

**INFORME No. 20 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2023**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2022-921 DE 2022, SUSCRITO ENTRE LA
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y CONSORCIO EMPREGER S.A.S-
BIC**

ALEJANDRA ROJAS POSADA, identificada con No. 1.088.248.163, , en su calidad de Directora de Atención al Ciudadano y NATHALY PATIÑO GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.440.324 en su calidad de Directora de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte, en calidad de Supervisores del Contrato No. 2022-921, debidamente designados para tal fin, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad, así como lo señalado en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, me permito informar lo siguiente:

1.Indicación de los datos generales del contrato

La Dirección de Servicio al Ciudadano de la Secretaría Distrital de Movilidad, procede a elaborar el informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre, 01 al 31 de diciembre de 2023, al Contrato de Interventoría número 2022-921 de 2022, previa las siguientes consideraciones:

NÚMERO DE CONTRATO	2022-921		
CONTRATANTE	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD		
NIT	899.999-061-9		
CONTRATISTA	EMPREGER S.A.S.-BIC		
NIT	901.487.021-3		
PLAZO	Diecinueve (19) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio		
VALOR INICIAL	SEIS MIL CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$6.108.271.988) M/CTE, incluido el IVA y demás impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato		
OBJETO	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICAOPERATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, TECNOLÓGICA Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 2018-114 CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA "CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON (I) EL TRASLADO DE VEHÍCULOS AL LUGAR QUE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD ESTABLEZCA Y; (II) DISPOSICIÓN DE LOS ESPACIOS PARA PROVEER EL PARQUEO Y EJERCER LA CUSTODIA DE AQUELLOS VEHÍCULOS QUE DETERMINE EL ORGANISMO DE TRÁNSITO DEL DISTRITO CAPITAL".		
No. Disponibilidad Presupuestal – Fecha – Valor - inicial	1373	14 de marzo de 2022	\$2.291.348.000
No. Disponibilidad Presupuestal – Fecha – vigencia Futura	31	17 de marzo de 2022	\$3.855.781.000

No. Registro Presupuestal Fecha – Valor- Inicial	1316	20 de mayo de 2022	\$ 2.252.490.988
No. Registro Presupuestal Fecha – Vigencia Futura	40	26 de mayo de 2022	\$3.855.781.000
Fecha de inicio	29 de mayo de 2022		
Fecha de Terminación inicial	28 de diciembre de 2023		
Fecha de Terminación	28 de diciembre de 2023		

2. Estado financiero del contrato

Con corte del mes de noviembre del 2023 del valor total del contrato No. 2022-921, han sido efectuado los pagos, por la suma de **CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$5.768.373.832)**, según los registros que se presentan en los siguientes cuadros:

Dirección de atención al ciudadano y Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte

PAGOS EFECTUADOS				
NO. PAGO	NO. ORDEN DE PAGO	FECHA	MES PAGADO	VALOR
1	300054773210012000	19/07/2022	Mayo 2022	21.432.533
2	300063545010012000	10/08/2022	Junio 2022	321.487.999
3	300074371910012000	14/09/2022	Julio 2022	321.487.999
4	300084168410012000	14/10/2022	Agosto 2022	318.047.640
5	300091988010012000	11/11/2022	Septiembre 2022	321.167.619
7	300103018010012000	15/12/2022	Octubre 2022	321.487.999
6	300106142010012000	21/12/2022	Noviembre 2022	319.886.096
8	300094558100120000	21/02/2023	Diciembre 2022	12.232.802
9	300009882610012000	22/02/2023	Diciembre 2022	307.493.103
10	300016333510012023	16/03/2023	Enero 2023	321.487.999
11	300023268810012023	14/04/2023	Febrero 2023	321.487.999
12	300031756210012023	13/05/2023	Marzo 2023	321.487.999
13	300041229510012023	21/06/2023	Abril 2023	321.487.999
14	300048561210012023	14/07/2023	Mayo 2023	321.487.999
15	300057525410012023	14/08/2023	Junio 2023	315.104.396
16	300067406710012023	18/09/2023	Julio 2023	308.720.794
17	300075065010012023	12/10/2023	Agosto 2023	321.487.999
18	300084027310012023	16/11/2023	Septiembre 2023	321.487.999
19	300094062310012023	20/12/2023	Octubre 2023	318.284.192
20	300096168610012023	22/12/2023	Noviembre 2023	311.124.667
Total				5.768.373.832

De conformidad con el reporte del Sistema presupuestal BogData, la ejecución presupuestal del contrato y los informes mensuales emitidos por los Supervisores, el Balance Financiero final de la ejecución del contrato es el siguiente:

ESTADO PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 6.108.271.988
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$5.768.373.832
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	\$5.768.373.832
SALDO POR EJECUTAR	\$ 339.898.156

3. Constancia de cumplimiento de las obligaciones y del objeto del contrato

En cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación, así como de lo en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, dejó constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual del periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, de conformidad con la siguiente información

OBLIGACIONES A SUPERVISAR DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

A continuación, se relacionan cada una de las obligaciones contractuales de la interventoría, descritas en el pliego de condiciones Anexo 1. Especificaciones técnicas, el seguimiento realizado por el equipo de supervisión y el resultado obtenido en el periodo:

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
a) Pagar por su cuenta y riesgo exclusivo y en forma oportuna todos los salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique. Suministro de uniformes, elementos de higiene según lo estipulado en el código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, de seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato.	Se revisó la nómina y los desprendibles de pago, adicionalmente se confrontó con la planilla del pago de seguridad social correspondientes al personal contratado del contrato de Interventoría 2021-1411. Posteriormente se revisó y se validó la certificación allegada por el contador, donde indican que se efectuó los correspondientes aportes a los Sistemas de Salud, riesgos laborales (ARL), pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en los plazos establecidos por la ley. Según lo relacionado en el informe No. 20 correspondiente al mes de diciembre de 2023, la interventoría informó que el pago de los recargos nocturnos, dominicales y festivos de la nómina liquidada y pagada en diciembre del 2023 corresponde al corte del 13 de noviembre al 4 de diciembre de 2023.	Se da cumplimiento al pago de la nómina y la seguridad social. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
b) Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago.	Se revisaron los soportes de aportes parafiscales y seguridad social del mes de correspondiente, el cual se acredita por medio de los respectivos soportes de pago.	Se da cumplimiento al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
c) Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato de Interventoría.	A través de las evidencias aportadas, se valida que la interventoría Empleger da cumplimiento a las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo – SST, desarrollo en el mes de diciembre de 2023 actividades de seguridad y salud en el trabajo para el personal vinculado y demás reuniones periódicas así: •Pausa Activa 04/12/2023 Equilibrio •Pausa Activa 11/12/2023 Movilidad Muñecas •Pausa Activa 18/12/2023 Cardio •Pausa Activa 28/12/2023 Articulación de columna •Conducción Bajo Efectos Del Alcohol Y Sustancias Psicoactivas 13/12/2023 •Campaña Riesgos En Época Navideña 18/12/2023 •Campaña Riesgos Público 19/12/2023 •Campaña Conductas Seguras Para Conductores De Vehículo 20/12/2023 •Capacitación Normas De Circulación Para Peatones Y Ciclistas 05/12/2023 •Campaña Prevención De La Distracción 27/12/2023 •Reunión COPASST diciembre 2023 12/12/2023	Se realiza seguimiento mensual a los riesgos de la Interventoría, asociados al componente administrativo, mediante acta AD_285 del 19 de diciembre de 2023. Se cumple con las obligaciones con respecto a seguridad y salud en el trabajo. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
d) Verificar que el Concesionario cumpla con todas las obligaciones legales y en forma oportuna del pago todos los salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados directo o indirectos, y que cumpla con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique. Suministro de uniformes, elementos de higiene según lo estipulado en el código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, de seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato de concesión.	Se realizó el comparativo de nómina y seguridad social, se verificó el pago de nómina del mes de noviembre cuyo monto es \$537.577.641,90. De acuerdo con reportado por la interventoría se observa que el concesionario y las afiliadas SERINTT, SITT y D&D, están cumpliendo con el pago de nómina del mes noviembre de 2023, del personal directo dentro de los tiempos establecidos, con los soportes y Certificado de Revisoría Fiscal. Se reviso la seguridad social del personal de las empresas tercerizadas que prestan el servicio a GYP. Según el informe No. 20 del mes de diciembre de 2023, se menciona que el concesionario contó con (3) aprendices de la cuota regulada en la Resolución No 11-06401 del 15 de agosto de 2019 que corresponde a (3) aprendices. El concesionario cumple con tres aprendices de la cuota regulada en la Resolución. Dentro del plan anual de trabajo año 2023, el concesionario durante el mes de	Cumplimiento de legales de pago de salario y prestaciones sociales. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	diciembre de 2023, desarrolló las actividades correspondientes a la seguridad industrial y salud ocupacional. Para el personal vinculado por medio de empresas afiliadas, estas empresas remiten los certificados de revisor fiscal del mes de noviembre de 2023, donde refrendan que se encuentran al día con el pago de nómina y seguridad social del personal vinculado.	
e) Coordinar la integración del grupo de trabajo de la Interventoría con el fin de atender los distintos requerimientos de la SDM en la ejecución del contrato.	En el mes de diciembre de 2023 se realizaron las siguientes actividades: La SDM mediante radicado 202341018039021 del 6 de diciembre de 2023 dio la aprobación al informe de interventoría del mes de noviembre de 2023. Se han desarrollado temas: Actividades correspondientes a entrega y ajustes de informes, proyección de oficios y demás solicitudes, reuniones de seguimiento como: visita administrativa a las instalaciones de GYP, seguimiento a actualización de manuales y procedimientos (Revisión Procedimiento Contingencia En Alteración Del orden público, Revisión trimestral manual de atención al ciudadano), elaboración de informes de vigencias, seguimiento tipificaciones conductas, gestión de cobro persuasivo, actividades para estar al día en el seguimiento Herramientas de gestión - Exceptuados y concesiones Diciembre 2023, Seguimiento temas de calidad - Interventoría y SDM, validación de la nómina, seguimiento administrativo y riesgos (Actividades asociadas a los riesgos 2,3, 4, 5 y 7 de la matriz de Interventoría) mediante acta AD_285 del 19 de diciembre y seguimiento mensual AD_287 del 19 de diciembre de 2023, revisión con Empreger del proceso de cargue de actas en el Orfeo, seguimiento por cada componente a la bitácora del proyecto ORFEO, Documentar el escaneado de cédula de usuarios - Expediente de salida, entre otros. Se realizó la gestión de comunicados correspondientes al componente administrativo. Mediante comunicado GRUAS3-INTV-SDM-657-23 se recibió la matriz de cumplimiento de obligaciones contractuales de noviembre mediante	Se avanza en los seguimientos de cada tema respectivo y se realizan acciones para el mejoramiento continuo. Se realizan actas, las cuales se encuentran aprobadas y firmadas. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	correo del 13 de diciembre de 2023. Se recibe el informe de Lupa ciudadana correspondiente al mes de noviembre de 2023, remitido con comunicado GRUAS3-INTV-SDM-680-23 mediante correo electrónico, el informe de lupa No. 39 del mes de noviembre de 2023.	
f) Verificar que el personal empleado y mínimo requerido del Concesionario cumpla con todos los requisitos establecidos en el contrato de concesión y presentar recomendación a la concesión de cambios de personal cuando así lo requiera la prestación del servicio.	La SDM reviso la información del personal mínimo requerido por GYP, la cual fue reportada en el informe de actividades del mes de diciembre del 2023. La interventoría reportó que realizó la verificación de cumplimiento de requisitos mínimos, validó que las hojas de vida de la tripulación cumplieran con los requisitos de formación y experiencia para dar el concepto de aprobación de ingreso a laborar.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023. Anexo 11-3
g) Verificar que todo el personal y la tripulación de las grúas y el personal directo o indirecto de la concesión, independiente de su forma de vinculación, cuente con afiliación al sistema de seguridad social, incluyendo ARL.	Está supervisión realizo seguimiento y verificación ya que el concesionario remitió los soportes del personal directo e indirecto. También la interventoría menciona en su informe que revisó que el personal que ingresó a laborar estuviese afiliado a la ARL antes del inicio de las labores y verifíco el pago de la ARL del personal ya vinculado.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
h) Revisar y verificar el cumplimiento del programa de Seguridad Social y Salud en el Trabajo, el cual debe incluir el programa de primeros auxilios, plan de evacuación, plan de atención a emergencias y control de plagas.	Durante el periodo de reporte, se realizaron las siguientes actividades: Seguimiento tema accidentabilidad laboral: Mediante acta de reunión AD288 (20/12/2023), entre la SDM e interventoría, se realizó seguimiento a la tendencia de accidentabilidad del concesionario correspondiente al mes de diciembre. Control de plagas: Mediante inspección ambiental realizada, no se evidenció situaciones desfavorables en cuanto al control de plagas tal como se puede corroborar en acta AM082. Por otra parte, debido a la presencia de un gran número de curis y/o mamíferos roedores en el parqueadero Zona 13 Musy, y que constituyen la fauna nativa de la ciudad, se considera necesario evaluar el cambio de sistema de control de plagas con tubos cebaderos, toda vez que estos animales están propensos a intoxicarse, afectando la integralidad de este grupo taxonómico, por lo tanto, se incluye como compromiso de GYP en acta revisar y realizar el cambio respectivo. Extintores: La supervisión SDM junto con la	Se remiten los siguientes soportes como evidencia del seguimiento realizado: - Acta AD288 (20/12/2023) Seguimiento mensual temas de calidad. Interventoría y SDM. - Acta AM082 (27/12/2023) visita de inspección ambiental en los parqueaderos. - Informe mensual de Interventoría - Diciembre 2023.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	Interventoría, realizó la inspección física de los extintores dispuestos en los cinco parqueaderos autorizados, encontrándose debidamente cargados y en buenas condiciones físicas y funcionales. Botiquines: Se realizó seguimiento a las inspecciones ejecutadas por la Interventoría, con respecto a la dotación completa de los botiquines dispuestos en los parqueaderos. Como resultado de la inspección, para el mes de diciembre se cuenta con la dotación completa. Plan de emergencias: Se realizó inspección a la instalación y estado actual de la señalización referente a los puntos de encuentro, mapas, alarmas y rutas de evacuación.	
i) Presentar mensualmente a la SDM un listado del personal vinculado al Concesionario directa o indirectamente, junto con las novedades que se hayan presentado durante el mes, sin perjuicio de que la SDM pueda solicitar esta información en cualquier momento	Esta supervisión realiza la validación de los soportes entregados, la Interventoría reportó que realizó la revisión de hojas de vida (9) entre auxiliares y conductores. Los soportes de novedad de ingreso de personal se encuentran en la carpeta Anexo 11-3 del informe de interventoría	Se revisó lo establecido en el Informe de actividades del mes de diciembre 2023, en donde detallan que cumplieron los requisitos mínimos, su hoja de vida, se revisó antecedentes, ARL, entrega de dotación, el contrato de trabajo debidamente firmado por las partes en los de GYP y las evaluaciones de cada una de las capacitaciones recibidas.
j) Verificar que el Concesionario cumpla con la Directiva 001 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	La SDM efectuó el seguimiento, con corte a la nómina del mes de noviembre de 2023 la concesión se encuentra cumpliendo con el 10% de personal vinculado al contrato de concesión por medio de la directiva 001 de 2011. El personal directo vinculado al contrato de concesión: 266, personal indirecto vinculado al contrato de concesión 105 para un total del personal vinculado directo e indirecto: 371 y el 10% corresponde a un total de 37,1 trabajadores, el total de la base de datos de trabajadores vinculado por medio de la directiva fue de 93, es decir se está cumpliendo esta obligación.	Cumplimiento de la directiva 001 de 2011, se verificó lo establecido en el Informe de actividades del mes de diciembre - anexo 11-4.
k) Presentar a la SDM la información contractual del personal directo e indirecto del Concesionario y de la Interventoría. (hojas de vida, contratos, pagos prestaciones sociales, llamados de atención, novedades, entre otros), cada vez que haya novedad en el cambio del personal o cuando sea requerido.	Se revisan los documentos contractuales del personal de la concesión los cuales están anexos al informe de interventoría de diciembre de 2023. Se cumple con la obligación de remitir las hojas de vida, contratos y novedades, tal como se establece en la minuta contractual y como lo adjunta en sus anexos la interventoría.	Se verificó lo establecido en el Informe de actividades del mes de diciembre de 2023.
l) Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demás servicios necesarios para el normal desarrollo de la Interventoría. La Interventoría podrá disponer, asignar, organizar su recurso humano de acuerdo con las necesidades del servicio y el desarrollo	La interventoría dispuso del recurso humano, equipos e implementos, descritos contractualmente, los cuales son relacionados en el informe de interventoría No. 20 del mes de diciembre de 2023.	La relación de los recursos de personal, equipos, e implementos se encuentran relacionados en los capítulos 6 y 7 del informe de interventoría No. 20 del mes de diciembre de 2023.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
de la operación siempre y cuando cumpla con sus obligaciones contractuales.		
m) Responder por la presentación de los informes mensuales, anuales y finales o los que sean requeridos por el supervisor del contrato.	La interventoría ha presentado para revisión el informe mensual No. 19 del mes de noviembre de 2023 mediante radicado GRUAS3-INTV-SDM-647-23- con radicado 202361205460452. La SDM aprobó el informe de interventoría No. 19 correspondiente del mes de noviembre de 2023 mediante radicado 202341018039021, adicionalmente se remite correo electrónico el 26 de diciembre de 2023 para cada uno de los componentes del resultado de la supervisión del equipo de la SDM, teniendo como resultado la matriz de aprobación del informe del mes de noviembre de 2023.	Durante este periodo se realizaron las actividades de seguimiento de conformidad con la obligación descrita. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
n) Socializar en reunión o mediante comunicado al Concesionario los informes mensuales de interventoría presentados a la Secretaría Distrital de Movilidad y la medición y evaluación mensual de los acuerdos de niveles de servicio y los descuentos que se llegaren a determinar.	La interventoría realizó la socialización del informe mensual No. 19 correspondiente al mes de noviembre de 2023, mediante comunicado SDM 202361205526872. La socialización de ANS correspondientes al mes de noviembre de 2023 por medio de comunicados GRUAS3-INTV-GYP-986-23 radicado 202361205591122 del 14 de diciembre 2023 y GRUAS3-INTV-SDM-664-23 radicado 202361205591772 del 14 de diciembre 2023 y con respuesta de aceptación por parte de la concesión mediante comunicado GyP-CA-07494-GR Evaluación de los Acuerdos de Niveles del Servicio del mes de octubre con radicado 202361205591772 del 15 de diciembre 2023. Está supervisión mediante comunicado de SDM 202341018340021 del 22 de Diciembre de 2023 da el trámite de pago por concepto de ANS del mes de noviembre de 2023 por un valor de (\$10.274.656).	Informes mensuales y evaluación mensual de los ANS. Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
o) Revisar y aprobar el informe mensual presentado por el concesionario, en un término máximo de cinco (5) días hábiles la interventoría deberá presentar observaciones o aprobación al mismo. Para las observaciones posteriores a la primera revisión del informe, la interventoría tendrá máximo tres (3) días calendario para revisar, observar y/o pronunciarse sobre su solicitud de ajustes o aprobación de este. En el evento en que queden pendientes informes presentados por la concesión, serán revisados por la actual interventoría.	Esta supervisión realiza el seguimiento para la aprobación del informe, la interventoría informa que tuvo versión 4 del informe de gestión la cual fue remitida por medio de comunicado GyP-CA-07538-GR del 29 de diciembre de 2023 siendo aprobado mediante comunicado GRUAS3-INTV-GYP-1014-24_ radicado SDM GyP-CA-07538-GR, del 3 de enero de 2024. Los informes aprobados se encuentran cargado en la carpeta Drive compartida https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bKNuqN_IWTa-Sv1BAuORR_5roS-	Revisión y validación documental.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	IGVsL	
p) Revisar que las áreas administrativas y parqueaderos dispuestos por la Concesión cumplan con lo establecido en el Anexo 1 del contrato número 2018-114.	Esta supervisión realizó la revisión de áreas el 13 de diciembre, encontrando las limpias y en buen estado, el resultado de la visita es documentado con radicado 202361205586822 del 14 de diciembre de 2023. Por medio de comunicado GyP-CA-07501-GR, del 19 de diciembre de 2023, la concesión informó las medidas adoptadas para mitigar el impacto por la caída del suministro de energía.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023. Anexo 11-6
q) Remitir de forma mensual un archivo digital con todos los comunicados escaneados que se presenten en la ejecución del contrato (enviados y recibidos junto con sus anexos). Las comunicaciones deben estar organizadas en carpetas por tipo de componente (Administrativo, financiero, jurídico, tecnológico y operativo) y en orden cronológico. Cada comunicación deberá ser nombrada con el número de radicado de la SDM para los casos que apliquen y el asunto de referencia. Se remitirá un archivo en Excel con la relación de la correspondencia por componente, remitente, asunto, anexos, fecha, y gestión entre otros.	La interventoría remitió la correspondencia enviada y recibida del mes de noviembre de 2023 fue radicada mediante comunicado GRUAS 3-INTV-SDM-673-23 con radicado de SDM No. 202361205708982 del 22 de diciembre.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023. Anexo 11-7.
r) Realizar las actas de las reuniones en las que participe la Interventoría, las cuales deberán quedar aprobadas y suscritas al final de cada sesión y se entregará la original a la SDM, una copia al Concesionario (si aplica) y otra copia deberá reposar en el archivo de la interventoría.	En el mes de diciembre de 2023 se realizaron cincuenta y ocho (58) actas de reunión entre las partes, y de las cuales cincuenta y cuatro (54) de ellas, tuvo participación de la Secretaría Distrital de Movilidad. Se encuentran en el link. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rgEUmmbl_JSTew7NHcp2_ICBzFLdZMO_	Seguimiento a las actividades realizadas, compromisos cumplidos, en general la evidencia de la gestión desde cada uno de los componentes se encuentra en las actas de reunión aprobadas, firmadas y subidas al sistema de gestión documental ORFEO.
s) Verificar el cumplimiento del plan de calidad de la concesión de acuerdo con los lineamientos de la entidad	El componente de supervisión Ambiental y Administrativo de la SDM, realizó mesa de trabajo junto con la Interventoría Empreger, con el objetivo de realizar seguimiento mensual en temas de Calidad. Se trataron los siguientes temas: Cumplimiento plan de calidad GYP Revisión manuales y procedimientos Tendencia accidentabilidad laboral Seguimiento Matriz de tratamiento antisoborno Por otra parte, desde el componente ambiental, se realizó seguimiento al programa SV-PRO-02 Programa control alcohol y drogas y al procedimiento SV-PR-02 Mantenimiento de vías internas, dejando como compromiso el ajuste de los documentos de acuerdo a	Se remiten los siguientes soportes como evidencia del seguimiento realizado: - Acta AD288 (20/12/2023) Seguimiento mensual temas de calidad. Interventoría y SDM. - Acta AM079 (19/12/2023) Verificación de procedimientos y manuales del componente ambiental Informe mensual de Interventoría - Diciembre 2023.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	observaciones por parte de la SDM e interventoría. Se espera en el mes de Enero de 2024 la respuesta por parte de GYP.	
t) Verificar que la concesión cumpla lo establecido en los manuales y procedimientos que tengan que ver con el componente administrativo.	Dando cumplimiento al cronograma de revisión de manuales y procedimientos, en el mes de diciembre se realizaron revisiones a manuales y procedimientos planeados (Manual Atención al Ciudadano, Plan de Relaciones con la Comunidad, Procedimiento Contingencia En Alteración Del Orden Público). realizando las mejoras pertinentes y dejando en acta las acciones y compromisos a realizar.	Revisiones de manuales, planes y procedimientos, con los compromisos contenidos en actas de reunión.
u) Ejecutar las demás actividades de carácter administrativo que se requieran	Gestiones de cobro persuasivo: Se realizó reunión de seguimiento de gestión de cobro persuasivo acta AD_282 del 14 de diciembre de 2023 y AD_290 del 27 de diciembre de 2023 Digiturno: En el mes de diciembre de 2023 el promedio del tiempo de atención al ciudadano por parte del concesionario en el punto de atención en parqueadero para los trámites de información (retiro de documentos del vehículo), salidas y subsanaciones estuvo en promedio en un minuto 4 segundos. Encuesta de percepción del servicio: Por otra parte, la encuesta de percepción del servicio que aplica el concesionario mensualmente por medio del portal cautivo se evidencia que este portal sólo capturó la percepción de un 0,32% del total 7.009 de salida de vehículos del mes de diciembre de 2023. Se concluye que, el portal cautivo fue utilizado por 23 usuarios del servicio de grúas y parqueadero, lo que equivale al 0.32% del total de salida de vehículos. Se desarrollaron las actividades inherentes por cada componente del contrato de interventoría y fueron evidenciadas en el informe mensual. Se recibió de la interventoría el informe de lupa del mes de noviembre de 2023 con radicado SDM 202361205763872.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
V) Todas las demás actividades u obligaciones previstas en los documentos que hagan parte del contrato de Concesión.	Las demás actividades y obligaciones son objeto de seguimiento mensual. El 13 de diciembre de 2023 por medio de correo electrónico se recibió de parte de la interventoría GRUAS3-INTV-SDM-657-23, radicado SDM 202361205562882 la matriz de cumplimiento de obligaciones contractuales noviembre de 2023.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
5.1.2 Requerimientos de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano		

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
a) Realizar la evaluación de la adecuada prestación del servicio sobre una muestra mensual del 2% de las salidas de los vehículos, sobre el Manual de Atención al Usuario, específicamente en el protocolo de atención personalizada y procedimiento de medición de satisfacción, para lo cual deberá implementar una herramienta de medición que deberá ser aprobada por la SDM. Realizar la retroalimentación al Concesionario.	Se aplicó la evaluación de la adecuada prestación del servicio a una muestra del 2%, correspondiente al total de salida de vehículos del periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2023. El total de las salidas de vehículos del mes fue de 7.009 los resultados que arroja la encuesta aplicada por la Interventoría a los ciudadanos que realizaron trámites de salida de vehículo del Parqueadero No. 1 en el mes de diciembre de 2023, se encuentran en un nivel de satisfacción del servicio del 99% sobre los servicios que presta el concesionario.	Tabulación encuestas prestación del servicio GYP Salida de vehículos del mes 7.009 Porcentaje aplicación de encuestas mensual 2% 140 Encuestas aplicadas 140 Porcentaje en un nivel de satisfacción del servicio 99% Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
b) Verificar el cumplimiento y ejecución del plan de medios anual del Concesionario y mantener actualizado y conciliado el presupuesto.	La Entidad realizó seguimiento a la Interventoría a través de correo electrónico y oficios, donde se conoce la verificación efectuada de las actividades de comunicaciones y el presupuesto invertido para el mes. Así mismo, fue revisado el informe de gestión.	- El total del presupuesto ejecutado es de \$159.619.556, representando un porcentaje de ejecución del 92%. - Se realizó la publicación de matrices de piezas gráficas y de texto en redes sociales de la concesión, del 14 al 30 de diciembre de 2023.
c) Verificar que el diseño y el tamaño de los logos, piezas, distintivos e impresiones usados por el concesionario sea de acuerdo con el manual de uso de imagen de la Administración Distrital.	A través de la revisión realizada por la interventoría, de la aplicación de los logos usados por el concesionario en las piezas remitidas por GyP y el concepto brindado, a través de oficio para la continuación del procedimiento de revisión conjunta entre la Dirección de Atención al Ciudadano y la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Entidad, se evidenció el uso correcto de los mismos.	Mediante la revisión del informe de la Interventoría se observó el seguimiento de las piezas de matrices gráficas y textuales, aprobadas por la Entidad, concluyendo la correcta aplicación del manual de imagen, de acuerdo a los colores, tamaños y leyenda del contrato, en el diseño de logos, piezas, distintivos e impresiones usadas por la concesión, basados en los conceptos remitidos por la Entidad. Se evidenció una pieza relacionada con datos de visitante no aprobada, por cuanto, Interventoría solicitó el no uso o presentar propuesta de diseño para revisión y aprobación; mediante comunicado GyP-CA-07517-GR, del 22 de diciembre de 2023, la Concesión remitió el diseño de la pieza "Datos de visitante" para revisión de las partes, la cual en fue aprobada por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Entidad en V2, en mesa de trabajo conjunta del día 29 de diciembre según acta AD 293.
d) Verificar que el diseño y el tamaño de los distintivos e impresiones de la flota sea de acuerdo con el manual de uso de imagen de la Administración Distrital.	Se revisaron los anexos aportados por la Interventoría a través del informe de gestión.	Los distintivos e impresiones de la flota en cuanto al diseño y tamaño se encuentran de acuerdo a lo establecido en los documentos técnicos.
e) Aprobar el programa de capacitación presentado por el Concesionario.	Mediante comunicado SDM 202361201724852 del 26 de abril de 2023 fue aprobado el programa de capacitación en su versión 10.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
f) Verificar que la metodología de capacitación de la concesión esté de acuerdo con lo estipulado en el programa de capacitación por la interventoría.	Está supervisión realizo acompañamiento a la jornada de recapacitación realizada el 13 de diciembre de 2023, cumpliendo con la metodología de la capacitación, la cual se encuentra acorde a lo planeado y a los temas propuestos por la concesión.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
g) Realizar evaluaciones trimestrales al 10% del personal contratado por la concesión, que al menos lleven tres meses de vinculación directa e indirecta a la Concesión, con la finalidad de identificar lo visto en las capacitaciones La interventoría socializará los resultados de la evaluación y solicitará al Concesionario un plan de mejora con las acciones a realizar en el caso que se requiera	En el mes de diciembre no aplica las evaluaciones al 10% del personal. Las próximas deben ser aplicadas en el mes de febrero de 2024.	En este periodo no se realizaron las evaluaciones trimestrales.
h) Llevar el control y verificar que todo el recurso humano que presta servicio al Concesionario directa o indirectamente sea previamente capacitado al inicio de sus labores de acuerdo con lo estipulado en el programa de capacitación.	Se realizó la verificación de los soportes de capacitación del personal presentado para aprobación de ingreso a laborar en el contrato de concesión, que estuviesen previamente capacitados antes del inicio de sus labores, la interventoría menciona que una vez validado los soportes de capacitación y que estos cumplieran se dio la aprobación para iniciar labores.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
i) Aprobar el plan con la comunidad presentado por el concesionario según las condiciones del anexo técnico del contrato de concesión.	El plan de relaciones con la comunidad fue aprobado mediante comunicado GRUAS3-INTV-GYP-291-22 RAD 202261203297392, del 26 de octubre de 2022. Mediante comunicado GRUAS3-INTV-GYP-651-23 del 19 de mayo de 2023 en respuesta GyP-CA-06792-GR se da la aprobación a la versión 6 del Plan de Relaciones con la Comunidad codificado AU-PL-0. Mediante mesa de trabajo se realizó la revisión del plan de relaciones con la comunidad según acta AD_281 del 12 de diciembre de 2023, como resultado de la revisión quedó como compromiso realizar ajustes al AU-PL-01 (V6) Plan de Relaciones con la Comunidad y cronograma. El 27/12/2023 la Secretaría Distrital de Movilidad, informó a la Concesión la aprobación del diseño del boletín informativo "Rendición de Cuentas", para entregar a la comunidad aledaña al patio, en el marco de las actividades del Plan de Relaciones con la Comunidad aprobado.	Mediante comunicado GyP-CA-07508-GR, del 19 de diciembre la Concesión dio cumplimiento al compromiso de acta AD_281 y remitió el plan de relaciones ajustado según las observaciones realizadas, el mismo fue aprobado mediante comunicado GRUAS3-INTV-GYP-995-23 RAD 202361205715652 del 26 de diciembre de 2023, entrado en vigencia el AU-PL-01 Plan de Relaciones con la Comunidad versión 7. Se verificó el envío de la carta y boletín informativo a la comunidad aledaña el 29/12/2023, a través del soporte de la actividad realizada por la concesión, en el Anexo 11-14 Plan de relaciones.
j) Entregar en los 5 primeros días del mes el informe de lupa ciudadana requerido por la entidad.	El informe de Lupa ciudadana del mes de noviembre de 2023 fue recibido con radicado SDM 202361205763872.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023
Requerimientos ambientales		

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
a) Revisar el Plan de Manejo Ambiental de Residuos del Concesionario, de conformidad con la normatividad ambiental vigente y aplicable.	El 14 de diciembre de 2023, se realizó la reunión para revisión de manuales y procedimientos, donde la Concesión, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Interventoría pudieron hacer la verificación semestral del Plan de Manejo Ambiental versión 8 (Ver acta ambiental AM078 en carpeta de anexos). Como resultado principal de la reunión, se definió que la Concesión debe proceder con la actualización del Plan a su versión 9 y radicarlo en el mes de enero de 2024.	Se remiten los siguientes soportes como evidencia del seguimiento realizado: Acta AM076 (14/12/2023) Seguimiento a las obligaciones ambientales - revisión por autocontrol. Acta AM078 (14/12/2023) Verificación de procedimientos y manuales del componente ambiental: Plan de Manejo Ambiental – PMA V08 Informe mensual de Interventoría - Diciembre 2023.
b) Verificar que el Concesionario implemente el Plan de Manejo Ambiental de acuerdo con la normatividad vigente, el cual deberá contener un diagnóstico, recomendaciones, fichas de manejo, indicadores de gestión ambiental, conclusiones, además, proponer y recomendar acciones para prevenir, corregir, mitigar y compensar los posibles impactos ambientales de la operación de los parqueaderos y de las grúas.	Durante el periodo de reporte, se realizaron las siguientes actividades: <u>Visita de inspección ambiental a los parqueaderos:</u> Desde la supervisión ambiental de la SDM, se realizó seguimiento y visita de inspección a los parqueaderos dispuestos por el concesionario con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el PMA V8. Así mismo, producto de estas visitas, se realizó mesas de trabajo con la Interventoría y concesionario con el fin de socializar los hallazgos identificados y establecer compromisos por parte del concesionario con el fin de subsanar los hallazgos. Se dejan como evidencias actas de seguimiento del mes de diciembre de 2023. <u>Seguimiento Matriz de riesgos ambientales Interventoría Empreger:</u> Se realiza mesa de trabajo entre la SDM e interventoría con el fin de hacer seguimiento a la eficacia de los controles aplicados a los riesgos ambientales de la Interventoría Empreger. Para el mes de diciembre no se ha materializado el riesgo, por lo tanto, los controles han sido efectivos. <u>Seguimiento Matriz de riesgos ambientales Concesión GYP:</u> Se realiza mesa de trabajo entre la SDM, interventoría y GYP, con el fin de hacer seguimiento a la eficacia de los controles aplicados a los riesgos ambientales de la Concesión. Para el mes de diciembre no se ha materializado el riesgo, por lo tanto los controles han sido efectivos. <u>Seguimiento mensual Ambiental Interventoría y SDM:</u> Se realiza mesa de trabajo con la interventoría con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales, dejando como evidencia acta AM076.	Se remiten los siguientes soportes como evidencia del seguimiento realizado: Acta AM076 (14/12/2023) Seguimiento a las obligaciones ambientales - revisión por autocontrol. Acta AM077 (14/12/2023) Seguimiento Matriz de riesgos Ambientales de Interventoría Empreger Acta AM081 (21/12/2023) Seguimiento Matriz de riesgos Ambientales de la Concesión GYP. Acta AM082 (27/12/2023) visita de inspección ambiental en los parqueaderos. Informe mensual de Interventoría - Diciembre 2023.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
c)La interventoría deberá hacer seguimiento diario al tratamiento de residuos en los parqueaderos, en especial, aquellos resultantes de las subsanaciones de los vehículos tales como, autopartes llantas usadas abandonadas en los parqueaderos, así como manchas de aceite en el piso.	En el mes de diciembre, se realizó seguimiento y visita de inspección a los parqueaderos dispuestos por el concesionario con el fin de verificar el cumplimiento de las fichas de manejo de residuos establecidas en el PMA V8. <u>Manejo integral de residuos sólidos</u> Durante la inspección ambiental realizada en el periodo de reporte, se evidenció el cumplimiento de la subsanación de los hallazgos presentados en el mes anterior (noviembre 2023), sin embargo, las solicitudes especiales realizadas por la Interventoría durante el periodo de reporte (diciembre 2023), relacionadas con la limpieza y retiro de residuos mixtos diseminados en zonas de custodia, están pendientes por ser atendidas por la Concesión durante las primeras semanas del mes de enero de 2024. <u>Manejo integral de llantas usadas</u> Como resultado de las visitas de seguimiento e inspección, se pudo evidenciar la atención de los hallazgos presentados el mes anterior (noviembre 2023). Por otra parte, se revisaron los soportes de entrega de llantas usadas a la acopiadora distrital autorizada, evidencias incluidas en el informe de Interventoría del mes de diciembre. <u>Manejo integral de residuos especiales:</u> Como resultado de las visitas de seguimiento e inspección, no se evidenciaron hallazgos. Se evidencia el certificado de disposición final de los residuos de tierra contaminada que fueron entregados a Reciproil en agosto de 2023. Continúa pendiente que la Concesión haga entrega del certificado de disposición final de los residuos de luminarias usadas que fueron entregados a esta misma empresa el pasado mes de agosto de 2023. <u>Manejo y control de derrames de aceites y combustibles:</u> Como resultado de las visitas de seguimiento e inspección, se pudo evidenciar como hallazgo, la identificación de diez (10) derrames de aceite, las cuales fueron atendidas por el concesionario. En el informe de Interventoría de diciembre se presentan los soportes relacionados con el estado del punto de acopio y atención de derrames conforme los compromisos establecidos en las actas de	Se remiten los siguientes soportes como evidencia del seguimiento realizado: Acta AM076 (14/12/2023) Seguimiento a las obligaciones ambientales - revisión por autocontrol. Acta AM082 (27/12/2023) visita de inspección ambiental en los parqueaderos. Informe mensual de Interventoría - Diciembre 2023.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	seguimiento.	
d) Verificar que los parqueaderos y las grúas cumplan con todos los requisitos ambientales establecidos en los documentos contractuales del Concesionario, así como la normatividad ambiental vigente y aplicable	Durante el periodo de reporte, la supervisión ambiental de la SDM realizó el seguimiento a las inspecciones que realiza la interventoría con respecto a los hallazgos ambientales de las grúas. De las inspecciones efectuadas en diciembre de 2023, se identificaron tres (3) hallazgos ambientales en las móviles 208, 163 y 177, las cuales fueron subsanadas durante el mismo periodo de reporte. De meses anteriores no se tenían pendientes por subsanación relativas a situaciones de contaminación ambiental por operación de grúas. Los soportes se encuentran en el informe de interventoría del mes de diciembre de 2023.	Se remiten los siguientes soportes como evidencia del seguimiento realizado: Acta AM076 (14/12/2023) Seguimiento a las obligaciones ambientales - revisión por autocontrol. Informe mensual de Interventoría - Diciembre 2023.
e) Verificar que el Concesionario cumpla los protocolos definidos para el ingreso de los ciudadanos a los parqueaderos autorizados, de acuerdo con las actividades previamente definidas en el documento de requerimientos técnicos del servicio	En el marco de la actividad trimestral de la Interventoría para revisión de manuales y procedimientos, se llevó a cabo una reunión ambiental el 19 de diciembre de 2023 (Ver acta ambiental AM080) donde se realizó una revisión del Protocolo de Bioseguridad en su séptima versión. Allí se solicitó actualizar el documento a su versión ocho (8), tras identificar varias condiciones de mejora y/o actualización. Se está a la espera que la Concesión radique el comunicado con el documento ajustado, para proceder con la revisión por parte de Interventoría a la nueva versión.	Se remiten los siguientes soportes como evidencia del seguimiento realizado: Acta AM076 (14/12/2023) Seguimiento a las obligaciones ambientales - revisión por autocontrol. Acta AM080 (19/12/2023) Verificación de procedimientos y manuales del componente ambiental: Protocolo de Bioseguridad V07 Informe mensual de Interventoría - Diciembre 2023.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
f) Verificar que todo el personal de la concesión cumpla la política pública de control de consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas.	En el marco de la actividad trimestral de la Interventoría para revisión de manuales y procedimientos, se llevó a cabo una reunión ambiental el 19 de diciembre de 2023 (Ver acta ambiental AM079) donde se realizó nuevamente la revisión del Programa conforme la actualización que la concesión radicó con comunicado GYP-CA-07500-GR del 18 de diciembre. Por lo tanto, se solicitó a la concesión enviar en el mes de enero 2024 nuevamente el documento ajustado en atención a las observaciones realizadas por la Interventoría y SDM. Por otra parte, durante el periodo de reporte, se aplicaron 60 pruebas de alcoholemia (se aplican de manera aleatoria a los operarios de las grúas), las cuales obtuvieron resultados negativos en su totalidad. La aplicación de estas pruebas se realiza por parte de personal de GYP calificado y con el uso de equipos con calibración vigente.	Se remiten los siguientes soportes como evidencia del seguimiento realizado: Acta AM076 (14/12/2023) Seguimiento a las obligaciones ambientales - revisión por autocontrol. Acta AM079 (19/12/2023) Revisión programa SV-PRO-02 Programa control alcohol y drogas y el procedimiento SV-PR-02 Mantenimiento de vías internas Informe mensual de Interventoría - Diciembre 2023.

COMPONENTE FINANCIERO

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
a) Verificar la legalidad financiera de todas las transacciones involucradas en el contrato concesionado, desde el inicio del mismo hasta la vigencia del presente contrato, de modo que permita realizar un seguimiento completo al desarrollo del contrato concesionado.	Esta supervisión realizó seguimiento y control a los contratos de Leasing, los cuales se encuentran al día y presentaron la siguiente novedad durante el mes de noviembre de 2023. La Fiduciaria de Occidente, realizó el pago de las cuotas de los contratos de Leasing suscritos entre GYP BOGOTÁ S.A.S. y Bancolombia S.A., los cuales presentaron no presentaron novedad	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023
b) Analizar y diagnosticar al cierre de cada mes los estados financieros de la concesión, verificando el registro de las operaciones que se efectúen en el patrimonio autónomo del contrato de concesión y dar cumplimiento a las obligaciones a cargo del Concesionario establecidas en la Cláusula Tercera-1. Obligaciones Generales: EL CONCESIONARIO, literal f).	Esta supervisión realizó la revisión y análisis del comportamiento, variaciones y promedio total en las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio de los meses de octubre y noviembre de 2023, correspondiente a GYP, de acuerdo a la obligación establecida contractualmente. En conclusión, como consecuencia del Resultado del Ejercicio para el mes de noviembre fue negativo reflejando una pérdida de \$313.765.515, valor que resulta menor en un \$783.054.635 al obtenido en el mes de octubre el cual ascendió a \$469.289.120.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023
c) Analizar y diagnosticar al cierre de cada mes la información financiera reportada por la Fiducia sobre las operaciones efectuadas en la administración del patrimonio autónomo	Esta supervisión efectuó la respectiva revisión y análisis a los Estados de la Situación Financiera presentados por la Fiducia, teniendo como dictamen ningún error material en la operación adelantada. Adicionalmente se revisó el análisis realizado por la interventoría y el informe de la Fiducia mensual el cual fue radicado	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023



OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	por correo electrónico mediante No FO-DGNFPC-3098-2023 el 11 de diciembre de 2023.	
d) Llevar un registro diario, mensual, anual si hay lugar a ello y acumulado del recaudo percibido por los servicios prestados y la distribución del mismo, según la participación de cada una de las partes, de acuerdo con el manejo del patrimonio autónomo, con el fin de mantener esta información actualizada y disponible en el momento que la Entidad así lo requiera.	Realizando el correspondiente seguimiento y control a cada una de las cuentas del patrimonio autónomo, de acuerdo a la obligación contractual, se evidencian las siguientes cifras: Recaudo mensual por porcentaje de participación de diciembre 2023: Cabe resaltar que se están utilizando de manera correcta de acuerdo a la destinación de cada una. Total recaudo \$ 3.044.759.309,00 por concepto de grúas y parqueaderos. Total del recaudo 538.922.397,69 Porcentaje 17,7% SDM Total del recaudo 2.505.836.911,31 Porcentaje 82,3% Concesión	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023
e) Comprobar diariamente que la información reportada por el Banco frente a los recaudos diarios percibidos, corresponda a los efectivamente trasladados al patrimonio autónomo. De presentarse diferencias deberá informar a la SDM, y solicitar al Concesionario que se realicen los ajustes respectivos en los términos establecidos en el contrato de concesión.	Esta supervisión se encargó de realizar la respectiva revisión y análisis a los recursos de la Secretaría Distrital de Movilidad, de acuerdo a los extractos bancarios emitidos por el banco y el aplicativo C-Móvil, donde se observó algunas diferencias tal y como se detalla a continuación: Novedades de recaudos reportados por Banco de Occidente: El 12 de diciembre Banco de Occidente reintegró el menor valor por tarjetas débito y crédito por \$30.000 del 09 de noviembre de 2023. El 28 de diciembre Banco de Occidente reintegró el menor valor por tarjetas débito y crédito por \$2.000 del 01 de noviembre de 2023. El 28 de diciembre Banco de Occidente reintegró el menor valor por transportadora por \$600 del 14 de noviembre de 2023.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023
f) Revisar diariamente el movimiento de cada una de las cuentas que conforman el patrimonio autónomo, e informar a las partes las novedades presentadas con el fin de dar claridad al manejo de la operación fiduciaria.	Se realizó la respectiva revisión y control diario durante el mes de diciembre 2023, a los traslados de recursos realizados por Fiduciaria de Occidente, de la cuenta principal recaudadora del patrimonio autónomo al fondo de porcentaje de participación de la Secretaría Distrital de Movilidad y traslados correspondientes de la Concesión. Traslados porcentaje de participación de la SDM 17,7% \$543.959.515,20. Traslados porcentaje de participación del Concesionario 82,3 % \$ 2.511.305.388,36.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023
g) Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley, soportando los documentos necesarios para la verificación por parte del supervisor que asigne la SDM	Esta supervisión realizó la verificación de los soportes de los impuestos reportados por la interventoría en el mes de noviembre de 2023: Impuestos nacionales Se efectuó pago de retención en la fuente	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	por concepto de renta e IVA del mes de noviembre de EMPREGER S.A.S BIC. Impuestos distritales Se efectuó pago por concepto de ICA del bimestre septiembre - octubre de 2023 de EMPREGER S.A.S BIC.	
h) Velar porque las tasas y contribuciones de la Concesión se cancelen dentro de los términos y montos establecidos por el calendario y la ley tributaria.	Esta supervisión realizó la revisión y verificación de los soportes correspondientes a los impuestos pagados por el Consorcio, tal y como se detalla a continuación: El Concesionario remitió las declaraciones y soportes de pago retención en la fuente por concepto de renta del mes de noviembre de 2023, IVA e ICA del bimestre septiembre - octubre de 2023 mediante comunicado No GyP-CA-07534-GR el 28 de diciembre de 2023. El Patrimonio autónomo, líquido y pagó sus obligaciones tributarias conforme a los plazos establecidos en el calendario tributario nacional y distrital. Para el periodo presentó la retención en la fuente por renta noviembre de 2023: cancelada el 15 de diciembre de 2023, por valor de \$42.046.607,47. Este valor corresponde a las retenciones en la fuente por concepto de renta debidamente causadas y consignadas en el estado de situación financiera.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023
i) Analizar la estructura de costos del Concesionario y controlar permanentemente los ingresos brutos y presentar al análisis dentro del informe mensual	La supervisión realizó la comparación al presupuesto ejecutado de noviembre 2023 vs el presupuesto aprobado de diciembre 2023 del cual se presentaron variaciones significativas en los siguientes rubros: En egresos totales se presentaron aumentos porcentuales del 10.88% en los siguientes conceptos: Dotación Primas Gastos Bancarios E Impuestos GYP En egresos totales se presentaron disminuciones porcentuales en los siguientes conceptos: Mantenimiento y Reparación Servicios de Tecnología	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023
j) Realizar un muestreo sobre las facturas mensuales que emita el Concesionario por los servicios prestados de parqueaderos y grúas, en el porcentaje que la SDM determine, el cual no podrá ser mayor al 10%. Con el fin de validar que las tarifas y tipos de vehículos sobre los cuales se liquidan los valores facturados correspondan a los establecidos por la Entidad y al servicio prestado.	La supervisión realizó el muestreo correspondiente del 10% de la facturación, y como resultado de las diferentes validaciones no se presentaron diferencias.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023
k) Presentar informes sobre las observaciones y/o anomalías encontradas en el análisis y diagnóstico a la información financiera presentada por la concesión y el patrimonio autónomo.	Esta supervisión realizó la revisión de los Estados Financieros de noviembre de 2023 comunicado GyP-CA-07537-GR, del 29 de diciembre, sin encontrar anomalías en la información.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
l) Realizar recomendaciones generales y/o específicas para el adecuado control de los recursos financieros y el cumplimiento de las normas contables.	Tanto la supervisión como la Interventoría continúan con la reiteración de las recomendaciones presentadas en los periodos anteriores y que corresponden a: - Garantizar que la información financiera sea remitida de manera completa y con la correcta asociación del periodo y valores objeto de reporte. - Se recomienda que, en cuanto al manejo de los anticipos, el Concesionario continúe con la gestión de legalizar los anticipos con edad superior a 60 días. - Con respecto al presupuesto mensual se recomienda mantenerse dentro de los valores y rubros presupuestados y en caso de presentarse novedades informar a la Interventoría. - Teniendo en cuenta que los Estados Financieros reflejan de manera cuantitativa los hechos económicos del periodo de reporte, se hace necesario que el Concesionario a través del documento denominado "Notas NIIF XXX" en cada periodo, incluya las notas explicativas necesarias para entender o contextualizar sobre los hechos financieros relevantes del periodo - Así mismo, la normalización de las cuentas por pagar a los proveedores mayores a 90 días y cuentas por pagar al tercero Jorge Pérez que superen los mismos números de días.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023
m) Presentar en cada trimestre un diagnóstico y análisis de la situación financiera y administrativa de la Concesión.	Esta obligación no aplica para este periodo.	Esta obligación no aplica para este periodo.
n) Verificar y analizar los flujos de caja del contrato de concesión, el flujo de fondos del patrimonio autónomo y la distribución de los ingresos de acuerdo con la participación de las partes.	La supervisión valido el informe presentado por la interventoría del análisis comparativo entre el Flujo de Efectivo de los meses de octubre y noviembre 2023, con el fin de analizar su variación. Después de la verificación a los análisis de flujo de caja al Concesionario y los fondos del patrimonio autónomo, se dictaminó que dichos análisis estaban correctos y no presentan anomalías que pongan en riesgo el cumplimiento de la operación.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023
o) Análisis de los indicadores financieros tales como liquidez, endeudamiento, rentabilidad, ebitda y solicitados por la SDM	De conformidad con lo establecido en el presente literal la supervisión revisó el análisis de indicadores financieros de la información presentada por la concesión para los meses de octubre - noviembre del presente año, a continuación, se relacionan a groso modo el detalle de los mismo: Índice de liquidez del mes de septiembre corresponde a 3.96, resultado que aumentó respecto al período anterior que se ubicó en 4.07. Nivel de endeudamiento en el mes de noviembre fue del 0.55, el cual respecto al del mes de octubre de 2023 aumento.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	Capital de trabajo se observa un aumento en el mes de de noviembre respecto al mes anterior, ya que cerró en \$4.028.302.976, mientras que en el mes de octubre el resultado fue de \$4.133.415.715, disminución que representa un 10.7%, desempeño que resulta aceptable. Apalancamiento a Corto Plazo, para el mes de noviembre fue de 0.27, lo anterior sustentado principalmente en que el Patrimonio disminuyó en un 5.8% Margen de Utilidad Operativa en octubre fue positivo con un resultado 19.38%, resultado que es considerablemente mayor en un 17.46% al obtenido en el mes de septiembre de 2023, el cual fue de 1.92 %, el resultado obtenido en octubre se explica en que la Utilidad Operativa fue positiva al corresponder a \$663.534.046 Rentabilidad de los Activos en el mes noviembre presenta un valor negativo de 1.01%, resultado que es menor al obtenido en octubre el cual fue de 5.76% El EBITDA muestra la capacidad de la concesión de generar caja, que para el mes de noviembre fue de \$98.337.576, resultado que disminuyó en \$753.054.635 respecto a resultado obtenido en el mes de octubre, el cual fue de positivo de \$6 54.717.059 Patrimonio Autónomo Los indicadores de liquidez muestran solvencia en el respaldo de las obligaciones menores a un año, se sitúa este indicador en 4.36, el cual aumentó con respecto al período anterior, siendo considerable su resultado por la disponibilidad de recursos de fácil convertibilidad para respaldar las obligaciones menores a un año. El nivel de endeudamiento se sitúa en el 0,28, lo cual expresa un nivel de endeudamiento muy bueno El indicador de apalancamiento a corto plazo para el mes de noviembre de 2023 se situó en 0,23.	
p) Analizar los informes presentados por la fiducia y presentar observaciones que correspondan	De conformidad con la revisión del informe de ejecución del mes de noviembre de 2023, mediante comunicado No FO-DGNFPC-3044-2023, del 30 de noviembre de 2023, se identificaron observaciones y diferencias que fueron notificadas por la interventoría GRUAS3-INTV-FIDU-016-23 del 04 de diciembre, posteriormente el FO-DGNFPC-3098-2023 el 11 de diciembre de 2023 dio cumplimiento con los requerimientos realizados por la interventoría.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
q) Verificar que los recursos correspondientes al porcentaje de participación de la Secretaría, por los servicios prestados de parqueaderos y grúas, se trasladen a la cuenta designada por la SDM en los montos y términos establecidos en el contrato de fiducia.	La supervisión resalta para el presente literal que, durante el mes de noviembre de 2023, no se realizaron los giros semanales de recursos correspondientes al porcentaje de participación de la Secretaría Distrital de Movilidad a la cuenta designada por la Secretaría Distrital de Movilidad del día 14 y 21 de diciembre, toda vez que se estos recursos fueron reservados por Fiduciaria de Occidente para cumplir con la obligación del pago de los servicios de custodia de vehículos remanentes que se encuentran bajo la responsabilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad del mes de noviembre de 2023. Lo anterior fue manifestado por la Secretaría Distrital de Movilidad mediante comunicado No DAC-202341018039231 el día 07 de diciembre de 2023. La Interventoría emitió comunicado No GRUAS3-INTV-SDM-669-23 radicado SDM 202361205653672 el 19 de diciembre de 2023, con destino a la Secretaría Distrital de Movilidad donde se informó el valor de \$146.093.678 por el servicio de custodia y parqueo de vehículos remanentes del mes de noviembre de 2023 para su aprobación. La Secretaría Distrital de Movilidad por medio de comunicado No 202341018321441 el 21 de diciembre de 2023 dio aprobación de descuento y traslado desde el fondo de porcentaje de participación de los ingresos de la Secretaría Distrital de Movilidad al fondo destinado al pago de los servicios de custodia de vehículos el valor de \$146.093.678. Este valor fue descontado y trasladado por Fiduciaria de Occidente de acuerdo con instrucción recibida el 22 de diciembre de 2023.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023
r) Verificar que los rendimientos financieros que se generen del patrimonio autónomo sean consignados a la Dirección Distrital de Tesorería dentro de los términos y montos establecidos en el contrato de fiducia.	La presente supervisión valido que los rendimientos financieros generados en el Fideicomiso No 421851, durante el mes de noviembre de 2023 fueron por valor de \$583.624,00, sin embargo, Fiduciaria de Occidente abonó \$ \$ 583.594,00 el 05 de diciembre de 2023 a favor de la Tesorería Distrital, haciendo falta \$30,00, valor que fue girado con los respectivos intereses de mora por parte de la Fiduciaria el 12 de diciembre.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023
s) Acompañar al Director de la Interventoría en los <i>comités fiduciarios celebrados durante la ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en el contrato fiduciario.</i>	Esta supervisión participo del comité fiduciario el día 18 de diciembre de 2023, por medio de plataforma virtual Microsoft Teams, el cual se desarrolló de conformidad con el orden del día, dejando en acta varios compromisos por parte de banco.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023
t) Verificar y conciliar las cifras presentadas remitidas por la Fiducia previo a la celebración del comité fiduciario y emitir	De conformidad con la obligación la Fiduciaria de Occidente, remitió el informe de noviembre de 2023, el 11 de	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
observaciones cuando corresponda.	diciembre y la presentación del comité fiduciario el 13 de diciembre del año 2023 por medio de correo electrónico para revisión. La Interventoría, realizó validación de las cifras presentadas por el periodo de septiembre a noviembre de 2023 el 14 de diciembre del corriente, la cual tuvo observaciones y estas fueron subsanadas por la Fiduciaria.	diciembre 2023 al 31 diciembre 2023
u) Cada mes la interventoría evaluará el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio estipulados en el Anexo 1 "Documento de requerimientos técnicos del servicio" del contrato de concesión y determinará los descuentos a los que haya lugar por incumplimiento de estos.	Se valida que la tasación de los ANS se encuentra en el capítulo No 17 del informe de interventoría N.º 20. Dicha medición corresponde al mes de noviembre de 2023, por valor de \$ 10.274.656 valor que fue descontado al Concesionario y abonado a favor de la Secretaría Distrital de Movilidad el 28 de diciembre de 2023.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023
v) Establecer un cronograma de cumplimiento mensual para medir, evaluar y tasar el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio estipulados en el Anexo 1 "Documento de requerimientos técnicos del servicio del contrato de concesión.	En acompañamiento con la Interventoría está dando cumplimiento al cronograma propuesto, tal y como se detalla en las comunicaciones aportadas en el informe mensual No. 20, correspondiente al mes de diciembre de 2023.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023
w) La interventoría deberá llevar estricto manejo de la información referente a los descuentos a efectuar y efectuados por los Acuerdos de Niveles de Servicio, sanciones, multas y deberá conciliar mes a mes las cuentas del patrimonio autónomo.	La presente supervisión valido y tramito el trámite de acuerdos de niveles de servicios ANS del mes de noviembre 2023. La socialización de los ANS correspondientes al mes de noviembre de 2023 por medio de comunicados GRUAS3-INTV-GYP-986-23 radicado 202361205591122 del 14 de diciembre 2023 y GRUAS3-INTV-SDM-664-23 radicado 202361205591772 del 14 de diciembre 2023 y con respuesta de aceptación por parte de la concesión mediante comunicado Gyp-CA-07494-GR Evaluación de los Acuerdos de Niveles del Servicio del mes de octubre con radicado 202361205591772 del 15 de diciembre 2023. Está supervisión mediante comunicado de SDM 202341018340021 del 22 de diciembre de 2023 da el trámite de pago por concepto de ANS del mes de noviembre de 2023 por un valor de (\$10.274.656).	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023
x). Llevar estricto reporte de los servicios especiales solicitados por la SDM y así mismo el pago de estos y la conciliación de las cuentas del patrimonio autónomo, dichos servicios deben quedar descontados de la Cuenta de Fondo de Porcentaje de Participación de Ingresos de la SDM y abonados al Fondo de Porcentaje de Participación del Concesionario en mes de la Conciliación.	La supervisión valido y autorizo el pago de los Servicios especiales correspondientes del mes de noviembre 2023 por valor de \$ 62.865.339 valor descontado por la fiducia el 19 de diciembre de 2023. La Secretaría Distrital de Movilidad por medio de comunicado No DAC-202341018228631 de fecha 19 de diciembre del corriente con destino a la Fiduciaria de Occidente, dio la autorización para el pago a favor de GYP BOGOTÁ S.A.S por concepto de servicios especiales del mes noviembre de 2023.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
y) Aprobar las tarifas anuales del Concesionario por los servicios de subsanación a las normas de tránsito, estas deben ser acordes con precios de mercado.	En el mes de enero de 2023, se dio cumplimiento a esta obligación, teniendo en cuenta que mediante comunicado GYP-CA-06365-GR del 16 de enero de 2023, la Concesión, remitió la solicitud de autorización de incremento del incremento de tarifas para el año 2023. Una vez revisada y analizada dicha información, la Interventoría informó que la tabla de precios presentada por el Concesionario para el año 2023, se encontró debidamente actualizada con el IPC del año 2022 (13.12%) como incremento propuesto.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023
z) Realizar la aplicación de la fórmula de reajuste del porcentaje de ingresos del Concesionario, de acuerdo con el rango de incremento definido en el negocio jurídico, de manera que se conserve la estructuración financiera, a pesar del incremento de la demanda de servicios que debe atender el Concesionario el tercer (3) día hábil del mes inmediatamente anterior.	La supervisión, hizo parte de la mesa de trabajo realizada con la concesión y la interventoría el día 5 de diciembre 2023, la cual tenía como finalidad validar la aplicación de la fórmula de reajuste del mes de noviembre de 2023, 13,96% y por tratarse de una variación positiva entre el rango de >10,01% y hasta 20%, daría lugar a reajuste para el recaudo correspondiente al mes de noviembre de 2023, a favor de la Secretaría Distrital de Movilidad en 7,5 puntos básicos.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023
aa) Verificar que la fórmula de reajuste del porcentaje de participación sea consignados en el Patrimonio Autónomo creado para este fin y a la Dirección Distrital de Tesorería dentro de los términos y montos establecidos en el contrato de fiducia.	La supervisión valido el traslado por \$2.359.185,30 desde el fondo de porcentaje de participación de ingresos del concesionario 256-95624-4 al fondo de porcentaje de participación de ingresos de la Secretaría Distrital de Movilidad, 256-95629-3 por concepto de la aplicación de la fórmula de reajuste del mes de noviembre de 2023.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023
bb) Al finalizar el contrato de interventoría deberá presentar un balance financiero de su gestión, donde se relacionarán cada una de las actas de corte mensual que constituyeron su ejecución, fecha de radicación de las cuentas, fecha de pago, etc. Este cuadro resumen deberá estar actualizado mes a mes y hará parte del informe que entregará la Interventoría al supervisor designado por la Entidad.	Obligación para cumplir una vez finalizado el contrato de Interventoría el mes de diciembre del año 2023.	Obligación para cumplir una vez finalizado el contrato de Interventoría el mes de diciembre del año 2023.
cc) Aprobar el presupuesto mensual de ingresos y gastos de la concesión en virtud del contrato de fiducia.	La presente supervisión participo de mesa de trabajo del día 05 de diciembre de 2023, con la interventoría y la concesión con el fin de aprobar el presupuesto del mes de diciembre 2023 - Quedando en constancia acta No FI_105. El Concesionario radicó el presupuesto para aprobación y firma de la Interventoría el 05 de diciembre de 2023, con el comunicado GYP-CA-07465-GR- Presupuesto de diciembre-23, La Interventoría hizo entrega al Concesionario para remitir a la Fiduciaria debidamente firmado y autenticado el 07 de diciembre de 2023 y se formalizó mediante comunicado GRUAS3-INTV-GYP-977-23.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023
dd) Programar y conciliar el acta de ingresos y recaudos dentro del sexto (6) día hábil siguiente al mes a conciliar.	La presente supervisión participo de mesa de trabajo del día 11 de diciembre de 2023, con la interventoría y la	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	concesión con el fin de conciliar el acta de ingresos y recaudos del mes de noviembre 2023 – Quedando en constancia acta No FI 107.	diciembre 2023 al 31 diciembre 2023
ee) Presentar a la Secretaría Distrital de Movilidad las respectivas actas de ingresos y recaudo consolidadas, conciliadas y debidamente suscritas por el Director de la Interventoría y el Director de Proyecto de la Concesión, el décimo (10) día hábil después de la conciliación y adicional debe adjuntarse en el informe mensual.	Esta supervisión recibió el acta de ingreso y recaudo consolidada Por medio de comunicado GRUAS3-INTV-SDM-672-23 radicado SDM 202361205694422 el 21 de diciembre de 2023	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023
ff) Verificar que los descuentos efectuados por los ANS sean consignados en el Patrimonio Autónomo creado para este fin y a la Dirección Distrital de Tesorería dentro de los términos y montos establecidos en el contrato de fiducia.	La presente supervisión de tramite y efectuó descuento por concepto de Acuerdos de Niveles de Servicios del mes de noviembre 2023 el valor de \$ 10.274.656,00 el 28 de noviembre de 2023.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023
gg) Verificar el seguimiento realizado a los ciudadanos de los mayores valores consignados por el ciudadano y el reconocimiento contable que esto implica.	Durante el mes de DICIEMBRE de 2023 no se realizaron devoluciones por concepto de mayores valores pagados.	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023
hh) Verificar el seguimiento realizado a los ciudadanos de la valorización de las PQRS y reconocimientos contables que esto implica.	Se realiza la validación de la aceptación y reconocimiento de reconoció 16 conciliaciones a los ciudadanos, dentro de las cuales 14 fueron por reconocimiento económico y 02 reparaciones en taller	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023
ii) Todas las demás actividades u obligaciones previstas en los documentos que hagan parte del contrato de concesión.	Exoneraciones: Durante el mes de diciembre de 2023, se presentaron dos exoneraciones autorizadas por la autoridad de tránsito, valor total exonerado \$ 6.159.600. Esta supervisión se adhiere a las recomendaciones expuestas por parte de interventoría para la concesión: -Se recomienda la inclusión en el sistema de información C-Móvil las notas débito y crédito, generadas durante el proceso de facturación de los servicios de grúas y parqueaderos y por los distintos conceptos que se presenten. -Se recomienda que, en cuanto al manejo de los anticipos, el Concesionario continúe con la gestión de legalizar los anticipos con edad superior a 60 días. -Con respecto al presupuesto mensual, se recomienda mantenerse dentro de los valores y rubros presupuestados y en caso de presentarse novedades informar a la Interventoría. -Así mismo, la normalización de las cuentas por pagar a los proveedores mayores a 90 días y cuentas por pagar al tercero Jorge Pérez, que superen los mismos 90 días. -Teniendo en cuenta que los Estados Financieros reflejan de manera cuantitativa los hechos económicos del periodo de reporte, se hace necesario que el Concesionario a través del documento denominado "Notas NIIF XXX" en cada periodo, incluya las notas	Los soportes fueron entregados en el informe de interventoría No. 20 en el periodo comprendido del 01 de diciembre 2023 al 31 diciembre 2023

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	explicativas necesarias para entender o contextualizar sobre los hechos financieros relevantes del periodo.	

COMPONENTE JURÍDICO

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
a) Vigilar y verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión No. 2018-114, como también lo establecido en el Anexo 1 documento de requerimientos técnicos del servicio del contrato de concesión, de los estudios previos, del pliego de condiciones, propuesta, contrato, y cualquier otro documento que haga parte del mismo para la prestación de los servicios de parqueaderos y grúas.	Durante el periodo comprendido en el presente informe la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la Interventoría realizó la revisión y análisis permanente de los documentos inherentes al contrato de concesión No. 2018-114, así como también al Anexo 1 DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS del servicio del contrato de concesión 2018-114.	Para dar cumplimiento a esta obligación se realizaron reuniones de seguimiento entre la Secretaría Distrital de Movilidad, la Interventoría y el Concesionario, que permitieron revisar en detalle el cumplimiento de las obligaciones contractuales tanto para el Contrato de interventoría, como para el que es objeto de seguimiento a través de éste, es decir, el Contrato de Concesión de GYP. Así mismo, de conformidad con los requerimientos efectuados, se brindó apoyo transversal a las diferentes áreas en la verificación del cumplimiento del contrato, conforme a las necesidades de cada componente. Como soporte de esta actividad, en el informe de interventoría N° 20 del mes de diciembre de 2023, se relacionaron: Trece (13) comunicados correspondientes a traslados, llamados de atención, respuestas quejas, entre otros, que soportan esta obligación.
b) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y la base legal que regulan el contrato de concesión, los servicios concesionados, contrato de fiducia, los procesos y procedimientos administrativos establecidos para la ejecución del contrato objeto de vigilancia, así como, aplicar todos los procedimientos, formatos, manual de contratación y supervisión adoptados por la Secretaría Distrital de Movilidad en los procedimientos que aplique a la gestión de las obligaciones encomendados en el contrato de interventoría	La Dirección de Atención al ciudadano realiza y acompaña las reuniones de seguimiento que se programan de manera conjunta con la Interventoría cuyo objeto es, realizar el seguimiento de aquellos temas que por su importancia jurídica requieren verificación de la normatividad vigente y la ejecución de procedimientos administrativos que permitan verificar el cumplimiento de dichas obligaciones.	Durante el mes de Diciembre de 2023, el seguimiento realizado a los procesos administrativos adelantados para la ejecución del contrato de concesión, corresponde al siguiente proceso vigente por presunto incumplimiento: a. Proceso Sancionatorio Contractual – Flota Mínima (Versión 2). El día 27 de diciembre de 2023, se llevó a cabo la reanudación del proceso sancionatorio conforme lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. En el marco de esa diligencia la Secretaría Distrital de Movilidad, dio lectura al acto administrativo identificado con el número 444828 de 2023 por el cual archivó el proceso sancionatorio.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
c) Conceptuar, documentar y/o recomendar al supervisor del contrato en los casos en los que procedan la imposición de la multas o aplicación de la cláusula penal al Concesionario, indicando la estimación de ésta, el cual deberá presentar un informe atendiendo el procedimiento establecido por la Entidad para tal fin con los soportes respectivos, como también realizar acompañamiento a la entidad en los procesos sancionatorios que se adelanten contra el Concesionario.	Durante el mes de diciembre de 2023, no se generó informe de presunto incumplimiento; sin embargo, la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la firma Interventora del contrato No. 2018-114, ejercieron el seguimiento permanente a las diferentes obligaciones contractuales a cargo del concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S.	
d) Analizar jurídicamente y recomendar las posibles modificaciones que deban hacerse al contrato de concesión, en los aspectos que considere sean los más favorables al cumplimiento del objeto contractual y apoyar a la entidad en la estructuración de los documentos que soporten tales modificaciones	En el mes de diciembre de 2023, de conformidad con las solicitudes elevadas por la Secretaría Distrital de Movilidad, la firma interventora del contrato de concesión generó dos conceptos y/o análisis, respecto del cumplimiento del objeto contractual por parte de GYP BOGOTÁ S.A.S.	En el mes de diciembre de 2023, se generó concepto y/o análisis a través de los siguientes comunicados: 1. Comunicado GRUAS3-INTV-SDM-671-23-Concepto-Aumento y Tipología de la Flota, del 21 de diciembre de 2023. 2. Comunicado GRUAS3-INTV-SDM-683-23 Concepto Vinculación Personal, del 29 de diciembre de 2023.
e) Verificar las respuestas suministradas a derechos de petición, quejas o reclamos y de acciones constitucionales (tutelas, acciones populares y de cumplimiento), en relación con tiempo y calidad de respuesta por parte de la concesión	Durante el periodo de diciembre de 2023, la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la firma Interventora del contrato No. 2018-114, realizaron el seguimiento correspondiente a esta obligación, a través de mesas de trabajo según requerimiento con el fin de realizar su oportuno seguimiento y emisión de respuesta según el caso.	En este sentido, en el informe de interventoría N° 20 del mes de diciembre de 2023, se relacionan: Trece (13) comunicados correspondientes a traslados, llamados de atención, respuestas quejas, entre otros, así como apoyo transversal, conforme a las necesidades de cada componente, que permiten soportar esta obligación. Así mismo, debe resaltarse que a la fecha de la suscripción del presente informe se continúa con la realización de reuniones de seguimiento con el fin de efectuar la verificación del estado de las PQRS allegadas al concesionario GYP BOGOTÁ SAS, a través del SDQS del sistema Bogotá te Escucha, correo electrónico o remitidas por la SDM, correo Denuncias del concesionario o cualquier otro medio idóneo de la entidad, con el fin de verificar que las respuestas se emitan dentro de los términos de Ley, y conformidad con los lineamientos emitidos por la secretaría general de la alcaldía, estas evidencias se adjuntan en el drive creado para ello y pueden consultarse en el siguiente enlace: ACTAS SEGUIMIENTO PQRS 2022 - Google Drive - ACTAS 2023, Soporte de las actividades realizadas: - Acta No. JU_100 del 05/12/2023, SEGUIMIENTO ESTADO PQRS GYP BOGOTÁ SAS.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
		- Acta No. JU_101 del 13/12/2023, SEGUIMIENTO ESTADO PQRS GYP BOGOTÁ SAS - Acta No. JU-104 del 13/12/2023, SEGUIMIENTO MENSUAL COMPONENTE JURÍDICO.
f) Revisar que la Concesión ejecute el contrato con todas las disposiciones legales que regulan la materia y los procedimientos derivados del mismo.	Durante el periodo de diciembre de 2023, la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la firma interventora Empreger SAS - BIC, realizaron la verificación y análisis del contrato de concesión No. 2018-114, Entre los documentos revisados se encuentran el ANEXO 1. DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, los estudios previos, el pliego de condiciones, propuesta y, en general, los diferentes documentos que hacen parte del contrato para la prestación de los servicios de parqueaderos y grúas.	En este sentido, el seguimiento constante permite determinar que la ejecución del contrato se viene generando dentro del marco jurídico aplicable, por lo que, a la fecha del presente informe no se han presentado modificaciones y/o variaciones legales que afecten la ejecución de las obligaciones contractuales a cargo del concesionario GYP BOGOTÁ SAS.
g) Presentar mensualmente a la Secretaría Distrital de Movilidad la matriz de cumplimiento de obligaciones contractuales con el avance de las actividades para cada uno de los componentes. Esta herramienta, dado el caso, permitirá hacer seguimiento a los presuntos incumplimientos en los que incurra el Concesionario.	La Secretaría Distrital de Movilidad realizó seguimiento a la aplicación por parte de la Interventoría Empreger SAS - BIC, de lo establecido en el contrato 2022/921 a través del cual se adelanta la vigilancia de la ejecución del contrato de concesión 2018-114.	La matriz se revisa y evalúa en cada uno de sus componentes, la información pertinente se encuentra en la estructura matriz del cumplimiento de obligaciones allegada a la Secretaría Distrital de Movilidad mediante comunicado GRUAS3-INTV-SDM-657-23, del 13 de diciembre de 2023, en el que la interventoría Empreger SAS-BIC, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 5.2 COMPONENTE JURÍDICO del Anexo No 1. Especificaciones Técnicas del Concurso de Méritos SDM-CMA-12-2022 que dio origen al Contrato de Interventoría 2022-921 el cual en su literal (g), allego matriz de cumplimiento de obligaciones contractuales con el avance de las actividades realizadas en el mes de noviembre de 2023.
h) Emitir los conceptos que solicite la Secretaría Distrital de Movilidad en un término máximo de cinco (5) días, en relación con la ejecución del contrato de concesión No. 2018- 114.	En el mes de diciembre de 2023, de conformidad con las solicitudes elevadas por la Secretaría Distrital de Movilidad, la firma interventora del contrato de concesión generó dos conceptos y/o análisis, respecto del cumplimiento del objeto contractual por parte de GYP BOGOTÁ S.A.S.	En el mes de diciembre de 2023, se generó concepto y/o análisis a través de los siguientes comunicados: 1.Comunicado GRUAS3-INTV-SDM-671-23-Concepto-Aumento y Tipología de la Flota, del 21 de diciembre de 2023. 2.Comunicado GRUAS3-INTV-SDM-683-23 Concepto Vinculación Personal, del 29 de diciembre de 2023.
i) Atender de manera inmediata las solicitudes realizadas por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad y por los órganos de control relacionadas con la operación del contrato de concesión No. 2018-114.	Durante el periodo de diciembre de 2023, la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con Interventoría, en relación con la operación del contrato de concesión N°2018-114, tramitaron solicitudes internas, y externas, entre otros, que corresponden a solicitudes ciudadanas y de órganos de control relacionados con la operación del contrato en referencia.	En este sentido, en el informe de interventoría N° 20 del mes de diciembre de 2023, se relacionan: Trece (13) comunicados correspondientes a traslados, llamados de atención, respuestas quejas, entre otros, conforme a las necesidades de cada componente, en relación con la operación del contrato de concesión N°2018-114, que permiten soportar


OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
		esta obligación.
j) Participar activamente en la solución de posibles inconvenientes que se presenten en la ejecución de las actividades del Concesionario, de manera oportuna y eficaz, sin afectar a terceros o comprometer la entidad, asegurando el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se desarrolle el contrato origen de la presente Interventoría dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos originalmente.	Durante este período, no se presentaron inconvenientes de consideración en la ejecución de las actividades del concesionario.	
k) Asistir a las reuniones programadas por la Entidad con el fin de hacer seguimiento a las actividades de carácter jurídico.	Durante el mes de diciembre de 2023, el componente Jurídico de la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con el coordinador jurídico de la interventoría atendieron las distintas reuniones programadas por el componente jurídico de la Secretaría Distrital de Movilidad o citados.	Reuniones de seguimiento semanal al control de la gestión en la atención al ciudadano convocadas por la Secretaría Distrital de Movilidad. Reunión de control a la gestión jurídica convocada por la Secretaría Distrital de Movilidad. Reunión de revisión a la matriz de riesgos del contrato de interventoría. Reuniones de control y seguimiento a las conductas desplegadas por la Tripulación de Grúas. Reunión de seguimiento mensual a la interventoría. Reunión de seguimiento mensual al Concesionario. Demás reuniones convocadas por la Secretaría Distrital de Movilidad como apoyo transversal a cada uno de los componentes que integran la supervisión del contrato de concesión No. 2018-114.
l) Verificar que el contrato se desarrolle dentro del plazo, calidades y demás términos establecidos por las partes y por la Ley	Durante este período, la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la interventoría generaron los controles necesarios para vigilar y hacer seguimiento respecto de los plazos / términos / estándares de calidad dentro de los cuales el concesionario debe ejecutar sus obligaciones contractuales.	Como soporte de este seguimiento para el mes de diciembre 2023, se elevaron las correspondientes actas de reuniones suscritas, que dan cuenta de las actividades de control y seguimiento desarrolladas, las cuales se encuentran descritas en el informe mensual de interventoría No. 20.
m) Dar soporte jurídico en el desarrollo del contrato de interventoría	Durante este periodo la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la Interventoría realizaron las actividades de supervisión y seguimiento al Contrato de Concesión No. 201-114, a través de visitas, reuniones y/o requerimientos que se encuentran descritos en los demás ítems y en el informe de Interventoría No. 20.	En este sentido, en el informe de interventoría N° 20 del mes de diciembre de 2023, se relacionan: Trece (13) comunicados correspondientes a traslados, llamados de atención, respuestas quejas, entre otros, así como apoyo transversal, conforme a las necesidades de cada componente, que permiten soportar esta obligación.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
n) Verificar y exigir que las garantías de los contratos de concesión e interventoría se ajusten a las disposiciones legales vigentes durante el desarrollo del contrato y los dispuesto en los documentos contractuales.	En el mes de diciembre de 2023, se continuó el seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., encontrándose constituidas en las condiciones establecidas en el Contrato 2018-114, siendo expedidas por la compañía de seguros: "Zürich Colombia Seguros S.A.".	Durante el mes de diciembre del 2023, la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la interventoría efectuaron el seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., encontrándose constituidas en las condiciones establecidas en el Contrato 2018-114, siendo expedidas por la compañía de seguros: "Zürich Colombia Seguros S.A.". La Secretaría Distrital de Movilidad comunicó la aprobación de las mismas a través del radicado No. 202353000028283 del 7 de febrero de 2023.
o) Exigir la aplicación de garantías en el caso de que el contratista incumpla con el procedimiento de solicitud de garantía, conforme a lo establecido por las partes y por la ley.	En el mes de diciembre de 2023, no ocurrieron riesgos que hicieran viable la aplicación de las garantías constituidas por el concesionario.	
p) Someter a consideración del supervisor del contrato de Interventoría las modificaciones y adiciones que considere adecuadas para la ejecución del Contrato objeto de interventoría.	En el mes de diciembre de 2023, no se presentaron posibles modificaciones respecto de la ejecución del contrato de interventoría.	
q) El Interventor exigirá al Concesionario en caso de presentarse prórroga, adiciones y/o modificaciones, el cambio de las garantías de conformidad con lo establecido en los documentos contractuales en los tiempos establecidos. Las pólizas deberán ser presentadas a través de la plataforma SECOP II para que la dirección contractual apruebe las mismas	En el mes de diciembre de 2023, se continuó el seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., encontrándose constituidas en las condiciones establecidas en el Contrato 2018-114, siendo expedidas por la compañía de seguros: "Zürich Colombia Seguros S.A.".	Durante el mes de diciembre del 2023, la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la interventoría efectuaron el seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., encontrándose que las mismas están debidamente constituidas y aprobadas conforme con el marco legal vigente.
r) Tener especial cuidado en que la Secretaría esté amparada por las garantías contractuales establecidas para el contrato de concesión. Así mismo, exigir con la debida anticipación su renovación o modificación si fuere del caso.	En el mes de diciembre de 2023, se continuó el seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., encontrándose constituidas en las condiciones establecidas en el Contrato 2018-114, siendo expedidas por la compañía de seguros: "Zürich Colombia Seguros S.A.".	Durante el mes de diciembre del 2023, la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la interventoría efectuaron el seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., encontrándose así: La Secretaría Distrital de Movilidad comunicó la aprobación de las mismas a través del radicado No. 202353000028283 del 7 de febrero de 2023. Su publicación se realizó en la plataforma SECOP, el 8 de marzo de 2023 y puede consultarse en el siguiente link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-179925&g
s) Verificar que el Concesionario mantenga la vigencia de las garantías durante el término de ejecución y liquidación del contrato, por los valores y con los amparos previstos en el mismo.	En el mes de diciembre de 2023, se continuó el seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., encontrándose constituidas en las condiciones establecidas en el Contrato 2018-114, siendo expedidas por la compañía de seguros: "Zürich Colombia Seguros S.A.".	Durante el mes de diciembre del 2023, la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la interventoría efectuaron el seguimiento a las garantías del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., encontrándose así: La Secretaría Distrital de Movilidad

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
		comunicó la aprobación de las mismas a través del radicado No. 202353000028283 del 7 de febrero de 2023.
t) Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el Concesionario a la Entidad contratante y recomendar motivadamente la solución o respuesta correspondiente a la Secretaría y apoyar a la entidad en la elaboración del documento para emitir la respuesta.	En el mes de diciembre de 2023, no se presentaron reclamaciones respecto de la ejecución del Contrato de Concesión.	Se destaca que, durante el periodo correspondiente, las garantías que amparan el Contrato de Concesión no sufrieron afectación alguna y el Concesionario no elevó reclamaciones ante la Entidad y/o a la interventoría.
u) Dar traslado oportuno a la administración de las solicitudes que le haga el Contratista en relación con el desarrollo del contrato y advertir a ésta sobre el vencimiento del término para resolver, prestando especial atención a los términos fijados por la Ley, respecto del silencio administrativo positivo.	En el mes de diciembre de 2023, no se presentaron solicitudes por parte del Concesionario, por lo tanto, no se generaron actividades frente a esta obligación.	
v) Conminar por escrito al Concesionario de los posibles incumplimientos, parciales y/o total, en los cuales está incurriendo en ejecución del contrato de concesión y por las obligaciones establecidas en los documentos precontractuales y contractuales, para lo cual solicitará que se realicen los correctivos que correspondan estableciendo los términos perentorios de su cumplimiento. De tales comunicaciones deberá enviarse copia a la Secretaría de manera inmediata.	En el mes de diciembre de 2023, no se generó informe de presunto incumplimiento; sin embargo, se ejerció el seguimiento permanente a las diferentes obligaciones contractuales a cargo del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., así como el acompañamiento a los procesos sancionatorios en curso.	
w) Ser parte activa y hacer seguimiento a todos los procesos de conciliación entre el Concesionario y los ciudadanos, así mismo dejar constancia de dichas situaciones en los reportes e informes entregados al supervisor del contrato	En el mes de diciembre de 2023, se realizó el seguimiento a las diferentes reclamaciones generadas por los ciudadanos y el soporte a este acompañamiento se encuentra consignado en los reportes asociados a la gestión de PQRS incluidos en el informe de interventoría N°20.	Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de diciembre de 2023, el Concesionario manifestó que se llevaron a cabo dieciséis (16) conciliaciones, originadas por peticiones, quejas y reclamos radicados en el Sistema Distrital para la Gestión de peticiones Ciudadanas Bogotá te escucha, la Secretaría Distrital de Movilidad y/o correo de denuncias del concesionario GYP BOGOTÁ SAS.
x) Seguimiento a cada una de las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos manifestados por el ciudadano en la prestación del servicio de inmovilización, traslado, custodia y salida del vehículo.	Se realizó el seguimiento semanal y su respectivo trámite de las PQRS radicadas ante el concesionario GYP a través de la plataforma de Bogotá te Escucha, así como las trasladadas por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, para que su respuesta se emitiera dentro de los términos de ley y dando cumplimiento a los criterios de claridad establecidos por parte de la secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Durante el periodo que comprende del 1 al 31 de diciembre de 2023, el Concesionario recibió noventa y uno (91) peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, frente a 7019 salidas de vehículos del parqueadero No.1 presentadas durante este mes, equivalente a un porcentaje de reclamación del 1.29%. Durante el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2023, en la caracterización general o tipos de solicitudes entre PQRS procedentes/aceptadas y no procedentes/negadas por GYP BOGOTÁ S.A.S., en el Sistema

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
		Distrital para la Gestión de peticiones Ciudadanas Bogotá te escucha y las radicaciones en Secretaría Distrital de Movilidad, se radicaron un total de noventa y uno (91) Peticiones, Quejas, Reclamos; donde: -Sesenta (60) PQRS corresponden a reclamos por daños, equivalentes al 65.93%. -Once (11) PQRS por pérdida de elementos equivalentes al 12.08%. -Ocho (08) PQRS no son competencia de GYP BOGOTÁ SAS equivalente a 8.79%. -Cuatro (04) PQRS solicitud de información que corresponde al 4.39%. -Cuatro (04) PQRS de servicio equivalentes al 4.39%. -Uno (01) PQRS por daños reiterados que corresponden a 1.09% -Dos (2) PQRS solicitud de ampliación que corresponde al 2.19% -Uno (1) PQRS pérdida de elementos reiterado que corresponde al 1.09% <i>(Las reclamaciones reportadas en este informe como "reiterados" corresponden a peticiones que ingresan por segunda vez por otro canal y/o por el mismo, manifestando el mismo daño, pérdida y/o servicio).</i> De las noventa y uno (91) PQRS del periodo del 1 al 31 de diciembre de 2023, fueron procedentes treinta (30) PQRS que fueron aceptadas por GYP BOGOTÁ S.A.S., y corresponden al 32.96% del total de reclamaciones recibidas durante el mes. Se halla que fueron radicados sesenta (60) reclamos por daños, entre ellos fueron procedentes veinte (20) daños generados durante la operación del área de grúas; 18 de los cuales afectan el indicador 15.1.4 Porcentaje de reclamación de daños a vehículos en el traslado, dos (2) adicionales que corresponden a daños en vía a vehículos no inmovilizados y daño a un accesorio los cuales no afectan ANS; cuatro (04) reclamos por daños causado durante la permanencia en el parqueadero No. 01, y una (1) reclamación relacionada con servicio que afectan el indicador 15.1.7. Por

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO								
		último, se presentan cinco (5) reclamaciones aceptadas relacionadas con pérdida de elementos. Con relación a los indicadores de acuerdos de niveles de servicio originados de las PQRS se hallan los siguientes: En el seguimiento realizado a GYP BOGOTÁ S.A.S., para el indicador 15.1.4 Porcentaje de reclamación de daños a vehículos en el traslado - Indicador mensual, fueron procedentes dieciocho (18) reclamos por daños a vehículos inmovilizados. En cuanto al seguimiento realizado a GYP BOGOTÁ S.A.S, para el indicador 15.1.7. Quejas de la ciudadanía por la prestación del servicio – indicador mensual, fue procedente una (1) reclamo por la prestación del servicio. Con relación al indicador 15.2.2 porcentaje de reclamación de daños a vehículos durante la custodia del vehículo-Indicador mensual, fueron procedentes cuatro (04) daños a vehículos inmovilizados. Los reportes asociados a la gestión de PQRS se encuentran incluidos o anexos en el informe de interventoría N°. 20. Finalmente, frente al Indicador por pérdida de elementos, se tiene que durante el mes de diciembre el porcentaje de cumplimiento referente a reclamaciones por pérdida de elementos fue del 0,99928765%. <table><tr><th>Total, de reclamaciones procedentes</th><th>Total de salidas de vehículos de los parqueaderos autorizados</th><th>Porcentaje de incumplimiento no puede exceder la meta del 0,5%</th><th>Porcentaje de cumplimiento alcanzado.</th></tr><tr><td>5</td><td>7019</td><td>0,00071235</td><td>0,99928765</td></tr></table>	Total, de reclamaciones procedentes	Total de salidas de vehículos de los parqueaderos autorizados	Porcentaje de incumplimiento no puede exceder la meta del 0,5%	Porcentaje de cumplimiento alcanzado.	5	7019	0,00071235	0,99928765
Total, de reclamaciones procedentes	Total de salidas de vehículos de los parqueaderos autorizados	Porcentaje de incumplimiento no puede exceder la meta del 0,5%	Porcentaje de cumplimiento alcanzado.							
5	7019	0,00071235	0,99928765							
y) Realizar el seguimiento mensual a las respuestas emitidas directamente por el Concesionario a los derechos de petición de los ciudadanos, así: ● Revisar el 100% de respuestas mensuales en cuanto a que la respuesta sea emitida dentro de los términos de Ley. ● Revisar el 50% de las respuestas mensuales en cuanto que se emita respuesta de fondo a la petición del ciudadano. ● Revisar que el 100% de las PQRS procedentes tengan actas de conciliación y hacer seguimiento al cierre de las mismas.	Para el mes de diciembre de 2023 se continuó con el seguimiento constante mediante reporte por correo electrónico del semáforo que permite evidenciar respuestas pendientes por emitir y sus respectivos términos. Durante el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2023, fueron radicadas noventa y uno (91) PQRS escritas recibidas por medio del Sistema de Gestión Bogotá te escucha, la Concesión ha emitido sesenta y siete (67) respuestas dentro de los términos de	Se realizó el seguimiento semanal y su respectivo trámite de las PQRS radicadas ante el concesionario GYP a través de la plataforma de Bogotá te Escucha, así como las trasladadas por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, para que su respuesta se emitiera dentro de los términos de ley, dando cumplimiento a los criterios de claridad establecidos. Soporte que se encuentra consignado en los anexos incluidos en el informe No. 20.								

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	Ley, , esta supervisión en conjunto con la firma interventoría se encuentra en seguimiento a las 24 respuestas en gestión hasta culminar y cumplir con el 100% de las respuestas emitidas para el mes de diciembre de 2023. Las actividades de los planes a pesar de haberse cumplido dentro los plazos establecidos se encuentran en revisión constante esto con el fin de mantener el indicador al 100%. El indicador para el mes de noviembre de 2023 fue del 100% dando cumplimiento a los criterios de calidad en las respuestas, es de aclarar que, se recibe su notificación mes vencido por parte de la secretaría general de la Alcaldía, así:  Fuente: Evaluación mensual de calidad y oportunidad Fuente: Informe mensual Secretaría General – Alcaldía Mayor de Bogotá Durante el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2023 se hallaron noventa y uno (91) PQRS, la concesión aceptó responsabilidad en treinta (30) peticiones, quejas y reclamos, entre las cuales cuatro (04) se encuentran conciliadas, y en proceso de conciliación veintiséis (26).	
z) Presentar un informe a la Secretaría Distrital de Movilidad de los posibles incumplimientos en los que esté incurriendo el Concesionario con el objeto de iniciar el proceso sancionatorio a que hubiera lugar, atendiendo los procedimientos y los formatos establecidos para tal fin por la Secretaría, informe que deberá contener la definición, así como la tasación de la multa (en el caso que proceda) y deberá estar acompañado de todos los soportes en los cuales se fundamenta el posible incumplimiento, las cuales deberán ser oportunas, pertinentes y necesarias, con copia la aseguradora	Durante el mes de diciembre de 2023, no se generó informe de presunto incumplimiento; sin embargo, la Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la firma interventora ejercieron el seguimiento permanente a las diferentes obligaciones contractuales a cargo del concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., asimismo, se continuó con el acompañamiento en el proceso sancionatorio contractual actualmente en curso.	
aa) Evidenciar las acciones realizadas por el Concesionario que puedan constituir incumplimientos y requerir a éste para que exponga sus argumentos, con copia a la Secretaría Distrital de Movilidad. De ser necesario, deberá solicitarle al Concesionario que se implemente los correctivos que correspondan, fijando plazos perentorios para realizar las subsanaciones a que haya lugar y atendiendo las directrices	En el mes de diciembre de 2023, no se generó informe de presunto incumplimiento; sin embargo, se ejerció el seguimiento permanente a las diferentes obligaciones contractuales a cargo del Concesionario GYP BOGOTÁ S.A.S., entre estas actividades se destaca el seguimiento a los planes de mejoramiento aprobados en el tema de atención al ciudadano.	

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
que pueda emitir la Entidad sobre el particular		
bb) Todos los documentos empleados y los resultados e información, así como los estudios producidos en el desarrollo del contrato de interventoría, pasarán a ser propiedad de la Secretaría Distrital de Movilidad, manteniendo el interventor copia de estos.	A los documentos e información resultante de la ejecución contractual, se le dio el manejo estipulado contractualmente.	La Interventoría acepta y reconoce que todos los documentos empleados y los resultados e información, así como los estudios producidos en el desarrollo del contrato de Interventoría, pasan a ser propiedad de la Secretaría Distrital de Movilidad, manteniendo copia el interventor.
cc) Elaborar, suscribir y sustentar las actas que requiera la ejecución del contrato en las fechas en que realmente se produzcan tales hechos, entre otras: • Actas de seguimiento del contrato. • Acta de evaluación de cumplimiento de las obligaciones. • Acta de liquidación del contrato. • Actas mensuales de seguimiento realizadas entre los profesionales de cada área. • Demás actas que surjan en desarrollo del proceso.	La Secretaría Distrital de Movilidad y la firma interventora suscribieron las distintas actas de seguimiento al contrato de concesión.	Todas las actas correspondientes al mes de diciembre de 2023 se suscribieron por las partes, tal como se describen y relacionan en el informe mensual de interventoría No. 20.

COMPONENTE OPERATIVO Y/O TÉCNICO

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
a) Determinar las deficiencias que se presenten en la ejecución de las actividades operativas, frente a las cuales sea necesario rediseñar y aplicar mecanismos de control, así como solicitar el ajuste de los manuales de procedimiento que permitan una mejor gestión	Se tuvo conocimiento por medio del informe mensual de interventoría número 20 el realizado por parte del personal de la interventoría sobre las principales deficiencias y anomalías, así mismo sobre el control y seguimiento a la validación de los procedimientos vigentes aplicados en el mes de diciembre de 2023, garantizando la adecuada aplicación de los mecanismos de control. -PAR-MA-01(V13) Manual De Procedimientos Parquero, Custodia Y Facturación De Vehículos Inmovilizados. -GO-PR-07 (V0) Procedimiento Control y Seguimiento de Políticas de Seguridad Vial -GO-MA-01 V8 Manual Operativo Inmovilización y Traslado de Vehículos. -GO-PR-02 V5 Procedimiento servicios especiales y otros servicios especiales -GO-MA-02 V4 Manual para la revisión y aprobación de grúas. -GO-PR-01 V2 Procedimiento mantenimiento. -GO-PR-06 V2 Procedimiento retiro definitivo de grúas.	En el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2023 se realizaron las siguientes validaciones en el desarrollo operativo del contrato 2018-114, a continuación, se expondrán las deficiencias que se presentaron y cómo se plantearon mecanismos de control y modificaciones a los diferentes manuales de ser necesario: Se verificaron los procesos y procedimientos implementados por la tripulación de grúas en calle y en los diferentes operativos, aplicando en el desarrollo de la operación los manuales, de los cuales seis (06) de ellos no contaron con modificaciones y actualización de su versión actual, los manuales verificados son los siguientes: -PAR-MA-01(V13) Manual De Procedimientos Parquero, Custodia Y Facturación De Vehículos Inmovilizados. -GO-PR-07 (V0) Procedimiento Control

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	-PAR-PR-02 V1 Procedimiento ingreso y salida de grúas particulares Se realizó la verificación de la información aportada por parte de la interventoría en los anexos: (Anexo 15-1 Reporte de Anomalías – diciembre de 2023)	y Seguimiento de Políticas de Seguridad Vial -GO-MA-01 V8 Manual Operativo Inmovilización y Traslado de Vehículos. -GO-PR-02 V5 Procedimiento servicios especiales y otros servicios especiales -GO-MA-02 V4 Manual para la revisión y aprobación de grúas. -GO-PR-01 V2 Procedimiento mantenimiento. -GO-PR-06 V2 Procedimiento retiro definitivo de grúas. -PAR-PR-02 V1 Procedimiento ingreso y salida de grúas particulares Se obtuvo el reporte por parte de la interventoría donde se registraron para el mes objetivo del presente documento un total de ciento quince (115) anomalías en las verificaciones del mes de diciembre de 2023, las cuales fueron puestas en conocimiento de la concesión para sus respectivas correcciones. Las anomalías mencionadas anteriormente, se clasifican a continuación: 1. Servicios programados. 2. Mal procedimiento. 3. Aviso "Carga Larga". 4. Fallas en componentes tecnológicos de la grúa (DVR, CÁMARAS O TABLET). 5. Logos en mal estado. 6. Adhesivos de control. 7. Extintor del vehículo vencido. 8. Servicios por demanda. 9. Enganche del vehículo. 10. Daños mecánicos en la grúa. 11. Sobre carga en grúa. 12. Dotación tripulación. 13. Grúa sin implementos para la prestación del servicio. Las respuestas dada por el concesionario a las anomalías que se reportaron en el mes de diciembre de 2023 se generaron mediante cuatro (04) etapas, dichas respuestas se registraron en el Anexo 15-1 Reporte de anomalías – diciembre de 2023.
b) Verificar que la totalidad de la flota cumpla con la homologación por el Ministerio de Transporte.	Se verificó en el informe mensual número 20 que comprende los días del 01 al 31 de diciembre de 2023, la gestión efectuada por parte de la Interventoría para la revisión de manera física, en el parqueadero y por medio del sistema de información que las grúas cumplan con la documentación y especificaciones requeridas por el Ministerio de Transporte, en cuanto a su flota mínima exigida.	En el desarrollo del mes de diciembre, en los días comprendidos entre el 01 y 31, se realizó la verificación de las revisiones realizadas por parte de la interventoría respecto a la revisión de la homologación del Ministerio de Transporte de la totalidad de la flota y así se verificó que el ciento por ciento 100% cumple con dicho requerimiento; Sin embargo, al momento de realizar la

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
		verificación documental de las ciento treinta y siete (137) grúas del concesionario, se encontró que ocho (08) grúas presentaban documentación vencida, obteniendo que para el mes de diciembre de 2023, cinco (05) grúas no cuentan con certificado de revisión técnico-mecánica vigente, así mismo seis (06) grúas no cuentan con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y cuatro (04) grúas no cuentan con la póliza todo riesgo vigente, por lo cual dichas móviles no podrán encontrarse habilitadas hasta que se presente la documentación vigente.
c) Verificar y corroborar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en relación con el estado de las grúas, proceso de izaje, traslado, custodia y entrega de los vehículos inmovilizados.	Se realizó la revisión de las evidencias aportadas por la interventoría en el informe 20 que comprende el periodo entre los días del 01 al 31 de diciembre de 2023, por medio de los anexos Formato Ingreso de vehículos diciembre de 2023, Formato Salidas de vehículos diciembre de 2023 y Revisión de videos del 01 al 31 de diciembre de 2023. Se realizó la verificación de la gestión realizada por parte de la interventoría para el cumplimiento del manual: -GO-PR-07 (V0) PROCEDIMIENTO TOMA DE VIDEOS DE INMOVILIZACIÓN. Se verificó la información aportada por parte de la Interventoría en los anexos revisión de videos del 01 al 30 de diciembre de 2023.	Durante el mes de diciembre de 2023 se obtuvo como resultado del proceso de seguimiento el cumplimiento de la obligación contractual por parte de la interventoría y el concesionario GYP. Durante el acompañamiento efectuado por parte del personal en calle perteneciente a la interventoría, se llevó a cabo la revisión del proceso ejecutado por la tripulación de grúas del Concesionario según lo establecido en el manual GO-PR-07 (V0) PROCEDIMIENTO TOMA DE VIDEOS DE INMOVILIZACIÓN Y DE INGRESO, durante el desarrollo de las actividades operativas en el mes de diciembre de 2023. Para el mes de diciembre de 2023 se registraron un total de ocho mil seiscientos noventa (8.690) ingresos, de los cuales siete mil doscientos catorce (7.214) corresponden a los vehículos que ingresaron al parqueadero No. 1 del concesionario GYP Bogotá, y mil cuatrocientos setenta y seis (1.476) corresponden al ingreso de vehículos al parqueadero de la fiscalía; Teniendo en cuenta lo anterior se verificó que la interventoría EMPREGER S.A.S BIC, realizará la verificación de seiscientos (600) videos, de los cuales trescientos (300) videos son de ingreso al patio y trescientos (300) videos son de inmovilización, encontrando así que para los videos de ingreso al patio se presentaron tres (03) novedades en el desarrollo de dicha actividad y así mismo se encontraron cuarenta y un (41) novedades durante procedimientos de inmovilización. En necesario aclarar que dichas novedades son remitidas al Concesionario GYP BOGOTÁ SAS, con el fin de que se tomen acciones

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
		correctivas con el fin de minimizar dichas novedades, dentro de procesos de mejora continua liderados por parte de la supervisión.
d) Verificar y avalar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la prestación del servicio de las grúas y de ser el caso, suspender y/o deshabilitar la operación de las grúas y/o tripulación del servicio, de acuerdo con lo dispuesto en los documentos contractuales del contrato de concesión, con lo dispuesto por el Ministerio de Transporte, el Código Nacional de Tránsito y demás normatividad vigente sobre la materia.	Se realizó el seguimiento durante el desarrollo del mes de diciembre de 2023 verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos para la prestación del servicio de las grúas por parte del Concesionario exigidos en el capítulo 6.1 AUTOMOTORES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO numeral 6.1.5 Requisitos para las grúas del Anexo 1 – Documento de requerimientos técnicos del servicio. (Anexo 15-5 Flota mínima diciembre de 2023)	En el periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2023, se verificaron los procedimientos correspondientes a la revisión y cumplimiento de los requisitos contractuales exigidos para la prestación del servicio de las grúas, como resultado se obtuvo una relación de ciento veintisiete (127) grúas habilitadas en C-MOVIL, en donde se logra definir que para el mes de diciembre de 2023 el ciento por ciento 100% de las grúas están matriculadas en la ciudad de Bogotá, también se verificó las revisiones y mantenimientos realizados a las grúas que ejecutan actividades en el contrato 2018-114, respecto a la documentación, se verificó que las ciento veinticuatro (124) grúas presentadas a inicio de mes cuentan con dicha documentación vigente, y finalmente se verificó que las ciento veinticuatro (124) grúas presentadas cuentan con los requerimientos de elementos necesarios para la inmovilización de vehículos, se debe tener en cuenta que tres (03) móviles habían sido habilitadas durante el mes de noviembre de 2023, por lo cual se totaliza un total de ciento veintisiete (127) grúas habilitadas a cierre de mes de diciembre de 2023. Respecto a las des habilitaciones, se concluye que al cierre del mes de diciembre de 2023 se generaron doce (12) des habilitaciones, estas por diferentes causas, entre ellas presentar fugas o daños mecánicos en el funcionamiento del winche, la no presentación de dichas móviles a la revisión mensual para el mes de diciembre de 2023, o documentación vencida, como fue el caso de ocho (08) de las móviles verificadas documentalente, a pesar de ello dos (02) móviles subsanaron dichas novedades des habilitantes finalizando el mes de diciembre de 2023 con habilitación de estas grúas concluyendo así que de las ciento treinta y siete (137) grúas pertenecientes al concesionario diez (10) presentaron des habilitación en su estado de operación; Adicional a ello durante el mes de diciembre de 2023 no se generó el retiro de alguna grúa pertenecientes al concesionario, sin embargo si se generó el ingreso de una (01) grúa la cual es la móvil número

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
		259. A corte del 31 de diciembre de 2023, se encuentra pendiente el cumplimiento del procedimiento GO-PR-06 V1, para cuatro (04) grúas retiradas las cuales son las identificadas como móviles: 30, 217, 220 y 106.
e) Verificar mensualmente que los conductores de las grúas no tengan comparendos por infracciones a las normas de tránsito, en el caso de tenerlos, que presenten acuerdo de pago al día con el respectivo organismo de tránsito. En caso de que el conductor no cumpla con este requisito se deshabilitará en el sistema de información del Concesionario.	Se realizó seguimiento a la gestión realizada por parte de la Interventoría en la validación de la totalidad de los conductores habilitados en el sistema de información, esto se realizó por medio de las plataformas C-MOVIL para obtener el dato de los conductores; SIMUR y SIMIT, para verificar el estado de imposición de comparendos.	Durante el desarrollo del mes de diciembre de 2023 se realizó la verificación de estado de comparendos por parte del personal de interventoría, estas se llevaron a cabo mediante revisiones periódicas a la totalidad de los conductores de grúas habilitados en el sistema C-MOVIL, dichas validaciones se realizaron en línea, verificando el sistema integrado de información sobre movilidad urbana regional- SIMUR y el sistema de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – SIMIT, como resultado se obtuvo que de los ciento treinta (130) conductores de grúas habilitados a corte del 31 de diciembre de 2023, cuatro (04) conductores presentan registro de comparendos en las páginas de consulta, con comprobante de pago y/o certificado de curso. Y un (01) conductor presenta comparendo vigente sin comprobante de pago y/o acuerdo de pago, por lo cual se procedió a generar la deshabilitación hasta que no se cuente con la salvedad respecto al comparendo, ya sea con el pago de este, o el comprobante de acuerdo de pago con el organismo de tránsito competente.
f) Verificar que el Concesionario cumpla con el 100% de los servicios programados solicitados por la SDM y el cargue de la información de programación de las grúas en el sistema de información del Concesionario, dentro de las 36 horas previas a la prestación del servicio. La información debe estar registrada y actualizada de forma permanente por parte de la Interventoría, en una tabla de datos propia o compartida por la SDM de acuerdo con los servicios programados, esta debe contener, la asignación del número y tipo de grúas requerido para el efecto, datos de personal asignado, sitio y hora programada e informe de cancelación haciendo referencia a la comunicación remitida por la Entidad.	Se realizó seguimiento en el sistema de información correspondiente a los servicios programados solicitados por la SDM durante el mes de diciembre de 2023, frente a esto se encontraron numerosas inconsistencias con la asignación de los recursos frente a los reportes realizados. (Anexo15-8 OP0056 – Detalle del 01 al 31 de diciembre de 2023). (Anexo 15-9 Tabla verificación servicios programados diciembre de 2023).	Durante el desarrollo del mes de diciembre de 2023 fueron solicitados por parte de la SDM un total de dos mil quinientos ocho (2.508) códigos de servicio para los servicios programados, de los cuales se asignó el recurso de grúa a dos mil ciento treinta (2.130) códigos de servicios programados, generando una diferencia trescientos setenta y ocho (378) servicios programados sin asignación de grúas, de los cuales fueron cancelados dentro de los tiempos contractuales un total trescientos setenta (370) servicios programados, obteniendo así un total de ocho (08) servicios sin asignación de grúa en el reporte OP056, estos fueron verificados en el reporte OP038- Servicios programados, donde se identifican por parte de la interventoría que para el mes de diciembre la totalidad de servicios efectivos contaron con asignación de grúa.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
		Respecto al cumplimiento correspondiente a la inclusión del número de OP de la Secretaría Distrital de Movilidad se evidencia que se realizaron dos mil quinientos ocho (2.508) solicitudes de servicios efectivos con OP SDM únicos, de los cuales fueron creados en C-móvil con inclusión de OP de SDM un total de dos mil cuatrocientos setenta y ocho (2.478) encontrando que en el noventa y ocho coma ocho 98,8% de las solicitudes creadas en C-móvil contaron con inclusión de OP de SDM.
g) Verificar semanalmente el cumplimiento del procedimiento de inmovilización del 60% DE LOS OPERATIVOS PROGRAMADOS. 40% asistiendo a los operativos programados por la Autoridad en vía que delegue la entidad, tales como: Puestos de control ambiental, recuperación de espacio público, ilegalidad, ruta pila, embriaguez entre otros, dicho seguimiento se realizará de acuerdo con el formato que suministre la Interventoría, el cual deberá estar previamente aprobado por la Secretaría. Para el 20% restante, se deberá verificar por medio de los DVR recopilados por las cámaras de las grúas, inspeccionando la ejecución de los procedimientos de conformidad con los manuales, disposiciones contractuales y legales vigentes. Las programaciones deberán ser acordadas previamente con la supervisión.	Mediante la revisión de las evidencias aportadas por parte de la interventoría en los respectivos anexos al informe mensual número 20, correspondiente al mes de diciembre de 2023 (Anexo Supervisión a servicios programados diciembre de 2023). Se realizó la verificación del cumplimiento adecuado de las respectivas obligaciones de acompañamiento en campo para el periodo. (Anexo 15-10 Supervisión a servicios programados diciembre de 2023). (Anexo 15-11 Revisión videos DVR servicios programados mes de diciembre de 2023).	Para el período comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2023 se programaron dos mil ciento quince (2.115) servicios efectivos de grúas programados por parte de la SCTT, mediante orden de servicio semanal y correos adicionales, de los cuales la interventoría asistió a un total de mil sesenta y seis (1.066) servicios con el acompañamiento por parte de su personal motorizado en calle para el mes de diciembre de 2023. Se realizó el seguimiento y acompañamiento al cincuenta 50% de servicios programados solicitados por la Secretaría Distrital de Movilidad en el sistema de información del C-móvil, realizando el cumplimiento de seguimiento y acompañamiento al porcentaje mínimo requerido el cual es de cincuenta 50%. En cuanto al cumplimiento de la revisión del diez por ciento (10%) de los videos DVR, que son recopilados por las cámaras de las grúas, se desarrolló con base a las programaciones enviadas por la Secretaría Distrital de Movilidad, SETRA y demás programaciones correspondientes al mes de diciembre de 2023, donde se seleccionó por parte de la interventoría el diez 10% de la totalidad de los servicios programados que se encontraran en estado terminado y completado en el sistema de información C-MOVIL, dichos resultados obtenidos durante la revisión del diez 10% de la totalidad de los servicios programados evidencian que el diez 10% representa una muestra de doscientos once (211) videos y para el mes de diciembre de 2023, sin embargo se realizó la revisión de un total de doscientos ochenta y dos (282) videos de servicios programados, como conclusión se encuentra que doscientos veintisiete (227) videos no presentan observaciones y cincuenta y cinco (55) videos de la muestra tomada

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
		presentan observaciones, estas serán socializadas al concesionario GYP con el fin de que dichas conductas no sean concurrentes en el próximo mes y así mismo se tomen medidas correctivas respecto a dichas novedades y problemáticas identificadas durante la revisión del 10% de los videos DVR.
h) Verificar semanalmente el cumplimiento del procedimiento de inmovilización del 60% DE LOS SERVICIOS A DEMANDA. 40% asistiendo a las solicitudes realizadas por demanda por parte la Autoridad en vía que delegue la entidad, dicho seguimiento se realizará de acuerdo con el formato que suministre la Interventoría, el cual deberá estar previamente aprobado por la Secretaría. Para el 20% restante, se deberá verificar por medio de los DVR recopilados por las cámaras de las grúas, inspeccionando la ejecución de los procedimientos de conformidad con los manuales, disposiciones contractuales y legales vigentes. Los procedimientos por verificar deberán ser acordados previa o posteriormente con la supervisión.	Se realizó seguimiento a la gestión realizada por la Interventoría como también al cumplimiento por parte del Concesionario, en el sistema de información C-MÓVIL como también lo sucedido en vía, mediante la revisión de las evidencias aportadas por la interventoría en los respectivos informes mensuales (Anexo Revisión y validación videos DVR mes de diciembre de 2023). (Anexo 15-12 Supervisión servicios a demanda diciembre de 2023). (Anexo 15-13 Revisión y validación videos DVR mes de diciembre de 2023).	Para el período comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2023 se solicitaron tres mil quinientos dieciocho (3.518) servicios efectivos de traslado por demanda. Se realizó la verificación de la presencia de interventoría, quién asistió y realizó el acompañamiento a mil seiscientos ochenta y nueve (1.689) servicios, por medio del apoyo de los técnicos operativos motorizados. Así mismo presenta un valor de acompañamiento cuarenta y ocho 48%, superando dicho el requisito contractual de cuarenta 40% de acompañamientos. En cuanto al cumplimiento de dicho diez 10% de verificación de los DVR se obtuvo como resultado la gestión realizada por la interventoría, en donde se evidencia la revisión cuatrocientos cinco (405) videos, en donde se encontraron trescientos cuarenta y siete (347) videos sin observaciones y un total de cincuenta y ocho (58) servicios revisados donde se encuentran novedades y/o observaciones, tales como conductas inadecuadas, tripulación incompletas y demás aspectos que fueron socializados al concesionario GyP Bogotá S.A.S.
i) Verificar el estado técnico mecánico de la totalidad de las grúas al servicio de la concesión, por medio de una inspección física detallada, concertada con el Concesionario por medio de un cronograma con periodicidad mensual, así como verificar la vigencia de la documentación reglamentaria de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Transporte y el Código Nacional de Tránsito y Transporte, buscando prever que la totalidad de equipos cuente con un adecuado estado mecánico para su circulación y operación, Licencia de tránsito, SOAT y revisión técnico mecánica vigente entre otros. El formato destinado para la revisión debe ser previamente autorizado por parte de la Secretaría y debe contener como mínimo: ● Condiciones mecánicas detalladas (mecanismos hidráulicos, yugo, llantas, vidrios, motor, etc). ● Logos reglamentarios, autorizados previamente por la SDM. ● Porte de elementos necesarios para izar y asegurar los vehículos a trasladar tales	Se realizó seguimiento a la gestión realizada por la Interventoría en cuanto al cumplimiento de la revisión del estado técnico mecánico y documental de la totalidad de las grúas que prestan el servicio a la concesión para el mes de diciembre de 2023, la verificación del cumplimiento del literal en mención se realizó la revisión de los siguientes anexos con el objetivo de contar con la trazabilidad de las acciones ejecutadas por parte de la interventoría: (Anexo 15-6 Consolidado revisión grúas diciembre de 2023). (Anexo 15-14 Subsanaciones grúas Interventoría formato físico diciembre 2023). (Anexo 15-15 Inspecciones grúas Interventoría formato físico diciembre de 2023). (Anexo 15-16 Inspecciones grúas operarios calle motorizados diciembre de 2023).	Para el periodo comprendido entre los días 01 al 31 de diciembre de 2023, se presentaron ciento veinticuatro (124) grúas a inspección física, donde se verificó que las mismas cumplieran con requisitos físicos y documentales para operar, de la revisión realizada se generaron ciento nueve (109) órdenes de trabajo, este presenta un aumento respecto al valor obtenido en el mes de noviembre de 2023, esto verificado por medio del equipo de tecnólogos pertenecientes a la interventoría en patio, quienes realizaron el procedimiento de inspección física de grúas documentado por la Interventoría. De la totalidad de grúas que hacen parte de la flota, durante la revisión se encuentra que ciento veinticuatro (124) grúas fueron revisadas a corte de cierre de mes de diciembre de 2023, por otro lado, se identifican

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
como: cadenas, conos, tacos, eslingas, aviso de carga larga y linternas. Los anteriores elementos deben encontrarse en perfecto estado de conservación para su uso. • Verificación de estado de las cámaras de las grúas se encuentren en perfecto estado de funcionamiento. • Estado de vidrios, las grúas no pueden tener vidrios oscuros. • Perfecto estado de las luces reglamentarias.	(Anexo 15-2 Revisión Grúas RUNT diciembre de 2023).	trece (13) grúas que hacen parte de la flota mínima, no se presentaron a revisión, algunas de estas con comportamiento reiterativo. Se realizaron inspecciones al estado documental de la totalidad de grúas por medio de la asistencia a diferentes servicios programados y a demanda. A la fecha de corte de 31 de diciembre de 2023, se encuentran cinco (05) grúas sin la Revisión Técnico-mecánica vigente, seis (06) grúas se encuentran sin el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT vigente, adicional a esto cuatro (04) grúas no cuentan con la póliza de todo riesgo vigente, por lo mismo dichas móviles no pueden ser habilitadas para el mes de diciembre de 2023. Durante el mes de diciembre de 2023 se realizó la inspección diaria en campo para la verificación del estado físico, esto para los servicios solicitados por demanda y servicios programados, como resultado se obtuvo que se realizó un total de ciento treinta y nueve (139) inspecciones a grúas en el periodo de diciembre de 2023. Las trece (13) grúas que no son presentadas a revisión son inhabilitadas son requeridas al concesionario para que se presenten a la inspección física, y así mismo se requiere la actualización de documentación vencida para las ocho (08) móviles que presentan dicha situación.
j) Verificar semanalmente que el total de cada grúa y de cada tripulación, de la flota requerida y utilizada para la prestación del servicio cumpla con los requisitos mínimos exigidos para su operación, entre otros, los siguientes: • La tripulación de la grúa debe estar debidamente uniformada e identificada, portar los elementos de protección y seguridad industrial necesarios para la operación de la grúa de acuerdo con las normas legales. Se requiere que las chaquetas utilizadas por los operarios sean reflectivas. • Verificar que los dispositivos móviles destinados para la operación con que cuentan las tripulaciones se encuentren en perfecto estado de funcionamiento.	Se realizó seguimiento a la gestión realizada por la Interventoría al igual que al cumplimiento por parte del Concesionario, en el sistema de información C-MÓVIL como también en calle, donde se verifica el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones descritas en el presente literal, frente a esto se realizó el análisis de los anexos correspondientes validando dicha información, los anexos citados son los siguientes: (Anexo 15-6 Consolidado revisión grúas diciembre de 2023). (Anexo 15-14 Subsanaciones grúas Interventoría formato físico diciembre de 2023). (Anexo 15-15 Inspecciones grúas interventoría formato físico diciembre de 2023). (Anexo 15-16 Inspecciones grúas operarios calle motorizados diciembre de 2023).	En el periodo comprendido entre los días 01 al 31 de diciembre de 2023 se verificó la ejecución de los respectivos seguimientos, para ello, se llevaron a cabo ciento treinta y nueve (139) revisiones periódicas a las grúas por parte de los operarios en calle pertenecientes a la interventoría, así mismo se realizaron ciento veinticuatro (124) revisiones por parte de los tecnólogos de apoyo operativo pertenecientes a la interventoría, los resultados de dichas revisiones se presentan por medio de los anexos mencionados anteriormente

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
k) Revisar detalladamente la información que se encuentre en el Sistema de Información de la Concesión para que concuerde con la que la Interventoría entregue a la Entidad, de acuerdo con las solicitudes que realice la SDM, o en desarrollo de la operación por el Concesionario, para que esta sea veraz y oportuna	Se verificó que la información recopilada y reportada por parte de la Interventoría y el Concesionario fuese la misma que arroja el sistema de información C-Móvil del Concesionario. (Anexo 15-17 Reporte Ingresos-Salidas-Custodias-Remanentes al 31 de diciembre de 2023).	Se recopiló información del trabajo técnico operativo en campo, frente a esto se realizó la validación de dicha información registrada en C-Móvil, tanto de reportes de entrada como de salida de vehículos, estos seguimientos se realizaron de manera diaria, semanal y mensual por parte de la interventoría, con el fin de garantizar el correcto manejo de la información, de igual forma las solicitudes realizadas a la interventoría respecto a reportes e informes estadísticos fueron atendidos dentro del tiempo requerido de la información correspondiente al mes de diciembre de 2023
l) Realizar mensualmente auditorías a cada uno de los procedimientos derivados durante el de traslado que realiza la concesión para la efectiva prestación del servicio, así mismo indicar a la Concesión y a la Secretaría sobre los hallazgos que se encuentran, con el fin que se implementen planes de mejoramiento, en los casos que sea necesario.	Se realizó seguimiento a cada uno de los diferentes procedimientos realizados por parte de la interventoría correspondientes a los derivados de los procedimientos de traslado realizado por parte de concesión. -PAR-MA-01(V13) Manual De Procedimientos Parqueadero, Custodia Y Facturación De Vehículos Inmovilizados. -GO-PR-07 (V0) Procedimiento Control y Seguimiento de Políticas de Seguridad Vial -GO-MA-01 V8 Manual Operativo Inmovilización y Traslado de Vehículos. -GO-PR-02 V5 Procedimiento servicios especiales y otros servicios especiales -GO-MA-02 V4 Manual para la revisión y aprobación de grúas. -GO-PR-01 V2 Procedimiento mantenimiento. -GO-PR-06 V2 Procedimiento retiro definitivo de grúas. -PAR-PR-02 V1 Procedimiento ingreso y salida de grúas particulares	Durante el mes de diciembre de 2023, se realizó la verificación por parte de la interventoría a los manuales: -PAR-MA-01(V13) Manual De Procedimientos Parqueadero, Custodia Y Facturación De Vehículos Inmovilizados. -GO-PR-07 (V0) Procedimiento Control y Seguimiento de Políticas de Seguridad Vial -GO-MA-01 V8 Manual Operativo Inmovilización y Traslado de Vehículos. -GO-PR-02 V5 Procedimiento servicios especiales y otros servicios especiales -GO-MA-02 V4 Manual para la revisión y aprobación de grúas. -GO-PR-01 V2 Procedimiento mantenimiento. -GO-PR-06 V2 Procedimiento retiro definitivo de grúas. -PAR-PR-02 V1 Procedimiento ingreso y salida de grúas particulares.
m) Verificar y hacer seguimiento diario en el sistema de información CMOVIL, a los inventarios de los vehículos inmovilizados, trasladados y depositados en los parqueaderos; así mismo, establecer tiempos de permanencia de los automotores. El índice de rotación de los vehículos en el parqueadero deberá ser observado con periodicidad diaria, semanal y mensual, evaluando dentro del respectivo informe mensual su comportamiento.	Durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de diciembre de 2023, se realizó el seguimiento diario de inventarios de los vehículos inmovilizados, trasladados y custodiados en los parqueaderos, validando dicho registro en el sistema de información C-Móvil del Concesionario; así mismo, se calculó los tiempos de permanencia e índice de rotación de los automotores inmovilizados. El índice de rotación de los vehículos en el parqueadero se observó con periodicidad diaria, semanal y mensual, evaluando el comportamiento dentro del informe mensual de la Interventoría. Se recibió periódicamente por correo electrónico, la validación de las cifras de los vehículos inmovilizados en ingresos, salidas, custodiados y remanentes que se encontraban en el parqueadero No.1., validando los datos reportados en el sistema de información C-Móvil.	Con base en el seguimiento realizado por parte del componente operativo de la SDM, se pudo establecer que al comparar el mes de noviembre/23 con el mes de diciembre/23, se disminuyeron los ingresos de vehículos inmovilizados en 396 (-7,61%) vehículos, al pasar de 7610 ingresos durante el mes de noviembre a 7.214 ingresos durante el mes de diciembre de 2023. Esta circunstancia se puede generar debido a que para esta época se disminuye el flujo de vehículos en la ciudad, como consecuencia de las vacaciones escolares de varios colegios de la ciudad, la vacancia laboral en varias empresas, y a la salida de residentes de la ciudad por la temporada de navidad y fin de año. De otra parte, al comparar el mes de noviembre/23 con el mes de diciembre/23, se disminuyeron las

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	En dicho período, al parqueadero No. 1 ingresaron 7.214 vehículos y salieron 7.019 vehículos, registrando una diferencia de 195 vehículos, que quedaron en custodia del Concesionario. El índice de rotación promedio de vehículos fue de 0,97 Al analizar el tiempo de permanencia de los vehículos inmovilizados, para el período comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2023, se obtiene un tiempo promedio de 6,15 días por vehículo, al excluir las salidas de los vehículos inmovilizados por infracciones D12 y F, el tiempo de permanencia promedio disminuyó a 5,89 días por vehículo. Anexo 15-17 Resumen diario de Ingresos, Salidas, Índice de Rotación y tiempo de Permanencia del 01 al 31 de diciembre de 2023 Tabla 15-19 Promedio de permanencia de enero a diciembre 2023	salidas de vehículos inmovilizados en 15 vehículos (-0,02%), al pasar de 7.034 salidas durante el mes de noviembre a 7.019 salidas durante el mes de diciembre de 2023. Este comportamiento se debe a que, durante el mes de diciembre, los usuarios, disponían de 24 días hábiles para adelantar las gestiones inherentes al retiro de los vehículos inmovilizados. Con respecto a la revisión de los inventarios de vehículos inmovilizados entre el 01 y el 31 de diciembre de 2023 se realizó verificando el cargue de dichos inventarios en el sistema de información C-Móvil por el módulo "Consulta placa", y para la revisión de los inventarios de salida del mismo período. Así mismo, se realizó la verificación al reporte "OP023 Comparación Inventario Entrada-Salida" en donde se encuentran cargados los reportes de los inventarios administrados por el Concesionario y el software C-Móvil, arrojando como resultado final que no se presentó diferencias en la revisión del reporte "OP023 Comparación Inventario Entrada-Salida", y no se identificaron diferencias entre el inventario de entrada y el de salida.
n) Llevar registro diario de las estadísticas de ingresos, salidas y remanentes acumulados en los parqueaderos, remitiendo diariamente a la SDM vía correo electrónico los consolidados para su consulta, dichos reportes previamente deben ser verificados con el Sistema de Información del Concesionario.	Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de diciembre de 2023, se evidenció que la Interventoría Emplear remitió periódicamente por correo electrónico, las estadísticas de ingresos, salidas y remanentes de los vehículos inmovilizados y custodiados en los parqueaderos, y los reportes consolidados de entradas, salidas y remanentes, siendo estos previamente verificados en el sistema de información del Concesionario C-Móvil. Además se realizó el seguimiento y verificación al sistema de información C-Móvil, mediante el análisis de la información contenida en los reportes diarios de entradas (OP001), salidas (OP019) y remanente (OP008), consolidando los datos de entradas, salidas y remanentes por clase de vehículo, servicio, tipo de vehículo, ocupación del parqueadero, tipos de infracciones y demás datos requeridos por la SDM, de esta forma se garantiza el cumplimiento de la obligación contractual durante el período de análisis de este informe mensual. Desde el inicio de la operación de GYP BOGOTÁ S.A.S., al corte del 31 de diciembre de 2023, se han inmovilizado 554.799 vehículos, de los cuales 91.317 son vehículos que ingresaron al parqueadero transitorio y 463.482	Durante el mes de diciembre de 2023, se mejoró el indicador de rotación en cuatro puntos porcentuales, al pasar de 0,92% en el mes de noviembre de 2023 a 0,95% en el mes de diciembre de 2023, esa circunstancia se presentó porque durante el mes de diciembre de 2023 se dinamizó la salida de vehículos de los patios, y no se presentaron diferencias porcentuales significativas al comparar las cifras de salidas de vehículos de los meses de noviembre (7.034 vehículos) y diciembre de 2023(7.019 vehículos). De otra parte, al analizar el indicador histórico de permanencia de vehículos, se pudo establecer que se mejoró en un 0,063%, al pasar del 7,96% en el mes de noviembre de 2023 al 7,90% en el mes de diciembre de 2023.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	vehículos ingresaron al parqueadero No. 1, del Concesionario GyP Bogotá SAS, y han salido 438.426 vehículos del parqueadero No. 1, con un promedio de permanencia de 7,9 días. Tabla 15-32 Resumen total de entradas, salidas, remanentes, índice de rotación y permanencia de vehículos desde el inicio de la etapa operativa del Concesionario Anexo 15-17 Reporte Ingresos-Salidas-Custodiados-Remanentes al 31 de diciembre 2023.	
o) Llevar el registro de los vehículos automotores que se encuentran en el parqueadero que hayan cumplido más de un año de inmovilización (remanentes) especificando el tipo de vehículo, ubicación del vehículo en el parqueadero, tiempo de inmovilización, infracción por la cual ingresó y demás información que considere pertinente la Secretaría Distrital de Movilidad, así como de aquellos de los cuales la DIJIN ya realizó el peritaje	Para el período comprendido entre el 01 y el 31 de diciembre de 2023, se realizó en el parqueadero del Concesionario GyP Bogotá SAS, el peritaje a vehículos custodiados en patios de la Concesión. Con corte al día 30 de noviembre de 2023, de los 11.121 vehículos custodiados por GyP Bogotá S.A.S., 4.316 vehículos pasaron a estado de remanentes (mayor a 1 año), lo cual representa el 38,8% de los vehículos custodiados, y los 6.805 vehículos restantes, que no son remanentes, corresponden al 61,2% de los vehículos custodiados Del total de los 4.316 vehículos remanentes al corte del 31 de diciembre de 2023, se encuentran 995 (23,03%) vehículos en el Parqueadero No. 1, 537 (12,43%) vehículos en el Rodeo, 2.783 (64,43%) vehículos en Musy, y 1 vehículo en el Patio Florida. Anexo 15-17 Reporte Ingresos-Salidas-Custodiados-Remanentes al 30 de diciembre 2023 Tabla 15-37 Vehículos custodiados y porcentajes de remanentes Tabla 15-38 Vehículos remanentes	La totalidad de los vehículos remanentes con permanencia mayor a 1 año, se encuentran registrados en el aplicativo C-Móvil y se realiza el seguimiento a través de los reportes que genera el aplicativo y las bases de datos que remite periódicamente la Interventoría Empreger. Durante el mes de diciembre de 2023, se disminuyó en un 0,01% la cantidad de vehículos custodiados en patios del Concesionario GyP SAS, al pasar de 11.277 vehículos en el mes de noviembre de 2023 a 11.121 vehículos en el mes de diciembre de 2023. Así mismo, se disminuyó en el 0,01% el porcentaje de vehículos remanentes (mayor a 1 año), al pasar de 4.376 en el mes de noviembre a 4.316 en el mes de diciembre de 2023.
p) Generar los informes de interventoría solicitados por la SDM sobre los vehículos inmovilizados, incluyendo la información del vehículo, así como su estado, tiempo de permanencia, y si él mismo ha sido objeto de revisión por la DIJIN en los casos que aplique, se debe dar respuesta a esta solicitud de manera inmediata	Durante el mes de diciembre de 2023, se verificó la información periódica que remite la Interventoría Empreger a la SDM, la cual contiene la información de vehículos inmovilizados, por clase, tipo, servicio y tiempo de permanencia. Al cierre del día 31 de diciembre de 2023, en los parqueaderos se encontraban 11.121 vehículos en custodia del Concesionario GyP Bogotá SAS, de los cuales 4.316 (38,8%) vehículos pasaron a estado de remanentes (mayores a 1 año) y continúan en custodia del Concesionario, pero a disposición de la SDM. Durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de diciembre de 2023, se recibió y verificó la información remitida vía correo electrónico por parte de la Interventoría Empreger, y el reporte semanal identificado como "Base dinámica de vehículos inmovilizados" Tabla 15-38 Vehículos remanentes en el parqueadero No 1	Durante el mes de diciembre de 2023, se disminuyó en un 0,01% la cantidad de vehículos custodiados en patios del Concesionario GyP SAS, al pasar de 11.277 vehículos en noviembre de 2023 a 11.121 en el mes de diciembre de 2023. Así mismo, se disminuyó en el 0,01% el porcentaje de vehículos remanentes (mayor a 1 año), al pasar de 4.376 en el mes de noviembre de 2023 a 4.316 en el mes de diciembre de 2023.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	Tabla 15-39 Vehículos remanentes en el parqueadero el Rodeo Tabla 15-40 Vehículos remanentes en el parqueadero Musy	
q) Presentar para aprobación de la Secretaría un plan de trabajo y cronograma de traslado de vehículos remanentes en el que se detalle fechas, acciones, responsables, y resultados en la programación, revisión física y documental que soportan la entrega	Durante el mes de diciembre de 2023, se trasladaron 351 vehículos remanentes a Patios a cargo de la SDM, de los cuales 262 (74,6%) corresponden a vehículos tipo moto y/o similares, 37 vehículos tipo automóvil, 2 vehículos tipo camión, 1 bus, 15 vehículos tipo camioneta, 1 vehículo campero, y 7 vehículos tipo microbús. Con el fin de atender esta actividad, se verificaron las actividades descritas en el plan de trabajo y el cronograma de traslado de vehículos remanentes, las cuales se discriminan a continuación: a) Entregar la información documental (cargada en el Drive) de los vehículos remanentes del mes "nR" a la SDM y a la Interventoría: Primeros 20 días del mes. b) Revisar y validar la información (cargada en el Drive), de los vehículos remanentes del mes: 7 días después del cargue de la información c) Realizar y enviar a la Concesión GyP Bogotá SAS, los oficios, comunicados y/o correos electrónicos, las observaciones evidenciadas en la primera revisión de la información de los remanentes programados para ser trasladados. d) Verificar que se hayan corregido y/o sustentado en debida forma, las observaciones evidenciadas en la primera revisión e) Realizar la segunda revisión de la información, y enviar oficios a la concesión si persisten algunas de las observaciones evidenciadas. f) Enviar comunicado a la SDM informando acerca de la revisión y la verificación de la información de los vehículos remanentes. g) realizar el acompañamiento para la entrega física de los vehículos remanentes a la SDM Tabla 15-44 Proyección traslados de vehículos remanentes de los meses de oct a dic de 2021 Tabla 15-45 Plan de trabajo y cronograma de gestión documental y traslado de vehículos remanentes.	Durante el mes de diciembre de 2023 se trasladaron 351 vehículos remanentes a patios de la SDM, los cuales cumplían con el requisito de permanencia mayor a 2 años en patios del Concesionario GyP Bogotá SAS. En cumplimiento del plan de trabajo establecido, se documentó el proceso y se realizó el alistamiento de los vehículos remanentes del mes de octubre de 2021, con el fin de preparar y disponer los recursos humanos y operativos necesarios para dar cumplimiento al plan de trabajo y al cronograma establecidos. Es importante mencionar que, el vehículo tipo motocicleta de placas URZ53F no fue trasladado de manera física, ya que este vehículo en su momento presentó salida irregular y volvió a ingresar al parqueadero el 08 de enero de 2022, por lo que solo se realizó el cambio de parqueadero en el sistema de información C-MOVIL.
r) Levantar y documentar el proceso de alistamiento y entrega de remanentes de la entidad	Mediante comunicado interno, el Concesionario GyP Bogotá SAS, informó que realizó el cargue del 100% de la información de los vehículos remanentes correspondiente al mes de octubre de 2021. La Interventoría verificó el cargue total de la información, evidenciando que se realizó el cargue dentro de los tiempos definidos en el cronograma establecido. En desarrollo de la validación y revisión de la información que fue cargada, se	Durante el mes de diciembre de 2023, se documentó el proceso de alistamiento y entrega de 351 vehículos remanentes que fueron trasladados a patios de la SDM, así mismo, se realizó la revisión de los soportes documentales conjuntamente con el personal de la Interventoría y el componente operativo de la Secretaría Distrital de Movilidad, obteniéndose como resultado que todos los

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	encontró que la cantidad de vehículos remanentes del mes de octubre de 2021, correspondió a 351, de los cuales 262 (74,6%) corresponden a vehículos tipo moto y/o similares, 37 vehículos tipo automóvil, 2 vehículos tipo camión, 1 bus, 15 vehículos tipo camioneta, 1 vehículo campero, y 7 vehículos tipo microbús La Interventoría Empreger, con el acompañamiento del componente operativo de patios de la SDM, realizaron la revisión y verificación de la información documental de los vehículos remanentes del mes de octubre de 2021, que fue cargada en el Drive, encontrando varias observaciones que fueron descritas en la Tabla 2, el detalle de las observaciones se incluye en el archivo de Excel anexo al mencionado comunicado. Una vez se han corregido las inconsistencias presentadas, se procede a la carga definitiva de la información en el Drive, y se realiza el alistamiento de los vehículos a trasladar, los cuales están previamente identificados por el personal operativo del patio. Los traslados de los vehículos remanentes se realizaron durante los días 14, 15, y 18 de diciembre de 2023, fechas en las cuales se trasladaron los vehículos a patios autorizados de la SDM.	vehículos trasladados cumplían con los requisitos establecidos en la normatividad vigente, y todos los soportes documentales fueron entregados a través de la documentación dispuesta en el Drive. Es importante mencionar que, el vehículo tipo motocicleta de placas URZ53F no fue trasladado de manera física, ya que este vehículo en su momento presentó salida irregular y volvió a ingresar al parqueadero el 08 de enero de 2022, por lo que solo se realizó el cambio de parqueadero en el sistema de información C-MOVIL.
s) Realizar el acompañamiento y seguimiento a los procesos físicos y documentales que se requieran en cuanto al manejo de remanentes hasta la entrega de dichos vehículos a la entidad.	Para el mes de diciembre de 2023, se llevó a cabo el acompañamiento a los procesos de documentación y alistamiento de los vehículos remanentes del mes de octubre de 2021, los cuales cumplían con el requisito de más de dos años de custodia en los patios del Concesionario GyP Bogotá SAS. Se realizó el seguimiento al cargue de la información de los vehículos remanentes en el sistema de información C-MOVIL. De igual manera, se validó que los documentos (inventario de entrada del vehículo) fueran revisados de manera física en parqueadero por parte de la Interventoría y del Concesionario GyP Bogotá SAS. Así mismo, se llevó a cabo el acompañamiento al traslado de los 351 los vehículos remanentes del mes de octubre de 2021, el cual inició el día 14 de diciembre de 2023 y finalizó el 18 de diciembre de 2023. De otra parte, entre las actividades adelantadas en este periodo por la Interventoría en cuanto a los procesos documentales de vehículos remanentes se tienen las siguientes: a) Se recibió por parte del Concesionario el comunicado GyP-CA-07462-TEC, del 02 de diciembre de 2023 y el comunicado GyP-CA-07514-TEC, del 21 de diciembre de 2023, informando el avance del cargue de la información documental de los vehículos remanentes del mes de noviembre del año 2021. Por consiguiente,	Durante el mes de diciembre de 2023, se realizó el acompañamiento y seguimiento a los procesos físicos de entrega de los 351 vehículos remanentes trasladados a patios de la SDM, y se realizó el seguimiento a los procesos documentales requeridos para la entrega de todos los soportes necesarios en el procedimiento establecido. Los traslados de los 351 vehículos remanentes se realizaron en las siguientes fechas: - El día 14 de diciembre de 2023 se trasladaron 287 vehículos tipo motocicletas y/o similares, - El día 15 de diciembre de 2023 se trasladaron 50 vehículos tipo mediano y liviano, - El día 18 de diciembre de 2023 se trasladaron 14 vehículos tipo mediano y liviano, a patios de la secretaria Distrital de Movilidad, finalizando para esta fecha los traslados correspondientes al mes de diciembre de 2023.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	se procedió a revisar y validar que la información presentada y cargada en el drive por el Concesionario estuviera acorde con las especificaciones técnicas de los lineamientos para la entrega de la información. b) Se remitió comunicado GRUAS3-INTV-GYP-1005-23, del 28 de diciembre de 2023, informando al Concesionario las observaciones encontradas en la revisión y validación de la información documental de los vehículos remanentes del mes de noviembre de 2021. c) Se remitió comunicado GRUAS3-INTV-SDM-670-23, del 20 de diciembre de 2023, informando a la Secretaría Distrital de Movilidad el cargue total de la información documental en drive de los vehículos remanentes del mes de septiembre de 2021. En los siguientes anexos, se podrá consultar el detalle de los traslados diarios realizados en el mes en estudio y la revisión y validación de la información de los vehículos remanentes del mes de septiembre de 2021. Anexo 15-21 Revisión y validación documental remanentes octubre de 2021. Anexo 15-22 Relación entrega vehículos remanentes octubre de 2021.	
t) Verificar, validar en el Sistema de Información de la Concesión que el 100% de los traslados de los vehículos remanentes entregados a la entidad y los servicios especiales se encuentren en estado.	Para el cumplimiento de esta obligación, se revisó y validó en el sistema de información C-MÓVIL, específicamente en el reporte OP008-Remanente en parqueadero, correspondiente a los vehículos remanentes que han sido objeto de traslado por parte del Concesionario GyP SAS a la Secretaría Distrital de Movilidad y que se encuentre la información actualizada en el sistema (cambio de zona o parqueadero). Los servicios especiales que fueron atendidos por el Concesionario, mediante solicitudes de la Seccional de tránsito y transporte en vía y por parte de la SDM, se encuentran cargados en el reporte OP031-Servicios especiales del sistema de información C-MÓVIL, es importante mencionar que estos servicios fueron verificados y aprobados en la reunión de seguimiento mensual que se realiza con participación de la Interventoría Empreger y la Secretaría Distrital de Movilidad. Anexo 15-7 Reporte 008 Remanentes en parqueadero Anexo 15-23 GR-F015 Reporte verificación servicios especiales mes de	Durante el mes de diciembre de 2023, se verificó, y validó en los diferentes reportes remitidos por parte de la Interventoría Empreger, la Información con respecto a los traslados de los vehículos remanentes entregados a la entidad y los servicios especiales de traslados a Tenjo, que para el mes de diciembre fueron solicitados 158 traslados presentados por el Concesionario GyP SAS, de los cuales 149 cumplían en su totalidad con los requisitos establecidos (video de salida, video de llegada a Tenjo y correo de solicitud de traslado) en la normatividad vigente, y 09 traslados que no fueron aprobados porque no cumplían con la totalidad de los requisitos establecidos, y específicamente lo que corresponde a los videos de llegada al patio de la Fiscalía en Tenjo. El 100% de las evidencias y soportes fueron analizados por parte de la Interventoría Empreger y el componente operativo de la SDM, quedando como constancia las observaciones y hallazgos

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	diciembre de 2023 Anexo 15-24 GR-F015 Reporte verificación servicios evento público mes de diciembre de 2023	registrados en el acta OP 221 de verificación de servicios especiales y traslados a Tenjo del mes de noviembre de 2023. Así mismo, en dicha reunión se dejaron registradas algunas observaciones con respecto a la extemporaneidad en el envío de correos electrónicos para la solicitud de grúas para los traslados programados, y las falencias evidenciadas en la toma de los videos de salida del patio de Fiscalía (Álamos) y videos de llegada a patio Fiscalía en Tenjo (Cundinamarca).
u) Verificar, validar y registrar en el Sistema de Información de la Concesión el 100% de las subsanaciones realizadas en los parqueaderos.	Durante el mes de noviembre de 2023, se validaron las subsanaciones realizadas en el parqueadero No.1, en total se realizaron 772 subsanaciones de vehículos, de los cuales 614 (79,5%) vehículos fueron subsanados y 158 (20,5%) vehículos no fueron subsanados en el Patio No.1 del Concesionario GyP Bogotá SAS. Dentro de las subsanaciones que se realizaron en Patio No. 1 del Concesionario GyP SAS, las tipologías que más se presentaron durante el periodo, fueron; "Placas" (254), "Exosto" (119), "Cambio Llanta Delantera" (43), "Cambio Llanta trasera" (41). Para los vehículos que durante este periodo no subsanaron la principal falla presentada correspondió al tipo "Gases" (83) y "Fugas" (61), en consecuencia, estos vehículos fueron retirados por sus propietarios en grúa de servicio particular. Anexo 15-25 OP_035 Subsanaciones diciembre de 2023 en parqueadero No.1. Anexo 15-26 Formatos escaneados subsanaciones diciembre de 2023.	Durante el mes de diciembre de 2023, se continuó realizando el seguimiento al área de subsanaciones, y se pudo observar que se aumentaron el número de subsanaciones en patio en un 22,9% al pasar de 595 subsanaciones realizadas durante el mes de noviembre de 2023 a 772 subsanaciones realizadas durante el mes de diciembre de 2023. De otra parte, se disminuyeron en un 0,02% el número de subsanaciones no realizadas en patio, al pasar de 162 vehículos que salieron en grúa de los patios del Concesionario GyP Bogotá SAS durante el mes de noviembre de 2023 a 158 vehículos durante el mes de diciembre de 2023.
v) Elaborar el formato de subsanación y diligenciarlo, especificando si se subsanó o no la falta. Para los casos en que la falta no sea subsanable en el parqueadero, debe remitirse correo electrónico a la Secretaría informando las razones de la no subsanación, adjuntando los registros fotográficos del vehículo y el formato de no subsanación.	En el periodo comprendido entre diciembre 01/23 y diciembre 31/23, se elaboraron los formatos físicos de subsanación y el diligenciamiento del C-Móvil con la información de las subsanaciones que se presentaron día a día en el parqueadero No 1. Los formatos de vehículos no subsanados fueron remitidos a la SDM vía correo electrónico, y de otra parte, el consolidado de las subsanaciones registradas en el sistema de información C-Móvil, los cuales se consultan a través del reporte "OP035 subsanaciones", en el cual se puede observar el detalle de las subsanaciones realizadas. Para este periodo, se realizaron 772 registros de subsanaciones de las cuales 158 no fueron subsanadas dentro del	Durante el mes de diciembre de 2023, se registraron 772 subsanaciones en el Patio No. 1 del Concesionario GyP Bogotá SAS, lo cual muestra un incremento del 0,01% del número de subsanaciones, al pasar de 757 subsanaciones durante el mes de noviembre de 2023 a 772 subsanaciones durante el mes de diciembre de 2023. De otra parte, se verificaron los formatos de los vehículos que no subsanaron la falla por la cual fueron inmovilizados, y los registros fotográficos remitidos por parte de la Interventoría a través del correo electrónico, lo cual coincide con el reporte consolidado de no subsanados durante el mes de diciembre de 2023.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	patio, por esa razón se autorizó por parte de la Entidad de Tránsito, la salida en grúa del patio del Concesionario GyP SAS. El archivo en PDF de las subsanaciones realizadas por la Interventoría en diciembre de 2023 se incluye en los siguientes Anexos: Anexo 15-25 OP_035 Subsanaciones noviembre de 2023 en parqueadero No.1. Anexo 15-26 Formatos escaneados subsanaciones noviembre de 2023	
w) Realizar mensualmente auditorías a cada uno de los procedimientos derivados del parqueo y custodia de vehículos que realiza la concesión para la efectiva prestación del servicio, así mismo indicar a la Concesión los hallazgos que se encuentran, con el fin que se implementen planes de mejoramiento, en los casos que sea necesario	Durante el mes de diciembre de 2023, se realizó verificación a los procedimientos establecidos en los manuales y procedimientos, y se desarrollaron las siguientes actividades: a) Mesa de trabajo: para la actualización/o modificación de los documentos GO-PR-06 V1 procedimiento retiro definitivo de grúas, PAR-MA-01 V13 Manual de parqueadero custodia y facturación de vehículos inmovilizados, y GO-MA-01 V7 Manual operativo de inmovilización y traslado de vehículos inmovilizados, según acta OP_193 del 30 de octubre de 2023. b) Mediante mesa de trabajo OP_205 del 29 de noviembre de 2023, se realizó el seguimiento a los compromisos del acta OP_193 Cronograma mesa trabajo actualización / modificación manuales y procedimientos GyP y se encuentra pendiente por aprobación a la propuesta del Concesionario. c) Mediante comunicado GRUAS3-INTV-GYP-1008-23 del 28 de diciembre de 2023, el Concesionario envía propuesta de actualización del Manual de Parqueadero, Custodia y Facturación, PAR-MA-01 V13 Así mismo, mediante Acta OP_209 del 06 de diciembre de 2023, se registró la visita de verificación de procedimientos por parte del componente operativo de la SDM, en la cual se dejó constancia de las novedades y hallazgos evidenciados en dicha visita.	Durante el mes de diciembre de 2023, se realizó seguimiento a los hallazgos evidenciados en las visitas de verificación a la aplicación de procedimientos en patio, y en estas visitas de seguimiento se evidenciaron novedades en el proceso de subsanaciones, se realizó seguimiento a las obras de infraestructura programadas por el Concesionario GyP SAS para mejorar la seguridad de los vehículos custodiados en los patios Floridablanca, se verificaron los procedimientos de ingreso y descarga de vehículos en los patios de custodia, la colocación de los sellos adhesivos en los vehículos inmovilizados, se verificaron los procedimientos de ingreso y permanencia de personas externas dentro de las instalaciones de los patios, y demás procedimientos registrados en el Manual vigente. Todas las novedades y hallazgos evidenciados se registraron y se dejó constancia en el Acta OP_209 del 06 de diciembre de 2023.
x) Verificar mensualmente que la cantidad de vehículos reportados en el sistema del Concesionario que aún no tiene salida correspondan a la cantidad física de vehículos en los parqueaderos. Así mismo se deberá verificar que los vehículos que estén en custodia dentro de los parqueaderos correspondan únicamente a vehículos inmovilizados por infracción a las normas de tránsito y transporte.	Durante el mes de diciembre de 2023, se realizó el inventario físico de vehículos el día 02 de diciembre de 2023, tomando como fuente de información el reporte "OP008 Remanente en parqueadero" del sistema de información C-Móvil. La información fue descargada y posteriormente, se procedió al registro fotográfico de cada una de las placas o sellos en caso de no contar con placa, de	Durante el mes de diciembre de 2023, se verificó que las cantidades de vehículos reportados en el sistema C-Móvil que permanecen custodiados, versus la cantidad física de vehículos en los parqueaderos, evidenciándose que no se presentan diferencias para el periodo analizado. Así mismo, se continuó con el

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	los diferentes vehículos que se encontraban en custodia en los parqueaderos. Una vez finalizada la toma de registro fotográfico, se realizó el cruce del inventario físico con los reportes OP008 descargados del sistema de información C-Móvil, obteniéndose los siguientes resultados: • 8.431 motocicletas: No se presentaron diferencias • 2.130 automotores (Automóvil, bus, buseta, camión, camioneta, campero, microbús, motocarro, taxi y volquetas): No se presentaron diferencias. • 731 ciclomotores y moto triciclos: No se presentaron diferencias • 04 bicicletas: No se presentaron diferencias De otra parte, se verificó que todos los vehículos que están en custodia dentro de los parqueaderos correspondan únicamente a vehículos inmovilizados por infracción a las normas de tránsito y transporte, y se concluyó que los vehículos verificados se encontraban en el parqueadero por infracción a las normas de tránsito y transporte. Anexo 15-27 Resumen de inventario físico noviembre 2023. Anexo 15-28 Reporte OP008 todos los vehículos.	seguimiento al procedimiento de ingreso de personas externas al patio y salida de vehículos de los patios, para evitar que se presenten irregularidades en la autorización de salida del patio de custodia. En las visitas de seguimiento y control, se ha solicitado al Concesionario un control de verificación y validación eficiente que garantice que los vehículos que salen del parqueadero solo podrán hacerlo si media una orden de la autoridad de tránsito con la factura vigente de los servicios prestados, se solicitaron las evidencias de la instalación de la talanquera que permite fortalecer los servicios de custodia y de la realización de las capacitaciones al personal de la Concesión. Por parte de la SDM se seguirá realizando las verificaciones a los controles implementados por parte del Concesionario GyP SAS, y adicionalmente se adelantaron mesas de trabajo con la Interventoría y la Concesión, para actualizar el Manual de Parqueadero (Versión 13) con el fin de actualizar los controles establecidos en las mesas de trabajo inter entidades, para el control de salida de los vehículos inmovilizados.
y) Verificar quincenalmente el estado de los sellos de los vehículos inmovilizados. En caso de que los sellos se encuentren deteriorados solicitar su cambio a la Concesión para salvaguardar la propiedad de terceros.	Durante el mes de diciembre de 2023, la Interventoría realizó el acompañamiento para la verificación del cambio de adhesivos de control en dos (02) jornadas, con la participación del Concesionario, esta actividad fue realizada como se relaciona a continuación: • El día 10 de diciembre de 2023, se efectuó el primer cambio de adhesivos en 95 vehículos. • El día 24 de diciembre de 2023 se efectuó la segunda jornada de cambio de adhesivos en 49 vehículos. Anexo 15-29 Actas y consolidado cambio de adhesivos diciembre de 2023	Durante el mes de diciembre de 2023, se realizaron dos jornadas de verificación del estado de los adhesivos en los vehículos custodiados en patios del Concesionario GyP SAS, y se logró el cambio de 144 sellos que estaban en mal estado, rotos, desprendidos y/o deteriorados, en los vehículos que permanecen en custodia en patios del Concesionario GyP Bogotá SAS.
z) Verificar que el Concesionario realice los traslados de vehículos entre parqueaderos autorizados previa aprobación de la SDM.	Para el mes de diciembre de 2023, se realizó la validación y verificación de 149 servicios de traslados desde el parqueadero transitorio de la Fiscalía ubicado en la dirección Avenida 63 No. 96-03, al parqueadero de la Fiscalía en Tenjo (Cundinamarca), los cuales cumplían de manera adecuada con los requisitos establecidos en los procedimientos vigentes y aprobados. La relación de estos servicios, junto con los soportes fueron entregados por la Concesión, la revisión se	Durante el mes de diciembre de 2023, se realizó la verificación documental (correos electrónicos y bases de datos), los videos de salida del patio Fiscalia de Álamos y entrega de los vehículos en el Patio de la Fiscalía en Tenjo (Cundinamarca), y como resultado de dicha verificación se aprobaron los 149 servicios de traslado de los 158 solicitados por parte del Concesionario GyP SAS. Esta verificación se realizó con base en el

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	realizó con base al manual GO-PR-02 V4 PROCEDIMIENTO SERVICIOS ESPECIALES Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES, Anexo 15-30 GR-F014 formato revisión traslados a Tenjo octubre de 2023	procedimiento GO-PR-02 V4 PROCEDIMIENTO SERVICIOS ESPECIALES Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES, los cuales cumplían con los requisitos y parámetros establecidos en la normatividad vigente.
aa) Verificar que las actividades y procedimientos se realicen de acuerdo con las especificaciones operativas y/o técnicas, conforme con lo estipulado en los documentos que hacen parte del contrato de concesión y la normatividad vigente sobre la materia	Para el mes de diciembre de 2023, se realizaron verificaciones frecuentes de acuerdo con los procedimientos desarrollados por el personal de grúas y auxiliares de parqueadero de la Concesión tomando como fundamento los siguientes manuales: a) PAR-MA-01 V11 MANUAL DE PARQUEADERO, CUSTODIA Y FACTURACIÓN DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS. b) GO-MA-01 V7 MANUAL OPERATIVO DE INMOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE VEHÍCULOS. c) GO-PR-002 V4 PROCEDIMIENTO SERVICIOS ESPECIALES Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES. d) GO-PR-07 V0 PROCEDIMIENTO TOMA DE VÍDEOS DE INMOVILIZACIÓN. e) PAR-MA-001 V10 MANUAL DE PARQUEADERO, CUSTODIA Y FACTURACIÓN DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS. f) GO-MA-01 V7 MANUAL OPERATIVO DE INMOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE VEHÍCULOS. g) GO-PR-002 V4 PROCEDIMIENTO SERVICIOS ESPECIALES Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES. Entre otras actividades realizadas, se verificó de manera frecuente que los procedimientos sean aplicados de manera correcta por el personal de grúas y auxiliares de parqueadero de la Concesión. De otra parte, la Interventoría Empreger remite periódicamente a la Entidad, reportes de validación de cupos, permanencia e índice de rotación, entre otros datos de los vehículos a los cuales se les realiza el proceso de inmovilización y tienen ingreso al parqueadero No. 1; Mediante Acta OP 209 del 06 de diciembre de 2023, se realizó la verificación de procedimientos establecidos en el MANUAL DE PARQUEADERO, CUSTODIA Y FACTURACIÓN DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS (PAR-MA-01 V13) y al cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas de trabajo realizadas en el mes de noviembre y meses anteriores, evidenciándose los siguientes aspectos: Seguimiento al cumplimiento de los compromisos de visitas anteriores:	Durante el mes de diciembre de 2023, se realizó seguimiento a los hallazgos evidenciados en las visitas de verificación a la aplicación de procedimientos en patio, y en estas visitas de seguimiento se evidenciaron novedades en el proceso de subsanaciones en lo referente a la permanencia de herramientas de los mecánicos externos en el área del taller de subsanaciones, se realizó seguimiento a las obras de infraestructura programadas por el Concesionario GyP SAS para mejorar la seguridad de los vehículos custodiados en el patio Floridablanca, se verificaron los procedimientos de ingreso y descargue de vehículos en los patios de custodia, la colocación de los sellos adhesivos en los vehículos inmovilizados, se verificaron los procedimientos de ingreso y permanencia de personas externas dentro de las instalaciones de los patios, y demás procedimientos registrados en el Manual vigente. Todas las novedades y hallazgos evidenciados se registraron y se dejó constancia en el Acta OP_209 del 06 de diciembre de 2023.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	-Control de ingreso de personas al Patio: Se asigna un auxiliar de parqueadero para que permanezca en la puerta de vaivén con el propósito de evitar el acceso de personas no autorizadas. Se implementó una planilla de ingreso de visitantes en la puerta peatonal en la cual se registra la fecha, el nombre, No. de documento de identificación, zona de destino y actividad a realizar. Adicionalmente, se le coloca un adhesivo de color amarillo en un lugar visible para identificarlo como visitante mientras permanezca en el parqueadero. -Ajustes a cámaras de video vigilancia: El técnico de mantenimiento del CCTV, realizó el cambio de ubicación de la cámara de seguridad que enfoca la talanquera de la salida de vehículos para tener un mejor ángulo de visión. -Registro de Ingresos de mecánicos externos: Se implementó un formulario electrónico mediante el cual el auxiliar de parqueadero registra los ingresos y salidas de los técnicos externos. Las respuestas a los registros permiten generar un archivo en Excel, con la información de fechas, horas de ingresos y salida para cada técnico. -Dentro de las instalaciones del parqueadero, el seguimiento al área de subsanaciones, registro y protocolo de ingreso de visitantes y personal de mecánicos externos al parqueadero y la permanencia en el taller, acompañamiento a los usuarios en todo el proceso de retiro del vehículo del parqueadero y avance de las adecuaciones en la zona Florida Blanca en lo referente a la instalación de la concertina, instalación de cámaras de seguridad y fortalecimiento en la seguridad de la zona. -Manejo de materiales y/o herramientas: El Ing. Guillermo González solicitó evaluar la pertinencia de los compromisos adquiridos en actas OP149, OP 156, AD 180 Y AD 183, teniendo en cuenta que es complejo su implementación por la dinámica de la operación. -Formatos Subsanaciones: Se ajusta el documento de autorización de trabajo por parte de los mecánicos externos.	
bb) Vigilar el correcto cumplimiento de las especificaciones técnicas estipuladas en los documentos que hagan parte del contrato de concesión, así como las adquiridas contractualmente por la interventoría.	Con el fin de verificar el correcto cumplimiento de las especificaciones técnicas definidas en el contrato de concesión, la Interventoría Emplear remitió varios comunicados durante el mes de diciembre de 2023, relacionados con el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato de Concesión. Así mismo, se documentó la matriz de control en la cual se registra el cumplimiento de las obligaciones del contrato de Concesión y la matriz de autocontrol de la Interventoría. A continuación, se registran	Durante el mes de diciembre de 2023, se remitieron 11 comunicados dirigidos al Concesionario GyP Bogotá SAS y la SDM, con el fin de realizar el seguimiento y control de la adecuada aplicación de los procedimientos aprobados y cumplimiento de las especificaciones técnicas del servicio contratado, y en concordancia con los hallazgos evidenciados en las visitas de control y seguimiento de la correcta aplicación de procedimientos en patio.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	los comunicados remitidos por la Interventoría relacionados con el cumplimiento de especificaciones técnicas: Comunicado GRUAS3-INTV-SDM-649-23 de diciembre 06 de 2023 Comunicado GRUAS3-INTV-SDM-652-23 de diciembre 06 de 2023 Comunicado GRUAS3-INTV-GYP-976-23 de diciembre 07 de 2023 Comunicado GRUAS3-INTV-GYP-978-23 de diciembre 11 de 2023 Comunicado GRUAS3-INTV-GYP-981-23 de diciembre 13 de 2023 Comunicado GRUAS3-INTV-GYP-982-23 de diciembre 13 de 2023 Comunicado GRUAS3-INTV-GYP-986-23 de diciembre 14 de 2023 Comunicado GRUAS3-INTV-SDM-664-23 de diciembre 14 de 2023 Comunicado GRUAS3-INTV-SDM-665-23 de diciembre 18 de 2023 Comunicado GRUAS3-INTV-SDM-670-23 de diciembre 20 de 2023 Comunicado GRUAS3-INTV-GYP-1005-23 de diciembre 28 de 2023 Tabla 15-50 Comunicados relacionados con el cumplimiento de especificaciones técnicas – diciembre 2023.	
cc) Emitir informe de los casos en que, una vez izado el vehículo, haya sido descargado el mismo y/o entregado al ciudadano caso en que se verificará tal situación, para determinar si procede o no afectación a los ANS del Concesionario.	Se realizó seguimiento a la obligación de literal citado, esto con el fin de contar con la totalidad de información correspondiente a los descargues en vía una vez izado el vehículo para el mes de diciembre de 2023, encontrando la siguiente revisión para cada caso presentado:	Resultado del seguimiento continuo se evidencia que para el mes de diciembre de 2023 se realizó la verificación de los casos de vehículos que no contaban con ingreso a patios pertenecientes a la concesión, por lo cual se realizó la gestión correspondiente por parte del concesionario GyP Bogotá, para estos casos que se encontraban pendientes por dar claridad, obteniendo como respuesta lo siguiente: Para el caso del vehículo con placa DDU158, se dio como sustento de no aplicar el ANS la nota proporcionada por el agente al momento de realizar el comparendo, el cual manifiesta que "Comparendo presenta la siguiente observación "Lit. K - No Aplica Estacionar en vía pública existe la señal de prohibido sr.28/CNT ley 769/2002. Artículo 76/127". En cuanto al caso del vehículo con placa KN699, se evidencia que la placa fue mal diligenciada al momento del comparendo, y posterior a la verificación se encontró que el vehículo dispuesto a inmovilizar tiene como placa KNL699, y dicho vehículo si tiene registro de ingreso, por lo cual el presente caso no aplica para ANS. Para el caso del vehículo con placa DBN794, se dio como sustento de no

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
		aplicar el ANS la nota proporcionada por el agente al momento de realizar el comparendo, el cual manifiesta que "Lit. L - No Aplica Se observa vehículo en estado de abandono, al llegar la grúa aparece el responsable del vehículo el cual se hace acreedor de la orden de comparendo, retira el vehículo del lugar el señor Luis Ernesto Garzón Forero, con licencia # 19216660 categoría B1 con fecha de vencimiento 30-10-2024". Para el caso del vehículo con placa RKX680, se dio como sustento de no aplicar el ANS la nota proporcionada por el agente al momento de realizar el comparendo, el cual manifiesta que "Automóvil particular se encuentra en estado de abandono bloqueando la calzada obstruyendo el paso de los demás carriles para los demás actores viales se notifica orden de comparendo y se subsana la inmovilización del vehículo ya que el conductor llega al lugar de los hechos además Se entregan documentos del vehículo y el conductor" El caso del vehículo con placas FIZ70G, contó con la validación de ingreso al patio, evidenciando de esta manera que dicho vehículo no contó con orden de comparendo asociado a dicha placa, concluyendo que dicho caso no aplica para ANS. El caso del vehículo con placas CCN697, contó con la validación de ingreso al patio, evidenciando de esta manera que dicho vehículo no contó con orden de comparendo asociado a dicha placa, concluyendo que dicho caso no aplica para ANS. En cuanto al caso del vehículo con placa WPN48, se evidencia que la placa fue mal diligenciada al momento del comparendo, y posterior a la verificación se encontró que el vehículo dispuesto a inmovilizar tiene como placa WCN454, y dicho vehículo si tiene registro de ingreso, por lo cual el presente caso no aplica para ANS. En cuanto al caso del vehículo con placa BDT585, se evidencia que la placa fue mal diligenciada al momento del comparendo, y posterior a la verificación se encontró que el vehículo dispuesto a inmovilizar tiene como placa BDT585, y dicho vehículo si tiene registro de ingreso, por lo cual el presente caso no aplica para ANS. En cuanto al vehículo con placa DUY656, presentó un caso de asonada, en donde fue interrumpido el proceso de inmovilización en vía, por lo cual se dio la indicación de la unidad de

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
		tránsito que dicho vehículo fuera descargado, por lo cual dicho caso no aplica para ANS. Los vehículos con placas KWY693 y YJK17F presentaron la situación de descargo en vía, al momento de realizar la verificación se evidencia que durante dichas acciones de control se generó la interrupción de dichos procedimientos por parte de la comunidad, por lo cual al ver la gravedad de la situación la unidad de tránsito dio la indicación de generar el descargue de dichos dos vehículos, por lo cual este caso no aplica para ANS. De esta manera no se cuenta con casos pendiente de sustento por parte del concesionario para el mes de diciembre de 2023.
dd) Realizar seguimiento y dar respuesta a los casos que apliquen a las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos manifestados por el ciudadano en la prestación del servicio de inmovilización, traslado, custodia y salida del vehículo	El seguimiento y respuesta a las diferentes PQRS, se encuentran descritas en el componente jurídico del informe No. 20 de la Interventoría Empleger, correspondiente a las actividades ejecutadas durante el mes de diciembre de 2023. El seguimiento y respuesta a las diferentes PQRS, se encuentran descritas en el componente jurídico del Informe No. 20 de Interventoría – diciembre de 2023	De acuerdo con el seguimiento realizado, se dio respuesta oportuna a los requerimientos presentados por los ciudadanos en relación con la prestación del servicio de inmovilización, traslado, custodia y salida de los vehículos del patio.
ee) Verificar e informar a la Entidad que los cupos de los parqueaderos cumplan con el número requerido de acuerdo con el Anexo 1. "Documento de requerimientos técnicos del servicio" del contrato de concesión No. 2018-114 y al año de operación.	Para el mes de diciembre de 2023, se requerían 6.041 cupos y el Concesionario cuenta con 8.117 cupos, de los cuales 1.712 cupos se encuentran en reserva para la Secretaría Distrital de Movilidad conforme al modificadorio No. 2 del Contrato No. 2018-114, que equivalen a 24.653 metros cuadrados dispuestos como área para la custodia temporal de vehículos remanentes en los patios Florida y Floridablanca. Así las cosas, el Concesionario cuenta para la operación normal del contrato No. 2018-114 con: $(8.117 - 1.712) = 6.405$ cupos de operación. Adicionalmente, la Interventoría presentó de manera diaria el porcentaje de ocupación del parqueadero, el cual no superó la capacidad de los 8.117 cupos y que al cierre del 31 de diciembre de 2023 se encontraba en el 54,4% sin tener en cuenta los cupos de reserva, y en el 75,5% al incluir los cupos de reserva de los patios Florida y Floridablanca. Para controlar esta actividad, la interventoría remite diariamente el porcentaje de ocupación del parqueadero, y se puede observar que, con corte al 31 de diciembre de 2023, se encontraban 11.121 vehículos en custodia del Concesionario, con una ocupación de 4.415 cupos, entre el Parqueadero No. 1, Rodeo, y Musy, Florida y Florida Blanca. El	Durante el mes de diciembre de 2023, se verificó la disponibilidad de cupos para la custodia de vehículos inmovilizados por infracciones al Código de Tránsito, y se evidenció que el nivel de ocupación que se registra con corte a diciembre 31/23 es del 54,4% (sin incluir la reserva de cupos) y del 75,5% incluyendo los cupos de reserva en los patios Florida y Floridablanca, lo cual hasta el momento no afecta la operación normal de los patios.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	mayor número de vehículos custodiados corresponde a 9.063 motocicletas, seguido de 1.377 automóviles (Incluidos Taxis), y 681 corresponde a otra clase de vehículos. Tabla 15-53 Proyección mensual estimada de cupos requeridos en el parqueadero autorizado Gráfica 15-6 Número de vehículos custodiados al 31 de diciembre de 2023	
ff) Evaluar y hacer seguimiento mensual al cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio y reportar los hallazgos encontrados y resultados a la SDM y seguir todo el procedimiento establecido en Anexo 1. "Documento de requerimientos técnicos del servicio" del contrato de concesión No. 2018-114.	La medición de los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS en concordancia con el procedimiento establecido en Anexo 1. "Documento de requerimientos técnicos del servicio" del contrato de Concesión No. 2018 - 114, en el capítulo 17 del presente informe mensual, teniendo en cuenta que son trece (13) indicadores: nueve (9) operativos y cuatro (4) TICS, conforme a la operación realizada por GYP BOGOTÁ S.A.S. No obstante, se informa del comportamiento trimestral de los ANS 15.1.1, 15.1.2 y 15.1.3, presentado en la reunión de seguimiento del contrato de Interventoría. Se concluye que, el Concesionario presentó un comportamiento estable del porcentaje de cumplimiento de los indicadores 15.2.1. (106%) y 15.2.2. (99,93%) durante el mes de diciembre de 2023. Tabla 15-61 Niveles de cumplimiento ANS	Durante el mes de diciembre de 2023, se verificaron los diferentes procedimientos que se aplican en patio y se evidenciaron algunos hallazgos y/o novedades en la ejecución de las actividades operativas de patio, las cuales se registran en las actas de verificación y en las mesas de trabajo realizadas con el Concesionario GyP SAS, la Interventoría Empreger y el componente operativo de patios de la SDM. Durante el mes de diciembre de 2023, se obtuvo un comportamiento estable y adecuado en el nivel de cumplimiento de los indicadores 15.2.1. y 15.2.2. que hacen referencia al componente operativo de patios del contrato de concesión 2018-114. Durante el mes de diciembre se obtuvo como resultado los siguientes valores: 15.1.1 Un porcentaje de noventa y dos coma sesenta y dos 92,62%, disminuyendo respecto al mes anterior. 15..1.2 Un porcentaje de noventa y dos coma sesenta y siete 92,67%, disminuyendo respecto al mes anterior. 15.1.3 Un porcentaje de ochenta y cuatro coma setenta y seis 84,76%, disminuyendo respecto al mes anterior. Se solicitó al concesionario GYP BOGOTÁ SAS incrementar el nivel de cumplimiento en cuanto a los indicadores expuestos anteriormente hasta que se alcance el noventa y cinco 95% requerido por parte de la supervisión del contrato.
gg) Realizar seguimiento activo y emitir recomendaciones al Concesionario con relación a la estrategia de operación y/o documentos que haga sus veces, así como planes de mejora con el fin de procurar mantener tiempos de respuesta adecuados; además de advertir previamente a la Secretaría Distrital de Movilidad y agotar las diferentes instancias a fin de conminar al concesionario al cumplimiento en la atención de los diferentes servicios solicitados.	Durante el mes de diciembre de 2023, se realizaron diferentes actividades de seguimiento a las observaciones y acciones de mejora evidenciadas en las visitas de seguimiento: a) Verificar que el procedimiento de ingreso y salida del parqueadero de los vehículos inmovilizados se realice de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas. "Documento de requerimientos técnicos del servicio" del contrato de concesión No.	Las conclusiones registradas en el informe de la Interventoría se enfocan en los siguientes aspectos: a) Se concluye que, en el período del 01 al 31 de diciembre de 2023, ingresaron al parqueadero No. 1, 7.214 vehículos y salieron 7.019 vehículos. b) Se presentó una reducción del 5,2% en las entradas de vehículos con respecto al mes anterior.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	2018-114. Se realizó seguimiento para establecer con el acompañamiento de la interventoría y con apoyo de tecnólogos en parqueadero realizó la verificación en el parqueadero No. 1, del correcto procedimiento de ingreso y descargue de vehículos inmovilizados. La evidencia de las actividades realizadas se presenta en los siguientes anexos: Anexo 15-2 Formato ingreso de vehículos diciembre de 2023. Anexo 15-3 Formato salidas de vehículos diciembre de 2023. b) Verificar que el procedimiento de subsanación de la infracción a las normas de tránsito y transporte que dieron lugar a la inmovilización del vehículo se realice en concordancia con lo establecido en el Anexo 1. "Documento de requerimientos técnicos del servicio" del contrato de concesión No. 2018-114. Dentro de las actividades diarias realizadas por los tecnólogos operativos en parqueadero, se encuentra verificar las subsanaciones realizadas a los vehículos inmovilizados por parte del usuario. La evidencia de las actividades realizadas se presenta en el anexo de esta sección. Anexo 15-27 OP_035 Subsanaciones diciembre de 2023 en parqueadero No.1. Anexo 15-28 Formatos escaneados subsanaciones diciembre de 2023. c) Verificar que la custodia de los vehículos inmovilizados se realice de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1. "Documento de requerimientos técnicos del servicio" del contrato de concesión No. 2018-114. Los tecnólogos operativos en parqueadero realizan los requerimientos establecidos dentro del Anexo 1 Documento de requerimientos técnicos del servicio Realizando verificación a el proceso de traslado y custodia de vehículos, realizando el cambio de sellos que presenten deterioro, asistencia y verificación del retiro de vehículos y a la supervisión de traslados de remanentes. La evidencia de las actividades realizadas se presenta en el siguiente anexo: Anexo 15-31 Actas y consolidado cambio de adhesivos diciembre de 2023.	c) Se presentó una reducción del 0,2% en las salidas de vehículos al compararlo con el mes de noviembre de 2023. d) Al cierre del mes de diciembre de 2023, el Concesionario presentaba una ocupación del 54,4% (Sin reserva de cupos) y del 75,5% al incluir los cupos reservados en los predios Florida y Floridablanca e) Para el mes de diciembre se solicitaron 158 traslados de vehículos a Tenjo (Cundinamarca), y después de realizar la verificación y validación de los soportes y requisitos establecidos en la normatividad vigente, se aprobaron 149 traslados a patio Fiscalía en Tenjo (Cundinamarca). f) Para el mes en estudio se trasladaron 351 vehículos remanentes, correspondiente a vehículos del mes de octubre de 2021 que cumplieron requisitos para ser trasladados a patios de la Secretaría Distrital de Movilidad. g) Se reportaron 772 subsanaciones en patio No. 1 del Concesionario GyP SAS, de las cuales 614 se realizaron en patio y 158 vehículos fueron autorizados por el organismo de tránsito para que salieran en grúa por tener fallas que no pueden ser reparadas dentro de las instalaciones del patio. h) Para el mes en estudio se culminó con el traslado de trescientos cincuenta y un (351) vehículos remanentes del mes de octubre de 2021 a los parqueaderos autorizados por la Entidad. Con la observación de que, el vehículo tipo motocicleta de placas URZ53F no fue trasladado de manera física, ya que este vehículo en su momento presentó salida irregular y volvió a ingresar el 08 de enero de 2022, por lo que solo se realizó el cambio de parqueadero en el sistema de información CMOVIL.

COMPONENTE DE TECNOLOGÍA E INTERCONECTIVIDAD

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
a) Controlar y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionalidades y componentes del sistema de información y la plataforma TIC utilizado por el Concesionario	Para controlar y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionalidades y correcto funcionamiento del sistema de gestión, durante el periodo se realizaron las siguientes actividades: 1. Se realizó el cierre del ciclo de auditoría tecnológica, el cual se llevó a cabo durante el último trimestre del año (octubre-diciembre) y en el cual se revisaron y evaluaron los planes de contingencias y las políticas de seguridad de la información, en el periodo del mes de diciembre se adelantaron las fases 4 y 5 del ciclo, que corresponden a la fase de evaluación y cierre respectivamente. 2. Se realizaron actividades de inspección y validación en la plataforma TIC de las grúas. 3. Se realizó seguimiento a la subsanación de las fallas presentadas en la plataforma móvil de las grúas de periodos anteriores.	En el mes de diciembre se realizó el cierre al ciclo de auditoría en donde se ejecutó las fases de evaluación y cierre en este proceso se obtuvo como resultado las siguientes actas: ACTA-TI-129 ACTA-TI-130 ACTA-TI-134 ACTA-TI-135 ACTA-TI-138 ACTA-TI-141 GyP-CA-07352-TEC GRUAS3-INTV-GYP-1006-23. En la inspección y validación en la plataforma TIC de las grúas se detectaron seis fallas en la revisión virtual.
b) Monitorear, verificar y realizar seguimiento continuo a la operación de los sistemas de información y del componente TIC solicitando al Concesionario las mejoras, actualizaciones, correcciones y ajustes para la adecuada prestación del servicio y su mejora continua	Para controlar y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionalidades y correcto funcionamiento del sistema de gestión, durante el periodo se realizaron las siguientes actividades: 1. Se realizó el cierre del ciclo de auditoría tecnológica, el cual se llevó a cabo durante el último trimestre del año (octubre-diciembre) y en el cual se revisaron y evaluaron los planes de contingencias y las políticas de seguridad de la información, en el periodo del mes de diciembre se adelantaron las fases 4 y 5 del ciclo, que corresponden a la fase de evaluación y cierre respectivamente. 2. Se realizó seguimiento al concesionario y a la casa de software que realiza la función de soporte a C-móvil, esto debido a que los tiempos de respuesta no se están cumpliendo de acuerdo a lo informado en los meses anteriores. 3. Se verificó la correcta instalación, configuración y transmisión de los circuitos cerrados de televisión en los patios de Florida y Florida Blanca.	En el mes de diciembre se realizó el cierre al ciclo de auditoría en donde se ejecutó las fases de evaluación y cierre en este proceso se obtuvo como resultado las siguientes actas: ACTA-TI-129 ACTA-TI-130 ACTA-TI-134 ACTA-TI-135 ACTA-TI-138 ACTA-TI-141 GyP-CA-07352-TEC GRUAS3-INTV-GYP-1006-23.
c) Verificar y avalar los requerimientos de modificaciones, actualizaciones y cambios de los sistemas de información y del componente TIC del Concesionario de acuerdo a las condiciones y necesidades de la operación para la prestación del servicio al ciudadano.	Para controlar y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionalidades y correcto funcionamiento del sistema de gestión, durante el periodo se realizaron las siguientes actividades:	En relación con el cumplimiento de esta obligación se obtuvo los siguientes resultados: Acta TI-140 Acta TI-145

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	Se escaló la solicitud C-118 de ajuste C-Movil en cambio de contraseñas, esto con el fin de forzar los cambios masivos de contraseñas de acceso al sistema de información C-Móvil. Se realizó seguimiento a la solicitud C-116 de actualización de la versión PHP, esto debido a una vulnerabilidad de seguridad detectada, se tenía estimado que para el mes de diciembre fuera liberada la actualización de software, sin embargo, no se llevó a cabo, por tal motivo se hará nuevo seguimiento en el mes de enero de 2024. Se adelantó una reunión con el concesionario, interventoría y casa de software con el fin de hacer una mejora en el esquema de soporte C-Móvil, con base en esta reunión se plantearon propuestas para mejoras en el servicio.	
d) Verificar que el Concesionario disponga del software adquirido o desarrollado según requerimientos y especificaciones del Anexo 1 Documento de Requerimientos Técnicos del Servicio del Contrato de Concesión con sus respectivas licencias de uso, documentación funcional y técnica para la correcta ejecución del contrato.	Para controlar y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionalidades y correcto funcionamiento del sistema de gestión, durante el periodo se realizaron las siguientes actividades: Se escaló la solicitud C-118 de ajuste C-Móvil en cambio de contraseñas, esto con el fin de forzar los cambios masivos de contraseñas de acceso al sistema de información C-Móvil. Se realizó el cierre del ciclo de auditoría tecnológica, el cual se llevó a cabo durante el último trimestre del año (octubre-diciembre) y en el cual se revisaron y evaluaron los planes de contingencias y las políticas de seguridad de la información, en el periodo del mes de diciembre se adelantaron las fases 4 y 5 del ciclo, que corresponden a la fase de evaluación y cierre respectivamente, se confirmó que el estado de versionamiento del software al servicio del proyecto está al día. Se confirmó que la herramienta de monitoreo Aranda ya fue recuperada después del ataque informático sufrido por el concesionario en el mes de mayo de 2023 y se encuentra en las últimas fases de reconfiguración.	En relación con el cumplimiento de esta obligación se obtuvo los siguientes resultados: ACTA-TI-138 ACTA-TI-141 GyP-CA-07352-TEC GRUAS3-INTV-GYP-1006-23. Acta TI-140 Acta TI-145
e) Revisar y evaluar el plan de contingencias y de políticas de la seguridad de la información de la Concesión.	Para controlar y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionalidades y correcto funcionamiento del sistema de gestión, durante el periodo se realizaron las siguientes actividades: Se realizó el cierre del ciclo de auditoría tecnológica, el cual se llevó a cabo durante el último trimestre del año (octubre-	En el mes de noviembre se dio continuidad al ciclo de auditoría en donde se realizó la socialización, el cronograma, la solicitud de documentos y se arrancó con la verificación documental, en este proceso se obtuvo como resultado las siguientes actas:

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	diciembre) y en el cual se revisaron y evaluaron los planes de contingencias y las políticas de seguridad de la información, en el periodo del mes de diciembre se adelantaron las fases 4 y 5 del ciclo, que corresponden a la fase de evaluación y cierre respectivamente. Se validó la implementación, seguimiento y acciones implementadas por el concesionario de acuerdo a las siete recomendaciones emitidas por el proveedor de seguridad y que figuran en el informe forense.	ACTA-TI-129
f) Presentar y ejecutar los planes de auditorías trimestrales para los sistemas de información y todo el componente TIC. Los planes de auditoría deberán incluir como mínimo: • Fecha y duración de la auditoría • Objetivo • Alcance • Detalle del proceso, procedimiento, funcionalidad, sistemas de información y/o componente TIC a auditar. • Recursos (humanos, tecnológicos, documentales, etc.) para el desarrollo de la auditoría	Para controlar y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionalidades y correcto funcionamiento del sistema de gestión, durante el periodo se realizaron las siguientes actividades: Se realizó el cierre del ciclo de auditoría tecnológica, el cual se llevó a cabo durante el último trimestre del año (octubre-diciembre) y en el cual se revisaron y evaluaron los planes de contingencias y las políticas de seguridad de la información, en el periodo del mes de diciembre se adelantaron las fases 4 y 5 del ciclo, que corresponden a la fase de evaluación y cierre respectivamente. Se validó la implementación, seguimiento y acciones implementadas por el concesionario de acuerdo a las siete recomendaciones emitidas por el proveedor de seguridad y que figuran en el informe forense.	En relación con el cumplimiento de esta obligación se obtuvo los siguientes resultados: ACTA-TI-129 ACTA-TI-130 ACTA-TI-134 ACTA-TI-135 ACTA-TI-138 ACTA-TI-141 GyP-CA-07352-TEC GRUAS3-INTV-GYP-1006-23.
g) Auditar todos los sistemas de información y el componente TIC del Concesionario mediante las herramientas tecnológicas de auditoría de bases de datos y de monitoreo dispuestas por el Concesionario y/o resultantes del proceso de seguimiento e inspección técnica, operativa o funcional de la Interventoría.	Para controlar y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionalidades y correcto funcionamiento del sistema de gestión, durante el periodo se realizaron las siguientes actividades: Se realizó el cierre del ciclo de auditoría tecnológica, el cual se llevó a cabo durante el último trimestre del año (octubre-diciembre) y en el cual se revisaron y evaluaron los planes de contingencias y las políticas de seguridad de la información, en el periodo del mes de diciembre se adelantaron las fases 4 y 5 del ciclo, que corresponden a la fase de evaluación y cierre respectivamente. Se validó la implementación, seguimiento y acciones implementadas por el concesionario de acuerdo a las siete recomendaciones emitidas por el proveedor de seguridad y que figuran en el informe forense,	En relación con el cumplimiento de esta obligación se obtuvo los siguientes resultados: ACTA-TI-129 ACTA-TI-130 ACTA-TI-134 ACTA-TI-135 ACTA-TI-138 ACTA-TI-141 GyP-CA-07352-TEC GRUAS3-INTV-GYP-1006-23.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
h) Elaborar, socializar y entregar a la SDM y al Concesionario dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la finalización de la auditoría, los informes para la revisión y comentarios a que haya lugar, los cuales deben incluir como mínimo: • Fecha y hora de la auditoría. • Proceso, procedimiento, funcionalidad, sistemas de información y/o componente TIC auditado. • Responsables • Objetivo. • Alcance • Desarrollo de la auditoría • Hallazgos Nota: El Concesionario puede presentar comentarios sobre los hallazgos encontrados por la Interventoría dentro de los tres (3) días calendario siguientes al recibo del informe de auditoría, quedando a criterio de la Interventoría la aceptación o rechazo de los comentarios recibidos del Concesionario, en caso de aceptación la Interventoría realizará los ajustes al informe de auditoría informando a las partes la versión final del informe.	Para controlar y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionalidades y correcto funcionamiento del sistema de gestión, durante el periodo se realizaron las siguientes actividades: Se realizó el cierre del ciclo de auditoría tecnológica, el cual se llevó a cabo durante el último trimestre del año (octubre-diciembre) y en el cual se revisaron y evaluaron los planes de contingencias y las políticas de seguridad de la información, en el periodo del mes de diciembre se adelantaron las fases 4 y 5 del ciclo, que corresponden a la fase de evaluación y cierre respectivamente, dado que la auditoría logró un avance del 71% programará un nuevo ciclo de auditoría de subsanación a ejecutar en el mes de enero de 2024. Se validó la implementación, seguimiento y acciones implementadas por el concesionario de acuerdo a las siete recomendaciones emitidas por el proveedor de seguridad y que figuran en el informe forense.	En relación con el cumplimiento de esta obligación se obtuvo los siguientes resultados: ACTA-TI-129 ACTA-TI-130 ACTA-TI-134 ACTA-TI-135 ACTA-TI-138 ACTA-TI-141 GyP-CA-07352-TEC GRUAS3-INTV-GYP-1006-23.
i) Una vez se cuente con la versión final del informe de auditoría, deberá requerir al Concesionario el plan de mejora y realizar el seguimiento a las acciones correctivas, controles y mejoras implementadas por el Concesionario sobre los hallazgos de las auditorías. La Interventoría debe elaborar, socializar y entregar a la SDM y al Concesionario los informes de seguimiento, avance y cierre de los hallazgos de las auditorías.	Para controlar y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionalidades y correcto funcionamiento del sistema de gestión, durante el periodo se realizaron las siguientes actividades: Se realizó el cierre del ciclo de auditoría tecnológica, el cual se llevó a cabo durante el último trimestre del año (octubre-diciembre) y en el cual se revisaron y evaluaron los planes de contingencias y las políticas de seguridad de la información, en el periodo del mes de diciembre se adelantaron las fases 4 y 5 del ciclo, que corresponden a la fase de evaluación y cierre respectivamente, dado que la auditoría logró un avance del 71% programará un nuevo ciclo de auditoría de subsanación a ejecutar en el mes de enero de 2024. Se validó la implementación, seguimiento y acciones implementadas por el concesionario de acuerdo a las siete recomendaciones emitidas por el proveedor de seguridad y que figuran en el informe forense.	En relación con el cumplimiento de esta obligación se obtuvo los siguientes resultados: ACTA-TI-129 ACTA-TI-130 ACTA-TI-134 ACTA-TI-135 ACTA-TI-138 ACTA-TI-141 GyP-CA-07352-TEC GRUAS3-INTV-GYP-1006-23.
j) Realizar las pruebas tecnológicas que la supervisión estime convenientes o de acuerdo a las necesidades de la operación y la calidad del servicio, concesionado y conceptualizar sobre las mismas.	Para controlar y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionalidades y correcto funcionamiento del sistema de gestión, durante el periodo se realizaron las siguientes actividades: Se realizó seguimiento y apoyo en las pruebas de cambios de tarifa apoyados en	En relación con el cumplimiento de esta obligación se obtuvo los siguientes resultados: Acta TI-145

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	la resolución emitida por la Secretaría Distrital de Movilidad el día 30 de diciembre de 2023, para la cuales se seleccionó un conjunto de placas de diferentes tipos de vehículo para realizar las pruebas, se realizaron 11 pruebas que funcionaron de forma correcta.	
k) Verificar y avalar los inventarios tecnológicos de los sistemas de información, del componente TIC del Concesionario y de todos sus servicios asociados.	Para controlar y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionalidades y correcto funcionamiento del sistema de gestión, durante el periodo se realizaron las siguientes actividades: 1. Se verificó la última versión del inventario tecnológico entregado por el concesionario para el cálculo de los ANS. 2. Se verificó el inventario de software a disposición del proyecto.	En relación con el cumplimiento de esta obligación se obtuvo los siguientes resultados: 1. Se realizó el cálculo de los ANS tecnológicos.
l) Verificar el cumplimiento de las obligaciones específicas del Concesionario derivadas de los requerimientos del componente TIC.	Para controlar y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionalidades y correcto funcionamiento del sistema de gestión, durante el periodo se realizaron las siguientes actividades: -Se realizó el cierre del ciclo de auditoría tecnológica, el cual se llevó a cabo durante el último trimestre del año (octubre-diciembre) y en el cual se revisaron y evaluaron los planes de contingencias y las políticas de seguridad de la información, en el periodo del mes de diciembre se adelantaron las fases 4 y 5 del ciclo, que corresponden a la fase de evaluación y cierre respectivamente, dado que la auditoría logró un avance del 71% programará un nuevo ciclo de auditoría de subsanación a ejecutar en el mes de enero de 2024. -Se validó la implementación, seguimiento y acciones implementadas por el concesionario de acuerdo a las siete recomendaciones emitidas por el proveedor de seguridad y que figuran en el informe forense. - Se realizó seguimiento y apoyo en las pruebas de cambios de tarifa apoyados en la resolución emitida por la Secretaría Distrital de Movilidad el día 30 de diciembre de 2023, para la cuales se seleccionó un conjunto de placas de diferentes tipos de vehículo para realizar las pruebas, se realizaron 11 pruebas que funcionaron de forma correcta. - Se realizaron actividades de inspección y validación en la plataforma TIC de las grúas. - Se realizó seguimiento a la subsanación de las fallas presentadas en la plataforma móvil de las grúas de periodos anteriores. - Se verificó la correcta instalación, configuración y transmisión de los circuitos	En relación con el cumplimiento de esta obligación se obtuvo los siguientes resultados: ACTA-TI-130 ACTA-TI-134 ACTA-TI-135 ACTA-TI-138 ACTA-TI-145

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
	cerrados de televisión en los patios de Florida y Florida Blanca. - Se escaló la solicitud C-118 de ajuste C-Móvil en cambio de contraseñas, esto con el fin de forzar los cambios masivos de contraseñas de acceso al sistema de información C-Móvil. - Se realizó seguimiento a la solicitud C-116 de actualización de la versión PHP, esto debido a una vulnerabilidad de seguridad detectada, se tenía estimado que para el mes de diciembre fuera liberada la actualización de software, sin embargo, no se llevó a cabo, por tal motivo se hará nuevo seguimiento en el mes de enero de 2024. - Se adelantó una reunión con el concesionario, interventoría y casa de software con el fin de hacer una mejora en el esquema de soporte C-Movil, con base en esta reunión se plantearon propuestas para mejoras en el servicio. -Se confirmó que la herramienta de monitoreo Aranda ya fue recuperada después del ataque informático sufrido por el concesionario en el mes de mayo de 2023 y se encuentra en las últimas fases de reconfiguración.	
m) Evaluar y hacer seguimiento mensual al cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio referentes al componente TIC.	Para controlar y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionalidades y correcto funcionamiento del sistema de gestión, durante el periodo se realizaron las siguientes actividades: - Se verificó la última versión del inventario tecnológico entregado por el concesionario para el cálculo de los ANS. - Se verificó el inventario de software a disposición del proyecto.	En relación con el cumplimiento de esta obligación se obtuvo los siguientes resultados: Se realizó el cálculo de los ANS tecnológicos.
n) Suministrar a su propio costo firmas digitales provistas por una entidad certificadora, abierta y autorizada por el Organismo Nacional de acreditación ONAC, para el personal designado en las actividades en el cual se requería la utilización de este mecanismo digital.	Las firmas digitales, fueron proporcionadas por el proveedor Andes Servicio de Certificación Digital S.A., Nit 900.210.800-1 el cual emitió el certificado, con vigencia desde el 8 de junio de 2022 hasta el 27 de agosto de 2024 para 16 firmas digitales, las cuales están en funcionamiento. Se informó a la Secretaría Distrital de Movilidad, con el comunicado GRUAS3-INTV-SDM-004-22, del 08 de junio de 2022.	Las firmas digitales, fueron proporcionadas por el proveedor Andes Servicio de Certificación Digital S.A., Nit 900.210.800-1 el cual emitió el certificado, con vigencia desde el 8 de junio de 2022 hasta el 27 de agosto de 2024 para 16 firmas digitales, las cuales están en funcionamiento. Se informó a la Secretaría Distrital de Movilidad, con el comunicado GRUAS3-INTV-SDM-004-22, del 08 de junio de 2022.
o) Emitir los conceptos técnicos/tecnológicos que sean solicitados por la SDM.	Durante el periodo no se emitieron conceptos tecnológicos solicitados por la SDM.	Durante el periodo no se emitieron conceptos tecnológicos solicitados por la SDM.

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO																
p) Atender las solicitudes de auditoría extraordinarias que requiera la SDM.	Durante el periodo de diciembre de 2023 no se recibieron solicitudes especiales de auditoría.	Durante el periodo de diciembre de 2023 no se recibieron solicitudes especiales de auditoría.																
17.2 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA																		
a) Equipos de Cómputo: El Interventor deberá disponer como mínimo quince (15) equipos portátiles de cómputo que funcionen correctamente, de las siguientes características técnicas mínimas: <table><tr><th>Característica</th><th>Detalle</th></tr><tr><td>Equipo portátil</td><td>Modelo de línea corporativa</td></tr><tr><td>Memoria Ram</td><td>Mínimo 4GB</td></tr><tr><td>Capacidad de Almacenamiento en Disco</td><td>1 Tera Byte</td></tr><tr><td>Procesador</td><td>Mínimo 6ta generación ó equivalente.</td></tr><tr><td>Sistema Operativo</td><td>Windows 10 Professional 64 bits</td></tr><tr><td>Herramientas de Ofimática</td><td>Procesador de texto, Hoja de cálculo.</td></tr><tr><td>Antivirus</td><td>Software antivirus no gratuito ni de uso libre.</td></tr></table>	Característica	Detalle	Equipo portátil	Modelo de línea corporativa	Memoria Ram	Mínimo 4GB	Capacidad de Almacenamiento en Disco	1 Tera Byte	Procesador	Mínimo 6ta generación ó equivalente.	Sistema Operativo	Windows 10 Professional 64 bits	Herramientas de Ofimática	Procesador de texto, Hoja de cálculo.	Antivirus	Software antivirus no gratuito ni de uso libre.	Durante el periodo se validaron los soportes de mantenimientos preventivos adjuntos en el informe mensual en la carpeta Anexo 7-1, en el cual se pudo constatar el inventario de los equipos de cómputo de los cuales dispone la Interventoría.	Se evidenció el cumplimiento de la obligación manifiesta referente a los equipos de cómputo.
Característica	Detalle																	
Equipo portátil	Modelo de línea corporativa																	
Memoria Ram	Mínimo 4GB																	
Capacidad de Almacenamiento en Disco	1 Tera Byte																	
Procesador	Mínimo 6ta generación ó equivalente.																	
Sistema Operativo	Windows 10 Professional 64 bits																	
Herramientas de Ofimática	Procesador de texto, Hoja de cálculo.																	
Antivirus	Software antivirus no gratuito ni de uso libre.																	
Con el inicio del contrato, el interventor deberá aportar los siguientes soportes documentales: - Inventario de equipos de cómputo dispuestos por el Interventor en el cual se incluyan características exigidas en el presente Anexo Técnico. - Fichas de especificaciones técnicas de los fabricantes de los equipos de cómputo, se debe incluir fuente verificable de la información. - Copia de la(s) factura(s) de adquisición o alquiler equipos los cuales deben ser nuevos se evidencian las cantidades, líneas,	En el periodo de junio de 2022, periodo de inicio del proyecto, Se realizó verificación en físico de los elementos que componen la infraestructura tecnológica en el parqueadero 1, esta revisión se hizo de manera presencial con todas las personas involucradas en el proyecto, dando inicio, lo anterior quedó registrado mediante acta AD_003 del 13 de junio de 2022. Así mismo mediante correo electrónico del día 9 de junio de 2022, el Director de la Interventoría compartió los soportes documentales requeridos para la verificación del cumplimiento de esta obligación.	La SDM emitió concepto de aprobación de la obligación contractual relacionada con la infraestructura tecnológica para el proyecto.																

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO										
modelos y seriales de equipos de cómputo dispuestos por el Interventor para el desarrollo del contrato de Interventoría. - Factura(s) y/o soportes de las licencias de uso del software según modalidad de licenciamiento del fabricante. - Soportes de titularidad de las licencias de software para uso de la Interventoría, según políticas de licenciamiento del fabricante del software. - Actas de entrega de los equipos al personal de Interventoría												
b) Elementos de oficina El Interventor deberá disponer de mínimo tres (3) impresoras láser multifuncionales (escáner, impresión dúplex y fotocopidora) con conectividad de red, de alto rendimiento y resolución. Con el inicio del contrato, el interventor deberá aportar los siguientes soportes documentales: -Inventario de impresoras, en la cual se relacione el fabricante, modelo, serial y ubicación física de las impresoras multifuncionales dispuestas por el Interventor para el desarrollo del contrato de interventoría. -Copia de la(s) factura(s) de adquisición o alquiler de equipos. -Ficha de especificaciones técnicas del fabricante de las impresoras multifuncionales, se debe incluir fuente verificable de la información.	La verificación de los elementos de oficina se encuentra documentada bajo acta AD_003 del 13 de junio de 2022, durante el periodo no se reportaron cambios respecto de este inventario a la SDM.	Se evidenció el cumplimiento de la obligación manifiesta referente a los equipos de oficina.										
c) Equipos de comunicación: El Interventor deberá disponer de mínimo veintisiete (27) equipos de comunicación celular de las siguientes características mínimas: <table><tr><th>Característica</th><th>Detalle</th></tr><tr><td>Equipo de telefonía celular</td><td></td></tr><tr><td>Pantalla</td><td>Mínimo High Definition (HD) de 5.5"</td></tr><tr><td>Cámara Posterior</td><td>Mínimo 13 Mega Píxeles</td></tr><tr><td>Cámara Frontal</td><td>Mínimo 8 Mega Píxeles</td></tr></table>	Característica	Detalle	Equipo de telefonía celular		Pantalla	Mínimo High Definition (HD) de 5.5"	Cámara Posterior	Mínimo 13 Mega Píxeles	Cámara Frontal	Mínimo 8 Mega Píxeles	Durante el periodo se validó la carpeta Anexo 7.1 Recursos Técnicos del informe de Interventoría donde se anexan los soportes de pago del servicio celular, lo cual permite validar el cumplimiento de la obligación referente a equipos de comunicación. Así mismo mediante correo electrónico del día 9 de junio de 2022, el Director de la Interventoría compartió los soportes documentales requeridos para la verificación del cumplimiento de esta obligación. Durante el periodo no se reportaron cambios respecto de este inventario a la SDM.	Se evidenció el cumplimiento de la obligación manifiesta referente a los equipos de comunicación.
Característica	Detalle											
Equipo de telefonía celular												
Pantalla	Mínimo High Definition (HD) de 5.5"											
Cámara Posterior	Mínimo 13 Mega Píxeles											
Cámara Frontal	Mínimo 8 Mega Píxeles											

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA		SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO
Capacidad de almacenamiento	Mínimo 32 GB		
Procesador	Mínimo ocho (8) núcleos.		
Plan de voz	Minutos ilimitados todo operador		
Plan de datos	Mínimo 20 Giga Bytes		
Con el inicio del contrato, el interventor deberá aportar los siguientes soportes documentales: - Inventario de equipos de comunicación celular en el cual se incluya marca, modelo, IMEI, número de línea celular, características de los equipos solicitadas e información del personal del Interventor responsable de los mismos. - Fichas de especificaciones técnicas del fabricante de los equipos de comunicación celular, se debe incluir fuente verificable de la información. - Copia de factura de adquisición de los equipos de telefonía celular. - Copia del Contrato o Certificación de los servicios de voz y datos del operador de telefonía celular que evidencie las características solicitadas. - Actas de entrega de los equipos celulares al personal del interventor. El Interventor deberá garantizar en todo momento la correcta operación de la totalidad de equipos requeridos en el presente numeral, reemplazando inmediatamente los equipos que presenten fallas ó que no funcionen de manera adecuada, por otros de iguales ó superiores características, estos cambios deberán ser informados a la SDM, con las respectivas actas de reemplazo de los equipos y soportes documentales que permitan verificar el cumplimiento de características requeridas en el presente anexo. El interventor puede disponer de equipos adicionales para el desarrollo de las actividades de Interventoría a su propio costo, para los cuales deberá informar las características técnicas descritas en el presente numeral y razón por la cual se dispone de equipos adicionales.			

OBLIGACIÓN INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO REALIZADO	RESULTADO OBTENIDO

En consecuencia, certificamos el cumplimiento del objeto y las obligaciones por parte del contratista, en el marco de la ejecución del contrato 2022-921, por parte de EMPREGER SAS –BIC SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO BIC.

Así mismo, los supervisores del contrato dejan constancia del cumplimiento por parte del contratista del pago de salarios y de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de conformidad con los documentos que reposan en la carpeta contractual.

4. Estado de las garantías

El CONSORCIO EMPREGER SAS - BIC / SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO BIC, constituyó la póliza de seguro de cumplimiento No. 21-44-101383415 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 21-40-101188366, a favor de la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, expedida por la compañía de seguros SEGUROS DEL ESTADO S.A, que cubre el Contrato No. 921 de 2022, aprobadas el 25/05/2022 por la Secretaría Distrital de Movilidad.

El estado de las garantías actualmente es el siguiente:

CUMPLIMIENTO

AMPAROS	PLAZOS	FECHA DE VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato 20%	Vigente por el término de la ejecución del contrato, y seis (6) meses más, contados a partir de la suscripción del contrato. Cubrirá los perjuicios derivados de: i. Incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; ii. El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. iii. El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.	19/05/2022	19/06/2024	\$1.221.654.397,60
Calidad del Servicio Ofrecido	Vigente por el término de seis (6) meses contados a partir del recibo a satisfacción de los servicios contratados. Esta Garantía cubrirá a la Entidad de los perjuicios	19/12/2023	19/06/2024	\$1.221.654.397,60

20%	derivados de la deficiente calidad del servicio ocurridos con posterioridad a la terminación del contrato.			
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. 10%	Igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la suscripción del contrato	19/05/2022	19/12/2026	\$610.827.198,80

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

AMPAROS	PLAZOS	FECHA DE VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		Desde	Hasta	
Responsabilidad Civil Extracontractual Quinientos (500) SMMLV.	Igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la suscripción del contrato.	19/05/2022	19/12/2023	\$ 500.000.000,00

5. Sanciones contractuales y declaratorias de siniestro

En este sentido, el comité supervisor certifica que a la fecha del presente informe respecto de la ejecución del contrato de consultoría No. 2022-921, no le han sido impuestas a la Interventoría EMPREGER SAS –BIC sanciones contractuales, así mismo, tampoco se ha declarado siniestro alguno.

Por otro lado, una vez verificados los expedientes sancionatorios adelantados por la entidad, se encuentra que los procesos que cursan en contra del contrato de concesión No. 2018-114, no se relacionan con la ejecución del contrato de interventoría No. 2022-921.

6. Documentos soporte

El presente informe se soporta en los siguientes documentos:

- Cuentas de cobro de cada periodo
- Informes mensuales
- Factura correspondiente al periodo

Todos los documentos mencionados en el presente informe reposan en el SECOP II: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>

Número de proceso SDM-CMA-12-2022, así mismo, en el expediente de ORFEO (20215300550010000905E).

Para constancia, se firma el presente informe del contrato

Dada en Bogotá D.C.,

Elaboró: Angélica Cuartas Marín
Johan Sebastián Chacón Manrique
Daniel Felipe Zambrano Ferro
Zandra Patricia Ramos Chavarro
María Fernanda Sánchez
Edwar Aguilar Aguilar
Cesar Arturo Herrera Avila
Celeny Julieth Arias Posada
Claudia Milena Avila

Revisó: Eliana Torres Rodríguez
Jeimy Dayana Useche Suárez
Nicolas Giraldo Bejarano

