INFORME DE EJECUCIÓN CON CORTE A 31 DE ENERO DE 2023
CONTRATO DE CONSULTORÍA 2022-1972

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de enero de 2023 del Contrato de Consultoría SDM 2022-1972 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre CONSORCIO ENCUESTA DE MOVILIDAD 2022 y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto "Realizar la encuesta de movilidad, que comprende la encuesta origen-destino de hogares (EODH) y la encuesta origen-destino de interceptación (EODI) para Bogotá y los municipios vecinos de su área de influencia, y la actualización del modelo de transporte de cuatro etapas del área de estudio".

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 31 de enero del año 2023 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas al Contrato de Consultoría SDM 2022-1972 para realizar la encuesta de movilidad, que comprende la encuesta origen-destino de hogares (EODH) y la encuesta origen-destino de interceptación (EODI) para Bogotá y los municipios vecinos.

2. DATOS DEL CONTRATO

FECHA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN: 18/11/2022

NÚMERO DEL CONTRATO	2022-1972
CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
NIT:	899.999-061-9
CONTRATISTA	CONSORCIO ENCUESTA MOVILIDAD 2022

<table>
<tr><td>NIT:</td><td>901.655.653-9</td></tr>
<tr><td>OBJETO:</td><td>Realizar la encuesta de movilidad, que comprende la encuesta origen-destino de hogares (EODH) y la encuesta origen-destino de interceptación (EODI) para Bogotá y los municipios vecinos de su área de influencia, y la actualización del modelo de transporte de cuatro etapas del área de estudio</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN:</td><td>El plazo de ejecución del contrato será de trece (13) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad y la expedición del registro presupuestal.

El plazo de vigencia será igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más, para efectuar la liquidación del contrato.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO:</td><td>02 de enero de 2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>01 de febrero de 2024</td></tr>
<tr><td>VALOR:</td><td>El valor del presente contrato es de OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($8.314.329.997) M/CTE esta suma incluye IVA, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato.
<table>
<tr><th>AÑO</th><th>PRESUPUESTO OFICIAL POR VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>2022</td><td>$ 1.247.149.500</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>$ 7.067.180.497</td></tr>
<tr><td>TOTAL AÑO 2022 A 2023</td><td>$ 8.314.329.997</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Y</td><td>
<table>
<tr><th>No CDP</th><th>Fecha del CDP</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>2795</td><td>7/09/2022</td><td>$ 806.850.000</td></tr>
<tr><td>2796</td><td>7/09/2022</td><td>$ 440.400.000</td></tr>
<tr><td>VF 29</td><td>01/01/2023</td><td>$ 4.572.150.000</td></tr>
<tr><td>VF 31</td><td>01/01/2023</td><td>$ 2.495.600.000</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>REGISTRO PRESUPUESTAL:</td><td>
<table>
<tr><th>No. RP</th><th>Fecha</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>2884</td><td>30/11/2022</td><td>$ 806.179.997</td></tr>
<tr><td>2885</td><td>30/11/2022</td><td>$ 440.400.000</td></tr>
<tr><td>3060</td><td>15/12/2022</td><td>$ 569.503</td></tr>
<tr><td>VF 36</td><td>02/01/2023</td><td>$4.572.150.0000</td></tr>
<tr><td>VF 26</td><td>02/01/2023</td><td>$ 2.495.600.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>GARANTÍAS:</td><td>
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101400574 Anexo 0, expedida el 01/12/2022, por SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo: Cumplimiento
Vigencia: Desde 22/11/22 hasta 02/08/2024
Valor: $ 1,662,865,999.40
Fecha de aprobación. 20/01/2023

Amparo: Calidad del Servicio
Vigencia: Desde 22/12/22 hasta 02/08/2024
Valor: $ 1,662,865,999.40
Fecha de aprobación. 20/01/2023

Amparo: Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
Vigencia: Desde 22/11/22 hasta 01/02/2027
Valor: $ 831,432,999.70
Fecha de aprobación 23/01/2023

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.21-40-101201416 Anexo 1, expedida el 06/12/2022 por SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparos: Predios labores y operaciones, contratistas y subcontratistas, y responsabilidad civil patronal
Vigencia: Desde 22/11/22 hasta 22/12/23
Valor: $ 500,000,000
Fecha de aprobación. 07/12/22

Se realizó solicitud de ajuste con los SMLMV del año 2023 a la póliza RCE PÓLIZA RCE - 101201416 del Contrato 2022-1972
</td></tr>
</table>

	Amparos: Predios labores y operaciones, contratistas y subcontratistas, y responsabilidad civil patronal Vigencia: Desde 22/11/22 hasta 01/02/2024 Valor: $ 500,000,000 Fecha de aprobación. 23/01/2023
SUPERVISORES:	Sandra Raquel Vega Reyes -Supervisor SDM Cristian Miguel Quintero Pérez-Supervisor SDM Jenny Carolina Gutiérrez Blanco- Apoyo supervisión SDM

3. AVANCE DEL CONTRATO ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO 2022-1972

Se ha venido adelantando las actividades específicas necesarias para la entrega de las etapas I y II correspondientes al documento de Plan de trabajo, cronograma, transferencia de conocimiento, análisis de encuestas 2011 y 2019 y propuesta de plan de comunicaciones, a la fecha ningún producto ha sido aprobado por la Interventoría; el resumen de la ejecución se presenta a continuación:

DETALLE POR ETAPAS DE EJECUCIÓN

Etapa	Productos entregables	Estado
Etapa I. Plan de trabajo	➢ Documento detallado de Plan de trabajo y cronograma de actividades.	Primera entrega 10/01/2023 Segunda entrega 24/01/2023 Remisión comentarios Supervisión 27/01/2023 En espera de atención del consultor a los comentarios y definiciones de comité técnico del 31/01/2023.
	➢ Documento de estrategia de transferencia de conocimiento.	Entregado 2023/01/10 como un capítulo del plan de trabajo Entregado como producto separado el 24/01/2023 Remisión comentarios Supervisión 27/01/2023 En espera de atención del consultor a los comentarios

Etapa	**Productos entregables**	**Estado**
Etapa II. Análisis Encuesta de Movilidad 2011 y 2019 y propuesta del plan de comunicaciones	➢ Análisis comparativo entre encuestas 2011 y 2019	En desarrollo A solicitud del consultor se programa la reunión tablero de indicadores mínimos encuesta O-D el 02/02/2023
	➢ Propuesta Estrategia de comunicaciones	En desarrollo A solicitud del consultor se programa la reunión plan de comunicaciones el 31/01/2023 donde se presentó bosquejo de la propuesta y se presentaron observaciones del Interventor y la SDM.
Etapa III. Diseño de metodología para el trabajo de campo, pruebas piloto y ajustes a la metodología diseñada	Actividades relacionadas con las encuestas EODH y EOID	En desarrollo A solicitud del consultor se programa la reunión sobre viajes de cuidado el 01/02/2023. El consultor presenta su metodología para los aforos a la interventoría el 23/01/2023 y remite los documentos técnicos el 27/01/2023 Se remite al consultor la proyección realizada el año 2022 para el plan estratégico de obras 2023 el 30/01/2023.

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

En este numeral se relaciona el balance financiero del contrato No. 2022-1972, de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, al 31 de enero de 2023 aún no se han realizado pagos teniendo en cuenta que para el corte de enero de 2023 el Consultor no tuvo ningún producto aprobado.

ESTADO PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$8.314.329.997
VALOR TOTAL EJECUTADO	$0
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$0
SALDO POR EJECUTAR	$8.314.329.997

5. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

A la fecha, se encuentra vigente y en ejecución en el SECOP II el contrato de Consultoría No.2022-1972, encontrándose actualizada la información y las pólizas debidamente ajustadas como se muestra a continuación:

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**Seguros del Estado**		
Responsabilidad civil extracontractual			
Póliza no.	21-44-101400574		
Fecha de expedición	2023 - 01 - 18		
	Vigencia		**Valor asegurado**
Coberturas	**Inicial**	**Final**	
Cumplimiento	2022 - 11 - 22	2024 - 08 - 02	1,662,865,999.40
Prestaciones sociales	2022 - 11 - 22	2027 - 02 - 01	831,432,999.70
Calidad del servicio	2023 - 12 - 22	2024 - 08 - 02	1,662,865,999.40
Responsabilidad civil extracontractual			
Póliza no.	21-40-101201416		
Fecha de expedición	2023 - 01 - 20		
	Vigencia		**Valor asegurado**
Coberturas	**Inicial**	**Final**	
	2022 - 11 - 22	2024 - 02 - 01	
Predios, labores y operaciones			580,000,000.00
Patronal			580,000,000.00
Contratistas y subcontratistas			580,000,000.00
Vehículos propios y no propios			580,000,000.00

INFORME DE EJECUCIÓN CON CORTE A 31 DE ENERO DE 2023
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2022-1995

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de enero de 2023 del Contrato de Interventoría SDM 2022-1995 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre CONSORCIO INTER ENCUESTAS y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto "Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato de consultoría que tiene por objeto realizar la encuesta de movilidad, que comprende la encuesta de origen destino de hogares (EODH) y la encuesta origen destino de interceptación (EODI) para Bogotá y los municipios vecinos de su área de influencia, y de la actualización del modelo de transporte de cuatro etapas del área de estudio".

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 31 de enero del año 2023 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas al Contrato de Interventoría SDM 2022-1995 para realizar la interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato de consultoría que tiene por objeto realizar la encuesta de movilidad, que comprende la encuesta de origen destino de hogares (EODH) y la encuesta origen destino de interceptación EODI para Bogotá y los municipios vecinos.

2. DATOS DEL CONTRATO

FECHA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN: 22/11/2022

NÚMERO DEL CONTRATO	2022-1995
CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
NIT:	899.999-061-9
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER ENCUESTAS
NIT:	901661388-6

<table>
<tr><td>OBJETO:</td><td>Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato de consultoría que tiene por objeto realizar la encuesta de movilidad, que comprende la encuesta de origen destino de hogares (EODH) y la encuesta origen destino de interceptación (EODI) para Bogotá y los municipios vecinos de su área de influencia, y de la actualización del modelo de transporte de cuatro etapas del área de estudio</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN:</td><td>El plazo de ejecución será de catorce (14) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO:</td><td>02 de enero de 2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>01 de marzo de 2024</td></tr>
<tr><td>VALOR:</td><td>MIL CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS ($1.120.826.000) M/CTE suma que incluye: IVA, tasas, gravámenes, impuestos y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato.</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL:</td><td>
<table>
<tr><th>No CDP</th><th>Fecha del CDP</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>2797</td><td>7/09/2022</td><td>$ 168.150.000</td></tr>
<tr><td>VF 30</td><td>01/01/2023</td><td>$ 952.850.000</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>No. RP</th><th>Fecha</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>3059</td><td>14/12/2022</td><td>$ 168.123.900</td></tr>
<tr><td>VF 27</td><td>02/01/20233</td><td>$ 952.850.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>GARANTÍAS:</td><td>GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No. M-100185625 Anexo 0, expedida el 14/12/2022 por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Amparo: Cumplimiento
Vigencia: Desde 02/01/2023 hasta 02/09/2024
Valor: $ 224,165,200
Fecha de aprobación. 20/01/23

Amparo: Calidad del Servicio
Vigencia: Desde 04/03/2024 hasta 02/09/2024
Valor: $ 224,165,200
Fecha de aprobación. 20/01/23</td></tr>
</table>

	Amparo: Prestaciones sociales Vigencia: Desde 02/01/2023 hasta 05/03/2027 Valor: $ 112.082.600 Fecha de aprobación. 20/01/2023 **GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. M100039264 Anexo 1, expedida el 22/12/2022 por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** Amparos: Predios labores y operaciones, contratistas y subcontratistas, responsabilidad civil patronal y vehículos propios y no propios. Vigencia: Desde 12/12/22 hasta 05/03/2024 Valor: $ 232,000,000 Fecha de aprobación. 20/01/23
SUPERVISORES:	Sandra Raquel Vega Reyes -Supervisor SDM Cristian Miguel Quintero Pérez-Supervisor SDM Jenny Carolina Gutiérrez Blanco- Apoyo supervisión SDM

3. AVANCE DEL CONTRATO ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO 2022-1972

Desde la Interventoría se ha adelantado el desarrollo del plan de trabajo propuesto y la identificación de las estrategias de seguimiento, revisión y verificación de los entregables de la consultoría con relación a las diferentes etapas y sus entregables. Participación en las diferentes mesas técnicas donde se han adelantado reuniones necesarias para el desarrollo de las etapas I, II, y III del contrato. A la fecha ningún producto ha sido aprobado por la Interventoría; el detalle de la ejecución se resume a continuación.

DETALLE POR ETAPAS DE EJECUCIÓN

Etapa	Productos Consultor	Estado
Etapa I. Plan de trabajo	● Documento detallado de Plan de trabajo y cronograma de actividades. ● Documento de estrategia de transferencia de conocimiento.	Revisión versión 1 observaciones enviadas el 16/01/2023 Segunda versión 2 observaciones enviadas el 24/01/2023 Remisión comentarios Supervisión 27/01/2023 En espera de atención del consultor a los comentarios y definiciones de comité técnico del 31/01/2023
Etapa II. Análisis Encuesta de Movilidad 2011 y 2019 y propuesta del plan de comunicaciones	● Análisis comparativo entre encuestas 2011 y 2019 ● Propuesta Estrategia de comunicaciones	En desarrollo A solicitud del consultor se programaron reuniones con la SDM de tablero de indicadores encuesta O-D mínimos el 02/02/2023
Etapa III. Diseño de metodología para el trabajo de campo, pruebas piloto y ajustes a la metodología diseñada	Actividades relacionadas con las encuestas EODH y EOID	En desarrollo A solicitud del consultor se programa la reunión sobre viajes de cuidado el 01/02/2023. El consultor presenta su metodología para los aforos a la interventoría el 23/01/2023 y remite los documentos técnicos el 27/01/2023 Se remite al consultor la proyección 2022 para el plan estratégico de obras 2023 el 30/01/2023

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

En este numeral se relaciona el balance financiero del contrato No. 2022-1995, de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, al 31 de enero de 2023 aún no se han realizado pagos teniendo en cuenta que para el corte de enero de 2023 el Interventor no tuvo ningún producto aprobado.

ESTADO PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.120.826.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$0
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$0
SALDO POR EJECUTAR	$1.120.826.000

5. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

A la fecha, se encuentra vigente y en ejecución en el SECOP II el contrato de Interventoría No.2022-1995, encontrándose actualizada la información y las pólizas debidamente ajustadas como se muestra a continuación

COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Mundial		
Responsabilidad civil extracontractual			
Póliza no.	M-100039264		
Fecha de expedición	2023 - 01 - 13		
	Vigencia		**Valor asegurado**
Coberturas	**Inicial**	**Final**	
Cumplimiento	2023 - 01 - 02	2024 - 09 - 02	224,165,200.00
Prestaciones sociales	2023 - 01 - 02	2027 - 03 - 05	112,082,600.00
Calidad del servicio	2024 - 03 - 04	2024 - 09 - 02	224,165,200.00
Responsabilidad civil extracontractual			
Póliza no.	M-100039264		
Fecha de expedición	2023 - 01 - 13		
	Vigencia		**Valor asegurado**
Coberturas	**Inicial**	**Final**	
	2022 - 12 - 12	2024 - 03 - 05	
Predios, labores y operaciones			232,000,000.00
Patronal			232,000,000.00
Contratistas y subcontratistas			232,000,000.00
Vehículos propios y no propios			232,000,000.00