INFORME DE EJECUCIÓN CON CORTE A DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATO DE CONSULTORÍA 2022-1972

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de diciembre de 2022 del Contrato de Consultoría 2022-1972 que involucra recursos de vigencias futuras.

1. OBSERVACIONES RELEVANTES DEL PROCESO

La Secretaría Distrital de Movilidad inició el proceso de Concurso de Méritos Abierto No. SDM-CMA-133-2022, cuyo objeto consiste en: "Realizar la encuesta de movilidad, que comprende la encuesta origen-destino de hogares (EODH) y la encuesta origen-destino de interceptación (EODI) para Bogotá y los municipios vecinos de su área de influencia, y la actualización del modelo de transporte de cuatro etapas del área de estudio".

Fecha de apertura 16 de septiembre de 2022, se publicó el Anexo Complementario definitivo, el estudio previo definitivo y la Resolución de Apertura No. 200049 de 2022, en el portal único de contratación SECOP II. El día 4 de octubre de 2022 a las 10:00 am, se llevó a cabo la diligencia de cierre y recepción de propuestas a través del SECOP II, recibiendo para el efecto un total de tres (3) ofertas de los siguientes proponentes:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA Y HORA	VALOR
1	CONSORCIO ENCUESTA MOVILIDAD 2022	4/10/2022 9:51 AM	$8.314.329.997
2	CONSORCIO ENCUESTAS BOGOTA 2022	4/10/2022 9:18 AM	$8.314.514.998
3	UT STEER - CNC EODH 2023	4/10/2022 8:23 AM	$8.314.530.000

El día 24 de octubre del 2022, la Secretaría Distrital de Movilidad publicó el informe de evaluación definitivo. Posteriormente el día 27 de octubre de 2022 la Secretaría Distrital de Movilidad publicó Adenda No. 2 en la plataforma SECOP II, con ocasión al volumen de observaciones allegadas en los días 26 y 27 de octubre al informe definitivo técnico, jurídico y financiero dentro del proceso No. SDM-CMA-133-2022, por lo que la entidad modificó el cronograma en lo pertinente a la etapa de realización de Resolución de Adjudicación y/o Audiencia Pública de Adjudicación del proceso o declaratoria de desierto.

El día 2 de noviembre de 2022, se publicó en la plataforma SECOP II aviso de Audiencia Pública de Adjudicación o declaratoria de desierto del concurso de méritos abierto No. SDM-CMA-133-2022; seguidamente el día 3 de noviembre de 2022 se dio apertura a la audiencia e inmediatamente se suspendió hasta el día 9 de noviembre de 2022 donde se daría continuidad a la misma.

Que, en atención al análisis evaluativo que debía realizarse a las observaciones presentadas dentro del proceso, la Secretaría Distrital de Movilidad con publicación de mensaje en la plataforma SECOP II de fecha 9 de noviembre de 2022, consideró que debía ampliarse la suspensión de la audiencia. Seguidamente el 11 de noviembre se publicó comunicado de reanudación de Audiencia Pública de Adjudicación y/o declaratoria de desierto del proceso para el día 16 de noviembre de 2022.

El día 15 de noviembre se publicó en la plataforma SECOP II las respuestas a las observaciones del informe final del proceso SDM-CMA-133-2022, y así mismo la Secretaría Distrital de Movilidad publicó el informe de evaluación definitivo, el cual arrojó el siguiente resultado:

No.	PROPONENTE	VERIFICACIÓN JURÍDICA	VERIFICACIÓN TÉCNICA	VERIFICACIÓN FINANCIERA	OFERTA ECONÓMICA	RESULTADO	PUNTAJE
1	**CONSORCIO ENCUESTA MOVILIDAD 2022**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	**92.00**
2	**CONSORCIO ENCUESTAS BOGOTA 2022**	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA	--
3	**UT STEER - CNC EODH 2023**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	84.25

El día 16 de noviembre se reanudó y finalizó la Audiencia Pública de adjudicación o declaratoria de desierto del proceso de selección. En concordancia a la exposición anterior y de conformidad con la propuesta económica presentada por el proponente, en audiencia pública el Comité Evaluador recomendó al Ordenador del Gasto -Subsecretario de Política de Movilidad, ADJUDICAR el presente proceso de Concurso de Méritos Abierto No. SDM-CMA-133-2022, al proponente *CONSORCIO ENCUESTA MOVILIDAD 2022* representado legalmente por CAROL ANDREA NIÑO SUÁREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.711.447 de Bogotá D.C y conformado por los siguientes integrantes:

INTEGRANTE No. 01:	**CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S** **NIT:** 901.355.586-6 **REPRESENTANTE LEGAL:** BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LÓPEZ **CEDULA CIUDADANIA:** 53.084.679	**PARTICIPACIÓN: 33.7%**
INTEGRANTE No. 02	**CONSULTORÍA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION CONARCON S.A.S.** **NIT:** 900.025.749-0 **REPRESENTANTE LEGAL:** JEAN CHRISTIAN TRUJILLO GÓMEZ **CEDULA CIUDADANIA:** 82.389.519	**PARTICIPACIÓN: 16.8%**
INTEGRANTE No. 03	**PROYECTAMOS COLOMBIA S.A.S** **NIT:** 900.555.513-3 **REPRESENTANTE LEGAL:** CAROL ANDREA NIÑO SUAREZ **CEDULA CIUDADANIA:** 52.711.447	**PARTICIPACIÓN: 49.5%**

FECHA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN: 18/11/2022

VALOR ADJUDICADO DEL CONTRATO: la suma de OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

SIETE PESOS ($8.314.329.997) M/CTE, suma que incluye IVA, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato.

2. DATOS DEL CONTRATO

<table>
<tr><td>NÚMERO DEL CONTRATO</td><td>2022-1972</td></tr>
<tr><td>CONTRATANTE:</td><td>SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD</td></tr>
<tr><td>NIT:</td><td>899.999-061-9</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>CONSORCIO ENCUESTA MOVILIDAD 2022</td></tr>
<tr><td>NIT:</td><td>901.655.653-9</td></tr>
<tr><td>OBJETO:</td><td>Realizar la encuesta de movilidad, que comprende la encuesta origen-destino de hogares (EODH) y la encuesta origen-destino de interceptación (EODI) para Bogotá y los municipios vecinos de su área de influencia, y la actualización del modelo de transporte de cuatro etapas del área de estudio</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN:</td><td>El plazo de ejecución del contrato será de trece (13) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad y la expedición del registro presupuestal.

El plazo de vigencia será igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más, para efectuar la liquidación del contrato.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO:</td><td>02 de enero de 2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>01 de febrero de 2024</td></tr>
<tr><td>VALOR:</td><td>El valor del presente contrato es de OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($8.314.329.997) M/CTE esta suma incluye IVA, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato.
<table>
<tr><th>AÑO</th><th>PRESUPUESTO OFICIAL POR VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>2022</td><td>$ 1.247.250.000,00</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>$ 7.067.750.000,00</td></tr>
<tr><td>TOTAL AÑO 2022 A 2023</td><td>$ 8.315.000.000,00</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL:</td><td>
<table>
<tr><th>No CDP</th><th>Fecha del CDP</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>2795</td><td>7/09/2022</td><td>$ 806.850.000</td></tr>
<tr><td>2796</td><td>7/09/2022</td><td>$ 440.400.000</td></tr>
<tr><td>VF 40</td><td>13/09/2022</td><td>$ 4.572.150.000</td></tr>
<tr><td>VF 41</td><td>13/09/2022</td><td>$ 2.495.600.000</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>No. RP</th><th>Fecha</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>2884</td><td>30/11/2022</td><td>$ 806.179.997</td></tr>
<tr><td>2885</td><td>30/11/2022</td><td>$ 440.400.000</td></tr>
<tr><td>VF 2</td><td>14/12/2022</td><td>$ 4.329.587.000</td></tr>
<tr><td>VF 3</td><td>14/12/2022</td><td>$ 2.363.257.576</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>GARANTÍAS:</td><td>
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101400574 Anexo 0, expedida el 01/12/2022, por SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo: Cumplimiento
Vigencia: Desde 22/11/22 hasta 22/06/24
Valor: $ 1,662,865,999.40
Fecha de aprobación. 05/12/22

Amparo: Calidad del Servicio
Vigencia: Desde 22/12/23 hasta 22/06/24
Valor: $ 1,662,865,999.40
Fecha de aprobación. 05/12/22

Amparo: Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
Vigencia: Desde 22/11/22 hasta 22/12/26
Valor: $ 831,432,999.70
Fecha de aprobación. 05/12/22

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.21-40-101201416 Anexo 1, expedida el 06/12/2022 por SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparos: Predios labores y operaciones, contratistas y subcontratistas, y responsabilidad civil patronal
Vigencia: Desde 22/11/22 hasta 22/12/23
Valor: $ 500,000,000
Fecha de aprobación. 07/12/22
</td></tr>
<tr><td>SUPERVISORES:</td><td>
Sandra Raquel Vega Reyes -Supervisor SDM

Cristian Miguel Quintero Pérez-Supervisor SDM

Jenny Carolina Gutiérrez Blanco- Apoyo supervisión SDM
</td></tr>
</table>

3. ALCANCE DEL CONTRATO 2022-1972

● Elaborar la Encuesta Origen-Destino de Hogares (EODH) 2023 de la población igual o mayor a los 5 años de edad en la ciudad de Bogotá y en los 20 municipios vecinos de su área de influencia, cumpliendo con los criterios técnicos establecidos en el presente documento, con el fin de capturar información detallada sobre hogares, personas, vehículos, viajes y etapas de los mismos.

● Actualizar las cuatro etapas del modelo de transporte de Bogotá para el periodo pico AM y los modelos de asignación también para un periodo pico PM.

● Construir las matrices Origen-Destino calibradas para el periodo pico AM y PM, con el uso del modelo de transporte y a partir de la información recogida en las encuestas, incluida la EODI 2023, los aforos y otras tomas de información en campo necesarias, o fuentes alternas de información disponible, bajo los parámetros establecidos en el presente anexo técnico.

● Caracterizar la movilidad de la población objetivo a partir de la información tomada en la EODH y la EODI, con indicadores que permitan, entre otros aspectos, el análisis comparativo de la movilidad con años anteriores y con los cambios modales post COVID 19.

● Caracterizar los patrones de movilidad de la población cuidadora y objeto de cuidado, y aquella con enfoque diferencial y de género, con indicadores que permitan analizar los viajes poligonales de cuidado de esta población y con esto robustecer el sistema del cuidado.

4. ETAPAS DE EJECUCIÓN

ETAPA	DURACIÓN
I. Plan de trabajo	Hasta quince (15) días calendario después de la firma del acta de inicio.
II. Análisis Encuesta de Movilidad 2011 y 2019 y propuesta del plan de comunicaciones	Hasta treinta y seis (36) días calendario después de la firma del acta de inicio
III. Diseño de metodología para el trabajo de campo, pruebas piloto y ajustes a la metodología diseñada	Entrega parcial: Hasta sesenta (60) días calendario después de la firma del acta de inicio. Entrega final: Hasta ciento veinte (120) días calendario después de la firma del acta de inicio.
IV. Realización, seguimiento y validación del trabajo de campo	Entrega parcial: Hasta la realización del 50% de las encuestas efectivas según lo aprobado en el tamaño de la muestra estimada. Entrega final: Hasta trescientos quince (315) días calendario después de la firma del acta de inicio.
V. Actualización del modelo de transporte	Hasta trescientos noventa (390) días calendario después de la firma del acta de inicio.
VI. Caracterización de la movilidad y estrategia de divulgación de resultados	Trescientos noventa (390) días calendario después de la firma del acta de inicio.

5. AVANCE DEL CONTRATO ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO 2022-1972

Se firma el acta de inicio del contrato 2022-1972 el día 02 de enero de 2023, se han realizado mesas de trabajo conjuntas con la Consultoría e Interventoría en la que se han definido metodologías de trabajo y se han aclarado dudas y recibido solicitudes de información respecto a los productos de la etapa I (documento detallado de Plan de trabajo y cronograma de actividades y documento de estrategia de transferencia de conocimiento).

6. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

A corte del mes de diciembre de 2022 del valor total del contrato No. 2022-921, no se han efectuado pagos, se firmó acta de inicio el día 02 de enero de 2023.

ESTADO PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$8.314.329.997
VALOR TOTAL EJECUTADO	$0
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$0
SALDO POR EJECUTAR	$8.314.329.997

INFORME DE EJECUCIÓN CON CORTE A DICIEMBRE DE 2022
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2022-1995

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de diciembre de 2022 del Contrato de Interventoría **2022-1995** que involucra recursos de vigencias futuras.

1. OBSERVACIONES RELEVANTES DEL PROCESO

La Secretaría Distrital de Movilidad inició el proceso de Concurso de Méritos Abierto No. SDM-CMA-134-2022, cuyo objeto consiste en: "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato de consultoría que tiene por objeto realizar la encuesta de movilidad, que comprende la encuesta de origen destino de hogares EODH y la encuesta origen destino de interceptación EODI para Bogotá y los municipios vecinos de su área de influencia, y de la actualización del modelo de transporte de cuatro etapas del área de estudio".

Fecha de apertura el 23 de septiembre de 2022, se publicaron los documentos definitivos del proceso de selección y la Resolución de Apertura No. 200586 de 2022, en el portal único de contratación SECOP II. Que, el día 11 de octubre de 2022 a las 10:00 am, se llevó a cabo la diligencia de cierre y recepción de propuestas a través del SECOP II, recibiendo para el efecto un total de dos (2) ofertas de los siguientes proponentes:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA Y HORA	VALOR DE OFERTA
1	CONSORCIO INTER ENCUESTAS	11/10/2022 9:54 AM	$1.120.826.000
2	C & M CONSULTORES S.A.S	11/10/2022 9:35 AM	$1.120.816.000

En el término de traslado del informe de evaluación preliminar, los oferentes presentaron las respectivas subsanaciones y observaciones, por lo tanto, el día 31 de octubre del 2022, la Secretaría Distrital de Movilidad publicó el informe de evaluación definitivo.

No.	PROPONENTE	VERIFICACIÓN JURÍDICA	VERIFICACIÓN TÉCNICA	VERIFICACIÓN FINANCIERA	OFERTA ECONÓMICA	RESULTADO	PUNTAJE
1	CONSORCIO INTER ENCUESTAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	55.50
2	C & M CONSULTORES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	66.75

Que, el día el 3 de noviembre de 2022, la Secretaría Distrital de Movilidad publicó en la plataforma SECOP II la ADENDA No. 2, teniendo en cuenta que en la fecha antes mencionada se dio inicio a la Audiencia Pública de adjudicación o declaratoria de desierto del proceso principal SDM-CMA-133-2022, y que la misma fue suspendida hasta el día 9

de noviembre de 2022, por lo cual, resultó necesario ampliar los términos establecidos en el cronograma del proceso SDM-CMA-134- 2022.

Que, el 9 de noviembre de 2022, la Secretaría Distrital de Movilidad publicó en la plataforma SECOP II la ADENDA No. 3, teniendo en cuenta que el día 9 de noviembre de 2022 mediante aviso se suspendió la Audiencia Pública de adjudicación o declaratoria de desierto del proceso principal SDM-CMA-133-2022, por lo anterior fue necesario ampliar los términos establecidos en el cronograma del proceso SDM-CMA-134-2022.

Que, el 17 de noviembre de 2022, se publicó la ADENDA No. 4, ampliando el cronograma, con el propósito de revisar las observaciones remitidas por los proponentes entre el 16 y 17 de noviembre.

Que, el 21 de noviembre de 2022, se publicó la ADENDA No. 5, ampliando nuevamente el cronograma, ya que resultado de las observaciones presentadas se modificó el orden de elegibilidad, así se requería de acuerdo con el Manual de Contratación, presentar de nuevo la evaluación ajustada al Comité de Contratación, el cual se llevó a cabo el 22 de noviembre, con fundamento en el análisis realizado por parte del Comité Evaluador.

Que el 23 de noviembre de 2022, se publicó la ADENDA No. 6, ampliando el cronograma, con el propósito de revisar las observaciones remitidas por los proponentes entre el 21 y 22 de noviembre. Que, el 28 de noviembre se publicaron las respuestas a las observaciones y el informe de evaluación definitivo, el cual arrojó el siguiente resultado:

El día 15 de noviembre se publicó en la plataforma SECOP II las respuestas a las observaciones del informe final del proceso SDM-CMA-133-2022, y así mismo la Secretaría Distrital de Movilidad publicó el informe de evaluación definitivo, el cual arrojó el siguiente resultado:

No.	PROPONENTE	VERIFICACIÓN JURÍDICA	VERIFICACIÓN TÉCNICA	VERIFICACIÓN FINANCIERA	OFERTA ECONÓMICA	RESULTADO	PUNTAJE
1	CONSORCIO INTER ENCUESTAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	60.50
2	C & M CONSULTORES S.A.S	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	-

Que, el 29 de noviembre de 2022 se publicaron las respuestas a las observaciones extemporáneas presentadas entre los días 28 y 29 de noviembre por los proponentes. Que, el artículo 2 del Decreto 399 de 2021 no exige que se efectúe audiencia de adjudicación en el concurso de méritos abierto o con precalificación, por lo cual, la Secretaría Distrital de Movilidad no considera necesaria la realización de la diligencia.

En la sesión del Comité de Contratación realizado el 22 de noviembre de 2022, el Comité Evaluador recomendó al Ordenador del Gasto - Subsecretario de Política de Movilidad, ADJUDICAR el presente proceso de Concurso de Méritos Abierto No. SDM-CMA-134-2022, al proponente CONSORCIO INTER ENCUESTAS.

FECHA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN: 22/11/2022

VALOR ADJUDICADO DEL CONTRATO: la suma de MIL CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS ($1.120.826.000) M/CTE, suma incluye IVA, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato.

2. DATOS DEL CONTRATO

<table>
<tr><td>NÚMERO DEL CONTRATO</td><td>2022-1995</td></tr>
<tr><td>CONTRATANTE:</td><td>SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD</td></tr>
<tr><td>NIT:</td><td>899.999-061-9</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA:</td><td>CONSORCIO INTER ENCUESTAS</td></tr>
<tr><td>NIT:</td><td>901661388-6</td></tr>
<tr><td>OBJETO:</td><td>Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato de consultoría que tiene por objeto realizar la encuesta de movilidad, que comprende la encuesta de origen destino de hogares EODH y la encuesta origen destino de interceptación EODI para Bogotá y los municipios vecinos de su área de influencia, y de la actualización del modelo de transporte de cuatro etapas del área de estudio</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN:</td><td>El plazo de ejecución será de catorce (14) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO:</td><td>02 de enero de 2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>01 de marzo de 2024</td></tr>
<tr><td>VALOR:</td><td>MIL CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS ($1.120.826.000) M/CTE suma que incluye: IVA, tasas, gravámenes, impuestos y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato.</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Y</td><td><table>
<tr><th>No CDP</th><th>Fecha del CDP</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>2797</td><td>7/09/2022</td><td>$ 168.150.000</td></tr>
<tr><td>VF 42</td><td>14/09/2022</td><td>$ 952.850.000</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>REGISTRO PRESUPUESTAL:</td><td>
<table>
<tr><th>No. RP</th><th>Fecha</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>3059</td><td>14/12/2022</td><td>$ 168.123.900</td></tr>
<tr><td>VF 4</td><td>15/12/2022</td><td>$ 902.180.019</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>GARANTÍAS:</td><td>
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No. M-100185625 Anexo 0, expedida el 14/12/2022 por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Amparo: Cumplimiento
Vigencia: Desde 12/12/22 hasta 12/08/24
Valor: $ 224,165,200
Fecha de aprobación. 21/12/22

Amparo: Calidad del Servicio
Vigencia: Desde 12/02/24 hasta 12/08/24
Valor: $ 224,165,200
Fecha de aprobación. 21/12/22

Amparo: Prestaciones sociales
Vigencia: Desde 12/12/22 hasta 12/02/27
Valor: $ 112.082.600
Fecha de aprobación. 21/12/22

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. M100039264 Anexo 1, expedida el 22/12/2022 por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Amparos: Predios labores y operaciones, contratistas y subcontratistas, responsabilidad civil patronal y vehículos propios y no propios.
Vigencia: Desde 12/12/22 hasta 12/02/24
Valor: $ 200,000,000
Fecha de aprobación. 22/12/22
</td></tr>
<tr><td>SUPERVISORES:</td><td>
Sandra Raquel Vega Reyes -Supervisor SDM

Cristian Miguel Quintero Pérez-Supervisor SDM

Jenny Carolina Gutiérrez Blanco- Apoyo supervisión SDM
</td></tr>
</table>

3. ALCANCE DEL CONTRATO 2022-1995

● Aprobar los productos y entregas que adelante el consultor del contrato de la Encuesta de Movilidad.

● Realizar el seguimiento, la revisión y validación de cada una de las actividades técnicas del consultor en la ejecución de las encuestas de hogares y de interceptación para asegurar su cumplimiento de acuerdo con lo definido en el anexo técnico del contrato de consultoría.

●Hacer el seguimiento y la validación técnica en la actualización de las cuatro etapas del modelo de transporte de Bogotá para el periodo pico AM y los modelos de asignación también para un periodo pico PM que realice el consultor de la Encuesta de Movilidad.

●Hacer el seguimiento técnico y aprobar la construcción de las matrices Origen-Destino calibradas para el periodo pico AM y PM, con el uso del modelo de transporte y a partir de la información recogida en las encuestas, incluida la EODI 2023, los aforos y otras tomas de información en campo necesarias, bajo los parámetros establecidos en el anexo técnico del contrato de consultoría de la Encuesta Movilidad 2023.

●Realizar los informes mensuales, quincenales, extraordinarios y el informe final, que evidencien el seguimiento y garanticen el correcto avance del contrato de la Encuesta de Movilidad 2023.

●Hacer la revisión metodológica de los productos entregados por la consultoría de la Encuesta de Movilidad 2023, verificando que se cumplan los objetivos, los cronogramas y las especificaciones técnicas requeridas por la Secretaría Distrital de Movilidad.

●Hacer seguimiento a la sostenibilidad financiera del contrato de la Encuesta de Movilidad y velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del consultor de la Encuesta de Movilidad. Elaborando las actas y los reportes necesarios que permitan la verificación jurídica y financiera por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.

4. ETAPAS DE EJECUCIÓN

ETAPA	DÍAS CALENDARIO
I. Plan de trabajo	37
II. Análisis Encuesta de Movilidad 2011 y 2019 y propuesta del plan de comunicaciones	42
III. Diseño de metodología para el trabajo de campo, pruebas piloto y ajustes a la metodología diseñada.	126

ETAPA	DÍAS CALENDARIO
IV. Realización, seguimiento y validación del trabajo de campo	308
V. Actualización del modelo de transporte	378
VI. Caracterización de la movilidad y estrategia de divulgación de resultados	378
Informe final Interventoría	392

5. AVANCE DEL CONTRATO. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO 2022-1995

Se hizo necesario hacer un cambio en el equipo de trabajo de la propuesta con relación al cargo de Director de Transporte, tras el debido proceso de revisión se verifica que el perfil propuesto cumple con los requisitos de formación académica y experiencia y se selecciona a la señora Gloria Eugenia Molina para este cargo.

Se firma el acta de inicio del contrato 2022-1995 el día 02 de enero de 2023, se han realizado mesas de trabajo conjuntas con la Consultoría e Interventoría en la que se han definido metodologías de trabajo y se han aclarado dudas y recibido solicitudes de información respecto a los productos de la etapa I (documento detallado de Plan de trabajo y cronograma de actividades y documento de estrategia de transferencia de conocimiento).

6. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

A corte del mes de diciembre de 2022 del valor total del contrato No. 2022-1995, no se han efectuado pagos, se firmó acta de inicio el día 02 de enero de 2023.

ESTADO PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.120.826.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$0
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$0
SALDO POR EJECUTAR	$1.120.826.000