CONTRATO 2021- 1661 DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON VIGENCIA FUTURA.

INTRODUCCIÓN

A través del presente se da a conocer el estado y ejecución con corte al 30 de agosto de 2021, de las actividades desarrolladas en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato 2021-1661, celebrado entre CORREAGRO S.A y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM.

OBJETIVO

Efectuar seguimiento y control del contrato 2021-1661, con el fin de verificar sus aspectos técnicos, financieros y administrativos y así mismo detectar situaciones que pueden afectar la ejecución del mismo, para implementar acciones de mejora de ser necesario.

ESPECIFICACIONES Y DATOS DEL CONTRATO 2021-1661

COMPONENTE LEGAL

Tipo De Contrato:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Numero De Contrato:	2021-1661
Nombre Del Contratista:	CORREAGRO S.A
Integrantes de la Unión Temporal	N.A.
Identificación:	NIT 805000867-9
Supervisores:	**PAOLA ADRIANA CORONA MIRANDA** Subdirectora Administrativa **ELIANA TORRES RODRIGUEZ** Profesional- Dirección de Atención al Ciudadano **RAUL ANTONIO ACOSTA GARZON** Profesional – Subdirección Administrativa

Objeto:	REALIZAR OPERACIONES A NOMBRE PROPIO Y POR CUENTA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN ADMINISTRADOS POR LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA, PARA CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA, MÓVIL, CON Y SIN ARMAS Y VIGILANCIA CON MEDIOS TECNOLÓGICOS EN LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE LAS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE.
Valor Inicial:	VEITIUN MIL CIENTO DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($21.112.404.305).
CDP:	

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2021

No CDP	FECHA	RUBRO	VALOR
350	19/01/2021	133011605560000007568	886.535.000
318	18/01/2021	131020202030501	2.844.333.000
666	19/01/2021	133011605560000007653	2.300.702.000
		TOTAL	**6.031.570.000**

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2022 VIGENCIA FUTURA

No CDP	FECHA	RUBRO	VALOR
1	19/01/2021	131020202030501	4.090.413.000
2	19/01/2021	133011605560000007568	1.291.710.000
5	19/01/2021	133011605560000007653	3.318.976.000
		TOTAL	**8.701.099.000**

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2023 VIGENCIA FUTURA

No CDP	FECHA	RUBRO	VALOR
1	19/01/2021	131020202030501	3.994.687.000
2	19/01/2021	133011605560000007568	1.261.480.000
5	19/01/2021	133011605560000007653	3.241.303.000
		TOTAL	**8.497.470.000**

CRP:

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021

No RP	FECHA	RUBRO	VALOR
495	MAYO 4 DE 2021	131020202030501.	2.844.333.000
496	MAYO 4 DE 2021	133011605560000007568.	448.212.739
1515	MAYO 4 DE 2021	133011605560000007653.	2.018.011.904

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022

No RP	FECHA	RUBRO	VALOR
3	MAYO 4 DE 2021	133011605560000000000.	3.318.976.000
2	MAYO 4 DE 2021	31020202030501.	4.090.413.000
3	MAYO 4 DE 2021	133011605560000007568.	1.291.710.000

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023

No RP	FECHA	RUBRO	VALOR
3	MAYO 4 DE 2021	133011605560000007653.	3.241.303.000
3	MAYO 4 DE 2021	133011605560000007568.	1.261.480.000
2	MAYO 4 DE 2021	131020202030501.	3.994.687.000

Plazo de Ejecución:	Treinta y dos (32) meses y trece (13) días.
Fecha de Inicio:	04 de mayo de 2021.
Fecha de Terminación:	16 de enero de 2024.
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
Presupuesto total del proyecto	$ 21.112.404.305
Presupuesto vigencia 2021	$ 6.031.570.000
Presupuesto vigencia 2022	$ 8.701.099.000
Presupuesto vigencia 2023	$ 8.497.470.000

COMPONENTE FINANCIERO

ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONTRATO 2021-1661

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 21.112.404.305**			
1	**PRIMER PAGO**	Costos de Bolsa mayo	$ 124.768.362	0,59%
2	**SEGUNDO PAGO**	Pago de Comision Correagro	$ 15.490.844	0,66%
3	**TERCER PAGO**	04 al 30 de mayo de 2021	$ 584.341.624	3,43%
4	**CUARTO PAGO**	01 al 30 de junio de 2021	$ 588.729.948	5,63%
5	**QUINTO PAGO**	01 al 30 de julio de 2021	$ 585.056.350	6,20%
6	**SEXTO PAGO**	01 al 30 de agosto de 2021	$ 585.495.182	8,99%
TOTAL EJECUTADO			**$ 2.483.882.310**	**11,77%**
SALDO POR EJECUTAR			**$ 18.628.521.995**	**88,23%**

Del cuadro anterior, se observa que el porcentaje de la ejecución financiera del contrato equivale al 11,77%, lo que representa una cifra acorde con los servicios prestados por el contratista, para el periodo con corte a 30 de agosto de 2021. Ahora bien, conforme a las necesidades del servicio y el presupuesto disponible del contrato en referencia no hay lugar a realizar adiciones hasta el momento.

COMPONENTE OPERATIVO O TÉCNICO

En el periodo el contratista entregó el inventario de patios con video y el índice en documento físico de todos los patios, Este material tiene 2 copias que constan de un oficio de radicación, un disco extraíble con la información del inventario de la Secretaría de Movilidad y un índice escrito, así mismo realizan conexiones a los patios y se efectúa monitoreo vía dispositivo móvil.

De igual manera presenta el informe de gestión en su página WEB, en el cual muestra los indicadores de gestión, alertas tempranas y rondas de vigilantes.

ENTREGABLES DEL PERIODO

Para este periodo, el contratista presenta los siguientes documentos:

1. Informe que contiene la ejecución de las actividades para el periodo reportado y el cual se anexa al expediente documental del contrato, en el sistema de información Orfeo de la Secretaría Distrital de Movilidad

Elaboró: Raúl Acosta Garzón - Profesional Subdirección Administrativa

Aprobó: Paola Corona - Subdirectora Administrativa