SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD
INFORME DE VIGENCIAS FUTURAS CON CORTE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATO 2021-1880

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de diciembre de 2022 del Contrato 2021-1880 que involucra recursos de vigencias futuras y cuyo objeto es: *"Contratar una(s) persona(s) natural(s) y/o jurídica(s) que apoye(n) la gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C, para la ejecución de acciones en vía, necesarias para mejorar las condiciones de tránsito, mitigar el riesgo en vía de los diferentes actores y promover la aplicación de las estrategias de seguridad vial, en la ciudad de Bogotá D.C, en coordinación técnica permanente con la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá D.C"*

1 OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance de la ejecución con corte al 30 de diciembre del año 2022 del Contrato 2021-1880.

Objetivos Específicos del Informe

- Mostrar el avance del Contrato 2021-1880 a corte al 30 de diciembre de 2022, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución de acciones en vía necesarias para mejorar las condiciones de tránsito en la ciudad de Bogotá.
- Dar a conocer el estado financiero del proyecto con corte de 30 de diciembre de 2022 relacionando los recursos asignados que involucran vigencias futuras.

2 DATOS DEL CONTRATO 2021-1880

A continuación, se muestran la información más relevante del contrato:

Tabla 1. Datos del Contrato

OBJETO:	CONTRATAR UNA(S) PERSONA(S) NATURAL(S) Y/O JURÍDICA(S) QUE APOYE(N) LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ D.C, PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES EN VÍA, NECESARIAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRÁNSITO, MITIGAR EL RIESGO EN VÍA DE LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD VIAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, EN COORDINACIÓN TÉCNICA PERMANENTE CON LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ D.C.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato es de TREINTA Y UN (31) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte de la SDM y la expedición del registro presupuestal. El plazo de vigencia será igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más, tiempo en el cual se liquidará el Contrato
FECHA DE INICIO:	10 de junio de 2021

FECHA DE TERMINACIÓN:	09 de enero de 2024
VALOR:	El valor del presente contrato es por la suma de VEINTIÚN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($21.176.597.922) M/LEGAL, suma que incluye IVA, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato.

AÑO	PRESUPUESTO OFICIAL POR VIGENCIA
2021	$5.115.114.000
2022	$7.590.844.753
2023	$8.470.639.169
TOTAL AÑO 2021 A 2023	**$21.176.597.922**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nota: Código del Rubro 133011604490000007578
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	Para la vigencia 2021 se cuenta con el CRP No. 1690 del 4 de junio de 2021 por un valor de **$ 5.115.114.000 - Agotado** Para la vigencia 2022 se cuenta con el CRP No. 22 del 10 de enero de 2022 por un valor de **$ 7.590.844.753.**

No. CDP	Fecha del CDP	VALOR
799	28 de enero de 2021	$ 5.115.114.000
6	28 de enero de 2021	$ 7.614.799.000
6	28 de enero de 2021	$ 11.525.278.000

Nota: En las vigencias posteriores se gestionará la expedición del respectivo CRP.

GARANTIAS	Garantía de Cumplimiento No. CBO-100009498, Responsabilidad Civil Extracontractual No. CBO–100001897
	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
	04 de junio de 2021.
CONTRATISTA	**CONSULTORÍA ESTRATÉGICA INTEGRAL S.A.S. - CEINTE S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	NIT 811042842-7
SUPERVISOR	Nathaly Patiño González – Subdirectora – Subdirección de Gestión en Vía.

3 ALCANCE DEL PROYECTO

La Secretaría Distrital de Movilidad contrató la prestación de los servicios para la ejecución de las acciones en vía necesarias para la mejorar las condiciones del tránsito, mitigar el riesgo en vía de los diferentes actores y promover la aplicación de las estrategias de seguridad vial, en la ciudad de Bogotá D.C, en coordinación técnica permanente con la Secretaría Distrital de Movilidad, de conformidad con los requisitos y características técnicas definidas en el Anexo No. 1 Anexo Técnico.

El contratista debe vincular de manera directa un grupo de personas que desarrollarán las acciones en vía de acuerdo con los correspondientes lineamientos y directrices sobre tránsito y seguridad vial, en coordinación técnica permanente con la Secretaría Distrital de Movilidad, adoptando a cabalidad los diferentes manuales, procedimientos, instructivos, protocolos y formatos que tiene definido la entidad para dichos asuntos.

En este orden, el contratista deberá vincular el siguiente personal para cumplir con el objeto contractual:

Tabla 2. Requerimientos de personal

PERSONAL	CANTIDAD
Coordinador líder	1,00
Técnico administrativo de apoyo	3,00
Motorizado "apolos"	60,00
Guía en bicicleta "sigma"	60,00
Guía a pie "delta"	42,00
Gamas "tripulante"	20,00
Técnico operativo centro de control	3,00

Igualmente, el contratista deberá garantizar el suministro de los siguientes elementos para cumplir con el objeto contractual:

Tabla 3. Requerimientos técnicos

CONCEPTO
Imagen Institucional (Uniformes) y Elementos de Protección Personal (Epp)
Elementos de bioseguridad
Reconocimiento de rodamiento para el grupo operativo en bicicleta.
Reconocimiento de rodamiento para el grupo operativo motorizado
Plataforma GPS grupo operativo motorizado
Medios de comunicación con el ente gestor (línea telefónica + equipo)

Para la ejecución del contrato que tiene una duración de 31 meses se aprobaron las siguientes fases que se describen a continuación:

FASE DE IMPLEMENTACIÓN.

Para esta etapa se definió un periodo de un (1) mes contado a partir de la firma del acta de inicio. En este lapso funcionó de forma paralela el Grupo Operativo en Vía, con los contratos de Prestación de Servicio vigentes y el contrato resultante de este proceso. Este periodo se desarrolló entre el 10/06/2021 al 09/07/2021.

FASE DE OPERACIÓN.

Esta fase comprende un periodo de treinta (30) meses contados a partir del 10/07/2021. En esta fase de operación se aplicarán descuentos por incumplimientos a los Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS. En esta fase se presta el servicio con la totalidad del personal requerido (189 perfiles), equipos y elementos que hacen parte integral de la operación.

4 AVANCE DEL PROYECTO

El proyecto inicia el día 10 de junio de 2021 con la firma del acta de inicio del Contrato 2021-1880 celebrado entre la SDM y CEINTE S.A.S., a partir de allí, se desarrolla la etapa de implementación que finalizó el día 09 julio de 2021, donde se verificó por parte de la supervisión el cumplimiento en la prestación de los servicios bajo los requisitos y características técnicas definidas por la SDM en su Anexo Técnico No 1.

CEINTE S.A.S., realizó la vinculación de manera directa de un grupo de 189 personas más 7 personas adicionales requeridas por el Contratista para optimizar el desarrollo de las acciones en vía, necesarias para mejorar las condiciones de tránsito, mitigar el riesgo en vía de los diferentes actores y promover la aplicación de las estrategias de seguridad vial, en la jurisdicción de la ciudad de Bogotá D.C.

Durante el mes de diciembre de 2022 y con la finalidad de garantizar la operatividad se solicitaron 5.103 servicios para cubrir los requerimientos y suplir las necesidades de gestión de movilidad en Bogotá con el personal de CEINTE.

5 CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

En este numeral se presenta el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras versus los pagos realizados según la ejecución mostrada en el punto anterior con corte al 30 de diciembre de 2022.

En razón de lo anterior, se informa que para el periodo comprendido entre el 01/12/2022 al 30/12/2022 se facturaron recursos que afectan el registro presupuestal de la vigencia 2022, de conformidad con los servicios efectivamente solicitados y prestados en la etapa de operación en el marco del Contrato 2021-1880, los cuales son conciliados en el mes de diciembre para el correspondiente giro.

Tabla 4. Recursos asignados al Contrato 2021-1880, incluye las vigencias futuras

AÑO	PRESUPUESTO OFICIAL A EJECUTAR POR VIGENCIA
2021	$5.115.114.000
2022	**$7.590.844.753**
2023	$8.470.639.169
TOTAL AÑO 2021 A 2023	**$21.176.597.922**

Fuente: Supervisión GOGEV

El valor correspondiente a la factura de los servicios prestados durante el mes de diciembre de 2022 asciende a **$ 815.601.382**, que adicionado al valor facturado en los meses anteriores suman un total de **$ 12.369.003.039**, lo que equivale al **58.41**% del presupuesto total asignado frente al valor global del proyecto.

Tabla 5. Ejecución presupuestal Contrato 2021-1880



Fuente: Supervisión GOGEV

Tabla 6. Estado Presupuestal Contrato 2021-1880 (Ejecutado a 30 de noviembre de 2022)

AÑO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	ESTADO
2021	$ 5.115.114.000	$ 5.115.114.000	AGOTADO
2022	$ 7.590.844.753	$ 6.438.287.657	VIGENTE
2023	$ 8.470.639.169	$ -	SIN REGISTRO
TOTAL	**$ 21.176.597.922**		
SALDO POR EJECUTAR	**$ 8.807.594.883**		

Fuente: Supervisión GOGEV

6 OBSERVACIONES

A corte al 30 de diciembre de 2022, las actividades contempladas en el proyecto dentro de la fase de operación se cumplieron de conformidad a lo planteado y concordancia con los requerimientos hechos por la Secretaría Distrital de Movilidad en el marco del Contrato 2021-1880.

Frente a los recursos asignados para la vigencia 2021, del CRP No. 1690 del 4 de junio de 2021 por un valor de CINCO MIL CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO CATORCE MIL PESOS M/C ($ 5.115.114.000), se agotaron en su totalidad y continua la ejecución con los recursos comprometidos en el **CRP No. 22** del 10 de enero de 2022 que tiene un valor de SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/C **($ 7.590.844.753**).

Como se observa en la Tabla No 5, la ejecución presupuestal para el mes de diciembre de 2022 presenta un valor mayor frente a lo ejecutado durante el mes noviembre, dado que en este periodo se factura entrega de imagen institucional y no se aplica el descuento causado por incumplimientos a los Acuerdos de Niveles de Servicio – ANS sobre el valor base facturado para el mes de diciembre de 2022, ya que los ANS que se generen en el periodo de diciembre serán cobrados en la factura de enero 2023 sobre el valor base del mes de diciembre 2022. El valor de ANS del periodo de diciembre 2022 es de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (**$19.955.992**).

Dentro de la ejecución contractual se tiene que a corte 30 de diciembre de 2022 se mantiene el 100% del personal vinculado requerido en el Anexo Técnico No 1 y referenciado en el presente informe en la Tabla No 2, con sus respectivos elementos de imagen institucional y elementos de protección personal al 100% para Guía Motorizado, Guía en Bicicleta, Guía a Pie, Técnicos Administrativos y Técnicos Operativos.

A la fecha el sistema de localización se encuentra en funcionamiento para los miembros del equipo (incluyendo adicionales puestos por parte de CEINTE SAS), disponible en los teléfonos de cualquier unidad tan solo con la descarga de la APP, llevándose control de las unidades que se conectan y generando mensajes de alerta de quienes no ingresan al aplicativo.

El 20 de agosto de 2022 el Contratista radicó ante la SDM una solicitud de modificación contractual bajo el número 202261202367892, a la cual se brindó respuesta el día 9 de septiembre de 2022 bajo el número de radicado 202232108720221. En la mencionada comunicación se trataron los siguientes aspectos:

-Aumento del tiempo de reacción para cubrir ausencias de personal
-Especificaciones técnicas de las bicicletas
-Redacción del plazo del que dispone el contratista para solicitar aval del personal para cubrir vacantes
-Alternativa de modalidad de capacitación al personal sobre el Centro de Gestión de Tránsito de la SDM
-Excepciones específicas del uso de la bicicleta en la prestación del servicio de los perfiles SIGMA

Al respecto, la Supervisión del contrato realizó las consultas internas correspondientes a las áreas de Dirección de Contratación, Subdirección de Bicicleta y Peatón y Subsecretaría de la Gestión de la Movilidad, fundamentales para brindar una respuesta integral al Contratista.

Se informa que el día 12 de diciembre la Supervisión sostuvo una reunión de seguimiento del Contrato con el Contratista en la cual manifestó que está próximo a enviar la respuesta frente a la modificación, y que la demora en la respuesta obedece a múltiples ajustes que la dependencia jurídica de la empresa considera informará a la Secretaría Distrital de Movilidad.

Una vez se logre tener el documento con los ajustes correspondientes, así como aceptado por el Contratista, dado que se requiere el acuerdo entre las partes, acorde con el Manual de Supervisión de la SDM, la Supervisión del Contrato 2021-1880 presentará formalmente la solicitud de modificación al Ordenador del Gasto, con el fin de que a través de la Dirección de Contratación se formalice la modificación del contrato solo para los aspectos tratados que se consideren viables.

7 CAPACITACIÓN

De otro lado, por parte del Contratista, se desarrollaron actividades de sensibilización y/o concientización a los diferentes integrantes del grupo Guía (peatones, ciclistas y motociclistas) en temáticas relacionadas con seguridad vial, cultura ciudadana y movilidad sostenible.

Jornadas capacitación



Fuente: Ceinte S.A.S.

Así mismo, por parte del Contratista, se desarrollaron jornadas de inducción al personal nuevo en temas sobre:

-Contrato laboral, periodos de pago, pago de horas extras y recargos

-Solicitud de documentación administrativa (certificaciones, desprendibles)

-Jerarquías, roles

-Seguridad y Salud en el Trabajo y PESV

- Reporte de novedades, permisos, incapacidades, incidentes y/o accidentes de trabajo y demás eventos

-Turnos, reporte de inicio y fin de jornada, eventos, pausas activas, retiros del puesto, esquema de descanso

-Uso de aplicativos, GPS

- Imagen institucional, uso de dotación y EPP, carnet institucional, pólizas (a los perfiles que aplica), material logístico.

- Códigos de radio y comunicación en la operación.

-Desarrollo operativo, implementación de material, pruebas piloto, disposición u operatividad ante el servicio.

- Estado de bicicletas y motos (a los perfiles que aplica)

Inducción y reinducción



CEINTE
Consultoría Estratégica Integral S.A.S.

FORMATO
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

CONTRATO 2021-1880 "Contratar una(s) persona(s) natural(es) y/o jurídica(s) que apoye(n) la gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C. para la ejecución de acciones en vía, necesarias para mejorar las condiciones de tránsito, mitigar el riesgo en vía de los diferentes actores y promover la aplicación de las estrategias de seguridad vial, en la ciudad de Bogotá D.C."

OMBRES Y APELLIDOS	EIKIN ALVAR PULIDO JAMAVAL	CC	1.032.450.262
ARGO	GUIA EN BICICLETA JIGMA	INDICATIVO	

FECHA	TEMA TRATADO	ENCARGADO	FIRMA DE ACEPTACIÓN
12-12-2022	CONTRATO LABORAL, PERIODOS DE PAGO, PAGO DE HORAS EXTRAS Y RECARGOS		
12 12 2022	SOCIALIZACIÓN CONTRATO 2021-1880, PERFILES, JERARQUÍAS		
12 12 2022	FUNCIONES PROPIAS DEL CARGO		
12 12 2022	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (CERTIFICACIONES, DESPRENDIBLES)		
12-12-2022	REPORTE DE NOVEDADES, PERMISOS, INCAPACIDADES, INCIDENTES Y/O ACCIDENTES DE TRABAJO Y DEMÁS EVENTOS		
12 12 2022	TURNOS, REPORTE DE INICIO Y FIN DE JORNADA, EVENTOS, PAUSAS ACTIVAS, RETIROS DEL PUESTO, ESQUEMA DE DESCANSO		
12 12 2022	USO APLICATIVOS, GPS		
12-12-2022	IMAGEN INSTITUCIONAL, USO DE DOTACIÓN Y EPP, CARNET INSTITUCIONAL, PÓLIZAS (Si aplica), MATERIAL LOGÍSTICO.		
12 12 2022	CÓDIGOS DE RADIO Y COMUNICACIÓN EN LA OPERACIÓN.		
12 12 2022	DESARROLLO OPERATIVO, IMPLEMENTACIÓN DE MATERIAL, PRUEBAS PILOTO, DISPOSICIÓN U OPERATIVIDAD ANTE EL SERVICIO.		
12 12 2022	ESTADO DE BICICLETAS Y MOTOS (Si aplica)		
	SEGURIDAD VIAL		

Fuente: Ceinte S.A.S.

8 IMAGEN INSTITUCIONAL

A la fecha se cuenta con los ítems que componen la imagen institucional, para la vigencia 2021 se realizaron 2 entregas y para el año 2022 se realizaron 2 entregas más, a continuación, se muestran los elementos de la cuarta entrega informados por el Contratista:

Elementos cuarta entrega reportados por Ceinte S.A.S.

ITEM	ELEMENTOS ADQUIRIDOS CUARTA ENTREGA	CANTIDAD
1	Camiseta esqueleto cuello redondo (azul naval)	124
2	Camiseta manga larga (cuello en v) con reflectivos y Transpirable	124
3	Chaqueta calle – tipo 2 (Sigma)	62
4	Lycra con badana en gel	124
5	Pantalón-pantaloneta	124
6	Medias para ciclista	124
7	Gorras tipo beisbolera	198
8	Gafas para ciclista	62
9	Guantes multiflex nitrilo	198
10	Tenis para ciclista SIGMA	62
11	Camiseta cuello redondo en algodón (azul naval)	272
12	Camiseta manga larga (cuello tipo polo)	272
13	Gafas de protección industrial logísticos	136
14	Pantalón tipo breeche GAMA/APOLO	180
15	Pantalón Bota recta DELTAS	92
16	Chaqueta tipo 1 para Delta	46
17	Tapabocas	198
18	Botas Livianas	46
TOTAL DE PRENDAS		2444

Fuente: Ceinte S.A.S.