CONTRATO 2021- 1661 DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON VIGENCIA FUTURA.

INTRODUCCIÓN

A través del presente se da a conocer el estado y ejecución con corte al 30 de septiembre de 2021, de las actividades desarrolladas en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato 2021-1661, celebrado entre CORREAGRO S.A y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM.

OBJETIVO

Efectuar seguimiento y control del contrato 2021-1661, con el fin de verificar sus aspectos técnicos, financieros y administrativos y así mismo detectar situaciones que pueden afectar la ejecución del mismo, para implementar acciones de mejora de ser necesario.

ESPECIFICACIONES Y DATOS DEL CONTRATO 2021-1661

COMPONENTE LEGAL

Tipo De Contrato:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Numero De Contrato:	2021-1661
Nombre Del Contratista:	CORREAGRO S.A
Integrantes de la Unión Temporal	N.A.
Identificación:	NIT 805000867-9
Supervisores:	**PAOLA ADRIANA CORONA MIRANDA** Subdirectora Administrativa **ELIANA TORRES RODRIGUEZ** Profesional- Dirección de Atención al Ciudadano **RAUL ANTONIO ACOSTA GARZON** Profesional – Subdirección Administrativa

Objeto:	REALIZAR OPERACIONES A NOMBRE PROPIO Y POR CUENTA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN ADMINISTRADOS POR LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA, PARA CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA, MÓVIL, CON Y SIN ARMAS Y VIGILANCIA CON MEDIOS TECNOLÓGICOS EN LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE LAS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE.
Valor Inicial:	VEITIUN MIL CIENTO DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($21.112.404.305).
CDP:	

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2021

No CDP	FECHA	RUBRO	VALOR
350	19/01/2021	133011605560000007568	886.535.000
318	18/01/2021	131020202030501	2.844.333.000
666	19/01/2021	133011605560000007653	2.300.702.000
		TOTAL	**6.031.570.000**

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2022 VIGENCIA FUTURA

No CDP	FECHA	RUBRO	VALOR
1	19/01/2021	131020202030501	4.090.413.000
2	19/01/2021	133011605560000007568	1.291.710.000
5	19/01/2021	133011605560000007653	3.318.976.000
		TOTAL	**8.701.099.000**

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2023 VIGENCIA FUTURA

No CDP	FECHA	RUBRO	VALOR
1	19/01/2021	131020202030501	3.994.687.000
2	19/01/2021	133011605560000007568	1.261.480.000
5	19/01/2021	133011605560000007653	3.241.303.000
		TOTAL	**8.497.470.000**

CRP:

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021

No RP	FECHA	RUBRO	VALOR
495	MAYO 4 DE 2021	131020202030501.	2.844.333.000
496	MAYO 4 DE 2021	133011605560000007568.	448.212.739
1515	MAYO 4 DE 2021	133011605560000007653.	2.018.011.904

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022

No RP	FECHA	RUBRO	VALOR
3	MAYO 4 DE 2021	133011605560000000000.	3.318.976.000
2	MAYO 4 DE 2021	31020202030501.	4.090.413.000
3	MAYO 4 DE 2021	133011605560000007568.	1.291.710.000

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023

No RP	FECHA	RUBRO	VALOR
3	MAYO 4 DE 2021	133011605560000007653.	3.241.303.000
3	MAYO 4 DE 2021	133011605560000007568.	1.261.480.000
2	MAYO 4 DE 2021	131020202030501.	3.994.687.000

Plazo de Ejecución:	Treinta y dos (32) meses y trece (13) días.
Fecha de Inicio:	04 de mayo de 2021.
Fecha de Terminación:	16 de enero de 2024.
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
Presupuesto total del proyecto	$ 21.112.404.305
Presupuesto vigencia 2021	$ 6.031.570.000
Presupuesto vigencia 2022	$ 8.701.099.000
Presupuesto vigencia 2023	$ 8.497.470.000

COMPONENTE FINANCIERO

ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONTRATO 2021-1661

Periodo Causado		**Valor total del contrato**		$21.112.404.305
Inicio	**Fin**	**Valor a pagar**	**% de ejecución acumulada**	**Saldo del contrato**
4/03/21	30/03/21	$124.768.362	0,59%	$16.074.163.638
1/04/21	30/04/21	$15.490.844	0,66%	$16.058.672.794
1/05/21	30/05/21	$584.341.624	3,43%	$15.474.331.170
1/06/21	30/06/21	$588.729.948	6,22%	$14.885.601.222
1/07/21	30/07/21	$585.056.350	8,99%	$14.300.544.872
1/08/21	30/08/21	$585.495.182	11,77%	$13.715.049.690
1/09/21	30/09/21	$584.324.962	14,53%	$13.130.724.728

Del cuadro anterior, se observa que el porcentaje de la ejecución financiera del contrato equivale al 14,53%, lo que representa una cifra acorde con los servicios prestados por el contratista, para el periodo con corte a 30 de septiembre de 2021. Ahora bien, conforme a las necesidades del servicio y el presupuesto disponible del contrato en referencia no hay lugar a realizar adiciones hasta el momento.

COMPONENTE OPERATIVO O TÉCNICO

En el periodo el contratista el contratista adelantó actividades tales como capacitaciones al personal asignado al dispositivo de seguridad asignado a la SDM, realizó visita a cada uno de los patios, sedes y demás puestos de trabajo asignados al contrato, como parte del objeto contractual realizo adecuaciones, arreglos, mantenimiento y adición de 14 cámaras de seguridad en los patios álamos 200 y 201, así mismo cumplió con las obligaciones establecidas en la ficha técnica de negociación.

ENTREGABLES DEL PERIODO

Para este periodo, el contratista presenta los siguientes documentos:

1. Informe que contiene la ejecución de las actividades para el periodo reportado y el cual se anexa al expediente documental del contrato, en el sistema de información Orfeo de la Secretaría Distrital de Movilidad

Elaboró: Raúl Acosta Garzón - Profesional Subdirección Administrativa

Aprobó: Paola Corona - Subdirectora Administrativa