Multiproceso - Correspondencia

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen con corte al 31 de marzo de 2021 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato 2021-1040, celebrado entre SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. y la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM, el cual tiene por objeto "PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA Y EL SERVICIO INTEGRAL DE CORRESPONDENCIA PARA LAS SEDES Y LOS DIFERENTES PUNTOS DE ATENCION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD"

OBJETIVO

1. Presentar el avance y la ejecución del Contrato 2021-1040, desde los componentes legal, financiero y técnico, en relación con el cumplimiento del objeto contractual del multiproceso.

ESPECIFICACIONES Y DATOS DEL CONTRATO 2021-1040

Componente Legal

Tipo de contrato:	Contrato de Prestación de Servicios
Contrato:	2021-1040
Nombre del contratista:	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
Integrantes de la Unión Temporal	N.A.
Identificación:	NIT 900.062.917-9

Supervisores:	**PAOLA ADRIANA CORONA MIRANDA** Subdirectora Administrativa **GIOVANNY ANDRÉS GARCÍA RODRÍGUEZ** Dirección de Gestión de Cobro **MAURICIO BARÓN GRANADOS** Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA Y EL SERVICIO INTEGRAL DE CORRESPONDENCIA PARA LAS SEDES Y LOS DIFERENTES PUNTOS DE ATENCION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Valor Inicial:	DIECISÉIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($16.198.932.000)
Cdp:	2021 CDP 353 19 de enero de 2021 - $279.217.000 CDP 354 19 de enero de 2021 - $910.000.000 CDP 411 09 de febrero de 2021 - $1.659.229.000 CDP 1089 13 de febrero de 2021 – $1.938.335.000 **TOTAL $ 4.786.781.000**
CRP:	RP 330 del 4 de marzo del 2021 - $ 2.848.446.000 RP 946 del 4 de marzo de 2021 - $ 1.938.335.000 **TOTAL $ 4.786.781.000**
Plazo Inicial:	TREINTA Y TRES (33) MESES

Fecha de Inicio	4 de marzo de 2021
Fecha de Terminación Inicial	3 de diciembre de 2023
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
Presupuesto total del proyecto	$ 16.198.932.000
Presupuesto vigencia 2021	$ 4.786.781.000
Presupuesto vigencia 2022	$ 3.369.972.000
Presupuesto vigencia 2023	$ 3.276.667.000

Componente Financiero

Periodo Causado		**Valor del contrato para la vigencia 2021**		**$ 4.786.781.000**
Inicio	**Fin**	**Valor a pagar**	**% de ejecución**	**Saldo del contrato**
04/03/2021	30/03/2021	$351.326.844	2.1 %	$15.847.605.156

Tabla 1 Análisis financiero del contrato 2020-718

De la tabla anterior se observa que el porcentaje de ejecución financiera del contrato equivale al 2.1% aproximadamente, lo que representa una cifra acorde con los suministros efectivamente entregados por el contratista. Sin embargo, durante este periodo no se presentaron las facturas de ninguno de los componentes, debido a un incumplimiento por parte del contratista, con la entrega de los documentos requeridos en la ficha técnica en los tiempos establecidos.

Componente Operativo o Técnico

N.A.

Entregables del periodo

Para este periodo, el contratista cumplió con los siguientes ítems:

1. Radicación de 19.013 comunicaciones oficiales externas recibidas a través del Sistema de Gestión Documental Orfeo.
2. Se dio trámite a 32.772 radicados por medio físico y electrónico de las comunicaciones externas enviadas con registro en los aplicativos Orfeo y Sipost en los tiempos establecidos.
3. Se envió por correo electrónico certificado las comunicaciones que se requirió por este medio en los tiempos establecidos para dicha actividad
4. Se gestionaron 32.038 comparendos emitidos por la SDM
5. Se cargaron 19.013 imágenes de radicados de entrada con sus respectivos anexos el mismo día en fueron recibidas las comunicaciones con la calidad requerida.
6. Se realizo el cargue de 32.038 imágenes de la gestión de comparendos
7. Se cargaron las pruebas de entrega y /o devolución en los aplicativos Orfeo y Sipost de 32.772 comunicaciones externas gestionadas en físico o electrónicas con la calidad y oportunidad requerida.

Aprobó: Paola Adriana Corona Miranda-Subdirección Administrativa
Elaboró: Myriam Amparo Rodríguez Andrade-Subdirección Administrativa