Multiproceso – Impresión, fotocopiado y escáner

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen con corte al 31 de mayo de 2021 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato 2021-1704, celebrado entre SOLUTION COPY LTDA y la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM, el cual tiene por objeto "PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y LA SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTÁ, BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING"

OBJETIVO

1. Presentar el avance y la ejecución del Contrato 2021-1704, desde los componentes legal, financiero y técnico, en relación con el cumplimiento del objeto contractual del multiproceso.

ESPECIFICACIONES Y DATOS DEL CONTRATO 2021-1704

Componente Legal

Tipo de contrato:	Contrato de Prestación de Servicios
Contrato:	2021-1704
Nombre del contratista:	SOLUTION COPY LTDA
Integrantes de la Unión Temporal	N.A.

Identificación:	NIT **830.053.669-5**
Supervisores:	**PAOLA ADRIANA CORONA MIRANDA** Subdirectora Administrativa **ANGELICA MARIA ARIAS DIAZ-GRANADOS** Profesional Subdirección Administrativa
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y LA SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTÁ, BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING
Valor Inicial:	**TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($3.753.066.000).** Correspondiente a vigencias 2021, 2022 y 2023.
Plazo Inicial:	**TREINTA (30) MESES** y/o hasta agotar los recursos asignados, lo primero que ocurra.
Fecha de Inicio	21 de mayo de 2021
Fecha de Terminación Inicial	20 de noviembre de 2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP	FECHA	CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR
371	28/01/2021	131020202020304	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	$721.720.000

3	19/01/2021	131020202020304.	Servicio de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	$1.307.113.000
3	19/01/2021	131020202020304	Servicio de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	$1.254.555.000
1075	13/02/2021	13301160449000000757 3	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte en Bogotá	$121.533.380
9	10/02/2021	13301160449000000757 3	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte en Bogotá	$212.786.000
9	10/02/2021	13301160449000000757 3	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte	$ 204.230.000

CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL

CRP	FECHA	CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR
479	29/04/2021	131020202020304	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	$665.969.000
1	29/04/2021	131020202020304.	Servicio de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	$1.307.113.000
1	29/04/2021	131020202020304	Servicio de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	$1.254.555.000
1497	29/04/2021	13301160449000000757 3	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte en Bogotá	$108.413.000

2	29/04/2021	13301160449000000757 3	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte en Bogotá	$212.786.000
2	29/04/2021	13301160449000000757 3	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte	$ 204.230.000

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
Presupuesto total del proyecto	**TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($3.753.066.000).**
Presupuesto vigencia 2021	$ 774.382.000
Presupuesto vigencia 2022	$1.519.899.000
Presupuesto vigencia 2023	$1.458.785.000

Componente Financiero

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del contrato, el proceso de empalme y la revisión que se debe realizar conforme las obligaciones de las partes, la primer cuenta de cobro se presentará en el mes de julio 2021

Componente Operativo o Técnico

Durante estos primeros 10 días del contrato se gestionó la verificación de servidores, licenciamiento, garantías, configuración de las máquinas, instalación de estas, solicitud de soportes contadores en cero, y gestión del manejo de colas de impresión en sede Calle 13 y Paloquemao. Se elaboró el **RFC para componentes de infraestructura tecnológica, comunicaciones y sistemas de información, el cual se está revisando para poder a disposición de la OTIC.**

Entregables del periodo

1. Se está en proceso de elaboración de la documentación de pruebas y configuración de sedes.

Elaboró: Angélica M. Arias Díaz-Granados – Profesional Subdirección Administrativa

Aprobó: Paola Corona Miranda – Subdirectora Administrativa.