
326 Construir el 56%
de la red férrea (44,1
Km)

94,20% 94,20%
339 Implementación 
del Plan Maestro de 
Movilidad para Bogotá

108 Realizar 100% el
seguimiento a las actividades
del Proyecto Metro Ligero
asignadas a la entidad - SDM

100,00% 0,00% 33,30% 33,33% 27,57% 5,80% 94,20% 94,20% 161.761.600          22.530.667                929.991.000,00        

327 Construir 7 Km
de la red de líneas
cable aéreo (33%)

5,94% 99,18%
339 Implementación 
del Plan Maestro de 
Movilidad para Bogotá

88 Realizar 100% el Estudio de
factibilidad para el Cable del
sector Portal El Tunal-Mirador
Paraíso y Portal 20 de Julio
Moralba

100,00% 55,00% 23,70% 15,30% 3,78% 2,22% 97,78% 97,78% 1.202.404.816       467.785.944              851.705.000,00        

89 Estructurar y adjudicar el
100% de los equipamientos de
los SITP

100,00% 0,61% 32,30% 2,95% 58,50% 5,64% 94,36% 94,36% 108.034.710          -                           -                         

90 Implementar 100% la
estrategia de terceros afectados
del SITP

100,00% 14,30% 21,00% 21,00% 21,30% 22,40% 77,60% 77,60% 259.045.511          770.526.065              248.546.000,00        

91 Implementar el 100% de la
Estrategia de la Agenda Local
de Movilidad

53,00% 28,00% 18,00% 7,00% 0,00% 0,00% 53,00% 100,00% -                       -                           -                         

92 Realizar 100% la Encuesta
de Movilidad y medición del
grado de Satisfacción de los
usuarios  del SITP

100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 92,00% -192,00% 73,00% 73,00% 106.664.161          2.388.314.980           300.000.000,00        

93 Implementar 100% El Plan
Integral alternativo y sustitutivo
de vehículos de tracción animal

100,00% 16,00% 77,50% 6,50% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% -                       117.327.467              -                         

94 Diseñar y promover 100%
Alternativas Accesibilidad en el
marco del SITP

100,00% 38,50% 8,50% 18,00% 14,10% 20,90% 79,10% 79,10% 305.196.061          734.300.059              996.931.000,00        

95 Formular el 100% el Plan
Marco del SITUR

100,00% 90,00% 9,00% 1,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% -                       -                           -                         

96 Realizar el 100 % de los
estudios para formular los
distritos verdes.

100,00% 0,00% 0,00% 36,45% 17,00% 46,55% 53,45% 53,45% 21.838.262            -                           581.134.000,00        

97 Formular 100% la Estrategia
de Ordenamiento de Taxis en el
marco del SITP

100,00% 0,00% 31,00% 39,00% 0,00% 30,00% 70,00% 70,00% -                       20.364.960                114.105.000,00        

98 Realizar 100% El análisis y
reducción de amenazas y
vulnerabilidades del sistema vial
del Distrito Capital.

100,00% 14,30% 74,90% 10,80% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% -                       -                           -                         

109 Atender 100% conceptos y
requerimientos para la gestión
implementación del SITP

100,00% 0,00% 33,00% 33,07% 25,93% 8,00% 92,00% 92,00% 2.376.601.664       390.348.370              1.725.301.000,00     

110 Realizar el 100 % de las
acciones para administrar el
sistema de gestión del Riesgo.

100,00% 0,00% 28,90% 33,06% 26,04% 12,00% 88,00% 88,00% 171.108.560          65.064.773,00           100.000.000,00        

339 Implementación 
del Plan Maestro de 

Movilidad para Bogotá
27,16% 88,47%

187 Construcción
e integración de
la red férrea como
eje estructurador
del sistema de
transporte público

189 
Implementación 

del Sistema 
Integrado de 
Transporte 

público SITP

330 Integrar el SITP 
con la Red Troncal 
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112. Sustituir el 100% de
beneficiarios asignados a las
SDM en cumplimiento de la
Directiva 003 de 2014 de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, por
orden judicial o por inclusión en
ocasión a sucesión

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 68.544.770            -                           100.000.000,00        

113. Realizar la contratación y
recibir el 100% de los
productos asociados con los
análisis financieros, técnicos,
legales y de mercado
requeridos en el desarrollo e
implementación de Asociaciones 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 40,00% 40,00% 810.192.015          -                           1.100.000.000,00     

99 Realizar y promover el 100%
de la implementación de los
Centros Integrados de
Mercancías y corredores de
movilidad para el tránsito de
vehículos de carga y plan piloto
para el ordenamiento logístico
de la carga en Bogotá

100,00% 0,00% 29,00% 32,80% 33,99% 4,21% 95,79% 95,79% 106.897.470          680.702.189              2.000.000.000,00     

100 Implementar el 100% de
las acciones del observatorio de
carga

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 62,00% 38,00% 62,00% 62,00% 170.000.000          -                           280.000.000,00        

101 Implementar 100% las
Zonas de estacionamiento en
vía

100,00% 20,00% 27,00% 25,30% 26,66% 1,04% 98,96% 98,96% 51.287.981            69.825.653                142.609.000,00        

102 Realizar 100% los estudios
técnicos, financieros
económicos y sociales para la
implementación de medidas de
gestión de la demanda de
tránsito en BOGOTÁ D.C..

100,00% 46,20% 21,00% 21,00% 0,00% 11,80% 88,20% 88,20% -                       -                           100.000.000,00        

103 Implementar 100% el
Sistema de Bicicletas Públicas
en el marco del SITP
implementado

100,00% 2,60% 26,00% 24,00% 33,39% 14,01% 85,99% 85,99% 3.866.666.667       1.517.387.283,00       930.538.000,00        

104 Diseñar 100% la
optimización de la red de ciclo
Rutas

100,00% 25,00% 25,00% 25,01% 20,44% 4,55% 95,45% 95,45% 281.203.192          138.061.441              1.280.140.000,00     

353 Reducir el
Índice de mortalidad
por accidentes de
tránsito  a 2.8 

2,52 2,52

1165 Promoción de la 
movilidad segura y 
prevención de la 
accidental vial

39 Reducir a 2,8 la tasa
mortalidad por accidentes de
transito por cada 10.000
vehículos 

              2,80               1,90               2,57               2,97                  2,52               2,80 2,52                 111,11% 1.900.369.409,97   968.297.827              2.454.880.000,00     

354 Reducir el Índice
de morbilidad
(hospitalizados más
valorados)  a 77.9

68,35 68,35

1165 Promoción de la 
movilidad segura y 
prevención de la 
accidental vial

40 Reducir a 77,90 la tasa de
morbilidad por cada 10.000
vehículos (heridos
hospitalizados mas valorados)

            77,90             56,40             80,94             70,66                68,35             77,90 68,35                113,97% 1.984.343.235,18   958.254.442              2.402.848.000,00     

36 Diseñar 30 campañas en
seguridad vial (intervención en
vía)

            30,00               3,00             10,00               7,00                  7,00               3,00 27,00                90,00% 1.261.185.830,77   741.554.531              1.394.260.000,00     

37 Formar 1200 docentes en
seguridad vial

        1.200,00                  -             300,00           225,00              506,00           169,00 1.031,00           0,86            371.308.386,00      -                           195.000.000,00        

36,50% 97,96%
339 Implementación
del Plan Maestro de
Movilidad para Bogotá

339 Implementación
del Plan Maestro de
Movilidad para Bogotá

194 Ampliación y
optimización de la
red de ciclorutas y
promoción de uso
de la bicicleta

341 Implementar un
Sistema de Bicicletas
Públicas en el marco
del SITP

19,78% 88,81%

30,94% 98,64%
339 Implementación
del Plan Maestro de
Movilidad para Bogotá

191 
Implementación 
de la Red de
estacionamientos 
en el marco del
SITP

333 Implementación
de zonas de
estacionamiento en
vía

190 Estrategia
funcional para la
integración 
regional del
transporte de
carga y movilidad

332 Construir un
0,4% de vías y 3
intersecciones viales
en zonas de
abastecimiento y
áreas de actividad
industrial y comercial
de la ciudad (10,4
Km y 3
intersecciones)
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38 Revisar 100% planes de
manejo de tránsito

100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 282.154.831,30      44.854.117                286.390.000,00        

41 Reducir a 13,6 heridos
hospitalizados el indice de
morbilidad por cada 10.000
vehículos

            13,60               7,90               9,75               6,51                  7,30             13,60 7,30                 186,33% 1.984.343.235,18   958.211.881              2.402.848.000,00     

42 Implementar 150 programas
marco de enseñanza en
seguridad vial

          150,00                  -               35,00             45,00                50,00             20,00 130,00              86,67% 513.338.986,73      44.854.117                207.768.000,00        

46 Revisar el 90% de los
estudios de tránsito

90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 111,11% 425.718.352,00      -                           244.124.000,00        

43 Diseñar 25 pactos de la
movilidad con diversos actores
institucionales y sociales

            25,00               5,00               6,00               6,00                  6,00               2,00 23,00                0,92            888.356.149,40      41.863.842,00           1.026.882.000,00     

45 Formar 206,428 niños en
temas de seguridad vial

    206.428,00                  -                    -       106.428,00        100.000,00                  -   206.428,00        1,00            685.819.612,47      29.902.745,00           -                         

15 Realizar 21 campañas
comunicacinales que
promuevan los objetivos de
cultura ciudadana que pretende
la Movilidad Humana

            21,00               3,00               6,00               6,00                  5,00               1,00 20,00                0,95            2.434.288.000,00   459.942.794,00         2.000.000.000,00     

16 Atender oportunamente el
100% de las acciones
comunicacionales solicitadas,
para apoyar el posicionamiento
de los objetivos de la Movilidad 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100,00% 2.239.616.356       303.251.862              2.419.528.000,00     

17 Gestionar la producción del
100% del material pedagógico
e informativo necesario para las
activiades de cultura ciudadana
generadas por la SDM en el 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100,00% 33.600.000            -                           43.472.000,00         

18 Alcanzar el 70% de
percepción de los ciudadanos
en relación con las acciones
comunicacionales realizadas en
la SDM, para divulgar los 

70,00% 70,00% 95,41% 70,00% 83,00% 70,00% 119% 118,57% 20.000.000            26.000.000                40.000.000,00         

19 Generar 13627 notas
informativas de las acciones de
la SDM en los diferentes medios 

      13.627,00         1.770,00         3.668,00         8.189,00                     -                    -   13.627,00         100,00% -                       -                           -                         

33 Implementar y hacer 

seguimiento a 160 procesos con  

intervención comunitaria.

          160,00             10,00             32,00             54,00                54,00             10,00 150,00              93,75% 1.207.795.210       247.804.345              996.143.000            

34Conformar y fortalecer 20 

comisiones de Movilidad.
            20,00               2,00               3,00             11,00                  4,00                  -   20,00                100,00% 720.965.619          154.561.801              750.143.000            

36 Formular y monitorear 80 

Planes de Gestión local en 

fortalecimiento a la gobernabilidad 

            80,00             10,00             20,00             20,00                20,00             10,00 70,00                87,50% 770.965.619          161.980.099              796.143.000            

37 Realizar 140 Audiencias 

públicas para la rendición de 

cuentas en las diferentes 

          140,00             21,00             17,00             40,00                42,00             20,00 120,00              85,71% 720.965.619          -                           744.143.000            

38 Realizar 820 encuentros con las 

comunidades de las  localidades 

del Distrito .

          820,00           110,00           178,00           248,00              227,00             57,00 763,00              93,05% 1.120.965.619       220.789.588              1.156.143.000         

39 Informar y capacitar a 636,000 

ciudadanos en normas de tránsito  

y responsabilidad social, 

    636.000,00     152.817,00     117.627,00     151.130,00        154.327,00       60.099,00 575.901,00        90,55% 1.220.965.619       252.508.840              1.259.143.000         

40 Atender y orientar a 6.127.319 

ciudadanos en los diferentes 

puntos de Contactos y canales de 

 6.127.319,00  1.063.224,00  1.490.500,00  1.458.639,00      1.534.470,00     580.486,00 5.546.833,00     90,53% 1.160.239.268       403.094.495              1.814.142.000         

35 - DCV Realizar 9,000 jornadas 

de intervención del grupo GUIA en 

dinámicas de movilidad.

        9.000,00         1.533,00         3.159,00         2.083,00            2.092,00           133,00 8.867,00           98,52% 1.327.769.638       286.724.131              1.650.000.000         

41  - DCV - Mantener en 80 por 

ciento el  nivel de satisfacción de 

los actores viales frente al servicio 

80% 97,00% 94,00% 95,25% 91,68% 80% 94,48% 118,10% 1.447.226.637       315.765.490              1.650.000.000         

42 DCV .Informar a 1,000,000 

actores de la vía en 

comportamientos adecuados de 

 1.000.000,00     200.310,00     218.400,00     223.050,00        223.550,00     134.690,00 865.310,00        86,53% 1.512.769.638       318.322.172              1.650.000.000         

54 150

585 Sistema de 
Información para la 

movilidad

7253 Generar 
movilidad con 

seguridad 
comprometiendo al 

ciudadano en el 
conocimiento y 

cumplimiento de las 
normas de tránsito

6,00 23,00

1165 Promoción de la 
movilidad segura y 
prevención de la 
accidental vial

357 160 Procesos de 
información 
comunitaria

1165 Promoción de la 
movilidad segura y 
prevención de la 
accidental vial

356 25 Pactos sobre
problemas claves de
movilidad que sean
abordados con los
diferentes 
componentes de
intervención 
(Pedagogía en
seguridad vial y 

7,30 7,30

196 Cultura 
Integral para la 
movilidad y la 
seguridad vial

355 Reducir el Índice
de morbilidad
(hospitalizados) a
13,6

02 Un 
territorio que 
enfrenta el 

cambio 
climático y 
se ordena 
alrededor 
del agua

19 Movilidad 
Humana
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43 DCV.Realizar 4,000 acciones de 

intervención, tendientes a la 

promoción y persuación frente a la 

        4.000,00                  -                    -             934,00            2.310,00           756,00 3.244,00           81,10% 1.327.769.638       286.724.131              1.650.000.000         

 339 Implementación 
del Plan Maestro de 

Movilidad para Bogotá 

105 Integrar 1,85 entidades
del Sector al Sistema Integrado
de Información sobre Movilidad 

              1,85               0,29               1,56 
 META 
TRASLADADA, 
SOLO EJECUTA 

                    -                    -   1,85                 100,00% -                       -                           -                         

1 Formular y ejecutar 1 Plan
Estratégico de Tecnología de
Información y Comunicaciones
Sectorial (PETIC)

              1,00                  -                    -                 0,30                  0,40               0,30 0,70                 70,00% 684.635.626,90      604.641.000              1.049.431.000,00     

2 Integrar 2,15 Entidades del
sector del Sistema Integrado de
Información

              2,15                  -                    -                 1,45                  0,50               0,20 1,95 90,67% 919.809.458,00      15.646.400                1.098.863.000,00     

8 Integrar 100 Porciento
Información del sector para
constituirla en una herramienta
de apoyo para la toma de
decisiones tanto para directivos
como usuarios del común, la
cual permitirá conocer en
tiempo real el estado actual de
condiciones de movilidad.

100,00% 0,00% 0,00% 60,00% 30,00% 10,00% 90,0% 90,00% 221.863.923,00      584.096.155              205.885.000,00        

339 Implementación 
del Plan Maestro de 

Movilidad para Bogotá

106 Desarrollar 0,7 proyectos
con componente TIC utilizando
en sus aplicaciones programas
libres

              0,70                  -                 0,70 

 META 
TRASLADADA, 
SOLO EJECUTA 
RESERVAS 

                    -                    -   0,70                 100,00% -                       -                           -                         

3 Desarrollar 1,30 Proyectos
con componente TIC

              1,30                  -                    -                 0,70                  0,30               0,30 1,00 76,92% 455.118.306,60      -                           123.000.000,00        

5 Liderar 100 Porciento La
provisión, administración,
soporte y actualización de la
infraestructura tecnológica
(hardware y (software) y 

100,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 80,00% 80,00% 379.600.167,00      229.044.794              1.261.944.000,00     

6 Liderar 100 Porciento La
provisión, administración,
soporte y actualización de los
sistemas de información de la
entidad

100,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 80,00% 80,00% 1.194.669.448,00   407.479.349              845.599.000,00        

339 Implementación 
del Plan Maestro de 

Movilidad para Bogotá

107 Implementar 39,07% el
canal de comunicaciones
interactivo entre la SDM y la
comunidad que permita
informar el estado de 

39,07% 9,90% 29,17%

 META 
TRASLADADA, 
SOLO EJECUTA 
RESERVAS 

                    -   0,00% 0,39                 100,00% -                       -                           -                         

4 Implementar 60,93% El canal
de comunicaciones interactivo
entre la SDM y la comunidad

60,93% 0,00% 0,00% 30,93% 20,00% 10,00% 50,93% 83,59% 946.727.919,50      63.773.916                1.027.751.000,00     

7 Promover 100 Porciento La
participación y representación
ciudadana a través de la
comunicación y el intercambio
de información entre los actores 

100,00% 0,00% 0,00% 50,00% 30,00% 20,00% 80,00% 80,00% 377.950.926,00      329.589.160              258.527.000,00        

9 Implementar y desarrollar 1
Estrategia de Redes Sociales
Virtuales a través de la cual se
difunda información en tiempo
real relacionada con movilidad.

              1,00                  -                    -                 0,50                  0,30               0,20 0,80                 80,00% 136.306.400,00      287.066.258              137.000.000,00        

20,00% 89,90%
967 Tecnologías de 

información y 
comunicaciones para 
lograr una movilidad 
sostenible en Bogotá

360 Crear un canal
de comunicación
interactivo entre la
Secretaría y la
comunidad que
permita informar el
estado de los macro
indicadores 
asociados a la
movilidad en la
ciudad Movilidad
Humana Informando

0,30 1,70
967 Tecnologías de 

información y 
comunicaciones para 
lograr una movilidad 
sostenible en Bogotá

1,00 3,69
967 Tecnologías de 

información y 
comunicaciones para 
lograr una movilidad 
sostenible en Bogotá

359 Incorporar, en
cada uno de los
proyectos 
presentados, el uso
de programas libres
dentro de la
estructura de
desarrollo de los
mismos. Lo anterior,
acompañado de la
participación en los
proyectos de
estructuradores y
programadores 
asociados a
programas libres

197 Movilidad
Humana 
informando y
participando 

358 Fortalecer la
interacción entre la
Secretaría de
Movilidad y la
ciudadanía mediante
los proyectos
asociados a
tecnología y/o
producción de
información. Cada
proyecto presentado
incorporará y hará
explicito el
mejoramiento o la
generación de
canales de
comunicación o
interacción
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17 Alcanzar 99 por ciento de 
cumplimiento de estándares de 
calidad, en la muestra 
representativa del total de 

99,00% 0,00% 99,20% 99,42% 97,61% 99,00% 98,74% 99,74% 2.192.173.699,00   431.138.326              2.368.200.000,00     

18 Alcanzar 80 por ciento En el  
nivel de satisfacción de la 
atención prestada por la 
concesión  SIM.

80,00% 92,80% 89,01% 85,00% 90,58% 80,00% 89,35% 111,69% 339.299.313,00      71.681.613                133.200.000,00        

19 Alcanzar 80 por ciento de 
cumplimiento, de la muestra 
representativa para el 
procedimiento de 

80,00% 0,00% 96,41% 98,70% 99,55% 80,00% 98,22% 122,78% 1.569.394.887,00   342.970.783              1.415.200.000,00     

20 Alcanzar 80 por ciento de 
cumplimiento de estándares de 
calidad en la entrada de 
vehículos al Patio de vehículos 

80,00% 0,00% 99,71% 100,00% 99,99% 80,00% 99,90% 124,87% 255.818.025,00      71.681.613                81.901.200.000,00   

21 Monitorear 100 por ciento el 
sistema de interventoria de los 
servicios concesionados.

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 139.299.313,00      31.741.978                2.221.200.000,00     

22 Realizar 70919 operativos de
control en vía

      70.919,00       13.614,00       17.195,00       15.203,00          17.289,00         7.618,00 63.301,00         89,26% 2.283.098.800,25   1.267.947.435           2.585.000.000         

23 Realizar 9.760 acciones de
prevención vial

        9.760,00         1.312,00         1.760,00         3.266,00            2.223,00         1.199,00 8.561,00           87,72% 7.254.935.529,75   4.254.955.583           12.332.000.000        

24 Mantener en 25 minutos el
tiempo promedio de respuesta
de la Policía de tránsito al inicio
de atención de casos 

            25,00             20,00               9,00               6,00                  8,42             25,00 10,85                43,42% 2.758.089.766,75   1.543.500.603           3.585.000.000         

25 Sensibilizar e informar a
563096 personas en las
campañas de prevención vial

    563.096,00       64.371,00     108.402,00     150.278,00        154.926,00       85.119,00 477.977,00        84,88% 2.537.281.141,25   1.250.897.039           3.780.000.000         

37 Notificar el 60 por ciento de
los mandamientos de pago a los
deudores por concepto de
multas y comparendos

60,00% 27,00% 66,00% 89,00% 99,81% 60,00% 70,45% 117,42% 2.876.300.442,33   487.497.802              4.594.340.000,00     

38 Realizar el 100 por ciento de
la Gestión persuasiva de la
cartera generada en la vigencia.

100,00% 29,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 82,25% 82,25% 3.199.973.964,17   728.683.805              5.080.710.000,00     

39 Dar inicio al 100 por ciento
de las investigaciones por
violación a las normas de
Transporte con corte a 30 de 

100,00% 88,00% 100,00% 152,00% 100,00% 100,00% 110,00% 110,00% 603.963.019,86      106.370.776              1.271.520.000,00     

40 Realizar el 90% de
impugnaciones de comparendos
resueltas en única audiencia

90,00% 94,00% 94,00% 94,00% 93,23% 90,00% 93,81% 104,23% 2.352.237.646,23   429.262.090              3.903.560.000,00     

41 Realizar el 100 por ciento de
la Gestión persuasiva a los
acuerdos de pago suscritos y
que se encuentren en mora 

100,00% 87,00% 83,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,50% 92,50% 2.995.673.244,17   547.418.358              4.768.710.000,00     

42 Realizar el 80 por ciento de
audiencias de continuación en
un término menor a 20 días
hábiles

80,00% 90,00% 97,00% 99,00% 94,91% 80,00% 95,23% 119,03% 2.352.056.334,26   429.262.090              3.900.560.000,00     

43 Fallar el 60 por ciento de las
investigaciones administrativas
en cada vigencia

60,00% 72,00% 80,00% 69,60% 110,56% 60,00% 83,04% 138,40% 603.963.019,86      106.370.776              1.271.520.000,00     

44 Realizar el 80 por ciento De
la etapa probatoria sobre las
investigaciones iniciadas en la
vigencia.

80,00% 118,00% 198,00% 83,00% 108,67% 80,00% 126,92% 158,65% 603.963.019,86      106.370.776              1.271.520.000,00     

45 Realizar el 100 por ciento De
las investigaciones de
reincidencia a las normas de
tránsito con corte a 31 de 

100,00% 82,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,50% 95,50% 2.352.056.335,16   429.262.090              3.900.560.000,00     

51 Mantener en 99 por ciento la 
operación del sistema 
semafórico

99,00% 99,67% 99,70% 99,66% 99,76% 99,00% 99,70% 100,70% 14.207.781.499,40 5.213.318.033           20.000.000.000,00   

7132 Sustanciación de 
procesos, recaudo y 
cobro de la cartera

348 Fortalecimiento a 
los servicios 

concesionados

6219 Apoyo 
institucional en 

convenio con la Policía 
Nacional

82,40% 91,56%

198 Red de 
soporte para la 
prestación de 

servicios para una 
movilidad Humana 

361 Modernización 
del 90% del Sistema 
de tráfico (incluye 

dispositivos 
semafóricos y de 

señalización vehicular 
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53 - Instalar 120 intersecciones 

semaforizadas
               120                 24                 22                 34                    32                   8 112,00              93,33% 12.777.824.248,40 5.198.318.033           12.000.000.000,00   

55 - Demarcar 2,500 Km/Carril de 

vías
            2.500                  -               1.076                508                   920                  -   2.503,85           100,15% 5.226.034.180,06   2.207.075.232           6.633.333.000,00     

60 - Demarcar 19.500 zonas con 

dispositivos de control de 

velocidad

          19.500                  -               3.953             3.370              11.625                552 18.948,00         97,17% 5.226.034.180,06   2.212.075.232           6.633.333.000,00     

56 - Instalar 36.000 señales 

verticales de pedestal
          36.000           13.074             7.297              14.713                916 35.084,00         97,46% 5.226.034.180,06   2.202.075.232           6.633.333.000,00     

57 - Instalar 50 señales verticales 

elevadas
                50             34,00                  -                       -                   16 34,00                68,00% 2.620.542.077,06   1.466.067.987           600.000.000,00        

61 - Mantener 210.000 señales 

verticales de pedestal
         210.000           36.510           43.254           83.516              44.451             2.269 207.731,00        98,92% 3.362.460.709,06   1.619.171.401           3.000.000.000,00     

62 - Mantener 1.300 señales 

elevadas
            1.300                262                181                451                    20                386 914,00              70,31% 3.362.460.709,06   1.609.171.401           1.500.000.000,00     

58 - Realizar seguimiento a 40 por 

ciento de los Planes de Manejo de 

Trafico aprobados

40% 43% 41% 43% 49% 40% 43,80% 109,49% 998.576.209,06      842.990.160              866.667.000,00        

69 - Visitar 50 porciento PMT 

recibidos en etapa de 

preaprobación

50% 0% 58% 58% 57% 50% 57,39% 114,77% 998.576.209,06      842.990.160              786.667.000,00        

64 - Realizar el 90 porciento de 

conceptos de transporte público
90% 95% 95% 96% 93% 90% 94,85% 105,39% 676.076.209,06      647.487.577              2.853.334.000,00     

65 - Realizar el 95 porciento de las 

auditorias a empresas de 

transporte público

95% 100% 95% 122% 104% 95% 105,37% 110,91% 676.076.209,06      647.487.577              2.853.334.000,00     

59 - Complementar 179 

intersecciones semaforizadas
               179                 20                 42                 41                    42                 34 145,00              81,01% 12.777.824.248,40 5.183.318.033           8.000.000.000,00     

67 - Revisar 25.000 vehículos del 

programa "Ruta Pila"
          25.000             4.696             5.170             6.133                7.595             1.406 23.594,00         94,38% 676.076.209,06      647.487.577              2.853.333.000,00     

68 - Realizar 3,200 diagnósticos en 

instituciones educativas
            3.200                380                998                983                   685                154 3.046,00           95,19% 676.076.209,06      647.487.577              3.300.000.000,00     

52 - Realizar el 30 por ciento de 

modernización del sistema 

semafórico

30% 0% 0% 0% 5% 25% 16,67% 55,56% 997.305.786,00      -                           10.000.000.000,00   

54. Operar el 100 por ciento del 

Sistema Inteligente de Tráfico - SIT
100% 0% 0% 0% 0,00% 0,00% -                       -                           -                         

70 - Realizar 100 porciento de la 

toma de información de 

volúmenes de tráfico

100,0% 0,0% 27,0% 31,0% 39,78% 2,2% 97,78% 97,78% 4.526.099.607,06   2.064.196.318           6.086.666.000,00     

71 - Implementar el 100% de la 

Fase 1 del Sistema Inteligente de 

Tráfico SIT - CREADA EN FEBRERO 

DE 2015 POR FINALIZACIÓN DE 

100% 0% 0% 0% 30% 70,0% 30,00% 30,00% 6.104.305.786,00   -                           10.000.000.000,00   

7254 Modernización, 
expansión y 

mantenimiento del 
Sistema Integral de 
Control de Tránsito

META FINALIZADA- 

REEMPLAZADA POR META 71

movilidad Humana 
y de pasos 

peatonales seguros)
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2 Efectuar 1 Capacitación en la
identificación análisis y
valoración de riesgos de gestión
y anticorrupción al interior de la
entidad de los servidores y
contratistas de la SDM

              2,00                  -                    -                    -                    1,00               1,00 1,00                 50,00% -                       16.657.600                20.000.000,00         

4 Desarrollar 36 Auditorias de
evaluación preventivas para la
formulación de
recomendaciones.

            36,00                  -                    -               16,00                10,00             10,00 26 72,22% 149.299.345,00      -                           250.000.000,00        

223 Bogotá 
promueve el 
control social para 
el cuidado de lo 
público y lo 
articula al 
controlo 

440 Implementar 32 
procesos (por sector 
y localidad) de 
control social y de 
veeduría 
especializada en 
movilidad, salud, 

1,50 2,00
965 Movilidad 
transparente y contra 
la corrupción

7 Realizar 1 Sensibilización a
servidores y contratistas sobre
rendición de la cuenta anual
sector movilidad que permita
una activa participación
ciudadana

              3,00                  -                    -                 0,50                  1,50               1,00 2 66,67% 5.000.000,00         10.025.762                5.000.000,00           

224 Bogotá 
promueve una 

cultura ciudadana 
y de la legalidad 

478 Implementar en 
86 entidades (44 

entidades, 22 
hospitales y 20 

localidades) siete 
herramientas de 
transparencia, 

1500,00 1500,00
965 Movilidad 
transparente y contra 
la corrupción

1 Efectuar 1 Capacitación en
cultura ciudadana, cultura de la
legalidad y ética institucional,
para insentivar los valores
éticos al interior de la entidad,
dirigida mínimo al 90% de los
servidores y contratistas de la 

              3,00                  -                    -                 1,00                  1,00               1,00 2 66,67% 60.000.000,00       29.578.524                40.000.000,00         

36 Implementar 100 por ciento
el Sistema Integrado de Gestión
en la SDM

100,00% 10,00% 30,00% 30,00% 25,00% 5,00% 95,00% 95,00% 334.088.437,00      72.023.134                275.000.000,00        

37 Implementar 100 por ciento
el Subsistema de Gestión
Documental en la SDM

100,00% 9,80% 16,50% 32,80% 29,04% 11,86% 88,14% 88,14% 8.968.019.783,00   366.630.000              3.900.000.000,00     

38 Fortalecer 100 por ciento la
plataforma tecnológica de la
SDM

100,00% 10,00% 25,40% 25,34% 24,64% 14,62% 85,38% 85,38% 9.746.779.173,00   3.298.948.643           5.076.000.000,00     

39 Fortalecer 100 por ciento la
estructura física de la SDM

100,00% 2,70% 27,14% 33,06% 30,00% 7,10% 85,40% 85,40% 1.374.581.839,00   15.046.323                765.000.000,00        

40 Fortalecer 100 por ciento la
capacidad operativa de la SDM

100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 74,95% 74,95% 5.098.083.697,00   2.430.691.159           5.631.000.000,00     

6094 Fortalecimiento 
Institucional

42 Implementar 100 por ciento
la estrategia de empleos
temporales dentro de la SDM

100,00% 0,00% 60,00% 15,00% 20,00% 5,00% 93,50% 93,50% 673.298.321,00      5.257.477                 715.000.000,00        

6094 Fortalecimiento 
Institucional

43 Mantener 100% la estrategia
de empleos temporales dentro
de la SDM

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 91,50% 91,50% 182.473.708,00      -                           -                         

98,00% 98,0%
236 Dignificación 

del Empleo 
Público

459 Implementar en 
el 100% de las 

entidades y 
organismos de la 

administración, una 
política laboral que 
integre los sistemas 
de capacitación y 

estímulos con 

6094 Fortalecimiento 
Institucional

99,72% 99,72%

0,60 0,60
965 Movilidad
transparente y contra
la corrupción

31 
Fortalecimient
o de la función 
administrativa 
y desarrollo 
institucional

235 Sistemas de 
mejoramiento de 
la gestión y de la 

capacidad 
operativa de las 

entidades

457 Implementar en 
el 100% de las 

entidades del distrito 
el Sistema Integrado 

de Gestión

03 Una 
Bogota que 
defiende y 
fortalece lo 

publico

26 
Transparencia, 

probidad, 
lucha contra la 
corrupcion y 
control social 

efectivo e 
incluyente

222 
Fortalecimiento de 

la capacidad 
institucional para 

identificar, 
prevenir y 
resolver 

problemas de 
corrupción y para 

identificar 
oportunidades de 

probidad

438 Implementar en 
86 entidades (44 

entidades, 22 
hospitales y 20 

localidades) siete 
herramientas de 
transparencia, 

probidad y cultura 
ciudadana y de la 

legalidad en el marco 
de una política 

distrital de 
transparencia y lucha 


