
INICIO FIN INICIO FIN

6482 KR 58 AC 80

CONSORCIO 

INTEGRAL DE 

INGENIERIA AW

SEMAFORIZACION - - - - 038-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y COSTADO OCCIDENTAL DE LA

INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE INTERSECCION SEMAFORIZADA CON ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 58, TENIIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIO LA TOTALIDAD

DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 31-MAY-18, EN CUANTO AL ANALISIS DE TRANSITO

(MODELACION).

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.
164160-2018

6483 KR 20C CL 74

CONSORCIO 

INTEGRAL DE 

INGENIERIA AW

SEMAFORIZACION - - - - 038-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN LA TOTALIDAD DE COSTADOS DE LA INTERSECCION

PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE INTERSECCION SEMAFORIZADA CON ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 20C, TENIIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS

POR CORREO ELECTRONICO EL 31-MAY-18. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.
164160-2018

6484 CL 74 KR 20C CL 74 KR 20B

CONSORCIO 

INTEGRAL DE 

INGENIERIA AW

SEMAFORIZACION - - - - 038-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

INTERSECCION SEMAFORIZADA CON ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 20C,

TENIIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 31-MAY-

18. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.
164160-2018

6485 KR 28 CL 76

CONSORCIO 

INTEGRAL DE 

INGENIERIA AW

SEMAFORIZACION - - - - 038-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN LAS CUATRO ESQUINAS DE LA INTERSECCION PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE INTERSECCION SEMAFORIZADA CON ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN

EL CARRIL NORTE DE LA CL 76, TENIIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL 31-MAY-18. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.
164160-2018

6486 AK 9 AC 134
AK 9 220m AL 

SUR

CONSORCIO 

PERFORACION Y 

URBANISMO

EAB 18-jun-18 19-jul-18 24 HORAS 24 HORAS 504-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL PARA RENOVACION DE LAS REDES

DE ALCANTARILLADO SANITARIO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE APROXIMACION A OBRA Y DE PRIMER NIVEL DE

CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA PRESENTADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBEN GARANTIZAR LAS

LONGITUDES DE TRANSICION DE ACUERDO AL CONCEPTO TECNICO No. 18. SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION

DE MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS PARA CANALIZAR EN CADA UNA DE LAS ZONAS DE EXCAVACIONES

PROFUNDAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN AL INTERIOR DEL CERRAMIENTO PREVISTO

PARA LA INTERVENCION Y EN EL MISMO HORARIO DE ESTA, DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA, GARANTIZANDO EN

TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 6,60m. PARA LA CIRCULACION VEHICULAR (DOS

CARRILES). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA

PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA APOYAR EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LA

ZONA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y DE LA INTERVENTORIA

VELAR POR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT.

AUTORIZADO SI SANTA FE
JOSE S. VALERO 

M.
173170-2018

6487 AC 85 No 11  53 
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 26-jul-18

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 03:00-

05:00)

24 HORAS 
460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL DE LA VIA PRIVADA (INTERIOR 3) PARA

REALIZAR ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA AC 85 Y EN EL HORARIO PROPUESTO DE 03:00 A 05:00. EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA LIBRE DE MINIMO 9.00m. EL TRASIEGO DE

MATERIALES DEBE ESTAR ACOMPAÑADO EN TODO MOMENTO POR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

BRINDAR SEGURIDAD AL PEATON.GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 4,0m, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO SOBRE LA VIA PRIVADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO LABORAL (17:00 HORAS) SE DEBE HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN CONDICIONES

OPTIMAS PARA EL TRANSITO PEATONAL. 

AUTORIZADO SI CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
172269-2018

6488 KR 13 CL 59
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS COSTADO SUR DE LA INTERSECCION, (CRUCE

DE VIA) PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO DEL DIA 01-JUN-18.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO CHAPINERO

KATHERINE 

CASTRO S.
163968-2018

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

LIC. EXC.

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

No RADICADO 

SDM

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD

FECHA
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INICIO FIN INICIO FIN

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

LIC. EXC.

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

No RADICADO 

SDM

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD

FECHA

6489 KR 9 CL 12B
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 19-jul-18 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 18-18 - NUMERAL 4602, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE ANDEN COSTADO NOR- OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE REDES POR PERFORACION DIRIGIDA Y 2.0m DE

CALZADA SOBRE LA CARRERA 9 COSTADO OCCIDENTAL PARA OCUPACION DE MAQUINARIA. SE AUTORIZA EL PASO DEL

PEATON AL ANDEN DEL FRENTE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CERRAMIENTO

DE CALZADA AUTORIZADO. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 3.0m PARA LA

CIRCULACION VEHICULAR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO.

GARANTIZAR ACCESO EN TODO MOMENTO A LOS PREDIOS Y COMERCIOS AFECTADOS POR LA OBRA.

AUTORIZADO SI SANTA FE DIEGO F. DIAZ B. 172301-2018

6490 KR 9 CL 12B KR 9 CL 12C
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 19-jul-18 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 18-18 - NUMERAL 4603, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE REDES A CIELO ABIERTO Y 2.0m DE CALZADA PARA

SENDERO PEATONAL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CERRAMIENTO DE

CALZADA AUTORIZADO. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 3.0m PARA LA

CIRCULACION VEHICULAR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO.

GARANTIZAR ACCESO EN TODO MOMENTO A LOS PREDIOS Y COMERCIOS AFECTADOS POR LA OBRA.

AUTORIZADO SI SANTA FE DIEGO F. DIAZ B. 172301-2018

6491 AK 7 CL 36

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

S.A.S.

CODENSA S.A. 15-jun-18 16-ago-18

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

11:00 Y 14:00-

15:00)

24 HORAS 
425-2017, 

RES-5532

NOTA: DEBEN COORDINAR ACTIVIDADES CON EL CONTRATISTA CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES QUIEN TIENE PMT

AUTORIZADO PARA ADECUACION DE ANDENES DEL PARQUE NACIONAL.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 18-18 - NUMERAL 3953, PMT PARA CIERRE

PARCIAL DE ANDEN NOR-ORIENTAL Y NOR-OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

CAJAS Y PERFORACION SIN ZANJA POR EL METODO DE RAMMING. DEBE GARANTIZARSE EL SENDERO PEATONAL EN

CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS CON UN ANCHO MINIMO DE 1.5 METROS. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE

PEATONES A LA CALZADA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN. EL CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON

POLISOMBRA. SE DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA AFECTACION O INTERVENCION EN MOBILIARIO SEMAFORICO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. PARA LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3m EN EL ACCESO

OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION Y DOS CARRILES DE 3.4m CADA UNO EN EL ACCESO ORIENTAL DE LA INTERSECCION.

LAS ACTIVIDADES SE DEBEN REALIZAR UNICAMENTE EN EL HORARIO PROPUESTO DE 9:00-11:00 Y 14:00-15:00 HORAS

SOBRE LA CL 36. EL CIERRE DE CARRIL DEL ACCESO ORIENTAL DE LA INTERSECCION DEBE REALIZARSE CON BARRERAS

PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADAS CON DELINEADORES TUBULARES. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. 

AUTORIZADO SI SANTA FE DIEGO F. DIAZ B. 172394-2018
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INICIO FIN INICIO FIN

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

LIC. EXC.

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

No RADICADO 

SDM

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD

FECHA

6492
AC 68 45m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 51

AC 68 KR 52

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

S.A.S. 

CODENSA S.A. 15-jun-18 13-sep-18 24 HORAS 24 HORAS 425-2017

NOTA: PREVIO AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES Y EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION

DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION, DE TAL MANERA QUE EN NINGUN CASO SE REALICE CIERRE TOTAL

DE CALZADAS O AFECTACION DE MAS DE UN CARRIL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR CON TRASLADO DEL PEATON A SENDERO EN

CALZADA PARA ACTIVIDADES DE SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE TRABAJO Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA

KR 51 SIN AFECTACION DE SENDERO PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE DE CALZADA DE MINIMO DE 3,0m

EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE Y ANCHO MINIMO DE 3,5m SOBRE LA AC 68 POR SENDERO PEATONAL.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. EL SENDERO PEATONAL EN CALZADA DEBE REALIZARSE CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS Y

CON UN ANCHO MINIMO DE 1,5m LIBRES PARA LA CIRCULACION SEGURA Y COMODA. LA CANALIZACION Y EL

CERRAMIMENTO DE OBRA DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. CUANDO FINALICE

LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

AUTORIZADO SI BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018

6493

KR 52 35m AL 

SUR DE LA AC 

68

KR 52 AC 68

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

S.A.S. 

CODENSA S.A. 15-jun-18 13-sep-18 24 HORAS 24 HORAS 425-2017

NOTA: SE RECUERDA EL CUIDADO CON LAS REDES DE SEMAFORIZACION Y EL MOBILIARIO INSTALADO (POSTES Y

SEMAFOROS), YA QUE CUALQUIER DAÑO SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL ARREGLO DE LAS REDES Y LAS

ACTIVIDADES DE LA SDM POR ARREGLOS SERAN COBRADAS AL CONTRATISTA. FAVOR COMUNICARSE CON EL

INGENIERO ALEJANDRO JAVIER ACOSTA CORTES (aacosta@movilidadbogota.gov.co) TEL 3649400 EXT 7221 O 7220, PARA

PODER COORDINAR LA REVISION DE REDES Y DEL MOBILIARIO SEMAFORICO DEL COSTADO A INTERVENIR ANTES DEL

COMIENZO DE LAS OBRAS Y ASI EVITAR FUTUROS INCONVENIENTES. SE RECOMIENDA QUE ESTA REVISION SE HAGA

ANTES DE LA FECHA DE AFECTACION DE LA INTERSECCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL CON TRASLADO DEL PEATON A SENDERO

EN CALZADA PARA ACTIVIDADES DE SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE TRABAJO Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA

KR 52 SIN AFECTACION DE SENDERO PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE DE CALZADA DE MINIMO DE 3,8m.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. EL SENDERO PEATONAL EN CALZADA DEBE REALIZARSE CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS Y

CON UN ANCHO MINIMO DE 1,5m LIBRES PARA LA CIRCULACION SEGURA Y COMODA. LA CANALIZACION Y EL

CERRAMIMENTO DE OBRA DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. CUANDO FINALICE

LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

AUTORIZADO SI BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018
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INICIO FIN INICIO FIN

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

LIC. EXC.

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

No RADICADO 

SDM

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD

FECHA

6494
KR 52 35m AL 

SUR DE LA AC 

68

KR 52 AC 68

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

S.A.S. 

CODENSA S.A. 15-jun-18 13-sep-18 24 HORAS 24 HORAS 425-2017

NOTA: SE RECUERDA EL CUIDADO CON LAS REDES DE SEMAFORIZACION Y EL MOBILIARIO INSTALADO (POSTES Y

SEMAFOROS), YA QUE CUALQUIER DAÑO SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL ARREGLO DE LAS REDES Y LAS

ACTIVIDADES DE LA SDM POR ARREGLOS SERAN COBRADAS AL CONTRATISTA. FAVOR COMUNICARSE CON EL

INGENIERO ALEJANDRO JAVIER ACOSTA CORTES (aacosta@movilidadbogota.gov.co) TEL 3649400 EXT 7221 O 7220, PARA

PODER COORDINAR LA REVISION DE REDES Y DEL MOBILIARIO SEMAFORICO DEL COSTADO A INTERVENIR ANTES DEL

COMIENZO DE LAS OBRAS Y ASI EVITAR FUTUROS INCONVENIENTES. SE RECOMIENDA QUE ESTA REVISION SE HAGA

ANTES DE LA FECHA DE AFECTACION DE LA INTERSECCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL HORARIO PROPUESTO DE TRABAJO Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 52 SIN AFECTACION DEL SENDERO

PEATONAL. DEBE GARANTIZAR 3,8m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN LA ZONA

EXTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO. 

AUTORIZADO SI BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018

6495
KR 52 35m AL 

SUR DE LA AC 

68

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

S.A.S. 

CODENSA S.A. 15-jun-18 13-sep-18 22:00-05:00 22:00-05:00 425-2017

NOTA: SE RECUERDA EL CUIDADO CON LAS REDES DE SEMAFORIZACION Y EL MOBILIARIO INSTALADO (POSTES Y

SEMAFOROS), YA QUE CUALQUIER DAÑO SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL ARREGLO DE LAS REDES Y LAS

ACTIVIDADES DE LA SDM POR ARREGLOS SERAN COBRADAS AL CONTRATISTA. FAVOR COMUNICARSE CON EL

INGENIERO ALEJANDRO JAVIER ACOSTA CORTES (aacosta@movilidadbogota.gov.co) TEL 3649400 EXT 7221 O 7220, PARA

PODER COORDINAR LA REVISION DE REDES Y DEL MOBILIARIO SEMAFORICO DEL COSTADO A INTERVENIR ANTES DEL

COMIENZO DE LAS OBRAS Y ASI EVITAR FUTUROS INCONVENIENTES. SE RECOMIENDA QUE ESTA REVISION SE HAGA

ANTES DE LA FECHA DE AFECTACION DE LA INTERSECCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) PARA ACTIVIDADES DE

SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE

CIRCULACION MINIMO DE 3.5m. SE DEBE GARANTIZAR EL PASO PEATONAL EN EL SENDERO HABILITADO EN LA CALZADA

MEDIANTE PLAFONES. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DEBE REALIZARSE DENTRO DE LA ZONA DE OBRA DE ACUERDO A

LA ETAPA EN EJECUCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS.

UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL, LA ZONA DE INTERVENCION SE DEBE DEJAR RECEBADA Y COMPACTADA

PARA EL TRANSITO COMODO Y SEGURO.

AUTORIZADO SI BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018
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 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

LIC. EXC.

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

No RADICADO 

SDM

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD

FECHA

6496 AC 68 KR 51 AC 68 KR 52

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

S.A.S. 

CODENSA S.A. 15-jun-18 13-sep-18 24 HORAS 24 HORAS 425-2017

NOTA: SE RECUERDA EL CUIDADO CON LAS REDES DE SEMAFORIZACION Y EL MOBILIARIO INSTALADO (POSTES Y

SEMAFOROS), YA QUE CUALQUIER DAÑO SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL ARREGLO DE LAS REDES Y LAS

ACTIVIDADES DE LA SDM POR ARREGLOS SERAN COBRADAS AL CONTRATISTA. FAVOR COMUNICARSE CON EL

INGENIERO ALEJANDRO JAVIER ACOSTA CORTES (aacosta@movilidadbogota.gov.co) TEL 3649400 EXT 7221 O 7220, PARA

PODER COORDINAR LA REVISION DE REDES Y DEL MOBILIARIO SEMAFORICO DEL COSTADO A INTERVENIR ANTES DEL

COMIENZO DE LAS OBRAS Y ASI EVITAR FUTUROS INCONVENIENTES. SE RECOMIENDA QUE ESTA REVISION SE HAGA

ANTES DE LA FECHA DE AFECTACION DE LA INTERSECCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE CON TRASLADO DEL PEATON A SENDERO EN

CALZADA PARA ACTIVIDADES DE SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE TRABAJO Y EN LA BOCACALLE DE LA KR 51

CON AC 68 (VIA CERRADA). SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE DE CALZADA DE MINIMO DE 5,6m SOBRE LA AC 68. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. EL SENDERO PEATONAL EN CALZADA DEBE REALIZARSE CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS Y

CON UN ANCHO MINIMO DE 1,5m LIBRES PARA LA CIRCULACION SEGURA Y COMODA. LA CANALIZACION Y EL

CERRAMIMENTO DE OBRA DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. CUANDO FINALICE

LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

AUTORIZADO SI BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018

6497 KR 52 AC 68

KR 52  20m AL 

NORTE DE LA 

AC 68

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

S.A.S. 

CODENSA S.A. 15-jun-18 13-sep-18 24 HORAS 24 HORAS 425-2017

NOTA: SE RECUERDA EL CUIDADO CON LAS REDES DE SEMAFORIZACION Y EL MOBILIARIO INSTALADO (POSTES Y

SEMAFOROS), YA QUE CUALQUIER DAÑO SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL ARREGLO DE LAS REDES Y LAS

ACTIVIDADES DE LA SDM POR ARREGLOS SERAN COBRADAS AL CONTRATISTA. FAVOR COMUNICARSE CON EL

INGENIERO ALEJANDRO JAVIER ACOSTA CORTES (aacosta@movilidadbogota.gov.co) TEL 3649400 EXT 7221 O 7220, PARA

PODER COORDINAR LA REVISION DE REDES Y DEL MOBILIARIO SEMAFORICO DEL COSTADO A INTERVENIR ANTES DEL

COMIENZO DE LAS OBRAS Y ASI EVITAR FUTUROS INCONVENIENTES. SE RECOMIENDA QUE ESTA REVISION SE HAGA

ANTES DE LA FECHA DE AFECTACION DE LA INTERSECCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL CON TRASLADO DEL PEATON A SENDERO EN

CALZADA PARA ACTIVIDADES DE SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE TRABAJO Y EN LA BOCACALLE DE LA KR 51

CON AC 68 (VIA CERRADA). DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE DE CALZADA DE MINIMO DE 4,0m. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. EL SENDERO

PEATONAL EN CALZADA DEBE REALIZARSE CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS Y CON UN ANCHO MINIMO DE

1,5m LIBRES PARA LA CIRCULACION SEGURA Y COMODA. LA CANALIZACION Y EL CERRAMIMENTO DE OBRA DEBE

REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

AUTORIZADO SI BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

LIC. EXC.

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

No RADICADO 

SDM

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD

FECHA

6498 KR 52 AC 68

KR 52  55m AL 

NORTE DE LA 

AC 68

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

S.A.S. 

CODENSA S.A. 15-jun-18 13-sep-18 24 HORAS 24 HORAS 425-2017

NOTA: SE RECUERDA EL CUIDADO CON LAS REDES DE SEMAFORIZACION Y EL MOBILIARIO INSTALADO (POSTES Y

SEMAFOROS), YA QUE CUALQUIER DAÑO SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL ARREGLO DE LAS REDES Y LAS

ACTIVIDADES DE LA SDM POR ARREGLOS SERAN COBRADAS AL CONTRATISTA. FAVOR COMUNICARSE CON EL

INGENIERO ALEJANDRO JAVIER ACOSTA CORTES (aacosta@movilidadbogota.gov.co) TEL 3649400 EXT 7221 O 7220, PARA

PODER COORDINAR LA REVISION DE REDES Y DEL MOBILIARIO SEMAFORICO DEL COSTADO A INTERVENIR ANTES DEL

COMIENZO DE LAS OBRAS Y ASI EVITAR FUTUROS INCONVENIENTES. SE RECOMIENDA QUE ESTA REVISION SE HAGA

ANTES DE LA FECHA DE AFECTACION DE LA INTERSECCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL CON TRASLADO DEL PEATON A SENDERO

EN CALZADA PARA ACTIVIDADES DE SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE TRABAJO Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR

53. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE DE CALZADA DE MINIMO DE 3,5m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE Y ANCHO DE CALZADA LIBRE DE MINIMO 4,0m EN LA KR 52 POR SENDERO PEATONAL. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. EL SENDERO

PEATONAL EN CALZADA DEBE REALIZARSE CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS Y CON UN ANCHO MINIMO DE

1,5m LIBRES PARA LA CIRCULACION SEGURA Y COMODA. LA CANALIZACION Y EL CERRAMIMENTO DE OBRA DEBE

REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

AUTORIZADO SI BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018

6499 AC 68 KR 52 AC 68 KR 53

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

S.A.S. 

CODENSA S.A. 15-jun-18 13-sep-18 24 HORAS 24 HORAS 425-2017

NOTA: SE RECUERDA EL CUIDADO CON LAS REDES DE SEMAFORIZACION Y EL MOBILIARIO INSTALADO (POSTES Y

SEMAFOROS), YA QUE CUALQUIER DAÑO SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL ARREGLO DE LAS REDES Y LAS

ACTIVIDADES DE LA SDM POR ARREGLOS SERAN COBRADAS AL CONTRATISTA. FAVOR COMUNICARSE CON EL

INGENIERO ALEJANDRO JAVIER ACOSTA CORTES (aacosta@movilidadbogota.gov.co) TEL 3649400 EXT 7221 O 7220, PARA

PODER COORDINAR LA REVISION DE REDES Y DEL MOBILIARIO SEMAFORICO DEL COSTADO A INTERVENIR ANTES DEL

COMIENZO DE LAS OBRAS Y ASI EVITAR FUTUROS INCONVENIENTES. SE RECOMIENDA QUE ESTA REVISION SE HAGA

ANTES DE LA FECHA DE AFECTACION DE LA INTERSECCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE CON TRASLADO DEL PEATON A SENDERO EN

CALZADA PARA ACTIVIDADES DE SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE TRABAJO Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR

53. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE DE CALZADA DE MINIMO DE 3,50m PARA LAS ACTVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE Y ANCHO MINIMO DE CALZADA LIBRE DE 5,6m SOBRE LA AC 68 POR SENDERO PEATONAL. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. EL

SENDERO PEATONAL EN CALZADA DEBE REALIZARSE CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS Y CON UN ANCHO

MINIMO DE 1,5m LIBRES PARA LA CIRCULACION SEGURA Y COMODA. LA CANALIZACION Y EL CERRAMIMENTO DE OBRA

DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

AUTORIZADO SI BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

LIC. EXC.

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

No RADICADO 

SDM

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD

FECHA

6500 AC 68 KR 53 AC 68 KR 54

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

S.A.S. 

CODENSA S.A. 15-jun-18 13-sep-18 24 HORAS 24 HORAS 425-2017

NOTA: SE RECUERDA EL CUIDADO CON LAS REDES DE SEMAFORIZACION Y EL MOBILIARIO INSTALADO (POSTES Y

SEMAFOROS), YA QUE CUALQUIER DAÑO SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL ARREGLO DE LAS REDES Y LAS

ACTIVIDADES DE LA SDM POR ARREGLOS SERAN COBRADAS AL CONTRATISTA. FAVOR COMUNICARSE CON EL

INGENIERO ALEJANDRO JAVIER ACOSTA CORTES (aacosta@movilidadbogota.gov.co) TEL 3649400 EXT 7221 O 7220, PARA

PODER COORDINAR LA REVISION DE REDES Y DEL MOBILIARIO SEMAFORICO DEL COSTADO A INTERVENIR ANTES DEL

COMIENZO DE LAS OBRAS Y ASI EVITAR FUTUROS INCONVENIENTES. SE RECOMIENDA QUE ESTA REVISION SE HAGA

ANTES DE LA FECHA DE AFECTACION DE LA INTERSECCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE CON TRASLADO DEL PEATON A SENDERO EN

CALZADA PARA ACTIVIDADES DE SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE TRABAJO Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR

53. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE DE CALZADA DE MINIMO DE 3,5m PARA LAS ACTIVDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE Y ANCHO MINIMO DE CALZADA LIBRE DE 5,0m SOBRE LA AC 68 POR SENDERO PEATONAL. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. EL

SENDERO PEATONAL EN CALZADA DEBE REALIZARSE CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS Y CON UN ANCHO

MINIMO DE 1,5m LIBRES PARA LA CIRCULACION SEGURA Y COMODA. LA CANALIZACION Y EL CERRAMIMENTO DE OBRA

DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

AUTORIZADO SI BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018

6501 KR 54 AC 68

KR 54 15m AL 

NORTE DE LA 

AC 68

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

S.A.S. 

CODENSA S.A. 15-jun-18 13-sep-18 24 HORAS 24 HORAS 425-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL HORARIO PROPUESTO DE TRABAJO Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 53. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE

DE CALZADA DE MINIMO DE 3,5m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN LA ZONA INTERNA DEL

ANDEN. LA CANALIZACION Y EL CERRAMIMENTO DE OBRA DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y

LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.  

AUTORIZADO SI BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018

6502 KR 54 AC 68
KR 54 30m AL 

NORTE 

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

S.A.S. 

CODENSA S.A. - - - - 425-2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS CON TRASLADO DE PEATONES AL SENDERO EN CALZADA. LA AUTORIZACION

DEL PMT QUEDA SUJETA AL AVANCE DE OBRAS DE LA AC 68 ENTRE KR 51 Y KR 54 Y A LA PRESENTACION NUEVAMENTE

DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL

INICIO DE LAS OBRAS.

CONTINUAR 

TRAMITE NO BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018

6503 AC 68 KR 54 AC 68 KR 56B

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

S.A.S. 

CODENSA S.A. - - - - 425-2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE

SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS CON TRASLADO DE PEATONES A SENDERO EN CALZADA. LA AUTORIZACION

DEL PMT QUEDA SUJETA AL AVANCE DE OBRAS DE LA AC 68 ENTRE KR 51 Y KR 54 Y A LA PRESENTACION NUEVAMENTE

DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL

INICIO DE LAS OBRAS.

CONTINUAR 

TRAMITE NO BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018

6504 KR 55 AC 68

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

S.A.S. 

CODENSA S.A. - - - - 425-2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) COSTADO NORTE DE LA

INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS, LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA

SUJETA AL AVANCE DE OBRAS DE LA AC 68 ENTRE KR 51 Y KR 54 Y A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO

TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS.

CONTINUAR 

TRAMITE NO BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018
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INICIO FIN INICIO FIN

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

LIC. EXC.

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

No RADICADO 

SDM

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD

FECHA

6505
KR 54 CL 

67ABISA
KR 54 AC 68

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

S.A.S. 

CODENSA S.A. - - - - 425-2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS, LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA AL AVANCE DE OBRAS DE LA

AC 68 ENTRE KR 51 Y KR 54 Y A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE

RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS.

CONTINUAR 

TRAMITE NO BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018

6506 AC 68 KR 54 AC 68 DG 67B

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

S.A.S. 

CODENSA S.A. - - - - 425-2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS CON TRASLADO DE PEATONES A SENDERO EN CALZADA. LA AUTORIZACION

DEL PMT QUEDA SUJETA AL AVANCE DE OBRAS DE LA AC 68 ENTRE KR 51 Y KR 54 Y A LA PRESENTACION NUEVAMENTE

DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL

INICIO DE LAS OBRAS.

CONTINUAR 

TRAMITE NO BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018

6507 AC 68 KR 56B AC 68 KR 57

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

S.A.S. 

CODENSA S.A. - - - - 425-2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE

SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS CON TRASLADO DE PEATONES A SENDERO EN CALZADA. LA AUTORIZACION

DEL PMT QUEDA SUJETA AL AVANCE DE OBRAS DE LA AC 68 ENTRE KR 51 Y KR 54 Y A LA PRESENTACION NUEVAMENTE

DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL

INICIO DE LAS OBRAS.

CONTINUAR 

TRAMITE NO BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018

6508 AC 68 KR 57
AC 68 30m AL 

OCCIDENTE 

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

S.A.S. 

CODENSA S.A. - - - - 425-2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE

SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS CON TRASLADO DE PEATONES A SENDERO EN CALZADA., LA AUTORIZACION

DEL PMT QUEDA SUJETA AL AVANCE DE OBRAS DE LA AC 68 ENTRE KR 51 Y KR 54 Y A LA PRESENTACION NUEVAMENTE

DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL

INICIO DE LAS OBRAS.

CONTINUAR 

TRAMITE NO BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018

6509 AC 68 DG 67B
AC 68 TV 

56BBIS

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

S.A.S. 

CODENSA S.A. - - - - 425-2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE SUBTERRANIZACION 

DE REDES ELECTRICAS CON TRASLADO DE PEATONES A SENDERO EN CALZADA. LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA

SUJETA AL AVANCE DE OBRAS DE LA AC 68 ENTRE KR 51 Y KR 54 Y A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO

TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS.

CONTINUAR 

TRAMITE NO BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018

6510 AC 68 KR 57

AC 68  30m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 57

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

S.A.S. 

CODENSA S.A. - - - - 425-2017

NOTA: PARA LA SOLICITUD DE ESTE FRENTE DE OBRA, EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBE SOLICITAR

SOBRE LA CL 67C, DEBIDO A AFECTACION DE SENDERO PEATONAL. 

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE SUBTERRANIZACION 

DE REDES ELECTRICAS CON TRASLADO DE PEATONES A SENDERO EN CALZADA. LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA

SUJETA AL AVANCE DE OBRAS DE LA AC 68 ENTRE KR 51 Y KR 54 Y A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO

TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS.

CONTINUAR 

TRAMITE NO BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018

6511 AC 68 KR 57

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

S.A.S. 

CODENSA S.A. - - - - 425-2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) COSTADO OCCIDENTAL

DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS, LA AUTORIZACION DEL PMT

QUEDA SUJETA AL AVANCE DE OBRAS DE LA AC 68 ENTRE KR 51 Y KR 54 Y A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL

DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO

DE LAS OBRAS.

CONTINUAR 

TRAMITE NO BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018

6512 AC 85 No 7 16 IGUAZU 124 S.A.S. EAB - - - - 180-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA NORTE Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN EL MISMO

COSTADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONEXION DE ACOMETIDA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, TENIENDO

EN CUENTA QUE:1. EL FORMATO COOS PRESENTADO NO SE ENCUENTRA FIRMADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS, ADICIONALMENTE NO ES LA ULTIMA VERSION DE ACUERDO CON EL PM04-PR08-F04 DE LA SDM Y . 2.NO SE

ADJUNTARON ACTAS DE SOCIALIZACION . 3, NO SE PRESENTO ACTA DE COORDINACION CON EL CONTRATISTA GRUPO

DICON INGENIERIA (ING. OSCAR MARIÑO KR 69No 75-56 TEL 4477447) EL CUAL CUENTA CON PMT AUTORIZADO SOBRE LA

AC 85. 4, NO SE PRESENTO CRONOGRAMA DE OBRA CONFORME AL PROCESO CONSTRUCTIVO A DESARROLLAR. 5. NO SE

PRESENTO ACTA DE COMPROMISO DE RETIRO DE SEÑALIZACION AL FINALIZAR LA OBRA (ANEXO No 8). 6. DEBE

IMPLEMENTAR UN AUXILIAR DET RANSITO EN LA INTERSECCION DE LA AC 85 POR KR 8 PARA REGULAR EL TRANSITO

VEHICULAR DEL CONTRAFLUJO PROPUESTO.

CONTINUAR 

TRAMITE NO CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
178733-2018
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación
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INICIO FIN INICIO FIN

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

LIC. EXC.

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

No RADICADO 

SDM

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD

FECHA

6513 AC 85 No 11 64 AC 85 No 12 10 TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. - - - -
231-2017, 

RES-

002594
INTERVENCIÓN NO AUTORIZADA POR IDU

NO COINCIDE EL 

TITULAR DE LA 

LICENCIA
NO CHAPINERO

DANIEL F. 

SABOGAL M.
177033-2018
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INICIO FIN INICIO FIN

6514 KR 12 CL 93A KR 12 No 93 37 A&G INGENIERIA S.A.S. CODENSA S.A. - - - - 190-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL CON TRASLADO DEL PEATON A LA

CALZADA PARA CONEXION DOMICILIARIA DE ENERGIA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON EN SU TOTALIDAD

LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 25-MAY-18 Y EMITIDAS EN EL COOS 22,DENTRO DE

LAS CUALES SE ENCUENTRA LA SIGUIENTE: 1. DEBE PRESENTAR ACTAS DE SOCIALIZACION DONDE ESTE CLARO LAS

CONDICIONES DE LOS CIERRES EN CUANTO LA DURACION DE LAS OBRAS Y CUAL ES LA PROPUESTA PARA GARANTIZAR

EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS. ESTAS DEBEN ESTAR FIRMADAS POR LOS ADMINISTRADORES DE LOS

CONJUNTOS RESIDENCIALES, OFICINAS, RESIDENTES Y COMERCIO AFECTADO POR LOS CIERRES. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CHAPINERO

DANIEL F. 

SABOGAL M.
171854-2018

6515 CL 159 KR 55

CL 159 90m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 55

AMARILO S.A.S. 

URBANISMO 

ALEJANDRIA

EAB - - - -
026-2017, 

RES-

006506

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA DEBIDO A LA REINSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE

ALCANTARILLADO FASE 1A. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 31-MAY-18. Y PUBLICADAS EN COOS 23-18. EL FORMATO COOS NO CONTIENE

FIRMAS. NO SE ADJUNTO LA TOTALIDAD DE LOS ANEXOS ( INVENTARIOS Y ACTAS COMPROMISO), LA REUBICACION DE

PARADEROS SITP TAMBIEN DEBE REFLEJARSE EN LOS PLANOS DE SEÑALIZACION PRESENTADOS, INDICANDO AL

UBICACION EXISTENTE. SE REITERA QUE PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN HORARIO DIURNO (INDICADAS EN EL

DOCUMENTO) DEBE PRESENTARSE LAS RESPECTIVAS PROPUESTAS DE SEÑALIZACION. VERIFICAR EL CORREO

ANTERIORMENTE MENCIONADO Y ATENDER A CABALIDAD LAS OBSERVACIONES FALTANTES.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SUBA

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
178417-2018

6516 CL 159 KR 55

AMARILO S.A.S. 

URBANISMO 

ALEJANDRIA

EAB - - - -
026-2017, 

RES-

006506

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION DEBIDO A LA REINSTALACION DE

INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO FASE 1B. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE

LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 31-MAY-18. Y PUBLICADAS EN COOS 23-18. EL FORMATO

COOS NO CONTIENE FIRMAS. NO SE ADJUNTO LA TOTALIDAD DE LOS ANEXOS ( INVENTARIOS Y ACTAS COMPROMISO), LA

REUBICACION DE PARADEROS SITP TAMBIEN DEBE REFLEJARSE EN LOS PLANOS DE SEÑALIZACION PRESENTADOS

INDICANDO AL UBICACION EXISTENTE. SE REITERA QUE PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN HORARIO DIURNO (INDICADAS

EN EL DOCUMENTO) DEBE PRESENTARSE LAS RESPECTIVAS PROPUESTAS DE SEÑALIZACION. VERIFICAR EL CORREO

ANTERIORMENTE MENCIONADO Y ATENDER A CABALIDAD LAS OBSERVACIONES FALTANTES.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SUBA

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
178417-2018

6517 KR 55 CL 161 KR 55 CL 160

AMARILO S.A.S. 

URBANISMO 

ALEJANDRIA

EAB - - - -
026-2017, 

RES-

006506

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA DEBIDO A LA REINSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE

ALCANTARILLADO FASE 1C. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 31-MAY-18. Y PUBLICADAS EN COOS 23-18. EL FORMATO COOS NO CONTIENE

FIRMAS. NO SE ADJUNTO LA TOTALIDAD DE LOS ANEXOS ( INVENTARIOS Y ACTAS COMPROMISO), LA REUBICACION DE

PARADEROS SITP TAMBIEN DEBE REFLEJARSE EN LOS PLANOS DE SEÑALIZACION PRESENTADOS INDICANDO AL

UBICACION EXISTENTE. SE REITERA QUE PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN HORARIO DIURNO (INDICADAS EN EL

DOCUMENTO) DEBE PRESENTARSE LAS RESPECTIVAS PROPUESTAS DE SEÑALIZACION. VERIFICAR EL CORREO

ANTERIORMENTE MENCIONADO Y ATENDER A CABALIDAD LAS OBSERVACIONES FALTANTES.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SUBA

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
178417-2018

6518 KR 55 CL 161
CL 161 90m AL 

ORIENTE DE 55

AMARILO S.A.S. 

URBANISMO 

ALEJANDRIA

EAB - - - -
026-2017, 

RES-

006506

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA DEBIDO A LA REINSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE

ALCANTARILLADO FASE 1D. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 31-MAY-18. Y PUBLICADAS EN COOS 23-18. EL FORMATO COOS NO CONTIENE

FIRMAS. NO SE ADJUNTO LA TOTALIDAD DE LOS ANEXOS ( INVENTARIOS Y ACTAS COMPROMISO), LA REUBICACION DE

PARADEROS SITP TAMBIEN DEBE REFLEJARSE EN LOS PLANOS DE SEÑALIZACION PRESENTADOS INDICANDO AL

UBICACION EXISTENTE. SE REITERA QUE PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN HORARIO DIURNO (INDICADAS EN EL

DOCUMENTO) DEBE PRESENTARSE LAS RESPECTIVAS PROPUESTAS DE SEÑALIZACION. VERIFICAR EL CORREO

ANTERIORMENTE MENCIONADO Y ATENDER A CABALIDAD LAS OBSERVACIONES FALTANTES.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SUBA

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
178417-2018

6519
CL 104A No 

45A 60

CL 104A No 45A 

86

AMBIENTE 

CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA S.A.

EAB - - - - 160-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CARRIL COSTADO NORTE PARA

CONSTRUCCION DE ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIO A

CABALIDAD LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 31-MAY-18 Y PUBLICADAS EN EL COOS

23 DEL 07-06-18. SE REITERA QUE PRESENTAR FORMATO COOS DEBIDAMENTE DILIGENCIADO. SE ACLARA QUE LA

INTERVENCION PROPUESTA EN EL ESQUEMA DE SEÑALIZACION ES PUNTUAL, POR LO CUAL SE DEBE AJUSTAR LA

DIRECCION DE FORMATO. VERIFICAR HORARIO DE CIERRE.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SUBA

DIEGO A. TORO 

C.
179916-2018

6520
CL 104B No 46 

05

CL 104B No 46 

21

AMBIENTE 

CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA S.A.

EAB - - - - 160-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CARRIL COSTADO SUR PARA

CONSTRUCCION DE ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIO A

CABALIDAD LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 31-MAY-18 Y PUBLICADAS EN EL COOS

23 DEL 07-06-18.. PRESENTAR FORMATO COOS DEBIDAMENTE DILIGENCIADO. SE ACLARA QUE LA INTERVENCION

PROPUESTA EN EL ESQUEMA DE SEÑALIZACION ES PUNTUAL, POR LO CUAL SE DEBE AJUSTAR LA DIRECCION DE

FORMATO. VERIFICAR HORARIO DE CIERRE.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SUBA

DIEGO A. TORO 

C.
179916-2018

CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
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INICIO FIN INICIO FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6521 CL 66A KR 77 CL 66A KR 77A

CONSORCIO 

ALCANTARILLADOS DEL 

OCCIDENTE

EAB - - - - 100-2017

LA SDM SUSPENDE AUTORIZACION DEL PMT EMITIDA MEDIANTE COOS 20-18 - NUMERAL 5254. CIERRE TOTAL DE

CALZADA SUR Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS DE LA CALZADA SUR PARA REHABILITACION DEL

ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL, TENIENDO EN CUENTA LA SOLICITUD

DEL CONTRATISTA.

PMT SUSPENDIDO 

POR SDM NO ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
172458-2018

6522 KR 77A CL 64F KR 77A CL 66A

CONSORCIO 

ALCANTARILLADOS DEL 

OCCIDENTE

EAB - - - - 100-2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CUENTA CON AUTORIZACION DESDE EL 08-JUN-18, CUALQUIER EVENTUALIDAD

OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y

ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 18-18 - NUMERAL 4671, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO

SANITARIO Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL (CONSTRUCCION DE DOMICILIARIAS Y CAJAS DE

INSPECCION), TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL 07-JUN-18, NO SE PRESENTO ACTUALIZACION DE LAS ACTAS DE SOCIALIZACION.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ENGATIVA

MARISELA PEÑA 

C.
172455-2018

6523 KR 77A CL 64F KR 77A CL 66A

CONSORCIO 

ALCANTARILLADOS DEL 

OCCIDENTE

EAB - - - - 100-2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CUENTA CON AUTORIZACION DESDE EL 08-JUN-18, CUALQUIER EVENTUALIDAD

OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y

ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 18-18 - NUMERAL 4672, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO

SANITARIO Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL (CONSTRUCCION DE DOMICILIARIAS Y CAJAS DE

INSPECCION), TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL 07-JUN-18, NO SE PRESENTO ACTUALIZACION DE LAS ACTAS DE SOCIALIZACION.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ENGATIVA

MARISELA PEÑA 

C.
172455-2018

6524 KR 77BIS CL 67
KR 77BIS CL 

68A

CONSORCIO 

ALCANTARILLADOS DEL 

OCCIDENTE

EAB 15-jun-18 23-ago-18 06:00-18:00 24 HORAS 100-2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 16-18 - NUMERAL 3985, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA Y CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS PARA REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO

SANITARIO Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL (CONSTRUCCION Y CONEXION DE CAJAS DOMICILIARIAS).

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS,

BARRICADAS, BANDEREROS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL SEGURO Y COMODO A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR CONFORME

A LA PROPUESTA PRESENTADA MEDIANTE PLAFONES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL LONGITUDINAL CANALIZADO EN EL EJE DE LA VIA CON UN ANCHO MINIMO DE 2,00m Y

SENDEROS TRANSVERSALES A LA OBRA EN CADA INTERSECCION CON UN ANCHO LIBRE MINIMO DE 1,50m. NO SE

AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES

FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR

A LA OBRA. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS EN TODAS LAS VIAS DE DESVIO CON EL

PERSONAL ABANDERADO. 

AUTORIZADO SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
172456-2018

6525 KR 72A CL 66 KR 72A CL 66A

CONSORCIO 

ALCANTARILLADOS DEL 

OCCIDENTE

EAB 15-jun-18 16-ago-18 06:00-18:00 24 HORAS 100-2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 08-JUN-18 Y 14-JUN-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 17-18 - NUMERAL 4355, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS PARA REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO

SANITARIO Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS, BANDEREROS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL SEGURO Y

COMODO A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE

OBRA. ACATAR LO ACORDADO EN EL ACTA DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD RELACIONADO CON EL ACCESO Y

SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA EN CADA INTERSECCION CON UN ANCHO

LIBRE MINIMO DE 1,50m. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y 

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS EN

TODAS LAS VIAS DE DESVIO CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

AUTORIZADO SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
172460-2018
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HORARIO DE 
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SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6526 KR 73A CL 67A
KR 73A CL 

68BIS

CONSORCIO 

ALCANTARILLADOS DEL 

OCCIDENTE

EAB 15-jun-18 16-ago-18 06:00-18:00 24 HORAS 100-2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 16-18 - NUMERAL 3988, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA Y ANDEN EN AMBOS COSTADOS PARA REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y

CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL (CONSTRUCCION Y CONEXION DE CAJAS DOMICILIARIAS). GARANTIZAR

LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS,

BANDEREROS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. ACATAR LO

ACORDADO EN EL ACTA DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD RELACIONADO CON EL ACCESO Y SALIDA A LOS

VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL LONGITUDINAL EN

EL EJE DE LA VIA CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m Y SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES A LA OBRA EN CADA

INTERSECCION CON UN ANCHO LIBRE MINIMO DE 1,50m. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE

AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS EN TODAS LAS VIAS DE DESVIO CON EL PERSONAL ABANDERADO. 

AUTORIZADO SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
172461-2018

6527 CL 64I KR 73A CL 64I KR 74B

CONSORCIO 

ALCANTARILLADOS DEL 

OCCIDENTE

EAB - - - - 100-2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y

CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 07-JUN-18.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ENGATIVA

MARISELA PEÑA 

C.
172463-2018

6528 KR 75 CL 66 KR 75 CL 66A

CONSORCIO 

ALCANTARILLADOS DEL 

OCCIDENTE

EAB - - - - 100-2017 INTERVENCIÓN NO AUTORIZADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
180039-2018

6529 KR 6 No 155 12
CONSORCIO DE OBRAS 

CIVILES S.A.S.
CODENSA S.A. - - - - 120-2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARAS. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIO LAS OBSERVACIONES REMITIDAS

EL 07-JUN-18. ENTRE LAS CUALES ESTA: LA PROPUESTA NO ES TECNICAMENTE VIABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD, SE REQUIERE VERIFICAR OTRAS PROPUESTAS DE CIERRE. EN TODO CASO, SE DEBE

ADJUNTAR ACTA DE SOCIALIZACION CON EL CONTRATISTA ZAFFIRO S.A.S. EL CUAL TIENE COMO RUTA DE ENTRADA Y

SALIDA DE VOLQUETAS LA KR 6, ESPECIFICANDO TIPO DE INTERVENCION Y COMO SE GARANTIZARA EL PASO VEHICULAR

EN EL CORREDOR. DIRECCION: CL 155C 40M AL ORIENTE DE LA AK 7. ES NECESARIO SOCIALIZAR A TODA LA COMUNIDAD

DEL BARRIO BARRANCAS ALTO Y BOSQUE DE PINOS III LOS CUALES CUENTAN CON LA KR 6 COMO VIA UNICA DE INGRESO 

Y QUE SE VERAN AFECTADAS POR LA INTERVENCION. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USAQUEN

DANIEL O. CRUZ 

R.
172375-2018

6530 KR 6 No 155 12
KR 6 20m AL 

SUR

CONSORCIO DE OBRAS 

CIVILES S.A.S.
CODENSA S.A. 15-jun-18 12-jul-18 22:00-05:00 22:00-05:00 120-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO DE TRABAJO Y EN LA ZONA VERDE AL SUR DE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO EN

CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. EL SENDERO PEATONAL DEBE GARANTIZARSE CON UN ANCHO MINIMO DE 1,5m LIBRES

PARA LA CIRCULACION SEGURA Y COMODA. EL CERRAMIMENTO DE OBRA DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES DEL SECTOR. CUANDO FINALICE LA OBRA SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION, LONGITUD DE

TRANSICION Y EL CERRAMIENTO DE OBRA.

AUTORIZADO SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
172375-2018
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INICIO FIN INICIO FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6531
CL 46 SUR No 

23 29

CONSORCIO DE OBRAS 

CIVILES S.A.S.
CODENSA S.A. 15-jun-18 19-jul-18 22:00-04:00 22:00-04:00 120-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y SUR Y CIERRE POR CARRILES NO

SIMULTANEOS, EN TRES ETAPAS - ACCESO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION (CRUCE DE VIA), PARA CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO EN CALZADA, ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN EFECTUAR EN HORARIO DE 22:00 A 04:00, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO

DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION VEHICULAR DE MIN 3,3m CADA UNO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA

CL 46 SUR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ

FINALIZADA LA JORNADA LABORAL (04:00 HORAS) EL AREA INTERVENIDA SE DEJARA HABILITADA, GARANTIZANDO UN

TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.

AUTORIZADO SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
172374-2018

6532
KR 103 No 23I 

60

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. - - - - 032-2016, 

RES-1099

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO

EL 07-JUN-18.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO FONTIBON

ANDRES D. 

BARRAGAN M.
172407-2018

6533
CL 67 No 115A 

40

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 19-jul-18

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 03:00-

05:00)

05:00-17:00
032-2016, 

RES-1099

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 03:00-

05:00 Y EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 67. DEBE GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE MINIMO 3.5m EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y

COMODO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL (17:00 HORAS), EL ANDEN INTERVENIDO SE DEBE DEJARSE

RECEBADO Y COMPACTADO A NIVEL DE LA RASANTE, GARANTIZANDO UN TRANSITO PEATONAL EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE LA CALZADA FUERA DEL HORARIO APROBADO. 

AUTORIZADO SI ENGATIVA
NASLY L. 

GUZMAN B.
172417-2018

6534
CL 64 No 122A 

35

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 19-jul-18

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 03:00-

05:00)

24 HORAS 
032-2016, 

RES-1099

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 03:00-05:00 Y EN

EL CARRIL SUR DE LA CL 64 ENTRE KR 123 Y KR 122A. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO EN LA TOTALIDAD

DEL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

AUTORIZADO SI ENGATIVA
NASLY L. 

GUZMAN B.
172417-2018

6535
CL 31F SUR No 

1 36 ESTE

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 19-jul-18

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

05:00-17:00
032-2016, 

RES-1099

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN EL COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00-

12:00 Y EN EL COSTADO NORTE DE LA CL 31F SUR. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO EN EL ANDEN DE ENFRENTE. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. 

AUTORIZADO SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
172412-2018
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CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6536
CL 30 SUR No 2 

18 ESTE

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 19-jul-18

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

05:00-17:00
032-2016, 

RES-1099

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN EL COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00-

12:00 Y EN EL COSTADO NORTE DE LA CL 30 SUR. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO.

AUTORIZADO SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
172412-2018

6537
CL 30A SUR No 

9C 38 ESTE

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 19-jul-18

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

05:00-17:00
032-2016, 

RES-1099

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN EL COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00-

12:00 Y EN EL COSTADO NORTE DE LA CL 30A SUR. DEBE GARANTIZAR 3,2m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO EN EL ANDEN DE ENFRENTE. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. 

AUTORIZADO SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
172412-2018

6538
DG 45A SUR No 

16C 54 ESTE

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 19-jul-18

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

05:00-17:00
032-2016, 

RES-1099

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN EL COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00-

12:00 Y EN EL COSTADO NORTE DE LA DG 45A SUR. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO EN EL ANDEN DE ENFRENTE. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. 

AUTORIZADO SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
172412-2018

6539
KR 4B ESTE No 

48D 10 SUR

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. - - - - 032-2016, 

RES-1099
INTERVENCIÓN NO AUTORIZADA POR IDU

Reservado por la 

Alcaldía Local para 

conservación con 

contrato FDLSC-

LP-014-2016,  debe 

consultar con 

dicha entidad y 

coordinar la 

intervención 

posteriormente 

reportar con 

soporte escrito.

NO SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
172412-2018
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INICIO FIN INICIO FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6540
DG 44 SUR No 

16 48 ESTE

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 19-jul-18 05:00-17:00 05:00-17:00

032-2016, 

RES-1099

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN EL COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00-

12:00 Y EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA DG 44 SUR No 16 52 ESTE (VIA CERRADA). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL ANDEN DE

ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. 

AUTORIZADO SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
172412-2018

6541
KR 10D No 34 

47 SUR

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 19-jul-18 05:00-17:00 05:00-17:00

032-2016, 

RES-1099

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO

(VIA PEATONAL), PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CL 34BIS SUR ENTRE KR 10F Y KR 11, EN EL HORARIO DE 09:00-12:00 EN UN

LAPSO INFERIOR A 30 MINUTOS. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CL 34BIS SUR NI DE LA KR 10D. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO REALIZAR DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL EN LA CALZADA PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES CON EL APOYO DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

AUTORIZADO SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
172406-2018

6542 CL 107A KR 7C CONSORCIO ICING 2016 EAB 15-jun-18 28-jun-18 07:00-17:00 07:00-17:00
116-2017, 

RES-1113

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ESQUINA NORORIENTAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

EMPALME. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 07:00 A

17:00 Y EN EL COSTADO NORTE DE LA CL 107A DEBE GARANTIZAR 3,50m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

AUTORIZADO SI USAQUEN
DIEGO A. TORO 

C.
178603-2018

6543 KR 5 CL 32
CONSORCIO INTEGRAL 

DE INGENIERIA AW
SEMAFORIZACION - - - - 038-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTALY/O PARCIAL DE ANDENES PARA CONSTRUCCION DE INTERSECCION

SEMAFORIZADA, TENIENDIO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL DIA 8-JUN-18. PRESENTAR PLANOS CON LA PROPUESTA DE INTERVENCION, EL PLANO SOLAMENTE

MUESTRA SEÑALIZACION PEATONAL SIN LA INDICACION DE LAS ZONAS AFECTADAS Y EL PARQUEO TEMPORAL, NO ES

CLARA LA SOLICITUD. EL FORMATO COOS INDICA HORARIO DE TRABAJO DIURNO Y EL DE CIERRE NOCTURNO, ACLARAR

Y CORREGIR. INDICAR EN EL FORMATO COOS LOS COSTADOS DE INTERVENCION SOBRE LA INTERSECCION, SE DEBE

INCLUIR UNA LINEA PARA EL PARQUEO TEMPORAL. EL FORMATO DEBE ESTAR FIRMADO POR LA INTERVENTORIA Y LA

SDM. REVISAR Y PRESENTAR LOS ANEXOS QUE APLIQUEN DEBIDAMENTE FIRMADOS, PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL CONCEPTO TECNICO 16.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SANTA FE DIEGO F. DIAZ B. 172450-2018
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INICIO FIN INICIO FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6544 KR 20C AC 72
CONSORCIO INTEGRAL 

DE INGENIERIA AW
SEMAFORIZACION 15-jun-18 30-ago-18

06:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

24 HORAS 038-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN ESQUINA NORORIENTAL, NOROCCIDENTAL, SURORIENTAL Y

EN SEPARADOR COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE INTERSECCION

SEMAFORIZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO 09:00 A 12:00

Y EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA KR 20C. SE DEBEN GARANTIZAR DOS (2) CARRILES DE CIRCULACION LIBRES DE 3,0m

CADA UNO EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

AUTORIZADO SI BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.
164164-2018

6545
TV 72N CL 35B 

SUR

CONSORCIO INTEGRAL 

DE INGENIERIA AW
SEMAFORIZACION 15-jun-18 6-sep-18 06:00-17:00 24 HORAS 038-2018

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 29-ABR-18 (FECHA DE VIGENCIA DE LA

EMERGENCIA AUTORIZADA) Y 14-JUN-18, CUALQUIER EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES

RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN LAS ESQUINAS SUR-ORIENTAL, NOR-ORIENTAL Y NOR-

OCCIDENTAL, CIERRE PARCIAL DEL SEPARADOR CENTRAL E ISLETAS DE CANALIZACION INCLUYENDO ZONA ACHURADA

EN CALZADA EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA CONSTRUCCION DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y DE BICI

USUARIOS SOBRE INTERSECCION SEMAFORIZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO 09:00-15:00 21:00-05:00, EN EL CARRIL SUR DE LA CL 35B ENTRE TV 73ABISA Y KR 72Q,

GARANTIZANDO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 4,80m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL ANDEN, SEPARADOR CENTRAL E ISLETA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

AUTORIZADO SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
172449-2018

6546 CL 165A AK 58
CONSORCIO LAS VILLAS 

701
EAB 15-jun-18 16-ago-18 07:00-17:00 24 HORAS

060-2017, 

RES-566

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE LA INTERSECCION PARA CONSTRUCCION DE LA LINEA MATRIZ DE

ACUEDUCTO DENOMINADO AVENIDA LAS VILLAS TRAMO III, CON EXCAVACION A CIELO ABIERTO. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE CALZADA MINIMO 4,0m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

REALIZAR DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

AUTORIZADO SI SUBA
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
178366-2018

6547
KR 3 ESTE CL 

37 SUR

CONSORCIO 

NELEKONAR
EAB 15-jun-18 28-jun-18 07:00-17:00 07:00-17:00

404-2017, 

RES-

0005141

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL (ETAPA 1) Y CIERRE

TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL (ETAPA 2), POR ETAPAS NO SIMULTANEAS EN EL

ACCESO SUR DE LA INTERSECCION EN T PARA CRUCE DE VIA PARA CONSTRUCCION DE REDES ACUEDUCTO Y

COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL PROYECTO LA COLMENA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL ANDEN DE ENFRENTE. NO SE AUTORIZA

EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

TRABAJO (17:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA Y EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES

OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

AUTORIZADO SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
172036-2018
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INICIO FIN INICIO FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6548
CL 37 SUR KR 

3 ESTE

CL 37 SUR 50m 

AL OCCIDENTE

CONSORCIO 

NELEKONAR
EAB 15-jun-18 28-jun-18 07:00-17:00 07:00-17:00

404-2017, 

RES-

0005141

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE EN EL COSTADO SUR PARA CONSTRUCCION DE REDES

ACUEDUCTO Y COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL PROYECTO LA COLMENA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 07:00 A 17:00 Y EN EL

COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 3 ESTE. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (17:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR LA ZONA VERDE A

NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

AUTORIZADO SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
172036-2018

6549
CL 37 SUR KR 

2A ESTE

CONSORCIO 

NELEKONAR
EAB 15-jun-18 28-jun-18 07:00-17:00 07:00-17:00

404-2017, 

RES-

0005141

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL (ETAPA 1) Y CIERRE

TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL(ETAPA 2), POR ETAPAS NO SIMULTANEAS EN EL

ACCESO SUR DE LA INTERSECCION EN T PARA CRUCE DE VIA PARA CONSTRUCCION DE REDES ACUEDUCTO Y

COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL PROYECTO LA COLMENA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL ANDEN DE ENFRENTE. NO SE AUTORIZA

EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y

CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

TRABAJO (17:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA Y EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES

OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

AUTORIZADO SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
172036-2018

6550
CL 37 SUR KR 

2A ESTE

CL 37 SUR 25m 

AL ORIENTE

CONSORCIO 

NELEKONAR
EAB 15-jun-18 28-jun-18 07:00-17:00 07:00-17:00

404-2017, 

RES-

0005141

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR DE LA VIA DE SERVICIO SUR, PARA CONSTRUCCION DE

REDES ACUEDUCTO Y COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL PROYECTO LA COLMENA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 07:00 A 17:00 Y EN EL

COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 2A ESTE. DEBE GARANTIZAR 3,0m. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU

USO EN EL ANDEN DE ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (17:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA Y EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN

CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

AUTORIZADO SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
172036-2018

6551
KR 3 ESTE CL 

37BISB SUR

CONSORCIO 

NELEKONAR
EAB 15-jun-18 28-jun-18 07:00-17:00 07:00-17:00

404-2017, 

RES-

0005141

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL PARA CONSTRUCCION DE REDES ACUEDUCTO

Y COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL PROYECTO LA COLMENA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DE LA OBRA VERTICAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL ANDEN DE ENFRENTE.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (17:00 HORAS), SE

DEBERA HABILITAR LA CALZADA Y EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

AUTORIZADO SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
172036-2018
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SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6552
CL 37BISB SUR 

KR 3 ESTE

CL 37BISB SUR 

50m AL 

OCCIDENTE

CONSORCIO 

NELEKONAR
EAB 15-jun-18 28-jun-18 07:00-17:00 24 HORAS

404-2017, 

RES-

0005141

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA CONSTRUCCION DE REDES ACUEDUCTO Y

COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL PROYECTO LA COLMENA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DE LA OBRA VERTICAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL ANDEN DE ENFRENTE.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

AUTORIZADO SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
172036-2018

6553 AK 9 CL 129 AK 9 AC 134

CONSORCIO 

PERFORACION Y 

URBANISMO

EAB 15-jun-18 19-jul-18 24 HORAS 24 HORAS 504-2017

NOTAS: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 11-MAY-18. Y 14-JUN-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN COOS 15-18 - NUMERAL 3801, PARA CIERRE

PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO-ACUEDUCTO, EN TRES

ETAPAS NO SIMULTANEAS. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA ACTUALIZACION DEL PMT. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN.

NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE

REALIZARAN DENTRO DEL PREDIO DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO EN COI 21 DE 2018 (RAD SDM-147482-2018) -

PROYECTO EDIFICIO CLINICA UNIVERSIDAD EL BOSQUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO.

AUTORIZADO SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
173166-2018

6554 CL 129 AK 9
CL 129 KR 

7DBIS

CONSORCIO 

PERFORACION Y 

URBANISMO

EAB 15-jun-18 19-jul-18 24 HORAS 24 HORAS 504-2017

NOTAS: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 11-MAY-18. Y 14-JUN-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN COOS 15-18 - NUMERAL 3802, PARA CIERRE

PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO-ACUEDUCTO. LA

RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA ACTUALIZACION DEL PMT. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE REALIZARAN DENTRO

DEL PREDIO DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO EN COI 21 DE 2018 (RAD SDM-147482-2018) - PROYECTO EDIFICIO

CLINICA UNIVERSIDAD EL BOSQUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO.

AUTORIZADO SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
173166-2018
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CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6555
CL 129 KR 

7DBIS

CONSORCIO 

PERFORACION Y 

URBANISMO

EAB 15-jun-18 19-jul-18 24 HORAS 24 HORAS 504-2017

NOTAS: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 27-ABR-18 Y 14-JUN-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA.. 

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN COOS 11-18 - NUMERAL 2813, PARA CIERRE POR

CARRILES (CRUCE DE VIA) ACCESO NORTE, EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA RENOVACION DE REDES DE

ALCANTARILLADO-ACUEDUCTO. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA ACTUALIZACION DEL PMT. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION EN ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO PARA SU USO TANTO LONGITUDINAL COMO TRANSVERSAL A LA

INTERVENCION. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA

IMPLEMENTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,70m. EN CADA UNA

DE LAS ETAPAS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO EN CADA UNO DE LOS

EXTREMOS DE LA INTERVENCION A FIN DE GARANTIZAR EL PASO UNO A UNO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y DE LA INTERVENTORIA VELAR POR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT.

AUTORIZADO SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
173166-2018

6556 CL 129 KR 8

CONSORCIO 

PERFORACION Y 

URBANISMO

EAB 15-jun-18 5-jul-18 24 HORAS 24 HORAS 504-2017

NOTAS: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 11-MAY-18. Y 14-JUN-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN COOS 15-18 - NUMERAL 3803, PARA CIERRE POR

CARRILES (CRUCE DE VIA) ACCESO ORIENTAL DE LA INTERSECCION, EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA

RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO-ACUEDUCTO. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA ACTUALIZACION

DEL PMT. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO PARA SU USO TANTO LONGITUDINAL COMO

TRANSVERSAL A LA INTERVENCION. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA IMPLEMENTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE CIRCULACION DE

MINIMO 3,70m. EN CADA UNA DE LAS ETAPAS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL

ABANDERADO EN CADA UNO DE LOS EXTREMOS DE LA INTERVENCION A FIN DE GARANTIZAR EL PASO UNO A UNO TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y DE LA INTERVENTORIA VELAR POR

LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT.

AUTORIZADO SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
173166-2018

6557
CL 130 TV 

92BIS

CONSORCIO PUERTA 

DEL SOL
EAB 15-jun-18 28-jun-18 07:00-17:00 24 HORAS 105-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION (CARRIL SUR) PARA CONSTRUCCION RED DE

ACUEDUCTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE

OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL

PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE

OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS SOBRE VIAS NO INTERVENIDAS. SE DEBE GARANTIZAR EL

ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS EXISTENTES. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL (17:00) HORAS, LA

CALZADA INTERVENIDA SE DEBE DEJAR RECEBADO Y COMPACTADO A NIVEL DE LA RASANTE, GARANTIZANDO UN

TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD (SE RECOMIENDA TENER EN CUENTA LAS

ACTUALES CONDICIONES CLIMATICAS QUE PUEDAN GENERAR CONDICIONES INSEGURAS PARA PEATONES Y VEHICULOS

EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA INTERVENCION).

AUTORIZADO SI SUBA
CAROLINA 

RANGEL D.
172175-2018

6558 CL 90 KR 9 CL 90 KR 7A
CONSORCIO REDES 

CHICO MV
EAB 15-jun-18 6-sep-18 06:00-19:00 24 HORAS 092-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA RENOVACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO, SANITARIO Y PLUVIAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

AUTORIZADO SI CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
164302-2018
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CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6559
KR 81FBISA CL 

63 SUR

KR 81FBISA CL 

64 SUR

CONSORCIO REDES 

PIAMONTE 1111
EAB 15-jun-18 30-ago-18 07:00-17:00 24 HORAS 

097-2018, 

RES-

000904

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO PARA RENOVACION

DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA

IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE

OBRA, SEÑALIZACION Y EL CONTROL DE LOS DESVIOS DEBE SER APOYADO CON AUXILIARES DE TRANSITO, QUIENES

DEBEN PERMANECER DURANTE EL TIEMPO QUE ESTEN REALIZANDO LA INTERVENCION. DEBE REALIZARSE

CERRAMIENTO Y CANALIZACIONES CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA ACOMPAÑADAS DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES SEGUROS Y

COMODOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO, NI PARQUEO DE

VEHICULOS SOBRE LA VIA NI FORMACION DE COLAS. NO SE AUTORIZA AFECTACION NI RETIRO DE LA SEÑALIZACION

EXISTENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

AUTORIZADO SI BOSA
FABIAN C. 

OCHOA O.

172219-2018 

173832-2018

6560
CL 64 SUR KR 

81FBISA

CL 64 SUR KR 

81F

CONSORCIO REDES 

PIAMONTE 1111
EAB 15-jun-18 30-ago-18 07:00-17:00 24 HORAS 

097-2018, 

RES-

000904

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO PARA RENOVACION

DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA

IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE

OBRA, SEÑALIZACION Y EL CONTROL DE LOS DESVIOS DEBE SER APOYADO CON AUXILIARES DE TRANSITO, QUIENES

DEBEN PERMANECER DURANTE EL TIEMPO QUE ESTEN REALIZANDO LA INTERVENCION. DEBE REALIZARSE

CERRAMIENTO Y CANALIZACIONES CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA ACOMPAÑADAS DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES SEGUROS Y

COMODOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO, NI PARQUEO DE

VEHICULOS SOBRE LA VIA NI FORMACION DE COLAS. NO SE AUTORIZA AFECTACION NI RETIRO DE LA SEÑALIZACION

EXISTENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

AUTORIZADO SI BOSA
FABIAN C. 

OCHOA O.

172219-2018 

173832-2018

6561
KR 81F CL 64 

SUR

KR 81F CL 65 

SUR

CONSORCIO REDES 

PIAMONTE 1111
EAB 15-jun-18 30-ago-18 07:00-17:00 24 HORAS 

097-2018, 

RES-

000904

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO PARA RENOVACION

DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA

IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE

OBRA, SEÑALIZACION Y EL CONTROL DE LOS DESVIOS DEBE SER APOYADO CON AUXILIARES DE TRANSITO, QUIENES

DEBEN PERMANECER DURANTE EL TIEMPO QUE ESTEN REALIZANDO LA INTERVENCION. DEBE REALIZARSE

CERRAMIENTO Y CANALIZACIONES CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA ACOMPAÑADAS DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES SEGUROS Y

COMODOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO, NI PARQUEO DE

VEHICULOS SOBRE LA VIA NI FORMACION DE COLAS. NO SE AUTORIZA AFECTACION NI RETIRO DE LA SEÑALIZACION

EXISTENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

AUTORIZADO SI BOSA
FABIAN C. 

OCHOA O.

172219-2018 

173832-2018
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INICIO FIN INICIO FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6562
KR 81G CL 65F 

SUR 

CONSORCIO REDES 

PIAMONTE 1111
EAB 15-jun-18 12-jul-18 21:00-05:00 21:00-05:00

097-2018, 

RES-

000904

NOTA: NO SE AUTORIZA INTERVENCION SIMULTANEA CON FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS EN LAS INTERSECCIONES

DE LA KR 81G POR CL 65C SUR Y KR 81G POR CL 65B SUR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE INTERSECCION EN T, PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO

LOCALES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE

TRANSITO, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA

PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES

COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE

DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION DE ANDENES. NA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR LA

CALZADA A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

AUTORIZADO SI BOSA
DIANA C. GARCIA 

R.
178365-2018

6563
KR 81G CL 65C 

SUR 

CONSORCIO REDES 

PIAMONTE 1111
EAB 15-jun-18 12-jul-18 21:00-05:00 21:00-05:00

097-2018, 

RES-

000904

NOTA: NO SE AUTORIZA INTERVENCION SIMULTANEA CON FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS EN LAS INTERSECCIONES

DE LA KR 81G POR CL 65F SUR Y KR 81G POR CL 65B SUR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE INTERSECCION EN T, PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO

LOCALES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE

TRANSITO, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA

PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES

COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE

DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION DE ANDENES. NA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR LA

CALZADA A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

AUTORIZADO SI BOSA
DIANA C. GARCIA 

R.
178365-2018

6564
KR 81G CL 65B 

SUR 

CONSORCIO REDES 

PIAMONTE 1111
EAB 15-jun-18 12-jul-18 21:00-05:00 21:00-05:00

097-2018, 

RES-

000904

NOTA: NO SE AUTORIZA INTERVENCION SIMULTANEA CON FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS EN LAS INTERSECCIONES

DE LA KR 81G POR CL 65F SUR Y KR 81G POR CL 65C SUR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE INTERSECCION EN T, PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO

LOCALES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE

TRANSITO, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA

PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES

COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE

DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION DE ANDENES. NA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR LA

CALZADA A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

AUTORIZADO SI BOSA
DIANA C. GARCIA 

R.
178365-2018

6565
VARIOS SAN 

CRISTOBAL

CONSORCIO REDES 

ZONA 4 MV
EAB - - - - 069-2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE VIA PEATONAL Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA REHABILITACION 

Y CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PROYECTO QUEBRADA LA

NUTRIA FASE II, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON EN SU TOTALIDAD LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL 07-JUN-18. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A

10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No. 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SAN CRISTOBAL

EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
171580-2018
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INICIO FIN INICIO FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6566
CL 36D SUR KR 

2A

CL 36D SUR 

20m AL 

ORIENTE

CONSORCIO REDES 

ZONA 4 MV
EAB 15-jun-18 23-ago-18 06:00-18:00 24 HORAS 069-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE VIA PEATONAL PARA REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LAS

REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PROYECTO QUEBRADA LA NUTRIA FASE II.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO PEATONAL. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL LIBRE Y SEGURO DE ANCHO LIBRE MINIMO DE 1,0m. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS

VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. DEBE REALIZAR

SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZA EN LA KR 2A POR CL 37ABIS SUR CARRIL ORIENTAL ( INTERSECCION EN T),

DENTRO DE LA ZONA DE ACOPIO AUTORIZADA.

AUTORIZADO SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
171585-2018

6567
KR 2A CL 36D 

SUR

KR 2A CL 37 

SUR

CONSORCIO REDES 

ZONA 4 MV
EAB 15-jun-18 23-ago-18 06:00-18:00 24 HORAS 069-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE VIA PEATONAL PARA REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LAS

REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PROYECTO QUEBRADA LA NUTRIA FASE II.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO PEATONAL. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL LIBRE Y SEGURO DE ANCHO LIBRE MINIMO DE 1,0m. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS

VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. DEBE REALIZAR

SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZA EN LA CL 37ABIS SUR POR KR 2A CARRIL NORTE ( INTERSECCION EN T),

DENTRO DE LA ZONA DE ACOPIO AUTORIZADA.

AUTORIZADO SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
171585-2018

6568
KR 2A CL 37 

SUR

KR 2A CL 37B 

SUR

CONSORCIO REDES 

ZONA 4 MV
EAB 15-jun-18 23-ago-18 06:00-18:00 24 HORAS 069-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE VIA PEATONAL PARA REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LAS

REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PROYECTO QUEBRADA LA NUTRIA FASE II.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO PEATONAL. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL LIBRE Y SEGURO DE ANCHO LIBRE MINIMO DE 1,0m. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS

VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. DEBE REALIZAR

SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZA EN LA CL 37ABIS SUR POR KR 2A CARRIL NORTE ( INTERSECCION EN T),

DENTRO DE LA ZONA DE ACOPIO AUTORIZADA.

AUTORIZADO SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
171585-2018

6569
CL 37B SUR KR 

2A 

CL 37B SUR 

15m AL 

OCCIDENTE

CONSORCIO REDES 

ZONA 4 MV
EAB 15-jun-18 23-ago-18 06:00-18:00 24 HORAS 069-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LAS REDES

DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PROYECTO QUEBRADA LA NUTRIA FASE II. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO Y EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA

KR 2A POR CL 37ABIS SUR DENTRO DE LA ZONA DE ACOPIO AUTORIZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL ANDEN DE ENFRENTE.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

AUTORIZADO SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
171585-2018
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación
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INICIO FIN INICIO FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6570
KR 2B CL 37B 

SUR

KR 2B CL 

37ABIS SUR

CONSORCIO REDES 

ZONA 4 MV
EAB 15-jun-18 23-ago-18 06:00-18:00 24 HORAS 069-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LAS

REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PROYECTO QUEBRADA LA NUTRIA FASE II. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO Y EN EL COSTADO

OCCIDENTAL DE LA KR 2A POR CL 37ABIS SUR DENTRO DE LA ZONA DE ACOPIO AUTORIZADA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

AUTORIZADO SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
171585-2018

6571
CL 37ABIS SUR 

KR 2ABISA

CL 37ABIS SUR 

KR 2B

CONSORCIO REDES 

ZONA 4 MV
EAB 15-jun-18 23-ago-18 06:00-18:00 24 HORAS 069-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LAS

REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PROYECTO QUEBRADA LA NUTRIA FASE II. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO Y EN EL COSTADO

OCCIDENTAL DE LA KR 2A POR CL 37ABIS SUR DENTRO DE LA ZONA DE ACOPIO AUTORIZADA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

AUTORIZADO SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
171585-2018

6572
KR 2B CL 

37ABIS SUR 

KR 2B CL 37A 

SUR 

CONSORCIO REDES 

ZONA 4 MV
EAB 15-jun-18 23-ago-18 06:00-18:00 24 HORAS 069-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LAS

REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PROYECTO QUEBRADA LA NUTRIA FASE II. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO Y EN EL COSTADO

OCCIDENTAL DE LA KR 2A POR CL 37ABIS SUR DENTRO DE LA ZONA DE ACOPIO AUTORIZADA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

AUTORIZADO SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
171585-2018

6573
CL 37ABIS SUR 

KR 2B

CL 37ABIS SUR 

KR 2C

CONSORCIO REDES 

ZONA 4 MV
EAB 15-jun-18 23-ago-18 06:00-18:00 24 HORAS 069-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE VIA PEATONAL PARA REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LAS

REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PROYECTO QUEBRADA LA NUTRIA FASE II.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO PEATONAL. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL LIBRE Y SEGURO DE ANCHO LIBRE MINIMO DE 1,0m. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS

VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. DEBE REALIZAR

SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZA EN LA KR 2A POR CL 37ABIS SUR CARRIL ORIENTAL ( INTERSECCION EN T),

DENTRO DE LA ZONA DE ACOPIO AUTORIZADA.

AUTORIZADO SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
171585-2018
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INICIO FIN INICIO FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6574
KR 2C CL 

37ABIS SUR

KR 2C CL 37A 

SUR

CONSORCIO REDES 

ZONA 4 MV
EAB 15-jun-18 23-ago-18 06:00-18:00 24 HORAS 069-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LAS

REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PROYECTO QUEBRADA LA NUTRIA FASE II. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO Y EN EL COSTADO

OCCIDENTAL DE LA KR 2A POR CL 37ABIS SUR DENTRO DE LA ZONA DE ACOPIO AUTORIZADA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

AUTORIZADO SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
171585-2018

6575
KR 2C CL 

37ABIS SUR

KR 2C CL 37B 

SUR

CONSORCIO REDES 

ZONA 4 MV
EAB 15-jun-18 23-ago-18 06:00-18:00 24 HORAS 069-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LAS

REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PROYECTO QUEBRADA LA NUTRIA FASE II. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO Y EN EL COSTADO

OCCIDENTAL DE LA KR 2A POR CL 37ABIS SUR DENTRO DE LA ZONA DE ACOPIO AUTORIZADA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

AUTORIZADO SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
171585-2018

6576
CL 37B SUR KR 

2C

CL 37B SUR KR 

2B

CONSORCIO REDES 

ZONA 4 MV
EAB 15-jun-18 23-ago-18 06:00-18:00 24 HORAS 069-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LAS

REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PROYECTO QUEBRADA LA NUTRIA FASE II. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO Y EN EL COSTADO

OCCIDENTAL DE LA KR 2A POR CL 37ABIS SUR DENTRO DE LA ZONA DE ACOPIO AUTORIZADA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

AUTORIZADO SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
171585-2018

6577
CL 5 SUR KR 

73ABIS
CL 5 SUR KR 73

CONSORCIO REDES 

ZONA 5
EAB - - - - 100-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA INSTALACION DE TUBERIA Y ACOMETIDAS

DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 07-JUN-18. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
172378-2018

6578
CL 6 SUR KR 

72B

CL 6 SUR CL 5 

SUR

CONSORCIO REDES 

ZONA 5
EAB - - - - 100-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA INSTALACION DE TUBERIA Y ACOMETIDAS

DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 07-JUN-18. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
172378-2018

6579 CL 132 AK 58 CL 132 KR 58B
CONSORCIO REDESUR 

CIUDAD JARDIN
EAB - - - - 058-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA RENOVACION DE REDES. TENIENDO EN CUENTA QUE

NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 07-JUN-18.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SUBA

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
172043-2018

6580 CL 133 AK 58 CL 133 KR 59
CONSORCIO REDESUR 

CIUDAD JARDIN
EAB - - - - 058-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA RENOVACION DE REDES. TENIENDO EN CUENTA QUE

NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 07-JUN-18.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SUBA

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
172043-2018
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INICIO FIN INICIO FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6581 KR 58 CL 131A
KR 58 CL 

131BIS

CONSORCIO REDESUR 

CIUDAD JARDIN
EAB 15-jun-18 10-jul-18 24 HORAS 24 HORAS 058-2018

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 21-18 - NUMERAL 5603, PARA CIERRE

PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO OCCIDENTAL PARA RENOVACION DE RED SANITARIA Y RED PLUVIAL. (LA

RETROALIMENTACION CONSISTE EN EL CAMBIO DEL HORARIO DE TRABAJO). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A

LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON

LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

AUTORIZADO SI SUBA
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
180326-2018

6582
KR 58 CL 

131BIS
KR 58 CL 131

CONSORCIO REDESUR 

CIUDAD JARDIN
EAB 15-jun-18 10-jul-18 24 HORAS 24 HORAS 058-2018

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 21-18 - NUMERAL 5604, PARA

RENOVACION DE RED SANITARIA Y RED PLUVIAL. (LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN EL CAMBIO DEL HORARIO DE

TRABAJO). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS. 

AUTORIZADO SI SUBA
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
180326-2018

6583
CL 131BIS KR 

58B

CL 131BIS KR 

58

CONSORCIO REDESUR 

CIUDAD JARDIN
EAB 15-jun-18 10-jul-18 24 HORAS 24 HORAS 058-2018

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 21-18 - NUMERAL 5605, PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA RENOVACION DE REDES. (LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN EL CAMBIO DEL HORARIO DE

TRABAJO). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE

OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR.

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN

MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

AUTORIZADO SI SUBA
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
180326-2018
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INICIO FIN INICIO FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6584 CL 131A AK 58 CL 131A KR 58B
CONSORCIO REDESUR 

CIUDAD JARDIN
EAB 15-jun-18 26-jul-18 24 HORAS 24 HORAS 058-2018

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 21-18 - NUMERAL 5601, PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA RENOVACION DE REDES. (LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN EL CAMBIO DEL HORARIO DE

TRABAJO). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE

OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR.

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN

MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

AUTORIZADO SI SUBA
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
180326-2018

6585 CL 131B AK 58 CL 131B KR 58B
CONSORCIO REDESUR 

CIUDAD JARDIN
EAB 15-jun-18 26-jul-18 24 HORAS 24 HORAS 058-2018

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 21-18 - NUMERAL 5602, PARA

RENOVACION DE REDES. (LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN EL CAMBIO DEL HORARIO DE TRABAJO). IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y

CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

ANDENES. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y

SALIDA A LOS VEHICULOS DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

AUTORIZADO SI SUBA
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
180326-2018

6586 KR 58 CL 132 KR 58 CL 131B
CONSORCIO REDESUR 

CIUDAD JARDIN
EAB 15-jun-18 10-jul-18 24 HORAS 24 HORAS 058-2018

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 20-18 - NUMERAL 5350, PARA CIERRE

PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO OCCIDENTAL PARA RENOVACION DE RED SANITARIA Y RED PLUVIAL. (LA

RETROALIMENTACION CONSISTE EN EL CAMBIO DEL HORARIO DE TRABAJO). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A

LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON

LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. DEBE IMPLEMENTAR SEÑALIZACION CON LA LEYENDA "VIA CERRADA" EN

LAS INTERSECCIONES DE LA CL 131A POR KR 58B, CL 131B POR KR 58B Y CL 132 POR KR 58B,

AUTORIZADO SI SUBA
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
180326-2018
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DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6587 KR 58 CL 131B KR 58 CL 131A
CONSORCIO REDESUR 

CIUDAD JARDIN
EAB 15-jun-18 10-jul-18 24 HORAS 24 HORAS 058-2018

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 20-18 - NUMERAL 5351, PARA CIERRE

PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO OCCIDENTAL PARA RENOVACION DE RED SANITARIA Y RED PLUVIAL. (LA

RETROALIMENTACION CONSISTE EN EL CAMBIO DEL HORARIO DE TRABAJO). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A

LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON

LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. DEBE IMPLEMENTAR SEÑALIZACION CON LA LEYENDA "VIA CERRADA" EN

LAS INTERSECCIONES DE LA CL 131A POR KR 58B, CL 131B POR KR 58B Y CL 132 POR KR 58B.

AUTORIZADO SI SUBA
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
180326-2018

6588
CL 81 SUR No 

6A 03 ESTE

CONSORCIO 

RENOVACION 

SUMIDEROS ZONA 4

EAB - - - - 065-2018 INTERVENCIÓN NO AUTORIZADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO USME
DIANA C. GARCIA 

R.

171631-2018 

173799-2018

6589
DG 52ABIS 

SUR TV 2DBIS

CONSORCIO 

RENOVACION 

SUMIDEROS ZONA 4

EAB 15-jun-18 5-jul-18

LUNES-

VIERNES 07:00-

17:00 SABADO 

07:00-12:00

24 HORAS 065-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS - ACCESO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION

(CRUCE DE VIA) PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE SUMIDEROS DENTRO DEL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4

DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA. SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR EL

ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION PARA REGULAR EL FLUJO

PEATONAL Y VEHICULAR, TENIENDO EN CUENTA QUE SE DEBE GARANTIZAR LA CIRCULACION SEGURA (RADIOS DE GIRO)

DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE PUBLICO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO CIERRE TOTAL DE LA DG 52ABIS SUR. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MIN 2,84m. NO SE AUTORIZA

INTERVENCIONES EN ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADA LA OBRA EL AREA INTERVENIDA SE DEJARA

HABILITADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. 

AUTORIZADO SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.

171631-2018 

173799-2018

6590
CL 17A SUR KR 

3 ESTE

KR 17A SUR KR 

3B ESTE

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL 4
EAB - - - - 082-2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR PARA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE REDES DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES PUBLICADOS EN

EL COOS 23-18. DEBE CORREGIR LA DIRECCION REPORTADA EN EL FORMATO COOS, EL CUAL SE DEBE PRESENTAR

DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE

08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No. 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SAN CRISTOBAL

EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
179396-2018
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CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6591
KR 18A ESTE 

CL 8 SUR

KR 18A ESTE 

CL 12 SUR

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL 4
EAB 15-jun-18 6-sep-18 06:00-19:00 24 HORAS 082-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE REDES DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO

POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL

SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL

CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE

LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

AUTORIZADO SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
179396-2018

6592
CL 10 SUR CL 

8A SUR

CL 10 SUR KR 

20 ESTE

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL 4
EAB 15-jun-18 6-sep-18 06:00-19:00 24 HORAS 082-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE REDES DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO

POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL

SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL

CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE

LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

AUTORIZADO SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
179396-2018

6593
VARIOS 

KENNEDY

CONSTRUCTORA 

CAPITAL BOGOTA S.A.S.
EAB - - - - 210-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN EL COSTADO OCCIDENTAL PARA CONSTRUCCION

DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO. DEBE PRESENTAR PLANOS CONFORME A LO INDICADO EN EL NUMERAL 2.2.7.2

PLANOS DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017, CON EL FIN DE EVALUAR LA PROPUESTA.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
172058-2018

6594
VARIOS 

KENNEDY

CONSTRUCTORA 

CAPITAL BOGOTA S.A.S.
CODENSA S.A. - - - - 210-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN EL COSTADO OCCIDENTAL PARA CONSTRUCCION DE

ACOMETIDA DE ENERGIA. DEBE PRESENTAR PLANOS CONFORME A LO INDICADO EN EL NUMERAL 2.2.7.2 PLANOS DEL

CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017, CON EL FIN DE EVALUAR LA PROPUESTA.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
172058-2018

6595
CL 137A No 

98B 04

CL 137A No 98C 

05

CONSTRUCTORA 

PRIMAR S.A.
CODENSA S.A. 15-jun-18 1-jul-18 07:00-17:00 24 HORAS 1631-2018

NOTAS:1) ESTE FRENTE DE OBRA SE REALIZARA FRENTE AL PREDIO CL 137 No 98C-05 PARA CRUCE DE VIA. 2) ESTE

FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 01-JUN-18 Y 14-JUN-18, CUALQUIER EVENTUALIDAD

OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 21-18 - NUMERAL 5627, PMT PARA CIERRE

POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA CONSTRUCCION DE UN BANCO DE DUCTOS Y CONSTRUCCION DE CAJA CS-280

PARA ACOMETIDA ELECTRICA DOMICILIARIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS

MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL ACCESO Y SALIDA A LOS PEATONAL Y DE VEHICULOS DE LOS

RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA, CON UN ANCHO LIBRE MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 3.00m LIBRES. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO

DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. 

AUTORIZADO SI SUBA
CAROLINA 

RANGEL D.
177168-2018

6596 KR 3 No 58 27 
CONSTRUCTORA 

URBANOVA 
CODENSA S.A. - - - - EN 

TRAMITE 

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CONEXION DOMICILIARIA DE

ENERGIA, TENIENDO EN CUENTA QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES TECNICAMENTE VIABLE. EN VISITA DE CAMPO

REALIZADA EL DIA 8-JUN-2018 SE EVIDENCIO QUE DEBIDO A CERRAMIENTO DE OBRA EL ANDEN EXISTENTE NO PRESENTA 

UN ANCHO MAYOR A 1.5m, POR LO CUAL NO ES POSIBLE LA UBICACION DE VEHICULOS DE OBRA COMO FUE PROPUESTO

EN EL PMT PRESENTADO , IGUALMENTE NO SE GARANTIZARIA SENDERO PEATONAL.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CHAPINERO

DANIEL F. 

SABOGAL M.
161177-2018
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CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6597 KR 68 CL 183

CORPORACION 

ABRAHAM LINCONL NIT: 

860,013,873-1

EAB - - - - 168-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE LA INTERSECCION PARA CONEXION A POZO UBICADO EN LA

INTERSECCION DE LA CARRERA 68 CON CALLE 183. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 07-JUN-18.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SUBA

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
171862-2018

6598 CL 100 KR 11B CURE ACERO S.A.S. EAB - - - - 015-2018

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 19, PMT PARA CIERRE PARCIAL DE

ANDEN COSTADO SUROCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 11B AL SUR DE LA CL 100 PARA

CONSTRUCCION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO , TENIENDO EN CUENTA QUE EL FORMATO COOS

PRESENTADO NO SE ENCUENTRA FIRMADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CHAPINERO

DANIEL F. 

SABOGAL M.
172215-2018

6599 AC 26 KR 45 AC 26 AK 50 EAB EAB 15-jun-18 12-jul-18 07:00-17:30 24 HORAS

054-2016, 

RES-2229 Y 

000172-

2018

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 7 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 21-18 - NUMERAL 5628, PMT PARA CIERRE

DE ZONA VERDE EN EL COSTADO SUR DE LA AC 26 PARA OBRAS DE REHABILITACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO COMBINADO SUB-CUENCA COLECTOR CL 22. LAS ACTIVIDADES DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS

DE OBRA SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 07:00-17:30 Y EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR

45. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO 

EN EL ANDEN DE ENFRENTE PARA EL PASO DE PEATONES EN LA KR 45. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA

VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON

LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

AUTORIZADO SI TEUSAQUILLO
NASLY L. 

GUZMAN B.
181183-2018

6600 CL 24D AK 40 CL 24D KR 44A EAB EAB 15-jun-18 12-jul-18 07:00-17:30 24 HORAS

054-2016, 

RES-2229 Y 

000172-

2018

NOTA: GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES

DEL SECTOR O CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA COMUNIDAD EN RELACION CON LA

DISPONIBILIDAD DE PARQUEO.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 5 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 21-18 - NUMERAL 5629, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA REHABILITACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO SUB-CUENCA

COLECTOR CL 22. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE

OBRA: DE PRIMER NIVEL, DE DESVIOS Y DE APROXIMACION , BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24

HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES. GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL

PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE

OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION EN ANDENES. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION

DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

AUTORIZADO SI TEUSAQUILLO
NASLY L. 

GUZMAN B.
181183-2018
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INICIO FIN INICIO FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6601 KR 43A CL 24C KR 43A CL 25 EAB EAB 15-jun-18 12-jul-18 07:00-17:30 24 HORAS

054-2016, 

RES-2229 Y 

000172-

2018

NOTA: GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES

DEL SECTOR O CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA COMUNIDAD EN RELACION CON LA

DISPONIBILIDAD DE PARQUEO.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 5 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 21-18 - NUMERAL 5630, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA (INCLUYENDO AFECTACION PARCIAL EN INTERSECCION CON CL 24D COSTADO SUR) PARA

REHABILITACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO SUB-CUENCA COLECTOR CL 22.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA: DE PRIMER 

NIVEL, DE DESVIOS Y DE APROXIMACION , BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE

LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN OTRAS INTERSECCIONES. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

ANDENES. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

AUTORIZADO SI TEUSAQUILLO
NASLY L. 

GUZMAN B.
181183-2018

6602 KR 92 CL 84BIS

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 15-jun-18 12-jul-18 05:00-17:00 24 HORAS 

298-2017, 

RES-3868-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR OCCIDENTAL PARA CONSTRUCCION SPT Y

ATERRIZAJE DE BASTIDOR Y URBA EN ANDEN (RC 4840002, DTO No 17081). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR EN LA BAHIA ORIENTAL DE LA KR 92 CON CL 84BIS ENTRE LAS 09:00 A 12:00 HORAS. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO (GARANTIZAR

ZONA DURA Y COMODA PARA LA CIRCULACION PEATONAL). NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA ACOMPAÑADAS DE LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTO.

AUTORIZADO SI ENGATIVA
JHON J. FLOREZ 

B.
172363-2018

6603
KR 75BIS CL 

68B

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 15-jun-18 12-jul-18

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

24 HORAS

298-2017, 

RES-3868-

2017

NOTA: ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DEBE COORDINAR CON EL CONSORCIO ALCANTARILLADOS DEL OCCIDENTE,

esp.transitoboyacareal@gmail.com, POR EJECUCION DE OBRAS SIMULTANEAS EN EL SECTOR. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CONSTRUCCION DE SPT Y ATERRIZAJE

DE BASTIDOR Y URBA EN ANDEN. IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA Y GARANTIZAR SU IMPLEMENTACION LAS 24 HORAS EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO DE 1,50m DE ANCHO, SEGURO Y COMODO PARA SU USO

EN EL ANDEN DEL FRENTE. GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE LA KR 75BIS EN EL CARRIL ORIENTAL FRENTE A LA ZONA DE OBRA, EN

HORARIO DE 09:00 A 12:00 DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA PRESENTADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

ACCESO A LOS RESIDENTES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

AUTORIZADO SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
172365-2018

6604
CL 67B No 60 

53

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 15-jun-18 12-jul-18

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE ROTURA Y

RECUPERACION DE ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

09:00 A 12:00 Y EN EL ANDEN COSTADO SUR DE LA CL 67B JUNTO A LA OBRA. NO SE AUTORIZA OCUPACION DE CALZADA

PARA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON

EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

AUTORIZADO SI BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.
172361-2018
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INICIO FIN INICIO FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6605 DG 82I TV 72B
DG 82I No 72A 

40

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 26-jul-18

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

05:00-17:00
460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

(ACOMETIDA). IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO DE 1,50m DE ANCHO, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL ANDEN DEL

FRENTE. GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE LA DG 82I (VIA CERRADA) FRENTE A LA ZONA DE OBRA, EN HORARIO DE 09:00 A 12:00

DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA PRESENTADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO A LOS RESIDENTES. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL (17:00), EL ANDEN INTERVENIDO SE DEBE DEJAR

RECEBADO Y COMPACTADO A NIVEL DE LA RASANTE, GARANTIZANDO UN TRANSITO PEATONAL EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD (SE RECOMIENDA TENER EN CUENTA LAS ACTUALES CONDICIONES CLIMATICAS CON EL FIN DE GENERAR

CONDICIONES SEGURAS PARA PEATONES Y VEHICULOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA INTERVENCION).

AUTORIZADO SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
172262-2018

6606 KR 7 No 22 94
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE TIENE PRESENTE LA OBSERVACION GENERAL QUE SE ENVIA CADA SEMANA

EN CUANTO A LA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, ESTA OBSERVACION ES REITERATIVA EN INGENIERIA Y

GESTION Y SE DEBE PRESENTAR PARA TODOS LOS RADICADOS SEGUN EL NUMERAL 2.2.3.4. DEL CONCEPTO TECNICO 16.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SANTA FE DIEGO F. DIAZ B. 172265-2018

6607 CL 12B KR 9 CL 12B No 9 56
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 19-jul-18 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 18-18 - NUMERAL 4779, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE REDES A CIELO ABIERTO Y 2.0m DE CALZADA PARA

SENDERO PEATONAL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL NORTE AL

COSTADO OCCIDENTAL DEL SENDERO PEATONAL AUTORIZADO. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES EN CALZADA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR ANCHO

MINIMO DE CALZADA DE 3.3m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. GARANTIZAR ACCESO EN TODO MOMENTO A LOS PREDIOS Y COMERCIOS

AFECTADOS POR LA OBRA.

AUTORIZADO SI SANTA FE DIEGO F. DIAZ B. 172301-2018

6608 KR 9 CL 12
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 19-jul-18 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 18-18 - NUMERAL 4780, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE ANDEN COSTADO NOR-OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE REDES POR PERFORACION DIRIGIDA. SE

AUTORIZA EL PASO DEL PEATON AL ANDEN DEL FRENTE. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y 

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. GARANTIZAR ACCESO EN TODO MOMENTO A LOS PREDIOS Y

COMERCIOS AFECTADOS POR LA OBRA.

AUTORIZADO SI SANTA FE DIEGO F. DIAZ B. 172301-2018
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CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6609 TV 23 CL 96 TV 23 No 95 46 
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 19-jul-18 05:00-17:00 05:00-17:00

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 18-18 - NUMERAL 4759, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL, PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN LA BAHIA DE PARQUEO UBICADA AL COSTADO SUR DE LA CL 96, EN EL HORARIO DE

09:00 A 12:00. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO REALIZAR DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO

PARA SU USO EN EL ANDEN DE ENFRENTE. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO LABORAL (17:00 HORAS) SE DEBERA HABILIATAR

EL TRAMO INTERVENIDO EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO PEATONAL.

AUTORIZADO SI CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
172282-2018

6610 CL 99 KR 11B CL 99 No 11B 17 
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 26-jul-18 05:00-17:00 05:00-17:00

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 12 Y EN EL

HORARIO PROPUESTO DE 09:00 A 12:00, DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA LIBRE PARA CIRCULACION DE

MINIMO 4,0m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LAS ACTIVIDADES DE TRASIEGO DE MATERIAL DEBEN

ESTAR COMPAÑADAS EN TODO MOMENTO POR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO BRINDANDO SEGURIDAD A

LOS PEATONES.LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES SEGURAS ENTRE LAS 17:00-05:00.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL

ANDEN DE ENFRENTE. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO.

AUTORIZADO SI CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
172284-2018

6611 CL 59 KR 9 CL 59 KR 13
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO

DEL DIA 01-JUN-18.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CHAPINERO

KATHERINE 

CASTRO S.
163968-2018

6612 CL 59 KR 13 CL 59 No 13 79
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO DEL DIA 01-

JUN-18.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CHAPINERO

KATHERINE 

CASTRO S.
163968-2018

6613
CL 131A KR 

91A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 26-jul-18 05:00-17:00 05:00-17:00 460-2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

(CRUCE DE VIA EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE

3.00m LIBRES. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS MINIMO DOS AUXILIARES DE TRANSITO

PARA CONTROLAR EL PASO VEHICULAR UNO A UNO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

OBRA DE ANCHO MINIMO 1,50m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES SE REALIZARA EN EL MISMO COSTADO RESPECTIVO DE EJECUCION DE OBRA, DE ACUERDO A LA

PROPUESTA PRESENTADA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS SOBRE VIAS NO INTERVENIDAS. SE

DEBE GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS EXISTENTES. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA

LABORAL (17:00) HORAS, LA CALZADA INTERVENIDA SE DEBE DEJAR RECEBADO Y COMPACTADO A NIVEL DE LA RASANTE, 

GARANTIZANDO UN TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD (SE RECOMIENDA TENER EN

CUENTA LAS ACTUALES CONDICIONES CLIMATICAS QUE PUEDAN GENERAR CONDICIONES INSEGURAS PARA PEATONES

Y VEHICULOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA INTERVENCION).

AUTORIZADO SI SUBA
CAROLINA 

RANGEL D.
172285-2018
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INICIO FIN INICIO FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6614
CL 131B No 

91A 14

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 26-jul-18 05:00-17:00 05:00-17:00 460-2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CRUCE DE VIA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE

OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL

PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE

OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS SOBRE VIAS NO INTERVENIDAS. SE DEBE GARANTIZAR EL

ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS EXISTENTES. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL (17:00) HORAS, LA

CALZADA INTERVENIDA SE DEBE DEJAR RECEBADO Y COMPACTADO A NIVEL DE LA RASANTE, GARANTIZANDO UN

TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD (SE RECOMIENDA TENER EN CUENTA LAS

ACTUALES CONDICIONES CLIMATICAS QUE PUEDAN GENERAR CONDICIONES INSEGURAS PARA PEATONES Y VEHICULOS

EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA INTERVENCION).

AUTORIZADO SI SUBA
CAROLINA 

RANGEL D.
172285-2018

6615 KR 92 CL 131C
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 26-jul-18 05:00-17:00 05:00-17:00 460-2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

(CRUCE DE VIA) EN EL COSTADO SUR DE LA INTERSECCION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 3.00m LIBRES.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS MINIMO DOS AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR

EL PASO VEHICULAR UNO A UNO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA DE

ANCHO MINIMO 1,50m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE

REALIZARA EN EL MISMO COSTADO RESPECTIVO DE EJECUCION DE OBRA, DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA.

NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS SOBRE VIAS NO INTERVENIDAS. SE DEBE GARANTIZAR EL

ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS EXISTENTES. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL (17:00) HORAS, LA

CALZADA INTERVENIDA SE DEBE DEJAR RECEBADO Y COMPACTADO A NIVEL DE LA RASANTE, GARANTIZANDO UN

TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD (SE RECOMIENDA TENER EN CUENTA LAS

ACTUALES CONDICIONES CLIMATICAS QUE PUEDAN GENERAR CONDICIONES INSEGURAS PARA PEATONES Y VEHICULOS

EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA INTERVENCION).

AUTORIZADO SI SUBA
CAROLINA 

RANGEL D.
172285-2018

6616
CL 131D No 92 

40

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 26-jul-18 05:00-17:00 05:00-17:00 460-2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CRUCE DE VIA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE

OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL

PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE

OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS SOBRE VIAS NO INTERVENIDAS. SE DEBE GARANTIZAR EL

ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS EXISTENTES. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL (17:00) HORAS, LA

CALZADA INTERVENIDA SE DEBE DEJAR RECEBADO Y COMPACTADO A NIVEL DE LA RASANTE, GARANTIZANDO UN

TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD (SE RECOMIENDA TENER EN CUENTA LAS

ACTUALES CONDICIONES CLIMATICAS QUE PUEDAN GENERAR CONDICIONES INSEGURAS PARA PEATONES Y VEHICULOS

EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA INTERVENCION).

AUTORIZADO SI SUBA
CAROLINA 

RANGEL D.
172285-2018

6617
AK 15 No 118 

29

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 5-jul-18 05:00-17:00 05:00-17:00 

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL, PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 4,00m POR LA PARTE EXTERNA, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE EN LA CALLE 118, CARRIL NORTE, EN HORARIO DE 9:00 A 12:00 HORAS, DURANTE UN TIEMPO

APROXIMADO DE 30 MINUTOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UNA CALZADA LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO

4,00m. EL TRASIEGO DE MATERIALES DEBE REALIZARSE EN COMPAÑIA DE AUXILIARES DE TRANSITO QUE GARANTICEN

EL TRANSITO PEATONAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO, SE RETIRARA EL CERRAMIENTO DEL

ANDEN QUEDANDO TOTALMENTE HABILITADO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. DEBE PERMITIR EN TODO MOMENTO EL INGRESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR

LA INTERVENCION.

AUTORIZADO SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
172271-2018
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INICIO FIN INICIO FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6618 KR 58 CL 79
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 19-jul-18 05:00-17:00 05:00-17:00

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1) SE RECUERDA EL CUIDADO CON LAS REDES DE SEMAFORIZACION Y EL MOBILIARIO INSTALADO (POSTES Y

SEMAFOROS), YA QUE CUALQUIER DAÑO SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL ARREGLO DE LAS REDES Y LAS

ACTIVIDADES DE LA SDM POR ARREGLOS SERAN COBRADAS AL CONTRATISTA. 2) ESTE FRENTE NO CONTO CON

AUTORIZACION ENTRE EL 08-JUN-18Y 14-JUN-18, CUALQUIER EVENTUALIDAD OCURRIDA EN ESTE PERIODO ES

RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 17-18 -NUMERAL 4463, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION EN T PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO POR METODO DE PERFORACION DIRIGIDA Y CONSTRUCCION DE CAJAS EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE TRABAJO EN EL CARRIL

OCCIDENTAL DE LA KR 58 JUNTO A LA OBRA. DEBE GARANTIZAR 4,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO EN EL ANDEN DEL FRENTE. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

AUTORIZADO SI BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.
172281-2018

6619 KR 58 No 77 33
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 19-jul-18 05:00-17:00 05:00-17:00

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1) LAS ACTIVIDADES DE CANALIZACION SE DEBEN REALIZAR DE ACUERDO A LA COORDINACION DE OBRAS

REALIZADA CON CONTRATISTA CONSORCIO GAS NATURAL. 2) SE RECUERDA EL CUIDADO CON LAS REDES DE

SEMAFORIZACION Y EL MOBILIARIO INSTALADO (POSTES Y SEMAFOROS), YA QUE CUALQUIER DAÑO SERA

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 3) ESTE FRENTE NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 08-JUN-18Y 14-JUN-18,

CUALQUIER EVENTUALIDAD OCURRIDA EN ESTE PERIODO ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA Y ENTIDAD

CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 18-18 - NUMERAL 4775, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO POR METODO

DE PERFORACION DIRIGIDA Y CONSTRUCCION DE CAJAS EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE TRABAJO EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 58 A 20m DE LA

CL 79. DEBE GARANTIZAR 4,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL ANDEN

DEL FRENTE. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

AUTORIZADO SI BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.
172281-2018

6620
TV 73CBISA No 

38 82 SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 26-jul-18 05:00-17:00 05:00-17:00

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN

ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A

12:00, EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 73CBIS, GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE

3,00m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE EXTERNA DEL

ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (17:00 HORAS, EL AREA INTERVENIDA

SE DEJARA RECEBADA, COMPACTADA Y SIN SEÑALIZACION, EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZA AFECTACION A LOS PARADEROS EXISTENTES.

AUTORIZADO SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
172264-2018
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CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6621
TV 73D No 39 

32 SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 26-jul-18 05:00-17:00 05:00-17:00

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN

ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A

12:00, EN EL CARRIL SUR DE LA CL 39 SUR, GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,00m. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE EXTERNA DEL

ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (17:00 HORAS, EL AREA INTERVENIDA

SE DEJARA RECEBADA, COMPACTADA Y SIN SEÑALIZACION, EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZA AFECTACION A LOS PARADEROS EXISTENTES.

AUTORIZADO SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
172264-2018

6622 CL 97 KR 16 
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S. 
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN AMBOS

COSTADOS EN EL ACCESO ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO EN CALZADA Y ANDEN , TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIEON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS

POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 31-MAY-18 LAS CUALES FUERON LAS SIGUIENTES: 1. DEBE PRESENTAR EN EL

DOCUMENTO TECNICO EL CRONOGRAMA DE OBRA DONDE SE INDIQUE LA DURACION EXACTA DE LAS ACTIVIDADES

CONFORME AL PROCESO CONSTRUCTIVO A DESARROLLAR. 2. DEBE CAMBIAR LA SEÑAL SPO-01 PROPUESTA CUANDO

HAY REDUCCION ASIMETRICA DE CARRIL POR UNA SEÑAL SPO-30. 3. ADICIONALMENTE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES DE ANALISIS DE TRANSITO REMITIDAS EN EL MISMO CORREO.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CHAPINERO

DANIEL F. 

SABOGAL M.
163967-2018

6623
KR 12D DG 

32ABISB SUR

KR 12D DG 

32ABIS SUR
HAPIL INGENIERIA S.A.S. EAB 15-jun-18 26-jul-18 05:00-17:00 24 HORAS

091-2018, 

RES-

000910

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL, PARA ACTIVIDADES DE EXCAVACION A

CIELO ABIERTO PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN LA ZONA VERDE DE LA DG 32ABIS SUR POR KR 12D, EN UN LAPSO INFERIOR A 60 MINUTOS. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

REALIZAR DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

AUTORIZADO SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
172180-2018

6624
DG 32ABIS 

SUR KR 12D

DG 32ABIS SUR 

KR 12B
HAPIL INGENIERIA S.A.S. EAB 15-jun-18 26-jul-18 05:00-17:00 24 HORAS

091-2018, 

RES-

000910

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE, PARA

ACTIVIDADES DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN LA

ZONA VERDE COSTADO SUR DE LA DG 32ABIS SUR POR KR 12D, EN UN LAPSO INFERIOR A 60 MINUTOS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

AUTORIZADO SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
172180-2018
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INICIO FIN INICIO FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6625
KR 12B DG 

32ABIS SUR

KR 12B DG 32A 

SUR
HAPIL INGENIERIA S.A.S. EAB 15-jun-18 26-jul-18 05:00-17:00 24 HORAS

091-2018, 

RES-

000910

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL, PARA ACTIVIDADES DE EXCAVACION A

CIELO ABIERTO PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN LA ZONA VERDE DE LA DG 32ABIS SUR POR KR 12D, EN UN LAPSO INFERIOR A 60 MINUTOS. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

REALIZAR DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

AUTORIZADO SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
172180-2018

6626
DG 32A SUR 

KR 12B

DG 32A SUR CL 

36D SUR
HAPIL INGENIERIA S.A.S. EAB 15-jun-18 26-jul-18 05:00-17:00 24 HORAS

091-2018, 

RES-

000910

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE, PARA ACTIVIDADES DE EXCAVACION A CIELO

ABIERTO PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN LA BAHIA UBICADA AL COSTADO SUR DE LA DG 32A SUR ENTRE KR 12B Y CL 36D SUR, EN UN LAPSO

INFERIOR A 60 MINUTOS. NO SE AUTORIZA INTERVENCIONES EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO REALIZAR DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A

LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

AUTORIZADO SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
172180-2018

6627
CL 36D SUR 

DG 32A SUR 

CL 36D SUR KR 

11D
HAPIL INGENIERIA S.A.S. EAB 15-jun-18 26-jul-18 05:00-17:00 24 HORAS

091-2018, 

RES-

000910

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE, PARA ACTIVIDADES DE EXCAVACION A CIELO

ABIERTO PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN LA BAHIA UBICADA AL COSTADO SUR DE LA DG 32A SUR ENTRE KR 12B Y CL 36D SUR, EN UN LAPSO

INFERIOR A 60 MINUTOS. NO SE AUTORIZA INTERVENCIONES EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO REALIZAR DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A

LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

AUTORIZADO SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
172180-2018

6628
CL 36D SUR KR 

11D

CL 36D SUR KR 

11C
HAPIL INGENIERIA S.A.S. EAB 15-jun-18 26-jul-18 05:00-17:00 24 HORAS

091-2018, 

RES-

000910

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR, PARA ACTIVIDADES DE EXCAVACION A CIELO

ABIERTO PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN LA BAHIA UBICADA AL COSTADO SUR DE LA CL 36D SUR POR KR 11C, EN UN LAPSO INFERIOR A 60

MINUTOS. NO SE AUTORIZA INTERVENCIONES EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO REALIZAR DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

AUTORIZADO SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
172180-2018
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INICIO FIN INICIO FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6629
CL 36D SUR KR 

11C

CL 36D SUR KR 

11A
HAPIL INGENIERIA S.A.S. EAB 15-jun-18 26-jul-18 05:00-17:00 24 HORAS

091-2018, 

RES-

000910

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA

ACTIVIDADES DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN LA BAHIA UBICADA AL COSTADO ORIENTAL DE LA CL 36D SUR POR KR

11C, EN UN LAPSO INFERIOR A 60 MINUTOS. NO SE AUTORIZA INTERVENCIONES EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

REALIZAR DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

AUTORIZADO SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
172180-2018

6630
KR 11A CL 36D 

SUR 

KR 11A CL 36F 

SUR 
HAPIL INGENIERIA S.A.S. EAB 15-jun-18 26-jul-18 05:00-17:00 24 HORAS

091-2018, 

RES-

000910

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE, PARA ACTIVIDADES DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO

PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN LA

BAHIA UBICADA AL COSTADO ORIENTAL DE LA CL 36D SUR POR KR 11C, EN UN LAPSO INFERIOR A 60 MINUTOS. NO SE

AUTORIZA INTERVENCIONES EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO REALIZAR DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LAS ESCALERAS EXISTENTES. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

AUTORIZADO SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
172180-2018

6631
KR 10BIS CL 

36D SUR 

KR 10BIS CL 37 

SUR 
HAPIL INGENIERIA S.A.S. EAB 15-jun-18 26-jul-18 05:00-17:00 24 HORAS

091-2018, 

RES-

000910

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL, PARA ACTIVIDADES DE EXCAVACION A

CIELO ABIERTO PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN LA BAHIA UBICADA AL COSTADO ORIENTAL DE LA CL 36D SUR POR KR 11C, EN UN LAPSO INFERIOR A 60

MINUTOS. NO SE AUTORIZA INTERVENCIONES EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO REALIZAR DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

AUTORIZADO SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
172180-2018

6632 KR 19 No 85 55 HITOS URBANOS EAB - - - - 218-2018, 

RES-2267

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL Y CIERRE TOTAL DE ANDEN DEL MISMO COSTADO

PARA CONSTRUCCION DE LAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO 

SE ATENDIERON EN SU TOTALIDAD LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 7-JUN-18,

DENTRO DE LAS CUALES SE ENCUENTRA LA SIGUIENTE: DEBE PRESENTAR FORMATO COOS DEBIDAMENTE

DILIGENCIADO Y FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CHAPINERO

DANIEL F. 

SABOGAL M.
172419-2018
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INICIO FIN INICIO FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6633 KR 13 AC 147

KR 13 30m AL 

SUR DE LA AC 

147

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S.
CODENSA S.A. 15-jun-18 9-ago-18 06:00-19:00 24 HORAS 

425-2017, 

RES-5532

NOTA: LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION NO CONTEMPLA CIERRE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES, POR LO CUAL, SI SE REQUIERE REALIZAR ESTA ACTIVIDAD, DEBERA PRESENTARSE RETROALIMENTACION

DEL PMT.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE SUBTERRANIZACION DE

REDES ELECTRICAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA

SU USO EN CALZADA CON MALETINES INTERCALADAS CON DELINEADORES TUBULARES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION 

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION DE MINIMO 3.5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO A LOS PREDIOS (TANTO PEATONAL COMO VEHICULAR) MEDIANTE PLANCHONES

DE MADERA O LAMINAS METALICAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

AUTORIZADO SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
172967-2018

6634
DG 31C SUR 

KR 4 ESTE

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S.
CODENSA S.A. 15-jun-18 5-jul-18 22:00-05:00 22:00-05:00

425-2017, 

RES-5532

NOTA: DE ACUERDO A VISITA REALIZADA SE EVIDENCIO QUE ESTE FRENTE YA INICIO, POR LO TANTO CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA Y LA

ENTIDAD CONTRATANTE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DE CARRIL SUR (ETAPA 1) Y CIERRE TOTAL DE

ANDEN NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE (ETAPA 2), POR ETAPAS NO SIMULTANEAS EN EL ACCESO ORIENTAL DE LA

INTERSECCION EN CRUZ PARA CRUCE DE VIA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE

CAMARAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,7m. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA Y EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES

OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

AUTORIZADO SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
172396-2018

6635
KR 51 25m AL 

SUR DE LA AC 

68

KR 51 AC 68

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S. 

- LOCALIDAD BARRIOS 

UNIDOS

CODENSA S.A. 15-jun-18 13-sep-18 24 HORAS 24 HORAS 425-2017

NOTA: PREVIO AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES Y EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION

DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION, DE TAL MANERA QUE EN NINGUN CASO SE REALICE CIERRE TOTAL

DE CALZADAS O AFECTACION DE MAS DE UN CARRIL. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL CON TRASLADO DEL PEATON A SENDERO

EN CALZADA PARA ACTIVIDADES DE SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE TRABAJO Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA

KR 51 SIN AFECTACION DE SENDERO PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE DE CALZADA DE MINIMO DE 3,0m.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. EL SENDERO PEATONAL EN CALZADA DEBE REALIZARSE CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS Y

CON UN ANCHO MINIMO DE 1,5m LIBRES PARA LA CIRCULACION SEGURA Y COMODA. LA CANALIZACION Y EL

CERRAMIMENTO DE OBRA DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. CUANDO FINALICE

LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

AUTORIZADO SI BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018
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CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6636 KR 51 AC 68
KR 51 25m AL 

NORTE 

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S. 

- LOCALIDAD BARRIOS 

UNIDOS

CODENSA S.A. 15-jun-18 13-sep-18 24 HORAS 24 HORAS 425-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL CON TRASLADO DEL PEATON A SENDERO

EN CALZADA PARA ACTIVIDADES DE SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE TRABAJO Y EN LA BOCACALLE DE LA KR 51

CON AC 68 (VIA CERRADA) SIN AFECTACION DE SENDERO PEATONAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. EL SENDERO PEATONAL EN

CALZADA DEBE REALIZARSE CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS Y CON UN ANCHO MINIMO DE 1,5m LIBRES

PARA LA CIRCULACION SEGURA Y COMODA. LA CANALIZACION Y EL CERRAMIMENTO DE OBRA DEBE REALIZARSE CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL

FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

AUTORIZADO SI BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018

6637 KR 53 AC 68
KR 53 15m AL 

NORTE 

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S. 

- LOCALIDAD BARRIOS 

UNIDOS

CODENSA S.A. 15-jun-18 13-sep-18 24 HORAS 24 HORAS 425-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL HORARIO PROPUESTO DE TRABAJO Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 53. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE DE

CALZADA DE MINIMO DE 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN LA ZONA INTERNA DEL ANDEN. LA CANALIZACION Y EL CERRAMIMENTO DE OBRA

DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

AUTORIZADO SI BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018

6638 KR 53 AC 68
KR 53 45m AL 

NORTE 

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S. 

- LOCALIDAD BARRIOS 

UNIDOS

CODENSA S.A. 15-jun-18 13-sep-18 24 HORAS 24 HORAS 425-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL CON TRASLADO DEL PEATON A SENDERO

EN CALZADA PARA ACTIVIDADES DE SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 08:00 A 16:00 Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR

53 SIN AFECTACION DE SENDERO PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE DE CALZADA DE MINIMO DE 3,5m. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. EL SENDERO PEATONAL EN CALZADA DEBE REALIZARSE CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS Y

CON UN ANCHO MINIMO DE 1,5m LIBRES PARA LA CIRCULACION SEGURA Y COMODA. LA CANALIZACION Y EL

CERRAMIMENTO DE OBRA DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. CUANDO FINALICE

LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

AUTORIZADO SI BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018

6639 KR 55 AC 68 KR 55 CL 70BIS

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S. 

- LOCALIDAD BARRIOS 

UNIDOS

CODENSA S.A. - - - - 425-2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS, LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA AL AVANCE DE OBRAS DE LA AC

68 ENTRE KR 51 Y KR 54 Y A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE

RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS.

CONTINUAR 

TRAMITE NO BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018

6640 KR 55 AC 68

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S. 

- LOCALIDAD BARRIOS 

UNIDOS

CODENSA S.A. - - - - 425-2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) COSTADO SUR DE LA

INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS, LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA

SUJETA AL AVANCE DE OBRAS DE LA AC 68 ENTRE KR 51 Y KR 54 Y A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO

TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS.

CONTINUAR 

TRAMITE NO BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018

6641 DG 67B AC 68

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S. 

- LOCALIDAD BARRIOS 

UNIDOS

CODENSA S.A. - - - - 425-2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) COSTADO SUR DE LA

INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS, LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA

SUJETA AL AVANCE DE OBRAS DE LA AC 68 ENTRE KR 51 Y KR 54 Y A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO

TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS.

CONTINUAR 

TRAMITE NO BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018
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INICIO FIN INICIO FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6642 KR 56B AC 68

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S. 

- LOCALIDAD BARRIOS 

UNIDOS

CODENSA S.A. - - - - 425-2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) COSTADO NORTE DE LA

INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS, LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA

SUJETA AL AVANCE DE OBRAS DE LA AC 68 ENTRE KR 51 Y KR 54 Y A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO

TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS.

CONTINUAR 

TRAMITE NO BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018

6643 KR 56B AC 68
KR 56B CL 70 

BIS

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S. 

- LOCALIDAD BARRIOS 

UNIDOS

CODENSA S.A. - - - - 425-2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS, LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA AL AVANCE DE OBRAS DE LA AC

68 ENTRE KR 51 Y KR 54 Y A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE

RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS.

CONTINUAR 

TRAMITE NO BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018

6644 KR 57 AC 68

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S. 

- LOCALIDAD BARRIOS 

UNIDOS

CODENSA S.A. - - - - 425-2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) COSTADO NORTE DE LA

INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS, LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA

SUJETA AL AVANCE DE OBRAS DE LA AC 68 ENTRE KR 51 Y KR 54 Y A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO

TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS.

CONTINUAR 

TRAMITE NO BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018

6645 KR 57 AC 68

KR 57 30m AL 

NORTE DE LA 

CL 70 BIS

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S. 

- LOCALIDAD BARRIOS 

UNIDOS

CODENSA S.A. - - - - 425-2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS, LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA AL AVANCE DE OBRAS DE LA AC

68 ENTRE KR 51 Y KR 54 Y A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE

RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS.

CONTINUAR 

TRAMITE NO BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018

6646
TV 56B BIS AC 

68

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S. 

- LOCALIDAD BARRIOS 

UNIDOS

CODENSA S.A. - - - - 425-2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) COSTADO SUR DE LA

INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS, LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA

SUJETA AL AVANCE DE OBRAS DE LA AC 68 ENTRE KR 51 Y KR 54 Y A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO

TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS.

CONTINUAR 

TRAMITE NO BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018

6647 KR 57 AC 68

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S. 

- LOCALIDAD BARRIOS 

UNIDOS

CODENSA S.A. - - - - 425-2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DEL COSTADO SUR DE LA INTERSECCION PARA

ACTIVIDADES DE SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS, LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA AL AVANCE DE

OBRAS DE LA AC 68 ENTRE KR 51 Y KR 54 Y A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO,

EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS.

CONTINUAR 

TRAMITE NO BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018

6648 KR 57 CL 67C KR 57 AC 68

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S. 

- LOCALIDAD BARRIOS 

UNIDOS

CODENSA S.A. - - - - 425-2017

NOTA: PARA LA SOLICITUD DE ESTE FRENTE DE OBRA, EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBE SOLICITAR

SOBRE LA CL 67C, DEBIDO A AFECTACION DE SENDERO PEATONAL. 

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS, LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA AL AVANCE DE OBRAS DE LA AC

68 ENTRE KR 51 Y KR 54 Y A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE

RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS.

CONTINUAR 

TRAMITE NO BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.

170638-2018 

172963-2018

6649 KR 114 CL 72F KR 114 CL 72G

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S. 

- LOCALIDAD ENGATIVA

CODENSA S.A. - - - - 425-2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 07-JUN-18.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ENGATIVA

MARISELA PEÑA 

C.
170636-2018

6650
KR 114A CL 

72F

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S. 

- LOCALIDAD ENGATIVA

CODENSA S.A. - - - - 425-2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) EN ACCESO NORTE DE

INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE SUBTERRANIZACION DE REDES ELECTRICAS, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 07-JUN-18.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ENGATIVA

MARISELA PEÑA 

C.
170636-2018

6651
CL 17BIS KR 

126A

CL 17BIS 28m 

AL ORIENTE DE 

LA KR 126A

INMEL INGENIERIA 

S.A.S.
CODENSA S.A. - - - - 090-2017, 

RES-984

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, TENIENDO EN

CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 07-JUN-18.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO FONTIBON

ANDRES D. 

BARRAGAN M.
172341-2018

6652
KR 126A CL 

17BIS

KR 126A 50m 

AL NORTE DE 

LA CL 17BIS

INMEL INGENIERIA 

S.A.S.
CODENSA S.A. - - - - 090-2017, 

RES-984

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, TENIENDO

EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 07-JUN-18.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO FONTIBON

ANDRES D. 

BARRAGAN M.
172341-2018
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CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6653
VARIOS SANTA 

FE

INMEL INGENIERIA 

S.A.S.
CODENSA S.A. - - - - 384-2016, 

RES-9225

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CALZADA PARA CANALIZACION DE REDES A CIELO

ABIERTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE TIENE PRESENTE LA OBSERVACION GENERAL QUE SE ENVIA CADA SEMANA

EN CUANTO A LA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, ESTA OBSERVACION ES REITERATIVA EN INGENIERIA Y

GESTION Y SE DEBE PRESENTAR PARA TODOS LOS RADICADOS SEGUN EL NUMERAL 2.2.3.4. DEL CONCEPTO TECNICO 16.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SANTA FE DIEGO F. DIAZ B. 172344-2018

6654 CL 62 KR 9A

CL 62 20m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 9A

INMEL INGENIERIA 

S.A.S.
CODENSA S.A. - - - - 384-2016, 

RES-9225
INTERVENCIÓN NO AUTORIZADA POR IDU

IDU 1564-2017 

DIRECCIÓN 

Técnica de 

Proyectos 

coordinador Jorge 

Mauricio Reyes 

Velandía.

NO CHAPINERO
KATHERINE 

CASTRO S.
172342-2018

6655 KR 9A CL 62
INMEL INGENIERIA 

S.A.S.
CODENSA S.A. - - - - 384-2016, 

RES-9225
INTERVENCIÓN NO AUTORIZADA POR IDU

Coordinar 

conContratista 

EAB  Alianza UT 

905 y  volver a 

reportar con 

soporte escrito.

NO CHAPINERO
KATHERINE 

CASTRO S.
172342-2018

6656 KR 9A No 62 06 KR 9A CL 62
INMEL INGENIERIA 

S.A.S.
CODENSA S.A. 15-jun-18 19-jul-18 22:00-05:00 22:00-05:00

384-2016, 

RES-9225

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR-ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,0m SEGURO Y COMODO PARA SU USO .

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE SOBRE EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 9A SEGUN LOS

PLANOS PRESENTADOS Y DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO

DEL PEATON A LA VIA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO

LABORAL (05:00 HORAS) SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN RECEBANDO Y COMPACTANDO A NIVEL DE LA RASANTE

GARANTIZANDO EL TRANSITO PEATONAL EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS.

AUTORIZADO SI CHAPINERO
KATHERINE 

CASTRO S.
172342-2018

6657 CL 62 KR 9A
INMEL INGENIERIA 

S.A.S.
CODENSA S.A. - - - - 384-2016, 

RES-9225
INTERVENCIÓN NO AUTORIZADA POR IDU

IDU 1564-2017 

DIRECCIÓN 

Técnica de 

Proyectos 

coordinador Jorge 

Mauricio Reyes 

Velandía.

NO CHAPINERO
KATHERINE 

CASTRO S.
172342-2018
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INICIO FIN INICIO FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6658 KR 9A CL 62

KR 9A 30m AL 

SUR DE LA CL 

62

INMEL INGENIERIA 

S.A.S.
CODENSA S.A. - - - - 384-2016, 

RES-9225
INTERVENCIÓN NO AUTORIZADA POR IDU

Coordinar 

conContratista 

EAB  Alianza UT 

905 y  volver a 

reportar con 

soporte escrito.

NO CHAPINERO
KATHERINE 

CASTRO S.
172342-2018

6659
CL 146B AV 

BOYACA
CL 146B KR 58D

INMOBILIARIA LA 

COLINA ARAUCO S.A.S. - 

ILCASA

EAB - - - - LC13-5-

0890
INTERVENCIÓN NO AUTORIZADA POR IDU

NO COINCIDE 

LICENCIA NO SUBA
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
172491-2018

6660
VARIOS 

KENNEDY

INVERSIONES 

ALCABAMA - CIPRES
CODENSA S.A. - - - - 0116-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE EN ANDEN Y EN CALZADA PARA ACTIVIDADES DE ACOMETIDAS ELECTRICAS.

DEBE PRESENTAR PLANOS CONFORME A LO INDICADO EN EL NUMERAL 2.2.7.2 PLANOS DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE

2017, CON EL FIN DE EVALUAR LA PROPUESTA.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
172437-2018

6661
KR 10D ESTE 

CL 17C SUR

KR 10D ESTE 

CL 17D SUR

INVERSIONES G Y V SAN 

CRISTOBAL 
CODENSA S.A. - - - - 062-2018

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 20-18 - NUMERAL 5437, POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-170631-18.

PMT TERMINADO 

POR SDM NO SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
170631-2018

6662
KR 10D ESTE 

CL 17C SUR

INVERSIONES G Y V SAN 

CRISTOBAL 
CODENSA S.A. - - - - 062-2018

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 20-18 - NUMERAL 5438, POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-170631-18.

PMT TERMINADO 

POR SDM NO SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
170631-2018

6663 KR 9A No 96 22
INVERSIONES VISTA 96 

S.A.S.
EAB - - - - NO 

REPORTA 

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE DE LA CL 96 Y COSTADO ORIENTAL DE LA

KR 9A PARA CONEXION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

PRESENTO FORMATO COOS DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y LA EMPRESA DE

SERVICIOS PUBLICOS.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CHAPINERO

DANIEL F. 

SABOGAL M.
164360-2018

6664
CL 58A SUR KR 

81

CL 58A SUR KR 

81A

LAS GALIAS S.A. Y 

CLASS BOSA S.A.S.
EAB 15-jun-18 30-ago-18 07:00-17:00 24 HORAS

103-2017, 

RES-

000990

NOTA 1: PARA PROXIMA SOLICITUD DEBE PRESENTARSE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO DE PMT

(RETROALIMENTACION) CON TODOS LOS SOPORTES Y ANEXOS (EXCEPTO ACTAS DE COMPROMISO DE RESTITUCION DE

VIAS – ANEXO 3) CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017. NOTA 2: ESTE FRENTE DE

OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 01-JUN-18 Y 14-JUN-18, CUALQUIER EVENTUALIDAD OCURRIDA POR

EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 4 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 09-18 - NUMERAL 2366, PMT PARA CIERRE

DE CARRIL SUR PARA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y

SEÑALIZADA. SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION MINIMO DE 3,0m. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DEBE REALIZARSE DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. DEBE

GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. 

AUTORIZADO SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
172796-2018

6665
KR 68G No 77 

92

KR 68G No 77 

42
LRS INGENIERIA LTDA CODENSA S.A. - - - - 182-2018 INTERVENCIÓN NO AUTORIZADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO ENGATIVA
NASLY L. 

GUZMAN B.
179383-2018
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INICIO FIN INICIO FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6666
KR 68G No 77 

92

KR 68G No 78 

00
LRS INGENIERIA LTDA CODENSA S.A. - - - - 182-2018 INTERVENCIÓN NO AUTORIZADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO ENGATIVA
NASLY L. 

GUZMAN B.
179383-2018

6667
KR 68G No 78 

00
LRS INGENIERIA LTDA CODENSA S.A. - - - - 182-2018

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NOR-ORIENTAL DE LA KR 68G CON CL 78 PARA

CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION. LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA A LA PRESENTACION

NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE

ANTERIORIDAD AL INICIO DE OBRAS EN ESTA ETAPA DE ACUERDO AL AVANCE QUE SE PRESENTE.

CONTINUAR 

TRAMITE NO ENGATIVA
NASLY L. 

GUZMAN B.
179383-2018

6668
KR 21 No 33A 

44

MILETO 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

EAB - - - - 125-2018

LA SDM SUSPENDE AUTORIZACION DEL PMT EMITIDA MEDIANTE COOS 18-18 - NUMERAL 4823. PARA CIERRE POR

CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE VIA) PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ACOMETIDA DE ALCANTARILALDO,

EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE EL RADICADO SDM-170624-

2018.

PMT SUSPENDIDO 

POR SDM NO TEUSAQUILLO
JHON J. FLOREZ 

B.
170624-2018

6669
KR 21 No 33A 

57

KR 21 No 33A 

98

MILETO 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

CODENSA S.A. - - - - 128-2018

LA SDM SUSPENDE AUTORIZACION DEL PMT EMITIDA MEDIANTE COOS 18-18 - NUMERAL 5086. PARA CIERRE POR

CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE VIA) PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ACOMETIDA DE ENERGIA EN DOS

ETAPAS NO SIMULTANEAS. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE EL RADICADO SDM-170624-2018.

PMT SUSPENDIDO 

POR SDM NO TEUSAQUILLO
JHON J. FLOREZ 

B.
170624-2018

6670

VARIOS 

CIUDAD 

BOLIVAR

MUÑOZ Y HERRERA 

INGENIEROS 

ASOCIADOS S.A.

CODENSA S.A. - - - - 159-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR DE LA AC 68 SUR PARA CONSTRUCCION DE

ACOMETIDAS Y CAJAS DE INSPECCION REDES ELECTRICA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD 

DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 25-MAY-18 Y REITERADAS EN EL COOS 22-18. EL

FORMATO COOS QUE SE ADJUNTO NO SE ENCUENTRA FIRMADO EN ORIGINAL. PRESENTAR UN CRONOGRAMA DE OBRA

DETALLADO POR CADA ACTIVIDAD A EJECUTAR Y TRAMO A INTERVENIR, DONDE SE INDIQUE LA DURACION EXACTA DE

LAS MISMAS CONFORME EL PROCESO CONSTRUCTIVO A DESARROLLAR. AJUSTAR LA SEÑALIZACION DE OBRA DE

ACUERDO A LA INTERVENCION QUE SE VA A REALIZAR. PRESENTAR ACTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DEL ESTADO

DE LA SEÑALIZACION VERTICAL Y MOBILIARIO URBANO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS

ANTES DE LAS LABORES (VEASE ANEXO 6 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017); DE IGUAL FORMA SE DEBE INDICAR EL

MANEJO DE LA SEÑALIZACION VERTICAL EXISTENTE Y AL MOBILIARIO URBANO DURANTE LA EJECUCION DE LA

INTERVENCION Y/U OBRA. ACLARAR Y DETALLAR EN LOS PLANOS COMO SE VAN A GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y 

VEHICULARES A LOS PREDIOS AFECTADOS. SE DEBE DE ACOTAR LA ZONA DE OBRA (ANCHO, LARGO Y PROFUNDIDAD);

DE IGUAL FORMA SE SUGIERE QUE LA INTERVENCION SE REALICE POR TRAMOS Y EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, ESTO

CON EL FIN DE MITIGAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS QUE SE PUEDAN GENERAR EN LA UNIVERSIDAD Y USUARIOS DEL

SECTOR. ACLARAR CUAL VA SER EL MANEJO QUE SE VA A DAR A LOS CICLO USUARIOS Y PEATONES Y COMO SE VA A

GARANTIZAR SU ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y A LOS DIFERENTES ACCESOS PEATONALES QUE SE VAN A VER

AFECTADOS. INDICAR EN EL DOCUMENTO Y PLANOS EL LUGAR Y HORARIOS PROPUESTO PARA REALIZAR LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. ADJUNTAR FORMATO DE ACTA DE COMPROMISO PARA EL RETIRO DE LA

SEÑALIZACION AL FINALIZAR OBRA CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 8 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017.

PARA PROXIMAS SOLICITUDES SE DEBE TENER EN CUENTA LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO 16 – NUMERAL

4.3 RADICACION DE CORRECCIONES: LOS CORTES DE RADICACION DE CORRECCIONES PARA LAS SOLICITUDES NO

AUTORIZADAS SE DEBEN REALIZAR MAXIMO DOS (2) REPORTES COI/COOS POSTERIORES A LA PUBLICACION DE LAS

OBSERVACIONES INICIALES.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CIUDAD BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
171569-2018
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INICIO FIN INICIO FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6671
KR 19A No 134 

31

KR 19A No 134 

25

PROMOTORA CALLE 134 

S.A.S.
CODENSA S.A. 15-jun-18 28-jun-18 06:00-18:00 24 HORAS 143-2018

NOTAS:1) ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 01-JUN-18 Y 14-JUN-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 19-18 - NUMERAL 5098, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CONSTRUCCION DE ACOMETIDA, CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL

OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO PARA SU

USO POR EL CARRIL COSTADO OCCIDENTAL, SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL EL CUAL DEBE ESTAR CANALIZADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES

(MALETINES PLASTICOS) INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE REALIZARAN DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA IMPLEMENTADO PARA LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 5,30m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y/O

VEHICULOS CON AUXILIARES DE TRANSITO DEBIDAMENTE CAPACITADOS. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

AUTORIZADO SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
176714-2018

6672
AC 134 No 19A 

32

PROMOTORA CALLE 134 

S.A.S.
CODENSA S.A. 15-jun-18 28-jun-18 06:00-18:00 24 HORAS 143-2018

NOTAS:1) ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 01-JUN-18 Y 14-JUN-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 19-18 - NUMERAL 5099, PMT PARA CIERRE

PARCIAL DE ANDEN EN EL COSTADO NORTE, PARA LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m POR LA PARTE EXTERNA, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE REALIZARAN EN EL

ANDEN COSTADO NORTE DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO EN COI 18-18 (RAD SDM-122965-2018) - PROYECTO KD

ESSENTIAL. DEBE GARANTIZAR EL ANCHO TOTAL DE LA CALZADA LIBRE DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

AUTORIZADO SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
176714-2018

6673
KR 20 No 134 

50

PROMOTORA CALLE 134 

S.A.S.
EAB 15-jun-18 28-jun-18 06:00-18:00 24 HORAS 143-2018

NOTAS:1) ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 01-JUN-18 Y 14-JUN-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 19-18 - NUMERAL 5100, PMT PARA CIERRE

DE CARRIL ORIENTAL Y CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CONSTRUCCION DE ACOMETIDA, CON

TRASLADO DEL PEATON A LA ACERA DEL FRENTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO PARA SU

USO POR EL ANDEN DEL FRENTE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA IMPLEMENTADO PARA LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

UN ANCHO LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 4,00m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y/O VEHICULOS CON AUXILIARES DE TRANSITO

DEBIDAMENTE CAPACITADOS. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

AUTORIZADO SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
176714-2018
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CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6674 CL 145 No 9 55 ROCADELA S.A.S. EAB 15-jun-18 12-jul-18 07:00-18:00 24 HORAS
007-2018, 

RES-0028

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION DESDE EL 30-MAR-18 HASTA EL 14-JUN-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR LA EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 9-18 - NUMERAL 2384, PARA CIERRE DE

CARRIL SUR Y CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR PARA ACTIVIDADES DE CONEXIONES DE DOMICILIARIAS DE

ALCANTARILLADO. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA Y ACTUALIZACION

DEL PMT. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO EN LA CALZADA. EL CERRAMIENTO SOBRE CALZADA SE DEBE REALIZAR CON MALETINES

ENTRELAZADOS CON DELINEADORES TUBULARES.SOBRE ANDEN DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR ACCESO A ZONAS COMERCIALES DE LA ZONA MEDIANTE PLAFONES DE

MADERA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

AUTORIZADO SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
178667-2018

6675
CL 67 No 73A 

49
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 19-jul-18 05:00-17:00 05:00-17:00

209-2018, 

RES-2181

NOTA: ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DEBE COORDINAR CON EL CONSORCIO ALCANTARILLADOS DEL OCCIDENTE,

esp.transitoboyacareal@gmail.com, POR EJECUCION DE OBRAS SIMULTANEAS EN EL SECTOR. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

(ACOMETIDA) EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS. IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA, NI EL CIERRE TOTAL DEL ANDEN.

REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE

MINIMO DE 1,50m DE ANCHO, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. GARANTIZAR LA

PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA EN EL

CARRIL ORIENTAL DE LA KR 74 ENTRE CL 66B Y CL 67, EN HORARIO DE 09:00 A 12:00 DE CONFORMIDAD CON LA

PROPUESTA PRESENTADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO A LOS RESIDENTES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ

FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL (17:00), EL ANDEN INTERVENIDO SE DEBE DEJAR RECEBADO Y COMPACTADO A

NIVEL DE LA RASANTE, GARANTIZANDO UN TRANSITO PEATONAL EN CONDICIONES DE SEGURIDAD (SE RECOMIENDA

TENER EN CUENTA LAS ACTUALES CONDICIONES CLIMATICAS CON EL FIN DE GENERAR CONDICIONES SEGURAS PARA

PEATONES Y VEHICULOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA INTERVENCION).

AUTORIZADO SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
172335-2018

6676 AC 72 No 70 36 TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 19-jul-18 05:00-17:00 05:00-17:00
211-2015, 

RES-36155

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00-

12:00 Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 70BIS. DEBE GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE MINIMO 3.5m EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m, SEGURO Y COMODO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL (17:00 HORAS), EL ANDEN INTERVENIDO SE DEBE

DEJARSE RECEBADO Y COMPACTADO A NIVEL DE LA RASANTE, GARANTIZANDO UN TRANSITO PEATONAL EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE LA CALZADA DE LA AC 72.

AUTORIZADO SI ENGATIVA
NASLY L. 

GUZMAN B.
172858-2018
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INICIO FIN INICIO FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6677
AK 72 No 64H 

39
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 19-jul-18 05:00-17:00 05:00-17:00

211-2015, 

RES-36155

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00-

12:00 Y EN EL CARRIL NORTE DE LA CL64F. DEBE GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE MINIMO 3.5m EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y

COMODO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL (17:00 HORAS), EL ANDEN INTERVENIDO SE DEBE DEJARSE

RECEBADO Y COMPACTADO A NIVEL DE LA RASANTE, GARANTIZANDO UN TRANSITO PEATONAL EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE LA CALZADA DE LA AK 72.

AUTORIZADO SI ENGATIVA
NASLY L. 

GUZMAN B.
172858-2018

6678 KR 17 No 20 34 TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 19-jul-18

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 03:00-

05:00)

05:00-17:00
209-2018, 

RES-2181

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m. SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE

CARGA EN EL COSTADO DE LA INTERVENCION GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL VEHICULAR DE MINIMO

DE 3,5m. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO EN LA VIA POR UN LAPSO DE TIEMPO NO MAYOR A 30

MINUTOS DENTRO DEL HORARIO DE 03:00-05:00 HORAS. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES SEGURAS ENTRE

LAS 17:00-05:00 HORAS DEL DIA SIGUIENTE. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

AUTORIZADO SI LOS MARTIRES
HAROLD B. 

CANGREJO R.
172316-2018

6679 KR 28 No 9 08 TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 19-jul-18

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 03:00-

05:00)

05:00-17:00
209-2018, 

RES-2181

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m. SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE

CARGA EN EL COSTADO DE LA INTERVENCION GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO DOS CARRILES VEHICULARES DE

MINIMO DE 3,2m CADA UNO. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO EN LA VIA POR UN LAPSO DE

TIEMPO NO MAYOR A 30 MINUTOS DENTRO DEL HORARIO DE 03:00-05:00 HORAS. NO SE AUTORIZA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR.

EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION.

AUTORIZADO SI LOS MARTIRES
HAROLD B. 

CANGREJO R.
172316-2018

6680 KR 58 No 9 76 TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 19-jul-18

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

05:00-17:00
209-2018, 

RES-2181

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m. SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE

CARGA EN EL COSTADO DE LA INTERVENCION GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL VEHICULAR DE MINIMO

DE 3,5m. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO EN LA VIA POR UN LAPSO DE TIEMPO NO MAYOR A 30

MINUTOS DENTRO DEL HORARIO DE 09:00-12:00 HORAS. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES SEGURAS ENTRE

LAS 17:00-05:00 HORAS DEL DIA SIGUIENTE. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

AUTORIZADO SI PUENTE ARANDA
HAROLD B. 

CANGREJO R.
172336-2018
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INICIO FIN INICIO FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6681
KR 29B No 67 

25
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 19-jul-18 05:00-17:00 24 HORAS

209-2018, 

RES-2181

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL CON TRASLADO PEATONAL A LA CALZADA

PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE TRABAJO Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 29B SIN AFECTACION

DEL SENDERO EN CALZADA (ANTERIOR O POSTERIOR AL SENDERO). DEBE GARANTIZAR CALZADA LIBRE DE MINIMO DE

6,5m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA DELIMITADO CON MALETINES PLASTICOS

ENTRELAZADOS. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

AUTORIZADO SI BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.
172315-2018

6682
CL 76 SUR No 

13B 08 ESTE 
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 19-jul-18

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

05:00-17:00 
517-2017, 

RES-6554

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO 09:00-12:00 HORAS, EN EL COSTADO NORTE DE LA CL 76 SUR. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,0m

EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (17:00 HORAS), SE DEBERA

HABILITAR EL ANDEN EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

AUTORIZADO SI USME
DIANA C. GARCIA 

R.
172310-2018

6683
KR 1BISA No 60 

15 SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 19-jul-18 05:00-17:00 05:00-17:00 

517-2017, 

RES-6554

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A

12:00 Y EN LA DG 60 SUR POR KR 1 (VIA CERRADA), REALIZAR EL TRASIEGO DE MATERIAL HACIA LA ZONA DE OBRA CON

EL ACOMPAÑAMIENTO DE AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO POR EL DESVIO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA

CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

TRABAJO (17:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

AUTORIZADO SI USME
DIANA C. GARCIA 

R.
172322-2018

6684
KR 33 No 41 56 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 19-jul-18 22:00-04:00 22:00-04:00

211-2015, 

RES-36155

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL, PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA

PROTEGIDO POR MALETINES Y DELINEADORES TUBULARES. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A GARAJES Y PARQUEADEROS

LOCALIZADOS EN EL CORREDOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

AUTORIZADO SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
172319-2018
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INICIO FIN INICIO FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6685
CL 32 SUR No 

21 48
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 19-jul-18 05:00-17:00 05:00-17:00

211-2015, 

RES-36155

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED

A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU

USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR MALETINES Y DELINEADORES TUBULARES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE AUTORIZAN DE 05:00-17:00 EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 32 SUR (NO PUEDE SER EL MISMO TRAMO DEL

SENDERO PEATONAL), DEBE GARANTIZAR 6,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A GARAJES Y PARQUEADEROS

LOCALIZADOS EN EL CORREDOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

AUTORIZADO SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
172324-2018

6686
CL 59 SUR No 

81 16
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 19-jul-18 05:00-17:00 05:00-17:00

211-2015, 

RES-36155

NOTA: ES DE RESALTAR EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION DE LAS

CUALES EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, DE IGUAL MANERA SE INFORMA QUE DURANTE LA

EJECUCION DE OBRAS EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO

SEMAFORICO Y DE INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS CONTROLES SEMAFORICOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN INTERNO COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO

09:00 A 12:00 Y EN LA KR 81 POR CL 59 SUR (FIN DE VIA CERRADA). SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE

FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL

MISMO. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL

SECTOR, EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS

GARAJES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO A UN COSTADO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA

VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (17:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN

CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

AUTORIZADO SI BOSA
FABIAN C. 

OCHOA O.
172323-2018

6687
TV 39 No 69I 41 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 15-jun-18 19-jul-18 05:00-17:00 05:00-17:00

517-2017, 

RES-6554

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO (VIA PEATONAL) COSTADO OCCIDENTAL PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL HORARIO PROPUESTO 03:00 A 05:00 Y EN EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE DE LA CL 69J SUR. DEBE

GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE MINIMO 4.0m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE DEBE INFORMAR A LA

COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS

DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO

A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS GARAJES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO A UN COSTADO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (17:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES

OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

AUTORIZADO SI CIUDAD BOLIVAR
FABIAN C. 

OCHOA O.
172312-2018
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CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6688
AK 30 No 47A 

74
TELMEX COLOMBIA S.A.

TELMEX COLOMBIA 

S.A.
15-jun-18 12-jul-18 04:00-17:00 24 HORAS

368-2015, 

RES-58291

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADOS ORIENTAL Y OCCIDENTAL SEGUN ETAPA EN

EJECUCION, Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE VIA - PARALELA ORIENTAL A LA AK 30) DEBE TERMINAR

UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON

LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO LAS 24 HORAS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO PASO LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO PARA PEATONES. NO SE AUTORIZA

EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

AUTORIZADO SI TEUSAQUILLO
JHON J. FLOREZ 

B.
172389-2018

6689
CL 67 SUR KR 

81

CL 67 SUR KR 

81D
U.T. AB EAB 15-jun-18 16-ago-18 07:00-17:00 24 HORAS 136-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA CONSTRUCCION DE COLECTOR PIAMONTE ALTO Y

RENOVACION DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y

DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE

ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA

Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN CIERRES NI INTERVENCIONES EN ANDEN O

INTERSECCIONES VIALES EN LOS EXTREMOS DEL FRENTE SOLICITADO. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA

DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN

EL MISMO. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. EL FORMATO COOS SE

ENCUENTRA EN EL RADICADO SDM-163800-2018.

AUTORIZADO SI BOSA
FABIAN C. 

OCHOA O.
176815-2018

6690
KR 14A CL 

137B SUR
U.T. COMANDOS 2017-1 EAB 15-jun-18 5-jul-18 07:00-18:00 07:00-18:00 181-2018

NOTA 1: LA DIRECCION AUTORIZADA EN LICENCIA DE EXCAVACION EXPEDIDA POR EL IDU ES KR 14A FRENTE AL PREDIO

CL 137C No 14A 44. NOTA 2: DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL, DANDO PRIORIDAD A LOS PEATONES, ASI COMO GARANTIZAR LA CIRCULACION DE VEHICULOS

DE OBRA DEL CONTRATISTA U.T. SEDE USME 2016, EL CUAL CUENTA CON PMT AUTORIZADO EN LA KR 3BISA (KR 14A) POR 

CL 137C SUR CON VIGENCIA HASTA EL 21-JUN-18.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL CARRIL OCCIDENTAL (1,70m) - INTERSECCION CON VIA CERRADA,

PARA CONEXION DE ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. SE DEBE GARANTIZAR

UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE 2.9m. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DEBE REALIZARSE

DENTRO DEL PREDIO, CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE

AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR AL CEMENTERIO DEL SUR. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (18:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA A NIVEL DE RASANTE EN

CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

AUTORIZADO SI USME
DIANA C. GARCIA 

R.
170130-2018

6691
AC 22 SUR KR 

24D

AC 22 SUR KR 

24C
U.T. RENOVACION Z3 EAB - - - - 117-2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA INSTALACION DE REDES DE

ACUEDUCTO Y PARA ACOPIO DE MATERIAL, TENIENDO EN CUENTA LOS INCUMPLIMIENTOS EVIDENCIADOS EN VISITAS

TECNICAS DE SEGUIMIENTO A PMT POR OBRA O INTERVENCION EN LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO, AFECTANDO

PARADEROS Y CARRIL PREFERENCIAL DE RUTAS DEL SITP, NOTIFICADOS AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIOS SDM-DCV-

73783-18, SDM-DCV-102449-18 Y SDM-DCV-110762-18. EN ESTE SENTIDO Y CONFORME A LO INDICADO AL RESIDENTE DE

OBRA Y ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA EN REUNION DEL 6 DE MAYO DE 2018, NO SE AUTORIZARA PMT EN ESTE

FRENTE DE OBRA HASTA CUANDO SE HAYAN SUBSANADO LOS INCUMPLIMIENTOS Y SE PRESENTE PROPUESTA DE PMT

ACORDE CON LOS CIERRES Y CONDICIONES REALES EN QUE SE ESTAN EJECUTANDO LAS OBRAS. CUALQUIER

INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A

No. 17A-20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.
171904-2018
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CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6692
AC 22 SUR KR 

24C

AC 22 SUR KR 

24B
U.T. RENOVACION Z3 EAB - - - - 117-2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA INSTALACION DE REDES DE

ACUEDUCTO Y PARA ACOPIO DE MATERIAL, TENIENDO EN CUENTA LOS INCUMPLIMIENTOS EVIDENCIADOS EN VISITAS

TECNICAS DE SEGUIMIENTO A PMT POR OBRA O INTERVENCION EN LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO, AFECTANDO

PARADEROS Y CARRIL PREFERENCIAL DE RUTAS DEL SITP, NOTIFICADOS AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIOS SDM-DCV-

73783-18, SDM-DCV-102449-18 Y SDM-DCV-110762-18. EN ESTE SENTIDO Y CONFORME A LO INDICADO AL RESIDENTE DE

OBRA Y ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA EN REUNION DEL 6 DE MAYO DE 2018, NO SE AUTORIZARA PMT EN ESTE

FRENTE DE OBRA HASTA CUANDO SE HAYAN SUBSANADO LOS INCUMPLIMIENTOS Y SE PRESENTE PROPUESTA DE PMT

ACORDE CON LOS CIERRES Y CONDICIONES REALES EN QUE SE ESTAN EJECUTANDO LAS OBRAS. CUALQUIER

INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A

No. 17A-20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.
171904-2018

6693
AC 22 SUR KR 

24B

AC 22 SUR TV 

21A
U.T. RENOVACION Z3 EAB - - - - 117-2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA INSTALACION DE REDES DE

ACUEDUCTO Y PARA ACOPIO DE MATERIAL, TENIENDO EN CUENTA LOS INCUMPLIMIENTOS EVIDENCIADOS EN VISITAS

TECNICAS DE SEGUIMIENTO A PMT POR OBRA O INTERVENCION EN LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO, AFECTANDO

PARADEROS Y CARRIL PREFERENCIAL DE RUTAS DEL SITP, NOTIFICADOS AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIOS SDM-DCV-

73783-18, SDM-DCV-102449-18 Y SDM-DCV-110762-18. EN ESTE SENTIDO Y CONFORME A LO INDICADO AL RESIDENTE DE

OBRA Y ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA EN REUNION DEL 6 DE MAYO DE 2018, NO SE AUTORIZARA PMT EN ESTE

FRENTE DE OBRA HASTA CUANDO SE HAYAN SUBSANADO LOS INCUMPLIMIENTOS Y SE PRESENTE PROPUESTA DE PMT

ACORDE CON LOS CIERRES Y CONDICIONES REALES EN QUE SE ESTAN EJECUTANDO LAS OBRAS. CUALQUIER

INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A

No. 17A-20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.
171904-2018

6694
KR 24C CL 22 

SUR

KR 24C CL 20 

SUR
U.T. RENOVACION Z3 EAB 15-jun-18 19-jul-18 22:00-05:00 22:00-05:00 117-2017

NOTA 1: NO SE AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA AFECTACION U OCUPACION DE CALZADA DE LA AV. PRIMERO

DE MAYO. NOTA 2: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA CUYO PMT TENGA LA MISMA AREA DE INFLUENCIA DIRECTA.

LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION

MINIMO DE 3.0m. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DEBE REALIZARSE DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES NI EN INTERSECCIONES. DEBE

GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA DIVULGACION Y

SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE

DEBERA HABILITAR LA CALZADA A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

AUTORIZADO SI ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.
171904-2018

6695
KR 24C CL 18 

SUR

KR 24C CL 17 

SUR
U.T. RENOVACION Z3 EAB 15-jun-18 19-jul-18 22:00-05:00 22:00-05:00 117-2017

NOTA 1: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA INSTALACION DE REDES DE

ACUEDUCTO Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA ACOPIO DE MATERIAL. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION

SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA CUYO PMT TENGA LA MISMA AREA DE INFLUENCIA DIRECTA. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO EN EL ANDEN DE ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA

COMUNIDAD. DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A PREDIOS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN Y CALZADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

AUTORIZADO SI ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.
171904-2018
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CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

VERSIÓN: 2.0CÓDIGO: PM04-PR08-F04

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 24

JUNIO 14 DE 2018

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

6696
KR 24C CL 17 

SUR

KR 24C CL 16B 

SUR
U.T. RENOVACION Z3 EAB - - - - 117-2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA INSTALACION DE REDES DE

ACUEDUCTO Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA ACOPIO DE MATERIAL, TENIENDO EN CUENTA QUE EN VISITA

TECNICA DE SEGUIMIENTO A PMT POR OBRA Y/O INTERVENCION EFECTUADA POR LA SDM EL DIA 12 DE JUNIO DE 2018,

CON NOTIFICACION AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO SDM-DCV-120113-18, SE EVIDENCIO QUE EL FRENTE SOLICITADO

YA FUE EJECUTADO Y/O INTERVENIDO, POR TANTO, SE ACLARA QUE LA ENTIDAD NO AUTORIZA HECHOS CUMPLIDOS Y

QUE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE OCURRA POR EJECUCION DE OBRA SIN PMT, ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.
171904-2018
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