
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

3349 13000527 N/A CL 60 KR 14A
CL 60 17m AL 

ORIENTE
A&F HOTEL S.A.S. ENEL-COLOMBIA 31-oct-25 27-nov-25 23:00-05:00 23:00-05:00

IDU-188-

2025, RES-

17322

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. NO SE AUTORIZA REALIZAR INTERVENCION ALGUNA FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. 3. SI

LLEGASE A PRESENTAR ALGUN TIPO DE AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, LOS DAÑOS QUE SE GENEREN A LA

INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER SOLUCIONADOS EN SU

TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA. 4. NO SE AUTORIZA LA EJECUCION SIMULTANEA DE ESTE FRENTE CON LOS

AUTORIZADOS MEDIANTE RADICADO SDM-202561203406282, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA

PRESENTADA Y APROBADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE REDES DE

ENERGIA Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL NORTE, EN EL HORARIO ESTABLECIDO 23:00-05:00, SIN

INTERFERIR CON EL SENDERO EN CALZADA, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO MINIMO UN (1) CARRIL LIBRE PARA

CIRCULACION VEHICULAR DE 4.2m DE ANCHO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.50m SEGURO Y COMODO PARA

SU USO EN CALZADA, DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) INTERCALADO CON

DELINEADORES TUBULARES. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR

PLAFONES DE MADERA, EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA

VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL ANDEN Y LA CALZADA DEBEN HABILITARSE A NIVEL DE RASANTE

APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y VEHICULOS (SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO). LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI TEUSAQUILLO
YURY A. GARCIA 

R.
202561203863602

3350 16000867 N/A KR 39 AC 13 KR 39 CL 14 CENTRIK PARK S.A.S. EAAB - - - - IDPC-RES-

28-2025
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDPC

Se encuentra en APEP 

Sub Estación 

Gorgonzola AC 13 42 11  

[Requiere Concepto 

IDPC], el CIV no se 

encuentra incluido en la 

licencia reportada

NO PUENTE 

ARANDA

DANIEL A. 

FUERTE L.
 202561203900812

3351 8006703 N/A
CL 2A SUR KR 

71D

CL 2A SUR AV 

BOYACA (AK 72)

CONSORCIO 

HIPOREDES IG
EAAB - - - -

IDU-078-

2025, RES-

576

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 35 - NUMERAL 2954 CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR (INCLUYE

CIERRE DE ANDENES PERIMETRALES DE BAHIA) PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y CIERRE DE CARRIL

ADYACENTE PARA TRASLADO DE PEATON A CALZADA CON CARGUE Y DESCARGUE SOBRE LA BAHIA (VOLTEADERO), POR

SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 24-OCT-25 INDICANDO QUE SE TRAMITARA

EN NUEVA SOLICITUD CON EL NUMERO DE RADICADO 202561203793962.

PMT TERMINADO POR 

SDM NO KENNEDY
NICOLL Y. RUBIO 

V.

CORREO 

ELECTRONICO DEL 24-

OCT-25*

3352 8006703 N/A
CL 2A SUR KR 

71D

CL 2A SUR AV 

BOYACA (AK 72)

CONSORCIO 

HIPOREDES IG
EAAB - - - -

IDU-078-

2025, RES-

576

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 42 - NUMERAL 3255 CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO

NORTE PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE RED DE ACUEDUCTO Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE AL CIERRE DE ANDEN

PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA CON CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 24-OCT-25 INDICANDO QUE SE TRAMITARA EN NUEVA SOLICITUD CON

EL NUMERO DE RADICADO 202561203793962.

PMT TERMINADO POR 

SDM NO KENNEDY
NICOLL Y. RUBIO 

V.

CORREO 

ELECTRONICO DEL 24-

OCT-25*

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 3.0

No RADICADO SDM

COOS No. 44

OCTUBRE 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU/IDPC

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 3.0

No RADICADO SDM

COOS No. 44

OCTUBRE 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU/IDPC

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

3353 8006703 N/A
CL 2A SUR KR 

71D

CL 2A SUR AV 

BOYACA (AK 72)

CONSORCIO 

HIPOREDES IG
EAAB 31-oct-25 11-dic-25

LUNES A 

VIERNES 23:00-

05:00 Y 

DESDE LAS 

16:00 DEL

SABADO HASTA 

LAS

05:00 DEL 

LUNES

LUNES A 

VIERNES 23:00-

05:00 Y 

DESDE LAS 

16:00 DEL

SABADO HASTA 

LAS

05:00 DEL 

LUNES

IDU-078-

2025, RES-

576

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO,

CON EL FIN DE MANTENER OPTIMAS CONDICIONES DE SEGURIDAD. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR

PLAFONES DE MADERA. 4. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS. 5. SI LLEGASE A PRESENTAR ALGUN TIPO DE AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA LOS DAÑOS QUE SE

GENEREN A LA INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER

SOLUCIONADOS EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS, DE IGUAL MANERA

SE DEBE INFORMAR A LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES. DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA DEBE

GARANTIZAR QUE EL PUNTO DONDE REALIZARA LAS OBRAS, LA VIA DEBE SER RELLENADA CON EL MATERIAL Y SER

COMPACTADA O IMPLEMENTAR PLAFON (ES) METALICOS PARA EL LIBRE FLUJO DE LOS VEHICULOS PARA QUE NOS SE

PRESENTEN AFECTACION EN LAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS O VIAS EN GENERAL, DE IGUAL MANERA PARA LAS

OBRAS EN ANDEN PARA QUE EL PASO DE PEATONES NO SE VEA AFECTADO DE NINGUNA MANERA

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y SUR EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA RENOVACION DE

REDES DE ACUEDUCTO Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE PEATON DE ACUERDO A PLANOS

ESPECIFICIOS CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DENTRO DE LA ZONA DE OBRA SIN AFECTACION A SENDERO EN

CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN SOBRE LA BAHIA EN EL COSATADO

OCCIDENTAL. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA

SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE MINIMO DE

3.50m PARA EL FLUJO VEHICULAR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE INTERVENCION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
NICOLL Y. RUBIO 

V.
202561203793962*

3354 6000390 N/A
CL 50B SUR KR 

38

CL 50B SUR TV 

44

CONSORCIO REPA 

2022
EAAB 31-oct-25 25-dic-25 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-049-

2025, RES-

395

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS EN ETAPAS NO SIMULTANEAS (TRAMOS DE

MAX 15m) PARA REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR LA METODOLOGIA "PIPE BURSTING" Y CIERRE DE CARRIL

ADYACENTE PARA TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA. IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL CONTINUO,

COMODO Y SEGURO, SEGREGADO MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES) DE MINIMO 1,20m DE ANCHO

LIBRE. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE MIN 4.0m PARA LA

CIRCULACION VEHICULAR ACORDE A LAS FASES PROPUESTAS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A

30 MINUTOS Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL. NO SE AUTORIZAN

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO. ACATAR LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE

VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS MISMAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LIOEP. CUANDO FINALICE LA JORNADA (A MAS TARDAR A LAS 05:00 a.m.) SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO, GARANTIZANDO OPTIMAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI TUNJUELITO
CRISTIAN D. 

BARBOSA C.
202561203765482

3355 6000414 N/A
CL 51 SUR KR 

38
CL 51 SUR TV 44

CONSORCIO REPA 

2022
EAAB - - - - IDU-055-

2023
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

La dirección incluida en 

la licencia es CL 51A 

SUR
NO TUNJUELITO

CRISTIAN D. 

BARBOSA C.
202561203765482

PM02-PR01-F03 V.3.0 Sección 1 de 2 - Página 2 de 4

IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 3.0

No RADICADO SDM

COOS No. 44

OCTUBRE 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU/IDPC

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

3356 4000698 N/A CL 24 SUR KR 6
CL 24 SUR 11m 

AL ORIENTE
CONVEL S.A.S. EAAB 31-oct-25 25-dic-25 23:00-04:00 23:00-04:00 

IDU-263-

2024, RES-

2466

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER DURANTE TODO EL HORARIO DE TRABAJO, GARANTIZANDO EL MANEJO 1 A 1 EN LA INTERSECCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE LA INTERSECCION ACCESO ORIENTAL, PARA ACTIVIDADES DE CONEXIONES

DE REDES ALCANTARILLADO - ACUEDUCTO, CONEXION A POZO EXISTENTE. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE

CALZADA LIBRE PARA EL FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 4,12m. NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOMENTO EL CIERRE TOTAL DE

LA CALZADA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION.. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, CICLISTAS Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS

USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN

LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE

DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO (LIOEP).

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202561203765102

3357 2001223 N/A
CL 72ABIS KR 1 

ESTE
N/A EAAB E.S.P. EAAB 22-oct-25 23-oct-25

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00) 

24 HORAS N/A

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 21-OCT-25. PMT PARA CIERRE

PARCIAL DE ANDEN (PARTE EXTERNA) PARA REHABILITAR RED DE ACUEDUCTO CON CIERRE DEL CARRIL SUR DE LA

CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE.

Emergencias sin licencia 

deben tramitarse por 

COI y seguir el proceso 

de emergencias. / Se 

encuentra en APEP CL 

72 BIS 1 4 [Requiere 

Concepto IDPC] para 

próximas solicitudes 

debe hacer trámite ante 

el IDPC

SI CORREDOR
CAROLINA 

GUEVARA O.

CORREO 

ELECTRONICO DEL 21-

OCT-25

3358 2001223 N/A
CL 72ABIS KR 

1A ESTE
N/A EAAB E.S.P. EAAB 22-oct-25 23-oct-25

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00) 

24 HORAS N/A

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 21-OCT-25. PMT PARA CIERRE

PARCIAL DE ANDEN (PARTE EXTERNA) PARA REHABILITAR RED DE ACUEDUCTO CON CIERRE DEL CARRIL SUR DE LA

CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE.

Emergencias sin licencia 

deben tramitarse por 

COI y seguir el proceso 

de emergencias. / Se 

encuentra en APEP CL 

72 BIS 1 4 [Requiere 

Concepto IDPC] para 

próximas solicitudes 

debe hacer trámite ante 

el IDPC

SI CORREDOR
CAROLINA 

GUEVARA O.

CORREO 

ELECTRONICO DEL 21-

OCT-25
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 3.0

No RADICADO SDM

COOS No. 44

OCTUBRE 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU/IDPC

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

3359 3000952 3000990

CL 1 AV 

CARACAS (AK 

14)

CL 1 KR 12A
INMEL INGENIERÍA 

S.A.S.
ENEL-COLOMBIA - - - -

IDU-118-

2022, RES-

1105

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA

CANALIZACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA ENEL A CIELO ABIERTO, DEBIDO A QUE MEDIANTE RESOLUCION 1946461 DEL

20 DE OCTUBRE DE 2025, SE DECLARO EL DESISTIMIENTO TACITO Y SE ORDENO EL ARCHIVO DEL RADICADO SDM-

202561203123132, CONFORME LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 17 DE LA LEY 1755 DE 2015. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE 

ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 05-SEP-25. EN LO REFERENTE A: 1. DEBE

ENTREGAR EL FORMATO COOS EL CUAL CONCUERDE CON LOS FRENTES PRESENTADOS EN LOS RECIBOS DE PAGO. 2. SE

DEBE AJUSTAR EL FORMATO COOS; TODA VEZ QUE, PRESENTA DISCREPACIAS CON LA PROPUESTA PRESENTADA. 3. DEBE

ENTREGAR UNA JUSTIFICACION TECNICA EN EL CUAL EXPLIQUE CLARAMENTE EL MOTIVO DE ESTAS INTERVENCIONES

DURANTE 24 HORAS. 4. SE DEBE PRESENTAR PLANOS CON LA PROPUESTA DE INTERVENCION Y SEÑALIZACION DE MODO

QUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE. 5. SE DEBE PRESENTAR ACTAS DE

SOCIALIZACION CON TODOS LOS RESIDENTES Y/O COMERCIANTES DE LA ZONA. 6. ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A

CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 4.3.5 CARACTERISTICAS DEL TRANSITO EN EL AREA DEL

PROYECTO, EL NUMERAL 4.3.6.9 EVALUACION DE ALTERNATIVAS Y ANALISIS DE TRANSITO PARA LOS ESCENARIOS CON Y SIN

INTERVENCION, Y EL NUMERAL 4.3.6.10 AFECTACION DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROTOCOLO PARA

GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA Y OTROS DE LA SDM. 7. SE DEBEN ATENDER LAS

OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION DE LA SDM.

PMT NO AUTORIZADO 

POR SDM NO SANTA FE
HERNAN F. 

BECERRA B.
202561203123132
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3360 8007055 N/A
CL 5 SUR KR 

71D

CL 5 SUR AV 

BOYACA (AK 72)

CONSORCIO HIPOREDES 

IG
EAAB - - - -

IDU-078-

2025, RES-

576

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 35 - NUMERAL 2949 CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR (INCLUYE

CIERRE DE ANDENES PERIMETRALES DE BAHIA) PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y CIERRE DE CARRIL

ADYACENTE PARA TRASLADO DE PEATON A CALZADA CON CARGUE Y DESCARGUE SOBRE LA BAHIA (VOLTEADERO), POR

SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 24-OCT-25 INDICANDO QUE SE MODIFICARA

PROPUESTA MEDIANTE RADICADO 202561203793962.

PMT TERMINADO POR 

SDM NO KENNEDY
NICOLL Y. RUBIO 

V.

CORREO 

ELECTRONICO DEL 24-

OCT-25

3361 8006881 N/A
CL 3A SUR KR 

71D

CL 3A SUR AV 

BOYACA (AK 72)

CONSORCIO HIPOREDES 

IG
EAAB - - - -

IDU-078-

2025, RES-

576

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 35 - NUMERAL 2951 CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR (INCLUYE

CIERRE DE ANDENES PERIMETRALES DE BAHIA) PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y CIERRE DE CARRIL

ADYACENTE PARA TRASLADO DE PEATON A CALZADA CON CARGUE Y DESCARGUE SOBRE LA BAHIA (VOLTEADERO), POR

SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 24-OCT-25 INDICANDO QUE SE MODIFICARA

PROPUESTA MEDIANTE RADICADO 202561203793962.

PMT TERMINADO POR 

SDM NO KENNEDY
NICOLL Y. RUBIO 

V.

CORREO 

ELECTRONICO DEL 24-

OCT-25

3362 8006988 N/A
CL 4 SUR KR 

71D

CL 4 SUR AV 

BOYACA (AK 72)

CONSORCIO HIPOREDES 

IG
EAAB - - - -

IDU-078-

2025, RES-

576

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 35 - NUMERAL 2950 CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE (INCLUYE

CIERRE DE ANDENES PERIMETRALES DE BAHIA) PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y CIERRE DE CARRIL

ADYACENTE PARA TRASLADO DE PEATON A CALZADA CON CARGUE Y DESCARGUE SOBRE LA BAHIA (VOLTEADERO), POR

SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 24-OCT-25 INDICANDO QUE SE MODIFICARA

PROPUESTA MEDIANTE RADICADO 202561203793962.

PMT TERMINADO POR 

SDM NO KENNEDY
NICOLL Y. RUBIO 

V.

CORREO 

ELECTRONICO DEL 24-

OCT-25

3363 8006781 N/A
CL 3 SUR KR 

71D

CL 3 SUR AV 

BOYACA (AK 72)

CONSORCIO HIPOREDES 

IG
EAAB - - - -

IDU-078-

2025, RES-

576

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 35 - NUMERAL 2952 CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE (INCLUYE

CIERRE DE ANDENES PERIMETRALES DE BAHIA) PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y CIERRE DE CARRIL

ADYACENTE PARA TRASLADO DE PEATON A CALZADA CON CARGUE Y DESCARGUE SOBRE LA BAHIA (VOLTEADERO), POR

SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 24-OCT-25 INDICANDO QUE SE MODIFICARA

PROPUESTA MEDIANTE RADICADO 202561203793962.

PMT TERMINADO POR 

SDM NO KENNEDY
NICOLL Y. RUBIO 

V.

CORREO 

ELECTRONICO DEL 24-

OCT-25

3364 8006380 N/A
CL 1 SUR KR 

71D

CL 1 SUR AV 

BOYACA (AK 72)

CONSORCIO HIPOREDES 

IG
EAAB - - - -

IDU-078-

2025, RES-

576

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 35 - NUMERAL 2953 CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE (INCLUYE

CIERRE DE ANDENES PERIMETRALES DE BAHIA) PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y CIERRE DE CARRIL

ADYACENTE PARA TRASLADO DE PEATON A CALZADA CON CARGUE Y DESCARGUE SOBRE LA BAHIA (VOLTEADERO), POR

SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 24-OCT-25 INDICANDO QUE SE MODIFICARA

PROPUESTA MEDIANTE RADICADO 202561203793962.

PMT TERMINADO POR 

SDM NO KENNEDY
NICOLL Y. RUBIO 

V.

CORREO 

ELECTRONICO DEL 24-

OCT-25

3365 8005728 N/A CL 2B KR 71D

CL 2B 119.28m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 71D

CONSORCIO HIPOREDES 

IG
EAAB 31-oct-25 11-dic-25 24 HORAS 24 HORAS

IDU-078-

2025, RES-

576

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO,

CON EL FIN DE MANTENER OPTIMAS CONDICIONES DE SEGURIDAD. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR

PLAFONES DE MADERA. 4. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y SUR EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA RENOVACION DE

REDES DE ACUEDUCTO Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE PEATON DE ACUERDO A PLANOS

ESPECIFICIOS CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DENTRO DE LA ZONA DE OBRA SIN AFECTACION A SENDERO EN

CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN SOBRE LA BAHIA EN EL COSATADO

OCCIDENTAL. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA

SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE MINIMO DE 

3.50m PARA EL FLUJO VEHICULAR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE INTERVENCION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
NICOLL Y. RUBIO 

V.
202561203793962*

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

OCTUBRE 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

PM02-PR01-F03 V.3.0 Sección 2 de 2 - Página 1 de 15

IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

OCTUBRE 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

3366 8005842 N/A
CL 2ABIS KR 

71D

CL 2ABIS 

112.74m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 71D

CONSORCIO HIPOREDES 

IG
EAAB 31-oct-25 11-dic-25 24 HORAS 24 HORAS

IDU-078-

2025, RES-

576

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO,

CON EL FIN DE MANTENER OPTIMAS CONDICIONES DE SEGURIDAD. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR

PLAFONES DE MADERA. 4. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y SUR EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA RENOVACION DE

REDES DE ACUEDUCTO Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE PEATON DE ACUERDO A PLANOS

ESPECIFICIOS CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DENTRO DE LA ZONA DE OBRA SIN AFECTACION A SENDERO EN

CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN SOBRE LA BAHIA EN EL COSATADO

OCCIDENTAL. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA

SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE MINIMO DE 

3.50m PARA EL FLUJO VEHICULAR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE INTERVENCION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
NICOLL Y. RUBIO 

V.
202561203793962*

3367 8006278 N/A CL 1 KR 71D

CL 1 126.39m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 71D

CONSORCIO HIPOREDES 

IG
EAAB 31-oct-25 11-dic-25 24 HORAS 24 HORAS

IDU-078-

2025, RES-

576

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO,

CON EL FIN DE MANTENER OPTIMAS CONDICIONES DE SEGURIDAD. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR

PLAFONES DE MADERA. 4. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y SUR EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA RENOVACION DE

REDES DE ACUEDUCTO Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE PEATON DE ACUERDO A PLANOS

ESPECIFICIOS CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DENTRO DE LA ZONA DE OBRA SIN AFECTACION A SENDERO EN

CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN SOBRE LA BAHIA EN EL COSATADO

OCCIDENTAL. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA

SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE MINIMO DE 

3.50m PARA EL FLUJO VEHICULAR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE INTERVENCION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
NICOLL Y. RUBIO 

V.
202561203793962*

3368 8006497 N/A
CL 1A SUR KR 

71D

CL 1 A SUR 

112.02m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 71D

CONSORCIO HIPOREDES 

IG
EAAB 31-oct-25 11-dic-25 24 HORAS 24 HORAS

IDU-078-

2025, RES-

576

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO,

CON EL FIN DE MANTENER OPTIMAS CONDICIONES DE SEGURIDAD. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR

PLAFONES DE MADERA. 4. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y SUR EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA RENOVACION DE

REDES DE ACUEDUCTO Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE PEATON DE ACUERDO A PLANOS

ESPECIFICIOS CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DENTRO DE LA ZONA DE OBRA SIN AFECTACION A SENDERO EN

CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN SOBRE LA BAHIA EN EL COSATADO

OCCIDENTAL. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA

SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE MINIMO DE 

3.50m PARA EL FLUJO VEHICULAR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE INTERVENCION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
NICOLL Y. RUBIO 

V.
202561203793962*
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

OCTUBRE 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

3369 8006597 N/A
CL 2 SUR KR 

71D

CL 2 SUR 

126.39m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 71D

CONSORCIO HIPOREDES 

IG
EAAB 31-oct-25 11-dic-25 24 HORAS 24 HORAS

IDU-078-

2025, RES-

576

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO,

CON EL FIN DE MANTENER OPTIMAS CONDICIONES DE SEGURIDAD. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR

PLAFONES DE MADERA. 4. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y SUR EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA RENOVACION DE

REDES DE ACUEDUCTO Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE PEATON DE ACUERDO A PLANOS

ESPECIFICIOS CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DENTRO DE LA ZONA DE OBRA SIN AFECTACION A SENDERO EN

CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN SOBRE LA BAHIA EN EL COSATADO

OCCIDENTAL. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA

SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE MINIMO DE 

3.50m PARA EL FLUJO VEHICULAR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE INTERVENCION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
NICOLL Y. RUBIO 

V.
202561203793962*

3370 8007055 N/A
CL 5 SUR KR 

71D

CL 5 SUR AV 

BOYACA (AK 72)

CONSORCIO HIPOREDES 

IG
EAAB 31-oct-25 11-dic-25 24 HORAS 24 HORAS

IDU-078-

2025, RES-

576

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO,

CON EL FIN DE MANTENER OPTIMAS CONDICIONES DE SEGURIDAD. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR

PLAFONES DE MADERA. 4. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y SUR EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA RENOVACION DE

REDES DE ACUEDUCTO Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE PEATON DE ACUERDO A PLANOS

ESPECIFICIOS CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DENTRO DE LA ZONA DE OBRA SIN AFECTACION A SENDERO EN

CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN SOBRE LA BAHIA EN EL COSATADO

OCCIDENTAL. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA

SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE MINIMO DE 

3.50m PARA EL FLUJO VEHICULAR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE INTERVENCION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
NICOLL Y. RUBIO 

V.
202561203793962*

3371 8006988 N/A
CL 4 SUR KR 

71D

CL 4 SUR AV 

BOYACA (AK 72)

CONSORCIO HIPOREDES 

IG
EAAB 31-oct-25 11-dic-25 24 HORAS 24 HORAS

IDU-078-

2025, RES-

576

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO,

CON EL FIN DE MANTENER OPTIMAS CONDICIONES DE SEGURIDAD. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR

PLAFONES DE MADERA. 4. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y SUR EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA RENOVACION DE

REDES DE ACUEDUCTO Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE PEATON DE ACUERDO A PLANOS

ESPECIFICIOS CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DENTRO DE LA ZONA DE OBRA SIN AFECTACION A SENDERO EN

CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN SOBRE LA BAHIA EN EL COSATADO

OCCIDENTAL. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA

SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE MINIMO DE 

3.50m PARA EL FLUJO VEHICULAR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE INTERVENCION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
NICOLL Y. RUBIO 

V.
202561203793962*
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OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

OCTUBRE 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

3372 8006881 N/A
CL 3A SUR KR 

71D

CL 3A SUR AV 

BOYACA (AK 72)

CONSORCIO HIPOREDES 

IG
EAAB 31-oct-25 11-dic-25 24 HORAS 24 HORAS

IDU-078-

2025, RES-

576

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO,

CON EL FIN DE MANTENER OPTIMAS CONDICIONES DE SEGURIDAD. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR

PLAFONES DE MADERA. 4. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y SUR EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA RENOVACION DE

REDES DE ACUEDUCTO Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE PEATON DE ACUERDO A PLANOS

ESPECIFICIOS CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DENTRO DE LA ZONA DE OBRA SIN AFECTACION A SENDERO EN

CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN SOBRE LA BAHIA EN EL COSATADO

OCCIDENTAL. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA

SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE MINIMO DE 

3.50m PARA EL FLUJO VEHICULAR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE INTERVENCION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
NICOLL Y. RUBIO 

V.
202561203793962*

3373 8006781 N/A
CL 3 SUR KR 

71D

CL 3 SUR AV 

BOYACA (AK 72)

CONSORCIO HIPOREDES 

IG
EAAB 31-oct-25 11-dic-25 24 HORAS 24 HORAS

IDU-078-

2025, RES-

576

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO,

CON EL FIN DE MANTENER OPTIMAS CONDICIONES DE SEGURIDAD. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR

PLAFONES DE MADERA. 4. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y SUR EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA RENOVACION DE

REDES DE ACUEDUCTO Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE PEATON DE ACUERDO A PLANOS

ESPECIFICIOS CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DENTRO DE LA ZONA DE OBRA SIN AFECTACION A SENDERO EN

CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN SOBRE LA BAHIA EN EL COSATADO

OCCIDENTAL. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA

SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE MINIMO DE 

3.50m PARA EL FLUJO VEHICULAR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE INTERVENCION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
NICOLL Y. RUBIO 

V.
202561203793962*

3374 8006380 N/A
CL 1 SUR KR 

71D

CL 1 SUR AV 

BOYACA (AK 72)

CONSORCIO HIPOREDES 

IG
EAAB 31-oct-25 11-dic-25 24 HORAS 24 HORAS

IDU-078-

2025, RES-

576

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO,

CON EL FIN DE MANTENER OPTIMAS CONDICIONES DE SEGURIDAD. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR

PLAFONES DE MADERA. 4. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y SUR EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA RENOVACION DE

REDES DE ACUEDUCTO Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE PEATON DE ACUERDO A PLANOS

ESPECIFICIOS CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DENTRO DE LA ZONA DE OBRA SIN AFECTACION A SENDERO EN

CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN SOBRE LA BAHIA EN EL COSATADO

OCCIDENTAL. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA

SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE MINIMO DE 

3.50m PARA EL FLUJO VEHICULAR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE INTERVENCION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
NICOLL Y. RUBIO 

V.
202561203793962*

PM02-PR01-F03 V.3.0 Sección 2 de 2 - Página 4 de 15

IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

OCTUBRE 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

3375 N/A N/A
VARIOS 

KENNEDY
N/A

CONSORCIO HIPOREDES 

IG
EAAB - - - -

IDU-078-

2025, RES-

576

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDENES PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y CIERRE DE

CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO PEATON A LA CALZADA,TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 26-SEP-25, RELACIONADAS CON: 1. PARA CONTINUAR CON LA

AUTORIZACION DE LA SOLICITUD PRESENTADA, SE DEBERA DAR RESPUESTA A LOS OFICIOS SPMT 202531211299541 Y SPMT

202531211299561 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y SPMT 202531211591921 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, LOS CUALES A LA

FECHA NO HAN SIDO ATENDIDOS. 2. LA SOLICITUD EN EL FORMATO COOS INDICA EJECUCION HASTA ENERO DE 2026,

MIENTRAS QUE EN EL CRONOGRAMA DE OBRA SE PLANTEA HASTA DICIEMBRE DE 2025. AJUSTAR Y UNIFICAR LAS FECHAS. 3.

INDICAR EL MANEJO Y CONTROL DEL ACCESO DE LOS VEHICULOS DE LOS RESIDENTES A SUS GARAJES. 4. ACOTAR EL

ANCHO TOTAL DE LA CALZADA SOBRE LA AC 3 Y CL 2A. 5. INDICAR EL MANEJO DE LOS PARADEROS 141A08 Y 140A08, DEBIDO

A QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL AREA DE INTERVENCION Y RESULTARA AFECTADO POR EL CIERRE PROPUESTO. 6. EN

EL FRENTE 1 Y 5 SE EVIDENCIA QUE SE REQUIERE EL CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA RENOVACION DE REDES DE

ACUEDUCTO Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE PEATON, SIN EMBARGO, ESTA SOLICITUD NO SE

EVIDENCIA EN LOS PLANOS, SE DEBE ACLARAR, AJUSTAR O INCLUIR SEGUN CORRESPONDA. 7. SE DEBE PRESENTAR ACTA

DE SOCIALIZACION CON LA TOTALIDAD DE LA COMUNIDAD AFECTADA POR LAS INTERVENCIONES (PREDIOS COMERCIALES,

INSTITUCIONES EDUCATIVAS (JARDINES), CONJUNTOS RESIDENCIALES Y DEMAS RESIDENTES AFECTADOS) DONDE SE

EVIDENCIE EL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO, DESVIOS, OBRAS A REALIZAR, MEDIDAS DE CONTINGENCIA A IMPLEMENTAR,

DURACION DE LAS ACTIVIDADES, FECHAS TENTATIVAS DEL INICIO Y FINALIZACION DE LOS CIERRES Y HORARIOS DE

INTERVENCION. CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 6. PM02-PR01-F14 ACTA DE SOCIALIZACION DEL PMT DEL

PROTOCOLO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA Y OTROS. SE RECUERDA QUE, PARA

SITIOS ESPECIALES (CENTROS COMERCIALES, PARQUEADEROS, COLEGIOS, HOSPITALES, ETC.), DEBE ADJUNTAR ACTA

ESPECIFICA. 8. SE DEBERAN PRESENTAR LAS ACTAS DE COMPROMISO DEBIDAMENTE DILIGENCIADAS Y FIRMADAS. 9.SE DEBE 

PRESENTAR AVAL DE TRANSMILENIO S.A. – COMPONENTE ZONAL (DTB), DEBIDO A QUE LOS PARADEROS 141A08 Y 140A08, SE

ENCUENTRA DENTRO DEL AREA DE INTERVENCION Y RESULTARA AFECTADO POR EL CIERRE PROPUESTO.

PMT NO AUTORIZADO 

POR SDM NO KENNEDY
NICOLL Y. RUBIO 

V.
202561203502302

3376 8005736 8005772 AC 3 KR 70B AC 3 KR 69C
CONSORCIO HIPOREDES 

IG
EAAB 31-oct-25 23-abr-26 06:00-19:00 24 HORAS

IDU-078-

2025, RES-

576

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO,

CON EL FIN DE MANTENER OPTIMAS CONDICIONES DE SEGURIDAD. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR

PLAFONES DE MADERA. 4. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y

CIERRE DE CARRIL ADYACENTE AL CIERRE DE ANDEN PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA CON CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES SOBRE LA KR 70, KR 69D Y KAR 69C. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS

ENTRELAZADAS. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE MINIMO DE 3.50m PARA EL FLUJO VEHICULAR. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

INTERVENCION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
NICOLL Y. RUBIO 

V.
202561203794122*

3377 15000956 N/A
KR 10BIS CL 3 

SUR

KR 10BIS CL 2 

SUR

CONSORCIO NM 1489 

POLICARPA
EAAB - - - - IDPC-034-

2025

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES DE

ALCANTARILLADO SANITARIO, NO ES POSIBLE AUTORIZAR LA INTERVENCION DURANTE LA TEMPORADA DE FIN DE AÑO,

DADO QUE SE TRATA DE UN SECTOR CON ALTA ACTIVIDAD COMERCIAL Y ELEVADO FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR, EL CUAL

SE INCREMENTA SIGNIFICATIVAMENTE EN ESTE PERIODO, CUALQUIER CIERRE EN ESTAS CONDICIONES TENDRIA UN

IMPACTO DIRECTO SOBRE LA MOVILIDAD, LAS VENTAS Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL SECTOR.

PMT NO AUTORIZADO 

POR SDM NO ANTONIO 

NARIÑO
LADY M. BARON J. 202561203837852

3378 15000893 15000782 CL 3 SUR KR 11
CL 3 SUR KR 

12A

CONSORCIO NM 1489 

POLICARPA
EAAB - - - - IDPC-034-

2025

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y ANDEN SUR CON SENDERO EN CALZADA (CIERRE

PARCIAL DE CALZADA CARRIL SUR PARA SENDERO PEATONAL Y CARGUE Y DESCARGUE) PARA RENOVACION DE REDES DE

ACUEDUCTO MEDIANTE METODOLOGIA DE ZANJA ABIERTAL Y PIPE BURSTING, NO ES POSIBLE AUTORIZAR LA INTERVENCION

DURANTE LA TEMPORADA DE FIN DE AÑO, DADO QUE SE TRATA DE UN SECTOR CON ALTA ACTIVIDAD COMERCIAL Y

ELEVADO FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR, EL CUAL SE INCREMENTA SIGNIFICATIVAMENTE EN ESTE PERIODO, CUALQUIER

CIERRE EN ESTAS CONDICIONES TENDRIA UN IMPACTO DIRECTO SOBRE LA MOVILIDAD, LAS VENTAS Y EL DESARROLLO DE

LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL SECTOR, ESTO SUMADO A QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO GARANTIZA EL

ACCESO SEGURO A LOS PREDIOS UBICADOS EN EL COSTADO NORTE.

PMT NO AUTORIZADO 

POR SDM NO ANTONIO 

NARIÑO
LADY M. BARON J. 202561203837612
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OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

OCTUBRE 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

3379 15000721 N/A
KR 12B CL 3 

SUR

KR 12B CL 2 

SUR

CONSORCIO NM 1489 

POLICARPA
EAAB - - - - IDPC-034-

2025

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES DE

ALCANTARILLADO SANITARIO, TENIENDO EN CUENTA QUE EN VISITA DE CAMPO DEL PASADO 23 DE OCTUBRE SE

EVIDENCIARON ACTIVIDADES DE OBRA SIN PMT AUTORIZADO EN LOS FRENTES DE OBRA DE LA KR 11C ENTRE CL 3 SUR Y CL

4 SUR; KR 11C ENTRE CL 4 SUR Y 56m AL SUR Y CL 4 SUR ENTRE KR 11B Y KR 12B; CL 4 SUR ENTRE KR 13A Y AV CARACAS, KR

11B ENTRE CL 3 SUR Y CL 4 SUR; CL 5 SUR ENTRE KR 13A Y AK 14 (AV CARACAS). POR LO TANTO, LA AUTORIZACION DEL

TRAMO SOLICITADO QUEDA CONDICIONADA A LA TERMINACION DE LAS OBRAS SIN PMT Y A LA PRESENTACION DEL

REGISTRO FOTOGRAFICO DONDE SE EVIDENCIE QUE EL TRAMO FUE COMPLETAMENTE HABILITADO EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD.

PMT NO AUTORIZADO 

POR SDM NO ANTONIO 

NARIÑO
LADY M. BARON J.

202561203211572 

202561203584232

3380 15000849 N/A KR 12 CL 4 SUR KR 12 CL 3 SUR
CONSORCIO NM 1489 

POLICARPA
EAAB - - - - IDPC-034-

2025

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y ANDEN OCCIDENTAL CON SENDERO EN CALZADA

(CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA SENDERO PEATONAL Y CARGUE Y DESCARGUE) PARA RENOVACION REDES DE

ACUEDUCTO MEDIANTE METODOLOGIA DE ZANJA ABIERTAL Y PIPE BURSTING, TENIENDO EN CUENTA QUE EN VISITA DE

CAMPO DEL PASADO 23 DE OCTUBRE SE EVIDENCIARON ACTIVIDADES DE OBRA SIN PMT AUTORIZADO EN LOS FRENTES DE

OBRA DE LA KR 11C ENTRE CL 3 SUR Y CL 4 SUR; KR 11C ENTRE CL 4 SUR Y 56m AL SUR Y CL 4 SUR ENTRE KR 11B Y KR 12B;

CL 4 SUR ENTRE KR 13A Y AV CARACAS, KR 11B ENTRE CL 3 SUR Y CL 4 SUR; CL 5 SUR ENTRE KR 13A Y AK 14 (AV CARACAS).

POR LO TANTO, LA AUTORIZACION DEL TRAMO SOLICITADO QUEDA CONDICIONADA A LA TERMINACION DE LAS OBRAS SIN

PMT Y A LA PRESENTACION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO DONDE SE EVIDENCIE QUE EL TRAMO FUE COMPLETAMENTE

HABILITADO EN OPTIMAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD.

PMT NO AUTORIZADO 

POR SDM NO ANTONIO 

NARIÑO
LADY M. BARON J. 202561203837672

3381 15000894 N/A KR 12 CL 4 SUR KR 12 CL 5 SUR
CONSORCIO NM 1489 

POLICARPA
EAAB - - - - IDPC-034-

2025

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y ANDEN OCCIDENTAL CON SENDERO EN CALZADA

(CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA SENDERO PEATONAL Y CARGUE Y DESCARGUE) PARA REDES DE ACUEDUCTO MEDIANTE

METODOLOGIA DE ZANJA ABIERTAL Y PIPE BURSTING, TENIENDO EN CUENTA QUE EN VISITA DE CAMPO DEL PASADO 23 DE

OCTUBRE SE EVIDENCIARON ACTIVIDADES DE OBRA SIN PMT AUTORIZADO EN LOS FRENTES DE OBRA DE LA KR 11C ENTRE

CL 3 SUR Y CL 4 SUR; KR 11C ENTRE CL 4 SUR Y 56m AL SUR Y CL 4 SUR ENTRE KR 11B Y KR 12B; CL 4 SUR ENTRE KR 13A Y

AV CARACAS, KR 11B ENTRE CL 3 SUR Y CL 4 SUR; CL 5 SUR ENTRE KR 13A Y AK 14 (AV CARACAS). POR LO TANTO, LA

AUTORIZACION DEL TRAMO SOLICITADO QUEDA CONDICIONADA A LA TERMINACION DE LAS OBRAS SIN PMT Y A LA

PRESENTACION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO DONDE SE EVIDENCIE QUE EL TRAMO FUE COMPLETAMENTE HABILITADO EN

OPTIMAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD.

PMT NO AUTORIZADO 

POR SDM NO ANTONIO 

NARIÑO
LADY M. BARON J. 202561203779342

3382 6000577 N/A
CL 50B SUR KR 

36

CL 50B SUR KR 

37
CONSORCIO REPA 2022 EAAB 31-oct-25 25-dic-25 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-055-

2023

NOTA:. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS EN ETAPAS NO SIMULTANEAS (TRAMOS DE

MAX 15m) PARA REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR LA METODOLOGIA "PIPE BURSTING" Y CIERRE DE CARRIL

ADYACENTE PARA TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA. IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL CONTINUO,

COMODO Y SEGURO, SEGREGADO MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES) DE MINIMO 1,20m DE ANCHO

LIBRE. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. GARANTIZAR CALZADA LIBRE DE MIN 5.5m PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR ACORDE A LAS FASES PROPUESTAS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30

MINUTOS Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL. NO SE AUTORIZAN

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO. ACATAR LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE

VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS MISMAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LIOEP. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI TUNJUELITO
CRISTIAN D. 

BARBOSA C.
202561203765482
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IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

OCTUBRE 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

3383 6000554 N/A
KR 37 CL 51A 

SUR

KR 37 CL 51B 

SUR
CONSORCIO REPA 2022 EAAB 31-oct-25 5-feb-26 24 HORAS 24 HORAS

IDU-055-

2023

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. SE DEBE DISPONER DE UN AUXILIAR DE TRANSITO EN CADA INTERSECCION POR DONDE SE

DESVIA EL TRANSITO VEHICULAR, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS PARA ACTIVIDADES RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO, CON CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA TRASLADO DEL PEATON. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE, LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES AL CIERRE PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LIOEP. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION (DE APROXIMACION Y DE DESVIO) DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES

DE TRANSITO PROPUESTOS, ASI COMO EL CONTROL EN LOS BROCHES. LAS VIAS LOCALES UTILIZADAS PARA EL TRANSITO

DE VOLQUETAS Y DESVIOS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE

REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI TUNJUELITO
CRISTIAN D. 

BARBOSA C.
202561203765482

3384
3002145-

4008691
N/A

CL 9A SUR KR 

9A ESTE

CL 9A SUR TV 

10 ESTE
CONSORCIO VITELMA 806 EAAB 31-oct-25 29-ene-26 07:00-18:00 24 HORAS 

IDU-060-

2022, RES-

961

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA INTERVENCION SE DEBE VERIFICAR LA LEGALIDAD DEL SECTOR, POR LO TANTO, ES

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD, EN CASO DE

CORRESPONDER A UN PREDIO PRIVADO ESTA AUTORIZACION QUEDA SIN VALIDEZ. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN

EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE LAS REDES LOCALES DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO VITELMA Y SECTORES AFERENTES. DEBE IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS

IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR BANDEREROS. DEBE

GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL

SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS

ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE

OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

El lote no esta 

registrado como  

público no procede 

licencia.

SI SAN CRISTOBAL
CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202561203811662
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

OCTUBRE 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

3385
3002145-

4008691
N/A

CL 9A SUR KR 

9A ESTE

CL 9A SUR TV 

10 ESTE
CONSORCIO VITELMA 806 EAAB 31-oct-25 29-ene-26 07:00-18:00 24 HORAS 

IDU-060-

2022, RES-

961

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA INTERVENCION SE DEBE VERIFICAR LA LEGALIDAD DEL SECTOR, POR LO TANTO, ES

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD, EN CASO DE

CORRESPONDER A UN PREDIO PRIVADO ESTA AUTORIZACION QUEDA SIN VALIDEZ. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN

EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE LAS REDES LOCALES DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO VITELMA Y SECTORES AFERENTES. DEBE IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS

IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR BANDEREROS. DEBE

GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL

SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS

ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE

OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

El lote no esta 

registrado como  

público no procede 

licencia.

SI SAN CRISTOBAL
CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202561203811662

3386
50009306-

9004923
N/A KR 71D CL 12D

KR 71D AC 13 

(DG 13)

CONSTRUCCIONES 

PLANIFICADAS S.A.
ENEL-COLOMBIA 31-oct-25 1-ene-26  06:00-19:00 24 HORAS

IDU-277-

2024, RES-

2554

NOTAS: 1. SE DEBE DAR CUMPLIMIENTO AL ACTA DE COORDINACION DE OBRAS CON EL CONTRATISTA TECNOGAS LTDA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL CON TRASLADO DEL PEATON A LA ACERA DE

ENFRENTE CON EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO POR CRUCES SEGUROS (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES DE ENERGIA DEL PROYECTO ALSACIA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN LA ZONA INTERNA DEL PROYECTO. NO SE AUTORIXA

AFECTACION A CALZADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA POR MEDIO DE DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

COMODO Y SEGURO PARA SU USO EN EL ANDEN DE ENFRENTE. GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION DE

MANEJO PEATONAL PROPUESTA. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI FONTIBON
KAREN D. 

HERNANDEZ R.
202561203863212

3387 4000698 N/A CL 24 SUR KR 6 
CL 24 SUR 38m 

AL ORIENTE
CONVEL S.A.S. EAAB 31-oct-25 25-dic-25 22:00-05:00 22:00-05:00 

IDU-263-

2024, RES-

2466

NOTA: EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL COSTADO SUR, PARA ACTIVIDADES DE CONEXIONES DE REDES

ALCANTARILLADO - ACUEDUCTO, CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ANCHO DE CALZADA LIBRE PARA EL FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 4,19m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOMENTO EL CIERRE TOTAL

DE LA CALZADA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE

DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE 

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, CICLISTAS Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS

USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN

LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE

DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO (LIOEP).

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI SAN CRISTOBAL
CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202561203765102
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OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

OCTUBRE 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

3388 4000698 N/A CL 24 SUR KR 6 
CL 24 SUR 38m 

AL ORIENTE
CONVEL S.A.S. EAAB 31-oct-25 25-dic-25 22:00-05:00 22:00-05:00 

IDU-263-

2024, RES-

2466

NOTA: EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL COSTADO SUR, PARA ACTIVIDADES DE CONEXIONES DE REDES

ALCANTARILLADO - ACUEDUCTO, CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ANCHO DE CALZADA LIBRE PARA EL FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 4,19m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOMENTO EL CIERRE TOTAL

DE LA CALZADA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE

DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE 

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, CICLISTAS Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS

USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN

LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE

DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO (LIOEP).

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI SAN CRISTOBAL
CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202561203765102

3389 7005835 N/A
TV 79D CL 73B 

SUR 
N/A EAAB E.S.P. EAAB 22-oct-25 22-oct-25 10:00-15:00 10:00-15:00

NO 

REQUIERE

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 21-OCT-25. PMT PARA CIERRE

PARCIAL DE LA INTERSECCION (INCLUYE CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA TV 79D (CIERRE DE 40 METROS - SENTIDO

NORTE-SUR) Y CIERRE DEL CARRIL SUR DE LA CL 73B SUR) PARA LA REPARACION DE PLATAFORMA DE SOPORTE DE TAPA

DE POZO DE INSPECCION TIPO CARGUE. DADO QUE SE PRESENTA AFECTACION A SALUD PUBLICA, POR REBOSAMIENTO DE

AGUAS SERVIDAS, Y COLAPSO DE LA ESTRUCTURA, POR HUNDIMIENTO DE 1,7 M POR 1,7 M, SOBRE PAVIMENTO RIGIDO, POR

FATIGA EN ESTRUCTURA Y EN PLACA DE CONCRETO DE 2.5M POR 3.0M Y PARA OCUPACION DE MAQUINARIA PESADA,

VOLQUETAS Y MATERIAL DE DESCARGA; Y DE ESTA FORMA, SE RENOVARA LA ESTRUCTURA CON CARGUE PREFABRICADO A

CARGO DE LA DIVISION SERVICO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA 5 DE LA EAAB ESP, CONFORME A LA TIPOLOGIA 48 .

Las emergencias sin 

licencia deben ser 

tramitadas por COI y 

deben seguir el 

procedimiento 

establecido.

SI BOSA
BIBIANA Y. 

BLANCO N.

CORREO 

ELECTRONICO DEL 21-

OCT-25

3390
7008553-

779905
N/A

KR 95A 16m AL 

NORTE DE LA 

CL 75A SUR

N/A INMEL INGENIERIA S.A.S. ENEL-COLOMBIA 31-oct-25 11-dic-25 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-118-

2022, RES-

1105

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL SEPARADOR CENTRAL COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE TOTAL DE

CICLORUTA. LAS ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE POZO PARA ACTIVIDADES

DE CONEXION DE REDES ENEL SE REALIZARAN SOBRE EL SEPARADOR, SIN AFECTAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA

CICLORRUTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN SOBRE EL CARRIL ADYACENTE (ORIENTAL)

SOBRE LA KR 95A EN HORARIO DE TRABAJO (CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA), GARANTIZANDO EN TODO

MOMENTO UN ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 6,00m DE LIBRE CIRCULACION VEHICULAR Y SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO AUTORIZADO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN

(1) VEHICULO. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,20m Y UN SENDERO PARA EL

TRANSITO DE CICLOUSUARIOS DE 2,02m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL MISMO ANDEN

INTERVENIDO. NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOMENTO EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A

CALZADA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS,

CIERRES DEBEN PERMANECER EN TODO EL TIEMPO DE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES

DE TRANSITO DURANTE LA INTERVENCION PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR PARA REGULAR PASO

UNO A UNO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR EL ANDEN EN CONDICIONES SEGURAS DE

MOVILIDAD, SE DEBE RETIRAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE INTERVENCION Y

OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO (LIOEP).

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI BOSA
NICOLL Y. RUBIO 

V.
202561203772842
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OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

OCTUBRE 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

3391 3001008 3001100 CL 1 KR 12A CL 1 KR 10 INMEL INGENIERIA S.A.S. ENEL-COLOMBIA - - - -
IDU-118-

2022, RES-

1105

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS

EN BOCACALLES (CRUCES DE VIA) PARA CANALIZACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA ENEL A CIELO ABIERTO, DEBIDO A

QUE MEDIANTE RESOLUCION 1946461 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025, SE DECLARO EL DESISTIMIENTO TACITO Y SE ORDENO

EL ARCHIVO DEL RADICADO SDM-202561203123132, CONFORME LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 17 DE LA LEY 1755 DE 2015.

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 05-SEP-25.

EN LO REFERENTE A: 1. DEBE ENTREGAR EL FORMATO COOS EL CUAL CONCUERDE CON LOS FRENTES PRESENTADOS EN

LOS RECIBOS DE PAGO. 2. SE DEBE AJUSTAR EL FORMATO COOS; TODA VEZ QUE, PRESENTA DISCREPACIAS CON LA

PROPUESTA PRESENTADA. 3. DEBE ENTREGAR UNA JUSTIFICACION TECNICA EN EL CUAL EXPLIQUE CLARAMENTE EL

MOTIVO DE ESTAS INTERVENCIONES DURANTE 24 HORAS. 4.SE DEBE PRESENTAR PLANOS CON LA PROPUESTA DE

INTERVENCION Y SEÑALIZACION DE MODO QUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL

VIGENTE. 5. SE DEBE PRESENTAR ACTAS DE SOCIALIZACION CON TODOS LOS RESIDENTES Y/O COMERCIANTES DE LA ZONA.

PMT NO AUTORIZADO 

POR SDM NO SANTA FE
HERNAN F. 

BECERRA B.
202561203123132

3392 4000071 4000106 CL 7 SUR KR 10 CL 7 SUR KR 8 INMEL INGENIERIA S.A.S. ENEL-COLOMBIA 31-oct-25 29-ene-26 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-087-

2022, RES-

1106

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. NO SE AUTORIZA LA

EJECUCION DE LOS FRENTES AUTORIZADOS BAJO ESTE MISMO RADICADO DE MANERA SILMULTANEA DE ACUERDO A LA

PROPUESTA PRESENTADA Y APROBADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA CANALIZACION DE 

RED A CIELO ABIERTO PARA INSTALACION DE RED ENERGIA ELECTRICA DE ENEL PROYECTO DAKAR Y CIERRE PARCIAL DEL

CARRIL DEL MISMO COSTADO DE LA INTERVENCION PARA HABILITAR SENDERO PEATONAL EN CALZADA MEDIANTE UN

SENDERO PEATONAL DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS DE 1.5m DE ANCHO Y POSICIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ETAPAS: ETAPA 1: CIERRE TOTAL

DE ANDEN Y CIERRE PARCIAL DE CALZADA SOBRE LA CL 7 SUR ENTRE KR 10 Y KR 9. ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN Y

CIERRE PARCIAL DE CALZADA SOBRE LA CL 7 SUR ENTRE KR 9 Y KR 8B. ETAPA 3: CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS

(CRUCE DE VIA - ACCESO SUR) SOBRE LA CL 7 SUR POR KR 8B. ETAPA 4: CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARTE INTERNA SOBRE

CL 7 SUR ENTRE KR 8B Y KR 8A. ETAPA 5: CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA - ACCESO SUR) SOBRE LA

CL 7 SUR POR KR 8A. ETAPA 6: CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE PARCIAL DE CALZADA SOBRE LA CL 7 SUR ENTRE KR 8A Y

KR 8A (VIA PEATONAL). ETAPA 7: CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE PARCIAL DE CALZADA SOBRE LA CL 7 SUR ENTRE KR 8A

(VIA PEATONAL) Y KR 8. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN HORARIO 22:00-05:00 UNICAMENTE Y

EN TIEMPOS NO MAYORES A 30 MINUTOS. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA POR NINGUN MOTIVO. EL SENDERO

PEATONAL SOBRE CALZADA Y ANDEN DEBE SER COMODO Y SEGURO PARA TODAS LAS PERSONAS, ESPECIALMENTE, PARA

LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 4.0m LIBRE

PARA CIRCULACION VEHICULAR. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO (LIOEP). UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO (22:00 - 05:00 HORAS) SE DEBERA

HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD: SIN NINGUN TIPO DE CERRAMIENTO

NI SEÑALIZACION, SIN EXCAVACIONES, ESCOMBROS, NI ACOPIO DE MATERIAL Y A NIVEL DE RASANTE.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI SAN CRISTOBAL
CRISTIAN D. 

AREVALO F.

202561203697312 

202561203711402

PM02-PR01-F03 V.3.0 Sección 2 de 2 - Página 10 de 15

IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.
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OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

OCTUBRE 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

3393
50009407-

18007989
N/A

CL 48L SUR TV 

3

CL 48L SUR 18m 

AL OCCIDENTE
INMEL INGENIERIA S.A.S. ENEL-COLOMBIA 31-oct-25 29-ene-26 05:00-17:00 05:00-17:00

IDU-087-

2022, RES-

1106

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. SE DEBE GARANTIZAR EL

ACCESO Y SALIDA DE LOS RESIDENTES A SUS VIVIENDAS EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS. 3. DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO AL ACTA DE COORDINACION PRESENTADA ENTRE LOS CONTRATISTAS CONSORCIO CONSERVACION VIAL E

INMEL INGENIERIA S.A.S.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO E INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA ENEL, DE ACUERDO A LOS PLANOS

ESPECIFICOS PRESENTADOS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN HORARIO 05:00-17:00

UNICAMENTE Y EN TIEMPOS NO MAYORES A 30 MINUTOS, SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA POR NINGUN MOTIVO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN. EL SENDERO PEATONAL SOBRE

ANDEN DEBE SER COMODO Y SEGURO PARA TODAS LAS PERSONAS, ESPECIALMENTE, PARA LAS PERSONAS CON MOVILIDAD

REDUCIDA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE 3m PARA CIRCULACION VEHICULAR. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION

APROBADA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI RAFAEL URIBE 

URIBE

YEIMI P. VARGAS 

G.
202561203765672

3394 4000071 4000106 CL 7 SUR KR 10 CL 7 SUR KR 8 INMEL INGENIERIA S.A.S. ENEL-COLOMBIA 31-oct-25 29-ene-26 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-087-

2022, RES-

1106

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. NO SE AUTORIZA LA

EJECUCION DE LOS FRENTES AUTORIZADOS BAJO ESTE MISMO RADICADO DE MANERA SILMULTANEA DE ACUERDO A LA

PROPUESTA PRESENTADA Y APROBADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA CANALIZACION DE 

RED A CIELO ABIERTO PARA INSTALACION DE RED ENERGIA ELECTRICA DE ENEL PROYECTO DAKAR Y CIERRE PARCIAL DEL

CARRIL DEL MISMO COSTADO DE LA INTERVENCION PARA HABILITAR SENDERO PEATONAL EN CALZADA MEDIANTE UN

SENDERO PEATONAL DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS DE 1.5m DE ANCHO Y POSICIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ETAPAS: ETAPA 1: CIERRE TOTAL

DE ANDEN Y CIERRE PARCIAL DE CALZADA SOBRE LA CL 7 SUR ENTRE KR 10 Y KR 9. ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN Y

CIERRE PARCIAL DE CALZADA SOBRE LA CL 7 SUR ENTRE KR 9 Y KR 8B. ETAPA 3: CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS

(CRUCE DE VIA - ACCESO SUR) SOBRE LA CL 7 SUR POR KR 8B. ETAPA 4: CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARTE INTERNA SOBRE

CL 7 SUR ENTRE KR 8B Y KR 8A. ETAPA 5: CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA - ACCESO SUR) SOBRE LA

CL 7 SUR POR KR 8A. ETAPA 6: CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE PARCIAL DE CALZADA SOBRE LA CL 7 SUR ENTRE KR 8A Y

KR 8A (VIA PEATONAL). ETAPA 7: CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE PARCIAL DE CALZADA SOBRE LA CL 7 SUR ENTRE KR 8A

(VIA PEATONAL) Y KR 8. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN HORARIO 22:00-05:00 UNICAMENTE Y

EN TIEMPOS NO MAYORES A 30 MINUTOS. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA POR NINGUN MOTIVO. EL SENDERO

PEATONAL SOBRE CALZADA Y ANDEN DEBE SER COMODO Y SEGURO PARA TODAS LAS PERSONAS, ESPECIALMENTE, PARA

LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 4.0m LIBRE

PARA CIRCULACION VEHICULAR. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO (LIOEP). UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO (22:00 - 05:00 HORAS) SE DEBERA

HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD: SIN NINGUN TIPO DE CERRAMIENTO

NI SEÑALIZACION, SIN EXCAVACIONES, ESCOMBROS, NI ACOPIO DE MATERIAL Y A NIVEL DE RASANTE.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI SAN CRISTOBAL
CRISTIAN D. 

AREVALO F.

202561203697312 

202561203711402
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OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

OCTUBRE 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

3395
50009407-

18007989
N/A

CL 48L SUR TV 

3

CL 48L SUR 18m 

AL OCCIDENTE
INMEL INGENIERIA S.A.S. ENEL-COLOMBIA 31-oct-25 29-ene-26 05:00-17:00 05:00-17:00

IDU-087-

2022, RES-

1106

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. SE DEBE GARANTIZAR EL

ACCESO Y SALIDA DE LOS RESIDENTES A SUS VIVIENDAS EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS. 3. DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO AL ACTA DE COORDINACION PRESENTADA ENTRE LOS CONTRATISTAS CONSORCIO CONSERVACION VIAL E

INMEL INGENIERIA S.A.S.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO E INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA ENEL, DE ACUERDO A LOS PLANOS

ESPECIFICOS PRESENTADOS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN HORARIO 05:00-17:00

UNICAMENTE Y EN TIEMPOS NO MAYORES A 30 MINUTOS, SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA POR NINGUN MOTIVO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN. EL SENDERO PEATONAL SOBRE

ANDEN DEBE SER COMODO Y SEGURO PARA TODAS LAS PERSONAS, ESPECIALMENTE, PARA LAS PERSONAS CON MOVILIDAD

REDUCIDA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE 3m PARA CIRCULACION VEHICULAR. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION

APROBADA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI RAFAEL URIBE 

URIBE

YEIMI P. VARGAS 

G.
202561203765672

3396 11012737 N/A
AUTO NORTE 

(AK 45) (AK 45)

AUTO NORTE 

(AK 45) 60m AL 

OCCIDENTE

ORLANDO DONADO & CIA 

S.A.S. - (VANTI S.A. E.S.P.)
GAS NATURAL 31-oct-25 22-ene-26 24 HORAS 24 HORAS

IDU-175-

2020, RES-

1408-2025

NOTAS: 1. LA DIRECCION REPORTADA ANTE EL IDU INICIO: CONECTANTE NORTE-OCCIDENTE (AK 45) AK 45 (AVENIDA LOS

LIBERTADORES) FIN: CONECTANTE NORTE-OCCIDENTE (AK 45) Y 60m AL OCCIDENTE. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN

EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 3. PREVIO A LA

INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA. 4. SE DEBE CUMPLIR CON LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS ENTRE EL CONTRATISTA ORLANDO

DONADO & CIA S.A.S. Y EL CC SANTA FE. 5. NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOMENTO AFECTACION SOBRE LA CALZADA DE LA

AUTOPISTA NORTE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ESPACIO PUBLICO DE LA CONECTANTE NORTE-OCCIDENTE AUTONORTE CON CL

183 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS POR EL METODO DE PERFORACION HORIZONTAL

DIRIGIDA Y EXCAVACION A CIELO ABIERTO PARA EL TRASLADO DE UNA RED DE ACERO, CON INSTALACION TEMPORAL DE

CAMPAMENTO DE OBRA EN ZONA VERDE. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE ANDEN. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION EN CICLORRUTA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDEN (PARTE DURA Y TRANSITABLE. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE

OBRA SE DEBERA HABILITAR EL ESPACIO PUBLICO EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LIOEP. SE DEBE DAR

CUMPLIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES REALIZADOS POR TRANSMILENIO. 

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI CORREDOR
YURY Y. 

VALBUENA A.
202561203744002
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OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

OCTUBRE 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

3397 1000722 1000622
CL 187 AUTO 

NORTE (AK 45)
CL 187 KR 20

ORLANDO DONADO & CIA 

S.A.S. - (VANTI S.A. E.S.P.)
GAS NATURAL 31-oct-25 15-ene-26 24 HORAS 24 HORAS

IDU-175-

2020, RES-

1408-2025

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3. SE DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS

REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES REALIZADOS POR TRANSMILENIO. 5.DEBE RESTITUIR EL ANDEN, CICLORRUTA,

SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONAL AFECTADA DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, EN CONDICIONES IGUALES O

MEJORES A LAS ENCONTRADAS ANTES DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE, CIERRE TOTAL DE BICICARRIL PARA REALIZAR OBRAS

CIVILES Y MECANICAS PARA EL TRASLADO DE UNA RED DE ACERO POR EL METODO DE PERFORACION HORIZONTAL DIRGIDA

Y EXCAVACION A CIELO ABIERTO, ACOPIO DE MATERIALES. CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL NORTE PARA TRASLADO DE

CICLISTA A CALZADA. DEBE GARANTIZAR BICICARRIL SEGREGADO POR MEDIO DE BARRERAS PLASTICAS (MALETINES)

ENTRELAZADOS, GARANTIZANDO UN ANCHO MINIMO DE 2,5m COMODO, SEGURO Y LIBRE DE OBSTACULOS SOBRE EL CARRIL

NORTE DE LA CALZADA. SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON AL ANDEN DE ENFRENTE DESDE LAS ESQUINAS, APOYADO

POR AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE Y ACOPIO DE MATERIALE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CIERRE AUTORIZADO CONFORME A LOS ESQUEMAS

PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DESVIOS, BARRICADAS, AUXILIARES DE TRANSITO Y

CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE

CALZADA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3.3m (SENTIDO OCCIDENTE-ORIENTE).

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES, CICLISTAS Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADAS

LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE DEBERA HABILITAR ANDEN, CICLORRUTA Y CALZADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE

TRANSITABILIDAD. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LIOEP. 

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI CORREDOR
YURY Y. 

VALBUENA A.
202561203744002

3398 2000217 N/A CL 96 No 11A 19 CL 96 No 11A 41 QUADRATURA S.A.S. ENEL-COLOMBIA 31-oct-25 20-nov-25

LUNES A 

VIERNES 07:00-

18:00 SABADOS 

07:00-12:00

24 HORAS

IDU-215-

2025, RES-

2267

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 2. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL PARA ACTIVIDADES DE EXCAVACION Y

ACOMETIDA DE REDES ELECTRICAS EN TRES ETAPAS NO SIMULTANEAS: E1 (CL 96 ENTRE 10,7m Y 35,2m AL ORIENTE DE LA

KR 11B - CIERRE PARCIAL Y TOTAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE AL CIERRE PARA EL TRASLADO

DEL PEATON A LA CALZADA); E2 (CL 96 34,2m AL ORIENTE DE LA KR 11B - CIERRE DE CARRIL SUR (CRUCE DE VIA)); Y E3 (CL 96

34,2m AL ORIENTE DE LA KR 11B - CIERRE DE CARRIL NORTE (CRUCE DE VIA)). PARA LA E1 LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE AL CIERRE - SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL DENTRO

DEL HORARIO PROPUESTO EN UN LAPSO NO MAYOR A SESENTA (60) MINUTOS, Y SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO

DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y PARA LAS E2 Y E3 LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DE LA OBRA. PARA LA E1 SE DEBE GARANTIZAR CALZADA LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE MINIMO 7,4m Y PARA LAS E2 Y E3 3,7m. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. EN LA E1 SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR

BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADAS. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO (LIOEP). UNA VEZ FINALIZADAS LAS

ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR LA CALZADA Y EL ANDEN EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. 

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI CHAPINERO
CAROLINA 

GUEVARA O.
202561203766812
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OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

OCTUBRE 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

3399 16000253 N/A CL 20C No 44 49 N/A
SALUS PHARMA LABS 

S.A.S.
ENEL-COLOMBIA 31-oct-25 25-dic-25

LUNES A 

VIERNES 07:00-

17:00 SABADO 

07:00-12:00

24 HORAS

IDU-222-

2025, RES-

2401

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA

COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS. 2. GARANTIZAR LA INTERVENCION

ACCESO PEATONAL AL PREDIO METRONICS COMODO Y SEGURO MEDIANTE PLAFON DE MADERA, CONFORME AL ACTA DE

SOCIALIZACION PRESENTADA. 3. GARANTIZAR EL ACCESO Y SALIDA VEHICULAR Y PEATONAL A LAS BODEGAS Y/O PREDIOS

DEL COSTADO NORTE. 4. GARANTIZAR CARRIL DE ANCHO MINIMO EFECTIVO DE 4,3m PARA EL CIRCULACION VEHICULAR

BIDIRECCIONAL. 5. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SOBRE CALZADA EN AMBOS COSTADOS ADYACENTES AL CIERRE DE

ANCHO MINIMO DE 1,2m, SEPARADO CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS.6. GARANTIZAR DURANTE LA

INTERVENCION DOS (02) AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR UNO A UNO Y PASO PEATONAL

MIENTRAS SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y NORTE FRENTE AL PREDIO DEL PROYECTO DE LA PLANTA

NUTRI MACK PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES Y CIERRE DE 1,7m DEL

CARRIL NORTE Y SUR ADYACENTE A LOS CIERRES PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA CONFORME A LA

PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL

SUR ADYACENTE A LA ZONA DE OBRA SIN INTERFERIR CON EL SENDERO EN CALZADA EN UN LAPSO INFERIOR A TREINTA

(30) MINUTOS, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

SE AUTORIZA EL PARQUEO MAXIMO DE UN (1) VEHICULO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS

SOBRE LAS VIAS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. LA

SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION (LIOEP).

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI PUENTE 

ARANDA

DANIEL A. 

FUERTE L.
 202561203796172

3400 10001199 10000847 KR 110 CL 78 KR 110 AC 80 TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 31-oct-25 18-dic-25 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-226-

2021, RES-

3493

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR. 2. GARANTIZAR LO INDICADO EN ACTA DE COORDINACION CON LA CONSTRUCTORA

LATITUD 80 S.A.S. Y LO PACTADO EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION. 3. GARANTIZAR 5m EN LA E2 Y 5,8m EN LA E4, DE ANCHO

LIBRE EN CALZADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL Y TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA DE GAS NATURAL (CON CIERRE PARCIAL DE BAHIA/CARRIL

OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL CANALIZADO POR BARRERAS

PLASTICAS (MALETINES) Y DELINEADORES TUBULARES) EN 4 ETAPAS NO SIMULTANEAS (E1-KR 110 ENTRE CL 78 Y CL 78C:

CIERRE PARCIAL Y TOTAL DE ANDEN, CON CIERRE PARCIAL DE BAHIA PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL. E2-KR 110

ENTRE CL 78C y CL 78D: CIERRE TOTAL DE ANDEN, CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA

OCCIDNETAL PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL. E3-KR 110 ENTRE CL 78D y CL 79: CIERRE PARCIAL DE ANDEN -

COSTADO INTERNO. E4-KR 110 ENTRE CL 79 y AC 80: CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AFIRMADO, CON CIERRE PARCIAL DE

CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL). GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL

DE MINIMO 1,2m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR PARA LA E1 EN LA BAHIA ADYACENTE, EN

LA E2 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL - KR 110 POR CL 78D. EN LA E3 Y E4 EN EL CARRIL

OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL - KR 110 POR CL 79, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1)

VEHICULO, EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, BICIUSUARIOS Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y

USUARIOS DEL SECTOR. MANTENER AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN

ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. FINALIZADA LA INTERVENCION DEBE HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA A NIVEL DE

RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION

IMPLEMENTADA.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI ENGATIVA
MARIA C. 

GALINDO Q.

202561203318102 

202561203734872
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

OCTUBRE 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

3401 1007189 1007730

CL 125BIS 75m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 20

CL 125BIS 109m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 20

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 31-oct-25 22-ene-26 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-044-

2021, RES-

248

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. GARANTIZAR PASO PEATONAL TRANSVERSAL A LA OBRA DE MANERA SEGURA EN LAS ESQUINAS.

3. NO SE AUTORIZA AFECTACION TOTAL DEL ANDEN Y SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO PEATONAL A LOS

PREDIOS PROXIMOS. 4. PREVIO A LA IMPLEMENTACION SE DEBE SOCIALIZAR Y COORDINAR CON LA ESTACION DE SERVICIO

SHELL PARA LA OCUPACION DEL ESTABLECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

DE MATERIALES. 5. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE LA CALZADA DE LA AC 127. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN VIA PEATONAL (ZONA DURA COSTADO NORTE) PARA

ACTIVIDADES DE SUBTERRANIZACION DE TUBERIA DE GAS NATURAL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES SE DEBEN REALIZAR DENTRO DE LA ESTACION DE SERVICIO SHELL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR PASO PEATONAL SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA (COSTADO

SUR) CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA, CON UN ANCHO MINIMO DE 1,5m. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE ACOMPAÑAR EL TRASIEGO DE

MATERIALES CON PERSONAL ABANDERADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO (LIOEP). 

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USAQUEN
MARISELA PEÑA 

C.
202561203846182

3402 14000126 N/A KR 24 CL 22A
KR 24 43m AL 

NORTE
WESTING ELECTRIC ENEL-COLOMBIA - - - -

IDU-216-

2025, RES-

2374
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

El titular no corresponde 

para la licencia 216-2025 NO LOS MARTIRES
SUSANA C. LOPEZ 

M.
202561203725162
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