
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

7007 8013547 N/A

CL 3 8m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AV BOYACA 

(AK 72)

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A. E.S.P. (COBRA 

S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, RES-

1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN 

NO 

REPORTADA 

O NO 

CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai

@idu.gov.co

NO KENNEDY YULY P. JARAMILLO B. 20216120993122

7008 16001615 N/A

TV 42 11m AL 

SUR DE LA CL 

3BIS

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A. E.S.P. (FSCR 

INGENIERIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
2-jul-21 9-sep-21

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
042-2020, RES-

1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2.

DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO PEATONAL DESPUES DE LA JORNADA LABORAL 3. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO CONSTRUCCION DE CAMARA

2F1 OT 00276493. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL

CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA TV 42. DEBE GARANTIZAR 10,50m DE CALZADA LIBRE (3,50m EN CADA CARRIL) EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN CADA UNA DE LAS ETAPAS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,00m SEGURO Y COMODO PARA SU USO.

NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI PUENTE ARANDA DIEGO A. TORO C. 20216121033982

7009 12002505 N/A

CL 63F 14m AL

ORIENTE DE 

LA AK 24

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A. E.S.P. 

(OPTECOM S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
2-jul-21 9-sep-21 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, RES-

1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA.

2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO

EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE

CAMARA F1 Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA EL CUAL DEBE ESTAR SEGREGADO CON

BARRERAS PLASTICAS Y DELINEADORES TUBULARES CON ANCHO MINIMO EFECTIVO DE 1,5m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN EN EL CARRIL SUR DE LA CL 63F ADYACENTE A LA ZONA DE OBRA EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00 SIN AFECTACION DEL

SENDERO PEATONAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER

MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE 3,5m. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DEL ANDEN Y

LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS. 

El sector de 

interes cultural 

por lo tanto 

toda 

intervención 

en esta zona 

debera contar 

con 

autorización 

del Instituto 

Distrital de 

Patrimonio 

Cultural - SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI BARRIOS UNIDOS NASLY L. GUZMAN B. 20216121034902

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

7010 12002760 N/A CL 64 KR 15 N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A. E.S.P. 

(OPTECOM S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
2-jul-21 9-sep-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
042-2020, RES-

1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA.

2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO

EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SURORIENTAL (UNICAMENTE PARTE EXTERNA) PARA CANALIZACION DE RED

A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA

KR 15 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES

DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA

EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL

LIBRE DE CIRCULACION DE 3,5m. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL EN EL MISMO ANDEN

DE INTERVENCION DE MINIMO 1,5m. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS UNIDOS NASLY L. GUZMAN B. 20216121034902

7011 16001697 N/A
CL 9 3m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AK 36

CL 9 7m AL 

OCCIDENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A. E.S.P. 

(OPTECOM S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, RES-

1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato IDU-

1671-2020- 

Vías y espacio 

público zonas 

industriales de 

Montevideo y 

Puente Aranda 

Grupo 1. Fredy 

Alexander 

Cardenas-

fredy.cardenas

@idu.gov.co. 

Coordinar 

NO PUENTE ARANDA DIEGO A. TORO C. 20216121033942

7012 14001336 N/A
KR 18 17m AL 

NORTE DE LA 

DG 4A

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A. E.S.P. 

(OPTECOM S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, RES-

1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato 1591-

2019- Diego 

Ferney 

Hernandez 

Oviedo_ 

Apoyo 

principal 

diego.hernand

ez@idu.gov.co 

Coordinar

NO LOS MARTIRES
TATIANA A. CIFUENTES 

R.
20216121034882
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

7013 14001337 N/A DG 4A KR 18
DG 4A 21m AL 

OCCIDENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A. E.S.P. 

(OPTECOM S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
2-jul-21 9-sep-21 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, RES-

1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA.

2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO

EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO EN ETAPAS NO SIMULTANEAS (ETAPA 1: CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL EN EL COSTADO NORTE DE LA INTERSECCION. ETAPA 2. CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOROCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL EN EL COSTADO NORTE DE LA INTERSECCION. ETAPA 3. CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE CON LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE EN EL CARRIL NORTE DE LA DG 4A).LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE

LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 4,0m. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR

UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI LOS MARTIRES

TATIANA A. CIFUENTES 

R.
20216121034882

7014 3000828 N/A

AV CARACAS 

77m AL SUR DE 

LA DG 4A

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A. E.S.P. 

(OPTECOM S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
2-jul-21 9-sep-21 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, RES-

1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES. EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARTE EXTERNA PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED

A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1 OT 278334, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL

NORTE DE LA CL 4. SE DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN

ANCHO LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 6,50m DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DE LA CALZADA NI DE ANDEN EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION

APROBADA. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DEL ANDEN EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS

PARA EL TRANSITO PEATONAL, RETIRANDO LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION Y ELEMENTOS DE CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI LOS MARTIRES

TATIANA A. CIFUENTES 

R.
20216121034882

7045 8006300 N/A
KR 78K 10m AL 

NORTE DE LA 

CL 39 SUR

KR 78K CL 38C 

SUR

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO DE 

KENNEDY

EAB - - - - 091-2020 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU
SUSPENDIDO 

POR SDM NO KENNEDY RUTH E. GARZON B.

CORREO 

ELECTRONICO 29-

JUN-21

7015 8007409 N/A

AV BOYACA 

(AK 72) 17m AL 

NORTE DE LA 

CL 34 SUR

AV BOYACA (AK 

72) 52m AL 

NORTE DE LA 

CL 34 SUR

CONSORCIO ALIANZA 

744
EAB 12-jul-21 7-jul-22 24 HORAS 24 HORAS

RES-3542-

2020

NOTA: 1. EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES ESTA CONDICIONADO A LA VERIFICACION POR PARTE DE LA SDM (24 HORAS ANTES DE LA

IMPLEMENTACION) PREVIA REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, DE LAS ADECUACIONES REQUERIDAS (DEMOLICION DE SEPARADORES Y

DEMARCACION), ASI COMO DE LA INSTALACION DE LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION DE OBRA PROPUESTA INCLUYENDO PASACALLES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA LENTA OCCIDENTAL, CIERRE DE BAHIA DE LA CALZADA LENTA

OCCIDENTAL Y PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL, PARA PARA CONSTRUCCION POZO DE SALIDA (PS 10) REQUERIDO PARA EL PROYECTO DE LA

MANIJA MATRIZ DE ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TRAMO 3 DE LA LINEA TIBITOC-CASABLANCA, LA IMPLEMENTACION DEBE

CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CUATRO (4) CARRILES DE CIRCULACION DE 3,3m EN SENTIDO NORTE - SUR.

2. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA CAPACIDAD ACTUAL DE LA CICLORUTA ASI COMO ANCHO MINIMO DE SENDERO PEATONAL DE

1,5m. 

3. SE DEBERA IMPLEMENTAR TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE.

4. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION, CON CERRAMIENTO 

EN POLISOMBRA Y MALLA TRASLUCIDA.

5. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

6. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA.

7. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA ACUMULACION DE VOLQUETAS QUE GENEREN COLAS PARA LAS ACTIVIDADES DE INGRESO Y

SALIDA A LA ZONA DE OBRA.

8. SE DEBE GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS TRANSICIONES Y SEÑALES LUMINOSAS.

9. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM ASI COMO EL SEGUIMIENTO DURANTE

LA EJECUCION DE LA ETAPA. 

10. UNA VEZ FINALICE LA ETAPA, SE DEBERAN RESTITUIR LAS CONDICIONES DE SEPARADOR Y CALZADA, DEJANDOLOS EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY ALVARO CAÑON D. 20216120989152
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

7016 2002250 13001957 DG 40A KR 13 DG 40A KR 16
CONSORCIO RCP 

1492
EAB 9-jul-21 2-sep-21 07:00-17:00 24 HORAS 223-2019

NOTAS: 1. EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION DE LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBE

PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, DE IGUAL MANERA SE INFORMA QUE DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE

DE LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS CONTROLES

SEMAFORICO. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONDICION. 3. DEBE DAR CUMPLIMIENTO A

LO ACORDADO CON EL IDRD PARA EL MANEJO DE LA CICLOVIA DOMINICAL (APOYO DE AUXILIAR DE TRANSITO EN LA KR 16 POR CL 42). 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA NORTE PARA LA RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO

COMBINADO DE LA SUBCUENTA ARZOBISPO - GALERIAS - FASE I. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL BICICARRIL A LA CALZADA SUR DE LA DG 40A, DE MINIMO 2,10m DE ANCHO LIBRE Y SEGREGADO

DEL FLUJO VEHICULAR MEDIANTE EL USO DE BARRERAS PLASTICAS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES NI SOBRE LAS CALZADAS DE LA AV. CARACAS,

KR 16 Y KR 13. DEBE MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA

EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO DIANA C. SANDOVAL A. 20216121037662

7017 50008111 N/A AK 27 CL 1B
AK 27 20m AL 

NORTE

CONSORCIO RED 

MATRIZ
EAB 24-jun-21 24-jun-21 00:00-18:00 00:00-18:00

487-2018, RES-

4648

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 24 DE JUNIO DE 2021. PMT PARA CIERRE

DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE RED MATRIZ. PMT AUTORIZADO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI LOS MARTIRES

ALEJANDRO J. ACOSTA 

C.

EMERGENCIA 24-

JUN-21

7018 N/A N/A

VARIOS 

RAFAEL URIBE 

URIBE

N/A
CONSORCIO REDES 

1501
EAB - - - - 169-2020 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO RAFAEL URIBE 

URIBE
FERNEL E. BONZA R. 20216121035982

7019 1001383 N/A AC 170 KR 12 AC 170 AK 9
CONSTRUCCIONES 

PLANIFICADAS
ENEL-CODENSA - - - - 148-2021, RES-

001283
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

 ContratoIDU 

1635/2019 

Conservación 

Espacio 

Público y 

Ciclorutas, 

coordinar 

previamente 

con 

Sandra.perilla

@idu.gov.cone

lson.villero@g

obiernobogota.

gov.co

NO USAQUEN SEBASTIAN CELEITA B. 20216120989262
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

7020 1001385 50007320 AC 170 AK 9 AC 170 KR 8G
CONSTRUCCIONES 

PLANIFICADAS
ENEL-CODENSA - - - - 148-2021, RES-

001283
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

 ContratoIDU 

1635/2019 

Conservación 

Espacio 

Público y 

Ciclorutas, 

coordinar 

previamente 

con 

Sandra.perilla

@idu.gov.cone

lson.villero@g

obiernobogota.

gov.co

NO USAQUEN SEBASTIAN CELEITA B. 20216120989262

7021 14000690 N/A CL 12 KR 18
CL 12 40m AL 

ORIENTE
DELTEC S.A. ENEL-CODENSA 2-jul-21 26-ago-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS 
146-2019, RES-

1445

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA.

2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO

EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION DE REDES ELECTRICAS (ETAPA 1: CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE CON ACTIVIDADES

DE CARGUE EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 12 EN HORARIO NOCTURNO. ETAPA 2: CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CL 12 POR KR

18 ACCESO ORIENTAL DE LA INTERSECCION, LA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA

OBRA). GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR

UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI LOS MARTIRES

TATIANA A. CIFUENTES 

R.

20216120878632 

20216121042022

7022 14000493 N/A CL 11  No 26 17 N/A EAB E.S.P. EAB 27-jun-21 27-jun-21 08:00-16:00 08:00-16:00 486-2018

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 25 DE JUNIO DE 2021. PMT PARA CIERRE

PARCIAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION RED DOMICILIARIA CON AFECTACION A PREDIO. PMT

AUTORIZADO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI LOS MARTIRES

ALEJANDRO J. ACOSTA 

C.

EMERGENCIA 25-

JUN-21

7023 19014294 19012832
AV BOYACA 

(AC 71 SUR) KR 

4

AV BOYACA (AC 

71 SUR) 328m 

AL ORIENTE DE 

LA KR 8

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB 2-jul-21 29-jul-21

DE LUNES A 

SABADO 07:00-

18:00 (CIERRE 

DE CARRIL 

22:00-05:00)

24 HORAS
241-2020, RES-

4105

NOTAS: 1. BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS BAJO ESTE MISMO

RADICADO (RAD 20216121047962). 2. PREVIO AL CIERRE EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON LOS VISTOS BUENOS A LOS PROTOCOLOS DE

BIOSEGURIDAD Y DE P.M.S. 3. NO SE AUTORIZA LA OCUPACION DE BERMA NI CUNETA SOBRE LA CALZADA, POR LO QUE ESTAS DEBEN

PERMANECER LIBRES Y EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO EN TODO MOMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ZONA VERDE COSTADO NORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INSTALACION DE MARCOS Y

TAPAS CPD Y ADECUACIONES DE DUCTOS EXISTENTES (NUMERO DE PROYECTO INTERNO RC 4040181). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO ENTRE LAS 22:00 Y LAS 05:00 EN EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE

DE LA AV BOYACA (AC 71 SUR) UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y SIEMPRE CON LOS RESPECTIVOS

KITS DE APROXIMACION, TRANSICIONES-CANALIZACIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE EL

HORARIO LABORAL 18:00 HORAS DEBE PERMANECER LA SEÑALIZACION Y EL SENDERO PEATONAL EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL TRANSITO

PEATONAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
20216121047962
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

7024 19012832 N/A

AV BOYACA 

(AC 71 SUR) 

50m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 8

AV BOYACA (AC 

71 SUR) 10m AL 

ORIENTE

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB 2-jul-21 29-jul-21

DE LUNES A 

SABADO 07:00-

18:00 (CIERRE 

DE CARRIL 

22:00-05:00)

24 HORAS
241-2020, RES-

4105

NOTAS: 1. BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS BAJO ESTE MISMO

RADICADO (RAD 20216121047962). 2. PREVIO AL CIERRE EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON LOS VISTOS BUENOS A LOS PROTOCOLOS DE

BIOSEGURIDAD Y DE P.M.S. 3. NO SE AUTORIZA LA OCUPACION DE BERMA NI CUNETA SOBRE LA CALZADA, POR LO QUE ESTAS DEBEN

PERMANECER LIBRES Y EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO EN TODO MOMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ZONA VERDE COSTADO NORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INSTALACION DE MARCOS Y

TAPAS CPD Y ADECUACIONES DE DUCTOS EXISTENTES (NUMERO DE PROYECTO INTERNO RC 4040181). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO ENTRE LAS 22:00 Y LAS 05:00 EN EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE

DE LA AV BOYACA (AC 71 SUR) UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y SIEMPRE CON LOS RESPECTIVOS

KITS DE APROXIMACION, TRANSICIONES-CANALIZACIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE EL

HORARIO LABORAL 18:00 HORAS DEBE PERMANECER LA SEÑALIZACION Y EL SENDERO PEATONAL EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL TRANSITO

PEATONAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
20216121047962

7025 19012831 N/A

AV BOYACA 

(AC 71 SUR) 

50m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 8

AV BOYACA (AC 

71 SUR) 140m 

AL OCCIDENTE

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB 2-jul-21 29-jul-21

DE LUNES A 

SABADO 07:00-

18:00 (CIERRE 

DE CARRIL 

22:00-05:00)

24 HORAS
241-2020, RES-

4105

NOTAS: 1. BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS BAJO ESTE MISMO

RADICADO (RAD 20216121047962). 2. PREVIO AL CIERRE EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON LOS VISTOS BUENOS A LOS PROTOCOLOS DE

BIOSEGURIDAD Y DE P.M.S. 3. NO SE AUTORIZA LA OCUPACION DE BERMA NI CUNETA SOBRE LA CALZADA, POR LO QUE ESTAS DEBEN

PERMANECER LIBRES Y EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO EN TODO MOMENTO, ASI COMO QUE SE DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE 1,5m DE ANCHO EFECTIVO SOBRE LA ZONA VERDE PARA LA TRANSITABILIDAD COMODA Y SEGURA DE

LOS PEATONES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO NORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INSTALACION DE MARCOS Y

TAPAS CPD Y ADECUACIONES DE DUCTOS EXISTENTES (NUMERO DE PROYECTO INTERNO RC 4040181). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO ENTRE LAS 22:00 Y LAS 05:00 EN EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE

DE LA AV BOYACA (AC 71 SUR) UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y SIEMPRE CON LOS RESPECTIVOS

KITS DE APROXIMACION, TRANSICIONES-CANALIZACIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION PEATONAL DE 1,50m AL COSTADO NORTE COMO AL COSTADO SUR DE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO

FINALICE EL HORARIO LABORAL 18:00 HORAS DEBE PERMANECER LA SEÑALIZACION Y EL SENDERO PEATONAL EN OPTIMAS CONDICIONES PARA

EL TRANSITO PEATONAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
20216121047962

7026 19012831 N/A

AV BOYACA 

(AC 71 SUR) 

245m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 8

AV BOYACA (AC 

71 SUR) 15m AL 

OCCIDENTE

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB 2-jul-21 29-jul-21

DE LUNES A 

SABADO 07:00-

18:00 (CIERRE 

DE CARRIL 

22:00-05:00)

24 HORAS
241-2020, RES-

4105

NOTAS: 1. BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS BAJO ESTE MISMO

RADICADO (RAD 20216121047962). 2. PREVIO AL CIERRE EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON LOS VISTOS BUENOS A LOS PROTOCOLOS DE

BIOSEGURIDAD Y DE P.M.S. 3. NO SE AUTORIZA LA OCUPACION DE BERMA NI CUNETA SOBRE LA CALZADA, POR LO QUE ESTAS DEBEN

PERMANECER LIBRES Y EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO EN TODO MOMENTO, ASI COMO QUE SE DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE 1,5m DE ANCHO EFECTIVO SOBRE LA ZONA VERDE PARA LA TRANSITABILIDAD COMODA Y SEGURA DE

LOS PEATONES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO NORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INSTALACION DE MARCOS Y

TAPAS CPD Y ADECUACIONES DE DUCTOS EXISTENTES (NUMERO DE PROYECTO INTERNO RC 4040181). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO ENTRE LAS 22:00 Y LAS 05:00 EN EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE

DE LA AV BOYACA (AC 71 SUR) UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y SIEMPRE CON LOS RESPECTIVOS

KITS DE APROXIMACION, TRANSICIONES-CANALIZACIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION PEATONAL DE 1,50m AL COSTADO SUR DE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE EL HORARIO

LABORAL 18:00 HORAS DEBE PERMANECER LA SEÑALIZACION Y EL SENDERO PEATONAL EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL TRANSITO

PEATONAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
20216121047962
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

7027 50007796 N/A

AV BOYACA 

(AC 71 SUR) 

270m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 8

AV BOYACA (AC 

71 SUR) 100m 

AL ORIENTE DE 

LA KR 10

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB 2-jul-21 29-jul-21

DE LUNES A 

SABADO 07:00-

18:00 (CIERRE 

DE CARRIL 

22:00-05:00)

24 HORAS
241-2020, RES-

4105

NOTAS: 1. BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS BAJO ESTE MISMO

RADICADO (RAD 20216121047962). 2. PREVIO AL CIERRE EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON LOS VISTOS BUENOS A LOS PROTOCOLOS DE

BIOSEGURIDAD Y DE P.M.S. 3. NO SE AUTORIZA LA OCUPACION DE BERMA NI CUNETA SOBRE LA CALZADA, POR LO QUE ESTAS DEBEN

PERMANECER LIBRES Y EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO EN TODO MOMENTO, ASI COMO QUE SE DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE 1,5m DE ANCHO EFECTIVO SOBRE LA ZONA VERDE PARA LA TRANSITABILIDAD COMODA Y SEGURA DE

LOS PEATONES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO NORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INSTALACION DE MARCOS Y

TAPAS CPD Y ADECUACIONES DE DUCTOS EXISTENTES (NUMERO DE PROYECTO INTERNO RC 4040181). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO ENTRE LAS 22:00 Y LAS 05:00 EN EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE

DE LA AV BOYACA (AC 71 SUR) UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y SIEMPRE CON LOS RESPECTIVOS

KITS DE APROXIMACION, TRANSICIONES-CANALIZACIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION PEATONAL DE 1,50m AL COSTADO SUR DE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE EL HORARIO

LABORAL 18:00 HORAS DEBE PERMANECER LA SEÑALIZACION Y EL SENDERO PEATONAL EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL TRANSITO

PEATONAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
20216121047962

7028 19012826 N/A

AV BOYACA 

(AC 71 SUR) 

30m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 10

AV BOYACA (AC 

71 SUR) 200m 

AL OCCIDENTE

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB 2-jul-21 29-jul-21

DE LUNES A 

SABADO 07:00-

18:00 (CIERRE 

DE CARRIL 

22:00-05:00)

24 HORAS
241-2020, RES-

4105

NOTAS: 1. BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS BAJO ESTE MISMO

RADICADO (RAD 20216121047962). 2. PREVIO AL CIERRE EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON LOS VISTOS BUENOS A LOS PROTOCOLOS DE

BIOSEGURIDAD Y DE P.M.S. 3. NO SE AUTORIZA LA OCUPACION DEL ANDEN, POR LO QUE SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO FLUJO

PEATONAL LIBRE PARA LA TRANSITABILIDAD COMODA Y SEGURA DE LOS PEATONES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO NORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INSTALACION DE MARCOS Y

TAPAS CPD Y ADECUACIONES DE DUCTOS EXISTENTES ((NUMERO DE PROYECTO INTERNO RC 4040181). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO ENTRE LAS 22:00 Y LAS 05:00 EN EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE

DE LA AV BOYACA (AC 71 SUR) UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y SIEMPRE CON LOS RESPECTIVOS

KITS DE APROXIMACION, TRANSICIONES-CANALIZACIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION PEATONAL DE 2,0m (LA TOTALIDAD DEL ANDEN) AL COSTADO SUR DE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO

FINALICE EL HORARIO LABORAL 18:00 HORAS DEBE PERMANECER LA SEÑALIZACION Y EL SENDERO PEATONAL EN OPTIMAS CONDICIONES PARA

EL TRANSITO PEATONAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
20216121047962

7029 19011427 50008039

AV BOYACA 

(AC 71 SUR) 

100m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 14BISA

AV BOYACA (AC 

71 SUR) 100m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 15F

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB 2-jul-21 29-jul-21

DE LUNES A 

SABADO 07:00-

18:00 (CIERRE 

DE CARRIL 

22:00-05:00)

24 HORAS
241-2020, RES-

4105

NOTAS: 1. BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS BAJO ESTE MISMO

RADICADO (RAD 20216121047962). 2. PREVIO AL CIERRE EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON LOS VISTOS BUENOS A LOS PROTOCOLOS DE

BIOSEGURIDAD Y DE P.M.S. 3. NO SE AUTORIZA LA OCUPACION DEL ANDEN, POR LO QUE SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO FLUJO

PEATONAL LIBRE PARA LA TRANSITABILIDAD COMODA Y SEGURA DE LOS PEATONES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO NORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INSTALACION DE MARCOS Y

TAPAS CPD Y ADECUACIONES DE DUCTOS EXISTENTES (NUMERO DE PROYECTO INTERNO RC 4040181). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO ENTRE LAS 22:00 Y LAS 05:00 EN EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE

DE LA AV BOYACA (AC 71 SUR) UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y SIEMPRE CON LOS RESPECTIVOS

KITS DE APROXIMACION, TRANSICIONES-CANALIZACIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION PEATONAL DE 2,0m (LA TOTALIDAD DEL ANDEN) AL COSTADO SUR DE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO

FINALICE EL HORARIO LABORAL 18:00 HORAS DEBE PERMANECER LA SEÑALIZACION Y EL SENDERO PEATONAL EN OPTIMAS CONDICIONES PARA

EL TRANSITO PEATONAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
20216121047962
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

7030 50008039 N/A

AV BOYACA 

(AC 71 SUR) KR 

16A

AV BOYACA (AC 

71 SUR) KR 

16ABISD

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB 2-jul-21 29-jul-21

DE LUNES A 

SABADO 07:00-

18:00 (CIERRE 

DE CARRIL 

22:00-05:00)

24 HORAS
241-2020, RES-

4105

NOTAS: 1. BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS BAJO ESTE MISMO

RADICADO (RAD 20216121047962). 2. PREVIO AL CIERRE EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON LOS VISTOS BUENOS A LOS PROTOCOLOS DE

BIOSEGURIDAD Y DE P.M.S. 3. NO SE AUTORIZA LA OCUPACION DEL ANDEN, POR LO QUE SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO FLUJO

PEATONAL LIBRE PARA LA TRANSITABILIDAD COMODA Y SEGURA DE LOS PEATONES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO NORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INSTALACION DE MARCOS Y

TAPAS CPD Y ADECUACIONES DE DUCTOS EXISTENTES (NUMERO DE PROYECTO INTERNO RC 4040181). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO ENTRE LAS 22:00 Y LAS 05:00 EN EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE

DE LA AV BOYACA (AC 71 SUR) UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y SIEMPRE CON LOS RESPECTIVOS

KITS DE APROXIMACION, TRANSICIONES-CANALIZACIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION PEATONAL DE 2,0m (LA TOTALIDAD DEL ANDEN) AL COSTADO SUR DE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO

FINALICE EL HORARIO LABORAL 18:00 HORAS DEBE PERMANECER LA SEÑALIZACION Y EL SENDERO PEATONAL EN OPTIMAS CONDICIONES PARA

EL TRANSITO PEATONAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
20216121047962

7031 50007749 N/A

AV BOYACA 

(KR 17) CL 

71BIS SUR

AV BOYACA (KR 

17) 15m AL 

NORTE

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB 2-jul-21 29-jul-21

DE LUNES A 

SABADO 07:00-

18:00 (CIERRE 

DE CARRIL 

22:00-05:00)

24 HORAS
241-2020, RES-

4105

NOTAS: 1. BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS BAJO ESTE MISMO

RADICADO (RAD 20216121047962). 2. PREVIO AL CIERRE EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON LOS VISTOS BUENOS A LOS PROTOCOLOS DE

BIOSEGURIDAD Y DE P.M.S. 3. NO SE AUTORIZA LA OCUPACION DEL ANDEN, POR LO QUE SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO FLUJO

PEATONAL LIBRE PARA LA TRANSITABILIDAD COMODA Y SEGURA DE LOS PEATONES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO OCCIDENTAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INSTALACION DE

MARCOS Y TAPAS CPD Y ADECUACIONES DE DUCTOS EXISTENTES (NUMERO DE PROYECTO INTERNO RC 4040181). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO ENTRE LAS 22:00 Y LAS 05:00 EN EL CARRILOCCIDENTAL DE LA CALZADA

OCCIDENTAL DE LA AV BOYACA (KR 17) UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y SIEMPRE CON LOS

RESPECTIVOS KITS DE APROXIMACION, TRANSICIONES-CANALIZACIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION PEATONAL DE 2,0m (LA TOTALIDAD DEL ANDEN) AL COSTADO SUR DE LA INTERVENCION. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. CUANDO FINALICE EL HORARIO LABORAL 18:00 HORAS DEBE PERMANECER LA SEÑALIZACION Y EL SENDERO PEATONAL EN

OPTIMAS CONDICIONES PARA EL TRANSITO PEATONAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
20216121047962

7032 50007749 N/A

AV BOYACA 

(KR 17) 40m AL 

NORTE DE LA 

CL 71BIS SUR

AV BOYACA (KR 

17) 30m AL 

NORTE

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB 2-jul-21 29-jul-21

DE LUNES A 

SABADO 07:00-

18:00 (CIERRE 

DE CARRIL 

22:00-05:00)

24 HORAS
241-2020, RES-

4105

NOTAS: 1. BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS BAJO ESTE MISMO

RADICADO (RAD 20216121047962). 2. PREVIO AL CIERRE EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON LOS VISTOS BUENOS A LOS PROTOCOLOS DE

BIOSEGURIDAD Y DE P.M.S. 3. NO SE AUTORIZA LA OCUPACION DEL ANDEN, POR LO QUE SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO FLUJO

PEATONAL LIBRE PARA LA TRANSITABILIDAD COMODA Y SEGURA DE LOS PEATONES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO OCCIDENTAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INSTALACION DE

MARCOS Y TAPAS CPD Y ADECUACIONES DE DUCTOS EXISTENTES ((NUMERO DE PROYECTO INTERNO RC 4040181). LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO ENTRE LAS 22:00 Y LAS 05:00 EN EL CARRILOCCIDENTAL DE LA

CALZADA OCCIDENTAL DE LA AV BOYACA (KR 17) UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y SIEMPRE CON

LOS RESPECTIVOS KITS DE APROXIMACION, TRANSICIONES-CANALIZACIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION PEATONAL DE 2,0m (LA TOTALIDAD DEL ANDEN) AL COSTADO SUR DE LA

INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE EL HORARIO LABORAL 18:00 HORAS DEBE PERMANECER LA SEÑALIZACION Y EL SENDERO

PEATONAL EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL TRANSITO PEATONAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
20216121047962
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

7033 1008105 1008104 AK 19 CL 106 AK 19 CL 104
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 2-jul-21 23-sep-21 22:00-05:00 22:00-05:00

436-2019, RES-

10083

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. NO SE AUTORIZA EJECUTAR EN SIMULTANEO LAS ETAPAS PROPUESTAS PARA LA INTERVENCION. 3. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (ZONA INTERNA DEL ANDEN) PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL CALZADA OCCIDENTAL FRENTE A

LA ZONA DE INTERVENCION) A LA INTERVENCION DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA PROPUESTA

PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 4,5m DE CARRIL LIBRE EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL LONGITUDINAL DE MINIMO 6,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. UNA VEZ FINALIZADA LA

JORNADA LABORAL (05:00) SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DEL ANDEN Y LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL

TRANSITO PEATONAL (SIN DESNIVELES EN LA SUPERFICIE, SIN CERRAMIENTO NI ACOPIO DE MATERIAL O ESCOMBROS)

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

CRISTIAN Y. SALGADO 

M.
20216120989812

7034 1005139 N/A
AK 9 No 117A 

31
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 2-jul-21 9-sep-21 22:00-05:00 22:00-05:00

436-2019, RES-

10083

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. NO SE AUTORIZA EJECUTAR EN SIMULTANEO LAS ETAPAS PROPUESTAS PARA LA INTERVENCION. 3. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE DE

CARRIL OCCIDENTAL CALZADA OCCIDENTAL PARA TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA

SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS O INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO EN CARRIL OCCIDENTAL CALZADA OCCIDENTAL

(SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL). GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE 3,5m CADA

UNO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE APROXIMACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO Y MANTENERLO EN BUEN ESTADO TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES LOCALIZADOS EN EL SECTOR.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADA LA

JORNADA LABORAL (05:00) SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DEL ANDEN Y LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL

TRANSITO PEATONAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

CRISTIAN Y. SALGADO 

M.
20216121034632

7035 1002897 N/A AK 7 CL 158 N/A
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 2-jul-21 2-sep-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
436-2019, RES-

10083

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN DE 3,0m EN LA PARTE INTERNA DEL ANDEN OCCIDENTAL (CAJA DE LANZAMIENTO) Y

CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (CAJA DE RECIBO) PARA CANALIZACION DE RED POR METODO DE PERFORACION DIRIGIDA (AL SUR DE LA

INTERSECCION), CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL EN ZONA DURA Y ANTIDESLIZANTE DE

MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 HORAS EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION DE LA CALZADA OCCIDENTAL (PARA

CAJA DE LANZAMIENTO) Y DE LA CALZADA ORIENTAL (PARA CAJA DE RECIBO). GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN (01) AUXILIAR DE

TRANSITO PARA EL TRASIEGO DE MATERIALES. PARA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN

(01) VEHICULO(S) EN UNA DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS

RESIDENTES LOCALIZADOS EN EL SECTOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO 

LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. (ANTERIOR ID 4612-21)

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN SEBASTIAN CELEITA B. 20216121034392

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 1 de 2 - Página 9 de 12

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

7036 11008651 N/A
AK 58 No 132A 

40
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 2-jul-21 2-sep-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 23:00-

04:30)

24 HORAS
436-2019, RES-

10083

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION FIJA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. 2. EN CASO DE

ENCONTRAR OBRA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR SU DEBIDA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN ORIENTAL (COSTADO INTERIOR) PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. DEBE

IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 2,50m SOBRE EL MISMO ANDEN. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

CALZADA. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN

TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO PROPUESTO DE

23:00 A 04:30 EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 58, JUNTO A LA ZONA DE OBRA, GARANTIZANDO CONDICIONES

NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. PARA ESTA ACTIVIDAD SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE

MINIMO 3,50m. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 20216121033962

7037 2001506 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 65m AL 

NORTE DE LA 

CL 58

AV CARACAS 

(AK 14) 98m AL 

NORTE DE LA 

CL 58

PROING S.A. ENEL-CODENSA 2-jul-21 30-sep-21 22:00-05:00 22:00-05:00
128-2019, RES-

1251

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS

SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56. 3. EN HORARIO DIURNO LA ZONA INTERVENIDA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE

TRANSITABILIDAD. 4. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL SECTOR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA DEBIDAMENTE

DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES Y DE 1,50m DE ANCHO MINIMO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL DE LA AV CARACAS (AK 14) EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 22:00-05:00 SIN INTERFERIR CON EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO EN CALZADA. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO UN ANCHO LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m DE ANCHO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO DIANA C. SANDOVAL A. 20216121034652

7038 1004625 N/A CL 122 No 22 29 N/A

RCH 

CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS S.A.S.

ENEL-CODENSA 2-jul-21 19-ago-21 07:00-17:00 24 HORAS 180-2021

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE DOMICILIARIA ELECTRICA DEL PROYECTO

RISSANI Y CIERRE DE CARRIL COSTADO SUR PARA TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA

SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS O INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO EN EL ANDEN COSTADO SUR (SIN AFECTAR EL

SENDERO PEATONAL). GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS (2) CARRILES DE CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE 4,0m CADA UNO. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE APROXIMACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO Y MANTENERLO EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES LOCALIZADOS EN EL SECTOR. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

CRISTIAN Y. SALGADO 

M.
20216121028592
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

7039 12001999 N/A
CL 76 No 20B 

73
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 2-jul-21 12-ago-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

05:00-17:00
209-2018, RES-

2181

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA.

2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO

EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (UNICAMENTE CONTRAPARAMENTO) PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL SUR DE LA CL 76 EN EL HORARIO PROPUESTO DE

22:00-05:00. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS

DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE 3,5m. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL EN EL MISMO ANDEN DE INTERVENCION DE MINIMO 1,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS UNIDOS NASLY L. GUZMAN B. 20216121034762

7040 13000878 N/A 

TV 24 10m AL 

SUR DE LA DG 

53D

N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 2-jul-21 12-ago-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
044-2021, RES-

248

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2). EN CASO DE

ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (CONTRA PARAMENTO) PARA CANALIZACION DE REDES. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00) SOBRE EL

CARRIL OCCIDENTAL DE LA TV 24, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 5,0m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE ANCHO LIBRE,

SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE

PEATONES A LA CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TEUSAQUILLO JOHN J. SUAREZ L. 20216121034852

7041 16003150 N/A
CL 37 SUR No 

52 25
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 2-jul-21 29-jul-21 22:00-05:00 22:00-05:00

209-2018, RES-

2181

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA.

2.NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA DEL HORARIO 3. DEBE CONTAR EN TODO MOMENTO CON LA PRESENCIA DE

AUXLIARES DE TRNASITON PARA ORIENTAR A LOS BICISUSUORIOS QUE TRANSIITAN POR EL CIERRE 4. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION

EN CONDIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO PEATONAL DESPUES DE LA JORNADA LABORAL 5. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL SUR DE LA CL 37 SUR. DEBE GARANTIZAR 3,

50m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN CADA UNA DE LAS ETAPAS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y

LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI PUENTE ARANDA DIEGO A. TORO C. 20216120954912
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

7042 50009257 N/A

CL 52A AV 

CIUDAD DE 

CALI

CL 52A 100m AL 

OCCIDENTE

VANTI S.A. E.S.P. 

(SILAR S.A.)
GAS NATURAL 15-jul-21 14-oct-21 24 HORAS 24 HORAS

136-2021, RES-

1209

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. ES DE RESALTAR QUE EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES

DE SEMAFORIZACION (INTERSECCIONES) DE LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, DE IGUAL MANERA SE

INFORMA QUE DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO

SEMAFORICO Y DE INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS CONTROLES SEMAFORICOS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DEL CARRIL SUR (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA LA INSTALACION DE TUBERIA AC 1Ø6" POR EL

METODO DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO, ACOPIO Y TENDIDO DE TUBERIA, UBICACION DE EQUIPOS, MAQUINARIA, CON POSICIONAMIENTO DE

VEHICULOS DE OBRA EN CALZADA PARA CARGUE, DESCARGUE DE MATERIALES Y ESCOMBROS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DE LA ZONA DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA

PARTE INTERNA DEL ANDEN. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS, GARAJES Y PARQUEADEROS

LOCALIZADOS EN EL CORREDOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA CAROLINA GUEVARA O.

20216120803312 

20216120961482

7043 10010355 N/A
AV CIUDAD DE 

CALI CL 52A 

AV CIUDAD DE 

CALI 75m AL 

SUR

VANTI S.A. E.S.P. 

(SILAR S.A.)
GAS NATURAL 15-jul-21 14-oct-21 24 HORAS 24 HORAS

136-2021, RES-

1209

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. ES DE RESALTAR QUE EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES

DE SEMAFORIZACION (INTERSECCIONES) DE LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, DE IGUAL MANERA SE

INFORMA QUE DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO

SEMAFORICO Y DE INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS CONTROLES SEMAFORICOS. 4. ES DE RESALTAR QUE EN EL AREA DE

INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN INDIVIDUOS ARBOREOS DE LOS CUALES EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, Y DEBE

CONTAR CON LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES POR PARTE DE LAS ENTIDADES COMPETENTES PARA EL MANEJO DE LOS MISMOS. 4.

GARANTIZAR LOS ANCHOS DE CALZADA LIBRES PRESENTADOS EN LA PROPUESTA PARA CIRCULACION DE MODOS MOTORIZADOS Y LOS RADIOS

DE GIRO PARA INCORPORACION DE LA CONECTANTE N-W.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE (PARTE EXTERNA) COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE

LA CALZADA OCCIDENTAL, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA LA INSTALACION DE TUBERIA AC 1Ø6" POR EL

METODO DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO, ACOPIO Y TENDIDO DE TUBERIA, UBICACION DE EQUIPOS, MAQUINARIA, CON POSICIONAMIENTO DE

VEHICULOS DE OBRA EN CALZADA PARA CARGUE, DESCARGUE DE MATERIALES Y ESCOMBROS (ETAPA 1), Y CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE

(PARTE INTERNA) COSTADO OCCIDENTAL PARA INSTALACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO DE OBRA (ETAPA 2). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DE LA ZONA DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO

POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN (ZONA DURA EXISTENTE). DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS, GARAJES Y PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL CORREDOR.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CORREDOR CAROLINA GUEVARA O.

20216120803312 

20216120961482

7044 19002064 N/A 
AK 51 CL 58A 

SUR 

AK 51 60m AL 

SUR 

VANTI S.A. E.S.P. 

(SILAR S.A.)
GAS NATURAL - - - - 175-2020, RES-

3673
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato IDU-

Conservacion 

Malla Vial 

Arterial 2021-

2023 coordinar 

con Liliana 

Bedoya DTP- 

liliana.bedoya

@idu.gov.co 

NO CIUDAD BOLIVAR
MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
20216120953252
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7046 9000168 N/A
KR 123A No 22K  

30
N/A

 GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 2-jul-21 2-sep-21 22:00-05:00 22:00-05:00

436-2019, 

RES-10083

NOTAS: 1.PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA.2.SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.3.PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA. LA ACTIVIDAD

DE CARGUE Y DESCARGUE PARA LA OBRA SE REALIZARA EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 123A UN LAPSO NO MAYOR A

TREINTA (30) MINUTOS , SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO ( SIN INTERVENIR CON EL

SENDERO PEATONAL IMPLEMENTADO)Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE 4,0m, LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO

DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE PERMITE LA GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE HABILITAR EN SU

TOTALIDAD EL ANDEN Y CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR DESPUES

DEL HORARIO DE TRABAJO (TENER EN CUENTA LAS CONDICIONES CLIMATICAS ACTUALES). SE DEBE GARANTIZAR EL

ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121034252

7047 9000317 N/A
KR 119BIS No 

23B 49
N/A

 GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 2-jul-21 2-sep-21 05:00-17:00 05:00-17:00

436-2019, 

RES-10083

NOTA:1.) PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.2.)SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA

DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO CON TRASLADO DE PEATON A LA ACERA DE ENFRENTE CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA.LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 05:00 A

17:00 HORAS EN LA BAHIA DE ESTACIONAMIENTO DEL COSTADO SUR SOBRE LA AC 24 ( ZONA DE AFIRMADO) UNICAMENTE

CUANDO SE REQUIERA EN PERIODO MAXIMA DE 30 MINUTOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE

AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A LOS PREDIOS ALEDAÑOS A LA

INTERVENCION.IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PRESENTADOS EN LA PROPUESTA

PARA COORDINAR EL PASO UNO A UNO DE LOS VEHICULOS Y EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121034252

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7048 9000236 N/A
CL 22L No 121A 

63
N/A

 GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 2-jul-21 2-sep-21 05:00-17:00 05:00-17:00

436-2019, 

RES-10083

NOTA:1.) PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.2.)SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA

DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO CON TRASLADO DE PEATON A LA ACERA DE EN FRENTE CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA.LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 05:00 A

17:00 HORAS EN EL CARRIL SUR DE LA CL 22L (VIA CERRADA) UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA EN PERIODO MAXIMA

DE 30 MINUTOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO

PEATONAL Y VEHICULAR A LOS PREDIOS ALEDAÑOS A LA INTERVENCION.IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PRESENTADOS EN LA PROPUESTA PARA COORDINAR EL PASO UNO A UNO DE LOS VEHICULOS Y EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121034252

7049 16000960 N/A

CL 12A 73m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 42A

N/A

 IME INGENIERIA Y 

MONTAJES ELECTRICOS 

S.A.S.

ENEL-CODENSA 2-jul-21 29-jul-21 05:00-17:00 24 HORAS 332-2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES. EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE 2.

GARANTIZAR LOS ACCESOS A LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CONSTRUCCION DE CAJA CS-280 Y CS-276

Y CANALIZACION DE 12m PARA CONEXION DE ESTAS Y CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA

CALZADA . LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 05:00 A

17:00 Y EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 12A (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA EL SENDERO PEATONAL).

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO 

PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR DE 3,00m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.

20216120920952 

20216121036042

7050 11013976 N/A KR 111 CL 159A
KR 111 92,50m 

AL NORTE

ASSI - AGUA SISTEMAS Y 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.A.S.

EAB 2-jul-21 29-jul-21 06:00-18:00 24 HORAS 027-2020

NOTAS: 1. REALIZAR TRASIEGO DE MATERIALES DESDE EL INTERIOR DE LA CLINICA JUAN N. CORPAS, EMPLEANDO

CARRETILLAS Y EN TODO MOMENTO BAJO ACOMPAÑAMIENTO DE AUXILIARES DE TRANSITO. 2. BAJO NINGUN MOTIVO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA EN CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. 3. NO

SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ACCESO VEHICULAR A LA CLINICA JUAN N. CORPAS. 4. GARANTIZAR BAJO CONDICIONES

SEGURAS EL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR AL PREDIO AFECTADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE LA ZONA VERDE COSTADO OCCIDENTAL (SE INCLUYE 1,50m DEL

ACCESO VEHICULAR A LA CLINICA JUAN N. CORPAS) PARA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO. DEBE

IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA OCUPACION EN CALZADA. NO SE

AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE

Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
20216121026362
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7051 19013594 N/A
CL 67B SUR TV 

70C

CL 67B SUR 

26m AL 

ORIENTE

CAM COLOMBIA ENEL-CODENSA - - - - 056-2019, 

RES-698
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Este espacio 

pertece al Plan 

Parcial El Ensueño. 

Promotor Ernesto 

Angulo Garcia y se 

encuenta con 

Poliza de 

estabilidad. 

Coordinar con 

ellos

NO CIUDAD 

BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
20216121032072

7052 14001319 N/A
KR 29C CL 8 

SUR
KR 29C CL 1

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACIO

NES
2-jul-21 12-ago-21 24 HORAS 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE USUARIOS Y SITIOS ESPECIALES

AFECTADOS DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE

LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. EN CASO DE EXISTIR

OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE

INICIAR LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL CON CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO

DEL PEATON A LA CALZADA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES

ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. SE DEBE GARANTIZAR TODO EL TIEMPO LOS PASOS

PEATONALES SEGUROS DE LA INTERSECCION Y PASOS PEATONALES EXISTENTES. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA

VEHICULAR Y PEATONAL DE FORMA SEGURA DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR, EN AFECTACION DE GARAJES

COORDINAR CON LOS RESIDENTES. SE AUTORIZA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SIN INTERFERIR CON

SENDERO PEATONAL (INTERVENCION ANDEN ORIENTAL). SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO

Y SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA Y SE DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL LIBRE DE MINIMO 1,5 m,

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A

FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI LOS MARTIRES

HAROL J. 

LOZANO T.
20216121036422

7053 8006238 N/A

CL 1 6m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AV BOYACA 

(AK 72)

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACIO

NES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

El segmento Vial 

reservado por el 

EAB, para el 

programa TRAMO 

3 DE LA LÍNEA 

TIBITOC-

CASABLANCA- Cto 

1-01-25400-1359-

2019. Coordinar 

con ellos

NO KENNEDY
YULY P. 

JARAMILLO B.
20216120993122
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7054 16000693 N/A

DG 5DBIS 17m 

AL OCCIDENTE  

DE LA  TV 47

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. ESP (FSCR 

INGENIERIA S.A.S.)

TELECOMUNICACIO

NES
2-jul-21 12-ago-21 22:00-05:00 22:00-05:00

42-2020; 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2.NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA DEL HORARIO 3.

DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDIONES OPTIMAS (RECEBADO Y/O PLAFONADA) PARA EL TRANSITO

PEATONAL DESPUES DE LA JORNADA LABORAL 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION 

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 5

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR PARA CONSTRUCCION DE CAMARA OT 274847. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN LA

BAHIA COSTADO SUR DE LA DG 5DBIS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES

DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
20216120992282

7055 16000811 16000809 TV 45 DG 5F TV 45 DG 5G

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. ESP (FSCR 

INGENIERIA S.A.S.)

TELECOMUNICACIO

NES
2-jul-21 12-ago-21 07:00-17:00 24 HORAS

42-2020; 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2.NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA DEL HORARIO 3.

DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDIONES OPTIMAS (RECEBADO Y/O PLAFONADA) PARA EL TRANSITO

PEATONAL DESPUES DE LA JORNADA LABORAL 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION 

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 5

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (VIA PEATONAL) PARA CONSTRUCCION DE CAMARA OT 274847

(ETAPA 1:TV 45 8m AL SUR DE LA DG 5FBIS. ETAPA 2: TV 45 CON DG 5G). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL SUR DE LA DG 5FBIS (ETAPA 1) Y EN EL

CARRIL NORTE DE LA DG 5G (ETAPA 2). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES

DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
20216120992282

7056 16001637 N/A
CL 3B KR 

41BBIS

CL 3B 24m AL 

OCCIDENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. ESP (FSCR 

INGENIERIA S.A.S.)

TELECOMUNICACIO

NES
2-jul-21 9-sep-21 22:00-05:00 22:00-05:00

42-2020; 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2.NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA DEL HORARIO 3.

DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO PEATONAL DESPUES DE LA

JORNADA LABORAL 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT 00277090. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL

CARRIL NORTE DE LA CL 3B. DEBE GARANTIZAR 3,50m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE.. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
20216121034692
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7057 16001659 N/A
CL 4BISA KR 

41A

CL 4BISA KR 

41BBIS

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. ESP (FSCR 

INGENIERIA S.A.S.)

TELECOMUNICACIO

NES
2-jul-21 9-sep-21 07:00-17:00 24 HORAS

42-2020; 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2.NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA DEL HORARIO 3.

DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO PEATONAL DESPUES DE LA

JORNADA LABORAL 4. NO SE PERMITE REALIZAR EL CIERRE EN ETAPAS SIMULTANEAS

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT T 00277264 Y CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA

CALZADA (ETAPA 1: CL 4BISA ENTRE KR 41A Y 30m AL OCCIDENTE. ETAPA 2: EN LA CL 4BISA ENTRE 6m AL ORIENTE DE LA

KR 41BBIS Y 17m AL ORIENTE) . LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 4BISA (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA EL

SENDERO PEATONAL) PARA AMBAS ETAPAS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA

PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,20m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
20216121034702

7058 16001636 N/A KR 41BBIS CL 4
KR 41BBIS 26m 

AL SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. ESP (FSCR 

INGENIERIA S.A.S.)

TELECOMUNICACIO

NES - - - - 42-2020; 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O NO 

CORREGIDA EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
20216121034702

7059 16001719 N/A KR 41 A CL 3C N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. ESP (FSCR 

INGENIERIA S.A.S.)

TELECOMUNICACIO

NES
2-jul-21 9-sep-21 22:00-05:00 22:00-05:00

42-2020; 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2.NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA DEL HORARIO 3.

DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO PEATONAL DESPUES DE LA

JORNADA LABORAL 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT

00277264. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A

05:00 Y EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 3B. DEBE GARANTIZAR 3,50m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE.. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
20216121034702
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7060 16001783 N/A
CL 4BISA KR 

40C
CL 4BISA KR 41

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. ESP (FSCR 

INGENIERIA S.A.S.)

TELECOMUNICACIO

NES
2-jul-21 9-sep-21

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

24 HORAS
42-2020; 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2.NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA DEL HORARIO 3.

DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO PEATONAL DESPUES DE LA

JORNADA LABORAL 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT 00277331 (ETAPA 1: CL 4BISA 36m AL OCCIDENTE DE LA KR 40C. ETAPA2: CL 4BISA

23m AL ORIENTE DE LA KR 41). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 4BISA. DEBE GARANTIZAR 3,20m DE CALZADA LIBRE EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES

DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
20216121034832

7061 16001724 N/A KR 41 CL 4BISA KR 41 CL 4BIS

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. ESP (FSCR 

INGENIERIA S.A.S.)

TELECOMUNICACIO

NES
2-jul-21 9-sep-21 07:00-17:00 24 HORAS

42-2020; 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2.NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA DEL HORARIO 3.

DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO PEATONAL DESPUES DE LA

JORNADA LABORAL 4. NO SE PERMITE REALIZAR EL CIERRE EN ETAPAS SIIMULTANEAS

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT 0027733 Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA

CALZADA (ETAPA 1: KR 41 CON CL 4BISA. ETAPA 2: KR 41 CL 4BIS). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 41 (NO PUEDE SER EN

EL MISMO TRAMO DONDE ESTA EL SENDERO PEATONAL) PARA AMBAS ETAPAS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE

AUTORIZA EL CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES

PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,20m.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
20216121034832

7062 16001802 N/A
CL 4BIS  22m 

AL ORIENTE 

DE LA KR 41

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. ESP (FSCR 

INGENIERIA S.A.S.)

TELECOMUNICACIO

NES
2-jul-21 9-sep-21 07:00-17:00 24 HORAS

42-2020; 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (VIA PEATONAL) COSTADO NORTE PARA CONSTRUCCION DE

CAMARA OT 00277331 . LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 41. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A

LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
20216121034832
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7063 16001670 N/A CL 4B KR 41 N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. ESP (FSCR 

INGENIERIA S.A.S.)

TELECOMUNICACIO

NES
2-jul-21 9-sep-21 07:00-17:00 24 HORAS

42-2020; 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOROCCIDENTAL DE LA INTERSECCION PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO CONSTRUCCION DE CAMARA OT 00277331 . LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 4B. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
20216121034832

7064 12002795 N/A

KR 15 a 42m AL 

NORTE DE LA 

AC 63

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. ESP (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACIO

NES
21-jun-21 24-jun-21 22:00-05:00 22:00-05:00

42-2020; 

RES-1805

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 21 DE JUNIO DE

2021. PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE APIQUE EN CALZADA PARA INTERSECCION DE

TUBERIA OT 276492. PMT AUTORIZADO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

EMERGENCIA 21-

JUN-21

7065 12002433 N/A
KR 26 10m AL 

SUR de la CL 65
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. ESP (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACIO

NES
21-jun-21 24-jun-21 07:00-17:00 24 HORAS

42-2020; 

RES-1805

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 21 DE JUNIO DE

2021. PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE APIQUE EN CALZADA POR COLAPSO DE DUCTOS Y

FALLAS DE SERVICIO OT 276492. PMT AUTORIZADO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

EMERGENCIA 21-

JUN-21

7066 12002767 N/A
CL 63A 38m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 17

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. ESP (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACIO

NES
2-jul-21 9-sep-21

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00 Y 14:00-

17:00)

24 HORAS
42-2020; 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZA EN EL CARRIL

SUR DE LA CL 63A ADYACENTE A LA ZONA DE OBRA EN EL HORARIO PROPUESTO DE 09:00-12:00 Y 14:00-17:00.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER

MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA

PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO

DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL

SECTOR. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA

CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS Y COMODAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 

El sector de interes 

cultural por lo 

tanto toda 

intervención en 

esta zona debera 

contar con 

autorización del 

Instituto Distrital 

de Patrimonio 

Cultural  SIN 

OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU

SI BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216121034902

7067 12002712 N/A CL 61B KR 21 N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. ESP (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACIO

NES - - - - 42-2020; 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O NO 

CORREGIDA EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216121034902
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7068 12002661 N/A
CL 66 5m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 15

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. ESP (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACIO

NES
2-jul-21 9-sep-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
42-2020; 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (UNICAMENTE PARTE EXTERNA) PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE AUTORIZAN EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 15 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y

VEHICULAR. DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION DE 3,5m. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL EN EL

MISMO ANDEN DE INTERVENCION DE MINIMO 1,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y USUARIOS

DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA

TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216121036562

7069 12002562 N/A

KR 17 8m AL 

SUR DE LA CL 

66A

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. ESP (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACIO

NES
2-jul-21 9-sep-21 05:00-17:00 24 HORAS

42-2020; 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (UNICAMENTE PARTE EXTERNA) PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE AUTORIZAN EN EL CARRIL SUR COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION DE LA CL 66A CON KR 17 EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 22:00-05:00. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL

CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE

GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE 3,5m. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. SE DEBE

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL EN EL MISMO ANDEN DE INTERVENCION DE MINIMO 1,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA

CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA

PEATONAL A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN

ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216121036562
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7070 12002381 N/A
KR 25 28m AL 

NORTE DE LA 

CL 66

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. ESP (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACIO

NES
2-jul-21 9-sep-21 05:00-17:00 24 HORAS

42-2020; 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (UNICAMENTE PARTE EXTERNA) PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1, Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA

IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL CON BARERRAS PLASTICAS Y DELINEADORES TUBUALRES, CON UN ANCHO

EFECTIVO DE 1,5m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL ORIENTAL ADYACENTE A

LA ZONA DE OBRA SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL EN EL HORARIO PROPUESTO DE 05:00-17:00. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y

VEHICULAR. DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION DE 3,5m. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL EN EL

MISMO ANDEN DE INTERVENCION DE MINIMO 1,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y USUARIOS

DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA

TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216121036562

7071 13000063 N/A KR 56 CL 61 N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. ESP (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACIO

NES
2-jul-21 9-sep-21 07:00-17:00 24 HORAS

42-2020; 

RES-1805

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL DE INTERSECCION EN T (CONTRA

SARDINEL) PARA CANALIZACION DE REDES A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARAS 2F1 OT 273772. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (07:00

A 17:00) SOBRE EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 56, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRE PARA

LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION.

SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO

PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE

PEATONES A LA CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
20216121034372

7072 16001578 16001474 KR 38 CL 8A KR 38 CL 10

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. ESP (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACIO

NES - - - - 42-2020; 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato IDU-1671-

2020- Vías y 

espacio público 

zonas industriales 

de Montevideo y 

Puente Aranda 

Grupo 1. Fredy 

Alexander 

Cardenas-

fredy.cardenas@id

u.gov.co.  

Coordinar 

NO PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
20216121033942
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7073 16001888 N/A
KR 34 23m AL 

NORTE DE LA 

CL 8A

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. ESP (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACIO

NES - - - - 42-2020; 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato IDU-1671-

2020- Vías y 

espacio público 

zonas industriales 

de Montevideo y 

Puente Aranda 

Grupo 1. Fredy 

Alexander 

Cardenas-

fredy.cardenas@id

u.gov.co. 

Coordinar 

NO PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
20216121033942

7074 16001514 N/A
KR  39 40m AL 

NORTE CL 7
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. ESP (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACIO

NES - - - - 42-2020; 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato IDU-1671-

2020- Vías y 

espacio público 

zonas industriales 

de Montevideo y 

Puente Aranda 

Grupo 1. Fredy 

Alexander 

Cardenas-

fredy.cardenas@id

u.gov.co. 

Coordinar 

NO PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
20216121033942

7075 16001578 16001398 KR 38 CL 8A KR 38 CL 11A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. ESP (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACIO

NES - - - - 42-2020; 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato IDU-1671-

2020- Vías y 

espacio público 

zonas industriales 

de Montevideo y 

Puente Aranda 

Grupo 1. Fredy 

Alexander 

Cardenas-

fredy.cardenas@id

u.gov.co. 

Coordinar 

NO PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
20216121033982
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7076 16001113 N/A
KR 38 14m AL 

NORTE DE LA 

CL 12A

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. ESP (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACIO

NES - - - - 42-2020; 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato IDU-1671-

2020- Vías y 

espacio público 

zonas industriales 

de Montevideo y 

Puente Aranda 

Grupo 1. Fredy 

Alexander 

Cardenas-

fredy.cardenas@id

u.gov.co. 

Coordinar 

NO PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
20216121033982

7077 8006727 N/A
KR 77 CL 36A 

SUR

KR 77 CL 37 

SUR

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO DE 

KENNEDY

EAB 2-jul-21 2-sep-21 07:00-22:00 24 HORAS 091-2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO

DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN TODO EL TRAMO PARA PAVIMENTACION Y CIERRE PARCIAL

DE LOS ANDENES ORIENTAL Y OCCIDENTAL EN TRAMOS DE 1,2 X 0,7 m PARA ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE

ESPACIO PUBLICO DESPUES DE TERMINADAS LAS OBRAS DE RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

PLUVIAL Y SANITARIO. DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA SE SE GARANTIZA EL PASO PEATONAL

IMPLEMENTANDO PLAFONES DE MADERA CADA VEZ QUE LOS PEATONES REQUIERAN EL PASO POR EL ANDEN. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES, DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
20216121034982

7078 8006788 N/A
KR 77 CL 37 

SUR

KR 77 CL 38 

SUR

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO DE 

KENNEDY

EAB 2-jul-21 2-sep-21 07:00-22:00 24 HORAS 091-2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO

DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN TODO EL TRAMO PARA PAVIMENTACION Y CIERRE PARCIAL

DE LOS ANDENES ORIENTAL Y OCCIDENTAL EN TRAMOS DE 1,2 X 0,7 m PARA ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE

ESPACIO PUBLICO DESPUES DE TERMINADAS LAS OBRAS DE RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

PLUVIAL Y SANITARIO. DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA SE SE GARANTIZA EL PASO PEATONAL

IMPLEMENTANDO PLAFONES DE MADERA CADA VEZ QUE LOS PEATONES REQUIERAN EL PASO POR EL ANDEN. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES, DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
20216121034982
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7079 8005909 N/A
KR 78H CL 35C 

SUR

KR 78H CL 

35ABIS SUR

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO DE 

KENNEDY

EAB 2-jul-21 30-sep-21 07:00-19:00 24 HORAS 091-2020

NOTAS: 1. ANTES DE INICAR LA INTERVENCION DEBERA CONTAR CON LAS AUTORIZACIONES PERTINENTES PARA PODER

HACER LA AFECTACION DE LA BAHIA. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y

DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. EN CASO DE CORRESPONDER A UN

PREDIO PRIVADO ESTA AUTORIZACION QUEDA SIN VALIDEZ, POR LO TANTO ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

CONTRATANTE Y CONTRATISTA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE LA BAHIA EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA VIA CERRADA -

VOLTEADERO, PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDEN.

GARANTIZAR ESPACIO LIBRE EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL VOLTEADERO DE 8,6m. NO SE AUTORIZA INTERVENCION

SOBRE LA CALZADA DE LA CL 35C SUR. REALIZAR CERRAMIENTO CON BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS TENIENDO

EN CUENTA QUE LA PROFUNDIDAD DE LAS EXCAVACIONES ES MAYOR DE DE 0,5m. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
20216121034992

7080 8006784 N/A
CL 37 SUR KR 

77

CL 37 SUR KR 

75

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO DE 

KENNEDY

EAB 2-jul-21 2-sep-21 07:00-22:00 24 HORAS 091-2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION DBEE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PEATONAL PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA SE GARANTIZA IMPLEMENTAR

PLAFONES DE MADERA PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL DE LOS PREDIOS AFECTADOS. SE DEBE

GARANTIZAR 1,5m LIBRES DE ANDEN EN EL COSTADO NORTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES Y

LONGITUDINALES, DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
20216121035002

7081 8006782 N/A
CL 36A SUR KR 

75

CL 36A SUR KR 

74

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO DE 

KENNEDY

EAB 2-jul-21 2-sep-21 07:00-22:00 24 HORAS 091-2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION DBEE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y ANDEN SUR EN TRAMOS

LONGITUDINALES NO MAYORES A 18m CON EL FIN DE CONSTRUIR 1 CAJA DOMICILIARIAS POR CADA DOS VIVIENDAS PARA

RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. DE ACUERDO A LA PROPUESTA

PRESENTADA SE CONSTRUYE UNA DOMICILIARIA POR CADA DOS VIVIENDAS Y SE CERRARA EL ANDEN EN TRAMOS NO

MAYORES A 18m Y SE GARANTIZA IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA CADA VEZ QUE LOS PEATONES REQUIERAN EL

PASO POR EL ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES, DE ACUERDO A LA PROPUESTA

PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
20216121035002
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7082 8013161 N/A
CL 36A SUR KR 

74

CL 36A SUR KR 

73F

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO DE 

KENNEDY

EAB 2-jul-21 2-sep-21 07:00-22:00 24 HORAS 091-2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION DBEE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE EN TRAMOS

LONGITUDINALES NO MAYORES A 18m CON EL FIN DE CONSTRUIR 1 CAJA DOMICILIARIAS POR CADA DOS VIVIENDAS PARA

RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. DE ACUERDO A LA PROPUESTA

PRESENTADA SE CONSTRUYE UNA DOMICILIARIA POR CADA DOS VIVIENDAS Y SE CERRARA EL ANDEN EN TRAMOS NO

MAYORES A 18m Y SE GARANTIZA IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA CADA VEZ QUE LOS PEATONES REQUIERAN EL

PASO POR EL ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES, DE ACUERDO A LA PROPUESTA

PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
20216121035002

7083 8006861 N/A
CL 36A SUR KR 

73F

CL 36A SUR KR 

73D

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO DE 

KENNEDY

EAB 2-jul-21 2-sep-21 07:00-22:00 24 HORAS 091-2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION DBEE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PEATONAL PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA SE GARANTIZA IMPLEMENTAR

PLAFONES DE MADERA PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL DE LOS PREDIOS AFECTADOS. SE DEBE

GARANTIZAR 1,7m LIBRES DE ANDEN EN EL COSTADO NORTE Y 2,5m DE ANDEN EN EL COSTADO SUR. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES

TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES, DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
20216121035002

7084 8013160 N/A
KR 74 CL 36A 

SUR

KR 74 CL 36B 

SUR

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO DE 

KENNEDY

EAB 2-jul-21 2-sep-21 07:00-22:00 24 HORAS 091-2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION DBEE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PEATONAL PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA SE GARANTIZA IMPLEMENTAR

PLAFONES DE MADERA PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL DE LOS PREDIOS AFECTADOS. SE DEBE

GARANTIZAR 1,0m LIBRE DE ANDEN EN EL COSTADO OCCIDENTAL CONTRA EL PARAMENTO DE LOS PREDIOS. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES, DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
20216121035002
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7085 8006715 N/A
CL 38 SUR KR 

78B

CL 38 SUR KR 

78

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO DE 

KENNEDY

EAB 2-jul-21 2-sep-21 07:00-22:00 24 HORAS 091-2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION DBEE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE EN TRAMOS

LONGITUDINALES NO MAYORES A 18m CON EL FIN DE CONSTRUIR 1 CAJA DOMICILIARIAS POR CADA DOS VIVIENDAS PARA

RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. DE ACUERDO A LA PROPUESTA

PRESENTADA SE CONSTRUYE UNA DOMICILIARIA POR CADA DOS VIVIENDAS Y SE CERRARA EL ANDEN EN TRAMOS NO

MAYORES A 18m Y SE GARANTIZA IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA CADA VEZ QUE LOS PEATONES REQUIERAN EL

PASO POR EL ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES, DE ACUERDO A LA PROPUESTA

PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
20216121035002

7086 8011076
 8011000

AV BOYACA 

(AK 72) TV 

72DBIS

AV BOYACA (AK 

72) 70m AL 

NORTE 

CONSORCIO ALIANZA 

636
EAB 2-jul-21 2-dic-21 06:00-18:00 24 HORAS 055-2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL, PARA INSTALACION DE TUBERIA POR METODO DE ZANJA

ABIERTA Y RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO, LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS: 

1. SE DEBE COORDINAR ACTIVIDADES, CIERRES Y SEÑALIZACION DE OBRA CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE SE

ENCUENTREN REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA SOBRE EL CORREDOR VIAL.

2. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES EN HORARIO NOCTURNO DEBERAN REALIZARSE BAJO LAS

APROBACIONES DADAS MEDIANTE COOS 20 FILAS 5914 Y 5915.

3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

6. NO SE AUTORIZA EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS A LA ZONA DE OBRA, ESTA SITUACION GENERARA

INCUMPLIIENTO DEL PMT Y A SU POSIBLE SUSPENSION. 

7. PARA EXCAVACIONES SUPERIORES A 0,5m SE DEBE PROTEGER EL TRAFICO ALEDAÑO CON MALETINES PLASTICOS.

8. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION, CON CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y MALLA TRASLUCIDA.

9. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE CERRAMIENTO.

10. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

11. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR

EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

ALVARO CAÑON 

D.
2,02161E+13

7087 19014376 19014426
AK 70C AUTO 

SUR 
N/A 

CONSORCIO ALIANZA 

636
EAB 2-jul-21 25-nov-21 07:00-18:00 24 HORAS 055-2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ZONA VERDE INTERNA DE LA GLORIETA PARA ACTIVIDADES DE

REHABILITACION DE TUBERIA RED TIBITOC, CUMPLIENDO CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. LAS ACTIVIDADES DE INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA ( CARGUE Y DESCARGUE) SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 SOBRE LA ZONA INTERNA DE LA GLORIETA.

2. LA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS A LA ZONA INTERNA DE LA GLORIETA ESTA DEFINIDA POR EL ACCESO EXISTENTE

EN EL COSTADO OCCIDENTAL Y POR LA SALIDA DEFINIDA EN EL COSTADO ORIENTAL CONFORME AL ESQUEMA DE

SEÑALIZACION..

3. NO SE AUTORIZAN COLAS DE ACCESO QUE AFECTEN LOS CARRILES DE LA GLORIETA.

4. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE ESCOMBROS O MATERIALES POR FUERA DE LA ZONA PROPUESTA.

5. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

6. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

7. LA ACTIVIDAD DE INGRESO Y SALIDA DE VOLQUETAS DEBERA ESTAR APOYADA EN TODO MOMENTO POR UN AUXILIAR

DE TRANSITO.

8. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

9. SE DEBERA RESTITUIR EN IGUAL O MEJORES CONDICIONES EL ESPACIO PUBLICO. 

10. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR

EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

11. LA INTERVENTORIA DEBE VALIDAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON TODOS LOS PERMISOS EXIGIDOS PARA ESTA

ACTIVIDAD. . 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CORREDOR

ALVARO CAÑON 

D.
2,02161E+13
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7088 N/A N/A VARIOS BOSA N/A
CONSORCIO HIDRANTES 

GDC
EAB - - - - 372 DE 

2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRES EN CALZADA Y EN ANDEN PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Y/O CORRECTIVO DE VALVULAS E HIDRANTES EN EL AREA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ZONA 5 DEL ACUEDUCTO

DE BOGOTA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO FUE POSIBLE REALIZAR LA REVISION DEBIDO A LAS SIGUIENTES

OBSERVACIONES:

1. EL HORARIO DE TRABAJO NO ES COHERENTE CON EL HORARIO DE CIERRE, EL HORARIO DE TRABAJO NO DEBE SER

MAYOR AL HORARIO DE CIERRE, COMO MINIMO DEBE SER IGUAL. 

2. EN EL FORMATO COOS NO SE INDICA LA TIPOLOGIA QUE SE VA  A IMPLEMENTAR EN CADA UNO DE LOS FRENTES. 

3. EL COSTADO DE LA INTERVENCION SE DEBE INDICAR EN EL OBJETO DE LA OBRA O EN UNA COLUMNA INDEPENDIENTE

(NO EN LA DIRECCION). EN ALGUNOS FRENTES NO SE INDICA EL COSTADO DE INTERVENCION EN LA INTERSECCION.

AJUSTAR.

SE DEBEN REMITIR NUEVAMENTE LA SOLICITUD CON LAS OBSERVACIONES AQUI INDICADAS PARA PODER REALIZAR LA

REVISION.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120911952 

SPMT-

20213124664221

7089 N/A N/A
VARIOS 

KENNEDY
N/A

CONSORCIO HIDRANTES 

GDC
EAB - - - - 372 DE 

2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRES EN CALZADA Y EN ANDEN PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Y/O CORRECTIVO DE VALVULAS E HIDRANTES EN EL AREA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ZONA 5 DEL ACUEDUCTO

DE BOGOTA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO FUE POSIBLE REALIZAR LA REVISION DEBIDO A LAS SIGUIENTES

OBSERVACIONES:

1. EL HORARIO DE TRABAJO NO ES COHERENTE CON EL HORARIO DE CIERRE, EL HORARIO DE TRABAJO NO DEBE SER

MAYOR AL HORARIO DE CIERRE, COMO MINIMO DEBE SER IGUAL. 

2. EN EL FORMATO COOS NO SE INDICA LA TIPOLOGIA QUE SE VA  A IMPLEMENTAR EN CADA UNO DE LOS FRENTES. 

3. EL COSTADO DE LA INTERVENCION SE DEBE INDICAR EN EL OBJETO DE LA OBRA O EN UNA COLUMNA INDEPENDIENTE

(NO EN LA DIRECCION). EN ALGUNOS FRENTES NO SE INDICA EL COSTADO DE INTERVENCION EN LA INTERSECCION.

AJUSTAR.

SE DEBEN REMITIR NUEVAMENTE LA SOLICITUD CON LAS OBSERVACIONES AQUI INDICADAS PARA PODER REALIZAR LA

REVISION.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO KENNEDY

SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120911952 

SPMT-

20213124664221

7090 8006634 N/A

AV 

VILLAVICENCIO 

(AC 43 SUR) KR 

80D

N/A
CONSORCIO 

INTERFERENCIAS
EAB 5-jul-21 2-sep-21 06:00 - 18:00 24 HORAS 165-2020

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA

CONDICION. 2. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR MINIMO 3.8m PARA EL PASO DE PEATONES Y BICIUSUARIOS

DEBIDAMENTE SEGREGADOS POR MEDIO DE MALETINES Y DELINEADORES TUBULARES. 3. EN CASO DE EXISTIR OBRAS

DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR

LAS ACTIVIDADES.4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE TOTAL DE CICLORRUTA COSTADO NORTE PARA LA

CONEXION DE PUNTO DE DESCOLE A CAMARA EXISTENTE PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES ASOCIADAS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION

CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 m, EL ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS

PREDIOS ALEDAÑOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA

DE EXCAVACION, Y DEBE REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD

DEL SECTOR. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR AL INTERIOR DEL CERRAMIENTO. ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PMT. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

HAROL J. 

LOZANO T.
20216121031852
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7091 8002143 N/A AK 80 CL 8BIS N/A
CONSORCIO OH 

KENNEDY
EAB 3-jul-21 6-jul-21

DESDE LAS 

00:00 HORAS 

DEL 03-JUL-21 

HASTA LAS 

04:00 HORAS 

DEL 06-JUL-21

DESDE LAS 

00:00 HORAS 

DEL 03-JUL-21 

HASTA LAS 

04:00 HORAS 

DEL 06-JUL-21

173-2020, 

RES-3669

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION DE DESVIOS PROPUESTA POR EL CONTRATISTA, Y SE

DEBE PRESERVAR LA MISMA EN BUEN ESTADO. 4. EN CASO NO PODER HABILITAR LA CALZADA DE MANERA INMEDIATA EN

ASFALTO, SE DEBE RECEBAR, COMPACTAR E INSTALAR LAMINA METALICA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD EN

LA CALZADA. 5. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION EN T, PARA ACTIVIDADES DE ELIMINACION DE

CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO INCLUIDA LA DE DESVIOS. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS

PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO

PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI

COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA

COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA

OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER EL PERIODO QUE DURE LA INTERVENCION.REALIZAR CIERRE CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. LA

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE

DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

CIERRE (LUNES 08-JUN-21 A LAS 04:00), DEBE HABILITAR LA CALZADA A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS

DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

MARIA C. 

GALINDO Q.
20216121010812

7092 N/A N/A

VARIOS 

RAFAEL URIBE 

URIBE

N/A
CONSORCIO REDES 

1501
EAB - - - - 169-2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARACIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES RENOVACION DE REDES DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO Y CIERRE TOTAL DE ANDENES CON TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA PARA

RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD

DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO, ELECTGRONICO EL 19-JUN-21 Y RATIFICADAS MEDIANTE CORREO

ELECTRONICO EL 21-6-21

1.DEBE PRESENTAR AVAL POR PARTE DE SITP

2. DEBE REPLANTEAR LA REUBICACION DE PARADEROS PROVISIONALES

3. DEBE PRESENTAR ACTAS DE SOCIALIZACION CON TODO EL COMERCIO Y SITIOS ESPECIALES AFECTADO POR EL

CIERRE .

4. DEBE IMPLEMENTAR SEÑAL SR-04 EN LA ESQUINA SUR ORIENTAL DE LA CL 42 CON KR 27 

5. OBSERVACIONES POR PARTE DEL GRUPO DE MODELACION

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO RAFAEL URIBE 

URIBE

FERNEL E. 

BONZA R.
20216120989892

7093 18000295 N/A
KR 29 CL 41 

SUR
N/A

CONSORCIO REDES 

1501
EAB 2-jul-21 26-ago-21 07:00-18:00 24 HORAS 169-2020

NOTAS: 1. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO Y DE CAMBIOS DE SENTIDO

VIAL PROPUESTA EN EL PLANO GENERAL. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y

DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3, ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO

CON AUTORIZACION ENTRE EL 25-JUN-21 Y 01-JUL-21, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02

(CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE) 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION PARARENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO

PLUVIAL Y SANITARIO - CONEXION A POZS. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR PERMANENTEMENTE AISLADA CON

POLISOMBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL

FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. IMPLEMENTAR Y GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER

EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA

DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE

LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

FERNEL E. 

BONZA R.
20216121034962

7094 18000358 N/A
KR 26A CL 42 

SUR

KR 26A DG 43A 

SUR

CONSORCIO REDES 

1501
EAB - - - - 169-2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 22-21 - NUMERAL 6502 PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN

OCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL CON TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA PARA PARA INSTALACION DE 

CAJAS DE INSPECCION. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO 20216121035872

PMT TERMINADO 

POR SDM NO RAFAEL URIBE 

URIBE

FERNEL E. 

BONZA R.
20216121035872
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7095 18000358 N/A
KR 26A CL 42 

SUR

KR 26A DG 43A 

SUR

CONSORCIO REDES 

1501
EAB 2-jul-21 29-jul-21 07:00-18:00 24 HORAS 169-2020

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO, CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR A

LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

FERNEL E. 

BONZA R.
20216121035872

7096 18000358 N/A
KR 28A CL 41 

SUR

KR 28A DG 40 

SUR

CONSORCIO REDES 

1501
EAB - - - - 169-2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 22-21 - NUMERAL 6502 PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN

OCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL CON TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA PARA PARA INSTALACION DE 

CAJAS DE INSPECCION. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO 20216121035872

PMT TERMINADO 

POR SDM NO RAFAEL URIBE 

URIBE

FERNEL E. 

BONZA R.
20216121034952

7097 1800040 18000358
KR 28A DG 40 

SUR

KR 28A DG 41A 

SUR

CONSORCIO REDES 

1501
EAB 2-jul-21 30-sep-21 07:00-18:00 24 HORAS 169-2020

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA INCLUYENDO CIERRE TOTAL DE INTERSECCION PARA

RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO, CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS

MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR.

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN

MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA.

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

FERNEL E. 

BONZA R.
20216121034952

7098 18000359 N/A
CL 41 SUR KR 

29

CL 41 SUR KR 

28A

CONSORCIO REDES 

1501
EAB 2-jul-21 30-sep-21 07:00-18:00 24 HORAS 169-2020

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO, CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR A

LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

FERNEL E. 

BONZA R.
20216121034952

7099 18000165 N/A
CL 41 SUR KR 

32
N/A

CONSORCIO REDES 

1501
EAB 26-jun-21 28-jun-21

DESDE EL 

SABADO 

26/06/2021 A 

LAS 14:00 

HASTA EL 

LUNES 

28/06/2021 A 

LAS 05:00

DESDE EL 

SABADO 

26/06/2021 A 

LAS 14:00 

HASTA EL 

LUNES 

28/06/2021 A 

LAS 05:00

169-2020

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 22 DE JUNIO DE

2021. PMT PARA CIERRE TOTAL DE INTERSECCION PARA PARA RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO - CONEXION A POZO. PMT AUTORIZADO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

EMERGENCIA 25-

06-2021
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7100 18000165 N/A
CL 41 SUR KR 

32
N/A

CONSORCIO REDES 

1501
EAB 3-jul-21 5-jul-21

DESDE EL 

SABADO 

03/07/2021 A 

LAS 14:00 

HASTA EL 

LUNES 

05/07/2021 A 

LAS 05:00

DESDE EL 

SABADO 

03/07/2021 A 

LAS 14:00 

HASTA EL 

LUNES 

05/07/2021 A 

LAS 05:00

169-2020

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 22 DE JUNIO DE

2021. PMT PARA CIERRE TOTAL DE INTERSECCION PARA PARA RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO - CONEXION A POZO. PMT AUTORIZADO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

EMERGENCIA 25-

06-2021

7101 8000420 N/A CL 14B KR 79 CL 14B KR 78G CONSORCIO SSBOG2 ENEL-CODENSA 2-jul-21 28-oct-21 07:00-18:00 24 HORAS
175-2019, 

RES-001746

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. GARANTIGAR EN TODO MOENTO LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS EN

CADA EXTREMO DEL CIERRE PARA EL MANEJO VEHICULAR UNO A UNO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN CON CIERRE PARCIAL DE CALZADA PARA TRASLADO DE PEATON A

LA CALZADA CANALIZADO POR MEDIO DE BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) Y DELINEADORES TUBULARES Y CIERRE

POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN DOS TRAMOS NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES (TR 1:

CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE EN LA CL 14B ENTRE KR 79 Y KR 78G Y TR 2: CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS

EN LA CL 14B POR KR 79 (COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION). DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR PARA EL TR 1

SOBRE LA KR 79 (VIA CERRADA) Y PARA EL TR 2 EN EL CARRIL CERRADO CONFORME AL AVANCE DE OBRA, EN UN LAPSO

NO MAYOR A UNA HORA, Y DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00-05:00). GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN

AREA LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2 PARA EL TRAMO 2, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1)

VEHICULO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR UN AREA DE LIBRE

CIRCULACION DE MINIMO 5,1m PARA EL TR 1 Y DE MINIMO 3,2m PARA EL TR 2 CUANDO LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE NO SE ESTEN REALIZANDO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES

Y USUARIOS DEL SECTOR. GARANTIZAR PASO PEATONAL CON PLAFONES DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA.

MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE

AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA

EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

MARIA C. 

GALINDO Q.
20216121034472

7102 8000419 N/A KR 78G CL 14B KR 78G CL 16 CONSORCIO SSBOG2 ENEL-CODENSA 2-jul-21 28-oct-21 07:00-18:00 24 HORAS
175-2019, 

RES-001746

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL CON TRASLADO DE PEATON A LA ACERA DEL

FRENTE Y CIERRE TOTAL DE CALZADA EN LA BOCACALLE DE LA KR 78G POR CL 14B PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE

REDES. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m PARA EL PASO DE PEATONES A

LA ACERA DEL FRENTE CON PLAFONES DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR SOBRE LA KR 78G (VIA CERRADA), EN UN LAPSO NO MAYOR A UNA HORA, Y DENTRO DEL 

HORARIO PROPUESTO (22:00-05:00). SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA 

ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR PASO PEATONAL

CON PLAFONES DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE

INGRESAR A LA OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

MARIA C. 

GALINDO Q.
20216121034472
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7103 9004275 	9003598 KR 82 CL 19A KR 82 CL 20 CONSORCIO SSBOG2 ENEL-CODENSA 2-jul-21 14-oct-21

07:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00 Y 14:00-

17:00)

24 HORAS
175-2019, 

RES-001746

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3). EN CASO DE ENCONTRAR

OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL

RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES DE CODENSA. (ETAPA 1: CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE

LA CALZADA OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL . ETAPA2: CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL, CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL Y CIERRE PARCIAL

DE SEPARADOR CENTRAL ETAPA 3: CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL ( ADYACENTE A LA CALZADA)

SOBRE LA KR 82 ENTRE CL 19A Y CL 19B. ETAPA 4: CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN EL COSTADO ORIENTAL

DE LA INTERSECCION DE LA KR 82 POR CL 19B ETAPA 5: CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL ( ADYACENTE A

LA CALZADA) SOBRE LA KR 82 ENTRE CL 19B Y CL 20.ETAPA 6: CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN EL COSTADO

ORIENTAL DE LA INTERSECCION(CRUCE DE VIA) Y CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL DE LA KR 82 POR CL 20). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN LA CALZADA ACORDE A LA ETAPA DE EJECUCION EN EL

HORARIO PROPUESTO DE 09:00-12:00 Y 14:00-17:00 (ETAPAS 1, 2, 4 Y 6), LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE

REALIZARAN EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EN EL HORARIO PROPUESTO DE 09:00-12:00 Y 14:00-17:00

HORAS (ETAPA 3,5). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION.GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m

DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA EN CADA UNA DE LAS ETAPAS. SE

DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121034172

7104 4000964 N/A
KR 1B CL 22D 

SUR

KR 1B CL 24 

SUR

CONSTRUCCIONES CFC 

Y ASOCIADOS S.A.
EAB - - - - 105-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

NO 

CORRESPONDE 

EL TITULAR  DE 

LA LICENCIA DE 

EXCAVACION

NO SAN 

CRISTOBAL

ANDRES F. SILVA 

C.

20216120932692 

20216120725032 

20216120725042

7105 4000897 N/A
KR 1A CL 22A 

SUR

KR 1A CL 22D 

SUR

CONSTRUCCIONES CFC 

Y ASOCIADOS S.A.
EAB - - - - 105-2021

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA

CONJUNTO RESIDENCIAL MONTE RIZZO TODA VEZ QUE NO FUERON ATENDIDAS LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL DIA 11-MAY-2021: PARA ESTE FRENTE SE DEBE SOLICITAR AL CORREO

SOPORTECIUDADANO@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO QUE GENEREN UN RECIBO CON EL EXCEDENTE, ESTE FRENTE FUE

PAGADO COMO DE BAJA, PERO SEGUN LA CLASIFICACION VIAL LA CALLE 22D SUR ES MALLA VIAL INTERMEDIA, POR LO

TANTO EL PMT ES DE MEDIO IMPACTO, SE DEBE ADJUNTAR AL CORREO DE SOLICITUD EL RECIBO ACTUAL. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SAN 

CRISTOBAL

ANDRES F. SILVA 

C.

20216120932692 

20216120725032 

20216120725042

7106 4007676 N/A
KR 4 CL 22B 

SUR

KR 4 CL 22D 

SUR

CONSTRUCCIONES CFC 

Y ASOCIADOS S.A.
EAB - - - - 105-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

NO 

CORRESPONDE 

EL TITULAR  DE 

LA LICENCIA DE 

EXCAVACION

NO SAN 

CRISTOBAL

ANDRES F. SILVA 

C.

20216120932692 

20216120725032 

20216120725042
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7107 1001451 N/A KR 12 AC 170 DG 167 CL 168
CONSTRUCCIONES 

PLANIFICADAS
ENEL-CODENSA - - - - 148-2021, 

RES-001283
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

 ContratoIDU 

1635/2019 

Conservación 

Espacio Público y 

Ciclorutas, 

coordinar 

previamente con 

Sandra.perilla@idu

.gov.co- Segmento 

reservado por 

Alcaldía Local de 

Usaquen, 

coordinar 

previamente con 

nelson.villero@gob

iernobogota.gov.co

NO USAQUEN
SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216120989262

7108 9002907 N/A
CL 19A No 96B 

95
N/A

CONSTRUCTORA IV 

GARCIA S.A.S.
EAB 2-jul-21 5-ago-21 07:00-17:00 24 HORAS 157-2021

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA.2.SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.3. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE

CONEXION DEACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN CALZADA EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTNEAS : (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE

ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA EL TRASLADO DEL SENDERO PEATONAL EN CALZADA. ETAPA 2:

CIERRE DE CARRIL SUR) LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN DENTRO DEL PREDIO. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m, LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.EN LA ETAPA 2 DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO SOBRE EL ANDEN DEL COSTADO NORTE. SE

DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. EL SENDERO PEATONAL

SOBRE LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE

IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE

PERMITE LA GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE HABILITAR EN SU TOTALIDAD EL ANDEN Y CALZADA EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD PARA EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO (TENER EN CUENTA LAS

CONDICIONES CLIMATICAS ACTUALES). SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES

DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121032202
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7109 14000677 N/A CL 11A KR 18 CL 11A KR 19 DELTEC S.A. ENEL-CODENSA 2-jul-21 26-ago-21 24 HORAS 24 HORAS 
146-2019, 

RES-1445

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES. EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 2. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCION DE

CAJAS DE INSPECCION DE REDES ELECTRICAS, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN LA BAHIA

DEL COSTADO SUR DE LA CL 11A. SE DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN

BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR TODO EL TIEMPO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL PASO

PEATONAL SEGURO A LA ACERA DE ENFRENTE EN LAS ESQUINAS. NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION EN

CALZADA. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA

DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL

CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD

DEL ANDEN EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO PEATONAL, RETIRANDO LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION Y ELEMENTOS DE CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI LOS MARTIRES

TATIANA A. 

CIFUENTES R.

20216120878632 

20216121042022

7110 14000735 N/A CL 11 KR 17 CL 11 KR 18 DELTEC S.A. ENEL-CODENSA 2-jul-21 26-ago-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS 
146-2019, 

RES-1445

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES. EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 2. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

CAJAS DE INSPECCION DE REDES ELECTRICAS, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL

CARRIL NORTE DE LA CL 11 UNICAMENTE EN HORARIO NOCTURNO. SE DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA CIRCULACION

VEHICULAR DE MINIMO 6,0m DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE LA CALZADA NI DE ANDEN. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y

EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO

DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO CONFORME A LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU

TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL SE DEBE HABILITAR LA

TOTALIDAD DEL ANDEN EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO PEATONAL, RETIRANDO LA

TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION Y ELEMENTOS DE CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI LOS MARTIRES

TATIANA A. 

CIFUENTES R.

20216120878632 

20216121042022

7111 9002473 N/A CL 19 No 97 16 N/A

DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIONES G&G 

LTDA

EAB 2-jul-21 5-ago-21 22:00-05:00 22:00-05:00 163-2021

NOTAS: 1.)PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA.2.)SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.3.) PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA

ACTIVIDADES DE CONEXION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN CALZADA EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS : (ETAPA 1:

CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA EL TRASLADO DEL SENDERO PEATONAL.

ETAPA 2: CIERRE DE CARRIL NORTE) LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN DENTRO DEL PREDIO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m, LIBRES PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.EN LA ETAPA 2

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO SOBRE EL ANDEN DEL COSTADO

NORTE. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. EL

SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y

SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. NO SE PERMITE LA GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE HABILITAR EN SU TOTALIDAD EL ANDEN Y CALZADA EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO (TENER

EN CUENTA LAS CONDICIONES CLIMATICAS ACTUALES). SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A

LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121032162
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7112 16003133 N/A KR 31D  1F 68 N/A EAB ESP EAB 24-jun-21 24-jun-21 08:00-16:00 08:00-16:00 486-2018

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 23 DE JUNIO DE

2021. PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA RENOVACION RED

DOMICILIARIA CON AFECTACION A PREDIO. PMT AUTORIZADO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

EMERGENCIA 23-

JUN-21

7113 11008252 N/A
KR 50 No 138 

44
N/A EDIFICIO PARQUE 138 EAB 2-jul-21 9-sep-21 22:00-05:00 22:00-05:00

165-2021, 

RES-1458

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON EL CIERRE AUTORIZADO AL MISMO

CONTRATISTA (OBRAS REDES DE ENEL-CODENSA) EN EL RADICADO 20216121003622. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA

EN CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. 4. REALIZAR TRASIEGO DE MATERIALES DESDE EL PREDIO EN 

CONSTRUCCION EMPLEANDO CARRETILLAS Y EN TODO MOMENTO BAJO ACOMPAÑAMIENTO DE AUXILIARES DE TRANSITO.

5. NO SE AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. 6. SE DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LAS ETAPAS DE

INTERVENCION PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA. 7. RESPONDER OFICIO DE INCUMPLIMIENTO SDM-SPMT-

20213125251311 DEL CUAL SE DEBE ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DIERAN

LUGAR PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD DEL SECTOR, DEBIDO A ESTACIONAMIENTOS SIN PMT DE VEHICULOS DE OBRA Y

DE MAQUINARIA SOBRE EL ANDEN Y CALZADA NORTE DE LA AC 138, FRENTE AL PREDIO EN OBRA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CONSTRUCCON DE REDES DE ACUEDUCTO EN ETAPAS NO SIMULTANEAS DE LA SIGUIENTE

MANERA: ETAPA 1 - CIERRE TOTAL DEL ANDEN ORIENTAL, CON CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA. ETAPA 2 - CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,80m. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,20m. REALIZAR CIERRE CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA DE LAS

ETAPAS DE INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR AL INTERIOR DEL PREDIO EN

CONSTRUCCION SITUADO EN LA KR 50 No 138 44. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR EL

ANDEN Y LA CALZADA A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU

TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 20216121003552

7114 11008304 N/A
AC 138 20m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 50

AC 138 50m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 50

EDIFICIO PARQUE 138 ENEL-CODENSA 2-jul-21 12-ago-21 22:00-05:00 22:00-05:00
165-2021, 

RES-1458

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON EL CIERRE AUTORIZADO AL MISMO

CONTRATISTA (OBRAS REDES DE LA EAB) EN EL RADICADO 20216121003552. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. 3. BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA EN CALZADA

PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. 4. REALIZAR TRASIEGO DE MATERIALES DESDE EL PREDIO EN

CONSTRUCCION EMPLEANDO CARRETILLAS Y EN TODO MOMENTO BAJO ACOMPAÑAMIENTO DE AUXILIARES DE TRANSITO.

5. NO SE AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN NORTE (COSTADO INTERIOR) PARA CONEXION A REDES DE

CODENSA. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,80m SOBRE EL MISMO ANDEN. NO SE AUTORIZA

CIERRE TOTAL DEL ANDEN. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y

EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBE REALIZAR AL INTERIOR DEL PREDIO EN CONSTRUCCION SITUADO EN LA AC 138 No 49 62. NO SE

AUTORIZA REALIZAR TRASIEGO DE MATERIALES POR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE

TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 20216121003622

7115 2000280 N/A KR 18 CL 93B N/A

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 2-jul-21 29-jul-21 22:00-05:00 22:00-05:00
241-2020, 

RES-4105

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE HABILITAR EL ANDEN EN HORARIO DIURNO DEBIDAMENTE

RECEBADO Y COMPACTADO O PLAFONADO EN CONDICIONES OPTIMAS Y SEGURAS DE TRANSITABILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SURORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE DEMOLICION Y

CONSTRUCCION DE PLACA BOVEDA SUPERIOR Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL COSTADO SURORIENTAL PARA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA CANALIZADO POR MEDIO DE BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) Y DELINEADORES

TUBULARES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE EN EL CARRIL SUR DE LA CL 94A (NO PUEDE SER EN EL

MISMO TRAMO DEL SENDERO PEATONAL) DE 22:00 A 05:00 HORAS Y GARANTIZANDO CALZADA DE LIBRE CIRCULACION DE

MINIMO 6,8m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

SUSANA C. 

LOPEZ M.
20216120988892
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7116 11011754 N/A
KR 56BIS CL 

173
N/A

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 22-jun-21 26-jun-21 22:00-05:00 22:00-05:00
241-2020, 

RES-4105

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 22 DE JUNIO DE

2021, PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ESQUINA NORORIENTAL PARA DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE PLACA DE

BOVEDA, Y CIERRE DEL CARRIL NORORIENTAL PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA.. PMT AUTORIZADO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

SINTHYA J. 

GORDILLO P.

EMERGENCIA 22-

JUN-21

7117 50007090 N/A KR 123 CL 14A N/A
FIDUCIARIA BOGOTA 

S.A.
EAB 3-jul-21 6-jul-21

DESDE LAS 

14:00 DEL 03-

JUL-21 HASTA 

LAS 05:00 DEL 

06-JUL-21

DESDE LAS 

14:00 DEL 03-

JUL-21 HASTA 

LAS 05:00 DEL 

06-JUL-21

080-2020

NOTAS: 1) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2) PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3) DEBE GARANTIZAR LAS

MANIOBRAS DE GIRO PARA LOS USURIOS QUE CIRCULAN SENTIDO NORTE-OCCIDENTE POR LA CL 14A. 4) EN CASO DE

ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION

CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE REDES DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL -CONSTRUCCION CAMARA DE CONEXION AGUAS LLUVIAS AL SISTEMA EXISTENTE EN LA

CALZADA DEL PROYECTO EL POBLADO. EN DOS (2)ETAPAS NO SIMULTANEAS: (ETAPA 1: CIERRE PARCIAL DE

INRTERSECCION COSTADO NOR-ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL. ETAPA 2:CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION

COSTADO NOROCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL) . DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO

VEHICULAR DE MINIMO 3,50m EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE INTERVENCION SOBRE LA KR 123. REALIZAR CIERRE CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA DE LAS

ETAPAS DE INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE ANDENES. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA

DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE

COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00 DEL 06-JUL-21), DEBE HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION

APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216120921842

7118 9001412 N/A CL 14A KR 123
CL 14A 100m AL 

OCCIDENTE

FIDUCIARIA BOGOTA 

S.A.
EAB - - - - 080-2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 19-21 - NUMERAL 5828, PARA ARA CIERRE POR CARRILES

NO SIMULTANEOS EN DOS (2) ETAPAS PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Y DOS POZOS DEL PROYECTO EL POBLADO. ETAPA 1: CIERRE DE CARRIL SUR; ETAPA 2: CIERRE DE CARRIL NORTE. POR

SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO 20216120921842.

PMT TERMINADO 

POR SDM NO FONTIBON
ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216120921842

7119 10009975 N/A
KR 77A No 64C 

48
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 2-jul-21 9-sep-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
436-2019, 

RES-10083

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

CANALIZACION A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE EN EL CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 77A ENTRE LAS 22:00-05:00 HORAS POR UN TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS, GARANTIZANDO UN

CARRIL DE LIBRE CIRCULACION DE MINIMO 4.5m . LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN CADA ETAPA DE INTERVENCION 1,5m

LIBRES DE ANDEN PARA EL PASO PEATONAL. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. GARANTIZA EL ACCESO Y SALIDA VEHICULA Y PEATONAL DE LOS PREDIOS

AFECTADOS CON EL CIERRE.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
20216121034572

7120 8004957 N/A
KR 78MBIS No 

06 53 SUR
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 2-jul-21 2-sep-21 07:00-17:00 24 HORAS

436-2019, 

RES-10083

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL EN VIA PEATONAL PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL LIBRE DE 3.0m. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. LA ACTIVIAD DE CARGUE

Y DESCARGUE SE AUTORIZA EN UN CUPO DE LA BAHIA DEL COSTADO SUR DE LA CL 6 SUR, GARANTIZANDO EL AUXILIAR

DE TRANSITO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA LA CUAL DEBE SER MOVIL. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
20216121034302
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7121 7000466 N/A
CL 57A SUR No 

95 09
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 2-jul-21 2-sep-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
436-2019, 

RES-10083

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN SUR Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL SUR, PARA TRASLADO DE

PEATON A SENDERO EN CALZADA DELIMITADO CON MALETINES ENTRELAZADOS, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DEBERA REALIZARSE EN EL CARRIL SUR DE LA CL 57A SUR EN

HORARIO DE 22:00-05:00 HORAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE

ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU USO. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION

DE MINIMO 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. SE

DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR.

DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS

DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
20216121034112

7122 10004040 N/A
KR 101 No 73A 

04
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 2-jul-21 19-ago-21 07:00-17:00 24 HORAS

436-2019, 

RES-10083

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA

PARTE EXTERNA DEL ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DE 22:00-05:00 EN EL CARRIL

SUR DE LA CL 74A POR KR 101 (ACCESO ORIENTAL), EN UN LAPSO INFERIOR A 60 MINUTOS. LA OBRA DEBE ESTAR

COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS, GARAJES Y PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL

CORREDOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120989762

7123 10003571 N/A
CL 63F KR 

113ABISB
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 2-jul-21 19-ago-21 07:00-17:00 24 HORAS

436-2019, 

RES-10083

NOTAS: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR (INTERSECCION EN T - CONFORME A LA

PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO

POR EL ANDEN DE ENFRENTE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DE 09:00-12:00 EN LA CALZADA

DE LA KR 113ABISB POR CL 63F (ACCESO NORTE), EN UN LAPSO INFERIOR A 60 MINUTOS. LA OBRA DEBE ESTAR

COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS, GARAJES Y PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL

CORREDOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120989762
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7124 11002750 N/A KR 62 CL 163 N/A
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 2-jul-21 2-sep-21 22:00-05:00 22:00-05:00

436-2019, 

RES-10083

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. LA DIRECCION REPORTADA POR EL

CONTRATISTA ES: INICIO CL 163 KR 62 - FIN CL 163 KR 59A.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA EL CRUCE DE VIA - COSTADO NORTE DE LA

INTERSECCION - PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO

VEHICULAR DE MINIMO 4,50m EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE INTERVENCION. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE

INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE ANDENES. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN

PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR LA

CALZADA A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL

CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 20216120954992

7125 11009424 N/A
CL 131A No 53 

31
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 2-jul-21 2-sep-21 05:00-17:00 24 HORAS

436-2019, 

RES-10083

NOTA: EN CASO DE ENCONTRAR OBRA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR SU DEBIDA

COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO.

DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,50m EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE

INTERVENCION. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE

LA CALZADA EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE ANDENES. LA

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE

DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 20216121034052

7126 11003574 N/A
CL 138 No 154A 

45
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 2-jul-21 19-ago-21 22:00-05:00 22:00-05:00

436-2019, 

RES-10083

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN

ANDEN Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO MEDIANTE MALETINES

PLASTICOS DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO 22:00-05:00 UNICAMENTE Y EN TIEMPOS NO MAYORES A LOS 60 MINUTOS Y EN EL

COSTADO SUR DE LA CL 138 SIN INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA

MINIMO DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO

EN CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y FLUJOS

VEHICULARES CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
20216120989732
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7127 11001973 N/A
KR 150C 142C 

12
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 2-jul-21 19-ago-21 22:00-05:00 22:00-05:00

436-2019, 

RES-10083

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO MEDIANTE

MALETINES PLASTICOS DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO 22:00-05:00 UNICAMENTE Y EN TIEMPOS NO MAYORES A LOS 60 MINUTOS Y EN EL

COSTADO ORIENTAL DE LA KR 150C SIN INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE

CALZADA MINIMO DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO

EN CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y FLUJOS

VEHICULARES CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
20216120989732

7128 11003688 N/A
CL 132D No 

148B 28
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 2-jul-21 19-ago-21 22:00-05:00 22:00-05:00

436-2019, 

RES-10083

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

EN ANDEN Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO MEDIANTE MALETINES

PLASTICOS DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO 22:00-05:00 UNICAMENTE Y EN TIEMPOS NO MAYORES A LOS 60 MINUTOS Y EN EL

COSTADO NORTE DE LA CL 132D SIN INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE

CALZADA MINIMO DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO

EN CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y FLUJOS

VEHICULARES CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
20216120989852

7129 11004875 N/A
CL 132D No 158 

40
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 2-jul-21 19-ago-21 22:00-05:00 22:00-05:00

436-2019, 

RES-10083

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

EN ANDEN Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO MEDIANTE MALETINES

PLASTICOS DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO 22:00-05:00 UNICAMENTE Y EN TIEMPOS NO MAYORES A LOS 60 MINUTOS Y EN EL

COSTADO NORTE DE LA CL 132D SIN INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE

CALZADA MINIMO DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO

EN CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y FLUJOS

VEHICULARES CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
20216120989852
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7130 15001131 N/A
KR 17 No 18 53 

SUR
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 2-jul-21 19-ago-21 22:00-05:00 22:00-05:00

436-2019, 

RES-10083

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56..

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE

CONEXION DE REDES DE GAS NATURAL Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00

HORAS) Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 17 - CONTIGUO AL SENDERO PEATONAL, CONFORME A PROPUESTA

PRESENTADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION

DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL

LIBRE DE MINIMO 3,5m DE ANCHO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL

ANDEN Y LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.
20216120989702

7131 3001787 N/A
KR 5 ESTE CL 

1ABIS

KR 5 ESTE 40m 

AL SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 2-jul-21 2-sep-21 22:00-05:00 22:00-05:00

436-2019, 

RES-10083

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56. 3. EN HORARIO DIURNO LA ZONA INTERVENIDA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN

CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO

CON CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DEL SENDERO PEATONAL A LA CALZADA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO QUE DURE LA INTERVENCION SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO

PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES). LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL ADYACENTE A LA OBRA Y SIN AFECTAR EL

SENDERO PEATONAL, GARANTIZANDO UN ANCHO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 4,0m (EXCEPTO

DURANTE EL CARGUE Y DESCARGUE DONDE SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE DE 3,0m DE ANCHO). IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL

Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA

DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE

DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS)

EL AREA INTERVENIDA SE DEJARA DEBIDAMENTE RECEBADA Y COMPACTADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SANTA FE

KATHERINE 

CASTRO S.
20216120921392

7132 17000145 N/A KR 6 No 11 37 N/A
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL - - - - 436-2019, 

RES-10083
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O NO 

CORREGIDA EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO LA 

CANDELARIA

KATHERINE 

CASTRO S.
20216121033862
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7133 9003118 N/A

KR 96H  10m AL 

SUR DE LA CL 

16F

N/A
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 2-jul-21 9-sep-21 05:00-17:00 24 HORAS

436-2019, 

RES-10083

NOTA:1.) PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.2.)SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA

DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO CON TRASLADO DE PEATON A LA ACERA DE ENFRENTE CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA.LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 05:00 A

17:00 HORAS EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 96H UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA EN PERIODO MAXIMA DE 30

MINUTOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO

PEATONAL Y VEHICULAR A LOS PREDIOS ALEDAÑOS A LA INTERVENCION.IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PRESENTADOS EN LA PROPUESTA PARA COORDINAR EL PASO UNO A UNO DE LOS VEHICULOS Y EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121034672

7134 13000753 N/A KR 35 CL 55
KR 35 50m AL 

SUR

PIJAOS DESARROLLOS 

CORPORATIVOS S.A.S.

EAB-ENEL-

CODENSA
2-jul-21 30-sep-21 07:00-18:00 24 HORAS

287-2020, 

RES-4938 

288-2020, 

RES-4940

NOTAS: 1). LA DIRECCION REPORTADA EN LA CASILLA DE OBSERVACIONES EN EL FORMATO COOS PARA EAB ES: KR 35 No

54 06 Y PARA ENEL-CODENSA ES: KR 35 DESDE No 54 28 HASTA No 54 49. 2). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3). EN

CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4). NO SE PUEDE REALIZAR

CIERRES DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE MANERA SIMULTANEA

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL, CON CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DE

SENDERO PEATONAL A CALZADA, CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL (CONTRA SARDINEL) Y CIERRE POR CARRILES

NO SIMULTANEOS (CRUCE DEVIA) PARA CONEXIONES DE REDES SANITARIAS Y ELECTRICAS EN ETAPAS NO SIMULTANEAS

DEL EDIFICIO METROPOLITAN PARK. (ETAPA 1: CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL (CONTRA SARDINEL) Y CIERRE DE

CARRIL OCCIDENTAL, ETAPA 2: CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (CONTRA SARDINEL) Y CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL, ETAPA 3: CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL). LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SOLO SE REALIZARA

EN EL HORARIO DIURNO PROPUESTO (07:00-17:00) SOBRE EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 35 PARA LA ETAPA 1 Y SOBRE

EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 55 PARA LAS ETAPAS 2 Y 3, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRE

PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE SEGUN ETAPA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA

DE SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE

EJECUCION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
20216121003502

7135 9001512 N/A KR 123 CL 14A
KR 123 54m AL 

SUR

PORTAL DE LA CAMPIÑA 

S.A.S.
ENEL-CODENSA - - - - 276-2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 13-21 - NUMERAL 4505, CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO

OCCIDENTAL PARA CONSTRUCCION DE REDES DE ENERGIA Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA

OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATONAL A LA CALZADA.. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE

RADICADO 20216120921842.

PMT TERMINADO 

POR SDM NO FONTIBON
ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216120921842

7136 2000390 N/A KR 12 CL 93A N/A PROING S.A. ENEL-CODENSA 2-jul-21 30-sep-21 07:00-17:00 24 HORAS
128-2019, 

RES-1251

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS

(CRUCE DE VIA, ACCESO SUR DE LA INTERSECCION EN T) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

Y CONSTRUCCION DE CAMARA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA AFECTACION. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y

SEÑALIZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL PASO PEATONAL POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN EN TODO MOMENTO Y EN UN

ANCHO LIBRE DE MINIMO 1,5m. SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION MINIMO DE 3,0m. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL DURANTE LAS 24 HORAS. DEBE GARANTIZAR

ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

SUSANA C. 

LOPEZ M.
20216121034622
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7137 1007803 N/A

AUTO NORTE 

(AK 45) 32m AL 

SUR DE LA CL 

108 

AUTO NORTE 

(AK 45) 49m AL 

SUR DE LA CL 

108 

RP CONSTRUCCIONES 

S.A.S.
EAB 2-jul-21 22-jul-21 22:30-04:30 22:30-04:30

166-2021, 

RES-001465

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES. EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE 

 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (PARTE EXTERNA) COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE TOTAL DE

CICLORUTA COSTADO OCCIDENTAL PARA LA EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO DEL PROYECTO

EDIFICIO VIHARA 106, EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS. ETAPA 1: CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARTE EXTERNA, ETAPA 2:

CIERRE TOTAL DE CICLORUTA. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,0m POR LA PARTE INTERNA DEL

ANDEN PARA LA ETAPA 1. SE DEBE SEGREGAR EL ANDEN PARA EL PASO PEATONAL POR LA PARTE INTERNA Y EL FLUJO

DE BICIUSUARIOS POR LA PARTE EXTERNA, CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA Y CON LA AYUDA DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA LA ETAPA 2. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN

UNICAMENTE DENTRO DEL PROYECTO. SE DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA CIERRE EN CALZADA EN NUNGUNA ETAPA DE EJECUCION. NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DE ANDEN EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO SE DEBE HACER CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION CUANDO

FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. UNA VEZ FINALIZADA

LA JORNADA LABORAL (04:30) SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DEL ANDEN Y CICLORUTA EN CONDICIONES COMODAS Y

SEGURAS PARA EL TRANSITO PEATONAL Y DE BICIUSUARIOS, RETIRANDO LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION Y

ELEMENTOS DE CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

SANTIAGO AVILA 

M.
20216120989672

7138 10011429 N/A
CL 79 No 77B 

55
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 2-jul-21 12-ago-21

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
209-2018, 

RES-2181

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE EN EL CARRIL SUR DE LA CL 79A ENTRE LAS 22:00-05:00

HORAS POR UN TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS, GARANTIZANDO UN CARRIL DE LIBRE CIRCULACION DE MINIMO 4.0m . LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EN CADA ETAPA DE INTERVENCION 1,5m LIBRES DE ANDEN PARA EL PASO PEATONAL.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

GARANTIZA EL ACCESO Y SALIDA VEHICULA Y PEATONAL DE LOS PREDIOS AFECTADOS CON EL CIERRE.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
20216121034792

7139 5000234 N/A
CL 55B SUR No 

1   04
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 2-jul-21 12-ago-21 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA: 1. . PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR

LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN

ANDEN, CON TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A LA CALZADA DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES

(MALETINES) ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE

MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

ADYACENTE AL CERRAMIENTO EN EL CARRIL NORTE DE LA CALLE 55B SUR SUR SIN INTERFERIR EL SENDERO PEATONAL.

DEBE GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,0m DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA

EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO. EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (60)

MINUTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A TODOS LOS

PREDIOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR EL ANDEN EN

CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

ANDRES F. SILVA 

C.
20216121034802
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7140 50009409 N/A
CL 138A SUR 

No 12 89
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 2-jul-21 19-ago-21 05:00-17:00 24 HORAS

044-2021, 

RES-248

NOTA:1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS (ETAPA 1: CIERRE DE CARRIL SUR,

ETAPA 2 CIERRE DE CARRIL NORTE). PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. . LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DENTRO

DEL HORARIO PROPUESTO DE 05:00 A 17:00 HORAS EN LA CL 138A SUR. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN EN UNA DURACION MAXIMA DE 60 MINUTOS. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA.

DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A LOS PREDIOS ALEDAÑOS A LA INTERVENCION.. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO PRESENTADOS EN LA PROPUESTA PARA COORDINAR EL PASO UNO A UNO DE LOS

VEHICULOS Y EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

ANDRES F. SILVA 

C.
20216121036472

7141 14000109 N/A
KR 25 40m AL 

SUR DE LA CL 

22B

N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 2-jul-21 12-ago-21 05:00-17:00 05:00-17:00 
209-2018, 

RES-2181

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO, CON CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CL KR 25 (SIN AFECTAR

EL SENDERO PEATONAL). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 6,00m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI LOS MARTIRES

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216121034842

7142 13002934 N/A DG 61C KR 28A DG 61C KR 28 U.T. ALIANZA 1079 EAB 2-jul-21 28-oct-21 24 HORAS 24 HORAS 234-2018

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA NORTE Y CIERRE TOTAL DE SEPARADOR EN EL COSTADO

NORORIENTAL DE LA INTERSECCION DE LA DG 61C POR KR 28A PARA ACTIVIDADES DE REPARACION DE ALIVIADERO Y

REDES DE ALCANTARILLADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR AL INTERIOR DEL

CERRAMIENTO DE OBRA SIN AFECTACION DE CALZADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DESVIOS PROPUESTA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL

CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES SOBRE LOS ANDENES DE

MINIMO 1,50m DE ANCHO, CONTINUOS, COMODOS Y LIBRES DE ESCOMBROS. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN

COSTADO NORTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE

OBRA PUBLICA SOSTENIDO CON LA EAB. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
20216121034062
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7143 50007519 1007097
CL 160A KR 3A 

ESTE

CL 160A KR 4 

ESTE
U.T. ISNAVA NORTE EAB 2-jul-21 30-dic-21 07:00-17:00 24 HORAS

143-2020, 

RES-003483

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBEN GARANTIZAR RADIOS DE GIRO SEGUROS Y COMODOS

PARA TODOS LOS TIPOS DE VEHICULO, POR LO QUE SE DEBE REDUCIR EL ANCHO EN LOS EXTREMOS DEL CIERRE

CONFORME A LA PROPUESTA. 3. NO SE AUTORIZA EL CIERRE SIMULTANEO CON EL FRENTE DE LA KR 4 ESTE ENTRE CL

160B Y CL 160A

LA SDM AUTORIZA CIERRE DE CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DEL

SISTEMA DE ACUEDUCTO 'CERRO NORTE'. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA IMPLEMENTACION DE ETAPAS SIMULTANEAS. SE

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,0m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES NI ACOPIO DE MATERIAL SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216121033222

7144 10002810 10002694 KR 103B CL 76B KR 103B CL 77B U.T. REDES 2020 EAB 2-jul-21 16-sep-21 06:00-19:00 24 HORAS 114-2021

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO COSTADO ORIENTAL (VIA PEATONAL - CONFORME A

LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA REALIZAR CANALIZACION DE RENOVACION DE TUBERIA DE

ALCANTARILLADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 

103A POR CL 77B (INTERSECCION EN T). SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO Y GARANTIZANDO

EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 8,50m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,0m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE EXTERNA DEL ESPACIO PUBLICO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A

LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
20216121009242*

7145 10002596 10002545 CL 77B KR 103A CL 77B KR 104 U.T. REDES 2020 EAB 2-jul-21 16-sep-21 06:00-19:00 24 HORAS 114-2021

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO COSTADO NORTE (VIA PEATONAL - CONFORME A LA

PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA REALIZAR CANALIZACION DE RENOVACION DE TUBERIA DE

ALCANTARILLADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 

103A POR CL 77B (INTERSECCION EN T). SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO Y GARANTIZANDO

EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 8,50m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,0m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE EXTERNA DEL ESPACIO PUBLICO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A

LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
20216121009242*
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7146 7003277 7003618
CL 58C SUR KR 

86A

CL 58C SUR KR 

84C

VANTI S.A. E.S.P. (SILAR 

S.A.)
GAS NATURAL 2-jul-21 2-sep-21 24 HORAS 24 HORAS

073-2020, 

RES-2519

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA ACTIVIDADES DE OBRAS

CIVILES, MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA EN ACERO DE Ø6", POR EL METODO SIN ZANJA

(PERFORACION DIRIGIDA) Y A CIELO ABIERTO, UBICACION E INSTALACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO DE OBRA,

EQUIPOS Y MAQUINARIA, POSICIONAMIENTO DE VEHICULO DE OBRA EN CALZADA PARA CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES Y ESCOMBROS, TENDIDO DE TUBERIA Y CONSTRUCCION DE LINGADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CIERRE TOTAL DE CALZADA PROPUESTO. SE DEBE IMPLEMENTAR Y

MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA (BARRICADAS, DESVIO, AUXILIARES DE TRANSITO Y DEMAS) Y APROBADA EN

BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES AL CIERRE

PROPUESTO, LOS CUALES SE DEBEN GARANTIZAR EN BUENAS CONDICIONES PARA EL TRANSITO PEATONAL. REALIZAR

CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN

TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE

COLAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA

DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION

APROBADA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
20216120953202

7147 7002716 30001562
CL 58C SUR KR 

87

CL 58C SUR KR 

85B

VANTI S.A. E.S.P. (SILAR 

S.A.)
GAS NATURAL 2-jul-21 2-sep-21 24 HORAS 24 HORAS

073-2020, 

RES-2519

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA PASO DE

PERSONAL TECNICO DE INVESTIGACION PARA SUBTERRANIZACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA ALIMENTAR FLOTA

DE BUSES DEL SITP. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CIERRE PROPUESTO.

SE DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA (BARRICADAS, DESVIO, AUXILIARES DE TRANSITO Y

DEMAS) Y APROBADA EN BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES Y

LONGITUDINALES AL CIERRE PROPUESTO, LOS CUALES SE DEBEN GARANTIZAR EN BUENAS CONDICIONES PARA EL

TRANSITO PEATONAL. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE

OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO CONFORME A LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU

TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
20216120953202

7148 7003067 N/A
KR 86A CL 58C 

SUR 

KR 86A CL 57C 

SUR 

VANTI S.A. E.S.P. (SILAR 

S.A.)
GAS NATURAL 2-jul-21 2-sep-21 24 HORAS 24 HORAS

073-2020, 

RES-2519

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 3. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS DURANTE LAS 24 HORAS, ESPECIALMENTE

EN LA RUTA DE DESVIO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA POSICIONAMIENTO DE CAMA BAJA Y REALIZAR

DESCARGUE DE MAQUINA PERFORADORA, REMOLQUE DE TUBERIAS Y EQUIPOS. DEBE GARANTIZAR 4m LIBRES PARA

GARANTIZAR EL TRANSITO VEHICULAR UNO A UNO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL CIERRE TOTAL DE CALZADA PROPUESTO. SE DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION

PROPUESTA (BARRICADAS, DESVIO, AUXILIARES DE TRANSITO Y DEMAS) Y APROBADA EN BUEN ESTADO. SE DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES AL CIERRE PROPUESTO, LOS CUALES SE

DEBEN GARANTIZAR EN BUENAS CONDICIONES PARA EL TRANSITO PEATONAL. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO

FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
20216120953202
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7149 11002787 11002764 CL 163 KR 58C CL 163 KR 62

VECTOR 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

EAB 2-jul-21 19-ago-21 24 HORAS 24 HORAS 147-2021

NOTAS: 1. SE DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LAS ETAPAS DE INTERVENCION PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA.

2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 4. BAJO

NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA EN CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE. 5. REALIZAR TRASIEGO DE MATERIALES DESDE EL PREDIO EN CONSTRUCCION EMPLEANDO CARRETILLAS

Y EN TODO MOMENTO BAJO ACOMPAÑAMIENTO DE AUXILIARES DE TRANSITO. 6. NO SE AUTORIZA TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA. 7. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS CIERRES

AUTORIZADOS EN EL RADICADO 20216120988942. 7. LAS DIRECCIONES REPORTADAS POR EL CONTRATISTA SON: ETAPA 1 - 

INICIO CL 163 KR 58, FIN CL 163 KR 62. ETAPA 2 - INICIO CL 163 No 58C 20, FIN CL 163 No 59A 03.

LA SDM AUTORIZA PMT DE LA SIGUIENTE MANERA: ETAPA 1 - CIERRE PARCIAL DEL ANDEN SUR (COSTADO EXTERIOR) EN

LA CL 163 5m AL OCCIDENTE DE LA KR 58C Y EN LA CL 163 5m AL ORIENTE DE LA KR 62, PARA CONSTRUCCION DE RED DE

ACUEDUCTO POR PERFORACION DIRIGIDA. ETAPA 2 - CIERRE PARCIAL DE LOS ANDENES EN AMBOS COSTADOS

(COSTADO EXTERIOR) EN LA CL 163 No 58C 20, PARA CONEXION A RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION

DE DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO POR PERFORACION DIRIGIDA. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,80m SOBRE EL MISMO ANDEN. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR AL INTERIOR DEL PREDIO EN

CONSTRUCCION SITUADO EN LA CL 163 60m AL ORIENTE DE LA KR 62. NO SE AUTORIZA REALIZAR TRASIEGO DE

MATERIALES POR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION

DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 20216120988942

7150 11002750 11013672 KR 62 CL 163 KR 62 No 164 49

VECTOR 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

EAB 2-jul-21 19-ago-21 24 HORAS 24 HORAS 147-2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3. BAJO

NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA EN CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE. 4. REALIZAR TRASIEGO DE MATERIALES DESDE EL PREDIO EN CONSTRUCCION EMPLEANDO CARRETILLAS

Y EN TODO MOMENTO BAJO ACOMPAÑAMIENTO DE AUXILIARES DE TRANSITO. 5. NO SE AUTORIZA TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA. 6. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS CIERRES

AUTORIZADOS EN EL RADICADO 20216120988942.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN SUR DE LA CL 163 5m AL ORIENTE DE LA KR 62 (COSTADO

EXTERIOR) Y CIERRE PARCIAL DEL ANDEN ORIENTAL DE LA KR 62 No 164 32 (COSTADO EXTERIOR) PARA CONSTRUCCION

DE RED DE ACUEDUCTO POR PERFORACION DIRIGIDA. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,80m SOBRE

EL MISMO ANDEN. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR AL INTERIOR DEL PREDIO EN CONSTRUCCION

SITUADO EN LA CL 163 60m AL ORIENTE DE LA KR 62. NO SE AUTORIZA REALIZAR TRASIEGO DE MATERIALES POR EL

SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO

FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 26

JULIO 01 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7151 50008822 N/A CL 165A KR 58B N/A

VECTOR 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

EAB 2-jul-21 19-ago-21 24 HORAS 24 HORAS 147-2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA EN CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. 3. REALIZAR

TRASIEGO DE MATERIALES DESDE EL PREDIO EN CONSTRUCCION EMPLEANDO CARRETILLAS Y EN TODO MOMENTO BAJO

ACOMPAÑAMIENTO DE AUXILIARES DE TRANSITO. 4. NO SE AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. 5. ESTE

FRENTE DE OBRA NO DEBE EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO

20216120988942. 6. LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES: CL 165A KR 58.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE LA ESQUINA NORORIENTAL DE LA INTERSECCION (COSTADO EXTERIOR)

Y CIERRE PARCIAL DE LA ZONA VERDE COSTADO SUR (INTERSECCION EN L) PARA CONSTRUCCION DE RED DE

ACUEDUCTO POR PERFORACION DIRIGIDA. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,80m SOBRE EL MISMO

ANDEN. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR AL INTERIOR DEL PREDIO EN CONSTRUCCION SITUADO EN LA

CL 163 60m AL ORIENTE DE LA KR 62. NO SE AUTORIZA REALIZAR TRASIEGO DE MATERIALES POR EL SENDERO PEATONAL

PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE

DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.
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