
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

7061 8012404 N/A
KR 78B CL 36 

SUR
N/A

ATP FIBER 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 1-feb-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-132-

2021, RES-

1153

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 2 PARA TRABAJOS NOCTURNOS

SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO

1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3).SI LLEGASE A PRESENTAR

ALGUN TIPO DE AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA LOS DAÑOS QUE SE GENEREN A LA INFRAESTRUCTURA DE

SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER SOLUCIONADOS EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA

JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS. SE DEBE INFORMAR A LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL (PARTE EXTERNA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN

ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 . LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00) ADYACENTE AL CIERRE DE OBRA SOBRE LA KR 78B (CARRIL ORIENTAL).SE DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA - SENTIDO SUR-NORTE MINIMO DE 3,00m PARA EL PASO VEHICULAR EXISTENTE. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES

DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE LOS DOS CARRILES SENTIDO NORTE-

SUR.SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA DE

CIERRE AUTORIZADA,SE DEBE HABILITAR EL ANDEN (A PARTIR DE LAS 05:00 HORAS).

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

ANGIE M. 

CUAICAL T.
202361204835172

7062 50006067 N/A 
KR 72K CL 40 

SUR 

KR 72K 9m AL 

SUR

ATP FIBER 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 18-ene-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-132-

2021, RES-

1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA REALIZAR CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN OT-

00305273 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA

KR 72K 15m AL SUR DE LA CL 40 SUR, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A

PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 4,5m. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y

LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00)

SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD (A NIVEL, SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO). 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

CAROLINA 

GUEVARA O.
202361204835002

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU/IDPC

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU/IDPC

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

7063 11011081 11011007
AV SUBA (TV 

60) KR 68A

AV SUBA (TV 

60) AK 70

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A. E.S.P. 

(COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 27-nov-23 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-042-

2020, RES-

1805

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL TRAMO DE OBRA. 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES,

EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 4. COORDINAR VERIFICACION TECNICA E

INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA, PROGRAMAR LA VISITA CON UN TIEMPO NO MENOR A DOS (2) DIAS PREVIO AL

INICIO DE ACTIVIDADES, SEMAFORIZACION@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO, EGALEANO@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO,

DSMARTINEZ@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO. 5. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 20-OCT-23 Y 02-

NOV-23, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE A LA OBRA, PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL, ASOCIADO A ACTIVIDADES DE CANALIZACION SIN ZANJA POR EL METODO DE

PERFORACION DIRIGIDA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN

UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, (SIN AFECTAR LA OPERACION DE LA INTERSECCION). SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE CICLORRUTA. DE NO REALIZARSE DICHA VISITA, LA SDM DA POR ENTENDIDO Y EL

CONTRATISTA POR ACEPTADO, QUE LAS REDES SE ENCUENTRAN EN OPTIMAS CONDICIONES Y ESTE DEBERA RESPONDER POR LA

INTEGRIDAD DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA. ASI MISMO, UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS SE

DEBERA SOLICITAR MEDIANTE CORREO A LAS MISMAS DIRECCIONES ELECTRONICAS MENCIONADAS, LA PROGRAMACION DE UNA

VISITA PARA LA EMISION DEL PAZ Y SALVO. 

Licencia 

vigente hasta 

el 27/11/2023

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI CORREDOR
MAIKOL Y. 

GAMBA A.
202361204830692

7064 11011007 N/A

AV SUBA (TV 

60) 30m AL 

SUR DE LA AK 

70 

N/A
CONSORCIO 

ALIANZA 1582
EAAB 24-oct-23 25-oct-23 24 HORAS 24 HORAS

IDU-359-

2021

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 24-OCT-23. PMT PARA CIERRE PARCIAL DE

ANDEN (PARTE EXTERNA) COSTADO OCCIDENTAL, CIERRE TOTAL DE CICLORRUTA COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL, ASOCIADO A

ACTIVIDADES DE EMPATES DE RED DE ACUEDUCTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CORREDOR

MAIKOL Y. 

GAMBA A.

CORREO 

ELECTRONICO DEL 

24-OCT-23

7065 50007004 N/A
AV BOYACA 

(AK 72) AC 26
N/A

CONSORCIO 

ALIANZA 744
EAAB 3-nov-23 11-ene-24

24 HORAS

(CIERRE DE 

CARRIL 23:00-

04:00) 

24 HORAS
IDU-155-

2020

NOTA: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 27-OCT-23 Y EL 3-NOV-23, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO

EN ART. 101 DE LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE). CUALQUIER EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION

DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN Y CICLORUTA SOBRE LA ISLETA DEFLECTORA COSTADO SUR - OCCIDENTAL ( ENTRE

CONECTANTE OCCIDENTE - SUR Y OREJA NORTE - ORIENTE), PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DEL POZO DE

LANZAMIENTO PL 5 REQUERIDO PARA PROYECTO DE LA MANIJA MATRIZ DE ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TRAMO 3

DE LA LINEA TIBITOC-CASABLANCA, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO 23:00 A 04:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA LENTA OCCIDENTAL FRENTE A LA ZONA DE INTERVENCION, LA

IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. CONFORME A LA PROPUESTA DE DESVIO DE MODOS NO

MOTORIZADOS SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA CAPACIDAD ACTUAL DE LA CICLORUTA ASI COMO ANCHO MINIMO DE

SENDERO PEATONAL DE 1,5m SOBRE COSTADO OCCIDENTAL DEL CIERRE SOBRE LA MISMA ISLETA GARANTIZANDO ILUMINACION EN

HORARIO NOCTURNO, BAJO NINGUNA CIRCUSTANCIA SE PERMITE SU AFECTACION. 2. DURANTE LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE, SE DEBERA GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE 3,3m SOBRE LA ZADA LENTA OCCIDENTAL, CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR SOBRE LA CALZADA Y LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA

INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT SIN AFECTACION DE INGRESO DE OREJA Y SALIDA DE CONECTANTE. 3.

REALIZAR CANALIZACION CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y SEÑALIZACION

LUMINOSA. 4. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE ACTIVIDADES DE CARGUE Y DECARGUE (04:00), EL CARRIL CERRRADO DEBE

HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 5. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS 

DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS

MISMAS. 6. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR EL ESTADO DE LOS DESVIOS DE NO MOTORIZADOS Y VELAR QUE SE ENCUENTRE EN

BUEN ESTADO A LO LARGO DE LA IMPLEMENTACION DEL PMT.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI FONTIBON

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
202361204821062
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU/IDPC

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

7066 10009437 10009389

AV BOYACA 

(AK 72) 72m AL 

NORTE DE LA 

AC 53

AV BOYACA 

(AK 72) CL 54A

CONSORCIO 

ALIANZA 744
EAAB 3-nov-23 14-dic-23

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 23:00-

04:00) 

24 HORAS
IDU-155-

2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CICLORUTA COSTADO OCCIDENTAL, PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION

DE POZO DE LANZAMIENTO ( PL 4 ) REQUERIDO PARA PROYECTO DE LA MANIJA MATRIZ DE ACUEDUCTO Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS DEL TRAMO 3 DE LA LINEA TIBITOC-CASABLANCA, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 23:00 A 04:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA LENTA OCCIDENTAL FRENTE

A LA ZONA DE INTERVENCION, LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. CONFORME A LA PROPUESTA DE DESVIO DE MODOS NO MOTORIZADOS SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA CAPACIDAD

ACTUAL DE LA CICLORUTA ASI COMO ANCHO MINIMO DE SENDERO PEATONAL DE 1,5m SOBRE COSTADO OCCIDENTAL DEL CIERRE

PROTEGIDO CON LINEA DE MALETINES LASTRADOS Y ENTRELAZADOS HACIA LA ZONA DEL PARQUEADERO, BAJO NINGUNA

CIRCUSTANCIA SE PERMITE SU AFECTACION. 2. DURANTE LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE, SE DEBERA GARANTIZAR UN

CARRIL DE CIRCULACION DE 3,3m SOBRE LA ZADA LENTA OCCIDENTAL, CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR

SOBRE LA CALZADA Y LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS

EN EL PMT. 3. REALIZAR CANALIZACION CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y

SEÑALIZACION LUMINOSA. 4. SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE ACTIVIDADES DE CARGUE Y DECARGUE (04:00), EL CARRIL CERRRADO

DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 5. SE INDICA QUE PRIMARA LA OPERACION DE LOS

PARADEROS SITP SOBRE LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL, POR LO ANTERIOR , SE DEBERA AJUSTAR

HORARIO DE CIERRE EN CASO DE EVIDENCIARSE RUTAS DE TRANSPORTE SITP DESPUES DE LAS 23:00 Y ANTES DE LAS 04:00. 6. LA

ZONA DE OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION

CON POLISOMBRA Y MALLA TRASLUCIDA, GARANTIZANDO QUE EL MATERIAL Y EQUIPO REQUERIDO ESTE SIEMPRE DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. 7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR EL CUMPLIMINETO DE LAS ACTIVIDADES PRELIIMINARES REQUERIDAS PARA

LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA

VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
202361204821142

7067 N/A N/A
VARIOS SAN 

CRISTOBAL
N/A

CONSORCIO 

EMGOTEC
EAAB - - - - IDU-028-

2023

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE EN CALZADA, PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE LA

RED DE ACUEDUCTO EN ANDEN Y CALZADA POR ETAPAS COSTADO ORIENTAL Y OCCIDENTAL. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES SOLICITADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 1-SEP-23. ENTRE OTRAS: 1.

PRESENTAR EL OFICIO REMISORIO FIRMADO. 2. INDICAR EN EL FORMATO COOS, LAS SIGLAS DE LA ENTIDAD QUE EXPIDE LA LICENCIA

DE EXCAVACION. 3. PRESENTAR FORMATO COOS FIRMADO POR LOS RESPONSABLES DE TRANSMILENIO S.A. (ALIMENTADORES) Y/O

CORREO EMITIDO POR LOS MISMOS, CON EL AVAL PARA LLEVAR A CABO LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS, DONDE SE EVIDENCIE

DE FORMA CLARA EL PLANO CON LAS MEDIDAS DE MITIGACION A IMPLEMENTAR, EL MANEJO VEHICULAR, LOS TIEMPOS ESTIMADOS

DE INICIO DE LA OBRA Y DURACION DE LA MISMA, TRASLADO DE PARADEROS, JUNTO A LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR

ESA ENTIDAD DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS. 4. PRESENTAR ACTA DE SOCIALIZACION CON LOS

RESIDENTES DEL SECTOR, MENCIONADA EN EL DOCUMENTO TECNICO NUMERAL 4.3.2. MANEJO Y DESVIOS DE MODOS NO

MOTORIZADOS (PEATONES Y CICLISTAS). 5. INDICAR EN LOS PLANOS EL MANEJO QUE SE LE DARA AL INGRESO Y SALIDA DE LOS

PEATONES (PLAFONES) 6. INCLUIR EN EL PLANO EL BICICARRIL INDICANDO LAS COTAS DE ANCHO DE LA MISMA Y LOS ANCHOS

LIBRES DE CIRCULACION. 7. DEBE EFECTUAR ANALISIS DE TRANSITO CON LOS REQUISITOS MINIMOS PARA SUSTENTAR

TECNICAMENTE EL CIERRE SOLICITADO, CUMPLIENDO A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5, EL

NUMERAL 3.3.6.9 Y EL NUMERAL 3.3.6.10, DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)

POR OBRA DE LA SDM. 8. ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL

3.3.6.10 AFECTACION DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE

TRANSITO (PMT) POR OBRA DE LA SDM.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.

202361203774512 

202361204262392
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU/IDPC

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

7068 4000383 4000359 KR 2 CL 10 SUR KR 2 CL 7A SUR 
CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL Z4
EAAB 3-nov-23 22-feb-24 07:00-17:00 24 HORAS 

IDU-078-

2022, RES-

3650

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4.

ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 27-OCT-23 Y 2-NOV-23, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART.

101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE), SE RECUERDA QUE CUALQUIER EVENTUALIDAD OCURRIDA

POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA LA RENOVACION DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR

BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y SALIDA

PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE

LOS ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE

OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202361204703202

7069 4000422 N/A KR 2 CL 11 SUR KR 2 CL 10 SUR 
CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL Z4
EAAB 3-nov-23 22-feb-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDPC-RES-

302-2023

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION

DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 4. SI LLEGASE A

PRESENTAR ALGUN TIPO DE AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA LOS DAÑOS QUE SE GENEREN A LA INFRAESTRUCTURA

DE SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER SOLUCIONADOS EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA

JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS, DE IGUAL MANERA SE DEBE INFORMAR A LA SDM DE LAS AFECTACIONES

REALIZADAS A LAS REDES. 5. EL CONTRATISTA DEBERA INFORMAR A LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION A TRAVES DE CORREO

APRIETO@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO Y/O FESPITIA@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO LA FECHA DE FINALIZACION DE ACTIVIDADES CON

POR LO MENOS 10 DIAS HABILES DE ANTELACION A FIN DE PROGRAMAR LA RESTITUCION DE CONDICIONES DE OPERACION HABITUAL

EN LA INTERSECCION, DE NO HACERLO DEBERA MANTENER LAS CONDICIONES EN OBRA HASTA TANTO SE COORDINEN LAS

ACTIVIDADES DESDE ESTA SUBDIRECCION SIENDO SU RESPONSABILIDAD Y EN CASO DE CUALQUIER IMPASSE NO PUEDE SER

ATRIBUIBLE A LA SDM. 6. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 27-OCT-23 Y 2-NOV-23, INCUMPLIENDO LO

SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE), SE RECUERDA QUE CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA

Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA LA RENOVACION DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE

UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN

TODO MOMENTO POR BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL 

ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON

LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDPC

Debe contar 

con 

aprobación 

ICAHN previo 

al inicio de la 

intervención

SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202361204703202
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU/IDPC

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

7070 11006094 N/A KR 50 CL 152
KR 50 30m AL 

NORTE

CONSTRUCTORA 

BOLIVAR S.A.
EAAB 3-nov-23 10-nov-23 06:00-18:00 24 HORAS

IDU-373-

2021

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA 2. EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES E INFRAESTRUCTURA DE

SEMAFORIZACION, LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBE PROCURAR POR SU INTEGRIDAD, EN CASO DE DAÑOS SE DEBE INFORMAR A

LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE

DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOR-OCCIDENTAL CON CIERRE PARCIAL DE LA INTERSECCION NOR-

OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE RED PARA EL PROYECTO PRIVADO PARK LIVING. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN, NI EL CIERRE TOTAL

DE CALZADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION DE OBRA

Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA POR NINGUN

MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL

SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

HAROL J. 

LOZANO T.
202361204655922

7071 13000420 13000394

DG 61B 30m 

AL 

OCCIDENTE 

DE LA TV 22BIS

DG 61B 45m AL 

ORIENTE DE 

LA TV 22BIS

DELTEC S.A. ENEL-COLOMBIA 3-nov-23 1-feb-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-199-

2022, RES-

4376

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL Y PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS

(CRUCE DE VIA) PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES DE CODENSA EN TRES (3) ETAPAS NO SIMULTANEAS. (E1: DG 61B

ENTRE TV 22BIS Y 30m AL OCCIDENTE: CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR PARA

IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA, E2: DG 61B TV 22BIS: CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE

BOCACALLE) EN EL COSTADO SUR DE LA INTERSECCION, E3: DG 61B ENTRE TV 22BIS Y 45m AL ORIENTE: CIERRE PARCIAL DE ANDEN

COSTADO SUR (CONTRA SARDINEL)). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR PARA LA E1 EN EL CARRIL

OCCIDENTAL DE LA TV 22BIS AL SUR DE LA DG 61B, PARA LA E2 DENTRO DEL CERRAMIENTO EN EL MISMO CARRIL DE INTERVENCION

Y PARA LA E3 EN EL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA DG 61B (ADYACENTE A LA INTERVENCION), EN EL HORARIO PROPUESTO

DE 22:00-05:00. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 4.1m PARA CIRCULACION VEHICULAR. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA,

SE DEBE GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1.5m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES

PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL A

TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, BICIUSUARIOS Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TEUSAQUILLO

DIANA C. 

SANDOVAL A.

202361204611852 

202361204634152

7072 12001423 N/A TV 56A CL 73 N/A EAAB E.S.P. EAAB 26-oct-23 26-oct-23 06:00-18:00 06:00-18:00
IDU-835-

2022

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 25-OCT-23. PMT PARA CIERRE TOTAL DEL

PUENTE PEATONAL PARA REHABILITACION DE RED PRINCIPAL DE ACUEDUCTO LA CUAL ESTA SOPORTADA SOBRE EL PUENTE

PEATONAL Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

ANGELICA M. 

ROZO M.

CORREO 

ELECTRONICO DEL 

25-OCT-23

7073 9003805 N/A

AK 68D 11m AL 

NORTE DE LA 

AC 24

AK 68D 13,5m 

AL NORTE DE 

LA AC 24

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A

ETB 26-oct-23 2-nov-23

07:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

07:00-18:00

IDU-241-

2020, RES-

4105

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 24-OCT-23 PMT PARA CIERRE PARCIAL DE

ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCION DE PLACA Y COLOCACION ARO Y TAPA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI FONTIBON

MARIA C. 

GALINDO Q.

CORREO 

ELECTRONICO DEL 

24-OCT-23
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU/IDPC

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

7074 12001595 N/A

CL 66C 36m AL 

OCCIDENTE 

DE LA AK 60

CL 66C 50m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AK 60

INSTALACIONES 

HIDRAULICAS 

SANITARIAS Y GAS 

HQ S.A.S.

EAAB 4-nov-23 20-nov-23

DESDE LAS 

14:00 HORAS 

DEL SABADO 

HASTA LAS 

04:30 HORAS 

DEL LUNES

DESDE LAS 

14:00 HORAS 

DEL SABADO 

HASTA LAS 

04:30 HORAS 

DEL LUNES

IDU-156-

2023, RES-

4786

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. COORDINAR ACTIVIDADES CONJUNTAMENTE ENTRE EL CONTRATISTA INSTALACIONES

HIDRAULICAS SANITARIAS Y GAS HQ S.A.S. Y EL CONTRATISTA CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.S., Y CUMPLIR CON LO ACORDADO EN

EL ACTA DE COORDINACION PRESENTADA. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS, DOMINICALES Y/O FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO

2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 4. EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION DE LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, DURANTE LA

EJECUCION EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE

INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS SEMAFOROS. 5. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO EL DIA LUNES (04:30

HORAS) SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA A NIVEL DE RASANTE PARA LA CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR EN

CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR Y CIERRE CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE

INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO BAJO EL METODO DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS.

(E1: CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR, E2: CIERRE DE CARRIL SUR). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE

DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CL 66C, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 3,50m PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE

EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR

PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, VEHICULOS Y CICLISTAS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

ANGELICA M. 

ROZO M.
202361204810142

7075 9002189 N/A KR 100 CL 20
KR 100 9m AL 

NORTE

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 1-feb-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. CUANDO NO SE ESTEN REALIZANDO ACTIVIDADES LA ZONA DE OBRA SE DEBE DEJAR EN

RECEBO COMPACTADO A NIVEL Y EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. 4. SI LLEGASE A PRESENTAR ALGUN TIPO DE AFECTACION EN EL

TRANSCURSO DE LA OBRA, LOS DAÑOS QUE SE GENEREN A LA INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION

DEL PROYECTO DEBEN SER SOLUCIONADOS EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS

GENERADOS, DE IGUAL MANERA SE DEBE INFORMAR A LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE DE

CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA CANALIZADO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) Y

DELINEADORES TUBULARES, DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES UNIDAS ENTRE SI Y CON UNA

DISTACIA MAXIMA ENTRE ELLAS DE 3 METROS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN HORARIO

NOCTURNO UNICAMENTE Y EN TIEMPOS NO MAYORES A LOS 60 MINUTOS Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 100 AL NORTE DE

LA INTERVENCION IN INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y FLUJOS VEHICULARES CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE

(05:00), DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU

TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI FONTIBON

JHON J. FLOREZ 

B.
202361204836002
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU/IDPC

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

7076 9002190 N/A CL 20 KR 100
CL 20 6m AL 

OCCIDENTE

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 1-feb-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. CUANDO NO SE ESTEN REALIZANDO ACTIVIDADES LA ZONA DE OBRA SE DEBE DEJAR EN

RECEBO COMPACTADO A NIVEL Y EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. 4. SI LLEGASE A PRESENTAR ALGUN TIPO DE AFECTACION EN EL

TRANSCURSO DE LA OBRA, LOS DAÑOS QUE SE GENEREN A LA INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION

DEL PROYECTO DEBEN SER SOLUCIONADOS EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS

GENERADOS, DE IGUAL MANERA SE DEBE INFORMAR A LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE DE CARRIL

NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA CANALIZADO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) Y DELINEADORES

TUBULARES, DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES UNIDAS ENTRE SI Y CON UNA DISTACIA MAXIMA

ENTRE ELLAS DE 3 METROS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN HORARIO NOCTURNO

UNICAMENTE Y EN TIEMPOS NO MAYORES A LOS 60 MINUTOS Y EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 20 AL OCCIDENTE DE LA

INTERVENCION IN INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO EN CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y FLUJOS

VEHICULARES CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE

HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD

EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI FONTIBON

JHON J. FLOREZ 

B.
202361204836002

7077 8002886 8012134
CL 33 SUR KR 

86C

CL 33 SUR KR 

87

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 1-feb-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS, DOMINICALES Y/O FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS QUE

LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE

DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 4 SE DEBE CUMPLIR CON LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS ENTRE

LOS CONTRATISTAS OHL Y ONNET FIBRA COLOMBIA S.A.S, CONFORME AL ACTA DE COORDINACION PRESENTADA. 5. ES DE

RESALTAR EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION DE LAS CUALES EL CONTRATISTA

DEBE PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, DE IGUAL MANERA SE INFORMA QUE DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS EL CONTRATISTA

ES RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR

DAÑOS A LOS CONTROLES SEMAFORICOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN

ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1, EN CUATRO (4) ETAPAS NO SIMULTANEAS, ETAPA 1: CL 33 SUR ENTRE KR 86C y KR 86D Y

ETAPA 4: CL 33 SUR ENTRE KR 86G y KR 87 PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (PARTE EXTERNA); ETAPA 2: CL 33 SUR ENTRE

KR 86D y KR 86F Y ETAPA 3: CL 33 SUR ENTRE KR 86F y KR 86G PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE CON TRASLADO DE

PEATON A SENDERO EN CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CL

33 SUR ADYACENTE A LA INTERVENCION SIN AFECTACION DEL SENDERO Y SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-

05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN ANCHO MINIMO DE CALZADA DE

6,0m DE LIBRE CIRCULACION VEHICULAR. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO

Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES Y COLOMBINAS) O SOBRE EL MISMO

ANDEN INTERVENIDO SEGUN CORRESPONDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE A NIVEL DE RASANTE APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE

PEATONES (SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO).

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DEISY A. 

HERNANDEZ T.

202361203987582 

202361204360102
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU/IDPC

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

7078 8008057 8007957

AC 55 SUR 

26m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 80A

AC 55 SUR 50m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 80A

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 1-feb-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS, DOMINICALES Y/O FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS QUE

LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE

DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 5. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA

POR FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE (ANDEN) AL COSTADO NORTE CON TRASLADO DE PEATONES A SENDERO EN

CALZADA PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE AUTORIZAN SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA AC 55 SUR ADYACENTE A LA INTERVENCION SIN AFECTAR SENDERO

PEATONAL Y SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS,

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 5,0m DE LIBRE CIRCULACION VEHICULAR. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA

PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES Y COLOMBINAS). DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES

Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE A NIVEL DE RASANTE APTO

PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL

TRANSITO VEHICULAR (SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO).

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DEISY A. 

HERNANDEZ T.

202361203988402 

202361204360362
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

7079 1001380 N/A

KR 19B 52m AL 

NORTE DE LA 

CL 168

N/A
ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 1-feb-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-132-

2021, RES-

1153

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO (OT-00405977).

NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN NI TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DEL CERRAMIENTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL MISMO ANDEN PARTE INTERNA. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO DE TRABAJO DE 07:00 A 17:00 HORAS EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 19B ADYACENTE A LA INTERVENCION. SE

AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE MAXIMO UN (01) VEHICULO EN UNA DURACION MAXIMA DE UNA (01) HORA. PARA LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5m. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA CON POLISOMBRA TRASLUCIDA O MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS EN OPTIMAS

CONDICIONES DE ILUMINACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES (17:00 HORAS) LA

CALZADA DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

SEBASTIAN 

CELEITA B.
202361204834482

7080 8007014 N/A
CL 35C SUR 

KR 73B

CL 35C SUR 4m 

AL ORIENTE

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 1-feb-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-132-

2021, RES-

1153

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A

FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A

LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL (PARTE EXTERNA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN 

ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1, CON ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CL 35C SUR

ADYACENTE AL CIERRE DE OBRA, DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS,

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 3,0m DE LIBRE CIRCULACION VEHICULAR. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO

ANDEN INTERVENIDO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES, EL AREA AFECTADA SE DEJARA LIBRE DE OBSTACULOS Y SE RETIRARA LA TOTALIDAD DE

LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

ANGIE M. 

CUAICAL T.
202361204835002

7081 8007036 N/A
KR 73B CL 35C 

SUR

KR 73B 27m AL 

SUR

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 1-feb-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-132-

2021, RES-

1153

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A

FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A

LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN

ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1, CON CIERRE PARCIAL DE CALZADA ADYACENTE AL CIERRE SOBRE LA KR 73B, PARA

TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A CALZADA Y ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS (SIN

AFECTAR EL SENDERO PEATONAL). GARANTIZAR UN ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR

ACTUAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL

SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, SE DEBE GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y

SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE

AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA DENTRO DEL SENDERO PEATONAL. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS

ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

ANGIE M. 

CUAICAL T.
202361204835002

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7082 8007169 N/A
DG 37D SUR 

TV 73CBISB
N/A

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 1-feb-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-132-

2021, RES-

1153

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A

FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A

LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE (CAJA DE LANZAMIENTO), CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR (CAJA DE

RECIBO) COSTADO OCCIDENTAL DE INTERSECCION EN T, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION SIN ZANJA POR EL METODO DE

PERFORACION DIRIGIDA (CRUCE DE VIA) Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 Y F1 EN ANDEN, CON CIERRE PARCIAL DE CALZADA

ADYACENTE AL CIERRE SOBRE LA DG 73D SUR, PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A CALZADA Y ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO EN UN LAPSO

NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL). GARANTIZAR UN ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 3,5m

PARA LA CIRCULACION VEHICULAR ACTUAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, SE DEBE GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m

LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA DENTRO DEL SENDERO PEATONAL. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

ANGIE M. 

CUAICAL T.
202361204835002

7083 8007181 N/A
TV 73CBISB 

DG 37D SUR

TV 73CBISB CL 

38 SUR

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 1-feb-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-132-

2021, RES-

1153

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A

FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A

LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL (EN DOS TRAMOS NO SIMULTANEOS), PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1, CON CIERRE PARCIAL DE CALZADA ADYACENTE AL

CIERRE SOBRE LA TV73CBISB, PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A CALZADA Y ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE, LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO EN UN LAPSO NO MAYOR A

TREINTA (30) MINUTOS (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL). GARANTIZAR UN ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 4,0m PARA LA

CIRCULACION VEHICULAR ACTUAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, SE DEBE GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES,

COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA DENTRO DEL SENDERO PEATONAL. SE DEBE GARANTIZAR EL

ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

ANGIE M. 

CUAICAL T.
202361204835002

7084 8007182 N/A
CL 38 SUR TV 

73CBISB
N/A

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 1-feb-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-132-

2021, RES-

1153

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A

FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A

LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE (CAJA DE LANZAMIENTO), CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR (CAJA DE

RECIBO) COSTADO OCCIDENTAL DE INTERSECCION EN T, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION SIN ZANJA POR EL METODO DE

PERFORACION DIRIGIDA (CRUCE DE VIA) Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN, CON CIERRE PARCIAL DE CALZADA

ADYACENTE AL CIERRE SOBRE LA CL 38SUR, PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A CALZADA Y ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO EN UN LAPSO

NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL). GARANTIZAR UN ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 3,5m

PARA LA CIRCULACION VEHICULAR ACTUAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, SE DEBE GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m

LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA DENTRO DEL SENDERO PEATONAL. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

ANGIE M. 

CUAICAL T.
202361204835002

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 2 de 37

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7085 8012393 N/A
KR 78B CL 35C 

SUR
N/A

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 1-feb-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-132-

2021, RES-

1153

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 2 PARA TRABAJOS NOCTURNOS

SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO

1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORORIENTAL (PARTE EXTERNA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO

EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1 . LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00) ADYACENTE AL CIERRE DE OBRA SOBRE LA KR 78B (CARRIL ORIENTAL).SE DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA - SENTIDO SUR-NORTE MINIMO DE 3,00m PARA EL PASO VEHICULAR EXISTENTE. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES

DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE LOS DOS CARRILES SENTIDO NORTE-

SUR. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA

DE CIERRE AUTORIZADA, SE DEBE HABILITAR EL ANDEN (A PARTIR DE LAS 05:00 HORAS).

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

ANGIE M. 

CUAICAL T.
202361204835172

7086 8000717 N/A
KR 80F CL 11 

KR 80F
N/A

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 18-ene-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-132-

2021, RES-

1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS, DOMINICALES Y/O FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS

QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y

DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA

ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE

CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. IMPLEMENTAR PLAFONES PROPUESTOS PARA EL CRUCE PEATONAL LONGITUDINAL (CAJA DE

LANZAMIENTO Y/O CAJA DE RECIBO).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SURORIENTAL Y SUROCCIDENTAL CON TRASLADO DE PEATONES A

SENDERO EN CALZADA PARA CANALIZACION SIN ZANJA POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA (CRUCE DE VIA) OT-00289832.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A

TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL), SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE MINIMO 3,5m. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m,

SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADAS Y POR LA

PARTE INTERNA DEL ANDEN DE ACUERDO A LA ETAPA A INTERVENIR. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES

Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

CAROLINA 

GUEVARA O.
202361204835272

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 3 de 37

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7087 8000090 8000104

KR 81F 80m AL 

SUR DE LA CL 

15A

KR 81F 100m 

AL SUR DE LA 

CL 15A

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 1-feb-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-132-

2021, RES-

1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS, DOMINICALES Y/O FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS

QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y

DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA

ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO

SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE

INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 5. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA

POR FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN CON TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA PARA CANALIZACION A

CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1 Y CANALIZACION SIN ZANJA (POR METODO DE PERFORACION DIRIGIDA)

(CRUCE DE VIA), EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS. ETAPA 1: KR 81F POR CL 14A (CANALIZACION SIN ZANJA) PARA CIERRE TOTAL

DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS DEL ACCESO NORTE DE MANERA SIMULTANEA CON CIERRE TOTAL DE CALZADA DE LA KR 81F POR

MEDIO DE BROCHES CONTROLADOS PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL, ETAPA 2: KR 81F ENTRE 86m Y 92m AL SUR DE

LA CL 15A PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL CON CIERRE TOTAL DE CALZADA DE LA KR 81F POR MEDIO DE BROCHES

CONTROLADOS PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN

SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CL 14A Y SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A

TREINTA (30) MINUTOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 3,0m DE LIBRE CIRCULACION

VEHICULAR. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN

CALZADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00

HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE A NIVEL DE RASANTE APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE

HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR (SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO).

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DEISY A. 

HERNANDEZ T.
202361204616052

7088 8000945 N/A KR 82 CL 8C N/A
ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 1-feb-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-132-

2021, RES-

1153

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS

PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A

FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS DEL ACCESO NORTE DE MANERA NO SIMULTANEA

CON TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA PARA CANALIZACION SIN ZANJA (POR METODO DE PERFORACION DIRIGIDA)

(CRUCE DE VIA) Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN SOBRE EL CARRIL

ADYACENTE A LA INTERVENCION SOBRE LA KR 82 SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN

ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 4,0m DE LIBRE CIRCULACION VEHICULAR Y SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO

EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m,

SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES Y COLOMBINAS). LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA CONFORME A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION DE LA VIA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES, EL AREA AFECTADA SE DEJARA LIBRE DE OBSTACULOS Y SE RETIRARA LA TOTALIDAD DE

LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DEISY A. 

HERNANDEZ T.
202361204835172
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7089 8000985 N/A CL 8C KR 82 CL 8C KR 81F
ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 1-feb-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-132-

2021, RES-

1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS, DOMINICALES Y/O FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS

QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y

DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA

ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO

SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE

INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 5. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA

POR FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE CON TRASLADO DE PEATONES A SENDERO EN CALZADA

PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1, EN DOS (2) TRAMOS NO SIMULTANEOS. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CL 8C ADYACENTE A LA INTERVENCION SIN

AFECTAR SENDERO PEATONAL Y SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA

(30) MINUTOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 4,0m DE LIBRE CIRCULACION VEHICULAR. SE

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA

PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES Y COLOMBINAS). DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE A NIVEL DE

RASANTE APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR (SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO).

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DEISY A. 

HERNANDEZ T.
202361204835172

7090 8000984 N/A KR 81F CL 8C
KR 81F 21m AL 

NORTE

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 1-feb-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-132-

2021, RES-

1153

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS

PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A

FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL CON TRASLADO DE PEATONES A SENDERO EN

CALZADA PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN SOBRE EL

CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 81F ADYACENTE A LA INTERVENCION SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL Y SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN

ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 4,0m DE LIBRE CIRCULACION VEHICULAR. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES Y

COLOMBINAS). DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES, EL AREA AFECTADA SE DEJARA LIBRE DE OBSTACULOS Y SE RETIRARA LA TOTALIDAD DE

LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DEISY A. 

HERNANDEZ T.
202361204835172
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7091 8006188 N/A
CL 2A KR 

68DBIS
CL 2A KR 69C

CONSORCIO 

ACUEDUCTO ZINZANJA
EAAB - - - - IDU-232-

2021

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR, PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO

EN ETAPAS NO SIMULTANEAS (INTERVENCIONES PUNTUALES BAJO EL METODO PIPPE BURSTING), TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE 

ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 01-SEP-23. 1. BAJO LOS OFICIOS DE INCUMPLIMIENTO

SPMT- 202331209811371 (AGOSTO 24 DE 2023), SPMT- 202331208052711 (AGOSTO 04 DE 2023) Y SPMT 202331209083031 (AGOSTO 44

DE 2023), LA SDM INFORMO AL CONTRATISTA SOBRE LOS INCUMPLIMIENTOS EN LA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE MANEJO DE

TRANSITO (PMT) AUTORIZADOS EN EL COOS 26-23 / COOS 21/23 (EL RADICADO SPMT 202331209083031 NO CUENTA CON PMT

AUTORIZADO), SIN EMITIR A LA FECHA, LA RESPUESTA PERTINENTE. DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, SE DEBE DAR RESPUESTA A

DICHOS RADICADOS (MEDIANTE LA ATENCION DE ESTAS OBSERVACIONES) Y PRESENTAR REGISTRO FOTOGRAFICO ACTUAL, CON

FECHA, QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACION DEL PMT Y/O RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DE ACUERDO CON LA

PROPUESTA AUTORIZADA POR LA SDM. 2. SE SOLICITA MOSTRAR LOS ACCESOS VEHICULARES Y PEATONALES (PUERTAS –

PORTONES) A LAS VIVIENDAS Y A LOS COMERCIOS, TENIENDO EN CUENTA QUE SE EVIDENCIA QUE ALGUNOS CIERRES PROPUESTOS 

ESTARIAN AFECTANDO EL PASO, POR ELLO MISMO SE SOLICITA INDICAR EL MANEJO PEATONAL Y VEHICULAR AFECTADO. 3

.CONFORME AL HORARIO DE TRABAJO Y DE CIERRE PROPUESTOS (CIERRES PUNTUALES Y CIERRE PARA PARQUEO DE

MAQUINARIA), SE DEBE PRESENTAR ACTA DE SOCIALIZACION CON LA TOTALIDAD DE LA COMUNIDAD AFECTADA POR LA

INTERVENCION, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 5. FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACION DEL PMT. SE RECUERDA QUE,

PARA SITIOS ESPECIALES (CENTROS COMERCIALES, PARQUEADEROS, COLEGIOS, HOSPITALES, ETC.), DEBE ADJUNTAR ACTA

ESPECIFICA. 4. SE DEBE AJUSTAR EL ESQUEMA DE PMT PRESENTADO; TODA VEZ QUE, SE DEBE INDICAR QUE EL SENDERO

PEATONAL TRASLADADO SOBRE LA CALZADA DEBE CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. 5. VERIFICAR CONDICIONES GEOMETRICAS Y DE OPERACION Y DE ACUERDO A ELLO,

AJUSTAR LA SEÑALIZACION DE OBRA. 6. SE DEBE PROPONER, LONGITUD DE TRANSICION VEHICULAR MINIMO (40M), SOBRE LA CL 2A

POR KR 69C (AMBOS SENTIDOS).8. SE DEBE PRESENTAR FORMATO COOS DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO POR LA

INTERVENTORIA.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO KENNEDY

ANGIE M. 

CUAICAL T.
202361203838922

7092 1003826 N/A

CL 145 20m AL 

OCCIDENTE 

DE LA AK 7

CL 145 50m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AK 7

CONSORCIO ALIANZA 

1582
EAAB - - - - IDU-359-

2021
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato CONV 

2470-2021- 

Programa 

Terminal 

Transporte 

Estacionamient

o en via -  

Deben 

consultar y o 

coordinar.

NO USAQUEN
ANGELA M. 

CIFUENTES R.
202361204680002

7093 1004910 N/A

CL 123 10m AL 

OCCIDENTE 

DE LA AK 7

N/A
CONSORCIO ALIANZA 

1582
EAAB - - - - IDU-359-

2021

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL ANDEN NORTE PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA EMPATES DE RED DE

ACUEDUCTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 20-

OCT-23: 1. SE DEBE ACLARAR EL ALCANCE DE LA INTERVENCION, TENIENDO EN CUENTA QUE EN CAMPO SE EVIDENCIO

INTERVENCION EN LA CALZADA SIN CONTAR CON PMT. 2. SE DEBE REVISAR Y CORREGIR EL ESQUEMA TIPICO EN EL FORMATO COOS

(EN COHERENCIA CON LAS CONDICIONES GEOMETRICAS Y DE OPERACION DE LA ZONA DE OBRA), DEBIDO A QUE SE RELACIONA

AFECTACION EN ANDEN PERO EN EL PLANO SE REPRESENTA AFECTACION DE CALZADA (CIERRE DE UN CARRIL EN INTERSECCION).

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO USAQUEN

MARISELA PEÑA 

C.

SDM-

202361204244082 

SPMT-

202331211349561
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7094 10006601 N/A
AV BOYACA 

(AK 72) AC 80
N/A

CONSORCIO ALIANZA 

744
EAAB 3-nov-23 8-feb-24 24 HORAS 24 HORAS

IDU-155-

2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE Y ANDEN COSTADO SUR - OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION (ZONA

INTERNA A LA OREJA NORTE - ORIENTE), PARA INSTALACION TUBERIA POR ZANJA ABIERTA DE LA RED TIBITOC ( ETAPA 1 - SEGUN

PLANOS PRESENTADOS). LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION, CON

CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y MALLA TRASLUCIDA,.

2. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA CAPACIDAD ACTUAL DE LA CICLORUTA ASI COMO ANCHO MINIMO DE SENDERO

PEATONAL DE 1,5m.

3. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBERA REALIZAR EXCLUSIVAMENTE DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA CUYO INGRESO Y SALIDA DEBERA ESTAR APOYADO EN TODO MOMENTO PO0R UN AUXILIAR DE TRANSITO. 

4. PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y MAQUINARIA ENTRE FRENTES DE OBRA NO SE PODRA AFECTAR LA CIRCUALCION DE

PEATONES Y CICLISTAS, POR LO ANTERIOR, SE DEBERA GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO ENTRE FRENTES

Y REALIZAR DICHAS ACTIVIDADES EN HORAS VALLE DE MODOS NO MOTORIZADOS.

5. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE CERRAMIENTO.

6. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

7. UNA VEZ FINALICE LA OBRA, SE DEBERAN RESTITUIR LAS CONDICIONES DE LA ZONA VERDE Y ANDEN, DEJANDOLA EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCION, CONFORME A LO DEFINIDO EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

8. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL

RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
202361204821202

7095 10010121 N/A
AV BOYACA 

(AK 72) AC 80
N/A

CONSORCIO ALIANZA 

744
EAAB 3-nov-23 8-feb-24 24 HORAS 24 HORAS

IDU-155-

2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO NOR - OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION (ZONA INTERNA

A LA OREJA ORIENTE - SUR), PARA INSTALACION TUBERIA POR ZANJA ABIERTA DE LA RED TIBITOC ( ETAPA 2 - SEGUN PLANOS

PRESENTADOS). LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION, CON

CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y MALLA TRASLUCIDA,.

2. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA CAPACIDAD ACTUAL DE LA CICLORUTA ASI COMO SENDERO PEATONAL EXISTENTE.

3. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBERA REALIZAR EXCLUSIVAMENTE DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA CUYO INGRESO Y SALIDA DEBERA ESTAR APOYADO EN TODO MOMENTO PO0R UN AUXILIAR DE TRANSITO. 

4. PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y MAQUINARIA ENTRE FRENTES DE OBRA NO SE PODRA AFECTAR LA CIRCUALCION DE

PEATONES Y CICLISTAS, POR LO ANTERIOR, SE DEBERA GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO ENTRE FRENTES

Y REALIZAR DICHAS ACTIVIDADES EN HORAS VALLE DE MODOS NO MOTORIZADOS.

5. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE CERRAMIENTO.

6. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

7. UNA VEZ FINALICE LA OBRA, SE DEBERAN RESTITUIR LAS CONDICIONES DE LA ZONA VERDE , DEJANDOLA EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCION, CONFORME A LO DEFINIDO EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

8. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL

RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
202361204821202

7096 10010121 N/A
AV BOYACA 

(AK 72) AC 80
N/A

CONSORCIO ALIANZA 

744
EAAB 3-nov-23 8-feb-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-155-

2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NOR - OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION (ZONA INTERNA A LA

OREJA ORIENTE - SUR), PARA INSTALACION TUBERIA POR ZANJA ABIERTA DE LA RED TIBITOC ( ETAPA 2 - SEGUN PLANOS

PRESENTADOS). LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION, CON

CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y MALLA TRASLUCIDA,.

2. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO PASO SEGURO DE PEATONES Y CICLISTAS SOBRE LAS ZONAS COMPARTIDAS

HABILITADAS, APOYADAS EN TODO MOMENTO CON SEÑALIZACION Y AUXILIARES DE TRANSITO CONFORME A LA PROPUESTA

PRESENTADA. UNA VEZ FINALICE EL HORARIO DE TRABAJO NOCTURNO APROBADO (05:00), SE DEBERA RESTITUIR LAS

CONDICIONES DE ANDEN SIN AFECTAR LA CAPACIDAD DE LA CICLORUTA.

3. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBERA REALIZAR EXCLUSIVAMENTE DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA Y EN EL MISMO HORARIO DE OBRA (22:00-05:00) CUYO INGRESO Y SALIDA DEBERA ESTAR APOYADO EN TODO MOMENTO POR

UN AUXILIAR DE TRANSITO. 

4. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE CERRAMIENTO.

5. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

6. UNA VEZ FINALICE LA OBRA, SE DEBERAN RESTITUIR LAS CONDICIONES DE LA ZONA VERDE Y ANDEN, DEJANDOLA EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCION, CONFORME A LO DEFINIDO EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL

RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
202361204821202
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7097 10006601 N/A
AV BOYACA 

(AK 72) AC 80
N/A

CONSORCIO ALIANZA 

744
EAAB 3-nov-23 8-feb-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-155-

2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (ZONA DEBAJO DEL PUENTE VEHICULAR), PARA

INSTALACION TUBERIA POR ZANJA ABIERTA DE LA RED TIBITOC ( ETAPA 2 - SEGUN PLANOS PRESENTADOS). LA IMPLEMENTACION

DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION, CON

CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y MALLA TRASLUCIDA,.

2. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO PASO SEGURO DE PEATONES Y CICLISTAS SOBRE LAS ZONAS HABILITADAS,

APOYADAS EN TODO MOMENTO CON SEÑALIZACION Y AUXILIARES DE TRANSITO CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. UNA

VEZ FINALICE EL HORARIO DE TRABAJO NOCTURNO APROBADO PARA LA ZONA DEBAJO DEL PUENTE (05:00), SE DEBERA RESTITUIR

LAS CONDICIONES DE ANDEN SIN AFECTAR LA CAPACIDAD DE LA CICLORUTA.

3. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBERA REALIZAR EXCLUSIVAMENTE DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA Y EN EL MISMO HORARIO DE OBRA (22:00-05:00) CUYO INGRESO Y SALIDA DEBERA ESTAR APOYADO EN TODO MOMENTO POR

UN AUXILIAR DE TRANSITO. 

4. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE CERRAMIENTO.

5. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

6. UNA VEZ FINALICE LA OBRA, SE DEBERAN RESTITUIR LAS CONDICIONES DE LA ZONA VERDE Y ANDEN, DEJANDOLA EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCION, CONFORME A LO DEFINIDO EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL

RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
202361204821202

7098 2000657 N/A CL 88 KR 7A N/A
CONSORCIO CHICO 

NEGRO
EAAB 3-nov-23 1-feb-24

DESDE LAS 

14:00 HORAS 

DEL SABADO 

HASTA LAS 

LAS 05:00 

HORAS DEL 

LUNES 

DESDE LAS 

14:00 HORAS 

DEL SABADO 

HASTA LAS 

LAS 05:00 

HORAS DEL 

LUNES 

IDU-124-

2023

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. A PARTIR DE LAS 05:00 HORAS DEL LUNES Y HASTA LAS 14:00 HORAS DEL SABADO, DEBE

HABILITAR COMPLETAMENTE LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD (A NIVEL DE RASANTE, SIN ESCOMBROS

NI CERRAMIENTO)

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CALZADA DE LIBRE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 4,4m DE ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE INTERVENCION Y OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO DEBE HABILITAR EL CARRIL EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA

MOVILIDAD

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

SUSANA C. 

LOPEZ M.

202361204556812 

202361204752102

7099 4001639 4001639
CL 27A SUR 

KR 2A ESTE 

CL 27A SUR KR 

4 ESTE 

CONSORCIO 

COBERTURA Z4
EAAB - - - - IDU-091-

2023

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS Y CIERRE TOTAL DE CALZADA EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS PARA LA RENOVACION DE SUMIDEROS. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS

OBSERVACIONES SOLICITADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 22-SEP-23. ENTRE OTRAS: 1. CORREGIR EN EL FORMATO COOS EL

TIPO DE CIERRE EN CALZADA, TODA VEZ QUE SE INDICA CIERRE PARCIAL DE CALZADA, PERO EN EL PLANO Y DOCUMENTO TECNICO

SE REPORTA UN CIERRE TOTAL DE CALZADA. 2. PRESENTAR EL OFICIO REMISORIO DE LA SOLICITUD. 3. PRESENTAR FORMATO

COOS POR LOS RESPONSABLES DE TRANSMILENIO S.A. (ALIMENTADORES) Y/O CORREO EMITIDO POR LOS MISMOS, CON EL AVAL

PARA LLEVAR A CABO LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS, DONDE SE EVIDENCIE DE FORMA CLARA EL PLANO CON LAS MEDIDAS DE

MITIGACION A IMPLEMENTAR, EL MANEJO VEHICULAR, LOS TIEMPOS ESTIMADOS DE INICIO DE LA OBRA Y DURACION DE LA MISMA,

TRASLADO DE PARADEROS, JUNTO A LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR ESA ENTIDAD DURANTE EL DESARROLLO DE LAS

ACTIVIDADES PROPUESTAS 4. PRESENTAR ACTA DE SOCIALIZACION CON EL COLEGIO TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS. 5. DEBE

EFECTUAR ANALISIS DE TRANSITO CON LOS REQUISITOS MINIMOS PARA SUSTENTAR TECNICAMENTE EL CIERRE SOLICITADO,

CUMPLIENDO A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5, EL NUMERAL 3.3.6.9 Y EL NUMERAL 3.3.6.10,

DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA DE LA SDM. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202361204257062

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 8 de 37

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7100 18002528 N/A
KR 12G CL 

33BIS SUR

KR 12G DG 32F 

SUR

CONSORCIO 

COBERTURA Z4
EAAB 3-nov-23 1-feb-24 07:00-18:00 24 HORAS

IDU-091-

2023

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076

DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE TOTAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE SUMIDEROS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN

UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL

TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,3m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A

LOS RESIDENTES MEDIANTE PLAFONES DE MADERA INSTALADOS DE FORMA SEGURA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LOS RESIDENTES Y/O USUARIOS DEL SECTOR. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CRISTIAN D. 

BARBOSA C.

202361204134552 

202361204653482

7101 18003021 N/A
KR 11G CL 

42BIS SUR

KR 11G CL 39 

SUR

CONSORCIO 

COBERTURA Z4
EAAB 3-nov-23 1-feb-24 07:00-18:00 24 HORAS

IDU-091-

2023

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076

DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE TOTAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE SUMIDEROS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN

UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL

TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,0m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A

LOS RESIDENTES MEDIANTE PLAFONES DE MADERA INSTALADOS DE FORMA SEGURA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LOS RESIDENTES Y/O USUARIOS DEL SECTOR. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CRISTIAN D. 

BARBOSA C.

202361204134552 

202361204653482

7102 18003129 N/A
KR 11I CL 

42BIS SUR

KR 11I CL 40 

SUR

CONSORCIO 

COBERTURA Z4
EAAB 3-nov-23 1-feb-24 07:00-18:00 24 HORAS

IDU-091-

2023

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076

DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE TOTAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE SUMIDEROS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN

SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CL 42BIS SUR ENTRE KR 11I Y 12m AL OCCIDENTE EN HORARIO DE TRABAJO. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,3m SEGURO Y COMODO

PARA SU USO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES MEDIANTE PLAFONES DE MADERA INSTALADOS DE

FORMA SEGURA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO

A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LOS RESIDENTES Y/O USUARIOS DEL

SECTOR. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CRISTIAN D. 

BARBOSA C.

202361204134552 

202361204653482
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7103 18002962 N/A
CL 48A SUR TV 

13

CL 48A SUR KR 

12H

CONSORCIO 

COBERTURA Z4
EAAB 3-nov-23 1-feb-24 07:00-18:00 24 HORAS

IDU-091-

2023

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076

DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE TOTAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE SUMIDEROS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN

UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL

TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,0m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A

LOS RESIDENTES MEDIANTE PLAFONES DE MADERA INSTALADOS DE FORMA SEGURA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LOS RESIDENTES Y/O USUARIOS DEL SECTOR. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CRISTIAN D. 

BARBOSA C.

202361204134552 

202361204653482

7104 3001333 3001291 CL 1C KR 6 CL 1C KR 7A CONSORCIO EMGOTEC EAAB 3-nov-23 28-dic-23 07:00-18:00 24 HORAS
IDPC-06-

2023

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA

EJECUCION DE LA OBRA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS PARA REHABILITACION DE LA RED DE ACUEDUCTO

CON CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA TRASLADO DE PEATON. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 1C AL ORIENTE DE LA KR 7A, SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL Y DURANTE UN TIEMPO MAXIMO DE

60 MINUTOS. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS Y/O

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN VIAS ALEDAÑAS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO, LA

SEÑALIZACION Y LOS DESVIOS DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE INTERVENCION Y

OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDPC

Debe contar 

con aprobación 

ICAHN previo al 

inicio de la 

intervención

SI SANTA FE
KATHERINE 

CASTRO S.

202361203841822 

202361204478522

7105 3001221 N/A DG 1CBIS KR 8 DG 1CBIS CL 1C CONSORCIO EMGOTEC EAAB - - - - IDPC-06-

2023

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN PARA REHABILITACION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y CIERRE DE ZONA

VERDE COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. TENIENDO EN CUENTA QUE POR MEDIO DEL CORREO

ELECTRONICO DEL 30-OCT-23, EL CONTRATISTA SOLICITO EL DESISTIMIENTO DEL TRAMITE.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SANTA FE

KATHERINE 

CASTRO S.

202361203841822 

202361204478522

7106 9004031 N/A KR 69 AC 13 KR 69 CL 15
CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAAB 3-nov-23 25-abr-24 06:00-19:00 24 HORAS

IDU-215-

2022, RES-

4501

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE

LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN/ZONA VERDE COSTADO ORIENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL, PARA

RENOVACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EL METODO DE ZANJA ABIERTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE, DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CIERRE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES

DE TRANSITO. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO MINIMO

DE CALZADA DE 7,0m PARA LIBRE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD

DE LOS COMERCIANTES, INDUSTRIALES O RESIDENTES DEL SECTOR. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO EFECTIVO DE 1,50m PARA EL

SENDERO PEATONAL EN EL CARRIL ORIENTAL (ADYACENTE) DELIMITADO MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI FONTIBON

SANTIAGO AVILA 

M.
202361204741862*
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7107 N/A N/A

VARIOS 

PUENTE 

ARANDA

N/A
CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAAB - - - -

IDU-215-

2022, RES-

4501

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL DE LA KR 35 ENTRE LA CL 10 A CL 11A Y CIERRE PARCIAL DE

ANDEN ORIENTAL DE LA AK 36 ENTRE LA CL 11A A CL 12, PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR EL

METODO ZANJA ABIERTA. LO ANTERIOR POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 27-OCT-

2023, EN RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL RADICADO SDM-202361204669642, EN EL CUAL SOLICITAN NO

ATENDER DICHOS FRENTES.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361204669642

7108 50006029 N/A

AV PRIMERA 

DE MAYO (AC 

26 SUR) KR 36

AV PRIMERA 

DE MAYO (AC 

26 SUR) KR 38

CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAAB 3-nov-23 11-abr-24 06:00-19:00 24 HORAS

IDU-215-

2022, RES-

4501

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR PARA RENOVACION DE RED DE TUBERIA DE ACUEDUCTO EL METODO

DE ZANJA ABIERTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO SOBRE

LA BAHIA QUE EXISTE EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 38. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN LAS INTERSECCIONES. SE DEBE

GARANTIZAR 3,50m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA, EL EQUIPO Y ZONAS DE

ACOPIO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A

LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361204746312*

7109 16003704 N/A

AV PRIMERA 

DE MAYO (AC 

26 SUR) KR 38

AV PRIMERA 

DE MAYO (AC 

26 SUR) KR 39

CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAAB 3-nov-23 11-abr-24 06:00-19:00 24 HORAS

IDU-215-

2022, RES-

4501

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR PARA RENOVACION DE RED DE TUBERIA DE ACUEDUCTO EL METODO

DE ZANJA ABIERTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO SOBRE

LA BAHIA QUE EXISTE EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 38. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN LAS INTERSECCIONES. SE DEBE

GARANTIZAR 3,50m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA, EL EQUIPO Y ZONAS DE

ACOPIO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A

LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361204746312*

7110 15000348 N/A
CL 20 SUR KR 

29A

CL 20 SUR KR 

29B

CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAAB 3-nov-23 25-abr-24 06:00-19:00 24 HORAS

IDU-215-

2022, RES-

4501

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA EJECUCION DE LA OBRA

EN CONDICIONES SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE

RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA EL CUAL DEBE

ESTAR SEGREGADO CON BARRERAS PLASTICAS DE MINIMO 1,5m DE ANCHO EFECTIVO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA Y SIN AFECTAR EL SENDERO

PEATONAL. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS Y/O ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN VIAS ALEDAÑAS. EL CERRAMIENTO Y

LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. SE DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE MINIMO 1,5m DE ANCHO EFECTIVO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DE

OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA

EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO Y DEJARSE ANDEN Y CALZADA EN CONDICIONES

OPTIMAS PARA LA TRANSITABILIDAD. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

LADY M. BARON 

J.
202361204794622*
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7111 4007920 4003801
CL 39 SUR TV 

6B ESTE 

CL 39 SUR KR 

6 ESTE 

CONSORCIO 

RENOVACIONES ZONA 

4-1551

EAAB 3-nov-23 4-ene-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-105-

2022, RES-

2454

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA LA RENOVACION DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO . DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR

BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y SALIDA

PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE

LOS ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE

OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202361204826512

7112 4000303 N/A
CL 7A SUR KR 

2 

CL 7A SUR KR 

2BIS 

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL Z4
EAAB 3-nov-23 22-feb-24 07:00-17:00 24 HORAS 

IDU-078-

2022, RES-

3650

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4.

ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 27-OCT-23 Y 2-NOV-23, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART.

101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE), SE RECUERDA QUE CUALQUIER EVENTUALIDAD OCURRIDA

POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA LA RENOVACION DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR

BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y SALIDA

PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE

LOS ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE

OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202361204703202
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7113 4000481 4000495
CL 10A SUR 

KR 1A ESTE 

CL 10A SUR KR 

1B ESTE 

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL Z4
EAAB 3-nov-23 2-may-24 07:00-17:00 24 HORAS 

IDPC-RES-

302-2023

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA LA RENOVACION DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR

BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y SALIDA

PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE

LOS ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE

OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDPC

Debe contar 

con aprobación 

ICAHN previo al 

inicio de la 

intervención

SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202361204824172

7114 4000440 4000401
KR 1 ESTE CL 

11 SUR 

KR 1 ESTE CL 

9A SUR 

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL Z4
EAAB 3-nov-23 2-may-24 07:00-17:00 24 HORAS 

IDPC-RES-

302-2023

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA LA RENOVACION DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR

BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y SALIDA

PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE

LOS ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE

OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDPC

Debe contar 

con aprobación 

ICAHN previo al 

inicio de la 

intervención

SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202361204824342

7115 6000853 6000735

CL 47A SUR 

10m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 29

CL 47A SUR 

10m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 31 

CONSORCIO SYEMA 

1327
EAAB 3-nov-23 25-ene-24 24 HORAS 24 HORAS

IDU-057-

2023 

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN 3. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA

EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS, PREVIO A LA

INTERVENCION. 4. SOLO PUEDE DAR INICIO A LA ETAPA 2 UNA VEZ SE CULMINE EN SU TOTALIDAD LA ETAPA 1.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE TOTAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS CON CIERRE TOTAL DE

CALZADA EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS. ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE

REDES DE ALCANTARILLADO POR LA METODOLOGIA DE ZANJA ABIERTA SIN INTERVENCION EN ANDENES. ETAPA 2: CIERRE TOTAL

DE ANDEN AMBOS COSTADOS PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO POR LA METODOLOGIA DE

ZANJA ABIERTA CON CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ENVIAR EL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE INTERVENCION.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y FLUJOS VEHICULARES CON LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TUNJUELITO

FERNEL E. 

BONZA R.
202361204363982
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7116 10009467 10009348 KR 68G AC 64C KR 68G CL 64H
CONSORCIO VICSEM 

2023
EAAB 3-nov-23 22-feb-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-151-

2023, RES-

4755

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE PARCIAL DE ANDENES ORIENTAL Y OCCIDENTAL (PARTE

EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES A LA OBRA DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO

SOBRE PARTE INTERNA DEL ANDEN INTERVENIDO. REALIZAR CERRAMIENTO CON POLISOMBRA TRASLUCIDA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL

A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, VEHICULOS Y CICLISTAS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

KAREN D. 

HERNANDEZ R.
202361204674132

7117 10009407 10009221 KR 68H CL 64D KR 68H CL 66
CONSORCIO VICSEM 

2023
EAAB 3-nov-23 22-feb-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-151-

2023, RES-

4755

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE PARCIAL DE ANDENES ORIENTAL Y OCCIDENTAL (PARTE

EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES A LA OBRA DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO

SOBRE PARTE INTERNA DEL ANDEN INTERVENIDO. REALIZAR CERRAMIENTO CON POLISOMBRA TRASLUCIDA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL

A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, VEHICULOS Y CICLISTAS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

KAREN D. 

HERNANDEZ R.
202361204674132

7118 10009423 10009408 CL 64D KR 68G CL 64D KR 69
CONSORCIO VICSEM 

2023
EAAB 3-nov-23 22-feb-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-151-

2023, RES-

4755

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE PARCIAL DE ANDENES SUR Y NORTE (PARTE EXTERNA) PARA

ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDEROS

PEATONALES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES A LA OBRA DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE PARTE

INTERNA DEL ANDEN INTERVENIDO. REALIZAR CERRAMIENTO CON POLISOMBRA TRASLUCIDA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL A TODOS

LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, VEHICULOS Y CICLISTAS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

KAREN D. 

HERNANDEZ R.
202361204674132

7119 10009349 10009325
CL 64FBIS KR 

68G

CL 64FBIS KR 

69

CONSORCIO VICSEM 

2023
EAAB 3-nov-23 22-feb-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-151-

2023, RES-

4755

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE PARCIAL DE ANDENES SUR Y NORTE (PARTE EXTERNA) PARA

ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDEROS

PEATONALES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES A LA OBRA DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE PARTE

INTERNA DEL ANDEN INTERVENIDO. REALIZAR CERRAMIENTO CON POLISOMBRA TRASLUCIDA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL A TODOS

LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, VEHICULOS Y CICLISTAS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

KAREN D. 

HERNANDEZ R.
202361204674132
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7120 10009238 N/A CL 64I KR 68H CL 64I KR 69
CONSORCIO VICSEM 

2023
EAAB 3-nov-23 22-feb-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-151-

2023, RES-

4755

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE PARCIAL DE ANDENES SUR Y NORTE (PARTE EXTERNA) PARA

ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDEROS

PEATONALES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES A LA OBRA DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE PARTE

INTERNA DEL ANDEN INTERVENIDO. REALIZAR CERRAMIENTO CON POLISOMBRA TRASLUCIDA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL A TODOS

LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, VEHICULOS Y CICLISTAS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

KAREN D. 

HERNANDEZ R.
202361204674132

7121 N/A N/A
VARIOS SAN 

CRISTOBAL
N/A

CONSORCIO VITELMA 

806
EAAB - - - - IDU-060-

2022

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE

ALCANTARILLADO POR LA METODOLOGIA DE ZANJA ABIERTA. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS

OBSERVACIONES SOLICITADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 29-SEP-23. ENTRE OTRAS: 1. LA PROPUESTA NO ES TECNICAMENTE

VIABLE TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA CONSORCIO SAN CRISTOBAL Z4, TIENE UN PMT VIGENTE HASTA EL 7-MAR-2024, CON

CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CALZADA, EN AMBOS FRENTES SOLICITADOS POR LO CUAL SE REQUIERE PRESENTAR ACTA DE

COORDINACION. (ADJUNTO DATOS DEL CONTRATISTA) 2. PRESENTAR FORMATO COOS POR LOS RESPONSABLES DE TRANSMILENIO

S.A. (ALIMENTADORES) Y/O CORREO EMITIDO POR LOS MISMOS, CON EL AVAL PARA LLEVAR A CABO LAS INTERVENCIONES

PROPUESTAS, DONDE SE EVIDENCIE DE FORMA CLARA EL PLANO CON LAS MEDIDAS DE MITIGACION A IMPLEMENTAR, EL MANEJO

VEHICULAR, LOS TIEMPOS ESTIMADOS DE INICIO DE LA OBRA Y DURACION DE LA MISMA, TRASLADO DE PARADEROS, JUNTO A LAS

RECOMENDACIONES REALIZADAS POR ESA ENTIDAD DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS. 3. PRESENTAR

EL FORMATO COOS FIRMADO POR LA INTERVENTORIA. 4. INCLUIR EN EL FORMATO COOS, LAS SIGLAS DE LA ENTIDAD QUE EXPIDE

LA LICENCIA DE EXCAVACION. 5. DEBE EFECTUAR ANALISIS DE TRANSITO CON LOS REQUISITOS MINIMOS PARA SUSTENTAR

TECNICAMENTE EL CIERRE SOLICITADO, CUMPLIENDO A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5, EL

NUMERAL 3.3.6.9 Y EL NUMERAL 3.3.6.10, DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)

POR OBRA DE LA SDM. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202361204364772

7122 3002137 N/A
CL 9BIS SUR 

KR 8 ESTE

CL 9BIS SUR 

KR 9A ESTE 

CONSORCIO VITELMA 

806
EAAB 3-nov-23 29-feb-24 07:00-17:00 24 HORAS 

IDU-060-

2022

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN

EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION PARA

HABILITAR SENDERO PEATONAL, PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR LA METODOLOGIA DE PIPE

BURSTING. CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN UNICAMENTE

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA EN EL HORARIO PROPUESTO (09:00-12:00 HORAS) Y (14:00-16:00 HORAS), GARANTIZANDO UN

ANCHO LIBRE PARA EL TRANSITO VEHICULAR DE MINIMO 2.44m, SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL DURANTE EL

DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA DURANTE LA EJECUCION DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS. GARANTIZAR EL ACCESO Y LA SALIDA SEGURA Y COMODA DE LA TOTALIDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202361204837472
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7123 3002158 N/A
CL 9C SUR KR 

8 ESTE

CL 9C SUR DG 

9B SUR 

CONSORCIO VITELMA 

806
EAAB 3-nov-23 29-feb-24 07:00-17:00 24 HORAS 

IDU-060-

2022

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN

EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION PARA

HABILITAR SENDERO PEATONAL, PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR LA METODOLOGIA DE PIPE

BURSTING. CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN UNICAMENTE

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA EN EL HORARIO PROPUESTO (09:00-12:00 HORAS) Y (14:00-16:00 HORAS), GARANTIZANDO UN

ANCHO LIBRE PARA EL TRANSITO VEHICULAR DE MINIMO 2.44m, SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL DURANTE EL

DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA DURANTE LA EJECUCION DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS. GARANTIZAR EL ACCESO Y LA SALIDA SEGURA Y COMODA DE LA TOTALIDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202361204838352

7124 12001454 N/A
CL 70C No 57 

18
N/A

DAVID ANTONIO PULIDO 

MURCIA
EAAB - - - -

IDU-121-

2023, RES-

4318
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Reserva por 

parte de la 

Alcaldía Local 

de Barrios 

Unidos. 

Coordinar con 

dicha entidad y 

radicar acta de 

coordinación.

NO BARRIOS 

UNIDOS

ANGELICA M. 

ROZO M.
202361204837212

7125 9002136 N/A
CL 20C No 100 

81
N/A EAAB EAAB 26-oct-23 26-oct-23 09:00-17:00 09:00-17:00

IDU-018-

2022

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 25-OCT-23 PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN

NORTE Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL NORTE PARA RENOVACION RED DOMICILIARIA CON AFECTACION A PREDIO POR

ENCONTRARSE FISURADA EN LA ESTRUCTURA INTERNA EN LA CONEXION A LA RED PRINCIPAL. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI FONTIBON

JHON J. FLOREZ 

B.

CORREO 

ELECTRONICO DEL 

25-OCT-23

7126 10002466 N/A KR 115 CL 67 N/A EAAB EAAB 24-oct-23 24-oct-23
08:00-17:00 

21:00-05:00

08:00-17:00 

21:00-05:00

IDU-835-

2022

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 24-OCT-23 PMT PARA CIERRE PARCIAL EN

EL COSTADO NOROCCIDENTAL DE INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO ENTRE

POZOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

MARIA C. 

GALINDO Q.

CORREO 

ELECTRONICO DEL 

24-OCT-23

7127 9001064 N/A

KR 123 

104,23m AL 

SUR DE LA CL 

15

KR 123 

109,23m AL 

SUR DE LA CL 

15

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB - - - -
IDU-241-

2020, RES-

4105

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y CIERRE DE

CARRIL SUR DE LA BOCACALLE UBICADA 118m AL NORTE DE LA CL 15A PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. TENIENDO EN

CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 28-SEP-23 EN LO REFERENTE A:

SE DEBE AJUSTAR DIRECCION YA QUE NO CORRESPONDE AL CIV Y PLANO PRESENTADO.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO FONTIBON

JHON J. FLOREZ 

B.
202361204363512
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7128 11004257 N/A

CL 161 17m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 54

CL 161 27m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 54

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL - - - -

IDU-436-

2019, RES-

10083

NOTA: SE PONE BAJO CONOCIMIENTO QUE, MEDIANTE RESOLUCION 316052 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023, SE DECLARO EL

DESISTIMIENTO TACITO Y SE ORDENO EL ARCHIVO DEL RADICADO SDM-202361203235232 Y SDM-202361203859032, CONFORME LO

ESTIPULADO EN EL ARTICULO 17 DE LA LEY 1755 DE 2015. 

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR CON TRASLADO DEL PEATON AL CARRIL ADYACENTE DE LA

CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED, Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE.

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 31-JUL-23. 1.

SUMINISTRAR ACTA DE COORDINACION CON LOS CONTRATISTAS AMARILO S.A.S. Y CONSORCIO CANAL CORDOBA. 2. ENTREGAR

SOPORTE DEL PMT EN SU COMPONENTE DE ANALISIS DE TRANSITO 3. PRESENTAR PLANOS ACTUALIZADOS CON LOS FRENTES

AUTORIZADOS A LOS CONTRATISTAS CON SOLICITUD DE ACTAS DE COORDINACION.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA

HAROL J. 

LOZANO T.

202361203235232 

202361203859032

7129 15000699 N/A

CL 23 SUR 

138m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 29A

CL 23 SUR 

154m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 29A 

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S. 
GAS NATURAL 3-nov-23 1-feb-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-436-

2019, RES-

10083

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN

ANDEN PARA SUBTERRANIZACION DE REDES Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA EL CUAL

DEBE ESTAR SEGREGADO CON BARRERAS PLASTICAS DE MINIMO 1,5m DE ANCHO EFECTIVO. SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE POR MAXIMO SESENTA (60) MINUTOS EN EL CARRIL NORTE SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y

CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS Y/O ESTACIONAMIENTO

DE VEHICULOS EN VIAS ALEDAÑAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO Y DEBE DEJARSE EL ESPACIO PUBLICO EN

CONDICIONES OPTIMAS PARA LA TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

LADY M. BARON 

J.

202361203838212 

202361204361532

7130 19007788 N/A

TV 17ABIS 11m 

AL NORTE DE 

LA CL 64ABIS 

SUR

N/A
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S. 
GAS NATURAL 3-nov-23 25-ene-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-436-

2019, RES-

4468

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA DE GAS NATURAL Y CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE A LA

INTERVENCION PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES)

CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN

EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE (22:00-05:00) UNICAMENTE Y EN TIEMPOS NO

MAYORES A 30 MINUTOS, SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL DURANTE EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE

LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO

DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. SE DEBEN ACOGER A

LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

OSCAR M. 

VELANDIA S.
202361204621182
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7131 16003167 N/A
AK 68 CL 39 

SUR
N/A HIDROCONSULTIN S.A.S. EAAB - - - -

IDU-090-

2023, RES-

3583
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

CTO IDU-345-

2020 en 

ejecución. 

Coordinar con 

la Dirección 

Tecnica de 

Construcción 

del IDU y 

radicar acta de 

coordinación 

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

202361203677742 

SPMT-

202331211532591

7132 16003121 N/A
AK 68 CL 38A 

SUR
N/A HIDROCONSULTIN S.A.S. EAAB - - - -

IDU-090-

2023, RES-

3583
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

CTO IDU-345-

2020 en 

ejecución. 

Coordinar con 

la Dirección 

Tecnica de 

Construcción 

del IDU y 

radicar acta de 

coordinación 

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

202361203677742 

SPMT-

202331211532591

7133 16003054 N/A
CL 38 SUR AK 

68
N/A HIDROCONSULTIN S.A.S. EAAB - - - -

IDU-090-

2023, RES-

3583
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

CTO IDU-345-

2020 en 

ejecución. 

Coordinar con 

la Dirección 

Tecnica de 

Construcción 

del IDU y 

radicar acta de 

coordinación 

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

202361203677742 

SPMT-

202331211532591
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7134 16002900 N/A
CL 37 SUR KR 

54
N/A HIDROCONSULTIN S.A.S. EAAB 3-nov-23 21-dic-23 06:00-19:00 24 HORAS

IDU-090-

2023, RES-

3583

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VALVULAS,

HIDRANTES, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 DE

LA EAAB-ESP. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

202361203677742 

SPMT-

202331211532591

7135 16002767 N/A
CL 35 SUR AK 

68
N/A HIDROCONSULTIN S.A.S. EAAB - - - -

IDU-090-

2023, RES-

3583
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

CTO IDU-345-

2020 en 

ejecución. 

Coordinar con 

la Dirección 

Tecnica de 

Construcción 

del IDU y 

radicar acta de 

coordinación 

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

202361203677742 

SPMT-

202331211532591

7136 16002785 N/A
CL 34 SUR AK 

68
N/A HIDROCONSULTIN S.A.S. EAAB - - - -

IDU-090-

2023, RES-

3583
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

CTO IDU-345-

2020 en 

ejecución. 

Coordinar con 

la Dirección 

Tecnica de 

Construcción 

del IDU y 

radicar acta de 

coordinación 

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

202361203677742 

SPMT-

202331211532591
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7137 16002666 N/A
CL 33 SUR AK 

68
N/A HIDROCONSULTIN S.A.S. EAAB - - - -

IDU-090-

2023, RES-

3583
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

CTO IDU-345-

2020 en 

ejecución. 

Coordinar con 

la Dirección 

Tecnica de 

Construcción 

del IDU y 

radicar acta de 

coordinación 

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

202361203677742 

SPMT-

202331211532591

7138 16002522 N/A
CL 31 SUR AK 

68
N/A HIDROCONSULTIN S.A.S. EAAB - - - -

IDU-090-

2023, RES-

3583
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

CTO IDU-345-

2020 en 

ejecución. 

Coordinar con 

la Dirección 

Tecnica de 

Construcción 

del IDU y 

radicar acta de 

coordinación 

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

202361203677742 

SPMT-

202331211532591

7139 16004545 N/A
CL 29 SUR AK 

68
N/A HIDROCONSULTIN S.A.S. EAAB - - - -

IDU-090-

2023, RES-

3583
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

CTO IDU-345-

2020 en 

ejecución. 

Coordinar con 

la Dirección 

Tecnica de 

Construcción 

del IDU y 

radicar acta de 

coordinación 

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

202361203677742 

SPMT-

202331211532591
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7140 16003356 N/A
KR 52C CL 39 

SUR
N/A HIDROCONSULTIN S.A.S. EAAB 3-nov-23 21-dic-23 06:00-19:00 24 HORAS

IDU-090-

2023, RES-

3583

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

VALVULAS, HIDRANTES, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL AREA DE COBERTURA DE LA

ZONA 4 DE LA EAAB-ESP. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

202361203677742 

SPMT-

202331211532591

7141 16002685 N/A
CL 32 SUR AK 

68
N/A HIDROCONSULTIN S.A.S. EAAB - - - -

IDU-090-

2023, RES-

3583
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

CTO IDU-345-

2020 en 

ejecución. 

Coordinar con 

la Dirección 

Tecnica de 

Construcción 

del IDU y 

radicar acta de 

coordinación 

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

202361203677742 

SPMT-

202331211532591

7142 16003220 N/A

CL 38B SUR 

4m AL 

ORIENTE DE 

LA AK 68

CL 38B SUR 6m 

AL ORIENTE 

DE LA AK 68

HIDROCONSULTIN S.A.S. EAAB - - - -
IDU-090-

2023, RES-

3583
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

CTO IDU-345-

2020 en 

ejecución. 

Coordinar con 

la Dirección 

Tecnica de 

Construcción 

del IDU y 

radicar acta de 

coordinación 

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

202361203677742 

SPMT-

202331211532591
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7143 16002585 N/A
CL 30 SUR AK 

68
N/A HIDROCONSULTIN S.A.S. EAAB - - - -

IDU-090-

2023, RES-

3583
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

CTO IDU-345-

2020 en 

ejecución. 

Coordinar con 

la Dirección 

Tecnica de 

Construcción 

del IDU y 

radicar acta de 

coordinación 

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

202361203677742 

SPMT-

202331211532591

7144 16002412 N/A
CL 28 SUR AK 

68
N/A HIDROCONSULTIN S.A.S. EAAB - - - -

IDU-090-

2023, RES-

3583
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

CTO IDU-345-

2020 en 

ejecución. 

Coordinar con 

la Dirección 

Tecnica de 

Construcción 

del IDU y 

radicar acta de 

coordinación 

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

202361203677742 

SPMT-

202331211532591

7145 8011192 N/A

CL 39C SUR 

2m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 68G 

CL 39C SUR 4m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 68G 

HIDROCONSULTIN S.A.S. EAAB 3-nov-23 28-dic-23 06:00-20:00 06:00-20:00

IDU-090-

2023, RES-

3583

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 3. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

VALVULAS, HIDRANTES, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL AREA DE COBERTURA DE LA

ZONA 4 DE LA EAAB-ESP (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU

USO POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (20:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD (A NIVEL, SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO). 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

CAROLINA 

GUEVARA O.

SDM-

202361203677742 

SPMT-

202331211532591
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7146 8011096 N/A
KR 68H CALLE 

39CBIS SUR
N/A HIDROCONSULTIN S.A.S. EAAB - - - -

IDU-090-

2023, RES-

3583

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

DE VALVULAS, HIDRANTES, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL AREA DE COBERTURA DE

LA ZONA 4 DE LA EAAB-ESP (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). POR TRATARSE DE UNA DIRECCION

PUNTUAL, SE DEBE INDICAR EL COSTADO DEL FRENTE DE OBRA (EJEMPLO: COSTADO NORORIENTAL).

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO KENNEDY

CAROLINA 

GUEVARA O.

SDM-

202361203677742 

SPMT-

202331211532591

7147 8011013 N/A

CL 39A SUR 

7m AL 

ORIENTE DE 

LA CARRERA 

68I

CL 39A SUR 9m 

AL ORIENTE 

DE LA 

CARRERA 68I

HIDROCONSULTIN S.A.S. EAAB 3-nov-23 28-dic-23 06:00-20:00 06:00-20:00

IDU-090-

2023, RES-

3583

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 3. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

VALVULAS, HIDRANTES, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL AREA DE COBERTURA DE LA

ZONA 4 DE LA EAAB-ESP (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU

USO POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (20:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD (A NIVEL, SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO). 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

CAROLINA 

GUEVARA O.

SDM-

202361203677742 

SPMT-

202331211532591

7148 N/A N/A
VARIOS 

TUNJUELITO
N/A HIDROCONSULTIN S.A.S. EAAB - - - -

IDU-090-

2023, RES-

3583

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

DE VALVULAS, HIDRANTES, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL AREA DE COBERTURA DE

LA ZONA 4 DE LA EAAB-ESP. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE PRESENTO PROPUESTA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE, DEBE VERIFICAR ANCHOS DE ANDEN TODA VEZ QUE NO SE GARANTIZAN SENDEROS PEATONALES DE 1.50m , DEBE

VERIFICAR LOS COSTADOS DE INTERVENCION TENIENDO EN CUENTA QUE SOBRE CARRERA SE AFECTAN ANDENES ORIENTAL U

OCCIDENTAL Y SOBRE CALLES ANDENES NORTE Y SUR, DEBE VERIFICAR LOS CIV´S TENIENDO EN CUENTA EL EJE VIAL SOLICITADO,

DEBE TENER EN CUENTA QUE EXISTEN VIAS CON CICLORRUTAS LAS CUALES NO SE VEN REFLEJADAS EN LOS TIPICOS 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO TUNJUELITO

FERNEL E. 

BONZA R.

SDM-

202361203677742 

SPMT-

202331211532591

7149 4004859 N/A

KR 3B ESTE 

16m AL NORTE 

DE LA CL 46A 

SUR

KR 3B ESTE 

18m AL NORTE 

DE LA CL 46A 

SUR

HIDROCONSULTIN S.A.S. EAAB 3-nov-23 21-dic-23 06:00-20:00 06:00-20:00

IDU-090-

2023, RES-

3583

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4.

PARA EXCAVACIONES CON PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0.5M, DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES

PLASTICOS ENTRELAZADOS Y LASTRADOS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Y CORRECTIVO DE VALVULAS, HIDRANTES, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL AREA DE

COBERTURA DE LA ZONA 4 DE LA EAAB-ESP. GARANTIZANDO UN ACHO DE ANDEN PARA FLUJO PEATONAL DE 1.5m. POR LA PARTE

NO INTERVENIDA CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE

OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES Y COMERCIO DEL

SECTOR DE FORMA SEGURA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO

A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.

SDM-

202361203677742 

SPMT-

202331211532591
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7150 N/A N/A
VARIOS 

BOGOTA
N/A HIDROCONSULTIN S.A.S. EAAB - - - -

IDU-090-

2023, RES-

3583

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS Y CIERRE EN ANDEN PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VALVULAS, HIDRANTES, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION DE LAS REDES

DE ACUEDUCTO EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 DE LA EAAB-ESP. TENIENDO EN CUENTA QUE: LOS TIPICOS

PRESENTADOS NO SE AJUSTAN A LAS CONDICIONES GEOMETRICAS Y OPERATIVAS DE LA ZONA DE INTERVENCION. ESPECIFICAR

CUADRANTE (COSTADOS), DIRECCIONES Y CIV DONDE SE VAN A REALIZAR LAS INTERVENCIONES DEBIDO A QUE NO CORRESPONDE

CON LO REGISTRADO EN EL FORMATO COOS Y CARTOGRAFIA DISPONIBLE. LAS DIRECCIONES PROPORCIONADAS NO

CORRESPONDE CON EL CIV RELACIONADO. LAS TIPOLOGIAS 7 Y 8 DEBEN IR ACOMPAÑADAS DE LA TIPOLOGIA QUE MAS SE AJUSTE A

LAS CONDICIONES REALES DE LA ZONA PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DE OBRA.

VERIFICAR LA LOCALIDAD REPORTADA YA QUE SE PRESENTA INCONSISTENCIA EN ALGUNAS LOCALIDADES REPORTADAS. DEBE

EXISTIR COHERENCIA ENTRE EL CIV LA DIRECCION DE OBRA Y EL EJE DE LA VIA REPORTADOS, VERIFICAR LOS CIV REPORTADOS YA

QUE ALGUNOS NO EXISTEN, VERIFICAR EL HORARIO PROPUESTO PARA LOS CIV´s CLASIFICADOS COMO "MALLA VIAL INTERMEDIA".

VERIFICAR QUE LAS DIRECCIONES INICIALES O FINALES CONCUERDEN CON EL CIV REPORTADO, VERIFICAR QUE EL EJE DE LA VIA

SOLICITADA CONCUERDE CON EL CIV SOLICITADO, VERIFICAR LA FECHA FINAL TODA VEZ QUE LA VIGENCIA DE LOS ESQUEMAS

TIPICOS VENCE EL 21-DIC-2023. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO BOGOTA

JENNYFER C. 

CARRERO G.

SDM-

202361203677742 

SPMT-

202331211532591

7151 18003926 N/A
CL 50ABIS 

SUR KR 12B
N/A HIDROCONSULTIN S.A.S. EAAB 3-nov-23 21-dic-23 06:00-20:00 06:00-20:00

IDU-090-

2023, RES-

3583

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A

FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A

LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VALVULAS,

HIDRANTES, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

DE MATERIALES SE AUTORIZAN DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A

LA ZONA DE OBRA DE 1,5m DE ANCHO MINIMO. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y SEÑALIZACION DE DESVIOS

DEBEN PERMANECER EN TODO EL TIEMPO DE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CRISTIAN D. 

BARBOSA C.

SDM-

202361203677742 

SPMT-

202331211532591

7152 18002429 N/A
KR 12J CL 33A 

SUR
N/A HIDROCONSULTIN S.A.S. EAAB 3-nov-23 21-dic-23 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-090-

2023, RES-

3583

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A

FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A

LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VALVULAS,

HIDRANTES, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

DE MATERIALES SE AUTORIZAN DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A

LA ZONA DE OBRA DE 1,5m DE ANCHO MINIMO. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y SEÑALIZACION DE DESVIOS

DEBEN PERMANECER EN TODO EL TIEMPO DE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CRISTIAN D. 

BARBOSA C.

SDM-

202361203677742 

SPMT-

202331211532591
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7153 18004821 N/A

DG 48X SUR 

3m AL 

ORIENTE DE 

LA TV 5T

DG 48X SUR 

5m AL 

ORIENTE DE 

LA TV 5T

HIDROCONSULTIN S.A.S. EAAB 3-nov-23 21-dic-23 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-090-

2023, RES-

3583

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A

FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A

LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN COSTADO SUR PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

VALVULAS, HIDRANTES, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A

LA ZONA DE OBRA DE 1,5m DE ANCHO MINIMO. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y SEÑALIZACION DE DESVIOS

DEBEN PERMANECER EN TODO EL TIEMPO DE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CRISTIAN D. 

BARBOSA C.

SDM-

202361203677742 

SPMT-

202331211532591

7154 18004979 N/A

KR 5U 8m AL 

SUR DE LA CL 

49C SUR

KR 5U 10m AL 

SUR DE LA CL 

49C SUR

HIDROCONSULTIN S.A.S. EAAB 3-nov-23 21-dic-23 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-090-

2023, RES-

3583

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A

FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A

LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

DE VALVULAS, HIDRANTES, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A

LA ZONA DE OBRA DE 1,5m DE ANCHO MINIMO. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y SEÑALIZACION DE DESVIOS

DEBEN PERMANECER EN TODO EL TIEMPO DE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CRISTIAN D. 

BARBOSA C.

SDM-

202361203677742 

SPMT-

202331211532591

7155 18005113 N/A
KR 5P CL 

49CBIS SUR
N/A HIDROCONSULTIN S.A.S. EAAB 3-nov-23 21-dic-23 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-090-

2023, RES-

3583

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A

FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A

LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN COSTADO NOROCCIDENTAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE VALVULAS, HIDRANTES, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO. LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, SOLO SE

AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA DE 1,5m DE ANCHO MINIMO. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y

SEÑALIZACION DE DESVIOS DEBEN PERMANECER EN TODO EL TIEMPO DE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CRISTIAN D. 

BARBOSA C.

SDM-

202361203677742 

SPMT-

202331211532591
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7156 18006157 N/A

CL 49D SUR 

2m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 1

CL 49D SUR 4m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 1

HIDROCONSULTIN S.A.S. EAAB 3-nov-23 21-dic-23 06:00-20:00 06:00-20:00

IDU-090-

2023, RES-

3583

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A

FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A

LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN COSTADO NORTE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

VALVULAS, HIDRANTES, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A

LA ZONA DE OBRA DE 1,5m DE ANCHO MINIMO. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y SEÑALIZACION DE DESVIOS

DEBEN PERMANECER EN TODO EL TIEMPO DE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CRISTIAN D. 

BARBOSA C.

SDM-

202361203677742 

SPMT-

202331211532591

7157 18004990 N/A

CL 48M SUR 

14m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 5D

CL 48M SUR 

16m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 5D

HIDROCONSULTIN S.A.S. EAAB 3-nov-23 21-dic-23 06:00-20:00 06:00-20:00

IDU-090-

2023, RES-

3583

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A

FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A

LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN COSTADO NORTE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

VALVULAS, HIDRANTES, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A

LA ZONA DE OBRA DE 1,5m DE ANCHO MINIMO. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y SEÑALIZACION DE DESVIOS

DEBEN PERMANECER EN TODO EL TIEMPO DE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CRISTIAN D. 

BARBOSA C.

SDM-

202361203677742 

SPMT-

202331211532591

7158 18006587 N/A
KR 2D ESTE 

CL 50 SUR
N/A HIDROCONSULTIN S.A.S. EAAB 3-nov-23 21-dic-23 06:00-20:00 06:00-20:00

IDU-090-

2023, RES-

3583

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A

FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A

LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO (VIA PEATONAL) PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE VALVULAS, HIDRANTES, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO. LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, SOLO SE

AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA DE 1,5m DE ANCHO MINIMO. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y

SEÑALIZACION DE DESVIOS DEBEN PERMANECER EN TODO EL TIEMPO DE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CRISTIAN D. 

BARBOSA C.

SDM-

202361203677742 

SPMT-

202331211532591

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 26 de 37

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7159 7002585 N/A
CL 78 SUR KR 

88I
N/A INMEL INGENIERIA S.A.S. ENEL-COLOMBIA 3-nov-23 8-feb-24 05:00-17:00 24 HORAS

IDU-118-

2022, RES-

2562

NOTAS. 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO

SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE TOTAL DE CALZADA DE LA KR 88I CON CL 78 SUR PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CALZADA (CRUCE DE VIA) Y ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES (P1 DE 3). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EN LAS INTERVENCIONES EN ANDEN, DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m SOBRE

LA PARTE NO INTERVENIDA DEL ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA

DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y

SEÑALIZACION DE DESVIOS DEBEN PERMANECER EN TODO EL TIEMPO DE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BOSA

JULIO E. 

LANDINEZ R.
202361204847292

7160 7002585 N/A
CL 78 SUR KR 

88I

CL 78 SUR KR 

88J
INMEL INGENIERIA S.A.S. ENEL-COLOMBIA 3-nov-23 8-feb-24 05:00-17:00 24 HORAS

IDU-118-

2022, RES-

2562

NOTAS. 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO

SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CIERRE DE LA KR 88J CON CL 78 SUR (VIA CERRADA) PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES (P2 DE 3). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m SOBRE LA PARTE NO INTERVENIDA DEL ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL

CERRAMIENTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR

Y PEATONAL. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER EN TODO EL TIEMPO DE LA INTERVENCION.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BOSA

JULIO E. 

LANDINEZ R.
202361204847292

7161 7001913 N/A
CL 78 SUR KR 

90

CL 78 SUR 30m 

AL OCCIDENTE
INMEL INGENIERIA S.A.S. ENEL-COLOMBIA 3-nov-23 8-feb-24 05:00-17:00 24 HORAS

IDU-118-

2022, RES-

2562

NOTAS. 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO

SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CIERRE DE LA KR 90 CON CL 78 SUR (VIA CERRADA) PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES (P3 DE 3). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m SOBRE LA PARTE NO INTERVENIDA DEL ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL

CERRAMIENTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR

Y PEATONAL. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER EN TODO EL TIEMPO DE LA INTERVENCION.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BOSA

JULIO E. 

LANDINEZ R.
202361204847292
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7162 12001630 N/A

AK 60 8m AL 

SUR DE LA CL 

66C

AK 60 12m AL 

SUR DE LA CL 

66C

INSTALACIONES 

HIDRAULICAS 

SANITARIAS Y GAS HQ 

S.A.S.

EAAB 4-nov-23 20-nov-23

DESDE LAS 

14:00 HORAS 

DEL SABADO 

HASTA LAS 

04:30 HORAS 

DEL LUNES

DESDE LAS 

14:00 HORAS 

DEL SABADO 

HASTA LAS 

04:30 HORAS 

DEL LUNES

IDU-156-

2023, RES-

4786

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS, DOMINICALES Y/O FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 4. EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION DE

LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, DURANTE LA EJECUCION EL CONTRATISTA ES

RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR

DAÑOS A LOS SEMAFOROS. 5. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN PARADERO SITP. 6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO

EL DIA LUNES (04:30 HORAS) SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE PARA LA CIRCULACION PEATONAL EN

CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA

DE ALCANTARILLADO BAJO EL METODO DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL PREDIO AK 60 No 66B 05, SEGUN LO AUTORIZADO MEDIANTE EL COI 11-23 NUMERAL

11387. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE ANCHO

LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL

TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA

OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS 

PEATONES, VEHICULOS Y CICLISTAS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

ANGELICA M. 

ROZO M.
202361204810142

7163 9001002 30000004 CL 22H KR 111 CL 22H KR 113A
ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 1-feb-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. CUANDO NO SE ESTEN REALIZANDO ACTIVIDADES LA ZONA DE OBRA SE DEBE DEJAR EN

RECEBO COMPACTADO A NIVEL Y EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL Y PARCIAL DE ANDEN EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO (ETAPA 1: CL 22H ENTRE KR 113A Y KR 112A: CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE CON CIERRE DE CARRIL NORTE PARA

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA (TRAMOS LONGITUDINALES DE MAXIMIO 46m). ETAPA 2. CL 22H ENTRE KR 112A Y KR 111A:

CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE CON CIERRE DE CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA (TRAMOS

LONGITUDINALES DE MAXIMIO 46m) ETAPA 3. CL 22H POR KR 111A: CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL Y NOROCCIDENTAL

(POR METODO DE PERFORACION DIRIGIDA)). ETAPA 4. CL 22H POR KR 111A: CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL Y

NORORIENTAL (POR METODO DE PERFORACION DIRIGIDA)). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL

CARRIL NORTE DE LA CL 22H SIN INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO EN LA ETAPA 1 Y 2. Y EN EL CARRIL SUR DE LA CL 22H

FRENTE AL PUNTO DE INTERVENCION EN LA ETAPA 3 Y 4. EN HORARIO DE 22:00-05:00, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN

CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,5m. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA

MAQUINARIA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA ETAPA 1. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR EL ANDEN BAJO CONDICIONES

SEGURAS DE TRANSITABILIDAD 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI FONTIBON

JHON J. FLOREZ 

B.
202361204619252

7164 30000339 N/A KR 103 CL 22J
KR 103 7m AL 

SUR

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 1-feb-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. CUANDO NO SE ESTEN REALIZANDO ACTIVIDADES LA ZONA DE OBRA SE DEBE DEJAR EN

RECEBO COMPACTADO A NIVEL Y EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL Y PARCIAL DE ANDEN EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO (ETAPA 1: KR 103 ENTRE CL 22J Y 7m AL SUR: CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL CON CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. ETAPA 2. KR 103 POR CL 22J: CIERRE PARCIAL DE ANDEN KR 103 SIN

INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO EN LA ETAPA 1 Y FRENTE AL PUNTO DE INTERVENCION EN LA ETAPA 2. EN HORARIO DE

09:00-16:00, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,5m. SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO

PARA SU USO EN CALZADA ETAPA 1. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES, DEBE

HABILITAR EL ANDEN BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI FONTIBON

JHON J. FLOREZ 

B.
202361204836002
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7165 10004652 N/A
CL 67A KR 

110B
CL 67A KR 110A

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 1-feb-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE

LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LE

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS FRENTES

AUTORIZADOS BAJO ESTE MISMO RADICADO. 4. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO, CON CIERRE DE CARRIL SUR PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL CANALIZADO POR

BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) Y DELINEADORES TUBULARES. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL

DE MINIMO 1,50m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR ADYACENTE A LA

INTERVENCION (SIN INTERFERIR CON EL SENDERO PEATONAL), GARANTIZANDO UN AREA LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3m,

SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES, BICIUSUARIOS Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. MANTENER

EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD

DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO (05:00 HORAS) DEBE HABILITAR ANDEN Y CALZADA A

NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION

IMPLEMENTADA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

MARIA C. 

GALINDO Q.
202361204836282

7166 10004857 N/A
KR 110A CL 

67A

KR 110A 4m AL 

SUR

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 1-feb-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS FRENTES

AUTORIZADOS BAJO ESTE MISMO RADICADO. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL ANDEN EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION SIN

ZANJA POR METODO DE PERFORACION DIRIGIDA (E1: CIERRE TOTAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL Y NOROCCIDENTAL (ETAPAS NO

SIMULTANEAS) EN LA KR 110A POR CL 67A, CON CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL/ORIENTAL (ADYACENTE A LA INTERVENCION) PARA

TRASLADO DE SENDERO PEATONAL CANALIZADO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) Y DELINEADORES TUBULARES. E2:

CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL EN LA KR 110A ENTRE CL 67A Y 4m AL SUR, CON CIERRE DE CARRIL ORIENTAL (ADYACENTE A LA

INTERVENCION) PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL CANALIZADO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) Y DELINEADORES

TUBULARES). DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (SIN INTERFERIR CON EL SENDERO PEATONAL),

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO AREA LIBRE SOBRE CALZADA DE 4m, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1)

VEHICULO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA 

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, BICIUSUARIOS Y VEHICULOS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO. LA SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. FINALIZADA LA INTERVENCION DEBE

HABILITAR ANDEN Y CALZADA A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y RETIRAR EN SU

TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

MARIA C. 

GALINDO Q.
202361204836282
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7167 8002833 N/A
KR 86D CL 33 

SUR
N/A

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 1-feb-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS, DOMINICALES Y/O FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS

QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y

DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA

ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO

SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE

INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 5. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA

POR FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ESPACIO PUBLICO (CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS DEL ACCESO NORTE

CON TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA DE MANERA SIMULTANEA) PARA CANALIZACION SIN ZANJA (POR EL METODO

PERFORACION DIRIGIDA) (CRUCE DE VIA) Y CIERRE TOTAL DE CALZADA DE LA KR 86D ENTRE CL 33 SUR Y CL 26 SUR POR MEDIO DE

BROCHE CONTROLADO PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL Y ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A

TREINTA (30) MINUTOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA

SU USO EN CALZADA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE A NIVEL DE RASANTE APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE

PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR (SIN

SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO).

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DEISY A. 

HERNANDEZ T.

202361203987582 

202361204360102

7168 8002797 N/A
KR 86F CL 33 

SUR
N/A

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 1-feb-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS, DOMINICALES Y/O FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS

QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y

DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA

ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO

SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE

INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 5. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA

POR FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ESPACIO PUBLICO (CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS DEL ACCESO NORTE

CON TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA DE MANERA SIMULTANEA) PARA CANALIZACION SIN ZANJA (POR EL METODO

PERFORACION DIRIGIDA) (CRUCE DE VIA) Y CIERRE TOTAL DE CALZADA DE LA KR 86F ENTRE CL 33 SUR Y CL 26 SUR POR MEDIO DE

BROCHE CONTROLADO PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL Y ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A

TREINTA (30) MINUTOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA

SU USO EN CALZADA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE A NIVEL DE RASANTE APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE

PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR (SIN

SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO).

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DEISY A. 

HERNANDEZ T.

202361203987582 

202361204360102
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7169 8002751 N/A
KR 86G CL 33 

SUR
N/A

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 1-feb-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS, DOMINICALES Y/O FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS

QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y

DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA

ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO

SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE

INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 5. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA

POR FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ESPACIO PUBLICO (CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS DEL ACCESO NORTE

CON TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA DE MANERA SIMULTANEA) PARA CANALIZACION SIN ZANJA (POR EL METODO

PERFORACION DIRIGIDA) (CRUCE DE VIA) Y CIERRE TOTAL DE CALZADA DE LA KR 86G ENTRE CL 33 SUR Y CL 26 SUR POR MEDIO DE

BROCHE CONTROLADO PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL Y ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A

TREINTA (30) MINUTOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA

SU USO EN CALZADA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE A NIVEL DE RASANTE APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE

PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR (SIN

SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO).

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DEISY A. 

HERNANDEZ T.

202361203987582 

202361204360102

7170 8002749 N/A
KR 87 CL 33 

SUR
N/A

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 1-feb-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS, DOMINICALES Y/O FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS

QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y

DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA

ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO

SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE

INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 5. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA

POR FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ESPACIO PUBLICO (CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS DEL ACCESO SUR CON

TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA DE MANERA SIMULTANEA) PARA CANALIZACION SIN ZANJA (POR EL METODO

PERFORACION DIRIGIDA) (CRUCE DE VIA) Y CIERRE TOTAL DE CALZADA DE LA KR 87 ENTRE CL 33 SUR Y CL 33BIS SUR POR MEDIO DE

BROCHE CONTROLADO PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL Y ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A

TREINTA (30) MINUTOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA

SU USO EN CALZADA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE A NIVEL DE RASANTE APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE

PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR (SIN

SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO).

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DEISY A. 

HERNANDEZ T.

202361203988402 

202361204360362
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7171 8002936 N/A
CL 34BIS SUR 

KR 86F
N/A

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 1-feb-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS

PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A

FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NOROCCIDENTAL CON TRASLADO DE PEATONES A SENDERO EN

CALZADA PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE AUTORIZAN SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CL 34BIS SUR ADYACENTE A LA INTERVENCION SIN AFECTAR SENDERO

PEATONAL Y SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS,

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 4,5m DE LIBRE CIRCULACION VEHICULAR. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA

PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES Y COLOMBINAS). DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES, EL AREA AFECTADA SE DEJARA LIBRE DE

OBSTACULOS Y SE RETIRARA LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DEISY A. 

HERNANDEZ T.

202361203988402 

202361204360362

7172 7001904 N/A
KR 88C CL 68B 

SUR
N/A

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 18-ene-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 3 PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONDICION. 4. LOS PUNTOS DONDE SE REALIZAN LOS APIQUES

DEBEN RESTITUIRSE A NIVEL DE RASANTE EN MEJORES O IGUALES CONDICIONES A LAS INICIALES A PARTIR DE LAS 05:00 HORAS

DEL MISMO DIA DE LA INTERVENCION

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CL 66B SUR, PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL ASOCIADO A ACTIVIDADES DE APIQUE EN ANDEN POR OBSTRUCCION DE

DUCTOS Y FALLAS DE SERVICIOS OT-00392002. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1)

VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SE

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA

HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BOSA

WILLIAM O. 

GAONA G.

202361203987772 

202361204359132

7173 7001265 N/A

CL 64 SUR 

25m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 89A

N/A
ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 18-ene-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 3 PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONDICION. 4. LOS PUNTOS DONDE SE REALIZAN LOS APIQUES

DEBEN RESTITUIRSE A NIVEL DE RASANTE EN MEJORES O IGUALES CONDICIONES A LAS INICIALES A PARTIR DE LAS 05:00 HORAS

DEL MISMO DIA DE LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN PARA APIQUE EN ANDEN POR OBSTRUCCION DE DUCTOS Y FALLAS DE

SERVICIOS Y CIERRE Y CIERRE TOTAL DE CALZADA (VIA CERRADA) POR MEDIO DE BROCHES CONTROLADOS PARA ACCESO A

RESIDENTES PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE OT 00392002. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN

REALIZARSE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA . LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE

OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y SEÑALIZACION DE DESVIOS DEBEN PERMANECER EN TODO EL TIEMPO DE LA INTERVENCION. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A

GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00)

SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD (A NIVEL, SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO). 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BOSA

WILLIAM O. 

GAONA G.

202361203987772 

202361204359132
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7174 18000599 N/A

KR 20 76m AL 

SUR DE LA CL 

22 SUR 

N/A
ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 11-ene-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A

FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A

LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION

DE CAMARA 2F1 (OT-00362570), CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA DELIMITADO CON

BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES ENTRELAZADAS ENTRE SI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE

AUTORIZAN SOBRE EL CARRIL ADYACENTE DE LA KR 20. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL HORARIO DE TRABAJO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1)

VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA DE 1,5m DE

ANCHO MINIMO. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y SEÑALIZACION DE DESVIOS DEBEN PERMANECER EN TODO EL

TIEMPO DE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES

DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CRISTIAN D. 

BARBOSA C.

202361204481132 

202361204884192

7175 11003282 N/A
KR 92 No 150 

70

KR 92 8m AL 

NORTE DE LA 

CL 150A

PROMOTORA 

ESCULTURAS S.A.S.
ENEL-COLOMBIA 3-nov-23 7-dic-23 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-353-

2022

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS

PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 4. EN ZONAS

DONDE SE PRESENTE PARADERO DEL SITP, SE AUTORIZA PMT UNICAMENTE DE 23:00 A 04:30.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL COSTADO ORIENTAL Y OCCIDENTAL EN

CUATRO (4) ETAPAS NO SIMULTANEAS ASI: ETAPA 1: CIERRE TOTAL Y PARCIAL DE CARRIL COSTADO ORIENTAL (CON TRASLADO DE

PEATON A CALZADA) PARA CONEXION DE LAS REDES DOMICILIARIAS DE ENERGIA ELECTRICA ENEL-CODENSA EN LA INTERSECCION

KR 92 CON CL 150A, ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL COSTADO OCCIDENTAL (CON TRASLADO DE

PEATON A CALZADA) PARA CONEXION DE LAS REDES DOMICILIARIAS DE ENERGIA ELECTRICA ENEL-CODENSA EN LA INTERSECCION

KR 92 CON CL 150A, ETAPA 3: CIERRE DE CARRIL ORIENTAL Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y ETAPA 4: CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN

AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR MINIMO

DE 3.5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL 

TRANSITO DE VEHICULOS DE OBRA DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA

OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES DEBEN

PERMANECER EN TODO EL TIEMPO DE LA INTERVENCION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA

A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR.

CON PÓLIZA 

DE 

ESTABILIDAD 

VIGENTE

El espacio 

público debe 

ser recuperado 

en iguales o 

mejores 

condiciones

SI SUBA
LEIDY F. 

HIGUERA M.
202361204679792

7176 11001007 N/A AC 153 KR 109 AC 153 KR 109B
PROMOTORA LAS 

MERCEDES S.A.S
EAAB 10-nov-23 14-nov-23 08:00-17:00 08:00-17:00

IDU-218-

2022

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 2. NO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERA SOLICITAR EL

PMT CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)

POR OBRA. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 4. LOS PUNTOS DONDE SE REALIZAN LOS APIQUES DEBEN RESTITUIRSE A NIVEL DE RASANTE EN

MEJORES O IGUALES CONDICIONES A LAS INICIALES A PARTIR DE LAS 17:00 HORAS DEL MISMO DIA DE LA INTERVENCION

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA EMPATES DE RED DE ACUEDUCTO. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA

PARTE INTERNA DEL ANDEN. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS, GARAJES Y

PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL CORREDOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

LEIDY F. 

HIGUERA M.
202361204766342
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7177 11001320 N/A
AC 153 No 

106A 02
N/A

PROMOTORA LAS 

MERCEDES S.A.S
EAAB 15-nov-23 21-nov-23 08:00-17:00 08:00-17:00

IDU-218-

2022

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 2. NO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERA SOLICITAR EL

PMT CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)

POR OBRA. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 4. LOS PUNTOS DONDE SE REALIZAN LOS APIQUES DEBEN RESTITUIRSE A NIVEL DE RASANTE EN

MEJORES O IGUALES CONDICIONES A LAS INICIALES A PARTIR DE LAS 17:00 HORAS DEL MISMO DIA DE LA INTERVENCION

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA EMPATES DE RED DE ACUEDUCTO. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA

PARTE INTERNA DEL ANDEN. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS, GARAJES Y

PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL CORREDOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

LEIDY F. 

HIGUERA M.
202361204766342

7178 50008808 N/A
KR 17B No 175 

91
N/A SICTE S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 25-abr-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-154-

2023, RES-

4785

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO NORTE DE LA BAHIA (FRENTE AL PREDIO) PARA

CONSTRUCCION DE CAMARA DOBLE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DEL CERRAMIENTO. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO EN EL ANDEN NORTE DE LA KR 17B. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO DE 07:00 A 17:00 HORAS EN EL

COSTADO OCCIDENTAL DEL FIN DE VIA DE LA KR 17B. SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE MAXIMO UN (01) VEHICULO. PARA LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBE GARANTIZAR TRANSITO LIBRE DE VEHICULOS EN EL VOLTEADERO. GARANTIZAR

ACOMPAÑAMIENTO DE UN (01) AUXILIAR DE TRANSITO PARA EL TRASIEGO DE MATERIALES. IMPLEMENTAR CERRAMIENTO

PERIMETRAL CON DELINEADORES TUBULARES CON TRIPLE CINTA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

SEBASTIAN 

CELEITA B.
202361204827872

7179 1004176 N/A KR 20 CL 128 N/A SICTE S.A.S.
TELECOMUNICACI

ONES
3-nov-23 2-may-24

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

07:00-17:00

IDU-142-

2023, RES-

4613-2023

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES

SEGURAS. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS, DOMINICALES Y/O FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE

LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS

QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAMARA

DOBLE Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL (EN HORARIO 22:00-05:00) PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES

Y EQUIPO. SENDERO PEATONAL DEBE SER DE 1,5m MIN, COMODO Y SEGURO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN. DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE DE 3m PARA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA AFECTACION A INTERSECCION, NI CIERRE

TOTAL DE CALZADA. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL VEHICULAR (MANEJO UNO A UNO)

Y PEATONAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO

(05:00) SE DEBE GARANTIZAR CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

ANGELA M. 

CIFUENTES R.
202361204556802

7180 14000720 N/A KR 15 CL 14 
KR 15 59,6m AL 

SUR
U.T. OBRAR DALET ENEL-COLOMBIA - - - - IDU-125-

2022

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA LA INSTALACION DE REDES ELECTRICAS

BAJO TIERRA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-

SEP-23. TENIENDO EN CUENTA LA GEOMETRIA DE LA CALZADA (ANCHO), DEBE REPLANTEAR EL MANEJO PEATON, ADICIONAL ES

NECESARIO SUSPENDER LAS ACTIVIDADES EN FACHADA CON EL FIN DE AUTORIZAR LA INSTALACION DE REDES.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO LOS MARTIRES

FERNEL E. 

BONZA R.
202361204109772
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7181 8010330 N/A

CL 32 SUR AV 

DEL 

CONGRESO 

EUCARISTICO 

(AK 68)

CL 32 SUR KR 

68BIS

VANTI S.A. E.S.P. (SILAR 

S.A.)
GAS NATURAL 3-nov-23 25-ene-24 24 HORAS 24 HORAS

IDU-175-

2020, RES-

3673

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 5. REALIZAR

LA COORDINACION CON EL CONSORCIO EUCARISTICO EN CUANTO A SEÑALIZACION Y CIERRES IMPLEMENTADOS POR LAS OBRAS DE

LA AK 68 Y COMPROMISOS CONCERTADOS SEGUN ACTA DE COORDINACION ADJUNTA.

LA SDM AUTORIZA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR Y CIERRE TOTAL DE CALZADA (POR MEDIO DE BROCHES CONTROLADOS,

BARRICADA Y AUXILIARES DE TRANSITO PARA GARANTIZAR LA ENTRADA Y SALIDA DE RESIDENTES), PARA REALIZAR ACTIVIDADES

DE OBRAS CIVILES, MECANICAS, PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA EN ACERO DE Ø4" POR EL METODO DE EXCAVACION SIN

ZANJA (PERFORACION DIRIGIDA) Y CIELO ABIERTO, PASO DE PERSONAL TECNICO DE INVESTIGACION, INSTALACION TEMPORAL DE

CAMPAMENTO, EQUIPOS Y MAQUINARIA, CON POSICIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA EN CALZADA PARA CARGUE, DESCARGUE

DE MATERIALES, ESCOMBROS, Y TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DE LA OBRA SIN AFECTACION SOBRE LA AK 68. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DE LA OBRA. SE DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA DE MINIMO 1,5m. SE DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE

ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA

DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y

USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL

CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA

SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER EL PERIODO QUE DURE LA INTERVENCION. (ANTERIOR ID 5245-23)

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

CAROLINA 

GUEVARA O.
202361204703182

7182 11008798 N/A
KR 53B CL 

134C
KR 53B CL 134D

YAMIL SABBAGH 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

EAAB 3-nov-23 7-dic-23 06:00-18:00 24 HORAS
IDU-017-

2023

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL CON CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA POR MEDIO DE DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA PARA ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE

ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE AJUSTE DE DISEÑOS DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE

UN (1) VEHICULO. GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE ANCHO MINIMO DE 3.20m. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, BICIUSUARIOS Y VEHICULOS CON EL APOYO DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR

SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

HAROL J. 

LOZANO T.
202361204622772
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7183 11008799 N/A
CL 134C KR 

53B
CL 134C KR 53C

YAMIL SABBAGH 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

EAAB 3-nov-23 7-dic-23 06:00-18:00 24 HORAS
IDU-017-

2023

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN NORTE CON CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA POR MEDIO DE DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA PARA ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE

ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE AJUSTE DE DISEÑOS DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN EN EL CARRIL NORTE, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1)

VEHICULO. GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE ANCHO MINIMO DE 3.20m. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, BICIUSUARIOS Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR

SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

HAROL J. 

LOZANO T.
202361204622772

7184 11008730 N/A
CL 134D KR 

53B
CL 134D KR 53C

YAMIL SABBAGH 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

EAAB 3-nov-23 7-dic-23 06:00-18:00 24 HORAS
IDU-017-

2023

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN SUR CON CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DEL PEATON A

LA CALZADA POR MEDIO DE DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA PARA ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE ESPACIO

PUBLICO ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE AJUSTE DE DISEÑOS DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO

PLUVIAL Y SANITARIO. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN EN EL CARRIL SUR, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO.

GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE ANCHO MINIMO DE 3.20m. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, BICIUSUARIOS Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

HAROL J. 

LOZANO T.
202361204622772

7185 11008659 N/A
CL 134F KR 

53B
CL 134F KR 53C

YAMIL SABBAGH 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

EAAB 3-nov-23 7-dic-23 06:00-18:00 24 HORAS
IDU-017-

2023

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN SUR CON CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DEL PEATON A

LA CALZADA POR MEDIO DE DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA PARA ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE ESPACIO

PUBLICO ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE AJUSTE DE DISEÑOS DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO

PLUVIAL Y SANITARIO. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN EN EL CARRIL SUR, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO.

GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE ANCHO MINIMO DE 3.20m. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, BICIUSUARIOS Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

HAROL J. 

LOZANO T.
202361204622772
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 44

NOVIEMBRE 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

7186 11009112 11008791 KR 53 CL 134A KR 53 CL 135

YAMIL SABBAGH 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

EAAB 3-nov-23 30-nov-23 06:00-18:00 24 HORAS
IDU-017-

2023

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL AJUSTE DE

DISEÑOS DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE EN INTERSECCIONES, NI EL CIERRE DE

PASOS PEATONALES. EL CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DEL CIERRE PROPUESTO. GARANTIZAR PERMANENCIA

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PARA APOYO EN LA REGULACION DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL Y EN LOS ACCESOS A

LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA

COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION LOS DESVIOS

IMPLEMENTADOS. SE DEBE EJECUTAR LA OBRA SEGUN LAS ETAPAS PROPUESTAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

HAROL J. 

LOZANO T.
202361204837452

7187 11009112 N/A KR 53 CL 134D N/A

YAMIL SABBAGH 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

EAAB 3-nov-23 30-nov-23 06:00-18:00 24 HORAS
IDU-017-

2023

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE LA INTERSECCION POR ETAPAS NO SIMULTANEAS (ET1: CIERRE DE MITAD

INTERSECCION NORTE. ET2: CIERRE MITAD INTERSECCION SUR) PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL AJUSTE DE

DISEÑOS DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE

LA INTERSECCION POR NINGUN MOTIVO, NI EL CIERRE DE SENDEROS PEATONALES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DEL CIERRE PROPUESTO.

GARANTIZAR PERMANENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PARA APOYO EN LA REGULACION DEL TRANSITO VEHICULAR Y

PEATONAL Y EN LOS ACCESOS A LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN ANDENES. EN AFECTACION A

GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE

OPERACION LOS DESVIOS IMPLEMENTADOS. SE DEBE EJECUTAR LA OBRA SEGUN LAS ETAPAS PROPUESTAS. NO SE APRUEBA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

HAROL J. 

LOZANO T.
202361204837452
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