
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

2694 8013671 N/A

TV 71B AV DE 

LAS AMERICAS 

(CL 3)

TV 71B 40m AL 

NORTE DE LA 

AV DE LAS 

AMERICAS (CL 

3)

CONSORCIO 3C 

KENNEDY ZONA 5
EAAB - - - - IDU-211-

2023
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

La dirección y el CIV 

no se encuentran 

dentro de los 

aprobados en la 

licencia IDU 211-2023

NO KENNEDY
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202461201539442

2695 8013643 N/A

AV DE LAS 

AMERICAS (CL 

3) 40m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 78K

AV DE LAS 

AMERICAS (CL 

3) 100m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 78K

CONSORCIO 3C 

KENNEDY ZONA 5
EAAB - - - - IDU-211-

2023
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

La dirección y el CIV 

no se encuentran 

dentro de los 

aprobados en la 

licencia IDU 211-2023

NO CORREDOR
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202461201539442

2696 2002987 2002986
AUTO NORTE 

(AK 20) CL 89

AUTO NORTE 

(AK 20) 94m AL 

SUR

CONSORCIO 

CHICONEGRO
EAAB 10-may-24 18-jul-24

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00) 

24 HORAS
IDPC-026-

2023

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 26-ABR-24 Y EL 09-MAY-24, INCUMPLIENDO LO

SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE). 2. SE DEBE COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA

EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS

ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3. SE DEBE ADECUAR LA

ZONA VERDE EN EL ANDEN PARA EL PASO PEATONAL COMODO Y SEGURO SEGUN LA ETAPA DE INTERVENCION Y DEBE SER

RESTITUIDA UNA VEZ FINALICEN LAS ACTIVIDADES DE OBRA. 4. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE LA CALZADA VEHICULAR DE

LA AUTO NORTE ENTRE LAS 05:00 Y LAS 22:00 HORAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS SEGUN LOS

ESQUEMAS PRESENTADOS, PARA RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL

DE LA CALZADA MIXTA LENTA OCCIDENTAL (ADYACENTE A LA OBRA). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO POR EL MISMO ANDEN DE MINIMO 1,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

ACCESO A PREDIOS, GARAJES Y PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL CORREDOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDPC SI CORREDOR
CAROLINA 

GUEVARA O.
202461201398802

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU/IDPC

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
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IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU/IDPC

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2697 14000545 N/A CL 10 KR 26
CL 10 44m AL 

OCCIDENTE

CONSTRUCTORA 

BOLIVAR
ENEL-COLOMBIA - - - - IDU-045- 

2024

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL NORTE PARA

IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS, TODA

VEZ QUE REVISADA LA INFORMACION REMITIDA COMO ATENCION A LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR LA SDM EL 2-ABR-24

Y 19-ABR-24, SE TIENE QUE: SE DEBEN PRESENTAR EN MEDIO MAGNETICO, COPIA DE LOS FORMATOS DE CAMPO EMPLEADOS 

PARA LA TOMA DE INFORMACION BASE UTILIZADA COMO INSUMO PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS DE TRANSITO, ES

NECESARIO IMPLEMENTAR IMPEDANCIAS DE VELOCIDAD EN LA TOTALIDAD DE GIROS DE LA RED, ES NECESARIO VERIFICAR

LAS CONDICIONES GEOMETRICAS Y OPERATIVAS DE LA RED (CONDICION CON PMT) DE TAL MANERA QUE SEA COHERENTE

CON EL INVENTARIO VIAL REGISTRADO EN CAMPO Y LOS PLANOS DE SEÑALIZACION PRESENTADOS. ES NECESARIO

PRESENTAR VOLUMENES DE TRANSITO Y EL ANALISIS DE TRANSITO (CALCULOS MATEMATICOS) CORRESPONDIENTE, DE

ACUERDO CON LA AFECTACION PLANTEADA. ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS

ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5, 3.3.6.9 Y 3.3.6.10 DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO

DE TRANSITO (PMT) POR OBRA (VIGENTE A LA FECHA).

PMT NO APROBADO 

POR SDM NO LOS 

MARTIRES

FERNEL E. BONZA 

R.
202461201224112

2698 19014377 N/A

AV 

VILLAVICENCIO 

(AK 70C) 92m AL 

SUR DE LA 

AUTO SUR (AC 

57R SUR)

AV 

VILLAVICENCIO 

(AK 70C) 102m 

AL SUR DE LA 

AUTO SUR (AC 

57R SUR)

CONSTRUCTORA LAS 

GALIAS S.A.S.
EAAB 10-may-24 1-ago-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-012-

2024, RES-

201

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (CONECTANTE OCCIDENTE-SUR) PARA ACTIVIDADES INSTALACION

DE REDES DE ACUEDUCTO POR EL METODO DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO (05:00 HORAS), DEBE HABILITAR LA

CALZADA A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE

Y LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, EN CASO DE NO SER POSIBLE EL RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO, SE DEBE

INSTALAR PLAFONES METALICOS, DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA PRESENTADA, LOS CUALES DEBEN REUNIR LAS

CONDICIONES DE SESISTENCIA NECESARIAS (DEBIDAMENTE CERTIFICADAS), A FIN DE HABILITAR A VIA EN CONDICIONES

SEGURAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI CIUDAD 

BOLIVAR

OSCAR M. 

VELANDIA S.
202461201537872

2699 19014377 N/A

AV 

VILLAVICENCIO 

(AK 70C) 88m AL 

SUR DE LA 

AUTO SUR (AC 

57R SUR)

AV 

VILLAVICENCIO 

(AK 70C) 115m 

AL SUR DE LA 

AUTO SUR (AC 

57R SUR)

CONSTRUCTORA LAS 

GALIAS S.A.S.
EAAB 10-may-24 1-ago-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-012-

2024, RES-

201

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL, EN ETAPAS NO SIMULTANEAS,

EN LA CALZADA OCCIDENTAL, PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR EL METODO DE

PERFORACION DIRIGIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO AUTORIZADO (05:00 HORAS), DEBE HABILITAR LA CALZADA A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE

TRANSITABILIDAD Y RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI CIUDAD 

BOLIVAR

OSCAR M. 

VELANDIA S.
202461201537872
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IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU/IDPC

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2700 11012113 N/A
CL 139 No 112 

03
N/A EAAB E.S.P. EAAB 26-abr-24 28-abr-24 24 HORAS 24 HORAS

INTERVENCI

ON 

DIRECTA 

EAAB E.S.P.

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 26-ABR-24. PMT PARA CIERRE

TOTAL DE LA CALZADA PARA REPARACION POR COLAPSO DE TUBERIA DE LA RED PLUVIAL. 

Teniendo en cuenta 

que las obras de 

mantenimiento y 

reparación 

(emergencias) se 

ubican en contextos 

patrimoniales, el 

contratista de obra 

deberá acogerse al 

protocolo de obras de 

mantenimiento y 

reparación del IDPC y 

remitir el informe de 

ejecución de las obras 

para su autorización.

SI SUBA
MAIKOL Y. GAMBA 

A.

CORREO 

ELECTRONICO DEL 26-

ABR-24

2701 11012113 N/A
CL 139 No 112 

03
N/A EAAB E.S.P. EAAB 30-abr-24 14-may-24 24 HORAS 24 HORAS

INTERVENCI

ON 

DIRECTA 

EAAB E.S.P.

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 30-ABR-24. PMT PARA CIERRE

TOTAL DE LA CALZADA PARA REPARACION POR COLAPSO DE TUBERIA DE LA RED PLUVIAL. 

Teniendo en cuenta 

que las obras de 

mantenimiento y 

reparación 

(emergencias) se 

ubican en contextos 

patrimoniales, el 

contratista de obra 

deberá acogerse al 

protocolo de obras de 

mantenimiento y 

reparación del IDPC y 

remitir el informe de 

ejecución de las obras 

para su autorización.

SI SUBA
MAIKOL Y. GAMBA 

A.

CORREO 

ELECTRONICO DEL 30-

ABR-24

2702 14000282 N/A CL 15 KR 28A
CL 15 70m AL 

ORIENTE

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL - - - -

IDU-436-

2019, RES-

4468

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION PARA

SUBTERRANIZACION DE TUBERIA DE GAS NATURAL, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 27-MAR-2024. ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS

REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5 CARACTERISTICAS DEL TRANSITO EN EL AREA DEL PROYECTO, EL

NUMERAL 3.3.6.9 EVALUACION DE ALTERNATIVAS Y ANALISIS DE TRANSITO PARA LOS ESCENARIOS CON Y SIN INTERVENCION, 

Y EL NUMERAL 3.3.6.10 AFECTACION DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS

PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA DE LA SDM (https://www.movilidadbogota.gov.co/web/pmt).

PMT NO APROBADO 

POR SDM NO LOS 

MARTIRES

MAYERLYN SOSA 

A.
202461201213422
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IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU/IDPC

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2703 2001299 N/A CL 67 KR 8
CL 67 50m AL 

ORIENTE

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL - - - -

IDU-436-

2019, RES-

4468

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION PARA

SUBTERRANIZACION DE TUBERIA DE GAS NATURAL Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL 01-ABR-2024, RELACIONADAS CON: UBICAR EN EL PLANO LA TOTALIDAD DEL MOBILIARIO

EXISTENTE SOBRE EL ANDEN (MATERAS, INDIVIDUOS ARBOREOS, POSTES, SEÑALES, BOLARDOS, RAMPAS, ESCALERAS,

ENTRE OTROS) Y ACOTAR EL ANCHO LIBRE EFECTIVO. EN CASO DE NO PODER GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1.5m, COMODO, SEGURO Y A NIVEL, SE DEBERA REPLANTEAR LA PROPUESTA TRASLADANDO EL PEATON A SENDERO EN

CALZADA. COMPLEMENTAR ACTA DE SOCIALIZACION QUE INCLUYA LA FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR DEL

PARQUEADERO PUBLICO UBICADO SOBRE EL COSTADO NORTE. ADICIONALMENTE, SE DEBE AMPLIAR EN EL ACTA LA

DESCRIPCION DEL PMT DONDE SE EVIDENCIE EL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO, OBRAS A REALIZAR, MEDIDAS DE

CONTINGENCIA A IMPLEMENTAR, SI SE VA A AFECTAR EL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A LOS PREDIOS Y CUAL SERA EL

MANEJO, LA DURACION DE LAS ACTIVIDADES, FECHAS TENTATIVAS DE INICIO DEL CIERRE Y HORARIOS DE INTERVENCION. ES

NECESARIO QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5 CARACTERISTICAS

DEL TRANSITO EN EL AREA DEL PROYECTO, EL NUMERAL 3.3.6.9 EVALUACION DE ALTERNATIVAS Y ANALISIS DE TRANSITO

PARA LOS ESCENARIOS CON Y SIN INTERVENCION, Y EL NUMERAL 3.3.6.10 AFECTACION DE INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA DE LA

SDM (https://www.movilidadbogota.gov.co/web/pmt).

PMT NO APROBADO 

POR SDM NO CHAPINERO
MAYERLYN SOSA 

A.
202461201220092

2704 N/A N/A
VARIOS LOS 

MARTIRES
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL - - - -

IDU-436-

2019, RES-

4468

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION PARA SUBTERRANIZACION

DE TUBERIA DE GAS NATURAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA,

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO

EL 01-MAR-2024. ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL

3.3.6.10 AFECTACION DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE

MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA DE LA SDM (https://www.movilidadbogota.gov.co/web/pmt).

PMT NO APROBADO 

POR SDM NO LOS 

MARTIRES

MAYERLYN SOSA 

A.

202461200842312 

202461201216952

2705 9000931 N/A AC 26 KR 96 N/A
LIBERTY NETWORKS 

DE COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 1-ago-24

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS

IDU-062-

2024, RES-

718

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART

2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN LA CICLORUTA ALEDAÑA A LA ZONA

DE INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARAS 2F1 PARA CONEXION DE REDES TELEMATICAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE AUTORIZAN EN EL CARRIL SUR DE LA CALZADA LENTA SUR EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA

INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL

PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. SE

DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI CORREDOR
NASLY L. GUZMAN 

B.
202461201621842

2706 30001746 N/A

AV CIUDAD DE 

CALI (AK 86) CL 

48 SUR

AV CIUDAD DE 

CALI (AK 86) CL 

46B SUR

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES - - - -
IDU-181-

2022, RES-

4255

LA SDM NO AUTORIZA PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (PARTE INTERNA) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 TENIENDO EN CUENTA QUE ESTE FRENTE DE OBRA CUENTA CON

PMT AUTORIZADO MEDIANTE COOS 16-2024 – NUMERAL 1953, EL CUAL TIENE VIGENCIA HASTA EL 13-JUN-24. 

PMT NO APROBADO 

POR SDM NO KENNEDY
YURY Y. 

VALBUENA A.
202461201453142
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU/IDPC

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2707 8008683 N/A
CL 57A SUR AK 

80
N/A

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 20-jun-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA

ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 4. COORDINAR

VERIFICACION TECNICA E INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA PREVIA AL INICIO DE LAS OBRAS, MEDIANTE

CORREO A LA DIRECCION ELECTRONICA semaforizacion@movilidadbogota.gov.co, aprieto@movilidadbogota.gov.co y/o

fespitia@movilidadbogota.gov.co. ES DE RESALTAR EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES DE

SEMAFORIZACION DE LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, DE IGUAL MANERA SE INFORMA

QUE DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS DE

MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS CONTROLES SEMAFORICOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (PARTE INTERNA) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR SOBRE BAHIA DE PARQUEO DE LA CL

57A SUR POR KR 79G- COSTADO NORTE, DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30)

MINUTOS. NO SE AUTORIZA CIERRE PARCIAL O TOTAL DE CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN INTERVENIDO. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE A

NIVEL DE RASANTE APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR (SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO).

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
YURY Y. 

VALBUENA A.
202461201370552

2708 18006840 N/A "4.565 -74.106" N/A
ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. SE ACALARA QUE LA DIRECCION REPORTADA AL IDU POR PARTE DEL CONTRATISTA ES KR 10 CON KR 9F. 2. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 4. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE

ESTE CIERRE. 5. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS

POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE PARA

TRASLADO DEL PEATON A SENDERO PEATONAL EN CALZADA, SEGREGADO MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES

(MALETINES), PARA ACTIVIDADES DE APIQUE EN ANDEN POR OBSTRUCCION DE DUCTOS Y FALLAS DE SERVICIOS. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS, EN EL CARRIL

ADYACENTE A LA INTERVENCION EN HORARIO DE 22:00-05:00, SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL Y GARANTIZANDO EN

TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,25m EN CADA UNO DE LOS SENTIDOS. SOLO SE

AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO

PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO

(05:00 HORAS) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES SEGURAS

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI RAFAEL URIBE 

URIBE

JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633432
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU/IDPC

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2709 4001224 N/A
KR 10 CL 34 

SUR
N/A

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 5. SI LLEGASE A

PRESENTAR ALGUN TIPO DE AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, LOS DAÑOS QUE SE GENEREN A LA

INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER SOLUCIONADOS EN SU

TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS, DE IGUAL MANERA SE DEBE INFORMAR A

LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NOROCCIDENTAL Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL

ADYACENTE PARA TRASLADO DEL PEATON A SENDERO EN CALZADA, SEGREGADO MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS

FLEXIBLES (MALETINES), PARA ACTIVIDADES DE APIQUE EN ANDEN POR OBSTRUCCION DE DUCTOS Y FALLAS DE SERVICIOS.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL

ADYACENTE A LA INTERVENCION EN HORARIO DE 22:00-05:00, SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL Y GARANTIZANDO EN

TODO MOMENTO TRES CARRILES LIBRES DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,5m CADA UNO. SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS)

SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES SEGURAS

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI CORREDOR
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633432

2710 5002929 N/A

AUTO AL LLANO 

(CL 84 SUR) KR 

14BBIS

N/A
ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 5. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (ACCESO VEHICULAR - EDIFICIO), PARA ACTIVIDADES 

DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00431964). LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA

INTERVENCION EN HORARIO DE 22:00-05:00, SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO

TRE CARRILES LIBRES DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBE HABILITAR LA ZONA

DE OBRA EN CONDICIONES SEGURAS

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI CORREDOR
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU/IDPC

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2711 5003474 N/A

AV CARACAS 

(KR 14) 39m AL 

SUR DE LA 

AUTO AL LLANO 

(CL 84) SUR

N/A
ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 5. SI LLEGASE A

PRESENTAR ALGUN TIPO DE AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, LOS DAÑOS QUE SE GENEREN A LA

INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER SOLUCIONADOS EN SU

TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS, DE IGUAL MANERA SE DEBE INFORMAR A

LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE PARA

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES), PARA

ACTIVIDADES DE APIQUE EN ANDEN POR OBSTRUCCION DE DUCTOS Y FALLAS DE SERVICIOS (OT-00431964). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL

ADYACENTE A LA INTERVENCION EN HORARIO DE 22:00-05:00, SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL Y GARANTIZANDO EN

TODO MOMENTO UN CARRIL POR SENTIDO DE MINIMO 3,50m DE ANCHO. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1)

VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBE HABILITAR LA ZONA

DE OBRA EN CONDICIONES SEGURAS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI CORREDOR
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542

2712 5003474 N/A

AV CARACAS 

(KR 14) 56m AL 

SUR DE LA 

AUTO AL LLANO 

(CL 84) SUR

N/A
ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 5. SI LLEGASE A

PRESENTAR ALGUN TIPO DE AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, LOS DAÑOS QUE SE GENEREN A LA

INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER SOLUCIONADOS EN SU

TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS, DE IGUAL MANERA SE DEBE INFORMAR A

LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE PARA

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES), PARA

ACTIVIDADES DE APIQUE EN ANDEN POR OBSTRUCCION DE DUCTOS Y FALLAS DE SERVICIOS (OT-00431964). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL

ADYACENTE A LA INTERVENCION EN HORARIO DE 22:00-05:00, SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL Y GARANTIZANDO EN

TODO MOMENTO UN CARRIL POR SENTIDO DE MINIMO 3,50m DE ANCHO. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1)

VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBE HABILITAR LA ZONA

DE OBRA EN CONDICIONES SEGURAS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI CORREDOR
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542
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IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU/IDPC

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2713 5009290 N/A

AUTO AL LLANO 

(CL 84 SUR) AV 

CARACAS (KR 

14)

N/A
ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 5. SI LLEGASE A

PRESENTAR ALGUN TIPO DE AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, LOS DAÑOS QUE SE GENEREN A LA

INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER SOLUCIONADOS EN SU

TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS, DE IGUAL MANERA SE DEBE INFORMAR A

LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CARRIL NORORIENTAL, PARA ACTIVIDADES DE APIQUE EN CALZADA POR

OBSTRUCCION DE DUCTOS Y FALLAS DE SERVICIOS (OT-00431964). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL MISMO CARRIL DE LA INTERVENCION EN HORARIO DE 22:00-05:00,

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE CALZADA DE 7,0m. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1)

VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBE HABILITAR LA ZONA

DE OBRA EN CONDICIONES SEGURAS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI CORREDOR
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542

2714 5003241 N/A

AV CARACAS 

(KR 14) 5m AL 

NORTE DE LA 

AUTO AL LLANO 

(CL 84) SUR

N/A
ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 5. SI LLEGASE A

PRESENTAR ALGUN TIPO DE AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, LOS DAÑOS QUE SE GENEREN A LA

INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER SOLUCIONADOS EN SU

TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS, DE IGUAL MANERA SE DEBE INFORMAR A

LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE APIQUE EN

ANDEN POR OBSTRUCCION DE DUCTOS Y FALLAS DE SERVICIOS (OT-00431964). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION,

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE CALZADA DE 7,0m. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN.

GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS Y CRUCES PEATONALES CON APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS 

Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA

VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES SEGURAS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI CORREDOR
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542
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IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU/IDPC

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2715 10002578 N/A KR 110 No 72 42 N/A
RAUL APARICIO 

QUINTERO
ENEL-COLOMBIA 10-may-24 2-jun-24

DESDE LAS 

14:00 HORAS 

DE LOS 

SABADOS A 

LAS 05:00 

HORAS DE LOS 

LUNES

DESDE LAS 

14:00 HORAS 

DE LOS 

SABADOS A 

LAS 05:00 

HORAS DE LOS 

LUNES

IDU-052-

2024, RES-

642

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES

DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL

MOMENTO DE LA INTERVENCION 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS, PARA EL ADECUADO MANEJO DE LA INTERSECCION SEMAFORIZADA Y LA CIRCULACION SEGURA DE

LOS PEATONES. 4. POR NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA LA AFECTACION SOBRE EL PARADERO SITP.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL (ETAPA 1) PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES

DOMICILIARIAS, CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL (1.5METROS) ADYACENTE A LA INTERVENCION PARA TRASLADO DE

SENDERO PEATONAL CANALIZADO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) Y DELINEADORES TUBULARES. DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CIERRE PROPUESTO (SIN INTERFERIR CON EL SENDERO PEATONAL), GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO AREA LIBRE SOBRE CALZADA DE 7,5m, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, BICIUSUARIOS Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y

VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE

INGRESAR A LA OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO (LUNES 05:00 HORAS), DEBE HABILITAR ANDEN Y CALZADA A

NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI ENGATIVA
MARIA C. 

GALINDO Q.
202461201536722
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IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

2716 2000094 N/A KR 13A CL 98 N/A AVA BUILDER S.A.S. ENEL-COLOMBIA - - - -
IDU-066-

2024, RES-

726-2024
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Requiere acta de 

coordinación con la 

UAERMV
NO CHAPINERO

CAROLINA 

GUEVARA O.
202461201632702

2717 8003689 N/A KR 69 CL 9D N/A

COMUNICACION 

CELULAR S.A. COMCEL 

S.A.

TELECOMUNICACIO

NES
17-may-24 15-ago-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-065-

2024, RES-

736

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS, ESPECIFICAMENTE CON EL CONTRATISTA CONSORCIO

LAPAZ 2022, QUIEN CUENTA CON PMT VIGENTE PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS AL COSTADO ORIENTAL DE LA KR

69. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA

INTERVENCION. 4. GARANTIZAR DURANTE LAS ACTIVIDADES DE PARQUEO EN CALZADA LOS DOS (2) AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS PARA EL MANEJO UNO A UNO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUROCCIDENTAL (PARTE EXTERNA) PARA

CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN SOBRE EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 69 SIN AFECTAR LA INTERSECCION CON LA CL 9D, DENTRO DEL HORARIO

AUTORIZADO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN ANCHO MINIMO DE

CALZADA DE 4,0m DE LIBRE CIRCULACION VEHICULAR. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE LA PARTE INTERNA DEL ANDEN INTERVENIDO. NO SE AUTORIZA EN

NINGUN MOMENTO EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER EN TODO EL TIEMPO DE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES, EL AREA AFECTADA SE DEJARA LIBRE DE OBSTACULOS

Y SE RETIRARA LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
DEISY A. 

HERNANDEZ T.
202461201629662

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 1 de 62

IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2718 8004813 N/A

KR 69F 10m AL 

SUR DE LA AV 

DE LAS 

AMERICAS (AC 

6)

N/A

COMUNICACION 

CELULAR S.A. COMCEL 

S.A.

TELECOMUNICACIO

NES
17-may-24 15-ago-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-065-

2024, RES-

736

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON

LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS PARA CANALIZACION SIN ZANJA Y

CONSTRUCCION DE CAMARA, ASI: CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (PARTE INTERNA) (CAJA DE RECIBO) Y CIERRE

PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL (PARTE EXTERNA) (CAJA DE LANZAMIENTO). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE AUTORIZAN SOBRE EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION SOBRE LA KR 69F DE MANERA NO SIMULTANEA, SIN

AFECTAR LA INTERSECCION CON LA AC 6 Y SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO EN UN LAPSO NO

MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 4,5m DE LIBRE

CIRCULACION VEHICULAR. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN INTERVENIDO. NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOMENTO EL CIERRE TOTAL

DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS,

CIERRES DEBEN PERMANECER EN TODO EL TIEMPO DE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ

FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES, EL AREA AFECTADA SE DEJARA LIBRE DE OBSTACULOS Y SE RETIRARA LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
DEISY A. 

HERNANDEZ T.
202461201629662

2719 8003446 N/A

CL 9D 11m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 69DBIS

N/A

COMUNICACION 

CELULAR S.A. COMCEL 

S.A. 

TELECOMUNICACIO

NES
17-may-24 15-ago-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-065-

2024, RES-

736

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR

PLAFONES DE MADERA Y PARA EL PASO PEATONAL EN EL ANDEN EN EL CUAL NO SE TIENE SENDERO PEATONAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE CON TRASLADO DE PEATONES A SENDERO SOBRE

ZONA VERDE AL COSTADO DEL CIERRE (ADECUADO CON PLAFONES) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE AUTORIZAN SOBRE LA BAHIA DE PARQUEO ADYACENTE A LA INTERVENCION SIN AFECTAR EL SENDERO

PEATONAL Y SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS.

NO SE AUTORIZA AFECTACION DE LA CALZADA VEHICULAR, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE CALZADA DE

10,0m DE LIBRE CIRCULACION VEHICULAR. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m,

SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE LA ZONA VERDE ADECUADA CON PLAFONES PROTEGIDO POR BARRERAS

PLASTICAS (MALETINES Y COLOMBINAS). DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES

A LA ZONA DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES, EL AREA AFECTADA SE DEJARA

LIBRE DE OBSTACULOS Y SE RETIRARA LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
DEISY A. 

HERNANDEZ T.
202461201629662

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 2 de 62

IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2720 10000243 N/A

CL 81 84m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 113

N/A

COMUNICACION 

CELULAR S.A. COMCEL 

S.A. 

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS

IDU-028-

2024, RES-

393

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE, ANTES DE INICIAR LAS

ACTIVIDADES. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 4. NO SE AUTORIZA AFECTACION DEL ACCESO AL CONJUNTO RESIDENCIAL FRAILEJONES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (PARTE INTERNA) COSTADO NORTE Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL

ADYACENTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL, ASOCIADO A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE

CAMARA. GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA LIBRE MINIMO DE 5.5m PARA EL FLUJO VEHICULAR. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR ENTRE LAS 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS. SOLO

SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS IMPLEMENTANDO

PLAFONES Y BROCHE CONTROLADO A RESIDENTES. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SOBRE EL MISMO ANDEN

INTERVENIDO, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO, SE DEBERA RESTITUIR EL ANDEN Y LA CALZADA EN

CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. LA RECUPERACION DEL ESTACIO PUBLICO SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO

CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI ENGATIVA
MAIKOL Y. GAMBA 

A.
202461201616292

2721 8004711 8004686 CL 5B KR 73C CL 5B KR 78
CONSORCIO 3C 

KENNEDY ZONA 5
EAAB 10-may-24 20-jun-24 06:00-18:00 24 HORAS

IDU-211-

2023

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR

PLAFONES DE MADERA. 4. SE DEBE CONTAR CON EL APOYO DE AUXILIAR DE TRANSITO PARA EL TRASIEGO DE

MATERIAL/ESCOMBROS. 5. EN CASO DE QUE LA EXCAVACION SUPERE LOS 0,5m, PARA EL CIERRE PERIMETRAL DE LA OBRA

SE DEBE IMPLEMENTAR BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES). 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES DEL

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE AL CIERRE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A

LA CALZADA (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE AUTORIZAN AL FINAL DE LA VIA CERRADA DE LA KR 74 50m AL NORTE DE LA CL5B (VOLTEADERO), MEDIANTE EL TRASIEGO

DE MATERIALES, DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y SOLO SE

AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA CALZADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 6,0m DE LIBRE CIRCULACION

VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA 

PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADOS. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. LA

SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER EN TODO EL TIEMPO DE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA

VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
DEISY A. 

HERNANDEZ T.
202461201633322

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 3 de 62

IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2722 8004693 8004686 CL 5B KR 74 CL 5B KR 78
CONSORCIO 3C 

KENNEDY ZONA 5
EAAB 10-may-24 20-jun-24 06:00-18:00 24 HORAS

IDU-211-

2023

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR

PLAFONES DE MADERA. 4. SE DEBE CONTAR CON EL APOYO DE AUXILIAR DE TRANSITO PARA EL TRASIEGO DE

MATERIAL/ESCOMBROS. 5. EN CASO DE QUE LA EXCAVACION SUPERE LOS 0,5m, PARA EL CIERRE PERIMETRAL DE LA OBRA

SE DEBE IMPLEMENTAR BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES). 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR (PARTE EXTERNA) (CIERRES PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES

DE CONEXION DE REDES DOMICILIARIAS (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN AL FINAL DE LA VIA CERRADA DE LA KR 74 50m AL NORTE DE LA CL 5B

(VOLTEADERO), MEDIANTE EL TRASIEGO DE MATERIALES, DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO EN UN LAPSO NO MAYOR A

TREINTA (30) MINUTOS, Y SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A

PREDIOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE

INTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOMENTO EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A

CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR EL ANDEN EN

CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
DEISY A. 

HERNANDEZ T.
202461201633322

2723 8004692 N/A

KR 74 40m AL 

NORTE DE LA 

CL 5B

N/A
CONSORCIO 3C 

KENNEDY ZONA 5
EAAB 10-may-24 20-jun-24 06:00-18:00 24 HORAS

IDU-211-

2023

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR

PLAFONES DE MADERA. 4. SE DEBE CONTAR CON EL APOYO DE AUXILIAR DE TRANSITO PARA EL TRASIEGO DE

MATERIAL/ESCOMBROS. 5. EN CASO DE QUE LA EXCAVACION SUPERE LOS 0,5m, PARA EL CIERRE PERIMETRAL DE LA OBRA

SE DEBE IMPLEMENTAR BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES). 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDENES DEL VOLTEADERO, PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES

DEL ACUEDUCTO Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE AL CIERRE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA

(CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN AL FINAL DE LA VIA CERRADA DE LA KR 74 50m AL NORTE DE LA CL5B (VOLTEADERO) SIN AFECTAR EL PASO

PEATONAL, MEDIANTE EL TRASIEGO DE MATERIALES. DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO EN UN LAPSO NO MAYOR A

TREINTA (30) MINUTOS, Y SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A

PREDIOS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO MINIMO DE

CALZADA DE 11,0m DE LIBRE CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADOS. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER EN TODO

EL TIEMPO DE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA EN

CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
DEISY A. 

HERNANDEZ T.
202461201633322
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IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2724 8004907 N/A CL 5 KR 73B
CL 5 50m AL 

OCCIDENTE

CONSORCIO 3C 

KENNEDY ZONA 5
EAAB 10-may-24 27-jun-24 06:00-18:00 24 HORAS

IDU-211-

2023

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR

PLAFONES DE MADERA. 4. SE DEBE CONTAR CON EL APOYO DE AUXILIAR DE TRANSITO PARA EL TRASIEGO DE

MATERIAL/ESCOMBROS. 5. EN CASO DE QUE LA EXCAVACION SUPERE LOS 0,5m, PARA EL CIERRE PERIMETRAL DE LA OBRA

SE DEBE IMPLEMENTAR BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES). 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE TOTAL DE ANDENES DEL VOLTEADERO, PARA

ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES DEL ACUEDUCTO Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE AL CIERRE PARA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE 

CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN AL FINAL DE LA VIA CERRADA DE LA CL 5 50m AL OCCIDENTE DE LA KR 73B

(VOLTEADERO), MEDIANTE EL TRASIEGO DE MATERIALES. DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO EN UN LAPSO NO MAYOR A

TREINTA (30) MINUTOS, Y SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A

PREDIOS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO MINIMO DE

CALZADA DE 4,0m DE LIBRE CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADOS. SE DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER EN TODO

EL TIEMPO DE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA EN

CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
DEISY A. 

HERNANDEZ T.
202461201633372
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IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2725 8004906 8005135 KR 73B CL 5B
KR 73B 50m AL 

SUR DE LA CL 4

CONSORCIO 3C 

KENNEDY ZONA 5
EAAB 10-may-24 27-jun-24 06:00-18:00 24 HORAS

IDU-211-

2023

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR

PLAFONES DE MADERA. 4. SE DEBE CONTAR CON EL APOYO DE AUXILIAR DE TRANSITO PARA EL TRASIEGO DE

MATERIAL/ESCOMBROS. 5. EN CASO DE QUE LA EXCAVACION SUPERE LOS 0,5m, PARA EL CIERRE PERIMETRAL DE LA OBRA

SE DEBE IMPLEMENTAR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE TOTAL DE ANDENES DEL VOLTEADERO, PARA

ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES DEL ACUEDUCTO Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE AL CIERRE PARA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE 

CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN AL FINAL DE LA VIA CERRADA DE LA CL 5 50m AL OCCIDENTE DE LA KR 73B

(VOLTEADERO) Y DE LA KR 73B 50m AL SUR DE LA CL 4 (VOLTEADERO), MEDIANTE EL TRASIEGO DE MATERIALES. DENTRO

DEL HORARIO AUTORIZADO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO

DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 4,0m DE LIBRE CIRCULACION VEHICULAR. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR

BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADOS. SE DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. LA SEÑALIZACION DE

OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER EN TODO EL TIEMPO DE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO 

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS

ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
DEISY A. 

HERNANDEZ T.
202461201633372

2726 8004906 N/A KR 73B CL 5 KR 73B CL 5B
CONSORCIO 3C 

KENNEDY ZONA 5
EAAB 10-may-24 27-jun-24 06:00-18:00 24 HORAS

IDU-211-

2023

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR

PLAFONES DE MADERA. 4. SE DEBE CONTAR CON EL APOYO DE AUXILIAR DE TRANSITO PARA EL TRASIEGO DE

MATERIAL/ESCOMBROS. 5. EN CASO DE QUE LA EXCAVACION SUPERE LOS 0,5m, PARA EL CIERRE PERIMETRAL DE LA OBRA

SE DEBE IMPLEMENTAR BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES). 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (PARTE EXTERNA) (CIERRES PUNTUALES) PARA

ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES DOMICILIARIAS (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN AL FINAL DE LA VIA CERRADA DE LA CL 5 50m AL OCCIDENTE DE LA

KR 73B (VOLTEADERO), MEDIANTE EL TRASIEGO DE MATERIALES, DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO EN UN LAPSO NO

MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS

ACCESOS A PREDIOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE

INTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOMENTO EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A

CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR EL ANDEN EN

CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
DEISY A. 

HERNANDEZ T.
202461201633372

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 6 de 62
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2727 10007526 N/A

AV BOYACA (AK 

72) 6m AL 

NORTE DE LA 

AC 72

AV BOYACA (AK 

72) 29m AL 

NORTE DE LA 

AC 72

CONSORCIO ALIANZA 744 EAAB 10-may-24 2-jun-24 24 HORAS 24 HORAS
IDU-155-

2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO ORIENTAL PARA INSTALACION DE TUBERIA A

ZANJA ABIERTA REQUERIDO PARA PROYECTO DE LA MANIJA MATRIZ DE ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL

TRAMO 3 DE LA LINEA TIBITOC-CASABLANCA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO EN LA BAHIA COSTADO SUR DE LA CL 72A ENTRE 21,64m Y 50m AL OCCIDENTE DE LA KR 71D FRENTE

A LA ZONA DE INTERVENCION, LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. CONFORME A LA PROPUESTA SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ANCHO MINIMO DE SENDERO PEATONAL DE 1,5m

SOBRE ANDEN ORIENTAL PROTEGIDO CON LINEA DE MALETINES LASTRADOS Y ENTRELAZADOS, BAJO NINGUNA

CIRCUSTANCIA SE PERMITE EL CIERRE TOTAL DEL ANDEN. 2. DURANTE LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE, SE

DEBERAN GARANTIZAR 2 CARRILES DE CIRCULACION DE 3,5m SOBRE LA BAHIA, CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO

VEHICULAR SOBRE LA CALZADA Y LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS

SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. 3. REALIZAR CANALIZACION CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA,

GARANTIZANDO TRANSICION Y SEÑALIZACION LUMINOSA. 4. SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. 5. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y

SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION CON POLISOMBRA Y MALLA TRASLUCIDA,

GARANTIZANDO QUE EL MATERIAL Y EQUIPO REQUERIDO ESTE SIEMPRE DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 6. NO SE AUTORIZA

LA AFECTACION DE LOS PARADEROS DE SITP NI INTEMUNICIPAL NI SUS ZONAS DE ESPERA PARA PASAJEROS EN NINGUN

MOMENTO DE LA INTERVENCION. 7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

PRELIIMINARES REQUERIDAS PARA LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL

RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI ENGATIVA
MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
202461201616392

2728 N/A N/A

CUADRANTE: 

9,60m Y 35,7m 

AL OCCIDENTE 

DE LA AV 

BOYACA (AK 72) 

ENTRE 4,40m Y 

26,10m AL SUR 

DE LA CL 2A 

SUR

N/A CONSORCIO ALIANZA 744 EAAB 10-may-24 2-jun-24 24 HORAS 24 HORAS
IDU-155-

2020

NOTAS: 1. BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA SOBRE CALZADA PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE, NI LA AFECTACION DEL ANDEN NI DEL BICICARRIL EN NINGUN MOMENTO DURANTE

LA INTERVENCION. 2. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES, INCLUYENDO IDRD Y ENTES AMBIENTALES CORRESPONDIENTES AL TRASLADO Y TALA DE INDIVIDUOS

ARBOREOS Y DEMAS MOBILIARIO URBANO EXISTENTE EN LA ZONA. 3. EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES ESTA CONDICIONADO A

LA PREVIA REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, DE LAS ADECUACIONES REQUERIDAS (CALZADA Y ZONA VERDE). 4.

DEBEN MANTENER MANTENER PERSONAL ABANDERADO PERMANENTE PARA EL APOYO, DURANTE ESTA OBRA. 5. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN DEC 948 DE 1995, ART 56. 6. SE DEBE IMPLEMENTAR EL PMT TAL Y COMO SE PRESENTA Y SEGUN LO

ESTABLECIDO EN MANUAL DE SEÑALIZACION VIGENTE, CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE OCURRA POR LA INCORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT, MODIFICACION DE LOS MISMOS U OBRAS SIN PMT, ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS

REQUERIDOS. 7. PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL PMT, EL ESPACIO PUBLICO DEBE ESTAR RESTITUIDO EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS DE ACUERDO A LAS ACTAS DE COMPROMISO SUSCRITAS POR EL

CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA, BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO SUR, PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION

DE POZO DE LANZAMIENTO SAN FRANCISCO REQUERIDOS PARA EL PROYECTO DE LA MANIJA MATRIZ DE ACUEDUCTO Y

OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TRAMO 3 DE LA LINEA TIBITOC-CASABLANCA, LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS

SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION, CON CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y MALLA TRASLUCIDA. 2. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA CAPACIDAD ACTUAL DE LA CICLORUTA Y SENDERO PEATONAL. 3. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

DE MATERIALES SE DEBERAN REALIZAR EXCLUSIVAMENTE DENTRO DE LA ZONA DE OBRA CUYO INGRESO Y SALIDA DEBERA

ESTAR APOYADO EN TODO MOMENTO POR UN AUXILIAR DE TRANSITO, ACTIVIDADES QUE ESTAN SUPEDITADAS A LA

ADECUACION DE ANDEN, BICICARRIL Y CALZADA PARA LA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS POR LA CL 2A SUR. 4. UNA VEZ

FINALICE LA OBRA, SE DEBERAN RESTITUIR LAS CONDICIONES DE LA ZONA VERDE, EL ANDEN, EL BICICARRIL Y LA CALZADA

VEHICULAR, DEJANDOLOS EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS ANTES DE LA INTERVENCION,

CONFORME A LO DEFINIDO EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
202461201530122
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2729 2000375 N/A KR 19C CL 88 N/A
CONSORCIO 

CHICONEGRO
EAAB 10-may-24 18-jul-24 24 HORAS 24 HORAS

IDU-124-

2023

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 2. PREVIO A LA

INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS

QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 4. EN CASO DE OCUPACION DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE LA

ZONA DE PARQUEO PAGO – ZPP DURANTE SU OPERACION, DEBE REALIZAR EL CORRESPONDIENTE PAGO, Y DEBE ATENDER

LO ACORDADO CON LA TERMINAL DE TRANSPORTE, SEGUN EL ACTA DE COORDINACION PRESENTADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, INSTALACION DE

CAMPAMENTO DE OBRA, ESTACIONAMIENTO DE MAQUINARIA DE OBRA Y ACOPIO DE MATERIALES SE AUTORIZAN DENTRO

DEL CERRAMIENTO DE OBRA. IMPLEMENTAR TODA LA SEÑALIZACION, CERRAMIENTO Y AUXILIARES DE TRAFICO

PROPUESTOS CON EL FIN DE REGULAR EL TRAFICO Y GARANTIZAR CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA TODOS LOS

USUARIOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS, AUXILIARES DE TRANSITO Y CIERRES DEBEN PERMANECER

LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO

DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES

COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD

EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU

TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. 

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI CHAPINERO
CAROLINA 

GUEVARA O.
202461201444722

2730 1005059 N/A

CL 120A 58m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 3A

CL 120A 83m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 3A

CONSORCIO COLECTOR 

USAQUEN 1550
EAAB 10-may-24 8-ago-24 24 HORAS 24 HORAS

IDPC-013-

2024, RES-

342-2024

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS, DOMINICALES Y/O FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE

DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS

NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS

ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3. DEBE COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA

EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE REEMPLAZO DE TUBERIA DE 18". IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR AL INTERIOR DEL CERRAMIENTO DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR CALZADA MINIMO DE 3,40m LIBRE

PARA LA CIRCULACION EXISTENTE Y CON EL APOYO PERMANENTE DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR EL FLUJO

VEHICULAR MEDIANTE EL PASO UNO A UNO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO PEATONAL Y 

VEHICULAR A LOS PREDIOS PROXIMOS AL CIERRE. REALIZAR CERRAMIENTO DE LA ZONA DE OBRA CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE INTERVENCION Y OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO. 

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDPC SI USAQUEN
MARISELA PEÑA 

C.
202461201635672
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2731 5009619 N/A
CL 136A SUR 

KR 14B

CL 136A SUR 

87.5m AL 

ORIENTE 

CONSORCIO CONEXION 

CUENCA ALTA
EAAB 10-may-24 25-jul-24 07:00-18:00 24 HORAS

IDU-228-

2023, RES-

6173

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 4. LAS DIMENSIONES DE LOS PARADEROS PROVISIONALES DEBEN SER

COHERENTES CON LAS DE LOS PARADEROS EXISTENTES. 5. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR EL PASO DE LAS

RUTAS QUE TRANSITAN POR ESTE SECTOR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS Y CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS,

EN CUATRO (4) ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS. ETAPA 1. CIERRE

TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA

SEGREGADO MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES). ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y CIERRE

DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO MEDIANTE BARRERAS

PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES). ETAPA 3: CIERRE DE CARRIL NORTE. ETAPA 4: CIERRE DE CARRIL SUR. LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN HORARIO DE 07:00-18:00 Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 14B,

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 4,3m. NO SE AUTORIZA CIERRE

TOTAL DE LA CALZADA. SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES MEDIANTE PLAFONES DE MADERA INSTALADOS DE FORMA SEGURA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y

VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LOS

RESIDENTES Y/O USUARIOS DEL SECTOR. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201482072

2732 5000942 50005062
CL 69F SUR KR 

14L

CL 69F SUR KR 

14A

CONSORCIO 

CONSTRUCCION REDES 

ZONA 4

EAAB - - - -
IDU-135-

2023, RES-

4582
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

En la licencia se 

informó que debe 

coordinar con la 

Alcaldía Local de 

Usme para cto FDLU-

436-2021, radicar acta 

de 

coordinación con 

dicha entidad.

NO USME
OSCAR M. 

VELANDIA S.
202461201360842
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2733 5000943 N/A
KR 14L CL 69F 

SUR

KR 14L CL 

69DBIS SUR

CONSORCIO 

CONSTRUCCION REDES 

ZONA 4

EAAB - - - -
IDU-135-

2023, RES-

4582
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

 En la licencia se 

informó que debe 

Coordinar con la 

Subdirección 

Técnica de 

Conservación del 

Subsistema de 

Transporte del IDU

NO USME
OSCAR M. 

VELANDIA S.
202461201360842

2734 5000910 N/A
KR 14C CL 69F 

SUR

KR 14C CL 

69DBIS SUR

CONSORCIO 

CONSTRUCCION REDES 

ZONA 4

EAAB 10-may-24 28-nov-24 07:00-17:00 24 HORAS 

IDU-135-

2023, RES-

4582

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LAS REDES LOCALES

DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO NUEVO SAN ANDRES. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA, CON SUPERFICIES REGULARES, COMODOS Y SEGUROS CON ANCHO MINIMO DE 1,5m.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR A LOS USUARIOS DEL SECTOR. DEBE ACATAR

EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
OSCAR M. 

VELANDIA S.
202461201360842
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2735 5000920 5000889
CL 69DBIS SUR 

KR 14L

CL 69DBIS SUR 

KR 14A

CONSORCIO 

CONSTRUCCION REDES 

ZONA 4

EAAB 10-may-24 28-nov-24 07:00-17:00 24 HORAS 

IDU-135-

2023, RES-

4582

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LAS REDES LOCALES

DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO NUEVO SAN ANDRES. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA, CON SUPERFICIES REGULARES, COMODOS Y SEGUROS CON ANCHO MINIMO DE 1,5m.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR A LOS USUARIOS DEL SECTOR. DEBE ACATAR

EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
OSCAR M. 

VELANDIA S.
202461201360842

2736 5000883 N/A
KR 14 CL 69F 

SUR

KR 14 CL 69DBIS 

SUR

CONSORCIO 

CONSTRUCCION REDES 

ZONA 4

EAAB 10-may-24 28-nov-24 07:00-17:00 24 HORAS 

IDU-135-

2023, RES-

4582

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LAS

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO NUEVO SAN

ANDRES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y

CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA, CON SUPERFICIES REGULARES, COMODOS Y SEGUROS CON ANCHO

MINIMO DE 1,5m. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES

DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION DE ANDENES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR A LOS USUARIOS

DEL SECTOR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
OSCAR M. 

VELANDIA S.
202461201360842
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2737 16004449 N/A

 CL 7 50m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 31

 CL 7 50m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 31 (VIA 

CERRADA)

CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAAB 10-may-24 31-oct-24 06:00-19:00 24 HORAS

IDU-215-

2022, RES-

4501

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS 

NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE

EL 11-AGO-23 Y 09-MAY-24, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO

TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA RENOVACION DE RED DE TUBERIA DE

ACUEDUCTO MEDIANTE EL METODO DE ZANJA ABIERTA CON CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE PEATON A

CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 07:00 A

19:00 Y EN EL COSTADO ADYACENTE AL CIERRE (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA EL SENDERO

PEATONAL). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO

PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR DE 3,50m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202461201545762*

2738 16002278 N/A KR 31A CL 7 KR 31A CL 8
CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAAB 10-may-24 24-oct-24 06:00-19:00 24 HORAS

IDU-215-

2022, RES-

4501

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN,

MODFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA

ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 3. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS

EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA

EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION. 4. CONTRATISTA ANEXA ACTA DE COORDICACION CON

TERMINAL DE TRANSPORTE DEBIDO A QUE EL TRAMO VIAL HACE PARTE DEL PROGRAMA ZPP. 5. ESTE FRENTE DE OBRA NO

CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 03-MAY-24 Y 09-MAY-24, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-

02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE). 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA TOTAL DE ANDEN Y CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

RENOVACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EL METODO DE ZANJA ABIERTA. (ETAPA 1. CIERRE TOTAL DE ANDEN

COSTADO ORIENTAL. ETAPA 2. CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL) LAS ACTIVIDADES DE CARGUE,

DESCARGUE Y ACOPIO DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR SOBRE LA ZONA DE OBRA AUTORIZADA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DE LA VIA, NI AFECTACION EN LAS INTERSECCIONES EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS COMERCIANTES, INDUSTRIALES O RESIDENTES DEL

SECTOR. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO EFECTIVO DE 1,50m PARA EL SENDERO PEATONAL EN EL COSTADO INTERNO DEL

ANDEN. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,50m. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202461201549472*
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IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2739 16002185 N/A KR 31A CL 8 KR 31A CL 9
CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAAB 10-may-24 24-oct-24 06:00-19:00 24 HORAS

IDU-215-

2022, RES-

4501

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN,

MODFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA

ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 3. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS

EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA

EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION. 4. CONTRATISTA ANEXA ACTA DE COORDICACION CON

TERMINAL DE TRANSPORTE DEBIDO A QUE EL TRAMO VIAL HACE PARTE DEL PROGRAMA ZPP. 5. ESTE FRENTE DE OBRA NO

CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 03-MAY-24 Y 09-MAY-24, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-

02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE EN ETAPAS NO SIMULTANEAS

PARA RENOVACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EL METODO DE ZANJA ABIERTA. (ETAPA 1. CIERRE TOTAL DE ANDEN

COSTADO ORIENTAL. ETAPA 2. CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL) LAS ACTIVIDADES DE CARGUE,

DESCARGUE Y ACOPIO DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR SOBRE LA ZONA DE OBRA AUTORIZADA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DE LA VIA, NI AFECTACION EN LAS INTERSECCIONES EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS COMERCIANTES, INDUSTRIALES O RESIDENTES DEL

SECTOR. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO EFECTIVO DE 1,50m PARA EL SENDERO PEATONAL EN EL COSTADO INTERNO DEL

ANDEN. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,50m. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202461201549472*

2740 16002050 N/A KR 31A CL 9 KR 31A CL 10
CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAAB 10-may-24 24-oct-24 06:00-19:00 24 HORAS

IDU-215-

2022, RES-

4501

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN,

MODFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA

ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 3. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS

EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA

EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION. 4. CONTRATISTA ANEXA ACTA DE COORDICACION CON

TERMINAL DE TRANSPORTE DEBIDO A QUE EL TRAMO VIAL HACE PARTE DEL PROGRAMA ZPP. 5. ESTE FRENTE DE OBRA NO

CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 03-MAY-24 Y 09-MAY-24, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-

02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE EN ETAPAS NO SIMULTANEAS

PARA RENOVACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EL METODO DE ZANJA ABIERTA. (ETAPA 1. CIERRE TOTAL DE ANDEN

COSTADO ORIENTAL. ETAPA 2. CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL) LAS ACTIVIDADES DE CARGUE,

DESCARGUE Y ACOPIO DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR SOBRE LA ZONA DE OBRA AUTORIZADA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DE LA VIA, NI AFECTACION EN LAS INTERSECCIONES EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS COMERCIANTES, INDUSTRIALES O RESIDENTES DEL

SECTOR. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO EFECTIVO DE 1,50m PARA EL SENDERO PEATONAL EN EL COSTADO INTERNO DEL

ANDEN. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,50m. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202461201549472*
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IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2741 9003944 9003923 CL 19A KR 69B CL 19A KR 69F
CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAAB - - - -

IDU-215-

2022, RES-

4501

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE TUBERIA

DE ACUEDUCTO POR EL METODO DE ZANJA ABIERTA CON CIERRE DE CARRIL SUR PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL

, POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 06-MAY-24 EN EL CUAL INDICA QUE NO

SE TENGA EN CUENTA ESTE RADICADO

PMT NO AUTORIZADO 

POR SDM NO FONTIBON
MARIA C. 

GALINDO Q.
202461201618022

2742 4004156 N/A
CL 41B SUR KR 

4 ESTE

CL 41B SUR 30m 

AL ORIENTE

CONSORCIO 

RENOVACIONES ZONA 4-

1551

EAAB 10-may-24 1-ago-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-105-

2022, RES-

2454

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART

2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 3-

MAY-24 Y 9-MAY-24, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO

TERRESTRE). SE RECUERDA QUE CUALQUIER EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES

RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL COSTADO NORTE PARA LA RENOVACION DE REDES LOCALES DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO 3,2m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO

PREVSITO PARA LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR LOS RADIOS DE GIRO PARA TODOS LO MOVIMIENTOS PRESENTADOS

EN LA INTERSECCION.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI SAN CRISTOBAL
CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202461201439442

2743 6000596 N/A
CL 49B SUR KR 

35

CL 49B SUR 50m 

AL OCCIDENTE
CONSORCIO REPA 2022 EAAB 10-may-24 8-ago-24 24 HORAS 24 HORAS

IDPC-005-

2024

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA

ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS, DOMINICALES

Y/O FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL SUR, PARA ACTIVIDADES PARA INSTALACION DE CAMPAMENTO DURANTE LAS

ACTIVIDADES DE PIPE BURSTING Y PARA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. NO SE AUTORIZA

POR NINGUN MOTIVO EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

EL ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE

AUXILIARES DE TRANSITO CON EL FIN DE CONTROLAR EL UNO A UNO Y PASO PEATONAL. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO

PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS

RESIDENTES.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDPC SI TUNJUELITO
FERNEL E. BONZA 

R.
202461201629562
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2744 6000613 6000595
KR 35 CL 50 

SUR

KR 35 CL 49A 

SUR
CONSORCIO REPA 2022 EAAB 10-may-24 8-ago-24 24 HORAS 24 HORAS

IDPC-005-

2024

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA

ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS, DOMINICALES

Y/O FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE

ACUEDUCTO POR LA METODOLOGIA DE PIPE BURSTING Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE

PEATON A SENDERO EN LA CALZADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO MINIMO DE LIBRE CIRCULACION

VEHICULAR DE 5.5m SOBRE LA KR 35. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m LIBRES,

SEGUROS Y COMODOS PARA SU USO EN CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES). REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA

DE LOS HABITANTES DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL CIERRE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS CON EL FIN DE CONTROLAR EL UNO A UNO Y PASO PEATONAL

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDPC SI TUNJUELITO
FERNEL E. BONZA 

R.
202461201629562

2745 6000582 N/A

CL 53 SUR 30m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 37A

CL 53 SUR 70m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 37A

CONSORCIO REPA 2022 EAAB 10-may-24 13-jun-24 24 HORAS 24 HORAS
IDU-055-

2023

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE

DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS

NORMAS QUE ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE

ALCANTARILLADO POR LA METODOLOGIA A ZANJA ABIERTA EN UNA SOLA ETAPA - INCLUYE EL CIERRE TOTAL DE CALZADA

DESDE LA CL 53 SUR POR KR 38A POR MEDIO DE BROCHE CONTROLADO PARA INGRESO Y SALIDA DE RESIDENTES. NO SE

AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA INTERVENCION EN ANDENES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE DE ANDEN SOBRE LA

KR 38A POR CL 53 SUR COSTADO ORIENTAL NI ENVIAR EL PEATON A LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. PARA CIERRES EN HORARIO NOCTURNO DEBE UTILIZAR LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS

LUMINOSOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI TUNJUELITO
FERNEL E. BONZA 

R.
202461201629912
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2746 6000582 N/A
CL 53 SUR KR 

37A

CL 53 SUR 30m 

AL OCCIDENTE
CONSORCIO REPA 2022 EAAB 10-may-24 13-jun-24 24 HORAS 24 HORAS

IDU-055-

2023

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE

DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS

NORMAS QUE ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE CAMPAMENTO Y

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. NO SE AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA INTERVENCION

EN ANDENES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DEL ANDEN SOBRE LA KR 37A NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA.

LA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL, TRANSVERSAL DEBE REALIZARSE CON BARRERAS "MALETINES" PLASTICAS.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. PARA CIERRES EN HORARIO NOCTURNO DEBE UTILIZAR LAS SEÑALES Y

DISPOSITIVOS LUMINOSOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI TUNJUELITO
FERNEL E. BONZA 

R.
202461201629912

2747 6000568 N/A
KR 37A CL 52A 

SUR

KR 37A CL 52G 

SUR
CONSORCIO REPA 2022 EAAB 10-may-24 13-jun-24 24 HORAS 24 HORAS

IDU-055-

2023

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE

DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS

NORMAS QUE ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES (EN ETAPAS NO SIMULTANEAS). PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION

DE REDES DE ALCANTARILLADO POR LA METODOLOGIA A ZANJA ABIERTA. NO SE AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA

INTERVENCION EN ANDENES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE

LA CICLORRUTA (SEGUN PLANOS PRESENTADOS). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. PARA

CIERRES EN HORARIO NOCTURNO DEBE UTILIZAR LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS LUMINOSOS DE ACUERDO CON LA

NORMATIVIDAD VIGENTE

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI TUNJUELITO
FERNEL E. BONZA 

R.
202461201629912

2748 4000430 N/A
KR 1C ESTE KR 

1A 

KR 1C ESTE CL 

9 SUR 

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL Z4
EAAB - - - - IDPC-302-

2023

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORENTAL PARA RENOVACION DE REDES LOCALES DE

ACUEDUCTO POR METODO DE EXCAVACION A ZANJA ABIERTA, CON CIERRE DE CALZADA PARA HABILITAR SENDERO

PEATONAL. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES SOLICITADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL 5-ABRI-24. ENTRE OTRAS: 1. PRESENTAR AVAL POR LOS RESPONSABLES DE TRANSMILENIO S.A.

(ALIMENTADORES) Y/O CORREO EMITIDO POR LOS MISMOS, CON EL AVAL PARA LLEVAR A CABO LAS INTERVENCIONES

PROPUESTAS, DONDE SE EVIDENCIE DE FORMA CLARA EL PLANO CON LAS MEDIDAS DE MITIGACION A IMPLEMENTAR, EL

MANEJO VEHICULAR, LOS TIEMPOS ESTIMADOS DE INICIO DE LA OBRA Y DURACION DE LA MISMA, TRASLADO DE PARADEROS,

JUNTO A LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR ESA ENTIDAD DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

PROPUESTAS. 2. DEBE EFECTUAR ANALISIS DE TRANSITO CON LOS REQUISITOS MINIMOS PARA SUSTENTAR TECNICAMENTE

EL CIERRE SOLICITADO, CUMPLIENDO A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5, EL

NUMERAL 3.3.6.9 Y EL NUMERAL 3.3.6.10, DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

(PMT) POR OBRA DE LA SDM. 

PMT NO AUTORIZADO 

POR SDM NO SAN CRISTOBAL
CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202461201260112
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2749 6000928 N/A
CL 50 SUR KR 

29
CL 50 SUR KR 28 CONSORCIO SYEMA 1327 EAAB 10-may-24 18-jul-24 24 HORAS 24 HORAS

IDU-057-

2023

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART

2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS.. 4. SOLO PUEDE DAR

INICIO A LA ETAPA 2 UNA VEZ SE CULMINE EN SU TOTALIDAD LA ETAPA 1.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE TOTAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS EN DOS ETAPAS

NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO POR LA METODOLOGIA DE ZANJA

ABIERTA: ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE CALZADA SIN INTERVENCION EN ANDENES -. ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN AMBOS

COSTADOS CON CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA TRASLADO DEL PEATON. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

INTERVENCION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y FLUJOS

VEHICULARES CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI TUNJUELITO
FERNEL E. BONZA 

R.
202461201403962

2750 6000878 6000858
KR 29 CL 50 

SUR
N/A CONSORCIO SYEMA 1327 EAAB 10-may-24 18-jul-24 24 HORAS 24 HORAS

IDU-057-

2023

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO

2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 4. PARA EXCAVACIONES SUPERIORES A 0.5m

SE DEBE IMPLEMENTAR BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADOS ENTRE SI.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE LA INTERSECCION (CARRIL ORIENTAL - CIERRE TOTAL DE LA BOCACALLE),

PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO POR LA METODOLOGIA DE ZANJA ABIERTA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (09:00 A

12:00 Y 14:00 A 16:00). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE INTERVENCION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE GARANTIZAR

EL ACCESO PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR

PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES NI ACOPIOS DE MATERIALES EN ANDEN.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI TUNJUELITO
FERNEL E. BONZA 

R.
202461201403962

2751 3002140 3002153
KR 9A ESTE CL 

9BIS SUR 

KR 9A ESTE TV 

10 ESTE
CONSORCIO VITELMA 806 EAAB - - - - IDU-060-

2022
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Dirección no reportada 

en 

reportes_dtai@idu.gov.

co

NO SAN CRISTOBAL
CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202461201368232
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2752 3002155 3002157
DG 9B SUR TV 

10 ESTE 

DG 9B SUR CL 

9D SUR
CONSORCIO VITELMA 806 EAAB 10-may-24 1-ago-24 24 HORAS 24 HORAS

IDU-060-

2022

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE 2015 ART

2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 15-

MAR-24 Y 9-MAY-24, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO

TERRESTRE). SE RECUERDA QUE CUALQUIER EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES

RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE

ALCANTARILLADO POR LA METODOLOGIA DE ZANJA ABIERTA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN

ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE

Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE

ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO

LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL

SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES

COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE

DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI SAN CRISTOBAL
CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202461201368232

2753 3002129 N/A
KR 8 ESTE CL 

8C SUR

KR 8 ESTE 33m 

AL SUR
CONSORCIO VITELMA 806 EAAB - - - - IDU-060-

2022
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Dirección no reportada 

en 

reportes_dtai@idu.gov.

co

NO SAN CRISTOBAL
CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202461201453732

2754 3002121 N/A
CL 8C SUR KR 8 

ESTE

CL 8C SUR 20m 

AL OCCIDENTE
CONSORCIO VITELMA 806 EAAB 10-may-24 29-ago-24 07:00-17:00 07:00-17:00

IDU-060-

2022

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE PARQUEO TEMPORAL PARA

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES ASOCIADOS A LA INSTALACION DE LOS CANALES POLIMERICOS POR METODOLOGIA

DE ZANJA ABIERTA, CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1)

ANCHO DE CALZADA PARA EL FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 6,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. NO SE

AUTORIZA EN NINGUN MOMENTO EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA

INTERSECCION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, BICIUSUARIOS Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR

PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. CUANDO FINALICE

LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI SAN CRISTOBAL
CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202461201453732
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2755 4000496 3002121
CL 8C SUR KR 5 

ESTE 

CL 8C SUR KR 8 

ESTE
CONSORCIO VITELMA 806 EAAB 10-may-24 1-ago-24 24 HORAS 24 HORAS 

IDU-060-

2022

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART

2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 22-

MAR-24 Y 9-MAY-24, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO

TERRESTRE). SE RECUERDA QUE CUALQUIER EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES

RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE

ALCANTARILLADO POR LA METODOLOGIA DE ZANJA ABIERTA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN

ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE

Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE

ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO

LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL

SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES

COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE

DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI SAN CRISTOBAL
CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202461201368162

2756 4007258 N/A 
KR 7 ESTE CL 

8C SUR 

KR 7 ESTE CL 9 

SUR
CONSORCIO VITELMA 806 EAAB 10-may-24 1-ago-24 24 HORAS 24 HORAS 

IDU-060-

2022

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART

2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 22-

MAR-24 Y 9-MAY-24, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO

TERRESTRE). SE RECUERDA QUE CUALQUIER EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES

RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE

ALCANTARILLADO POR LA METODOLOGIA DE ZANJA ABIERTA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN

ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE

Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE

ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO

LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL

SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES

COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE

DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI SAN CRISTOBAL
CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202461201368162
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2757 19014377 N/A

AV 

VILLAVICENCIO 

(AK 70C) 92m AL 

SUR DE LA 

AUTO SUR (AC 

57R SUR)

AV 

VILLAVICENCIO 

(AK 70C) 102m 

AL SUR

CONSTRUCTORA LAS 

GALIAS S.A.S.
EAAB - - - -

IDU-012-

2024, RES-

201
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

La resolución 201 de 

2024 que expide la 

licencia 012-2024 

autoriza intervención 

únicamente en 

calzada.

NO CIUDAD 

BOLIVAR

OSCAR M. 

VELANDIA S.
202461201537872

2758 19014377 N/A

AV 

VILLAVICENCIO 

(AK 70C) 92m AL 

SUR DE LA 

AUTO SUR (AC 

57R SUR)

AV 

VILLAVICENCIO 

(AK 70C) 102m 

AL SUR

CONSTRUCTORA LAS 

GALIAS S.A.S.
EAAB - - - -

IDU-012-

2024, RES-

201
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

La resolución 201 de 

2024 que expide la 

licencia 012-2024 

autoriza intervención 

únicamente en 

calzada.

NO CIUDAD 

BOLIVAR

OSCAR M. 

VELANDIA S.
202461201537872

2759 2000665 N/A

KR 19 1m AL 

NORTE DE LA 

CL 82

KR 19 60m AL 

NORTE DE LA 

CL 82
FERRERIA S.A.S. SEMAFORIZACION 10-may-24 20-jun-24 24 HORAS 24 HORAS

IDU-217-

2023

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS 

NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS

DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. EN CASO DE OCUPACION DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE LA ZONA DE PARQUEO PAGO

– ZPP DURANTE SU OPERACION, DEBE REALIZAR EL CORRESPONDIENTE PAGO, Y DEBE ATENDER LO ACORDADO CON LA

TERMINAL DE TRANSPORTE, SEGUN EL ACTA DE COORDINACION PRESENTADA. 5. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE LA CL

82.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA CONSTRUCCION DE POMPEYANO (INCLUYE

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE REDES DE SEMAFORIZACION). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CALZADA DE LIBRE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m DE

ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON

LOS RESIDENTES. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES NI ACOPIOS DE

MATERIALES EN ANDEN. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE INTERVENCION Y OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI CHAPINERO
CAROLINA 

GUEVARA O.

202461201192302 

202461201539092
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2760 2000611 N/A

KR 19 1m AL 

SUR DE LA AC 

85

KR 19 60m AL 

SUR DE LA AC 

85
FERRERIA S.A.S. SEMAFORIZACION 10-may-24 20-jun-24 24 HORAS 24 HORAS

IDU-217-

2023

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS 

NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS

DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. EN CASO DE OCUPACION DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE LA ZONA DE PARQUEO PAGO

– ZPP DURANTE SU OPERACION, DEBE REALIZAR EL CORRESPONDIENTE PAGO, Y DEBE ATENDER LO ACORDADO CON LA

TERMINAL DE TRANSPORTE, SEGUN EL ACTA DE COORDINACION PRESENTADA. 5. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE LA AC

85.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA RECONSTRUCCION DE POMPEYANO (INCLUYE

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE REDES DE SEMAFORIZACION). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CALZADA DE LIBRE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m DE

ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON

LOS RESIDENTES. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES NI ACOPIOS DE

MATERIALES EN ANDEN. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE INTERVENCION Y OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI CHAPINERO
CAROLINA 

GUEVARA O.

202461201192302 

202461201539092

2761 16000030 N/A KR 65B CL 17 KR 65B CL 17A
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 10-may-24 5-sep-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-436-

2019, RES-

4468

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART

2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE 1,5m DE ANCHO

EFECTIVO, SE DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL PARA EL FLUJO VEHICULAR QUE CIRCULA EN SENTIDO N-S Y DOS (2)

CARRILES PARA EL FLUJO VEHICULAR QUE CIRCULA EN SENTIDO S-N.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE SUBTERRANIZACION

DE TUBERIAS DE GAS NATURAL Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA CON UN

ANCHO EFECTIVO DE 1,5m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL SIN

AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL ADYACENTE A LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN

TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. SE DEBEN ACOGER A LA

NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI PUENTE 

ARANDA

NASLY L. GUZMAN 

B.
202461201353832
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2762 16000023 N/A CL 17A KR 65B CL 17A KR 66
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL - - - -

IDU-436-

2019, RES-

4468
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato en Ejecución

Especificación

Con restricción por 

parte del IDU.	

Detalles

1752-2021- Edgar 

Javier Vanegas Robles-

edgar.vanegas@idu.go

v.co

NO PUENTE 

ARANDA

NASLY L. GUZMAN 

B.
202461201353832

2763 11014511 N/A
KR 109B AV 

SUBA (AC 145)
KR 109B CL 148

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL - - - -

IDU-436-

2019, RES-

4468

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (PARTE INTERNA) COSTADO OCCIDENTAL NI CIERRE PARCIAL

DE CARRIL ADYACENTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL ASOCIADO A LAS OBRAS DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA DE GAS NATURAL, TENIENDO EN CUENTA

QUE NO SE ATENDIERON LAS SEGUNDAS OSBERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-MAR-24 NI EL

CORREO DE PRORROGA EN TIEMPO A LA ATENCION DE OBSERVACIONES DEL 1-ABR-24, CON RESPECTO A: 1. SE DEBEN

VERIFICAR LAS FECHAS SOLICITADAS PARA LAS INTERVENCIONES A REALIZAR EN LA KR 109B, TODA VEZ QUE, DE ACUERDO

CON LA COORDINACION CON EL CONSORCIO MIA GP FIRMADA POR LOS DOS CONTRATISTAS, LAS ACTIVIDADES NO SE

PUEDEN REALIZAR DE MANERA SIMULTANEA, TENIENDO EN CUENTA, QUE SE INTERVENDRA LA MISMA ZONA SOLICITADA

(ANDEN Y CALZADA COSTADO OCCIDENTAL) SE RESALTA Y ACLARA QUE EL CONSORCIO MIA GP, TIENE ACTUALMENTE PMT

AUTORIZADO HASTA 16 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. 2. PRESENTAR JUSTIFICACION TECNICA DEL TIEMPO SOLICITADO,

PARA DICHA INTERVENCION.

PMT NO AUTORIZADO 

POR SDM NO SUBA
MAIKOL Y. GAMBA 

A.

202461200841832 

202461201217912

2764 N/A N/A
VARIOS 

CHAPINERO
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL - - - -

IDU-436-

2019, RES-

10083

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) DEL COSTADO SUR DE LA

INTERSECCION KR 18 POR CL 93B Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR DE LA CL 93B ENTRE KR 18 Y KR 17 PARA CANALIZACION

DE RED A CIELO ABIERTO PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA DE GAS NATURAL, SEGUN LOS FRENTES INCLUIDOS EN EL

RADICADO SDM-202461201280282, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL 05-ABR-24, EN LO REFERENTE A: PARA LOS CIV’S 2000280 Y 2000226 SE DEBE PRESENTAR ACTA

DE COORDINACION CON LA TERMINAL DE TRANSPORTES ACTUALIZADA, TODA VEZ QUE EN EL ACTA ALLEGADA LAS FECHAS

DE INICIO Y FIN DE EJECUCION DE OBRAS NO ESTAN VIGENTES, Y DURANTE EL TRANSCURSO DE ESTE TIEMPO CABE LA

POSIBILIDAD DE QUE SE HAYAN PRESENTADO CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DEL SECTOR. ES NECESARIO QUE SE

CUMPLAN A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5 "CARACTERISTICAS DEL TRANSITO EN

EL AREA DEL PROYECTO", EL NUMERAL 3.3.6.9 "EVALUACION DE ALTERNATIVAS Y ANALISIS DE TRANSITO PARA LOS

ESCENARIOS CON Y SIN INTERVENCION" Y EL NUMERAL 3.3.6.10 "AFECTACION DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS" DEL

"CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA"

PMT NO AUTORIZADO 

POR SDM NO CHAPINERO
CAROLINA 

GUEVARA O.
202461201280282
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2765 14001319 N/A

KR 29C 23m AL 

NORTE DE LA 

CL 8 SUR

N/A
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 10-may-24 29-ago-24

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00 A 

12:00 Y 14:00 A 

17:00)

24 HORAS

IDU-436-

2019, RES-

4468

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO CON EL CONTRATO

EMB 163-2019 (METRO LINEA 1 S.A.S). .3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A

LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN Y CALZADA (CRUCE DE VIA) PARA SUBTERRANIZACION DE GAS NATURAL EN

DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS: E-1: CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL. E-2:

CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 17:00 EN EL CARRIL ADYACENTE AL CIERRE

EN CADA UNA DE LAS ETAPAS. DEBE GARANTIZAR 3,50m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. 

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,0m SEGURO Y COMODO PARA SU USO.

NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI LOS MARTIRES
SUSANA C. LOPEZ 

M.
202461201445082

2766 14001347 N/A

KR 29BBIS 30m 

AL NORTE DE 

LA CL 8 SUR

N/A
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 10-may-24 29-ago-24

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00 A 

12:00 Y 14:00 A 

17:00)

24 HORAS

IDU-436-

2019, RES-

4468

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO CON EL CONTRATO

EMB 163-2019 (METRO LINEA 1 S.A.S)..3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A

LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN Y CALZADA (CRUCE DE VIA) PARA SUBTERRANIZACION DE GAS NATURAL EN

DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS: E-1: CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL. E-2:

CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 17:00 EN EL CARRIL ADYACENTE AL CIERRE

EN CADA UNA DE LAS ETAPAS. DEBE GARANTIZAR 3,50m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. 

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,0m SEGURO Y COMODO PARA SU USO.

NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI LOS MARTIRES
SUSANA C. LOPEZ 

M.
202461201445082

2767 N/A N/A
VARIOS LOS 

MARTIRES
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL - - - -

IDU-436-

2019, RES-

4468

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA)

PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CALZADA EN TRAMOS NO SIMULTANEOS PARA

SUBTERRANIZACION DE TUBERIA DE GAS NATURAL, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 05-ABR-24. DEBE PRESENTAR JUSTIFICACION TECNICA POR PARTE DE LA

EMPRESA CONTRATANTE PARA SOLICITAR UN TIEMPO DE 4 MESES EN LA EJECUCION DE OBRAS, TENIENDO EN CUENTA QUE

EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESTA PARA EJECUCION DE OBRAS EN DOS MESES, DEBE TENER EN CUENTA EL

DISTANCIAMIENTO DE LA SEÑALIZACION DE ACUERDO A LO ESTIPULADO ,EN EL MANUAL DE SEÑALIZACION 2015, DEBE

COMPLEMENTAR CON SEÑAL SRO-03 UNO A UNO PARA CIERRE DE CARRIL EN VIAS BIDIRECCIONALES, DEBE VERIFICAR

DOCUMENTO, PLANOS, SOCIALIZACION Y FORMATO COOS TODA VEZ QUE EXISTEN INCONSISTENCIAS RESPECTO AL

SENDERO PEATONAL. ADICIONALMENTE DEBE PRESENTAR ACTA DE COORDINACION CON EL CONTRATISTA A CARGO DEL

CONTRATO EMB 163-2019 (METRO LINEA 1 S.A.S)

PMT NO AUTORIZADO 

POR SDM NO LOS MARTIRES
FERNEL E. BONZA 

R.
202461201269492
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2768 13000634 N/A TV 23 CL 58
TV 23 15m AL 

NORTE

INNA CONSULTORIA 

S.A.S.
ENEL-COLOMBIA 10-may-24 4-jul-24 06:00-18:00 24 HORAS

IDPC-336-

2024, RES-

011

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. PREVIO A LA INTERVENCION

SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA.

3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 4. SE DEBE CUMPLIR CON LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS ENTRE EL CONTRATISTA INNA CONSULTORIA S.A.S.

Y CONSTRUCTORA LOS BALCONES OLLG S.A.S., CONFORME EL ACTA DE COORDINACION PRESENTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (CONTRA SARDINEL) PARA ACTIVIDADES

DE CONSTRUCCION DE CAMARA CS 276 Y CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 58, EN EL HORARIO PROPUESTO DE 06:00-18:00,

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 3.5m PARA CIRCULACION VEHICULAR. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1.5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL ANDEN INTERVENIDO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL A TODOS LOS

PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDPC SI TEUSAQUILLO
DIANA C. 

SANDOVAL A.
202461201574072

2769 13000635 N/A CL 58 TV 23 N/A
INNA CONSULTORIA 

S.A.S.
ENEL-COLOMBIA 10-may-24 4-jul-24 06:00-18:00 24 HORAS

IDPC-336-

2024, RES-

011

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. PREVIO A LA INTERVENCION

SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA.

3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 4. SE DEBE CUMPLIR CON LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS ENTRE EL CONTRATISTA INNA CONSULTORIA S.A.S.

Y CONSTRUCTORA LOS BALCONES OLLG S.A.S., CONFORME EL ACTA DE COORDINACION PRESENTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (CONTRA SARDINEL) Y CIERRE POR CARRILES NO

SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

DE CAMARA CS 276 Y CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

CERRAMIENTO, EN EL MISMO CARRIL DE INTERVENCION, EN EL HORARIO PROPUESTO DE 06:00-18:00. SE DEBE GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m SOBRE EL ANDEN COSTADO SUR. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO

UN (1) CARRIL LIBRE DE 3.5m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO VEHICULAR Y PEATONAL A

LOS PREDIOS. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDPC SI TEUSAQUILLO
DIANA C. 

SANDOVAL A.
202461201574072
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2770 13000635 N/A CL 58 TV 23
CL 58 25m AL 

OCCIDENTE

INNA CONSULTORIA 

S.A.S.
ENEL-COLOMBIA 10-may-24 4-jul-24 06:00-18:00 24 HORAS

IDPC-336-

2024, RES-

011

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. PREVIO A LA INTERVENCION

SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA.

3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 4. SE DEBE CUMPLIR CON LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS ENTRE EL CONTRATISTA INNA CONSULTORIA S.A.S.

Y CONSTRUCTORA LOS BALCONES OLLG S.A.S., CONFORME EL ACTA DE COORDINACION PRESENTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (CONTRA PARAMENTO) PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE CAMARA CS 276 Y CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CL 58, EN EL HORARIO PROPUESTO DE 06:00-18:00,

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 3.5m PARA CIRCULACION VEHICULAR. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1.5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL ANDEN INTERVENIDO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL A TODOS LOS

PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDPC SI TEUSAQUILLO
DIANA C. 

SANDOVAL A.
202461201574072

2771 18001923 N/A
KR 12 No 26B 35 

SUR
N/A JOSE CEPEDA NOSSA EAAB - - - -

IDU-044-

2024, RES-

494
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

 Elemento reservado

 Contrato IDU-1787-

2021

 Coordinar con 

Subdirección

 Técnica de 

Conservación

 del Subsistema Vial

 stcsv@idu.gov.co

NO RAFAEL URIBE 

URIBE

LEIDY F. HIGUERA 

M.
202461201588472
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2772 9004511 N/A

AC 26 40m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 70

N/A
LIBERTY NETWORKS DE 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 1-ago-24

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS

IDU-062-

2024, RES-

718

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART

2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN LA CICLORUTA ALEDAÑA A LA ZONA

DE INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARAS 2F1 PARA CONEXION DE REDES TELEMATICAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE AUTORIZAN EN EL CARRIL SUR DE LA CALZADA PARALELA SUR EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. IMPLEMENTAR 

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES

DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA

INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL

PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. SE

DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU si CORREDOR
NASLY L. GUZMAN 

B.
202461201621842

2773 9004507 N/A

AC 26 58m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 69B

N/A
LIBERTY NETWORKS DE 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 1-ago-24

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS

IDU-062-

2024, RES-

718

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART

2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN LA CICLORUTA ALEDAÑA A LA ZONA

DE INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARAS 2F1 PARA CONEXION DE REDES TELEMATICAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE AUTORIZAN EN EL CARRIL SUR DE LA CALZADA PARALELA SUR EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. IMPLEMENTAR 

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES

DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA

INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL

PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. SE

DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI CORREDOR
NASLY L. GUZMAN 

B.
202461201621842
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2774 4008038 N/A

KR 13B ESTE 

33m AL SUR DE 

LA CL 65A SUR

N/A MEJIA VILLEGAS S.A.S. EAAB 10-may-24 29-ago-24 07:00-18:00 24 HORAS

IDU-194-

2022, RES-

4290

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART

2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE COSTADO ORIENTAL PARA LA RENOVACION DE LAS REDES LOCALES

DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. NO

SE AUTORIZA AFECTACION DE ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON

AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI SAN CRISTOBAL
CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202461201539252

2775 4007619 N/A
KR 13 ESTE CL 

71 SUR 

KR 13 ESTE CL 

71A SUR
MEJIA VILLEGAS S.A.S. EAAB - - - -

IDU-194-

2022, RES-

4290
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Intervención Alcaldías 

Locales

Elemento	91017318

Codigo de 

Identificacion 

Vial	4007619

Tipo 

Elemento	Calzada

Localidad	San Cristóbal

Contrato	COP-338-

2019

NO SAN CRISTOBAL
CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202461201630722
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2776 8002581 N/A
CL 33 SUR KR 

87C

CL 33 SUR KR 

87D

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 20-jun-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE

ESTE CIERRE. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR, PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y

CONSTRUCCION DE CAMARA F1, CON CIERRE PARCIAL DE CALZADA ADYACENTE AL CIERRE SOBRE LA CL 33 SUR, PARA

TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A CALZADA Y ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL),

GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 7,0m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS,

CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA

SEGREGADO MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS

CIERRES DE OBRA.LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202461201371422

2777 8002629 N/A
CL 33 SUR KR 

87C
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 20-jun-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ESPACIO PUBLICO (CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE (CAJA DE RECIBO)- CIERRE

TOTAL DE ANDEN SUR (CAJA DE LANZAMIENTO) COSTADO ORIENTAL DE INTERSECCION EN CRUZ) PARA CANALIZACION SIN

ZANJA POR EL METODO DE PERFORMACION DIRIGIDA (CRUCE DE VIA), CON CIERRE TOTAL DE CALZADA DE LA CL 33 SUR

ENTRE KR 87C Y KR 87A, POR MEDIO DE BROCHES CONTROLADOS PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL Y

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO AUTORIZADO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES, TRIPLE CINTA Y BARRERAS PLASTICAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. EN LAS VIAS QUE HACEN PARTE DE LA RUTA DE DESVIO EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR CONDICIONES

OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL A LOS ACTORES VIALES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADAS LAS

ACTIVIDADES, EL AREA AFECTADA SE DEJARA LIBRE DE OBSTACULOS Y SE RETIRARA LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION

IMPLEMENTADA.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202461201371422
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2778 7005583 N/A
KR 78A CL 78 

SUR
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-may-24 4-jul-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUROCCIDENTAL (CAJA DE LANZAMIENTO) Y CIERRE

PARCIAL DE ANDEN COSTADO SURORIENTAL (CAJA DE RECIBO) PARA CANALIZACION SIN ZANJA POR EL METODO DE

PERFORACION DIRIGIDA (CRUCE DE VIA) OT-00375810 Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION SOBRE LA KR

78A AL COSTADO SUR DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES CONFORME A

LOS PLANOS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN Y CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m LIBRES, SEGUROS Y

COMODOS SOBRE EL MISMO ANDEN INTERVENIDO. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR UN (1) CARRIL LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR DE 5,0m MINIMO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI BOSA
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202461201633562

2779 7008986 7005724
CL 78 SUR KR 

78A

CL 78 SUR KR 

77L

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-may-24 4-jul-24 22:00-05:00 22:00-05:00 

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA

ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y

CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE

INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A

LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL Y TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR, CON CIERRE DE CARRIL SUR DE LA

CALZADA SUR DE LA CL 78 SUR PARA TRASLADO DE PASO PEATONAL Y ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES, PARA REALIZAR CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 -OT-00375810,

EN CUATRO (4) ETAPAS NO SIMULTANEAS ASI: ETAPA 1: CL 78 SUR ENTRE KR 78A Y 20m AL ORIENTE - CIERRE PARCIAL DE

ANDEN ORIENTAL (EN DOS TRAMOS NO SIMULTANEOS).ETAPA 2: CL 78 SUR ENTRE 20m y 46m AL ORIENTE KR 78A, CIERRE

TOTAL DE ANDEN ORIENTAL.ETAPA 3: CL 78 SUR ENTRE 46m y 73m AL ORIENTE KR 78A, CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL.

ETAPA 4: CL 78 SUR ENTRE KR 77L Y 20m AL OCCIDENTE, CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS

(SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO,

YA SEA SOBRE EL MISMO ANDEN O SOBRE CALZADA, SEGUN CORRESPONDA LA ETAPA. GARANTIZAR UN (1) CARRIL LIBRE

PARA CIRCULACION VEHICULAR DE 3,5m MINIMO. PARA LA ETAPA 2-3-4 SE DEBE SE DEBE SEGREGAR EL PASO PEATONAL

SOBRE CALZADA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA DENTRO DEL SENDERO PEATONAL. SE

DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI BOSA
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202461201633562
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2780 7005234 7005583
KR 78A CL 80 

SUR

KR 78A 140m AL 

NORTE

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-may-24 4-jul-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE

ESTE CIERRE. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN CON CIERRE DE CARRIL ADYACENTE A LA OBRA PARA TRASLADO DE

SENDERO PEATONAL Y ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1, EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS ASI:

ETAPA 1: KR 78A ENTRE CL 79 SUR Y 36m AL SUR: CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL EN DOS TRAMOS NO

SIMULTANEOS.ETAPA 2: KR 78A ENTRE CL 79 SUR Y 69m AL NORTE, CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (SIN AFECTAR EL

SENDERO PEATONAL), GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 5,0m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR

EXISTENTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE

REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO

SOBRE CALZADA SEGREGADO MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS

ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA.LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI BOSA
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202461201633562

2781 7005354 7005540
CL 79 SUR KR 

78A

CL 79 SUR 145m 

AL ORIENTE

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-may-24 4-jul-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE

ESTE CIERRE. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN, CON CIERRE DE CARRIL ADYACENTE A LA OBRA PARA TRASLADO DE

SENDERO PEATONAL Y ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1, EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS

ASI:ETAPA 1: CL 79 SUR ENTRE KR 77L Y 25m AL ORIENTE, CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE. ETAPA 2: CL 79 SUR ENTRE KR

77L Y 66m AL OCCIDENTE, CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE . LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS (SIN AFECTAR SENDERO

PEATONAL). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO, SOBRE

CALZADA, SEGREGADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR UN (1) CARRIL LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m MINIMO. NO SE

AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA DENTRO DEL SENDERO PEATONAL. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS

PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI BOSA
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202461201633562
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2782 7005725 N/A
KR 77L CL 79 

SUR

KR 77L 101m AL 

NORTE

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-may-24 4-jul-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE

ESTE CIERRE. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN CON TRASLADO DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA, PARA

REALIZAR CANALIZACION SIN ZANJA POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA (CRUCE VIA) Y CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 -OT-00375810, Y CIERRE PARCIAL DE CALZADA ADYACENTE A LAS

OBRAS, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES EN DOS (2) ETAPAS ASI: ETAPA 1: KR 77L

POR CL 79 SUR: CIERRE TOTAL DE ANDEN NORORIENTAL (CAJA DE LANZAMIENTO) Y CIERRE TOTAL DE ANDEN

NOROCCIDENTAL (CAJA DE RECIBO), (PERFORACION DIRIGIDA-CRUCE VIA).ETAPA 2, KR 77L ENTRE CL 79 SUR Y 101m AL

NORTE: CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL (CANALIZACION A CIELO ABIERTO). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS

(SIN AFECTAR PASO PEATONAL). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LOS SENDEROS PEATONALES SOBRE CALZADA DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADOS CON BARRERAS

PLASTICAS FLEXIBLES Y DE 1, 50m DE ANCHO MINIMO. GARANTIZAR UN (1) CARRIL LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR DE

5,0m MINIMO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE GARANTIZAR

EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI BOSA
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202461201633562

2783 7002805 30000608
KR 87K No 70 19 

SUR

KR 87K 133m AL 

NORTE

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-may-24 4-jul-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE

ESTE CIERRE. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ESPACIO PUBLICO, ASI: CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION

A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1. EN DOS (2) ETAPAS ASI: ETAPA 1: KR 87K ENTRE CL 70 SUR Y

27m AL SUR: CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE TOTAL DE CALZADA POR MEDIO DE BROCHES CONTROLADOS

PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1. GARANTIZAR DESVIO KR 87J-CL 71 SUR-

KR 87K BIS. ETAPA 2: KR 87K ENTRE CL 70 SUR Y 92m AL NORTE: CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL EN DOS TRAMOS NO

SIMULTANEOS Y CIERRE TOTAL DE CALZADA POR MEDIO DE BROCHES CONTROLADOS PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1.GARANTIZAR DESVIO POR CL 69A SUR-KR 87J- CL 70SUR. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m EFECTIVOS SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO EN UN LAPSO NO

MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA .REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE

DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI BOSA
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202461201633562
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2784 7005725 N/A

KR 77L 60m AL 

SUR DE LA CL 

78 SUR

KR 77L 100m AL 

SUR DE LA CL 

78 SUR

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-may-24 4-jul-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE

ESTE CIERRE. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL CON TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A CALZADA ,

PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1 -OT-00375810, Y CIERRE DE CARRIL

ADYACENTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES CONFORME AL PLANO PRESENTADO.LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO, EN UN LAPSO NO MAYOR

A TREINTA (30) MINUTOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR UN (1) CARRIL LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5m. EL PASO PEATONAL SOBRE CALZADA

DEBE DELIMITARSE CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES, CON UN ANCHO DE 1,50m PARA EL PASO PEATONAL LIBRE Y

COMODO.REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI BOSA
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202461201633562

2785 7005150 N/A

KR 79A 37m AL 

NORTE DE LA 

CL 80 SUR

KR 79A 64m AL 

NORTE DE LA 

CL 80 SUR

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-may-24 4-jul-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (PARTE EXTERNA) PARA CANALIZACION A

CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 -OT-00406218 Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES CONFORME AL PLANO 1 DE 1. NO SE AUTORIZAN CIERRES

TOTALES DE ANDEN Y CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS SOBRE EL MISMO ANDEN INTERVENIDO. IMPLEMENTAR

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO DE CARRIL DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR

EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI BOSA
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202461201633562
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2786 7002026 N/A
CL 66A SUR KR 

87P

CL 66A SUR KR 

88

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-may-24 4-jul-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE

ESTE CIERRE. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ESPACIO PUBLICO, ASI: CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR EN DOS TRAMOS NO

SIMULTANEOS CON TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y

CONSTRUCCION DE CAMARA F1 Y CIERRE TOTAL DE CALZADA POR MEDIO DE BROCHES CONTROLADOS PARA ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO, EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, SIN AFECTAR LOS SENDEROS PEATONALES.

GARANTIZAR EL DESVIO POR LA CL 66 SUR-KR 87P-CL 66 A SUR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO

EN CALZADA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI BOSA
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202461201633622

2787 7002025 N/A
KR 87P CL 66A 

SUR

KR 87P CL 66 

SUR

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-may-24 4-jul-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE

ESTE CIERRE. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION..

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ESPACIO PUBLICO, ASI: CIERRE TOTAL DE ANDENES OCCIDENTAL Y ORIENTAL DE

MANERA SIMULTANEA PARA CANALIZACION SIN ZANJA (POR METODO DE PERFORACION DIRIGIDA) (CRUCE DE VIA) Y CIERRE

TOTAL DE CALZADA POR MEDIO DE BROCHES CONTROLADOS PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS. ETAPA 1: KR 87P POR CL 66A SUR:CIERRE TOTAL DE ANDENES OCCIDENTAL

Y ORIENTAL DE MANERA SIMULTANEA PARA CANALIZACION SIN ZANJA (POR METODO DE PERFORACION DIRIGIDA) (CRUCE DE

VIA). ETAPA 2: KR 87P CL 66 SUR: CIERRE TOTAL DE ANDENES OCCIDENTAL Y ORIENTAL DE MANERA SIMULTANEA PARA

CANALIZACION SIN ZANJA (POR METODO DE PERFORACION DIRIGIDA) (CRUCE DE VIA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO, EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS,

SIN AFECTAR LOS SENDEROS PEATONALES. GARANTIZAR EL DESVIO POR LA CL 66 SUR-KR 88-KR 87N. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI BOSA
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202461201633622
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2788 7002055 N/A
CL 66 SUR KR 

87P

CL 66 SUR 19m 

AL ORIENTE

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-may-24 4-jul-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE

ESTE CIERRE. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION..

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ESPACIO PUBLICO, ASI: CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1 (EN DOS TRAMOS NO SIMULTANEOS), CON CIERRE TOTAL DE

CALZADA POR MEDIO DE BROCHES CONTROLADOS PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO, EN UN LAPSO NO MAYOR

A TREINTA (30) MINUTOS, SIN AFECTAR LOS SENDEROS PEATONALES. GARANTIZAR EL DESVIO POR LA CL 66 SUR-KR 87P-KR

87N. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI BOSA
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202461201633622

2789 7001989 N/A
CL 66 SUR KR 

87P

CL 66 SUR 9m 

AL OCCIDENTE

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-may-24 4-jul-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE

ESTE CIERRE. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ESPACIO PUBLICO, ASI: CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR CON TRALADO DE PEATON A

LA CALZADA PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1 Y CIERRE TOTAL DE

CALZADA POR MEDIO DE BROCHES CONTROLADOS PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO EN UN LAPSO NO MAYOR

A TREINTA (30) MINUTOS, SIN AFECTAR LOS SENDEROS PEATONALES. GARANTIZAR EL DESVIO POR LA KR 87P-CL 66A SUR-

KR 88. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI BOSA
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202461201633622
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2790 7005298 N/A

KR 78G 6m AL 

SUR DE LA CL 

78 SUR

N/A
ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-may-24 4-jul-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL (C-LANZAMIENTO), CIERRE PARCIAL DE ANDEN

SUROCCIDENTAL (C-RECIBO) PARA CANALIZACION SIN ZANJA POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA (CRUCE DE VIA)-

OT-00406215 Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION AL COSTADO SUR DE LA INTERSECCION PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN Y CALZADA EN

NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m

LIBRES, SEGUROS Y COMODOS SOBRE EL MISMO ANDEN INTERVENIDO. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CARRIL DE

MINIMO 3,0m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE

PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI BOSA
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202461201633622

2791
"4.608797 -

74.206746"

"4.608903 -

74.206841"

CL 78 SUR 24m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 78C 

17m AL SUR
ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-may-24 4-jul-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.3.EN CASO DE CORRESPONDER A UN PREDIO PRIVADO ESTA AUTORIZACION QUEDA SIN VALIDEZ, POR LO

TANTO ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ESPACIO PUBLICO, ASI: CIERRE TOTAL DE ANDEN (VIA PEATONAL) PARA

CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN -OT-00406215 Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA KR 78G PARA ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES CONFORME MEDIANTE TRASIEGO DE MATERIALES, SEGUN ESQUEMA PMT

PRESENTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN Y CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA

OBRA. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS E

IMPLEMENTAR EL DESVIO PEATONAL PROPUESTO. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CARRIL DE MINIMO 3,0m

LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

TRABAJO EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA

DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI BOSA
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202461201633622
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2792 7005462 N/A
CL 73D SUR KR 

80J
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-may-24 4-jul-24 22:00-05:00 22:00-05:00 

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO

SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN 

CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN DEL COSTADO NOROCCIDENTAL (CAJA DE RECIBO) Y

SUROCCIDENTAL (CAJANDE LANZAMIENTO),EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION SIN ZANJA

POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA (CRUCE DE VIA) Y CIERRE DE CARRILES ADJUNTOS A LA INTERVENCION NO

SIMULTANEOS PARA TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA A SENDERO DE ANCHO MINIMO DE 1,5m DELIMITADO CON

BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS Y PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00-05:00 HORAS). GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 3.0m DE LIBRE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS PARA SU USO EN CALZADA PROTEGIDO POR

BARRERAS PLASTICAS (MALETINES Y COLOMBINAS). REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE

TRANSITABILIDAD (SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO).

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI BOSA
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202461201633622

2793 7005477 7005318
CL 73C SUR KR 

80J

CL 73C SUR 88m 

AL OCCIDENTE

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-may-24 4-jul-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1, EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS. ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y CIERRE

TOTAL DE CALZADA ADYACENTE AL CIERRE SOBRE LA CL 73C SUR ENTRE KR 80J Y KR 80K EN DOS TRAMOS NO

SIMULTANEOS PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A CALZADA Y ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE, ETAPA 2:

CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y CIERRE TOTAL DE CALZADA ADYACENTE AL CIERRE SOBRE LA CL 73C SUR ENTRE KR 80L Y

KR 80M PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A CALZADA Y ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE, LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO SOBRE LA CL 37C SUR (SIN AFECTAR EL

SENDERO PEATONAL). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

GARANTIZAR EL DESVIO POR LA KR 80J. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. SE DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA.NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA DENTRO DEL

SENDERO PEATONAL. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. UNA VEZ

TERMINADA LA JORNADA DE CIERRE AUTORIZADA, SE DEBE HABILITAR EL ANDEN (A PARTIR DE LAS 05:00 HORAS).

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI BOSA
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202461201633622
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2794 7005621 N/A
KR 78C CL 78 

SUR
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-may-24 4-jul-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA

ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y

CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE

INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A

LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORORIENTAL (CAJA DE LANZAMIENTO) CON TRASLADO DE

SENDERO PEATONAL EN CALZADA Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL (CAJA DE RECIBO) PARA CANALIZACION

SIN ZANJA POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA (CRUCE DE VIA) - OT-00375810 Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE A LA

INTERVENCION SOBRE LA KR 78C AL COSTADO NORTE DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

DE MATERIALES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO EN

UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS (SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL), SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LOS SENDEROS PEATONALES SOBRE CALZADA DEBEN ESTAR

DEBIDAMENTE DELIMITADOS CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES CON UN ANCHO LIBRE Y SEGURO DE 1,50m PARA EL

PASO PEATONAL.GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,0m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD (A NIVEL, SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO).

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI BOSA
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202461201633622

2795 7005501 7005550
CL 78 SUR KR 

78C

CL 78 SURKR 

78ABIS

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-may-24 4-jul-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA

ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y

CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE

INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A

LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE CON TRASLADO DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA PARA

CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1-OT-00375810 Y CIERRE DE CARRIL

ADYACENTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES EN DOS (2) ETAPAS CADA UNA EN DOS (2)

TRAMOS ASI: ETAPA 1: CL 78 SUR ENTRE KR 78C Y KR 78B. ETAPA 2: CL 78 SUR ENTRE KR 78B Y KR 78ABIS . LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA

(30) MINUTOS (SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA NORTE DE LA CL78 SUR), SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.LOS SENDEROS PEATONALES SOBRE CALZADA DEBEN ESTAR

DEBIDAMENTE DELIMITADOS CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES CON UN ANCHO LIBRE Y SEGURO DE 1,50m PARA EL

PASO PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,0m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES

DE SEGURIDAD (A NIVEL, SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO).

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI BOSA
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202461201633622
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2796 7005817 N/A
KR 78ABIS CL 

78 SUR
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-may-24 4-jul-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1.PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE

ESTE CIERRE. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORORIENTAL (CAJA DE LANZAMIENTO) Y CIERRE TOTAL DE ANDEN

NOROCCIDENTAL (CAJA DE RECIBO), CON TRASLADO DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA PARA CANALIZACION SIN ZANJA

POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA (CRUCE DE VIA) - OT-00375810 Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE A LA

INTERVENCION SOBRE LA KR 78ABIS AL COSTADO NORTE DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES . LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPESTO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS (SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL), SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LOS SENDEROS PEATONALES SOBRE CALZADA DEBEN ESTAR

DEBIDAMENTE DELIMITADOS CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES CON UN ANCHO LIBRE Y SEGURO DE 1,50m PARA EL

PASO PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,0m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD (A NIVEL, SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO).

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI BOSA
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202461201633622

2797 7001965 N/A
KR 88 CL 66A 

SUR
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-may-24 4-jul-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE

ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ESPACIO PUBLICO, ASI: CIERRE TOTAL DE ANDENES OCCIDENTAL Y ORIENTAL DE

MANERA SIMULTANEA CON TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA PARA CANALIZACION SIN ZANJA (POR METODO DE

PERFORACION DIRIGIDA) (CRUCE DE VIA) Y CIERRE TOTAL DE CALZADA POR MEDIO DE BROCHES CONTROLADOS PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, SIN AFECTAR LOS SENDEROS

PEATONALES. GARANTIZAR EL DESVIO POR LA CL 66 SUR-KR 87P-CL 66 A SUR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA

SU USO EN CALZADA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE

OBRA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA

VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO, SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES

OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD (SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO).

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI BOSA
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202461201633622
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2798 8000660 8000638

AV DE LOS 

MUISCAS (CL 38 

SUR) KR 97F

AV DE LOS 

MUISCAS (CL 38 

SUR) KR 98ABIS

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-may-24 4-jul-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA

ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 4. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR CON TRASLADO DE PEATONES A SENDERO EN

CALZADA PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1, EN DOS (2) ETAPAS NO

SIMULTANEAS, CADA UNA EN DOS (2) TRAMOS NO SIMULTANEOS. ETAPA 1: CL 38 SUR ENTRE KR 97F Y KR 98 Y ETAPA 2: CL 38

SUR ENTRE KR 98 Y KR 98ABIS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CL

38 SUR ADYACENTE A LA INTERVENCION SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL Y SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN ANCHO

MINIMO DE CALZADA DE 5,0m DE LIBRE CIRCULACION VEHICULAR. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS

(MALETINES Y COLOMBINAS). DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA

DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE A NIVEL DE RASANTE

APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR (SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO).

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202461201634802

2799 8000676 N/A

KR 98 AV DE 

LOS MUISCAS 

(CL 38 SUR)

KR 98 26m AL 

SUR

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-may-24 4-jul-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE

CAMARA F1 Y PARA CANALIZACION SIN ZANJA (POR METODO DE PERFORACION DIRIGIDA) (CRUCE DE VIA), EN DOS (2)

ETAPAS NO SIMULTANEAS. ETAPA 1: KR 98 POR CL 38 SUR PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS DEL

ACCESO SUR CON TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA DE MANERA NO SIMULTANEA PARA CANALIZACION SIN

ZANJA (PERFORACION DIRIGIDA) CON ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SOBRE EL CARRIL ADYACENTE A LA

INTERVENCION SOBRE LA KR 98, ETAPA 2: KR 98 ENTRE CL 38 SUR Y 26m AL SUR PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO

ORIENTAL CON TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA CON ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SOBRE EL

CARRIL ORIENTAL DE LA KR 98 (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 3,0m DE LIBRE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO

DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS PARA SU USO EN CALZADA PROTEGIDO POR

BARRERAS PLASTICAS (MALETINES Y COLOMBINAS). REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO, SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE

TRANSITABILIDAD (SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO).

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202461201634802
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2800 8000656 N/A

KR 98ABIS AV 

DE LOS 

MUISCAS (CL 38 

SUR)

KR 98ABIS 34m 

AL SUR

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-may-24 4-jul-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ESPACIO PUBLICO (CIERRE TOTAL DE ANDEN) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1 Y PARA CANALIZACION SIN ZANJA (POR EL METODO PERFORACION

DIRIGIDA) (CRUCE DE VIA), EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS. ETAPA 1: KR 98ABIS POR CL 38 SUR (CANALIZACION SIN

ZANJA) PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS DEL ACCESO SUR CON TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN

CALZADA DE MANERA SIMULTANEA, ETAPA 2: KR 98ABIS ENTRE CL 38 SUR Y 34m AL SUR PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN

COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE TOTAL DE CALZADA DE LA KR 98ABIS ENTRE CL 38 SUR Y CL 38C SUR POR MEDIO DE

BROCHES CONTROLADOS PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL Y ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO, EN UN LAPSO NO MAYOR

A TREINTA (30) MINUTOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO EN CALZADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA

VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO EL ANDEN DEBE HABILITARSE A NIVEL DE RASANTE APTO PARA EL TRANSITO

SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO

VEHICULAR (SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO).

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202461201634802

2801 8000687 N/A
KR 98BBIS CL 

38C SUR
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-may-24 4-jul-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ESPACIO PUBLICO (CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL (CAJA DE LANZAMIENTO) -

CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL (CAJA DE RECIBO) - COSTADO SUR DE INTERSECCION EN CRUZ, PARA CANALIZACION

SIN ZANJA (POR EL METODO PERFORACION DIRIGIDA) (CRUCE DE VIA), CON TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA

DE MANERA SIMULTANEA, POR MEDIO DE BROCHES CONTROLADOS PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL Y

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO, EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO EL ANDEN DEBE HABILITARSE A

NIVEL DE RASANTE APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR (SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO).

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202461201634802
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2802 8003043 N/A
KR 87FBIS CL 

38ABIS SUR

KR 87FBIS CL 

38C SUR

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 20-jun-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3. SE DEBE CUMPLIR CON LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS

ENTRE EL CONTRATISTA OHL Y ONNET FIBRA COLOMBIA S.A.S., CONFORME AL ACTA DE COORDINACION PRESENTADA. 4.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA

INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL CON TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A CALZADA

EN DOS (2) TRAMOS NO SIMULTANEO PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1, Y

CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES CONFORME AL

PLANO PRESENTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

AUTORIZADO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA PROTEGIDO CON BARRERAS PLASTICAS. DEBE GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR UN (1) CARRIL LIBRE PARA

CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m DE ANCHO MINIMO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ

FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES, EL AREA AFECTADA SE DEJARA LIBRE DE OBSTACULOS Y SE RETIRARA LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA.LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE OBRA DEBEN DEJARSE EN

IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE

A LAS MISMAS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
YURY Y. 

VALBUENA A.
202461201370552

2803 8002976 N/A
CL 38ABIS SUR 

KR 87FBIS
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 20-jun-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE CUMPLIR CON LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS ENTRE EL

CONTRATISTA OHL Y ONNET FIBRA COLOMBIA S.A.S., CONFORME AL ACTA DE COORDINACION PRESENTADA. 3. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN

CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y SUR CON TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA

EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA CANALIZACION SIN ZANJA POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA (CRUCE

DE VIA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE DENTRO DEL HORARIO

AUTORIZADO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO MINIMO DE

CALZADA DE 3,0m DE LIBRE CIRCULACION VEHICULAR. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE

OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y SEÑALIZACION DE DESVIOS DEBEN PERMANECER EN TODO EL TIEMPO DE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES, EL AREA AFECTADA SE DEJARA LIBRE DE OBSTACULOS

Y SE RETIRARA LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA.LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

DE OBRA DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE

REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
YURY Y. 

VALBUENA A.
202461201370552
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2804 8003043 N/A
KR 87FBIS CL 

38C SUR
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 20-jun-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE CUMPLIR CON LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS ENTRE EL

CONTRATISTA OHL Y ONNET FIBRA COLOMBIA S.A.S., CONFORME AL ACTA DE COORDINACION PRESENTADA. 3. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN

CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y OCCIDENTAL CON TRASLADO DE PEATON A SENDERO

EN CALZADA EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA CANALIZACION SIN ZANJA POR EL METODO DE PERFORACION

DIRIGIDA (CRUCE DE VIA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE

DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA. DEBE GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 3,0m DE LIBRE CIRCULACION VEHICULAR. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y SEÑALIZACION DE DESVIOS DEBEN PERMANECER EN TODO EL TIEMPO

DE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES

DE TRANSITO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES, EL AREA AFECTADA SE DEJARA

LIBRE DE OBSTACULOS Y SE RETIRARA LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA.LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL

TRANSITO DE VEHICULOS DE OBRA DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO

DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
YURY Y. 

VALBUENA A.
202461201370552

2805 8003128 N/A
CL 38C SUR KR 

87FBIS
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 20-jun-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS, DOMINICALES Y/O FESTIVOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE

2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. SE DEBE CUMPLIR

CON LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS ENTRE EL CONTRATISTA OHL Y ONNET FIBRA COLOMBIA S.A.S., CONFORME AL ACTA

DE COORDINACION PRESENTADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL

PARA CANALIZACION SIN ZANJA POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA (CRUCE DE VIA) Y CIERRE DE CARRIL SUR DE LA 

CL 38 C SUR AL COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE CONFORME AL

PLANO 1 DE 1. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN Y CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA

OBRA. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS SOBRE EL

MISMO ANDEN INTERVENIDO. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EN

LA CL 38C SUR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL

FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION

DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS RESIDENTES

DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL

ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE

HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
YURY Y. 

VALBUENA A.
202461201370552
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2806 8003044 8003128
CL 38C SUR KR 

87FBIS

CL 38C SUR KR 

87HBIS

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 20-jun-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS, DOMINICALES Y/O FESTIVOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE

2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. SE DEBE CUMPLIR

CON LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS ENTRE EL CONTRATISTA OHL Y ONNET FIBRA COLOMBIA S.A.S., CONFORME AL ACTA

DE COORDINACION PRESENTADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y

CONSTRUCCION DE CAMARA F1 Y CIERRE DE CARRIL ADFYACENTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

CONFORME AL PLANO PRESENTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN Y CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m LIBRES, SEGUROS Y

COMODOS SOBRE EL MISMO ANDEN INTERVENIDO. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL LIBRE DE 4.0m PARA LA

CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-

05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA

DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
YURY Y. 

VALBUENA A.
202461201370552

2807 8000818 N/A
KR 93B CL 26 

SUR
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 13-jun-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR

PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCCIDENTAL CON

TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA CANALIZACION SIN ZANJA POR

EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA (CRUCE DE VIA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

EN EL CARRIL ADYACENTE DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS. E1: E

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN ANDEN

(PARTE INTERNA). E2: SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO

PARA SU USO EN CALZADA PROTEGIDO CON BARRERAS PLASTICAS. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO MINIMO DE

CALZADA DE 3,0m DE LIBRE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE BICICARRIL. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y SEÑALIZACION DE DESVIOS DEBEN

PERMANECER EN TODO EL TIEMPO DE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADAS LAS

ACTIVIDADES, EL AREA AFECTADA SE DEJARA LIBRE DE OBSTACULOS Y SE RETIRARA LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION

IMPLEMENTADA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE

RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD (SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO).

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI KENNEDY
YURY Y. 

VALBUENA A.
202461201370552
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IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2808 7002070 N/A
CL 63 SUR KR 

87M
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 20-jun-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR CON TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA Y CIERRE PARCIAL

DEL ANDEN NORTE PARA CANALIZACION SIN ZANJA (POR METODO DE PERFORACION DIRIGIDA) (CRUCE DE VIA). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN PARA EL COSTADO SUR EN EN EL CARRIL ADYACENTE A LA

INTERVENCION Y PARA EL ANDEN NORTE EN LA KR 87M POR CL 63 SUR. EL CARGUE Y DESCARGUE DE DEBE REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, SIN AFECTAR LOS SENDEROS

PEATONALES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m EFECTIVOS SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS

PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR

DE MINIMO 3.0m. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADAS

LAS ACTIVIDADES, EL AREA AFECTADA SE DEJARA LIBRE DE OBSTACULOS Y SE RETIRARA LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA.LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE OBRA DEBEN DEJARSE EN

IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE

A LAS MISMAS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI BOSA
YURY Y. 

VALBUENA A.
202461201453682

2809 7001998 N/A
KR 87M CL 63 

SUR

KR 87M CL 61A 

SUR

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 20-jun-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ESPACIO PUBLICO, ASI: CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL CON TRASLADO DE

PEATON A LA CALZADA EN TRES TRAMOS NO SIMULTANEOS PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y

CONSTRUCCION DE CAMARA F1 Y CIERRE TOTAL DE CALZADA POR MEDIO DE BROCHES CONTROLADOS PARA ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, SIN AFECTAR LOS SENDEROS PEATONALES. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES, EL AREA AFECTADA SE DEJARA LIBRE DE

OBSTACULOS Y SE RETIRARA LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA.LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO

DE VEHICULOS DE OBRA DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA

OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI BOSA
YURY Y. 

VALBUENA A.
202461201453682
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IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2810 18007812 N/A
TV 5L DG 48F 

SUR
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NOR OCCIDENTAL Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE PARA

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES), PARA

ACTIVIDADES DE APIQUE EN ANDEN POR OBSTRUCCION DE DUCTOS Y FALLAS DE SERVICIOS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION

EN HORARIO DE 22:00-05:00, SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE

DE CIRCULACION VEHICULAR DE 4,0m EN CADA SENTIDO. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBE HABILITAR LA ZONA

DE OBRA EN CONDICIONES SEGURAS

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI RAFAEL URIBE 

URIBE

JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633432

2811 18004308 N/A
TV 5J DG 

48ABIS SUR
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 5. SI LLEGASE A

PRESENTAR ALGUN TIPO DE AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, LOS DAÑOS QUE SE GENEREN A LA

INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER SOLUCIONADOS EN SU

TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS, DE IGUAL MANERA SE DEBE INFORMAR A

LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE APIQUE

EN ANDEN POR OBSTRUCCION DE DUCTOS Y FALLAS DE SERVICIOS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION EN HORARIO DE 22:00-

05:00, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m EN CADA SENTIDO. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS Y CRUCES PEATONALES CON APOYO DE

AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBE HABILITAR

LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES SEGURAS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI RAFAEL URIBE 

URIBE

JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633432

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 45 de 62

IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2812 5003132 N/A

DG 92 SUR 9m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 14I

N/A
ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00431964). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION EN HORARIO

DE 22:00-05:00, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS Y CRUCES PEATONALES CON APOYO DE

AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBE HABILITAR

LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES SEGURAS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542

2813 5003527 N/A

KR 14B 3m AL 

SUR DE LA CL 

92 SUR

N/A
ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE PARA

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES), PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00431964). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL

ADYACENTE A LA INTERVENCION EN HORARIO DE 22:00-05:00, SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL Y GARANTIZANDO EN

TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,5m. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN

(1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBE HABILITAR LA ZONA

DE OBRA EN CONDICIONES SEGURAS

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542
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IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia
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y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2814 5003168 N/A
DG 92 SUR KR 

14L

DG 92 SUR 5m 

AL ORIENTE

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00431964). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION EN HORARIO

DE 22:00-05:00, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS Y CRUCES PEATONALES CON APOYO DE

AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBE HABILITAR

LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES SEGURAS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542

2815 5003036 5002953

KR 14L 26m AL 

NORTE DE LA 

DG 91ABIS SUR

KR 14L 31m AL 

NORTE DE LA 

DG 91ABIS SUR

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00431964). ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE

ANDEN NORORIENTAL (VIA PEATONAL). ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL (VIA PEATONAL). LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA

INTERVENCION EN HORARIO DE 22:00-05:00, SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN

CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m EN CADA SENTIDO. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1)

VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBE HABILITAR LA ZONA

DE OBRA EN CONDICIONES SEGURAS

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2816 5002830 N/A

KR 14L 26m AL 

NORTE DE LA 

DG 90 SUR

N/A
ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE PARA

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES), PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00431964). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL

ADYACENTE A LA INTERVENCION EN HORARIO DE 22:00-05:00, SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL Y GARANTIZANDO EN

TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE

UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBE HABILITAR

LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES SEGURAS

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542

2817 5002830 N/A

KR 14L 24m AL 

NORTE DE LA 

DG 90 SUR

N/A
ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE PARA

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES), PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00431964). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL

ADYACENTE A LA INTERVENCION EN HORARIO DE 22:00-05:00, SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL Y GARANTIZANDO EN

TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE

UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBE HABILITAR

LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES SEGURAS

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2818 5004080 N/A

CL 93B SUR 

50m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 14A

N/A
ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO

DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES), PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00431964). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION

EN HORARIO DE 07:00-17:00, SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL

LIBRESDE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542

2819 5003884 N/A

CL 94 SUR 45m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 

14BBIS

N/A
ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO

DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES), PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00431964). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION

EN HORARIO DE 07:00-17:00, SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL

LIBRESDE CIRCULACION VEHICULAR DE 4,0m. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2820 5003734 N/A
KR 14C CL 93B 

SUR

KR 14C 4m AL 

SUR

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE PARA

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES), PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00431964). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL

ADYACENTE A LA INTERVENCION EN HORARIO DE 07:00-17:00, SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL Y GARANTIZANDO EN

TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRESDE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN

(1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542

2821 5003742 N/A
KR 10 CL 91 

SUR

KR 10 7m AL 

SUR

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (ZONA VERDE) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00431964). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION EN HORARIO

DE 22:00-05:00, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,5m. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS Y CRUCES PEATONALES CON APOYO DE

AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBE HABILITAR

LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES SEGURAS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2822 5003818 N/A
KR 10 CL 91B 

SUR
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00431964). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION

EN HORARIO DE 22:00-05:00, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,5m. NO 

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS Y CRUCES PEATONALES CON APOYO DE

AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBE HABILITAR

LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES SEGURAS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542

2823 5003926 N/A
KR 10 CL 92A 

SUR
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00431964). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION

EN HORARIO DE 22:00-05:00, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,5m. NO 

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS Y CRUCES PEATONALES CON APOYO DE

AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBE HABILITAR

LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES SEGURAS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542
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IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2824 5004064 N/A
KR 10 CL 92B 

SUR
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (PARTE EXTERNA - INTERSECCION EN T) PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00431964). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL

ADYACENTE A LA INTERVENCION EN HORARIO DE 22:00-05:00, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR DE 3,5m. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS Y

CRUCES PEATONALES CON APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES SEGURAS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542

2825 5003869 N/A
CL 89 SUR KR 

6A
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR (INTERSECCION EN T) Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL

ADYACENTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES

(MALETINES), PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-

00431964). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL

CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION EN HORARIO DE 22:00-05:00, SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL Y

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRESDE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS)

SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES SEGURAS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542
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IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2826 5003792 N/A
CL 87B SUR TV 

4C
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL (VIA PEATONAL) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00431964). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN BAHIA DE PARQUEO (CERCA A DG 88 SUR),

EN HORARIO DE 07:00-17:00, MEDIANTE TRASIEGO DE MATERIALES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN.

GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS Y CRUCES PEATONALES CON APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542

2827 5003986 N/A
TV 3A CL 87B 

SUR
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 07:00-17:00

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL (VIA PEATONAL) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00431964). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS, EN EL CARRIL SUR DE LA CL 87B SUR, EN

HORARIO DE 22:00-05:00, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 4,0m. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS Y CRUCES PEATONALES CON APOYO DE

AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 53 de 62

IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2828 5003888 N/A
TV 3 CL 87B 

SUR
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 07:00-17:00

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL (VIA PEATONAL) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00431964). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS, EN EL CARRIL SUR DE LA CL 87B SUR, EN

HORARIO DE 22:00-05:00, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 4,0m. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS Y CRUCES PEATONALES CON APOYO DE

AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542

2829 5004024 N/A CL 89 SUR KR 5 N/A
ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE PARA

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES), PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00431964). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL

ADYACENTE A LA INTERVENCION EN HORARIO DE 22:00-05:00, SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL Y GARANTIZANDO EN

TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRESDE CIRCULACION VEHICULAR DE 4,0m. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN

(1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBE HABILITAR LA ZONA

DE OBRA EN CONDICIONES SEGURAS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 54 de 62

IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2830 5004296 N/A

KR 2A 12m AL 

SUR DE LA CL 

89 SUR

N/A
ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE TOTAL DE CALZADA (ACCESO CON BROCHE

CONTROLADO), CON PASO DE PEATON A LA CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00431964). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL HORARIO DE 07:00-17:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN CALZADA KR 2A. GARANTIZAR ACCESOS

A PREDIOS Y CRUCES PEATONALES CON APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES

DE TRANSITO PROPUESTOS. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA

OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542

2831 5004296 N/A
KR 2A DG 89A 

SUR
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORORIENTAL Y CIERRE TOTAL DE CALZADA (ACCESO CON BROCHE

CONTROLADO), CON PASO DE PEATON A LA CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00431964). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL HORARIO DE 07:00-17:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN CALZADA KR 2A. GARANTIZAR ACCESOS

A PREDIOS Y CRUCES PEATONALES CON APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES

DE TRANSITO PROPUESTOS. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA

OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2832 5004488 N/A
CL 89C SUR KR 

2A
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SURORIENTAL Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE PARA

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES), PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00431964). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL

ADYACENTE A LA INTERVENCION EN HORARIO DE 22:00-05:00, SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL Y GARANTIZANDO EN

TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRESDE CIRCULACION VEHICULAR DE 4,0m. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN

(1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBE HABILITAR LA ZONA

DE OBRA EN CONDICIONES SEGURAS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542

2833 5004341 N/A
CL 93B SUR KR 

10
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SURORIENTAL Y CIERRE TOTAL DE CALZADA (ACCESO CON BROCHE

CONTROLADO), CON PASO DE PEATON A LA CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00431964). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL HORARIO DE 07:00-17:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN CALZADA KR 2A. GARANTIZAR ACCESOS

A PREDIOS Y CRUCES PEATONALES CON APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES

DE TRANSITO PROPUESTOS. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA

OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542
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IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2834 5007892 N/A
KR 10 CL 94A 

SUR
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL (ZONA VERDE) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00431964). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION

EN HORARIO DE 07:00-17:00, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,5m. NO 

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS Y CRUCES PEATONALES CON APOYO DE

AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542

2835 5004135 N/A
CL 91 SUR KR 

6A
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE

AMPLIACION DE CAMARA EN ANDEN (OT-00431964). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN

LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION EN HORARIO DE 22:00-05:00,

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE CALZADA DE 7,0m. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN.

GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS Y CRUCES PEATONALES CON APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN

CONDICIONES SEGURAS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542
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IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2836 5003943 N/A KR 8 CL 90 SUR N/A
ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SURORIENTAL Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE PARA

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES), PARA

ACTIVIDADES DE AMPLIACION DE CAMARA EN ANDEN (OT-00431964). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION EN HORARIO DE 22:00-

05:00, SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRESDE CIRCULACION

VEHICULAR DE 4,0m. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES

A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO

EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES SEGURAS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542

2837 5003756 N/A
CL 89 SUR KR 

7A
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
10-may-24 8-ago-24 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-181-

2022, RES-

4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE PARA

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES), PARA

ACTIVIDADES DE AMPLIACION DE CAMARA EN ANDEN (OT-00431964). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION EN HORARIO DE 22:00-

05:00, SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRESDE CIRCULACION

VEHICULAR DE 4,0m. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES

A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO

EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES SEGURAS.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202461201633542

2838 2000209 N/A KR 18 No 93B 32 KR 18 No 93B 52

PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES 

DAMASCO S.A.S.

ENEL-COLOMBIA - - - -
IDU-155-

2023, RES-

4787

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL EN ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA

CS 276, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 27-

MAR-2024, EN CUANTO A: PRESENTAR ACTA DE COORDINACION CON LA TERMINAL DE TRANSPORTES S.A. POR SER ZONA DE

PARQUEO PAGO.

PMT NO AUTORIZADO 

POR SDM NO CHAPINERO
JOHN J. SUAREZ 

L.
202461201208002
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CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2839 2001771 N/A

CL 52A 19m AL 

OCCIDENTE DE 

LA TV 3C

CL 52A 20m AL 

ORIENTE DE LA 

TV 4

TALLER SIETE S.A.S. EAAB 17-may-24 11-jul-24 06:00-18:00 24 HORAS

IDU-050-

2024, RES-

559

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. NO SE AUTORIZA LA EJECUCION EN SIMULTANEO CON EL FRENTE AUTORIZADO

PARA OBRAS SOBRE LA CALZADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR PARA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE

ALCANTARILLADO DEFINITIVA CON CIERRE DE CARRIL SUR PARA TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE LA

CALZADA DEBIDAMENTE AISLADO Y PROTEGIDO DE LOS VEHICULOS MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES

(MALETINES) INTERCALADAS CON DELINEADORES TUBULARES (COLOMBINAS). REALIZAR CERRAMIENTO DE OBRA CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN

LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS EN EL CARRIL SUR DE LA CL 52A SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL, GARANTIZANDO EN

TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LIOEP. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. (ANTERIOR

ID 1927-24)

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI CHAPINERO
SUSANA C. LOPEZ 

M.
202461201633502

2840 2001771 N/A

CL 52A 40m AL 

OCCIDENTE DE 

LA TV 3C

CL 52A 23m AL 

ORIENTE DE LA 

TV 4

TALLER SIETE S.A.S. EAAB 17-may-24 11-jul-24 06:00-18:00 24 HORAS

IDU-050-

2024, RES-

559

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. NO SE AUTORIZA LA EJECUCION EN SIMULTANEO CON EL FRENTE AUTORIZADO

PARA OBRAS SOBRE EL ANDEN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR PARA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE

ALCANTARILLADO DEFINITIVA. EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBE REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CL

52A EN EL HORARIO PROPUESTO Y GARANTIZANDO CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. GARANTIZAR LA CIRCULACION COMODA Y SEGURA DE LOS PEATONES SOBRE EL ANDEN. GARANTIZAR EL

ACCESO PEATONAL A LOS PREDIOS. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

OBRA NI ACOPIOS DE MATERIALES EN ANDEN DURANTE ESTA ETAPA DE EJECUCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LIOEP. (ANTERIOR ID 1928-24)

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI CHAPINERO
SUSANA C. LOPEZ 

M.
202461201633502

2841 50008402 N/A

KR 87 30m AL 

SUR DE LA CL 

83

KR 87 54m AL 

SUR DE LA CL 

83

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - -
IDU-226-

2021, RES-

3493
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIrección no reportada 

o no revisada en 

reportes_dtai@idu.gov.

co

NO BOSA
YURY Y. 

VALBUENA A.
202461201422362
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2842 18001023 N/A
CL 32A SUR No 

22 20
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 10-may-24 15-ago-24 06:00-18:00 24 HORAS

IDU-226-

2021, RES-

3493

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA

ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y

CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE

INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A

LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ESPACIO PUBLICO (VIA PEATONAL) PARA CANALIZACION POR EL METODO DE

EXCAVACION A CIELO ABIERTO PARA REDES DE GAS NATURAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN LA KR 23 CON

CL 32A SUR (VIA CERRADA) EN EL CARRIL ORIENTAL, SEGUN LA PROPUESTA PRESENTADA, EN HORARIO DE 06:00 A 18:00

HORAS Y EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL PASO PEATONAL,

SEGURO Y COMODO CONTROLADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZA POR

NINGUN MOTIVO CIERRE TOTAL DE VIA.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI RAFAEL URIBE 

URIBE

JOSE S. VALERO 

M.
202461201369622

2843 11011390 11011181 KR 67 CL 103
KR 67 AV SUBA 

(TV 60)
U.T. ALIANZA 1702 ANDES EAAB 10-may-24 11-jun-24 06:00-18:00 24 HORAS

IDU-348-

2022

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 12-ABR-24 Y 09-MAY-24, INCUMPLIENDO LO

SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE). 2. DEBE REALIZAR LA

ACTUALIZACION DE LA SOCIALIZACION DE LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE

OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL

MOMENTO DE LA INTERVENCION. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE

LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS

NORMAS QUE ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE

ALCANTARILLADO POR LA METODOLOGIA DE ZANJA ABIERTA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

MANTENERLA EN BUENAS CONDICIONES DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA AFECTACION DEL ESPACIO PUBLICO. SE

DEBE GARANTIZAR EL CERRAMIENTO DE LA ZONA DE OBRA EN TODO MOMENTO. NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE

ANDENES POR LO QUE SE DEBE GARANTIZAR EL PASO LONGITUDINAL POR LOS COSTADOS DE LA OBRA EN FORMA SEGURA

Y COMODA, ASI COMO LOS PASOS TRANSVERSALES SEGUN LA PROPUESTA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS FUERA DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN

CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A TODOS

LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO, SE DEBERAN RESTITUIR LAS CONDICIONES DE LAS RUTAS DE DESVIO, DEJANDOLOS EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCION.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI SUBA
MAIKOL Y. GAMBA 

A.
202461201270132
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2844 1001384 N/A

KR 8H 8m AL 

SUR DE LA CL 

172

N/A UFINET S.A. ENEL-COLOMBIA - - - -
IDU-055-

2024, RES-

638
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

 EL OBJETO DE LA 

LICENCIA ES 

CONSTRUCCIÓN DE 

CÁMARA DE 

INSPECCIÓN PARA

 CONEXIÓN DE REDES 

DE 

TELECOMUNICACION

ES EN LA KR. 8H # CL

 172-20 LOCALIDAD 

DE USAQUEN; 

NO USAQUEN
HERNAN F. 

BECERRA B.
202461201453362

2845 50003458 N/A

KR 8H 3,5m AL 

NORTE DE LA 

CL 172

N/A UFINET S.A. ENEL-COLOMBIA - - - -
IDU-055-

2024, RES-

638
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

 EL OBJETO DE LA 

LICENCIA ES 

CONSTRUCCIÓN DE 

CÁMARA DE 

INSPECCIÓN PARA

 CONEXIÓN DE REDES 

DE 

TELECOMUNICACION

ES EN LA KR. 8H # CL

 172-20 LOCALIDAD 

DE USAQUEN; 

NO USAQUEN
HERNAN F. 

BECERRA B.
202461201453362

2846 N/A N/A VARIOS SUBA N/A
YAMIL SABBAGH 

CONSTRUCCIONES S.A.S.
EAAB - - - - IDU-017-

2023

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE CAMARAS

DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 05-ABR-24, SUPERANDO LOS TERMINOS DE

ATENCION REGLAMENTADO EN EL ARTICULO 17 DE LA LEY 1755 DE 2015. OBSERVACIONES CONSISTENTES EN: SUMINISTRAR

LOS ANEXOS FIRMADOS ASI COMO EL FORMATO COOS, ACLARAR QUE CALZADAS SERAN OBJETO DE LA INSPECCION PARA

AQUELLAS QUE SON DOBLE CALZADA, AJUSTES A PLANOS.

PMT NO AUTORIZADO 

POR SDM NO SUBA
HAROL J. LOZANO 

T.
202461201267162
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 09 DE 2024

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

2847 11009369 11009235 KR 47 AC 134 KR 47 CL 134D
YAMIL SABBAGH 

CONSTRUCCIONES S.A.S.
EAAB 10-may-24 1-ago-24 06:00-18:00 24 HORAS

IDU-017-

2023

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL AJUSTE

DE DISEÑOS DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE EN

INTERSECCIONES, NI EL CIERRE DE PASOS PEATONALES. EL CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DEL

CIERRE PROPUESTO. GARANTIZAR PERMANENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PARA APOYO EN LA REGULACION DEL

TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL Y EN LOS ACCESOS A LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES. NO SE AUTORIZA AFECTACION

EN ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS.

MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION LOS DESVIOS IMPLEMENTADOS. SE DEBE EJECUTAR LA OBRA SEGUN

LAS ETAPAS PROPUESTAS.NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS

ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN POR 

PARTE DEL IDU SI SUBA
HAROL J. LOZANO 

T.
202461201614172
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IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.


