
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

3277 10009183 N/A  KR 73A CL 55
 KR 73A 11m AL 

SUR

ATP FIBER 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 16-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA CIERRES SIMULTANEOS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS DENTRO DEL AREA DE

INFLUENCIA DEL PROYECTO. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA

ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 3. EN CASO DE AFECTAR LA SEÑALIZACION, ESTA DEBE

SER RESTITUIDA AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DE OBRA. 4. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR ACCESIBILIDAD

AL SECTOR. 5. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

TRABAJO SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA A NIVEL DE RASANTE PARA EL TRANSITO PEATONAL Y

VEHICULAR. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN

ANDEN OT-00273063 Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 HORAS Y EN EL CARRIL 

OCCIDENTAL DE LA KR 73A SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL Y SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA

MINIMO DE 6,0m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. BAJO NINGUN MOTIVO NI EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR EL ANDEN EN CONDICIONES

SEGURAS DE MOVILIDAD, ASI COMO RETIRAR LA TOTALIDAD DE SEÑALES Y CERRAMIENTO.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI ENGATIVA
JAVIER H. 

GONZALEZ C.

20226120575892 

20226120909522

3278 50008231 2002169

AV 

CIRCUNVALAR 

(AK 1) 73m AL 

SUR DE LA TV 

4

AV 

CIRCUNVALAR 

(AK 1) 150m AL 

SUR DE LA TV 4

CICSA CARSO 

INFRAESTRUCTURA 

Y CONSTRUCCION

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 344-2018 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

EL 

CONTRATIST

A NO 

COINCIDE 

CON LA 

LICENCIA 

NO CHAPINERO
DIANA C. 

SANDOVAL A.
20226120865692

3279 16000378 N/A
KR 40 AV 

AMERICAS
N/A

COLLOCATION 

TECHNOLOGIES 

COLOMBIA S.A.S.

ENEL-CODENSA 14-abr-22 4-ago-22 22:00-05:00 22:00-05:00 299-2021

NOTAS: 1. EL PMT AUTORIZADO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA DESCRITAS EN LA RESOLUCION SDP-0475-21. 2.

PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL ACCESO NORTE PARA ACTIVIDADES DE

INSTALACION DE ESTACION RADIOELECTRICA BOG_LA CAMPIÑA (CONSTRUCCION DE CIMENTACION E IZAJE POSTE

METALICO), CONSTRUCCION DE CAMARAS Y CONEXION DE REDES DE CODENSA, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL ADYACENTE A LA ZONA DE OBRA EN

EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO

3,8m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES

A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI PUENTE 

ARANDA

NASLY L. 

GUZMAN B.

20226120658342 

20226120812842

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

3280 1005635 N/A
CL 109 3m AL 

ORIENTE DE 

LA AK 7

CL 109 6m AL 

ORIENTE DE LA 

AK 7

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO

SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA EN LA PARTE EXTERNA E INTERNA, CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO EN EL CARRIL NORTE DE LA

CALZADA NORTE DE LA CL 109 (PROXIMO A LA INTERVENCION). GARANTIZAR EN TODO MOMENTO PASO PEATONAL

TRANSVERSAL A LA OBRA. GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN (01) AUXILIAR DE TRANSITO PARA EL TRASIEGO DE

MATERIALES. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES LOCALIZADOS EN EL SECTOR.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR

CALZADA MINIMO DE 3,0m LIBRE PARA EL FLUJO VEHICULAR EXISTENTE. FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL

(05:00) EL AREA INTERVENIDA SE DEBE HABILITAR EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI USAQUEN
MARISELA PEÑA 

C.
20226120789852

3281 1005419 N/A
CL 112 19m AL 

ORIENTE DE 

LA AK 7

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (PARTE EXTERNA) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA EN LA PARTE INTERNA, CONFORME A LA PROPUESTA

PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO EN EL

CARRIL NORTE DE LA CL 112 (PROXIMO A LA INTERVENCION) CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PARA

COORDINAR EL PASO UNO A UNO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO PASO PEATONAL TRANSVERSAL A LA OBRA.

GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN (01) AUXILIAR DE TRANSITO PARA EL TRASIEGO DE MATERIALES. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES LOCALIZADOS EN EL SECTOR. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR CALZADA MINIMO DE

5,0m LIBRE PARA EL FLUJO VEHICULAR. FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL (05:00) EL AREA INTERVENIDA SE DEBE

HABILITAR EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI USAQUEN
MARISELA PEÑA 

C.
20226120789852
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

3282 8008399 N/A
CL 45 SUR KR 

78G

CL 45 SUR 30m 

AL OCCIDENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 00:00-04:00 00:00-04:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. SI LLEGASE A PRESENTAR ALGUN

TIPO DE AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA LOS DANOS QUE SE GENEREN A LA INFRAESTRUCTURA DE

SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER SOLUCIONADOS EN SU TOTALIDAD POR EL

CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS, DE IGUAL MANERA SE DEBE INFORMAR A LA SDM DE LAS

AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES. DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE EL PUNTO

DONDE REALIZARA LAS OBRAS, LA VIA DEBE SER RELLENADA CON EL MATERIAL Y SER COMPACTADA O IMPLEMENTAR

PLAFON (ES) METALICOS PARA EL LIBRE FLUJO DE LOS VEHICULOS PARA QUE NOS SE PRESENTEN AFECTACION EN LAS

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS O VIAS EN GENERAL, DE IGUAL MANERA PARA LAS OBRAS EN ANDEN PARA QUE EL

PASO DE PEATONES NO SE VEA AFECTADO DE NINGUNA MANERA. 4. EL HORARIO DE AUTORIZACION ES ENTRE LAS 00:00-

04:00 HORAS, DE CONFORMIDAD A QUE ES EL HORARIO FUERA DE OPERACION DEL SITP Y DE ESTA MANERA NO

PRESENTA CONFICTO CON EL PARADERO DEL MISMO, SEGUN INDICA EL CONTRATISTA EN EL PLANO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL SUR, PARA

TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA DELIMITADO CON MALETINES ENTRELAZADOS, PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO, EL CARGUE Y DESCARGUE DEBERA REALIZARSE EN EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA

SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL DE CONFORMIDAD A LO OBSERVADO EN EL PLANO 19 PRESENTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU

USO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. MPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. SE

DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR.

DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS

VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI KENNEDY
DARIO C. A. 

ALFARO R.

20226120796662 

20226120800842

3283 50006124 N/A

AV 

VILLAVICENCI

O (DG 44 SUR) 

115m AL 

ORIENTE DE 

LA TV 74A 

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. SI LLEGASE A PRESENTAR ALGUN

TIPO DE AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA LOS DANOS QUE SE GENEREN A LA INFRAESTRUCTURA DE

SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER SOLUCIONADOS EN SU TOTALIDAD POR EL

CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS, DE IGUAL MANERA SE DEBE INFORMAR A LA SDM DE LAS

AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES. DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE EL PUNTO

DONDE REALIZARA LAS OBRAS, LA VIA DEBE SER RELLENADA CON EL MATERIAL Y SER COMPACTADA O IMPLEMENTAR

PLAFON (ES) METALICOS PARA EL LIBRE FLUJO DE LOS VEHICULOS PARA QUE NOS SE PRESENTEN AFECTACION EN LAS

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS O VIAS EN GENERAL, DE IGUAL MANERA PARA LAS OBRAS EN ANDEN PARA QUE EL

PASO DE PEATONES NO SE VEA AFECTADO DE NINGUNA MANERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA. EL CARGUE Y DESCARGUE DEBERA REALIZARSE EN EL CARRIL NORTE DE

LA CALZADA NORTE DE LA DG 44 SUR DE CONFORMIDAD A LO OBSERVADO EN EL PLANO 28 PRESENTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU

USO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. SE

DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI.

DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS

VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI KENNEDY
DARIO C. A. 

ALFARO R.

20226120796662 

20226120800842
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

3284 8011099 N/A
KR 72J CL 43 

SUR

KR 72J CL 45 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. SI LLEGASE A PRESENTAR ALGUN TIPO DE

AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA LOS DANOS QUE SE GENEREN A LA INFRAESTRUCTURA DE

SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER SOLUCIONADOS EN SU TOTALIDAD POR EL

CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS, DE IGUAL MANERA SE DEBE INFORMAR A LA SDM DE LAS

AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES. DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE EL PUNTO

DONDE REALIZARA LAS OBRAS, LA VIA DEBE SER RELLENADA CON EL MATERIAL Y SER COMPACTADA O IMPLEMENTAR

PLAFON (ES) METALICOS PARA EL LIBRE FLUJO DE LOS VEHICULOS PARA QUE NOS SE PRESENTEN AFECTACION EN LAS

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS O VIAS EN GENERAL, DE IGUAL MANERA PARA LAS OBRAS EN ANDEN PARA QUE EL

PASO DE PEATONES NO SE VEA AFECTADO DE NINGUNA MANERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL ORIENTAL DE

LA CALZADA ORIENTAL PARA TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA DELIMITADO CON MALETINES

ENTRELAZADOS EN LA KR 72J ENTRE 2m Y 5m AL NORTE DE LA CL 45 SUR, EL CARGUE Y DESCARGUE DEBERA

REALIZARSE EN EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL (PLANO 30) -ETAPA 20 Y

CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL PARA

TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA DELIMITADO CON MALETINES ENTRELAZADOS EN LA KR 72J ENTRE 40m

Y 62m AL NORTE DE LA CL 45 SUR, EL CARGUE Y DESCARGUE DEBERA REALIZARSE EN EL CARRIL ADYACENTE A LA

OBRA SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL (PLANO 31) -ETAPA 21. ESTOS CIERRES SE REALIZARAN EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU

USO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. SE

DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR.

DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS

VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI KENNEDY
DARIO C. A. 

ALFARO R.

20226120796662 

20226120800842

3285 17000260 N/A

CL 7 50m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 5

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 19-may-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN HORARIO DIURNO LA ZONA

INTERVENIDA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (BORDE EXTERNO) COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO

SOBRE EL BORDE INTERNO DEL ANDEN INTERVENIDO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

EN EL CARRIL SUR DE LA CL 7 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 4,0m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE

GARANTIZAR EL INGRESO VEHICULAR Y PEATONAL A LOS PREDIOS. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI LA 

CANDELARIA

KATHERINE 

CASTRO S.

20226120510692 

20226120826212
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

3286 3001051 3001113 KR 6 CL 6 KR 6 CL 2A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 16-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3.EN HORARIO

DIURNO LA ZONA INTERVENIDA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE

TRANSITABILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN Y CALZADA EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA CANALIZACION

DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1. ETAPA 1. KR 6 ENTRE CL 2B Y 24m AL NORTE: CIERRE

TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO

PEATONAL DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES Y DE 1,50m DE ANCHO MINIMO, LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 6 SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL. ETAPA

2. KR 6 CL 2B (CRUCE DE VIA): CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS ACCESO SUR, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL CERRADO SEGUN AVANCE DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA

INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00 Y GARANTIZANDO EN

TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE MIN 3,0m. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. SE DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE MINIMO 1,5m DE ANCHO EFECTIVO. 

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI SANTA FE
KATHERINE 

CASTRO S.

20226120511082 

20226120827002

3287 3001063 N/A

CL 2 15m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 8

CL 2 43m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 8

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 16-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN HORARIO DIURNO LA ZONA

INTERVENIDA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1 CON CIERRE DE CARRIL NORTE PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO

PEATONAL EN CALZADA DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES Y DE 1,50m DE ANCHO

MINIMO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 2 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00 SIN INTERFERIR CON EL

SENDERO PEATONAL EN CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO UN ANCHO LIBRE PARA

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 4,0m DE ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI SANTA FE
KATHERINE 

CASTRO S.

20226120511082 

20226120827002
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

3288 50005948 N/A

KR 7 12m AL 

NORTE DE LA 

CL 1

KR 7 20m AL 

NORTE DE LA 

CL 1

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 16-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN HORARIO DIURNO LA ZONA

INTERVENIDA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (BORDE EXTERNO) COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 4,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL BORDE INTERNO DEL ANDEN INTERVENIDO. LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 1 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-

05:00 Y GARANTIZANDO CARRIL LIBRE DE MINIMO 4,0m. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO VEHICULAR Y PEATONAL A LOS

PREDIOS. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI SANTA FE
KATHERINE 

CASTRO S.

20226120511082 

20226120827002

3289 3000618 N/A KR 9 CL 17 KR 9 CL 18

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3.EN HORARIO

DIURNO LA ZONA INTERVENIDA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE

TRANSITABILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1, CON CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS

PLASTICAS FLEXIBLES Y DE 1,50m DE ANCHO MINIMO. ETAPA 1. KR 9 ENTRE 40m Y 53m AL NORTE DE LA CL 17 Y ETAPA 2.

KR 9 32m AL SUR DE LA CL 18. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 9 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00 SIN

INTERFERIR CON EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO EN CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO

UN ANCHO LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 4,0m DE ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI SANTA FE
KATHERINE 

CASTRO S.

20226120796832 

20226120798142

3290 3000725 N/A

CL 17 66m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 5

CL 17 70m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 5

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN HORARIO DIURNO LA ZONA

INTERVENIDA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 CON CIERRE DE CARRIL SUR PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO

PEATONAL EN CALZADA DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES Y DE 1,50m DE ANCHO

MINIMO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CL 17 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00 SIN INTERFERIR CON EL SENDERO

PEATONAL EN CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO UN ANCHO LIBRE PARA CIRCULACION

VEHICULAR DE MINIMO 3,0m DE ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI SANTA FE
KATHERINE 

CASTRO S.

20226120796832 

20226120798142
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

3291 3000750 N/A

CL 16 70m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 4

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN HORARIO DIURNO LA ZONA

INTERVENIDA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (BORDE INTERNO) COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL BORDE EXTERNO DEL ANDEN INTERVENIDO. LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CL 16 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-

05:00. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO

3,0m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO VEHICULAR Y PEATONAL A LOS PREDIOS.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI SANTA FE
KATHERINE 

CASTRO S.

20226120796832 

20226120798142

3292 3000757 N/A

KR 5 49m AL 

NORTE DE LA 

CL 13

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN HORARIO DIURNO LA ZONA

INTERVENIDA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 CON CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA IMPLEMENTACION

DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES Y DE 1,50m DE

ANCHO MINIMO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 5 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00 SIN INTERFERIR CON EL

SENDERO PEATONAL EN CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO UN ANCHO LIBRE PARA

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 4,5m DE ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI SANTA FE
KATHERINE 

CASTRO S.

20226120796832 

20226120798142

3293 50005920 N/A CL 13 KR 5
CL 13 10m AL 

OCCIDENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN HORARIO DIURNO LA ZONA

INTERVENIDA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (BORDE EXTERNO) COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO SOBRE EL BORDE INTERNO DEL ANDEN INTERVENIDO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 5 AL NORTE DE LA CL 13 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. EN

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 4,5m PARA

CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO VEHICULAR Y PEATONAL A LOS PREDIOS. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE

DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

En el caso de 

Sectores o 

Inmuebles de 

Interés 

Cultural toda 

intervención 

debe contar 

con permiso 

escrito del 

IDPC.

SI SANTA FE
KATHERINE 

CASTRO S.

20226120796832 

20226120798142
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

3294 50005920 N/A CL 13 KR 5BIS
CL 13 5m AL 

OCCIDENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN HORARIO DIURNO LA ZONA

INTERVENIDA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (BORDE INTERNO) ESQUINA SUROCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO SOBRE EL BORDE EXTERNO DEL ANDEN INTERVENIDO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 5 AL NORTE DE LA CL 13 EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 22:00-05:00. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

ANCHO LIBRE DE MINIMO 4,5m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO VEHICULAR Y PEATONAL

A LOS PREDIOS. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION.

En el caso de 

Sectores o 

Inmuebles de 

Interés 

Cultural toda 

intervención 

debe contar 

con permiso 

escrito del 

IDPC.

SI SANTA FE
KATHERINE 

CASTRO S.

20226120796832 

20226120798142

3295 4000537 N/A
CL 11 SUR KR 

4 ESTE
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 14-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. EN

CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR ACCESO OCCIDENTAL (PARTE EXTERNA), PARA

CANALIAZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO, COMODO Y SEGURO PARA SU USO SOBRE EL COSTADO INTERNO

DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA A LA CALZADA NI AL ANDEN

DEL FRENTE. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LAS

ACTIVIDADES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL SUR DE LA CL 11 SUR, DE

ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTO. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A

LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL

TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL

TRANSITO VEHICULAR.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20226120644222
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

3296 18007837 N/A

KR 9 30m AL 

NORTE DE LA 

AV CARACAS 

(CL 51 SUR)

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 14-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL (PARTE EXTERNA) PARA CONSTRUCCION DE

CAMARA 2F1 OT-OT-00307105 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA

(30) MINUTOS, Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL (ADYACENTE A LA OBRA), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN

(1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 5,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO

PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN

HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI RAFAEL 

URIBE URIBE

JOSE S. VALERO 

M.
20226120574222

3297 6002058 N/A

AV CARACAS 

(CL 51 SUR) 

60m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 9

AV CARACAS 

(CL 51 SUR) 

74m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 9

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 14-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (PARTE EXTERNA) PARA CONSTRUCCION DE CAMARA

2F1 OT-OT-00307105 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30)

MINUTOS, Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 10, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN

AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR

DE MINIMO 5,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA

PARTEINTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES 

Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00)

SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI RAFAEL 

URIBE URIBE

JOSE S. VALERO 

M.
20226120574222
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

3298 18004137 N/A

AV CARACAS 

(CL 51 SUR) KR 

12

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 14-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORORIENTAL PARA CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-OT-

00307105 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL

CARRIL ORIENTAL DE LAKR 12, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS

ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO

5,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA

PARTE EXTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES 

Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00)

SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI RAFAEL 

URIBE URIBE

JOSE S. VALERO 

M.
20226120574222

3299 6001460 N/A

AV CARACAS 

(CL 51 SUR) 4m 

AL ORIENTE 

DE LA KR 13A

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 14-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (PARTE INTERNA) PARA CONSTRUCCION DE CAMARA

2F1 OT-OT-00307105 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30)

MINUTOS, Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 13A, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN

AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR

DE MINIMO 5,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA

PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES 

Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00)

SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI RAFAEL 

URIBE URIBE

JOSE S. VALERO 

M.
20226120574222
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

3300 18001720 18001625
AV CARACAS 

(KR 14) DG 

38BIS SUR

AV CARACAS 

(KR 14) CL 36 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 14-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

CONSTRUCCION DE CAMARAS 2F1 Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES, ASI: ETAPA 1: KR 14 32m AL SUR DE LA CL 37A SUR, ANDEN COSTADO ORIENTAL (PARTE EXTERNA) Y ETAPA

2: KR 14 ENTRE CL 36 SUR Y 4m AL SUR, ANDEN COSTADO ORIENTAL(PARTE INTERNA). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE LA PARTE NO INTERVENIDA DEL ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION SOBRE LA CL 2 EN EL

HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

UN ANCHO LIBRE DE CALZADA DE MINIMO 5,0m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO

VEHICULAR Y PEATONAL A LOS PREDIOS. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR 

EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI RAFAEL 

URIBE URIBE

JOSE S. VALERO 

M.
20226120574222

3301 3000654 N/A KR 9 CL 16
KR 9 8m AL 

NORTE

COMUNICACION 

CELULAR S.A. - 

COMCEL S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 23-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00 344-2018

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN HORARIO DIURNO LA ZONA

INTERVENIDA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO PARA CONEXION DE REDES CON CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA IMPLEMENTACION DE

SENDERO PEATONAL EN CALZADA DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES Y DE 1,50m DE

ANCHO MINIMO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 9 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00 SIN INTERFERIR CON EL

SENDERO PEATONAL EN CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO UN ANCHO LIBRE PARA

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 5,0m DE ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI SANTA FE
KATHERINE 

CASTRO S.
20226120863642

3302 1008131 N/A AC 134 AK 7

AC 134 40m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AK 7

CONSORCIO 

ALIANZA 1582
EAB - - - - 359-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN 

NO 

REPORTADA 

O NO 

REVISADA 

EN 

reportes_dtai

@idu.gov.co

NO USAQUEN
MARISELA PEÑA 

C.
20226120906342
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

3303 11013314 N/A
CL 153 10m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 74

N/A

CONSORCIO 

CONSTRU-REDES 

1473

EAB 14-abr-22 28-jul-22 07:00-17:00 24 HORAS

251-2021, 

RES-

004109

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. ASI MISMO, SE DEBE COORDINAR BAJO CONDICIONES SEGURAS EL

ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR EN SU TOTALIDAD LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

CONSERVARLA EN BUEN ESTADO.

 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (VIA CERRADA) PARA OBRAS DE OPTIMIZACION HIDRAULICA EN

LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION

PROPUESTA EN BUEN ESTADO. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE AISLADA CON EL CERRAMIENTO

PERIMETRAL. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL

FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA

DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE

COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

CON PÓLIZA 

DE 

ESTABILIDA

D VIGENTE

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20226120856232

3304 1003284 1003328 AC 147 AK 15 AC 147 KR 14A
CONSORCIO DAN 

TORCA
EAB - - - - 1412-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS Y CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR PARA

REALIZAR CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE SEPARACION DE CAUDALES SANITARIOS EN REDES DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL 07-MAR-22. SE DEBE ESPECIFICAR EXACTAMENTE QUE TIPO DE OBRA VAN A REALIZAR, TODA

VEZ QUE NO ES CLARO LO QUE INDICA EL DOCUMENTO TECNICO. ADICIONAL A LO ANTERIOR, SE DEBE ACLARAR LAS

DIMENSIONES DE LA EXCAVACION (ANCHO, LARGO, PROFUNDIDAD) Y EN QUE CONDICIONES DE SEGURIDAD VAN A

HABILITAR LA CALZADA CUANDO NO ESTEN REALIZANDO ACTIVIDADES EN LA MISMA. PRESENTAR ACTA DE

COORDINACION DE OBRA E IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION CON EL CONTRATISTA CONSTRUCTORA FG S.A.

(ESPECIALISTA TRANSITO: CORREO ELECTRONICO: transiobras.areatecnica@gmail.com), TENIENDO EN CUENTA QUE EL

MENCIONADO CONTRATISTA, ESTA DESARROLLANDO OBRAS EN EL SECTOR DE LA SOLICITUD.

PMT NO 

AUTORIZAD

O POR SDM
NO USAQUEN

CAROLINA 

GUEVARA O.
20226120481662

3305 50004698 N/A

AV 

VILLAVICENCI

O (AC 43 SUR) 

50m AL 

OCCIDENTE 

DE LA AV 

CIUDAD DE 

CALI (AK 86)

AV 

VILLAVICENCIO 

(AC 43 SUR) 

63m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AV CIUDAD 

DE CALI (AK 86)

CONSORCIO 

INTERFERENCIAS
EAB 15-abr-22 29-may-22 06:00-18:00 24 HORAS 165-2020

NOTAS: 1. DEBE REALIZAR COORDINACION ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES CON OBRAS DENTRO DE AREA DIRECTA DE

PROYECTO. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y FIN DE SEMANA DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO - DEC. 948/95, ART. 56.3. 3. DEBE CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y

GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y

VEHICULOS DE OBRA. 4. ES RESPONSABILIDAD DE INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR QUE SE CUENTE

CON LA TOTALIDAD DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADICIONALES PREVIO AL INICIO DE OBRAS 5. PREVIO AL INICIO

DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS PREDIOS Y SITIOS ESPECIALES AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR

ESTA CONDICION PREVIAMENTE 6. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE INTERSECCIONES SEMAFORICAS. 7, SE SOLICITA

TENER PRESENTE QUE LA CANALIZACION DEL PMT DE GRUPO 1 Y EL CERRAMIENTO DE CARRIL DE ESTE PMT, NO

INTERRUMPAN EL FLUJO QUE TRANSITA POR LA CONECTANTE OCCIDENTE - SUR. 9. INTERVENTORIA DEBE CONFIRMAR

LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT 48 HORAS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR AL INICIO DE LA CONECTANTE OCCIDENTE-

SUR DE LA CALZADA SUR (SIEMPRE SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL SEGURO Y COMODO SOBRE LA CONECTANTE PARA

EL SENTIDO W-S) PARA ACTIVIDADES DE TRASLADO ANTICIPADO DE RED MATRIZ DE ACUEDUCTO 24" (ETAPA 2 NO

SIMULANEO CON LAS OTRAS ETAPAS) ASOCIADO A LAS OBRAS DE LA PLMB. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR PASO SEGURO DE PEATONES Y CICLISTAS

SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE INTERVENCION. GARANTIZAR ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES, CICLISTAS Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. MAQUINARIA Y

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. IMPLEMENTAR PROTOCOLO DE CONTINGENCIAS EN CASO DE

PRESENTARSE EVENTUALIDADES QUE IMPLIQUEN AFECTACION A LA MOVILIDAD SOBRE EL CORREDOR. LA

INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE

EL DESARROLLO DE LAS OBRAS, CUALQUIER EVENTUALIDAD POR LA CORRECTA IMPLEMENTACION ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI KENNEDY
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20226120514402
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

3306 50006723 N/A

AV 

VILLAVICENCI

O (AC 43 SUR) 

KR 81D

N/A
CONSORCIO 

INTERFERENCIAS
EAB 15-abr-22 17-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00 165-2020

NOTAS: 1. DEBE REALIZAR COORDINACION ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES CON OBRAS DENTRO DE AREA DIRECTA DE

PROYECTO. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y FIN DE SEMANA DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO - DEC. 948/95, ART. 56.3. 3. DEBE CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y

GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y

VEHICULOS DE OBRA. 4. ES RESPONSABILIDAD DE INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR QUE SE CUENTE

CON LA TOTALIDAD DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADICIONALES PREVIO AL INICIO DE OBRAS 5. PREVIO AL INICIO

DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS PREDIOS Y SITIOS ESPECIALES AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR

ESTA CONDICION PREVIAMENTE 6. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE INTERSECCIONES SEMAFORICAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CALZADA SUR (CIERRE DE CARRIL NORTE/IZQUIERDO) PARA

ACTIVIDADES DE PARQUEO TEMPORAL PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES Y EQUIPOS. ASOCIADO A LAS

OBRAS DE LA PLMB. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AFECTAR ANDENES, CICLORUTAS NI CALZADAS. GARANTIZAR ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, CICLISTAS Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE LA OBRA. IMPLEMENTAR PROTOCOLO DE CONTINGENCIAS EN CASO DE PRESENTARSE

EVENTUALIDADES QUE IMPLIQUEN AFECTACION A LA MOVILIDAD SOBRE EL CORREDOR. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE

LAS OBRAS, CUALQUIER EVENTUALIDAD POR LA CORRECTA IMPLEMENTACION ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

E INTERVENTORIA.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI KENNEDY
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20226120812282

3307 8005922 N/A

AV 

VILLAVICENCI

O (AC 43 SUR) 

KR 81C

N/A
CONSORCIO 

INTERFERENCIAS
EAB 15-abr-22 17-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00 165-2020

NOTAS: 1. DEBE REALIZAR COORDINACION ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES CON OBRAS DENTRO DE AREA DIRECTA DE

PROYECTO. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y FIN DE SEMANA DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO - DEC. 948/95, ART. 56.3. 4. DEBE CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y

GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y

VEHICULOS DE OBRA. 5. ES RESPONSABILIDAD DE INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR QUE SE CUENTE

CON LA TOTALIDAD DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADICIONALES PREVIO AL INICIO DE OBRAS 6. PREVIO AL INICIO

DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS PREDIOS Y SITIOS ESPECIALES AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR

ESTA CONDICION PREVIAMENTE 7. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE INTERSECCIONES SEMAFORICAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CALZADA NORTE (CARRIL SUR/IZQUIERDO) PARA ACTIVIDADES DE

PARQUEO TEMPORAL PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES Y EQUIPOS. ASOCIADO A LAS OBRAS DE LA PLMB.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AFECTAR ANDENES,

CICLORUTAS NI CALZADAS. GARANTIZAR ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, CICLISTAS Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA.

IMPLEMENTAR PROTOCOLO DE CONTINGENCIAS EN CASO DE PRESENTARSE EVENTUALIDADES QUE IMPLIQUEN

AFECTACION A LA MOVILIDAD SOBRE EL CORREDOR. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS, CUALQUIER

EVENTUALIDAD POR LA CORRECTA IMPLEMENTACION ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI KENNEDY
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20226120812282
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

3308 8006307 N/A

AV 

VILLAVICENCI

O (AC 43 SUR) 

KR 80H

N/A
CONSORCIO 

INTERFERENCIAS
EAB 15-abr-22 17-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00 165-2020

NOTAS: 1. DEBE REALIZAR COORDINACION ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES CON OBRAS DENTRO DE AREA DIRECTA DE

PROYECTO. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y FIN DE SEMANA DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO - DEC. 948/95, ART. 56.3. 4. DEBE CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y

GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y

VEHICULOS DE OBRA. 5. ES RESPONSABILIDAD DE INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR QUE SE CUENTE

CON LA TOTALIDAD DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADICIONALES PREVIO AL INICIO DE OBRAS 6. PREVIO AL INICIO

DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS PREDIOS Y SITIOS ESPECIALES AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR

ESTA CONDICION PREVIAMENTE 7. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE INTERSECCIONES SEMAFORICAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CALZADA NORTE (CARRIL SUR/IZQUIERDO) PARA ACTIVIDADES DE

PARQUEO TEMPORAL PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES Y EQUIPOS. ASOCIADO A LAS OBRAS DE LA PLMB.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AFECTAR ANDENES,

CICLORUTAS NI CALZADAS. GARANTIZAR ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, CICLISTAS Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA.

IMPLEMENTAR PROTOCOLO DE CONTINGENCIAS EN CASO DE PRESENTARSE EVENTUALIDADES QUE IMPLIQUEN

AFECTACION A LA MOVILIDAD SOBRE EL CORREDOR. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS, CUALQUIER

EVENTUALIDAD POR LA CORRECTA IMPLEMENTACION ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI KENNEDY
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20226120812282

3309 18000520 N/A
AC 44 SUR TV 

27BIS

AC 44 SUR KR 

29

CONSORCIO REDES 

1501
EAB - - - - 169-2020

LA SDM NO DA POR TERMINADO PMT AUTORIZADO EN EL COOS 5 - NUMERAL-1016, PARA CIERRE DE CARRIL SUR DE LA

CALZADA NORTE DE LA AC 44 SUR PARA RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO - CAMBIO

DE TRAMO DE TUBERIA, SOLICITUD PRESENTADA DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADOS

NUMEROS SDM-20226120450262 Y SDM-20226120585352, TODA VEZ QUE ESTE FRENTE PARA EL CUAL SE SOLICITA LA

TERMINACION DE PMT YA NO ESTA VIGENTE A LA FECHA, SU VIGENCIA FINALIZO EL 4 DE MARZO DE 2022. SE ACLARA QUE 

EL CONTRATISTA NO CUMPLIO CON "INFORMAR A LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION A TRAVES DE CORREO

amcaicedo@movilidadbogota.gov.co Y/O fespitia@movilidadbogota.gov.co LA FECHA DE FINALIZACION DE ACTIVIDADES CON POR

LO MENOS 10 DIAS HABILES DE ANTELACION A FIN DE PROGRAMAR LA RESTITUCION DE CONDICIONES DE OPERACION

HABITUAL EN LA INTERSECCION, DE NO HACERLO DEBERA MANTENER LAS CONDICIONES EN OBRA HASTA TANTO SE

COORDINEN LAS ACTIVIDADES DESDE ESTA SUBDIRECCION SIENDO SU RESPONSABILIDAD Y EN CASO DE CUALQUIER

IMPASE NO PUEDE SER ATRIBUIBLE A LA SDM", SIN EMBARGO ANTE REQUERIMIENTO DE LA SPMT, LA SUBDIRECCION DE

SEMAFORIZACION DE LA SDM, EL DIA MIERCOLES 6-ABR-2022 INFORMO QUE ESTA INTERSECCION YA FUE RESTITUIDA.

PMT 

TERMINADO 

POR SDM
NO RAFAEL 

URIBE URIBE

JOSE S. VALERO 

M.

20226120450262 

20226120585352
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

3310 8012413 8007459
AV PRIMERO 

DE MAYO CL 

35B SUR

AV PRIMERO 

DE MAYO CL 40 

SUR

CONSORCIO REDES 

BTA
EAB 27-abr-22 18-ago-22 06:00-18:00 24 HORAS 128-2020

NOTAS: 1. LA ACTIVIDAD DEBE ESTAR COORDINADA CON LA SUBDIRECCION DE SEMAFOROS PARA LA IMPLEMENTACION

DE LOS PLANEAMIENTOS SEMAFORICOS NECESARIOS SOBRE EL CORREDOR Y VIAS DE DESVIO. 2. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA

TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA 

Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA CONDICION. 3. COORDINAR VERIFICACION TECNICA E INVENTARIO DE LA

INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA PREVIA AL INICIO DE LAS OBRAS semaforizacion@movilidadbogota.gov.co ,

amcaicedo@movilidadbogota.gov.co y/o fespitia@movilidadbogota.gov.co 4. CON MINIMO 48 HORAS DE ANTICIPACION AL CIERRE

POR OBRA, SE DEBE PROGRAMAR RECORRIDO CON EAB, INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y SDM PARA VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PASACALLES Y DEMAS SEÑALIZACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE Y CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA NORTE PARA EL TRASLADO

ANTICIPADO DE LAS REDES MATRICES DE ACUEDUCTO, REDES TRONCALES DE ALCANTARILLADO Y REDES MENORES

ASOCIADAS A LAS OBRAS DE LA PLM DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA VEHICULAR Y PEATONAL SEGURA A LOS USUARIOS DEL

SECTOR. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. GARANTIZAR ADECUACIONES DE FORMA

SEGURA PARA LOS BICIUSUARIOS Y PEATONES AFECTADOS POR LOS CIERRES. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE

ANDENES. IMPLEMENTAR PROTOCOLO DE CONTINGENCIAS EN CASO DE PRESENTARSE EVENTUALIDADES QUE

IMPLIQUEN AFECTACION A LA MOVILIDAD SOBRE EL CORREDOR. ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA

LA REUBICACION DE LOS PARADEROS. EL CONTRATISTA DEBERA INFORMAR A LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION A

TRAVES DE CORREO amcaicedo Y/O fespitia@movilidadbogota.gov.co LA FECHA DE FINALIZACION DE ACTIVIDADES CON POR

LO MENOS 10 DIAS DE ANTELACION A FIN DE PROGRAMAR LA RESTITUCION DE CONDICIONES DE OPERACION HABITUAL

EN LAS INTERSECCIONES. GARANTIZAR PERMANENCIA DE SEÑALIZACIÒN LUMINOSA, BARRICADAS Y CANALIZACIONES. 

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI KENNEDY
IRIS Z. MORALES 

M.
20226120647592

3311 8007986 8013199

AV PRIMERO 

DE MAYO AV 

VILLAVICENCI

O

AV PRIMERO 

DE MAYO CL 41 

SUR

CONSORCIO REDES 

BTA
EAB - - - - 128-2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR Y CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA SUR PARA EL TRASLADO

ANTICIPADO DE LAS REDES MATRICES DE ACUEDUCTO, REDES TRONCALES DE ALCANTARILLADO Y REDES MENORES

ASOCIADAS A LAS OBRAS DE LA PLM DE BOGOTA. LA PROPUESTA ES TECNICAMENTE VIABLE SIEMPRE Y CUANDO NO SE

ESTEN REALIZANDO ACTIVIDADES SOBRE LA CALZADA NORTE DE LA AV VILLAVICENCIO QUE IMPLIQUEN EL DESVIO DEL

TRANSPORTE PARTICULAR POR LA CALZADA SUR DE LA AV PRIMERO DE MAYO Y CL 42 SUR. SE DEBERAN TERMINAR LAS

ACTIVIADES DE OBRA POR PARTE DEL GRUPO 2+6 PARA INICIAR CON EL PRESENTE PMT. ADICIONALMENTE PARA LA

FECHA DE INTERVENCION DEBEN ESTAR INSTALADAS LAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DE LA KR 78 CON CL 42

SUR - CL 40C SUR CON KR 73 Y KR 72Q - KR 73 CON CL 37 SUR  - CL 35B SUR CON KR 72N.

PMT NO 

AUTORIZAD

O POR SDM
NO KENNEDY

IRIS Z. MORALES 

M.
20226120647592

3312 8012413 8007459

AV PRIMERO 

DE MAYO CL 

35B SUR

AV PRIMERO 

DE MAYO CL 34 

SUR

CONSORCIO REDES 

BTA
EAB - - - - 128-2020 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN 

NO 

REPORTADA 

O NO 

REVISADA 

EN 

reportes_dtai

@idu.gov.co

NO KENNEDY
IRIS Z. MORALES 

M.
20226120647592

3313 16004819 N/A

AK 68 AV 

PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR)

N/A
CONSORCIO REDES 

METRO
EAB - - - - 274-2021, 

RES-4500

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA RAPIDA OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO ANTICIPADO

DE REDES MATRICES Y REDES MENORES DE ACUEDUCTO Y REFUERZO DE LA RED CASABLANCA, ASOCIADAS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. LA PROPUESTA DE PMT NO ES TECNICAMENTE VIABLE HASTA QUE NO SE

TERMINE POR PARTE DEL CONTRATISTA LA CONSTRUCCION DEL BY PASS EN CONDICIONES TECNICAS ADECUADAS PARA

EL DESVIO DEL TRANSITO VEHICULAR. PARA EL PROYECTO SE ESTA CONSTRUYENDO UNA CALZADA PROVISIONAL CON

PMT APROBADO CON EL RADICADO 20216121637192 Y EN PROCESO DE APROBACION CON RADICADO  20226120778752. 

PMT NO 

AUTORIZAD

O POR SDM
NO CORREDOR

HAROL J. 

LOZANO T.
20226120776632
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

3314 9003904 N/A
AC 24 KR 

68ABIS

AC 24 15m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 68ABIS

CONSORCIO SAN 

FRANCISCO
EAB - - - - 285-2021, 

RES-4837

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN, CIERRE DE CARRIL Y CIERRE DE BAHIA PARA ACTIVIDADES

DE ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS DE AGUAS RESIDUALES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS: (ETAPA 1: CIERRE

PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (PARTE INTERNA) Y CIERRE DE BAHIA COSTADO SUR PARA CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES. ETAPA 2. CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (PARTE EXTERNA), CIERRE DE BAHIA COSTADO SUR Y

CIERRE DE CARRIL SUR.) TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIO LA TOTALIDAD DE OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL 7 DE MARZO DE 2022 1. LOS ANCHOS PRESENTADOS NO ESTAN ACORDE A LO ENCONTRADO

EN CAMPO. 2. UBICAR DENTRO DE LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION EL PARADERO EXISTENTE Y DAR LA RESPECTIVA

SOLUCION (TRASLADO) 3. VERIFICAR QUE LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION CONTEMPLE EL CIERRE DE 1 CARRIL Y

ACOTAR EL ANCHO LIBRE EFECTIVO. 4. EN LOS ESCENARIOS DE LINEA BASE DEL ANALISIS DE TRANSITO (MODELACION)

EFECTUADO, ES NECESARIO VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS INCORPORADAS EN LA RED VIAL DEFINIDA, TODA VEZ

QUE, NO ES REPRESENTATIVO DE LAS CONDICIONES OPERACIONALES IDENTIFICADAS EN EL INVENTARIO VIAL, POR LO

CUAL DEBE VERIFICAR LOS ANCHOS DE CARRILES. CALZADA Y LA DEFINICION DE RUTAS Y PARADEROS DEL SITP

PROPUESTOS TANTO EN LA SITUACION DE LINEA BASE, COMO CON PMT. ASIMISMO, ES NECESARIO QUE VERIFIQUE. 5.

CON BASE EN LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS ANTERIORMENTE, SE DEBE VERIFICAR CADA UNOS DE LOS

ESCENARIOS DE ANALISIS DE TRANSITO (MODELACION) Y REALIZAR LAS RESPECTIVAS CORRECCIONES EN EL MISMO Y

EN EL DOCUMENTO TECNICO. 6. ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS

EN EL NUMERAL 3.3.5 CARACTERISTICAS DEL TRANSITO EN EL AREA DEL PROYECTO, EL NUMERAL 3.3.6.9 EVALUACION

DE ALTERNATIVAS Y ANALISIS DE TRANSITO PARA LOS ESCENARIOS CON Y SIN INTERVENCION, Y EL NUMERAL 3.3.6.10

AFECTACION DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE

MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA DE LA SDM

PMT NO 

AUTORIZAD

O POR SDM
NO FONTIBON

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20226120512092

3315 9001654 N/A KR 100 CL 23F

KR 100 15m AL 

NORTE DE LA 

CL 23F

CONSORCIO SSBOG2 ENEL-CODENSA 7-abr-22 10-abr-22 24 HORAS 24 HORAS
175-2019, 

RES-1746

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 07-ABR-22. PMT

PARA CIERRE CARRIL ORIENTA DE LA CALZADA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCION DE CAMARA

VEHICULAR CS 280.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI FONTIBON
TATIANA A. 

CIFUENTES R.

EMEERGENCIA 07-

ABR-22

3316 14001620 14001593
AV CARACAS 

(AK 14) CL 2

AV CARACAS 

(AK 14)  20m AL 

NORTE DE LA 

CL 3

CONSORCIO 

ZINZANJA BOGOTA
EAB 22-abr-22 21-jul-22 06:00-18:00 24 HORAS

166-2020, 

RES-3585

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y DIAS FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO AL INICIO DE LA

OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS DIRECTAMENTE POR EL CIERRE Y

SECTORES DONDE SE REALIZA CAMBIOS DE SENTIDO VIAL, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR ESTA CONDICION. 3. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR LA CIRCULACION DE

PEATONES Y BICIUSUARIOS DE FORMA SEGURA, SEGREGADA POR EL ANDEN ORIENTAL. 

LA SDM AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON EXCAVACION A CIELO ABIERTO ASOCIADO A LAS OBRAS DE LA PRIMERA LINEA DEL

METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE

ANDENES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. EL CONTRATISTA DEBERA INFORMAR A LA SUBDIRECCION DE

SEMAFORIZACION A TRAVES DE CORREO amcaicedo Y/O fespitia@movilidadbogota.gov.co LA FECHA DE FINALIZACION DE

ACTIVIDADES CON POR LO MENOS 10 DIAS DE ANTELACION A FIN DE PROGRAMAR LA RESTITUCION DE CONDICIONES DE

OPERACION HABITUAL EN LAS INTERSECCIONES. GARANTIZAR EL BUEN ESTADO DE LAS VIAS DE DESVIO DURANTE TODA

LA EJECUCION DE LAS OBRAS. 

CON PÓLIZA 

DE 

ESTABILIDA

D VIGENTE

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.
20226120864912
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

3317 14001558 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) CL 4

AV CARACAS 

(AK 14) CL 3

CONSORCIO 

ZINZANJA BOGOTA
EAB 22-abr-22 21-jul-22 06:00-18:00 24 HORAS

166-2020, 

RES-3585

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y DIAS FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO AL INICIO DE LA

OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS DIRECTAMENTE POR EL CIERRE Y

SECTORES DONDE SE REALIZA CAMBIOS DE SENTIDO VIAL, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR ESTA CONDICION. 3. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR LA CIRCULACION DE

PEATONES Y BICIUSUARIOS DE FORMA SEGURA, SEGREGADA POR EL ANDEN OCCIDENTAL. 

LA SDM AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON EXCAVACION A CIELO ABIERTO ASOCIADO A LAS OBRAS DE LA PRIMERA LINEA DEL

METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE

ANDENES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. EL CONTRATISTA DEBERA INFORMAR A LA SUBDIRECCION DE

SEMAFORIZACION A TRAVES DE CORREO amcaicedo Y/O fespitia@movilidadbogota.gov.co LA FECHA DE FINALIZACION DE

ACTIVIDADES CON POR LO MENOS 10 DIAS DE ANTELACION A FIN DE PROGRAMAR LA RESTITUCION DE CONDICIONES DE

OPERACION HABITUAL EN LAS INTERSECCIONES. GARANTIZAR EL BUEN ESTADO DE LAS VIAS DE DESVIO DURANTE TODA

LA EJECUCION DE LAS OBRAS. 

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.
20226120864912

3318 16004829 N/A
AUTOPISTA 

SUR (TV 31) 

DG 16 SUR

N/A
CONSORCIO 

ZINZANJA BOGOTA
EAB - - - - 166-2020, 

RES-3585

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL Y CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL

PARA CONSTRUCCION DE CAMARA PARA REDES POR PERFORACION DIRIGIDA ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 04-MAR-22, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, SUPERANDO

LOS TERMINOS DE ATENCION REGLAMENTADO EN EL ARTICULO 17 DE LA LEY 1755 DE 2015. PRESENTAR EL ANALISIS DE

TRANSITO QUE SOPORTE TECNICAMENTE LA PROPUESTA, COMPLEMENTAR SEÑALIZACION , PRESENTAR SOCIALIZACION,

PRESENTAR AVAL DEL SITP POR TRASLADO DE PARADEROS. 

PMT NO 

AUTORIZAD

O POR SDM
NO CORREDOR

IRIS Z. MORALES 

M.
20226120513482

3319 1006267 N/A

AUTO NORTE 

(AK 45) 103m 

AL NORTE DE 

LA CALLE 222

N/A DELTEC S.A. ENEL-CODENSA 15-abr-22 7-jul-22

07:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

04:00)

24 HORAS
146-2019, 

RES-1445

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA AFECTACION A LOS

INDIVIDUOS ARBOREOS QUE PUEDAN ENCONTRARSE ALREDEDOR DE LA ZONA DE OBRA; PARA ELLO, PREVIAMENTE

DEBE CONTAR CON LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES. 4. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO

DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE

INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE COSTADO OCCIDENTAL (CIERRE PUNTUAL 10m X 3m) PARA

CONEXION DE REDES DE CODENSA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION INCLUIDA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR TRES CARRILES DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5m CADA UNO. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA

DE LA EJECUCION DE LA OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN ADYACENTE A LA

INTERVENCION DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 04:00 HORAS EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA

MIXTA OCCIDENTAL, PARA LO CUAL DEBE IMPLEMENTAR BARRICADA CON SEÑAL LUMINOSA Y TRANSICION DE MINIMO

80m DE LONGITUD. PARA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (01)

VEHICULO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI CORREDOR
SEBASTIAN 

CELEITA B.
20226120774042
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

3320 8011000 N/A

AV BOYACA 

(AK 72) 15m AL 

SUR DE LA TV 

72F

AV BOYACA (AK 

72) 25m AL SUR 

DE LA TV 72F

DELTEC S.A. ENEL-CODENSA - - - - 146-2019, 

RES-1445
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Coordinar 

con EAB -

TRAMO 3 DE 

LA LÍNEA 

TIBITOC-

CASABLANC

A 

posteriormen

te volver a 

reportar 

adjuntando 

acya de 

coordinación.

NO CORREDOR
ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20226120864652

3321 13002238 N/A KR 16 AC 34 KR 16 CL 35 DELTEC S.A. ENEL-CODENSA 14-abr-22 23-jun-22

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
146-2019, 

RES-1445

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. UNA VEZ FINALIZADA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE

HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE

REDES DE CODENSA (UNICAMENTE PARTE EXTERNA), LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL

CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 16 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. SE DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES DE MINIMO 1,5m DE ANCHO EFECTIVO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER

EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y

DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE

INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI TEUSAQUILLO
ANGELICA M. 

ROZO M.
20226120643542

3322 14000449 N/A CL 12 No 26 26 N/A ECOTECHNOS S.A.S. EAB - - - - 355-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN 

NO 

REPORTADA 

O NO 

REVISADA 

EN 

reportes_dtai

@idu.gov.co

NO LOS 

MARTIRES

ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216122222032 

SDM-DIT-

20213106770801
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

3323 N/A N/A
VARIOS 

BOGOTA
N/A ECOTECHNOS S.A.S. EAB - - - - 355-2021

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE UN CARRIL CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE RECUPERACION

DE ESPACIO PUBLICO AFECTADO POR INVESTIGACION, DETECCION, LOCALIZACION Y REPARACION DE FUGAS NO

VISIBLES EN FORMA SISTEMATICA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 3 DEL

ACUEDUCTO DE BOGOTA D.C, CONFORME AL CONTRATO No. 1-01-33100-1349-2021. SUSCRITO CON EAAB. DEBE ATENDER

LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO EL 11-ABR-22

PMT NO 

AUTORIZAD

O POR SDM
NO BOGOTA

ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216122222032 

SDM-DIT-

20213106770801

3324 14000618 14000563 KR 17 AC 13 KR 17 CL 16
ENTIDAD GESTORA 

DE LA SABANA S.A.S.
EAB - - - - 330-2020, 

RES-5707

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE TOTAL DE ANDEN PARA ACTIVIDADES DE

INSTALACION REDES DE ACUEDUCTO Y ARREGLOS PUNTUALES SOBRE ANDENES. TODA VEZ QUE NO SE ATENDIERON LA

TOTALIDAD DE OBSERVACIONES ENVIADAS EL 28-FEB-22, 15-MAR-22 Y 22-MAR-22. ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A

CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5 "CARACTERISTICAS DEL TRANSITO EN EL AREA

DEL PROYECTO", EL NUMERAL 3.3.6.9 "EVALUACION DE ALTERNATIVAS Y ANALISIS DE TRANSITO PARA LOS ESCENARIOS

CON Y SIN INTERVENCION" Y EL NUMERAL 3.3.6.10 "AFECTACION DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS" DEL "CONCEPTO

TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA" DE LA SDM. TODA VEZ QUE TIENEN

PENDIENTE EL AVAL DE TRANSMILENIO PARA QUE SEA VIABLE SU PROPUESTA.

PMT NO 

AUTORIZAD

O POR SDM
NO LOS 

MARTIRES

ANGELICA M. 

ROZO M.

20226120448172 

20226120472662 

20226120765522

3325 1006849 N/A
AK 9 No 104A 

58
N/A ES&P S.A.S. EAB 14-abr-22 12-may-22 22:00-05:00 22:00-05:00 208-2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3. SE

DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. LA INTERVENCION TENDRA

UNA DURACION MAXIMA DE DOS DIAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA PROPUESTA, EN CASO DE NO TERMINAR EN UNA

NOCHE, SE DEJARA LA SUPERFICIE NIVELADA Y DEBIDAMENTE COMPACTADA CON RECEBO PARA TERMINAR EN LA

SEGUNDA NOCHE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (PARTE EXTERNA) Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL

CALZADA ORIENTAL PARA CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODA LA JORNADA DIARIA LABORAL. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO (22:00-05:00) EN EL CARRIL ORIENTAL

DE LA CALZADA ORIENTAL Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE

MINIMO 5,50m. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS, GARAJES Y PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL CORREDOR. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,0m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE

OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI USAQUEN
MARISELA PEÑA 

C.
20226120848032
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

3326 11001175 11001248

CL 169B 30m 

AL OCCIDENTE 

DE LA AV 

BOYACA

CL 169B 30m AL 

ORIENTE DE LA 

AV BOYACA

INGENIERIA REDES Y 

TUNELES S.A.S.
ENEL-CODENSA 15-abr-22 30-jun-22

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
0028-2022, 

RES-874

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA CONDICION. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. ES DE RESALTAR QUE, EN EL AREA DE

INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION DE LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER

POR SU INTEGRIDAD, DE IGUAL MANERA SE INFORMA QUE DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS EL CONTRATISTA ES

RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE INCIDENTES QUE SE

DERIVEN POR DAÑOS A LOS CONTROLES SEMAFORICOS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y ZONA VERDE PARA ACTIVIDADES DE PERFORACION DIRIGIDA

PARA CONEXIONES DE REDES DE CODENSA EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS. ETAPA 1: CIERRE PARCIAL DE ZONA

VERDE COSTADO NORORIENTAL SIN AFECTACION DE INDIVIDUOS ARBOREOS EN LA CL 169B ENTRE AV BOYACA Y 30m AL

ORIENTE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE EN EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE

DE LA CL 169B ENTRE AV BOYACA Y 30m AL ORIENTE POR UN TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO 22:00-05:00 HORAS, GARANTIZANDO UN ANCHO LIBRE DE CALZADA DE MINIMO 3.70m. ETAPA 2: CIERRE

TOTAL DE BAHIA COSTADO NOROCCIDENTAL Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL EN LA CL 169B ENTRE AV

BOYACA Y 30m AL OCCIDENTE. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE ANDEN LIBRE 2,0m. BAJO NINGUN

MOTIVO NI EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DEL ANDEN NI EL PASO PEATONAL A LA

CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE SOBRE LA BAHIA UBICADA EN LA CL 169B

ENTRE AV BOYACA Y 30m AL OCCIDENTE POR UN TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO

09:00-12:00 Y 14:00-17:00 HORAS, SIN AFECTACION DE CALZADA SOBRE LA AV BOYACA Y/O CL 169B. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE 

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE

HABILITAR LA BAHIA Y ANDEN EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI SUBA
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
20226120646982

3327 2000384 N/A
CL 93A No 10 

54
N/A

NICOLAS MANRIQUE 

CAMEJO - 

PROYECTO ONCE 93 

S.A.S.

EAB 15-abr-22 16-jun-22 07:00-19:00 07:00-19:00
RES 935-

2022

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE AUTORIZA EJECUTAR EN SIMULTANEOS LOS FRENTES EN

CALZADA Y ANDEN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE

VIA) PARA CONSTRUCCION DE REDES DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN 4

ETAPAS NO SIMULTANEAS: ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL NORTE PARA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA CANALIZADO POR MEDIO DE BARRERAS PLASTICAS (MALETINES Y DELINEADORES

TUBULARES), ETAPA 2: CIERRE DE CARRIL NORTE, ETAPA 3: CIERRE DE CARRIL CENTRAL, Y ETAPA 4: CIERRE DE CARRIL

SUR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE DENTRO DE LA ZONA DE OBRA O EN EL PREDIO. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CALZADA DE LIBRE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 5,2m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI CHAPINERO
SUSANA C. 

LOPEZ M.

20226120423492 

20226120674142
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3328 11004879 N/A

CL 159 60m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 55

N/A
ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 26-may-22 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DE

SEÑALIZACION FIJA. 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 4. NO SE AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA

CALZADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN NORTE (COSTADO INTERIOR) PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SOBRE

EL MISMO ANDEN. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 159 EN HORARIO DE

22:00-05:00, JUNTO A LA ZONA DE OBRA, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL Y

VEHICULAR. PARA ESTA ACTIVIDAD, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 6,00m.

NO SE AUTORIZA REALIZAR TRASIEGO DE MATERIALES POR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA

PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE

HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU

TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 20226120509932

3329 50009130 N/A

KR 55A 25m AL 

SUR DE LA CL 

169A

KR 55A 50m AL 

SUR DE LA CL 

169A

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 26-may-22 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y SE DEBE COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR BAJO CONDICIONES SEGURAS A

LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. NO SE AUTORIZA

IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION FIJA. 4. LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES: KR 55A 45m AL SUR

DE LA CL 169A.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN ORIENTAL PARA CONSTRUCCION DE CAMARA, Y CIERRE DEL

CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,80m.

REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN

PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE

REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 55A, JUNTO A LA ZONA DE OBRA, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES

EN EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. PARA ESTA ACTIVIDAD, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO

VEHICULAR DE MINIMO 3,50m. NO SE AUTORIZA REALIZAR TRASIEGO DE MATERIALES POR EL SENDERO PEATONAL

PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE

TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 20226120509932

3330 11002954 N/A

KR 46 30m AL 

SUR DE LA CL 

166

KR 46 55m AL 

SUR DE LA CL 

166

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 12-may-22 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y SE DEBE COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR BAJO CONDICIONES SEGURAS A

LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. NO SE AUTORIZA

IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION FIJA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1, Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON. DEBE

IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN

ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,80m. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 46, JUNTO A LA ZONA

DE OBRA, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. PARA ESTA ACTIVIDAD, SE

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 4,00m. NO SE AUTORIZA REALIZAR TRASIEGO

DE MATERIALES POR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI

FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE

RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 20226120510442

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3331 11002659 N/A

KR 65 17m AL 

SUR DE LA CL 

164

N/A
ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 2-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DE

SEÑALIZACION FIJA. 3. EN CASO DE ENCONTRARSE OBRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE

REALIZAR SU DEBIDA COORDINACION. 4. LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES: AK 72 17m AL SUR DE LA

CL 164.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN OCCIDENTAL (COSTADO EXTERIOR) PARA CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,50m SOBRE EL MISMO ANDEN. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 65,

JUNTO A LA ZONA DE OBRA, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. PARA

ESTA ACTIVIDAD, SE DEBE GARANTIZAR DOS (2) CARRILES LIBRES PARA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA

REALIZAR TRASIEGO DE MATERIALES POR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR EL

ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL

CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.

20226120174952 

20226120482452

3332 11002751 11002772
CL 163 AV 

BOYACA
CL 163 KR 60

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 2-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DE

SEÑALIZACION FIJA. 3. EN CASO DE ENCONTRARSE OBRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE

REALIZAR SU DEBIDA COORDINACION. 4. SE DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LAS ETAPAS DE INTERVENCION

PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA. 5. COORDINAR CON LOS PREDIOS AFECTADOS PARA GARANTIZAR BAJO

CONDICIONES SEGURAS EL ACCESO VEHICULAR A LOS MISMOS. 6. NO SE AUTORIZA OCUPACION ALGUNA DEL SENDERO

PEATONAL NI CICLORRUTA TRANSVERSAL EN EL ACCESO ORIENTAL DE LA INTERSECCION EN LA CL 163 CON AV BOYACA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CARRIL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 DE LA SIGUIENTE MANERA: ETAPA 1 - CIERRE TOTAL DEL ANDEN SUR EN LA CL 163 9m

AL ORIENTE DE LA AV BOYACA, Y CIERRE DEL CARRIL SUR PARA TRASLADO DEL PEATON. ETAPA 2 - CIERRE TOTAL DEL

ANDEN SUR EN LA CL 163 71m AL OCCIDENTE DE LA AV BOYACA, Y CIERRE DEL CARRIL SUR PARA TRASLADO DEL

PEATON. ETAPA 3 - CIERRE TOTAL DEL ANDEN SUR EN LA CL 163 ENTRE KR 60 Y 4m AL ORIENTE, Y CIERRE DEL CARRIL

SUR PARA TRASLADO DEL PEATON. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN

BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,80m. REALIZAR CIERRE CON 

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL CARRIL

SUR DE LA CL 163, JUNTO A LA ZONA DE OBRA, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL Y

VEHICULAR. PARA ESTA ACTIVIDAD, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 4,50m.

NO SE AUTORIZA REALIZAR TRASIEGO DE MATERIALES POR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA

PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE

HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU

TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.

20226120174952 

20226120482452
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3333 11013284 N/A

34m AL SUR 

DE LA CL 163 

No 62 41

N/A
ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 2-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE

EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO 20216122056132 Y

20216121767472. 3. NO SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION FIJA. 4. NO SE AUTORIZA OCUPACION

ALGUNA DE LA CALZADA CON CIV 11013284. 5. EN CASO DE ENCONTRARSE OBRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA

DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR SU DEBIDA COORDINACION. 6. LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES:

(4.746689, -74.063267) CL 163 34m AL SUR DE PLACA No 62 41.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE LA BAHIA UBICADA AL COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI ACOPIO DE MATERIALES

FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR LA BAHIA A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES

SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.

20226120174952 

20226120482452

3334 16000206 N/A CL 12 KR 62 N/A
ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 19-may-22 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ESPACIO PUBLICO PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED Y

CONSTRUCCION DE CAMARA EN ETAPAS NO SIMULTANEAS (ETAPA 1: CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR Y

CIERRE DE CARRIL SUR, ETAPA 2: CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE), LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL CERRADO CONFORME AL AVANCE DE OBRA EN EL

HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL

CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE

UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES

Y USUARIOS DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. SE DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE MINIMO 1,5m DE ANCHO EFECTIVO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI PUENTE 

ARANDA

NASLY L. 

GUZMAN B.
20226120510052

3335 9003574 N/A
KR 80ABIS CL 

22D
N/A

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 132-2021, 

RES-1153

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PAFA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO OT-00297176. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 14 DE MARZO DE 2022. 1 PARA EL FRENTE 1 DEBE PRESENTAR ACTA DE

COORDINACION DE ACTIVIDADES DE OBRA Y SEÑALIZACION CON EL CONSORCIO ACUEDUCTO ZINZANJA QUIEN CUENTA

CON PMT APROBADOS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA SOLICITUD Y EL CUAL SE VE DIRECTAMENTE AFECTADO

POR EL CIERRE. ESPECIALISTA DE TRANSITO JAVIER DIAZ CORREO ELECTRONICO JAVIERDIAZSUAREZ@GMAIL.COM 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO FONTIBON

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20226120573652

3336 9003564 N/A
KR 80ABIS AC 

22

KR 80ABIS CL 

22A

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 132-2021, 

RES-1153

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA OT-00296971. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA

TOTALIDAD DE OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 05 DE FEBRERO DE 2022. 1 PARA EL FRENTE

3 DEBE PRESENTAR ACTA DE COORDINACION DE ACTIVIDADES DE OBRA Y SEÑALIZACION CON EL CONSORCIO

ACUEDUCTO ZINZANJA QUIEN CUENTA CON PMT APROBADOS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA SOLICITUD Y EL

CUAL SE VE DIRECTAMENTE AFECTADO POR EL CIERRE. ESPECIALISTA DE TRANSITO JAVIER DIAZ CORREO

ELECTRONICO JAVIERDIAZSUAREZ@GMAIL.COM 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO FONTIBON

TATIANA A. 

CIFUENTES R.

20226120246312 

20226120524092
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3337 7007441 7007345
KR 70 CL 57B 

SUR

KR 70 CL 57 

SUR

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 26-may-22 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS

(RECEBADO Y/O PLAFONADO) POR FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO 3. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION

ALGUNA POR FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE VIA (VIA PEATONAL RESTRINGIDA) PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00292373 EN DOS (2) ETAPAS (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE VIA PEATONAL

RESTRINGIDA EN LA KR 70 18m AL SUR DE LA CL 57A SUR (CRUCE DE VIA). ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE VIA PEATONAL

RESTRINGIDA EN LA KR 70 CON CL 57A SUR). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO

DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL APOYADO EN TODO MOMENTO POR

AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE

OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL

SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL

CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE

LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BOSA

MARIEN E. 

FAJARDO M.
20226120509512

3338 7007350 N/A
CL 57A SUR KR 

70A
N/A

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 26-may-22 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS

(RECEBADO Y/O PLAFONADO) POR FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO 3. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION

ALGUNA POR FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE VIA (VIA PEATONAL RESTRINGIDA) PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00292373. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE

UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL APOYADO EN TODO

MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE

LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y

USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE

DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA

EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BOSA

MARIEN E. 

FAJARDO M.
20226120509512
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3339 7007347 N/A
KR 70A CL 56D 

SUR
N/A

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 26-may-22 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS

(RECEBADO Y/O PLAFONADO) POR FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO 3. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION

ALGUNA POR FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE VIA (VIA PEATONAL RESTRINGIDA) PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00292373. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE

UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL APOYADO EN TODO

MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE

LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y

USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE

DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA

EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BOSA

MARIEN E. 

FAJARDO M.
20226120509512

3340 7007996 N/A

CL 57B SUR 

196m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 63

N/A
ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 19-may-22 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS

(RECEBADO Y/O PLAFONADO) POR FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO 3. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION

ALGUNA POR FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR PARA CANALIZACION DE RED ACIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-T-00295141 . LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA CL 57B SUR. DEBE

GARANTIZAR 3,20m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BOSA

MARIEN E. 

FAJARDO M.
20226120573702
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3341 8006673 N/A
KR 79D 7m AL 

NORTE DE LA 

CL 42A SUR

N/A
ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 15-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y

CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL

CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS

ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL CON CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA

TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A LA CALZADA DELIMITADO CON BARRERAS A PLASTICAS INTERCALADAS CON

DELINEADORES TUBULARES, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA

SU USO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 79D SIN

OBSTRUIR EL SENDERO EN CALZADA, EN HORARIO DE 22:00-05:00, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE

DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A

LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESOS

PEATONALES Y VEHICULARES POR MEDIO DE TABLONES. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS)

EL ANDEN INTERVENIDO SE DERARA RECEBADO Y COMPACTADO, EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. LA

SEÑALIZACION A IMPLEMENTAR ES MOVIL. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
20226120645862

3342 8008023 8008038
TV 78HBISA CL 

45 SUR

TV 78HBISA CL 

46B SUR

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 15-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y

CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL

CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS

ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN EL COSTADO SUR DE LA TV 78HBISA POR CL 45 SUR CRUCE

DE VIA (ETAPA 1) Y CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE TOTAL DE CALZADA EN EL COSTADO SUR DE LA TV

78HBISA POR CL 46A SUR CRUCE DE VIA (ETAPA 3) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE

ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU USO EM LOS ANDENES. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE

REALIZAR EN LA CALZADA DE LA TV 78HBISA, EN HORARIO DE 22:00-05:00. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO

DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA

BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES POR MEDIO DE TABLONES. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL AREA INTERVENIDA SE DERARA RECEBADA Y COMPACTADA, EN

CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. LA SEÑALIZACION A IMPLEMENTAR ES MOVIL. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
20226120645862
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3343 8008024 N/A
CL 46A SUR TV 

78HBISA

CL 46A SUR KR 

78K

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 15-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y

CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL

CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS

ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR EN LA CL 46A SUR ENTRE TV 78HBISA Y 16m AL OCCIDENTE

(ETAPA 4) Y CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR EN LA CL 46A SUR 30m AL ORIENTE DE LA KR 78K (ETAPA 5). SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA PASO DEL PEATON Y PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARAS. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN LA CALZADA DE LA CL 46A SUR, EN HORARIO DE 22:00-05:00. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION Y

CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS

NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS

ACTIVIDADES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES POR MEDIO DE TABLONES. UNA

VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL AREA INTERVENIDA SE DERARA RECEBADA Y COMPACTADA,

EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. LA SEÑALIZACION A IMPLEMENTAR ES MOVIL. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
20226120645862

3344 8008039 N/A
CL 46B SUR TV 

78HBISA

CL 46B SUR KR 

78K

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 15-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y

CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL

CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS

ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR EN LA CL 46B SUR 33m AL ORIENTE DE LA KR 78K (ETAPA 6)

Y CIERRE TOTAL DE ANDEN SUROREINTAL EN LA CL 46B SUR POR KR 78K (ETAPA 7). SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA PASO DEL PEATON Y PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARAS. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE

REALIZAR EN LA CALZADA DE LA CL 46B SUR, EN HORARIO DE 22:00-05:00. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO

DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA

BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES POR MEDIO DE TABLONES. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL AREA INTERVENIDA SE DERARA RECEBADA Y COMPACTADA, EN

CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. LA SEÑALIZACION A IMPLEMENTAR ES MOVIL. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
20226120645862
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3345 8011640 N/A

CL 44C SUR 

38m AL 

ORIENTE DE 

LA TV 68D

N/A
ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 14-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL SUR, PARA

TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA DELIMITADO CON MALETINES ENTRELAZADOS, PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO, EL CARGUE Y DESCARGUE DEBERA REALIZARSE EN EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA

SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL DE CONFORMIDAD A LO OBSERVADO EN EL PLANO 2 PRESENTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU

USO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. SE

DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI.

DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS

VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DARIO C. A. 

ALFARO R.
20226120645862

3346 1008016 N/A CL 127A TV 5C CL 127A 121m

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 10-may-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA

INTERVENCION. 5. NO SE PUEDEN AFECTAR LOS INDIVIDUOS ARBOREOS NI MOBILIARIO URBANO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA REALIZAR CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1

OT-00311044 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) EN DOS ETAPAS: ETAPA 1: CIERRE PARCIAL

DE ANDEN NORTE DE LA CL 127A 58m AL ORIENTE DE LA AK 7, Y ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR DE LA CL 127A

ENTRE 4m Y 18m AL OCCIDENTE DE LA TV 5C Y CIERRE DE 1,5 DEL CARRIL SUR PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA

CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN

UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA (SIN AFECTAR EL SENDERO

PEATONAL), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. PARA LA ETAPA 1 SE DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL

ANDEN Y PARA LA ETAPA 2 SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA

PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADAS. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA

VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD (A NIVEL, SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO). 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

CAROLINA 

GUEVARA O.
20226120789852

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 8 de 80

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3347 1004534 N/A
CL 127ABISB 

KR 5B
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 10-may-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA

INTERVENCION. 5. NO SE PUEDEN AFECTAR LOS INDIVIDUOS ARBOREOS NI MOBILIARIO URBANO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL PARA REALIZAR PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00311044, Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE AL

CIERRE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA).

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO

NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL),

SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS

PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADAS. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN

HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD (A NIVEL, SIN

SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO). 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

CAROLINA 

GUEVARA O.
20226120789852

3348 1007254 N/A
KR 2A CL 

127BBIS
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 10-may-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA

INTERVENCION. 5. NO SE PUEDEN AFECTAR LOS INDIVIDUOS ARBOREOS NI MOBILIARIO URBANO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL DE A INTERSECCION PARA REALIZAR PARA

CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00311044, Y CIERRE DE 1,5m DEL

CARRIL ADYACENTE AL CIERRE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA (SIN AFECTAR

EL SENDERO PEATONAL), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A

PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,4m. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO

POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADAS. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES

Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN

HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD (A NIVEL, SIN

SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO). 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

CAROLINA 

GUEVARA O.
20226120789852
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3349 1004420 N/A
CL 127C 21m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 2B

CL 127C 341m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 2B

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 10-may-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA

INTERVENCION. 5. NO SE PUEDEN AFECTAR LOS INDIVIDUOS ARBOREOS NI MOBILIARIO URBANO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA REALIZAR PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO

EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00311044, Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE AL CIERRE PARA

EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) EN TRES

ETAPAS NO SIMULTANEAS: ETAPA 1: CL 127C 12m AL ORIENTE DE LA KR 3; ETAPA 2: CL 127C POR KR 5; Y ETAPA 3: CL

127C 16m AL ORIENTE DE LA KR 5A. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA (SIN

AFECTAR EL SENDERO PEATONAL), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS

ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO

3,0m EN LA ETAPA 1, Y 4.0m EN LAS ETAPAS 2 Y 3. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADAS. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA

DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD (A NIVEL, SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO). 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

CAROLINA 

GUEVARA O.
20226120789852

3350 1004459 N/A

KR 4 40m AL 

SUR DE LA CL 

127C

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 10-may-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA

INTERVENCION. 5. NO SE PUEDEN AFECTAR LOS INDIVIDUOS ARBOREOS NI MOBILIARIO URBANO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA REALIZAR PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00311044 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00

EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL (ADYACENTE A LA OBRA), SOLO SE

AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN

TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL

DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA

VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD (A NIVEL, SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO). 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

CAROLINA 

GUEVARA O.
20226120789852
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3351 1004395 N/A
KR 6BIS CL 

127CBIS

KR 6BIS CL 

127C

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 10-may-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA

INTERVENCION. 5. NO SE PUEDEN AFECTAR LOS INDIVIDUOS ARBOREOS NI MOBILIARIO URBANO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA REALIZAR PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00311044, Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE AL

CIERRE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA)

EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS: ETAPA 1: KR 6BIS POR CL 127CBIS; Y ETAPA 2: KR 6BIS ENTRE CL 127C Y 4m AL

NORTE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN

LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA (SIN AFECTAR EL SENDERO

PEATONAL), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS

PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADAS. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN

HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD (A NIVEL, SIN

SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO). 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

CAROLINA 

GUEVARA O.
20226120789852

3352 1005522 1005541

CL 112 138m 

AL ORIENTE 

DE LA KR 3

CL 112 295m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 3

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE EN ANDEN Y CALZADA COSTADO NORTE PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN

ANDEN EN DOS TRAMOS NO SIMULTANEOS: 1- CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE CL 112 POR TV 2 Y CIERRE PARCIAL DE

CARRIL NORTE PARA CANALIZACION DEL SENDERO PEATONAL EN CALZADA Y PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES, 2- CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (PARTE EXTERNA) CL 112 145m AL ORIENTE DE LA TV

2. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO 

EN ANDEN O CALZADA DE ACUERDO CON LA ETAPA DE INTERVENCION Y CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO EN EL CARRIL NORTE DE

LA CL 112 (PROXIMO A CADA INTERVENCION) CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR EL

FLUJO VEHICULAR. GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN (01) AUXILIAR DE TRANSITO PARA EL TRASIEGO DE

MATERIALES. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES LOCALIZADOS EN EL SECTOR.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR

CALZADA MINIMO DE 5,0m LIBRE PARA EL FLUJO VEHICULAR. FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL (05:00) EL AREA

INTERVENIDA SE DEBE HABILITAR EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

MARISELA PEÑA 

C.
20226120789852
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3353 1005317 N/A
CL 114 25m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 6B

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

(INTERVENCION ANDEN NORTE CL 114 CONTRATISTA CINE COLOMBIA S.A.S.). 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (PARTE EXTERNA) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRTUCCION DE CAMARA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA EN LA PARTE INTERNA,

CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DENTRO DEL

HORARIO AUTORIZADO EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA DE SERVICIO DE LA AK 7 (PROXIMO A LA

INTERVENCION). GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN (01) AUXILIAR DE TRANSITO PARA EL TRASIEGO DE

MATERIALES. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES LOCALIZADOS EN EL SECTOR.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR

CALZADA MINIMO DE 5,0m LIBRE PARA EL FLUJO VEHICULAR DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES. FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL (05:00) EL AREA INTERVENIDA SE DEBE HABILITAR EN

CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

MARISELA PEÑA 

C.
20226120789852

3354 1005192 N/A
CL 119 224m 

AL ORIENTE 

DE LA KR 5

CL 119 384m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 5

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4.

IMPLEMENTAR LA SEÑAL PREVENTIVA DE ANGOSTAMIENTO DE CALZADA EN EL CARRIL DIRECTAMENTE AFECTADO

SENTIDO OCCIDENTE-ORIENTE (PLANO 14 - TRAMO 1).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE EN ANDEN Y CALZADA PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y

CONSTRUCCION DE CAMARA EN DOS TRAMOS NO SIMULTANEOS: 1- CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR CL 119 225m AL

ORIENTE DE LA KR 5 Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL SUR PARA CANALIZACION DEL SENDERO PEATONAL EN CALZADA Y

PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, 2- CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (PARTE EXTERNA)

CL 119 ENTRE 380m Y 384m AL ORIENTE DE LA KR 5. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN ANDEN O CALZADA DE ACUERDO CON LA ETAPA DE

INTERVENCION Y CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO EN EL CARRIL PROXIMO A CADA INTERVENCION Y CON EL APOYO DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR EL PASO UNO A UNO. GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN (01)

AUXILIAR DE TRANSITO PARA EL TRASIEGO DE MATERIALES. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS

RESIDENTES LOCALIZADOS EN EL SECTOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR CALZADA MINIMO DE 3,0m LIBRE PARA EL FLUJO VEHICULAR. FINALIZADA LA

JORNADA DIARIA LABORAL (05:00) EL AREA INTERVENIDA SE DEBE HABILITAR EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA

MOVILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

MARISELA PEÑA 

C.
20226120789852
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3355 1008059 N/A
KR 6 4m AL 

NORTE DE LA 

CL 123A

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA CANALIZACION DEL SENDERO PEATONAL EN CALZADA 

Y PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO EN EL CARRIL

PROXIMO A LA INTERVENCION Y CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR EL PASO UNO A

UNO. GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN (01) AUXILIAR DE TRANSITO PARA EL TRASIEGO DE MATERIALES. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES LOCALIZADOS EN EL SECTOR. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR CALZADA MINIMO DE

4,0m LIBRE PARA EL FLUJO VEHICULAR. FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL (05:00) EL AREA INTERVENIDA SE DEBE

HABILITAR EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

MARISELA PEÑA 

C.
20226120789852

3356 7005001 N/A
AK 80 7m AL 

NORTE DE LA 

CL 58C SUR

AK 80 12m AL 

NORTE DE LA 

CL 58C SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS

(PLAFONADO Y/O RECEBEDO) PARA EL TRANSITO PEATONAL DESPUES DE LA JORNADA LABORAL 3. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS

DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL

MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN COSTADO ORIENTAL (COSTADO INTERIOR) PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL

CARRIL NORTE DE LA CL 58C SUR, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR.

DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN

ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SOBRE EL MISMO ANDEN. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL

DEL ANDEN. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA

DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. PARA ESTA ACTIVIDAD SE DEBE GARANTIZAR

UN (1) CARRIL LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR TRASIEGO DE MATERIALES POR EL

SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. UNA

VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES

SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
20226120797002
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3357 8009205 N/A

CL 56A SUR 

52m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 79

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. LOS FRENTES AUTORIZADOS BAJO

ESTE RADICADO NO SE AUTORIZAN PARA REALIZAR DE MANERA SIMULTANEA. 4. DEBE GARANTIZAR LA OPERACION Y

TRASLADO DEL PARADERO DEL SITP ANTERIOR A LA ZONA DE OBRA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL NORTE, PARA

TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA DELIMITADO CON MALETINES ENTRELAZADOS, PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA, EL CARGUE Y DESCARGUE DEBERA REALIZARSE EN EL

CARRIL ADYACENTE A LA OBRA SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL DE CONFORMIDAD A LO OBSERVADO EN EL

PLANO 5 PRESENTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO

COMODO Y SEGURO PARA SU USO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO AUTORIZADO EN LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO UBICADA EN EL COSTADO NORTE DE LA CL 56A SUR. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. SE

DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI.

DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS

VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
20226120796922

3358 8009055 N/A
KR 79 CL 56A 

SUR

KR 79 8m AL 

NORTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS

(PLAFONADO Y/O RECEBEDO) PARA EL TRANSITO PEATONAL DESPUES DE LA JORNADA LABORAL 3. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS

DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL

MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN COSTADO ORIENTAL (COSTADO EXTERIOR) PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SOBRE

EL MISMO ANDEN. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 79, EN EL

HORARIO DE 22:00- 05:00, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. PARA ESTA

ACTIVIDAD SE DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR

TRASIEGO DE MATERIALES POR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA

NI FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE

RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
20226120796922
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3359 8009569 N/A
CL 56A SUR KR 

78H

CL 56A SUR 

11m AL 

OCCIDENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS

(PLAFONADO Y/O RECEBEDO) PARA EL TRANSITO PEATONAL DESPUES DE LA JORNADA LABORAL 3. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS

DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL

MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN COSTADO NORTE (COSTADO EXTERIOR) PARA CANALIZACION

DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN

BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SOBRE EL MISMO

ANDEN. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO UBICADA EN EL

COSTADO NORTE DE LA CL 56A SUR, EN EL HORARIO DE 22:00- 05:00, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL

FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. PARA ESTA ACTIVIDAD SE DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL LIBRE PARA CIRCULACION

VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR TRASIEGO DE MATERIALES POR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE

AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE

(05:00), DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE

RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
20226120796922

3360 8009347 N/A
CL 55 SUR KR 

78I  
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDIONES OPTIMAS

(PLAFONADO Y/O RECEBEDO) PARA EL TRANSITO PEATONAL DESPUES DE LA JORNADA LABORAL 3. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO VEHICULAR MEDIANTE

TABLONES DE ACUERDO A LA PROPUESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA ACCESO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION (EN L) PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN CALZADA Y CONSTRUCCION DE CAMARA EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR AL FINAL DE LA CL 55 SUR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA

EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR LOS RADIOS DE GIRO

PARA TODOS LO MOVIMIENTOS PRESENTADOS EN LA INTERSECCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
20226120796922

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 15 de 80

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3361 8009329 N/A
CL 54A SUR 7m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 78F

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS

(PLAFONADO Y/O RECEBEDO) PARA EL TRANSITO PEATONAL DESPUES DE LA JORNADA LABORAL 3. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS

DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL

MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE VIA PEATONAL COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SOBRE

EL MISMO ANDEN. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA VIA PEATONAL. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR

78F, EN EL HORARIO DE 22:00- 05:00, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR.

PARA ESTA ACTIVIDAD SE DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA

REALIZAR TRASIEGO DE MATERIALES POR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR EL

ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL

CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
20226120796922

3362 8008751 N/A
DG 53B SUR 

KR 78NBISB
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS

(PLAFONADO Y/O RECEBEDO) PARA EL TRANSITO PEATONAL DESPUES DE LA JORNADA LABORAL 3. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS

DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL

MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN COSTADO NORTE (COSTADO EXTERIOR) PARA CANALIZACION

DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN

BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SOBRE EL MISMO

ANDEN. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL CARRIL NORTE DE LA DG 53B SUR, EN EL HORARIO

DE 22:00- 05:00, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. PARA ESTA ACTIVIDAD

SE DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR TRASIEGO DE

MATERIALES POR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI

FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE

RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
20226120796922

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 16 de 80

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3363 8008504 N/A

CL 51A SUR 

16m AL 

ORIENTE DE 

LA TV 78N

CL 51A SUR 

30m AL 

ORIENTE DE LA 

TV 78N

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS

(PLAFONADO Y/O RECEBEDO) PARA EL TRANSITO PEATONAL DESPUES DE LA JORNADA LABORAL 3. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS

DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL

MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

EN ANDEN. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SOBRE EL MISMO ANDEN. NO SE AUTORIZA

CIERRE TOTAL DEL ANDEN. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y

EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CL 51A SUR (A 50m APROX DE LA CL 51 A SUR X TV 78N), EN

EL HORARIO DE 22:00- 05:00, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. PARA

ESTA ACTIVIDAD SE DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR

TRASIEGO DE MATERIALES POR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA

NI FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE

RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
20226120796922

3364 8008907 N/A
KR 79D CL 57A 

SUR

KR 79D 32m AL 

NORTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS

(PLAFONADO Y/O RECEBEDO) PARA EL TRANSITO PEATONAL DESPUES DE LA JORNADA LABORAL 3. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS

DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL

MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SOBRE

EL MISMO ANDEN. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO UBICADA EN EL

COSTADO NORTE DE LA CL 57A SUR,EN EL HORARIO DE 22:00- 05:00, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL

FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. PARA ESTA ACTIVIDAD SE DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL LIBRE PARA CIRCULACION

VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR TRASIEGO DE MATERIALES POR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE

AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE

(05:00), DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE

RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
20226120796922

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 17 de 80

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3365 8012844 N/A
CL 57D SUR KR 

79A

CL 57D SUR 

18m AL 

OCCIDENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS

(PLAFONADO Y/O RECEBEDO) PARA EL TRANSITO PEATONAL DESPUES DE LA JORNADA LABORAL 3. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS

DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL

MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SOBRE

EL MISMO ANDEN. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN LA CL 57D SUR MEDIANTE EL CIERRE TOTAL DE

CALZADA MEDIANTE BROCHE CONTROLADO GARANTIZANDO EL DESVIO POR LA CL 57F SUR, EN EL HORARIO DE 22:00-

05:00, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. PARA ESTA ACTIVIDAD SE DEBE

GARANTIZAR UN (1) CARRIL LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR TRASIEGO DE

MATERIALES POR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI

FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE

RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
20226120796922

3366 8010352 8010247
KR 78F CL 58C 

SUR

KR 78F CL 58 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDIONES OPTIMAS

(PLAFONADO Y/O RECEBEDO) PARA EL TRANSITO PEATONAL DESPUES DE LA JORNADA LABORAL 3. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CALZADA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAJA EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS: (ETAPA 1: KR

78F POR CL 58C SUR - PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DE

PEATON A SENDERO EN CALZADA DELIMITADO CON MALETINES ENTRELAZADOS. ETAPA 2: KR 78F POR CL 58 SUR

(ESQUINA SUR-ORIENTAL) - PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO

DE PEATON A SENDERO EN CALZADA DELIMITADO CON MALETINES ENTRELAZADOS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR

78F SIN AFECTACION DEL SENDERO EN CALZADA, UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA EN UN LAPSO NO MAYOR A 30

MINUTOS.DEBE GARANTIZAR 4,20m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,50m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
20226120796922
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3367 8010390 N/A
CL 58 SUR 20m 

AL ORIENTE 

DE LA KR 78B

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS

(PLAFONADO Y/O RECEBEDO) PARA EL TRANSITO PEATONAL DESPUES DE LA JORNADA LABORAL 3. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS

DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL

MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SOBRE

EL MISMO ANDEN. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CL 58 SUR, EN EL HORARIO

DE 22:00- 05:00, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. PARA ESTA ACTIVIDAD

SE DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR TRASIEGO DE

MATERIALES POR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI

FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE

RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
20226120796922

3368 8009761 N/A
KR 78B CL 56A 

SUR
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS

(PLAFONADO Y/O RECEBEDO) PARA EL TRANSITO PEATONAL DESPUES DE LA JORNADA LABORAL 3. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS

DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL

MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SOBRE

EL MISMO ANDEN. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 78H, EN EL

HORARIO DE 22:00- 05:00, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. PARA ESTA

ACTIVIDAD SE DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR

TRASIEGO DE MATERIALES POR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA

NI FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE

RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
20226120796922
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3369 8010346 8010669
CL 57C SUR KR 

78

CL 57C SUR KR 

77IBISA

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL NORTE, PARA

TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA DELIMITADO CON MALETINES ENTRELAZADOS EN LA CL 57C SUR CON

56m AL ORIENTE DE LA KR 78, EL CARGUE Y DESCARGUE DEBERA REALIZARSE EN EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA SIN

AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL (PLANO 6) -ETAPA 2, CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE

PARCIAL DEL CARRIL NORTE, PARA TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA DELIMITADO CON MALETINES

ENTRELAZADOS EN LA CL 57C SUR CON 32m AL ORIENTE DE LA KR 77K, EL CARGUE Y DESCARGUE DEBERA REALIZARSE

EN EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL (PLANO 7) -ETAPA 3 Y CIERRE TOTAL

DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL NORTE, PARA TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN

CALZADA DELIMITADO CON MALETINES ENTRELAZADOS EN LA CL 57C SUR CON 79m AL ORIENTE DE LA KR 77K, EL

CARGUE Y DESCARGUE DEBERA REALIZARSE EN EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA SIN AFECTACION DEL SENDERO

PEATONAL (PLANO 8) -ETAPA 4. ESTOS CIERRES SE REALIZARAN EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU USO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION

Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DARIO C. A. 

ALFARO R.
20226120797002

3370 8010991 N/A
KR 77H CL 57C 

SUR
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTE (ESQUINA NORORIENTAL) Y CIERRE PARCIAL

DEL CARRIL ORIENTAL, PARA TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA DELIMITADO CON MALETINES

ENTRELAZADOS, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO, EL CARGUE Y DESCARGUE DEBERA

REALIZARSE EN EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL DE CONFORMIDAD A LO

OBSERVADO EN EL PLANO 9 PRESENTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1.5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU USO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y

USUARIOS DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y

SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DARIO C. A. 

ALFARO R.
20226120797002
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3371 8009028 N/A
TV 78B 8m AK 

SUR DE LA CL 

46B SUR

TV 78B 16m AK 

SUR DE LA CL 

46B SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTE Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL ORIENTAL,

PARA TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA DELIMITADO CON MALETINES ENTRELAZADOS, PARA ACTIVIDADES

DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA, EL CARGUE Y DESCARGUE DEBERA REALIZARSE EN

EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL DE CONFORMIDAD A LO OBSERVADO EN

EL PLANO 11 PRESENTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO

COMODO Y SEGURO PARA SU USO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. SE

DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI.

DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS

VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DARIO C. A. 

ALFARO R.

20226120796662 

20226120800842

3372 8008658 N/A
KR 78FBIS CL 

46A SUR
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (ESQUINA SURORIENTAL) Y CIERRE PARCIAL

DEL CARRIL ORIENTAL, PARA TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA DELIMITADO CON MALETINES

ENTRELAZADOS, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA, EL CARGUE Y

DESCARGUE DEBERA REALIZARSE EN EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL DE

CONFORMIDAD A LO OBSERVADO EN EL PLANO 12 PRESENTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU USO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION

Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DARIO C. A. 

ALFARO R.

20226120796662 

20226120800842
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3373 8009305 8012357
KR 77Y CL 

47BIS SUR

KR 77Y CL 48 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (ESQUINA NORORIENTAL) EN LA KR 77Y

CON CL 47A SUR, EL CARGUE Y DESCARGUE DEBERA REALIZARSE EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 77Y (PLANO 13) -

ETAPA 3 Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (ESQUINA NORORIENTAL) EN LA KR 77Y CON CL 48 SUR, EL

CARGUE Y DESCARGUE DEBERA REALIZARSE EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 77Y (PLANO 14) -ETAPA 4. ESTOS

CIERRES SE REALIZARAN EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE

ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU USO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. SE

DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI.

DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS

VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DARIO C. A. 

ALFARO R.

20226120796662 

20226120800842

3374 8009327 N/A
KR 77XBISA 4m 

AL NORTE DE 

LA CL 49 SUR

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL ORIENTAL,

PARA TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA DELIMITADO CON MALETINES ENTRELAZADOS, PARA ACTIVIDADES

DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA, EL CARGUE Y DESCARGUE DEBERA REALIZARSE EN

EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL DE CONFORMIDAD A LO OBSERVADO EN

EL PLANO 15 PRESENTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO

COMODO Y SEGURO PARA SU USO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. SE

DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI.

DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS

VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DARIO C. A. 

ALFARO R.

20226120796662 

20226120800842
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3375 8010392 N/A
KR 77KBISA CL 

52A SUR
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (ESQUINA NOROCCIDENTAL) CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA EL TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA Y PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE,

PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONFORMIDAD A LO

OBSERVADO EN EL PLANO 16 PRESENTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1.5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU USO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y

USUARIOS DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y

SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DARIO C. A. 

ALFARO R.

20226120796662 

20226120800842

3376 8010494 N/A
KR 77KBIS CL 

53 SUR
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (ESQUINA NORORIENTAL) Y CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA EL TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA, EL CARGUE Y DESCARGUE DEBERA REALIZARSE SOBRE LA KR 77KBIS AL FINAL

DE LA VIA CERRADA DE CONFORMIDAD A LO OBSERVADO EN EL PLANO 17 PRESENTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU USO. LA ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO

PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA

PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS

NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS

ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DARIO C. A. 

ALFARO R.

20226120796662 

20226120800842
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3377 8010708 N/A
CL 55 SUR 6m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 77I

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA. EL CARGUE Y DESCARGUE DEBERA REALIZARSE EN EL CARRIL SUR DE LA CL 55

SUR DE CONFORMIDAD A LO OBSERVADO EN EL PLANO 18 PRESENTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU USO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS

CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR

SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA

BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DARIO C. A. 

ALFARO R.

20226120796662 

20226120800842

3378 8012337 N/A
CL 55 SUR KR 

77M
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) EN EL ACCESO SUR DE LA

INTERSECCION, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA. EL CARGUE Y

DESCARGUE DEBERA REALIZARSE EN EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA DE CONFORMIDAD A LO OBSERVADO EN LOS

PLANOS 20 Y 21 PRESENTADOS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE

ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU USO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. SE

DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI.

DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS

VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DARIO C. A. 

ALFARO R.

20226120796662 

20226120800842
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3379 8008617 N/A

CL 45 SUR 12m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 

78DBIS

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL SUR, PARA

TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA DELIMITADO CON MALETINES ENTRELAZADOS, PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA, EL CARGUE Y DESCARGUE DEBERA REALIZARSE EN EL

CARRIL ADYACENTE A LA OBRA SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL DE CONFORMIDAD A LO OBSERVADO EN EL

PLANO 22 PRESENTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO

COMODO Y SEGURO PARA SU USO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. SE

DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI.

DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS

VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DARIO C. A. 

ALFARO R.

20226120796662 

20226120800842

3380 8009137 N/A
CL 46B SUR 7m 

AL ORIENTE 

DE LA TV 78B

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL NORTE, PARA

TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA DELIMITADO CON MALETINES ENTRELAZADOS, PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA, EL CARGUE Y DESCARGUE DEBERA REALIZARSE EN EL

CARRIL ADYACENTE A LA OBRA SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL DE CONFORMIDAD A LO OBSERVADO EN EL

PLANO 23 PRESENTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO

COMODO Y SEGURO PARA SU USO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. SE

DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI.

DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS

VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DARIO C. A. 

ALFARO R.

20226120796662 

20226120800842
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3381 8009047 8009047
TV 78B CL 46B 

SUR

TV 78B 12m AL 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL ORIENTE,

PARA TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA DELIMITADO CON MALETINES ENTRELAZADOS, PARA ACTIVIDADES

DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA, EL CARGUE Y DESCARGUE DEBERA REALIZARSE EN

EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL DE CONFORMIDAD A LO OBSERVADO EN

EL PLANO 24 PRESENTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO

COMODO Y SEGURO PARA SU USO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. SE

DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI.

DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS

VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DARIO C. A. 

ALFARO R.

20226120796662 

20226120800842

3382 8011094 N/A
KR 72I CL 45 

SUR
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (ESQUINA SUROCCIDENTAL), PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA. EL CARGUE Y DESCARGUE DEBERA

REALIZARSE EN EL CARRIL OCCIDENTE DE LA KR 72I DE CONFORMIDAD A LO OBSERVADO EN EL PLANO 25 PRESENTADO.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA

SU USO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. SE

DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI.

DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS

VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DARIO C. A. 

ALFARO R.

20226120796662 

20226120800842
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3383 8009317 N/A
KR 77YBIS 22m 

AL NORTE DE 

LA CL 45 SUR

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL

OCCIDENTE, PARA TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA DELIMITADO CON MALETINES ENTRELAZADOS, PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA, EL CARGUE Y DESCARGUE DEBERA

REALIZARSE EN EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL DE CONFORMIDAD A LO

OBSERVADO EN EL PLANO 26 PRESENTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1.5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU USO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y

USUARIOS DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y

SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DARIO C. A. 

ALFARO R.

20226120796662 

20226120800842

3384 8012342 N/A
CL 55 SUR KR 

77K
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE (ESQUINA NORORIENTAL) Y CIERRE PARCIAL

DEL CARRIL NORTE, PARA TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA DELIMITADO CON MALETINES

ENTRELAZADOS, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA, EL CARGUE Y

DESCARGUE DEBERA REALIZARSE EN EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL DE

CONFORMIDAD A LO OBSERVADO EN EL PLANO 27 PRESENTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU USO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION

Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DARIO C. A. 

ALFARO R.

20226120796662 

20226120800842

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 27 de 80

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3385 8010322 N/A

CL 45 SUR (KR 

73) 14m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 73

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA. EL CARGUE Y DESCARGUE DEBERA REALIZARSE EN EL CARRIL NORTE

DE LA CL 45 SUR (KR 73) DE CONFORMIDAD A LO OBSERVADO EN EL PLANO 29 PRESENTADO. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU USO. LA ACTIVIDAD

DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO

PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA

PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS

NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS

ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DARIO C. A. 

ALFARO R.

20226120796662 

20226120800842

3386 8010963 N/A
CL 42F SUR 6m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 72I

CL 42F SUR 

37m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 72I

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL NORTE, PARA

TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA DELIMITADO CON MALETINES ENTRELAZADOS, PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA, EL CARGUE Y DESCARGUE DEBERA REALIZARSE EN EL

CARRIL ADYACENTE A LA OBRA SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL DE CONFORMIDAD A LO OBSERVADO EN EL

PLANO 32 PRESENTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO

COMODO Y SEGURO PARA SU USO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. SE

DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI.

DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS

VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DARIO C. A. 

ALFARO R.

20226120796662 

20226120800842
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3387 6000888 N/A
KR 28 CL 48C 

SUR 

KR 28 25m AL 

NORTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 30-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA

DEL HORARIO AUTORIZADA. 3. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (PLAFONADO Y/O

RECEBADO) DESPUES DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. DEBE IMPLEMENTAR SEÑAL DE PARADERO PROVISIONAL SOBRE EL

COSTADO NORTE DE LA CL 48C SUR UNA VEZ REALICE LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL 5. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL CON TRASLADO

DEL PEATON A LA CALZADA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-

0030789. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 23:30 A

04:00 Y EN EL COSTADO NORTE DE LA CL 48C SUR). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL

CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS

ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,00m. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TUNJUELITO

EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
20226120576152

3388 6001041 6001093
DG 51B SUR 

KR 27

DG 51B SUR KR 

25

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 16-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA

DEL HORARIO AUTORIZADA. 3. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (PLAFONADO Y/O

RECEBADO) DESPUES DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN Y CALZADA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-0030786 EN DOS ETAPAS (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DE

CARRIL NORTE CON TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA EN LA DG 51B SUR 43m AL ORIENTE DE LA KR 27. ETAPA 2:

CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE CON TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA EN LA DG 51B

SUR 34m AL OCCIDENTE DE LA KR 25) . LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL COSTADO NORTE DE LA DG 51B SUR ADYACENTE AL CIERRE ). LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL

SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE

DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,00m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TUNJUELITO

EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
20226120576152
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3389 6000948 6000995
DG 51B SUR 

KR 29

DG 51B SUR KR 

27

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 16-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA

DEL HORARIO AUTORIZADA. 3. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (PLAFONADO Y/O

RECEBADO) DESPUES DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN Y CALZADA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-0030785 EN DOS ETAPAS (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DE

CARRIL NORTE CON TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA EN LA DG 51B SUR 53m AL OCCIDENTE DE LA KR 28. ETAPA 2:

CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE CON TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA EN LA DG 51B

SUR 47m AL ORIENTE DE LA KR 28) . LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL COSTADO NORTE DE LA DG 51B SUR ADYACENTE AL CIERRE ). LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL

SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE

DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,00m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TUNJUELITO

EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
20226120576152

3390 6000965 N/A
CL 49A SUR 8m 

AL ORIENTE 

DE LA KR 28

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 16-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA

DEL HORARIO AUTORIZADA. 3. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (PLAFONADO Y/O

RECEBADO) DESPUES DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00307897. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL COSTADO SUR DE LA CL 49A SUR. DEBE GARANTIZAR 3,20m DE

CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. .

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TUNJUELITO

EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
20226120576152
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3391 6000896 N/A
CL 49 SUR 26m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 28

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 16-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA

DEL HORARIO AUTORIZADA. 3. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (PLAFONADO Y/O

RECEBADO) DESPUES DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00307897. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL COSTADO NORTE DE LA CL 49 SUR. DEBE GARANTIZAR 3,20m

DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. .

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TUNJUELITO

EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
20226120576152

3392 6000889 6000952
CL 48C SUR KR 

27

CL 48C SUR KR 

29

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 16-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA

DEL HORARIO AUTORIZADA. 3. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (PLAFONADO Y/O

RECEBADO) DESPUES DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN Y CALZADA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-0030785 EN DOS ETAPAS (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DE

CARRIL NORTE CON TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA EN LA CL 48C SUR 41m AL ORIENTE DE LA KR 29. ETAPA 2:

CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE CON TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA EN LA CL 48C

SUR 31m AL OCCIDENTE DE LA KR 27) . LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL COSTADO NORTE DE LA DG 51B SUR ADYACENTE AL CIERRE ). LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL

SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE

DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,00m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TUNJUELITO

EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
20226120576152
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3393 15000859 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 42m AL 

NORTE DE LA 

CL 8 SUR

AV CARACAS 

(AK 14) 47m AL 

NORTE DE LA 

CL 8 SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 26-may-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA

DEL HORARIO AUTORIZADA. 3. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (PLAFONADO Y/O

RECEBADO) DESPUES DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00309515. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL COSTADO NORTE DE LA CL 8 SUR. DEBE GARANTIZAR 3,20m DE

CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. .

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
20226120644312

3394 15000783 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 24m AL 

NORTE DE LA 

CL 5 SUR

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 26-may-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA

DEL HORARIO AUTORIZADA. 3. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (PLAFONADO Y/O

RECEBADO) DESPUES DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00309395. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL COSTADO NORTE DE LA CL 5 SUR. DEBE GARANTIZAR 3,20m DE

CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. .

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
20226120644312
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3395 6001128 N/A
KR 26 DG 52C 

SUR

KR 26 28m AL 

NORTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 23-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA

DEL HORARIO AUTORIZADA. 3. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (PLAFONADO Y/O

RECEBADO) DESPUES DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA F1 OT-00308367. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 26. DEBE GARANTIZAR 3,00m DE

CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. .

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TUNJUELITO

EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
20226120644382

3396 6001131 N/A
KR 27 CL 52F 

SUR
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 23-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA

DEL HORARIO AUTORIZADA. 3. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (PLAFONADO Y/O

RECEBADO) DESPUES DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ESQUINA NOROCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL

CON TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE

CAMARA 2F1 OT-00308498. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO 23:30 A 04:00 Y EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 27). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL

CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS

ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,00m. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TUNJUELITO

EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
20226120644382
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3397 6000953 6000937
KR 29 DG 52B 

SUR

KR 29 DG 52 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 23-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA

DEL HORARIO AUTORIZADA. 3. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (PLAFONADO Y/O

RECEBADO) DESPUES DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN Y CALZADA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00308501 EN DOS ETAPAS. (ETAPA 1: CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y

OCCIDENTAL Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA CRUCE DE VIA EN LA KR 29 CON DG 52B SUR ACCESO

NORTE DE LA INTERSECCION. ETAPA 2: CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y OCCIDENTAL Y CIERRE POR CARRILES

NO SIMULTANEOS PARA CRUCE DE VIA EN LA KR 29 CON DG 52A SUR ACCESO NORTE DE LA INTERSECCION)

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,3m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA

CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE

TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TUNJUELITO

EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
20226120644382

3398 6000873 N/A
CL 53A SUR KR 

33

CL 53A 4m AL 

OCCIDENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 23-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA

DEL HORARIO AUTORIZADA. 3. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (PLAFONADO Y/O

RECEBADO) DESPUES DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56. 5. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA F1 OT-00308367. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA KR 33A. DEBE GARANTIZAR 3,00m DE

CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. .

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TUNJUELITO

EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
20226120644382
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3399 6001641 N/A
KR 12 CL 53 

SUR
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 23-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA

DEL HORARIO AUTORIZADA. 3. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (PLAFONADO Y/O

RECEBADO) DESPUES DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ESQUINA NORORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1 OT-00308734. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA KR 12. DEBE GARANTIZAR 

3,00m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. .

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TUNJUELITO

EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
20226120644552

3400 6001556 N/A
KR 13 7m AL 

NORTE DE LA 

CL 55A SUR

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 23-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA

DEL HORARIO AUTORIZADA. 3. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (PLAFONADO Y/O

RECEBADO) DESPUES DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL CON TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00308734.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN

EL COSTADO ORIENTAL DE LA KR 13 SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE

AUTORIZA EL CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES

PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE

3,00m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TUNJUELITO

EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
20226120644552
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3401 6001372 N/A
KR 17A 10m AL 

NORTE DE LA 

CL 53 SUR

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 23-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA

DEL HORARIO AUTORIZADA. 3. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (PLAFONADO Y/O

RECEBADO) DESPUES DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL CON TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00308734.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN

EL COSTADO ORIENTAL DE LA KR 17A SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE

AUTORIZA EL CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES

PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE

3,00m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TUNJUELITO

EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
20226120644552

3402 6001365 N/A
KR 18 a 4m AL 

NORTE DE LA 

CL 53 SUR

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 23-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA

DEL HORARIO AUTORIZADA. 3. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (PLAFONADO Y/O

RECEBADO) DESPUES DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL CON TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00308734.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN

EL COSTADO ORIENTAL DE LA KR 18 SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL

CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS

ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,00m. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TUNJUELITO

EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
20226120644552
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3403 6001360 6001330
KR 18C CL 55 

SUR

KR 18C 295m 

AL NORTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 23-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA

DEL HORARIO AUTORIZADA. 3. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (PLAFONADO Y/O

RECEBADO) DESPUES DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN Y CALZADA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00308534 EN DOS ETAPAS (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE

DE CARRIL ORIENTAL CON TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA EN LA KR 18C CON CL 55 SUR. ETAPA 2: CIERRE TOTAL

DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL CON TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA EN LA KR 18C 71m AL

NORTE DE LA CL 53 SUR) . LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA KR 18C ADYACENTE AL CIERRE ). LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON

MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE 3,00m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TUNJUELITO

EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
20226120644552

3404 6001344 6001324
KR 19 CL 55 

SUR

KR 19 229m AL 

NORTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 23-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA

DEL HORARIO AUTORIZADA. 3. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (PLAFONADO Y/O

RECEBADO) DESPUES DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN Y CALZADA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00308534 EN DOS ETAPAS (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE

DE CARRIL ORIENTAL CON TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA EN LA KR 19 17m AL NORTE DE LA CL 55 SUR. ETAPA 2:

CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL CON TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA EN LA KR

19 5m AL NORTE DE LA CL 53 SUR) . LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA KR 19 ADYACENTE AL CIERRE ). LA MAQUINARIA Y 

EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL

SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE

DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,00m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TUNJUELITO

EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
20226120644552
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3405 6001345 N/A
CL 55 SUR 9m 

AL ORIENTE 

DE LA KR 19A

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 23-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA

DEL HORARIO AUTORIZADA. 3. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (PLAFONADO Y/O

RECEBADO) DESPUES DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DEL CARRIL SUR CON TRASLADO DEL PEATON A

LA CALZADA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00308734. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL

COSTADO SUR DE LA CL 55 SUR). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,00m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TUNJUELITO

EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
20226120644552

3406 6001321 N/A
CL 51 SUR 15m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 18B

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 23-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA

DEL HORARIO AUTORIZADA. 3. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (PLAFONADO Y/O

RECEBADO) DESPUES DEL HORARIO AUTORIZADO. 4.PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DEL CARRIL SUR CON TRASLADO DEL PEATON A

LA CALZADA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00308734. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL

COSTADO SUR DE LA CL 51 SUR). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,00m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TUNJUELITO

EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
20226120644552
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3407 6001319 N/A
KR 19A 4m AL 

NORTE DE LA 

CL 53 SUR

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 23-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA

DEL HORARIO AUTORIZADA. 3. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (PLAFONADO Y/O

RECEBADO) DESPUES DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL CON TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00308734.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN

EL COSTADO ORIENTAL DE LA KR 19A SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE

AUTORIZA EL CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES

PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE

3,00m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TUNJUELITO

EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
20226120644552

3408 6001314 N/A
KR 19B 5m AL 

NORTE DE LA 

CL 53 SUR

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 23-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA

DEL HORARIO AUTORIZADA. 3. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (PLAFONADO Y/O

RECEBADO) DESPUES DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL CON TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00308734.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN

EL COSTADO ORIENTAL DE LA KR 19B SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE

AUTORIZA EL CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES

PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE

3,00m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TUNJUELITO

EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
20226120644552
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3409 3001149 3001230 KR 4 CL 3 KR 4 DG 2BIS

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 16-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3.EN

HORARIO DIURNO LA ZONA INTERVENIDA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE

TRANSITABILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE EN ANDEN Y CALZADA EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA CANALIZACION

DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1: ETAPA 1. KR 4 CL 2B: CIERRE TOTAL DE ANDEN ESQUINA

NORORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL, DELIMITADO CON

BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES Y DE 1,50m DE ANCHO MINIMO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 4 AL NORTE DE LA CL 2B SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL. ETAPA 2. KR 4

4m AL NORTE DE LA DG 2BIS: CIERRE TOTAL DE ANDEN ESQUINA NOROCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL

PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL, DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES Y DE 1,50m DE

ANCHO MINIMO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 4 AL

NORTE DE LA DG 2BIS SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER

EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y

DESCARGUE UNICAMENTE EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00 Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CARRIL

LIBRE DE MIN 3,0m. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. SE DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE MINIMO 1,5m DE ANCHO EFECTIVO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SANTA FE

KATHERINE 

CASTRO S.

20226120511082 

20226120827002

3410 3001081 N/A
KR 10A 33m AL 

NORTE DE LA 

CL 1

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 19-may-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y

CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL

CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS

ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1. SE AUTORIZA TRASLADAR EL PEATON AL ANDEN DE ENFRENTE. LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CL 1B AL OCCIDENTE DE LA KR 10A

EN HORARIO DE 22:00-05:00 Y GARANTIZANDO CARRIL LIBRE DE MINIMO 4,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS

USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESOS

PEATONALES Y VEHICULARES POR MEDIO DE TABLONES. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS)

EL AREA INTERVENIDA SE DEJARA RECEBADA Y COMPACTADA, EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. LA

SEÑALIZACION A IMPLEMENTAR ES MOVIL. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SANTA FE

KATHERINE 

CASTRO S.
20226120644612
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3411 3000687 N/A
CL 15 15m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 10

CL 15 41m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 10

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN HORARIO DIURNO LA ZONA

INTERVENIDA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (BORDE INTERNO) COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 2,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL BORDE EXTERNO DEL ANDEN INTERVENIDO. LAS ACTIVIDADES 

DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 15 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-

05:00. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO

3,0m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO VEHICULAR Y PEATONAL A LOS PREDIOS.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SANTA FE

KATHERINE 

CASTRO S.

20226120796832 

20226120798142

3412 17000137 N/A CL 12 KR 5 CL 12 KR 6

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 7-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN HORARIO DIURNO LA ZONA

INTERVENIDA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (BORDE INTERNO) COSTADO NORTE EN DOS ETAPAS NO

SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. ETAPA 1: CL 12 ENTRE KR 5 Y 4m AL

OCCIDENTE (ESQUINA NOROCCIDENTAL) Y ETAPA 2: CL 12 27m AL OCCIDENTE DE LA KR 5. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL BORDE EXTERNO DEL ANDEN INTERVENIDO.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 12 EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 22:00-05:00. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

ANCHO LIBRE DE MINIMO 3,0m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO VEHICULAR Y PEATONAL

A LOS PREDIOS. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION.

En el caso de 

Sectores o 

Inmuebles de 

Interés Cultural 

toda 

intervención 

debe contar con 

permiso escrito 

del IDPC.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI SANTA FE
KATHERINE 

CASTRO S.

20226120796832 

20226120798142
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3413 4000520 N/A
CL 18 SUR 49m 

AL ORIENTE 

DE LA KR 5A

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 14-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. EN

CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA CONSTRUCCION DE CAMARA F1, CON CIERRE

PARCIAL DE CARRIL DEL MISMO COSTADO PARA HABILITAR SENDERO PEATONAL DE 1,5m CON BARRERAS PLASTICAS

ENTRELAZADAS, CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO VEHICULAR

DE 3.5m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CL 18 SUR,

GARANTIZANDO UN ANCHO LIBRE PARA EL TRANSITO VEHICULAR DE MINIMO 3.5m, SIN AFECTACION DEL SENDERO

PEATONAL DURANTE EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES, Y POR UN TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, NI

INTERVENCION ALGUNA SOBRE CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. GARANTIZAR EL ACCESO Y LA SALIDA

SEGURA Y COMODA DE LA TOTALIDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS

NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS

ACTIVIDADES. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN

ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20226120644222

3414 4000566 N/A

CL 19A SUR 

33m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 5A

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 14-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. EN

CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA CONSTRUCCION DE CAMARA F1, CON CIERRE

PARCIAL DE CARRIL DEL MISMO COSTADO PARA HABILITAR SENDERO PEATONAL DE 1,5m CON BARRERAS PLASTICAS

ENTRELAZADAS, CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO VEHICULAR

DE 3.5m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CL 19A SUR,

GARANTIZANDO UN ANCHO LIBRE PARA EL TRANSITO VEHICULAR DE MINIMO 3.5m, SIN AFECTACION DEL SENDERO

PEATONAL DURANTE EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES, Y POR UN TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, NI

INTERVENCION ALGUNA SOBRE CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. GARANTIZAR EL ACCESO Y LA SALIDA

SEGURA Y COMODA DE LA TOTALIDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS

NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS

ACTIVIDADES. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN

ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20226120644222
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3415 4000426 N/A
KR 4BIS CL 13A 

SUR
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 14-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. EN

CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1, CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL DEL MISMO COSTADO PARA HABILITAR SENDERO

PEATONAL DE 1,5m CON BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS, CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO VEHICULAR DE 3.5m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN SOBRE EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 4BIS, GARANTIZANDO UN ANCHO LIBRE PARA EL TRANSITO

VEHICULAR DE MINIMO 3.5m, SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL DURANTE EL DESARROLLO DE ESTAS

ACTIVIDADES, Y POR UN TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

CALZADA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, NI INTERVENCION ALGUNA SOBRE CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS. GARANTIZAR EL ACCESO Y LA SALIDA SEGURA Y COMODA DE LA TOTALIDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS

DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00

HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA

DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20226120644222

3416 4000412 N/A

KR 3A 18m AL 

SUR DE LA CL 

11 SUR

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 14-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. EN

CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL (COSTADO EXTERNO), PARA CANALIAZACION DE

RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO, COMODO Y SEGURO PARA SU USO SOBRE EL COSTADO INTERNO DEL ANDEN. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA A LA CALZADA NI AL ANDEN DEL FRENTE. NO

SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 3A, DE ACUERDO A LA

PROPUESTA PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTO. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A

LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL

TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL

TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20226120644222
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3417 4000372 N/A
KR 5A CL 13BIS 

SUR
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 14-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. EN

CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL (COSTADO EXTERNO), PARA CANALIAZACION

DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO, COMODO Y SEGURO PARA SU USO SOBRE EL COSTADO INTERNO DEL ANDEN. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA A LA CALZADA NI AL ANDEN DEL FRENTE. NO

SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 5A, DE ACUERDO A LA

PROPUESTA PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTO. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A

LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL

TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL

TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20226120644222

3418 4000359 N/A
KR 2 40m AL 

NORTE DE LA 

CL 9 SUR

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 14-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. EN

CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA02 F1, CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL DEL MISMO COSTADO PARA HABILITAR SENDERO

PEATONAL DE 1,5m CON BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS, CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO VEHICULAR DE 3.5m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN SOBRE EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 2, GARANTIZANDO UN ANCHO LIBRE PARA EL TRANSITO VEHICULAR

DE MINIMO 3.5m, SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL DURANTE EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES, Y POR

UN TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA

DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, NI INTERVENCION ALGUNA SOBRE CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS. GARANTIZAR EL ACCESO Y LA SALIDA SEGURA Y COMODA DE LA TOTALIDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS

DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00

HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA

DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20226120644222
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3419 4000440 N/A
KR 1 ESTE 32m 

AL NORTE DE 

LA CL 11 SUR

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 14-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. EN

CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA02 F1, CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL DEL MISMO COSTADO PARA HABILITAR SENDERO

PEATONAL DE 1,5m CON BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS, CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO VEHICULAR DE 3.5m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN SOBRE EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 1 ESTE, GARANTIZANDO UN ANCHO LIBRE PARA EL TRANSITO

VEHICULAR DE MINIMO 3.5m, SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL DURANTE EL DESARROLLO DE ESTAS

ACTIVIDADES, Y POR UN TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

CALZADA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, NI INTERVENCION ALGUNA SOBRE CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS. GARANTIZAR EL ACCESO Y LA SALIDA SEGURA Y COMODA DE LA TOTALIDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS

DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00

HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA

DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20226120644222

3420
-74.119610° 4.559497°N/A
CL 49D SUR KR 

10
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 14-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO NOROCCIDENTAL PARA CONSTRUCCION DE

CAMARA 2F1 OT-OT-00307105 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA

(30) MINUTOS, Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 10 (ADYACENTE A LA OBRA), SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO

CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 5,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA

VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

JOSE S. VALERO 

M.
20226120574222
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3421 18004208 N/A
KR 11A CL 50 

SUR
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 14-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (PARTE EXTERNA - INTERSECCION EN T) PARA

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-OT-00307105 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO

MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL CARRIL ORIENTAL (ADYACENTE A LA OBRA), SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO

CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 5,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTEINTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA

VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

JOSE S. VALERO 

M.
20226120574222

3422 18004154 N/A
CL 49H SUR KR 

11A
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 14-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION.3, GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORORIENTAL PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1

OT- OT-00307105-(CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL

ADYACENTE AL CIERRE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL

CARRIL ADYACENTE A LA OBRA CARRIL NORTE DE LA CL 49H SUR (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL), SOLO SE

AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN

TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 5,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL

DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS

(MALETINES) ENTRELAZADAS. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE

TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

JOSE S. VALERO 

M.
20226120574222
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3423 18003221 N/A
DG 49D SUR 

TV 13IBIS
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 14-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION.3, GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORORIENTAL PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1

OT- OT-00307105-(CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL

ADYACENTE AL CIERRE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL

CARRIL ADYACENTE A LA OBRA CARRIL NORTE DE LA DG 49D SUR (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL), SOLO SE

AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN

TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 5,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL

DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS

(MALETINES) ENTRELAZADAS. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE

TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

JOSE S. VALERO 

M.
20226120574222

3424 18002943 N/A
DG 49ABISA 

SUR TV 13L
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 14-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL (PARTE EXTERNA PARA CONSTRUCCION DE

CAMARA 2F1 OT-OT-00307105 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA

(30) MINUTOS, Y EN EL CARRIL SUR DE LA DG 49ABISA SUR, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1)

VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 5,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO

PARA SU USO POR LA PARTEINTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN

HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

JOSE S. VALERO 

M.
20226120574222
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3425 18002793 N/A

TV 13F 17m AL 

NORTE DE LA 

DG 46 SUR

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 14-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION.3, GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-

OT-00307105-(CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE

AL CIERRE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL CARRIL

ADYACENTE A LA OBRA (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1)

VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 5,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO

PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADAS. DEBE GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

JOSE S. VALERO 

M.
20226120574222

3426 18006883 N/A

DG 46 SUR 

15m AL 

ORIENTE DE 

LA TV 12F

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 14-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR (PARTE EXTERNA PARA CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1

OT-OT-00307105 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30)

MINUTOS, Y EN EL CARRIL SUR, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS

ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO

5,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA

PARTEINTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE

TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

JOSE S. VALERO 

M.
20226120574222
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3427 18002537 N/A
CL 42 SUR TV 

13
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 14-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION.3, GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE CAMARA

2F1 OT- OT-00307105-(CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL

ADYACENTE AL CIERRE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL

CARRIL ADYACENTE A LA OBRA CARRIL SUR DE LA CL 42 SUR (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL), SOLO SE

AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN

TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 5,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL

DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS

(MALETINES) ENTRELAZADAS. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE

TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                               

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

JOSE S. VALERO 

M.
20226120574222

3428 18002297 N/A

TV 13DBISB 

55m AL NORTE 

DE LA DG 

45BISB SUR

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 14-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION.3, GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1

OT- OT-00307105-(CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL

ADYACENTE AL CIERRE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL

CARRIL ADYACENTE A LA OBRA (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE

UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 5,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO

PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADAS. DEBE GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                               

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

JOSE S. VALERO 

M.
20226120574222
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3429 18002387 N/A

DG 45BISB 

SUR 43m AL 

ORIENTE DE 

LATV 13I

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 14-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION.3, GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT- OT-

00307105-(CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE AL

CIERRE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL CARRIL

ADYACENTE A LA OBRA (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1)

VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 5,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO

PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADAS. DEBE GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                               

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

JOSE S. VALERO 

M.
20226120574222

3430 18002033 N/A
CL 36 SUR KR 

13FBIS
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 14-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION.3, GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR (INTERSECCION EN T) PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE

CAMARA 2F1 OT- OT-00307105-(CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) Y CIERRE DE 1,5m DEL

CARRIL ADYACENTE AL CIERRE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30)

MINUTOS, Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL), SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO

CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 5,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES)

ENTRELAZADAS. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR

LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                               

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

JOSE S. VALERO 

M.
20226120574222
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3431 18002044 N/A
CL 33B SUR KR 

13FBIS
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 14-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION.3, GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR (INTERSECCION EN T) PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE

CAMARA 2F1 OT- OT-00307105- (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) Y CIERRE DE 1,5m DEL

CARRIL ADYACENTE AL CIERRE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30)

MINUTOS, Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL), SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO

CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 5,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES)

ENTRELAZADAS. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR

LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                               

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

JOSE S. VALERO 

M.
20226120574222

3432 18001764 N/A
KR 13J CL 33B 

SUR
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 14-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION.3, GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-

OT-00307105-(CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE

AL CIERRE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL CARRIL

ADYACENTE A LA OBRA (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1)

VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 5,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO

PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADAS. DEBE GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                               

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

JOSE S. VALERO 

M.
20226120574222
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3433 18004386 18004129

CL 49B SUR 

98m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 9

CL 49B SUR 

280m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 9

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 14-jul-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN TRES (3) ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA CONSTRUCCION

DE CAMARAS 2F1 Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, ASI:

ETAPA 1: CL 49B SUR KR 10 (COSTADO NORTE), ETAPA 2: CL 49B SUR 41m AL ORIENTE DE LA KR 10 (COSTADO NORTE)

ETAPA 3: CL 49B SUR 69m AL ORIENTE DE LA KR 10 (COSTADO SUR) Y ETAPA 4: CL 49B SUR ENTRE 35m Y 41m AL

OCCIDENTE DE LA KR 10B (COSTADO SUR). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO SOBRE EL BORDE INTERNO DEL ANDEN INTERVENIDO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION SOBRE LA CL 2 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. EN

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE CALZADA DE

MINIMO 5,0m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO VEHICULAR Y PEATONAL A LOS PREDIOS.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

JOSE S. VALERO 

M.
20226120644442

3434 3000717 N/A
KR 13 30m AL 

NORTE DE LA 

CL 12

N/A

COMUNICACION 

CELULAR S.A. - COMCEL 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
15-abr-22 23-jun-22 22:00-05:00 22:00-05:00 344-2018

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN HORARIO DIURNO LA ZONA

INTERVENIDA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (BORDE INTERNO) COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES

DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA CONEXION DE REDES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 6,0m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL BORDE EXTERNO DEL ANDEN INTERVENIDO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 13 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00.

EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 5,0m

PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO VEHICULAR Y PEATONAL A LOS PREDIOS. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE

DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SANTA FE

KATHERINE 

CASTRO S.
20226120863682

3435 13002159 N/A

KR 32A 10m AL 

NORTE DE LA 

AV AMERICAS

KR 32A 14m AL 

NORTE DE LA 

AV AMERICAS

CONSORCIO 1513 ZONA 

3
EAB - - - - 271-2021, 

RES-4471

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 12-22 - NUMERAL 2756, PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN

OCCIDENTAL PARA CONSTRUCCION DE CAMARA ERP, CON CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DE

SENDERO PEATONAL A LA CALZADA, POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL

08-ABR-22, EN EL CUAL SOLICITA QUE SEA TERMINADO EL PMT APROBADO POR LA SDM, PARA CONTAR CON LA

APROBACIÓN DEL PMT SOLICITADO MEDIANTE RADICADO SDM-20226120871202.

PMT 

TERMINADO 

POR SDM
NO TEUSAQUILLO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
20226120871202
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3436 13002159 N/A

KR 32A 10m AL 

NORTE DE LA 

AV AMERICAS

KR 32A 14m AL 

NORTE DE LA 

AV AMERICAS

CONSORCIO 1513 ZONA 

3
EAB 15-abr-22 9-jun-22 07:00-19:00 24 HORAS

271-2021, 

RES-4471

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2). EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA CONSTRUCCION DE CAMARA ERP Y ACOPIO DE

MATERIALES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 32A DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (07:00-19:00),

GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 5,4m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE.

SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA

INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL

TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. NO SE AUTORIZA EL CIERRE DE MAS DE UN CARRIL NI AFECTACION DE LA

INTERSECCION KR 32A CON AV AMERICAS. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE ANDENES. SE DEBE GARANTIZAR EL

ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN

LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TEUSAQUILLO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
20226120871202

3437 30000871 N/A AK 27 CL 22

AK 27 10m AL 

NORTE DE LA 

CL 22

CONSORCIO 1513 ZONA 

3
EAB 15-abr-22 14-jul-22

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
271-2021, 

RES-4471

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL SEPARADOR LATERAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 27 PARA LA

CONSTRUCCION DE CAMARA ERP Y ACOPIO DE MATERIALES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 HORAS EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA

PARALELA ORIENTAL DE LA AK 27 QUE CONECTA CON LA KR 26. GARANTIZAR CALZADA LIBRE DE MINIMO 3,4m EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. UNA VEZ

FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN

CONDICIONES SEGURAS Y COMODAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI LOS MARTIRES

WILSON A. 

SANTANDER D.
20226120865812

3438 3000638 N/A

CL 16 10m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 10

CL 16 15m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 10

CONSORCIO 1513 ZONA 

3
EAB 22-abr-22 14-jul-22 24 HORAS 24 HORAS

271-2021, 

RES-4471

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO

DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION

CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE PARA CONSTRUCCION DE CAMARA ERP Y ACOPIO DE

MATERIALES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA DE

ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE ANDEN. EN TODO MOMENTO DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE CON UN ANCHO

MINIMO 4,0m LIBRES, COMODO Y SEGUROS PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO PASO PEATONAL COMODO Y SEGURO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SE DEBE GARANTIZAR

SIEMPRE EL ACCESO A LOS RESIDENTES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SANTA FE

KATHERINE 

CASTRO S.
20226120865862
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3439 3001295 N/A KR 7 ESTE CL 6
KR 7 ESTE 10m 

AL SUR

CONSORCIO 1513 ZONA 

3
EAB 22-abr-22 21-jul-22

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
271-2021, 

RES-4471

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONDICION. 2. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS

LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES COMPETENTES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (BORDE EXTERNO) COSTADO ORIENTAL PARA REEMPLAZO DE

ACCESORIO DEL ACUEDUCTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 7 ESTE EN

EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 Y EN UN PERIODO DE TIEMPO DE MAXIMO 60 MIN. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL BORDE INTERNO DEL

ANDEN INTERVENIDO. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO VEHICULAR Y PEATONAL A LOS PREDIOS. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE

DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SANTA FE

KATHERINE 

CASTRO S.
20226120865962

3440 3000421 N/A KR 4B CL 26A N/A
CONSORCIO 1513 ZONA 

3
EAB 15-abr-22 9-jun-22 07:00-19:00 24 HORAS

271-2021, 

RES-4471

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS COSTADO NORTE PARA REEMPLAZO DE TUBERIA

EXISTENTE POR ACTUALIZACION DE MATERIAL Y DIAMETRO. (ETAPA 1: CIERRE DE CARRIL ORIENTAL, ETAPA 2: CIERRE DE 

CARRIL OCCIDENTAL). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE

DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO, GARANTIZANDO UN CARRIL

DE CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE 3,0m. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE PERMITE LA GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SANTA FE

KATHERINE 

CASTRO S.
20226120870292

3441 4000411 N/A
KR 4BIS CL 12 

SUR
N/A

CONSORCIO 1513 ZONA 

3
EAB 15-abr-22 30-abr-22 07:00-19:00 24 HORAS

271-2021, 

RES-4471

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) PARA ACTIVIDADES DE

REEMPLAZO DE TUBERIA EXISTENTE, DE ACUERDO A LAS ETAPAS PRESENTADAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

(1) CARRIL VEHICULAR POR SENTIDO DE MINIMO 3,5m C/UNO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA, DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOMENTO EL CIERRE TOTAL DE LA

CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE

TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. EBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA

BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20226120818982
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3442 4000386 N/A
CL 12 SUR KR 

4BIS
CL 12 SUR KR 5

CONSORCIO 1513 ZONA 

3
EAB 15-abr-22 30-abr-22 07:00-19:00 24 HORAS

271-2021, 

RES-4471

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR (COSTADO EXTERNO), PARA ACTIVIDADES DE REEMPLAZO

DE TUBERIA EXISTENTE. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO,

COMODO Y SEGURO PARA SU USO SOBRE EL COSTADO INTERNO DEL ANDEN INTERVENIDO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA A LA CALZADA NI AL ANDEN DEL FRENTE. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CALLE 12 SUR, DURANTE UN TIEMPO MAXIMO DE 60

MINUTOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE CALZADA LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3.5m.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS

VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20226120818982

3443 4000418 N/A
KR 5 CL 12 

SUR
N/A

CONSORCIO 1513 ZONA 

3
EAB 15-abr-22 30-abr-22 07:00-19:00 24 HORAS

271-2021, 

RES-4471

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) PARA ACTIVIDADES DE

REEMPLAZO DE TUBERIA EXISTENTE, DE ACUERDO A LAS ETAPAS PRESENTADAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

(1) CARRIL VEHICULAR POR SENTIDO DE MINIMO 3,5m C/UNO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA, DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOMENTO EL CIERRE TOTAL DE LA

CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE

TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. EBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA

BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20226120818982
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3444 4000344 N/A
KR 5A CL 11 

SUR

KR 5A 20m AL 

SUR

CONSORCIO 1513 ZONA 

3
EAB 22-abr-22 21-jul-22 24 HORAS 24 HORAS

271-2021, 

RES-4471

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. ASI MISMO, SE DEBE COORDINAR CON LA RECTORIA DEL COLEGIO "SAN JUAN BOSCO" EL ACCESO

PEATONAL Y EL TRANSITO DE RUTAS ESCOLARES (SI APLICA) BAJO CONDICIONES NORMALES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA CONSTRUCCION DE CAMARA ERP. DEBE

IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 4,00m. NO SE AUTORIZA CIERRE

TOTAL DE LA CALZADA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL

A LA ZONA DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE

AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN

SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20226120865752

3445 9004300 N/A AK 68 CL 22 AK 68 CL 22A
CONSORCIO 

ACUEDUCTO ZINZANJA
EAB - - - - 232-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contratos 348-

2020 

CONSORCIO 

INFRAESTRUC

TURA AV 68 

Teléfono - 

3760030 Diana 

Patricia Lopez 

Jimenez - 

diana.lopez@id

u.gov.co

NO FONTIBON
TATIANA A. 

CIFUENTES R.

20226120765302 

20226120841452

3446 9004051 N/A
KR 68B CL 

22BIS
KR 68B CL 22A

CONSORCIO 

ACUEDUCTO ZINZANJA
EAB - - - - 232-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contratos 348-

2020 

CONSORCIO 

INFRAESTRUC

TURA AV 68 

Teléfono - 

3760030 Diana 

Patricia Lopez 

Jimenez - 

diana.lopez@id

u.gov.co

NO FONTIBON
TATIANA A. 

CIFUENTES R.

20226120765302 

20226120841452
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3447 11001434 N/A

AC 153 AV 

CIUDAD DE 

CALI

AC 153 30m AL 

OCCIDENTE

CONSORCIO ALIANZA 

1582
EAB 15-abr-22 18-ago-22 07:00-18:00 24 HORAS 359-2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO SUROCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE CAMARAS (MACROMEDIDORES). NO SE AUTORIZA AFECTACION DE ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE AUTORIZAN DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA SIN AFECTAR ANDEN Y DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE

09:00 A 16:00 HORAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE, SE DEBE CUBRIR LA SEÑALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS CON

BOLSAS PLASTICAS NEGRAS.

Se recuerda 

que la licencia 

de excavación 

no autoriza 

movimiento de 

individuos 

arboreos. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI SUBA
SANTIAGO AVILA 

M.
20226120862722

3448 11008820 N/A

KR 87B 5m AL 

NORTE DE LA 

CL 128D

KR 87B CL 

128DBIS

CONSORCIO ALIANZA 

1582
EAB - - - - 359-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20226120853582

3449 11012418 N/A
KR 76 220m AL 

NORTE DE LA 

CL 152B

N/A
CONSORCIO ALIANZA 

1582
EAB - - - - 359-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

El elemento se 

encuentra 

Reservado por 

la UAERMV, 

oficio 

20215260935322 

del 09/06/2021, 

se intervino 

10_09_2021

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20226120907982
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3450 50006723 N/A

AV 

VILLAVICENCI

O (AC 43 SUR) 

KR 81D

AV 

VILLAVICENCIO 

(AC 43 SUR) 

10m AL 

OCCIDENTE 

CONSORCIO 

INTERFERENCIAS
EAB 15-abr-22 16-jun-22 06:00-18:00 24 HORAS 165 - 2020

NOTAS: 1. DEBE REALIZAR COORDINACION ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES CON OBRAS DENTRO DE AREA DIRECTA DE

PROYECTO. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y FIN DE SEMANA DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO - DEC. 948/95, ART. 56.3. 4. DEBE CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y

GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y

VEHICULOS DE OBRA. 5. ES RESPONSABILIDAD DE INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR QUE SE

CUENTE CON LA TOTALIDAD DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADICIONALES PREVIO AL INICIO DE OBRAS 6. PREVIO

AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS PREDIOS Y SITIOS ESPECIALES AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR

ESTA CONDICION PREVIAMENTE 7. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE INTERSECCIONES SEMAFORICAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE CONTRUCCION DE CAJAS

DE CONCRETO PARA INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL DE LA TUBERIA PRINCIPAL. ASOCIADO A LAS OBRAS DE LA

PLMB. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AFECTAR

ANDENES, CICLORUTAS NI CALZADAS. GARANTIZAR ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, CICLISTAS Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA

OBRA. IMPLEMENTAR PROTOCOLO DE CONTINGENCIAS EN CASO DE PRESENTARSE EVENTUALIDADES QUE IMPLIQUEN

AFECTACION A LA MOVILIDAD SOBRE EL CORREDOR. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS, CUALQUIER

EVENTUALIDAD POR LA CORRECTA IMPLEMENTACION ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20226120812282

3451 8005922 N/A

AV 

VILLAVICENCI

O (AC 43 SUR) 

KR 81C

AV 

VILLAVICENCIO 

(AC 43 SUR) 

10m AL 

OCCIDENTE 

CONSORCIO 

INTERFERENCIAS
EAB 15-abr-22 16-jun-22 06:00-18:00 24 HORAS 165 - 2020

NOTAS: 1. DEBE REALIZAR COORDINACION ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES CON OBRAS DENTRO DE AREA DIRECTA DE

PROYECTO. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y FIN DE SEMANA DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO - DEC. 948/95, ART. 56.3. 4. DEBE CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y

GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y

VEHICULOS DE OBRA. 5. ES RESPONSABILIDAD DE INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR QUE SE

CUENTE CON LA TOTALIDAD DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADICIONALES PREVIO AL INICIO DE OBRAS 6. PREVIO

AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS PREDIOS Y SITIOS ESPECIALES AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR

ESTA CONDICION PREVIAMENTE 7. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE INTERSECCIONES SEMAFORICAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE CONTRUCCION DE CAJAS

DE CONCRETO PARA INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL DE LA TUBERIA PRINCIPAL. ASOCIADO A LAS OBRAS DE LA

PLMB. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AFECTAR

ANDENES, CICLORUTAS NI CALZADAS. GARANTIZAR ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, CICLISTAS Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA

OBRA. IMPLEMENTAR PROTOCOLO DE CONTINGENCIAS EN CASO DE PRESENTARSE EVENTUALIDADES QUE IMPLIQUEN

AFECTACION A LA MOVILIDAD SOBRE EL CORREDOR. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS, CUALQUIER

EVENTUALIDAD POR LA CORRECTA IMPLEMENTACION ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20226120812282
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3452 8006307 N/A

AV 

VILLAVICENCI

O (AC 43 SUR) 

KR 80H

AV 

VILLAVICENCIO 

(AC 43 SUR) 

10m AL 

ORIENTE 

CONSORCIO 

INTERFERENCIAS
EAB 15-abr-22 16-jun-22 06:00-18:00 24 HORAS 165 - 2020

NOTAS: 1. DEBE REALIZAR COORDINACION ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES CON OBRAS DENTRO DE AREA DIRECTA DE

PROYECTO. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y FIN DE SEMANA DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO - DEC. 948/95, ART. 56.3. 4. DEBE CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y

GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y

VEHICULOS DE OBRA. 5. ES RESPONSABILIDAD DE INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR QUE SE

CUENTE CON LA TOTALIDAD DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADICIONALES PREVIO AL INICIO DE OBRAS 6. PREVIO

AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS PREDIOS Y SITIOS ESPECIALES AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR

ESTA CONDICION PREVIAMENTE 7. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE INTERSECCIONES SEMAFORICAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE CONTRUCCION DE CAJAS

DE CONCRETO PARA INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL DE LA TUBERIA PRINCIPAL. ASOCIADO A LAS OBRAS DE LA

PLMB. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AFECTAR

ANDENES, CICLORUTAS NI CALZADAS. GARANTIZAR ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, CICLISTAS Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA

OBRA. IMPLEMENTAR PROTOCOLO DE CONTINGENCIAS EN CASO DE PRESENTARSE EVENTUALIDADES QUE IMPLIQUEN

AFECTACION A LA MOVILIDAD SOBRE EL CORREDOR. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS, CUALQUIER

EVENTUALIDAD POR LA CORRECTA IMPLEMENTACION ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20226120812282

3453 19009437 19009439
KR 18JBIS 6m 

AL NORTE DE 

LA TV 18J

KR 18JBIS 6m 

AL SUR DE LA 

DG 69H SUR 

CONSORCIO LIMAS 81 EAB 14-abr-22 26-may-22 24 HORAS 24 HORAS 246-2021

NOTAS: 1) PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56. 3). EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO PARA REPARACION DE CONEXIONES ERRADAS. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS

ENTRE SI PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO

VEHICULAR DE MINIMO 3,20m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

ANDENES. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE

OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI

FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION

APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20226120776572
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3454 19009386 N/A
DG 69H SUR 

KR 18JBIS

DG 69H SUR 

19m AL 

OCCIDENTE 

CONSORCIO LIMAS 81 EAB 14-abr-22 26-may-22 24 HORAS 24 HORAS 246-2021

NOTAS: 1.) PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2.)PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56. 3) EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 18JBIS, PARA

REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO PARA REPARACION DE CONEXIONES ERRADAS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SOBRECALZADA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE

OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES Y COMERCIO DEL SECTOR MEDIANTE

PLAFONES DE MADERA INSTALADOS DE FORMA SEGURA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE

AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20226120776572

3455 10011127 N/A KR 102 CL 70 KR 102 CL 71C
CONSORCIO 

OPERACION SP 1235
EAB - - - - 196-2021, 

RES-2466
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO ENGATIVA
MARIA C. 

GALINDO Q.
20226120903852

3456 1004535 1004473
KR 5B CL 

127ABISB
KR 5B CL 127B

CONSORCIO PUNTOS 

CRITICOS 2021
EAB 15-abr-22 30-jun-22 24 HORAS 24 HORAS 310-2021

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE TUBERIA DE

ACUEDUCTO. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN

BUEN ESTADO. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR PERMANENTEMENTE AISLADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DEL AUXILIAR DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION EN ANDENES. IMPLEMENTAR Y GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO

SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS FUERA DEL CERRAMIENTO. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU

TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

CAROLINA 

GUEVARA O.
20226120815682
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3457 1004446
 N/A CL 127B KR 5B CL 127B KR 6A
CONSORCIO PUNTOS 

CRITICOS 2021
EAB 15-abr-22 30-jun-22 24 HORAS 24 HORAS 310-2021

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE TUBERIA DE

ACUEDUCTO. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN

BUEN ESTADO. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR PERMANENTEMENTE AISLADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DEL AUXILIAR DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION EN ANDENES. IMPLEMENTAR Y GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO

SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS FUERA DEL CERRAMIENTO. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU

TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

CAROLINA 

GUEVARA O.
20226120815682

3458 18000064 18007087
CL 38A SUR AK 

33

CL 38A SUR DG 

38 SUR

CONSORCIO REDES 

1501
EAB - - - - 169-2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO

PLUVIAL Y SANITARIO.TENIENDO EN CUENTA QUE LA PROPUESTA NO ES TECNICAMENTE VIABLE TODA VEZ QUE EN EL

TRAMO DE LA CL 38A SUR ENTRE LA AK 33 Y LA KR 32 ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PMT AUTORIZADO EN EL COOS 12-

22-NUMERAL2795, CON VIGENCIA HASTA EL 28 DE JULIO DE 2022

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO RAFAEL URIBE 

URIBE

JOSE S. VALERO 

M.
20226120779632

3459 18000204 N/A
KR 31 CL 39 

SUR

KR 31 CL 41 

SUR

CONSORCIO REDES 

1501
EAB 15-abr-22 11-ago-22 07:00-18:00 24 HORAS 169-2020

NOTA: 1.PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE AITORIZA INTERVENCION EN ANDEN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO, CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR

A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS

DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

JOSE S. VALERO 

M.
20226120866372
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3460 8007164 N/A

CL 35 SUR AV 

PRIMERO DE 

MAYO

CL 35 SUR KR 

72N
CONSORCIO REDES BTA EAB 29-abr-22 18-ago-22 06:00-18:00 24 HORAS 128-2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y DIAS FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO AL INICIO DE LA

OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS DIRECTAMENTE POR EL CIERRE Y

SECTORES DONDE SE REALIZA CAMBIOS DE SENTIDO VIAL, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR ESTA CONDICION. 3 GARANTIZAR PERMANANECIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

ESPECIALMENTE EN LOS HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES MATRICES DE

ACUEDUCTO, REDES TRONCALES DE ALCANTARILLADO Y REDES MENORES Y LOCALES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO ASOCIADO A LAS OBRAS DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR A LOS USUARIOS DEL

SECTOR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

IRIS Z. MORALES 

M.
20226120647592

3461 8007217 N/A
CL 35 SUR KR 

72N

CL 35 SUR KR 

72MBIS
CONSORCIO REDES BTA EAB 29-abr-22 18-ago-22 06:00-18:00 24 HORAS 128-2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y DIAS FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO AL INICIO DE LA

OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS DIRECTAMENTE POR EL CIERRE Y

SECTORES DONDE SE REALIZA CAMBIOS DE SENTIDO VIAL, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR ESTA CONDICION. 3 GARANTIZAR PERMANANECIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

ESPECIALMENTE EN LOS HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES MATRICES DE

ACUEDUCTO, REDES TRONCALES DE ALCANTARILLADO Y REDES MENORES Y LOCALES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO ASOCIADO A LAS OBRAS DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR A LOS USUARIOS DEL

SECTOR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

IRIS Z. MORALES 

M.
20226120647592

3462 8007216 N/A
 KR 72MBIS CL 

35 SUR

 KR 72MBIS CL 

34 SUR
CONSORCIO REDES BTA EAB 29-abr-22 18-ago-22 06:00-18:00 24 HORAS 128-2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y DIAS FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO AL INICIO DE LA

OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS DIRECTAMENTE POR EL CIERRE Y

SECTORES DONDE SE REALIZA CAMBIOS DE SENTIDO VIAL, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR ESTA CONDICION. 3 GARANTIZAR PERMANANECIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

ESPECIALMENTE EN LOS HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES MATRICES DE

ACUEDUCTO, REDES TRONCALES DE ALCANTARILLADO Y REDES MENORES Y LOCALES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO ASOCIADO A LAS OBRAS DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR A LOS USUARIOS DEL

SECTOR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

IRIS Z. MORALES 

M.
20226120647592
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3463 16002375 16002447
CL 27 SUR AK 

68

CL 27 SUR KR 

52C

CONSORCIO REDES 

METRO
EAB 15-abr-22 23-jun-22 07:00-19:00 24 HORAS

282-2021, 

RES-4576

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. LA COORIDINACION CON EL

CONTRATISTA CONSORICIO EUCARISTICO CARRERA 68 SE DEBE MANTENER EN EL TIEMPO DE AUTORIZACION DE ESTE

PMT, BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS. EN CASO DE EXSTIR CAMBIOS EN EL ACTA QUE AFECTEN EL PMT, ES DEBER

DEL CONTRATISTA CONSORCIO REDES BOGOTA INFORMAR LOS CAMBIOS A LA SDM Y PROPENDER A ESTABLECER LAS

CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL DE FORMA INMEDIATA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES MATRICES Y REDES

MENORES DE ACUEDUCTO, ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y

CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA

DE OBRA. EN EXCAVACIONES PROFUNDAS REFORZAR CERRAMIENTO CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR A LOS RESIDENTES AFECTADOS.

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. SE AUTORIZAN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE AL INTERIOR DE LA ZONA DE OBRA. ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE

SON LA RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT PREVIO Y DURANTE EL MISMO

Y TODOS LOS REQUISITOS INDICADOS. SE DEBE GARANTIZAR EL BUEN ESTADO Y LIMPIEZA DE LAS VIAS UTILIZADAS

PARA EL INGRESO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI PUENTE 

ARANDA

HAROL J. 

LOZANO T.
20226120776592

3464 16002446 N/A
KR 52C CL 27 

SUR

KR 52C CL 26 

SUR

CONSORCIO REDES 

METRO
EAB - - - - 280-2021, 

RES-4503

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES

MATRICES Y REDES MENORES DE ACUEDUCTO, ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA, POR

SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO 20226120854752 DEL 05-ABR-22 EN EL CUAL INDICA QUE EL

PMT PRESENTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO NO SE REQUIERE.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO PUENTE 

ARANDA

HAROL J. 

LOZANO T.

20226120776602 

20226120854752

3465 16004818 16004819
AK 68 CL 27 

SUR

AK 68 AV 

PRIMERA DE 

MAYO (AC 26 

SUR)

CONSORCIO REDES 

METRO
EAB 15-abr-22 23-jun-22 07:00-19:00 24 HORAS

281-2021, 

RES-4577 

NOTAS: 1. SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES Y MANTENERLA

DURANTE LA MISMA CON LOS DEMAS PROYECTOS QUE SE RELACIONAN DENTRO DEL SECTOR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO DE LA RED

CASA BLANCA, UBICACION E INSTALACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO, CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES Y

ESCOMBROS PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA PRIMERA LINEA DEL

METRO DE BOGOTA. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE CALZADA. NO SE AUTORIZA TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA.

SE DEBE CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES SE SEGURIDAD PARA

EL MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO SUFICIENTES PARA EL APOYO DEL INGRESO Y SALIDA DE LOS

VEHICULOS DE OBRA Y APOYO DE PEATONES, CICLISTAS Y FLUJOS VEHICULARES. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. CUANDO FINALICE LA ACTIVIDAD EN SU

TOTALIDAD SE DEBE HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES SEGURAS. GARANTIZAR LAS ZONAS DE SEGURIDAD

DURANTE TODO EL TIEMPO DEL PMT. ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA O QUIEN HAGA SUS VECES (ENTIDAD

CONTRATANTE) DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO AL MISMO Y

DURANTE EL MISMO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI PUENTE 

ARANDA

HAROL J. 

LOZANO T.

20226120778412 

20226120809672
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3466 16004818 16004819

AK 68 AV 

PRIMERA DE 

MAYO (AC 26 

SUR)

AK 68 TV 53
CONSORCIO REDES 

METRO
EAB 15-abr-22 23-jun-22 07:00-19:00 24 HORAS

276-2021, 

RES-4501 

NOTAS: 1. SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES Y MANTENERLA

DURANTE LA MISMA CON LOS DEMAS PROYECTOS QUE SE RELACIONAN DENTRO DEL SECTOR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO DE LA RED

CASA BLANCA, UBICACION E INSTALACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO, CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES Y

ESCOMBROS PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA PRIMERA LINEA DEL

METRO DE BOGOTA. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE CALZADA. NO SE AUTORIZA TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA.

SE DEBE CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES SE SEGURIDAD PARA

EL MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO SUFICIENTES PARA EL APOYO DEL INGRESO Y SALIDA DE LOS

VEHICULOS DE OBRA Y APOYO DE PEATONES, CICLISTAS Y FLUJOS VEHICULARES. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. CUANDO FINALICE LA ACTIVIDAD EN SU

TOTALIDAD SE DEBE HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES SEGURAS. GARANTIZAR LAS ZONAS DE SEGURIDAD

DURANTE TODO EL TIEMPO DEL PMT. ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA O QUIEN HAGA SUS VECES (ENTIDAD

CONTRATANTE) DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO AL MISMO Y

DURANTE EL MISMO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI PUENTE 

ARANDA

HAROL J. 

LOZANO T.

20226120778542 

20226120809742

3467 16004819 N/A AK 68 TV 53
AK 68 14m AL 

NORTE

CONSORCIO REDES 

METRO
EAB 15-abr-22 23-jun-22 07:00-19:00 24 HORAS

274-2021, 

RES-4500

NOTAS: 1. SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES Y MANTENERLA

DURANTE LA MISMA CON LOS DEMAS PROYECTOS QUE SE RELACIONAN DENTRO DEL SECTOR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO DE LA RED CASA

BLANCA, UBICACION E INSTALACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO, CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES Y

ESCOMBROS PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA PRIMERA LINEA DEL

METRO DE BOGOTA. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE CALZADA NI AFECTACION SOBRE EL BICICARRIL TEMPORAL. NO

SE AUTORIZA TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA. SE DEBE CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y

GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES SE SEGURIDAD PARA EL MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y

VEHICULOS DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

SUFICIENTES PARA EL APOYO DEL INGRESO Y SALIDA DE LOS VEHICULOS DE OBRA Y APOYO DE PEATONES, CICLISTAS Y

FLUJOS VEHICULARES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN

MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. CUANDO FINALICE LA ACTIVIDAD EN SU TOTALIDAD SE DEBE HABILITAR EL TRAMO EN

CONDICIONES SEGURAS. GARANTIZAR LAS ZONAS DE SEGURIDAD DURANTE TODO EL TIEMPO DEL PMT. ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA O QUIEN HAGA SUS VECES (ENTIDAD CONTRATANTE) DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO AL MISMO Y DURANTE EL MISMO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CORREDOR

HAROL J. 

LOZANO T.

20226120778472 

20226120810062

3468 16004819 8012640

AK 68 11m AL 

NORTE DE LA 

TV 68B

AK 68 CL 28 

SUR

CONSORCIO REDES 

METRO
EAB 15-abr-22 23-jun-22 07:00-19:00 24 HORAS

278-2021, 

RES-4504 

281-2021, 

RES-4577

NOTAS: 1. SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES Y MANTENERLA

DURANTE LA MISMA CON LOS DEMAS PROYECTOS QUE SE RELACIONAN DENTRO DEL SECTOR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO DE LA RED

CASA BLANCA, UBICACION E INSTALACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO, CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES Y

ESCOMBROS PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA PRIMERA LINEA DEL

METRO DE BOGOTA. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE CALZADA. NO SE AUTORIZA TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA.

SE DEBE CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES SE SEGURIDAD PARA

EL MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO SUFICIENTES PARA EL APOYO DEL INGRESO Y SALIDA DE LOS

VEHICULOS DE OBRA Y APOYO DE PEATONES, CICLISTAS Y FLUJOS VEHICULARES. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. CUANDO FINALICE LA ACTIVIDAD EN SU

TOTALIDAD SE DEBE HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES SEGURAS. GARANTIZAR LAS ZONAS DE SEGURIDAD

DURANTE TODO EL TIEMPO DEL PMT. ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA O QUIEN HAGA SUS VECES (ENTIDAD

CONTRATANTE) DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO AL MISMO Y

DURANTE EL MISMO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

HAROL J. 

LOZANO T.

20226120778622 

20226120810002
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3469 8013584 16004819 AK 68 TV 53

AK 68 30m AL 

NORTE DE LA 

AV PRIMERA 

DE MAYO (AC 

26 SUR)

CONSORCIO REDES 

METRO
EAB 15-abr-22 23-jun-22 07:00-19:00 24 HORAS

274-2021, 

RES-4500

NOTAS: 1. SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES Y MANTENERLA

DURANTE LA MISMA CON LOS DEMAS PROYECTOS QUE SE RELACIONAN DENTRO DEL SECTOR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO DE LA RED

CASA BLANCA, UBICACION E INSTALACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO, CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES Y

ESCOMBROS PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA PRIMERA LINEA DEL

METRO DE BOGOTA. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE CALZADA. NO SE AUTORIZA TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA.

SE DEBE CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES SE SEGURIDAD PARA

EL MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO SUFICIENTES PARA EL APOYO DEL INGRESO Y SALIDA DE LOS

VEHICULOS DE OBRA Y APOYO DE PEATONES, CICLISTAS Y FLUJOS VEHICULARES. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. CUANDO FINALICE LA ACTIVIDAD EN SU

TOTALIDAD SE DEBE HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES SEGURAS. GARANTIZAR LAS ZONAS DE SEGURIDAD

DURANTE TODO EL TIEMPO DEL PMT. ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA O QUIEN HAGA SUS VECES (ENTIDAD

CONTRATANTE) DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO AL MISMO Y

DURANTE EL MISMO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

HAROL J. 

LOZANO T.

20226120778672 

20226120809942

3470 4005578 4005609
KR 6 ESTE CL 

48F SUR

KR 6 ESTE CL 

49 SUR

CONSORCIO 

RENOVACION SR-Z4
EAB - - - - 371-2019, 

RES-6856

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO

PLUVIAL, TODA VEZ QUE, NO SE ATENDIERON LOS COMPROMISOS ADELANTADOS EN LA MESA DE TRABAJO VIRTUAL

REALIZADA EL DIA LUNES 04-ABR-2022, A LAS 08:00 HORAS, EN LAS QUE: 1. COMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION CON LA TOTALIDAD DE CIERRES Y/O PMT AUTORIZADOS EN LA ZONA. 2. PRESENTAR EL ANALISIS DE

TRANSITO CON LOS REQUISITOS MINIMOS PARA SUSTENTAR TECNICAMENTE EL CIERRE SOLICITADO. ES NECESARIO

QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5, 3.3.6.9 Y 3.3.6.10 DEL

CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA. 3. PRESENTAR LA

TOTALIDAD DE LOS SOPORTES Y ANEXOS ESTIPULADOS EN EL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE

MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.

20226120780182 

20226120788522

3471 4006532 4006495
CL 67 SUR KR 

10A ESTE

CL 67 SUR KR 

11 ESTE

CONSORCIO 

RENOVACIONES ZONA 4-

1513

EAB 15-abr-22 28-jul-22 07:00-17:00 24 HORAS

233-2020, 

RES-

004032

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR, PARA OBRAS DE RENOVACION DE REDES LOCALES DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL DEL MISMO COSTADO PARA

HABILITAR SENDERO PEATONAL DE 1,5m CON BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS, CONFORME A LA PROPUESTA

PRESENTADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO VEHICULAR DE 4.0m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE AUTORIZAN UNICAMENTE DENTRO DE LA ZONA DE OBRA, SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, NI

INTERVENCION ALGUNA SOBRE CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. GARANTIZAR EL ACCESO Y LA SALIDA

SEGURA Y COMODA DE LA TOTALIDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS

NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS

ACTIVIDADES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20226120770412

3472 3000951 3000924 KR 13A AC 1 KR 13A CL 1C CONSORCIO SSBOG2 CODENSA - - - - 175-2019, 

RES-1746

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 08-22 NUMERAL 2031, PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN

COSTADO OCCIDENTAL CON TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A LA CALZADA PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE

REDES ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA - CODENSA, POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO 20226120871772 DE FECHA 6-ABR-22. LA SOLICITUD DE TERMINACION PARA LOS

RADICADOS 20216122297922 Y 20216122308832 NO ES PROCEDENTE, TODA VEZ QUE, A LA FECHA DE PUBLICACION DEL

PRESENTE COOS, LOS FRENTES CORRESPONDIENTES A DICHOS RADICADOS NO SE ENCUENTRAN VIGENTES.

PMT 

TERMINADO 

POR SDM
NO SANTA FE

CARLOS A. 

SUAREZ U.
20226120871772
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3473 3000893 N/A CL 1C KR 13A

CL 1C AV 

CARACAS (AK 

14)

CONSORCIO SSBOG2 CODENSA - - - - 175-2019, 

RES-1746

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 08-22 NUMERAL 2032, PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN

COSTADO OCCIDENTAL CON TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A LA CALZADA PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE

REDES ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA - CODENSA, POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO 20226120871772 DE FECHA 6-ABR-22. LA SOLICITUD DE TERMINACION PARA LOS

RADICADOS 20216122297922 Y 20216122308832 NO ES PROCEDENTE, TODA VEZ QUE, A LA FECHA DE PUBLICACION DEL

PRESENTE COOS, LOS FRENTES CORRESPONDIENTES A DICHOS RADICADOS NO SE ENCUENTRAN VIGENTES.

PMT 

TERMINADO 

POR SDM
NO SANTA FE

CARLOS A. 

SUAREZ U.
20226120871772

3474 1004538 N/A CL 127A KR 7A 
CL 127A 50m AL 

OCCIDENTE

CONSTRUCTORA NBS 

S.A.S.
ENEL-CODENSA 15-abr-22 11-ago-22

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 9:00-

12:00 Y 14:00-

17:00)

06:00-18:00 059-2022

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS 

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA

DE ESTE CIERRE. 3. EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN INDIVIDUOS ARBOREOS Y MOBILIARIO URBANO,

DE LOS CUALES EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, Y DEBE CONTAR CON LAS AUTORIZACIONES

CORRESPONDIENTES POR PARTE DE LAS ENTIDADES COMPETENTES PARA EL MANEJO DE LOS MISMOS. 4. EN TODO

MOMENTO DE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS IMPLEMENTANDO PLAFONES METALICOS. 5.

CUANDO NO SE ESTEN REALIZANDO ACTIVIDADES LA ZONA DE OBRA SE DEBE DEJAR RECEBADA, A NIVEL Y EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE EN ETAPAS NO SIMULTANEAS (CONFORME A LA

PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ACOMETIDA

DOMICILIARIA DE RED ELECTRICA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA Y EXTERNA DEL ANDEN DE ACUERDO A LA ETAPA A

INTERVENIR. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DE 09:00-12:00 Y 14:00-17:00 EN EL CARRIL

OCCIDENTAL DE LA KR 7A POR CL 127A (COSTADO NORTE), EN UN LAPSO INFERIOR A 60 MINUTOS Y SOLO SE AUTORIZA

EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE MINIMO 6,50m. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A

PREDIOS, GARAJES Y PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL CORREDOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

CAROLINA 

GUEVARA O.
20226120772522

3475 13002393 13002256 KR 24 AC 28 KR 24 CL 27
CONSTRUCTORES 

CONSULTORES S.A.S.
EAB - - - - 066-2022 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO TEUSAQUILLO
ANGELICA M. 

ROZO M.

20226120650332 

20226120866302

3476 13002274 N/A CL 27 KR 24 N/A
CONSTRUCTORES 

CONSULTORES S.A.S.
EAB - - - - 066-2022 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO TEUSAQUILLO
ANGELICA M. 

ROZO M.

20226120650332 

20226120866302
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3477 13002265 N/A KR 24 CL 27 KR 24 AC 26
CONSTRUCTORES 

CONSULTORES S.A.S.
EAB - - - - 066-2022 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO TEUSAQUILLO
ANGELICA M. 

ROZO M.

20226120650332 

20226120866302

3478 13002393 N/A KR 24 CL 27A N/A
CONSTRUCTORES 

CONSULTORES S.A.S.
EAB - - - - 066-2022 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO TEUSAQUILLO
ANGELICA M. 

ROZO M.

20226120650332 

20226120866302

3479 13002394 N/A CL 27A KR 24 N/A
CONSTRUCTORES 

CONSULTORES S.A.S.
EAB - - - - 066-2022 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO TEUSAQUILLO
ANGELICA M. 

ROZO M.

20226120650332 

20226120866302

3480 13002394 N/A CL 27A KR 24 CL 27A KR 25
CONSTRUCTORES 

CONSULTORES S.A.S.
EAB - - - - 066-2022 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO TEUSAQUILLO
ANGELICA M. 

ROZO M.

20226120650332 

20226120866302

3481 13002394 N/A CL 27A KR 24 CL 27A KR 25
CONSTRUCTORES 

CONSULTORES S.A.S.
EAB - - - - 066-2022 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO TEUSAQUILLO
ANGELICA M. 

ROZO M.

20226120650332 

20226120866302
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3482 13002389 13002385 KR 25 CL 27A N/A
CONSTRUCTORES 

CONSULTORES S.A.S.
EAB - - - - 066-2022 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO TEUSAQUILLO
ANGELICA M. 

ROZO M.

20226120650332 

20226120866302

3483 13002386 N/A CL 27A KR 25 CL 27A KR 27
CONSTRUCTORES 

CONSULTORES S.A.S.
EAB - - - - 066-2022 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO TEUSAQUILLO
ANGELICA M. 

ROZO M.

20226120650332 

20226120866302

3484 13002386 N/A CL 27A KR 25 CL 27A KR 27
CONSTRUCTORES 

CONSULTORES S.A.S.
EAB - - - - 066-2022 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO TEUSAQUILLO
ANGELICA M. 

ROZO M.

20226120650332 

20226120866302

3485 N/A N/A

CUADRANTE: 

KR 77J Y KR 

77K ENTRE 

30m AL SUR 

DE LA CL 65B 

SUR Y 60m AL 

SUR DE LA CL 

65B SUR

N/A DELTEC S.A. ENEL-CODENSA - - - - 146-2019, 

RES-1445
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Debera solicitar 

permiso o 

concepto al 

administrador 

del parque o a 

quien 

corresponda.

NO BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
20226120898312

3486 4004670 N/A
KR 2A ESTE CL 

46A SUR

KR 2A ESTE CL 

45 SUR

DIEGO JARAMILLO 

GOMEZ
EAB - - - - 393-2019, 

RES-6801
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Coordinar con 

Alcaldía Local 

de San 

Cristobal

NO SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20226120693692
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3487 4004123 N/A
CL 43A SUR KR 

1A

CL 43A SUR KR 

1BIS

DIEGO JARAMILLO 

GOMEZ
EAB 15-abr-22 19-may-22 07:00-17:00 24 HORAS

393-2019, 

RES-6801

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE RENOVACION DE REDES LOCALES DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO CANADA GÜIRA. DEBE IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS

IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR

BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y

SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO

INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES, NI LAS INTERSECCIONES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA

COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA

DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA

OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20226120864312

3488 4004122 4004199
KR 1BIS CL 43 

SUR

KR 1BIS CL 43B 

SUR

DIEGO JARAMILLO 

GOMEZ
EAB 15-abr-22 16-jun-22 07:00-17:00 24 HORAS

393-2019, 

RES-6801

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS PARA RENOVACION DE LAS REDES DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, CON CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA HABILITAR PASO

PEATONAL DE MINIMO 1.5m, CON BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS, CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, INCLUIDA LA DE DESVIOS.

SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO CON EL FIN DE REGULAR EL

TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADA Y CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE

TODO EL TIEMPO QUE DURE DE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y

DESCARGUE DENTRO DEL CIERRE DE OBRA, SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL. NO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE

INTERVENCION SOBRE LAS INTERSECCIONES. GARANTIZAR EL ACCESO Y LA SALIDA SEGURA Y COMODA DE LA

TOTALIDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES COMODOS, CONTINUOS, SEGUROS Y DEBIDAMENTE DELIMITADOS EN LAS BOCACALLES. DEBE

IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS

DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20226120864312

3489 4004944 4004890
KR 3A ESTE CL 

47B SUR

KR 3A ESTE CL 

46B SUR

DIEGO JARAMILLO 

GOMEZ
EAB 15-abr-22 16-jun-22 07:00-17:00 24 HORAS

393-2019, 

RES-6801

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE RENOVACION DE REDES LOCALES DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO CANADA GÜIRA. DEBE IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS

IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR

BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y

SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO

INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES, NI LAS INTERSECCIONES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA

COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA

DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA

OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20226120864392
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3490 18002529 N/A
CL 33BIS SUR 

KR 12G

CL 33BIS SUR 

KR 12I
EAAB-ESP EAB 7-abr-22 8-abr-22 23:00-04:00 23:00-04:00 019-2022

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 06-ABR-22. PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA ACTIVIDADES DE INTERVENCION POR EMERGENCIA PARA REPARACION DE CONEXION

DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LA CUAL SE ENCUENTRA FRACTURADA Y ESTA GENERANDO REFLUJOS

DE AGUAS RESIDUALES AL INTERIOR DE LA VIVIENDA Y AFECTACION A LA VIA Y A LOS PREDIOS COLINDANTES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CRISTIAN D. 

AREVALO F.

EMERGENCIA 6-

ABR-22

3491 16002244 N/A
CL 18A SUR No 

52A 35
N/A ECOTECHNOS S.A.S. EAB - - - - 355-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

20216122222032 

SDM-DIT-

20213106770801

3492 16002367 N/A
CL 1G No 39A 

16
N/A ECOTECHNOS S.A.S. EAB - - - - 355-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

20216122222032 

SDM-DIT-

20213106770801

3493 16002345 N/A
CL 1C No 40D 

30
N/A ECOTECHNOS S.A.S. EAB - - - - 355-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

20216122222032 

SDM-DIT-

20213106770801

3494 16001914 N/A
KR 56A No 18 

48 SUR
N/A ECOTECHNOS S.A.S. EAB - - - - 355-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

20216122222032 

SDM-DIT-

20213106770801

3495 16001807 N/A
CL 2B BIS No 

52B 36
N/A ECOTECHNOS S.A.S. EAB - - - - 355-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

20216122222032 

SDM-DIT-

20213106770801
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3496 16000796 N/A CL 4B No 56 27 N/A ECOTECHNOS S.A.S. EAB - - - - 355-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

20216122222032 

SDM-DIT-

20213106770801

3497 16001285 N/A
KR 53G No 2B 

51
N/A ECOTECHNOS S.A.S. EAB - - - - 355-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

20216122222032 

SDM-DIT-

20213106770801

3498 16001341 N/A KR 55 No 2A 42 N/A ECOTECHNOS S.A.S. EAB - - - - 355-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

20216122222032 

SDM-DIT-

20213106770801

3499 16000710 N/A
KR 57A No 4B 

68
N/A ECOTECHNOS S.A.S. EAB - - - - 355-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

20216122222032 

SDM-DIT-

20213106770801

3500 16000829 N/A KR 57A No 4 38 N/A ECOTECHNOS S.A.S. EAB - - - - 355-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

20216122222032 

SDM-DIT-

20213106770801
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3501 16000895 N/A KR 56A No 4 46 N/A ECOTECHNOS S.A.S. EAB - - - - 355-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

20216122222032 

SDM-DIT-

20213106770801

3502 16001378 N/A
KR 53D No 2B 

98
N/A ECOTECHNOS S.A.S. EAB - - - - 355-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

20216122222032 

SDM-DIT-

20213106770801

3503 9002593 N/A
CL 17A No 97 

27
N/A ECOTECHNOS S.A.S. EAB - - - - 355-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO FONTIBON
MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

20216122222032 

SDM-DIT-

20213106770801

3504 16002419 N/A
CL 1G No 38D 

18
N/A ECOTECHNOS S.A.S. EAB - - - - 355-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

20216122222032 

SDM-DIT-

20213106770801

3505 16003082 N/A
CL 10 SUR No 

38 44
N/A ECOTECHNOS S.A.S. EAB - - - - 355-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

20216122222032 

SDM-DIT-

20213106770801
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3506 16002244 N/A
CL 18A SUR No 

52A 53
N/A ECOTECHNOS S.A.S. EAB - - - - 355-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.

SDM-

20216122222032 

SDM-DIT-

20213106770801

3507 14000931 N/A CL 5 No 25A 82 N/A ECOTECHNOS S.A.S. EAB - - - - 355-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO LOS MARTIRES
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216122222032 

SDM-DIT-

20213106770801

3508 3000702 N/A KR 8A No 15 42 N/A ECOTECHNOS S.A.S. EAB - - - - 355-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO SANTA FE
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216122222032 

SDM-DIT-

20213106770801

3509 14000217 N/A KR 17 No 25 65 N/A ECOTECHNOS S.A.S. EAB - - - - 355-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO LOS MARTIRES
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216122222032 

SDM-DIT-

20213106770801

3510 14000833 N/A
KR 27A No 4A 

30
N/A ECOTECHNOS S.A.S. EAB - - - - 355-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO LOS MARTIRES
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216122222032 

SDM-DIT-

20213106770801
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3511 18001753 N/A
CL 32 SUR KR 

13C
N/A ECOTECHNOS S.A.S. EAB - - - - 355-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO RAFAEL URIBE 

URIBE

ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216122222032 

SDM-DIT-

20213106770801

3512 18001973 N/A
KR 13A CL 32 

SUR
N/A ECOTECHNOS S.A.S. EAB - - - - 355-2021

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEIS PARA RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO

AFECTADO POR INVESTIGACION, DETECCION, LOCALIZACION Y REPARACION DE FUGAS NO VISIBLES EN FORMA

SISTEMATICA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 3 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA

D.C, CONFORME AL CONTRATO No. 1-01-33100-1349-2021 DE ACUERDO CON EL TIPICO. EL CIV NO CORRESPONDE A LA

DIRECCION REGISTRADA.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO RAFAEL URIBE 

URIBE

ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216122222032 

SDM-DIT-

20213106770801

3513 16002984 N/A
KR 35A No 1C 

66 4m AL 

NORTE

KR 35A No 1C 

66 7m AL 

NORTE

ELKIN FERNANDO 

GOMEZ SALAZAR
EAB 18-abr-22 6-may-22 07:00-18:00 24 HORAS

072-2022, 

RES-1927

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OTRO CONTRATISTA EN EL TRAMO DE

INTERVENCION PREVIO AL INICIO DE OBRA SE DEBE REALIZAR LA COORDINACION DE CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ESPACIO PUBLICO EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO PARA EL EDIFICIO GOMEZ, (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y

CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL EN CALZADA EL CUAL DEBE ESTAR SEGREGADO

CON BARRERAS PLASTICAS Y TENER UN ANCHO MINIMO EFECTIVO DE 1,5m. ETAPA 2: CIERRE DE CARRIL ORIENTAL). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 35A. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y

VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO 

SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. SE DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE MINIMO 1,5m DE

ANCHO EFECTIVO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI PUENTE 

ARANDA

NASLY L. 

GUZMAN B.
20226120854072
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3514 4006640 N/A
KR 11D ESTE 

CL 70 SUR

KR 11D ESTE 

CL 70BIS SUR

GERMAN TORRES 

SALGADO
EAB 15-abr-22 14-jul-22 06:00-18:00 24 HORAS

272-2021, 

RES-4414

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL

8-ABR-22 Y 14-ABR-22, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO

TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN EL SISTEMA

DE ALCANTARILLADO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUENAS CONDICIONES

DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA AFECTACION DEL ESPACIO PUBLICO. SE DEBE GARANTIZAR EL CERRAMIENTO

DE LA ZONA DE OBRA EN TODO MOMENTO. NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE ANDENES POR LO QUE SE DEBE

GARANTIZAR EL PASO LONGITUDINAL POR LOS COSTADOS DE LA OBRA EN FORMA SEGURA Y COMODA, ASI COMO LOS

PASOS TRANSVERSALES SEGUN LA PROPUESTA, EN CASO DE EXCAVACIONES QUE SUPEREN LOS 0,5m DE

PROFUNDIDAD SE DEBERA REALIZAR CERRAMIENTO CON BARRERAS PLASTICAS PARA AISLARLAS DE LOS FLUJOS

PEATONALES. NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION, NI ACOPIO DE MATERIAL EN LAS INTERSECCIONES. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS FUERA DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EL ACCESO COMODO Y SEGURO A LOS RESIDENTES DEL SECTOR (ESTO INCLUYE LA

IMPLEMENTACION DE PLAFONES, RAMPAS Y ESCALERAS CON BARANDAS). LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20226120870502

3515 4006631 N/A
CL 70 SUR KR 

11D ESTE

CL 70 SUR 45m 

AL OCCIDENTE

GERMAN TORRES 

SALGADO
EAB 15-abr-22 14-jul-22 06:00-18:00 24 HORAS

272-2021, 

RES-4414

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL

8-ABR-22 Y 14-ABR-22, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO

TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN EL SISTEMA

DE ALCANTARILLADO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUENAS CONDICIONES

DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA AFECTACION DEL ESPACIO PUBLICO. SE DEBE GARANTIZAR EL CERRAMIENTO

DE LA ZONA DE OBRA EN TODO MOMENTO. NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE ANDENES POR LO QUE SE DEBE

GARANTIZAR EL PASO LONGITUDINAL POR LOS COSTADOS DE LA OBRA EN FORMA SEGURA Y COMODA, ASI COMO LOS

PASOS TRANSVERSALES SEGUN LA PROPUESTA, EN CASO DE EXCAVACIONES QUE SUPEREN LOS 0,5m DE

PROFUNDIDAD SE DEBERA REALIZAR CERRAMIENTO CON BARRERAS PLASTICAS PARA AISLARLAS DE LOS FLUJOS

PEATONALES. NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION, NI ACOPIO DE MATERIAL EN LAS INTERSECCIONES. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS FUERA DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EL ACCESO COMODO Y SEGURO A LOS RESIDENTES DEL SECTOR (ESTO INCLUYE LA

IMPLEMENTACION DE PLAFONES, RAMPAS Y ESCALERAS CON BARANDAS). LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20226120870502
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3516 4004419 N/A
CL 41 SUR KR 

11 ESTE

CL 41 SUR KR 

12A ESTE

GERMAN TORRES 

SALGADO
EAB 15-abr-22 14-jul-22 24 HORAS 24 HORAS

272-2021, 

RES-4414

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN

EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE

UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES

APOYADO EN TODO MOMENTO POR BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES

COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO

SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES, NI LAS INTERSECCIONES. EN AFECTACION A

GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR

DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20226120870642

3517 4004229 N/A
KR 3C ESTE CL 

42ABIS SUR

KR 3C ESTE CL 

42A SUR

GERMAN TORRES 

SALGADO
EAB 22-abr-22 21-jul-22 06:00-18:00 24 HORAS

272-2021, 

RES-4414

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN EL SISTEMA

DE ALCANTARILLADO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUENAS CONDICIONES

DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA AFECTACION DEL ESPACIO PUBLICO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS

IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO

DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EL CERRAMIENTO DE LA ZONA DE OBRA EN TODO MOMENTO. NO SE AUTORIZA LA

AFECTACION DE ANDENES POR LO QUE SE DEBE GARANTIZAR EL PASO LONGITUDINAL POR LOS COSTADOS DE LA OBRA

Y PASOS TRANSVERSALES, EN FORMA SEGURA Y COMODA DE ANCHO MINIMO 1,5m, APOYADOS EN TODO MOMENTO POR

AUXILIARES DE TRANSITO. EN CASO DE EXCAVACIONES QUE SUPEREN LOS 0,5m DE PROFUNDIDAD SE DEBERA REALIZAR

CERRAMIENTO CON BARRERAS PLASTICAS PARA AISLARLAS DE LOS FLUJOS PEATONALES. NO SE AUTORIZA NINGUN

TIPO DE INTERVENCION, NI ACOPIO DE MATERIAL EN LAS INTERSECCIONES, NI ANDENES. NO SE APRUEBA PARQUEO DE

VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS FUERA DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD

EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

ACCESO COMODO Y SEGURO A LOS RESIDENTES DEL SECTOR (ESTO INCLUYE LA IMPLEMENTACION DE PLAFONES,

RAMPAS Y ESCALERAS CON BARANDAS). LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20226120870802
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3518 4004298 N/A
KR 3B ESTE CL 

42ABIS SUR

KR 3B ESTE CL 

43 SUR

GERMAN TORRES 

SALGADO
EAB 22-abr-22 21-jul-22 06:00-18:00 24 HORAS

272-2021, 

RES-4414

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN EL SISTEMA

DE ALCANTARILLADO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUENAS CONDICIONES

DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA AFECTACION DEL ESPACIO PUBLICO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS

IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO

DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EL CERRAMIENTO DE LA ZONA DE OBRA EN TODO MOMENTO. NO SE AUTORIZA LA

AFECTACION DE ANDENES POR LO QUE SE DEBE GARANTIZAR EL PASO LONGITUDINAL POR LOS COSTADOS DE LA OBRA

Y PASOS TRANSVERSALES, EN FORMA SEGURA Y COMODA DE ANCHO MINIMO 1,5m, APOYADOS EN TODO MOMENTO POR

AUXILIARES DE TRANSITO. EN CASO DE EXCAVACIONES QUE SUPEREN LOS 0,5m DE PROFUNDIDAD SE DEBERA REALIZAR

CERRAMIENTO CON BARRERAS PLASTICAS PARA AISLARLAS DE LOS FLUJOS PEATONALES. NO SE AUTORIZA NINGUN

TIPO DE INTERVENCION, NI ACOPIO DE MATERIAL EN LAS INTERSECCIONES, NI ANDENES. NO SE APRUEBA PARQUEO DE

VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS FUERA DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD

EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

ACCESO COMODO Y SEGURO A LOS RESIDENTES DEL SECTOR (ESTO INCLUYE LA IMPLEMENTACION DE PLAFONES,

RAMPAS Y ESCALERAS CON BARANDAS). LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20226120870802

3519 1 1001668 N/A
AK 58 No 169A 

51

AK 58 24m AL 

SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL - - - - 436-2019, 

RES-10083
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO SUBA
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
20226120868852
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3520 10002841 N/A
CL 66 No 113C 

20
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 14-abr-22 30-jun-22 05:00-17:00 24 HORAS

436-2019, 

RES-10083

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL SECTOR AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA ACTIVIDADES CONSTRUCCION DE CANALIZACION DE 

CIELO ABIERTO, Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL CANALIZADO POR BARRERAS

PLASTICAS (MALETINES) Y DELINEADORES TUBULARES. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL

DE MINIMO 1,50m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL NORTE ADYACENTE A

LA INTERVENCION (SIN INTERFERIR CON EL SENDERO PEATONAL Y DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA),

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN AREA LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3m, SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO, EN HORARIO DE 09:00-12:00 Y DE 14:00-17:00 HORAS, EN UN PERIODO MAXIMO

DE TREINTA (30) MINUTOS. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR UN

AREA LIBRE DE CIRCULACION DE MIN. 4m CUANDO LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NO SE ESTEN

REALIZANDO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE

TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ADECUADO MANEJO DE

LOS PEATONES, BICIUSUARIOS Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y

USUARIOS DEL SECTOR. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN

MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA.

LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

MARIA C. 

GALINDO Q.
20226120647282

3521 5009657 N/A

VIA PARQUE 

NATURAL DEL 

SUMAPAZ 

3,4km AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

VIA PARQUE 

NATURAL DEL 

SUMAPAZ 

3,9km AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL - - - - 436-2019, 

RES-10083
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

El sector 

solicitado no 

cuenta con 

andenes y/o 

espacio publico 

en zonas 

verdes, estos 

estan dentro de 

lotes de 

propiedad 

privada.

NO USME
CRISTIAN D. 

AREVALO F.

20226120812702 

20226120818822
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3522 5009657 5009658

VIA PARQUE 

NATURAL DEL 

SUMAPAZ 

3,9km AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

VIA PARQUE 

NATURAL DEL 

SUMAPAZ 

4,05km AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL - - - - 436-2019, 

RES-10083
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

El sector 

solicitado no 

cuenta con 

andenes y/o 

espacio publico 

en zonas 

verdes, estos 

estan dentro de 

lotes de 

propiedad 

privada.

NO USME
CRISTIAN D. 

AREVALO F.

20226120812702 

20226120818822

3523 11009299 N/A
KR 92B CL 

127B
KR 92B CL 127C

JDS GRUPO 

CONSTRUCCION S.A.S.
ENEL-CODENSA 15-abr-22 15-sep-22 22:00-05:00 22:00-05:00

083-2022,

RES-1962 

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA IMPLEMENTACION DE

SEÑALIZACION FIJA. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO A PREDIOS MEDIANTE BROCHES CONTROLADOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y PARCIAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CALZADA EN TRES ETAPAS NO SIMULTANEOS. ETAPA 1: CL 127B POR KR 92B (CRUCE

DE VIA): CIERRE PARCIAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, GARANTIZANDO EN

TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE PARA TRANSITO VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. ETAPA 2: (KR 92B ENTRE CL 127B Y CL

127C): CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA

CALZADA SEGREGADO MEDIANTE MALETINES PLASTICOS DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA, GARANTIZANDO

EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE PARA TRANSITO VEHICULAR DE MINIMO 4,0m. ETAPA 3: CL 127C POR KR 92B

(CRUCE DE VIA): CIERRE PARCIAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS,

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE PARA TRANSITO VEHICULAR DE MINIMO 3,0m.LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CIERRE, SEGUN LA ETAPA DE EJECUCION, SIN AFECTAR EL

PASO PEATONAL PARA LAS ETAPAS 1 Y 3, PARA LA ETAPA 2 SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR

92B AL NORTE DE LA CL 127, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE PARA TRANSITO VEHICULAR DE

MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

COMODO Y SEGURO PARA SU USO DE MINIMO 1,5m SOBRE EL MISMO ANDEN A INTERVENIR IMPLEMENTANDO TABLONES

DE MADERA, SEGUN LA PROPUESTA, PARA LAS ETAPAS 1 Y 3. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00

HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN Y CALZADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

SANTIAGO AVILA 

M.
20226120869752
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 15

ABRIL 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

3524 4001130 N/A

CL 28A SUR 

30m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 5

N/A
SEBASTIAN SERNA 

S.A.S.
EAB 18-abr-22 7-may-22 07:00-18:00 24 HORAS

084-2022, 

RES-1990

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE TERMINAR LAS INTERVENCIONES ANTES DE LA FECHA

AUTORIZADA, DEBERA SOLICITAR LA TERMINACION DEL FRENTES DE OBRA. 3. LA DIRECCION REPORTAD EN EL FORMATO

COOS ES: CL 28A SUR 30m AL OCCIDENTE DE LA CL 28A SUR CON KR 5, ESQUINA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL DEL MISMO COSTADO

PARA HABILITAR SENDERO PEATONAL DE 1,5m CON BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS CONFORME A LA PROPUESTA

PRESENTADA (ETAPA 1) Y CIERRE DE CARRIL NORTE (ETAPA 2), PARA CONEXIONES DE ALCANTARILLADO. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO UN ANCHO VEHICULAR DE MINIMO 3.5m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN UNICAMENTE DENTRO DE LA ZONA DE OBRA, SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL DURANTE EL

DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA

DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LA SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y/O PEATONAL. GARANTIZAR EL ACCESO Y LA SALIDA SEGURA Y COMODA DE LA TOTALIDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A

LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20226120853882
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