
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

5701 13001327 N/A KR 15 CL 49
KR 15 64m AL 

SUR

AR 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

ENEL-CODENSA 14-may-21 12-ago-21 06:30-18:00 24 HORAS 08-2021

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2). ES DE RESALTAR QUE EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION DE LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, DE

IGUAL MANERA SE INFORMA QUE DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LA

CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS

CONTROLES SEMAFORICOS. 3). SE AUTORIZA INTERVENCION EN TRAMOS MAXIMO DE 16m Y DE MANERA NO

SIMULTANEA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONEXIONES

PROVISIONALES DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PROYECTO URBANO 48, CON CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA

EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SOLO SE REALIZARA AL INTERIOR DEL

PREDIO SIN AFECTACION DE ANDEN Y CALZADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA

DE SEÑALIZACION. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. EL

SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, SE DEBE GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y

SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 6,50m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE

OBRA DENTRO DEL SENDERO PEATONAL. SE DEBE ACOMPAÑAR EL TRASIEGO DE MATERIALES CON PERSONAL

ABANDERADO. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. NO SE PERMITE LA GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TEUSAQUILL

O

JOHN J. SUAREZ 

L.
20216120711172

5702 2000631 N/A

AC 85 12m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 14

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A. E.S.P. 

(COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 22-jul-21

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO

DE LA IMPLEMENTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (PARTE EXTERNA) COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL HORARIO PROPUESTO DE LAS 22:00 A LAS 05:00 EN EL CARRIL SUR DE LA AC 85. DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL COMODO Y SEGURO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN DE MINIMO 5,0m Y FLUJO VEHICULAR DURANTE

EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION

Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

SUSANA C. 

LOPEZ M.
20216120763862

5703 13000220 N/A KR 45 CL 59 N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A. E.S.P. 

(OPTECOM S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO TEUSAQUILL

O

JOHN J. SUAREZ 

L.
20216120763842

5704 10010304 N/A
AC 63 115m AL 

ORIENTE DE 

LA TV 93

AC 63 118m AL 

ORIENTE DE LA 

TV 93

CONDETER S.A.S. SEMAFORIZACION - - - - 394-2020
LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 04-COR-21 - NUMERAL 1199, POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 07-MAY-21.

PMT 

TERMINADO 

POR SDM
NO ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.

CORREO 

ELECTRONICO 07-

MAY-21

5705 10010304 N/A
AC 63 135m AL 

ORIENTE DE 

LA TV 93

AC 63 65m AL 

ORIENTE DE LA 

TV 93

CONDETER S.A.S. SEMAFORIZACION - - - - 394-2020
LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 04-COR-21 - NUMERAL 1200, POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 07-MAY-21.

PMT 

TERMINADO 

POR SDM
NO ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.

CORREO 

ELECTRONICO 07-

MAY-21

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

5706 10010304 N/A AC 63 TV 93
AC 63 120m AL 

ORIENTE
CONDETER S.A.S. SEMAFORIZACION - - - - 394-2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 04-COR-21 - NUMERAL 1201, POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 07-MAY-21.

PMT 

TERMINADO 

POR SDM
NO ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.

CORREO 

ELECTRONICO 07-

MAY-21

5707 10010304 N/A
AC 63 100m AL 

ORIENTE DE 

LA TV 93

AC 63 170m AL 

ORIENTE DE LA 

TV 93

CONDETER S.A.S. SEMAFORIZACION - - - - 394-2020
LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 04-COR-21 - NUMERAL 1202, POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 07-MAY-21.

PMT 

TERMINADO 

POR SDM
NO ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.

CORREO 

ELECTRONICO 07-

MAY-21

5708 10010304 N/A
AC 63 118m AL 

ORIENTE DE 

LA TV 93

AC 63 115m AL 

ORIENTE DE LA 

TV 93

CONDETER S.A.S. SEMAFORIZACION - - - - 394-2020
LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 04-COR-21 - NUMERAL 1203, POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 07-MAY-21.

PMT 

TERMINADO 

POR SDM
NO ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.

CORREO 

ELECTRONICO 07-

MAY-21

5709 10010304 N/A AC 63 KR 90 
AC 63 38m AL 

ORIENTE
CONDETER S.A.S. SEMAFORIZACION - - - - 398-2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 10-21 - NUMERAL 3672, POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 07-MAY-21.

PMT 

TERMINADO 

POR SDM
NO ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.

CORREO 

ELECTRONICO 07-

MAY-21

5710 11011711 N/A AK 58 CL 145
AK 58 25m AL 

SUR
CONSORCIO DJG 671 EAB 6-may-21 20-may-21 7:00-17:00 24 HORAS

067-2020, 

RES-2409

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 06-MAY-21. PMT

PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA ORIENTAL PARA

ACTIVIDADES DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO PARA REPARACION DE LINEA MATRIZ DE ACUEDUCTO DENOMINADO AV

LAS VILLA TRAMO II. PMT AUTORIZADO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

CARLOS A. 

SUAREZ U.

EMERGENCIA 06-

MAY-21

5711 1005164 N/A AK 11 CL 115 AK 11 AC 116
CONSORCIO OBRAS 

RC
EAB 14-may-21 3-jun-21 24 HORAS 24 HORAS 130-2020

NOTA: 1. LOS DAÑOS QUE SE GENEREN A LA INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION A CAUSA DE LA OBRA DEBEN SER

SOLUCIONADOS EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS, DE IGUAL

MANERA SE DEBE INFORMAR A LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES. 2. LA IMPLEMENTACION DEL

CIERRE ESTA CONDICIONADA A LA VERIFICACION POR PARTE DE LA SDM IMPLEMENTACION DE LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION VERTICAL PARA LO CUAL DEBE COORDINAR LA VISITA 24 HORAS ANTES AL CORREO

csalgado@movilidadbogota.gov.co. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE

DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 4. NO SE AUTORIZA LA

AFECTACION DEL BICICARRIL EXISTENTE EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CALZADA

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL PARA REPARACION DE REDES

LOCALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE

UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE DE MINIMO 3.5m

PARA LA CIRCULACION VEHICULAR, SIN QUE ESTO IMPLIQUE LA AFECTACION DEL BICICARRIL. DEBE GARANTIZAR EL

PASO PEATONAL TRANSVERSAL (ORIENTE-OCCIDENTE Y VICEVERSA) SOBRE LA CEBRA DE LA AC 116 DE MINIMO 2,0m DE

ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. EL CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBE REALIZAR SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CL 115. NO SE APRUEBA PARQUEO DE

VEHICULOS DE OBRA SOBRE LA AK 11 NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

NI ACOPIO DE MATERIAL SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA DE ACUERDO AL MANUAL DE SEÑALIZACION VIGENTE. (ANTERIOR ID 5305-21)

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

CRISTIAN Y. 

SALGADO M.
20216120761112

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 1 de 2 - Página 2 de 9

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

5712 12003262 N/A AV NQS AC 63 AV NQS CL 63A

CONSORCIO 

RENOVACION 

SALITRE

EAB 14-may-21 8-jul-21

06:00-19:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 00:30-

03:30)

06:00-19:00 174-2020

NOTAS: 1). ESTA AUTORIZACION NO INCLUYE AFECTACION DE LOS INDIVIDUOS ARBOREOS EXISTENTES EN LA ZONA. 2).

EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL (ADYACENTE A LAS CALZADAS EXCLUSIVAS DE

TRANSMILENIO) PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE CAMARAS Y ALIVIOS PARA LA RENOVACION DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO (TRABAJOS AL INTERIOR DE LA(S) ESTRUCTURA(S) DE ALCANTARILLADO), CON CIERRE DE CALZADA

ORIENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO DE LA AV NQS PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES

EN HORARIO NOCTURNO, Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL (SENTIDO SUR-NORTE)

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DEL SISTEMA TRANSMILENIO SEGUN LOS ESQUEMAS PROPUESTOS. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y

LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE CONTAR

CON AUXILIARES DE TRANSITO QUE CONTROLEN EL PASO DE VEHICULOS EXCLUSIVOS DE TRANSMILENIO A LA CALZADA

MIXTA Y VICEVERSA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE LA CALZADA VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE SOLO SE REALIZARA EN EL HORARIO NOCTURNO PROPUESTO (00:30-03:30) SOBRE LA CALZADA ORIENTAL

EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO DE LA AV NQS, DENTRO DEL CERRAMIENTO PROPUESTO. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADA LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES (03:30 HORAS) SOBRE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO, EL AREA AFECTADA SE DEJARA LIBRE, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CORREDOR

JOHN J. SUAREZ 

L.
20216120760652

5713 12003272 N/A AV NQS CL 64 N/A 

CONSORCIO 

RENOVACION 

SALITRE

EAB 14-may-21 8-jul-21 00:30-03:30 00:30-03:30 174-2020

NOTAS: 1). UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR A NIVEL DE RASANTE. 2). EL CONTRATISTA E

INTERVENTORIA DEBEN CONTAR CON UN PLAN DE CONTINGENCIA QUE PERMITA GARANTIZAR LA HABILITACION DEL

TRAMO INTERVENIDO A MAS TARDAR A LAS 03:30 HORAS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO. 3). EN

CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE RETORNO SUR-SUR (COSTADO CENTRAL DEL RETORNO) DE LA

CALZADA EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE CAMARAS Y ALIVIOS PARA LA

RENOVACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (TRABAJOS AL INTERIOR DE LA(S) ESTRUCTURA(S) DE

ALCANTARILLADO), CON CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO PARA

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES EN HORARIO NOCTURNO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE LAS

CALZADAS MIXTAS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DEL RETORNO SUR-SUR NI DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA

DE TRANSMILENIO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SOLO SE REALIZARA EN EL HORARIO NOCTURNO

PROPUESTO (00:30-03:30) SOBRE EL CARRIL OCCIDENTAL LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO DE LA AV

NQS, DENTRO DEL CERRAMIENTO PROPUESTO. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CORREDOR

JOHN J. SUAREZ 

L.
20216120760652
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

5714 12003272 N/A AV NQS CL 64A AV NQS CL 64

CONSORCIO 

RENOVACION 

SALITRE

EAB 14-may-21 8-jul-21 23:00-04:30 23:00-04:30 174-2020

NOTAS: 1). SE DEBE HABILITAR LA CALZADA Y ANDEN A LAS 04:30 HORAS EN SU TOTALIDAD PARA LA CIRCULACION

PEATONAL Y VEHICULAR EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD. 2). EL CONTRATISTA E INTERVENTORIA DEBEN

CONTAR CON UN PLAN DE CONTINGENCIA QUE PERMITA GARANTIZAR LA HABILITACION DEL TRAMO INTERVENIDO A MAS

TARDAR A LAS 04:30 HORAS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO. 3). EN CASO DE ENCONTRAR

OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL

RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (CONTRA SARDINEL) Y CIERRE POR

CARRILES DE LA CALZADA MIXTA LENTA OCCIDENTAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE

REHABILITACION DE CAMARAS Y ALIVIOS PARA LA RENOVACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (TRABAJOS AL

INTERIOR DE LA(S) ESTRUCTURA(S) DE ALCANTARILLADO) EN HORARIO NOCTURNO. (ETAPA 1: CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA LENTA OCCIDENTAL, ETAPA 2. CIERRE DE ANDEN Y CARRIL OCCIDENTAL DE LA

CALZADA MIXTA LENTA OCCIDENTAL). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE

SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL NI EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA EN LA ETAPA 2. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL LIBRE Y SEGURO

POR EL ANDEN OCCIDENTAL DE MINIMO 1,50m DURANTE LA ETAPA 2 DE INTERVENCION. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR SOBRE EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA LENTA OCCIDENTAL - DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA PARA LA ETAPA 1 Y SOBRE EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA LENTA OCCIDENTAL -

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA PARA LA ETAPA 2, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA LIBRE DE 3,50m PARA LA

CIRCULACION VEHICULAR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CORREDOR

JOHN J. SUAREZ 

L.
20216120760652

5715 14000666 N/A KR 24 CL 8 KR 24 CL 9 DELTEC S.A. ENEL-CODENSA - - - - 146-2019, 

RES-1445
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato IDU-

1562-2017- 

Diseños y 

Construcción de 

la Red Peatonal 

Sabana 

Coordinar con  

Santiago 

Echeverri 

Restrepo - 

Apoyo Principal- 

Wilson Ruiz 

Rodriguez 

(wilson.ruiz@idu

.gov.co) - Apoyo 

Principal 

NO LOS 

MARTIRES

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216120723892
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

5716 14000612 14000574 KR 24 CL 9 KR 24 CL 11 DELTEC S.A. ENEL-CODENSA - - - - 146-2019, 

RES-1445
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato IDU-

1562-2017- 

Diseños y 

Construcción de 

la Red Peatonal 

Sabana 

Coordinar con  

Santiago 

Echeverri 

Restrepo - 

Apoyo Principal- 

Wilson Ruiz 

Rodriguez 

(wilson.ruiz@idu

.gov.co) - Apoyo 

Principal 

NO LOS 

MARTIRES

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216120723892

5717 13002101 13002104 CL 37 DG 36BIS CL 37 KR 20 DELTEC S.A. ENEL-CODENSA 14-may-21 9-sep-21

07:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
146-2019, 

RES-1445

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3). EN CASO DE

ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION

CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (CONTRA PARAMENTO) EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS PARA CANALIZACION DE REDES CODENSA A CIELO ABIERTO. (ETAPA 1: CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR

ENTRE LA CL 37 POR DG 36BIS Y 20m AL ORIENTE, ETAPA 2: CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR ENTRE LA CL 37 POR KR 20

Y 45m AL OCCIDENTE). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO (22:00 A 05:00) DENTRO DE LA ZONA DE OBRA Y EN EL CARRIL SUR DE LA CL 37 PARA CADA UNA DE LAS

ETAPAS, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 4,0m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU

USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA EN CADA UNA DE LAS ETAPAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE

ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES

A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TEUSAQUILL

O

JOHN J. SUAREZ 

L.
20216120676382
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

5718 13002153 N/A KR 20 CL 37
KR 20 10m AL 

SUR
DELTEC S.A. ENEL-CODENSA 14-may-21 9-sep-21

07:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
146-2019, 

RES-1445

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3). EN CASO DE

ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION

CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (CONTRA PARAMENTO) PARA

CANALIZACION DE REDES CODENSA A CIELO ABIERTO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SOLO SE REALIZARA EN 

EL HORARIO NOCTURNO PROPUESTO (22:00 A 05:00) SOBRE EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 20, DENTRO DEL

CERRAMIENTO PROPUESTO, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 4,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE

REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE

OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,0m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO

SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS

ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TEUSAQUILL

O

JOHN J. SUAREZ 

L.
20216120676382

5719 17000113 N/A KR 8 CL 12 N/A

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.S.

ETB 15-may-21 16-may-21

DESDE LAS 

14:00 DEL 

SABADO 15-

MAY-21 HASTA 

LAS 05:00 

HORAS DEL 

DOMINGO 16-

MAY-21

DESDE LAS 

14:00 DEL 

SABADO 15-

MAY-21 HASTA 

LAS 05:00 

HORAS DEL 

DOMINGO 16-

MAY-21

298-2017, 

RES-003868

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LOS MOVIMIENTOS NORTE-ORIENTE Y OCCIDENTE-ORIENTE EN CONDICIONES SEGURAS Y COMODAS. 3. EN EL AREA DE

INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION POR LO CUAL EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER

POR SU INTEGRIDAD, Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS ES RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y

ELEMENTOS DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS CONTROLES

SEMAFORICOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION (INCLUYE EL CIERRE TOTAL DEL ACCESO SUR Y DEL

CARRIL SUR DE LA CALLE 12) PARA RECUPERACION DE ASFALTO, REALIZANDO UN CAJEO Y ROTURA EN LA LOSA DE

CONCRETO EXISTENTE. NO SE AUTORIZA CIERRE EN ANDEN NI BICICARRIL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CON PERSONAL

DE TRANSITO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS TANTO PEATONALES COMO VEHICULARES. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN SOBRE EL CERRAMIENTO DEL ACCESO SUR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO (DOMINGO A LAS 05:00) SE

DEBERA HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD: SIN NINGUN TIPO DE

CERRAMIENTO NI SEÑALIZACION, SIN EXCAVACIONES, ESCOMBROS, NI ACOPIO DE MATERIAL Y A NIVEL DE RASANTE.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI LA 

CANDELARIA

KATHERINE 

CASTRO S.
20216120639612
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

5720 13000712 N/A AC 57 No 24 21 N/A 
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 14-may-21 1-jul-21 22:00-05:00 22:00-05:00

436-2019, 

RES-10083

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3). EN CASO DE

ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION

CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4). UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL

SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DEL ANDEN EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO PEATONAL

(TENER EN CUENTA LAS CONDICIONES CLIMATICAS ACTUALES).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (CONTRA PARAMENTO) PARA CANALIZACION DE

REDES A CIELO ABIERTO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO (22:00 A 05:00) DENTRO DE LA ZONA DE OBRA Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA TV 24, GARANTIZANDO UN

ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 4,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 2,0m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. SE

DEBE ACOMPAÑAR EL TRASIEGO DE MATERIALES CON PERSONAL ABANDERADO. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

CALZADA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TEUSAQUILL

O

JOHN J. SUAREZ 

L.
20216120758072

5721 2001869 N/A 
AV CARACAS 

30m AL SUR 

DE LA CL 47 

N/A 
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 14-may-21 1-jul-21 22:00-05:00 22:00-05:00

436-2019, 

RES-10083

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3). EN CASO DE

ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION

CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4). UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL

SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DEL ANDEN EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO PEATONAL

(TENER EN CUENTA LAS CONDICIONES CLIMATICAS ACTUALES).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (CONTRA PARAMENTO) PARA

CANALIZACION DE REDES A CIELO ABIERTO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00) DENTRO DE LA ZONA DE OBRA Y EN EL CARRIL SUR DE LA CL 47, GARANTIZANDO

UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 4,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 2,0m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. SE

DEBE ACOMPAÑAR EL TRASIEGO DE MATERIALES CON PERSONAL ABANDERADO. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

CALZADA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TEUSAQUILL

O

JOHN J. SUAREZ 

L.
20216120758072
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

5722 20000835 N/A CL 85 KR 5 N/A PROING S.A. ENEL-CODENSA 15-may-21 31-may-21

DESDE LAS 

14:00 HORAS 

DEL SABADO 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL LUNES O 

DEL MARTES 

EN EL CASO 

EN EL QUE EL 

LUNES ES 

FESTIVO

DESDE LAS 

14:00 HORAS 

DEL SABADO 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL LUNES O 

DEL MARTES 

EN EL CASO 

EN EL QUE EL 

LUNES ES 

FESTIVO

128-2019, 

RES-1251

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE

CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR

VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NOROCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

RECONSTRUCCION DE CAMARA EN ANDEN Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL NOROCCIDENTAL DE LA CALZADA

OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA CANALIZADO POR MEDIO DE BARRERAS PLASTICAS

(MALETINES) Y DELINEADORES TUBULARES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA

CALZADA OCCIDENTAL LA CL 85 (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DEL SENDERO PEATONAL) DENTRO DEL HORARIO

AUTORIZADO Y GARANTIZANDO CARRIL DE LIBRE CIRCULACION DE MINIMO 4,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. DURANTE LOS DIAS HABILES DE LUNES (O MARTES CUANDO EL LUNES ES

FESTIVO) Y HASTA LAS 14 HORAS DEL SABADO, DEBE HABILITAR EL PASO PEATONAL SOBRE EL ANDEN INTERVENIDO A

NIVEL DE RASANTE, SIN CERRAMIENTO NI ACOPIO DE MATERIAL O ESCOMBROS

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

SUSANA C. 

LOPEZ M.
20216120680242

5723 1005549 1005574 CL 106 KR 13A CL 106 AK 9
REYES Y RIVEROS 

LTDA.
EAB 31-may-21 15-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS 065-2020

NOTA: 1. LOS DAÑOS QUE SE GENEREN A LA INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION A CAUSA DE LA OBRA DEBEN SER

SOLUCIONADOS EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS, DE IGUAL

MANERA SE DEBE INFORMAR A LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES. 2. LA IMPLEMENTACION DEL

CIERRE ESTA CONDICIONADA A LA CULMINACION DE ACTIVIDADES EN LA INTERSECCION DE LA KR 13A POR CL 106 Y A LA

VERIFICACION POR PARTE DE LA SDM IMPLEMENTACION DE LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION VERTICAL PARA LO

CUAL DEBE COORDINAR LA VISITA 24 HORAS ANTES AL CORREO csalgado@movilidadbogota.gov.co. 3. SE DEBEN

GARANTIZAR RADIOS DE GIRO SEGUROS Y COMODOS PARA EL FLUJO VEHICULAR QUE TRANSITA POR LA ZONA. 4. 1.

PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEO DE LA CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE ALIVIO SECTOR SANTA ANA OCCIDENTAL Y ELIMINACION DE CONEXIONES

ERRADAS EN LA CUENCA DEL CANAL MOLINOS FASE I. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE

UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE DE MINIMO 3.5m

PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EL PASO PEATONAL TRANSVERSAL (NORTE- SUR Y VICEVERSA)

SOBRE LA CEBRA DE LAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DE MINIMO 1,5m DE ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBE

REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA FUERA DE LA

ZONA DE OBRA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES NI ACOPIO DE

MATERIAL SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA DE ACUERDO 

AL MANUAL DE SEÑALIZACION VIGENTE. SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACION SEGURA DE LOS MANIOBRAS DE GIRO.

EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

CRISTIAN Y. 

SALGADO M.
20216120729742
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

5724 3000643 N/A KR 3 No 20 35
KR 3 17m AL 

NORTE
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 14-may-21 8-jul-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
209-2018, 

RES-2181

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL SECTOR, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 2. PREVIO A

LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONDICION. 3. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

DE RED A CIELO ABIERTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. 

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL

ANDEN INTERVENIDO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE

LA DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA KR 3 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 3,5m PARA CIRCULACION

VEHICULAR. SE DEBE GARANTIZAR EL INGRESO VEHICULAR Y PEATONAL A LOS PREDIOS. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SANTA FE

KATHERINE 

CASTRO S.
20216120760942
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5725 16002480 N/A

KR 52B No 24 

67 SUR 42m AL 

OCCIDENTE

KR 52B No 24 

67 SUR 131m 

AL OCCIDENTE

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA S.A.

ETB 14-may-21 15-jul-21 24 HORAS 24 HORAS
093-2020, 

RES-2640

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4, LOS CIERRES NO DEBEN

SER SIMULTANEOS CON LOS CIERRES DEL ANDEN SUR (RAD. 20216120686642) DE LA CL 24 SUR, ANDEN NORTE (RAD.

20216120678162) DE LA CL 24 SUR, COSTADO SUR (RAD. 20216120679862) DE LA CL 24 SUR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO SUR (ZONA VERDE (DIRECCION DE INICIO (KR

52B NO. 24-67 SUR 42M AL OCCIDENTE (INTERIOR 11)) Y DIRECCION DE FIN (KR 52B NO. 24-67 SUR 131M AL OCCIDENTE

(INTERIOR 35))) PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES ASOCIADAS A 

LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y

SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 M, EL ACCESO Y

SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS

ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE

MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN

JUNTO AL CIERRE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN PLANOS EN LA CL 24 SUR ENTRE LAS 09:00-12:00 Y 14:00-16:00. LA

INTERVENTORIA O QUIEN HAGA SUS VECES DEBE REVISAR Y GARANTIZAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT

PREVIO Y DURANTE EL MISMO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI PUENTE ARANDA

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120765912

5726 13002170 N/A
TV 28B No 36 

25
N/A AREA COMUNAL S.A.S. EAB 14-may-21 26-ago-21 08:00-17:00 08:00-17:00 127-2021

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2). UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL SE DEBE HABILITAR LA

TOTALIDAD DEL ANDEN Y LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR

TODOS LOS DIAS DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO (TENER EN CUENTA LAS CONDICIONES CLIMATICAS ACTUALES).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (CONTRA SARDINEL) Y CIERRE DE

CARRIL OCCIDENTAL PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL PROYECTO

RESIDENTE 2. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO (08:00 A 17:00) DENTRO DE LA ZONA DE OBRA Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA TV 28B,

GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU

USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE

PEATONES A LA CALZADA. NO SE AUTORIZA EL ACOPIO DE MATERIALES SOBRE EL ANDEN. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
20216120751522

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)
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OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5727 11014047 N/A

KR 53C 70m AL 

NORTE DE LA 

CL 129

KR 53C CL 130
ARQUITECTURA Y 

CONCRETO S.A.S.
EAB 14-may-21 12-ago-21 24 HORAS 24 HORAS 375-2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3.

IMPLEMENTAR EN SU TOTALIDAD LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA Y CONSERVARLA EN BUEN ESTADO. 4.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO VEHICULAR AL CONJUNTO RESIDENCIAL "MONTERREY". 5. IMPLEMENTAR Y

MANTENER EN TODO MOMENTO BROCHES CONTROLADOS POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES DE

LA KR 53C CON CL 129, Y DE LA KR 53C CON CL 131A. 6. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE

EL 30-ABR-21 Y 13-MAY-21, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE

TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA CONSTRUCCION DE RED

DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, DE LA SIGUIENTE MANERA: ETAPA 1 - KR 53C ENTRE 125m AL NORTE DE LA CL 129 Y CL

130 (SE INCLUYE EL CARRIL SUR DE LA INTERSECCION EN LA CL 130 CON KR 53C), ETAPA 2 - KR 53C ENTRE 70m Y 125m

AL NORTE DE LA CL 129. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA EN BUEN ESTADO. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR PERMANENTEMENTE AISLADA CON POLISOMBRA. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR

Y PEATONAL. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. IMPLEMENTAR Y GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA

OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 20216120762102

5728 10000147 10000137
KR 112F DG 

86BIS

KR 112F CL 

86ABIS
COBRA (CODENSA) ENEL-CODENSA - - - - 273-2019, 

RES-3373
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO ENGATIVA
SANTIAGO AVILA 

M.
20216120763832

5729 10000165 N/A
KR 111C DG 

86BIS
KR 111C CL 86A COBRA (CODENSA) ENEL-CODENSA - - - - 273-2019, 

RES-3373
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO ENGATIVA
SANTIAGO AVILA 

M.
20216120763832
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OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5730 14001843 N/A CL 2BIS KR 16 N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 16-sep-21 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. EN LOS HORARIOS NO LABORALES Y FUERA DE CIERRE DEBE HABILITAR EL ANCHO TOTAL DE LA CALZADA

PARA EL TRANSITO AFECTADO POR LA ZONA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES

DE OBRA EN LA ZONA, DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS

AL MOMENTO DE LA INTERVENCION. 4, DEBE REALIZAR Y ACTUALIZAR SOCIALIZACION CON LOS RESIDENTES, SITIOS

ESPECIALES Y ACCESOS AFECTADOS PREVIO AL CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION)

PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES ASOCIADAS

A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. SE DEBE GARANTIZAR TODO EL TIEMPO LOS PASOS PEATONALES

SEGUROS DE LA INTERSECCION. FUERA DEL HORARIO DE CIERRE HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES COMODAS Y

SEGURAS. NO SE AUTORIZA AFECTAR ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR, EN AFECTACION DE GARAJES (ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS RESIDENCIALES, ZONAS COMERCIALES, Y

SITIOS ESPECIALES) Y ACCESOS PEATONALES SOCIALIZAR Y COORDINAR CON LOS RESIDENTES AFECTADOS PREVIO A

LOS CIERRES. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE MAS DE UNA (1) ETAPA EN SIMULTANEO. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5m PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS DE

INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBE HABILITAR LA VIA EN CONDICIONES SEGURAS

DE CIRCULACION A NIVEL DE LA SUPERFICIE DE LA CALZADA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LA

INTERVENTORIA O QUIEN HAGA SUS VECES ES LA RESPONSABLE DE REVISAR Y GARANTIZAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT PREVIO Y DURANTE EL MISMO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI LOS MARTIRES

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120765862

5731 14001588 N/A KR 16 CL 2BIS KR 16 CL 2

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 16-sep-21 24 HORAS 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. EN LOS HORARIOS NO LABORALES Y FUERA DE CIERRE DEBE HABILITAR EL ANCHO TOTAL DEL ANDEN Y LA

CALZADA PARA EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR POR LA ZONA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS 2. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS

EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA

EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION. 4. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR

CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS (COMERCIANTES, RESIDENTES Y PREDIOS) AFECTADOS DIRECTAMENTE POR EL

CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA CONDICION HASTA

TANTO NO SE CUENTE CON ESTO NO SE PODRA REALIZAR CIERRE.5, EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS

EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA

EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL CALZADA (PARA

HABILITAR SENDERO PEATONAL CANALIZADO CON MALETINES PLASTICOS) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO EN ANDEN PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m DE ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR CON LOS

RESIDENTES. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE MAS DE UNA (1) ETAPA EN SIMULTANEO. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5m PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS DE

INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBE HABILITAR LA VIA EN CONDICIONES SEGURAS

DE CIRCULACION A NIVEL DE LA SUPERFICIE DE LA CALZADA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LA

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE ES LA RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT PREVIO Y DURANTE EL MISMO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI LOS MARTIRES

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120765862
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5732 14001840 N/A CL 2 KR 16 N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 16-sep-21 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. EN LOS HORARIOS NO LABORALES Y FUERA DE CIERRE DEBE HABILITAR EL ANCHO TOTAL DE LA CALZADA

PARA EL TRANSITO AFECTADO POR LA ZONA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES

DE OBRA EN LA ZONA, DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS

AL MOMENTO DE LA INTERVENCION. 4, DEBE REALIZAR Y ACTUALIZAR SOCIALIZACION CON LOS RESIDENTES, SITIOS

ESPECIALES Y ACCESOS AFECTADOS PREVIO AL CIERRE. 5. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO

SEGURO Y COMODO TODO EL TIEMPO A LOS CENTROS MEDICOS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION)

PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES ASOCIADAS

A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. SE DEBE GARANTIZAR TODO EL TIEMPO LOS PASOS PEATONALES

SEGUROS DE LA INTERSECCION. FUERA DEL HORARIO DE CIERRE HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES COMODAS Y

SEGURAS. NO SE AUTORIZA AFECTAR ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR, EN AFECTACION DE GARAJES (ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS RESIDENCIALES, ZONAS COMERCIALES, Y

SITIOS ESPECIALES) Y ACCESOS PEATONALES SOCIALIZAR Y COORDINAR CON LOS RESIDENTES AFECTADOS PREVIO A

LOS CIERRES. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE MAS DE UNA (1) ETAPA EN SIMULTANEO. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5m PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS DE

INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBE HABILITAR LA VIA EN CONDICIONES SEGURAS

DE CIRCULACION A NIVEL DE LA SUPERFICIE DE LA CALZADA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LA

INTERVENTORIA O QUIEN HAGA SUS VECES ES LA RESPONSABLE DE REVISAR Y GARANTIZAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT PREVIO Y DURANTE EL MISMO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI LOS MARTIRES

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120765862

5733 14001840 14001621 CL 2 KR 16

CL 2 AV 

CARACAS (AK 

14)

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 16-sep-21 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. EN LOS HORARIOS NO LABORALES Y FUERA DE CIERRE DEBE HABILITAR EL ANCHO TOTAL DEL ANDEN Y LA

CALZADA PARA EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR POR LA ZONA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS 2. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS

EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA

EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION. 4. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR

CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS (COMERCIANTES, RESIDENTES Y PREDIOS) AFECTADOS DIRECTAMENTE POR EL

CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA CONDICION HASTA

TANTO NO SE CUENTE CON ESTO NO SE PODRA REALIZAR CIERRE.5, EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS

EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA

EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION.5, SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO

SEGURO Y COMODO TODO EL TIEMPO A LOS CENTROS MEDICOS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DE CARRIL SUR CALZADA (PARA HABILITAR

SENDERO PEATONAL CANALIZADO CON MALETINES PLASTICOS) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO

EN ANDEN PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m DE ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR CON LOS RESIDENTES. NO SE

AUTORIZA LA INTERVENCION DE MAS DE UNA (1) ETAPA EN SIMULTANEO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1)

CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5m PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS DE INTERVENCION. UNA

VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBE HABILITAR LA VIA EN CONDICIONES SEGURAS DE CIRCULACION A

NIVEL DE LA SUPERFICIE DE LA CALZADA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD

CONTRATANTE ES LA RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT PREVIO Y

DURANTE EL MISMO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI LOS MARTIRES

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120765862
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5734 3000882 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) CL 2
N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 16-sep-21 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3,

SE ACLARA QUE, CUALQUIER DAÑO A LAS OBRAS CIVILES DE SEMAFORIZACION ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA SU RESTITUCION. SE SOLICITA REALIZAR UNA INSPECCION PREVIA DE DICHAS REDES Y UNA POSTERIOR

PARA LA EMISION DEL RESPECTIVO PAZ Y SALVO UNA VEZ CULMINEN LAS ACTIVIDADES DE OBRA. PARA LO ANTERIOR,

SE DEBE SOLICITAR VISITA DE VERIFICACION A TRAVES DEL CORREO SEMAFORIZACION@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO Y

FESPITIA@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO. DE NO REALIZARSE LA SDM DA POR ENTENDIDO Y EL CONTRATISTA POR

ACEPTADO QUE LAS REDES SE ENCUENTRAN EN OPTIMAS CONDICIONES

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y ORIENTAL (COSTADO SUR DE LA

INTERSECCION) PARA CANALIZACION POR PERFORACION DIRIGIDA PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES

ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL

CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 m, EL

ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS

ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE

MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN

SOBRE LA CL 2 DE ACUERDO CON LO INDICADO EN PLANOS. LA INTERVENTORIA DEBE REVISAR Y GARANTIZAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT PREVIO Y DURANTE EL MISMO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI LOS MARTIRES

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120765862

5735 3000882 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) CL 2

AV CARACAS 

(AK 14) 20m AL 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 16-sep-21 24 HORAS 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. SE ACLARA QUE,

CUALQUIER DAÑO A LAS OBRAS CIVILES DE SEMAFORIZACION ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA SU

RESTITUCION. SE SOLICITA REALIZAR UNA INSPECCION PREVIA DE DICHAS REDES Y UNA POSTERIOR PARA LA EMISION

DEL RESPECTIVO PAZ Y SALVO UNA VEZ CULMINEN LAS ACTIVIDADES DE OBRA. PARA LO ANTERIOR, SE DEBE

SOLICITAR VISITA DE VERIFICACION A TRAVES DEL CORREO SEMAFORIZACION@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO Y

FESPITIA@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO. DE NO REALIZARSE LA SDM DA POR ENTENDIDO Y EL CONTRATISTA POR

ACEPTADO QUE LAS REDES SE ENCUENTRAN EN OPTIMAS CONDICIONES

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION POR PERFORACION

DIRIGIDA PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. SE

DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE

DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

ANCHO DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 m, EL ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE REALIZARSE

EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN SOBRE LA CL 2 DE ACUERDO CON LO INDICADO EN PLANOS ENTRE LAS 22:00

HORAS Y LAS 05:OO HORAS. LA INTERVENTORIA DEBE REVISAR Y GARANTIZAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL

PMT PREVIO Y DURANTE EL MISMO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SANTA FE

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120765862
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5736 3002437 N/A
CL 2 AV 

CARACAS (AK 

14)

N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 16-sep-21 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. EN LOS HORARIOS NO LABORALES Y FUERA DE CIERRE DEBE HABILITAR EL ANCHO TOTAL DE LA CALZADA PARA EL

TRANSITO AFECTADO POR LA ZONA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN

CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, DEBERA COORDINAR EN CAMPO

TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION. 4, DEBE REALIZAR Y ACTUALIZAR

SOCIALIZACION CON LOS RESIDENTES, SITIOS ESPECIALES Y ACCESOS AFECTADOS PREVIO AL CIERRE. 5. SE DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL ACCESO SEGURO Y COMODO TODO EL TIEMPO A LOS CENTROS MEDICOS. 4. SE ACLARA QUE, CUALQUIER DAÑO

A LAS OBRAS CIVILES DE SEMAFORIZACION ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA SU RESTITUCION. SE SOLICITA

REALIZAR UNA INSPECCION PREVIA DE DICHAS REDES Y UNA POSTERIOR PARA LA EMISION DEL RESPECTIVO PAZ Y SALVO UNA VEZ

CULMINEN LAS ACTIVIDADES DE OBRA. PARA LO ANTERIOR, SE DEBE SOLICITAR VISITA DE VERIFICACION A TRAVES DEL CORREO

SEMAFORIZACION@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO Y FESPITIA@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO. DE NO REALIZARSE LA SDM DA POR

ENTENDIDO Y EL CONTRATISTA POR ACEPTADO QUE LAS REDES SE ENCUENTRAN EN OPTIMAS CONDICIONES

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION) PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES ASOCIADAS A LA PRIMERA

LINEA DEL METRO DE BOGOTA. SE DEBE GARANTIZAR TODO EL TIEMPO LOS PASOS PEATONALES SEGUROS DE LA INTERSECCION.

FUERA DEL HORARIO DE CIERRE HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS. NO SE AUTORIZA AFECTAR ANDEN.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR, EN AFECTACION DE GARAJES (ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS

RESIDENCIALES, ZONAS COMERCIALES, Y SITIOS ESPECIALES) Y ACCESOS PEATONALES SOCIALIZAR Y COORDINAR CON LOS

RESIDENTES AFECTADOS PREVIO A LOS CIERRES. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE MAS DE UNA (1) ETAPA EN SIMULTANEO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5m PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS

DE INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBE HABILITAR LA VIA EN CONDICIONES SEGURAS DE

CIRCULACION A NIVEL DE LA SUPERFICIE DE LA CALZADA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LA INTERVENTORIA O QUIEN HAGA SUS

VECES ES LA RESPONSABLE DE REVISAR Y GARANTIZAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT PREVIO Y DURANTE EL MISMO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SANTA FE

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120765862

5737 14001620 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) CL 2

AV CARACAS 

(AK 14) 52m AL 

NORTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 16-sep-21 24 HORAS 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. SE ACLARA QUE,

CUALQUIER DAÑO A LAS OBRAS CIVILES DE SEMAFORIZACION ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA SU

RESTITUCION. SE SOLICITA REALIZAR UNA INSPECCION PREVIA DE DICHAS REDES Y UNA POSTERIOR PARA LA EMISION

DEL RESPECTIVO PAZ Y SALVO UNA VEZ CULMINEN LAS ACTIVIDADES DE OBRA. PARA LO ANTERIOR, SE DEBE

SOLICITAR VISITA DE VERIFICACION A TRAVES DEL CORREO SEMAFORIZACION@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO Y

FESPITIA@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO. DE NO REALIZARSE LA SDM DA POR ENTENDIDO Y EL CONTRATISTA POR

ACEPTADO QUE LAS REDES SE ENCUENTRAN EN OPTIMAS CONDICIONES

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION POR PERFORACION

DIRIGIDA PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. SE

DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE

DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

ANCHO DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 m, EL ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE REALIZARSE

EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN SOBRE LA CL 2 DE ACUERDO CON LO INDICADO EN PLANOS ENTRE LAS 22:00

HORAS Y LAS 05:OO HORAS. LA INTERVENTORIA DEBE REVISAR Y GARANTIZAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL

PMT PREVIO Y DURANTE EL MISMO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SANTA FE

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120765862
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5738 1007808 N/A

AUTO NORTE 

(AK 45) 52m AL 

NORTE DE LA 

CL 122

AUTO NORTE 

(AK 45) 57m AL 

NORTE DE LA 

CL 122

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 22-jul-21 05:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA F2. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 122 EN EL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA

PROPUESTA PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR

MINIMO 7,00m DE CARRIL LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL LONGITUDINAL DE MINIMO 4,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CORREDOR

CRISTIAN Y. 

SALGADO M.
20216120763852

5739 1003611 N/A

KR 12 20m AL 

NORTE DEL No 

145 17

N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 22-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (ZONA VERDE) COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION Y

CONSTRUCCION DE CAMARA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA EN LA ZONA DURA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 17:00 HORAS

EN EL CARRIL SUR DE LA CL 145A. GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN (01) AUXILIAR DE TRANSITO PARA EL

TRASIEGO DE MATERIALES. PARA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE

UN (01) VEHICULO(S) EN UNA DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE

AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES LOCALIZADOS EN EL SECTOR. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

MARISELA PEÑA 

C.
20216120763852

5740 2000360 N/A

CL 94A 39m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 9

N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 22-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE PARCIAL DEL CARRIL SUR PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA CANALIZADO POR MEDIO DE

BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) Y DELINEADORES TUBULARES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE EN EL

CARRIL SUR DE LA CL 94A (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DEL SENDERO PEATONAL) DE 09:00-12:00 Y 14:00-17:00

HORAS Y GARANTIZANDO CARRIL DE LIBRE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

SUSANA C. 

LOPEZ M.
20216120763862
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5741 2000203 N/A KR 16 CL 94A
KR 16 15m AL 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 22-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CL 94A

EN EL HORARIO DE 07:00 A 17:00 HORAS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE LIBRE CIRCULACION DE

MINIMO 3,0m. GARANTIZAR EL PASO PEATONAL POR LA ZONA DURA DEL ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. SE DEBE RESTITUIR LA SEÑALIZACION AFECTADA POR LA INTERVENCION. UNA

VEZ FINALIZADAS LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES SE DEBE RESTITUR LA ZONA VERDE DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

SUSANA C. 

LOPEZ M.
20216120763862

5742 2001080 N/A KR 10 No 72 50 N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 22-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE

CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA

DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES Y DE 1,50m DE ANCHO MINIMO. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

MINIMO UN ANCHO LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR DE 4,0m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 10 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 07:00-17:00 SIN INTERFERIR CON

EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO EN CALZADA. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 3,0m PARA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR MEDIANTE BROCHES CONTROLADOS Y PLAFONES DE MADERA, EN

AFECTACION DE GARAJES COORDINAR CON LOS RESIDENTES. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
20216120763862

5743 10010039 N/A

KR 116A 42m 

AL NORTE DE 

LA CL 86

N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 22-jul-21 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA F1 Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN

UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 116A SIN AFECTAR EL SENDERO

PEATONAL, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN

ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 4,0m. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE

AUTORIZA EL CIERRE DE 1,5m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES

PLASTICOS ENTRELAZADOS GARANTIZANDO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 5,0m. CUANDO

FINALICE LA JORNADA LABORAL (05:00) SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANTIAGO AVILA 

M.
20216120765452
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5744 10000257 10000206 CL 82 KR 112F
CL 82 205m AL 

OCCIDENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 22-jul-21

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. NO SE AUTORIZA LA

IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION FIJA PARA LAS ACTIVIDADES DE CYD PARA LA ETAPA 1. 4. LAS ACTIVIDADES DE CYD SE

AUTORIZAN CON UNA DURACION MAXIMO DE 30 MINUTOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE EN ANDEN Y CALZADA EN 3 ETAPAS SIMULTANEAS. ETAPA 1 (CL 82 ENTRE KR 112F Y 5m AL

NORTE): CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR CON HORARIO DE TRABAJO DE 07:00 A 17:00 HORAS Y HORARIO DE CIERRE 24

HORAS. ETAPA 2 (CL 82 POR KR 113 COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION): CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE

DE CARRIL SUR PARA TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA CON HORARIO DE TRABAJO Y CIERRE DE 22:00 A 05:00 HORAS. ETAPA 3

(CL 82 5m AL OCCIDENTE DE LA KR 113): CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA TRASLADO DE

PEATON A LA CALZADA CON HORARIO DE TRABAJO DE 07:00 A 17:00 HORAS Y HORARIO DE CIERRE 24 HORAS. , PARA CANALIZACION

A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1. PARA LA ETAPA 1 SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL EN LA PARTE

INTERNA DEL MISMO CON UN ANCHO MINIMO DE 2,0m COMODO Y SEGURO. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL EN CALZADA

CON UN ANCHO MINIMO DE 1,5m EL CUAL DEBE ESTAR SEGREGADO CON BARRERAS PLASTICAS Y DELINEADORES TUBULARES EN

LAS ETAPAS 2 Y 3. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CIERRE PROPUESTO EN CADA

UNA DE LAS ETAPAS CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL EN EL CARRIL SUR DE LA CL

82 Y EN EL HORARIO AUTORIZADO DE LAS 22:00 A LAS 05:00 HORAS PARA LAS ETAPAS 1 Y 2 Y DE LAS 07:00 A LAS 17:00 HORAS PARA

LA ETAPA 3. SE DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA

CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DURANTE LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE Y EN LOS CIERRES POR ETAPAS SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO

VEHICULAR DE MINIMO 6,0m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO SE DEBE REALIZAR CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA

VEZ FINALIZADA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA LA ETAPA 1 SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA

EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANTIAGO AVILA 

M.
20216120766602

5745 10009441 N/A
KR 72B 25m AL 

SUR DE LA AC 

53

N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 22-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA CIERRES SIMULTANEOS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS DENTRO DEL AREA DE

INFLUENCIA DEL PROYECTO. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO

EN ZONA VERDE Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT 273795 Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO 07:00 A 17:00 HORAS Y EN CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 72B SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE

CALZADA MINIMO DE 5,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL SENDERO PEATONAL SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES

PLASTICOS ENTRELAZADOS. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
20216120765452

5746 10009402 N/A

KR 71D 80m AL 

NORTE DE LA 

CL 55

N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 22-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA CIERRES SIMULTANEOS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS DENTRO DEL AREA DE

INFLUENCIA DEL PROYECTO. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA AMPLIACION DE CAMARA EN

ANDEN OT 273760 Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 07:00 A 17:00 HORAS Y EN EL

VOLTEADERO DE LA KR 71D. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL SENDERO PEATONAL SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
20216120765452
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5747 12003066 N/A KR 55B CL 79B
KR 55B No 79B 

34

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 22-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, ETAPA 1)

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION DE LA KR 55B CL

79B, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL CERRADO CONFORME AL AVANCE DE

OBRA SOBRE LA CL 79B EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00 HORAS. ETAPA 2) CIERRE TOTAL DE ANDEN

COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, CONSTRUCCION DE CAMARA F1 Y

CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA DESDE LA KR 55B CL 79B

HASTA LA KR 55B No 79B 34. ETAPA 3) CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE POR CARRILES NO

SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN LA KR 55B No 79B 34,

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL CERRADO CONFORME AL AVANCE DE OBRA

EN EL HORARIO PROPUESTO 07:00-17:00. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA Y

DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO

PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216120763882

5748 12003310 N/A AC 80 KR 55B N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 22-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUROCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL SUR (CALZADA

PARALELA SUR) PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EL CUAL DEBE ESTAR SEGREGADO CON BARRERAS

PLASTICAS Y DELINEADORES TUBULARES CON UN ANCHO EFECTIVO DE 1.5m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 55B EN EL HORARIO PROPUESTO DE 09:00-12:00 Y

14:00-17:00. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS

Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA

DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL

TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA

CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA

PEATONAL A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN

ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216120763882

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 10 de 55

]

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5749 12001538 12001575
KR 55 No 70C 

07

KR 55 No 70C 

07 34m AL SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 22-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, ETAPA 1)

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 55 ENTRE CL 70C Y KR 55 No 70C 07, LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 55 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 09:00-

12:00 Y 14:00-17:00. ETAPA 2) CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) COSTADO OCCIDENTAL DE LA

INTERSECCION DE LA KR 55 CL 70C PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL CERRADO CONFORME AL AVANCE DE OBRA SOBRE LA CL 70C

EN EL HORARIO PROPUESTO DE 07:00-12:00 Y 14:00-17:00 HORAS. ETAPA 3) CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO

OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA F2 DESDE

LA KR 55 ENTRE CL 70C Y 17m AL SUR, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL

OCCIDENTAL DE LA KR 55 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 09:00-12:00 Y 14:00-17:00. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE

LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA

DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO

DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL

SECTOR. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR

EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216120763822

5750 12001539 N/A

CL 70C 20m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 56B

N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 22-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN

EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 70C ADYACENTE A LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. NO SE AUTORIZA INTERVENCION

EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICIONES

SEGURAS Y COMODAS PARA EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216120763822

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 11 de 55

]

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5751 12000716 N/A CL 74 KR 65 N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 22-jul-21 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. UNA VEZ

FINALIZADA LA JORNADA LABORAL SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA Y ANDEN EN CONDICIONES

COMODAS Y SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO COSTADO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL CERRADO CONFORME AL AVANCE DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA

INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL

SECTOR. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR

EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA

EN CONDICIONES SEGURAS Y COMODAS PARA EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216120765332

5752 12000647 N/A CL 73 KR 66
CL 73 27m AL 

OCCIDENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 22-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED

A CIELO ABIERTO, CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO

PEATONAL EN CALZADA EL CUAL DEBE ESTAR SEGREGADO CON BARRERAS PLASTICAS Y DELINEADORES TUBULARES,

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL NORTE ADYACENTE A LA ZONA DE

OBRA SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL EN EL HORARIO PROPUESTO DE 09:00-12:00 Y 14:00-17:00.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y

VEHICULAR. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y

DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL A

LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE

INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216120765332
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5753 12000702 N/A

KR 65B 18m AL 

SUR DE LA CL 

74

N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 22-jul-21

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00 Y 14:00-

17:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

DE RED A CIELO ABIERTO, CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 65B ADYACENTE A LA ZONA DE OBRA EN EL HORARIO PROPUESTO DE

09:00-12:00 Y 14:00-17:00. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y

CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA

DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL

TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA

CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA

PEATONAL A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN

ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216120765332

5754 12002811 12002950 AC 68 KR 63 AC 68 KR 65

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 22-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA.2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. UNA VEZ

FINALIZADA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN

CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN COSTADO NORTE EN ETAPAS NO SIMULTANEOS, ETAPA 1) CIERRE

PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE EN AC 68 20m AL ORIENTE DE LA KR 64 PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 , LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN

EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 64 EN EL HORARIO PROPUESTO 22:00-05:00. ETAPA 2) CIERRE PARCIAL DE ANDEN

COSTADO NOROCCIDENTAL PARA PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE

CAMARA 2F1, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZA EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 64 EN EL

HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL

CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216120765332
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5755 12000958 N/A CL 70 KR 65
CL 70 13m AL 

ORIENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 22-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED

A CIELO ABIERTO, CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO

PEATONAL EN CALZADA EL CUAL DEBE ESTAR SEGREGADO CON BARRERAS PLASTICAS Y DELINEADORES TUBULARES,

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL NORTE ADYACENTE A LA ZONA DE

OBRA SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL EN EL HORARIO PROPUESTO DE 09:00-12:00 Y 14:00-17:00.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y

VEHICULAR. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y

DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL A

LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE

INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216120765332

5756 10010459 N/A

KR 90 18m AL 

SUR DE LA CL 

71B

N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 22-jul-21

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 23:00-

04:30)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA REALIZAR CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT

269315. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 23:00 A 04:30 EN UN 

LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 90 18m AL SUR DE LA CL 71B

(ADYACENTE AL CIERRE), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO Y GARANTIZANDO EN TODO

MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 4,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A

LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120766382

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 14 de 55
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5757 10006451 10010456 CL 71B KR 90 CL 71B KR 87

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 22-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DEL CARRIL SUR PARA EL TRASLADO

DEL PEATON A LA CALZADA PARA REALIZAR CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA

2F1 - OT 269315 (ETAPA 1 - CL 71B 55m AL ORIENTE DE LA KR 90), CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE

DEL CARRIL NORTE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA PARA REALIZAR CANALIZACION A CIELO ABIERTO

EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 - OT 269315 (ETAPA 2 - CL 71B 102m AL ORIENTE DE LA KR 90) Y CIERRE

TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA PARA

REALIZAR CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 - OT 269315 (ETAPA 3 - CL 71B

30m AL OCCIDENTE DE LA KR 87). PARA LA ETAPA 1 LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO EN EL HORARIO DE 09:00-12:00 Y 14:00-17:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN CARRIL SUR

DE LA CL 71B 55m AL ORIENTE DE LA KR 90 (ADYACENTE A LA OBRA - SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL), PARA LA

ETAPA 2 LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO EN EL HORARIO DE 09:00-12:00 Y

14:00-17:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN CARRIL NORTE DE LA CL 71B 102m AL ORIENTE DE LA

KR 90 (ADYACENTE A LA OBRA - SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL) Y PARA LA ETAPA 3 LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO EN EL HORARIO DE 09:00-12:00 Y 14:00-17:00 EN UN LAPSO NO

MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN CARRIL NORTE DE LA CL 71B 30m AL OCCIDENTE DE LA KR 87 (ADYACENTE A LA

OBRA - SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO Y

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. PARA LA ETAPA 1, ETAPA 2 Y ETAPA 3 SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE

CALZADA PROTEGIDO POR MALETINES ENTRELAZADOS. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES

Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION

Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120766382

5758 10006110 N/A

CL 71A 28m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 92

N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 22-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DEL CARRIL SUR PARA EL TRASLADO

DEL PEATON A LA CALZADA PARA REALIZAR CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA

2F1 OT 269315. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO EN EL HORARIO DE 09:00-

12:00 Y 14:00-17:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN CARRIL SUR DE LA CL 71A 28m AL ORIENTE DE

LA KR 92 (ADYACENTE A LA OBRA - SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO

DE UN (1) VEHICULO Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5m.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO

POR MALETINES ENTRELAZADOS. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A

LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120766382
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5759 10006350 N/A CL 70A KR 91A N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 22-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SURORIENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE CAMARA EN ANDEN 2F1 OT 269315. LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 09:00 A 12:00 Y 14:00-17:00 EN UN LAPSO NO

MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 91A POR CL 70A (ACCESO SUR), SOLO SE AUTORIZA 

EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR

LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120766382

5760 10006433 N/A KR 91A CL 69B N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 22-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORORIENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA

EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA PARA REALIZAR CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT 269315. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

EN EL HORARIO DE 09:00-12:00 Y 14:00-17:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN CARRIL ORIENTAL DE 

LA KR 91A CL 69B (ADYACENTE A LA OBRA - SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL), SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE MINIMO 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU

USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR MALETINES ENTRELAZADOS. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120766382

5761 10005719 N/A
CL 71C 79m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 93

N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 22-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA PARA REALIZAR CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION

DE CAMARA 2F1 OT 269315. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO EN EL HORARIO

DE 09:00-12:00 Y 14:00-17:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN CARRIL NORTE DE LA CL 71C 79m AL

OCCIDENTE DE LA KR 93 (ADYACENTE A LA OBRA - SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL), SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE MINIMO 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU

USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR MALETINES ENTRELAZADOS. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120766382
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5762 13000579 N/A 

CL 57 29m AL 

OCCIDENTE 

DE LA AV NQS 

N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. 

(INVERSIONES 

COPSERVIMOS S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 8-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CONSTRUCCION DE CAMARA F1 OT

262571, CON CIERRE DE CARRIL NORTE PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (07:00 A 17:00)

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA Y EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 57, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO

3,0m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA

DE SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, SE DEBE

GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON

MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA PARQUEO

DE VEHICULOS DE OBRA DENTRO DEL SENDERO PEATONAL. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS

ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
20216120763182

5763 10006320 N/A
CL 69ABIS KR 

94A
N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 8-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE AUTORIZA REALIZAR TRABAJOS DE MANERA

SIMULTANEA EN ESTE SECTOR CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS A ESTE CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORORIENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE CAMARA TIPO F2 OT 272240 Y CIERRE DEL CARRIL

NORTE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 09:00 A 16:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 94A 13m AL NORTE DE LA CL 69A GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR DE 3,5m. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE

CALZADA PROTEGIDO POR MALETINES ENTRELAZADOS. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES

Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

JHON J. FLOREZ 

B.
20216120763802
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5764 10006269 N/A KR 94A CL 69B N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 8-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE AUTORIZA REALIZAR TRABAJOS DE MANERA

SIMULTANEA EN ESTE SECTOR CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS A ESTE CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION (EN L - CONFORME A

LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE CAMARA TIPO 2F1 OT 272240 Y

CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 09:00 A 16:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30)

MINUTOS Y EN EL NORTE DE LA CL 69AB CON KR 94A SIN INTERRUMPIR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,5m. SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR MALETINES ENTRELAZADOS. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO

A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

JHON J. FLOREZ 

B.
20216120763802

5765 10006248 N/A
CL 69ABIS KR 

95
N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Andén 

reconstruido 

por Alcaldía 

Local de 

Engativa 

Proyecto 1490 

deben consultar 

con dicha 

entidala 

existencia de 

pólizas que 

puedan verse 

afectadas.

NO ENGATIVA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216120763802
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5766 10006248 N/A

CL 69ABIS 30m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 95

N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Andén 

reconstruido 

por Alcaldía 

Local de 

Engativa 

Proyecto 1490 

deben consultar 

con dicha 

entidala 

existencia de 

pólizas que 

puedan verse 

afectadas.

NO ENGATIVA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216120763802

5767 10006768 N/A

KR 94 27m AL 

NORTE DE LA 

CL 66A

N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 8-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTA. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE CAMARA TIPO 2F1 OT 272181 Y CIERRE DEL CARRIL

OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 09:00 A 16:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL

OCCIDENTAL DE LA KR 94 SIN INTERRUMPIR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO

CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,5m. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE

TOTAL DEL ANDEN. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA

SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR MALETINES ENTRELAZADOS. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

JHON J. FLOREZ 

B.
20216120763742
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5768 10007213
 N/A
KR 86A CL 67 KR 86A 31m AL 

NORTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 8-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NOROCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL

PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA PARA REALIZAR CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT 270507 (ETAPA 1 - KR 86A POR CL 67) Y CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO

OCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA PARA REALIZAR

CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (ETAPA 2 - KR 86A 31m AL NORTE DE LA

CL 67). PARA LA ETAPA 1 LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO EN EL HORARIO DE

09:00-12:00 Y 14:00-17:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 86A POR

CL 67 (ADYACENTE A LA OBRA - SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL) Y PARA LA ETAPA 2 LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO EN EL HORARIO DE 09:00-12:00 Y 14:00-17:00 EN UN LAPSO NO

MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 86A 31m AL NORTE DE LA CL 67 (ADYACENTE A LA

OBRA - SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO Y

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. PARA LA ETAPA 1 Y ETAPA 2 SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE

CALZADA PROTEGIDO POR MALETINES ENTRELAZADOS. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES

Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION

Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120763642

5769 10007192 N/A

AV CIUDAD DE 

CALI 3m AL 

NORTE DE LA 

CL 68

N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 8-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTA: BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PUEDE AFECTAR EL PARADERO DE SITP UBICADO EN EL TRAMO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE CAMARA EN ANDEN 2F1 OT 270507. LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 09:00 A 12:00 Y 14:00-17:00 EN UN LAPSO NO

MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 68 POR AV CIUDAD DE CALI (ACCESO OCCIDENTAL),

SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA 

ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120763642

5770 10003550
 N/A

KR 105G 76m 

AL SUR DE LA 

CL 73

N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 8-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PUEDEN AFECTAR LOS INDIVIDUOS ARBOREOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO ORIENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA REALIZAR CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA EN

ANDEN F1 OT 257722. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 09:00

A 12:00 Y 14:00-17:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL SUR DE LA CL 73 POR KR 105G

(ACCESO OCCIDENTAL), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO Y GARANTIZANDO EN TODO

MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A

LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120763672
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5771 10010645
 N/A AK 96 CL 68BIS N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 8-jul-21

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 23:00-

04:30)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA REALIZAR CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1 OT

270409. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 23:00 A 04:30 EN UN 

LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AK 96 CL

68BIS (ADYACENTE AL CIERRE), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO Y GARANTIZANDO EN

TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 7,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A

LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120763642

5772 10007095 N/A KR 87 CL 68
KR 87 33m AL 

NORTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 8-jul-21 23:00-04:30 23:00-04:30

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA REALIZAR CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT

271294, Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO EN EL HORARIO DE 23:00 A 04:30 EN UN LAPSO NO MAYOR A

TREINTA (30) MINUTOS Y EN CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 87 33m AL NORTE DE LA CL 68 (ADYACENTE A LA OBRA - SIN

AFECTAR EL SENDERO PEATONAL), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO Y GARANTIZANDO EN

TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR MALETINES ENTRELAZADOS. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN

HORARIO DE TRABAJO (04:30) SE DEBE HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER

LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120763762
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5773 10007154 N/A KR 87 CL 68
KR 87 24m AL 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 8-jul-21 23:00-04:30 23:00-04:30

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PUEDE AFECTAR EL PARADERO DE SITP UBICADO EN EL TRAMO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) PARA REALIZAR CANALIZACION

A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT 271294 (ETAPA 1 - CL 68 KR 87), Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN

COSTADO OCCIDENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA REALIZAR CANALIZACION

A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (ETAPA 2 - KR 87 24m AL SUR DE LA CL 68). PARA LA ETAPA 1 LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CIERRE ACORDE A LA INTERVENCION EN

CALZADA, Y PARA LA ETAPA 2 LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL HORARIO DE

23:00 A 04:30 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 87 33m AL NORTE DE

LA CL 68 (ADYACENTE A LA OBRA), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO Y GARANTIZANDO EN

TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A

LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (04:30) SE

DEBE HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120763762

5774 10007201 N/A CL 66A KR 87 N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 8-jul-21 23:00-04:30 23:00-04:30

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NOROCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL

PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA PARA REALIZAR CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT 271294. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

EN EL HORARIO DE 23:00-04:30 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN CARRIL NORTE DE LA CALZADA

NORTE DE LA CL 66A POR KR 87 (ADYACENTE A LA OBRA - SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL), SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE MINIMO 4,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO

SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR MALETINES ENTRELAZADOS. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (04:30) SE

DEBE HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120763762
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5775 10006969 N/A CL 69A KR 87
CL 69A 18m AL 

ORIENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 1-jul-21 23:00-04:30 23:00-04:30

042-2020, 

RES-1805

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA REALIZAR CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT 270508 (ETAPA 1 - CL 69A 18m AL ORIENTE DE LA KR 87) Y

CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA

CALZADA PARA REALIZAR CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (ETAPA 2 - CL

69A KR 87). PARA LA ETAPA 1 LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO EN EL

HORARIO DE 23:00 A 04:30 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN CARRIL NORTE DE LA CL 69A 18m AL

ORIENTE DE LA KR 87 (ADYACENTE A LA OBRA) Y PARA LA ETAPA 2 LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO EN EL HORARIO DE 23:00 A 04:30 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN

CARRIL NORTE DE LA CL 69A KR 87 (ADYACENTE A LA OBRA - SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL), SOLO SE AUTORIZA

EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. PARA LA ETAPA 1 SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN Y PARA LA ETAPA 2 SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR

MALETINES ENTRELAZADOS. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (04:30) SE DEBE HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA EN CONDICIONES

DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120763712

5776 10006711 N/A KR 93 CL 68
KR 93 58m AL 

NORTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 1-jul-21 23:00-04:30 23:00-04:30

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA 

EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA PARA REALIZAR CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT 271215. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

EN EL HORARIO DE 23:00-04:30 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN CARRIL NORTE DE LA KR 93 58m

AL NORTE DE LA CL 68 (ADYACENTE A LA OBRA - SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL), SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO

SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR MALETINES ENTRELAZADOS. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (04:30) SE

DEBE HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120763712
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5777 50007295 N/A CL 155 KR 13
CL 155 7m AL 

ORIENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 1-jul-21 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO,

CIERRE PARCIAL DE CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA DELIMITADO CON BARRERAS

PLASTICAS Y CIERRE DE CARRIL SUR PROXIMO A LA ZONA DE INTERVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 HORAS EN EL CARRIL SUR (ADYACENTE A LA INTERVENCION). GARANTIZAR EL

ACOMPAÑAMIENTO DE UN (01) AUXILIAR DE TRANSITO PARA EL TRASIEGO DE MATERIALES. PARA LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (01) VEHICULO(S) EN UNA DURACION MAXIMA DE

SESENTA (60) MINUTOS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES LOCALIZADOS EN EL

SECTOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR CALZADA MINIMO DE 6,0m LIBRE PARA EL FLUJO VEHICULAR EXISTENTE CON LA PRESENCIA DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA EL MANEJO DEL FLUJO UNO A UNO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

MARISELA PEÑA 

C.
20216120720572

5778 1002578 N/A
KR 14BIS CL 

155
N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 1-jul-21

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00 Y 14:00-

17:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORORIENTAL (BOCACALLE KR 14BIS) PARA

CONSTRUCCION DE CAMARA, CIERRE PARCIAL DE CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA

DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PROXIMO A LA ZONA DE INTERVENCION PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE AUTORIZAN DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 09:00-12:00 Y 14:00-17:00 HORAS EN EL CARRIL

ORIENTAL (ADYACENTE A LA INTERVENCION). GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN (01) AUXILIAR DE TRANSITO

PARA EL TRASIEGO DE MATERIALES. PARA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (01) VEHICULO(S) EN UNA DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES LOCALIZADOS EN EL SECTOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR CALZADA MINIMO DE 6,0m LIBRE PARA

EL FLUJO VEHICULAR EXISTENTE CON LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA EL MANEJO

DEL FLUJO UNO A UNO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

MARISELA PEÑA 

C.
20216120720572
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5779 1006176 N/A
KR 14C 40m AL 

SUR DE LA CL 

160

N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 8-jul-21

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE COSTADO OCCIDENTAL (PARTE EXTERNA DEL ANDEN) PARA

ACTIVIDADES DE AMPLIACION DE CAMARA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 HORAS EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 14C

(ADYACENTE A LA INTERVENCION). GARANTIZAR CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE 6,0m. GARANTIZAR EL

ACOMPAÑAMIENTO DE UN (01) AUXILIAR DE TRANSITO PARA EL TRASIEGO DE MATERIALES. PARA LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (01) VEHICULO(S) EN UNA DURACION MAXIMA DE

SESENTA (60) MINUTOS. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216120764002

5780 13000154 N/A CL 59 KR 53 N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO TEUSAQUILLO
JOHN J. SUAREZ 

L.
20216120763842

5781 2001380 N/A TV 2 No 67 22 TV 2 No 68 02

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO CHAPINERO
DIANA C. 

SANDOVAL A.
20216120765162

5782 2001440 N/A KR 1 CL 65C N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO CHAPINERO
DIANA C. 

SANDOVAL A.
20216120765162

5783 2001323 N/A TV 1A No 69 25 N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO CHAPINERO
DIANA C. 

SANDOVAL A.
20216120765162
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5784 50008254 N/A KR 5 CL 64 N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO CHAPINERO
DIANA C. 

SANDOVAL A.
20216120765502

5785 2001335 N/A KR 4A CL 68
KR 4A 5m AL 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO CHAPINERO
DIANA C. 

SANDOVAL A.
20216120765502

5786 30001405 N/A
CL 65BIS No 2 

31
N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO CHAPINERO
DIANA C. 

SANDOVAL A.
20216120765502

5787 50006392 N/A TV 2A No 67 50 N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO CHAPINERO
DIANA C. 

SANDOVAL A.
20216120766322

5788 2002800 N/A
KR 2A 6m AL 

NORTE DE LA 

KR 2A No 70 62

N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO CHAPINERO
DIANA C. 

SANDOVAL A.
20216120766322

5789 14001535 N/A KR 18C CL 2
KR 18C 7m AL 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO LOS MARTIRES
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216120763402
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5790 14001109 N/A KR 19A CL 5B N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO LOS MARTIRES
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216120763402

5791 14001019 N/A KR 25 CL 5
KR 25 6m AL 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO LOS MARTIRES
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216120763402

5792 14000968 N/A
KR 26A 23m AL 

SUR DE LA CL 

4BIS

N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO LOS MARTIRES
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216120763402

5793 10007230 N/A
CL 79B KR 

69TBIS

CL 79B 5m AL 

ORIENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO ENGATIVA
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
20216120763332

5794 10008195 N/A
KR 72A 26m AL 

NORTE DE LA 

CL 67A

N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO ENGATIVA
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
20216120763332

5795 10008086 N/A KR 72A CL 68A N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO ENGATIVA
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
20216120763332
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5796 10007785 N/A
AC 80 No 68H 

27
N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO ENGATIVA
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
20216120763872

5797 12001770 N/A TV 56 DG 67B N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO BARRIOS UNIDOS
NASLY L. 

GUZMAN B.
20216120763522

5798 12001898 N/A KR 56 CL 67A N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO BARRIOS UNIDOS
NASLY L. 

GUZMAN B.
20216120763522

5799 8004181 N/A

KR 78A 18m AL 

NORTE DE LA 

CL 6B

N/A 

COMUNICACION 

CELULAR S.A. - COMCEL 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 1-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS 344-2018

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (COSTADO EXTERNO) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR EN EL ZONA DE PARQUEO ADYACENTE A LA ZONA DE OBRA, EN HORARIO DE 09:00-12:00 Y DE 14:00-

17:00. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LA SEÑALIZACION DE OBRA Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA

DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA

OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. UNA VES FINALIZADA LA INTERVENCION SE DEBERA HABILITAR LA TOTALIDAD DEL ANDEN EN CONDICIONES

SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD: SIN CERRAMIENTO, ESCOMBROS, MATERIAL Y A NIVEL DE RASANTE.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

MARIA C. 

GALINDO Q.

20216120763932 

20216120767712
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5800 9003675 N/A

CL 22D 60m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 72A

N/A 

COMUNICACION 

CELULAR S.A. - COMCEL 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 3-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS 344-2018

NOTAS: 1. )PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION; EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA

COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS GARAJES. 2.) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995, ARTICULO 56.3)EN CASO DE ENCONTRAR A OTRO CONTRATISTA REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL CORREDOR SE

DEBE COORDINAR LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD Y LA SEÑALIZACION DE TAL FORMA QUE NO SE GENEREN CIERRES

TOTALES DE CALZADA Y/O DESINFORMACION A LOS USUARIOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES CONSTRUCCION DE RED

CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA A Y CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL PEATONAL A LA

CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO ENTRE 

LAS 09:00 -12:00 Y LAS 14:00-17:00 EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 22D ( SIN INTERVENIR CON EL SENDERO PEATONAL

IMPLEMENTADO) UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA Y EN UN PERIODO INFERIOR A 30 MINUTOS . DEBE GARANTIZAR

6,00m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE MANTENER EN TODO MOMENTO LA CANALIZACION DEL SENDERO

PEATONAL CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES). GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE

LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 7,00m. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI FONTIBON

ANDRES F. 

RAMIREZ G.

20216120764012 

20216120767762

5801 8007626 N/A
CL 41 SUR No 

74F 96
N/A 

COMUNICACION 

CELULAR S.A. - COMCEL 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 2-sep-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS 344-2018

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN DEL COSTADO NORTE EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS,,

PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE REDES Y PARA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SOBRE EL CARRIL

NORTE DE LA CALZADA NORTE DE LA CL 41 SUR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1.5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN. LA ETAPA 1 CONSISTE EN LA

INTERVENCION DEL COSTADO INTERNO DEL ANDEN Y LA ETAPA 2 CONSISTE EN LA INTERVENCION DEL COSTADO

EXTERNO DEL ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE LAS

(22:00-05:00) EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS DE CONFORMIDAD A LO INDICADO EN EL INFORME Y

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3.25m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO

PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA

PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS

NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS

ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DARIO C. A. 

ALFARO R.
20216120724582
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5802 11010216 N/A
CL 127D 20m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 51A

N/A 

COMUNICACION 

CELULAR S.A. - COMCEL 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 17-jun-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS 344-2018

NOTA: NO SE AUTORIZA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION FIJA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN SUR (COSTADO EXTERIOR - ZONA VERDE) PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,80m SOBRE EL MISMO ANDEN. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION EN CALZADA. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y

EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL SUR DE LA CL 127D,

JUNTO A LA ZONA DE OBRA, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. PARA

ESTA ACTIVIDAD SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 4,00m. NO SE AUTORIZA

PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU

TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C.

20216120767402 

20216120767192

5803 2002262 2000760 CL 86 AK 7

CL 86 35m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AK 7

COMUNICACION 

CELULAR S.A. COMCEL 

S.A. (COLSAGO COMM 

S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 5-ago-21

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS 
107-2020, 

RES-003420

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA PRESENTA MISMO RECIBO DE PAGO No 21990025086 YA QUE LA INTERVENCION FUE

OBJETADA POR IDU EN COOS 18-21 - ID- 5594. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL

PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. DEBE COORDINAR

LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES

DE OBRA EN EL SECTOR AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 4. NO SE AUTORIZA LA EJECUCION SIMULTANEA DE LAS

DIFERENTES ETAPAS. 5. PREVIO A LA INTERVENCION DEBE CONTAR CON LOS DEMAS PERMISOS REQUERIDOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE EN SEPARADOR CENTRAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS,

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA, CONECTANTE NORTE-OCCIDENTE EN HORARIO NOCTURNO) Y

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE ESTACION RADIOELECTRICA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL NORTE Y SUR DE LA CONECTANTE SEGUN LA ETAPA DE

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE LIBRE CIRCULACION DE MINIMO

3,2m. GARANTIZAR EL PASO PEATONAL POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN DE MINIMO 1,5m DE ANCHO. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. SE DEBE RESTITUIR LA SEÑALIZACION

HORIZONTAL AFECTADA POR LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBE HABILITAR EL

ANDEN Y LA CALZADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE MOVILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

SUSANA C. 

LOPEZ M.
20216120779162
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5804 10000251 N/A
CL 86A KR 

111A

CL 86A 48m AL 

ORIENTE

COMUNICACION 

CELULAR S.A. COMCEL 

S.A. (COLSAGO COMM 

S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 5-ago-21 24 HORAS 24 HORAS

107-2020, 

RES-003420

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995, ARTICULO 56. 3. NO SE AUTORIZA LA EJECUCION SIMULTANEA DE LOS FRENTES AUTORIZADOS BAJO ESTE MISMO

RADICADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE EN ANDEN Y CALZADA EN 2 ETAPAS NO SIMULTANEAS. ETAPA 1: CIERRE PARCIAL

DE ZONA VERDE COSTADO SUR. ETAPA 2: CIERRE PARCIAL DE ANDENES Y CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA)

EN LA CL 86A POR KR 111A, PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE ESTACION RADIOELECTRICA. SE DEBE GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL EN LA PARTE INTERNA DEL MISMO CON UN ANCHO MINIMO DE 1,5m COMODO Y SEGURO. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CIERRE PROPUESTO EN CADA UNA DE LAS

ETAPAS CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA Y EN EL CARRIL SUR DE LA CL 86A PARA LA ETAPA 1. SE DEBE

IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA CIERRE

TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN LA ETAPA 1 SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE

PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 6,0m. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO

VEHICULAR DE MINIMO 4,8m PARA LA ETAPA 2. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE

COLAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO SE DEBE REALIZAR CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

PARA LA ETAPA 1 SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL

TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANTIAGO AVILA 

M.
20216120779112

5805 10000219 N/A
KR 111A CL 

86A

KR 111A 50m 

AL NORTE

COMUNICACION 

CELULAR S.A. COMCEL 

S.A. (COLSAGO COMM 

S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES
14-may-21 5-ago-21 24 HORAS 24 HORAS

107-2020, 

RES-003420

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995, ARTICULO 56. 3. NO SE AUTORIZA LA EJECUCION SIMULTANEA DE LOS FRENTES AUTORIZADOS BAJO ESTE MISMO

RADICADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (PARTE INTERNA) COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

INSTALACION DE ESTACION RADIOELECTRICA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL

CARRIL NORTE DE LA CL 86A. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE RETIRAR

SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. DEBE GARANTIZAR UN

CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE 4,20m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL

DE MINIMO 1,5m SEGURO, CONFORME A PROPUESTA PRESENTADA EN LA PARTE EXTERNA DEL MISMO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES, Y VEHICULOS. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANTIAGO AVILA 

M.
20216120779112

5806 -74,116° 4,685° N/A

KR 90 2m AL 

SUR DE LA AC 

63 

KR 90 7m AL 

SUR DE LA AC 

63 

CONDETER S.A.S. SEMAFORIZACION - - - - 398-2020
LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 10-21 - NUMERAL 3788, POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 07-MAY-21.

PMT 

TERMINADO 

POR SDM
NO ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.

CORREO 

ELECTRONICO 07-

MAY-21

5807 8006714 N/A
KR 78 CL 38 

SUR
N/A 

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO DE 

KENNEDY

EAB - - - - 091-2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE INTERSECCION PARA INSTALACION DE REDES Y CONEXION DE

POZOS. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO

EL 30-ABR-21: DEBE ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO DONDE SE EVIDENCIE LA CULMINACION DE LOS FRENTES DE

LA KR 78 ENTRE CL 37 SUR Y CL 36A SUR, CL 36A SUR ENTRE KR 77 Y KR 78A, TENIENDO EN CUENTA QUE SON LAS VIAS

DE DESVIO PROPUESTAS. DEBE ILUSTRAR EN PLANO LAS NOMENCLATURAS DE LAS VIAS A INTERVENIR Y VIAS DE

DESVIO. CAMBIAR LA SEÑAL DE DESVIO AL SUR (FLECHA IZQUIERDA) UBICADA EN LA CL 37 SUR POR KR 78A POR LA

SEÑAL DE KR 78 CERRADA AL SUR (FLECHA IZQUIERDA). SE DEBE SEÑALIZAR COMPLETA LA RUTA DE DESVIO AL SUR Y

AL NORTE, SE RECUERDA QUE SE DEBEN GUIAR LOS VEHICULOS HASTA EL SITIO DEL CIERRE PROPUESTO. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
20216120724702
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5808 11004708 N/A CL 146C KR 94 CL 146C KR 94C

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO ZONA 

1

EAB 14-may-21 29-jul-21 07:00-18:00 24 HORAS 293-2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, EN 4 ETAPAS NO SIMULTANEAS (DOS ETAPAS

DE 47m EN EL CARRIL NORTE Y DOS ETAPAS DE 47m EN EL CARRIL SUR) PARA RENOVACION DE REDES DE

ALCANTARILLADO SECTOR SUBA DE LA ZONA 1 DEL ACUEDUCTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DEL CIERRE

PROPUESTO. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN ANDENES NI EL CIERRE TOTAL DE CALZADA. GARANTIZAR EL MANEJO

UNO A UNO PROPUESTO CON APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO, EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA

COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA

OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
20216120725062

5809 19014376 19014426
AK 70C AUTO 

SUR 
N/A 

CONSORCIO ALIANZA 

636
EAB 14-may-21 1-jul-21 07:00-18:00 24 HORAS 055-2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ZONA VERDE INTERNA DE LA GLORIETA PARA ACTIVIDADES DE

REHABILITACION DE TUBERIA RED TIBITOC, CUMPLIENDO CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. LAS ACTIVIDADES DE INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA ( CARGUE Y DESCARGUE) SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 SOBRE LA ZONA INTERNA DE LA GLORIETA.

2. LA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS A LA ZONA INTERNA DE LA GLORIETA ESTA DEFINIDA POR EL ACCESO

EXISTENTE EN EL COSTADO OCCIDENTAL Y POR LA SALIDA DEFINIDA EN EL COSTADO ORIENTAL CONFORME AL

ESQUEMA DE SEÑALIZACION..

3. NO SE AUTORIZAN COLAS DE ACCESO QUE AFECTEN LOS CARRILES DE LA GLORIETA.

4. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE ESCOMBROS O MATERIALES POR FUERA DE LA ZONA PROPUESTA.

5. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

6. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

7. LA ACTIVIDAD DE INGRESO Y SALIDA DE VOLQUETAS DEBERA ESTAR APOYADA EN TODO MOMENTO POR UN AUXILIAR

DE TRANSITO.

8. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

9. SE DEBERA RESTITUIR EN IGUAL O MEJORES CONDICIONES EL ESPACIO PUBLICO. 

10. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y

REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

11. LA INTERVENTORIA DEBE VALIDAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON TODOS LOS PERMISOS EXIGIDOS PARA ESTA

ACTIVIDAD. . 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CORREDOR

ALVARO CAÑON 

D.

20216120724842 

20216120730192

5810 N/A N/A
VARIOS 

KENNEDY
N/A 

CONSORCIO ALIANZA 

636
EAB - - - - 055-2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (VIA CERRADA), CIERRE TOTAL DE ZONA VERDE Y CIERRE

PARCIAL DE ANDEN PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAMARAS, PRUEBAS HIDROSTATICAS Y RECUPERACION

DE ESPACIO PUBLICO RED TIBITOC , TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS

POR CORREO ELECTRONICO EL 02-MAY-21., DENTRO DE LAS CUALES SE TIENEN:

1. REFERENTE AL FORMATO COOS SE PRESENTAN INCONSISTENCIAS ENTRE LOS ESQUEMAS DE SEÑALIZACION

REFERENTE A LOS FRENTES DE OBRA REQUERIDOS, CADA LINEA DE FRENTE SOLICITADO DEBERA ESTAR ENLAZADA

CON EL NUMERO DE PLANO QUE SOPORTA EL ESQUEMA DE SEÑALIZACION. CADA LINEA DEL FORMATO COOS DEBERA

INDICAR LA ETAPA INDICADA EN EL NUMERAL 3.2 DEL DOCUMENTO Y DEBERA COINCIDIR CON LO INDICADO EN EL

NUMERAL 3.4 CRONOGRAMA.

2. SE PRESENTAN INCONSISTENCIAS ENTRE LO INDICADO EN EL NUMERAL 3.2 “ETAPAS DE EJECUCION” Y EL NUMERAL

3.4 “CRONOGRAMA DE OBRA”, LA SDM AGRADECE EL APOYO A LA INTERVENTORIA PARA LA REVISION DE ESTE TIPO DE

DETALLES PARA ASI TENER UN DOCUMENTO CLARO PARA RADICACION Y VALIDACION POR PARTE DE LA ENTIDAD.

3. LOS PLANOS DE SEÑALIZACION DEBEN INDICAR LA NECESIDAD DE CADA ZONA DE CERRAMIENTO, INDICANDO EL

TRAZADO DE LA TUBERIA A INSTALAR, LA ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES Y DEMAS ZONAS REQUERIDAS PARA LA

OBRA, DE NO SOPORTARSE LAS ZONAS ACHURADAS NO SE DARA APROBACION AL PMT.

4. SE DEBE PRESENTAR ESQUEMAS DE SEÑALIZACION CONFORME A LAS ETAPAS INDICADAS EN EL NUMERAL 3.2

“ETAPA DEL PROYECTO”.

5. SE DEBE INDICAR EL MANEJO PEATONAL EN PLANOS Y EN EL DOCUMENTO TECNICO PARA EL MANEJO PEATONAL Y

ACCESO A RESIDENTES.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO KENNEDY

ALVARO CAÑON 

D.
20216120731012

5811 3002376 N/A KR 5 CL 36

KR 5 10m AL 

NORTE DE LA 

CL 36

CONSORCIO CIMENAR 

ACUEDUCTO
EAB - - - - 365-2020, 

RES-006321

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 10-21 - NUMERAL 3796, PMT PARA CIERRE POR CARRILES

NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE TUBERIA PARA IMPULSION DEL PARQUE NACIONAL A

PARAISO I. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO RECIBIDO EL 03-MAYO-

21.

PMT 

TERMINADO 

POR SDM
NO SANTA FE

JAIR J. 

SACRISTAN P.
20216120724982
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OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5812 3002385 N/A CL 36 KR 5

CL 36 35m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 5

CONSORCIO CIMENAR 

ACUEDUCTO
EAB - - - - 365-2020, 

RES-006321

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 10-21 - NUMERAL 3797, PMT PARA CIERRE PARCIAL DE

ZONA VERDE COSTADO NORTE, PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE TUBERIA PARA IMPULSION DEL PARQUE

NACIONAL A PARAISO I. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO RECIBIDO

EL 03-MAYO-21.

PMT 

TERMINADO 

POR SDM
NO SANTA FE

JAIR J. 

SACRISTAN P.
20216120724982

5813 3002377 N/A KR 5 CL 36

KR 5 10m AL 

NORTE DE LA 

CL 36

CONSORCIO CIMENAR 

ACUEDUCTO
EAB 28-may-21 19-ago-21 07:00-17:00 24 HORAS

365-2020, 

RES-006321

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE

TUBERIA PARA IMPULSION DEL PARQUE NACIONAL A PARAISO I. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR 4,50m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y 

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 4,50m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SANTA FE

JAIR J. 

SACRISTAN P.
20216120724982

5814 3002385 N/A CL 36 KR 5

CL 36 55m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 5

CONSORCIO CIMENAR 

ACUEDUCTO
EAB 28-may-21 19-ago-21 07:00-17:00 24 HORAS

365-2020, 

RES-006321

NOTAS: 1. ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS DEBERA CONTAR CON TODOS LOS PERMISO DISTRITALES REQUERIDOS

PARA EL CASO. 2. NO SE AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA AFECTACION DE INDIVIDUOS ARBOREOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO NORTE, PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION

DE TUBERIA PARA IMPULSION DEL PARQUE NACIONAL A PARAISO I. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN

REALIZARSE EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 36 POR UN TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS, GARANTIZANDO UN CARRIL

LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SANTA FE

JAIR J. 

SACRISTAN P.
20216120724982

5815 50008627 N/A CL 192 KR 11A N/A 
CONSORCIO 

COLECTORES Z1
EAB 21-may-21 22-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS 054-2018

NOTA: 1. SE DEBE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y COMPROMISOS PACTADOS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y

RESIDENTES DEL SECTOR. 2. LA FECHA FIN CORRESPONDE A LA FECHA INDICADA POR LA INTERVENTORIA EN EL OFICIO

SDM- 20216120760882

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 11A PARA

ACTIVIDADES DE INSTALACION DE TUBERIA A ZANJA ABIERTA, HINCADO DE PILOTES Y CONSTRUCCION DE BOX

COULVERT. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR BANDEREROS EN LAS

INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y

SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR

DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. SE DEBE MANTENER OPTIMAS CONDICIONES DE

TRANSITABILIDAD SOBRE LAS VIAS DE DESVIO, REALIZAR MANTENIMIENTO CONSTANTE A LAS MISMAS. (ANTERIOR ID

18268-20)

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216120760882
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5816 50009265 1000033 CL 192 KR 11A
CL 192 CANAL 

TORCA

CONSORCIO 

COLECTORES Z1
EAB 21-may-21 22-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS 054-2018

NOTA: 1. SE DEBE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y COMPROMISOS PACTADOS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y

RESIDENTES DEL SECTOR. 2. LA FECHA FIN CORRESPONDE A LA FECHA INDICADA POR LA INTERVENTORIA EN EL OFICIO

SDM- 20216120760882

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE TUBERIA A ZANJA

ABIERTA, HINCADO DE PILOTES Y CONSTRUCCION DE BOX COULVERT. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y

DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE

ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR BANDEREROS EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA

DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS

USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE

ANDENES. SE DEBE MANTENER OPTIMAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD SOBRE LAS VIAS DE DESVIO, REALIZAR

MANTENIMIENTO CONSTANTE A LAS MISMAS. (ANTERIOR ID 18269-20)

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216120760882

5817 50008627 N/A CL 192 KR 11A
CL 192 25m AL 

ORIENTE

CONSORCIO 

COLECTORES Z1
EAB 21-may-21 22-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS 054-2018

NOTA: 1. SE DEBE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y COMPROMISOS PACTADOS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y

RESIDENTES DEL SECTOR. 2. LA FECHA FIN CORRESPONDE A LA FECHA INDICADA POR LA INTERVENTORIA EN EL OFICIO

SDM- 20216120760882

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE TUBERIA A ZANJA

ABIERTA, HINCADO DE PILOTES Y CONSTRUCCION DE BOC COULVERT. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA LA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS EN ESPERA DE INGRESAR A LA

OBRA. GARANTIZAR MINIMO 6,0m DE CARRIL LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA OBRA DEBE ESTAR

COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A GARAJES Y PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL SECTOR,

ASI COMO A LOS RESIDENTES DEL SECTOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216120760882

5818 1000667 N/A CL 186 KR 16

CL 186 22m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 16

CONSORCIO 

COLECTORES Z1
EAB 14-may-21 31-may-21 07:00-18:00 24 HORAS 054-2018

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. LA FECHA FIN CORRESPONDE A LA FECHA INDICADA POR LA

INTERVENTORIA EN EL OFICIO SDM- 20216120760882

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE COLECTORES.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL SOBRE ANDENES, PASO INTERMEDIO Y EN

INTERSECCIONES APOYADO EN TODO MOMENTO POR BANDEREROS EN LAS INTERSECCIONES Y DEBIDAMENTE

SEÑALIZADO, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION

DE ANDENES. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS

DEL SECTOR. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES

DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. CUANDO FINALICE

LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. (ANTERIOR ID 2059-21)

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216120761002
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5819 9000048 9000127 AC 24 AK 129

AC 24 130m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 127

CONSORCIO SSBOG2 ENEL-CODENSA 14-may-21 9-sep-21 07:00-18:00 24 HORAS
175-2019, 

RES-001746

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION; EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA

COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS GARAJES. 2.) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995, ARTICULO 56.3)EN CASO DE ENCONTRAR A OTRO CONTRATISTA REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL CORREDOR SE

DEBE COORDINAR LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD Y LA SEÑALIZACION DE TAL FORMA QUE NO SE GENEREN CIERRES

TOTALES DE CALZADA Y/O DESINFORMACION A LOS USUARIOS.4) NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION

SOBRE LA CALZADA DE LA AC 24.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO NORTE ADYACENTE A LA VIA PARA

ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES DE CODENSA, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

LA BAHIA DE ESTACIONAMIENTO DEL COSTADO SUR SOBRE LA AC 24 ( ZONA DE AFIRMADO) EN EL HORARIO PROPUESTO

DE 07:00 A 12:00 Y 14:00 A 17:00 HORAS, UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA Y EN UN PERIODO INFERIOR A 30 MINUTOS .

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE

LA AC 24, DEBE GARANTIZAR EL INGRESO A LOS PREDIOS TANTO PEATONAL COMO VEHICULAR DE FORMA SEGURA. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI FONTIBON

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216120762632

5820 1001369 N/A AC 170 AK 15 N/A 
CONSTRUCCIONES 

PLANIFICADAS
SEMAFORIZACION 14-may-21 27-ene-22 07:00-18:00 24 HORAS

094-2021, 

RES-000705

NOTAS: 1. EN TODOS LOS CASOS DONDE SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA

PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD.

LOS VADOS PARA CICLORRUTAS DEBEN SER INDEPENDIENTES A LOS VADOS PEATONALES. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION EN SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA QUE SE ENCUENTREN AUTORIZADOS Y VIGENTES AL

MISMO CONTRATISTA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 3. LOS DISEÑOS DE SEMAFORIZACION

CUENTAN CON VIABILIDAD TECNICA MEDIANTE EL OFICIO SEMA-20213220308241 DEL 26-ENE-2021. 4. PREVIO A LA

INTERVENCION DEBE REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA ARTICULAR LOS PMT AUTORIZADOS,

CONFORME A LO INDICADO EN EL DOCUMENTO TECNICO. 5. NO SE AUTORIZA LA AFECTACION D ELA CALZADA EN

NINGUN MOMENTO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CICLORRUTA, PARCIAL DE ANDEN Y ZONA VERDE PARA INSTALACION DE

INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION EN ETAPAS NO SIMULTANEAS: ETAPA I (AC 170 X AK 15): CIERRE TOTAL DE

CICLORRUTA COSTADO NORORIENTAL. ETAPA II (AC 170 ENTRE AK 15 Y 40m AL ORIENTE): CIERRE PARCIAL DE ANDEN

COSTADO SUR EN DOS (02) SUB-ETAPAS NO SIMULTANEAS. ETAPA III (AC 170 ENTRE AK 15 Y 25m AL ORIENTE): CIERRE

PARCIAL DE ZONA VERDE EN AMBOS COSTADOS DEL CANAL SERREZUELA (SEPARADOR CENTRAL). IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO

LIBRE PARA EL TRANSITO DE BICIUSUARIOS Y PEATONES DE MINIMO 1,1m ADYACENTE AL CIERRE CUANDO SE AFECTE

LA CICLORRUTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO CUANDO SE AFECTE EL ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL HORARIO DE

TRABAJO DENTRO CERRAMIENTO DE LA OBRA Y/O AL INTERIOR DEL PREDIO. GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN

(01) AUXILIAR DE TRANSITO PARA EL TRASIEGO DE MATERIALES. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y

SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216120725102
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OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5821 1001428 N/A KR 14 AC 170 KR 14 CL 168
CONSTRUCCIONES 

PLANIFICADAS
SEMAFORIZACION 14-may-21 27-ene-22 07:00-18:00 24 HORAS

094-2021, 

RES-000705

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA AFECTACION DE LAS CALZADAS DE LA AC 170. 2. NO SE

AUTORIZA LA INTERVENCION EN SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA QUE SE ENCUENTREN AUTORIZADOS Y

VIGENTES AL MISMO CONTRATISTA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 3. LOS DISEÑOS DE

SEMAFORIZACION CUENTAN CON VIABILIDAD TECNICA MEDIANTE EL OFICIO SEMA-20213220308241 DEL 26-ENE-2021. 4.

PREVIO A LA INTERVENCION DEBE REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA ARTICULAR LOS PMT

AUTORIZADOS, CONFORME A LO INDICADO EN EL DOCUMENTO TECNICO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ESPACIO PUBLICO PARA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE

SEMAFORIZACION EN ETAPAS NO SIMULTANEAS: ETAPA I (AC 170 X KR 14): CIERRE TOTAL DE CICLORRUTA COSTADO

NORTE CON TRASLADO DE BICIUSUARIOS A ANDEN PARALELO, SEGREGANDO CON DELINEADORES TUBULARES. ETAPA

II (AC 170 X KR 14): CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE CON TRASLADO DE PEATON A CICLORRUTA PARALELA

SEGREGANDO CON DELINEADORES TUBULARES. ETAPA III (AC 170 X KR 14): CIERRE TOTAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL

CON TRASLADO DE PEATON A SENDERO PROVISIONAL EN LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. ETAPA IV (AC 170 X KR 14):

CIERRE TOTAL DE ANDEN SURORIENTAL CON TRASLADO DE PEATON A SENDERO PROVISIONAL EN LA PARTE INTERNA

DEL ANDEN. ETAPA V (AC 170 X KR 14): CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE EN AMBOS COSTADOS DEL CANAL

SERREZUELA (SEPARADOR CENTRAL). ETAPA VI (KR 14 ENTRE AC 170 Y CL 168): CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO

ORIENTAL Y CIERRE DE 1,5 DEL CARRIL ORIENTAL CALZADA ORIENTAL PARA UBICACION DE SENDERO PEATONAL SOBRE

CALZADA PROTEGIDO POR MALETINES PLASTICOS EN INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES CON TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE TANTO PARA EL TRANSITO DE BICIUSUARIOS COMO DE PEATONES DE MINIMO 1,5m. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL HORARIO DE TRABAJO DENTRO CERRAMIENTO DE LA

OBRA Y/O AL INTERIOR DEL PREDIO. GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN (01) AUXILIAR DE TRANSITO PARA EL

TRASIEGO DE MATERIALES. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. IMPLEMENTAR EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216120725102

5822 13002468 13001040 KR 15 CL 55BIS 

KR 15 40m AL 

SUR DE LA CL 

54A 

DELTEC S.A. ENEL-CODENSA 14-may-21 9-sep-21 07:00-18:00 24 HORAS
146-2019, 

RES-1445

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3). LAS ETAPAS QUE

INVOLUCRAN CRUCES DE VIA (ETAPAS 2, 3, 5 Y 6) SE AUTORIZAN HASTA EL 27-MAY-21; TENIENDO EN CUENTA QUE EL

ANALISIS DE TRANSITO PRESENTADO COMO SOPORTE A LA PROPUESTA DEL PMT, SE REALIZO CON INFORMACION DE

VOLUMENES DE MODOS MOTORIZADOS (VEHICULARES) EN PERIODO ATIPICO (04 DE MAYO DE 2021).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (CONTRA SARDINEL) Y CIERRE POR

CARRILES (CRUCE DE VIA) COSTADO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION KR 15 POR CL 54A Y CIERRE POR CARRILES

(CRUCE DE VIA) SOBRE LA KR 15 40m AL SUR DE LA CL 54A EN ETAPAS NO SIMULTANEAS DE PARA ACTIVIDADES DE

CONEXION DE REDES CODENSA. (ETAPA 1: CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 15 ENTRE CL

55BIS Y CL 54A, ETAPA 2: CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CL 54A, ETAPA 3: CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CL 54A,

ETAPA 4: CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 15 ENTRE CL 54A Y 40m AL SUR, ETAPA 5: CIERRE

DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 15, ETAPA 6: CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA KR 15). LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00-05:00), SOBRE EL CARRIL

OCCIDENTAL DE LA KR 15 PARA LAS ETAPAS 1, 4 Y 5, SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CL 54A PARA LA ETAPA 2, SOBRE

EL CARRIL SUR DE LA CL 54A PARA LA ETAPA 3 Y SOBRE EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 15 PARA LA ETAPA 6,

GARANTIZANDO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE 3,50m SEGUN ETAPA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA

CIERRE TOTAL DE ANDEN NI TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A

LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
20216120622452
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5823 13002537 N/A DG 36BIS CL 37
DG 36BIS 20m 

AL ORIENTE 
DELTEC S.A. ENEL-CODENSA 14-may-21 9-sep-21

07:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
146-2019, 

RES-1445

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3). EN CASO DE

ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION

CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (CONTRA PARAMENTO) PARA CANALIZACION

DE REDES CODENSA A CIELO ABIERTO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SOLO SE REALIZARA EN EL HORARIO

NOCTURNO PROPUESTO (22:00 A 05:00) SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE DE LA DG 36BIS, DENTRO DEL

CERRAMIENTO PROPUESTO, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 4,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE

REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE

OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,0m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO

SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS

ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
20216120676382

5824 16001130 N/A

CL 17A 40m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 33

CL 17A 62m AL 

OCCIDENTE 
DELTEC S.A. ENEL-CODENSA 14-may-21 8-jul-21

07:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
146-2019, 

RES-1445 

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES. EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 2. NO

SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION POR FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO (22:00-05:00) EN LA CALZADA 3. DEBE

DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (RECEBADO Y/O PLAFONADO) EN LA CALZADA DE LA CL

17A (CRUCE DE VIA) 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE 3,50m Y NO SE PERMITE REALIZAR

ACTIVIDADES DE FORMA SIMULTANEA 5. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR PARA CONEXION DE REDES DE CODENSA (ETAPA1 ) Y

CIERRE DE CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA CONEXION DE REDES EN LA CL 17A 62m AL OCCIDENTE DE LA

KR 33 (ETAPA 2). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO

22:00 A 05:00 Y EN EL COSTADO SUR DE LA CL 17A. DEBE GARANTIZAR 3,50m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION

Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
20216120676442
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5825 14000836 14000784 KR 15 CL 11 KR 15 AC 13 DELTEC S.A. ENEL-CODENSA 14-may-21 26-ago-21 07:00-17:00 24 HORAS
146-2019, 

RES-1445

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES. EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS

PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE REDES ELECTRICAS ETAPA 1. CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO

ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL ORIENTAL (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL) ETAPA 2. CIERRE POR

CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA INTERSECCION DE LA KR 15 POR CL 12 ACCESO ORIENTAL, LA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y 

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS,

DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI LOS MARTIRES

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216120723812

5826 4008085 N/A
KR 1BIS CL 44 

SUR

KR 1BIS CL 45 

SUR

DIEGO JARAMILLO 

GOMEZ
EAB 14-may-21 17-jun-21 07:00-17:00 24 HORAS

393-2019, 

RES-6801

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE RENOVACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO

DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y

DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE

ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO

A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS

ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA

DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120761652

5827 5002913 N/A
CL 81 SUR KR 

9A
N/A EAB-ESP EAB 8-may-21 8-may-21 14:00-22:00 14:00-22:00 487-2018

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 7 DE MAYO DE

2021. PMT PARA CIERRE PARCIAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE REPARACION DE TRAMO FRACTURADO

DE ALCANTARILLADO SANITARIO. PMT AUTORIZADO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

CARLOS A. 

SUAREZ U.

EMERGENCIA 7-MAY-

21
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OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5828 9001412 N/A CL 14A KR 123
CL 14A 100m AL 

OCCIDENTE

FIDUCIARIA BOGOTA 

S.A.
EAB 14-may-21 29-jul-21 06:00-18:00 24 HORAS 080-2020

NOTAS: 1.)PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO

DE ESTA.2.)SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.3.)PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4.) DEBE TERMINAR LA ETAPA 1 PARA COMENZAR LA ETAPA 2,

NO SE AUTORIZA REALIZAR ETAPAS EN SIMULTANEO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN DOS (2) ETAPAS PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DOS POZOS DEL PROYECTO EL POBLADO. ETAPA 1:

CIERRE DE CARRIL SUR; ETAPA 2: CIERRE DE CARRIL NORTE. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO

VEHICULAR DE MINIMO 4,50m EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE INTERVENCION. REALIZAR CIERRE ON POLISOMBRA. NO

SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO

MEMENTO SENDERO PEATONAL DE 1.5M COMODO Y SEGURO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE ANDENES. LA

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL CIERRE DEBE HABILITAR LA CALZADA A NIVEL DE

RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI FONTIBON

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216120762752

5829 1002544 N/A
DG 163A No 1C 

06
N/A 

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 14-may-21 1-jul-21 05:00-17:00 24 HORAS

436-2019, 

RES-10083

NOTA: EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE REDES A CIELO

ABIERTO, CON CIERRE DE CARRIL NORTE PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A LA CALZADA. LA ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE PARA LA OBRA SOLO SE REALIZARA EN EL HORARIO NOCTURNO PROPUESTO DE (22:00-05:00)

SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA DG 163A DENTRO DEL CERRAMIENTO PROPUESTO (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO

DONDE ESTA EL SENDERO PEATONAL), GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES PARA LA

CIRCULACION VEHICULAR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. EL

SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y

SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

DE CARGA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS

ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

CRISTIAN Y. 

SALGADO M.
20216120723652

5830 1002841 N/A
CL 158 KR 

7BBIS
CL 158 AK 7

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL - - - - 436-2019, 

RES-10083
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

El segmento vial 

esta reservado 

por CODENSA. 

Coordinar con 

la Entidad 

NO USAQUEN
SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216120739672
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OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5831 13000835 N/A 
TV 24 No 53D 

51 
N/A 

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 14-may-21 1-jul-21 22:00-05:00 22:00-05:00

436-2019, 

RES-10083

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3). EN CASO DE

ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION

CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4). UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA

LABORAL SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DEL ANDEN EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO

PEATONAL (TENER EN CUENTA LAS CONDICIONES CLIMATICAS ACTUALES).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

CANALIZACION DE REDES A CIELO ABIERTO. (ETAPA 1: CIERRE PARCIAL DE ANDEN -CONTRA PARAMENTO, ETAPA 2:

CIERRE PARCIAL DE ANDEN -CONTRA SARDINEL). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00) DENTRO DE LA ZONA DE OBRA Y EN EL CARRIL NORTE DE LA DG 53D

PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 4,0m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. SE DEBE ACOMPAÑAR EL TRASIEGO DE MATERIALES CON PERSONAL ABANDERADO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU

USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA EN CADA UNA DE LAS ETAPAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE

ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES

A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
20216120758072

5832 8000127 N/A
CL 13F 13m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 82

N/A 
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 14-may-21 1-jul-21 05:00-17:00 24 HORAS

436-2019, 

RES-10083

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL CALZADA (VIAN ANGOSTA DE 3,5M DE ANCHO) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN EL ANDEN SUR Y EN 2m DE LA CALZADA CON TRASLADO DEL PEATON A LA ACERA

DEL FRENTE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CIERRE DE OBRA, EN

HORARIO DE 09:00-12:00. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDEN NORTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR 

EN TODO MOMENTO EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL

Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VES FINALIZADA LA INTERVENCION

SE DEBERA HABILITAR LA TOTALIDAD DEL ANDEN Y CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD: SIN

CERRAMIENTO, ESCOMBROS, MATERIAL Y A NIVEL DE RASANTE.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

MARIA C. 

GALINDO Q.
20216120758592
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 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5833 7000936 N/A

KR 87J 6m AL 

SUR DE LA CL 

49CBIS SUR

N/A 
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 14-may-21 1-jul-21

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
436-2019, 

RES-10083

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS

(CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DE 22:00-05:00 EN EL

CARRIL ORIENTAL DE LA KR 87J (ADYACENTE A LA OBRA), EN UN LAPSO INFERIOR A 30 MINUTOS. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA

PARTE INTERNA Y EXTERNA DEL ANDEN DE ACUERDO A LA ETAPA ADE INTERVENCION. LA OBRA DEBE ESTAR

COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS, GARAJES Y PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN

EL CORREDOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
20216120758172

5834 8007994 N/A
KR 78FBIS No 

41G 06 SUR
N/A 

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 14-may-21 1-jul-21 05:00-17:00 24 HORAS

436-2019, 

RES-10083

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL LIBRE EN ANDEN DE MINIMO 1.5m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

REALIZARAN EN EL CARRIL SUR DE LA CL 41G SUR EN HORARIO DE 22:00-05:00, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN

CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. LA SEÑALIZACION PARA EL CARGUE Y DESCARGUE DEBE SER MOVIL Y

SE DEBE RETIRAR CUANDO NO SE ESTE REALIZANDO LA ACTIVIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
20216120758592

5835 11011125 N/A
AV BOYACA No 

95 27
N/A 

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 14-may-21 5-ago-21 07:00-18:00 24 HORAS 

436-2019, 

RES-10083

NOTA: PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS COORDINAR LOS PERMISOS CON LA EDS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO (INTERIOR DE LA ESTACION DE SERVICIO LOS

LAGARTOS PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE RED DE GAS DE 3" COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION A

CIELO ABIERTO, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN LA BAHIA EXISTENTE DENTRO DE

LA EDS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL PASO VEHICULAR A USUARIOS DE LA ESD SEGURO Y COMODO PARA SU USO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
20216120763042

5836 11007713 N/A
CL 126C No 

118D 24
N/A 

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 14-may-21 1-jul-21 07:00-18:00 24 HORAS 

436-2019, 

RES-10083

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN HORARIO DE 09:0-12:00, EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR

119 20m AL SUR DE LA CL 126D, GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE 3,2m PARA EL TRANSITO VEHICULAR Y EN TIEMPOS

NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. SE AUTORIZA EL PASO DEL PEATON A LA ACERA

DEL FRENTE DESDE LAS ESQUINAS Y APOYADOS CON AUXILIARES DE TRANSITO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
20216120758282
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5837 11007753 N/A CL 131 No 88 28 N/A 
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 14-may-21 1-jul-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
436-2019, 

RES-10083

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. SE DEBE GARANTIZAR ACOMPAÑAMIENTO DE UN (1) AUXILIAR DE

TRANSITO EN CADA COSTADO DE LA OBRA PARA QUE EL PEATON PUEDA TRASLADARSE AL ANDEN DE ENFRENTE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. DEBE

IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CIERRE CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS

DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 131 JUNTO

A LA ZONA DE OBRA, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. PARA ESTA

ACTIVIDAD, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,50m. NO SE AUTORIZA

PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU

TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
20216120758282

5838 11007113 N/A
KR 104D No 129 

53
N/A 

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 14-may-21 1-jul-21 07:00-18:00 24 HORAS 

436-2019, 

RES-10083

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO EN TIEMPOS NO MAYORES A LOS 60 MINUTOS, EN LA KR 104D AL NORTE DE LA CL 129 (VIA CERRADA). SE

AUTORIZA EL PASO PEATONAL AL ANDEN DEL FRENTE, APOYADO DE AUXILIARES DE TRANSITO DESDE LAS ESQUINAS.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE

RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
20216120758282

5839 11004888 N/A
KR 109 No 136 

31
N/A 

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 14-may-21 1-jul-21 07:00-18:00 24 HORAS 

436-2019, 

RES-10083

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS COSTADO OCCIDENTAL

PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CL 136A 20m

AL OCCIDENTE DE LA KR 109 GARANTIZANDO UN CARRIL DE MIN 3,5m. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MIN

1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS

ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
20216120758282

5840 1004713 N/A CL 126 KR 7A N/A HITOS URBANOS EAB 14-may-21 26-ago-21 07:00-18:00 24 HORAS 082-2020

NOTAS: 1. POR NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE INTERVENCION. 2.

NO SE AUTORIZA EJECUCION SIMULTANEA CON LOS FRENTES AUTORIZADOS BAJO EL RADICADO 20216120758862 Y EL

RADICADO 20206122104832

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ACOMETIDA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL

PROYECTO BALCONY 126, DE ACUERDO CON LAS ETAPAS PROPUESTAS: ETAPA 1: CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO

NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE FRENTE A LA BOCACALLE DE LA KR 7A. ETAPA 2: CRUCE DE VIA COSTADO ORIENTAL

DE LA INTERSECCION (FASE 1: CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE Y FASE 2:

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DE CARRIL COSTADO SUR). DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE

PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m EN EL MISMO ANDEN DE INTERVENCION. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL

DEL ANDEN EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DENTRO

DEL CERRAMIENTO DE OBRA PROPUESTO PARA CADA ETAPA EN EL HORARIO DE TRABAJO CON UNA DURACION MAXIMA

DE 60 MINUTOS SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL IMPLEMENTADO. SE DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA CIRCULACION

VEHICULAR DE MINIMO 3,75m. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION.

REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN

PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI

FORMACION DE COLAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

CRISTIAN Y. 

SALGADO M.
20216120758962
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5841 2001100 N/A
KR 1 ESTE No 

76A 36
N/A HITOS URBANOS ENEL-CODENSA 14-may-21 19-ago-21 07:00-18:00 07:00-18:00

113-2021, 

RES-000892

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE

CONDICION. 2. UNA VEZ TERMINADO EL EN HORARIO TRABAJO LA ZONA INTERVENIDA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE

HABILITADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO PARA ACOMETIDA ELECTRICA Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA IMPLEMENTACION DE

SENDERO PEATONAL EN CALZADA DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES Y DE 1,50m DE

ANCHO MINIMO, REFERENTE AL PROYECTO ENGAWA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO UN ANCHO LIBRE PARA

CIRCULACION VEHICULAR DE 5,0m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 1 ESTE EN EL HORARIO PROPUESTO DE 07:00-18:00 SIN INTERFERIR CON EL SENDERO PEATONAL

PROPUESTO EN CALZADA. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBE GARANTIZAR UN

ANCHO LIBRE DE MINIMO 4,0m PARA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR MEDIANTE BROCHES CONTROLADOS Y PLAFONES DE MADERA, EN AFECTACION DE GARAJES

COORDINAR CON LOS RESIDENTES. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
20216120760022

5842 9004484 9003750 KR 80A CL 19A

KR 80A 242m 

AL SUR

IME INGENIERIA Y 

MONTAJES ELECTRICOS 

S.A.S.

ENEL-CODENSA 14-may-21 9-sep-21 05:00-17:00 24 HORAS 332-2020

NOTAS: 1). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2). EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.3.)PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS

ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION; EN AFECTACION A GARAJES

COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS GARAJE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN DOS (2)

ETAPAS NO SIMULTANEAS( ETAPA1: CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO ORIENTAL ADYACENTE A LA CALZADA.

ETAPA2: CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION CIELO ABIERTO LA ACTIVIDAD

DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN EN LA CALZADA ACORDE A LA ETAPA DE EJECUCION EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 09:00-12:00 Y DESDE 14:00-17:;00 HORAS SOBRE LA CALZADA KR 80A DENTRO DEL CERRAMIENTO

PROPUESTO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS , SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1)

VEHICULO, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 6,00m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. S. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS

ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI FONTIBON

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216120763812
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5843 8007284 N/A
CL 8 SUR No 69 

10
N/A 

IME INGENIERIA Y 

MONTAJES ELECTRICOS 

S.A.S.

ENEL-CODENSA 14-may-21 8-jul-21 05:00-17:00 24 HORAS 332-2020

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN DEL COSTADO NORTE EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS,

PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE REDES Y PARA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SOBRE EL CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 69A. LA ETAPA 1 CONSISTE EN LA INTERVENCION DEL COSTADO INTERNO DEL ANDEN Y LA ETAPA 2

CONSISTE EN LA INTERVENCION DEL COSTADO EXTERNO DEL ANDEN. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO, ZONAS Y FRECUENCIAS

PROPUESTAS (09:00-12:00 Y 14:00-17:00) EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS DE CONFORMIDAD A LO

INDICADO EN EL INFORME Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3.5m. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. SE

DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR.

DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS

VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DARIO C. A. 

ALFARO R.
20216120766832

5844 12002674 N/A
CL 65 No 15A 

02
N/A 

IME INGENIERIA Y 

MONTAJES ELECTRICOS 

S.A.S.

ENEL-CODENSA 14-may-21 29-jul-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00 Y 14:00-

17:00)

24 HORAS 332-2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO, CONSTRUCCION DE CAMARA CS 275 LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN EL CARRIL NORTE ADYACENTE A LA ZONA DE OBRA EN EL HORARIO PROPUESTO DE 09:00-12:00 Y 14:00-

17:00. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES

DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA.

SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO

PEATONAL Y VEHICULAR. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y

DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL A

LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE

INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216120763782

5845 9001126 N/A
CL 22F KR 

110BIS
CL 22F KR 110 PROING S.A. ENEL-CODENSA - - - - 128-2019, 

RES-1251
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO FONTIBON
ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216120763922
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5846 2001575 N/A AK 7 No 57 87 N/A 
SAMIRA SOBHIE 

HASSAN LEON
EAB 14-may-21 20-may-21 22:00-05:00 22:00-05:00 100-2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONDICION. 3. EN HORARIO DIURNO LA ZONA

INTERVENIDA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS

PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO, REFERENTE AL PROYECTO EDIFICIO

LAURELES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL ANDEN

INTERVENIDO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR AL INTERIOR DEL PREDIO. DEBE

GARANTIZAR EL INGRESO PEATONAL A LOS PREDIOS. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO 

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR EL ANDEN EN CONDICIONES SEGURAS DE

CIRCULACION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
20216120724332

5847 9004644 N/A CL 25B KR 71
CL 25B 40m AL 

OCCIDENTE
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 14-may-21 1-jul-21 05:00-17:00 24 HORAS

209-2018, 

RES-2181

NOTAS: 1). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2). EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.3). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS

ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION; EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS

GARAJE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTRE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION CIELO

ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL

SOBRE LA CALZADA , LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE PARA LA OBRA SOLO SE REALIZARA EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 09:00-12:00 Y DESDE 14:00-17:;00 HORAS SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CL 25B DENTRO DEL

CERRAMIENTO PROPUESTO (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA EL SENDERO PEATONAL),

GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 6,50m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA SE DEBE

GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON

MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE PERMITE LA

GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. SE DEBE HABILITAR EN SU TOTALIDAD EL ANDEN Y CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA

EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR TODOS LOS DIAS DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO (TENER EN CUENTA LAS

CONDICIONES CLIMATICAS ACTUALES). SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES

DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI FONTIBON

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216120760992
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5848 19009381 N/A
CL 69B SUR No 

18F 44
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 14-may-21 24-jun-21 05:00-17:00 24 HORAS

044-2021, 

RES-248

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL NORTE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA CANALIZADO POR MEDIO DE

BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) Y DELINEADORES TUBULARES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE EN EL

CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 18F DE 09:00-12:00 HORAS EN UN LAPSO DE MAXIMO UNA (1) HORAY GARANTIZANDO

CARRIL DE LIBRE CIRCULACION DE MINIMO 3,0 m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
20216120735332

5849 19011723 N/A
KR 18J No 78A 

79 SUR
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 14-may-21 24-jun-21 05:00-17:00 24 HORAS

044-2021, 

RES-248

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA CANALIZADO POR

MEDIO DE BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) Y DELINEADORES TUBULARES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN

REALIZARSE EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 18J DE 05:00-17:00 HORAS EN UN LAPSO DE MAXIMO UNA (1) HORAY

GARANTIZANDO CARRIL DE LIBRE CIRCULACION DE MINIMO 3,0 m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
20216120735332

5850 18007847 18003752
KR 10 CL 47 

SUR

KR 10 CL 44A 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 14-may-21 22-jul-21 22:00-05:00 22:00-05:00

209-2018, 

RES-2181

NOTAS: 1). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2). SE DEBE HABILITAR LA CALZADA Y ANDEN A

LAS 05:00 HORAS EN SU TOTALIDAD PARA LA CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR EN CONDICIONES OPTIMAS DE

SEGURIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE POR CARRILES (CRUCE DE VIA)

NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION CIELO ABIERTO . (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO

ORIENTAL EN TRAMOS NO SUPERIORES A 40m ,CON CIERRE CARRIL ORIENTAL PARA EL TRASLADO DE SENDERO

PEATONAL SOBRE LA CALZADA SOBRE KR 10 ENTYRE LA CL 47 SUR Y LA CL 44A SUR. ETAPA 2: CIERRE POR CARRILES

NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) KR 10 CON CL 44A SUR ), LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE PARA LA OBRA

SOLO SE REALIZARA EN EL HORARIO NOCTURNO PROPUESTO DE 22:00-05:00 HORAS SOBRE EL CARRIL ORIENTAL DE

LAKR 10 DENTRO DEL CERRAMIENTO PROPUESTO, SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL. GARANTIZANDO UN ANCHO DE

CALZADA DE MINIMO 5,00m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO

DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE DELIMITAR CON MALETINES PLASTICOS FLEXIBLES, INTERCALADOS 

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE PERMITE LA GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE HABILITAR EN SU

TOTALIDAD EL ANDEN Y CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR TODOS

LOS DIAS DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO (TENER EN CUENTA LAS CONDICIONES CLIMATICAS ACTUALES). SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

FERNEL E. 

BONZA R.
20216120677372
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 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5851 19005941 19013878
TV 22 No 69F 

14SUR

TV 22 240m AL 

SUR 
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 14-may-21 22-jul-21 05:00-17:00 24 HORAS

044-2021, 

RES-248

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, ETAPA 1: TV

22 ENTRE No 69F 14 SUR Y CL 69FBIS SUR, ETAPA 2: CL 69FBIS CON TV 22 (CRUCE DE VIA), ETAPA 3: TV 22 ENTRE CL

69FBIS SUR Y 200m AL SUR, PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA

TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A LA CALZADA CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE AUTORIZAN DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 06:00 A 17:00 HORAS EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA

TV 22 (SIN AFECTACION DE SENDERO PEATONAL). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN UNA

DURACION MAXIMA DE 60 MINUTOS. GARANTIZAR MINIMO 6,5 m DE CARRIL LIBRE PARA CON EL SENDERO PEATONAL EN

CALZADA Y MINIMO 5,5m DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA OBRA DEBE ESTAR

COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A LOS PREDIOS ALEDAÑOS A LA

INTERVENCION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PRESENTADOS EN LA PROPUESTA

PARA COORDINAR EL PASO UNO A UNO DE LOS VEHICULOS Y EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

ANDRES F. SILVA 

C.
20216120635512

5852 19013881 19013881
CL 69FBIS SUR 

TV 22

CL 69FBIS SUR 

60m AL 

ORIENTE

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 14-may-21 22-jul-21 05:00-17:00 24 HORAS
044-2021, 

RES-248

NOTA:1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.2. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES EN SUMULTANEO CON LA ETAPA

2: CL 69FBIS CON TV 22 (CRUCE DE VIA) QUE PROVOQUEN CIERRE TOTAL DE LA CL 69FBIS SUR. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DE CARRIL SUR PARA TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA, CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 HORAS EN EL CARRIL

ORIENTAL DE LA TV 22 (SIN AFECTACION DE SENDERO PEATONAL). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN EN UNA DURACION MAXIMA DE 60 MINUTOS. GARANTIZAR MINIMO 3,2m DE CARRIL LIBRE PARA CON EL

SENDERO PEATONAL EN CALZADA Y MINIMO 3,0m DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A LOS

PREDIOS ALEDAÑOS A LA INTERVENCION.. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PRESENTADOS EN LA PROPUESTA PARA COORDINAR EL PASO UNO A UNO DE LOS VEHICULOS Y EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

ANDRES F. SILVA 

C.
20216120635512
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5853 19013372 N/A
DG 68A SUR 

KR 37

DG 68A SUR 

34m AL 

ORIENTE

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 14-may-21 1-jul-21 22:00-05:00 22:00-05:00
044-2021, 

RES-248

NOTA:1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.2. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES EN SUMULTANEO CON LA ETAPA

2: UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO DEBE DEJAR EL ANDEN Y LA VIA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL

TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y SUR EN ETAPAS NO SIMULANEAS, ETAPA 1:

DG 68A SUR ENTRE KR 37 Y 34m AL ORIENTE (COSTADO NORTE), ETAPA 2: DG 68A SUR 34m AL ORIENTE DE LA KR 37

(CRUCE DE VIA Y ANDEN SUR), PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA

TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA, CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. LA MAQUINARIA 

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE

CALZADA PROTEGIDO POR MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 HORAS EN EL CARRIL NORTE DE LA DG 68A (ETAPA 1 ) Y

CARRIL SUR DE LA DG 68A (ETAPA 2),SIN AFECTACION DE SENDERO PEATONAL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE AUTORIZAN EN UNA DURACION MAXIMA DE 60 MINUTOS. GARANTIZAR MINIMO 5,0m DE CARRIL LIBRE

PARA CON EL SENDERO PEATONAL EN CALZADA Y MINIMO 3,0m DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE.

LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO PEATONAL Y

VEHICULAR A LOS PREDIOS ALEDAÑOS A LA INTERVENCION.. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA 

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PRESENTADOS EN LA PROPUESTA PARA COORDINAR EL PASO UNO A UNO DE LOS VEHICULOS Y EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

ANDRES F. SILVA 

C.
20216120635922

5854 5000218 N/A
KR 2A 54G 63 

SUR
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 14-may-21 1-jul-21 05:00-17:00 24 HORAS

044-2021, 

RES-248

NOTA:1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL PARA TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA, CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 05:00 A 17:00 HORAS EN

LA CL 55 SUR. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN UNA DURACION MAXIMA DE 60 MINUTOS.

GARANTIZAR MINIMO 3,0m DE CARRIL LIBRE PARA CON EL SENDERO PEATONAL EN CALZADA. LA OBRA DEBE ESTAR

COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA.DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A LOS PREDIOS ALEDAÑOS A LA

INTERVENCION.. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PRESENTADOS EN LA PROPUESTA

PARA COORDINAR EL PASO UNO A UNO DE LOS VEHICULOS Y EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

ANDRES F. SILVA 

C.
20216120760772
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5855 16000835 N/A
CL 19C No 32 

09
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 14-may-21 1-jul-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

24 HORAS
209-2018, 

RES-2181

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES. EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL

COSTADO SUR DE LA CL 19C. DEBE GARANTIZAR 3,50m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
20216120760522

5856 12000389 12002995
KR 66 50m AL 

SUR DE LA CL 

79D

KR 66 AC 80 TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - 209-2018, 

RES-2181
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO BARRIOS UNIDOS
NASLY L. 

GUZMAN B.
20216120656372

5857 12002995 N/A AC 80 KR 65
AC 80 50m AL 

OCCIDENTE
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 14-may-21 5-ago-21 06:00-18:00 24 HORAS

209-2018, 

RES-2181

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION 2. PREVIO A LA

INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

RED DE GAS DE 2". LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 65

EN EL HORARIO PROPUESTO DE 06:00-18:00. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL

CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADA LA

JORNADA SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS Y COMODAS PARA EL

TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216120656372
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5858 12000315 N/A KR 65 AC 80
KR 65 50m AL 

NORTE
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 14-may-21 5-ago-21 06:00-18:00 24 HORAS

209-2018, 

RES-2181

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE POR CARRILES NO

SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE RED DE GAS DE 2". LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL CERRADO CONFORME AL AVANCE DE OBRA EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 06:00-18:00. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL

CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADA LA

JORNADA SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS Y COMODAS PARA EL

TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216120656372

5859 12002470 N/A KR 16 No 68 36 N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 14-may-21 1-jul-21 05:00-17:00 24 HORAS
209-2018, 

RES-2181

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA

CON UN ANCHO EFECTIVO MINIMO DE 1,5m ADYACENTE A LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 16 HORARIO PROPUESTO DE 05:00-17:00 SIN AFECTAR EL

SENDERO PEATONAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL

CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216120760862

5860 4005981 N/A
KR 11 ESTE CL 

53D SUR

KR 11 ESTE CL 

53C SUR
U.T. INEMUR EL PINAR EAB - - - - 254-2020, 

RES-4206

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS PARA RENOVACION DE REDES DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA HABILITAR PASO PEATONAL DE 1.5m, CON

BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

ENVIADO EL DIA 10-MAY-21, COMO ATENCION A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SAN CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120763662

5861 4006072 N/A
KR 13C ESTE 

CL 53D SUR

KR 13C ESTE 

CL 53H SUR
U.T. INEMUR EL PINAR EAB - - - - 254-2020, 

RES-4206

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS PARA RENOVACION DE REDES DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA HABILITAR PASO PEATONAL DE 1.5m, CON

BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

ENVIADO EL DIA 10-MAY-21, COMO ATENCION A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SAN CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120763662

5862 4006106 N/A
KR 13C ESTE 

CL 53H SUR

KR 13C ESTE 

DG 54 SUR
U.T. INEMUR EL PINAR EAB - - - - 254-2020, 

RES-4206

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS PARA RENOVACION DE REDES DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA HABILITAR PASO PEATONAL DE 1.5m, CON

BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

ENVIADO EL DIA 10-MAY-21, COMO ATENCION A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SAN CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120763662
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5863 4006074 N/A
CL 53H SUR KR 

13C ESTE

CL 53H SUR KR 

13B ESTE
U.T. INEMUR EL PINAR EAB - - - - 254-2020, 

RES-4206

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS PARA RENOVACION DE REDES DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA HABILITAR PASO PEATONAL DE 1.5m, CON

BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

ENVIADO EL DIA 10-MAY-21, COMO ATENCION A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SAN CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120763662

5864 4005985 N/A
CL 53D SUR KR 

13A ESTE

CL 53D SUR KR 

12A ESTE
U.T. INEMUR EL PINAR EAB 14-may-21 12-ago-21 06:00-18:00 24 HORAS

254-2020, 

RES-4206

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO

SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR

LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN

TODO MOMENTO POR BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO

TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA

INTERSECCION DE LA KR 13C ESTE CON CL 53H SUR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS

USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA

SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120763682

5865 4005986 N/A
KR 12A ESTE 

CL 53C SUR

KR 12A ESTE 

CL 53D SUR
U.T. INEMUR EL PINAR EAB 14-may-21 12-ago-21 06:00-18:00 24 HORAS

254-2020, 

RES-4206

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO

SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR

LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN

TODO MOMENTO POR BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO

TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA

INTERSECCION DE LA KR 13C ESTE CON CL 53H SUR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS

USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA

SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120763682
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5866 4008014 N/A
CL 53D SUR KR 

13A ESTE

CL 53D SUR KR 

13B ESTE
U.T. INEMUR EL PINAR EAB 14-may-21 12-ago-21 06:00-18:00 24 HORAS

254-2020, 

RES-4206

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO

SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR

LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN

TODO MOMENTO POR BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO

TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA

INTERSECCION DE LA KR 13C ESTE CON CL 53H SUR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS

USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA

SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120763682

5867 4006162 N/A
TV 14A ESTE 

DG 50 SUR

TV 14A ESTE 

DG 54 SUR
U.T. INEMUR EL PINAR EAB - - - - 254-2020, 

RES-4206

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 18-21 - NUMERAL 5689, PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN

AMBOS COSTADOS PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON CIERRE TOTAL DE CALZADA

PARA HABILITAR PASO PEATONAL DE 1.5m, CON BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS, Y ZONA DE ACOPIIO, POR

SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO SDM-SPMT-20216120792502.

PMT 

TERMINADO 

POR SDM
NO SAN CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120792502

5868 4006162 N/A
TV 14A ESTE 

DG 50 SUR

TV 14A ESTE 

DG 54 SUR
U.T. INEMUR EL PINAR EAB 14-may-21 5-ago-21 06:00-18:00 24 HORAS

254-2020, 

RES-4206

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO

SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR

LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN

TODO MOMENTO POR BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO

TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA

COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y

AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS

PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120792502
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5869 15000205 N/A
KR 24 CL 3 

SUR
KR 24 CL 1

VANTI S.A. E.S.P. (SILAR 

S.A.)
GAS NATURAL 14-may-21 24-jun-21 24 HORAS 24 HORAS

102-2021, 

RES-774

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN DECRETO 948/1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES

DE OBRA EN LA ZONA, DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO

DE LA INTERVENCION. 3. ANTES DEL INICIO DE LA OBRA DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE USUARIOS Y SITIOS ESPECIALES

AFECTADOS DIRECTAMENTE POR CIERRE Y DESVIOS 4. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS DEBERA CONTAR CON TODOS LOS

PERMISOS DE LA ALCADIA Y/O IDRD, PARA LOS CIERRES EN EL PARQUE (ESTO DE ACUERDO CON LO INDICADO POR EL CONTRATISTA

EN CORREO DEL 06-MAY-2021 DONDE MENCIONA: SOLICITAMOS SU APROBACION CON EL PMT BAJO EL RADICADO DEL ASUNTO, PARA 

LO CUAL EL CONTRATISTA NO DARA INICIO HASTA QUE SE TENGA LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ENTIDAD ENCARGADA EL

PARQUE). ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR LAS CONDICIONES ANTERIORES,

HASTA TANTO NO SE CUENTE CON ESTO NO PODRA REALIZAR CIERRE. 5. PARA TODOS LOS FLUJOS AFECTADOS Y QUE LLEGAN AL

CIERRE SE DEBE IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION Y APOYAR CON AUXILIARES DE TRANSITO EL CIERRE EN LA

INTERSECCIONES (CL 3 SUR CON KR 24). 6. LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA PARA LICENCIA DE EXCAVACION ES LA

TV 22 ENTRE CL 3 SUR Y 50m AL SUR)

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y ZONA VERDE ORIENTAL (PARQUE) Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL (LA

DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA PARA LICENCIA DE EXCAVACION ES LA TV 22 ENTRE CL 3 SUR Y 50m AL SUR) PARA

OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA, EN ACERO 1ɸ10”, METODO SIN ZANJA (PERFORACION

DIRIGIDA), Y CIELO ABIERTO, UBICACION E INTALACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO DE OBRA, EQUIPOS Y MAQUINARIA, CON

POSICIONAMIENTO DE VEHICULO DE OBRA(CIERRE DE CARRIL COSTADO ORIENTAL KR 24) PARA GARGUE Y DESCARGUE. ASOCIADAS

A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m DE ANCHO

SOBRE PARQUE. MAQUINARIA Y EQUIPO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR, EN CASO DE AFECTACION DE GARAJES COORDINAR CON LOS

RESIDENTES PREVIAMENTE. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5m

SOBRE KR 24. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBE HABILITAR LA VIA EN CONDICIONES SEGURAS DE

CIRCULACION A NIVEL DE LA SUPERFICIE DE LA CALZADA. RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LICENCIA EXCAVACION. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE SON LA RESPONSABLE DE LA

VERIFICACION DE LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT PREVIO Y DURANTE EL MISMO Y TODOS LOS REQUISITOS INDICADOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ANTONIO NARIÑO

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120724972

5870 15000191 15000173
CL 3 SUR KR 

24A

CL 3 SUR KR 

24C

VANTI S.A. E.S.P. (SILAR 

S.A.)
GAS NATURAL 19-may-21 24-jun-21 24 HORAS 24 HORAS

102-2021, 

RES-774

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN DECRETO 948/1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES

DE OBRA EN LA ZONA, DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO

DE LA INTERVENCION. 3. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE USUARIOS (COMERCIANTES, SITIOS

ESPACIALES, RESIDENTES Y PREDIOS) AFECTADOS DIRECTAMENTE POR CIERRE Y DESVIOS 4. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS

DEBERA CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LA ALCADIA Y/O IDRD, PARA LOS CIRRES EN EL PARQUE, ES RESPONSABILIDAD DE

LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR LAS CONDICIONES ANTERIORES, HASTA TANTO NO SE CUENTE CON ESTO

NO SE PODRA REALIZAR CIERRE. 6. PREVIO AL CIERRE SE TIENE QUE COORDINAR Y CONFIRMAR LA IMPLEMENTACION DE PMT CON

LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION (SSI ) AL CORREO ltborda@movilidadbogota.gov.co; DE ACUERDO CON LOS TIEMPOS

REQUERIDOS POR EL SSI SE PROGRAMA LA ACTIVIDAD PARA EL PROXIMO 19 DE MAYO DE 2021, LO CUAL SE DEBE CONFIRMAR POR

EL CONTRATISTA A MAS TARDAR EL 14 DE MAYO ENTES DE LAS 11:00 HORAS, DE NO SER ASI SE DEBE REPROGRAMAR LA ACTIVIDAD. 

.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (ETAPA 1-CL 3 SUR ENTRE KR 24A Y KR 24B) PARA REALIZAR OBRAS CIVILES 

Y MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIRA DE ACERO POR METODO SIN ZANJA (PREFORACION DIRIGIDA) Y CIELO

ABIERTO, UBICACION E INSTALACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO DE OBRA, EQUIPOS Y MAQUINARIA EN ANDEN CON

POSICIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA EN CALZADA PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. ETAPA 2(CL 3 SUR ENTRE

KR 24B Y KR 24C) PARA REALIZAR ACOPIO Y TENDIDO DE TUBERIA DE 1ɸ10”, CON POSICIONAMIENTO DE VEHICULO GRUA. ETAPA 3

(CL 3 SUR ENTRE KR 24A Y KR 24B) PARA REALIZAR PASO DE PERSONAL TECNICO DE INVESTIGACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y

CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA

DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES. GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA EN LAS INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL

PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. INTERVENTORIA Y ENTIDAD

CONTRATANTE SON LA RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT PREVIO Y DURANTE EL

MISMO Y TODOS LOS REQUISITOS INDICADOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ANTONIO NARIÑO

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120724972
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5871 15000206 N/A
CL 3 SUR KR 

24

CL 3 SUR KR 

24A 

VANTI S.A. E.S.P. (SILAR 

S.A.)
GAS NATURAL 14-may-21 24-jun-21 24 HORAS 24 HORAS

102-2021, 

RES-774

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN DECRETO 948/1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS

EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA

EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION. 3. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA DEBE SOCIALIZAR CON

LA TOTALIDAD DE USUARIOS (COMERCIANTES, SITIOS ESPACIALES, RESIDENTES Y PREDIOS) AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR CIERRE Y DESVIOS 4. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS DEBERA CONTAR CON TODOS LOS

PERMISOS DE LA ALCADIA Y/O IDRD, PARA LOS CIRRES EN EL PARQUE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y

ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR LAS CONDICIONES ANTERIORES, HASTA TANTO NO SE CUENTE CON ESTO NO SE

PODRA REALIZAR CIERRE. 6. PARA TODOS LOS FLUJOS AFECTADOS Y QUE LLEGAN AL CIERRE SE DEBE IMPLEMENTAR

SEÑALIZACION DE APROXIMACION Y APOYAR CONAUXILIARES DE TRANSITO EL CIERRE EN LASINTERSECCIONES (CL 3

SUR CON KR 24 Y 24A). 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CALZADA (ETAPA 3) PARA REALIZAR PASO DE PERSONAL TECNICO DE

INVESTIGACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE

LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA EN LAS INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. INTERVENTORIA Y

ENTIDAD CONTRATANTE SON LA RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT

PREVIO Y DURANTE EL MISMO Y TODOS LOS REQUISITOS INDICADOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ANTONIO NARIÑO

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120724972

5872 12001455 12001422 CL 79 KR 27 CL 79 KR 28
VANTI S.A. E.S.P. (SILAR 

S.A.)
GAS NATURAL 14-may-21 3-jun-21 24 HORAS 24 HORAS

342-2020, 

RES-7760

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (INCLUYE CIERRE TOTAL DE INTERSECCION DE LA CL 79 KR 27)

Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA ACTIVIDADES DE OBRAS CIVILES, MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION DE

TUBERIA EN ACERO DE 14", POR EL METODO SIN ZANJA (PERFORACION DIRIGIDA) Y A CIELO ABIERTO, PASO DE

PERSONAL TECNICO DE INVESTIGACION, ACOPIO DE TUBERIA, UBICACION E INSTALACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO

DE OBRA, EQUIPOS Y MAQUINARIA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

CIERRE TOTAL DE CALZADA PROPUESTO. SE DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA

(BARRICADAS, DESVIO, AUXILIARES DE TRANSITO Y DEMAS) Y APROBADA EN BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES AL CIERRE PROPUESTO, LOS CUALES SE DEBEN

GARANTIZAR EN BUENAS CONDICIONES PARA EL TRANSITO PEATONAL. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO

FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216120763592
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 19

MAYO 13 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

5873 12001033 12000964 KR 28 CL 85A KR 28 CL 86A
VANTI S.A. E.S.P. (SILAR 

S.A.)
GAS NATURAL 14-may-21 3-jun-21 24 HORAS 24 HORAS

342-2020, 

RES-7760

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA ORIENTAL Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL

PARA ACTIVIDADES DE OBRAS CIVILES, MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA EN ACERO DE 14", POR EL

METODO SIN ZANJA (PERFORACION DIRIGIDA) Y A CIELO ABIERTO, PASO DE PERSONAL TECNICO DE INVESTIGACION,

ACOPIO DE TUBERIA, TENDIDO Y HALADO DE TUBERIA DE 14", UBICACION E INSTALACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO

DE OBRA, EQUIPOS Y MAQUINARIA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

CIERRE TOTAL DE CALZADA PROPUESTO. SE DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA

(BARRICADAS, DESVIO, AUXILIARES DE TRANSITO Y DEMAS) Y APROBADA EN BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES AL CIERRE PROPUESTO, LOS CUALES SE DEBEN

GARANTIZAR EN BUENAS CONDICIONES PARA EL TRANSITO PEATONAL. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO

FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216120763592
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.


