
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

21681 2001014 N/A
AC 72 AV 

CARACAS
AC 72 AK 15 METRO LINEA 1 S.A.S. 16-sep-21 17-sep-21 22:00-05:00 22:00-05:00

EMB-163-

2019

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DIRECTA DEL PROYECTO, DEBE REALIZAR LA

RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y FINES DE

SEMANA SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. SE DEBE CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVIDAD

VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO

DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA 4. ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTANTE

VERIFICAR QUE SE CUENTE CON LA TOTALIDAD DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADICIONALES PREVIO

AL INICIO DE ACTIIVDADES 5. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL C.T. PARA GESTIONAR PMT, PARA EL

INICIO DE LAS OBRAS Y/O PRELIMINARES SE DEBE CONTAR CON APROBACION DEL E.T. Y/O VIABILIDAD DE LAS

MISMAS POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA (SI) DE LA SDM. 7. ACTUALIZAR

SOCIALIZACION PREVIO AL CIERRE(SITIOS ESPECIALES, RESIDENTES AFECTADOS POR EL CIERRE Y ZONA DE

INFLUENCIA) 6. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL CENTRAL Y SUR DE LA CALZADA SUR (SENTIDO W-E) PARA

ACTIVIDADES PRELIMINARES DE CONSTRUCCION DE DEPRIMIDO PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA -

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CARRILES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE, COMODO

Y SEGURO APOYADO TODO EL TIEMPO CON AUXILARES DE TRANSITO. FUERA DEL HORARIO DE CIERRE Y DEL

HORARIO DE TRABAJO DEBE HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES SEGURAS. GARANTIZAR PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO TODO EL TIEMPO. CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, EQUIPOS Y ESCOMBROS

DEBE REALIZARSE AL INTERIOR DEL CERRAMIENTO. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.

SI CHAPINERO
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216121386912

21682 2001025 N/A AC 72 KR 13 AC 72 AK 15 METRO LINEA 1 S.A.S. 17-sep-21 15-oct-21 24 HORAS 24 HORAS
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DIRECTA DEL PROYECTO, DEBE REALIZAR

COORDINACION ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y FIN DE SEMANA DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3 DEBE CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR

TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y

VEHICULOS DE OBRA. 4. GARANTIZAR ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO Y COMODO A TODOS LOS

PREDIOS. 5. ES RESPONSABILIDAD DE INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTANTE VERIFICAR QUE SE CUENTE CON

LA TOTALIDAD DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADICIONALES PREVIO AL INICIO DE OBRAS. 5.

ACTUALIZAR SOCIALIZACION PREVIO A CIERRE (SITIOS ESPECIALES Y RESIDENTES ZONA DE CIERRE Y ZONA

DE INFLUENCIA)6. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL C.T. PARA GESTIONAR PMT, PARA EL INICIO DE

LAS OBRAS Y/O PRELIMINARES SE DEBE CONTAR CON APROBACION DEL E.T. Y/O VIABILIDAD DE LAS MISMAS

POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA (SI) DE LA SDM. 8. LA SS SOLICITO AJUSTE AL

PLANEAMIENTO SEMAFORICO DE LA CL 72 X KR 13 Y CL 72 X KR 15 PARA DAR INICIO EL DIA VIERNES 17-SEP-

2021 A LAS 08:00 HORAS. CONTRATISTA DEBE CONTAR CON SUFICIENTE PERSONAL ABANDERADO PARA EL

APOYO A LA REGULACION EN CASO DE QUE INTERSECCIONES SALGAN DE OPERACION EN EL MOMENTO DE

REPROGRAMACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA SUR INCLUIDO CIERRE DE CARRIL DE

GIRO MOVIMIENTO W-N DE AC 72 CON KR 13 Y CIERRE TOTAL DE SEPARADOR PARA ACTIVIDADES

PRELIMINARES DE CONSTRUCCION DEPRIMIDO PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA-DEMOLICION PARCIAL

DE SEPARADOR, CONSTRUCCION Y ADECUACION DE CARRILES (PLANO 1). NO SE AUTORIZA AFECTAR

CICLOVIA. IMPLEMENTAR SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA 

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA TODO EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA. CERRAMIENTO

DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA INGRESO DE PERSONAL AJENO AL

AREA DE TRABAJO. GARANTIZAR PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION.

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, EQUIPOS Y ESCOMBROS DEBE REALIZARSE AL INTERIOR DEL

CERRAMIENTO. AL FINALIZAR ACTIVIDAD EN SU TOTALIDAD DEBE HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES

SEGURAS. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA

SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.

SI CHAPINERO
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216121386912
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

21683 7000593 7000657
CL 49 SUR KR 

89

CL 49 SUR KR 

88G

CONSORCIO CHIC 

004 BOSA
- - - -

FDLB-398-

2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION VIAL

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL 03-AGO-21: HAY UNOS TRAMOS AUTORIZADOS EN LA ZONA PARA CONSORCIO CHIC

004 BOSA, LOS CUALES AFECTAN EL DESVÍO QUE PROPONEN Y NO ESTÁN CONTEMPLADOS EN EL PLANO,

DEBEN INDICAR QUE VAN A HACER CON ESOS FRENTES, SI LOS VAN A TERMINAR, EN CASO QUE NO SE VAYAN

A TERMINAR SE DEBEN INCLUIR LOS FRENTES QUE ESTÁN AUTORIZADOS (CON UN ACHURADO DIFERENTE).

ADICIONALMENTE, TENIENDO EN CUENTA QUE MEDIANTE VISITA AL FRENTE DE OBRA REALIZADA EL DIA 10 DE

AGOSTO DE 2021 SE EVIDENCIO QUE LAS CONDICIONES ENCONTRADAS EN TERRENO NO COINCIDIAN CON LO

INDICADO EN LA PROPUESTA DE LA SOLICITUD.

NO BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
20216121259952

21684 8007809 8007917
KR 81 CL 57A 

SUR

KR 81 CL 

57ABISA SUR

VANTI S.A. E.S.P. 

(SILAR S.A.)
13-sep-21 11-nov-21 24 HORAS 24 HORAS

GAS 

NATURAL-

4115000388

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA

INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE PARCIAL DE CALZADA COSTADO ORIENTAL

PARA ACTIVIDADES DE ACOPIO, TENDIDO Y HALADO DE TUBERIA, CON POSICIONAMIENTO DE VEHICULO GRUA.

EL CIERRE TOTAL DE CALZADA SE REALIZARA SOBRE LA KR 81 ENTRE CL 57A SUR Y CL 57ABIS SUR Y EL

CIERRA PARCIAL DE CALZADA SE REALIZARA SOBRE KR 81 ENTRE CL 57ABIS SUR Y LA CL 57ABISA SUR. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,5m. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO NI FORMACION DE COLAS. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI KENNEDY
RUTH E. 

GARZON B.

20216121484002 

20216121502282 

20216121509612

ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)
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COI No. 36 - SEPTIEMBRE 09 DE 2021
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