
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

8542 50006297 7007462

CL 57B SUR AV 

CIUDAD DE 

VILLAVICENCI

O (AK 71B)

CL 57B SUR KR 

72

CAM COLOMBIA 

MULTISERVICIOS 

S.A.S

ENEL-CODENSA 14-oct-22 22-dic-22 05:00-17:00 24 HORAS
117-2022, 

RES-2667

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. SI

LLEGASE A PRESENTAR ALGUN TIPO DE AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, LOS DAÑOS QUE SE GENEREN A

LA INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER SOLUCIONADOS EN SU

TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA, JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS, DE IGUAL MANERA SE DEBE INFORMAR

A LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES.DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE

EL PUNTO DONDE REALIZARA LAS OBRAS, LA VIA DEBE SER RELLENADA CON EL MATERIAL Y SER COMPACTADA O

IMPLEMENTAR PLAFON (ES) METALICOS PARA EL LIBRE FLUJO DE LOS VEHICULOS PARA QUE NOS SE PRESENTEN

AFECTACION EN LAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS O VIAS EN GENERAL, DE IGUAL MANERA PARA LAS OBRAS EN

ANDEN PARA QUE EL PASO DE PEATONES NO SE VEA AFECTADO DE NINGUNA MANERA.5. LAS DIMENSIONES DE LOS

PARADEROS PROVISIONALES DEBEN SER COHERENTES CON LAS DE LOS PARADEROS EXISTENTES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR DE LA CL 57B SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO CON TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A CALZADA Y CIERRE DE BAHIA EN KR 72 PARA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULO DE OBRA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES,

CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. EL SENDERO PEATONAL EN CALZADA SE DEBE DELIMITAR

CON BARRERAS PLASTICAS INTERCALADAS CON DELINEADORES TUBULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN (01) AUXILIAR DE

TRANSITO PARA EL TRASIEGO DE MATERIALES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE MINIMO 4,5m. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO

Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA

DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. 

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI BOSA
JULIO E. 

LANDINEZ R.
202261202576372

8543 7009001 7005757
CL 63 SUR No 

79C 27

CL 63 SUR No 

80 13

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A

TELECOMUNICACI

ONES
6-oct-22 13-oct-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 05 DE OCTUBRE

DE 2022. PMT PARA CIERRE DE ANDEN Y CALZADA PARA ACTIVIDADES DE APIQUES EN ANDÉN POR OBSTRUCCIÓN DE

DUCTOS Y FALLA DE SERVICIOS OT-00311946, Y PARQUEO DE VEHÍCULO DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES CONFORME A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS ASÍ:

ETAPA 1: CL 63 SUR No. 79C - 27: CIERRE TOTAL DE ANDÉN SUR DE LA CL 63 SUR CON TRASLADO DE SENDERO PEATONAL

A CALZADA POR MEDIO DE BARRERAS PLÁSTICAS FLEXIBLES Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. ETAPA 2: CL 63 SUR No. 80 - 13: CIERRE PARCIAL DE ANDÉN SUR DE LA CL 63

SUR Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES .

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI BOSA
JULIO E. 

LANDINEZ R.

EMERGENCIA 5-

OCT-22

8544 4000022 N/A 
KR 7 No 0 65 

SUR 
N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
6-oct-22 13-oct-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 05-OCT-22, PMT

PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE APIQUE EN ANDEN POR COLAPSO DE DUCTOS Y

FALLAS DEL SERVICIO, CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A BICICARRIL Y

TRASLADO DE BICIUSUARIOS A CALZADA SEGREGADO MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES, DE ACUERDO A LA

PROPUESTA PRESENTADA.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.

EMERGENCIA 05-

OCT-22

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 1 de 2 - Página 1 de 10

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

8545 4000606 N/A 
KR 8 CL 25 

SUR 

KR 8 5m AL 

NORTE 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 5-ene-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. EN

CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4. SI LLEGASE A PRESENTAR

ALGUN TIPO DE AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA LOS DAÑOS QUE SE GENEREN A LA INFRAESTRUCTURA

DE SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER SOLUCIONADOS EN SU TOTALIDAD POR EL

CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS, DE IGUAL MANERA SE DEBE INFORMAR A LA SDM DE LAS

AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES. DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE EL PUNTO

DONDE REALIZARA LAS OBRAS, LA VIA DEBE SER RELLENADA CON EL MATERIAL Y SER COMPACTADA O IMPLEMENTAR

PLAFON (ES) METALICOS PARA EL LIBRE FLUJO DE LOS VEHICULOS PARA QUE NOS SE PRESENTEN AFECTACION EN LAS

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS O VIAS EN GENERAL, DE IGUAL MANERA PARA LAS OBRAS EN ANDEN PARA QUE EL

PASO DE PEATONES NO SE VEA AFECTADO DE NINGUNA MANERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (PARTE EXTERNA) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN OT-00341119, DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO, COMODO Y SEGURO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA A LA CALZADA NI AL ANDEN DEL FRENTE. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 8, DE ACUERDO A LA PROPUESTA

PRESENTADA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO

(22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA

CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202261202871162

8546 3000480 N/A CL 22 KR 9 N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 29-dic-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN HORARIO DIURNO LA ZONA

INTERVENIDA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 4. PREVIO

AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS Y LICENCIAS DE LAS ENTIDADES COMPETENTES,

INCLUIDO EL PERMISO CON EL IDPC. 5. EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA INTERVENCION EXISTEN REDES DE

SEMAFORIZACION, DE LAS CUALES EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE SU INTEGRIDAD, POR TANTO, SE DEBE

PROPENDER POR EVITAR DAÑOS A LAS CANALIZACIONES Y CABLE ELECTRICO DE SEMAFORIZACION EN EJECUCION DE

LA OBRA. POR LO ANTERIOR, SE DEBE SOLICITAR VISITA DE VERIFICACION A TRAVES DEL CORREO

semaforizacion@movilidadbogota.gov.co y/o aprieto@movilidadbogota.gov.co, DE NO REALIZARSE LA SDM DA POR ENTENDIDO

QUE EL CONTRATISTA DA POR ACEPTADO QUE LAS REDES SE ENCUENTRAN EN OPTIMAS CONDICIONES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ESQUINA SUROCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1, CON CIERRE DE CARRIL SUR PARA IMPLEMENTACION DE

SENDERO PEATONAL EN CALZADA DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES Y DE 1,50m DE

ANCHO MINIMO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CL 22 AL OCCIDENTE DE LA KR 9 SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL Y EN EL

HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO UN ANCHO LIBRE PARA

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m DE ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

CON PÓLIZA 

DE 

ESTABILIDAD 

VIGENTE

SI SANTA FE
KATHERINE 

CASTRO S.
202261202767142

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 1 de 2 - Página 2 de 10

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

8547 3000581 N/A
KR 8 61m AL 

NORTE DE LA 

CL 19

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 29-dic-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. EN HORARIO DIURNO LA ZONA

INTERVENIDA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 4. PREVIO

AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS Y LICENCIAS DE LAS ENTIDADES COMPETENTES,

INCLUIDO EL IDPC.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (BORDE EXTERNO) COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES

DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 Y CIERRE DE CARRIL PARA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. EL CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZA EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA

KR 8. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL BORDE INTERNO

DEL MISMO ANDEN INTERVENIDO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 22:00-05:00. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

LIBRE DE MINIMO 5,0m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO VEHICULAR Y PEATONAL A LOS

PREDIOS. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI SANTA FE
KATHERINE 

CASTRO S.
202261202767142

8548 3000598 N/A
CL 19 20m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 8

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 29-dic-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. EN HORARIO DIURNO LA ZONA

INTERVENIDA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 4. PREVIO

AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS Y LICENCIAS DE LAS ENTIDADES COMPETENTES,

INCLUIDO EL IDPC.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (BORDE INTERNO) COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1 Y CIERRE DE CARRIL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE DE MATERIALES. EL CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZA EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA KR 8.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 4,0m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL BORDE EXTERNO DEL

MISMO ANDEN INTERVENIDO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 22:00-05:00. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

LIBRE DE MINIMO 4,5m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO VEHICULAR Y PEATONAL A LOS

PREDIOS. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI SANTA FE
KATHERINE 

CASTRO S.
202261202767142

8549 1007816 N/A
AUTO NORTE 

(AK 45) CL 166

AUTO NORTE 

(AK 45) 30m AL 

SUR

CONSORCIO 

ALIANZA 1582
EAB - - - - 359-2021

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE CAMARAS (MACROMEDIDORES) Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA LENTA ORIENTAL

ADYACENTE AL SEPARADOR, PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL PARA CARGUE Y DESCARGUE (HORARIO DE CIERRE:

09:00-15:00), TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 9-SEP-22, RESPECTO A: 1. INFORMAR EL ESTADO DE LAS OBRAS Y PRESENTAR CRONOGRAMA DE OBRA

QUE JUSTIFIQUE EL TIEMPO SOLICITADO YA QUE CON LAS AUTORIZACIONES EMITIDAS PREVIAMENTE (COOS 11-22 ID:

2485, COOS 26-22 ID: 5833) SE COMPLETAN NUEVE (9) MESES PARA LA EJECUCION DE ESTAS ACTIVIDADES.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO CORREDOR

SEBASTIAN 

CELEITA B.
202261202534542

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 1 de 2 - Página 3 de 10

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

8550 1008043 N/A AK 7 CL 109 N/A

CONSORCIO 

CONSTRU-REDES 

1473

EAB 14-oct-22 10-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00
251-2021, 

RES-4109

NOTAS: 1. EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION (INTERSECCION) DE LAS

CUALES EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS EL

CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE

INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS CONTROLES SEMAFORICOS. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA A NIVEL DE RASANTE,

DEBIDAMENTE COMPACTADO E INSTALAR LAMINAS METALICAS PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EN CONDICIONES

OPTIMAS DE SEGURIDAD. 5. EL CONTRATISTA E INTERVENTORIA DEBEN CONTAR CON UN PLAN DE CONTINGENCIA QUE

PERMITA GARANTIZAR LA HABILITACION DEL TRAMO INTERVENIDO A MAS TARDAR A LAS 05:00 HORAS DE ACUERDO AL

CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION (CRUCE DE VIA) PARA

ACTIVIDADES DE INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO A ZANJA ABIERTA EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS. (E1:

INCLUYE CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA RAPIDA ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA

CALZADA LENTA ORIENTAL, E2: INCLUYE CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA LENTA ORIENTAL). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO EN EL

HORARIO PROPUESTO (22:00-05:00 HORAS), GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA

CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI CORREDOR
ANGELICA M. 

ROZO M.
202261202875852

8551 11010665 11010542 KR 50 CL 122 KR 50 CL 126
CONSORCIO HI 

BOGOTA
EAB - - - - 279-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN 

NO 

REPORTADA 

O NO 

REVISADA EN 

reportes_dtai

@idu.gov.co

NO SUBA
SANTIAGO AVILA 

M.
202261202877282
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

8552 8007540 8007605

AV 

VILLAVICENCI

O (CL 43 SUR) 

KR 78L

AV 

VILLAVICENCIO 

(CL 43 SUR) 

10m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 78K

CONSORCIO 

INTERFERENCIAS
EAB 21-oct-22 6-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00 165-2020

NOTAS: 1. DEBE REALIZAR COORDINACION ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES CON OBRAS DENTRO DE AREA DIRECTA DE

PROYECTO. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y FIN DE SEMANA DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO - DEC. 948/95, ART. 56.3. 3. DEBE CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y

GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y

VEHICULOS DE OBRA. 4. ES RESPONSABILIDAD DE INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR QUE SE CUENTE

CON LA TOTALIDAD DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADICIONALES PREVIO AL INICIO DE OBRAS 5. PREVIO AL INICIO

DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS PREDIOS Y SITIOS ESPECIALES AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR

ESTA CONDICION PREVIAMENTE 6. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE INTERSECCIONES SEMAFORICAS. 7. FUERA DEL

HORARIO DE CIERRE DEBE HABILITAR EN CONDICIONES SEGURAS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE LA CALZADA SUR (CARRIL NORTE) PARA ACTIVIDADES DE CONEXION

DE AFLUENTES AL COLECTOR PASTRANA. ASOCIADO A LAS OBRAS DE LA PLMB. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZA PASO SEGURO DE PEATONES Y CICLISTAS

SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE INTERVENCION. GARANTIZAR ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES, CICLISTAS Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. MAQUINARIA Y

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. IMPLEMENTAR PROTOCOLO DE CONTINGENCIAS EN CASO DE

PRESENTARSE EVENTUALIDADES QUE IMPLIQUEN AFECTACION A LA MOVILIDAD SOBRE EL CORREDOR. LA

INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE

EL DESARROLLO DE LAS OBRAS, CUALQUIER EVENTUALIDAD POR LA CORRECTA IMPLEMENTACION ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI KENNEDY
IRIS Z. MORALES 

M.
202261203017802

8553 18000328 N/A
AC 44 SUR KR 

32 

AC 44 SUR KR 

31

CONSORCIO REDES 

1501
EAB 14-oct-22 18-oct-22

 DESDE LAS 

05:00 HORAS 

DEL 14-OCT-22 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 18-OCT-22

 DESDE LAS 

05:00 HORAS 

DEL 14-OCT-22 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 18-OCT-22

169-2020

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION: 2, SOLO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA HASTA 40m AL SUR

DE LA AC 36 SUR, LAS DIRECCIONES DE INICIO Y FIN CONSIGNADAS EN FORMATO COOS SON LAS REPORTADAS A DTI DEL

IDU.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE PARA RENOVACION DE REDES DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO, CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE

OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA

PEATONAL Y VEHICULAR A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI RAFAEL 

URIBE URIBE

MONICA V. VEGA 

P.

202261202882272 

202261202882392
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

8554 50006507 N/A

AV PRIMERO 

DE MAYO (TV 

74F) CL 40F 

SUR

N/A
CONSORCIO REDES 

BTA
EAB 14-oct-22 27-oct-22 22:00-04:00 22:00-04:00 128-2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y DIAS FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO AL INICIO DE LA

OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS DIRECTAMENTE POR EL CIERRE 3. EN EL

AREA DE INFLUENCIA EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION, PREVIO A LA INTERVENCION SOLICITAR VISITA PARA

INVENTARIO A semaforizacion@movilidadbogota.gov.co y/o fespitia@movilidadbogota.gov.co 4. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE

LA CALZADA DESPUES DE LAS 04:00 HORAS, LA CALZADA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN CONDICIONES

OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 5. LAS ACTIVIDADES NO SE PUEDEN REALIZAR EN SIMULTANEO CON LO AUTORIZADO EN

LA CALZADA ORIENTAL(SUR)

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA INTERSECCION CON CIERRE DE DOS

CARRILES DE LA CALZADA OCCIDENTAL (NORTE) PARA CRUCE DE TUBERIA CONTINUANDO LAS ACTIVIDADES DEL

TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON EXCAVACION A CIELO ABIERTO ASOCIADO A

LAS OBRAS DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y

FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑALIZACION LUMINOSA. 

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI KENNEDY
IRIS Z. MORALES 

M.
202261202974952

8555 16004819 N/A

AK 68 AV 

PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR)

N/A
CONSORCIO REDES 

METRO
EAB - - - - 282-2021, 

RES-4575

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA RAPIDA OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO ANTICIPADO

DE REDES MATRICES Y REDES MENORES DE ACUEDUCTO Y REFUERZO DE LA RED CASABLANCA, ASOCIADAS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO LOS DIAS 05-SEP-2022 Y 22-SEP-2022. ACLARAR TIEMPOS

CONTRACTUALES VIGENTES POR LA ENTIDAD CONTRATANTE (INICIO CONTRATO 18-OCT-2021 - FIN CONTRATO 25-AGO-

2022), SOLICITUD DEL FORMATO COOS (INICIO OBRAS 26-SEP-2022 - FIN OBRAS 25-FEB-2023) ADICIONAL LA ENTIDAD

CONTRATANTE MANIFIESTA SUSPENCION DEL CONTRATO VIA CORREO ELECTRONICO EL DIA 03-OCT-2022, REMITIR

POSTERIORMENTE ACTA DE REINICIO. FALTA COORDINACION CON EL CONTRATISTA CONSORCIO EUCARISTICO

RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA TRONCAL AV 68. NO SE ENTTREGO LAS CORRECCIONES A LOS PLANOS

PARA REALIZAR DESVIO DEL FLUJO VEHICULAR POR LA CALZADA PROVISIONAL. NO SE ATIENDIERON LAS ANTERIORES

OBSERVACIONES, SUPERANDO LOS TERMINOS DE ATENCION REGLAMENTADO EN EL ARTICULO 17 DE LA LEY 1755 DE

2015. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO CORREDOR

HAROL J. 

LOZANO T.
202261202436232

8556 30001197 N/A AK 19 AC 134 N/A
CONSORCIO REDES 

ZONA 1
EAB 22-oct-22 24-oct-22

DESDE LAS 

14:00 HORAS 

DEL 22-OCT-22 

HASTA LAS 

5:00 HORAS 

DEL 24-OCT-22

DESDE LAS 

14:00 HORAS 

DEL 22-OCT-22 

HASTA LAS 

5:00 HORAS 

DEL 24-OCT-22

240-2021, 

RES-

003907

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA

DE ESTE CIERRE. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL Y SURORIENTAL PARA RENOVACION DE

REDES DE ACUEDUCTO POR METODO PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA - PHD (CRUCE DE VIA COSTADO SUR DE LA

INTERSECCION). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 3,0m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA

PARTE INTERNA DEL ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL SUR DE LA

CALZADA SUR DE LA AC 134 ADYACENTE A LA OBRA GARANTIZANDO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE

MINIMO 7,0m. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS, GARAJES Y PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL CORREDOR. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. 

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI USAQUEN
MARISELA PEÑA 

C.
202261202973412

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 1 de 2 - Página 6 de 10

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

8557 1004139 N/A AK 19 CL 131A N/A
CONSORCIO REDES 

ZONA 1
EAB 22-oct-22 24-oct-22

DESDE LAS 

14:00 HORAS 

DEL 22-OCT-22 

HASTA LAS 

5:00 HORAS 

DEL 24-OCT-22

DESDE LAS 

14:00 HORAS 

DEL 22-OCT-22 

HASTA LAS 

5:00 HORAS 

DEL 24-OCT-22

240-2021, 

RES-

003907

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA

DE ESTE CIERRE. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL Y CIERRE TOTAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL

PARA EMPALMES DE REDES DE ACUEDUCTO INSTALADAS POR METODO SIN ZANJA PIPE BURSTING (CRUCE DE VIA) Y

CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL SUROCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO DEL PEATON. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN

Y SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR

BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADAS (PARA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN - CIERRE PUNTUAL UNICAMENTE

EN LA ESQUINA SUROCCIDENTAL). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL

OCCIDENTAL DE LA AK 19 ADYACENTE A LA OBRA - SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL Y GARANTIZANDO CALZADA

LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 8,2m. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS, GARAJES Y PARQUEADEROS

LOCALIZADOS EN EL CORREDOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. 

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI USAQUEN
MARISELA PEÑA 

C.
202261202973512

8558 10009468 N/A CL 64C KR 69 CL 64C KR 68G

CONSORCIO 

RENOVACION REDES 

SEINCO

EAB - - - - 228-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

ALCALDIA 

LOCAL DE 

ENGATIVA- 

PROYECTO 

1490-deben 

coordinar con 

dicha entidad 

y volver a 

reportar este 

segmento 

adjuntando 

acta de 

coordinación.

NO ENGATIVA
KAREN D. 

HERNANDEZ R.
202261203036002
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

8559 N/A N/A VARIOIS SUBA N/A
CONSORCIO 

WILLIAMS-SKG
SEMAFORIZACION - - - - 394-2021

NOTA: TENIENDO EN CUENTA QUE NO HA SIDO POSIBLE SUBSANAR O ATENDER LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES

EMITIDAS EN LAS PUBLICACIONES DE COOS, SE CITA A REUNION VIRTUAL PARA EL DIA 18-OCT-22 A LAS 09:00 HORAS

PARA LO CUAL DEBE CONFIRMAR SU PARTICIPACION VIA CORREO ELECTRONICO aframirez@movilidadbogota.gov.co, SE

DEBE CONTAR CON LA PRESENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DE CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN TODOS LOS COSTADOS (CONFORME A LA PROPUESTA

DE SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VADOS, BASE POSTE, CAJAS DE PASO, Y

ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON

LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 12 -SEP-22: 1.DEBE ACLARAR LA PRESENTACION DEL

PMT, TODA VEZ QUE BAJO EL RADICADO SDM- 202261202399692, EL CONTRATISTA SOLICITO EL MISMO CIERRE. CABE

ACLARAR QUE AL RADICADO SDM- 202261202399692, LA SPMT EMITIO OBSERVACIONES EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2022,

LAS CUALES HASTA EL MOMENTO EL CONTRATADO NO HA RESPONDIDO.2.DEBE PRESENTAR FORMATO COOS

DEBIDAMENTE FIRMADO, Y/O AVALADO POR LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 3.SE DEBEN PRESENTAR

VOLUMENES DE MODOS MOTORIZADOS (AUTOS, BUSES, CAMIONES Y MOTOS) Y MODOS NO MOTORIZADOS

(CICLOUSUARIOS) EN PERIODOS DE UNA (1) HORA CONTADOS CADA QUINCE (15) MINUTOS (INCLUIR TABLAS POR

MOVIMIENTO) EN TODO EL PERIODO DE TOMA DE INFORMACION, PARA LOS CUALES ES NECESARIO QUE SE CALCULE LA

HORA DE MAXIMA DEMANDA (HMD) A PARTIR DEL TOTAL DE VEHICULOS EQUIVALENTES DURANTE UNA HORA Y TENIENDO

EN CUENTA LA SUMA DE MOVIMIENTOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION Y LOS DESVIOS PROPUESTOS (SI APLICAN). 4. 

ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5

CARACTERISTICAS DEL TRANSITO EN EL AREA DEL PROYECTO, EL NUMERAL 3.3.6.9 EVALUACION DE ALTERNATIVAS Y

ANALISIS DE TRANSITO PARA LOS ESCENARIOS CON Y SIN INTERVENCION, Y EL NUMERAL 3.3.6.10 AFECTACION DE

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

(PMT) POR OBRA DE LA SDM (HTTPS://WWW.MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO/WEB/PMT).

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
202261202399692

8560 2002214 2001665 AK 7 CL 55
AK 7 60m AL 

NORTE
DELTEC S.A. ENEL-CODENSA 14-oct-22 22-dic-22 22:00-05:00 22:00-05:00

199-2022, 

RES-4376

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL ANDEN

AFECTADO DEBE QUEDAR RECEBADO Y COMPACTADO PARA LA CIRCULACION PEATONAL EN CONDICIONES OPTIMAS DE

SEGURIDAD. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS

EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES

DE CODENSA, CON CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A

CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA

ORIENTAL DE LA AK 7 SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL EN EL HORARIO PROPUESTO DE LAS 22:00-05:00,

GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 6,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, SE DEBE GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m

LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA DENTRO DEL

SENDERO PEATONAL. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI CORREDOR
ANGELICA M. 

ROZO M.

202261202578052 

202261202679562 

202261202777302

8561 2001129 2001096 AK 7 CL 72A AK 7 CL 74 DELTEC S.A. ENEL-CODENSA - - - - 199-2022, 

RES-4376
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

TRAMO: AK 7 

entre CL 73 y 

CL 74 no 

reportado

NO CORREDOR
ANGELICA M. 

ROZO M.

202261202402302 

202261202421392 

202261202812852
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

8562 1003533 N/A AK 7 CL 150
AK 7 20m AL 

NORTE

EAAB E.S.P. 

(KORNER S.A.S.)
EAB - - - - 016-2022 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN 

NO 

REPORTADA 

O NO 

REVISADA EN 

reportes_dtai

@idu.gov.co

NO CORREDOR
DIANA C. 

SANDOVAL A.
202261203043942

8563 8007139 N/A
CL 41 SUR No 

78B 54
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 14-oct-22 30-dic-22

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 23:00-

04:00)

24 HORAS 436-2019

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y

CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL

CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS

ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 4. SI LLEGASE A PRESENTAR ALGUN TIPO DE AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA LOS DAÑOS QUE

SE GENEREN A LA INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER

SOLUCIONADOS EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS, DE IGUAL

MANERA SE DEBE INFORMAR A LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES. DE IGUAL MANERA EL

CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE EL PUNTO DONDE REALIZARA LAS OBRAS, LA VIA DEBE SER RELLENADA CON EL

MATERIAL Y SER COMPACTADA O IMPLEMENTAR PLAFON (ES) METALICOS PARA EL LIBRE FLUJO DE LOS VEHICULOS

PARA QUE NOS SE PRESENTEN AFECTACION EN LAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS O VIAS EN GENERAL, DE IGUAL

MANERA PARA LAS OBRAS EN ANDEN PARA QUE EL PASO DE PEATONES NO SE VEA AFECTADO DE NINGUNA MANERA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED EXCAVACION A CIELO

ABIERTO PARA REDES DE GAS NATURAL. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBE REALIZAR

EN EL BICICARRIL DE LA CALZADA NORTE, REALIZANDO TRASLADO DE LOS BICIUSUARIOS AL CARRIL NORTE DE LA

CALZADA NORTE, IMPLEMENTANDO SEGREGACION CON BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS, EN HORARIO DE 23:00-

04:00, GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA 

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL POR EL ANDEN NORTE DE ACUERDO DE 2.5m. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (18:00 HORAS) EL AREA INTERVENIDA SE DEJARA CON EL CERRAMIENTO Y

SEÑALIZACION APROBADA, GARANTIZANDO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD.

CON PÓLIZA 

DE 

ESTABILIDAD 

VIGENTE

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
202261202780102

8564 3000698 3000728 AK 10 CL 15 AK 10 CL 12B TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - 226-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

contrato 1794-

2021 -Jose 

Joaquin 

Molina Medina 

- Apoyo 

Principal -

jose.molina@i

du.gov.co

NO CORREDOR
BIBIANA Y. 

BLANCO N.

202261202129312 

202261202541972
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

8565 3000687 N/A CL 15 KR 9 CL 15 KR 10 TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - 226-2021

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR PARA CANALIZACION DE REDES (INCLUYE CRUCE POR

PERFORACION DIRIGIDA EN LA CL 15 CON KR 9 Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL

CANALIZADO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) Y DELINEADORES TUBULARES, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LA TOTALIDAD DE OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 05-AGO-22. PRESENTAR

CRONOGRAMA DE OBRA HORARIO DETALLADO POR ETAPAS Y POR NOCHE, Y ESTO MISMO SE DEBE ACLARAR EN EL

DOCUMENTO TECNICO DENTRO DE LA DESCRIPCION DE LAS ETAPAS DE EJECUCION. REPLANTEAR PROPUESTA DE

CIERRE Y SEÑALIZACION, TODAVEZ QUE, SE TIENE PROYECTADO REALIZAR 20m DE CANALIZACION POR NOCHE Y NO SE

REQUIERE CERRAR EL TRAMO COMPLETO.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SANTA FE

KATHERINE 

CASTRO S.

202261202129282 

202261202541952
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

8566 50006135 7009294
KR 72 CL 57B 

SUR

KR 72 CL 57H 

SUR

CAM COLOMBIA 

MULTISERVICIOS S.A.S.
ENEL-CODENSA 14-oct-22 22-dic-22 05:00-17:00 24 HORAS

117-2022, 

RES-2667

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3.SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL DE LA KR 72 CON TRASLADO DE SENDERO PEATONAL

A CALZADA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN CONFORME A LAS PROPUESTAS DE LOS TRAMOS

1, 4, 5 Y 6, CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA KR 72 (BAHIA DE PARQUEO) PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERO

EN CALZADA CONFORME A LAS PROPUESTAS DE LOS TRAMOS 2 Y 3; Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA PARQUEO

DE MAQUINARIA DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. EL SENDERO PEATONAL EN CALZADA SE

DEBE DELIMITAR CON BARRERAS PLASTICAS INTERCALADAS CON DELINEADORES TUBULARES. SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO

CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE TRES (3) CARRILES. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

GARANTIZAR LA ENTRADA Y SALIDA DE LOS RESIDENTES DE PREDIOS EN EL TRAMO DE INTERVENCION POR MEDIO DE

PLAFONES ANTIDESLIZANTES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BOSA

JULIO E. 

LANDINEZ R.
202261202576372

8567 50006138 N/A
KR 72 CL 57H 

SUR

KR 72 AUTO 

SUR (AC 57R 

SUR)

CAM COLOMBIA 

MULTISERVICIOS S.A.S.
ENEL-CODENSA 14-oct-22 22-dic-22 05:00-17:00 24 HORAS

117-2022, 

RES-2667

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL DE LA KR 72 CON TRASLADO DE SENDERO PEATONAL

A CALZADA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA PARQUEO DE

MAQUINARIA DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE, CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. EL

SENDERO PEATONAL EN CALZADA SE DEBE DELIMITAR CON BARRERAS PLASTICAS INTERCALADAS CON DELINEADORES

TUBULARES. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE TRES (3) CARRILES. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. GARANTIZAR LA ENTRADA Y SALIDA DE LOS RESIDENTES DE PREDIOS EN EL

TRAMO DE INTERVENCION POR MEDIO DE PLAFONES ANTIDESLIZANTES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BOSA

JULIO E. 

LANDINEZ R.
202261202576372

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8568 1007202 N/A

CL 125BIS 29m 

AL ORIENTE 

DE LA KR 

21ABIS

CL 125BIS 53m 

AL ORIENTE DE 

LA KR 21ABIS

CAM COLOMBIA 

MULTISERVICIOS S.A.S.
ENEL-CODENSA 14-oct-22 29-dic-22 05:00-17:00 24 HORAS

117-2022, 

RES-2667

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. DEBE GARANTIZAR EL ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS

AFECTADOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN VIA PEATONAL COSTADO SUR (PARALELA NORTE) PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN

EN LA BAHIA COSTADO OCCIDENTAL DE LA ESTACION DE SERVICIO LOCALIZADA AL COSTADO SUR DE LA AC 127

PROXIMA A LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN

ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL COMODO Y SEGURO SOBRE EL

MISMO ANDEN EN OBRA EN LA PARTE EXTERNA CON UN ANCHO MINIMO DE 2,0m CONFORME A LA PROPUESTA

PRESENTADA. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA 

DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

MARISELA PEÑA 

C.
202261203037132

8569 1007192 N/A
KR 21 CL 

125BIS

KR 21 18m AL 

NORTE

CAM COLOMBIA 

MULTISERVICIOS S.A.S.
ENEL-CODENSA 14-oct-22 29-dic-22 05:00-17:00 24 HORAS

117-2022, 

RES-2667

NOTAS: 1. LA DIRECCION REPORTADA EN EL FORMATO COOS ES: INICIO "CL 125BIS 150m AL OCCIDENTE DE LA KR 20",

FIN "CL 125BIS 150m AL OCCIDENTE DE LA KR 20 18m AL NORTE". 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR

LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 3. DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS AFECTADOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN VIA PEATONAL COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES

DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN LA BAHIA

COSTADO OCCIDENTAL DE LA ESTACION DE SERVICIO LOCALIZADA AL COSTADO SUR DE LA AC 127 PROXIMA A LA ZONA

DE OBRA. IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. SE DEBE

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL COMODO Y SEGURO SOBRE EL MISMO ANDEN EN

OBRA EN LA PARTE EXTERNA CON UN ANCHO MINIMO DE 2,0m CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. REALIZAR

CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER

EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA,

SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

MARISELA PEÑA 

C.
202261203037132

8570 3000540 N/A

KR 8 15m AL 

SUR DE LA CL 

21

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 29-dic-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN HORARIO DIURNO LA ZONA

INTERVENIDA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 4. PREVIO

AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS Y LICENCIAS DE LAS ENTIDADES COMPETENTES,

INCLUIDO EL PERMISO CON EL IDPC.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1, CON CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA

IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS

FLEXIBLES Y DE 1,50m DE ANCHO MINIMO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR SOBRE EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 8 AL SUR DE LA CL 21 SIN

AFECTAR SENDERO PEATONAL Y EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO MINIMO UN ANCHO LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 4,0m DE ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SANTA FE

KATHERINE 

CASTRO S.
202261202767142
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8571 3000515 N/A
CL 21 21m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 8

CL 21 25m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 8

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 29-dic-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN HORARIO DIURNO LA ZONA

INTERVENIDA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 4. PREVIO

AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS Y LICENCIAS DE LAS ENTIDADES COMPETENTES,

INCLUIDO EL PERMISO CON EL IDPC.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO, CON CIERRE DE CARRIL SUR PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA

DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES Y DE 1,50m DE ANCHO MINIMO. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR SOBRE

EL CARRIL SUR DE LA CL 21 SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL Y EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO UN ANCHO LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m DE ANCHO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SANTA FE

KATHERINE 

CASTRO S.
202261202767142

8572 3000500 N/A

CL 21 3m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 9

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 29-dic-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN HORARIO DIURNO LA ZONA

INTERVENIDA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 4. PREVIO

AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS Y LICENCIAS DE LAS ENTIDADES COMPETENTES,

INCLUIDO EL PERMISO CON EL IDPC.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ESQUINA NOROCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1, CON CIERRE DE CARRIL NORTE PARA

IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS

FLEXIBLES Y DE 1,50m DE ANCHO MINIMO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CL 21 AL OCCIDENTE DE LA KR 9 SIN

AFECTAR SENDERO PEATONAL Y EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO MINIMO UN ANCHO LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 5,0m DE ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SANTA FE

KATHERINE 

CASTRO S.
202261202767142

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 3 de 45

]

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8573 3000540 N/A KR 8 CL 20 N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 29-dic-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN HORARIO DIURNO LA ZONA

INTERVENIDA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 4. PREVIO

AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS Y LICENCIAS DE LAS ENTIDADES COMPETENTES,

INCLUIDO EL PERMISO CON EL IDPC.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ESQUINA NOROCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1, CON CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA

IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS

FLEXIBLES Y DE 1,50m DE ANCHO MINIMO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR SOBRE EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 8 AL NORTE DE LA CL 20 SIN

AFECTAR SENDERO PEATONAL Y EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO MINIMO UN ANCHO LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 4,5m DE ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SANTA FE

KATHERINE 

CASTRO S.
202261202767142

8574 7007560 7007727
KR 72D CL 57B 

SUR

KR 72D CL 57H 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 12-ene-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL DE LA KR 72D (PARTE INTERNA) PARA

CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00339046, Y CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCIDENTAL DE LA KR 72D PARA PARQUEO DE MAQUINARIA DE OBRA , CON EL OBJETIVO

DE REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA)

EN TRES (3) ETAPAS:ETAPA 1 : KR 72D 2m AL SUR DE LA CL 57C SUR. ETAPA 2: KR 72D 2m AL SUR DE LA CL 57D SUR.

ETAPA 3: KR 72D 2m AL NORTE DE LA CL 57H SUR. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A SESENTA (60) MINUTOS, SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO

CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 4,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ

FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) EL AREA INTERVENIDA SE DEJARA RECEBADA Y COMPACTADA

GARANTIZANDO CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BOSA

JULIO E. 

LANDINEZ R.
202261202970432
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8575 50006136 N/A
KR 72 86m AL 

SUR DE LA CL 

57B SUR

KR 72 90m AL 

SUR DE LA CL 

57B SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 12-ene-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS

CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA

SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION.3. PREVIO A LA INTERVENCION

SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO

DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL DE LA KR 72 CON TRASLADO DE SENDERO

PEATONAL A CALZADA DEBIDAMENTE DELIMITADO POR MEDIO DE BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES, PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00342193 , Y CIERRE

DE CARRIL ADYACENTE (BAHIA OCCIDENTAL) PARA PARQUEO DE MAQUINARIA DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y 

VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. SE DEBE ACOMPAÑAR EL TRASIEGO DE MATERIALES CON

PERSONAL ABANDERADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE TRES

CARRILES CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE

DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE PARA LA CIRCULACION PEATONAL EN CONDICIONES OPTIMAS DE

SEGURIDAD. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BOSA

JULIO E. 

LANDINEZ R.
202261202970432

8576 8008416 N/A
KR 80J CL 57H 

SUR
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 12-ene-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y

CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL

CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS

ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL

CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 80J, EN HORARIO DE 22:00-05:00, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE

DE CIRUCULACION VEHICULAR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION, CERRAMIENTO Y AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE 1.5m POR

EL ANDEN A INTERVENIR, SEGURO Y COMO PARA SU USO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESOS PEATONALES Y

VEHICULARES POR MEDIO DE TABLONES. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL AREA

INTERVENIDA SE DEJARA RECEBADA, COMPACTADA Y SIN RESIDUOS, EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

LA SEÑALIZACION A IMPLEMENTAR ES MOVIL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
202261202970322
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 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8577 8008529 N/A
KR 80I CL 57H 

SUR

KR 80I CL 57G 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 12-ene-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y

CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL

CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION (UAERMV). 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR

LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL EN LA KR 80I 27m AL NORTE DE LA CL 57H SUR

(ETAPA 1) Y CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL EN LA KR 80I 10m AL SUR DE LA CL 57G SUR (ETAPA 2) PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARAS. SE AUTORIZA CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A LA CALZADA DELIMITADO CON BARRERAS A PLASTICAS

INTERCALADAS CON DELINEADORES TUBULARES (ETAPA 2). DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU USO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBE REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 80I SIN OBSTRUIR EL SENDERO EN CALZADA, EN HORARIO DE

22:00-05:00, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION, CERRAMIENTO Y AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES POR MEDIO DE TABLONES.

UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL AREA INTERVENIDA SE DEJARA RECEBADA,

COMPACTADA Y SIN RESIDUOS, EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. LA SEÑALIZACION A IMPLEMENTAR ES

MOVIL. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
202261202970322

8578 8008354 N/A

CL 57G SUR 

25m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 80I

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 12-ene-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y

CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL

CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION (UAERMV). 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR

LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO

Y CONSTRUCCION DE CAMARAS, CON CIERRE DE CARRIL NORTE PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A LA

CALZADA DELIMITADO CON BARRERAS A PLASTICAS INTERCALADAS CON DELINEADORES TUBULARES. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU

USO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 57G SUR SIN

OBSTRUIR EL SENDERO EN CALZADA, EN HORARIO DE 22:00-05:00, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE

DE CIRCULACION VEHICULAR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION, CERRAMIENTO Y AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESOS

PEATONALES Y VEHICULARES POR MEDIO DE TABLONES. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS)

EL AREA INTERVENIDA SE DEJARA RECEBADA, COMPACTADA Y SIN RESIDUOS, EN CONDICIONES OPTIMAS DE

TRANSITABILIDAD. LA SEÑALIZACION A IMPLEMENTAR ES MOVIL. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
202261202970322

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 6 de 45

]

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8579 8007982 8007861
CL 57A SUR KR 

80I

CL 57A SUR KR 

81

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 12-ene-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y

CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL

CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION (UAERMV). 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR

LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA TOTAL DE ANDEN NORTE EN LA CL 57A SUR ENTRE KR 80J Y 17m AL ORIENTE (ETAPA 1) Y

CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE EN LA CL 57A SUR 20m AL ORIENTE DE LA KR 81 (ETAPA 2) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARAS. SE AUTORIZA CIERRE DE CARRIL NORTE PARA

TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A LA CALZADA DELIMITADO CON BARRERAS A PLASTICAS INTERCALADAS CON

DELINEADORES TUBULARES (ETAPA 1). DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m

DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU USO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL

CARRIL NORTE DE LA CL 57A SUR SIN OBSTRUIR EL SENDERO EN CALZADA, EN HORARIO DE 22:00-05:00, GARANTIZANDO

EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION, CERRAMIENTO Y

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES POR MEDIO DE TABLONES. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO

DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL AREA INTERVENIDA SE DEJARA RECEBADA, COMPACTADA Y SIN RESIDUOS, EN

CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. LA SEÑALIZACION A IMPLEMENTAR ES MOVIL. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
202261202970322

8580 8007860 N/A
KR 80J 26m AL 

SUR DE LA CL 

56 SUR

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 12-ene-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y

CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL

CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION (UAERMV). 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR

LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARAS, CON CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DE SENDERO

PEATONAL A LA CALZADA DELIMITADO CON BARRERAS A PLASTICAS INTERCALADAS CON DELINEADORES TUBULARES.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA

SU USO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 80J SIN

OBSTRUIR EL SENDERO EN CALZADA, EN HORARIO DE 22:00-05:00, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE

DE CIRCULACION VEHICULAR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION, CERRAMIENTO Y AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESOS

PEATONALES Y VEHICULARES POR MEDIO DE TABLONES. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS)

EL AREA INTERVENIDA SE DEJARA RECEBADA, COMPACTADA Y SIN RESIDUOS, EN CONDICIONES OPTIMAS DE

TRANSITABILIDAD. LA SEÑALIZACION A IMPLEMENTAR ES MOVIL. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
202261202970322

8581 8007761 N/A
KR 81 24m AL 

NORTE DE LA 

CL 57A SUR

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 12-ene-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y

CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL

CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION (UAERMV). 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR

LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARAS, CON CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DE SENDERO

PEATONAL A LA CALZADA DELIMITADO CON BARRERAS A PLASTICAS INTERCALADAS CON DELINEADORES TUBULARES.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA

SU USO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 81 SIN

OBSTRUIR EL SENDERO EN CALZADA, EN HORARIO DE 22:00-05:00, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE

DE CIRCULACION VEHICULAR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION, CERRAMIENTO Y AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESOS

PEATONALES Y VEHICULARES POR MEDIO DE TABLONES. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS)

EL AREA INTERVENIDA SE DEJARA RECEBADA, COMPACTADA Y SIN RESIDUOS, EN CONDICIONES OPTIMAS DE

TRANSITABILIDAD. LA SEÑALIZACION A IMPLEMENTAR ES MOVIL. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
202261202970322
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8582 4000574 N/A
CL 25 SUR 10m 

AL ORIENTE 

DE LA KR 10

CL 25 SUR 19m 

AL ORIENTE DE 

LA KR 10

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 5-ene-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR (COSTADO EXTERNO) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1 EN ANDEN OT-00341119, DE ACUERDO A LOS PLANOS

PRESENTADOS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO, COMODO Y

SEGURO PARA SU USO SOBRE EL COSTADO INTERNO DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON BAJO

NINGUNA CIRCUNSTANCIA A LA CALZADA NI AL ANDEN DEL FRENTE. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN EN

NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN

EN EL CARRIL SUR DE LA CL 25 SUR, DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS

NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS

ACTIVIDADES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL

ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE

HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202261202871162

8583 4000775 N/A
KR 7 CL 27 

SUR 

KR 7 28m AL 

NORTE 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 5-ene-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL (COSTADO EXTERNO) PARA CANALIZACION A

CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00341166, DE ACUERDO A LOS PLANOS

PRESENTADOS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO, COMODO Y

SEGURO PARA SU USO SOBRE EL COSTADO INTERNO DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON BAJO

NINGUNA CIRCUNSTANCIA A LA CALZADA NI AL ANDEN DEL FRENTE. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN EN

NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN

EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 7, DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS

NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS

ACTIVIDADES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL

ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE

HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202261202871162
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8584 4000635 N/A
KR 9 CL 27 

SUR 

KR 9 31m AL 

NORTE 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 5-ene-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL (COSTADO EXTERNO) PARA CANALIZACION A

CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00341275, DE ACUERDO A LOS PLANOS

PRESENTADOS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO, COMODO Y

SEGURO PARA SU USO SOBRE EL COSTADO INTERNO DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON BAJO

NINGUNA CIRCUNSTANCIA A LA CALZADA NI AL ANDEN DEL FRENTE. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN EN

NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN

EN EL CARRIL SUR DE LA CL 26 SUR, DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS

NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS

ACTIVIDADES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL

ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE

HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202261202871162

8585 40001525 N/A
CL 26 SUR KR 

10

CL 26 SUR 26m 

AL ORIENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 5-ene-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE CALZADA PARA TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN

OT-00341275, CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL EN

CALZADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (SIN AFECTAR

SENDERO PEATONAL). GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE

LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

EL ACCESO A LOS RESIDENTES Y COMERCIO DEL SECTOR MEDIANTE PLAFONES DE MADERA INSTALADOS DE FORMA

SEGURA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE

DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN

ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION

DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO

(22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA

CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202261202871162
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8586 4001409 N/A
KR 1B CL 27A 

SUR 
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 5-ene-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SURORIENTAL Y CIERRE DE CALZADA PARA

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA

2F1 EN ANDEN OT-00341336, CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. IMPLEMENTAR SENDERO

PEATONAL EN CALZADA, DELIMITADO POR BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES). IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL). GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES Y COMERCIO DEL

SECTOR MEDIANTE PLAFONES DE MADERA INSTALADOS DE FORMA SEGURA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL

PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE

OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE 

EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN

ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202261202871162

8587 4000013 N/A KR 7C CL 1 N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
6-oct-22 13-oct-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 05-OCT-22, PMT

PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA - ACCESO SUR, PARA APIQUE EN CALZADA POR COLAPSO DE

DUCTOS Y FALLAS DE SERVICIO. CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.

EMERGENCIA 05-

OCT-22

8588 4000043 N/A 
CL 1A SUR KR 

7BIS 
N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
6-oct-22 13-oct-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 05-OCT-22, PMT

PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA APIQUE EN ANDEN POR COLAPSO DE DUCTOS Y FALLAS DE

SERVICIO, DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.

EMERGENCIA 05-

OCT-22
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
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CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8589 19014974 N/A
DG 70 SUR TV 

60

DG 70 SUR 11m 

AL OCCIDENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 29-dic-22 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2). UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBERA

HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE PARA LA CIRCULACION PEATONAL EN CONDICIONES OPTIMAS DE

SEGURIDAD. 3). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4.)EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS

EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.4.)NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA

DEL HORARIO AUTORIZADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA OT-00328243. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00) EN UN LAPSO NO 

MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL SUR DE LA BAHIA VEHICULAR DE LA CL 70 SUR. GARANTIZANDO UN

ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. SE DEBE ACOMPAÑAR EL

TRASIEGO DE MATERIALES CON PERSONAL ABANDERADO. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE

ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE

ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES

A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

JHON J. FLOREZ 

B.
202261202765732

8590 1004368 N/A

KR 11BBISA 

66m AL NORTE 

DE LA CL 127A

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 12-ene-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL (ZONA DURA) PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA

CALZADA DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 11BBISA (PROXIMO A LA

INTERVENCION) SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL. GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN (01) AUXILIAR DE

TRANSITO PARA EL TRASIEGO DE MATERIALES. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES

LOCALIZADOS EN EL SECTOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. DEBE GARANTIZAR CALZADA MINIMO DE 4,50m LIBRE PARA EL FLUJO VEHICULAR EXISTENTE CON EL APOYO

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR EL PASO UNO A UNO. FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL

(05:00) EL AREA INTERVENIDA SE DEBE HABILITAR EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

MARISELA PEÑA 

C.
202261202970632
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CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8591 1004405 N/A
KR 8 94m AL 

NORTE DE LA 

CL 127CBIS

KR 8 101m AL 

NORTE DE LA 

CL 127CBIS

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 12-ene-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL (ZONA DURA) PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA DELIMITADO CON

BARRERAS PLASTICAS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA 

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DENTRO DEL HORARIO

AUTORIZADO EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 8 (PROXIMO A LA INTERVENCION) SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL.

GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN (01) AUXILIAR DE TRANSITO PARA EL TRASIEGO DE MATERIALES. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES LOCALIZADOS EN EL SECTOR. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR CALZADA MINIMO DE

4,50m LIBRE PARA EL FLUJO VEHICULAR EXISTENTE CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR 

EL PASO UNO A UNO. FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL (05:00) EL AREA INTERVENIDA SE DEBE HABILITAR EN

CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

MARISELA PEÑA 

C.
202261202970632

8592 8008280 N/A
KR 80H 20m AL 

SUR DE LA CL 

57A SUR

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. 

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 12-ene-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO

SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA, CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL OCCIDENTAL PARA HABILITAR

SENDERO PEATONAL DE 1,5m CON BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA AL ANDEN DEL FRENTE. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 80H, SIN

AFECTACION DEL SENDERO EN CALZADA, DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA CALZADA DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202261202970542

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 12 de 45

]

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8593 8008091 N/A
 CL 57A SUR 

KR 80H
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. 

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 12-ene-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO

SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ESQUINA NOR-OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA, CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL NORTE PARA HABILITAR

SENDERO PEATONAL DE 1,5m CON BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA AL ANDEN DEL FRENTE. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL SIN AFECTACION

DEL SENDERO EN CALZADA, DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA

CALZADA DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202261202970542

8594 8007981 N/A
KR 80I CL 57A 

SUR

KR 80I CL 56 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. 

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 12-ene-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL, CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL

OCCIDENTAL PARA HABILITAR SENDERO PEATONAL DE 1,5m CON BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS, PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS: (ETAPA 1: KR 80I

POR CL 57A SUR- PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ESQUINA NOR-OCCIDENTAL. ETAPA 2: KR 80I POR CL 56 SUR- PARA

CIERRE TOTAL DE ANDEN ESQUINA SUR-OCCIDENTAL. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON BAJO NINGUNA

CIRCUNSTANCIA AL ANDEN DEL FRENTE. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO

3,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 80I, SIN AFECTACION DEL

SENDERO EN CALZADA, DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA

CALZADA DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202261202970542
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8595 8008246 N/A
KR 80J CL 57G 

SUR
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. 

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 12-ene-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDIONES OPTIMAS

(PLAFONADO Y/O RECEBEDO) PARA EL TRANSITO PEATONAL DESPUES DE LA JORNADA LABORAL 3. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) ACCESO NORTE DE LA

INTERSECCION PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN CALZADA Y CONSTRUCCION DE CAMARA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DE LA ZONA DE OBRA DE ACUERDO A LA ETAPA DE

EJECUCION, UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE

CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA

EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR LOS RADIOS DE GIRO

PARA TODOS LO MOVIMIENTOS PRESENTADOS EN LA INTERSECCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202261202970542

8596 8008153 N/A
CL 57G SUR 

POR KR 81
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. 

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 12-ene-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO

SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ESQUINA NOR-OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA, CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL NORTE PARA HABILITAR

SENDERO PEATONAL DE 1,5m CON BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA AL ANDEN DEL FRENTE. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL SIN AFECTACION

DEL SENDERO EN CALZADA, DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA

CALZADA DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202261202970542
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8597 8008329 N/A
 KR 81 CL 57G 

SUR

KR 81 CL 57H 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. 

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 12-ene-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL, CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL

OCCIDENTAL PARA HABILITAR SENDERO PEATONAL DE 1,5m CON BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS, PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN EN TRES (3) ETAPAS NO SIMULTANEAS: (ETAPA 1: KR 81

18m AL SUR DE LA CL 57G SUR- PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL. ETAPA 2: KR 81 51m AL SUR DE LA CL 57G

SUR- PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL. ETAPA 3 : KR 81 19m AL NORTE DE LA CL 57H SUR - PARA CIERRE

TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA AL ANDEN

DEL FRENTE. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 81, SIN AFECTACION DEL SENDERO EN CALZADA, DE

ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA DURANTE LA EJECUCION

DE LAS ACTIVIDADES. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y 

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202261202970542

8598 8008112 N/A

KR 81A 25m AL 

SUR DE LA CL 

57G SUR

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. 

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 12-ene-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN DEL COSTADO ORIENTAL, PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 

1.5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO, ZONAS Y FRECUENCIAS PROPUESTAS, GARANTIZANDO EN

TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3m CADA UNO, SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CL 57G SUR. 

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO

DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y

VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS

PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS

ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202261202970542
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8599 8008245 N/A
TV 81A 73m AL 

NORTE DE LA 

CL 58A SUR

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. 

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 12-ene-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO

SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA, CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL ORIENTAL PARA HABILITAR

SENDERO PEATONAL DE 1,5m CON BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA AL ANDEN DEL FRENTE. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA TV 81A, SIN

AFECTACION DEL SENDERO EN CALZADA, DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA CALZADA DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202261202970542

8600 8010015 N/A 
KR 78L CL 58 

SUR 

KR 78L 19m AL 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. 

TELECOMUNICACI

ONES
14-oct-22 12-ene-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA

INTERVENCION. 5. NO SE PUEDE AFECTAR EL MOBILIARIO URBANO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA REALIZAR CANALIZACION A CIELO ABIERTO

EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1 OT-00335289 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00

EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA (CIERRE TOTAL DE

CALZADA), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR EL ANDEN DE

ENFRENTE. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO, LA SEÑALIZACION Y DESVIOS DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE

DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD (A NIVEL, SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO). 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

CAROLINA 

GUEVARA O.
202261202970322
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8601 8003551 N/A KR 69B CL 9C KR 69B CL 9D
CONSORCIO 

ACUEDUCTO ZINZANJA
EAB 14-oct-22 15-dic-22 24 HORAS 24 HORAS 232-2021

NOTAS: 1) PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, ESPECIALMENTE CON LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES LOCALIZADOS

SOBRE LA KR 69B, POR LO QUE EN CASO DE QUE NO SE REALICE LA RESPECTIVA SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD

ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS DILIGENCIANDO LAS RESPECTIVAS ACTAS DE SOCIALIZACION, DE LO CONTRARIO, EL

PMT PERDERA VALIDEZ. 2)LA EJECUCION DE LOS FRENTES DE OBRA, SE DEBEN REALIZAR ACORDE AL CRONOGRAMA

DE OBRA PRESENTADO. 3) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL (SEGUN PLANO PRESENTADO) PARA RENOVACION DE

REDES DE ACUEDUCTO Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA Y PARA

CRUCE DE VIA DE TUBERIA SOBRE LA CL 9D POR KR 69B EN LOS ACCESOS ORIENTAL Y NORTE DE LA INTERSECCION

(SEGUN LO AUTORIZADO EN PLANO DEFINITIVO). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA Y DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO SIN OBSTACULIZAR LA CALZADA, ESPECIALMENTE EL SENDERO

PEATONAL, GARANTIZANDO CARRIL DE LIBRE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m Y SENDERO PEATONAL SEGURO SOBRE LA

CALZADA. SE AUTORIZA TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA, PARA LO CUAL DEBEN GARANTIZARSE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA EL CRUCE SEGURO DE PEATONES Y SENDERO PEATONAL SOBRE

CALZADA DE MINIMO 1.5m DE ANCHO EFECTIVO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, INCLUYENDO EL SENTIDO UNIDIRECCIONAL EN SENTIDO SUR-NORTE SOBRE LA KR 69B

Y LOS RESPECTIVOS DESVIOS. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. SE DEBE GARANTIZAR

LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBERA MANTENER

LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO LAS 24 HORAS, GARANTIZANDO CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD

PARA TODOS LOS USUARIOS DE LA VIA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA

PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.

202261202630882* 

202261202695162*

8602 1000941 N/A AC 183 KR 16 N/A
CONSORCIO ALIANZA 

1582
EAB - - - - 359-2021

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE COSTADO NOROCCIDENTAL PARA CONSTRUCCION DE

CAMARAS (MACROMEDIDORES) TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL 9-SEP-22, RESPECTO A: 1. ACLARAR LAS LABORES A EJECUTAR E INFORMAR EL ESTADO DE

LAS OBRAS YA QUE CON LAS AUTORIZACIONES EMITIDAS PREVIAMENTE (COOS 11-22 ID: 2580, COOS 27-22 ID: 6174) SE

COMPLETAN NUEVE (9) MESES PARA LA EJECUCION DE ESTAS ACTIVIDADES.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO USAQUEN

SEBASTIAN 

CELEITA B.
202261202534632

8603 1002251 N/A KR 8B AC 161
KR 8B 30m AL 

NORTE

CONSORCIO ALIANZA 

1582
EAB - - - - 359-2021

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL ADYACENTE

PARA CONSTRUCCION DE CAMARAS (MACROMEDIDORES) TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 9-SEP-22, RESPECTO A: 1. ACLARAR LAS LABORES A

EJECUTAR E INFORMAR EL ESTADO DE LAS OBRAS YA QUE CON LA AUTORIZACION EMITIDA PREVIAMENTE (COOS 20-22

ID: 4756) SE COMPLETAN SIETE (7) MESES PARA LA EJECUCION DE ESTAS ACTIVIDADES.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO USAQUEN

SEBASTIAN 

CELEITA B.
202261202534832

8604 1002907 N/A

KR 1 67m AL 

NORTE DE LA 

CL 160B

N/A
CONSORCIO ALIANZA 

1582
EAB 14-oct-22 2-feb-23 24 HORAS 24 HORAS 359-2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3.

PARA EL MANEJO UNO A UNO PROPUESTO LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN GARANTIZAR LA PRIORIDAD DE FLUJO

EN TODO MOMENTO A LOS PEATONES QUE TRANSITEN POR LA CALZADA VEHICULAR Y A LOS VEHICULOS QUE SE

DESPLAZAN EN EL SENTIDO VIAL CON PENDIENTE DE MAYOR MAGNITUD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAMARAS

(MACROMEDIDORES). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO

SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN LA KR 1 POR CL 160B QUE AFECTEN RADIOS DE GIRO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA CALZADA. NO SE AUTORIZA CIERRE NI ACOPIO DE MATERIALES EN EL ANDEN ORIENTAL. SE AUTORIZA EL

TRANSITO DE PEATONES SOBRE LA CALZADA MEDIANTE MANEJO UNO A UNO APOYADO EN TODO MOMENTO MEDIANTE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL EN EL COSTADO ORIENTAL DE MINIMO

1,0m. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,25m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZA EN EL MISMO CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION DE 09:00 A

16:00 Y 22:00 A 05:00 HORAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES NI ACOPIO DE MATERIAL SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

SEBASTIAN 

CELEITA B.
202261202876882
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8605 14001258 N/A KR 24 CL 2A KR 24 CL 2B
CONSORCIO 

AQUATUNEL
EAB - - - - 106-2022, 

RES-2476
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Segmento 

reservado para 

programa 

Diseños de la 

Cicloalameda 

Medio Milenio, 

desde el Tunal 

hasta la Calle 

108. Wilson Ruiz 

Rodriguez -  

wilson.ruiz@idu.

gov.co. Deberán 

consultar y 

coordinar

NO LOS MARTIRES
WILSON A. 

SANTANDER D.
202261202770512

8606 14001388 N/A KR 24A CL 1H KR 24A CL 2
CONSORCIO 

AQUATUNEL
EAB 14-oct-22 19-ene-23 07:00-17:00 24 HORAS

106-2022, 

RES-2476

NOTAS: 1. SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL SECTOR AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 4. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON

AUTORIZACION ENTRE EL 30-SEPT-22 Y 13-OCT-22, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02

(CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE

REDES DE ACUEDUCTO CON CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA HABILITAR SENDERO PEATONAL DE 1,5m CON

BARRERAS PLASTICAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR SOBRE EL CARRIL NORTE DE

LA CALLE 1H, SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL, DURANTE UN TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS, GARANTIZANDO

EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 5,0m. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA CIERRE

TOTAL DE CALZADA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, NI INTERVENCION ALGUNA SOBRE CALZADA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS

USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI LOS MARTIRES

WILSON A. 

SANTANDER D.
202261202976712

8607 14001402 14001389 CL 1H KR 24 CL 1H KR 24B
CONSORCIO 

AQUATUNEL
EAB - - - - 106-2022, 

RES-2476
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO LOS MARTIRES
WILSON A. 

SANTANDER D.
202261202973192

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 18 de 45

]

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8608 14001376 N/A KR 24B CL 1H KR 24B CL 2
CONSORCIO 

AQUATUNEL
EAB - - - - 106-2022, 

RES-2476
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO LOS MARTIRES
WILSON A. 

SANTANDER D.
202261202973192

8609 10006380 N/A CL 67 KR 97 CL 67 KR 97A
CONSORCIO 

CONEXIONES ERRADAS
EAB 14-oct-22 15-dic-22 07:00-18:00 24 HORAS 89-2022

NOTAS: 1. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. 2. TODA

ACTIVIDAD QUE HALLA OCURRIDO ANTES DEL 14-SEP-22 ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y

ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL CALZADA PEATONAL COMPARTIDA PARA ACTIVIDADES DE CORRECCION DE

CONEXION ERRADA DE LA DOMICILIARIA SANITARIAY ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES ( DE

ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL CIERRE DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL LONGUITUDINAL (COSTADO NORTE Y SUR) Y TRANSVERSAL (CADA EXTREMO DEL CIERRE) A LA

OBRA DE 1,5m COMO MINMO, SEGURO Y COMODO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR, DE BICIUSUARIOS Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL

TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

MARIA C. 

GALINDO Q.
202261202984742

8610 10006335 N/A CL 68 KR 97 CL 68 KR 97A
CONSORCIO 

CONEXIONES ERRADAS
EAB 14-oct-22 15-dic-22 07:00-18:00 24 HORAS 89-2022

NOTAS: 1. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. 2. TODA

ACTIVIDAD QUE HALLA OCURRIDO ANTES DEL 14-SEP-22 ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y

ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL CALZADA PEATONAL COMPARTIDA PARA ACTIVIDADES DE CORRECCION DE

CONEXION ERRADA DE LA DOMICILIARIA SANITARIAY ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES ( DE

ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL CIERRE DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL LONGUITUDINAL (COSTADO NORTE Y SUR) Y TRANSVERSAL (CADA EXTREMO DEL CIERRE) A LA

OBRA DE 1,5m COMO MINMO, SEGURO Y COMODO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR, DE BICIUSUARIOS Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL

TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

MARIA C. 

GALINDO Q.
202261202984742
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8611 10006279 N/A CL 68BIS KR 97
CL 68BIS KR 

97A

CONSORCIO 

CONEXIONES ERRADAS
EAB 14-oct-22 15-dic-22 07:00-18:00 24 HORAS 89-2022

NOTAS: 1. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. 2. TODA

ACTIVIDAD QUE HALLA OCURRIDO ANTES DEL 14-SEP-22 ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y

ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL CALZADA PEATONAL COMPARTIDA PARA ACTIVIDADES DE CORRECCION DE

CONEXION ERRADA DE LA DOMICILIARIA SANITARIAY ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES ( DE

ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL CIERRE DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL LONGUITUDINAL (COSTADO NORTE Y SUR) Y TRANSVERSAL (CADA EXTREMO DEL CIERRE) A LA

OBRA DE 1,5m COMO MINMO, SEGURO Y COMODO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR, DE BICIUSUARIOS Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL

TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

MARIA C. 

GALINDO Q.
202261202984742

8612 10006225 N/A CL 68A KR 97 CL 68A KR 97A
CONSORCIO 

CONEXIONES ERRADAS
EAB 14-oct-22 15-dic-22 07:00-18:00 24 HORAS 89-2022

NOTAS: 1. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. 2. TODA

ACTIVIDAD QUE HALLA OCURRIDO ANTES DEL 14-SEP-22 ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y

ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL CALZADA PEATONAL COMPARTIDA PARA ACTIVIDADES DE CORRECCION DE

CONEXION ERRADA DE LA DOMICILIARIA SANITARIAY ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES ( DE

ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL CIERRE DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL LONGUITUDINAL (COSTADO NORTE Y SUR) Y TRANSVERSAL (CADA EXTREMO DEL CIERRE) A LA

OBRA DE 1,5m COMO MINMO, SEGURO Y COMODO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR, DE BICIUSUARIOS Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL

TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

MARIA C. 

GALINDO Q.
202261202984742
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8613 10006159 N/A
CL 68ABIS KR 

97

CL 68ABIS KR 

97A

CONSORCIO 

CONEXIONES ERRADAS
EAB 14-oct-22 15-dic-22 07:00-18:00 24 HORAS 89-2022

NOTAS: 1. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. 2. TODA

ACTIVIDAD QUE HALLA OCURRIDO ANTES DEL 14-SEP-22 ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y

ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL CALZADA PEATONAL COMPARTIDA PARA ACTIVIDADES DE CORRECCION DE

CONEXION ERRADA DE LA DOMICILIARIA SANITARIAY ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES ( DE

ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL CIERRE DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL LONGUITUDINAL (COSTADO NORTE Y SUR) Y TRANSVERSAL (CADA EXTREMO DEL CIERRE) A LA

OBRA DE 1,5m COMO MINMO, SEGURO Y COMODO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR, DE BICIUSUARIOS Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL

TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

MARIA C. 

GALINDO Q.
202261202984742

8614 10006683 N/A CL 74 KR 80 CL 74 KR 80C

CONSORCIO 

CONEXIONES ERRADAS 

2021

EAB 14-oct-22 2-feb-23 07:00-17:00 24 HORAS
046-2022, 

RES-1323

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE IDENTIFICACION Y

CORRECCION DE CONEXIONES ERRADAS PARA LAS UNIDADES DE GESTION DE ALCANTARILLADO SE DEBE

IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION EN LAS INTERSECCIONES PROPUESTAS. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES A LA OBRA, SEGUROS Y DEBIDAMENTE

DELIMITADOS DE MIN 1,5m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCIONES EN ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA

CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

KAREN D. 

HERNANDEZ R.
 202261202757742

8615 11011204 N/A

KR 68A 40m AL 

SUR DE LA AV 

SUBA

KR 68A 75m AL 

SUR DE LA AV 

SUBA

CONSORCIO 

HUMEDALES ZONA 1
EAB 14-oct-22 10-nov-22 24 HORAS 24 HORAS 239-2021

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR ACCESIBILIDAD AL SECTOR. 3. EN

CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE

ALCANTARILLADO. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI

PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE

MINIMO 4,0m. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA; PARA EXCAVACIONES MAYORES A

0,5m DE PROFUNDIDAD ADYACENTES A FLUJOS VEHICULARES Y/O PEATONALES SE DEBE IMPLEMENTAR BARRERAS

PLASTICAS. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA DE LAS ETAPAS CONSTRUCTIVAS. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION NI ACOPIO DE MATERIALES SOBRE ANDENES. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN

PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE

COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

SANTIAGO AVILA 

M.
202261202975372
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8616 11008588 N/A CL 137 KR 49 CL 137 KR 50
CONSORCIO 

HUMEDALES ZONA 1
EAB 14-oct-22 29-dic-22 07:00-18:00 24 HORAS 239-2021

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. DEBE

GARANTIZAR LOS DESVIOS PROPUESTOS CON APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE

ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, PASACALLES, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE

LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO EN LA ZONA DE OBRA DE ACUERDO CON LA ETAPA DE

EJECUCION. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES

DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

CARLOS A. 

SUAREZ U.

202261202878332 

202261202922272

8617 8007408 8007811

AV 

VILLAVICENCI

O (CL 43 SUR) 

KR 78N

AV 

VILLAVICENCIO 

(CL 43 SUR) KR 

78HBISA

CONSORCIO 

INTERFERENCIAS
EAB 21-oct-22 6-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00 165-2020

NOTAS: 1. DEBE REALIZAR COORDINACION ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES CON OBRAS DENTRO DE AREA DIRECTA DE

PROYECTO. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y FIN DE SEMANA DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO - DEC. 948/95, ART. 56.3. 3. DEBE CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y

GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y

VEHICULOS DE OBRA. 4. ES RESPONSABILIDAD DE INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR QUE SE

CUENTE CON LA TOTALIDAD DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADICIONALES PREVIO AL INICIO DE OBRAS 5.

PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS PREDIOS Y SITIOS ESPECIALES

AFECTADOS DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR ESTA CONDICION PREVIAMENTE 6. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE INTERSECCIONES SEMAFORICAS. 7.

FUERA DEL HORARIO DE CIERRE DEBE HABILITAR EN CONDICIONES SEGURAS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE

AFLUENTES AL COLECTOR PASTRANA. ASOCIADO A LAS OBRAS DE LA PLMB. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZA PASO SEGURO DE PEATONES Y CICLISTAS

SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE INTERVENCION. GARANTIZAR ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES, CICLISTAS Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. MAQUINARIA Y

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. IMPLEMENTAR PROTOCOLO DE CONTINGENCIAS EN CASO

DE PRESENTARSE EVENTUALIDADES QUE IMPLIQUEN AFECTACION A LA MOVILIDAD SOBRE EL CORREDOR. LA

INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y

DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS, CUALQUIER EVENTUALIDAD POR LA CORRECTA IMPLEMENTACION ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

IRIS Z. MORALES 

M.
202261203017802
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8618 11000614 N/A KR 106A CL 159 KR 106 CL 160
CONSORCIO OBRAS 

ZONA 1
EAB 14-oct-22 29-dic-22 24 HORAS 24 HORAS 121-2022

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE REDES DE

ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL VEHICULAR

POR SENTIDO DE MINIMO 3,5m C/UNO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA

OBRA, DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION DE ANDENES. NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOMENTO EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION

Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS

NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS

ACTIVIDADES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
202261202878192

8619 11000580 N/A KR 106A CL 160 KR 106 CL 162
CONSORCIO OBRAS 

ZONA 1
EAB 14-oct-22 29-dic-22 24 HORAS 24 HORAS 121-2022

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE REDES DE

ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL VEHICULAR

POR SENTIDO DE MINIMO 3,5m C/UNO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA

OBRA, DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION DE ANDENES. NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOMENTO EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION

Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS

NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS

ACTIVIDADES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
202261202878192
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8620 18000274 N/A
KR 31 DG 41A 

SUR

KR 31 CL 42 

SUR

CONSORCIO REDES 

1501
EAB 14-oct-22 8-dic-22 24 HORAS 24 HORAS 169-2020

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN DE AMBOS COSTADOS PARA RENOVACION DE REDES DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO, CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA,

IMPLEMENTANDO EL PASO PEATONAL POR LA CALZADA MEDIANTE EL CIERRE TOTAL DEL MISMO TRAMO. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE

LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL

PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE

OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION DE NINGUNA INTERSECCION ALEDAÑA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

MONICA V. VEGA 

P.
202261202978562

8621 18000274 N/A
KR 31 DG 41A 

SUR

KR 31 CL 42 

SUR

CONSORCIO REDES 

1501
EAB - - - - 169-2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 25-22 - NUMERAL 5746, PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA

PARA RENOVACION DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, POR SOLICITUD

DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO CON FECHA 10-OCT-22

PMT 

TERMINADO 

POR SDM
NO RAFAEL URIBE 

URIBE

MONICA V. VEGA 

P.

CORREO 

ELECTRONICO 10-

OCT-22

8622 N/A N/A

VARIOS 

RAFAEL URIBE 

URIBE

N/A
CONSORCIO REDES 

1501
EAB - - - - 169-2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

CON FECHA 06-OCT-22

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO RAFAEL URIBE 

URIBE

MONICA V. VEGA 

P.
202261202978642

8623 18000256 N/A
KR 29 CL 39 

SUR

KR 29 AC 36 

SUR

CONSORCIO REDES 

1501
EAB 14-oct-22 17-nov-22 24 HORAS 24 HORAS 169-2020

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION: 2, SOLO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA HASTA 40m AL

SUR DE LA AC 36 SUR, LAS DIRECCIONES DE INICIO Y FIN CONSIGNADAS EN FORMATO COOS SON LAS REPORTADAS A

DTI DEL IDU.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO , CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER

EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y

VEHICULAR A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O 

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. ID ANTERIOR 7731

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

MONICA V. VEGA 

P.
202261202978712
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8624 18000353 18000279
DG 43A SUR 

KR 29 BIS 

DG 43A SUR AC 

44 SUR

CONSORCIO REDES 

1501
EAB 14-oct-22 18-oct-22

DESDE LAS 

05:00 HORAS 

DEL 14-OCT-22 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 18-OCT-22

DESDE LAS 

05:00 HORAS 

DEL 14-OCT-22 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 18-OCT-22

169-2020

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION: 2, SOLO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA HASTA 40m AL

SUR DE LA AC 36 SUR, LAS DIRECCIONES DE INICIO Y FIN CONSIGNADAS EN FORMATO COOS SON LAS REPORTADAS A

DTI DEL IDU.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO , CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER

EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y

VEHICULAR A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O 

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

MONICA V. VEGA 

P.

202261202882272 

202261202882392

8625 18000327 18000327
KR 31 AC 44 

SUR 

KR 31 DG 43A 

SUR

CONSORCIO REDES 

1501
EAB 14-oct-22 18-oct-22

DESDE LAS 

05:00 HORAS 

DEL 14-OCT-22 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 18-OCT-22

DESDE LAS 

05:00 HORAS 

DEL 14-OCT-22 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 18-OCT-22

169-2020

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION: 2, SOLO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA HASTA 40m AL

SUR DE LA AC 36 SUR, LAS DIRECCIONES DE INICIO Y FIN CONSIGNADAS EN FORMATO COOS SON LAS REPORTADAS A

DTI DEL IDU.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO , CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER

EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y

VEHICULAR A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O 

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

MONICA V. VEGA 

P.

202261202882272 

202261202882392

8626 N/A N/A
VARIOS 

RAFAEL URIBE 

URIBE

N/A
CONSORCIO REDES 

1501
EAB - - - - 169-2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN ZONA DE LA INTERSECCION PARA RENOVACION DE

REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. ES NECESARIO VERIFICAR LA METODOLOGIA EMPLEADA PARA LA

DETERMINACION DE LA HORA DE MAXIMA DEMANDA (HMD), LA CUAL DEBE CORRESPONDER CON LA SUMA DEL TOTAL DE

VEHICULOS EQUIVALENTES. (CONSIDERANDO LA TOTALIDAD DE CIERRES EXISTENTES EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL

CIERRE), EN EL DOCUMENTO TECNICO, ES NECESARIO INDICAR LOS PUNTOS DE TOMA DE INFORMACION DE MODOS

MOTORIZADOS (INCLUIR TABLA Y/O ESQUEMA), ESPECIFICANDO LOS MOVIMIENTOS AFORADOS Y LOS DETERMINADOS

POR CONTINUIDAD DE FLUJOS. ES NECESARIO INDICAR LA METODOLOGIA DE MANERA ESPECIFICA PARA LA SUMA DE

VOLUMENES VEHICULARES SOBRE LOS CORREDORES CONTEMPLADOS COMO DESVIO. ES NECESARIO PRESENTAR

DIAGRAMA DE CARGAS VEHICULARES (DESAGREGADO POR TIPOLOGIA VEHICULAR) (CONDICION ACTUAL O LINEA BASE

Y CONDICION CON PMT). ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL

NUMERAL 3.3.5, 3.3.6.9 Y 3.3.6.10 DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

(PMT) POR OBRA (VIGENTE A LA FECHA).

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO RAFAEL URIBE 

URIBE

JOSE S. VALERO 

M.
202261202488002
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8627 9003098 N/A
CL 23BBIS KR 

82

CL 23BBIS KR 

83

CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAB 14-oct-22 29-dic-22 06:00-19:00 24 HORAS 215-2022

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE AFECTAR LA SEÑALIZACION, ESTA DEBE SER RESTITUIDA AL

FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DE OBRA. 3. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR ACCESIBILIDAD AL SECTOR. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CRUCE DE TUBERIA, RENOVACION DE

TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EL METODO ZANJA ABIERTA Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON A

LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO

09:00-11:30 Y 15:00-18:00 HORAS EN CARRIL NORTE DE LA CL 23BBIS SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL Y SE DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 3,00m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL SENDERO PEATONAL SE DEBE

IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI FONTIBON

WALTER G. 

TELLEZ V.
202261202816802*

8628 11001558 N/A KR 99 CL 154 KR 99 CL 154A
CONSORCIO REDES 

SEM
EAB 14-oct-22 29-dic-22 07:00-18:00 24 HORAS

031-2022, 

RES-1121

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE OBRA DE INSTALACION

DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN (1) CARRIL VEHICULAR POR SENTIDO DE MINIMO 3,5m C/UNO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA, DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOMENTO EL CIERRE TOTAL

DE LA CALZADA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA

CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y

SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. CUANDO FINALICE LA OBRA

EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
202261202875562

8629 1007823 N/A DG 133 AK 45 N/A
CONSORCIO REDES 

ZONA 1
EAB - - - - 240-2021 

RES-3907
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato 1786-

2021 

Conservación 

espacio público 

y ciclorrutas - 

Vigencia 2021 - 

Grupo 1 - 

Contratista 

DOBLE A 

INGENIERIA 

S.A.S.

NO USAQUEN
MARISELA PEÑA 

C.
202261202973312
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8630 10009298 10009373 CL 64D KR 69H CL 64D KR 69

CONSORCIO 

RENOVACION REDES 

SEINCO

EAB - - - - 228-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Reservado por 

UAERMV -deben 

coordinar con 

dicha entidad y 

volver a 

reportar

NO ENGATIVA
KAREN D. 

HERNANDEZ R.
202261202781542

8631 10009252 N/A CL 64D KR 69H CL 64D KR 69J

CONSORCIO 

RENOVACION REDES 

SEINCO

EAB 14-oct-22 5-ene-23 07:00-18:00 24 HORAS 228-2021

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE AFECTAR LA SEÑALIZACION, ESTA DEBE SER RESTITUIDA AL

FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DE OBRA. 3. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR ACCESIBILIDAD AL SECTOR. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS PARTE EXTERNA Y CIERRE TOTAL DE

CALZAD PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES LOCALES PLUVIALES Y SANITARIAS, GARANTIZANDO EN

TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES A LA OBRA DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO SOBRE PARTE INTERNA DEL ANDEN INTERVENIDO. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO A LOS PREDIOS TANTO PEATONAL COMO

VEHICULAR DE FORMA SEGURA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

KAREN D. 

HERNANDEZ R.
202261202781542

8632 10009095 N/A KR 69L CL 64H KR 69L CL 65

CONSORCIO 

RENOVACION REDES 

SEINCO

EAB - - - - 228-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO ENGATIVA
KAREN D. 

HERNANDEZ R.
202261202781542

8633 10008996 N/A CL 65 KR 69L CL 65 KR 69J

CONSORCIO 

RENOVACION REDES 

SEINCO

EAB 14-oct-22 5-ene-23 07:00-18:00 24 HORAS 228-2021

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE AFECTAR LA SEÑALIZACION, ESTA DEBE SER RESTITUIDA AL

FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DE OBRA. 3. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR ACCESIBILIDAD AL SECTOR. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS PARTE EXTERNA Y CIERRE TOTAL DE

CALZAD PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES LOCALES PLUVIALES Y SANITARIAS, GARANTIZANDO EN

TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES A LA OBRA DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO SOBRE PARTE INTERNA DEL ANDEN INTERVENIDO. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO A LOS PREDIOS TANTO PEATONAL COMO

VEHICULAR DE FORMA SEGURA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

KAREN D. 

HERNANDEZ R.
202261202781542
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8634 10009072 N/A CL 65 KR 69H CL 65 KR 69F

CONSORCIO 

RENOVACION REDES 

SEINCO

EAB 14-oct-22 5-ene-23 07:00-18:00 24 HORAS 228-2021

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE AFECTAR LA SEÑALIZACION, ESTA DEBE SER RESTITUIDA AL

FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DE OBRA. 3. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR ACCESIBILIDAD AL SECTOR. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS PARTE EXTERNA Y CIERRE TOTAL DE

CALZAD INCLUYE CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION DE LA CL 65 CON KR 69F PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION

DE REDES LOCALES PLUVIALES Y SANITARIAS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES

TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES A LA OBRA DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE PARTE

INTERNA DEL ANDEN INTERVENIDO. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. DEBE

GARANTIZAR EL INGRESO A LOS PREDIOS TANTO PEATONAL COMO VEHICULAR DE FORMA SEGURA. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE 

EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

KAREN D. 

HERNANDEZ R.
202261202781542

8635 10009167 N/A KR 69F CL 65 KR 69F CL 64H

CONSORCIO 

RENOVACION REDES 

SEINCO

EAB 14-oct-22 5-ene-23 07:00-18:00 24 HORAS 228-2021

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE AFECTAR LA SEÑALIZACION, ESTA DEBE SER RESTITUIDA AL

FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DE OBRA. 3. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR ACCESIBILIDAD AL SECTOR. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS PARTE EXTERNA Y CIERRE TOTAL DE

CALZAD PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES LOCALES PLUVIALES Y SANITARIAS, GARANTIZANDO EN

TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES A LA OBRA DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO SOBRE PARTE INTERNA DEL ANDEN INTERVENIDO. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO A LOS PREDIOS TANTO PEATONAL COMO

VEHICULAR DE FORMA SEGURA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

KAREN D. 

HERNANDEZ R.
202261202781542

8636 4005806 4005842
KR 10 ESTE CL 

52 SUR 

KR 10 ESTE CL 

52B SUR 

CONSORCIO 

RENOVACION SR-Z4
EAB 14-oct-22 17-nov-22 07:00-18:00 24 HORAS 

371-2019, 

RES-6856

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION.3, EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO, DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL

VEHICULAR POR SENTIDO DE MINIMO 3,5m C/UNO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE LA OBRA, DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOMENTO EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION

Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. CUANDO FINALICE LA OBRA

EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202261202676312

8637 4005608 4005609
KR 6 ESTE CL 

49 SUR 
N/A

CONSORCIO 

RENOVACION SR-Z4
EAB 4-oct-22 6-oct-22 07:00-18:00 24 HORAS 

371-2019, 

RES-6856

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 04-OCT-22, PMT

PARA CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION COSTADO NORORIENTAL, PARA INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO

PLUVIAL,PLUVIAL, CONFORME A LOS ESQUEMAS DE SEÑALIZACION PRESENTADOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.

EMERGENCIA 04-

OCT-22
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8638 N/A N/A
VARIOS SAN 

CRISTOBAL
N/A

CONSORCIO 

RENOVACIONES ZONA 4-

1551

EAB - - - - 105-2022, 

RES-2454

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA RENOVACION DE REDES LOCALES DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 2-SEP-22 Y EL 5-SEP-22, ENTRE OTRAS:1. PRESENTAR

FORMATO COOS POR LOS RESPONSABLES DE TRANSMILENIO S.A. (ALIMENTADORES) Y/O CORREO EMITIDO POR LOS

MISMOS, CON EL AVAL PARA LLEVAR A CABO LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS, DONDE SE EVIDENCIE DE FORMA

CLARA EL PLANO CON LAS MEDIDAS DE MITIGACION A IMPLEMENTAR, EL MANEJO VEHICULAR, LOS TIEMPOS ESTIMADOS

DE INICIO DE LA OBRA Y DURACION DE LA MISMA, TRASLADO DE PARADEROS , JUNTO A LAS RECOMENDACIONES

REALIZADAS POR ESA ENTIDAD DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CIERRE TOTAL

DE CALZADA. 2. ACLARAR EN EL FORMATO COOS EN OBJETO DE OBRA, LA ETAPA CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE

LOS FRENTES. (INDICANDO QUE NO SE REALIZARAN DE MANERA SIMULTANEA) 3. PRESENTAR FORMATO COOS FIRMADO

POR LA INTERVENTORIA. 4. PRESENTAR CRONOGRAMA DE OBRA ESPECIFICO PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS. 4.

VERIFICAR Y CORREGIR EN EL FORMATO COOS EL CIV FINAL:4003627 CON LA DIRECCION REPORTADA DEBIDO A QUE NO

COINCIDEN. 5. VERIFICAR Y CORREGIR EN EL FORMATO COOS EL CIV FINAL:4003664 CON LA DIRECCION REPORTADA

DEBIDO A QUE NO COINCIDEN. 5,ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS

EN EL NUMERAL 3.3.5, 3.3.6.9 Y 3.3.6.10 DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE

TRANSITO (PMT) POR OBRA (VIGENTE A LA FECHA).

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202261202485822

8639 4002218 	4002086

KR 6 ESTE 5m 

AL SUR DE LA 

CL 29 SUR

KR 6 ESTE 5,5m 

AL NORTE CL 

29 SUR

CONSORCIO SAN BLAS 

CYZ
EAB - - - - 246-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

El titular no 

coincide con el 

número de la 

licencia

NO SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202261202952092

8640 	4001336 N/A
CL 24A SUR KR 

9 ESTE

CL 24A SUR 

24m AL 

OCCIDENTE

CONSORCIO SAN BLAS 

CYZ
EAB - - - - 246-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

El titular no 

coincide con el 

número de la 

licencia

NO SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202261202952042

8641 4002086 4002218
KR 6 ESTE CL 

29 SUR

KR 6 ESTE 10m 

AL NORTE

CONSORCIO SAN BLAS 

CYZ 
EAB - - - - 170-2022, 

RES-4089

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA INTERSECCION EN T PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE CAMRAS DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON CARGUE Y DESCARGUE SOBRE LA KR

6 ESTE. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL 08-SEP-22, ENTRE OTRAS: 1. PRESENTAR ACTA DE COMPROMISO DE RESTITUCION A LAS

CONDICIONES ENCONTRADAS ANTES DEL INICIO DE LA OBRA ANEXO 7 DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR

PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA. FIRMADO. 2. PRESENTAR ACTA DE COMPROMISO DE RETIRO DE LA

SEÑALIZACION DE LA OBRA ANEXO 4 DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

(PMT) POR OBRA. FIRMADO. 3. PRESENTAR ACTA DE COMPROMISO DE RESTITUCION DE LA SEÑALIZACION DE LA OBRA

ANEXO 2 DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA. FIRMADO. 4.

PRESENTAR EL FORMATO COI FIRMADO POR LA INTERVENTORIA.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.

202261202583012 

202261202597032

8642 N/A N/A
VARIOS SAN 

CRISTOBAL
N/A

CONSORCIO SAN BLAS 

CYZ 
EAB - - - - 170-2022, 

RES-4089

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA RENOVACION DE REDES LOCALES DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 12-SEP-22, ENTRE OTRAS:1.ES NECESARIO QUE SE

CUMPLAN A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5, 3.3.6.9 Y 3.3.6.10 DEL CONCEPTO

TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA (VIGENTE A LA FECHA).

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.

202261202583692 

202261202597142
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8643 15000321 N/A
DG 1BIS SUR 

AC 1

DG 1BIS SUR 

AV CARACAS 

(AK 14)

CONSORCIO ZINZANJA 

BOGOTA
EAB 14-oct-22 20-oct-22 06:00-18:00 24 HORAS

166-2020, 

RES-3585

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y DIAS FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO AL INICIO DE LA

OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA CONDICION. 3. ESTE FRENTE DE

OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 01-OCT-22 Y 13-OCT-22, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE

LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR PARA EL TRASLADO

ANTICIPADO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON EXCAVACION A CIELO ABIERTO ASOCIADO A LAS

OBRAS DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EL BUEN ESTADO DE LAS VIAS DE DESVIO DURANTE TODA LA EJECUCION 

DE LAS OBRAS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

IRIS Z. MORALES 

M.
202261202947332

8644 9002828 N/A
CL 20A No 96B 

67
N/A

CONSTRUCTORA 

BURBANO S.A.S.
EAB 14-oct-22 26-oct-22 08:00-17:00 08:00-17:00 246-2022

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA 2. EN CASO DE AFECTAR LA SEÑALIZACION, ESTA DEBE SER RESTITUIDA AL

FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DE OBRA. 3. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR ACCESIBILIDAD AL SECTOR. 4.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A 

LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 5. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO SE

DEBERA HABILITAR LA CALZADA NIVEL DE RASANTE PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR PARA CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CIERRE DE OBRA ACORDE AL CIERRE

EN CALZADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE 3,50m PARA EL FLUJO VEHICULAR DURANTE LA

OCUPACION DE CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES NI ACOPIOS DE MATERIALES EN ANDEN.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI FONTIBON

WALTER G. 

TELLEZ V.

202261202858342 

202261202858852

8645 16000602 N/A KR 47 CL 12 N/A DELTEC S.A. ENEL-CODENSA - - - - 199-2022, 

RES-4376
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Los datos 

presentados 

ante el IDU 

deben ser 

corregidos

NO PUENTE 

ARANDA

WALTER G. 

TELLEZ V.
202261202857872

8646 2001282 N/A
CL 72 KR 1A 

ESTE

CL 72 KR 1B 

ESTE
DELTEC S.A. ENEL-CODENSA - - - - 199-2022, 

RES-4376
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Los datos 

presentados 

ante el IDU 

deben ser 

corregidos

NO CHAPINERO
ANGELA M. 

CIFUENTES R.

202261202679492 

202261202796992
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8647 2001258 30001337
KR 1A ESTE CL 

72

KR 1A ESTE 

18m AL SUR 
DELTEC S.A. ENEL-CODENSA 14-oct-22 12-ene-23 22:00-05:00 22:00-05:00

199-2022, 

RES-4376

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS

CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA

SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION. 3. EN CASO DE OCUPACION DE

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE LA ZONA DE PARQUEO PAGO - ZPP, DEBE REALIZAR EL CORRESPONDIENTE PAGO

Y/O EN CASO DE DAÑOS EN LA DEMARCACION DE LOS CAJONES DE ZPP, SE DEBERA REALIZAR AL REPOSICION DE LA

MISMA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LA MISMA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN

CRUCE DE VIA PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES CODENSA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR EN LA CL 72 EN EL HORARIO PROPUESTO DE LAS 22:00-05:00. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR CON LOS RESIDENTES. EL CERRAMIENTO Y

LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00

HORAS) EL ESPACIO PUBLICO AFECTADO DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

ANGELA M. 

CIFUENTES R.

202261202679492 

202261202796992

8648 2001686 N/A KR 6 CL 55
KR 6 50m AL 

SUR 
DELTEC S.A. ENEL-CODENSA 14-oct-22 5-ene-23 22:00-05:00 22:00-05:00

199-2022, 

RES-4376

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS

CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA

SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION. 3. EN CASO DE OCUPACION DE

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE LA ZONA DE PARQUEO PAGO - ZPP, DEBE REALIZAR EL CORRESPONDIENTE PAGO

Y/O EN CASO DE DAÑOS EN LA DEMARCACION DE LOS CAJONES DE ZPP, SE DEBERA REALIZAR AL REPOSICION DE LA

MISMA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LA MISMA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA

ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES CODENSA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN

LA KR 6 EN EL HORARIO PROPUESTO DE LAS 22:00-05:00. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL 

SECTOR. EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR CON LOS RESIDENTES. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL ESPACIO

PUBLICO AFECTADO DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

ANGELA M. 

CIFUENTES R.

202261202578052 

202261202679562 

202261202777302

8649 2001678 2001673
CL 55 10m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 5

CL 55 AK 7 DELTEC S.A. ENEL-CODENSA - - - - 199-2022, 

RES-4376
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Intervencion 

Mantenimiento 

Periódico

UPZ90

Entidad 

UAERMV. 

Coordinar con 

dicha entidad

NO CHAPINERO
ANGELA M. 

CIFUENTES R.

202261202578052 

202261202679562 

202261202777302
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8650 8007339 N/A
CL 34 SUR KR 

72L
N/A EAAB E.S.P. EAB 6-oct-22 14-oct-22 24 HORAS 24 HORAS

020-2022, 

RES-827  

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 06-OCT-22, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA SUR (CONECTANTE QUE PERMITE EL MOVIMIENTO OCCIDENTE-SUR EN LA AV PRIMERO DE MAYO

POR AV BOYACA), CIERRE DEL CARRIL SUR DE LA CALZADA NORTE (OREJA QUE PERMITE EL MOVIMIENTO N-E EN LA AV

PRIMERO DE MAYO POR AV BOYACA), CIERRE DE ANDÉN COSTADO SURORIENTAL Y CIERRE TOTAL DE SEPARADOR

(CIERRE PUNTUAL) PARA REPARACION DE REDES POR EMERGENCIA Y RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO Y MALLA

VIAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) POR SOCAVACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE LA VÍA Y

COLAPSO DE UN POZO DE ALCANTARILLADO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

CAROLINA 

GUEVARA O.

EMERGENCIA 06-

OCT-22

8651 4003471 N/A
CL 40A SUR KR 

1D 

CL 40A SUR KR 

1F 

GERMAN TORRES 

SALGADO
EAB 14-oct-22 8-dic-22 06:00-18:00 24 HORAS

272-2021, 

RES-4414

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION.3, EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE ELIMINIACION DE CONEXIONES ERRADAS

EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

UN (1) CARRIL VEHICULAR POR SENTIDO DE MINIMO 3,5m C/UNO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA, DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOMENTO EL CIERRE TOTAL

DE LA CALZADA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA INTRSECCION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS 

DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202261202639722

8652 16002255 N/A CL 4B KR 35 N/A
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL - - - - 436-2019, 

RES-10083
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO PUENTE 

ARANDA

WALTER G. 

TELLEZ V.

202261202978282 

202261203018062

8653 9004634"4,6546040,-74,1244199"KR 73 CL 21
KR 73 255m AL 

SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL - - - - 436-2019, 

RES-10083
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO FONTIBON
WALTER G. 

TELLEZ V.

202261202978382 

202261203018082
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8654 14000381 N/A KR 29 CL 11 KR 29 CL 12
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 14-oct-22 29-dic-22 07:00-17:00 24 HORAS

436-2019, 

RES-10083

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y/O LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. ANTES DE INCIAR CON LOS TRABAJOS DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y DEMAS ACTIVIDADES CON EL CONTRATISTA CONSTRUCTORA EXPERTA S.A.S.,

MEDIANTE CORREO ELECTRONICO experta@constructoraexperta.com.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL (PARTE INTERNA) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO LO 7543. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL ANDEN (PARTE EXTERNA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DEBEN REALIZARSE EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 29 (ADYACENTE A LA INTERVENCION), DENTRO

DEL HORARIO PROPUESTO (07:00-17:00), GARANTIZAR EN TODO MOMENTO AREA LIBRE DE CIRCULACION DE MIN 7,0m, SE

AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN VEHICULO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL DURANTE LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. CUANDO FINALICE

LA JORNADA LABORAL DEBE DEJAR LA SUPERFICIE INTERVENIDA EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD

(RECEBADA, NIVELADA Y/O PLAFONADA).

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI LOS MARTIRES

WILSON A. 

SANTANDER D.

202261202766212 

202261202801552

8655 11005623 11005566 CL 146F KR 73
CL 146F 296m 

AL OCCIDENTE

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 14-oct-22 29-dic-22 07:00-17:00 24 HORAS

436-2019, 

RES-10083

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.3. BAJO

NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS BAJO ESTE

MISMO RADICADO (RAD.202261201959082).4.GARANTIZAR TODAS LAS MANIOBRAS DE RADIO DE GIRO SOBRE LAS BOCA

CALLES CON EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION CIELO ABIERTO EN TRES (3)

ETAPAS NO SIMULTANEAS; ETAPA 1: CIERRE DE CARRIL SUR ENTRE LA CL 146F SOBRE KR 73 Y KR 73B, ETAPA 2: CIERRE

DE CARRIL SUR SOBRE LA CL 146F ENTRE KR 73 Y KR 73B ETAPA 3: CIERRE DE CARRIL SUR SOBRE LA CL 146F ENTRE KR

73B Y 92m AL OCCIDENTE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A

60 MINUTOS Y DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA EN EL CARRIL SUR DE LA CL 1461, EN HORARIO DE 09:00-16:00.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 5,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE ANDEN NI EL CIERRE

TOTAL DE CALZADA. NO SE AUTORIZA CIERRE ALGUNO DE LA ZONA VERDE DEL COSTADO SUR. REALIZAR CERRAMIENTO 

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
202261202926192

8656 15000372 N/A KR 14B AC 1
KR 14B CL 1 

SUR

INGENIERIA REDES Y 

TUNELES S.A.S.
ENEL-CODENSA - - - - 028-2022, 

RES-0874

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 35-22 NUMERAL 7766,PMT PARA CIERRE PARCIAL DE

ANDEN OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE PERFORACION DIRIGIDA PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE

CODENSA ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA., POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA

MEDIANTE RADICADO 202261202997552 DE FECHA 05-OCT-22.

PMT 

TERMINADO 

POR SDM
NO ANTONIO 

NARIÑO

HAROL J. 

LOZANO T.
202261202997552
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8657 6002055 N/A

TV 18B (KR 

18A) AV 

VILLAVICENCI

O (DG 48 SUR)

N/A KUMAN S.A.S ENEL-CODENSA 14-oct-22 10-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00 092-2022

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA

DEL HORARIO AUTORIZADA. 3. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (PLAFONADO Y/O

RECEBADO) DESPUES DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCIONES DE FORMA

SIMULTANEAS 5. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (CRUCE DE VIA) EN INTERSECCION ACCESO SUR PARA

ACOMETIDA DE ENERGIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO

POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL

SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL

CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS

DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE

ANDENES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TUNJUELITO

BIBIANA Y. 

BLANCO N.
202261202514752*

8658 18002653 N/A

AV 

VILLAVICENCI

O (DG 48 SUR) 

TV 18B (KR 

18A)

AV 

VILLAVICENCIO 

(DG 48 SUR) AV 

CARACAS (TV 

14) 

KUMAN S.A.S ENEL-CODENSA - - - - 134-2022 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

El titular no 

coincide con el 

número de la 

licencia

NO TUNJUELITO
BIBIANA Y. 

BLANCO N.
202261202514752*

8659 6002064 N/A

AV CARACAS 

(TV 14) AV 

VILLAVICENCI

O (DG 48 SUR)

AV CARACAS 

(TV 14) No 49 51 

SUR

KUMAN S.A.S ENEL-CODENSA - - - - 134-2022 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

El titular no 

coincide con el 

número de la 

licencia

NO TUNJUELITO
BIBIANA Y. 

BLANCO N.
202261202514752*

8660 50009309 N/A CL 10B KR 88 N/A

PROYECTO C.A.P.S 

TINTAL - CONSORCIO 

OBRAS KTS-20

EAB 14-oct-22 26-ene-23 22:00-05:00 22:00-05:00 254-2022

NOTAS: 1) PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, ESPECIALMENTE CON LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES LOCALIZADOS

SOBRE LA KR 69B, POR LO QUE EN CASO DE QUE NO SE REALICE LA RESPECTIVA SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD

ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS DILIGENCIANDO LAS RESPECTIVAS ACTAS DE SOCIALIZACION, DE LO CONTRARIO, EL

PMT PERDERA VALIDEZ. 2)LA EJECUCION DE LOS FRENTES DE OBRA, SE DEBEN REALIZAR ACORDE AL CRONOGRAMA

DE OBRA PRESENTADO. 3) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT EN ESQUINA SURORIENTAL EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS: ETAPA1 - PMT PARA CIERRE

TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y ANDEN SUR (SEGUN PLANO PRESENTADO), CON CIERRE PARCIAL DE CARRILES ORIENTAL

Y SUR PARA TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA, ETAPA 2 - CIERRE DE CARRIL ORIENTAL Y DE CARRIL SUR, PARA

ACTIVIDADES DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA Y DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO SIN OBSTACULIZAR LA CALZADA, ESPECIALMENTE

EL SENDERO PEATONAL, GARANTIZANDO CARRIL DE LIBRE CIRCULACION DE MINIMO 4,0m Y SENDERO PEATONAL

SEGURO SOBRE LA CALZADA. SE AUTORIZA TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA, PARA LO CUAL DEBEN

GARANTIZARSE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA EL CRUCE SEGURO DE PEATONES Y SENDERO

PEATONAL SOBRE CALZADA DE MINIMO 1.5m DE ANCHO EFECTIVO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. SE

DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.

202261202875732 

202261202878652
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8661 16004661 N/A
TV 53 5m AL 

NORTE DE LA 

AK 68

TV 53 60m AL 

NORTE DE LA 

AK 68

PROYECTO ICSM-1212-

2022 - 

HIDROCONSULTING 

S.A.S.

EAB - - - - 243-2022

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE OBRAS CIVILES ASOCIADAS

AL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES MATRICES Y REDES MENORES DE ACUEDUCTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO

DE BOGOTA TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL 09-SEP-22, SUPERANDO LOS TERMINOS DE ATENCION REGLAMENTADO EN EL ARTICULO 17

DE LA LEY 1755 DE 2015. OBSERVACIONES CONSISTENTES EN CONDICIONES TECNICAS PARA EL ACCESO AL

SEPARADOR CENTRAL POR PARTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS ANTE LA CONFIGURACION ACTUAL DE LA GEOMETRIA

DE LA VIA, LA ENTREGA DE ACTAS DE COORDINACION CON EL FRENTE DEL PROYECTO TM AK 68, CORRECCIONES A LOS

PLANOS Y AL DOCUMENTO TECNICO DONDE NO SE SUMINISTRA DATOS CONTRACTUALES COMO FECHA DE INICIO FIN,

SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DEL CONTRATO.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO PUENTE 

ARANDA

HAROL J. 

LOZANO T.
202261202584002

8662 16001174 N/A KR 38 CL 12 KR 38 CL 12A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - 226-2021, 

RES-3493
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato IDU-

1847-2021 -

Coordinar con 

William Alberto 

Quevedo 

Ramirez - 

william.quevedo

@idu.gov.co

NO PUENTE 

ARANDA

NASLY L. 

GUZMAN B.
202261202676122

8663 16001114 N/A CL 12A KR 38 CL 12A No 38 21 TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - 226-2021, 

RES-3493
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Registra reserva 

por parte de la 

EAB. Coordinar 

y volver a 

reportar

NO PUENTE 

ARANDA

NASLY L. 

GUZMAN B.
202261202676122

8664 12001287 N/A
CL 78 AV NQS 

(AK 30)

CL 78 20m AL 

ORIENTE
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 14-oct-22 5-ene-23

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
226-2021, 

RES-3493

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4. ESTE FRENTE DE OBRA PRESENTA

MISMO RECIBO DE PAGO No 22990069450 YA QUE LA INTERVENCION FUE OBJETADA POR EL IDU EN EL COOS 38-22 ID:

8239.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR (BORDE INTERNO) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA

CL 78 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO SOBRE EL ANDEN INTERVENIDO. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 3,5m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO

VEHICULAR Y PEATONAL A LOS PREDIOS MEDIANTE BROCHES CONTROLADOS. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

ANGELICA M. 

ROZO M.
202261202951842
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8665 17000031 N/A CL 12B AK 10
CL 12B 26m AL 

ORIENTE
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - 226-2021, 

RES-3493
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Registra reserva 

deben consultar 

con Alcaldía 

Local de la 

Candelaria

NO LA 

CANDELARIA

BIBIANA Y. 

BLANCO N.

202261202129312 

202261202541972

8666 2000050 N/A KR 16 No 98 30 KR 16 No 98 62 TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - 226-2021, 

RES-3493
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO CHAPINERO
SUSANA C. 

LOPEZ M.

202261202977212 

202261203016202

8667 3000626 N/A KR 4 No 20 10 KR 4 No 20 32 TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 14-oct-22 15-dic-22 22:00-05:00 22:00-05:00
226-2021, 

RES-3493

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. EN HORARIO DIURNO LA ZONA INTERVENIDA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN

CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO PARA REDES DE GAS NATURAL. SE AUTORIZA TRASLADAR EL PEATON AL ANDEN DE ENFRENTE DESDE LAS

ESQUINAS CON EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR

SOBRE EL COSTADO NORTE DE LA CL 20 AL ORIENTE DE LA KR 4 EN HORARIO DE 22:00-05:00 Y GARANTIZANDO UN

CARRIL LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS

USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO

(05:00 HORAS) EL AREA INTERVENIDA SE DEJARA RECEBADA Y COMPACTADA, EN CONDICIONES OPTIMAS DE

TRANSITABILIDAD. LA SEÑALIZACION A IMPLEMENTAR ES MOVIL. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SANTA FE

KATHERINE 

CASTRO S.

202261202075192 

202261202143712 

202261202573402
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8668 14000441 N/A
CL 13A No 21 

26
CL 13A No 21 40 TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 14-oct-22 29-dic-22

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
226-2021, 

RES-3493

NOTAS: 1. SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO

DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED

EXCAVACION A CIELO ABIERTO PARA REDES DE GAS NATURAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL

DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

DEBEN REALIZARSE EN EL CARRIL SUR DE LACL 13A, DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00-05:00). GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO AREA LIBRE DE CIRCULACION DE MIN 2,50m. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL DURANTE LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL

SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI LOS MARTIRES

WILSON A. 

SANTANDER D.
202261202484692

8669 14000441 N/A
CL 13A No 21 

40
CL 13A No 21 35 TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 14-oct-22 29-dic-22

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
226-2021, 

RES-3493

NOTAS: 1. SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO

DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED

EXCAVACION A CIELO ABIERTO PARA REDES DE GAS NATURAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL

DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

DEBEN REALIZARSE EN EL CARRIL SUR DE LACL 13A, DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00-05:00). GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO AREA LIBRE DE CIRCULACION DE MIN 2,50m. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL DURANTE LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL

SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI LOS MARTIRES

WILSON A. 

SANTANDER D.
202261202484692
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8670 14000441 N/A
CL 13A No 21 

35
CL 13A No 21 19 TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 14-oct-22 29-dic-22

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
226-2021, 

RES-3493

NOTAS: 1. SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO

DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED EXCAVACION

A CIELO ABIERTO PARA REDES DE GAS NATURAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN

REALIZARSE EN EL CARRIL SUR DE LACL 13A, DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00-05:00). GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO AREA LIBRE DE CIRCULACION DE MIN 2,50m. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL DURANTE LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL

SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI LOS MARTIRES

WILSON A. 

SANTANDER D.
202261202484692

8671 4000720 N/A
CL 17B SUR No 

10B 25 ESTE

CL 17B SUR No 

10B 36 ESTE
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - 233-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

El titular no 

coincide con el 

número de la 

licencia

NO SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202261202951242

8672 4000720 N/A
CL 17B SUR No 

10B 36 ESTE

CL 17B SUR No 

10B 36 ESTE 

32m AL 

ORIENTE

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - 233-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

El titular no 

coincide con el 

número de la 

licencia

NO SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202261202951242

8673 4000808 N/A
KR 10D ESTE 

No 17B 33 SUR 

KR 10D ESTE 

No 17B 33 SUR 

60m AL SUR 

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - 233-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

El titular no 

coincide con el 

número de la 

licencia

NO SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202261202951242

8674 4005140 N/A 
KR 4 ESTE CL 

47 SUR 

KR 4 ESTE 6m 

AL NORTE 
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - 233-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

El titular no 

coincide con el 

número de la 

licencia

NO SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202261202951392
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8675 5006909 N/A
KR 4 CL 113 

SUR

KR 4 15m AL 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 14-oct-22 22-dic-22 06:00-18:00 24 HORAS

044-2021, 

RES-248

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE

CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE

INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (PARTE INTERNA), PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL HORARIO PROPUESTO, DE 22:00 A 05:00 HORAS, EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS. SOLO SE

AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS, EN EL CARRIL ORIENTAL

DE LA KR 4. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS, GARAJES Y PARQUEADEROS LOCALIZADOS

EN EL CORREDOR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE MINIMO 2,5m,

SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN INTERVENIDO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO

DEL PEATON A LA VIA. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

ANDRES F. SILVA 

C.
202261202675512

8676 5009342 N/A
KR 8C ESTE CL 

88F

SUR

KR 8C ESTE CL 

88G

SUR

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 14-oct-22 22-dic-22 06:00-18:00 24 HORAS
044-2021, 

RES-248

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE

CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE

INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL (PARTE EXTERNA), PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL HORARIO PROPUESTO, DE 22:00 A 05:00 HORAS, EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, SOLO SE

AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS, EN EL CARRIL SUR DE LA

CL 88F SUR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS, GARAJES Y PARQUEADEROS LOCALIZADOS

EN EL CORREDOR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE MINIMO 2,5m,

SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN INTERVENIDO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO

DEL PEATON A LA VIA. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

ANDRES F. SILVA 

C.
202261202675692

8677 N/A N/A
KR 5 ESTE CL 

59C SUR

KR 5 ESTE CL 

59B SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 14-oct-22 5-ene-23 06:00-18:00 24 HORAS

226-2021, 

RES-3493

NOTAS: 1.PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO Y CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CL 59C SUR ENTRE LA KR 4F ESTE Y LA KR 5 ESTE PARA LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE LAS CUALES SE DEBEN REALIZAR UNICAMENTE EN TIEMPOS NO MAYORES A LOS 60 MINUTOS.

SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y FLUJOS VEHICULARES CON LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

MONICA V. VEGA 

P.
202261202951522
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8678 18007483 N/A
KR 5IBIS DG 50 

SUR

KR 5IBIS KR 

49C SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - 226-2021, 

RES-3493
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO RAFAEL URIBE 

URIBE

MONICA V. VEGA 

P.
202261202951652

8679 19012792 N/A
KR 18BBISA CL 

91D SUR

KR 18BBISA CL 

92BIS SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 14-oct-22 5-ene-23 06:00-18:00 24 HORAS

044-2021, 

RES-248

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL Y OCCIDNETAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA

CALZADA SEGREGADO MEDIANTE MALETINES PLASTICOS DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA EN DOS ETAPAS

NO SIMULATANEAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN HORARIO 09:00-12:00 Y 14:00-

16:00 UNICAMENTE Y EN TIEMPOS NO MAYORES A LOS 60 MINUTOS Y EN EL COSTADO NORTE DE LA CL 92BIS SUR 10m

AL ORIENTE DE LA KR 18BBISA. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 3,5m PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y FLUJOS VEHICULARES

CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

JHON J. FLOREZ 

B.
202261202951752

8680 50000499 N/A
CL 92 SUR KR 

18ABIS

CL 92 SUR 45m 

AL ORIENTE
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 14-oct-22 5-ene-23 06:00-18:00 24 HORAS

044-2021, 

RES-248

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

EN ANDEN Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO MEDIANTE MALETINES

PLASTICOS DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN HORARIO 09:00-12:00 Y 14:00-16:00 HORAS UNICAMENTE Y EN TIEMPOS NO MAYORES A LOS 60 MINUTOS Y

EN EL COSTADO SUR DE LA CL 92 SUR AL ORIENTE DE LA INTERVENCION SIN INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO.

SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y FLUJOS VEHICULARES CON LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

JHON J. FLOREZ 

B.
202261202951752
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
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CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8681 19012493 19014724

VIA 

MOCHUELO 

QUIBA

VIA MOCHUELO 

QUIBA 50m AL 

OCCIDENTE

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 14-oct-22 5-ene-23 06:00-18:00 24 HORAS
044-2021, 

RES-248

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

EN ANDEN Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO MEDIANTE MALETINES

PLASTICOS DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN HORARIO 09:00-12:00 Y 14:00-16:00 HORAS UNICAMENTE Y EN TIEMPOS NO MAYORES A LOS 60 MINUTOS Y

EN EL COSTADO SUR DE LA CL 92 SUR AL ORIENTE DE LA INTERVENCION SIN INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO.

SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y FLUJOS VEHICULARES CON LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

Es necesario 

que realicen la 

consulta ante 

Secretaría de 

Planeación para 

verificar la 

legalidad del 

sector y 

adicional 

consultar con el 

DADEP la 

titularidad de 

los lotes a 

intervenir

SI CIUDAD 

BOLIVAR

JHON J. FLOREZ 

B.
202261202951752

8682 19009055 N/A
DG 71N SUR No 

27T 41
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 14-oct-22 5-ene-23

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
044-2021, 

RES-248

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CALZADA PEATONAL COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL

SUR DE LA CL 71P SUR EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 HORAS. SE DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,50m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION.

REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN

PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 5,0m. NO SE AUTORIZA

PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO CONFORME A LAS 

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN

SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO LABORAL SE DEBE

HABILTIAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA Y EL ANDEN EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO

VEHICULAR Y PEATONAL. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

JHON J. FLOREZ 

B.
202261202957382
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8683 19012431 N/A
KR 19 CL 82D 

SUR

KR 19 CL 83A 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 14-oct-22 15-dic-22 06:00-18:00 24 HORAS

044-2021, 

RES-248

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO

MEDIANTE MALETINES PLASTICOS DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN HORARIO 09:00-12:00 UNICAMENTE Y EN TIEMPOS NO MAYORES A LOS 60 MINUTOS

Y EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE KR 19 AL SUR DE LA INTERVENCION SIN INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO. SE

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y FLUJOS VEHICULARES CON LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

Es necesario 

que realicen la 

consulta ante 

Secretaría de 

Planeación para 

verificar la 

legalidad del 

sector y 

adicional 

consultar con el 

DADEP la 

titularidad de 

los lotes a 

intervenir

SI CIUDAD 

BOLIVAR

JHON J. FLOREZ 

B.
202261202975902

8684 19010213"4,546291,-74,165719"
CL 74B SUR TV 

27H

CL 74B SUR KR 

27QBIS
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - 044-2021, 

RES-248
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Suelo rural de 

terrenos no 

aptos para el 

uso urbano. 

UPR RÍO 

TUNJUELO. 

Presentar 

proyecto ante 

secretaría de 

Planeación y/o 

hábitat.

NO CIUDAD 

BOLIVAR

JHON J. FLOREZ 

B.

202261202136822 

202261202557962

8685 19014160 19014163
KR 27QBIS CL 

74B SUR

KR 27QBIS 

"4.543766,-

74.168920"

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - 044-2021, 

RES-248
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Suelo rural de 

terrenos no 

aptos para el 

uso urbano. 

UPR RÍO 

TUNJUELO. 

Presentar 

proyecto ante 

secretaría de 

Planeación y/o 

hábitat.

NO CIUDAD 

BOLIVAR

JHON J. FLOREZ 

B.

202261202136822 

202261202557962
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CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8686 19014163 19014622
KR 27QBISA 

"4.543766,-

74.168920"

KR 27QBIS 

"4.542699,-

74.170225"

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - 044-2021, 

RES-248
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Suelo rural de 

terrenos no 

aptos para el 

uso urbano. 

UPR RÍO 

TUNJUELO. 

Presentar 

proyecto ante 

secretaría de 

Planeación y/o 

hábitat.

NO CIUDAD 

BOLIVAR

JHON J. FLOREZ 

B.

202261202136822 

202261202557962

8687 19014622 19014621
VIA GUABAL 

4.542699, -

74.170225

VIA GUABAL 

4.541811, -

74.169569

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - 044-2021, 

RES-248
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Suelo rural de 

terrenos no 

aptos para el 

uso urbano. 

UPR RÍO 

TUNJUELO. 

Presentar 

proyecto ante 

secretaría de 

Planeación y/o 

hábitat.

NO CIUDAD 

BOLIVAR

JHON J. FLOREZ 

B.

202261202136822 

202261202557962

8688 19014621 19014613
VIA GUABAL 

"4.541811,-

74.169569"

VIA SOACHA 

QUIBA 

"4.540092,-

74.173772"

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - 044-2021, 

RES-248
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Suelo rural de 

terrenos no 

aptos para el 

uso urbano. 

UPR RÍO 

TUNJUELO. 

Presentar 

proyecto ante 

secretaría de 

Planeación y/o 

hábitat.

NO CIUDAD 

BOLIVAR

JHON J. FLOREZ 

B.

202261202136822 

202261202557962
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CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8689 8009826 N/A
KR 78F CL 56B 

SUR

KR 78F CL 57A 

SUR

U.T. CONEXIONES 

ERRADAS ZONA 5
EAB 14-oct-22 2-feb-23

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

15:00) 

24 HORAS
122-2022, 

RES-2710

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE

CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE

INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 3. SE DEBE TENER EN CUENTA LAS OBSERVACIONES POR PARTE DE LA DTB QUE

INDICA: "ES IMPORTANTE QUE EL PARADERO PROVISIONAL LLEVE LA NOMENCLATURA Y LAS MISMAS CARACTERISTICAS

DEL PARADERO AFECTADO. “LAS DIMENSIONES DE LOS PARADEROS PROVISIONALES DEBEN SER COHERENTES CON

LAS DE LOS PARADEROS EXISTENTES, COMO MINIMO, SI LOS PARADEROS A DESHABILITAR POSEEN MOBILIARIO

URBANO (CASETAS), EN LOS PARADEROS PROVISIONALES SE DEBERAN PROVEER CARPAS.” EN TODO MOMENTO SE

DEBE GARANTIZAR EL PASO DE LAS RUTAS QUE TRANSITAN POR ESTE SECTOR".

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (VIA PEATONAL) PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE RED

DE ALCANTARILLADO, PARA LA IDENTIFICACION, DISEÑO Y CORRECCION DE LAS CONEXIONES ERRADAS (PICCE) ZONA 5,

CUENCAS TUNJUELO Y FUCHA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DESVIO PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO DE 09:00-15:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A SESENTA (60) MINUTOS, Y EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 57A SUR

POR KR 78F, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. SE

DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. SE DEBE

GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO

EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A

GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE

MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS

ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES

DEBEN PERMANECER EL PERIODO QUE DURE LA INTERVENCION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

CAROLINA 

GUEVARA O.
202261202781412

8690 10008263 N/A CL 64I KR 76 CL 64I KR 76 U.T. REDES 1329 EAB - - - - 017-2022, 

RES-835
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

El solicitante no 

coincide con el 

número de la 

licencia

NO ENGATIVA
KAREN D. 

HERNANDEZ R.
202261202978742
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 41

OCTUBRE 13 DE 2022

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

8691 8000192 N/A
AV CIUDAD DE 

CALI (AK 86) CL 

13A

AV CIUDAD DE 

CALI (AK 86) 

81m AL SUR 

VANTI S.A. E.S.P. (SILAR 

S.A.)
GAS NATURAL 14-oct-22 22-dic-22 24 HORAS 24 HORAS

175-2020, 

RES-3673

NOTA: 1) LA EJECUCION DE LOS FRENTES DE OBRA, SE DEBEN REALIZAR ACORDE AL CRONOGRAMA DE OBRA

PRESENTADO. 2) PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA

ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 3) EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS

REALIZANDO ACTIVIDADES EN ESTE MISMO FRENTE DE OBRA SE DEBE COORDINAR LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD Y

LA SEÑALIZACION DE TAL FORMA QUE NO SE GENEREN CIERRES TOTALES DE CALZADA Y/O DESINFORMACION A LOS

USUARIOS. 4) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 5) NO SE AUTORIZA EN NINGUNA

ETAPA DE LA INTERVENCION EL CIERRE SOBRE LA CALZADA DE LA CL 13A. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA REALIZAR OBRAS CIVILES, MECANICAS Y DAR

CONTINUIDAD A LAS OBRAS AUTORIZADAS POR EMERGENCIA, POR AFECTACION DE TUBERIA AC 14" POR UN TERCERO

DURANTE LA EJECUCION DE UN RAMMING, LA CUAL REPRESENTA UNA SITUACION DE RIESGO PARA LA INTEGRIDAD DE

LA TUBERIA Y PARA LA COMUNIDAD DE LA ZONA, POR UNA POSIBLE FUGA DE GAS. ACTIVIDAD QUE SE EJECUTARA POR

EL METODO DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO, CON POSICIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA SOBRE AL INTERIOR

DE LA ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS PARA CARGUE DESCARGUE DE MATERIALES, ESCOMBROS Y TODAS LAS

ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DE LA OBRA DENTRO DEL CERRAMIENTO PROPUESTO (ESPACIO PUBLCIO O PREDIO

PRIVADO SEGUN APLIQUE). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION PEATONAL DE 1.5m. EN TODO MOMENTO SE DEBE

MANTENER LA SEÑALIZACION Y EL ANDEN DEBE PERMANECER EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL TRANSITO

PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE UN CARRIL DE 5,0m EN 

EL ACCESO DE LA EDS PETROBRAS SOBRE LA AK 86, ADEMAS DE MANTENER EN TODO MOMENTO HABILITADO

COMPLETAMENTE EL ACCESO DE DICHA EDS SOBRE LA CL 13A. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y

VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.

202261202787192 

202261202797642
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