
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

1038 2001470 N/A

CL 60 38m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 13

N/A
ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 13-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTA: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE

2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. NO SE AUTORIZA AFECTACION AL

PARADERO SITP.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE Y SUR (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA ACTIVIDADES DE PARQUEO TEMPORAL DE

VEHICULOS DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE, EN ETAPAS NO SIMULTANEAS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE CALZADA POR LO QUE DEBE GARANTIZAR EN CADA ETAPA UN CARRIL LIBRE DE 4,0m DE ANCHO. EL CARGUE Y

DESCARGUE SE REALIZARA EN CARRIL ADYACENTE AL ANDEN EN HORARIO DE TRABAJO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m COMODO Y SEGURO PARA SU USO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE DEJAR EL AREA DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO DE

USUARIOS POR FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

ANGELA M. 

CIFUENTES R.

202361200497912 

202361200851852

1039 50006093 N/A
CL 40 SUR KR 

73

CL 40 SUR 4m 

AL ORIENTE

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2). UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE

RASANTE PARA LA CIRCULACION PEATONAL EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD. 3). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56. 4). EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 5).SI LLEGASE A PRESENTAR ALGUN TIPO

DE AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA LOS DAÑOS QUE SE GENEREN A LA INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION POR

LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER SOLUCIONADOS EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS

COSTOS GENERADOS. SE DEBE INFORMAR A LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES. EL CONTRATISTA DEBE

GARANTIZAR QUE EL PUNTO DONDE REALIZARA LAS OBRAS, DEBE SER RELLENADA CON EL MATERIAL Y SER COMPACTADA O

IMPLEMENTAR PLAFON (ES) METALICOS PARA EL LIBRE FLUJO DE LOS VEHICULOS PARA QUE NOS SE PRESENTEN AFECTACION EN

LAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS O VIAS EN GENERAL; PARA LAS OBRAS EN ANDEN PARA QUE EL PASO DE PEATONES NO SE

VEA AFECTADO DE NINGUNA MANERA. 6). NO SE AUTORIZA AFECTACION SOBRE BICICARRIL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORORIENTAL DE LA INTERSECCION, PARA CONSTRUCCION DE CAMARA

2F1 OT-00283811. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A

05:00 SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE DE LA CL 40 SUR 30m AL ORIENTE DE LA KR 73, GARANTIZANDO UN ANCHO

MINIMO DE CALZADA DE 4,0m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR SIN AFECTACION DEL PARADERO EXISTENTE. SE DEBE REALIZAR

EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS,

CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS

PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA DE CIERRE AUTORIZADA,SE DEBE HABILITAR EL

ANDEN (A PARTIR DE LAS 05:00 HORAS).

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

ANGIE M. CUAICAL 

T.
202361200986522

1040 8005311 N/A

CL 26 SUR 108m 

AL

OCCIDENTE DE 

LA KR

78F

N/A
ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE Y SITIOS ESPECIALES AFECTADOS Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR

EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2). UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBERA HABILITAR EL

ANDEN A NIVEL DE RASANTE PARA LA CIRCULACION PEATONAL EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD. 3). PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4). EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 5).

NO SE AUTORIZA AFECTACION SOBRE BICICARRIL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (CONTRA PARAMENTO) PARA CONSTRUCCION DE

CAMARA 2F1 OT-00283811. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO

22:00 A 05:00 SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE DE LA CL 26 SUR 108m AL OCCIDENTE DE LA KR 78F, GARANTIZANDO

UN ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES

DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS

CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION, UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA DE CIERRE AUTORIZADA,SE DEBE HABILITAR EL

ANDEN (A PARTIR DE LAS 05:00 HORAS).

CON PÓLIZA 

DE 

ESTABILIDAD 

VIGENTE

El espacio 

público debe 

ser recuperado 

en iguales o 

mejores 

condiciones

SI KENNEDY
ANGIE M. CUAICAL 

T.
202361200986522

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
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 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

1041 5008377 5002212
CL 76 SUR KR 

14

CL 76 SUR KR 

14H

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONE

S S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 27-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACC EN ESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO

DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL Y/O TOTAL DE ANDEN, EN TRES ETAPAS NO SIMULTANEAS, ASI: ETAPA 1: CIERRE

PARCIAL DE ANDEN SUR EN CL 76 SUR ENTRE 17m Y 21m AL OCCIDENTE DE LA KR 14. ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE CON

CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SEGREGADO CON MALETINES PLASTICOS

ENTRELAZADOS EN CL 76 SUR ENTRE KR 14 Y 17m AL OCCIDENTE) Y ETAPA 3: CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORORIENTAL EN CL 76

SUR KR 14H. PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-

00358230 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN LA CL 76 SUR (ADYACENTE A

LA OBRA) SIN AFECTACION DE BICICARRIL, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS

ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5 m.

GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO

POR LA PARTE NO INTERVENIDA DEL ANDEN, EN LAS ETAPAS 1 Y 3. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

JOSE S. VALERO 

M.
202361200168162

1042 5002375 5002344
KR 14 CL 76A 

SUR

KR 14 36m AL 

NORTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONE

S S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 5. SI LLEGASE A PRESENTAR ALGUN TIPO DE AFECTACION EN EL

TRANSCURSO DE LA OBRA LOS DAÑOS QUE SE GENEREN A LA INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION

DEL PROYECTO DEBEN SER SOLUCIONADOS EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS,

DE IGUAL MANERA SE DEBE INFORMAR A LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN DOS (2) ETAPAS PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO

EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1 EN ANDEN OT-00361301, CON PASO PEATONAL POR SENDEROS PEATONALES UBICADOS

EN ZONA VERDE, (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL

DE LA KR 14 CON CL 76BISA SUR. ETAPA 3: CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL DE LA KR 14 CON CL 76A SUR. LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30)

MINUTOS EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 14. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS

ACCESOS A PREDIOS Y DEBE GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO TRES CARRILES LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR DE

MINIMO 3,0m CADA UNO.SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA

SU USO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN

HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION

Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

JENNYFER C. 

CARRERO G.

202361200383692 

202361200851492 
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

1043 5002468 N/A
KR 14 CL 

76ABIS SUR
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONE

S S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 5. SI LLEGASE A PRESENTAR ALGUN TIPO DE AFECTACION EN EL

TRANSCURSO DE LA OBRA LOS DAÑOS QUE SE GENEREN A LA INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION

DEL PROYECTO DEBEN SER SOLUCIONADOS EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS,

DE IGUAL MANERA SE DEBE INFORMAR A LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN

ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1 EN ANDEN OT-00361346, CON PASO PEATONAL POR SENDEROS PEATONALES UBICADOS EN

ZONA VERDE, (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL

OCCIDENTAL DE LA KR 14. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS.

DEBE GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO TRES CARRILES LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m CADA UNO.

SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD,

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

JENNYFER C. 

CARRERO G.

202361200383692 

202361200851492 

1044 9003518 9003566

AV BOYACA (AK 

72) 64m AL SUR 

DE LA CL 24C 

AV BOYACA (AK 

72) AC 24

CONSORCIO ALIANZA 

744
EAB 24-mar-23 22-jun-23 24 HORAS 24 HORAS 155-2020

NOTA: EL BUEN ESTADO DE LOS CARRILES HABILITADOS ALEDAÑOS AL FRENTE DE OBRA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LA

DEMARCACION ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y ES LA INTERVENTORIA QUIEN DEBE VELAR POR QUE SE MANTENGAN LAS

CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA LENTA OCCIDENTAL Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL, PARA

CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE POZO DE SALIDA (PS 6) E HINCADO DE TUBERIA POR EL METODO PIPE JACKING REQUERIDO

PARA PROYECTO DE LA MANIJA MATRIZ DE ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TRAMO 3 DE LA LINEA TIBITOC-

CASABLANCA, LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO TRES (3) CARRILES DE CIRCULACION MINIMO DE 3,3m EN SENTIDO NORTE - SUR MAS

CARRIL DE SALIDA A FLUJO LIBRE D ELA OREJA ORIENTE - SUR D ELA INTERSECCION DE LA AK 72 CON AC 24, MANTENIENDOLOS EN

OPTIMAS CONDIONES DE OPERACION DURANTE LA DURACION DE LA OBRA.

2. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA CAPACIDAD ACTUAL DE LA CICLORUTA ASI COMO ANCHO MINIMO DE SENDERO

PEATONAL DE 1,5m SOBRE EL ANDEN OCCIDENTAL SIN OBSTRUCCIONES.

3. SE DEBERA IMPLEMENTAR TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT. GARANTIZANDO LA CORRECTA

INFORMACION DE LOS CONDUCTORES. GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO LOS DISPOSITIVOS DE CANALIZACION NO

TRANSPASABLE PARA SESGAR EL FLUJO DE LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN POR LA CALZADA RAPIDA Y ASI EVITAR

ENTRECRIUZAMIENTOS.

4. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION, CON

CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y MALLA TRASLUCIDA.

5. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA.

6. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA ACUMULACION DE VOLQUETAS QUE GENEREN COLAS PARA LAS ACTIVIDADES DE

INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE OBRA.

7. SE DEBE GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS TRANSICIONES Y SEÑALES LUMINOSAS.

8. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM ASI COMO EL

SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI FONTIBON

ALVARO CAÑON 

D.
202361200977862

1045 5004362 N/A
 KR 14 CL 94A 

SUR 
KR 14 CL 95 SUR

CONSORCIO RED 

MATRIZ CAC
EAB 8-mar-23 9-mar-23

DESDE LAS 

22:00 HORAS 

DEL 08-MAR-23 

HASTA LAS 

22:00 HORAS 

DEL 09-MAR-23

DESDE LAS 

22:00 HORAS 

DEL 08-MAR-23 

HASTA LAS 

22:00 HORAS 

DEL 09-MAR-23

242-2021 

RES-3872

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 08-MAR-2023, PMT PARA

CIERRE DEL CARRIL COSTADO OCCIDENTAL, PARA ACTIVIDADES DE REPARACION DE LA RED MATRIZ SOBRE LA LINEA IMPULSION

MONTEBLANCO UVAL Ø 20, CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO DOS (2) CARRILES VEHICULARES DE MINIMO 3,3m CADA UNO EN ESTE TRAMO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

MONICA V. VEGA 

P.
EMERGENCIA 08-MAR-23
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

1046 16001780 N/A CL 12 KR 32 N/A
CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAB - - - - 215-2022, 

RES-4501
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Zona de interés 

cultural. Debe 

solicitar 

permiso escrito 

ante el Instituto 

Distrital de 

Patrimonio 

Cultural IDPC.

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361200934202*

1047 16004819 N/A

AK 68 AV 

PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR)

AK 68 32m AL 

NORTE

CONSORCIO REDES 

METRO
EAB 10-mar-23 17-mar-23 24 HORAS 24 HORAS 282-2021

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 10-MAR-23. PMT POR

EMERGENCIA PARA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA RAPIDA OCCIDENTAL CON HABILITACION DE DE LA CALZADA PROVISIONAL PARA

EL TRANSITO DE DOS CARRILES EN SIMULTANEO PARA ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO DE LA LINEA DE ACUEDUCTO CASA

BLANCA EL MARCO DE LAS OBRAS DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CORREDOR

HAROL J. LOZANO 

T.
EMERGENCIA 10-MAR-23

1048 16004819 N/A

AK 68 AV 

PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR)

AK 68 32m AL 

NORTE

CONSORCIO REDES 

METRO
EAB 17-mar-23 20-abr-23 24 HORAS 24 HORAS 282-2021

NOTAS: 1. REALIZAR COORDINACION ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES CON OBRAS Y CONTRATISTAS DENTRO DE AREA DIRECTA DE

PROYECTO. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. GARANTIZAR LA CORRECTA ILUMINACION DEL TRAMO 4. CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVIDAD

PARA EL MOVIMIENTO DE MAQUINARIA. 5. LA GEOMETRIA DE LOS DOS CARRILES HABILITADOS EN EL BYPASS, DEBE GARANTIZAR

LAS CONDICIONES DE GEOMETRIA Y SEGURIDAD VIAL PARA EL PASO DE LOS DOS VEHICULOS MAS RESTRICTIVOS EN SIMULTANEO

QUE CIRCULA POR EL TRAMO (CONDICION QUE DEBE GARATIZAR INTERVENTORIA). 6. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA

ILUMINACION DEL TRAMO EN HORARIO NOCTURNO Y EN CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS. Y GARANTIZAR INSTALACION DE

DISPOSITIVOS TIPO CAPTAFAROS, MARCADORES DE OBSTACULO, SEÑALIZACION HORIZONTAL, FLECHAS LUMINOSAS Y DEMAS QUE

APOYEN EL TRANSITO SEGURO. 7. EL APOYO DE AXILIARES DE TRANSITO DEBE SER PERMANENTE AL INICIO Y AL FINAL DEL BYPASS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA RAPIDA OCCIDENTAL CON HABILITACION DE DE LA CALZADA

PROVISIONAL (BYPASS) PARA EL TRANSITO DE DOS CARRILES EN SIMULTANEO DE FORMA SEGURA PARA ACTIVIDADES DE

REFORZAMIENTO DE LA LINEA DE ACUEDUCTO CASA BLANCA EL MARCO DE LAS OBRAS DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS (2) CARRILES LIBRES DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5m CADA UNO. LA SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. EN EXCAVACIONES

PROFUNDAS REFORZAR SEÑALIZACION CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. EL TRASLADO DE MAQUINARIA DEBE

REALIZARSE CUMPLIENDO LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION. LA INTERVENTORIA DEBE REVISAR Y GARANTIZAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT PREVIO Y

DURANTE EL MISMO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CORREDOR

HAROL J. LOZANO 

T.
202361201054982
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

1049 10009468 10009626 CL 64C KR 69 CL 64C AK 68

CONSORCIO 

RENOVACION REDES 

SEINCO

EAB 24-mar-23 15-jun-23 07:00-18:00 24 HORAS 228-2021

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE AFECTAR LA SEÑALIZACION, ESTA DEBE SER RESTITUIDA AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES

DE OBRA. 3. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR ACCESIBILIDAD AL SECTOR. 4. SE DEBE SOLICITAR VISITA DE VERIFICACION

DE REDES DE SEMAFOROS MONROY@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO Y LRANGEL@MOVILIDADBOGOTA.GOV.C, DE NO REALIZARSE LA

SDM DA POR ENTENDIDO QUE EL CONTRATISTA DA POR ACEPTADO QUE LAS REDES SE ENCUENTRAN EN OPTIMAS CONDICIONES. 5.

SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO ACTIVIDADES 

DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION PARA QUE ESTA NO INTERFIERA CON LA ACTUAL

OPERACION DE LA AK 68 Y NO GENERE PUNTOS DE CONFLICTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA NORTE PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE

ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA

LA INTERVENCION DE ANDENES. NO SE AUTORIZA INTERVENCION NI OCUPACION EN EL BICICARRIL. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL PASO DE LOS USUARIOS DEL BICICARRIL CON AYUDA DE AUXILIARES DE TRANSITO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO

DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO

PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA

SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y DESVIOS DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS

Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

KAREN D. 

HERNANDEZ R.
202361201016982

1050 N/A N/A
VARIOS 

CORREDOR

VARIOS 

CORREDOR

CONSORCIO 

ZINZANJA BOGOTA
EAB - - - - 166-2020, 

RES-3585

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION SOBRE SEPARADOR CENTRAL COSTADO NORTE (DOS CARILES)

Y CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION SOBRE SEPARADOR CENTRAL COSTADO NORTE (CARRIL CENTRAL) SIN AFECTACION DE LA

CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO GARANTIZANDO DOS CARRILES SOBRE EL CRUCE ORIENTE – OCCIDENTE (EN LA

AK 20 CL 76 APLICA PARA TODAS LAS DIRECCIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL FORMATO COOS). ASOCIADO A LAS

OBRAS DE LA PLMB. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO

EL 13-FEB-23, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, SUPERANDO LOS TERMINOS DE ATENCION REGLAMENTADO EN EL ARTICULO 17 DE LA

LEY 1755 DE 2015. SE PRESENTARON OBSERVACIONES A FORMATO COOS, PRESENTAR AVAL DE SITP. VISTO BUENO DE

INTERVENTORIA O QUIEN HAGA SUS VECES (ENTIDAD CONTRATANTE), DONDE SE GARANTICE QUE LA LAMINA METALICA PROPUESTA

QUEDARA FIJA Y SOPORTARA TODO EL FLUJO VEHICULAR, GARANTIZANDO QUE EN NINGUN MOMENTO QUEDEN EXCAVACIONES E

INTERVENCIONES PROFUNDAS EXPUESTAS. NUMERAL 6.3. MANEJO Y DESVIOS DE TRANSPORTE PUBLICO, DEBE INDICAR EL MANEJO

PROPUESTO, PARA CADA ETAPA ENTRE OTROS, OBS PLANOS: PLANO 1 (INTERSECCION-PL1). APOYAR SEÑALIZACION DE

APROXIMACION CON SEÑAL DE AUXILIAR DE TRANSITO. PLANO 2 Y 3 (INTERSECCION-PL2, INTERSECCION-PL3). APOYAR SALIDA CON

AUXILIARES DE TRANSITO, EN CL 76 SUR CON KR 19A. APOYAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION CON SEÑAL DE AUXILIAR DE

TRANSITO. OBS SEMAFOROS. DE ACUERDO A LA CANALIZACION PROPUESTA EN COSTADO ORIENTAL DE INTERSECCION Y DE

ACUERDO A RESPUESTA OBTENIDA POR EL CONTRATISTA: "DADAS LAS MOFICACIONES CONSTRUCTIVAS REFERENCIADAS EN

COMITES, SE HACE NECESARIO ESTE CIERRE DE INTERSECCION POR MODIFICACION DEL TRAZADO DE LA RED", HACIENDO

REFERENCIA AL CERRAMIENTO DE CALZADA EXISTENTE EN COSTADO OCCIDENTAL DE INTERSECCION SEMAFORIZADA AV CARACAS

X CL 76, ES NECESARIO ACLARAR QUE CANALIZACIONES PROPUESTAS EN MARCO DEL PRESENTE PMT APLICAN UNICAMENTE

HABILITANDO DICHO CERRAMIENTO, POR LO CUAL, ESTE PMT SE PODRIA IMPLEMENTAR UNICAMENTE CUANDO SE HABILITE ESTE

COSTADO DE INTERSECCION. SE REITERA: DADA VIGENCIA DE PMT DE ACUERDO AL FORMATO COOS, ES NECESARIO PREVER

AJUSTES A REALIZAR UNA VEZ CULMINEN ESTAS ACTIVIDADES; POR LO TANTO, ES NECESARIO QUE EL CONTRATISTA HAGA ENVIO

DEL ESQUEMA DE SEMAFORIZACION DE LA INTERSECCION EN SITUACION QUE PRESENTARA LA INTERSECCION UNA VEZ CULMINE

ESTA INTERVENCION SOLICITADA.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO CORREDOR

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
202361200549142

1051 2000638 N/A AK 15 CL 84A
AK 15 10m AL 

NORTE
DELTEC S.A. ENEL-COLOMBIA - - - - 199-2022, 

RES-4376
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@

idu.gov.co

NO CHAPINERO
MAYERLYN SOSA 

A.
202361201072582
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

1052 3000750 N/A CL 16 KR 4
CL 16 70m AL 

OCCIDENTE
DELTEC S.A. ENEL-COLOMBIA - - - - 199-2022, 

RES-4376
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Zona de interés 

cultural. Debe 

solicitar 

permiso escrito 

ante el Instituto 

Distrital de 

Patrimonio 

Cultural IDPC.

NO SANTA FE
KATHERINE 

CASTRO S.

202361200587692 

202361201031062

1053 8004360 8004360
AV. AMERICAS 

(C 6) KR 78G

AV. AMERICAS 

(AC 6) 12m AL 

ORIENTE
DELTEC S.A. ENEL-COLOMBIA - - - - 199-2022, 

RES-4376
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@

idu.gov.co

NO CORREDOR
ANGIE M. CUAICAL 

T.

202361200849092 

202361200863292

1054 2000223 N/A

AK 15 40,15m AL 

SUR DE LA CL 

95

AK 15 42,49m AL 

SUR DE LA CL 

95

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONE

S S.A.

ETB 7-mar-23 10-mar-23 07:00-18:00 07:00-18:00
241-2020, 

RES-4105

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 07-MAR-2023. PMT PARA

CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CAMBIO DE ARO Y TAPA EN CAMARA ETB. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

MAYERLYN SOSA 

A.
EMERGENCIA 06-MAR-23

1055"4.737333, -74.023345""4.737390, -74.023522"
CL 162B No 7 

15/31
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL - - - - 436-2019, 

RES-10083
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@

idu.gov.co

NO USAQUEN
SEBASTIAN 

CELEITA B.

202361201019982 

202361201046532

1056 2000680 N/A AC 85 No 12 42 N/A

HABITUS 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

EAB 19-mar-23 20-mar-23 08:00-17:00 08:00-17:00 021-2023

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS DIRECTAMENTE

POR EL CIERRE. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS O FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR MINIMO UN CARRIL DE CIRCULACION POR SENTIDO DE

MINIMO 3,25m. 4. NO SE AUTORIZA LA AFECTACION AL BICICARRIL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE LOS DOS CARRILES CENTRALES PARA ARREGLO DE TUBERIA DENTRO DE POZO DE AGUAS

RESIDUALES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO EN LOS DOS EXTREMOS DEL CIERRE ASI COMO LA IMPLEMENTACION DE UNA BARRICADA

EN CADA TRASICION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO Y HABILITAR LA CALZADA A

NIVEL Y EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN ACOPIOS DE MATERIALES EN LA CALZADA O EL ANDEN.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

MAYERLYN SOSA 

A.

202361200973672 

202361200984502 

202361201072442
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

1057 11002274 N/A KR 54 No 167 71 N/A

KUMAC 

CONSTRUCTORES 

S.A.S.

EAB 17-mar-23 22-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00 237-2022

NOTAS: 1.) PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 2.) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE 2015 ART 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN .3.)ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 30-DIC-22 Y 16-MAR-23,

INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE)

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS

CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE MANIOBRAS RED DE ALCANTARILLADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO EN LA ZONA DE OBRA DE ACUERDO CON LA ETAPA DE EJECUCION. SE

AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO DE 3m LIBRES EN

LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE CARRIL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO

1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO

A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LOS RESIDENTES Y/O USUARIOS DEL

SECTOR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

SANTIAGO AVILA 

M.
202361200828732

1058 16004812 N/A 

AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) KR 52C 

N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 17-mar-23 1-jun-23 06:00-18:00 24 HORAS 226-2021

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 3. SE DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO PEATONAL Y VEHICULAR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE 2,0m DEL CARRIL ADYACENTE AL ANDEN

(CALZADA CONECTANTE ORIENTE-NORTE) PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA PARA REALIZAR CANALIZACION DE RED

POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 09:00-12:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A QUINCE (15) MINUTOS, 

Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1)

VEHICULO GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 12.1m (A LA ALTURA DE LA

TRANSICION) Y 4,0m. EN LA CONECTANTE ORIENTE-NORTE (A LA ALTURA DEL SENDERO PEATONAL) LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES)

ENTRELAZADAS. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL LONGITUDINAL LIBRE DE OBSTACULOS. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS

ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR LA CALZADA Y ANDEN EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CORREDOR

MARIEN E. 

FAJARDO M.

202261204051222 

202361200340992

1059 13001121 N/A CL 51 KR 26 N/A UFLAM S.A.S. ENEL-COLOMBIA 17-mar-23 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00
319-2022, 

RES-7013

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE

LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR A NIVEL DE RASANTE, DEBIDAMENTE COMPACTADO E INSTALAR LAMINAS

METALICAS. 4. EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON UN PLAN DE CONTINGENCIA QUE PERMITA GARANTIZAR LA HABILITACION DEL

TRAMO INTERVENIDO A MAS TARDAR A LAS 05:00 HORAS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) DEL COSTADO OCCIDENTAL DE LA

INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO PARA LA EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA

ELECTRICA, REFERENTE AL PROYECTO LOFT 51. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO, EN EL MISMO

CARRIL DE INTERVENCION, EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE

MINIMO 4,0m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO VEHICULAR Y PEATONAL A LOS PREDIOS. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TEUSAQUILLO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
202361200484012
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

1060 4001354 4001589
CL 32 SUR KR 

7A 

CL 32 SUR No 4B 

10

VANTI S.A. E.S.P. 

(DICON S.A.S.)
GAS NATURAL 24-mar-23 8-jun-23 24 HORAS 24 HORAS

304-2021, 

RES 5494

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EL CONTRATISTA DEBERA INFORMAR A LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION A

TRAVES DE CORREO APRIETO@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO Y/O FESPITIA@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO LA FECHA DE FINALIZACION

DE ACTIVIDADES CON POR LO MENOS 10 DIAS HABILES DE ANTELACION A FIN DE PROGRAMAR LA RESTITUCION DE CONDICIONES DE

OPERACION HABITUAL EN LA INTERSECCION, DE NO HACERLO DEBERA MANTENER LAS CONDICIONES EN OBRA HASTA TANTO SE

COORDINEN LAS ACTIVIDADES DESDE ESTA SUBDIRECCION SIENDO SU RESPONSABILIDAD Y EN CASO DE CUALQUIER IMPASSE NO

PUEDE SER ATRIBUIBLE A LA SDM. 4. SI LLEGASE A PRESENTAR ALGUN TIPO DE AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA LOS

DAÑOS QUE SE GENEREN A LA INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER

SOLUCIONADOS EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS, DE IGUAL MANERA SE DEBE

INFORMAR A LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (COSTADO EXTERNO), EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS: ETAPA 6: KR 5A POR CL 32 SUR (CRUCE DE VIA) POR CARRILES NO SIMULTANEOS. ETAPA 7: CL 32 SUR ENTRE KR 5A Y

No 4B 10. PARA REALIZAR OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA EN ACERO DE 1Ø4". SE AUTORIZA

CIERRE TOTAL DE CALZADA EN CL 32 SUR ENTRE KR 8 Y KR 7A UNICAMENTE PARA UBICACION E INSTALACION TEMPORAL DE

CAMPAMENTO DE OBRA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA, INCLUIDA LA DE DESVIOS, Y MANTENERLA EN BUENAS

CONDICIONES DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA AFECTACION. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,50m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS SOBRE EL MISMO ANDEN INTERVENIDO. GARANTIZAR AUXILIARES DE TRANSITO EN

TODO MOMENTO. EN CASO DE EXCAVACIONES QUE SUPEREN LOS 0,5m DE PROFUNDIDAD SE DEBERA REALIZAR CERRAMIENTO CON

BARRERAS PLASTICAS PARA AISLARLAS DE LOS FLUJOS PEATONALES. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN

CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO COMODO Y SEGURO A

LOS RESIDENTES DEL SECTOR (ESTO INCLUYE LA IMPLEMENTACION DE PLAFONES, RAMPAS Y ESCALERAS CON BARANDAS). LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202361200840202

1061 4001307 N/A
KR 5A CL 30D 

SUR 

KR 5A CL 30C 

SUR 

VANTI S.A. E.S.P. 

(DICON S.A.S.)
GAS NATURAL 24-mar-23 8-jun-23 24 HORAS 24 HORAS

304-2021, 

RES 5494

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EL CONTRATISTA DEBERA INFORMAR A LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION A

TRAVES DE CORREO APRIETO@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO Y/O FESPITIA@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO LA FECHA DE FINALIZACION

DE ACTIVIDADES CON POR LO MENOS 10 DIAS HABILES DE ANTELACION A FIN DE PROGRAMAR LA RESTITUCION DE CONDICIONES DE

OPERACION HABITUAL EN LA INTERSECCION, DE NO HACERLO DEBERA MANTENER LAS CONDICIONES EN OBRA HASTA TANTO SE

COORDINEN LAS ACTIVIDADES DESDE ESTA SUBDIRECCION SIENDO SU RESPONSABILIDAD Y EN CASO DE CUALQUIER IMPASSE NO

PUEDE SER ATRIBUIBLE A LA SDM. 4. SI LLEGASE A PRESENTAR ALGUN TIPO DE AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA LOS

DAÑOS QUE SE GENEREN A LA INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER

SOLUCIONADOS EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS, DE IGUAL MANERA SE DEBE

INFORMAR A LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (COSTADO EXTERNO) Y CIERRE DE CARRIL

ADYACENTE A LA INTERVENCION, ETAPA 8: PARA REALIZAR OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA EN

ACERO DE 1Ø4". DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA, INCLUIDA LA DE DESVIOS, Y MANTENERLA EN BUENAS

CONDICIONES DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA AFECTACION. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y

LONGITUDINAL A LA OBRA DE 1,5m DE ANCHO EN CONDICIONES OPTIMAS DE MOVILIDAD. DEBE GARANTIZAR ANCHO DE CALZADA

MINIMO DE 3,8m DE ANCHO. GARANTIZAR AUXILIARES DE TRANSITO EN TODO MOMENTO. EN CASO DE EXCAVACIONES QUE SUPEREN

LOS 0,5m DE PROFUNDIDAD SE DEBERA REALIZAR CERRAMIENTO CON BARRERAS PLASTICAS PARA AISLARLAS DE LOS FLUJOS

PEATONALES. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO COMODO Y SEGURO A LOS RESIDENTES DEL SECTOR (ESTO INCLUYE LA

IMPLEMENTACION DE PLAFONES, RAMPAS Y ESCALERAS CON BARANDAS). LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202361200840202

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 1 de 2 - Página 8 de 8

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

1062 8004255 N/A KR 69C CL 7B N/A
 ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

 132-2021, 

RES-1153

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A

LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 3 PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN

ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (CRUCE DE VIA PERFORACION DIRIGIDA) ACCESO SUR (INTERSECCION EN T) EN DOS

ETAPAS NO SIMULTANEAS: E1: CIERRE TOTAL DE ANDEN ESQUINA NOR-OCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE PARA

TRASLADO DEL PEATON A SENDERO SEGREGADO CON MALETINES (CAJA DE LANZAMIENTO). E2: CIERRE PARCIAL DE ANDEN

COSTADO ORIENTAL (CAJA DE RECIBO), (OT-00278485). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00 HORAS) EN EL CARRIL ADYACENTE DE CADA ETAPA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, GARANTIZAR MINIMO 3.0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y

HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO EN LA

PARTE INTERNA DEL ANDEN PARA LA ETAPA 2, PARA LA ETAPA 1 GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA DEBIDAMENTE SEGREGADO CON MALETINES. DEBE REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL

DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202361200986522

1063 8004087 N/A CL 8 KR 69C 
CL 8 26m AL 

ORIENTE

 ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

 132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (PARTE EXTERNA) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN (OT-00278485). (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL

CARRIL NORTE (ADYACENTE A LA OBRA), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS

ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 4,0m. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE

TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202361200986522

1064 8003131 N/A AK 80G CL 6B 
AK 80G 4m AL 

SUR

 ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

 132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTAD ORIENTAL (PARTE EXTERNA) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN (OT-00278485). (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL

CARRIL ORIENTAL (ADYACENTE A LA OBRA), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS

ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 4,0m. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE

TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202361200986522

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 1 de 57

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1065 8000170 N/A

CL 13A 48m AL 

OCCIDENTE DE 

LA TV 71B

CL 13A 65m AL 

OCCIDENTE DE 

LA TV 71B

 ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

 132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (PARTE EXTERNA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO

EN ANDEN (OT-00278485). (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL

CARRIL SUR (ADYACENTE A LA OBRA), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A

PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 4,0m. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y

LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00

HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202361200986522

1066 8000049 8000030 KR 83 CL 15A KR 83 CL 16B
 ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

 132-2021, 

RES-1153

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A

LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 3 PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN

ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS: ETAPA 1: (CRUCE DE VIA PERFORACION DIRIGIDA)

ACCESO NORTE: KR 83 POR CL 15A- CIERRE TOTAL DE ANDEN ESQUINA NOR-ORIENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE PARA

TRASLADO DEL PEATON A SENDERO SEGREGADO CON MALETINES (CAJA DE LANZAMIENTO) Y CIERRE TOTAL DE ANDEN ESQUINA

NOR-OCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DEL PEATON A SENDERO SEGREGADO CON MALETINES(CAJA

DE RECIBO), ETAPA 2: KR 83 ENTRE CL 15A y CL 16B- CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL

ADYACENTE PARA TRASLADO DEL PEATON A SENDERO SEGREGADO CON MALETINES. (OT-00297094). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00 HORAS) EN EL CARRIL ADYACENTE DE CADA

ETAPA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, GARANTIZAR MINIMO 3.0m DE

CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBE RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA DEBIDAMENTE SEGREGADO CON MALETINES.

DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA

HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202361200986432

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 2 de 57

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1067 8000037 N/A CL 16B KR 82B N/A
 ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

 132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 5. CUANDO

NO SE ESTEN REALIZANDO ACTIVIDADES LA ZONA DE OBRA SE DEBE DEJAR EN RECEBO COMPACTADO A NIVEL Y EN CONDICIONES

DE SEGURIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA REALIZAR CANALIZACION DE CIELO ABIERTO EN ANDEN

(OT-00297094), (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE AL

CIERRE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA (SIN

AFECTAR EL SENDERO PEATONAL), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A

PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 4,0m. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS

(MALETINES) ENTRELAZADAS. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE

OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD (A NIVEL, SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO). 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202361200986432

1068 8000057 N/A KR 81F No 16 58 N/A
 ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

 132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 5. CUANDO

NO SE ESTEN REALIZANDO ACTIVIDADES LA ZONA DE OBRA SE DEBE DEJAR EN RECEBO COMPACTADO A NIVEL Y EN CONDICIONES

DE SEGURIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE TOTAL DE CALZADA (CONFORME A LA

PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) SOLO PARA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE), PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN (OT-00297094). SE

AUTORIZA EL PASO PEATONAL AL ANDEN DEL FRENTE, APOYADO DE AUXILIARES DE TRANSITO DESDE LAS ESQUINAS. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL PROPUESTO 22:00 A 05:00 HORAS, CONFORME A LO INDICADO EN EL

PLANO, EN LA KR 81F (JUNTO AL CERRAMIENTO PROPUESTO), EN UN LAPSO INFERIOR A 30 MINUTOS POR LO TANTO DEBE

GARANTIZAR EL DESVIO PROPUESTO: CL 16A- KR 83-CL 15A. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A

PREDIOS, GARAJES Y PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL SECOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD (A

NIVEL, SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO). 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202361200986432

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 3 de 57

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1069 8000339 N/A KR 79B CL 14B 
KR 79B 25m AL 

NORTE

 ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

 132-2021, 

RES-1153

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A

LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 3 PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y CON LOS

USUARIOS DE LA BAHIA DE ESTACIONAMIENTO, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN

ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS: ETAPA 1: (CRUCE DE VIA PERFORACION DIRIGIDA)

COSTADO NORTE: KR 79B POR CL 14B- CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (CAJA DE LANZAMIENTO). ETAPA 2: KR 79B

ENTRE CL 14B Y 25m AL NORTE- CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE PARA

TRASLADO DEL PEATON A SENDERO SEGREGADO CON MALETINES. (OT-00301095). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00 HORAS) EN EL CARRIL ADYACENTE DE CADA ETAPA. DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, GARANTIZAR MINIMO 3.0m DE CALZADA LIBRE EN

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE

RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA DEBIDAMENTE SEGREGADO CON MALETINES. DEBE REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL

DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202361200986412

1070 8000348 N/A KR 79A CL 14B 
KR 79A 20m AL 

NORTE

 ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

 132-2021, 

RES-1153

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A

LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 3 PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y CON LOS

USUARIOS DE LA BAHIA DE ESTACIONAMIENTO, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN

ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS: ETAPA 1: (CRUCE DE VIA PERFORACION DIRIGIDA)

COSTADO NORTE: KR 79A POR CL 14B- CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (CAJA DE RECIBO). ETAPA 2: KR 79A POR CL

14B- CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE PARCIAL DE BAHIA DE ESTACIONAMIENTO PARA TRASLADO DEL

PEATON A SENDERO SEGREGADO CON MALETINES. (OT-00301095). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00 HORAS) EN EL CARRIL ADYACENTE DE CADA ETAPA. DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, GARANTIZAR MINIMO 3.0m DE CALZADA LIBRE EN

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE

RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA DEBIDAMENTE SEGREGADO CON MALETINES. DEBE REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL

DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202361200986412
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1071 8000340 N/A CL 14B KR 79B CL 14B KR 79C
 ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

 132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 5. CUANDO

NO SE ESTEN REALIZANDO ACTIVIDADES LA ZONA DE OBRA SE DEBE DEJAR EN RECEBO COMPACTADO A NIVEL Y EN CONDICIONES

DE SEGURIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA REALIZAR CANALIZACION DE CIELO ABIERTO EN

ANDEN (OT-00301095), (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE AL

CIERRE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA (SIN

AFECTAR EL SENDERO PEATONAL), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A

PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 4,0m. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS

(MALETINES) ENTRELAZADAS. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE

OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD (A NIVEL, SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO). 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202361200986412

1072 8000316 N/A KR 79C CL 14B N/A
 ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

 132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 5. CUANDO

NO SE ESTEN REALIZANDO ACTIVIDADES LA ZONA DE OBRA SE DEBE DEJAR EN RECEBO COMPACTADO A NIVEL Y EN CONDICIONES

DE SEGURIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN

ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (CRUCE DE VIA PERFORACION DIRIGIDA) ACCESO NORTE (INTERSECCION EN T- VIA CON

ACCESO VEHICULAR RESTRINGIDO) EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS: E1: CIERRE TOTAL DE ANDEN ESQUINA NOR-ORIENTAL Y

TRASLADO EL PEATON A LA ACERCA DE ENFRENTE (CAJA DE LANZAMIENTO). E2: CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y

CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DEL PEATON A SENDERO SEGREGADO CON MALETINES (CAJA DE RECIBO) Y

CIERRE TOTAL DE CALZADA (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) SOLO PARA LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE) (OT-00301095). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL PROPUESTO 22:00 A

05:00 HORAS, CONFORME A LO INDICADO EN EL PLANO, EN LA KR 79C (JUNTO AL CERRAMIENTO PROPUESTO), EN UN LAPSO

INFERIOR A 30 MINUTOS POR LO TANTO DEBE GARANTIZAR EL DESVIO PROPUESTO: CL 15- KR 79D-CL 14. DEBE IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBE RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA DEBIDAMENTE SEGREGADO

CON MALETINES, PARA LA ETAPA 2. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202361200986412
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1073 19001648 N/A

TV 70D AV 

VILLAVICENCIO 

(AC 68 SUR)

TV 70D 10m AL 

SUR

AR CONSTRUCCIONES 

S.A.S.
ENEL-COLOMBIA 17-mar-23 15-jun-23 07:00-16:30 24 HORAS

019-2023, 

RES-1480

NOTAS: 1. (LA DIRECCION REPORTADA EN LA LICENCIA DE EXCAVACION CORRESPONDE A: INTERSECCION AC 68 SUR CON TV 70DBIS

- 10 m HACIA EL NORTE DE LA TV 70DBIS - CIV: 19016102). 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL

PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y

CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE

INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL EN CONDICIONES DE COMODIDAD

Y SEGURIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA) PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE OBRAS CIVILES EXTERIORES PARA REDES Y CONEXION ELECTRICA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE EXTERNA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR AL INTERIOR DEL PREDIO EN LA TV 70D 50m AL SUR DE LA AV VILLAVICENCIO TENIENDO 

EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA CUENTA CON PMT AUTORIZADO PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS. LA OBRA DEBE ESTAR

COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS, GARAJES Y PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL CORREDOR.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION

Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

MARIEN E. 

FAJARDO M.
202361200986842

1074 19001590 N/A

AV 

VILLAVICENCIO 

(AC 68 SUR) 2m 

AL OCCIDENTE 

DE LA TV 70D

AV 

VILLAVICENCIO 

(AC 68 SUR) 14m 

AL OCCIDENTE 

DE LA TV 70D

AR CONSTRUCCIONES 

S.A.S.
ENEL-COLOMBIA 17-mar-23 15-jun-23 07:00-16:30 24 HORAS

019-2023, 

RES-1480

NOTAS: 1. (LA DIRECCION REPORTADA EN LA LICENCIA DE EXCAVACION CORRESPONDE A: 2 m AL OCCIDENTE DE LA INTERSECCION

TV 70DBIS CON AC 68 SUR - 14 m HACIA EL OCCIDENTE DE LA AC 68 SUR - CIV: 19014415). 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES

DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL EN

CONDICIONES DE COMODIDAD Y SEGURIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA

REALIZAR ACTIVIDADES DE OBRAS CIVILES EXTERIORES PARA REDES Y CONEXION ELECTRICA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE EXTERNA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR AL INTERIOR DEL PREDIO EN LA TV 70D 50m AL SUR DE LA AV VILLAVICENCIO TENIENDO EN

CUENTA QUE EL CONTRATISTA CUENTA CON PMT AUTORIZADO PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS. LA OBRA DEBE ESTAR

COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS, GARAJES Y PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL CORREDOR.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION

Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

MARIEN E. 

FAJARDO M.
202361200986842

1075 9002027 N/A

CL 22K 32m 

ALOCCIDENTE 

DE LA AK 97

CL 22K 39m 

ALOCCIDENTE 

DE LA AK 97

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 5. CUANDO

NO SE ESTEN REALIZANDO ACTIVIDADES LA ZONA DE OBRA SE DEBE DEJAR EN RECEBO COMPACTADO A NIVEL Y EN CONDICIONES

DE SEGURIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30)

MINUTOS, Y EN EL CARRIL NORTE (ADYACENTE A LA OBRA), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN

AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO

3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA Y EXTERNA DEL

ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD (A

NIVEL, SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO). 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

JHON J. FLOREZ 

B.
202361200986542
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1076 9003859 N/A CL 23A KR 68D CL 23A TV 69
ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 5. CUANDO

NO SE ESTEN REALIZANDO ACTIVIDADES LA ZONA DE OBRA SE DEBE DEJAR EN RECEBO COMPACTADO A NIVEL Y EN CONDICIONES

DE SEGURIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA

CALZADA SEGREGADO MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES). EN DOS ETAPAS. (ETAPA 1. CL 23A ENTRE 99m Y

115m AL OCCIDENTE DE LA KR 68D. ETAPA 2. CL 23A ENTRE 24m Y 29m AL ORIENTE DE LA TV 69). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN HORARIO NOCTURNO UNICAMENTE Y EN TIEMPOS NO MAYORES A LOS 60 MINUTOS Y EN EL

COSTADO NORTE DE LA CL 23 AL ORIENTE DE LA INTERVENCION, SIN INTERRUMPIR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. SE DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 3,50m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN

CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y FLUJOS VEHICULARES CON LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE

BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

JHON J. FLOREZ 

B.
202361200986582

1077 8001215 N/A KR 81 CL 8D KR 81 CL 8C
ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OTROS CONTRATISTAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CIERRE SE DEBERA COORDINAR

PREVIAMENTE LA SEÑALIZACION Y CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE TOTAL DE ANDEN CON TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A

CALZADA PARA CANALIZACION SIN ZANJA POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA (CRUCE DE VIA), CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00289832) Y CIERRE PARCIAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES EN DOS (2) ETAPAS: ETAPA 6: KR 81 POR CL 8D (CRUCE DE VIA) - CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO

SURORIENTAL (CAJA DE LANZAMIENTO) Y CIERRE DE CARRIL COSTADO SUR DE LA CL 8D PARA CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES Y CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUROCCIDENTAL (CAJA DE RECIBO) PARA INTERVENCION Y CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL DE LA KR 81 PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE CONFORME AL PLANO 4 DE 5. ETAPA 7: KR 81 No. 8C - 19 -

CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE CONFORME AL PLANO 5 DE 5 . LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,5m EFECTIVOS SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL ANDEN ASI MISMO EL SENDERO PEATONAL SOBRE CALZADA

DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES Y DE 1,50m DE ANCHO MINIMO. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE 4,0m. SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE MAXIMO UN (01)

VEHICULO CON UNA DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL DE CIRCULACION

VEHICULAR MINIMO DE 4,0m. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS)

EL ESPACIO PUBLICO AFECTADO DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

JULIO E. 

LANDINEZ R.
202361201019182
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1078 8001155 8000984 KR 81F CL 8A KR 81F CL 8F
ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OTROS CONTRATISTAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CIERRE SE DEBERA COORDINAR

PREVIAMENTE LA SEÑALIZACION Y CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE TOTAL DE ANDEN CON TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A

CALZADA PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00289832) Y CIERRE PARCIAL DE

CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES EN DOS (2) ETAPAS: ETAPA 8: KR 81F POR CL 8B - CIERRE

PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL PARA INTERVENCION Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA KR 81F PARA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES CONFORME AL PLANO 1 DE 2. ETAPA 9: KR 81F POR CL 8F - CIERRE TOTAL DE ANDEN

SURORIENTAL PARA INTERVENCION Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA KR 81F PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

CONFORME AL PLANO 2 DE 2. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m EFECTIVOS SEGURO Y COMODO

PARA SU USO SOBRE EL ANDEN ASI MISMO EL SENDERO PEATONAL SOBRE CALZADA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADO CON

BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES Y DE 1,50m DE ANCHO MINIMO. SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE MAXIMO UN (01) VEHICULO

CON UNA DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR

MINIMO DE 4,0m. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL

ESPACIO PUBLICO AFECTADO DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

JULIO E. 

LANDINEZ R.
202361201019182

1079 8000372 N/A

KR 82 37m AL 

SUR DE LA AC 

12

N/A
ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OTROS CONTRATISTAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CIERRE SE DEBERA COORDINAR

PREVIAMENTE LA SEÑALIZACION Y CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL CON TRASLADO DE PEATON A LA ACERA DE ENFRENTE PARA

CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00289832) Y CIERRE TOTAL DE CALZADA (VIA

ANGOSTA 4.0m DE ANCHO) PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES CONFORME AL PLANO 1 DE 5. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m EFECTIVOS SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL

ANDEN. SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE MAXIMO UN (01) VEHICULO CON UNA DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS.

LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y

SEÑALIZACION DE DESVIOS DEBEN PERMANECER EN TODO EL TIEMPO DE LA INTERVENCION UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

TRABAJO (05:00 HORAS) EL ESPACIO PUBLICO AFECTADO DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

JULIO E. 

LANDINEZ R.
202361201019182

1080 8000480 N/A

CL 11D 3m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 81A

N/A
ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OTROS CONTRATISTAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CIERRE SE DEBERA COORDINAR

PREVIAMENTE LA SEÑALIZACION Y CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR CON TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A CALZADA PARA

CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00289832) Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA

KR 81A PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES CONFORME AL PLANO 2 DE 5 . LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE

MAXIMO UN (01) VEHICULO CON UNA DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS. LOS SENDEROS PEATONALES SOBRE CALZADA

DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADOS CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES Y DE 1,50m DE ANCHO MINIMO. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE 4,5m SOBRE LA KR 81A Y DE 3,0m SOBRE LA CL 11D. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. GARANTIZAR LA ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL DE RESIDENTES POR

MEDIO DE PLAFONES DE MADERA ANTIDESLIZANTES. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y EL TRASIEGO DE MATERIALES. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL ESPACIO

PUBLICO AFECTADO DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

JULIO E. 

LANDINEZ R.
202361201019182

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 8 de 57

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1081 8000450 N/A
KR 81A No 11D 

38
N/A

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OTROS CONTRATISTAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CIERRE SE DEBERA COORDINAR

PREVIAMENTE LA SEÑALIZACION Y CIERRES. 3. NO SE AUTORIZA DE FORMA SIMULTANEA ESTE PMT CON EL PMT PROPUESTO PARA

LA DIRECCION KR 81A No 11D 21, CON EL OBJETIVO QUE NO SE VAYA A REALIZAR UN CIERRE TOTAL DE CALZADA EN EL TRAMO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (PARTE EXTERNA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN

ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00289832) Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES CONFORME AL PLANO 3 DE 5. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,5m EFECTIVOS SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL ANDEN (PARTE INTERNA). SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE MAXIMO UN (01) VEHICULO CON UNA DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE 3,0m. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL ESPACIO PUBLICO AFECTADO DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES OPTIMAS DE

SEGURIDAD VIAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

JULIO E. 

LANDINEZ R.
202361201019182

1082 8000450 N/A
KR 81A No 11D 

21
N/A

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OTROS CONTRATISTAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CIERRE SE DEBERA COORDINAR

PREVIAMENTE LA SEÑALIZACION Y CIERRES. 3. NO SE AUTORIZA DE FORMA SIMULTANEA ESTE PMT CON EL PMT PROPUESTO PARA

LA DIRECCION KR 81A No 11D 38, CON EL OBJETIVO QUE NO SE VAYA A REALIZAR UN CIERRE TOTAL DE CALZADA EN EL TRAMO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL CON TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A CALZADA PARA

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00289832) Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES CONFORME AL PLANO 4 DE 5. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. EL SENDERO PEATONAL SOBRE CALZADA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADO

CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES Y DE 1,50m DE ANCHO MINIMO. SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE MAXIMO UN (01)

VEHICULO CON UNA DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL DE CIRCULACION

VEHICULAR MINIMO DE 3,0m. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS)

EL ESPACIO PUBLICO AFECTADO DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

JULIO E. 

LANDINEZ R.
202361201019182

1083 8012885 N/A

CL 10B AV 

CIUDAD DE 

CALI (AK 86)

CL 10B KR 81F
ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OTROS CONTRATISTAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CIERRE SE DEBERA COORDINAR

PREVIAMENTE LA SEÑALIZACION Y CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE

CAMARA 2F1 Y CANALIZACION SIN ZANJA POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA (OT-00289832) Y CIERRE DE PARCIAL DE

CALZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES EN TRES (3) ETAPAS: ETAPA 12: CL 10B POR AK

86 - CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL (CAJA DE LANZAMIENTO-PARTE EXTERNA) Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN

NORORIENTAL (CAJA DE RECIBO-PARTE EXTERNA) POR EL METODO PERFORACION DIRIGIDA Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE CONFORME AL PLANO 5 DE 14. ETAPA 26: CL 10B 46m AL ORIENTE DE LA AK 86 - CIERRE

PARCIAL DE ANDEN NORTE (PARTE EXTERNA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA

CARGUE Y DESCARGUE CONFORME AL PLANO 7 DE 14. ETAPA 27: CL 10B 90m AL ORIENTE DE LA AK 86 - CIERRE PARCIAL DE ANDEN

NORTE (PARTE EXTERNA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA CARGUE Y DESCARGUE

CONFORME AL PLANO 8 DE 14. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m EFECTIVOS SEGURO Y COMODO

PARA SU USO SOBRE EL ANDEN (PARTE INTERNA). SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE MAXIMO UN (01) VEHICULO CON UNA

DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE

3,4m. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL ESPACIO PUBLICO

AFECTADO DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL.

CON PÓLIZA DE 

ESTABILIDAD 

VIGENTE

El espacio 

público debe ser 

recuperado en 

iguales o mejores 

condiciones

SI KENNEDY
JULIO E. 

LANDINEZ R.
202361201019182
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1084 8012677 N/A CL 10 KR 82A

CL 10 AV 

CIUDAD DE CALI 

(AK 86)

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OTROS CONTRATISTAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CIERRE SE DEBERA COORDINAR

PREVIAMENTE LA SEÑALIZACION Y CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE

CAMARA 2F1 Y CANALIZACION SIN ZANJA POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA (CRUCE DE VIA) (OT-00289832) Y CIERRE DE

PARCIAL DE CALZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES EN DOS(2) ETAPAS: ETAPA 28: CL 10

ENTRE KR 82A Y AK 86 - CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR (PARTE EXTERNA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN TRES (3)

TRAMOS Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE CONFORME ALOS PLANOS 9, 10 Y 11 DE

14. ETAPA 29: CL 10 POR AK 86 - CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL (CAJA DE LANZAMIENTO-PARTE EXTERNA) Y CIERRE

PARCIAL DE ANDEN NORORIENTAL (CAJA DE RECIBO) POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE CONFORME AL PLANO 12 DE 14. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,5m EFECTIVOS SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL ANDEN (PARTE INTERNA). SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE MAXIMO UN (01) VEHICULO CON UNA DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE 5,0m. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL ESPACIO PUBLICO AFECTADO DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES OPTIMAS DE

SEGURIDAD VIAL.

CON PÓLIZA DE 

ESTABILIDAD 

VIGENTE

El espacio 

público debe ser 

recuperado en 

iguales o mejores 

condiciones

SI KENNEDY
JULIO E. 

LANDINEZ R.
202361201019182

1085 8012884 N/A KR 81F CL 10B
KR 81F 80m AL 

NORTE

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OTROS CONTRATISTAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CIERRE SE DEBERA COORDINAR

PREVIAMENTE LA SEÑALIZACION Y CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE

CAMARA 2F1 (OT-00289832) Y CIERRE DE PARCIAL DE CALZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES EN DOS(2) ETAPAS: ETAPA 13: KR 81F 75m AL NORTE DE LA CL 10B - CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (PARTE

EXTERNA) PARA INTERVENCION Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA CARGUE Y DESCARGUE CONFORME AL PLANO 6 DE 14.

ETAPA 30: KR 81F POR CL 10B - CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL (PARTE EXTERNA) PARA INTERVENCION Y CIERRE DE

CARRIL ADYACENTE PARA CARGUE Y DESCARGUE CONFORME AL PLANO 14 DE 14 . LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,5m EFECTIVOS SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL ANDEN (PARTE INTERNA). SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE MAXIMO UN (01) VEHICULO CON UNA DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE 4,0m. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL ESPACIO PUBLICO AFECTADO DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES OPTIMAS DE

SEGURIDAD VIAL.

CON PÓLIZA DE 

ESTABILIDAD 

VIGENTE

El espacio 

público debe ser 

recuperado en 

iguales o mejores 

condiciones

SI KENNEDY
JULIO E. 

LANDINEZ R.
202361201019182

1086 8000170 N/A

CL 13A AV 

CIUDAD DE 

CALI (AK 86)

CL 13A 43m AL

ORIENTE

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OTROS CONTRATISTAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CIERRE SE DEBERA COORDINAR

PREVIAMENTE LA SEÑALIZACION Y CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR (PARTE EXTERNA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00289832) Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES CONFORME AL PLANO 1 DE 1. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m

EFECTIVOS SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL ANDEN (PARTE INTERNA). SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE MAXIMO

UN (01) VEHICULO CON UNA DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL DE

CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE 4,0m. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO

(05:00 HORAS) EL ESPACIO PUBLICO AFECTADO DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

JULIO E. 

LANDINEZ R.
202361201019182
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1087 8006414 N/A
CL 38B SUR KR 

78J

CL 38B SUR 29m 

AL ORIENTE

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE Y SITIOS ESPECIALES AFECTADOS Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR

EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2). UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBERA HABILITAR EL

ANDEN A NIVEL DE RASANTE PARA LA CIRCULACION PEATONAL EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD. 3). PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4). EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE

CAMARA 2F1 OT-00283811, CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL SUR PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A CALZADA

(GARANTIZANDO UN ANCHO MINIMO DE 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CL 38B SUR ENTRE

KR 78J Y 29m AL ORIENTE, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR

EXISTENTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS,

CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL SENDERO

PEATONAL SOBRE LA CALZADA, SE DEBE GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE

IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA

PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA DENTRO DEL SENDERO PEATONAL. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS

ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA DE CIERRE AUTORIZADA, SE

DEBE HABILITAR EL ANDEN (A PARTIR DE LAS 05:00 HORAS).

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

ANGIE M. CUAICAL 

T.
202361200986522

1088 30000221 8005675
KR 78B CL 26 

SUR

KR 78B 110m AL 

SUR DE LA CL 3

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

132-2021, 

RES-1153

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2). UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE

RASANTE PARA LA CIRCULACION PEATONAL EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD. 3). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56. 4). EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 5).SI LLEGASE A PRESENTAR ALGUN TIPO

DE AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA LOS DAÑOS QUE SE GENEREN A LA INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION POR

LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER SOLUCIONADOS EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS

COSTOS GENERADOS. SE DEBE INFORMAR A LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES. EL CONTRATISTA DEBE

GARANTIZAR QUE EL PUNTO DONDE REALIZARA LAS OBRAS, DEBE SER RELLENADA CON EL MATERIAL Y SER COMPACTADA O

IMPLEMENTAR PLAFON (ES) METALICOS PARA EL LIBRE FLUJO DE LOS VEHICULOS PARA QUE NOS SE PRESENTEN AFECTACION EN

LAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS O VIAS EN GENERAL; PARA LAS OBRAS EN ANDEN PARA QUE EL PASO DE PEATONES NO SE

VEA AFECTADO DE NINGUNA MANERA. 6). LOS TRABAJOS FRENTE A PARADEROS DEL SITP SE PODRAN REALIZAR UNICAMENTE

ENTRE LAS 23:00 Y LAS 04:30 HORAS.

 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN, PARA CANALIZACION DE REDES MEDIANTE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00283811, EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS. (E1: KR 78B A 93m AL SUR DE LA CL

3, CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL (PARTE CENTRAL DEL ANDEN), E2: KR 78B A 110m AL SUR DE LA CL 3, CIERRE PARCIAL

DE ANDEN ORIENTAL (CONTRA SARDINEL), LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00), PARA LA E1: SOBRE LA BAHIA OCCIDENTAL DE LA KR 78B POR CL 1 Y PARA LA E2:

LA BAHIA ORIENTAL DE LA KR 78B POR CL 1 (SIN AFECTACION DE CARRILES SOBRE LA KR 78B). 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

ANGIE M. CUAICAL 

T.
202361200986522
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1089 11000333 N/A CL 173 No 70 60 N/A AUTONIZA S.A. ENEL-COLOMBIA 17-mar-23 3-ago-23 06:00-18:00 06:00-18:00
330-2022, 

RES-7182

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA. 2). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE 2015 ART 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN 3). EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4.)NO SE PERMITE REALIZAR

INTERVENCION ALGUNA POR FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. 5).EN TODO MOMENTO DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS

RESIDENTES AFECTADOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN CON CIERRE DE CARRIL NO SIMULTANEO PARA ACTIVIDADES DE LA

CONSTRUCCION DE ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION, DEL PROYECTO AUTONIZA CL 170 . EN TRES (3)

ETAPAS NO SIMULTANEAS: ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ZONA VERDE COSTADO SUR ETAPA 2: CIERRE POR CARRILES NO

SIMULTANEOS, ETAPA 3: CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE CON CIERRE DE CARRIL NORTE PARA EL TRASLADO DE

SENDERO PEATONAL A CALZADA DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES Y DE 1,50m DE ANCHO MINIMO.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 15:00 EN TIEMPOS NO

MAYORES A LOS 60 MINUTOS DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA Y A LA ETAPA EN EJECUCION . LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL

CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,5m EN EL CARRIL. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

SANTIAGO AVILA 

M.
202361200852862

1090 8000514 N/A

KR 79 25,2m AL 

SUR DE LA CL 

14

N/A
CAM COLOMBIA 

MULTISERVICIOS S.A.S.
ENEL-COLOMBIA 17-mar-23 8-jun-23 06:00-18:00 24 HORAS

117-2022, 

RES-2667

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS

POR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO

DEL PEATON A SENDERO SEGREGADO CON MALETINES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (06:00 A 18:00), SOBRE EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 79, SIN AFECTACION DEL

SENDERO EN CALZADA, EN TIEMPOS NO MAYORES A LOS 60 MINUTOS GARANTIZANDO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 3,5m PARA

CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE

CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202361200915752

1091 5000917 5000884
DG 69A SUR TV 

14RBIS

DG 69A SUR TV 

14Q

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 27-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR (VIA PEATONAL) CON TRASLADO DE PEATON A LA ACERA DE EN FRENTE

PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00358230

(CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) EN ETAPAS NO SIMULTANEAS ASI: ETAPA 1- DG 69A SUR 4m AL

ORIENTE DE LA TV 14QBIS, ETAPA 2: DG 69A SUR CON TV 14R . LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL SUR DE LA DG 69A SUR (VIA

CERRADA ADYACENTE A LA OBRA), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A

PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0 m. GARANTIZAR

ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN

HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION

Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JOSE S. VALERO 

M.
202361200168162
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1092 5001002 N/A

TV 14RBISA 21m 

AL SUR DE LA 

DG 69A SUR

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 27-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL (VIA PEATONAL) CON TRASLADO DE PEATON A LA ACERA DE EN

FRENTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-

00358230 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA TV

14T CON DG 69A SUR, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0 m. GARANTIZAR ACCESOS

PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN

HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION

Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JOSE S. VALERO 

M.
202361200168162

1093 5001056 5000981
TV 14U DG 69C 

SUR

TV 14U DG 68B 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 27-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL (VIA PEATONAL) CON TRASLADO DE PEATON A LA ACERA DE EN

FRENTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-

00358230 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) EN ETAPAS NO SIMULTANEAS ASI: ETAPA 1- TV 14U DG 69C

SUR, ETAPA 2: TV 14U DG 69A SUR, ETAPA 3: TV 14U DG 68B SUR. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL NORTE DE LA DG 69F SUR

CON TV 14U, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0 m. GARANTIZAR ACCESOS

PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN

HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION

Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JOSE S. VALERO 

M.
202361200168162
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1094 5001169 N/A
KR 14G CL 71 

SUR
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 27-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL CON CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE

SENDERO PEATONAL SEGREGADO CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00358230 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN

LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN LA KR 14G (VIA CERRADA) ADYACENTE A LA OBRA SIN AFECTAR EL SENDERO

PEATONAL. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0 m. GARANTIZAR ACCESOS

PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN

HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION

Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JOSE S. VALERO 

M.
202361200168162

1095 5001268 N/A
CL 71G SUR KR 

14A

CL 71G SUR 4m 

AL OCCIDENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 27-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR CON CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE SENDERO

PEATONAL SEGREGADO CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN

ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00358230 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA).

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A

TREINTA (30) MINUTOS EN LA CL 71G SUR (VIA CERRADA) ADYACENTE A LA OBRA SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL. SOLO SE

AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO 

CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0 m. GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00)

SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JOSE S. VALERO 

M.
202361200168162
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1096 5001370 5001375
CL 73 SUR KR 

14C

CL 73 SUR KR 

14P

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 27-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE CON CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE SENDERO

PEATONAL SEGREGADO CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN

ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00358230 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA),

EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS: ETAPA 1: CL 73 SUR POR KR 14C Y ETAPA 2: CL 73 SUR A 4m AL OCCIDENTE DE LA KR 14L. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A

TREINTA (30) MINUTOS EN LA CL 73 SUR ADYACENTE A LA OBRA SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL. SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA

LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5 m. GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA

ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JOSE S. VALERO 

M.
202361200168162

1097 5001526 5001672
KR 14L CL 73A 

SUR

KR 14L CL 73C 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 27-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (ETAPA 1: R 14L CL 73B SUR Y ETAPA 2: KR 14L CL 73ABIS SUR Y

8m AL NORTE), CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL (ETAPA 3: KR 14L ENTRE 26m Y 35m AL NORTE DE LA CL 73C SUR) CON CIERRE

DEL CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SEGREGADO CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00358230

(CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 14L

ADYACENTE A LA OBRA SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN

AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO

3,5 m. GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL SOBRE ANDEN DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JOSE S. VALERO 

M.
202361200168162
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1098 5001671 N/A
CL 73C SUR KR 

14L
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 27-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SURORIENTAL (CAJA DE LANZAMIENTO) Y CIERRE TOTAL DE ANDEN

NORORIENTAL (CAJA DE RECIBO) CON CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SEGREGADO CON

MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS PARA ACTIVIDADES DE PERFORACION DIRIGIDA (CRUCE DE VIA) OT-00358230 (CONFORME A

LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 14L ADYACENTE A LA

OBRA SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS

ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5 m.

GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL SOBRE ANDEN DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JOSE S. VALERO 

M.
202361200168162

1099 5001858 N/A

CL 73DBIS SUR 

20m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 14V

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 27-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR PARA ACTIVIDADES DE AMPLIACION DE CAMARA EN ANDEN OT-

00358230 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL SUR DE LA CL

73DBIS SUR ADYACENTE A LA OBRA. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A

PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5 m. GARANTIZAR

ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL SOBRE ANDEN DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA

SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD,

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JOSE S. VALERO 

M.
202361200168162
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1100 5001743 N/A
KR 14BBIS CL 

73D SUR

KR 14BBIS 20m 

AL SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 27-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL (VIA PEATONAL) CON TRASLADO DE PEATON A LA ACERA DE EN

FRENTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-

00358230 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL SUR DE LA CL 73D

SUR, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN

TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0 m. GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y

VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y

LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00)

SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JOSE S. VALERO 

M.
202361200168162

1101 5001793 5007842
KR 14C CL 

73DBIS SUR

KR 14C CL 74C 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 27-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (ETAPA 1: KR 14C CL 73DBIS SUR, ETAPA 2: KR 14C CL 74B SUR)

Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL (ETAPA 3: KR 14C CL 74C SUR) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO

EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00358230 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN

LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 14C, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN

(1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE MINIMO 3,0 m. GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m,

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE

OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JOSE S. VALERO 

M.
202361200168162
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1102 5002487 N/A

CL 76B SUR 

13m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 14

CL 76B SUR 17m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 14

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 27-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN

Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00358230 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A

TREINTA (30) MINUTOS EN LA CL 76B SUR ADYACENTE A LA OBRA SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL. SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA

LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5 m. GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA

ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JOSE S. VALERO 

M.
202361200168162

1103 5002704 N/A
CL 78 SUR KR 

14BIS
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 27-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00358230 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A

TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 78 SUR ADYACENTE A LA OBRA. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE

UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE MINIMO 3,5 m. GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL SOBRE ANDEN DE

MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES

A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JOSE S. VALERO 

M.
202361200168162
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 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1104 5002896 5002957
KR 14BIS CL 78 

SUR

KR 14BIS CL 

81BIS SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 27-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL (ETAPA 1: KR 14BIS 12m AL SUR DE LA CL 78 SUR) Y CIERRE

TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL CON CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SEGREGADO CON

MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS (ETAPA 2: KR 14BIS CL 81 SUR) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00358230 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A

TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 14BIS ADYACENTE A LA INTERVENCION SIN AFECTACION AL SENDERO

PEATONAL. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5 m. GARANTIZAR ACCESOS

PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL SOBRE ANDEN DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO.

DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ

FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JOSE S. VALERO 

M.
202361200168162

1105 5002461 5002442
CL 76B SUR KR 

14DBIS

CL 76B SUR KR 

14H

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 27-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR (ETAPA 1: CL 76B SUR ENTRE 6m Y 12m AL ORIENTE DE LA KR 14F,

ETAPA 2: CL 76B SUR KR 14G) Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (ETAPA 3: CL 76B SUR KR 14H) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00358230 (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-

05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN LA CL 76B SUR ADYACENTE A LA INTERVENCION. SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA

LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5 m. GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL SOBRE ANDEN DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00)

SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JOSE S. VALERO 

M.
202361200168162
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1106 5002648 N/A
KR 14L CL 77 

SUR
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 27-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO

Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00358230 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A

TREINTA (30) MINUTOS EN LA BAHIA VEHICULAR DE LA CL 77 SUR ADYACENTE A LA OBRA. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO

DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5 m. GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL

SOBRE ANDEN DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA

ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JOSE S. VALERO 

M.
202361200168162

1107 5002447 N/A
CL 77 SUR KR 

14Q
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 27-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR (INTERSECCION EN T) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00358230 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA).

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A

TREINTA (30) MINUTOS EN LA BAHIA VEHICULAR DE LA CL 77 SUR ADYACENTE A LA OBRA. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO

DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5 m. GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL

SOBRE ANDEN DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA

ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JOSE S. VALERO 

M.
202361200168162

1108 50005064 N/A

KR 14R 45m AL 

NORTE DE LA 

CL 75 SUR

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 27-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00358230 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN

LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN LA KR 14R ADYACENTE A LA OBRA. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN

(1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE MINIMO 3,5 m. GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL SOBRE ANDEN DE

MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES

A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JOSE S. VALERO 

M.
202361200168162
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1109 5002017 N/A
CL 74BBIS SUR 

KR 14R
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 27-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL CON CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE

SENDERO PEATONAL SEGREGADO CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00358230 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA).

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A

TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 74BBIS SUR ADYACENTE A LA INTERVENCION SIN AFECTACION AL SENDERO

PEATONAL. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5 m. GARANTIZAR ACCESOS

PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL SOBRE ANDEN DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO.

DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ

FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JOSE S. VALERO 

M.
202361200168162

1110 5008369 N/A
CL 73D SUR KR 

14BBIS

CL 73D SUR 15m 

AL OCCIDENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 27-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR (PARTE INTERNA) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00358230 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA).

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A

TREINTA (30) MINUTOS EN LA CL 73 SUR ADYACENTE A LA OBRA. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN

AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO

3,5 m. GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL SOBRE ANDEN DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JOSE S. VALERO 

M.
202361200168162
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1111 5001526 N/A

KR 14L 8m AL 

NORTE DE LA 

CL 73ABIS SUR

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y OCCIDENTAL PARA CANALIZACION POR EL METODO DE

PERFORACION DIRIGIDA (CRUCE DE VIA) EN ANDEN OT-00358230. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL ORIENTAL Y OCCIDENTAL DE LA KR 14L EN HORARIO DE 22:00-05:00,

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 4,0m. SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE

TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JENNYFER C. 

CARRERO G.
202361200978112

1112 5000934 N/A
TV 14R DG 69C 

SUR
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOROCCIDENTAL PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN

ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00361022, DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN Y CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE

INTERSECCION EN NINGUN MOMENTO DE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, NI AL

ANDEN DE ENFRENTE. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 3,50m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS

SOBRE EL MISMO ANDEN INTERVENIDO COSTADO INTERNO. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE

AUTORIZAN EN LA DG 69F SUR. DURANTE LAS ACTIVIDADES SOBRE CALZADA DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO

6,0m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN

DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE

EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JENNYFER C. 

CARRERO G.

202361200383692 

202361200851492 
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1113 5002476 N/A
KR 14L CL 77 

SUR
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NOROCCIDENTAL PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN

ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00361233, CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA.

NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, NI AL ANDEN DE ENFRENTE. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,50m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN BAHIA DE PARQUEO ADYACENTE A LA

INTERVENCION (SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL). SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR

LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 7,0 m. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES

DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO

SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JENNYFER C. 

CARRERO G.

202361200383692 

202361200851492 

1114 5002381 N/A
CL 76B SUR KR 

14I
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NOROCCIDENTAL PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN

ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00361233, DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. NO SE AUTORIZA

CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE INTERSECCION

EN NINGUN MOMENTO DE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, NI AL ANDEN DE

ENFRENTE. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,0m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS DE ACUERDO A

LA PROPUESTA PRESENTADA. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN UNICAMENTE EN EL

CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION. DURANTE LAS ACTIVIDADES SOBRE CALZADA DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA

DE MINIMO 4,0m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR, DE BICIUSUARIOS Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00

HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE

HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JENNYFER C. 

CARRERO G.

202361200383692 

202361200851492 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1115 5002367 N/A
KR 14B CL 

76BISA SUR
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORORIENTAL PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y

CONSTRUCCION DE CAMARA F1 EN ANDEN OT-00361301, CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, NI AL ANDEN DE ENFRENTE. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,50m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN BAHIA DE PARQUEO UBICADA EN LA KR 14B

(SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL). SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A

PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 7,0 m. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER

MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN

MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE

OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE

PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JENNYFER C. 

CARRERO G.

202361200383692 

202361200851492 

1116 5002450 5002507
KR 14B CL 76A 

SUR 

KR 14B 30m AL 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN DOS (2) ETAPAS PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y

CONSTRUCCION DE CAMARA F1 EN ANDEN OT-00361346, CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. ETAPA 1:

CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL DE LA KR 14B CON CL 76ABIS SUR. ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL EN LA KR 14B

CON CL 76A SUR. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, NI AL ANDEN DE ENFRENTE. DEBE GARANTIZAR UN

ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,00m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN BAHIA DE PARQUEO

UBICADA EN LA KR 14B (SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL). SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN

AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO

7,0 m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y

CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO

SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA

DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. UNA

VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL

TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO

VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JENNYFER C. 

CARRERO G.

202361200383692 

202361200851492 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1117 5002622 5002578
KR 14ABIS CL 

77A SUR

KR 14ABIS CL 

76C SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN OCCIDENTAL EN DOS (2) ETAPAS, PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN

Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 (OT-00361504): E-1: CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE

(BAHIA DE PARQUEO) PARA TRASLADO DE PEATON, DEBE ESTAR PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN KR 14ABIS ENTRE CL

77A SUR Y CL 77 SUR. E-2: CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL EN LA KR 14ABIS ENTRE CL 77 SUR Y CL 76C SUR. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A

TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL ADYACENTE (BAHIA DE PARQUEO) KR 14ABIS. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN

(1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE MINIMO 8,50 m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES Y COMERCIO DEL SECTOR

MEDIANTE PLAFONES DE MADERA INSTALADOS DE FORMA SEGURA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-

05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE

HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JENNYFER C. 

CARRERO G.

202361200383792 

202361200851362

1118 5002554 N/A
CL 76C SUR KR 

14ABIS

CL 76C SUR 16m 

AL OCCIDENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00361504, CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, NI AL ANDEN DE ENFRENTE. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 2,50m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN BAHIA DE PARQUEO UBICADA EN LA KR

14ABIS (SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL). SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS

ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 8,50 m. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES

DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO

SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JENNYFER C. 

CARRERO G.

202361200383792 

202361200851362
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1119 5002506 N/A
CL 76B SUR KR 

14B
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SURORIENTAL PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN

Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1 EN ANDEN OT-00361504, CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, NI AL ANDEN DE ENFRENTE. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,50m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION

(SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL). SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A

PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 5,50 m. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER

MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN

MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE

OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE

PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JENNYFER C. 

CARRERO G.

202361200383792 

202361200851362

1120 5002477 N/A
CL 77 SUR KR 

14M
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL (VIA PEATONAL) PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1 EN ANDEN OT-00361524, CON PASO PEATONAL POR SENDEROS PEATONALES UBICADOS

EN ZONA VERDE, CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA

CALZADA, NI AL ANDEN DE ENFRENTE. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m LIBRES, SEGUROS Y

COMODOS DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL). SOLO SE

AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO 

CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 4,0 m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL

ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE

IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JENNYFER C. 

CARRERO G.

202361200383792 

202361200851362
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1121 5002459 N/A

KR 14M 18m AL 

SUR DE LA CL 

76 SUR 

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL (VIA PEATONAL) PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1 EN ANDEN OT-00361524, CON PASO PEATONAL POR SENDEROS PEATONALES UBICADOS

ENTRE ZONA VERDE, CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A

LA CALZADA, NI AL ANDEN DE ENFRENTE. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m LIBRES,

SEGUROS Y COMODOS DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN EL CARRIL SUR DE LA CL 76 SUR (SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL). SOLO SE

AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO 

CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 4,0 m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL

ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE

IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JENNYFER C. 

CARRERO G.

202361200383792 

202361200851362

1122 5002362 N/A

KR 14P 24m AL 

SUR DE LA CL 

76 SUR

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL (VIA PEATONAL) PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA F1 EN ANDEN OT-00361524, CON PASO PEATONAL POR SENDEROS PEATONALES UBICADOS EN ZONA

VERDE, CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA,

NI AL ANDEN DE ENFRENTE. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m LIBRES, SEGUROS Y

COMODOS DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN EL CARRIL SUR DE LA CL 76 SUR (SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL). SOLO SE AUTORIZA

EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA

LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 4,0 m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE 

OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN

DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE

EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JENNYFER C. 

CARRERO G.

202361200383792 

202361200851362
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 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1123 5002756 5007857
CL 78 SUR KR 

14BBIS

CL 78 SUR KR 

14CBIS

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN EN DOS (2) ETAPAS PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y

CONSTRUCCION DE CAMARA F2 EN ANDEN OT-00361575, CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. ETAPA 1:

CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE DE LA CL 78 SUR ENTRE KR 14BBIS Y KR 14C. ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y

CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA, DEBE ESTAR PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS

ENTRELAZADAS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU

USO EN CL 78 SUR ENTRE KR 14C Y KR 14CBIS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO DE 22:00-05:00 EN CARRIL NORTE DE LA CL 78 SUR, (SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL). SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA

LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 5,0 m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE 

OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN

DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE

EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JENNYFER C. 

CARRERO G.

202361200383792 

202361200851362

1124 5002734 N/A
KR 14C CL 78 

SUR

KR 14C CL 77B 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL (VIA PEATONAL) PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA F2 EN ANDEN OT-00361575, CON PASO PEATONAL POR SENDEROS PEATONALES UBICADOS EN ZONA

VERDE, CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA,

NI AL ANDEN DE ENFRENTE. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,00m LIBRES, SEGUROS Y

COMODOS DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 78 SUR (SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL). SOLO SE

AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO 

CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 5,0 m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL

ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE

IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

JENNYFER C. 

CARRERO G.

202361200383792 

202361200851362

1125 9003497 N/A CL 23 KR 75 CL 23 KR 74B
CONSORCIO 

ACUEDUCTO ZINZANJA
EAB 17-mar-23 6-jul-23 24 HORAS 24 HORAS 232-2021

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORORIENTAL Y SURORIENTAL DE LA CL 23 POR KR 75 Y

SUROCCIDENTAL DE LA CL 23 CON KR 74B, PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE TUBERIA DEL ACUEDUCTO, LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 74B AL NORTE DE LA CL 23. SE DEBE IMPLEMENTAR Y

MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA CIRCULACION

VEHICULAR DE MINIMO 3,2m DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA

CALZADA NI DE ANDEN EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO CONFORME A LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU

TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

JHON J. FLOREZ 

B.
202361200985072
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1126 9003526 N/A TV 73A CL 23 TV 73A CL 23
CONSORCIO 

ACUEDUCTO ZINZANJA
EAB 17-mar-23 6-jul-23 24 HORAS 24 HORAS 232-2021

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE TUBERIA DEL

ACUEDUCTO, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 74B AL NORTE DE

LA CL 23. SE DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR

UN ANCHO LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,2m DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA NI DE ANDEN EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. REALIZAR CIERRE CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION CUANDO FINALICE LA

OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

JHON J. FLOREZ 

B.
202361200985072

1127 10006601 N/A
AV BOYACA (AK 

72) AC 80
N/A CONSORCIO ALIANZA 744 EAB 17-mar-23 27-abr-23 24 HORAS 24 HORAS 155-2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE Y ANDEN COSTADO SUR - OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION (ZONA

INTERNA A LA OREJA NORTE - ORIENTE), PARA INSTALACION TUBERIA POR ZANJA ABIERTA DE LA RED TIBITOC ( ETAPA 1). LA

IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION, CON

CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y MALLA TRASLUCIDA,.

2. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA CAPACIDAD ACTUAL DE LA CICLORUTA ASI COMO ANCHO MINIMO DE SENDERO

PEATONAL DE 1,5m.

3. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBERA REALIZAR EXCLUSIVAMENTE DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA CUYO INGRESO Y SALIDA DEBERA ESTAR APOYADO EN TODO MOMENTO PO0R UN AUXILIAR DE TRANSITO. 

4. PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y MAQUINARIA ENTRE FRENTES DE OBRA NO SE PODRA AFECTAR LA CIRCUALCION DE

PEATONES Y CICLISTAS, POR LO ANTERIOR, SE DEBERA GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO ENTRE FRENTES

Y REALIZAR DICHAS ACTIVIDADES EN HORAS VALLE DE MODOS NO MOTORIZADOS.

5. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE CERRAMIENTO.

6. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

7. UNA VEZ FINALICE LA OBRA, SE DEBERAN RESTITUIR LAS CONDICIONES DE LA ZONA VERDE Y ANDEN, DEJANDOLA EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCION, CONFORME A LO DEFINIDO EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

8. PARA EXCAVACIONES CON PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0.5M, DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES

PLASTICOS ENTRELAZADOS Y LASTRADOS.

9. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL

RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

ALVARO CAÑON 

D.
202361200976622

1128 10010121 N/A
AV BOYACA (AK 

72) AC 80
N/A CONSORCIO ALIANZA 744 EAB 17-mar-23 27-abr-23 24 HORAS 24 HORAS 155-2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO NOR - OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION (ZONA INTERNA

A LA OREJA ORIENTE - SUR), PARA INSTALACION TUBERIA POR ZANJA ABIERTA DE LA RED TIBITOC ( ETAPA 2). LA IMPLEMENTACION

DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION, CON

CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y MALLA TRASLUCIDA,.

2. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA CAPACIDAD ACTUAL DE LA CICLORUTA ASI COMO SENDERO PEATONAL EXISTENTE.

3. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBERA REALIZAR EXCLUSIVAMENTE DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA CUYO INGRESO Y SALIDA DEBERA ESTAR APOYADO EN TODO MOMENTO PO0R UN AUXILIAR DE TRANSITO. 

4. PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y MAQUINARIA ENTRE FRENTES DE OBRA NO SE PODRA AFECTAR LA CIRCUALCION DE

PEATONES Y CICLISTAS, POR LO ANTERIOR, SE DEBERA GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO ENTRE FRENTES

Y REALIZAR DICHAS ACTIVIDADES EN HORAS VALLE DE MODOS NO MOTORIZADOS.

5. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE CERRAMIENTO.

6. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

7. UNA VEZ FINALICE LA OBRA, SE DEBERAN RESTITUIR LAS CONDICIONES DE LA ZONA VERDE , DEJANDOLA EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCION, CONFORME A LO DEFINIDO EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

8. PARA EXCAVACIONES CON PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0.5M, DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES

PLASTICOS ENTRELAZADOS Y LASTRADOS.

9. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL

RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

ALVARO CAÑON 

D.
202361200976622
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1129 10010121 N/A
AV BOYACA (AK 

72) AC 80
N/A CONSORCIO ALIANZA 744 EAB 17-mar-23 27-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00 155-2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NOR - OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION (ZONA INTERNA A LA

OREJA ORIENTE - SUR), PARA INSTALACION TUBERIA POR ZANJA ABIERTA DE LA RED TIBITOC ( ETAPA 2). LA IMPLEMENTACION DEBE

CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION, CON

CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y MALLA TRASLUCIDA,.

2. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO PASO SEGURO DE PEATONES Y CICLISTAS SOBRE LAS ZONAS COMPARTIDAS

HABILITADAS, APOYADAS EN TODO MOMENTO CON SEÑALIZACION Y AUXILIARES DE TRANSITO CONFORME A LA PROPUESTA

PRESENTADA. UNA VEZ FINALICE EL HORARIO DE TRABAJO NOCTURNO APROBADO (05:00), SE DEBERA RESTITUIR LAS CONDICIONES

DE ANDEN SIN AFECTAR LA CAPACIDAD DE LA CICLORUTA.

3. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBERA REALIZAR EXCLUSIVAMENTE DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA Y EN EL MISMO HORARIO DE OBRA (22:00-05:00) CUYO INGRESO Y SALIDA DEBERA ESTAR APOYADO EN TODO MOMENTO POR

UN AUXILIAR DE TRANSITO. 

4. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE CERRAMIENTO.

5. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

6. UNA VEZ FINALICE LA OBRA, SE DEBERAN RESTITUIR LAS CONDICIONES DE LA ZONA VERDE Y ANDEN, DEJANDOLA EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCION, CONFORME A LO DEFINIDO EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

7. PARA EXCAVACIONES CON PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0.5M, DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES

PLASTICOS ENTRELAZADOS Y LASTRADOS.

8. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL

RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

ALVARO CAÑON 

D.
202361200976622

1130 10006601 N/A
AV BOYACA (AK 

72) AC 80
N/A CONSORCIO ALIANZA 744 EAB 17-mar-23 27-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00 155-2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (ZONA DEBAJO DEL PUENTE VEHICULAR), PARA

INSTALACION TUBERIA POR ZANJA ABIERTA DE LA RED TIBITOC ( ETAPA 2). LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS

SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION, CON

CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y MALLA TRASLUCIDA,.

2. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO PASO SEGURO DE PEATONES Y CICLISTAS SOBRE LAS ZONAS HABILITADAS,

APOYADAS EN TODO MOMENTO CON SEÑALIZACION Y AUXILIARES DE TRANSITO CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. UNA

VEZ FINALICE EL HORARIO DE TRABAJO NOCTURNO APROBADO PARA LA ZONA DEBAJO DEL PUENTE (05:00), SE DEBERA RESTITUIR

LAS CONDICIONES DE ANDEN SIN AFECTAR LA CAPACIDAD DE LA CICLORUTA.

3. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBERA REALIZAR EXCLUSIVAMENTE DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA Y EN EL MISMO HORARIO DE OBRA (22:00-05:00) CUYO INGRESO Y SALIDA DEBERA ESTAR APOYADO EN TODO MOMENTO POR

UN AUXILIAR DE TRANSITO. 

4. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE CERRAMIENTO.

5. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

6. UNA VEZ FINALICE LA OBRA, SE DEBERAN RESTITUIR LAS CONDICIONES DE LA ZONA VERDE Y ANDEN, DEJANDOLA EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCION, CONFORME A LO DEFINIDO EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

7. PARA EXCAVACIONES CON PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0.5M, DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES

PLASTICOS ENTRELAZADOS Y LASTRADOS.

8. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL

RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

ALVARO CAÑON 

D.
202361200976622

1131 15000070 15000165
CL 18 SUR AK 

30

CL 18 SUR KR 

29B
CONSORCIO AQUATUNEL EAB 17-mar-23 30-mar-23 07:00-18:00 24 HORAS

106-2022, 

RES-2476 

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA

EJECUCION DE LA OBRA

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS Y CIERRE TOTAL DE CALZADA CON TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA PARA REHABILITACION DE LA RED DE ACUEDUCTO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

FERNEL E. BONZA 

R.
202361200714712

1132 N/A N/A

VARIOS 

ANTONIO 

NARIÑO

N/A CONSORCIO AQUATUNEL EAB - - - - 106-2022, 

RES-2476 

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS Y CIERRE TOTAL DE CALZADA CON TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA PARA REHABILITACION DE LA RED DE ACUEDUCTO. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 10-FEB-23. SE DEBE. ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD

LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5, 3.3.6.9, 3.3.6.10 Y 3.3.6.10.1 DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR

LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA (VIGENTE A LA FECHA).Y LAS EMITIDAS POR PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO ANTONIO 

NARIÑO

FERNEL E. BONZA 

R.
202361200500572
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1133 14001194 14001236 CL 3 KR 23A CL 3 KR 21 CONSORCIO AQUATUNEL EAB 17-mar-23 25-may-23 07:00-17:00 24 HORAS
106-2022, 

RES-2476

NOTAS: 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 art 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 3. SI LLEGASE A PRESENTAR ALGUN TIPO DE AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA LOS DAÑOS QUE SE

GENEREN A LA INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER SOLUCIONADOS EN

SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS, DE IGUAL MANERA SE DEBE INFORMAR A LA

SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES. 5. NO SE AUTORIZA INTERVENCION AREA DESTINADA PARA PARADERO DEL

SITP.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR

METODO DE PERFORACION SIN ZANJA PIPE BURSTING, ZONA DE ACOPIO DE RCD Y CARPA MOVIL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 23, EN EL HORARIO PROPUESTO (07:00-17:00),

GARANTIZANDO UN ANCHO MINIMO DE 5,50m PARA FLUJO VEHICULAR EN UN TIEMPO NO MAYOR A 60 MINUTOS. DEBE GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN DE MINIMO 1,50m Y FLUJO VEHICULAR DURANTE

EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. SE DEBE UTILIZAR LOS DISPOSITIVOS Y SEÑALES

LUMINOSAS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA VISIBILIDAD DE LAS OBRAS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI LOS MARTIRES

WILSON A. 

SANTANDER D.

202361200714812 

202361200881802

1134 12002047 N/A CL 67A KR 50B
CL 67A AV NQS 

(AK 30)
CONSORCIO CUENCAS EAB 17-mar-23 31-ago-23 07:00-17:00 24 HORAS

154-2022, 

RES 3666 

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. COORDINAR ACTIVIDADES CONJUNTAMENTE ENTRE EL CONTRATISTA CONSORCIO CUENCAS

Y EL CONTRATISTA FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD - FUCS Y EL JARDIN INFANTIL RAINBOW KINDERGARTEN Y

CUMPLIR CON LO ACORDADO EN LAS ACTAS DE COORDINACION PRESENTADAS. 3. ESTA AUTORIZACION NO INCLUYE AFECTACION

DE LA INTERSECCION CL 67A POR AV NQS. 4. SE DEBE UBICAR BROCHE CONTROLADO COMPUESTO POR BARRICADA DE DESVIO,

PERSONAL ABANDERADO, SEÑAL INFORMATIVA "ACCESO EXCLUSIVO DE RESIDENTES" Y SEÑAL DE OBRA "SR-39" EN EL COSTADO

ORIENTAL DE LA INTERSECCION CL 67A POR KR 52. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS DE RED DE

ALCANTARILLADO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE DEBE REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUENAS CONDICIONES DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

AFECTACION DEL ESPACIO PUBLICO. SE DEBE GARANTIZAR EL CERRAMIENTO DE LA ZONA DE OBRA EN TODO MOMENTO. NO SE

AUTORIZA LA AFECTACION DE ANDENES POR LO QUE SE DEBE GARANTIZAR EL PASO LONGITUDINAL POR LOS COSTADOS DE LA

OBRA EN FORMA SEGURA Y COMODA, ASI COMO LOS PASOS TRANSVERSALES SEGUN LA PROPUESTA. NO SE APRUEBA PARQUEO

DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS FUERA DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD

EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL A TODOS LOS

PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

ANGELICA M. 

ROZO M.
202361200715052

1135 12003028 N/A KR 51 CL 67A KR 51 AC 68 CONSORCIO CUENCAS EAB - - - - 154-2022, 

RES 3666 
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Actualizar 

coordinación con 

CONV 2470-2021_ 

Reserva para el 

programa 

Terminal 

Transporte 

Estacionamiento 

en vía. 

NO BARRIOS 

UNIDOS

ANGELICA M. 

ROZO M.
202361200715052

1136 16000038 N/A CL 18A KR 62
CL 18A 50m AL 

OCCIDENTE

CONSORCIO 

EXPANSIONES
EAB - - - - 179-2022, 

RES-4116

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION Y EXPANSION DE SUMIDEROS.

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 10-FEB-23. TODA

VEZ QUE ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5

CARACTERISTICAS DEL TRANSITO EN EL AREA DEL PROYECTO, EL NUMERAL 3.3.6.9 EVALUACION DE ALTERNATIVAS Y ANALISIS DE

TRANSITO PARA LOS ESCENARIOS CON Y SIN INTERVENCION, Y EL NUMERAL 3.3.6.10 AFECTACION DE INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA DE LA SDM

(HTTPS://WWW.MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO/WEB/PMT).

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361200393242
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1137 30001307 30001304 TV 77 KR 76 TV 77 DG 157 CONSORCIO HI BOGOTA EAB - - - - 279-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Los datos 

presentados ante 

el IDU deben ser 

corregidos

NO SUBA
SANTIAGO AVILA 

M.
202361200981542

1138 11007239 11011901 AC 138 KR 72A AC 138 KR 73 CONSORCIO HI BOGOTA EAB 17-mar-23 18-may-23

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS 279-2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE 2015 ART 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN . 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. NO SE PUEDEN AFECTAR LOS

INDIVIDUOS ARBOREOS. 4. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES

CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO SUR (ADYACENTE A LA CALZADA) PARA RENOVACION DE

REDES DEL ACUEDUCTO POR METODO DE ZANJA ABIERTA. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL

CARRIL ORIENTAL DE LA KR 73 DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 HORAS, . LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE, SE DEBE CUBRIR LA SEÑALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS CON BOLSAS

PLASTICAS NEGRAS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

SANTIAGO AVILA 

M.
202361200945202

1139 11007239 11011901 AC 138 KR 72A AC 138 KR 73 CONSORCIO HI BOGOTA EAB 17-mar-23 18-may-23

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS 279-2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE 2015 ART 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN . 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. NO SE PUEDEN AFECTAR LOS

INDIVIDUOS ARBOREOS. 4. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES

CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO NORTE (ADYACENTE A LA CALZADA) PARA ACTIVIDADES

DE RENOVACION DE REDES DEL ACUEDUCTO POR METODO DE PIPE BURTING (SIN ZANJA). NO SE AUTORIZA AFECTACION DE ANDEN.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 72A Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 73 DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 HORAS, . LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE, SE DEBE CUBRIR LA SEÑALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS CON BOLSAS PLASTICAS NEGRAS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

SANTIAGO AVILA 

M.
202361200945082

1140 16002279 N/A CL 7 KR 32 N/A
CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAB 17-mar-23 15-jun-23 06:00-19:00 24 HORAS

215-2022, 

RES-4501

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL CIERRE 3.

NO SE PERMITE REALIZAR EL CIERRE DE FORMA SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA. 4. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO

CON AUTORIZACION ENTRE EL 06-ENE-23 Y 16-MAR-23, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO

NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION

PARA RENOVACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EL METODO ZANJA ABIERTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE

DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR

UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361200934202*
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1141 16002186 N/A CL 8 KR 32 N/A
CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAB 17-mar-23 15-jun-23 06:00-19:00 24 HORAS

215-2022, 

RES-4501

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL CIERRE 3.

NO SE PERMITE REALIZAR EL CIERRE DE FORMA SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA. 4. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO

CON AUTORIZACION ENTRE EL 06-ENE-23 Y 16-MAR-23, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO

NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE). 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION

PARA RENOVACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EL METODO ZANJA ABIERTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE

DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR

UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361200934202*

1142 16002051 N/A CL 9 KR 32 N/A
CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAB - - - - 215-2022, 

RES-4501
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Calzada CL 9 

reservada por 

Alcaldía Local de 

Puente Aranda, 

deben coordinar 

y volver a 

reportar 

adjuntando acta 

de coordinación.

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361200934202*

1143 16001955 N/A CL 10 KR 32 N/A
CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAB 17-mar-23 15-jun-23 06:00-19:00 24 HORAS

215-2022, 

RES-4501

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL CIERRE 3.

NO SE PERMITE REALIZAR EL CIERRE DE FORMA SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA 4. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO

CON AUTORIZACION ENTRE EL 06-ENE-23 Y 16-MAR-23, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO

NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE). 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION

PARA RENOVACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EL METODO ZANJA ABIERTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE

DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR

UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361200934202*
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1144 16001864 N/A CL 11 KR 32 N/A
CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAB 17-mar-23 15-jun-23 06:00-19:00 24 HORAS

215-2022, 

RES-4501

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL CIERRE 3.

NO SE PERMITE REALIZAR EL CIERRE DE FORMA SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA. 4. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO

CON AUTORIZACION ENTRE EL 06-ENE-23 Y 16-MAR-23, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO

NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE). 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION

PARA RENOVACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EL METODO ZANJA ABIERTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE

DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR

UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361200934202*

1145 16003962 N/A
KR 39 CL 29A 

SUR

KR 39 CL 29C 

SUR

CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAB - - - - 215-2022, 

RES-4501
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Los datos 

presentados ante 

el IDU deben ser 

corregidos

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361200934222*

1146 16004008 N/A
KR 39 CL 29C 

SUR
KR 39 CL 30 SUR

CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAB - - - - 215-2022, 

RES-4501
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Los datos 

presentados ante 

el IDU deben ser 

corregidos

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361200934222*

1147 16004505 16004130
KR 39 CL 30 

SUR
KR 39 CL 33 SUR

CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAB - - - - 215-2022, 

RES-4501
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Los datos 

presentados ante 

el IDU deben ser 

corregidos

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361200934222*

1148 16004184 16004271
KR 39 CL 33 

SUR
KR 39 CL 36 SUR

CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAB - - - - 215-2022, 

RES-4501
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Los datos 

presentados ante 

el IDU deben ser 

corregidos

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361200934222*
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1149 16004347 N/A
KR 39 CL 36 

SUR
KR 39 TV 35 BIS

CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAB - - - - 215-2022, 

RES-4501
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Los datos 

presentados ante 

el IDU deben ser 

corregidos

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361200934222*

1150 16001741 N/A KR 34A CL 10 KR 34A CL 11A
CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAB 17-mar-23 7-sep-23 06:00-19:00 24 HORAS

215-2022, 

RES-4501

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. 3. DEBE

DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (RECEBADO Y/O PLAFONADO) PRO FUERA DEL HORARIO

AUTORIZADO. 4. DEBE HABILITAR LA CALZADA Y ANDEN DESPUES DEL HORARIO PROPUESTO Y NO SE PERMITE REALIZAR

INTEVENCION ALGUNA POR FUERA DEL HORARIO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA 5. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION EN

ETAPAS SIMULTANEAS. 6. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN Y CALZADA PARA RENOVACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EL METODO

ZANJA ABIERTA EN DOS (2) ETAPAS: (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PAR EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO Y EN EL CARRIL ADYACENTE AL CIERRE (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA EL SENDERO PEATONAL).

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL

CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,50m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361200981102

1151 16001787 N/A CL 10 KR 34 CL 10 KR 35
CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAB 17-mar-23 7-sep-23 06:00-19:00 24 HORAS

215-2022, 

RES-4501

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. ESTE MISMO FRENTE DE OBRA TIENE PMT VIGENTE HASTA 04-MAY-2023 PARA EL CIERRE TOTAL DE

ANDEN ESQUINA NOROCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL CON TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA PARA CAMBIO DE 

VALVULA. SE DEBE COORDINAR PARA QUE LAS OBRAS NO SE EJECUTEN EN SIMULTANEO Y NO SE AFECTEN LOS ACTORES VIALES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE CON TRASLADO DEL PEATON A LA

CALZADA PARA RENOVACION DE TUBERIA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA BAHIA DE LA CL 10 POR KR 34A . LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,50m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361200981102
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1152 16001778 N/A CL 12B AV NQS CL 12B KR 31
CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAB 17-mar-23 27-jul-23 24 HORAS 24 HORAS

215-2022, 

RES-4501

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION POR FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO 3. EN CASO DE

ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO

LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076

DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DEL CARRIL NORTE CON TRASLADO DEL PEATON

A LA CALZADA PARA . RENOVACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EL METODO ZANJA ABIERTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 07:00 A 17:00 Y EN EL COSTADO NORTE DE LA CL 12B (NO

PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA EL SENDERO PEATONAL). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,20m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361200934192*

1153 16001694 N/A KR 31 CL 12B KR 31 AC 13
CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAB 17-mar-23 27-jul-23 24 HORAS 24 HORAS

215-2022, 

RES-4501

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. NO SE PERMITE REALIZAR LOS CIERRES PROPUESTOS DE FORMA SIMULTANEAS TAL COMO ESTA

PROPUESTO 3. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION POR FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO 4. EN CASO DE ENCONTRAR A

OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA

SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE

2015 ART 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN Y CALZADA EN DOS (2) ETAPAS EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA RENOVACION DE

TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EL METODO ZANJA ABIERTA. (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL PARA TRASLADO DE PEATON. ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA

TRASLADO DE PEATON). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO

07:00 A 17:00 Y EN EL COSTADO ADYACENTE AL CIERRE (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA EL SENDERO PEATONAL).

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL

CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,50m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361200934192*

1154 16001939 N/A CL 8A KR 33 N/A
CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAB 17-mar-23 27-jul-23

LUNES A 

VIERNES 22:00-

05:00 Y DESDE 

LAS 16:00 

HORAS DEL 

SABADO HASTA 

LAS 05:00 

HORAS DEL 

LUNES

LUNES A 

VIERNES 22:00-

05:00 Y DESDE 

LAS 16:00 

HORAS DEL 

SABADO HASTA 

LAS 05:00 

HORAS DEL 

LUNES

215-2022, 

RES-4501

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTEVENCION Y O CIERRE ALGUNO POR FUERA DEL HORARIO

AUTORIZADO 3. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS ( PLAFONADAS Y/O RECEBADAS) POR FUERA

DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL CIERRE 5. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) EN INTERSECCION COSTADO OCCIDENTAL

PARA RENOVACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EL METODO ZANJA ABIERTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE

DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR

UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361200934192*
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1155 16002075 N/A CL 8A KR 32A N/A
CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAB 17-mar-23 27-jul-23

LUNES A 

VIERNES 22:00-

05:00 Y DESDE 

LAS 16:00 

HORAS DEL 

SABADO HASTA 

LAS 05:00 

HORAS DEL 

LUNES

LUNES A 

VIERNES 22:00-

05:00 Y DESDE 

LAS 16:00 

HORAS DEL 

SABADO HASTA 

LAS 05:00 

HORAS DEL 

LUNES

215-2022, 

RES-4501

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTEVENCION Y O CIERRE ALGUNO POR FUERA DEL HORARIO

AUTORIZADO 3. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS ( PLAFONADAS Y/O RECEBADAS) POR FUERA

DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL CIERRE 4. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

5. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 04-NOV-22 Y 16-MAR-23, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL

ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE). 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) EN INTERSECCION COSTADO ORIENTAL

PARA RENOVACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EL METODO ZANJA ABIERTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE

DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR

UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361200934192*

1156 10009128 N/A CL 65 KR 69C CL 65 KR 69A

CONSORCIO 

RENOVACION REDES 

SEINCO

EAB 17-mar-23 1-jun-23 07:00-18:00 24 HORAS 228-2021

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE AFECTAR LA SEÑALIZACION, ESTA DEBE SER RESTITUIDA AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES

DE OBRA. 3. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR ACCESIBILIDAD AL SECTOR. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y NORTE PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE

ALCANTARILLADO Y CIERRE DE TOTAL DE CALZADA PARA TRASLADO DEL PEATON. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO EN LA ZONA DE OBRA DE ACUERDO CON LA ETAPA DE EJECUCION. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL

PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE

AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. 

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

KAREN D. 

HERNANDEZ R.
202361200732872

1157 10009055 N/A KR 69P CL 64H KR 69P CL 65

CONSORCIO 

RENOVACION REDES 

SEINCO

EAB - - - - 228-2021

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE

REDES DE ALCANTARILLADO Y CIERRE DE TOTAL DE CALZADA PARA TRASLADO DEL PEATON. TENIENDO EN CUENTA QUE ESTE

FRENTE DE OBRA SE ENCUENTRA AUTORIZADO MEDIANTE COOS 06 DEL 09-FEB-23 ID 533, CON VIGENCIA DEL 10-FEB-23 AL 27-ABR-

23

PMT VIGENTE SI ENGATIVA
KAREN D. 

HERNANDEZ R.
202361200732872

1158 10009373 10009298 CL 64D KR 69 CL 64D KR 69H

CONSORCIO 

RENOVACION REDES 

SEINCO

EAB 17-mar-23 29-jun-23 07:00-18:00 24 HORAS 228-2021

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE AFECTAR LA SEÑALIZACION, ESTA DEBE SER RESTITUIDA AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES

DE OBRA. 3. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR ACCESIBILIDAD AL SECTOR. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION

DE ANDENES. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR

AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. LA ZONA DE OBRA

DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

KAREN D. 

HERNANDEZ R.
202361200733002
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1159 10009095 N/A KR 69L CL 64H KR 69L CL 65

CONSORCIO 

RENOVACION REDES 

SEINCO

EAB 17-mar-23 29-jun-23 07:00-18:00 24 HORAS 228-2021

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE AFECTAR LA SEÑALIZACION, ESTA DEBE SER RESTITUIDA AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES

DE OBRA. 3. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR ACCESIBILIDAD AL SECTOR. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION

DE ANDENES. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR

AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. LA ZONA DE OBRA

DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

KAREN D. 

HERNANDEZ R.
202361200733002

1160 10008966 10008934 CL 65 KR 69L CL 65 AK 70

CONSORCIO 

RENOVACION REDES 

SEINCO

EAB - - - - 228-2021

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 06-23 - NUMERAL 535, PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y

NORTE PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CIERRE DE TOTAL DE CALZADA PARA TRASLADO

DEL PEATON, POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO 202361200855982.

PMT TERMINADO 

POR SDM NO ENGATIVA
KAREN D. 

HERNANDEZ R.
202361200855982

1161 10009195 N/A KR 69L CL 64D KR 69L CL 64H

CONSORCIO 

RENOVACION REDES 

SEINCO

EAB 17-mar-23 15-jun-23 07:00-18:00 24 HORAS 228-2021

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE AFECTAR LA SEÑALIZACION, ESTA DEBE SER RESTITUIDA AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES

DE OBRA. 3. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR ACCESIBILIDAD AL SECTOR. 4. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON

AUTORIZACION DE PMT DESDE EL 10-FEB-23 HASTA EL 16-MAR-23, CUALQUIER EVENTUALIDAD OCURRIDA POR LA EJECUCION DE

OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO

POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. LA ZONA DE

OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

KAREN D. 

HERNANDEZ R.
202361200986452

1162 10009176 N/A KR 69N CL 64D KR 69N CL 64H

CONSORCIO 

RENOVACION REDES 

SEINCO

EAB 17-mar-23 15-jun-23 07:00-18:00 24 HORAS 228-2021

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE AFECTAR LA SEÑALIZACION, ESTA DEBE SER RESTITUIDA AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES

DE OBRA. 3. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR ACCESIBILIDAD AL SECTOR. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO

POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. LA ZONA DE

OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

KAREN D. 

HERNANDEZ R.
202361200986452

1163 4003749 N/A
CL 39 SUR KR 4 

ESTE 

CL 39 SUR KR 6 

ESTE 

CONSORCIO 

RENOVACIONES ZONA 4-

1551

EAB 9-mar-23 23-mar-23 07:00-17:00 24 HORAS 
105-2022, 

RES-2454

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 9-MAR-2023, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA LA RENOVACION DE LAS REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO, CONFORME

A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.

EMERGENCIA 9-MAR-

23
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1164 9000323 N/A TV 128 CL 17F N/A
CONSTRUCTORA 

BOLIVAR S.A.
ENEL-COLOMBIA 17-mar-23 13-abr-23 06:00-19:00 24 HORAS 247-2022

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE

LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA

EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS, PREVIO A LA

INTERVENCION

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE VIA) COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO CONSTRUCCION REDES CODENSA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES TANTO TRANSVERSALES COMO

LONGITUDINALES CONTINUOS, COMODOS Y SEGUROS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL HORARIO AUTORIZADO Y EN TIEMPOS NO MAYORES A LOS 60 MINUTOS DENTRO DEL CIERRE AUTORIZADO. SE DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y FLUJOS VEHICULARES CON LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION

APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

JHON J. FLOREZ 

B.

202361200833092 

202361200858052

1165 3000749 N/A KR 4 CL 16
KR 4 80m AL 

NORTE
DELTEC S.A. ENEL-COLOMBIA - - - -

IDU-199-

2022, RES-

4376
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Zona de interés 

cultural. Debe 

solicitar permiso 

escrito ante el 

Instituto Distrital 

de Patrimonio 

Cultural IDPC.

NO SANTA FE
KATHERINE 

CASTRO S.

202361200587692 

202361201031062

1166 10005015 N/A CL 76A No 88 06 N/A EAB E.S.P. EAB 7-mar-23 8-mar-23 08:00-17:00 08:00-17:00 835-2022
LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 06-MAR-23, PMT PARA CIERRE DE CARRIL

NORTE PARA ACTIVIDADES DE REPARACION DE DAÑO EN RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

MARIA C. 

GALINDO Q.

EMERGENCIA 06-MAR-

23

1167 9003418 9003463
AV BOYACA (AK 

72) CL 25B

AV BOYACA (AK 

72) 120m AL 

SUR

EDIFICIO RIO SUR - 

GRUPO SOLERIUM
ENEL-COLOMBIA - - - - 350-2022 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

El solicitante no 

coincide con el 

número de la 

licencia

NO FONTIBON
MARIA C. 

GALINDO Q.
202361200839442

1168 11007002 N/A CL 145 KR 58C

CL 145 26m AL 

OCCIDENTE 

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 17-mar-23 30-mar-23 05:00-18:00 05:00-18:00
241-2020, 

RES-4105

NOTAS: 1. . PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE

LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE 2015 ART 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA DEMOLICION DE PLACA BOVEDA Y RELLENO DE

CAMARA Y CONSTRUCCION DE ANDEN . SE AUTORIZA EL PASO PEATONAL AL ANDEN DEL FRENTE, CON APOYADO DE AUXILIARES DE

TRANSITO DESDE LAS ESQUINAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN HORARIO DE 05:00 - 18:00

EN TIEMPOS NO MAYORES A LOS 60 MINUTOS EN EL CARRIL SUR DE LA CL 145 . DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR LOS DESVIOS PROPUESTOS DURANTE LA ACTIVIDAD DE CARGUE

Y DESCARGUE. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN

PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE

MINIMO 3,5m, CUANDO SE REALICEN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE, DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE

RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION

APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

SANTIAGO AVILA 

M.
202361200762552
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1169 11000804 N/A KR 106A CL 159 N/A

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB - - - - 241-2020, 

RES-4105
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@id

u.gov.co

NO SUBA
SANTIAGO AVILA 

M.
202361200856192

1170 11004025 N/A

KR 140 28,81m 

AL NORTE DE 

LA CL 132A

KR 140 30,81m 

AL NORTE DE 

LA CL 132A

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB - - - - 241-2020, 

RES-4105
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@id

u.gov.co

NO SUBA
SANTIAGO AVILA 

M.
202361200986772

1171 14001462 N/A KR 15A CL 4
KR 15A 2,7m AL 

NORTE

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB - - - - 241-2020, 

RES-4105
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@id

u.gov.co

NO LOS MARTIRES
WILSON A. 

SANTANDER D.
202361200977672

1172 7003005 N/A
CL 58C SUR KR 

86BBISA

CL 58C SUR 

3,25m AL 

ORIENTE

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 9-mar-23 17-mar-23 07:00-17:00 07:00-17:00
241-2020, 

RES-4105

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 9-MAR-2023. PMT PARA

CIERRE DE CARRIL NORTE PARA CAMBIO DE ARO Y TAPA EN CAMARA ETB, CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

DEISY A. 

HERNANDEZ T.

EMERGENCIA 09-MAR-

23

1173 19001721 N/A

TV 70C 14,6m 

AL SUR DE LA 

AV 

VILLAVICENCIO 

(AC 66 SUR)

TV 70C 144m AL 

SUR DE LA AV 

VILLAVICENCIO 

(AC 68 SUR)

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB - - - - 241-2020, 

RES-4105
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@id

u.gov.co

NO CIUDAD 

BOLIVAR

JOSE S. VALERO 

M.
202361200649472

1174 19001660 N/A

AV 

VILLAVICENCIO 

(AC 68 SUR) 

79,3m AL 

OCCIDENTE DE 

LA TV 70C

AV 

VILLAVICENCIO 

(AC 68 SUR) 

81,8m AL 

OCCIDENTE DE 

LA TV 70C

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB - - - - 241-2020, 

RES-4105
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@id

u.gov.co

NO CIUDAD 

BOLIVAR

JOSE S. VALERO 

M.
202361200649472
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CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1175 19001590 N/A

AV 

VILLAVICENCIO 

(AC 68 SUR) 

12,5m AL 

OCCIDENTE DE 

LA TV 70C

AV 

VILLAVICENCIO 

(AC 68 SUR) 15m 

AL OCCIDENTE 

DE LA TV 70D

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB - - - - 241-2020, 

RES-4105
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@id

u.gov.co

NO CIUDAD 

BOLIVAR

JOSE S. VALERO 

M.
202361200649472

1176 19001590 N/A

AV 

VILLAVICENCIO 

(AC 68 SUR) 

25,5m AL 

OCCIDENTE DE 

LA TV 70C

AV 

VILLAVICENCIO 

(AC 68 SUR) 28m 

AL OCCIDENTE 

DE LA TV 70D

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB - - - - 241-2020, 

RES-4105
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@id

u.gov.co

NO CIUDAD 

BOLIVAR

JOSE S. VALERO 

M.
202361200649472

1177 9000565 N/A

KR 124 272m AL 

NORTE DE LA 

AC 13 (AC 17)

N/A
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 17-mar-23 1-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

436-2019, 

RES-10083

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE

DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS, PREVIO A LA INTERVENCION. 3.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE DE

CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES

(MALETINES). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN HORARIO NOCTURNO UNICAMENTE Y EN

TIEMPOS NO MAYORES A LOS 60 MINUTOS Y EN EL COSTADO SUR DE LA CL 60A SUR AL ORIENTE DE LA INTERVENCION, SIN

INTERRUMPIR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 3,50m PARA LA

CIRCULACION VEHICULAR DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y FLUJOS VEHICULARES CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE

(05:00), DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU

TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

JHON J. FLOREZ 

B.
202361200755222

1178 8007281 8013147
KR 72R CL 36 

SUR

KR 72R CL 36A 

SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL - - - - 436-2019, 

RES-10083
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@id

u.gov.co

NO KENNEDY
DEISY A. 

HERNANDEZ T.
202361200840182
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1179 50005394 4006640
KR 11D ESTE 

CL 71A SUR

KR 11D ESTE CL 

70 SUR 
MEJIA VILLEGAS S.A.S. EAB 17-mar-23 8-jun-23 07:00-18:00 24 HORAS

194-2022, 

RES-4290

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4.

ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 10-MAR-23 Y 16-MAR-23, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART.

101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA LA RENOVACION DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR

BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y SALIDA

PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE

LOS ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE

OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202361201031982

1180 4006475 N/A
DG 66BIS SUR 

KR 10 ESTE

DG 66BIS SUR 

10m AL 

ORIENTE

MEJIA VILLEGAS S.A.S. EAB 17-mar-23 15-jun-23 07:00-18:00 24 HORAS
194-2022, 

RES-4290

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ESPACIO PUBLICO (VIA PEATONAL), PARA LA RENOVACION DE LAS REDES LOCALES

DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE POZO UBICADO AL COSTADO SUR DE

LA CL 66 SUR). DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUENAS CONDICIONES DURANTE TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA AFECTACION DEL ESPACIO PUBLICO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN

BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y

DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EL CERRAMIENTO DE LA ZONA DE OBRA EN

TODO MOMENTO. EN CASO DE EXCAVACIONES QUE SUPEREN LOS 0,5m DE PROFUNDIDAD SE DEBERA REALIZAR CERRAMIENTO CON

BARRERAS PLASTICAS PARA AISLARLAS DE LOS FLUJOS PEATONALES. NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION, NI ACOPIO

DE MATERIAL EN LAS INTERSECCIONES, NI ANDENES. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE

COLAS FUERA DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO COMODO Y SEGURO A LOS RESIDENTES DEL SECTOR

(ESTO INCLUYE LA IMPLEMENTACION DE PLAFONES, RAMPAS Y ESCALERAS CON BARANDAS). LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202361200984922
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1181 10000041 10006174 CL 72A KR 88
CL 72A 32m AL 

ORIENTE

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-mar-23 1-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE

LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LE

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA, CON CIERRE DE CARRIL SUR PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL CANALIZADO POR BARRERAS

PLASTICAS (MALETINES) Y DELINEADORES TUBULARES. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,50m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN LA BAHIA COSTADO SUR (ADYACENTE A LA

INTERVENCION, SIN INTERFERIR CON EL SENDERO PEATONAL), GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN AREA LIBRE DE

CIRCULACION DE MINIMO 4m, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, BICIUSUARIOS Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN

MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE

OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. FINALIZADO EL HORARIO

AUTORIZADO (05:00 HORAS) DEBE HABILITAR ANDEN Y CALZADA A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE

TRANSITABILIDAD Y RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

MARIA C. 

GALINDO Q.
202361200835942

1182 10010611 N/A

CL 65 48m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 98A

N/A
ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-mar-23 1-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE

LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LE

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (COSTADO EXTERNO) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO SOBRE EL ANDEN (COSTADO INTERNO). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

EN EL CARRIL NORTE GARANTIZANDO UN AREA LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO

DE UN (1) VEHICULO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI CALZADA EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA

PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS USUARIOS DEL SECTOR. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO (05:00 HORAS), DEBE HABILITAR ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO

CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

MARIA C. 

GALINDO Q.
202361200835942
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1183 10004564 N/A

CL 64D 22m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 112

N/A
ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-mar-23 1-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE

LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LE

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA, CON CIERRE DE CARRIL NORTE PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL CANALIZADO POR

BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) Y DELINEADORES TUBULARES. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL

DE MINIMO 1,50m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL NORTE (ADYACENTE A LA

INTERVENCION, SIN INTERFERIR CON EL SENDERO PEATONAL), GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN AREA LIBRE DE

CIRCULACION DE MINIMO 5m, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, BICIUSUARIOS Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN

MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE

OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. FINALIZADO EL HORARIO

AUTORIZADO (05:00 HORAS) DEBE HABILITAR ANDEN Y CALZADA A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE

TRANSITABILIDAD Y RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

MARIA C. 

GALINDO Q.
202361200835942

1184 10004711 N/A

KR 111C 16m AL 

SUR DE LA CL 

64C

N/A
ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-mar-23 1-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE

LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LE

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA, CON CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL CANALIZADO POR

BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) Y DELINEADORES TUBULARES. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL

DE MINIMO 1,50m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL (ADYACENTE A LA

INTERVENCION, SIN INTERFERIR CON EL SENDERO PEATONAL), GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN AREA LIBRE DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, BICIUSUARIOS Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN

MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE

OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. FINALIZADO EL HORARIO

AUTORIZADO (05:00 HORAS) DEBE HABILITAR ANDEN Y CALZADA A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE

TRANSITABILIDAD Y RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

MARIA C. 

GALINDO Q.
202361200835942
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1185 10004597 N/A CL 64B KR 112 N/A
ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-mar-23 1-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE

LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LE

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION SIN ZANJA

POR METODO DE PERFORACION DIRIGIDA, CON CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL. DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m PARA CADA ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR MEDIANTE EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN LA CL 64B ENTRE KR 112 Y KR 112ABIS (SIN

INTERFERIR CON LOS SENDEROS PEATONALES), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, BICIUSUARIOS Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR

SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA

SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. FINALIZADO

EL HORARIO AUTORIZADO (05:00 HORAS) DEBE HABILITAR ANDEN Y CALZADA A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE

TRANSITABILIDAD Y RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

MARIA C. 

GALINDO Q.
202361200835942

1186 10003085 N/A

KR 115 48m AL 

NORTE DE LA 

CL 63B

N/A
ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-mar-23 1-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE

LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LE

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA, CON CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN

ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

MEDIANTE EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN LA KR 115 ENTRE LA CL 63B Y CL 63DBIS, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO

DE UN (1) VEHICULO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, BICIUSUARIOS Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA

PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA

DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE

INGRESAR A LA OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO (05:00 HORAS) DEBE HABILITAR ANDEN Y CALZADA A NIVEL DE RASANTE

BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

MARIA C. 

GALINDO Q.
202361200835942
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1187 7000580 7000568
KR 89 CL 49B 

SUR
KR 89 CL 49 SUR

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-mar-23 1-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA F1 Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN TRES ETAPAS, LAS

ETAPAS 1 Y 2 DE MANERA SIMULTANEA Y LA ETAPA 3 DE MANERA NO SIMULTANEA CON LAS OTRAS ETAPAS COMO SE PROPONE EN

PLANO PRESENTADO Y AUTORIZADO: ETAPA 1: KR 89 POR CL 49B SUR PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN NOROCCIDENTAL CON

TRASLADO DE PEATONES AL ANDEN DE ENFRENTE, ETAPA 2: KR 89 POR CL 49A SUR PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN

SUROCCIDENTAL CON TRASLADO DE PEATONES AL ANDEN DE ENFRENTE, ETAPA 3: KR 89 5m AL SUR DE LA CL 49 SUR CIERRE

TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL CON TRASLADO DE PEATONES AL ANDEN DE ENFRENTE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE EN LAS ETAPAS 1 Y 2 SE DEBEN REALIZAR SOBRE LA CALZADA DE LA KR 89 ENTRE CL 49B SUR Y CL 49A SUR Y EN LA

ETAPA 3 SE DEBE REALIZAR SOBRE LA CALZADA DE LA KR 89 ENTRE CL 49A SUR Y CL 49 SUR, DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO

ENTRE LAS 22:00 Y LAS 05:00, UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA Y EN UN PERIODO INFERIOR A 30 MIN. SOLO SE PERMITE EL

PARQUEO DE UN VEHICULO A LA VEZ. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR INGRESO Y SALIDA DE LOS RESIDENTES AFECTADOS. SE DEBE MANTENER EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL GARANTIZANDO 1,5m DE ANCHO EFECTIVO PARA FLUJO PEATONAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

DEISY A. 

HERNANDEZ T.
202361200836722

1188 7000626 N/A
CL 49 SUR KR 

88G
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-mar-23 1-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUROCCIDENTAL (PARTE EXTERNA) PARA CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00

HORAS), EN EL CARRIL SUR DE LA CL 49 SUR, GARANTIZAR MINIMO 7,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y

HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO EN LA

PARTE INTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN

CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

DEISY A. 

HERNANDEZ T.
202361200836722

1189 7000709 N/A
KR 88F CL 49C 

SUR
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-mar-23 1-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SURORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA F1 CON TRASLADO DE PEATONES AL ANDEN DE ENFRENTE Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE LAS CUALES SE DEBEN REALIZAR SOBRE LA CALZADA DE LA KR 88F ENTRE CL 49C SUR Y

CL 49CBIS SUR, DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO ENTRE LAS 22:00 Y LAS 05:00, UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA Y EN UN

PERIODO INFERIOR A 30 MIN. SOLO SE PERMITE EL PARQUEO DE UN VEHICULO A LA VEZ. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA

EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR INGRESO Y SALIDA DE LOS

RESIDENTES AFECTADOS. SE DEBE MANTENER EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL GARANTIZANDO 1,5m DE ANCHO EFECTIVO

PARA FLUJO PEATONAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

DEISY A. 

HERNANDEZ T.
202361200836722
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1190 7000710 N/A

CL 49CBIS SUR 

15m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 88F

N/A
ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-mar-23 1-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE

CAMARA F1 CON TRASLADO DE PEATONES AL ANDEN DE ENFRENTE Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE LAS CUALES SE DEBEN REALIZAR SOBRE LA CALZADA DE CL 49CBIS SUR ENTRE KR 88F Y KR 88G, DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO ENTRE LAS 22:00 Y LAS 05:00, UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA Y EN UN PERIODO INFERIOR A 30 MIN.

SOLO SE PERMITE EL PARQUEO DE UN VEHICULO A LA VEZ. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR INGRESO Y SALIDA DE LOS RESIDENTES AFECTADOS. SE DEBE

MANTENER EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL GARANTIZANDO 1,5m DE ANCHO EFECTIVO PARA FLUJO PEATONAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

DEISY A. 

HERNANDEZ T.
202361200836722

1191 7000778 N/A
CL 49DBIS SUR 

KR 88C

CL 49DBIS SUR 

KR 88D

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-mar-23 1-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE

CAMARA F1 CON TRASLADO DE PEATONES AL ANDEN DE ENFRENTE Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE LAS CUALES SE DEBEN REALIZAR SOBRE LA CALZADA DE LA CL 49DBIS SUR ENTRE KR 88C Y KR 88D, DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO ENTRE LAS 22:00 Y LAS 05:00, UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA Y EN UN PERIODO INFERIOR A 30 MIN.

SOLO SE PERMITE EL PARQUEO DE UN VEHICULO A LA VEZ. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR INGRESO Y SALIDA DE LOS RESIDENTES AFECTADOS. SE DEBE

MANTENER EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL GARANTIZANDO 1,5m DE ANCHO EFECTIVO PARA FLUJO PEATONAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

DEISY A. 

HERNANDEZ T.
202361200836722

1192 7000750 N/A
KR 88D CL 

49DBIS SUR
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-mar-23 1-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA F1 CON TRASLADO DE PEATONES AL ANDEN DE ENFRENTE Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE LAS CUALES SE DEBEN REALIZAR SOBRE LA CALZADA DE LA KR 88D ENTRE CL 49DBIS SUR

Y CL 49C SUR, DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO ENTRE LAS 22:00 Y LAS 05:00, UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA Y EN UN

PERIODO INFERIOR A 30 MIN. SOLO SE PERMITE EL PARQUEO DE UN VEHICULO A LA VEZ. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA

EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR INGRESO Y SALIDA DE LOS

RESIDENTES AFECTADOS. SE DEBE MANTENER EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL GARANTIZANDO 1,5m DE ANCHO EFECTIVO

PARA FLUJO PEATONAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

DEISY A. 

HERNANDEZ T.
202361200836722
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1193 7000646 7000638
KR 88G CL 49B 

SUR

KR 88G CL 49 

SUR

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
24-mar-23 1-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1. EN TRES ETAPAS NO SIMULTANEAS, ETAPA 1: KR 88G POR CL 49B SUR PARA CIERRE TOTAL DE

ANDEN NOROCCIDENTAL CON TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA A SENDERO DE ANCHO MINIMO DE 1,5m DELIMITADO CON

BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS, ETAPA 2: KR 88G 13m AL NORTE DE LA CL 49B SUR PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN

OCCIDENTAL CON TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA A SENDERO DE ANCHO MINIMO DE 1,5m DELIMITADO CON BARRERAS

PLASTICAS ENTRELAZADAS, ETAPA 3: KR 88G 13m AL SUR DE LA CL 49 SUR PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL CON

TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA A SENDERO DE ANCHO MINIMO DE 1,5m DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS

ENTRELAZADAS. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00 HORAS), EN EL CARRIL OCCIDENTAL

DE LA KR 88G ADYACENTE A LA INTERVENCION SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL, GARANTIZAR MINIMO 3,0m DE CALZADA LIBRE

EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE

RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES

OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

DEISY A. 

HERNANDEZ T.
202361200836722

1194 19001721 N/A
TV 70C AV 68 

SUR
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 8-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE

PERFORACION DIRIGIDA OT-00328243 DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN

Y CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, NI AL

ANDEN DE ENFRENTE. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,50m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS

SOBRE EL MISMO ANDEN INTERVENIDO COSTADO INTERNO. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE

AUTORIZAN UNICAMENTE EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA TV 70C. DURANTE LAS ACTIVIDADES SOBRE CALZADA DEBE GARANTIZAR

UN ANCHO DE CARRIL DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA

CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

JOSE S. VALERO 

M.
202361200836092
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1195 19001379 N/A
CL 63A SUR KR 

71F

CL 63A SUR 12m 

AL OCCIDENTE

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 8-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE CON CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE SENDERO

PEATONAL SEGREGADO CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS (ETAPA 1: CL 63A SUR ENTRE KR 71F Y 12m AL OCCIDENTE)

PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00343543 (CONFORME A

LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR (ETAPA 2: CL 63A SUR CON KR 71F) PARA

ACTIVIDADES DE PERFORACION DIRIGIDA . LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 63A SUR ADYACENTE A LA

INTERVENCION SIN AFECTACION AL SENDERO PEATONAL. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN

AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO

3,5 m. GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL SOBRE ANDEN DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

JOSE S. VALERO 

M.
202361200836092

1196 19001413 N/A
KR 71F CL 63A 

SUR

KR 71F CL 64 

SUR

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 8-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL CON CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE

SENDERO PEATONAL SEGREGADO CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS (ETAPA 1: KR 71F ENTRE CL 63A SUR Y CL 64 SUR)

PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00343543 (CONFORME A

LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR (ETAPA 2: KR 71F CL 64 SUR) PARA ACTIVIDADES

DE PERFORACION DIRIGIDA . LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-

05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 71F ADYACENTE A LA INTERVENCION

SIN AFECTACION AL SENDERO PEATONAL. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS

ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5 m.

GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL SOBRE ANDEN DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

JOSE S. VALERO 

M.
202361200836092
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1197 19003543 N/A
CL 59B SUR KR 

44A
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 8-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORORIENTAL (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO OT-00348914 DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES

DE ANDEN Y CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA

CALZADA, NI AL ANDEN DE ENFRENTE. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,50m LIBRES, SEGUROS Y

COMODOS SOBRE EL MISMO ANDEN INTERVENIDO COSTADO INTERNO. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES SE AUTORIZAN UNICAMENTE EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 59B SUR. DURANTE LAS ACTIVIDADES SOBRE CALZADA

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CARRIL DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE

DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA

CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

JOSE S. VALERO 

M.
202361200836092

1198 19000475 N/A
CL 60A SUR KR 

74
N/A

ONNET FIBRA COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES
17-mar-23 15-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORORIENTAL Y SURORIENTAL PARA REALIZAR CANALIZACION SIN ZANJA

POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA (CRUCE DE VIA), OT-00322946 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN

LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL CARRIL (ADYACENTE A LA OBRA), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE

UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU

USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

DESPUES DE LAS 05:00 SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD (A NIVEL, SIN SEÑALIZACION NI

CERRAMIENTO). 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

MARIEN E. 

FAJARDO M.
202361201017222

1199 9000710 N/A CL 17C KR 123B
CL 17C 82m AL 

ORIENTE

PROMOTORA 

INMOBILIARIA ARAGON 

S.A.S.

EAB 17-mar-23 28-sep-23 24 HORAS 24 HORAS 063-2022

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN

CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON

EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO

2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE LA ACOMETIDA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE EMPLEAR EL APOYO DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA ACERA DE ENFRENTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,00m. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

JHON J. FLOREZ 

B.
202361200707822
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1200 9000607 9000524 KR 123B CL 17C
KR 123B CL 

17DBIS

PROMOTORA 

INMOBILIARIA ARAGON 

S.A.S.

EAB 17-mar-23 28-sep-23 24 HORAS 24 HORAS 063-2022

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN

CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON

EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO

2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL Y OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA ACOMETIDA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS. (ETAPA

1: KR 123 ENTRE CL 17C Y CL 17DBIS. CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL. ETAPA 2. KR 123 ENTRE

CL 17C Y CL 17D. CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE EMPLEAR EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA ACERA DE ENFRENTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,25m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

JHON J. FLOREZ 

B.
202361200707822

1201 2000865 N/A CL 78 KR 13 CL 78 KR 12A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 17-mar-23 15-jun-23 06:00-18:00 24 HORAS 226-2021

NOTA: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE

2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (PARTE INTERNA) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA ACTIVIDADES DE PARQUEO TEMPORAL DE VEHICULOS DE OBRA PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA NI DE ANDEN. EL CARGUE Y DESCARGUE

SE REALIZARA EN CARRIL EN HORARIO DE TRABAJO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1.5m COMODO Y SEGURO PARA SU USO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

ANGELA M. 

CIFUENTES R.
202361200714292

1202 50009053 N/A KR 48 No 22A 68
KR 48 25m AL 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 17-mar-23 15-jun-23 06:00-18:00 24 HORAS 226-2021

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2). EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3). SE DEBE CUMPLIR CON LOS

ACUERDOS ESTABLECIDOS ENTRE EL CONTRATISTA PROMOTORA DE PROYECTOS CENTRAL S.A.S. Y TECNOGAS LTDA, CONFORME

EL ACTA DE COORDINACION PRESENTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (CONTRA SARDINEL) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA REDES DE GAS NATURAL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (09:00 A 12:00) SOBRE EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 48 (VIA

CERRADA), GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 6,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

DE MINIMO 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

HERNAN F. 

BECERRA B.
202361200714022
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1203 6001472 N/A
KR 19BIS No 59 

85 SUR

KR 19BIS No 59 

81 SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 24-mar-23 22-jun-23 06:00-18:00 24 HORAS 226-2021

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS

PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y/O CIERRE POR CARRILES, EN ETAPAS NO SIMULTANEAS ASI: ETAPA 1:

CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL DE LA KR 19BIS ENTRE No 59 85 SUR Y No 59 81 SUR CON CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL

PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO MEDIANTE MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS DE ACUERDO A LA

PROPUESTA PRESENTADA, ETAPA 2: CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) DE LA KR 19BIS No 59 85 SUR; PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO PARA CONSTRUCCION DE RED DE GAS NATURAL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE LAS CUALES SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION DENTRO DEL HORARIO ESTABLECIDO

DE 09:00-12:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL, SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m,

SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADAS. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TUNJUELITO

FERNEL E. BONZA 

R.

202361200986632 

202361200853362

1204
"4.493634, - 

74.117759"
N/A

CL 106BIS SUR 

KR 11

CL 106BIS SUR 

KR 10
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - 044-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Los datos 

presentados ante 

el IDU deben ser 

corregidos

NO USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202361200986662

1205
"4.493411, - 

74.117678"
N/A

CL 106A SUR 

KR 11

CL 106A SUR KR 

10
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - 044-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Los datos 

presentados ante 

el IDU deben ser 

corregidos

NO USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202361200986662

1206
"4.493181, - 

74.117651"
N/A

CL 106B SUR 

KR 11

CL 106B SUR KR 

10
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - 044-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Los datos 

presentados ante 

el IDU deben ser 

corregidos

NO USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202361200986662

1207
"4.493034, - 

74.117900"
N/A

CL 106C SUR 

KR 11

CL 106C SUR KR 

10
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - 044-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Los datos 

presentados ante 

el IDU deben ser 

corregidos

NO USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202361200986662
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1208
"4.492711, - 

74.117648"
N/A

CL 107 SUR KR 

11

CL 107 SUR KR 

10
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - 044-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Los datos 

presentados ante 

el IDU deben ser 

corregidos

NO USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202361200986662

1209
"4.493403, - 

74.118002"
N/A

KR 11 CL 106 

SUR 

KR 11 CL 106C 

SUR 
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - 044-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Los datos 

presentados ante 

el IDU deben ser 

corregidos

NO USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202361200986662

1210 5006374 5006464
KR 10 CL 106 

SUR

KR 10 CL 107 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - 044-2021 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Los datos 

presentados ante 

el IDU deben ser 

corregidos

NO USME
JENNYFER C. 

CARRERO G.
202361200986662

1211 16002446 N/A 
KR 52C AC 26 

SUR 

KR 52C CL 27 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 17-mar-23 1-jun-23 06:00-18:00 24 HORAS 226-2021

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS

PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 3. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO LAS 24 HORAS

PARA EL MANEJO UNO A UNO. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. EN LA PRIMERA

ETAPA SE DEBE DEJAR UNA DISTANCIA DE 9,3m ENTRE EL CIERRE DE CONSORCIO REDES METRO Y EL CIERRE DE TECNOGAS PARA

GARANTIZAR EL TRANSITO VEHICULAR UNO A UNO 5. EL PLANO DE LA ETAPA 1 APLICA UNICAMENTE DURANTE EL TIEMPO QUE ESTE

REALIZANDO ACTIVIDADES EL CONSORCIO REDES METRO, Y EL PLANO DE LA ETAPA 2 APLICA CUANDO CONSORCIO METRO HAYA

TERMINADO ACTIVIDADES EN EL TRAMO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA REALIZAR CANALIZACION DE RED POR EL METODO DE

PERFORACION DIRIGIDA Y CANALIZACION DE RED EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN CALZADA PARA REDES DE GAS NATURAL

(CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA) EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS: E1 (KR 52C ENTRE CL 27 SUR

Y 20m AL NORTE); Y E2 (KR 52C ENTRE CL 27 SUR Y AC 26 SUR DESPUES DE CULMINADAS LAS OBRAS DE CONSORCIO REDES

METRO). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES)

ENTRELAZADAS. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CORREDOR

MARIEN E. 

FAJARDO M.

202261204051222 

202361200340992
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1212 11011328 N/A
KR 66 AV SUBA 

(TV 60)

KR 66 185m AL 

SUR 
U.T. ALIANZA 1702 ANDES EAB 17-mar-23 20-jul-23 07:00-17:00 24 HORAS 348-2022

NOTA: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3.) EN CASO DE ENCONTRAR A OTRO CONTRATISTA REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL

CORREDOR SE DEBE COORDINAR LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD Y LA SEÑALIZACION DE TAL FORMA QUE NO SE GENEREN

CIERRES TOTALES DE CALZADA Y/O DESINFORMACION A LOS USUARIOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE

REHABILITACION DE LA RED DE ACUEDUCTO POR LA METODOLOGIA DE ZANJA ABIERTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN

EL CARRIL COSTADO ORIENTAL. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL. AL FINALIZAR EL HORARIO LABORAL (17:00 HORAS) SE DEBE RELLENAR, COMPACTAR Y

DEJAR EN BUEN ESTADO LAS INTERVENCIONES EN ANDEN, DE TAL MODO QUE SE GARANTICE EL ACCESO VEHICULAR DE LOS

RESIDENTES A SUS VIVIENDAS. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA DE 1,50m

SEGUROS Y COMODOS. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

EVELYN D. 

ROMERO B.

202361200394042 

202361200861702

1213 12000043 12003215 KR 65A CL 98 KR 65A CL 97 U.T. ALIANZA 1702 ANDES EAB 17-mar-23 20-jul-23 06:00-18:00 24 HORAS 354-2022

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN

LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA

INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR

LA METODOLOGIA DE ZANJA ABIERTA EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS. (E1: CIERRE PARCIAL DE ANDEN (BORDE EXTERNO) EN

EL VOLTEADERO UBICADO AL FINAL DE LA KR 65A, E2: CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL DE LA KR 65A ENTRE CL 97 Y CL 98).

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (09:00 A

12:00 Y 14:00 A 16:00) SOBRE EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 65A, GARANTIZANDO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 3,5m PARA

CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE

EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR

PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, VEHICULOS Y CICLISTAS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

ANGELICA M. 

ROZO M.

202361200394042 

202361200861702

1214 12000029 N/A CL 98 KR 65A N/A U.T. ALIANZA 1702 ANDES EAB 17-mar-23 20-jul-23 06:00-18:00 24 HORAS 354-2022

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN

LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA

INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 4. ESTE FRENTE NO SE PUEDE EJECUTAR EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS

SOBRE LA CL 98 Y SOBRE EL COSTADO NORTE DE LA INTERSECCION KR 65A POR CL 98.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) DEL COSTADO ORIENTAL DE LA

INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR LA METODOLOGIA DE ZANJA ABIERTA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (09:00 A 12:00 Y

14:00 A 16:00) EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION SOBRE LA CL 98, GARANTIZANDO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 3,5m

PARA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE GARANTIZAR EL

ACCESO PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON

LOS RESIDENTES. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES NI ACOPIOS DE MATERIALES EN

ANDEN. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

ANGELICA M. 

ROZO M.

202361200394042 

202361200861702
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1215 12000019 N/A KR 65A CL 98 N/A U.T. ALIANZA 1702 ANDES EAB 17-mar-23 20-jul-23 06:00-18:00 24 HORAS 354-2022

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN

LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA

INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 4. ESTE FRENTE NO SE PUEDE EJECUTAR EN SIMULTANEO CON EL FRENTE AUTORIZADO SOBRE EL

COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION CL 98 POR KR 65A.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) DEL COSTADO NORTE DE LA INTERSECCION

PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR LA METODOLOGIA DE ZANJA ABIERTA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (09:00 A 12:00 Y 14:00 A 16:00) EN

EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION SOBRE LA KR 65A, GARANTIZANDO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 3,5m PARA

CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE GARANTIZAR EL

ACCESO PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON

LOS RESIDENTES. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES NI ACOPIOS DE MATERIALES EN

ANDEN. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

ANGELICA M. 

ROZO M.

202361200394042 

202361200861702

1216 12000020 N/A CL 98 KR 65A CL 98 KR 66 U.T. ALIANZA 1702 ANDES EAB 17-mar-23 20-jul-23 06:00-18:00 24 HORAS 354-2022

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN

LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA

INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 4. ESTE FRENTE NO SE PUEDE EJECUTAR EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS

SOBRE LA CL 98.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (CONTRA SARDINEL) PARA ACTIVIDADES DE

REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR LA METODOLOGIA DE ZANJA ABIERTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (09:00 A 12:00 Y 14:00 A 16:00) SOBRE EL

CARRIL NORTE DE LA CL 98, GARANTIZANDO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 3,5m PARA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN

EN OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL

ACCESO PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON

LOS RESIDENTES. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, VEHICULOS Y CICLISTAS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

ANGELICA M. 

ROZO M.

202361200394042 

202361200861702

1217 12000040 12000029 CL 98 KR 64 CL 98 KR 65A U.T. ALIANZA 1702 ANDES EAB 17-mar-23 20-jul-23 06:00-18:00 24 HORAS 354-2022

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN

LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA

INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 4. ESTE FRENTE NO SE PUEDE EJECUTAR EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS

SOBRE LA CL 98.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (CONTRA SARDINEL) PARA ACTIVIDADES DE

REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR LA METODOLOGIA DE ZANJA ABIERTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (09:00 A 12:00 Y 14:00 A 16:00) SOBRE EL

CARRIL SUR DE LA CL 98, GARANTIZANDO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 3,5m PARA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN

EN OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL

ACCESO PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON

LOS RESIDENTES. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, VEHICULOS Y CICLISTAS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

ANGELICA M. 

ROZO M.

202361200394042 

202361200861702
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1218 12000057 N/A KR 65 CL 98 N/A U.T. ALIANZA 1702 ANDES EAB 17-mar-23 20-jul-23 06:00-18:00 24 HORAS 354-2022

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN

LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA

INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) DEL COSTADO SUR DE LA INTERSECCION

PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR LA METODOLOGIA DE ZANJA ABIERTA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (09:00 A 12:00 Y 14:00 A 16:00) EN

EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION SOBRE LA KR 65, GARANTIZANDO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 3,5m PARA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE GARANTIZAR EL

ACCESO PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON

LOS RESIDENTES. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES NI ACOPIOS DE MATERIALES EN

ANDEN. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

ANGELICA M. 

ROZO M.

202361200394042 

202361200861702

1219 12000176 N/A

KR 65A 75m AL 

SUR DE LA CL 

94A

N/A U.T. ALIANZA 1702 ANDES EAB 17-mar-23 20-jul-23 06:00-18:00 24 HORAS 354-2022

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN

LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA

INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 4. ESTE FRENTE NO SE PUEDE EJECUTAR EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS

SOBRE LA KR 65A.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (BORDE EXTERNO) EN EL VOLTEADERO UBICADO AL FINAL DE LA KR 65A

PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR LA METODOLOGIA DE ZANJA ABIERTA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (09:00 A 12:00 Y 14:00 A 16:00)

SOBRE EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 65A, GARANTIZANDO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 3,5m PARA CIRCULACION VEHICULAR

EXISTENTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN

EN OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL

ACCESO PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON

LOS RESIDENTES. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, VEHICULOS Y CICLISTAS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

ANGELICA M. 

ROZO M.

202361200394042 

202361200861702

1220 12000176 N/A

KR 65A 60m AL 

SUR DE LA CL 

94A

N/A U.T. ALIANZA 1702 ANDES EAB 17-mar-23 20-jul-23 06:00-18:00 24 HORAS 354-2022

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN

LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA

INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 4. ESTE FRENTE NO SE PUEDE EJECUTAR EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS

SOBRE LA KR 65A.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (CRUCE DE VIA) PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE

ACUEDUCTO POR LA METODOLOGIA DE ZANJA ABIERTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (09:00 A 12:00 Y 14:00 A 16:00) SOBRE EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 65A,

GARANTIZANDO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 3,5m PARA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUENAS CONDICIONES DURANTE TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA AFECTACION DEL ESPACIO PUBLICO. SE DEBE GARANTIZAR EL CERRAMIENTO DE LA ZONA DE OBRA EN TODO

MOMENTO. NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE ANDENES POR LO QUE SE DEBE GARANTIZAR EL PASO LONGITUDINAL POR LOS

COSTADOS DE LA OBRA EN FORMA SEGURA Y COMODA, ASI COMO LOS PASOS TRANSVERSALES SEGUN LA PROPUESTA. NO SE

APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS FUERA DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN ACOGER A LA

NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL

A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

ANGELICA M. 

ROZO M.

202361200394042 

202361200861702
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 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 11

MARZO 16 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

1221 13001169 13001120 KR 26 No 50 47 KR 26 No 51 11 UFLAM S.A.S. ENEL-COLOMBIA 17-mar-23 18-may-23 07:00-18:00 07:00-18:00
319-2022, 

RES-7013

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO PEATONAL A

NIVEL DE RASANTE, DEBIDAMENTE COMPACTADO E INSTALAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (CONTRA SARDINEL) PARA ACTIVIDADES DE

EXCAVACION A CIELO ABIERTO PARA LA EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA ELECTRICA, REFERENTE AL PROYECTO

LOFT 51. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 26 

AL SUR DE LA CL 51, DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (07:00 A 18:00), GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 5,0m

LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR. SE DEBE ACOMPAÑAR EL TRASIEGO DE MATERIALES CON PERSONAL ABANDERADO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA Y/O EN POLISOMBRA Y MALLA TRASLUCIDA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 2,0m SOBRE EL ANDEN INTERVENIDO PARA CIRCULACION PEATONAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE

PEATONES A LA CALZADA. EL CERRAMIENTO, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA

OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
202361200484012

1222 8008244 N/A
CL 36 SUR No 

70B 78

CL 36 SUR No 

70B 48

VANTI S.A. E.S.P. (SILAR 

S.A.)
GAS NATURAL 17-mar-23 25-may-23 24 HORAS 24 HORAS

175-2020, 

RES-3550

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN

O SUSTITUYAN. 3. DE CONFORMIDAD A LA PROPUESTA PRESENTADA SE DEBE GARANTIZAR UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1m

DE ANCHO SOBRE EL ANDEN DEL COSTADO NORTE PARA EL INGRESO Y SALIDA DE LOS RESIDENTES A LOS PREDIOS. 4. DE

CONFORMIDAD A LA PROPUESTA PRESENTADA EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS (2) ACCESOS A

LA ESTACION DE SERVICIO POR LA CL 36 SUR CON AK 72 (ESQUINA NORORIENTAL), SIENDO EL PRIMER ACCESO DE MINIMO 10,5m Y

EL SEGUNDO ACCESO DE MINIMO 5m. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE, CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (COSTADO

EXTERIOR) Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA EL TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA Y PARA EL CARGUE Y DESCARGUE, PARA

ACTIVIDADES DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA EL TAPONAMIENTO DE RED DE Ø4" POR EL METODO DE EXCAVACION A CIELO

ABIERTO, INSTALACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO DE OBRA Y DEMAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE

ACUERDO CON EL PLANO PRESENTADO. EL CARGUE DESCARGUE SE REALIZARA DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO Y

CANALIZACIONES CON DELINEADORES TUBULARES, POLISOMBRA Y CINTA DE DEMARCACION ACOMPAÑADAS DE LA SEÑALIZACION

PROPUESTA. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS

DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR LA

CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

MARIEN E. 

FAJARDO M.

202361200500922 

202361200516832 

202361200946192
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.


