
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

2686 16001042 N/A CL 12 TV 42 N/A
AC2R INGENIERIA Y 

PROYECTOS S.A.S.
SEMAFORIZACION - - - - 024-2020, 

RES-001171

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ZONA VERDE COSTADO SUR OCCIDENTAL, CIERRE DE ANDEN Y

CIERRE TOTAL DE CICLORRUTA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE VADOS, POSTES, CAJAS DE PASO,

CANALIZACIONES, BASES SEMAFORICAS Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LAS OBSERVACIONES REMITIDAS POR CORREO DEL 5 DE FEBRERO DE 2021 Y DEL 8 DE FEBRERO DE 2021 .

EN CUANTO A TEMAS DE VOLUMENES Y ANALISIS DE CAPACIDAD (CALCULOS MATEMATICOS) . 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO PUENTE 

ARANDA

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120170902

2687 50008121 N/A
CL 8 SUR AV 

NQS (AK 30)

CL 8 SUR No 

29D 06

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA 

S.A.

ETB - - - - 093-2020, 

RES-2640

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE

PARCIAL DEL CARRIL NORTE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 12-FEB-21, NO SE

PRESENTO AVAL DE SITP.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO LOS 

MARTIRES

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120219142

2688 50008121 N/A
CL 8 SUR No 

29D 06
N/A

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA 

S.A.

ETB - - - - 093-2020, 

RES-2640

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA NORTE PARA CANALIZACION DE RED

A CIELO ABIERTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL 12-FEB-21, NO SE PRESENTO AVAL DE SITP.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO LOS 

MARTIRES

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120219142

2689 50008121 N/A
CL 8 SUR No 

29D 06
N/A

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA 

S.A.

ETB 19-feb-21 22-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00
093-2020, 

RES-2640

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO

DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS

ACTIVIDADES. 3. GARANTIZAR LA ADECUADA ILUMINACION DEL TRAMO. 4. FUERA DEL HORARIO DE CIERRE DEBE HABILITAR 

EL TRAMO EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA SUR PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ETB ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. SE AUTORIZAN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE JUNTO A LA ZONA DE INTERVENCION EN EL

HORARIO DE 22:00-05:00. SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA

PROPUESTA, Y SE DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN ANCHO DE CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,5 m REGULADO CON AUXILIARES DE TRANSITO, GARANTIZAR

ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. LA RECUPERACION DE LA CALZADA DEBE CUMPLIR LAS

ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE

MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. LA INTERVENCION SE DEBE REALIZAR A LA MAYOR BREVEDAD

POSIBLE. LA INTERVENTORIA ES LA RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT,

DURANTE TODO EL TIEMPO DE CIERRE.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI LOS 

MARTIRES

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120219142

2690 14001418 N/A
CL 8 SUR No 29 

06
N/A

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA 

S.A.

ETB 19-feb-21 22-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00
093-2020, 

RES-2640

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO

DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS

ACTIVIDADES. 3. GARANTIZAR LA ADECUADA ILUMINACION DEL TRAMO. 4. FUERA DEL HORARIO DE CIERRE DEBE HABILITAR 

EL TRAMO EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA NORTE PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ETB ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. SE AUTORIZAN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE JUNTO A LA ZONA DE INTERVENCION EN EL

HORARIO DE 22:00-05:00. SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA

PROPUESTA, Y SE DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN ANCHO DE CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,5 m REGULADO CON AUXILIARES DE TRANSITO, GARANTIZAR

ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. LA RECUPERACION DE LA CALZADA DEBE CUMPLIR LAS

ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE

MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. LA INTERVENCION SE DEBE REALIZAR A LA MAYOR BREVEDAD

POSIBLE. LA INTERVENTORIA ES LA RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT,

DURANTE TODO EL TIEMPO DE CIERRE.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI LOS 

MARTIRES

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120219222

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2691 14001418 N/A
CL 8 SUR No 29 

06
N/A

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA 

S.A.

ETB 19-feb-21 22-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00
093-2020, 

RES-2640

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO

DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS

ACTIVIDADES. 3. GARANTIZAR LA ADECUADA ILUMINACION DEL TRAMO. 4. FUERA DEL HORARIO DE CIERRE DEBE HABILITAR 

EL TRAMO EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA SUR PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ETB ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. SE AUTORIZAN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE JUNTO A LA ZONA DE INTERVENCION EN EL

HORARIO DE 22:00-05:00. SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA

PROPUESTA, Y SE DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN ANCHO DE CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,5 m REGULADO CON AUXILIARES DE TRANSITO, GARANTIZAR

ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. LA RECUPERACION DE LA CALZADA DEBE CUMPLIR LAS

ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE

MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. LA INTERVENCION SE DEBE REALIZAR A LA MAYOR BREVEDAD

POSIBLE. LA INTERVENTORIA ES LA RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT,

DURANTE TODO EL TIEMPO DE CIERRE.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI LOS 

MARTIRES

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120219222

2692 8009282 N/A

AV PRIMERA 

DE MAYO (AC 

26 SUR) 17m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 68D

N/A

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA 

S.A.

ETB 19-feb-21 1-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00
093-2020, 

RES-2640

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS AMBAS CALZADAS Y CIERRE PARCIAL DE

SEPARADOR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE LA ETB

ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO

Y SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION, ESTO INCLUYE LA IMPLEMENTACION DE BARRICADA CON SEÑAL LUMINOSA DE LA CUAL SE DEBE

GARANTIZAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS CARRILES DE CIRCULACION DE

MINIMO 3,5m DE ANCHO CADA UNO EN CADA CALZADA. GARANTIZAR EL ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS

ALEDAÑOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE

EXCAVACION Y DEBE REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL

SECTOR. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

IRIS Z. MORALES 

M.
20216120219072

2693 11009670 N/A CL 129 No 54 97 CL 129 KR 55

AREA LIMPIA 

DISTRITO CAPITAL 

S.A.S. - E.S.P.

EAB 24-feb-21 27-feb-21 23:00-04:30 23:00-04:30
376-2019, 

RES-5833

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. 2. PARA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE,

Y MANIOBRAS DE INSTALACION DEL CONTENEDOR SOTERRADO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA SUR DE LA

CL 129 ENTRE KR 54 Y KR 55, Y SE AUTORIZA CONTRAFLUJO EN LA CALZADA NORTE EN EL TRAMO MENCIONADO,

IMPLEMENTANDO DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA PARA TAL FIN, GARANTIZANDO CARRILES LIBRES DE MINIMO

3,20m PARA CADA SENTIDO VIAL Y ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE DE LA TOTALIDAD DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS (TANTO PARA COORDINAR EL CONTRAFLUJO COMO PARA HABILITAR LOS BROCHES CONTROLADOS

PROPUESTOS). 3. PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES, SE DEBERA CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS EMITIDOS POR LAS

ENTIDADES COMPETENTES PARA LA INSTALACION DEL CONTENEDOR SOTERRADO EN EL SITIO SOLICITADO. 4. LA

DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES: INICIO CL 129 No 54 75, FIN CL 129 (FRENTE) No 54 98. 5. SE AUTORIZA

PMT SOLO POR UN (1) DIA DENTRO DEL PERIODO SOLICITADO. 6. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE EJECUTARSE EN

SIMULTANEO CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO 20216120220782. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN SUR (COSTADO EXTERIOR) Y CIERRE TOTAL DE LA CALZADA

SUR DE LA CL 129 ENTRE KR 54 Y KR 55 PARA DESCARGA E INSTALACION DE CONTENEDOR SOTERRADO, CON

CONTRAFLUJO EN LA CALZADA NORTE EN EL TRAMO MENCIONADO. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO

2,50m SOBRE EL MISMO ANDEN SUR. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN SUR. REALIZAR CIERRE CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 23:00 A 04:30 EN LA CALZADA SUR DE LA CL 129, JUNTO A LA ZONA DE OBRA, GARANTIZANDO

CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI

FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION

APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 20216120220782

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 1 de 2 - Página 2 de 56
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2694 10007915 N/A
DG 63F No 86 

27

DG 63F 20m AL 

ORIENTE

ARQUITECTURA Y 

CONCRETO S.A.S.
ENEL-CODENSA 19-feb-21 25-mar-21 23:00-04:00 23:00-04:00 007-2021

NOTAS: 1. ES DE RESALTAR QUE EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION

(INTERSECCION) DE LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, DE IGUAL MANERA SE

INFORMA QUE DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y

ELEMENTOS DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS CONTROLES

SEMAFORICOS. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES

CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONEXIONES DE

REDES ELECTRICAS, Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL SUR PARA EL TRASLADO DEL PEATON A CALZADA (CONFORME A LA

PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR MALETINES

ENTRELAZADOS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CALZADA

SUR DE LA DG 63F No 86 27 (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL) Y SE DEBE GARANTIZAR 5,6m DE CALZADA LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A

GARAJES Y PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL CORREDOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE

TRABAJO (04:00) SE DEBE HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120218272

2695 50007130 N/A AK 19 CL 106
AK 19 64m AL 

SUR
COBRA (CODENSA) ENEL-CODENSA - - - - 274-2019, 

RES-3378
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Coordinar con 

contrato 1300-

2020 DTM -

Sandra 

Constanza 

Perilla Moreno - 

Apoyo Principal-

sandra.perilla@i

du.gov.co 

también se 

pueden 

comunicar con 

Edison Andres 

Pena Marin - 

edison.pena@id

u.gov.co

NO USAQUEN
MAYERLYN SOSA 

A.
20216120218862
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2696 30001079 N/A AK 19 CL 102
AK 19 98m AL 

SUR
COBRA (CODENSA) ENEL-CODENSA 19-feb-21 25-mar-21 22:00-05:00 22:00-05:00

274-2019, 

RES-3378

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. SE DEBE GARANTIZAR PERMANENTEMENTE EL ACCESO PEATONAL Y

VEHICULAR A LOS PREDIOS ADYACENTES AL CIERRE. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 4. NO SE

AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULANEA CON LOS DEMAS FRENTES INCLUIDOS EN EL MISMO RADICADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

DE RED A CIELO ABIERTO PARA NORMALIZACION, MODERNIZACION, DE REDES DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y

CONSTRUCCION DE CAMARAS DE INSPECCION AP 274 PARA ALUMBRADO PUBLICO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL CALZADA OCCIDENTAL DE LA AK 19 EN EL HORARIO DE 22:00

A 05:00 DE ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR

UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 4,30m DE CARRIL LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 4,0m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA, Y EL ANDEN EN CONDICIONES OPTIMAS DE

TRANSITABILIDAD (A NIVEL DE RASANTE, SIN CERRAMIENTO, NI ACOPIO DE ESCOMBROS O MATERIAL)

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

MAYERLYN SOSA 

A.
20216120218862

2697 11011657 N/A
AC 100 47m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 47 

AC 100 66m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 47 

COBRA (CODENSA) ENEL-CODENSA - - - - 274-2019, 

RES-3378
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Coordinar con 

contrato 353 de 

2020- - 

contrtatista 

CONSORCIO 

EUCARÍSTICO 

CARRERA 68 - 

RK 22A 85-20 tel 

6226620-6105116- 

JAIR ALBERTO 

MUÑOZ MUÑOZ-

correspondencia

@coe9.com.co

NO SUBA
SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120218892
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2698 11011657 N/A
AC 100 23m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 47A 

AC 100 52m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 47A 

COBRA (CODENSA) ENEL-CODENSA - - - - 274-2019, 

RES-3378
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Coordinar con 

contrato 353 de 

2020- - 

contrtatista 

CONSORCIO 

EUCARÍSTICO 

CARRERA 68 - 

RK 22A 85-20 tel 

6226620-6105116- 

JAIR ALBERTO 

MUÑOZ MUÑOZ-

correspondencia

@coe9.com.co

NO SUBA
SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120218892

2699 12002135 N/A
KR 20A 30m AL 

NORTE DE LA 

CL 74

KR 20A 47m AL 

NORTE DE LA 

CL 74

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A. E.S.P. 

(COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA:PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZAN CIERRES SIMULTANEOS EN

EL TRAMO VIAL KR 20A. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1 OT 264505 Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA IMPLEMENTACION DE

SENDERO PEATONAL EN CALZADA EL CUAL DEBE ESTAR SEGREGADO CON BARRERAS PLASTICAS Y DELINEADORES

TUBULARES CON UN ANCHO MINIMO EFECTIVO DE 1.5m. LAS ACTIVADADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN

EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 20A, ADYACENTE A LA ZONA DE OBRA, SIN AFECTACION AL SENDERO PEATONAL. SE DEBE

GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. SE DEBE IMPLEMENTAR Y

MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,50m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE

EJECUCION. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA

DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL

CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DE

LA CALZADA Y EL ANDEN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR, RECEBANDO Y

COMPACTANDOLA ZONA INTERVENIDA A NIVEL DE LA RASANTE. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120220702

2700 	12002135 N/A

KR 20A 47m AL 

NORTE DE LA 

CL 74

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A. E.S.P. 

(COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTA:PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZAN CIERRES SIMULTANEOS EN

EL TRAMO VIAL KR 20A.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) PARA ACTIVIDADES CANALIZACION

DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL CERRADO

CONFORME AL AVANCE DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE 3,5m PARA LA

CIRCULACION VEHICULAR. SE DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN

ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,50m. NO SE AUTORIZA CIERRE

TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO

SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION CUANDO FINALICE LA OBRA, SE

DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL

SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO

VEHICULAR, RECEBANDO Y COMPACTANDOLA ZONA INTERVENIDA A NIVEL DE LA RASANTE. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120220702
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2701 2000322 N/A CL 93 AK 15 N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A. E.S.P. 

(LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S. )

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIO

NES S.A.

19-feb-21 18-mar-21

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. LA DIRECCION REPORTADA EN EL FORMATO COOS ES CL 93 AK 15 HASTA LA CL 93 7m AL OCCIDENTE. 2. PREVIO A

LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ESQUINA NOROCCIDENTAL (EXTERNO) EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE EN EL

CARRIL OCCIDENTAL DE LA NORTE DE LA CL 93 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00 HORAS, GARANTIZANDO

CALZADA DE LIBRE CIRCULACION DE MINIMO 3,0m. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL COMODO Y

SEGURO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN DE MINIMO 3,5m DE ANCHO Y EL PASO TRANSVERSAL POR LAS RAMPAS

EXISTENTES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

MAYERLYN SOSA 

A.
20216120215732

2702 2000371 N/A
CL 93 22m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 13

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A. E.S.P. 

(LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S. )

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIO

NES S.A.

19-feb-21 18-mar-21

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (EXTERNO) PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO EN ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 93 EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 22:00-05:00 HORAS, GARANTIZANDO CALZADA DE LIBRE CIRCULACION DE MINIMO 4,5m. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN DE MINIMO 4,0m DE

ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

MAYERLYN SOSA 

A.
20216120215732

2703 5007131 N/A

AK 19 34m AL 

NORTE DE LA 

CL 104

AK 19 66m AL 

NORTE DE LA 

CL 104

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A. E.S.P. 

(OPTECOM S.A.S.)

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIO

NES S.A. - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Coordinar con 

contrato 1300-

2020 DTM -

Sandra 

Constanza 

Perilla Moreno - 

Apoyo Principal-

sandra.perilla@i

du.gov.co 

también se 

pueden 

comunicar con 

Edison Andres 

Pena Marin - 

edison.pena@id

u.gov.co.

NO USAQUEN
MAYERLYN SOSA 

A.
20216120217922
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2704 50007130 N/A AK 19 CL 106
AK 19 33m AL 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A. E.S.P. 

(OPTECOM S.A.S.)

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIO

NES S.A. - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Coordinar con 

contrato 1300-

2020 DTM -

Sandra 

Constanza 

Perilla Moreno - 

Apoyo Principal-

sandra.perilla@i

du.gov.co 

también se 

pueden 

comunicar con 

Edison Andres 

Pena Marin - 

edison.pena@id

u.gov.co.

NO USAQUEN
MAYERLYN SOSA 

A.
20216120242212

2705 1005425 N/A CL 104 KR 19A N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A. E.S.P. 

(OPTECOM S.A.S.)

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIO

NES S.A.

19-feb-21 18-mar-21

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

NOTA: NO SE AUTORIZA LA AFECTACION EL CIERRE SIMULTANEO DEL CARRIL NORTE Y CARRIL SUR DE LA CL 104 PARA LA

REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE Y/O SENDERO EN CALZADA PARA LOS DIFERENTES

FRENTES INCLUIDOS EN EL RADICADO 20216120217922 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL

CARRIL SUR FRENTE A LA ZONA DE OBRA EL HORARIO PROPUESTO 22:00-05:00 HORAS. SE DEBE IMPLEMENTAR Y

MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m EN EL MISMO ANDEN DE INTERVENCION. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL

ANDEN Y DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. REALIZAR

CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN

TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 9,5m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL

CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. UNA VEZ FINALIZADA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE

HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

MAYERLYN SOSA 

A.
20216120217922

2706 1005413 N/A
CL 104 55m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 19A

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A. E.S.P. 

(OPTECOM S.A.S.)

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIO

NES S.A.

19-feb-21 18-mar-21 22:00-05:00 22:00-05:00
042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE AUTORIZA LA

AFECTACION EL CIERRE SIMULTANEO DEL CARRIL NORTE Y CARRIL SUR DE LA CL 104 PARA LA REALIZACION DE LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE Y/O SENDERO EN CALZADA PARA LOS DIFERENTES FRENTES INCLUIDOS EN EL

RADICADO 20216120217922 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL NORTE PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA

DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES, DE 1,50m DE ANCHO MINIMO. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 104 EN EL HORARIO DE TRABAJO. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 9,50m PARA

CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA, Y EL ANDEN A NIVEL DE

RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

MAYERLYN SOSA 

A.
20216120217922
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2707 2000259 N/A CL 94 No 13 49 N/A

COMUNICACION 

CELULAR S.A. - 

COMCEL S.A.

TELECOMUNICACIO

NES - - - - 344-2018 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Coordinar con 

contrato 1279 de 

2020 contratista 

Consorcio Vial 

IDU- apoyo 

supervisión al 

contrato Catalina 

Canas Marquez -

catalina.canas@i

du.gov.co 

NO CHAPINERO
MAYERLYN SOSA 

A.
20216120201422

2708 2000429 N/A AC 92 AK 11 N/A

COMUNICACION 

CELULAR S.A. - 

COMCEL S.A.

TELECOMUNICACIO

NES - - - - 344-2018

NOTA: ESTE CONCEPTO APLICA PARA LOS FRENTES RELACIONADOS EN EL FORMATO COOS COMO: AC 92 No. 11-51, AK 11

POR AC 92, Y AC 92 POR AK 11.

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL Y PARCIAL DE ANDEN (AMBOS COSTADOS) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA,

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 11-FEB-

21. 1. PARA LA IMPLEMENTACION DE SENDEROS PEATONALES EN CALZADA SE DEBE PROPONER LA TRANSICION CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, BARRICADA CON SEÑAL DE DESVIO Y LA CORRESPONDIENTE SEÑALIZACION

DE APROXIMACION. 2. EL FORMATO COOS DEBE PRESENTARSE DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO. 3. NO SE

ADJUNTO PLANOS DE LAS PROPUESTAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES CONFORME

SE DESCRIBE EN EL DOCUMENTO TECNICO

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO CHAPINERO

MAYERLYN SOSA 

A.

20216120220422 

20216120228442

2709 2001526 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) No 58 

26

AV CARACAS 

(AK 14) 9m AL 

SUR

COMUNICACION 

CELULAR S.A. - 

COMCEL S.A.

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIO

NES S.A.

19-feb-21 11-mar-21 22:00-05:00 22:00-05:00 344-2018

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONDICION. 3. EN HORARIO DIURNO LA ZONA

INTERVENIDA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL PARA IMPLEMENTACION DE

SENDERO PEATONAL EN CALZADA DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES Y DE 1,50m DE

ANCHO MINIMO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL

DE LA AV CARACAS (AK 14) SIN INTERFERIR CON EL SENDERO PEATONAL EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 6,5m PARA CIRCULACION VEHICULAR (EXCEPTO

DURANTE EL CARGUE Y DESCARGUE DONDE SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE DE 5,5m DE ANCHO). LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR MEDIANTE BROCHES CONTROLADOS Y PLAFONES DE MADERA,

EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR CON LOS RESIDENTES. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
20216120218312
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2710 50005916 N/A
KR 7 69m AL 

NORTE DE LA 

CL 12B

N/A

COMUNICACION 

CELULAR S.A. - 

COMCEL S.A.

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 11-mar-21 05:00-17:00 24 HORAS 344-2018

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO PARA CONEXION DE REDES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN

EL CARRIL NORTE DE LA CL 12B AL ORIENTE DE LA KR 7, EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 5,0m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL ANDEN INTERVENIDO. EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 4,5m PARA CIRCULACION

VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO PEATONAL A LOS PREDIOS. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

DEBEN TENER 

PRESENTE QUE 

EL SECTOR 

ESTA 

CATALOGADO 

COMO DE 

INTERES 

CULTURAL POR 

LO QUE DEBEN 

CONTAR CON 

PERMISO 

ESCRITO DEL 

IDPC PARA 

REALIZAR LAS 

INTERVENCION

ES 

SI LA 

CANDELARIA

KATHERINE 

CASTRO S.
20216120173632

2711 N/A N/A
VARIOS 

KENNEDY
N/A

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO DE 

KENNEDY

EAB - - - - 091-2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE INTERSECCIONES PARA INSTALACION DE REDES Y RECONSTUCCION

DE POZOS. LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES TECNICAMENTE VIABLE, TODA VEZ QUE DE ACUERDO AL CRONOGRAMA Y

A LAS FECHAS DE SOLICITUD INDICADAS EN EL FORMATO COOS, LAS INTERVENCIONES SE REALIZARAN DE MANERA

SIMULTANEA, DE TAL FORMA QUE NO SE PODRAN GARANTIZAR LOS DESVIOS PROPUESTOS EN LOS PLANOS. DEBE

INDICAR EN QUE TIPO DE PAVIMENTO (RIGIDO O FLEXIBLE), SE VAN A RECUPERAR LAS EXCAVACIONES DE CADA

INTERSECCION SOLICITADA, CABE ACLARAR QUE PARA REALIZAR RECUPERACION EN PAVIMENTO RIGIDO, NO APLICA

AFECTACION EN HORARIO DE 22:00-05:00, ACLARAR. TENIENDO EN CUENTA QUE LA PROFUNDIDAD DE LAS EXCAVACIONES

ES MAYOR A 0.50M, SE DEBE IMPLEMENTAR CERRAMIENTOS CON BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS Y SE DEBE

TENER EN CUENTA LAS DIMENSIONES DE LAS BARRERAS, EN LAS COTAS DE LOS ESPACIOS LIBRES A GARANTIZAR PARA

EL PASO PEATONAL Y VEHICULAR. INDICAR EN EL INFORME EN QUE CONDICIONES SE HABILITARAN LAS INTERSECCIONES

INTERVENIDAS UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS). SE PRESENTAN INCONSISTENCIAS ENTRE

EL HORARIO DE TRABAJO Y DE CIERRE INDICADOS EN EL FORMATO CON LOS INDICADOS EN EL INFORME. ADJUNTAR ACTA 

DE SOCIALIZACION CON LOS SITIOS ESPECIALES (COMERCIO, CLINICAS, ETC.) QUE SE VEAN AFECTADOS CON LOS

CIERRES PROPUESTOS. SE DEBE INDICAR EN EL INFORME LA DIRECCION DE CORRESPONDENCIA DEL SUPERVISOR DEL

CONTRATO POR PARTE DE LA EAB. AJUSTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
20216120215792
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2712 10007085 N/A
AV BOYACA 

(AK 72) CL 75A

AV BOYACA (AK 

72) 60m AL 

NORTE

CONSORCIO ALIANZA 

744
EAB 24-feb-21 23-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

RES 3542-

2020

NOTA: 1. EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES ESTA CONDICIONADO A LA VERIFICACION POR PARTE DE LA SDM (24 HORAS

ANTES DE LA IMPLEMENTACION) PREVIA REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, DE LAS ADECUACIONES

REQUERIDAS (DEMOLICION DE SEPARADORES Y DEMARCACION), ASI COMO DE LA INSTALACION DE LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION DE OBRA PROPUESTA INCLUYENDO PASACALLES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CALZADA LENTA OCCIDENTAL, PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE

LANZAMIENTO (PL1) E HINCADO DE TUBERIA POR EL METODO PIPE JACKING REQUERIDO PARA PROYECTO DE LA MANIJA

MATRIZ DE ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TRAMO 3 DE LA LINEA TIBITOC-CASABLANCA, LA

IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO TRES (3) CARRILES DE CIRCULACION DE 3,3m EN SENTIDO NORTE - SUR.

2. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA CONTINUIDAD DEL SENDERO PEATONAL PROPUESTO EN EL COSTADO

OCCIDENTAL DE LA OBRA SIN OBSTRUCCIONES Y ACCESO A RESIDENTES.

3. SE DEBERA IMPLEMENTAR TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT, CUMPLIENDO CON LAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE.

4. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION, CON CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y MALLA TRASLUCIDA.

5. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

6. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO CONFORME A LA PROPUESTA

PRESENTADA.

7. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA ACUMULACION DE VOLQUETAS QUE GENEREN COLAS PARA LAS

ACTIVIDADES DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE OBRA.

8. SE DEBE GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS TRANSICIONES Y SEÑALES LUMINOSAS.

9. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM ASI COMO EL

SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCION DE LA ETAPA. 

10. UNA VEZ FINALICE LA ETAPA, SE DEBERAN RESTITUIR LAS CONDICIONES DE SEPARADOR Y CALZADA, DEJANDOLOS EN

IGUALES O MEJORES CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

ALVARO CAÑON 

D.
20216120218972

2713 50007502 N/A AK 19 CL 136 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 19-feb-21 22-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00) 

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE

CICLORRUTA. 5. CIV INICIAL REPORTADO 1008034.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORORIENTAL, SURORIENTAL Y SEPARADOR CENTRAL

COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE PASO PARA LA IMPLEMENTACION DE

COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEL COSTADO NORORIENTAL SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL NORTE DE LA

CL 136 10m AL ORIENTE DE LA AK 19, PARA EL COSTADO SURORIENTAL Y SEPARADOR COSTADO SUR SE DEBEN REALIZAR

EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 19 10m AL SUR DE LA CL 136 DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO

DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE

MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

ANDRES F. SILVA 

C.
20216120219132
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 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2714 50007502 N/A AK 19 CL 136 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 22-feb-21 25-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00) 

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE

CICLORRUTA. 5. CIV INICIAL REPORTADO 1008034.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL, NORORIENTAL, SUROCCIDENTAL,

SURORIENTAL Y SEPARADOR CENTRAL COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO PARA CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O EXISTENTE A BASE PARA POSTE PARA LA IMPLEMENTACION DE

COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE LOS COSTADOS NOROCCIDENTAL, SUROCCIDENTAL SE DEBEN REALIZAR EN

EL CARRIL NORTE DE LA CL 136 10m AL OCCIDENTE DE LA AK 19, PARA LOS COSTADOS NORORIENTAL Y SURORIENTAL Y

SEPARADOR CENTRAL COSTADO SUR SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CL 136 10m AL ORIENTE DE LA AK 19

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y

LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA.

LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR PERMANENTEMENTE AISLADA CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

ANDRES F. SILVA 

C.
20216120219132

2715 50007502 N/A AK 19 CL 136 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 25-feb-21 28-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00) 

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE

CICLORRUTA. 5. CIV INICIAL REPORTADO 1008034.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL, NORORIENTAL Y SUROCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE VADOS PARA LA IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O

BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

DE LOS COSTADOS NOROCCIDENTAL Y SUROCCIDENTAL SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 136 10m AL

OCCIDENTAL DE LA AK 19 Y PARA EL COSTADO NORORIENTAL SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 136 10m

AL ORIENTE DE LA AK 19 DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA PROPUESTA

PRESENTADA LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE

CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR PERMANENTEMENTE AISLADA CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO.

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI USAQUEN
ANDRES F. SILVA 

C.
20216120219132
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2716 1003655 N/A AK 19 CL 140 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 19-feb-21 22-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00) 

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE

CICLORRUTA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORORIENTAL, SUROCCIDENTAL, SURORIENTAL Y

SEPARADORES COSTADOS NORTE Y SUR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE PASO PARA

COMPLEMENTOS DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

PARA LA ESQUINA NORORIENTAL Y SEPARADOR COSTADO NORTE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA

CALZADA ORIENTAL DE LA AV KR 19 Y PARA LAS ESQUINAS SURORIENTAL, SUROCCIDENTAL Y SEPARADOR COSTADO SUR

EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AV KR 19 DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00

DE ACUERDO CON LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE

GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CARRIL LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO. NO SE AUTORIZA TRASLADO DE PEATON A CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

ANDRES F. SILVA 

C.
20216120219132

2717 1003655 N/A AK 19 CL 140 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 22-feb-21 25-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00) 

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE

CICLORRUTA. .

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL, NORORIENTAL, SUROCCIDENTAL,

SURORIENTAL Y SEPARADORES COSTADOS NORTE Y SUR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO PARA CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O EXISTENTE A BASE PARA POSTE PARA COMPLEMENTOS DE

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA LAS

ESQUINAS NORORIENTAL, NOROCCIDENTAL Y SEPARADOR COSTADO NORTE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL

ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AV KR 19 Y PARA LAS ESQUINAS SURORIENTAL , SUROCCIDENTAL Y

SEPARADOR COSTADO SUR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AV KR 19 DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO

DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CARRIL LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE

MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA TRASLADO DE PEATON A CALZADA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

ANDRES F. SILVA 

C.
20216120219132
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2718 1003655 N/A AK 19 CL 140 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 25-feb-21 28-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00) 

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE

CICLORRUTA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORORIENTAL, SUROCCIDENTAL, SURORIENTAL Y SEPARADOR

COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE VADOS, PASO A NIVEL Y/O DEMOLICION DE BORDILLO PARA

COMPLEMENTOS DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

PARA LA ESQUINA NORORIENTAL Y SEPARADOR COSTADO NORTE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA

CALZADA ORIENTAL DE LA AV KR 19 Y PARA LAS ESQUINAS SURORIENTAL, SUROCCIDENTAL Y SEPARADOR COSTADO SUR

EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AV KR 19 DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00

DE ACUERDO CON LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE

GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CARRIL LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO. NO SE AUTORIZA TRASLADO DE PEATON A CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI USAQUEN
ANDRES F. SILVA 

C.
20216120219132

2719 2001916 N/A AK 7 CL 47 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 19-feb-21 22-feb-21 22:00-05:00 22:00-05:00
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. DEBE GARANTIZAR EL FLUJO PERMANENTE

DE LA CICLORRUTA TEMPORAL. 5. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE

LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

CAJAS DE PASO EN LA IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO 23:00 A 04:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA

ORIENTAL DE LA AK 7), DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR

UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CORREDOR

ANDRES F. SILVA 

C.
20216120219132
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2720 2001916 N/A AK 7 CL 47 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 22-feb-21 25-feb-21 22:00-05:00 22:00-05:00
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. DEBE GARANTIZAR EL FLUJO PERMANENTE

DE LA CICLORRUTA TEMPORAL. 5. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE

LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO (NO INCLUYE CRUCE DE VIA) PARA CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O EXISTENTE A BASE

PARA POSTE EN LA IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO 23:00 A 04:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA

ORIENTAL DE LA AK 7), DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR

UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CORREDOR

ANDRES F. SILVA 

C.
20216120219132

2721 2001857 N/A AK 7 CL 47 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 25-feb-21 28-feb-21 22:00-05:00 22:00-05:00
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. DEBE GARANTIZAR EL FLUJO PERMANENTE

DE LA CICLORRUTA TEMPORAL. 5. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE

LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE SEPARADOR COSTADOS NORTE Y SUR, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

VADOS, PASO A NIVEL Y/O DEMOLICION DE BORDILLO EN LA IMPLEMENTACIÒN DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O

BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 23:00 A 04:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION

(CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AK 7; CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 7 )

DE ACUERDO CON LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE

GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CARRIL LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO. UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA LABORAL SE DEBE DEJAR LA ZONA DE OBRA PLAFONADA Y GARANTIZAR

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD A LOS PEATONES. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI CORREDOR
ANDRES F. SILVA 

C.
20216120219132
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2722 2001857 N/A AK 7 CL 47 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 19-feb-21 22-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 23:00-

04:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAJAS

DE PASO EN LA IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO 23:00 A 04:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA

ORIENTAL DE LA AK 7), DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR

UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CORREDOR

ANDRES F. SILVA 

C.
20216120219132

2723 2001857 N/A AK 7 CL 47 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 22-feb-21 25-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 23:00-

04:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO (NO INCLUYE CRUCE DE VIA) PARA CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O EXISTENTE A BASE

PARA POSTE EN LA IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO 23:00 A 04:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA

ORIENTAL DE LA AK 7), DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR

UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CORREDOR

ANDRES F. SILVA 

C.
20216120219132
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2724 2001857 N/A AK 7 CL 47 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 25-feb-21 28-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 23:00-

04:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORORIENTAL, NOROCCIDENTAL Y SURORIENTAL, PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE VADOS, PASO A NIVEL Y/O DEMOLICION DE BORDILLO EN LA IMPLEMENTACIÒN DE

COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 23:00 A 04:00 EN EL

CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AK 7; CARRIL ORIENTAL

DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 7 Y CARRIL NORTE DE LA CL 47) DE ACUERDO CON LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD

DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CARRIL LIBRE EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y

LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA LABORAL SE DEBE

DEJAR LA ZONA DE OBRA PLAFONADA Y GARANTIZAR CONDICIONES DE SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD A LOS PEATONES.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI CORREDOR
ANDRES F. SILVA 

C.
20216120219132

2725 50007448 N/A AC 116 KR 18
AC 116 50m AL 

OCCIDENTE

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION - - - - 105-2018, 

RES-000979
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

CONTRATO IDU  

1286 de 2020 , es 

necesario 

realizar la 

coordinación. 

Con Meliza 

Marulanda- 

Directora 

Técnica de 

Construcciones- 

meliza.maruland

a@idu.gov.co

NO USAQUEN
ANDRES F. SILVA 

C.
20216120219152
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2726 50007448 N/A

AC 116 50m AL 

OCCIDENTE KR 

18

N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 22-feb-21 25-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE BASES PARA

POSTE EN INTERSECCION SEMAFORIZADA PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI (SIN AFECTACION DEL SENDERO Y

LA CICLORRUTA EXISTENTE EN EL SEPARADOR). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL

CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA

PROPUESTA PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR

MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR

PERMANENTEMENTE AISLADA CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI USAQUEN
ANDRES F. SILVA 

C.
20216120219152

2727 50007448 N/A AC 116 KR 18
AC 116 50m AL 

OCCIDENTE

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION - - - - 105-2018, 

RES-000979
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

CONTRATO IDU  

1286 de 2020 , es 

necesario 

realizar la 

coordinación. 

Con Meliza 

Marulanda- 

Directora 

Técnica de 

Construcciones- 

meliza.maruland

a@idu.gov.co

NO USAQUEN
ANDRES F. SILVA 

C.
20216120219152

2728 50007451 N/A AC 116 KR 17
AC 116 55m AL 

ORIENTE

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION - - - - 105-2018, 

RES-000979
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

CONTRATO IDU  

1286 de 2020 , es 

necesario 

realizar la 

coordinación. 

Con Meliza 

Marulanda- 

Directora 

Técnica de 

Construcciones- 

meliza.maruland

a@idu.gov.co

NO USAQUEN
ANDRES F. SILVA 

C.
20216120219152
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2729 50007451 N/A

AC 116 55m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 17

N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 22-feb-21 25-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE BASES PARA

POSTE EN INTERSECCION SEMAFORIZADA PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI (SIN AFECTACION DEL SENDERO Y

LA CICLORRUTA EXISTENTE EN EL SEPARADOR). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL

CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA

PROPUESTA PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR

MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR

PERMANENTEMENTE AISLADA CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI USAQUEN
ANDRES F. SILVA 

C.
20216120219152

2730 50007451 N/A AC 116 KR 17
AC 116 55m AL 

ORIENTE

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION - - - - 105-2018, 

RES-000979
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

CONTRATO IDU  

1286 de 2020 , es 

necesario 

realizar la 

coordinación. 

Con Meliza 

Marulanda- 

Directora 

Técnica de 

Construcciones- 

meliza.maruland

a@idu.gov.co

NO USAQUEN
ANDRES F. SILVA 

C.
20216120219152

2731 2000235 N/A

CL 94 25,8m AL 

ORIENTE DE 

LA AK 15

N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 19-feb-21 22-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DEL

SENDERO PEATONAL EXISTENTE EN EL SEPARADOR

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE BASES PARA

POSTES EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO

22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE

SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO.

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI CHAPINERO
ANDRES F. SILVA 

C.
20216120219152
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2732 2000235 N/A CL 94 AK 15
CL 94 25,8m AL 

ORIENTE 

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION - - - - 105-2018, 

RES-000979
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato IDU 

1279 de 2020-  

Aceras y 

Ciclorruta Calle 

92 y Calle 94 

desde Carrera 7 

hasta la 

Autopista Norte- 

Coordinar con 

Catalina Canas 

Marques - 

catalina.canas@i

du.gov.co

NO CHAPINERO
ANDRES F. SILVA 

C.
20216120219152

2733 2000235 N/A CL 94 AK 15
CL 94 25,8m AL 

ORIENTE 

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION - - - - 105-2018, 

RES-000979
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato IDU 

1279 de 2020-  

Aceras y 

Ciclorruta Calle 

92 y Calle 94 

desde Carrera 7 

hasta la 

Autopista Norte- 

Coordinar con 

Catalina Canas 

Marques - 

catalina.canas@i

du.gov.co

NO CHAPINERO
ANDRES F. SILVA 

C.
20216120219152

2734 2000235 N/A CL 94 AK 15 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION - - - - 105-2018, 

RES-000979
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato IDU 

1279 de 2020-  

Aceras y 

Ciclorruta Calle 

92 y Calle 94 

desde Carrera 7 

hasta la 

Autopista Norte- 

Coordinar con 

Catalina Canas 

Marques - 

catalina.canas@i

du.gov.co

NO CHAPINERO
ANDRES F. SILVA 

C.
20216120219152
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2735 30001113 N/A AC 100 AK 11
AC 100 127m AL 

OCCIDENTE 

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 19-feb-21 21-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE

PARADEROS. 5. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE CICLORRUTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE EN TRAMOS ENTRE 15 Y 30m, PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE PASO EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL

PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA

INTERVENCION (CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE DE LA AC 100), DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 09, DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE

MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219152

2736 30001113 N/A

AC 100 127m 

AL OCCIDENTE 

DE LA AK 11

N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 21-feb-21 26-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE

PARADEROS. 5. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE CICLORRUTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE EN TRAMOS ENTRE 15 Y 30m PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE BASES PARA POSTES EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION

DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA

INTERVENCION (CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE DE LA AC 100), DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 09; DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE

MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI CHAPINERO
LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219152
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2737 30001113 N/A AC 100 AK 11
AC 100 127m AL 

OCCIDENTE 

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 26-feb-21 28-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE

PARADEROS. 5. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE CICLORRUTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE EN TRAMOS ENTRE 15 Y 30m PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO PARA CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O EXISTENTE A

BASE PARA POSTE EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL NORTE DE LA

CALZADA NORTE DE LA AC 100), + DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y

LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219152

2738 2002183 N/A AK 11 AC 100
AK 11 46m AL 

SUR 

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 19-feb-21 21-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE PASO

EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA

OCCIDENTAL DE LA AK 11) DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA PROPUESTA

PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m

DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219152

2739 2002183 N/A

AK 11 46m AL 

SUR DE LA AC 

100

N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 21-feb-21 23-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE BASES PARA

POSTES EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION, (CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA

OCCIDENTAL DE LA AK 11), DE ACUERDO AL ESQUEMA ESPECIFICO, DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE

ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA.

DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI CHAPINERO
LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219152
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2740 2002183 N/A AK 11 AC 100
AK 11 46m AL 

SUR 

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 23-feb-21 28-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CANALIZACION

A CIELO ABIERTO PARA CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O EXISTENTE A BASE PARA POSTE DE INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AK 11) DE

ACUERDO AL ESQUEMA ESPECIFICO, DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA PROPUESTA

PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m

DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219152

2741 2002183 N/A AK 11 AC 100
AK 11 10,5m AL 

SUR

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 23-feb-21 28-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR,

PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CANALIZACION POR PERFORACION DIRIGIDA PARA CONEXION DE CAJA NUEVA

Y/O EXISTENTE A BASE PARA POSTE DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL

ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AK 11), DE ACUERDO AL ESQUEMA ESPECIFICO, DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO

DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL A LA AK 11 DE

MINIMO 3.0m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219152
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2742 15001533 N/A
KR 30 CL 17 

SUR
N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 19-feb-21 22-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL Y SEPARADOR NORTE, PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE CAJAS DE PASO EN LA IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL SUR DE LA CL 17

SUR; CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA KR 30), DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y

LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219132

2743 15001533 N/A
KR 30 CL 17 

SUR
N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 19-feb-21 22-feb-21 22:00-05:00 22:00-05:00
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORORIENTAL, CON TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A LA

CALZADA CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE PASO PARA

LA IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL

PROYECTO SSI . LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO

22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION ( CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 30),

DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE

GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219132
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2744 15001533 N/A
KR 30 CL 17 

SUR
N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 22-feb-21 25-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. LA ACTIVIDAD EN EL SEPARADOR SE

AUTORIZA SOLAMENTE EN HORARIO NOCTURNO (22:00-05:00)

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL, SUROCCIDENTAL, SURORIENTAL Y

SEPARADOR NORTE, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO (NO INCLUYE CRUCE DE

VIA) PARA CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O EXISTENTE A BASE PARA POSTE EN LA IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS

PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA

INTERVENCION (CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA KR 30; CARRIL SUR DE LA CL 17 SUR), DE

ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE

GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219132

2745 15001533 N/A
KR 30 CL 17 

SUR
N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 22-feb-21 25-feb-21 22:00-05:00 22:00-05:00
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORORIENTAL, SE AUTORIZA EL TRASLADO DE SENDERO

PEATONAL A LA CALZADA CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO (NO INCLUYE CRUCE DE VIA) PARA CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O EXISTENTE A BASE

PARA POSTE PARA LA IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA

ORIENTAL DE LA KR 30). DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR

UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA LABORAL

SE DEBE DEJAR LA ZONA DE OBRA PLAFONADA Y GARANTIZAR CONDICIONES DE SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD A LOS

PEATONES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219132
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2746 15001533 N/A
KR 30 CL 17 

SUR
N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 25-feb-21 28-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. LA ACTIVIDAD EN EL SEPARADOR SE

AUTORIZA SOLAMENTE EN HORARIO NOCTURNO (22:00-05:00).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL Y SEPARADORES NORTE Y SUR, PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE VADOS DE PASO A NIVEL Y /O DEMOLICION DE BORDILLO EN LA IMPLEMENTACION DE

COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL

CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION ( CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 30; CARRIL OCCIDENTAL

DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA KR 30), DE ACUERDO CON LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CARRIL LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE

MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA LABORAL SE DEBE DEJAR LA ZONA DE

OBRA PLAFONADA Y GARANTIZAR CONDICIONES DE SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD A LOS PEATONES. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI ANTONIO 

NARIÑO

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219132

2747 17000282 N/A KR 6 CL 7 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 19-feb-21 22-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES, DEBE CONTAR

CON PERMISO POR PARTE DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL Y SURORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE CAJAS DE PASO PARA LA IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION ( CARRIL SUR DE LA

CALZADA SUR DE LA CL 7). DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE

SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO UN (1) CARRIL LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO.

DEBEN TENER 

PRESENTE QUE 

EL SECTOR ESTA 

CATALOGADO 

COMO DE 

INTERES 

CULTURAL POR 

LO QUE DEBEN 

CONTAR CON 

PERMISO 

ESCRITO DEL 

IDPC PARA 

REALIZAR LAS 

INTERVENCIONE

S 

SI LA 

CANDELARIA

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219132
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2748 17000282 N/A KR 6 CL 7 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 19-feb-21 22-feb-21 22:00-05:00 22:00-05:00
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES, DEBE CONTAR CON PERMISO POR PARTE DEL INSTITUTO

DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SURORIENTAL CON TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A LA

CALZADA CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE PASO PARA

LA IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL

PROYECTO SSI. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION SE DEBE DEJAR PLAFONADO EL ANDEN Y

GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD DE LOS PEATONES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL HORARIO DE 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 6), DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y 9, SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL. LA ACTIVIDAD DE CARGUE

Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

DEBEN TENER 

PRESENTE QUE 

EL SECTOR ESTA 

CATALOGADO 

COMO DE 

INTERES 

CULTURAL POR 

LO QUE DEBEN 

CONTAR CON 

PERMISO 

ESCRITO DEL 

IDPC PARA 

REALIZAR LAS 

INTERVENCIONE

S 

SI LA 

CANDELARIA

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219132

2749 17000282 N/A KR 6 CL 7 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 22-feb-21 25-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES, DEBE

CONTAR CON PERMISO POR PARTE DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL Y SURORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO (NO INCLUYE CRUCE DE VIA) PARA CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O

EXISTENTE A BASE PARA POSTE PARA LA IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION ( CARRIL SUR DE LA

CALZADA SUR DE LA CL 7). DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE

SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO UN (1) CARRIL LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO.

DEBEN TENER 

PRESENTE QUE 

EL SECTOR ESTA 

CATALOGADO 

COMO DE 

INTERES 

CULTURAL POR 

LO QUE DEBEN 

CONTAR CON 

PERMISO 

ESCRITO DEL 

IDPC PARA 

REALIZAR LAS 

INTERVENCIONE

S 

SI LA 

CANDELARIA

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219132
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2750 17000282 N/A KR 6 CL 7 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 22-feb-21 25-feb-21 22:00-05:00 22:00-05:00
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES, DEBE CONTAR CON PERMISO POR PARTE DEL INSTITUTO

DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SURORIENTAL CON TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A LA

CALZADA CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO (NO INCLUYE CRUCE DE VIA) PARA CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O EXISTENTE A BASE PARA POSTE PARA LA

IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL

PROYECTO SSI. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION SE DEBE DEJAR PLAFONADO EL ANDEN Y

GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD DE LOS PEATONES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL HORARIO DE 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 6), DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y 9. SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL. LA ACTIVIDAD DE CARGUE

Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

DEBEN TENER 

PRESENTE QUE 

EL SECTOR ESTA 

CATALOGADO 

COMO DE 

INTERES 

CULTURAL POR 

LO QUE DEBEN 

CONTAR CON 

PERMISO 

ESCRITO DEL 

IDPC PARA 

REALIZAR LAS 

INTERVENCIONE

S 

SI LA 

CANDELARIA

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219132

2751 17000282 N/A KR 6 CL 7 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 25-feb-21 28-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4.UNA VEZ FINALIZADA LA ACTIVIDAD SE DEBE

HACER LA RESTITUCION DE LA SEÑALIZACION. ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES, DEBE CONTAR CON PERMISO POR PARTE

DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL, SURORIENTAL, NOROCCIDENTAL,

SEPARADORES ACCESOS ORIENTAL Y OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE VADOS, PASO A NIVEL Y/O

DEMOLICION DE BORDILLO PARA LA IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL NORTE DE LA

CALZADA NORTE CL 7; CARRIL ORIENTAL DE LA KR 6), DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO UN (1) CARRIL LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE

MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI LA 

CANDELARIA

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219132
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2752 2002250 N/A KR 13 DG 40A N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 19-feb-21 22-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00) 

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. DEBE CONTAR CON PERMISO POR PARTE DEL

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL, SURORIENTAL Y SEPARADOR ACCESO

OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE PASO PARA COMPLEMENTOS DE INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA LA ESQUINA SUROCCIDENTAL Y

SEPARADOR OCCIDENTAL SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 13, PARA LA ESQUINA SURORIENTAL

SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA DIAGONAL 40A AL ORIENTE DE LA KR 13 DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO

DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CARRIL LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE

MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA TRASLADO DE PEATON A CALZADA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

DEBEN TENER 

PRESENTE QUE 

EL SECTOR ESTA 

CATALOGADO 

COMO DE 

INTERES 

CULTURAL POR 

LO QUE DEBEN 

CONTAR CON 

PERMISO 

ESCRITO DEL 

IDPC PARA 

REALIZAR LAS 

INTERVENCIONE

S 

SI SANTA FE
LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219132

2753 2002250 N/A KR 13 DG 40A N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 22-feb-21 25-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00) 

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. DEBE CONTAR CON PERMISO POR PARTE DEL

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL, SUROCCIDENTAL, SURORIENTAL Y

SEPARADOR ACCESO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO PARA

CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O EXISTENTE A BASE PARA POSTE PARA COMPLEMENTOS DE INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA LAS ESQUINAS

NOROCCIDENTAL, SUROCCIDENTAL Y SEPARADOR OCCIDENTAL SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR

13, PARA LA ESQUINA SURORIENTAL SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA DIAGONAL 40A AL

ORIENTE DE LA KR 13 DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CARRIL LIBRE

EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA

TRASLADO DE PEATON A CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

DEBEN TENER 

PRESENTE QUE 

EL SECTOR ESTA 

CATALOGADO 

COMO DE 

INTERES 

CULTURAL POR 

LO QUE DEBEN 

CONTAR CON 

PERMISO 

ESCRITO DEL 

IDPC PARA 

REALIZAR LAS 

INTERVENCIONE

S 

SI SANTA FE
LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219132
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2754 2002250 N/A KR 13 DG 40A N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 25-feb-21 28-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00) 

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. DEBE CONTAR CON PERMISO POR PARTE DEL

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL, SUROCCIDENTAL, SURORIENTAL Y

SEPARADORES ACCESOS ORIENTAL Y OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE VADOS, PASO A NIVEL Y/O

DEMOLICION DE BORDILLO PARA COMPLEMENTOS DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA LAS ESQUINAS NOROCCIDENTAL, SUROCCIDENTAL Y SEPARADOR

OCCIDENTAL SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 13, PARA LA ESQUINA SURORIENTAL Y

SEPARADOR ACCESO ORIENTAL SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA DIAGONAL 40A AL

ORIENTE DE LA KR 13, DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00, DE ACUERDO CON LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CARRIL LIBRE

EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA

TRASLADO DE PEATON A CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI SANTA FE
LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219132

2755 15001533 N/A
KR 30 CL 17 

SUR
N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 19-feb-21 22-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. LA ACTIVIDAD EN EL SEPARADOR SE

AUTORIZA SOLAMENTE EN HORARIO NOCTURNO (22:00-05:00)

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL Y SEPARADOR PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE CAJAS DE PASO EN LA IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL SUR DE LA CL 17

SUR; CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 30), DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y

LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219132
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2756 15001533 N/A
KR 30 CL 17 

SUR
N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 19-feb-21 22-feb-21 22:00-05:00 22:00-05:00
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORORIENTAL, CON TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A LA

CALZADA CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE PASO PARA

LA IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL

PROYECTO SSI . LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO

22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION ( CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 30),

DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE

GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL SE DEBE DEJAR EL ANDEN

PLAFONADO Y CONDICIONES DE SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD PARA LOS PEATONES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219132

2757 15001533 N/A
KR 30 CL 17 

SUR
N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 22-feb-21 25-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. LA ACTIVIDAD EN EL SEPARADOR SE

AUTORIZA SOLAMENTE EN HORARIO NOCTURNO (22:00-05:00)

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL, SUROCCIDENTAL, SURORIENTAL Y

SEPARADOR NORTE, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO (NO INCLUYE CRUCE DE

VIA) PARA CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O EXISTENTE A BASE PARA POSTE EN LA IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS

PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA

INTERVENCION (CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AK 30; CARRIL SUR DE LA CL 17 SUR), DE

ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE

GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219132
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2758 15001533 N/A
KR 30 CL 17 

SUR
N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 22-feb-21 25-feb-21 22:00-05:00 22:00-05:00
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORORIENTAL, SE AUTORIZA EL TRASLADO DE SENDERO

PEATONAL A LA CALZADA CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO (NO INCLUYE CRUCE DE VIA) PARA CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O EXISTENTE A BASE

PARA POSTE PARA LA IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA

ORIENTAL DE LA KR 30). DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR

UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA LABORAL

SE DEBE DEJAR LA ZONA DE OBRA PLAFONADA Y GARANTIZAR CONDICIONES DE SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD A LOS

PEATONES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219132

2759 15001533 N/A
KR 30 CL 17 

SUR
N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 25-feb-21 28-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. LA ACTIVIDAD EN EL SEPARADOR SE

AUTORIZA SOLAMENTE EN HORARIO NOCTURNO (22:00-05:00).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL Y SEPARADORES NORTE Y SUR, PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE VADOS DE PASO A NIVEL Y /O DEMOLICION DE BORDILLO EN LA IMPLEMENTACION DE

COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL

CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION ( CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 30; CARRIL OCCIDENTAL

DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AK 30), DE ACUERDO CON LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CARRIL LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE

MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA LABORAL SE DEBE DEJAR LA ZONA DE

OBRA PLAFONADA Y GARANTIZAR CONDICIONES DE SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD A LOS PEATONES. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI ANTONIO 

NARIÑO

LUIS H. 

GONZALEZ H.
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2760 17000282 N/A KR 6 CL 7 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 19-feb-21 22-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES, DEBE CONTAR

CON PERMISO POR PARTE DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL Y SURORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE CAJAS DE PASO PARA LA IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION ( CARRIL SUR DE LA

CALZADA SUR DE LA CL 7). DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE

SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO UN (1) CARRIL LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO.

DEBEN TENER 

PRESENTE QUE 

EL SECTOR ESTA 

CATALOGADO 

COMO DE 

INTERES 

CULTURAL POR 

LO QUE DEBEN 

CONTAR CON 

PERMISO 

ESCRITO DEL 

IDPC PARA 

REALIZAR LAS 

INTERVENCIONE

S 

SI LA 

CANDELARIA

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219132

2761 17000282 N/A KR 6 CL 7 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 19-feb-21 22-feb-21 22:00-05:00 22:00-05:00
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES, DEBE CONTAR CON PERMISO POR PARTE DEL INSTITUTO

DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SURORIENTAL CON TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A LA

CALZADA CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE PASO PARA

LA IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL

PROYECTO SSI. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION SE DEBE DEJAR PLAFONADO EL ANDEN Y

GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD DE LOS PEATONES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL HORARIO DE 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 6), DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y 9, SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL. LA ACTIVIDAD DE CARGUE

Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL

SE DEBE DEJAR EL ANDEN PLAFONADO Y CONDICIONES DE SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD PARA LOS PEATONES.

DEBEN TENER 

PRESENTE QUE 

EL SECTOR ESTA 

CATALOGADO 

COMO DE 

INTERES 

CULTURAL POR 

LO QUE DEBEN 

CONTAR CON 

PERMISO 

ESCRITO DEL 

IDPC PARA 

REALIZAR LAS 

INTERVENCIONE

S 

SI LA 

CANDELARIA
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2762 17000282 N/A KR 6 CL 7 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 22-feb-21 25-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES, DEBE CONTAR

CON PERMISO POR PARTE DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL Y SURORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO (NO INCLUYE CRUCE DE VIA) PARA CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O

EXISTENTE A BASE PARA POSTE PARA LA IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION ( CARRIL SUR DE LA

CALZADA SUR DE LA CL 7). DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE

SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO UN (1) CARRIL LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO.

DEBEN TENER 

PRESENTE QUE 

EL SECTOR ESTA 

CATALOGADO 

COMO DE 

INTERES 

CULTURAL POR 

LO QUE DEBEN 

CONTAR CON 

PERMISO 

ESCRITO DEL 

IDPC PARA 

REALIZAR LAS 

INTERVENCIONE

S 

SI LA 

CANDELARIA

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219132

2763 17000282 N/A KR 6 CL 7 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 22-feb-21 25-feb-21 22:00-05:00 22:00-05:00
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES, DEBE CONTAR CON PERMISO POR PARTE DEL INSTITUTO

DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SURORIENTAL CON TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A LA

CALZADA CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO (NO INCLUYE CRUCE DE VIA) PARA CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O EXISTENTE A BASE PARA POSTE PARA LA

IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL

PROYECTO SSI. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION SE DEBE DEJAR PLAFONADO EL ANDEN Y

GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD DE LOS PEATONES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL HORARIO DE 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 6), DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y 9. SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL. LA ACTIVIDAD DE CARGUE

Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL

SE DEBE DEJAR EL ANDEN PLAFONADO Y CONDICIONES DE SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD PARA LOS PEATONES.
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CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2764 17000282 N/A KR 6 CL 7 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 25-feb-21 28-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4.UNA VEZ FINALIZADA LA ACTIVIDAD SE DEBE

HACER LA RESTITUCION DE LA SEÑALIZACION. ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES, DEBE CONTAR CON PERMISO POR PARTE

DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL, SURORIENTAL, NOROCCIDENTAL,

SEPARADORES ACCESOS ORIENTAL Y OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE VADOS, PASO A NIVEL Y/O

DEMOLICION DE BORDILLO PARA LA IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL NORTE DE LA

CALZADA NORTE CL 7; CARRIL ORIENTAL DE LA KR 6), DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO UN (1) CARRIL LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE

MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI LA 

CANDELARIA

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219132

2765 2002250 N/A KR 13 DG 40A N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 19-feb-21 22-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00) 

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. DEBE CONTAR CON PERMISO POR PARTE

DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL, SURORIENTAL Y SEPARADOR ACCESO

OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE PASO PARA COMPLEMENTOS DE INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA LA ESQUINA SUROCCIDENTAL Y

SEPARADOR OCCIDENTAL SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 13, PARA LA ESQUINA SURORIENTAL

SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA DIAGONAL 40A AL ORIENTE DE LA KR 13 DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO

DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CARRIL LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE

MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA TRASLADO DE PEATON A CALZADA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

DEBEN TENER 

PRESENTE QUE 

EL SECTOR ESTA 

CATALOGADO 

COMO DE 

INTERES 

CULTURAL POR 

LO QUE DEBEN 

CONTAR CON 

PERMISO 

ESCRITO DEL 

IDPC PARA 

REALIZAR LAS 

INTERVENCIONE

S 

SI SANTA FE
LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219132
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2766 2002250 N/A KR 13 DG 40A N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 22-feb-21 25-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00) 

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. DEBE CONTAR CON PERMISO POR PARTE DEL

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL. 4. DEBE CONTAR CON PERMISO POR PARTE DEL INSTITUTO DISTRITAL

DE PATRIMONIO CULTURAL ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL, SUROCCIDENTAL, SURORIENTAL Y

SEPARADOR ACCESO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO PARA

CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O EXISTENTE A BASE PARA POSTE PARA COMPLEMENTOS DE INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA LAS ESQUINAS

NOROCCIDENTAL, SUROCCIDENTAL Y SEPARADOR OCCIDENTAL SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR

13, PARA LA ESQUINA SURORIENTAL SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA DIAGONAL 40A AL

ORIENTE DE LA KR 13 DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CARRIL LIBRE

EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA

TRASLADO DE PEATON A CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

DEBEN TENER 

PRESENTE QUE 

EL SECTOR ESTA 

CATALOGADO 

COMO DE 

INTERES 

CULTURAL POR 

LO QUE DEBEN 

CONTAR CON 

PERMISO 

ESCRITO DEL 

IDPC PARA 

REALIZAR LAS 

INTERVENCIONE

S 

SI SANTA FE
LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219132

2767 2002250 N/A KR 13 DG 40A N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 25-feb-21 28-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00) 

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. DEBE CONTAR CON PERMISO POR PARTE DEL

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL. 4. DEBE CONTAR CON PERMISO POR PARTE DEL INSTITUTO DISTRITAL

DE PATRIMONIO CULTURAL ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL, SUROCCIDENTAL, SURORIENTAL Y

SEPARADORES ACCESOS ORIENTAL Y OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE VADOS, PASO A NIVEL Y/O

DEMOLICION DE BORDILLO PARA COMPLEMENTOS DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA LAS ESQUINAS NOROCCIDENTAL, SUROCCIDENTAL Y SEPARADOR

OCCIDENTAL SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 13, PARA LA ESQUINA SURORIENTAL Y

SEPARADOR ACCESO ORIENTAL SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA DIAGONAL 40A AL

ORIENTE DE LA KR 13, DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00, DE ACUERDO CON LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CARRIL LIBRE

EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA

TRASLADO DE PEATON A CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI SANTA FE
LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219132
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2768 10005529 N/A TV 76 DG 81I
TV 76 84m AL 

SUR

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 19-feb-21 22-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAJAS

DE PASO EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION ( CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA

OCCIDENTAL DE LA TV 76) DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 9, DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 22:00 A

05:00. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE

CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y

LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219152

2769 10005529 N/A TV 76 DG 81I
TV 76 84m AL 

SUR

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 22-feb-21 24-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO (NO INCLUYE CRUCE DE VIA) PARA CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O EXISTENTE A BASE

PARA POSTE EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL OCCIDENTAL DE LA

CALZADA OCCIDENTAL DE LA TV 76) DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 9, DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS

22:00 A 05:00. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE

CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y

LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219152
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2770 10005529 N/A
TV 76 84m AL 

SUR DE LA DG 

81I

N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 24-feb-21 27-feb-21 22:00-05:00 22:00-05:00
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y SEPARADOR CENTRAL ACCESO SUR PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CANALIZACION POR PERFORACION DIRIGIDA PARA CONEXION DE CAJAS DE PASO

QUE REQUIERAN CRUCE DE VIA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL

OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA TV 76) DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 9, DENTRO DEL HORARIO

COMPRENDIDO ENTRE LAS 22:00 A 05:00. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE

GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. .

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219152

2771 10005633 N/A

TV 76 84m AL 

SUR DE LA DG 

81I

TV 76 107m AL 

SUR 

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 24-feb-21 26-feb-21 22:00-05:00 22:00-05:00
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

CANALIZACION POR PERFORACION DIRIGIDA PARA CONEXION DE CAJAS DE PASO QUE REQUIERAN CRUCE DE VIA EN

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA

ORIENTAL DE LA TV 76) DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 1, DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 22:00 A 05:00.

LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA

LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219152
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2772 10005633 N/A

TV 76 106m AL 

SUR DE LA DG 

81I

N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 26-feb-21 28-feb-21 22:00-05:00 22:00-05:00
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

CAJAS DE PASO EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL OCCIDENTAL DE LA

CALZADA ORIENTAL DE LA TV 76) DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 1, DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 22:00

A 05:00. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE

CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y

LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219152

2773 10005633 N/A
TV 76 107m AL 

SUR DE LA DG 

81I

N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 26-feb-21 28-feb-21 22:00-05:00 22:00-05:00
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

BASES PARA POSTES EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL OCCIDENTAL DE

LA CALZADA ORIENTAL DE LA TV 76) DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 1, DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS

22:00 A 05:00. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE

CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y

LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI ENGATIVA
LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219152
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2774 30001113 N/A AC 100 AK 11
AC 100 127m AL 

OCCIDENTE 

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 19-feb-21 21-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE

PARADEROS. 5. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE CICLORRUTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE EN TRAMOS ENTRE 15 Y 30m, PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE PASO EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL

PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA

INTERVENCION (CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE DE LA AC 100), DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 09, DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE

MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219152

2775 30001113 N/A

AC 100 127m 

AL OCCIDENTE 

DE LA AK 11

N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 21-feb-21 26-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE

PARADEROS. 5. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE CICLORRUTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

BASES PARA POSTES EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION ( CARRIL NORTE DE LA

CALZADA NORTE DE LA AC 100), DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 09; DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE

ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA.

DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI CHAPINERO
LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219152
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2776 30001113 N/A AC 100 AK 11
AC 100 127m AL 

OCCIDENTE 

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 26-feb-21 28-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE

PARADEROS. 5. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE CICLORRUTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE EN TRAMOS ENTRE 15 Y 30m PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO PARA CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O EXISTENTE A

BASE PARA POSTE EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION ( CARRIL NORTE DE LA

CALZADA NORTE DE LA AC 100), DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 09, DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE

ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA.

DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219152

2777 2002183 N/A AK 11 AC 100
AK 11 46m AL 

SUR 

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 19-feb-21 21-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL ACCESO SUR, PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE CAJAS DE PASO EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL

ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AK 11) DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON

LA PROPUESTA PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE

GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219152
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2778 2002183 N/A

AK 11 46m AL 

SUR DE LA AC 

100

N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 21-feb-21 23-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

BASES PARA POSTES EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENSION, (CARRIL ORIENTAL DE LA

CALZADA OCCIDENTAL DE LA AK 11), DE ACUERDO AL ESQUEMA ESPECIFICO, DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A

05:00 DE ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA

HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI CHAPINERO
LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219152

2779 2002183 N/A AK 11 AC 100
AK 11 46m AL 

SUR 

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 23-feb-21 28-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO PARA CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O EXISTENTE A BASE PARA POSTE DE

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENSION (CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA

OCCIDENTAL DE LA AK 11) DE ACUERDO AL ESQUEMA ESPECIFICO, DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE

ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA.

DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219152
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2780 2002183 N/A AK 11 AC 100
AK 11 10,5m AL 

SUR

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 23-feb-21 28-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE

CICLORRUTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CANALIZACION POR PERFORACION DIRIGIDA PARA CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O

EXISTENTE A BASE PARA POSTE DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENSION (CARRIL

ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AK 11), DE ACUERDO AL ESQUEMA ESPECIFICO, DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO

DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL A LA AK 11 DE

MINIMO 3.0m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219152

2781 9002864 N/A KR 82 AC 24 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 19-feb-21 22-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL Y SEPARADOR COSTADO OCCIDENTAL, PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE PASO EN LA IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O

BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (

CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE DE LA CL 24), DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE

MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

MONICA V. VEGA 

P.
20216120219132
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2782 9002864 N/A KR 82 AC 24 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 22-feb-21 25-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL Y SEPARADOR COSTADO OCCIDENTAL, PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO (NO INCLUYE CRUCE DE VIA) PARA CONEXION DE

CAJA NUEVAY/O EXISTENTE A BASE PARA POSTE EN LA IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O

BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (

CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE DE LA CL 24), DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE

MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

MONICA V. VEGA 

P.
20216120219132

2783 9002864 N/A KR 82 AC 24 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 25-feb-21 28-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL Y SEPARADOR COSTADO OCCIDENTAL, PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION POR PERFORACION DIRIGIDA PARA CONEXION DE CAJA DE PASO NUEVA Y/O EXISTENTE A

BASE PARA POSTES QUE REQUIERAN CRUCE DE VIA EN LA IMPLEMENTACIÒN DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O

BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (

CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE DE LA CL 24), DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE

MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

MONICA V. VEGA 

P.
20216120219132
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2784 9002864 N/A KR 82 AC 24 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 25-feb-21 28-feb-21 22:00-05:00 22:00-05:00
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4, ESTA ACTIVIDAD SE DEBE EJECUTAR CON

BASE A LAS ETAPAS DE EJECUCION PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORORIENTAL Y SUROCCIDENTAL, SE AUTORIZA EL TRASLADO DE

SENDERO PEATONAL A LA CALZADA CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

DE VADOS DE PASO A NIVEL Y /O DEMOLISIÒN DE BORDILLO PARA COMPLEMENTOS DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS

PARA SENSORIZACIÒN DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION ( CARRIL NORTE DE LA CALZADA

NORTE DE LA CL 24 Y CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA CL 24), DE ACUERDO CON LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD

DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CARRIL LIBRE EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y

LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA LABORAL SE DEBE

DEJAR LA ZONA DE OBRA PLAFONADA Y GARANTIZAR CONDICIONES DE SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD A LOS PEATONES.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI FONTIBON
MONICA V. VEGA 

P.
20216120219132

2785 12002535 N/A CL 66 KR 20 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 22-feb-21 28-feb-21 22:00-05:00 22:00-05:00
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O

GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE

CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO

DE LA IMPLEMENTACION.4,UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO, DEBERA RESTITUIR LA ZONA DE OBRA EN

CONDICIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DEL ACCESO ORIENTAL (ETAPA 1: CIERRE DE

CARRIL SUR DE LA CL 66 , ETAPA 2: CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CL 66) PARA CONSTRUCCION DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO PARA CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O EXISTENTE Y RECUPERACION DE CARPETA ASFALTICA PARA LA

IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL

PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO

22:00 A 05:00 EN EL MISMO CARRIL DE LA INTERVENCION. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA 

HORA. SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y

SE DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION, ESTO INCLUYE LA IMPLEMENTACION DE

BARRICADA CON SEÑAL LUMINOSA DE LA CUAL SE DEBE GARANTIZAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m DE ANCHO. GARANTIZAR EL ACCESO Y SALIDA SEGURA A

LOS PREDIOS ALEDAÑOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA

LICENCIA DE EXCAVACION Y DEBE REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA

MOVILIDAD DEL SECTOR. LA INTERVENCION SE DEBE REALIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

MONICA V. VEGA 

P.
20216120219132
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2786 12002535 N/A KR 20 CL 66 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 22-feb-21 28-feb-21 22:00-05:00 22:00-05:00
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. NO SE AUTORIZA AFECTACION A CICLORUTA

PROVISIONAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORORIENTAL Y SURORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE CAJAS Y RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO PARA LA IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS

PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA

INTERVENCION. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO UN

(1) CARRIL LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y

LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

MONICA V. VEGA 

P.
20216120219132

2787 10005529 N/A TV 76 DG 81I
TV 76 84m AL 

SUR

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 19-feb-21 22-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAJAS

DE PASO EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION ( CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA

OCCIDENTAL DE LA TV 76) DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 9, DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 22:00 A

05:00. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE

CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y

LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219152
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2788 10005529 N/A TV 76 DG 81I
TV 76 84m AL 

SUR

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 22-feb-21 24-feb-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO (NO INCLUYE CRUCE DE VIA) PARA CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O EXISTENTE A BASE

PARA POSTE EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL OCCIDENTAL DE LA

CALZADA OCCIDENTAL DE LA TV 76) DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 9, DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS

22:00 A 05:00. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE

CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y

LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219152

2789 10005529 N/A

TV 76 84m AL 

SUR DE LA DG 

81I

N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 24-feb-21 27-feb-21 22:00-05:00 22:00-05:00
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y SEPARADOR CENTRAL ACCESO SUR PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CANALIZACION POR PERFORACION DIRIGIDA PARA CONEXION DE CAJAS DE PASO

QUE REQUIERAN CRUCE DE VIA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL

OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA TV 76) DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 9, DENTRO DEL HORARIO

COMPRENDIDO ENTRE LAS 22:00 A 05:00. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE

GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219152
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2790 10005529 N/A
TV 76 84m AL 

SUR DE LA DG 

81I

TV 76 107m AL 

SUR DE LA DG 

81I

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 24-feb-21 26-feb-21 22:00-05:00 22:00-05:00
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

CANALIZACION POR PERFORACION DIRIGIDA PARA CONEXION DE CAJAS DE PASO QUE REQUIERAN CRUCE DE VIA EN

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA

ORIENTAL DE LA TV 76) DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 1, DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 22:00 A 05:00.

LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA

LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219152

2791 10005529 N/A
TV 76 106m AL 

SUR DE LA DG 

81I

N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 26-feb-21 26-feb-21 22:00-05:00 22:00-05:00
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

CAJAS DE PASO EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL OCCIDENTAL DE LA

CALZADA ORIENTAL DE LA TV 76) DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 1, DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 22:00

A 05:00. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE

CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y

LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219152
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2792 10005529 N/A

TV 76 107m AL 

SUR DE LA DG 

81I

N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 26-feb-21 28-feb-21 22:00-05:00 22:00-05:00
105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

BASES PARA POSTES EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL OCCIDENTAL DE

LA CALZADA ORIENTAL DE LA TV 76) DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 1, DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS

22:00 A 05:00. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE

CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y

LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI ENGATIVA
LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120219152

2793 30001250 N/A

KR 52A 78m AL 

SUR DE LA CL 

176

KR 52A 93m AL 

SUR DE LA CL 

176

CONSTRUCTORA 

BOLIVAR S.A.
EAB - - - - 013-2021

NOTAS: 1. LA DIRECCION REPORTARA POR EL CONTRATISTA ES: INICIO KR 52A 77,58m AL SUR DE LA CL 176; FIN KR 52A

92,24m AL SUR DE LA CL 176. 2. TENIENDO EN CUENTA QUE EN REITERADAS OCASIONES NO HA SIDO POSIBLE SUBSANAR

LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO, SE CITA A REUNION VIRTUAL PARA EL LUNES 22-FEB-21 A

LAS 10:00 HORAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA MEET, PARA ACLARAR DICHAS OBSERVACIONES. (SE DEBE COORDINAR A

TRAVES DEL CORREO fgil@movilidadbogota.gov.co).

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO,

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON EN SU TOTALIDAD LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 05-FEB-21, LAS CUALES SON: 1. EL PLANO DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL

PRESENTADO NO CORRESPONDE A LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA ZONA. ASI MISMO, EL REGISTRO FOTOGRAFICO

PRESENTADO ES DESACTUALIZADO Y ALGUNAS IMAGENES CORRESPONDEN A GOOGLE MAPS. 2. PRESENTAR

CRONOGRAMA DETALLADO, DONDE SE MUESTRE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, Y

SE MUESTRE CLARAMENTE CADA ETAPA DE INTERVENCION PROPUESTA Y EL TIEMPO ESTIMADO PARA CADA UNA DE

ESTAS. EL CRONOGRAMA PRESENTADO NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS. 3. LA PROPUESTA PRESENTADA

NO ES TECNICAMENTE VIABLE, YA QUE DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE CIERRE PRESENTADA EN EL PLANO SE

EVIDENCIA QUE CON LA IMPLEMENTACION DEL CIERRE SOLICITADO EN CALZADA Y PARCIAL DE INTERSECCION SE GENERA

UNA CONDICION DE PASO ALTERNADO UNO A UNO QUE AFECTA LA OPERACION DE LA INTERSECCION SEMAFORIZADA DE

LA KR 52A CON CL 176, LO CUAL NO GARANTIZA CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL PARA TODOS LOS ACTORES VIALES. LA

MODELACION DE RADIOS DE GIRO SE EFECTUO CON UNA DE 1KM/H, LA CUAL NO REPRESENTA LA VELOCIDAD DE

OPERACION DE LAS VIAS. SE RECOMIENDA EVALUAR NUEVAS ALTERNATIVAS DEL MANEJO DE MODOS MOTORIZADOS

DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS

REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5, 3.3.6.9 Y 3.3.6.10 DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS

PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA DE LA SDM.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA FREDY A. GIL C. 20216120171202
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2794 30001250 N/A

KR 52A 78m AL 

SUR DE LA CL 

176

KR 52A 93m AL 

SUR DE LA CL 

176

CONSTRUCTORA 

BOLIVAR S.A.
EAB - - - - 013-2021

NOTAS: 1. LA DIRECCION REPORTARA POR EL CONTRATISTA ES: INICIO KR 52A 77,58m AL SUR DE LA CL 176; FIN KR 52A

92,24m AL SUR DE LA CL 176. 2. TENIENDO EN CUENTA QUE EN REITERADAS OCASIONES NO HA SIDO POSIBLE SUBSANAR

LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO, SE CITA A REUNION VIRTUAL PARA EL LUNES 22-FEB-21 A

LAS 10:00 HORAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA MEET, PARA ACLARAR DICHAS OBSERVACIONES. (SE DEBE COORDINAR A

TRAVES DEL CORREO fgil@movilidadbogota.gov.co).

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL, CIERRE TOTAL DE LA BAHIA OCCIDENTAL Y

CIERRE TOTAL DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLADO, Y CIERRE DE 1,80m DEL CARRIL

ORIENTAL (CONTIGUO A LA ZONA DE OBRA) PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO

SE ATENDIERON EN SU TOTALIDAD LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 05-FEB-21, LAS

CUALES SON: 1. EL PLANO DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL PRESENTADO NO CORRESPONDE A 

LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA ZONA. ASI MISMO, EL REGISTRO FOTOGRAFICO PRESENTADO ES DESACTUALIZADO Y

ALGUNAS IMAGENES CORRESPONDEN A GOOGLE MAPS. 2. PRESENTAR CRONOGRAMA DETALLADO, DONDE SE MUESTRE

EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, Y SE MUESTRE CLARAMENTE CADA ETAPA DE

INTERVENCION PROPUESTA Y EL TIEMPO ESTIMADO PARA CADA UNA DE ESTAS. EL CRONOGRAMA PRESENTADO NO

CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS. 4. LA RED VIAL MODELADA EN LA SITUACION ACTUAL Y LA DEFINICION DEL

CIERRE EN EL ESCENARIO CON PMT NO ES CONSISTENTE CON LOS ESQUEMAS DE SEÑALIZACION PROPUESTAS. LO CUAL

COMPROMETE LA REPRESENTATIVIDAD DE LOS RESULTADOS. LA MODELACION DE RADIOS DE GIRO SE EFECTUO CON

UNA DE 1KM/H, LA CUAL NO REPRESENTA LA VELOCIDAD DE OPERACION DE LAS VIAS. SE RECOMIENDA EVALUAR NUEVAS

ALTERNATIVAS DEL MANEJO DE MODOS MOTORIZADOS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. ES

NECESARIO QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5, 3.3.6.9 Y 3.3.6.10

DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA DE LA SDM.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA FREDY A. GIL C. 20216120171202

2795 11000650 11000715

CL 176 2,39m 

AL ORIENTE 

DE LA KR 52A

CL 176 63,70m 

AL ORIENTE DE 

LA KR 52A

CONSTRUCTORA 

BOLIVAR S.A.
EAB - - - - 013-2021

NOTA: TENIENDO EN CUENTA QUE EN REITERADAS OCASIONES NO HA SIDO POSIBLE SUBSANAR LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO, SE CITA A REUNION VIRTUAL PARA EL LUNES 22-FEB-21 A LAS 10:00 HORAS A

TRAVES DE LA PLATAFORMA MEET, PARA ACLARAR DICHAS OBSERVACIONES. (SE DEBE COORDINAR A TRAVES DEL

CORREO fgil@movilidadbogota.gov.co).

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CARRIL (SOBRE EL EJE DE LA CALZADA) PARA CONSTRUCCION DE

RED DE ALCANTARILLADO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON EN SU TOTALIDAD LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 05-FEB-21, LAS CUALES SON: 1. EL PLANO DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION

HORIZONTAL Y VERTICAL PRESENTADO NO CORRESPONDE A LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA ZONA. ASI MISMO, EL

REGISTRO FOTOGRAFICO PRESENTADO ES DESACTUALIZADO Y ALGUNAS IMAGENES CORRESPONDEN A GOOGLE MAPS.

2. PRESENTAR CRONOGRAMA DETALLADO, DONDE SE MUESTRE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS ACTIVIDADES A

DESARROLLAR, Y SE MUESTRE CLARAMENTE CADA ETAPA DE INTERVENCION PROPUESTA Y EL TIEMPO ESTIMADO PARA

CADA UNA DE ESTAS. EL CRONOGRAMA PRESENTADO NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS. 3. LAS

MODELACIONES DE TRAYECTORIAS Y RADIOS DE GIRO PRESENTADAS SE SOBREPONEN A LA ZONA DE OBRA PROPUESTA

Y A SU VEZ, SE REALIZARON A UNA VELOCIDAD DE 1 Km/h, LO CUAL INDICA QUE LA PROPUESTA NO GARANTIZA

CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD PARA LOS USUARIOS DE LA VIA (ESPECIALMENTE A LOS VEHICULOS DE

GRANDES PROPORCIONES). LA RED VIAL MODELADA EN LA SITUACION ACTUAL Y LA DEFINICION DEL CIERRE EN EL

ESCENARIO CON PMT NO ES CONSISTENTE CON LOS ESQUEMAS DE SEÑALIZACION PROPUESTAS. LO CUAL COMPROMETE

LA REPRESENTATIVIDAD DE LOS RESULTADOS. LA MODELACION DE RADIOS DE GIRO SE EFECTUO CON UNA DE 1KM/H, LA

CUAL NO REPRESENTA LA VELOCIDAD DE OPERACION DE LAS VIAS. SE RECOMIENDA EVALUAR NUEVAS ALTERNATIVAS

DEL MANEJO DE MODOS MOTORIZADOS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. ES NECESARIO

QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5, 3.3.6.9 Y 3.3.6.10 DEL

CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA DE LA SDM.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA FREDY A. GIL C. 20216120171202
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2796 7004505 	7004346 VARIOS BOSA N/A
CONSTRUCTORA LAS 

GALIAS
EAB - - - - 445-2019, 

RES-011621

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRILES NO SIMULTANEOS Y CIERRE PARCIAL ANDEN DEL COSTADO SUR

PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO BAJO LA METODOLOGIA DE

EXCAVACION A CIELO ABIERTO Y ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN LA CALLE 71A SUR. TENIENDO EN CUENTA

QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 05-FEB-21: SE DEBE

PRESENTAR Y ACTUALIZAR EL INFORME CUMPLIENDO CON TODO LOS NUMERALES Y ANEXOS CORRESPONDIENTES

INDICADOS EN EL C. T. PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA. SE DEBE ADJUNTAR EL

FORMATO COOS CONFORME A LA ULTIMA VERSION. SE REQUIERE PRESENTAR LAS TRAYECTORIAS (EN DWG) PARA LOS

VEHICULOS QUE REALIZAN LOS GIROS Y LOS RECORRIDOS SOBRE LA CALLE 71A SUR ENTRE AV CIUDAD DE CALI Y LA

CARRERA 83A. LA PROPUESTA NO GARANTIZA CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO DEL TRANSPORTE PUBLICO

(SITP) QUE CIRCULA POR EL CORREDOR DE LA CALLE 71A SUR, TODA VEZ QUE SE ESTAN PROPONIENDO CARRILES DE 3m

SIN TENER EN CUENTA EL ANCHO DE LOS MALETINES Y QUE PARA ESTOS CASO SE DEBE GARANTIZAR CARRILES LIBRES

DE MINIMO 3.25m DE ANCHO Y ADICIONAL A ESTO LA PROPUESTA DE MANEJAR TRES (3) CARRILES SOBRE LA CALLE 71A

SUR ENTRE CARRERA 82G Y LA CARRERA 83A NO ES ACORDE A LA GEOMETRIA Y TRANSITO DE LA ZONA, DONDE

ACTUALMENTE SOLO SE OBSERVAN DOS (2) CARRILES. SE DEBE EVALUAR Y AJUSTAR. SE REQUIEREN MINIMO 3.25m DE

ANCHO DE CARRIL PARA EL TRANSITO DE TRANSPORTE PUBLICO. SE DEBE COMPLEMENTAR EL PLANO 3 TODA VEZ QUE,

SE DEBE ACOTAR EL ANCHO LIBRE DE CIRCULACION QUE SE ESTA DEJANDO SOBRE LA CL 71A SUR. SI LAS

INTERVENCIONES PRESENTADAS EN EL PLANO 1 SE VAN A REALIZAR DE MANERA INDEPENDIENTE, ES DECIR LA

INTERVENCION LOCALIZADA EN LA CL 71A SUR ENTRE AV. CIUDAD DE CALI Y KR 82G, NO SE VA A REALIZAR EN

SIMULTANEO CON LA INTERVENCION DE LA CL 71A SUR ENTRE 13M AL ORIENTE DE LA KR 83 Y KR 83A, ESTAS DEBEN

PRESENTARSE EN PLANOS INDEPENDIENTES; DE IGUAL FORMA PARA EL ULTIMO FRENTE NOMBRADO. SE DEBE ACOTAR

EN EL PLANO LOS 13m ENTRE LA KR 83 Y EL FINAL DE LA INTERVENCION. SE DEBE PRESENTAR PROPUESTA DE CARGUE Y

DESCARGUE PARA EL FRENTE DE INTERVENCION PARCIAL DE ANDEN SOLICITADO SOBRE LA CL 71A SUR ENTRE 13 AL

OCCIDENTE DE LA AV. CIUDAD DE CALI Y 4m AL ORIENTE DE LA KR 82D. Y DEMAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A

SEMAFOROS Y ANALISIS DE TRANSITO.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO BOSA

DARIO C. A. 

ALFARO R.
20216120171622

2797 1000982 N/A
VARIOS 

USAQUEN
DELTEC S.A. ENEL-CODENSA - - - - 146-2019, 

RES-1445

NOTA: 1. ESTE CONCEPTO APLICA PARA TODOS LOS FRENTES INCLUIDOS EN EL RADICADO 20216120170782 (SECTOR DE

LA KR 16 ENTRE AC 183 Y CL 182A). 2. PARA PROXIMAS SOLICITUDES DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 81 DE 

2021 " POR MEDIO DEL CUAL SE DEFINEN LAS TARIFAS POR CONCEPTO DE DERECHOS DE TRANSITO EN EL DISTRITO

CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"; EN CASO CONTRARIO, NO SE EFECTUARA LA REVISION TECNICA DEL PMT.

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN CON TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, CIERRE POR

CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

REDES ELECTRICAS, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 05-FEB-21: 1. PARA EL DOCUMENTO TECNICO PRESENTADO SE DEBERAN ATENDER LAS SIGUIENTES

OBSERVACIONES: - EN EL NUMERAL '3.3.' ACLARAR LO REPORTADO TENIENDO EN CUENTA QUE SE INDICA COMO HORARIO

DE CARGUE Y DESCARGUE DESDE LAS 22:00 A 05:00 HORAS Y ESTO NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN LOS PLANOS

PRESENTADOS. - EN EL NUMERAL '4.2.' Y '4.5.15.' PRESENTAR ACTA DE SOCIALIZACION DEL PMT CON TODO EL COMERCIO

QUE SE ENCUENTRA EN LOS TRAMOS SOLICITADOS, ESPECIALMENTE PARA LAS ETAPAS DE CIERRE TOTAL DE ANDEN. 2.

PARA LOS PLANOS PRESENTADOS SE DEBERAN ATENDER LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: - REVISAR Y AJUSTAR LOS

ANCHOS PRESENTADOS CON BASE A LOS ANCHOS REALES DE LAS CALZADAS Y CONSIDERANDO LOS ANCHOS DE LAS

BARRERAS PLASTICAS PROPUESTAS PARA CANALIZAR LOS PEATONES. - PARA EL PLANO 02 DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL TRANSVERSAL EN LA CL 182B CON KR 16. 3. ATENDER LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS

POR LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION. 4. PRESENTAR ANALISIS DE TRANSITO (MODELACION) QUE CUMPLA A

CABALIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5., 3.3.6.9. Y 3.3.6.10. DEL CONCEPTO TECNICO

PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA DE LA SDM. CUALQUIER INQUIETUD SERA

ATENDIDA EN EL HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 07:00 A 16:30 HORAS AL TELEFONO 3504451112 O AL CORREO

ELECTRONICO sceleita@movilidadbogota.gov.co.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO USAQUEN

SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216120170782
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ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2798 2000357 N/A AK 15 AC 92 N/A
DESARROLLADORA 

OFICINAS 1592 S.A.S.
EAB 19-feb-21 11-mar-21 00:00-04:30 00:00-04:30 348-2020

NOTAS: 1. LA DIRECCION REPORTADA EN EL FORMATO COOS COMO AUTORIZADA EN LICENCIA DE EXCAVACION ES: KR 15

No 92 29. 2. EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION POR LO QUE DEBE

PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS ES RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y

ELEMENTOS DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS CONTROLES

SEMAFORICOS. 3. ES NECESARIO REALIZAR INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA PREVIA AL INICIO DE LAS

OBRAS, PROGRAMANDO VISITA CON MINIMO DOS (2) DIAS ANTES DE INICIO (egaleano@movilidadbogota.gov.co Y/O

mwilches@movilidadbogota.gov.co). 4. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS

QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL. 5. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL Y CARRIL CENTRAL, COSTADO NORTE DE LA INTERSECCION,

PARA CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m. Y LA IMPLEMENTACION DE LAS TRANSICIONES, BARRICADAS Y SEÑALES LUMINOSAS. NO SE

AUTORIZA LA AFECTACION DE LA AC 92. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA

OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS CON OTROS FRENTES

AUTORIZADOS AL CONTRATISTA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (04:30 HORAS), SE DEBERA HABILITAR LA

CALZADA A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. EN TODO MOMENTO DEBE GARANTIZAR

LA TOTALIDAD DE LOS MOVIMIENTOS PERMITIDOS EN LA INTERSECCION. LAS LONGITUDES DE LA CANALIZACION Y ZONAS

DE SEGURIDAD SE DEBEN IMPLEMENTAR DE ACUERDO A LA VELOCIDAD DE OPERACION Y DANDO CUMPLIMIENTO AL

NUMERAL 4,8. DEL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE. SE DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. (ANTERIOR ID 566)

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

MAYERLYN SOSA 

A.
20216120209072

2799 13001028 N/A
AC 26 221,7m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 50

N/A

ENERGIZANDO 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.S.

ENEL-CODENSA 19-feb-21 15-abr-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS 038-2021

NOTAS: 1. COORDINAR SEÑALIZACION CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (PARTE EXTERNA DEL ANDEN) PARA

CONEXION DE REDES E INSTALACION DE ESTACION RADIOELECTRICA BOG_TEU_13 POR PERFORACION DIRIGIDA (SIN

ZANJA). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN DE MINIMO 4,5m DE

ANCHO. NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE LA CICLORRUTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE LENTA DE LA AC 26, EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00.

EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE MINIMO 5,0m PARA 

CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES, CICLOUSUARIOS Y VEHICULOS

CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CORREDOR

KATHERINE 

CASTRO S.
20216120212742

2800 13001028 N/A

AC 26 221,7m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 50

N/A

ENERGIZANDO 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.S.

ENEL-CODENSA 19-feb-21 15-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00 038-2021

NOTAS: 1. COORDINAR SEÑALIZACION CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE LENTA PARA IZAJE DE POSTE PARA

INSTALACION DE ESTACION RADIOELECTRICA BOG_TEU_13. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN

REALIZARSE AL INTERIOR DEL CIERRE AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES

DEL SECTOR, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR CON LOS RESIDENTES. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

LA DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD. GARANTIZAR EL PASO PEATONAL COMODO Y

SEGURO POR EL ANDEN. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CORREDOR

KATHERINE 

CASTRO S.
20216120212742
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2801 13002547 N/A KR 50 No 26 51 N/A

ENERGIZANDO 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.S.

ENEL-CODENSA 19-feb-21 15-abr-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS 038-2021

NOTAS: 1. COORDINAR SEÑALIZACION CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (PARTE EXTERNA DEL ANDEN) PARA

CANALIZACION POR PERFORACION DIRIGIDA (SIN ZANJA) Y RECIBO DE REDES DE LA ESTACION RADIOELECTRICA

BOG_TEU_13. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN DE MINIMO 1,5m DE

ANCHO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA

OCCIDENTAL DE LA KR 50, EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE MINIMO 4,7m PARA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA

EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

KATHERINE 

CASTRO S.
20216120212742

2802 12000189 N/A KR 50 CL 95BIS N/A

ENERGIZANDO 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.S.

ENEL-CODENSA 19-feb-21 17-jun-21 22:00-05:00 22:00-05:00
040-2021, 

RES-000199

NOTAS: 1. EL PMT AUTORIZADO ES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA DESCRITAS EN LA RESOLUCION SDP-2871-19. 2.

PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4. EN CASO DE

ENCONTRAR OTROS CONTRATISTAS EN EL CORREDOR SE DEBE COORDINAR SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PREVIO AL

INICIO DE OBRA. 5. PARA LA OPERACION DE LA ESTACION DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DISTRITALES

CORRESPONDIENTES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE IZAJE DE

POSTE PARA INSTALACION DE ESTACION RADIOELECTRICA BOG_BAR_10. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE

DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ

FINALIZADA LA JORNADA LABORAL SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y

SEGURAS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120216962

2803 10000024 N/A

AV CIUDAD DE 

CALI 11m AL 

SUR DE LA CL 

71

AV CIUDAD DE 

CALI 17m AL 

SUR DE LA CL 

71

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB 22-feb-21 18-mar-21 23:00-04:00 23:00-04:00
241-2020, 

RES-4105

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA

DE SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA REALIZAR ADECUACION DE CAMARA DE ETB. SE DEBE GARANTIZAR DOS CARRILES

LIBRES PARA EL TRANSITO VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DE LA OBRA. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES

DE TRANSITO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA NI AFECTACION EN EL SEPARADOR. UNA VEZ FINALIZADO

EN HORARIO DE TRABAJO (04:00) SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120213582
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2804 5005455 5005318 CL 91 SUR KR 1
CL 91 SUR KR 

2A

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL 19-feb-21 22-abr-21 24 HORAS 24 HORAS

159-2020, 

RES-3552

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 4. EL

CONTRATISTA DEBERA INFORMAR A LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION A TRAVES DE CORREO AMCAICEDO Y/O

FESPITIA@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO LA FECHA DE FINALIZACION DE ACTIVIDADES CON POR LO MENOS 10 DIAS DE

ANTELACION A FIN DE PROGRAMAR LA RESTITUCION DE CONDICIONES DE OPERACION HABITUAL EN LA INTERSECCION,

DE NO HACERLO DEBERA MANTENER LAS CONDICIONES EN OBRA HASTA TANTO SE COORDINEN LAS ACTIVIDADES DESDE

ESTA SUBDIRECCION SIENDO SU RESPONSABILIDAD Y EN CASO DE CUALQUIER IMPASSE NO PUEDE SER ATRIBUIBLE A LA

SDM

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (PARTE EXTERNA) COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL

NORTE PARA REALIZAR OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA EN ACERO DE Ø6", POR EL

METODO SIN ZANJA, (PERFORACION DIRIGIDA), UBICACION E INSTALACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO DE OBRA,

EQUIPOS Y MAQUINARIA EN ANDEN, CON POSICIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA EN CALZADA PARA CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES Y ESCOMBROS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,0m EN LA PARTE INTERNA DEL

ANDEN SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL MISMO CERRAMIENTO UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE

CIRCULACION DE MINIMO 7,00m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO A LOS PREDIOS TANTO

PEATONAL COMO VEHICULAR DE FORMA SEGURA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

SANTIAGO AVILA 

M.

20216120218752 

20216120226332

2805 7002835 7002684
KR 87C CL 68B 

SUR 

KR 87C CL 63 

SUR 

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL 1-mar-21 1-abr-21 24 HORAS 24 HORAS

073-2020, 

RES-2519

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56. 3. EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES QUEDA SUJETO A LA PREVIA VERIFICACION (24 HORAS ANTES) DE LA

IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION VERTICAL (PARA LA ZONA DE OBRA Y PARA LOS DESVIOS), DEBE CONFIRMAR Y

SOLICITAR VISITA ANTE LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO (yjaramillo@movilidadbogota.gov.co). 4. DEBE GARANTIZAR

LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS DURANTE LAS 24 HORAS, ESPECIALMENTE EN LA RUTA

DE DESVIO. 5. DEBE GARANTIZAR 3,5m LIBRE DE CALZADA. 6. LA FECHA DE AUTORIZACION SE DEBE AL REQUERIMIENTO DE 

SITP DE INFORMAR CON OCHO (8) DIAS DE ANTICIPACION. 7. EL CONTRATISTA DEBERA INFORMAR A LA SUBDIRECCION DE

SEMAFORIZACION A TRAVES DE CORREO AMCAICEDO Y/O FESPITIA@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO LA FECHA DE

FINALIZACION DE ACTIVIDADES CON POR LO MENOS 10 DIAS DE ANTELACION A FIN DE PROGRAMAR LA RESTITUCION DE

CONDICIONES DE OPERACION HABITUAL EN LA INTERSECCION, DE NO HACERLO DEBERA MANTENER LAS CONDICIONES

EN OBRA HASTA TANTO SE COORDINEN LAS ACTIVIDADES DESDE ESTA SUBDIRECCION SIENDO SU RESPONSABILIDAD Y

EN CASO DE CUALQUIER IMPASSE NO PUEDE SER ATRIBUIBLE A LA SDM.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA REALIZAR OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA

SUBTERRANIZACION DE TUBERIA EN ACERO DE Ø6", POR EL METODO A CIELO ABIERTO, UBICACION DE EQUIPOS Y

MAQUINARIA, CON POSICIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA PARA CARGUE, DESCARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES Y ESCOMBROS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DESVIOS PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE

UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES

APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE

OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL

SECTOR. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL

SECTOR. SE DEBE GARANTIZAR EL TRASLADO DE PARADEROS DE RUTAS DEL SITP, ASI COMO LA PRESENCIA DE UN

AUXILIAR DE TRANSITO QUE ORIENTE A LOS USUARIOS HACIA EL SITIO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
20216120218342
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2806 2000488 N/A AK 15 CL 87
AK 15 40m AL 

NORTE

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 19-feb-21 15-abr-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
436-2019, 

RES-10083

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (INTERNO) PARA CANALIZACION DE RED

A CIELO ABIERTO EN ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA AK 15 EN EL

HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00 HORAS, GARANTIZANDO CALZADA DE LIBRE CIRCULACION DE MINIMO 6,0m.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN DE

MINIMO 2,5m DE ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

MAYERLYN SOSA 

A.
20216120215692

2807 2001742 N/A TV 3 No 54 29 N/A
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 19-feb-21 18-mar-21 22:00-05:00 22:00-05:00

436-2019, 

RES-10083

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN HORARIO DIURNO LA ZONA INTERVENIDA

DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA

DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES Y DE 1,50m DE ANCHO MINIMO. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA TV 3 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00 SIN INTERFERIR

CON EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO EN CALZADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE

MINIMO 6,5m PARA CIRCULACION VEHICULAR (EXCEPTO DURANTE EL CARGUE Y DESCARGUE DONDE SE DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE DE 5,5m DE ANCHO). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR MEDIANTE BROCHES CONTROLADOS Y PLAFONES DE MADERA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR CON

LOS RESIDENTES. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
20216120215632

2808 2001101 N/A
CL 76A KR 1 

ESTE

CL 76A 26m AL 

OCCIDENTE
PROING S.A. ENEL-CODENSA 19-feb-21 18-mar-21 07:00-17:00 24 HORAS

128-2019, 

RES-1251

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE

CONDICION. 2. EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION DE LAS CUALES EL

CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, DE IGUAL MANERA SE INFORMA QUE DURANTE LA EJECUCION DE

OBRAS EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE

INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS CONTROLES SEMAFORICO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA DEBIDAMENTE

DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES Y DE 1,50m DE ANCHO MINIMO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 76A EN EL HORARIO PROPUESTO DE 09:00-12:00 Y 14:00-17:00 SIN INTERFERIR

CON EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO EN CALZADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE

MINIMO 5,0m PARA CIRCULACION VEHICULAR (EXCEPTO DURANTE EL CARGUE Y DESCARGUE DONDE SE DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE DE 4,0m DE ANCHO). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR MEDIANTE BROCHES CONTROLADOS Y PLAFONES DE MADERA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR CON

LOS RESIDENTES. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.

20216120170802 

20216120201612
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2809 11011349 N/A
AC 98 AK 70 

(VARIOS)
N/A PROING S.A. ENEL-CODENSA - - - - 128-2019, 

RES-1251

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN, CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL EN 2 ETAPAS

NO SIMULTANEAS, PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO ENTRE CAMARA. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 05-FEB-21. SE DEBE EFECTUAR ANALISIS DE

TRANSITO (MODELACION O CALCULOS MATEMATICOS) CON LOS REQUISITOS MINIMOS PARA SUSTENTAR TECNICAMENTE

EL CIERRE SOLICITADO. ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL

NUMERAL 3.3.5, 3.3.6.9 Y 3.3.6.10 DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)

POR OBRA (VIGENTE A LA FECHA). SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONSORCIO SSBOG2 CUENTA CON PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (1,90m) PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAMARA DE CODENSA Y

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN HORARIO DE 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL SUR DE LA CL 98, EN EL TRAMO DE LA 

CL 98 ENTRE AK 70 Y KR 69C. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA

SANDRA P. 

MOLANO L.

20216120218522 

20216120170752

2810 7001580 N/A
CL 59C SUR KR 

88C
N/A

PROMOTORA MI 

CASA S.A.S.
EAB 19-feb-21 24-jun-21 22:00-05:00 22:00-05:00 421-2019

NOTAS: 1. DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DE LOS ANDENES Y CALZADA AL FINALIZAR LA JORNADA. 2."SI LLEGASE A

PRESENTAR ALGUN TIPO DE AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA LOS DAÑOS QUE SE GENEREN A LA

INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER SOLUCIONADOS EN SU

TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS, DE IGUAL MANERA SE DEBE INFORMAR

A LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES. DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE

EL PUNTO DONDE REALIZARA LAS OBRAS, LA VIA DEBE SER RELLENADA CON EL MATERIAL Y SER COMPACTADA O

IMPLEMENTAR PLAFON (ES) METALICOS PARA EL LIBRE FLUJO DE LOS VEHICULOS PARA QUE NOS SE PRESENTEN

AFECTACION EN LAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS O VIAS EN GENERAL, DE IGUAL MANERA PARA LAS OBRAS EN

ANDEN PARA QUE EL PASO DE PEATONES NO SE VEA AFECTADO DE NINGUNA MANERA”. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL CARRIL SUR AL COSTADO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION PARA

ACTIVIDADES DE EMPATE DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL PROYECTO ATALAIA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN EN LA ZONA DE OBRA. SE DEBERA GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL PASO

PEATONAL TRANSVESAL EN EL COSTADO OCCIDENTAL D ELA INTERSECCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO

EFECTIVO DE DE 6,8m LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR EN TODO MOMENTO. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES, Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICAS ENTRE SI. DEBE GARANTIZAR ACCESO PEATONAL AL LOCAL

Y/O PREDIO UBICADO ENFRENTE DE LA INTERVENCION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. UNA VEZ TERMINE LA JORNADA LABORAL AUTORIZADA DEBERA HABILITAR CALZADA EN CONDICIOENS

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
20216120215952

2811 12000760 N/A CL 78 No 58 17 N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 19-feb-21 25-mar-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
209-2018, 

RES-2181

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL SUR ADYACENTE A LA ZONA

DE OBRA EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00, SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE 3,5m

PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. SE DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN

BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,50m. NO SE AUTORIZA

CIERRE TOTAL DE LA CALZADA NI DE ANDEN EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION CUANDO

FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. UNA VEZ FINALIZADA

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILTIAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICIONES

COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120220592
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

2812 16002080 N/A AK 50 No 1G 45 N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 19-feb-21 25-mar-21 22:00-05:00 22:00-05:00
209-2018, 

RES-2181

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2.NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA DEL HORARIO 3.

DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO PEATONAL DESPUES DE LA

JORNADA LABORAL 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56 5. SE DEBE COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE

OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL

CARRIL OCCIDENTAL CALZADA OCCIDENTAL DE LA AK 50 DEBE GARANTIZAR 3,20m DE CALZADA LIBRE EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES

DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
20216120218852
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

2813 12000197 N/A
KR 57 No 94C 

35 
KR 57 No 94C 43

ACJ HIGH VOLTAGE 

LTDA.
ENEL-CODENSA 19-feb-21 18-mar-21

07:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

10:00 Y 14:00-

16:00)

07:00-18:00 393-2020

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

DE RED DE MEDIA TENSION PROYECTO SDS CLARO CASTELLANA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 57 EN EL HORARIO PROPUESTO 09:00-10:00 Y 14:00-16:00. SE DEBE

IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO

LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,50m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA Y EL ANDEN EN

NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION CUANDO

FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. UNA VEZ FINALIZADA

LA JORNADA LABORAL SE DEBE HABILTIAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA Y EL ANDEN EN CONDICIONES COMODAS Y

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR RECEBADO A NIVEL DE LA RASANTE. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120205592

2814 12000197 N/A
KR 57 No 94C 

44 
KR 57 No 94C 28

ACJ HIGH VOLTAGE 

LTDA.
ENEL-CODENSA 19-feb-21 18-mar-21

07:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

10:00 Y 14:00-

16:00)

07:00-18:00 393-2020

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED DE MEDIA TENSION PROYECTO SDS CLARO CASTELLANA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 57 EN EL HORARIO PROPUESTO 09:00-10:00 Y 14:00-16:00. SE DEBE

IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO

LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,50m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA Y EL ANDEN EN

NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION CUANDO

FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. UNA VEZ FINALIZADA

LA JORNADA LABORAL SE DEBE HABILTIAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA Y EL ANDEN EN CONDICIONES COMODAS Y

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR RECEBADO A NIVEL DE LA RASANTE. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120205592

2815 12000197 N/A
KR 57 No 94C 

43 
KR 57 No 94C 44

ACJ HIGH VOLTAGE 

LTDA.
ENEL-CODENSA 19-feb-21 18-mar-21 07:00-18:00 07:00-18:00 393-2020

NOTA: 1. NO SE AUTORIZA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANERA SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES DE OBRA

AUTORIZADOS EN LA KR 57. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED DE MEDIA TENSION PROYECTO SDS CLARO CASTELLANA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL CERRADO CONFORME AL AVANCE DE OBRA EN EL HORARIO PROPUESTO DE

09:00-10:00 Y 14:00-16:00. SE DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN

ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,50m. NO SE AUTORIZA CIERRE

TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO

SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION CUANDO FINALICE LA OBRA, SE

DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL

SE DEBE HABILTIAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO

VEHICULAR RECEBADO A NIVEL DE LA RASANTE.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120205592

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 1 de 56
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2816 50008121 N/A
CL 8 SUR No 

29D 05
N/A

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA S.A.

ETB 19-feb-21 22-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00
093-2020, 

RES-2640

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO

DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS

ACTIVIDADES. 3. GARANTIZAR LA ADECUADA ILUMINACION DEL TRAMO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA EL

TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ETB ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. SE AUTORIZA LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE JUNTO A LA ZONA DE INTERVENCION EN EL HORARIO DE 22:00-05:00. SE DEBE

GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE DEBEN

MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

ANCHO DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 m, GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE

REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. LA

INTERVENCION SE DEBE REALIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE TENIENDO EN CUENTA LA EAB PROGRAMARA

TRABAJOS EN EL SECTOR. LA INTERVENTORIA ES LA RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT, DURANTE TODO EL TIEMPO DE CIERRE. NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE ACCESOS A

RESIDENTES Y SITIOS ESPECIALES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI LOS MARTIRES

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120219142

2817 14001418 N/A CL 8 SUR KR 29
CL 8 SUR No 29 

06

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA S.A.

ETB 19-feb-21 22-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00
093-2020, 

RES-2640

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO

DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS

ACTIVIDADES. 3. GARANTIZAR LA ADECUADA ILUMINACION DEL TRAMO. 4. EL HORARIO DE APROBACION ES DE 22:00-05:00

DE ACUERDO CON EL AVAL DE SITP (EL CUAL EMITIO VIABILIDAD AL HORARIO COMPRENDIDO ENTRE 22:00 A 05:00). 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA EL

TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ETB ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. SE AUTORIZA LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE JUNTO A LA ZONA DE INTERVENCION EN EL HORARIO DE 22:00-05:00. SE DEBE

GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE DEBEN

MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

ANCHO DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 m, GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE

REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. LA

INTERVENCION SE DEBE REALIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE TENIENDO EN CUENTA LA EAB PROGRAMARA

TRABAJOS EN EL SECTOR. LA INTERVENTORIA ES LA RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT, DURANTE TODO EL TIEMPO DE CIERRE. NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE ACCESOS A

RESIDENTES Y SITIOS ESPECIALES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI LOS MARTIRES

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120219222

2818 14001418 N/A
CL 8 SUR No 29 

05

CL 8 SUR No 28 

89

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA S.A.

ETB 19-feb-21 22-abr-21 24 HORAS 24 HORAS
093-2020, 

RES-2640

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO

DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS

ACTIVIDADES. 3. GARANTIZAR LA ADECUADA ILUMINACION DEL TRAMO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA EL

TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ETB ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. SE AUTORIZA LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE JUNTO A LA ZONA DE INTERVENCION EN EL HORARIO DE 22:00-05:00. SE DEBE

GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE DEBEN

MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

ANCHO DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 m, GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE

REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. LA

INTERVENCION SE DEBE REALIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE TENIENDO EN CUENTA LA EAB PROGRAMARA

TRABAJOS EN EL SECTOR. LA INTERVENTORIA ES LA RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT, DURANTE TODO EL TIEMPO DE CIERRE. NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE ACCESOS A

RESIDENTES Y SITIOS ESPECIALES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI LOS MARTIRES

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120219222
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2819 50008121 N/A
CL 8 SUR 29D 

05

CL 8 SUR KR 

29D

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA S.A.

ETB 19-feb-21 22-abr-21 24 HORAS 24 HORAS
093-2020, 

RES-2640

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO

DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS

ACTIVIDADES. 3. GARANTIZAR LA ADECUADA ILUMINACION DEL TRAMO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA EL

TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ETB ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. SE AUTORIZA LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE JUNTO A LA ZONA DE INTERVENCION EN EL HORARIO DE 22:00-05:00. SE DEBE

GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE DEBEN

MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

ANCHO DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 m, GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE

REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. LA

INTERVENCION SE DEBE REALIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE TENIENDO EN CUENTA LA EAB PROGRAMARA

TRABAJOS EN EL SECTOR. LA INTERVENTORIA ES LA RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT, DURANTE TODO EL TIEMPO DE CIERRE. NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE ACCESOS A

RESIDENTES Y SITIOS ESPECIALES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120219242

2820 15000009 N/A
KR 29D CL 8 

SUR

KR 29D CL 11A 

SUR

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA S.A.

ETB 19-feb-21 22-abr-21 24 HORAS 24 HORAS
093-2020, 

RES-2640

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO

DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS

ACTIVIDADES. 3. GARANTIZAR LA ADECUADA ILUMINACION DEL TRAMO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA

EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ETB ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. SE AUTORIZA LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE JUNTO A LA ZONA DE INTERVENCION EN EL HORARIO DE 22:00-05:00. SE DEBE

GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE DEBEN

MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

ANCHO DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 m, GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE

REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. LA

INTERVENCION SE DEBE REALIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE TENIENDO EN CUENTA LA EAB PROGRAMARA

TRABAJOS EN EL SECTOR. LA INTERVENTORIA ES LA RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT, DURANTE TODO EL TIEMPO DE CIERRE. NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE ACCESOS A

RESIDENTES Y SITIOS ESPECIALES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120219242

2821 15000012 N/A
CL 11A SUR KR 

29D
N/A

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA S.A.

ETB 19-feb-21 22-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00
093-2020, 

RES-2640

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO

DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS

ACTIVIDADES. 3. GARANTIZAR LA ADECUADA ILUMINACION DEL TRAMO. 4. FUERA DEL HORARIO DE CIERRE DEBE

HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA (COSTADO ORIENTAL DE LA

INTERSECCION) PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ETB

ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. SE AUTORIZAN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

JUNTO A LA ZONA DE INTERVENCION EN EL HORARIO DE 22:00-05:00. SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL

CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,5 m

REGULADO CON AUXILIARES DE TRANSITO, GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. LA

RECUPERACION DE LA CALZADA DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE

REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. LA

INTERVENCION SE DEBE REALIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE. LA INTERVENTORIA ES LA RESPONSABLE DE LA

VERIFICACION DE LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT, DURANTE TODO EL TIEMPO DE CIERRE.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120219242
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2822 15000014 N/A
KR 29D CL 11A 

SUR
N/A

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA S.A.

ETB 19-feb-21 22-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00
093-2020, 

RES-2640

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO

DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS

ACTIVIDADES. 3. GARANTIZAR LA ADECUADA ILUMINACION DEL TRAMO. 4. FUERA DEL HORARIO DE CIERRE DEBE

HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA (COSTADO SUR DE LA INTERSECCION)

PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ETB ASOCIADAS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. SE AUTORIZAN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE JUNTO A LA ZONA

DE INTERVENCION EN EL HORARIO DE 22:00-05:00. SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y

SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,5 m REGULADO CON

AUXILIARES DE TRANSITO, GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. LA RECUPERACION DE LA

CALZADA DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE REALIZARSE EN EL MENOR

TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. LA INTERVENCION SE DEBE REALIZAR A

LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE. LA INTERVENTORIA ES LA RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT, DURANTE TODO EL TIEMPO DE CIERRE.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120219242

2823 15000010 N/A
CL 11A SUR KR 

29D

CL 11A SUR AV 

NQS (KR 30)

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA S.A.

ETB 19-feb-21 22-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00
093-2020, 

RES-2640

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO

DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS

ACTIVIDADES. 3. GARANTIZAR LA ADECUADA ILUMINACION DEL TRAMO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA EL

TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ETB ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. SE AUTORIZA LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE JUNTO A LA ZONA DE INTERVENCION EN EL HORARIO DE 22:00-05:00. SE DEBE

GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE DEBEN

MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

ANCHO DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 m, GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE

REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. LA

INTERVENCION SE DEBE REALIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE TENIENDO EN CUENTA LA EAB PROGRAMARA

TRABAJOS EN EL SECTOR. LA INTERVENTORIA ES LA RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT, DURANTE TODO EL TIEMPO DE CIERRE. NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE ACCESOS A

RESIDENTES Y SITIOS ESPECIALES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120219242

2824 16002446 N/A

KR 52C AV 

PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR)

KR 52C CL 27 

SUR

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA S.A.

ETB 19-feb-21 22-abr-21 05:00-17:00 24 HORAS
093-2020, 

RES-2640

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO

DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS

ACTIVIDADES. 3. GARANTIZAR LA ADECUADA ILUMINACION DEL TRAMO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ETB ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. SE

AUTORIZA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE JUNTO A LA ZONA DE INTERVENCION EN LA CL 27 SUR EN EL

HORARIO DE 22:00-05:00. SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A

LA PROPUESTA, Y SE DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 m, GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS

PREDIOS ALEDAÑOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA

DE EXCAVACION, Y DEBE REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD

DEL SECTOR. LA INTERVENCION SE DEBE REALIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE TENIENDO EN CUENTA LA EAB

PROGRAMARA TRABAJOS EN EL SECTOR. LA INTERVENTORIA ES LA RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI PUENTE 

ARANDA

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120218922

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 4 de 56

]

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2825 16002447 N/A
CL 27 SUR KR 

52C
N/A

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA S.A.

ETB 19-feb-21 22-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00
093-2020, 

RES-2640

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO

DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS

ACTIVIDADES. 3. GARANTIZAR LA ADECUADA ILUMINACION DEL TRAMO. 4. FUERA DEL HORARIO DE CIERRE DEBE

HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CALZADA (COSTADO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION )PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ETB ASOCIADAS A LA PRIMERA

LINEA DEL METRO DE BOGOTA. SE AUTORIZA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE JUNTO A LA ZONA DE

INTERVENCION EN LA CL 27 SUR EN EL HORARIO DE 22:00-05:00. SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL

CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,5 m

REGULADO CON AUXILIARES DE TRANSITO, GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. LA

RECUPERACION DE LA CALZADA DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE

REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. LA

INTERVENCION SE DEBE REALIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE TENIENDO EN CUENTA LA EAB PROGRAMARA

TRABAJOS EN EL SECTOR. LA INTERVENTORIA ES LA RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI PUENTE 

ARANDA

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120218922

2826 16002447 N/A
CL 27 SUR KR 

52C

CL 27 SUR KR 

53

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA S.A.

ETB 19-feb-21 22-abr-21 05:00-17:00 24 HORAS
093-2020, 

RES-2640

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO

DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS

ACTIVIDADES. 3. GARANTIZAR LA ADECUADA ILUMINACION DEL TRAMO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA EL

TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ETB ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. SE AUTORIZA LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE JUNTO A LA ZONA DE INTERVENCION EN LA CL 27 SUR EN EL HORARIO DE 22:00-

05:00. SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE

DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

UN ANCHO DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 m, GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE

REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. LA

INTERVENCION SE DEBE REALIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE TENIENDO EN CUENTA LA EAB PROGRAMARA

TRABAJOS EN EL SECTOR. LA INTERVENTORIA ES LA RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI PUENTE 

ARANDA

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120218922

2827 16002410 N/A
CL 27 SUR KR 

53

CL 27 SUR KR 

54

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA S.A.

ETB 19-feb-21 22-abr-21 05:00-17:00 24 HORAS
093-2020, 

RES-2640

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO

DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS

ACTIVIDADES. 3. GARANTIZAR LA ADECUADA ILUMINACION DEL TRAMO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA EL

TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ETB ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. SE AUTORIZA LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE JUNTO A LA ZONA DE INTERVENCION EN LA CL 27 SUR EN EL HORARIO DE 22:00-

05:00. SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE

DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

UN ANCHO DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 m, GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE

REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. LA

INTERVENCION SE DEBE REALIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE TENIENDO EN CUENTA LA EAB PROGRAMARA

TRABAJOS EN EL SECTOR. LA INTERVENTORIA ES LA RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI PUENTE 

ARANDA

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120218922
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2828 16002411 N/A
KR 54 CL 27 

SUR

KR 54 CL 28 

SUR

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA S.A.

ETB 19-feb-21 22-abr-21 05:00-17:00 24 HORAS
093-2020, 

RES-2640

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO

DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS

ACTIVIDADES. 3. GARANTIZAR LA ADECUADA ILUMINACION DEL TRAMO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA

EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ETB ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. SE AUTORIZA LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE JUNTO A LA ZONA DE INTERVENCION EN EL HORARIO DE 22:00-05:00. SE DEBE

GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE DEBEN

MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

ANCHO DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 m, GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE

REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. LA

INTERVENCION SE DEBE REALIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE TENIENDO EN CUENTA LA EAB PROGRAMARA

TRABAJOS EN EL SECTOR. LA INTERVENTORIA ES LA RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI PUENTE 

ARANDA

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120218922

2829 16002470 N/A
KR 54 CL 28 

SUR
N/A

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA S.A.

ETB 19-feb-21 22-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00
093-2020, 

RES-2640

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO

DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS

ACTIVIDADES. 3. GARANTIZAR LA ADECUADA ILUMINACION DEL TRAMO. 4. FUERA DEL HORARIO DE CIERRE DEBE

HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CALZADA (COSTADO SUR DE LA INTERSECCION ) PARA CANALIZACION

DE RED A CIELO ABIERTO PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ETB ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO

DE BOGOTA. SE AUTORIZA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE JUNTO A LA ZONA DE INTERVENCION EN EL

HORARIO DE 22:00-05:00. SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A

LA PROPUESTA, Y SE DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,5 m REGULADO CON AUXILIARES DE TRANSITO,

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. LA RECUPERACION DE LA CALZADA DEBE CUMPLIR

LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE

MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. LA INTERVENCION SE DEBE REALIZAR A LA MAYOR BREVEDAD

POSIBLE TENIENDO EN CUENTA LA EAB PROGRAMARA TRABAJOS EN EL SECTOR. LA INTERVENTORIA ES LA

RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI PUENTE 

ARANDA

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120218922

2830 16002412 N/A
CL 28 SUR KR 

54

CL 28 SUR AK 

68

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA S.A.

ETB 19-feb-21 22-abr-21 05:00-17:00 24 HORAS
093-2020, 

RES-2640

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO

DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS

ACTIVIDADES. 3. GARANTIZAR LA ADECUADA ILUMINACION DEL TRAMO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA EL

TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ETB ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. SE AUTORIZA LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE JUNTO A LA ZONA DE INTERVENCION EN EL HORARIO DE 22:00-05:00. SE DEBE

GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE DEBEN

MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

ANCHO DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 m, GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE

REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. LA

INTERVENCION SE DEBE REALIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE TENIENDO EN CUENTA LA EAB PROGRAMARA

TRABAJOS EN EL SECTOR. LA INTERVENTORIA ES LA RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI PUENTE 

ARANDA

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120218922

2831 50009568 N/A CL 128A KR 89 CL 128A AK 91
AR CONSTRUCCIONES 

S.A.
EAB - - - - 071-2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (ANCHO DE CALZADA 3m) PARA CONSTRUCCION DE RED

ALCANTARILLADO CON METODO DE ZANJA. TODA VEZ QUE LA PROPUESTA NO ES TECNICAMENTE VIABLE, YA QUE EL

TRAMO SOLICITADO SE ENCUENTRA CON PMT AUTORIZADO PARA EL CONSORCIO SAN PATRICIO EN LA CL 128A ENTRE AK

91 Y 60m AL OCCIDENTE DE LA KR 89, CON VIGENCIA ENTRE EL 15-FEB-21 Y EL 03-FEB-22.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA

MONICA A. 

BARRERA C.
20216120221912
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2832 50009568 N/A

CL 128A 49m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 89

N/A
AR CONSTRUCCIONES 

S.A.
EAB - - - - 071-2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CONSTRUCCION DE RED ACUEDUCTO

CON METODO DE ZANJA. TODA VEZ QUE LA PROPUESTA NO ES TECNICAMENTE VIABLE YA QUE EL TRAMO SE ENCUENTRA

AUTORIZADO PMT PARA EL CONSORCIO SAN PATRICIO EN LA CL 128A ENTRE AK 91 Y 60m AL OCCIDENTE DE LA KR 89,

CON VIGENCIA ENTRE EL 15-FEB-21 Y EL 03-FEB-22.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA

MONICA A. 

BARRERA C.
20216120221912

2833 11009269 11009306 CL 128 KR 89 CL 128 AK 91
AR CONSTRUCCIONES 

S.A.
EAB - - - - 071-2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

RED ACUEDUCTO CON METODO DE ZANJA Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA.

TODA VEZ QUE LA PROPUESTA NO ES TECNICAMENTE VIABLE, YA QUE EL TRAMO SOLICITADO SE ENCUENTRA

AUTORIZADO EL PMT PARA EL CONSORCIO SAN PATRICIO EN LA CL 128 ENTRE AK 91 Y 10m AL OCCIDENTE DE LA KR 90C,

CON VIGENCIA ENTRE EL 15-FEB-21 Y EL 03-FEB-22.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA

MONICA A. 

BARRERA C.
20216120221912

2834 11009626 N/A CL 129 KR 56C
CL 129 No 56C 

07

AREA LIMPIA DISTRITO 

CAPITAL S.A.S. - E.S.P.
EAB 23-feb-21 26-feb-21 23:00-04:30 23:00-04:30

376-2019, 

RES-5833

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. 2. PARA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE,

Y MANIOBRAS DE INSTALACION DEL CONTENEDOR SOTERRADO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA SUR DE LA

CL 129 ENTRE KR 56C Y KR 57, Y SE AUTORIZA CONTRAFLUJO EN LA CALZADA NORTE EN EL TRAMO MENCIONADO,

IMPLEMENTANDO DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA PARA TAL FIN, GARANTIZANDO CARRILES LIBRES DE

MINIMO 3,20m PARA CADA SENTIDO VIAL Y ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE DE LA TOTALIDAD DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS (TANTO PARA COORDINAR EL CONTRAFLUJO COMO PARA HABILITAR LOS BROCHES

CONTROLADOS PROPUESTOS). 3. PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES, SE DEBERA CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS

EMITIDOS POR LAS ENTIDADES COMPETENTES PARA LA INSTALACION DEL CONTENEDOR SOTERRADO EN EL SITIO

SOLICITADO. 4. LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES: INICIO CL 129 (FRENTE) No 56C 02, FIN CL 129 No 56C

21. 5. SE AUTORIZA PMT SOLO POR UN (1) DIA DENTRO DEL PERIODO SOLICITADO. 6. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE

EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO 20216120220782.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN SUR (COSTADO EXTERIOR) Y CIERRE TOTAL DE LA CALZADA

SUR PARA DESCARGA E INSTALACION DE CONTENEDOR SOTERRADO, CON CONTRAFLUJO EN LA CALZADA NORTE EN EL

TRAMO MENCIONADO, DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,50m SOBRE EL MISMO ANDEN SUR. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN SUR. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO PROPUESTO DE 23:00 A 04:30 EN LA CALZADA

SUR DE LA CL 129, JUNTO A LA ZONA DE OBRA, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL Y

VEHICULAR. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE

DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 20216120220782

2835 11009549 N/A KR 51 CL 131 KR 51 CL 132
ARQUITECTURA Y 

CONCRETO S.A.S.
EAB 19-feb-21 26-feb-21 24 HORAS 24 HORAS 375-2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y SE DEBE COORDINAR CON LOS PREDIOS AFECTADOS PARA GARANTIZAR BAJO

CONDICIONES SEGURAS EL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A ESTOS. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN ORIENTAL PARA CONSTRUCCION DE RED DE ACUEDUCTO Y

CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,80m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CL 132 ENTRE

KR 51 Y 20m AL ORIENTE, JUNTO A LA ZONA DE OBRA, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL

Y VEHICULAR. PARA ESTA ACTIVIDAD, SE DEBE GARANTIZAR ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,50m. NO

SE AUTORIZA REALIZAR TRASIEGO DE MATERIALES POR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA

PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU

TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 20216120213262
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2836 11009631 N/A KR 51 CL 130 KR 51 CL 131
ARQUITECTURA Y 

CONCRETO S.A.S.
EAB 24-feb-21 5-mar-21 24 HORAS 24 HORAS 375-2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y SE DEBE COORDINAR CON LOS PREDIOS AFECTADOS PARA GARANTIZAR BAJO

CONDICIONES SEGURAS EL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A ESTOS. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN ORIENTAL PARA CONSTRUCCION DE RED DE ACUEDUCTO Y

CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,80m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CL 131 ENTRE

KR 51 Y 20m AL ORIENTE, JUNTO A LA ZONA DE OBRA, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL

Y VEHICULAR. PARA ESTA ACTIVIDAD, SE DEBE GARANTIZAR ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,20m. NO

SE AUTORIZA REALIZAR TRASIEGO DE MATERIALES POR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA

PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU

TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 20216120213262

2837 11009703 N/A KR 51 CL 129 KR 51 CL 130
ARQUITECTURA Y 

CONCRETO S.A.S.
EAB 3-mar-21 15-mar-21 24 HORAS 24 HORAS 375-2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y SE DEBE COORDINAR CON LOS PREDIOS AFECTADOS PARA GARANTIZAR BAJO

CONDICIONES SEGURAS EL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A ESTOS. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN ORIENTAL PARA CONSTRUCCION DE RED DE ACUEDUCTO Y

CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,80m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CL 130 ENTRE

KR 51 Y 20m AL ORIENTE, JUNTO A LA ZONA DE OBRA, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL

Y VEHICULAR. PARA ESTA ACTIVIDAD, SE DEBE GARANTIZAR ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,50m. NO

SE AUTORIZA REALIZAR TRASIEGO DE MATERIALES POR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA

PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU

TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 20216120213262

2838 11009549 N/A KR 51 CL 131 N/A
ARQUITECTURA Y 

CONCRETO S.A.S.
EAB - - - - 375-2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DEL CRUCE DE VIA - ACCESO NORTE DE LA

INTERSECCION - PARA CONSTRUCCION DE RED DE ACUEDUCTO, TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA

PROYECTA INICIAR INTERVENCION EN ESTE FRENTE DE OBRA EL 15-MAR-21 (SEGUN FORMATO COOS PRESENTADO

COMO ATENCION DE OBSERVACIONES AL RADICADO 20216120213262). SE DEBE PRESENTAR NUEVAMENTE EL

DOCUMENTO TECNICO COMPLETO CON TODOS LOS ANEXOS ESTIPULADOS EN EL "CONCEPTO TECNICO PARA

GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA", MINIMO DIEZ (10) DIAS ANTES DE LA FECHA INICIAL

PROYECTADA DE LA INTERVENCION. ADICIONAL A LO ANTERIOR, SE DARA EVALUACION INTEGRAL AL PMT CONFORME EL

AVANCE DE LA OBRA EN GENERAL Y EL DEBIDO CUMPLIMIENTO A LOS PMT AUTORIZADOS.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA FREDY A. GIL C. 20216120213262

2839 11009631 N/A KR 51 CL 130 N/A
ARQUITECTURA Y 

CONCRETO S.A.S.
EAB - - - - 375-2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DEL CRUCE DE VIA - ACCESO NORTE DE LA

INTERSECCION - PARA CONSTRUCCION DE RED DE ACUEDUCTO, TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA

PROYECTA INICIAR INTERVENCION EN ESTE FRENTE DE OBRA EL 18-MAR-21 (SEGUN FORMATO COOS PRESENTADO

COMO ATENCION DE OBSERVACIONES AL RADICADO 20216120213262). SE DEBE PRESENTAR NUEVAMENTE EL

DOCUMENTO TECNICO COMPLETO CON TODOS LOS ANEXOS ESTIPULADOS EN EL "CONCEPTO TECNICO PARA

GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA", MINIMO DIEZ (10) DIAS ANTES DE LA FECHA INICIAL

PROYECTADA DE LA INTERVENCION. ADICIONAL A LO ANTERIOR, SE DARA EVALUACION INTEGRAL AL PMT CONFORME EL

AVANCE DE LA OBRA EN GENERAL Y EL DEBIDO CUMPLIMIENTO A LOS PMT AUTORIZADOS.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA FREDY A. GIL C. 20216120213262

2840 11009458 N/A CL 131A KR 52A CL 131A KR 53
ARQUITECTURA Y 

CONCRETO S.A.S.
EAB - - - - 375-2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 53-20 - NUMERAL 18634, PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN

SUR PARA CONSTRUCCION DE RED DE ACUEDUCTO, POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RESPUESTA

A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS AL RADICADO 20216120213262, TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA PROYECTA

INICIAR INTERVENCION EN ESTE FRENTE DE OBRA EL 17-ABR-21 (SEGUN FORMATO COOS PRESENTADO). SE DEBE

PRESENTAR NUEVAMENTE EL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO CON TODOS LOS ANEXOS ESTIPULADOS EN EL

"CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA", MINIMO DIEZ (10) DIAS

ANTES DE LA FECHA INICIAL PROYECTADA DE LA INTERVENCION. ADICIONAL A LO ANTERIOR, SE DARA EVALUACION

INTEGRAL AL PMT CONFORME EL AVANCE DE LA OBRA EN GENERAL Y EL DEBIDO CUMPLIMIENTO A LOS PMT

AUTORIZADOS.

PMT 

TERMINADO 

POR SDM
NO SUBA FREDY A. GIL C. 20216120213262
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2841 11009424 N/A CL 131A KR 53 CL 131A KR 53B
ARQUITECTURA Y 

CONCRETO S.A.S.
EAB - - - - 375-2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 53-20 - NUMERAL 18635, PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN

SUR PARA CONSTRUCCION DE RED DE ACUEDUCTO, POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RESPUESTA

A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS AL RADICADO 20216120213262, TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA PROYECTA

INICIAR INTERVENCION EN ESTE FRENTE DE OBRA EL 08-ABR-21 (SEGUN FORMATO COOS PRESENTADO). SE DEBE

PRESENTAR NUEVAMENTE EL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO CON TODOS LOS ANEXOS ESTIPULADOS EN EL

"CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA", MINIMO DIEZ (10) DIAS

ANTES DE LA FECHA INICIAL PROYECTADA DE LA INTERVENCION. ADICIONAL A LO ANTERIOR, SE DARA EVALUACION

INTEGRAL AL PMT CONFORME EL AVANCE DE LA OBRA EN GENERAL Y EL DEBIDO CUMPLIMIENTO A LOS PMT

AUTORIZADOS.

PMT 

TERMINADO 

POR SDM
NO SUBA FREDY A. GIL C. 20216120213262

2842 11011705 N/A
CL 131A KR 

53C

CL 131A 65m AL 

ORIENTE

ARQUITECTURA Y 

CONCRETO S.A.S.
EAB - - - - 375-2018

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 02-21 - NUMERAL 603, PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN SUR

PARA CONSTRUCCION DE RED DE ACUEDUCTO Y CIERRE DEL CARRIL SUR PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA,

POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS AL RADICADO

20216120213262, TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA PROYECTA INICIAR INTERVENCION EN ESTE FRENTE DE

OBRA EL 31-MAR-21 (SEGUN FORMATO COOS PRESENTADO). SE DEBE PRESENTAR NUEVAMENTE EL DOCUMENTO

TECNICO COMPLETO CON TODOS LOS ANEXOS ESTIPULADOS EN EL "CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES

DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA", MINIMO DIEZ (10) DIAS ANTES DE LA FECHA INICIAL PROYECTADA DE LA

INTERVENCION. ADICIONAL A LO ANTERIOR, SE DARA EVALUACION INTEGRAL AL PMT CONFORME EL AVANCE DE LA OBRA

EN GENERAL Y EL DEBIDO CUMPLIMIENTO A LOS PMT AUTORIZADOS.

PMT 

TERMINADO 

POR SDM
NO SUBA FREDY A. GIL C. 20216120213262

2843 11011705 N/A CL 131A KR 53B
CL 131A 45m AL 

OCCIDENTE

ARQUITECTURA Y 

CONCRETO S.A.S.
EAB - - - - 375-2018

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 02-21 - NUMERAL 604, PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN

SUR (COSTADO EXTERIOR) PARA CONSTRUCCION DE RED DE ACUEDUCTO, POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA

MEDIANTE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS AL RADICADO 20216120213262, TENIENDO EN CUENTA QUE EL

CONTRATISTA PROYECTA INICIAR INTERVENCION EN ESTE FRENTE DE OBRA EL 31-MAR-21 (SEGUN FORMATO COOS

PRESENTADO). SE DEBE PRESENTAR NUEVAMENTE EL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO CON TODOS LOS ANEXOS

ESTIPULADOS EN EL "CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA",

MINIMO DIEZ (10) DIAS ANTES DE LA FECHA INICIAL PROYECTADA DE LA INTERVENCION. ADICIONAL A LO ANTERIOR, SE

DARA EVALUACION INTEGRAL AL PMT CONFORME EL AVANCE DE LA OBRA EN GENERAL Y EL DEBIDO CUMPLIMIENTO A

LOS PMT AUTORIZADOS.

PMT 

TERMINADO 

POR SDM
NO SUBA FREDY A. GIL C. 20216120213262

2844 11009550 N/A CL 131 KR 51
CL 131 35m AL 

OCCIDENTE

ARQUITECTURA Y 

CONCRETO S.A.S.
EAB - - - - 375-2020

NOTA: LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES: INICIO - CL 131 KR 51 ; FIN - CL 131 AL PREDIO.

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO, TENIENDO EN

CUENTA QUE EL CONTRATISTA PROYECTA INICIAR INTERVENCION EN ESTE FRENTE DE OBRA EL 31-MAR-21 (SEGUN

FORMATO COOS PRESENTADO). SE DEBE PRESENTAR NUEVAMENTE EL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO CON TODOS

LOS ANEXOS ESTIPULADOS EN EL "CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)

POR OBRA", MINIMO DIEZ (10) DIAS ANTES DE LA FECHA INICIAL PROYECTADA DE LA INTERVENCION. ADICIONAL A LO

ANTERIOR, SE DARA EVALUACION INTEGRAL AL PMT CONFORME EL AVANCE DE LA OBRA EN GENERAL Y EL DEBIDO

CUMPLIMIENTO A LOS PMT AUTORIZADOS.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA FREDY A. GIL C. 20216120213262

2845 50009116 N/A
KR 53C 70m AL 

NORTE DE LA 

CL 129

KR 53C 125m AL 

NORTE DE LA 

CL 129

ARQUITECTURA Y 

CONCRETO S.A.S.
EAB 25-feb-21 6-mar-21 24 HORAS 24 HORAS 375-2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3.

IMPLEMENTAR EN SU TOTALIDAD LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA Y CONSERVARLA EN BUEN ESTADO. 4.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO VEHICULAR AL CONJUNTO RESIDENCIAL "MONTERREY". 5. IMPLEMENTAR Y

MANTENER EN TODO MOMENTO BROCHES CONTROLADOS POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES DE LA 

KR 53C CON CL 129, Y DE LA KR 53C CON CL 131A. 6. LA DIRECCION FIN REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES: ACCESO A

EDIFICIO MONTERREY.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL.

DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. LA

ZONA DE OBRA DEBE ESTAR PERMANENTEMENTE AISLADA CON POLISOMBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION EN ANDENES. IMPLEMENTAR Y GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES A LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE

Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 20216120213262
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2846 50009116 N/A

KR 53C 125m 

AL NORTE DE 

LA CL 129

KR 53C CL 130
ARQUITECTURA Y 

CONCRETO S.A.S.
EAB 4-mar-21 15-mar-21 24 HORAS 24 HORAS 375-2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3.

IMPLEMENTAR EN SU TOTALIDAD LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA Y CONSERVARLA EN BUEN ESTADO. 4.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO VEHICULAR AL CONJUNTO RESIDENCIAL "MONTERREY". 5. IMPLEMENTAR Y

MANTENER EN TODO MOMENTO BROCHES CONTROLADOS POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES DE LA 

KR 53C CON CL 129, Y DE LA KR 53C CON CL 131A. 6. LA DIRECCION INICIO REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES: ACCESO

A EDIFICIO MONTERREY.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (SE INCLUYE EL CARRIL SUR DE LA INTERSECCION EN LA CL 130

CON KR 53C) PARA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO

MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR

PERMANENTEMENTE AISLADA CON POLISOMBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES

DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES.

IMPLEMENTAR Y GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 20216120213262

2847 11009424 N/A CL 131A KR 53 CL 131A KR 53B
ARQUITECTURA Y 

CONCRETO S.A.S.
EAB - - - - 375-2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR PARA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 

TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA PROYECTA INICIAR INTERVENCION EN ESTE FRENTE DE OBRA EL 31-MAR-21

(SEGUN FORMATO COOS PRESENTADO). SE DEBE PRESENTAR NUEVAMENTE EL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO CON

TODOS LOS ANEXOS ESTIPULADOS EN EL "CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

(PMT) POR OBRA", MINIMO DIEZ (10) DIAS ANTES DE LA FECHA INICIAL PROYECTADA DE LA INTERVENCION. ADICIONAL A LO

ANTERIOR, SE DARA EVALUACION INTEGRAL AL PMT CONFORME EL AVANCE DE LA OBRA EN GENERAL Y EL DEBIDO

CUMPLIMIENTO A LOS PMT AUTORIZADOS.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA FREDY A. GIL C. 20216120213262

2848 11009458 N/A CL 131A KR 52A CL 131A KR 53
ARQUITECTURA Y 

CONCRETO S.A.S.
EAB - - - - 375-2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR PARA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 

TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA PROYECTA INICIAR INTERVENCION EN ESTE FRENTE DE OBRA EL 14-ABR-21

(SEGUN FORMATO COOS PRESENTADO). SE DEBE PRESENTAR NUEVAMENTE EL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO CON

TODOS LOS ANEXOS ESTIPULADOS EN EL "CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

(PMT) POR OBRA", MINIMO DIEZ (10) DIAS ANTES DE LA FECHA INICIAL PROYECTADA DE LA INTERVENCION. ADICIONAL A LO

ANTERIOR, SE DARA EVALUACION INTEGRAL AL PMT CONFORME EL AVANCE DE LA OBRA EN GENERAL Y EL DEBIDO

CUMPLIMIENTO A LOS PMT AUTORIZADOS.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA FREDY A. GIL C. 20216120213262

2849 11009447 N/A KR 51 CL 132 KR 51 AC 134
ARQUITECTURA Y 

CONCRETO S.A.S.
EAB - - - - 375-2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 02-21 - NUMERAL 605, PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN

ORIENTAL PARA CONSTRUCCION DE RED DE ACUEDUCTO, POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS AL RADICADO 20216120213262, TENIENDO EN CUENTA QUE EL

CONTRATISTA MANIFIESTA QUE LAS OBRAS PARA ESTE FRENTE DE OBRA YA CONCLUYERON.

PMT 

TERMINADO 

POR SDM
NO SUBA FREDY A. GIL C. 20216120213262

2850 10007914 N/A
AV CIUDAD DE 

CALI DG 63F

AV CIUDAD DE 

CALI 10m AL 

SUR

ARQUITECTURA Y 

CONCRETO S.A.S.
ENEL-CODENSA 19-feb-21 25-mar-21 23:00-04:00 23:00-04:00 007-2021

NOTAS: 1. ES DE RESALTAR QUE EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION

(INTERSECCION) DE LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, DE IGUAL MANERA SE

INFORMA QUE DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y

ELEMENTOS DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS CONTROLES

SEMAFORICOS. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES

CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUROCCIDENTAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CONEXIONES DE REDES ELECTRICAS (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA

PARTE EXTERNA DEL ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DE 23:00-04:00 EN EL CARRIL

SUR DE LA CALZADA SUR DE LA DG 63F No 86 27 Y SE DEBE GARANTIZAR 5,6m DE CALZADA LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A GARAJES Y

PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL CORREDOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES

DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (04:00) SE DEBE HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120218272
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2851 1005552 N/A CL 103 No 19 20 N/A COBRA (CODENSA) ENEL-CODENSA 19-feb-21 25-mar-21 22:00-05:00 22:00-05:00
274-2019, 

RES-3378

NOTAS: 1. SE DEBE GARANTIZAR PERMANENTEMENTE EL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A LOS PREDIOS ADYACENTES

AL CIERRE. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN EL ACCESO

OCCIDENTAL PARA NORMALIZACION, MODERNIZACION, DE REDES DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CONSTRUCCION

DE CAMARAS DE INSPECCION AP 274 PARA ALUMBRADO PUBLICO. EN DOS (2) ETAPAS, ASI: ETAPA 1: CIERRE PARCIAL DE

ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL COSTADO NORTE. ETAPA 2: CIERRE DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DE

CARRIL COSTADO SUR. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE SOBRE EL CARRIL INTERVENIDO

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 4,25m. GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO SE DEBEN RESTITUIR LAS CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

CRISTIAN Y. 

SALGADO M.
20216120218862

2852 1005169 N/A CL 106B KR 22
CL 106B 30m AL 

OCCIDENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIO

NES S.A.

19-feb-21 1-abr-21 07:00-17:00 24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO NORTE, PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO

Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1 OT 240261. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE EN EL

CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 22 ENTRE LAS 09:00-12:00 Y 14:00-17:00 HORAS POR UN TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS,

GARANTIZANDO UN CARRIL DE LIBRE CIRCULACION DE MINIMO 4,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

CRISTIAN Y. 

SALGADO M.
20216120219252

2853 1005002 N/A CL 114 No 19 30 N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIO

NES S.A.

19-feb-21 1-abr-21 07:00-17:00 24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RES A CIELO ABIERTO

Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1 OT 261468. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE EN EL

CARRIL ORIENTAL DE LA KR 19A ENTRE LAS 09:00-12:00 Y 14:00-17:00 HORAS POR UN TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS,

GARANTIZANDO UN CARRIL DE LIBRE CIRCULACION DE MINIMO 5,0m SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN. NO SE PERMITE

LA GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS

ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

CRISTIAN Y. 

SALGADO M.
20216120219252

2854 1004995 N/A
KR 19A 8m AL 

NORTE DE LA 

CL 114

KR 19A 16m AL 

NORTE DE LA 

CL 114

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIO

NES S.A.

19-feb-21 1-abr-21 07:00-17:00 24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL ORIENTAL PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN

CALZADA DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES, DE 1,50m DE ANCHO MINIMO. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 19A EN EL ENTRE LAS 09:00-12:00 Y 14:00-17:00 HORAS

POR UN TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 5.0m PARA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE EL HORARIO LABORAL 17:00 HORAS DEBE

PERMANECER LA SEÑALIZACION Y EL SENDERO PEATONAL EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL TRANSITO PEATONAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

CRISTIAN Y. 

SALGADO M.
20216120219252
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2855 2000257 N/A

CL 97A 6m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 8

CL 97A 12m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 8

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (EXTERNO) PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO EN ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 97A EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 07:00-17:00 HORAS, GARANTIZANDO CALZADA DE LIBRE CIRCULACION DE MINIMO 4,0m. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN DE MINIMO 1,5m DE

ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

MAYERLYN SOSA 

A.
20216120219112

2856 12001925 N/A
KR 23 24m AL 

NORTE DE LA 

CL 75

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT 264505. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN EN EL CARRIL ORIENTAL ADYACENTE A LA ZONA DE OBRA EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. SE

DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN

ANCHO LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,50m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA Y EL

ANDEN EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. REALIZAR CIERRE CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. LA 

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120220702

2857 12001854 N/A KR 27 CL 75 N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR-ORIENTALPARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT 264505. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN EN EL CARRIL ORIENTAL ADYACENTE A LA ZONA DE OBRA EN EL HORARIO PROPUESTO DE 09:00-12:00 Y 14:00-

17:00. SE DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,50m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA

CALZADA Y EL ANDEN EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. REALIZAR

CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN

TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE

COLAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA

DE EXCAVACION CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION

APROBADA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120220702

2858 12001661 N/A CL 77 KR 27 N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Deben 

coordinar con 

Alcaldía Local 

de Barrios 

Unidos

NO BARRIOS 

UNIDOS

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120220702
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2859 13000014 N/A KR 67 AC 53
KR 67 12m AL 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2). EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION

DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3). PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (CONTRA SARDINEL) PARA

CANALIZACION DE REDES A CIELO ABIERTO OT-261798, CON CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES EN HORARIO NOCTURNO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU

USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SOLO SE REALIZARA EN EL HORARIO

NOCTURNO PROPUESTO (22:00 A 05:00) SOBRE EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 67, GARANTIZANDO UN ANCHO DE

CALZADA DE MINIMO 4,50m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE PERMITE LA GENERACION DE COLAS DE

VEHICULOS DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES

A LA CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TEUSAQUILLO

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120218992

2860 13000007 N/A 

KR 67B 13m AL 

SUR DE LA AC 

53

N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (CONTRA SARDINEL) PARA CONSTRUCCION

DE CAMARA F1 OT-261798, CON CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES EN HORARIO DIURNO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN

OBRA. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SOLO SE REALIZARA EN EL HORARIO DIURNO PROPUESTO (07:00 A 17:00) SOBRE

EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 67B, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,50m LIBRES PARA LA

CIRCULACION VEHICULAR. NO SE PERMITE LA GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO

A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TEUSAQUILLO

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120218992
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2861 13002509 N/A CL 44 KR 57
CL 44 35m AL 

ORIENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2). EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION

DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3). PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (ZONA VERDE CONTRA SARDINEL) PARA

CANALIZACION DE REDES A CIELO ABIERTO OT-259302, CON CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES EN HORARIO NOCTURNO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,0m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SOLO SE REALIZARA

EN EL HORARIO NOCTURNO PROPUESTO (22:00 A 05:00) SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE DE LA CL 44,

GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 4,50m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE PERMITE LA

GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL

TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES

DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TEUSAQUILLO

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120219212

2862 10008851 N/A AC 66 KR 69M N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 4-mar-21 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO

SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA NIVEL DE RASANTE PARA EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. 2, NO SE

AUTORIZA CIERRES SIMULTANEOS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL

PROYECTO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS (CRUCE

DE VIA) - ACCESO OCCIDENTAL, PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN, CALZADA Y CONSTRUCCION DE

CAMARAS EN ANDEN. OT 262221, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO DENTRO DEL CIERRE GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 3,50m PARA LA

CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

MONICA A. 

BARRERA C.
20216120219062

2863 10000171 N/A

CL 83A 10m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 112F

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 18-mar-21

07:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA CIERRES SIMULTANEOS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS DENTRO DEL AREA DE

INFLUENCIA DEL PROYECTO. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE

LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN

ANDEN. OT 259052, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 83A

ADYACENTE A LA ZONA DE OBRA EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 5,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA

EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120170602
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2864 10000234 N/A

KR 111A 12m 

AL SUR DE LA 

CL 86A

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 18-mar-21

07:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA CIERRES SIMULTANEOS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS DENTRO DEL AREA DE

INFLUENCIA DEL PROYECTO. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE

LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN

ANDEN. OT 259052, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL NORTE DE LA KR 111A

ADYACENTE A LA ZONA DE OBRA EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CALZADA

LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 6,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA

EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120170602

2865 10000200 N/A KR 111A CL 86B N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 18-mar-21

07:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA CIERRES SIMULTANEOS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS DENTRO DEL AREA DE

INFLUENCIA DEL PROYECTO. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE

LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO ORIENTAL PARA CONSTRUCCION DE CAMARA

2F1 EN ANDEN. OT 259052, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR

111A ADYACENTE A LA ZONA DE OBRA EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CALZADA LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 6,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCIONES EN ANDEN. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120170602

2866 10000155 N/A KR 111A CL 88A N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21 05:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN. OT 261619. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 09:00-12:00 Y 14:00-17:00 HORAS EN UN LAPSO

NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN LA BAHIA ORIENTAL DE LA KR 111A. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO

DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE

INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120219162

2867 10000148 N/A KR 111 CL 88B N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21 05:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SURORIENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ZONA VERDE Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1

EN ANDEN. OT 261619. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO DE 09:00-12:00 Y 14:00-17:00 HORAS EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN LA BAHIA

ORIENTAL DE LA KR 111A. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCIONES EN ANDEN.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL

ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y

LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120219162
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2868 10000140 N/A
KR 111A CL 

88D
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN. OT 261619. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00 HORAS EN UN LAPSO NO MAYOR A

TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 111A. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1)

VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL

ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y

LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120219162

2869 10000149 N/A AC 90 KR 110C N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00 Y 14:00-

17:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ZONA

VERDE Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN. OT 261619. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO INFERIOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL SUR DE LA AC 90

(ADYACENTE AL CIERRE DE LA OBRA). SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO Y GARANTIZANDO

EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 6,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO, IMPLEMENTANDO PLAFONES DE MADERA SOBRE ZONA VERDE. NO SE AUTORIZA

EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120219162

2870 10000183 N/A AC 90 KR 110 N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00 Y 14:00-

17:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUROCCIDENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ZONA VERDE Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1

EN ANDEN. OT 261619. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO DE 09:00-12:00 Y 14:00-17:00 HORAS, EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL SUR

DE LA AC 90. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

2,0m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120219162

2871 10000201 N/A KR 110 CL 88B N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00 Y 14:00-

17:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUROCCIDENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ZONA VERDE Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1

EN ANDEN. OT 261619. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO DE 09:00-12:00 Y 14:00-17:00 HORAS, EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL

OCCIDENTAL DE LA KR 110. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL

DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A

LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120219162
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2872 10000211 N/A CL 88 KR 110B N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00 Y 14:00-

17:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ZONA VERDE Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1

EN ANDEN . OT 261619. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO DE 09:00-12:00 Y 14:00-17:00 HORAS, EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL

NORTE DE LA CL 88. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL

DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A

LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120219162

2873 10000186 N/A
CL 88 No 110C 

16
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00 Y 14:00-

17:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO NORTE (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN. OT 261619. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 09:00-12:00 Y 14:00-17:00 HORAS, EN UN LAPSO

NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 88. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN

(1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA

DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y

LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120219162

2874 10000244 N/A KR 110A CL 86B N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00 Y 14:00-

17:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO ORIENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN. OT 261470 LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 09:00-12:00 Y 14:00-17:00 HORAS, EN UN LAPSO

NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA TV 111B. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,0m DE

CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1)

VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES EN ANDEN. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO

PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y

LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120219182

2875 10010091 N/A CL 88 KR 112I N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00 Y 14:00-

17:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN . OT

261622. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 09:00-

12:00 Y 14:00-17:00 HORAS, EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 88. SOLO

SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 7,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 6,0m SEGURO Y COMODO PARA SU USO

POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A

LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120219182
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2876 10010066 N/A

KR 113 20m AL 

NORTE DE LA 

CL 88

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00 Y 14:00-

17:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO ORIENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN . OT

261622. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 09:00-

12:00 Y 14:00-17:00 HORAS, EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 113.

SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 6,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO

PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES

DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120219182

2877 10010058 N/A KR 113 CL 89D
KR 113 16m AL 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00 Y 14:00-

17:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN ORIENTAL PARA CONSTRUCCION DE CAMARA OT 261622 Y

CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,50m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 113,

JUNTO A LA ZONA DE OBRA, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. PARA ESTA

ACTIVIDAD, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 7,0m. NO SE AUTORIZA REALIZAR

TRASIEGO DE MATERIALES POR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA

NI FORMACION DE COLAS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120219182

2878 10010050 N/A KR 113 CL 89F N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00 Y 14:00-

17:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN . OT

261622. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 09:00-

12:00 Y 14:00-17:00 HORAS, EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 113.

SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 6,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO

PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES

DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120219182

2879 50007389 N/A
CL 89G 20m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 113

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21 05:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA DURA COSTADO SUR (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN . OT

261622. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 09:00-

12:00 Y 14:00-17:00 HORAS, EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN LA ZONA DURA DE LA DG 89G. SOLO SE

AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. . GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO PARA SU

USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES

DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120219182
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2880 10010050 N/A KR 113 CL 89D N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00 Y 14:00-

17:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN . OT

261622. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 09:00-

12:00 Y 14:00-17:00 HORAS, EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 113.

SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 6,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO

PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES

DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120219182

2881 10010092 N/A
KR 113 27m AL 

NORTE DE LA 

CL 86A

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00 Y 14:00-

17:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN . OT

261622. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 09:00-

12:00 Y 14:00-17:00 HORAS, EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 113.

SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 6,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO

PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES

DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120219182

2882 10000124 N/A

CL 86A 8m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 112I

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1. OT 259052. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00 HORAS, EN UN LAPSO NO

MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL SUR DE LA CL 86A. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1)

VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR MINIMO 6,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN.

DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120219202

2883 10000132 N/A
CL 86A KR 

112G
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00 

042-2020, 

RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DEL CARRIL SUR PARA TRASLADO DEL PEATON A

LA CALZADA (INTERSECCION EN T), PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1. OT 259052.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00

HORAS Y EN EL COSTADO SUR CL 86A. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE

5,50m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120219202
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2884 10010091 N/A

CL 88 38m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 112G

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1. OT 259052. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00 HORAS, EN UN LAPSO NO

MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL SUR DE LA CL 88. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1)

VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR MINIMO 6,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN.

DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120219202

2885 10010091 N/A KR 112F CL 88 N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORORIENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1. OT 259052. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO, EN UN LAPSO NO

MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 112G. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE

UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR MINIMO 5,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,0m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN.

DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120219202

2886 10010101 N/A

KR 112F 85m 

AL NORTE DE 

LA CL 88

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1. OT 259052. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00-05:00 HORAS, EN

UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 112F. SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 5,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,0m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE

INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120219202

2887 10010101 N/A DG 86 KR 111C N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1. OT 259052. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00-05:00 HORAS, EN

UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y BAHIA NORTE DE LA DG 86. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE

UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 3,0m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE

INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120219202
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2888 10000151 N/A
KR 111C 20m 

AL SUR DE LA 

CL 88

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1. OT 259052. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00-05:00 HORAS, EN

UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL SUR DE LA CL 88. SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES

DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120219202

2889 10000151 N/A KR 111C CL 88 N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1. OT 259052. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00-05:00 HORAS, EN

UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL SUR DE LA CL 88. SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 3,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES

DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120219202

2890 10000144 N/A
KR 111C 25m 

AL NORTE DE 

LA CL 88

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 1-abr-21

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO OCCIDENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1. OT 259052. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00-05:00 HORAS, EN

UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 111C. SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 3,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES

DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120219202

2891 10008585 N/A CL 66A KR 71 N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (FSCR 

INGENIERIA S.A.S.)

TELECOMUNICACIO

NES
19-feb-21 18-mar-21

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. NO SE

AUTORIZA CIERRES SIMULTANEOS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL

PROYECTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOROCCIDENTAL PARA CONSTRUCCION DE CAMARA

EN ANDEN OT 262579. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL

ANDEN INTERVENIDO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL NORTE DE LA

CALZADA NORTE DE LA CL 66A EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 HORAS. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 4,00m PARA

CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO A LOS PREDIOS TANTO PEATONAL COMO VEHICULAR DE

FORMA SEGURA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

MONICA A. 

BARRERA C.
20216120216302
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2892 1005412 N/A

KR 19A 17m AL 

NORTE DE LA 

CL 104

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (OPTECOM 

S.A.S.)

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIO

NES S.A.

19-feb-21 18-mar-21 07:00-17:00 24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

NOTA: NO SE AUTORIZA LA AFECTACION EL CIERRE SIMULTANEO DEL CARRIL NORTE Y CARRIL SUR DE LA CL 104 PARA LA

REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE Y/O SENDERO EN CALZADA PARA LOS DIFERENTES

FRENTES INCLUIDOS EN EL RADICADO 20216120217922 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN (COSTADO OCCIDENTAL DE LA ZONA VERDE) PARA ACTIVIDADES

DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA, DESPLAZANDO A LOS PEATONES AL

ANDEN UBICADO AL COSTADO ORIENTAL DE LA ZONA VERDE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN EN EL CARRIL SUR DE LA CL 104 EL HORARIO PROPUESTO 22:00-05:00 HORAS. SE DEBE IMPLEMENTAR Y

MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. REALIZAR CIERRE CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE GARANTIZAR

UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 9,5m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI

FORMACION DE COLAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA. UNA VEZ FINALIZADA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA

TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

CRISTIAN Y. 

SALGADO M.
20216120217922

2893 12000960 N/A AK 68 CL 68
AK 68 4m AL 

NORTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACIO

NES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Coordinar con 

Contrato 351-2020- 

CONSTRUCCIÓN 

TRONCAL AV. 68 

GRUPO 7 - AV. 

CALLE 66 A 

CARRERA 65- 

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTU

RA AV. 68- - 

Apoyo Principal 

Claudia Marcela 

Velasquez 

Bejarano -

claudia.velasquez

@idu.gov.co.

NO ENGATIVA
MONICA A. 

BARRERA C.
20216120218472
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2894 2000504 N/A KR 13 No 88 37 N/A

COMUNICACION 

CELULAR S.A. - COMCEL 

S.A.

TELECOMUNICACIO

NES - - - - 344-2018 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Reservado por 

Codensa, deben 

coordinar con 

dicha entidad 

NO CHAPINERO
NELSON A. 

GARZON S.
20216120176502

2895 2000059 2000068 CL 95 AK 45 CL 95 No 21 52

COMUNICACION 

CELULAR S.A. - COMCEL 

S.A.

TELECOMUNICACIO

NES - - - - 344-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS Y CIERRE POR CARRILES NO

SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 11-FEB-21. 1. DENTRO DE LOS ANEXOS

PRESENTADOS NO SE INCLUYERON LOS ESQUEMAS PROPUESTOS PARA LA INTERVENCION, LO QUE NO HACE POSIBLE LA

REVISION INTEGRAL DE LA SOLICITUD. FAVOR ANEXAR. 2. EL FORMATO COOS DEBE PRESENTARSE DEBIDAMENTE

DILIGENCIADO Y FIRMADO.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO CHAPINERO

MAYERLYN SOSA 

A.
20216120218932

2896 N/A N/A

VIAS 

LOCALIDAD 

BARRIOS 

UNIDOS

N/A

COMUNICACION 

CELULAR S.A. - COMCEL 

S.A.

TELECOMUNICACIO

NES - - - - 344-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS Y CIERRE DE UN CARRIL PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, SEGUN LOS FRENTES INCLUIODS EN EL RADICADO SDM-20216120220472,

TENIENDO EN CUENTA LA SOLICITUD REALIZADA POR EL CONTRATISTA DE NO ATENCION DEL PRESENTE RADICADO

ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO EL 12-FEB-21. A SU VEZ, NO SE PRESENTA FORMATO COOS CON FIRMA DE

CONTRATISTA, PLANOS DE CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO BARRIOS 

UNIDOS

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120220472

2897 11001432 N/A
CL 157C No 91 

86/02
N/A

COMUNICACION 

CELULAR S.A. - COMCEL 

S.A.

TELECOMUNICACIO

NES - - - - 344-2018
LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO. TENIENDO EN CUNETA

QUE NO SE PRESENTO PLANO Y NO FUE POSIBLE REVISAR LA PROPUESTA. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA

MONICA A. 

BARRERA C.
20216120220102

2898 10000159 N/A
KR 115 No 81 

81

KR 115 7m AL 

NORTE

COMUNICACION 

CELULAR S.A. - COMCEL 

S.A.

TELECOMUNICACIO

NES - - - - 344-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION, TENIENDO EN

CUENTA QUE NO SE PUEDO EVALUAR LA PROPUESTA, TODA VEZ QUE NO SE PRESENTO PROPUESTA DE SEÑALIZACION

(PLANOS).

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120218952

2899 5000906 5000851

DG 68A SUR 

27m AL 

ORIENTE DE 

LA TV 14TBIS

DG 68A SUR TV 

14Q
CONINSA RAMON H S.A. EAB 19-feb-21 18-mar-21 07:00-18:00 24 HORAS

402-2020, 

RES-008124

NOTA: 1. SE ACLARA QUE CUALQUIER MODIFICACION EN LA PROPUESTA QUE IMPLIQUE EL CIERRE TOTAL DE

ANDEN O QUE GENERE AFECTACION EN LA CALZADA DE LA DIAGONAL 68A SUR, DE LUNES A SABADO ENTRE LAS 05:00 Y

22:00 HORAS DEBERA EVALUARSE SEGUN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5, 3.3.6.9 Y 3.3.6.10

DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA DE LA SDM (VIGENTE

A LA FECHA).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA DE

ACUEDUCTO, DEL PROYECTO SUE APARTAMENTOS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN

UNICAMENTE DENTRO DEL PREDIO. SE DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN

BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m EN EL MISMO ANDEN DE

INTERVENCION. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. REALIZAR CIERRE CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. LA 

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO SE DEBE REALIZAR CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

SANTIAGO AVILA 

M.
20216120219082
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2900 8006517 N/A
KR 78C CL 37 

SUR

KR 78C CL 38 

SUR

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO DE 

KENNEDY

EAB - - - - 091-2020 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Consultar con 

Alcaldía Local 

de Kennedy 

sobre ejecución 

del contrato 

COP-315-2019

NO KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
20216120218682

2901 8006592 N/A
KR 78C CL 38 

SUR

KR 78C CL 38A 

SUR

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO DE 

KENNEDY

EAB - - - - 091-2020 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Consultar con 

Alcaldía Local 

de Kennedy 

sobre ejecución 

del contrato 

COP-315-2019

NO KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
20216120218682

2902 8006518 N/A
CL 38 SUR KR 

78C

CL 38 SUR KR 

78F

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO DE 

KENNEDY

EAB 19-feb-21 29-abr-21 07:00-18:00 24 HORAS 091-2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO

DE LA IMPLEMENTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN TODO EL TRAMO Y CIERRE TOTAL DEL ANDEN NORTE EN

TRAMOS LONGITUDINALES NO MAYORES A 12m CON EL FIN DE CONSTRUIR CAJAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA

RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. DE ACUERDO A LA PROPUESTA

PRESENTADA SE CONSTRUYEN DOS DOMICILIARIAS A LA VEZ Y SE GARANTIZA IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA

CADA VEZ QUE LOS PEATONES REQUIERAN EL PASO POR EL ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES Y

LONGITUDINALES, DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
20216120218682

2903 8006404 N/A
CL 38 SUR KR 

78F

CL 38 SUR KR 

78G

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO DE 

KENNEDY

EAB 19-feb-21 29-abr-21 07:00-18:00 24 HORAS 091-2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO

DE LA IMPLEMENTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN TODO EL TRAMO Y CIERRE TOTAL DE LOS ANDENES NORTE

Y SUR EN TRAMOS LONGITUDINALES NO MAYORES A 12m CON EL FIN DE CONSTRUIR CAJAS Y CONEXIONES

DOMICILIARIAS PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. DE ACUERDO A

LA PROPUESTA PRESENTADA SE CONSTRUYEN DOS DOMICILIARIAS A LA VEZ Y SE GARANTIZA IMPLEMENTAR PLAFONES

DE MADERA CADA VEZ QUE LOS PEATONES REQUIERAN EL PASO POR EL ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES Y

LONGITUDINALES, DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
20216120218682
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2904 11004900 N/A KR 96 AV SUBA KR 96 CL 139

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO ZONA 

1

EAB 19-feb-21 10-jun-21 07:00-18:00 24 HORAS 293-2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR

SUBA DE LA ZONA 1 DEL ACUEDUCTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. EL CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA

AFECTACION EN ANDENES. GARANTIZAR LOS DESVIOS PROPUESTOS CON APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO, EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. NO SE APRUEBA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

MONICA A. 

BARRERA C.
20216120219002

2905 11004901 N/A CL 140D KR 96
CL 140D 60m AL 

OCCIDENTE

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO ZONA 

1

EAB - - - - 293-2020 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato 

reservado para 

el Fondo de 

Desarrollo 

Local 

comunicarse 

con la Alcaldia 

Local para 

hacer la 

coordinación 

correspondient

e 

NO SUBA
MONICA A. 

BARRERA C.
20216120219002

2906 11014597 N/A CL 140B KR 96 CL 140B KR 98A

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO ZONA 

1

EAB 19-feb-21 10-jun-21 07:00-18:00 24 HORAS 293-2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR

SUBA DE LA ZONA 1 DEL ACUEDUCTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. EL CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA

AFECTACION EN ANDENES. GARANTIZAR LOS DESVIOS PROPUESTOS CON APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO, EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. NO SE APRUEBA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

MONICA A. 

BARRERA C.
20216120219002

2907 11005134 N/A CL 140A KR 96
CL 140A 60m AL 

OCCIDENTE

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO ZONA 

1

EAB - - - - 293-2020 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato 

reservado para 

el Fondo de 

Desarrollo 

Local 

comunicarse 

con la Alcaldia 

Local para 

hacer la 

coordinación 

correspondient

e 

NO SUBA
MONICA A. 

BARRERA C.
20216120219002
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2908 11005235 N/A CL 140 KR 96
CL 140 60m AL 

OCCIDENTE

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO ZONA 

1

EAB - - - - 293-2020 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato 

reservado para 

el Fondo de 

Desarrollo 

Local 

comunicarse 

con la Alcaldia 

Local para 

hacer la 

coordinación 

correspondient

e 

NO SUBA
MONICA A. 

BARRERA C.
20216120219002

2909 11005332 N/A CL 145A KR 92 CL 145A KR 94A

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO ZONA 

1

EAB - - - - 293-2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR 

SUBA DE LA ZONA 1 DEL ACUEDUCTO. TENIENDO EN CUENTA QUE UNA VEZ REVISADAS LAS OBSERVACIONES

PRESENTADAS LA PROPUESTA TECNICA NO ES VIABLE, DEBIDO A QUE EL DESVIO PROPUESTO PASA POR UN FRENTE EN

OBRA VIGENTE. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA

MONICA A. 

BARRERA C.
20216120218742

2910 11005197 N/A CL 145A KR 94B CL 145A KR 94C

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO ZONA 

1

EAB 19-feb-21 10-jun-21 07:00-18:00 24 HORAS 293-2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR

SUBA DE LA ZONA 1 DEL ACUEDUCTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. EL CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA

AFECTACION EN ANDENES. GARANTIZAR LOS DESVIOS PROPUESTOS CON APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO, EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. NO SE APRUEBA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

MONICA A. 

BARRERA C.
20216120218742

2911 1004499 1004448
KR 5 CL 

127ABISB
KR 5 CL 127C

CONSORCIO 

CONSTRUCCION 

UNICERROS 2019

EAB - - - - 142-2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACION DEL

SISTEMA DE ACUEDUCTO UNICERROS, TENIENDO EN CUENTA QUE LA PROPUESTA NO ES TECNICAMENTE VIABLE YA QUE

LA VIA PROPUESTA COMO DESVIO CUENTA CON PMT VIGENTE. 

PARA UNA PROXIMA SOLICITUD DEBE ADEMAS DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL C.T. PARA GESTIONAR

LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA, ADJUNTAR UN REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EVIDENCIE LA

TERMINACION DE LAS OBRAS AUTORIZADAS SOBRE LA CL 127ABISB. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN EL

HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 12:00 Y 14:00 A 17:00 HORAS AL TELEFONO 3208415320 O AL CORREO

ELECTRONICO ngarzons@movilidadbogota.gov.co

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO USAQUEN

NELSON A. 

GARZON S.
20216120171032

2912 5007199 N/A
TV 7 ESTE CL 

107A SUR
N/A

CONSORCIO 

NELEKONAR
ENEL-CODENSA 19-feb-21 4-mar-21 07:00-17:00 07:00-17:00

343-2020, 

RES-006014

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2.SE DEBE CORDINAR CON EL CONTRATISTA VANTI S.A. E.S.P. (SILAR

S.A.) PREVIO A LA EJECUCION DE OBRA

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN (AMBOS COSTADOS) EN ESTAPAS NO SIMULTANEAS Y CIERRE DE

CARRILES POR ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA CONEXION DE LA ACOMETIDA DE LA RED ELECTRICA DEL PROYECTO

URBANIZACION USME 3 CON TRASLADO DEL PEATON A LA ACERA DE ENFRENTE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL PREDIO. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL EN CLAZADA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTA UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,40m. CUANDO FINALICEN EL HORARIO DE

TRABAJO DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA LA COORDINACION

PETONAL Y VEHICULAR. CUANDO FINALICE EL HORARIO LABORAL 17:00 HORAS SE DEBERA HABILITAR LA ZONA DE OBRA

HABILITANDO EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

SANTIAGO AVILA 

M.
20216120226512

2913 8005515 N/A CL 3 KR 72D CL 3 KR 72C
CONSORCIO OH 

KENNEDY
EAB - - - - 173-2020, 

RES-003669

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE ELIMINACION DE CONEXIONES

ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREOS ELECTRONICOS EL 05-FEB-21 Y 09-FEB-21: AJUSTAR LA SEÑALIZACION DEL PLANO DE ACUERDO

A LO SOLICITADO POR CORREO. ADJUNTAR AUTORIZACION DEL SITP DONDE SE INDIQUE EL CIERRE, DESVIOS DE RUTAS Y

TRASLADO DE PARADEROS. ATENDER LAS OBSERVACIONES ANALISIS DE TRANSITO ENVIADAS POR CORREO. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
20216120170722
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2914 8004720 N/A KR 73B CL 5B KR 73B CL 5C
CONSORCIO OH 

KENNEDY
EAB 19-feb-21 10-jun-21 07:00-17:00 24 HORAS

173-2020, 

RES-003669

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS

EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO INCLUIDA LA DE DESVIOS. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE

UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES

APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA

DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO

DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LA

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER EL PERIODO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
20216120170722

2915 8004906 N/A KR 73B CL 5 KR 73B CL 5B
CONSORCIO OH 

KENNEDY
EAB 19-feb-21 10-jun-21 07:00-17:00 24 HORAS

173-2020, 

RES-003669

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS

EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO INCLUIDA LA DE DESVIOS. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE

UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES

APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA

DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO

DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LA

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER EL PERIODO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
20216120170722

2916 8004916 N/A CL 5 KR 73A CL 5 KR 73B
CONSORCIO OH 

KENNEDY
EAB 19-feb-21 10-jun-21 07:00-17:00 24 HORAS

173-2020, 

RES-003669

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS

EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO INCLUIDA LA DE DESVIOS. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE

UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES

APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA

DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO

DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LA

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER EL PERIODO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
20216120170722

2917 1004265 N/A
KR 7C 90m AL 

NORTE DE LA 

CL 130A

N/A

CONSORCIO 

PERFORACION Y 

URBANISMO

EAB 19-feb-21 29-abr-21 07:00-19:00 24 HORAS 271-2020

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA EMPATES DE RED DE ACUEDUCTO

PROYECTO UNIVERSIDAD EL BOSQUE, CON TRASLADO DEL SENDERO PEATONAL EN CALZADA CANALIZADO CON

MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS CON ANCHO MINIMO DE SENDERO DE 1,5m. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CON PERSONAL

DE TRANSITO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS TANTO PEATONALES COMO VEHICULARES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE REALIZARAN DENTRO DEL CERRAMIENTO IMPLEMENTADO, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN

ANCHO LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,15m. PARA LA CIRCULACION VEHICULAR BIDIRECCIONAL. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES. SE DEBE RETIRAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA UNA VEZ FINALIZADA LA

ACTIVIDAD

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

NELSON A. 

GARZON S.
20216120181032
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2918 18000925 N/A
KR 25A CL 46 

SUR

KR 25A CL 46A 

SUR

CONSORCIO REDES 

1501
EAB - - - - 169-2020 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO 

CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO RAFAEL URIBE 

URIBE

FERNEL E. 

BONZA R.
20216120205402

2919 18000936 N/A
CL 47 SUR KR 

25A

CL 47 SUR KR 

26

CONSORCIO REDES 

1501
EAB - - - - 169-2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADOS NORTE Y SUR EN DOS (02) ETAPAS NO

SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADADES DE PARA INSTALACION DE CAJAS DE INSPECCION Y CIERRE DE CARRIL NORTE Y SUR

EN DOS (02) ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, TENIENDO EN CUENTA QUE ESTE

FRENTE DE OBRA YA CUENTA CON PMT VIGENTE HASTA EL 25-FEB-21, AUTORIZADO EN COOS 5-21 - NUMERAL 2086

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO RAFAEL URIBE 

URIBE

FERNEL E. 

BONZA R.
20216120205402

2920 18000408 N/A
KR 28A DG 41A 

SUR

KR 28A CL 41 

SUR

CONSORCIO REDES 

1501
EAB - - - - 169-2020 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO 

CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO RAFAEL URIBE 

URIBE

FERNEL E. 

BONZA R.
20216120205402

2921 18000359 N/A
CL 41 SUR KR 

29

CL 41 SUR KR 

28A

CONSORCIO REDES 

1501
EAB - - - - 169-2020 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO 

CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO RAFAEL URIBE 

URIBE

FERNEL E. 

BONZA R.
20216120205402

2922 18000926 N/A
CL 46A SUR KR 

25A

CL 46A SUR TV 

26A

CONSORCIO REDES 

1501
EAB 19-feb-21 20-may-21 07:00-18:00 24 HORAS 169-2020

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA

SIGUIENTE. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADOS NORTE Y SUR EN DOS (02) ETAPAS NO SIMULTANEAS Y

CIERRE DE CARRIL NORTE Y SUR EN DOS (02) ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA,

CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. ETAPA I: CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA

ACTIVIDADADES DE PARA INSTALACION DE CAJAS DE INSPECCION Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA . ETAPA II: CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADADES DE PARA INSTALACION

DE CAJAS DE INSPECCION Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. IMPLEMENTAR

SENDERO PEATONAL EN CALZADA CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA

SU USO .SE AUTORIZA CIERRE DE CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION SIN INTERFERIR CON EL SENDERO PETONAL.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

INTERSECCIONES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE

OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES Y COMERCIO DEL SECTOR MEDIANTE

PLAFONES DE MADERA INSTALADOS DE FORMA SEGURA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE

AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

FERNEL E. 

BONZA R.
20216120205402
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2923 18000306 N/A
KR 30 DG 41A 

SUR

KR 30 CL 41 

SUR

CONSORCIO REDES 

1501
EAB - - - - 169-2020 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Coordinar con 

Alcaldía Local 

de Rafael Uribe 

COP 79-2014 

NO RAFAEL URIBE 

URIBE

FERNEL E. 

BONZA R.
20216120205402

2924 18000645 N/A
KR 26A CL 42 

SUR

KR 26A DG 43A 

SUR

CONSORCIO REDES 

1501
EAB - - - - 169-2020 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Coordinar con 

Alcaldía Local 

de Rafael Uribe 

COP 79-2014 

NO RAFAEL URIBE 

URIBE

FERNEL E. 

BONZA R.
20216120205402

2925 18000358 N/A
KR 28A CL 41A 

SUR

KR 28A DG 40 

SUR

CONSORCIO REDES 

1501
EAB - - - - 169-2020 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Coordinar con 

Alcaldía Local 

de Rafael Uribe 

COP 79-2014 

NO RAFAEL URIBE 

URIBE

FERNEL E. 

BONZA R.
20216120205402

2926 4006439 N/A
CL 66 SUR KR 

10A ESTE

CL 66 SUR KR 

10 ESTE

CONSORCIO 

RENOVACIONES ZONA 4-

1513

EAB 19-feb-21 19-ago-21 07:00-17:00 24 HORAS
233-2020, 

RES-004032

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE RENOVACION DE LAS REDES LOCALES DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO LA BELLEZA. DEBE IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS

IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR BANDEREROS. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR

NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS

USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA

SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120216472

2927 10001307 10000660 KR 95G CL 86 KR 95G AC 90
CONSORCIO SYC JUAN 

AMARILLO
EAB - - - - 152-2020 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO 

CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO ENGATIVA
SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120247032

2928 6001326 N/A
DG 50A SUR No 

18 24
N/A

CONSORCIO 

TUNJUELITO 2018
EAB - - - - 020-2021

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA INCLUYENDO LA INTERSECCION DE LA KR 18A PO DG 50A

SUR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO PARA LA NUEVA SEDE DE LA

ALCALDIA DE TUNJUELITO, TODA VEZ QUE, NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 05-FEB-21. SE REQUIERE MEJORAR LA RESOLUCION DEL FORMATO COOS, TODA VEZ QUE NO ES

POSIBLE LA REVISION DEBIDO A LA BAJA CALIDAD DEL ESCANER ENTREGADO JUNTO A LOS DOCUMENTOS DE LA

SOLICITUD.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO TUNJUELITO

JAIR J. 

SACRISTAN P.

20216120170622 

20216120201512
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2929 11013256 N/A KR 54B CL 176
KR 54B 60m AL 

SUR

CONSTRUCTORA 

BOLIVAR S.A.
EAB - - - - 013-2021

NOTAS: 1. LA DIRECCION REPORTARA POR EL CONTRATISTA ES: INICIO KR 54B 93,02m AL SUR DE LA CL 176; FIN KR 54B

6,38m SURORIENTE DE LA CL 176. 2. TENIENDO EN CUENTA QUE EN REITERADAS OCASIONES NO HA SIDO POSIBLE

SUBSANAR LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO, SE CITA A REUNION VIRTUAL PARA EL LUNES 22-

FEB-21 A LAS 10:00 HORAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA MEET, PARA ACLARAR DICHAS OBSERVACIONES. (SE DEBE

COORDINAR A TRAVES DEL CORREO fgil@movilidadbogota.gov.co).

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO,

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON EN SU TOTALIDAD LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 05-FEB-21, LAS CUALES SON: 1. EL PLANO DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL

PRESENTADO NO CORRESPONDE A LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA ZONA. ASI MISMO, EL REGISTRO FOTOGRAFICO

PRESENTADO ES DESACTUALIZADO Y ALGUNAS IMAGENES CORRESPONDEN A GOOGLE MAPS. 2. PRESENTAR

CRONOGRAMA DETALLADO, DONDE SE MUESTRE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, Y

SE MUESTRE CLARAMENTE CADA ETAPA DE INTERVENCION PROPUESTA Y EL TIEMPO ESTIMADO PARA CADA UNA DE

ESTAS. EL CRONOGRAMA PRESENTADO NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA FREDY A. GIL C. 20216120171202

2930 11013256 N/A
KR 54B 59,90m 

AL SUR DE LA 

CL 176

KR 54B 61,36m 

AL SUR DE LA 

CL 176

CONSTRUCTORA 

BOLIVAR S.A.
EAB - - - - 013-2021

NOTA: TENIENDO EN CUENTA QUE EN REITERADAS OCASIONES NO HA SIDO POSIBLE SUBSANAR LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO, SE CITA A REUNION VIRTUAL PARA EL LUNES 22-FEB-21 A LAS 10:00 HORAS A

TRAVES DE LA PLATAFORMA MEET, PARA ACLARAR DICHAS OBSERVACIONES. (SE DEBE COORDINAR A TRAVES DEL

CORREO fgil@movilidadbogota.gov.co).

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN ORIENTAL Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL ORIENTAL PARA

INSTALACION DE RED DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO, Y CIERRE QUE COMPLEMENTA EL CARRIL ORIENTAL PARA

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON EN SU TOTALIDAD LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 05-FEB-21, LAS CUALES SON: 1. EL PLANO DE INVENTARIO DE

SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL PRESENTADO NO CORRESPONDE A LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA ZONA.

ASI MISMO, EL REGISTRO FOTOGRAFICO PRESENTADO ES DESACTUALIZADO Y ALGUNAS IMAGENES CORRESPONDEN A

GOOGLE MAPS. 2. PRESENTAR CRONOGRAMA DETALLADO, DONDE SE MUESTRE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS

ACTIVIDADES A DESARROLLAR, Y SE MUESTRE CLARAMENTE CADA ETAPA DE INTERVENCION PROPUESTA Y EL TIEMPO

ESTIMADO PARA CADA UNA DE ESTAS. EL CRONOGRAMA PRESENTADO NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA FREDY A. GIL C. 20216120171202

2931 11000547 N/A
CL 176 25m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 54B

CL 176 50m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 54B

CONSTRUCTORA 

BOLIVAR S.A.
EAB - - - - 013-2021

NOTAS: 1. LA DIRECCION REPORTARA POR EL CONTRATISTA ES: INICIO CL 176 24,92m AL ORIENTE DE LA KR 54B; FIN CL

176 18,13m AL NORORIENTE DE LA KR 54B. 2. TENIENDO EN CUENTA QUE EN REITERADAS OCASIONES NO HA SIDO

POSIBLE SUBSANAR LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO, SE CITA A REUNION VIRTUAL PARA EL

LUNES 22-FEB-21 A LAS 10:00 HORAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA MEET, PARA ACLARAR DICHAS OBSERVACIONES. (SE

DEBE COORDINAR A TRAVES DEL CORREO fgil@movilidadbogota.gov.co).

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN SUR, CIERRE TOTAL DE LA BAHIA SUR Y CIERRE PARCIAL DEL

CARRIL SUR PARA INSTALACION DE RED DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO, Y CIERRE QUE COMPLEMENTA EL CARRIL

SUR PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON EN SU TOTALIDAD LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 05-FEB-21, LAS CUALES SON: 1. EL PLANO DE INVENTARIO DE

SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL PRESENTADO NO CORRESPONDE A LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA ZONA.

ASI MISMO, EL REGISTRO FOTOGRAFICO PRESENTADO ES DESACTUALIZADO Y ALGUNAS IMAGENES CORRESPONDEN A

GOOGLE MAPS. 2. PRESENTAR CRONOGRAMA DETALLADO, DONDE SE MUESTRE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS

ACTIVIDADES A DESARROLLAR, Y SE MUESTRE CLARAMENTE CADA ETAPA DE INTERVENCION PROPUESTA Y EL TIEMPO

ESTIMADO PARA CADA UNA DE ESTAS. EL CRONOGRAMA PRESENTADO NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS.

3. TENIENDO EN CUENTA QUE LA PROPUESTA DE MANEJO GARANTIZA 5.3M LIBRES PARA CIRCULACION VEHICULAR, LO

CUAL GENERARA UNA OPERACION CON UN PASO ALTERNADO UNO A UNO, ES NECESARIO EFECTUAR EL RESPECTIVO

ANALISIS DE COLAS, EN EL CUAL SE TENGAN EN CUENTA LAS INTERSECCIONES QUE SE VEAN PROXIMAS POR EL CIERRE.

ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5, 3.3.6.9 Y

3.3.6.10 DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA DE LA SDM.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA FREDY A. GIL C. 20216120171202
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2932 13002342 N/A 
KR 15 60m AL 

NORTE DE LA 

CL 31 

N/A 
CONSTRUCTORA 

EXPERTA S.A.S.
ENEL-CODENSA 19-feb-21 25-feb-21 07:00-19:00 24 HORAS 386-2020

NOTAS: 1). ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 12-FEB-20 Y 18-FEB-20, INCUMPLIENDO LO

SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE). 2). PREVIO A LA

INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA. 3). ESTE FRENTE DE OBRA NO PUEDE EJECUTARSE DE MANERA SIMULTANEA CON EL CIERRE

DE CARRIL ORIENTAL PARA CONSTRUCCION DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CONEXIONES ELECTRICAS DEL

PROYECTO EDIFICIO PLAZA CENTRAL, CON CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL

SOBRE LA CALZADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE

DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, SE DEBE

GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES

PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE

MINIMO 6,0m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA DENTRO DEL SENDERO PEATONAL. SE DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y

VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SOLO SE REALIZARA EN EL HORARIO DIURNO PROPUESTO (07:00 A

19:00) SOBRE EL ANDEN ORIENTAL DE LA KR 15. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS

CIERRES DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. NO SE PERMITE LA GENERACION DE COLAS DE

VEHICULOS DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TEUSAQUILLO

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120220922

2933 13002342 N/A 

KR 15 50m AL 

NORTE DE LA 

CL 31 

KR 15 20m AL 

NORTE 

CONSTRUCTORA 

EXPERTA S.A.S.
EAB 19-feb-21 25-mar-21 07:00-19:00 24 HORAS 386-2020

NOTAS: 1). ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 12-FEB-20 Y 18-FEB-20, INCUMPLIENDO LO

SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE). 2). PREVIO A LA

INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA. 3). LA ETAPA 1 DE ESTE FRENTE DE OBRA NO PUEDE EJECUTARSE DE MANERA SIMULTANEA

CON EL CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CONEXIONES ELECTRICAS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO EN ETAPAS NO SIMULTANEAS DEL PROYECTO EDIFICIO PLAZA CENTRAL. (ETAPA 1:

CIERRE DE CARRIL ORIENTAL. ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL

PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A CALZADA). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA PROPUESTO PARA LA ETAPA 2, SE DEBE

GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES

PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS

DE OBRA DENTRO DEL SENDERO PEATONAL. PARA LA ETAPA 1 NO SE AUTORIZA INTERVENCION NI ACOPIO DE

MATERIALES SOBRE EL ANDEN. PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS SE DEBE GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE DOS (2)

AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR LA CIRCULACION VEHICULAR UNO A UNO, GARANTIZANDO UN ANCHO DE

CALZADA DE MINIMO 6,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES SE DEBEN REALIZAR EN EL HORARIO PROPUESTO (07:00 A 19:00) SOBRE EL ANDEN ORIENTAL DE LA KR 15 EN

LA ETAPA 2 Y DENTRO DE LA ZONA DE OBRA Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 15 - CONTIGUO A LA INTERVENCION

PARA LA ETAPA 1. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. NO SE PERMITE LA GENERACION DE

COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION 

DE VEHICULOS DE CARGA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TEUSAQUILLO

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120220972

2934 11001044 N/A
CL 158 No 96A 

36
N/A

DASSER 

CONSTRUCTORES S.A.S.
EAB 19-feb-21 25-feb-21 07:00-17:00 07:00-17:00 009-2021

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO SE PUEDE EJECUTAR SIMULTANEO CON LOS OTROS FRENTES AUTORIZADOS BAJO

ESTE RADICADO (CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA PASO PEATONAL).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE VIA), PARA CONSTRUCCION DOMICILIARIA

DE ALCANTARILLADO Y FLUVIAL. GARANTIZAR CARRIL DE MINIMO 3,5m EN TODO MOMENTO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES

Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI TODO EL TIEMPO QUE

DURE EL CERRAMIENTO. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL (17:00 HORAS), LA CALZADA SE DEBE DEJAR

RECEBADA Y COMPACTADA A NIVEL DE LA RASANTE, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

MONICA A. 

BARRERA C.
20216120221022
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2935 11012941 11001043
CL 158 No 96A 

36
CL 158 KR 96A

DASSER 

CONSTRUCTORES S.A.S.
EAB 19-feb-21 11-mar-21 07:00-17:00 24 HORAS 009-2021

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA PARA CONSTRUCCION DOMICILIARIA DE

ALCANTARILLADO Y FLUVIAL Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO

MEDIANTE MALETINES PLASTICOS DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO 09:00-12:00 UNICAMENTE Y EN TIEMPOS NO MAYORES A LOS 60

MINUTOS Y EN EL COSTADO NORTE DE LA CL 158 SIN INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR UN

ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO EN CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE LOS PEATONES Y FLUJOS VEHICULARES CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

MONICA A. 

BARRERA C.
20216120221022

2936 11001044 N/A
CL 158 No 96A 

36

CL 158 No 96A 

80

DASSER 

CONSTRUCTORES S.A.S.
ENEL-CODENSA 19-feb-21 25-mar-21 07:00-17:00 24 HORAS 009-2021

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO MEDIANTE MALETINES

PLASTICOS DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO 09:00-12:00 UNICAMENTE Y EN TIEMPOS NO MAYORES A LOS 60 MINUTOS Y EN EL

COSTADO NORTE DE LA CL 158 SIN INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE

CALZADA MINIMO DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO

EN CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y FLUJOS

VEHICULARES CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

MONICA A. 

BARRERA C.
20216120221022

2937 11001044 11000947
CL 158 No 96A 

80
CL 158 KR 97

DASSER 

CONSTRUCTORES S.A.S.
ENEL-CODENSA 19-feb-21 22-feb-21 07:00-17:00 24 HORAS 009-2021

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO MEDIANTE MALETINES

PLASTICOS DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO 09:00-12:00 UNICAMENTE Y EN TIEMPOS NO MAYORES A LOS 60 MINUTOS Y EN EL

COSTADO NORTE DE LA CL 158 SIN INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE

CALZADA MINIMO DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO

EN CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y FLUJOS

VEHICULARES CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

MONICA A. 

BARRERA C.
20216120221022
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2938 2000357 N/A
AK 15 3m AL 

NORTE DE LA 

AC 92

N/A
DESARROLLADORA 

OFICINAS 1592 S.A.S.
EAB 19-feb-21 11-mar-21 22:00-04:30 22:00-04:30 348-2020

NOTAS: 1. LA DIRECCION REPORTADA EN EL FORMATO COOS COMO AUTORIZADA EN LICENCIA DE EXCAVACION ES: KR 15

No 92 29. 2. ES DE RESALTAR EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION DE LAS

CUALES EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, POR LO QUE DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS EL

CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE

INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS CONTROLES SEMAFORICOS. 3. ES NECESARIO REALIZAR INVENTARIO DE

LA INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA PREVIA AL INICIO DE LAS OBRAS, PROGRAMANDO LA VISITA CON MINIMO DOS (2) DIAS

PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES AL CORREO egaleano@movilidadbogota.gov.co Y/O mwilches@movilidadbogota.gov.co. 4. SE

DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 5. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CONEXION DOMICILIARIA DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y LA BAHIA DEL COSTADO OCCIDENTAL. SOLO

SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 5,0m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO. LAS LONGITUDES DE LA CANALIZACION Y ZONAS DE SEGURIDAD SE DEBEN IMPLEMENTAR DE

ACUERDO A LA VELOCIDAD DE OPERACION Y DANDO CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 4,8. DEL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL

VIGENTE.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

MAYERLYN SOSA 

A.
20216120209072

2939 2000357 N/A

AK 15 6m AL 

NORTE DE LA 

AC 92

N/A
DESARROLLADORA 

OFICINAS 1592 S.A.S.
EAB 19-feb-21 11-mar-21 22:00-04:30 22:00-04:30 348-2020

NOTAS: 1. LA DIRECCION REPORTADA EN EL FORMATO COOS COMO AUTORIZADA EN LICENCIA DE EXCAVACION ES: KR 15

No 92 29. 2. ES DE RESALTAR EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION DE LAS

CUALES EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, POR LO QUE DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS EL

CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE

INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS CONTROLES SEMAFORICOS. 3. ES NECESARIO REALIZAR INVENTARIO DE

LA INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA PREVIA AL INICIO DE LAS OBRAS, PROGRAMANDO LA VISITA CON MINIMO DOS (2) DIAS

PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES AL CORREO egaleano@movilidadbogota.gov.co Y/O mwilches@movilidadbogota.gov.co. 4. SE

DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 5. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CONEXION DOMICILIARIA DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN LA BAHIA DEL COSTADO OCCIDENTAL.

SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LA CIRCULACION VEHICULAR. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 5,0m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. LAS LONGITUDES DE LA CANALIZACION Y ZONAS DE SEGURIDAD SE

DEBEN IMPLEMENTAR DE ACUERDO A LA VELOCIDAD DE OPERACION Y DANDO CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 4,8. DEL

MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

MAYERLYN SOSA 

A.
20216120209072
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2940 4004463 N/A
KR 1 CL 47A 

SUR
KR 1 CL 47 SUR

DIEGO JARAMILLO 

GOMEZ
EAB 19-feb-21 18-mar-21 07:00-17:00 24 HORAS

393-2019, 

RES-6801

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE RENOVACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE

UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES

APOYADO EN TODO MOMENTO POR BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES. EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE

ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120216342

2941 4004398 4004413
CL 45 SUR KR 1 

ESTE

CL 45 SUR KR 

1C ESTE

DIEGO JARAMILLO 

GOMEZ
EAB 19-feb-21 18-mar-21 07:00-17:00 24 HORAS

393-2019, 

RES-6801

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE RENOVACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE

UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES

APOYADO EN TODO MOMENTO POR BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES. EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE

ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120216342

2942 12000014 N/A KR 66 CL 98 N/A

ENERGIZANDO 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.S.

ENEL-CODENSA 19-feb-21 17-jun-21 06:00-18:00 24 HORAS
039-2021, 

RES-000198

NOTAS: 1. EL PMT AUTORIZADO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA DESCRITAS EN LA RESOLUCION SDP-2873-19. 2. PREVIO

A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 3. PARA LA OPERACION DE LA ESTACION DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DISTRITALES

CORRESPONDIENTES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOROCCIDENTAL (UNICAMENTE PARTE EXTERNA) DE

LA INTERSECCION ACTIVIDADES DE INSTALACION DE ESTACION RADIOELECTRICA BOG_BAR_11, CONSTRUCCION DE

CAMARAS Y CONEXION DE REDES DE CODENSA POR LA TECNICA DE PERFORACION SIN ZANJA (DIRIGIDA), LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN LA BAHIA COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 66 30m AL NORTE

DE LA CL 98 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 06:00-18:00. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120216962
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2943 12000014 N/A KR 66 No 98 08 N/A

ENERGIZANDO 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.S.

ENEL-CODENSA 19-feb-21 17-jun-21 06:00-18:00 24 HORAS
039-2021, 

RES-000198

NOTAS: 1. EL PMT AUTORIZADO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA DESCRITAS EN LA RESOLUCION SDP-2873-19. 2. PREVIO

A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 3. PARA LA OPERACION DE LA ESTACION DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DISTRITALES

CORRESPONDIENTES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (UNICAMENTE PARTE EXTERNA) PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAMARAS Y LLEGADA CONEXION DE REDES DE CODENSA POR LA TECNICA DE

PERFORACION SIN ZANJA (DIRIGIDA), LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN LA BAHIA COSTADO

OCCIDENTAL DE LA KR 66 30m AL NORTE DE LA CL 98 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 06:00-18:00. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120216962

2944 12000014 N/A KR 66 CL 98 N/A

ENERGIZANDO 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.S.

ENEL-CODENSA 19-feb-21 17-jun-21 22:00-05:00 22:00-05:00
039-2021, 

RES-000198

NOTAS: 1. EL PMT AUTORIZADO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA DESCRITAS EN LA RESOLUCION SDP-2873-19. 2. PREVIO

A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4. PARA LA OPERACION DE LA

ESTACION DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DISTRITALES CORRESPONDIENTES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL COSTADO NORTE DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES

DE IZAJE DE POSTE PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE ESTACION RADIOELECTRICA BOG_BAR_11. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA

EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120216962

2945 12002072 N/A KR 54 No 65 84

KR 54 No 65 84 

58,7m AL

NORTE

ENERGIZANDO 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.S.

ENEL-CODENSA - - - - 041-2021, 

RES-000200
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

LA DIRECCION 

NO SE 

ENCUENTRA 

INCLUIDA EN 

LA RES 200 DE 

2021

NO BARRIOS 

UNIDOS

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120216962

2946 12002072 N/A KR 54 No 65 84 N/A

ENERGIZANDO 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.S.

ENEL-CODENSA 19-feb-21 17-jun-21 22:00-05:00 22:00-05:00
041-2021, 

RES-000200

NOTAS: 1. EL PMT AUTORIZADO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA DESCRITAS EN LA RESOLUCION SDP-2879-19. 2. PREVIO

A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4. PARA LA OPERACION DE LA

ESTACION DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DISTRITALES CORRESPONDIENTES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE BICICARRIL COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE IZAJE DE POSTE

PARA INSTALACION DE ESTACION RADIOELECTRICA BOG_BAR_01 Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DE

BICIUSUARIO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A

LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD

DE LA CALZADA Y EL BICICARRIL EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120216962
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2947 12002000 N/A KR 54 CL 66A N/A

ENERGIZANDO 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.S.

ENEL-CODENSA 19-feb-21 17-jun-21 06:00-18:00 24 HORAS
041-2021, 

RES-000200

NOTAS: 1. EL PMT AUTORIZADO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA DESCRITAS EN LA RESOLUCION SDP-2879-19. 2. PREVIO

A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 3. PARA LA OPERACION DE LA ESTACION DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DISTRITALES

CORRESPONDIENTES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORORIENTAL Y NOROCCIDENTAL (UNICAMENTE

PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED POR LA TECNICA DE PERFORACION DIRIGIDA (SIN ZANJA).

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL COSTADO SUR DE LA

INTERSECCION DE LA KR 54 CL 66A EN EL HORARIO PROPUESTO DE 06:00-18:00. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA

EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120216962

2948 12000189 N/A KR 50 CL 95BIS N/A

ENERGIZANDO 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.S.

ENEL-CODENSA 19-feb-21 17-jun-21 06:00-18:00 24 HORAS
040-2021, 

RES-000199

NOTAS: 1. EL PMT AUTORIZADO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA DESCRITAS EN LA RESOLUCION SDP-2871-19. 2. PARA

LA OPERACION DE LA ESTACION DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DISTRITALES CORRESPONDIENTES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE ESTACION

RADIOELECTRICA BOG_BAR_10 Y CANALIZACION DE RED POR PERFORACION DIRGIDA (SIN ZANJA). LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL SUR DE LA CL95BIS COSTADO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION EN 

EL HORARIO PROPUESTO DE 06:00-18:00. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO

3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A

LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA

ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120216962

2949 12000190 N/A CL 95BIS KR 50
CL 95BIS 30m 

AL OCCIDENTE

ENERGIZANDO 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.S.

ENEL-CODENSA 19-feb-21 17-jun-21 06:00-18:00 24 HORAS
040-2021, 

RES-000199

NOTAS: 1. EL PMT AUTORIZADO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA DESCRITAS EN LA RESOLUCION SDP-2871-19. 2. 2.

PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. PARA LA OPERACION DE LA ESTACION DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS

DISTRITALES CORRESPONDIENTES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (UNICAMENTE PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE

INSTALACION DE ESTACION RADIOELECTRICA BOG_BAR_10 Y CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA CONEXION

DE REDES EN CAJAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL SUR DE LA CL 95BIS EN

EL HORARIO PROPUESTO DE 06:00-18:00. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO

3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A

LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA

ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120216962
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2950 1000351 N/A KR 20 CL 188A
KR 20 55m AL 

SUR

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 19-feb-21 18-mar-21 22:00-05:00 22:00-05:00
241-2020, 

RES-4105

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ADECUACION DE CAMARA ETB, CON

TRASLADO DEL SENDERO PEATONAL EN CALZADA CANALIZADO CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS CON ANCHO

MINIMO DE SENDERO DE 1,5m. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CON PERSONAL DE TRANSITO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS

TANTO PEATONALES COMO VEHICULARES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN EN LA BAHIA DE

LA CL 188A CON UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MIN, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE

CIRCULACION DE MINIMO 6,40m. PARA LA CIRCULACION VEHICULAR BIDIRECCIONAL. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO

A LOS RESIDENTES. SE DEBE RETIRAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO Y

HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA E CONDICIONES SEGURAS Y COMODAS PAR LA MOVILIDAD (SIN CERRAMIENTO, NI

ACOPIO DE MATERIAL O ESCOMBROS Y A NIVEL DE RASANTE).

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

NELSON A. 

GARZON S.
20216120128872

2951 11001437 N/A
KR 90 70m AL 

NORTE DE LA 

CL 159ABIS

KR 90 72m AL 

NORTE DE LA 

CL 159ABIS

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 22-feb-21 18-mar-21 22:00-05:00 22:00-05:00
241-2020, 

RES-4105

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA REPOSICION DE ARO TAPA 1,20 X 1,20 . LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES EN ANDENES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 HORAS ADYACENTE A LA INTERVENCION. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE AUTORIZAN EN UNA DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO DE 3,25m. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y

SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL ACCESO A GARAJES Y PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL SECTOR. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO PRESENTADOS EN LA PROPUESTA PARA COORDINAR EL PASO VEHICULAR. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) LA CALZADA DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL

TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

MONICA A. 

BARRERA C.

20216120159022 

20216120213692

2952 	7003043 N/A
CL 70 SUR KR 

87C

CL 70 SUR 40m 

AL OCCIDENTE

GAS NATURAL S.A. E.S.P. 

(SILAR S.A.)
GAS NATURAL 1-mar-21 1-abr-21 24 HORAS 24 HORAS

073-2020, 

RES-2519

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56. 3. EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES QUEDA SUJETO A LA VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA

SEÑALIZACION VERTICAL Y LA DEMARCACION CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA, DEBE SOLICITAR VISITA ANTE

LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO (yjaramillo@movilidadbogota.gov.co). 4. DEBE GARANTIZAZR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LAS 24 HORAS. 5. DEBE GARANTIZAR 4,0m LIBRE DE CALZADA. 6. LA FECHA DE

AUTORIZACION SE DEBE AL REQUERIMIENTO DE SITP DE INFORMAR CON OCHO (8) DIAS DE ANTICIPACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA REALIZAR

OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA EN ACERO DE 6" POR EL METODO A CIELO ABIERTO,

UBICACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA, CON POSICIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA EN CALZADA PARA CARGUE,

DESCARGUE, DESCARGUE DE MATERIALES Y ESCOMBROS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE

UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL APOYADO POR

AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. LA ZONA

DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. SE DEBE

GARANTIZAR EL TRASLADO DE PARADEROS DE RUTAS DEL SITP, ASI COMO LA PRESENCIA DE UN AUXILIAR DE TRANSITO

QUE ORIENTE A LOS USUARIOS HACIA EL SITIO PROPUESTO. SE DEBEN GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS

AFECTADOS POR EL CIERRE MEDIANTE PLAFONES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
20216120218342
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2953 7003042 N/A
KR 87C CL 70 

SUR 

KR 87C CL 69B 

SUR 

GAS NATURAL S.A. E.S.P. 

(SILAR S.A.)
GAS NATURAL 1-mar-21 1-abr-21 24 HORAS 24 HORAS

073-2020, 

RES-2519

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56. 3. EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES QUEDA SUJETO A LA VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA

SEÑALIZACION VERTICAL Y LA DEMARCACION CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA, DEBE SOLICITAR VISITA ANTE

LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO (yjaramillo@movilidadbogota.gov.co). 4. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LAS 24 HORAS. 5. DEBE GARANTIZAR 3,6m LIBRE DE CALZADA. 6. LA FECHA DE

AUTORIZACION SE DEBE AL REQUERIMIENTO DE SITP DE INFORMAR CON OCHO (8) DIAS DE ANTICIPACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NOROCCIDENTAL, CIERRE PARCIAL DE CARRIL

OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO DEL PEATON A SENDERO EN CALZADA DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS

/MALETINES PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE PARCIAL DE CALZADA COSTADO OCCIDENTAL PARA

REALIZAR OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA EN ACERO DE Ø6", POR EL METODO A

CIELO ABIERTO, Y PERFORACION DIRIGIDA, UBICACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA, CON POSICIONAMIENTO DE

VEHICULOS DE OBRA EN CALZADA PARA CARGUE, DESCARGUE, DESCARGUE DE MATERIALES Y ESCOMBROS E

INSTALACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO

DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN

LAS INTERSECCIONES, LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA

PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR

DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. SE DEBE GARANTIZAR EL

TRASLADO DE PARADEROS DE RUTAS DEL SITP, ASI COMO LA PRESENCIA DE UN AUXILIAR DE TRANSITO QUE ORIENTE A

LOS USUARIOS HACIA EL SITIO PROPUESTO. SE DEBEN GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS AFECTADOS POR EL

CIERRE MEDIANTE PLAFONES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
20216120218342

2954 7002972 	7002849
KR 87C CL 69B 

SUR 

KR 87C CL 68B 

SUR 

GAS NATURAL S.A. E.S.P. 

(SILAR S.A.)
GAS NATURAL 1-mar-21 1-abr-21 24 HORAS 24 HORAS

073-2020, 

RES-2519

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56. 3. EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES QUEDA SUJETO A LA VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA

SEÑALIZACION VERTICAL Y LA DEMARCACION CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA, DEBE SOLICITAR VISITA ANTE

LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO (yjaramillo@movilidadbogota.gov.co). 4. DEBE GARANTIZAZR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE EL HORARIO DE OPERACION DE LAS RUTAS DEL SITP. 5. DEBE GARANTIZAR 3,6m

LIBRE DE CALZADA. 6. LA FECHA DE AUTORIZACION SE DEBE AL REQUERIMIENTO DE SITP DE INFORMAR CON OCHO (8)

DIAS DE ANTICIPACION. 7. ESTA ACTIVIDAD SE AUTORIZA ENTRE 15 MINUTOS Y MAXIMO UNA HORA DE ACUERDO A LO

INDICADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES PUNTUALES Y DINAMICOS) PARA

ACTIVIDADES DE INSPECCION DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS CON PASO DE PERSONAL TECNICO DE INVESTIGACION.

NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. DEBE

GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS

INTERSECCIONES, LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA

PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR

DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. SE DEBE GARANTIZAR EL

TRASLADO DE PARADEROS DE RUTAS DEL SITP, ASI COMO LA PRESENCIA DE UN AUXILIAR DE TRANSITO QUE ORIENTE A

LOS USUARIOS HACIA EL SITIO PROPUESTO. SE DEBEN GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS AFECTADOS POR EL

CIERRE MEDIANTE PLAFONES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
20216120218342
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2955 5004953 N/A CL 91 SUR KR 3 CL 91 SUR KR 4
GAS NATURAL S.A. E.S.P. 

(SILAR S.A.)
GAS NATURAL 19-feb-21 22-abr-21 24 HORAS 24 HORAS

159-2020, 

RES-3552

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (PATE EXTERNA) COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE

PARA REALIZAR OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA EN ACERO DE Ø6", POR EL METODO

SIN ZANJA, (PERFORACION DIRIGIDA), UBICACION E INSTALACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO DE OBRA, EQUIPOS Y

MAQUINARIA EN ANDEN, CON POSICIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA EN CALZADA PARA CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES Y ESCOMBROS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,0m EN LA PARTE INTERNA DEL ANDEN

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

MISMO CERRAMIENTO UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE

CIRCULACION DE MINIMO 6,5m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO A LOS PREDIOS TANTO

PEATONAL COMO VEHICULAR DE FORMA SEGURA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

SANTIAGO AVILA 

M.

20216120218752 

20216120226332

2956 1004934 N/A
AK 19 No 114A 

18
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 19-feb-21 18-mar-21 05:00-17:00 24 HORAS

436-2019, 

RES-10083

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE 2,5m DE LA PARTE INTERNA DEL ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES

DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 HORAS

EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 114A AL ORIENTE DE LA AK 19. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN EN UNA DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y

SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL ACCESO A GARAJES Y PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL SECTOR. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO PRESENTADOS EN LA PROPUESTA PARA COORDINAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216120215472

2957 1000252 N/A
KR 5C No 189B 

28
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 19-feb-21 18-mar-21 05:00-17:00 24 HORAS

436-2019, 

RES-10083

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE 1,5m DEL ANDEN COSTADO ORIENTAL (VIA PEATONAL) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. LA MAQUINARIA Y 

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 HORAS EN

EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 5B AL NORTE DE LA CL 189B. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN EN UNA DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y

SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL ACCESO A GARAJES Y PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL SECTOR. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO PRESENTADOS EN LA PROPUESTA PARA COORDINAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216120215472

2958 2000489 N/A CL 87 AK 15 N/A
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL - - - - 436-2019, 

RES-10083
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO 

CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO CHAPINERO
MAYERLYN SOSA 

A.
20216120215692
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2959 7001221 N/A
CL 57C SUR No 

88G 35
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 19-feb-21 18-mar-21 05:00-17:00 24 HORAS

436-2019, 

RES-10083

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE PARCIAL DE CARRIL SUR PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS

/MALETINES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 09:00-12:00 HORAS AL FINAL DE

LA KR 88G CON CL 57C SUR (VIA DE ACCESO VEHICULAR RESTRINGIDO). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE 4,0m

LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR EN TODO MOMENTO. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL EN CALZADA DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO, CONFORME LA PROPUESTA

PRESENTADA. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES, Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO INTERCOMUNICAS ENTRE SI. DEBE GARANTIZAR ACCESO PEATONAL AL LOCAL Y/O PREDIO UBICADO

ENFRENTE DE LA INTERVENCION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
20216120215582

2960 8001308 N/A
CL 8C No 80D 

10
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 19-feb-21 18-mar-21 22:00-05:00 22:00-05:00

436-2019, 

RES-10083

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56. 3. LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL

HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00) Y UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA (05:00) SE DEBE HACER LEVANTAMIENTO Y DEJAR

EN OPTIMAS CONDICIONES DE CIRCULACION, HABILITANDO EN ANDEN Y LA CALZADA AFECTADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN NORTE Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL NORTE, PARA TRASLADO

DE PEATON A SENDERO EN CALZADA DELIMITADO CON MALETINES ENTRELAZADOS, PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DEBERA REALIZARSE EN EL CARRIL NORTE

FRENTE A LA ZONA DE OBRA SIN AFECTACION DE SENDERO PEATONAL. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU USO. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS

CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR

SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR

PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

DARIO C. A. 

ALFARO R.
20216120215532

2961 4002716 N/A
CL 32A SUR No 

6D 73 ESTE
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL - - - - 436-2019, 

RES-10083

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO, CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL DEL MISMO COSTADO PARA HABILITAR SENDERO PEATONAL DE 1,5m CON

BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS

OBSERVACIONES SOLICITADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 5-FEB-21, RESPECTO A: 1. VERIFICAR LA DIRECCION

RELACIONADA DEL FRENTE DE OBRA, TODA VEZ QUE, NO SE AJUSTA AL PUNTO PRESENTADO EN PLANOS.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120169662
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2962 4007049 N/A
CL 18 SUR No 

24C 03 ESTE
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 19-feb-21 18-mar-21 05:00-17:00 24 HORAS

436-2019, 

RES-10083

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO,

CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA, CON PASO PEATONAL A LA ACERA DE ENFRENTE. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR SOBRE EL CARRIL ORIENTAL DE LA CARRERA 21A ESTE, DURANTE UN

TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3.0m.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO, 

EN EL ANDEN DE ENFRENTE. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION EN CALZADA. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS

NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS

ACTIVIDADES. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CONFORME A LA PROPUESTA

PRESENTADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120215552

2963 11003245 N/A
CL 138 No 151D 

15
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL - - - - 436-2019, 

RES-10083

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DE CARRIL SUR PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS 

OBSERVACIONES ENVIADAS EL 05-FEB-21. TODA VEZ QUE, SE DEBE EFECTUAR ANALISIS DE TRANSITO (MODELACION)

PARA SUSTENTAR TECNICAMENTE EL CIERRE SOLICITADO. ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN CABALIDAD LOS

REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5, 3.3.6.9 Y 3.3.6.10 DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS

PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA

MONICA A. 

BARRERA C.
20216120170082

2964 11001860 N/A
CL 143B No 

141B 14
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL - - - - 436-2019, 

RES-10083

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DE CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON

LAS OBSERVACIONES ENVIADAS EL 05-FEB-21. TODA VEZ QUE, SE DEBE EFECTUAR ANALISIS DE TRANSITO (MODELACION)

PARA SUSTENTAR TECNICAMENTE EL CIERRE SOLICITADO. ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN CABALIDAD LOS

REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5, 3.3.6.9 Y 3.3.6.10 DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS

PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA

MONICA A. 

BARRERA C.
20216120170082

2965 11007085 N/A
CL 131F No 92 

45
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 19-feb-21 18-mar-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

24 HORAS
436-2019, 

RES-10083

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CL 131F AL ORIENTE DE LA KR 93 (VIA CERRADA) EN

HORARIO DE 09:00-12:00 Y UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA

MINIMO DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON AUXILIARES DE

TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

MONICA A. 

BARRERA C.
20216120215592

2966 11003996 N/A
CL 134 No 152 

11
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 19-feb-21 18-mar-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CALZADA 09:00-

12:00)

24 HORAS
436-2019, 

RES-10083

NOTAS: 1. DURANTE EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN LA CL 134 ENTRE KR 152 Y KR 153 PARA ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE, SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A RESIDENTES CON BROCHE CONTROLADO,

CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL

PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO. SE AUTORIZA EL PASO PEATONAL AL ANDEN DEL FRENTE, APOYADO DE AUXILIARES DE TRANSITO DESDE

LAS ESQUINAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR ENTRE LAS 09:00-12:00 HORAS EN

TIEMPOS NO MAYORES A LOS 60 MINUTOS EN LA CL 134. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL

DE MINIMO 1,5m EN EL ANDEN DEL FRENTE. DEBE GARANTIZAR LOS DESVIOS PROPUESTOS DURANTE LA ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS

DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

MONICA A. 

BARRERA C.
20216120215592
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2967 11003259 N/A
CL 138A No 152 

08
N/A

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 19-feb-21 18-mar-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CALZADA 09:00-

12:00)

24 HORAS
436-2019, 

RES-10083

NOTAS: 1. DURANTE EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN LA CL 138A ENTRE KR 152 Y KR 153 PARA ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE, SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A RESIDENTES CON BROCHE CONTROLADO,

CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL

PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO. SE AUTORIZA EL PASO PEATONAL AL ANDEN DEL FRENTE, APOYADO DE AUXILIARES DE TRANSITO DESDE

LAS ESQUINAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR ENTRE LAS 09:00-12:00 HORAS EN

TIEMPOS NO MAYORES A LOS 60 MINUTOS EN LA CL 138A. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m EN EL ANDEN DEL FRENTE. DEBE GARANTIZAR LOS DESVIOS PROPUESTOS DURANTE LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

MONICA A. 

BARRERA C.
20216120215592

2968 10004723 N/A
TV 75BIS 8m AL 

NORTE DE LA 

DG 82G

N/A
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL 19-feb-21 18-mar-21 05:00-17:00 05:00-17:00

436-2019, 

RES-10083

NOTAS: 1. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA NIVEL DE

RASANTE PARA EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. 2, NO SE AUTORIZA CIERRES SIMULTANEOS CON LOS DEMAS

FRENTES AUTORIZADOS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE VIA PEATONAL COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL NORTE DE LA DG 82G, DENTRO

DEL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 3,0m PARA LA

CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120215622

2969 1005674 N/A CL 103 No 14 34
CL 103 5m AL 

ORIENTE

HIDRAULICA, ENERGIA Y 

AMBIENTE LTDA.
EAB - - - - 018-2021, 

RES-000061

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEO

PARA ACOMETIDA DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIA DEL PROYECTO CAPITAL LOFTS 103. TENIENDO EN

CUENTA QUE NO SE ATENDIERON EN SU TOTALIDAD, LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 05-

FEB-21, 1. SE DEBE TENER EN CUENTA QUE PARA EXCAVACIONES MAYORES A 1.5m CERCA DE FLUJOS PEATONALES Y/O

VEHICULARES SE DEBE AISLAR LA ZONA MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS. 2. EL FORMATO DE OBRA DEBE CONTENER LA

COLUMNA “OBJETO DE OBRA”. 3. SE DEBEN AJUSTAR LAS DIRECCIONES TENIENDO EN CUENTA QUE LA CALLE 103 CUENTA

CON UNA SOLA CALZADA DE DOS CARRILES, 4. LA UBICACION DE LA FILA 2 NO ES CLARA. 4. AJUSTAR LAS DIRECCIONES

TENIENDO EN CUENTA QUE SE RECUERDA QUE AL MOMENTO DE DILIGENCIAR EL COSTADO A INTERVENIR SE DEBE

CONSIDERAR QUE INDEPENDIENTEMENTE DEL NORTE MAGNETICO, LAS CALLES Y DIAGONALES VAN DE ORIENTE A

OCCIDENTE Y VICEVERSA Y LAS CARRERAS Y TRANSVERSALES DE SUR A NORTE Y VICEVERSA; EN TODO CASO LA

DIRECCION DEBE SER COHERENTE CON LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DE SER NECESARIO SE DEBE HACER LA

ACLARACION EN EL CAMPO "OBSERVACIONES" DEL FORMATO COOS. 5. EN EL FORMATO SE ENUNCIA QUE EL CIERRE SE

MANTENDRA UNICAMENTE DURANTE EL HORARIO DE TRABAJO, SE DEBE INDICAR EN QUE CONDICIONES SE HABILITARA

LA CALZADA Y EL ANDEN FUERA DE DICHO HORARIO. 6. SE DEBEN COMPLETAR LOS DATOS DE CONTACTO DEL

CONTRASTA. 7. SE DEBE INDICAR LA PROFUNDIDAD DE LA EXCAVACION EN EL NUMERAL 8. SE DEBEN ELIMINAR LOS

APARTES DONDE SE MENCIONA EL CONCEPTO TECNICO 16 PUES DICHO CONCEPTO YA NO ESTA VIGENTE. 9. AJUSTAR EL

NUMERAL 3.3.6.2, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS SENDEROS PEATONALES SE DEBEN DELIMITAR MEDIANTE BARRERAS

PLASTICAS TIPO MALETIN, ADICIONALMENTE, SE DEBE INCLUIR EL ANCHO DEL SENDERO. 10. SE DEBE ATENDER LA

TOTALIDAD DE OBSERVACIONES ENVIADAS RESPECTO A LOS PLANOS DE SEÑALIZACION, TENIENDO EN CUENTA QUE SE

ATENDIERON DE MANERA PARCIAL.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO USAQUEN

CRISTIAN Y. 

SALGADO M.
20216120137452
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2970 15000737 N/A
CL 29A SUR No 

29 82

CL 29A SUR No 

27 86

IME INGENIERIA & 

MONTAJES ELECTRICOS 

S.A.S.

ENEL-CODENSA 19-feb-21 4-mar-21 07:00-17:00 24 HORAS 332-2020

NOTAS: 1. SE INFORMA QUE EN VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO REALIZADA EL 09-FEB-21, SE EVIDENCIO QUE LA

CALZADA YA FUE INTERVENIDA, INCUMPLIENDO CON LO AUTORIZADO EN PMT CON RADICADO SDM-186184-2020 Y CON LO

SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE). Y GENERANDO, ADEMAS,

ALTO RIESGO DE ACCIDENTALIDAD PARA LOS USUARIOS DE LA VIA. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR

LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO (ETAPA 1 NO

SIMULTANEA CON ETAPAS 2 Y 3). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE

CIRCULACION MINIMO DE 3.0m. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL

FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DEBE REALIZARSE DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. DEBE GARANTIZAR

ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.
20216120218622

2971 15000600 N/A
CL 29A SUR KR 

29
N/A

IME INGENIERIA & 

MONTAJES ELECTRICOS 

S.A.S.

ENEL-CODENSA 19-feb-21 4-mar-21 22:00-05:00 22:00-05:00 332-2020

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) - ACCESO OCCIDENTAL DE LA

INTERSECCION, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO ( (ETAPA 2 NO SIMULTANEA CON ETAPAS

1 Y 3). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION MOVIL PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3.0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE

TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00

HORAS), SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.
20216120218622

2972 15000737 N/A
KR 29 CL 29A 

SUR
N/A

IME INGENIERIA & 

MONTAJES ELECTRICOS 

S.A.S.

ENEL-CODENSA 19-feb-21 4-mar-21 22:00-05:00 22:00-05:00 332-2020

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) - CUADRANTES NORORIENTAL Y

NOROCCIDENTAL DE LA INTERSECCION, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO ( (ETAPA 3 NO

SIMULTANEA CON ETAPAS 1 Y 2). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION MOVIL PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3.0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION

DE ANDENES. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE

TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.
20216120218622

2973 12000839 N/A
CL 72A No 64 

63
N/A

INSTALACIONES 

HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS OWA S.A.S.

EAB - - - - 341-2020 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU
NO COINCIDE 

EL TITULAR NO BARRIOS 

UNIDOS

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120121372
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2974 10004689 N/A
CL 76A No 90 

50
N/A

INVERSIONES 

ALCABAMA S.A.
ENEL-CODENSA 19-feb-21 20-may-21 07:00-18:00 24 HORAS 132-2020

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA TRABAJOS SIMULTANEAMENTE CON LAS OBRAS AUTORIZADAS EN ESTE MISMO COMITE BAJO

EL RADICADO 20216120216902. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA

ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE RED ACOMETIDA ELECTRICA, Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL NORTE PARA EL TRASLADO DEL PEATON

A CALZADA (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR

MALETINES ENTRELAZADOS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DE LA OBRA (SIN

AFECTAR EL SENDERO PEATONAL) Y SE DEBE GARANTIZAR 4,0m DE CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA

OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A GARAJES Y PARQUEADEROS

LOCALIZADOS EN EL CORREDOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE

Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120216822

2975 10004689 10000043 CL 76A KR 90A CL 76A KR 90
INVERSIONES 

ALCABAMA S.A.
EAB 19-feb-21 20-may-21 07:00-18:00 24 HORAS 307-2020

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA TRABAJOS SIMULTANEAMENTE CON LAS OBRAS AUTORIZADAS EN ESTE MISMO COMITE BAJO

EL RADICADO 20216120216822. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA

ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE RED Y CAJAS DE INSPECCION, Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL NORTE PARA EL

TRASLADO DEL PEATON A CALZADA (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO

POR MALETINES ENTRELAZADOS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DE LA OBRA

(SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL) Y SE DEBE GARANTIZAR 4,0m DE CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA

OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A GARAJES Y PARQUEADEROS

LOCALIZADOS EN EL CORREDOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE

Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120216902

2976 10004445 N/A
CL 77A No 90 

29
N/A

INVERSIONES 

ALCABAMA S.A.
EAB 19-feb-21 20-may-21 07:00-18:00 24 HORAS 307-2020

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE TOTAL DE CALZADA (EN LA CL 77A ENTRE 

AC 80 Y KR 90BIS) PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION (CONFORME A LA

PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR EL ANDEN DE ENFRENTE. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DE LA OBRA. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y

SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL ACCESO A GARAJES Y PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL CORREDOR. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO, LOS DESVIOS Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE

RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120216902
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2977 N/A N/A

VIAS 

LOCALIDAD 

BARRIOS 

UNIDOS

N/A
INVERSIONES 

CRECIENTE S.A.S.
ENEL-CODENSA - - - - 005-2021

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE DE UN CARRIL PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE CAJA CS276 Y CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LA TOTALIDAD DE OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 5-FEB-21: PARA CIERRE DE

CALZADA SE DEBE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS NUMERALES 3.3.5, 3.3.6.9 Y 3.3.6.10. ASIMISMO,

LA PROPUESTA DE TRASLADO DE PEATON A LA ACERA DEL FRENTE NO ES TECNICAMENTE VIABLE TODA VEZ QUE LA CL

66 CUENTA CON DOS CALZADAS Y LA KR 50A AL COSTADO ORIENTAL CUENTA CON ACCESO PEATONALES. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO BARRIOS 

UNIDOS

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120143022

2978 10001603 N/A
TV 123 No 63F 

26
N/A MENDEBAL S.A. ENEL-CODENSA - - - - 026-2021

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE CAJAS CS 274 APROBADAS POR PARTE DE CODENSA, Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL NORTE PARA EL

TRASLADO DEL PEATON A CALZADA EN LA TV 123 No 63F 26, CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA)

PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAJAS CS 274 EN LA TV 123 No 63F 26 / TV 123 No 63F 55 Y CIERRE

TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAJAS CS 274 Y CIERRE DE 1,5m

DEL CARRIL SUR PARA EL TRASLADO DEL PEATON A CALZADA EN LA TV 123 No 63F 55 (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA). TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL 05-FEB-21. NO SE ADJUNTO ANALISIS DE TRANSITO PARA MODOS MOTORIZADOS

(MODELACION O CALCULOS MATEMATICOS) Y NO MOTORIZADOS (ANALISIS DE CAPACIDAD) NI INFORME DEL MISMO EN EL

CUAL SE REALICE LA COMPARACION DE LA LINEA BASE CON LA SITUACION CON PMT, QUE SOPORTE TECNICAMENTE LA

PROPUESTA. ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5,

3.3.6.9 Y 3.3.6.10 DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA DE

LA SDM.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120170962

2979 13002715 N/A AC 22 AK 68 
AC 22 120m AL 

ORIENTE
MENSULA S.A. EAB - - - - 232-2020, 

RES-004031

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA TRASLADO DE PEATON

PARA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SEGUN LOS FRENTES INCLUIDOS EN EL RADICADO SDM-

20216120171052. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO EL DIA 5-

FEB-21. PRESENTAR DOCUMENTO QUE CUMPLA CON TODO LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO PARA

GESTIONAR PLANES DE MANEJO DE TRANSITO - PMT POR OBRA QUE SE ENCUENTRA EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD

JUNTO CON EL RESPECTIVO ANALISIS DE TRANSITO (MODELACION) REQUERIDO. EN LA ACTUALIDAD SE TIENE PMT

AUTORIZADO PARA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA RETIRO DE REDES DE ALCANTARILLADO

LOCALIZADO EN LA AC 22 ENTRE 45m AL ORIENTE DE LA AK 68 Y 110m AL ORIENTE DE LA AK 68 EL CUAL CUENTA CON PMT

VIGENTE HASTA EL 25-FEB-21. SITUACION QUE SE DEBE ACLARAR.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
20216120171052

2980 13002096 N/A 
DG 36BIS No 21 

69 

DG 36BIS No 21 

81
MONTOYA FAYAD S.A.S. EAB 19-feb-21 25-feb-21 22:00-05:00 22:00-05:00 003-2021

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3). UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO

VEHICULAR A NIVEL DE RASANTE, DEBIDAMENTE COMPACTADO E INSTALAR LAMINAS METALICAS. 4). EL CONTRATISTA

DEBE CONTAR CON UN PLAN DE CONTINGENCIA QUE PERMITA GARANTIZAR LA HABILITACION DEL TRAMO INTERVENIDO A

MAS TARDAR A LAS 05:00 HORAS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO. 5). LOS TRABAJOS A

DESARROLLAR SE DEBEN EJECUTAR EN MAXIMO TRES (3) JORNADAS DE TRABAJO CONFORME AL CRONOGRAMA DE

OBRA PRESENTADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA SUR Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR EN ETAPAS

NO SIMULTANEAS (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE CALZADA SUR Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN (CONTRA SARDINEL), ETAPA 2:

CIERRE PARCIAL DE ANDEN (CONTRA PARAMENTO)) PARA ACTIVIDADES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE

ALCANTARILLADO PARA EL PROYECTO EDIFICIO PARKWAY SITUADO EN LA KR 24 No 36 58. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA PARA LA ETAPA 1 Y DENTRO DEL PREDIO EN

CONSTRUCCION PARA LA ETAPA 2. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA

INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DEL

ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

BICICARRILES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

PERMITE LA GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. SE DEBE HABILITAR EN SU TOTALIDAD EL ANDEN Y LA

CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR TODOS LOS DIAS DESPUES DEL

HORARIO DE TRABAJO (TENER EN CUENTA LAS CONDICIONES CLIMATICAS ACTUALES). SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO

A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TEUSAQUILLO

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120185832
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2981 11001044 N/A

CL 158 20m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 97

CL 158 50m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 97

MOYUA INMOBILIARIA 

COLOMBIA S.A.S.
ENEL-CODENSA - - - - 024-2021

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA CONSTRUCCION DE REDES DE ENERGIA

CODENSA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS EL 05-FEB-21. TENIENDO EN

CUENTA QUE EL PASO PEATONAL SE REALIZARIA AL INTERIOR DEL PREDIO, SE SOLICITA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA

ZONA YA ADECUADA, EN CONDICIONES SEGURAS Y CON ILUMINACION, A SU VEZ, SE SOLICITA ACLARAR COMO SE VA A

REALIZAR EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES YA QUE SE MENCIONA EN EL DOCUMENTO AL INTERIOR DEL

PREDIO.(ACLARAR MANEJO DE CARGUE Y DESCARGUE Y MANEJO PEATONAL AL INTERIOR)

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA

MONICA A. 

BARRERA C.
20216120178262

2982 10004044 10000093 DG 84A TV 76 DG 84A TV 81A PICCE3 ZONA 2 EAB 19-feb-21 15-jul-21 24 HORAS 24 HORAS 188-2020

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE

ALCANTARILLADO (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y

SEÑALIZADA. EL CERRAMIENTO, LA SEÑALIZACION Y LOS DESVIOS PROPUESTOS, DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. SE

DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120218552

2983 1004336 N/A KR 20 CL 127A N/A PROING S.A. ENEL-CODENSA 19-feb-21 25-mar-21 07:00-17:00 24 HORAS
128-2019, 

RES-1251

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION EN T PARA

RECONSTRUCCION DE CAMARA EN ANDEN, CON TRASLADO DEL SENDERO PEATONAL EN CALZADA CANALIZADO CON

MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS CON ANCHO MINIMO DE SENDERO DE 1,5m. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CON PERSONAL

DE TRANSITO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS TANTO PEATONALES COMO VEHICULARES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE REALIZARAN DENTRO DEL CERRAMIENTO IMPLEMENTADO, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN

ANCHO LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 4,0m. PARA LA CIRCULACION VEHICULAR BIDIRECCIONAL. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

NELSON A. 

GARZON S.
20216120218662

2984 12001076 N/A

KR 22A 10m AL 

NORTE DE LA 

CL 85A

KR 22A 21m AL 

NORTE DE LA 

CL 85A

PROING S.A. ENEL-CODENSA 19-feb-21 25-mar-21 07:00-17:00 24 HORAS
128-2019, 

RES-1251

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO ENTRE CAMARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN

LA BAHIA UBICADA AL COSTADO NORTE DE LA CL 85A KR 22A ADYACENTE A LA ZONA DE OBRA EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 09:00-12:00 Y 14:00-17:00. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDEN O CALZADA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120218712

2985 11011511 N/A KR 68F CL 98 N/A PROING S.A. ENEL-CODENSA 19-feb-21 25-mar-21 07:00-17:00 07:00-17:00
128-2019, 

RES-1251

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUROCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL -

ACCESO SUR, PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN CAMARA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO, EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL

OCCIDENTAL DE LA KR 68F. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,0m DE CALZADA LIBRE EN

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120170752
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 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2986 11011511 N/A KR 68F CL 98 N/A PROING S.A. ENEL-CODENSA 19-feb-21 25-mar-21 07:00-17:00 07:00-17:00
128-2019, 

RES-1251

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SURORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL -

ACCESO SUR, PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN CAMARA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO, EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 68F. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,0m DE CALZADA LIBRE EN

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120170752

2987 11011915 N/A CL 98 KR 68F CL 98 KR 68D PROING S.A. ENEL-CODENSA 19-feb-21 25-mar-21 07:00-17:00 24 HORAS
128-2019, 

RES-1251

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DEL CARRIL SUR CON TRASLADO DEL PEATON A LA

CALZADA PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN CAMARA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO Y EN EL COSTADO SUR CL 98. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 4,50m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120170752

2988 11011915 N/A KR 68D CL 98 N/A PROING S.A. ENEL-CODENSA 19-feb-21 25-mar-21 07:00-17:00 07:00-17:00
128-2019, 

RES-1251

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUROCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL -

ACCESO SUR, PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN CAMARA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO, EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL

OCCIDENTAL DE LA KR 68D. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,0m DE CALZADA LIBRE EN

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120170752

2989 11011915 N/A KR 68D CL 98 N/A PROING S.A. ENEL-CODENSA 19-feb-21 25-mar-21 07:00-17:00 07:00-17:00
128-2019, 

RES-1251

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SURORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL -

ACCESO SUR, PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN CAMARA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO, EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 68D. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,0m DE CALZADA LIBRE EN

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120170752
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2990 11011570 11011594 CL 98 KR 68D CL 98 KR 68B PROING S.A. ENEL-CODENSA 19-feb-21 25-mar-21 07:00-17:00 24 HORAS
128-2019, 

RES-1251

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DEL CARRIL SUR CON TRASLADO DEL PEATON A LA

CALZADA PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN CAMARA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO Y CIERRE PROPUESTO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y

LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 4,50m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

SANDRA P. 

MOLANO L.
20216120170752

2991 11005296 N/A KR 76 CL 147 N/A

RAMIRO VELASQUEZ 

GOMEZ Y SIRLEY MARIA 

TERESA HORTUA 

CIFUENTES

EAB - - - - 473-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL (INTERSECCION EN T) PARA EMPATE DE RED DE

ACUEDUCTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE OBSERVACIONES ENVIADAS EL 12-FEB-

21. AJUSTAR PLANO YA QUE LA SEÑALIZACION PRESENTADA NO ESTA ACORDE AL CIERRE (REVISAR SEÑALIZACION) NO

SE IDENTIFICA LA LONGITUD DE TRANSICION, ADICIONAL TENER EN CUENTA EL ORDEN DE LA SEÑALIZACION SR-SP-

SI.(COMPLEMENTAR)

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA

MONICA A. 

BARRERA C.
20216120186372

2992 9002639 N/A
CL 20C No 96C 

25
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 19-feb-21 25-mar-21 05:00-17:00 05:00-17:00

209-2018, 

RES-2181

NOTAS: 1.) PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION; EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS GARAJES. .

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR EN UNA LONGITUD DE 15,9m PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL SUR PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 16:00 EN UN

LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL SUR DE LA CL 20C (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL

IMPLEMENTADO), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO

UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 4,0m. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE

AUTORIZA EL CIERRE DE 1,5m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES

PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 7,0m

(EXCEPTUANDO MIENTRAS SE EFECTUAN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE). CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI FONTIBON

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120218902

2993 9001299 N/A
CL 17D No 113 

40
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 19-feb-21 25-mar-21

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00 Y 14:00-

17:00)

07:00-17:00 
209-2018, 

RES-2181

NOTAS: 1.) PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO ,

CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA, CON PASO PEATONAL A LA ACERA DE ENFRENTE. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 16:00 EN UN

LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 113A (VIA CERRADA). LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO, EN EL ANDEN DE ENFRENTE.

NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CONFORME A LA PROPUESTA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI FONTIBON

WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120218902

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 48 de 56

]

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2994
4.658115

 -74.126945
N/A KR 78 CL 21

KR 78 50m AL 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - 209-2018, 

RES-2181
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Registra vía 

particular, 

deberá 

consultar al 

DADEP para 

saber si hace 

parte del 

inventario del 

Distrito o aún 

pertenece a un 

particular.Realiz

ar coordinacion 

con el particular

NO FONTIBON
WALTER G. 

TELLEZ V.
20216120218842

2995 16001032 N/A AC 19 No 32 56 N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 19-feb-21 25-mar-21 22:00-05:00 22:00-05:00
209-2018, 

RES-2181

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2.NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA DEL HORARIO 3.

DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO PEATONAL DESPUES DE LA

JORNADA LABORAL 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56 5. SE DEBE COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE

OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL CARRIL

OCCIDENTAL DE LA KR 32 DEBE GARANTIZAR 3,20m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO.

NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
20216120218852
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2996 	50008192 N/A
KR 77H No 65C 

52 SUR

KR 77H CL 65F 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 19-feb-21 25-mar-21 05:00-17:00 24 HORAS

209-2018, 

RES-2181

NOTAS: 1.LOS FRENTES AUTORIZADOS BAJO ESTE RADICADO NO SE PUEDEN EJECUTAR DE MANERA SIMULTANEA. 2.

PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN ORIENTAL Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL ORIENTAL, PARA

TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA DELIMITADO CON MALETINES ENTRELAZADOS, PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DEBERA REALIZARSE EN EL CARRIL ORIENTAL

FRENTE A LA ZONA DE OBRA SIN AFECTACION DE SENDERO PEATONAL. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU USO. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS

CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR

SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR

PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BOSA

DARIO C. A. 

ALFARO R.
20216120220672

2997 	50008192 N/A
KR 77H CL 65F 

SUR
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 19-feb-21 25-mar-21 05:00-17:00 24 HORAS

209-2018, 

RES-2181

NOTAS: 1.LOS FRENTES AUTORIZADOS BAJO ESTE RADICADO NO SE PUEDEN EJECUTAR DE MANERA SIMULTANEA. 2.

PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS SOBRE BOCACALLE DEL COSTADO NORTE PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU USO. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO

PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA

PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS

NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS

ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BOSA

DARIO C. A. 

ALFARO R.
20216120220672

2998 7004453 N/A
CL 81 SUR No 

81 90
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 19-feb-21 25-mar-21 05:00-17:00 24 HORAS

209-2018, 

RES-2181

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN DEL COSTADO NORTE, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA

NORTE DE LA CL 81 SUR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO

COMODO Y SEGURO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN UN TIEMPO INTERIOR A 30 MINUTOS CONFORME A LA PROPUESTO PRESENTADA, GARANTIZANDO EN TODO

MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS

CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR

SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR

PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BOSA

DARIO C. A. 

ALFARO R.
20216120220532
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

2999 16000434 N/A AK 68 CL 4D
AK 68 30m AL 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - 209-2018, 

RES-2181
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Coordinar con 

Red Peatonal 

Sabana 

contrato 1562 

de 2017 

Santiago 

Echeverri 

Restrepo 

santiago.echeve

rri@idu.gov.co

NO KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
20216120168042

3000 4000547 N/A
CL 22 SUR No 7 

18
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 19-feb-21 25-mar-21 05:00-17:00 24 HORAS

209-2018, 

RES-2181

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (COSTADO INTERNO), PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO, COMODO Y

SEGURO PARA SU USO SOBRE EL COSTADO EXTERNO DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON BAJO

NINGUNA CIRCUNSTANCIA A LA CALZADA NI AL ANDEN DEL FRENTE. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN EN

NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR SOBRE EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CARRERA 7, DURANTE UN TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS,

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 4.0m. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS

NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS

ACTIVIDADES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120218912

3001 4006474 N/A
KR 10A ESTE 

No 66 48 SUR
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 19-feb-21 25-mar-21 05:00-17:00 24 HORAS

209-2018, 

RES-2181

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO, CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL DEL MISMO COSTADO PARA HABILITAR SENDERO PEATONAL DE 1,5m CON

BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR SOBRE EL

CARRIL ORIENTAL DE LA CARRERA 10A ESTE, SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL, DURANTE UN TIEMPO MAXIMO

DE 60 MINUTOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 4.0m. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, NI

INTERVENCION ALGUNA SOBRE CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS

NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS

ACTIVIDADES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120218912
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

3002 N/A N/A
VARIOS 

CIUDAD 

BOLIVAR

N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - 517-2017, 

RES-6554

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, TENIENDO EN

CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS VIA CORREO ELECTRONICO EL 04-FEB-2021: ADJUNTAR

ACTA DE COORDINACION CON EL CONTRATISTA CONSORCIO BOLIVAR 05 2019, QUIEN TIENE ACTUALMENTE VIGENTE PMT

SOBRE LA CL 62K SUR, POR LO CUAL NO ES POSIBLE EJECUTAR LOS FRENTES SOLICITADOS EN SIMULTANEO SIN

COORDINACION TODA VEZ QUE LAS OBRAS SE EJECUTAN SOBRE LA MISMA CALLE Y SOBRE LAS VIAS PROPUESTAS COMO

DESVIOS POR DICHO CONTRATISTA. UBICAR DICHA OBRA SOBRE LA CL 62K SUR EN PLANOS Y REUBICAR LA

SEÑALIZACION, TENIENDO EN CUENTA UNA ETAPA DURANTE LAVIGENCIA DE LA INTERVENCION EN VIA Y ANDENES Y OTRA

SIN LA MISMA (ES LA RADICADA). INDICAR EN PLANOS Y EN DOCUMENTO COMO SE GARANTIZARA EL SENDERO PEATONAL

SOBRE LA CL 62K SUR. ACTUALIZAR EL REGISTRO FOTOGRAFICO PRESENTADO EN EL DOCUMENTO TECNICO EN EL

NUMERAL 3.3.4.3.1 Y CON ELLO LASCARACTERISTICAS DE LA VIA Y LOS ANDENES. ESPECIFICAR COMO SE UBICARA EL

VEHICULO PARA CARGUE Y DESCARGUE TENIENDO EN CUENTA EL PMT VIGENTE SOBRE LA CL 62KSUR.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO CIUDAD 

BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
20216120167922

3003 19012822 N/A

CL 91D SUR 

14m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 18D

N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 19-feb-21 25-mar-21 05:00-17:00 24 HORAS
517-2017, 

RES-6554

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE

DE CARRIL NORTE PARA TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 91D SUR Y DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO ENTRE LAS 09:00 Y LAS 12:00,

UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR 4,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE

DEBE MANTENER EN TODO MOMENTO LA CANALIZACION AL COSTADO ORIENTAL DEL SENDERO PEATONAL. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE

AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES

PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 5,0m.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE EL HORARIO LABORAL 17:00 HORAS DEBE PERMANECER LA

SEÑALIZACION Y EL SENDERO PEATONAL EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL TRANSITO PEATONAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
20216120218882

3004 19002009 N/A
TV 72D No 69B 

17 SUR
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 19-feb-21 25-mar-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
517-2017, 

RES-6554

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO (VIA

PEATONAL). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN LA BAHIA DE LA CL 69B SUR Y DENTRO

DEL HORARIO PROPUESTO ENTRE LAS 22:00 Y LAS 05:00, UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA EN UN LAPSO NO MAYOR A

30 MINUTOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE

ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. CUANDO

FINALICE EL HORARIO LABORAL 17:00 HORAS SE DEBERA MANTENER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO,

GARANTIZANDO CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD PARA TODOS LOS USUARIOS DE LA VIA. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
20216120218882

3005 5003514 N/A

CL 87CBIS SUR 

15m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 10 ESTE

N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 19-feb-21 8-abr-21 05:00-17:00 24 HORAS
517-2017, 

RES-6554

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS (VIA PEATONAL) PARA CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN EN LA CL 87CBIS SUR EN EL HORARIO 

PROPUESTO DE 09:00-12:00 Y 14:00-16:00 UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION PEATONAL DE 1,50m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

SANTIAGO AVILA 

M.
20216120218762

3006 5006543 N/A
DG 98C SUR No 

6 69 ESTE
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 19-feb-21 25-mar-21 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR CON TRASLADO DEL PEATON A LA ACERA DEL

FRENTE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO ENTRE

LAS 09:00 Y LAS 12:00 Y ENTRE LAS 14:00 Y LAS 16:00 DENTRO DEL MISMO CERRAMIENTO DE LA KR 12F ESTE UNICAMENTE

CUANDO SE REQUIERA EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE

ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO EN LA ACERA DEL FRENTE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

SANTIAGO AVILA 

M.
20216120218782
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

3007 18006542 N/A
KR 2D ESTE No 

50 04 SUR
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 19-feb-21 25-mar-21 05:00-17:00 24 HORAS

209-2018, 

RES-2181

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES PARA CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO CON TRASLADO DE PEATONES A LA ACERA DEL FRENTE, CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN LA ACDERA DEL FRENTE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 HORAS EN EL EXTREMO SUR DE LA KR 2D (VIA CERRADA)

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN UNA DURACION MAXIMA DE 30 MINUTOS. GARANTIZAR

PERSONAL AUXILILIAR DE TRANSITO PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS DE INGRESO Y SALIDA DEL VEHICULO DE OBRA. POR

LA GEOMETRIA DE LA VIA NO SE AUTORIZA LA UTILIZACION DE VOLQUETAS, LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE

AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A GARAJES Y PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL SECTOR. IMPLEMENTAR 

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PRESENTADOS EN LA PROPUESTA PARA COORDINAR EL PASO VEHICULAR

Y EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

FERNEL E. 

BONZA R.
20216120220652

3008 5003514 N/A
CL 87CBIS SUR 

KR 10 ESTE

CL 87CBIS SUR 

30m AL 

OCCIDENTE

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 19-feb-21 8-abr-21 05:00-17:00 24 HORAS
517-2017, 

RES-6554

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ZONA VERDE COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION AUTORIZADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m EN LA ZONA VERDE DEL COSTADO NORTE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE REALIZARAN EN LA CL 87CBIS SUR EN EL HORARIO PROPUESTO DE 09:00-12:00 Y 14:00-16:00 UNICAMENTE

CUANDO SE REQUIERA EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS. SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE MAXIMO UN (1)

VEHICULO DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES

Y USUARIOS DEL SECTOR. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

SANTIAGO AVILA 

M.
20216120218762

3009 5003041 N/A
KR 10 ESTE No 

81A 32 SUR
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - 517-2017, 

RES-6554
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Coordinar con 

Alcaldia Local 

de Usme 

construcción- 

proyecto 1410 

NO USME
SANTIAGO AVILA 

M.
20216120218782

3010 4005870 N/A
KR 11 ESTE CL 

52B SUR

KR 11 ESTE CL 

53 SUR
U.T. INEMUR EL PINAR EAB 19-feb-21 20-may-21 06:00-18:00 24 HORAS

254-2020, 

RES-4206

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO

DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO

MOMENTO POR BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES

Y EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN

MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS

ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120216732
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

3011 4005910 N/A
KR 11 ESTE CL 

53 SUR

KR 11 ESTE CL 

53B SUR
U.T. INEMUR EL PINAR EAB 19-feb-21 20-may-21 06:00-18:00 24 HORAS

254-2020, 

RES-4206

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO

DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO

MOMENTO POR BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES

Y EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN

MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS

ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120216732

3012 4005947 N/A
CL 53C SUR KR 

11B ESTE

CL 53C SUR KR 

12A ESTE
U.T. INEMUR EL PINAR EAB 19-feb-21 20-may-21 06:00-18:00 24 HORAS

254-2020, 

RES-4206

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO

DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO

MOMENTO POR BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES

Y EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN

MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS

ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120216732

3013 4005948 N/A
KR 11B ESTE 

CL 53B SUR

KR 11B ESTE 

CL 53C SUR
U.T. INEMUR EL PINAR EAB 19-feb-21 20-may-21 06:00-18:00 24 HORAS

254-2020, 

RES-4206

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO

DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO

MOMENTO POR BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES

Y EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN

MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS

ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120216732
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

3014 1002543 N/A KR 1C CL 163 KR 1C DG 163A U.T. ISVANA NORTE EAB 19-feb-21 13-may-21

LUNES A 

VIERNES 07:00-

17:00 SABADO 

07:00-13:30

24 HORAS 143-2020

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 'CERRO NORTE', CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS

MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR.

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN

MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA.

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216120216052

3015 8002667 8002728
CL 42G SUR KR 

91

CL 42G SUR KR 

90C

VANTI S.A. E.S.P. (SILAR 

S.A.)
GAS NATURAL 19-feb-21 22-abr-21 24 HORAS 24 HORAS

356-2020, 

RES-6124

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION

DE REDES POR EL METODO SIN ZANJA Y CANALIZACION A CIELO ABIERTO PARA TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE GAS

NATURAL- METRO. SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA

PROPUESTA, Y SE DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN ANCHO DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 m, EL ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS.

SE AUTORIZA UBICACION DE CAMPAMENTO,ESCOMBROS Y VEHICULOS DE OBRA UNICAMENTE EN EL CIERRE POR OBRA.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y

DEBE REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120218802

3016 8002689 N/A
KR 91 CL 42G 

SUR

KR 91 AC 43 

SUR

VANTI S.A. E.S.P. (SILAR 

S.A.)
GAS NATURAL 19-feb-21 22-abr-21 24 HORAS 24 HORAS

356-2020, 

RES-6124

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION

DE REDES POR EL METODO SIN ZANJA Y CANALIZACION A CIELO ABIERTO PARA TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE GAS

NATURAL- METRO. SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA

PROPUESTA, Y SE DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN ANCHO DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 m, EL ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS.

SE AUTORIZA UBICACION DE CAMPAMENTO,ESCOMBROS Y VEHICULOS DE OBRA UNICAMENTE EN EL CIERRE POR OBRA.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y

DEBE REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120218802

3017 50002805 N/A

KR 91 115m AL 

SUR DE LA AC 

43 SUR

KR 91 250m AL 

SUR DE LA AC 

43 SUR

VANTI S.A. E.S.P. (SILAR 

S.A.)
GAS NATURAL 19-feb-21 22-abr-21 24 HORAS 24 HORAS

356-2020, 

RES-6124

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION

DE REDES POR EL METODO SIN ZANJA Y CANALIZACION A CIELO ABIERTO PARA TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE GAS

NATURAL- METRO. SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA

PROPUESTA, Y SE DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN ANCHO DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 m, EL ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS.

SE AUTORIZA UBICACION DE CAMPAMENTO,ESCOMBROS Y VEHICULOS DE OBRA UNICAMENTE EN EL CIERRE POR OBRA.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y

DEBE REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120218802
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 07

FEBRERO 18 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

3018 50002805 N/A

KR 91 250m AL 

SUR DE LA AC 

43 SUR

KR 91 CL 46 

SUR

VANTI S.A. E.S.P. (SILAR 

S.A.)
GAS NATURAL 19-feb-21 22-abr-21 24 HORAS 24 HORAS

356-2020, 

RES-6124

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACOPIO Y TENDIDO DE LINGADA CON POSICIONAMIENTO

DE VEHÌCULO GRUA PARA TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE GAS NATURAL- METRO. SE DEBE GARANTIZAR LA

IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE DEBEN MANTENER DURANTE

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE ANDEN LIBRE DE

MINIMO 1,5 m, EL ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. SE AUTORIZA UBICACION DE

CAMPAMENTO,ESCOMBROS Y VEHICULOS DE OBRA UNICAMENTE EN EL CIERRE POR OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE REALIZARSE EN EL

MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120218802

3019 8002689 N/A
KR 91 CL 42G 

SUR

KR 91 200m AL 

SUR 

VANTI S.A. E.S.P. (SILAR 

S.A.)
GAS NATURAL 19-feb-21 22-abr-21 24 HORAS 24 HORAS

356-2020, 

RES-6124

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA

CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA PASO DE PERSONAL TECNICO DE

INVESTIGACION PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE GAS NATURAL- METRO. SE DEBE GARANTIZAR LA

IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE DEBEN MANTENER DURANTE

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE ANDEN LIBRE DE

MINIMO 1,5 m, EL ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. SE AUTORIZA UBICACION DE

CAMPAMENTO,ESCOMBROS Y VEHICULOS DE OBRA UNICAMENTE EN EL CIERRE POR OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE REALIZARSE EN EL

MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120218802

3020 N/A N/A

VIAS 

LOCALIDAD 

BARRIOS 

UNIDOS

N/A
VANTI S.A. E.S.P. (SILAR 

S.A.)
GAS NATURAL - - - - 342-2020, 

RES-7760

NOTA: 1. TENIENDO EN CUENTA QUE NO HA SIDO POSIBLE SUBSANAR LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO, SE CITA A REUNION PARA EL VIERNES 19-FEB-21 A LAS 14:00 HORAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA MEET,

PARA ACLARAR DICHAS OBSERVACIONES. (SE DEBE COORDINAR A TRAVES DEL CORREO dtoro@movilidadbogota.gov.co). 2.

PARA FUTURAS RADICACIONES SE DEBEN ATENDER LA TOTALIDAD DE OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 19-FEB-20 

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS Y CIERRE PARCIAL

DE ANDENES PARA ACTIVIDADES DE SUBTERRANIZACION DE TUBERIA POR EL METODO SIN ZANJA Y CIELO ABIERTO,

ACOPIO DE TUBERIA, UBICACION DE CAMPAMENTO Y ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE, TENIENDO EN CUENTA

QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 12-FEB-21: SE 

DEBE ATENDER 3.3.5 CARACTERISTICAS DEL TRANSITO EN EL AREA DEL PROYECTO, EL NUMERAL 3.3.6.9 EVALUACION DE

ALTERNATIVAS Y ANALISIS DE TRANSITO PARA LOS ESCENARIOS CON Y SIN INTERVENCION, Y EL NUMERAL 3.3.6.10

AFECTACION DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO

DE TRANSITO (PMT) POR OBRA PARA CADA UNO DE LOS FRENTES DE OBRA.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO BARRIOS 

UNIDOS

DIEGO A. TORO 

C.
20216120215772
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