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29596 3002295 9001736 AC 26 KR 3
AC 26 PORTAL 

EL DORADO

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-21 ID 6268 PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR DE LA

CALZADA MIXTA NORTE (CARRIL ADYACENTE A LA CALZADA EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO) PARA ACTIVIDADES

DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS, SE REALIZA LA

TERMINACION POR SOLICITUD DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA EN EL DOCUMENTO

TERMINADO CORREDOR
DIEGO A. TORO 

C.
20216121998262

29597 3002295 9001736 AC 26 KR 3
AC 26 PORTAL 

EL DORADO

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-21 ID 6269 PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE DE

LA CALZADA MIXTA SUR (CARRIL ADYACENTE A LA CALZADA EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO) PARA ACTIVIDADES

DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS, SE REALIZA LA

TERMINACION POR SOLICITUD DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA EN EL DOCUMENTO

TERMINADO CORREDOR
DIEGO A. TORO 

C.
20216121998262

29598 3002295 9001736 AC 26 KR 3
AC 26 PORTAL 

EL DORADO

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1.) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56, 2.) EN CASO DE ENCONTRAR

A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO

TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION.3.)PREVIO A

LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR DE LA CALZADA MIXTA NORTE (CARRIL ADYACENTE A LA

CALZADA EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO) PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES DE

ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS, CONFORME A LA SECCION VIAL DE CADA SITIO A

INTERVENIR, Y EN TRAMOS NO MAYORES A 100m. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA,

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTOS Y CANALIZACIONES CON

DELINEADORES TUBULARES. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADA Y CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL

HORARIO DE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE CIERRE Y/O INTERVENCION SOBRE LA CALZADA

EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRILES LIBRES PARA EL TRANSITO

VEHICULAR. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO

EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO

Y DEBE HABILITAR EL CARRIL PARA EL TRANSITO VEHICULAR A PARTIR DE LAS 05:00 HORAS. DEBE

IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES.

SI CORREDOR
DIEGO A. TORO 

C.
20216121998262

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29599 3002295 9001736 AC 26 KR 3
AC 26 PORTAL 

EL DORADO

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1.) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56, 2.) EN CASO DE ENCONTRAR

A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO

TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION.3.)PREVIO A

LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA, PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE DE LA CALZADA MIXTA SUR (CARRIL ADYACENTE A LA

CALZADA EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO) PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES DE

ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADO, CONFORME A LA SECCION VIAL DE CADA SITIO A

INTERVENIR, Y EN TRAMOS NO MAYORES A 100m. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA,

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTOS Y CANALIZACIONES CON

DELINEADORES TUBULARES. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADA Y CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL

HORARIO DE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE CIERRE Y/O INTERVENCION SOBRE LA CALZADA

EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRILES LIBRES PARA EL TRANSITO

VEHICULAR. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO

EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO

Y DEBE HABILITAR EL CARRIL PARA EL TRANSITO VEHICULAR A PARTIR DE LAS 05:00 HORAS. DEBE

IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES.

SI CORREDOR
DIEGO A. TORO 

C.
20216121998262

29600 16000435 N/A
AC 13 AV LAS 

AMERICAS

AC 13 20m AL 

ORIENTE

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-21 - NUMERAL 6262, PARA CIERRE DE CARRIL

SUR DE LA CALZADA MIXTA NORTE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (LIMPIEZA Y PINTURA DE

TACHONES). POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO 20216121998162.

TERMINADO CORREDOR
ANGELICA M. 

ROZO M.
20216121998162

29601 14000665 14000619
AC 13 20m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 17

AC 13 20m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 17

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-21 - NUMERAL 6263, PARA CIERRE DE CARRIL

NORTE DE LA CALZADA MIXTA SUR PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (LIMPIEZA Y PINTURA DE

TACHONES). POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO 20216121998162.

TERMINADO CORREDOR
ANGELICA M. 

ROZO M.
20216121998162

29602 16000868 N/A AC 13 KR 39
AC 13 20m AL 

OCCIDENTE 

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-21 - NUMERAL 6264, PARA CIERRE DE CARRIL

NORTE DE LA CALZADA MIXTA SUR PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (LIMPIEZA Y PINTURA DE

TACHONES). POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO 20216121998162.

TERMINADO CORREDOR
ANGELICA M. 

ROZO M.
20216121998162

29603 16000868 N/A AC 13 KR 39
AC 13 20m AL 

OCCIDENTE 

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-21 - NUMERAL 6265, PARA CIERRE DE CARRIL

SUR DE LA CALZADA MIXTA NORTE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (LIMPIEZA Y PINTURA DE

TACHONES). POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO 20216121998162.

TERMINADO CORREDOR
ANGELICA M. 

ROZO M.
20216121998162

29604 14000816 14000748 AC 6 KR 24 AC 6 KR 27
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-21 - NUMERAL 6266, PARA CIERRE DE CARRIL

NORTE CALZADA MIXTA SUR PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES CONFORME A LOS

ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO

20216121998082.

TERMINADO CORREDOR
ANGELICA M. 

ROZO M.
20216121998082

29605 14000816 14000748 AC 6 KR 24 AC 6 KR 27
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-21 - NUMERAL 6267, PARA CIERRE DE CARRIL

SUR CALZADA MIXTA NORTE PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES CONFORME A LOS

ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO

20216121998082.

TERMINADO CORREDOR
ANGELICA M. 

ROZO M.
20216121998082

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

Página 2 de 158



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29606 14000816 14000748 AC 6 KR 24 AC 6 KR 27
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTA: EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE

DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE

LA INTERVENCION, DE TAL MANERA QUE EN NINGUN CASO SE REALICE CIERRES SIMULTANEOS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE CALZADA MIXTA SUR PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO (LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES) CONFORME A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA DE ACUERDO AL MANUAL DE SEÑALIZACION

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL EN LA CALZADA MIXTA. NO

SE AUTORIZA CIERRES EN LA CALZADA TRANSMILENIO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES.

NO SE AUTORIZA AFECTACION DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL

PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE APRUEBA 

PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA FUERA DEL CERRAMIENTO NI FORMACION DE COLAS. NO SE AUTORIZA

CIERRES MAYORES A 100m DE ZONA DE OBRA.

SI CORREDOR
ANGELICA M. 

ROZO M.
20216121998082

29607 14000816 14000748 AC 6 KR 24 AC 6 KR 27
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA,

SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO

DE LA INTERVENCION, DE TAL MANERA QUE EN NINGUN CASO SE REALICE CIERRES SIMULTANEOS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR CALZADA MIXTA NORTE PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO (LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES) CONFORME A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA DE ACUERDO AL MANUAL DE SEÑALIZACION

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL EN LA CALZADA MIXTA. NO

SE AUTORIZA CIERRES EN LA CALZADA TRANSMILENIO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES.

NO SE AUTORIZA AFECTACION DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL

PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE APRUEBA 

PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA FUERA DEL CERRAMIENTO NI FORMACION DE COLAS. NO SE AUTORIZA

CIERRES MAYORES A 100m DE ZONA DE OBRA.

SI CORREDOR
ANGELICA M. 

ROZO M.
20216121998082

29608 14000665 14000619
AC 13 20m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 17

AC 13 20m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 17

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTA: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA MIXTA SUR PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO (LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES). LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADA Y

CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN CIERRES

TOTALES DE CALZADA. GARANTIZAR DOS CARRILES LIBRES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS CON UN ANCHO

MINIMO DE 3.5m. MANTENER AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA

AFECTACION EN LA CALZADA DE TRANSMILENIO. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL (05:00) SE DEBE

HABILITAR LA TOTALIDAD EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS. 

SI CORREDOR
ANGELICA M. 

ROZO M.
20216121998162

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

Página 3 de 158
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29609 16000868 N/A AC 13 KR 39
AC 13 20m AL 

OCCIDENTE 

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTA: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA MIXTA SUR PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO (LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES). LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADA Y

CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN CIERRES

TOTALES DE CALZADA. GARANTIZAR DOS CARRILES LIBRES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS CON UN ANCHO

MINIMO DE 3.5m. MANTENER AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA

AFECTACION EN LA CALZADA DE TRANSMILENIO. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL (05:00) SE DEBE

HABILITAR LA TOTALIDAD EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS. 

SI CORREDOR
ANGELICA M. 

ROZO M.
20216121998162

29610 16000868 N/A AC 13 KR 39
AC 13 20m AL 

OCCIDENTE 

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTA: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALZADA MIXTA NORTE PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO (LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES). LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADA Y

CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN CIERRES

TOTALES DE CALZADA. GARANTIZAR DOS CARRILES LIBRES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS CON UN ANCHO

MINIMO DE 3.5m. MANTENER AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA

AFECTACION EN LA CALZADA DE TRANSMILENIO. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL (05:00) SE DEBE

HABILITAR LA TOTALIDAD EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS. 

SI CORREDOR
ANGELICA M. 

ROZO M.
20216121998162

29611 16000435 N/A
AC 13 AV LAS 

AMERICAS

AC 13 20m AL 

ORIENTE

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTA: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALZADA MIXTA NORTE PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO (LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES). LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADA Y

CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN CIERRES

TOTALES DE CALZADA. GARANTIZAR DOS CARRILES LIBRES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS CON UN ANCHO

MINIMO DE 3.5m. MANTENER AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA

AFECTACION EN LA CALZADA DE TRANSMILENIO. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL (05:00) SE DEBE

HABILITAR LA TOTALIDAD EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS. 

SI CORREDOR
ANGELICA M. 

ROZO M.
20216121998162

29612 14000439 12003020 AV NQS CL 9 AV NQS CL 92
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 9-21 - NUMERAL 5663, PARA CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL ADYACENTE A LA CALZADA TRASMILENIO (SENTIDO SUR-NORTE)

PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ( LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES), POR SOLICITUD

DIRECTA DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-20216121997752.

TERMINADO CORREDOR
JOHN J. SUAREZ 

L.
20216121997752

29613 14000439 12003020 AV NQS CL 9 AV NQS CL 92
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 9-21 - NUMERAL 5664, PARA CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL ADYACENTE A LA CALZADA TRASMILENIO (SENTIDO NORTE-SUR)

PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ( LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES), POR SOLICITUD

DIRECTA DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-20216121997752.

TERMINADO CORREDOR
JOHN J. SUAREZ 

L.
20216121997752

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29614 14000439 12003020 AV NQS CL 9 AV NQS CL 92
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1). NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES EN LA CALZADA EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO. 2). EN CASO DE

ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3). PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL ADYACENTE A LA

CALZADA TRASMILENIO (SENTIDO SUR-NORTE) PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (LIMPIEZA Y

PINTURA DE TACHONES), SEGUN LOS ESQUEMAS TIPICOS PROPUESTOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y

CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO

DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL

AREA AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION DE OBRA IMPLEMENTADA.

SI CORREDOR
JOHN J. SUAREZ 

L.
20216121997752

29615 14000439 12003020 AV NQS CL 9 AV NQS CL 92
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1). NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES EN LA CALZADA EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO. 2). EN CASO DE

ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3). PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL ADYACENTE A LA

CALZADA TRASMILENIO (SENTIDO NORTE-SUR) PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (LIMPIEZA Y

PINTURA DE TACHONES), SEGUN LOS ESQUEMAS TIPICOS PROPUESTOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y

CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO

DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL

AREA AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION DE OBRA IMPLEMENTADA.

SI CORREDOR
JOHN J. SUAREZ 

L.
20216121997752

29616 14000285 14000235
AV CARACAS CL 

24A

AV CARACAS AC 

26

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1367-

2019

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-21 - NUMERAL 6260 PARA CIERRE DEL CARRIL

OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL Y CIERRE PARCIAL (30cm) DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA

ORIENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO, EN TRAMOS DE LONGITUD MAXIMA DE 100m, PARA ACTIVIDADES DE

LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. POR SOLICITUD

DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO 20216121998012

TERMINADO CORREDOR
FERNEL E. 

BONZA R.
20216121998012

29617 14000285 14000235
AV CARACAS CL 

24A

AV CARACAS AC 

26

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1367-

2019

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-21 - NUMERAL 6261 PARA CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL Y CIERRE PARCIAL (30cm) DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA

OCCIDENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO, EN TRAMOS DE LONGITUD MAXIMA DE 100m, PARA ACTIVIDADES DE

LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES CONFORME A LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. POR SOLICITUD

DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO 20216121998012

TERMINADO CORREDOR
FERNEL E. 

BONZA R.
20216121998012

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29618 14000285 14000235
AV CARACAS CL 

24A

AV CARACAS AC 

26

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-04:30 22:00-04:30 IDU-1722-202

NOTA: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, EN LA ETAPA DE OBRA

SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL, EN TRAMOS DE

LONGITUD MAXIMA DE 100m, PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES DE ACUERDO A LOS

ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE 6.5m EN CALZADA EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO Y UN

CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR EN CALZADA MIXTA DE MINIMO 3.50m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y

LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (04:30 HORAS), SE DEBERA RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA

CALZADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. DEBE IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIAS DE

SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES EN ESPECIAL DURANTE EL TRANSITO DE LOS BUSES DEL SISTEMA

TRANSMILENIO.

SI CORREDOR
FERNEL E. 

BONZA R.
20216121998012

29619 14000285 14000235
AV CARACAS CL 

24A

AV CARACAS AC 

26

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-1722-202

NOTA: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, EN LA ETAPA DE OBRA

SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL, EN TRAMOS DE

LONGITUD MAXIMA DE 100m, PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES CONFORME A LOS

ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE 6.5m EN CALZADA EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO Y UN

CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR EN CALZADA MIXTA DE MINIMO 3.50m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y

LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA

CALZADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. DEBE IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIAS DE

SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES EN ESPECIAL DURANTE EL TRANSITO DE LOS BUSES DEL SISTEMA

TRANSMILENIO.

SI CORREDOR
FERNEL E. 

BONZA R.
20216121998012

29620 50008490 1006380
AUTO NORTE 

(AK 45) AC 80

AUTO NORTE 

(AK 45) AC 170

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-21 - NUMERAL 6240, PARA CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL DE LA CALZADA RAPIDA ORIENTAL (SENTIDO SUR-NORTE) DE LA AUTOPISTA NORTE, PARA

MANTENIMIENTO RUTINARIO (LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES), POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA

MEDIANTE RADICADO SDM-20216121997862.

TERMINADO CORREDOR
SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216121997862

29621 50008490 1006380
AUTO NORTE 

(AK 45) AC 80

AUTO NORTE 

(AK 45) AC 170

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-21 - NUMERAL 6241, PARA CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL DE LA CALZADA RAPIDA OCCIDENTAL (SENTIDO NORTE-SUR) DE LA AUTOPISTA NORTE, PARA

MANTENIMIENTO RUTINARIO (LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES), POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA

MEDIANTE RADICADO SDM-20216121997862.

TERMINADO CORREDOR
SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216121997862

29622 50003462 1006277
AUTO NORTE 

(AK 45) AC 170

AUTO NORTE 

(AK 45) CL 191

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-21 - NUMERAL 6242, PARA CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL (SENTIDO SUR-NORTE) DE LA AUTOPISTA NORTE, PARA

MANTENIMIENTO RUTINARIO (LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES), POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA

MEDIANTE RADICADO SDM-20216121997862.

TERMINADO CORREDOR
SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216121997862

29623 50003462 1006277
AUTO NORTE 

(AK 45) AC 170

AUTO NORTE 

(AK 45) CL 191

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-21 - NUMERAL 6243, PARA CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL (SENTIDO NORTE-SUR) DE LA AUTOPISTA NORTE, PARA

MANTENIMIENTO RUTINARIO (LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES), POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA

MEDIANTE RADICADO SDM-20216121997862.

TERMINADO CORREDOR
SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216121997862

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29624 50008490 1006380
AUTO NORTE 

(AK 45) AC 80

AUTO NORTE 

(AK 45) AC 170

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR

OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL

RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. NO SE AUTORIZA AFECTACION DEL

CORREDOR DURANTE LOS DIAS DE PLAN EXODO Y RETORNO DE LA CIUDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA RAPIDA ORIENTAL PARA

MANTENIMIENTO RUTINARIO (LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES). SE AUTORIZAN CIERRES EN TRAMOS DE

MAXIMO 100m DE LONGITUD. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION 

DE LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

DOS (02) CARRIL(ES) DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5m CADA UNO. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. BAJO NINGUNA

CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) LA CALZADA DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD

VIAL.

SI CORREDOR
SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216121997862

29625 50008490 1006380
AUTO NORTE 

(AK 45) AC 80

AUTO NORTE 

(AK 45) AC 170

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-04:00 22:00-04:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR

OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL

RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. NO SE AUTORIZA AFECTACION DEL

CORREDOR DURANTE LOS DIAS DE PLAN EXODO Y RETORNO DE LA CIUDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA RAPIDA OCCIDENTAL PARA

MANTENIMIENTO RUTINARIO (LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES). SE AUTORIZAN CIERRES EN TRAMOS DE

MAXIMO 100m DE LONGITUD. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION 

DE LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

DOS (02) CARRIL(ES) DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5m CADA UNO. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. BAJO NINGUNA

CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (04:00 HORAS) LA CALZADA DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD

VIAL.

SI CORREDOR
SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216121997862

29626 50003462 1006277
AUTO NORTE 

(AK 45) AC 170

AUTO NORTE 

(AK 45) CL 191

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR

OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL

RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. NO SE AUTORIZA AFECTACION DEL

CORREDOR DURANTE LOS DIAS DE PLAN EXODO Y RETORNO DE LA CIUDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL PARA

MANTENIMIENTO RUTINARIO (LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES). SE AUTORIZAN CIERRES EN TRAMOS DE

MAXIMO 100m DE LONGITUD. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION 

DE LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CINCO (05) CARRIL(ES) DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5m CADA UNO. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. BAJO NINGUNA

CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) LA CALZADA DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD

VIAL.

SI CORREDOR
SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216121997862

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29627 50003462 1006277
AUTO NORTE 

(AK 45) AC 170

AUTO NORTE 

(AK 45) CL 191

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-04:00 22:00-04:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR

OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL

RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. NO SE AUTORIZA AFECTACION DEL

CORREDOR DURANTE LOS DIAS DE PLAN EXODO Y RETORNO DE LA CIUDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL PARA

MANTENIMIENTO RUTINARIO (LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES). SE AUTORIZAN CIERRES EN TRAMOS DE

MAXIMO 100m DE LONGITUD. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION 

DE LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CINCO (05) CARRIL(ES) DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5m CADA UNO. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. BAJO NINGUNA

CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (04:00 HORAS) LA CALZADA DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD

VIAL.

SI CORREDOR
SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216121997862

29628 7009075 16004688

AUTO SUR (AC 

57R SUR) KR 

77F (LIMITE CON 

SOACHA)

AUTO SUR (TV 

31) CL 8 SUR

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTA: SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL RAPIDO MIXTO OCCIDENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL

CONTIGUO A LA CALZADA EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO (SENTIDO SUR-NORTE) PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA

Y PINTURA DE TACHONES DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS 5, 6, 7 Y 13. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE

ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE LA CALZADA EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO. GARANTIZAR EN 

TODO MOMENTO MINIMO DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION VEHICULAR EN CALZADA MIXTA DE 3.50m

CADA UNO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES

OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI CORREDOR
DARIO C. A. 

ALFARO R.
20216121997812

29629 7009075 16004688

AUTO SUR (KR 

77G) CL 65F SUR 

(LIMITE CON 

SOACHA)

AUTO SUR (TV 

31) CL 8 SUR

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTA: SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL RAPIDO MIXTO ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL

CONTIGUO A LA CALZADA EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO (SENTIDO NORTE-SUR) PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA

Y PINTURA DE TACHONES DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS 5, 6, 7 Y 13. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE

ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE LA CALZADA EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO. GARANTIZAR EN 

TODO MOMENTO MINIMO DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION VEHICULAR EN CALZADA MIXTA DE 3.50m

CADA UNO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES

OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI CORREDOR
DARIO C. A. 

ALFARO R.
20216121997812

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29630 12003041 11013773 AV SUBA AC 80
AV SUBA 

PORTAL SUBA

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-21 - NUMERAL 6270, POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-20216121997942. TODA VEZ QUE SE TERMINO EL CONTRATO

IDU-1189-2020

TERMINADO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121997942

29631 12003256 11013773 AV SUBA AC 80
AV SUBA 

PORTAL SUBA

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-21 - NUMERAL 6270, POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-20216121997942. TODA VEZ QUE SE TERMINO EL CONTRATO

IDU-1189-2020

TERMINADO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121997942

29632 12003319 11013773 AV SUBA AC 80
AV SUBA 

PORTAL SUBA

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-21 - NUMERAL 6270, POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-20216121997942. TODA VEZ QUE SE TERMINO EL CONTRATO

IDU-1189-2020

TERMINADO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121997942

29633 12003256 11013773 AV SUBA AC 80
AV SUBA 

PORTAL SUBA

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-21 - NUMERAL 6270, POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-20216121997942. TODA VEZ QUE SE TERMINO EL CONTRATO

IDU-1189-2020

TERMINADO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121997942

29634 12003041 11013773 AV SUBA AC 80
AV SUBA 

PORTAL SUBA

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA,

SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO

DE LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE (U ORIENTAL) DE LA CALZADA MIXTA SUR (U

OCCIDENTAL), PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES CONFORME A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL EN LA CALZADA MIXTA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL

ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE APRUEBA PARQUEO

DE VEHICULOS SOBRE VIA FUERA DEL CERRAMIENTO NI FORMACION DE COLAS. NO SE AUTORIZA CIERRES

MAYORES A 100m DE ZONA DE OBRA.

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121997942

29635 12003256 11013773 AV SUBA AC 80
AV SUBA 

PORTAL SUBA

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA,

SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO

DE LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR (U OCCIDENTAL) DE LA CALZADA SUR (U OCCIDENTAL)

EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO, PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES CONFORME A LOS

ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL EN LA CALZADA MIXTA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y

EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE

APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA FUERA DEL CERRAMIENTO NI FORMACION DE COLAS. NO SE

AUTORIZA CIERRES MAYORES A 100m DE ZONA DE OBRA.

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121997942

29636 12003319 11013773 AV SUBA AC 80
AV SUBA 

PORTAL SUBA

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA,

SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO

DE LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR (U OCCIDENTAL) DE LA CALZADA MIXTA NORTE (U

ORIENTAL), PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES CONFORME A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL EN LA CALZADA MIXTA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL

ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE APRUEBA PARQUEO

DE VEHICULOS SOBRE VIA FUERA DEL CERRAMIENTO NI FORMACION DE COLAS. NO SE AUTORIZA CIERRES

MAYORES A 100m DE ZONA DE OBRA.

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121997942

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29637 12003256 11013773 AV SUBA AC 80
AV SUBA 

PORTAL SUBA

AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA,

SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO

DE LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE (U ORIENTAL) DE LA CALZADA NORTE (U ORIENTAL)

EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO, PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES CONFORME A LOS

ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL EN LA CALZADA MIXTA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y

EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE

APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA FUERA DEL CERRAMIENTO NI FORMACION DE COLAS. NO SE

AUTORIZA CIERRES MAYORES A 100m DE ZONA DE OBRA.

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121997942

29638 12000912 50006945 AC 80 KR 50 AC 80 KR 55A
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-21 - NUMERAL 6274, POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO 20216121998012, EN EL CUAL SE INDICA "..ADICIONALMENTE, SE

SOLICITA CORDIALMENTE LA TERMINACION DEL PMT DEL MISMO CORREDOR VIAL, PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO, EL CUAL FUE AUTORIZADO POR LA ENTIDAD MEDIANTE EL COI 10 DE 2021

(RADICADO 20216120384372). ESTA SOLICITUD OBEDECE A QUE EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IDU-1189-

2021 CULMINO...".

TERMINADO CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
20216121998012

29639 50006944 N/A AC 80 KR 55A AC 80 KR 55B
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-21 - NUMERAL 6275, POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO 20216121998012, EN EL CUAL SE INDICA "..ADICIONALMENTE, SE

SOLICITA CORDIALMENTE LA TERMINACION DEL PMT DEL MISMO CORREDOR VIAL, PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO, EL CUAL FUE AUTORIZADO POR LA ENTIDAD MEDIANTE EL COI 10 DE 2021

(RADICADO 20216120384372). ESTA SOLICITUD OBEDECE A QUE EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IDU-1189-

2021 CULMINO...".

TERMINADO CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
20216121998012

29640 12000912 12003321 AC 80 KR 50 AC 80 KR 55A
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA,

SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO

DE LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE CALZADA MIXTA SUR PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO

(LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES) CONFORME A LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA CIERRE DE

MAS DE UN CARRIL EN LA CALZADA MIXTA. NO SE AUTORIZA CIERRES EN LA CALZADA TRANSMILENIO. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE ESTACIONES DEL SISTEMA

TRANSMILENIO. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA FUERA DEL

CERRAMIENTO NI FORMACION DE COLAS. NO SE AUTORIZA CIERRES MAYORES A 100m DE ZONA DE OBRA.

SI CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
20216121998012

29641 12003309 N/A AC 80 KR 55A AC 80 KR 55B
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA,

SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO

DE LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR CALZADA MIXTA NORTE PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO

(LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES) CONFORME A LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA CIERRE DE

MAS DE UN CARRIL EN LA CALZADA MIXTA. NO SE AUTORIZA CIERRES EN LA CALZADA TRANSMILENIO. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE ESTACIONES DEL SISTEMA

TRANSMILENIO. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA FUERA DEL

CERRAMIENTO NI FORMACION DE COLAS. NO SE AUTORIZA CIERRES MAYORES A 100m DE ZONA DE OBRA.

SI CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
20216121998012

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29642 18002726 18002516 AK 10 CL 31 SUR AK 10 CL 28 SUR
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LAS

OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION, ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 17-NOV-21.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL, EN TRAMOS DE

LONGITUD MAXIMA DE 100m, PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES (INCLUYE CIERRE DE

CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL EN ACCESOS NORTE Y SUR DE INTERSECCION

SEMAFORIZADA EN LA AK 10 POR CL 28 SUR), CONFORME A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR

DE MINIMO 3.50m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS),

SE DEBERA RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE

TRANSITABILIDAD.

SI CORREDOR
DIANA C. GARCIA 

R.
20216121998082

29643 18002726 18002516 AK 10 CL 31 SUR AK 10 CL 28 SUR
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LAS

OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION, ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 17-NOV-21.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL, EN TRAMOS DE

LONGITUD MAXIMA DE 100m, PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES (INCLUYE CIERRE DE

CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL - ACCESO NORTE, EN INTERSECCION SEMAFORIZADA EN

LA AK 10 POR CL 31 SUR Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL EN ACCESOS

NORTE Y SUR DE INTERSECCION SEMAFORIZADA EN LA AK 10 POR CL 28 SUR), CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL

LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.50m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 

SI CORREDOR
DIANA C. GARCIA 

R.
20216121998082

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29644 18002516 18002344 AK 10 CL 28 SUR AK 10 CL 27 SUR
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LAS

OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION, ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 17-NOV-21.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL, EN TRAMOS DE

LONGITUD MAXIMA DE 100m, PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES (INCLUYE CIERRE DE

CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL EN ACCESOS NORTE Y SUR DE INTERSECCION

SEMAFORIZADA EN LA AK 10 POR CL 27 SUR), CONFORME A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR

DE MINIMO 3.50m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS),

SE DEBERA RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE

TRANSITABILIDAD. 

SI CORREDOR
DIANA C. GARCIA 

R.
20216121998082

29645 18002516 18002344 AK 10 CL 28 SUR AK 10 CL 27 SUR
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LAS

OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION, ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 17-NOV-21.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL, EN TRAMOS DE

LONGITUD MAXIMA DE 100m, PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES (INCLUYE CIERRE DE

CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL EN ACCESOS NORTE Y SUR DE INTERSECCION

SEMAFORIZADA EN LA AK 10 POR CL 27 SUR), CONFORME A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR

DE MINIMO 3.50m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS),

SE DEBERA RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE

TRANSITABILIDAD. 

SI CORREDOR
DIANA C. GARCIA 

R.
20216121998082

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29646 18002344 3000970 AK 10 CL 27 SUR AK 10 CL 2A
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LAS

OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION, ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 17-NOV-21.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL, EN TRAMOS DE

LONGITUD MAXIMA DE 100m, PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES (INCLUYE CIERRE DE

CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL EN ACCESOS NORTE Y SUR DE INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS EN LA AK 10 POR CL 22 SUR, AK 10 POR CL 17 SUR, AK 10 POR CL 11 SUR, AK 10 POR CL 4 SUR,

AK 10 POR CL 2 SUR, AK 10 POR CL 1 Y AK 10 POR CL 2), CONFORME A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.50m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SI CORREDOR
DIANA C. GARCIA 

R.
20216121998082

29647 18002344 3000970 AK 10 CL 27 SUR AK 10 CL 2A
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LAS

OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION, ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 17-NOV-21.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL, EN TRAMOS DE

LONGITUD MAXIMA DE 100m, PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES (INCLUYE CIERRE DEL

CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL EN ACCESOS NORTE Y SUR DE INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS EN LA AK 10 POR CL 22 SUR, AK 10 POR CL 17 SUR, AK 10 POR CL 11 SUR, AK 10 POR CL 4 SUR,

AK 10 POR CL 2 SUR, AK 10 POR CL 1 Y AK 10 POR CL 2), CONFORME A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.50m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 

SI CORREDOR
DIANA C. GARCIA 

R.
20216121998082

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29648 3000803 3000780 AK 10 CL 8 AK 10 CL 11
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LAS

OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION, ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 17-NOV-21.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL, EN TRAMOS DE

LONGITUD MAXIMA DE 100m, PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES (INCLUYE CIERRE DE

CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL EN ACCESOS NORTE Y SUR DE INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS EN LA AK 10 POR CL 10 Y AK 10 POR CL 11), CONFORME A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.50m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 

SI CORREDOR
DIANA C. GARCIA 

R.
20216121998082

29649 3000803 3000780 AK 10 CL 8 AK 10 CL 11
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LAS

OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION, ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 17-NOV-21.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL, EN TRAMOS DE

LONGITUD MAXIMA DE 100m, PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES (INCLUYE CIERRE DEL

CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL EN ACCESOS NORTE Y SUR DE INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS EN LA AK 10 POR CL 10 Y AK 10 POR CL 11), CONFORME A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.50m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 

SI CORREDOR
DIANA C. GARCIA 

R.
20216121998082

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29650 3000711 3000637 AK 10 AC 13 AK 10 CL 17
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LAS

OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION, ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 17-NOV-21.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL, EN TRAMOS DE

LONGITUD MAXIMA DE 100m, PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES (INCLUYE CIERRE DE

CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL EN ACCESOS NORTE Y SUR DE INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS EN LA AK 10 POR CL 13 Y AK 10 POR CL 17), CONFORME A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.50m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 

SI CORREDOR
DIANA C. GARCIA 

R.
20216121998082

29651 3000711 3000637 AK 10 AC 13 AK 10 CL 17
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LAS

OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION, ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 17-NOV-21.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL, EN TRAMOS DE

LONGITUD MAXIMA DE 100m, PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES (INCLUYE CIERRE DEL

CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL EN ACCESOS NORTE Y SUR DE INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS EN LA AK 10 POR CL 13 Y AK 10 POR CL 17), CONFORME A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.50m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 

SI CORREDOR
DIANA C. GARCIA 

R.
20216121998082

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29652 3000538 3000470 AK 10 AC 19 AK 10 CL 23
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LAS

OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION, ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 17-NOV-21.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL, EN TRAMOS DE

LONGITUD MAXIMA DE 100m, PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES (INCLUYE CIERRE DE

CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL EN ACCESOS NORTE Y SUR DE INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS EN LA AK 10 POR CL 19, AK 10 POR CL 22 Y AK 10 POR CL 23), CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL

LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.50m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SI CORREDOR
DIANA C. GARCIA 

R.
20216121998082

29653 3000538 3000470 AK 10 AC 19 AK 10 CL 23
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LAS

OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION, ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 17-NOV-21.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL, EN TRAMOS DE

LONGITUD MAXIMA DE 100m, PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES (INCLUYE CIERRE DEL

CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL EN ACCESOS NORTE Y SUR DE INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS EN LA AK 10 POR CL 19, AK 10 POR CL 22 Y AK 10 POR CL 23), CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL

LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.50m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 

SI CORREDOR
DIANA C. GARCIA 

R.
20216121998082

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29654 3000377 N/A AK 10 AC 26 N/A
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 00:30-04:00 00:30-04:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. COMPLEMENTAR CON SEÑALIZACION

DE APROXIMACION A OBRA A 200m Y 300m. 4. DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR

LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION, ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 17-NOV-21.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO (SOBRE

PUENTE VEHICULAR) PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADA Y CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO

DE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA CIERRE O AFECTACION EN CALZADA MIXTA NI EN BICICARRIL. MANTENER

EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. GARANTIZAR EL CRUCE PEATONAL SEGURO

EN LAS INTERSECCIONES . UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (04:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR

LA CALZADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 

SI CORREDOR
DIANA C. GARCIA 

R.
20216121998082

29655 3000377 N/A AK 10 AC 26 N/A
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LAS

OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION, ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 17-NOV-21.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL (SOBRE PUENTE

VEHICULAR) PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE LA

CALZADA EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO Y DEBE GARANTIZAR DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION

VEHICULAR EN CALZADA MIXTA DE MINIMO 3.50m CADA UNO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE

VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES

DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 

SI CORREDOR
DIANA C. GARCIA 

R.
20216121998082

29656 18002726 18002516 AK 10 CL 31 SUR AK 10 CL 28 SUR
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-20 - NUMERAL 6224, POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-20216121998082, YA QUE EL CONTRATO IDU-1189-2020

CULMINO.

TERMINADO CORREDOR
DIANA C. GARCIA 

R.
20216121998082

29657 18002726 18002516 AK 10 CL 31 SUR AK 10 CL 28 SUR
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-20 - NUMERAL 6225, POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-20216121998082, YA QUE EL CONTRATO IDU-1189-2020

CULMINO.

TERMINADO CORREDOR
DIANA C. GARCIA 

R.
20216121998082

29658 18002516 18002344 AK 10 CL 28 SUR AK 10 CL 27 SUR
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-20 - NUMERAL 6226, POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-20216121998082, YA QUE EL CONTRATO IDU-1189-2020

CULMINO.

TERMINADO CORREDOR
DIANA C. GARCIA 

R.
20216121998082

29659 18002516 18002344 AK 10 CL 28 SUR AK 10 CL 27 SUR
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-20 - NUMERAL 6227, POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-20216121998082, YA QUE EL CONTRATO IDU-1189-2020

CULMINO.

TERMINADO CORREDOR
DIANA C. GARCIA 

R.
20216121998082

29660 18002344 3000970 AK 10 CL 27 SUR AK 10 CL 2A
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-20 - NUMERAL 6228, POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-20216121998082, YA QUE EL CONTRATO IDU-1189-2020

CULMINO.

TERMINADO CORREDOR
DIANA C. GARCIA 

R.
20216121998082

29661 18002344 3000970 AK 10 CL 27 SUR AK 10 CL 2A
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-20 - NUMERAL 6229, POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-20216121998082, YA QUE EL CONTRATO IDU-1189-2020

CULMINO.

TERMINADO CORREDOR
DIANA C. GARCIA 

R.
20216121998082

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29662 3000803 3000780 AK 10 CL 8 AK 10 CL 11
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-20 - NUMERAL 6230, POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-20216121998082, YA QUE EL CONTRATO IDU-1189-2020

CULMINO.

TERMINADO CORREDOR
DIANA C. GARCIA 

R.
20216121998082

29663 3000803 3000780 AK 10 CL 8 AK 10 CL 11
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-20 - NUMERAL 6231, POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-20216121998082, YA QUE EL CONTRATO IDU-1189-2020

CULMINO.

TERMINADO CORREDOR
DIANA C. GARCIA 

R.
20216121998082

29664 3000711 3000637 AK 10 AC 13 AK 10 CL 17
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-20 - NUMERAL 6232, POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-20216121998082, YA QUE EL CONTRATO IDU-1189-2020

CULMINO.

TERMINADO CORREDOR
DIANA C. GARCIA 

R.
20216121998082

29665 3000711 3000637 AK 10 AC 13 AK 10 CL 17
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-20 - NUMERAL 6233, POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-20216121998082, YA QUE EL CONTRATO IDU-1189-2020

CULMINO.

TERMINADO CORREDOR
DIANA C. GARCIA 

R.
20216121998082

29666 3000538 3000470 AK 10 AC 19 AK 10 CL 23
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-20 - NUMERAL 6234, POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-20216121998082, YA QUE EL CONTRATO IDU-1189-2020

CULMINO.

TERMINADO CORREDOR
DIANA C. GARCIA 

R.
20216121998082

29667 3000538 3000470 AK 10 AC 19 AK 10 CL 23
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-20 - NUMERAL 6235, POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-20216121998082, YA QUE EL CONTRATO IDU-1189-2020

CULMINO.

TERMINADO CORREDOR
DIANA C. GARCIA 

R.
20216121998082

29668 3000377 N/A AK 10 AC 26 N/A
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-20 - NUMERAL 6236, POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-20216121998082, YA QUE EL CONTRATO IDU-1189-2020

CULMINO.

TERMINADO CORREDOR
DIANA C. GARCIA 

R.
20216121998082

29669 3000377 N/A AK 10 AC 26 N/A
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-20 - NUMERAL 6237, POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-20216121998082, YA QUE EL CONTRATO IDU-1189-2020

CULMINO.

TERMINADO CORREDOR
DIANA C. GARCIA 

R.
20216121998082

29670 3000823 3000811 AC 6 KR 12 AC 6 KR 14
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE DE LA CALZADA MIXTA SUR, EN TRAMOS DE LONGITUD

MAXIMA DE 100m, PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL

LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.50m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 

SI SANTA FE
KATHERINE 

CASTRO S.
20216121998082

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29671 3000823 3000811 AC 6 KR 12 AC 6 KR 14
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
19-nov-21 17-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1722-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE DE LA CALZADA MIXTA SUR, EN TRAMOS DE LONGITUD

MAXIMA DE 100m, PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL

LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.50m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 

SI SANTA FE
KATHERINE 

CASTRO S.
20216121998082

29672 3000823 3000811 AC 6 KR 12 AC 6 KR 14
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-21 – NUMERAL 6238, PARA CIERRE DEL CARRIL

NORTE CALZADA MIXTA SUR PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES CONFORME A LOS

ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS, POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO

SDM-20216121998082, YA QUE EL CONTRATO IDU-1189-2020 CULMINO.

TERMINADO SANTA FE
KATHERINE 

CASTRO S.
20216121998082

29673 3000823 3000811 AC 6 KR 12 AC 6 KR 14
AGUAS DE BOGOTA 

S.A. E.S.P.
- - - -

IDU-1189-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 10-21 – NUMERAL 6239, PARA CIERRE DEL CARRIL

SUR CALZADA MIXTA NORTE PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES CONFORME A LOS

ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS, POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO

SDM-20216121998082, YA QUE EL CONTRATO IDU-1189-2020 CULMINO.

TERMINADO SANTA FE
KATHERINE 

CASTRO S.
20216121998082

29674 9004289 N/A AC 26 KR 82 AC 26 KR 85B ASEOCOLBA S.A. 23-nov-21 23-nov-21 00:00-04:00 00:00-04:00
TMSA-906-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR

OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON

EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALZADA RAPIDA MIXTA NORTE Y CIERRE DE CARRIL

NORTE DE LA CALZADA NORTE EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO, PARA ACTIVIDADES DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS

BARRERAS ANTICOLADOS ESTACION MODELIA, SEGUN LOS ESQUEMAS PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE

OBRA, BARRICADA Y CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA INTERVENCION. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS BANDEREROS PROPUESTOS. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE CALZADA. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE PARA EL TRANSITO DE LOS BUSES

ARTICULADOS. MANTENER AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA

AFECTACION EN LA CALZADA MIXTA.NO SE AUTORIZAN CIERRES EN TRAMOS SUPERIORES A 50m. BAJO NINGUNA

CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. UNA VEZ FINALIZADA LA

JORNADA DE TRABAJO (04:00 HORAS) EL AREA AFECTADA SE DEJARA LIBRE DE OBSTACULOS Y SE RETIRARA LA

TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES

DE SEGURIDAD.

SI FONTIBON
DIEGO A. TORO 

C.
20216121976862

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29675 9004289 N/A AC 26 KR 82 AC 26 KR 85B ASEOCOLBA S.A. 23-nov-21 23-nov-21 00:00-04:00 00:00-04:00
TMSA-906-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR

OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON

EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA RAPIDA MIXTA SUR Y CIERRE DE CARRIL

SUR DE LA CALZADA SUR EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO, PARA ACTIVIDADES DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS

BARRERAS ANTICOLADOS ESTACION MODELIA, SEGUN LOS ESQUEMAS PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE

OBRA, BARRICADA Y CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA INTERVENCION. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS BANDEREROS PROPUESTOS. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE CALZADA. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE PARA EL TRANSITO DE LOS BUSES

ARTICULADOS. MANTENER AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA

AFECTACION EN LA CALZADA MIXTA.NO SE AUTORIZAN CIERRES EN TRAMOS SUPERIORES A 50m. BAJO NINGUNA

CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. UNA VEZ FINALIZADA LA

JORNADA DE TRABAJO (04:00 HORAS) EL AREA AFECTADA SE DEJARA LIBRE DE OBSTACULOS Y SE RETIRARA LA

TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES

DE SEGURIDAD.

SI FONTIBON
DIEGO A. TORO 

C.
20216121976862

29676 50008490 2000672
AUTO NORTE 

(AK 20) AC 80

AUTO NORTE 

(AK 20) CL 82
ASEOCOLBA S.A. 22-nov-21 22-nov-21 00:00-04:00 00:00-04:00

TMSA-906-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA RAPIDA ORIENTAL Y CIERRE DE

CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE ASEO Y

LIMPIEZA DE LAS BARRERAS ANTICOLADOS DE LA ESTACION DE TRANSMILENIO HEROES SEGUN PLANOS

PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADA Y CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE TODA LA JORNADA

LABORAL. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 

NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE

DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZAN CIERRES EN TRAMOS SUPERIORES A

50m. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. UNA VEZ

FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO (04:00 HORAS) EL AREA AFECTADA SE DEJARA LIBRE DE OBSTACULOS Y

SE RETIRARA LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

SI CORREDOR
MARISELA PEÑA 

C.
20216121976902

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29677 50008490 2000672
AUTO NORTE 

(AK 20) AC 80

AUTO NORTE 

(AK 20) CL 82
ASEOCOLBA S.A. 22-nov-21 22-nov-21 00:00-04:00 00:00-04:00

TMSA-906-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA RAPIDA OCCIDENTAL Y CIERRE DE

CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE ASEO Y

LIMPIEZA DE LAS BARRERAS ANTICOLADOS DE LA ESTACION DE TRANSMILENIO HEROES SEGUN PLANOS

PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADA Y CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE TODA LA JORNADA

LABORAL. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 

NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE

DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZAN CIERRES EN TRAMOS SUPERIORES A

50m. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. UNA VEZ

FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO (04:00 HORAS) EL AREA AFECTADA SE DEJARA LIBRE DE OBSTACULOS Y

SE RETIRARA LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

SI CORREDOR
MARISELA PEÑA 

C.
20216121976902

29678 8012656 N/A
AV BOYACA (AK 

72) CL 5 SUR
N/A

CIMELEC INGENIEROS 

S.A.S.
19-nov-21 15-nov-21 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1698-

2020

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 12 DE

NOVIEMBRE DE 2021. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA LENTA ORIENTAL

PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL (NIVELACION DE PAVIMENTO) CONFORME A ESQUEMAS

PRESENTADOS.

FORMALIZACIO

N DE 

EMERGENCIA

CORREDOR
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

EMERGENCIA 12-

NOV-21

29679 13001884 13001778
AV NQS 60m AL 

NORTE DE LA CL 

39A

AV NQS 70m AL 

NORTE DE LA CL 

40A

CMA INGENIERIA & 

CONSTRUCCION 

S.A.S.

19-nov-21 9-dic-21 00:30-03:30 00:30-03:30 IDU-973-2020

NOTAS: 1). ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 17-NOV-21 Y 18-NOV-21,

INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

2). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3). EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS

EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL

RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO PARA

ACTIVIDADES DE INSTALACION DE TACHONES, CON PASO DE LOS BUSES TRANSMILENIO AL CARRIL OCCIDENTAL

DE LA CALZADA RAPIDA MIXTA ORIENTAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION DE OBRA, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA

DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS DE OBRA SOBRE LAS VIAS. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ

FINALIZADA LAS ACTIVIDADES (03:30 HORAS) SOBRE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO, EL

AREA AFECTADA SE DEJARA LIBRE, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO. 

SI CORREDOR
JOHN J. SUAREZ 

L.
20216121992852

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29680 2000347 N/A
AUTO NORTE 

(AK 20) CL 89A
N/A

CMA INGENIERIA & 

CONSTRUCCION 

S.A.S.

19-nov-21 9-dic-21 00:00-04:00 00:00-04:00 IDU-973-2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. NO SE AUTORIZA

AFECTAR EL CORREDOR FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO Y SE DEBEN ACATAR LAS INDICACIONES DE

TRANSMILENIO S.A.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE TAQUILLA DE PAGO DE LA ESTACION DE TRANSMILENIO

VIRREY PARA ACOMETIDA DE REDES Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA EXCLUSIVA OCCIDENTAL

(ADYACENTE A LA OBRA) PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL ACOPIO DE MATERIALES SE DEBE REALIZAR CONFORME A LA

PROPUESTA PRESENTADA. EL CIERRE SE DEBE REALIZAR EN COORDINACION CON TRANSMILENIO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADA Y CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE LA CALZADA EXCLUSIVA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LA OBRA. GARANTIZAR EL CARRIL RESTANTE DE LA CALZADA EXCLUSIVA LIBRE PARA LA

CIRCULACION. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. BAJO NINGUN MOTIVO SE

AUTORIZA AFECTACION EN LA CALZADA MIXTA. (ANTERIOR ID 28041-21)

SI CORREDOR
SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216121992922

29681 1007809 1004432
AUTO NORTE 

(AK 45) CL 124
N/A

CMA INGENIERIA & 

CONSTRUCCION 

S.A.S.

19-nov-21 9-dic-21 00:00-04:00 00:00-04:00 IDU-973-2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. NO SE AUTORIZA

AFECTAR EL CORREDOR FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO Y SE DEBEN ACATAR LAS INDICACIONES DE

TRANSMILENIO S.A.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE TAQUILLA DE PAGO DE LA ESTACION DE TRANSMILENIO CALLE

127 PARA ACOMETIDA DE REDES Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA EXCLUSIVA OCCIDENTAL

(ADYACENTE A LA OBRA) PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL ACOPIO DE MATERIALES SE DEBE REALIZAR CONFORME A LA

PROPUESTA PRESENTADA. EL CIERRE SE DEBE REALIZAR EN COORINACION CON TRANSMILENIO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADA Y CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE LA CALZADA EXCLUSIVA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LA OBRA. GARANTIZAR EL CARRIL RESTANTE DE LA CALZADA EXCLUSIVA LIBRE PARA LA

CIRCULACION. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. BAJO NINGUN MOTIVO SE

AUTORIZA AFECTACION EN LA CALZADA MIXTA. (ANTERIOR ID 28042-21)

SI CORREDOR
SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216121993002

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

Página 22 de 158



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29682 16004431 N/A
AUTO SUR (AC 

45A SUR) KR 

50B

AUTO SUR (AC 

45A SUR) KR 51

CMA INGENIERIA & 

CONSTRUCCION 

S.A.S.

26-nov-21 16-dic-21 24 HORAS 24 HORAS IDU-973-2020

NOTAS: 1.EL ANALISIS DE TRANSITO QUE SOPORTA EL PMT DE ESTE FRENTE DE OBRA FUE AVALADO MEDIANTE

RESPUESTA AL RADICADO 20216120236682. 2. LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA EN EL FORMATO

COI ES: AUTOPISTA SUR (AV.CALLE 45 A SUR) ENTRE KR 50 B - 107 m AL OCCIDENTE DEL RETORNO ORIENTE-

ORIENTE DE LA ESTACION TM GENERAL SANTANDER Y KR 51 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO

SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO COSTADO SUR PARA

ACTIVIDADES DE REPARACION DE LOSAS Y ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE CORRESPONDIENTES A LA

AMPLIACION DEL COSTADO OCCIDENTAL DE LA ESTACION GENERAL SANTANDER, CON TRASLADO DE LOS

BUSES TRANSMILENIO Y DEMAS VEHICULOS DEL SISTEMA AL CARRIL NORTE DE LA CALZADA MIXTA COSTADO

SUR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO DURANTE EL

EL PERIODO DE EJECUCION DE LAS OBRAS. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO DOS CARRILES LIBRES DE LA CALZADA MIXTA SUR . DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR AL

INICIO Y FIN DE LAS TRANSICIONES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI CORREDOR
DARIO C. A. 

ALFARO R.
20216121990282

29683 8013580 N/A

AK 68 110m AL 

NORTE

DE LA AV 

PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR)

AK 68 160m AL 

NORTE

DE LA AV 

PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR)

CONSALT 

INTERNATIONAL
1-dic-21 6-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

CODENSA-

8400148967

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DIRECTA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA

RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA RAPIDA OCCIDENTAL PARA ESTACIONAMIENTO DE

GRUA PH PARA ANCLAJE DE POSTE CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE ALTA TENSION

PARA EL PROYECTO TRASLADO ANTICIPADO DE LAS REDES DE CODENSA PARA EL METRO DE BOGOTA. NO SE

AUTORIZA TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA. SE DEBE CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y

GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES SE SEGURIDAD PARA EL MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE

MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. REALIZAR SOCIALIZACION PREVIO AL CIERRE CON LOS COMERCIANTES Y

RESIDENTES AFECTADOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO SUFICIENTES PARA EL APOYO DEL INGRESO Y SALIDA DE LOS VEHICULOS DE OBRA Y APOYO DE

PEATONES Y CICLISTAS. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR

NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA

DEL CERRAMIENTO DE OBRA. CUANDO FINALICE LA ACTIVIDAD EN SU TOTALIDAD SE DEBE HABILITAR EL TRAMO

EN CONDICIONES SEGURAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE COMERCIANTES Y

RESIDENTES DEL SECTOR DE FORMA COMODA Y SEGURA. LA INTERVENTORIA O QUIEN HAGA SUS VECES

(ENTIDAD CONTRATANTE) DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM

PREVIO AL MISMO Y DURANTE EL MISMO.

SI KENNEDY
HAROL J. 

LOZANO T.
20216121999902

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

Página 23 de 158



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29684 16002191 N/A
TV 53 10m AL 

NORTE DE LA CL 

24 SUR

TV 53 10m AL 

SUR DE LA CL 

24 SUR

CONSALT 

INTERNATIONAL
24-nov-21 29-nov-21 22:00-05:00 22:00-05:00

CODENSA-

8400148967

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DIRECTA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA

RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ESTACIONAMIENTO DE GRUA PH

PARA ANCLAJE DE POSTE CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE ALTA TENSION PARA EL

PROYECTO TRASLADO ANTICIPADO DE LAS REDES DE CODENSA PARA EL METRO DE BOGOTA. NO SE AUTORIZA

TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA. SE DEBE CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR

TODAS LAS CONDICIONES SE SEGURIDAD PARA EL MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y

VEHICULOS DE OBRA. REALIZAR SOCIALIZACION PREVIO AL CIERRE CON LOS COMERCIANTES Y RESIDENTES

AFECTADOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

SUFICIENTES PARA EL APOYO DEL INGRESO Y SALIDA DE LOS VEHICULOS DE OBRA Y APOYO DE PEATONES Y

CICLISTAS. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO

EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. CUANDO FINALICE LA ACTIVIDAD EN SU TOTALIDAD SE DEBE HABILITAR EL TRAMO EN

CONDICIONES SEGURAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE COMERCIANTES Y

RESIDENTES DEL SECTOR DE FORMA COMODA Y SEGURA. LA INTERVENTORIA O QUIEN HAGA SUS VECES

(ENTIDAD CONTRATANTE) DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM

PREVIO Y DURANTE EL MISMO.

SI
PUENTE 

ARANDA

HAROL J. 

LOZANO T.
20216122003342

29685 13001987 N/A KR 33 CL 25B N/A
CONSORCIO 1513 

ZONA 3
19-nov-21 10-feb-22 22:00-05:00 22:00-05:00

EAB-1-01-

33100-1102-

2021

NOTAS: 1). EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2).

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DEL COSTADO SUR DE

LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES ASOCIADOS A LA

INSPECCION, REPARACION Y CAMBIOS DE ACCESORIOS DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

SANITARIO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA

INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y EL TRASIEGO DE

MATERIALES. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA

INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO.

SI TEUSAQUILLO
JOHN J. SUAREZ 

L.
20216121870292

29686 8008285 N/A
AV BOYACA (AK 

72) CL 37 SUR

AV BOYACA (AK 

72) 30m AL 

NORTE 

CONSORCIO ALIANZA 

744
22-nov-21 9-dic-21 23:00-04:00 23:00-04:00

EAB-1-01-

25400-01359-

2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA RAPIDA OCCIDENTAL, PARA

ACTIVIDAD DE INSTALACION DE TACHAS E HITOS COMO DISPOSITIVOS DE CANALIZACION, LA IMPLEMENTACION

DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR 2 CARRILES DE CIRCULACION DE 3,2m CADA UNO SOBRE

CALZADA RAPIDA OCCIDENTAL, EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

2. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

3. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y

SEÑALIZACION LUMINOSA.

4. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (04:00), SE DEBERA RESTITUIR LAS CONCIONES DEL CARRIL

SIN NINGUN TIPO DE OBSTRUCCION.

5. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y

REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO AL RESTABLECIMIENTO DE LAS ZONAS.

6. LA INTERVENTORIA DEBE VALIDAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON TODOS LOS PERMISOS EXIGIDOS PARA

ESTA ACTIVIDAD.

SI KENNEDY
ALVARO CAÑON 

D.
20216121997242

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29687 8006748 N/A
AV BOYACA (AK 

72) CL 5 SUR

AV BOYACA (AK 

72) 29m AL 

NORTE 

CONSORCIO ALIANZA 

744
22-nov-21 9-dic-21 23:00-04:00 23:00-04:00

EAB-1-01-

25400-01359-

2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA LENTA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDAD

DE INSTALACION DE TACHAS E HITOS COMO DISPOSITIVOS DE CANALIZACION, LA IMPLEMENTACION DEBE

CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR CARRIL DE CIRCULACION DE 3,2m Y CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

2. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

3. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y

SEÑALIZACION LUMINOSA.

4. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (04:00), EL CARRIL CERRRADO DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

5. NO SE AUTORIZA EL CIERRE EN SIMULTANEO CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

EN EL CORREDOR DE LA AV BOYACA.

6. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO Y POR UN TIEMPO MAXIMO DE CUARENTA (40)

MINUTOS.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y

REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

8. LA INTERVENTORIA DEBE VALIDAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON TODOS LOS PERMISOS EXIGIDOS PARA

ESTA ACTIVIDAD.

SI KENNEDY
ALVARO CAÑON 

D.
20216121997242

29688 2001972 N/A

AV 

CIRCUNVALAR 

26m AL NORTE 

DE LA KR 2

N/A
CONSORCIO CALLE 

46
19-nov-21 25-nov-21 06:00-18:00 06:00-18:00

IDU-1534-

2018

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 2.

PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

PERFORACION DIRIGIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA TRANSICION CON BARRERAS PLASTICAS CONFORME A LA

PROPUESTA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE 3,5m DE ANCHO. LAS

VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE OBRA DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL FLUJO VEHICULAR. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

SI CORREDOR
SUSANA C. 

LOPEZ M.
20216121784442

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29689 16004521 N/A AC 13 KR 39 N/A

CONSORCIO 

ESTACIONES BOGOTA 

2021

19-nov-21 13-ene-22 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1309-

2018

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. SI

LLEGASE A PRESENTAR ALGUN TIPO DE AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA LOS DANOS QUE SE

GENEREN A LA INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER

SOLUCIONADOS EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS, DE

IGUAL MANERA SE DEBE INFORMAR A LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES. 3. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALZADA MIXTA SUR EN EL COSTADO ORIENTAL DE

LA INTERSECCION PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE VEHICULO DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE

DESMONTE DE AMOBLAMIENTO SEMAFORICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,5m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL

PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN

DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS MISMAS. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL

DEL TRANSITO VEHICULAR EN LA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI CORREDOR
ANGELICA M. 

ROZO M.
20216121997462

29690 16004521 N/A AC 13 KR 39 N/A

CONSORCIO 

ESTACIONES BOGOTA 

2021

19-nov-21 13-ene-22 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1309-

2018

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.2. SE

DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO EN LOS SITIOS DESTINADOS PARA EL ACCESO A

LA CALZADA EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO (DESDE LA CALZADA MIXTA) Y LA SALIDA DE LOS VEHICULOS DE

OBRA DESDE LA CALZADA EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO (HACIA LA CALZADA MIXTA). 3. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALZADA NORTE EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO

PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE VEHICULO DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE DESMONTE DE

AMOBLAMIENTO SEMAFORICO SOBRE EL SEPARADOR CENTRAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,5m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE

AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS

DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS MISMAS. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL

DEL TRANSITO VEHICULAR EN LA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI CORREDOR
ANGELICA M. 

ROZO M.
20216121997462

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29691 16004521 N/A AC 13 KR 39 N/A

CONSORCIO 

ESTACIONES BOGOTA 

2021

19-nov-21 13-ene-22 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1309-

2018

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. SI

LLEGASE A PRESENTAR ALGUN TIPO DE AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA LOS DANOS QUE SE

GENEREN A LA INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER

SOLUCIONADOS EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS, DE

IGUAL MANERA SE DEBE INFORMAR A LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES. 3. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA MIXTA NORTE EN EL COSTADO

ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE VEHICULO DE OBRA PARA ACTIVIDADES 

DE REALINEAMIENTO DE PLATINA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR CARRIL

LIBRE DE MINIMO 3,5m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO

UN (1) VEHICULO. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR EN LA

ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI CORREDOR
ANGELICA M. 

ROZO M.
20216121997462

29692 N/A N/A
VARIOS AV 

CARACAS
N/A

CONSORCIO 

ESTACIONES TM 2020
- - - -

IDU-1535-

2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO, ASI

COMO EL CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL, PARA ACTIVIDADES DE MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA

DURANTE LAS ACTIVIDADES DE AMPLIACION DE VAGON DE LAS ESTACIONES DE TRANSMILENIO "RESTREPO" Y

"CALLE 40 SUR", TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTONICO EL 12-OCT-21. DEBE PRESENTAR EL AVAL POR PARTE DE TRANSMILENIO. DEBE ATENDER LAS

OBSERVACIONES DE LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION ENVIADAS AL CORREO ELECTRONICO

SUMINISTRADO.

NO CORREDOR
FERNEL E. 

BONZA R.

20216121735392 

20216121735592

29693 6001949 6001950
AUTO SUR (AC 

45A SUR) KR 54A

AUTO SUR (AC 

45A SUR) KR 56

CONSORCIO 

ESTACIONES TM 2020
19-nov-21 27-ene-22

09:00-15:00 

23:00-04:00

09:00-15:00 

23:00-04:00

IDU-1535-

2018

NOTAS: 1. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON LOS PERMISOS

SILVICULTURALES POR PARTE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE (SDA). 2. ESTE FRENTE DE OBRA NO

CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 01-OCT-21 Y 18-NOV-21, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE

LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALZADA NORTE EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO

PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE VEHICULO DE OBRA UNICAMENTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE CORRESPONDIENTES AL MANEJO Y/O TRATAMIENTO SILVICULTURAL EN SEPARADOR CENTRAL

(CONTIGUO A LA ESTACION VENECIA DE TRANSMILENIO DEL COSTADO OCCIDENTAL). IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,5m EN LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO. LAS VIAS UTILIZADAS PARA

EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y

SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR EN LA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA

DESDE LA CALZADA MIXTA A LA CALZADA TM Y VICEVERSA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN

LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI CORREDOR
DARIO C. A. 

ALFARO R.
20216121735542

29694 11009215 11013755 AV SUBA CL 129 AV SUBA CL 131
CONSORCIO 

ESTACIONES TM 2020
- - - -

IDU-1535-

2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CIERRE ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL, CARRIL

OCCIDENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES DURANTE LAS ACTIVIDADES DE AMPLIACION DE VAGON ESTACION (AV BOYACA)

TODA VEZ QUE, NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO EL 12-OCT-21. SE DEBE

CONTAR CON EL AVAL DEL PROFESIONAL DESIGNADO POR TRANSMILENIO S.A. (SUBDIRECCION BRT) PARA

INTERVENCION DE LAS CALZADAS EXCLUSIVAS DEL COMPONENTE TRONCAL. (FIRMA EN FORMATO COI O COPIA

DEL CORREO ELECTRONICO DEL AVAL). CAMBIAR SEÑALIZACION DE CIERRE CARRIL IZQUIERDO POR SEÑAL DE

REDUCCION ASIMETRICA DE CALZADA SPO-05/SPO-06. REVISAR AFECTACION PRESENTADA EN PLANOS, CON

LOS CIV Y DIRECCIONES YA QUE NO COINCIDEN LOS PLANOS RESPECTO AL FORMATO.

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121734842

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29695 10004421 10004363 AC 80 KR 90BIS AC 80 KR 91
CONSORCIO 

ESTACIONES TM 2020
- - - -

IDU-1535-

2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL PARA CONSTRUCCION DE VAGON EN

SEPARADOR CENTRAL ESTACION CARRERA 90 Y CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALZADA NORTE EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION AMPLIACION DE VAGON EXISTENTE EN HORARIO DE 23:00-

04:00, PARA ACTIVIDADES DE ASCENSO Y DESCENSO DE PERSONAL DE OBRA INFERIOR A MEDIA HORA DENTRO

DEL CIERRE EN HORARIO DE 06:30-07:00 Y 16:30-17:30, PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES TEMPORAL INFERIOR A 2 HORAS EN HORARIO DE 09:00-16:00 Y 23:00-04:00, Y ACTIVIDADES DE

MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METALICA EN HORARIO DE 23:00-04:00, ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE

AMPLIACION DE LA ESTACION CARRERA 90. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 12-OCT-21. EL FORMATO COI DEBE CONTAR CON EL

AVAL DEL FUNCIONARIO DELEGADO POR TRANSMILENIO S.A O EN SU DEFECTO UN CORREO CON EL AVAL DE

LOS FUNCIONARIOS DELEGADOS.

NO CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
20216121734942

29696 10006697 10011463
AC 80 60m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 71

AC 80 40m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 71

CONSORCIO 

ESTACIONES TM 2020
- - - -

IDU-1535-

2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR DE LA CALZADA MIXTA NORTE Y CIERRE DEL CARRIL

NORTE EN LA CALZADA NORTE EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO, PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE REDES

HIDROSANITARIAS DE AGUAS LLUVIAS (ETAPA 1A) - ASOCIADO LAS ACTIVIDADES CONSTRUCCION EN LA

ESTACION DE TRANSMILENIO EN LA AC 80 CON AV BOYACA. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 12-OCT-21. EN EL DOCUMENTO Y EN LOS PLANOS

DEBE INCLUIR EL BICICARRILES, CICLORRUTAS Y DEMAS INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, INDICAR EN DETALLE SI

LA MISMA SE VERA AFECTADA POR LAS INTERVENCIONES SOLICITADAS. IMPLEMENTAR TRANSICION PARA EL

CIERRE DEL CARRIL Y SEÑALIZACION DE APROXIMACION. CUANDO EL TRAMO VIAL ES UNA VIA UNIDIRECCIONAL

CONFORMADA POR TRES O MAS CARRILES, ES NECESARIO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION A

OBRA EN AMBOS COSTADOS DE LA CALZADA. EN CADA UNO DE LOS PLANOS, DEBE ACOTAR ANCHOS LIBRES DE

CALZADA, ANCHOS DE CALZADA, ANCHOS DE CARRILES Y DEMAS VARIABLES AFINES AL PMT. EL FORMATO COI

ANEXO DEBE CONTAR CON EL AVAL DEL FUNCIONARIO DELEGADO POR TRANSMILENIO S.A. Y DE LA

INTERVENTORIA, O EN SU DEFECTO UN CORREO CON EL AVAL DE LOS FUNCIONARIOS DELEGADOS. EN LOS

PLANOS Y EN EL DOCUMENTO SE DEBE INTEGRAR LAS INTERVENCIONES QUE ACTUALMENTE CUENTAN CON

PMT VIGENTE PARA ESTE MISMO PROYECTO, E INDICAR EN DETALLE SI LAS MISMAS SE PUEDEN EJECUTAR DE

FORMA SIMULTANEA. TENIENDO EN CUENTA LA DURACION DE LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN EL FORMATO COI

SE DEBEN PROPONER RUTAS ALTERNAS IMPLEMENTANDO SEÑALIZACION DE PRIMER NIVEL, PARA LAS MISMAS

SE DEBE CONSIDERAR QUE ACTUALMENTE LOS CORREDORES DE LA AK 68, AV. BOYACA SE ENCUENTRAN EN

OBRA. NO SE CONSIDERA VIABLE LA EJECUCION DE TODAS LAS ACTIVIDADES SIMULTANEAS TAL Y COMO SE

SOLICITA EN EL FORMATO COI, AJUSTAR, FORMATO, DOCUMENTOS PLANOS Y DEMAS QUE SE REQUIERAN. SI

LAS ACTIVIDADES NO SE TIENEN CONTEMPLADAS PARA INICIAR DENTRO DE LOS 15 DIAS SIGUIENTES A LA

PUBLICACION DEBEN PROGRAMARSE EN SU MOMENTO. ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS

REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5 CARACTERISTICAS DEL TRANSITO EN EL AREA DEL

PROYECTO, EL NUMERAL 3.3.6.9 EVALUACION DE ALTERNATIVAS Y ANALISIS DE TRANSITO PARA LOS

ESCENARIOS CON Y SIN INTERVENCION, Y EL NUMERAL 3.3.6.10 AFECTACION DE INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS.

NO ENGATIVA
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
20216121735422

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29697 10007583 N/A
AC 72 AV 

BOYACA
N/A

CONSORCIO 

ESTRUCTURAL
19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1710-

2020

NOTAS: 1. DEBE COORDINAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y SEÑALIZACION CON OBRAS YA APROBADAS POR

LA SDM EN EL CORREDOR. 2. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO BICICARRIL DEBIDAMENTE SEGREGADO DE LAS

ACTIVIDADES SOLICITADAS Y DE LOS FLUJOS VEHICULARES, EN LA ETAPA 3 SE DEBE TRASLADAR EL BICICARRIL

JUNTO A LA ZONA DE OBRA GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD Y CONEXION DEL MISMO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA NORTE - SOBRE EL

PUENTE VEHICULAR, PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (APLICACION DE LAVADO,

ANTICORROSIVO Y PINTURA SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO) Y ACCIONES DE MOVILIDAD. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS CARRILES VEHICULARES DE MINIMO DE

3,5m CADA UNO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO

DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI ENGATIVA
LEIDY C. LOPEZ 

M.
20216121967112

29698 10007583 N/A
AC 72 AV 

BOYACA
N/A

CONSORCIO 

ESTRUCTURAL
19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1710-

2020

NOTAS: 1. DEBE COORDINAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y SEÑALIZACION CON OBRAS YA APROBADAS POR

LA SDM EN EL CORREDOR. 2. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO BICICARRIL DEBIDAMENTE SEGREGADO DE LAS

ACTIVIDADES SOLICITADAS Y DE LOS FLUJOS VEHICULARES, EN LA ETAPA 3 SE DEBE TRASLADAR EL BICICARRIL

JUNTO A LA ZONA DE OBRA GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD Y CONEXION DEL MISMO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS EN LA CALZADA SUR - SOBRE

EL PUENTE VEHICULAR, PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (APLICACION DE LAVADO,

ANTICORROSIVO Y PINTURA SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO) Y ACCIONES DE MOVILIDAD. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS CARRILES VEHICULARES DE MINIMO DE

3,5m CADA UNO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO

DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL

ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI ENGATIVA
LEIDY C. LOPEZ 

M.
20216121967112

29699 10007678 10007526
AV BOYACA AC 

72 
N/A

CONSORCIO 

ESTRUCTURAL
19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1710-

2020

NOTAS: 1. DEBE COORDINAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y SEÑALIZACION CON OBRAS YA APROBADAS POR

LA SDM EN EL CORREDOR. 2. LAS ACTIVIDADES FRENTE A ZONAS DE PARADEROS DE RUTAS SITP SE AUTORIZAN

A PARTIR DE LAS 00:30 Y HASTA LAS 04:30. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LAS CALZADAS RAPIDA Y LENTA

OCCIDENTAL - BAJO EL PUENTE VEHICULAR, PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE

NEW-JERSEY Y ESTRUCTURA DEL PUENTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO DOS CARRILES VEHICULARES LIBRES DE MINIMO DE 3,5m CADA UNO EN LA CALZADA RAPIDA Y

UN CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,5m EN LA CALZADA LENTA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA

NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. 

SI ENGATIVA
LEIDY C. LOPEZ 

M.
20216121967112

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29700 10007678 10007526
AV BOYACA AC 

72 
N/A

CONSORCIO 

ESTRUCTURAL
19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1710-

2020

NOTAS: 1. DEBE COORDINAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y SEÑALIZACION CON OBRAS YA APROBADAS POR

LA SDM EN EL CORREDOR. 2. LAS ACTIVIDADES FRENTE A ZONAS DE PARADEROS DE RUTAS SITP SE AUTORIZAN

A PARTIR DE LAS 00:30 Y HASTA LAS 04:30. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LAS CALZADAS RAPIDA Y LENTA ORIENTAL -

BAJO EL PUENTE VEHICULAR, PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE NEW-JERSEY Y

ESTRUCTURA DEL PUENTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS

CARRILES VEHICULARES LIBRES DE MINIMO DE 3,5m CADA UNO, EN LA CALZADA LENTA Y RAPIDA. NO SE

APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI ENGATIVA
LEIDY C. LOPEZ 

M.
20216121967112

29701 10007583 50004767
AC 72 AV 

BOYACA
N/A

CONSORCIO 

ESTRUCTURAL
19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1710-

2020

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRA DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA

RESPECTIVA COORDINACION. 2. NO SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION FIJA. 3. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56 4. BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA

CIERRE TOTAL DEL PUENTE PEATONAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL PUENTE PEATONAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS (COSTADO

NORTE Y SUR SOBRE EL PUENTE) PARA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BARANDAS Y

BARRERAS NEW-JERSEY. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN

BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,0m. REALIZAR

CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN

PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA REALIZAR TRASIEGO DE

MATERIALES POR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI

FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR EL PUENTE

PEATONAL BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y

LA SEÑALIZACION APROBADA.

SI ENGATIVA
LEIDY C. LOPEZ 

M.
20216121967112

29702 11010762 50007231
AV BOYACA AC 

116
N/A

CONSORCIO 

ESTRUCTURAL
19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1710-

2020

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRA DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA

RESPECTIVA COORDINACION. 2. NO SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION FIJA. 3. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4. SE AUTORIZA CIERRE MAXIMO DE UN

(1) CARRIL POR ETAPA DE INTERVENCION. 5. NO SE AUTORIZA OCUPACION ALGUNA DE LAS ZONAS DE

PARADEROS SITP SITUADAS EN LA ZONA. 6. IMPLEMENTAR LONGITUD DE TRANSICION CONFORME LA

PROPUESTA PRESENTADA, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE SEÑALIZACION (2015) DE

MINTRANSPORTE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA ORIENTAL BAJO EL

PUENTE VEHICULAR PARA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE SU ESTRUCTURA. DEBE IMPLEMENTAR Y

MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA CONTROLAR EL FLUJO

VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR MINIMO TRES (3) CARRILES LIBRES DE CIRCULACION VEHICULAR EN CADA UNA

DE LAS ETAPAS DE INTERVENCION. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA DE LAS

ETAPAS DE INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE

PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO

EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR LA CALZADA BAJO CONDICIONES SEGURAS DE

TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SI SUBA
LEIDY C. LOPEZ 

M.
20216121967012

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29703 11010762 50007231
AV BOYACA AC 

116
N/A

CONSORCIO 

ESTRUCTURAL
19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1710-

2020

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRA DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA

RESPECTIVA COORDINACION. 2. NO SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION FIJA. 3. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4. SE AUTORIZA CIERRE MAXIMO DE UN

(1) CARRIL POR ETAPA DE INTERVENCION. 5. NO SE AUTORIZA OCUPACION ALGUNA DE LAS ZONAS DE

PARADEROS SITP SITUADAS EN LA ZONA. 6. IMPLEMENTAR LONGITUD DE TRANSICION CONFORME LA

PROPUESTA PRESENTADA, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE SEÑALIZACION (2015) DE

MINTRANSPORTE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA OCCIDENTAL BAJO EL

PUENTE VEHICULAR PARA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE SU ESTRUCTURA. DEBE IMPLEMENTAR Y

MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA CONTROLAR EL FLUJO

VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR MINIMO DOS (2) CARRILES LIBRES DE CIRCULACION VEHICULAR EN CADA UNA

DE LAS ETAPAS DE INTERVENCION. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA DE LAS

ETAPAS DE INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE

PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO

EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR LA CALZADA BAJO CONDICIONES SEGURAS DE

TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SI SUBA
LEIDY C. LOPEZ 

M.
20216121967012

29704 11012244 11010823
AC 116 AV 

BOYACA
N/A

CONSORCIO 

ESTRUCTURAL
19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1710-

2020

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRA DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA

RESPECTIVA COORDINACION. 2. NO SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION FIJA. 3. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56 4. BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA

CIERRE TOTAL DEL PUENTE PEATONAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL PUENTE PEATONAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS (COSTADO

INTERIOR Y EXTERIOR SOBRE EL PUENTE) PARA PINTURA Y LIMPIEZA DEL MISMO. DEBE IMPLEMENTAR Y

MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE

PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,0m. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZA REALIZAR TRASIEGO DE MATERIALES POR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE

AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR EL PUENTE PEATONAL BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y

DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SI SUBA
LEIDY C. LOPEZ 

M.
20216121967012

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29705 1007818 1004914
AUTO NORTE 

10m AL NORTE 

DE LA AC 116

AUTO NORTE 

10m AL SUR DE 

LA AC 116

CONSORCIO 

ESTRUCTURAL
19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1710-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR

OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON

EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE EN ETAPAS NO SIMULTANEAS DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA LENTA

ORIENTAL AUTOPISTA NORTE (S-N), CIERRE DE CALZADA CENTRAL COSTADO ORIENTAL AUTOPISTA NORTE

(CONECTANTE CALZADA RAPIDA A LENTA S-N), CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA LENTA

OCCIDENTAL AUTOPISTA NORTE (N-S) Y CIERRE DE LA CALZADA CENTRAL COSTADO OCCIDENTAL AUTOPISTA

NORTE (N-S) PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE NEW-JERSEY, ESTRUCTURA Y

ACCIONES DE CONSERVACION DEL PUENTE DE LA CALLE 116 POR AUTOPISTA NORTE (ETAPA 1 PLANO 3). DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION

DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD. DEBE GARANTIZAR LA

PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS Y EL APOYO DE AUXILIARES DE

TRANSITO. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. A PARTIR DE LAS

05:00 HORAS SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD, SIN OBSTACULOS,

GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL MISMO.

SI SUBA
LEIDY C. LOPEZ 

M.
20216121966892

29706 1007818 1004914
AUTO NORTE 

10m AL NORTE 

DE LA AC 116

AUTO NORTE 

10m AL SUR DE 

LA AC 116

CONSORCIO 

ESTRUCTURAL
19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1710-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR

OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON

EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE EN ETAPAS NO SIMULTANEAS DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA

LENTA ORIENTAL AUTOPISTA NORTE (S-N), CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA RAPIDA ORIENTAL

AUTOPISTA NORTE (S-N), CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA LENTA OCCIDENTAL AUTOPISTA NORTE

(N-S) Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA RAPIDA OCCIDENTAL AUTOPISTA NORTE (N-S) PARA

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE NEW-JERSEY Y ESTRUCTURA Y ACCIONES DE

CONSERVACION DEL PUENTE DE LA CALLE 116 POR AUTOPISTA NORTE. (ETAPA 2 PLANO 4). DEBE IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD. DEBE GARANTIZAR LA

PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS Y EL APOYO DE AUXILIARES DE

TRANSITO. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. A PARTIR DE LAS

05:00 HORAS SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD, SIN OBSTACULOS,

GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL MISMO.

SI SUBA
LEIDY C. LOPEZ 

M.
20216121966892

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29707 1007818 1004914
AUTO NORTE 

10m AL NORTE 

DE LA AC 116

AUTO NORTE 

10m AL SUR DE 

LA AC 116

CONSORCIO 

ESTRUCTURAL
19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1710-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR

OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON

EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE EN ETAPAS NO SIMULTANEAS DEL CIERRE DE CARRIL CENTRAL DE LA

CALZADA RAPIDA ORIENTAL AUTOPISTA NORTE (S-N) Y CIERRE DE CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA RAPIDA

OCCIDENTAL AUTOPISTA NORTE (N-S) PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE NEW-

JERSEY Y ESTRUCTURA Y ACCIONES DE CONSERVACION DEL PUENTE DE LA CALLE 116 POR AUTOPISTA

NORTE.(ETAPA 3 PLANO 5). DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA

ACTIVIDAD. DEBE GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS Y EL

APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE

EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS

MISMAS. A PARTIR DE LAS 05:00 HORAS SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE

MOVILIDAD, SIN OBSTACULOS, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA

INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y

DURANTE EL MISMO.

SI SUBA
LEIDY C. LOPEZ 

M.
20216121966892

29708 11010910 N/A
AC 116 AUTO 

NORTE
N/A

CONSORCIO 

ESTRUCTURAL
19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1710-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR

OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON

EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. NO SE AUTORIZA EL CIERRE NI LA

INTERVENCION DEL BICICARRIL CENTRAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE Y CIERRE DE CARRIL SUR DE LA

CALZADA SUR (ETAPA 1) NO SIMULTANEO CON LA ETAPA 2, ACCIONES DE MOVILIDAD Y MANTENIMIENTO

RUTINARIO SOBRE EL PUENTE VEHICULAR. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER

MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD. DEBE GARANTIZAR DOS CARRILES DE CIRCULACION (UNO POR CALZADA) DE

MINIMO 3.5m CADA UNO DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS ASI COMO EL INGRESO Y

SALIDA SEGURA DE LAS OREJAS. DEBE GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS

SEÑALES LUMINOSAS Y EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE

VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE

REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. A PARTIR DE LAS 05:00 HORAS SE DEBE HABILITAR LA CALZADA

EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD, SIN OBSTACULOS, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT

APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL MISMO.

SI SUBA
LEIDY C. LOPEZ 

M.
20216121966892

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29709 11010910 N/A
AC 116 AUTO 

NORTE
N/A

CONSORCIO 

ESTRUCTURAL
19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1710-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR

OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON

EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. NO SE AUTORIZA EL CIERRE NI LA

INTERVENCION DEL BICICARRIL CENTRAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALZADA NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA

CALZADA SUR (ETAPA 2) NO SIMULTANEO CON LA ETAPA 1, PARA ACCIONES DE MOVILIDAD Y MANTENIMIENTO

RUTINARIO SOBRE EL PUENTE VEHICULAR. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER

MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD. DEBE GARANTIZAR DOS CARRILES DE CIRCULACION (UNO POR CALZADA) DE

MINIMO 3.5m CADA UNO DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS ASI COMO EL INGRESO Y

SALIDA SEGURA DE LAS OREJAS. DEBE GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS

SEÑALES LUMINOSAS Y EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE

VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE

REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. A PARTIR DE LAS 05:00 HORAS SE DEBE HABILITAR LA CALZADA

EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD, SIN OBSTACULOS, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT

APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL MISMO.

SI SUBA
LEIDY C. LOPEZ 

M.
20216121966892

29710 10006560 N/A
AC 80 AV 

BOYACA
N/A

CONSORCIO 

ESTRUCTURAL
19-nov-21 23-dic-21 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1710-

2020

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRA DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA

RESPECTIVA COORDINACION. 2. SE AUTORIZA CIERRE MAXIMO DE UN (1) CARRIL POR ETAPA DE INTERVENCION.

3. SE DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA LONGITUD DE TRANSICION REQUERIDA, DE CONFORMIDAD A LO

ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL (2015) DE MINTRANSPORTE. 3. NO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA NI DE MAQUINARIA AL INTERIOR DEL CIERRE PROPUESTO, ESTA

ACTIVIDAD SE DEBE REALIZAR EN LA CL 81B ENTRE 170m Y 200m AL OCCIDENTE DE LA AV BOYACA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA SUR EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO (SOBRE EL PUENTE VEHICULAR) PARA ACCIONES DE MOVILIDAD Y MANTENIMIENTO DE

BARRERAS NEW JERSEY. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI

PARA CONTROLAR EL FLUJO DE BUSES TRANSMILENIO (COMPONENTE TRONCAL). DEBE GARANTIZAR UN ANCHO

LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,50m EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE INTERVENCION. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y

EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD

EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SI CORREDOR
LEIDY C. LOPEZ 

M.
20216121966892

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29711 10006560 N/A
AC 80 AV 

BOYACA
N/A

CONSORCIO 

ESTRUCTURAL
19-nov-21 23-dic-21 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1710-

2020

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRA DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA

RESPECTIVA COORDINACION. 2. SE AUTORIZA CIERRE MAXIMO DE UN (1) CARRIL POR ETAPA DE INTERVENCION.

3. SE DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA LONGITUD DE TRANSICION REQUERIDA, DE CONFORMIDAD A LO

ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL (2015) DE MINTRANSPORTE. 3. NO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA NI DE MAQUINARIA AL INTERIOR DEL CIERRE PROPUESTO, ESTA

ACTIVIDAD SE DEBE REALIZAR EN LA CL 81B ENTRE 170m Y 200m AL OCCIDENTE DE LA AV BOYACA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA NORTE EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO (SOBRE EL PUENTE VEHICULAR) PARA ACCIONES DE MOVILIDAD Y MANTENIMIENTO DE

BARRERAS NEW JERSEY. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI

PARA CONTROLAR EL FLUJO DE BUSES TRANSMILENIO (COMPONENTE TRONCAL). DEBE GARANTIZAR UN ANCHO

LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,50m EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE INTERVENCION. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y

EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD

EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SI CORREDOR
LEIDY C. LOPEZ 

M.
20216121966892

29712 10006560 N/A
AC 80 AV 

BOYACA
N/A

CONSORCIO 

ESTRUCTURAL
19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1710-

2020

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRA DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA

RESPECTIVA COORDINACION. 2. NO SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION FIJA. 3. SE AUTORIZA

CIERRE MAXIMO DE UN (1) CARRIL POR ETAPA DE INTERVENCION. 4. SE DEBE GARANTIZAR DURANTE EL

HORARIO DE CIERRE IMPLEMENTACION DE CICLORRUTA PROVISIONAL, CUYO ANCHO LIBRE DEBE SER DE

MINIMO 2,00m Y DEBE ESTAR DELIMITADA MINIMO CON MALETINES ENTRELAZADOS CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. 5. SE DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA LONGITUD DE TRANSICION

REQUERIDA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL (2015) DE

MINTRANSPORTE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA NORTE MIXTA (SOBRE EL

PUENTE VEHICULAR) PARA ACCIONES DE MOVILIDAD Y MANTENIMIENTO DE BARRERAS NEW JERSEY. DEBE

IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA CONTROLAR EL FLUJO

VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR MINIMO DOS (2) CARRILES LIBRES DE CIRCULACION VEHICULAR EN CADA UNA

DE LAS ETAPAS DE INTERVENCION. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA DE LAS

ETAPAS DE INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE

PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO

EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR LA CALZADA A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES

SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SI CORREDOR
LEIDY C. LOPEZ 

M.
20216121966892

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29713 8013634 8013634
AV DE LAS 

AMERICAS KR 

68D 

AV DE LAS 

AMERICAS 150m 

AL ORIENTE

CONSORCIO 

EUCARISTICO 

CARRERA 68

19-nov-21 17-feb-22 23:30-03:00 23:30-03:00 IDU-347-2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA TRANSMILENIO CON PASO A TRAVES DE CALZADA

MIXTA COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES :

1. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE NINGUN TIPO DE VEHICULO EN LA ZONA CONTIGUA AL SEPARADOR

CENTRAL DE LA AK 68 O SUS ANDENES FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO.

2. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO DANDO

ESPECIAL ATENCION A LA DISPOSICION DE LA SEÑALIZACION NOCTURNA.

3. SE DEBERA DISPONER DE AL MENOS TRES(3) AUXILIARES DE TRAFICO PARA APOYAR LA LABOR DE ACUERDO

A LA PROPUESTA PRESENTADA.

4. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA

Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. 

5. EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

6. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL EL AREA AFECTADA POR ESTOS TRABAJOS SE DEBE

HABILITAR EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD DE TODOS LOS AFECTADOS, ESTA CONDICION DEBE

SER VERIFICADA POR LA INTERVENTORIA.

7. NO SE AUTORIZA REALIZAR MAS DE TRES (3) CIERRES SIMULTANEOS POR COSTADO EN EL TRAMO

APROBADO.

8. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN ZONAS ADYACENTES AL CIERRE Y/O CON INVASION

DE OTROS CARRILES DE CIRCULACION.

9. NO SE AUTORIZA AFECTACION NI TRASLADO NI CIERRE DE PARADEROS DE TRANSPORTE PUBLICO.

10. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO

DANDO ESPECIAL ATENCION A LA DISPOSICION DE LA SEÑALIZACION NOCTURNA.

11. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO. 

12. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL EL AREA AFECTADA POR ESTOS TRABAJOS SE DEBE

HABILITAR EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD DE TODOS LOS AFECTADOS, ESTA CONDICION DEBE

SER VERIFICADA POR LA INTERVENTORIA.

SI BOSA
DARIO NARANJO 

T.
20216121997152

29714 12001487 12001545 AK 60 AC 67B AK 60 AC 67A CONSORCIO GYP015 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1692-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR 3.SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS PACTADOS CON LOS CONTRATISTAS QUE CUENTAN CON PMT

AUTORIZADOS O EN TRAMITE EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CIERRE (ESPECIALMENTE CON LOS CONTRATOS

DE LA AK 68) 4. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION 5.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 6. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE REHABILITACION VIAL SUPERFICIAL, FRESADO Y REPOSICION DE MEZCLA ASFALTICA EN 2

ETAPAS NO SIMULTANEAS. (ETAPA 1: CIERRE DE CARRIL CENTRAL Y ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL.

ETAPA 2: CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN

NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. GARANTIZAR CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,50m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE

VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. 

SI CORREDOR
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216121979912

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29715 12001027 12002805 AC 72 KR 62 AC 72 AK 68 CONSORCIO GYP015 - - - -
IDU-1692-

2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN AMBAS CALZADAS PARA

ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION VIAL. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON

LAS OBSERVACIONES ENVIADAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL 12-OCT-2021. 1. DEBE PRESENTAR ACTA

DE COORDINACION DE ACTIVIDADES Y SEÑALIZACION DE OBRA CON EL CONTRATISTA DEL CONSORCIO LHS

QUIEN CUENTA CON PMT APROBADOS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA SOLICITUD 2. ACLARAR SI LOS

DOS FRENTES DE LA PROPUESTA SE REALIZARAN EN SIMULTANEO, DEBE PRESENTAR UNIFICADO EN LOS

PLANOS LA SEÑALIZACION DE LA SOLICITUD, EVALUAR ACORDE A LO CONTEMPLADO EN EL CONCEPTO PARA

GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO PMT POR OBRA, NO SE AUTORIZAN OBRAS EN SIMULTANEO

DE MAS DE 300M. 3. VERIFICAR QUE LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA SE ENCUENTRE ACORDE A

LO RELACIONADO EN EL FORMATO COI. 4. PRESENTAR ACTAS DE SOCIALIZACION CON TODOS LOS PREDIOS

COMERCIALES AFECTADOS, POR LA INTERVENCION. 5. ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS

REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5 CARACTERISTICAS DEL TRANSITO EN EL AREA DEL

PROYECTO, EL NUMERAL 3.3.6.9 EVALUACION DE ALTERNATIVAS Y ANALISIS DE TRANSITO PARA LOS

ESCENARIOS CON Y SIN INTERVENCION, Y EL NUMERAL 3.3.6.10 AFECTACION DE INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR

OBRA DE LA SDM 

NO
BARRIOS 

UNIDOS

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216121713502

29716 11000479 N/A
AC 170 AV 

BOYACA
N/A CONSORCIO GYP015 26-nov-21 30-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1692-

2020

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION FIJA. 2. IMPLEMENTAR LONGITUDES DE

TRANSICION, Y CONFIGURACION DE CIERRE DE DOS (2) CARRILES, CONFORME LA PROPUESTA PRESENTADA,

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE SEÑALIZACION (2015) DE MINTRANSPORTE. 3.

GARANTIZAR ACOMPAÑAMIENTO DE LA TOTALIDAD DE AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS, CON EL FIN DE

GUIAR A CICLISTAS Y A VEHICULOS, Y DE COORDINAR LAS MANIOBRAS DE GIRO PERMITIDAS EN LA

INTERSECCION. 4. NO SE AUTORIZA OCUPACION ALGUNA DE LAS CALZADAS NORTE Y SUR DE LA AC 170. 5. NO

SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE NINGUN ACCESO DESDE Y HACIA LA AV BOYACA. 5. IMPLEMENTAR SENDERO

PARA CICLISTAS, CUYO ANCHO LIBRE MINIMO DEBE SER DE 2,00m, CON MALETINES ENTRELAZADOS CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. 6. EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO SE PRESENTA

INFRAESTRUCTURA Y REDES SEMAFORICAS, LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU

INTEGRIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE LA INTERSECCION EN ETAPAS NO SIMULTANEAS (ZONA

ANTIBLOQUEO - EN CUATRO ETAPAS) PARA ACCIONES DE MOVILIDAD (PARCHEO, BACHEO Y SELLO DE FISURAS).

DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO

VEHICULAR, PEATONAL Y DE CICLISTAS. DEBE GARANTIZAR MINIMO UN (1) CARRIL DE CIRCULACION EN LOS

ACCESOS DE LA AV BOYACA, EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE INTERVENCION. REALIZAR CIERRE CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION EN NINGUNA

DE LAS ETAPAS DE INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA

DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR LA CALZADA A NIVEL DE RASANTE BAJO

CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION

APROBADA.

SI SUBA FREDY A. GIL C. 20216121980012

29717 6000747 6000758

AV JORGE 

GAITAN CORTES 

(KR 33) CL 51 

SUR

N/A CONSORCIO GYP018 9-nov-21 12-nov-21 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1699-

2020

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 08-NOV-

21. PMT PARA CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION (CALZADA OCCIDENTAL), EN 4 ETAPAS NO SIMULTANEAS,

PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (INTERVENCION EN MEZCLAS ASFALTICAS), CONFORME A PROPUESTA

PRESENTADA. PMT AUTORIZADO.

FORMALIZACIO

N DE 

EMERGENCIA

TUNJUELITO
DIANA C. GARCIA 

R.

EMERGENCIA 08-

NOV-21

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29718 12000266 11011589 AK 68 CL 79D AC 100 KR 67

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

AV 68

19-nov-21 25-nov-21 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-351-2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LAS CALZADAS RAPIDA Y LENTA

ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE ACCIONES DE MOVILIDAD (REPARCHEO Y DEMARCACION) REQUERIDAS PARA

PMT INICIO GRUPO 7, CUMPLIENDO CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CARRIL DE 3,2 SOBRE LA CALZADA

INTERVENIDA EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. BAJO NINGUN MOTIVO NI EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA.

2. NO PODRAN PRESENTARSE CIERRES DE CARRIL SIMULTANEOS ADYACENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES

APROBADAS MEDIANTES RADICADO 20216122012292 NI CON LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES VIGENTES SOBRE

EL CORREDOR.

3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

4. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y

SEÑALIZACION LUMINOSA.

5. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO, EL CARRIL CERRRADO DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 

6. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS.

7. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS.

8. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y

REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

9. LA INTERVENTORIA DEBE VALIDAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON TODOS LOS PERMISOS EXIGIDOS PARA

ESTA ACTIVIDAD.

SI CORREDOR
ALVARO CAÑON 

D.
20216122012292

29719 12000266 11011589 AK 68 CL 79D AC 100 KR 67

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

AV 68

19-nov-21 25-nov-21 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-351-2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LAS CALZADAS RAPIDA Y LENTA

OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE ACCIONES DE MOVILIDAD (REPARCHEO Y DEMARCACION) REQUERIDAS

PARA PMT INICIO GRUPO 7 , CUMPLIENDO CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CARRIL DE 3,2 SOBRE LA CALZADA

INTERVENIDA EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. BAJO NINGUN MOTIVO NI EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA.

2. NO PODRAN PRESENTARSE CIERRES DE CARRIL SIMULTANEOS ADYACENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES

APROBADAS MEDIANTES RADICADO 20216122012292 NI CON LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES VIGENTES SOBRE

EL CORREDOR.

3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

4. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y

SEÑALIZACION LUMINOSA.

5. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO, EL CARRIL CERRRADO DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 

6. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS.

7. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS.

8. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y

REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

9. LA INTERVENTORIA DEBE VALIDAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON TODOS LOS PERMISOS EXIGIDOS PARA

ESTA ACTIVIDAD.

SI CORREDOR
ALVARO CAÑON 

D.
20216122012292

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29720 11011667 N/A AK 68 CL 94A
AK 68 25m AL 

SUR

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

AV 68

19-nov-21 25-nov-21 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-351-2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LAS CALZADAS RAPIDA Y LENTA

ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION DE INTERSECCION REQUERIDAS PARA PMT INICIO GRUPO 7,

CUMPLIENDO CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CARRIL DE 3,2 SOBRE LA CALZADA

INTERVENIDA EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. BAJO NINGUN MOTIVO NI EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA.

2. NO PODRAN PRESENTARSE CIERRES DE CARRIL SIMULTANEOS ADYACENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES

APROBADAS MEDIANTES RADICADO 20216122012292 NI CON LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES VIGENTES SOBRE

EL CORREDOR.

3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT GARANTIZANDO PASOS PEATONALES SEGUROS TRANSVERSALES AL CIERRE.

4. REALIZAR CERRAMIENTO, GARANTIZANDO TRANSICION Y SEÑALIZACION LUMINOSA CON CIERRES DE CARRIL

NO MAYORES A UNA HORA.

5. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO, EL CARRIL CERRRADO DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 

6. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y

REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

8. LA INTERVENTORIA DEBE VALIDAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON TODOS LOS PERMISOS EXIGIDOS PARA

ESTA ACTIVIDAD.

SI CORREDOR
ALVARO CAÑON 

D.
20216122012292

29721 11011637 11011667
AK 68 27m AL 

NORTE DE LA CL 

98

AK 68 13m AL 

SUR DE LA CL 

98

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

AV 68

19-nov-21 25-nov-21 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-351-2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LAS CALZADAS RAPIDA Y LENTA

OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION DE INTERSECCION REQUERIDAS PARA PMT INICIO GRUPO 7,

CUMPLIENDO CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CARRIL DE 3,2 SOBRE LA CALZADA

INTERVENIDA EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. BAJO NINGUN MOTIVO NI EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA.

2. NO PODRAN PRESENTARSE CIERRES DE CARRIL SIMULTANEOS ADYACENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES

APROBADAS MEDIANTES RADICADO 20216122012292 NI CON LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES VIGENTES SOBRE

EL CORREDOR.

3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

4. REALIZAR CERRAMIENTO, GARANTIZANDO TRANSICION Y SEÑALIZACION LUMINOSA CON CIERRES DE CARRIL

NO MAYORES A UNA HORA.

5. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO, EL CARRIL CERRRADO DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 

6. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y

REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

8. LA INTERVENTORIA DEBE VALIDAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON TODOS LOS PERMISOS EXIGIDOS PARA

ESTA ACTIVIDAD.

SI CORREDOR
ALVARO CAÑON 

D.
20216122012292

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29722 11011637 N/A AK 68 CL 98
AK 68 70m AL 

NORTE

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

AV 68

19-nov-21 25-nov-21 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-351-2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL GIRO IZQUIERO SOBRE CALZADAS RAPIDA OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE DEMARCACION REQUERIDAS PARA PMT INICIO GRUPO 7, CUMPLIENDO CON LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS: 

1. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA DE 6,4 SOBRE LA CALZADA

INTERVENIDA EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. BAJO NINGUN MOTIVO NI EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA.

2. NO PODRAN PRESENTARSE CIERRES DE CARRIL SIMULTANEOS ADYACENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES

APROBADAS MEDIANTES RADICADO 20216122012292 NI CON LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES VIGENTES SOBRE

EL CORREDOR.

3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

4. REALIZAR CERRAMIENTO, GARANTIZANDO TRANSICION Y SEÑALIZACION LUMINOSA CON CIERRES DE CARRIL

NO MAYORES A UNA HORA.

5. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO, EL CARRIL CERRRADO DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 

6. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y

REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

8. LA INTERVENTORIA DEBE VALIDAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON TODOS LOS PERMISOS EXIGIDOS PARA

ESTA ACTIVIDAD.

SI CORREDOR
ALVARO CAÑON 

D.
20216122012292

29723 2002240 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) CL 44

AV CARACAS 

(AK 14) CL 43

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

METRO

12-nov-21 10-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-231-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y FINES DE SEMANA SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN DEL COSTADO ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL COSTADO

ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE DEMOLICION DE FACHADA, LIMPIEZA, CERRAMIENTO

Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS Y TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A LA CALZADA ASOCIADO A LAS

ACTIVIDADES DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. PARA EL CIERRE TOTAL DEL ANDEN SE AUTORIZA

EL TRASLADO DEL SENDERO PEATONAL A LA CALZADA DELIMITADO CON MALETINES PLASTICOS

ENTRELAZADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. DEBE GARANTIZAR UN

CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DEL ANDEN Y LA CALZADA EN

CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD Y SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121935642

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29724 2002240 2002021
AV CARACAS 

(AK 14) CL 44

AV CARACAS 

(AK 14) 30m AL 

SUR DE LA CL 

43

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

METRO

12-nov-21 10-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-231-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y FINES DE SEMANA SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN DEL COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL

COSTADO OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE DEMOLICION DE FACHADA,

LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS Y TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A LA CALZADA

ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. PARA EL CIERRE TOTAL DEL

ANDEN SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL SENDERO PEATONAL A LA CALZADA DELIMITADO CON MALETINES

PLASTICOS ENTRELAZADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. DEBE

GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE

VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO 

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DEL ANDEN Y

LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD Y SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121935642

29725 50006552 8000980
AV BOYACA (AK 

72) CL 11D

AV BOYACA (AK 

72) CL 15

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

ROVER 009

19-nov-21 10-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1539-

2018

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

NO SE AUTORIZA TRABAJOS DE MANERA SIMULTANEA CON OTROS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL

CORREDOR VIAL AL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ROVER 009.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES DE MANERA NO SIMULTANEA CALZADA ORIENTAL PARA

ACTIVIDADES DE DEMARCACION VIAL. BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT.

2. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES DE MIN 1,5 POR LOS PASOS PEATONALES

CEBRADOS DE LAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS.

3, SE DEBE COMPLEMENTAR SEÑALIZACION CON SEÑALES INFORMATIVAS "CARRIL DERECHO CERRADO" "

CARRIL CENTRAL CERRADO" O " CARRIL IZQUIERDO CERRADO", SEGUN SEA EL CASO.

4. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. 

5. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA.

6. SE DEBE GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS.

7. SE DEBE GARANTIZAR LONGITUD DE TRANSICION DE CARRIL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL

DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE.

8. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM

SI KENNEDY
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216121938352

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29726 50006552 8000980
AV BOYACA (AK 

72) CL 11D

AV BOYACA (AK 

72) CL 15

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

ROVER 009

19-nov-21 10-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1539-

2018

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

NO SE AUTORIZA TRABAJOS DE MANERA SIMULTANEA CON OTROS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL

CORREDOR VIAL AL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ROVER 009.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES DE MANERA NO SIMULTANEA CALZADA OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE DEMARCACION VIAL. BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT.

2. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES DE MIN 1,5 POR LOS PASOS PEATONALES

CEBRADOS DE LAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS.

3, SE DEBE COMPLEMENTAR SEÑALIZACION CON SEÑALES INFORMATIVAS "CARRIL DERECHO CERRADO" "

CARRIL CENTRAL CERRADO" O " CARRIL IZQUIERDO CERRADO", SEGUN SEA EL CASO.

4. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. 

5. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA.

6. SE DEBE GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS.

7. SE DEBE GARANTIZAR LONGITUD DE TRANSICION DE CARRIL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL

DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE.

8. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM

SI KENNEDY
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216121938352

29727 50006552 8001044
AV. BOYACA (AK 

72) CL 11D

AV. BOYACA (AK 

72) CL 15

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

ROVER 009

19-nov-21 10-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1539-

2018

NOTA: 1. EL CONTRATISTA DEBE PROGRAMAR LAS ACTIVIDADADES AUTORIZADAS EN EL MISMO TRAMO VIAL CON

EL FIN DE AFECTAR SOLO UN CARRILPOR SENTIDO A LA VEZ.

LA SDM PMT PARA CIERRE DEL CARRIL CENTRAL (ZONA DE SEPARADOR LATERAL) CALZADA OCCIDENTAL PARA

REPARACION DE SUMIDEROS Y BACHEO DE LA CARPETA ASFALTICA, BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT.

2. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. 

3. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA.

4. SE DEBE GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS.

5. SE DEBE GARANTIZAR LONGITUD DE TRANSICION DE CARRIL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ELMANUAL DE

SEÑALIZACION VIAL

6. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM. 

SI KENNEDY
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216121938352

29728 50006552 8001044
AV. BOYACA (AK 

72) CL 11D

AV. BOYACA (AK 

72) CL 15

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

ROVER 009

19-nov-21 10-nov-22 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1539-

2018

NOTA: 1. EL CONTRATISTA DEBE PROGRAMAR LAS ACTIVIDADADES AUTORIZADAS EN EL MISMO TRAMO VIAL CON

EL FIN DE AFECTAR SOLO UN CARRILPOR SENTIDO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL CENTRAL (ZONA DE SEPARADOR LATERAL) CALZADA ORIENTAL

PARA REPARACION DE SUMIDEROS Y BACHEO DE LA CARPETA ASFALTICA, BAJO LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS:

1. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT.

2. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. 

3. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA.

4. SE DEBE GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS.

5. SE DEBE GARANTIZAR LONGITUD DE TRANSICION DE CARRIL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ELMANUAL DE

SEÑALIZACION VIAL 

6. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM. 

SI KENNEDY
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216121938352

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29729 8000696 8000964 AC 12 KR 79A AC 12 TV 73

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

ROVER 009

19-nov-21 31-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1539-

2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES DE MANERA NO SIMULTANEA PARA ACTIVIDADES DE

DEMARCACION VIAL. BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT.

2. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES DE MIN 1.5m EN LAS INTERSECCIONES.

3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. 

4. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA.

5. SE DEBE GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS.

6. SE DEBE GARANTIZAR LONGITUD DE TRANSICION DE CARRIL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL

DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM

SI KENNEDY
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216121938352

29730 13000001 13002684

VARIOS 

LOCALIDAD DE 

TEUSAQUILLO Y 

ENGATIVA

N/A CONSORCIO LHS - - - - IDU-350-2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, ASOCIADA A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL 

SOBRE SEPARADOR CENTRAL, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS

POR CORREO ELECTRONICO EL 13-OCT-21, DENTRO DE LAS CUALES SE INDICAN:

1. SE DEBE COMPLEMENTAR EL NUMERAL 3.2 ETAPAS DE EJECUCION, INDICANDO LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

SOBRE EL SEPARADOR CENTRAL COMO SOPORTE DE LOS CIERRES PROPUESTOS EN EL PRESENTE PMT. ES

CLARO QUE LA ACTIVIDAD ES LA CIMENTACION DEL PUENTE PEATONAL, PERO SE DEBE DESCRIBIR EL PROCESO

CONSTRUCTIVO A EJECUTAR SOBRE EL SEPARADOR CENTRAL DEL CORREDOR DE LA AK 68 SIN AFECTACION DE

CALZADA EN HORARIO DIURNO.

2. ENTENDIENDO QUE PARA LOS TRABAJOS SE CONTEMPLA EN EL NUMERAL 3.3 “MAQUINARIA Y EQUIPOS”, EL

USO DE UNA PILOTEADORA, SE SOLICITA INDICAR EN EL NUMERAL 6.10 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y

VEHICULOS DE OBRA, EL PROCEDIMIENTO DE DESCARGUE DE LA MAQUINARIA REQUERIDA PARA LA EJECUCION

DE LOS TRABAJOS.

3. INCLUIR EN EL ESQUEMA DE SEÑALIZACION LA LOCALIZACION DE LA MAQUINARIA REQUERIDA PARA LA

EJECUCION DE LA OBRA, EN ESPECIAL LA PILOTEADORA. 

4. NO SE ALLEGA EL ANEXO INDICADO EN EL NUMERAL 3.4 CRONOGRAMA. DICHO CRONOGRAMA DEBERA

SOPORTAR LO INDICADO EN EL NUMERAL 1 Y 2 DEL PRESENTE DOCUMENTO.

5. SE DEBE DAR CLARIDAD EN EL DOCUMENTO TECNICO EL MANEJO DEL MOBILIARIO URBANO EXISTENTE

SOBRE LA ZONA DE INTERVENCION.

NO CORREDOR
ALVARO CAÑON 

D.
20216121737142

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29731 13000004 50003243

AK 68 200m AL 

NORTE DE LA 

AC 53

AK 68 250m AL 

NORTE DE LA 

AC 53

CONSORCIO LHS 19-nov-21 29-nov-21

SABADOS 

DESDE LAS 

14:00 HASTA 

LAS 05:00 

DEL LUNES 

SABADOS 

DESDE LAS 

14:00 HASTA 

LAS 05:00 

DEL LUNES 

IDU-350-2020

NOTA: LAS ACTIVIDADES AUTORIZADAS BAJO RADICADO 20216121940212 NO PODRAN EJECUTARSE DE MANERA

SIMULTANEA DE TAL MANERA QUE AFECTEN LA CAPACIDAD DEL CORREDOR DE MAS DE UN CARRIL POR

SENTIDO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE ADECUACION

REQUERIDAS PARA PMT INICIO GRUPO 6 Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA RAPIDA ORIENTAL

PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, CUMPLIENDO CON LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS: 

1. EL HORARIO DE CIERRE ESTA CONDICIONADO UNICAMENTE PARA LOS FINES DE SEMANA COMPRENDIDOS

ENTRE EL PERIODO AUTORIZADO. 

2. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CARRIL DE 3,5m SOBRE LA CALZADA RAPIDA

ORIENTAL EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. BAJO NINGUN MOTIVO NI EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA.

3. NO PODRAN PRESENTARSE CIERRES DE CARRIL SIMULTANEOS ADYACENTES CON LAS ACTIVIDADES

PRELIMINARES VIGENTES SOBRE EL CORREDOR.

4. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

5. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y

SEÑALIZACION LUMINOSA.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO, EL CARRIL CERRRADO DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 

7. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO DENTRO DE LA ZONA DE CERRAMIENTO.

8. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS.

9. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS.

10. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y

REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI CORREDOR
ALVARO CAÑON 

D.
20216121940212

29732 50003243 N/A
AK 68 400m AL 

NORTE DE LA CL 

49A

AK 68 450m AL 

NORTE DE LA CL 

49A

CONSORCIO LHS 19-nov-21 29-nov-21

SABADOS 

DESDE LAS 

14:00 HASTA 

LAS 05:00 

DEL LUNES 

SABADOS 

DESDE LAS 

14:00 HASTA 

LAS 05:00 

DEL LUNES 

IDU-350-2020

NOTA: LAS ACTIVIDADES AUTORIZADAS BAJO RADICADO 20216121940212 NO PODRAN EJECUTARSE DE MANERA

SIMULTANEA DE TAL MANERA QUE AFECTEN LA CAPACIDAD DEL CORREDOR DE MAS DE UN CARRIL POR

SENTIDO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE ADECUACION

REQUERIDAS PARA PMT INICIO GRUPO 6 Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA RAPIDA ORIENTAL

PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, CUMPLIENDO CON LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS: 

1. EL HORARIO DE CIERRE ESTA CONDICIONADO UNICAMENTE PARA LOS FINES DE SEMANA COMPRENDIDOS

ENTRE EL PERIODO AUTORIZADO. 

2. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CARRIL DE 3,5m SOBRE LA CALZADA RAPIDA

ORIENTAL EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. BAJO NINGUN MOTIVO NI EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA.

3. NO PODRAN PRESENTARSE CIERRES DE CARRIL SIMULTANEOS ADYACENTES CON LAS ACTIVIDADES

PRELIMINARES VIGENTES SOBRE EL CORREDOR.

4. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

5. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y

SEÑALIZACION LUMINOSA.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO, EL CARRIL CERRRADO DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 

7. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO DENTRO DE LA ZONA DE CERRAMIENTO.

8. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS.

9. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS.

10. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y

REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI CORREDOR
ALVARO CAÑON 

D.
20216121940212

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29733 13000001 N/A

AK 68 200m AL 

SUR DE LA AC 

63

AK 68 350m AL 

SUR DE LA AC 

63

CONSORCIO LHS 19-nov-21 29-nov-21

SABADOS 

DESDE LAS 

14:00 HASTA 

LAS 05:00 

DEL LUNES 

SABADOS 

DESDE LAS 

14:00 HASTA 

LAS 05:00 

DEL LUNES 

IDU-350-2020

NOTA: LAS ACTIVIDADES AUTORIZADAS BAJO RADICADO 20216121940212 NO PODRAN EJECUTARSE DE MANERA

SIMULTANEA DE TAL MANERA QUE AFECTEN LA CAPACIDAD DEL CORREDOR DE MAS DE UN CARRIL POR

SENTIDO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE ADECUACION

REQUERIDAS PARA PMT INICIO GRUPO 6 Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA RAPIDA ORIENTAL

PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, CUMPLIENDO CON LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS: 

1. EL HORARIO DE CIERRE ESTA CONDICIONADO UNICAMENTE PARA LOS FINES DE SEMANA COMPRENDIDOS

ENTRE EL PERIODO AUTORIZADO. 

2. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CARRIL DE 3,5m SOBRE LA CALZADA RAPIDA

ORIENTAL EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. BAJO NINGUN MOTIVO NI EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA.

3. NO PODRAN PRESENTARSE CIERRES DE CARRIL SIMULTANEOS ADYACENTES CON LAS ACTIVIDADES

PRELIMINARES VIGENTES SOBRE EL CORREDOR.

4. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

5. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y

SEÑALIZACION LUMINOSA.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO, EL CARRIL CERRRADO DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 

7. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO DENTRO DE LA ZONA DE CERRAMIENTO.

8. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS.

9. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS.

10. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y

REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI CORREDOR
ALVARO CAÑON 

D.
20216121940212

29734 12001851 N/A
AK 68 200m AL 

NORTE DE LA 

AC 63

AK 68 300m AL 

NORTE DE LA 

AC 63

CONSORCIO LHS 19-nov-21 29-nov-21

SABADOS 

DESDE LAS 

14:00 HASTA 

LAS 05:00 

DEL LUNES 

SABADOS 

DESDE LAS 

14:00 HASTA 

LAS 05:00 

DEL LUNES 

IDU-350-2020

NOTA: LAS ACTIVIDADES AUTORIZADAS BAJO RADICADO 20216121940212 NO PODRAN EJECUTARSE DE MANERA

SIMULTANEA DE TAL MANERA QUE AFECTEN LA CAPACIDAD DEL CORREDOR DE MAS DE UN CARRIL POR

SENTIDO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE ADECUACION

REQUERIDAS PARA PMT INICIO GRUPO 6 Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA RAPIDA ORIENTAL

PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, CUMPLIENDO CON LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS: 

1. EL HORARIO DE CIERRE ESTA CONDICIONADO UNICAMENTE PARA LOS FINES DE SEMANA COMPRENDIDOS

ENTRE EL PERIODO AUTORIZADO. 

2. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CARRIL DE 3,5m SOBRE LA CALZADA RAPIDA

ORIENTAL EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. BAJO NINGUN MOTIVO NI EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA.

3. NO PODRAN PRESENTARSE CIERRES DE CARRIL SIMULTANEOS ADYACENTES CON LAS ACTIVIDADES

PRELIMINARES VIGENTES SOBRE EL CORREDOR.

4. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

5. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y

SEÑALIZACION LUMINOSA.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO, EL CARRIL CERRRADO DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 

7. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO DENTRO DE LA ZONA DE CERRAMIENTO.

8. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS.

9. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS.

10. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y

REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI CORREDOR
ALVARO CAÑON 

D.
20216121940212

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29735 12001499 N/A

AK 68 150m AL 

NORTE DE LA 

AC 64C

AK 68 200m AL 

NORTE DE LA 

AC 64C

CONSORCIO LHS 19-nov-21 29-nov-21

SABADOS 

DESDE LAS 

14:00 HASTA 

LAS 05:00 

DEL LUNES 

SABADOS 

DESDE LAS 

14:00 HASTA 

LAS 05:00 

DEL LUNES 

IDU-350-2020

NOTA: LAS ACTIVIDADES AUTORIZADAS BAJO RADICADO 20216121940212 NO PODRAN EJECUTARSE DE MANERA

SIMULTANEA DE TAL MANERA QUE AFECTEN LA CAPACIDAD DEL CORREDOR DE MAS DE UN CARRIL POR

SENTIDO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE ADECUACION

REQUERIDAS PARA PMT INICIO GRUPO 6 Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA RAPIDA ORIENTAL

PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, CUMPLIENDO CON LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS: 

1. EL HORARIO DE CIERRE ESTA CONDICIONADO UNICAMENTE PARA LOS FINES DE SEMANA COMPRENDIDOS

ENTRE EL PERIODO AUTORIZADO. 

2. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CARRIL DE 3,5m SOBRE LA CALZADA RAPIDA

ORIENTAL EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. BAJO NINGUN MOTIVO NI EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA.

3. NO PODRAN PRESENTARSE CIERRES DE CARRIL SIMULTANEOS ADYACENTES CON LAS ACTIVIDADES

PRELIMINARES VIGENTES SOBRE EL CORREDOR.

4. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

5. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y

SEÑALIZACION LUMINOSA.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO, EL CARRIL CERRRADO DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 

7. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO DENTRO DE LA ZONA DE CERRAMIENTO.

8. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS.

9. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS.

10. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y

REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI CORREDOR
ALVARO CAÑON 

D.
20216121940212

29736 12001499 N/A AK 68 AC 66
AK 68 150m AL 

SUR 
CONSORCIO LHS 19-nov-21 29-nov-21

SABADOS 

DESDE LAS 

14:00 HASTA 

LAS 05:00 

DEL LUNES 

SABADOS 

DESDE LAS 

14:00 HASTA 

LAS 05:00 

DEL LUNES 

IDU-350-2020

NOTA: LAS ACTIVIDADES AUTORIZADAS BAJO RADICADO 20216121940212 NO PODRAN EJECUTARSE DE MANERA

SIMULTANEA DE TAL MANERA QUE AFECTEN LA CAPACIDAD DEL CORREDOR DE MAS DE UN CARRIL POR

SENTIDO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR LATERAL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

ADECUACION REQUERIDAS PARA PMT INICIO GRUPO 6 Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA LENTA

OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, CUMPLIENDO CON LOS

SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. EL HORARIO DE CIERRE ESTA CONDICIONADO UNICAMENTE PARA LOS FINES DE SEMANA COMPRENDIDOS

ENTRE EL PERIODO AUTORIZADO. 

2. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CARRIL DE 3,5m SOBRE LA CALZADA LENTA

OCCIDENTAL EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. BAJO NINGUN MOTIVO NI EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA.

3. NO PODRAN PRESENTARSE CIERRES DE CARRIL SIMULTANEOS ADYACENTES CON LAS ACTIVIDADES

PRELIMINARES VIGENTES SOBRE EL CORREDOR.

4. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

5. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y

SEÑALIZACION LUMINOSA.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO, EL CARRIL CERRRADO DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 

7. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO DENTRO DE LA ZONA DE CERRAMIENTO.

8. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS.

9. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS.

10. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y

REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI CORREDOR
ALVARO CAÑON 

D.
20216121940212

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29737 50006951 50006950 AK 68 AC 66
AK 68 200m AL 

NORTE
CONSORCIO LHS 19-nov-21 29-nov-21

SABADOS 

DESDE LAS 

14:00 HASTA 

LAS 05:00 

DEL LUNES 

SABADOS 

DESDE LAS 

14:00 HASTA 

LAS 05:00 

DEL LUNES 

IDU-350-2020

NOTA: LAS ACTIVIDADES AUTORIZADAS BAJO RADICADO 20216121940212 NO PODRAN EJECUTARSE DE MANERA

SIMULTANEA DE TAL MANERA QUE AFECTEN LA CAPACIDAD DEL CORREDOR DE MAS DE UN CARRIL POR

SENTIDO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR LATERAL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

ADECUACION REQUERIDAS PARA PMT INICIO GRUPO 6 Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA LENTA

OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, CUMPLIENDO CON LOS

SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. EL HORARIO DE CIERRE ESTA CONDICIONADO UNICAMENTE PARA LOS FINES DE SEMANA COMPRENDIDOS

ENTRE EL PERIODO AUTORIZADO. 

2. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CARRIL DE 3,5m SOBRE LA CALZADA LENTA

OCCIDENTAL EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. BAJO NINGUN MOTIVO NI EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA.

3. NO PODRAN PRESENTARSE CIERRES DE CARRIL SIMULTANEOS ADYACENTES CON LAS ACTIVIDADES

PRELIMINARES VIGENTES SOBRE EL CORREDOR.

4. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

5. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y

SEÑALIZACION LUMINOSA.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO, EL CARRIL CERRRADO DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 

7. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO DENTRO DE LA ZONA DE CERRAMIENTO.

8. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS.

9. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS.

10. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y

REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI CORREDOR
ALVARO CAÑON 

D.
20216121940212

29738 13000135 N/A
AC 53 50m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AK 60

AC 53 100m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AK 60

CONSORCIO LHS 19-nov-21 29-nov-21

SABADOS 

DESDE LAS 

14:00 HASTA 

LAS 05:00 

DEL LUNES 

SABADOS 

DESDE LAS 

14:00 HASTA 

LAS 05:00 

DEL LUNES 

IDU-350-2020

NOTA: LAS ACTIVIDADES AUTORIZADAS BAJO RADICADO 20216121940212 NO PODRAN EJECUTARSE DE MANERA

SIMULTANEA DE TAL MANERA QUE AFECTEN LA CAPACIDAD DEL CORREDOR DE MAS DE UN CARRIL POR

SENTIDO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE ADECUACION

REQUERIDAS PARA PMT INICIO GRUPO 6 Y CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, CUMPLIENDO CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. EL HORARIO DE CIERRE ESTA CONDICIONADO UNICAMENTE PARA LOS FINES DE SEMANA COMPRENDIDOS

ENTRE EL PERIODO AUTORIZADO. 

2. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CARRIL DE 7m SOBRE LA CALZADA SUR EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. BAJO NINGUN MOTIVO NI EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA.

3. NO PODRAN PRESENTARSE CIERRES DE CARRIL SIMULTANEOS ADYACENTES CON LAS ACTIVIDADES

PRELIMINARES VIGENTES SOBRE EL CORREDOR.

4. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

5. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y

SEÑALIZACION LUMINOSA.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO, EL CARRIL CERRRADO DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 

7. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO DENTRO DE LA ZONA DE CERRAMIENTO.

8. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS.

9. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS.

10. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y

REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI TEUSAQUILLO
ALVARO CAÑON 

D.
20216121940212

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29739 13002790 N/A AK 60 CL 44 N/A CONSORCIO LHS 19-nov-21 29-nov-21

SABADOS 

DESDE LAS 

14:00 HASTA 

LAS 05:00 

DEL LUNES 

SABADOS 

DESDE LAS 

14:00 HASTA 

LAS 05:00 

DEL LUNES 

IDU-350-2020

NOTA: LAS ACTIVIDADES AUTORIZADAS BAJO RADICADO 20216121940212 NO PODRAN EJECUTARSE DE MANERA

SIMULTANEA DE TAL MANERA QUE AFECTEN LA CAPACIDAD DEL CORREDOR DE MAS DE UN CARRIL POR

SENTIDO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL E ISLETA PARA ACTIVIDADES DE ADECUACION

REQUERIDAS PARA PMT INICIO GRUPO 6 Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL COSTADO

NORTE DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, CUMPLIENDO CON

LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. EL HORARIO DE CIERRE ESTA CONDICIONADO UNICAMENTE PARA LOS FINES DE SEMANA COMPRENDIDOS

ENTRE EL PERIODO AUTORIZADO. 

2. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CARRIL DE 7m SOBRE LA CALZADA

OCCIDENTAL EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. BAJO NINGUN MOTIVO NI EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA.

3. NO PODRAN PRESENTARSE CIERRES DE CARRIL SIMULTANEOS ADYACENTES CON LAS ACTIVIDADES

PRELIMINARES VIGENTES SOBRE EL CORREDOR.

4. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

5. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y

SEÑALIZACION LUMINOSA.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO, EL CARRIL CERRRADO DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 

7. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO DENTRO DE LA ZONA DE CERRAMIENTO.

8. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS.

9. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS.

10. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y

REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI TEUSAQUILLO
ALVARO CAÑON 

D.
20216121940212

29740 13000004 13002680 AK 68 AC 53 AK 68 AC 63 CONSORCIO LHS 19-nov-21 25-nov-21  22:00-05:00  22:00-05:00 IDU-350-2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA LENTA ORIENTAL , PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES ASOCIADA A LOS TRABAJOS DE DEMOLICION Y

TRASLADO HACIA EL ORIENTE DEL MURO PERIMETRAL DEL PARQUE SIMON BOLIVAR. LA IMPLEMENTACION DEBE

CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,4m Y

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR SOBRE LA CALZADA LENTA ORIENTAL.

2. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

3. LA OPERACIOJN DEL TRANSPOIRTE SIPT PRIMARA SOBRE LAS ACTIVIDADES APROBADAS, POR LO ANTERIOR,

EL INIICO Y FINALIZACION DE LAS ACTIVIDADES EN PUNTOS QUE ENTREN EN CONFLICO CON LA OPERACION DE

PARADEROS ESTARA RESTRINGIDO ENTRE LAS 23:00 Y LAS 04:00.

4.REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y

SEÑALIZACION LUMINOSA.

5. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO, EL CARRIL CERRRADO DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

6. DURANTE EL HORARIO DE CIERRE, SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO EN EL SITIO

PROPUESTO DEL PMT.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y

REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

8. LA INTERVENTORIA DEBE VALIDAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON TODOS LOS PERMISOS EXIGIDOS PARA

ESTA ACTIVIDAD.

SI CORREDOR
ALVARO CAÑON 

D.
20216122000392

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29741 13000004 50003243
AK 68 200m AL 

NORTE DE LA 

AC 53

AK 68 250m AL 

NORTE DE LA 

AC 53

CONSORCIO LHS 19-nov-21 29-nov-21

SABADOS 

DESDE LAS 

14:00 HASTA 

LAS 05:00 

DEL LUNES 

SABADOS 

DESDE LAS 

14:00 HASTA 

LAS 05:00 

DEL LUNES 

IDU-350-2020

NOTA: LAS ACTIVIDADES AUTORIZADAS BAJO RADICADO 20216121940212 NO PODRAN EJECUTARSE DE MANERA

SIMULTANEA DE TAL MANERA QUE AFECTEN LA CAPACIDAD DEL CORREDOR DE MAS DE UN CARRIL POR

SENTIDO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR LATERAL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE ADECUACION

REQUERIDAS PARA PMT INICIO GRUPO 6 Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA LENTA ORIENTAL

PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, CUMPLIENDO CON LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS: 

1. EL HORARIO DE CIERRE ESTA CONDICIONADO UNICAMENTE PARA LOS FINES DE SEMANA COMPRENDIDOS

ENTRE EL PERIODO AUTORIZADO.

2. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CARRIL DE 3,5m SOBRE LA CALZADA LENTA

ORIENTAL EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. BAJO NINGUN MOTIVO NI EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA.

3. NO PODRAN PRESENTARSE CIERRES DE CARRIL SIMULTANEOS ADYACENTES CON LAS ACTIVIDADES

PRELIMINARES VIGENTES SOBRE EL CORREDOR.

4. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

5. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y

SEÑALIZACION LUMINOSA.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO, EL CARRIL CERRRADO DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 

7. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO DENTRO DE LA ZONA DE CERRAMIENTO.

8. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS.

9. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS.

10. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y

REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI CORREDOR
ALVARO CAÑON 

D.
20216121940212

29742 8013617 N/A

AV CIUDAD DE 

CALI (AK 86) AV 

MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS

N/A CONSORCIO MAHFER 19-nov-21 20-ene-22 23:00-04:00 23:00-04:00
IDU-1670-

2020

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA,

SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO

DE LA INTERVENCION, DE TAL MANERA QUE EN NINGUN CASO SE REALICE CIERRES SIMULTANEOS. 2. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL INTERNO DE LA CALZADA MIXTA (GLORIETA) PARA ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE DE INDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. SE DEBEN

TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. 2. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. 3. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 4.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES PARA CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.50m CADA

UNO. 5. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL. 6. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS FUERA

DEL CERRAMIENTO NI FORMACION DE COLAS. 7. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (04:00 HORAS),

SE DEBERA RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE

TRANSITABILIDAD. 8. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE DEJAR EL CARRIL EN OPTIMAS

CONDICIONES. 9. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT Y DE LOS

HORARIOS APROBADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.
20216122003552

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29743 8013617 N/A

AV CIUDAD DE 

CALI (AK 86) AV 

MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS

N/A CONSORCIO MAHFER 19-nov-21 20-ene-22 23:00-04:00 23:00-04:00
IDU-1670-

2020

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA,

SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO

DE LA INTERVENCION, DE TAL MANERA QUE EN NINGUN CASO SE REALICE CIERRES SIMULTANEOS. 2. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL INTERNO DE LA CALZADA TRANSMILENIO (GLORIETA) PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE INDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. 2. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. 3. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES PARA CIRCULACION

VEHICULAR DE MINIMO 3.50m CADA UNO. 5. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL. 6. NO SE APRUEBA

PARQUEO DE VEHICULOS FUERA DEL CERRAMIENTO NI FORMACION DE COLAS. 7. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (04:00 HORAS), SE DEBERA RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 8. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE DEJAR EL

CARRIL EN OPTIMAS CONDICIONES. 9. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL

PMT Y DE LOS HORARIOS APROBADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.
20216122003552

29744 8002084 N/A

AV. CIUDAD DE 

CALI (AK 86) 

115m AL NORTE 

DE LA AV. 

MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS

N/A CONSORCIO MAHFER 19-nov-21 20-ene-22 23:00-04:00 23:00-04:00
IDU-1670-

2020

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA,

SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO

DE LA INTERVENCION, DE TAL MANERA QUE EN NINGUN CASO SE REALICE CIERRES SIMULTANEOS. 2. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL (CALZADA MIXTA COSTADO ORIENTAL) Y CIERRE DE

ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE INDIVIDUOS ARBOREOS

CONFORME A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. 2. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. 3. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS (2) CARRILES

LIBRES DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.50m. 5. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL. 6. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS FUERA DEL CERRAMIENTO NI FORMACION DE COLAS. 7. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (04:00 HORAS), SE DEBERA RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA

CALZADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 8. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT Y DE LOS HORARIOS APROBADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.
20216122003552

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29745 8002084 N/A

AV. CIUDAD DE 

CALI (AK 86) 47m 

AL NORTE DE LA 

AV. MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS

N/A CONSORCIO MAHFER 19-nov-21 20-ene-22 23:00-04:00 23:00-04:00
IDU-1670-

2020

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA,

SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO

DE LA INTERVENCION, DE TAL MANERA QUE EN NINGUN CASO SE REALICE CIERRES SIMULTANEOS. 2. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL (CALZADA MIXTA COSTADO OCCIDENTAL) Y

CIERRE DE ANDEN Y CICLORRUTA COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

INDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS

SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. 2. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. 3. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 4. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO DOS (2) CARRILES LIBRES DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.50m. 5. NO SE AUTORIZA CIERRE

DE MAS DE UN CARRIL. 6. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS FUERA DEL CERRAMIENTO NI FORMACION

DE COLAS. 7. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (04:00 HORAS), SE DEBERA RETIRAR SEÑALIZACION

MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 8. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT Y DE LOS HORARIOS APROBADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.
20216122003552

29746 8002345 N/A

AV CIUDAD DE 

CALI (AK 86) AV 

MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS

N/A CONSORCIO MAHFER 19-nov-21 20-ene-22 23:00-04:00 23:00-04:00
IDU-1670-

2020

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA,

SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO

DE LA INTERVENCION, DE TAL MANERA QUE EN NINGUN CASO SE REALICE CIERRES SIMULTANEOS. 2. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL IZQUIERDO SOBRE LA CALZADA OCCIDENTAL (ACCESO SUR

GLORIETA) PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE INDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME A LOS

ESQUEMAS PRESENTADOS. SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. 2. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. 3. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES PARA CIRCULACION

VEHICULAR DE MINIMO 3.50m CADA UNO. 5. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL. 6. NO SE APRUEBA

PARQUEO DE VEHICULOS FUERA DEL CERRAMIENTO NI FORMACION DE COLAS. 7. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (04:00 HORAS), SE DEBERA RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 8. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE DEJAR EL

CARRIL EN OPTIMAS CONDICIONES. 9. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL

PMT Y DE LOS HORARIOS APROBADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.
20216122003552

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29747 50005933 N/A
VARIOS SANTA 

FE
N/A

CONSORCIO 

PUENTES GAMA - 

GALAN

- - - -
IDU-1711-

2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL Y

RECUPERACION DE ESTRUCTURA SOBRE PUENTE VEHICULAR. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIO LA

TOTALIDAD DE OBSERVACIONES ENVIADAS POR COREO EL 12-OCT-21. AJUSTAR TEXTO DE LOS PASACALLES

DEBE DECIR TEXTUALMENTE "AV CIRCUNVALAR CERRADA AL NORTE TOMAR KR 4 Y CL 26B" Y UBICAR EL

PICTOGRAMA (FLECHA) A LA IZQUIERDA DEL TEXTO. 2. COMPLEMENTAR PROPUESTA DE CIERRE PARCIAL DE LA

INTERSECCION DE LA CALLE 26B CON CARRERA 3 CON KIT DE SEÑALES DE APROXIMACION, BARRICADA, SEÑAL

LUMINOSA Y AUXILIARES DE TRANSITO. 3. PRESENTAR MODELACION DE RADIOS DE GIRO EN PDF Y DWG PARA

LOS BUSES QUE DEBEN GIRAR POR LA CALLE 26B A TOMAR LA CARRERA 3 AL NORTE. 4. COMPLEMENTAR

PROPUESTA DE SEÑALIZACION CON KIT DE SEÑALES DE APROXIMACION EN AMBOS COSTADOS, DE ACUERDO

CON LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE. 5. REVISAR Y AJUSTAR LOS CIVS Y LAS

DIRECCIONES REPORTADAS EN EL FORMATO DE SOLICITUD COI PARA EL CIERRE DE LA ZONA VERDE, TENIENDO

EN CUENTA QUE NO CORRESPONDE CON LO PLANTEADO EN EL PLANO. 6. TENIENDO EN CUENTA LA

EXPERIENCIA QUE SE TUVO A FINALES DEL AÑO 2020 Y COMIENZOS DEL 2021 CON EL CIERRE AUTORIZADO POR

EMERGENCIA EN ESTE LUGAR, Y DADAS LAS CONSTANTES QUEJAS DE LA COMUNIDAD, QUE HICIERON QUE SE

TUVIERA QUE CAMBIAR LA PROPUESTA, SE SOLICITA COMPLEMENTAR ACTAS DE SOCIALIZACION DONDE SE

INCLUYA A LAS SEÑORAS CLAUDIA MESA (mesaclaudia2009@gmail.com) Y CLAUDIA PEDRAZA

(claudia.pedraza1@hotmail.com), (VOCERAS DE LA COMUNIDAD), Y AL DOCTOR DAIRO ALIRIO GIRALDO (ALCALDE

LOCAL DE SANTA FE) (alcalde.santafe@gobiernobogota.gov.co).

NO SANTA FE
KATHERINE 

CASTRO S.
20216121739042

29748 11010207 11010239
CL 127A DG 

127B

CL 127A 37m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 81

CONSORCIO SAN 

PATRICIO
19-nov-21 23-dic-21 22:30-04:30 22:30-04:30

IDU-1550-

2018

NOTA: NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS CON EL CIERRE DEL CARRIL NORTE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES PARA LA

CONSTRUCCION DE CICLORUTA PROVISIONAL (PMT 19). LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS

SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

 

1. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT.

2. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

3. GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3.5m Y CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO

VEHICULAR.

4. SE AUTORIZA ACTIVIDAD CON PASO REGULADO DE UNO A UNO, PARA LO CUAL SE DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO (MINIMO 2 PERSONAS) REGULANDO LOS FLUJOS

VEHICULARES.

5. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (04:30 A.M.) LA CALZADA DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR QUE SE LLEVEN A CABO LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION A LA

COMUNIDAD Y LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
20216122000542

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29749 11010241 11010001
AC 127 37m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 81

AC 127 KR 87A
CONSORCIO SAN 

PATRICIO
19-nov-21 17-feb-22 22:30-04:30 22:30-04:30

IDU-1550-

2018

NOTA: NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS CON EL CIERRE DEL CARRIL NORTE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES PARA LA

CONSTRUCCION DE CICLORUTA PROVISIONAL (PMT 19). LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS

SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT.

2. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

3. GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3.5m Y CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO

VEHICULAR.

4. SE AUTORIZA ACTIVIDAD CON PASO REGULADO DE UNO A UNO, PARA LO CUAL SE DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO (MINIMO 2 PERSONAS) REGULANDO LOS FLUJOS

VEHICULARES.

5. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (04:30 A.M.) LA CALZADA DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR QUE SE LLEVEN A CABO LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION A LA

COMUNIDAD Y LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
20216122000542

29750 50006049 50006048 AK 50 CL 1D AK 50 CL 1G
CONSORCIO SANTA 

MARIA 009
3-dic-21 30-dic-21 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1272-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. SI LLEGASE A

PRESENTAR ALGUN TIPO DE AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA LOS DAÑOS QUE SE GENEREN A LA

INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION DEBEN SER SOLUCIONADOS EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA,

SE DEBE INFORMAR A LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES. 3. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4. EL CONTRATISTA DEBERA INFORMAR A LA

SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION A TRAVES DE CORREO AMCAICEDO

Y/O FESPITIA@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO LA FECHA DE FINALIZACION DE ACTIVIDADES CON POR LO

MENOS 10 DIAS DE ANTELACION A FIN DE PROGRAMAR LA RESTITUCION DE CONDICIONES DE OPERACION

HABITUAL EN LA INTERSECCION, DE NO HACERLO DEBERA MANTENER LAS CONDICIONES EN OBRA HASTA

TANTO SE COORDINEN LAS ACTIVIDADES DESDE ESTA SUBDIRECCION SIENDO SU RESPONSABILIDAD Y EN CASO

DE CUALQUIER IMPASSE NO PUEDE SER ATRIBUIBLE A LA SDM

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

REHABILITACION Y CONSERVACION DE ESPACIO PUBLICO Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA

ORIENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA E IMPLEMENTACION DE ESPACIO PARA BICIUSUARIOS EN

CALZADA, LOS CUALES DEBEN ESTAR SEGREGADOS CON BARRERAS PLASTICAS Y DELINEADORES TUBUALRES.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, CICLISTAS Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. EL CIERRE DE CARRIL EN LA CALZADA DEBE ESTAR SEGREGADO ENTRE BICICUSUARIOS Y

PEATONES. EL SENDERO PEATONAL DEBE ESTAR SEGREGADOS CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,50m EN CADA CARRIL. 

SI
PUENTE 

ARANDA

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216121782872

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29751 16000312 16004849
AV AMERICAS 

KR 58

AV AMERICAS 

KR 54

CONSORCIO SANTA 

MARIA 009
19-nov-21 23-dic-21 23:30-04:30 23:30-04:30

IDU-1272-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. GARANTIZAR ACCESO A

RESIDENTES EN CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL. 3. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR

FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. 4. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS PARA

EL TRANSITO PEATONAL Y DE BICIUSUARIOS DESPUES DE LAS 04:30. 5. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ESPACIO PUBLICO EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIO PUBLICO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, RETIRO DE CAPA VEGETAL,

LAVADO DE ANDENES Y MOBILIARIO URBANO: (ETAPA 1. CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR (SIN

AFECTACION DE CICLORUTA) Y CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALZADA MIXTA SUR PARA IMPLEMENTACION DE

SENDERO PEATONAL EN CALZADA EL CUAL DEBE ESTAR SEGREGADO POR BARRERAS PLASTICAS Y

DELINEADORES TUBULARES. ETAPA 2. CIERRE TOTAL DE CICLORUTA LOCALIZADA EN EL ANDEN COSTADO SUR Y 

CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALZADA MIXTA SUR PARA IMPLEMENTACION DE BICICARRIL). IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION DE LA INTERVENCION. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (04:30 HORAS) LA CALZADA Y EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS

PARA EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL.

SI
PUENTE 

ARANDA

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216122000352

29752 1005776	 N/A CL 106 AK 7
CL 106 10m AL 

OCCIDENTE

CONSORCIO SEÑAL 

VIAL
10-nov-21 14-nov-21 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-2021-

2021

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 10 DE

NOVIEMBRE DE 2021. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA NORTE PARA

IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION.

FORMALIZACIO

N DE 

EMERGENCIA

USAQUEN
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

EMERGENCIA 10-

N0V-21

29753 19001364 N/A
CL 63 SUR 30m 

AL ORIENTE DE 

LA KR 72

CL 63 SUR 30m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 72

CONSORCIO 

SEÑALIZACION VIAL 

BOGOTA

19-nov-21 16-dic-21 23:00-05:00 23:00-05:00
SDM-2025-

2021

NOTAS: 1.) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.2.) EN CASO DE ENCONTRAR

A OTRO CONTRATISTA REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL CORREDOR SE DEBE COORDINAR LA REALIZACION DE

LA ACTIVIDAD Y LA SEÑALIZACION DE TAL FORMA QUE NO SE GENEREN CIERRES TOTALES DE CALZADA Y/O

DESINFORMACION A LOS USUARIOS.3.) PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL

PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 4.) DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA A LOS RESIDENTES DE LA ZONA DE INTERVENCION. 5.)

LA EJECUCION DE LOS FRENTES DE OBRA, SE DEBEN REALIZAR ACORDE AL CRONOGRAMA DE OBRA

PRESENTADO, BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA.6.) DEBE GANTIZAR LA

HABILITACION DE LA INTERSECCION ANTES DE LAS 05:00.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION (CIERRES PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE

IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS DE TRANSITO SEGUN ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS EN CUATRO (4) FASES NO SIMULTANEAS, DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO UN (1) CARRIL LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR ACORDE A LAS

FASES PROPUESTAS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121998252

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29754 2000713 2000721 CL 82 AK 15 CL 82 KR 14

CONSORCIO 

SEÑALIZACION VIAL 

BOGOTA

19-nov-21 19-dic-21 24 HORAS 24 HORAS
SDM-2025-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTRO CONTRATISTA REALIZANDO ACTIVIDADES EN ESTE MISMO TRAMO

SE DEBE COORDINAR LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD Y LA SEÑALIZACION DE TAL FORMA QUE NO SE

GENEREN CIERRES TOTALES DE CALZADA Y/O DESINFORMACION A LOS USUARIOS. 2. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE

SEÑALIZACION Y DEMARCACION SEGUN LO TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE

ACUERDO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA

CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION POR LO QUE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE 3,5m PARA LA

CIRCULACION VEHICULAR. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO

DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA

DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODA LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL

AREA AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION DE OBRA IMPLEMENTADA. (ANTERIOR ID 27355)

SI CHAPINERO
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121401262 

SDM-SPMT-

20213126396941

29755 2000821 N/A CL 79 KR 14 CL 79 AK 15

CONSORCIO 

SEÑALIZACION VIAL 

BOGOTA

19-nov-21 19-dic-21 24 HORAS 24 HORAS
SDM-2025-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTRO CONTRATISTA REALIZANDO ACTIVIDADES EN ESTE MISMO TRAMO

SE DEBE COORDINAR LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD Y LA SEÑALIZACION DE TAL FORMA QUE NO SE

GENEREN CIERRES TOTALES DE CALZADA Y/O DESINFORMACION A LOS USUARIOS. 2. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE

SEÑALIZACION HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS DE TRANSITO PARA EL PROGRAMA DE ESTACIONAMIENTO EN VIA,

SEGUN LO TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO DE ACUERDO CON EL

MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE

EJECUCION POR LO QUE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO

SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA

OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS

DURANTE TODA LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE

DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION DE OBRA

IMPLEMENTADA.

SI CHAPINERO
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121401262 

SDM-SPMT-

20213126396941

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29756 4000205 N/A
CL 11 SUR KR 

7B
N/A

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 9-dic-21 01:00-04:30 01:00-04:30

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN

EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL

RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4.ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON

AUTORIZACION ENTRE EL 8-NOV-21 Y EL 18-NOV-21, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-

02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION EN LA PROYECCION DEL SEPARADOR Y

CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA SUR, SEGUN LA PROPUESTA PRESENTADA, PARA ACTIVIDADES DEL

CIERRE DEFINITIVO DEL SEPARADOR CENTRAL DE LA INTERSECCION. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y

CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA LIBRE DE MINIMO 3.50m DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (01) VEHICULO. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO

DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE

REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y/O PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO

(01:00 - 04:30 HORAS) SE DEBERA HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE

MOVILIDAD SIN NINGUN TIPO DE CERRAMIENTO NI SEÑALIZACION, SIN EXCAVACIONES, ESCOMBROS, NI ACOPIO

DE MATERIAL Y A NIVEL DE RASANTE.

SI SAN CRISTOBAL
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121960272

29757 4000229 N/A
CL 11 SUR KR 

7A
N/A

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 9-dic-21 01:00-04:30 01:00-04:30

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN

EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL

RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4.ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON

AUTORIZACION ENTRE EL 8-NOV-21 Y EL 18-NOV-21, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-

02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION EN LA PROYECCION DEL SEPARADOR Y

CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA SUR, SEGUN LA PROPUESTA PRESENTADA, PARA ACTIVIDADES DEL

CIERRE DEFINITIVO DEL SEPARADOR CENTRAL DE LA INTERSECCION. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y

CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA LIBRE DE MINIMO 3.50m DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (01) VEHICULO. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO

DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE

REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y/O PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO

(01:00 - 04:30 HORAS) SE DEBERA HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE

MOVILIDAD SIN NINGUN TIPO DE CERRAMIENTO NI SEÑALIZACION, SIN EXCAVACIONES, ESCOMBROS, NI ACOPIO

DE MATERIAL Y A NIVEL DE RASANTE.

SI SAN CRISTOBAL
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121960272

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29758 18007762 18007801 KR 10 TV 5J KR 10 CL 43 SUR
CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 31-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (AMBOS COSTADOS) Y CIERRE POR CARRILES NO

SIMULTANEOS (CIERRES PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS

ESQUEMAS PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE

OPERACION DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR 

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE

GARANTIZAR TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

29759 18004902 18007808
KR 5LBIS CL 

48LBIS SUR
KR 5LBIS TV 5P

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 31-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (AMBOS COSTADOS) Y CIERRE POR CARRILES NO

SIMULTANEOS (CIERRES PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS

ESQUEMAS PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE

OPERACION DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR 

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE

GARANTIZAR TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29760 18005105 N/A CL 49 SUR KR 5L
CL 49 SUR KR 

5M

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 31-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (AMBOS COSTADOS) Y CIERRE POR CARRILES NO

SIMULTANEOS (CIERRES PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS

ESQUEMAS PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE

OPERACION DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR 

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE

GARANTIZAR TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

29761 10002002 10001308 CL 86 KR 95 CL 86 CL 86BIS CONSORCIO VIAL ICP 19-nov-21 13-ene-22 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1688-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA

INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR 

EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 3. SE AUTORIZAN CIERRES DE MAXIMO 150m DE LONGITUD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES REHABILITACION

VIAL, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA

INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,20m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES SEGUN LOS

ESQUEMAS PRESENTADOS. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. UNA VEZ

FINALIZADA LA JORNADA LABORAL (05:00 HORAS) EL AREA INTERVENIDA SE DEJARA TOTALMENTE HABILITADA,

GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

SI ENGATIVA
SANTIAGO AVILA 

M.
20216122002902

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29762 10002137 10001472 CL 86 TV 94L CL 86 TV 95G CONSORCIO VIAL ICP 19-nov-21 13-ene-22 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1688-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA

INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR 

EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 3. SE AUTORIZAN CIERRES DE MAXIMO 150m DE LONGITUD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

PERIODICO Y PARQUERO DE VEHICULOS DE OBRA, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA.

DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,20m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR

EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA

PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES SEGUN LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION

LUMINOSA REQUERIDA. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL (05:00 HORAS) EL AREA INTERVENIDA SE

DEJARA TOTALMENTE HABILITADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

SI ENGATIVA
SANTIAGO AVILA 

M.
20216122003162

29763 2002697 N/A
AC 92 30m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 8

N/A CONSORCIO VIAL IDU 19-nov-21 17-feb-22 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1279-

2020

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CARRIL (1,5m) Y BAHIA COSTADO SUR DE LA CALZADA SUR

PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

Y ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO (SEPARADOR) DE LA AC 92. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y 

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA LIBRE DE MINIMO

4,4m. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION

DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO(S). EL

ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE TREINTA (30) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA

EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y

SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE

CALZADA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. (ANTERIOR ID 17933)

SI CHAPINERO
SUSANA C. 

LOPEZ M.
20216122000372

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29764 11011651 50008562 AC 100 KR 48
AC 100 AV SUBA 

(TV60)

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 12-may-22 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-352-2020

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES. 2: LAS ACTIVIDADES NO DEBEN ENTRAR EN CONTRAVIA A LAS ACCIONES JUDICIALES DEL

PROYECTO POR LO QUE DICHA APROBACION SE EMITE CONFORME AL COMUNICADO IDU STEST 20213461271951

Y AL AVAL DE INTERVENTORIA

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE DE LA CALZADA LENTA NORTE PARA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE HERRAMIENTAS ASOCIADAS A LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE REDES

SECAS Y HUMEDAS EN ANDEN NORTE DE ACUERDO AL PLANO ESPECIFICO PRESENTADO. BAJO LOS

SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT.

2. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO LA AFECTACION DE LA INTERSECCION.

3. REALIZAR TRANSICION Y CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA GARANTIZANDO LA

LONGITUD DE TRANSICION Y AREA DE SEGURIDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE

SEÑALIZACION VIAL.

4. SE DEBE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑAL LUMINOSA.

5. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL CARRIL DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM.

SI CORREDOR
TATIANA P. 

REYES L.

20216121580502 

20216121826032

29765 50008562 11011657 AC 100 AV SUBA AC 100 KR 47
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 19-may-22 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-352-2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR DE LA CALZADA RAPIDA NORTE PARA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESARGUE ASOCIADAS A LOS TRABAJOS DE TALA Y PODA DE ESPECIES ARBORERAS TENIENDO EN

CUENTA LOS PLANOS TIPICOS 1, 2 y 3 BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT.

2. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO LA AFECTACION DE LA INTERSECCION.

3. REALIZAR TRANSICION Y CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA GARANTIZANDO LA

LONGITUD DE TRANSICION Y AREA DE SEGURIDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE

SEÑALIZACION VIAL.

4. SE DEBE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑAL LUMINOSA.

5. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL CARRIL DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM

SI CORREDOR
TATIANA P. 

REYES L.
20216121980442

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29766 50008562 11011657 AC 100 AV SUBA AC 100 KR 47
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 19-may-22 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-352-2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE DE LA CALZADA RAPIDA SUR PARA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESARGUE ASOCIADAS A LOS TRABAJOS DE TALA Y PODA DE ESPECIES ARBORERAS TENIENDO EN

CUENTA LOS PLANOS TIPICOS 1, 2 y 3 BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT.

2. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO LA AFECTACION DE LA INTERSECCION.

3. REALIZAR TRANSICION Y CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA GARANTIZANDO LA

LONGITUD DE TRANSICION Y AREA DE SEGURIDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE

SEÑALIZACION VIAL.

4. SE DEBE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑAL LUMINOSA.

5. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL CARRIL DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM

SI CORREDOR
TATIANA P. 

REYES L.
20216121980442

29767 11011634 11011651 AC 100 KR 53 AC 100 KR 48
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 19-may-22 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-352-2020

NOTAS: 1. NO SE PODRAN REALIZAR ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON EL FRENTE DE LA AC 100 125m AL ORIENTE

DE LA AV. SUBA Y LA KR 53 APROBADO EN ESTE MISMO COMITE. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON

TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES COMPETENTES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR DE LA CALZADA LENTA NORTE PARA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESARGUE ASOCIADAS A LOS TRABAJOS DE TALA, TRASLADO DE ARBOLES Y PODA DE ESPECIES

ARBORERAS TENIENDO EN CUENTA EL PLANO TIPICO 4 BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT. 

2. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO LA AFECTACION DE LA INTERSECCION. 

3. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS 

4. REALIZAR TRANSICION Y CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA GARANTIZANDO LA

LONGITUD DE TRANSICION Y AREA DE SEGURIDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE

SEÑALIZACION VIAL. 

5. SE DEBE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑAL LUMINOSA.

6. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

7. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL CARRIL DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

8. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM

SI CORREDOR
TATIANA P. 

REYES L.
20216121980442

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29768 11011634 11011651 AC 100 KR 53 AC 100 KR 48
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 19-may-22 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-352-2020

NOTAS: 1. NO SE PODRAN REALIZAR ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON EL FRENTE DE LA AC 100 125m AL ORIENTE

DE LA AV. SUBA Y LA KR 53 APROBADO EN ESTE MISMO COMITE. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON

TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES COMPETENTES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE DE LA CALZADA RAPIDA NORTE PARA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESARGUE ASOCIADAS A LOS TRABAJOS DE TALA, TRASLADO DE ARBOLES Y PODA DE ESPECIES

ARBORERAS TENIENDO EN CUENTA EL PLANO TIPICO 4 BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT. 

2. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO LA AFECTACION DE LA INTERSECCION. 

3. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS 

4. REALIZAR TRANSICION Y CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA GARANTIZANDO LA

LONGITUD DE TRANSICION Y AREA DE SEGURIDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE

SEÑALIZACION VIAL. 

5. SE DEBE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑAL LUMINOSA.

6. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

7. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL CARRIL DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

8. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM

SI CORREDOR
TATIANA P. 

REYES L.
20216121980442

29769  -74.070° 4.675° -74.069° 4.675°
KR 52 70m AL 

ORIENTE DE LA 

AC 80

KR 52 150m AL 

ORIENTE DE LA 

AC 80

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 19-may-22 23:30-03:30 23:30-03:30 IDU-352-2020

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE DE LA CONECTANTE SUR-OCCIDENTAL DE LA CALZADA

DE TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESARGUE ASOCIADAS A LOS TRABAJOS DE TALA,

TRASLADO DE ARBOLES Y PODA DE ESPECIES ARBORERAS TENIENDO EN CUENTA EL PLANO TIPICO 7 BAJO LOS

SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT. 

2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS 

3. REALIZAR TRANSICION Y CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA GARANTIZANDO LA

LONGITUD DE TRANSICION Y AREA DE SEGURIDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE

SEÑALIZACION VIAL. 

4. SE DEBE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑAL LUMINOSA.

5. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (03:30 HORAS) EL CARRIL DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

7. NO SE APRUEBAN FRENTES DE TRABAJO SIMULTANEO CONFORME A LOS FRENTES DEL RADICADO SDM-

20216120284382 

8. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM

SI CORREDOR
TATIANA P. 

REYES L.
20216121980442

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29770 10010121 N/A
AC 80 AV 

BOYACA (AK 72)
N/A

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 19-may-22 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-352-2020

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL DERECHO DE LA OREJA NOR-OCCIDENTAL (SENTIDO ORIENTE-

SUR) PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESARGUE ASOCIADAS A LOS TRABAJOS DE TALA, TRASLADO DE

ARBOLES Y PODA DE ESPECIES ARBORERAS TENIENDO EN CUENTA EL PLANO TIPICO 8 BAJO LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS:

1. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT. 

2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS 

3. REALIZAR TRANSICION Y CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA GARANTIZANDO LA

LONGITUD DE TRANSICION Y AREA DE SEGURIDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE

SEÑALIZACION VIAL. 

4. SE DEBE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑAL LUMINOSA.

5. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL CARRIL DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

7. NO SE APRUEBAN FRENTES DE TRABAJO SIMULTANEO CONFORME A LOS FRENTES DEL RADICADO SDM-

20216120284382 

8. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM

SI CORREDOR
TATIANA P. 

REYES L.
20216121980442

29771 11011125 N/A

AV BOYACA (AK 

72) 30m AL SUR 

DE LA CL

97

AV BOYACA (AK 

72) 60m AL 

NORTE DE LA CL 

97

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 19-may-22 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-352-2020

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESARGUE ASOCIADAS A LOS TRABAJOS DE TALA, TRASLADO DE ARBOLES Y PODA DE ESPECIES

ARBORERAS TENIENDO EN CUENTA EL PLANO TIPICO 9 BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT. 

2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS 

3. REALIZAR TRANSICION Y CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA GARANTIZANDO LA

LONGITUD DE TRANSICION Y AREA DE SEGURIDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE

SEÑALIZACION VIAL. 

4. SE DEBE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑAL LUMINOSA.

5. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL CARRIL DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

7. NO SE APRUEBAN FRENTES DE TRABAJO SIMULTANEO CONFORME A LOS FRENTES DEL RADICADO SDM-

20216120284382 

8. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM

SI CORREDOR
TATIANA P. 

REYES L.
20216121980442

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

Página 63 de 158



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29772 10001208 N/A KR 104 CL 81 KR 104 CL 80A
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 19-may-22 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-352-2020

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESARGUE ASOCIADAS A LOS TRABAJOS DE TALA, TRASLADO DE ARBOLES Y PODA DE ESPECIES

ARBORERAS TENIENDO EN CUENTA EL PLANO TIPICO 10 BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT. 

2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS 

3. REALIZAR TRANSICION Y CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA GARANTIZANDO LA

LONGITUD DE TRANSICION Y AREA DE SEGURIDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE

SEÑALIZACION VIAL. 

4. SE DEBE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑAL LUMINOSA.

5. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL CARRIL DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

7. NO SE APRUEBAN FRENTES DE TRABAJO SIMULTANEO CONFORME A LOS FRENTES DEL RADICADO SDM-

20216120284382 

8. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM

SI CORREDOR
TATIANA P. 

REYES L.
20216121980442

29773  -74.069° 4.674° N/A AC 80 AK 30 N/A
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 19-may-22 23:30-03:30 23:30-03:30 IDU-352-2020

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA GLORIETA DE TRANSMILENIO PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESARGUE ASOCIADAS A LOS TRABAJOS DE TALA, TRASLADO DE ARBOLES Y PODA

DE ESPECIES ARBORERAS TENIENDO EN CUENTA EL PLANO TIPICO 11 BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT. 

2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS 

3. REALIZAR TRANSICION Y CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA GARANTIZANDO LA

LONGITUD DE TRANSICION Y AREA DE SEGURIDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE

SEÑALIZACION VIAL. 

4. SE DEBE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑAL LUMINOSA.

5. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (03:30 HORAS) EL CARRIL DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

7. NO SE APRUEBAN FRENTES DE TRABAJO SIMULTANEO CONFORME A LOS FRENTES DEL RADICADO SDM-

20216120284382 

8. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM

SI CORREDOR
TATIANA P. 

REYES L.
20216121980442

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29774 10010258 N/A TV 68A AK 68 TV 68A DG 44
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-349-2020

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION

DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE DE LA CONECTANTE NOR-OCCIDENTAL DE LA AK 68

POR AC 26 PARA CARGUE Y DESCARGUE ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES SILVICULTURALES (PLANO 1). BAJO LOS

SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA EN LOS PLANOS PRESENTADOS.

2. REALIZAR TRANSICION Y CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA GARANTIZANDO LA

LONGITUD DE TRANSICION DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL.

3. NO SE AUTORIZA EL PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA EN LA ZONA DE TRANSICION Y/O EN EL AREA DE

SEGURIDAD. 

4. SE DEBE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑAL LUMINOSA.

5. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL CARRIL DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA

SDM.

SI CORREDOR
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216122002732

29775 13000049 N/A CL 43 AK 68 N/A
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-349-2020

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION

DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR PARA CARGUE Y DESCARGUE ASOCIADO A LAS

ACTIVIDADES SILVICULTURALES (PLANO 2). BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA EN LOS PLANOS PRESENTADOS.

2. REALIZAR TRANSICION Y CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA GARANTIZANDO LA

LONGITUD DE TRANSICION DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL.

3. NO SE AUTORIZA EL PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA EN LA ZONA DE TRANSICION Y/O EN EL AREA DE

SEGURIDAD. 

4. SE DEBE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑAL LUMINOSA.

5. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL CARRIL DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA

SDM.

SI CORREDOR
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216122002732

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29776 13002922 N/A CL 43 AK 68 N/A
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-349-2020

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION

DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA CARGUE Y DESCARGUE ASOCIADO A LAS

ACTIVIDADES SILVICULTURALES (PLANO 3). BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA EN LOS PLANOS PRESENTADOS.

2. REALIZAR TRANSICION Y CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA GARANTIZANDO LA

LONGITUD DE TRANSICION DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL.

3. NO SE AUTORIZA EL PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA EN LA ZONA DE TRANSICION Y/O EN EL AREA DE

SEGURIDAD. 

4. SE DEBE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑAL LUMINOSA.

5. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL CARRIL DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA

SDM.

SI CORREDOR
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216122002732

29777 13002496 N/A CL 44 AK 68 N/A
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-349-2020

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION

DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA CARGUE Y DESCARGUE ASOCIADO A LAS

ACTIVIDADES SILVICULTURALES (PLANO 2). BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA EN LOS PLANOS PRESENTADOS.

2. REALIZAR TRANSICION Y CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA GARANTIZANDO LA

LONGITUD DE TRANSICION DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL.

3. NO SE AUTORIZA EL PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA EN LA ZONA DE TRANSICION Y/O EN EL AREA DE

SEGURIDAD. 

4. SE DEBE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑAL LUMINOSA.

5. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL CARRIL DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA

SDM.

SI CORREDOR
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216122002732

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29778 9004501 N/A AC 26 AK 68 N/A
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-349-2020

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION

DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR PARA CARGUE Y DESCARGUE ASOCIADO A LAS

ACTIVIDADES SILVICULTURALES (PLANO 4). BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA EN LOS PLANOS PRESENTADOS.

2. REALIZAR TRANSICION Y CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA GARANTIZANDO LA

LONGITUD DE TRANSICION DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL.

3. NO SE AUTORIZA EL PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA EN LA ZONA DE TRANSICION Y/O EN EL AREA DE

SEGURIDAD. 

4. SE DEBE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑAL LUMINOSA.

5. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL CARRIL DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA

SDM.

SI CORREDOR
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216122002732

29779 9004295 9003905
AK 68 30m AL 

NORTE DE LA CL 

24BIS

AK 68 130m AL 

NORTE DE LA CL 

24BIS

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-349-2020

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA LENTA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE TRASLADO DE REDES SECAS Y HUMEDAS,

ACTIVIDADES SILVICULTURALES Y ZONA DE ACOPIO. BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA EN EL PMT.

2. REALIZAR TRANSICION Y CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA GARANTIZANDO LA

LONGITUD DE TRANSICION Y AREA DE SEGURIDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE

SEÑALIZACION

3. SE DEBE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑAL LUMINOSA.

4. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT. 

5. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBE HABILITAR EL CARRIL PARA EL

TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES SEGURAS.

6. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LA VIA CON EL FIN DE EVITAR QUE EL MATERIAL PARTICULADO

AFECTE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL DEL CORREDOR. 

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA

SDM. 

SI CORREDOR
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216122002802

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29780 9003930 9004295 AK 68 CL 24BIS
AK 68 60m AL 

NORTE

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-349-2020

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION

DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

3. NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DEL CARRIL DISPUESTO ACTUALMENTE PARA LA CICLOVIA TEMPORAL

CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA RAPIDA OCCIDENTAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA RAPIDA ORIENTAL PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE ADECUACION Y DEMOLICION DEL

SEPARADOR LATERAL. BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA EN LOS PLANOS PRESENTADOS.

2. REALIZAR TRANSICION Y CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA GARANTIZANDO LA

LONGITUD DE TRANSICION Y ZONA DE SEGURIDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUALDE

SEÑALIZACION VIAL.

3. NO SE AUTORIZA EL PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA EN LA ZONA DE TRANSICION Y/O EN EL AREA DE

SEGURIDAD. 

4. SE DEBE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑAL LUMINOSA.

5. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL CARRIL DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA

SDM.

SI CORREDOR
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216122002942

29781 50008290 9003905 AK 68 AC 24
AK 68 300m AL 

NORTE

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-349-2020

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LOS CIERRES CON LOS PMT AUTORIZADOS EN ESTE TRAMO VIAL, SOLO SE

AUTORIZA EL CIERRE DE UN CARRIL POR SENTIDO DE LA AK 68. 2. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE

CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES COMPETENTES. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN

EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL

RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA LENTA OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE ASOCIADO A LA ADECUACION Y DEMOLICION DEL SEPARADOR

LATERAL. BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA EN LOS PLANOS PRESENTADOS.

2. REALIZAR TRANSICION Y CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA GARANTIZANDO LA

LONGITUD DE TRANSICION Y ZONA DE SEGURIDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUALDE

SEÑALIZACION VIAL.

3. NO SE AUTORIZA EL PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA EN LA ZONA DE TRANSICION Y/O EN EL AREA DE

SEGURIDAD. 

4. SE DEBE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑAL LUMINOSA.

5. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL CARRIL DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA

SDM.

SI CORREDOR
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216122002942

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29782 13000027 50006968 AK 68 CL 43 AK 68 CL 46
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-349-2020

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LOS CIERRES CON LOS PMT AUTORIZADOS EN ESTE TRAMO VIAL PARA LA

CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A, SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE UN CARRIL POR SENTIDO DE LA AK 68.

2. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION

DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

4. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR LA CICLOVIA TEMPORAL EN CONDICIONES SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE ASOCIADO A LA ADECUACION DEL SEPARADOR CENTRAL . BAJO LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA EN LOS PLANOS PRESENTADOS.

2. REALIZAR TRANSICION Y CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA GARANTIZANDO LA

LONGITUD DE TRANSICION Y ZONA DE SEGURIDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUALDE

SEÑALIZACION VIAL.

3. NO SE AUTORIZA EL PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA EN LA ZONA DE TRANSICION Y/O EN EL AREA DE

SEGURIDAD. 

4. SE DEBE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑAL LUMINOSA.

5. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL CARRIL DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA

SDM.

SI CORREDOR
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216122002942

29783 9004295 9003905 AK 68 CL 24BIS AK 68 AC 26
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-349-2020

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LOS CIERRES CON LOS PMT AUTORIZADOS EN ESTE TRAMO VIAL PARA LA

CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A, SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE UN CARRIL POR SENTIDO DE LA AK 68.

2. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION

DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

4. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR LA CICLOVIA TEMPORAL EN CONDICIONES SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA RAPIDA OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE ASOCIADO A LA ADECUACION DEL SEPARADOR CENTRAL . BAJO LOS

SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA EN LOS PLANOS PRESENTADOS.

2. REALIZAR TRANSICION Y CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA GARANTIZANDO LA

LONGITUD DE TRANSICION Y ZONA DE SEGURIDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUALDE

SEÑALIZACION VIAL.

3. NO SE AUTORIZA EL PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA EN LA ZONA DE TRANSICION Y/O EN EL AREA DE

SEGURIDAD. 

4. SE DEBE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑAL LUMINOSA.

5. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL CARRIL DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA

SDM.

SI CORREDOR
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216122002942

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29784 50008290 N/A AK 68 AC 24
AK 68 100m AL 

NORTE

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-349-2020

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION

DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

3. NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DEL CARRIL DISPUESTO ACTUALMENTE PARA LA CICLOVIA TEMPORAL

CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA RAPIDA OCCIDENTAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA RAPIDA ORIENTAL PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE ADECUACION Y DEMOLICION DEL

SEPARADOR CENTRAL. BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA EN LOS PLANOS PRESENTADOS.

2. REALIZAR TRANSICION Y CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA GARANTIZANDO LA

LONGITUD DE TRANSICION Y ZONA DE SEGURIDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUALDE

SEÑALIZACION VIAL.

3. NO SE AUTORIZA EL PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA EN LA ZONA DE TRANSICION Y/O EN EL AREA DE

SEGURIDAD. 

4. SE DEBE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑAL LUMINOSA.

5. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL CARRIL DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA

SDM.

SI CORREDOR
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216122002942

29785 13000448 N/A KR 66 CL 24 BIS N/A
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-349-2020

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LOS CIERRES CON LOS PMT AUTORIZADOS EN ESTE TRAMO VIAL PARA LA

CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A, SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE UN CARRIL DE LA KR 66. 2. PREVIO AL

INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES COMPETENTES. 3. EN

CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE ADECUACION Y DEMOLICION DEL ESPACIO

PUBLICO . BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA EN LOS PLANOS PRESENTADOS.

2. REALIZAR TRANSICION Y CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA GARANTIZANDO LA

LONGITUD DE TRANSICION Y ZONA DE SEGURIDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUALDE

SEÑALIZACION VIAL.

3. NO SE AUTORIZA EL PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA EN LA ZONA DE TRANSICION Y/O EN EL AREA DE

SEGURIDAD. 

4. SE DEBE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑAL LUMINOSA.

5. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

6. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL PASO PEATONAL TRANSVERSAL CON UN ANCHO MINIMO DE

1,5m.

7. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL CARRIL DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

8. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA

SDM.

SI TEUSAQUILLO
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216122002942

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29786 13000660 N/A AC 24 KR 60 N/A
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-349-2020

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION

DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE DE LA CALZADA SUR COSTADO OCCIDENTAL DE LA

INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE ADECUACION Y

DEMOLICION DEL SEPARADOR . BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA EN LOS PLANOS PRESENTADOS.

2. REALIZAR TRANSICION Y CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA GARANTIZANDO LA

LONGITUD DE TRANSICION Y ZONA DE SEGURIDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUALDE

SEÑALIZACION VIAL.

3. NO SE AUTORIZA EL PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA EN LA ZONA DE TRANSICION Y/O EN EL AREA DE

SEGURIDAD. 

4. SE DEBE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑAL LUMINOSA.

5. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

6. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL PASO PEATONAL TRANSVERSAL CON UN ANCHO MINIMO DE

1,5m.

7. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL CARRIL DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

8. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA

SDM.

SI TEUSAQUILLO
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216122002942

29787 1003691 1003590 AC 147 AK 7 AC 147 KR 7G
CONSTRUCTORA FG 

S.A.
- - - -

IDU-1696-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 44-21 - NUMERAL 28124, PARA CIERRE POR

CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, POR SOLICITUD

DIRECTA DEL CONTRATISTA POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 10-NOV-21 Y RADICADO 20216121931262

TERMINADO USAQUEN
CAROLINA 

GUEVARA O.
20216121931262

29788 1003660 1003590 AC 147 KR 7B AC 147 KR 7G
CONSTRUCTORA FG 

S.A.
19-nov-21 30-dic-21 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1696-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. NO SE PERMITE LA

APLICACION-IMPLEMENTACION DE DOS (2) O MAS ESQUEMAS SIMULTANEOS EN LOS LIMITES DE LOS TRAMOS

AUTORIZADOS, QUE IMPLIQUEN TRAYECTORIAS COMPLEJAS DE CAMBIO DE CARRIL PARA LOS VEHICULOS

(ZIGZAGUEO). 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES

DE REHABILITACION, SEGUN LOS ESQUEMAS PROPUESTOS (ETAPAS NO SIMULTANEAS). IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y

VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50 m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR ASI COMO EL PASO PEATONAL TRANSVERSAL A LA OBRA DE MINIMO 1,5m DE ANCHO, COMODO Y

SEGURO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL

Y VEHICULAR A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES

DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI USAQUEN
CAROLINA 

GUEVARA O.
20216121931262

29789 1003655 N/A AK 19 CL 140 N/A
CONSTRUCTORA FG 

S.A.
12-nov-21 16-nov-21 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1695-

2020

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 11 DE

NOVIEMBRE DE 2021. PMT PARA CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION EN CUATRO (4) ETAPAS NO SIMULTANEAS

(CUADRANTE NOROCCIDENTAL DE LA INTERSECCION) PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.

FORMALIZACIO

N DE 

EMERGENCIA

USAQUEN
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

EMERGENCIA 11-

NOV-21

29790 1003232 N/A KR 19 CL 147 KR 19 CL 148
CONSTRUCTORA FG 

S.A.
12-nov-21 16-nov-21 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1695-

2020

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 11 DE

NOVIEMBRE DE 2021. PMT PARA CIERRE POR CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS DE LA CALZADA

OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.

FORMALIZACIO

N DE 

EMERGENCIA

USAQUEN
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

EMERGENCIA 11-

NOV-21

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29791 50005937 N/A
AV JIMENEZ (AC 

13) KR 5
N/A

CONSTRUCTORA FG 

S.A.
13-nov-21 16-nov-21

DESDE LAS 

23:30 HORAS 

DEL 13-NOV-

21 HASTA 

LAS 04:00 

HORAS DEL 

16-NOV-21

DESDE LAS 

23:30 HORAS 

DEL 13-NOV-

21 HASTA 

LAS 04:00 

HORAS DEL 

16-NOV-21

IDU-1695-

2020

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 11 DE

NOVIEMBRE DE 2021. PMT PARA CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION (CUADRANTE NORORIENTAL DE LA CALZADA

EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO) PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.

FORMALIZACIO

N DE 

EMERGENCIA

SANTA FE
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

EMERGENCIA 11-

NOV-21

29792 13000159 12003047 AC 63 KR 28 AC 63 AV NQS
GAMA INGENIEROS 

ARQUITECTOS S.A.S.
26-nov-21 9-dic-21 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1691-

2020

NOTAS: 1. SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE COORDINAR Y GARANTIZAR BAJO CONDICIONES

SEGURAS EL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DIRECTA DEL

PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 4. NO SE

AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS SOBRE LA AC 63 NI EL

TRANSITO DE EQUIPO O MAQUINARIA SOBRE EL SENDERO PEATONAL

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN NORTE PARA REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO, Y

CIERRE DEL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EL CUAL

DEBE ESTAR SEGREGADO CON BARRERAS PLASTICAS Y DELINEADORES TUBULARES CON UN ANCHO EFECTIVO

DE 1,5m. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CALZADA LIBRE DE 7.5m. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL

TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE

DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE CALZADA. LA

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SI
BARRIOS 

UNIDOS

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216122000162

29793 12003045 13000112 AC 63 AV NQS AC 63 KR 36A
GAMA INGENIEROS 

ARQUITECTOS S.A.S.
26-nov-21 9-dic-21 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1691-

2020

NOTAS: 1. SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE COORDINAR Y GARANTIZAR BAJO CONDICIONES

SEGURAS EL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DIRECTA DEL

PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 4. NO SE

AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS SOBRE LA AC 63 NI EL

TRANSITO DE EQUIPO O MAQUINARIA SOBRE EL SENDERO PEATONAL

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN NORTE PARA REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO, Y

CIERRE DEL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EL CUAL

DEBE ESTAR SEGREGADO CON BARRERAS PLASTICAS Y DELINEADORES TUBULARES CON UN ANCHO EFECTIVO

DE 1,5m. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CALZADA LIBRE DE 7.5m. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL

TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE

DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE CALZADA. LA

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SI
BARRIOS 

UNIDOS

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216122000162

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29794 12003045 12003044 AC 63 AV NQS

AC 63 65m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 35

GAMA INGENIEROS 

ARQUITECTOS S.A.S.
26-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1691-

2020

NOTAS: 1. SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE COORDINAR Y GARANTIZAR BAJO CONDICIONES

SEGURAS EL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA NORTE PARA

ACTIVIDADES DE ACCIONES DE MOVILIDAD REQUERIDAS PARA LA INTERVECION DEL ESPACIO PUBLICO DE LA AC

63. DEBE IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA DURANTE TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA AFECTACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE

ANDENES. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. 

SI
BARRIOS 

UNIDOS

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216122000162

29795 12003047 N/A AC 63 AV NQS AC 63 KR 28A
GAMA INGENIEROS 

ARQUITECTOS S.A.S.
26-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1691-

2020

NOTAS: 1. SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE COORDINAR Y GARANTIZAR BAJO CONDICIONES

SEGURAS EL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA DE CONECTANTE MOVIMIENTO

ORIENTE-NORTE PARA ACCIONES DE MOVILIDAD PREVIOS A LA INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO EN EL

ANDEN COSTADO NORTE. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24

HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION EN INTERSECCIONES. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA. GARANTIZAR CIRCULACION DE BICIUSUARIOS SOBRE LA KR 106 Y AC 13, NO SE

AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN

ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. 

SI
BARRIOS 

UNIDOS

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216122000162

29796 13000094 N/A AC 63 KR 45 AC 63 AK 50
GAMA INGENIEROS 

ARQUITECTOS S.A.S.
19-nov-21 30-dic-21 23:00-05:00 23:00-05:00

IDU-1691-

2020

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES

CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES,ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO SOBRE

LA AC 63. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3.5m EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO DE UN (01) VEHICULO(S). LAS

VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A

LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE

CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. 

SI
BARRIOS 

UNIDOS

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216122000092

29797 2001097 2001004 CL 73 AK 7 CL 73 AK 15

GRUPO 

EMPRESARIAL 

GRODCO

- - - -
IDU-1299-

2020

LA SDM SUSPENDE AUTORIZACION DEL PMT EMITIDA MEDIANTE COI 39-21 - NUMERAL 23514 PARA CIERRE TOTAL

DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES PARA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ANDENES, CON CIERRE

EN CALZADA DE 1.8m PARA LA AMPLIACION DEL ANDEN Y 2.0m PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL,

POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA POR MEDIANTE RADICADO 20216121827592, POR CAMBIO DE

PROPUESTA.

SUSPENDIDO CHAPINERO
DIANA C. 

SANDOVAL A.
20216121827592

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29798 2001097 N/A CL 73 AK 7 CL 73 KR 9

GRUPO 

EMPRESARIAL 

GRODCO

19-nov-21 27-ene-22 07:30-16:30 24 HORAS
IDU-1299-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL

PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION POR LO TANTO EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU

INTEGRIDAD, Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS ES RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS 

DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS CONTROLES SEMAFORICOS.

3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE DEMOLICION Y

CONSTRUCCION DE ANDENES, CON CIERRE EN CALZADA DE 5.9m PARA LA AMPLIACION DEL ANDEN Y 2.0m PARA

IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES

DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO DE MODOS

NO MOTORIZADOS. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR EL

INGRESO Y SALIDA DE PEATONES Y VEHICULOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR MEDIANTE LAMINAS DE

ACERO. GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,9m. LAS VIAS UTILIZADAS

PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA

EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI CHAPINERO
DIANA C. 

SANDOVAL A.
20216121827592

29799 2001063 2001044 CL 73 KR 9 CL 73 AK 11

GRUPO 

EMPRESARIAL 

GRODCO

19-nov-21 27-ene-22 07:30-16:30 24 HORAS
IDU-1299-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL

PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION POR LO TANTO EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU

INTEGRIDAD, Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS ES RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS 

DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS CONTROLES SEMAFORICOS.

3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE DEMOLICION Y

CONSTRUCCION DE ANDENES, CON CIERRE EN CALZADA DE 1.8m PARA LA AMPLIACION DEL ANDEN Y 2.0m PARA

IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES

DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO DE MODOS

NO MOTORIZADOS. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR EL

INGRESO Y SALIDA DE PEATONES Y VEHICULOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR MEDIANTE LAMINAS DE

ACERO. GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 7,0m. LAS VIAS UTILIZADAS

PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA

EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI CHAPINERO
DIANA C. 

SANDOVAL A.
20216121827592

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29800 2001027 N/A CL 73 AK 11 CL 73 KR 13

GRUPO 

EMPRESARIAL 

GRODCO

19-nov-21 2-dic-21 07:30-16:30 24 HORAS
IDU-1299-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL

PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION POR LO TANTO EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU

INTEGRIDAD, Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS ES RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS 

DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS CONTROLES SEMAFORICOS.

3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE DEMOLICION Y

CONSTRUCCION DE ANDENES, CON CIERRE EN CALZADA DE 1.8m PARA LA AMPLIACION DEL ANDEN Y 2.0m PARA

IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES

DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO DE MODOS

NO MOTORIZADOS. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR EL

INGRESO Y SALIDA DE PEATONES Y VEHICULOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR MEDIANTE LAMINAS DE

ACERO. GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 7,0m. LAS VIAS UTILIZADAS

PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA

EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI CHAPINERO
DIANA C. 

SANDOVAL A.
20216121827592

29801 2001004 N/A CL 73 KR 13 CL 73 AK 15

GRUPO 

EMPRESARIAL 

GRODCO

19-nov-21 27-ene-22 07:30-16:30 24 HORAS
IDU-1299-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL

PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION POR LO TANTO EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU

INTEGRIDAD, Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS ES RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS 

DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS CONTROLES SEMAFORICOS.

3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE DEMOLICION Y

CONSTRUCCION DE ANDENES, CON CIERRE EN CALZADA DE 1.8m PARA LA AMPLIACION DEL ANDEN Y 2.0m PARA

IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES

DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO DE MODOS

NO MOTORIZADOS. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR EL

INGRESO Y SALIDA DE PEATONES Y VEHICULOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR MEDIANTE LAMINAS DE

ACERO. GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 7,0m. LAS VIAS UTILIZADAS

PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA

EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI CHAPINERO
DIANA C. 

SANDOVAL A.
20216121827592

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29802 N/A N/A
VARIOS 

KENNEDY
N/A METRO LINEA 1 S.A.S. - - - -

EMB-163-

2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CARRIL DERECHO CALZADA SUR,

PARA PARA LA EJECUCION DE PERFORACIONES PLANO No. 4 PERFORACIONES CTPU-EA3-002 Y ACTIVIDAD PARA

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SOBRE CARRIL DE LA AC 43 SUR, (APLICA PARA TODOS LOS CIERRES

RELACIONADOS EN EL FORMATO COI PARA LA AC 43 SUR), EN LA AC 43 SUR A 11,30M AL ORIENTE DE LA KR 80D

BIS, AC 43 SUR A 11,30M AL ORIENTE DE LA KR 80D BIS (APLICA PARA TODAS LAS DIRECCIONES DEL FORMATO

COI DE LA AC 43 SUR). DE ACUERDO CON LO INDICADO POR EL CONTRATISTA EN ANEXO (NOMBRADO ATENCION

OBSERVACIONES_VDD) DEL CORREO ELECTRONICO DEL 17-NOV-2021 RELACIONADO CON LA ATENCION DE

OBSERVACIONES DONDE INDICO: PARA LA OBSERVACION 6. SE EXCLUYO LA DIRECCION SOBRE LA AC 43 SUR,

POR LO TANTO, NO SE HACE NECESARIO RELACIONAR EN LAS ACTAS DE COORDINACION. PARA OBSERVACION

8. DEBIDO A QUE YA NO SE PRESENTA INTERVENCIONES SOBRE LA AV. CALLE 43 SUR (DONDE SE PRESENTAN

CIERRES) NO SE ES NECESARIO PRESENTAR CIERRES PUNTUALES. Y TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 02-NOV-21 Y

REITERADAS EL 09-NOV-21. DENTRO DEL FORMATO COI DE LA ATENCION DE OBSERVACIONES NO SE

PRESENTAN DIRECCIONES SOBRE LA AC 43 SUR. 

NO KENNEDY
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216121885322

29803 8007986 8013199
AV PRIMERO DE 

MAYO (TV 78H) 

AC 43 SUR

AV PRIMERO DE 

MAYO (TV 78H) 

CL 41 SUR

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 3-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR

LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE SOCIALIZAR EL CIERRE,

RESTRICCIONES Y DEMAS CONSIDERACIONES DEL PMT CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA POR

LOS CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR DE LA CALZADA NORTE PARA ACTIVADES DE CARGUE Y

DESCARGUE PARA PERFORACIONES Y ENSAYOS CPTU ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL

INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT, ASI COMO PARA LAS ACTIVIDADES

DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y DEMAS VEHICULOS ASOCIADOS A LA OBRA EN ZONAS DE BROCHES. EL

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, EQUIPOS Y ESCOMBROS DEBE REALIZARSE AL INTERIOR DEL

CERRAMIENTO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE PMT. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.
20216121934212

29804 50006502 8007487
AV PRIMERO DE 

MAYO (TV 74F) 

CL 41 SUR

AV PRIMERO DE 

MAYO (TV 74F) 

CL 40 SUR

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 3-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR

LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE SOCIALIZAR EL CIERRE,

RESTRICCIONES Y DEMAS CONSIDERACIONES DEL PMT CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA POR

LOS CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR DE LA CALZADA NORTE PARA ACTIVADES DE CARGUE Y

DESCARGUE PARA PERFORACIONES Y ENSAYOS CPTU ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL

INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT, ASI COMO PARA LAS ACTIVIDADES

DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y DEMAS VEHICULOS ASOCIADOS A LA OBRA EN ZONAS DE BROCHES. EL

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, EQUIPOS Y ESCOMBROS DEBE REALIZARSE AL INTERIOR DEL

CERRAMIENTO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE PMT. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.
20216121934212

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29805 8007459 8007356
AV PRIMERO DE 

MAYO (TV 73D) 

CL 40 SUR

AV PRIMERO DE 

MAYO (TV 73D) 

CL 38B SUR

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 3-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR

LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE SOCIALIZAR EL CIERRE,

RESTRICCIONES Y DEMAS CONSIDERACIONES DEL PMT CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA POR

LOS CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR DE LA CALZADA NORTE PARA ACTIVADES DE CARGUE Y

DESCARGUE PARA PERFORACIONES Y ENSAYOS CPTU ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL

INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT, ASI COMO PARA LAS ACTIVIDADES

DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y DEMAS VEHICULOS ASOCIADOS A LA OBRA EN ZONAS DE BROCHES. EL

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, EQUIPOS Y ESCOMBROS DEBE REALIZARSE AL INTERIOR DEL

CERRAMIENTO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE PMT. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.
20216121934212

29806 50006508 50006509

AV PRIMERO DE 

MAYO (TV 

73CBISA) CL 38B 

SUR

AV PRIMERO DE 

MAYO (TV 

73CBISA) DG 

37D SUR

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 3-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR

LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE SOCIALIZAR EL CIERRE,

RESTRICCIONES Y DEMAS CONSIDERACIONES DEL PMT CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA POR

LOS CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR DE LA CALZADA NORTE PARA ACTIVADES DE CARGUE Y

DESCARGUE PARA PERFORACIONES Y ENSAYOS CPTU ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL

INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT, ASI COMO PARA LAS ACTIVIDADES

DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y DEMAS VEHICULOS ASOCIADOS A LA OBRA EN ZONAS DE BROCHES. EL

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, EQUIPOS Y ESCOMBROS DEBE REALIZARSE AL INTERIOR DEL

CERRAMIENTO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE PMT. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.
20216121934212

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29807 8007222 8013145

AV PRIMERO DE 

MAYO (TV 

73ABISA) DG 

37D SUR

AV PRIMERO DE 

MAYO (TV 

73ABISA) CL 35B 

SUR

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 3-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR

LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE SOCIALIZAR EL CIERRE,

RESTRICCIONES Y DEMAS CONSIDERACIONES DEL PMT CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA POR

LOS CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR DE LA CALZADA NORTE PARA ACTIVADES DE CARGUE Y

DESCARGUE PARA PERFORACIONES Y ENSAYOS CPTU ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL

INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT, ASI COMO PARA LAS ACTIVIDADES

DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y DEMAS VEHICULOS ASOCIADOS A LA OBRA EN ZONAS DE BROCHES. EL

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, EQUIPOS Y ESCOMBROS DEBE REALIZARSE AL INTERIOR DEL

CERRAMIENTO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE PMT. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.
20216121934212

29808 8007083 8012413
AV PRIMERO DE 

MAYO (TV 72N) 

CL 35B SUR

AV PRIMERO DE 

MAYO (TV 72N) 

CL 26 SUR

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 3-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR

LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE SOCIALIZAR EL CIERRE,

RESTRICCIONES Y DEMAS CONSIDERACIONES DEL PMT CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA POR

LOS CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR DE LA CALZADA NORTE PARA ACTIVADES DE CARGUE Y

DESCARGUE PARA PERFORACIONES Y ENSAYOS CPTU ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL

INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT, ASI COMO PARA LAS ACTIVIDADES

DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y DEMAS VEHICULOS ASOCIADOS A LA OBRA EN ZONAS DE BROCHES. EL

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, EQUIPOS Y ESCOMBROS DEBE REALIZARSE AL INTERIOR DEL

CERRAMIENTO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE PMT. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.
20216121934212

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29809 2002021 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) No 42 61
N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 3-feb-22 22:00-05:00 22:00-05:00

EMB-163-

2019

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR

LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE SOCIALIZAR EL CIERRE,

RESTRICCIONES Y DEMAS CONSIDERACIONES DEL PMT CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA POR

LOS CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL PARA

ACTIVADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA PERFORACIONES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL

INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT, ASI COMO PARA LAS ACTIVIDADES

DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y DEMAS VEHICULOS ASOCIADOS A LA OBRA EN ZONAS DE BROCHES. EL

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, EQUIPOS Y ESCOMBROS DEBE REALIZARSE AL INTERIOR DEL

CERRAMIENTO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE PMT. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI TEUSAQUILLO
IRIS Z. MORALES 

M.
20216121998392

29810 2002021 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) CL 43

AV CARACAS 

(AK 14) 30m AL 

SUR

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 3-feb-22 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR

LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE SOCIALIZAR EL CIERRE,

RESTRICCIONES Y DEMAS CONSIDERACIONES DEL PMT CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA POR

LOS CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL PARA ACTIVADES

DE CARGUE Y DESCARGUE PARA PERFORACIONES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE

ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL

CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL INGRESO DE

PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE

TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT, ASI COMO PARA LAS ACTIVIDADES DE

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y DEMAS VEHICULOS ASOCIADOS A LA OBRA EN ZONAS DE BROCHES. EL

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, EQUIPOS Y ESCOMBROS DEBE REALIZARSE AL INTERIOR DEL

CERRAMIENTO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE PMT. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI CHAPINERO
IRIS Z. MORALES 

M.
20216121998392

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29811 2002240 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) No 43 32
N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 3-feb-22 22:00-05:00 22:00-05:00

EMB-163-

2019

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR

LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE SOCIALIZAR EL CIERRE,

RESTRICCIONES Y DEMAS CONSIDERACIONES DEL PMT CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA POR

LOS CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL PARA ACTIVADES

DE CARGUE Y DESCARGUE PARA PERFORACIONES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE

ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL

CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL INGRESO DE

PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE

TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT, ASI COMO PARA LAS ACTIVIDADES DE

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y DEMAS VEHICULOS ASOCIADOS A LA OBRA EN ZONAS DE BROCHES. EL

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, EQUIPOS Y ESCOMBROS DEBE REALIZARSE AL INTERIOR DEL

CERRAMIENTO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE PMT. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI CHAPINERO
IRIS Z. MORALES 

M.
20216121998392

29812 3000431 N/A

CL 22 30m AL 

ORIENTE DE LA 

AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL NORTE PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS

Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI SANTA FE
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29813 14000383 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 30m AL 

SUR DE LA CL 

23

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 5.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION

INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29814 14000335 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 30m AL 

NORTE DE LA CL 

23

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29815 14000335 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 30m AL 

NORTE DE LA CL 

23

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 5.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION

INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29816 14000335 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 50m AL 

NORTE DE LA CL 

23

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA

INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29817 14000335 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 40m AL 

SUR DE LA CL 

24

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 5.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO

PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29818 14000299 N/A

CL 24 5m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL NORTE PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS

Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI LOS MARTIRES
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29819 14000335 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 35m AL 

SUR DE LA CL 

24

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 5.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO

PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29820 3000358 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) CL 24 

AV CARACAS 

(AK 14) CL 25
METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29821 14000335 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 15m AL 

SUR DE LA CL 

24

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA

INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29822 3000358 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 15m AL 

NORTE DE LA CL 

24

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 5.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION

INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29823 3000358 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 40m AL 

NORTE DE LA CL 

24

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 5.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO

PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29824 3000372 N/A

CL 24 25m AL 

ORIENTE DE LA 

AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL NORTE PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS

Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI SANTA FE
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29825 14000285 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 90m AL 

NORTE DE LA CL 

24A

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 5.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION

INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29826 14000285 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 30m AL 

NORTE DE LA CL 

24A

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA

INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29827 14000259 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 60m AL 

NORTE DE LA CL 

25

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29828 14000259 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 15m AL 

NORTE DE LA CL 

25

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 5.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION

INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29829 14001745 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 5m AL 

NORTE DE LA CL 

24B

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 5.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO

PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29830 14000235 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 80m AL 

SUR DE LA AC 

26

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29831 14000259 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 50m AL 

SUR DE LA AC 

26

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 5.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO

PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29832 14000235 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 95m AL 

SUR DE LA AC 

26

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES

DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA

INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

Página 90 de 158



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29833 14000259 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 80m AL 

NORTE DE LA CL 

24B

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA

INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29834 14000235 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 85m AL 

SUR DE LA AC 

26

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 5.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO

PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29835 14001702 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 20m AL 

SUR DE LA AC 

26

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29836 14000235 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 60m AL 

SUR DE LA AC 

26

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA

INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29837 14000235 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 25m AL 

SUR DE LA AC 

26

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 5.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION

INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29838 14000235 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 5m AL 

SUR DE LA AC 

26

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 5.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO

PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29839 14001773 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 20m AL 

NORTE DE LA 

AC 26

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 5.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO

PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29840 13002375 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 20m AL 

NORTE DE LA 

AC 26

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 5.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION

INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29841 3002523 N/A

AC 26 30m AL 

ORIENTE DE LA 

AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL NORTE CONECTANTE SURORIENTE PARA ACTIVIDADES DE

APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA

INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI SANTA FE
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29842 13002375 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 30m AL 

NORTE DE LA 

AC 26

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 5.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION

INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29843 13002375 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 10m AL 

NORTE DE LA 

AC 26

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 5.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO

PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29844 13002372 N/A

 AC 26 5m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL NORTE CONECTANTE ORIENTE NORTE PARA ACTIVIDADES DE

APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA

INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI TEUSAQUILLO
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29845 13002371 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 15m AL 

NORTE DE LA 

AC 26

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29846 3002394 N/A

AC 26 30m AL 

ORIENTE DE LA 

AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL NORTE CONECTANTE ORIENTE NORTE PARA ACTIVIDADES DE

APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA

INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI SANTA FE
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29847 13002371 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 100m AL 

NORTE DE LA 

AC 26

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 5.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO

PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29848 13002371 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 110m AL 

NORTE DE LA 

AC 26

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA

INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29849 13002371 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 70m AL 

SUR DE LA CL 

28

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29850 13002371 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 80m AL 

SUR DE LA CL 

28

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 5.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION

INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29851 13002362 N/A

CL 28 40m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y

ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI TEUSAQUILLO
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29852 13002371 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 50m AL 

SUR DE LA CL 

28

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 5.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO

PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29853 13002371 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 45m AL 

SUR DE LA CL 

28

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA

INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29854 13002371 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 5m AL 

SUR DE LA CL 

28

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29855 13002361 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 15m AL 

NORTE DE LA CL 

28

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 5.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO

PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29856 50006317 N/A

CL 28 5m AL 

ORIENTE DE LA 

AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE PARA ACTIVIDADES DE APIQUES

PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA

DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI SANTA FE
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29857 13002361 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 30m AL 

NORTE DE LA CL 

28

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:00-04:00 00:00-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES

DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA

INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29858 13002361 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) DG 30

AV CARACAS 

(AK 14) CL 31
METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA

INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29859 50006317 N/A

CL 28 30m AL 

ORIENTE DE LA 

AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE PARA ACTIVIDADES DE APIQUES

PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA

DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI SANTA FE
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29860 13002361 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 60m AL 

NORTE DE LA CL 

28

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29861 50006317 N/A

CL 28 70m AL 

ORIENTE DE LA 

AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE PARA ACTIVIDADES DE APIQUES

PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA

DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI SANTA FE
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29862 13002361 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 70m AL 

NORTE DE LA CL 

28

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 5.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO

PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29863 13002519 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) CL 31 

AV CARACAS 

(AK 14) CL 31B
METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00

EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 5.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION

INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29864 13002519 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 60m AL 

NORTE DE LA CL 

31

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

Página 106 de 158



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29865 13002519 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 30m AL 

NORTE DE LA CL 

31

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 5.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO

PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29866 13002519 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 20m AL 

NORTE DE LA CL 

31

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA

INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29867 3000656 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) AC 13

AV CARACAS 

(AK 14) CL 14
METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL EN

ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON

DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29868 3000656 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 10m AL 

NORTE DE LA 

AV CALLE 13

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION

INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,4m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29869 3000665 N/A

AC 13 10m AL 

ORIENTE DE LA 

AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO NORTE DE LA CALZADA MIXTA NORTE PARA ACTIVIDADES

DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA

INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,2m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI SANTA FE
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29870 3000656 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 30m AL 

SUR DE LA CL 

14

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL EXCLUSIVA

DE TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION

INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,4m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29871 3000656 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 45m AL 

SUR DE LA CL 

14

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL PARA

ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,2m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29872 3000656 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 20m AL 

SUR DE LA CL 

14

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION

INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,4m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29873 3000632 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 60m AL 

SUR DE LA CL 

15

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,2m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29874 3000632 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 60m AL 

SUR DE LA CL 

15

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL EXCLUSIVA

DE TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION

INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,4m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29875 3000632 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 35m AL 

NORTE DE LA CL 

14

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL PARA

ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,2m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29876 14000656 N/A

CL 15 20m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE

MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI LOS MARTIRES
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29877 3000632 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 50m AL 

NORTE DE LA CL 

14

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION

INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,4m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29878 3000602 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) CL 15

AV CARACAS 

(AK 14) CL 16
METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00

EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL EXCLUSIVA

DE TRANSMILENIO EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y

ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,4m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29879 3000622 N/A

CL 15 5m AL 

ORIENTE DE LA 

AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE

MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI SANTA FE
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29880 3000602 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) CL 15

AV CARACAS 

(AK 14) CL 16
METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00

EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y

ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,4m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29881 3000602 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 60m AL 

SUR DE LA CL 

16

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,2m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29882 3000622 N/A

CL 15 40m AL 

ORIENTE DE LA 

AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE

MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI SANTA FE
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29883 3000602 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 60m AL 

SUR DE LA CL 

16

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL PARA

ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,2m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29884 3000573 3000542
AV CARACAS 

(AK 14) CL 16

AV CARACAS 

(AK 14) CL 17
METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL EN

ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON

DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29885 3000573 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 50m AL 

NORTE DE LA CL 

16

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL EXCLUSIVA

DE TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION

INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,4m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29886 3000573 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 20m AL 

NORTE DE LA CL 

16

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL PARA

ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,2m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29887 3000573 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 40m AL 

NORTE DE LA CL 

16

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION

INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,4m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29888 14000571 N/A

CL 17 20m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE

MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI LOS MARTIRES
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29889 3000530 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) CL 17

AV CARACAS 

(AK 14) CL 18
METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00

EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL EXCLUSIVA

DE TRANSMILENIO EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y

ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,4m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29890 3000530 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) CL 17

AV CARACAS 

(AK 14) CL 18
METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y

ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,4m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29891 3000530 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 50m AL 

NORTE DE LA CL 

17

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,2m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29892 3000556 N/A

CL 17 30m AL 

ORIENTE DE LA 

AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE

MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI SANTA FE
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29893 3000530 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 60m AL 

NORTE DE LA CL 

17

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION

INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,4m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29894 14000533 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 5m AL 

NORTE DE LA CL 

18

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,2m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29895 14000533 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 10m AL 

NORTE DE LA CL 

18

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION

INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,4m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29896 14000533 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 35m AL 

NORTE DE LA CL 

18

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL EXCLUSIVA

DE TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION

INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,4m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29897 14000533 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 40m AL 

NORTE DE LA CL 

18

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL PARA

ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,2m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29898 14000506 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 10m AL 

SUR DE LA AC 

19

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,2m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29899 14000487 N/A

AC 19 16m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO NORTE DE LA CALZADA NORTE PARA ACTIVIDADES DE

APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA

INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,2m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI LOS MARTIRES
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29900 14000487 N/A

AC 19 5m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO NORTE DE LA CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES DE

APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA

INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,2m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI LOS MARTIRES
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29901 14000506 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 5m AL 

SUR DE LA AC 

19

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION

INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,4m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29902 14000486 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) AC 19

AV CARACAS 

(AK 14) CL 20
METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00

EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL EXCLUSIVA

DE TRANSMILENIO EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y

ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,4m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29903 14000486 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 30m AL 

NORTE DE LA 

AC 19

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,2m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29904 3000485 N/A

AC 19 15m AL 

ORIENTE DE LA 

AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO NORTE DE LA CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES DE

APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA

INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,2m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI SANTA FE
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29905 3000485 N/A

AC 19 5m AL 

ORIENTE DE LA 

AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO NORTE DE LA CALZADA NORTE PARA ACTIVIDADES DE

APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA

INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,2m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI SANTA FE
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29906 14000486 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 35m AL 

NORTE DE LA 

AC 19

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION

INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,4m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29907 14000486 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 40m AL 

NORTE DE LA 

AC 19

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL PARA

ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,2m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29908 14000438 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) CL 20
N/A METRO LINEA 1 S.A.S. - - - -

EMB-163-

2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL

PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. DEBE EVALUAR LA PRESENTACION DE UN PMT

ESPECIFICO O ACORDE CON LAS CONDICIONES GEOMETRICAS. ALGUNAS DE LAS DIRECCIONES REPORTADAS

NO EXISTEN, SE DEBE VERIFICAR LA DIRECCION REPORTADA Y SI ES EL CASO RELACIONARLA COMO XXm AL

NORTE (O SUR) AL OCCIDENTE (O ORIENTE) DE LA INTERSECCION MAS PROXIMA Y EL CIV PRESENTADO NO SE

AJUSTA CON LA DIRECCION REPORTADA.

NO CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29909 14000437 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 5m AL 

NORTE DE LA CL 

20

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION

INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,4m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29910 14000437 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 30m AL 

NORTE DE LA CL 

20

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL EXCLUSIVA

DE TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION

INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,4m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29911 14000437 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 5m AL 

NORTE DE LA CL 

20

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL PARA

ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,2m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29912 14000409 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 20m AL 

NORTE DE LA CL 

21

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,2m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29913 14000384 N/A

CL 22 5m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE

MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI LOS MARTIRES
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29914 14000409 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 25m AL 

NORTE DE LA CL 

21

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION

INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,4m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29915 14000409 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 25m AL 

NORTE DE LA CL 

21

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL PARA

ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI

LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,2m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29916 14000409 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 5m AL 

SUR DE LA CL 

22

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL EXCLUSIVA

DE TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION

INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,4m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29917 14000383 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) CL 22

AV CARACAS 

(AK 14) CL 23
METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL EN

ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON

DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29918 14000383 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) CL 22

AV CARACAS 

(AK 14) CL 23
METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00

EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 4.

ATENDER LO ESTABLECIDO POR TRANSMILENIO PARA LOS HORARIOS DE INTERVENCION EN SECTORES CON Y

SIN ESTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y

ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,4m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29919 50008136 16002562
 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) AK 68

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 40m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 52A

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA NORTE PARA

ACTIVIDADES DE EXPLORACION GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL

METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR DOS (2) CARRILES DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

CADA UNO, LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

29920 50008136 16002562
 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) AK 68

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 40m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 52A

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES

DE EXPLORACION GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR DOS (2) CARRILES DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

CADA UNO, LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29921 16002562 16002804

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 40m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 52A

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) KR 51D

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA NORTE PARA

ACTIVIDADES DE EXPLORACION GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL

METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR DOS (2) CARRILES DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

CADA UNO, LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

29922 16002562 16002804

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 40m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 52A

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) KR 51D

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES

DE EXPLORACION GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR DOS (2) CARRILES DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

CADA UNO, LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29923 16002804 16003102
 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) KR 51D

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 15m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 51

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA NORTE PARA

ACTIVIDADES DE EXPLORACION GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL

METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR DOS (2) CARRILES DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

CADA UNO, LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

29924 16002804 16003102
 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) KR 51D

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 15m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 51

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES

DE EXPLORACION GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR DOS (2) CARRILES DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

CADA UNO, LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29925 16003102 50006013

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 15m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 51

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) KR 41BIS

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA NORTE PARA

ACTIVIDADES DE EXPLORACION GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL

METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR DOS (2) CARRILES DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

CADA UNO, LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

29926 16003102 50006013

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 15m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 51

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) KR 41BIS

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES

DE EXPLORACION GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR DOS (2) CARRILES DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

CADA UNO, LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29927 50006013 16003404
 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) KR 41BIS

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 40m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 39B

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA NORTE PARA

ACTIVIDADES DE EXPLORACION GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL

METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR DOS (2) CARRILES DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

CADA UNO, LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

29928 50006013 16003404
 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) KR 41BIS

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 40m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 39B

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES

DE EXPLORACION GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR DOS (2) CARRILES DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

CADA UNO, LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29929 16003404 50006028

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 40m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 39B

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 55m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 38

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA NORTE PARA

ACTIVIDADES DE EXPLORACION GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL

METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR DOS (2) CARRILES DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

CADA UNO, LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

29930 16003404 50006028

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 40m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 39B

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 55m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 38

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES

DE EXPLORACION GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR DOS (2) CARRILES DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

CADA UNO, LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29931 50006028 16004870

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 55m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 38

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 15m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 34D

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA NORTE PARA

ACTIVIDADES DE EXPLORACION GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL

METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR DOS (2) CARRILES DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

CADA UNO, LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

29932 50006028 16004870

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 55m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 38

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 15m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 34D

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES

DE EXPLORACION GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR DOS (2) CARRILES DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

CADA UNO, LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29933 16004870 16004870

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 15m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 34D

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) TV 31

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA NORTE PARA

ACTIVIDADES DE EXPLORACION GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL

METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR DOS (2) CARRILES DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

CADA UNO, LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

29934 16004870 16004870

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 15m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 34D

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) TV 31

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES

DE EXPLORACION GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR DOS (2) CARRILES DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

CADA UNO, LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29935 14000383 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) CL 22

AV CARACAS 

(AK 14) CL 23
METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS INTERVENCIONES DEL MISMO

RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 4. LA CALZADA DEBE SER RECUPERADA EN OPTIMAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD, INMEDIATAMENTE SE FINALICEN LAS ACTIVIDADES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL EN ETAPAS

NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION

INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

29936 8002528 N/A
AV CIUDAD DE 

CALI (AK 86) CL 

2

AV CIUDAD DE 

CALI (AK 86) CL 

2A

OHL 19-nov-21 6-ene-22 23:30-03:30 23:30-03:30
IDU-1653-

2020

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL IZQUIERDO SOBRE LA CALZADA TRANSMILENIO COSTADO

ORIENTAL, PARA ACTIVIDADES DE CARGUE, DESCRAGUE Y TRASLADO DE INDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME

CON LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA. 2. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE

DEBEN REALIZAR EN LOS LUGARES Y HORARIOS AUTORIZADOS. 3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR

DEBIDAMENTE DELIMITADA, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE

CIRCULACION JUNTO AL CIERRE DE OBRA. 4. UNA VEZ FINALIZADO LOS TRABAJOS EL ESPACIO PUBLICO DEBE

HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS. 5. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT Y HORARIOS AUTORIZADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.

20216121825502 

20216122000552

29937 8013738 8013742
AV CIUDAD DE 

CALI (AK 86) CL 

38 SUR

AV CIUDAD DE 

CALI (AK 86) CL 

33BIS SUR

OHL 19-nov-21 6-ene-22 23:30-03:30 23:30-03:30
IDU-1653-

2020

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA TRANSMILENIO COSTADO OCCIDENTAL, PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE, DESCARGUE Y TRASLADO DE INDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME CON LOS

ESQUEMAS PRESENTADOS. SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA. 2. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE

DEBEN REALIZAR EN LOS LUGARES Y HORARIOS AUTORIZADOS. 3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR

DEBIDAMENTE DELIMITADA. 4. UNA VEZ FINALIZADO LOS TRABAJOS EL ESPACIO PUBLICO DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS. 5. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT Y

HORARIOS AUTORIZADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.

20216121825502 

20216122000552

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29938 8013734 8012586
AV CIUDAD DE 

CALI (AK 86) CL 

40B SUR

AV CIUDAD DE 

CALI (AK 86) CL 

42F SUR

OHL 19-nov-21 6-ene-22 23:30-03:30 23:30-03:30
IDU-1653-

2020

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA TRANSMILENIO COSTADO ORIENTAL, PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE, DESCARGUE Y TRASLADO DE INDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME CON LOS

ESQUEMAS PRESENTADOS. SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA. 2. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE

DEBEN REALIZAR EN LOS LUGARES Y HORARIOS AUTORIZADOS. 3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR

DEBIDAMENTE DELIMITADA. 4. UNA VEZ FINALIZADO LOS TRABAJOS EL ESPACIO PUBLICO DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS. 5. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT Y

HORARIOS AUTORIZADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.

20216121825502 

20216122000552

29939 2002703 2000310 CL 93 KR 16 CL 93 KR 17
PROGETTI GROUP Y 

CIA S.A.
21-nov-21 21-nov-21 06:00-18:00 06:00-18:00 PRIVADO

NOTAS: 1. EN CASO DE AFECTAR LA SEÑALIZACION ESTA SE DEBE RESTITUIR EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL

PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3. TENIENDO EN CUENTA QUE LA 

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE ES TEMPORAL LAS SEÑALES DEBEN SER MOVILES. 4. DEBE IMPLEMENTAR

SEÑALES SRO-30 EN LA CL 93 AL ORIENTE DE LA KR 16 Y EN LA CL 93B AL OCCIDENTE DE LA KR 17.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA

ACTIVIDADES DE DESMONTAJE DE TORRE GRUA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA ACERA DEL FRENTE POR LAS

ESQUINAS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES NI

EN INTERSECCIONES. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS (INTERSECCIONES DE LA CL 93B POR KR 16 Y KR 17, Y EN LA CL 93 POR KR 16. SEÑALIZACION DE

OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. EN LAS VIAS QUE HACEN PARTE DE LA RUTA DE DESVIO EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR

CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL A LOS DIFERENTES ACTORES VIALES. 

SI CHAPINERO
SUSANA C. 

LOPEZ M.
20216121936262

29940 12001369 N/A
VARIOS 

FRENTES AC 80
N/A

TECMO SOCIEDAD 

ANOMINA S.A. 
- - - - IDU-972-2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR - ORIENTAL Y CIERRE DE

CICLORRUTA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE RAMPA ETAPA 1 - PL 1 EN LA AC 80 POR KR 28, CIERRE

PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE RAMPA ETAPA 1 - PL 3 EN LA AC

80 ENTRE 4m Y 13m AL ORIENTE DE LA KR 28, CIERRE DE SEPARADOR LATERAL NORTE - ACCESO ORIENTAL DE

LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE ADECUACION - PASO A NIVEL ETAPA 2 - PL 5 EN LA AC 80 ENTRE KR 28

Y 13m AL ORIENTE Y CIERRE DE CARRIL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL, ASOCIADO

A LAS ACTIVIDADES DE AMPLIACION DE ESTACION POLO. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 12-OCT-21, 26-OCT-21 Y 09-NOV-21. A RAIZ DE LO

ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DISTRITAL 761 DE 2020, ES NECESARIO PRIORIZAR Y FORTALECER LA

INFRAESTRUCTURA DESTINADA AL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO ALTERNATIVO DE TRANSPORTE EN

BOGOTA D.C., POR LO TANTO, AJUSTAR LOS ANCHOS DE LAS FRANJAS DE CIRCULACION PEATONAL Y DE

CICLOUSUARIOS PROPUESTAS POR PMT CON BASE A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 3 Y NUMERAL 3.3.6.2 DE C.T.

PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA DE LA SDM VIGENTE A LA FECHA.

COMO CONSECUENCIA DE LA OBSERVACION PREVIA, SE DEBE AJUSTAR EL ANALISIS DE CAPACIDAD (CALCULOS

MATEMATICOS) E INFORME DEL MISMO EN EL CUAL SE REALICE LA COMPARACION DE LA LINEA BASE (FRANJAS

PARA PEATONES Y CICLISTAS) CON LA SITUACION CON PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT (FRANJAS PARA

PEATONES Y CICLISTAS POR SEPARADO), Y SE CUMPLA CON LOS CRITERIOS Y REQUISITOS MINIMOS PARA

SOPORTAR TECNICAMENTE LA PROPUESTA PRESENTADA DEL PMT. ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A

CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5 CARACTERISTICAS DEL TRANSITO EN

EL AREA DEL PROYECTO, EL NUMERAL 3.3.6.9 EVALUACION DE ALTERNATIVAS Y ANALISIS DE TRANSITO PARA

LOS ESCENARIOS CON Y SIN INTERVENCION, Y EL NUMERAL 3.3.6.10 AFECTACION DE INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS.

NO CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
20216121733172

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29941 12001543 12003303 AC 80 AK 24 AC 80 KR 27
TECMO SOCIEDAD 

ANOMINA S.A. 
19-nov-21 2-dic-21 00:30-04:00 00:30-04:00 IDU-972-2020

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA. 3. BAJO

NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA LA EJECUCION DE ESTE FRENTE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS

FRENTES APROBADOS PARA ESTE PROYECTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA NORTE EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE FRESADO E INSTALACION DE ASFALTO ETAPA 1 - PL 1 Y ETAPA 2 - PL-1 Y

PL 2 ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE AMPLIACION DE LA ESTACION POLO, CON PASO EVENTUAL DE LOS

VEHICULOS DEL SISTEMA O EMERGENCIA POR EL CARRIL SUR DE LA CALZADA MIXTA NORTE (SALIENDO DE LA

CALZADA EXCLUSIVA EN LA AC 80 POR AK 24 E INCORPORANDOSE NUEVAMENTE EN LA AC 80 POR KR 28).

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADA Y CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL LIBRE PARA EL TRANSITO DE LOS ARTICULADOS EN LA CALZADA EXCLUSIVA Y DOS

CARRILES LIBRES EN LA CALZADA MIXTA NORTE. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO

SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. 

SI CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
20216121937682

29942 12003303 12001543 AC 80 AK 24 AC 80 KR 27
TECMO SOCIEDAD 

ANOMINA S.A. 
19-nov-21 2-dic-21 23:30-04:00 23:30-04:00 IDU-972-2020

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA. 3. BAJO

NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA LA EJECUCION DE ESTE FRENTE EN SIMULTANEO CONO LOS DEMAS

FRENTES APROBADOS PARA ESTE PROYECTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA SUR EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE FRESADO E INSTALACION DE ASFALTO VIAL ETAPA 1 - PL 1 Y ETAPA 2 - PL-

1 Y PL 2 ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE AMPLIACION DE LA ESTACION POLO, CON PASO EVENTUAL DE LOS

VEHICULOS DEL SISTEMA O EMERGENCIA POR EL CIERRE DEL CARRIL NORTE DE LA CALZADA MIXTA SUR

(SALIENDO DE LA CALZADA EXCLUSIVA EN LA AC 80 POR KR 28 E INCORPORANDOSE NUEVAMENTE EN LA AC 80

POR AK 24). GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE EN LA CALZADA SUR EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO Y DOS CARRILES

LIBRES EN LA CALZADA MIXTA SUR. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADA Y CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA

INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN

MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. 

SI CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
20216121937682

29943 10006232 10006161 AC 80 KR 74A AC 80 KR 76
TECMO SOCIEDAD 

ANOMINA S.A. 
26-nov-21 9-dic-21 00:00-04:00 00:00-04:00 IDU-972-2020

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA NIVEL

DE RASANTE PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA NORTE EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE FRESADO E INSTALACION DE ASFALTO ETAPA 1 (PL - 1) Y ETAPA 2 (PL - 2)

ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE AMPLIACION DE LA ESTACION MINUTO DE DIOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADA Y CIERRES

DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE 

PARA EL TRANSITO DE LOS ARTICULADOS. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. 

SI CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
20216121995812

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29944 10006161 10006232 AC 80 KR 76 AC 80 KR 74A
TECMO SOCIEDAD 

ANOMINA S.A. 
26-nov-21 9-dic-21 23:30-04:00 23:30-04:00 IDU-972-2020

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA NIVEL

DE RASANTE PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA SUR EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE FRESADO E INSTALACION DE ASFALTO ETAPA 1 (PL - 1) Y ETAPA 2 (PL - 2)

ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE AMPLIACION DE LA ESTACION MINUTO DE DIOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADA Y CIERRES

DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE 

PARA EL TRANSITO DE LOS ARTICULADOS. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. 

SI CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
20216121995812

29945 8004653 N/A

AV CIUDAD DE 

CALI (AK 86) 

130m AL SUR DE 

LA CL 42A SUR

N/A U.T. AIRE LIMPIO 2020 22-nov-21 25-nov-21 22:00-05:00 22:00-05:00
SDA-

20202489

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION DE

TAL FORMA QUE NO SE GENEREN CIERRES TOTALES DE CALZADA Y/O DESINFORMACION A LOS USUARIOS. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.3. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (ABORDADOR) OCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL

OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO DE CAMION CANASTA

PARA INSTALACION DE CAMARA SBC PARA PRESTAR EL SERVICIO DE MEDICIONES DE EXPOSICION AMBIENTAL Y

TOMA DE MUESTRAS DE MATERIAL PARTICULADO CONFORME A LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA

CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR

DE MINIMO 3.50m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES EN

INTERSECCIONES. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA RETIRAR

SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SI CORREDOR
YULY P. 

JARAMILLO B.
20216121826672

29946 1001021 N/A
AUTO NORTE 

(AK 45) AC 183
N/A U.T. G-VIAL SDM 091 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-1870-

2019

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. SE DEBE COORDINAR ACTIVIDADES CON

LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN AUTORIZADOS PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (ISLETA ORIENTAL - ZONA BAJA PUENTE

VEHICULAR) PARA INSTALACION DE BARANDAS PEATONALES Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA

MIXTA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE POR ACTIVIDADES INHERENTES EN EL ANDEN

ADYACENTE. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE CICLORRUTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADA Y CIERRES DEBEN

PERMANECER TODA LA JORNADA LABORAL. REALIZAR CERRAMIENTO CON TRIPLE CINTA CON DELINEADORES

TUBULARES. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA

OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CUATRO (04) CARRILES LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR DE

MINIMO 3,5m CADA UNO. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR

NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA

DEL CERRAMIENTO DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL ESPACIO

PUBLICO AFECTADO DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL.

SI CORREDOR
SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216121997042

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29947 9003516 N/A
CL 19A AV 

CIUDAD DE CALI
CL 19A KR 87 UAERMV 10-nov-21 10-nov-21

09:30-13:30 

15:00-16:30

09:30-13:30 

15:00-16:30

EJECUCION 

DIRECTA

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 09-NOV-

21. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA NORTE PARA ACTIVIDADES DE

PARCHEO BACHEO - PROGRAMA ACCIONES DE MOVILIDAD CON MATERIAL BITUMINOSO RECICLADO (MBR),

SEGUN LOS TIPICOS: 3 Y 4.

FORMALIZACIO

N DE 

EMERGENCIA

FONTIBON
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

EMERGENCIA 09-

OCT-21

29948 15001277 N/A
AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 22 

SUR) KR 16

AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 22 

SUR) KR 18

UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 22:00-05:00 22:00-05:00
EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA NORTE PARA

ACTIVIDADES DE PARCHEO BACHEO - PROGRAMA ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD IMV-

PR-003, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA

CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN

CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933512 

SDM-

20216120933452 

SDM-SPMT-

20213124596091

29949 8007064 8005311
CL 26 SUR TV 

72N

CL 26 SUR KR 

78K
UAERMV - - - -

EJECUCION 

DIRECTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE BICICARRIL COSTADO SUR EN TRAMOS NO MAYORES A 30m Y

CIERRE DEL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR PARA EL TRASLADO DE CICLISTAS A LA CALZADA PARA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, LIMPIEZA DE SEÑALIZACION, POZOS Y SUMIDEROS. EL TRAMO DE

LA CALLE 26 SUR ENTRE TV 72N (AV PRIMERO DE MAYO) Y KR 73, POR AHORA NO SE PUEDE AUTRIZAR YA QUE

ESTE ES CORREDOR DE DESVIO DE LA OBRAS DE METRO SOBRE LA AV PRIMERO DE MAYO Y AUNQUE SE

PROPONGA EJECUTAR DE NOCHE NO ES VIABLE, PORQUE DEBE ESTAR DESPEJADO PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR. 

NO KENNEDY
RUTH E. 

GARZON B.
20216121933312

29950 10010355 N/A
AV CIUDAD DE 

CALI CL 46A

AV CIUDAD DE 

CALI CL 52A
UAERMV 10-nov-21 24-nov-21 22:00-05:00 22:00-05:00

EJECUCION 

DIRECTA

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 10 DE

NOVIEMBRE DE 2021. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA ORIENTAL, PARA

ACTIVIDADES DE PARCHEO BACHEO - PROGRAMA ACCIONES DE MOVILIDAD EN CUMPLIMIENTO DEL APOYO

INTERINSTITUCIONAL (IDU), TIPICOS 7, 8 Y 9.

FORMALIZACIO

N DE 

EMERGENCIA

CORREDOR
MONICA A. 

BARRERA C.

EMERGENCIA 10-

N0V-21

29951 50007134 N/A AC 127 KR 56B AC 127 KR 57 UAERMV 9-nov-21 23-nov-21 22:00-05:00 22:00-05:00

CONVENIO 

IDU-UAERMV-

1374-2021

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 09 DE

NOVIEMBRE DE 2021. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA SUR, PARA

ACTIVIDADES DE PARCHEO BACHEO - PROGRAMA ACCIONES DE MOVILIDAD EN CUMPLIMIENTO DEL APOYO

INTERINSTITUCIONAL (IDU), TIPICOS 7, 8 Y 9.

FORMALIZACIO

N DE 

EMERGENCIA

SUBA
MONICA A. 

BARRERA C.

EMERGENCIA 09-

NOV-21

29952 50007134 N/A AC 127 KR 56B AC 127 KR 57 UAERMV 9-nov-21 23-nov-21 22:00-05:00 22:00-05:00

CONVENIO 

IDU-UAERMV-

1374-2021

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 09 DE

NOVIEMBRE DE 2021. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA NORTE, PARA

ACTIVIDADES DE PARCHEO BACHEO - PROGRAMA ACCIONES DE MOVILIDAD EN CUMPLIMIENTO DEL APOYO

INTERINSTITUCIONAL (IDU), TIPICOS 7, 8 Y 9.

FORMALIZACIO

N DE 

EMERGENCIA

SUBA
MONICA A. 

BARRERA C.

EMERGENCIA 09-

NOV-21

29953 11012221 N/A AC 138 KR 54C AC 138 KR 54D UAERMV 9-nov-21 23-nov-21 23:00-04:00 23:00-04:00

CONVENIO 

IDU-UAERMV-

1374-2021

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 09 DE

NOVIEMBRE DE 2021. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA SUR, PARA

ACTIVIDADES DE PARCHEO BACHEO - PROGRAMA ACCIONES DE MOVILIDAD EN CUMPLIMIENTO DEL APOYO

INTERINSTITUCIONAL (IDU), TIPICOS 3 Y 4.

FORMALIZACIO

N DE 

EMERGENCIA

SUBA
MONICA A. 

BARRERA C.

EMERGENCIA 09-

NOV-21

29954 11007224 N/A AC 138 KR 72A AC 138 KR 73 UAERMV 8-nov-21 22-nov-21 23:00-04:00 23:00-04:00

CONVENIO 

IDU-UAERMV-

1374-2021

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 08 DE

NOVIEMBRE DE 2021. PMT PARA CIERRE DE DOS CARRILES SENTIDO ORIENTE - OCCIDENTE, PARA ACTIVIDADES

DE PARCHEO BACHEO - PROGRAMA ACCIONES DE MOVILIDAD EN CUMPLIMIENTO DEL APOYO

INTERINSTITUCIONAL (IDU).

FORMALIZACIO

N DE 

EMERGENCIA

SUBA
MONICA A. 

BARRERA C.

EMERGENCIA 08-

NOV-21

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29955 15001322 N/A
KR 12D CL 19 

SUR

KR 12D CL 18A 

SUR
UAERMV 4-nov-21 4-nov-21

09:30-12:30 

14:30-16:30

09:00-12:30 

14:00-16:30

EJECUCION 

DIRECTA

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 03-NOV-

21. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE (ACCIONES

DE MOVILIDAD - PARCHEO/BACHEO) EN CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE INTERVENCION CON MATERIAL

BITUMINOSO RECICLADO (MBR) - APOYO INTERINSTITUCIONAL, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS. PMT AUTORIZADO.

FORMALIZACIO

N DE 

EMERGENCIA

ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.

EMERGENCIA 03-

NOV-21

29956 13002032 N/A
AK 19 50m AL 

NORTE DE LA CL 

39

N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL, CIERRE BICICARRIL Y DE CARRIL

VEHICULAR ADYACENTE PARA IMPLEMENTAR BICICARRIL PROVISIONAL (CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 19), PARA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS

PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y

APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE

DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE

CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI TEUSAQUILLO
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

29957 50006969 N/A
AK 68 25m AL 

NORTE DE LA CL 

44

N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 00:00-04:00 00:00-04:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL

ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 68), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE

VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA

MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29958 13002680 N/A AK 68 CL 63 N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL (CONECTANTE MOVIMIENTO SUR

ORIENTAL) Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL ORIENTAL DE LA CONECTANTE), PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES

DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION

VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

29959 13000315 N/A KR 24 TV 22A N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE

(CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA KR 24), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA

DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA

MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI TEUSAQUILLO
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29960 50005402 N/A
KR 15 ESTE CL 

69 SUR
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (INTERSECCION EN T) Y CIERRE DE CARRIL

ADYACENTE (CARRIL ORIENTAL DE LA KR 15 ESTE), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE

VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA

MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI SAN CRISTOBAL
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

29961 4006316 N/A
KR 15 ESTE 55m 

AL NORTE DE LA 

CL 57 A SUR

N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 15 ESTE), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI SAN CRISTOBAL
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29962 4000689 N/A
TV 9 ESTE 21m 

AL SUR DE LA 

CL 19 SUR

N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE

(CARRIL OCCIDENTAL DE LA TV 9 ESTE), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA

MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI SAN CRISTOBAL
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

29963 3000018 N/A
AV CARACAS 

(KR 14) CL 37
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 5. DEBE COMPLEMENTAR EL KIT

DE APROXIMACION DESDE LOS 300m SI ES POSIBLE EN AMBOS COSTADOS DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA

AV CARACAS (KR 14).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE

(CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AV CARACAS (KR 14)), PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES

DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION

VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29964 5007932 N/A
CL 56 SUR AV 

CARACAS (KR 

14)

N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE

(CARRIL SUR DE LA CL 56 SUR), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

29965 5001337 N/A
AV CARACAS 

(KR 14V) CL 71D 

SUR

N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL 

OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AV CARACAS (KR 14V)), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION

VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29966 6001862 N/A

AV BOYACA (CL 

59A SUR) 60m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 19

N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL

NORTE DE LA CALZADA NORTE DE LA AV BOYACA (CL 59A SUR)), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION

VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

29967 1001907 N/A CL 161 KR 19 N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. SE AUTORIZA LA INTERVENCION

UNICAMENTE POR UN (1) DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA

MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE SEPARADOR COSTADO OCCIDENTAL, CIERRE BICICARRIL NORTE Y DE

CARRIL VEHICULAR ADYACENTE PARA TRASLADO DE BICIUSUARIOS (CARRIL SUR DE LA CALZADA NORTE DE LA

CL 161), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS

TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m

DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL

LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN 

NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI USAQUEN
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29968 1004415 N/A KR 15 CL 127 N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. SE AUTORIZA LA INTERVENCION

UNICAMENTE POR UN (1) DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA

MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL

ADYACENTE (CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA KR 15), PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES

DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI USAQUEN
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

29969 50008627 N/A CL 183 KR 19A N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. SE AUTORIZA LA INTERVENCION

UNICAMENTE POR UN (1) DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA

MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE

(CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA CL 183), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA

MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI USAQUEN
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29970 1006415 N/A
AUTO NORTE 

(AK 45) AC 153
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. SE AUTORIZA LA INTERVENCION

UNICAMENTE POR UN (1) DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA

MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4.

SE DEBE IMPLEMENTAR KIT DE APROXIMACION PARA VIAS ARTERIALES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE

(CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA LENTA ORIENTAL DE LA AK 45), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION

VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

29971 2000307 N/A KR 11 CL 94 N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. SE AUTORIZA LA INTERVENCION

UNICAMENTE POR UN (1) DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA

MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE

(CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA KR 11), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION

VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CHAPINERO
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29972 11013349 N/A
AV BOYACA (AK 

72) CL 146B
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4.BAJO NINGUN MOTIVO SE

AUTORIZA AFECTACION DE LA CICLORRUTA UBICADA EN EL ANDEN. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL 

OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AV BOYACA (AK 72), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CUATRO CARRILES DE

CIRCULACION VEHICULAR LIBRES. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

29973 50007702 N/A
AV BOYACA (AK 

72) CL 145
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL 

OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AV BOYACA (AK 72)), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION

VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29974 N/A N/A
VARIOS 

BOGOTA
N/A UTMB 2021 - - - -

SCJ-1242-

2021

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE EN ESPACIO PUBLICO (SEPARADOR, ANDEN, ZONA VERDE, ETC)CON

PARQUEO EN CARRIL ADYACENTE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA INFRAESTRUCTURA 

DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTA. DEBE ATENDER LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR COREO EL

15-JUL-21: LA TIPOLOGIA PRESENTADA NO CORRESPONDE A LA GEOMETRIA VIAL. DEBE EVALUAR LA

PRESENTACION DE UN PMT ESPECIFICO O ACORDE CON LAS CONDICIONES GEOMETRICAS. ALGUNAS DE LAS

DIRECCIONES REPORTADAS NO EXISTEN, SE DEBE VERIFICAR Y SI ES EL CASO RELACIONARLA COMO XXm AL

NORTE (O SUR) AL OCCIDENTE (O ORIENTE) DE LA INTERSECCION MAS PROXIMA. VERIFICAR EL TIPICO

PROPUESTO. LA UBICACION SUGERIDA EN EL FORMATO NO COINCIDE CON LA UBICACION DE LA CAMARA. CIV NO 

CORRESPONDE A LA DIRECCION.

NO BOGOTA
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

29975 4000020 N/A CL 1 KR 7 N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE

(CARRIL SUR DE LA CL 1), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI SANTA FE
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29976 3000680 N/A KR 13 CL 14 N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE

(CARRIL ORIENTAL DE LA KR 13), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI SANTA FE
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

29977 2001037 N/A AC 72 KR 12 N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE

(CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA AC 72), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA

MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CHAPINERO
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29978 6000877 N/A
CL 52F SUR KR 

33
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORORIENTAL (INTERSECCION EN T) Y CIERRE DE

CARRIL ADYACENTE (CARRIL NORTE DE LA CL 52F SUR), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE

VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE

GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,60m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR Y

GARANTIZAR EL TODO MOMENTO LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS VEHICULARES, EN FORMA COMODA Y SEGURA

CON EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO .UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR

DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI TUNJUELITO
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

29979 5009704 5009706
CL 51 SUR 70m 

AL ORIENTE DE 

LA KR 6A

CL 51 SUR 265m 

AL ORIENTE DE 

LA KR 6A

VANTI S.A. E.S.P. 19-nov-21 16-dic-21 00:00-04:30 00:00-04:30 PRIVADO

NOTAS: 1) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2) LA EJECUCION DE LA

ACTIVIDAD SE DEBE REALIZAR ACORDE AL CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO.

3) ANTES DE INICIAR OBRAS DEBE COORDINAR TANTO LAS ACTIVIDADES COMO LA SEÑALIZACION CON LOS

CONTRATISTAS QUE PUDIERAN ENCONTRARSE REALIZANDO INTERVENCIONES EN EL SECTOR, ESPECIAMENTE

CON EL CONTRATISTA CONSORCIO CARACAS SUR-MHC, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 3. ESTA

ACTIVIDAD DEBE DESARROLLARSE MAXIMO DOS (2) DIAS PREVIOS A LA IMPLEMENTACION DEL CIERRE DE LA

CALZADA OCCIDENTAL EN LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA INTERVENCION DE TRASLADO DE REDES DE

GAS NATURAL, SEGUN PMT AUTORIZADO EN COOS 46. 4. DURANTE LA ACTIVIDAD Y MIENTRAS SE COMPLETA LA

IMPLEMENTACION DEFINITIVA DE LOS BORDILLOS NO TRASPASABLE TIPO TRANSMILENIO CON HITOS CADA

CINCO (5) TACHONES, PARA ADECUAR LA VIA A LA SECCION TRANSVERSAL REQUERIDA PARA LA OBRA, SE

DEBERA INSTALAR DE MANERA PROVISIONAL BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADOS CON EL FIN

DE GARANTIZAR LA SECCION TRANSVERSAL QUE CORRESPONDA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN AMBAS CALZADAS (SOLO UN CARRIL

EN TODA LA SECCION TRANSVERSAL), PARA ACTIVIDADES PRELIMINARES DE OBRA (RETIRO E INSTALACION DE

BORDILLO NO TRASPASABLE TIPO TRANSMILENIO CON HITOS CADA CINCO (5) TACHONES). SE DEBE GARANTIZAR 

LAS LONGITUDES DE TRANSICION DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA PRESENTADA Y AUTORIZADA, EN

COHERENCIA CON LA RESOLUCION 1885 DE 2015 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. LA OBRA DEBE ESTAR

COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION, EN

LOS SITIOS PROPUESTOS, GARANTIZANDO EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, CICLISTAS Y VEHICULOS.

NO SE AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL CIERRE DE ANDENES NI EL TRASLADO DE PEATONES

SOBRE CALZADA, ASI MISMO SE DEBERA GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA SEGURIDAD DE CICLISTAS

DURANTE LAS ACTIVIDADES. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT

AUTORIZADO POR LA SDM. 

SI CORREDOR
FERNEL E. 

BONZA R.
20216121954612

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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29980 N/A N/A

CUADRANTE: 

156m Y 176m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 54 ENTRE 

20m Y 70m AL 

SUR DE LA CL 

161 

N/A AMARILO S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 06:00-18:00 24 HORAS PRIVADO

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. SE DEBE CONTAR CON LA LOGISTICA

CORRESPONDIENTE PARA GARANTIZAR LAS MANIOBRAS A QUE DIERAN LUGAR BAJO CONDICIONES SEGURAS,

PARA CON TODOS LOS ACTORES VIALES QUE TRANSITAN POR LA ZONA, TODO AL INTERIOR DEL CIERRE

PROPUESTO POR EL CONSTRUCTOR. 3. DISPONER EN TODO MOMENTO DE TACOS DE MADERA O RAMPAS

PORTATILES PARA EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA. ESTOS DEBEN SER RETIRADOS

INMEDIATAMENTE CULMINADA LA ACTIVIDAD. 4. BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS EN CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. 5. IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA INHERENTE A ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS, Y PRESERVAR LA MISMA EN BUEN

ESTADO. 6. DISPONER DE TODOS LOS PERMISOS DE INDOLE AMBIENTAL EXPEDIDOS POR LAS AUTORIDADES

COMPETENTES. 7. EL CONSTRUCTOR SERA RESPONSABLE DE LA RESTITUCION DE LAS ZONAS VERDES, ZONAS

DURAS, SARDINELES Y DEMAS, EN CASO DE PRESENTARSE DAÑOS PRODUCTO DEL TRANSITO DE VEHICULOS

DE OBRA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL PARQUE VECINAL "SOTAVENTO" (COD 11-965), CON ENTRADA

Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO SUR DE LA CL 161 168m AL OCCIDENTE DE LA KR 54, PARA TRASLADO

Y SIEMBRA DE ARBOLES AL INTERIOR DEL PARQUE. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA

ZONA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI ACOPIO DE MATERIALES FUERA DEL CIERRE

PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA

OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SI SUBA FREDY A. GIL C.
20216121959842 

20216121938382

29981 10009783 N/A DG 44 KR 69 DG 44 KR 69A
ARKEC SOLUCIONES 

Y PROYECTOS
20-nov-21 22-nov-21

DESDE LAS 

22:00 HORAS 

DEL 20-NOV-

21 HASTA 

LAS 05:00 

HORAS DEL 

22-NOV-21

DESDE LAS 

22:00 HORAS 

DEL 20-NOV-

21 HASTA 

LAS 05:00 

HORAS DEL 

22-NOV-21

PRIVADO

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. SE DEBEN GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR PARA IZAJE 100

TONELADAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL PASO SEGURO DE PEATONES POR EL ANDEN NORTE. MANTENER EN

TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES.

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR

NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA

DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE

INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION

DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS DEL LUNES 22-NOV-21)

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO, GARANTIZANDO CONDICIONES SEGURAS.

SI ENGATIVA
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
20216121947542

29982 3002658 N/A KR 13 No 28 04 N/A
ARQUINT COLOMBIA 

S.A.S.
19-nov-21 17-nov-22 07:00-19:00 07:00-19:00 PRIVADO

NOTAS: 1. ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION DEBE CONTAR CON LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

CORRESPONDIENTES. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

INGRESO Y LA SALIDA DEL PARQUEADERO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO ORIENTAL DURANTE LAS

ACTIVIDADES DE OBRA DEL CENTRO INTERNACIONAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS

UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA SOBRE LAS VIAS ALEDAÑAS DEL PROYECTO. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y RESTITUIR EL ANDEN EN IGUALES

O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS INICIALMENTE.

SI SANTA FE
KATHERINE 

CASTRO S.

20216122003622 

20216122017992

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0
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No.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29983 1004818 N/A CL 118 No 19 12 N/A ARQUITECTURA 94 19-nov-21 14-abr-22 06:30-17:00 06:30-17:00 PRIVADO

NOTAS: 1. SE DEBE CONTAR CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION VIGENTE DURANTE LA EJECUCION DEL

PROYECTO. 2. NO IMPLEMENTAR SEÑALES SOBRE LA AK 19.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO NORTE PARA REPARACIONES

LOCATIVAS No. 11001-1-21-3310. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA

DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. NO SE AUTORIZA LA FORMACION DE COLAS AL

EXTERIOR DEL PREDIO SOBRE LA CL 118 NI SOBRE LAS VIAS ALEDAÑAS A LA ESPERA DE INGRESAR AL PREDIO

EN OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR AL INTERIOR DEL

PREDIO PRIVADO EN CONSTRUCCION. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN ANDEN NI EL USO DEL MISMO COMO

ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN

IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION

DE VEHICULOS DE CARGA.

SI USAQUEN
CAROLINA 

GUEVARA O.
20216122000112

29984 16000064 30000838 KR 65B AC 13 KR 65B AC 17
CIMELEC INGENIEROS 

S.A.S.
- - - -

IDU-1698-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO PMT AUTORIZADO EN EL COI 42-21 NUMERAL 26645, TENIENDO EN CUENTA LA

SOLICITUD REALIZADA POR EL CONTRATISTA COMO ATENCION A OBSERVACIONES DEL RADICADO SDM-

20216121937652. 

TERMINADO
PUENTE 

ARANDA

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216121937652

29985 16000023 N/A CL 17A KR 65B
CL 17A 45m AL 

OCCIDENTE

CIMELEC INGENIEROS 

S.A.S.
- - - -

IDU-1698-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO PMT AUTORIZADO EN EL COI 42-21 NUMERAL 26646, TENIENDO EN CUENTA LA

SOLICITUD REALIZADA POR EL CONTRATISTA COMO ATENCION A OBSERVACIONES DEL RADICADO SDM-

20216121937652. 

TERMINADO
PUENTE 

ARANDA

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216121937652

29986 16000053 N/A KR 66 AC 13 KR 66 CL 16
CIMELEC INGENIEROS 

S.A.S.
- - - -

IDU-1698-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO PMT AUTORIZADO EN EL COI 42-21 NUMERAL 26647, TENIENDO EN CUENTA LA

SOLICITUD REALIZADA POR EL CONTRATISTA COMO ATENCION A OBSERVACIONES DEL RADICADO SDM-

20216121937652. 

TERMINADO
PUENTE 

ARANDA

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216121937652

29987 16000040 N/A CL 16 KR 66 CL 16 KR 65
CIMELEC INGENIEROS 

S.A.S.
- - - -

IDU-1698-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO PMT AUTORIZADO EN EL COI 42-21 NUMERAL 26648, TENIENDO EN CUENTA LA

SOLICITUD REALIZADA POR EL CONTRATISTA COMO ATENCION A OBSERVACIONES DEL RADICADO SDM-

20216121937652. 

TERMINADO
PUENTE 

ARANDA

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216121937652

29988 16000064 30000838 KR 65B AC 13 KR 65B AC 17
CIMELEC INGENIEROS 

S.A.S.
19-nov-21 10-mar-22 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1698-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR 3. DEBE

REALIZAR LA INTERVENCION DE ACUERDO A LAS ETAPAS PROPUESTAS 5. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REHABLITACION

VIAL (CIERRE DE DOS CARRILES POR CADA ETAPA). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO DOS CARRILES PARA CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,25m CADA UNO. NO SE APRUEBA

REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA

PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y 

PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI
PUENTE 

ARANDA

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216121937652

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29989 30000838 N/A KR 65B CL 16 
KR 65B 27m AL

NORTE 

CIMELEC INGENIEROS 

S.A.S.
19-nov-21 10-mar-22 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1698-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR 3. DEBE

REALIZAR LA INTERVENCION DE ACUERDO A LAS ETAPAS PROPUESTAS 5. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE DOS CARRILES (CARRILES OCCIDENTALES) PARA ACTIVIDADES DE

ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES PARQUEO MAQUINARIA Y CAMPAMENTO COMO COMPLEMENTO A LAS

ACTIVIDADES DE REHABILITACION VIAL DE LA KR 65B. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,50m. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO

DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI
PUENTE 

ARANDA

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216121937652

29990 16000040 N/A CL 16 KR 65B
CL 16 22m AL

OCCIDENTE

CIMELEC INGENIEROS 

S.A.S.
19-nov-21 10-mar-22 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1698-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR 3. DEBE

REALIZAR LA INTERVENCION DE ACUERDO A LAS ETAPAS PROPUESTAS 5. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE DOS CARRILES (CARRILES SUR) PARA ACTIVIDADES DE ZONA DE

ACOPIO DE MATERIALES PARQUEO MAQUINARIA Y CAMPAMENTO COMO COMPLEMENTO A LAS ACTIVIDADES DE

REHABILITACION VIAL DE LA KR 65B (ETAPA 2). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,50m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE

VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SI
PUENTE 

ARANDA

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216121937652

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29991 16000030 N/A KR 65B AC 17
 KR 65B 20m AL

NORTE 

CIMELEC INGENIEROS 

S.A.S.
19-nov-21 10-mar-22 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1698-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR 3. DEBE

REALIZAR LA INTERVENCION DE ACUERDO A LAS ETAPAS PROPUESTAS 5. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 6. ESTE CIERRE SOLO SE AUTORIZA PARA LA ETAPA 2 (CIERRE DE DOS

CARRILES OCCIDENTALES DE LA KR 65B ENTRE CL 16 Y CL 17). 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE DOS CARRILES (CARRILES OCCIDENTALES) PARA ACTIVIDADES DE

ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES PARQUEO MAQUINARIA Y CAMPAMENTO COMO COMPLEMENTO A LAS

ACTIVIDADES DE REHABILITACION VIAL DE LA KR 65B. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,50m. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO

DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI
PUENTE 

ARANDA

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216121937652

29992 16000040 N/A CL 16 KR 65B
CL 16 35m AL

OCCIDENTE

CIMELEC INGENIEROS 

S.A.S.
19-nov-21 10-mar-22 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1698-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR 3. DEBE

REALIZAR LA INTERVENCION DE ACUERDO A LAS ETAPAS PROPUESTAS 5. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.6. ESTE CIERRE SOLO SE AUTORIZA PARA LA ETAPA 3 (CIERRE DE DOS

CARRILES ORIENTAL DE LA KR 65B ENTRE CL 13 Y CL 17). 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES

PARQUEO MAQUINARIA Y CAMPAMENTO COMO COMPLEMENTO A LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION VIAL DE

LA KR 65B (ETAPA 3). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,50m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SI
PUENTE 

ARANDA

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216121937652

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29993 16000053 N/A KR 66 AC 13 KR 66 CL 16
CIMELEC INGENIEROS 

S.A.S.
19-nov-21 10-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1698-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR 3. DEBE

REALIZAR LA INTERVENCION DE ACUERDO A LAS ETAPAS PROPUESTAS 5. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE ACCIONES DE

MOVILIDAD COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION VIAL DE LA KR 65B. NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS CARRILES PARA

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,25m CADA UNO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA

NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SI
PUENTE 

ARANDA

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216121937652

29994 16000040 N/A CL 16 KR 66 CL 16 KR 65B
CIMELEC INGENIEROS 

S.A.S.
19-nov-21 10-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1698-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR 3. DEBE

REALIZAR LA INTERVENCION DE ACUERDO A LAS ETAPAS PROPUESTAS 5. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE ACCIONES DE

MOVILIDAD COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION VIAL DE LA KR 65B. NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS CARRILES PARA

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,25m CADA UNO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA

NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SI
PUENTE 

ARANDA

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216121937652

29995 N/A N/A
VARIOS 

KENNEDY
N/A

CIMELEC INGENIEROS 

S.A.S.
- - - -

IDU-1698-

2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACCIONES DE MOVILIDAD EN

LAS VIAS DE DESVIO PROPUESTAS EN EL PMT CON RADICADOS SDM-20216121636162 Y SDM-20216121877492,

TENIENDO EN CUENTA QUE LA AUTORIZACION DE ESTOS FRENTES DE OBRA ESTABA SUPEDITADA A LA

APROBACION DEL MENCIONADO PMT, EL CUAL SE ATENDIO COMO NO AUTORIZADO MEDIANTE EL COI 45-21 -

NUMERAL 29125.

NO KENNEDY
RUTH E. 

GARZON B.
20216121829412

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29996 16004431 N/A
AUTO SUR (AC 

45A SUR) KR 

50B

AUTO SUR (AC 

45A SUR) KR 51

CMA INGENIERIA & 

CONSTRUCCION 

S.A.S.

26-nov-21 16-dic-21 24 HORAS 24 HORAS IDU-973-2020

NOTA: LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA EN EL FORMATO COI ES: AUTOPISTA SUR (AV.CALLE 45

A SUR) ENTRE KR 50 B - SEPARADOR CENTRAL - 67 m AL OCCIDENTE DEL RETORNO ORIENTE-ORIENTE DE LA

ESTACION TM GENERAL SANTANDER Y KR 51

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL SEPARADOR CENTRAL (CONTIGUO A ESTACION DE TRANSMILENIO)

PARA ACTIVIDADES DE AMPLIACION DEL COSTADO OCCIDENTAL DE LA ESTACION GENERAL SANTANDER.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

POLISOMBRA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE CALZADA DE TRANSMILENIO.

SI CORREDOR
DARIO C. A. 

ALFARO R.
20216121990282

29997 8001282 N/A

AV BOYACA (AK 

72) 50m AL 

NORTE DE LA CL 

11F

AV BOYACA (AK 

72) 75m AL 

NORTE DE LA CL 

11F

CONSALT 

INTERNATIONAL
19-nov-21 3-feb-22 06:00-19:00 24 HORAS

CODENSA-

8400148967

NOTAS: 1.) SE DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LAS DIMENSIONES DEL CIERRE PROPUESTO POR EL

CONTRATISTA, EN ARAS DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL DE LA ZONA. 2.) NO SE AUTORIZA OCUPACION

ALGUNA EN LOS CARRILES DE LA AV. BOYACAANDEN 3.) ESTA AUTORIZACION NO INCLUYE AFECTACION SOBRE

ESPECIES ARBOREAS. 4.) EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION. 5.) SE DEBE CONTAR CON LA LOGISTICA CORRESPONDIENTE PARA GARANTIZAR LAS

MANIOBRAS A QUE DIERAN LUGAR BAJO CONDICIONES SEGURAS, PARA CON TODOS LOS ACTORES VIALES QUE

TRANSITAN POR LA ZONA, TODO AL INTERIOR DEL CIERRE PROPUESTO POR EL CONTRATISTA. 6.) PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL (CIERRES PUNTUALES - ZONA VERDE

25.0mX5.0m) PARA ACTIVIDADES ESTACIONAMIENTO VEHICULOS DE OBRA PARA CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE ALTA TENSION PARA EL PROYECTO

GUAYACANES. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE

AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA

PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. 

SI CORREDOR
ANDRES F. 

RAMIREZ G.

20216121766062 

20216121583852

29998 13001987 N/A
KR 33 5m AL 

SUR DE LA CL 

25B

KR 33 3m AL 

SUR DE LA CL 

25B

CONSORCIO 1513 

ZONA 3
19-nov-21 10-feb-22 06:00-18:00 24 HORAS

EAB-1-01-

33100-1102-

2021

NOTAS: 1). EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION DE LAS CUALES EL

CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, DURANTE LA EJECUCION EL CONTRATISTA ES

RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE INCIDENTES QUE

SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS SEMAFOROS. 2). EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO

DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3). ESTA AUTORIZACION NO INCLUYE LA REALIZACION DE OBRAS DE

CANALIZACION Y/O CONEXION A REDES DE SERVICIOS PUBLICOS, POR LO CUAL ESTAS SE DEBERAN TRAMITAR

MEDIANTE PMT TIPO COOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA INSPECCION, REPARACION Y

CAMBIOS DE ACCESORIOS DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (TRABAJOS AL INTERIOR

DE LA ESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA Y/O

EN POLISOMBRA Y MALLA TRASLUCIDA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN FRANJAS PEATONALES NI EN CALZADA. 

SI TEUSAQUILLO
JOHN J. SUAREZ 

L.
20216121870292

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

29999 13001988 N/A CL 25A KR 33 CL 25A KR 33BIS
CONSORCIO 1513 

ZONA 3
19-nov-21 10-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

EAB-1-01-

33100-1102-

2021

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. ASIMISMO, GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA

PEATONALY/O VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR 2). PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3). EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO

SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE PARA PARQUEO DE MAQUINARIA ASOCIADO A LA

INSPECCION, REPARACION Y CAMBIOS DE ACCESORIOS DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

SANITARIO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24

HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION EN ANDENES NI EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES EN ANDENES.

GARANTIZAR EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES

DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. SE

DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. 

SI TEUSAQUILLO
JOHN J. SUAREZ 

L.
20216121870292

30000 1007396 N/A KR 5A CL 187B KR 5A CL 187C
CONSORCIO AB 003-

2021
19-nov-21 12-may-22 07:00-18:00 24 HORAS

CVP-668-

2021

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES

CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADOS ORIENTAL Y

OCCIDENTAL (VIA PEATONAL) PARA ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE

CALZADA Y ANDEN, EN DOS (02) ETAPAS NO SIMULTANEAS. E-I: CIERRE TOTAL DE CALZADA. E-II: CIERRE TOTAL

DE ANDEN COSTADOS ORIENTAL Y OCCIDENTAL CON TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES DEL

SECTOR MEDIANTE PLAFONES DE MADERA INSTALADOS DE FORMA SEGURA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL A LA OBRA DE MINIMO 1,0m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

SI USAQUEN
SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216121989192

30001 11005678 N/A CL 135 KR 101A CL 135 KR 101B
CONSORCIO AB 003-

2021
19-nov-21 12-may-22 07:00-18:00 24 HORAS

CVP-668-

2021

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE

COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN

ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO,

REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION, IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS

DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS

RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA EN LAS INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO

SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. SE DEBEN ACOGER

A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121988992

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30002 N/A N/A VARIOS SUBA N/A
CONSORCIO AB 003-

2021
- - - -

CVP-668-

2021

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDENES COSTADOS NORTE Y SUR, Y CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA SENDERO PEATONAL Y ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SIN INTERRUMPIR EL SENDERO

PEATONAL (ETAPA 2). LA AUTORIZACION DE ESTOS FRENTES QUEDAN SUJETAS AL AVANCE DE OBRA O

TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES EN CALZADA EN EL FRENTE DE LA CL 135 ENTRE KR 101A Y KR 101B (ETAPA

1), YA QUE LA CALZADA SE PROPONE PARA EL PASO PEATONAL, ASI COMO A LA PRESENTACION NUEVAMENTE

DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE

ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS, JUNTO CON EL REGISTRO FOTOGRAFICO.

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121988992

30003 2002031 N/A KR 2 CL 45
KR 2 30m AL 

SUR

CONSORCIO CALLE 

46
22-nov-21 25-nov-21 06:00-18:00 24 HORAS

IDU-1534-

2018

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. DEBE RESTITUIR LA

SEÑALIZACION HORIZONTAL EXISTENTE EN EL TRAMO A INTERVENIR, ASI COMO EL PAVIMENTO EN CASO DE

AFECTACION POR EL ESTACIONAMIENTO DE MAQUINARIA. 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR

LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO DE

EQUIPOS Y VEHICULOS DE OBRA REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL PUENTE PEATONAL. DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA, Y DEBE MANTENERLA EN BUEN ESTADO, ASI COMO

GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑAL LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO INTERCOMUNICADOS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EL PASO SEGURO DE

PEATONES ASI COMO EL ACCESO Y SALIDA SEGURA DE LOS PREDIOS DIRECTAMENTE AFECTADOS CON EL

APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CONDICIONES

DE SEGURIDAD VIAL.

SI CHAPINERO
SUSANA C. 

LOPEZ M.
20216121938482

30004 7003999 N/A
CL 60A SUR KR 

82G

CL 60A SUR KR 

82GBIS

CONSORCIO CHIC 004 

BOSA
19-nov-21 17-feb-22 07:00-18:00 24 HORAS

FDLB-398-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. DEBEN

GARANTIZAR LOS SENDEROS PEATONALES TRASNVERSALES DE ACUERDO A LO SOLICITADO. 3. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES EN ANDENES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y/O

RECONSTRUCCION VIAL NO SE AUTORIZAN CIERRES NI INTERVENCIONES EN ANDEN O INTERSECCIONES VIALES

EN LOS EXTREMOS DEL FRENTE SOLICITADO. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA

PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL

MISMO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS

DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y

COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
20216121937192

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30005 7004118 N/A
CL 60A SUR KR 

82B

CL 60A SUR KR 

82C

CONSORCIO CHIC 004 

BOSA
19-nov-21 17-feb-22 07:00-18:00 24 HORAS

FDLB-398-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. DEBEN

GARANTIZAR LOS SENDEROS PEATONALES TRASNVERSALES DE ACUERDO A LO SOLICITADO. 3. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES EN ANDENES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y/O

RECONSTRUCCION VIAL NO SE AUTORIZAN CIERRES NI INTERVENCIONES EN ANDEN O INTERSECCIONES VIALES

EN LOS EXTREMOS DEL FRENTE SOLICITADO. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA

PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL

MISMO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS

DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y

COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
20216121937192

30006 7003874 N/A
 KR 85BISA CL 

64 SUR

 KR 85BISA CL 

65 SUR

CONSORCIO CHIC 004 

BOSA
19-nov-21 17-feb-22 07:00-18:00 24 HORAS

FDLB-398-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. DEBEN

GARANTIZAR LOS SENDEROS PEATONALES TRASNVERSALES DE ACUERDO A LO SOLICITADO. 3. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES EN ANDENES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y/O

RECONSTRUCCION VIAL NO SE AUTORIZAN CIERRES NI INTERVENCIONES EN ANDEN O INTERSECCIONES VIALES

EN LOS EXTREMOS DEL FRENTE SOLICITADO. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA

PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL

MISMO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS

DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y

COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
20216121937192

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30007 7000967 N/A
KR 88D AC 54 

SUR 

KR 88D CL 54A 

SUR 

CONSORCIO CHIC 004 

BOSA
19-nov-21 17-feb-22 07:00-18:00 24 HORAS

FDLB-398-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. DEBEN

GARANTIZAR LOS SENDEROS PEATONALES TRASNVERSALES DE ACUERDO A LO SOLICITADO. 3. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES EN ANDENES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y/O

RECONSTRUCCION VIAL NO SE AUTORIZAN CIERRES NI INTERVENCIONES EN ANDEN O INTERSECCIONES VIALES

EN LOS EXTREMOS DEL FRENTE SOLICITADO. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA

PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL

MISMO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS

DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y

COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
20216121937112

30008 7000836 N/A
KR 88G CL 53B 

SUR 

KR 88G 40m AL 

NORTE

CONSORCIO CHIC 004 

BOSA
19-nov-21 17-feb-22 07:00-18:00 24 HORAS

FDLB-398-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. DEBEN

GARANTIZAR LOS SENDEROS PEATONALES TRASNVERSALES DE ACUERDO A LO SOLICITADO. 3. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES EN ANDENES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y/O

RECONSTRUCCION VIAL NO SE AUTORIZAN CIERRES NI INTERVENCIONES EN ANDEN O INTERSECCIONES VIALES

EN LOS EXTREMOS DEL FRENTE SOLICITADO. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA

PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL

MISMO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS

DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y

COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
20216121937112

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30009 7004654 N/A
CL 72B SUR KR 

82

CL 72B SUR 40m 

AL OCCIDENTE

CONSORCIO CHIC 004 

BOSA
19-nov-21 17-feb-22 07:00-18:00 24 HORAS

FDLB-398-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y/O

RECONSTRUCCION VIAL DE ACUERDO CON EL PLANO 4 PRESENTADO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

ANDENES, NI DE INTERSECCIONES. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES

DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA

ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE

TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO

SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. EN LAS VIAS

QUE HACEN PARTE DE LA RUTA DE DESVIO EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR CONDICIONES OPTIMAS DE

SEGURIDAD VIAL A LOS DIFERENTES ACTORES VIALES.

SI BOSA
DARIO C. A. 

ALFARO R.
20216121937192

30010 N/A N/A

VARIOS 

LOCALIDAD 

BARRIOS 

UNIDOS

N/A
CONSORCIO CIELO 

COMERCIAL
- - - -

IDU-1564-

2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN, CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE PARCIAL DE

ESPACIO PUBLICO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 10-NOV-21: PARA EL CIERRE DE LA CARRERA 50 ENTRE CALLE 79B Y

CALLE 78, SE SOLICITA CIERRE PARCIAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS, PERO EN EL PLANO SE REALIZA CIERRE

TOTAL DE CALZADA. ACLARAR Y JUSTIFICAR EL CIERRE DE CALZADA. SE DEBE PRESENTAR ACTAS DE

SOCIALIZACION CON LOS PREDIOS COMERCIALES AFECTADOS POR LOS DIFERENTES CIERRES

NO
BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216121938212

30011 10001152 10000909  KR 112A CL 75  KR 112A CL 77
CONSORCIO CIELO 

COMERCIAL
3-dic-21 13-ene-22 07:00-18:00 24 HORAS

IDU-1563-

2018

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT CON FECHAS Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y DEL AREA SOCIAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 2. ES NECESARIO QUE SE GARANTICEN AUXILIARES DE TRANSITO 24 HORAS EN LA CL 72F POR KR

111A, CL 72F POR KR 113, KR 111A POR CL 77, ESTO CON EL FIN QUE GARANTICEN DE MANERA SEGURA TODOS

LOS MOVIMIENTOS PERMITIDOS EN DICHAS INTERSECCIONES. 4. GARANTIZAR LA UBICACION DEL PARADERO

DEL SITP PROVISIONAL. 5. SOCIALIZAR LA CON LA COMUNIDAD EL RETIRO DE LOS RESALTOS PORTATILES

UBICADOS SOBRE LA KR 111A. 6. INFORMAR CON 15 DIAS PREVIOS AL CIERRE, AL SITP Y TRANSMILENIO

CONFORME A LO INDICADO EN EL AVAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE TUBERIA DE

AGUAS RESIDUALES Y ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR

A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES O INTERSECCIONES. DEBE REALIZARSE

CERRAMIENTO CON POLISOMBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER

LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES,

BICIUSUARIOS Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI ENGATIVA
MARIA C. 

GALINDO Q.
20216121938222

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30012 10001153 10001232
CL 75 30m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 112A

CL 75 30m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 112A

CONSORCIO CIELO 

COMERCIAL
3-dic-21 13-ene-22 07:00-18:00 24 HORAS

IDU-1563-

2018

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT CON FECHAS Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y DEL AREA SOCIAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION. 2. ES NECESARIO QUE SE GARANTICEN AUXILIARES DE TRANSITO 24 HORAS EN LA KR 111A POR CL

75, POR CL 72F, POR CL 77 Y EN LA CL 72F POR KR 113, ASI COMO LOS BROCHES CONTROLADOS EN LA CL 75

POR KR 111A Y POR KR 113, ESTO CON EL FIN QUE GARANTICEN DE MANERA SEGURA TODOS LOS MOVIMIENTOS

PERMITIDOS EN DICHAS INTERSECCIONES Y EL INGRESO A RESIDENTES Y VEHICULOS DE ABASTECIMIENTO DE

LOS LOCALES COMERCIALES DEL AREA. 4. GARANTIZAR LA UBICACION DEL PARADERO DEL SITP PROVISIONAL.

5. SOCIALIZAR LA CON LA COMUNIDAD EL RETIRO DE LOS RESALTOS PORTATILES UBICADOS SOBRE LA KR 111A.

6. INFORMAR CON 15 DIAS PREVIOS AL CIERRE, AL SITP Y TRANSMILENIO CONFORME A LO INDICADO EN EL AVAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE TUBERIA

DE AGUAS RESIDUALES Y ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR

A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO

POLISOMBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES, BICIUSUARIOS Y VEHICULOS CON

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER

LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI ENGATIVA
MARIA C. 

GALINDO Q.
20216121938222

30013 N/A N/A
VARIOS 

ENGATIVA
N/A

CONSORCIO CIELO 

COMERCIAL
- - - -

IDU-1563-

2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL ANDEN ORIENTAL CON CIERRE DE ZONA VERDE PARA

TRASLADO DE SENDERO PEATONAL, CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y

ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO Y CIERRE TOTAL DE BAHIA DEL COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

PARQUEO, CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, CONSIDERANDO QUE EN MESA DE TRABAJO CELEBRADA EL

DIA 27-OCT-21, SE EXPUSO QUE ERA NECESARIO INCLUIR LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS O EN PROCESO

DE AUTORIZACION SOBRE LA KR 112A, LOS CUALES SE DEBEN VERSE REFLEJADOS EN LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION Y EN LA MODELACION. ACORDE A LO ANTERIOR MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 18-NOV-

21, EL CONTRATISTA SOLICITO NO ATENDER ESTA SOLICITUD E INFORMO QUE PRESENTARIA LA PROPUESTA

MAS ADELANTE TENIENDO EN CUENTA LO MENCIONADO. 

NO ENGATIVA
MARIA C. 

GALINDO Q.
20216121739512

30014 15000271 N/A
KR 24B No 4 04 

SUR
N/A

CONSORCIO 

CONSTRUCTOR SED
19-nov-21 20-oct-22 22:00-05.00 22:00-05.00

SDE-

CO1.PCCNT

R.2646248

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE EXISTIR OBRA

DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, EN LA ETAPA DE OBRA SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA

COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DEL COLEGIO ATANASIO GIRARDOT (IED) SEDE REPUBLICA

ORIENTE DEL URUGUAY Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00-05:00

HORAS) Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 24B - ANTERIOR AL SENDERO PEATONAL, CONFORME A

PROPUESTA PRESENTADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO

SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON

MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE 5,7m. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR LA

CALZADA Y EL ANDEN EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SI
ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.

20216121787542 

20216121792902

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30015 6001949 	6001950
AUTO SUR (AC 

45A SUR) KR 54A

AUTO SUR (AC 

45A SUR) KR 56

CONSORCIO 

ESTACIONES TM 2020
19-nov-21 27-ene-22

09:00-15:00 

23:00-04:00

09:00-15:00 

23:00-04:00

IDU-1535-

2018

NOTAS: 1. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON LOS PERMISOS

SILVICULTURALES POR PARTE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE (SDA). 2. ESTE FRENTE DE OBRA NO

CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 01-OCT-21 Y 18-NOV-21, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE

LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE SEPARADOR CENTRAL (CONTIGUO A LA ESTACION VENECIA DE

TRANSMILENIO DEL COSTADO OCCIDENTAL) PARA ACTIVIDADES DE MANEJO Y/O TRATAMIENTO SILVICULTURAL:

TRASLADO Y TALA DE ARBOLES EN SEPARADOR CENTRAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON POLISOMBRA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION DE CALZADA DE TRANSMILENIO.

SI CORREDOR
DARIO C. A. 

ALFARO R.
20216121735542

30016 10007488 10007583 AC 72 KR 72A N/A
CONSORCIO 

ESTRUCTURAL
19-nov-21 23-dic-21 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1710-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA

INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. ASI MISMO, SE DEBE COORDINAR CON LOS CONJUNTOS

RESIDENCIALES AFECTADOS, DE TAL MANERA QUE SE GARANTICE BAJO CONDICIONES NORMALES EL ACCESO

VEHICULAR A CADA UNO DE ESTOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE VIA PEATONAL RESTRINGIDA, COSTADO NORTE PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS TANTO PARA EL MANEJO VEHICULAR Y PEATONAL. SEÑALIZACION DE

OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL

PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO

DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI ENGATIVA
LEIDY C. LOPEZ 

M.
20216121967112

30017 10007488 10007583 AC 72 KR 72A N/A
CONSORCIO 

ESTRUCTURAL
19-nov-21 23-dic-21 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1710-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA

INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. ASI MISMO, SE DEBE COORDINAR CON LOS CONJUNTOS

RESIDENCIALES AFECTADOS, DE TAL MANERA QUE SE GARANTICE BAJO CONDICIONES NORMALES EL ACCESO

VEHICULAR A CADA UNO DE ESTOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE VIA PEATONAL RESTRINGIDA, COSTADO SUR PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS TANTO PARA EL MANEJO VEHICULAR Y PEATONAL. SEÑALIZACION DE

OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL

PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO

DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI ENGATIVA
LEIDY C. LOPEZ 

M.
20216121967112

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30018 50004792 N/A
AC 72 10m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 71B

N/A
CONSORCIO 

ESTRUCTURAL
19-nov-21 23-dic-21 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1710-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA

INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. ASI MISMO, SE DEBE COORDINAR CON LOS CONJUNTOS

RESIDENCIALES AFECTADOS, DE TAL MANERA QUE SE GARANTICE BAJO CONDICIONES NORMALES EL ACCESO

VEHICULAR A CADA UNO DE ESTOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE VIA PEATONAL RESTRINGIDA, COSTADO NORTE PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS TANTO PARA EL MANEJO VEHICULAR Y PEATONAL. SEÑALIZACION DE

OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL

PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO

DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI ENGATIVA
LEIDY C. LOPEZ 

M.
20216121967112

30019 11012244 N/A
AC 116 AV 

BOYACA
N/A

CONSORCIO 

ESTRUCTURAL
19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1710-

2020

NOTAS: 1. SE AUTORIZA CIERRE MAXIMO DE UN (1) CARRIL POR ETAPA DE INTERVENCION. 2. EN CASO DE

EXISTIR OBRA DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA

COORDINACION. 3. NO SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION FIJA. 4. IMPLEMENTAR LONGITUD DE

TRANSICION CONFORME LA PROPUESTA PRESENTADA, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL MANUAL

DE SEÑALIZACION (2015) DE MINTRANSPORTE. 5. EN CASO DE PRESENTARSE AFECTACION EN LA SEÑALIZACION

HORIZONTAL Y EN LOS DISPOSITIVOS SEGREGADORES EN LA CONECTANTE DEL PUENTE A LA AV BOYACA, EL

CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE SU DEBIDA RESTITUCION. 6. BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA CIERRE

TOTAL DEL PUENTE VEHICULAR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS SOBRE EL PUENTE VEHICULAR PARA

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE NEW-JERSEY Y ESTRUCTURA DEL PUENTE Y

ACCIONES DE MOVILIDAD. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI

PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR MINIMO UN (1) CARRIL LIBRE PARA CIRCULACION

VEHICULAR. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE INTERVENCION. LA

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO

SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA

PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE

(05:00), SE DEBE HABILITAR LA CALZADA A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE

TRANSITABILIDAD Y SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SI SUBA
LEIDY C. LOPEZ 

M.
20216121967012

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30020 1007818 N/A
AUTO NORTE AC 

116
N/A

CONSORCIO 

ESTRUCTURAL
19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1710-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR

OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON

EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y ESPACIO PUBLICO PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO

DE COLUMNAS PUENTE (PINTURA Y LAVADO) COSTADO ORIENTAL Y OCCIDENTAL, CUMPLIENDO CON LOS

SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1.GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES SEGUROS CON ANCHO MINIMO DE 2.0m. 2.

NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE CERRAMIENTO. 3. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 4. NO SE APRUEBA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. 5. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO

SEGUIMIENTO. 7. LA INTERVENTORIA DEBE VALIDAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON TODOS LOS PERMISOS

EXIGIDOS PARA ESTA ACTIVIDAD. 8. UNA VEZ FINALIZADA LA ACTIVIDAD, SE DEBERA RESTABLECER LAS

CONCIONES DEL ESPACIO PUBLICO EN INGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS.

SI SUBA
LEIDY C. LOPEZ 

M.
20216121966892

30021 10006230 N/A
CL 81B 170m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AV BOYACA

CL 81B 200m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AV BOYACA

CONSORCIO 

ESTRUCTURAL
19-nov-21 23-dic-21 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1710-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. REALIZAR COORDINACION

EN TERRENO CON EL CONTRATISTA "TERRANUM DESARROLLO S.A.S." QUIEN CUENTA CON PMT AUTORIZADO EN

LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 3. DEBE GARANTIZAR ACOMPAÑAMIENTO DE UN (1) AUXILIAR DE

TRANSITO QUIEN COORDINE EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA DESDE LA ZONA DE

ESTACIONAMIENTO PROPUESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE (CIERRE LONGITUDINAL NO MAYOR A 4,50m DE ANCHO)

PARA ESTACIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA CORRESPONDIENTES AL PROYECTO

"ACCIONES DE MOVILIDAD Y MANTENIMIENTO DE BARRERAS NEW JERSEY SOBRE EL PUENTE VEHICULAR DE LA

AC 80 CON AV BOYACA". DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN

ESTADO. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR. DEBE

GARANTIZAR MINIMO DOS (2) CARRILES LIBRES PARA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION EN CALZADA. NO SE AUTORIZA OCUPACION DE ANDENES. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI

FORMACION DE COLAS. LA VIA UTILIZADA SE DEBE DEJAR EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

HALLADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA PERIODICA DE LA MISMA. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE

RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SI ENGATIVA
LEIDY C. LOPEZ 

M.
20216121967262

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30022 8013634 8013634
AV DE LAS 

AMERICAS KR 

68D 

AV DE LAS 

AMERICAS 150m 

AL ORIENTE

CONSORCIO 

EUCARISTICO 

CARRERA 68

19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS IDU-347-2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE EN SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE RESCATE DE NIDOS Y

TRASLADO DE ESPECIES ARBORERAS BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE NINGUN TIPO DE VEHICULO EN LA ZONA CONTIGUA AL SEPARADOR

CENTRAL DE LA AK 68 O SUS ANDENES.

2. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO DANDO

ESPECIAL ATENCION A LA DISPOSICION DE LA SEÑALIZACION NOCTURNA.

3. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO. 

4. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA

Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. 

5. EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

6. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL EL AREA AFECTADA POR ESTOS TRABAJOS SE DEBE

HABILITAR EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD DE TODOS LOS AFECTADOS, ESTA CONDICION DEBE

SER VERIFICADA POR LA INTERVENTORIA.

7. NO SE AUTORIZA REALIZAR MAS DE TRES (3) CIERRES SIMULTANEOS POR COSTADO EN EL TRAMO

APROBADO.

8. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN ZONAS ADYACENTES AL CIERRE Y/O CON INVASION

DE OTROS CARRILES DE CIRCULACION.

9. NO SE AUTORIZA AFECTACION NI TRASLADO NI CIERRE DE PARADEROS DE TRANSPORTE PUBLICO.

10. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO

DANDO ESPECIAL ATENCION A LA DISPOSICION DE LA SEÑALIZACION NOCTURNA.

11. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO. 

12. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL EL AREA AFECTADA POR ESTOS TRABAJOS SE DEBE

HABILITAR EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD DE TODOS LOS AFECTADOS, ESTA CONDICION DEBE

SER VERIFICADA POR LA INTERVENTORIA.

SI KENNEDY
DARIO NARANJO 

T.
20216121997152

30023 4005157 N/A
KR 16B ESTE No 

42D 25 SUR
N/A

CONSORCIO 

EXACTITUD
- - - - SED-2645877

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO DE

OBRA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, COSTADO OCCIDENTAL, POR OBRAS DE

ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL COLEGIO MORALBA SURORIENTAL SEDE A.

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL 12-OCT-21 Y 20-OCT-21, RESPECTO A: 1. AJUSTAR LA DIRECCION REPORTADA EN EL

FORMATO COI, CONFORME AL PUNTO DONDE SE PLANTEA REALIZAR LA OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO. 2.

VERIFICAR Y COMPLEMENTAR EL MANEJO PEATONAL A IMPLEMENTAR EN LA ZONA, CONSIDERANDO LA

INTERACCION CON EL FLUJO ESTUDIANTIL Y DE LA ZONA, QUE SE PRESENTA EN EL SECTOR. 3. PRESENTAR

ACTAS DE SOCIALIZACION CON EL COLEGIO MORALBA SURORIENTAL SEDE A, EN DONDE SE ACLARE EL

HORARIO DE CIERRE, DURACION DE LAS ACTIVIDADES, TIPO DE AFECTACION SOBRE EL CENTRO EDUCATIVO, LA

FORMA EN QUE SE GARANTIZARA EL INGRESO PEATONAL AL COLEGIO, Y LAS DEMAS MEDIDAS DE MITIGACION A

IMPLEMENTAR. 4. LA PROPUESTA Y SOPORTES INDICAN QUE SE REALIZARA UNA ENTRADA Y SALIDA DE

VOLQUETAS, POR LO TANTO, DEBE ACLARAR LA AFECTACION REAL A REALIZAR, LA FRECUENCIA DE LLEGADA

DE LOS VEHICULOS, LA FORMA EN QUE SE REALIZARA EL TRASIEGO DE MATERIALES DESDE EL COLEGIO HASTA

EL VEHICULO. 5. COMPLEMENTAR EL PLANO DE LA PROPUESTA DONDE SE EVIDENCIE EL MANEJO PEATONAL A

IMPLEMENTAR EN EL SECTOR, JUNTO AL TIPO DE AISLAMIENTO QUE SE IMPLEMENTARA DURANTE LAS

ACTIVIDADES PROPUESTAS. 6. PRESENTAR LA TOTALIDAD DE LOS SOPORTES Y ANEXOS VIGENTES Y

ESTIPULADOS EN EL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR

OBRA DE LA SDM.

NO SAN CRISTOBAL
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216121737892

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30024 16003585 16003858
KR 52C CL 40 

SUR

KR 52C CL 41 

SUR

CONSORCIO GAMA 

CIELOS ABIERTOS
- - - -

IDU-1624-

2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE DE UN CARRIL PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO PUBLICO Y MEJORAMIENTO DE CALZADA, TENIENDO EN

CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 

12-OCT-21, 14-OCT-21, 3-NOV-21 Y 10-NOV-21: LA TOMA DE INFORMACION DE MODOS MOTORIZADOS

CORRESPONDE DEL 29 DE OCTUBRE DE 2020, LA CUAL SUPERA LOS TIEMPOS DE VALIDEZ ESTABLECIDA EN EL

CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA" DE LA SDM, DE

ACUERDO CON EL ANALISIS DE RADIOS DE GIRO PRESENTADO, NO SE GARANTIZAN LAS CONDICIONES

COMODAS Y SEGURAS PARA LAS MANIOBRAS QUE SE PRESENTAN EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL

CIERRE, DEL MISMO MODO, LA VELOCIDAD DEBE SER COHERENTE CON LA OPERACION DEL FLUJO VEHICULAR Y

CON LAS IMPEDANCIAS DE VELOCIDAD INCLUIDAS EN LA SIMULACION, LO ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA QUE,

UNA VELOCIDAD DEL 5 KM/H NO ES REPRESENTATIVA. SE DEBE PRESENTAR TOMA DE INFORMACION DE MODOS

NO MOTORIZADOS (PEATONES Y BICIUSUARIOS) Y ANALISIS DE TRANSITO (CALCULOS MATEMATICOS) PARA LOS

DOS ANDENES AFECTADOS POR LA INTERVENCION DE MANERA INDEPENDIENTE. ES NECESARIO QUE SE

CUMPLAN A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5, 3.3.6.9 Y 3.3.6.10 DEL

CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA (VIGENTE A LA

FECHA). SE DEBEN PRESENTAR ACTAS DE SOCIALIZACION. SE DEBE PRESENTAR FORMATO COI CON FIRMA POR

PARTE DE INTERVENTORIA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE. 

NO
PUENTE 

ARANDA

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216121701662

30025 4004249 N/A
CL 40A SUR KR 

12A ESTE

CL 40A SUR KR 

13B ESTE

CONSORCIO GAMA 

GALAN DQ
- - - -

FDLSC-596-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 26-21 - NUMERAL 15226, PARA CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL,

POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO No. 20216122006922.

TERMINADO SAN CRISTOBAL
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216122006922

30026 4004330 4007932
CL 40BBIS SUR 

KR 12A ESTE

CL 40BBIS SUR 

KR 13B ESTE

CONSORCIO GAMA 

GALAN DQ
- - - -

FDLSC-596-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 26-21 - NUMERAL 15227, PARA CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL,

POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO No. 20216122006922.

TERMINADO SAN CRISTOBAL
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216122006922

30027 12001712 12001807
AK 60 50m AL 

SUR DE LA CL 

66C

AK 60 220m AL 

SUR DE LA CL 

66C

CONSORCIO GYP015 26-nov-21 27-ene-22 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1692-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA CIERRE O AFECTACIONES SOBRE LA

AK 60. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE (SOBREANCHO) EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA CALZADA

OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS TANTO PARA EL MANEJO VEHICULAR

Y PEATONAL. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS

DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN EL SEPARADOR CENTRAL MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI
BARRIOS 

UNIDOS

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216121980122

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30028 11012159 N/A
AC 170 AUTO 

NORTE
N/A CONSORCIO GYP015 26-nov-21 30-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1692-

2020

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRA DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA

RESPECTIVA COORDINACION. 2. NO SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION FIJA. 3. ESTE FRENTE

DE OBRA NO DEBE EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO

20216121629042. 4. SE DEBE DISPONER DE MINIMO DOS(2) AUXILIARES DE TRANSITO QUIENES GARANTICEN LAS

MANIOBRAS DE GIRO QUE DIERAN LUGAR DE LOS VEHICULOS DE GRANDES PROPORCIONES (ESPECIALMENTE

TRACTOCAMIONES) QUE PUEDAN TRANSITAR POR LA ZONA. 5. NO SE AUTORIZA INTERVENCION NI OCUPACION

ALGUNA DE LA CALZADA NORTE DE LA AC 170 NI DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AUTO NORTE. 6. SE

AUTORIZA CIERRE MAXIMO DE UN (1) CARRIL POR ETAPA DE INTERVENCION. 7. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 8. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL Y DE CICLISTAS TRANSVERSAL A LA

ZONA DE OBRA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CONECTANTE NORTE - OCCIDENTE

PARA ACCIONES DE MOVILIDAD (PARCHEO, BACHEO, SELLO DE FISURAS). DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN

TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CIERRE CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR. DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,50m EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE

INTERVENCION. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE

INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO

SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR LA CALZADA A NIVEL DE RASANTE Y BAJO CONDICIONES SEGURAS DE

TRANSITABILIDAD, Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SI SUBA FREDY A. GIL C. 20216121979972

30029 11012275 N/A TV 45A CL 169 TV 45A AC 170 CONSORCIO GYP015 26-nov-21 30-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1692-

2020

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRA DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA

RESPECTIVA COORDINACION. 2. NO SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION FIJA. 3. ESTE FRENTE

DE OBRA NO DEBE EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO

20216121629042. 4. SE DEBE DISPONER DE MINIMO DOS(2) AUXILIARES DE TRANSITO QUIENES GARANTICEN LAS

MANIOBRAS DE GIRO QUE DIERAN LUGAR DE LOS VEHICULOS DE GRANDES PROPORCIONES (ESPECIALMENTE

TRACTOCAMIONES) QUE PUEDAN TRANSITAR POR LA ZONA. 5. NO SE AUTORIZA INTERVENCION NI OCUPACION

ALGUNA DE LA CALZADA SUR DE LA AC 170. 6. SE AUTORIZA CIERRE MAXIMO DE UN (1) CARRIL POR ETAPA DE

INTERVENCION. 7. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 8. GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CONECTANTE ORIENTE - SUR DE

LA AC 170 CON AUTO NORTE PARA ACCIONES DE MOVILIDAD (PARCHEO, BACHEO, SELLO DE FISURAS). DEBE

IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA CONTROLAR EL FLUJO

VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,50m EN CADA UNA DE

LAS ETAPAS DE INTERVENCION. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA DE LAS ETAPAS

DE INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO.

NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO

DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR LA CALZADA A NIVEL DE RASANTE Y BAJO CONDICIONES SEGURAS DE

TRANSITABILIDAD, Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SI SUBA FREDY A. GIL C. 20216121979972

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30030 11001916 N/A CL 169 KR 53 CL 169 KR 54 CONSORCIO GYP015 26-nov-21 30-dic-21 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1692-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA

INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA ESTACIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y

VEHICULOS DE OBRA CORRESPONDIENTES AL PROYECTO "MANTENIMIENTO VIAL EN LA AC 170 CON AUTO

NORTE". DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,50m. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

CALZADA. NO SE AUTORIZA OCUPACION DE ANDENES. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION

DE COLAS. LA VIA UTILIZADA SE DEBE DEJAR EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS HALLADAS Y SE DEBE

REALIZAR LIMPIEZA PERIODICA DE LA MISMA. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD

EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SI SUBA FREDY A. GIL C. 20216121979972

30031 11000559 N/A AC 170 KR 68
AC 170 88m AL 

OCCIDENTE
CONSORCIO GYP015 26-nov-21 30-dic-21 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1692-

2020

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA OCUPACION ALGUNA DE LA CALZADA SUR DE LA AC 170. 2. SE DEBE CONTAR CON

ACOMPAÑAMIENTO DE MINIMO UN (1) AUXILIAR DE TRANSITO QUIEN COORDINE EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS DE OBRA DE LA ZONA SOLICITADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA ZONA ACHURADA COSTADO SUR DE LA CALZADA SUR PARA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA Y DE MAQUINARIA DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO VIAL EN LA AC

170 CON AV BOYACA". DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN

ESTADO. LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO DEBE ESTAR PERMANENTEMENTE AISLADA CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. NO SE AUTORIZA FORMACION DE COLAS DE

VEHICULOS SOBRE LA VIA. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SI SUBA FREDY A. GIL C. 20216121980012

30032 19009844 50005760
KR 17B CL 70C 

SUR

KR 17B 50m AL 

SUR 
CONSORCIO GYP018 19-nov-21 24-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1). EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2).

NO SE AUTORIZA INTERVENCIONES EN INTERSECCIONES.3). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR

LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS DE OBRA. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m

LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES

DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. UNA VEZ FINALIZADA LA OBRA SE DEBERA HABILITAR EL AREA INTERVENIDA

EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD: SIN NINGUN TIPO DE CERRAMIENTO NI SEÑALIZACION,

SIN EXCAVACIONES, ESCOMBROS, NI ACOPIO DE MATERIAL Y A NIVEL DE RASANTE.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121995132

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30033 50009261 N/A
CL 69C SUR KR 

17CBIS

CL 69C SUR KR 

17C
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1).. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2).

NO SE AUTORIZA INTERVENCIONES EN INTERSECCIONES.3). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR

LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS DE OBRA. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,20m

LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES

DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. UNA VEZ FINALIZADA LA OBRA SE DEBERA HABILITAR EL AREA INTERVENIDA

EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD: SIN NINGUN TIPO DE CERRAMIENTO NI SEÑALIZACION,

SIN EXCAVACIONES, ESCOMBROS, NI ACOPIO DE MATERIAL Y A NIVEL DE RASANTE.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121995272

30034 19009799 N/A
TV 18J 7m AL 

SUR DE LA CL 

71BIS SUR

TV 18J 28m AL 

SUR 
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1).. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2).

NO SE AUTORIZA INTERVENCIONES EN INTERSECCIONES.3). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR

LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS DE OBRA. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,20m

LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES

DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. UNA VEZ FINALIZADA LA OBRA SE DEBERA HABILITAR EL AREA INTERVENIDA

EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD: SIN NINGUN TIPO DE CERRAMIENTO NI SEÑALIZACION,

SIN EXCAVACIONES, ESCOMBROS, NI ACOPIO DE MATERIAL Y A NIVEL DE RASANTE.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121995382

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
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(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30035 19004715 N/A
DG 77 SUR TV 

44B

DG 77 SUR 20m 

AL ORIENTE
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1). EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2).

NO SE AUTORIZA INTERVENCIONES EN INTERSECCIONES.3). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR

LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA

CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS

DE OBRA. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,20m

LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES

DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. UNA VEZ FINALIZADA LA OBRA SE DEBERA HABILITAR EL AREA INTERVENIDA

EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD: SIN NINGUN TIPO DE CERRAMIENTO NI SEÑALIZACION,

SIN EXCAVACIONES, ESCOMBROS, NI ACOPIO DE MATERIAL Y A NIVEL DE RASANTE.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121995382

30036 19009476 N/A
KR 17N CL 69C 

SUR

KR 17N CL 69D 

SUR
CONSORCIO GYP018  -  -  -  - 

IDU-1699-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 24-21 - NUMERAL 14366, PARA CIERRE POR

CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE BACHEO, PARCHEO Y SELLOS DE FISURAS DE ACUERDO A

LOS ESQUEMAS TIPICOS PROPUESTOS. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO

20216121765972.

TERMINADO
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121765972

30037 19009602 N/A
KR 17N CL 69D 

SUR

KR 17N CL 70 

SUR
CONSORCIO GYP018  -  -  -  - 

IDU-1699-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 24-21 - NUMERAL 14367, PARA CIERRE POR

CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE BACHEO, PARCHEO Y SELLOS DE FISURAS DE ACUERDO A

LOS ESQUEMAS TIPICOS PROPUESTOS. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO

20216121765972.

TERMINADO
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121765972

30038 19009727 N/A
KR 17N CL 70 

SUR

KR 17N CL 70A 

SUR
CONSORCIO GYP018  -  -  -  - 

IDU-1699-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 24-21 - NUMERAL 14368, PARA CIERRE POR

CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE BACHEO, PARCHEO Y SELLOS DE FISURAS DE ACUERDO A

LOS ESQUEMAS TIPICOS PROPUESTOS. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO

20216121765972.

TERMINADO
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121765972

30039 19009851 N/A
KR 17N CL 70A 

SUR

KR 17N CL 70B 

SUR
CONSORCIO GYP018  -  -  -  - 

IDU-1699-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 24-21 - NUMERAL 14369, PARA CIERRE POR

CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE BACHEO, PARCHEO Y SELLOS DE FISURAS DE ACUERDO A

LOS ESQUEMAS TIPICOS PROPUESTOS. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO

20216121765972.

TERMINADO
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121765972

30040 19008440 N/A
KR 17M CL 66 

SUR

KR 17M CL 66A 

SUR
CONSORCIO GYP018  -  -  -  - 

IDU-1699-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 24-21 - NUMERAL 14356, PARA CIERRE POR

CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE BACHEO, PARCHEO Y SELLOS DE FISURAS DE ACUERDO A

LOS ESQUEMAS TIPICOS PROPUESTOS. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO

20216121765972.

TERMINADO
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121765972

30041 19008554 N/A
KR 17M CL 66A 

SUR

KR 17M CL 67 

SUR
CONSORCIO GYP018  -  -  -  - 

IDU-1699-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 24-21 - NUMERAL 14357, PARA CIERRE POR

CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE BACHEO, PARCHEO Y SELLOS DE FISURAS DE ACUERDO A

LOS ESQUEMAS TIPICOS PROPUESTOS. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO

20216121765972.

TERMINADO
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121765972

30042 19008675 N/A
KR 17M CL 67 

SUR

KR 17M CL 

67ABIS SUR
CONSORCIO GYP018  -  -  -  - 

IDU-1699-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 24-21 - NUMERAL 14358, PARA CIERRE POR

CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE BACHEO, PARCHEO Y SELLOS DE FISURAS DE ACUERDO A

LOS ESQUEMAS TIPICOS PROPUESTOS. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO

20216121765972.

TERMINADO
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121765972

30043 19008770 N/A
KR 17M CL 

67ABIS SUR

KR 17M CL 

67ABISA SUR
CONSORCIO GYP018  -  -  -  - 

IDU-1699-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 24-21 - NUMERAL 14359, PARA CIERRE POR

CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE BACHEO, PARCHEO Y SELLOS DE FISURAS DE ACUERDO A

LOS ESQUEMAS TIPICOS PROPUESTOS. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO

20216121765972.

TERMINADO
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121765972

30044 19008911 N/A
KR 17M CL 

67ABISA SUR

KR 17M CL 67B 

SUR
CONSORCIO GYP018  -  -  -  - 

IDU-1699-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 24-21 - NUMERAL 14360, PARA CIERRE POR

CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE BACHEO, PARCHEO Y SELLOS DE FISURAS DE ACUERDO A

LOS ESQUEMAS TIPICOS PROPUESTOS. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO

20216121765972.

TERMINADO
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121765972

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30045 19009008 N/A
KR 17M CL 67B 

SUR

KR 17M DG 69 

SUR
CONSORCIO GYP018  -  -  -  - 

IDU-1699-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 24-21 - NUMERAL 14361, PARA CIERRE POR

CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE BACHEO, PARCHEO Y SELLOS DE FISURAS DE ACUERDO A

LOS ESQUEMAS TIPICOS PROPUESTOS. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO

20216121765972.

TERMINADO
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121765972

30046 19009109 N/A
KR 17M DG 69 

SUR

KR 17M CL 69A 

SUR
CONSORCIO GYP018  -  -  -  - 

IDU-1699-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 24-21 - NUMERAL 14362, PARA CIERRE POR

CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE BACHEO, PARCHEO Y SELLOS DE FISURAS DE ACUERDO A

LOS ESQUEMAS TIPICOS PROPUESTOS. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO

20216121765972.

TERMINADO
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121765972

30047 19009231 N/A
KR 17M CL 69A 

SUR

KR 17M CL 69B 

SUR
CONSORCIO GYP018  -  -  -  - 

IDU-1699-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 24-21 - NUMERAL 14363, PARA CIERRE POR

CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE BACHEO, PARCHEO Y SELLOS DE FISURAS DE ACUERDO A

LOS ESQUEMAS TIPICOS PROPUESTOS. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO

20216121765972.

TERMINADO
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121765972

30048 19009331 N/A
KR 17M CL 69B 

SUR

KR 17M CL 69C 

SUR
CONSORCIO GYP018  -  -  -  - 

IDU-1699-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 24-21 - NUMERAL 14364, PARA CIERRE POR

CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE BACHEO, PARCHEO Y SELLOS DE FISURAS DE ACUERDO A

LOS ESQUEMAS TIPICOS PROPUESTOS. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO

20216121765972.

TERMINADO
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121765972

30049 19009458 N/A
KR 17M CL 69C 

SUR

KR 17M CL 69D 

SUR
CONSORCIO GYP018  -  -  -  - 

IDU-1699-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 24-21 - NUMERAL 14365, PARA CIERRE POR

CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE BACHEO, PARCHEO Y SELLOS DE FISURAS DE ACUERDO A

LOS ESQUEMAS TIPICOS PROPUESTOS. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO

20216121765972.

TERMINADO
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121765972

30050 19008440 19009458
KR 17M CL 66 

SUR

KR 17M CL 69D 

SUR
CONSORCIO GYP018 19-nov-21 10-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1.) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2.) EN CASO DE ENCONTRAR A OTRO

CONTRATISTA REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL CORREDOR SE DEBE COORDINAR LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD Y LA

SEÑALIZACION DE TAL FORMA QUE NO SE GENEREN CIERRES TOTALES DE CALZADA Y/O DESINFORMACION A LOS

USUARIOS.3.)PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 4.) UNICAMENTE SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE A UNA ETAPA

DEBE TERMINAR LA ETAPA PARA INICIAR CON LA SIGUIENTE ETAPAS . 5.) NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN

NINGUNA ETAPA DE LA OBRA.6.)SE DEBE INFORMAR MEDIANTE VOLANTES LAS MODIFICACIONES A LOS PARADEROS DEL

SITP SOBRE LA KR 17M, ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA IMPLEMENTACION Y CONTAR CON PERSONAL DE APOYO EN

LOS SITIOS DE PARADERO CON EL FIN DE INFORMAR A LOS USUARIOS LOS NUEVOS PUNTOS DE PARADA DE LOS BUSES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO PERIODICO Y/O REHABILITACION VIAL EN DIEZ ( 10) ETAPAS NO SIMULTANEAS: ETP1: CIERRE POR

CARRILES NO SIMULTANEOS SOBRE KR 17M ENTRE CL 66 SUR Y CL 66A SUR . ETP2: CIERRE POR CARRILES NO

SIMULTANEOS KR 17M ENTRE CL 66A SUR Y CL 67 SUR . ETP3: CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS KR 17M ENTRE CL

67 SUR Y CL 67ABIS SUR. ETP4: CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS KR 17M ENTRE CL 67ABIS SUR Y CL 67ABISA

SUR. ETP5: CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS KR 17M ENTRE CL 67ABISA SUR Y CL 67B SUR. ETP6: CIERRE POR

CARRILES NO SIMULTANEOS KR 17M ENTRE CL 67B SUR Y CL 69 SUR.ETP7: CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS KR

17M ENTRE CL 69 SUR Y CL 69A SUR .ETP8: CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS KR 17M ENTRE CL 69A SUR Y CL 69B

SUR. ETP9: CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS KR 17M ENTRE CL 69B SUR Y CL 69C SUR. ETP10: CIERRE POR

CARRILES NO SIMULTANEOS KR 17M ENTRE CL 69C SUR Y CL 69D SUR ).DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR

UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m SOBRE LA CALZADA LIBRE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. LA CALZADA

DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M., GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD.  LA INTERVENTORIA DEBE VALIDAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON TODOS LOS PERMISOS .

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121765972

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

Página 22 de 218



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30051 19009476 19009851
KR 17N CL 69C 

SUR

KR 17N CL 70B 

SUR
CONSORCIO GYP018 19-nov-21 10-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1.) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2.) EN CASO DE ENCONTRAR A OTRO

CONTRATISTA REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL CORREDOR SE DEBE COORDINAR LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD Y LA

SEÑALIZACION DE TAL FORMA QUE NO SE GENEREN CIERRES TOTALES DE CALZADA Y/O DESINFORMACION A LOS

USUARIOS.3.)PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 4.) UNICAMENTE SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE A UNA ETAPA

DEBE TERMINAR LA ETAPA PARA INICIAR CON LA SIGUIENTE ETAPAS 5.) NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN

NINGUNA ETAPA DE LA OBRA.6.)SE DEBE INFORMAR MEDIANTE VOLANTES LAS MODIFICACIONES A LOS PARADEROS DEL

SITP SOBRE LA KR 17M, ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA IMPLEMENTACION Y CONTAR CON PERSONAL DE APOYO EN

LOS SITIOS DE PARADERO CON EL FIN DE INFORMAR A LOS USUARIOS LOS NUEVOS PUNTOS DE PARADA DE LOS BUSES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO PERIODICO Y/O REHABILITACION VIAL EN CUATRO ( 4) ETAPAS NO SIMULTANEAS: ETP1: CIERRE POR

CARRILES NO SIMULTANEOS SOBRE KR 17N ENTRE CL 69C SUR Y CL 69D SUR . ETP2: CIERRE POR CARRILES NO

SIMULTANEOS KR 17N ENTRE CL 69D SUR Y CL 70 SUR . ETP3: CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS KR 17N ENTRE CL

70 SUR Y CL 70A SUR. ETP4: CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS KR 17N ENTRE CL 70A SUR Y CL 70B SUR.).DURANTE 

LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m SOBRE LA CALZADA LIBRE.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO

TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBE

PRESENTAR PMT ESPECIFICO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. LA CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR

HABITUAL, GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO. LA

INTERVENTORIA DEBE VALIDAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON TODOS LOS PERMISOS EXIGIDOS PARA ESTA

ACTIVIDAD.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121765972

30052 5007457 5007481
KR 14 100m AL 

SUR DE LA KR 

14B

KR 14 140m AL 

SUR DE LA KR 

14B

CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO TEMPORAL EN CALZADA, POR LO QUE EN CASO DE REQUERIRLO DEBE SOLICITAR EL

RESPECTIVO PMT PARA ESTAS ACTIVIDADES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL PASO PEATONAL LONGITUDINAL A LA KR 14

EN CONDICIONES SEGURAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE LA CALZADA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA BRINDANDO SEGURIDAD A USUARIOS Y

PEATONES. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADA LA OBRA SE DEBERA HABILITAR LA ZONA VERDE A NIVEL DE RASANTE EN

IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS PREVIO A LA INTERVENCION. 

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121965642

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30053 5007550 5009617
CL 136A SUR KR 

14

CL 136A SUR KR 

14B
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA ACTIVIDADES DE BACHEO, PARCHEO Y SELLOS

DE FISURAS DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y

SEÑALIZACION LUMINOSA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. LA CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU

TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL, GARANTIZANDO UN TRANSITO EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT

AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO. LA INTERVENTORIA DEBE VALIDAR QUE EL

CONTRATISTA CUENTE CON TODOS LOS PERMISOS EXIGIDOS PARA ESTA ACTIVIDAD.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121985942

30054 5007550 N/A
CL 136A SUR KR 

14

CL 136A SUR 

127m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 14

CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00
IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30055 5009619 N/A

CL 136A SUR 

127m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 14

CL 136A SUR 

198m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 14

CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00
IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

30056 5009617 N/A
CL 136A SUR 

25m AL ORIENTE 

DE LA KR 14B

CL 136A SUR KR 

14B
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30057 5000619 N/A
CL 68B SUR TV 

7B

CL 68B SUR KR 

8
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

30058 5000617 N/A
CL 68B SUR KR 

8

CL 68B SUR KR 

8A
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30059 5007794 N/A
CL 68B SUR KR 

8A
N/A CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

30060 5000616 N/A
CL 68B SUR KR 

8A

CL 68B SUR KR 

8B
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30061 5000614 N/A
CL 68B SUR KR 

8B

CL 68B SUR KR 

8C
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

30062 5000613 N/A
CL 68B SUR KR 

8C

CL 68B SUR KR 

9
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30063 5000611 N/A
CL 68B SUR KR 

9

CL 68B SUR KR 

9A
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

30064 5007798 N/A
CL 68B SUR KR 

9A
N/A CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30065 5008352 N/A
CL 68B SUR KR 

9A

CL 68B SUR 42m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 9A

CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00
IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

30066 5000610 N/A
CL 68B SUR 42m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 9A

CL 68B SUR KR 

9B
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30067 5000604 N/A
CL 68B SUR KR 

9B

CL 68B SUR KR 

10
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

30068 5000602 N/A
CL 68B SUR KR 

10

CL 68B SUR KR 

11
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30069 5000606 N/A
CL 68B SUR KR 

11

CL 68B SUR TV 

12
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

30070 5000608 N/A
CL 68B SUR TV 

12

CL 68B SUR KR 

13
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30071 5000605 N/A
CL 68B SUR KR 

13

CL 68B SUR KR 

14
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

30072 5000710 5000663 CL 69 SUR KR 14 CL 69 SUR KR 11 CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00
IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30073 5000663 5007800 CL 69 SUR KR 11
CL 69 SUR CL 

69A SUR
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

30074 5000670 N/A
CL 69 SUR CL 

69A SUR
CL 69 SUR KR 10 CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30075 5000581 5000580
CL 68A SUR KR 

9B

CL 68A SUR KR 

11
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

30076 50009090 N/A
CL 67A SUR KR 

11

CL 67A SUR KR 

13
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30077 5005104 N/A
DG 99 SUR KR 

7F
DG 99 KR 8A CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

30078 5005044 N/A
DG 99 SUR KR 

8A

DG 99 SUR CL 

97 SUR
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30079 5004946 N/A
DG 99 SUR CL 

97 SUR

DG 99 SUR 50m 

AL OCCIDENTE
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

30080 5005701 N/A
CL 91 SUR KR 

1D ESTE

CL 91 SUR KR 

1CBIS ESTE
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30081 5005722 N/A
CL 91 SUR KR 

1CBIS ESTE
N/A CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

30082 5005759 N/A
CL 91 SUR KR 

6A ESTE

CL 91 SUR KR 6 

ESTE
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30083 5005768 N/A
CL 91 SUR KR 

6C ESTE

CL 91 SUR KR 

6B ESTE
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

30084 5000636 N/A
KR 10 CL 68B 

SUR

KR 10 CL 68C 

SUR
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30085 5000669 N/A
KR 10 CL 68C 

SUR
KR 10 CL 69 SUR CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

30086 5000603 N/A
KR 9B CL 68B 

SUR

KR 9B CL 68A 

SUR
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30087 50009282 N/A
KR 11 CL 67A 

SUR

KR 11 CL 67ABIS 

SUR
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

30088 50009095 N/A
KR 11 CL 67ABIS 

SUR

KR 11 CL 67D 

SUR
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30089 50009096 N/A
KR 11 CL 67D 

SUR
N/A CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

30090 50009617 N/A
KR 11 CL 67D 

SUR

KR 11 CL 68A 

SUR
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 20:00-05:00 20:00-05:00

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE EL CORREDOR AL MISMO

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE

REDES HUMEDAS Y SECAS POR METODO DE CAMARA CCTV DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PROPUESTOS. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

SOBRE LA CALZADA INTERVENIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO, GARANTIZANDO TRANSICIONES Y SEÑALIZACION LUMINOSA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, EN CASO DE SER

NECESARIO SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL,

GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121993072

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30091 5000584 N/A
CL 68A SUR KR 

8A

CL 68A SUR 27m 

AL ORIENTE DE 

LA KR 8A

CONSORCIO GYP018 19-nov-21 24-feb-22 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO TEMPORAL EN CALZADA, POR LO QUE EN CASO DE REQUERIRLO DEBE SOLICITAR EL

RESPECTIVO PMT PARA ESTAS ACTIVIDADES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS

DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN

MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A

LA OBRA. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121995212

30092 5004655 5004655
DG 99 SUR 5m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 13

DG 99 SUR 40m 

AL OCCIDENTE 
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO TEMPORAL EN CALZADA, POR LO QUE EN CASO DE REQUERIRLO DEBE SOLICITAR EL

RESPECTIVO PMT PARA ESTAS ACTIVIDADES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA. NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE LOS ANDENES

PERIMETRALES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

SE DEBE GARANTIZAR LA CIRCULACION DE PEATONES SOBRE EL ANDEN Y ZONAS VERDES. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA BRINDANDO SEGURIDAD A USUARIOS Y

PEATONES. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADA LA OBRA SE DEBERA HABILITAR LA ZONA VERDE A NIVEL DE RASANTE EN

IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS PREVIO A LA INTERVENCION.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216122000432

30093 5000612 5000612
KR 8C CL 68B 

SUR

KR 8C CL 68B 

VIA CERRADA 
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO TEMPORAL EN CALZADA, POR LO QUE EN CASO DE REQUERIRLO DEBE SOLICITAR EL

RESPECTIVO PMT PARA ESTAS ACTIVIDADES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (VIA CERRADA) PARA ACTIVIDADES DE

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER

LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL

SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE

AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN

ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216122000432

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30094 7008453 N/A
CL 69 SUR 17m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 95A

CL 69 SUR 67m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 95A

CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA

INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS DE OBRA (PARQUEO DE MAQUINARIA) DE ACUERDO AL PLANO 1 PRESENTADO. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE LA VIA . LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE CIERRE.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,5m. NO SE APRUEBA EL PARQUEO

FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
20216121995472

30095 7004706 N/A
CL 83 SUR KR 

80L

CL 83 SUR KR 

80N
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 27-AGO-21 Y 2-SEP-21,

INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE) 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL COSTADO SUR PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE

OBRA (PARQUEO DE MAQUINARIA) DE ACUERDO AL PLANO 3 PRESENTADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA . LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE CIERRE. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,5m. NO SE APRUEBA EL PARQUEO FUERA DEL

CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA REGULAR EL

FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
20216121995472

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

Página 44 de 218



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30096 7005388 N/A
KR 80J CL 74 

SUR 

KR 80J 50m AL 

SUR
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 27-AGO-21 Y 2-SEP-21,

INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE) 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL COSTADO ORIENTAL PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS

DE OBRA (PARQUEO DE MAQUINARIA) DE ACUERDO AL PLANO 4 PRESENTADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA . LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE CIERRE. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3m. NO SE APRUEBA EL PARQUEO FUERA DEL

CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA REGULAR EL

FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
20216121995472

30097 7005898 N/A
CL 73A SUR TV 

79D

CL 73A SUR 50m 

AL OCCIDENTE 
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 27-AGO-21 Y 2-SEP-21,

INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE) 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL COSTADO SUR PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE

OBRA (PARQUEO DE MAQUINARIA) DE ACUERDO AL PLANO 5 PRESENTADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA . LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE CIERRE. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3m. NO SE APRUEBA EL PARQUEO FUERA DEL

CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA REGULAR EL

FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
20216121995472

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30098 7006216 N/A
KR 79 CL 71D 

SUR

KR 79 25m AL 

SUR 
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 27-AGO-21 Y 2-SEP-21,

INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE) 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL COSTADO ORIENTAL PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS

DE OBRA (PARQUEO DE MAQUINARIA) DE ACUERDO AL PLANO 6 PRESENTADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA . LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE CIERRE. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3m. NO SE APRUEBA EL PARQUEO FUERA DEL

CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA REGULAR EL

FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
20216121995472

30099 7007549 N/A
CL 65GBISA SUR 

KR 78A

CL 65GBISA SUR 

50m AL ORIENTE 
CONSORCIO GYP018 26-nov-21 24-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1699-

2020

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 27-AGO-21 Y 2-SEP-21,

INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE) 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL COSTADO NORTE PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE

OBRA (PARQUEO DE MAQUINARIA) DE ACUERDO AL PLANO 7 PRESENTADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA . LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE CIERRE. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3.5m. NO SE APRUEBA EL PARQUEO FUERA DEL

CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA REGULAR EL

FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
20216121995472

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30100 1006545 N/A
AK 11 180m AL 

SUR DE LA AC 

106

N/A CONSORCIO IML 19-nov-21 17-nov-22 24 HORAS 24 HORAS PRIVADO

NOTAS: 1. SE DEBE CONTAR CON LA LICENCIA DE URBANISMO Y/O CONSTRUCCION VIGENTE Y EJECUTORIADA

SEGUN LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE EL PROYECTO. 2. EL ESPACIO PUBLICO (ANDEN Y VIA) UTILIZADO PARA 

EL INGRESO Y LA SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA DEBE SER ENTREGADO EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO OCCIDENTAL POR

CONSTRUCCION DEL PROYECTO ADENTRO DEL CANTON NORTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS

UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA SOBRE LAS VIAS DE ACCESO NI AL EXTERIOR DEL

PROYECTO EN CONSTRUCCION. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS EN ESPERA DE

INGRESAR A LA ZONA DE OBRA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION.

SI USAQUEN
MARISELA PEÑA 

C.

20216121996102* 

20216122010742*

30101 N/A N/A

CUADRANTE: AK 

9 Y 129m AL 

OCCIDENTE 

ENTRE CL 113 Y 

90m AL SUR

N/A

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

2020

19-nov-21 16-dic-21 19:00-05:00 24 HORAS IDU-215-2020

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON LOS PERMISOS

AMBIENTALES Y DE LA ADMINISTRACION DEL PARQUE NECESARIOS PARA LA INTERVENCION. 2. ESTE FRENTE DE

OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 29-OCT-21 Y EL 18-NOV-21 INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL

ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO SUROCCIDENTAL (SIN INCLUIR

CANCHAS DEPORTIVAS), PARA ACTIVIDADES DE TRASLADO Y TRASPLANTE DE ARBOLES POR OBRAS DE

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL. SE DEBE IMPLEMENTAR TODA LA SEÑALIZACION PROPUESTA. DEBE

REALIZARSE CERRAMIENTO DELINEADORES TUBULARES Y CINTA EL CUAL DEBE PERMANECER EN BUEN

ESTADO Y MANTENERLO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL CIERRE DE LOS

ANDENES PERIMETRALES. NO SE PERMITE ACOPIO DE MATERIAL FUERA DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE

INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES

Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR TOTALMENTE AISLADA

PARA IMPEDIR EL INGRESO DE PERSONAL AJENO A LA OBRA. (ANTERIOR ID 19989-21).

SI USAQUEN
MARISELA PEÑA 

C.

20216121938402 

20216121950632

30102 N/A N/A

CUADRANTE: AK 

9 Y 83m AL 

OCCIDENTE 

ENTRE CL 120 Y 

104m AL SUR DE 

LA CL 123

N/A

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

2020

19-nov-21 16-dic-21 19:00-05:00 24 HORAS IDU-215-2020

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 29-OCT-21 Y EL 18-NOV-21

INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

2. PREVIO AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON LOS PERMISOS AMBIENTALES

Y DE LA ADMINISTRACION DEL PARQUE NECESARIOS PARA LA INTERVENCION. 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE

DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995 ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO OCCIDENTAL DE LA AK 9, PARA

ACTIVIDADES DE TRASLADO Y TRASPLANTE DE ARBOLES POR OBRAS DE CONSTRUCCCION DE PUENTE

PEATONAL. SE DEBE IMPLEMENTAR TODA LA SEÑALIZACION PROPUESTA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO

DELINEADORES TUBULARES Y CINTA EL CUAL DEBE PERMANECER EN BUEN ESTADO Y MANTENERLO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL CIERRE DE LOS ANDENES PERIMETRALES. NO SE PERMITE

ACOPIO DE MATERIAL FUERA DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA

PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL

MISMO. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR TOTALMENTE AISLADA PARA IMPEDIR EL INGRESO DE PERSONAL AJENO

A LA OBRA. (ANTERIOR ID 19981-21).

SI USAQUEN
MARISELA PEÑA 

C.

20216121938402 

20216121950632

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30103 N/A N/A

CUADRANTE: CL 

110 Y CL 110A 

ENTRE KR 8 Y 

20m AL ORIENTE

N/A

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

2020

19-nov-21 16-dic-21 19:00-05:00 24 HORAS IDU-215-2020

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON LOS PERMISOS

AMBIENTALES Y DE LA ADMINISTRACION DEL PARQUE NECESARIOS PARA LA INTERVENCION. 2. PREVIO A LA

INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION

ENTRE EL 29-OCT-21 Y EL 18-NOV-21 INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO

NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ZONA VERDE COSTADO ORIENTAL, PARA ACTIVIDADES DE

TRASPLANTE DE ARBOLES POR OBRAS DE CONSTRUCCCION DE PUENTE PEATONAL. SE DEBE IMPLEMENTAR

TODA LA SEÑALIZACION PROPUESTA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO DELINEADORES TUBULARES Y CINTA EL

CUAL DEBE PERMANECER EN BUEN ESTADO Y MANTENERLO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE DE LOS ANDENES PERIMETRALES. NO SE PERMITE ACOPIO DE MATERIAL FUERA DE LA

ZONA DE OBRA. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR TOTALMENTE AISLADA PARA IMPEDIR EL INGRESO DE

PERSONAL AJENO A LA OBRA. (ANTERIOR ID 19979-21).

SI USAQUEN
MARISELA PEÑA 

C.

20216121938402 

20216121950632

30104 1005401 N/A
AK 9 40m AL 

SUR DE LA CL 

113

N/A

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

2020

19-nov-21 16-dic-21 19:00-05:00 19:00-05:00 IDU-215-2020

NOTAS: 1. EL ESPACIO PUBLICO (ANDEN Y VIA) UTILIZADO PARA EL INGRESO Y LA SALIDA DE VEHICULOS DE

OBRA DEBE SER ENTREGADO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS PREVIO AL INICIO DE

LAS OBRAS. 2. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 29-OCT-21 Y EL 18-NOV-21

INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO OCCIDENTAL PARA LAS

ACTIVIDADES DE TRASLADO Y TRASPLANTE DE ARBOLES POR CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS

Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN

DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE

REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO

A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA

SOBRE LAS VIAS DE ACCESO. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS EN ESPERA DE INGRESAR

A LA ZONA DE OBRA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION.

(ANTERIOR ID 19991-21).

SI USAQUEN
MARISELA PEÑA 

C.

20216121938402 

20216121950632

30105 1004864 N/A
CL 121 34m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 9C

N/A

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

2020

19-nov-21 16-dic-21 19:00-05:00 19:00-05:00 IDU-215-2020

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 29-OCT-21 Y EL 18-NOV-21

INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

2. EL ESPACIO PUBLICO (ANDEN Y VIA) UTILIZADO PARA EL INGRESO Y LA SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA DEBE

SER ENTREGADO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS PREVIO AL INICIO DE LAS

OBRAS. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995 ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO ORIENTAL (FIN DE VIA

CERRADA) PARA LAS ACTIVIDADES DE TRASLADO Y TRASPLANTE DE ARBOLES POR CONSTRUCCION DE PUENTE

PEATONAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS

Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN

DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE

REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO

A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA

SOBRE LAS VIAS DE ACCESO. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS EN ESPERA DE INGRESAR

A LA ZONA DE OBRA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION.

(ANTERIOR ID 19983-21).

SI USAQUEN
MARISELA PEÑA 

C.

20216121938402 

20216121950632

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30106 1005474 N/A
KR 8 29m AL 

NORTE DE LA CL 

110

N/A

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

2020

19-nov-21 16-dic-21 19:00-05:00 19:00-05:00 IDU-215-2020

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 29-OCT-21 Y EL 18-NOV-21

INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE VEHICULO

DE OBRA UNICAMENTE PARA ACTIVIDADES DE TRASLADO Y TRASPLANTE DE ARBOLES. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EL PASO COMODO Y SEGURO DE PEATONES

POR EL ANDEN. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CARRIL

LIBRE DE MINIMO 5,60m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO

UN(1) VEHICULO(S). LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE

ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL

TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. (ANTERIOR ID 19980-21).

SI USAQUEN
MARISELA PEÑA 

C.

20216121938402 

20216121950632

30107 11011638 N/A CL 98 AK 68
CL 98 19m AL 

OCCIDENTE

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

AV 68

19-nov-21 25-nov-21 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-351-2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA TRABAJOS DE DEMARCACION

INTERSECCION, ACTIVIDAD PRELIMINAR REQUERIDA PARA INICIO PMT GRUPO 7, LA IMPLEMENTACION DEBE

CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m SOBRE LA

CALZADA INTERVENIDA DEL CORREDOR, EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. BAJO

NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA.

2. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT, APOYANDO EL PASO PEATONAL TRANSVERSAL AL CIERRE.

3. REALIZAR CERRAMIENTO CON CONOS CON UNA DURACION POR CARRIL NO MAYOR A UNA (1) HORA.,

GARANTIZANDO TRANSICION, SEÑALIZACION LUMINOSA Y PASO SEGURO DE PATONES.

4. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00), EL CARRIL CERRRADO DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

5. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO DENTRO DE LA ZONA DE CERRAMIENTO.

6. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y

REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

8. LA INTERVENTORIA DEBE VALIDAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON TODOS LOS PERMISOS EXIGIDOS PARA

ESTA ACTIVIDAD.

SI CORREDOR
ALVARO CAÑON 

D.
20216122012292

30108 12000108 N/A CL 94A AK 68
CL 94A 22m AL 

ORIENTE

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

AV 68

19-nov-21 25-nov-21 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-351-2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA NORTE, PARA TRABAJOS DE

DEMARCACION INTERSECCION, ACTIVIDAD PRELIMINAR REQUERIDA PARA INICIO PMT GRUPO 7, LA

IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m SOBRE LA

CALZADA INTERVENIDA DEL CORREDOR, EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. BAJO

NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA.

2. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT, APOYANDO EL PASO PEATONAL TRANSVERSAL AL CIERRE.

3. REALIZAR CERRAMIENTO CON CONOS CON UNA DURACION POR CARRIL NO MAYOR A UNA (1) HORA.,

GARANTIZANDO TRANSICION, SEÑALIZACION LUMINOSA Y PASO SEGURO DE PATONES.

4. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00), EL CARRIL CERRRADO DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

5. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO DENTRO DE LA ZONA DE CERRAMIENTO.

6. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y

REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

8. LA INTERVENTORIA DEBE VALIDAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON TODOS LOS PERMISOS EXIGIDOS PARA

ESTA ACTIVIDAD.

SI CORREDOR
ALVARO CAÑON 

D.
20216122012292

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30109 11011638 12000108
CL 98 40m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AK 68

CL 94A 22m AL 

ORIENTE DE LA 

AK 68

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

AV 68

19-nov-21 25-nov-21 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-351-2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA SUR, PARA TRABAJOS DE

DEMARCACION INTERSECCION, ACTIVIDAD PRELIMINAR REQUERIDA PARA INICIO PMT GRUPO 7, LA

IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN ANCHO DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m SOBRE LA

CALZADA INTERVENIDA DEL CORREDOR, EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. BAJO

NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA.

2. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT, APOYANDO EL PASO PEATONAL TRANSVERSAL AL CIERRE.

3. REALIZAR CERRAMIENTO CON CONOS CON UNA DURACION POR CARRIL NO MAYOR A UNA (1) HORA.,

GARANTIZANDO TRANSICION, SEÑALIZACION LUMINOSA Y PASO SEGURO DE PATONES.

4. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00), EL CARRIL CERRRADO DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

5. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO DENTRO DE LA ZONA DE CERRAMIENTO.

6. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y

REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

8. LA INTERVENTORIA DEBE VALIDAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON TODOS LOS PERMISOS EXIGIDOS PARA

ESTA ACTIVIDAD.

SI CORREDOR
ALVARO CAÑON 

D.
20216122012292

30110 2002042 N/A CL 42 No 13A 36 N/A

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

METRO

19-nov-21 10-nov-22 24 HORAS 24 HORAS
EMB-231-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA TIPICO DE PMT PARA LA DEMOLICION DE LOS MUROS

FRONTALES DE LA EDICIFACION, CON EL FIN DE GENERAR CONDICIONES SEGURAS PARA LOS USUARIOS DEL

ANDEN. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y FINES DE SEMANA SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. NO

SE AUTORIZA AFECTACION DE LA CALZADA CON SENDERO PEATONAL. 4. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO NORTE DURANTE LAS ACTIVIDADES

DE DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO DE PREDIOS ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE LA PRIMERA LINEA DEL 

METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE

VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS

SOBRE LAS VIAS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE

A LAS MISMAS . SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA FUERA DEL PREDIO.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION. 

SI CHAPINERO
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121935642

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30111 2002240 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) No 43 54
N/A

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

METRO

19-nov-21 10-nov-22 24 HORAS 24 HORAS
EMB-231-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA TIPICO DE PMT PARA LA DEMOLICION DE LOS MUROS

FRONTALES DE LA EDICIFACION, CON EL FIN DE GENERAR CONDICIONES SEGURAS PARA LOS USUARIOS DEL

ANDEN. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y FINES DE SEMANA SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. NO

SE AUTORIZA AFECTACION DE LA CALZADA CON SENDERO PEATONAL. 4. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO ORIENTAL DURANTE LAS

ACTIVIDADES DE DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO DE PREDIOS ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN

DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE

REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS . SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO

A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA

FUERA DEL PREDIO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION. 

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121935642

30112 2002021 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) No 42 79
N/A

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

METRO

19-nov-21 10-nov-22 24 HORAS 24 HORAS
EMB-231-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA TIPICO DE PMT PARA LA DEMOLICION DE LOS MUROS

FRONTALES DE LA EDICIFACION, CON EL FIN DE GENERAR CONDICIONES SEGURAS PARA LOS USUARIOS DEL

ANDEN. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y FINES DE SEMANA SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. NO

SE AUTORIZA AFECTACION DE LA CALZADA CON SENDERO PEATONAL. 4. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO OCCIDENTAL DURANTE LAS

ACTIVIDADES DE DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO DE PREDIOS ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN

DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE

REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS . SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO

A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA

FUERA DEL PREDIO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION. 

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121935642

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

Página 51 de 218



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30113 13001671 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) No 43 31
N/A

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

METRO

19-nov-21 10-nov-22 24 HORAS 24 HORAS
EMB-231-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA TIPICO DE PMT PARA LA DEMOLICION DE LOS MUROS

FRONTALES DE LA EDICIFACION, CON EL FIN DE GENERAR CONDICIONES SEGURAS PARA LOS USUARIOS DEL

ANDEN. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y FINES DE SEMANA SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. NO

SE AUTORIZA AFECTACION DE LA CALZADA CON SENDERO PEATONAL. 4. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO OCCIDENTAL DURANTE LAS

ACTIVIDADES DE DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO DE PREDIOS ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN

DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE

REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS . SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO

A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA

FUERA DEL PREDIO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION. 

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121935642

30114 8001190 8001283 CL 11F TV 73 CL 11F AK 72

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

ROVER 009

19-nov-21 31-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1539-

2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES CALZADA NORTE Y SUR DE MANERA NO SIMULTANEA PARA

ACTIVIDADES DE DEMARCACION VIAL. BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT.

2. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES DE MIN 1.5m EN LAS INTERSECCIONES.

3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. 

4. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA.

5. SE DEBE GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS.

6. SE DEBE GARANTIZAR LONGITUD DE TRANSICION DE CARRIL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL

DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM

SI KENNEDY
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216121938352

30115 8000606 N/A KR 79A CL 12 KR 79A CL 13

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

ROVER 009

19-nov-21 31-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1539-

2018

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES DE MANERA NO SIMULTANEA PARA ACTIVIDADES DE

BACHEO Y DEMARCACION VIAL. BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT.

2. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES DE MIN 1.5m.

3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. 

4. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA.

5. SE DEBE GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS.

6. SE DEBE GARANTIZAR LONGITUD DE TRANSICION DE CARRIL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL

DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM

SI KENNEDY
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216121938352

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30116 8013617 N/A

AV CIUDAD DE 

CALI (AK 86) AV 

MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS

N/A CONSORCIO MAHFER 19-nov-21 20-ene-22 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1670-

2020

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE SEPARADOR LATERAL DE LA GLORIETA PARA

ACTIVIDADES DE TALA Y TRASLADO DE INDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME CON LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA. 2. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE DEBEN REALIZAR

EN LOS LUGARES Y HORARIOS AUTORIZADOS. 3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA, NO

SE AUTORIZA LA AFECTACION DE LA VIA, CICLORUTA O ANDENES CON EQUIPOS O MATERIALES ASOCIADOS CON

LAS ACTIVIDADES. 4. UNA VEZ FINALIZADO LOS TRABAJOS EL ESPACIO PUBLICO DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS. 5. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT

TIPO AUTORIZADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.
20216122003552

30117 8013617 N/A

AV CIUDAD DE 

CALI (AK 86) AV 

MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS

N/A CONSORCIO MAHFER 19-nov-21 20-ene-22 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1670-

2020

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA PARCIAL CIERRE DE ZONA VERDE ZONA INTERNA DE LA GLORIETA PARA

ACTIVIDADES DE TALA Y TRASLADO DE INDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME CON LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA. 2. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE DEBEN REALIZAR

EN LOS LUGARES Y HORARIOS AUTORIZADOS. 3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA, NO

SE AUTORIZA LA AFECTACION DE LA VIA, CICLORUTA O ANDENES CON EQUIPOS O MATERIALES ASOCIADOS CON

LAS ACTIVIDADES. 4. UNA VEZ FINALIZADO LOS TRABAJOS EL ESPACIO PUBLICO DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS. 5. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT

TIPO AUTORIZADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.
20216122003552

30118 8013663 8002084

AV CIUDAD DE 

CALI (AK 86) 83m 

AL NORTE DE LA 

AV MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS

AV CIUDAD DE 

CALI (AK 86) 

145m AL NORTE 

DE LA AV 

MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS

CONSORCIO MAHFER 19-nov-21 20-ene-22 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1670-

2020

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE TALA

Y TRASLADO DE INDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. SE DEBEN

TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA. 2.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE DEBEN REALIZAR EN LOS LUGARES Y HORARIOS

AUTORIZADOS. 3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAENTE DELIMITADA, NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE

LA VIA O ANDENES CON EQUIPOS O MATERIALES ASOCIADOS CON LAS ACTIVIDADES. 4. UNA VEZ FINALIZADO

LOS TRABAJOS EL ESPACIO PUBLICO DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS. 5. LA INTERVENTORIA

DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.
20216122003552

30119 8002084 8002084

AV CIUDAD DE 

CALI (AK 86) 65m 

AL NORTE DE LA 

AV MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS

AV CIUDAD DE 

CALI (AK 86) 78m 

AL NORTE DE LA 

AV MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS

CONSORCIO MAHFER 19-nov-21 20-ene-22 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1670-

2020

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

TALA Y TRASLADO DE INDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. SE

DEBEN TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA. 2. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE DEBEN REALIZAR EN LOS

LUGARES Y HORARIOS AUTORIZADOS. 3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAENTE DELIMITADA, NO SE

AUTORIZA LA AFECTACION DE LA VIA O ANDENES CON EQUIPOS O MATERIALES ASOCIADOS CON LAS

ACTIVIDADES. 4. UNA VEZ FINALIZADO LOS TRABAJOS EL ESPACIO PUBLICO DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES

SEGURAS. 5. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO

AUTORIZADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.
20216122003552

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30120 8002215 N/A

AV MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS 60m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AV CIUDAD 

DE CALI (AK 86)

AV MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS 70m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AV CIUDAD 

DE CALI (AK 86)

CONSORCIO MAHFER 19-nov-21 20-ene-22 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1670-

2020

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE TALA Y

TRASLADO DE INDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. SE DEBEN

TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA. 2.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE DEBEN REALIZAR EN LOS LUGARES Y HORARIOS

AUTORIZADOS. 3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAENTE DELIMITADA, NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE

LA VIA O ANDENES CON EQUIPOS O MATERIALES ASOCIADOS CON LAS ACTIVIDADES. 4. UNA VEZ FINALIZADO

LOS TRABAJOS EL ESPACIO PUBLICO DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS. 5. LA INTERVENTORIA

DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.
20216122003552

30121 8002085 N/A

AV MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS 41m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AV CIUDAD 

DE CALI (AK 86)

N/A CONSORCIO MAHFER 19-nov-21 20-ene-22 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1670-

2020

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE TALA Y

TRASLADO DE INDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. SE DEBEN

TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA. 2.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE DEBEN REALIZAR EN LOS LUGARES Y HORARIOS

AUTORIZADOS. 3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAENTE DELIMITADA, NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE

LA VIA O ANDENES CON EQUIPOS O MATERIALES ASOCIADOS CON LAS ACTIVIDADES. 4. UNA VEZ FINALIZADO

LOS TRABAJOS EL ESPACIO PUBLICO DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS. 5. LA INTERVENTORIA

DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.
20216122003552

30122 8002345 N/A

AV CIUDAD DE 

CALI (AK 86) AV 

MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS

N/A CONSORCIO MAHFER 19-nov-21 20-ene-22 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1670-

2020

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR LATERAL COSTADO OCCIDENTAL (ACCESO SUR DE LA

GLORIETA) PARA ACTIVIDADES DE TALA Y TRASLADO DE INDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME CON LOS

ESQUEMAS PRESENTADOS. SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA. 2. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE

DEBEN REALIZAR EN LOS LUGARES Y HORARIOS AUTORIZADOS. 3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR

DEBIDAMENTE DELIMITADA, NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE LA VIA, CICLORUTA O ANDENES CON EQUIPOS

O MATERIALES ASOCIADOS CON LAS ACTIVIDADES. 4. UNA VEZ FINALIZADO LOS TRABAJOS EL ESPACIO PUBLICO

DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS. 5. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.
20216122003552

30123 N/A N/A

CUADRANTE: KR 

87B Y 51m AL 

OCCIDENTE 

ENTRE CL 6D Y 

28m AL NORTE

N/A CONSORCIO MAHFER 19-nov-21 20-ene-22 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1670-

2020

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE PARA ACTIVIDADES DE TALA Y TRASLADO DE INDIVIDUOS

ARBOREOS CONFORME CON LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA. 2. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIAL SE DEBEN REALIZAR EN LOS LUGARES Y HORARIOS AUTORIZADOS. 3. LA ZONA DE

OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA, NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE LA VIA, CICLORUTA O

ANDENES CON EQUIPOS O MATERIALES ASOCIADOS CON LAS ACTIVIDADES. 4. UNA VEZ FINALIZADO LOS

TRABAJOS EL ESPACIO PUBLICO DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS. 5. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.
20216122003552

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30124 8001822 N/A
CL 6A 60m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 87A

CL 6A 70m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 87A

CONSORCIO MAHFER 19-nov-21 20-ene-22 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1670-

2020

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE TALA Y

TRASLADO DE INDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME CON LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. SE DEBEN TENER EN

CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA. 2. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE DEBEN REALIZAR EN LOS LUGARES Y HORARIOS

AUTORIZADOS. 3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA, NO SE AUTORIZA LA AFECTACION

DE LA VIA, CICLORUTA O ANDENES CON EQUIPOS O MATERIALES ASOCIADOS CON LAS ACTIVIDADES. 4. UNA VEZ

FINALIZADO LOS TRABAJOS EL ESPACIO PUBLICO DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS. 5. LA

INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.
20216122003552

30125 N/A N/A

CUADRANTE: KR 

87A Y 58m AL 

OCCIDENTE 

ENTRE CL 6D Y 

82m AL SUR

N/A CONSORCIO MAHFER 19-nov-21 20-ene-22 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1670-

2020

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE PARA ACTIVIDADES DE TALA Y TRASLADO DE INDIVIDUOS

ARBOREOS CONFORME CON LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA. 2. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIAL SE DEBEN REALIZAR EN LOS LUGARES Y HORARIOS AUTORIZADOS. 3. LA ZONA DE

OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA, NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE LA VIA, CICLORUTA O

ANDENES CON EQUIPOS O MATERIALES ASOCIADOS CON LAS ACTIVIDADES. 4. UNA VEZ FINALIZADO LOS

TRABAJOS EL ESPACIO PUBLICO DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS. 5. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.
20216122003552

30126 N/A N/A

CUADRANTE: KR 

87A Y 79m AL 

ORIENTE ENTRE 

CL 6D Y 143m AL 

SUR

N/A CONSORCIO MAHFER 19-nov-21 20-ene-22 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1670-

2020

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE PARA ACTIVIDADES DE TALA Y TRASLADO DE INDIVIDUOS

ARBOREOS CONFORME CON LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA. 2. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIAL SE DEBEN REALIZAR EN LOS LUGARES Y HORARIOS AUTORIZADOS. 3. LA ZONA DE

OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA, NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE LA VIA, CICLORUTA O

ANDENES CON EQUIPOS O MATERIALES ASOCIADOS CON LAS ACTIVIDADES. 4. UNA VEZ FINALIZADO LOS

TRABAJOS EL ESPACIO PUBLICO DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS. 5. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.
20216122003552

30127 8011986 N/A

KR 86F 20m AL 

SUR DE LA AV 

MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS

N/A CONSORCIO MAHFER 19-nov-21 20-ene-22 23:00-04:00 23:00-04:00
IDU-1670-

2020

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL Y ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE INIDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS.

SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA. 2. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE DEBEN REALIZAR EN LOS

LUGARES Y HORARIOS AUTORIZADOS. 3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAENTE DELIMITADA. 4. UNA VEZ

FINALIZADO LOS TRABAJOS LA VIA SE DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS. 5. LA INTERVENTORIA

DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.
20216122003552

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30128 8002085 N/A

AV MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS 35m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AV CIUDAD 

DE CALI (AK 86)

N/A CONSORCIO MAHFER 19-nov-21 20-ene-22 23:00-04:00 23:00-04:00
IDU-1670-

2020

NOTA: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA,

SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO

DE LA INTERVENCION, DE TAL MANERA QUE EN NINGUN CASO SE REALICE CIERRES SIMULTANEOS. 2. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL Y ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCRAGUE DE INDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME A LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. SE DEBEN

TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. 2. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. 3. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 4.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.50m. 5. NO SE

AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL EN LA CALZADA. 6. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS FUERA

DEL CERRAMIENTO NI FORMACION DE COLAS. 7. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (04:00 HORAS),

SE DEBERA RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE

TRANSITABILIDAD. 8.LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT Y DE LOS

HORARIOS APROBADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.
20216122003552

30129 30001800 N/A
KR 87A 40m AL 

SUR DE LA CL 

6D

N/A CONSORCIO MAHFER 19-nov-21 20-ene-22 23:00-04:00 23:00-04:00
IDU-1670-

2020

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL Y ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE INIDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. SE DEBEN

TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA. 2.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE DEBEN REALIZAR EN LOS LUGARES Y HORARIOS

AUTORIZADOS. 3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAENTE DELIMITADA. 4. UNA VEZ FINALIZADO LOS

TRABAJOS LA VIA SE DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS. 5. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.
20216122003552

30130 8013704 N/A
CL 6D 43m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 87B

N/A CONSORCIO MAHFER 19-nov-21 20-ene-22 23:00-04:00 23:00-04:00
IDU-1670-

2020

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL Y ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE INIDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. SE DEBEN

TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA. 2.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE DEBEN REALIZAR EN LOS LUGARES Y HORARIOS

AUTORIZADOS. 3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAENTE DELIMITADA. 4. UNA VEZ FINALIZADO LOS

TRABAJOS LA VIA SE DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS. 5. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.
20216122003552

30131 30001800 N/A
KR 87A 50m AL 

SUR DE LA CL 

6D

N/A CONSORCIO MAHFER 19-nov-21 20-ene-22 23:00-04:00 23:00-04:00
IDU-1670-

2020

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL Y ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE INIDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS.

SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA. 2. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE DEBEN REALIZAR EN LOS

LUGARES Y HORARIOS AUTORIZADOS. 3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAENTE DELIMITADA. 4. UNA VEZ

FINALIZADO LOS TRABAJOS LA VIA SE DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS. 5. LA INTERVENTORIA

DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.
20216122003552

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30132 8001822 N/A
CL 6A 58m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 87A

N/A CONSORCIO MAHFER 19-nov-21 20-ene-22 23:00-04:00 23:00-04:00
IDU-1670-

2020

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL Y ANDEN COSTADO SUR (VIA INTERNA PARQUE) PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE INIDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME CON LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS. SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA. 2. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE DEBEN REALIZAR

EN LOS LUGARES Y HORARIOS AUTORIZADOS. 3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAENTE DELIMITADA. 4.

UNA VEZ FINALIZADO LOS TRABAJOS LA VIA SE DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS. 5. LA

INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.
20216122003552

30133 N/A N/A

VARIOS 

LOCALIDAD 

PUENTE 

ARANDA

N/A CONSORCIO PRATO - - - -
FDLPU-319-

2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA REHABILITACION DE LA MALLA VIAL,

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO

EL 12-OCT-21: EL CONTRATISTA DEBE ACLARAR LA SOLICITUD REALIZADA, TODA VEZ, QUE EN LA ACTUALIDAD

CUENTA CON PMT VIGENTE HASTA ENERO DEL 2022, PARA LAS MISMAS ACTIVIDADES EN LOS CIV SOLICITADOS

EN EL PRESENTE RADICADO.

NO
PUENTE 

ARANDA

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216121735192

30134 16004221 N/A
CL 29B SUR TV 

35BIS

CL 29B SUR TV 

35A
CONSORCIO PRATO 19-nov-21 13-ene-22 24 HORAS 24 HORAS

FDLPA-319-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES. EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION (FRESADO,

RELLENO, ESTABILIZACION Y RENIVELACION). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER

LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER

EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES.

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR

NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA

DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE

INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION

DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION

Y EL CERRAMIENTO. 

SI
PUENTE 

ARANDA

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216121938052

30135 10002648 10002608 KR 118A CL 63C KR 118A CL 63F
CONSORCIO 

PRAYMET
19-nov-21 17-feb-22 07:00-18:00 24 HORAS

FDLE-370-

2019

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. ESTE

FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 12-NOV-21 Y EL 18-NOV-21, INCUMPLIENDO LO

SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE VIA (CONFORME A LA

PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES.

MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

INTERSECCIONES. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO

SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN

ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI ENGATIVA
MARIA C. 

GALINDO Q.
20216121997072

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30136 10005581 N/A
KR 105F No 66 

29
N/A

CONSORCIO 

PUENTELARGO
19-nov-21 17-nov-22 07:00-21:00 07:00-21:00

SED-

CO1.PCCNT

R.2646231

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO OCCIDENTAL COLEGIO LAS

MERCEDES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE UNICAMENTE DENTRO DEL PREDIO. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS

Y EL CONTROL DEL TRANSITO DE BICIUSUARIOS, PEATONAL Y VEHICULAR. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL

TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL

INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA

NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA FUERA DEL PREDIO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION.

SI ENGATIVA
MARIA C. 

GALINDO Q.
20216121995912

30137 16004858 N/A
AV AMERICAS 

AK 50
N/A

CONSORCIO 

PUENTES GAMA-

GALAN

10-nov-21 24-nov-21 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1711-

2020

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 10-NOV-

21. PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE BAJO PUENTE VEHICULAR COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES

DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CANCELACION Y ELIMINACION DEL INGRESO A LA PARTE INTERNA DEL

PUENTE) PARA RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE EL IDU Y EL

IDARTES.

FORMALIZACIO

N DE 

EMERGENCIA

PUENTE 

ARANDA

ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

EMERGENCIA 10-

NOV-21

30138 50008300 N/A
AV AMERICAS 

AK 50
N/A

CONSORCIO 

PUENTES GAMA-

GALAN

10-nov-21 24-nov-21 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1711-

2020

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 10-NOV-

21. PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN LA ZONA VERDE DEL COSTADO SUR DE LA CONECTANTE

MOVIMIENTO ORIENTE-NORTE BAJO PUENTE VEHICULAR PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

(CANCELACION Y ELIMINACION DEL INGRESO A LA PARTE INTERNA DEL PUENTE) PARA RECUPERACION DE

ESPACIO PUBLICO EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE EL IDU Y EL IDARTES.

FORMALIZACIO

N DE 

EMERGENCIA

PUENTE 

ARANDA

ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

EMERGENCIA 10-

NOV-21

30139 19014610 19014412

VIA A 

PASQUILLA( 74° 

8'32.30"O - 

4°31'57.77"N)

VIA A 

PASQUILLA(74° 

9'24.43"O - 

4°26'37.10"N)

CONSORCIO RCR - 

IDECO MALLA VIAL 

RURAL

19-nov-21 2-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1683-

2020

NOTAS: 1.). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. GARANTIZAR EL ACCESO A RESIDENTES Y

COMERCIANTES DEL SECTOR. 2). SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL.3.

)DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA A LOS RECIDENTES DE LA ZONA DE

INTERVENCION.4.)NO SE AUTORIZA EL CIERRE SIMULTANEO EN LOS COSTADOS. 5.) NO SE AUTORIZA

AFECTACIONES EN PARADEROS DEL SITP.6.)NO SE AUTORIZA CIERRES TOTALES DE CALZADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION

VIAL SEGUN PLANOS 1, 2, 3, 4, 5 y 6 CON CIERRES MAXIMO DE 100m. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZAN CIERRES CON LONGITUDES

SUPERIORES A50m Y POR LAPSOS DE MAXIMO 15 MINUTOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, DEBE GARANTIZAR UNO CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3.5m

DE ANCHO SEGUN CORRESPONDA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE OTRAS VIAS NI FORMACION DE COLAS. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. 

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121996652

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30140 19014610 19014411

VIA A 

PASQUILLA ( 74° 

8'32.30"O - 

4°31'57.77"N)

VIA A 

PASQUILLA (74° 

9'24.43"O - 

4°26'37.10"N)

CONSORCIO RCR - 

IDECO MALLA VIAL 

RURAL

19-nov-21 2-dic-21 07:00-18:00 07:00-18:00
IDU-1683-

2020

NOTAS: 1.). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. GARANTIZAR EL ACCESO A RESIDENTES Y

COMERCIANTES DEL SECTOR. 2). SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL.3.

)DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA A LOS RECIDENTES DE LA ZONA DE

INTERVENCION.4.)NO SE AUTORIZA EL CIERRE SIMULTANEO EN LOS COSTADOS. 5.) NO SE AUTORIZA

AFECTACIONES EN PARADEROS DEL SITP.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE Y CUNETA,EN AMBOS COSTADOS PARA

ACTIVIDADES DE ROCERIA Y LIMPIEZA DE CUNETAS SEGUN PLANO TIPO 1. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES

DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZAN CIERRES CON LONGITUDES

SUPERIORES A 20m. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO, DEBE GARANTIZAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE OTRAS VIAS NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE BANDEREROS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y

EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121996712

30141 19014610 19014411

VIA A 

PASQUILLA ( 74° 

8'32.30"O - 

4°31'57.77"N)

VIA A 

PASQUILLA (74° 

9'24.43"O - 

4°26'37.10"N)

CONSORCIO RCR - 

IDECO MALLA VIAL 

RURAL

19-nov-21 2-dic-21
10:00-11:00 

14:00-15:00

10:00-11:00 

14:00-15:00

IDU-1683-

2020

NOTAS: 1.). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. GARANTIZAR EL ACCESO A RESIDENTES Y

COMERCIANTES DEL SECTOR. 2). SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL.3.

)DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA A LOS RECIDENTES DE LA ZONA DE

INTERVENCION.4.)NO SE AUTORIZA EL CIERRE SIMULTANEO EN LOS COSTADOS. 5.) NO SE AUTORIZA

AFECTACIONES EN PARADEROS DEL SITP.6.)NO SE AUTORIZA CIERRES TOTALES DE CALZADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SEGUN PLANOS TIPO 2, 3 Y 4. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZAN CIERRES CON LONGITUDES SUPERIORES A50m Y POR

LAPSOS DE MAXIMO 15 MINUTOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, DEBE GARANTIZAR UNO CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3.5m DE ANCHO SEGUN

CORRESPONDA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO. NO SE

APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE OTRAS VIAS NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE BANDEREROS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y

EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121996712

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30142 5008422 5009716

VIA TRONCAL 

BOLIVARIANA-

USME 74° 7' 

42,49" W, ° 28' 

4,89" N

VIA TRONCAL 

BOLIVARIANA-

USME 74° 12' 

38,12" W , 4° 17' 

54,09" N

CONSORCIO RCR - 

IDECO MALLA VIAL 

RURAL

19-nov-21 2-dic-21 07:00-18:00 07:00-18:00
IDU-1683-

2020

NOTAS: 1.). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. GARANTIZAR EL ACCESO A RESIDENTES Y

COMERCIANTES DEL SECTOR. 2). SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL.3.

)DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA A LOS RECIDENTES DE LA ZONA DE

INTERVENCION.4.)NO SE AUTORIZA EL CIERRE SIMULTANEO EN LOS COSTADOS. 5.) NO SE AUTORIZA

AFECTACIONES EN PARADEROS DEL SITP.6.)NO SE AUTORIZA CIERRES TOTALES DE CALZADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE ACCIONES DE

MOVILIDAD (PARCHEO Y BACHEO) SEGUN PLANOS TIPO 1, 2, 3 Y 4 CON CIERRES MAXIMO DE 100m. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE

AUTORIZAN CIERRES CON LONGITUDES SUPERIORES A50m Y POR LAPSOS DE MAXIMO 15 MINUTOS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, DEBE

GARANTIZAR UNO CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3.5m DE ANCHO SEGUN CORRESPONDA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE OTRAS VIAS NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121996382

30143 5009874 N/A

CIV 5009874 30m 

AL ORIENTE DE 

LA VIA TRONCAL 

BOLIVARIANA

CIV 5009874 77m 

AL ORIENTE

CONSORCIO RCR - 

IDECO MALLA VIAL 

RURAL

19-nov-21 2-dic-21 18:00-07:00 18:00-07:00
IDU-1683-

2020

NOTAS: 1.). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. GARANTIZAR EL ACCESO A RESIDENTES Y

COMERCIANTES DEL SECTOR. 2). SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL.3.

)DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA A LOS RECIDENTES DE LA ZONA DE

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE DEL CIV 5009874 PARA ACTIVIDADES DE PARQUEO DE

MAQUINARIA SEGUN PLANO 5. NO SE AUTORIZA CIERRE PERMANENTE DE CARRIL Y ANDEN. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS EN ESPERA DE INGRESAR AL PREDIO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION

DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE PERSONAL ABANDERADO PARA COORDINAR LA ENTRADA Y SALIDA DE

VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. DEBEN CONSERVAR EN PERFECTO ESTADO LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. DEBERA CUMPLIR A CABALIDAD LA NORMATIVIDAD, RESTRICCIONES Y NOTAS

ACLARATORIAS ACEPTADAS Y PREVIAMENTE FIRMADAS EN EL FORMATO COI. ES RESPONSABILIDAD DE LA

CONSTRUCTORA EL CUMPLIMIENTO DEL PMT APROBADO. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS VIAS

DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE ENTRADA Y SALIDA. 

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121996382

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30144 5009814 N/A

CIV 5009814 30m 

AL ORIENTE DE 

LA VIA TRONCAL 

BOLIVARIANA

CIV 5009814 77m 

AL ORIENTE

CONSORCIO RCR - 

IDECO MALLA VIAL 

RURAL

19-nov-21 2-dic-21 18:00-07:00 18:00-07:00
IDU-1683-

2020

NOTAS: 1.). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. GARANTIZAR EL ACCESO A RESIDENTES Y

COMERCIANTES DEL SECTOR. 2). SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL.3.

)DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA A LOS RECIDENTES DE LA ZONA DE

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE DEL CIV 5009814 PARA ACTIVIDADES DE PARQUEO DE

MAQUINARIA SEGUN PLANO 6. NO SE AUTORIZA CIERRE PERMANENTE DE CARRIL Y ANDEN. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS EN ESPERA DE INGRESAR AL PREDIO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION

DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE PERSONAL ABANDERADO PARA COORDINAR LA ENTRADA Y SALIDA DE

VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. DEBEN CONSERVAR EN PERFECTO ESTADO LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. DEBERA CUMPLIR A CABALIDAD LA NORMATIVIDAD, RESTRICCIONES Y NOTAS

ACLARATORIAS ACEPTADAS Y PREVIAMENTE FIRMADAS EN EL FORMATO COI. ES RESPONSABILIDAD DE LA

CONSTRUCTORA EL CUMPLIMIENTO DEL PMT APROBADO. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS VIAS

DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE ENTRADA Y SALIDA. 

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121996382

30145 5009792 N/A

CIV 5009792 30m 

AL ORIENTE DE 

LA VIA TRONCAL 

BOLIVARIANA

CIV 5009792 77m 

AL ORIENTE

CONSORCIO RCR - 

IDECO MALLA VIAL 

RURAL

19-nov-21 2-dic-21 18:00-07:00 18:00-07:00
IDU-1683-

2020

NOTAS: 1.). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. GARANTIZAR EL ACCESO A RESIDENTES Y

COMERCIANTES DEL SECTOR. 2). SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL.3.

)DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA A LOS RECIDENTES DE LA ZONA DE

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE DEL CIV 5009792 PARA ACTIVIDADES DE PARQUEO DE

MAQUINARIA SEGUN PLANO 7. NO SE AUTORIZA CIERRE PERMANENTE DE CARRIL Y ANDEN. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS EN ESPERA DE INGRESAR AL PREDIO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION

DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE PERSONAL ABANDERADO PARA COORDINAR LA ENTRADA Y SALIDA DE

VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. DEBEN CONSERVAR EN PERFECTO ESTADO LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. DEBERA CUMPLIR A CABALIDAD LA NORMATIVIDAD, RESTRICCIONES Y NOTAS

ACLARATORIAS ACEPTADAS Y PREVIAMENTE FIRMADAS EN EL FORMATO COI. ES RESPONSABILIDAD DE LA

CONSTRUCTORA EL CUMPLIMIENTO DEL PMT APROBADO. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS VIAS

DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE ENTRADA Y SALIDA. 

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121996382

30146 5009912 N/A

CIV 5009912 30m 

AL ORIENTE DE 

LA VIA TRONCAL 

BOLIVARIANA

CIV 5009912 77m 

AL ORIENTE

CONSORCIO RCR - 

IDECO MALLA VIAL 

RURAL

19-nov-21 2-dic-21 18:00-07:00 18:00-07:00
IDU-1683-

2020

NOTAS: 1.). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. GARANTIZAR EL ACCESO A RESIDENTES Y

COMERCIANTES DEL SECTOR. 2). SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL.3.

)DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA A LOS RECIDENTES DE LA ZONA DE

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE DEL CIV 5009912 PARA ACTIVIDADES DE PARQUEO DE

MAQUINARIA SEGUN PLANO 8. NO SE AUTORIZA CIERRE PERMANENTE DE CARRIL Y ANDEN. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS EN ESPERA DE INGRESAR AL PREDIO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION

DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE PERSONAL ABANDERADO PARA COORDINAR LA ENTRADA Y SALIDA DE

VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. DEBEN CONSERVAR EN PERFECTO ESTADO LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. DEBERA CUMPLIR A CABALIDAD LA NORMATIVIDAD, RESTRICCIONES Y NOTAS

ACLARATORIAS ACEPTADAS Y PREVIAMENTE FIRMADAS EN EL FORMATO COI. ES RESPONSABILIDAD DE LA

CONSTRUCTORA EL CUMPLIMIENTO DEL PMT APROBADO. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS VIAS

DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE ENTRADA Y SALIDA. 

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121996382

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30147 5008422 5009716

VIA TRONCAL 

BOLIVARIANA-

USME 

74°7'42,49"W, 

4°28'4,89"N

VIA TRONCAL 

BOLIVARIANA-

USME 

74°12'38,12"W,4°

17'54,09"N

CONSORCIO RCR - 

IDECO MALLA VIAL 

RURAL

21-nov-21 2-dic-21 07:00-18:00 07:00-18:00
IDU-1683-

2020

NOTAS: 1.). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2.) DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A

RESIDENTES DEL SECTOR. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE Y CUNETA PARA ACTIVIDADES DE ROCERIA Y LIMPIEZA DE

CUNETAS EN TRAMOS NO MAYORES A 20m SEGUN PLANO TIPO 1. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE OTRAS VIAS NI FORMACION DE COLAS. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE,

LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. 

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121996842

30148 5008422 5009716

VIA TRONCAL 

BOLIVARIANA-

USME 

74°7'42,49"W, 

4°28'4,89"N

VIA TRONCAL 

BOLIVARIANA-

USME 

74°12'38,12"W,4°

17'54,09"N

CONSORCIO RCR - 

IDECO MALLA VIAL 

RURAL

21-nov-21 2-dic-21 07:00-18:00 07:00-18:00
IDU-1683-

2020

NOTAS: 1.). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2.)DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

EL INGRESO Y SALIDA A LOS RESIDENTES DE LA ZONA DE INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ADYACENTE AL CIERRE DE ZONA VERDE, PARA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE ASOCIADAS A LAS ACTIVIDADES DE ROCERIA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN TRAMOS NO

MAYORES A 20m. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE

LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, DEBE

GARANTIZAR UNO CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 1.5m DE ANCHO SEGUN CORRESPONDA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE OTRAS VIAS NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121996842

30149 19014610 19014412

VIA A 

PASQUILLA( 74° 

8'32.30"O - 

4°31'57.77"N)

VIA A 

PASQUILLA(74° 

9'24.43"O - 

4°26'37.10"N)

CONSORCIO RCR - 

IDECO MALLA VIAL 

RURAL

19-nov-21 2-dic-21 07:00-18:00 07:00-18:00
IDU-1683-

2020

NOTAS: 1.). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. GARANTIZAR EL ACCESO A RESIDENTES Y

COMERCIANTES DEL SECTOR. 2). SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL.3.

)DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA A LOS RECIDENTES DE LA ZONA DE

INTERVENCION.4.)NO SE AUTORIZA EL CIERRE SIMULTANEO EN LOS COSTADOS. 5.) NO SE AUTORIZA

AFECTACIONES EN PARADEROS DEL SITP.6.)NO SE AUTORIZA CIERRES TOTALES DE CALZADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE ACCIONES DE

MOVILIDAD (PARCHEO Y BACHEO) SEGUN PLANOS TIPO 1, 2, 3, 4, 5 y 6 CON CIERRES MAXIMO DE 100m. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE

AUTORIZAN CIERRES CON LONGITUDES SUPERIORES A50m Y POR LAPSOS DE MAXIMO 15 MINUTOS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, DEBE

GARANTIZAR UNO CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3.5m DE ANCHO SEGUN CORRESPONDA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE OTRAS VIAS NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. SILVA 

C.
20216121996422

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30150 19012285 N/A
CL 87F SUR KR 

17A

CL 87F SUR 77m 

AL OCCIDENTE

CONSORCIO RCR - 

IDECO MALLA VIAL 

RURAL

19-nov-21 2-dic-21 18:00-07:00 18:00-07:00
IDU-1683-

2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE DEL CIV 19014503 PARA ACTIVIDADES DE PARQUEO DE

MAQUINARIA SEGUN PLANO 7. NO SE AUTORIZA CIERRE PERMANENTE DE CARRIL Y ANDEN. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS EN ESPERA DE INGRESAR AL PREDIO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION

DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE PERSONAL ABANDERADO PARA COORDINAR LA ENTRADA Y SALIDA DE

VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. DEBEN CONSERVAR EN PERFECTO ESTADO LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. DEBERA CUMPLIR A CABALIDAD LA NORMATIVIDAD, RESTRICCIONES Y NOTAS

ACLARATORIAS ACEPTADAS Y PREVIAMENTE FIRMADAS EN EL FORMATO COI. ES RESPONSABILIDAD DE LA

CONSTRUCTORA EL CUMPLIMIENTO DEL PMT APROBADO. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS VIAS

DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE ENTRADA Y SALIDA. 

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. SILVA 

C.
20216121996422

30151 19012441 N/A
CL 89 SUR KR 

18F

CL 89 SUR KR 

18FBIS

CONSORCIO RCR - 

IDECO MALLA VIAL 

RURAL

19-nov-21 2-dic-21 18:00-07:00 18:00-07:00
IDU-1683-

2020

NOTAS: 1.). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. GARANTIZAR EL ACCESO A RESIDENTES Y

COMERCIANTES DEL SECTOR. 2). SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL.3.

)DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA A LOS RECIDENTES DE LA ZONA DE

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE DEL CIV 19012441 PARA ACTIVIDADES DE PARQUEO DE

MAQUINARIA SEGUN PLANO 8. NO SE AUTORIZA CIERRE PERMANENTE DE CARRIL Y ANDEN. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS EN ESPERA DE INGRESAR AL PREDIO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION

DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE PERSONAL ABANDERADO PARA COORDINAR LA ENTRADA Y SALIDA DE

VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. DEBEN CONSERVAR EN PERFECTO ESTADO LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. DEBERA CUMPLIR A CABALIDAD LA NORMATIVIDAD, RESTRICCIONES Y NOTAS

ACLARATORIAS ACEPTADAS Y PREVIAMENTE FIRMADAS EN EL FORMATO COI. ES RESPONSABILIDAD DE LA

CONSTRUCTORA EL CUMPLIMIENTO DEL PMT APROBADO. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS VIAS

DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE ENTRADA Y SALIDA. 

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. SILVA 

C.
20216121996422

30152 19014551 N/A

KR 5 30m AL 

OCCIDENTE DE 

LA VIA A 

PASQUILLA

KR 5 77m AL 

OCCIDENTE DE 

LA VIA A 

PASQUILLA

CONSORCIO RCR - 

IDECO MALLA VIAL 

RURAL

19-nov-21 2-dic-21 18:00-07:00 18:00-07:00
IDU-1683-

2020

NOTAS: 1.). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. GARANTIZAR EL ACCESO A RESIDENTES Y

COMERCIANTES DEL SECTOR. 2). SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL.3.

)DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA A LOS RECIDENTES DE LA ZONA DE

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE DEL CIV 19014551 PARA ACTIVIDADES DE PARQUEO DE

MAQUINARIA SEGUN PLANO 9. NO SE AUTORIZA CIERRE PERMANENTE DE CARRIL Y ANDEN. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS EN ESPERA DE INGRESAR AL PREDIO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION

DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE PERSONAL ABANDERADO PARA COORDINAR LA ENTRADA Y SALIDA DE

VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. DEBEN CONSERVAR EN PERFECTO ESTADO LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. DEBERA CUMPLIR A CABALIDAD LA NORMATIVIDAD, RESTRICCIONES Y NOTAS

ACLARATORIAS ACEPTADAS Y PREVIAMENTE FIRMADAS EN EL FORMATO COI. ES RESPONSABILIDAD DE LA

CONSTRUCTORA EL CUMPLIMIENTO DEL PMT APROBADO. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS VIAS

DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE ENTRADA Y SALIDA. 

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. SILVA 

C.
20216121996422

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30153 19014501 N/A KR 1 TV 3 KR 1 CL 3

CONSORCIO RCR - 

IDECO MALLA VIAL 

RURAL

19-nov-21 2-dic-21 18:00-07:00 18:00-07:00
IDU-1683-

2020

NOTAS: 1.). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. GARANTIZAR EL ACCESO A RESIDENTES Y

COMERCIANTES DEL SECTOR. 2). SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL.3.

)DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA A LOS RECIDENTES DE LA ZONA DE

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE DEL CIV 19014501 PARA ACTIVIDADES DE PARQUEO DE

MAQUINARIA SEGUN PLANO 10. NO SE AUTORIZA CIERRE PERMANENTE DE CARRIL Y ANDEN. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS EN ESPERA DE INGRESAR AL PREDIO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION

DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE PERSONAL ABANDERADO PARA COORDINAR LA ENTRADA Y SALIDA DE

VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. DEBEN CONSERVAR EN PERFECTO ESTADO LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. DEBERA CUMPLIR A CABALIDAD LA NORMATIVIDAD, RESTRICCIONES Y NOTAS

ACLARATORIAS ACEPTADAS Y PREVIAMENTE FIRMADAS EN EL FORMATO COI. ES RESPONSABILIDAD DE LA

CONSTRUCTORA EL CUMPLIMIENTO DEL PMT APROBADO. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS VIAS

DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE ENTRADA Y SALIDA. 

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. SILVA 

C.
20216121996422

30154 5008422 5009716

VIA TRONCAL 

BOLIVARIANA-

USME 

74°7'42,49"W, 

4°28'4,89"N

VIA TRONCAL 

BOLIVARIANA-

USME 

74°12'38,12"W,4°

17'54,09"N

CONSORCIO RCR - 

IDECO MALLA VIAL 

RURAL

19-nov-21 2-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1683-

2020

NOTAS: 1.). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. GARANTIZAR EL ACCESO A RESIDENTES Y

COMERCIANTES DEL SECTOR. 2). SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS

CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL.3.

)DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA A LOS RECIDENTES DE LA ZONA DE

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION

VIAL. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y ANDEN. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VEHICULOS EN ESPERA DE INGRESAR AL PREDIO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NO SE

AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

PERSONAL ABANDERADO PARA COORDINAR LA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL

TRANSITO PEATONAL. DEBEN CONSERVAR EN PERFECTO ESTADO LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. DEBERA

CUMPLIR A CABALIDAD LA NORMATIVIDAD, RESTRICCIONES Y NOTAS ACLARATORIAS ACEPTADAS Y

PREVIAMENTE FIRMADAS EN EL FORMATO COI. ES RESPONSABILIDAD DE LA CONSTRUCTORA EL CUMPLIMIENTO

DEL PMT APROBADO. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS VIAS DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE

ENTRADA Y SALIDA. 

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121996552

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30155 N/A N/A

CUADRANTE: AV 

PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) Y KR 73 

ENTRE 65,5m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 73 Y 75,5m 

AL ORIENTE DE 

LA KR 73 

N/A
CONSORCIO REDES 

BTA
19-nov-21 3-mar-22 06:00-18:00 24 HORAS

EAB-1-01-

25400-1493-

2019

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR

LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. NO SE AUTORIZA CIERRE SOBRE LOS ANDENES .

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE PARA ACOPIO DE MATERIALES Y MAQUINARIA

ASOCIADOS A LAS OBRAS DE LA EAB SOBRE LA AV PRIMERO DE MAYO PARA LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL

INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

DEBE CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD

PARA MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADA LA

OCUPACION DE LA ZONA VERDE SE DEBE RESTITUIR EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS INICIALMENTE. 

SI KENNEDY
IRIS Z. MORALES 

M.
20216121937502

30156 50008136 N/A

AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 6m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 54

N/A
CONSORCIO REDES 

METRO
3-dic-21 14-abr-22 24 HORAS 24 HORAS

EAB-1-15-

25400-1090-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DIRECTA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA

RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. .

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO SUR DE LA CONECTANTE SUR

ORIENTE PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EAAB

ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS

UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS EN ESPERA DE INGRESAR A LA ZONA DE OBRA. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION.

SI
PUENTE 

ARANDA

HAROL J. 

LOZANO T.
20216121979412

30157 11010233 N/A
CL 127A AV 

BOYACA (AK 72)

CL 127A DG 

127B

CONSORCIO SAN 

PATRICIO
19-nov-21 17-feb-22 07:00-18:00 24 HORAS

IDU-1550-

2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y ZONA VERDE (COSTADO SUR) PARA AMPLIACION DE

CARRIL VEHICULAR (PMT 19). LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. 

2. GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION, EN

LOS SITIOS PROPUESTOS Y CUMPLIENDO EL HORARIO PREVISTO EN EL APENDICE F.

3. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m DE ANCHO LIBRE, CONTINUO, COMODO, CON RAMPA, EN

ZONA DURA (CONCRETO, ASFALTO Y/O ADOQUIN) Y LIBRE DE MATERIALES O ESCOMBROS QUE GARANTICEN EL

PASO SEGURO DE PEATONES Y USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA. 

4. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE TRASLADO DE MOBILIARIO SEMAFORICO, TODA VEZ QUE PARA ESTA

ACTIVIDAD SE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. 

5. NO SE AUTORIZA CIERRE Y/O PARQUEO DE VEHICULOS DE LA OBRA SOBRE LA VIA.

6. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM. 

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
20216122000542

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30158 11010207 11010189
CL 127A DG 

127B
CL 127A KR 78A

CONSORCIO SAN 

PATRICIO
19-nov-21 23-dic-21 07:00-18:00 24 HORAS

IDU-1550-

2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (COSTADO NORTE) PARA CONSTRUCCION DE

CICLORUTA PROVISIONAL (PMT 19). LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. 

2. GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION, EN

LOS SITIOS PROPUESTOS Y CUMPLIENDO EL HORARIO PREVISTO EN EL APENDICE F.

3. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES CONTINUOS, COMODOS, CON RAMPAS, EN ZONA DURA (CONCRETO,

ASFALTO Y/O ADOQUIN) Y LIBRE DE MATERIALES O ESCOMBROS QUE GARANTICEN EL PASO SEGURO DE

PEATONES Y USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA. 

4. PREVIO AL CIERRE SE DEBE REALIZAR ADECUACION DE SENDERO PEATONAL SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE

Y OCCIDENTE-ORIENTE SOBRE LA DG 127B.

5. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR.

6. NO SE AUTORIZA CIERRE Y/O PARQUEO DE VEHICULOS DE LA OBRA SOBRE LA VIA.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR QUE SE LLEVEN A CABO LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION A LA

COMUNIDAD Y LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
20216122000542

30159 11010226 11010239 CL 127A KR 78A

CL 127A 37m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 81

CONSORCIO SAN 

PATRICIO
19-nov-21 23-dic-21 07:00-18:00 24 HORAS

IDU-1550-

2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE (COSTADO NORTE-RESERVA VIAL) PARA CONSTRUCCION

DE CICLORUTA PROVISIONAL (PMT 19). LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS: 

1. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. 

2. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

3. GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION, EN

LOS SITIOS PROPUESTOS Y CUMPLIENDO EL HORARIO PREVISTO EN EL APENDICE F.

4. NO SE AUTORIZA CIERRE Y/O PARQUEO DE VEHICULOS DE LA OBRA SOBRE LA VIA.

5. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APENDICE F, SE DEBE GARANTIZAR EL ESTADO DE

CONDICION DEL CORREDOR Y DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL.

6. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR QUE SE LLEVEN A CABO LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION A LA

COMUNIDAD Y LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
20216122000542

30160 11010241 N/A
AC 127 37m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 81

AC 127 417m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 81

CONSORCIO SAN 

PATRICIO
19-nov-21 17-feb-22 07:00-18:00 24 HORAS

IDU-1550-

2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE (COSTADO NORTE-RESERVA VIAL) PARA CONSTRUCCION

DE CICLORUTA PROVISIONAL (PMT 19). LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS: 

1. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. 

2. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

3. GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION, EN

LOS SITIOS PROPUESTOS Y CUMPLIENDO EL HORARIO PREVISTO EN EL APENDICE F.

4. NO SE AUTORIZA CIERRE Y/O PARQUEO DE VEHICULOS DE LA OBRA SOBRE LA VIA.

5. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APENDICE F, SE DEBE GARANTIZAR EL ESTADO DE

CONDICION DEL CORREDOR Y DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL.

6. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR QUE SE LLEVEN A CABO LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION A LA

COMUNIDAD Y LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
20216122000542

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30161 11010241 N/A
AC 127 417m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 81

AC 127 50m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 87A

CONSORCIO SAN 

PATRICIO
19-nov-21 17-feb-22 07:00-18:00 24 HORAS

IDU-1550-

2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ZONA VERDE (COSTADO SUR-RESERVA VIAL) PARA

CONSTRUCCION DE CALZADA VEHICULAR (PMT 19). LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS: 

1. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. 

2. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

3. GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION, EN

LOS SITIOS PROPUESTOS Y CUMPLIENDO EL HORARIO PREVISTO EN EL APENDICE F.

4. NO SE AUTORIZA CIERRE Y/O PARQUEO DE VEHICULOS DE LA OBRA SOBRE LA VIA.

5. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APENDICE F, SE DEBE GARANTIZAR EL ESTADO DE

CONDICION DEL CORREDOR Y DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL.

6. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR QUE SE LLEVEN A CABO LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION A LA

COMUNIDAD Y LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
20216122000542

30162 11010241 11010001
AC 127 50m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 87A

AC 127 KR 87A
CONSORCIO SAN 

PATRICIO
19-nov-21 17-feb-22 07:00-18:00 24 HORAS

IDU-1550-

2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE (COSTADO NORTE-RESERVA VIAL) PARA CONSTRUCCION

DE CICLORUTA PROVISIONAL (PMT 19). LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS:

1. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. 

2. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

3. GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION, EN

LOS SITIOS PROPUESTOS Y CUMPLIENDO EL HORARIO PREVISTO EN EL APENDICE F.

4. NO SE AUTORIZA CIERRE Y/O PARQUEO DE VEHICULOS DE LA OBRA SOBRE LA VIA.

5. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APENDICE F, SE DEBE GARANTIZAR EL ESTADO DE

CONDICION DEL CORREDOR Y DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL.

6. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR QUE SE LLEVEN A CABO LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION A LA

COMUNIDAD Y LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM. 

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
20216122000542

30163 11010241 N/A
AC 127 50m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 87A

N/A
CONSORCIO SAN 

PATRICIO
19-nov-21 17-feb-22 07:00-18:00 24 HORAS

IDU-1550-

2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS (COSTADO SUR) PARA CONSTRUCCION DE

CALZADA VEHICULAR (PMT 19). LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. IMPLEMENTAR TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT.

2. GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA ENTRADA Y SALIDA DE

VOLQUETAS.

3. REALIZAR LIMPIEZA A LA CALZADA DE TAL FORMA QUE SE REDUZCA EL RIESGO DE ACCIDENTES POR LA

PRESENCIA DE MATERIAL DISPERSO QUE PUEDA AFECTAR A LOS USUARIOS DE LA VIA.

4. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS EN ESPERA DE INGRESAR AL PREDIO.

5. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES UNICAMENTE SE AUTORIZAN AL INTERIOR DE LA

ZONA DE OBRA.

6. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR QUE SE LLEVEN A CABO LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION A LA

COMUNIDAD Y LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
20216122000542

30164 11010241 N/A
AC 127 417m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 81

N/A
CONSORCIO SAN 

PATRICIO
19-nov-21 17-feb-22 07:00-18:00 24 HORAS

IDU-1550-

2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS (COSTADO SUR) PARA CONSTRUCCION DE

CALZADA VEHICULAR (PMT 19). LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. IMPLEMENTAR TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT.

2. GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA ENTRADA Y SALIDA DE

VOLQUETAS.

3. REALIZAR LIMPIEZA A LA CALZADA DE TAL FORMA QUE SE REDUZCA EL RIESGO DE ACCIDENTES POR LA

PRESENCIA DE MATERIAL DISPERSO QUE PUEDA AFECTAR A LOS USUARIOS DE LA VIA.

4. ACATAR LA NORMATIVIDAD PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE CARGA EN EL DISTRITO CAPITAL.

5. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS EN ESPERA DE INGRESAR AL PREDIO.

6. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES UNICAMENTE SE AUTORIZAN AL INTERIOR DE LA

ZONA DE OBRA.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR QUE SE LLEVEN A CABO LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION A LA

COMUNIDAD Y LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
20216122000542

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30165 16002236 N/A CL 1D No 42 40 N/A
CONSORCIO SANTA 

MARIA 009
3-dic-21 30-dic-21 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1272-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE, ACOPIO

DE EQUIPOS Y MATERIALES, PARA LAS ACTIVIDADES DE OBRA A EJECUTAR DE REHABILITACION DE ESPACIO

PUBLICO DE LA AK 50. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3,00m EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN

DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL

USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE

MOVILIDAD. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SI
PUENTE 

ARANDA

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216121782872

30166 16000369 N/A KR 58 No 5C 80 N/A
CONSORCIO SANTA 

MARIA 009
19-nov-21 23-dic-21 23:30-04:30 23:30-04:30

IDU-1272-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA

Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE,

ACOPIO DE EQUIPOS Y MATERIALES, PARA LAS ACTIVIDADES DE OBRA A EJECUTAR DE REHABILITACION DE

ESPACIO PUBLICO DE LA AV AMERICAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO

SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3,00m EN

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN

DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL

USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE

MOVILIDAD. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SI
PUENTE 

ARANDA

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216122000352

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30167 9003839 N/A AK 68D AC 24 N/A
CONSORCIO SANTA 

MARIA 009
19-nov-21 13-ene-22 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1272-

2020

NOTAS: 1. ES DE RESALTAR QUE EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES DE

SEMAFORIZACION DE LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, DE IGUAL MANERA

SE INFORMA QUE DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE

REDES Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO SEMAFORICO 2. SE DEBE GARANTIZAR EL PASO PEATONAL TRANSVERSAL

SOBRE LA AK 68D Y ACCESO A RAMPAS EN CADA UNA DE LAS ETAPAS PROPUESTAS 3. NO SE PERMITE REALIZAR

ACTIVIDADES DE FORMA SIMULTANEA 3. EN CASO DE CAMBIO DE NIVEL DEL ANDEN EXISTENTE, EL

COSNTRATISTA DEBE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE OBRAS DE LA SUBDIRECCION DE

SEMAFORIZACION 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ISLETA SURORIENTAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, DE

ACUERDO A LO INDICADO EN PLANOS PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y CONSERVACION DE ESPACIO

PUBLICO.NO SE PERMITE REALIZAR CIERRE TOTAL DE LA ISLETA EN NINGUN MOMENTO, POR LO QUE DEBE

GARANTIZAR PASO PEATONAL COMODO Y SEGURO A TODOS LOS ACTORES VIALES QUE UTILICEN DICHA ISLETA

DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO

LIBRE Y ESPACIO PUBLICO Y DE RAMPA DE 1,50m. LA ACTIIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR

EN LA BAHIA COSTADO ORIENTAL DE LA AK 68D TAL COMO FUE AUTORIZADO EN EL COI 39 ID 23807. DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A

LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

SI FONTIBON
DIEGO A. TORO 

C.
20216121885102

30168 2000720 2000688 KR 14 CL 82 KR 14 CL 84BIS

CONSORCIO 

SEÑALIZACION VIAL 

BOGOTA

19-nov-21 19-dic-21 24 HORAS 24 HORAS
SDM-2025-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTRO CONTRATISTA REALIZANDO ACTIVIDADES EN ESTE MISMO TRAMO

SE DEBE COORDINAR LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD Y LA SEÑALIZACION DE TAL FORMA QUE NO SE

GENEREN CIERRES TOTALES DE CALZADA Y/O DESINFORMACION A LOS USUARIOS. 2. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE

SEÑALIZACION Y DEMARCACION SEGUN LO TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE

ACUERDO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA

CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION POR LO QUE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE 3,5m PARA LA

CIRCULACION VEHICULAR. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES

DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODA LA

INTERVENCION. (ANTERIOR ID 27572)

SI CHAPINERO
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121401262 

SDM-SPMT-

20213126396941

30169 19007974 N/A
CL 64B SUR KR 

17C

CL 64B SUR KR 

17D

CONSORCIO 

SEÑALIZACION VIAL 

BOGOTA

19-nov-21 30-dic-21 24 HORAS 24 HORAS
SDM-2025-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS

ESQUEMAS PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE

OPERACION DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR 

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE

GARANTIZAR TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121401262 

SDM-SPMT-

20213126396941

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30170 19007969 19008375
KR 17C DG 

64ABIS SUR

KR 17C CL 66 

SUR

CONSORCIO 

SEÑALIZACION VIAL 

BOGOTA

19-nov-21 30-dic-21 24 HORAS 24 HORAS
SDM-2025-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS

ESQUEMAS PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE

OPERACION DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR 

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE

GARANTIZAR TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121401262 

SDM-SPMT-

20213126396941

30171 19007975 19008279
KR 17D DG 

64ABIS SUR

KR 17D CL 65A 

SUR

CONSORCIO 

SEÑALIZACION VIAL 

BOGOTA

19-nov-21 30-dic-21 24 HORAS 24 HORAS
SDM-2025-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS

ESQUEMAS PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE

OPERACION DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR 

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE

GARANTIZAR TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121401262 

SDM-SPMT-

20213126396941

30172 19008107 19008090
CL 65BIS SUR 

KR 17D

CL 65BIS SUR 

KR 17BBIS

CONSORCIO 

SEÑALIZACION VIAL 

BOGOTA

19-nov-21 30-dic-21 24 HORAS 24 HORAS
SDM-2025-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS

ESQUEMAS PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE

OPERACION DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR 

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE

GARANTIZAR TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121401262 

SDM-SPMT-

20213126396941

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30173 19008277 19008278
CL 65A SUR KR 

17G

CL 65A SUR KR 

17C

CONSORCIO 

SEÑALIZACION VIAL 

BOGOTA

19-nov-21 30-dic-21 24 HORAS 24 HORAS
SDM-2025-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS

ESQUEMAS PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE

OPERACION DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR 

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE

GARANTIZAR TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121401262 

SDM-SPMT-

20213126396941

30174 19008162 19008383
KR 17DBIS DG 

64ABIS SUR

KR 17DBIS CL 66 

SUR

CONSORCIO 

SEÑALIZACION VIAL 

BOGOTA

19-nov-21 30-dic-21 24 HORAS 24 HORAS
SDM-2025-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS

ESQUEMAS PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE

OPERACION DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR 

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE

GARANTIZAR TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121401262 

SDM-SPMT-

20213126396941

30175 19008164 N/A
CL 65BIS SUR 

KR 17G

CL 65BIS SUR 

KR 17DBIS

CONSORCIO 

SEÑALIZACION VIAL 

BOGOTA

19-nov-21 30-dic-21 24 HORAS 24 HORAS
SDM-2025-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS

ESQUEMAS PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE

OPERACION DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN FRENTE DE PARADEROS, ESTAS SE DEBE REALIZAR FUERA DE

HORARIO DE OPERACION (00:00-03:30 HORAS) LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE

EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION

VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE

APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA

FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE GARANTIZAR TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO

POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121401262 

SDM-SPMT-

20213126396941

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30176 7001178 7002029
KR 87 DG 49 

SUR
KR 87 CL 55 SUR

CONSORCIO 

SEÑALIZACION VIAL 

BOGOTA

19-nov-21 16-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
SDM-2025-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. EN CADA ETAPA SE DEBERA

GARANTIZAR EL TRANSITO BIDIRECCIONAL SOBRE EL CORREDOR. 4. SE DEBERA GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

DOS AUXILIARES DE TRANSITO EN LA INTERSECCION DG 49 SUR POR KR 87 PARA EL MANEJO DE LOS FLUJOS

VEHICULARES ESPECIALMENTE PARA APOYAR LAS MANIOBRAS DE LOS BUSES ALIMENTADORES Y SITP

DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS, GARANTIZANDO CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL PARA AMBOS

SENTIDOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CALZADA EN TRES (3) ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL (LINEAL) CONFORME A ESQUEMA

PRESENTADO, ASI: ETAPA UNO: CIERRE DE DOS CARRILES (ORIENTAL Y CENTRO ORIENTAL); ETAPA DOS:

CIERRE DE DOS CARRILES (CENTRO ORIENTAL Y CENTRO OCCIDENTAL), ETAPA TRES: CIERRE DE DOS

CARRILES (CENTRO OCCIDENTAL Y OCCIDENTAL). DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS

CONDICIONES REALES DE OPERACION DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE LA VIA. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE ANDEN. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA

ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION

VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA. DEBE GARANTIZAR TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE

TRANSITO.

SI BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.

20216122006712 

20216121998322

30177 2000877 2000937 CL 77A KR 14 CL 77A AK 11

CONSORCIO 

SEÑALIZACION VIAL 

BOGOTA

19-nov-21 19-dic-21 24 HORAS 24 HORAS
SDM-2025-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTRO CONTRATISTA REALIZANDO ACTIVIDADES EN ESTE MISMO TRAMO

SE DEBE COORDINAR LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD Y LA SEÑALIZACION DE TAL FORMA QUE NO SE

GENEREN CIERRES TOTALES DE CALZADA Y/O DESINFORMACION A LOS USUARIOS. 2. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE

SEÑALIZACION HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS DE TRANSITO PARA EL PROGRAMA DE ESTACIONAMIENTO EN VIA,,

SEGUN LO TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO DE ACUERDO CON EL

MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE

EJECUCION POR LO QUE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO

SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA

OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS

DURANTE TODA LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE

DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION DE OBRA

IMPLEMENTADA.

SI CHAPINERO
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121401262 

SDM-SPMT-

20213126396941

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30178 2000876 2000844 KR 13A CL 77A KR 13A CL 80

CONSORCIO 

SEÑALIZACION VIAL 

BOGOTA

19-nov-21 19-dic-21 24 HORAS 24 HORAS
SDM-2025-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTRO CONTRATISTA REALIZANDO ACTIVIDADES EN ESTE MISMO TRAMO

SE DEBE COORDINAR LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD Y LA SEÑALIZACION DE TAL FORMA QUE NO SE

GENEREN CIERRES TOTALES DE CALZADA Y/O DESINFORMACION A LOS USUARIOS. 2. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE

SEÑALIZACION HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS DE TRANSITO PARA EL PROGRAMA DE ESTACIONAMIENTO EN VIA,

SEGUN LO TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO DE ACUERDO CON EL

MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE

EJECUCION POR LO QUE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO

SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA

OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS

DURANTE TODA LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE

DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION DE OBRA

IMPLEMENTADA.

SI CHAPINERO
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121401262 

SDM-SPMT-

20213126396941

30179 2000881 N/A KR 13 CL 77A KR 13 CL 78

CONSORCIO 

SEÑALIZACION VIAL 

BOGOTA

19-nov-21 19-dic-21 24 HORAS 24 HORAS
SDM-2025-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTRO CONTRATISTA REALIZANDO ACTIVIDADES EN ESTE MISMO TRAMO

SE DEBE COORDINAR LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD Y LA SEÑALIZACION DE TAL FORMA QUE NO SE

GENEREN CIERRES TOTALES DE CALZADA Y/O DESINFORMACION A LOS USUARIOS. 2. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE

SEÑALIZACION HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS DE TRANSITO PARA EL PROGRAMA DE ESTACIONAMIENTO EN VIA,

SEGUN LO TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO DE ACUERDO CON EL

MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE

EJECUCION POR LO QUE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO

SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA

OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS

DURANTE TODA LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE

DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION DE OBRA

IMPLEMENTADA.

SI CHAPINERO
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121401262 

SDM-SPMT-

20213126396941

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30180 2000845 2000853 CL 78 KR 14 CL 78 KR 13

CONSORCIO 

SEÑALIZACION VIAL 

BOGOTA

19-nov-21 19-dic-21 24 HORAS 24 HORAS
SDM-2025-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTRO CONTRATISTA REALIZANDO ACTIVIDADES EN ESTE MISMO TRAMO

SE DEBE COORDINAR LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD Y LA SEÑALIZACION DE TAL FORMA QUE NO SE

GENEREN CIERRES TOTALES DE CALZADA Y/O DESINFORMACION A LOS USUARIOS. 2. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE

SEÑALIZACION HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS DE TRANSITO PARA EL PROGRAMA DE ESTACIONAMIENTO EN VIA,

SEGUN LO TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO DE ACUERDO CON EL

MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE

EJECUCION POR LO QUE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO

SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA

OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS

DURANTE TODA LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE

DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION DE OBRA

IMPLEMENTADA.

SI CHAPINERO
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121401262 

SDM-SPMT-

20213126396941

30181 2000864 N/A KR 12A CL 78 KR 12A CL 80

CONSORCIO 

SEÑALIZACION VIAL 

BOGOTA

19-nov-21 19-dic-21 24 HORAS 24 HORAS
SDM-2025-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTRO CONTRATISTA REALIZANDO ACTIVIDADES EN ESTE MISMO TRAMO

SE DEBE COORDINAR LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD Y LA SEÑALIZACION DE TAL FORMA QUE NO SE

GENEREN CIERRES TOTALES DE CALZADA Y/O DESINFORMACION A LOS USUARIOS. 2. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE

SEÑALIZACION HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS DE TRANSITO PARA EL PROGRAMA DE ESTACIONAMIENTO EN VIA,

SEGUN LO TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO DE ACUERDO CON EL

MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE

EJECUCION POR LO QUE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO

SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA

OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS

DURANTE TODA LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE

DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION DE OBRA

IMPLEMENTADA.

SI CHAPINERO
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121401262 

SDM-SPMT-

20213126396941

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30182 2000871 N/A CL 79 KR 12 CL 79 AK 11

CONSORCIO 

SEÑALIZACION VIAL 

BOGOTA

19-nov-21 19-dic-21 24 HORAS 24 HORAS
SDM-2025-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTRO CONTRATISTA REALIZANDO ACTIVIDADES EN ESTE MISMO TRAMO

SE DEBE COORDINAR LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD Y LA SEÑALIZACION DE TAL FORMA QUE NO SE

GENEREN CIERRES TOTALES DE CALZADA Y/O DESINFORMACION A LOS USUARIOS. 2. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE

SEÑALIZACION HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS DE TRANSITO PARA EL PROGRAMA DE ESTACIONAMIENTO EN VIA,

SEGUN LO TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO DE ACUERDO CON EL

MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE

EJECUCION POR LO QUE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO

SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA

OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS

DURANTE TODA LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE

DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION DE OBRA

IMPLEMENTADA.

SI CHAPINERO
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121401262 

SDM-SPMT-

20213126396941

30183 2000885 2000820 KR 14 CL 77 KR 14 CL 80

CONSORCIO 

SEÑALIZACION VIAL 

BOGOTA

19-nov-21 19-dic-21 24 HORAS 24 HORAS
SDM-2025-

2021

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA PMT PARA EL CIV 2000866 QUE CORRESPONDE A LA KR 14 ENTRE CL 77A Y CL 78,

TODA VEZ QUE SE TIENE AUTORIZADO UN PMT EN LA KR 14 No 77A 21 PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO

OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL PARA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE AL CONTRATISTA CONSTRUCTORA INIRCO S.A.S. CON VIGENCIA HASTA EL 10-FEB-22. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE

SEÑALIZACION HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS DE TRANSITO PARA EL PROGRAMA DE ESTACIONAMIENTO EN VIA,

SEGUN LO TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO DE ACUERDO CON EL

MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE

EJECUCION POR LO QUE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO

SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA

OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS

DURANTE TODA LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE

DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION DE OBRA

IMPLEMENTADA.

SI CHAPINERO
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121401262 

SDM-SPMT-

20213126396941

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30184 2002202 2000930 CL 77 KR 14 CL 77 KR 12

CONSORCIO 

SEÑALIZACION VIAL 

BOGOTA

19-nov-21 19-dic-21 24 HORAS 24 HORAS
SDM-2025-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTRO CONTRATISTA REALIZANDO ACTIVIDADES EN ESTE MISMO TRAMO

SE DEBE COORDINAR LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD Y LA SEÑALIZACION DE TAL FORMA QUE NO SE

GENEREN CIERRES TOTALES DE CALZADA Y/O DESINFORMACION A LOS USUARIOS. 2. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE

SEÑALIZACION HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS DE TRANSITO PARA EL PROGRAMA DE ESTACIONAMIENTO EN VIA,

SEGUN LO TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO DE ACUERDO CON EL

MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE

EJECUCION POR LO QUE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO

SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA

OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS

DURANTE TODA LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE

DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION DE OBRA

IMPLEMENTADA.

SI CHAPINERO
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121401262 

SDM-SPMT-

20213126396941

30185 2000907 N/A KR 13 CL 77 KR 13 CL 77A

CONSORCIO 

SEÑALIZACION VIAL 

BOGOTA

19-nov-21 19-dic-21 24 HORAS 24 HORAS
SDM-2025-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTRO CONTRATISTA REALIZANDO ACTIVIDADES EN ESTE MISMO TRAMO

SE DEBE COORDINAR LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD Y LA SEÑALIZACION DE TAL FORMA QUE NO SE

GENEREN CIERRES TOTALES DE CALZADA Y/O DESINFORMACION A LOS USUARIOS. 2. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE

SEÑALIZACION HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS DE TRANSITO PARA EL PROGRAMA DE ESTACIONAMIENTO EN VIA,

SEGUN LO TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO DE ACUERDO CON EL

MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE

EJECUCION POR LO QUE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO

SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA

OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS

DURANTE TODA LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE

DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION DE OBRA

IMPLEMENTADA.

SI CHAPINERO
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121401262 

SDM-SPMT-

20213126396941

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30186 2000920 N/A KR 12A CL 77 KR 12A CL 77A

CONSORCIO 

SEÑALIZACION VIAL 

BOGOTA

19-nov-21 19-dic-21 24 HORAS 24 HORAS
SDM-2025-

2021

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTRO CONTRATISTA REALIZANDO ACTIVIDADES EN ESTE MISMO TRAMO

SE DEBE COORDINAR LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD Y LA SEÑALIZACION DE TAL FORMA QUE NO SE

GENEREN CIERRES TOTALES DE CALZADA Y/O DESINFORMACION A LOS USUARIOS. 2. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA IMPLEMENTACION DE

SEÑALIZACION HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS DE TRANSITO PARA EL PROGRAMA DE ESTACIONAMIENTO EN VIA,

SEGUN LO TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO DE ACUERDO CON EL

MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE

EJECUCION POR LO QUE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO

SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA

OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS

DURANTE TODA LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE

DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION DE OBRA

IMPLEMENTADA.

SI CHAPINERO
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121401262 

SDM-SPMT-

20213126396941

30187 8004681 8004590
CL 40F SUR 2m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 81H

CL 40F SUR 2m 

AL ORIENTE DE 

LA KR 82B

CONSORCIO 

SEÑALIZACIONES 

UNIDAS

- - - -
SDM-2023-

2021

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN AMBOS

COSTADOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION VIAL, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS, TODA VEZ QUE EN ESTA ZONA HAY UN PMT AUTORIZADO AL UAERMV PARA CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL MEDIANTE LA INSTALACION DDE FRESADO ESTABILIZADO

CON VIGENCIA HASTA 9/12/2021.

NO KENNEDY
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121562322 

SDM-

20216121573152 

SDM-SPMT-

20213126453121

30188 8004802 8004936
KR 81D 5m AL 

SUR DE LA CL 

40D SUR

KR 81D 2m AL 

NORTE DE LA CL 

41 SUR

CONSORCIO 

SEÑALIZACIONES 

UNIDAS

19-nov-21 3-mar-22 24 HORAS 24 HORAS
SDM-2023-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN AMBOS

COSTADOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION VIAL, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE LA INTERSECCION. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO UN (1) CARRIL LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR ACORDE A LAS

FASES PROPUESTAS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI KENNEDY
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121562322 

SDM-

20216121573152 

SDM-SPMT-

20213126453121

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30189 18000656 N/A
DG 41A SUR KR 

26
N/A

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 13-ene-22 00:00-04:30 00:00-04:30

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN ZONAS PUNTUALES PARA

ACTIVIDADES DE DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN ANDEN. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE

APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA

FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR

TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

FERNEL E. 

BONZA R.
20216121938412

30190 18000655 N/A
KR 26 DG 41A 

SUR
N/A

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 13-ene-22 00:00-04:30 00:00-04:30

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN ZONAS PUNTUALES PARA

ACTIVIDADES DE DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN ANDEN. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE

APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA

FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR

TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

FERNEL E. 

BONZA R.
20216121938412

30191 18000480 N/A
	DG 40 SUR KR 

27BIS
N/A

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 13-ene-22 00:00-04:30 00:00-04:30

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN ZONAS PUNTUALES PARA

ACTIVIDADES DE DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN ANDEN. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE

APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA

FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR

TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

FERNEL E. 

BONZA R.
20216121938412

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30192 18000504 N/A
CL 40B SUR KR 

27
N/A

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 13-ene-22 00:00-04:30 00:00-04:30

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN ZONAS PUNTUALES PARA

ACTIVIDADES DE DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN ANDEN. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE

APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA

FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR

TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

FERNEL E. 

BONZA R.
20216121938412

30193 18000479 N/A
	CL 41 SUR KR 

27BIS
N/A

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 13-ene-22 00:00-04:30 00:00-04:30

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN ZONAS PUNTUALES PARA

ACTIVIDADES DE DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN ANDEN. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE

APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA

FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR

TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

FERNEL E. 

BONZA R.
20216121938412

30194 18000529 N/A
KR 27 CL 41BIS 

SUR
N/A

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 13-ene-22 00:00-04:30 00:00-04:30

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. ASI MISMO, SE DEBE DAR A

CONOCER LOS DESVIOS PROPUESTOS Y SE DEBE COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS

AFECTADO 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y

DEMARCACON SEGUN PMT ESPECIFICOS. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL MANUAL

DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN

INTERSECCIONES . LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN ANDEN. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

FERNEL E. 

BONZA R.
20216121938412

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30195 18000498 N/A
DG 41A SUR KR 

27BIS
N/A

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 13-ene-22 00:00-04:30 00:00-04:30

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. ASI MISMO, SE DEBE DAR A

CONOCER LOS DESVIOS PROPUESTOS Y SE DEBE COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS

AFECTADO 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y

DEMARCACON SEGUN PMT ESPECIFICOS. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL MANUAL

DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN

INTERSECCIONES . LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN ANDEN. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

FERNEL E. 

BONZA R.
20216121938412

30196 18000567 N/A
DG 41A SUR KR 

26ABIS
N/A

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 13-ene-22 00:00-04:30 00:00-04:30

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. ASI MISMO, SE DEBE DAR A

CONOCER LOS DESVIOS PROPUESTOS Y SE DEBE COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS

AFECTADO 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y

DEMARCACON SEGUN PMT ESPECIFICOS. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL MANUAL

DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN

INTERSECCIONES . LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN ANDEN. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

FERNEL E. 

BONZA R.
20216121938412

30197 18000503 N/A
KR 27 CL 40B 

SUR
N/A

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 13-ene-22 00:00-04:30 00:00-04:30

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. ASI MISMO, SE DEBE DAR A

CONOCER LOS DESVIOS PROPUESTOS Y SE DEBE COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS

AFECTADO 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y

DEMARCACON SEGUN PMT ESPECIFICOS. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL MANUAL

DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN

INTERSECCIONES . LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN ANDEN. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

FERNEL E. 

BONZA R.
20216121938412

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30198 18007884 N/A KR 10 TV 5J
KR 10 25m AL 

OCCIDENTE

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 31-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION

DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI

EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE GARANTIZAR

TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

30199 18004355 N/A TV 5I TV 5J N/A
CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
- - - -

SDM-2024-

2021

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS

(CIERRES PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS, TODA VEZ QUE ESTA INTERVENCION NO GARANTIZA UN CARRIL LIBRE PARA CIRCULACION

VEHICULAR.

NO
RAFAEL URIBE 

URIBE

SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

30200 18007818 N/A
TV 5Y CL 49BBIS 

SUR

TV 5Y DG 48Q 

SUR

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 31-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION

DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI

EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE GARANTIZAR

TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30201 18004760 N/A
KR 7 CL 50B 

SUR

KR 7 CL 50A 

SUR

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 31-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION

DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI

EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE GARANTIZAR

TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

30202 18004962 18004925
KR 5Z CL 50B 

SUR

KR 5Z 70m AL 

NORTE DE LA CL 

50A SUR

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 31-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION

DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI

EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE GARANTIZAR

TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

30203 18005012 18005126
CL 50A SUR KR 

5Z

CL 50A SUR KR 

5R

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 31-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION

DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI

EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE GARANTIZAR

TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30204 18004964 N/A
KR 5Y CL 50A 

SUR

KR 5Y 25m AL 

NORTE

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 31-mar-22 24 HORAS 24 HORAS

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION

DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI

EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE GARANTIZAR

TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

30205 18005059 N/A
KR 5X CL 50A 

SUR

KR 5X CL 50B 

SUR

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 31-mar-22 24 HORAS 24 HORAS

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION

DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI

EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE GARANTIZAR

TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

30206 18005060 18005152
CL 50B SUR KR 

5Z

CL 50B SUR KR 

5R

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 31-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION

DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI

EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE GARANTIZAR

TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30207 18005091 N/A
KR 5T CL 50A 

SUR

KR 5T 25m AL 

NORTE

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 31-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION

DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI

EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE GARANTIZAR

TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

30208 18005151 N/A
KR 5R CL 50B 

SUR 

KR 5R CL 50A 

SUR 

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 31-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION

DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI

EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE GARANTIZAR

TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

30209 18005125 N/A
KR 5R CL 50A 

SUR 

KR 5R 25m AL 

NORTE

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 31-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION

DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI

EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE GARANTIZAR

TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30210 18004121 18007762 TV 5J DG 48 SUR TV 5J KR 10
CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 31-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION

DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI

EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE GARANTIZAR

TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

30211 18005162 18005172
DG 50 SUR KR 

5R

DG 50 SUR KR 

5N

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 31-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION

DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI

EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE GARANTIZAR

TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

30212 18005198 18005203
CL 50 SUR KR 

5N
CL 50 SUR KR 5L

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 31-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION

DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI

EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE GARANTIZAR

TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30213 18007474 18007487
DG 50 SUR KR 

5L

DG 50 SUR TV 

5IBIS

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 31-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION

DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI

EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE GARANTIZAR

TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

30214 18007489 N/A
TV 5IBIS DG 50 

SUR 

TV 5IBIS CL 49B 

SUR

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 31-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION

DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI

EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE GARANTIZAR

TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

30215 18005161 N/A
KR 5P DG 50 

SUR

KR 5P 25m AL 

NORTE

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 31-mar-22 24 HORAS 24 HORAS

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION

DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI

EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE GARANTIZAR

TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30216 	18005171 N/A
KR 5N DG 50 

SUR

KR 5N 25m AL 

NORTE

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 31-mar-22 24 HORAS 24 HORAS

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION

DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI

EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE GARANTIZAR

TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

30217 18005197 N/A
KR 5M CL 50 

SUR

KR 5M 25m AL 

NORTE

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 31-mar-22 24 HORAS 24 HORAS

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION

DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI

EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE GARANTIZAR

TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

30218 18005202 18007116
KR 5L DG 50 

SUR

KR 5L CL 48Q 

SUR

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 31-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION

DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI

EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE GARANTIZAR

TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30219 18005164 N/A
CL 49C SUR KR 

5L

CL 49C SUR KR 

5M

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 31-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION

DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI

EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE GARANTIZAR

TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

30220 18005072 18005175
CL 48X SUR KR 

5M

CL 48X SUR 

120m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 5L

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 31-mar-22 24 HORAS 24 HORAS

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION

DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI

EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE GARANTIZAR

TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

30221 18005115 N/A
CL 48Q SUR KR 

5L

CL 48Q SUR 

120m AL 

ORIENTE DELA 

KR 5L

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 31-mar-22 24 HORAS 24 HORAS

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION

DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI

EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE GARANTIZAR

TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30222 18004722 18004926
CL 50A SUR 25m 

ORIENTE DE LA 

KR 9

CL 50A SUR KR 

5Z

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 31-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION

DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI

EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE GARANTIZAR

TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

30223 18004801 N/A
KR 5LBIS CL 

48LBIS SUR
KR 5LBIS TV 5M

CONSORCIO 

SEÑALIZANDO GC
19-nov-21 31-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-2024-

2021

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CIERRES

PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION CONFORME A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR LA TIPOLOGIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE OPERACION

DE LA VIA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI

EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. DEBE GARANTIZAR

TODOS LOS GIROS DE LA INTERSECCION APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121404452 

SDM-SPMT-

20213126408241

30224 9002449 N/A AC 22 KR 96DBIS AC 22 KR 96F CONSORCIO VIAL ICP 9-nov-21 23-nov-21 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1694-

2020

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 08-NOV-

21. PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA NORTE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO, DE

ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS.

FORMALIZACIO

N DE 

EMERGENCIA

FONTIBON
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

EMERGENCIA 08-

NOV-21

30225 9002410 N/A AC 22 KR 96F AC 22 KR 96G CONSORCIO VIAL ICP 9-nov-21 23-nov-21 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1694-

2020

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 08-NOV-

21. PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA NORTE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO, DE

ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS.

FORMALIZACIO

N DE 

EMERGENCIA

FONTIBON
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

EMERGENCIA 08-

NOV-21

30226 9002379 N/A KR 96G AC 22
KR 96G 40m AL 

NORTE
CONSORCIO VIAL ICP 9-nov-21 23-nov-21 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1694-

2020

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 08-NOV-

21. PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO DE MAQUINARIA POR

MANTENIMIENTO PERIODICO.

FORMALIZACIO

N DE 

EMERGENCIA

FONTIBON
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

EMERGENCIA 08-

NOV-21

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30227 12003099 12001127 CL 67B KR 65B
CL 67B 25m AL 

OCCIDENTE
CONSORCIO VIAL ICP 19-nov-21 15-sep-22 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1688-

2020

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION,

DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO UN (1) CARRIL

LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR ACORDE A LAS FASES PROPUESTAS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI
BARRIOS 

UNIDOS

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216122002692

30228 	12001083 N/A CL 67B KR 66 CL 67B KR 67 CONSORCIO VIAL ICP 19-nov-21 15-sep-22 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1688-

2020

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION,

DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO UN (1) CARRIL

LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR ACORDE A LAS FASES PROPUESTAS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI
BARRIOS 

UNIDOS

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216122002692

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30229 12000216 N/A CL 95 KR 48 CL 95 KR 49 CONSORCIO VIAL ICP 19-nov-21 15-sep-22 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1688-

2020

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION,

DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO UN (1) CARRIL

LIBRE PARA CIRCULACION VEHICULAR ACORDE A LAS FASES PROPUESTAS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI
BARRIOS 

UNIDOS

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216122002692

30230 10001307 N/A KR 95G CL 86 KR 95G CL 86BIS CONSORCIO VIAL ICP 19-nov-21 17-feb-22 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1688-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA

INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR 

EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 3. SE AUTORIZAN CIERRES DE MAXIMO 150m DE LONGITUD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

PERIODICO - PARCHEO, BACHEO Y SELLO DE FISURAS, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,20m LIBRE PARA LA

CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO

DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. SE DEBE INSTALAR

TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL (05:00 HORAS) EL

AREA INTERVENIDA SE DEJARA TOTALMENTE HABILITADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

SI ENGATIVA
SANTIAGO AVILA 

M.
20216122002652

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30231 11006650 N/A CL 150 KR 50 CL 150 KR 53 CONSORCIO VIAL ICP 24-nov-21 20-ene-22 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1688-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. ASI MISMO, SE DEBE DAR A CONOCER EL

CAMBIO DE SENTIDO VIAL (W-E) Y LOS DESVIOS PROPUESTOS, Y SE DEBE COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A

LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. SE

DEBE DISPONER DE MINIMO UN (1) AUXILIAR DE TRANSITO EN CADA EXTREMO DE LA ZONA DE OBRA QUIEN

GARANTICE LAS MANIOBRAS DE GIRO QUE DIERAN LUGAR DE LOS VEHICULOS DE GRANDES PROPORCIONES

(CAMIONES) QUE PUEDAN TRANSITAR POR LA ZONA. 4. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN ESTADO TODA LA

SEÑALIZACION DE DESVIO Y DE CAMBIO DE SENTIDO VIAL PROPUESTA. 5. REALIZAR TRASLADO DEL PARADERO

SITP AFECTADO, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO SEÑAL INFORMATIVA "PARADERO PROVISIONAL". 6.

REALIZAR COORDINACION EN TERRENO CON EL CONTRATISTA "JUAN MANUEL VARGAS DE LA PAUTA" QUIEN

CUENTA CON PMT AUTORIZADO Y VIGENTE EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 7. SE AUTORIZA CAMBIO

DE SENTIDO VIAL (W-E) EN LA CL 150 ENTRE KR 48 Y KR 50. 8. SE AUTORIZA PMT HASTA EL 20-ENE-22,

CONFORME LAS ACTAS DE SOCIALIZACION PRESENTADAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA MANTENIMIENTO PERIODICO Y/O

RUTINARIO. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

EN BUEN ESTADO. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA CONTROLAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO

5,00m EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE INTERVENCION. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN

NINGUNA DE LAS ETAPAS DE INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN

TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS.

CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SI SUBA FREDY A. GIL C. 20216121883352

30232 11006593 N/A CL 150 KR 53 CL 150 KR 54 CONSORCIO VIAL ICP 19-nov-21 3-mar-22 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1688-

2020

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRA DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA

RESPECTIVA COORDINACION. 2. NO SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION FIJA. 3. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4. SE AUTORIZA INTERVENCION MAXIMO

DE UN (1) CARRIL POR ETAPA. 5. PARA TRABAJOS EN INTERSECCIONES, SE DEBEN EMPLEAR LOS ESQUEMAS

TIPICOS PARA TAL FIN. 6. EN ZONAS DONDE SE PRESENTE PARADERO DEL SITP, SE AUTORIZA PMT UNICAMENTE

DE 23:00 A 04:30. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA MANTENIMIENTO PERIODICO Y/O

RUTINARIO, DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN

TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CIERRE CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 5,00m EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE

INTERVENCION. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE

INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO

SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR LA CALZADA A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE

TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SI SUBA FREDY A. GIL C. 20216121883352

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30233 11006297 N/A
KR 53A 45m AL 

SUR DE LA CL 

152

KR 53A 75m AL 

SUR DE LA CL 

152

CONSORCIO VIAL ICP 19-nov-21 3-mar-22 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1688-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA

INTERVENCION SE DEBE COORDINAR CON LA ADMINISTRACION DEL SUPERMERCADO COLSUBSIDIO, DE TAL

MANERA QUE SE GARANTICE BAJO CONDICIONES NORMALES EL ACCESO VEHICULAR AL PARQUEADERO

PUBLICO Y A LA BODEGA DE CARGUE Y DESCARGUE SITUADOS SOBRE LA KR 53A. 3. ESTE FRENTE DE OBRA NO

CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 22-OCT-21 Y 18-NOV-21, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE

LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA ESTACIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y

VEHICULOS DE OBRA CORRESPONDIENTES AL PROYECTO "MANTENIMIENTO VIAL EN EL BARRIO MARUZEN".

DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR UN

ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,20m. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. NO SE

AUTORIZA OCUPACION DE ANDENES. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. LA VIA

UTILIZADA SE DEBE DEJAR EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS HALLADAS Y SE DEBE REALIZAR

LIMPIEZA PERIODICA DE LA MISMA. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE

Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SI SUBA FREDY A. GIL C. 20216121883352

30234 10001895 10001243 KR 110 CL 75 KR 110 CL 78 CONSORCIO VIAL ICP 12-nov-21 26-nov-21 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1688-

2020

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 12-NOV-

21. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA OCCIDENTAL, EN TRAMOS NO MAYORES

A 30m, PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO CONFORME A ESQUEMAS PRESENTADOS.

FORMALIZACIO

N DE 

EMERGENCIA

ENGATIVA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

EMERGENCIA 12-

NOV-21

30235 11008140 11012060 TV 94 KR 93D TV 94 CL 128C CONSORCIO VIAL ICP 10-nov-21 15-nov-21 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1688-

2020

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 10-NOV-

21. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO - EN

8 ETAPAS NO SIMULTANEAS. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

FORMALIZACIO

N DE 

EMERGENCIA

SUBA
MONICA A. 

BARRERA C.

EMERGENCIA 10-

NOV-21

30236 11008160 N/A KR 93D CL 129 KR 93D CL 129A CONSORCIO VIAL ICP 10-nov-21 15-nov-21 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1688-

2020

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 10-NOV-

21. PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA ESTACIONAMIENTO DE MAQUINARIA ASOCIADO AL

MANTENIMIENTO PERIODICO EN LA TV 94 ENTRE KR 93D Y CL 128C.

FORMALIZACIO

N DE 

EMERGENCIA

SUBA
MONICA A. 

BARRERA C.

EMERGENCIA 10-

NOV-21

30237 10001155 N/A DG 86A CL 86BIS DG 86A KR 101 CONSORCIO VIAL ICP 19-nov-21 13-ene-22 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1688-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA

INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR 

EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 3. SE AUTORIZAN CIERRES DE MAXIMO 150m DE LONGITUD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES REHABILITACION

VIAL, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA

INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,20m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES SEGUN LOS

ESQUEMAS PRESENTADOS. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. UNA VEZ

FINALIZADA LA JORNADA LABORAL (05:00 HORAS) EL AREA INTERVENIDA SE DEJARA TOTALMENTE HABILITADA,

GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

SI ENGATIVA
SANTIAGO AVILA 

M.
20216122002902

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30238 2002699 2000527 AC 92 AK 11 AC 92 KR 7A CONSORCIO VIAL IDU 19-nov-21 17-mar-22 07:00-18:00 24 HORAS
IDU-1279-

2020

NOTAS: 1. ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y DEL CONTRATISTA CONTAR CON TODOS LOS

PERMISOS AMBIENTALES ANTES DE INICIAR LA OBRA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL SEPARADOR CENTRAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO, DEBE REALIZAR CERRAMIENTO CON POLISOMBRA Y

MALLA TRASLUCIDA. DEBE GARANTIZAR SENDERO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m DE ANCHO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION

DE OBRA DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL

PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DE LOS SITIOS

AUTORIZADOS. (ANTERIOR ID 18151-21)

SI CHAPINERO
SUSANA C. 

LOPEZ M.
20216122000372

30239 11012873 50009054
CL 142BISA KR 

140A

CL 142BISA KR 

138A

CONSORCIO VIAL 

SUBA
19-nov-21 17-mar-22 06:00-18:00 24 HORAS

FDLS-485-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE

COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN

ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y ANDENES PARA CAMBIO DE REDES, REHABILITACION

Y CONSTRUCCION DE VIA GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES DE MINIMO 1,5m DE

ANCHO QUE SE IRAN DESPLAZANDO CON EL AVANCE DE LA OBRA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMODO

EN TODO MOMENTO Y SEGURO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA Y GARANTIZAR ACCESO A LOS PREDIOS

MEDIANTE PLAFONES SEGUN PROPUESTA PRESENTADA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y

CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE REALIZARAN DENTRO DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO EN CALZADA SIN INTERRUMPIR EL SENDERO

PROPUESTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121999042

30240 11012872 N/A
KR 140 CL 

142BISA

KR 140 50m AL 

SUR

CONSORCIO VIAL 

SUBA
19-nov-21 17-mar-22 06:00-18:00 24 HORAS

FDLS-485-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE

COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN

ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CALZADA (VIA PEATONAL ADOQUINADA, GARANTIZANDO

EXTREMOS PARA PASO PEATONAL) PARA INSTALACION DE CAMPAMENTO DE OBRA DURANTE ACTIVIDADES DE

CAMBIO DE REDES, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE VIA EN LA CL 142BISA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CAMPAMENTO, MATERIALES Y

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES CON EL APOYO DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121999042

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30241 11012884 N/A
CL 143BISA CL 

143A

CL 143BISA KR 

139

CONSORCIO VIAL 

SUBA
19-nov-21 17-mar-22 06:00-18:00 24 HORAS

FDLS-485-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE

COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN

ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CAMBIO DE REDES, REHABILITACION Y

CONSTRUCCION DE VIA (ADOQUINADA A NIVEL) GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES

DE MINIMO 1,5m DE ANCHO QUE SE IRAN DESPLAZANDO CON EL AVANCE DE LA OBRA. GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL COMODO EN AMBAS ETAPAS Y SEGURO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA Y GARANTIZAR ACCESO A

LOS PREDIOS (ETAPA 2) MEDIANTE PLAFONES SEGUN PROPUESTA PRESENTADA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN DENTRO DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO EN CALZADA SIN

INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121999042

30242 11003363 11003432 CL 138B KR 158B CL 138B KR 159B
CONSORCIO VIAL 

SUBA
19-nov-21 17-mar-22 06:00-18:00 24 HORAS

FDLS-485-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE

COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN

ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CAMBIO DE REDES, REHABILITACION Y

CONSTRUCCION DE VIA (ADOQUINADA A NIVEL) GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES

DE MINIMO 1,5m DE ANCHO QUE SE IRAN DESPLAZANDO CON EL AVANCE DE LA OBRA. GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL COMODO EN AMBAS ETAPAS Y SEGURO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA Y GARANTIZAR ACCESO A

LOS PREDIOS (ETAPA 2) MEDIANTE PLAFONES SEGUN PROPUESTA PRESENTADA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN DENTRO DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO EN CALZADA SIN

INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121999152

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30243 11003529 N/A CL 138B KR 155
CL 138B 80m AL 

OCCIDENTE

CONSORCIO VIAL 

SUBA
19-nov-21 17-mar-22 06:00-18:00 24 HORAS

FDLS-485-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE

COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN

ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CAMBIO DE REDES, REHABILITACION Y

CONSTRUCCION DE VIA (ADOQUINADA A NIVEL) GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES

DE MINIMO 1,5m DE ANCHO QUE SE IRAN DESPLAZANDO CON EL AVANCE DE LA OBRA. GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL COMODO EN AMBAS ETAPAS Y SEGURO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA Y GARANTIZAR ACCESO A

LOS PREDIOS (ETAPA 2) MEDIANTE PLAFONES SEGUN PROPUESTA PRESENTADA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN DENTRO DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO EN CALZADA SIN

INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121999152

30244 11001794 11001846 CL 143 KR 150C CL 143 KR 149A
CONSORCIO VIAL 

SUBA
19-nov-21 17-mar-22 06:00-18:00 24 HORAS

FDLS-485-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE

COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN

ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CAMBIO DE REDES, REHABILITACION Y

CONSTRUCCION DE VIA (ADOQUINADA A NIVEL) GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES

DE MINIMO 1,5m DE ANCHO QUE SE IRAN DESPLAZANDO CON EL AVANCE DE LA OBRA. GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL COMODO EN AMBAS ETAPAS Y SEGURO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA Y GARANTIZAR ACCESO A

LOS PREDIOS (ETAPA 2) MEDIANTE PLAFONES SEGUN PROPUESTA PRESENTADA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN DENTRO DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO EN CALZADA SIN

INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121999222

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30245 11001745 11001757 CL 143 KR 151D CL 143 KR 151A
CONSORCIO VIAL 

SUBA
19-nov-21 17-mar-22 06:00-18:00 24 HORAS

FDLS-485-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE

COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN

ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CAMBIO DE REDES, REHABILITACION Y

CONSTRUCCION DE VIA (ADOQUINADA A NIVEL) GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES

DE MINIMO 1,5m DE ANCHO QUE SE IRAN DESPLAZANDO CON EL AVANCE DE LA OBRA. GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL COMODO EN AMBAS ETAPAS Y SEGURO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA Y GARANTIZAR ACCESO A

LOS PREDIOS (ETAPA 2) MEDIANTE PLAFONES SEGUN PROPUESTA PRESENTADA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN DENTRO DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO EN CALZADA SIN

INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121999222

30246 11001621 N/A KR 151 CL 143B KR 151 CL 144
CONSORCIO VIAL 

SUBA
19-nov-21 17-mar-22 06:00-18:00 24 HORAS

FDLS-485-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE

COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN

ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CAMBIO DE REDES, REHABILITACION Y

CONSTRUCCION DE VIA (ADOQUINADA A NIVEL) GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES

DE MINIMO 1,5m DE ANCHO QUE SE IRAN DESPLAZANDO CON EL AVANCE DE LA OBRA. GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL COMODO EN AMBAS ETAPAS Y SEGURO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA Y GARANTIZAR ACCESO A

LOS PREDIOS (ETAPA 2) MEDIANTE PLAFONES SEGUN PROPUESTA PRESENTADA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN DENTRO DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO EN CALZADA SIN

INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121999282

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30247 11001663 N/A KR 150A CL 143B KR 150A CL 144
CONSORCIO VIAL 

SUBA
19-nov-21 17-mar-22 06:00-18:00 24 HORAS

FDLS-485-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE

COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN

ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CAMBIO DE REDES, REHABILITACION Y

CONSTRUCCION DE VIA (ADOQUINADA A NIVEL) GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES

DE MINIMO 1,5m DE ANCHO QUE SE IRAN DESPLAZANDO CON EL AVANCE DE LA OBRA. GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL COMODO EN AMBAS ETAPAS Y SEGURO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA Y GARANTIZAR ACCESO A

LOS PREDIOS (ETAPA 2) MEDIANTE PLAFONES SEGUN PROPUESTA PRESENTADA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN DENTRO DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO EN CALZADA SIN

INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121999282

30248 11001672 N/A KR 150 CL 143B KR 150 CL 144
CONSORCIO VIAL 

SUBA
19-nov-21 17-mar-22 06:00-18:00 24 HORAS

FDLS-485-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE

COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN

ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CAMBIO DE REDES, REHABILITACION Y

CONSTRUCCION DE VIA (ADOQUINADA A NIVEL) GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES

DE MINIMO 1,5m DE ANCHO QUE SE IRAN DESPLAZANDO CON EL AVANCE DE LA OBRA. GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL COMODO EN AMBAS ETAPAS Y SEGURO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA Y GARANTIZAR ACCESO A

LOS PREDIOS (ETAPA 2) MEDIANTE PLAFONES SEGUN PROPUESTA PRESENTADA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN DENTRO DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO EN CALZADA SIN

INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121999282

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30249 11001631 N/A
KR 150D CL 

143B
KR 150D CL 144

CONSORCIO VIAL 

SUBA
19-nov-21 17-mar-22 06:00-18:00 24 HORAS

FDLS-485-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE

COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN

ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CAMBIO DE REDES, REHABILITACION Y

CONSTRUCCION DE VIA (ADOQUINADA A NIVEL) GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES

DE MINIMO 1,5m DE ANCHO QUE SE IRAN DESPLAZANDO CON EL AVANCE DE LA OBRA. GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL COMODO EN AMBAS ETAPAS Y SEGURO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA Y GARANTIZAR ACCESO A

LOS PREDIOS (ETAPA 2) MEDIANTE PLAFONES SEGUN PROPUESTA PRESENTADA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN DENTRO DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO EN CALZADA SIN

INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121999282

30250 11001643 N/A
KR 150C CL 

143B
KR 150C CL 144

CONSORCIO VIAL 

SUBA
19-nov-21 17-mar-22 06:00-18:00 24 HORAS

FDLS-485-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE

COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN

ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CAMBIO DE REDES, REHABILITACION Y

CONSTRUCCION DE VIA (ADOQUINADA A NIVEL) GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES

DE MINIMO 1,5m DE ANCHO QUE SE IRAN DESPLAZANDO CON EL AVANCE DE LA OBRA. GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL COMODO EN AMBAS ETAPAS Y SEGURO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA Y GARANTIZAR ACCESO A

LOS PREDIOS (ETAPA 2) MEDIANTE PLAFONES SEGUN PROPUESTA PRESENTADA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN DENTRO DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO EN CALZADA SIN

INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121999282

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30251 11012756 N/A CL 144 KR 150C CL 144 KR 150B
CONSORCIO VIAL 

SUBA
19-nov-21 17-mar-22 06:00-18:00 24 HORAS

FDLS-485-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE

COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN

ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR (VIA PEATONAL EN AFIRMADO) PARA INSTALACION DE

CAMPAMENTO DE OBRA DURANTE ACTIVIDADES DE CAMBIO DE REDES, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE

VIA (ADOQUINADA A NIVEL) EN LAS KR 150, KR 150A, KR 150C, KR 150D Y KR 151. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. POR NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE LA VIA. EL CAMPAMENTO, MATERIALES Y EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO

PARA SU USO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y

LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121999282

30252 11001752 N/A KR 147 CL 143B KR 147 CL 144
CONSORCIO VIAL 

SUBA
19-nov-21 17-mar-22 06:00-18:00 24 HORAS

FDLS-485-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE

COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN

ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CAMBIO DE REDES, REHABILITACION Y

CONSTRUCCION DE VIA (ADOQUINADA A NIVEL) GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES

DE MINIMO 1,5m DE ANCHO QUE SE IRAN DESPLAZANDO CON EL AVANCE DE LA OBRA. GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL COMODO EN AMBAS ETAPAS Y SEGURO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA Y GARANTIZAR ACCESO A

LOS PREDIOS (ETAPA 2) MEDIANTE PLAFONES SEGUN PROPUESTA PRESENTADA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN DENTRO DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO EN CALZADA SIN

INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121999402

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30253 11001808 N/A KR 147 CL 143B KR 147 CL 143A
CONSORCIO VIAL 

SUBA
19-nov-21 17-mar-22 06:00-18:00 24 HORAS

FDLS-485-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE

COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN

ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CAMBIO DE REDES, REHABILITACION Y

CONSTRUCCION DE VIA (ADOQUINADA A NIVEL) GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES

DE MINIMO 1,5m DE ANCHO QUE SE IRAN DESPLAZANDO CON EL AVANCE DE LA OBRA. GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL COMODO EN AMBAS ETAPAS Y SEGURO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA Y GARANTIZAR ACCESO A

LOS PREDIOS (ETAPA 2) MEDIANTE PLAFONES SEGUN PROPUESTA PRESENTADA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN DENTRO DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO EN CALZADA SIN

INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121999402

30254 11001729 N/A
KR 147C CL 

143B
KR 147C CL 144

CONSORCIO VIAL 

SUBA
19-nov-21 17-mar-22 06:00-18:00 24 HORAS

FDLS-485-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE

COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN

ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CAMBIO DE REDES, REHABILITACION Y

CONSTRUCCION DE VIA (ADOQUINADA A NIVEL) GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES

DE MINIMO 1,5m DE ANCHO QUE SE IRAN DESPLAZANDO CON EL AVANCE DE LA OBRA. GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL COMODO EN AMBAS ETAPAS Y SEGURO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA Y GARANTIZAR ACCESO A

LOS PREDIOS (ETAPA 2) MEDIANTE PLAFONES SEGUN PROPUESTA PRESENTADA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN DENTRO DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO EN CALZADA SIN

INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121999402

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30255 11001781 N/A
KR 147C CL 

143B

KR 147C CL 

143A

CONSORCIO VIAL 

SUBA
19-nov-21 17-mar-22 06:00-18:00 24 HORAS

FDLS-485-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE

COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN

ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CAMBIO DE REDES, REHABILITACION Y

CONSTRUCCION DE VIA (ADOQUINADA A NIVEL) GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES

DE MINIMO 1,5m DE ANCHO QUE SE IRAN DESPLAZANDO CON EL AVANCE DE LA OBRA. GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL COMODO EN AMBAS ETAPAS Y SEGURO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA Y GARANTIZAR ACCESO A

LOS PREDIOS (ETAPA 2) MEDIANTE PLAFONES SEGUN PROPUESTA PRESENTADA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN DENTRO DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO EN CALZADA SIN

INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121999402

30256 11001789 N/A KR 147B CL 143B
KR 147B 50m AL 

SUR

CONSORCIO VIAL 

SUBA
19-nov-21 17-mar-22 06:00-18:00 24 HORAS

FDLS-485-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE

COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN

ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL (VIA PEATONAL EN AFIRMADO) PARA INSTALACION

DE CAMPAMENTO DE OBRA DURANTE ACTIVIDADES DE CAMBIO DE REDES, REHABILITACION Y CONSTRUCCION

DE VIA (ADOQUINADA A NIVEL) EN LAS KR 147 Y KR 147C. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. POR NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA.

EL CAMPAMENTO, MATERIALES Y EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121999402

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30257 11003276 11003575
KR 154B CL 

138D
KR 154B CL 138

CONSORCIO VIAL 

SUBA
19-nov-21 17-mar-22 06:00-18:00 24 HORAS

FDLS-485-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE

COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN

ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CAMBIO DE REDES, REHABILITACION Y

CONSTRUCCION DE VIA (ADOQUINADA A NIVEL) EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS. ETAPA 1. CIERRE TOTAL DEL

EJE CENTRAL DE LA VIA GARANTIZANDO PASO LONGITUDINAL FRENTE A LOS PREDIOS DE MINIMO 1,5m. ETAPA 2.

CIERRE DE LOS EXTREMOS GARANTIZANDO EL PASO LONGITUDINAL PEATONAL POR EL EJE DE LA VIA.

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMODO EN AMBAS ETAPAS Y SEGURO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA Y

GARANTIZAR ACCESO A LOS PREDIOS (ETAPA 2) MEDIANTE PLAFONES SEGUN PROPUESTA PRESENTADA.

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS

DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN DENTRO DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO

EN CALZADA SIN INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121999502

30258 11003461 11003951 KR 159A CL 138B KR 159A CL 136F
CONSORCIO VIAL 

SUBA
19-nov-21 17-mar-22 06:00-18:00 24 HORAS

FDLS-485-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE

COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN

ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA. 3. NO SE AUTORIZA AFECTACION SOBRE LA CALLE 138.

4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CAMBIO DE REDES, REHABILITACION Y

CONSTRUCCION DE VIA (ADOQUINADA A NIVEL) EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS. ETAPA 1. CIERRE TOTAL DEL

EJE CENTRAL DE LA VIA GARANTIZANDO PASO LONGITUDINAL FRENTE A LOS PREDIOS DE MINIMO 1,5m. ETAPA 2.

CIERRE DE LOS EXTREMOS GARANTIZANDO EL PASO LONGITUDINAL PEATONAL POR EL EJE DE LA VIA.

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMODO EN AMBAS ETAPAS Y SEGURO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA Y

GARANTIZAR ACCESO A LOS PREDIOS (ETAPA 2) MEDIANTE PLAFONES SEGUN PROPUESTA PRESENTADA.

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS

DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN DENTRO DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO

EN CALZADA SIN INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121999532

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30259 11004592 N/A KR 159A CL 136A KR 159A CL 136
CONSORCIO VIAL 

SUBA
19-nov-21 17-mar-22 06:00-18:00 24 HORAS

FDLS-485-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE

COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN

ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CAMBIO DE REDES, REHABILITACION Y

CONSTRUCCION DE VIA (ADOQUINADA A NIVEL) EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS. ETAPA 1. CIERRE TOTAL DEL

EJE CENTRAL DE LA VIA GARANTIZANDO PASO LONGITUDINAL FRENTE A LOS PREDIOS DE MINIMO 1,5m. ETAPA 2.

CIERRE DE LOS EXTREMOS GARANTIZANDO EL PASO LONGITUDINAL PEATONAL POR EL EJE DE LA VIA.

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMODO EN AMBAS ETAPAS Y SEGURO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA Y

GARANTIZAR ACCESO A LOS PREDIOS (ETAPA 2) MEDIANTE PLAFONES SEGUN PROPUESTA PRESENTADA.

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS

DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN DENTRO DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO

EN CALZADA SIN INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121999532

30260  8012098  8012098 CL 38 SUR KR 89
CL 38 SUR KR 

88F

CONSORCIO VIAS DEL 

SUR
19-nov-21 15-dic-21 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1543-

2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE RESERVA VIAL EN ZONA DE PREDIOS ENTREGADOS POR

EL IDU (COSTADO SUR DE LA CL 38 SUR PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA

TINTAL- SECTOR 1. NO SE AUTORIZA CIERRES DE CALZADA SOBRE LA CARRERA 89. SE DEBE GARANTIZAR UN

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5 METROS SOBRE EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. GARANTIZAR ACCESO

SEGURO A LOS PREDIOS QUE ESTAN JUNTO AL CIERRE. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION EN EL SITIO PROPUESTO POR EL PMT. EL ACCESO PEATONAL Y

VEHICULAR A LOS PREDIOS CONTIGUOS NO SE DEBE AFECTAR EN NIGUN MOMENTO. EL CARGUE Y DESGARGUE

DEBE REALIZARSE AL INTERIOR DEL CERRAMIENTO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE PMT. NO SE AUTORIZA

PARQUEO NI FORMACION DE COLAS EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS VEHICULOS DE OBRA. NO SE

AUTORIZA AFECTACION DE TRANSPORTE PUBLICO NI PARADEROS. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL

PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO AL CIERRE Y DURANTE EL MISMO. 

SI KENNEDY
DARIO NARANJO 

T.
20216121884172

30261 10011450 N/A
TV 120A 60m AL 

SUR DE LA DG 

78B

N/A
CONSTRUCTORA 

COLPATRIA S.A.S.
19-nov-21 17-nov-22 06:00-18:00 06:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO OCCIDENTAL COLEGIO LAS

MERCEDES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE UNICAMENTE DENTRO DEL PREDIO. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS

Y EL CONTROL DEL TRANSITO DE BICIUSUARIOS, PEATONAL Y VEHICULAR. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL

TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL

INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA

NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA FUERA DEL PREDIO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION.

SI ENGATIVA
MARIA C. 

GALINDO Q.
20216122000292

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30262 11011651 50008562
AC 100 AV SUBA 

(TV 60)
AC 100 KR 53

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 12-may-22 24 HORAS 24 HORAS IDU-352-2020

NOTAS: 1. DE ACUERDO A LO INDICADO POR LA DTB DE TRANSMILENIO SE REALIZARAN VISITAS EN TERRENO PARA

VERIFICAR EL MOVIMIENTO DE LA UNIFICACION DE LOS PARADEROS Y SI ES NECESARIO REALIZAR LOS AJUSTES

CORRESPONDIENTES. 2. EN CASO DE AFECTACION DEL MOBILIARIO DE LOS PARADEROS ES NECESARIO REALIZAR LA

RESPECTIVA COORDINACION CON TRANSMILENIO. 2. LAS ACTIVIDADES NO DEBEN ENTRAR EN CONTRAVIA A LAS

ACCIONES JUDICIALES DEL PROYECTO POR LO QUE DICHA APROBACION SE EMITE CONFORME AL COMUNICADO IDU

STEST 20213461271951 Y AL AVAL DE INTERVENTORIA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (CONTIGUO A LOS PREDIOS) PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE REDES SECAS Y HUMEDAS (PLANO 1), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT. 2. SE DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONALES Y DE CICLISTAS CONFORME A LOS PLANOS PRESENTADOS EN EL ANDEN

EXISTENTE, NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOMENTO BAJAR AL PEATON A LA CALZADA. 3. LA OBRA DEBE ESTAR

COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA (INCLUIDA LA DEMARCACION REQUERIDA PARA RECREAR EL MANEJO DE LA

CICLORRUTA) DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION, EN LAS ZONAS CON EXCAVACIONES

SUPERIORES A 0,5m ALEDAÑOS AL SENDERO PEATONAL Y/O VIA SE DEBE PROTEGER CON MALETINES PLASTICOS

LASTRADOS Y ENTRELAZADOS. SE DEBE GARANTIZAR ZONA SE SEGURIDAD ENTRE LA ZONA DE OBRA Y LA CALZADA

VEHICULAR Y/O PEATONAL 4. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A PREDIOS.

5. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. 6. NO SE

AUTORIZA EN NINGUN MOMENTO LA AFECTACION DE LA AV CARRERA 68 CON MATERIAL DE OBRA Y/O MAQUINARIA DE

OBRA. EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBE REALIZAR DENTRO DEL ZONA DE OBRA. 7. NO SE AUTORIZA

LA AFECTACION DE LAS BOCACALLES. 8. LOS PARADEROS SITP DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE SEÑALIZADOS,

DEMARCADOS, ILUMINADOS, DEBEN SER TIPO CASETA CON PLARAFORMA EN CONCRETO, ASFALTO ADOQUIN O

CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE GARANTICE LA CIRCULACION PEATONAL EN CONDICIONES SEGURAS. 9. LA

INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y QUE EL

CONTRATISTA CUMPLA CON TODAS LOS PERMISOS REQUERIDOS.10. RESPECTO A LA SOCIALIZACION ES

RESPONSABILIDAD DEL IDU Y LA INTERVENTORIA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACION.

SI CORREDOR
TATIANA P. 

REYES L.

20216121580502

20216121826032

30263 11011651 50008562 AC 100 KR 50 AC 100 KR 48
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 12-may-22 24 HORAS 24 HORAS IDU-352-2020

NOTAS: 1. DE ACUERDO A LO INDICADO POR LA DTB DE TRANSMILENIO SE REALIZARAN VISITAS EN TERRENO PARA

VERIFICAR EL MOVIMIENTO DE LA UNIFICACION DE LOS PARADEROS Y SI ES NECESARIO REALIZAR LOS AJUSTES

CORRESPONDIENTES. 2. EN CASO DE AFECTACION DEL MOBILIARIO DE LOS PARADEROS ES NECESARIO REALIZAR LA

RESPECTIVA COORDINACION CON TRANSMILENIO. 2. LAS ACTIVIDADES NO DEBEN ENTRAR EN CONTRAVIA A LAS

ACCIONES JUDICIALES DEL PROYECTO POR LO QUE DICHA APROBACION SE EMITE CONFORME AL COMUNICADO IDU

STEST 20213461271951 Y AL AVAL DE INTERVENTORIA

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (CONTIGUO A LOS PREDIOS) PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE REDES SECAS Y HUMEDAS (PLANO 1), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT. 2. SE DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONALES Y DE CICLISTAS CONFORME A LOS PLANOS PRESENTADOS EN EL ANDEN

EXISTENTE, NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOMENTO BAJAR AL PEATON A LA CALZADA.3. LA OBRA DEBE ESTAR

COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA (INCLUIDA LA DEMARCACION REQUERIDA PARA RECREAR EL MANEJO DE LA

CICLORRUTA) DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION, EN LAS ZONAS CON EXCAVACIONES

SUPERIORES A 0,5m ALEDAÑOS AL SENDERO PEATONAL Y/O VIA SE DEBE PROTEGER CON MALETINES PLASTICOS

LASTRADOS Y ENTRELAZADOS. SE DEBE GARANTIZAR ZONA SE SEGURIDAD ENTRE LA ZONA DE OBRA Y LA CALZADA

VEHICULAR Y/O PEATONAL 4. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A PREDIOS.

5. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. 6. NO SE

AUTORIZA EN NINGUN MOMENTO LA AFECTACION DE LA AV CARRERA 68 CON MATERIAL DE OBRA Y/O MAQUINARIA DE

OBRA. EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBE REALIZAR DENTRO DEL ZONA DE OBRA. 7. NO SE AUTORIZA

LA AFECTACION DE LAS BOCACALLES.8. LOS PARADEROS SITP DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE SEÑALIZADOS,

DEMARCADOS, ILUMINADOS, DEBEN SER TIPO CASETA CON PLARAFORMA EN CONCRETO, ASFALTO ADOQUIN O

CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE GARANTICE LA CIRCULACION PEATONAL EN CONDICIONES SEGURAS. 9. LA

INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y QUE EL

CONTRATISTA CUMPLA CON TODAS LOS PERMISOS REQUERIDOS. 10. RESPECTO A LA SOCIALIZACION ES

RESPONSABILIDAD DEL IDU Y LA INTERVENTORIA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACION.

SI CORREDOR
TATIANA P. 

REYES L.

20216121580502

20216121826032

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30264 11011634 11011651 AC 100 AV SUBA AC 100 KR 47
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 19-may-22 24 HORAS 24 HORAS IDU-352-2020

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE EN SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE TALA, TRASLADO Y PODA

DE INDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME A LOS PLANOS TIPICOS 1,2 Y 3 BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1.

SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO DANDO

ESPECIAL ATENCION A LA DISPOSICION DE LA SEÑALIZACION NOCTURNA.

2. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. 3. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE PASOS PEATONALES TRANSVERSALES 4. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 5. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA

DIARIA LABORAL EL AREA AFECTADA POR ESTOS TRABAJOS SE DEBE HABILITAR EN CONDICIONES SEGURAS

PARA LA MOVILIDAD DE TODOS LOS AFECTADOS, ESTA CONDICION DEBE SER VERIFICADA POR LA

INTERVENTORIA. 

SI CORREDOR
TATIANA P. 

REYES L.
20216121980442

30265 11011634 11011651 AC 100 KR 53 AC 100 KR 48
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 19-may-22 24 HORAS 24 HORAS IDU-352-2020

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE EN SEPARADOR LATERAL NORTE PARA ACTIVIDADES DE TALA, TRASLADO Y

PODA DE INDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME A LOS PLANOS TIPICOS 4 BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1.

SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO DANDO

ESPECIAL ATENCION A LA DISPOSICION DE LA SEÑALIZACION NOCTURNA.

2. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. 3. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE PASOS PEATONALES TRANSVERSALES 4. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 5. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA

DIARIA LABORAL EL AREA AFECTADA POR ESTOS TRABAJOS SE DEBE HABILITAR EN CONDICIONES SEGURAS

PARA LA MOVILIDAD DE TODOS LOS AFECTADOS, ESTA CONDICION DEBE SER VERIFICADA POR LA

INTERVENTORIA. 

SI CORREDOR
TATIANA P. 

REYES L.
20216121980442

30266  -74.070° 4.675°  -74.069° 4.675°
AC 80 120m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 55

AC 80 220m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 55

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 19-may-22 24 HORAS 24 HORAS IDU-352-2020

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE SUR PARA ACTIVIDADES DE TALA, TRASLADO Y

PODA DE INDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME A LOS PLANOS TIPICOS 7 BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1.

SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO DANDO

ESPECIAL ATENCION A LA DISPOSICION DE LA SEÑALIZACION NOCTURNA. 2. LA OBRA DEBE ESTAR

COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 3. ACATAR

EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. 4. POR NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA AFECTACION DE LA CICLORRUTA EXISTENTE, EL ANCHO MINIMO

DE ANDEN SIN INCLUIR CICLORRUTA ES DE 1.5m 5. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 6. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL EL AREA

AFECTADA POR ESTOS TRABAJOS SE DEBE HABILITAR EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD DE

TODOS LOS AFECTADOS, ESTA CONDICION DEBE SER VERIFICADA POR LA INTERVENTORIA. 

SI CORREDOR
TATIANA P. 

REYES L.
20216121980442

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30267 10010121 N/A
AC 80 AV 

BOYACA (AK 72)
N/A

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 19-may-22 24 HORAS 24 HORAS IDU-352-2020

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE (OREJA NOROCCIDENTAL) PARA ACTIVIDADES DE

TALA, TRASLADO Y PODA DE INDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME A LOS PLANOS TIPICOS 8 BAJO LOS

SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO DANDO ESPECIAL ATENCION A LA DISPOSICION DE LA SEÑALIZACION

NOCTURNA. 2. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. 3. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION

DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD

DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. 4. POR NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA AFECTACION DE LA CICLORRUTA

EXISTENTE, EL ANCHO MINIMO DE ANDEN SIN INCLUIR CICLORRUTA ES DE 1.5m 5. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 6. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA

LABORAL EL AREA AFECTADA POR ESTOS TRABAJOS SE DEBE HABILITAR EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA

MOVILIDAD DE TODOS LOS AFECTADOS, ESTA CONDICION DEBE SER VERIFICADA POR LA INTERVENTORIA. 

SI CORREDOR
TATIANA P. 

REYES L.
20216121980442

30268 11011125 N/A

AV BOYACA (AK 

72) 30m AL SUR 

DE LA CL

97

AV BOYACA (AK 

72) 60m AL 

NORTE DE LA CL 

97

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 19-may-22 24 HORAS 24 HORAS IDU-352-2020

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE EN SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE TALA, TRASLADO Y PODA

DE INDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME A LOS PLANOS TIPICO 9 BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. SE

DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO DANDO

ESPECIAL ATENCION A LA DISPOSICION DE LA SEÑALIZACION NOCTURNA.

2. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. 3. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE PASOS PEATONALES TRANSVERSALES 4. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 5. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA

DIARIA LABORAL EL AREA AFECTADA POR ESTOS TRABAJOS SE DEBE HABILITAR EN CONDICIONES SEGURAS

PARA LA MOVILIDAD DE TODOS LOS AFECTADOS, ESTA CONDICION DEBE SER VERIFICADA POR LA

INTERVENTORIA. 

SI CORREDOR
TATIANA P. 

REYES L.
20216121980442

30269 10001208 N/A KR 104 CL 81 KR 104 CL 80A
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 19-may-22 24 HORAS 24 HORAS IDU-352-2020

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

TALA, TRASLADO Y PODA DE INDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME A LOS PLANOS TIPICOS 10 BAJO LOS

SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO DANDO ESPECIAL ATENCION A LA DISPOSICION DE LA SEÑALIZACION

NOCTURNA. 2. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. 3. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION

DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD

DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. 4. POR NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA AFECTACION DE LA CICLORRUTA

EXISTENTE, EL ANCHO MINIMO DE ANDEN SIN INCLUIR CICLORRUTA ES DE 1.5m 5. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 6. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA

LABORAL EL AREA AFECTADA POR ESTOS TRABAJOS SE DEBE HABILITAR EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA

MOVILIDAD DE TODOS LOS AFECTADOS, ESTA CONDICION DEBE SER VERIFICADA POR LA INTERVENTORIA. 

SI CORREDOR
TATIANA P. 

REYES L.
20216121980442

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30270  -74.069° 4.674° N/A AC 80 AK 30 N/A
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 19-may-22 24 HORAS 24 HORAS IDU-352-2020

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE DE LA GLORIETA COSTADO SUR OCCIDENTAL

PARA ACTIVIDADES DE TALA, TRASLADO Y PODA DE INDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME A LOS PLANOS TIPICOS

10 BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO DANDO ESPECIAL ATENCION A LA DISPOSICION DE LA SEÑALIZACION

NOCTURNA. 2. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. 3. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION

DE VEHICULOS DE CARGA 4. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. 5. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL EL AREA AFECTADA POR ESTOS TRABAJOS SE

DEBE HABILITAR EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD DE TODOS LOS AFECTADOS, ESTA CONDICION

DEBE SER VERIFICADA POR LA INTERVENTORIA. 

SI CORREDOR
TATIANA P. 

REYES L.
20216121980442

30271 50009013 N/A AC 80 AK 72 N/A
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 19-may-22 24 HORAS 24 HORAS IDU-352-2020

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE NOR ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE TALA,

TRASLADO Y PODA DE INDIVIDUOS ARBOREOS Y ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN HORA VALLE CONFORME 

A LOS PLANOS TIPICOS 8 BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO DANDO ESPECIAL ATENCION A LA DISPOSICION DE

LA SEÑALIZACION NOCTURNA. 2. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 3. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. 4. POR NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA

AFECTACION DE LA CICLORRUTA EXISTENTE, EL ANCHO MINIMO DE ANDEN SIN INCLUIR CICLORRUTA ES DE 1.5m

5. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 6. UNA VEZ

FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL EL AREA AFECTADA POR ESTOS TRABAJOS SE DEBE HABILITAR EN

CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD DE TODOS LOS AFECTADOS, ESTA CONDICION DEBE SER

VERIFICADA POR LA INTERVENTORIA. 

SI CORREDOR
TATIANA P. 

REYES L.
20216121980442

30272 50008562 11011561 AC 100 AV SUBA AC 100 KR 64
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 3-nov-22 24 HORAS 24 HORAS IDU-352-2020

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE MONTAJE DE

CAMPAMENTO DE OBRA PARA EL PROYECTO DE LA TRONCAL CARRERA 68 GRUPO 8 BAJO LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA

2. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. 

3. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL INGRESO DE

PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. 

4. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA Y

DEBERAN GARANIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE LOS VEHICULOS DE OBRA CONFORME AL PLANO PRESENTADO 

5. EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES EQUIPOS Y ESCOMBROS DEBE REALIZARSE AL INTERIOR DEL

CERRAMIENTO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE PMT. 

6. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI CORREDOR
TATIANA P. 

REYES L.
20216121980242

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30273 10010258 N/A TV 68A AK 68 TV 68A DG 44
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 24 HORAS 24 HORAS IDU-349-2020

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION

DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE COSTADO NOR-OCCIDENTAL Y SUROCCIDENTAL

(CONECTANTE NORTE-OCCIDENTAL) PARA ACTIVIDADES SILVICULTURALES (PLANO 1). BAJO LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA.

2. NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOENTO LA AFECTACION DE CALZADA Y/O ANDEN.

3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA, NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE LA VIA O

SENDERO PEATONAL CON ESCOMBROS O HERRAMIENTA DE OBRA.

4. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA

SDM. 

SI CORREDOR
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216122002732

30274 13000049 N/A CL 43 AK 68 N/A
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 24 HORAS 24 HORAS IDU-349-2020

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION

DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES

SILVICULTURALES (PLANO 2). BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA.

2. NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOENTO LA AFECTACION DE CALZADA Y/O ANDEN.

3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA, NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE LA VIA O

SENDERO PEATONAL CON ESCOMBROS O HERRAMIENTA DE OBRA.

4. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA

SDM. 

SI CORREDOR
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216122002732

30275 13002922 N/A CL 43 AK 68 N/A
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 24 HORAS 24 HORAS IDU-349-2020

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION

DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES

SILVICULTURALES (PLANO 3). BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA.

2. NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOENTO LA AFECTACION DE CALZADA Y/O ANDEN.

3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA, NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE LA VIA O

SENDERO PEATONAL CON ESCOMBROS O HERRAMIENTA DE OBRA.

4. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA

SDM. 

SI CORREDOR
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216122002732

30276 13002496 N/A CL 44 AK 68 N/A
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 24 HORAS 24 HORAS IDU-349-2020

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION

DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES

SILVICULTURALES (PLANO 2). BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA.

2. NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOENTO LA AFECTACION DE CALZADA Y/O ANDEN.

3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA, NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE LA VIA O

SENDERO PEATONAL CON ESCOMBROS O HERRAMIENTA DE OBRA.

4. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA

SDM. 

SI CORREDOR
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216122002732

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30277 50008290 9004331 AK 68 AC 24 AK 68 AC 26
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS IDU-349-2020

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO (ANDEN) Y ZONA VERDE COSTADO

ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE TRASLADO DE REDES SECAS Y HUMEDAS, ACTIVIDADES SILVICULTURALES Y

ZONA DE ACOPIO. BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA.

2. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL LIBRE MIN DE 2.0m. EN ZONA

DURA, ANTIDESLIZANTE Y SIN OBSTACULOS.

3. NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE LA VIA O SENDERO PEATONAL CON MATERIAL DE OBRA, ESCOMBROS O

HERRAMIENTA DE OBRA.

4. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION, EN LAS ZONAS CON EXCAVACIONES SUPERIORES A 0,5m ALEDAÑOS AL SENDERO PEATONAL

Y/O A LA ZONA VEHICULAR SE DEBE PROTEGER CON MALETINES PLASTICOS LASTRADOS Y ENTRELAZADOS. LA

MALLA DEBE SER TRASLUCIDA COMO MINIMO 15m EN LOS PUNTOS DE CONFLICTO VEHICULO-PEATON.

5. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. 

6. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA

SDM.

SI CORREDOR
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216122002802

30278 9003905 N/A AK 68 AC 24BIS
AK 68 60m AL 

NORTE

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 24 HORAS 24 HORAS IDU-349-2020

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES. 3. LA APERTURA DE LA ZONA DE LA RAMPA SOLO SE PUEDE REALIZAR UNA VEZ SE IMPLEMENTE

EL PMT PARA EL CIERRE DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 68 ENTRE AC 24 Y CL 46, POR CONSIGUIENTE LA

ZONA DE LA RAMPA SE DEBE MANTENER CERRADA CON MALETINES Y/O TUBULARES PLASTICOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR LATERAL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE ADECUACION Y

DEMOLICION DEL SEPARADOR (ACTIVIDADES PRELIMINARES PARA EL CIERRE DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA

AK 68 ENTRE AC 24 Y CL 46), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA.

2. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAENTE DELIMITADA, NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE LA VIA O

SENDERO PEATONAL CON ESCOMBROS O HERRAMIENTA DE OBRA.

3. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT.

SI CORREDOR
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216122002942

30279 50008290 9003905 AK 68 AC 24
AK 68 300m AL 

NORTE

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 24 HORAS 24 HORAS IDU-349-2020

NOTA: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3.

PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES. 3. LA APERTURA DE LA ZONA DEL SEPARADOR SOLO SE PUEDE REALIZAR UNA VEZ SE

IMPLEMENTE EL PMT PARA EL CIERRE DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 68 ENTRE AC 24 Y CL 46, POR

CONSIGUIENTE LA ZONA DEL SEPARADOR SE DEBE MANTENER CERRADA CON MALETINES Y TUBULARES

PLASTICOS INTERCALADOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR LATERAL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

ADECUACION Y DEMOLICION DEL SEPARADOR (ACTIVIDADES PRELIMINARES PARA EL CIERRE DE LA CALZADA

ORIENTAL DE LA AK 68 ENTRE AC 24 Y CL 46) , BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA.

2. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAENTE DELIMITADA, NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE LA VIA O

SENDERO PEATONAL CON ESCOMBROS O HERRAMIENTA DE OBRA.

3. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT.

SI CORREDOR
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216122002942

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30280 13000027 50006968 AK 68 CL 43 AK 68 CL 46
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 24 HORAS 24 HORAS IDU-349-2020

NOTA: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3.

PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES. 3. LA APERTURA DE LA ZONA DEL SEPARADOR SOLO SE PUEDE REALIZAR UNA VEZ SE

IMPLEMENTE EL PMT PARA EL CIERRE DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 68 ENTRE AC 24 Y CL 46, POR

CONSIGUIENTE LA ZONA DEL SEPARADOR SE DEBE MANTENER CERRADA CON MALETINES Y TUBULARES

PLASTICOS INTERCALADOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE ADECUACION Y

DEMOLICION DEL SEPARADOR (ACTIVIDADES PRELIMINARES PARA EL CIERRE DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA

AK 68 ENTRE AC 24 Y CL 46), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA.

2. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAENTE DELIMITADA, NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE LA VIA O

SENDERO PEATONAL CON ESCOMBROS O HERRAMIENTA DE OBRA.

3. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA

SDM. 

SI CORREDOR
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216122002942

30281 9004295 9003905 AK 68 CL 24BIS AK 68 AC 26
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 24 HORAS 24 HORAS IDU-349-2020

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES. 3. LA APERTURA DE LA ZONA DEL SEPARADOR SOLO SE PUEDE REALIZAR UNA VEZ SE

IMPLEMENTE EL PMT PARA EL CIERRE DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 68 ENTRE AC 24 Y CL 46, POR

CONSIGUIENTE LA ZONA DEL SEPARADOR SE DEBE MANTENER CERRADA CON MALETINES Y TUBULARES

PLASTICOS INTERCALADOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE ADECUACION Y

DEMOLICION DEL SEPARADOR (ACTIVIDADES PRELIMINARES PARA EL CIERRE DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA

AK 68 ENTRE AC 24 Y CL 46), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA.

2. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAENTE DELIMITADA, NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE LA VIA O

SENDERO PEATONAL CON ESCOMBROS O HERRAMIENTA DE OBRA.

3. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA

SDM. 

SI CORREDOR
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216122002942

30282 50008290 N/A AK 68 AC 24
AK 68 100m AL 

NORTE

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 24 HORAS 24 HORAS IDU-349-2020

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES. 3. LA APERTURA DE LA ZONA DEL SEPARADOR SOLO SE PUEDE REALIZAR UNA VEZ SE

IMPLEMENTE EL PMT PARA EL CIERRE DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 68 ENTRE AC 24 Y CL 46, POR

CONSIGUIENTE LA ZONA DEL SEPARADOR SE DEBE MANTENER CERRADA CON MALETINES Y TUBULARES

PLASTICOS INTERCALADOS. 4. NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DEL CARRIL DISPUESTO PARA LA CICLOVIA

TEMPORAL. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS PARA LOS CICLISTAS QUE

CIRCULAN POR EL SECTOR A INTERVENIR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE ADECUACION Y

DEMOLICION DEL SEPARADOR (ACTIVIDADES PRELIMINARES PARA EL CIERRE DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA

AK 68 ENTRE AC 24 Y CL 46), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA.

2. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAENTE DELIMITADA, NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE LA VIA O

SENDERO PEATONAL CON ESCOMBROS O HERRAMIENTA DE OBRA.

3. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT.

SI CORREDOR
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216122002942

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30283 13000448 N/A KR 66 CL 24BIS N/A
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 24 HORAS 24 HORAS IDU-349-2020

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES. 3. LA APERTURA DE LA ZONA DEL ESPACIO PUBLICO SOLO SE PUEDE REALIZAR UNA VEZ SE

IMPLEMENTE EL PMT PARA EL CIERRE DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 68 ENTRE AC 24 Y CL 46, POR

CONSIGUIENTE LA ZONA DEL ESPACIO PUBLICO SE DEBE MANTENER CERRADA CON MALETINES Y TUBULARES

PLASTICOS INTERCALADOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

ADECUACION Y DEMOLICION DEL ESPACIO PUBLICO (ACTIVIDADES PRELIMINARES PARA EL CIERRE DE LA

CALZADA ORIENTAL DE LA AK 68 ENTRE AC 24 Y CL 46) , BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA.

2. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAENTE DELIMITADA, NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE LA VIA O

SENDERO PEATONAL CON ESCOMBROS O HERRAMIENTA DE OBRA.

3. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL PASO PEATONAL TRANSVERSAL CON UN ANCHO MINIMO DE

1,5m.

4. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA

SDM. 

SI TEUSAQUILLO
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216122002942

30284 13000660 N/A AC 24 KR 60 N/A
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 24 HORAS 24 HORAS IDU-349-2020

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2.

PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES. 3. LA APERTURA DE LA ZONA DEL SEPARADOR SOLO SE PUEDE REALIZAR UNA VEZ SE

IMPLEMENTE EL PMT PARA EL CIERRE DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 68 ENTRE AC 24 Y CL 46, POR

CONSIGUIENTE LA ZONA DEL SEPARADOR SE DEBE MANTENER CERRADA CON MALETINES Y TUBULARES

PLASTICOS INTERCALADOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL COSTADO OCCIDENTAL DE LA

INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE ADECUACION Y DEMOLICION DEL ESPACIO PUBLICO (ACTIVIDADES

PRELIMINARES PARA EL CIERRE DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 68 ENTRE AC 24 Y CL 46), BAJO LOS

SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA.

2. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAENTE DELIMITADA, NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE LA VIA O

SENDERO PEATONAL CON ESCOMBROS O HERRAMIENTA DE OBRA.

3. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL PASO PEATONAL TRANSVERSAL POR EL ANCHO DE LA CEBRA

EXISTENTE

4. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA

SDM. 

SI TEUSAQUILLO
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216122002942

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30285 9003905 N/A AK 68 TV 68
AK 68 50m AL 

NORTE

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 24 HORAS 24 HORAS IDU-349-2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

ADECUACION DE RAMPAS, SENDERO PEATONAL (MIN 1,5m) Y CICLORRUTA (MIN 2,4m) (ACTIVIDADES

PRELIMINARES PARA EL CIERRE DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 68 ENTRE AC 24 Y CL 46), BAJO LOS

SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT. 

2. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL Y ZONA DE PARADERO DE ACUERDO A LAS

CONDICIONES ACTUALES EN TERRENO, NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOMENTO BAJAR AL PEATON A LA

CALZADA.

3. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION, EN LAS ZONAS CON EXCAVACIONES SUPERIORES A 0,5m ALEDAÑOS AL SENDERO PEATONAL SE

DEBE PROTEGER CON MALETINES PLASTICOS LASTRADOS Y ENTRELAZADOS.

4. SE AUTORIZA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS SOBRE LA TV 68 POR AK 68.

5. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN MEDIANTE TRASCIEGO DE MATERIAL EN

HORARIO NOCTURNO (22:00-0500) SOBRE LA AK 68 UTILIZANDO EL PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE

LA CALZADA LENTA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE AUTORIZADO EN EL PRESENTE

COI.

6. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA EL INGRESO Y SALIDA DE MAQUINARIA A LA

ZONA DE OBRA.

7. NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOMENTO LA AFECTACION DE LA AV CARRERA 68 Y/O TRANSVERSAL 68 Y/O

OREJA SUR-OCCIDENTAL (MOV N-E) DE LA AK 68 POR AC 26 CON MATERIAL DE OBRA Y/O MAQUINARIA DE OBRA

EN HORARIO DIURNO.

8. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM.

SI CORREDOR
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216122002942

30286 9004332 N/A AK 68 AC 26 N/A
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 24 HORAS 24 HORAS IDU-349-2020

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO OCCIDENTAL (OREJA SUR-

OCCIDENTAL) PARA ACTIVIDADES DE ADECUACION DE RAMPAS, SENDERO PEATONAL (MIN 1,5m) Y CICLORRUTA

(MIN 2,4m)(ACTIVIDADES PRELIMINARES PARA EL CIERRE DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 68 ENTRE AC 24 Y

CL 46), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT. 

2. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL POR EL ANDEN EXISTENTE, NO SE AUTORIZA

EN NINGUN MOMENTO BAJAR AL PEATON A LA CALZADA.

3. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION, EN LAS ZONAS CON EXCAVACIONES SUPERIORES A 0,5m ALEDAÑOS AL SENDERO PEATONAL SE

DEBE PROTEGER CON MALETINES PLASTICOS LASTRADOS Y ENTRELAZADOS.

4. SE AUTORIZA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN LA OREJA SUR-OCCIDENTAL DE LA AK 68 POR AC 26.

5. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN MEDIANTE TRASCIEGO DE MATERIAL EN

HORARIO NOCTURNO (22:00-0500) SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA OREJA UTILIZANDO EL PMT PARA CIERRE DEL

CARRIL NORTE DE LA OREJA SUR-OCCIDENTAL (SENTIDO NORTE-ORIENTE) PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE AUTORIZADO EN EL PRESENTE COI.

6. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA EL INGRESO Y SALIDA DE MAQUINARIA A LA

ZONA DE OBRA.

7. NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOMENTO LA AFECTACION DE LA AV CARRERA 68 Y/O OREJA SUR-OCCIDENTAL

(MOV N-E) DE LA AK 68 POR AC 26 CON MATERIAL DE OBRA Y/O MAQUINARIA DE OBRA EN HORARIO DIURNO.

8. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM

SI CORREDOR
GLENDA J. 

CARDENAS R.
20216122002942

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30287 1008099 N/A AC 116 KR 13 N/A
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1286-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2.

IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE MANERA ARMONICA CON LOS OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS EN LAS 

ZONAS PROXIMAS. 3. NO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO PARA CARGUE Y DESCARGUE SOBRE LA AC 116

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORORIENTAL (PARTE EXTERNA) PARA

ACTIVIDADES DE TRASLADO DE REDES SECAS Y HUMEDAS Y ADECUACION, RECUPERACION MANTENIMIENTO DE

ESPACIO PUBLICO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO EN EL MISMO ANDEN EN LA PARTE INTERNA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA

DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR Y EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR CON

LOS RESIDENTES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR EN EL

SITIO AUTORIZADO PARA ELLO EN LA PRESENTE PUBLICACION (CARRIL OCCIDENTAL CARRERA 12).

SI USAQUEN
MARISELA PEÑA 

C.
20216121999522

30288 1008098 N/A AC 116 KR 12 N/A
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1286-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2.

IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE MANERA ARMONICA CON LOS OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS EN LAS 

ZONAS PROXIMAS. 3. NO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO PARA CARGUE Y DESCARGUE SOBRE LA AC 116

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOROCCIDENTAL (PARTE EXTERNA) PARA

ACTIVIDADES DE TRASLADO DE REDES SECAS Y HUMEDAS Y ADECUACION, RECUPERACION MANTENIMIENTO DE

ESPACIO PUBLICO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO EN EL MISMO ANDEN EN LA PARTE INTERNA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA

DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR Y EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR CON

LOS RESIDENTES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR EN EL

SITIO AUTORIZADO PARA ELLO EN LA PRESENTE PUBLICACION (CARRIL OCCIDENTAL CARRERA 12).

SI USAQUEN
MARISELA PEÑA 

C.
20216121999522

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30289 1005096 N/A KR 12 AC 116
KR 12 20m AL 

NORTE

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1286-

2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. NO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO PARA CARGUE Y DESCARGUE SOBRE LA AC 116 BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

TRASLADO DE REDES SECAS Y HUMEDAS, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO Y CIERRE DE

CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS

PLASTICAS FLEXIBLES Y DE 1,5m DE ANCHO MINIMO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR MEDIANTE BROCHES CONTROLADOS Y PLAFONES DE MADERA, EN AFECTACION DE

GARAJES COORDINAR CON LOS RESIDENTES. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. GARANTIZAR UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 6,3m DE ANCHO. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION SOBRE LA CALZADA. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI USAQUEN
MARISELA PEÑA 

C.
20216121999522

30290 1005096 N/A
KR 12 25m AL 

NORTE DE LA 

AC 116

N/A
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
19-nov-21 16-dic-21 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1286-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995 ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE

VEHICULO DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE POR ACTIVIDADES DE TRASLADO DE REDES

SECAS Y HUMEDAS, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO DE LA AC 116 EN ESQUINAS

NOROCCIDENTAL KR 12 Y NORORIENTAL KR 13. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER

MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA LIBRE DE MINIMO 4.20m DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (01) VEHICULO Y POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA

(60) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR, PEATONAL Y DE BICIUSUARIOS. UNA VEZ

FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES

SEGURAS DE MOVILIDAD, SIN OBSTACULOS, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD. 

SI USAQUEN
MARISELA PEÑA 

C.
20216121999522

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30291 16000668 N/A CL 19A No 35 25 N/A
CONSTRUCTORA 

EXPERTA S.A.S.
19-nov-21 17-nov-22 24 HORAS 24 HORAS PRIVADO

NOTAS: 1. TENIENDO EN CUENTA QUE LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE ES TEMPORAL (POR PERIODOS

CORTOS DE TIEMPO A LO LARGO DEL DIA), LAS SEÑALES QUE CORRESPONDAN A ESTA, DEBEN SER MOVILES O

EN SU DEFECTO SE DEBEN IMPLEMENTAR FIJAS LAS CUALES SE DEBEN CUBRIR CUANDO NO SE ESTE

REALIZANDO DICHA ACTIVIDAD 2. DEBE CONTAR CON LA LICENCIA DE URBANISMO Y/O CONSTRUCCION VIGENTE

Y EJECUTORIADA SEGUN LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE EL PROYECTO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE (SE

AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO 4 VEHICULOS DE OBRA PARA VACIADO DE CONCRETO). IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE

LAS VIAS. GARANTIZAR CALZADA LIBRE DE 3.5m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. EL

ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (60) MINUTOS. IMPLEMENTAR SENDERO

PEATONAL EN CALZADA DELIMITADO CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS CON DELINEADORES

TUBULARES. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE

MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE Y EL HORARIO

LABORAL SE DEBE HABILITAR ANDEN Y CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD

SI
PUENTE 

ARANDA

NASLY L. 

GUZMAN B.

20216121996062* 

20216122022702*

30292 4001317 4001359
KR 12 ESTE CL 

20B SUR

KR 12 ESTE CL 

21 SUR

CONSTRUCTORA FG 

S.A.
19-nov-21 23-dic-21 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-1695-

2020

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES

CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Y/O REHABILITACION, DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN

NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE MAYOR A 100m DE ZONA DE OBRA.

IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE LIBRE DE MINIMO 3,50m LIBRE

PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN UNICAMENTE

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y/O PEATONAL. EN CASO DE

AFECTAR PARADEROS DE SITP, SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SEÑAL DE PARADERO PROVISIONAL

Y UN (1) AUXILIAR DE TRANSITO QUE GUIE LOS USUARIOS DEL SISTEMA. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO

DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE

REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

SI SAN CRISTOBAL
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216121880422

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30293 4001100 4001136
KR 12 ESTE CL 

18A SUR

KR 12 ESTE CL 

19 SUR

CONSTRUCTORA FG 

S.A.
19-nov-21 23-dic-21 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-1695-

2020

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES

CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Y/O REHABILITACION, DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN

NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE MAYOR A 100m DE ZONA DE OBRA.

IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE LIBRE DE MINIMO 3,50m LIBRE

PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN UNICAMENTE

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y/O PEATONAL. EN CASO DE

AFECTAR PARADEROS DE SITP, SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SEÑAL DE PARADERO PROVISIONAL

Y UN (1) AUXILIAR DE TRANSITO QUE GUIE LOS USUARIOS DEL SISTEMA. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO

DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE

REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

SI SAN CRISTOBAL
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216121880422

30294 4003828 4003901
KR 6 ESTE CL 39 

SUR

KR 6 ESTE CL 40 

SUR

CONSTRUCTORA FG 

S.A.
- - - -

IDU-1695-

2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION, DE CONFORMIDAD A LO INDICADO POR EL CONTRATISTA MEDIANTE

CORREO ELECTRONICO DEL 17-NOV-21, DONDE ACLARA QUE YA NO SE REQUIERE DE LA EVALUACION DEL

PRESENTE FRENTE DEBIDO A QUE, SE DEBE "HACER CAMBIOS DE REDES Y EL ACUEDUCTO NO HA DEFINIDO

LAS ACTAS DE COMPETENCIA".

NO SAN CRISTOBAL
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216121996702

30295 18002115 N/A
CL 27 SUR KR 

10C

CL 27 SUR KR 

10D

CONSTRUCTORA FG 

S.A.
- - - -

IDU-1695-

2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA NORTE PARA DE

MANTENIMIENTO Y/O REHABILTACION,TENIENDO EN CUENTA QUE MRDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 16-NOV-

21 EL CONTRATISTA MANIFIESTA SU INTENCION DE NO SEGUIR CON LOS TRAMITES DE ESTE PMT TODA VEZ QUE

AUNQUE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DAN COMO ACCION HACER REHABILITACION ESTE SEGMENTO SE

ENCUENTRA EN GARANTIA POR UN CONTRATO DE LA ALCALDIA Y DE DEMARCACION

NO
RAFAEL URIBE 

URIBE

FERNEL E. 

BONZA R.
20216121936042

30296 8001573 N/A TV 78D CL 10 TV 78D CL 10D

CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.S.

25-nov-21 21-abr-22 07:00-19:00 24 HORAS
FDLK-314-

2019

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE

INFORMAR A LA DTBRT DE TRANSMILENIO CON MINIMO UNA SEMANA DE ANTERIORIDAD LA FECHA DE INICIO DE

OBRA PARA LA RESPECTIVA SOCIALIZACION CON LA EMPRESA OPERADORA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE OBRAS DE RECONSTRUCCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIODICO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA EL

MAENJO VEHICULAR Y PEATONAL. LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES

NI EN INTERSECCIONES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. NO SE

AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN

ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA NI PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIAS ALEDAÑAS. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE

LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI KENNEDY
MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
20216121999762

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30297 8006944 N/A
KR 68BIS CL 1 

SUR

KR 68BIS CL 3 

SUR

CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.S.

26-nov-21 31-dic-21 07:00-19:00 24 HORAS
FDLK-314-

2019

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES

CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y OCCIDENTAL PARA OBRAS DE

CONSTRUCCION CON CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA PASO DEL PEATON POR LA CALZADA Y ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS

TANTO PARA EL MAENJO VEHICULAR Y PEATONAL. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y

CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR LOS ACCESOS

PEATONALES CON PLAFONES Y EN CONDICIONES DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA.

MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. NO SE AUTORIZA POR

NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA

DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE

INGRESAR A LA OBRA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SI KENNEDY
RUTH E. 

GARZON B.
20216121929922

30298 17000176 N/A KR 6 CL 10 KR 6 CL 11 DELTEC S.A. 27-nov-21 28-nov-21

DESDE LAS 

14:00 HORAS 

DEL 27-NOV-

21 HASTA 

LAS 06:00 

HORAS DEL 

28-NOV-21

DESDE LAS 

14:00 HORAS 

DEL 27-NOV-

21 HASTA 

LAS 06:00 

HORAS DEL 

28-NOV-21

CODENSA-

8400139960

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. ASI MISMO, SE DEBE DAR A CONOCER LOS DESVIOS

PROPUESTOS Y SE DEBE COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. GARANTIZAR

DURANTE EL HORARIO DE CIERRE LA TOTALIDAD DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA

CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. 3. GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE

LOS RESIDENTES A SUS VIVIENDAS. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL (POR SEGURIDAD) Y CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO DE CARRO-CANASTA PARA MANIOBRA AEREA CON

TRASLADO DE PEATONES A LA ACERA DE ENFRENTE, LABOR QUE SE DEBE REALIZAR DESDE LAS ESQUINAS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO

SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA

PARQUEO DE VEHICULOS EN VIAS ALEDAÑAS NI FORMACION DE COLAS A LA ESPERA DE ENTRAR A LA OBRA.

UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO Y CIERRE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DEL ANDEN Y LA

CALZADA BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y

LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA.

SI LA CANDELARIA
KATHERINE 

CASTRO S.
20216121990052

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30299 1001511 N/A CL 164 No 22 60 N/A

DURAN & CHARRIS 

ARQUITECTOS 

ASOCIADOS S.A.S.

19-nov-21 30-dic-21 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

NOTA: DEBE CONTAR CON LA LICENCIA DE URBANISMO Y/O CONSTRUCCION VIGENTE Y EJECUTORIADA SEGUN

LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE EL PROYECTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL

NORTE PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE VEHICULOS PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES ASOCIADAS A LA ADECUACION LOCATIVA DE ESTRUCTURA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS.

GARANTIZAR CARRIL LIBRE MINIMO DE 4,0m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL

PARQUEO DE MAXIMO UN (01) VEHICULO(S) POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (60) MINUTOS. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS

Y EL CONTROL DE MODOS NO MOTORIZADOS (PEATONES Y/O BICIUSUARIOS). LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL

TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE

DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE

CALZADA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. CUANDO NO SE ESTEN REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI USAQUEN
SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216121896512

30300 3000540 N/A KR 8 No 20 70 N/A ENERGYAIRE S.A. 20-nov-21 22-nov-21

DESDE LAS 

14:00 HORAS 

DEL 20-NOV-

21 HASTA 

LAS 05:00 

HORAS DEL 

22-NOV-21

DESDE LAS 

14:00 HORAS 

DEL 20-NOV-

21 HASTA 

LAS 05:00 

HORAS DEL 

22-NOV-21

ETB-

4600018533

NOTAS: 1. EXTREMAR MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LAS MANIOBRAS, SALVAGUARDANDO SIEMPRE LA

INTEGRIDAD DE LOS USUARIOS DE LA VIA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y/O FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON

LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL COSTADO ORIENTAL PARA IZAJE DE

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE ETB CENTRAL LAS NIEVES. DEBE GARANTIZAR EL ACCESO Y

SALIDA DE LOS VEHICULOS DE OBRA DE FORMA SEGURA CONTANDO CON PERSONAL AUXILIAR DE TRANSITO.

DEBE EXTREMAR TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE EL ACCESO DEL VEHICULO AL SITIO DONDE SE

VA A REALIZAR LA ACTIVIDAD. DEBE GARANTIZAR TODO EL PERSONAL AUXILIAR PROPUESTO. GARANTIZAR EL

PASO DEL PEATON AL ANDEN DEL FRENTE DESDE LAS ESQUINAS CON AYUDA DE AUXILIARES DE TRANSITO. NO

SE AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL PASO DEL PEATON A LA CALZADA. SE DEBE IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS

CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. SE DEBE REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS DE OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO. UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA LABORAL (LUNES A LAS

05:00 HORAS) SE DEBE HABILITAR LA CALZADA Y EL ANDEN EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO

PEATONAL Y VEHICULAR Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS. SE DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. 

SI SANTA FE
KATHERINE 

CASTRO S.

20216121991362 

20216122003472

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30301 12002047 N/A CL 67A No 30 17 N/A

FUNDACION 

UNIVERSITARIA DE 

CIENCIAS DE LA 

SALUD - FUCS

19-nov-21 17-nov-22 24 HORAS 24 HORAS PRIVADO

NOTAS: 1. SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DISTRITALES ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES PARA

LAS ACTIVIDADES A REALIZAR. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y

DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL

CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 3. TENIENDO EN CUENTA QUE LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE ES TEMPORAL (POR PERIODOS CORTOS DE TIEMPO A LO LARGO DEL DIA), LAS SEÑALES QUE

CORRESPONDAN A ESTA, DEBEN SER MOVILES O EN SU DEFECTO O EN SU DEFECTO SE DEBEN IMPLEMENTAR

FIJAS LAS CUALES SE DEBEN CUBRIR CUANDO NO SE ESTE REALIZANDO DICHA ACTIVIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DEL CARRIL SUR PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DEL

PROYECTO EDIFICIO AULAS FUCS. DEBE GARANTIZAR EL TRANSLADO DEL PEATON A LA ACERA DE ENFRENTE

DE FORMA SEGURA. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN

ESTADO. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 5,0m. NO SE AUTORIZA INTERVENCION

EN CALZADA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN

PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS

EN VIA NI FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL CIERRE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y

LA SEÑALIZACION APROBADA.

SI
BARRIOS 

UNIDOS

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216121974542*

30302 12002719 N/A KR 35 AC 63
KR 35 20m AL 

NORTE

GAMA INGENIEROS 

ARQUITECTOS S.A.S.
26-nov-21 9-dic-21 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1691-

2020

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES

CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES, PARA LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO SOBRE LA AC 63. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3.5m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO DE UN (01) VEHICULO(S). LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL

TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE

DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN

NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA 

EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN

LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. 

SI
BARRIOS 

UNIDOS

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216122000162

30303 12002751 N/A KR 28 AC 63
KR 28 20m AL 

NORTE

GAMA INGENIEROS 

ARQUITECTOS S.A.S.
26-nov-21 9-dic-21 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1691-

2020

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES

CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES, PARA LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO SOBRE LA AC 63. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3.5m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO DE UN (01) VEHICULO(S). LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL

TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE

DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN

NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA 

EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN

LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. 

SI
BARRIOS 

UNIDOS

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216122000162

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30304 13000094 N/A AC 63 KR 45 AC 63 AK 50
GAMA INGENIEROS 

ARQUITECTOS S.A.S.
19-nov-21 30-dic-21 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1691-

2020

NOTAS: 1. SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE COORDINAR Y GARANTIZAR BAJO CONDICIONES

SEGURAS EL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. NO SE AUTORIZA LA AFECTACION

Y/O CIERRE DE LOS PARADEROS DEL SITP ADYACENTE A LA ZONA DE INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

ACTIVIDADES DE REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO, IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m LIBRE

SEGURO Y COMODO SOBRE EL MISMO ANDEN DE OBRA PARA LA CIRCULACION DE PEATONES. NO SE AUTORIZA

EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN BAJO NINGUNA

CIRCUNSTANCIA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

SI
BARRIOS 

UNIDOS

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216122000092

30305 2000795 N/A AC 85 KR 7A AC 85 KR 8

GRUPO 

EMPRESARIAL 

GRODCO

19-nov-21 24-mar-22 07:30-16:30 24 HORAS
IDU-1299-

2020

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR DE LA PARALELA Y CIERRE TOTAL DE LA PARALELA

EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA ACTIVIDADES DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ANDENES Y CALZADA

DE PACIFICACION. SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA CANALIZADO POR MEDIO DE

BARRERAS PLASTICAS Y DELINEADORES TUBULARES DE ANCHO MINIMO DE SENDERO DE 1,50m. DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODO EL TIEMPO DE INTERVENCION

EN LA ZONA DE OBRA PARA REGULAR EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO NI MOVIMIENTO DE EQUIPOS O VEHICULOS DE OBRA SOBRE LA AC 85. GARANTIZAR LA

ENTRADA Y SALIDA DE USUARIOS DEL SECTOR.

SI CHAPINERO
SUSANA C. 

LOPEZ M.
20216121937902

30306 8004069 N/A
CL 38B SUR KR 

83

CL 38B SUR KR 

82A

GRUPO 

EMPRESARIAL 

INGECOL S.A.S.

19-nov-21 19-may-22 07:00-17:00 24 HORAS

EAAB-1-01-

35100-0965-

2021

NOTA: ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD COMPETENTE

PARA LA OCUPACION DE LA BAHIA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE BAHIA COSTADO SUR PARA ACOPIO DE MATERIALES DURANTE LAS

ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y

CONSTRUCCION DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SAUCEDAL Y PATIO

BONITO II EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY ZONA 5. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS

MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN ANDENES. NO SE

AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN

ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI KENNEDY
RUTH E. 

GARZON B.
20216121993342

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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No. CONTRATO
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SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30307 9003751 N/A
AC 17 (AC 13) No 

80A 67
N/A INGEURBE S.A.S. 26-nov-21 30-jun-22 06:00-18:00 06:00-18:00 PRIVADO

NOTA: 1, EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO SUR. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL

TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE

A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA FUERA DEL PREDIO.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI FONTIBON
DIEGO A. TORO 

C.

20216121997932 

20216122009082

30308 14000779 N/A KR 16 No 11 37 N/A

LA CAMPANA 

SERVICIOS DE ACERO 

S.A.

19-nov-21 10-nov-22 06:00-19:00 06:00-19:00 PRIVADO

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES

CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS

DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR

VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS, CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA

ESTACIONAMIENTO TEMPORAL Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA

CALZADA - PROYECTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE

AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (01) VEHICULO. EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO

MAXIMO DE CUARENTA (40) MINUTOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 1,5m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5m. NO SE APRUEBA GENERACION DE

COLA DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS

DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS MISMAS. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR LA CALZADA Y ANDEN

EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI LOS MARTIRES
ANGELICA M. 

ROZO M.
20216121938422

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30309 17000281 N/A CL 8 No 3-93 N/A LAS GAVIOLAS S.A.S. 19-nov-21 17-nov-22

LUNES A 

SABADO 

07:00-17:00

LUNES A 

SABADO 

07:00-17:00

PRIVADO

NOTAS: 1. ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION DEBE CONTAR CON LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES

CORRESPONDIENTES. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3. TENIENDO EN CUENTA LA RESTRICCION

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA EN LA LOCALIDAD, NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE

OBRA CON VEHICULOS DE MAS DE 3.5 TON.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES DEL PROYECTO CAMERIN Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA TRASLADO DE

PEATONES A SENDERO EN CALZADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR

SENDERO PEATONAL EN CALZADA CONFORME A PROPUESTA PRESENTADA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO(S) DE MAXIMO

3,5TON. EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (60) MINUTOS. EL ANDEN Y

LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE OBRA DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y

VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR

EL ANDEN Y LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI LA CANDELARIA
KATHERINE 

CASTRO S.

20216121896022 

20216121948872 

20216122010152

30310 11007613 N/A KR 118B TV 119 KR 118B CL 126F MARAN S.A.S. 19-nov-21 17-mar-22 07:00-17:00 24 HORAS
CVP-599-

2021

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE

COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN

ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS PARA RECONSTRUCCION DE

ESPACIO PUBLICO ANDENES (FRESADO, RELLENO, ESTABILIZACION Y RENIVELACION) Y CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA SENDERO PEATONAL. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL EN CALZADA, COMODO Y SEGURO DE

ACUERDO CON LA PROPUESTA Y GARANTIZAR ACCESO A LOS PREDIOS MEDIANTE PLAFONES SEGUN

PROPUESTA PRESENTADA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

REALIZARAN DENTRO DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO EN CALZADA SIN INTERRUMPIR EL SENDERO

PROPUESTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216122000452

30311 11007418 N/A TV 119 KR 118B N/A MARAN S.A.S. 19-nov-21 17-mar-22 24 HORAS 24 HORAS
CVP-599-

2021

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL - COSTADO SUR DE LA INTERSECCION, PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DURANTE LA RECONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO ANDENES

(FRESADO, RELLENO, ESTABILIZACION Y RENIVELACION). GARANTIZAR 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A TODOS LOS RESIDENTES Y

COMERCIANTES DEL SECTOR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216122000452

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30312 11007592 N/A KR 118C TV 119 KR 118C CL 126F MARAN S.A.S. 19-nov-21 17-mar-22 07:00-17:00 24 HORAS
CVP-599-

2021

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE

COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN

ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS PARA RECONSTRUCCION DE

ESPACIO PUBLICO ANDENES (FRESADO, RELLENO, ESTABILIZACION Y RENIVELACION) Y CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA SENDERO PEATONAL. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL EN CALZADA, COMODO Y SEGURO DE

ACUERDO CON LA PROPUESTA Y GARANTIZAR ACCESO A LOS PREDIOS MEDIANTE PLAFONES SEGUN

PROPUESTA PRESENTADA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

REALIZARAN DENTRO DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO EN CALZADA SIN INTERRUMPIR EL SENDERO

PROPUESTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216122000452

30313 11007571 N/A
KR 118DBIS TV 

119

KR 118DBIS CL 

126F
MARAN S.A.S. 19-nov-21 17-mar-22 07:00-17:00 24 HORAS

CVP-599-

2021

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE

COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN

ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS PARA RECONSTRUCCION DE

ESPACIO PUBLICO ANDENES (FRESADO, RELLENO, ESTABILIZACION Y RENIVELACION) Y CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA SENDERO PEATONAL. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL EN CALZADA, COMODO Y SEGURO DE

ACUERDO CON LA PROPUESTA Y GARANTIZAR ACCESO A LOS PREDIOS MEDIANTE PLAFONES SEGUN

PROPUESTA PRESENTADA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

REALIZARAN DENTRO DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO EN CALZADA SIN INTERRUMPIR EL SENDERO

PROPUESTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216122000452

30314 11007461 N/A TV 119 KR 118C N/A MARAN S.A.S. 19-nov-21 17-mar-22 24 HORAS 24 HORAS
CVP-599-

2021

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL - COSTADO SUR DE LA INTERSECCION, PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DURANTE LA RECONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO ANDENES

(FRESADO, RELLENO, ESTABILIZACION Y RENIVELACION). GARANTIZAR 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A TODOS LOS RESIDENTES Y

COMERCIANTES DEL SECTOR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216122000452

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30315 11007776 N/A
CL 126BBIS KR 

118D

CL 126BBIS KR 

119
MARAN S.A.S. 19-nov-21 17-mar-22 07:00-17:00 24 HORAS

CVP-599-

2021

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE

COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN

ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS PARA RECONSTRUCCION DE

ESPACIO PUBLICO ANDENES (FRESADO, RELLENO, ESTABILIZACION Y RENIVELACION) Y CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA SENDERO PEATONAL. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL EN CALZADA, COMODO Y SEGURO DE

ACUERDO CON LA PROPUESTA Y GARANTIZAR ACCESO A LOS PREDIOS MEDIANTE PLAFONES SEGUN

PROPUESTA PRESENTADA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

REALIZARAN DENTRO DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO EN CALZADA SIN INTERRUMPIR EL SENDERO

PROPUESTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216122000452

30316 11007775 N/A
KR 118D CL 

126BBIS

KR 118D CL 

126C
MARAN S.A.S. 19-nov-21 17-mar-22 07:00-17:00 24 HORAS

CVP-599-

2021

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE

COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN

ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS PARA RECONSTRUCCION DE

ESPACIO PUBLICO ANDENES (FRESADO, RELLENO, ESTABILIZACION Y RENIVELACION) Y CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA SENDERO PEATONAL. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL EN CALZADA, COMODO Y SEGURO DE

ACUERDO CON LA PROPUESTA Y GARANTIZAR ACCESO A LOS PREDIOS MEDIANTE PLAFONES SEGUN

PROPUESTA PRESENTADA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

REALIZARAN DENTRO DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO EN CALZADA SIN INTERRUMPIR EL SENDERO

PROPUESTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216122000452

30317 11006554 N/A
CL 128BIS KR 

124

CL 128BIS KR 

124D
MARAN S.A.S. 19-nov-21 17-mar-22 07:00-17:00 24 HORAS

CVP-599-

2021

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION, Y SE DEBE

COORDINAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS. 2. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN

ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE, CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE DE

ESPACIO PUBLICO EN TRES ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA RECONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO

(FRESADO, RELLENO, ESTABILIZACION Y RENIVELACION). ETAPA 1. CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE

DE CARRIL NORTE PARA SENDERO PEATONAL. ETAPA 2. CIERRE TOTAL DE CALZADA. ETAPA 3. CIERRE DE

ESPACIO PUBLICO (BAHIA). GARANTIZAR SENDERO PEATONAL EN CALZADA, COMODO Y SEGURO DE ACUERDO

CON LA PROPUESTA Y GARANTIZAR ACCESO A LOS PREDIOS MEDIANTE PLAFONES SEGUN PROPUESTA

PRESENTADA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24

HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN DENTRO DEL

CERRAMIENTO AUTORIZADO EN CALZADA SIN INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO ETAPA 1, Y DENTRO DEL

CERRAMIENTO ETAPAS 2 Y 3. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216122003392

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30318 13001205 N/A
KR 16A No 50 

40/42
N/A

MARTA MARIA 

CAÑIZARES MOLINA
19-nov-21 17-nov-22

LUNES A 

VIERNES 

07:00-17:00 

SABADO 

07:00-12:00

LUNES A 

VIERNES 

07:00-17:00 

SABADO 

07:00-12:00

PRIVADO

NOTAS: 1). DEBE CONTAR CON LA LICENCIA DE URBANISMO Y/O CONSTRUCCION VIGENTE Y EJECUTORIADA

SEGUN LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE EL PROYECTO. 2). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR

LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL (VIA CERRADA) PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES Y PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA COSTADO ORIENTAL.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO

DE CALZADA MINIMO DE 6,0m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. SE AUTORIZA EL PARQUEO MAXIMO DE UN (1)

VEHICULO. EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (60) MINUTOS NO

CONSECUTIVOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL TRANSITO LIBRE SOBRE EL ANDEN COSTADO

ORIENTAL, CONTROLADO CON AUXILIARES DE TRANSITO EL TRASIEGO DE MATERIALES. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE

VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA

OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. MIENTRAS NO SE ESTE

EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL, LAS ACTIVIDADES SOBRE LA CALZADA

DEBEN RESTABLECERSE.

SI TEUSAQUILLO
JOHN J. SUAREZ 

L.
20216121904562

30319 8006526 N/A
KR 80G No. 4307 

SUR
N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 5-mar-22 24 HORAS 24 HORAS

EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SI EXISTEN OBRAS DENTRO DE AREA DIRECTA DE PROYECTO, REALIZAR COORDINACION ANTES DE

INICIAR ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3 CUMPLIR CON

TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES SE SEGURIDAD PARA EL

MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. 4. GARANTIZAR ACCESO PEATONAL Y

VEHICULAR SEGURO Y COMODO A TODOS LOS PREDIOS Y SITIOS ESPECIALES JUNTO AL CIERRE DURANTE

TODO EL PMT. 5. REALIZAR SOCIALIZACION PREVIO A CIERRE (SITIOS ESPECIALES Y RESIDENTES ZONA DE

CIERRE Y ZONA DE INFLUENCIA) CONDICION QUE DEBE SER VERIFICADA Y APROBADA PREVIAMENTE POR

INTERVENTORIA PARA PODER REALIZAR EL CIERRE 6. ES RESPONSABILIDAD DE INTERVENTORIA/ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR QUE CUENTE CON LA TOTALIDAD DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADICIONALES

PREVIO A INICIO DE OBRAS, ASI COMO ACTUALIZAR PERMISOS/AVALES EN CASO DE SER NECESARIO. 7.

HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES SEGURAS AL FINALIZAR. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

EJECUCION DE PERFORACIONES. PLANO NO. 1 PERFORACIONES P-EA3-001. PARA LA EJECUCION DEL

PROYECTO PLMB. EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A LA CALZADA SE DEBE SEGREGAR CON MALETINES

PLASTICOS. GARANTIZAR ACCESO A PREDIOS AFECTADOS DURANTE TODO EL TIEMPO DE INTERVENCION

GARANTIZAR PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO TODO EL TIEMPO PARA EL APOYO DE LOS FLUJOS

AFECTADOS. GARANTIZAR LAS ZONAS DE SEGURIDAD DURANTE TODO EL TIEMPO DEL PMT. LA INTERVENTORIA

DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS OBRAS.

SI KENNEDY
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216121885322

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30320 8006526 N/A
KR 80G No 43 07 

SUR
N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 5-mar-22 24 HORAS 24 HORAS

EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SI EXISTEN OBRAS DENTRO DE AREA DIRECTA DE PROYECTO, REALIZAR COORDINACION ANTES DE

INICIAR ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3 CUMPLIR CON

TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES SE SEGURIDAD PARA EL

MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. 4. GARANTIZAR ACCESO PEATONAL Y

VEHICULAR SEGURO Y COMODO A TODOS LOS PREDIOS Y SITIOS ESPECIALES JUNTO AL CIERRE DURANTE

TODO EL PMT. 5. REALIZAR SOCIALIZACION PREVIO A CIERRE (SITIOS ESPECIALES Y RESIDENTES ZONA DE

CIERRE Y ZONA DE INFLUENCIA) CONDICION QUE DEBE SER VERIFICADA Y APROBADA PREVIAMENTE POR

INTERVENTORIA PARA PODER REALIZAR EL CIERRE 6. ES RESPONSABILIDAD DE INTERVENTORIA/ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR QUE CUENTE CON LA TOTALIDAD DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADICIONALES

PREVIO A INICIO DE OBRAS, ASI COMO ACTUALIZAR PERMISOS/AVALES EN CASO DE SER NECESARIO. 7.

HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES SEGURAS AL FINALIZAR. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDAD PARA CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES, PLANO NO. 1 PERFORACIONES P-EA3-001. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

PLMB. NO SE AUTORIZA AFECTAR EL SENDERO PEATONAL. GARANTIZAR ACCESO A PREDIOS AFECTADOS

DURANTE TODO EL TIEMPO DE INTERVENCION. GARANTIZAR PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO TODO EL

TIEMPO PARA EL APOYO DE FORMA SEGURA DE LOS FLUJOS AFECTADOS. GARANTIZAR LAS ZONAS DE

SEGURIDAD DURANTE TODO EL TIEMPO DEL PMT. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. 

SI KENNEDY
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216121885322

30321 8006526 N/A
KR 80G 30m AL 

SUR DE LA AC 

43 SUR

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 5-mar-22 24 HORAS 24 HORAS
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SI EXISTEN OBRAS DENTRO DE AREA DIRECTA DE PROYECTO, REALIZAR COORDINACION ANTES DE

INICIAR ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3 CUMPLIR CON

TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES SE SEGURIDAD PARA EL

MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. 4. GARANTIZAR ACCESO PEATONAL Y

VEHICULAR SEGURO Y COMODO A TODOS LOS PREDIOS Y SITIOS ESPECIALES JUNTO AL CIERRE DURANTE

TODO EL PMT. 5. REALIZAR SOCIALIZACION PREVIO A CIERRE (SITIOS ESPECIALES Y RESIDENTES ZONA DE

CIERRE Y ZONA DE INFLUENCIA) CONDICION QUE DEBE SER VERIFICADA Y APROBADA PREVIAMENTE POR

INTERVENTORIA PARA PODER REALIZAR EL CIERRE 6. ES RESPONSABILIDAD DE INTERVENTORIA/ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR QUE CUENTE CON LA TOTALIDAD DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADICIONALES

PREVIO A INICIO DE OBRAS, ASI COMO ACTUALIZAR PERMISOS/AVALES EN CASO DE SER NECESARIO. 7.

HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES SEGURAS AL FINALIZAR. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

EJECUCION DE PERFORACIONES. PLANO NO. 1 PERFORACIONES CTPU-EA3-001. PARA LA EJECUCION DEL

PROYECTO PLMB. EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A LA CALZADA SE DEBE SEGREGAR CON MALETINES

PLASTICOS. GARANTIZAR ACCESO A PREDIOS AFECTADOS DURANTE TODO EL TIEMPO DE INTERVENCION

GARANTIZAR PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO TODO EL TIEMPO PARA EL APOYO DE LOS FLUJOS

AFECTADOS. GARANTIZAR LAS ZONAS DE SEGURIDAD DURANTE TODO EL TIEMPO DEL PMT. LA INTERVENTORIA

DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS OBRAS.

SI KENNEDY
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216121885322

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30322 8006526 N/A
KR 80G 30m AL 

SUR DE LA AC 

43 SUR

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 5-mar-22 24 HORAS 24 HORAS
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SI EXISTEN OBRAS DENTRO DE AREA DIRECTA DE PROYECTO, REALIZAR COORDINACION ANTES DE

INICIAR ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3 CUMPLIR CON

TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES SE SEGURIDAD PARA EL

MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. 4. GARANTIZAR ACCESO PEATONAL Y

VEHICULAR SEGURO Y COMODO A TODOS LOS PREDIOS Y SITIOS ESPECIALES JUNTO AL CIERRE DURANTE

TODO EL PMT. 5. REALIZAR SOCIALIZACION PREVIO A CIERRE (SITIOS ESPECIALES Y RESIDENTES ZONA DE

CIERRE Y ZONA DE INFLUENCIA) CONDICION QUE DEBE SER VERIFICADA Y APROBADA PREVIAMENTE POR

INTERVENTORIA PARA PODER REALIZAR EL CIERRE 6. ES RESPONSABILIDAD DE INTERVENTORIA/ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR QUE CUENTE CON LA TOTALIDAD DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADICIONALES

PREVIO A INICIO DE OBRAS, ASI COMO ACTUALIZAR PERMISOS/AVALES EN CASO DE SER NECESARIO. 7.

HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES SEGURAS AL FINALIZAR. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES, PLANO NO. 1 PERFORACIONES CTPU-EA3-001. PARA LA EJECUCION DEL

PROYECTO PLMB. NO SE AUTORIZA AFECTAR EL SENDERO PEATONAL. GARANTIZAR ACCESO A PREDIOS

AFECTADOS DURANTE TODO EL TIEMPO DE INTERVENCION. GARANTIZAR PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO TODO EL TIEMPO PARA EL APOYO DE FORMA SEGURA DE LOS FLUJOS AFECTADOS. GARANTIZAR LAS

ZONAS DE SEGURIDAD DURANTE TODO EL TIEMPO DEL PMT. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.

SI KENNEDY
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216121885322

30323 8011660 N/A
KR 80F 9,65m AL 

SUR DE LA AC 

43 SUR

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 5-mar-22 24 HORAS 24 HORAS
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SI EXISTEN OBRAS DENTRO DE AREA DIRECTA DE PROYECTO, REALIZAR COORDINACION ANTES DE

INICIAR ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3 CUMPLIR CON

TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES SE SEGURIDAD PARA EL

MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. 4. GARANTIZAR ACCESO PEATONAL Y

VEHICULAR SEGURO Y COMODO A TODOS LOS PREDIOS Y SITIOS ESPECIALES JUNTO AL CIERRE DURANTE

TODO EL PMT. 5. REALIZAR SOCIALIZACION PREVIO A CIERRE (SITIOS ESPECIALES Y RESIDENTES ZONA DE

CIERRE Y ZONA DE INFLUENCIA) CONDICION QUE DEBE SER VERIFICADA Y APROBADA PREVIAMENTE POR

INTERVENTORIA PARA PODER REALIZAR EL CIERRE 6. ES RESPONSABILIDAD DE INTERVENTORIA/ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR QUE CUENTE CON LA TOTALIDAD DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADICIONALES

PREVIO A INICIO DE OBRAS, ASI COMO ACTUALIZAR PERMISOS/AVALES EN CASO DE SER NECESARIO. 7.

HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES SEGURAS AL FINALIZAR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA COSTADO OCCIDENTAL PARA LA

EJECUCION DE PERFORACION, ENSAYOS CPTU, P-VDT (DENTRO DEL PREDIO). PLANO NO. 2 PERFORACIONES

SCTPU-EA3-001. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PLMB. NO SE AUTORIZAN CIERRES EN CALZADA NI

ANDEN.APOYAR EL INGRESO Y SALIDA DE FORMA SEGURA SIEMPRE CON AUXILAIRES DE TRANSITO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. GARANTIZAR AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODA LA INTERVENCION PARA

REGULACION SEGURA DE FLUJOS PEATONALES, CICLOUSUARIOS Y VEHICULARES AFECTADOS. GARANTIZAR UN

TRANSITO PEATONAL, CICLISTAS Y VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT.

SI KENNEDY
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216121885322

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30324 8011660 N/A
KR 80F No. 43 19 

SUR
N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 5-mar-22 24 HORAS 24 HORAS

EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SI EXISTEN OBRAS DENTRO DE AREA DIRECTA DE PROYECTO, REALIZAR COORDINACION ANTES DE

INICIAR ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3 CUMPLIR CON

TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES SE SEGURIDAD PARA EL

MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. 4. GARANTIZAR ACCESO PEATONAL Y

VEHICULAR SEGURO Y COMODO A TODOS LOS PREDIOS Y SITIOS ESPECIALES JUNTO AL CIERRE DURANTE

TODO EL PMT. 5. REALIZAR SOCIALIZACION PREVIO A CIERRE (SITIOS ESPECIALES Y RESIDENTES ZONA DE

CIERRE Y ZONA DE INFLUENCIA) CONDICION QUE DEBE SER VERIFICADA Y APROBADA PREVIAMENTE POR

INTERVENTORIA PARA PODER REALIZAR EL CIERRE 6. ES RESPONSABILIDAD DE INTERVENTORIA/ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR QUE CUENTE CON LA TOTALIDAD DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADICIONALES

PREVIO A INICIO DE OBRAS, ASI COMO ACTUALIZAR PERMISOS/AVALES EN CASO DE SER NECESARIO. 7.

HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES SEGURAS AL FINALIZAR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA COSTADO OCCIDENTAL, PARA LA

EJECUCION DE PERFORACION, ENSAYOS CPTU, P-VDT. PLANO NO. 2 PERFORACIONES P-EA3-002. PARA LA

EJECUCION DEL PROYECTO PLMB. NO SE AUTORIZAN CIERRES EN CALZADA NI ANDEN.APOYAR EL INGRESO Y

SALIDA DE FORMA SEGURA SIEMPRE CON AUXILAIRES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. GARANTIZAR AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODA LA INTERVENCION PARA REGULACION SEGURA DE FLUJOS

PEATONALES, CICLOUSUARIOS Y VEHICULARES AFECTADOS. GARANTIZAR UN TRANSITO PEATONAL, CICLISTAS Y

VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR Y GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT.

SI KENNEDY
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216121885322

30325 8006493 N/A

KR 80DBIS 

30,71m AL SUR 

DE LA AC 43 

SUR

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 5-mar-22 24 HORAS 24 HORAS
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SI EXISTEN OBRAS DENTRO DE AREA DIRECTA DE PROYECTO, REALIZAR COORDINACION ANTES DE

INICIAR ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3 CUMPLIR CON

TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES SE SEGURIDAD PARA EL

MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. 4. GARANTIZAR ACCESO PEATONAL Y

VEHICULAR SEGURO Y COMODO A TODOS LOS PREDIOS Y SITIOS ESPECIALES JUNTO AL CIERRE DURANTE

TODO EL PMT. 5. REALIZAR SOCIALIZACION PREVIO A CIERRE (SITIOS ESPECIALES Y RESIDENTES ZONA DE

CIERRE Y ZONA DE INFLUENCIA) CONDICION QUE DEBE SER VERIFICADA Y APROBADA PREVIAMENTE POR

INTERVENTORIA PARA PODER REALIZAR EL CIERRE 6. ES RESPONSABILIDAD DE INTERVENTORIA/ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR QUE CUENTE CON LA TOTALIDAD DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADICIONALES

PREVIO A INICIO DE OBRAS, ASI COMO ACTUALIZAR PERMISOS/AVALES EN CASO DE SER NECESARIO. 7.

HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES SEGURAS AL FINALIZAR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA COSTADO OCCIDENTAL PARA LA

EJECUCION DE PERFORACION, ENSAYOS CPTU, P-VDT. PLANO NO. 3 PERFORACIONES P-EA3-003. PARA LA

EJECUCION DEL PROYECTO PLMB. NO SE AUTORIZAN CIERRES EN CALZADA NI ANDEN.APOYAR EL INGRESO Y

SALIDA DE FORMA SEGURA SIEMPRE CON AUXILAIRES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. GARANTIZAR AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODA LA INTERVENCION PARA REGULACION SEGURA DE FLUJOS

PEATONALES, CICLOUSUARIOS Y VEHICULARES AFECTADOS. GARANTIZAR UN TRANSITO PEATONAL, CICLISTAS Y

VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR Y GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT.

SI KENNEDY
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216121885322

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30326 8006352 N/A
KR 80G No 42F 

56 SUR
N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 5-mar-22 24 HORAS 24 HORAS

EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SI EXISTEN OBRAS DENTRO DE AREA DIRECTA DE PROYECTO, REALIZAR COORDINACION ANTES DE

INICIAR ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3 CUMPLIR CON

TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES SE SEGURIDAD PARA EL

MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. 4. GARANTIZAR ACCESO PEATONAL Y

VEHICULAR SEGURO Y COMODO A TODOS LOS PREDIOS Y SITIOS ESPECIALES JUNTO AL CIERRE DURANTE

TODO EL PMT. 5. REALIZAR SOCIALIZACION PREVIO A CIERRE (SITIOS ESPECIALES Y RESIDENTES ZONA DE

CIERRE Y ZONA DE INFLUENCIA) CONDICION QUE DEBE SER VERIFICADA Y APROBADA PREVIAMENTE POR

INTERVENTORIA PARA PODER REALIZAR EL CIERRE 6. ES RESPONSABILIDAD DE INTERVENTORIA/ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR QUE CUENTE CON LA TOTALIDAD DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADICIONALES

PREVIO A INICIO DE OBRAS, ASI COMO ACTUALIZAR PERMISOS/AVALES EN CASO DE SER NECESARIO. 7.

HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES SEGURAS AL FINALIZAR. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA LA EJECUCION DE

PERFORACIONES. PLANO NO. 5 PERFORACIONES CTPU-EA3-003. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PLMB. EL

TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A LA CALZADA SE DEBE SEGREGAR CON MALETINES PLASTICOS.

GARANTIZAR ACCESO A PREDIOS AFECTADOS DURANTE TODO EL TIEMPO DE INTERVENCION GARANTIZAR

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO TODO EL TIEMPO PARA EL APOYO DE LOS FLUJOS AFECTADOS.

GARANTIZAR LAS ZONAS DE SEGURIDAD DURANTE TODO EL TIEMPO DEL PMT. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS OBRAS.

SI KENNEDY
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216121885322

30327 8006352 N/A
KR 80G No 42F 

56 SUR
N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 5-mar-22 24 HORAS 24 HORAS

EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SI EXISTEN OBRAS DENTRO DE AREA DIRECTA DE PROYECTO, REALIZAR COORDINACION ANTES DE

INICIAR ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3 CUMPLIR CON

TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES SE SEGURIDAD PARA EL

MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. 4. GARANTIZAR ACCESO PEATONAL Y

VEHICULAR SEGURO Y COMODO A TODOS LOS PREDIOS Y SITIOS ESPECIALES JUNTO AL CIERRE DURANTE

TODO EL PMT. 5. REALIZAR SOCIALIZACION PREVIO A CIERRE (SITIOS ESPECIALES Y RESIDENTES ZONA DE

CIERRE Y ZONA DE INFLUENCIA) CONDICION QUE DEBE SER VERIFICADA Y APROBADA PREVIAMENTE POR

INTERVENTORIA PARA PODER REALIZAR EL CIERRE 6. ES RESPONSABILIDAD DE INTERVENTORIA/ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR QUE CUENTE CON LA TOTALIDAD DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADICIONALES

PREVIO A INICIO DE OBRAS, ASI COMO ACTUALIZAR PERMISOS/AVALES EN CASO DE SER NECESARIO. 7.

HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES SEGURAS AL FINALIZAR. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES, PLANO NO. 5 PERFORACIONES CTPU-EA3-003. PARA LA EJECUCION DEL

PROYECTO PLMB. NO SE AUTORIZA AFECTAR EL SENDERO PEATONAL. GARANTIZAR ACCESO A PREDIOS

AFECTADOS DURANTE TODO EL TIEMPO DE INTERVENCION. GARANTIZAR PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO TODO EL TIEMPO PARA EL APOYO DE FORMA SEGURA DE LOS FLUJOS AFECTADOS. GARANTIZAR LAS

ZONAS DE SEGURIDAD DURANTE TODO EL TIEMPO DEL PMT. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.

SI KENNEDY
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216121885322

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30328 8006352 N/A
KR 80G 12,27m 

AL NORTE DE LA 

AC 43 SUR

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 5-mar-22 24 HORAS 24 HORAS
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SI EXISTEN OBRAS DENTRO DE AREA DIRECTA DE PROYECTO, REALIZAR COORDINACION ANTES DE

INICIAR ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3 CUMPLIR CON

TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES SE SEGURIDAD PARA EL

MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. 4. GARANTIZAR ACCESO PEATONAL Y

VEHICULAR SEGURO Y COMODO A TODOS LOS PREDIOS Y SITIOS ESPECIALES JUNTO AL CIERRE DURANTE

TODO EL PMT. 5. REALIZAR SOCIALIZACION PREVIO A CIERRE (SITIOS ESPECIALES Y RESIDENTES ZONA DE

CIERRE Y ZONA DE INFLUENCIA) CONDICION QUE DEBE SER VERIFICADA Y APROBADA PREVIAMENTE POR

INTERVENTORIA PARA PODER REALIZAR EL CIERRE 6. ES RESPONSABILIDAD DE INTERVENTORIA/ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR QUE CUENTE CON LA TOTALIDAD DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADICIONALES

PREVIO A INICIO DE OBRAS, ASI COMO ACTUALIZAR PERMISOS/AVALES EN CASO DE SER NECESARIO. 7.

HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES SEGURAS AL FINALIZAR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA COSTADO OCCIDENTAL PARA LA

EJECUCION DE PERFORACION, ENSAYOS CPTU, P-VDT. PLANO NO. 4 PERFORACIONES P-EA3-004. PARA LA

EJECUCION DEL PROYECTO PLMB. NO SE AUTORIZAN CIERRES EN CALZADA NI ANDEN.APOYAR EL INGRESO Y

SALIDA DE FORMA SEGURA SIEMPRE CON AUXILAIRES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. GARANTIZAR AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODA LA INTERVENCION PARA REGULACION SEGURA DE FLUJOS

PEATONALES, CICLOUSUARIOS Y VEHICULARES AFECTADOS. GARANTIZAR UN TRANSITO PEATONAL, CICLISTAS Y

VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR Y GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT.

SI KENNEDY
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216121885322

30329 8006441 N/A
KR 80F No 42F 

82 SUR
N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 5-mar-22 24 HORAS 24 HORAS

EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SI EXISTEN OBRAS DENTRO DE AREA DIRECTA DE PROYECTO, REALIZAR COORDINACION ANTES DE

INICIAR ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3 CUMPLIR CON

TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES SE SEGURIDAD PARA EL

MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. 4. GARANTIZAR ACCESO PEATONAL Y

VEHICULAR SEGURO Y COMODO A TODOS LOS PREDIOS Y SITIOS ESPECIALES JUNTO AL CIERRE DURANTE

TODO EL PMT. 5. REALIZAR SOCIALIZACION PREVIO A CIERRE (SITIOS ESPECIALES Y RESIDENTES ZONA DE

CIERRE Y ZONA DE INFLUENCIA) CONDICION QUE DEBE SER VERIFICADA Y APROBADA PREVIAMENTE POR

INTERVENTORIA PARA PODER REALIZAR EL CIERRE 6. ES RESPONSABILIDAD DE INTERVENTORIA/ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR QUE CUENTE CON LA TOTALIDAD DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADICIONALES

PREVIO A INICIO DE OBRAS, ASI COMO ACTUALIZAR PERMISOS/AVALES EN CASO DE SER NECESARIO. 7.

HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES SEGURAS AL FINALIZAR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA COSTADO ORIENTAL, PARA LA

EJECUCION DE PERFORACION, ENSAYOS CPTU, P-VDT. PLANO NO. 7 PERFORACIONES CTPU-EA3-004. PARA LA

EJECUCION DEL PROYECTO PLMB. NO SE AUTORIZAN CIERRES EN CALZADA NI ANDEN.APOYAR EL INGRESO Y

SALIDA DE FORMA SEGURA SIEMPRE CON AUXILAIRES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. GARANTIZAR AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODA LA INTERVENCION PARA REGULACION SEGURA DE FLUJOS

PEATONALES, CICLOUSUARIOS Y VEHICULARES AFECTADOS. GARANTIZAR UN TRANSITO PEATONAL, CICLISTAS Y

VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR Y GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT.

SI KENNEDY
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216121885322

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30330 8006441 N/A
KR 80F 15,92m 

AL NORTEDE LA 

AC 43 SUR

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 5-mar-22 24 HORAS 24 HORAS
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SI EXISTEN OBRAS DENTRO DE AREA DIRECTA DE PROYECTO, REALIZAR COORDINACION ANTES DE

INICIAR ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3 CUMPLIR CON

TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES SE SEGURIDAD PARA EL

MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. 4. GARANTIZAR ACCESO PEATONAL Y

VEHICULAR SEGURO Y COMODO A TODOS LOS PREDIOS Y SITIOS ESPECIALES JUNTO AL CIERRE DURANTE

TODO EL PMT. 5. REALIZAR SOCIALIZACION PREVIO A CIERRE (SITIOS ESPECIALES Y RESIDENTES ZONA DE

CIERRE Y ZONA DE INFLUENCIA) CONDICION QUE DEBE SER VERIFICADA Y APROBADA PREVIAMENTE POR

INTERVENTORIA PARA PODER REALIZAR EL CIERRE 6. ES RESPONSABILIDAD DE INTERVENTORIA/ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR QUE CUENTE CON LA TOTALIDAD DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADICIONALES

PREVIO A INICIO DE OBRAS, ASI COMO ACTUALIZAR PERMISOS/AVALES EN CASO DE SER NECESARIO. 7.

HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES SEGURAS AL FINALIZAR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA COSTADO OCCIDENTAL, PARA LA

EJECUCION DE PERFORACION, ENSAYOS CPTU, P-VDT. PLANO NO. 6 PERFORACIONES P-EA3-005. PARA LA

EJECUCION DEL PROYECTO PLMB. NO SE AUTORIZAN CIERRES EN CALZADA NI ANDEN.APOYAR EL INGRESO Y

SALIDA DE FORMA SEGURA SIEMPRE CON AUXILAIRES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. GARANTIZAR AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODA LA INTERVENCION PARA REGULACION SEGURA DE FLUJOS

PEATONALES, CICLOUSUARIOS Y VEHICULARES AFECTADOS. GARANTIZAR UN TRANSITO PEATONAL, CICLISTAS Y

VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR Y GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT.

SI KENNEDY
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216121885322

30331 8006493 N/A
KR 80DBIS 16m 

AL NORTE DE LA 

AC 43 SUR

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 5-mar-22 24 HORAS 24 HORAS
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SI EXISTEN OBRAS DENTRO DE AREA DIRECTA DE PROYECTO, REALIZAR COORDINACION ANTES DE

INICIAR ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3 CUMPLIR CON

TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES SE SEGURIDAD PARA EL

MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. 4. GARANTIZAR ACCESO PEATONAL Y

VEHICULAR SEGURO Y COMODO A TODOS LOS PREDIOS Y SITIOS ESPECIALES JUNTO AL CIERRE DURANTE

TODO EL PMT. 5. REALIZAR SOCIALIZACION PREVIO A CIERRE (SITIOS ESPECIALES Y RESIDENTES ZONA DE

CIERRE Y ZONA DE INFLUENCIA) CONDICION QUE DEBE SER VERIFICADA Y APROBADA PREVIAMENTE POR

INTERVENTORIA PARA PODER REALIZAR EL CIERRE 6. ES RESPONSABILIDAD DE INTERVENTORIA/ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR QUE CUENTE CON LA TOTALIDAD DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADICIONALES

PREVIO A INICIO DE OBRAS, ASI COMO ACTUALIZAR PERMISOS/AVALES EN CASO DE SER NECESARIO. 7.

HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES SEGURAS AL FINALIZAR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA SOBRE COSTADO OCCIDENTAL PARA

LA EJECUCION DE PERFORACION, ENSAYOS CPTU, P-VDT. PLANO NO. 9 PERFORACIONES CTPU-EA3-005. PARA

LA EJECUCION DEL PROYECTO PLMB. NO SE AUTORIZAN CIERRES EN CALZADA NI ANDEN.APOYAR EL INGRESO Y

SALIDA DE FORMA SEGURA SIEMPRE CON AUXILAIRES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. GARANTIZAR AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODA LA INTERVENCION PARA REGULACION SEGURA DE FLUJOS

PEATONALES, CICLOUSUARIOS Y VEHICULARES AFECTADOS. GARANTIZAR UN TRANSITO PEATONAL, CICLISTAS Y

VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR Y GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT.

SI KENNEDY
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216121885322

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30332 8006493 N/A
KR 80DBIS 31m 

AL NORTE DE LA 

AC 43 SUR

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 5-mar-22 24 HORAS 24 HORAS
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SI EXISTEN OBRAS DENTRO DE AREA DIRECTA DE PROYECTO, REALIZAR COORDINACION ANTES DE

INICIAR ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3 CUMPLIR CON

TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES SE SEGURIDAD PARA EL

MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. 4. GARANTIZAR ACCESO PEATONAL Y

VEHICULAR SEGURO Y COMODO A TODOS LOS PREDIOS Y SITIOS ESPECIALES JUNTO AL CIERRE DURANTE

TODO EL PMT. 5. REALIZAR SOCIALIZACION PREVIO A CIERRE (SITIOS ESPECIALES Y RESIDENTES ZONA DE

CIERRE Y ZONA DE INFLUENCIA) CONDICION QUE DEBE SER VERIFICADA Y APROBADA PREVIAMENTE POR

INTERVENTORIA PARA PODER REALIZAR EL CIERRE 6. ES RESPONSABILIDAD DE INTERVENTORIA/ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR QUE CUENTE CON LA TOTALIDAD DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADICIONALES

PREVIO A INICIO DE OBRAS, ASI COMO ACTUALIZAR PERMISOS/AVALES EN CASO DE SER NECESARIO. 7.

HABILITAR EL TRAMO EN CONDICIONES SEGURAS AL FINALIZAR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA COSTADO OCCIDENTAL PARA LA

EJECUCION DE PERFORACION, ENSAYOS CPTU, P-VDT. PLANO NO. 8 PERFORACIONES P-EA3-006. PARA LA

EJECUCION DEL PROYECTO PLMB. NO SE AUTORIZAN CIERRES EN CALZADA NI ANDEN.APOYAR EL INGRESO Y

SALIDA DE FORMA SEGURA SIEMPRE CON AUXILAIRES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. GARANTIZAR AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODA LA INTERVENCION PARA REGULACION SEGURA DE FLUJOS

PEATONALES, CICLOUSUARIOS Y VEHICULARES AFECTADOS. GARANTIZAR UN TRANSITO PEATONAL, CICLISTAS Y

VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR Y GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT.

SI KENNEDY
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216121885322

30333 8007986 8013199
AV PRIMERO DE 

MAYO (TV 78H) 

AC 43 SUR

AV PRIMERO DE 

MAYO (TV 78H) 

CL 41 SUR

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 3-mar-22 24 HORAS 24 HORAS
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR

LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE SOCIALIZAR EL CIERRE,

RESTRICCIONES Y DEMAS CONSIDERACIONES DEL PMT CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA POR

LOS CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR PARA PERFORACIONES Y ENSAYOS CPTU

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA

DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y

PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO.

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT

APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. DEBE CUMPLIR CON TODA LA

NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA MOVIMIENTO Y

DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS NI PASOS PEATONALES.

SI KENNEDY
IRIS Z. MORALES 

M.
20216121934212

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30334 50006502 8007487
AV PRIMERO DE 

MAYO (TV 74F) 

CL 41 SUR

AV PRIMERO DE 

MAYO (TV 74F) 

CL 40 SUR

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 3-mar-22 24 HORAS 24 HORAS
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR

LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE SOCIALIZAR EL CIERRE,

RESTRICCIONES Y DEMAS CONSIDERACIONES DEL PMT CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA POR

LOS CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR PARA PERFORACIONES Y ENSAYOS CPTU

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA

DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y

PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO.

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT

APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. DEBE CUMPLIR CON TODA LA

NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA MOVIMIENTO Y

DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS NI PASOS PEATONALES.

SI KENNEDY
IRIS Z. MORALES 

M.
20216121934212

30335 8007459 8007356
AV PRIMERO DE 

MAYO (TV 73D) 

CL 40 SUR

AV PRIMERO DE 

MAYO (TV 73D) 

CL 38B SUR

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 3-mar-22 24 HORAS 24 HORAS
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR

LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE SOCIALIZAR EL CIERRE,

RESTRICCIONES Y DEMAS CONSIDERACIONES DEL PMT CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA POR

LOS CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR PARA PERFORACIONES Y ENSAYOS CPTU

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA

DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y

PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO.

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT

APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. DEBE CUMPLIR CON TODA LA

NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA MOVIMIENTO Y

DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS NI PASOS PEATONALES.

SI KENNEDY
IRIS Z. MORALES 

M.
20216121934212

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30336 50006508 50006509

AV PRIMERO DE 

MAYO (TV 

73CBISA) CL 38B 

SUR

AV PRIMERO DE 

MAYO (TV 

73CBISA) DG 

37D SUR

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 3-mar-22 24 HORAS 24 HORAS
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR

LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE SOCIALIZAR EL CIERRE,

RESTRICCIONES Y DEMAS CONSIDERACIONES DEL PMT CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA POR

LOS CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR PARA PERFORACIONES Y ENSAYOS CPTU

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA

DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y

PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO.

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT

APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. DEBE CUMPLIR CON TODA LA

NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA MOVIMIENTO Y

DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS NI PASOS PEATONALES.

SI KENNEDY
IRIS Z. MORALES 

M.
20216121934212

30337 8007222 8013145

AV PRIMERO DE 

MAYO (TV 

73ABISA) DG 

37D SUR

AV PRIMERO DE 

MAYO (TV 

73ABISA) CL 35B 

SUR

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 3-mar-22 24 HORAS 24 HORAS
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR

LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE SOCIALIZAR EL CIERRE,

RESTRICCIONES Y DEMAS CONSIDERACIONES DEL PMT CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA POR

LOS CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR PARA PERFORACIONES Y ENSAYOS CPTU

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA

DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y

PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO.

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT

APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. DEBE CUMPLIR CON TODA LA

NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA MOVIMIENTO Y

DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS NI PASOS PEATONALES.

SI KENNEDY
IRIS Z. MORALES 

M.
20216121934212

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30338 8007083 8012413
AV PRIMERO DE 

MAYO (TV 72N) 

CL 35B SUR

AV PRIMERO DE 

MAYO (TV 72N) 

CL 26 SUR

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 3-mar-22 24 HORAS 24 HORAS
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR

LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE SOCIALIZAR EL CIERRE,

RESTRICCIONES Y DEMAS CONSIDERACIONES DEL PMT CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA POR

LOS CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR PARA PERFORACIONES Y ENSAYOS CPTU

ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA

DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y

PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO.

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT

APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. DEBE CUMPLIR CON TODA LA

NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA MOVIMIENTO Y

DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS NI PASOS PEATONALES.

SI KENNEDY
IRIS Z. MORALES 

M.
20216121934212

30339 N/A N/A

CUADRANTE: AV 

PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) Y CL 34 

SUR ENTRE AK 

72 Y TV 72N

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 27-ene-22 24 HORAS 24 HORAS
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR

LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. NO SE AUTORIZA CIERRE SOBRE LOS ANDENES DEL CUADRANTE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL CUADRANTE (CUADRA) PARA PERFORACIONES Y ENSAYOS

CPTU ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA

DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y

PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO.

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT

APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. DEBE CUMPLIR CON TODA LA

NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA MOVIMIENTO Y

DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS NI PASOS PEATONALES

SI KENNEDY
IRIS Z. MORALES 

M.
20216121930102

30340 50008334 N/A
AC 26 SUR 93m 

AL OCCIDENTE 

DE LA AK 72

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 27-ene-22 24 HORAS 24 HORAS
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y FINES DE SEMANA SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN

CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA

RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO SUR, PARA LAS PERFORACIONES Y

ENSAYOS CPTU ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS

VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A

LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS . SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA FUERA DEL PREDIO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION. 

SI KENNEDY
IRIS Z. MORALES 

M.
20216121930102

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30341 2002021 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) No 42 61
N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 3-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

EMB-163-

2019

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR

LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE SOCIALIZAR EL CIERRE,

RESTRICCIONES Y DEMAS CONSIDERACIONES DEL PMT CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA POR

LOS CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA PERFORACIONES

ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA

DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y

PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO.

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT

APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. DEBE CUMPLIR CON TODA LA

NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA MOVIMIENTO Y

DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA.SE DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR Y

PEATONAL EN TODO MOMENTO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. 

SI TEUSAQUILLO
IRIS Z. MORALES 

M.
20216121998392

30342 2002042 N/A

CL 42 26m AL 

ORIENTE DE LA 

AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 3-feb-22 24 HORAS 24 HORAS
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR

LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE SOCIALIZAR EL CIERRE,

RESTRICCIONES Y DEMAS CONSIDERACIONES DEL PMT CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA POR

LOS CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA PASO

PEATONAL PARA PERFORACIONES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR

COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL

CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL INGRESO DE

PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE

TODA LA INTERVENCION. EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, EQUIPOS Y ESCOMBROS DEBE

REALIZARSE EN EL CARRIL NORTE SIN INTERFERIR CON EL SENDERO PEATONAL. EL PASO PEATONAL DEBE

ESTAR SEGREGADO CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS

OBRAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA.

SI CHAPINERO
IRIS Z. MORALES 

M.
20216121998392

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30343 2002042 N/A

CL 42 26m AL 

ORIENTE DE LA 

AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 3-feb-22 24 HORAS 24 HORAS
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR

LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE SOCIALIZAR EL CIERRE,

RESTRICCIONES Y DEMAS CONSIDERACIONES DEL PMT CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA POR

LOS CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA ACTIVADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA

PERFORACIONES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y

SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO

Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO.

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT, ASI COMO PARA LAS ACTIVIDADES DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y DEMAS

VEHICULOS ASOCIADOS A LA OBRA EN ZONAS DE BROCHES. EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES,

EQUIPOS Y ESCOMBROS DEBE REALIZARSE AL INTERIOR DEL CERRAMIENTO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA

DE PMT. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM

PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI CHAPINERO
IRIS Z. MORALES 

M.
20216121998392

30344 2002011 N/A

CL 43 8m AL 

ORIENTE DE LA 

AV CARACAS 

(AK 14) 

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 3-feb-22 24 HORAS 24 HORAS
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR

LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE SOCIALIZAR EL CIERRE,

RESTRICCIONES Y DEMAS CONSIDERACIONES DEL PMT CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA POR

LOS CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DEL CARRIL SUR PARA

ACTIVADES DE PERFORACIONES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR

COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL

CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL INGRESO DE

PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE

TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT, ASI COMO PARA LAS ACTIVIDADES DE

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y DEMAS VEHICULOS ASOCIADOS A LA OBRA EN ZONAS DE BROCHES. EL

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, EQUIPOS Y ESCOMBROS DEBE REALIZARSE AL INTERIOR DEL

CERRAMIENTO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE PMT. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI CHAPINERO
IRIS Z. MORALES 

M.
20216121998392

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30345 2002011 N/A

CL 43 26.22m AL 

ORIENTE DE LA 

AV CARACAS 

(AK 14) 

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 3-feb-22 24 HORAS 24 HORAS
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR

LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE SOCIALIZAR EL CIERRE,

RESTRICCIONES Y DEMAS CONSIDERACIONES DEL PMT CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA POR

LOS CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA PERFORACIONES ASOCIADAS A

LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL

FORMA QUE SE RESTRINJA EL INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN

EL PMT. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM

PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. DEBE CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVIDAD

VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE

MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA.SE DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL EN TODO

MOMENTO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. 

SI CHAPINERO
IRIS Z. MORALES 

M.
20216121998392

30346 2002240 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) No 43 32
N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 3-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

EMB-163-

2019

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR

LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE SOCIALIZAR EL CIERRE,

RESTRICCIONES Y DEMAS CONSIDERACIONES DEL PMT CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA POR

LOS CIERRES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA PERFORACIONES

ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA

DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y

PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO.

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT

APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. DEBE CUMPLIR CON TODA LA

NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA MOVIMIENTO Y

DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA.SE DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR Y

PEATONAL EN TODO MOMENTO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. 

SI CHAPINERO
IRIS Z. MORALES 

M.
20216121998392

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30347 14000273 N/A
KR 16 70m AL 

SUR DE LA CL 

25

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE

MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m

LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI LOS MARTIRES
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

30348 3000410 N/A

CL 23 35m AL 

ORIENTE DE LA 

AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL NORTE PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS

Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA.

SI SANTA FE
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30349 14000259 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 20m AL 

NORTE DE LA CL 

25

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:00-04:00 00:00-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE EN SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE

APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZAINTERVENCION EN LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

30350 14000235 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 90m AL 

SUR DE LA AC 

26

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:00-04:00 00:00-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE EN SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE

APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZAINTERVENCION EN LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

30351 14000235 N/A

AV CARACAS 

(AK 14) 30m AL 

SUR DE LA AC 

26

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 00:00-04:00 00:00-04:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE EN SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE

APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZAINTERVENCION EN LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI CORREDOR
IRIS Z. MORALES 

M.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

Página 141 de 218



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30352 14000712 N/A

CL 14 30m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE

MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI LOS MARTIRES
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

30353 3000653 N/A

CL 14 30m AL 

ORIENTE DE LA 

AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE

MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI SANTA FE
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30354 14000609 N/A

CL 16 15m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE

MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI LOS MARTIRES
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

30355 3000594 N/A

CL 16 30m AL 

ORIENTE DE LA 

AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE

MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI SANTA FE
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30356 3000578 N/A

CL 16A 15m AL 

ORIENTE DE LA 

AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE

MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI SANTA FE
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

30357 14000534 N/A

CL 18 30m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE

MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI LOS MARTIRES
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30358 3000509 N/A

CL 18 30m AL 

ORIENTE DE LA 

AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE

MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI SANTA FE
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

30359 14000336 N/A

CL 23 25m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AV CARACAS 

(AK 14)

N/A METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 3. NO SE PERMITE OTRAS

INTERVENCIONES DEL MISMO RADICADO, DONDE SE PRESENTE ZIGZAGUEO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE CARRIL COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE APIQUES PARA TOMA DE

MUESTRAS Y ENSAYOS CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE EL SEPARADOR. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN (1) CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI LOS MARTIRES
CARLOS A. 

SUAREZ U.

SDM-

20216121938292 

SDM-

20216122016622 

SDM-SPMT-

20213126637461

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30360 50008136 16002562
 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) AK 68

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 40m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 52A

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE

EXPLORACION GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DEL ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

PEATONAL. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE

RESTRINJA EL INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS

OBRAS.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

30361 50008136 16002562
 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) AK 68

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 40m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 52A

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE EXPLORACION

GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DEL ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL

INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS

OBRAS.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

30362 16002562 16002804

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 40m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 52A

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) KR 51D

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE EXPLORACION

GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DEL ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL

INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS

OBRAS.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30363 16002562 16002804

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 40m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 52A

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) KR 51D

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE EXPLORACION

GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DEL ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL

INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS

OBRAS.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

30364 16002804 16003102
 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) KR 51D

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 15m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 51

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE EXPLORACION

GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DEL ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL

INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS

OBRAS.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

30365 16002804 16003102
 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) KR 51D

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 15m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 51

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE EXPLORACION

GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DEL ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL

INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS

OBRAS.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30366 16003102 50006013

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 15m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 51

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) KR 41BIS

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE EXPLORACION

GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DEL ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL

INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS

OBRAS.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

30367 16003102 50006013

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 15m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 51

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) KR 41BIS

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE EXPLORACION

GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DEL ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL

INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS

OBRAS.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

30368 50006013 16003404
 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) KR 41BIS

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 40m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 39B

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE EXPLORACION

GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DEL ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL

INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS

OBRAS.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30369 50006013 16003404
 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) KR 41BIS

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 40m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 39B

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE EXPLORACION

GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DEL ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL

INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS

OBRAS.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

30370 16003404 50006028

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 40m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 39B

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 55m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 38

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE EXPLORACION

GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DEL ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL

INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS

OBRAS.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

30371 16003404 50006028

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 40m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 39B

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 55m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 38

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE EXPLORACION

GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DEL ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL

INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS

OBRAS.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30372 50006028 16004870

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 55m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 38

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 15m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 34D

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE EXPLORACION

GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DEL ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL

INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS

OBRAS.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

30373 50006028 16004870

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 55m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 38

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 15m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 34D

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE EXPLORACION

GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DEL ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL

INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS

OBRAS.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

30374 16004870 16004870

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 15m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 34D

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) TV 31

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE EXPLORACION

GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DEL ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL

INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS

OBRAS.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30375 16004870 16004870

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 15m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 34D

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) TV 31

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE EXPLORACION

GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DEL ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL

INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS

OBRAS.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

30376 50008136 16002562
 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) AK 68

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 40m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 52A

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE EXPLORACION

GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE

AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER

CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE

TRABAJO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR

LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

30377 16002562 16002804

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 40m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 52A

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) KR 51D

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE EXPLORACION

GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE

AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER

CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE

TRABAJO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR

LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30378 16002804 16003102
 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) KR 51 D

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 15m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 51

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE EXPLORACION

GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE

AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER

CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE

TRABAJO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR

LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

30379 16003102 50006013

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 15m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 51

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) KR 41BIS

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE EXPLORACION

GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE

AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER

CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE

TRABAJO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR

LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

30380 50006013 16003404
 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) KR 41 BIS

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 40m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 39B

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE EXPLORACION

GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE

AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER

CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE

TRABAJO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR

LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30381 16003404 50006028

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 40m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 39B

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 55m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 38

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE EXPLORACION

GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE

AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER

CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE

TRABAJO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR

LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

30382 50006028 16004870

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 55m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 38

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 15m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 34D

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE EXPLORACION

GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE

AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER

CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE

TRABAJO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR

LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

30383 16004870 16004870

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) 15m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 34D

 AV PRIMERO DE 

MAYO (AC 26 

SUR) TV 31

METRO LINEA 1 S.A.S. 19-nov-21 23-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00
EMB-163-

2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE EXPLORACION

GEOTECNICA POR MEDIO DE APIQUES ASOCIADOS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE

AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE SER

CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE

TRABAJO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR

LA SDM PREVIO Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.

SI CORREDOR
CARLOS A. 

SUAREZ U.
20216121996602

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30384 13000416 13000471 KR 66 AC 26 KR 66 AC 24
MJS INGENIERIA VIAL 

S.A.S.
19-nov-21 12-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00 PRIVADO

NOTAS: 1). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2). PREVIO A LA

INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA. 3). COORDINAR ACTIVIDADES CONJUNTAMENTE ENTRE EL CONTRATISTA MJS

INGENIERIA VIAL S.A.S. Y EL CONTRATISTA CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. – CONTRATO IDU-349-2020 DE

ACUERDO AL ACTA DE COORDINACION PRESENTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA REALIZAR APIQUES PARA

ESTUDIOS DE SUELOS, SEGUN LOS ESQUEMAS TIPICOS PROPUESTOS. NO SE AUTORIZA OCUPACION, NI

INTERVENCION SOBRE CALZADA VEHICULAR EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE EJECUCION. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS BANDEREROS PROPUESTOS. DEBE GARANTIZAR UN

ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS SOBRE EL MISMO ANDEN

INTERVENIDO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE

DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA. UNA

VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL (05:00 HORAS), EL ANDEN SE DEBE HABILITAR EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRAFICO PEATONAL.

SI TEUSAQUILLO
JOHN J. SUAREZ 

L.
20216121924082

30385 13000449 N/A CL 24BIS KR 66 CL 24BIS AK 68
MJS INGENIERIA VIAL 

S.A.S.
19-nov-21 12-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00 PRIVADO

NOTAS: 1). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2). PREVIO A LA

INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA. 3). COORDINAR ACTIVIDADES CONJUNTAMENTE ENTRE EL CONTRATISTA MJS

INGENIERIA VIAL S.A.S. Y EL CONTRATISTA CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. – CONTRATO IDU-349-2020 DE

ACUERDO AL ACTA DE COORDINACION PRESENTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA REALIZAR APIQUES PARA

ESTUDIOS DE SUELOS, SEGUN LOS ESQUEMAS TIPICOS PROPUESTOS. NO SE AUTORIZA OCUPACION, NI

INTERVENCION SOBRE CALZADA VEHICULAR EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE EJECUCION. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS BANDEREROS PROPUESTOS. DEBE GARANTIZAR UN

ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS SOBRE EL MISMO ANDEN

INTERVENIDO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE

DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA. UNA

VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL (05:00 HORAS), EL ANDEN SE DEBE HABILITAR EN CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRAFICO PEATONAL.

SI TEUSAQUILLO
JOHN J. SUAREZ 

L.
20216121924082

30386 13002765 N/A

AC 26 

CONECTANTE 

SUR - ORIENTE 

DE LA AK 68

AC 26 30m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 66

MJS INGENIERIA VIAL 

S.A.S.
19-nov-21 9-dic-21 22:00-05:00 22:00-05:00 PRIVADO

NOTAS: 1). EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2).

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (BORDE EXTERNO) COSTADO SUR PARA REALIZACION

DE APIQUES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE

DEBE REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA CIRCULACION PEATONAL SOBRE EL BORDE INTERNO DEL ANDEN. NO SE

AUTORIZA AFECTACION EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A TODOS LOS PREDIOS

ADYACENTES A LA OBRA. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL (05:00 HORAS), EL ANDEN SE

DEBEN HABILITAR EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI CORREDOR
KATHERINE 

CASTRO S.
20216121924082

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30387 1003840 N/A
KR 21 No 135 

20/30/40
N/A NUVO PARK S.A.S. 19-nov-21 25-nov-21 06:00-19:00 06:00-19:00 PRIVADO

NOTAS: 1. UNICAMENTE SE PUEDE REALIZAR ACTIVIDADES UN DIA DENTRO DEL PERIODO AUTORIZADO POR LA

SDM. 2. EXTREMAR MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LAS MANIOBRAS, SALVAGUARDANDO SIEMPRE LA

INTEGRIDAD DE LOS USUARIOS DE LA VIA. 3. SE DEBE CONTAR CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION VIGENTE

DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO. 4. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS

ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL, PARA

DESMONTAJE DE TORRE GRUA DEL PROYECTO NUVO PARK 135 (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA). GARANTIZAR SENDERO PEATONAL CONTINUO, COMODO Y SEGURO POR EL

ANDEN DEL FRENTE APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION EN ANDENES NI EN CALZADA. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA AFECTACION DE LAS INTERSECCIONES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS

VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN

MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR LA IMPLEMENTACION DE

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LAS VIAS Y

TRABAJADORES.

SI USAQUEN
CAROLINA 

GUEVARA O.
20216121938462

30388 8002528 N/A
AV CIUDAD DE 

CALI (AK 86) CL 

2

AV CIUDAD DE 

CALI (AK 86) CL 

2A

OHL 19-nov-21 6-ene-22 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1653-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZAN

CIERRES DE CALZADA EN HORARIO DIURNO, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

EN LOS SITIOS Y HORARIOS AUTORIZADOS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES SILVICULTURALES (TALA,

BLOQUEO Y TRASLADO DE INDIVIDUOS ARBOREOS) CONFORME CON LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. SE DEBEN

TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA. 2.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE DEBEN REALIZAR EN LOS LUGARES Y HORARIOS

AUTORIZADOS. 3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA, NO SE AUTORIZA LA AFECTACION

DE LA VIA, CICLORUTA O ANDENES CON EQUIPOS O MATERIALES ASOCIADOS CON LAS ACTIVIDADES. 4. UNA VEZ

FINALIZADO LOS TRABAJOS EL ESPACIO PUBLICO DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS. 5. LA

INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT AUTORIZADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.

20216121825502

20216122000552

30389 8013738 8013742
AV CIUDAD DE 

CALI (AK 86) CL 

38 SUR

AV CIUDAD DE 

CALI (AK 86) CL 

33BIS SUR

OHL 19-nov-21 6-ene-22 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1653-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZAN

CIERRES DE CALZADA EN HORARIO DIURNO, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

EN LOS SITIOS Y HORARIOS AUTORIZADOS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES SILVICULTURALES (TALA,

BLOQUEO Y TRASLADO DE INDIVIDUOS ARBOREOS) CONFORME CON LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. SE DEBEN

TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA. 2.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE DEBEN REALIZAR EN LOS LUGARES Y HORARIOS

AUTORIZADOS. 3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA, NO SE AUTORIZA LA AFECTACION

DE LA VIA, CICLORUTA O ANDENES CON EQUIPOS O MATERIALES ASOCIADOS CON LAS ACTIVIDADES. 4. UNA VEZ

FINALIZADO LOS TRABAJOS EL ESPACIO PUBLICO DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS. 5. LA

INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT AUTORIZADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.

20216121825502

20216122000552

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30390 8013734 8012586
AV CIUDAD DE 

CALI (AK 86) CL 

40B SUR

AV CIUDAD DE 

CALI (AK 86) CL 

42F SUR

OHL 19-nov-21 6-ene-22 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1653-

2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZAN

CIERRES DE CALZADA EN HORARIO DIURNO, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

EN LOS SITIOS Y HORARIOS AUTORIZADOS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES SILVICULTURALES (TALA,

BLOQUEO Y TRASLADO DE INDIVIDUOS ARBOREOS) CONFORME CON LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. SE DEBEN

TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA. 2.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE DEBEN REALIZAR EN LOS LUGARES Y HORARIOS

AUTORIZADOS. 3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA, NO SE AUTORIZA LA AFECTACION

DE LA VIA, CICLORUTA O ANDENES CON EQUIPOS O MATERIALES ASOCIADOS CON LAS ACTIVIDADES. 4. UNA VEZ

FINALIZADO LOS TRABAJOS EL ESPACIO PUBLICO DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS. 5. LA

INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT AUTORIZADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.

20216121825502

20216122000552

30391 50009462 8012939
KR 93D CL 26 

SUR

KR 93D CL 5A 

SUR
OHL 19-nov-21 6-ene-22 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1653-

2020

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZAN

CIERRES DE CALZADA EN HORARIO DIURNO, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

EN LOS SITIOS Y HORARIOS AUTORIZADOS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES

SILVICULTURALES (TALA, BLOQUEO Y TRASLADO DE INDIVIDUOS ARBOREOS) CONFORME CON LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA. 2. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE DEBEN REALIZAR

EN LOS LUGARES Y HORARIOS AUTORIZADOS. 3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA, NO

SE AUTORIZA LA AFECTACION DE LA VIA CON EQUIPOS O MATERIALES ASOCIADOS CON LAS ACTIVIDADES. 4.

UNA VEZ FINALIZADO LOS TRABAJOS EL ESPACIO PUBLICO DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS. 5. LA

INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.

20216121825502

20216122000552

30392 50009462 8012939
KR 93D CL 26 

SUR

KR 93D CL 5A 

SUR
OHL 19-nov-21 6-ene-22 22:00-06:00 22:00-06:00

IDU-1653-

2020

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL COSTADO ORIENTAL (DE ACUERDO CON LA LOCALIZACION DEL

ARBOL A TRASLADAR) PARA ACTIVIDADES DE TRASLADO DE INDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME CON LOS

ESQUEMAS PRESENTADOS. SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA. 2. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE

DEBEN REALIZAR EN LOS LUGARES Y HORARIOS AUTORIZADOS. 3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR

DEBIDAMENTE DELIMITADA, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE

CIRCULACION JUNTO AL CIERRE DE OBRA. 4. UNA VEZ FINALIZADO LOS TRABAJOS EL ESPACIO PUBLICO DEBE

HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS. 5. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.

20216121825502

20216122000552

30393 50002784 N/A
CL 34BBIS SUR 

KR 95A 

CL 34BBIS SUR 

KR 97F 
OHL 19-nov-21 6-ene-22 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1653-

2020

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE AUTORIZAN

CIERRES DE CALZADA EN HORARIO DIURNO, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

EN LOS SITIOS Y HORARIOS AUTORIZADOS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES SILVICULTURALES

(TALA, BLOQUEO Y TRASLADO DE INDIVIDUOS ARBOREOS) CONFORME CON LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. SE

DEBEN TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA. 2. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE DEBEN REALIZAR EN LOS

LUGARES Y HORARIOS AUTORIZADOS. 3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA, NO SE

AUTORIZA LA AFECTACION DE LA VIA CON EQUIPOS O MATERIALES ASOCIADOS CON LAS ACTIVIDADES. 4. UNA

VEZ FINALIZADO LOS TRABAJOS EL ESPACIO PUBLICO DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS. 5. LA

INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.

20216121825502

20216122000552

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30394 50002784 N/A
CL 34BBIS SUR 

KR 95A 

CL 34BBIS SUR 

KR 97F 
OHL 19-nov-21 6-ene-22 22:00-06:00 22:00-06:00

IDU-1653-

2020

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL COSTADO SUR (DE ACUERDO CON LA LOCALIZACION DEL

ARBOL A TRASLADAR) PARA ACTIVIDADES DE TRASLADO DE INDIVIDUOS ARBOREOS CONFORME CON LOS

ESQUEMAS PRESENTADOS. SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. SE DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA. 2. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE

DEBEN REALIZAR EN LOS LUGARES Y HORARIOS AUTORIZADOS. 3. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR

DEBIDAMENTE DELIMITADA, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE

CIRCULACION JUNTO AL CIERRE DE OBRA. 4. UNA VEZ FINALIZADO LOS TRABAJOS EL ESPACIO PUBLICO DEBE

HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS. 5. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA SDM.

SI KENNEDY
OSCAR G. 

GONZALEZ R.

20216121825502

20216122000552

30395 5004699 5004356
KR 5A ESTE CL 

89C SUR

KR 5A ESTE CL 

88G SUR

PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
- - - -

IDU-1712-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 36-21 - NUMERAL 21607 PARA CIERRE TOTAL

CALZADA PARA ACTIVIDADES DE TALA Y TRASLADO DE INDIVIDUOS ARBOREO PARA LA CONSTRUCCION DEL

PATIO-TALLER LA REFORMA, POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL CORREO

ELECTRONICO DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE 2021 .

TERMINADO USME
LEIDY C. LOPEZ 

M.

CORREO 

ELECTRONICO 10-

NOV-21

30396 5004349 N/A
KR 5 ESTE CL 

88H SUR

KR 5 ESTE CL 

88G SUR

PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
- - - -

IDU-1712-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 36-21 - NUMERAL 21608 PARA CIERRE TOTAL

CALZADA PARA ACTIVIDADES DE TALA Y TRASLADO DE INDIVIDUOS ARBOREO PARA LA CONSTRUCCION DEL

PATIO-TALLER LA REFORMA, POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL CORREO

ELECTRONICO DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE 2021 .

TERMINADO USME
LEIDY C. LOPEZ 

M.

CORREO 

ELECTRONICO 10-

NOV-21

30397 5004204 N/A
CL 88B SUR KR 

2A ESTE

CL 88B SUR 

AUTOLLANO (KR 

1)

PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
- - - -

IDU-1712-

2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 36-21 - NUMERAL 21609 PARA CIERRE TOTAL

CALZADA PARA ACTIVIDADES DE TALA Y TRASLADO DE INDIVIDUOS ARBOREO PARA LA CONSTRUCCION DEL

PATIO-TALLER LA REFORMA, POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL CORREO

ELECTRONICO DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE 2021 .

TERMINADO USME
LEIDY C. LOPEZ 

M.

CORREO 

ELECTRONICO 10-

NOV-21

30398 3002659 N/A DG 31A KR 7
DG 31A 30m AL 

ORIENTE

PRODESA Y CIA S.A. 

(PROYECTO 

EQUILIBRIUM II)

4-dic-21 5-dic-21 06:00-18:00 06:00-18:00 PRIVADO

NOTAS: 1. EXTREMAR MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LAS MANIOBRAS, SALVAGUARDANDO SIEMPRE LA

INTEGRIDAD DE LOS USUARIOS DE LA VIA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y/O FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON

LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA

DESMONTAJE DE TORRE GRUA. DEBE GARANTIZAR EL ACCESO Y SALIDA DE LOS VEHICULOS DE OBRA DE

FORMA SEGURA CONTANDO CON PERSONAL AUXILIAR DE TRANSITO. DEBE EXTREMAR TODAS LAS MEDIDAS DE

SEGURIDAD DURANTE EL ACCESO DE LA CAMABAJA AL SITIO DONDE SE VA A REALIZAR LA ACTIVIDAD. DEBE

GARANTIZAR TODO EL PERSONAL AUXILIAR PROPUESTO. GARANTIZAR EL PASO DEL PEATON AL ANDEN DEL

FRENTE CON AYUDA DE AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL PASO

DEL PEATON A LA CALZADA. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO. SE DEBE REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE

AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA FUERA DEL

CERRAMIENTO. UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA LABORAL (18:00 HORAS) SE DEBE HABILITAR LA CALZADA Y EL

ANDEN EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR Y SE DEBE RETIRAR LA

TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A

TODOS LOS PREDIOS. SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. 

SI SANTA FE
KATHERINE 

CASTRO S.
20216121880832

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30399 1005366 N/A CL 110 KR 11C CL 110 KR 12
PROMOTORA 

ARQUICRETO S.A.S.
22-nov-21 24-feb-22 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

NOTAS: 1. SE DEBE CONTAR CON LA LICENCIA DE URBANISMO Y/O CONSTRUCCION VIGENTE Y EJECUTORIADA

SEGUN LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE EL PROYECTO. 2. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL CON UN ANCHO

MINIMO DE 1,50m.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR PARA OBRAS CIVILES DE RECUPERACION DE

ANDENES POR CONSTRUCCION DEL PROYECTO BRIANZA CON TRASLADO DEL PEATON A SENDERO PEATONAL

EN EL CARRIL SUR, DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS

DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 3,5m CON EL APOYO DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO DEL PASO UNO A UNO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CARRERA 11C CON CALLE 110, CONFORME A LA PROPUESTA

PRESENTADA. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION DE CALZADA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO PARA SU USO.

DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE

VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DIARIO LABORAL (18:00) EL AREA INTERVENIDA SE DEBE HABILITAR EN CONDICIONES

SEGURAS PARA LA MOVILIDAD.

SI USAQUEN
MARISELA PEÑA 

C.

20216121885132 

20216121896842

30400 1005386 N/A KR 11C CL 110
KR 11C No 109 

99

PROMOTORA 

ARQUICRETO S.A.S.
- - - - PRIVADO

LA SDM SUSPENDE AUTORIZACION EMITIDA MEDIANTE COI 38-21 - NUMERAL 23166, PARA CIERRE TOTAL DE

ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA OBRAS CIVILES DE RECUPERACION DE ANDEN CON TRASLADO DEL

PEATON A SENDERO PEATONAL EN EL CARRIL OCCIDENTAL, DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES

Y CIERRE PARCIAL DE BAHIA (VOLTEADERO) PROXIMA PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL UNICAMENTE PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES POR CONSTRUCCION DEL PROYECTO BRIANZA, A

PARTIR DEL 20-NOV-21 CONFORME A LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA EL 17-NOV-21 COMO RESPUESTA A

LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR LA SDM, LA OBRA SE TERMINA Y HABILITA AL SERVICIO ESE DIA.

SUSPENDIDO USAQUEN
MARISELA PEÑA 

C.

20216121885132 

20216121896842

30401 1004346 N/A KR 21 No 122 52 N/A SB 21.12 S.A.S. 30-nov-21 2-dic-21  08:00-18:00  08:00-18:00 PRIVADO

NOTAS: 1. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ZONA DE SEGURIDAD QUE PERMITA MANTENER AISLADOS A LOS

MODOS NO MOTORIZADOS (PEATONES Y/O BICIUSUARIOS) DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA CALZADA.

2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3. LA AFECTACION SE AUTORIZA UNICAMENTE PARA EJECUCION UN

DIA DENTRO DEL PERIODO AUTORIZADO, CONFORME A LO INFORMADO EN LA PROPUESTA. 4. IMPLEMENTAR

SEÑALES DE DESVIO DE LA SIGUIENTE MANERA: UNA EN LA ESQUINA SUROCCIDENTAL DE LA KR 20 POR CL 124

QUE INDIQUE EL DESVIO AL SUR Y OTRA EN LA ESQUINA NORORIENTAL DE LA KR 22 POR CL 122 QUE INDIQUE EL

DESVIO AL NORTE (AMBAS CON LA RESPECTIVA FLECHA DIRECCIONAL) Y OMITIR TODAS LAS OTRAS SEÑALES

IMPLEMENTADAS EN LA PROPUESTA (NO SE QUIEREN). 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA DESMONTAJE DE TORREGRUA DEL PROYECTO

EDIFICIO SB 21.12. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

NO SE AUTORIZA AFECTACION DEL ANDEN, NI USO DEL MISMO COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. NO SE

APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. UNA VEZ

FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI USAQUEN
MARISELA PEÑA 

C.
20216121940082

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30402 16000403 N/A
KR 62 No 5A 

64/70/74
N/A SEÑALVIAS S.A.S. 19-nov-21 16-jun-22 06:00-10:00 06:00-10:00 PRIVADO

NOTAS: 1. TENIENDO EN CUENTA QUE LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE ES TEMPORAL (POR PERIODOS

CORTOS DE TIEMPO A LO LARGO DEL DIA), LAS SEÑALES QUE CORRESPONDAN A ESTA, DEBEN SER MOVILES O

EN SU DEFECTO SE DEBEN IMPLEMENTAR FIJAS LAS CUALES SE DEBEN CUBRIR CUANDO NO SE ESTE

REALIZANDO DICHA ACTIVIDAD 2. DEBE CONTAR CON LA LICENCIA DE URBANISMO Y/O CONSTRUCCION VIGENTE

Y EJECUTORIADA SEGUN LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE EL PROYECTO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE Y

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO ORIENTAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CALZADA

LIBRE DE 3.5m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (01)

VEHICULO(S). EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (60) MINUTOS.

IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL EN CALZADA DELIMITADO CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS CON

DELINEADORES TUBULARES. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN

IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS

MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN

COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE Y EL HORARIO LABORAL SE DEBE HABILITAR ANDEN Y CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE

MOVILIDAD

SI
PUENTE 

ARANDA

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216121918582

30403 19014125 19014126
DG 73 SUR (VIA 

GUABAL) DG 

72BBIS SUR

DG 73 SUR (VIA 

GUABAL) KR 27R
TECNOGAS LTDA. 19-nov-21 27-ene-22 05:00-17:00 24 HORAS PRIVADO

NOTAS: 1. )PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2.) EN CASO

DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. )PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON

LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.4.)NO SE AUTORIZA INTERVENCIONES EN SIMULTANEO CON LOS

DEMAS FRENTES AUTORIZADOS BAJO EL RADICADO SDM-20216121938452.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

CIELO ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA CANALIZADO POR

MEDIO DE BARRERAS PLASTICAS Y DELINEADORES TUBULARES CON UN ANCHO MINIMO DE 1,5m. SE DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA, NO SE

AUTORIZA LA AFECTACION DE LA CALZADA O SENDERO PEATONAL CON ESCOMBROS O HERRAMIENTA DE OBRA.

LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADOS POR LA

SDM. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR UN ANCHO DE

CALZADA LIBRE DE MINIMO 5,0m.EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES, Y VEHICULOS. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL ACCESO COMO Y SEGURO PARA LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121938452

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30404Mas cercano 1900936219009362
KR 27R DG 73 

SUR (VIA 

GUABAL)

KR 27R 110m AL 

NORTE
TECNOGAS LTDA. 19-nov-21 27-ene-22 05:00-17:00 24 HORAS PRIVADO

NOTAS: 1. )PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2.) EN CASO

DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. )PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON

LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.4.)NO SE AUTORIZA INTERVENCIONES EN SIMULTANEO CON LOS

DEMAS FRENTES AUTORIZADOS BAJO EL RADICADO SDM-20216121938452.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

CIELO ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA CANALIZADO POR

MEDIO DE BARRERAS PLASTICAS Y DELINEADORES TUBULARES CON UN ANCHO MINIMO DE 1,5m. SE DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA, NO SE

AUTORIZA LA AFECTACION DE LA CALZADA O SENDERO PEATONAL CON ESCOMBROS O HERRAMIENTA DE OBRA.

LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADOS POR LA

SDM. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR UN ANCHO DE

CALZADA LIBRE DE MINIMO 5,0m.EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES, Y VEHICULOS. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL ACCESO COMO Y SEGURO PARA LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121938452

30405 19009398 N/A
DG 72BBIS SUR 

DG 73 SUR (VIA 

GUABAL)

DG 72BBIS SUR 

KR 27R
TECNOGAS LTDA. 19-nov-21 27-ene-22 05:00-17:00 24 HORAS PRIVADO

NOTAS: 1. )PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2.) EN CASO

DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. )PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON

LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.4.)NO SE AUTORIZA INTERVENCIONES EN SIMULTANEO CON LOS

DEMAS FRENTES AUTORIZADOS BAJO EL RADICADO SDM-20216121938452.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

CIELO ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL SUR PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA CANALIZADO POR

MEDIO DE BARRERAS PLASTICAS Y DELINEADORES TUBULARES CON UN ANCHO MINIMO DE 1,5m. SE DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA, NO SE

AUTORIZA LA AFECTACION DE LA CALZADA O SENDERO PEATONAL CON ESCOMBROS O HERRAMIENTA DE OBRA.

LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADOS POR LA

SDM. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR UN ANCHO DE

CALZADA LIBRE DE MINIMO 5,0m.EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES, Y VEHICULOS. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL ACCESO COMO Y SEGURO PARA LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216121938452

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30406 9001943 N/A AK 97 CL 23A AK 97 CL 23F UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 22:00-05:00 22:00-05:00
EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2.EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN

EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO

BACHEO - PROGRAMA ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD IMV-PR-003, DE ACUERDO CON

LOS ESQUEMAS TIPICOS: 5, 6, 56, 57 Y 58. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE

MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO

3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. SE DEBE INSTALAR

TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI FONTIBON
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216120933512 

SDM-

20216120933452 

SDM-SPMT-

20213124596091

30407 9003020 N/A KR 106 CL 13D KR 106 CL 14 UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 22:00-05:00 22:00-05:00
EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2.EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN

EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA ORIENTAL PARA

ACTIVIDADES DE PARCHEO BACHEO - PROGRAMA ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD IMV-

PR-003, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS: 3, 4, 16, 17 Y 18. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA

CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN

CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI FONTIBON
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216120933512 

SDM-

20216120933452 

SDM-SPMT-

20213124596091

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30408 12001588 12001548 KR 57C CL 67B KR 57C AC 68 UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS
EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2.EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN

EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA ORIENTAL PARA

ACTIVIDADES DE PARCHEO BACHEO - PROGRAMA ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD IMV-

PR-003, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS: 5, 6, 13, 14, 59, 60, 61 Y 62. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA

CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN

CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. SE DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI
BARRIOS 

UNIDOS

ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216120933512 

SDM-

20216120933452 

SDM-SPMT-

20213124596091

30409 12000469 N/A DG 79B KR 63 DG 79B KR 64 UAERMV - - - -
EJECUCION 

DIRECTA

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 42-21 - NUMERAL 27008, PARA CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION VIAL. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA POR MEDIO

DE CORREO ELECTRONICO EL 12-NOV-21. 

TERMINADO
BARRIOS 

UNIDOS

TATIANA A. 

CIFUENTES R.

CORREO 

ELECTRONICO 12-

NOV-21

30410 30000479 N/A
KR 8A ESTE CL 

8C SUR

KR 8A ESTE CL 9 

SUR
UAERMV - - - -

EJECUCION 

DIRECTA

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 42-21 - NUMERAL 27012, PARA CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE FRESADO ESTABILIZADO - ESTAPA 2, POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EMITIDO COMO ATENCION DE OBSERVACIONES EL DIA 16-

NOV-21.

TERMINADO SAN CRISTOBAL
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216121884392

30411 3002132 N/A
CL 9 SUR KR 8 

ESTE

CL 9 SUR KR 8A 

ESTE
UAERMV - - - -

EJECUCION 

DIRECTA

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 42-21 - NUMERAL 27013, PARA CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE FRESADO ESTABILIZADO - ESTAPA 2, POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EMITIDO COMO ATENCION DE OBSERVACIONES EL DIA 16-

NOV-21.

TERMINADO SAN CRISTOBAL
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216121884392

30412 4005143 N/A
KR 11C ESTE CL 

43A SUR

KR 11C ESTE CL 

44B SUR
UAERMV - - - -

EJECUCION 

DIRECTA

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 44-21 - NUMERAL 28817, PARA CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA MANTENIMIENTO - CAMBIO DE LOSAS DE CONCRETO, POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EMITIDO COMO ATENCION DE OBSERVACIONES EL DIA 16-NOV-

21.

TERMINADO SAN CRISTOBAL
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216121884392

30413 4004940 N/A
CL 43A SUR KR 

11B ESTE

CL 43A SUR KR 

11C ESTE
UAERMV - - - -

EJECUCION 

DIRECTA

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 44-21 - NUMERAL 28818, PARA CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA MANTENIMIENTO - CAMBIO DE LOSAS DE CONCRETO, POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EMITIDO COMO ATENCION DE OBSERVACIONES EL DIA 16-NOV-

21.

TERMINADO SAN CRISTOBAL
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216121884392

30414 4001891 4001764
KR 2A ESTE DG 

28BIS SUR

KR 2A ESTE DG 

27B SUR
UAERMV - - - -

EJECUCION 

DIRECTA

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 42-21 - NUMERAL 27014, PARA CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE FRESADO ESTABILIZADO - ESTAPA 2, POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EMITIDO COMO ATENCION DE OBSERVACIONES EL DIA 16-

NOV-21.

TERMINADO SAN CRISTOBAL
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216121884392

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30415 4004993 4005005
CL 43A SUR KR 

13 ESTE

CL 43A SUR KR 

13B ESTE
UAERMV 19-nov-21 3-mar-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL

12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN

CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4. EN CASO DE

REQUERIRSE LA INTERVENCION EN ANDEN UNA VEZ FINALIZADAS LA INTERVENCION EN CALZADA, DEBERA

APLICARSE EL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO, QUE CONSISTE EN EL CIERRE TOTAL DEL ANDEN CON

ADECUACION DE SENDERO EN CALZADA, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA MANTENIMIENTO - CAMBIO DE LOSAS DE

CONCRETO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS

DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL

SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA EN LAS

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. 

SI SAN CRISTOBAL
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216121884392

30416 4003829 N/A
CL 39A SUR KR 

5 ESTE

CL 39A SUR KR 

6 ESTE
UAERMV 19-nov-21 3-mar-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL

12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN

CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4. EN CASO DE

REQUERIRSE LA INTERVENCION EN ANDEN UNA VEZ FINALIZADAS LA INTERVENCION EN CALZADA, DEBERA

APLICARSE EL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO, QUE CONSISTE EN EL CIERRE TOTAL DEL ANDEN CON

ADECUACION DE SENDERO EN CALZADA, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA MANTENIMIENTO - CAMBIO DE LOSAS DE

CONCRETO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS

DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL

SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA EN LAS

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. 

SI SAN CRISTOBAL
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216121884392

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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(CIV)
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30417 3002127 N/A
KR 7A ESTE CL 

8C SUR

KR 7A ESTE CL 9 

SUR
UAERMV 19-nov-21 3-mar-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL

12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN

CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4. EN CASO DE

REQUERIRSE LA INTERVENCION EN ANDEN UNA VEZ FINALIZADAS LA INTERVENCION EN CALZADA, DEBERA

APLICARSE EL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO, QUE CONSISTE EN EL CIERRE TOTAL DEL ANDEN CON

ADECUACION DE SENDERO EN CALZADA, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA MANTENIMIENTO - CAMBIO DE LOSAS DE

CONCRETO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS

DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL

SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA EN LAS

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. 

SI SAN CRISTOBAL
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216121884392

30418 3002128 N/A
CL 9 SUR KR 7 

ESTE

CL 9 SUR KR 7A 

ESTE
UAERMV 19-nov-21 3-mar-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL

12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN

CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4. EN CASO DE

REQUERIRSE LA INTERVENCION EN ANDEN UNA VEZ FINALIZADAS LA INTERVENCION EN CALZADA, DEBERA

APLICARSE EL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO, QUE CONSISTE EN EL CIERRE TOTAL DEL ANDEN CON

ADECUACION DE SENDERO EN CALZADA, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA MANTENIMIENTO - CAMBIO DE LOSAS DE

CONCRETO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS

DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL

SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA EN LAS

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. 

SI SAN CRISTOBAL
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216121884392

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30419 4001946 N/A
KR 2A ESTE DG 

28BIS SUR

KR 2A ESTE DG 

29A SUR
UAERMV 19-nov-21 3-mar-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL

12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN

CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4. EN CASO DE

REQUERIRSE LA INTERVENCION EN ANDEN UNA VEZ FINALIZADAS LA INTERVENCION EN CALZADA, DEBERA

APLICARSE EL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO, QUE CONSISTE EN EL CIERRE TOTAL DEL ANDEN CON

ADECUACION DE SENDERO EN CALZADA, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA MANTENIMIENTO - CAMBIO DE LOSAS DE

CONCRETO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS

DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL

SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA EN LAS

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. 

SI SAN CRISTOBAL
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216121884392

30420 4001947 4001973
CL 29A SUR KR 

2 ESTE

CL 29A SUR KR 

3 ESTE
UAERMV 19-nov-21 3-mar-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL

12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN

CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4. EN CASO DE

REQUERIRSE LA INTERVENCION EN ANDEN UNA VEZ FINALIZADAS LA INTERVENCION EN CALZADA, DEBERA

APLICARSE EL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO, QUE CONSISTE EN EL CIERRE TOTAL DEL ANDEN CON

ADECUACION DE SENDERO EN CALZADA, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA MANTENIMIENTO - CAMBIO DE LOSAS DE

CONCRETO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS

DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION EN INTERSECCIONES. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL

SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA EN LAS

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. 

SI SAN CRISTOBAL
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216121884392

30421 5007210 5007273
KR 1 CL 117B 

SUR

KR 1 CL 117F 

SUR
UAERMV - - - -

EJECUCION 

DIRECTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL

MEDIANTE INSTALACION DE FRESADO ESTABILIZADO TODA VEZ QUE SE INFORMA MEDIANTE CORREO

ELECTRONICO DEL 11-NOV-21 QUE EL PMT YA NO ES REQUERIDO.

NO USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121830112

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30422 5006513 N/A
DG 98 SUR KR 

7C ESTE

DG 98 SUR KR 8 

ESTE
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. REALIZAR SOCIALIZACION

DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL

PROCEDIMIENTO INDICADO POR MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL

MEDIANTE LA INSTALACION DE FRESADO ESTABILIZADO. NO SE AUTORIZA INTEVENCION EN ANDEN.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA

PROPUESTO. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121998842

30423 5006512 5006512
KR 8 ESTE DG 

97G SUR

KR 8 ESTE DG 

100 SUR
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. REALIZAR SOCIALIZACION

DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL

PROCEDIMIENTO INDICADO POR MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL

MEDIANTE LA INSTALACION DE FRESADO ESTABILIZADO. NO SE AUTORIZA INTEVENCION EN ANDEN.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA

PROPUESTO. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
20216121998842

30424 8004680 8004742
KR 81H CL 40D 

SUR

KR 81H CL 41 

SUR
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA 

(CONVENIO 

UAERMV/FDL

K 389-20)

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL

12-AGOS-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL MEDIANTE

LA INSTALACION DE FRESADO ESTABILIZADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER

LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN LAS INTERSECCIONES DE

LA KR 81H POR CL 41 SUR, KR 81H POR CL 40G SUR Y KR 81H POR CL 40F SUR. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO

SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. CUANDO FINALICE

LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI KENNEDY
RUTH E. 

GARZON B.
20216121998612

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

Página 166 de 218



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30425 8004709 N/A
CL 40G SUR KR 

81H

CL 40G SUR KR 

81K
UAERMV - - - -

EJECUCION 

DIRECTA 

(CONVENIO 

UAERMV/FDL

K 389-20)

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 37-21 - NUMERAL 22344, PARA CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL MEDIANTE LA INSTALACION DDE FRESADO ESTABILIZADO,

POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 16-NOV-21.

TERMINADO KENNEDY
RUTH E. 

GARZON B.

CORREO 

ELECTRONICO 16-

NOV-21

30426 8004627 N/A
CL 40G SUR KR 

81K

CL 40G SUR KR 

82B
UAERMV - - - -

EJECUCION 

DIRECTA 

(CONVENIO 

UAERMV/FDL

K 389-20)

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 37-21 - NUMERAL 22345, PARA CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL MEDIANTE LA INSTALACION DDE FRESADO ESTABILIZADO,

POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 16-NOV-21.

TERMINADO KENNEDY
RUTH E. 

GARZON B.

CORREO 

ELECTRONICO 16-

NOV-21

30427 8004681 N/A
CL 40F SUR KR 

81H

CL 40F SUR KR 

81K
UAERMV - - - -

EJECUCION 

DIRECTA 

(CONVENIO 

UAERMV/FDL

K 389-20)

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 37-21 - NUMERAL 22346, PARA CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL MEDIANTE LA INSTALACION DDE FRESADO ESTABILIZADO,

POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 16-NOV-21.

TERMINADO KENNEDY
RUTH E. 

GARZON B.

CORREO 

ELECTRONICO 16-

NOV-21

30428 8004590 N/A
CL 40F SUR KR 

81K

CL 40F SUR KR 

82B
UAERMV - - - -

EJECUCION 

DIRECTA 

(CONVENIO 

UAERMV/FDL

K 389-20)

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 37-21 - NUMERAL 22347, PARA CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL MEDIANTE LA INSTALACION DDE FRESADO ESTABILIZADO,

POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 16-NOV-21.

TERMINADO KENNEDY
RUTH E. 

GARZON B.

CORREO 

ELECTRONICO 16-

NOV-21

30429 50008962 N/A
CL 55 SUR KR 

103

CL 55 SUR KR 

105
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO

BACHEO, CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA

LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933372 

SDM-SPMT-

20213124664201

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

Página 167 de 218



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30430 7006683 7006467
CL 55 SUR KR 

72CBIS
CL 55 SUR KR 73 UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 22:00-05:00 22:00-05:00

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO

BACHEO, CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA

LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933372 

SDM-SPMT-

20213124664201

30431 50001582 N/A
CL 57G SUR KR 

72ABIS

CL 57G SUR KR 

72D
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO

BACHEO, CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA

LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933372 

SDM-SPMT-

20213124664201

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30432 7008280 N/A
CL 61A SUR KR 

92

CL 61A SUR KR 

93C
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO

BACHEO, CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA

LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933372 

SDM-SPMT-

20213124664201

30433 7005913 7005851
CL 65I SUR TV 

80B

CL 65I SUR TV 

80D
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO

BACHEO, CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA

LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933372 

SDM-SPMT-

20213124664201

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30434 7007008 N/A
CL 68 SUR KR 

78C

CL 68 SUR KR 

78H
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO

BACHEO, CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA

LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933372 

SDM-SPMT-

20213124664201

30435 7006546 N/A
CL 68 SUR KR 

78J

CL 68 SUR TV 

78L
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 22:00-05:00 22:00-05:00

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO

BACHEO, CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA

LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933372 

SDM-SPMT-

20213124664201

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30436 50002699 7006846
CL 69A SUR KR 

78H

CL 69A SUR TV 

78J
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO

BACHEO, CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA

LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933372 

SDM-SPMT-

20213124664201

30437 7005956 N/A
CL 70C SUR KR 

80I

CL 70C SUR KR 

80J
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO

BACHEO, CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA

LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933372 

SDM-SPMT-

20213124664201

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

Página 171 de 218
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30438 7007504 N/A
CL 71A SUR TV 

77IBIS

CL 71A SUR DG 

71ABISA SUR
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 22:00-05:00 22:00-05:00

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO

BACHEO, CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA

LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933372 

SDM-SPMT-

20213124664201

30439 7004041 N/A
CL 73B SUR KR 

85

CL 73B SUR KR 

86
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO

BACHEO, CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA

LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933372 

SDM-SPMT-

20213124664201

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30440 7002291 N/A
CL 73D SUR KR 

88H

CL 73D SUR KR 

88HBIS
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO

BACHEO, CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA

LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933372 

SDM-SPMT-

20213124664201

30441 50002980 50002932
CL 74 SUR KR 

83B

CL 74 SUR KR 

84C
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO

BACHEO, CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA

LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933372 

SDM-SPMT-

20213124664201

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30442 7007444 N/A
DG 71ABISA SUR 

TV 77IBIS

DG 71ABISA SUR 

CL 71A SUR
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO

BACHEO, CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA

LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933372 

SDM-SPMT-

20213124664201

30443 7007196 N/A
KR 72D CL 57 

SUR

KR 72D CL 57BIS 

SUR
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 22:00-05:00 22:00-05:00

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO

BACHEO, CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA

LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933372 

SDM-SPMT-

20213124664201

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30444 7007756 N/A
KR 77H CL 65 

SUR

KR 77H CL 65A 

SUR
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO

BACHEO, CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA

LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933372 

SDM-SPMT-

20213124664201

30445 7007645 N/A
KR 77I CL 69B 

SUR

KR 77I CL 70A 

SUR
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO

BACHEO, CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA

LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933372 

SDM-SPMT-

20213124664201

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30446 7007591 N/A
KR 77IBIS CL 

69B SUR

KR 77IBIS CL 

70A SUR
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO

BACHEO, CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA

LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933372 

SDM-SPMT-

20213124664201

30447 7006513 N/A
KR 78C CL 71D 

SUR

KR 78C CL 71F 

SUR
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 22:00-05:00 22:00-05:00

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO

BACHEO, CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA

LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933372 

SDM-SPMT-

20213124664201

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30448 7006419 N/A
CL 73B SUR KR 

78C

CL 73B SUR KR 

78BBISA
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO

BACHEO, CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA

LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933372 

SDM-SPMT-

20213124664201

30449 7006588 7008646
KR 78J CL 68A 

SUR

KR 78J CL 69 

SUR
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO

BACHEO, CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA

LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933372 

SDM-SPMT-

20213124664201

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30450 7005120 N/A
KR 81 CL 67ABIS 

SUR
KR 81 CL 68 SUR UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 22:00-05:00 22:00-05:00

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO

BACHEO, CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA

LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933372 

SDM-SPMT-

20213124664201

30451 7003951 N/A
KR 86 CL 73C 

SUR

KR 86 CL 73D 

SUR
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 22:00-05:00 22:00-05:00

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO

BACHEO, CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA

LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933372 

SDM-SPMT-

20213124664201

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30452 7002937 N/A
KR 88A CL 74 

SUR

KR 88A CL 74B 

SUR
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO

BACHEO, CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA

LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933372 

SDM-SPMT-

20213124664201

30453 7002648 N/A
KR 88D CL 73C 

SUR

KR 88D CL 73D 

SUR
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 22:00-05:00 22:00-05:00

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO

BACHEO, CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA

LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933372 

SDM-SPMT-

20213124664201

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30454 7009014 N/A

KR 72A 90m AL 

NORTE DE LA 

AUTO SUR (AC 

57R SUR)

KR 72A 144m AL 

NORTE DE LA 

AUTOSUR (AC 

57R SUR)

UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS
EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO

BACHEO, CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA

LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933372 

SDM-SPMT-

20213124664201

30455 7006325 N/A TV 78D KR 78C
TV 78D CL 74 

SUR
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 22:00-05:00 22:00-05:00

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO

BACHEO, CON DURACION INFERIOR A 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA

LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. 

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933372 

SDM-SPMT-

20213124664201

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30456 7007652 N/A
KR 77J CL 65D 

SUR

KR 77J CL 

65DBIS SUR
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 22:00-05:00 22:00-05:00

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD Y LAS OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO

ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR

MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE PARCHEO BACHEO - PROGRAMA ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD IMV-

PR-003, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA

CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN

CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216120933512 

SDM-

20216120933452 

SDM-SPMT-

20213124596091

30457 11004641 N/A
CL 132BBIS TV 

126D

CL 132BBIS TV 

127
UAERMV 19-nov-21 13-ene-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL

12-AGOS-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES SE DEBE COORDINAR SEÑALIZACION CON

FRENTES AUTORIZADOS EN LA ZONA PARA NO DUPLICAR LAS SEÑALES Y EVITAR CONFUSION EN LOS USUARIOS

DE LA VIA. 3. EN CASO DE REQUERIRSE LA INTERVENCION EN ANDEN UNA VEZ FINALIZADAS LA INTERVENCION

EN CALZADA, DEBERA APLICARSE EL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO, QUE CONSISTE EN EL CIERRE TOTAL DEL

ANDEN CON ADECUACION DE SENDERO EN CALZADA, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO EL ACCESO A

PREDIOS. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO - BACHEO Y SELLO

DE FISURAS, IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR CARRIL DE MINIMO 3,25 DEL COSTADO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION

AFECTADA APOYADA CON AUXILIARES DE TRANSITO LAS 24 HORAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA EN LAS INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA POR

NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA

DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE

INGRESAR A LA OBRA. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA.

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121998772

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30458 11003603 N/A CL 147C KR 98B CL 147C KR 99 UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS
EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL

12-AGOS-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES SE DEBE COORDINAR SEÑALIZACION CON

FRENTES AUTORIZADOS EN LA ZONA PARA NO DUPLICAR LAS SEÑALES Y EVITAR CONFUSION EN LOS USUARIOS

DE LA VIA. 3. EN CASO DE REQUERIRSE LA INTERVENCION EN ANDEN UNA VEZ FINALIZADAS LA INTERVENCION

EN CALZADA, DEBERA APLICARSE EL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO, QUE CONSISTE EN EL CIERRE TOTAL DEL

ANDEN CON ADECUACION DE SENDERO EN CALZADA, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO EL ACCESO A

PREDIOS. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CAMBIO DE LOSAS DE

CONCRETO, IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL

SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA EN LAS

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE

EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121998652

30459 11007921 N/A KR 94A CL 129C KR 94A CL 130 UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS
EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL

12-AGOS-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES SE DEBE COORDINAR SEÑALIZACION CON

FRENTES AUTORIZADOS EN LA ZONA PARA NO DUPLICAR LAS SEÑALES Y EVITAR CONFUSION EN LOS USUARIOS

DE LA VIA. 3. EN CASO DE REQUERIRSE LA INTERVENCION EN ANDEN UNA VEZ FINALIZADAS LA INTERVENCION

EN CALZADA, DEBERA APLICARSE EL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO, QUE CONSISTE EN EL CIERRE TOTAL DEL

ANDEN CON ADECUACION DE SENDERO EN CALZADA, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO EL ACCESO A

PREDIOS. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CAMBIO DE LOSAS DE

CONCRETO, IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL

SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA EN LAS

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE

EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121998652

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30460 11007938 N/A KR 92A CL 130 KR 92A CL 130B UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS
EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL

12-AGOS-16 (OFICIO UMV-4443). 2. PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES SE DEBE COORDINAR SEÑALIZACION CON

FRENTES AUTORIZADOS EN LA ZONA PARA NO DUPLICAR LAS SEÑALES Y EVITAR CONFUSION EN LOS USUARIOS

DE LA VIA. 3. EN CASO DE REQUERIRSE LA INTERVENCION EN ANDEN UNA VEZ FINALIZADAS LA INTERVENCION

EN CALZADA, DEBERA APLICARSE EL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO, QUE CONSISTE EN EL CIERRE TOTAL DEL

ANDEN CON ADECUACION DE SENDERO EN CALZADA, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO EL ACCESO A

PREDIOS. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CAMBIO DE LOSAS DE

CONCRETO, IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL

SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA EN LAS

INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE

EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216121998652

30461 10000759 N/A CL 82 KR 107
CL 82 VIA 

CERRADA
UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES. EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA UAERMV. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CAMBIO DE CARPETA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS BANDEREROS PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE

OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES, PERO EN CASO DE AFECTACION POR OBRA SE

DEBE MANTENER EL CIERRE CON PASO PEATONAL EN CALZADA. DEBERA GARANTIZAR EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA ACTIVIDAD DE CARGUE

Y DESCARGUE DE MATERIAL SE DEBE REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN

MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A

LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA.

SI ENGATIVA
SANTIAGO AVILA 

M.
20216121998712

30462 10000759 N/A
CL 82 VIA 

CERRADA
N/A UAERMV 19-nov-21 17-feb-22 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES. EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA UAERMV. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO OCCIDENTAL DE LA VIA CERRADA

(CIERRE PUNTUAL - ZONA VERDE 5mX5m) PARA LOCALIZACION DE CAMPAMENTO DE OBRA (CARPA).

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 

SI ENGATIVA
SANTIAGO AVILA 

M.
20216121998712

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

Página 183 de 218



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30463 12000830 N/A KR 62 CL 74A N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y PARQUEO CARRO CANASTA DE ACUERDO CON LAS

TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m

DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL

LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES

DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE

AUTORIZA CIERRE DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO 

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y

LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI
BARRIOS 

UNIDOS

ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30464 12000755 N/A CL 75A KR 63 N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR (INTERSECCION EN T) Y CIERRE DE CARRIL

ADYACENTE (CARRIL SUR DE LA CL 75A), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE GARANTIZAR

UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,60m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR Y GARANTIZAR EL TODO

MOMENTO LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS VEHICULARES, EN FORMA COMODA Y SEGURA CON EL APOYO DE

AUXILIARES DE TRANSITO .UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE

CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI
BARRIOS 

UNIDOS

ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30465 12000711 N/A KR 64 CL 75 N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (INTERSECCION EN T) Y CIERRE DE CARRIL

ADYACENTE (CARRIL ORIENTAL DE LA KR 64), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE GARANTIZAR

UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,60m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR Y GARANTIZAR EL TODO

MOMENTO LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS VEHICULARES, EN FORMA COMODA Y SEGURA CON EL APOYO DE

AUXILIARES DE TRANSITO .UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE

CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI
BARRIOS 

UNIDOS

ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30466 14001557 N/A CL 1F KR 19BBIS N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL (INTERSECCION EN T) Y CIERRE DE

CARRIL ADYACENTE (CARRIL SUR DE LA CL 1F), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE GARANTIZAR

UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,60m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR Y GARANTIZAR EL TODO

MOMENTO LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS VEHICULARES, EN FORMA COMODA Y SEGURA CON EL APOYO DE

AUXILIARES DE TRANSITO .UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE

CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI LOS MARTIRES
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30467 14000546 N/A CL 12 KR 21 N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (INTERSECCION EN T) Y CIERRE DE CARRIL

ADYACENTE (CARRIL NORTE DE LA CL 12), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE GARANTIZAR

UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,60m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR Y GARANTIZAR EL TODO

MOMENTO LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS VEHICULARES, EN FORMA COMODA Y SEGURA CON EL APOYO DE

AUXILIARES DE TRANSITO .UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE

CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI LOS MARTIRES
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30468 14000529 N/A
KR 22 35m AL 

NORTE CL 12
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 22), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO

CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE

MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI LOS MARTIRES
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30469 16003565 N/A
CL 39 SUR 21m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 51D

N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 24 HORAS 24 HORAS
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL SUR DE

LA CL 39 SUR), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS

TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m

DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL

LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES

DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI
PUENTE 

ARANDA

ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30470 16003684 N/A
CL 39B SUR KR 

51FBIS
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 24 HORAS 24 HORAS

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORORIENTAL (INTERSECCION EN L) Y CIERRE DE

CARRIL ADYACENTE (CARRIL NORTE DE LA CL 39B SUR), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE

VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE

GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,60m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR Y

GARANTIZAR EL TODO MOMENTO LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS VEHICULARES, EN FORMA COMODA Y SEGURA

CON EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO .UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR

DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI
PUENTE 

ARANDA

ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30471 16003854 N/A
CL 40 SUR KR 

51C
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL (INTERSECCION EN T) Y CIERRE DE

CARRIL ADYACENTE (CARRIL NORTE DE LA CL 40 SUR), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE

VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE

GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,60m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR Y

GARANTIZAR EL TODO MOMENTO LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS VEHICULARES, EN FORMA COMODA Y SEGURA

CON EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO .UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR

DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI
PUENTE 

ARANDA

ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30472 16001289 N/A KR 57A CL 2BIS N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL (INTERSECCION EN T) Y CIERRE DE

CARRIL ADYACENTE (CARRIL ORIENTAL DE LA KR 57A), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE

VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE

GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,60m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR Y

GARANTIZAR EL TODO MOMENTO LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS VEHICULARES, EN FORMA COMODA Y SEGURA

CON EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO .UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR

DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI
PUENTE 

ARANDA

ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30473 16001325 N/A CL 2 TV 57 N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (INTERSECCION EN T) Y CIERRE DE CARRIL

ADYACENTE (CARRIL NORTE DE LA CL 2), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE GARANTIZAR

UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,60m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR Y GARANTIZAR EL TODO

MOMENTO LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS VEHICULARES, EN FORMA COMODA Y SEGURA CON EL APOYO DE

AUXILIARES DE TRANSITO .UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE

CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI
PUENTE 

ARANDA

ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30474 16001357 N/A KR 56A CL 2BIS N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL (INTERSECCION EN T) Y CIERRE DE

CARRIL ADYACENTE (CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 56A), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA

DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE

GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,60m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR Y

GARANTIZAR EL TODO MOMENTO LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS VEHICULARES, EN FORMA COMODA Y SEGURA

CON EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO .UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR

DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI
PUENTE 

ARANDA

ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30475 13001220 N/A KR 25 CL 49 N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 24 HORAS 24 HORAS
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE

(CARRIL ORIENTAL DE LA KR 25), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI TEUSAQUILLO
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30476 13000123 N/A KR 45 AC 63 N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL (INTERSECCION EN T) Y CIERRE DE

CARRIL ADYACENTE (CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA KR 45), PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES

DE TRANSITO. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,60m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR Y GARANTIZAR EL TODO MOMENTO LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS VEHICULARES, EN FORMA

COMODA Y SEGURA CON EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO .UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI TEUSAQUILLO
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30477 13002360 N/A CL 28B KR 16 N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 24 HORAS 24 HORAS
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE

(CARRIL SUR DE LA CL 28B), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI TEUSAQUILLO
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30478 12002848 N/A AC 68 TV 56BBIS N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y PARQUEO CARRO CANASTA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS

PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y

APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE

DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA

CIERRE DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO 

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y

LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI
BARRIOS 

UNIDOS

ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30479 12000884 N/A
KR 55BIS DG 

78BIS
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (INTERSECCION EN T) Y CIERRE DE CARRIL

ADYACENTE (CARRIL ORIENTAL DE LA KR 55 BIS), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE GARANTIZAR

UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,60m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR Y GARANTIZAR EL TODO

MOMENTO LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS VEHICULARES, EN FORMA COMODA Y SEGURA CON EL APOYO DE

AUXILIARES DE TRANSITO .UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE

CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI
BARRIOS 

UNIDOS

ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30480 9003702 N/A KR 69F AC 24 N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL 

OCCIDENTAL DE LA CAZADA OCCIDENTAL DE LA KR 69F), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE

VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA

MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI FONTIBON
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30481 1001805 N/A
CL 165 75m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 8C

N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 00:00-04:00 00:00-04:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. SE AUTORIZA LA INTERVENCION

UNICAMENTE POR UN (1) DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA

MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL SUR DE

LA CL 165), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS

TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m

DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL

LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES

DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI USAQUEN
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30482 1003016 N/A
CL 162 KR 3A 

ESTE
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 24 HORAS 24 HORAS

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. SE AUTORIZA LA INTERVENCION

UNICAMENTE POR UN (1) DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA

MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE SURORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y PARQUEO CARRO CANASTA DE ACUERDO CON LAS

TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m

DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL

LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA CIERRE DE CALZADA EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL

FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI USAQUEN
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30483 1007959 N/A
AUTO NORTE 

(AK 45) CL 183
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. SE AUTORIZA LA INTERVENCION

UNICAMENTE POR UN (1) DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA

MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE

(CARRIL NORTE DE LA CONECTANTE ORIENTE-NORTE), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE

VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA

MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30484 1004246 N/A
CL 127BBIS KR 

21
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 24 HORAS 24 HORAS

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. SE AUTORIZA LA INTERVENCION

UNICAMENTE POR UN (1) DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA

MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (INTERSECCION EN T) Y CIERRE DE CARRIL

ADYACENTE (CARRIL NORTE DE LA CL 127BBIS), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE GARANTIZAR

UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,60m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR Y GARANTIZAR EL TODO

MOMENTO LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS VEHICULARES, EN FORMA COMODA Y SEGURA CON EL APOYO DE

AUXILIARES DE TRANSITO .UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE

CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI USAQUEN
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30485 2002953 N/A CL 84BIS KR 16A N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. SE AUTORIZA LA INTERVENCION

UNICAMENTE POR UN (1) DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA

MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y PARQUEO CARRO CANASTA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS

PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y

APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE

DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA

CIERRE DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO 

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y

LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CHAPINERO
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30486 19001413 N/A
KR 71F 27m AL 

SUR DE LA CL 

63A SUR

N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL 

OCCIDENTAL DE LA KR 71F), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30487 4003379 N/A
CL 40A SUR KR 

2
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 24 HORAS 24 HORAS

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE

(CARRIL SUR DE LA CL 40A SUR), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI SAN CRISTOBAL
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30488 4005115 N/A
CL 46B SUR KR 

7A ESTE
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 24 HORAS 24 HORAS

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE

(CARRIL NORTE DE LA CL 46B SUR), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI SAN CRISTOBAL
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30489 4005762 N/A
CL 48 SUR 31m 

AL ORIENTE DE 

LA TV 12B ESTE

N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL SUR DE

LA CL 48 SUR), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS

TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m

DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL

LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES

DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI SAN CRISTOBAL
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30490 50007896 N/A
CL 68 SUR KR 

11ABIS ESTE
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE

(CARRIL SUR DE LA CL 68 SUR), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI SAN CRISTOBAL
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30491 4002963 N/A
DG 37F SUR KR 

2CBISA N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 2CBISA), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI SAN CRISTOBAL
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30492 4002048 N/A
KR 9A ESTE CL 

28 SUR
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 24 HORAS 24 HORAS

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 9A ESTE), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI SAN CRISTOBAL
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30493 5009882 N/A
KR 15 ESTE 80m 

AL SUR DE LA 

CL 91B SUR

N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 24 HORAS 24 HORAS
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 15 ESTE), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30494 4005498 N/A
KR 16 ESTE 80m 

AL SUR DE LA 

CL 46 SUR

N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 16 ESTE), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI SAN CRISTOBAL
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30495 4001854 N/A
KR 7A 11m AL 

SUR DE LA CL 

35B SUR

N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 7A), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO

CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE

MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI SAN CRISTOBAL
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30496 4000972 N/A
KR 2B CL 26 

SUR
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE

(CARRIL ORIENTAL DE LA KR 2B), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI SAN CRISTOBAL
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30497 4005974 N/A
DG 50 SUR TV 

13 BBIS ESTE
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL SUR DE

LA DG 50 SUR), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON

LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO

1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI SAN CRISTOBAL
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30498 30000535 N/A
TV 4 ESTE 30m 

AL SUR DE LA 

CL 12 SUR

N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 4 ESTE), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI SAN CRISTOBAL
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30499 4002459 N/A
KR 3 ESTE CL 

31DBIS SUR
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 24 HORAS 24 HORAS

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 3 ESTE), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI SAN CRISTOBAL
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30500 4006177 N/A

TV 13D ESTE 

50m AL NORTE 

DE LA DG 55 

SUR

N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 24 HORAS 24 HORAS
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 13D ESTE), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI SAN CRISTOBAL
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30501 5000943 N/A
KR 14F CL 69F 

SUR
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 24 HORAS 24 HORAS

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL 

OCCIDENTAL DE LA KR 14F), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30502 5006691 N/A
KR 5BIS CL 111 

SUR
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE

(CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR KR 5BIS), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA

MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30503 30001889 N/A
CL 107B SUR KR 

9 ESTE
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 24 HORAS 24 HORAS

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL

NORTE DE LA CL 107B SUR), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30504 5005907 N/A KR 7 CL 102 SUR N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 24 HORAS 24 HORAS
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE

(CARRIL ORIENTAL DE LA KR 7), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30505 5004410 N/A
CL 89 SUR KR 

13C ESTE
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE

(CARRIL SUR DE LA CL 89 SUR), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30506 50007676 N/A

AUTO AL LLANO 

(CL 84 SUR) AV 

CARACAS (KR 

14)

N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 24 HORAS 24 HORAS
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL ACCESO OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS

PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y

APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE

DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30507 5001691 N/A
KR 14Y CL 

73BBISA SUR
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL 

OCCIDENTAL DE LA KR 14Y), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30508 5002655 N/A
CL 78 SUR KR 

8BBIS
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL SUR DE

LA CL 78 SUR), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS

TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m

DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL

LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES

DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30509 5001400 N/A
KR 14Y CL 

72ABIS SUR
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 114Y), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30510 50009094 N/A
KR 11 CL 67A 

SUR
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 24 HORAS 24 HORAS

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL ACCESO OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS

PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y

APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE

DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA.

SI USME
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30511 8008281 N/A
CL 57B SUR KR 

80I
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 24 HORAS 24 HORAS

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE

(CARRIL SUR DE LA CL 57B SUR), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30512 7008484 N/A KR 97 CL 73 SUR N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 24 HORAS 24 HORAS
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE

(CARRIL NORTE DE LA CL 73 SUR), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI BOSA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30513 8008989 N/A
KR 78K CL 53B 

SUR
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES

DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI KENNEDY
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30514 8011476 N/A
TV 72B CL 44D 

SUR
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 24 HORAS 24 HORAS

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL

ORIENTAL DE LA TV 72B), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30515 11007745 N/A CL 130 KR 94 N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL

NORTE DE LA CL 130), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO

CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE

MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI SUBA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30516 11002002 N/A KR 114 CL 147A N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 114), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI SUBA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

Página 210 de 218



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30517 11000293 N/A
CL 185 AUTO 

NORTE (AK 45)
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL

NORTE DE LA CL 185), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO

CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE

MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI SUBA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30518 10007345 N/A CL 68B KR 82 N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES

DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI ENGATIVA
SINTHYA J. 

GORDILLO P.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30519 14000620 N/A KR 19ABIS CL 12 N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL (INTERSECCION EN T) Y CIERRE DE

CARRIL ADYACENTE (CARRIL ORIENTAL DE LA KR 19A BIS), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA

DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE

GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,60m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR Y

GARANTIZAR EL TODO MOMENTO LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS VEHICULARES, EN FORMA COMODA Y SEGURA

CON EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO .UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR

DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI LA CANDELARIA
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30520 50008107 N/A
KR 5A 70m AL 

SUR DE LA CL 

1C

N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 24 HORAS 24 HORAS
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL 

OCCIDENTAL DE LA KR 5A), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI SANTA FE
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30521 3000718 N/A CL 12 KR 13 N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL (INTERSECCION EN T) Y CIERRE DE

CARRIL ADYACENTE (CARRIL SUR DE LA CL 12), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE GARANTIZAR

UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,60m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR Y GARANTIZAR EL TODO

MOMENTO LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS VEHICULARES, EN FORMA COMODA Y SEGURA CON EL APOYO DE

AUXILIARES DE TRANSITO .UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE

CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI SANTA FE
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30522 3002206 N/A KR 1A CL 1FBIS N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 24 HORAS 24 HORAS
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE

(CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 1A), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI SANTA FE
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30523 3002186 N/A
KR 2 ESTE 76m 

AL NORTE DE LA 

CL 2A

N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. SE DEBE GARANTIZAR LA

ESTABILIDAD DEL CARRO CANASTA EN TODO MOMENTO, YA QUE LA UBICACION ESTA EN LADERA, SE DEBE

REALIZAR ESTA ACTIVIDAD CON EL VEHICULO DE MENORES DIMENSIONES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE OCCIDENTAL, PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES

DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI SANTA FE
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30524 6000391 N/A
DG 51A SUR KR 

61BIS
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. POR NINGUNA RAZON SE DEBE

OBSTACULIZAR LA CICLORRUTA QUE SE ENCUENTRA EN EL ANDEN ORIENTAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y PARQUEO CARRO CANASTA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS.

SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR

AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA CIERRE DE

CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI TUNJUELITO
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30525 15001350 N/A CL 14 SUR KR 10 N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 24 HORAS 24 HORAS
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL (INTERSECCION EN T) Y CIERRE DE

CARRIL ADYACENTE (CARRIL NORTE DE LA CL 14 SUR), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE

VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE

GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,60m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR Y

GARANTIZAR EL TODO MOMENTO LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS VEHICULARES, EN FORMA COMODA Y SEGURA

CON EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO .UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR

DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI
ANTONIO 

NARIÑO

ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30526 15001146 N/A
CL 10A SUR KR 

11B
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 24 HORAS 24 HORAS

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORORIENTAL (INTERSECCION EN T) Y CIERRE DE

CARRIL ADYACENTE (CARRIL NORTE DE LA CL 10A SUR), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE

VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE

GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,60m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR Y

GARANTIZAR EL TODO MOMENTO LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS VEHICULARES, EN FORMA COMODA Y SEGURA

CON EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO .UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR

DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI
ANTONIO 

NARIÑO

ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30527 2001365 N/A
CL 63 25m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 9A

N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE (CARRIL

NORTE DE LA CL 63), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO

CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE

MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CHAPINERO
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30528 2001251 N/A CL 71 DG 70A N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (INTERSECCION EN T) Y CIERRE DE CARRIL

ADYACENTE (CARRIL NORTE DE LA CL 71), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE GARANTIZAR

UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,60m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR Y GARANTIZAR EL TODO

MOMENTO LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS VEHICULARES, EN FORMA COMODA Y SEGURA CON EL APOYO DE

AUXILIARES DE TRANSITO .UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE

TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE

CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CHAPINERO
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 
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CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30529 6001225 N/A
KR 24C CL 52F 

SUR
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 24 HORAS 24 HORAS

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL (INTERSECCION EN T) Y CIERRE DE

CARRIL ADYACENTE (CARRIL ORIENTAL DE LA KR 24C), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE

VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE

GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,60m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR Y

GARANTIZAR EL TODO MOMENTO LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS VEHICULARES, EN FORMA COMODA Y SEGURA

CON EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO .UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR

DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI TUNJUELITO
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

30530 18000986 N/A CL 47 SUR KR 25 N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 24 HORAS 24 HORAS
SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE

(CARRIL NORTE DE LA CL 47 SUR), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI TUNJUELITO
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011

Ing. Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Director de Ingeniería de Tránsito (E)
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

(CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 46

NOVIEMBRE 18 DE 2021

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

30531 6001573 N/A
CL 53 SUR KR 

12D
N/A UTMB 2021 19-nov-21 21-abr-22 22:00-05:00 22:00-05:00

SCJ-1242-

2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE

AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE AUTORIZA LA INTERVENCION UNICAMENTE POR UN (1)

DIA O NOCHE (SEGUN CORRESPONDA) PARA LA REALIZACION DE CADA MANTENIMIENTO, Y COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE

(CARRIL NORTE DE LA CL 53 SUR), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO CON LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI TUNJUELITO
ALEJANDRO J. 

ACOSTA C.

SDM-

20216121651792 

SDM-SPMT-

20213126504011
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