
INICIO FIN INICIO FIN

10894 CL 129 KR 45A CL 129 AK 45
CODENSA S.A. 

(COBRA S.A.)
CODENSA S.A. 20-sep-19 14-nov-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
274-2019, 

RES-3378

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (PARTE EXTERNA) PARA CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE

AUTORIZAN EN EL CARRIL NORTE CALZADA NORTE DE LA CL 129 FRENTE A LA ZONA DE INTERVENCION UNICAMENTE EN

HORARIO NOCTURNO (22:00-05:00), GARANTIZANDO UN ANCHO MINIMO DE 3.10m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO PARA SU USO

SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA EN LAS PARTE INTERNA CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m. REALIZAR CERRAMIENTO

DE LA ZONA DE OBRA CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A TODOS LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES, CICLOUSUARIOS Y VEHICULOS CON

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

MARISELA PEÑA 

C.

239691-2019 

240767-2019

10895 AC 13 KR 68D AC 13 KR 69
CODENSA S.A. 

(COBRA S.A.)
CODENSA S.A. 20-sep-19 14-nov-19

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 00:00-

04:00 )

24 HORAS
274-2019, 

RES-3378

NOTA: LOS INDIVIDUOS ARBOREOS LOCALIZADOS EN EL SEPARADOR CENTRAL DEBEN AISLARSE DE LA ZONA DE OBRA

SEGUN SE INDICA EN EL DOCUMENTO Y PLANOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED

A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARAS , SE AUTORIZA EL CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA RAPIDA

SUR DE LA AC 13 UNICAMENTE EN HORARIO DE 00:00 A 04:00 HORAS, GARANTIZANDO DOS (2) CARRILES LIBRE PARA LA

CIRCULACION EN LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
239692-2019

10896 AK 72 CL 65A

CONSORCIO 

ALCANTARILLADOS 

DEL OCCIDENTE

EAB - - - - 100-2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION EN T COSTADO OCCIDENTAL (CIERRE PARCIAL DE

CALZADA LENTA OCCIDENTAL GARANTIZANDO TRES CARRILES RAPIDOS (DE 3.00m DE ANCHO CADA UNO) Y UN CARRIL

LENTO (DE 3,30m DE ANCHO) SOBRE LA AK 72 PARA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 06-SEP-19. DEBE PRESENTAR ANALISIS DE TRANSITO (MODELACION) DE ACUERDO CON LOS

REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL No 2,2,5 Y 2,2,6,9 DEL CONCEPTO TECNICO No 16. CUALQUIER INQUIETUD SERA

ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No. 17A - 20 - LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE LA

MAÑANA. PISO 3). 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
233236-2019

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

10897 AC 53 AK 68 AC 53 KR 66A
CONSORCIO 

HIDRAULICO
EAB 26-sep-19 21-nov-19 06:00-19:00 24 HORAS 326-2018

NOTAS: 1). EL MIERCOLES 25-SEP-19 LA SDM REALIZARA VISITA DE SEGUIMIENTO AL SECTOR PARA EVIDENCIAR LOS

PASACALLES INSTALADOS, LA INCORPORACION VEHICULAR DE LA CALZADA NORTE DE LA AC 53 HACIA EL CONTRAFLUJO

DE LA CALZADA SUR Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA, DE NO OBSERVAR NI DE CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE

SEGURIDAD DE LOS USUARIOS SE SUSPENDERA LA IMPLEMENTACION DEL PMT HASTA TANTO SEA SUBSANADO. 2). SE

DEBE COORDINAR VISITA CON EL AREA DE SEMAFORIZACION PARA LA INSPECCION A LOS CIRCUITOS SEMAFORIZADOS

(CORREO A RMONROY@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO). 3). PREVIA COORDINACION CON EL GRUPO DE SEMAFOROS

INSTALAR LAS MASCARILLAS DE GIRO Y CABLEADO AL SEMAFORO PROVISIONAL. 4). GARANTIZAR LA OPERACION DE LAS

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DE LA AC 53 POR AK 68 , AC 53 POR KR 66A Y KR 66A POR CL 44 Y EN CASO DE FALLA

DEBERA INFORMAR Y APOYAR CON PERSONAL ABANDERADO HASTA TANTO SE RECUPERE LA OPERACION HABITUAL. 5).

GARANTIZAR SOBRE LA CALZADA SUR DE LA AC 53 CIRCULACION EL CONTRAFLUJO DEL TRANSITO VEHICULAR

DEBIDAMENTE SEGREGADO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA NORTE Y EL CIERRE DEL CARRIL NORTE DE

LA CALZADA SUR PARA IMPLEMENTACION DE CONTRAFLUJO PARA LA RENOVACION DE LA TUBERIA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE LOS BANDEREROS PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES.

MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA. GARANTIZAR ESPACIO MINIMO DE 30m PARA EL ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS DE

LOS PARADEROS DEL SITP UBICADOS EN EL COSTADO NORTE DE LA AC 53 ENTRE AK 68 Y AK 60. NO SE AUTORIZA POR

NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
242272-2019 

10898 AC 90 KR 87BIS
AC 90 50m AL 

ORIENTE
CONSORCIO IC 1168 EAB - - - - 124-2018 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@id

u.gov.co

NO ENGATIVA FREDY A. GIL C. 233358-2019

10899 KR 9 AC 94 KR 9 CL 94A
CONSORCIO REDES 

CHICO MV
EAB 20-sep-19 19-dic-19 06:00-18:00 24 HORAS 092-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS, PARA RENOVACION DE TUBERIA DE

ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ACUEDUCTO, CON TRASLADO DEL SENDERO PEATONAL A LA CALZADA,

GARANTIZANDO UN ANCHO DE SENDERO LIBRE DE 1,50m, EL CUAL SE DELIMITA CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES

INTERCALADAS CON DELINEADORES TUBULARES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN EN EL CARRIL SUR DE LA

CALLE 94A, DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA, EN HORARIO DE LAS 09:00 A LAS 12:00, DURANTE UN TIEMPO

APROXIMADO DE 30 MINUTOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UNA CALZADA LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO

3,25m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y/O VEHICULOS CON AUXILIARES DE TRANSITO DEBIDAMENTE CAPACITADOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
237329-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

10900 CL 90 AK 11
CONSORCIO REDES 

CHICO MV
EAB 21-sep-19 23-sep-19

DESDE LAS 

16:00 HORAS 

DEL 21-SEP-19 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 23-SEP-19

DESDE LAS 

16:00 HORAS 

DEL 21-SEP-19 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 23-SEP-19

092-2017

NOTAS: 1. ES NECESARIO REALIZAR VERIFICACION TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA DE LA KR 11 CON CL

90, YA QUE DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA

DE SEMAFORIZACION DE LA INTERSECCION MENCIONADA. LA REVISION LA REALIZARA EL INGENIERO ERIC GALEANO,

CON DATOS DE CONTACTO TELEFONO 3649400 EXT 7355 O AL CORREO egaleano@movilidadbogota.gov.co. PARA LO CUAL SE

DEBE COORDINAR PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES. 2. EN LA INTERSECCION SE ENCUENTRAN UBICADOS SENSORES

DE CONTEO DE BICICLETAS POR LO QUE EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, EN CASO DE

AFECTACION A DICHOS ELEMENTOS PREVIAMENTE SE DEBE REALIZAR COORDINACION CON ETB. 3. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE LA INTERSECCION, COSTADO SUR DE LA INTERSECCION, CARRIL SUR

FRENTE A SEPARADOR CENTRAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL, PARA RENOVACION DE

TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ACUEDUCTO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

DE ACUERDO CON LOS CONCEPTOS TECNICOS No 17 Y 18 DE LA SDM Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,25m EN LA CALZADA OCCIDENTAL. DEBE COORDINAR

CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS A LOS GARAJES AFECTADOS. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE EL HORARIO DE

TRABAJO AUTORIZADO O FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
237330-2019

10901 CL 90 AK 11
CONSORCIO REDES 

CHICO MV
EAB 28-sep-19 30-sep-19

DESDE LAS 

16:00 HORAS 

DEL 28-SEP-19 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 30-SEP-19

DESDE LAS 

16:00 HORAS 

DEL 28-SEP-19 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 30-SEP-19

092-2017

NOTAS: 1. ES NECESARIO REALIZAR VERIFICACION TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA DE LA KR 11 CON CL

90, YA QUE DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA

DE SEMAFORIZACION DE LA INTERSECCION MENCIONADA. LA REVISION LA REALIZARA EL INGENIERO ERIC GALEANO,

CON DATOS DE CONTACTO TELEFONO 3649400 EXT 7355 O AL CORREO egaleano@movilidadbogota.gov.co. PARA LO CUAL SE

DEBE COORDINAR PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES. 2. EN LA INTERSECCION SE ENCUENTRAN UBICADOS SENSORES

DE CONTEO DE BICICLETAS POR LO QUE EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, EN CASO DE

AFECTACION A DICHOS ELEMENTOS PREVIAMENTE SE DEBE REALIZAR COORDINACION CON ETB. 3. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE LA INTERSECCION, COSTADO SUR DE LA INTERSECCION, CARRIL SUR

FRENTE A SEPARADOR CENTRAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL, PARA RENOVACION DE

TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ACUEDUCTO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

DE ACUERDO CON LOS CONCEPTOS TECNICOS No 17 Y 18 DE LA SDM Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,25m EN LA CALZADA OCCIDENTAL. DEBE COORDINAR

CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS A LOS GARAJES AFECTADOS. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE EL HORARIO DE

TRABAJO AUTORIZADO O FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
237330-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

10902 CL 90 AK 11
CONSORCIO REDES 

CHICO MV
EAB 5-oct-19 7-oct-19

DESDE LAS 

16:00 HORAS 

DEL 5-OCT-19 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 7-OCT-19

DESDE LAS 

16:00 HORAS 

DEL 5-OCT-19 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 7-OCT-19

092-2017

NOTAS: 1. ES NECESARIO REALIZAR VERIFICACION TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA DE LA KR 11 CON CL

90, YA QUE DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA

DE SEMAFORIZACION DE LA INTERSECCION MENCIONADA. LA REVISION LA REALIZARA EL INGENIERO ERIC GALEANO,

CON DATOS DE CONTACTO TELEFONO 3649400 EXT 7355 O AL CORREO egaleano@movilidadbogota.gov.co. PARA LO CUAL SE

DEBE COORDINAR PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES. 2. EN LA INTERSECCION SE ENCUENTRAN UBICADOS SENSORES

DE CONTEO DE BICICLETAS POR LO QUE EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, EN CASO DE

AFECTACION A DICHOS ELEMENTOS PREVIAMENTE SE DEBE REALIZAR COORDINACION CON ETB. 3. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE LA INTERSECCION, COSTADO SUR DE LA INTERSECCION, CARRIL SUR

FRENTE A SEPARADOR CENTRAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL, PARA RENOVACION DE

TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ACUEDUCTO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

DE ACUERDO CON LOS CONCEPTOS TECNICOS No 17 Y 18 DE LA SDM Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,25m EN LA CALZADA OCCIDENTAL. DEBE COORDINAR

CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS A LOS GARAJES AFECTADOS. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE EL HORARIO DE

TRABAJO AUTORIZADO O FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
237330-2019

10903 AC 92 KR 9A AC 92 AK 11
CONSORCIO REDES 

CHICO MV
EAB 20-sep-19 19-dic-19 06:00-18:00 24 HORAS 092-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA RENOVACION DE TUBERIA DE

ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ACUEDUCTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO EN LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE (EN INTERVENCION POR ESTE MISMO CONTRATISTA, SEGUN

AUTORIZACION CONCEDIDA EN COOS 38-19). EL TRASIEGO DE MATERIAL DEBE ESTAR SIEMPRE ACOMPAÑADO DE

AUXILIARES DE TRANSITO BRINDANDO SEGURIDAD A LOS PEATONES Y LOS VEHICULOS QUE CIRCULAN POR EL SECTOR.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
237332-2019

10904 AC 92 KR 9A AC 92 KR 7A
CONSORCIO REDES 

CHICO MV
EAB 20-sep-19 19-dic-19 06:00-18:00 24 HORAS 092-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA RENOVACION DE TUBERIA DE

ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ACUEDUCTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO EN LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE (EN INTERVENCION POR ESTE MISMO CONTRATISTA, SEGUN

AUTORIZACION CONCEDIDA EN COOS 38-19). EL TRASIEGO DE MATERIAL DEBE ESTAR SIEMPRE ACOMPAÑADO DE

AUXILIARES DE TRANSITO BRINDANDO SEGURIDAD A LOS PEATONES Y LOS VEHICULOS QUE CIRCULAN POR EL SECTOR.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
237332-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

10905 AK 15 CL 92 AK 15 CL 93
CONSORCIO REDES 

CHICO MV
EAB 27-sep-19 10-oct-19 06:00-19:00 24 HORAS 092-2017

NOTAS: 1. EN CASO DE CONTINUAR CON LOS INCUMPLIMIENTOS POR AFECTACION DE DOS CARRILES SOBRE LA KR 15,

SE SUSPENDERA EL PMT. 2. ES NECESARIO REALIZAR VERIFICACION TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA DE

LA KR 15 CON CL 92 Y CL 93, YA QUE DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN ELEMENTOS DE 

LA INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION DE LAS INTERSECCIONES MENCIONADAS. LA REVISION LA REALIZARA EL

INGENIERO ERIC GALEANO, CON DATOS DE CONTACTO TELEFONO 3649400 EXT 7355 O AL CORREO

egaleano@movilidadbogota.gov.co. PARA LO CUAL SE DEBE COORDINAR PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES. 3. PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4. SE AUTORIZA UNICAMENTE EL CIERRE DE UN CARRIL SOBRE

LA AK 15. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 32-19 - NUMERAL 9201, PMT PARA CIERRE

DEL CARRIL OCCIDENTAL Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL, PARA LA RENOVACION DE TUBERIA DE

ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ACUEDUCTO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LA OBRA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS CONCEPTOS

TECNICOS No 17 Y 18 DE LA SDM Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO

DE 4,00m. DE ANCHO SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS

CARRILES LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR SOBRE LA CARRERA 15. DEBE COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS A LOS GARAJES AFECTADOS. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL

FLUJO VEHICULAR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE NI INTERSECCIONES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

NOTA: DEBE ATENDER LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL IDRD DURANTE LA CICLOVIA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
238780-2019

10906 AC 92 AK 9A AC 92 AK 11
CONSORCIO REDES 

CHICO MV
EAB 24-sep-19 28-nov-19 06:00-18:00 24 HORAS 092-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES, EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS EN LA CALZADA NORTE, PARA

RENOVACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ACUEDUCTO. NO SE AUTORIZAN CIERRES

TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA DE

ACUERDO CON LOS CONCEPTOS TECNICOS No 17 Y 18 DE LA SDM Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UNA

CALZADA LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,25m. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES Y/O USUARIOS DEL SECTOR, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR CON LOS RESIDENTES. NO SE

AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE

VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES

DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES NI

INTERSECCIONES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
243961-2019

10907 AC 92 AK 9A AC 92 AK 7A
CONSORCIO REDES 

CHICO MV
EAB 24-sep-19 28-nov-19 06:00-18:00 24 HORAS 092-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES, EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS EN LA CALZADA NORTE, PARA

RENOVACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ACUEDUCTO. NO SE AUTORIZAN CIERRES

TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA DE

ACUERDO CON LOS CONCEPTOS TECNICOS No 17 Y 18 DE LA SDM Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UNA

CALZADA LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,25m. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES Y/O USUARIOS DEL SECTOR, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR CON LOS RESIDENTES. NO SE

AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE

VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES

DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES NI

INTERSECCIONES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
243961-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

10908

CL 130 30m AL 

OCCIDENTE 

DE LA AK 58

CL 130 AK 58

CONSORCIO 

REDESUR CIUDAD 

JARDIN

EAB 20-sep-19 10-oct-19 24 HORAS 24 HORAS 058-2018

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO

Y/O SALIDA VEHICULAR AL CENTRO COMERCIAL PLAZA AVENTURA POR LA CALLE 130, CONFORME A LA PROPUESTA

PRESENTADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE REDES (POZOS DE LANZAMIENTO Y

RECEPCION - METODO RAMMING) Y MANEJO DE MAQUINARIA Y MATERIALES DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS, LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. LA

ZONA DE OBRA DEBE ESTAR AISLADA LAS 24 HORAS CON CERRAMIENTO FIJO. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

MARISELA PEÑA 

C.
243829-2019

10909 AK 58 CL 129C
AK 58 CL 

130BIS

CONSORCIO 

REDESUR CIUDAD 

JARDIN

EAB 20-sep-19 10-oct-19 24 HORAS 24 HORAS 058-2018

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CALZADA

ORIENTAL MINIMO DE 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. 3. NO SE AUTORIZA INTERVENCION NI

AFECTACION DE LAS INTERSECCIONES (CALLE 129C Y CALLE 130BIS).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN

COSTADO ORIENTAL PARA CONSTRUCCION DE REDES (POZOS DE LANZAMIENTO Y RECEPCION - METODO RAMMING) Y

MANEJO DE MAQUINARIA Y MATERIALES DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS, LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS

MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR AISLADA LAS 24 HORAS CON CERRAMIENTO FIJO.

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA CON UN ANCHO LIBRE MINIMO

DE 2,00m. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE

DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA SOBRE LA AK 58 NI EN LAS VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. ACATAR

LO ACORDADO EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION CON LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES AFECTADOS POR EL CIERRE.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

MARISELA PEÑA 

C.
243829-2019

10910
AK 58 CL 

130BIS
AK 58 CL 130A

CONSORCIO 

REDESUR CIUDAD 

JARDIN

EAB 20-sep-19 10-oct-19 24 HORAS 24 HORAS 058-2018

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CALZADA

ORIENTAL MINIMO DE 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. 3. NO SE AUTORIZA INTERVENCION NI

AFECTACION DE LA INTERSECCION EN LA CALLE 130BIS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL (INCLUYE CIERRE TOTAL DEL

ACCESO ORIENTAL INTERSECCION CALLE 130A) Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CONSTRUCCION

DE REDES (POZOS DE LANZAMIENTO Y RECEPCION - METODO RAMMING) Y MANEJO DE MAQUINARIA Y MATERIALES DE

OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS, LA SEÑALIZACION DE OBRA,

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. LA ZONA DE

OBRA DEBE ESTAR AISLADA LAS 24 HORAS CON CERRAMIENTO FIJO. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMODO Y

SEGURO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA CON UN ANCHO LIBRE MINIMO DE 2,00m. NO SE AUTORIZA POR NINGUN

MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA SOBRE LA AK 58 NI EN LAS VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. ACATAR LO ACORDADO EN LAS

ACTAS DE SOCIALIZACION CON LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES AFECTADOS POR EL CIERRE.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

MARISELA PEÑA 

C.
243829-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

10911
AK 30 No 39A 

88

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 10-oct-19

09:00-16:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

09:00-16:00
460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2). SE DEBE GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA PARA EL TRANSITO DE BICIUSUARIOS DURANTE EL HORARIO DEL CIERRE

09:00-16:00.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CICLORRUTA - COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO CON ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SOBRE EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA LENTA

ORIENTAL DE LA AK 30 EN HORARIO 22:00-05:00 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL

PEATON Y DE BICIUSUARIOS A LA CALZADA. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. GARANTIZAR LOS DOS (2) CARRILES DE CICLORRUTA DE

MINIMO 1,0m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE PARA LA

OBRA SOLO SE REALIZARA EN EL HORARIO NOCTURNO PROPUESTO DE 22:00-05:00 HORAS SOBRE EL CARRIL ORIENTAL

DE LA CALZADA LENTA ORIENTAL DE LA AK 30 CUMPLIENDO LA IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAL ABANDERADO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR Y

PEATONAL, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 6,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE

PERMITE LA GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
243568-2019 

10912

KR 116 (VIA 

GUAYMARAL) 

370m AL SUR 

DE LA CL 214

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 10-oct-19

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00) 

24 HORAS
460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 116

ENTRE LAS 22:00-05:00 HORAS Y EN UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS. IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE 3,2m DE ACUERDO A

LA PROPUESTA PRESENTADA. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
239688-2019

10913

KR 116 (VIA 

GUAYMARAL) 

180m AL SUR 

DE LA CL 214

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 10-oct-19

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00) 

24 HORAS
460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 116

ENTRE LAS 22:00-05:00 HORAS Y EN UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS. IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE 3,2m DE ACUERDO A

LA PROPUESTA PRESENTADA. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
239688-2019

10914 AC 92 KR 9 AC 92 KR 9A
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 34-19 - NUMERAL 9739, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR, EN DOS ETAPAS NO

SIMULTANEAS, CON ACTIVIDDES DE CARGUE Y DESCARGUE EN CALZADA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

EN ANDEN. MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 16-SEP-2019, EL CONTRATISTA SOLICITA NO EVALUAR ESTA

SOLICITUD TENIENDO EN CUENTA QUE SEGUN VERIFICACION EN CAMPO, SE ENCONTRO SATURACION DE REDES DE

SERVICIOS PUBLICOS EN ANDEN, POR LO QUE SE SOLICITO MEDIANTE RADICADO SDM-240280-2019 DIRIGIDO A LA SDM,

AUTORIZACION DE PMT PARA INTERVENCION EN BAHIA UBICADA EN EL COSTADO SUR DE LA CALZADA SUR DE LA

AVENIDA CALLE 92. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE

DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
239640-2019

10915 AC 92 KR 10 AC 92 AK 11
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 34-19 - NUMERAL 9741, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR, EN TRES ETAPAS NO

SIMULTANEAS, CON ACTIVIDDES DE CARGUE Y DESCARGUE EN CALZADA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

EN ANDEN. MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 16-SEP-2019, EL CONTRATISTA SOLICITA NO EVALUAR ESTA

SOLICITUD TENIENDO EN CUENTA QUE SEGUN VERIFICACION EN CAMPO, SE ENCONTRO SATURACION DE REDES DE

SERVICIOS PUBLICOS EN ANDEN, POR LO QUE SE SOLICITO MEDIANTE RADICADO SDM-240280-2019 DIRIGIDO A LA SDM,

AUTORIZACION DE PMT PARA INTERVENCION EN BAHIA UBICADA EN EL COSTADO SUR DE LA CALZADA SUR DE LA

AVENIDA CALLE 92. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE

DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
239640-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

10916 AC 85 No 12 25
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 17-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS 
460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS

CONCEPTOS TECNICOS No 17 Y 18 DE LA SDM Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE NO INTERVENIDA DEL ANDEN.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR

DE LA AVENIDA CALLE 85, EN EL HORARIO PROPUESTO DE LAS 22:00 A LAS 05:00 HORAS. EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 9.00m PARA LA

CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
239644-2019

10917 AC 92 KR 9 AC 92 KR 9A
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 17-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS 
460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE BAHIA UBICADA EN EL COSTADO SUR DE LA CALZADA SUR, PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL CONTINUO, COMODO Y SEGURO POR

EL ANDEN, EL CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE ESCOMBROS Y/O MATERIALES DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE LAS 22:00 A LAS 05:00 HORAS, EN LA BAHIA DE PARQUEO UBICADA EN

EL COSTADO SUR DE LA CALZADA SUR DE LA AVENIDA CALLE 92, DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA PRESENTADA,

DURANTE UN TIEMPO APROXIMADO DE 30 MINUTOS, DEBIENDO GARANTIZAR UNA CALZADA LIBRE DE CIRCULACION DE

MINIMO 5,50m. DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. CUANDO FINALICE EL HORARIO DE INTERVENCION SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO Y HABILITAR LA VIA EN CONDICIONES ADECUADAS. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y/O VEHICULOS CON AUXILIARES DE TRANSITO DEBIDAMENTE CAPACITADOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
240280-2019

10918 CL 45A

CL 45A SUR 

ENTRE 95m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 53

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO CON CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIO LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 05-SEP-19 Y EMITIDAS MEDIANTE EL COOS 37-19. EL FORMATO COOS ADJUNTO A ESTE DOCUMENTO

PRESENTA INCOHERENCIA EN LAS DIRECCIONES DE INICIO Y FIN, SE DEBE VERIFICAR Y AJUSTAR PROPUESTA PARA

PERMITIR UN ANCHO EFECTIVO DE 1.20M PARA EL FLUJO PEATONAL, ASEGURANDO QUE NO SE TENDRAN

ENTRECRUZAMIENTO CON EL FLUJO DE CICLOUSUARIOS, DE LO CONTRARIO SE DEBE REALIZAR UNA NUEVA PROPUESTA

QUE GARANTICE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LOS USUARIOS DEL ANDEN Y DE LA CICLORUTA, SE DEBEN

ACOTAR TODOS LOS ANCHOS, INCLUYENDO EL ANCHO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN ADJUNTAR ACTAS DE

SOCIALIZACION CON LOS PREDIOS QUE SE VERAN AFECTADOS: LAS ACTAS DE SOCIALIZACION ADJUNTAS INCLUYEN

APROXIMADAMENTE EL 50% DE LOS PREDIOS A AFECTAR. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES

EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 A.M. EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER PISO PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO CORREDOR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G
243563-2019

10919
CL 69B SUR KR 

78

CL 69B SUR TV 

77J 

JULIO CESAR 

ARQUITECTURA 

LTDA.

EAB 20-sep-19 10-oct-19 22:00-05:00 22:00-05:00 393-2018

NOTA: 1. DEBE HABILITAR LA CALZADA PARA EL TRANSITO EN CONDICIONES SEGURAS A LAS 05:00. 2. DEBE APOYAR CON

AUXILIARES DE TRANSITO LOS RADIOS DE GIROS SOBRE EL DESVIO PROPUESTO. 3. GARANTIZAR LA SEÑALIZACION Y

AUXLIARES DE TRANSITO PARA EL DESVIO DEL FLUJO VEHICULAR ORIENTE - OCCIDENTE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR, PARA ACTIVIDADES DE RESTITUCION DE CALZADA EN ASFALTO

POR INTERVENCION DE REDES DE ACUEDUCTO EJECUTADAS PARA EL PROYECTO PARQUES DE BOSA. GARANTIZAR EL

FLUJO VEHICULAR OCCIDENTE-ORIENTE POR EL CARRIL NORTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y

DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION NI ACOPIO DE

MATERIALES EN ANDEN. LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA SE DEBE APOYAR CON AUXILIARES

DE TRANSITO. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS

DEL SECTOR. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
243751-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

10920 DG 30 No 14 05 MENDEBAL S.A. CODENSA S.A. 20-sep-19 10-oct-19 22:00-05:00 22:00-05:00 340-2019

NOTAS: 1). LA DIRECCION REPORTADA EN EL FORMATO COOS PARA EL PUNTO A INTERVENIR ES: DG 30 ENTRE No 14-05 Y

No 14-31, DG 30 No 14-05, DG 30 No 14-31, DG 30 ENTRE No 14-31 Y No 14-30, DG 30 No 14-30. 2). PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO

EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3). UNA VEZ FINALIZADA CADA JORNADA DE TRABAJO, SE DEBERA HABILITAR

EL ANDEN O LA CALZADA (SEGUN CORRESPONDA) EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO PEATONAL Y

VEHICULAR A NIVEL DE RASANTE, DEBIDAMENTE COMPACTADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE AMBOS ANDENES Y CIERRE DE CARRILES SUR Y NORTE PARA LA

CONSTRUCCION DE TRES (3) CAJAS CS 276 Y PROVISIONAL DE OBRA DE ENERGIA EN ETAPAS NO SIMULTANEAS DEL

PROYECTO MITIKA. (ETAPA 1: CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (2,0m PARTE EXTERNA) Y CIERRE DE CARRIL

SUR, ETAPA 2: CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (2,0m PARTE EXTERNA) Y CIERRE DE CARRIL NORTE).

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA EN NINGUNA DE

LAS ETAPAS. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO

SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA EN LA PARTE INTERNA CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA EN CADA UNA DE

LAS ETAPAS. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,50m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR

EN CADA UNA DE LAS ETAPAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR AL INTERIOR DEL

PREDIO SIN AFECTACION DE ANDEN Y CALZADA CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE MINIMO UN (1) AUXILIAR DE TRANSITO

PARA EL CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL, EN EL HORARIO NOCTURNO PROPUESTO DE 22:00-05:00

HORAS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE PERMITE LA

GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. SE DEBE HABILITAR EN SU TOTALIDAD EL ANDEN Y LA CALZADA EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR TODOS LOS DIAS DESPUES DEL HORARIO DE

TRABAJO (TENER EN CUENTA LAS CONDICIONES CLIMATICAS ACTUALES). SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS

PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
236983-2019 

10921 AC 82 KR 10 PROING S.A. CODENSA S.A. 20-sep-19 3-oct-19 22:00-04:00 22:00-04:00
128-2019, 

RES-1251

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN LOS HORARIOS NO LABORALES SE

RETIRARA EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, DEJANDO RECEBEDA Y COMPACTADA EL AREA DE

INTERVENCION Y UNA VEZ FINALIZADA LA OBRA, LA VIA SE DEJARA EN IGUALAES O MEJORES CONDICIONES DE LAS

ENCONTRADAS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS

(CRUCE DE VIA) ACCESO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO ENTRE CAMARA EN ANDEN Y

CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. DEBE IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA DE 1,50 m. DEBE

GARANTIZAR CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,00m DE ANCHO POR CALZADA . LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

SANDRA 

L.CARDENAS P.
239680-2019

10922 AK 19 CL 114A PROING S.A. CODENSA S.A. - - - - 128-2019, 

RES-1251
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato IDU 

1257 de 2017 

Dirección 

Técnica de 

Mantenimiento 

coordinador 

Diego Fernando 

Vargas Avila ext 

3501

NO USAQUEN
JEYSON A. 

CARDENAS M.
239682-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

10923
AC 100 20m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 49 

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 10-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
209-2018, 

RES-2181

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO

22:00-05:00 EN EL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA AC 100. SE DEBE GARANTIZAR TRES CARRILES LIBRES DE

ANCHO DE 3,5m CADA UNO, PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL MISMO ANDEN DE

INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA

TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
239670-2019

10924
AK 70 No 66B 

60
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 10-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 03:00-

05:00)

24 HORAS
209-2018, 

RES-2181

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 03:00 A 05:00 EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA AK 70, DEBE GARANTIZAR UN

CARRIL LIBRE DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DEL FLUJO VEHICULAR MEDIANTE EL PASO

UNO A UNO CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
239675-2019

10925

AC 53 20m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 27

TELMEX COLOMBIA 

S.A.

TELMEX COLOMBIA 

S.A. - - - - 344-2018 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato 

reservado para 

CODENSA 

comunicarse con 

ellos para hacer 

la coordinación 

respectiva

NO TEUSAQUILLO
JOHN J. SUAREZ 

L.
239689-2019 

10926

CL 30 SUR 18m 

AL ORIENTE 

DE LA TV 35

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Reservado por 

Alcaldía Local de 

Antonio Nariño
NO ANTONIO 

NARIÑO

CARLOS A. 

SUAREZ U.
239632-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

10927
AK 14 12m AL 

SUR DE LA AC 

72

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 20-sep-19 20-oct-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 10:00-

16:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E INSTALACION

DE ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-20. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 10:00 A 16:00 HORAS, EN EL CARRIL

OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AK 14 12m AL SUR DE LA AC 72 (APLICA TIPICO C-1018), GARANTIZANDO

UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

CARLOS A. 

SUAREZ U.
239632-2019

10928 AC 72 AK 70 U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 20-sep-19 20-oct-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 10:00-

16:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E

INSTALACION DE ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-16. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 10:00 A 16:00 HORAS,

EN EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE DE LA AC 72 10m AL OCCIDENTE DE LA AK 70 (APLICA TIPICO C-1003),

GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE

SUPERAR UNA HORA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL 

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

CARLOS A. 

SUAREZ U.
239632-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

10929
AK 72 10m AL 

SUR DE LA CL 

66A

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 20-sep-19 20-oct-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 10:00-

16:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E

INSTALACION DE ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-89. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 10:00 A 16:00 HORAS,

EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 72 10m AL SUR DE LA CL 66A (APLICA TIPICO C-1013),

GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE

SUPERAR UNA HORA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL 

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

CARLOS A. 

SUAREZ U.
239632-2019

10930
AC 72 10m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 77A

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 20-sep-19 20-oct-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 10:00-

16:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ADECUACION DE PEDESTAL E

INSTALACION DE ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-89. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 10:00 A 16:00 HORAS,

EN EL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA AC 72 10m AL OCCIDENTE DE LA KR 77A (APLICA TIPICO C-1021),

GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE

SUPERAR UNA HORA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL 

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

CARLOS A. 

SUAREZ U.
239632-2019

10931

CL 19 10m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 99

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato CTO-

235-2018 Alcaldía 

Local de 

Fontibón.

NO FONTIBON
CARLOS A. 

SUAREZ U.
239632-2019

10932

KR 100 10m AL 

SUR DE LA CL 

20

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato CTO-

235-2018 Alcaldía 

Local de 

Fontibón.

NO FONTIBON
CARLOS A. 

SUAREZ U.
239632-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

10933
KR 107A 10m 

AL SUR DE LA 

CL 17

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 20-sep-19 20-oct-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 10:00-

16:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E INSTALACION DE

ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-89. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 10:00 A 16:00 HORAS, EN EL CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 107A 10m AL SUR DE LA CL 17 (APLICA TIPICO C-1016), GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

CARLOS A. 

SUAREZ U.
239632-2019

10934
KR 135 10m AL 

SUR DE LA AC 

17

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 20-sep-19 20-oct-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 10:00-

16:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E INSTALACION

DE ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-111. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 10:00 A 16:00 HORAS, EN EL CARRIL

OCCIDENTAL DE LA KR 135 10m AL SUR DE LA AC 17 (APLICA TIPICO C-1017), GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

CARLOS A. 

SUAREZ U.
239632-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

10935

KR 3 ESTE 37m 

AL NORTE DE 

LA CL 22BIS 

SUR

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 20-sep-19 20-oct-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 10:00-

16:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E INSTALACION DE

ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-75. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 10:00 A 16:00 HORAS, EN EL CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 3 ESTE 37m AL NORTE DE LA CL 22BIS SUR (APLICA TIPICO C-1010), GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE

DE CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

CARLOS A. 

SUAREZ U.
239632-2019

10936

KR 10C ESTE 

19m AL SUR 

DE LA AC 11 

SUR

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 20-sep-19 20-oct-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 10:00-

16:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E INSTALACION DE

ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-212. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 10:00 A 16:00 HORAS, EN EL CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 10C ESTE 19m AL SUR DE LA AC 11 SUR (APLICA TIPICO C-1011), GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

CARLOS A. 

SUAREZ U.
239632-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

10937
CL 115 14m AL 

ORIENTE DE 

LA TV 60

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 20-sep-19 20-oct-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 10:00-

16:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA ADECUACION DE PEDESTAL E INSTALACION DE

ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-60. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 10:00 A 16:00 HORAS, EN EL CARRIL

NORTE DE LA CL 115 14m AL ORIENTE DE LA TV 60 (APLICA TIPICO C-414), GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

CARLOS A. 

SUAREZ U.
239632-2019

10938

AC 116 11m AL 

OCCIDENTE 

DE LA TV 55A

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato IDU 

1564 de 2017 

Agendar mesa de 

trabajo con 

Santiago 

Echeverry 

Restrepo ext 

1301

NO SUBA
CARLOS A. 

SUAREZ U.
239632-2019

10939
TV 60 30m AL 

SUR DE LA AC 

127

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 20-sep-19 20-oct-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 10:00-

16:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E INSTALACION

DE ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-207. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 10:00 A 16:00 HORAS, EN EL CARRIL

OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA TV 60 30m AL SUR DE LA AC 127 (APLICA TIPICO C-1004), GARANTIZANDO

UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

CARLOS A. 

SUAREZ U.
239632-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

10940
AC 116 17m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 70D

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato IDU 

1564 de 2017 

Agendar mesa de 

trabajo con 

Santiago 

Echeverry 

Restrepo ext 

1301

NO SUBA
CARLOS A. 

SUAREZ U.
239632-2019

10941
KR 50 10m AL 

SUR DE LA CL 

129

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 20-sep-19 20-oct-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 10:00-

16:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E INSTALACION

DE ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-16. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 10:00 A 16:00 HORAS, EN EL CARRIL

OCCIDENTAL DE LA KR 50 10m AL SUR DE LA CL 129 (APLICA TIPICO C-1006), GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

CARLOS A. 

SUAREZ U.
239632-2019

10942
AK 91 10m AL 

SUR DE LA AC 

132

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CARRIL OCCIDENTAL PARA ADECUACION DE

PEDESTAL E INSTALACION DE ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-

16. TENIENDO EN CUENTA QUE SE TIENE AUTORIZADO PMT QUE INCLUYE CAMBIO DE SENTIDO DE CIRCULACION DE LA

CARRERA 91 ENTRE CALLE 132 Y CALLE 131C AL CONTRATO IDU-1725-2014. POR LO TANTO SE DEBE PRESENTAR

PROPUESTA TECNICA ACORDE CON LAS CONDICIONES ACTUALES DEL SECTOR Y COORDINAR CON EL CONTRATISTA U.T.

AVENIDA RINCON.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA

CARLOS A. 

SUAREZ U.
239632-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

10943 KR 53 TV 54 U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 20-sep-19 20-oct-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 10:00-

16:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E

INSTALACION DE ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-16. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 10:00 A 16:00 HORAS,

EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA KR 53 10m AL SUR DE LA TV 54 (APLICA TIPICO C-1019),

GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE

SUPERAR UNA HORA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL 

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

CARLOS A. 

SUAREZ U.
239632-2019

10944
AC 134 10m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 50

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato 1285 de 

2018 Dirección 

Técnica de 

Mantenimiento 

en Proceso de 

recibo.

NO SUBA
CARLOS A. 

SUAREZ U.
239632-2019

10945

CL 53A SUR 

10m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 33

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 20-sep-19 20-oct-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 00:00-

04:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO. 6. NO SE

AUTORIZAN ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON EL CONTRATISTA CONSORCIO MOVILIDAD FUTURA 2050, DEBEN

COORDINAR ACTIVIDADES ENTRE LOS DOS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA ADECUACION DE PEDESTAL E INSTALACION DE

ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-75. SE AUTORIZA TRASLADO

DEL PEATON A LA ACERA DE ENFRENTE, EL CUAL DEBE ESTAR APOYADO POR BANDEREROS. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 00:00 A 04:00 HORAS, EN EL CARRIL

NORTE DE LA CL 53A SUR 10m AL OCCIDENTE DE LA KR 33 (APLICA TIPICO C-1007), GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TUNJUELITO

CARLOS A. 

SUAREZ U.
239632-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

10946
CL 51 SUR 10m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 13A

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 20-sep-19 20-oct-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 10:00-

16:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR PARA ADECUACION DE PEDESTAL E INSTALACION DE

ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-102. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 10:00 A 16:00 HORAS, EN EL CARRIL

SUR DE LA CALZADA SUR DE LA CL 51 SUR 10m AL OCCIDENTE DE LA KR 13A (APLICA TIPICO C-1009), GARANTIZANDO UN

CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TUNJUELITO

CARLOS A. 

SUAREZ U.
239632-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

10947
CL 104A No 

45A 86

AMBIENTTI 

CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA S.A.

EAB 27-sep-19 10-oct-19 07:30-16:30 24 HORAS 160-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE Y CIERRE PARCIAL DEL ANDEN NORTE (COSTADO EXTERIOR)

PARA RECONSTRUCCION DE ACOMETIDA SANITARIA DE AGUAS RESIDUALES. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO

MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN

ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR

DE MINIMO 4,0m. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE 

LA CALZADA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN NORTE. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN

PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE

COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C.

239693-2019 

225617-2019

10948 TV 3 CL 51A
TV 3 3m AL 

NORTE

ANROCA S.A.S. - ABITAT 

51
CODENSA S.A. 20-sep-19 3-oct-19 22:00-05:00 22:00-05:00 306-2019

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 36-18 - NUMERAL 10331, PARA CIERRE

POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE CONEXIONES DE REDES ELECTRICAS. LA RETROALIMENTACION

CONSISTE EN LA AMPLIACION DE LA ZONA DE OBRA CON CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA

CONSTRUCCION DE CAJA ELECTRICA 276. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES, ESTOS DEBEN ESTAR LIBRES

DE ESCOMBROS Y/O MATERIALES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE LIBRE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA TV 3 13m AL NORTE DE LA CL 51A EN EL

HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
239696-2019

10949 TV 3 CL 51A
TV 3 5m AL 

NORTE

ANROCA S.A.S. - ABITAT 

51
CODENSA S.A. 20-sep-19 3-oct-19

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS 306-2019

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 36-18 - NUMERAL 10330, PARA CIERRE

PARCIAL DE ANDEN EN EL COSTADO OCCIDENTAL PARA CONSTRUCCION DE CAJA ELECTRICA 276. LA

RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA AMPLIACION DE LA ZONA DE OBRA CON CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO

OCCIDENTAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA TV 3 EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 22:00-05:00. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE GARANTIZAR CARRIL DE 3.5m. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN LA PARTE INTERNA

DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
239696-2019

10950 TV 3 CL 51A TV 3 5m AL SUR
ANROCA S.A.S. - ABITAT 

51
EAB 20-sep-19 26-sep-19 22:00-05:00 22:00-05:00 312-2019

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONEXIONES DE REDES

DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO. NO SE AUTORIZA INTERVENCIONES SOBRE ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL DE LIBRE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN

EL CARRIL ORIENTAL DE LA TV 3 10m AL NORTE DE LA CL 51A EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
239697-2019

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 2 de 2 - Página 1 de 67

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

10951 AK 7 No 155 80 BOCASIERRA S.A.S. EAB 20-sep-19 17-oct-19 24 HORAS 24 HORAS 190-2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE

REDES DE ACUEDUCTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN DE MINIMO 1,50m DE ANCHO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
239469-2019

10952
AK 7 No 155C 

02
BOCASIERRA S.A.S. EAB 20-sep-19 17-oct-19 24 HORAS 24 HORAS 190-2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE

REDES DE ACUEDUCTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN DE MINIMO 1,50m DE ANCHO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
239469-2019

10953 DG 2 KR 79A
DG 2 20m AL 

ORIENTE
CAM COLOMBIA CODENSA S.A. 20-sep-19 17-oct-19 06:00-18:00 24 HORAS

056-2019, 

RES-698

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 79CBIS, EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00 Y DE 14:00-17:00 HORAS, GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE

DE CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,2m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR

LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
379712-2019

10954 AC 24 No 75 85 
CENTURY LINK (LEVEL 

3)
LEVEL 3 COLOMBIA - - - - 477-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

ACOMETIDA DOMICILIARIA . TENIENDO EN CUENTA NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 13-SEP-19.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO FONTIBON

ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
238335-2019

10955 VARIOS BOSA

CG CONSTRUCTORA 

S.A.S. - CONSORCIO 

SUMUNFARO 2018

EAB - - - - 026-2019, 

RES-434

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRES EN ANDEN Y EN CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REFUERZO DE LAS REDES DE

ACUEDUCTO PARA EL BARRIO CIUDADELA PORVENIR. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 03-SEP-19. ADICIONALMENTE DEBE INDICAR DONDE SE

REALIZARA EL CARGUE Y DESCARGUE PARA EL TRAMO DE LA KR 98. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN

OFICINAS DE LA SDM SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No. 17A - 20 - PISO 3) DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 DE LA

MAÑANA.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
236707-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

10956
CL 71A No 68F 

98

CNV CONSTRUCCIONES 

S.A.S.
CODENSA S.A. - - - - 2019, RES-

4089

NOTA: EN VISITA REALIZADA EL 28 DE AGOSTO DE 2019 SE EVIDENCIO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL COSTADO

OCCIDENTAL DE LA KR 68H SIN CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ENTIDAD, SE RECUERDA QUE LA SDM NO

AUTORIZA HECHOS CUMPLIDOS. 

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA TOTAL DE ANDEN Y CRUCE DE VIA EN LA KR 68H POR CL 71A, PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA AUMENTO DE CARGA DEL CASINO FANTASIA ROYAL (CL 71A No 68F-98).

DEBE PRESENTAR FORMATO COOS DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y CON FIRMAS EN ORIGINAL. DEBE PRESENTAR FIRMA

DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS. DEBE CORREGIR LA DIRECCION REPORTADA YA QUE NO ES CLARO EL PUNTO

DE INTERVENCION. DEBE AJUSTAR EL INFORME TECNICO DE ACUERDO AL CONCEPTO TECNICO No 16, DEBE PRESENTAR

DATOS COMPLETOS DE CONTRATISTA. DEBE COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE OBRA CON EL CONTRATISTA DEBE

COORDINAR CON EL CONTRATISTA MI-230 (proyectosaprovar@gmail.com ) JOVANNY VARGAS YA QUE ESTOS PRESENTAN

PMT APROBADO PARA CIERRE TOTAL DE LA CL 71A ENTRE KR 68H Y KR 68F. DEBE PRESENTAR INVENTARIO DE

SEÑALIZACION HORIZONTAL Y/O VERTICAL SEA EL CASO Y LA RESPECTIVA ACTA DE RESTITUCION DE LAS MISMAS. DEBE

PRESENTAR PROPUESTA DE SEÑALIZACION PARA LAS INTERVENCIONES PREVISTAS. RELACIONAR DE MANERA

COMPLETA EL NUMERO DE LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN OFICINAS DE LA

SDM SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No. 17A - 20 - LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE LA MAÑANA. PISO 3). 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
237637-2019

10957 AK 70 CL 106
AK 70 100m AL 

NORTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

COLOMBIA 

TELECOMUNICACI

ONES S.A. - - - - 022-2017, 

RES-0059

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN ORIENTAL (COSTADO EXTERIOR) PARA CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARAS, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON EN SU

TOTALIDAD LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 13-SEP-19 (NO SE ACEPTA INVENTARIO DE

SEÑALIZACION VERTICAL CON FOTOS EXTRAIDAS DE FUENTES DE INTERNET). CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA

DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SUBA FREDY A. GIL C. 239690-2019

10958 CL 96 KR 69B CL 96 No 69B 75

CONALTURA 

CONSTRUCCION Y 

VIVIENDA S.A.

CODENSA S.A. - - - - 297-2019, 

RES-3623

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN SUR PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO PARA

ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS

POR CORREO ELECTRONICO EL 06-SEP-19 (INCLUIDAS LAS INHERENTES AL ANALISIS DE TRANSITO). CUALQUIER

INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A

No 17A-20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SUBA FREDY A. GIL C. 232526-2019

10959 CL 96 KR 69B

CONALTURA 

CONSTRUCCION Y 

VIVIENDA S.A.

CODENSA S.A. - - - - 297-2019, 

RES-3623

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) - COSTADO OCCIDENTAL DE

LA INTERSECCION PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO PARA ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA, TENIENDO EN

CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 06-SEP-19 (INCLUIDAS

LAS INHERENTES AL ANALISIS DE TRANSITO). CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL

HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SUBA FREDY A. GIL C. 232526-2019

10960 CL 192 AK 9 CL 192 KR 11A
CONSORCIO 

COLECTORES Z1
EAB - - - - 054-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE BOX CULVERT,

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 06-SEP-

19, EL RADICADO SE ATIENDE EN ESTE COMITE POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO

ELECTRONICO ENVIADO EL 09-SEP-19.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
233432-2019

10961 CL 180 KR 9 CL 180 KR 8
CONSORCIO 

COLECTORES Z1
EAB 20-sep-19 19-dic-19 07:00-18:00 24 HORAS 054-2018

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 26-19 - NUMERAL 7395, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE COLECTORES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA

CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL

SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR BANDEREROS EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y

ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO

A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE

LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION DE ANDENES. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
240810-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

10962
CL 131C KR 

88B
CL 131C KR 91

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10963
CL 130D KR 

88C
CL 130D KR 88B

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10964
KR 92 No 131C 

05

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10965
KR 92 No 131B 

22

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10966
KR 92 No 131C 

21

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10967
CL 131C No 90 

20

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

10968
CL 130D No 90 

75

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10969
CL 130D No 90 

46 

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10970
CL 130D No 90 

52

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10971
CL 130C No 

95B 43

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10972
CL 130C No 

95B 53

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10973
CL 130C No 96 

11

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

10974
CL 130C No 96 

21

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10975
CL 130C No 96 

33

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10976 KR 97 CL 129F KR 97 CL 130C
CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10977
KR 100A No 

135 12

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10978
KR 100A No 

135A 06

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10979 CL 131 KR 87A CL 131 KR 87B
CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 2 de 2 - Página 6 de 67

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

10980
CL 131 No 87C 

63

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10981
CL 131 No 87C 

04

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10982 KR 92 CL 131F KR 92 CL 132
CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CALZADA EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS. (ETAPA 1:

CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL. ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y

CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL, PARA ACTIVIDADES DE IDENTIFICACION Y CORRECCION DE CONEXIONES ERRADAS

DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN ATENCION A LA ACCION POPULAR 479-01 SANEAMIENTO DEL RIO BOGOTA, CON

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA). TENIENDO QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO EL 30-AGO-19. PRESENTAR ACTA DE COORDINACION CON OBRAS VIGENTES EN EL SECTOR.

CONTRATO IDU-1725-2014 - U.T. AV. EL RINCON.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10983
KR 95A No 130 

81

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10984
CL 130C KR 

95B

CL 130C KR 

95BIS

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10985
CL 130C No 

95B 13

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

10986
CL 130C No 

95B 37

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10987
CL 130C No 96 

03

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10988
CL 130C KR 

95B
CL 130C KR 96A

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10989
CL 130C No 

96A 23

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10990
CL 133A No 

99B 06

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10991
CL 133A No 100 

13

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

10992
CL 133A No 

99A 18

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10993
KR 98ABIS CL 

135

KR 98ABIS CL 

136

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10994
KR 100 No 

131A 28

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10995
KR 100 No 

131A 38

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
243685-2019

10996 CL 127D AK 19
CL 127D 15m 

AL OCCIDENTE

CONSORCIO DAN 

TORCA
EAB - - - - 104-2019, 

RES-0987

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) POR EL METODO DE

PERFORACION SIN ZANJA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE SEPARACION DE CAUDALES

SANITARIOS EN REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 06-SEP-19. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE

LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A -20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USAQUEN

JEYSON A. 

CARDENAS M.
233214-2019

10997 CL 86A KR 69T
CL 86A 80m AL 

ORIENTE

CONSORCIO DAN 

TORCA
EAB - - - - 104-2019, 

RES-0987

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN NORTE (PARALELO A LA CICLORRUTA UBICADA AL

COSTADO SUR DEL CANAL SALITRE, CON AFECTACION EN ZONA DURA Y EN ZONA VERDE) PARA CONSTRUCCION DE

POZO Y ESTRUCTURAS DE SEPARACION DE CAUDALES SANITARIOS, TENIENDO EN CUENTA QUE LA LOCALIZACION DE LA

ZONA DE CARGUE Y DESCARGUE Y EL METODO DE TRASIEGO DE MATERIALES NO ES TECNICAMENTE VIABLE, DADA LA

MAGNITUD DE LA OBRA A EJECUTAR Y LA MAQUINARIA Y EQUIPOS A EMPLEAR MENCIONADOS EN EL INFORME TECNICO

PRESENTADO. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE

DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ENGATIVA FREDY A. GIL C. 239568-2019

10998 KR 54 AC 170
KR 54 45m AL 

SUR 

CONSORCIO DAN 

TORCA
EAB - - - - 104-2019, 

RES-0987

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE

SEPARACION DE CAUDALES SANITARIOS EN REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 13-SEP-19.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SUBA

MARISELA PEÑA 

C.
239571-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

10999
DG 72 SUR KR 

9

DG 72 SUR 15m 

AL ORIENTE

CONSORCIO 

ESTABILIZACION 2017
EAB - - - - 079-2017

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 26-19, PMT PARA CIERRE DEL CARRIL

NORTE PARA INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA LA ESTABILIZACION GEOTECNICA Y CONSTRUCCION DE

VARIANTES DEL SISTEMA VITELMA - LA FISCALA - PIEDRA HERRADA , TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ADJUNTO

FORMATO COOS DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS. ADICIONAL A LO ANTERIOR DEBE

ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO FECHADO EN EL CUAL SE APRECIE LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
239511-2019

11000
KR 100 No 22J 

12

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. - - - - 021-2019, 

RES-00037

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

ACOMETIDA DOMICILIARIA . TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ANEXO PROPUESTA DE SEÑALIZACION NO FUE POSIBLE

EVALUAR EL PMT .SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE

DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO FONTIBON

ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
239695-2019

11001
CL 2C KR 2A 

ESTE

CL 2C 15m AL 

OCCIDENTE

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 3-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

021-2019, 

RES-387

NOTA: EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO COSTADO SUR (VIA PEATONAL) PARA CANALIZACION 

DE RED A CIELO ABIERTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO

COMODO Y SEGURO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA ACTIVIDAD, LA ZONA DE OBRA DEBE PERMANECER

AISLADA DEL FLUJO PEATONAL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO, ZONAS Y FRECUENCIAS PROPUESTAS (CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 5 ESTE DE 22:00-05:00), DURANTE UN

TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO

4.5m. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. MANTENER

EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE LA ACTIVIDAD. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES, CICLOUSUARIOS Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTO (2). DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
239694-2019

11002

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

1225m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

1375m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

021-2019, 

RES-387

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES INICIO - AV SUMAPAZ 1225m AL SUR DE LA CL 139 SUR,

FIN - AV SUMAPAZ 1375m AL SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA

SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-242471-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA

DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL (SIN CONFORMAR) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LOS TRAMOS DE

INTERVENCION NO DEBEN SER MAYORES A 100m DE LONGITUD EN SEGMENTOS RECTOS NI MAYORES A 50m EN CURVAS.

DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS

MEDIANTE LA INSTALACION DE TABLONES. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA VIA BOLIVARIANA - SUMAPAZ JUNTO A LA ZONA DE OBRA.

PARA ELLO, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,3m. NO SE AUTORIZA

TRASIEGO DE MATERIALES SOBRE EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242471-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11003

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

1375m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

021-2019, 

RES-387

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES AV SUMAPAZ 1375m AL SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE

FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL

RADICADO SDM-242471-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE

REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN ORIENTAL (SIN CONFORMAR) Y CIERRE TOTAL DEL ANDEN

OCCIDENTAL (SIN CONFORMAR) PARA CANALIZACION POR EL METODO DE PERFORACION NEUMATICA. DEBE

IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. REALIZAR

CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION SOBRE BERMAS Y/O CUNETAS. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN

TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL

HORARIO PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA VIA BOLIVARIANA - SUMAPAZ JUNTO A LA ZONA

DE OBRA. PARA ELLO, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,3m. NO SE

AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN

SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242471-2019

11004

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

1375m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

1525m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

021-2019, 

RES-387

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES INICIO - AV SUMAPAZ 1375m AL SUR DE LA CL 139 SUR,

FIN - AV SUMAPAZ 1525m AL SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA

SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-242471-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA

DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL (SIN CONFORMAR) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LOS TRAMOS DE

INTERVENCION NO DEBEN SER MAYORES A 100m DE LONGITUD EN SEGMENTOS RECTOS NI MAYORES A 50m EN CURVAS.

DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS

MEDIANTE LA INSTALACION DE TABLONES. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA VIA BOLIVARIANA - SUMAPAZ JUNTO A LA ZONA DE OBRA.

PARA ELLO, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,3m. NO SE AUTORIZA

TRASIEGO DE MATERIALES SOBRE EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242471-2019

11005

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

1525m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

1675m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

021-2019, 

RES-387

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES INICIO - AV SUMAPAZ 1525m AL SUR DE LA CL 139 SUR,

FIN - AV SUMAPAZ 1675m AL SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA

SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-242471-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA

DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL (SIN CONFORMAR) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LOS TRAMOS DE

INTERVENCION NO DEBEN SER MAYORES A 100m DE LONGITUD EN SEGMENTOS RECTOS NI MAYORES A 50m EN CURVAS.

DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS

MEDIANTE LA INSTALACION DE TABLONES. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA VIA BOLIVARIANA - SUMAPAZ JUNTO A LA ZONA DE OBRA.

PARA ELLO, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,3m. NO SE AUTORIZA

TRASIEGO DE MATERIALES SOBRE EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242471-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11006

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

1675m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

1825m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

021-2019, 

RES-387

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES INICIO - AV SUMAPAZ 1675m AL SUR DE LA CL 139 SUR,

FIN - AV SUMAPAZ 1825m AL SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA

SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-242471-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA

DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL (SIN CONFORMAR) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LOS TRAMOS DE

INTERVENCION NO DEBEN SER MAYORES A 100m DE LONGITUD EN SEGMENTOS RECTOS NI MAYORES A 50m EN CURVAS.

DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS

MEDIANTE LA INSTALACION DE TABLONES. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA VIA BOLIVARIANA - SUMAPAZ JUNTO A LA ZONA DE OBRA.

PARA ELLO, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,3m. NO SE AUTORIZA

TRASIEGO DE MATERIALES SOBRE EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242471-2019

11007

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

1825m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

1975m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

021-2019, 

RES-387

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES INICIO - AV SUMAPAZ 1825m AL SUR DE LA CL 139 SUR,

FIN - AV SUMAPAZ 1975m AL SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA

SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-242471-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA

DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL (SIN CONFORMAR) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LOS TRAMOS DE

INTERVENCION NO DEBEN SER MAYORES A 100m DE LONGITUD EN SEGMENTOS RECTOS NI MAYORES A 50m EN CURVAS.

DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS

MEDIANTE LA INSTALACION DE TABLONES. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA VIA BOLIVARIANA - SUMAPAZ JUNTO A LA ZONA DE OBRA.

PARA ELLO, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,3m. NO SE AUTORIZA

TRASIEGO DE MATERIALES SOBRE EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242471-2019

11008

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

1975m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

021-2019, 

RES-387

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES AV SUMAPAZ 1975m AL SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE

FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL

RADICADO SDM-242471-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE

REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN ORIENTAL (SIN CONFORMAR) Y CIERRE TOTAL DEL ANDEN

OCCIDENTAL (SIN CONFORMAR) PARA CANALIZACION POR EL METODO DE PERFORACION NEUMATICA. DEBE

IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. REALIZAR

CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION SOBRE BERMAS Y/O CUNETAS. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN

TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL

HORARIO PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA VIA BOLIVARIANA - SUMAPAZ JUNTO A LA ZONA

DE OBRA. PARA ELLO, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,3m. NO SE

AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN

SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242471-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 2 de 2 - Página 12 de 67

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11009

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

1975m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

2125m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

021-2019, 

RES-387

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES INICIO - AV SUMAPAZ 1975m AL SUR DE LA CL 139 SUR,

FIN - AV SUMAPAZ 2125m AL SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA

SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-242471-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA

DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL (SIN CONFORMAR) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LOS TRAMOS DE

INTERVENCION NO DEBEN SER MAYORES A 100m DE LONGITUD EN SEGMENTOS RECTOS NI MAYORES A 50m EN CURVAS.

DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS

MEDIANTE LA INSTALACION DE TABLONES. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA VIA BOLIVARIANA - SUMAPAZ JUNTO A LA ZONA DE OBRA.

PARA ELLO, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,3m. NO SE AUTORIZA

TRASIEGO DE MATERIALES SOBRE EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242471-2019

11010

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

2125m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

2275m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

021-2019, 

RES-387

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES INICIO - AV SUMAPAZ 2125m AL SUR DE LA CL 139 SUR,

FIN - AV SUMAPAZ 2275m AL SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA

SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-242471-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA

DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL (SIN CONFORMAR) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LOS TRAMOS DE

INTERVENCION NO DEBEN SER MAYORES A 100m DE LONGITUD EN SEGMENTOS RECTOS NI MAYORES A 50m EN CURVAS.

DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS

MEDIANTE LA INSTALACION DE TABLONES. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA VIA BOLIVARIANA - SUMAPAZ JUNTO A LA ZONA DE OBRA.

PARA ELLO, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,3m. NO SE AUTORIZA

TRASIEGO DE MATERIALES SOBRE EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242471-2019

11011

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

2275m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

021-2019, 

RES-387

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES AV SUMAPAZ 2275m AL SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE

FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL

RADICADO SDM-242471-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE

REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN ORIENTAL (SIN CONFORMAR) Y CIERRE TOTAL DEL ANDEN

OCCIDENTAL (SIN CONFORMAR) PARA CANALIZACION POR EL METODO DE PERFORACION NEUMATICA. DEBE

IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. REALIZAR

CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION SOBRE BERMAS Y/O CUNETAS. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN

TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL

HORARIO PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA VIA BOLIVARIANA - SUMAPAZ JUNTO A LA ZONA

DE OBRA. PARA ELLO, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,3m. NO SE

AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN

SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242471-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11012

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

2275m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

2425m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

021-2019, 

RES-387

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES INICIO - AV SUMAPAZ 2275m AL SUR DE LA CL 139 SUR,

FIN - AV SUMAPAZ 2425m AL SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA

SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-242471-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA

DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL (SIN CONFORMAR) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LOS TRAMOS DE

INTERVENCION NO DEBEN SER MAYORES A 100m DE LONGITUD EN SEGMENTOS RECTOS NI MAYORES A 50m EN CURVAS.

DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS

MEDIANTE LA INSTALACION DE TABLONES. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA VIA BOLIVARIANA - SUMAPAZ JUNTO A LA ZONA DE OBRA.

PARA ELLO, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,3m. NO SE AUTORIZA

TRASIEGO DE MATERIALES SOBRE EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242471-2019

11013

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

2425m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

2575m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

021-2019, 

RES-387

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES INICIO - AV SUMAPAZ 2425m AL SUR DE LA CL 139 SUR,

FIN - AV SUMAPAZ 2575m AL SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA

SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-242471-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA

DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL (SIN CONFORMAR) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LOS TRAMOS DE

INTERVENCION NO DEBEN SER MAYORES A 100m DE LONGITUD EN SEGMENTOS RECTOS NI MAYORES A 50m EN CURVAS.

DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS

MEDIANTE LA INSTALACION DE TABLONES. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA VIA BOLIVARIANA - SUMAPAZ JUNTO A LA ZONA DE OBRA.

PARA ELLO, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,3m. NO SE AUTORIZA

TRASIEGO DE MATERIALES SOBRE EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242471-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11014

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

2575m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

2725m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

021-2019, 

RES-387

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES INICIO - AV SUMAPAZ 2575m AL SUR DE LA CL 139 SUR,

FIN - AV SUMAPAZ 2725m AL SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA

SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-242471-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA

DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL (SIN CONFORMAR) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LOS TRAMOS DE

INTERVENCION NO DEBEN SER MAYORES A 100m DE LONGITUD EN SEGMENTOS RECTOS NI MAYORES A 50m EN CURVAS.

DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS

MEDIANTE LA INSTALACION DE TABLONES. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA VIA BOLIVARIANA - SUMAPAZ JUNTO A LA ZONA DE OBRA.

PARA ELLO, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,3m. NO SE AUTORIZA

TRASIEGO DE MATERIALES SOBRE EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242471-2019

11015

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

2725m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

021-2019, 

RES-387

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES AV SUMAPAZ 2725m AL SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE

FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL

RADICADO SDM-242471-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE

REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN ORIENTAL (SIN CONFORMAR) Y CIERRE TOTAL DEL ANDEN

OCCIDENTAL (SIN CONFORMAR) PARA CANALIZACION POR EL METODO DE PERFORACION NEUMATICA. DEBE

IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. REALIZAR

CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION SOBRE BERMAS Y/O CUNETAS. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN

TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL

HORARIO PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA VIA BOLIVARIANA - SUMAPAZ JUNTO A LA ZONA

DE OBRA. PARA ELLO, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,3m. NO SE

AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN

SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242471-2019

11016

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

2725m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

2875m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

021-2019, 

RES-387

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES INICIO - AV SUMAPAZ 2725m AL SUR DE LA CL 139 SUR,

FIN - AV SUMAPAZ 2875m AL SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA

SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-242471-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA

DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL (SIN CONFORMAR) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LOS TRAMOS DE

INTERVENCION NO DEBEN SER MAYORES A 100m DE LONGITUD EN SEGMENTOS RECTOS NI MAYORES A 50m EN CURVAS.

DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS

MEDIANTE LA INSTALACION DE TABLONES. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA VIA BOLIVARIANA - SUMAPAZ JUNTO A LA ZONA DE OBRA.

PARA ELLO, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,3m. NO SE AUTORIZA

TRASIEGO DE MATERIALES SOBRE EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242471-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11017

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

2875m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

3025m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

021-2019, 

RES-387

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES INICIO - AV SUMAPAZ 2875m AL SUR DE LA CL 139 SUR,

FIN - AV SUMAPAZ 3025m AL SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA

SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-242471-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA

DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL (SIN CONFORMAR) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LOS TRAMOS DE

INTERVENCION NO DEBEN SER MAYORES A 100m DE LONGITUD EN SEGMENTOS RECTOS NI MAYORES A 50m EN CURVAS.

DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS

MEDIANTE LA INSTALACION DE TABLONES. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA VIA BOLIVARIANA - SUMAPAZ JUNTO A LA ZONA DE OBRA.

PARA ELLO, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,3m. NO SE AUTORIZA

TRASIEGO DE MATERIALES SOBRE EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242471-2019

11018

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

3025m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

3175m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

021-2019, 

RES-387

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES INICIO - AV SUMAPAZ 3025m AL SUR DE LA CL 139 SUR,

FIN - AV SUMAPAZ 3175m AL SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA

SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-242471-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA

DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL (SIN CONFORMAR) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LOS TRAMOS DE

INTERVENCION NO DEBEN SER MAYORES A 100m DE LONGITUD EN SEGMENTOS RECTOS NI MAYORES A 50m EN CURVAS.

DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS

MEDIANTE LA INSTALACION DE TABLONES. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA VIA BOLIVARIANA - SUMAPAZ JUNTO A LA ZONA DE OBRA.

PARA ELLO, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,3m. NO SE AUTORIZA

TRASIEGO DE MATERIALES SOBRE EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242471-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11019
VIA RURAL 

VEREDA 

OLARTE

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

021-2019, 

RES-387

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES INICIO - AV SUMAPAZ 3175m AL SUR DE LA CL 139 SUR,

FIN - AV SUMAPAZ 3309m AL SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA

SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-242471-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA

DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN NORTE (SIN CONFORMAR) EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

CANALIZACION A CIELO ABIERTO. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN

BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS MEDIANTE LA INSTALACION DE TABLONES.

REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. LA

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL

ORIENTAL DE LA VIA BOLIVARIANA - SUMAPAZ (3159m AL SUR DE LA CL 139 SUR), DE ACUERDO A PLANO DE

SEÑALIZACION. PARA ELLO, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,3m. DEBE

GARANTIZAR CONDICIONES NORMALES Y SEGURAS EN EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR AL MOMENTO DE REALIZAR

TRASIEGO DE MATERIALES. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO

FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. COORDENADAS

INICIO: 4.440933 -74.133769, COORDENADAS FIN: 4.441471 -74.134802.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242471-2019

11020

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

1675m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

021-2019, 

RES-387

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES AV SUMAPAZ 1675m AL SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE

FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL

RADICADO SDM-242471-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE

REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA

INTERSECCION PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE

MINIMO 3,0m EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE INTERVENCION. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL A LA OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA

CALZADA EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE ANDENES. LA

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL

CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242471-2019

11021 CL 56 KR 37 CL 56 KR 36A
CONSORCIO 

HIDRAULICO
EAB - - - - 326-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA RENOVACION DE TUBERIA, TENIENDO EN CUENTA

SOLICITUD DEL CONTRATISTA MEDIANTE EL RADICADO SDM-238788-2019 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.

232336-2019 

234764-2019 

11022 CL 56 KR 36A
CONSORCIO 

HIDRAULICO
EAB - - - - 326-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION PARA RENOVACION DE TUBERIA, TENIENDO EN

CUENTA NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 06-SEP-19. ES NECESARIO

QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 2.2.5, 2.2.6.9 Y 2.2.6.10 DEL

CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017 DE LA SDM. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM SEDE

PALOQUEMAO (KR 28A No 17A - 20 - LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE LA MAÑANA. PISO 3).

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.

232337-2019 

234766-2019 

11023 TV 73A DG 82G
TV 73A 50m AL 

SUR
CONSORCIO IC 1168 EAB 20-sep-19 21-nov-19 06:00-18:00 24 HORAS

124-2018, 

RES-1106

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 30-19 - NUMERAL 8684, PMT PARA CIERRE

DE CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE LA LINEA DE ACUEDUCTO, IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

ANDENES, ESTOS DEBEN ESTAR LIBRES DE ESCOMBROS Y/O MATERIALES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR CON LOS RESIDENTES. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS

OBRAS CON LA COMUNIDAD. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA FREDY A. GIL C.

241030-2019 

239590-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11024 TV 73A DG 81H
TV 73A 10m AL 

NORTE 
CONSORCIO IC 1168 EAB - - - - 124-2018, 

RES-1106

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 30-19 - NUMERAL 8688 POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA MEDIANTE EL RADICADO SDM-241032-2019

PMT TERMINADO 

POR SDM NO ENGATIVA FREDY A. GIL C. 241032-2019

11025

DG 43ABIS 

SUR KR 8BIS 

ESTE

DG 43ABIS SUR 

KR 8BISA ESTE

CONSORCIO OBRAS 

SAN CRISTOBAL
EAB 20-sep-19 21-nov-19 06:00-18:00 24 HORAS

483-2018, 

RES-

0026463

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56, 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA REALIZAR LAS OBRAS DE RENOVACION DE LAS REDES

LOCALES RESIDUALES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO,

INCLUIDA LA DE DESVIOS. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION SOBRE ANDENES. DEBE

GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN

LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A

GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE

MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS

ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
239659-2019

11026

DG 43ABIS 

SUR KR 8BISA 

ESTE

DG 43ABIS SUR 

KR 9 ESTE

CONSORCIO OBRAS 

SAN CRISTOBAL
EAB 20-sep-19 21-nov-19 06:00-18:00 24 HORAS

483-2018, 

RES-

0026463

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56, 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA REALIZAR LAS OBRAS DE RENOVACION DE LAS REDES

LOCALES RESIDUALES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO,

INCLUIDA LA DE DESVIOS. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION SOBRE ANDENES. DEBE

GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN

LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A

GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE

MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS

ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
239659-2019

11027
KR 10BIS ESTE 

CL 42B SUR

KR 10BIS ESTE 

CL 43 SUR

CONSORCIO OBRAS 

SAN CRISTOBAL
EAB 20-sep-19 21-nov-19 06:00-18:00 24 HORAS

483-2018, 

RES-

0026463

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56, 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 34-19 - NUMERAL 9873, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA, PARA REALIZAR LAS OBRAS DE RENOVACION DE LAS REDES LOCALES RESIDUALES. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, INCLUIDA LA DE DESVIOS. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO 

SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION SOBRE ANDENES. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE

ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA

Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR

SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
239660-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11028
CL 43 SUR KR 

10BIS ESTE

CL 43 SUR KR 

11 ESTE

CONSORCIO OBRAS 

SAN CRISTOBAL
EAB 20-sep-19 21-nov-19 06:00-18:00 24 HORAS

483-2018, 

RES-

0026463

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56, 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 34-19 - NUMERAL 9874, PMT PARA

REALIZAR LAS OBRAS DE RENOVACION DE LAS REDES LOCALES RESIDUALES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, INCLUIDA LA DE DESVIOS. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO

DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA

NINGUN TIPO DE INTERVENCION SOBRE ANDENES. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES

APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y

ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO

A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO

DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
239660-2019

11029

AC 170 1750m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 111

CONSORCIO REDES 

BOGOTA
EAB 20-sep-19 10-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS

025-2019, 

RES-

000299

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA IDENTIFICADA CON EL CIV 10000096 - ACCESO SUR (VIA

CERRADA) PARA CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VEREDA CHORRILLOS

(SECTORES 1, 2 Y 3). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN EN EL ESPACIO PUBLICO (ZONA EN

AFIRMADO) COSTADO SUROCCIDENTAL ENTRE LAS 09:00-17:00, EN UN TIEMPO NO MAYOR A UNA HORA, DE

CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA. SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. NO SE

AUTORIZA AFECTACION EN ANDENES NI SOBRE LA CALZADA DE LA AC 170. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR SIEMPRE EL ACCESO A LOS RESIDENTES. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.

235520-2019 

239578-2019

11030

AC 170 1640m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 111

AC 170 1620m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 111

CONSORCIO REDES 

BOGOTA
EAB 20-sep-19 28-nov-19 07:00-17:00 24 HORAS

025-2019, 

RES-

000299

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO COSTADO SUR (ZONA EN AFIRMADO) PARA

CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VEREDA CHORRILLOS (SECTORES 1, 2 Y 3). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN LA ZONA EN AFIRMADO CONTINUO AL CERRAMIENTO

AUTORIZADO ENTRE LAS 09:00-17:00, EN UN TIEMPO NO MAYOR A UNA HORA, DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA. SE

DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN ANDENES NI DE

LA CALZADA DE LA AC 170 Y LA KR 111. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. SE

DEBE GARANTIZAR SIEMPRE EL ACCESO A LOS RESIDENTES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.

235520-2019 

239578-2019

11031

AC 170 1520m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 111

AC 170 1500m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 111

CONSORCIO REDES 

BOGOTA
EAB 20-sep-19 28-nov-19 07:00-17:00 24 HORAS

025-2019, 

RES-

000299

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO COSTADO SUR (ZONA EN AFIRMADO) PARA

CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VEREDA CHORRILLOS (SECTORES 1, 2 Y 3). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN LA ZONA EN AFIRMADO CONTINUO AL CERRAMIENTO

AUTORIZADO ENTRE LAS 09:00-17:00, EN UN TIEMPO NO MAYOR A UNA HORA, DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA. SE

DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN ANDENES NI DE

LA CALZADA DE LA AC 170 Y LA KR 111. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. SE

DEBE GARANTIZAR SIEMPRE EL ACCESO A LOS RESIDENTES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.

235520-2019 

239578-2019
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 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11032
TV 80G CL 65I 

SUR

CONSORCIO REDES 

PIAMONTE 1111
EAB - - - -

097-2018, 

RES-

000904

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) PARA RENOVACION DE

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, RENOVACION DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL

AREA AFERENTE AL COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE I. LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES TECNICAMENTE VIABLE

DEBIDO A QUE SEGUN LO PACTADO EN LA REUNION LLEVADA A CADO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LA SDM, SE

DEBEN PRIMERO ENTREGAR TRAMOS INTERVENIDOS ACTUALMENTE PARA MITIGAR EL IMPACTO QUE SE GENERA

ACTUALMENTE EN EL SECTOR. POR OTRA PARTE, NO SE GARANTIZA MANEJO ADECUADO DE CICLISTAS NI PEATONES. DE

IGUAL MANERA NO ES CLARA LA PROPUESTA PRESENTADA PARA LA JORNADA DE CICLOVIA. SE RECUERDA TAMBIEN

QUE, AL TENER AFECTACION A UNA RUTA ALIMENTADORA DE TRANSMILENIO, LA PROPUESTA DEBE ESTAR VIABILIZADA

POR TRANSMILENIO CON FIRMA DEL FUNCIONARIO ENCARGADO EN EL FORMATO COOS; TENER EN CUENTA EL ANCHO

MINIMO PARA EL PASO DE UN BUS PADRON Y LA HABILITACION DE SENDERO PEATONAL SOBRE CALZADA PARA CRUCE

PEATONAL TRANSVERSAL COSTADO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION. ES NECESARIO QUE EL CONTRATISTA EVALUE

OTROS METODOS CONSTRUCTIVOS Y/O ALTERNATIVAS DE MANEJO VEHICULAR/CICLISTAS Y PRESENTE NUEVA

PROPUESTA DE PMT PARA SU EVALUACION Y EMISION DE CONCEPTO TECNICO POR PARTE DE LA SDM. CUALQUIER

INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 A.M. EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR

28A No 17A-20 TERCER PISO PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
239583-2019

11033
KR 36 DG 16 

SUR

KR 36 CL 10A 

SUR

CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB - - - - 079-2017 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

NO COINCIDE EL 

TITULAR DE LA 

LICENCIA CON EL 

NUMERO DE 

LICENCIA

NO PUENTE ARANDA
DIEGO A. TORO 

C.
243744-2019

11034
KR 36 DG 16 

SUR

KR 36 CL 10A 

SUR

CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB - - - - 079-2017 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

NO COINCIDE EL 

TITULAR DE LA 

LICENCIA CON EL 

NUMERO DE 

LICENCIA

NO PUENTE ARANDA
DIEGO A. TORO 

C.
243744-2019

11035
KR 40 CL 10 

SUR

KR 40 CL 11 

SUR

CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB - - - - 079-2017 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

NO COINCIDE EL 

TITULAR DE LA 

LICENCIA CON EL 

NUMERO DE 

LICENCIA

NO PUENTE ARANDA
DIEGO A. TORO 

C.
243744-2019

11036
KR 40 CL 10 

SUR

KR 40 CL 11 

SUR

CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB - - - - 079-2017 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

NO COINCIDE EL 

TITULAR DE LA 

LICENCIA CON EL 

NUMERO DE 

LICENCIA

NO PUENTE ARANDA
DIEGO A. TORO 

C.
243744-2019

11037
CL 10 SUR KR 

40

CL 10 SUR KR 

40A

CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB - - - - 079-2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIRRE DE CARRIL SUR PARA RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO. LA

AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJJETA ALA FINALIZACION DEL PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTE Y OCCIDENTAL

EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA RENOVACION DE REDES DEL ALCANTARILLADO QUE SE VA A REALIZAR EN LA KR 40

ENTRE CL 10 SUR Y CL 11 SUR

CONTINUAR 

TRAMITE NO PUENTE ARANDA
DIEGO A. TORO 

C.
243744-2019

11038
CL 10 SUR KR 

40

CL 10 SUR KR 

40A

CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB - - - - 079-2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIRRE DE CARRL NORTE PARA RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO. LA

AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJJETA ALA FINALIZACION DEL PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTE Y OCCIDENTAL

EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA RENOVACION DE REDES DEL ALCANTARILLADO QUE SE VA A REALIZAR EN LA KR 40

ENTRE CL 10 SUR Y CL 11 SUR

CONTINUAR 

TRAMITE NO PUENTE ARANDA
DIEGO A. TORO 

C.
243744-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11039 KR 59B CL 132 KR 59B CL 133
CONSORCIO REDESUR 

CIUDAD JARDIN
EAB 20-sep-19 28-nov-19 24 HORAS 24 HORAS 058-2018

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. LA PROPUESTA PRESENTADA NO

CONTEMPLA AFECTACION EN INTERSECCIONES, NI EN ANDENES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE REDES Y MANEJO DE MATERIALES Y

EQUIPOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE

OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA EN LAS BOCACALLES DE LAS INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL

PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE

OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

MARISELA PEÑA 

C.
239559-2019

11040 KR 58B CL 131
CONSORCIO REDESUR 

CIUDAD JARDIN
EAB 20-sep-19 26-sep-19 24 HORAS 24 HORAS 058-2018

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. REALIZAR LA INTERVENCION CONFORME A

LO INDICADO EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION (EN TRES FASES) SIN AFECTAR LA MOVILIDAD DEL SECTOR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE INTERSECCION PARA CONSTRUCCION DE REDES Y MANEJO DE

MATERIALES Y EQUIPOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. SE DEBE GARANTIZAR LOS DESVIOS PROPUESTOS

TODO EL TIEMPO DE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES

TRANSVERSALES CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS EN TODOS LOS COSTADOS DE LA

INTERSECCION, TAL CUAL SE ENCUENTRA EN LA PROPUESTA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DEBE

REALIZARSE AL INTERIOR DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE

AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

MARISELA PEÑA 

C.
239559-2019

11041
KR 58B CL 

131BIS

CONSORCIO REDESUR 

CIUDAD JARDIN
EAB 20-sep-19 26-sep-19 24 HORAS 24 HORAS 058-2018

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. REALIZAR LA INTERVENCION CONFORME A

LO INDICADO EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION (EN TRES FASES) SIN AFECTAR LA MOVILIDAD DEL SECTOR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE INTERSECCION PARA CONSTRUCCION DE REDES Y MANEJO DE

MATERIALES Y EQUIPOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. SE DEBE GARANTIZAR LOS DESVIOS PROPUESTOS

TODO EL TIEMPO DE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES

TRANSVERSALES CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS EN TODOS LOS COSTADOS DE LA

INTERSECCION, TAL CUAL SE ENCUENTRA EN LA PROPUESTA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DEBE

REALIZARSE AL INTERIOR DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE

AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

MARISELA PEÑA 

C.
239559-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11042 KR 58B CL 132 KR 58B CL 132A
CONSORCIO REDESUR 

CIUDAD JARDIN
EAB 20-sep-19 28-nov-19 24 HORAS 24 HORAS 058-2018

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. IMPLEMENTAR SEÑAL INFORMATIVA DE

INGRESO EXCLUSIVO RESIDENTES EN LA ESQUINA NOROCCIDENTAL DE LA CL 132 POR AK 58.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE REDES Y MANEJO DE MATERIALES Y

EQUIPOS (INCLUYE EL CIERRE DE MEDIA CALZADA EN LAS INTERSECCIONES). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES.

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO

DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE

AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

MARISELA PEÑA 

C.
239559-2019

11043
KR 19A ESTE 

CL 13 SUR

KR 19A ESTE 

CL 13A SUR

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL 4
EAB - - - - 082-2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA EL TRASLADO

DEL PEATON, PARA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. TENIENDO EN

CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 13-

SEP-19. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
238776-2019

11044
KR 19A ESTE 

CL 13 SUR

KR 19A ESTE 

CL 13A SUR

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL 4
EAB - - - - 082-2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA EL TRASLADO

DEL PEATON, PARA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. TENIENDO EN

CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 13-

SEP-19. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
238776-2019

11045
CL 19 SUR KR 

10B ESTE

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL 4
EAB - - - - 082-2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE INTERSECCION PARA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 13-SEP-19. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
238776-2019

11046
CL 73G SUR 

KR 81B

CL 73G SUR KR 

81F
CONSORCIO SIC Z5 2018 EAB - - - - 055-2019

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 27-19 NUMERAL 7804, POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO SDM-239668-2019.

PMT TERMINADO 

POR SDM NO BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
239668-2019 

11047
KR 83BIS CL 

73D SUR

KR 83BIS DG 

73B BIS SUR
CONSORCIO SIC Z5 2018 EAB - - - - 055-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA CON CIERRE PARCIAL DE ANDENES COSTADOS ORIENTAL Y

OCCIDENTAL (ETAPA 1) Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA TRASLADAR AL PEATON Y CIERRE TOTAL DE ANDENES

COSTADOS ORIENTAL Y OCCIDENTAL (ETAPA 2) PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y RENOVACION DE REDES,

TENIENDO EN CUENTA QUE DEBE PRESENTAR JUSTIFICACION TECNICA POR PARTE DE LA EAB RELACIONADA CON LA

RECUPERACION DE LOS TRAMOS ACTUALMENTE INTERVENIDOS Y DEL ESTADO ACTUAL DEL TRAMITE DEL CAMBIO DEL

ITEM DEL ASFALTO EN EL CONTRATO, INDICANDO EL TIEMPO ESTIMADO PARA HABILITAR DICHOS TRAMOS (DE

CONFORMIDAD CON LO ACORDADO EN LA REUNION REALIZADA EL 12 DE AGOSTO DE 2019). ADICIONALMENTE DEBE

PRESENTAR ANEXO 8 CON EL FIN DE RETIRAR LA SEÑALIZACION, UNA VEZ CULMINADAS LAS ACTIVIDADES. INVENTARIO

DE SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL. DEBE PRESENTAR ACTA DE RESTITUCION DE SEÑALIZACION. DEBE

PRESENTAR PLANOS PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS SOLICITADAS INDICANDO LA ZONA QUE REQUIERE CERRAR.

DURANTE LA SEGUNDA ETAPA DEBE DEJAR UN BROCHE. EN ALGUNOS TRAMOS NO GARANTIZA SENDEROS

TRANSVERSALES AL FRENTE SOLICITADO. EN LA SEÑALIZACION PROPUESTA DEBE INDICAR LA TRAYECTORIA DE LOS

DESVIOS. DEBE ACOTAR LAS VIAS PROPUESTAS PARA EL DESVIO.DEBE PRESENTAR ACTAS DE SOCIALIZACION PARA LOS

PREDIOS AFECTADOS POR EL CIERRE.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.

239663-2019 

240865-2019 
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11048
CL 73G SUR 

KR 81B

CL 73G SUR KR 

81
CONSORCIO SIC Z5 2018 EAB - - - - 055-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA CON CIERRE PARCIAL DE ANDENES COSTADOS NORTE Y

SUR (ETAPA 1) Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA TRASLADAR AL PEATON Y CIERRE TOTAL DE ANDENES COSTADOS

NORTE Y SUR (ETAPA 2) PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y RENOVACION DE REDES, TENIENDO EN CUENTA QUE

DEBE PRESENTAR JUSTIFICACION TECNICA POR PARTE DE LA EAB RELACIONADA CON LA RECUPERACION DE LOS

TRAMOS ACTUALMENTE INTERVENIDOS Y DEL ESTADO ACTUAL DEL TRAMITE DEL CAMBIO DEL ITEM DEL ASFALTO EN EL

CONTRATO, INDICANDO EL TIEMPO ESTIMADO PARA HABILITAR DICHOS TRAMOS (DE CONFORMIDAD CON LO ACORDADO

EN LA REUNION REALIZADA EL 12 DE AGOSTO DE 2019). ADICIONALMENTE DEBE PRESENTAR ANEXO 8 CON EL FIN DE

RETIRAR LA SEÑALIZACION, UNA VEZ CULMINADAS LAS ACTIVIDADES. INVENTARIO DE SEÑALIZACION VERTICAL Y

HORIZONTAL. DEBE PRESENTAR ACTA DE RESTITUCION DE SEÑALIZACION. DEBE PRESENTAR PLANOS PARA CADA UNA

DE LAS ETAPAS SOLICITADAS INDICANDO LA ZONA QUE REQUIERE CERRAR. DURANTE LA SEGUNDA ETAPA DEBE DEJAR

UN BROCHE. EN ALGUNOS TRAMOS NO GARANTIZA SENDEROS TRANSVERSALES AL FRENTE SOLICITADO. EN LA

SEÑALIZACION PROPUESTA DEBE INDICAR LA TRAYECTORIA DE LOS DESVIOS. DEBE ACOTAR LAS VIAS PROPUESTAS

PARA EL DESVIO.DEBE PRESENTAR ACTAS DE SOCIALIZACION PARA LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL CIERRE.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.

239662-2019 

240866-2019 

11049
KR 81F CL 73 

SUR

KR 81F DG 72A 

SUR
CONSORCIO SIC Z5 2018 EAB - - - - 055-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA CON CIERRE PARCIAL DE ANDENES COSTADOS ORIENTAL Y

OCCIDENTAL (ETAPA 1) Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA TRASLADAR AL PEATON Y CIERRE TOTAL DE ANDENES

COSTADOS ORIENTAL Y OCCIDENTAL (ETAPA 2) PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y RENOVACION DE REDES,

TENIENDO EN CUENTA QUE DEBE PRESENTAR JUSTIFICACION TECNICA POR PARTE DE LA EAB RELACIONADA CON LA

RECUPERACION DE LOS TRAMOS ACTUALMENTE INTERVENIDOS Y DEL ESTADO ACTUAL DEL TRAMITE DEL CAMBIO DEL

ITEM DEL ASFALTO EN EL CONTRATO, INDICANDO EL TIEMPO ESTIMADO PARA HABILITAR DICHOS TRAMOS (DE

CONFORMIDAD CON LO ACORDADO EN LA REUNION REALIZADA EL 12 DE AGOSTO DE 2019). ADICIONALMENTE DEBE

PRESENTAR ANEXO 8 CON EL FIN DE RETIRAR LA SEÑALIZACION, UNA VEZ CULMINADAS LAS ACTIVIDADES. INVENTARIO

DE SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL. DEBE PRESENTAR ACTA DE RESTITUCION DE SEÑALIZACION. DEBE

PRESENTAR PLANOS PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS SOLICITADAS INDICANDO LA ZONA QUE REQUIERE CERRAR.

DURANTE LA SEGUNDA ETAPA DEBE DEJAR UN BROCHE. EN ALGUNOS TRAMOS NO GARANTIZA SENDEROS

TRANSVERSALES AL FRENTE SOLICITADO. EN LA SEÑALIZACION PROPUESTA DEBE INDICAR LA TRAYECTORIA DE LOS

DESVIOS. DEBE ACOTAR LAS VIAS PROPUESTAS PARA EL DESVIO.DEBE PRESENTAR ACTAS DE SOCIALIZACION PARA LOS

PREDIOS AFECTADOS POR EL CIERRE. EL TRAMO SOLICITADO ES LA VIA DE DESVIO DEL TRAMO AUTORIZADO PARA LA

KR 81B BAJO EL RADICADO SDM-216753-19, POR LO TANTO DEBE PRESENTAR RETROALIMENTACION DE LA VIA DE

DESVIO.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.

239664-2019 

240867-2019 

11050
CL 73C SUR KR 

81F

CL 73C SUR KR 

81G
CONSORCIO SIC Z5 2018 EAB 20-sep-19 5-dic-19 24 HORAS 24 HORAS 055-2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDENES COSTADOS NORTE Y SUR DE MANERA SIMULTANEA Y CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA EL TRASLADO DEL PEATON DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA (ETAPA 2), PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y RENOVACION DE REDES . LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR AL INTERIOR DEL FRENTE DE OBRA SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL SEGURO, CONTINUO Y COMODO PARA SU USO (EN CALZADA). REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA ACOMPAÑADAS DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA ACCESIBILIDAD PEATONAL DE LOS RESIDENTES MEDIANTE PLAFONES. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
246204-2019

11051 KR 68B CL 74A KR 68B CL 76A CONSORCIO SS BOG 2 CODENSA S.A. - - - - 175-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE PARCIAL DE LAS BAHIAS UBICADAS AL COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 68B PARA

SENDERO PEATONAL EN CALZADA Y ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE . TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 13-SEP-19. CUALQUIER INQUIETUD SERA

ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No. 17A - 20 - LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE LA

MAÑANA. PISO 3). 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
239687-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 2 de 2 - Página 23 de 67

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11052 CL 14A KR 106 CL 14A KR 109
CONSORCIO 

SUBCUENCAS 2017
EAB 20-sep-19 19-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS 387-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO (VIA PEATONAL) COSTADO NORTE DE LA CL 14A,

PARA ACTIVIDADES DE CORRECION DE CONEXION ERRADAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 2.52m DE ANCHO COMODO Y SEGURO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA ACTIVIDAD, LA

ZONA DE OBRA DEBE PERMANECER AISLADA DEL FLUJO PEATONAL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES, CICLOUSUARIOS Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA

COMUNIDAD. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
239665-2019

11053
CL 8 30m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 69B 

CONSORCIO 

SUBCUENCAS 2017
EAB 20-sep-19 14-nov-19 07:00-17:00 24 HORAS 387-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE CONEXIONES

ERRADAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y

SEÑALIZADA. SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,3m. SE DEBE GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL DURANTE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN

NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN DENTRO DEL CERRAMIENTO DE

OBRA, ACORDE CON LAS INTERVENCIONES EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO Y CANALIZACIONES CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA ACOMPAÑADAS DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO, DEJANDO EL AREA INTERVENIDA EN MEJORES O IGUALES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

FABIAN C. 

OCHOA O.
239666-2019

11054
KR 81I CL 51A 

SUR

KR 81I CL 51C 

SUR

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 20-sep-19 31-oct-19 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 18-JUL-19 Y 08-AGO-19, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 3 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 32-19 - NUMERAL 9369, PARA CIERRE

PARCIAL DE CARRIL ORIENTAL, CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE TOTAL DE LA BAHIA UBICADA

EN EL COSTADO ORIENTAL EN LA KR 81I ENTRE CL 51C SUR Y 20m AL NORTE, PARA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE

BYPASS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE BRITALIA GRUPO 1, LA RETROALIMENTACION CONSISTE

EN LA ACTUALIZACION DEL OBJETO DEL CONTRATO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION

DE MINIMO 4,00m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,00m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES

A LA CALZADA O A LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO, DURANTE LAS 24 HORAS DE INTERVENCION.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
239608-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 2 de 2 - Página 24 de 67

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11055
KR 81I CL 51C 

SUR

KR 81I CL 52 

SUR

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 20-sep-19 31-oct-19 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 18-JUL-19 Y 08-AGO-19, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 3 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 32-19 - NUMERAL 9370, PARA CIERRE

PARCIAL DE CARRIL OCCIDENTAL Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 81I ENTRE CL 52

SUR Y 20m AL NORTE, PARA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BYPASS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS

RESIDUALES DE BRITALIA GRUPO 1, LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA ACTUALIZACION DEL OBJETO DEL

CONTRATO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 4,00m. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,00m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA O A LA ACERA DE

ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO, DURANTE LAS 24 HORAS DE INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU 

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
239608-2019

11056
CL 54 SUR KR 

81I

CL 54 SUR KR 

81GBISA

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 20-sep-19 31-oct-19 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 32-19 - NUMERAL 9371, PARA CIERRE DE

CARRIL NORTE Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BYPASS DE LA

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE BRITALIA GRUPO 1, LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA

ACTUALIZACION DEL OBJETO DEL CONTRATO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. SE DEBE GARANTIZAR

UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION MINIMO DE 4m. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL DURANTE LAS 24 HORAS. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE

DEBE REALIZARSE DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. DEBE GARANTIZAR

ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA AFECTACION AL PARADERO EXISTENTE EN EL AREA DE INTERVENCION. GARANTIZAR

PASO PEATONAL SEGURO PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS, APOYADOS EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES

DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
239608-2019

11057
KR 81A CL 

57ABISA SUR

KR 81A CL 57G 

SUR

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 20-sep-19 31-oct-19 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 18-JUL-19 Y 08-AGO-19, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 3 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 32-19 - NUMERAL 9372, PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA EN LA KR 81A ENTRE CL 57G SUR Y 20m AL NORTE Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 81A

POR CL 57C SUR - COSTADO NORTE DE LA INTERSECCION, PARA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BYPASS DE LA

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE BRITALIA GRUPO 1, LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA

ACTUALIZACION DEL OBJETO DEL CONTRATO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE

UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES

APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y

ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO

A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO

SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION DE ANDENES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
239608-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11058
KR 81A CL 57G 

SUR
KR 81A KR 81A

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 20-sep-19 31-oct-19 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 28-JUN-19 Y 08-AGO-19, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 2 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 32-19 - NUMERAL 9373, PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BYPASS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS

RESIDUALES DE BRITALIA GRUPO 1 - LUMBRERA 19. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA ACTUALIZACION DEL

OBJETO DEL CONTRATO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES

DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL DURANTE LAS ACTIVIDADES. LA ACTIVIDAD DE CARGUE

Y DESCARGUE DEBE REALIZARSE DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
239608-2019

11059
KR 81H CL 49 

SUR

KR 81H CL 51 

SUR

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 20-sep-19 31-oct-19 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 18-JUL-19 Y 08-AGO-19, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 3 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 32-19 - NUMERAL 9374, PARA CIERRE

PARCIAL DE ZONA VERDE EN EL COSTADO OCCIDENTAL DENTRO DEL PARQUE, PARA CONSTRUCCION DE LA ESTACION

DE BYPASS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE BRITALIA GRUPO 1, LA RETROALIMENTACION

CONSISTE EN LA ACTUALIZACION DEL OBJETO DEL CONTRATO. EL CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZA UNICAMENTE

DENTRO DEL CERRAMIENTO APROBADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
239608-2019

11060
KR 81A CL 58A 

SUR

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 20-sep-19 31-oct-19 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 18-JUL-19 Y 08-AGO-19, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 3 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 32-19 - NUMERAL 9375, PARA CIERRE

TOTAL DE LA INTERSECCION EN T, PARA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BYPASS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE

AGUAS RESIDUALES DE BRITALIA GRUPO 1, LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA ACTUALIZACION DEL OBJETO DEL

CONTRATO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE

TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE

OBRA Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
239608-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11061
KR 81C CL 54A 

SUR

KR 81C CL 

54ABIS SUR

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 20-sep-19 31-oct-19 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 28-JUN-19 Y 08-AGO-19, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 2 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 32-19 - NUMERAL 9376, PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE BY-PASS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE

BRITALIA GRUPO 1 (LUMBRERA 9), LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA ACTUALIZACION DEL OBJETO DEL

CONTRATO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE

TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE

OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE

VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
239608-2019

11062
KR 81A CL 55 

SUR

KR 81A 20m AL 

SUR 

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 20-sep-19 31-oct-19 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 28-JUN-19 Y 01-AGO-19, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 2 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 32-19 - NUMERAL 9377, PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE BY-PASS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE

BRITALIA GRUPO 1 (LUMBRERA 12), LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA ACTUALIZACION DEL OBJETO DEL

CONTRATO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE

TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE

OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE

VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
239608-2019

11063

KR 81A 70m AL 

NORTE DE LA 

CL 56 SUR

KR 81A 90m AL 

NORTE DE LA 

CL 56 SUR

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 20-sep-19 31-oct-19 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 28-JUN-19 Y 08-AGO-19, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 2 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 32-19 - NUMERAL 9378, PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE BY-PASS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE

BRITALIA GRUPO 1 (LUMBRERA 13), LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA ACTUALIZACION DEL OBJETO DEL

CONTRATO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE

TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE

OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE

VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
239608-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 2 de 2 - Página 27 de 67

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11064
KR 81C CL 55 

SUR

KR 81C 20m AL 

NORTE

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 20-sep-19 31-oct-19 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 18-JUL-19 Y 08-AGO-19, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 2 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 32-19 - NUMERAL 9379, PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE BY-PASS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE

BRITALIA GRUPO 1 (LUMBRERA 11), LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA ACTUALIZACION DEL OBJETO DEL

CONTRATO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE

TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE

OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE

VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
239608-2019

11065
KR 81A DG 

57ABIS SUR

KR 81A 20m AL 

NORTE

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 20-sep-19 31-oct-19 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 28-JUN-19 Y 08-AGO-19, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 2 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 32-19 - NUMERAL 9380, PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE BY-PASS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE

BRITALIA GRUPO 1 (LUMBRERA 17), LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA ACTUALIZACION DEL OBJETO DEL

CONTRATO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE

TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE

OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE

VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
239608-2019

11066
KR 81A 10m AL 

SUR DE LA CL 

57 SUR

KR 81A 30m AL 

SUR DE LA CL 

57 SUR

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 20-sep-19 31-oct-19 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 28-JUN-19 Y 08-AGO-19, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 2 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 17-19 - NUMERAL 9381, PARA CIERRE DE

CARRIL OCCIDENTAL PARA CONSTRUCCION DE BY-PASS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE

BRITALIA GRUPO 1 (LUMBRERA 16), LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA ACTUALIZACION DEL OBJETO DEL

CONTRATO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE MINIMO 4,00m. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA

CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL

SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA

SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR

SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE

ANDENES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
239608-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11067
KR 81A CL 56 

SUR

KR 81A 20m AL 

NORTE

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 20-sep-19 31-oct-19 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 28-JUN-19 Y 08-AGO-19, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 2 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 32-19 - NUMERAL 9382, PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE BY-PASS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE

BRITALIA GRUPO 1 (LUMBRERA 14), LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA ACTUALIZACION DEL OBJETO DEL

CONTRATO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE

TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE

OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE

VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
239608-2019

11068 KR 81A KR 81A
KR 81A CL 57H 

SUR

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 20-sep-19 31-oct-19 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 18-JUL-19 Y 08-AGO-19, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 3 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 32-19 - NUMERAL 9383, PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA EN LA KR 81A ENTRE CL 57H SUR Y 20m AL NORTE, PARA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE

BYPASS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE BRITALIA GRUPO 1, LA RETROALIMENTACION CONSISTE

EN LA ACTUALIZACION DEL OBJETO DEL CONTRATO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE

UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES

APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y

ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO

A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO

SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION DE ANDENES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
239608-2019

11069
KR 81C CL 54 

SUR

KR 81C 15m AL 

SUR

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 20-sep-19 31-oct-19 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 18-JUL-19 Y 08-AGO-19, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 2 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 32-19 - NUMERAL 9384, PARA CIERRE

PARCIAL DE SEPARADOR EN EL COSTADO ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA CONSTRUCCION DE LA

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE BRITALIA GRUPO 1, LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA

ACTUALIZACION DEL OBJETO DEL CONTRATO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. SE DEBE GARANTIZAR

UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION MINIMO DE 6.00m. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL DURANTE LAS 24 HORAS. GARANTIZAR 1,50m LIBRES DE

SENDERO PEATONAL POR LA PARTE INTERNA DEL SEPARADOR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DEBE

REALIZARSE DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. GARANTIZAR PASO PEATONAL

SEGURO PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS, APOYADOS EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
239608-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 2 de 2 - Página 29 de 67

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11070
CL 51 SUR KR 

81H

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 20-sep-19 31-oct-19 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 18-JUL-19 Y 08-AGO-19, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 3 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 32-19 - NUMERAL 9385, PARA ENTRADA Y

SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO NOROCCIDENTAL DE LA INTERSECCION, PARA CONSTRUCCION DE LA ESTACION

DE BYPASS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE BRITALIA GRUPO 1, LA RETROALIMENTACION

CONSISTE EN LA ACTUALIZACION DEL OBJETO DEL CONTRATO. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION

PROPUESTA EN EL PMT. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA

Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. NO SE APRUEBA COLA DE VOLQUETAS EN ESPERA

DE INGRESAR A LA OBRA. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE O DESCARGUE DE MATERIALES FUERA

DEL PREDIO DE OBRA. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE

VOLQUETAS Y MANTENER EL ACCESO AL PREDIO EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD Y SIN RESIDUOS DE

OBRA. LAS VIAS DE ACCESO DEBEN GARANTIZARSE EN TODO MOMENTO EN LAS CONDICIONES ENCONTRADAS

INICIALMENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
239608-2019

11071
KR 81H CL 49 

SUR

KR 81H CL 51 

SUR

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 20-sep-19 31-oct-19 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 18-JUL-19 Y 08-AGO-19, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 3 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 32-19 - NUMERAL 9386, PARA CIERRE

PARCIAL DE ZONA VERDE EN EL COSTADO OCCIDENTAL DENTRO DEL PARQUE, PARA CONSTRUCCION DE LA ESTACION

DE BYPASS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE BRITALIA GRUPO 1, LA RETROALIMENTACION

CONSISTE EN LA ACTUALIZACION DEL OBJETO DEL CONTRATO. EL CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZA UNICAMENTE

DENTRO DEL CERRAMIENTO APROBADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
239608-2019

11072
CL 49 SUR KR 

81H

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 20-sep-19 31-oct-19 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 18-JUL-19 Y 08-AGO-19, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 3 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 32-19 - NUMERAL 9387, PARA ENTRADA Y

SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO SUR OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION, PARA CONSTRUCCION DE LA ESTACION

DE BYPASS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE BRITALIA GRUPO 1, LA RETROALIMENTACION

CONSISTE EN LA ACTUALIZACION DEL OBJETO DEL CONTRATO. SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA EN EL PMT. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. NO SE APRUEBA COLA DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE O DESCARGUE

DE MATERIALES FUERA DEL PREDIO DE OBRA. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL

TRANSITO DE VOLQUETAS Y MANTENER EL ACCESO AL PREDIO EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD Y SIN

RESIDUOS DE OBRA. LAS VIAS DE ACCESO DEBEN GARANTIZARSE EN TODO MOMENTO EN LAS CONDICIONES

ENCONTRADAS INICIALMENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
239608-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11073
CL 58C SUR KR 

81A

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 20-sep-19 19-dic-19 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. DEBE COORDINAR ACTIVIDADES CON LA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS AUTORIZADA PARA EL CONSORCIO CAMINOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION TB9 1 DE LA

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE BRITALIA GRUPO 1. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y

DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE

ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA

Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR

SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE

ANDENES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
239605-2019

11074
CL 58C SUR KR 

81A

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 20-sep-19 19-dic-19 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. DEBE COORDINAR ACTIVIDADES CON LA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS AUTORIZADA PARA EL CONSORCIO CAMINOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION TB9 2 DE LA

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE BRITALIA GRUPO 1. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y

DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE

ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA

Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR

SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE

ANDENES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
239605-2019

11075 KR 71 CL 18A KR 71 CL 19 CONSORCIO ZONA 3-733 EAB 20-sep-19 19-dic-19 06:00-18:00 24 HORAS 087-2017

NOTA: EL CIERRE SE AUTORIZA UNICAMENTE ENTRE LA KR 71 CL 19 Y 50 METROS AL SUR GARANTIZANDO EL ACCESO Y

LA SALIDA DEL COMERCIO SOBRE LA KR 71-CL 18A.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE PSMV Y RENOVACION DE LOS SISTEMAS DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO

DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO

MOMENTO POR BANDEREROS EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE

OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL

SECTOR EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL

CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE

LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO VEHICULAR A EASY. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
239509-2019

11076
CL 59 SUR 52m 

AL ORIENTE 

DE LA TV 65

CONSTRUCTORA 

COLPATRIA S.A.
EAB 20-sep-19 21-nov-19 06:00-18:00 24 HORAS

225-2019, 

RES-2618

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 31-AD - NUMERAL 9190, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CONSTRUCCION DE REDES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A

LA VIA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE REALIZARAN DENTRO DEL PREDIO DE

CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO EN COI 30 RAD SDM-190506-2019, NUMERAL 34265 - PROYECTO TORRES DE SAN

RAFAEL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON AUXILIARES DE TRANSITO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
239402-2019
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 vigente y cumplir con las exigencias particulares.
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11077

CL 59 SUR 

102m AL 

ORIENTE DE 

LA TV 65

CONSTRUCTORA 

COLPATRIA S.A.
EAB 20-sep-19 21-nov-19 06:00-18:00 24 HORAS

225-2019, 

RES-2618

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 31-AD - NUMERAL 9191, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CONSTRUCCION DE REDES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A

LA VIA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE REALIZARAN DENTRO DEL PREDIO DE

CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO EN COI 30 RAD SDM-190506-2019, NUMERAL 34265 - PROYECTO TORRES DE SAN

RAFAEL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON AUXILIARES DE TRANSITO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
239402-2019

11078

TV 65 78m AL 

SUR DE LA CL 

59 SUR

TV 65 110m AL 

SUR DE LA CL 

59 SUR

CONSTRUCTORA 

COLPATRIA S.A.
EAB 20-sep-19 21-nov-19 06:00-18:00 24 HORAS

225-2019, 

RES-2618

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 31-AD - NUMERAL 9192, PMT PARA

CIERRE DE CALZADA POR CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA CONSTRUCCION DE REDES DE DOMICILIARIAS

DE ALCANTARILLADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE

PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR, NO

SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
239402-2019

11079

TV 65 70m AL 

SUR DE LA CL 

59 SUR

TV 65 120m AL 

SUR DE LA CL 

59 SUR

CONSTRUCTORA 

COLPATRIA S.A.
EAB 20-sep-19 21-nov-19 06:00-18:00 24 HORAS

225-2019, 

RES-2618

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO PODRA EJECUTARSE DE MANERA SIMULTANEA CON LAS OBRAS A EJECUTAR EN

CALZADA, AUTORIZADAS MEDIANTE COOS 38 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 32 - NUMERAL 9395, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL CON TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA PARA

CONSTRUCCION DE REDES DE DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL PREDIO DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO EN COI 30 RAD SDM-190506-2019,

NUMERAL 34262 - PROYECTO TORRES DE SAN RAFAEL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL

CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS

ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 5,19m Y EL PASO

REGULADO POR AUXILIARES DE TRANSITO DE VEHICULOS EN SENTIDO NORTE-SUR Y VICEVERSA. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
239402-2019

11080
CL 135 No 45A 

44

CL 135 No 45A 

54
CONSUBER S.A.S. CODENSA S.A. 20-sep-19 24-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS

233-2019, 

RES-2623

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION RED DE ENERGIA Y

CONSTRUCCION DE CAJAS Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA CANALIZACION DEL SENDERO PEATONAL EN VIA Y PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. EL SENDERO PEATONAL DEBE ESTAR CANALIZADO CON

BARRERAS PLASTICAS (MALETINES). GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A TODOS LOS

PREDIOS PROXIMOS A LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN

EN EL CARRIL NORTE DE LA CALLE 135 JUNTO A LA ZONA DE INTERVENCION (SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL)

CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA, GARANTIZANDO UNA CALZADA DE 5,00m LIBRE PARA EL TRANSITO EN EL

UNICO SENTIDO DE CIRCULACION EXISTENTE ORIENTE-OCCIDENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO DE

OBRA CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

MARISELA PEÑA 

C.
239013-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11081
CL 127A No 

18B 62
COUNTRY PARK 127 CODENSA S.A. - - - - 335-2019, 

RES-4534
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

NO COINCIDE EL 

TITULAR DE LA 

LICENCIA CON EL 

NUMERO DE 

LICENCIA

NO USAQUEN
JEYSON A. 

CARDENAS M.
237505-2019

11082
CL 96 No 19A 

83
CUMBRERA S.A.S. EAB 20-sep-19 10-oct-19 08:00-17:00 24 HORAS 

302-2019, 

RES-3750

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR, PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

PARA EL PROYECTO EDIFICIO CASA CHICO. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL CONTINUO, COMODO Y SEGURO, POR EL

ANDEN, EL CUAL DEBE ESTAR LIBRE DE MATERIALES Y/O ESCOMBROS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL

CARRIL SUR DE LA CALLE 96, EN EL HORARIO PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 HORAS, DEBIENDO GARANTIZAR UN ANCHO

DE CALZADA LIBRE DE MINIMO 4.50m. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y/O

VEHICULOS CON AUXILIARES DE TRANSITO DEBIDAMENTE CAPACITADOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
238834-2019

11083
VARIOS SANTA 

FE (CL 14)
DELTEC CODENSA S.A. - - - - 146

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN Y CALZADA (CRUCE DE VIA) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE 

ACOMETIDAS ELECTRICAS. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL 13-SEP-19. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM SEDE

PALOQUEMAO (KR 28A No. 17A - 20 - LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE LA MAÑANA. PISO 3).

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
239686-2019

11084
VARIOS SANTA 

FE (KR 12)
DELTEC CODENSA S.A. - - - - 146

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN Y CALZADA (CRUCE DE VIA) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE 

ACOMETIDAS ELECTRICAS. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL 13-SEP-19. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM SEDE

PALOQUEMAO (KR 28A No. 17A - 20 - LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE LA MAÑANA. PISO 3).

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
239685-2019

11085 CL 112 No 1 29
DIVINA PROPORCION 

S.A.S.
CODENSA S.A. - - - - 331-2019, 

RES-4366

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS Y CIERRE POR CARRILES NO

SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN CALZADA, TENIENDO

EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 13-SEP-19.

CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE

PALOQUEMAO KR 28A -20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USAQUEN

JEYSON A. 

CARDENAS M.
239699-2019

11086 CL 112 No 1 29 CL 112 No 1 03
DIVINA PROPORCION 

S.A.S.
CODENSA S.A. - - - - 331-2019, 

RES-4366

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL DIA 13-SEP-19. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO

DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A -20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USAQUEN

JEYSON A. 

CARDENAS M.
239699-2019

11087
VARIOS 

KENNEDY

DOMOTICA INGENIERIA 

ELECTROMECANICA 

S.A.S.

CODENSA S.A. - - - -
320-2019, 

RES-

004222

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRES EN ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA CRUCE DE VIA

PARA CONEXION DE REDES. ADJUNTAR FORMATO COOS FIRMADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS. ACLARAR

EL HORARIO DE CIERRE TODA VEZ QUE EN EL FORMATO SE INDICA CIERRE DE 07:00-17:00, SIN EMBARGO EN EL INFORME 

SE INDICA QUE PARA LOS CRUCES DE VIA SE MANTENDRA EL CERRAMIENTO EN HORARIOS NO LABORALES.ADJUNTAR

INVENTARIO DE SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL CON SU RESPECTIVA ACTA DE REPOSICION. ADJUNTAR

SOCIALIZACION CON LA TOTALIDAD DE LA COMUNIDAD AFECTADA POR LA INTERVENCION O CON EL PRESIDENTE DE LA

JAC ADJUNTANDO EL DOCUMENTO QUE LO ACREDITA ELECTO EN EL CARGO. LAS ACTAS DEBEN CONTENER LA

INFORMACION INDICADA EN EL NUMERAL 2.2.6.14. INFORMACION, DIVULGACION Y SOCIALIZACION Y AL ANEXO NO. 9 DEL

CONCEPTO TECNICO No. 16 DE 2017. SE RECUERDA QUE, PARA SITIOS ESPECIALES, DEBE ADJUNTAR ACTA ESPECIFICA,

INDICANDO EL CARGO DE QUIEN FIRMA Y EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
239700-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11088 KR 5 ESTE CL 3
KR 5 ESTE CL 

2D

ELECTRO HIDRAULICA 

S.A. 

REPRESENTACIONES

EAB 20-sep-19 10-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS
082-2019, 

RES-817

NOTA: EL FORMATO COOS SE ENCUENTRA EN EL RADICADO SDM-229691-2019 DEL COOS 37-19.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL POR CONSTRUCCION DE CAMARA MACROMEDICION Y VRP. 

NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION NI CIERRE SOBRE ANDENES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL VEHICULAR DE

MINIMO DE 3.2m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR

5 ESTE, GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m Y EN UN TIEMPO NO MAYOR A 60 MINUTOS.

NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA

DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y

VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
239582-2019

11089

KR 7BIS 20m 

AL NORTE DE 

LA CL 106

KR 7BIS 35m AL 

NORTE DE LA 

CL 106

ENPROYECTOS S.A.S. CODENSA S.A. - - - - NO 

REPORTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAJA CODENSA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 13-SEP-19. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE

LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A -20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USAQUEN

JEYSON A. 

CARDENAS M.
236978-2019

11090
KR 18 No 86A 

15
KR 18 CL 86 ESINCO S.A. CODENSA S.A. - - - - 173-2019, 

RES-1684
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO CHAPINERO
JOSE S. VALERO 

M.
239755-2019

11091 CL 86 KR 18 CL 86 No 18 24 ESINCO S.A. CODENSA S.A. - - - - 173-2019, 

RES-1684
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO CHAPINERO
JOSE S. VALERO 

M.
239755-2019

11092 KR 18 CL 86 ESINCO S.A. CODENSA S.A. - - - - 173-2019, 

RES-1684
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO CHAPINERO
JOSE S. VALERO 

M.
239755-2019

11093 KR 18 CL 86
KR 18 30m AL 

SUR
ESINCO S.A. CODENSA S.A. - - - - 173-2019, 

RES-1684
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO CHAPINERO
JOSE S. VALERO 

M.
239755-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11094

VIAS 

LOCALIDAD 

PUENTE 

ARANDA

ETB ETB - - - - NO 

REPORTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL SEGUN LOS FRENTES

INCLUIDOS EN EL RADICADO SDM-239467-2019 PARA INSTALACION DE CAMARAS DETECTORAS. PRESENTAR FORMATO

COOS DEBIDAMENTE DILIGENCIADO CON FIRMAS DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

INDICAR COMO VA A SER LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SOBRE EL SEPARADOR CENTRAL DE LA

AK 68. VERIFICAR EN EL DOCUMENTO QUE LAS DIRECCION QUE INDICA DEBE COINCIDIR CON EL FORMATO COOS Y

PLANOS DE INTERVENCION 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
239467-2019

11095
TV 60 DG 49 

SUR
ETB ETB - - - - NO 

REPORTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ESQUINA SUROCCIDENTAL, EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA

ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO PARA INSTALACION DE CAMARAS DETECTORAS, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE PRESENTA

FIRMA DE CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE EN FORMATO COOS. PARA PROXIMAS SOLICITUDES DEBE

ATENDER LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- ES NECESARIO ACLARAR OBJETO DEL PMT Y LABORES A EJECUTAR TODA VEZ QUE SE INDICA "...CANALIZACION EN ANDEN DESDE

CAJAS DE FIBRA ETB Y CODENSA EXISTENTES HASTA CAJAS DEL ACUEDUCTO DEL NUEVO DEI DESDE EL CUAL SE REALIZARA

PERFORACION DIRIGIDA...". ACLARAR PROCESO CONSTRUCTIVO Y EN CASO DE AFECTACION EN DICHAS REDES PRESENTAR LAS

RESPECTIVAS FIRMAS EN FORMATO COOS DE LAS ENTIDADES, SEGUN CORRESPONDA.

- PRESENTAR FORMATO COOS DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO POR TODOS LOS RESPONSABLES DE LA OBRA.

- PROPUESTA PRESENTADA PARA MANEJO DE CICLO-USUARIOS Y PEATONES EN ETAPA I, NO ES TECNICAMENTE VIABLE TENIENDO

EN CUENTA EL VOLUMEN DE PEATONES Y CICLOUSUARIOS QUE CIRCULAN EN HORAS PICO POR LA CICLORRUTA Y ANDEN A CERRAR.

ES NECESARIO REPLANTEAR PROPUESTA DE TAL MANERA QUE SE GARANTICEN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA TODOS LOS

USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA. 

- ACOTAR ANCHO DE ANDEN, ANCHO DE CICLORRUTA, ANCHO DE CALZADAS Y UBICAR EN PLANOS MOBILIARIO EXISTENTE.

- PARA INTERVENCION EN ANDEN: PRESENTAR REGISTRO FOTOGRAFICO ACTUALIZADO, EN CASO DE EXISTIR SEÑALIZACION

VERTICAL (INCLUIR MOBILIARIO), PRESENTAR PLANO CON EL INVENTARIO DE SEÑALIZACION, DILIGENCIAR Y ANEXAR AL PMT ANEXOS

5 Y 6 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE LA SDM.

- PRESENTAR PROPUESTA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE.

- ACLARAR NUMERAL 6.9, EN EL CUAL SE HACE REFERENCIA A AFECTACION EN INTERSECCION SEMAFORIZADA. NO OBSTANTE, EN LA

DIRECCION REPORTADA NO EXISTE SEMAFORO. AJUSTAR DIRECCION O NUMERAL SEGUN CORRESPONDA.

- PRESENTAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA.

SE RECUERDA QUE EN CASO QUE SE INCLUYAN NUEVOS CIERRES O SE PRESENTE UN CAMBIO DE PROPUESTA EN EL DOCUMENTO

QUE SE RADIQUE COMO ATENCION A OBSERVACIONES LA PROPUESTA SERA REVISADA COMO NUEVA EL SIGUIENTE COMITE, TODA

VEZ QUE DICHOS CAMBIOS NO HAN SIDO REVISADOS Y/O EVALUADOS POR LA SDM. EN TODO CASO SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN CONCEPTO TECNICO 16 DE LA SDM.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO TUNJUELITO

DIANA C. GARCIA 

R.
239462-2019

11096
TV 60 DG 49 

SUR
ETB ETB - - - - NO 

REPORTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE SEPARADOR CENTRAL, PARA ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO

PARA INSTALACION DE CAMARAS DETECTORAS, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE PRESENTA FIRMA DE CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE EN FORMATO COOS. PARA PROXIMAS SOLICITUDES DEBE ATENDER LAS

SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- ES NECESARIO ACLARAR OBJETO DEL PMT Y LABORES A EJECUTAR TODA VEZ QUE SE INDICA "...CANALIZACION EN

ANDEN DESDE CAJAS DE FIBRA ETB Y CODENSA EXISTENTES HASTA CAJAS DEL ACUEDUCTO DEL NUEVO DEI DESDE EL

CUAL SE REALIZARA PERFORACION DIRIGIDA...". ACLARAR PROCESO CONSTRUCTIVO Y EN CASO DE AFECTACION EN

DICHAS REDES PRESENTAR LAS RESPECTIVAS FIRMAS EN FORMATO COOS DE LAS ENTIDADES, SEGUN CORRESPONDA.

- PRESENTAR FORMATO COOS DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO POR TODOS LOS RESPONSABLES DE LA OBRA.

- PRESENTAR PROPUESTA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE.

- PARA INTERVENCION EN SEPARADOR: PRESENTAR REGISTRO FOTOGRAFICO ACTUALIZADO, EN CASO DE EXISTIR

SEÑALIZACION VERTICAL (INCLUIR MOBILIARIO), PRESENTAR PLANO CON EL INVENTARIO DE SEÑALIZACION,

DILIGENCIAR Y ANEXAR AL PMT ANEXOS 5 Y 6 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE LA SDM.

- ACOTAR DIMENSIONES DEL CERRAMIENTO A IMPLEMENTAR Y SEÑALIZACION DE APROXIMACION A OBRA, ACOTAR

ANCHO DE SEPARADOR, ANCHO DE CALZADAS.

SE RECUERDA QUE EN CASO QUE SE INCLUYAN NUEVOS CIERRES O SE PRESENTE UN CAMBIO DE PROPUESTA EN EL

DOCUMENTO QUE SE RADIQUE COMO ATENCION A OBSERVACIONES LA PROPUESTA SERA REVISADA COMO NUEVA EL

SIGUIENTE COMITE, TODA VEZ QUE DICHOS CAMBIOS NO HAN SIDO REVISADOS Y/O EVALUADOS POR LA SDM. EN TODO

CASO SE DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN CONCEPTO TECNICO 16 DE LA SDM.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO TUNJUELITO

DIANA C. GARCIA 

R.
239462-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11097
TV 60 DG 47A 

SUR
ETB ETB - - - - NO 

REPORTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE BAHIA COSTADO ORIENTAL - COSTADO SUR DE LA INTERSECCION, PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DURANTE ACTIVIDADES DE ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO PARA

INSTALACION DE CAMARAS DETECTORAS EN ANDEN Y SEPARADOR CENTRAL EN LA TV 60 (AV BOYACA) POR DG 49 SUR,

TENIENDO EN CUENTA QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES TECNICAMENTE VIABLE. TODA VEZ QUE, NO SE

GARANTIZAN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA TODOS LOS USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA Y TRABAJADORES

DEL CONTRATISTA, LOS CUALES PARA EL TRASIEGO DE MATERIAL A LA ZONA DE OBRA DEBEN CRUZAR A RIESGO DOS

CALZADAS DE UNA VIA ARTERIAL (AVENIDA BOYACA). 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO TUNJUELITO

DIANA C. GARCIA 

R.
239462-2019

11098

VARIOS 

RAFAEL URIBE 

URIBE

ETB ETB - - - - NO 

REPORTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS Y CIERRE DE SEPARADOR PARA

ADECUACION DE ESPACIO POR INSTALACION DE CAMARAS DETECTORAS, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE PRESENTO

LA FIRMA DE LOS INGENIEROS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DE LA INTERVENTORIA EN EL FORMATO DE

SOLICITUD. ADICIONALMENTE, SE SOLICITA ACLARAR POR QUE SI LAS OBRAS SON DE ETB, EN EL DOCUMENTO SE

MENCIONA UNA CANALIZACION CON LAS CAJAS DE CODENSA Y DEL ACUEDUCTO. ESPECIFICAR SI LAS INTERVENCIONES

SOLICITADAS SON PUNTUALES O POR TRAMOS, LAS DIRECCIONES REPORTADAS EN EL FORMATO DEBEN SER

CONSISTENTES CON LOS CIERRES REPRESENTADOS EN EL PLANO. ACOTAR EN EL PLANO LAS AREAS A INTERVENIR.

ACLARAR COMO SE VA A REALIZAR EL TRASIEGO DE MATERIAL, DADO QUE SE REQUIERE EL CRUCE SOBRE LA AVENIDA

GAITAN CORTES (KR 33). PRESENTAR REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ZONAS A INTERVENIR. RELACIONAR EN EL

FORMATO EL NUMERO DE LA LICENCIA DE EXCAVACION.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO RAFAEL URIBE 

URIBE

KATHERINE 

CASTRO S.
239465-2019

11099 AK 14 CL 60 ETB ETB - - - - NO 

REPORTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y OCCIDENTAL PARA INSTALACION DE CAMARAS

DETECTORAS. EL OBJETO DE INTERVENCION NO ES CLARO. SE DEBE PRESENTAR FORMATO COOS DEBIDAMENTE

DILIGENCIADO Y FIRMADO POR PARTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS. SE DEBE RELACIONAR LICENCIA DE

EXCAVACION. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE

PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
239450-2019

11100
CL 139 70m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 129

ETB ETB - - - - NO 

REPORTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA INSTALACION DE CAMARAS

DETECTORAS. TENIENDO EN CUENTA QUE EL FORMATO COOS NO PRESENTA FIRMAS DE LA ESP. ADICIONAL A LO

ANTERIOR, EL MANEJO PEATONAL NO ES CLARO, NI GARANTIZA CONDICIONES DE SEGURIDAD, POR LO QUE SE SOLICITA

EVALUAR LA PROPUESTA.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
239466-2019

11101
AV CIUDAD DE 

CALI AV SUBA
ETB ETB - - - - NO 

REPORTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE SEPARADOR CENTRAL ACCESOS SUR Y NORTE DE LA INTERSECCION,

PARA INSTALACION DE CAMARAS DETECTORAS. TENIENDO EN CUENTA QUE EL FORMATO COOS NO PRESENTA FIRMAS

DE LA ESP. ADICIONAL A LO ANTERIOR, LA PROPUESTA PARA EL CARGUE Y DESCARGUE NO GARANTIZA CONDICIONES

DE SEGURIDAD TENIENDO EN CUENTA EL TRASIEGO DE MATERIALES, POR LO TANTO, SE DEBE EVALUAR ESTA

CONDICION.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
239466-2019

11102 AK 72 CL 53 ETB ETB - - - - NO 

REPORTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN LOS COSTADOS SUR-ORIENTAL, NOR-OCCIDENTAL Y

ORIENTAL DE LA INTERSECCION. DEBE PRESENTAR FORMATO COOS DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y CON FIRMAS EN

ORIGINAL DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, DEBE RELACIONAR LA LICENCIA DE

EXCAVACION CORRESPONDIENTE. DEBE COORDINAR CON EL CONTRATISTA MI-230 (proyectosaprovar@gmail.com )

JOVANNY VARGAS EL SENDERO PEATONAL UBICADO EN LA CALZADA PARALELA COSTADO ORIENTAL DE LA AK 72.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
239463-2019

11103
FRENTES 

VARIOS 

ENGATIVA

ETB ETB - - - - NO 

REPORTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ESPACIO PUBLICO PARA INSTALACION DE CAMARAS DETECTORAS,

TENIENDO EN CUENTA QUE EL FORMATO COOS PRESENTADO NO CONTIENE FIRMA DE LA INTERVENTORIA NI DE LA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS. SE DEBE ESPECIFICAR EN FORMATO COOS Y EN PLANOS LAS LONGITUDES DE

CIERRE EN LOS SEPARADORES DE LA AC 80 POR KR 102. SE DEBE INDICAR EN PLANOS Y EN EL INFORME TECNICO, LAS

ZONAS Y HORARIOS DE CARGUE Y DESCARGUE PARA LAS OBRAS A REALIZAR SOBRE LOS SEPARADORES DE LA AC 80

POR KR 102, YA QUE NO ES VIABLE REALIZAR TRASIEGO DE MATERIAL DESDE LA ZONA PROPUESTA. EN CASO DE

OCUPACION DE ALGUNA DE LAS CALZADAS DE LA AC 80, EL FORMATO COOS DEBE CONTENER LA FIRMA DEL

PROFESIONAL DESIGNADO POR TRANSMILENIO S.A, DEBIDO A LA AFECTACION DE LAS RUTAS ALIMENTADORAS QUE

CIRCULAN POR LA AC 80. SI DICHA OCUPACION EN LA AC 80 SERA EN HORARIO DE 05:00 A 22:00, SE DEBE ATENDER

TODOS LOS REQUERIMIENTOS MENCIONADOS EN EL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017 DE LA SDM, INHERENTES AL

ANALISIS DE TRANSITO EN LA ZONA. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE

8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER PISO PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ENGATIVA FREDY A. GIL C. 239456-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11104
AK 72 45m AL 

SUR DE LA CL 

130C

AK 72 65m AL 

SUR DE LA CL 

130C

ETB ETB - - - - NO 

REPORTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CICLORRUTA COSTADO ORIENTAL, CIERRE PARCIAL DE ANDEN

COSTADO ORIENTAL Y CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DETECTORAS POR

PERFORACION DIRIGIDA, TENIENDO EN CUENTA QUE EL FORMATO COOS NO SE ENCUENTRA FIRMADO POR LA

INTERVENTORIA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS; PARA LA PROXIMA RADICACION DEBE ATENDER LAS

SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1. ACLARAR PUNTUALMENTE SI EL ALCANCE DE LA INTERVENCION NO REQUIERE EL

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO DE LA OBRA QUE SUMINISTRE ALGUN MATERIAL (COMO AGUA) AFECTANDO ALGUNA

DE LAS CALZADAS DE LA AV. BOYACA FRENTE A LA ZONA DE INTERVENCION. 2. INDICAR QUE MATERIALES SE UTILIZARAN

Y COMO SERA EL TRASIEGO DESDE EL SITIO PROPUESTO PARA EL CARGUE Y DESCARGUE (MAS DE 80m). 3.

REPLANTEAR PROPUESTA PARA EL MANEJO DE LOS CICLISTAS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA

(CANALIZANDO EL DESVIO DE LA CICLORRUTA Y EL SENDERO PEATONAL). 4. PRESENTAR ACTA DE SOCIALIZACION CON

EL PREDIO AFECTADO EN SU ACCESO VEHICULAR, INDICANDO EL MANEJO (CON PLAFON METALICO) PARA GARANTIZAR

EL ACCESO VEHICULAR.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SUBA

MARISELA PEÑA 

C.
239459-2019

11105 AK 72 CL 5A ETB ETB - - - - NO 

REPORTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR ORIENTAL, CIERRE TOTAL DE SEPARADOR

CENTRAL PARA ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO PARA INSTALACION DE CAMARAS DETECTORAS, TENIENDO EN

CUENTA EL FORMATO COOS NO ESTA DEBIDAMENTE DIIGENCIADO, HACE FALTA FIRMA DEL FUNCIONARIO DE LA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, HACE FALTA FIRMA DE INTERVENTORIA, DEBE DEFINIR COMO SE RELIZARA EL

MANEJO DE LAS RAMPAS DE ACCESO PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA.DEBE ESPECIFICAR EL NUMERO DE LA

LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE PRESENTAR PLANOS A ESCALA MAS LEGIBLE, NO SE CONSIDERA VIABLE DESDE EL

PUNTO DE VISTA DE SEGURIDAD VIAL, LA UBICACION PARA EL CARGUE Y DESCARGUE PROPUESTO Y MANEJO DE

TRASIEGO QUE SE REQUIERE TENIENDO EN CUENTA LA DISTANCIA QUE EXISTE ENTRE EL PUNTO DE PARQUEO DE

VEHICULOS DE OBRA Y LOS SITIOS DE OBRA ( SEPARADOR CENTRAL). SE DEBE DEFINIR UN PUNTO O DIRECCION PARA

EL PARQUEO MOMENTANEO QUE SEA SEGURO. ESTE FRENTE DEBE VENIR INCLUIDO A ALGUN FRENTE DE OBRA Y NO SE

DEBE SOLICITAR COMO UN FRENTE ADICIONAL EN EL FORMATO COOS.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CORREDOR

FERNEL E. 

BONZA R.
239468-2019

11106
AK 72 CL 36 

SUR
ETB ETB - - - - NO 

REPORTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR OCCIDENTAL, CIERRE TOTAL DE

SEPARADOR CENTRAL PARA ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO PARA INSTALACION DE CAMARAS DETECTORAS,

TENIENDO EN CUENTA EL FORMATO COOS NO ESTA DEBIDAMENTE DIIGENCIADO, HACE FALTA FIRMA DEL FUNCIONARIO

DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, HACE FALTA FIRMA DE INTERVENTORIA, DEBE DEFINIR COMO SE RELIZARA EL

MANEJO DE LAS RAMPAS DE ACCESO PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA.DEBE ESPECIFICAR EL NUMERO DE LA

LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE PRESENTAR PLANOS A ESCALA MAS LEGIBLE, NO SE CONSIDERA VIABLE DESDE EL

PUNTO DE VISTA DE SEGURIDAD VIAL, LA UBICACION PARA EL CARGUE Y DESCARGUE PROPUESTO Y MANEJO DE

TRASIEGO QUE SE REQUIERE TENIENDO EN CUENTA LA DISTANCIA QUE EXISTE ENTRE EL PUNTO DE PARQUEO DE

VEHICULOS DE OBRA Y LOS SITIOS DE OBRA ( SEPARADOR CENTRAL). SE DEBE DEFINIR UN PUNTO O DIRECCION PARA

EL PARQUEO MOMENTANEO QUE SEA SEGURO. ESTE FRENTE DEBE VENIR INCLUIDO A ALGUN FRENTE DE OBRA Y NO SE

DEBE SOLICITAR COMO UN FRENTE ADICIONAL EN EL FORMATO COOS.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CORREDOR

FERNEL E. 

BONZA R.
239443-2019

11107
AC 61 SUR KR 

38
ETB ETB - - - - NO 

REPORTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR ORIENTAL, CIERRE TOTAL DE SEPARADOR

CENTRAL PARA ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO PARA INSTALACION DE CAMARAS DETECTORAS, TENIENDO EN

CUENTA EL FORMATO COOS NO ESTA DEBIDAMENTE DIIGENCIADO HACE FALTA FIRMA DEL FUNCIONARIO DE LA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, HACE FALTA FIRMA DE INTERVENTORIA, DEBE DEFINIR COMO SE RELIZARA EL

MANEJO DE LAS RAMPAS DE ACCESO PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA. DEBE ESPECIFICAR EL NUMERO DE LA

LICENCIA DE EXCAVACION.DEBE PRESENTAR PLANOS A ESCALA, DEBE PRESENTAR UNA PROPUESTA PARA ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CIUDAD BOLIVAR

FERNEL E. 

BONZA R.
239452-2019

11108 VARIOS BOSA ETB ETB - - - - NO 

REPORTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDENES Y SEPARADOR PARA INSTALACION DE CAMARAS

DETECTORAS, TENIENDO EN CUENTA QUE EL FORMATO COOS PRESENTADO DEBE VENIR FIRMADO POR INTERVENTORIA

Y EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS. PRESENTAR REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SITIO DE INTERVENCION. EL

DOCUEMENTO PRESENTA INCONSISTENCIAS. EXPLICAR COMO SE REALIZARA EL TRASIEGO DE MATERIALES HASTA EL

SITIO INDICADO. SE REOCMIENDA EVALUAR OTRAS ALTERNATIVAS PARA EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES QUE

GARANTICEN CONDICINES DE SEGURIDAD. INCLUIR BANDEREROS PARA GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL. INDICAR

COMO SE GARANTIZARA EL TRANSITO PEATONAL. DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO EN CASO QUE SE REQUIERA

APAGAR LA INTERSECCION SEMAFORIZADA Y CONTAR CON EL PERSONAL REQUERIDO. CUALQUIER INQUIETUD SERA

ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No. 17A - 20 - LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 DE LA

MAÑANA. PISO 3).

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
239449-2019 
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11109
VARIOS 

KENNEDY
ETB ETB - - - - NO 

REPORTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRES PARCIALES EN ANDEN Y CIERRE DE SEPARADOR PARA ADECUACION DE

ESPACIO PUBLICO PARA INSTALACION DE CAMARAS DETECTORAS. ADJUNTAR FORMATO CON FIRMAS DE SERVICIOS

PUBLICOS DE ACUERDO A LOS SERVICIOS A AFECTAR. ACLARAR EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MAQUINARIA Y EQUIPOS

A UTILIZAR, DE IGUAL MANERA ACLARAR COMO SE VA A REALIZAR LA CANALIZACION DE LAS CAJAS DE ETB Y CODENSA

EXISTENTES A LAS CAJAS DE ACUEDUCTO. INDICAR COMO SE VA A REALIZAR LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE

DESDE EL SITIO PROPUESTO - LEJOS DE LAS INTERVENCIONES. INDICAR EN EL PLANO TODAS LAS RAMPAS DE ACCESO

DE LOS ANDENES QUE SE VAN A A INTEVENIR. INDICAR EL EN PLANO LA UBICACION DE LOS POSTES DE LOS SEMAFOROS

Y EL MOBILIARIO EXISTENTES EN LOS ANDENES Y SEPARADOR. ANEXAR INVENTARIO DE SEÑALIZACION VERTICAL CON

SU RESPECTIVA ACTA DE REPOSICION – ANEXO 4 Y 6 DEL CONCEPTO TECNICO NO. 16 DE 2017. ADJUNTAR REGISTRO

FOTOGRAFICO ACTUALIZADO DE LOS SITIOS DE INTERVENCION. ACLARAR LAS DIRECCIONES SOLICITADAS, TODA VEZ

QUE EN EL FORMATO SE SOLICITAN PUNTOS Y EN EL PLANO SE INDICAN TRAMOS. ACLARAR Y JUSTIFICAR PORQUE SE

REQUIERE CIERRE DE 24 HORAS PARA LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. DE ACUERDO A LO

INDICADO EN EL NUMERAL 6.9. AFECTACION DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS, DEBE PRESENTAR EL PMT

ESPECIFICO PARA LA AFECTACION O APAGADO DE LA INTERSECCION. ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD COMPETENTE PARA LA AFECTACION DE INDIVIDUOS ARBOREOS. ES

NECESARIO REALIZAR PREVIO A LA INTERVENCION LA INSPECCION DE REDES QUE FORMAN PARTE DEL CIRCUITO

SEMAFORIZADO, LA CUAL PUEDE SER PROGRAMADA CON ANTELACION DE DOS DIAS A TRAVES DEL CORREO

ELECTRONICO AMCAICEDO@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
239455-2019

11110

VARIOS 

LOCALIDAD DE 

BOSA

ETB ETB - - - - NO 

REPORTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN DE LA ESQUINA SUROCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

ADECUACION DE ESPACIO PARA INSTALACION DE CAMARAS DETECTORAS Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA

CARRERA 78F ENTRE CALLE 59A SUR Y CALLE 60 SUR PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. EL FORMATO

COOS NO CUENTA CON FIRMAS DE INTERVENTORIA NI EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS. DEBE DILIGENCIARSE Y

ESPECIFICARSE EL NUMERO DE LA LICENCIA DE EXCAVACION. LA PROPUESTA PARA EL MANEJO DE ZONAS DE CARGUE Y

DESCARGUE NO ES TECNICAMENTE VIABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SEGURIDAD VIAL Y POR LA DISTANCIA

EXISTENTE ENTRE LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO Y LAS ZONAS EN ESPACIO PUBLICO. CUALQUIER INQUIETUD SERA

ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 A.M. EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20

TERCER PISO PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
239461-2019

11111
KR 9B No 113 

63/87
FABRIK 113 S.A.S. EAB - - - - 301-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA CONSTRUCCION DE LA DOMICILIARIA DE

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA LA CONEXION DEFINITIVA PARA EL PROYECTO FABRIK 113, TENIENDO EN

CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 10-SEP-19. SE

RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR

28A No. 17A-20. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USAQUEN

JEYSON A. 

CARDENAS M.
238832-2019

11112 AK 27 CL 1F
AK 27 45m AL 

SUR 

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 23-sep-19 10-oct-19 24 HORAS 24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL HORARIO PROPUESTO 07:00 A 17:00

DENTRO DE LA BAHIA INTERNA COSTADO NORTE DEL PARQUE ADYACENTE AL CIERRE. NO SE AUTORIZA INTERVENCION

EN CALZADA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 4,2m SEGURO Y COMODO SOBRE EL MISMO ANDEN DE INTERVENCION AL COSTADO INTERNOS DE

LOS PREDIOS. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN NI DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS Y LOCALES COMERCIALES DEL SECTOR. DEBE REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. CUANDO FINALICEN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE

HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI LOS MARTIRES

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
239703-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11113 AC 13 KR 69 AC 13 TV 71B 

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB - - - - 298-2017, 

RES-3868

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO COSTADO SUR, PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO.TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL DIA 13-SEP-19. PRESENTAR ACTAS DE SOCIALIZACION CON LOS PREDIOS AFECTADOS, DONDE SE

EVIDENCIE EL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO, OBRAS A REALIZAR, MEDIDAS DE CONTINGENCIA A IMPLEMENTAR,

DURACION DE LAS ACTIVIDADES, FECHAS TENTATIVAS DE INICIO DEL CIERRE Y HORARIOS DE INTERVENCION.

CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 9. FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACION DEL PMT. CORREGIR DIRECCION

PRESENTADA EN EL FORMATO CO0S: DIRECCION INICIO AC 13 TV 71B DIRECCION FINAL AC 13 80 METROS AL OCCIDENTE

RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR

28A No 17A-20

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO FONTIBON

ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
239704-2019

11114
KR 9 ESTE CL 

36FBIS SUR

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 23-sep-19 3-oct-19

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ZONA VERDE COSTADO ORIENTAL (ISLETA ESTACION DE SERVICIO),

PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y EN ZONA VERDE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 HORAS EN EL CARRIL NORTE DE LA

CL 36FBIS SUR. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 3,00m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU

USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
239701-2019

11115
CL 36GBIS SUR 

KR 9 ESTE

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 23-sep-19 3-oct-19

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR, COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION,

PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 HORAS EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 9 ESTE. SE DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 4,00m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
239701-2019

11116
CL 63 SUR 32m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 92

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 23-sep-19 10-oct-19 07:00-17:00 07:00-17:00
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA).

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 92, EN UN LAPSO

INFERIOR A 30 MINUTOS DE 9:00 - 12:00 Y DE 02:00 - 04:00. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO REALIZAR DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO DE

1,50m. DE ANCHO, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE ANDEN. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y

SALIDA DE LOS VEHICULOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
239707-2019 
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11117
KR 92 CL 64 

SUR

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB - - - - 298-2017, 

RES-3868
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato 1533 de 

2018 Dirección 

Técnica de 

Construcciones 

Coordinador : 

Oscar Emilio 

Hernandez 

Cordoba ext 1601

NO BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
239707-2019 

11118 VARIOS BOSA

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB - - - - 298-2017, 

RES-3868

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDENES Y CCRUCE DE VIA PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO EN ANDEN Y RECONSTRUCCION DE CPD, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 13-SEP-19: DEBE PRESENTAR INVENTARIO DE

SEÑALIZACION VERTICAL. DEBE PRESENTAR ACTAS DE SOCIALIZACION PARA LA TOTALIDAD DE LOS PREDIOS

AFECTADOS POR EL CIERRE DONDE INDIQUE COMO SE REALIZARA EL MANEJO VEHICULAR Y PEATONAL. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
239702-2019 

11119 VARIOS BOSA

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB - - - - 298-2017, 

RES-3868

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDENES Y CCRUCE DE VIA PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO EN ANDEN Y RECONSTRUCCION DE CPD, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 13-SEP-19: DEBE PRESENTAR INVENTARIO DE

SEÑALIZACION VERTICAL. DEBE PRESENTAR ACTAS DE SOCIALIZACION PARA LA TOTALIDAD DE LOS PREDIOS

AFECTADOS POR EL CIERRE DONDE INDIQUE COMO SE REALIZARA EL MANEJO VEHICULAR Y PEATONAL. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
239702-2019 

11120

VARIOS 

CIUDAD 

BOLIVAR

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB - - - - 298-2017, 

RES-3868

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CRUCE DE VIA Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE REDES A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CALZADA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 13-SEP-19. CUALQUIER INQUIETUD SERA

ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A 20 TERCER

PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CIUDAD BOLIVAR

FERNEL E. 

BONZA R.

233346-2019 

233731-2019

11121
CL 55 SUR 26m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 82B

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB - - - - 298-2017, 

RES-3868

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE EN ZONA VERDE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO Y CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALLE 55 SUR PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE, TENIENDO EN

CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 12-SEP-19:SE DEBEN

ADJUNTAR ACTAS DE SOCIALIZACION. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE

8:00 A 10:00 A.M. EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER PISO PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
239709-2019

11122
CL 48A SUR KR 

88C

CL 48A SUR 

20m AL 

ORIENTE

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 23-sep-19 10-oct-19

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00 Y 14:00-

17:00)

07:00-17:00 
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00-12:00 14:00-17:00

Y EN EL COSTADO NORTE DE LA CL 48A SUR. DEBE GARANTIZAR 4,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE LA SEÑALIZACION EXISTENTE NI DEL

MOBILIARIO URBANO. REALZIAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

TRABAJO (17:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE

TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

FABIAN C. 

OCHOA O.
239710-2019

11123 CL 139 KR 94
CL 139 40m AL 

OCCIDENTE

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 10-oct-19 24 HORAS 24 HORAS

231-2017, 

RES-2328

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ZONA VERDE COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL ACCESO A LA ESTACION DE SERVICIO

QUE SE ENCUENTRA FUERA DE OPERACION SOBRE LA CL 139 (CONTIGUO AL CIERRE) ENTRE LAS 09:00-12:00 HORAS Y

EN UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS SIN AFECTACION DEL PASO PEATONAL. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD

DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.

239742-2019 

240294-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11124
CL 56A SUR KR 

79

CL 56A SUR KR 

78M

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 31-oct-19 24 HORAS 24 HORAS

367-2018, 

RES-5052

NOTAS: 1. LA DIRECCION DE INTERVENCION ES LA CL 56A SUR ENTRE KR 78M Y KR 78NBIS. 2. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. ESTE FRENTE NO SE PUEDE INICIAR HASTA TANTO NO SE

REALICE LA ADECUACION DE LA CAPA DE RODADURA DE LA BAHIA DEL COSTADO NORTE DE LA CL 56A SUR ENTRE KR

78M Y KR 78NBIS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA

SUBTERRANIZACION DE TUBERIA DE ACERO POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA, CONSTRUCCION DE CAJA,

UBICACION DE MATERIALES Y MAQUINARIA CON POSICIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR EL SENTIDO DE

CIRCULACION ORIENTE-OCCIDENTE POR LA BAHIA UBICADA EN EL COSTADO NORTE Y EL SENTIDO OCCIDENTE-ORIENTE

SE REALIZA POR EL CARRIL NORTE DE LA CL 56A SUR ENTRE KR 78M Y KR 78NBIS. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO

DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN

ANDENES. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL

SECTOR. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.

239738-2019 

240398-2019

11125
CL 56A SUR KR 

78M

CL 56A SUR KR 

78J

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 31-oct-19 24 HORAS 24 HORAS

367-2018, 

RES-5052

NOTAS: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE BAHIA DEL COSTADO SUR PARA ACOPIO Y TENDIDO DE TUBERIA DE

ACERO CON POSICIONAMIENTO DE VEHICULO GRUA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL CERRAMIENTO APROBADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION VEHICULAR SOBRE LA CL 56A

SUR. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SALIDA Y ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES DE MANERA SEGURA. NO SE

AUTORIZA AFECTACION EN ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE

ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.

239738-2019 

240398-2019

11126
CL 56A SUR KR 

78M

CL 56A SUR KR 

78J

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 31-oct-19 22:00-04:00 22:00-04:00

367-2018, 

RES-5052

NOTAS: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR PARA TENDIDO Y HALADO DE TUBERIA EN ACERO CON

POSICIONAMIENTO DE VEHICULO GRUA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI CON EL FIN DE GARANTIZAR EL PASO UNO A UNO PROPUESTO.

NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

NO SE AUTORIZA AFECTACION EN ANDENES. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A

LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (04:00 HORAS), SE DEBEN

GARANTIZAR DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION VEHICULAR SOBRE LA CL 56A SUR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.

239738-2019 

240398-2019

11127
CL 56A SUR KR 

79

CL 56A SUR KR 

78N

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 31-oct-19 24 HORAS 24 HORAS

367-2018, 

RES-5052

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR PARA EL PASO DEL PERSONAL TECNICO DE INVESTIGACION

DURANTE LAS OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA POR EL METODO DE PERFORACION

DIRIGIDA, IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. LA ACTIVIDAD DEBE ESTAR COMPLETAMENTE

AISLADA Y SEÑALIZADA, DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE

CON CONOS DE MINIMO 90cm. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL

MANEJO PEATONAL Y VEHICULAR. EN CASO DE PRESENTAR CONGESTION O POR SOLICITUD EXPRESA DE LA POLICIA DE

TRANSITO SE DEBERAN SUSPENDER LAS ACTIVIDADES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.

239738-2019 

240398-2019
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HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11128 KR 10 No 72 66

GERENCIA 

CONSTRUCCION 

ARQUITECTURA S.A.

EAB 20-sep-19 3-oct-19 07:00-17:00 07:00-17:00
210-2019, 

RES-2643

NOTA: NO SE AUTORIZA INTERVENCION SIMULTANEA CON LA AFECTACION EN EL CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA

ACTIVIDADES DE CONEXION DE ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO DEL PROYECTO EDIFICIO TORRE IMPRESA, EN DOS

ETAPAS NO SIMULTANEAS, (ETAPA 1) CIERRE DE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL CON TRASLADO DEL PEATON A

SENDERO EN CALZADA DE MINIMO 1,50m DE ANCHO, (ETAPA 2) CIERRE DE CARRIL ORIENTAL. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 07:00 A 17:00, PARA LA ETAPA 1

DENTRO DEL PREDIO Y PARA LA ETAPA 2 EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 10 - CONTIGUO A LA INTERVENCION. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 4,5m. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
238258-2019

11129 KR 96D CL 15A KR 96D CL 15C 
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 10-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTA: LA EJECUCION DE LOS FRENTES DE OBRA, SE DEBEN REALIZAR ACORDE AL CRONOGRAMA DE OBRA

PRESENTADO, BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. LA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL SE DEBE EFECTUAR CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS O

INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE 3,0m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA DENTRO DEL SENDERO PEATONAL. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO (08:00-17:00 HORAS)

CON UN (1) VEHICULO DE OBRA ESTACIONADO A LA VEZ, POR PERIODOS MAXIMOS DE TREINTA (30) MIN. CON

OCUPACION DEL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 96D ANTES O DESPUES DEL SENDERO PEATONAL EN CALZADA (NO PUEDE

SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA EL SENDERO PEATONAL).

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI FONTIBON
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
233726-2019

11130 KR 96C CL 15A KR 96C CL 15C 
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 10-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTA: LA EJECUCION DE LOS FRENTES DE OBRA, SE DEBEN REALIZAR ACORDE AL CRONOGRAMA DE OBRA

PRESENTADO, BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. LA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL SE DEBE EFECTUAR CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS O

INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE 3,0m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA DENTRO DEL SENDERO PEATONAL. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO (08:00-17:00 HORAS)

CON UN (1) VEHICULO DE OBRA ESTACIONADO A LA VEZ, POR PERIODOS MAXIMOS DE TREINTA (30) MIN. CON

OCUPACION DEL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 96C ANTES O DESPUES DEL SENDERO PEATONAL EN CALZADA (NO PUEDE

SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA EL SENDERO PEATONAL).

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI FONTIBON
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
233726-2019
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HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11131 KR 96B CL 15A KR 96B CL 15B 
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 10-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTA: LA EJECUCION DE LOS FRENTES DE OBRA, SE DEBEN REALIZAR ACORDE AL CRONOGRAMA DE OBRA

PRESENTADO, BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. LA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL SE DEBE EFECTUAR CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS O

INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE 3,0m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA DENTRO DEL SENDERO PEATONAL. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO (08:00-17:00 HORAS)

CON UN (1) VEHICULO DE OBRA ESTACIONADO A LA VEZ, POR PERIODOS MAXIMOS DE TREINTA (30) MIN. CON

OCUPACION DEL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 96B ANTES O DESPUES DEL SENDERO PEATONAL EN CALZADA (NO PUEDE

SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA EL SENDERO PEATONAL).

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI FONTIBON
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
233726-2019

11132 CL 15C KR 96C CL 15C KR 96D
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 10-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTA: LA EJECUCION DE LOS FRENTES DE OBRA, SE DEBEN REALIZAR ACORDE AL CRONOGRAMA DE OBRA

PRESENTADO, BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. LA IMPLEMENTACION DEL

SENDERO PEATONAL SE DEBE EFECTUAR CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS O INTERCALADOS CON

DELINEADORES TUBULARES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m.

NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA DENTRO DEL SENDERO PEATONAL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO (08:00-17:00 HORAS) CON UN (1) VEHICULO DE

OBRA ESTACIONADO A LA VEZ, POR PERIODOS MAXIMOS DE TREINTA (30) MIN. CON OCUPACION DEL CARRIL SUR DE LA

CL 15C ANTES O DESPUES DEL SENDERO PEATONAL EN CALZADA (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA EL

SENDERO PEATONAL).

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI FONTIBON
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
233726-2019

11133 CL 15B KR 96C CL 15B KR 96B 
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 10-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTA: LA EJECUCION DE LOS FRENTES DE OBRA, SE DEBEN REALIZAR ACORDE AL CRONOGRAMA DE OBRA

PRESENTADO, BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. LA IMPLEMENTACION DEL

SENDERO PEATONAL SE DEBE EFECTUAR CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS O INTERCALADOS CON

DELINEADORES TUBULARES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m.

NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA DENTRO DEL SENDERO PEATONAL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO (08:00-17:00 HORAS) CON UN (1) VEHICULO DE

OBRA ESTACIONADO A LA VEZ, POR PERIODOS MAXIMOS DE TREINTA (30) MIN. CON OCUPACION DEL CARRIL SUR DE LA

CL 15B ANTES O DESPUES DEL SENDERO PEATONAL EN CALZADA (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA EL

SENDERO PEATONAL).

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI FONTIBON
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
233726-2019
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HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11134 CL 15B KR 96B 
CL 15B 70m AL 

ORIENTE 

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 10-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTA: LA EJECUCION DE LOS FRENTES DE OBRA, SE DEBEN REALIZAR ACORDE AL CRONOGRAMA DE OBRA

PRESENTADO, BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. LA IMPLEMENTACION DEL

SENDERO PEATONAL SE DEBE EFECTUAR CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS O INTERCALADOS CON

DELINEADORES TUBULARES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m.

NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA DENTRO DEL SENDERO PEATONAL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO (08:00-17:00 HORAS) CON UN (1) VEHICULO DE

OBRA ESTACIONADO A LA VEZ, POR PERIODOS MAXIMOS DE TREINTA (30) MIN. CON OCUPACION DEL CARRIL SUR DE LA

CL 15B ANTES O DESPUES DEL SENDERO PEATONAL EN CALZADA (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA EL

SENDERO PEATONAL).

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI FONTIBON
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
233726-2019

11135 CL 15C KR 96D 
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 10-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTA: 1. LA EJECUCION DE LOS FRENTES DE OBRA, SE DEBEN REALIZAR ACORDE AL CRONOGRAMA DE OBRA

PRESENTADO, BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN EL COSTADO NORTE DE LA INTERSECCION

(CRUCE DE VIA), PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN CALZADA, NO SE AUTORIZA CIERRE

TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. GARANTIZAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL SEGURO EN TODO

MOMENTO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA, ACORDE CON LAS INTERVENCIONES EN CALZADA, GARANTIZANDO EN TODO

MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER 

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO Y

CANALIZACIONES CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA ACOMPAÑADAS DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI FONTIBON
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
233726-2019

11136
VARIOS SAN 

CRISTOBAL

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y/O CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE

VIA) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON

LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 13-SEP-19. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE

LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A -20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SAN CRISTOBAL

DIANA C. GARCIA 

R.
239646-2019

11137
CL 9A No 4 31 

ESTE

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 3-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA

COMUNIDAD, PREVIO AL INICIO DE LA OBRA, 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE

REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR

LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO. SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON AL ANDEN DEL FRENTE GUIADO POR AUXILIARES DE TRANSITO

DURANTE EL TIEMPO QUE DURE EL CIERRE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR AL COSTADO SUR DE LA CL 9A,

25m AL ORIENTE DE LA CARRERA 3 ESTE (AV. CIRCUNVALAR). LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO, SALIDA VEHICULAR Y

PEATONAL DE TODOS LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
239641-2019
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HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11138
VIA RURAL 

CENTRO USME 

II

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES INICIO - AV EL UVAL 465m AL SUR DE LA CL 137D SUR,

FIN - AV EL UVAL 554,1m AL SUR DE LA CL 137D SUR. (2) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA

SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-242476-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA

DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN ORIENTAL (SIN CONFORMAR) EN VIA PEATONAL EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO. LOS TRAMOS DE INTERVENCION NO DEBEN SER MAYORES A 75m

DE LONGITUD. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR

Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,0m. GARANTIZAR ACCESOS A

PREDIOS MEDIANTE LA INSTALACION DE TABLONES. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA VIA PEATONAL. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN

TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL

HORARIO PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL SUR DE LA CL 137D SUR JUNTO A LA VIA DE ACCESO AL CENTRO

OPERACIONAL DE GAS DE USME, DE ACUERDO A PLANO DE SEÑALIZACION. PARA ELLO, SE DEBE GARANTIZAR UN

ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,3m Y SE DEBE CONTAR CON VEHICULO DE APOYO PARA TRASIEGO

DE MATERIALES. DEBE GARANTIZAR CONDICIONES NORMALES Y SEGURAS EN EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL AL

MOMENTO DE REALIZAR TRASIEGO DE MATERIALES. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION

DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

COORDENADAS INICIO: 4.464267 -74.127186, COORDENADAS FIN: 4.463414 -74.127264.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI USME
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242476-2019

11139
VIA RURAL 

CENTRO USME 

II

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES INICIO - AV EL UVAL 554,1m AL SUR DE LA CL 137D SUR,

FIN - AV EL UVAL AV SUMAPAZ. (2) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA SIMULTANEA CON LOS

DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-242476-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA DENTRO DEL AREA DE

INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN SUR (SIN CONFORMAR) EN VIA PEATONAL EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO. LOS TRAMOS DE INTERVENCION NO DEBEN SER MAYORES A 75m

DE LONGITUD. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR

Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 3,0m. GARANTIZAR ACCESOS A

PREDIOS MEDIANTE LA INSTALACION DE TABLONES. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA VIA PEATONAL. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN

TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL

HORARIO PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA VIA BOLIVARIANA - SUMAPAZ (189m AL SUR DE LA

CL 139 SUR), DE ACUERDO A PLANO DE SEÑALIZACION. PARA ELLO, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO

VEHICULAR DE MINIMO 3,3m. DEBE GARANTIZAR CONDICIONES NORMALES Y SEGURAS EN EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL AL MOMENTO DE REALIZAR TRASIEGO DE MATERIALES. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI

FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION

APROBADA. COORDENADAS INICIO: 4.463756 -74.127639, COORDENADAS FIN: 4.464772 -74.128666.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI USME
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242476-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación
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INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11140

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

189m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES AV SUMAPAZ 189m AL SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE

FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL

RADICADO SDM-242476-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE

REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR

Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,3m EN CADA UNA DE LAS

ETAPAS DE INTERVENCION. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA

CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE

BERMAS Y/O CUNETAS. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE

AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN

SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

Una vez consultada la 

base de datos no se 

encontró información 

suficiente para  

autorizar. Para 

realizar la obra 

deberan contar con 

todos los permisos y 

licencias ambientales 

de ser necesarios. 

PMT autorizado por 

SDM

SI USME
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242476-2019

11141

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

189m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

260,9m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES INICIO - AV SUMAPAZ 189m, FIN - AV SUMAPAZ 260,9m AL

SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA SIMULTANEA CON LOS DEMAS

CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-242476-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA DENTRO DEL AREA DE

INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL (SIN CONFORMAR) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A AL CALZADA. LOS TRAMOS DE

INTERVENCION NO DEBEN SER MAYORES A 100m DE LONGITUD EN SEGMENTOS RECTOS NI MAYORES A 50m EN CURVAS.

DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS

MEDIANTE LA INSTALACION DE TABLONES. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA VIA BOLIVARIANA - SUMAPAZ JUNTO A LA ZONA DE OBRA.

PARA ELLO, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,3m. NO SE AUTORIZA

TRASIEGO DE MATERIALES SOBRE EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

Una vez consultada la 

base de datos no se 

encontró información 

suficiente para  

autorizar. Para 

realizar la obra 

deberan contar con 

todos los permisos y 

licencias ambientales 

de ser necesarios. 

PMT autorizado por 

SDM

SI USME
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242476-2019

11142

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

260,9m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 410m 

AL SUR DE LA 

CL 139 SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES INICIO - AV SUMAPAZ 260,9m AL SUR DE LA CL 139 SUR,

FIN - AV SUMAPAZ 410m AL SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA

SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-242476-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA

DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL (SIN CONFORMAR) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A AL CALZADA. LOS TRAMOS DE

INTERVENCION NO DEBEN SER MAYORES A 100m DE LONGITUD EN SEGMENTOS RECTOS NI MAYORES A 50m EN CURVAS.

DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS

MEDIANTE LA INSTALACION DE TABLONES. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA VIA BOLIVARIANA - SUMAPAZ JUNTO A LA ZONA DE OBRA.

PARA ELLO, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,3m. NO SE AUTORIZA

TRASIEGO DE MATERIALES SOBRE EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

Una vez consultada la 

base de datos no se 

encontró información 

suficiente para  

autorizar. Para 

realizar la obra 

deberan contar con 

todos los permisos y 

licencias ambientales 

de ser necesarios. 

PMT autorizado por 

SDM

SI USME
TATIANA A. 
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INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11143

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

410m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES AV SUMAPAZ 410m AL SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE

FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL

RADICADO SDM-242476-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE

REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA

INTERSECCION PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE

MINIMO 3,0m EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE INTERVENCION. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL A LA OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA

CALZADA EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE ANDENES. LA

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL

CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

Una vez consultada la 

base de datos no se 

encontró información 

suficiente para  

autorizar. Para 

realizar la obra 

deberan contar con 

todos los permisos y 

licencias ambientales 

de ser necesarios. 

PMT autorizado por 

SDM

SI USME
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242476-2019

11144

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

410m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 485m 

AL SUR DE LA 

CL 139 SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES INICIO - AV SUMAPAZ 410m, FIN - AV SUMAPAZ 485m AL

SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA SIMULTANEA CON LOS DEMAS

CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-242476-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA DENTRO DEL AREA DE

INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CIERRE

DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A AL CALZADA. LOS TRAMOS DE INTERVENCION NO DEBEN SER

MAYORES A 100m DE LONGITUD EN SEGMENTOS RECTOS NI MAYORES A 50m EN CURVAS. DEBE IMPLEMENTAR Y

MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN

ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS MEDIANTE LA

INSTALACION DE TABLONES. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA

CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO PROPUESTO DE

09:00 A 12:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA VIA BOLIVARIANA - SUMAPAZ JUNTO A LA ZONA DE OBRA. PARA ELLO, SE

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,3m. NO SE AUTORIZA TRASIEGO DE

MATERIALES SOBRE EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI

FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION

APROBADA.

Una vez consultada la 

base de datos no se 

encontró información 

suficiente para  

autorizar. Para 

realizar la obra 

deberan contar con 

todos los permisos y 

licencias ambientales 

de ser necesarios. 

PMT autorizado por 

SDM

SI USME
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242476-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11145

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

485m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 635m 

AL SUR DE LA 

CL 139 SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES INICIO - AV SUMAPAZ 485m, FIN - AV SUMAPAZ 635m AL

SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA SIMULTANEA CON LOS DEMAS

CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-242476-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA DENTRO DEL AREA DE

INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL (SIN CONFORMAR) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A AL CALZADA. LOS TRAMOS DE

INTERVENCION NO DEBEN SER MAYORES A 100m DE LONGITUD EN SEGMENTOS RECTOS NI MAYORES A 50m EN CURVAS.

DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS

MEDIANTE LA INSTALACION DE TABLONES. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA VIA BOLIVARIANA - SUMAPAZ JUNTO A LA ZONA DE OBRA.

PARA ELLO, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,3m. NO SE AUTORIZA

TRASIEGO DE MATERIALES SOBRE EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

Una vez consultada la 

base de datos no se 

encontró información 

suficiente para  

autorizar. Para 

realizar la obra 

deberan contar con 

todos los permisos y 

licencias ambientales 

de ser necesarios. 

PMT autorizado por 

SDM

SI USME
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242476-2019

11146

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

635m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 785m 

AL SUR DE LA 

CL 139 SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES INICIO - AV SUMAPAZ 635m, FIN - AV SUMAPAZ 785m AL

SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA SIMULTANEA CON LOS DEMAS

CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-242476-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA DENTRO DEL AREA DE

INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL (SIN CONFORMAR) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A AL CALZADA. LOS TRAMOS DE

INTERVENCION NO DEBEN SER MAYORES A 100m DE LONGITUD EN SEGMENTOS RECTOS NI MAYORES A 50m EN CURVAS.

DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS

MEDIANTE LA INSTALACION DE TABLONES. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA VIA BOLIVARIANA - SUMAPAZ JUNTO A LA ZONA DE OBRA.

PARA ELLO, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,3m. NO SE AUTORIZA

TRASIEGO DE MATERIALES SOBRE EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

Una vez consultada la 

base de datos no se 

encontró información 

suficiente para  

autorizar. Para 

realizar la obra 

deberan contar con 

todos los permisos y 

licencias ambientales 

de ser necesarios. 

PMT autorizado por 

SDM

SI USME
TATIANA A. 
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242476-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11147

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

785m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 935m 

AL SUR DE LA 

CL 139 SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES INICIO - AV SUMAPAZ 785m, FIN - AV SUMAPAZ 935m AL

SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA SIMULTANEA CON LOS DEMAS

CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-242476-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA DENTRO DEL AREA DE

INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL (SIN CONFORMAR) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A AL CALZADA. LOS TRAMOS DE

INTERVENCION NO DEBEN SER MAYORES A 100m DE LONGITUD EN SEGMENTOS RECTOS NI MAYORES A 50m EN CURVAS.

DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS

MEDIANTE LA INSTALACION DE TABLONES. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA VIA BOLIVARIANA - SUMAPAZ JUNTO A LA ZONA DE OBRA.

PARA ELLO, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,3m. NO SE AUTORIZA

TRASIEGO DE MATERIALES SOBRE EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

Una vez consultada la 

base de datos no se 

encontró información 

suficiente para  

autorizar. Para 

realizar la obra 

deberan contar con 

todos los permisos y 

licencias ambientales 

de ser necesarios. 

PMT autorizado por 

SDM

SI USME
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242476-2019

11148

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

935m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

1085m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES INICIO - AV SUMAPAZ 935m, FIN - AV SUMAPAZ 1085m AL

SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA SIMULTANEA CON LOS DEMAS

CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-242476-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA DENTRO DEL AREA DE

INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL (SIN CONFORMAR) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A AL CALZADA. LOS TRAMOS DE

INTERVENCION NO DEBEN SER MAYORES A 100m DE LONGITUD EN SEGMENTOS RECTOS NI MAYORES A 50m EN CURVAS.

DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS

MEDIANTE LA INSTALACION DE TABLONES. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA VIA BOLIVARIANA - SUMAPAZ JUNTO A LA ZONA DE OBRA.

PARA ELLO, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,3m. NO SE AUTORIZA

TRASIEGO DE MATERIALES SOBRE EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

Una vez consultada la 

base de datos no se 

encontró información 

suficiente para  

autorizar. Para 

realizar la obra 

deberan contar con 

todos los permisos y 

licencias ambientales 

de ser necesarios. 

PMT autorizado por 

SDM

SI USME
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242476-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11149

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

1085m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

VIA 

BOLIVARIANA - 

SUMAPAZ 

1225m AL SUR 

DE LA CL 139 

SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: (1) LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES INICIO - AV SUMAPAZ 1085m, FIN - AV SUMAPAZ 1225m AL

SUR DE LA CL 139 SUR. (2) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA SIMULTANEA CON LOS DEMAS

CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-242476-2019. (3) EN CASO DE EXISTIR OBRA DENTRO DEL AREA DE

INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL (SIN CONFORMAR) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A AL CALZADA. LOS TRAMOS DE

INTERVENCION NO DEBEN SER MAYORES A 100m DE LONGITUD EN SEGMENTOS RECTOS NI MAYORES A 50m EN CURVAS.

DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS

MEDIANTE LA INSTALACION DE TABLONES. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA VIA BOLIVARIANA - SUMAPAZ JUNTO A LA ZONA DE OBRA.

PARA ELLO, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,3m. NO SE AUTORIZA

TRASIEGO DE MATERIALES SOBRE EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

Una vez consultada la 

base de datos no se 

encontró información 

suficiente para  

autorizar. Para 

realizar la obra 

deberan contar con 

todos los permisos y 

licencias ambientales 

de ser necesarios. 

PMT autorizado por 

SDM

SI USME
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
242476-2019

11150 KR 12 No 93 63
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Andén reservado 

por CODENSA y 

con solicitud de 

intervención por 

parte de 

contratista Redes 

Chico de la EAB, 

deberán coordinar 

con ambas 

entidades.

NO CHAPINERO
JOSE S. VALERO 

M.
239647-2019

11151 AC 92 KR 10 AC 92 AK 11
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 17-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS 

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE BAHIA UBICADA EN EL COSTADO SUR DE LA CALZADA SUR, PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL CONTINUO, COMODO Y SEGURO POR

EL ANDEN, EL CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE ESCOMBROS Y/O MATERIALES DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE LAS 09:00 A LAS 12:00 HORAS, EN LA BAHIA DE PARQUEO UBICADA EN

EL EXTREMO NORTE DE LA KR 10 (VIA CERRADA, DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA PRESENTADA, DURANTE UN

TIEMPO APROXIMADO DE 30 MINUTOS, DEBIENDO GARANTIZAR EL ANCHO TOTAL DE CALZADA LIBRE DURANTE LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. CUANDO FINALICE EL HORARIO DE INTERVENCION SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO Y

HABILITAR LA VIA EN CONDICIONES ADECUADAS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y/O VEHICULOS

CON AUXILIARES DE TRANSITO DEBIDAMENTE CAPACITADOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
240280-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11152 CL 65 BIS KR 4
CL 65 BIS 62m 

AL OCCIDENTE

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 17-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN EL COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EL INGRESO A LOS PREDIOS TANTO PEATONAL COMO VEHICULAR DE FORMA SEGURA. LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 4 Y EN EL HORARIO PROPUESTO

DE 22:00 A 05:00. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE GARANTIZAR CARRIL DE 3.0m. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN LA PARTE EXTERNA DEL

ANDEN. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
243564-2019

11153 CL 65 KR 4A
CL 65 12m AL 

OCCIDENTE

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS

POR CORREO ELECTRONICO EL 05-SEPT-19. LA DIRECCION PRESENTADA EN EL FORMATO COOS NO CORRESPONDE CON

LA INTERVENCION SOLICITADA. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00

EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
243564-2019

11154 CL 65 KR 4
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 17-oct-19

05:00-17:00
24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE EN EL ACCESO OCCIDENTAL DE LA

INTERSECCION, PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO A LOS PREDIOS TANTO PEATONAL

COMO VEHICULAR DE FORMA SEGURA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL

OCCIDENTAL DE LAKR 4 Y EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

GARANTIZAR CARRIL DE 5.0m. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,00m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO SOBRE EL ANDEN. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
243564-2019

11155 CL 65 KR 4
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 17-oct-19

05:00-17:00
24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE EN EL ACCESO ORIENTAL DE LA

INTERSECCION, PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO A LOS PREDIOS TANTO PEATONAL

COMO VEHICULAR DE FORMA SEGURA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL

OCCIDENTAL DE LAKR 4 Y EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

GARANTIZAR CARRIL DE 5.0m. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,00m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO SOBRE EL ANDEN. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
243564-2019

11156 CL 66 BIS KR 4
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 17-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR EN EL ACCESO ORIENTAL DE LA INTERSECCION,

PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO A LOS PREDIOS TANTO PEATONAL COMO VEHICULAR

DE FORMA SEGURA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CL 66

BIS Y EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE GARANTIZAR

CARRIL DE 3.0m. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,00m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO SOBRE EL ANDEN. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
243564-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11157 KR 4 CL 66 BIS
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 17-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL EN EL ACCESO NORTE DE LA

INTERSECCION, PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO A LOS PREDIOS TANTO PEATONAL

COMO VEHICULAR DE FORMA SEGURA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL

NORTE DE LA CL 66 BIS Y EN EL HORARIO PROPUESTO DE 09:00 A 12:00. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

GARANTIZAR CARRIL DE 3.0m. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,00m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO SOBRE EL ANDEN. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
243564-2019

11158
CL 187 10m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 17

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (PARTE INTERNA DEL ANDEN) PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, SE REITERAN LAS OBSERVACIONES EMITIDAS EN EL COOS 37-

19 - NUMERAL 10779, ADICIONAL SE DEBE COMPLEMENTAR EL ACTA DE SOCIALIZACION, ANEXO No 9 PRESENTADO.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
243565-2019

11159 CL 189 KR 17
CL 189 33m AL 

OCCIDENTE

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO, SE REITERAN LAS OBSERVACIONES EMITIDAS EN EL COOS 37-19 - NUMERAL 10780, ADICIONAL SE

DEBE COMPLEMENTAR EL ACTA DE SOCIALIZACION, ANEXO No 9 PRESENTADO.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
243565-2019

11160
KR 96 No 159A 

04

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 10-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL EN CALZADA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR ENTRE 09:00-12:00 HORAS Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE

LA KR 96 SIN INTERRUMPIR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO Y EN UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS.

GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MIN 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA DELIMITADO CON

BARRERAS PLASTICAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL APOYO EN EL PASO VEHICULAR UNO A UNO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
242475-2019

11161 VARIOS BOSA
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL ADYACENTE PARA

IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD

DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 06-SEP-19. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA

EN OFICINAS DE LA SDM SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No. 17A - 20 - PISO 3) DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 DE LA

MAÑANA.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
243567-2019

11162

VARIOS 

CIUDAD 

BOLIVAR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, CIERRE DE

CARRIL ADYACENTE A LA ZONA DE OBRA PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA Y CIERRE POR CARRILES NO

SIMULTANEOS PARA CRUCE DE VIA PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ETAPAS.

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 13-SEP-

19.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CIUDAD BOLIVAR

FERNEL E. 

BONZA R.
239645-2019

11163
CL 23 SUR KR 

68H

CL 23 SUR KR 

69

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN EL COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA TRASLADO DEL SENDERO PEATONAL A LA CALZADA. TENIENDO EN CUENTA

QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 13-SEP-19. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
240279-2019

11164
VARIOS 

KENNEDY

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRES TOTALES DE ANDEN PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRES

DE CARRIL PARA TRASLADO DEL SENDERO PEATONAL A LA CALZADA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON

LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 13-SEP-19. PARA PROXIMA RADICACION SE DEBE

PRESENTAR EL PMT COMPLETO ATENDIENDO TODOS LOS NUMERALES, ANEXOS Y EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN

EL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
239648-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11165
KR 93C No 42G 

33 SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 28-sep-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA . SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA

DADO EL ANCHO DE LA MISMA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 93C (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DONDE

ESTA EL SENDERO PEATONAL). SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA

IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS GARAJES. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS

MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

FABIAN C. 

OCHOA O.
235813-2019

11166

CL 10B 15m AL 

ORIENTE DE 

LA AK 86

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato 

ejecutado por el 

area de 

Urbanizadores 

comunicarse con 

Carol Colmenares 

para hacer la 

coordinación 

necesaria 

NO KENNEDY
FABIAN C. 

OCHOA O.
239643-2019

11167
KR 78 No 11C 

21

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 17-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

24 HORAS
460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN EL COSTADO SUR EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 HORAS EN EL CARRIL SUR DE LA KR 78, GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 5,00m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA

SU USO PARALELO A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE

ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

FABIAN C. 

OCHOA O.

239642-2019 

240281-2019

11168
KR 101 CL 40 

SUR

KR 101 40m AL 

NORTE

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 17-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00-12:00 Y EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA

KR 101 (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA EL SENDERO PEATONAL). SE DEBE INFORMAR A LA

COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS

DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO

A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS GARAJES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. REALZIAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE

LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 5,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA

EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

FABIAN C. 

OCHOA O.
243566-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11169
CL 90 No 16 

30/44/56
HITOS URBANOS S.A. EAB 20-sep-19 24-oct-19 07:00-17:00 07:00-17:00

167-2018, 

RES-1635

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA LA CONSTRUCCION DE LA

DOMICILIARIA PARA EL PROYECTO TORRE 90. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE

REALIZARAN EN CALLE 90 Y EN CARRERA 17, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO EN COI 36-19 NUMERALES 39844 Y

39845. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN DE MINIMO 2,0m DE

ANCHO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA

INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
239711-2019

11170
VARIOS 

KENNEDY

IC CONSTRUCTORA 

S.A.S.
EAB - - - - 191-2018

NOTA 1: ESTE FRENTE DE OBRA NO CUENTA CON AUTORIZACION DESDE EL 22-AGO-18, CUALQUIER EVENTUALIDAD

OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA. NOTA 2: NOTA: PARA

PROXIMA SOLICITUD DEBE PRESENTARSE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO DE PMT (RETROALIMENTACION) CON

TODOS LOS SOPORTES Y ANEXOS (EXCEPTO ACTAS DE COMPROMISO DE RESTITUCION DE VIAS – ANEXO 3)

CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017. 

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS-30-19, PMT PARA CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL PARA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 05-SEP-19. ADICIONALMENTE SE SOLICITA

DAR ATENCION AL COMUNICADO SDM-SPMT-169638-19. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM

SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No. 17A - 20 - PISO 3) DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 DE LA MAÑANA.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO KENNEDY

FABIAN C. 

OCHOA O.
231154-2019

11171
CL 175 No 20A 

65

INSTITUTO DE 

RELIGIOSAS ESCLAVAS 

DEL SACRATISIMO 

CORAZON DE JESUS

CODENSA S.A. 20-sep-19 17-oct-19 22:00-05:00 22:00-05:00 

252-2019, 

RES-

003120

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR EN ETAPAS NO SIMULTANEAS (ETAPA 1: PARTE

INTERNA DEL ANDEN, ETAPA 2: PARTE EXTERNA DEL ANDEN) Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE CAMARA PARA LA ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION DEL PROYECTO

COLEGIO DE LAS ESCLAVAS DEL S.C. DE JESUS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CL 175 Y EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00, EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA LIBRE DE MINIMO 3.50m. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN LA PARTE INTERNA Y EXTERNA DEL ANDEN

RESPECTIVAMENTE SEGUN LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00

HORAS) SE DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
238234-2019

11172
CL 175 No 20A 

65

INSTITUTO DE 

RELIGIOSAS ESCLAVAS 

DEL SACRATISIMO 

CORAZON DE JESUS

CODENSA S.A. 20-sep-19 17-oct-19 22:00-05:00 22:00-05:00 

252-2019, 

RES-

003120

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE CAMARA PARA LA ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION DEL PROYECTO

COLEGIO DE LAS ESCLAVAS DEL S.C. DE JESUS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA, NO SE AUTORIZA EL

PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA FUERA DE LA ZONA DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN

LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA

DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
238234-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11173
CL 175 No 20A 

26

INSTITUTO DE 

RELIGIOSAS ESCLAVAS 

DEL SACRATISIMO 

CORAZON DE JESUS

CODENSA S.A. 20-sep-19 17-oct-19 22:00-05:00 22:00-05:00 

252-2019, 

RES-

003120

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE EN ETAPAS NO SIMULTANEAS (ETAPA 1:

PARTE INTERNA DEL ANDEN, ETAPA 2: PARTE EXTERNA DEL ANDEN) Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE CAMARA PARA LA ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION DEL PROYECTO

COLEGIO DE LAS ESCLAVAS DEL S.C. DE JESUS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 175 Y EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00, EN LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA LIBRE DE MINIMO 3.50m. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN LA PARTE INTERNA Y EXTERNA

DEL ANDEN RESPECTIVAMENTE SEGUN LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO

(05:00 HORAS) SE DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
238234-2019

11174 CL25B KR 71 
INVERSIONES 

PANORMANIA S.A.S.
CODENSA S.A. - - - - NO 

REPORTA 

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS- COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION

(CRUCE DE VIA), SEGUN LOS FRENTES INCLUIDOS EN EL RADICADO SDM-240415-2019, PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN CALZADA, DEBE ANEXAR FORMATO COOS DEBIDAMENTE DILIGENCIADO EN

SU TOTALIDAD (FIRMA DE SERVICIO PUBLICOS) A SU VEZ DEBE AJUSTAR LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION DE ACUERDO

A LOS TRABAJOS A REALIZAR.SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN

LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO FONTIBON

ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
240415-2019

11175
KR 17A No 137 

20/34 

INVERSIONES SAN 

REMO B Y B S.A.S.
EAB 27-sep-19 7-nov-19 08:00-17:00 24 HORAS 098-2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL, CIERRE PARCIAL DE CARRIL ORIENTAL (1,5

m) Y 1,5m PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA PARA LA RECTIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE DOMICILIARIA

DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN YCALZADA. SE AUTORIZA TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA

CANALIZADOS POR MEDIO DE BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADOS O INTERCALADOS CON

DELINEADORES TUBULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL HORARIO PROPUESTO 08:00-17:00

HORAS EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 17A (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA EL SENDERO

PEATONAL), GARANTIZANDO UN CARRIL DE MINIMO 3,5m, LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SANDRA 

L.CARDENAS P.
239288-2019

11176

VIAS 

LOCALIDAD 

BARRIOS 

UNIDOS

JRE INGENIERIA S.A.S. CODENSA S.A. - - - - 319-2019, 

RES-4319

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA

ACTIVIDADES CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO SEGUN LOS FRENTES INCLUIDOS EN EL RADICADO SDM-239753-

2019, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 13-SEP-19. SE DEBE PRESENTAR FORMATO COOS CON LA FIRMA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
239753-2019

11177

CL 48N SUR 

19m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 5A

JRE INGENIERIA S.A.S. CODENSA S.A. - - - - 151-2017, 

RES-1478
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

EN ESPERA DE 

CONFIRMACION 

DE REPORTE POR 

DADEP

NO RAFAEL URIBE 

URIBE

KATHERINE 

CASTRO S.
239655-2019

11178

CL 48N SUR 

19m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 5A

CL 48N SUR 

55m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 5A

JRE INGENIERIA S.A.S. CODENSA S.A. - - - - 151-2017, 

RES-1478
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

EN ESPERA DE 

CONFIRMACION 

DE REPORTE POR 

DADEP

NO RAFAEL URIBE 

URIBE

KATHERINE 

CASTRO S.
239655-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11179
KR 17 No 164 

37
JRE INGENIERIA S.A.S. CODENSA S.A. 20-sep-19 19-dic-19 07:00-17:00 07:00-17:00

151-2017, 

RES-1478

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE POR CARRILES NO

SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA), PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO DE

MINIMO 1,50m DE ANCHO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO

3,0m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA, NO SE AUTORIZA

EL PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA FUERA DE LA ZONA DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (17:00 HORAS) SE DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN

CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
239657-2019

11180

KR 17 

ENFRENTE DE 

No 164 31

KR 17 12m AL 

SUR
JRE INGENIERIA S.A.S. CODENSA S.A. 20-sep-19 19-dic-19 07:00-17:00 07:00-17:00

151-2017, 

RES-1478

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO CON EL FIN DE

REGULAR EL TRANSITO PEATONAL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 17 EN EL HORARIO PROPUESTO 07:00-17:00 HORAS GARANTIZANDO UN CARRIL DE MINIMO 3,5m,

LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO

CANALIZADO Y SEGREGADO DE LA CICLORRUTA DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO

DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. NO SE PERMITE

ACOPIO DE MATERIAL NI EL ESTACIONAMIENTO DE MAQUINARIA POR FUERA DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE INFORMAR A

LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS

DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (17:00 HORAS) SE DEBE

GARANTIZAR EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
239657-2019

11181

KR 17 

ENFRENTE DE 

No 164 21

KR 17 26m AL 

ORIENTE
JRE INGENIERIA S.A.S. CODENSA S.A. 20-sep-19 19-dic-19 07:00-17:00 07:00-17:00

151-2017, 

RES-1478

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE PARQUE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO CON EL FIN DE REGULAR EL TRANSITO PEATONAL. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 17 EN EL HORARIO

PROPUESTO 07:00-17:00 HORAS GARANTIZANDO UN CARRIL DE MINIMO 3,5m, LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO CANALIZADO Y SEGREGADO DE LA

CICLORRUTA DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. NO SE PERMITE ACOPIO DE MATERIAL NI EL

ESTACIONAMIENTO DE MAQUINARIA POR FUERA DE LA ZONA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO

(17:00 HORAS) SE DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
239657-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11182

KR 73 130m AL 

SUR DE LA CL 

163

KR 72 130m AL 

SUR DE LA CL 

163

JRE INGENIERIA S.A.S. CODENSA S.A. 20-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 05:00-17:00
151-2017, 

RES-1478

NOTA: LA DIRECCION REPORTADA CORRESPONDE A LOS PUNTOS DONDE SE PROYECTA EL TRAMO A INTERVENIR

DENTRO DEL PARQUE URBANIZACION BURGOS (BRITALIA). 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA PARCIAL DE PARQUE (FRANJA EN ZONA DURA) UBICADA AL COSTADO NORTE DEL PARQUE

EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN LA BAHIA UBICADA AL COSTADO ORIENTAL DE LA KR 73 ENTRE LAS 09:00-16:00

HORAS. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE LA CALZADA SOBRE LA KR 73. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1.5m. UNA VEZ FINALICE LA JORNADA LABORAL (17:00 HORAS) SE DEBE DEJAR EL ESPACIO PUBLICO EN

CONDICIONES SEGURAS Y COMODAS PARA LA CIRCULACION PEATONAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
239654-2019

11183
KR 101 5m AL 

SUR DE LA CL 

150A

JRE INGENIERIA S.A.S. CODENSA S.A. - - - - 151-2017, 

RES-1478
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

CONTRATO EN 

EJECUCION POR 

PARTE DE  

CONSORCIO 

PUERTA DEL SOL 

COORDINAR CON 

ELLOS

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
239656-2019

11184
KR 101 5m AL 

SUR DE LA CL 

150A

KR 101 50m AL 

SUR DE LA CL 

150A

JRE INGENIERIA S.A.S. CODENSA S.A. - - - - 151-2017, 

RES-1478
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

CONTRATO EN 

EJECUCION POR 

PARTE DE  

CONSORCIO 

PUERTA DEL SOL 

COORDINAR CON 

ELLOS

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
239656-2019

11185

KR 121C 79m 

AL NORTE DE 

LA CL 129D

JRE INGENIERIA S.A.S. CODENSA S.A. - - - - 151-2017, 

RES-1478
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
239769-2019

11186
KR 121C 79m 

AL NORTE DE 

LA CL 129D

KR 121C 103m 

AL NORTE DE 

LA CL 129D

JRE INGENIERIA S.A.S. CODENSA S.A. - - - - 151-2017, 

RES-1478
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
239769-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)
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HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11187
KR 17A 132m 

AL SUR DE LA 

CL 175

KR 17A 138m 

AL SUR DE LA 

CL 175

JRE INGENIERIA S.A.S. CODENSA S.A. 20-sep-19 3-oct-19 05:00-17:00 05:00-17:00
151-2017, 

RES-1478

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO ORIENTAL DEL PARQUE ALAMEDA (FRANJA 6,00 

m X 2,00 m), PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA. LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL SUR OCCIDENTAL DE LA KR 17A (BAHIA). EN EL HORARIO

PROPUESTO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA AFECTACION O ACOPIO DE MATERIALES EN EL ANDEN. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE

HABILITAR LA TOTALIDAD DE LAS CALZADAS EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SANDRA 

L.CARDENAS P.
239752-2019

11188

KR 17A 40m AL 

SUR DE LA CL 

175

KR 17A 13m AL 

ORIENTE DE LA 

CL 175

JRE INGENIERIA S.A.S. CODENSA S.A. 20-sep-19 3-oct-19 05:00-17:00 05:00-17:00
151-2017, 

RES-1478

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A

CIERLO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA. SE AUTORIZA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN EL

CARRIL SUR OCCIDENTAL DE LA KR 17A (BAHIA). EN EL HORARIO PROPUESTO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. AL FINALIZAR LA JORNADA LABORAL LA ZONA DE TRABAJO SE DEBE DEJAR EN

CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SANDRA 

L.CARDENAS P.
239752-2019

11189 TV 18B KR 18A
TV 18B No 187 

46
JRE INGENIERIA S.A.S. CODENSA S.A. 20-sep-19 19-dic-19 07:00-17:00 07:00-17:00

151-2017, 

RES-1478

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL CON CIERRE TOTAL CALZADA PARA PASO

PEATONAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE AUTORIZAN EN CARRIL SUR DE VIA CERRADA FRENTE A LA PLACA 187-46 EN EL HORARIO PROPUESTO

DE 09:00-12:00. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION DE 4,00 m. PARA CIRCULACION

PEATONAL. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON AL ANDEN DEL FRENTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCION ALGUNA SOBRE

CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SANDRA 

L.CARDENAS P.
239750-2019

11190
TV 18B 

FRENTE AL No 

187 46

TV 18B 90m AL 

OCCIDENTE 
JRE INGENIERIA S.A.S. CODENSA S.A. 20-sep-19 19-dic-19

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

07:00-17:00
151-2017, 

RES-1478

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN CARRIL

SUROCCIDENTAL DE VIA CERRADA FRENTE A LA PLACA 187-46 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 09:00-12:00. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON AL ANDEN DEL FRENTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCION ALGUNA SOBRE CALZADA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SANDRA 

L.CARDENAS P.
239750-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11191

TV 18B 70m AL 

OCCIDENTE 

DE LA TV 18B 

No 187 46

TV 18B 90m AL 

OCCIDENTE DE 

LA TV 18B No 

187 46

JRE INGENIERIA S.A.S. CODENSA S.A. 20-sep-19 19-dic-19 07:00-17:00 07:00-17:00
151-2017, 

RES-1478

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN FRENTE AL PARQUE (VIA CERRADA) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN.LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN

CARRIL SUROCCIDENTAL DE VIA CERRADA FRENTE A LA PLACA 187-46 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 09:00-12:00. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON AL ANDEN DEL FRENTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCION ALGUNA SOBRE CALZADA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SANDRA 

L.CARDENAS P.
239750-2019

11192
KR 77K CL 69B 

SUR 

KR 77K CL 69D 

SUR 

JULIO CESAR 

ARQUITECTURA LTDA.
EAB 20-sep-19 10-oct-19 22:00-05:00 22:00-05:00 393-2018

NOTA: 1. DEBE HABILITAR LA CALZADA PARA EL TRANSITO EN CONDICIONES SEGURAS A LAS 05:00.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE RESTITUCION DE CALZADA EN ASFALTO

POR INTERVENCION DE REDES DE ACUEDUCTO EJECUTADAS PARA EL PROYECTO PARQUES DE BOSA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y

CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA

DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS

RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS

DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
243751-2019

11193
CL 69D SUR KR 

77K 

CL 69D SUR KR 

77JBIS

JULIO CESAR 

ARQUITECTURA LTDA.
EAB 20-sep-19 10-oct-19 22:00-05:00 22:00-05:00 393-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE RESTITUCION DE CALZADA EN ASFALTO

POR INTERVENCION DE REDES DE ACUEDUCTO EJECUTADAS PARA EL PROYECTO PARQUES DE BOSA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y

CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA

DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS

RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS

DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
243751-2019

11194
KR 77JBIS CL 

69D SUR 

KR 77JBIS CL 

70 SUR 

JULIO CESAR 

ARQUITECTURA LTDA.
EAB 20-sep-19 10-oct-19 22:00-05:00 22:00-05:00 393-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE RESTITUCION DE CALZADA EN ASFALTO

POR INTERVENCION DE REDES DE ACUEDUCTO EJECUTADAS PARA EL PROYECTO PARQUES DE BOSA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y

CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA

DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS

RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS

DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
243751-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11195
CL 70 SUR KR 

77JBIS 

JULIO CESAR 

ARQUITECTURA LTDA.
EAB 20-sep-19 10-oct-19 22:00-05:00 22:00-05:00 393-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE LA INTERSECCION COSTADO NORORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

RESTITUCION DE CALZADA EN ASFALTO POR INTERVENCION DE REDES DE ACUEDUCTO EJECUTADAS PARA EL

PROYECTO PARQUES DE BOSA. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE LA INTERSECCION EN NINGUNA MOMENTO DE

LA ACTIVIDAD. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,5m SOBRE LA KR 77JBIS Y SOBRE LA CL 70 SUR.

NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
243751-2019

11196 TV 81A KR 81A

LAS GALIAS S.A. 

PROYECTO DE VIVIENDA 

VEGAS DE SANTA ANA 

(ROMA RESERVADO)

EAB 20-sep-19 7-nov-19 07:00-18:00 24 HORAS

002-2018, 

RES-

000022

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 30-AGO-19 Y 19-SEP-19, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 29-19 - NUMERAL 8509, PMT PARA CIERRE

PARCIAL DE LA INTERSECCION EN T (ACCESO NORTE) PARA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO

RED PLUVIAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES

DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE

OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE

VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. EL FORMATO COOS SE ENCUENTRA EN EL RADICADO SDM-

229958-19.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
238630-2019

11197
KR 63 DG 57C 

SUR

KR 63 2m AL 

SUR DE LA DG 

57C SUR

MENSULA INGENIEROS - 

CENTRO COMERCIAL 

PASEO DEL RIO

EAB 20-sep-19 31-oct-19

LUNES A 

SABADO 22:00-

05:00

LUNES A 

SABADO 22:00-

05:00

317-2019

NOTA: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO SE PUEDE EJECUTAR DE MANERA SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES

AUTORIZADOS MEDIANTE RADICADO SDM-242483-2019. 2. EN HORARIO NOCTURNO Y/O CUANDO LAS CONDICIONES

ATMOSFERICAS LO AMERITEN SE DEBE GARANTIZAR LA INSTALACION DE SEÑALIZACION LUMINOSA CONFORME LAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONCEPTO TECNICO 17. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 

1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUROCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE

LA CARRERA 63 PARA TRASLADO DEL PEATON A SENDERO EN CALZADA AISLANDOLO DE LOS VEHICULOS MEDIANTE

MALETINES PLASTICOS DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE RED DE

ENERGIA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBERAN REALIZAR DENTRO DEL PREDIO DEL CENTRO

COMERCIAL PASEO VILLA DEL RIO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE

ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU USO EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA MANIOBRA DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN UN TIEMPO NO MAYOR A

60 MINUTOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO AUTORIZADO (05:00 HORAS) SE DEBERA HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN CONDICIONES SEGURAS Y

OPTIMAS DE MOVILIDAD. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
242483-2019

11198
DG 57C SUR 

KR 63

DG 57C SUR 3m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 63

MENSULA INGENIEROS - 

CENTRO COMERCIAL 

PASEO DEL RIO

EAB - - - - 317-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE RED DE

ENERGIA. TENIENDO EN CUENTA QUE NO EL FRENTE SOLICITADO NO CUENTA CON PLANOS NI DOCUMENTO TECNICO

DENTRO DE LA PROPUESTA RADICADA. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE

8:00 A 10:00 A.M. EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER PISO PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CIUDAD BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
242483-2019

11199
DG 57C SUR 

KR 63

DG 57C SUR 3m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 63

MENSULA INGENIEROS - 

CENTRO COMERCIAL 

PASEO DEL RIO

EAB - - - - 317-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE RED DE

ENERGIA. TENIENDO EN CUENTA QUE NO EL FRENTE SOLICITADO NO CUENTA CON PLANOS NI DOCUMENTO TECNICO

DENTRO DE LA PROPUESTA RADICADA. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE

8:00 A 10:00 A.M. EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER PISO PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CIUDAD BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
242483-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11200
DG 57C SUR 

KR 63

KR 63 7m AL 

ORIENTE DE LA 

DG 57C SUR

MENSULA INGENIEROS - 

CENTRO COMERCIAL 

PASEO DEL RIO

EAB - - - - 317-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE RED

DE ENERGIA. TENIENDO EN CUENTA QUE LA DIRECCION SOLICITADA NO ES COHERENTE. CUALQUIER INQUIETUD SERA

ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 A.M. EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20

TERCER PISO PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CIUDAD BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
242483-2019

11201
KR 63 DG 57C 

SUR

KR 63 2m AL 

SUR DE LA DG 

57C SUR

MENSULA INGENIEROS - 

CENTRO COMERCIAL 

PASEO DEL RIO

EAB - - - - 317-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUROCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL DE LA CARRERA 63 PARA TRASLADO DEL PEATON A SENDERO EN CALZADA AISLANDOLO DE LOS

VEHICULOS MEDIANTE MALETINES PLASTICOS DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA PARA ACTIVIDADES DE

CONEXION DE RED DE ENERGIA.. TENIENDO EN CUENTA QUE ES EL MISMO FRENTE No.1 AUTORIZADO EN ESTE

RADICADO. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 A.M. EN LA

SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER PISO PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CIUDAD BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
242483-2019

11202
DG 57C SUR 

KR 63

DG 57C SUR 

103m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 63

MENSULA INGENIEROS - 

CENTRO COMERCIAL 

PASEO DEL RIO

EAB 20-sep-19 31-oct-19

LUNES A 

SABADO 22:00-

05:00

LUNES A 

SABADO 22:00-

05:00

317-2019

NOTA: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO SE PUEDE EJECUTAR DE MANERA SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES

AUTORIZADOS MEDIANTE RADICADO SDM-242483-2019. 2. EN HORARIO NOCTURNO Y/O CUANDO LAS CONDICIONES

ATMOSFERICAS LO AMERITEN SE DEBE GARANTIZAR LA INSTALACION DE SEÑALIZACION LUMINOSA CONFORME LAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL CONCEPTO TECNICO 17. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 

1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA VIA PRIVADA DEL PROYECTO PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE

RED DE ENERGIA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA ZONA DE OBRA

CORRESPONDIENTE AL CARRIL INTERVENIDO. LA MANIOBRA DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN UN

TIEMPO NO MAYOR A 60 MINUTOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO (05:00 HORAS) SE DEBERA HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN

CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
242483-2019

11203 CL 74 KR 10 PROING S.A. CODENSA S.A. - - - - 128-2019, 

RES-1251
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

El andén norte 

tiene contrato por 

parte de la Alcaldía 

Local FDLCH-100-

2017

NO CHAPINERO
SANDRA 

L.CARDENAS P.
239681-2019

11204 KR 16 CL 103A PROING S.A. CODENSA S.A. 20-sep-19 31-oct-19 24 HORAS 24 HORAS
128-2019, 

RES-1251

NOTA. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ESQUINA NOR ORIENTAL (ZONA VERDE) PARA ACTIVIDADES DE

CIMENTACION EN ANDEN PARA SUBESTACION. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE SOBRE

EL CARRIL NORTE DE LA CL 103A EN EL HORARIO PROPUESTO DE 09:00-12:00 A 14:00-17:00, GARANTIZANDO CARRIL

LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 6,00m . LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

JEYSON A. 

CARDENAS M.
239683-2019

11205 CL 41 No 7 35

PROMOTORA Y 

CONSTRUCTORA 

LAMBDA S.A.S.

EAB - - - - EN 

TRAMITE

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CONEXION

DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO PARA EL PROYECTO EDIFICIO CENIT. LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA A LA 

PRESENTACION DEL NUMERO DE LICENCIA DE EXCAVACION. ADICIONALMENTE, SE DEBE PRESENTAR NUEVAMENTE EL

DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO

DE LAS OBRAS. 

CONTINUAR 

TRAMITE NO CHAPINERO
DIANA C. 

SANDOVAL A.
239679-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11206
CL 69F SUR No 

17C 18

RCH CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS S.A.
EAB - - - - 330-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE RED DOMICILIARIA DE

ALCANTARRILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIO LA TOTALIDAD DE LAS

OBSERVACIONES EMITIDAS EMDIANTE EL COOS 37-19. LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ACTA DE SOCIALIZACION ES

INCOMPLETA; ESTA DEBE CONTENER COMO MINIMO LOS SIGUIENTES DATOS: NOMBRE-IDENTIFICACION-DIRECCION DEL

PREDIO-TELEFONO-CORREO ELECTRONICO-FIRMA. CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 9. FORMATO DE ACTA DE

SOCIALIZACION DEL PMT, PARA PODER VERIFICAR LA INFORMACION SOCIALIZADA.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CIUDAD BOLIVAR

FERNEL E. 

BONZA R.

234731-2019 

243422-2019

11207 CL 20 KR 18A
CL 20 65m AL 

OCCIDENTE
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 10-oct-19 05:00-17:00 05:00-17:00

209-2018, 

RES-2181

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE

DEL CARRIL SUR PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN EL HORARIO PROPUESTO 05:00 A 17:00 Y EN EL COSTADO SUR EN LA BAHIA DE PARQUEO DE LA CL 20.

DEBE GARANTIZAR 7,00m DE CALZADA LIBRE . LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS Y

LOCALES COMERCIALES DEL SECTOR. DEBE REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. CUANDO FINALICE EL HORARIO

LABORAL SE DEBE RECEBAR Y COMPACTAR LA ZONA AFECTADA GARANTIZANDO LA TOTALIDAD DEL ANDEN EN

CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO DE PEATONES. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI LOS MARTIRES

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
237703-2019

11208 KR 18A AC 19 KR 18A CL 20 TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 10-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

05:00-17:00
209-2018, 

RES-2181

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

A CIELO ABIERTO.LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL HORARIO PROPUESTO 09:00 A

12:00 Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 18A JUNTO A LA ZONA DE INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR 7,50m DE

CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE, CON AUXILIAR DE TRANSITO INTERCOMUNIDADOS EN

TRE SI PARA LA REGULACION VEHICULAR UNO A UNO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO SOBRE EL MISMO ANDEN DE INTERVENCION AL COSTADO INTERNOS DE

LOS PREDIOS. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN NI DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS Y LOCALES COMERCIALES DEL SECTOR. DEBE REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. CUANDO FINALICE EL HORARIO LABORAL SE DEBE RECEBAR Y COMPACTAR LA

ZONA AFECTADA GARANTIZANDO LA TOTALIDAD DEL ANDEN EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO

DE PEATONES. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI LOS MARTIRES

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
237703-2019

11209 CL 22 KR 18A CL 22 KR 18 TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 10-oct-19 05:00-17:00 05:00-17:00
209-2018, 

RES-2181

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 18A EN EL

HORARIO PROPUESTO 09:00-12:00. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN NI DE CALZADA EN NINGUNA

ETAPA DE EJECUCION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS MEDIANTE LA

INSTALACION DE PLAFONES. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 3,0m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO

PARA SU USO PEATONAL SOBRE EL MISMO ANDEN DE INTERVENCION EN EL COSTADO EXTERNO A LOS

PREDIOS.DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL PARA CIRCULACION

LIBRE DE 6,5m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

CUANDO FINALICEN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN

CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS. CUANDO FINALICE EL HORARIO LABORAL SE DEBE RECEBAR Y COMPACTAR LA

ZONA AFECTADA GARANTIZANDO LA TOTALIDAD DEL ANDEN EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO

DE PEATONES. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI LOS MARTIRES

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
238483-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11210 KR 18A CL 22
KR 18A No 21 

50
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 10-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

05:00-17:00
209-2018, 

RES-2181

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN FRENTE A LA OBRA EN EL CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 18A EN EL HORARIO PROPUESTO 09:00-12:00. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA CIERRE

TOTAL DE ANDEN NI DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION.GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS MEDIANTE LA INSTALACION DE PLAFONES. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m DE ANCHO LIBRE SOBRE EL MISMO ANDEN DE INTERVENCION, SEGURO Y COMODO PARA SU

USO PEATONAL. DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL PARA

CIRCULACION LIBRE DE 6,5m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. CUANDO FINALICEN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DE

LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS. CUANDO FINALICE EL HORARIO LABORAL SE DEBE RECEBAR Y

COMPACTAR LA ZONA AFECTADA GARANTIZANDO LA TOTALIDAD DEL ANDEN EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS

PARA EL TRANSITO DE PEATONES. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI LOS MARTIRES

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
238483-2019

11211
CL 66 SUR No 

78H 53
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. - - - - 209-2018, 

RES-2181

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO Y CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALLE 66 SUR PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE, TENIENDO EN

CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 12-SEP-19:SE DEBEN

ADJUNTAR ACTAS DE SOCIALIZACION. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE

8:00 A 10:00 A.M. EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER PISO PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
239676-2019

11212 CL 17A KR 69 CL 17A KR 68D TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. - - - - 209-2018, 

RES-2181
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato IDU 1520 

de 2017 Dirección 

Técnica de 

Proyectos, 

coordinador Jeifer 

Alexander Urrea 

Urrego. Ext 1302

NO FONTIBON
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
239677-2019

11213 CL 17A KR 69 CL 17A KR 68D TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. - - - - 209-2018, 

RES-2181
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato IDU 1520 

de 2017 Dirección 

Técnica de 

Proyectos, 

coordinador Jeifer 

Alexander Urrea 

Urrego. Ext 1302

NO FONTIBON
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
239677-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11214

CL 24BIS 40m 

AL ORIENTE 

DEL No 48 49

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 10-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

05:00-17:00
517-2017, 

RES-6554

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

CON ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CL 24BIS EN HORARIO 09:00-12:00.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

DE MINIMO 2,0m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. EN LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE CUMPLIR CON LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y EL

ACOMPAÑAMIENTO DE MINIMO UN (1) BANDERERO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL,

GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 4,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR.NO SE PERMITE LA

GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE

ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A

LOS CIERRES DE OBRA. SE DEBE HABILITAR EN SU TOTALIDAD EL ANDEN EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL

TRANSITO PEATONAL TODOS LOS DIAS DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO (TENER EN CUENTA LAS CONDICIONES

CLIMATICAS ACTUALES). LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
239674-2019

11215
CL 57B No 50 

85
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 10-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

05:00-17:00
517-2017, 

RES-6554

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

CON ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CL 57B EN HORARIO 09:00-12:00. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m

DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. EN LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBE CUMPLIR CON LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE MINIMO UN

(1) BANDERERO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE

MINIMO 5,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE PERMITE LA GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A

LA CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. SE DEBE

HABILITAR EN SU TOTALIDAD EL ANDEN EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO PEATONAL TODOS LOS

DIAS DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO (TENER EN CUENTA LAS CONDICIONES CLIMATICAS ACTUALES). LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
239674-2019

11216
CL 42BIS SUR 

No 12 38
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 3-oct-19 05:00-17:00 05:00-17:00

209-2018, 

RES-2181

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA), PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN, Y CIERRE DE

1,5m DEL CARRIL NORTE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR

MALETINES ENTRELAZADOS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL NORTE DE LA CL

42BIS SUR SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL Y GARANTIZANDO MINIMO 3,0m DE CALZADA LIBRE DURANTE EL CARGUE Y

DESCARGUE. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A GARAJES Y

PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL CORREDOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA

CONTROLAR EL PASO UNO A UNO DE LOS VEHICULOS. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER

LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

KATHERINE 

CASTRO S.
239671-2019

11217
CL 90A SUR No 

21 52 ESTE
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. - - - - 517-2017, 

RES-6554
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

El Sector esta 

catalogado en 

riesgo alto por 

remosión en masa.

NO USME
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
239673-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11218
DG 61 SUR No 

2C 75
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. - - - - 517-2017, 

RES-6554
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

El Sector esta 

catalogado en 

riesgo alto por 

remosión en masa.

NO USME
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
239673-2019

11219
KR 3F No 56 18 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 3-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 3F CONFORME A LA

PROPUESTA PRESENTADA EN HORARIO DE 05:00-17:00 (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL), GARANTIZANDO EL

CARRIL SUR LIBRE (3,0m) PARA LA CIRCULACION VEHICULAR CON EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL

MANEJO DEL FLUJO UNO A UNO. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA Y MANTENER SU IMPLEMENTACION DURANTE

LA 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO A LOS RESIDENTES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
239673-2019

11220 KR 81 No 75 77 TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 20-sep-19 10-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
209-2018, 

RES-2181

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (EN 2 ETAPAS NO SIMULTANEAS), PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 81, DEBE

GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
239675-2019

11221
CL 67 No 73A 

40
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. - - - - 209-2018, 

RES-2181

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA

IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL DE CALZADA PROTEGIDO POR DELINEADORES TUBULARES Y DE MINIMO 1,5m.

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 13-SEP-

19 Y LAS CUALES FUERON PUBLICADAS EN EL COOS 36-19. DADO QUE PARA LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE

REQUIERE EL CIERRE TOTAL DE CALZADA DEBE PRESENTAR ACTAS DE SOCIALIZACION CON LA TOTALIDAD DE PREDIOS

AFECTADOS INDICANDO EL MANEJO VEHICULAR. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM SEDE

PALOQUEMAO (KR 28A No. 17A - 20 - LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE LA MAÑANA. PISO 3). 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
239669-2019

11222

VARIOS 

CIUDAD 

BOLIVAR

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. - - - - 517-2017, 

RES-6554

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL PARA TRASLADO DE PEATON A LA

CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 13-SEP-19. ADJUNTAR

ACTAS DE SOCIALIZACION CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 9 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE LA SDM. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CIUDAD BOLIVAR

FERNEL E. 

BONZA R.
239672-2019

11223
CL 132B KR 

101A
TELMEX COLOMBIA S.A.

TELMEX COLOMBIA 

S.A. - - - - 344-2018 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
239688-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11224
CL 91 22m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 19C

UNIDAD QUIRURGICA 

DEL CHICO S.A.S.
CODENSA S.A. 20-sep-19 10-oct-19 07:00-19:00 24 HORAS 

048-2019, 

RES-701

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR, PARA ACTIVIDADES DE ACOMETIDAS ELECTRICAS, 

CON TRASLADO DEL SENDERO PEATONAL A LA CALZADA, GARANTIZANDO UN ANCHO DE SENDERO LIBRE DE 1,50m, EL

CUAL SE DELIMITA CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES INTERCALADAS CON DELINEADORES TUBULARES.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA EL CIERRE

DE CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION PARA OPERACIONES DE CARGUE Y DESCARGUE (SIN AFECTAR EL SENDERO

PEATONAL) DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA, EN HORARIO DE LAS 09:00 A LAS 12:00, DURANTE UN TIEMPO

APROXIMADO DE 30 MINUTOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UNA CALZADA LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO

3,50m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y/O VEHICULOS CON AUXILIARES DE TRANSITO DEBIDAMENTE CAPACITADOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
242484-2019

11225 CL 6D AK 86 CL 6D KR 87B
URBANIZADORA MARIN 

VALENCIA S.A.
EAB 20-sep-19 21-nov-19 06:00-18:00 24 HORAS

366-2018, 

RES-4738

NOTA: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO SE PUEDE EJECUTAR DE MANERA SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES

AUTORIZADOS SOBRE LA CL 6D Y SOBRE LA KR 87B, LA EJECUCION DE ESTA ETAPA DEBE EFECTUARSE ACORDE AL

CRONOGRAMA DE OBRA. 2. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA CONTINUIDAD DE LOS CICLISTAS SIN

DESCENDER DE SUS BICICLETAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE EN TRES ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

ACTIVIDADES DE EMPALMES DE REDES DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL PROYECTO

PASEO DE SEVILLA CON CIERRE TOTAL DE CICLORRUTA EN EL COSTADO NOROCCIDENTAL DE LA INTERSECCION DE LA

AK 86 POR CL 6D PARA EMPALMES DE REDES DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL

PROYECTO PASEO DE SEVILLA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL PREDIO

PROYECTO PASEO DE SEVILLA EN LOS FRENTES AUTORIZADOS PARA LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE. LAS

ACTIVIDADES DE TRASIEGO DE MATERIALES DEBEN ESTAR ACOMPAÑADAS EN TODO MOMENTO POR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO GARANTIZANDO LA SEGURIDAD PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 8,0m POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN NORTE DE LA CL 6D Y 3,9m EN LA PARTE EXTERNA DEL

ANDEN OCCIDENTAL DE LA AK 86, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. SE DEBE GARANTIZAR LA ADECUACION DE UN

CARRIL DE CIRCULACION SOBRE EL ANDEN DE MINIMO 2,6m QUE PERMITA LA CIRCULACION CONTINUA DE LOS

CICLISTAS DEBIDAMENTE SEGREGADOS. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES Y CICLISTAS A LA CALZADA O A

LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES, CICLISTAS Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

FABIAN C. 

OCHOA O.

239698-2019 

240284-2019

11226 KR 87B CL 6D
KR 87B No 6D 

10

URBANIZADORA MARIN 

VALENCIA S.A.
EAB 20-sep-19 21-nov-19 06:00-18:00 24 HORAS

366-2018, 

RES-4738

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO SE PUEDE EJECUTAR DE MANERA SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES

AUTORIZADOS SOBRE LA CL 6D Y SOBRE LA KR 87B, LA EJECUCION DE ESTA ETAPA DE EFECTUARSE ACORDE AL

CRONOGRAMA DE OBRA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS Y CIERRE DE

CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DEL SENDERO PEATONAL A LA CALZADA, DURANTE LAS ACTIVIDADES DE EMPALMES

DE REDES DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL PROYECTO PASEO DE SEVILLA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL PROYECTO PASEO DE SEVILLA. LAS ACTIVIDADES DE TRASIEGO DE

MATERIALES DEBEN ESTAR ACOMPAÑADAS EN TODO MOMENTO POR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

GARANTIZANDO LA SEGURIDAD PEATONAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE

AUTORIZA EL CIERRE DE 1,0m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON BARRERAS

PLASTICAS INTERCALADAS CON DELINEADORES TUBULARES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

FABIAN C. 

OCHOA O.

239698-2019 

240284-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 38

SEPTIEMBRE 19 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

11227
KR 76 230m AL 

NORTE DE LA 

CL 147

KR 76 232m AL 

NORTE DE LA 

CL 147

URBANSA EAB 20-sep-19 10-oct-19 07:00-18:00 24 HORAS 253-2019

NOTA: PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE ADECUAR LA ZONA PROPUESTA PARA EL PASO PEATONAL EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD (AREA EN ZONA DURA, LIBRE DE IRREGULARIDADES Y APOZAMIENTOS).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE

DENTRO DEL PREDIO - PROYECTO PATRUM, DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD

DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO DE 1,50m. DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN (AREA A ADECUAR POR PARTE DEL CONTRATISTA. EN TODO

MOMENTO DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR

SIEMPRE EL ACCESO A LOS RESIDENTES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
243476-2019
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