
INICIO FIN INICIO FIN

11228 AK 58 AC 170
AK 58 115m AL 

SUR

BELGRANO 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

EAB - - - - 151-2019

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 36-18 - NUMERAL 10211, POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-245537-19, TENIENDO EN CUENTA QUE EL TRAMO FUE TERMINADO Y

HABILITADO.

PMT 

TERMINADO 

POR SDM
NO SUBA

MARISELA PEÑA 

C.
245537-2019

11229 CL 129 KR 45A CL 129 KR 46
CODENSA S.A. 

(COBRA S.A.)
CODENSA S.A. 27-sep-19 17-oct-19 22:00-05:00 22:00-05:00

274-2019, 

RES-3378

NOTAS: 1. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL (05:00), EL AREA INTERVENIDA SE DEBE HABILITAR EN

CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS. (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN

COSTADO NORTE (UNICAMENTE SE INTERVIENE LA PARTE INTERNA, SE DA CIERRE TOTAL POR LA PRESENCIA DE

MOBILIARIO DE SITP) DE LA CL 129 ENTRE KR 45A Y 35,5m AL OCCIDENTE Y CIERRE DEL CARRIL NORTE DE LA CALZADA

NORTE PARA TRASLADO DEL SENDERO PEATONAL. ETAPA 2: CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE DE LA CL 129

ENTRE KR 46 Y 45,1m AL ORIENTE), PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARAS EN

DOS TRAMOS NO SIMULTANEOS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN EN EL

CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE DE LA CL 129 FRENTE A LA ZONA DE INTERVENCION SIN AFECTAR EL SENDERO

PEATONAL CANALIZADO EN CALZADA (EN EL TRAMO 1) Y GARANTIZANDO UN ANCHO MINIMO DE 3.30m LIBRE PARA LA

CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO PARA SU USO CANALIZADO EN VIA CON BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) EN EL PRIMER TRAMO Y SOBRE EL

MISMO ANDEN EN OBRA EN LAS PARTE EXTERNA CON UN ANCHO MINIMO DE 2,00m EN EL SEGUNDO TRAMO. REALIZAR

CERRAMIENTO DE LA ZONA DE OBRA CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A

TODOS LOS RESIDENTES DEL SECTOR. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES, CICLOUSUARIOS Y

VEHICULOS CON PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

MARISELA PEÑA 

C.
245656-2019

11230 CL 129 KR 46 CL 129 KR 47
CODENSA S.A. 

(COBRA S.A.)
CODENSA S.A. 27-sep-19 17-oct-19 22:00-05:00 22:00-05:00

274-2019, 

RES-3378

NOTAS: 1. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL (05:00), EL AREA INTERVENIDA SE DEBE HABILITAR EN

CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (PARTE INTERNA) PARA CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARAS Y CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE FRENTE A LA

ZONA DE INTERVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, GARANTIZANDO UN ANCHO

MINIMO DE 3.30m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA EN LAS PARTE

EXTERNA CON UN ANCHO MINIMO DE 2,00m. REALIZAR CERRAMIENTO DE LA ZONA DE OBRA CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A TODOS LOS RESIDENTES DEL SECTOR.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES, CICLOUSUARIOS Y VEHICULOS CON PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

MARISELA PEÑA 

C.
245656-2019

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 1 de 2 - Página 1 de 21

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

11231 CL 129 KR 53C
CL 129 25m AL 

OCCIDENTE

CODENSA S.A. 

(COBRA S.A.)
CODENSA S.A. 27-sep-19 17-oct-19 22:00-05:00 22:00-05:00

274-2019, 

RES-3378

NOTAS: 1. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL (05:00), EL AREA INTERVENIDA SE DEBE HABILITAR EN

CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

Y CONSTRUCCION DE CAMARAS Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE PARA IMPLEMENTACION

DEL SENDERO PEATONAL CANALIZADO CON BARRERAS PLASTICAS (MALETINES). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CARRERA 53C, GARANTIZANDO UN

CARRIL MINIMO DE 3.50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR CON EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL

MANEJO DEL FLUJO UNO A UNO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO PARA SU USO EN VIA CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m Y CALZADA LIBRE PARA LA CIRCULACION EXISTENTE

MINIMO DE 4,20m. REALIZAR CERRAMIENTO DE LA ZONA DE OBRA CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A TODOS LOS RESIDENTES DEL SECTOR. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES, CICLOUSUARIOS Y VEHICULOS CON PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

MARISELA PEÑA 

C.
245656-2019

11232 AK 70 CL 106
AK 70 100m AL 

NORTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A. E.S.P. 

(COBRA S.A.)

COLOMBIA 

TELECOMUNICACI

ONES S.A.

27-sep-19 24-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
022-2017, 

RES-0059

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN HORARIO DE 05:00 A 22:00. 2. GARANTIZAR EL

ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS MEDIANTE LA INSTALACION DE PLAFONES QUE GARANTICEN

CONDICIONES DE SEGURIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN ORIENTAL (COSTADO EXTERIOR) PARA CANALIZACION DE RED

A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARAS. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,5m. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN ORIENTAL. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. REALIZAR CIERRE CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 70 JUNTO A LA ZONA DE OBRA,

GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. PARA ESTA ACTIVIDAD SE DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 4,0m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C.

249886-2019 

239690-2019

11233
AK 8 CL 15 

SUR
AK 8 CL 17 SUR

CONINSA RAMON H 

S.A.
CODENSA S.A. - - - - 349-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA

ACOMETIDA DE LA RED ELECTRICA, Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA CARGUE Y DESCARGUE. TENIENDO EN

CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 20-SEP-19.

CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No. 17A - 20 - LUNES A

VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE LA MAÑANA. PISO 3).

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SAN 

CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
245625-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 1 de 2 - Página 2 de 21

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

11234 AK 72 CL 70 AK 72 CL 71A

CONSORCIO 

ALCANTARILLADOS 

DEL OCCIDENTE

EAB 27-sep-19 7-nov-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 10:00-

15:00)

24 HORAS 100-2017

NOTAS: 1. IMPLEMENTAR EL ENTIBADO SEGUN LA PROPUESTA PRESENTADA Y AVALADA POR INTERVENTORIA (TIPO EC2

Y/O EC3 SEGUN CORRESPONDA). 2. SE DEBE HABILITAR EN SU TOTALIDAD LA CALZADA RAPIDA ORIENTAL DE LA AV

BOYACA EN EL HORARIO DE 15:00 A 10:00 DEL DIA SIGUIENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD

EXISTENTE. 3. ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBERA CONTAR CON LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES

POR PARTE DE LAS ENTIDADES COMPETENTES, PARA EL MANEJO DE LOS INDIVIDUOS ARBOREOS EXISTENTES EN LA

ZONA. 4. PARA PROXIMA SOLICITUD DEBE PRESENTARSE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO DE PMT

(RETROALIMENTACION) CON TODOS LOS SOPORTES Y ANEXOS (EXCEPTO ACTAS DE COMPROMISO DE RESTITUCION DE

VIAS – ANEXO 3) CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 4 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 31-19 - NUMERAL 8905, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL DE LA CALZADA RAPIDA ORIENTAL PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE VEHICULOS DE LA OBRA PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. DEBEN GARANTIZAR DOS (2) CARRILES EN LA CALZADA RAPIDA 

ORIENTAL LIBRES PARA LA CIRCULACION DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES (EN EL

HORARIO 10:00-15:00). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
245433-2019

11235
CL 192 50m AL 

OCCIDENTE 

DE LA AK 9

CL 192 KR 11A
CONSORCIO 

COLECTORES Z1
EAB 8-oct-19 26-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS 054-2018

NOTA: 1. SE DEBE REALIZAR COORDINACION PREVIA CON EL AREA DE SEMAFOROS DE LA SDM PARA LA INSTALACION DE

LA INTERSECCION SEMAFORIZADA DE LA CL 187 CON AK 9. 2. EL INICIO DEL CIERRE POR OBRA QUEDA SUJETO AL

RESULTADO DE LA VERIFICACION DE LA SEÑALIZACION DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL Y EL ESTADO ACTUAL DE LA

SUPERFICIE DEL PAVIMENTO DE LA AK 9, PARA LO CUAL SE DEBE PROGRAMAR RECORRIDO CON MINIMO 3 DIAS DE

ANTERIORIDAD CON EL AREA DE PMT, CONTRATISTA , INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 3. POR NINGUN

MOTIVO SE AUTORIZA AFECTACION DE LA LINEA FERREA. 4. SE DEBE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y COMPROMISOS

PACTADOS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y RESIDENTES DEL SECTOR. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE TUBERIA A ZANJA

ABIERTA, HINCADO DE PILOTES Y CONSTRUCCION DE BOXCOULVERT. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y

DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE

ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR BANDEREROS EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA

DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS

USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE

ANDENES. SE DEBE MANTENER OPTIMAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD SOBRE LAS VIAS DE DESVIO, REALIZAR

MANTENIMIENTO CONSTANTE A LAS MISMAS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
249344-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

11236
AK 60 55m AL 

SUR DE LA CL 

22A

CONSORCIO DAN 

TORCA
EAB 27-sep-19 28-nov-19

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 03:00-

05:00)

24 HORAS

104-2019, 

RES-

000987

NOTAS: 1). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS SEGUN PROPUESTA

PARA CONSTRUCCION DE POZO Y ESTRUCTURAS DE SEPARACION DE CAUDALES SANITARIOS EN REDES DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR SOBRE EL CARRIL

ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 60 EN HORARIO (03:00-05:00), (ETAPA 1: CIERRE PARCIAL DE ANDEN

CONTRA SARDINEL, ETAPA 2: CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y ZONA VERDE COSTADO INTERIOR). IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

CALZADA. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION.

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL

MISMO ANDEN EN OBRA EN CADA UNA DE LAS ETAPAS. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE PARA LA OBRA SOLO SE

REALIZARA EN EL HORARIO NOCTURNO PROPUESTO DE 03:00-05:00 HORAS SOBRE EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA

ORIENTAL DE LA AK 60, CUMPLIENDO LA IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y EL

ACOMPAÑAMIENTO DE MINIMO UN (1) BANDERERO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL,

GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 4,50m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE PERMITE LA

GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
245481-2019 

11237 CL 142 AK 15

CL 142 7m AL 

ORIENTE DE LA 

AK 15

CONSORCIO DAN 

TORCA
EAB - - - -

104-2019, 

RES-

000987

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL COSTADO NORTE PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE

SEPARACION DE CAUDALES SANITARIOS EN REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL INCLUIDAS EN EL PLAN DE

IDENTIFICACION Y CORRECCION DE CONEXIONES ERRADAS EN LAS CUENCAS TORCA, SALITRE FUCHA Y TUNJUELO DE

LA FASE II (PICCEII) DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-SEP-19.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO USAQUEN

SANDRA 

L.CARDENAS P.
245478-2019

11238 KR 14 AC 127
CONSORCIO DAN 

TORCA
EAB - - - -

104-2019, 

RES-

000987

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS DE LA CALZADA ORIENTAL

ACCESO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE SEPARACION DE CAUDALES SANITARIOS Y

DE ALCANTARILLADO PLUCIAL, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL 20-SEP-19.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
245480-2019

11239 AC 170 AK 58 AC 170 KR 48A
CONSORCIO 

DISTRIBUCION 2018
EAB - - - - 051-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA

NORTE, PARA INSTALACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EL METODO DE CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE

CAMARAS. PARA LA PROXIMA SOLICITUD SE DEBEN ATENDER LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1. ES NECESARIO

INCLUIR ANALISIS DE TRANSITO (MODELACION), INFORME DE MODELACION (MEDIO MAGNETICO CON LAS

MODELACIONES) CON LA CORRESPONDIENTE INFORMACION DE CAMPO VOLUMENES POR MOVIMIENTO PARA TODO EL

PERIODO DE TOMA DE INFORMACION, VELOCIDADES, TIEMPOS DE DETENCION, IMPEDANCIAS EN LA ZONA DE

INFLUENCIA, LA TOTALIDAD DE PARADEROS DE TRANSPORTE PUBLICO (SITP), CALIBRACION, RESULTADOS ESCENARIO

ACTUAL Y CON PMT, CON LOS REQUISITOS MINIMOS PARA SOPORTAR TECNICAMENTE LAS INTERVENCIONES

SOLICITADAS. ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL

2.2.5, 2.2.6.9 Y 2.2.6.10 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017. 2. PRESENTAR INVENTARIO, REGISTRO FOTOGRAFICO CON

EL ESTADO ACTUAL DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y ACTA DE COMPROMISO DE RESTITUCION DE LA MISMA. 3.

PRESENTAR CRONOGRAMA DE OBRA DETALLADO POR CADA ACTIVIDAD Y/O ETAPA A EJECUTAR. 4. COMPLEMENTAR EL

PLANO CON BARRICADA Y SEÑAL SRO-02 EN LA ZONA DE TRANSICION A LA OBRA; SE RECOMIENDA EVALUAR Y/O

REPLANTEAR LA PROPUESTA PARA INTERVENCION EN DOS ETAPAS, DEJANDO UNA ETAPA (O LONGITUD CONSIDERABLE)

LIBRE PARA GARANTIZAR EL ASCENSO Y DESCENSO DE USUARIOS DEL SITP EN LAS ZONAS CON PARADEROS (AC 170

ENTRE ACCESO UNIAGRARIA Y KR 55). 5. PRESENTAR PROPUESTA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL PARA CANALIZAR LOS

VEHICULOS EN LA INTERSECCION SEMAFORIZADA DE LA AV. CARRERA 58 PARA TOMAR LA CALLE 169B AL OCCIDENTE,

CON EL FIN DE EVITAR CONFLICTOS VEHICULARES. 6. PRESENTAR PROPUESTA DE PMT (TIPO COI) CORRESPONDIENTE A

LAS ACCIONES DE MOVILIDAD NECESARIAS SOBRE LA AV. CALLE 170 PARA LA ADECUACION GEOMETRICA DE LA CALZADA

NORTE, PARA GARANTIZAR CALZADA LIBRE PARA LA CIRCULACION MINIMO DE 7,00m PROPUESTA.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA

MARISELA PEÑA 

C.

244570-2019 

248364-2019
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 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

11240 AK 50 No 1G 50

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 

2015

GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
021-2019, 

RES-387

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL

CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 50. DEBE GARANTIZAR 7,00m (3,50m CADA CARRIL) DE CALZADA

LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL 

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
245654-2019

11241 CL 90 KR 85A
CL 90 10m AL 

OCCIDENTE
CONSORCIO IC 1168 EAB 27-sep-19 10-oct-19 06:00-18:00 24 HORAS

124-2018, 

RES-1106

NOTAS: 1. MANTENER EN BUEN ESTADO TODA LA SEÑALIZACION Y RESALTOS IMPLEMENTADOS CORRESPONDIENTES AL

CAMBIO DE SENTIDO VIAL EN EL TRAMO DE LA CL 90A ENTRE KR 76A Y AK 86. 2. AL FINALIZAR LA OBRA, EL CONTRATISTA

DEBERA RESTABLECER LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA INICIALES DEL TRAMO DE LA CL 90A ENTRE KR 76A Y

AK 86. 3. SE DEBE ACATAR EL COMPROMISO ADQUIRIDO POR EL CONTRATISTA, EL CUAL CONSISTE EN LA EJECUCION DE

FRENTES DE OBRA NO SIMULTANEOS SOBRE EL CORREDOR DE LA AC 90. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 34-19 - NUMERAL 9716, PMT PARA CIERRE

PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE, PARA REHABILITACION DE

REDES DE ACUEDUCTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR

CALZADA LIBRE MINIMO DE 4,00m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE CONFORME A LA PROPUESTA

PRESENTADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER 24 HORAS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA FREDY A. GIL C.

245607-2019 

246537-2019

11242
KR 24 CL 56A 

SUR

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 30-sep-19 5-oct-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 

SENTIDO N-S Y 

W-E 09:00-

17:00 Y 21:00-

05:00 Y 

SENTIDO S-N Y 

E-W 21:00-

15:00) 

24 HORAS 105-2018

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN TODAS LAS ESQUINAS DE LA INTERSECCION, CIERRE

PARCIAL DE SEPARADOR Y CIERRE PARCIAL DE ISLETAS PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CANALIZACION POR

PERFORACION DIRIGIDA PARA CONEXION DE CAJAS DE PASO QUE REQUIEREN CRUCE DE VIA PARA LA CONSTRUCCION

DE COMPLEMENTOS DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI MEDIANTE TIPOLOGIAS 03, 11 Y 12. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION EN EL

SIGUIENTE HORARIO SENTIDO N-S Y W-E 09:00-17:00 Y 21:00-05:00 Y SENTIDO S-N Y E-W 21:00-15:00. LA ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL

Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA

VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL 

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TUNJUELITO

MARTHA H. SILVA 

M.
248804-2019
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 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

11243
KR 24 CL 56A 

SUR

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 6-oct-19 11-oct-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 

SENTIDO N-S Y 

W-E 09:00-

17:00 Y 21:00-

05:00 Y 

SENTIDO S-N Y 

E-W 21:00-

15:00) 

24 HORAS 105-2018

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN TODAS LAS ESQUINAS DE LA INTERSECCION, CIERRE

PARCIAL DE SEPARADOR Y CIERRE PARCIAL DE ISLETAS PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE PASO

PARA LA CONSTRUCCION DE COMPLEMENTOS DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI MEDIANTE

TIPOLOGIAS 06, 11, 12, 14 Y 15. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL

ADYACENTE A LA INTERVENCION EN EL SIGUIENTE HORARIO SENTIDO N-S Y W-E 09:00-17:00 Y 21:00-05:00 Y SENTIDO S-N

Y E-W 21:00-15:00. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO

3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL 

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TUNJUELITO

MARTHA H. SILVA 

M.
248804-2019

11244
KR 24 CL 56A 

SUR

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 12-oct-19 17-oct-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 

SENTIDO N-S Y 

W-E 09:00-

17:00 Y 21:00-

05:00 Y 

SENTIDO S-N Y 

E-W 21:00-

15:00) 

24 HORAS 105-2018

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN TODAS LAS ESQUINAS DE LA INTERSECCION, CIERRE

PARCIAL DE SEPARADOR Y CIERRE PARCIAL DE ISLETAS PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO PARA

CONEXION DE CAJA NUEVAY/O EXISTENTE A BASE PARA POSTE DURANTE LA CONSTRUCCION DE COMPLEMENTOS DE

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI MEDIANTE TIPOLOGIAS 04, 05 Y 06. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION EN EL SIGUIENTE HORARIO SENTIDO

N-S Y W-E 09:00-17:00 Y 21:00-05:00 Y SENTIDO S-N Y E-W 21:00-15:00. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE

SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE

MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TUNJUELITO

MARTHA H. SILVA 

M.
248804-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

11245
KR 24 CL 56A 

SUR

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 18-oct-19 23-oct-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 

SENTIDO N-S Y 

W-E 09:00-

17:00 Y 21:00-

05:00 Y 

SENTIDO S-N Y 

E-W 21:00-

15:00) 

24 HORAS 105-2018

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN TODAS LAS ESQUINAS DE LA INTERSECCION, CIERRE

PARCIAL DE SEPARADOR Y CIERRE PARCIAL DE ISLETAS PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE VADOS Y BASES

PARA POSTES DURANTE LA CONSTRUCCION DE COMPLEMENTOS DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO

SSI MEDIANTE TIPOLOGIAS 01, 02, 06 Y 13. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL

CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION EN EL SIGUIENTE HORARIO SENTIDO N-S Y W-E 09:00-17:00 Y 21:00-05:00 Y

SENTIDO S-N Y E-W 21:00-15:00. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE

GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE 

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL 

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TUNJUELITO

MARTHA H. SILVA 

M.
248804-2019

11246
KR 8 CL 17 

SUR

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION - - - - 105-2018 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@id

u.gov.co

NO TUNJUELITO
MARTHA H. SILVA 

M.
248804-2019

11247 CL 93A KR 13 CL 93A AK 15
CONSORCIO REDES 

CHICO MV 
EAB - - - - 092-2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA RENOVACION DE

TUBERIA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, SANITARIO Y PLUVIAL, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 13-SEP-19. SE DEBE PRESENTAR EL ANALISIS DE

TRANSITO DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS AL CORREO ELECTRONICO SUMINISTRADO. SE

PRESENTA INCONSISTENCIAS EN LA PROPUESTA ENTRE EL DOCUMENTO TECNICO, FORMATO COOS Y PLANOS

PRESENTADOS, EN CUANTO AL TRAMO A INTERVENIR, ADEMAS SE SOLICITA ACLARAR INTERVENCION DE ANDENES. SE

DEBE PRESENTAR ACTAS DE SOCIALIZACION. SE SOLICITA ADJUNTAR ACTA DE COMPROMISO DE RESTITUCION DE VIAS

LOCALES, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 6 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017 DE LA SDM (ACTUALIZACION), EL

CUAL DEBE ESTAR ACOMPAÑADO DE PLANO CON LAS RUTAS DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS (DESDE Y HACIA EL

CORREDOR DE MOVILIDAD MAS CERCANO) Y REGISTRO FOTOGRAFICO RECIENTE DEL ESTADO ACTUAL DE LAS VIAS. SE

SOLICITA ACLARAR EL NUMERO DE ETAPAS NO SIMULTANEAS EN EL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENCION (2 O 4). SE

RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR

28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.

237328-2019 

238782-2019 

248363-2019

11248 AK 11 CL 113 AK 11 CL 115
CONSORCIO REDES 

CYS
EAB - - - - 155-2019, 

RES-1503

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA ORIENTAL (SIN AFECTAR BICICARRIL) PARA ACTIVIDADES DE

REPARACION DE REDES DE ALCANTARILLADO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 19-SEP-19. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A

VIERNES DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No. 17A-20. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO USAQUEN

JEYSON A. 

CARDENAS M.
245525-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

11249
AK 15 No 136 

35

CONSTRUCTORA 

MARE 136 S.A.S.
EAB 27-sep-19 31-oct-19 22:00-04:00 22:00-04:00 364-2019

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. UNA VEZ TERMINADO EL HORARIO DE

TRABAJO DEBE HABILITARSE EL CORREDOR EL CONDICIONES OPTIMAS DE OPERACION, RECEBADO, COMPACTADO Y

CON LAMINA METALICA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA

CALZADA OCCIDENTAL, EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS ASI: ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL CON

SENDERO PEATONAL EN CALZADA. ETAPA 2: CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA LA

CONSTRUCCION DE CONEXIONES DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO. UNA VEZ FINALICE LA JORNADA

LABORAL EN LOS SITIOS DONDE NO HAY ANDENES CONFORMADOS, SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL

MEDIANTE PLANCHONES METALICOS O DE MADERA, DE MANERA SEGURA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA

CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION

PROPUESTA.SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION.

DEBE GARANTIZA UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 3,50m LIBRE, SEGURO Y COMODO. DEBE GARANTIZAR LA

PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA CONTROLAR EL PASO VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA DENTRO DE LA ZONA DE OBRA AUTORIZADA. SE DEBE GARANTIZAR SIEMPRE EL

ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A LOS PREDIOS DE MANERA SEGURA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL EL AREA INTERVENIDA SE

DEJARA HABILITADA, GARANTIZANDO EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. (SE

RECOMIENDA TENER EN CUENTA LAS ACTUALES CONDICIONES CLIMATICAS QUE PUEDAN GENERAR CONDICIONES

INSEGURAS PARA PEATONES Y VEHICULOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA INTERVENCION).

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SANDRA 

L.CARDENAS P.
245628-2019

11250 AK 15 CL 136 AK 15 No 136 35
CONSTRUCTORA 

MARE 136 S.A.S.
CODENSA S.A. - - - - 364-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL CON ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE EN CALZADA PARA LA ACOMETIDA DE ENERGIA,TENIENDO EN CUENTA QUE EL FORMATO PRESENTADO NO

CONTIENE LA FIRMA DEL FUNCIONARIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS. EN CASO DE AFECTACION SOBRE LA

AK 15 EN HORARIO DIURNO SE DEBE PRESENTAR EL RESPECTIVO ANALISIS DE TRANSITO. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO USAQUEN

SANDRA 

L.CARDENAS P.
248141-2019

11251 CL 41 No 22 33
CREPES Y WAFFLES 

S.A.
EAB 7-oct-19 31-oct-19 22:00-05:00 22:00-05:00

242-2019, 

RES-

003260

NOTAS: 1). LA DIRECCION REPORTADA EN EL FORMATO COOS PARA EL PUNTO A INTERVENIR ES: AK 24 No 40 92. 2). PARA

TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (PARTE EXTERNA)

PARA CONSTRUCCION DE DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN ANDEN Y CALZADA PARA EL PREDIO CON

NOMENCLATURA AK 24 No 40 92. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00) DENTRO DE LA ZONA DE OBRA Y EN EL CARRIL SUR

DE LA CL 41 - CONTIGUO A LA INTERVENCION, GARANTIZANDO UN CARRIL CON ANCHO MINIMO DE 3,50m LIBRES,

COMODOS Y SEGUROS PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE UN

AUXILIAR DE TRANSITO PARA CONTROLAR LA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL DURANTE LA ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
245251-2019 

11252 KR 9 No 15 82 KR 9 No 15 83 DELTEC S.A. CODENSA S.A. - - - - 146-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) PARA TRABAJOS DE

CANALIZACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

SOLICITADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 20-SEP-19, DEBE DAR RESPUESTA A LOS OFICIOS DE INCUMPLIMIENTO

SDM-SPMT-206554-19 Y SDM-SPMT-206596-19. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM SEDE

PALOQUEMAO (KR 28A No. 17A - 20 - LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE LA MAÑANA. PISO 3).

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
245597-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 1 de 2 - Página 8 de 21

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

11253
AK 19 No 114A 

59
DEVELOP S.A.S. EAB 27-sep-19 10-oct-19 23:00-04:30 23:00-04:30

482-2018, 

RES-6132

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. UNA VEZ TERMINADO EL HORARIO DE

TRABAJO DEBE HABILITARSE EL CORREDOR EL CONDICIONES OPTIMAS DE OPERACION, RECEBADO, COMPACTADO Y

CON LAMINA METALICA

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE

LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE POZO Y CONEXION A LA RED DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL PROYECTO EDIFICIO DEVELOP PARA CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO

PLUVIAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL

OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AK 19 AL INTERIOR DEL CERAMIENTO AUTORIZADO. EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA LIBRE DE MINIMO 4,5m. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN LA PARTE INTERNA DEL

ANDEN SEGUN LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

JEYSON A. 

CARDENAS M.
244964-2019

11254 AC 92 No 19 16
DIMENSION 

INGENIERIA S.A.S.
CODENSA S.A. 28-sep-19 24-oct-19 23:00-04:30 23:00-04:30

316-2019, 

RES-4211

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CONEXION Y LA CONSTRUCCION DE DOS

CAJAS DE INSPECCION Y CANALIZACION DE REDES DE ENERGIA, PARA EL PROYECTO EDIFCIO VALENBO. CON TRASLADO

DEL SENDERO PEATONAL A LA CALZADA GARANTIZANDO UN ANCHO DE SENDERO LIBRE DE 1,50m, EL CUAL SE DELIMITA

CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES INTERCALADAS CON DELINEADORES TUBULARES. DEBE IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS CONCEPTOS TECNICOS No 17 Y 18 DE LA SDM Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN EN EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA

NORTE DE LA AVENIDA CALLE 92, DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA, EN HORARIO DE LAS 22:00 A LAS 04:30 HORAS,

SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL DURANTE UN TIEMPO APROXIMADO DE 30 MINUTOS, GARANTIZANDO EN TODO

MOMENTO UNA CALZADA LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y/O VEHICULOS CON

AUXILIARES DE TRANSITO DEBIDAMENTE CAPACITADOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
244650-2019

11255 AC 92 No 19 16
DIMENSION 

INGENIERIA S.A.S.
EAB 28-sep-19 24-oct-19 23:00-04:30 23:00-04:30

316-2019, 

RES-4211

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA

NORTE EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA CONEXION DE DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y

PLUVIAL PARA EL PROYECTO EDIFICIO VALENBO, CON TRASLADO DEL SENDERO PEATONAL A LA CALZADA EN LA ETAPA

1, GARANTIZANDO UN ANCHO DE SENDERO LIBRE DE 1,50m, EL CUAL SE DELIMITA CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES

INTERCALADAS CON DELINEADORES TUBULARES. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA DE ACUERDO CON

LOS CONCEPTOS TECNICOS No 17 Y 18 DE LA SDM Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE REALIZARAN EN EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA CALLE 92 (SIN AFECTAR EL

SENDERO PEATONAL EN LA ETAPA 1) DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA, EN HORARIO DE LAS 22:00 A LAS 04:30

HORAS, DURANTE UN TIEMPO APROXIMADO DE 30 MINUTOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UNA CALZADA LIBRE

DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y/O VEHICULOS CON AUXILIARES DE TRANSITO DEBIDAMENTE

CAPACITADOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
244650-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

11256 AK 7 CL 42 EAAB-ESP EAB 28-ago-19 29-ago-19

DESDE LAS 

18:00 HORAS 

DEL 28-AGO-19 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 29-AGO-19

DESDE LAS 

18:00 HORAS 

DEL 28-AGO-19 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 29-AGO-19

485-2018

LA SDM AUTORIZA LEGALIZACION DE EMERGENCIA DEL PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA

ORIENTAL, PARA ACTIVIDADES DE EMPATE DE REDES DE ACUEDUCTO POR FALLAS DE SERVICIO EN EL SECTOR. PMT

AUTORIZADO POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL 28-AGO-19.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

MARIA C. 

GALINDO Q.
241133-2019

11257
AC 26 SUR KR 

37

AC 26 SUR No 

36 35

ELECTRO 

HIDRAULICA S.A. 

REPRESENTACIONES 

EAB 27-sep-19 14-nov-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 04:00-

05:00)

24 HORAS
082-2019, 

RES-817

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 33-19 - NUMERAL 9524, PMT PARA CIERRE

PARCIAL DE ANDEN SUR PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARA DE MACROMEDICION Y VRP PARA EL PROGRAMA DE

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO A TRAVES DEL SUMINISTRO EN INSTALACION DE MACROMEDIDORES, Y

CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR SOLAMENTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES EN EL HORARIO DE 04:00-05:00 HORAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 8,5m PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

JAVIER H. 

GONZALEZ C.

245501-2019 

246753-2019

11258 CL 1 KR 8C CL 1 No 8 76

ELECTRO 

HIDRAULICA S.A. 

REPRESENTACIONES 

EAB - - - - 082-2019, 

RES-817

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE PARA OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO. TENIENDO

EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 20-SEP-19.

CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No. 17A - 20 - LUNES A

VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE LA MAÑANA. PISO 3).

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SANTA FE

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
245502-2019

11259 CL 64 KR 121

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB - - - - 298-2017, 

RES-3868
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato IDU 935 

de 2016 

Dirección técnica 

de 

Mantenimiento 

ext: 3501

NO ENGATIVA
CAROLINA 

GUEVARA O.

245614-2019 

246049-2019

11260 KR 110 CL 79 KR 110 No 79 12
GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL S.A. - - - - 231-2017, 

RES-2328

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL

(FRENTE AL PREDIO CON NOMENCLATURA KR 110 No 79 12), PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA (CONFORME

A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA, PARA REALIZAR OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA TAPONAMIENTO

DE TUBERIA DE 4" POR EL METODO DE CIELO ABIERTO EN ANDEN, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 13-SEP-19.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.

239737-2019 

240293-2019

11261
FRENTES CL 

185

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL S.A. - - - - 470-2018, 

RES-5926

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA SUR SEGUN FRENTES RELACIONADOS EN LOS RADICADOS

SDM-239741-19 Y SDM-240297-19 PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA EN ACERO DE 4" POR EL METODO DE

PERFORACION DIRIGIDA, CONSTRUCCION DE CAJAS Y POSICIONAMIENTO PERMANENTE DE VEHICULO DE OBRA EN

CALZADA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES INFORMADAS EN REUNION REALIZADA

EN LA SDM EL 16-SEP-19. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA

MARISELA PEÑA 

C.

239741-2019 

240297-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

11262
AC 43 SUR KR 

88C

AC 43 SUR 

112m AL 

ORIENTE

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 7-nov-19 24 HORAS 24 HORAS

290-2019, 

RES-3570

NOTA 1: SE DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS PACTADOS EN EL ACTA DE COORDINACION

EFECTUADA CON EL CONTRATISTA CONSORCIO ALIANZA PORTAL AMERICAS. NOTA 2: EN ETAPA DE OBRA SE DEBE

COORDINAR EN TERRENO LA SEÑALIZACION DE OBRA CON EL CONTRATISTA PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S., QUIEN

CUENTA CON DIFERENTES PMT AUTORIZADOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR, CIERRE TOTAL DE CICLORRUTA COSTADO SUR

Y CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA

SUBTERRANIZACION DE TUBERIA DE ACERO POR PERFORACION DIRIGIDA EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS ASI: ETAPA

1 (POR 10 DIAS): CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN UNA LONGITUD DE 97,8m, CIERRE TOTAL DE CICLORRUTA COSTADO SUR

(PARA POSICIONAMIENTO DE MAQUINA TUNELEADORA) Y CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR PARA PASO DE

CICLISTAS A CALZADA; ETAPA 2: CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN UNA LONGITUD DE 97,8m Y CIERRE DE CARRIL SUR DE

LAS CALZADA SUR (CIERRE PUNTUAL 112m AL ORIENTE DE LAS KR 88C) PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA LA ETAPA 1 NO PODRAN AFECTAR EL SENDERO DE CICLISTAS) Y

PARA LA ETAPA 2, HABILITAR EL CARRIL MIENTRAS NO SE EJECUTEN LABORES DE CRAGUE Y DESCARGUE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 3,0m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL

SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE

DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,5m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

FABIAN C. 

OCHOA O.

239739-2019 

240295-2019

11263 AC 127 KR 14
AC 127 10m AL 

OCCIDENTE

GRADECO 

CONSTRUCCIONES Y 

CIA S.A.S.

EAB 27-sep-19 10-oct-19 24 HORAS 24 HORAS
235-2019, 

RES-2664

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 20-SEP-19 Y 26-SEP-19, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 36-19 - NUMERAL 10274, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALZADA NORTE PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE DOMICILIARIA DE REDES DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL PROYECTO GRADECO BUSINESS PLAZA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL Y DE BICIUSUARIOS SOBRE ANDENES Y CICLORRUTA. DEBE GARANTIZAR

ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN

MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE LAS INTERSECCIONES. EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA

DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

JEYSON A. 

CARDENAS M.
245067-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

11264
AC 127 No 14 

54

GRADECO 

CONSTRUCCIONES Y 

CIA S.A.S.

EAB 27-sep-19 10-oct-19 24 HORAS 24 HORAS
235-2019, 

RES-2664

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 20-SEP-19 Y 26-SEP-19, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.6.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 36-19 - NUMERAL 10275, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE DOMICILIARIA DE REDES DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL PROYECTO GRADECO BUSINESS PLAZA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DEBEN REALIZARSE SOBRE LOS CIERRES AUTORIZADOS SOBRE LA AC 127 CALZADA NORTE. GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN DE MINIMO 3,0m DE ANCHO DE ACUERDO

CON LA PROPUESTA PRESENTADA. NO SE AUTORIZA AFECTACION POR NUNGUN MOTIVO DE LA CICLORRUTA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

JEYSON A. 

CARDENAS M.
245067-2019

11265 KR 14A AC 127

GRADECO 

CONSTRUCCIONES Y 

CIA S.A.S.

EAB 27-sep-19 10-oct-19 24 HORAS 24 HORAS
329-2018, 

RES-4014

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 20-SEP-19 Y 26-SEP-19, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 36-19 - NUMERAL 10272, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL ORIENTAL ESQUINA NORORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE DOMICILIARIA DE

REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL PROYECTO GRADECO BUSINESS PLAZA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL Y DE BICIUSUARIOS SOBRE ANDENES Y CICLORRUTA. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR

NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE LAS INTERSECCIONES.

EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA

DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

JEYSON A. 

CARDENAS M.
245067-2019

11266 KR 16 No 53 16
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2). NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN 3).

EN TODO MOMENTO DEBE ESTAR HABILITADO EL BICICARRIL DE LA CARRERA 16.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA CANALIZACION

DE RED A CIELO ABIERTO, CON ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SOBRE EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 16 EN

HORARIO (22:00-05:00), (ETAPA 1: CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARTE INTERNA, ETAPA 2: CIERRE PARCIAL DE ANDEN

PARTE EXTERNA). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA NI EN BICICARRIL. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO

DE PEATONES A LA CALZADA. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE

SEÑALIZACION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO

SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA EN CADA UNA DE LAS ETAPAS. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS

ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE PARA LA OBRA SOLO SE REALIZARA EN

EL HORARIO NOCTURNO PROPUESTO DE 22:00-05:00 HORAS SOBRE EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 16, CUMPLIENDO LA

IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAL ABANDERADO

PARA EL CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,50m

LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE PERMITE LA GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
245671-2019 
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

11267 KR 5 No 19 58
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, CON CARGUE Y DESCARGUE SOBRE LA KR 5 EN HORARIO

NOCTURNO. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES SOLICITADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 20-SEP-19, RESPECTO A: 1. AJUSTAR PROPUESTA DE INTERVENCION, TODA VEZ QUE EL ANCHO DEL

ANDEN NO GARANTIZA UN PASO PEATONAL COMODO Y SEGURO PARA LA CIRCULACION DE LOS MISMOS, 2. EN CASO DE

HABILITAR UN SENDERO PEATONAL EN CALZADA EN HORARIO DIURNO, DEBE PRESENTAR PROPUESTA SEGUN LOS

ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO No 16 (ANALISIS MATEMATICOS Y/O MODELACION) PARA CIERRE SOBRE

CALZADA Y SOPORTAR TECNICAMENTE LA PROPUESTA PRESENTADA DEL PMT O AJUSTAR LOS HORARIOS DE TRABAJO

EN EL FORMATO COOS. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No.

17A - 20 - LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE LA MAÑANA. PISO 3).

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
245577-2019

11268
AC 127 No 48 

11

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 10-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA OCUPACION ALGUNA DE LA CALZADA SUR DE LA AC 127. 2. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE EN HORARIO DE 05:00 A 22:00.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN SUR (COSTADO INTERIOR) PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO. IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR

UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 3,0m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN SUR. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL

SUR DE LA CALZADA SUR DE LA AC 127 JUNTO A LA ZONA DE OBRA, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL

FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. PARA ESTA ACTIVIDAD SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR

DE MINIMO 7,0m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA

OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 245584-2019

11269 AC 85 No 12 71
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contato 1542 de 

2017 Dirección 

Técnica de 

Mantenimiento, 

coordinadores 

Edison Andres 

Pena Marin, y 

Javier Mauricio 

Duarte Acero. Ext 

3501

NO CHAPINERO
JOSE S. VALERO 

M.
245576-2019

11270
AC 24 82m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 69F 

JRE INGENIERIA 

S.A.S.
CODENSA S.A. 27-sep-19 24-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 00:00-

04:00)

24 HORAS 
151-2017, 

RES-1478

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 36-19 - NUMERAL 10284, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL SUR DE LA AC 24 ADYACENTE A LA ZONA DE OBRA

EN EL HORARIO PROPUESTO 00:00-04:00. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA AFECTACION O ACOPIO DE MATERIALES EN ANDEN.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL 

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE

HABILITAR LA TOTALIDAD DE LAS CALZADAS EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

WALTER G. 

TELLEZ V.
245673-2019

11271
AV BOYACA No 

138 60

MERCANTIL CASTRO 

S.A.S.
EAB - - - - 249-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE TRES (3) CARRILES DE MANERA SIMULTANEA (CRUCE DE VIA) EN LA

CALZADA ORIENTAL PARA CONEXIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON

LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 20-SEP-19.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA

MARISELA PEÑA 

C.
245365-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

11272 AK 45 CL 122 AK 45 CL 121 PROING S.A. CODENSA S.A. 27-sep-19 7-nov-19

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
128-2019, 

RES-1251

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 35-19 - NUMERAL 10034, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE

CAMARAS EN ANDEN. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ANCHO LIBRE DE ANDEN MINIMO DE 1,5m PARA EL PASO

PEATONAL POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE SOBRE

EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL (CALZADA LENTA) DE LA AK 45 DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE

22:00 A 05:00 HORAS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UNA CALZADA LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 7,00m. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

JEYSON A. 

CARDENAS M.
245606-2019

11273 AK 45 CL 121 AK 45 CL 118 PROING S.A. CODENSA S.A. 27-sep-19 7-nov-19

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
128-2019, 

RES-1251

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 35-19 - NUMERAL 10035, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE

CAMARAS EN ANDEN. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ANCHO LIBRE DE ANDEN MINIMO DE 1,5m PARA EL PASO

PEATONAL POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE SOBRE

EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL (CALZADA LENTA) DE LA AK 45 DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE

22:00 A 05:00 HORAS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UNA CALZADA LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 7,00m. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

JEYSON A. 

CARDENAS M.
245606-2019

11274 AK 3 No 57 93 PROING S.A. CODENSA S.A. 27-sep-19 31-oct-19

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
128-2019, 

RES-1251

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CONSTRUCCION DE CAMARA CS-

276 EN ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL

DE LA AK 3, EN EL HORARIO PROPUESTO DE LAS 22:00 A LAS 05:00 HORAS. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA LIBRE DE MINIMO 3,5m. NO SE AUTORIZA INTERVENCIONES SOBRE LA

CALZADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO

EN LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL 

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
245602-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

11275
AC 116 No 15 

71
PROKSOL S.A.S. EAB 30-sep-19 5-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS 304-2019

NOTA: NO SE AUTORIZA INTERVENCION DURANTE DIAS FESTIVOS. POR NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA AFECTACION A LA

OPERACION DE LA CICLOVIA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO PARA EL PROYECTO PROKSOL AC 116. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL Y DE BICIUSUARIOS SOBRE ANDENES. DEBE GARANTIZAR ACCESO

Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO

INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS

ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.   

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

JEYSON A. 

CARDENAS M.
245814-2019

11276
AC 68 SUR TV 

69C

AC 68 SUR 35m 

AL OCCIDENTE

SISTEM MECM (AGC 

SOLUCIONES)
CODENSA S.A. 27-sep-19 31-oct-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
114-2019, 

RES-1104

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARAS EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR ENTRE LAS 22:00 Y LAS 5:00, EN EL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA AC 68 SUR. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE 

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

FERNEL E. 

BONZA R.
245667-2019

11277 AC 53 No 70 65 TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 17-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
209-2018, 

RES-2181

NOTA: TENIENDO EN CUENTA QUE LA CONFIGURACION DE LA AC 53 ES DE DOS CARRILES POR CALZADA SOLO DEBERA

UBICAR LA SEÑALIZACION DE APROXIMACION DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN EL ANDEN

COSTADO SUR. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA AC 53, DEBE

GARANTIZAR UN CARRIL LIBRES DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL 

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
245637-2019

11278
TV 18L 10m AL 

NORTE DE LA 

DG 69B SUR

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@id

u.gov.co

NO BOSA
MARTHA H. SILVA 

M.
245563-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

11279
CL 65 SUR 10m 

AL ORIENTE 

DE LA KR 80C

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 27-sep-19 27-oct-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 10:00-

16:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA ADECUACION DE PEDESTAL E INSTALACION DE

ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-89. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 10:00 A 16:00 HORAS, EN EL CARRIL

NORTE DE LA CL 65 SUR 10m AL ORIENTE DE LA KR 80C (APLICA TIPICO C-1047), GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

MARTHA H. SILVA 

M.
245563-2019

11280

CL 63 SUR 35m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 78J

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato IDU 

1546 de 2017 

DTM 

COORDINADORA 

Antonina Rios 

Cordoba ext 3501

NO BOSA
MARTHA H. SILVA 

M.
245563-2019

11281
AK 71B 22m AL 

NORTE DE LA 

CL 57B SUR

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato IDU 

1546 de 2017 

DTM 

COORDINADORA 

Antonina Rios 

Cordoba ext 3501

NO BOSA
MARTHA H. SILVA 

M.
245563-2019

11282
 CL 63 SUR AK 

80
U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato IDU 

1558-2017 

Dirección 

Técnica de 

Mantenimiento 

EXT 3501

NO BOSA
MARTHA H. SILVA 

M.
245563-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

11283

CL 68A SUR 

10m AL 

ORIENTE DE 

LA TV 78L

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 27-sep-19 27-oct-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 10:00-

16:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR PARA ADECUACION DE PEDESTAL E INSTALACION DE

ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-16. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 10:00 A 16:00 HORAS, EN EL CARRIL

SUR DE LA CL 68A SUR 10m AL ORIENTE DE LA TV 78L (APLICA TIPICO C-1051), GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

MARTHA H. SILVA 

M.
245563-2019

11284
KR 13 10m AL 

SUR DE LA CL 

94

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CARRIL ORIENTAL PARA ADECUACION DE

PEDESTAL E INSTALACION DE ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-

22. NO SE GARANTIZAN CONDICIONES DE SEGURIDAD A LOS PEATONES. ADICIONALMENTE EXISTE PMT AUTORIZADO A

FIBERNET TELECOMUNICACIONES S.A., SE DEBE COORDINAR ACTIVIDADES.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO CHAPINERO

MARTHA H. SILVA 

M.
245563-2019

11285 KR 9 CL 86 U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 27-sep-19 27-oct-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 10:00-

16:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E

INSTALACION DE ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-22. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 10:00 A 16:00 HORAS,

EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA KR 9 10m AL NORTE DE LA CL 86 (APLICA TIPICO C-598),

GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE

SUPERAR UNA HORA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL 

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

MARTHA H. SILVA 

M.
245563-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

11286
AK 50 CL 33 

SUR
U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 27-sep-19 27-oct-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 10:00-

16:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E

INSTALACION DE ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-16. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 10:00 A 16:00 HORAS,

EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AK 50 10m AL SUR DE LA CL 33 SUR (APLICA TIPICO C-

433), GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE

SUPERAR UNA HORA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL 

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

MARTHA H. SILVA 

M.
245563-2019

11287
KR 52C CL 40 

SUR
U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 27-sep-19 27-oct-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 10:00-

16:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E

INSTALACION DE ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-60. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 10:00 A 16:00 HORAS,

EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 52C 10m AL SUR DE LA CL 40 SUR (APLICA TIPICO C-435), GARANTIZANDO UN CARRIL

LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

MARTHA H. SILVA 

M.
245563-2019

11288 KR 7 CL 17 U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato 420 de 

2015 Dirección 

Técnica de 

Construcciones 

coordinador : 

Jheison Steve 

Jiménez Gavilán 

ext 1601

NO SANTA FE
MARTHA H. SILVA 

M.
245563-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 1 de 2 - Página 18 de 21

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

11289

CL 23 10m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 7

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato 420 de 

2015 Dirección 

Técnica de 

Construcciones 

coordinador : 

Jheison Steve 

Jiménez Gavilán 

ext 1601

NO SANTA FE
MARTHA H. SILVA 

M.
245563-2019

11290 AK 10 CL 23 U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 27-sep-19 27-oct-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 00:30-

04:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL ACCESO SUR PARA ADECUACION DE PEDESTAL

E INSTALACION DE ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-218. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 00:30 A 04:00 HORAS,

EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA KR 10 10m AL SUR DE LA CL 23 (APLICA TIPICO C-1044),

GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE

SUPERAR UNA HORA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL 

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SANTA FE

MARTHA H. SILVA 

M.
245563-2019

11291
KR 9 10m AL 

SUR DE LA CL 

24

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 27-sep-19 27-oct-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 10:00-

16:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E INSTALACION DE

ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-39. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 10:00 A 16:00 HORAS, EN EL CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 9 10m AL SUR DE LA CL 24 (APLICA TIPICO C-684), GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL

TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL 

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SANTA FE

MARTHA H. SILVA 

M.
245563-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

11292 TV 60 AC 100 U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 27-sep-19 27-oct-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 10:00-

16:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORORIENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E

INSTALACION DE ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-56. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 10:00 A 16:00 HORAS,

EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA TV 60 28m AL NORTE DE LA AC 100 (APLICA TIPICO C-134),

GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE

SUPERAR UNA HORA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL 

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

MARTHA H. SILVA 

M.
245563-2019

11293

TV 127 10m AL 

SUR DE LA CL 

139

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

RESERVADO 

POR CODENSA NO SUBA
MARTHA H. SILVA 

M.
245563-2019

11294
AK 19 No 100 

45

UNE EPM 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

UNE EPM 

TELECOMUNICACI

ONES S.A.

27-sep-19 10-oct-19 22:00-05:00 22:00-05:00
320-2018, 

RES-4040

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. UNA VEZ TERMINADO EL HORARIO DE

TRABAJO DEBE HABILITARSE EL ANDEN EL CONDICIONES OPTIMAS DE OPERACION, RECEBADO, COMPACTADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE SOBRE EL CARRIL

OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AK 19 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00. EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE GARANTIZAR ANCHO LIBRE DE CALZADA DE 10,00 m. SE DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION PEATONAL DE MINIMO 5,0m POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS Y LOCALES COMERCIALES DEL SECTOR. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL 

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

JEYSON A. 

CARDENAS M.
245668-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

11295 KR 5 CL 21 KR 5 CL 22
UNIVERSIDAD 

CENTRAL
EAB 27-sep-19 10-oct-19 23:00-04:00 23:00-04:00 426-2018

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56, 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, 3. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA DIVULGACION Y

SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD, PREVIO AL INICIO DE LA OBRA, 4. FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO

DEBE HABILITAR EL ESPACIO PUBLICO EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CONEXIONES DE ACUEDUCTO, CON CIERRE

PARCIAL DE CALZADA ADYACENTE PARA SENDERO PEATONAL (1.5m), EN SIETE (7) ETAPAS NO SIMULTANEAS (CIERRES

PUNTUALES). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO, ZONAS Y

FRECUENCIAS PROPUESTAS (CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 5 DE 23:00-04:00, SIN AFECTACION DEL SENDERO

PEATONAL). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, NI INTERVENCION ALGUNA SOBRE

CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD. DEBE

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SE DEBE GARANTIZAR DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1.5m, SOBRE LA CALZADA Y UN ANCHO DE CALZADA PARA LA CIRCULACION VEHICULAR DE 4,0m. SE DEBE IMPLEMENTAR

SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO

(22:00 A 05:00 HORAS) SE DEBERA HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE

MOVILIDAD (RECEBADA Y COMPACTADA).

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
244516-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 1 de 2 - Página 21 de 21

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

11296
KR 9B No 113 

63/87
113 S.A.S. EAB 27-sep-19 10-oct-19 08:00-17:00 08:00-17:00 301-2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA CONSTRUCCION DE LA DOMICILIARIA DE

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA LA CONEXION DEFINITIVA PARA EL PROYECTO FABRIK 113. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL Y DE BICIUSUARIOS SOBRE ANDENES. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR

NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS

USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA

SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

JEYSON A. 

CARDENAS M.
248607-2019

11297 CL 161 KR 55 CL 161 KR 54

AMARILO S.A.S. - 

URBANISMO 

ALEJANDRIA

EAB 27-sep-19 17-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS
145-2019, 

RES-1443

NOTAS: 1. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A TODOS LOS RESIDENTES DE LA CALLE

161, CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (CON ACCESO VEHICULAR EXCLUSIVO A RESIDENTES

CONFORME A ETAPAS DE INTERVENCION PROPUESTAS) PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION FINAL DE LA CALZADA.

IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES PROPUESTOS. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL SEGURO. DEBE GARANTIZAR A TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE 1,5m EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL PASO PEATONAL TRANSVERSAL A LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBE REALIZAR AL INTERIOR DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE ACATAR EN SU

CABALIDAD LOS PLANOS APROBADOS EN ESTE PMT Y LO ACORDADO EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION CON LOS

ADMINISTRADORES DE LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES AFECTADOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE

REALIZARSE CERRAMIENTO Y CANALIZACIONES CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, ACOMPAÑADAS DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA. EL CERRAMIENTO, LOS AUXILIARES DE TRANSITO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

MARISELA PEÑA 

C.
245616-2019

11298 KR 88C No 3 48 ASEINGAS S.A.S. EAB - - - - 323-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE UN CARRIL (CALZADA ANGOSTA) PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE

REDES DOMICILIARIAS DE RED DE ALCANTARILLADO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES

TECNICAMENTE VIABLE, TODA VEZ QUE SOLO SE GARANTIZA 0,9m DE CALZADA PARA EL TRANSITO VEHICULAR. SE DEBE

EVALUAR OTRA PROPUESTA PARA EL MANEJO VEHICULAR.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO KENNEDY

FABIAN C. 

OCHOA O.
245099-2019

11299
CL 127A No 

18B 62
BAUS S.A.S. CODENSA S.A. 27-sep-19 31-oct-19

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 07:00-

17:00)

07:00-17:00
335-2019, 

RES-4534

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAMARA CS-

276 RED ELECTRICA PARA EL EDIFICIO COUNTRY PARK. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ANCHO LIBRE DE ANDEN

MINIMO DE 1,5m PARA EL PASO PEATONAL POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DEBEN REALIZARSE SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CL 127A DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. EL

COMPLEMENTO AL RADICADO SE ENCUENTRA EN EL RADICADO SDM-237505-2019.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

JEYSON A. 

CARDENAS M.
248806-2019

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 2 de 2 - Página 1 de 73

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11300 AK 58 CL 169A
AK 58 5m AL 

NORTE

BELGRANO 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

EAB 27-sep-19 31-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS 151-2019

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION (COSTADO NORORIENTAL) PARA ACTIVIDADES DE

CONEXIONES DOMICILIARIAS. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL TRANSITO

VEHICULAR. LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS, BANDEREROS Y CIERRES DEBEN PERMANECER

TODA LA JORNADA DIARIA LABORAL. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES NI EL CIERRE TOTAL DE LA

INTERSECCION. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA CON UN ANCHO

LIBRE MINIMO DE 1,50m. GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO Y COMODO A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL

SECTOR. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL

PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL EL AREA AFECTADA SE DEBE HABILITAR EN

CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

MARISELA PEÑA 

C.

245537-2019 

251654-2019

11301 AK 58 CL 169A
AK 58 10m AL 

SUR

BELGRANO 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

EAB 27-sep-19 31-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS 151-2019

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION (COSTADO SURORIENTAL) PARA ACTIVIDADES DE

CONEXIONES DOMICILIARIAS. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL TRANSITO

VEHICULAR. LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS, BANDEREROS Y CIERRES DEBEN PERMANECER

TODA LA JORNADA DIARIA LABORAL. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES NI EL CIERRE TOTAL DE LA

INTERSECCION. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA CON UN ANCHO

LIBRE MINIMO DE 1,50m. GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO Y COMODO A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL

SECTOR. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL

PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL EL AREA AFECTADA SE DEBE HABILITAR EN

CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

MARISELA PEÑA 

C.

245537-2019 

251654-2019

11302 AK 58 CL 167C
AK 58 10m AL 

NORTE

BELGRANO 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

EAB 27-sep-19 31-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS 151-2019

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CONEXIONES DOMICILIARIAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR AL INTERIOR DE LA

ZONA DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO DE LA ZONA DE OBRA CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA Y PARA EXCAVACIONES MAYORES A 0.50m EL CERRAMIENTO DEBE SER FIJO CON ROLLIZOS Y POLISOMBRA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODA LA JORNADA DIARIA LABORAL. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. TENER ESPECIAL CUIDADO CON LOS

INDIVIDUOS ARBOREOS EXISTENTES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

MARISELA PEÑA 

C.

245537-2019 

251654-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.
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OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11303 AK 58 CL 167C

BELGRANO 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

EAB 27-sep-19 31-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS 151-2019

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EN

DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS (ETAPA 1: CIERRE DE COSTADO OCCIDENTAL, ETAPA 2: CIERRE DE COSTADO ORIENTAL).

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL TRANSITO VEHICULAR. LA SEÑALIZACION

DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS, BANDEREROS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODA LA JORNADA DIARIA

LABORAL. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES NI EL CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION. GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA CON UN ANCHO LIBRE MINIMO DE 1,50m.

GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO Y COMODO A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ

FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL EL AREA AFECTADA SE DEBE HABILITAR EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA

MOVILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

MARISELA PEÑA 

C.

245537-2019 

251654-2019

11304 AK 58 CL 167C
AK 58 70m AL 

SUR

BELGRANO 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

EAB 27-sep-19 31-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS 151-2019

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (PARTE EXTERNA) Y CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL (VIA EN AFIRMADO) PARA ACTIVIDADES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DEBEN REALIZARSE AL INTERIOR DEL CERRAMIENTO DE OBRA EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE AK 58,

GARANTIZANDO EL CARRIL ORIENTAL (ANCHO DE 4,00m) LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN

OBRA EN LA PARTE INTERNA CON UN ANCHO LIBRE MINIMO DE 2,00m CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODA LA JORNADA DIARIA LABORAL. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

MARISELA PEÑA 

C.

245537-2019 

251654-2019

11305

AC 170 30m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 56

AC 170 34m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 56

BELGRANO 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

EAB 27-sep-19 31-oct-19 22:00-05:00 22:00-05:00 151-2019

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR (ZONA DURA) PARA ACTIVIDADES DE CONEXIONES

DOMICILIARIAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE AL INTERIOR DEL PREDIO PRIVADO EN

CONSTRUCCION Y EL TRASIEGO DE MATERIALES CON CARRETILLA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMODO Y

SEGURO PARA SU USO ADECUADO CON CAMILLAS DE MADERA EN LA ZONA VERDE PROXIMA (PARTE INTERNA DEL

ANDEN) CON UN ANCHO LIBRE MINIMO DE 1,50m CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

REALIZAR CERRAMIENTO DE LA ZONA DE OBRA CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA Y PARA EXCAVACIONES

MAYORES A 0.50m EL CERRAMIENTO DEBE SER FIJO CON ROLLIZOS Y POLISOMBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODA LA JORNADA DIARIA LABORAL. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

MARISELA PEÑA 

C.

245537-2019 

251654-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11306

AC 170 8m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 56

AC 170 20m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 56

BELGRANO 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

EAB 27-sep-19 31-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS 151-2019

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR (ZONA DURA) PARA ACTIVIDADES DE CONEXIONES

DOMICILIARIAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE AL INTERIOR DEL PREDIO PRIVADO EN

CONSTRUCCION Y EL TRASIEGO DE MATERIALES CON CARRETILLA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMODO Y

SEGURO PARA SU USO ADECUADO CON CAMILLAS DE MADERA EN LA ZONA VERDE PROXIMA (PARTE INTERNA DEL

ANDEN) CON UN ANCHO LIBRE MINIMO DE 1,50m CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

REALIZARSE CERRAMIENTO DE LA ZONA DE OBRA CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA Y PARA

EXCAVACIONES MAYORES A 0.50m EL CERRAMIENTO DEBE SER FIJO CON ROLLIZOS Y POLISOMBRA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODA LA JORNADA DIARIA LABORAL. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

MARISELA PEÑA 

C.

245537-2019 

251654-2019

11307

AC 170 50m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 56

AC 170 62m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 56

BELGRANO 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

EAB - - - - 151-2019

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 34-18 - NUMERAL 9836, POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-245537-19, TENIENDO EN CUENTA QUE EL TRAMO FUE TERMINADO Y

HABILITADO AL SERVICIO.

PMT TERMINADO 

POR SDM NO SUBA
MARISELA PEÑA 

C.
245537-2019

11308 KR 56 AC 170
KR 56 31m AL 

SUR

BELGRANO 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

EAB - - - - 151-2019

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 34-18 - NUMERAL 9837, POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-245537-19, TENIENDO EN CUENTA QUE EL TRAMO FUE TERMINADO Y

HABILITADO AL SERVICIO.

PMT TERMINADO 

POR SDM NO SUBA
MARISELA PEÑA 

C.
245537-2019

11309

KR 56 31m AL 

SUR DE LA AC 

170

KR 56 72m AL 

SUR DE LA AC 

170

BELGRANO 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

EAB - - - - 151-2019

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 34-18 - NUMERAL 9838, POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-245537-19, TENIENDO EN CUENTA QUE EL TRAMO FUE TERMINADO Y

HABILITADO AL SERVICIO.

PMT TERMINADO 

POR SDM NO SUBA
MARISELA PEÑA 

C.
245537-2019

11310

KR 56 72m AL 

SUR DE LA AC 

170

KR 56 87m AL 

SUR DE LA AC 

170

BELGRANO 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

EAB - - - - 151-2019

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 34-18 - NUMERAL 9839, POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-245537-19, TENIENDO EN CUENTA QUE EL TRAMO FUE TERMINADO Y

HABILITADO AL SERVICIO.

PMT TERMINADO 

POR SDM NO SUBA
MARISELA PEÑA 

C.
245537-2019

11311 AC 170 KR 56
AC 170 9m AL 

ORIENTE

BELGRANO 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

EAB - - - - 151-2019

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 34-18 - NUMERAL 9840, POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-245537-19, TENIENDO EN CUENTA QUE EL TRAMO FUE TERMINADO Y

HABILITADO AL SERVICIO.

PMT TERMINADO 

POR SDM NO SUBA
MARISELA PEÑA 

C.
245537-2019

11312
CL 49 SUR KR 

93D

CG CONSTRUCTORA 

S.A.S. - CONSORCIO 

SUMUNFARO 2018

EAB - - - - 026-2019, 

RES-434

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 27-19, PMT PARA CIERRE PARCIAL DE

ANDENES COSTADOS ORIENTAL Y OCCIDENTAL NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA

DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO CIUDADELA PORVENIR TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 20-SEP-19. LA SDM TIENE CONOCIMIENTO QUE LAS

ACTIVIDADES DE OBRA YA INICIARON POR LO TANTO NO CORRESPONDE A UNA SOLICITUD INICIAL SINO A UNA

PRORROGA. ADICIONALMENTE, SE SOLICITA DAR RESPUESTA AL OFICIO SDM-177657-2019. SE RECUERDA QUE EL

HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
245659-2019

11313
CL 49 SUR KR 

95A

CG CONSTRUCTORA 

S.A.S. - CONSORCIO 

SUMUNFARO 2018

EAB - - - - 026-2019, 

RES-434

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 27-19, PMT PARA CIERRE PARCIAL DE

ANDENES COSTADOS ORIENTAL Y OCCIDENTAL NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA

DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO CIUDADELA PORVENIR TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 20-SEP-19. LA SDM TIENE CONOCIMIENTO QUE LAS

ACTIVIDADES DE OBRA YA INICIARON POR LO TANTO NO CORRESPONDE A UNA SOLICITUD INICIAL SINO A UNA

PRORROGA. ADICIONALMENTE, SE SOLICITA DAR RESPUESTA AL OFICIO SDM-177657-2019. SE RECUERDA QUE EL

HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
245659-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11314
CL 49 SUR KR 

97C

CG CONSTRUCTORA 

S.A.S. - CONSORCIO 

SUMUNFARO 2018

EAB - - - - 026-2019, 

RES-434

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 27-19, PMT PARA CIERRE PARCIAL DE

ANDENES COSTADOS ORIENTAL Y OCCIDENTAL NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA

DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO CIUDADELA PORVENIR TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 20-SEP-19. LA SDM TIENE CONOCIMIENTO QUE LAS

ACTIVIDADES DE OBRA YA INICIARON POR LO TANTO NO CORRESPONDE A UNA SOLICITUD INICIAL SINO A UNA

PRORROGA. ADICIONALMENTE, SE SOLICITA DAR RESPUESTA AL OFICIO SDM-177657-2019. SE RECUERDA QUE EL

HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
245659-2019

11315
CL 52 SUR KR 

94

CG CONSTRUCTORA 

S.A.S. - CONSORCIO 

SUMUNFARO 2018

EAB - - - - 026-2019, 

RES-434

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 27-19, PMT PARA CIERRE PARCIAL DE

ANDENES COSTADOS ORIENTAL Y OCCIDENTAL NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA

DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO CIUDADELA PORVENIR TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 20-SEP-19. LA SDM TIENE CONOCIMIENTO QUE LAS

ACTIVIDADES DE OBRA YA INICIARON POR LO TANTO NO CORRESPONDE A UNA SOLICITUD INICIAL SINO A UNA

PRORROGA. ADICIONALMENTE, SE SOLICITA DAR RESPUESTA AL OFICIO SDM-177657-2019. SE RECUERDA QUE EL

HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
245658-2019

11316 KR 53C CL 129
CODENSA S.A. (COBRA 

S.A.)
CODENSA S.A. - - - - 274-2019, 

RES-3378
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

ANDEN 

RESERVADO, 

COMUNICARSE 

CON LA 

SECRETARIA 

DISTRITAL DE 

MOVILIDAD PARA 

COORDINAR 

OBRAS 

NO SUBA
MARISELA PEÑA 

C.
245656-2019

11317

KR 68A 100m 

AL SUR DE LA 

CL 110

KR 68A TV 60

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

COLOMBIA 

TELECOMUNICACI

ONES S.A.

27-sep-19 21-nov-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
022-2017, 

RES-0059

NOTAS: 1. LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES: INICIO KR 68A CL 106, FIN KR 68A TV 60. 2. NO SE

AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN HORARIO DE 05:00 A 22:00. 3. GARANTIZAR EL ACCESO

VEHICULAR AL PREDIO DE TELEFONICA (MOVISTAR) MEDIANTE LA INSTALACION DE PLAFONES. 4. NO SE DEBE AFECTAR

PREDIOS RESIDENCIALES COLINDANTES A TELEFONICA (MOVISTAR). 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN OCCIDENTAL (COSTADO EXTERIOR) EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARAS. LOS TRAMOS DE

INTERVENCION NO DEBEN SER MAYORES A 200 METROS DE LONGITUD. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 2,0m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL. NO SE AUTORIZA INTERVENCION

EN CALZADA. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA

DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBE REALIZAR EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 68A JUNTO A LA

ZONA DE OBRA, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. PARA ESTA ACTIVIDAD

SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 4,0m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL

CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 245657-2019

11318 CL 173 AK 15 CL 173 KR 17 COLVIVIENDAS S.A.S. CODENSA S.A. - - - - 346-2019, 

RES-05315

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA)

PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE REDES Y CONSTRUCCION Y CONEXION DE CAJA CS-276, TENIENDO EN CUENTA

QUE EL FORMATO COOS NO CUENTA CON FIRMA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, SE DEBE AJUSTAR LA

DIRECCION REPORTADA PARA CADA UNO DE LOS FRENTES Y EL HORARIO DE CIERRE EN EL FORMATO, ADICIONAL DEBE

PRESENTAR INVENTARIO DE SEÑALIZACION HORIZONATL, ANEXO No 5, Y SE DEBE REALIZAR COORDINACION PREVIA CON 

LA SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION DE LA SDM POR LA DEMARCACION Y SEÑALIZACION PRESENTADA EN EL SECTOR.

PRESENTAR ANEXO No 8 ACTA DE COMPROMISO DE RETIRO DE SEÑALIZACION Y SE DEBE AJUSTAR LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION TENIENDO EN CUENTA LA SEÑALIZACION HORIZONAL DEL SITIO.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.

246550-2019 

250428-2019
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 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11319 CL 64F AK 72 CL 64F KR 72A

CONSORCIO 

ALCANTARILLADOS DEL 

OCCIDENTE

EAB - - - - 100-2017

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 5 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 29-19, PMT PARA CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL.

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 23-SEP-

19. PARA PROXIMA SOLICITUD DEBE PRESENTARSE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO DE PMT (RETROALIMENTACION)

CON TODOS LOS SOPORTES Y ANEXOS (EXCEPTO ACTAS DE COMPROMISO DE RESTITUCION DE VIAS – ANEXO 3)

CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017. DEBE AJUSTAR EL FORMATO COOS TODA VEZ

QUE EL OBJETO DE OBRA NO CORRESPONDE CON LOS CIERRES PRESENTADOS.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
245433-2019

11320 KR 74A CL 66A

CONSORCIO 

ALCANTARILLADOS DEL 

OCCIDENTE

EAB 27-sep-19 21-nov-19 06:00-18:00 24 HORAS 100-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS (ETAPA 1: CIERRE

DE ACCESO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CL 66A Y ETAPA 2: CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CL 66A), PARA

REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL. GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL TRANSITO VEHICULAR. LA SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADAS, BANDEREROS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION EN

CADA ETAPA PROPUESTA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES NI EL CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m SOBRE LA CL 66A. GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES A LA OBRA CON UN ANCHO LIBRE MINIMO DE 1,50m. GARANTIZAR EL ACCESO

SEGURO Y COMODO A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA

ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
249834-2019

11321 KR 72A CL 66

CONSORCIO 

ALCANTARILLADOS DEL 

OCCIDENTE

EAB 27-sep-19 21-nov-19 06:00-18:00 24 HORAS 100-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS (ETAPA 1: CIERRE

DE ACCESO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CL 66 Y ETAPA 2: CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CL 66), PARA

REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL. GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL TRANSITO VEHICULAR. LA SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADAS, BANDEREROS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION EN

CADA ETAPA PROPUESTA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES NI EL CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m SOBRE LA CL 66. GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES A LA OBRA CON UN ANCHO LIBRE MINIMO DE 1,50m. GARANTIZAR EL ACCESO

SEGURO Y COMODO A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA

ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
249834-2019

11322
KR 73A CL 

68BIS

CONSORCIO 

ALCANTARILLADOS DEL 

OCCIDENTE

EAB 27-sep-19 21-nov-19 06:00-18:00 24 HORAS 100-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION (CIERRE DE ACCESO SUR Y CIERRE DE CARRIL SUR DE

LA CL 68BIS), PARA REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL. 

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL TRANSITO VEHICULAR. LA SEÑALIZACION

DE OBRA, BARRICADAS, BANDEREROS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA

INTERVENCION EN CADA ETAPA PROPUESTA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES NI EL CIERRE TOTAL DE LA

INTERSECCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m SOBRE LA CL

68BIS. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES A LA OBRA CON UN ANCHO LIBRE MINIMO DE 1,50m.

GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO Y COMODO A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
249831-2019

11323
KR 14A CL 71C 

SUR

CONSORCIO 

CONSTRUCCIONES LA 

FORTALEZA

EAB - - - - 399-2019, 

RES-4389

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION, PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE POZO INTERMEDIO DE AGUAS LLUVIA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 20 -SEP-2019. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
241314-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11324
DG 16 SUR KR 

40

CONSORCIO DAN 

TORCA
EAB 27-sep-19 28-nov-19 22:00-05:00 22:00-05:00

104-2019, 

RES-

000987

NOTA: 1. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (COMPACTADO, RECEBADO Y PLAFONADO)

PARA EL TRANSITO VEHICULAR POR FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO (05:00-22:00) Y PARA LA CICLOVIA QUE SE

REALIZA EN ESTE SITIO LOS DIAS DOMINGOS Y FESTIVOS. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA

CALZADA NORTE DE LA INTERSECCION PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE SEPARACION DE CAUDALES

SANITARIAS EN REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION

DE MINIMO 3,50m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
245482-2019

11325
CL 19A No 80A 

51

CONSORCIO DAN 

TORCA
EAB - - - -

104-2019, 

RES-

000987
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

EL SEPARADOR 

SE ENCUENTRA 

RESERVADO POR 

CODENSA 

COORDINAR CON 

ELLOS

NO FONTIBON
WALTER G. 

TELLEZ V.
239572-2019

11326 CL 97 KR 94P CL 97 KR 95
CONSORCIO DAN 

TORCA
EAB - - - -

104-2019, 

RES-

000987

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO NORTE (PARALELO AL COSTADO NORTE DE

LA CICLORRUTA DEL CANAL SALITRE) PARA CONSTRUCCION DE POZO Y ESTRUCTURAS DE SEPARACION DE CAUDALES

SANITARIOS, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 20-SEP-19. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 08:00 A

10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ENGATIVA FREDY A. GIL C. 245479-2019

11327
KR 12F CL 26B 

SUR

KR 12F 20m AL 

NORTE

CONSORCIO EDUCAR 

155-2018
CODENSA S.A. 27-sep-19 10-oct-19 24 HORAS 24 HORAS

350-2019, 

RES-5322

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CONEXION DE REDES ELECTRICAS

PARA EL PROYECTO CED JOSE ACEVEDO Y GOMEZ. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. EL TRASLADO DEL PEATON A LA ACERA DEL FRENTE DEBE REALIZARSE DESDE LAS ESQUINAS APOYADOS CON

AUXILIARES DE TRANSITO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL PREDIO DE

ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

KATHERINE 

CASTRO S.
244210-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11328 CL 187A KR 3A CL 187A KR 4 CONSORCIO EL CODITO EAB 27-sep-19 26-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS 118-2018

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 26-19 - NUMERAL 7405, PARA CIERRE

PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (VIA PEATONAL) PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO

INCLUIDO CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 3A PARA SENDERO PEATONAL EN CALZADA Y OPERACIONES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE

MINIMO 3.5m Y SIN INTERFERIR CON EL SENDERO PEATONAL. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA ACTUALIZACION

DEL PMT. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR EL INGRESO A LOS PREDIOS MEDIANTE PLANCHONES DE MADERA O LAMINAS METALICAS. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL SOBRE LA CALZADA MIXTA.

NO SE PERMITE PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE CALZADA.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
245532-2019

11329
KR 100 No 22J 

12

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. - - - - 021-2019, 

RES-00037

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL, PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

CON ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CL 22J, TENIENDO EN CUENTA LAS

SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1). EL FORMATO COOS PRESENTADO NO CORRESPONDE A LA ULTIMA VERSION (SISTEMA

INTEGRADO DE GESTION BAJO EL ESTANDAR MIPG), 2). EL REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO DEL PUNTO A INTERVENIR,

NO CORRESPONDE A LA DIRECCION REPORTADA EN EL FORMATO COOS, 3). EL DOCUMENTO PRESENTA INCOHERENCIAS

EN RELACION CON LOS PLANOS PRESENTADOS EN CUANTO AL TIPO DE AFECTACION A REALIZAR SOBRE EL ANDEN Y EL

LUGAR PROPUESTO PARA LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. CUALQUIER INQUIETUD SERA

ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No 17A - 20 - LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE LA

MAÑANA. PISO 3).

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO FONTIBON

JOHN J. SUAREZ 

L.
248620-2019

11330
AK 27 CL 26 

SUR

AK 27 No 26 51 

SUR

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. - - - - 021-2019, 

RES-00037

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON

LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 20-SEP-19, RESPECTO A ACTAS DE

SOCIALIZACION Y PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE ACLARA QUE ESTA ULTIMA

CORRESPONDE A UN CAMBIO DE PROPUESTA, EN LA QUE SE PRESENTA CIERRE DEL CARRIL SUR DE LA CL 26 SUR POR

AK 27- COSTADO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION SEMAFORIZADA EN HORARIO DE 09:00 A 12:00 HORAS, SIN EL

RESPECTIVO ANALISIS DE TRANSITO PARA EVALUACION Y EMISION DE CONCEPTO TECNICO POR PARTE DE LA SDM. EN

ESTE SENTIDO, DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 2.2.5, 2.2.6.9 Y

2.2.6.10 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017 DE LA SDM.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO TUNJUELITO

DIANA C. GARCIA 

R.
245655-2019

11331 CL 56 KR 38 CL 56 KR 36A
CONSORCIO 

HIDRAULICO
EAB - - - - 326-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA RENOVACION DE TUBERIA, TENIENDO EN CUENTA NO

SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 13-SEP-19. CUALQUIER INQUIETUD

SERA ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No 17A - 20 - LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE

LA MAÑANA. PISO 3).

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
238788-2019 

11332 AC 53 KR 60 AC 53 KR 58
CONSORCIO 

HIDRAULICO
EAB 27-sep-19 19-dic-19 24 HORAS 24 HORAS 326-2018

NOTAS: 1). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2). LOS SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTA

TRANSVERSALES A LA OBRA SOLO SE PUEDEN INTERVENIR DE 22:00 A 05:00 HORAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL (ZONA VERDE) PARA RENOVACION DE TUBERIA.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR AL INTERIOR DEL CERRAMIENTO DE OBRA SIN

AFECTACION DE CALZADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
238783-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11333 AC 53 KR 58 AC 53 KR 57
CONSORCIO 

HIDRAULICO
EAB - - - - 326-2018 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO TEUSAQUILLO
JOHN J. SUAREZ 

L.
238783-2019

11334 AC 53 KR 57 AC 53 KR 54
CONSORCIO 

HIDRAULICO
EAB - - - - 326-2018 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO TEUSAQUILLO
JOHN J. SUAREZ 

L.
238783-2019

11335
TV 5A CL 48P 

SUR

CONSORCIO MOVILIDAD 

FUTURA 2050
SEMAFORIZACION - - - -

105-2018, 

RES-

000979
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Andenes 

reservados por 

Alcaldía Local de 

Rafael Uribe Uribe 

COP 122-2017

NO RAFAEL URIBE 

URIBE

MARTHA H. SILVA 

M.
247921-2019

11336
CL 48P SUR TV 

5A

CL 48P SUR KR 

5A

CONSORCIO MOVILIDAD 

FUTURA 2050
SEMAFORIZACION - - - -

105-2018, 

RES-

000979
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO RAFAEL URIBE 

URIBE

MARTHA H. SILVA 

M.
247921-2019

11337
CL 48P SUR KR 

5A

CL 48P SUR KR 

5B

CONSORCIO MOVILIDAD 

FUTURA 2050
SEMAFORIZACION - - - -

105-2018, 

RES-

000979
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO RAFAEL URIBE 

URIBE

MARTHA H. SILVA 

M.
247921-2019

11338
KR 5B CL 48P 

SUR 

KR 5B 20m AL 

NORTE DE LA 

CL 48P SUR

CONSORCIO MOVILIDAD 

FUTURA 2050
SEMAFORIZACION - - - -

105-2018, 

RES-

000979
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Andenes 

reservados por 

Alcaldía Local de 

Rafael Uribe Uribe 

COP 122-2017

NO RAFAEL URIBE 

URIBE

MARTHA H. SILVA 

M.
247921-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11339
KR 1AESTE CL 

11 SUR

CONSORCIO MOVILIDAD 

FUTURA 2050
SEMAFORIZACION 27-sep-19 14-nov-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

16:00)

24 HORAS

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION INDICANDO

OBRAS A REALIZAR, MEDIDAS DE CONTIGENCIA A IMPLEMENTAR, DURACION DE LAS ACTIVIDADES, FECHAS TENTATIVAS

DEL INICIO DEL CIERRE Y HORARIOS DE INTERVENCION. 2. UNA VEZ FINALIZADA LA ACTIVIDAD SE DEBE HACER LA

RESTITUCION DE LA SEÑALIZACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN TODAS LAS ESQUINAS DE LA INTERSECCION PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES (CONSTRUCCION DE VADOS, CANALIZACIONES, BASES PARA

POSTES Y PEDESTAL PARA EL EQUIPO DE CONTROL) DE INTERSECCIONES NUEVAS PARA EL PROYECTO SSI. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 16:00 EN EL

CARRIL ORIENTAL DE LA CARRERA 1A ESTE 30m AL NORTE DE LA CALLE 11SUR. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE

CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

MARTHA H. SILVA 

M.
247921-2019

11340
KR 1AESTE CL 

11 SUR

KR 1AESTE 32m 

AL SUR DE LA 

CL 11 SUR

CONSORCIO MOVILIDAD 

FUTURA 2050
SEMAFORIZACION 27-sep-19 14-nov-19 06:00-18:00 24 HORAS

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION INDICANDO

OBRAS A REALIZAR, MEDIDAS DE CONTIGENCIA A IMPLEMENTAR, DURACION DE LAS ACTIVIDADES, FECHAS TENTATIVAS

DEL INICIO DEL CIERRE Y HORARIOS DE INTERVENCION. 2. UNA VEZ FINALIZADA LA ACTIVIDAD SE DEBE HACER LA

RESTITUCION DE LA SEÑALIZACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

OBRAS CIVILES (CONSTRUCCION DE VADOS, CANALIZACIONES, BASES PARA POSTES Y PEDESTAL PARA EL EQUIPO DE

CONTROL) DE INTERSECCIONES NUEVAS PARA EL PROYECTO SSI. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 16:00 EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CARRERA 1A ESTE 30m AL NORTE DE LA

CALLE 11 SUR. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO LABORAL SE DEBERA HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN

CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO A LOS PREDIOS (TANTO PEATONAL

COMO VEHICULAR) MEDIANTE PLAFONES DE MADERA O LAMINAS METALICAS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

MARTHA H. SILVA 

M.
247921-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11341
KR 11 ESTE CL 

42A SUR 

KR 11 ESTE CL 

42ABIS SUR 

CONSORCIO OBRAS 

SAN CRISTOBAL
EAB - - - - 483-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA REALIZAR LAS OBRAS DE RENOVACION DE LAS

REDES LOCALES RESIDUALES, PARA EL BARRIO ALTAMIRA. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA

TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 13-SEP-19. LOS ESCENARIOS DEL

ANALISIS DE TRANSITO NO COMPRENDEN LOS CIERRES Y DESVIOS EXISTENTES EN EL AREA DE INFLUENCIA

ESTABLECIDA, NO SE INCLUYE ANALISIS DE RADIOS DE GIRO EN MEDIO MAGNETICO, NO SE PRESENTA DIAGRAMA DE

CARGAS VEHICULARES PARA LA SITUACION ACTUAL NI EN EL ESCENARIO CON PMT. ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A

CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 2.2.5, 2.2.6.9 Y 2.2.6.10 DEL CONCEPTO TECNICO 16

DE 2017. SE DEBE COORDINAR CON LA EMPRESA TRANSMILENIO S.A. LA PROPUESTA DE DESVIO DE LAS RUTAS DE

TRANSPORTE PUBLICO SITP , PROVISIONALES Y ALIMENTADORAS LO CUAL DEBE SER REFLEJANDO MEDIANTE FIRMA EN

EL FORMATO COOS POR EL FUNCIONARIO DELEGADO POR TRANSMILENIO S.A. E INCLUIR CORREO DE APROBACION DE

DESVIOS DE RUTAS DE TRANSPORTE PUBLICO AVALADO POR DICHA ENTIDAD. DEBE PRESENTAR ACTA DE

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y SEÑALIZACION CON EL CONTRATISTA GISAICO S.A. QUIEN CUENTA CON PMT’S

APROBADOS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA SOLICITUD. ADEMAS, EN LOS PLANOS Y EN EL DOCUMENTO SE

DEBEN INDICAR E INTEGRAR LOS PMT’S QUE SE ENCUENTREN ACTIVOS Y VIGENTES ADEMAS DE ACLARAR SI LOS

MISMOS SE PUEDEN IMPLEMENTAR DE FORMA SIMULTANEA CON LOS SOLICITADOS. ESPECIALISTA DE TRANSITO

CONTRATISTA: GABRIEL DIAZ BARRERA. GABRIEL.DIAZ@GISAICO.COM.CO, SE PRESENTAN INCONSISTENCIAS EN LA

SEÑALIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA ACTUALMENTE PARA LOS DESVIOS Y LA QUE SE ESTA

PROPONIENDO EN LOS PLANOS (EL ACTA DE COORDINACION DE PMT PRESENTADA NO SE ENCUENTRA FIRMADA POR

GISAICO).

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.

239661-2019 

243895-2019

11342
KR 11 ESTE CL 

42ABIS SUR 

KR 11 ESTE CL 

42B SUR 

CONSORCIO OBRAS 

SAN CRISTOBAL
EAB - - - - 483-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA REALIZAR LAS OBRAS DE RENOVACION DE LAS

REDES LOCALES RESIDUALES, PARA EL BARRIO ALTAMIRA. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA

TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 13-SEP-19. LOS ESCENARIOS DEL

ANALISIS DE TRANSITO NO COMPRENDEN LOS CIERRES Y DESVIOS EXISTENTES EN EL AREA DE INFLUENCIA

ESTABLECIDA, NO SE INCLUYE ANALISIS DE RADIOS DE GIRO EN MEDIO MAGNETICO, NO SE PRESENTA DIAGRAMA DE

CARGAS VEHICULARES PARA LA SITUACION ACTUAL NI EN EL ESCENARIO CON PMT. ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A

CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 2.2.5, 2.2.6.9 Y 2.2.6.10 DEL CONCEPTO TECNICO 16

DE 2017. SE DEBE COORDINAR CON LA EMPRESA TRANSMILENIO S.A. LA PROPUESTA DE DESVIO DE LAS RUTAS DE

TRANSPORTE PUBLICO SITP , PROVISIONALES Y ALIMENTADORAS LO CUAL DEBE SER REFLEJANDO MEDIANTE FIRMA EN

EL FORMATO COOS POR EL FUNCIONARIO DELEGADO POR TRANSMILENIO S.A. E INCLUIR CORREO DE APROBACION DE

DESVIOS DE RUTAS DE TRANSPORTE PUBLICO AVALADO POR DICHA ENTIDAD. DEBE PRESENTAR ACTA DE

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y SEÑALIZACION CON EL CONTRATISTA GISAICO S.A. QUIEN CUENTA CON PMT’S

APROBADOS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA SOLICITUD. ADEMAS, EN LOS PLANOS Y EN EL DOCUMENTO SE

DEBEN INDICAR E INTEGRAR LOS PMT’S QUE SE ENCUENTREN ACTIVOS Y VIGENTES ADEMAS DE ACLARAR SI LOS

MISMOS SE PUEDEN IMPLEMENTAR DE FORMA SIMULTANEA CON LOS SOLICITADOS. ESPECIALISTA DE TRANSITO

CONTRATISTA: GABRIEL DIAZ BARRERA. GABRIEL.DIAZ@GISAICO.COM.CO, SE PRESENTAN INCONSISTENCIAS EN LA

SEÑALIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA ACTUALMENTE PARA LOS DESVIOS Y LA QUE SE ESTA

PROPONIENDO EN LOS PLANOS (LA PRESENTADA NO SE ENCUENTRA FIRMADA).

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.

239661-2019 

243895-2019
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 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11343
KR 11 ESTE CL 

42B SUR 

KR 11 ESTE CL 

43 SUR 

CONSORCIO OBRAS 

SAN CRISTOBAL
EAB - - - - 483-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA REALIZAR LAS OBRAS DE RENOVACION DE LAS

REDES LOCALES RESIDUALES, PARA EL BARRIO ALTAMIRA. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA

TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 13-SEP-19. LOS ESCENARIOS DEL

ANALISIS DE TRANSITO NO COMPRENDEN LOS CIERRES Y DESVIOS EXISTENTES EN EL AREA DE INFLUENCIA

ESTABLECIDA, NO SE INCLUYE ANALISIS DE RADIOS DE GIRO EN MEDIO MAGNETICO, NO SE PRESENTA DIAGRAMA DE

CARGAS VEHICULARES PARA LA SITUACION ACTUAL NI EN EL ESCENARIO CON PMT. ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A

CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 2.2.5, 2.2.6.9 Y 2.2.6.10 DEL CONCEPTO TECNICO 16

DE 2017. SE DEBE COORDINAR CON LA EMPRESA TRANSMILENIO S.A. LA PROPUESTA DE DESVIO DE LAS RUTAS DE

TRANSPORTE PUBLICO SITP , PROVISIONALES Y ALIMENTADORAS LO CUAL DEBE SER REFLEJANDO MEDIANTE FIRMA EN

EL FORMATO COOS POR EL FUNCIONARIO DELEGADO POR TRANSMILENIO S.A. E INCLUIR CORREO DE APROBACION DE

DESVIOS DE RUTAS DE TRANSPORTE PUBLICO AVALADO POR DICHA ENTIDAD. DEBE PRESENTAR ACTA DE

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y SEÑALIZACION CON EL CONTRATISTA GISAICO S.A. QUIEN CUENTA CON PMT’S

APROBADOS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA SOLICITUD. ADEMAS, EN LOS PLANOS Y EN EL DOCUMENTO SE

DEBEN INDICAR E INTEGRAR LOS PMT’S QUE SE ENCUENTREN ACTIVOS Y VIGENTES ADEMAS DE ACLARAR SI LOS

MISMOS SE PUEDEN IMPLEMENTAR DE FORMA SIMULTANEA CON LOS SOLICITADOS. ESPECIALISTA DE TRANSITO

CONTRATISTA: GABRIEL DIAZ BARRERA. GABRIEL.DIAZ@GISAICO.COM.CO, SE PRESENTAN INCONSISTENCIAS EN LA

SEÑALIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA ACTUALMENTE PARA LOS DESVIOS Y LA QUE SE ESTA

PROPONIENDO EN LOS PLANOS (EL ACTA DE COORDINACION DE PMT PRESENTADA NO SE ENCUENTRA FIRMADA POR

GISAICO).

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.

239661-2019 

243895-2019

11344
KR 11 ESTE CL 

43 SUR 

KR 11 ESTE CL 

43A SUR 

CONSORCIO OBRAS 

SAN CRISTOBAL
EAB - - - - 483-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA REALIZAR LAS OBRAS DE RENOVACION DE LAS

REDES LOCALES RESIDUALES, PARA EL BARRIO ALTAMIRA. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA

TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 13-SEP-19. LOS ESCENARIOS DEL

ANALISIS DE TRANSITO NO COMPRENDEN LOS CIERRES Y DESVIOS EXISTENTES EN EL AREA DE INFLUENCIA

ESTABLECIDA, NO SE INCLUYE ANALISIS DE RADIOS DE GIRO EN MEDIO MAGNETICO, NO SE PRESENTA DIAGRAMA DE

CARGAS VEHICULARES PARA LA SITUACION ACTUAL NI EN EL ESCENARIO CON PMT. ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A

CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 2.2.5, 2.2.6.9 Y 2.2.6.10 DEL CONCEPTO TECNICO 16

DE 2017. SE DEBE COORDINAR CON LA EMPRESA TRANSMILENIO S.A. LA PROPUESTA DE DESVIO DE LAS RUTAS DE

TRANSPORTE PUBLICO SITP , PROVISIONALES Y ALIMENTADORAS LO CUAL DEBE SER REFLEJANDO MEDIANTE FIRMA EN

EL FORMATO COOS POR EL FUNCIONARIO DELEGADO POR TRANSMILENIO S.A. E INCLUIR CORREO DE APROBACION DE

DESVIOS DE RUTAS DE TRANSPORTE PUBLICO AVALADO POR DICHA ENTIDAD. DEBE PRESENTAR ACTA DE

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y SEÑALIZACION CON EL CONTRATISTA GISAICO S.A. QUIEN CUENTA CON PMT’S

APROBADOS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA SOLICITUD. ADEMAS, EN LOS PLANOS Y EN EL DOCUMENTO SE

DEBEN INDICAR E INTEGRAR LOS PMT’S QUE SE ENCUENTREN ACTIVOS Y VIGENTES ADEMAS DE ACLARAR SI LOS

MISMOS SE PUEDEN IMPLEMENTAR DE FORMA SIMULTANEA CON LOS SOLICITADOS. ESPECIALISTA DE TRANSITO

CONTRATISTA: GABRIEL DIAZ BARRERA. GABRIEL.DIAZ@GISAICO.COM.CO, SE PRESENTAN INCONSISTENCIAS EN LA

SEÑALIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA ACTUALMENTE PARA LOS DESVIOS Y LA QUE SE ESTA

PROPONIENDO EN LOS PLANOS (EL ACTA DE COORDINACION DE PMT PRESENTADA NO SE ENCUENTRA FIRMADA POR

GISAICO).

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.

239661-2019 

243895-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11345
KR 27 CL 56 

SUR

KR 27 CL 55 

SUR

CONSORCIO OH 

CONEXIONES
EAB 27-sep-19 31-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS

083-2019, 

RES-

000819

NOTA: 1. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE MINIMO DOS AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO PEATONAL

DURANTE LOS HORARIOS DE INGRESO Y SALIDA DE LA JORNADA ESCOLAR DEL COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA, EN TODO

CASO SE DEBEN GARANTIZAR CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 2. ES RESPONSABILIDAD

DEL CONTRATISTA VERIFICAR LA REALIZACION DE LA SOCIALIZACION CORRESPONDIENTE A CARGO DE LA JAC SEGUN

LO ESTABLECIDO EN LA LEY 743-2002, ARTICULO 19. 3. PARA PROXIMA SOLICITUD DE PRORROGA DEBE PRESENTAR

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EVIDENCIE EL CIERRE Y LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DESVIOS

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 33-19 - NUMERAL 9599, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE

ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE

OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. DAR

CUMPLIMIENTO RESPECTO A GARAJES PARA VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y

COMERCIANTES DEL SECTOR SEGUN LO ACORDADO EN ACTAS DE SOCIALIZACION. GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA, COMODOS Y SEGUROS PARA SU USO. NO SE AUTORIZA

POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SOCIALIZACION Y DIVULGACION DEL PROYECTO CON TODA LA COMUNIDAD

AFECTADA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TUNJUELITO

DIANA C. GARCIA 

R.

245497-2019 

246746-2019

11346
KR 27 CL 55 

SUR

KR 27 CL 54 

SUR

CONSORCIO OH 

CONEXIONES
EAB 27-sep-19 31-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS

083-2019, 

RES-

000819

NOTA: 1. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR LA REALIZACION DE LA SOCIALIZACION

CORRESPONDIENTE A CARGO DE LA JAC SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 743-2002, ARTICULO 19. 2. PARA PROXIMA

SOLICITUD DE PRORROGA DEBE PRESENTAR REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EVIDENCIE EL CIERRE Y LA TOTALIDAD DE

LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DESVIOS

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 33-19 - NUMERAL 9600, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE

ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE

OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES. DAR CUMPLIMIENTO RESPECTO A GARAJES PARA VEHICULOS O MEDIOS

DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR SEGUN LO ACORDADO EN ACTAS DE

SOCIALIZACION. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA, , COMODOS Y

SEGUROS PARA SU USO. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE

Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SOCIALIZACION Y

DIVULGACION DEL PROYECTO CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TUNJUELITO

DIANA C. GARCIA 

R.

245497-2019 

246746-2019

11347
KR 2A ESTE CL 

42A SUR

KR 2A ESTE CL 

42ABIS SUR

CONSORCIO OH 

CONEXIONES
EAB 27-sep-19 26-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS

083-2019, 

RES-

000819

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 32-19 - NUMERAL 9335, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE

ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE

OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS

VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE

AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA

EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.

245493-2019 

246741-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11348
CL 42ABIS SUR 

KR 2A ESTE 

CL 42ABIS SUR 

KR 3A ESTE 

CONSORCIO OH 

CONEXIONES
EAB 27-sep-19 26-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS

083-2019, 

RES-

000819

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 32-19 - NUMERAL 9336, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE

ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE

OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS

VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE

AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA

EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.

245493-2019 

246741-2019

11349
CL 42ABIS SUR 

KR 3A ESTE 

CL 42ABIS SUR 

TV 3CBISESTE 

CONSORCIO OH 

CONEXIONES
EAB 27-sep-19 26-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS

083-2019, 

RES-

000819

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 32-19 - NUMERAL 9337, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE

ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE

OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS

VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE

AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA

EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.

245493-2019 

246741-2019

11350
CL 37D SUR KR 

3B ESTE

CL 37D SUR KR 

3A ESTE

CONSORCIO OH 

CONEXIONES
EAB 27-sep-19 26-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS

083-2019, 

RES-

000819

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 33-19 - NUMERAL 9601, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION EN INTERSECCIONES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O

MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.

245495-2019 

246745-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11351
KR 3A ESTE CL 

37D SUR

KR 3A ESTE CL 

37C SUR

CONSORCIO OH 

CONEXIONES
EAB 27-sep-19 26-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS

083-2019, 

RES-

000819

NOTA: SE DEBE DAR CUMPLIMIENTO AL ACTA DE SOCIALIZACION REALIZADA CON EL HOSPITAL DE LA VICTORIA, POR LO

QUE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A ESTA INSTITUCION EN CONDICIONES SEGURAS. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 33-19 - NUMERAL 9602, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION EN INTERSECCIONES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O

MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.

245495-2019 

246745-2019

11352
DG 65A SUR 

KR 80K

CONSORCIO REDES 

PIAMONTE 1111
EAB 27-sep-19 17-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS

097-2018, 

RES-

000904

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE LA INTERSECCION DE LA DG 65A SUR POR KR 80K (COSTADO

OCCIDENTAL INTERSECCION EN T) PARA RENOVACION DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, RENOVACION DE REDES

LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL AREA AFERENTE AL COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE I. EL

CERRAMIENTO DE OBRA, SEÑALIZACION Y EL CONTROL DE LOS DESVIOS DEBE SER APOYADO CON AUXILIARES DE

TRANSITO, QUIENES DEBEN PERMANECER DURANTE EL TIEMPO QUE ESTEN REALIZANDO LA INTERVENCION. DEBE

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA ACOMPAÑADAS DE LA SEÑALIZACION

PROPUESTA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONAL TRANSVERSAL SEGURO Y COMODO EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE

LA INTERSECCION POR LA PARTE INTERNA DE LA INTERVENCION DE LA DG 65A SUR CON RECEBO COMPACTADO Y

PLAFONES, DELIMITADO CON COLOMBINAS Y POLISOMBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO, NI PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE LA VIA NI FORMACION DE COLAS. NO SE

AUTORIZA AFECTACION NI RETIRO DE LA SEÑALIZACION EXISTENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G
245488-2019

11353
DG 65G SUR 

KR 81

DG 65G SUR 

KR 80M

CONSORCIO REDES 

PIAMONTE 1111
EAB 27-sep-19 24-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS

097-2018, 

RES-

000904

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 28-19 - NUMERAL 8045, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA, PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO PARA RENOVACION DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA

IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE

OBRA, SEÑALIZACION Y EL CONTROL DE LOS DESVIOS DEBE SER APOYADO CON AUXILIARES DE TRANSITO, QUIENES

DEBEN PERMANECER DURANTE EL TIEMPO QUE ESTEN REALIZANDO LA INTERVENCION. DEBE REALIZARSE

CERRAMIENTO Y CANALIZACIONES CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA ACOMPAÑADAS DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES SEGUROS Y

COMODOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO, NI PARQUEO DE

VEHICULOS SOBRE LA VIA NI FORMACION DE COLAS. NO SE AUTORIZA AFECTACION NI RETIRO DE LA SEÑALIZACION

EXISTENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
245487-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11354
KR 58B CL 

130A
KR 58B CL 131

CONSORCIO REDESUR 

CIUDAD JARDIN
EAB 27-sep-19 10-oct-19 06:00-18:00 24 HORAS 058-2018

NOTAS: 1. IMPLEMENTAR TODA LA SEÑALIZACION AL COSTADO DERECHO DE LA CALZADA. 2. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION EN INTERSECCIONES.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 31-19 NUMERAL 9052, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE REDES Y MANEJO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE OBRA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO QUE ORIENTEN A LOS USUARIOS DEL SECTOR. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A

LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE

DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN

ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA PRESENTE AUTORIZACION NO

CONTEMPLA LA AFECTACION DE ESPACIO PUBLICO (ANDENES) PARA CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS;

SI ESTO ES NECESARIO, SE DEBE PRESENTAR LA RETROALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PMT. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

MARISELA PEÑA 

C.
245420-2019

11355 KR 58B CL 131 KR 58B CL 131A
CONSORCIO REDESUR 

CIUDAD JARDIN
EAB 27-sep-19 10-oct-19 06:00-18:00 24 HORAS 058-2018

NOTAS: 1. IMPLEMENTAR TODA LA SEÑALIZACION AL COSTADO DERECHO DE LA CALZADA. 2. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION EN INTERSECCIONES.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 31-19 NUMERAL 9053, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE REDES Y MANEJO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE OBRA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO QUE ORIENTEN A LOS USUARIOS DEL SECTOR. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A

LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE

DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN

ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA PRESENTE AUTORIZACION NO

CONTEMPLA LA AFECTACION DE ESPACIO PUBLICO (ANDENES) PARA CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS;

SI ESTO ES NECESARIO, SE DEBE PRESENTAR LA RETROALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PMT. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

MARISELA PEÑA 

C.
245420-2019

11356
CL 17A SUR KR 

2A ESTE

CL 17A SUR KR 

3 ESTE

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL 4
EAB - - - - 082-2017

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 34-19 - NUMERAL 9897 POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-238789-2019 PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA CONSTRUCCION Y

REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - CONSTRUCCION DE SUMIDEROS. 

PMT TERMINADO 

POR SDM NO SAN CRISTOBAL
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
238789-2019

11357
CL 17B SUR KR 

10B ESTE

CL 17B SUR KR 

10A ESTE

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL 4
EAB - - - - 082-2017

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 33-19 - NUMERAL 9615 POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-238789-2019 PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DE CARRIL

SUR PARA EL TRASLADO DEL PEATON PARA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO.

PMT TERMINADO 

POR SDM NO SAN CRISTOBAL
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
238789-2019

11358
KR 10A ESTE 

CL 17B SUR 

KR 10A ESTE 

CL 17A SUR 

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL 4
EAB - - - - 082-2017

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 33-19 - NUMERAL 9616 POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-238789-2019 PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DE

CARRIL OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO DEL PEATON PARA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE REDES DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

PMT TERMINADO 

POR SDM NO SAN CRISTOBAL
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
238789-2019

11359
KR 22D ESTE 

CL 9 SUR

KR 22D ESTE 

CL 11 SUR

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL 4
EAB - - - - 082-2017

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 32-19 - NUMERAL 9349 POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-238789-2019 PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA LAS ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 

PMT TERMINADO 

POR SDM NO SAN CRISTOBAL
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
238789-2019

11360
TV 22C ESTE 

CL 11A SUR

TV 22C ESTE 

KR 23 ESTE

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL 4
EAB - - - - 082-2017

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 32-19 - NUMERAL 9346 POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-238789-2019 PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PEATONAL PARA LAS

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 

PMT TERMINADO 

POR SDM NO SAN CRISTOBAL
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
238789-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11361
KR 82F CL 73D 

SUR 

KR 82F CL 74 

SUR 
CONSORCIO SIC Z5 2018 EAB 27-sep-19 26-dic-19 24 HORAS 24 HORAS 055-2019

NOTAS: 1. DEBERA HABILITAR LA CALZADA A NIVEL DE RASANTE DEBIDAMENTE COMPACTADO Y CON LAMINA PARA

GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SEGURO Y COMODO. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 28-COR - NUMERAL 8056, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE PARCIAL DE ANDENES COSTADOS COSTADOS ORIENTAL Y OCCIDENTAL DE

MANERA SIMULTANEA, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y RENOVACION DE REDES CIERRE TOTAL DE CALZADA,

PARA EL TRASLADO DEL PEATON DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR AL INTERIOR DEL FRENTE DE OBRA SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL SEGURO, CONTINUO Y COMODO PARA SU USO (EN

CALZADA). REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA ACOMPAÑADAS DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA ACCESIBILIDAD PEATONAL DE LOS RESIDENTES

MEDAINTE PLAFONES. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
249607-2019 

11362
KR 83BIS CL 

73D SUR

KR 83BIS DG 

73B BIS SUR
CONSORCIO SIC Z5 2018 EAB - - - - 055-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA CON CIERRE PARCIAL DE ANDENES COSTADOS ORIENTAL Y

OCCIDENTAL (ETAPA 1) Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA TRASLADAR AL PEATON Y CIERRE TOTAL DE ANDENES

COSTADOS ORIENTAL Y OCCIDENTAL (ETAPA 2) PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y RENOVACION DE REDES

TENIENDO EN CUENTA QUE EN LA ZONA CUENTA CON VARIOS TRAMOS EN EJECUCION QUE NO SE HAN TERMINADO. POR

LO TANTO NO SE AUTORIZARAN NUEVOS TRAMOS HASTA QUE SE CULMINEN LOS TRAMOS AUTORIZADOS.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
250136-2019 

11363
CL 73G SUR 

KR 81B

CL 73G SUR KR 

81
CONSORCIO SIC Z5 2018 EAB - - - - 055-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA CON CIERRE PARCIAL DE ANDENES COSTADOS NORTE Y

SUR (ETAPA 1) Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA TRASLADAR AL PEATON Y CIERRE TOTAL DE ANDENES COSTADOS

NORTE Y SUR (ETAPA 2) PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y RENOVACION DE REDES TENIENDO EN CUENTA QUE

EN LA ZONA CUENTA CON VARIOS TRAMOS EN EJECUCION QUE NO SE HAN TERMINADO. POR LO TANTO NO SE

AUTORIZARAN NUEVOS TRAMOS HASTA QUE SE CULMINEN LOS TRAMOS AUTORIZADOS.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
250136-2019 

11364
KR 81F CL 73 

SUR

KR 81F DG 72A 

SUR
CONSORCIO SIC Z5 2018 EAB - - - - 055-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA CON CIERRE PARCIAL DE ANDENES COSTADOS ORIENTAL Y

OCCIDENTAL (ETAPA 1) Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA TRASLADAR AL PEATON Y CIERRE TOTAL DE ANDENES

COSTADOS ORIENTAL Y OCCIDENTAL (ETAPA 2) PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y RENOVACION DE REDES

TENIENDO EN CUENTA QUE EN LA ZONA CUENTA CON VARIOS TRAMOS EN EJECUCION QUE NO SE HAN TERMINADO. POR

LO TANTO NO SE AUTORIZARAN NUEVOS TRAMOS HASTA QUE SE CULMINEN LOS TRAMOS AUTORIZADOS.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
250136-2019 

11365
KR 81H CL 74 

SUR 

KR 81H CL 73D 

SUR 
CONSORCIO SIC Z5 2018 EAB 27-sep-19 26-dic-19 24 HORAS 24 HORAS 055-2019

NOTAS: 1. DEBERA HABILITAR LA CALZADA A NIVEL DE RASANTE DEBIDAMENTE COMPACTADO Y CON LAMINA PARA

GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SEGURO Y COMODO. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 28-19 - NUMERAL 8055, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA Y CIERRE TOTAL DE ANDENES COSTADOS COSTADOS ORIENTAL Y OCCIDENTAL DE MANERA

SIMULTANEA, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y RENOVACION DE REDES Y CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA EL

TRASLADO DEL PEATON DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR AL INTERIOR DEL FRENTE DE OBRA SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL SEGURO, CONTINUO Y COMODO PARA SU USO (EN CALZADA). REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA ACOMPAÑADAS DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA ACCESIBILIDAD PEATONAL DE LOS RESIDENTES MEDAINTE PLAFONES. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
245662-2019 
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11366
CL 73D SUR KR 

81B

CL 73D SUR KR 

81H
CONSORCIO SIC Z5 2018 EAB - - - - 055-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE PARCIAL DE ANDENES COSTADO NORTE Y SUR,

PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y RENOVACION DE REDES. TODA VEZ QUE, NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 9-SEP-19. ES NECESARIO ACLARAR LA DETERMINACION DE

LA HMD, TODA VEZ QUE SE EVIDENCIA INCONSISTENCIAS EN LOS MOVIMIENTOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION

INDICADOS EN LA PAGINA 6 DEL INFORME DE ANALISIS DE TRANSITO (MODELACION), TENER EN CUENTA EN EL

ESCENARIO CON PMT, TODAS LAS OBRAS EXISTENTES EN EL AREA DE INFLUENCIA ANALIZADA, RESPECTO A LOS

MOVIMIENTOS PERMITIDOS EN EL AREA DE INFLUENCIA. INCLUIR TABLA RESUMEN CON TODOS LOS MOVIMIENTOS

EXISTENTES EN CADA UNA DE LAS INTERSECCIONES DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LAS OBRAS (VOLUMENES

AFORADOS Y CALCULADOS POR CONTINUIDAD DE FLUJOS). ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS

REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 2.2.5, 2.2.6.9 Y 2.2.6.10 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017.

ADICIONALMENTE DEBE COMPLEMENTAR EL ANEXO 2 CON LA TOTALIDAD DE LOS TRAMOS VIALES PROPUESTOS PARA

EL DESVIO DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE PUBLICO.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
243892-2019 

11367 CL 23D KR 86 CONSORCIO SS BOG 2 CODENSA S.A. - - - - 175

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA

INTERSECCION (CRUCE DE VIA), Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN CALZADA PARA REDES ELECTRICAS.TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS EL DIA 19-SEP-19.SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN

LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO FONTIBON

WALTER G. 

TELLEZ V.
245600-2019

11368 KR 68B CL 74A KR 68B CL 76A CONSORCIO SS BOG 2 CODENSA S.A. - - - - 175-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO ENGATIVA
DAVID A. 

HUERTAS C.
250086-2019

11369 KR 54 CL 159 KR 54 CL 161 CONSORCIO SUBA 2017 EAB 27-sep-19 26-dic-19 07:00-18:00 24 HORAS 151-2018

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 32-19 - NUMERAL 9358, PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA INSTALACION DE MICROPILOTES Y TUBERIA DE ALCANTARILLADO. LA RETROALIMENTACION

CONSISTE EN LA ACTUALIZACION DEL PMT. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION CORRESPONDIENTE PARA LOS DESVIOS PROPUESTOS,

GARANTIZANDO LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS USUARIOS Y RESIDENTES DEL SECTOR. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE AL INTERIOR DEL CERRAMIENTO DE

OBRA. GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE

TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. EL

CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE

LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE

AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. EN CASO DE EVIDENCIAR INCUMPLIMIENTO LA SDM TOMARA ACCIONES A QUE HAYA

LUGAR COMO LA SUSPENSION INMEDIATA DEL PERMISO OTORGADO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

MARISELA PEÑA 

C.
245515-2019

11370
CL 49B SUR No 

10B 67

CONSTRUCTORA LAS 

GALIAS S.A.
CODENSA S.A. - - - - NO 

REPORTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA CONSTRUCCION DE

ACOMETIDA Y CAJAS DE ENERGIA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE PRESENTO FORMATO DE SOLICITUD TIPO COOS.

ADICIONALMENTE, SE DEBERA REVISAR Y AJUSTAR EL PLANO A LA GEOMETRIA REAL DE LA VIA, TENIENDO EN CUENTA

QUE EXISTEN BAHIAS DE PARQUEO. AJUSTAR LA TRANSICION DE CARRIL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL

CONCEPTO TECNICO 18. UNIFICAR EN EL DOCUMENTO EL OBJETO DE LA OBRA Y CORREGIR EN EL ACTA DE

COMPROMISO DE RETIRO DE SEÑALIZACION AL FINALIZAR OBRA, LA DIRECCION REPORTADA.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO RAFAEL URIBE 

URIBE

KATHERINE 

CASTRO S.
244567-2019

11371
KR 80K No 84C 

14 SUR

CONSTRUCTORA 

MURAGLIA
EAB - - - - NO 

REPORTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN

ANDEN TENIENDO EN CUENTA QUE NO PRESENTA PLANO NI FORMATO COOS DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO

POR EL CONTRATISTA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
246590-2019 
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11372
KR 92A CL 52 

SUR 

KR 92A CL 52B 

SUR 

CONTRATISTA CG 

CONSTRUCTORA S.A.S.
EAB - - - - 026-2019, 

RES-434

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 27-19, PMT PARA CIERRE PARCIAL DE

ANDENES COSTADOS ORIENTAL Y OCCIDENTAL NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA

DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO CIUDADELA PORVENIR TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 20-SEP-19. LA SDM TIENE CONOCIMIENTO QUE LAS

ACTIVIDADES DE OBRA YA INICIARON POR LO TANTO NO CORRESPONDE A UNA SOLICITUD INICIAL SINO A UNA

PRORROGA. ADICIONALMENTE SE SOLICITA DAR RESPUESTA AL OFICIO No SDM-183902-2019. SE RECUERDA QUE EL

HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
245660-2019

11373
KR 92A CL 52B 

SUR 

KR 92A CL 

54SUR 

CONTRATISTA CG 

CONSTRUCTORA S.A.S.
EAB - - - - 026-2019, 

RES-434

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 27-19 , PMT PARA CIERRE PARCIAL DE

ANDENES COSTADOS ORIENTAL Y OCCIDENTAL NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA

DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO CIUDADELA PORVENIR TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 20-SEP-19. LA SDM TIENE CONOCIMIENTO QUE LAS

ACTIVIDADES DE OBRA YA INICIARON POR LO TANTO NO CORRESPONDE A UNA SOLICITUD INICIAL SINO A UNA

PRORROGA. ADICIONALMENTE SE SOLICITA DAR RESPUESTA AL OFICIO No SDM-183902-2019. SE RECUERDA QUE EL

HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
245660-2019

11374  KR 19 CL 13
KR 19 20m AL 

NORTE
DELTEC S.A. CODENSA S.A. - - - -

146-2019, 

RES-

001445

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

A CIELO ABIERTO. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 20-SEP-19. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A

10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER PISO PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO LOS MARTIRES

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
245595-2019

11375 AK 14 CL 13 AK 14 CL 14 DELTEC S.A. CODENSA S.A. 27-sep-19 10-oct-19 20:00-05:00 20:00-05:00

146-2019, 

RES-

001445

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

A CIELO ABIERTO.LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL HORARIO PROPUESTO 22:00 A

04:00 Y EN EL CARRIL SUR DE LA CL 14 . DEBE GARANTIZAR 6,10m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE, CON AUXILIAR DE TRANSITO INTERCOMUNIDADOS EN TRE SI PARA LA REGULACION VEHICULAR. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,7m SEGURO Y COMODO SOBRE EL

MISMO ANDEN DE INTERVENCION AL COSTADOEXTERNO DE LOS PREDIOS. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN NI

DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS Y

LOCALES COMERCIALES DEL SECTOR. DEBE REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL BANDERADO PROPUESTO. CUANDO FINALICE EL HORARIO

LABORAL SE DEBE RECEBAR Y COMPACTAR LA ZONA AFECTADA GARANTIZANDO LA TOTALIDAD DEL ANDEN EN

CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO DE PEATONES. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI LOS MARTIRES

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
245596-2019

11376 CL 13 No 11 14 CL 13 KR 12 DELTEC S.A. CODENSA S.A. - - - - 146-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (COSTADO EXTERNO), PARA TRABAJOS DE

CANALIZACON DE ACOMETIDAS ELECTRICAS CON CARGUE Y DESCARGUE EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 12 EN

HORARIO NOCTURNO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES SOLICITADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 20-SEP-19, RESPECTO A: 1. AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PARA CADA

UNA DE LAS ETAPAS PRESENTADAS, DE LA MISMA MANERA DEBE INDICAR EL ANCHO REAL DE LA CALZADA, ANDEN,

SENDEROS PEATONALES PROPUESTOS, ENTRE OTROS, 2. PRESENTAR ACTAS DE SOCIALIZACION CON LA TOTALIDAD DE

LOS PREDIOS QUE SE VERAN AFECTADOS POR LOS CIERRES, INDICANDO EL HORARIO DE TRABAJO (20:00-05:00), LA

DURACION DE LOS MISMOS Y LA FORMA EN QUE SE HABILITARA EL INGRESO A LOS PREDIOS, 3. PRESENTAR ACTAS DE

COORDINACION DE SEÑALIZACION CON EL CONTRATISTA CONSORCIO BRT TRANSMILENIO 2020, QUIEN TIENE PMT

AUTORIZADO EN LA ZONA. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM SEDE PALOQUEMAO (KR 28A

No. 17A - 20 - LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE LA MAÑANA. PISO 3).

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO LA CANDELARIA

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
245594-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11377 CL 13 KR 12 CL 13 KR 13 DELTEC S.A. CODENSA S.A. - - - - 146-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (COSTADO EXTERNO), PARA TRABAJOS DE

CANALIZACON DE ACOMETIDAS ELECTRICAS CON CARGUE Y DESCARGUE EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 12 EN

HORARIO NOCTURNO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES SOLICITADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 20-SEP-19, RESPECTO A: 1. AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PARA CADA

UNA DE LAS ETAPAS PRESENTADAS, DE LA MISMA MANERA DEBE INDICAR EL ANCHO REAL DE LA CALZADA, ANDEN,

SENDEROS PEATONALES PROPUESTOS, ENTRE OTROS, 2. PRESENTAR ACTAS DE SOCIALIZACION CON LA TOTALIDAD DE

LOS PREDIOS QUE SE VERAN AFECTADOS POR LOS CIERRES, INDICANDO EL HORARIO DE TRABAJO (20:00-05:00), LA

DURACION DE LOS MISMOS Y LA FORMA EN QUE SE HABILITARA EL INGRESO A LOS PREDIOS, 3. PRESENTAR ACTAS DE

COORDINACION DE SEÑALIZACION CON EL CONTRATISTA CONSORCIO BRT TRANSMILENIO 2020, QUIEN TIENE PMT

AUTORIZADO EN LA ZONA. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM SEDE PALOQUEMAO (KR 28A

No. 17A - 20 - LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE LA MAÑANA. PISO 3).

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO LA CANDELARIA

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
245594-2019

11378 KR 29 No 10 48 KR 29 No 10 92 DICOBEL LTDA. CODENSA S.A. - - - - 351-2018 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

NO COINCIDE EL 

TITULAR DE LA 

LICENCIA CON EL 

NUMERO DE 

LICENCIA

NO LOS MARTIRES
ANDRES F. 

RAMIREZ G.
245264-2019

11379 KR 29 No 10 92 KR 29 No 10 93 DICOBEL LTDA. CODENSA S.A. - - - - 351-2018 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

NO COINCIDE EL 

TITULAR DE LA 

LICENCIA CON EL 

NUMERO DE 

LICENCIA

NO LOS MARTIRES
ANDRES F. 

RAMIREZ G.
245264-2019

11380 KR 29 No 10 93 DICOBEL LTDA. CODENSA S.A. - - - - 351-2018 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

NO COINCIDE EL 

TITULAR DE LA 

LICENCIA CON EL 

NUMERO DE 

LICENCIA

NO LOS MARTIRES
ANDRES F. 

RAMIREZ G.
245264-2019

11381
CL 145 15m AL 

OCCIDENTE 

DE LA AK 19

ELECTRO HIDRAULICA 

S.A. 

REPRESENTACIONES

EAB - - - - 119-2019, 

RES-1093

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARA EN

ANDEN PARA LA OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO,TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 19-SEP-19.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USAQUEN

SANDRA 

L.CARDENAS P.
245499-2019

11382
CL 115 SUR No 

2A 08

EMPRESA DE 

ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y 

ASEO DE BOGOTA - ESP

EAB - - - - 486-2018 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato 

reservado para 

CODENSA 

comunicarse con 

ellos para 

coordinar obras

NO USME
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
240637-2019

11383 KR 15 No 56 37 ENFASE S.A.S. CODENSA S.A. - - - - 303-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CONSTRUCCION DE CAJA DE

INSPECCION Y CANALIZACION DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA EN ANDEN, CON CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA

TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE CALZADA PARA EL PROYECTO UNIDAD MULTIFAMILIAR CHAPINERO,

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 20-SEP-

19. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No 17A - 20 - LUNES A

VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE LA MAÑANA. PISO 3). 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
243018-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11384 AC 13 KR 69 AC 13 TV 71B 

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 27-sep-19 10-oct-19 24 HORAS 24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

NOTA: EL TRAMO A CERRAR ES EN LA AC 13 ENTRE TV 71B A AC 13 80 METROS AL OCCIDENTE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO COSTADO SUR, PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN SOBRE EL ANDEN DEL COSTADO SUR

SEGUN PROPUESTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL SOBRE ANDEN.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

WALTER G. 

TELLEZ V.
250013-2019

11385

CL 43BISA SUR 

13m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 11J

CL 43BISA SUR 

18m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 11J

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 30-sep-19 10-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA), PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN CON

CONSTRUCCION DE CPD. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE 1,5m DE ANCHO EN LA

PARTE INTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI AL ANDEN DE ENFRENTE. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL

CARRIL NORTE DE LA CL 43 SUR, EN EL HORARIO DE 09:00-12:00 EN UN LAPSO INFERIOR A 30 MINUTOS Y GARANTIZANDO

EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE MINIMO 4,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

KATHERINE 

CASTRO S.

245615-2019 

246050-2019

11386
VARIOS 

CIUDAD 

BOLIVAR

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB - - - - 298-2017, 

RES-3868

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CRUCE DE VIA Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE REDES A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CALZADA, TENIENDO NO SE PRESENTARON

LAS ACTAS DE SOCIALIZACION DE ACUERDO AL CIERRE DE CALZADA ADICIONAL PARA LA INTERVENCION EN ANDEN

DEBE VERIFICAR DIRECCIOIN SOLICITADA. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO

DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A 20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CIUDAD BOLIVAR

FERNEL E. 

BONZA R.
250012-2019

11387 KR 86D CL 2

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 30-sep-19 17-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

NOTA 1: SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS

RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. . NOTA 2: NO SE AUTORIZA LA EJECUCION EN

SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS AL CONTRATISTA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE

LA OBRA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA COSTADO NORTE DE LA INTERSECCION PARA CANALIZACION

DE RED A CIELO ABIERTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO

POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL

SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL

CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE

LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

FABIAN C. 

OCHOA O.

245612-2019 

246051-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11388 CL 2 KR 86D
CL 2 8m AL 

OCCIDENTE

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 30-sep-19 17-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

NOTA 1: SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS

RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. . NOTA 2: NO SE AUTORIZA LA EJECUCION EN

SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS AL CONTRATISTA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE

LA OBRA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA DE LA KR 86D DADO EL ANCHO DE LA MISMA, PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL

DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO A UN COSTADO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y

SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN AFECTACION A GARAJES

COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS GARAJES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

FABIAN C. 

OCHOA O.

245612-2019 

246051-2019

11389
CL 6A 83m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 94A

CL 6A 98n AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 94A

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 30-sep-19 17-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO (VIA PEATONAL) COSTADO NORTE PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO SUR DE LA CL 6A (FIN DE VIA CERRADA). LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL LONGITUDINAL A LA OBRA DE MINIMO 2,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DEL MOBILIARIO URBANO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE

INTERVENCION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

FABIAN C. 

OCHOA O.

245613-2019 

246053-2019

11390 KR 94A CL 6A
KR 94A 12m AL 

SUR

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 30-sep-19 17-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO (VIA PEATONAL) COSTADO NORTE PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO SUR DE LA CL 6A (FIN DE VIA CERRADA). LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL LONGITUDINAL A LA OBRA DE MINIMO 2,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DEL MOBILIARIO URBANO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE

INTERVENCION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

FABIAN C. 

OCHOA O.

245613-2019 

246053-2019

11391
CL 6A 18m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 88D

CL 6A 23m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 88D

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 30-sep-19 17-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE PARCIAL DE BAHIA COSTADO SUR PARA PASO DEL PEATON A BAHIA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL LA BAHIA DE

ESTACIONAMIENTO COSTADO SUR DE LA CL 6A (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA EL SENDERO

PEATONAL). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 1,5m DE LA BAHIA PARA IMPLEMENTACION

DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. PARA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO EN LA BAHIA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

FABIAN C. 

OCHOA O.

245613-2019 

246053-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11392
KR 68G CL 40 

SUR

KR 68G 5m AL 

SUR

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 30-sep-19 17-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE GARANTIZAR ACCESIBILIDAD A LOS

RESIDENTES EN TOSO MOMENTO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO CON CONSTRUCCION DE CPD. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL ANDEN

ORIENTAL DE LA KR 68G, EN HORARIO DE 09:00-12:00 HORAS, GARANTIZANDO SENDERO PEATONAL LIBRE DE 2,0m. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.

245612-2019 

246051-2019

11393 KR 69F AC 3 KR 69F CL 3A

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 30-sep-19 17-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00 Y 14:00-

17:00)

24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE GARANTIZAR ACCESIBILIDAD A LOS

RESIDENTES EN TOSO MOMENTO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO CON CONSTRUCCION DE CPD. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 69F, EN HORARIO DE 09:00-12:00 Y DE 14:00-17:00 HORAS, GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE PARA LA

CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.

245612-2019 

246051-2019

11394

CL 58C BIS 

SUR 20m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 84C 

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 27-sep-19 10-oct-19

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR, PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00

A 05:00 HORAS EN EL CARRIL SUR DE LA CL 58C BIS SUR. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE

4,00m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE

PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
250001-2019 

11395
CL 51 SUR KR 

93 

CL 51 SUR 7m 

AL ORIENTE

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 27-sep-19 10-oct-19 05:00-17:00 05:00-17:00
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE UBICADA EN EL COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE SPT PARA ARMARIO EXISTENTE (RC 4940167). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL CARRIL SUR DE LA CL 51 SUR. DEBE

GARANTIZAR 4,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL ANDEN. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
250002-2019 
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11396
KR 100 CL 52 

SUR 

KR 100 5m AL 

NORTE

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 27-sep-19 10-oct-19  22:00-05:00  22:00-05:00
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL, PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO 22:00 A 05:00 HORAS EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 100. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE

CALZADA MINIMO DE 4,00m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBREE ANDEN. NO SE AUTORIZA

EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
250002-2019 

11397

KR 100 20m AL 

SUR DE LA CL 

52 SUR 

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 27-sep-19 10-oct-19  22:00-05:00  22:00-05:00
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE UBICADA EN EL COSTADO OCCIDENTAL, PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 HORAS EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 100. SE DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 4,00m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBREE ANDEN. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
250002-2019 

11398
KR 92 No 74 46 

SUR 

KR 92 5m AL 

NORTE

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 27-sep-19 10-oct-19  22:00-05:00  22:00-05:00
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL, PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO 22:00 A 05:00 HORAS EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 92. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA

MINIMO DE 6,00m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBREE ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE

PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
250004-2019 

11399
CL 63 SUR 32m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 92

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB - - - - 298-2017, 

RES-3868

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO EN ANDEN EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA). ESTA INTERVENCION SE ENCUENTRA AUTORIZADA EN EL COOS 38 NUMERAL 11116.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
250005-2019 

11400
KR 92 CL 64 

SUR

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB - - - - 298-2017, 

RES-3868
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato 1533 de 

2018 Dirección 

Técnica de 

Construcciones 

Coordinador : 

Oscar Emilio 

Hernandez 

Cordoba ext 1601

NO BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
250005-2019 
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11401
CL 54C SUR KR 

93C

CL 54C SUR 

12m AL 

OCCIDENTE

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 27-sep-19 10-oct-19

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE Y ANDEN EN EL COSTADO OCCIDENTAL, (ZONA CENTRAL)

PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN CON CONSTRUCCION DE SPT. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 HORAS EN EL CARRIL OCCIDENTAL

DE LA KR 93C. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 6,00m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU

USO SOBREE ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
250000-2019 

11402
KR 105 CL 56F 

SUR

KR 105 5m AL 

NORTE

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 27-sep-19 10-oct-19

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE Y ANDEN EN EL COSTADO NORTE, (ZONA CENTRAL) PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 HORAS EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 56F SUR. SE DEBE GARANTIZAR

UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 6,00m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBREE ANDEN. NO SE AUTORIZA

EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
250000-2019 

11403
CL 55 SUR 15m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 100

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 27-sep-19 10-oct-19

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y ZONA VERDE EN EL COSTADO NORTE PARA CANALIZACION

DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS: ETAPA 1 CIERRE DE ZONA VERDE Y GARANTIZAN

SENDERO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. ETAPA 2 CIERRE DE PARTE INTERNA DEL ANDEN Y GARANTIZAN

SENDERO SOBRE ZONA VERDE SOBRE SUPERFICIE DURA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 HORAS EN EL CARRIL SUR DE LA CL 55 SUR. SE DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 6,00m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, DE ACUERDO A LA ETAPA DE INTERVENCION. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
250000-2019 

11404
KR 98B CL 55 

SUR

KR 98B 5m AL 

NORTE

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 27-sep-19 10-oct-19 07:00-17:00 07:00-17:00 
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE Y ANDEN EN EL COSTADO NORTE, (ZONA CENTRAL) PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 HORAS EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 55 SUR EN EL HORARIO DE

TRABAJO. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 4,00m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU

USO SOBREE ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
250000-2019 
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11405
KR 88I AC 54 

SUR

KR 88I CL 53B 

SUR

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 27-sep-19 10-oct-19 07:00-17:00 07:00-17:00 
298-2017, 

RES-3868

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS

CON EL RADICADO SDM-250014-2019. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN CON CONSTRUCCION DE SPT Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL ORIENTAL PARA

IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE

LA KR 88I (SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL) EN EL HORARIO DE TRABAJO. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD

DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO DE 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO EN CALZADA Y GARANTIZAR ACCESIBILIDAD PEATONAL A PREDIOS MEDIANTE LAMINAS O

PLAFONES. EN TODO MOMENTO DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES, COMODOS Y

SEGUROS PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR SIEMPRE EL ACCESO A LOS RESIDENTES MEDIANTE EL USO DE

TABLNES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
250014-2019 

11406
KR 88I CL 53B 

SUR

KR 88I 42m AL 

NORTE

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 27-sep-19 10-oct-19 07:00-17:00 07:00-17:00 
298-2017, 

RES-3868

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS

CON EL RADICADO SDM-250014-2019. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN CON CONSTRUCCION DE SPT Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL ORIENTAL PARA

IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE

LA KR 88I (SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL) EN EL HORARIO DE TRABAJO. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD

DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO DE 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO EN CALZADA Y GARANTIZAR ACCESIBILIDAD PEATONAL A PREDIOS MEDIANTE LAMINAS O

PLAFONES. EN TODO MOMENTO DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES, COMODOS Y

SEGUROS PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR SIEMPRE EL ACCESO A LOS RESIDENTES MEDIANTE EL USO DE

TABLNES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
250014-2019 

11407

KR 88I 42m AL 

NORTE DE LA 

CL 53B SUR

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 27-sep-19 10-oct-19 07:00-17:00 07:00-17:00 
298-2017, 

RES-3868

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS

CON EL RADICADO SDM-250014-2019. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN CON CONSTRUCCION DE SPT Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL ORIENTAL PARA

IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE

LA KR 88I (SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL) EN EL HORARIO DE TRABAJO. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD

DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO DE 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO EN CALZADA Y GARANTIZAR ACCESIBILIDAD PEATONAL A PREDIOS MEDIANTE LAMINAS O

PLAFONES. EN TODO MOMENTO DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES, COMODOS Y

SEGUROS PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR SIEMPRE EL ACCESO A LOS RESIDENTES MEDIANTE EL USO DE

TABLNES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
250014-2019 
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11408
CL 74CBIS SUR 

KR 80L

CL 74CBIS SUR 

11m AL 

ORIENTE 

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 30-sep-19 17-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00-05:00 Y EN EL

CARRIL ORIENTAL COSTADO SUR DE LA INTERSECCION DE LA CARRERA 80M POR CALLE 74CBIS SUR. DEBE GARANTIZAR

3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA ACERA DE EN

FRENTE (CALZADA ANGOSTA DE 3.0m). NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. NO SE AUTORIZA LA

AFECTACION DE LA SEÑALIZACION EXISTENTE NI DEL MOBILIARIO URBANO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (17:00 HORAS), SE DEBERA MANTENER EL CIERRE SOBRE EL

ANDEN CON LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y AUTORIZADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.

245610-2019 

246052-2019

11409
CL 71A SUR KR 

77F

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB - - - - 298-2017, 

RES-3868

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CARRIL PARA ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCION DE CAMARA T

14A EN CALZADA. TENIENDO EN CUENTA QUE LA DIRECCION SOLICITADA ACTUALMENTE NO REGISTRA DENTRO DE LOS

LIMITES DE BOGOTA D.C. SINO EN TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA. CUALQUIER INQUIETUD

SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 A.M. EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-

20 TERCER PISO PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.

245609-2019 

246047-2019

11410
CL 55 SUR 26m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 82B

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 27-sep-19 10-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00 Y 14:00-

17:00)

24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD

DEL CONJUNTO RESIDENCIAL ALONDRA, PREVIO AL INICIO DE LA OBRA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE EN ZONA VERDE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALLE 55 SUR PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00-12:00 Y EN EL COSTADO SUR DE

LA CL 55 SUR. DEBE GARANTIZAR 9,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE LA SEÑALIZACION EXISTENTE NI DEL MOBILIARIO

URBANO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (17:00 HORAS), SE DEBERA

MANTENER EL CIERRE SOBRE EL ANDEN CON LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y AUTORIZADA.

NO APLICA 

LICENCIA DE 

EXCAVACION PMT 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI BOSA
MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
250003-2019

11411
KR 92 No 74 46 

SUR

KR 92 5m AL 

NORTE

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB - - - - 298-2017, 

RES-3868

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

A CIELO ABIERTO EN ANDEN TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL DIA 13-SEP-19. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE

08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
239706-2019 

11412 VARIOS BOSA

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB - - - - 298-2017, 

RES-3868

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRES PARCIALES DE ANDENES PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL DIA 13-SEP-19. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00

EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
239708-2019 

11413

CL 58C BISA 

SUR 20m AL 

ORIENTE DE 

LA KR84C 

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB - - - - 298-2017, 

RES-3868

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO EN ANDEN TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL DIA 13-SEP-19. VERIFICAR LA DIRECCION REPORTADA EN EL FORMATO COOS. SE RECUERDA

QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-

20.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
239758-2019 

11414
KR 89 CL 80 

BIS SUR

KR 89 CL 80 

SUR

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB - - - - 298-2017, 

RES-3868

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

A CIELO ABIERTO EN ANDEN TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL DIA 13-SEP-19. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE

08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
239757-2019 

11415 VARIOS BOSA

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB - - - - 298-2017, 

RES-3868

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRES PARCIALES DE ANDENES PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL DIA 13-SEP-19. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00

EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
239705-2019 
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11416
CL 64D TV 

112D

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 30-sep-19 17-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO NORTE - COSTADO OCCIDENTAL DE LA

INTERSECCION, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN CON CONSTRUCCION DE BASE DE

ARMARIO Y STP (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 112D POR CL 64D EN EL HORARIO DE 09:00-12:00,

EN UN LAPSO INFERIOR A 60 MINUTOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO REALIZAR DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

4,0m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO

A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO

Y SALIDA DE LOS VEHICULOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.

245614-2019 

246049-2019

11417 CL 134 KR 158 
CL 134 6m AL 

OCCIDENTE

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 30-sep-19 17-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN LA KR 158 ENTRE CL 133 Y CL 135 (CIERRE TOTAL DE

CALZADA - ANCHO DE CALZADA DE 4m) EN TIEMPOS NO MAYORES A LOS 60 MINUTOS ENTRE LAS 09:00-12:00 HORAS

UNICAMENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO EN EL ANDEN DEL FRENTE (VIA VEHICULAR RESTRINGIDA). REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.

245672-2019 

246048-2019

11418
CL 142A KR 

139

CL 142A 10m AL 

ORIENTE

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 30-sep-19 17-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

EN ANDEN PARA CONSTRUCCION DE CDP Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL EN

CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR ENTRE 09:00-16:00 HORAS Y EN EL CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 139 EN UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE MIN 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO EN CALZADA DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL APOYO EN EL PASO

VEHICULAR UNO A UNO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.

245672-2019 

246048-2019

11419
KR 88ABISB CL 

129

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 30-sep-19 17-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL - ACCESO NORTE DE LA INTERSECCION,

PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN PARA CONSTRUCCION DE CDP. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR ENTRE 09:00-12:00 Y 14:00-16:00 HORAS Y EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 129 EN UN

TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MIN 3,5m. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y

LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR AUXILIARES DE

TRANSITO PARA EL APOYO EN EL PASO VEHICULAR UNO A UNO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.

245672-2019 

246048-2019

11420

CL 131C No 126 

81 52m AL 

ORIENTE

CL 131C No 126 

81 57m AL 

ORIENTE

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 30-sep-19 17-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

EN ANDEN PARA CONSTRUCCION DE CDP. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR ENTRE

09:00-12:00 HORAS Y EN EL CARRIL SUR DE LA CL 131C UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS. GARANTIZAR UN

CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MIN 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL APOYO EN EL PASO VEHICULAR

UNO A UNO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.

245672-2019 

246048-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11421
CL 53B SUR KR 

88I 

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 27-sep-19 10-oct-19 07:00-17:00 07:00-17:00 
298-2017, 

RES-3868

NOTA: 1. NO SE PERMITE REALIZAR ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS CON EL

RADICADO SDM-250014-2019. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (CRUCE DE VIA) ACCESO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN ANDEN. DEBE IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA, ACORDE CON LAS INTERVENCIONES EN CALZADA,

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5m. LAS ACTIVIDADES

DE TRASIEGO DE MATERIAL A LA ZONA DE OBRA SE DEBEN APOYAR CON AUXILIARES DE TRANSITO, DE TAL MANERA QUE

SE GARANTICEN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LOS PEATONES QUE CIRCULAN POR LA VIA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LOS PASOS PEATONALES TRANSVERSALES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO, DEJANDO EL AREA INTERVENIDA EN MEJORES O IGUALES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
250014-2019 

11422

CL 35 SUR 1m 

AL ORIENTE 

DE LA KR 40

CL 35 SUR 20m 

AL ORIENTE 
FREDY MOLINA RUEDA EAB 27-sep-19 10-oct-19 07:00-17:00 07:00-17:00 347-2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) PARA PARA CONEXION DE

ALCANTARILLADO SANITARIO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,00m. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y

CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.

244870-2019 

246004-2019

11423
CL 93 SUR KR 

6

CL 93 SUR No 6 

32

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 17-oct-19 24 HORAS 24 HORAS

231-2017, 

RES-2328

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (COSTADO EXTERNO) PARA RETIRO DE GRAPA Y

REPARACION DE TUBERIA. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN

ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL

FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m EN EL COSTADO INTERNO

HACIA EL PARAMENTO, EN EL CUAL DEBEN ESTAR PRESENTES DOS (2) AUXILIARES DE TRANSITO, QUIENES APOYARAN

EL PASO DE USUARIOS CON DISCAPACIDAD O CON MOVILIDAD LIMITADA. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS SOBRE LA CL 93 SUR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE, ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS Y ADECUACION DE CAMPAMENTO SE DEBE REALIZAR UNICAMENTE EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 6 AL

COSTADO NORTE DE LA INTERSECCION, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL, UN ANCHO

LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE 3,7m, GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS

PARA EL PASO UNO A UNO. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA SOBRE LA KR 6. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
245621-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11424
KR 79 CL 54B 

SUR

KR 79 CL 56 

SUR

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 31-oct-19 24 HORAS 24 HORAS

367-2018, 

RES-5052

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD COMPETENTE EN CASO DE AFECTACION A INDIVIDUOS ARBOREOS. 3.

ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 19-SEP-19 Y 26-SEP-19, CUALQUIER EVENTUALIDAD

OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y

ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 29-19 - NUMERAL 8419, A PMT PARA

CIERRE PARCIAL DEL ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DE BAHIA COSTADO OCCIDENTAL, PARA OBRAS CIVILES Y

MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA, CONSTRUCCION DE

CAJA , PASO DE PERSONAL TECNICO DE INVESTIGACION, UBICACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO, MATERIALES,

MAQUINARIA Y EQUIPOS Y POSICIONAMIENTO DE VEHICULO DE OBRA EN ANDEN. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE

LA SEÑALIZACION PROPUESTA. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA, DURANTE TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON BARRERAS PLASTICAS (MALETINES)

ENTRELAZADAS CON DELINEADORES TUBULARES EN LAS ZONAS CON EXCAVACIONES MAYORES A 0.50m. LA ZONA DEL

CAMPAMENTO DEBE ESTAR DELIMITADA CON EL CERRAMIENTO DE TAL MANERA QUE SE IMPIDA EL PASO PEATONAL A LA

ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA O A LA ACERA DE ENFRENTE. NO SE

AUTORIZA AFECTACION EN LA CALZADA DE LA KR 79. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL LIBRE DE 1.5m

POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO Y SALIDA VEHICULAR A PREDIOS

AFECTADOS CON LOS CIERRES. NO SE AUTORIZA AFECTACION AL PARADERO EXISTENTE.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
248619-2019

11425
KR 79 DG 53B 

SUR

KR 79 CL 54B 

SUR

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 31-oct-19 24 HORAS 24 HORAS

367-2018, 

RES-5052

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON

AUTORIZACION ENTRE EL 19-SEP-19 Y 26-SEP-19, CUALQUIER EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN

PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 29-19 - NUMERAL 8420, PMT PARA CIERRE

PARCIAL DEL ANDEN OCCIDENTAL, PARA ACOPIO Y TENDIDO DE LINGADA. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA, DURANTE TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON BARRERAS PLASTICAS (MALETINES)

ENTRELAZADAS CON DELINEADORES TUBULARES EN LAS ZONAS CON EXCAVACIONES MAYORES A 0.50m. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA O A LA ACERA DE ENFRENTE. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN LA

CALZADA DE LA KR 79. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE

OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL LIBRE DE 1.5m POR LA PARTE INTERNA DEL

ANDEN. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO Y SALIDA VEHICULAR A PREDIOS AFECTADOS CON LOS CIERRES. NO

SE AUTORIZA AFECTACION AL PARADERO EXISTENTE.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
248619-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11426
CL 56A SUR KR 

79

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 31-oct-19 24 HORAS 24 HORAS

367-2018, 

RES-5052

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD COMPETENTE EN CASO DE AFECTACION A INDIVIDUOS ARBOREOS. 3.

ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 19-SEP-19 Y 26-SEP-19, CUALQUIER EVENTUALIDAD

OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y

ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 29-19 - NUMERAL 8421, PMT PARA CIERRE

PARCIAL DEL ANDEN NOROCCIDENTAL, PARA OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA POR

EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA, CONSTRUCCION DE CAJA, PASO DE PERSONAL TECNICO DE INVESTIGACION,

UBICACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO, MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS Y POSICIONAMIENTO DE VEHICULO DE

OBRA EN ANDEN. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. LA OBRA DEBE ESTAR

COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA, DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL CERRAMIENTO

DEBE REALIZARSE CON BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADAS CON DELINEADORES TUBULARES EN LAS

ZONAS CON EXCAVACIONES MAYORES A 0.50m. LA ZONA DEL CAMPAMENTO DEBE ESTAR DELIMITADA CON EL

CERRAMIENTO DE TAL MANERA QUE SE IMPIDA EL PASO PEATONAL A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO

DEL PEATON A LA CALZADA O A LA ACERA DE ENFRENTE. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN LA CALZADA DE LA KR 79. LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL LIBRE DE 1.5m POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO ACCESO Y SALIDA VEHICULAR A PREDIOS AFECTADOS CON LOS CIERRES. NO SE AUTORIZA AFECTACION AL

PARADERO EXISTENTE.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
248619-2019

11427 CL 20 No 15 40
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 20 EN EL

HORARIO PROPUESTO 22:00-05:00. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN NI DE CALZADA EN NINGUNA

ETAPA DE EJECUCION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO PEATONAL SOBRE EL MISMO ANDEN DE INTERVENCION EN EL

COSTADO EXTERNO A LOS PREDIOS.DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE GARANTIZAR UN

CARRIL PARA CIRCULACION LIBRE DE 5,4m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. CUANDO FINALICEN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE

HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI LOS MARTIRES

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
245579-2019

11428 AC 34 No 20 32
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (PARTE INTERNA) PARA CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO, CON ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SOBRE EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 21 EN HORARIO

(09:00-12:00). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A

LA CALZADA. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION.

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL

MISMO ANDEN EN OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE PARA LA OBRA SOLO SE REALIZARA EN EL HORARIO DIURNO PROPUESTO DE

09:00-12:00 HORAS SOBRE EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 21, CUMPLIENDO LA IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE MINIMO UN (1) BANDERERO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO

VEHICULAR Y PEATONAL, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 5,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR. NO SE PERMITE LA GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
245671-2019 
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11429 KR 3 No 12D 71
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, CON CARGUE Y DESCARGUE SOBRE LA CL 12DBIS EN

HORARIO NOCTURNO. LA PROPUESTA DE INTERVENCION NO ES VIABLE, TODA VEZ QUE EL ANDEN A INTERVENIR NO

CUENTA CON EL ANCHO NECESARIO PARA GARANTIZAR EL MANEJO PEATONAL PROPUESTO: HABILITAR 1.0m DE PASO

PEATONAL SIMULTANEO CON LA EJEUCION DE LA OBRA. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN OFICINAS DE LA

SDM SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No. 17A - 20 - LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE LA MAÑANA. PISO 3).

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO LA CANDELARIA

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
245574-2019

11430 KR 1 No 20A 25
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 10-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL (COSTADO INTERNO) PARA CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO

COMODO Y SEGURO PARA SU USO SOBRE ANDEN, SEGUN LA PROPUESTA PRESENTADA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO

DEL PEATON BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA A LA CALZADA NI AL ANDEN DEL FRENTE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO, ZONAS Y FRECUENCIAS PROPUESTAS (CARRIL OCCIDENTAL

DE LA KR 1 15m AL NORTE DEL PREDIO, DE 22:00-05:00). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION SOBRE CALZADA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS

CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO (2). DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR

SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA DIVULGACION Y

SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
245575-2019

11431
KR 12 35m AL 

NORTE DE LA 

KR 78

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS Y CIERRE POR CARRILES NO

SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA), PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN, TENIENDO EN

CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 20-SEP-19. DEBE

PRESENTAR ACTA DE COORDINACION DE ACTIVIDADES CON EL CONTRATISTA PAYC S.A.S. SE RECUERDA QUE EL

HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
245583-2019

11432
CL 47B KR 4A 

ESTE

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) ACCESO ORIENTAL, PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN CALZADA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES,

ESTOS DEBEN ESTAR LIBRES DE ESCOMBROS Y/O MATERIALES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES DEL SECTOR, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR CON LOS RESIDENTES. AL TERMINAR EL

HORARIO DE TRABAJO DEBE HABILITAR LA VIA EN CONDICIONES SEGURAS DE CIRCULACION A NIVEL DE LA SUPERFICIE

DE LA CALZADA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA

DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
245585-2019

11433
CL 109 No 18B 

52

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 17-oct-19 07:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE EN LA BAHIA DE

ESTACIONAMIENTO FRENTE AL PREDIO EN EL HORARIO PROPUESTO DE 09:00-12:00. DEBE GRANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS Y LOCALES COMERCIALES DEL SECTOR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. SE DEBE SOCIALIZAR PREVIAMENTE AL INCIO DE ACTIVIDADES A LA COMUNIDAD AFECTADA.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
245578-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 2 de 2 - Página 32 de 73

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11434
KR 5A No 189 

68

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 17-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO AL DECRETO 948 DE 1995 ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE SOBRE EL

CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 5 EN EL HORARIO PROPUESTO 22:00-05:00. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO

DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
245578-2019

11435
KR 27N CL 71K 

SUR

KR 27N CL 71P 

SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

24 HORAS
460-2016, 

RES-10772

NOTA. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS BAJO ESTE

RADICADO Y DEMAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA ADICIONAL DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL

CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO..

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN

TRAMOS NO SUPERIORES A 50m Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL

COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 27 N SIN INTERFERIR CON EL SENDERO PEATONAL. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE

CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL

CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS

ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

FERNEL E. 

BONZA R.
249882-2019

11436
CL 71P SUR KR 

27N

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTA. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS BAJO ESTE

RADICADO Y DEMAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA ADICIONAL DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL

CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE CALZADA) COSTADO OCCIDENTAL DE

LA INTERSECCION PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

FERNEL E. 

BONZA R.
249882-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11437
KR 27N CL 71P 

SUR

KR 27N DG 72A 

SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTA. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS BAJO ESTE

RADICADO Y DEMAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA ADICIONAL DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL

CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO..

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO NORTE DE LA DG

72A SUR . DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL

SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE

DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

FERNEL E. 

BONZA R.
249882-2019

11438
DG 72A SUR 

KR 27N

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTA. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS BAJO ESTE

RADICADO Y DEMAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA ADICIONAL DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL

CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE CALZADA) COSTADO OCCIDENTAL DE

LA INTERSECCION PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

FERNEL E. 

BONZA R.
249882-2019

11439
DG 72A SUR 

KR 27N

DG 72A SUR KR 

27P

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato IDU 1540 

DE 2017 Dirección 

Técnica de 

Mantenimiento ext 

3501 

coordinadora: 

Liliana Mercedes 

Riveros Pérez

NO CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.
249882-2019

11440
KR 27P DG 72A 

SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTA. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS BAJO ESTE

RADICADO Y DEMAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA ADICIONAL DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL

CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE CALZADA)COSTADO SUR DE LA

INTERSECCIOON PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

FERNEL E. 

BONZA R.
249882-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11441
DG 72A SUR 

KR 27P

DG 72A SUR KR 

27P BIS

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA.TENIENDO EN CUENTA QUE DOCUMENTO NO

PRESENTA PLANO, POR TANTO NO ES POSIBLE REALIZAR LA EVALUACION.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CIUDAD BOLIVAR

FERNEL E. 

BONZA R.
249882-2019

11442
KR 27P BIS DG 

72A SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE CALZADA) TENIENDO EN CUENTA

DOCUMENTO NO PRESENTA PLANO, POR TANTO NO ES POSIBLE REALIZAR LA EVALUACION.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CIUDAD BOLIVAR

FERNEL E. 

BONZA R.
249882-2019

11443
DG 72A SUR 

KR 27P BIS

DG72A SUR TV 

27Q

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTA. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS BAJO ESTE

RADICADO Y DEMAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA ADICIONAL DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL

CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO..

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE

DEL CARRIL SUR PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 27PBIS . DEBE

GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON

MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

FERNEL E. 

BONZA R.
249882-2019

11444
KR 27L CL 

71ISUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE CALZADA) TENIENDO EN CUENTA

DOCUMENTO NO PRESENTA PLANO, POR TANTO NO ES POSIBLE REALIZAR LA EVALUACION.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CIUDAD BOLIVAR

FERNEL E. 

BONZA R.
249882-2019

11445
CL 71I SUR KR 

27L

CL 71I SUR KR 

27N

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Andén reservado 

por Alcaldía Local 

de Ciudad Bolivar 

para construcción 

contrato CCON-

323-2018

NO CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.
249882-2019

11446
CL 71I SUR KR 

27N

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Andén reservado 

por Alcaldía Local 

de Ciudad Bolivar 

para construcción 

contrato CCON-

323-2018

NO CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.
249882-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11447
KR 27N CL 71I 

SUR

KR 27N CL 71J 

SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTA. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS BAJO ESTE

RADICADO Y DEMAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA ADICIONAL DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL

CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO..

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO SUR DE LA CL 71I

SUR SIN INTERFERIR CON EL SENDERO PEATONAL. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

FERNEL E. 

BONZA R.
249882-2019

11448
CL 71J SUR KR 

27N

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTA. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS BAJO ESTE

RADICADO Y DEMAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA ADICIONAL DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL

CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE CALZADA) COSTADO OCCIDENTAL DE

LA INTERSECCION PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

FERNEL E. 

BONZA R.
249882-2019

11449
KR 27N CL 71J 

SUR

KR 27N CL 71J 

BIS A SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTA. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS BAJO ESTE

RADICADO Y DEMAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA ADICIONAL DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL

CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO..

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO SUR DE LA CL 71J

SUR SIN INTERFERIR CON EL SENDERO PEATONAL. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENT

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

FERNEL E. 

BONZA R.
249882-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11450
CL71J BIS A 

SUR KR 27N

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTA. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS BAJO ESTE

RADICADO Y DEMAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA ADICIONAL DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL

CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE CALZADA) COSTADO OCCIDENTAL DE

LA INTERSECCION PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

FERNEL E. 

BONZA R.
249882-2019

11451
KR 27N CL 71J 

BIS A SUR
KR 27N CL 71K

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTA. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS BAJO ESTE

RADICADO Y DEMAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA ADICIONAL DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL

CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO..

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO SUR DE LA CL 71J

BIS A SUR SIN INTERFERIR CON EL SENDERO PEATONAL. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE

LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA

EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENT

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

FERNEL E. 

BONZA R.
249882-2019

11452
CL 71K SUR KR 

27N

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTA. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS BAJO ESTE

RADICADO Y DEMAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA ADICIONAL DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL

CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE CALZADA) COSTADO OCCIDENTAL DE

LA INTERSECCION PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

FERNEL E. 

BONZA R.
249882-2019

11453
KR 81A No 13 

71

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 23:30-

04:30)

24 HORAS
460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL HORARIO PROPUESTO 23:30 A 04:30 Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 81A. DEBE GARANTIZAR 4,0m DE

CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

FABIAN C. 

OCHOA O.
245580-2019
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OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11454
KR 90B No 42 

38 SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:30 A 04:30 Y EN EL COSTADO SUR DE LA CL 42

SUR. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS

RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. DEBE GARANTIZAR 3,5m DE CALZADA LIBRE EN

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE

LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA

EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

FABIAN C. 

OCHOA O.
245580-2019

11455
KR 92 No 38C 

41 SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA

KR 92 SUR (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA EL SENDERO PEATONAL). SE DEBE INFORMAR A LA

COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS

DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

FABIAN C. 

OCHOA O.
245580-2019

11456

CL 39 SUR 8m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 93D

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO KENNEDY
FABIAN C. 

OCHOA O.
245580-2019

11457
CL 1 SUR No 82 

29

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE PARCIAL DE CARRIL SUR PARA TRASLADO DEL SENDERO PEATONAL A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 82, EN HORARIO DE 09:00-12:00

HORAS, GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SE AUTORIZA EL CIERRE DE

1,0m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON BARRERAS PLASTICAS INTERCALADAS CON

DELINEADORES TUBULARES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
245580-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 2 de 2 - Página 38 de 73

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11458
CL 42FBIS SUR 

No 80B 35

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE PARCIAL DE CARRIL SUR PARA TRASLADO DEL SENDERO PEATONAL A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CL 42FBISSUR (NO PUEDE SER EL MISMO TRAMO

DEL SENDERO PEATONAL), EN HORARIO DE 09:00-12:00 HORAS, GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL

SENDERO PEATONAL CON BARRERAS PLASTICAS INTERCALADAS CON DELINEADORES TUBULARES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
245580-2019

11459
CL 23 SUR KR 

68H

CL 23 SUR KR 

69

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN EL COSTADO SUR EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA TRASLADO DEL SENDERO PEATONAL A LA

CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CL 23 SUR, EN

HORARIO DE 09:00-12:00 HORAS, GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SE AUTORIZA EL CIERRE DE 1,5m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON BARRERAS

PLASTICAS INTERCALADAS CON DELINEADORES TUBULARES, GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR SOBRE LA CL 23 SUR. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
249880-2019

11460
CL 57 SUR No 

89 16

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 10-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE (VIA PEATONAL- CERRADA) PARA ACTIVIDADES

DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE SOBRE

EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 89 EN EL HORARIO PROPUESTO 09:00-12:00. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO POR LA CALZADA PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
245581-2019 

11461
KR 86 No 56C 

42 SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 10-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO. SE AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA ACERA DEL FRENTE POR LA ESQUINA CON EL APOYO

DE AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL HORARIO PROPUESTO 22:00-05:00 EN EL

CARRIL NORTE DE LA CL 57B SUR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD. UNA VEZ

FINALIZADA LA INTERVENCION SE DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
245581-2019 

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 2 de 2 - Página 39 de 73

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11462
KR 91 No 70 15 

SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 10-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 70A

SUR, EN HORARIO DE 09:00-12:00, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR

DE 3:00m. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CADA ETAPA DEL

CIERRE. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
245581-2019 

11463
CL 73C BIS 

SUR CL 74 SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 10-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTA: 1. NO SE PERMITE REALIZAR ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS CON EL

RADICADO SDM-242474-2019. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) EN EL COSTADO NORTE DE LA

INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES

DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN ANDEN. DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA, ACORDE CON LAS INTERVENCIONES EN

CALZADA, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5m. LAS

ACTIVIDADES DE TRASIEGO DE MATERIAL A LA ZONA DE OBRA SE DEBEN APOYAR CON AUXILIARES DE TRANSITO, DE TAL

MANERA QUE SE GARANTICEN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LOS PEATONES QUE CIRCULAN POR LA VIA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS PASOS PEATONALES TRANSVERSALES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO, DEJANDO EL AREA INTERVENIDA EN MEJORES O

IGUALES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
242474-2019

11464
CL 73C BIS 

SUR CL 74 SUR

CL 73C BIS SUR 

DG 73F SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 10-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS

CON EL RADICADO SDM-233258-2019. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR (EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS) PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL SUR PARA

IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE

CL 73C BIS (SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL) EN EL HORARIO DE TRABAJO. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD

DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO DE 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO EN CALZADA Y GARANTIZAR ACCESIBILIDAD PEATONAL A PREDIOS MEDIANTE LAMINAS O

PLAFONES. EN TODO MOMENTO DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES, COMODOS Y

SEGUROS PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR SIEMPRE EL ACCESO A LOS RESIDENTES MEDIANTE EL USO DE

TABLNES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
242474-2019

11465
CL 74 SUR CL 

73C BIS SUR 

CL 74 SUR KR 

87

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 10-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS

CON EL RADICADO SDM-233258-2019. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED

A CIELO ABIERTO EN ANDEN CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL NORTE PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL

EN CALZADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CL 73C BIS EN EL

HORARIO DE TRABAJO. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL DE MINIMO DE 1,00m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA Y GARANTIZAR

ACCESIBILIDAD PEATONAL A PREDIOS MEDIANTE LAMINAS O PLAFONES. EN TODO MOMENTO DEBE GARANTIZAR UN

ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE.

DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR SIEMPRE EL

ACCESO A LOS RESIDENTES MEDIANTE EL USO DE TABLNES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
242474-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11466
KR 87 CL 74 

SUR

KR 87 DG 73F 

SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 10-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS

CON EL RADICADO SDM-233258-2019. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE (EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS) PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL NORTE PARA

IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE

KR 87 (SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL) EN EL HORARIO DE TRABAJO. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE

LA SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO DE 1,00m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO EN CALZADA Y GARANTIZAR ACCESIBILIDAD PEATONAL A PREDIOS MEDIANTE LAMINAS O

PLAFONES. EN TODO MOMENTO DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES, COMODOS Y

SEGUROS PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR SIEMPRE EL ACCESO A LOS RESIDENTES MEDIANTE EL USO DE

TABLNES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
242474-2019

11467
KR 87 CL 74 

SUR

KR 87 DG 73F 

SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 10-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS

CON EL RADICADO SDM-233258-2019. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO EN ANDEN CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL SUR PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN

CALZADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE LA KR 87 (SIN AFECTACION DEL SENDERO

PEATONAL) EN EL HORARIO DE TRABAJO. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA.

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO DE 1,00m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN

CALZADA Y GARANTIZAR ACCESIBILIDAD PEATONAL A PREDIOS MEDIANTE LAMINAS O PLAFONES. EN TODO MOMENTO

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. SE DEBE

GARANTIZAR SIEMPRE EL ACCESO A LOS RESIDENTES MEDIANTE EL USO DE TABLNES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
242474-2019

11468
KR 87 CL 74 

SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 10-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTA: 1. NO SE PERMITE REALIZAR ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS CON EL

RADICADO SDM-242474-2019. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN ANDEN. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA, ACORDE CON LAS INTERVENCIONES EN CALZADA, GARANTIZANDO EN TODO

MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5m. LAS ACTIVIDADES DE TRASIEGO DE

MATERIAL A LA ZONA DE OBRA SE DEBEN APOYAR CON AUXILIARES DE TRANSITO, DE TAL MANERA QUE SE GARANTICEN

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LOS PEATONES QUE CIRCULAN POR LA VIA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS

PASOS PEATONALES TRANSVERSALES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL

FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO, DEJANDO EL AREA INTERVENIDA EN MEJORES O IGUALES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS. 

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
242474-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11469
CL 74 SUR KR 

87

CL 74 SUR KR 

86D

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 10-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS

CON EL RADICADO SDM-233258-2019. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED

A CIELO ABIERTO EN ANDEN CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL NORTE PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL

EN CALZADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 86F

EN EL HORARIO DE TRABAJO. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL DE MINIMO DE 1,00m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA Y

GARANTIZAR ACCESIBILIDAD PEATONAL A PREDIOS MEDIANTE LAMINAS O PLAFONES. EN TODO MOMENTO DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS PARA LA CIRCULACION VEHICULAR

EXISTENTE. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR

SIEMPRE EL ACCESO A LOS RESIDENTES MEDIANTE EL USO DE TABLNES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
242474-2019

11470
DG 73F SUR 

KR 87

DG 73F SUR KR 

86D

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 10-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS

CON EL RADICADO SDM-233258-2019. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED

A CIELO ABIERTO EN ANDEN CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL NORTE PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL

EN CALZADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 86F EN

EL HORARIO DE TRABAJO. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL DE MINIMO DE 1,00m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA Y GARANTIZAR

ACCESIBILIDAD PEATONAL A PREDIOS MEDIANTE LAMINAS O PLAFONES. EN TODO MOMENTO DEBE GARANTIZAR UN

ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE.

DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR SIEMPRE EL

ACCESO A LOS RESIDENTES MEDIANTE EL USO DE TABLNES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
242474-2019

11471
KR 86D CL 74 

SUR

KR 86D DG 73F 

SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 10-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS

CON EL RADICADO SDM-233258-2019. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL OCCIDENTAL PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO

PEATONAL EN CALZADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA

KR 86F EN EL HORARIO DE TRABAJO. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL DE MINIMO DE 1,00m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA Y

GARANTIZAR ACCESIBILIDAD PEATONAL A PREDIOS MEDIANTE LAMINAS O PLAFONES. EN TODO MOMENTO DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS PARA LA CIRCULACION VEHICULAR

EXISTENTE. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR

SIEMPRE EL ACCESO A LOS RESIDENTES MEDIANTE EL USO DE TABLNES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
242474-2019

11472 VARIOS BOSA
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRES TOTALES DE ANDEN Y CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE PARA EL TRASLADO

DEL PEATON A LA CALZADA, PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. TENIENDO EN CUENTA QUE NO

SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 20-SEP-19: DEBE PRESENTAR

ACTAS DE SOCIALIZACION DONDE SE INDIQUE COMO SE GARANTIZARA EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR EL CIERRE. PRESENTAR REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS TRAMOS A INTERVENIR. PRESENTAR ANEXO

8. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO

KR 28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
245586-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11473
CL 156B No 100 

72

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

EN ANDEN Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL EN CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR ENTRE 09:00-16:00 HORAS Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 101 ENTRE

LA CL 156 Y CL 156B, EN UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE MIN 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO EN CALZADA DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL APOYO EN EL PASO

VEHICULAR UNO A UNO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
245582-2019

11474
KR 45A No 135 

50

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR ENTRE 09:00-12:00 HORAS Y EN

EL CARRIL SUR DE LA CL 136 EN UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MIN 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL APOYO EN EL PASO VEHICULAR UNO A UNO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
245582-2019

11475
KR 123 No 128 

50

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL EN CALZADA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR ENTRE 09:00-12:00 HORAS Y EN EL CARRIL SUR DE LA CL

128 ENTRE LA KR 123 Y KR 122CBIS, EN UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MIN 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL

APOYO EN EL PASO VEHICULAR UNO A UNO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
245582-2019

11476
KR 154 No 

132D 03

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

24 HORAS
460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR ENTRE 09:00-12:00 HORAS Y EN

EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 154 ENTRE CL 132D Y CL 133 EN UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS.

GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MIN 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL APOYO EN EL PASO

VEHICULAR UNO A UNO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
245582-2019

11477
KR 156A No 

136A 65

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL EN CALZADA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR ENTRE 22:00-05:00 HORAS Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE

LA KR 156A SIN INTERRUMPIR EL SENDERO EN CALZADA, EN UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS. GARANTIZAR UN

CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MIN 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR AUXILIARES DE

TRANSITO PARA EL APOYO EN EL PASO VEHICULAR UNO A UNO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
245582-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11478
CL 132D No 157 

29

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR ENTRE 22:00-05:00 HORAS Y EN EL CARRIL

SUR DE LA CL 132D, EN UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE MIN 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL APOYO EN EL PASO VEHICULAR UNO A UNO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
245584-2019

11479
CL 134A No 146 

16

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

EN ANDEN Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL EN CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR ENTRE 09:00-12:00 HORAS Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 145

ENTRE LA CL 134A Y CL 135A, EN UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MIN 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL

APOYO EN EL PASO VEHICULAR UNO A UNO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
245584-2019

11480
CL 143B No 

148B 12

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

EN ANDEN Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL EN CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR ENTRE 22:00-05:00 HORAS Y EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 143B SIN

INTERRUMPIR EL SENDERO EN CALZADA PROPUESTO, EN UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS. GARANTIZAR UN

CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MIN 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR AUXILIARES DE

TRANSITO PARA EL APOYO EN EL PASO VEHICULAR UNO A UNO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
245584-2019

11481
KR 46 No 143 

36
HAPIL INGENIERIA S.A.S. EAB - - - - 257-2019, 

RES-3192

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CUENTA CON AUTORIZACION DESDE EL 06-SEP-19, CUALQUIER EVENTUALIDAD

OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA. 

LA SDM NO AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 33-19, PARA CIERRE EN CALZADA Y

ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CONSTRUCCION DE ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO EN DOS ETAPAS NO

SIMULTANEAS: ETAPA 1. CIERRE DE CARRIL ORIENTAL, ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (CON

CANALIZACION DE SENDERO EN CALZADA), TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 17-SEP-19. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA ACTUALIZACION DEL

PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SUBA

MARISELA PEÑA 

C.
242024-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11482
VARIOS 

KENNEDY

IC CONSTRUCTORA 

S.A.S.
EAB - - - - 191-2018

NOTA 1: PARA PROXIMAS SOLICITUDES SE DEBE TENER EN CUENTA LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO 16 –

NUMERAL 4.3 RADICACION DE CORRECCIONES: LOS CORTES DE RADICACION DE CORRECCIONES PARA LAS

SOLICITUDES NO AUTORIZADAS SE DEBEN REALIZAR MAXIMO DOS (2) REPORTES COI/COOS POSTERIORES A LA

PUBLICACION DE LAS OBSERVACIONES INICIALES. NOTA 2: ESTE FRENTE DE OBRA NO CUENTA CON AUTORIZACION

DESDE EL 22-AGO-18, CUALQUIER EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD

DIRECTA DEL CONTRATISTA. NOTA 3: PARA PROXIMA SOLICITUD DEBE PRESENTARSE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO

DE PMT (RETROALIMENTACION) CON TODOS LOS SOPORTES Y ANEXOS (EXCEPTO ACTAS DE COMPROMISO DE

RESTITUCION DE VIAS – ANEXO 3) CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017. 

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS-30-19, PMT PARA CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL PARA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 05-SEP-19 Y DEL 23-SEP-19. SE DEBE

ACLARAR LA PROCEDENCIA DE LOS VOLUMENES VEHICULARES INCORPORADOS EN LOS ESCENARIOS DEL ANALISIS DE

TRANSITO (CALCULOS MATEMATICOS) Y ADJUNTARLOS EN MEDIO FISICO O MAGNETICO (INCLUYENDO COPIA DE LOS

FORMATOS DE CAMPO DE LOS AFOROS, Y, SI SE DISPONE DE REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES DE

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, ADICIONARLO IGUALMENTE), TODA VEZ QUE, SE PRESENTA UN COMPORTAMIENTO

DE TRANSITO DURANTE EL DIA TIPICO AFORADO IGUAL A LA INFORMACION PRESENTADA PARA EL AÑO 2018. DE

ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES ANTERIORES, ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS

REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 2.2.5 Y 2.2.6.9 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017 DE LA SDM

(HTTP://WWW.MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO/WEB/NODE/1638). CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN OFICINAS DE LA

SDM SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No. 17A - 20 - PISO 3) DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 DE LA MAÑANA.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO KENNEDY

FABIAN C. 

OCHOA O.
243146-2019

11483
CL 145 10m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 58D

INMOBILIARIA LA 

COLINA ARAUCO S.A.S. - 

ILCASA

EAB - - - - 024-2018

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 37-19, PMT PARA CIERRE EN CALZADA

Y ANDEN EN ETAPAS NO SIMULTANEAS (ETAPA 1: CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL

NORTE, ETAPA 2: CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DE CARRIL SUR) PARA ACTIVIDADES DE

INSTALACION DE TUBERIA DE DIAMETRO DE 6 PULGADAS Y VALVULA DE 6 PULGADAS PARA EMPATE, TENIENDO EN

CUENTA QUE PARA ESTE FRENTE DE OBRA SE AUTORIZO LA PRORROGA No. 1 Y CUENTA CON VIGENCIA HASTA EL 17-

OCT-19. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SUBA

MARISELA PEÑA 

C.
245129-2019

11484
KR 17A No 137 

25 

KR 17A No 137 

20

INVERSIONES SAN 

REMO B Y B S.A.S.
CODENSA S.A. 4-oct-19 28-nov-19 08:00-17:00 24 HORAS 332-2019

NOTA: NO SE AUTORIZAN TRABAJOS SIMULTANEOS CON LAS DEMAS ETAPAS PROPUESTAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL

(2,00m) PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. PARA LA CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION CS 276 EN

ANDEN. SE AUTORIZA TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA CANALIZADOS POR MEDIO DE BARRERAS PLASTICAS

(MALETINES) ENTRELAZADOS O INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN EL HORARIO PROPUESTO 08:00-17:00 HORAS EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 17A (NO PUEDE SER EN EL

MISMO TRAMO DONDE ESTA EL SENDERO PEATONAL), GARANTIZANDO UN CARRIL DE MINIMO 3,5m, LIBRES PARA LA

CIRCULACION VEHICULAR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SANDRA 

L.CARDENAS P.
245249-2019

11485
KR 17A No 137 

25 

KR 17A No 137 

20

INVERSIONES SAN 

REMO B Y B S.A.S.
CODENSA S.A. 4-oct-19 28-nov-19 08:00-17:00 24 HORAS 332-2019

NOTA: NO SE AUTORIZAN TRABAJOS SIMULTANEOS CON LAS DEMAS ETAPAS PROPUESTAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL, PARA CONSTRUCCION DE ACOMETIDA ELECTRICA. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA

PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO LABORAL 17:00 SE DEBERA HABILITAR EL AREA

INTERVENIDA EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SANDRA 

L.CARDENAS P.
245249-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11486
KR 17A No 137 

25 

KR 17A No 137 

20

INVERSIONES SAN 

REMO B Y B S.A.S.
CODENSA S.A. 4-oct-19 28-nov-19 08:00-17:00 24 HORAS 332-2019

NOTA: NO SE AUTORIZAN TRABAJOS SIMULTANEOS CON LAS DEMAS ETAPAS PROPUESTAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL (2,00m)

PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. PARA LA CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION CS 276 EN ANDEN. SE

AUTORIZA TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA CANALIZADOS POR MEDIO DE BARRERAS PLASTICAS (MALETINES)

ENTRELAZADOS O INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL

HORARIO PROPUESTO 08:00-17:00 HORAS EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 17A (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO

DONDE ESTA EL SENDERO PEATONAL), GARANTIZANDO UN CARRIL DE MINIMO 3,5m, LIBRES PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y

CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SANDRA 

L.CARDENAS P.
245249-2019

11487
KR 17A No 137 

25 

KR 17A No 137 

20

INVERSIONES SAN 

REMO B Y B S.A.S.
CODENSA S.A. 4-oct-19 28-nov-19 08:00-17:00 24 HORAS 332-2019

NOTA: NO SE AUTORIZAN TRABAJOS SIMULTANEOS CON LAS DEMAS ETAPAS PROPUESTAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL, PARA CONSTRUCCION DE ACOMETIDA ELECTRICA. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA

PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO LABORAL 17:00 SE DEBERA HABILITAR EL AREA

INTERVENIDA EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SANDRA 

L.CARDENAS P.
245249-2019

11488
KR 14C CL 

74BBIS SUR

KR 14C CL 74C 

SUR
JRE INGENIERIA S.A.S. CODENSA S.A. - - - - 151-2017, 

RES-1478

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (PARTE EXTERNA), PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO Y CONSTRUCCION DE CAMARAS EN ANDEN, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 20-SEP-2019. DEBE PRESENTAR ACTAS 

DE COORDINACION CON LOS CONTRATISTAS REFERENCIADOS EN EL CORREO ELECTRONICO. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
239751-2019

11489
CL 74C SUR KR 

14C 
JRE INGENIERIA S.A.S. CODENSA S.A. - - - - 151-2017, 

RES-1478

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA ACCESO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION, PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO Y CONSTRUCCION DE CAMARAS EN ANDEN, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 20-SEP-2019. DEBE PRESENTAR ACTAS 

DE CORDINACION CON LOS CONTRATISTAS REFERENCIADOS EN EL CORREO ELECTRONICO. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
239751-2019

11490
KR 14C CL 74C 

SUR

KR 14C 10m AL 

SUR
JRE INGENIERIA S.A.S. CODENSA S.A. - - - - 151-2017, 

RES-1478

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (PARTE EXTERNA), PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO Y CONSTRUCCION DE CAMARAS EN ANDEN, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 20-SEP-2019. DEBE PRESENTAR ACTAS 

DE CORDINACION CON LOS CONTRATISTAS REFERENCIADOS EN EL CORREO ELECTRONICO. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
239751-2019

11491

CL 67ABIS SUR 

10m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 11

CL 67ABIS SUR 

30m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 11

JRE INGENIERIA S.A.S. CODENSA S.A. - - - - 151-2017, 

RES-1478

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y ZONA VERDE COSTADO NORTE (PARTE INTERNA), PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 20 -SEP-2019. DEBE PRESENTAR ACTA DE CORDINACION CON EL

CONTRATISTA REFERENCIADO EN EL CORREO ELECTRONICO. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
239771-2019

11492

CL 67ABIS SUR 

30m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 11 

JRE INGENIERIA S.A.S. CODENSA S.A. - - - - 151-2017, 

RES-1478

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL ZONA VERDE COSTADO NORTE, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

A CIELO ABIERTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL DIA 20 -SEP-2019. DEBE PRESENTAR ACTA DE CORDINACION CON EL CONTRATISTA REFERENCIADO EN

EL CORREO ELECTRONICO. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
239771-2019

11493
CL 67ABIS SUR 

20m AL NORTE 

DE LA KR 11

CL 67ABIS SUR 

2300m AL 

NORTE DE LA 

KR 11

JRE INGENIERIA S.A.S. CODENSA S.A. - - - - 151-2017, 

RES-1478

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL ZONA VERDE COSTADO NORTE, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

A CIELO ABIERTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL DIA 20 -SEP-2019. DEBE PRESENTAR ACTA DE CORDINACION CON EL CONTRATISTA REFERENCIADO EN

EL CORREO ELECTRONICO. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
239771-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11494
KR 14A 20m AL 

SUR DE LA CL 

137B SUR

100m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 14A

JRE INGENIERIA S.A.S. CODENSA S.A. 27-sep-19 17-oct-19 07:00-17:00 07:00-17:00 
151-2017, 

RES-1478

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA

CARRERA 14A GARANTIZANDO UNA CALZADA DE 3,00m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE CONFORME

A LA PROPUESTA PRESENTADA. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR LA

PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
239771-2019

11495
KR 13A No 93 

91 
LATERAL S.A.S. EAB - - - - 337-2019, 

RES-4535

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL

OCCIDENTAL, PARA ACTIVIDADES DE EMPATE DE ACOMETIDA, CON TRASLADO DEL SENDERO PEATONAL A LA CALZADA,

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 13-

SEP-19. FALTA FIRMA EN FORMATO DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

INTERESADA. SE SOLICITA PRESENTAR PLANO CON LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA

SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
242204-2019

11496 KR 10 No 83 35
KR 10 23m AL 

NORTE
PROING S.A. CODENSA S.A. 27-sep-19 7-nov-19 07:00-17:00 07:00-17:00

128-2019, 

RES-1251

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 23-AGO-19 Y EL 26-SEP-19, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 32-19 - NUMERAL 9475, PARA CIERRE

TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO ENTRE CAMARAS EN ANDEN,

CON CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO DE PEATONES A SENDERO PEATONAL EN CALZADA DE MINIMO

1,50m DE ANCHO, DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES). LA RETROALIMENTACION CONSISTE

EN LA ACTUALIZACION DEL PMT. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. PARA OPERACIONES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA

CARRERA 10 SIN INTERFERIR CON EL SENDERO PEATONAL EN EL HORARIO DE 09:00-12:00, GARANTIZANDO EN TODO

MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 4.00m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO A LOS PREDIOS (TANTO PEATONAL COMO

VEHICULAR) MEDIANTE PLAFONES DE MADERA O LAMINAS METALICAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO LABORAL SE DEBERA

HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
245605-2019

11497 AC 116 KR 23 AC 116 KR 21 PROING S.A. CODENSA S.A. - - - - 128-2019, 

RES-1251

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARAS EN ANDEN, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 20-SEP-19. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE

ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No. 17A-20. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USAQUEN

JEYSON A. 

CARDENAS M.
245604-2019

11498 KR 21 AC 116 PROING S.A. CODENSA S.A. - - - - 128-2019, 

RES-1251

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS Y CIERRE POR CARRILES NO

SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) EN EL ACCESO SUR, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO ENTRE

CAMARA EN ANDEN Y EN CALZADA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL DIA 20-SEP-19. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE

8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No. 17A-20. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USAQUEN

JEYSON A. 

CARDENAS M.
245604-2019

11499 AC 116 KR 21 AC 116 AK 19 PROING S.A. CODENSA S.A. - - - - 128-2019, 

RES-1251

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARAS EN ANDEN, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 20-SEP-19. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE

ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No. 17A-20. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USAQUEN

JEYSON A. 

CARDENAS M.
245604-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11500
KR 10 7m AL 

NORTE DE LA 

CL 73

PROING S.A. CODENSA S.A. 27-sep-19 31-oct-19

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00 Y 14:00-

17:00)

24 HORAS
128-2019, 

RES-1251

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CONSTRUCCION DE CAJA DE

MANIOBRAS EN ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN LA

PARTE EXTERNA DEL ANDEN INTERVENIDO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL

CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 10, EN EL HORARIO PROPUESTO DE LAS 09:00 A LAS 12:00 Y DE LAS 14:00 A LAS 17:00

HORAS. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA LIBRE DE MINIMO 3,0m.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
245603-2019

11501
AC 116 No 15 

71
PROKSOL S.A.S. EAB 27-sep-19 28-nov-19 07:00-17:00 24 HORAS 304-2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR EN ETAPAS NO SUMULTANEAS PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO PARA EL PROYECTO

PROKSOL AC 116. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE AL INTERIOR DEL PREDIO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS Y LOCALES COMERCIALES DEL SECTOR. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON

EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

JEYSON A. 

CARDENAS M.
245814-2019

11502
CL 23F No 73F 

17 
SANTORI CAPITAL S.A.S. CODENSA S.A. 27-sep-19 26-dic-19 06:00-18:00 06:00-18:00 

324-2019, 

RES-4191

NOTA: NO SE AUTORIZA CIERRES DE MANERA SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS EN ESTE COOS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAJA DE REDES CODENSA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. LA IMPLEMENTACION DEL

SENDERO PEATONAL SE DEBE EFECTUAR CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS O INTERCALADOS CON

DELINEADORES TUBULARES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,73m.

NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA DENTRO DEL SENDERO PEATONAL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO (08:00-17:00 HORAS) CON UN (1) VEHICULO DE

OBRA ESTACIONADO A LA VEZ, POR PERIODOS MAXIMOS DE TREINTA (30) MIN. CON OCUPACION DEL CARRIL SUR DE LA

CL 23F DESPUES DEL SENDERO PEATONAL EN CALZADA (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA EL SENDERO

PEATONAL).DEBE RETIRAR EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO 18:00 A SU VEZ DEJAR EN 

CONSICIONES OPTIMAS Y SEGURAS (RECEBADO) PARA EL TRANSITO PEATONAL DE ACUERDO AL PMTLAS ACTIVIDADES

SERAN NO SIMULTANEAS ENTRE CADA UNA DE LA ETAPAS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

WALTER G. 

TELLEZ V.

246211-2019 

245661-2019

11503
CL 23F No 73F 

17

CL 23F No 73F 

14
SANTORI CAPITAL S.A.S. CODENSA S.A. 27-sep-19 26-dic-19 06:00-18:00 06:00-18:00 

324-2019, 

RES-4191

NOTA: NO SE AUTORIZA CIERRES DE MANERA SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS EN ESTE COOS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEAS - (CRUCE DE VIA), PARA ACTIVIDADES DE

CONEXIONES DE REDES DE CODENSA, NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA.

GARANTIZAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL SEGURO EN TODO MOMENTO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

ANDENES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA, ACORDE CON

LAS INTERVENCIONES EN CALZADA, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO Y CANALIZACIONES CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA

ACOMPAÑADAS DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.DEBE RETIRAR EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION DESPUES DEL HORARIO DE

TRABAJO 18:00 A SU VEZ DEJAR EN CONSICIONES OPTIMAS Y SEGURAS (RECEBADO) PARA EL TRANSITO VEHICULAR. DE

ACUERDO AL PMT LAS ACTIVIDADES SERAN NO SIMULTANEAS ENTRE CADA UNA DE LA ETAPAS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

WALTER G. 

TELLEZ V.

246211-2019 

245661-2019
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OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11504
CL 23F No 73F 

14
SANTORI CAPITAL S.A.S. CODENSA S.A. 27-sep-19 26-dic-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00 Y 14:00-

17:00)

06:00-18:00 
324-2019, 

RES-4191

NOTA: NO SE AUTORIZA CIERRES DE MANERA SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS EN ESTE COOS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES

DE CODENSA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO

09:00 A 12:00 Y 14:00 A 17:00 HORAS EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 23F. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA

MINIMO DE 3,3m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA

CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. DEBE RETIRAR EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION DESPUES DEL

HORARIO DE TRABAJO 18:00 A SU VEZ DEJAR EN CONSICIONES OPTIMAS Y SEGURAS (RECEBADO) PARA EL TRANSITO

PEATONAL. DE ACUERDO AL PMT LAS ACTIVIDADES SERAN NO SIMULTANEAS ENTRE CADA UNA DE LA ETAPAS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

WALTER G. 

TELLEZ V.

246211-2019 

245661-2019

11505
CL 23F No 73F 

14

CL 23F No 73F 

56
SANTORI CAPITAL S.A.S. CODENSA S.A. 27-sep-19 26-dic-19 06:00-18:00 06:00-18:00 

324-2019, 

RES-4191

NOTA: NO SE AUTORIZA CIERRES DE MANERA SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS EN ESTE COOS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEAS - (CRUCE DE VIA), PARA ACTIVIDADES DE

CONEXIONES DE REDES DE CODENSA, NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA.

GARANTIZAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL SEGURO EN TODO MOMENTO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

ANDENES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA, ACORDE CON

LAS INTERVENCIONES EN CALZADA, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO Y CANALIZACIONES CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA

ACOMPAÑADAS DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.DEBE RETIRAR EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION DESPUES DEL HORARIO DE

TRABAJO 18:00 A SU VEZ DEJAR EN CONSICIONES OPTIMAS Y SEGURAS (RECEBADO) PARA EL TRANSITO VEHICULAR DE

ACUERDO AL PMT LAS ACTIVIDADES SERAN NO SIMULTANEAS ENTRE CADA UNA DE LA ETAPAS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

WALTER G. 

TELLEZ V.

246211-2019 

245661-2019

11506
CL 23F No 73F 

56
SANTORI CAPITAL S.A.S. CODENSA S.A. 27-sep-19 26-dic-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00 Y 14:00-

17:00)

06:00-18:00 
324-2019, 

RES-4191

NOTA: NO SE AUTORIZA CIERRES DE MANERA SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS EN ESTE COOS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES

DE CODENSA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO

09:00 A 12:00 Y 14:00 A 17:00 HORAS EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 23F. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA

MINIMO DE 3,3m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA

CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. DEBE RETIRAR EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION DESPUES DEL

HORARIO DE TRABAJO 18:00 A SU VEZ DEJAR EN CONSICIONES OPTIMAS Y SEGURAS (RECEBADO) PARA EL TRANSITO

PEATONAL. DE ACUERDO AL PMT LAS ACTIVIDADES SERAN NO SIMULTANEAS ENTRE CADA UNA DE LA ETAPAS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

WALTER G. 

TELLEZ V.

246211-2019 

245661-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11507

KR 8 7m AL 

SUR DE LA CL 

52 SUR

SISTEM MECM (AGC 

SOLUCIONES)
CODENSA S.A. 30-sep-19 2-oct-19 06:00-18:00 06:00-18:00

114-2019, 

RES-1104

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE

LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,0m. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA

EN INTERSECCIONES. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (18:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA

PARA EL TRANSITO VEHICULAR A NIVEL DE RASANTE (MEDIANTE INSTALACION DE LAMINA METALICA) EN CONDICIONES

OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD, CONFORME A PROPUESTA PRESENTADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TUNJUELITO

DIANA C. GARCIA 

R.
245666-2019

11508
KR 29 No 28 49 

SUR
SOPROTEC S.A.S. EAB - - - - 246-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ESQUINA NOROCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL

OCCIDENTAL CON TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA PARA CONEXION DE RED DOMICILIARIA DE AGUAS

RESIDUALES, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 20-SEP-19. ES NECESARIO VERIFICAR Y/O CORREGIR LAS FECHAS REPORTADAS EN FORMATO COOS

PRESENTADO TODA VEZ QUE SE ENCUENTRAN VENCIDAS PARA LA FECHA DE AUTORIZACION DEL PRESENTE COMITE.

CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 A.M. EN LA SEDE DE

PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER PISO PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.
244994-2019

11509 KR 55 No 15 90 TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 17-oct-19

03:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 03:00-

05:00)

24 HORAS
209-2018, 

RES-2181

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 03:00 A 05:00 Y EN EL

CARRIL ORIENTAL DE LA KR 55. DEBE GARANTIZAR 5,00m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
245641-2019

11510 CL 17 No 42 36 CL 17 KR 42BIS TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 22:00-05:00 22:00-05:00
209-2018, 

RES-2181

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

TRABAJO SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO PEATONAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL

CARRIL NORTE DE LA CL 17. DEBE GARANTIZAR 3,50m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
245643-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11511 CL 17 KR 42BIS TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 22:00-05:00 22:00-05:00
209-2018, 

RES-2181

NOTA: 1. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (COMPACTADO, RECEBADO Y PLAFONADO)

PARA EL TRANSITO VEHICULAR POR FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO (05:00-22:00). 2, NO SE PERMITE REALIZAR

CIERRE DE MAS UN CARRIL 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE

LA INTERSECCION PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,50m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
245643-2019

11512 KR 42BIS CL 17
KR 42BIS 80m 

AL SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 22:00-05:00 22:00-05:00

209-2018, 

RES-2181

NOTA: 1. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (COMPACTADO, RECEBADO Y PLAFONADO)

PARA EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL POR FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO (05:00-22:00). 2. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO

EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y BAHIA COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00

05:00 Y EN EL BAHIA COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 42BIS. NO SE PERMITE REALIZAR ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIAL EN LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
245643-2019

11513 AC 72 No 51 56 TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 17-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS
209-2018, 

RES-2181

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (UNICAMENTE CONTRAPARAMENTO) PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00-12:00 EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 52 Y POR UN TIEMPO

MAXIMO DE 30 MINUTOS. SE DEBE GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE ANCHO DE 5m. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL

MISMO ANDEN DE INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE

HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
245644-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11514
AK 60 No 67A 

51
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 17-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

209-2018, 

RES-2181

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (UNICAMENTE CONTRAPARAMENTO)

PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00-12:00 EN EL CARRIL SUR DE LA CL 67ABISA Y POR UN TIEMPO

MAXIMO DE 30 MINUTOS. SE DEBE GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE ANCHO DE 4m. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL

MISMO ANDEN DE INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE

HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
245644-2019

11515
CL 63D No 27B 

10
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 17-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

24 HORAS
209-2018, 

RES-2181

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO 09:00-12:00 EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 63D Y POR UN TIEMPO MAXIMO DE 30 MINUTOS. SE DEBE

GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE ANCHO DE 5,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL MISMO ANDEN DE

INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA

TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
245644-2019

11516 CL 73 No 51 27 TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 17-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

24 HORAS
209-2018, 

RES-2181

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO

09:00-12:00 EN EL CARRIL SUR DE LA CL 73 Y POR UN TIEMPO MAXIMO DE 30 MINUTOS. SE DEBE GARANTIZAR CARRIL

LIBRE DE CIRCULACION DE ANCHO DE 5,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL MISMO ANDEN DE INTERVENCION. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. UNA VEZ

FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN

CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
245644-2019

11517
KR 7 No 50A 20 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 10-oct-19 05:00-17:00 05:00-17:00

209-2018, 

RES-2181

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS

(CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA), PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL MINIMO DE 1,5m DE ANCHO EN LA

PARTE INTERNA O EXTERNA DEL ANDEN, DE ACUERDO A LA ETAPA A INTERVENIR. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA NI AL ANDEN DE ENFRENTE. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 7 ENTRE CL 50A SUR Y AC 51 SUR, EN EL

HORARIO DE 03:00-05:00 EN UN LAPSO INFERIOR A 30 MINUTOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

KATHERINE 

CASTRO S.
245633-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11518
CL 44C No 57 

20

CL 44C 80m AL 

ORIENTE
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 05:00-17:00

517-2017, 

RES-6554

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO,

CON CIERRE DE CARRIL NORTE PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE CALZADA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA SE DEBE

GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON

MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE SOLO SE REALIZARA EN EL HORARIO DIURNO PROPUESTO DE 09:00-12:00 HORAS SOBRE EL CARRIL NORTE

DE LA CL 44C (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA EL SENDERO PEATONAL), CUMPLIENDO LA

IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE MINIMO DOS (2)

BANDEREROS PARA CONTROLAR LA CIRCULACION VEHICULAR UNO A UNO DURANTE EL HORARIO DEL CIERRE,

GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 6,30m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE PERMITE LA

GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS

PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. SE DEBE HABILITAR EN SU TOTALIDAD EL ANDEN EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD PARA EL TRANSITO PEATONAL TODOS LOS DIAS DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO (TENER EN CUENTA

LAS CONDICIONES CLIMATICAS ACTUALES). LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
245634-2019

11519
KR 7B ESTE 4m 

AL NORTE DE 

LA CL 90D SUR

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. - - - - 517-2017, 

RES-6554

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO

EL DIA 20 -SEP-2019. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
245642-2019

11520
CL 96A SUR No 

4A 47
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. - - - - 517-2017, 

RES-6554

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO

EL DIA 20 -SEP-2019. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
245642-2019

11521
KR 5 No 81 45 

SUR 
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 10-oct-19 05:00-17:00 05:00-17:00 

517-2017, 

RES-6554

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE

AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CARRERA 5 EN EL HORARIO PROPUESTO (09:00-12:00) GARANTIZANDO UNA

CALZADA DE 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA EN AMBAS ETAPAS DE INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DEL

ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
245642-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 2 de 2 - Página 53 de 73
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11522
KR 11 CL 108 

SUR

KR 11 CL 107 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 17-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS

EN EL RADICADO SDM-245638-2019.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CALZADA (VIA PEATONAL) COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION

DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN EN EL CARRIL

SUR DE LA CALLE 107 SUR EN EL HORARIO PROPUESTO (05:00-17:00) GARANTIZANDO UNA CALZADA DE 3,50m LIBRE

PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO REALIZAR DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 3,0m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. UNA

VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN

CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI USME
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
245638-2019

11523
CL 107 SUR KR 

11 

CL 107 SUR No 

11 12 
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 10-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS

EN EL RADICADO SDM-245638-2019.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED

A CIELO ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL SUR DE LA CALLE 107 SUR (FIN DE VIA CERRADA) CONFORME A LA

PROPUESTA PRESENTADA EN HORARIO DE 05:00-17:00 (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL). SE DEBE GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA Y MANTENER SU IMPLEMENTACION DURANTE LA 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO A LOS RESIDENTES.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI USME
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
245638-2019

11524
KR 12 CL 107 

SUR

KR 12 CL 

106BBIS SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 17-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS

EN EL RADICADO SDM-245638-2019.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CARRERA 12 GARANTIZANDO

UNA CALZADA DE 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE CONFORME A LA PROPUESTA

PRESENTADA. EN HORARIO DE 05:00-17:00. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA Y MANTENER SU

IMPLEMENTACION DURANTE LA 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO A LOS RESIDENTES.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI USME
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
245638-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11525
CL 106BBIS 

SUR KR 12 

CL 106BBIS 

SUR No 12 25 
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 10-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS

EN EL RADICADO SDM-245638-2019.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CALZADA (VIA PEATONAL) COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED

A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN EN EL CARRIL

OCCIDENTAL DE LA CARRERA 12 EN EL HORARIO PROPUESTO (05:00-17:00) GARANTIZANDO UNA CALZADA DE 3,50m

LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

REALIZAR DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 3,0m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. UNA

VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN

CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI USME
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
245638-2019

11526
CL 106BBIS 

SUR KR 12 

CL 106BBIS 

SUR 20m AL 

OCCIDENTE

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 10-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS
517-2017, 

RES-6554

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS

EN EL RADICADO SDM-245638-2019.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CALZADA (VIA PEATONAL) COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN EN EL CARRIL

OCCIDENTAL DE LA CARRERA 12 EN EL HORARIO PROPUESTO (05:00-17:00) GARANTIZANDO UNA CALZADA DE 3,50m

LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

REALIZAR DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 3,0m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. UNA

VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN

CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI USME
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
245638-2019

11527
KR 12 CL 

106BBIS SUR

KR 12 CL 106 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 17-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS

EN EL RADICADO SDM-245638-2019.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CARRERA 12 (FIN DE VIA

CERRADA) GARANTIZANDO UNA CALZADA DE 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE CONFORME A

LA PROPUESTA PRESENTADA. EN HORARIO DE 05:00-17:00. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMODO Y

SEGURO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA Y MANTENER

SU IMPLEMENTACION DURANTE LA 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO A LOS RESIDENTES.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI USME
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
245638-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11528
CL 106 SUR KR 

12

CL 106 SUR No 

12 15
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 10-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS

EN EL RADICADO SDM-245638-2019.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CARRERA 12

GARANTIZANDO UNA CALZADA DE 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE CONFORME A LA

PROPUESTA PRESENTADA. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR LA

PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI USME
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
245638-2019

11529
KR 14 CL 106 

SUR

KR 14 CL 105 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 17-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS

EN EL RADICADO SDM-245638-2019.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA

CARRERA 12 GARANTIZANDO UNA CALZADA DE 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE CONFORME A

LA PROPUESTA PRESENTADA. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR LA

PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI USME
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
245638-2019

11530
CL 106 SUR KR 

14

CL 106 SUR KR 

12
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 17-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS

EN EL RADICADO SDM-245638-2019.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CARRERA 12

GARANTIZANDO UNA CALZADA DE 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE CONFORME A LA

PROPUESTA PRESENTADA. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR LA

PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI USME
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
245638-2019

11531
KR 12 CL 106 

SUR

KR 12 35m AL 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 10-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS

EN EL RADICADO SDM-245638-2019.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CARRERA 12 (FIN DE VIA

CERRADA) GARANTIZANDO UNA CALZADA DE 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE CONFORME A

LA PROPUESTA PRESENTADA. EN HORARIO DE 05:00-17:00. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMODO Y

SEGURO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA Y MANTENER

SU IMPLEMENTACION DURANTE LA 24 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO A LOS RESIDENTES.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI USME
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
245638-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11532
CL 90 SUR No 

6A 16 ESTE
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 10-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00) 

24 HORAS
517-2017, 

RES-6554

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE EN 2 ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES

SE AUTORIZAN EN EL CARRIL NORTE DE LA CALLE 90 SUR EN EL HORARIO PROPUESTO (22:00-05:00) GARANTIZANDO UNA

CALZADA DE 5,00m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA EN AMBAS ETAPAS DE INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DEL

ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
245639-2019

11533
KR 27G No 72C 

43 SUR

KR 27G No 72C 

25 SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA. DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE EN EL COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO

09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR KR 27G (FIN DE VIA). DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE

EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO

PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA

VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL (17:00 HORAS) EL AREA INTERVENIDA SE DEJARA HABILITADA, GARANTIZANDO UN

TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA

PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.

245635-2019 

245980-2019

11534
CL 73A SUR KR 

27H

CL 73A SUR KR 

27I
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA. DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE

DEL CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO NORTE DE LA CL 73A SUR SIN

INTERFERIR CON EL SENDERO PEATONAL. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.

245635-2019 

245980-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11535
KR 27I No 72C 

80 SUR

KR 27I CL 73A 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA. DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO NORTE DE LA CL

73A SUR. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON

MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.

245635-2019 

245980-2019

11536
KR 27I No 72C 

75 SUR

KR 27I CL 73A 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA. DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO NORTE DE LA CL

73A SUR. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON

MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.

245635-2019 

245980-2019

11537
CL 73A SUR KR 

27I
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA. DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE CALZADA) PARA CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,0m. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION

DE ANDENES. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE

TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.

245635-2019 

245980-2019

11538
CL 73A SUR KR 

27I

CL 73A SUR KR 

27J
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA. DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE

DEL CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO NORTE DE LA CL 73A SUR SIN

INTERFERIR CON EL SENDERO PEATONAL. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.

245635-2019 

245980-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 2 de 2 - Página 58 de 73
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11539
KR 27J CL 73A 

SUR

KR 27J No 72C 

70 SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA. DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO NORTE DE LA CL

73A SUR. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON

MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.

245635-2019 

245980-2019

11540
KR 27J CL 73A 

SUR

KR 27J No 72C 

77 SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA. DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO NORTE DE LA CL

73A SUR. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON

MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.

245635-2019 

245980-2019

11541
CL 73A SUR KR 

27J

CL 73A SUR KR 

27K
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA. DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE

DEL CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO NORTE DE LA CL 73A SUR SIN

INTERFERIR CON EL SENDERO PEATONAL. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.

245635-2019 

245980-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11542
KR 27K CL 73A 

SUR

KR 27K No 72C 

42 SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA. DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO NORTE DE LA CL

73A SUR. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON

MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.

245635-2019 

245980-2019

11543
CL 73A SUR KR 

27I

CL 73A SUR No 

27H 03
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA. DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE

DEL CARRIL SUR PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO SUR DE LA CL 73A SUR SIN INTERFERIR

CON EL SENDERO PEATONAL. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.

245635-2019 

245980-2019

11544
KR 27I CL 73A 

SUR

KR 27I No 73A 

42 SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA. DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE

DEL CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO NORTE DE LA CL 73A SUR SIN

INTERFERIR CON EL SENDERO PEATONAL. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.

245635-2019 

245980-2019

11545
KR 27I CL 73A 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA. DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE CALZADA) PARA CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,0m. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION

DE ANDENES. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE

TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.

245635-2019 

245980-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11546
KR 27I CL 73C 

BISA SUR

KR 27I CL 73A 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA. DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO SUR DE LA CL 73A

SUR. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON

MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.

245635-2019 

245980-2019

11547
CL 73A SUR KR 

27I

CL 73A SUR KR 

27J
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA. DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE

DEL CARRIL SURL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO SUR DE LA CL 73A SUR SIN INTERFERIR

CON EL SENDERO PEATONAL. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.

245635-2019 

245980-2019

11548
KR 27J CL 73A 

SUR

KR 27J CL 73C 

BIS A SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA. DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO SUR DE LA CL 73A

SUR. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON

MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.

245635-2019 

245980-2019

11549
CL 73C BIS A 

SUR KR 27I

CL 73C BIS A 

SUR KR 27J
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 31-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA. DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE

DEL CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO SUR DE LA CL 73A SUR. DEBE

GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON

MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.

245635-2019 

245980-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11550
KR 22A CL 80 

SUR

KR 22A CL 79B 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA. DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA

KR 22A. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON

MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.

245640-2019 

245971-2019

11551
CL 79D SUR KR 

22A

CLL 79D SUR 

KR 22
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA. DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO . LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL

COSTADO ORIENTAL DE LA KR 22A. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.

245640-2019 

245971-2019

11552
KR 22 CL 79D 

SUR

KR 22 CL 79C 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA. DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE

LA KR 22 ENTRE LA CL 79B BIS SUR Y LA CL 79C SUR. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.

245640-2019 

245971-2019

11553
CL 79C SUR KR 

22A

CL 79 SUR KR 

22 (COSTADO 

SUR)

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS
517-2017, 

RES-6554

NOTA. DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO . LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL

COSTADO ORIENTAL DE LA KR 22A. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.

245640-2019 

245971-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11554
CL 79C SUR KR 

22A

CL 79 SUR KR 

22 (COSTADO 

NORTE)

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS
517-2017, 

RES-6554

NOTA. DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO . LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL

COSTADO ORIENTAL DE LA KR 22A. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.

245640-2019 

245971-2019

11555
KR 22 CL 79C 

SUR

KR 22 CL 79B 

BIS SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA. DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE

LA KR 22 ENTRE LA CL 79B BIS SUR Y LA CL 79C SUR. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.

245640-2019 

245971-2019

11556
CL 79B BIS 

SUR KR 22A

CL 79B BIS SUR 

KR 22 

(COSTADO 

SUR)

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS
517-2017, 

RES-6554

NOTA. DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO . LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL

COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 22. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.

245640-2019 

245971-2019

11557
CL 79B BIS 

SUR KR 22A

CL 79B BIS SUR 

KR 22 

(COSTADO 

NORTE)

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS
517-2017, 

RES-6554

NOTA. DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO . LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL

COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 22. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.

245640-2019 

245971-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11558
KR 22 CL 79B 

BIS SUR

KR 22 CL 79B 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA. DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE

LA KR 22 ENTRE LA CL 79B BIS SUR Y LA CL 79C SUR. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.

245640-2019 

245971-2019

11559
CL 79B SUR KR 

22A

CL 79B SUR 

KR22
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 24-oct-19 05:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

NOTA. DEBE DAR CUMPLIMIENTOA AL CRONOGRAMA PRESENTADO EN EL DOCUMENTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO . LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL

COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 22A. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI CIUDAD BOLIVAR
FERNEL E. 

BONZA R.

245640-2019 

245971-2019

11560

VARIOS 

CIUDAD 

BOLIVAR

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. - - - - 517-2017, 

RES-6554

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, CIERRE DE

CARRIL ADYACENTE A LA ZONA DE OBRA PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA Y CIERRE POR CARRILES NO

SIMULTANEOS PARA CRUCE DE VIA PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ETAPAS.

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 20-SEP-

19.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CIUDAD BOLIVAR

FERNEL E. 

BONZA R.
245636-2019

11561
CL 68K SUR No 

20F 40
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 11-oct-19 05:00-17:00 05:00-17:00

517-2017, 

RES-6554

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL FINAL DE LA CL 68K SUR.

DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON

MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINASLICE EL HORARIO LABORAL 17:00 HORAS DEBE DEJAR EL AREA INTERVENIDA EN

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD SEGURA DE PEATONES ( RECEBADO Y COMPACTADO A NIVEL DE RASANTE). SE

APRUEBA DEACERDO AL FORMATO COOS QUE SE ENCUENTRA EN EL RADICADO SDM-239672-2019

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

FERNEL E. 

BONZA R.
248623-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11562
CL 76 SUR No 

18R 13
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 11-oct-19 05:00-17:00 05:00-17:00 

517-2017, 

RES-6554

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE

DEL CARRIL SUR PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL SUR DE LA CL 76 SUR SIN INTERFERIR CON EL

SENDERO PEATONAL. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL

SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE

DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINASLICE EL HORARIO LABORAL 17:00 HORAS DEBE DEJAR EL AREA

INTERVENIDA EN CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD SEGURA DE PEATONES ( RECEBADO Y COMPACTADO A NIVEL DE

RASANTE). SE APRUEBA DEACERDO AL FORMATO COOS QUE SE ENCUENTRA EN EL RADICADO SDM-239672-2019

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

FERNEL E. 

BONZA R.
248623-2019

11563
CL 76A BIS 

SUR No 14A 64
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 11-oct-19 05:00-17:00 05:00-17:00

517-2017, 

RES-6554

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 09:00-12:00

HORAS, EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 14B GARANTIZANDO 3.0m DE CALZADA LIBRE. SE AUTORIZA EL TRASLADO

DE PEATONES A LA ACERA DEL FRENTE CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINASLICE EL HORARIO LABORAL 17:00 HORAS DEBE DEJAR EL AREA INTERVENIDA

EN CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD SEGURA DE PEATONES ( RECEBADO Y COMPACTADO A NIVEL DE RASANTE). SE

APRUEBA DEACERDO AL FORMATO COOS QUE SE ENCUENTRA EN EL RADICADO SDM-239672-2019

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

FERNEL E. 

BONZA R.
248623-2019

11564
KR 17B No 73A 

17 SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 11-oct-19 05:00-17:00 05:00-17:00 

517-2017, 

RES-6554

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA DE

LA KR 17B SIN INTERFERIR CON EL SENDERO PEATONAL. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE

LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINASLICE EL

HORARIO LABORAL 17:00 HORAS DEBE DEJAR EL AREA INTERVENIDA EN CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD SEGURA DE

PEATONES ( RECEBADO Y COMPACTADO A NIVEL DE RASANTE). SE APRUEBA DEACERDO AL FORMATO COOS QUE SE

ENCUENTRA EN EL RADICADO SDM-239672-2019

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

FERNEL E. 

BONZA R.
248623-2019

11565
CL 76 No 78A 

33
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 27-sep-19 17-oct-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
209-2018, 

RES-2181

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL SUR DE LA CL 76, DEBE GARANTIZAR UN

CARRIL LIBRES DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
245637-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11566
CL 132B KR 

101A
TELMEX COLOMBIA S.A.

TELMEX COLOMBIA 

S.A. - - - - 344-2018 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
250325-2019

11567
CL 72 SUR KR 

80K 

CL 72 SUR KR 

80M
U.T. AB EAB 27-sep-19 26-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS 136-2018

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 26-19 - NUMERAL 7659, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA Y CIERRE PARCIAL DE ANDENES COSTADOS NORTE Y SUR DE MANERA SIMULTANEA, PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y RENOVACION DE REDES, DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR DEJANDO HABILITADO 1,5m POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. SE DEBE

INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y

DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA, SEÑALIZACION Y EL CONTROL DE LOS DESVIOS DEBE SER APOYADO CON

AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO Y CANALIZACIONES CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA ACOMPAÑADAS DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION NI RETIRO DE LA SEÑALIZACION EXISTENTE.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. LA ACTIVIDAD

DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE REALIZARA DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA, SIN AFECTAR LOS

SENDEROS PEATONALES PROPUESTOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CONDICIONES DE SEGURIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
245663-2019 

11568
CL 72 SUR KR 

80M

CL 72 SUR KR 

80Q
U.T. AB EAB 27-sep-19 26-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS 136-2018

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 26-19 - NUMERAL 7660, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA Y CIERRE PARCIAL DE ANDENES COSTADOS NORTE Y SUR DE MANERA SIMULTANEA, PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y RENOVACION DE REDES, DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR DEJANDO HABILITADO 1,5m POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. SE DEBE

INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y

DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA, SEÑALIZACION Y EL CONTROL DE LOS DESVIOS DEBE SER APOYADO CON

AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO Y CANALIZACIONES CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA ACOMPAÑADAS DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION NI RETIRO DE LA SEÑALIZACION EXISTENTE.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. LA ACTIVIDAD

DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE REALIZARA DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA, SIN AFECTAR LOS

SENDEROS PEATONALES PROPUESTOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CONDICIONES DE SEGURIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
245663-2019 

11569
CL 72 SUR KR 

80Q

CL 72 SUR KR 

81
U.T. AB EAB 27-sep-19 26-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS 136-2018

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 26-19 - NUMERAL 7661, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA Y CIERRE PARCIAL DE ANDENES COSTADOS NORTE Y SUR DE MANERA SIMULTANEA, PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y RENOVACION DE REDES, DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR DEJANDO HABILITADO 1,5m POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. SE DEBE

INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y

DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA, SEÑALIZACION Y EL CONTROL DE LOS DESVIOS DEBE SER APOYADO CON

AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO Y CANALIZACIONES CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA ACOMPAÑADAS DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION NI RETIRO DE LA SEÑALIZACION EXISTENTE.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. LA ACTIVIDAD

DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE REALIZARA DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA, SIN AFECTAR LOS

SENDEROS PEATONALES PROPUESTOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CONDICIONES DE SEGURIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
245663-2019 
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11570
KR 80Q CL 71F 

SUR 

KR 80Q CL 72 

SUR 
U.T. AB EAB 27-sep-19 26-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS 136-2018

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 26-19 - NUMERAL 7662, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA Y CIERRE PARCIAL DE ANDENES COSTADOS ORIENTAL Y OCCIENTAL DE MANERA SIMULTANEA, PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y RENOVACION DE REDES, DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR DEJANDO HABILITADO 1,5m POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. SE DEBE

INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y

DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA, SEÑALIZACION Y EL CONTROL DE LOS DESVIOS DEBE SER APOYADO CON

AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO Y CANALIZACIONES CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA ACOMPAÑADAS DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION NI RETIRO DE LA SEÑALIZACION EXISTENTE.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. LA ACTIVIDAD

DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE REALIZARA DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA, SIN AFECTAR LOS

SENDEROS PEATONALES PROPUESTOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CONDICIONES DE SEGURIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
245663-2019 

11571
DG 16 SUR KR 

36

DG 16 SUR 20m 

AL OCCIDENTE

U.T. HIDRO-

REGULACION 2019
EAB 27-sep-19 8-oct-19 22:00-05:00 22:00-05:00 068-2019

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE CALZADA

NORTE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECCION DE VALVULAS, HIDRANTES,

PILAS DE MUESTREO, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LAS REDES

ACUEDUCTO EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 3 DE LA EAAB-ESP. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. SE DEBE

GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE 3,20m. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO. SE DEBE SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN NI DE CALZADA, EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDADEL LUGAR SE DEBE DEJAR EN CONSDICIONES SEGURAS

PARA LA MOVILIDAD Y SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

MARIA C. 

GALINDO Q.
246286-2019 

11572
KR 32 CL 8 

SUR

KR 32 20m AL 

SUR

U.T. HIDRO-

REGULACION 2019
EAB 27-sep-19 8-oct-19 24 HORAS 24 HORAS 068-2019

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL, PARA

REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECCION DE VALVULAS, HIDRANTES, PILAS DE

MUESTREO, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LAS REDES ACUEDUCTO

EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 3 DE LA EAAB-ESP. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. SE DEBE

GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE 3,20m. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO. SE DEBE SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN NI DE CALZADA, EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDADEL LUGAR SE DEBE DEJAR EN CONSDICIONES SEGURAS

PARA LA MOVILIDAD Y SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

MARIA C. 

GALINDO Q.
246286-2019 

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 2 de 2 - Página 67 de 73

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11573
DG 16 SUR KR 

32A

DG 16 SUR 20m 

AL ORIENTE 

U.T. HIDRO-

REGULACION 2019
EAB 27-sep-19 8-oct-19 22:00-05:00 22:00-05:00 068-2019

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE CALZADA

NORTE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECCION DE VALVULAS, HIDRANTES,

PILAS DE MUESTREO, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LAS REDES

ACUEDUCTO EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 3 DE LA EAAB-ESP. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. SE DEBE

GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE 3,20m. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO. SE DEBE SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN NI DE CALZADA, EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDADEL LUGAR SE DEBE DEJAR EN CONSDICIONES SEGURAS

PARA LA MOVILIDAD Y SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

MARIA C. 

GALINDO Q.
246286-2019 

11574
DG 16 SUR KR 

32B

DG 16 SUR 20m 

AL ORIENTE 

U.T. HIDRO-

REGULACION 2019
EAB 27-sep-19 8-oct-19 22:00-05:00 22:00-05:00 068-2019

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE CALZADA

NORTE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECCION DE VALVULAS, HIDRANTES,

PILAS DE MUESTREO, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LAS REDES

ACUEDUCTO EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 3 DE LA EAAB-ESP. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. SE DEBE

GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE 3,20m. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO. SE DEBE SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN NI DE CALZADA, EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDADEL LUGAR SE DEBE DEJAR EN CONSDICIONES SEGURAS

PARA LA MOVILIDAD Y SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

MARIA C. 

GALINDO Q.
246286-2019 

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 2 de 2 - Página 68 de 73

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11575
DG 16 SUR KR 

32C

DG 16 SUR 20m 

AL ORIENTE

U.T. HIDRO-

REGULACION 2019
EAB 27-sep-19 8-oct-19 22:00-05:00 22:00-05:00 068-2019

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE CALZADA

NORTE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECCION DE VALVULAS, HIDRANTES,

PILAS DE MUESTREO, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LAS REDES

ACUEDUCTO EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 3 DE LA EAAB-ESP. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. SE DEBE

GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE 3,20m. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO. SE DEBE SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN NI DE CALZADA, EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDADEL LUGAR SE DEBE DEJAR EN CONSDICIONES SEGURAS

PARA LA MOVILIDAD Y SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

MARIA C. 

GALINDO Q.
246286-2019 

11576
DG 16 SUR KR 

34

DG 16 SUR 20m 

AL ORIENTE

U.T. HIDRO-

REGULACION 2019
EAB 27-sep-19 8-oct-19 22:00-05:00 22:00-05:00 068-2019

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE CALZADA

NORTE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECCION DE VALVULAS, HIDRANTES,

PILAS DE MUESTREO, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LAS REDES

ACUEDUCTO EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 3 DE LA EAAB-ESP. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. SE DEBE

GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE 3,20m. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO. SE DEBE SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN NI DE CALZADA, EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDADEL LUGAR SE DEBE DEJAR EN CONSDICIONES SEGURAS

PARA LA MOVILIDAD Y SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

MARIA C. 

GALINDO Q.
246286-2019 

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 2 de 2 - Página 69 de 73

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11577
DG 16 SUR KR 

35

DG 16 SUR 20m 

AL ORIENTE

U.T. HIDRO-

REGULACION 2019
EAB 27-sep-19 8-oct-19 22:00-05:00 22:00-05:00 068-2019

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE CALZADA

NORTE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECCION DE VALVULAS, HIDRANTES,

PILAS DE MUESTREO, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LAS REDES

ACUEDUCTO EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 3 DE LA EAAB-ESP. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. SE DEBE

GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE 3,20m. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO. SE DEBE SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN NI DE CALZADA, EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDADEL LUGAR SE DEBE DEJAR EN CONSDICIONES SEGURAS

PARA LA MOVILIDAD Y SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

MARIA C. 

GALINDO Q.
246286-2019 

11578
CL 11 SUR KR 

35

CL 11 SUR 20m 

AL OCCIDENTE

U.T. HIDRO-

REGULACION 2019
EAB 27-sep-19 8-oct-19 24 HORAS 24 HORAS 068-2019

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE, PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECCION DE VALVULAS, HIDRANTES, PILAS DE MUESTREO,

ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LAS REDES ACUEDUCTO EN EL AREA

DE COBERTURA DE LA ZONA 3 DE LA EAAB-ESP. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. SE DEBE GARANTIZAR

CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE 3,20m. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO. SE DEBE SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA.NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA

OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN NI DE CALZADA, EN

NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDADEL LUGAR SE DEBE DEJAR EN CONSDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD Y SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. SE DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

MARIA C. 

GALINDO Q.
246286-2019 
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11579
DG 16 SUR KR 

35A

DG 16 SUR 20m 

AL ORIENTE 

U.T. HIDRO-

REGULACION 2019
EAB 27-sep-19 8-oct-19 22:00-05:00 22:00-05:00 068-2019

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE CALZADA

NORTE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECCION DE VALVULAS, HIDRANTES,

PILAS DE MUESTREO, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LAS REDES

ACUEDUCTO EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 3 DE LA EAAB-ESP. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. SE DEBE

GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE 3,20m. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO. SE DEBE SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN NI DE CALZADA, EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDADEL LUGAR SE DEBE DEJAR EN CONSDICIONES SEGURAS

PARA LA MOVILIDAD Y SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

MARIA C. 

GALINDO Q.
246286-2019 

11580
DG 16 SUR KR 

35B

DG 16 SUR 20m 

AL ORIENTE

U.T. HIDRO-

REGULACION 2019
EAB 27-sep-19 8-oct-19 22:00-05:00 22:00-05:00 068-2019

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE CALZADA

NORTE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECCION DE VALVULAS, HIDRANTES,

PILAS DE MUESTREO, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LAS REDES

ACUEDUCTO EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 3 DE LA EAAB-ESP. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. SE DEBE

GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE 3,20m. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO. SE DEBE SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN NI DE CALZADA, EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDADEL LUGAR SE DEBE DEJAR EN CONSDICIONES SEGURAS

PARA LA MOVILIDAD Y SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

MARIA C. 

GALINDO Q.
246286-2019 
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11581
DG 16 SUR KR 

35B

DG 16 SUR 20m 

AL OCCIDENTE

U.T. HIDRO-

REGULACION 2019
EAB 27-sep-19 8-oct-19 22:00-05:00 22:00-05:00 068-2019

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE CALZADA

NORTE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECCION DE VALVULAS, HIDRANTES,

PILAS DE MUESTREO, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LAS REDES

ACUEDUCTO EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 3 DE LA EAAB-ESP. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. SE DEBE

GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE 3,20m. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1,5m DE ANCHO. SE DEBE SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN NI DE CALZADA, EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDADEL LUGAR SE DEBE DEJAR EN CONSDICIONES SEGURAS

PARA LA MOVILIDAD Y SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. SE DEBE INSTALAR TODA LA

SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

MARIA C. 

GALINDO Q.
246286-2019 

11582
VARIOS 

BOGOTA

U.T. HIDRO-

REGULACION 2019
EAB - - - - 069-2019, 

RES-770

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN Y CIERRE PARCIAL DE CALZADA, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Y CORRECTIVO DE VALVULAS, HIDRANTES, PILAS DE MUESTREO, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION Y

ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES SOLICITADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 20-SEP-19. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN

OFICINAS DE LA SDM SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No. 17A - 20 - LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE LA MAÑANA. PISO 3).

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOGOTA

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
246538-2019

11583 CL 11 No 11 91

UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

UNE EPM 

TELECOMUNICACI

ONES S.A.

27-sep-19 10-oct-19

22:00-05:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 00:00-

05:00)

22:00-05:00
320-2018, 

RES-4040

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE 1.5m DE ANCHO, COMODO Y

SEGURO PARA SU USO SOBRE ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA A LA

CALZADA NI AL ANDEN DEL FRENTE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO DE 00:00 A 05:00 HORAS EN EL COSTADO SUR DE LA CL 11 SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL,

DURANTE UN TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION

DE MINIMO 3.2m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO

AUTORIZADO (05:00 HORAS) SE DEBERA HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE

MOVILIDAD (SIN ESCOMBROS NI CERRAMIENTO, Y A NIVEL DEL ANDEN EXISTENTE).

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
245670-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 39

SEPTIEMBRE 26 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

11584 KR 15 CL 105

UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

UNE EPM 

TELECOMUNICACI

ONES S.A.

27-sep-19 17-oct-19 03:00-17:00 24 HORAS
320-2018, 

RES-4040

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO AL DECRETO 948 DE 1995 ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUROCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE

EN EL CARRIL SUR DE LA CL 105 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 09:00-12:00, GARANTIZANDO UN CARRIL DE LIBRE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m. DEBE GRANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS Y LOCALES COMERCIALES

DEL SECTOR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE SOCIALIZAR

PREVIAMENTE AL INCIO DE ACTIVIDADES A LA COMUNIDAD AFECTADA. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
245669-2019

11585 CL 61 No 9A 39 CL 61 No 9A 39 VAVILCO S.A.S. CODENSA S.A. - - - - 348-2019
LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACOMETIDA ELECTRICA, TENIENDO EN

CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 20-SEP-19.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CHAPINERO

SANDRA 

L.CARDENAS P.
245247-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.


