
INICIO FIN INICIO FIN

14085

CL 129 5m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 55

CL 129 20m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 55

AREA LIMPIA 

DISTRITO CAPITAL 

S.A.S. - E.S.P.

EAB 22-nov-19 19-dic-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS 376-2019

NOTAS: 1. LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES: INICIO - CL 129 No 54 75 FIN - CL 129 No 54 98. 2. NO SE

AUTORIZA OCUPACION DE LA INTERSECCION SEMAFORIZADA DE LA CL 129 CON KR 55. 3. ES DE RESALTAR QUE, EN EL

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION DE LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBE

PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, DE IGUAL MANERA SE INFORMA QUE DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS EL

CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE

INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS CONTROLES SEMAFORICOS. SE DEBE REALIZAR UNA VISITA CONJUNTA

CON LA SDM PARA INSPECCION DE REDES EN EL CIRCUITO SEMAFORIZADO EN LA CL 129 CON KR 55, LA CUAL DEBE

SOLICITARSE A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO egaleano@movilidadbogota.gov.co. 4. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE EN HORARIO DE 05:00 A 22:00. 5. NO SE AUTORIZA AFECTACION AL MOBILIARIO URBANO Y

CUERPOS ARBOREOS PRESENTES EN LA ZONA. 6. DURANTE LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE, SE DEBE

INSTALAR KIT DE APROXIMACION A LA OBRA SOBRE LA KR 55 AL SUR DE LA CL 129. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN SUR (COSTADO EXTERIOR) PARA TRASLADO DE REDES DE

ACUEDUCTO Y POSTERIOR UBICACION DE CONTENEDOR. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,50m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN SUR. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL

SUR DE LA CALZADA SUR DE LA CL 129, JUNTO A LA ZONA DE OBRA, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL

FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. PARA ESTA ACTIVIDAD, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR

DE MINIMO 3,50m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA

OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C.

293334-2019 

284716-2019

14086
CL 129 30m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 52

CL 129 15m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 52

AREA LIMPIA 

DISTRITO CAPITAL 

S.A.S. - E.S.P.

EAB 22-nov-19 19-dic-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS 376-2019

NOTAS: 1. LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES: INICIO - CL 129 No 52 03 FIN - CL 129 No 52 21. 2. NO SE

AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN HORARIO DE 05:00 A 22:00. 3. NO SE AUTORIZA AFECTACION AL

MOBILIARIO URBANO Y CUERPOS ARBOREOS PRESENTES EN LA ZONA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN SUR (COSTADO EXTERIOR) PARA TRASLADO DE REDES DE

ACUEDUCTO Y POSTERIOR UBICACION DE CONTENEDOR. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,50m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN SUR. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL

SUR DE LA CALZADA SUR DE LA CL 129, JUNTO A LA ZONA DE OBRA, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL

FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. PARA ESTA ACTIVIDAD, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR

DE MINIMO 3,50m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA

OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C.

293334-2019 

284716-2019

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 1 de 2 - Página 1 de 30

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14087
CL 129 5m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 49

CL 129 20m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 49

AREA LIMPIA 

DISTRITO CAPITAL 

S.A.S. - E.S.P.

EAB 22-nov-19 19-dic-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS 376-2019

NOTAS: 1. LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES: INICIO - CL 129 No 49 03 FIN - CL 129 No 49 21. 2. NO SE

AUTORIZA OCUPACION DE LA INTERSECCION SEMAFORIZADA DE LA CL 129 CON KR 49. 3. ES DE RESALTAR QUE, EN EL

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION DE LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBE

PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, DE IGUAL MANERA SE INFORMA QUE DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS EL

CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE

INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS CONTROLES SEMAFORICOS. SE DEBE REALIZAR UNA VISITA CONJUNTA

CON LA SDM PARA INSPECCION DE REDES EN EL CIRCUITO SEMAFORIZADO EN LA CL 129 CON KR 49, LA CUAL DEBE

SOLICITARSE A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO egaleano@movilidadbogota.gov.co. 4. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE EN HORARIO DE 05:00 A 22:00. 5. NO SE AUTORIZA AFECTACION AL MOBILIARIO URBANO Y

CUERPOS ARBOREOS PRESENTES EN LA ZONA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN SUR (COSTADO EXTERIOR) PARA TRASLADO DE REDES DE

ACUEDUCTO Y POSTERIOR UBICACION DE CONTENEDOR. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,50m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN SUR. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL

SUR DE LA CALZADA SUR DE LA CL 129, JUNTO A LA ZONA DE OBRA, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL

FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. PARA ESTA ACTIVIDAD, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR

DE MINIMO 3,50m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA

OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C.

293334-2019 

284716-2019

14088
CL 129 15m AL 

OCCIDENTE 

DE LA AK 45

CL 129 30m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AK 45

AREA LIMPIA 

DISTRITO CAPITAL 

S.A.S. - E.S.P.

EAB 22-nov-19 19-dic-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS 376-2019

NOTAS: 1. LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES: INICIO - CL 129 No 45 03 FIN - CL 129 No 45 33. 2. NO SE

AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN HORARIO DE 05:00 A 22:00. 3. NO SE AUTORIZA AFECTACION AL

MOBILIARIO URBANO Y CUERPOS ARBOREOS PRESENTES EN LA ZONA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN SUR (COSTADO EXTERIOR) PARA TRASLADO DE REDES DE

ACUEDUCTO Y POSTERIOR UBICACION DE CONTENEDOR. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,50m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN SUR. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL

SUR DE LA CALZADA SUR DE LA CL 129, JUNTO A LA ZONA DE OBRA, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL

FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. PARA ESTA ACTIVIDAD, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR

DE MINIMO 3,50m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA

OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C.

293334-2019 

284716-2019

14089 AK 45 CL 127D
AK 45 15m AL 

NORTE

AREA LIMPIA 

DISTRITO CAPITAL 

S.A.S. - E.S.P.

EAB - - - - 376-2019

NOTA: LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES: INICIO - AK 45 No 127D 07 FIN - AK 45 No 127D 49.

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN OCCIDENTAL (COSTADO EXTERIOR - INCLUYENDO CIERRE

TOTAL DE LA CICLORRUTA COSTADO OCCIDENTAL) PARA TRASLADO DE REDES DE ACUEDUCTO Y POSTERIOR UBICACION

DE CONTENEDOR Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL FRENTE A LA ZONA DE OBRA PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE DEBE PRESENTAR AUTORIZACION POR LA ENTIDAD COMPETENTE PARA LA

MODIFICACION DEFINITIVA PROPUESTA DEL TRAZADO DE LA CICLORRUTA DEL COSTADO OCCIDENTAL DE LA AK 45,

ASIMISMO, EN CASO DE NO MODIFICAR EL TRAZADO DE CICLORRUTA SE DEBE ACLARAR YA QUE LA COMPUERTA DEL

CONTENEDOR VA A OCUPAR LA CICLORRUTA, POR LO TANTO, DICHA SUPERFICIE PUEDE GENERAR RIESGOS DE

DESLIZAMIENTO PARA LOS CICLISTAS. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE

8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER PISO PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA FREDY A. GIL C.

293334-2019 

284716-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14090
AC 170 10m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 56

AC 170 25m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 56

BELGRANO 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

EAB 22-nov-19 5-dic-19 23:00-04:30 23:00-04:30 151-2019

NOTAS: 1. EN LOS HORARIOS DE OPERACION SE DEBE GARANTIZAR EL TRASLADO DEL PARADERO DEL SITP,

IMPLEMENTANDO LA SEÑAL INFORMATIVA "PARADERO PROVISIONAL" Y UN AUXILIAR DE TRANSITO QUIEN GUIE A LOS

USUARIOS DEL SISTEMA. 2. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN HORARIO DE 04:30 A 23:00. 3.

UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (04:30) Y EN CASO DE NO ALCANZAR A RECEBAR Y COMPACTAR DE

MANERA ADECUADA SE DEBEN INSTALAR LAMINAS METALICAS, PRESERVARLAS EN BUEN ESTADO Y BAJO CONDICIONES

SEGURAS, PARA GARANTIZAR EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR Y CIERRE PARCIAL DEL ANDEN SUR

(COSTADO EXTERIOR) PARA ACTIVIDADES DE CONEXIONES DOMESTICAS. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA

CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 2,00m. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 4,00m. LA MAQUINARIA Y

EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (04:30), DEBE HABILITAR LA CALZADA Y EL

ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL

CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 285075-2019

14091 AK 86 CL 2A AK 86 CL 2 CAM COLOMBIA CODENSA S.A. 22-nov-19 5-dic-19 22:00-04:00 22:00-04:00
056-2019, 

RES-698

NOTA 1: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. NOTA 2: NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN

SIMULTANEO CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS AL CONTRATISTA DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 44-19 - NUMERAL 13203, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CICLORUTA COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL CALZADA OCCIDENTAL PARA

TRASLADO DE CICLISTA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN

REALIZAR LA EXCAVACION POR LA CICLORUTA Y TRASLADAR AL CICLISTA A LA CALZADA. LA IMPLEMENTACION DEL

SENDERO PARA CICLISTAS SE DEBE EFECTUAR CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS O INTERCALADOS CON

DELINEADORES TUBULARES Y SE DEBERA GARANTIZAR LA ADECUADA INCORPORACION DESDE Y HACIA LA CICLORRUTA

DE MANERA SEGURA Y SIN DESCENDER DE LA BICICLETA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 04:00 Y EN EL COSTADO NORTE DE LA CL 2. DEBE GARANTIZAR

3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA . REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (04:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA Y EL

ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA

PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN AFECTACION A GARAJES

COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS GARAJES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CORREDOR

YULY P. 

JARAMILLO B.
287976-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14092 CL 2A AK 86 CAM COLOMBIA CODENSA S.A. 22-nov-19 5-dic-19 22:00-04:00 22:00-04:00
056-2019, 

RES-698

NOTA 1: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. NOTA 2: NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN

SIMULTANEO CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS AL CONTRATISTA DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 45-19 - NUMERAL 13536, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA (CRUCE DE VIA), COSTADO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION Y CIERRE DEL CARRIL

OCCIDENTAL CALZADA OCCIDENTAL PARA TRASLADO DE CICLISTA (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA), PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN CALZADA ENTRE CAMARAS EXISTENTES. LA

RETROALIMENTACION CONSISTE EN REALIZAR LA EXCAVACION POR LA EL EJE DE LA CICLORUTA Y TRASLADAR AL

CICLISTA A LA CALZADA. LA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PARA CICLISTAS SE DEBE EFECTUAR CON MALETINES

PLASTICOS ENTRELAZADOS O INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y SE DEBERA GARANTIZAR LA

ADECUADA INCORPORACION DESDE Y HACIA LA CICLORRUTA DE MANERA SEGURA Y SIN DESCENDER DE LA BICICLETA.

SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDEROS

PEATONALES TRANSVERSALES A LA OBRA, SEGUROS Y DEBIDAMENTE DELIMITADOS DE MIN 1,5m. LAS OPERACIONES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 04:00 Y EN EL COSTADO NORTE DE LA CL

2. DEBE GARANTIZAR 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE DEBE GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL EN ANDEN DE MIN 1,5m POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL (04:00

HORAS) EL AREA INTERVENIDA SE DEJARA RECEBADA Y COMPACTADA A NIVEL DE LA RASANTE, GARANTIZANDO UN

TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR

SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS GARAJES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CORREDOR

YULY P. 

JARAMILLO B.
287976-2019

14093

AV GAITAN 

CORTES 165m 

AL OCCIDENTE 

DE LA AV 

BOYACA

AV GAITAN 

CORTES 360m 

AL OCCIDENTE 

DE LA AV 

BOYACA

CONCONCRETO S.A. EAB 22-nov-19 31-dic-19 07:00-18:00 24 HORAS

381-2019, 

RES-

006088

NOTAS: 1. LA SEÑALIZACION PROPUESTA DEBE IMPLEMENTARSE EN AMBOS COSTADOS PARA VIAS DE DOS O MAS

CARRILES DE CIRCULACION POR SENTIDO DE ACUERDO AL MANUAL DE SEÑALIZACION VIGENTE, NUMERAL 4.6.5. 2.

TENIENDO EN CUENTA PROFUNDIDAD DE LA EXCAVACION, DEBE AISLAR Y/O CANALIZAR LA ZONA DE OBRA MEDIANTE

MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS, CONFORME A PROPUESTA PRESENTADA. 3. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION

SIMULTANEA CON LAS FASES 4 Y 2. 4. ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA LA SUPERVISION DE LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO. 5. LA FECHA FIN CORRESPONDE A LO ACORDADO EN REUNION DEL 13-NOV-19.

6. EL TRAMO AUTORIZADO INCLUYE LA LONGITUD DE TRANSICION (CANALIZACION) EN LA CUAL NO SE AUTORIZA NINGUN

TIPO DE INTERVENCION NI OCUPACION (ACOPIO, CAMPAMENTO, ESTACIONAMIENTO, ETC). 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE DE LA AV GAITAN CORTES (SENTIDO

ORIENTE - OCCIDENTE) PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION Y CONEXION DE RED ALCANTARILLADO - FASE 3, PARA EL

PATIO TEMPORAL TUNAL SUR II. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,5m DE ANCHO. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA

DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR, CONFORME A LO ACORDADO EN ACTAS DE SOCIALIZACION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION

SOBRE ANDEN O ZONA VERDE NI ACOPIO DE MATERIAL SOBRE ESTOS. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES

DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION (24 HORAS). LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TUNJUELITO

DIANA C. GARCIA 

R.
289364-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14094

AV GAITAN 

CORTES 105m 

AL OCCIDENTE 

DE LA AV 

BOYACA

AV GAITAN 

CORTES 280m 

AL OCCIDENTE 

DE LA AV 

BOYACA

CONCONCRETO S.A. EAB 22-nov-19 31-dic-19 07:00-18:00 24 HORAS

381-2019, 

RES-

006088

NOTAS: 1. LA SEÑALIZACION PROPUESTA DEBE IMPLEMENTARSE EN AMBOS COSTADOS PARA VIAS DE DOS O MAS

CARRILES DE CIRCULACION POR SENTIDO DE ACUERDO AL MANUAL DE SEÑALIZACION VIGENTE, NUMERAL 4.6.5. 2.

TENIENDO EN CUENTA PROFUNDIDAD DE LA EXCAVACION, DEBE AISLAR Y/O CANALIZAR LA ZONA DE OBRA MEDIANTE

MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS, CONFORME A PROPUESTA PRESENTADA. 3. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION

SIMULTANEA CON LA FASE 3 Y 2. 4. ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA LA SUPERVISION DE LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO. 5. LA FECHA FIN CORRESPONDE A LO ACORDADO EN REUNION DEL 13-NOV-19.

6. EL TRAMO AUTORIZADO INCLUYE LA LONGITUD DE TRANSICION (CANALIZACION) EN LA CUAL NO SE AUTORIZA NINGUN

TIPO DE INTERVENCION NI OCUPACION (ACOPIO, CAMPAMENTO, ESTACIONAMIENTO, ETC). 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE DE LA AV GAITAN CORTES (SENTIDO

ORIENTE - OCCIDENTE) PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION Y CONEXION DE RED ALCANTARILLADO - FASE 4, PARA EL

PATIO TEMPORAL TUNAL SUR II. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,5m DE ANCHO. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA

DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR, CONFORME A LO ACORDADO EN ACTAS DE SOCIALIZACION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION

SOBRE ANDEN O ZONA VERDE NI ACOPIO DE MATERIAL SOBRE ESTOS. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES

DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION (24 HORAS). LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TUNJUELITO

DIANA C. GARCIA 

R.
289364-2019

14095

AV GAITAN 

CORTES 45m 

AL OCCIDENTE 

DE LA AV 

BOYACA

AV GAITAN 

CORTES 190m 

AL OCCIDENTE 

DE LA AV 

BOYACA

CONCONCRETO S.A. EAB - - - -
381-2019, 

RES-

006088

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE DE LA AV GAITAN CORTES

(SENTIDO ORIENTE - OCCIDENTE) PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION Y CONEXION DE RED ALCANTARILLADO - FASE 5,

PARA EL PATIO TEMPORAL TUNAL SUR II. LA AUTORIZACION QUEDA SUJETA A LA CULMINACION DE LAS OBRAS

AUTORIZADAS EN LA AV GAITAN CORTES ENTRE 105m Y 360m AL OCCIDENTE DE LA AVENIDA BOYACA, A LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO PARA LAS FASES 3 Y 4 Y A LO ACORDADO EN REUNION DEL 13-NOV-19. DE

IGUAL MANERA, LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO

TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS

(FECHA DE INICIO ACORDADA PARA EL 01-ENE-20).

CONTINUAR 

TRAMITE NO TUNJUELITO
DIANA C. GARCIA 

R.
289364-2019

14096 AK 72 CL 64F

CONSORCIO 

ALCANTARILLADOS 

DEL OCCIDENTE

EAB - - - - 100-2017

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 37-19, PMT PARA CIERRE PARCIAL DE

INTERSECCION EN "T" (CIERRE DE BOCACALLE OCCIDENTAL) PARA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. DEBE PRESENTAR FORMATO COOS DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y CON FIRMAS

EN ORIGINAL. DEBE PRESENTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT EL CUAL NO

PODRA SUPERAR 8 DIAS DE ANTERIORIDAD AL RADICADO. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
289361-2019

14097 AC 147 KR 14B
CONSORCIO DAN 

TORCA
EAB - - - - 104-2019, 

RES-0987

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) SOBRE LA AC 147 CALZADA

SUR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE SEPARACION DE CAUDALES SANITARIOS EN REDES DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL 15-NOV-2019. SE REITERA LO INDICADO EN COOS 45 NUMERAL 13484 DE ACUERDO AL

HORARIO LABORAL DESCRITO EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION PRESENTADAS SE DEBERA REALIZAR ANALISIS DE

TRANSITO DE ACUERDO AL NUMERAL 2,2,6,9 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DEL 2017 O CORREGIR LAS ACTAS. SE DEBE

PRESENTAR NUEVAMENTE TODO EL DOCUMENTO COMPLETO DE ACUERDO AL CONCEPTO TECNICO No. 16 CON SUS

ANEXOS CORRESPONDIENTES.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO USAQUEN

SANDRA 

L.CARDENAS P.
291847-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14098 AC 170 KR 49B
CONSORCIO 

DISTRIBUCION 2018
EAB - - - - 051-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE DE LA AC 170 (CRUCE DE VIA)

INCLUYENDO EL CIERRE TOTAL DEL ACCESO NORTE DE LA INTERSECCION, PARA INSTALACION DE TUBERIA DE

ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DE CAMARAS, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE PRESENTO FORMATO COOS. ADICIONAL

A LO ANTERIOR: 1. VERIFICAR LA POSIBILIDAD DE REALIZAR LA OBRA POR CARRILES NO SIMULTANEOS DADAS LAS

CONDICIONES DEL DESVIO PROPUESTO Y EL SOBRE RECORRIDO PRESENTADO A CAUSA DEL CIERRE TOTAL DE LA

INTERSECCION. 2. INDICAR EN EL INFORME TECNICO Y EN PLANO LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE DEJARA LA CALZADA

FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO Y DE CIERRE. CONSIDERAR LA INSTALACION DE LAMINAS METALICAS FUERA DEL

HORARIO DE TRABAJO Y DE CIERRE. 3. PRESENTAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA, CONSIDERANDO LOS PMT

VIGENTES Y PROYECTADOS EN LA ZONA. 4. INDICAR EN EL PLANO LA ZONA DE CARGUE Y DESCARGUE. CUALQUIER

INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A

No 17A-20 TERCER PISO PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA FREDY A. GIL C.

289569-2019 

288238-2019

14099
AUTO NORTE 

AC 170

CONSORCIO 

DISTRIBUCION 2018
EAB - - - - 051-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN LA OREJA ORIENTE - SUR PARA INSTALACION DE

TUBERIA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DE CAMARAS, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE PRESENTO PLANO DE

PROPUESTA DE SEÑALIZACION, LO QUE IMPOSIBILITA SU EVALUACION CORRESPONDIENTE. CUALQUIER INQUIETUD SERA

ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER

PISO PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA FREDY A. GIL C. 289575-2019

14100 AC 53 AK 68 AC 53 KR 66A
CONSORCIO 

HIDRAULICO
EAB 22-nov-19 20-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 326-2018

NOTAS: 1). GARANTIZAR LA OPERACION DE LAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DE LA AC 53 POR AK 68 , AC 53 POR

KR 66A Y KR 66A POR CL 44 Y EN CASO DE FALLA DEBERA INFORMAR Y APOYAR CON PERSONAL ABANDERADO HASTA

TANTO SE RECUPERE LA OPERACION HABITUAL. 2). GARANTIZAR SOBRE LA CALZADA SUR DE LA AC 53 CIRCULACION EL

CONTRAFLUJO DEL TRANSITO VEHICULAR DEBIDAMENTE SEGREGADO. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 38-19 - NUMERAL 10897, PMT PARA

CIERRE DEL CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA NORTE Y EL CIERRE DEL CARRIL NORTE DE LA CALZADA SUR PARA

IMPLEMENTACION DE CONTRAFLUJO PARA RENOVACION DE INTERCEPTOR DE LA EAB. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

LOS BANDEREROS PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER

LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

OBRA. GARANTIZAR ESPACIO MINIMO DE 30m PARA EL ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS DE LOS PARADEROS DEL

SITP UBICADOS EN EL COSTADO NORTE DE LA AC 53 ENTRE AK 68 Y AK 60. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL

PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA

EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
283602-2019

14101 AC 53 KR 46
CONSORCIO 

HIDRAULICO
EAB 22-nov-19 25-nov-19

 DESDE LAS 

22:00 HORAS 

DEL 22-NOV-19 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 25-NOV-19

 DESDE LAS 

22:00 HORAS 

DEL 22-NOV-19 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 25-NOV-19

326-2018

NOTAS: 1). LA DIRECCION REPORTADA EN EL FORMATO COOS PARA EL PUNTO A INTERVENIR ES: CL 53 RETORNO E-E. 2).

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A

LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3). UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO SE

DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR A NIVEL DE RASANTE,

DEBIDAMENTE COMPACTADO E INSTALAR LAMINAS METALICAS. 4). COORDINAR EN CAMPO LA SEÑALIZACION A

IMPLEMENTAR CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA. 5). HABILITAR EN SU TOTALIDAD EL

RETORNO E-E A MAS TARDAR A LAS 05:00 HORAS DEL LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL RETORNO E-E PARA RENOVACION DE INTERCEPTOR DE LA EAB.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DESVIOS PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MANIOBRA DE

ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS A LA ZONA DE OBRA SE DEBE APOYAR CON AUXILIARES DE TRANSITO. EL PARQUEO

DE VEHICULOS ASI COMO EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DEBE SER UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EN

CASO DE INCUMPLIMIENTO AL PMT, LA SDM ADELANTARA LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.

288240-2019 

290530-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 1 de 2 - Página 6 de 30

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14102 AC 53 KR 46
CONSORCIO 

HIDRAULICO
EAB 29-nov-19 2-dic-19

 DESDE LAS 

22:00 HORAS 

DEL 29-NOV-19 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 02-DIC-19

 DESDE LAS 

22:00 HORAS 

DEL 29-NOV-19 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 02-DIC-19

326-2018

NOTAS: 1). LA DIRECCION REPORTADA EN EL FORMATO COOS PARA EL PUNTO A INTERVENIR ES: CL 53 RETORNO E-E. 2).

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A

LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3). UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO SE

DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR A NIVEL DE RASANTE,

DEBIDAMENTE COMPACTADO E INSTALAR LAMINAS METALICAS. 4). COORDINAR EN CAMPO LA SEÑALIZACION A

IMPLEMENTAR CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA. 5). HABILITAR EN SU TOTALIDAD EL

RETORNO E-E A MAS TARDAR A LAS 05:00 HORAS DEL LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL RETORNO E-E PARA RENOVACION DE INTERCEPTOR DE LA EAB.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DESVIOS PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MANIOBRA DE

ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS A LA ZONA DE OBRA SE DEBE APOYAR CON AUXILIARES DE TRANSITO. EL PARQUEO

DE VEHICULOS ASI COMO EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DEBE SER UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EN

CASO DE INCUMPLIMIENTO AL PMT, LA SDM ADELANTARA LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.

288240-2019 

290530-2019

14103 AC 53 KR 46
CONSORCIO 

HIDRAULICO
EAB 6-dic-19 9-dic-19

 DESDE LAS 

22:00 HORAS 

DEL 06-DIC-19 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 09-DIC-19

 DESDE LAS 

22:00 HORAS 

DEL 06-DIC-19 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 09-DIC-19

326-2018

NOTAS: 1). LA DIRECCION REPORTADA EN EL FORMATO COOS PARA EL PUNTO A INTERVENIR ES: CL 53 RETORNO E-E. 2).

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A

LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3). UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO SE

DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR A NIVEL DE RASANTE,

DEBIDAMENTE COMPACTADO E INSTALAR LAMINAS METALICAS. 4). COORDINAR EN CAMPO LA SEÑALIZACION A

IMPLEMENTAR CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA. 5). HABILITAR EN SU TOTALIDAD EL

RETORNO E-E A MAS TARDAR A LAS 05:00 HORAS DEL LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL RETORNO E-E PARA RENOVACION DE INTERCEPTOR DE LA EAB.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DESVIOS PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MANIOBRA DE

ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS A LA ZONA DE OBRA SE DEBE APOYAR CON AUXILIARES DE TRANSITO. EL PARQUEO

DE VEHICULOS ASI COMO EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DEBE SER UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EN

CASO DE INCUMPLIMIENTO AL PMT, LA SDM ADELANTARA LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.

288240-2019 

290530-2019

14104  AK 15 AC 100
CONSORCIO REDES 

CHICO MV 
EAB 22-nov-19 13-feb-20 22:00-05:00 22:00-05:00 092-2017

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE DOS CARRILES EN TRES ETAPAS NO SIMULTANEAS ACCESO SUR, PARA

RENOVACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ACUEDUCTO. DEBE IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS CONCEPTOS TECNICOS No 17 Y 18 DE LA SDM Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE CALZADA LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 14,00m. (CUATRO

CARRILES). DEBE COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS A LOS GARAJES AFECTADOS.

NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE APRUEBA

PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

CUANDO FINALICE EL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO O FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
288243-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14105 CL 93A KR 13
CONSORCIO REDES 

CHICO MV 
EAB 22-nov-19 20-feb-20 22:00-05:00 22:00-05:00 092-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE LA INTERSECCION, COSTADO SURORIENTAL, PARA RENOVACION DE

TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ACUEDUCTO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

DE ACUERDO CON LOS CONCEPTOS TECNICOS No 17 Y 18 DE LA SDM Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN ANCHO MINIMO DE 3,50m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR SOBRE LA CALLE 93A. DEBE

COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS A LOS GARAJES AFECTADOS. NO SE AUTORIZA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR, PEATONAL Y DE CICLOUSUARIOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

CUANDO FINALICE EL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO O FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
288246-2019

14106
FRENTES 

ENGATIVA

CONSORCIO SS BOG 

2
CODENSA S.A. - - - - 175-2019, 

RES-1746

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO EN LA AK 68 POR CL 87. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS

POR CORREO ELECTRONICO EL 15-NOV-19. DEBE AJUSTAR LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
289368-2019

14107 KR 68D CL 17 KR 68D CL 19
CONSORCIO ZONA 3-

733
EAB - - - - 087-2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA ORIENTAL PARA RENOVACION DE LOS SISTEMAS DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. DEBE ATENDER LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO

EL 21-NOV-19, EN LA ACTUALIDAD SE PRESENTAN CIERRES EN LA ZONA DE INFLUENCIA QUE NO SE PUEDE REALIZAR DE

MANERA SIMULTANEA (KR 68B Y CL 17). A SU VEZ DEBE ANEXAR FORMATO COOS DEBIDAMENTE DILIGENCIADO EN SU

TOTALIDAD (AVAL DE SERVICIOS PUBLICO). SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE

08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO FONTIBON

ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
289340-2019

14108 CL 19 KR 68B CL 19 KR 68
CONSORCIO ZONA 3-

733
EAB - - - - 087-2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CALZADA PARA RENOVACION DE LOS SISTEMAS DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. DEBE ATENDER LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO

EL 21-NOV-19, A SU VEZ DEBE ANEXAR FORMATO COOS DEBIDAMENTE DILIGENCIADO EN SU TOTALIDAD (AVAL DE

SERVICIOS PUBLICO). SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA

SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO FONTIBON

ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
289340-2019

14109
CL 17 SUR No 

28 02

CL 17 SUR No 

28 14

CONSTRUCCIONES 

CANINDE S.A.S.
CODENSA S.A. - - - - 361-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CONSTRUCCION DE CAJA CS 277

(ETAPA 2) PARA RED PROVISIONAL ELECTRICA (FACTIBILIDAD No 50232428), CON ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 17 SUR - ADJUNTO A LA INTERVENCION, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON

LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 15-NOV-19. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE

LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A -20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.
291199-2019

14110 CL 1 KR 7 CL 1 KR 8
CONSTRUCTORA LAS 

GALIAS
EAB 22-nov-19 5-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00 246-2017

NOTA: 1. SE AUTORIZA EL CIERRE SOLAMENTE DURANTE UNA NOCHE DENTRO DEL PERIODO INDICADO. 2. SE DEBE

REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 23. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA LA MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO FLEXIBLE (SIN

AFECTACION DE CAPAS GRANULARES COMO LO INDICO EL CONTRATISTA) QUE HACE PARTE DE LA CONSTRUCCION DE

REDES DE ACUEDUCTO Y COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL PROYECTO ALTOS DE LAS

BRISAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS BANDEREROS PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION EN ANDENES NI INTERSECCIONES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS

RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS

DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL LA ZONA DEBE

DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS Y COMODAS PARA EL TRANSITO DE LOS VEHICULOS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.

289379-2019 

290495-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14111 KR 123 DG 16 
KR 123 20m AL 

SUR 

ELECTRO 

HIDRAULICA S.A.S 

REPRESENTACIONES

EAB 22-nov-19 19-dic-19

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 12:30-

14:30)

24 HORAS

082-2019, 

RES 817-

2019

NOTAS: 1) ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 08-NOV-19 Y EL 21-NOV-19, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRANTANTE. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 41-19 - NUMERAL 12004, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACOMETIDA DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 12:30 A 14:30 Y EN EL

CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SOBRE LA CALZADA ORIENTAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA.LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL 

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
289138-2019

14112 KR 50 CL 150A
KR 50 107m AL 

NORTE
ESINCO S.A. CODENSA S.A. - - - - 173-2019, 

RES-1684

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 15-NOV-19. CUALQUIER INQUIETUD SERA

ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER

PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA FREDY A. GIL C. 289366-2019

14113
KR 50 107m AL 

NORTE DE LA 

CL 150A

ESINCO S.A. CODENSA S.A. - - - - 173-2019, 

RES-1684

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO

EL 15-NOV-19. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE

DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SUBA FREDY A. GIL C. 289366-2019

14114 AK 27 CL 2B AK 27 CL 3

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB 25-nov-19 12-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00
298-2017, 

RES-3868

NOTAS:1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. HABILITAR EL ANDEN A LAS 05:00 HORAS DEL DIA PARA

CIRCULACION DE PEATONES Y LA CALZADA EN SU TOTALIDAD PARA CIRCULACION VEHICULAR. 4. PREVIO AL INICIO DE

LAS ACTIVIDADES EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR LA DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA

COMUNIDAD

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN EL COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION Y

RECONSTRUCCION DE CPS Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA IMPLEMENTAR

SENDERO PEATONAL EN CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA

OCCIDENTAL DE LA AK 27 (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL EN CALZADA). GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,0m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. DESPUES DE TERMINAR LABORES 05:00 AM DEBE LEVANTAR CERRAMIENTO Y

SEÑALIZACION A SU VEZ DEJAR RECEBADO Y COMPACTADO PARA CONDICIONES SEGURAS DE LOS TRANSEUNTES DE LA

ZONA .

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI LOS 

MARTIRES

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
289309-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14115 AK 27 CL 2 AK 27 CL 2B

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB 25-nov-19 12-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00
298-2017, 

RES-3868

NOTAS:1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. HABILITAR EL ANDEN A LAS 05:00 HORAS DEL DIA PARA

CIRCULACION DE PEATONES Y LA CALZADA EN SU TOTALIDAD PARA CIRCULACION VEHICULAR. 4. PREVIO AL INICIO DE

LAS ACTIVIDADES EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR LA DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA

COMUNIDAD

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN EL COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION Y

RECONSTRUCCION DE CPS Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA IMPLEMENTAR

SENDERO PEATONAL EN CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA

OCCIDENTAL DE LA AK 27 (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL EN CALZADA). GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,0m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA

PARTE EXTERIOR DEL ANDEN. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES 

Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. DESPUES DE TERMINAR LABORES 05:00 AM DEBE

LEVANTAR CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION A SU VEZ DEJAR RECEBADO Y COMPACTADO PARA CONDICIONES SEGURAS

DE LOS TRANSEUNTES DE LA ZONA .

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI LOS 

MARTIRES

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
289309-2019

14116 AK 27 CL 2

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB 25-nov-19 12-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00
298-2017, 

RES-3868

NOTAS: 1.PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE UN CARRIL GARANTIZANDO EN

TODO MOMENTO UN CARRIL DE 3,3 m DE ANCHO DE CALZADA LIBRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN AMBAS CALZADAS (CRUCE DE VIA) Y CIERRE

DE SEPARADOR CENTRAL EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO EN CALZADA, NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA.

GARANTIZAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL SEGURO EN TODO MOMENTO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

ANDENES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA, ACORDE CON

LAS INTERVENCIONES EN CALZADA, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE 3,3 m DE ANCHO DE CALZADA

LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO Y CANALIZACIONES CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA ACOMPAÑADAS DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.DESPUES DE TERMINAR LABORES

05:00 AM DEBE LEVANTAR CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION A SU VEZ DEJAR RECEBADO Y COMPACTADO PARA

CONDICIONES SEGURAS DE LOS TRANSEUNTES DE LA ZONA .

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI LOS 

MARTIRES

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
289309-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14117 AK 27 CL 3 AK 27 CL 4

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB 25-nov-19 12-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00
298-2017, 

RES-3868

NOTAS:1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. HABILITAR EL ANDEN A LAS 05:00 HORAS DEL DIA PARA

CIRCULACION DE PEATONES Y LA CALZADA EN SU TOTALIDAD PARA CIRCULACION VEHICULAR. 4. PREVIO AL INICIO DE

LAS ACTIVIDADES EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR LA DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA

COMUNIDAD

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN EL COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION Y

RECONSTRUCCION DE CPS Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA IMPLEMENTAR

SENDERO PEATONAL EN CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS . LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA

CALZADA OCCIDENTAL DE LA AK 27 (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL EN CALZADA). GARANTIZANDO UN CARRIL

LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,0m SEGURO Y COMODO PARA SU USO

POR LA PARTE EXTERIOR DEL ANDEN. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. DESPUES DE TERMINAR

LABORES 05:00 AM DEBE LEVANTAR CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION A SU VEZ DEJAR RECEBADO Y COMPACTADO PARA

CONDICIONES SEGURAS DE LOS TRANSEUNTES DE LA ZONA .

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI LOS 

MARTIRES

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
289310-2019

14118 AK 27 CL 4 AK 27 CL 4A 

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB 25-nov-19 12-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00
298-2017, 

RES-3868

NOTAS:1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. HABILITAR EL ANDEN A LAS 05:00 HORAS DEL DIA PARA

CIRCULACION DE PEATONES Y LA CALZADA EN SU TOTALIDAD PARA CIRCULACION VEHICULAR. 4. PREVIO AL INICIO DE

LAS ACTIVIDADES EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR LA DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA

COMUNIDAD 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN EL COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION Y

RECONSTRUCCION DE CPS Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA IMPLEMENTAR

SENDERO PEATONAL EN CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA

OCCIDENTAL DE LA AK 27 (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL EN CALZADA). GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,0m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA

PARTE EXTERIOR DEL ANDEN. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES 

Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. DESPUES DE TERMINAR LABORES 05:00 AM DEBE

LEVANTAR CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION A SU VEZ DEJAR RECEBADO Y COMPACTADO PARA CONDICIONES SEGURAS

DE LOS TRANSEUNTES DE LA ZONA .

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI LOS 

MARTIRES

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
289310-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14119 CL 3 AK 27

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB 25-nov-19 12-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00
298-2017, 

RES-3868

NOTAS:1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. HABILITAR LA CALZADA A LAS 05:00 HORAS DEL DIA PARA

CIRCULACION VEHICULAR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA NORTE - COSTADO OCCIDENTAL

DE LA INTERSECCION (CRUCE DE VIA) Y CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED

A CIELO ABIERTO EN CALZADA, NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA.

GARANTIZAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL SEGURO EN TODO MOMENTO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

ANDENES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA, ACORDE CON

LAS INTERVENCIONES EN CALZADA, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE 3,0 m DE ANCHO DE CALZADA

LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO Y CANALIZACIONES CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA ACOMPAÑADAS DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.DESPUES DE TERMINAR LABORES

05:00 AM DEBE LEVANTAR CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION A SU VEZ DEJAR RECEBADO Y COMPACTADO PARA

CONDICIONES SEGURAS DE LOS TRANSEUNTES DE LA ZONA .

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI LOS 

MARTIRES

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
289310-2019

14120 CL 3 AK 27

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB 25-nov-19 12-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00
298-2017, 

RES-3868

NOTAS:1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. HABILITAR LA CALZADA A LAS 05:00 HORAS DEL DIA PARA

CIRCULACION VEHICULAR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA SUR - COSTADO OCCIDENTAL DE

LA INTERSECCION (CRUCE DE VIA) Y CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO EN CALZADA, NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA.

GARANTIZAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL SEGURO EN TODO MOMENTO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

ANDENES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA, ACORDE CON

LAS INTERVENCIONES EN CALZADA, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE 3,0 m DE ANCHO DE CALZADA

LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO Y CANALIZACIONES CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA ACOMPAÑADAS DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.DESPUES DE TERMINAR LABORES

05:00 AM DEBE LEVANTAR CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION A SU VEZ DEJAR RECEBADO Y COMPACTADO PARA

CONDICIONES SEGURAS DE LOS TRANSEUNTES DE LA ZONA .

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI LOS 

MARTIRES

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
289310-2019

14121 AK 27 CL 1A

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB - - - - 298-2017, 

RES-3868

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN AMBAS CALZADAS (CRUCE DE VIA) Y

CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL - COSTADO SUR DE LA INTERSECCION, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO EN CALZADA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIDAS POR

CORREO ELECTRONICO EL DIA 15-NOV-19

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO LOS 

MARTIRES

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
289314-2019

14122 AK 27 CL 1A
AK 27 63m AL 

SUR 

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB - - - - 298-2017, 

RES-3868

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIDAS POR

CORREO ELECTRONICO EL DIA 15-NOV-19

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO LOS 

MARTIRES

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
289314-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14123 AK 27 CL 2
AK 27 50m AL 

SUR

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB 25-nov-19 12-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00
298-2017, 

RES-3868

NOTAS:1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. HABILITAR EL ANDEN A LAS 05:00 HORAS DEL DIA PARA

CIRCULACION DE PEATONES Y LA CALZADA EN SU TOTALIDAD PARA CIRCULACION VEHICULAR. 4. PREVIO AL INICIO DE

LAS ACTIVIDADES EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR LA DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA

COMUNIDAD

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN EL COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION Y

RECONSTRUCCION DE CPS Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA IMPLEMENTAR

SENDERO PEATONAL EN CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA

OCCIDENTAL DE LA AK 27 (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL EN CALZADA). GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,0m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA

PARTE EXTERIOR DEL ANDEN. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES 

Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. DESPUES DE TERMINAR LABORES 05:00 AM DEBE

LEVANTAR CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION A SU VEZ DEJAR RECEBADO Y COMPACTADO PARA CONDICIONES SEGURAS

DE LOS TRANSEUNTES DE LA ZONA .

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI LOS 

MARTIRES

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
289311-2019

14124 AC 63 KR 19A AC 63 No 18 19

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB 25-nov-19 12-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00
298-2017, 

RES-3868

NOTAS: 1). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2). UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

TRABAJO SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO PEATONAL A NIVEL DE

RASANTE Y DEBIDAMENTE COMPACTADO. 3). COORDINAR EN CAMPO LA SEÑALIZACION A IMPLEMENTAR CON LOS DEMAS

CIERRES AUTORIZADOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (PARTE INTERNA) PARA CANALIZACION DE

REDES A CIELO ABIERTO, CON ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA

AC 63 EN HORARIO (22:00-05:00). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION.

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,0m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL

MISMO ANDEN EN OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SOLO SE REALIZARA EN EL HORARIO NOCTURNO

PROPUESTO DE 22:00-05:00 HORAS SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA AC 63 CUMPLIENDO LA

IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE MINIMO UN (1)

BANDERERO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE

MINIMO 6,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE PERMITE LA GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA

CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
289304-2019

14125 AC 45 KR 20

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB - - - - 298-2017, 

RES-3868

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA SUR, CIERRE PARCIAL DE

SEPARADOR CENTRAL Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR DEL COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA

CANALIZACION DE REDES A CIELO ABIERTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 15-NOV-19. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM

SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No 17A - 20 - LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE LA MAÑANA. PISO 3). 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
289312-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14126
DG 47A SUR 

KR 53

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB 25-nov-19 12-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00
298-2017, 

RES-3868

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. ES DE RESALTAR EN EL AREA DE INFLUENCIA

DEL PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION DE LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU

INTEGRIDAD, DE IGUAL MANERA SE INFORMA QUE DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS EL CONTRATISTA ES

RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE INCIDENTES QUE SE

DERIVEN POR DAÑOS A LOS CONTROLES SEMAFORICOS

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) - COSTADO OCCIDENTAL DE LA

INTERSECCION, CIERRE PARCIAL DE ANDEN ESQUINA NOROCCIDENTAL Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN ESQUINA

SUROCCIDENTAL, PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA. GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA

INTERVENCION. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES A LA OBRA Y SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN, SEGUROS Y DEBIDAMENTE DELIMITADOS. NO SE

AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO CIERRE TOTAL DE CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL

LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR LA

CALZADA Y EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TUNJUELITO

DIANA C. GARCIA 

R.
289316-2019

14127 KR 1 CL 31
KR 1 9m AL 

SUR

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB 25-nov-19 12-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00
298-2017, 

RES-3868

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56, 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, 3. NO SE AUTORIZA INTERVENCIONES SIMULTANEAS CON LOS

DEMAS FRENTES AUTORIZADOS BAJO EL RADICADO SDM-289313-2019.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL DE LA KR 1

(AV. CIRCUNVALAR SENTIDO SUR NORTE) PARA HABILITAR SENDERO PEATONAL (1,5m), PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CPS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1.5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU USO SOBRE CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL

CARRIL ORIENTAL DE LA KR 1 EN EL HORARIO DE 00:00-05:00, GARANTIZANDO 1 ANCHO DE CALZADA LIBRE PARA LA

CIRCULACION DE MINIMO 5,5m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE

DEBE GARANTIZAR DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m,

SOBRE LA CALZADA Y UN ANCHO DE CALZADA PARA LA CIRCULACION VEHICULAR LIBRE DE 6,5m. SE DEBE IMPLEMENTAR

SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO A LOS PREDIOS

(TANTO PEATONAL COMO VEHICULAR) MEDIANTE PLAFONES DE MADERA O LAMINAS METALICAS. DEBE GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO (22:00 A 05:00 HORAS) SE DEBERA HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN

CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD A NIVEL DE RASANTE

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
289313-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14128

KR 1 9m AL 

SUR DE LA CL 

31

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB 25-nov-19 12-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00
298-2017, 

RES-3868

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56, 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, 3. NO SE AUTORIZA INTERVENCIONES SIMULTANEAS CON LOS

DEMAS FRENTES AUTORIZADOS BAJO EL RADICADO SDM-289313-2019.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA DE LA AV. CIRCUNVALAR SENTIDO

SUR NORTE) PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION NI CIERRE

SOBRE ANDENES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3.5m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR SOBRE LA KR 1. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO (22:00 - 05:00 HORAS) SE DEBERA HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN

CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD: SIN NINGUN TIPO DE CERRAMIENTO NI SEÑALIZACION, SIN

EXCAVACIONES, ESCOMBROS, NI ACOPIO DE MATERIAL Y A NIVEL DE RASANTE.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
289313-2019

14129 KR 1 CL 31

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB 25-nov-19 12-dic-19

22:00-05:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 00:00-

05:00)

22:00-05:00
298-2017, 

RES-3868

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56, 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, 3. NO SE AUTORIZA INTERVENCIONES SIMULTANEAS CON LOS

DEMAS FRENTES AUTORIZADOS BAJO EL RADICADO SDM-289313-2019.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ESPACIO PUBLICO (ANDEN Y ZONA VERDE) COSTADO ORIENTAL DE LA

INTERSECCION Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL COSTADO ORIENTAL DE LA AV CIRCUNVALAR PARA HABILITAR SENDERO

PEATONAL (1,5m), PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CPS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU USO SOBRE CALZADA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CARRERA 1 EN EL HORARIO DE 00:00-05:00,

GARANTIZANDO 1 (UN) CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 5,5m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION

UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m, SOBRE LA CALZADA Y UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR LIBRE DE 6,5m.

SE DEBE IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. DEBE GARANTIZAR EL

INGRESO A LOS PREDIOS (TANTO PEATONAL COMO VEHICULAR) MEDIANTE PLANCHONES DE MADERA O LAMINAS

METALICAS. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS

CON LA COMUNIDAD. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO (22:00 A 05:00 HORAS) SE DEBERA HABILITAR EL

AREA INTERVENIDA EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
289313-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14130

AK 70 28m AL 

SUR DE LA CL 

67

AK 70 CL 67B

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB 25-nov-19 12-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00
298-2017, 

RES-3868

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL EN CALZADA

PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA AK 70 (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL EN

CALZADA). DEBE GARANTIZAR DOS CARRILES DE ANCHO EFECTIVO DE 3,25m CADA UNO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES 

Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00),

DEBERA RESTITUIR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO PEATONAL.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
289315-2019

14131
CL 39F SUR AK 

68

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB - - - - 298-2017, 

RES-3868

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE TOTAL DE ANDENES COSTADO NORTE Y SUR -

ACCESO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO (CRUCE DE VIA). TENIENDO

EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 15-NOV-19.

ADICIONALMENTE POR PARTE DEL GRUPO DE SEMAFOROS DE LA SDM, SE TIENEN LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

ES IMPORTANTE INDICAR QUE ESTE CONCEPTO SE EMITE PARA LAS CONDICIONES DE INTERVENCION A PARTIR DE 25 DE

NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019 EN HORARIO 22:00 A 5:00, DE CAMBIAR ESTE HORARIO EL CONTRATISTA

DEBERA ENTREGAR LO CONSIDERADO EN EL CONCEPTO TECNICO NO 16 ESPECIFICAMENTE LO QUE SE CONSIGNA PARA

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
289306-2019

14132 CL 185 AK 45 CL 185 KR 49
GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 28-nov-19 24 HORAS 24 HORAS

470-2018, 

RES-5926

NOTAS: 1. GARANTIZAR AUXILIARES DE TRANSITO LAS 24 HORAS PARA COORDINAR EL FLUJO VEHICULAR EN LA

INTERSECCION DE LA CALLE 185 POR CARRERA 49 (DESVIO OCCIDENTE-ORIENTE CALLE 185) DURANTE TODA LA

EJECUCION DE LA OBRA. 2. ACATAR LO ACORDADO CON EL CENTRO COMERCIAL SANTAFE, GARANTIZANDO INGRESO Y

SALIDA DE LOS VEHICULOS DE CARGA Y PARTICULARES EN LOS ACCESOS POR LA CALLE 185. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 46-19 - NUMERAL 13765, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE LA CALZADA SUR PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA EN ACERO DE 4" POR EL METODO DE

PERFORACION DIRIGIDA, CONSTRUCCION DE CAJAS, ACOPIO Y TENDIDO DE LINGADA CON POSICIONAMIENTO DE

VEHICULO GRUA Y PASO DE PERSONAL TECNICO DE INVESTIGACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y

SALIDA DE VEHICULOS DE CARGA Y PARTICULARES DEL CENTRO COMERCIAL POR EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA

SUR DE LA CALLE 185, CONFORME A LO ACORDADO EN LA SOCIALIZACION Y A LA PROPUESTA PRESENTADA. DEBE

IMPLEMENTAR TODA LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS PROPUESTA Y AUTORIZADA Y LAS BARRICADAS. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA, CON UN ANCHO LIBRE MINIMO DE 1,50m. UNA

VEZ FINALIZADA LA INTERVENCION SE DEBEN RESTITUIR LAS CONDICIONES GEOMETRICAS EXISTENTES DE LA VIA

(RESTITUCION DE TACHONES EN SEPARADOR CENTRAL Y EN GENERAL LA SEÑALIZACION HORIZONTAL AFECTADA). NO

SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA

DE INGRESAR A LA OBRA. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

MONICA A. 

BARRERA C.
293706-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14133 CL 185 KR 49
CL 185 15m AL 

OCCIDENTE

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 28-nov-19 24 HORAS 24 HORAS

470-2018, 

RES-5926

NOTAS: 1. GARANTIZAR AUXILIARES DE TRANSITO LAS 24 HORAS PARA COORDINAR EL FLUJO VEHICULAR EN LA

INTERSECCION DE LA CALLE 185 POR CARRERA 49 (DESVIO OCCIDENTE-ORIENTE CALLE 185) DURANTE TODA LA

EJECUCION DE LA OBRA. 2. ACATAR LO ACORDADO CON EL CENTRO COMERCIAL SANTAFE, GARANTIZANDO INGRESO Y

SALIDA DE LOS VEHICULOS DE CARGA Y PARTICULARES EN LOS ACCESOS POR LA CALLE 185. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 46-19 - NUMERAL 13766, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL SUR LA CALZADA SUR PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA EN ACERO DE 4" POR EL METODO DE

PERFORACION DIRIGIDA Y CONSTRUCCION DE CAJA CON POSICIONAMIENTO DE VEHICULO DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA SUR LIBRE. DEBE IMPLEMENTAR TODA LA SEÑALIZACION DE OBRA Y

DE DESVIOS PROPUESTA Y AUTORIZADA Y LAS BARRICADAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER

EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA, CON UN ANCHO LIBRE MINIMO DE 1,50m. UNA VEZ FINALIZADA LA INTERVENCION SE DEBEN

RESTITUIR LAS CONDICIONES GEOMETRICAS EXISTENTES DE LA VIA (RESTITUCION DE TACHONES EN SEPARADOR

CENTRAL Y EN GENERAL LA SEÑALIZACION HORIZONTAL AFECTADA). NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL

PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. EL CERRAMIENTO DE

OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

MONICA A. 

BARRERA C.
293706-2019

14134
KR 81J CL 42H 

SUR

KR 81J AC 43 

SUR

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL S.A. - - - - 382-2019 

RES 6340

LA SDM NO AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 46-19, PARA CIERRE TOTAL DE

CALZADA EN LA KR 81J Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE CON ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES

EN EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE DE LA AV VILLAVICENCIO POR KR 81J, PARA OBRAS CIVILES Y MECANICAS

PARA TRASLADO DE TUBERIA Y SUBTERRANIZACION DE TUBERIA POR EL METODO DE CIELO ABIERTO Y PERFORACION

DIRIGIDA, CONSTRUCCION DE CAJA, UBICACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO, MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS Y

POSICIONAMIENTO DE VEHICULO DE OBRA, ACOPIO Y TENDIDO DE TUBERIA - PROYECTO METRO BOGOTA TRAMO III, LA

RETROALIMENTACION CONSISTE EN ADICIONAR INTERVENCION EN ANDEN CARGUE Y DESCARGUE SOBRE LA AV

VILLAVICENCIO. LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES TECNICMENTE VIABLE TENIENDO EN CUENTA QUE LOS ANCHOS DE

ANDEN INDICADOS EN LOS PLANOS NO CORRESPONDEN A LOS EVIDENCIADOS EN TERRENO. VERIFICAR LA FIRMA DE

SERVICIOS PUBLICOS TODA VEZ QUE NO SE ENCUENTRA AUTORIZADA ANTE LA SDM. PARA LA ACTIVIDAD DE PARQUEO

EN VIA PARA CARGUE Y DESCARGUE AC 43 SUR KR 81J ES NECESARIO INCLUIR ANALISIS DE TRANSITO (MODELACION),

INFORME DE MODELACION (MEDIO MAGNETICO CON LAS MODELACIONES) CON LA CORRESPONDIENTE INFORMACION DE

CAMPO VOLUMENES POR MOVIMIENTO PARA TODO EL PERIODO DE TOMA DE INFORMACION, VELOCIDADES, TIEMPOS DE

DETENCION, IMPEDANCIAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA, LA TOTALIDAD DE PARADEROS DE TRANSPORTE PUBLICO (SITP),

CALIBRACION, RESULTADOS ESCENARIO ACTUAL Y CON PMT, CON LOS REQUISITOS MINIMOS PARA SOPORTAR

TECNICAMENTE LAS INTERVENCIONES SOLICITADAS. ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS

REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 2.2.5 Y 2.2.6.9 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017. PARA PROXIMA

RADICACION SE DEBE PRESENTAR EL PMT COMPLETO ATENDIENDO TODOS LOS NUMERALES, ANEXOS Y EN LOS

TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
289333-2019

14135
AC 127 No 15A 

91

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR Y CIERRE PARCIAL DE CICLORRUTA PARA ACTIVIDADES

DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR PARA CARGUE Y DESCRAGUE

DE MATERIALES, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 15-NOV-19.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
289289-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14136 AC 34 No 28 12
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 12-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2). COORDINAR EN CAMPO LA SEÑALIZACION

A IMPLEMENTAR CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE REDES A CIELO

ABIERTO, CON CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE

CALZADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE

REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. EL SENDERO

PEATONAL SOBRE LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS,

Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SOLO SE REALIZARA EN EL HORARIO NOCTURNO PROPUESTO DE 22:00-05:00

HORAS SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE DE LA AC 24 (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA

EL SENDERO PEATONAL) CUMPLIENDO LA IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y EL

ACOMPAÑAMIENTO DE MINIMO UN (1) BANDERERO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL,

GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,20m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE PERMITE LA

GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS

PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. SE DEBE HABILITAR EN SU TOTALIDAD EL ANDEN EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD PARA EL TRANSITO PEATONAL TODOS LOS DIAS DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO (TENER EN CUENTA

LAS CONDICIONES CLIMATICAS ACTUALES). LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
289290-2019

14137
AC 45A SUR 

No. 62 76

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO CON

CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. TENIENDO EN CUENTA

QUE COMO OBSERVACION SE PRESENTA UNA PROPUESTA NUEVA, DEBE RADICAR EL DOCUMENTO DEL PMT COMPLETO

ATENDIENDO TODOS LOS NUMERALES, ANEXOS Y EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL CONCEPTO TECNICO 16 DE

2017. ADICIONALMENTE PARA EL CARGUE Y DESCARGUE DE ACTIVIDADES SOBRE LA AUTOPISTA SUR DEBE PRESENTAR

ACTA Y PLANO DE COORDINACION DE SEÑALIZACION Y DE ACTIVIDADES CON EL CONTRATISTA AGUAS DE BOGOTA S.A.

E.S.P. CON CIERRE DE CARRIL IZQUIERDO DE LA CALZADA MIXTA (AUTO SUR) SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE PARA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
289291-2019

14138
KR 78B No 39A 

23 SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 19-dic-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
460-2016, 

RES-10772

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

CON CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. SE DEBE IMPLEMENTAR LA

TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN EL PMT. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA

CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE ACTIVIDADES SE REALIZA EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 78B, GARANTIZANDO UN CARRIL EN

SENTIDO NORTE-SUR Y DOS CARRILES SUR NORTE EN HORARIO DE 22:00-05:00. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS Y MANTENER LAS VIAS Y EL ANDEN EN

CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD Y SIN RESIDUOS DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO

PEATONAL LIBRE DE MINIMO 3,0m POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
289291-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14139

CL 45A SUR 

20m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 53

CL 45A SUR 

95m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 53

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 12-dic-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1.PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

EN ANDEN. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ANCHO LIBRE DE ANDEN MINIMO DE 1,2m PARA EL PASO PEATONAL POR LA

PARTE EXTERNA DEL ANDEN SIN INTERFERIR CON LA CICLORRUTA EXISTENTE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DEBEN REALIZARSE SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR (CALZADA LENTA) DE LA CL 45A SUR (AUTO

SUR) DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 HORAS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UNA CALZADA

LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,00m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES, BICIUSUARIOS Y VEHICULOS

CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CORREDOR

JEYSON A. 

CARDENAS M.
287934-2019

14140 CL 78 AK 68 CL 78 KR 66
MULTIPLO GESTION 

DE PROYECTOS
CODENSA S.A. - - - - NO 

REPORTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES

DE ENERGIA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE PRESENTA FORMATO COOS, LA PROPUESTA DE MANEJO UNO A UNO NO

ES TECNICAMENTE VIABLE TENIENDO EN CUENTA LAS DOS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PRESENTES EN EL AREA

DE INTERVENCION, SE DEBE PRESENTAR ACTA DE SOCIALIZACION EN CASO DE AFECTAR ACCESO A LOS CONJUNTOS

RESIDENCIAL ALEDAÑOS AL CIERRE. EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO PRESENTADO NO ES COHERENTE. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
289135-2019

14141 CL 78 AK 68 CL 78 KR 66
MULTIPLO GESTION 

DE PROYECTOS
EAB - - - - NO 

REPORTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE PRESENTA FORMATO COOS, LA PROPUESTA DE

MANEJO UNO A UNO NO ES TECNICAMENTE VIABLE TENIENDO EN CUENTA LAS DOS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS

PRESENTES EN EL AREA DE INTERVENCION, SE DEBE PRESENTAR ACTA DE SOCIALIZACION EN CASO DE AFECTAR

ACCESO A LOS CONJUNTOS RESIDENCIAL ALEDAÑOS AL CIERRE.EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO PRESENTADO NO ES

COHERENTE. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
289131-2019

14142

AC 127 2m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 16A

AC 127 6m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 16A

OFFICE HEALTH 127 EAB 22-nov-19 26-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00 406-2019

NOTA: 1. NO SE AUTORIZA EJECUTAR EN SIMULATANEO LOS FRENTES AUTORIZADOS BAJO EL RADICADO 289380-2019. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE

ALCANTARILLADO DEL PROYECTO OFFICE HEALTH 127. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL

TRANSITO PEATONAL Y DE BICIUSUARIOS SOBRE ANDENES. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A

LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE LAS INTERSECCIONES. EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA

DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBEN REESTABECER LAS CONDICIONES OPTIMAS DE

MOVILIDAD EN EL SECTOR, ADEMAS DE RETIRAR LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
289380-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14143 KR 18 AC 92
KR 18 35m AL 

SUR
PROING S.A. CODENSA S.A. 22-nov-19 19-dic-19 24 HORAS 24 HORAS 

128-2019 

RES 1251

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO ENTRE CAMARAS EN ANDEN, CON CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA EL TRASLADO DE PEATONES A SENDERO

PEATONAL EN CALZADA DE MINIMO 1,50m DE ANCHO, DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES).

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. PARA OPERACIONES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CARRERA 18 SIN INTERFERIR CON EL

SENDERO PEATONAL EN EL HORARIO DE 22:00-05:00, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE

CIRCULACION DE MINIMO 6.50m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO A LOS PREDIOS (TANTO PEATONAL COMO VEHICULAR) MEDIANTE PLAFONES DE

MADERA O LAMINAS METALICAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO LABORAL SE DEBERA HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN

CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
287376-2019

14144

KR 96 70m AL 

SUR DE LA AC 

80

SI 18 CALLE 80 S.A.S. EAB 22-nov-19 20-feb-20 22:00-05:00 22:00-05:00
370-2019, 

RES-5732

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL

RADICADO SDM-289376-2019. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 43-19 - NUMERAL 12700, PMT PARA

CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL PARA CONEXION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CIERRE DEL CARRIL

OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 4,00m. REALIZAR

CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA TRASIEGO DE

MATERIALES SOBRE EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI

FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE

RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
289376-2019

14145
KR 96 70m AL 

SUR DE LA AC 

80

SI 18 CALLE 80 S.A.S. EAB 22-nov-19 20-feb-20 22:00-05:00 22:00-05:00
370-2019, 

RES-5732

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL

RADICADO SDM-289376-2019. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 43-19 - NUMERAL 12701, PMT PARA

CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA CONEXION DE REDES DE ALCANTARILLADO. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE 

CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR

DE MINIMO 3,00m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. LA

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR LA

CALZADA A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD

EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
289376-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14146
KR 96 70m AL 

SUR DE LA AC 

80

SI 18 CALLE 80 S.A.S. EAB 22-nov-19 20-feb-20 22:00-05:00 22:00-05:00
370-2019, 

RES-5732

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL

RADICADO SDM-289376-2019. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 43-19 - NUMERAL 12702, PMT PARA

CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA CONEXION DE REDES DE ALCANTARILLADO. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE 

CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR

DE MINIMO 3,00m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. LA

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR LA

CALZADA A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD

EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
289376-2019

14147

KR 96 70m AL 

SUR DE LA AC 

80

SI 18 CALLE 80 S.A.S. EAB 22-nov-19 20-feb-20 22:00-05:00 22:00-05:00
370-2019, 

RES-5732

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL

RADICADO SDM-289376-2019. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 43-19 - NUMERAL 12703, PMT PARA

CIERRE TOTAL DEL ANDEN ORIENTAL PARA CONEXION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL

PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,5m. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 4,00m. REALIZAR CIERRE CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y

EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA TRASIEGO DE MATERIALES

SOBRE EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE

COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO

CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION

APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
289376-2019

14148
TV 94L CL 

80BIS
SI 18 CALLE 80 S.A.S. EAB 22-nov-19 20-feb-20 22:00-05:00 22:00-05:00

369-2019, 

RES-5733

NOTAS: 1. LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES: TV 94L 70m DESDE LA CL 80 HACIA EL NORTE, SIN

EMBARGO LA INTERVENCION ES PUNTUAL. 2. ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN SIMULTANEO CON LOS

DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-289375-2019 3. SE DEBE GARANTIZAR CIRCULACION NORMAL DE

LA RUTA ALIMENTADORA QUE TRANSITA POR LA ZONA. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 43-19 - NUMERAL 12705, PMT PARA

CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL PARA CONEXION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CIERRE DEL CARRIL

OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA (INTERSECCION EN T). DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE

PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO

6,00m. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA

CALZADA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA

TRASIEGO DE MATERIALES SOBRE EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL

DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
289375-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14149
TV 94L CL 

80BIS

TV 94L CL 

80BISA
SI 18 CALLE 80 S.A.S. EAB 22-nov-19 20-feb-20 22:00-05:00 22:00-05:00

369-2019, 

RES-5733

NOTAS: 1. LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES: INICIO TV 94L CL 80, FIN TV 94L CL 80BISA. 2. ESTE

FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO

SDM-289375-2019 3. SE DEBE GARANTIZAR CIRCULACION NORMAL DE LA RUTA ALIMENTADORA QUE TRANSITA POR LA

ZONA. 4. TRASLADAR PARADERO DEL SITP, GARANTIZANDO SEÑAL INFORMATIVA "PARADERO PROVISIONAL" Y UN

AUXILIAR DE TRANSITO QUIEN GUIE A LOS USUARIOS DEL SISTEMA. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 43-19 - NUMERAL 12706, PMT PARA

CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA CONEXION DE REDES DE ALCANTARILLADO. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE 

CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR

DE MINIMO 6,00m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. LA

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR LA

CALZADA A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD

EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
289375-2019

14150
TV 94L CL 

80BISA
SI 18 CALLE 80 S.A.S. EAB 22-nov-19 20-feb-20 22:00-05:00 22:00-05:00

369-2019, 

RES-5733

NOTAS: 1. LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES: INICIO TV 94L CL 80, FIN TV 94L CL 80BISA, SIN EMBARGO

LA INTERVENCION ES PUNTUAL. 2. ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS

CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-289375-2019. 3. SE DEBE GARANTIZAR CIRCULACION NORMAL DE LA RUTA

ALIMENTADORA QUE TRANSITA POR LA ZONA. 4. TRASLADAR PARADERO DEL SITP, GARANTIZANDO SEÑAL INFORMATIVA

"PARADERO PROVISIONAL" Y UN AUXILIAR DE TRANSITO QUIEN GUIE A LOS USUARIOS DEL SISTEMA. 5. GARANTIZAR

LONGITUDES DE TRANSICION, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO No. 18. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 43-19 - NUMERAL 12707, PMT PARA

CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL CENTRAL PARA CONEXION DE REDES DE ALCANTARILLADO

(INTERSECCION EN T). DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,50m. NO SE AUTORIZA CIERRE

TOTAL DE LA CALZADA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN

PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE

COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR LA CALZADA A NIVEL DE RASANTE BAJO

CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION

APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
289375-2019

14151
CL 80BISA TV 

94L

CL 80BISA 15m 

AL ORIENTE
SI 18 CALLE 80 S.A.S. EAB 22-nov-19 20-feb-20 22:00-05:00 22:00-05:00

369-2019, 

RES-5733

NOTAS: 1. LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES: INICIO TV 94L CL 80, FIN TV 94L CL 80BISA. 2. ESTE

FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN EL RADICADO

SDM-289375-2019. 3. SE DEBE GARANTIZAR CIRCULACION NORMAL DE LA RUTA ALIMENTADORA QUE TRANSITA POR LA

ZONA. 4. TRASLADAR PARADERO DEL SITP, GARANTIZANDO SEÑAL INFORMATIVA "PARADERO PROVISIONAL" Y UN

AUXILIAR DE TRANSITO QUIEN GUIE A LOS USUARIOS DEL SISTEMA. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 43-19 - NUMERAL 12708, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE LA CALZADA (INCLUYENDO EL CARRIL ORIENTAL DE LA INTERSECCION TV 94L POR CL 80BISA) PARA

CONEXION DE REDES DE ALCANTARILLADO. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR PERMANENTEMENTE AISLADA. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR EN LA TV 94L DE MINIMO 6,00m. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. IMPLEMENTAR Y GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE 

LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE

AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE

(05:00), DEBE HABILITAR LA CALZADA A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE

RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
289375-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14152 KR 23 CL 67 KR 23 No 67 42 TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 12-dic-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
209-2018, 

RES-2181

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (UNICAMENTE PARTE EXTERNA DEL ANDEN) PARA ACTIVIDADES

DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 23 EN EL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 HORAS. SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL MISMO ANDEN DE INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE

PEATONES A LA CALZADA NI A LA ACERA DEL FRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL 

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. UNA VEZ

FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN

CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
289272-2019

14153
AC 24 No 43A 

72
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 12-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00

517-2017, 

RES-6554

NOTAS: 1). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2). COORDINAR EN CAMPO LA SEÑALIZACION

A IMPLEMENTAR CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE REDES A CIELO

ABIERTO, CON CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE

CALZADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE

REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. EL SENDERO

PEATONAL SOBRE LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS,

Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SOLO SE REALIZARA EN EL HORARIO NOCTURNO PROPUESTO DE 22:00-05:00

HORAS SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE DE LA AC 24 (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA

EL SENDERO PEATONAL) CUMPLIENDO LA IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y EL

ACOMPAÑAMIENTO DE MINIMO UN (1) BANDERERO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL,

GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 4,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE PERMITE LA

GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS

PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. SE DEBE HABILITAR EN SU TOTALIDAD EL ANDEN EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD PARA EL TRANSITO PEATONAL TODOS LOS DIAS DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO (TENER EN CUENTA

LAS CONDICIONES CLIMATICAS ACTUALES). LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
289275-2019

14154
CL 57B SUR AK 

71B
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. - - - - 209-2018, 

RES-2181

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ESQUINA SUROCCIDENTAL (ZONA VERDE) PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA (CAJA DE LANZAMIENTO), CON

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA CL 57B SUR ACCESO

OCCIDENTAL, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS EL DIA

15-NOV-19. DEBE PRESENTAR ACTA DE COORDINACION CON EL CONTRATISTA SOFAN INGENIERIA S.A.S. CUALQUIER

INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A -

20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO BOSA

JEYSON A. 

CARDENAS M.
289270-2019

14155
CL 57B SUR AK 

71B
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. - - - - 209-2018, 

RES-2181

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ESQUINA NOROCCIDENTAL (ZONA VERDE) PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA (CAJA DE RECIBIDO), CON

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SOBRE EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AK 71B

ACCESO NORTE, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS EL

DIA 15-NOV-19. DEBE PRESENTAR ACTA DE COORDINACION CON EL CONTRATISTA SOFAN INGENIERIA S.A.S. CUALQUIER

INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A -

20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO BOSA

JEYSON A. 

CARDENAS M.
289270-2019

14156
CL 57B SUR AK 

71B
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. - - - - 209-2018, 

RES-2181

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ESQUINA SURORIENTAL (ZONA VERDE) PARA ACTIVIDADES

DE CANALIZACION DE RED POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA (CAJA DE RECIBIDO), CON ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE SOBRE EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 71B

ACCESO SUR, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS EL DIA

15-NOV-19. DEBE PRESENTAR ACTA DE COORDINACION CON EL CONTRATISTA SOFAN INGENIERIA S.A.S. CUALQUIER

INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A -

20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO BOSA

JEYSON A. 

CARDENAS M.
289270-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 1 de 2 - Página 23 de 30

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14157 AK 30 CL 9
AK 30 15m AL 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 19-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00

209-2018, 

RES-2181

NOTAS:1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. PREVIO AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES. EL CONTRATISTA DEBE

REALIZAR LA DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO

22:00 A 05:00 Y EN EL CARRIL SUR DE LA CL 9 CON UNA LAPSO MENOR A 30 MINUTOS. GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE

DE CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO QUE DURE LA INTERVENSION LA SEGREGACION PEATONAL CON LOS BICI-

USUARIOS CONTROLADO POR AUXILIARES DE TRANSITO SE DEBE DEJAR PARA EL PEATON UN SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,2m Y PARA LOS BICI-USUARIOS UN PASO LIBRE DE MINIMO 1.3m SEGURO Y COMODO PARA SU USO . REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS MEDIANTE LA

INSTALACION DE PLAFONES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

DESPUES DE TERMINAR LABORES 05:00 AM DEBE LEVANTAR CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION A SU VEZ DEJAR RECEBADO

Y COMPACTADO PARA CONDICIONES SEGURAS DE LOS TRANSEUNTES DE LA ZON

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI LOS 

MARTIRES

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
289269-2019

14158 CL 9 AK 30 
CL 9 20m AL 

ORIENTE
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 19-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00

209-2018, 

RES-2181

NOTAS:1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. PREVIO AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES. EL CONTRATISTA DEBE

REALIZAR LA DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD

LA SDM AUTORIZA PMT CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN EL COSTADO SUR PARA CANALIZACION Y RECONSTRUCCION DE

CPS Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL EN CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS

PLASTICAS PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL CARRIL SUR DE LA CL 9 (SIN AFECTAR EL

SENDERO PEATONAL EN CALZADA). GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO . REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

DESPUES DE TERMINAR LABORES 05:00 AM DEBE LEVANTAR CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION A SU VEZ DEJAR RECEBADO

Y COMPACTADO PARA CONDICIONES SEGURAS DE LOS TRANSEUNTES DE LA ZONA .

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI LOS 

MARTIRES

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
289269-2019

14159

CUADRANTE: 

DG 71BIS Y 

20m AL NORTE 

ENTRE AK 50 Y 

NQS 

U.T. ALIANZA 1079 EAB 22-nov-19 13-feb-20

07:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS 234-2018

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 8-NOV-19 Y 21-NOV-19, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA Y

ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 34-19 - NUMERAL 9754, PMT PARA CIERRE

PARCIAL DE PARQUE PARA ACTIVIDADES DE REPARACION DE BOX COULVERT POR EL SISTEMA DE PANEL LINING. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL

DE LA AV NQS EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 HORAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE OBRA Y

DESVIOS PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL DE MINIMO DE 1,6m. DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN LA PERIFERIA DEL

PARQUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
286955-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14160 TV 3 CL 49 U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Deben agendar 

para este punto y 

todos los que se 

crucen con el 

contrato 1564 de 

2017 una mesa 

de trabajo con 

Santiago 

Echeverry 

Restrepo ext 

1301

NO CHAPINERO
CARLOS A. 

SUAREZ U.
289238-2019

14161 KR 97 AC 22 U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 22-nov-19 19-dic-19

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO. 5. ANTES DE

INICIAR LA OBRA SE DEBE COORDINAR ACTIVIDADES CON EL CONTRATISTA PAVIMENTOS DE COLOMBIA - CONTRATO IDU-

1835-2014.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E

INSTALACION DE ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-89. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 HORAS,

EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 97 10m AL SUR DE LA AC 22 (APLICA TIPICO C-877), GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE

DE CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

CARLOS A. 

SUAREZ U.
289238-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14162 AK 14 CL 11 U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 22-nov-19 19-dic-19

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E

INSTALACION DE ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-16. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 HORAS,

EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AK 14 10m AL SUR DE LA CL 11 (APLICA TIPICO C-652),

GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE

SUPERAR UNA HORA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL 

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI LOS 

MARTIRES

CARLOS A. 

SUAREZ U.
289238-2019

14163 DG 40A AK 14 U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 22-nov-19 19-dic-19

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR CINCO (5) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E

INSTALACION DE ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-22. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 HORAS,

EN EL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA DG 40A 10m AL OCCIDENTE DE LA AK 14 (APLICA TIPICO C-202),

GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE

SUPERAR UNA HORA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL 

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

CARLOS A. 

SUAREZ U.
289238-2019

14164 AC 34 AK 14 U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Predio en sector 

de Interés 

Cultural.Deben 

adjuntar el 

permiso del 

IDPC, ya se había 

solicitado antes 

y aún no lo 

envían.

NO TEUSAQUILLO
CARLOS A. 

SUAREZ U.
289238-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14165

AK 14 25m AL 

NORTE DE LA 

CL 37

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Predio en sector 

de Interés 

Cultural.Deben 

adjuntar el 

permiso del 

IDPC, ya se había 

solicitado antes 

y aún no lo 

envían.

NO TEUSAQUILLO
CARLOS A. 

SUAREZ U.
289238-2019

14166 CL 170 KR 65 U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 22-nov-19 19-dic-19

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORORIENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E

INSTALACION DE ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-190. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 HORAS,

EN EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE DE LA CL 170 10m AL ORIENTE DE LA KR 65 (APLICA TIPICO C-934),

GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE

SUPERAR UNA HORA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL 

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

CARLOS A. 

SUAREZ U.
289238-2019

14167 KR 16 AC 32 U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Predio en sector 

de Interés 

Cultural.Deben 

adjuntar el 

permiso del 

IDPC, ya se había 

solicitado antes 

y aún no lo 

envían.

NO TEUSAQUILLO
CARLOS A. 

SUAREZ U.
289238-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 1 de 2 - Página 27 de 30

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14168 KR 20 AC 57 U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Predio en sector 

de Interés 

Cultural.Deben 

adjuntar el 

permiso del 

IDPC, ya se había 

solicitado antes 

y aún no lo 

envían.

NO TEUSAQUILLO
CARLOS A. 

SUAREZ U.
289238-2019

14169 AC 57 KR 18 U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Predio en sector 

de Interés 

Cultural.Deben 

adjuntar el 

permiso del 

IDPC, ya se había 

solicitado antes 

y aún no lo 

envían.

NO TEUSAQUILLO
CARLOS A. 

SUAREZ U.
289238-2019

14170 KR 22 AC 45 U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Predio en sector 

de Interés 

Cultural.Deben 

adjuntar el 

permiso del 

IDPC, ya se había 

solicitado antes 

y aún no lo 

envían.

NO TEUSAQUILLO
CARLOS A. 

SUAREZ U.
289238-2019

14171 DG 45D KR 22 U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Predio en sector 

de Interés 

Cultural.Deben 

adjuntar el 

permiso del 

IDPC, ya se había 

solicitado antes 

y aún no lo 

envían.

NO TEUSAQUILLO
CARLOS A. 

SUAREZ U.
289238-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14172 CL 37 KR 16 U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Predio en sector 

de Interés 

Cultural.Deben 

adjuntar el 

permiso del 

IDPC, ya se había 

solicitado antes 

y aún no lo 

envían.

NO TEUSAQUILLO
CARLOS A. 

SUAREZ U.
289238-2019

14173 AK 30 CL 58A U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 22-nov-19 19-dic-19

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

04:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E

INSTALACION DE ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-270. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 04:00 HORAS,

EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AK 30 8.3m AL SUR DE LA CL 58A (APLICA TIPICO C-1192),

GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE

SUPERAR UNA HORA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL 

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

CARLOS A. 

SUAREZ U.
289238-2019

14174
AC 3 80m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 79C

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@id

u.gov.co

NO KENNEDY
CARLOS A. 

SUAREZ U.
289238-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

14175
AK 45 10m AL 

NORTE DE LA 

CL 103

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 22-nov-19 19-dic-19

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

04:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE ORIENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E INSTALACION DE

ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-272. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 04:00 HORAS, EN EL CARRIL

ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 45 10m AL NORTE DE LA CL 103 (APLICA TIPICO C-1194), GARANTIZANDO

UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

CARLOS A. 

SUAREZ U.
289238-2019

14176
AK 45 12m AL 

SUR DE LA CL 

175

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 22-nov-19 19-dic-19

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

04:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E INSTALACION DE

ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-31. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 04:00 HORAS, EN EL CARRIL

ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 45 12m AL SUR DE LA CL 175 (APLICA TIPICO C-1195), GARANTIZANDO UN

CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

CARLOS A. 

SUAREZ U.
289238-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

14177 AK 14 CL 26 2 KINSE SEMAFORIZACION 22-nov-19 1-dic-19 24 HORAS 24 HORAS

414-2019, 

RES-

008026

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES, DEBERA COORDINAR LABORES CON EL CONTRATISTA ARPRO

ARQUITECTOS INGENIEROS S.A., QUIENES TIENEN PMT AUTORIZADO BAJO COI-42 DE 2019 PARA CIERRE PARCIAL DE

ANDEN (COSTADO EXTERNO), PARA INTERVENCION Y RECONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO (ANDEN) PARA EL

PROYECTO EDIFICO ATRIO, 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56, 3. LA FECHA FIN

CORRESPONDE A LO PRESENTADO EN EL DOCUMENTO TECNICO, DONDE INDICA QUE SE REALIZARA EL CIERRE PARCIAL

DE SEPARADOR HASTA EL 1-DIC-19 Y A PARTIR DEL 2-DIC-19 SE REALIZARA EL CIERRE TOTAL DEL SEPARADOR PARA

EJECUTAR OBRAS CIVILES - OBRAS TIPO COI, 4. LA DIRECCION DE INCIO REPORTADA EN EL FORMATO COOS ES:

COSTADO SURORIENTE DE LA CONECTANTE ORIENTE/NORTE AK 14 POR CL 26, 5. LA DIRECCION FINAL REPORTADA EN

EL FORMATO COOS ES: CRUCE DE LA AK 14 CON LA CONECTANTE DE LA CL 26.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA CONSTRUCCION

DE OBRAS DE SEMAFORIZACION (EDAU-PROYECTO ATRIO). DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1.8m DE ANCHO, COMODO Y SEGURO PARA SU USO SOBRE ANDEN, DE ACUERDO A LOS PLANOS

PRESENTADOS. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA A LA CALZADA NI AL ANDEN

DEL FRENTE. NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION SOBRE CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00 A 05:00 HORAS EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA

CALZADA MIXTA ORIENTAL DE LA AK 14, DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS Y DURANTE UN TIEMPO MAXIMO DE

60 MINUTOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3.5m. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON

LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
290494-2019

14178 AK 14 CL 26 2 KINSE SEMAFORIZACION 22-nov-19 12-dic-19 24 HORAS 24 HORAS

414-2019, 

RES-

008026

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56, 2. GARANTIZAR PASO PEATONAL PARA EL

INGRESO A LA ESTACION DE TRANSMILENIO POR EL ACCESO SUR DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION, 3. LA DIRECCION DE INCIO REPORTADA EN EL FORMATO COOS ES: COSTADO ORIENTAL DE LA AK 14, 4.

LA DIRECCION FINAL REPORTADA EN EL FORMATO COOS ES: 17m AL SUR DE LA CONECTANTE ORIENTE NORTE - CALLE

26.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ISLETA SURORIENTAL DE LA INTERSECCION POR ETAPAS NO

SIMULTANEAS PARA CONSTRUCCION DE OBRAS DE SEMAFORIZACION (EDAU-PROYECTO ATRIO). NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO DE 22:00 A 05:00 HORAS EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL DE LA AK 14,

DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS Y DURANTE UN TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS, GARANTIZANDO EN TODO

MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3.5m. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR PASO

PEATONAL PARA EL INGRESO A LA ESTACION DE TRANSMILENIO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
290494-2019

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 2 de 2 - Página 1 de 45

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14179 AK 14 CL 26 2 KINSE SEMAFORIZACION 22-nov-19 1-dic-19 24 HORAS 24 HORAS

414-2019, 

RES-

008026

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES, DEBERA COORDINAR LABORES CON EL CONTRATISTA ARPRO

ARQUITECTOS INGENIEROS S.A., QUIENES TIENEN PMT AUTORIZADO BAJO COI-42 DE 2019 PARA CIERRE PARCIAL DE

ANDEN (COSTADO EXTERNO), PARA INTERVENCION Y RECONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO (ANDEN) PARA EL

PROYECTO EDIFICO ATRIO, 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56, 3. LA FECHA FIN

CORRESPONDE A LO PRESENTADO EN EL DOCUMENTO TECNICO, DONDE INDICA QUE SE REALIZARA EL CIERRE PARCIAL

DE SEPARADOR HASTA EL 1-DIC-19 Y A PARTIR DEL 2-DIC-19 SE REALIZARA EL CIERRE TOTAL DEL SEPARADOR PARA

EJECUTAR OBRAS CIVILES - OBRAS TIPO COI, 4. GARANTIZAR PASO PEATONAL PARA EL INGRESO A LA ESTACION DE

TRANSMILENIO POR EL ACCESO SUR DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION, 5. LA DIRECCION DE

INCIO REPORTADA EN EL FORMATO COOS ES: SEPARADOR CENTRAL DE LA AK 14, 6. LA DIRECCION FINAL REPORTADA

EN EL FORMATO COOS ES: 20m AL SUR DE LA CL 25.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL SEPARADOR CENTRAL POR ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

CONSTRUCCION DE OBRAS DE SEMAFORIZACION (EDAU-PROYECTO ATRIO). EL CIERRE IMPLICA LA RESTRICCION

PARCIAL DEL ACCESO PEATONAL A LA ESTACION CALLE 26 POR EL COSTADO SUR POR LO CUAL SE DEBERA ACATAR LO

ACORDADO AL RESPECTO ENTRE EL CONTRATISTA Y TRANSMILENIO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00

A 05:00 HORAS EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL DE LA AK 14, DE ACUERDO A LOS PLANOS

PRESENTADOS Y DURANTE UN TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE

DE CIRCULACION DE MINIMO 3.5m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR PASO

PEATONAL PARA EL INGRESO A LA ESTACION DE TRANSMILENIO POR EL ACCESO NORTE. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y

LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
290494-2019

14180
KR 8 No 48 

73/53
2D ARQUITECTOS S.A.S. CODENSA S.A. - - - - NO 

REPORTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA INSTALACION DE ACOMETIDA DE

ENERGIA TENIENDO EN CUENTA QUE SE DEBE PRESENTAR EL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO CONFORME LO

ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017. SE DEBE PRESENTAR EL FORMATO COOS DEBIDAMENTE

DILIGENCIADO DONDE SE INCLUYA EL NUMERO DE LA LICENCIA DE EXCAVACION. EL MANEJO DE LOS MODOS NO

MOTORIZADOS PRESENTADO EN LOS PLANOS NO ES COHERENTE CON LO INDICADO EN EL DOCUMENTO TECNICO. SE

DEBE PRESENTAR ANEXO 3. ACTA DE COMPROMISO DE RESTITUCION DE ANDEN SEGUN LO ESTIPULADO EN EL

CONCEPTO TECNICO 16. ADICIONALMENTE, EN EL DOCUMENTO SE DEBE PRESENTAR LOS DATOS DE CONTACTO

COMPLETOS TODA VEZ QUE NO FUE POSIBLE ENVIAR LAS OBSERVACIONES POR AUSENCIA DE CORREO ELECTRONICO.

SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO

KR 28A No 17A-20. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
289445-2019

14181
KR 8 ESTE CL 

87 SUR
APIROS S.A.S. EAB 29-nov-19 13-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 346-2018

NOTA: EL FORMATO SE ENCUENTRA EN EL RADICADO 284831-2019.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 32-19 - NUMERAL 13819, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS - COSTADO NORTE DE LA INTERSECCION, PARA CONSTRUCCION DE LA RED

DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO Y EMPATE DE ACUEDUCTO (CRUCE DE VIA). NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN

NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA DE ACUERDO CON

LOS CONCEPTOS TECNICOS No 17 Y 18 DE LA SDM Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO

MINIMO PARA CIRCULACION VEHICULAR DE 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SOBRE ANDENES NI INTERSECCIONES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

MARIA C. 

GALINDO Q.
293151-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14182 CL 129 TV 53D
CL 129 15m AL 

ORIENTE

AREA LIMPIA DISTRITO 

CAPITAL S.A.S. - E.S.P.
EAB 22-nov-19 19-dic-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS 376-2019

NOTAS: 1. LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES: INICIO - CL 129 No 53C 34 FIN - CL 129 No 53C 64. 2. NO SE

AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN HORARIO DE 05:00 A 22:00. 3. NO SE AUTORIZA AFECTACION AL

MOBILIARIO URBANO Y CUERPOS ARBOREOS PRESENTES EN LA ZONA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN NORTE (COSTADO EXTERIOR) PARA TRASLADO DE REDES DE

ACUEDUCTO Y POSTERIOR UBICACION DE CONTENEDOR. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,50m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN NORTE. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL

NORTE DE LA CALZADA NORTE DE LA CL 129, JUNTO A LA ZONA DE OBRA, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN

EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. PARA ESTA ACTIVIDAD, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO

VEHICULAR DE MINIMO 3,50m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO

FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C.

293334-2019 

284716-2019

14183
CL 129 35m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 51

CL 129 20m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 51

AREA LIMPIA DISTRITO 

CAPITAL S.A.S. - E.S.P.
EAB 22-nov-19 19-dic-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS 376-2019

NOTAS: 1. LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES: INICIO - CL 129 No 51 13 FIN - CL 129 No 51 39. 2. NO SE

AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN HORARIO DE 05:00 A 22:00. 3. NO SE AUTORIZA AFECTACION AL

MOBILIARIO URBANO Y CUERPOS ARBOREOS PRESENTES EN LA ZONA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN SUR (COSTADO EXTERIOR) PARA TRASLADO DE REDES DE

ACUEDUCTO Y POSTERIOR UBICACION DE CONTENEDOR. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,50m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN SUR. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL

SUR DE LA CALZADA SUR DE LA CL 129, JUNTO A LA ZONA DE OBRA, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL

FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. PARA ESTA ACTIVIDAD, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR

DE MINIMO 3,50m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA

OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C.

293334-2019 

284716-2019

14184
AC 170 8m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 56

AC 170 20m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 56

BELGRANO 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

EAB - - - - 151-2019
LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 44-19 - NUMERAL 13196 POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO SDM-285075-19.

PMT TERMINADO 

POR SDM NO SUBA FREDY A. GIL C. 285075-2019

14185 CL 17 KR 5
CL 17 22m AL 

OCCIDENTE

CENTURYLINK 

COLOMBIA S.A.
LEVEL 3 COLOMBIA - - - - 477-2018, 

RES-6028
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato 

reservado para el 

Fondo de 

Desarrollo Local 

COP-125-2017 

comunicarse con 

la alcaldia Local 

para coordinar 

obras

NO SANTA FE
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
287943-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14186 KR 82 CL 20 COBRA S.A. (CODENSA) CODENSA S.A. 22-nov-19 30-nov-19 22:00-05:00 22:00-05:00
273-2019, 

RES-3373

NOTA: LUEGO DE LA CULMINACION DE TRABAJOS, SE DEBE RESTABLECER LOS DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACION DE PISO

PRESENTES EN LA CALZADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA EN RETORNO DE SEPARADOR

CENTRAL) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA NORMALIZACION DE REDES DE

ALUMBRADO PUBLICO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL INTERIOR DEL

CERRAMIENTO GARANTIZANDO LONGITUD DE TRANSICION Y SENDEROS PEATONALES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.DEBE GARANTIZSAR UN CARRIL LIBRE DE 4,0m PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
293400-2019

14187
CL 67 SUR KR 

20B

CL 67 SUR KR 

20A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

COLOMBIA 

TELECOMUNICACI

ONES S.A.

22-nov-19 16-ene-20 05:00-17:00 24 HORAS
022-2017, 

RES-59

NOTA: NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS BAJO EL

RADICADO SDM-289324-2019 Y DEMAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE

DEL CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA KR 20B. SE DEBE

INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y

DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. DEBE GARANTIZAR 3,2m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 4,7m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. SE DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE

OBRA PRESENTADO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
286324-2019

14188
KR 20A CL 67 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

COLOMBIA 

TELECOMUNICACI

ONES S.A.

22-nov-19 16-ene-20 05:00-17:00 24 HORAS
022-2017, 

RES-59

NOTA: NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS BAJO EL

RADICADO SDM-289324-2019 Y DEMAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) - COSTADO NORTE DE LA

INTERSECCION, PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. SE DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL

CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
286324-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14189
CL 67 SUR KR 

20A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

COLOMBIA 

TELECOMUNICACI

ONES S.A.

22-nov-19 16-ene-20 05:00-17:00 24 HORAS
022-2017, 

RES-59

NOTA: NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS BAJO EL

RADICADO SDM-289324-2019 Y DEMAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) - COSTADO ORIENTAL DE LA

INTERSECCION, PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION DE MINIMO 4,6m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. SE DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL

CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
286324-2019

14190
KR 20A CL 67 

SUR

KR 20A No 67 

34 SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

COLOMBIA 

TELECOMUNICACI

ONES S.A.

22-nov-19 16-ene-20 05:00-17:00 24 HORAS
022-2017, 

RES-59

NOTA: NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS BAJO EL

RADICADO SDM-289324-2019 Y DEMAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA

KR 20A (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DONDE SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL SENDERO PEATONAL). SE DEBE

INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y

DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. DEBE GARANTIZAR 4,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 4,3m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. SE DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE

OBRA PRESENTADO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
286324-2019

14191

CL 67 SUR 20m 

AL ORIENTE 

DE LA KR 20C

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

COLOMBIA 

TELECOMUNICACI

ONES S.A.

22-nov-19 16-ene-20 05:00-17:00 24 HORAS
022-2017, 

RES-59

NOTA: NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS BAJO EL

RADICADO SDM-289324-2019 Y DEMAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN UNA

LONGITUD NO MAYOR A 2,0m Y CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL

COSTADO NORTE DE LA CL 67 SUR (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DONDE SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL

SENDERO PEATONAL). SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL

PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. DEBE GARANTIZAR 4,0m DE CALZADA

LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL

CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS

ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 5,3m. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
286324-2019

14192 CL 106 AK 70

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

COLOMBIA 

TELECOMUNICACI

ONES S.A. - - - - 022-2017, 

RES-59

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE - COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION Y CIERRE

PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORORIENTAL, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO,

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 15-

NOV-19.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SUBA

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
289325-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14193 AK 70 CL 106 AK 70 CL 105

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

COLOMBIA 

TELECOMUNICACI

ONES S.A. - - - - 022-2017, 

RES-59

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (ZONA VERDE), CIERRE DEL CARRIL

NORTE - COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION AK 70 POR CL 105 Y CIERRE DEL CARRIL SUR - COSTADO ORIENTAL

DE LA INTERSECCION AK 70 POR CL 106, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, TENIENDO EN

CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 15-NOV-19.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SUBA

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
289325-2019

14194 CL 105 AK 70

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

COLOMBIA 

TELECOMUNICACI

ONES S.A. - - - - 022-2017, 

RES-59

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR - COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION, PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 15-NOV-19.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SUBA

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
289325-2019

14195 AK 70 CL 105 AK 70 CL 103

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

COLOMBIA 

TELECOMUNICACI

ONES S.A. - - - - 022-2017, 

RES-59

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ZONA VERDE COSTADO OCCIDENTAL, PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 15-NOV-19.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SUBA

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
289325-2019

14196 KR 74 CL 64J KR 74 CL 64I

CONSORCIO 

ALCANTARILLADOS DEL 

OCCIDENTE

EAB 22-nov-19 30-ene-20 06:00-18:00 24 HORAS 100-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y

CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL. LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS, BANDEREROS

Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL

ACCESO PEATONAL SEGURO Y COMODO A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR MEDIANTE PLAFONES. NO

SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES A LA OBRA EN 

CADA INTERSECCION CON UN ANCHO LIBRE MINIMO DE 1,50m. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS

EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS EN TODAS

LAS VIAS DE DESVIO CON EL PERSONAL ABANDERADO. ACATAR LO ACORDADO EN EL ACTA DE SOCIALIZACION CON LA

COMUNIDAD RELACIONADO CON EL ACCESO Y SALIDA DE LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS

RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
289017-2019

14197 KR 74A CL 66A

CONSORCIO 

ALCANTARILLADOS DEL 

OCCIDENTE

EAB - - - - 100-2017

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 39-19, PMT PARA CIERRE PARCIAL DE

INTERSECCION EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS (ETAPA 1: CIERRE DE ACCESO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE DE

LA CL 66A Y ETAPA 2: CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CL 66A), PARA REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y

CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL. DEBE PRESENTAR FORMATO COOS DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y CON

FIRMAS EN ORIGINAL. DEBE PRESENTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT EL

CUAL NO PODRA SUPERAR 8 DIAS DE ANTERIORIDAD AL RADICADO. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
289358-2019

14198 KR 72A CL 66

CONSORCIO 

ALCANTARILLADOS DEL 

OCCIDENTE

EAB - - - - 100-2017

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 39-19, PMT PARA CIERRE PARCIAL DE

INTERSECCION EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS (ETAPA 1: CIERRE DE ACCESO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE DE

LA CL 66 Y ETAPA 2: CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CL 66), PARA REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y

CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL. DEBE PRESENTAR FORMATO COOS DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y CON

FIRMAS EN ORIGINAL. DEBE PRESENTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT EL

CUAL NO PODRA SUPERAR 8 DIAS DE ANTERIORIDAD AL RADICADO. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
289358-2019

14199 CL 69A KR 74A CL 69A KR 75

CONSORCIO 

ALCANTARILLADOS DEL 

OCCIDENTE

EAB - - - - 100-2017

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 37-19, PMT PARA CIERRE TOTAL DE

ANDEN EN AMBOS COSTADOS PARA REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DEL

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL EN EL EJE

DE LA CALZADA CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m (CONSTRUCCION Y CONEXION DE CAJAS DOMICILIARIAS). DEBE

PRESENTAR FORMATO COOS DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y CON FIRMAS EN ORIGINAL. DEBE PRESENTAR REGISTRO

FOTOGRAFICO CON LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT EL CUAL NO PODRA SUPERAR 8 DIAS DE ANTERIORIDAD

AL RADICADO. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
289359-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14200 KR 74A CL 69A KR 74A CL 70

CONSORCIO 

ALCANTARILLADOS DEL 

OCCIDENTE

EAB - - - - 100-2017

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 37-19, PMT PARA CIERRE TOTAL DE

ANDEN EN AMBOS COSTADOS PARA REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DEL

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL EN EL EJE

DE LA CALZADA CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m (CONSTRUCCION Y CONEXION DE CAJAS DOMICILIARIAS). DEBE

PRESENTAR FORMATO COOS DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y CON FIRMAS EN ORIGINAL. DEBE PRESENTAR REGISTRO

FOTOGRAFICO CON LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT EL CUAL NO PODRA SUPERAR 8 DIAS DE ANTERIORIDAD

AL RADICADO. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
289359-2019

14201
KR 73A CL 

68BIS

CONSORCIO 

ALCANTARILLADOS DEL 

OCCIDENTE

EAB - - - - 100-2017

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 39-19, PMT PARA CIERRE PARCIAL DE

INTERSECCION (CIERRE DE ACCESO SUR Y CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CL 68BIS), PARA REHABILITACION DEL

ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL. DEBE PRESENTAR FORMATO COOS

DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y CON FIRMAS EN ORIGINAL. DEBE PRESENTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT EL CUAL NO PODRA SUPERAR 8 DIAS DE ANTERIORIDAD AL RADICADO. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
289357-2019

14202 CL 67A KR 72B CL 67A KR 72A

CONSORCIO 

ALCANTARILLADOS DEL 

OCCIDENTE

EAB 22-nov-19 2-ene-20 06:00-18:00 24 HORAS 100-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS PARA REHABILITACION DEL

ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL EN EL EJE DE LA CALZADA CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m

(CONSTRUCCION Y CONEXION DE CAJAS DOMICILIARIAS). LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS,

BANDEREROS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE

OBRA. GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL SEGURO Y COMODO A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR

MEDIANTE PLAFONES. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

TRANSVERSALES A LA OBRA EN CADA INTERSECCION CON UN ANCHO LIBRE MINIMO DE 1,50m. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS EN TODAS LAS VIAS DE DESVIO CON EL PERSONAL ABANDERADO. ACATAR LO ACORDADO EN

EL ACTA DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD RELACIONADO CON EL ACCESO Y SALIDA DE LOS VEHICULOS O MEDIOS

DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
289018-2019

14203 KR 19 CL 186 KR 19 CL 185
CONSORCIO 

COLECTORES Z1
EAB 29-nov-19 23-ene-20 07:00-17:00 24 HORAS 054-2018

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 41-19 - NUMERAL 12108, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE COLECTORES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA

CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL

SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR BANDEREROS EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y

ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO

A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE

LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION DE ANDENES. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SANDRA 

L.CARDENAS P.
290620-2019

14204
KR 14A CL 71C 

SUR

CONSORCIO 

CONSTRUCCIONES LA 

FORTALEZA

EAB 22-nov-19 30-nov-19 07:00-17:00 07:00-17:00
422-2019, 

RES-8919

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION, PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE POZO INTERMEDIO DE AGUAS LLUVIA, GARANTIZAR PASO VEHICULAR LIBRE DE 4,2m DE ANCHO

PARA SU USO GARANTIZANDO EL CARRIL ORIENTAL LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR CON EL APOYO DE

AUXILIAR DE TRANSITO PARA EL MANEJO DEL FLUJO UNO A UNO. BAJO NINGUN MOTIVO NI EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA SE AUTORIZA AFECTACION TOTAL DE CALZADA. DEBE GARANTIZAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL SEGURO EN

TODO MOMENTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL HORARIO DE 07:00 A 17:00 AL

INTERIOR DEL CERRAMIENTO DE OBRA CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE

REALIZARSE CERRAMIENTO Y CANALIZACIONES CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA ACOMPAÑADAS DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y FLUJOS VEHICULARES CON LOS AUXILIARES

DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
288874-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14205
KR 111A CL 

88B
KR 111A CL 90

CONSORCIO CRS JUAN 

AMARILLO
EAB - - - - 384-2019, 

RES-6464
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

LA DIRECCION NO 

SE ENCUENTRA 

INCLUIDA EN LA 

RES 6464 DE 2019

NO ENGATIVA
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
292892-2019

14206
CL 88B KR 

110CBIS
CL 88B KR 111A

CONSORCIO CRS JUAN 

AMARILLO
EAB - - - - 384-2019, 

RES-6464

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA EJECUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO. LA

AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA A LA FINALIZACION DE LAS OBRAS DEL FRENTE AUTORIZADO EN EL RADICADO

SDM-292892-2019, DEL CUAL SE DEBE PRESENTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA, Y A LA PRESENTACION

NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO CON ANEXOS ACTUALIZADOS, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO

CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS. EL FORMATO SE ENCUENTRA EN EL RADICADO SDM-

278413-2019.

CONTINUAR 

TRAMITE NO ENGATIVA
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
292892-2019

14207 KR 111 CL 88B KR 111 CL 88C
CONSORCIO CRS JUAN 

AMARILLO
EAB - - - - 384-2019, 

RES-6464

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA EJECUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO. LA

AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA A LA FINALIZACION DE LAS OBRAS DEL FRENTE AUTORIZADO EN EL RADICADO

SDM-292892-2019, DEL CUAL SE DEBE PRESENTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA, Y A LA PRESENTACION

NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO CON ANEXOS ACTUALIZADOS, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO

CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS. EL FORMATO SE ENCUENTRA EN EL RADICADO SDM-

278413-2019.

CONTINUAR 

TRAMITE NO ENGATIVA
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
292892-2019

14208
CL 88C KR 

110CBIS
CL 88C KR 111A

CONSORCIO CRS JUAN 

AMARILLO
EAB - - - - 384-2019, 

RES-6464

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA EJECUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO. LA

AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA A LA FINALIZACION DE LAS OBRAS DEL FRENTE AUTORIZADO EN EL RADICADO

SDM-292892-2019, DEL CUAL SE DEBE PRESENTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA, Y A LA PRESENTACION

NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO CON ANEXOS ACTUALIZADOS, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO

CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS. EL FORMATO SE ENCUENTRA EN EL RADICADO SDM-

278413-2019.

CONTINUAR 

TRAMITE NO ENGATIVA
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
292892-2019

14209
KR 110CBIS CL 

88B

KR 110CBIS CL 

88C

CONSORCIO CRS JUAN 

AMARILLO
EAB - - - - 384-2019, 

RES-6464

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA EJECUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO. LA

AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA A LA FINALIZACION DE LAS OBRAS DEL FRENTE AUTORIZADO EN EL RADICADO

SDM-292892-2019, DEL CUAL SE DEBE PRESENTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA, Y A LA PRESENTACION

NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO CON ANEXOS ACTUALIZADOS, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO

CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS. EL FORMATO SE ENCUENTRA EN EL RADICADO SDM-

278413-2019.

CONTINUAR 

TRAMITE NO ENGATIVA
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
292892-2019

14210 CL 88B KR 110
CL 88B KR 

110CBIS

CONSORCIO CRS JUAN 

AMARILLO
EAB - - - - 384-2019, 

RES-6464

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA EJECUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO. LA

AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA A LA FINALIZACION DE LAS OBRAS DEL FRENTE AUTORIZADO EN EL RADICADO

SDM-292892-2019, DEL CUAL SE DEBE PRESENTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA, Y A LA PRESENTACION

NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO CON ANEXOS ACTUALIZADOS, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO

CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS. EL FORMATO SE ENCUENTRA EN EL RADICADO SDM-

278413-2019.

CONTINUAR 

TRAMITE NO ENGATIVA
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
292892-2019

14211
KR 110BBIS CL 

88B

KR 110BBIS CL 

88C

CONSORCIO CRS JUAN 

AMARILLO
EAB - - - - 384-2019, 

RES-6464

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA EJECUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO. LA

AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA A LA FINALIZACION DE LAS OBRAS DEL FRENTE AUTORIZADO EN EL RADICADO

SDM-292892-2019, DEL CUAL SE DEBE PRESENTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA, Y A LA PRESENTACION

NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO CON ANEXOS ACTUALIZADOS, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO

CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS. EL FORMATO SE ENCUENTRA EN EL RADICADO SDM-

278413-2019.

CONTINUAR 

TRAMITE NO ENGATIVA
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
292892-2019

14212 CL 88C KR 110
CL 88C KR 

110CBIS

CONSORCIO CRS JUAN 

AMARILLO
EAB - - - - 384-2019, 

RES-6464

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA EJECUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO. LA

AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA A LA FINALIZACION DE LAS OBRAS DEL FRENTE AUTORIZADO EN EL RADICADO

SDM-292892-2019, DEL CUAL SE DEBE PRESENTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA, Y A LA PRESENTACION

NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO CON ANEXOS ACTUALIZADOS, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO

CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS. EL FORMATO SE ENCUENTRA EN EL RADICADO SDM-

278413-2019.

CONTINUAR 

TRAMITE NO ENGATIVA
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
292892-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14213
CL 88B KR 

110CBIS
CL 88B KR 111A

CONSORCIO CRS JUAN 

AMARILLO
EAB - - - - 384-2019, 

RES-6464

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 42-19 -NUMERAL 12503 POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL 18-NOV-19. PMT PARA CIERRE POR TOTAL DE CALZADA PARA

ACTIVIDADES DE EJECUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO.

PMT TERMINADO 

POR SDM NO ENGATIVA
TATIANA A. 

CIFUENTES R.

CORREO 

ELECTRONI

CO EL 18-

NOV-19.

14214 KR 111 CL 88B KR 111 CL 88C
CONSORCIO CRS JUAN 

AMARILLO
EAB - - - - 384-2019, 

RES-6464

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 42-19 -NUMERAL 12504 POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL 18-NOV-19. PMT PARA CIERRE POR TOTAL DE CALZADA PARA

ACTIVIDADES DE EJECUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO.

PMT TERMINADO 

POR SDM NO ENGATIVA
TATIANA A. 

CIFUENTES R.

CORREO 

ELECTRONI

CO EL 18-

NOV-19.

14215
CL 88C KR 

110CBIS
CL 88C KR 111A

CONSORCIO CRS JUAN 

AMARILLO
EAB - - - - 384-2019, 

RES-6464

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 42-19 -NUMERAL 12505 POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL 18-NOV-19. PMT PARA CIERRE POR TOTAL DE CALZADA PARA

ACTIVIDADES DE EJECUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO.

PMT TERMINADO 

POR SDM NO ENGATIVA
TATIANA A. 

CIFUENTES R.

CORREO 

ELECTRONI

CO EL 18-

NOV-19.

14216
CL 59C SUR KR 

19

CONSORCIO DAN 

TORCA
EAB 22-nov-19 30-ene-20 07:00-17:00 24 HORAS

104-2019, 

RES-987

NOTA: LA PRESENTA AUTORIZACION NO CONTEMPLA AFECTACION EN CALZADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE EN SEPARADOR CENTRAL COSTADO NORTE Y SUR DEL

RETORNO SUR-SUR PARA CRUCE DE VIA MEDIANTE PERFORACION DIRIGIDA SIN ZANJA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR UNICAMENTE DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 00:00 A 03:30 Y EN ZONA VERDE

COSTADO NORTE DEL RETORNO SUR-SUR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA

DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN

EL MISMO. SE DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
291846-2019

14217 AC 170 AK 45
CONSORCIO 

DISTRIBUCION 2018
EAB 22-nov-19 13-feb-20 24 HORAS 24 HORAS 051-2018

NOTAS: 1. GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DE MALLA TRASLUCIDA PARA EL CIERRE EN LAS ZONAS ADYACENTES DE

CALZADA (CONFORME A LA PROPUESTA) PARA GARANTIZAR VISIBILIDAD A LOS CONDUCTORES. 2. ESTE FRENTE DE

OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 15-NOV-19 Y 21-NOV-19, CUALQUIER EVENTUALIDAD OCURRIDA POR

EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD

CONTRATANTE. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 34-19 - NUMERAL 9861, PMT PARA CIERRE

PARCIAL DE ZONA VERDE UBICADA EN EL COSTADO NORTE DE LA CONECTANTE QUE PERMITE EL MOVIMIENTO ORIENTE -

SUR DE LA AC 170 CON AK 45 PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE TRABAJO Y DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA CARGUE Y DESCARGUE EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON MALLA TRASLUCIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. TENER

ESPECIAL CUIDADO CON LOS INDIVIDUOS ARBOREOS EXISTENTES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C.

289575-2019 

272420-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14218 AC 170 AK 45
CONSORCIO 

DISTRIBUCION 2018
EAB 22-nov-19 13-feb-20 24 HORAS 24 HORAS 051-2018

NOTAS: 1. GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DE MALLA TRASLUCIDA PARA EL CIERRE EN LAS ZONAS ADYACENTES DE

CALZADA (CONFORME A LA PROPUESTA) PARA GARANTIZAR VISIBILIDAD A LOS CONDUCTORES. 2. ESTE FRENTE DE

OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 15-NOV-19 Y 21-NOV-19, CUALQUIER EVENTUALIDAD OCURRIDA POR

EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD

CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 34-19 - NUMERAL 9862, PMT PARA CIERRE

PARCIAL DE ZONA VERDE UBICADA EN EL COSTADO SUR DE LA CONECTANTE MOVIMIENTO NORTE-OCCIDENTE DE LA AC

170 CON AK 45 PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE TRABAJO Y DENTRO DEL CERRAMIENTO DE

OBRA. NO SE AUTORIZA CARGUE Y DESCARGUE EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON MALLA TRASLUCIDA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. TENER

ESPECIAL CUIDADO CON LOS INDIVIDUOS ARBOREOS EXISTENTES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C.

289575-2019 

272420-2019

14219
FRENTES 

LOCALIDAD 

FONTIBON 

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. - - - - 021-2019, 

RES-387

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE EN ANDEN Y CIERRE DE CARRIL, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED

A CIELO ABIERTO SEGUN LOS FRENTES INCLUIDOS EN EL RADICADO SDM-289318-2019. TENIENDO EN CUENTA QUE NO

SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO EL DIA 15-NOV-19. DEBE PRESENTAR

ACTAS DE SOCIALIZACION DE LOS TRAMOS A INTEREVENIR, CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A

VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A -20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO FONTIBON

ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
289318-2019

14220 CL 97 No 91 34
CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. - - - - 021-2019, 

RES-387
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato 

reservado para 

CODENSA 

comunicarse con 

ellos para 

coordinar obras

NO ENGATIVA FREDY A. GIL C. 289320-2019

14221
KR 109 No 63 

13

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 19-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS

021-2019, 

RES-387

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN, Y CIERRE DE 1,0m DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,0m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA

PROTEGIDO POR MALETINES ENTRELAZADOS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DE 23:30-

04:00 EN EL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA AC 63 POR KR 109 (SIN AFECTAR EL PARADERO DE TRANSPORTE

PUBLICO SITP), EN UN LAPSO INFERIOR A 30 MINUTOS, Y SE DEBE GARANTIZAR 6,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

EL ACCESO A GARAJES Y PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL CORREDOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
289320-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14222
CL 47 SUR No 

3B 10 ESTE

CL 47 SUR No 

3B 18 ESTE

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 5-dic-19 05:00-17:00 05:00-17:00

021-2019, 

RES-387

NOTA: NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA

DEL PROYECTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO 09:00 A 12:00 HORAS Y EN CARRIL NORTE DE LA CL 47 SUR, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA MINIMO

DE 3,00m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE

PEATONES A LA CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
289596-2019

14223
CL 47 SUR No 

3B 10 ESTE

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 5-dic-19 05:00-17:00 05:00-17:00

021-2019, 

RES-387

NOTA: NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA

DEL PROYECTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

(CRUCE DE VIA) EN CALZADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,0m. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y

CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
289321-2019

14224
KR 8 ESTE No 4 

31

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 12-dic-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

24 HORAS
021-2019, 

RES-387

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56, 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL (COSTADO INTERNO) PARA CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO

COMODO Y SEGURO PARA SU USO SOBRE ANDEN, DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA A LA CALZADA NI AL ANDEN DEL FRENTE. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO, ZONAS Y FRECUENCIAS PROPUESTAS (CARRIL

OCCIDENTAL DE LA KR 8 ESTE DE 09:00-12:00). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION SOBRE CALZADA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS

CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA

A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA DIVULGACION Y

SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
289319-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 2 de 2 - Página 11 de 45

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14225 AC 53 KR 46 AC 53 KR 45
CONSORCIO 

HIDRAULICO
EAB 22-nov-19 20-feb-20 24 HORAS 24 HORAS 326-2018

NOTAS: 1). LA DIRECCION DE INICIO Y FIN REPORTADA EN EL FORMATO COOS PARA EL PUNTO A INTERVENIR ES: CL 53

RETORNO E-E Y CL 53 RETORNO W-W, RESPECTIVAMENTE. 2). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL (ZONA VERDE) PARA RENOVACION DE

INTERCEPTOR DE LA EAB. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR AL INTERIOR DEL

CERRAMIENTO DE OBRA SIN AFECTACION DE CALZADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO PARA SU USO. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE

PEATONES A LA CALZADA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.

288240-2019 

290530-2019

14226 CL 56 KR 35A
CONSORCIO 

HIDRAULICO
EAB 22-nov-19 20-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 326-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE INTERSECCION PARA PARA RENOVACION DE INTERCEPTOR DE LA EAB.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE

OBRA, DESVIOS BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA CONTROLAR EL PASO

VEHICULAR Y PEATONAL SEGURO. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL

SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL

CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE

AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.

288240-2019 

290530-2019

14227
KR 97BIS CL 

69A
KR 97BIS CL 69

CONSORCIO 

HIDROAGUAS 1122-2017
EAB 22-nov-19 16-ene-20 06:00-18:00 24 HORAS 348-2018

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 31-19 - NUMERAL 9007, PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS CON CONEXIONES

DOMICILIARIAS Y CONEXION A SUMIDEROS. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA ACTUALIZACION DEL PMT. LA

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS, BANDEREROS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS

MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL SEGURO Y COMODO A

LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR MEDIANTE PLAFONES. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL

PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE

OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES A LA OBRA EN CADA INTERSECCION CON UN ANCHO

LIBRE MINIMO DE 1,50m. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA.

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS EN TODAS LAS VIAS DE DESVIO CON EL PERSONAL

ABANDERADO. ACATAR LO ACORDADO EN EL ACTA DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD RELACIONADO CON EL

ACCESO Y SALIDA DE LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR.

NO SE AUTORIZA CIERRES NI AFECTACIONES EN ANDEN. EL FORMATO COOS SE ENCUENTRA EN EL RADICADO SDM-

273273-2019

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
289209-2019

14228
KR 97BIS CL 

69A
KR 97BIS CL 69

CONSORCIO 

HIDROAGUAS 1122-2017
EAB - - - - 348-2018

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS PARA CONSTRUCCION DE RED DE

AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS CON CONEXIONES DOMICILIARIAS Y CONEXION A SUMIDEROS Y CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA EL TRASLADO DEL PEATON AL EJE DE LA CALZADA HABILITADA. LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA

SUJETA A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO

CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS. SE DEBE ANEXAR EL RESPECTIVO REGISTRO

FOTOGRAFICO DONDE SE EVIDENCIE LA HABILITACION DE LA CALZADA. EL FORMATO COOS SE ENCUENTRA EN EL

RADICADO SDM-273273-2019

CONTINUAR 

TRAMITE NO ENGATIVA
CAROLINA 

GUEVARA O.
289209-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14229 KR 97A CL 69A KR 97A CL 69
CONSORCIO 

HIDROAGUAS 1122-2017
EAB 22-nov-19 16-ene-20 06:00-18:00 24 HORAS 348-2018

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 31-19 - NUMERAL 9008, PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS CON CONEXIONES

DOMICILIARIAS Y CONEXION A SUMIDEROS. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA ACTUALIZACION DEL PMT. LA

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS, BANDEREROS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS

MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL SEGURO Y COMODO A

LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR MEDIANTE PLAFONES. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL

PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE

OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES A LA OBRA EN CADA INTERSECCION CON UN ANCHO

LIBRE MINIMO DE 1,50m. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA.

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS EN TODAS LAS VIAS DE DESVIO CON EL PERSONAL

ABANDERADO. ACATAR LO ACORDADO EN EL ACTA DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD RELACIONADO CON EL

ACCESO Y SALIDA DE LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR.

NO SE AUTORIZA CIERRES NI AFECTACIONES EN ANDEN. EL FORMATO COOS SE ENCUENTRA EN EL RADICADO SDM-

273273-2019

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
289209-2019

14230 KR 97A CL 69A KR 97A CL 69
CONSORCIO 

HIDROAGUAS 1122-2017
EAB - - - - 348-2018

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS PARA CONSTRUCCION DE RED DE

AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS CON CONEXIONES DOMICILIARIAS Y CONEXION A SUMIDEROS Y CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA EL TRASLADO DEL PEATON AL EJE DE LA CALZADA HABILITADA. LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA

SUJETA A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO

CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS. SE DEBE ANEXAR EL RESPECTIVO REGISTRO

FOTOGRAFICO DONDE SE EVIDENCIE LA HABILITACION DE LA CALZADA. EL FORMATO COOS SE ENCUENTRA EN EL

RADICADO SDM-273273-2019

CONTINUAR 

TRAMITE NO ENGATIVA
CAROLINA 

GUEVARA O.
289209-2019

14231 KR 98 CL 69A KR 98 CL 69
CONSORCIO 

HIDROAGUAS 1122-2017
EAB 22-nov-19 16-ene-20 06:00-18:00 24 HORAS 348-2018

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 31-19 - NUMERAL 9009, PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS CON CONEXIONES

DOMICILIARIAS Y CONEXION A SUMIDEROS. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA ACTUALIZACION DEL PMT. LA

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS, BANDEREROS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS

MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL SEGURO Y COMODO A

LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR MEDIANTE PLAFONES. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL

PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE

OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES A LA OBRA EN CADA INTERSECCION CON UN ANCHO

LIBRE MINIMO DE 1,50m. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA.

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS EN TODAS LAS VIAS DE DESVIO CON EL PERSONAL

ABANDERADO. ACATAR LO ACORDADO EN EL ACTA DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD RELACIONADO CON EL

ACCESO Y SALIDA DE LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR.

NO SE AUTORIZA CIERRES NI AFECTACIONES EN ANDEN. EL FORMATO COOS SE ENCUENTRA EN EL RADICADO SDM-

273273-2019

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
289209-2019

14232 KR 98 CL 69A KR 98 CL 69
CONSORCIO 

HIDROAGUAS 1122-2017
EAB - - - - 348-2018

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS PARA CONSTRUCCION DE RED DE

AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS CON CONEXIONES DOMICILIARIAS Y CONEXION A SUMIDEROS Y CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA EL TRASLADO DEL PEATON AL EJE DE LA CALZADA HABILITADA. LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA

SUJETA A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO

CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS. SE DEBE ANEXAR EL RESPECTIVO REGISTRO

FOTOGRAFICO DONDE SE EVIDENCIE LA HABILITACION DE LA CALZADA. EL FORMATO COOS SE ENCUENTRA EN EL

RADICADO SDM-273273-2019

CONTINUAR 

TRAMITE NO ENGATIVA
CAROLINA 

GUEVARA O.
289209-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14233
KR 98BISA CL 

69A

KR 98BISA CL 

69

CONSORCIO 

HIDROAGUAS 1122-2017
EAB 22-nov-19 16-ene-20 06:00-18:00 24 HORAS 348-2018

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 31-19 - NUMERAL 9010, PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS CON CONEXIONES

DOMICILIARIAS Y CONEXION A SUMIDEROS. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA ACTUALIZACION DEL PMT. LA

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS, BANDEREROS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS

MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL SEGURO Y COMODO A

LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR MEDIANTE PLAFONES. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL

PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE

OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES A LA OBRA EN CADA INTERSECCION CON UN ANCHO

LIBRE MINIMO DE 1,50m. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA.

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS EN TODAS LAS VIAS DE DESVIO CON EL PERSONAL

ABANDERADO. ACATAR LO ACORDADO EN EL ACTA DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD RELACIONADO CON EL

ACCESO Y SALIDA DE LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR.

NO SE AUTORIZA CIERRES NI AFECTACIONES EN ANDEN. EL FORMATO COOS SE ENCUENTRA EN EL RADICADO SDM-

273273-2019

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
289209-2019

14234
KR 98BISA CL 

69A

KR 98BISA CL 

69

CONSORCIO 

HIDROAGUAS 1122-2017
EAB - - - - 348-2018

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS PARA CONSTRUCCION DE RED DE

AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS CON CONEXIONES DOMICILIARIAS Y CONEXION A SUMIDEROS Y CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA EL TRASLADO DEL PEATON AL EJE DE LA CALZADA HABILITADA. LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA

SUJETA A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO

CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS. SE DEBE ANEXAR EL RESPECTIVO REGISTRO

FOTOGRAFICO DONDE SE EVIDENCIE LA HABILITACION DE LA CALZADA. EL FORMATO COOS SE ENCUENTRA EN EL

RADICADO SDM-273273-2019

CONTINUAR 

TRAMITE NO ENGATIVA
CAROLINA 

GUEVARA O.
289209-2019

14235 CL 69 KR 97 CL 69 KR 97A
CONSORCIO 

HIDROAGUAS 1122-2017
EAB - - - - 348-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUAS SERVIDAS Y

AGUAS LLUVIAS CON CONEXIONES DOMICILIARIAS Y CONEXION A SUMIDEROS, TENIENDO EN CUENTA QUE ESTE FRENTE

DE OBRA NO TIENE PMT AUTORIZADO.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
289209-2019

14236 CL 69 KR 97A CL 69 KR 98A
CONSORCIO 

HIDROAGUAS 1122-2017
EAB - - - - 348-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUAS SERVIDAS Y

AGUAS LLUVIAS CON CONEXIONES DOMICILIARIAS Y CONEXION A SUMIDEROS, TENIENDO EN CUENTA QUE ESTE FRENTE

DE OBRA NO TIENE PMT AUTORIZADO.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
289209-2019

14237

DG 43ABIS 

SUR KR 8BIS 

ESTE

DG 43ABIS SUR 

KR 8BISA ESTE

CONSORCIO OBRAS 

SAN CRISTOBAL
EAB 22-nov-19 20-feb-20 06:00-18:00 24 HORAS

483-2018, 

RES-

0026463

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56, 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 38-19 - NUMERAL 11025, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA REALIZAR LAS OBRAS DE RENOVACION DE LAS REDES LOCALES RESIDUALES.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, INCLUIDA LA DE DESVIOS.

SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION SOBRE ANDENES. DEBE GARANTIZAR EL

TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS

INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y

SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES

COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE

24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

MARIA C. 

GALINDO Q.

289369-2019 

290433-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14238

DG 43ABIS 

SUR KR 8BISA 

ESTE

DG 43ABIS SUR 

KR 9 ESTE

CONSORCIO OBRAS 

SAN CRISTOBAL
EAB 22-nov-19 20-feb-20 06:00-18:00 24 HORAS

483-2018, 

RES-

0026463

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56, 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 38-19 - NUMERAL 11026, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA REALIZAR LAS OBRAS DE RENOVACION DE LAS REDES LOCALES RESIDUALES.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, INCLUIDA LA DE DESVIOS.

SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION SOBRE ANDENES. DEBE GARANTIZAR EL

TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS

INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y

SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES

COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE

24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

MARIA C. 

GALINDO Q.

289369-2019 

290433-2019

14239
KR 11B ESTE 

CL 43A SUR

KR 11B ESTE 

CL 44B SUR

CONSORCIO OBRAS 

SAN CRISTOBAL
EAB 22-nov-19 20-feb-20 06:00-18:00 24 HORAS

483-2018, 

RES-

0026463

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56, 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 37-19 - NUMERAL 10724, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA REALIZAR LAS OBRAS DE RENOVACION DE LAS REDES LOCALES RESIDUALES.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, INCLUIDA LA DE DESVIOS.

SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION SOBRE ANDENES. DEBE GARANTIZAR EL

TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS

INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y

SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES

COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE

24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

MARIA C. 

GALINDO Q.

289371-2019 

290434-2019

14240
CL 42B SUR KR 

7 ESTE

CL 42B SUR KR 

7ABIS ESTE

CONSORCIO OBRAS 

SAN CRISTOBAL
EAB 22-nov-19 20-feb-20 06:00-18:00 24 HORAS

483-2018, 

RES-

0026463

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56, 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 34-19 - NUMERAL 9871, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA, PARA REALIZAR LAS OBRAS DE RENOVACION DE LAS REDES LOCALES RESIDUALES. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, INCLUIDA LA DE DESVIOS. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO 

SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION SOBRE ANDENES. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE

ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA

Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR

SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

MARIA C. 

GALINDO Q.

289370-2019 

290432-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14241
KR 10BIS ESTE 

CL 42B SUR

KR 10BIS ESTE 

CL 43 SUR

CONSORCIO OBRAS 

SAN CRISTOBAL
EAB - - - -

483-2018, 

RES-

0026463

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 38-19 - NUMERAL 11027. PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA REALIZAR LAS OBRAS DE RENOVACION DE LAS REDES LOCALES RESIDUALES, DE

ACUERDO A LO INFORMADO POR EL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL 18-NOV-19, YA CULMINARON

LAS ACTIVIDADES Y NO SE REQUIERE DE OTRA PRORROGA

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SAN CRISTOBAL

MARIA C. 

GALINDO Q.

289372-2019 

290435-2019

14242
CL 43 SUR KR 

10BIS ESTE

CL 43 SUR KR 

11 ESTE

CONSORCIO OBRAS 

SAN CRISTOBAL
EAB - - - -

483-2018, 

RES-

0026463

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 38-19 - NUMERAL 11028. PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA REALIZAR LAS OBRAS DE RENOVACION DE LAS REDES LOCALES RESIDUALES, DE

ACUERDO A LO INFORMADO POR EL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL 18-NOV-19, YA CULMINARON

LAS ACTIVIDADES Y NO SE REQUIERE DE OTRA PRORROGA

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SAN CRISTOBAL

MARIA C. 

GALINDO Q.

289372-2019 

290435-2019

14243
KR 9A CL 51 

SUR

KR 9A CL 52 

SUR

CONSORCIO OH 

CONEXIONES
EAB - - - -

083-2019, 

RES-

000819

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA

HABILITAR SENDERO PEATONAL PARA ACTIVIDADES DE ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE

ALCANTARILLADO. LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA A QUE SE COMPLEMENTEN Y SE PRESENTEN ACTAS DE

SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD AFECTADA POR EL CIERRE PROPUESTO. ES PRECISO ACLARAR QUE, TENIENDO EN

CUENTA EL IMPACTO DEL CIERRE Y LAS OBRAS A EJECUTAR, LAS ACTAS PRESENTADAS NO REPRESENTAN UN

PORCENTAJE CONSIDERABLE DE LA COMUNIDAD (SOLO SE SOCIALIZO CON TRES DE QUINCE PREDIOS EN EL COSTADO

ORIENTAL DEL TRAMO A INTERVENIR, EN EL CUAL HAY LOCALES COMERCIALES, GARAJES Y PARQUEADEROS). DE IGUAL

MANERA, LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO

COMPLETO, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS.

CONTINUAR 

TRAMITE NO TUNJUELITO
DIANA C. GARCIA 

R.
291849-2019

14244
KR 9A CL 52 

SUR

KR 9A CL 53 

SUR

CONSORCIO OH 

CONEXIONES
EAB - - - -

083-2019, 

RES-

000819

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA

HABILITAR SENDERO PEATONAL PARA ACTIVIDADES DE ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE

ALCANTARILLADO. LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA A QUE SE COMPLEMENTEN Y SE PRESENTEN ACTAS DE

SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD AFECTADA POR EL CIERRE PROPUESTO. ES PRECISO ACLARAR QUE, TENIENDO EN

CUENTA EL IMPACTO DEL CIERRE Y LAS OBRAS A EJECUTAR, LAS ACTAS PRESENTADAS NO REPRESENTAN UN

PORCENTAJE CONSIDERABLE DE LA COMUNIDAD (SE PRESENTAN SIETE DE DIECIOCHO PREDIOS, LOS CUALES ADEMAS

CUENTAN CON LOCALES COMERCIALES). DE IGUAL MANERA, LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA A LA

PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8)

DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS.

CONTINUAR 

TRAMITE NO TUNJUELITO
DIANA C. GARCIA 

R.
291849-2019

14245
KR 9A CL 53 

SUR

KR 9A CL 53A 

SUR

CONSORCIO OH 

CONEXIONES
EAB - - - -

083-2019, 

RES-

000819

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA

HABILITAR SENDERO PEATONAL PARA ACTIVIDADES DE ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE

ALCANTARILLADO. LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA A QUE SE COMPLEMENTEN Y SE PRESENTEN ACTAS DE

SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD AFECTADA POR EL CIERRE PROPUESTO. ES PRECISO ACLARAR QUE, TENIENDO EN

CUENTA EL IMPACTO DEL CIERRE Y LAS OBRAS A EJECUTAR, LAS ACTAS PRESENTADAS NO REPRESENTAN UN

PORCENTAJE CONSIDERABLE DE LA COMUNIDAD (SOLO SE SOCIALIZO CON TRES PREDIOS DE NUEVE DEL COSTADO

OCCIDENTAL, LOS CUALES ADEMAS CUENTAN CON LOCALES COMERCIALES). DE IGUAL MANERA, LA AUTORIZACION DEL

PMT QUEDA SUJETA A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE

RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS.

CONTINUAR 

TRAMITE NO TUNJUELITO
DIANA C. GARCIA 

R.
291849-2019

14246 CL 97 AK 11 CL 97 KR 11A
CONSORCIO REDES 

CHICO MV 
EAB 22-nov-19 20-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 092-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE VIA PEATONAL PARA RENOVACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO, PLUVIAL Y ACUEDUCTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN

EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 11A POR CL 97 Y EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 HORAS. GARANTIZAR UN

CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 4,00m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m, SEGURO Y COMODO SOBRE LA VIA PEATONAL. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
288245-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14247 AK 86 CL 87
AK 86 50m AL 

NORTE
CONSORCIO REDES CYS EAB 22-nov-19 30-ene-20 06:00-18:00 24 HORAS

155-2019, 

RES-1503

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

REPARACION DE REDES DE ACUEDUCTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE

SEÑALIZACION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,0m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO

POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LA ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN LA CL 87 POR AK 86 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A TODOS LOS RESIDENTES Y

COMERCIANTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. EL FORMATO COOS SE ENCUENTRA EN EL

RADICADO 279260-2019.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
293134-2019

14248

FRENTES 

LOCALIDAD 

PUENTE 

ARANDA

CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB - - - - 099-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA RENOVACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO

SEGUN LOS FRENTES INCLUIDOS EN EL RADICADO SDM-289339-2019. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON

LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 15-NOV-19. PRESENTAR PROPUESTA EN LA CUAL NO 

GENERA IMPACTO EN ELSECTOR DEBIDOA LOS CIERRE QUE PROPONE. PRESENTAR ACTA DE COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y SEÑALES FIRMADO POR EL CONSORCIO RD PUENTE ARANDA JUNTO CON EL PLANO QUE MUESTRE LA

SEÑALIZACION EXISTENTE, PRESENTAR ACTA DE SOCIALIZACION FIRMADA POR CADA UNO DE LOS PREDIOS Y

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CERCANOS, DEBE INDICAR LA DURACION DE LA OBRA Y COMO VA A GARANTIZAR SU

ACCESO, PRESENTAR INVENTARIO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL JUNTO CON SU RESPECTIVA ACTA DE RESTITUCION 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
289339-2019

14249
KR 59A CL 

130A
KR 59A CL 131

CONSORCIO REDESUR 

CIUDAD JARDIN
EAB 25-nov-19 30-ene-20 24 HORAS 24 HORAS 058-2018

NOTAS: 1. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO Y DE CAMBIOS DE SENTIDO 

VIAL PROPUESTA EN EL PLANO GENERAL. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (INCLUYENDO CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION DE LA KR

59A CON CL 130A) PARA CONSTRUCCION DE REDES. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR PERMANENTEMENTE

AISLADA CON POLISOMBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. IMPLEMENTAR Y

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE

OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI

FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION

APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 289219-2019

14250
CL 129B KR 

58B

CL 129B 65m AL 

ORIENTE

CONSORCIO REDESUR 

CIUDAD JARDIN
EAB 25-nov-19 20-feb-20 24 HORAS 24 HORAS 058-2018

NOTAS: 1. LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES: INICIO CL 129B KR 58A - FIN CL 129B KR 58B. 2.

IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO Y DE CAMBIOS DE SENTIDO VIAL

PROPUESTA EN EL PLANO GENERAL. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE REDES. DEBE IMPLEMENTAR Y

MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. LA ZONA DE OBRA DEBE

ESTAR PERMANENTEMENTE AISLADA CON POLISOMBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

ANDENES. IMPLEMENTAR Y GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL

CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 289219-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14251
CL 129A KR 

58B

CL 129A 75m AL 

ORIENTE 

CONSORCIO REDESUR 

CIUDAD JARDIN
EAB 25-nov-19 20-feb-20 24 HORAS 24 HORAS 058-2018

NOTAS: 1. LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES: INICIO CL 129A KR 58A - FIN CL 129A KR 58B. 2.

IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO Y DE CAMBIOS DE SENTIDO VIAL

PROPUESTA EN EL PLANO GENERAL. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE REDES. DEBE IMPLEMENTAR Y

MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. LA ZONA DE OBRA DEBE

ESTAR PERMANENTEMENTE AISLADA CON POLISOMBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

ANDENES. IMPLEMENTAR Y GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL

CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 289219-2019

14252
CL 129B KR 

58C
CL 129B KR 58D

CONSORCIO REDESUR 

CIUDAD JARDIN
EAB 25-nov-19 30-ene-20 24 HORAS 24 HORAS 058-2018

NOTAS: 1. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO Y DE CAMBIOS DE SENTIDO 

VIAL PROPUESTA EN EL PLANO GENERAL. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE REDES. DEBE IMPLEMENTAR Y

MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. LA ZONA DE OBRA DEBE

ESTAR PERMANENTEMENTE AISLADA CON POLISOMBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

ANDENES. IMPLEMENTAR Y GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL

CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 289219-2019

14253

CL 131A 20m 

AL ORIENTE 

DE LA KR 

58BBIS

CL 131A KR 58C
CONSORCIO REDESUR 

CIUDAD JARDIN
EAB 25-nov-19 30-ene-20 24 HORAS 24 HORAS 058-2018

NOTAS: 1. LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES: INICIO CL 131A KR 58BBIS - FIN CL 131A KR 58C. 2.

IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO Y DE CAMBIOS DE SENTIDO VIAL

PROPUESTA EN EL PLANO GENERAL. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE REDES. DEBE IMPLEMENTAR Y

MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. LA ZONA DE OBRA DEBE

ESTAR PERMANENTEMENTE AISLADA CON POLISOMBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

ANDENES. IMPLEMENTAR Y GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL

CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 289219-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14254
CL 19 SUR KR 

10B ESTE

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL 4
EAB 22-nov-19 20-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 082-2017

NOTA: PREVIO A LA IMPLEMENTACION DEL CIERRE DEBE REALIZAR LA SOCIALIZACION CON LA TOTALIDAD DE LOS

RESIDENTES DE LOS SEGMENTOS VIALES QUE TENDRAN CAMBIO DE SENTIDO VIAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE INTERSECCION PARA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE REDES DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO

POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL

SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL

CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE

LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.

288239-2019 

289566-2019

14255
CL 17A SUR KR 

6 ESTE

CL 17A SUR 

30m AL 

ORIENTE

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL 4
EAB 22-nov-19 20-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 082-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE LAS REDES DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUENAS

CONDICIONES DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA AFECTACION DEL ESPACIO PUBLICO. SE DEBE GARANTIZAR EL

CERRAMIENTO DE LA ZONA DE OBRA EN TODO MOMENTO Y LA PERMANENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

APOYAR EL TRANSITO DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE PUBLICO. NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE ANDENES POR LO

QUE SE DEBE GARANTIZAR EL PASO LONGITUDINAL POR LOS COSTADOS DE LA OBRA EN FORMA SEGURA Y COMODA,

ASI COMO LOS PASOS TRANSVERSALES SEGUN LA PROPUESTA, EN CASO DE EXCAVACIONES QUE SUPEREN LOS 0,5m DE 

PROFUNDIDAD SE DEBERA REALIZAR CERRAMIENTO CON BARRERAS PLASTICAS PARA AISLARLAS DE LOS FLUJOS

PEATONALES. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS FUERA DE LA ZONA DE

OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO COMODO Y SEGURO A LOS RESIDENTES DEL SECTOR (ESTO

INCLUYE LA IMPLEMENTACION DE PLAFONES, RAMPAS Y ESCALERAS CON BARANDAS). LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.

288239-2019 

289566-2019

14256
CL 14 SUR KR 

13A ESTE

CL 14 SUR KR 

14 ESTE

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL 4
EAB 22-nov-19 20-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 082-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE LAS REDES DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUENAS

CONDICIONES DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA AFECTACION DEL ESPACIO PUBLICO. SE DEBE GARANTIZAR EL

CERRAMIENTO DE LA ZONA DE OBRA EN TODO MOMENTO Y LA PERMANENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

APOYAR EL TRANSITO DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE PUBLICO . NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE ANDENES POR LO

QUE SE DEBE GARANTIZAR EL PASO LONGITUDINAL POR LOS COSTADOS DE LA OBRA EN FORMA SEGURA Y COMODA,

ASI COMO LOS PASOS TRANSVERSALES SEGUN LA PROPUESTA, EN CASO DE EXCAVACIONES QUE SUPEREN LOS 0,5m DE 

PROFUNDIDAD SE DEBERA REALIZAR CERRAMIENTO CON BARRERAS PLASTICAS PARA AISLARLAS DE LOS FLUJOS

PEATONALES. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS FUERA DE LA ZONA DE

OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO COMODO Y SEGURO A LOS RESIDENTES DEL SECTOR (ESTO

INCLUYE LA IMPLEMENTACION DE PLAFONES, RAMPAS Y ESCALERAS CON BARANDAS). LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.

288239-2019 

289566-2019

14257

CL 17A SUR 

90m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 3 ESTE

CL 17A SUR 

90m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 3D ESTE

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL 4
EAB 22-nov-19 20-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 082-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE

LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON PASO PEATONAL A LA ACERA DE ENFRENTE. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (06:00-19:00) SOBRE LA CL 17A SUR. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,9m, SEGURO Y COMODO PARA SU

USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.

288239-2019 

289566-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14258
KR 82H CL 73D 

SUR 

KR 82H CL 74 

SUR 
CONSORCIO SIC Z5 2018 EAB 22-nov-19 20-feb-20 24 HORAS 24 HORAS 055-2019

NOTAS: 1. DEBERA HABILITAR LA CALZADA A NIVEL DE RASANTE DEBIDAMENTE COMPACTADO Y CON LAMINA PARA

GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SEGURO Y COMODO. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE TOTAL DE ANDENES COSTADOS ORIENTAL Y

OCCIDENTAL DE MANERA SIMULTANEA, (ETAPA 2) PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y RENOVACION DE REDES

CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA EL TRASLADO DEL PEATON DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR AL INTERIOR DEL FRENTE DE OBRA SIN AFECTAR EL

SENDERO PEATONAL LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL SEGURO, CONTINUO Y COMODO

PARA SU USO (EN CALZADA). REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA

ACOMPAÑADAS DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA ACCESIBILIDAD

PEATONAL DE LOS RESIDENTES MEDAINTE PLAFONES. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
289374-2019

14259 KR 50 CL 102A
CONSTRUCCIONES 

TORRE CERO S.A.S.
EAB - - - - 202-2018, 

RES-2203

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL - COSTADO

SUR DE LA INTERSECCION (CRUCE DE VIA), PARA INSTALACION DE ACOMETIDAS DE DOMICILIARIAS, TENIENDO EN

CUENTA QUE NO SE ATENDIERON EN SU TOTALIDAD LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 07-

NOV-19 (FALTO POR ATENDER LOS NUMERALES 1C, 1D, 2F, 2H, 2I, 3 Y 6 MENCIONADOS EN DICHO CORREO). CUALQUIER

INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A

No 17A-20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SUBA

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
291855-2019

14260 KR 50 CL 102A
CONSTRUCCIONES 

TORRE CERO S.A.S.
EAB - - - - 202-2018, 

RES-2203

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL - COSTADO SUR DE LA INTERSECCION (CRUCE DE VIA -

INCLUYENDO EL CARRIL SUR DE LA CL 102A) PARA INSTALACION DE ACOMETIDAS DE DOMICILIARIAS, TENIENDO EN

CUENTA QUE NO SE ATENDIERON EN SU TOTALIDAD LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 07-

NOV-19 (FALTO POR ATENDER LOS NUMERALES 1C, 1D, 2F, 2H, 2I, 3 Y 6 MENCIONADOS EN DICHO CORREO). CUALQUIER

INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A

No 17A-20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SUBA

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
291855-2019

14261
KR 99 No 157 

43

CONSTRUCTORA 

FORTALEZA S.A.S.
EAB - - - - 380-2019

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 43-19, PMT PARA CIERRE PARCIAL DE

ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA INSTALACION DE TUBERIA, CON ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR AL INTERIOR DEL PREDIO DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. TENIENDO EN CUENTA QUE EL

FORMATO COOS ES UNA COPIA Y SE EVIDENCIA SOLO EL CAMBIO DE FECHAS, ADICIONALMENTE EN EL REGISTRO

FOTOGRAFICO SE EVIDENCIA EL PMT NO ESTA CORRECTAMENTE IMPLEMENTADO.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
291504-2019

14262
TV 6BBIS No 

48K 65 SUR

CONSTRUCTORA LAS 

GALIAS S.A.
EAB - - - - NO 

REPORTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y PARCIAL DE CARRIL OCCIDENTAL PARA

CONSTRUCCION DE SUMIDERO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO PRESENTA FORMATO COOS, EL CUAL DEBE VENIR

DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO RAFAEL URIBE 

URIBE

KATHERINE 

CASTRO S.
289276-2019

14263
CL 57 SUR No 

13F 14
EAAB-E.S.P. EAB - - - - 486-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE PARA CONSTRUCCION DE ACOMETIDA DE ACUEDUCTO Y

DOMICILIARIA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 15-NOV-19. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A

10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A -20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO TUNJUELITO

DIANA C. GARCIA 

R.
290231-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14264 KR 5 ESTE CL 3
KR 5 ESTE CL 

2D

ELECTRO HIDRAULICA 

S.A. 

REPRESENTACIONES

EAB 22-nov-19 12-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS
082-2019, 

RES-817

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL POR CONSTRUCCION DE CAMARA MACROMEDICION Y VRP.

NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION NI CIERRE SOBRE ANDENES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL VEHICULAR DE

MINIMO DE 3.3m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 5

ESTE, GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,3m Y EN UN TIEMPO NO MAYOR A 60 MINUTOS.

NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA

DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y

VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
289139-2019

14265
CL 17 SUR No 

7B 14

CL 17 SUR No 

7B 10

ELECTRO HIDRAULICA 

S.A. 

REPRESENTACIONES 

EAB 22-nov-19 5-dic-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
082-2019, 

RES-817

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARA DE

MACROMEDICION Y VRP PARA EL PROGRAMA DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO A TRAVES DEL

SUMINISTRO EN INSTALACION DE MACROMEDIDORES, Y CIERRE DE CARRIL NORTE SOLAMENTE PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES EN EL HORARIO DE 22:00-05:00 HORAS. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO, GARANTIZANDO UN ANCHO DE

CALZADA MINIMO DE 10,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m,

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
289140-2019

14266 CL 150A KR 50 CL 150A KR 53A ESINCO S.A. CODENSA S.A. - - - - 173-2019, 

RES-1684

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 15-NOV-19. CUALQUIER INQUIETUD SERA

ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER

PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SUBA FREDY A. GIL C. 289366-2019

14267 CL 163 AK 72 CL 163 KR 73 ESINCO S.A. CODENSA S.A. 22-nov-19 26-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00
173-2019, 

RES-1684

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DE CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA DELIMITADO MEDIANTE MALETINES PLASTICOS

ENTRELAZADOS O INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 73 20m AL NORTE DE LA

CL 163 EN UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS EN HORARIO NOCTURNO. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE

CALZADA MINIMO DE 6,0m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL (17:00 HORAS), EL ANDEN SE

DEBE DEJAR RECEBADO Y COMPACTADO A NIVEL DE LA RASANTE, GARANTIZANDO UN TRANSITO PEATONAL EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
289367-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14268 KR 73 CL 163 ESINCO S.A. CODENSA S.A. - - - - 173-2019, 

RES-1684
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

 Calzada reservada 

por Alcaldía Local 

de Suba para 

reconstrucción. 

Deberá coordinar 

obra y volver a 

reportar 

adjuntando acta 

de coordinación

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
289367-2019

14269 CL 163 KR 73
CL 163 107m AL 

OCCIDENTE
ESINCO S.A. CODENSA S.A. 22-nov-19 26-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00

173-2019, 

RES-1684

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DE CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA DELIMITADO MEDIANTE MALETINES PLASTICOS

ENTRELAZADOS O INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 73 20m AL NORTE DE

LA CL 163 EN UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS EN HORARIO NOCTURNO. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE

CALZADA MINIMO DE 6,0m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL (17:00 HORAS), EL ANDEN SE

DEBE DEJAR RECEBADO Y COMPACTADO A NIVEL DE LA RASANTE, GARANTIZANDO UN TRANSITO PEATONAL EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
289367-2019

14270 AK 129 TV 127B AK 129 CL 22D 

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 25-nov-19 12-dic-19 24 HORAS 24 HORAS 
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO ORIENTAL CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA, PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 22D EN EL HORARIO 22:00-05:00. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA CONTINUIDAD DE LOS PASOS PEATONALES. DURANTE LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE AISLAR EL VEHICULO DE LOS PEATONES. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE

AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SE DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA

SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
289303-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14271
TV 127B CL 

22G 
TV 127B AK 129

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 25-nov-19 12-dic-19 24 HORAS 24 HORAS 
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO ORIENTAL CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA, PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 22D EN EL HORARIO 22:00-05:00 DURANTE LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE AISLAR EL VEHICULO DE LOS PEATONES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA CONTINUIDAD DE LOS PASOS PEATONALES. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y

SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SE DEBE GARANTIZAR

ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE

AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
289303-2019

14272 CL 2B AK 27 

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 25-nov-19 12-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00
298-2017, 

RES-3868

NOTAS:1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. HABILITAR LA CALZADA A LAS 05:00 HORAS DEL DIA PARA

CIRCULACION VEHICULAR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS COSTADO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION

(CRUCE DE VIA), PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN CALZADA, NO SE AUTORIZA CIERRE

TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. GARANTIZAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL SEGURO EN TODO

MOMENTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA, ACORDE CON

LAS INTERVENCIONES EN CALZADA, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE 3,5 m DE ANCHO DE CALZADA

LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO Y CANALIZACIONES CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA ACOMPAÑADAS DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.DESPUES DE TERMINAR LABORES

05:00 AM DEBE LEVANTAR CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION A SU VEZ DEJAR RECEBADO Y COMPACTADO PARA

CONDICIONES SEGURAS DE LOS TRANSEUNTES DE LA ZONA .

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI LOS MARTIRES

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
289309-2019

14273 AK 70 CL 77A AK 70 No 77 47

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 25-nov-19 12-dic-19 07:00-17:00 07:00-17:00
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN EL CARRIL SUR DE LA CL 77A POR UN PERIODO MAXIMO DE 60 MIN. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
289308-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14274 KR 106 AC 72
KR 106 13m AL 

SUR

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 25-nov-19 12-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,0m Y 3,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR

LA PARTE INTERNA Y EXTERNA DEL ANDEN RESPECTIVAMENTE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN DE 23:00-04:00 EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA KR 106A POR AC 72 ACCESO SUR

INTERSECCION, EN UN LAPSO INFERIOR A 60 MINUTOS, Y SE DEBE GARANTIZAR 4,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

EL ACCESO A GARAJES Y PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL CORREDOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
289307-2019

14275 KR 105I AC 72
KR 105I 13m AL 

SUR

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 25-nov-19 12-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m Y 2,3m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR

LA PARTE INTERNA Y EXTERNA DEL ANDEN RESPECTIVAMENTE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN DE 23:00-04:00 EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA KR 106A POR AC 72 ACCESO SUR

INTERSECCION, EN UN LAPSO INFERIOR A 60 MINUTOS, Y SE DEBE GARANTIZAR 4,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

EL ACCESO A GARAJES Y PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL CORREDOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
289307-2019

14276 KR 105H AC 72
KR 105H 12m 

AL SUR

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 25-nov-19 12-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,0m Y 3,2m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR

LA PARTE INTERNA Y EXTERNA DEL ANDEN RESPECTIVAMENTE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN DE 23:00-04:00 EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA KR 106A POR AC 72 ACCESO SUR

INTERSECCION, EN UN LAPSO INFERIOR A 60 MINUTOS, Y SE DEBE GARANTIZAR 4,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

EL ACCESO A GARAJES Y PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL CORREDOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
289307-2019

14277 KR 105F AC 72
KR 105F 5m AL 

SUR

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB - - - - 298-2017, 

RES-3868
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato 

reservado para 

CONDENSA 

comunicarse con 

ellos para 

coordinar obras

NO ENGATIVA
CAROLINA 

GUEVARA O.
289307-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14278
CL 142A KR 

139

CL 142A 10m AL 

ORIENTE

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 25-nov-19 12-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

EN ANDEN PARA CONSTRUCCION DE CDP Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL EN

CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR ENTRE 09:00-16:00 HORAS Y EN EL CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 139 EN UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE MIN 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO EN CALZADA DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL APOYO EN EL PASO

VEHICULAR UNO A UNO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
289305-2019

14279
KR 53 DG 47A 

SUR

KR 53 12m AL 

NORTE

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB - - - - 298-2017, 

RES-3868
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato en 

ejecución IDU-

1292-2017 

comunicarse con 

la Dirección 

Técnica de 

Proyectos con 

Edmar Enrique 

Torres Recalde 

para coordinar 

obras

NO TUNJUELITO
DIANA C. GARCIA 

R.
289316-2019

14280
KR 53 No 46 28 

SUR

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB - - - - 298-2017, 

RES-3868
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato 

reservado IDU-

1292-2017 

comunicarse con 

al Dirección 

Técnica de 

Proeyctos con 

Jose Javier Suarez 

Bernal para 

coordinar obras

NO TUNJUELITO
DIANA C. GARCIA 

R.
289316-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14281 CL 31 KR 1 CL 31 KR 2

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 25-nov-19 12-dic-19

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

07:00-17:00
298-2017, 

RES-3868

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56, 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, 3. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DEL INMOBILIARIO FISICO

(BANCAS, BOLARDOS, INDIVIDUOS ARBOREOS, ENTRE OTROS), 4. NO SE AUTORIZA INTERVENCIONES SIMULTANEAS CON

LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS BAJO EL RADICADO SDM-289313-2019.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO SUR, PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO, ZONAS Y

FRECUENCIAS PROPUESTAS (CARRIL SUR DE LA CALLE 31 DE 09:00-12:00). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZAN CIERRES

TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION SOBRE

CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON BAJO NINGUNA 

CIRCUNSTANCIA A LA CALZADA NI AL ANDEN DEL FRENTE. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y

VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA

DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO (22:00 A

05:00 HORAS) SE DEBERA HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
289313-2019

14282
KR 78H CL 56A 

SUR

KR 78H CL 57A 

SUR

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL S.A. - - - - 367-2018, 

RES-5052

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA

SUBTERRANIZACION DE TUBERIA POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA, CONSTRUCCION DE CAJA, PASO DE

PERSONAL TECNICO DE INVESTIGACION, UBICACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO, MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Y POSICIONAMIENTO DE VEHICULO DE OBRA, ACOPIO Y TENDIDO DE TUBERIA Y PASO DEL PERSONAL TECNICO DE

INVESTIGACION. DE ACUERDO LO CONVERSADO CON EL CONTRATISTA SE DEBE SOLICITAR RETROALIMENTACION AL

PMT APROBADO MEDIANTE COOS 45-19 Y VIGENTE HASTA EL 29-NOV-19, PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA DE LA KR 78H

ENTRE CL 56A SUR Y CL 57A SUR.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
284740-2019

14283
CL 57A SUR KR 

78H

CL 57A SUR KR 

78F

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 26-dic-19 24 HORAS 24 HORAS

367-2018, 

RES-5052

NOTAS: 1. DE ACUERDO A LO SOCIALIZADO CON EL IDRD, LOS DOMINGOS Y FESTIVOS SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL

PARA EL PASO DE BICI USUARIOS. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE

DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION

DE TUBERIA POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA, CONSTRUCCION DE CAJA, PASO DE PERSONAL TECNICO DE

INVESTIGACION, UBICACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO, MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS Y POSICIONAMIENTO

DE VEHICULO DE OBRA, ACOPIO Y TENDIDO DE TUBERIA Y PASO DEL PERSONAL TECNICO DE INVESTIGACION.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA

AFECTACION EN ANDENES. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y

USUARIOS DEL SECTOR DE CONFORMODIDAD A LO INDICADO EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
284740-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14284
KR 49D AV 

SUBA

KR 49D 19m AL 

SUR

GREEN CIRCLE 

DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS S.A.S.

SEMAFORIZACION 22-nov-19 30-ene-20

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 08:30-

17:00)

07:00-17:00

RES-

003660-

2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (CONTRAPARAMENTO) PARA

ACTIVIDADES DE AMPLIACION DE INTERSECCION SEMAFORIZADA Y LANZAMIENTO TELEDIRIGIDO "PROCESO TOPO". LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 49D EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 08:30 A 17:00 HORAS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN NI DE CALZADA EN NINGUNA

ETAPA DE EJECUCION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO Y SENDERO PEATONAL MINIMO DE 1,5m EN EL

MISMO ANDEN DE INTERVENCION . CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO. UNA VEZ FINALIZAD LA JORNADA LABORAL SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DEL ANDE Y LA

CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. GARANTIZAR ACCESO A PREDIOS

ALEDAÑOS A LA ZONA DE OBRA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
285769-2019

14285
KR 49D AV 

SUBA

KR 49D 19m AL 

SUR

GREEN CIRCLE 

DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS S.A.S.

SEMAFORIZACION 22-nov-19 30-ene-20

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 08:30-

17:00)

07:00-17:00

RES-

003660-

2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (ADOSADO AL PARAMENTO) PARA

ACTIVIDADES DE AMPLIACION DE INTERSECCION SEMAFORIZADA Y LANZAMIENTO TELEDIRIGIDO "PROCESO TOPO". LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 49D EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 08:30 A 17:00. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN NI DE CALZADA EN NINGUNA

ETAPA DE EJECUCION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO Y SENDERO PEATONAL MINIMO DE 1,5m EN EL

MISMO ANDEN DE INTERVENCION . CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO. UNA VEZ FINALIZAD LA JORNADA LABORAL SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DEL ANDE Y LA

CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. GARANTIZAR ACCESO A PREDIOS

ALEDAÑOS A LA ZONA DE OBRA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
285769-2019

14286 AV SUBA CL 93

GREEN CIRCLE 

DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS S.A.S.

SEMAFORIZACION 22-nov-19 30-ene-20 07:00-17:00 07:00-17:00

RES-

003660-

2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ISLETA COSTADO SUROCCIDENTAL DE LA INTERSECCION PARA

ACTIVIDADES DE AMPLIACION DE INTERSECCION SEMAFORIZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 49D EN EL HORARIO PROPUESTO DE 08:30 A 17:00. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ESPACIO PUBLICO NI DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO Y SENDERO PEATONAL MINIMO DE 1,5m EN EL MISMO ANDEN DE INTERVENCION,

NO SE AUTORIZA AFECTACION EN LA RAMPA ADYACENTE A LA ZONA DE OBRA . CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. UNA VEZ FINALIZAD LA JORNADA LABORAL SE

DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DEL ANDE Y LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO

VEHICULAR. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
285769-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14287 AV SUBA CL 93

GREEN CIRCLE 

DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS S.A.S.

SEMAFORIZACION 22-nov-19 30-ene-20 07:00-17:00 07:00-17:00

RES-

003660-

2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL COSTADO SUR DE LA INTERSECCION PARA

ACTIVIDADES DE AMPLIACION DE INTERSECCION SEMAFORIZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 49D EN EL HORARIO PROPUESTO DE 08:30 A 17:00. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ESPACIO PUBLICO NI DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN EL ACCESO PEATONAL A LA ESTACION DE

TRANSMILENIO NI AFECTACION EN LAS CALZADAS EXCLUSIVAS DE TRANSMILENIO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. UNA VEZ FINALIZAD LA JORNADA LABORAL SE

DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DEL ANDE Y LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO

VEHICULAR. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
285769-2019

14288 KR 12 CL 93A
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 19-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUROCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO EN ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SEGURO Y COMODO PARA SU USO

POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN INTERVENIDO. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO A LOS PREDIOS TANTO PEATONAL

COMO VEHICULAR DE FORMA SEGURA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL

OCCIDENTAL DE LA KR 12 Y EN EL HORARIO PROPUESTO DE 09:00 A 12:00. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE GARANTIZAR CARRIL DE MINIMO 3.50m. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
289295-2019

14289 KR 12 CL 93A
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 19-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SURORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA

PARTE INTERNA DEL ANDEN INTERVENIDO. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO A LOS PREDIOS TANTO PEATONAL COMO

VEHICULAR DE FORMA SEGURA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 12 Y EN EL HORARIO PROPUESTO DE 09:00 A 12:00. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

GARANTIZAR CARRIL DE MINIMO 3.50m. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
289295-2019

14290 CL 93 KR 12
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 19-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOROCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO EN ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SEGURO Y COMODO PARA SU USO

POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN INTERVENIDO. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO A LOS PREDIOS TANTO PEATONAL

COMO VEHICULAR DE FORMA SEGURA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL

OCCIDENTAL DE LA KR 12 Y EN EL HORARIO PROPUESTO DE 09:00 A 12:00. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE GARANTIZAR CARRIL DE MINIMO 3.50m. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
289295-2019

14291 CL 93 KR 12
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUROCCIDENTAL (INTERSECCION EN T), PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON EN SU TOTALIDAD

LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 15-NOV-19. FALTA EVIDENCIA DE SOCIALIZACION

CON EL PREDIO IDENTIFICADO CON LA NOMENCLATURA CALLE 93 No 12-11, SE SOLICITA ALLEGAR LO

CORRESPONDIENTE. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA

SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
289295-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14292

KR 7BIS 47m 

AL NORTE DE 

LA CL 138

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 5-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE SOBRE EL CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 7 BIS EN EL HORARIO PROPUESTO DE 9:00-12:00, DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE MINIMO

5,0m. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION PEATONAL DE MINIMO 2,0m POR LA

PARTE EXTERNA DEL ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SANDRA 

L.CARDENAS P.
289289-2019

14293
KR 12 No 161 

52

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 5-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE DE 1m DEL CARRIL ORIENTAL

PARA TRASLADO DEL PEATON A SENDERO EN CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

EN ANDEN. SE DEBE AISLAR EL SENDERO PEATONAL DE LOS VEHICULOS MEDIANTE MALETINES PLASTICOS DE ACUERDO

A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE SOBRE EL COSTADO

SUR DE LA KR 12, EN EL HORARIO PROPUESTO DE 9:00-12:00, DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,0m. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION PEATONAL DE MINIMO 1,0m. DEBE GARANTIZAR LA

PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SANDRA 

L.CARDENAS P.
289289-2019

14294
VARIOS

KENNEDY

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE

DEL CARRIL PARA ACTIVIDADES DE TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA EN SENDERO PEATONAL Y PARA CARGUE Y

DESCARGUE, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 14-NOV-19. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A

10:00 A.M. EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER PISO PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO KENNEDY

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
289291-2019

14295
VARIOS

KENNEDY

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE

DEL CARRIL PARA ACTIVIDADES DE TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA EN SENDERO PEATONAL Y PARA CARGUE Y

DESCARGUE, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIO LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL 30-OCT-19 Y DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL COOS 46-19. CUALQUIER INQUIETUD

SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 A.M. EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-

20 TERCER PISO PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO KENNEDY

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
292413-2019

14296
VARIOS

KENNEDY

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE

DEL CARRIL PARA ACTIVIDADES DE TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA EN SENDERO PEATONAL Y PARA CARGUE Y

DESCARGUE, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIO LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL 06-NOV-19. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE

8:00 A 10:00 A.M. EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER PISO PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO KENNEDY

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
293399-2019

14297
KR 27P CL 74B 

SUR

KR 27P 40m AL 

SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIAS VIA CORREO ELECTRONICO EL 14-NOV-19.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CIUDAD BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
289288-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14298
CL 44 SUR No 

81C 26

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 19-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA EN EL PMT. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. SE

DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y

EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE ACTIVIDADES SE REALIZA EN EL

CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 81CBISA POR CL 44 SUR VIA CERRADA EN HORARIO DE 09:00-12:00. SE DEBE REALIZAR

LIMPIEZA CONSTANTE A LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS Y MANTENER LAS VIAS Y EL ANDEN EN

CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD Y SIN RESIDUOS DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO

PEATONAL LIBRE DE MINIMO 1,50m EN CADA ETAPA DE INTERVENCION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
289291-2019

14299
DG 56B SUR No 

85A 10

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 5-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (VIA PEATONAL) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE AL FINAL DE

LA KR 86 (VIA CERRADA) EN EL HORARIO PROPUESTO 09:00-12:00 HORAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL COMODO Y SEGURO POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN DE MINIMO 2,50m DE ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

JEYSON A. 

CARDENAS M.
289296-2019

14300
KR 97B No 56H 

03 SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 5-dic-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

24 HORAS
460-2016, 

RES-10772

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES

DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE EN EL

CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 97B EN EL HORARIO PROPUESTO 09:00-12:00 HORAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO POR LA PARTE LIBRE HABILITADA DEL ANDEN SEGUN EL AVANCE DE OBRA DE

MINIMO 1,50m DE ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

JEYSON A. 

CARDENAS M.
289296-2019

14301
KR 87F No 69 

21 SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 5-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO, CON TRASLADO DEL PEATONAL ALDEN DE ENFRENTE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DEBEN REALIZARSE AL FINAL DE LA CL 69 SUR (VIA CERRADA) EN EL HORARIO PROPUESTO 09:00-12:00

HORAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO POR EL ANDEN DE ENFRENTE,

GUIADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO

DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

JEYSON A. 

CARDENAS M.
289296-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14302

KR 95A 194m 

AL SUR DE LA 

CL 82 SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 5-dic-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN EL COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA

CALZADA OCCIDENTAL DE LA KR 95A DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00-05:00. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL

DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN DURANTE EL CARGUE Y

DESCARGUE Y GARANTIZAR 3,00m LIBRES PARA CIRCULACION VEHICULAR. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SALIDA Y

ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES DE MANERA SEGURA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA

CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
289300-2019

14303
KR 91 No 67 19 

SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL

PARA TRASLADO DEL PEATONAL A LA CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN

ANDEN. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL

DIA 08-NOV-19. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No. 17A - 20

- PISO 3) DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 DE LA MAÑANA.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
284668-2019

14304
CL 83 SUR KR 

87P 

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 12-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTA: 1. NO SE PERMITE REALIZAR ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS MEDIANTE EL

RADICADO SDM-289297-2019. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) EN EL ACCESO ORIENTAL DE LA

INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES

DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN ANDENES.

DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA, ACORDE CON LAS INTERVENCIONES EN

CALZADA, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. LAS

ACTIVIDADES DE TRASIEGO DE MATERIAL A LA ZONA DE OBRA SE DEBEN APOYAR CON AUXILIARES DE TRANSITO, DE TAL

MANERA QUE SE GARANTICEN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LOS PEATONES QUE CIRCULAN POR LA VIA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS PASOS PEATONALES TRANSVERSALES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO, DEJANDO EL AREA INTERVENIDA EN MEJORES O

IGUALES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS. 

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
289297-2019

14305
CL 83 SUR KR 

87P

CL 83 SUR KR 

87C

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 12-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS

CON EL RADICADO SDM-289297-2019. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO EN ANDEN CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL SUR PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN

CALZADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CL 83 SUR EN EL

HORARIO DE TRABAJO SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO DE 1,00m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO EN CALZADA Y GARANTIZAR ACCESIBILIDAD PEATONAL A PREDIOS MEDIANTE LAMINAS O

PLAFONES. EN TODO MOMENTO DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,5m LIBRES, COMODOS Y

SEGUROS PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR SIEMPRE EL ACCESO A LOS RESIDENTES MEDIANTE EL USO DE

TABLNES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
289297-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 2 de 2 - Página 31 de 45
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14306
KR 87P CL 83 

SUR 

KR 87P CL 81 

SUR 

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 12-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS

CON EL RADICADO SDM-289297-2019. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN (SIN DESARROLLAR). LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE

EL CARRIL SUR DE LA CL 83 SUR EN EL HORARIO DE TRABAJO. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION

PROPUESTA. GARANTIZAR EL PASO PEATONAL CON TABLONES DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA SOBRE

ANDEN. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR SIEMPRE EL ACCESO A LOS RESIDENTES MEDIANTE EL

USO DE TABLONES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
289297-2019

14307
KR 87C CL 83 

SUR 

KR 87C CL 81A 

SUR 

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 12-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS

CON EL RADICADO SDM-289297-2019. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN (SIN DESARROLLAR). LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE

EL CARRIL SUR DE LA CL 83 SUR EN EL HORARIO DE TRABAJO. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION

PROPUESTA. GARANTIZAR EL PASO PEATONAL CON TABLONES DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA SOBRE

ANDEN. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR SIEMPRE EL ACCESO A LOS RESIDENTES MEDIANTE EL

USO DE TABLONES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
289297-2019

14308
CL 81A SUR KR 

87C

CL 81A SUR 

30m AL 

OCCIDENTE

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 12-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS

CON EL RADICADO SDM-289297-2019. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN (SIN DESARROLLAR). LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE

EL CARRIL SUR DE LA CL 83 SUR EN EL HORARIO DE TRABAJO. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION

PROPUESTA. GARANTIZAR EL PASO PEATONAL CON TABLONES DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA SOBRE

ANDEN. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR SIEMPRE EL ACCESO A LOS RESIDENTES MEDIANTE EL

USO DE TABLONES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
289297-2019

14309
CL 83 SUR KR 

87C

CL 83 SUR KR 

87L

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 12-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS

CON EL RADICADO SDM-289297-2019. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO EN ANDEN CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL SUR PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN

CALZADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CL 83 SUR EN EL

HORARIO DE TRABAJO SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO DE 1,00m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO EN CALZADA Y GARANTIZAR ACCESIBILIDAD PEATONAL A PREDIOS MEDIANTE LAMINAS O

PLAFONES. EN TODO MOMENTO DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,5m LIBRES, COMODOS Y

SEGUROS PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR SIEMPRE EL ACCESO A LOS RESIDENTES MEDIANTE EL USO DE

TABLNES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
289297-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14310
KR 87L CL 83 

SUR 

KR 87L 50m AL 

SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 12-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS

CON EL RADICADO SDM-289297-2019. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE EL CARRIL SUR DE LA

CL 83 SUR EN EL HORARIO DE TRABAJO. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA.

GARANTIZAR EL PASO PEATONAL CON TABLONES DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA SOBRE ANDEN. DEBE

IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR SIEMPRE EL ACCESO A LOS RESIDENTES MEDIANTE EL USO DE

TABLONES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
289297-2019

14311
CL 83 SUR KR 

87L

KR 87L 60m AL 

OCCIDENTE

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 12-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS

CON EL RADICADO SDM-289297-2019. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO EN ANDEN CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL SUR PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN

CALZADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CL 83 SUR EN EL

HORARIO DE TRABAJO SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO DE 1,00m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO EN CALZADA Y GARANTIZAR ACCESIBILIDAD PEATONAL A PREDIOS MEDIANTE LAMINAS O

PLAFONES. EN TODO MOMENTO DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,5m LIBRES, COMODOS Y

SEGUROS PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR SIEMPRE EL ACCESO A LOS RESIDENTES MEDIANTE EL USO DE

TABLNES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
289297-2019

14312
KR 87L CL 83 

SUR 

KR 87L 50m AL 

SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 12-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS

CON EL RADICADO SDM-289297-2019. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN (SIN DESARROLLAR). LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE

EL CARRIL SUR DE LA CL 83 SUR EN EL HORARIO DE TRABAJO. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION

PROPUESTA. GARANTIZAR EL PASO PEATONAL CON TABLONES DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA SOBRE

ANDEN. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR SIEMPRE EL ACCESO A LOS RESIDENTES MEDIANTE EL

USO DE TABLONES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI BOSA
YULY P. 

JARAMILLO B.
289297-2019

14313
KR 92 CL 73 

SUR

KR 92 CL 73 

SUR Y 72m AL 

SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

La vía no registra 

como propiedad 

del Distrito.
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.

289293-2019 

289600-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14314
CL 73 SUR KR 

92 

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 12-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO, SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA A NIVEL DE RASANTE PARA

EL TRANSITO VEHICULAR. 2. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILAIRES DE TRANSITO EN TODOS LOS ACCESOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS (CRUCE DE VIA ACCESO OCCIDENTAL)

PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO GARANTIZANDO LONGITUD DE TRANSICION Y SENDEROS PEATONALES. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.

289293-2019 

289600-2019

14315 KR 68 AC 170
KR 68 157m AL 

SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 19-dic-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN HORARIO DE 05:00 A 22:00. 2. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR AL ALMACEN JUMBO SITUADO EN LA KR 68 CON AC 170.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN OCCIDENTAL (COSTADO INTERIOR) EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LOS TRAMOS DE INTERVENCION NO DEBEN SER MAYORES

A 50 METROS DE LONGITUD. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN

ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL EN ZONA DURA DE MINIMO 1,50m. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. REALIZAR CIERRE

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO

PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 68 JUNTO A LA ZONA DE OBRA, GARANTIZANDO

CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. PARA ESTA ACTIVIDAD SE DEBE GARANTIZAR UN

ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 6,00m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI

FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION

APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 289294-2019

14316
KR 91 No 127 

49

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 19-dic-19 05:00-17:00 05:00-17:00

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

ENTRE 09:00-12:00 HORAS Y EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 127BIS CON TRASIEGO AL PUNTO DE INTERVENCION, EN UN

TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MIN 3,5m

DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL APOYO EN EL PASO VEHICULAR

UNO A UNO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
289299-2019

14317
KR 109 No 

136A 06

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 19-dic-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00) 

05:00-17:00
460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

ENTRE 09:00-12:00 HORAS Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 109, EN UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS,

GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MIN 3,5m DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL APOYO EN EL PASO VEHICULAR UNO A UNO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
289299-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14318
KR 124 No 132 

16

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 19-dic-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00) 

05:00-17:00
460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

ENTRE 09:00-12:00 HORAS Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 124, EN UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS.

GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MIN 3,5m DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL APOYO EN EL PASO VEHICULAR UNO A UNO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
289299-2019

14319
KR 140A No 

137 61

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 19-dic-19 05:00-17:00 05:00-17:00

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR ENTRE LAS 22:00-05:00 HORAS EN

EL CARRIL SUR DE LA CL 139ENTRE LA KR 140A Y KR 140BBIS Y EN UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS. EL PASO

PEATONAL AL ANDEN DEL FRENTE, SE DEBERA REALIZAR APOYADO DE AUXILIARES DE TRANSITO DESDE LAS ESQUINAS.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
289299-2019

14320
KR 140C No 

135 27

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 19-dic-19 05:00-17:00 05:00-17:00

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL EN CALZADA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR ENTRE 09:00-12:00 HORAS Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE

LA KR 140C SIN INTERRUMPIR EL SENDERO EN CALZADA PROPUESTO, EN UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS.

GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MIN 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA DELIMITADO CON

BARRERAS PLASTICAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL APOYO EN EL PASO VEHICULAR UNO A UNO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
289299-2019

14321
TV 138 No 137 

04

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 19-dic-19 05:00-17:00 05:00-17:00

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL EN CALZADA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR ENTRE 09:00-12:00 HORAS Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE

LA TV 138 SIN INTERRUMPIR EL SENDERO EN CALZADA PROPUESTO, EN UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS.

GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MIN 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA DELIMITADO CON

BARRERAS PLASTICAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL APOYO EN EL PASO VEHICULAR UNO A UNO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
289299-2019

14322
CL 136A No 

111A 02

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 19-dic-19 05:00-17:00 05:00-17:00

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

EN ANDEN Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL EN CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR ENTRE 09:00-12:00 HORAS Y EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 136A SIN

INTERRUMPIR EL SENDERO EN CALZADA PROPUESTO, EN UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS. GARANTIZAR UN

CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MIN 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR AUXILIARES DE

TRANSITO PARA EL APOYO EN EL PASO VEHICULAR UNO A UNO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
289298-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14323
CL 138 No 152 

12

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 19-dic-19 05:00-17:00 05:00-17:00

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

EN ANDEN Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL EN CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR ENTRE 09:00-12:00 HORAS Y EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 138 SIN

INTERRUMPIR EL SENDERO EN CALZADA PROPUESTO, EN UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS. GARANTIZAR UN

CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MIN 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR AUXILIARES DE

TRANSITO PARA EL APOYO EN EL PASO VEHICULAR UNO A UNO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
289298-2019

14324
KR 56 No 162A 

27

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 19-dic-19 05:00-17:00 05:00-17:00

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL EN CALZADA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR ENTRE 09:00-12:00 HORAS Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE

LA KR 56 SIN INTERRUMPIR EL SENDERO EN CALZADA PROPUESTO, EN UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS.

GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MIN 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA DELIMITADO CON

BARRERAS PLASTICAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL APOYO EN EL PASO VEHICULAR UNO A UNO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
289298-2019

14325
KR 84B No 

128B 39

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 19-dic-19 05:00-17:00 05:00-17:00

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR ENTRE LAS 22:00-05:00 HORAS EN

EL CARRIL NORTE DE LA CL 128B ENTRE LA KR 84B Y KR 85 Y EN UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS. EL PASO

PEATONAL AL ANDEN DEL FRENTE, SE DEBERA REALIZAR APOYADO DE AUXILIARES DE TRANSITO DESDE LAS ESQUINAS.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
289298-2019

14326
KR 87B No 128 

37

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 19-dic-19 05:00-17:00 05:00-17:00

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR ENTRE LAS 22:00-05:00 HORAS EN

EL CARRIL NORTE DE LA CL 128 20m AL OCCIDENTE DE LA KR 87B Y EN UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS. EL

PASO PEATONAL AL ANDEN DEL FRENTE, SE DEBERA REALIZAR APOYADO DE AUXILIARES DE TRANSITO DESDE LAS

ESQUINAS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
289298-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14327 CL 35 No 7 42
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 12-dic-19

07:00-17:00 

(CIERE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56, 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (COSTADO INTERNO) PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2.5m DE ANCHO COMODO Y

SEGURO PARA SU USO SOBRE ANDEN, DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL

PEATON BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA A LA CALZADA NI AL ANDEN DEL FRENTE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO, ZONAS Y FRECUENCIAS PROPUESTAS (CARRIL NORTE DE LA

CL 35 DE 22:00-05:00). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION SOBRE CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTO. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS

DEL SECTOR. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA

COMUNIDAD. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.

287296-2019 

287939-2019

14328
CL 48F SUR No 

4 90 ESTE

CL 48F SUR No 

4 99 ESTE

IME INGENIERIA & 

MONTAJES ELECTRICOS 

S.A.S.

CODENSA S.A. - - - - 382-2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL (DE ACUERDO 

A LOS PLANOS PRESENTADOS) PARA EL TRASLADO DEL PEATON PARA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA CS 276 NORMA

CODENSA TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 31-OCT-19. SE PRESENTAN INCONSISTENCIAS EN LA SEÑALIZACION PROPUESTA PARA CADA UNA DE

LAS ETAPAS. EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES NO CORRESPONDE CON LAS FECHAS SOLICITADAS EN EL FORMATO

COOS.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
289222-2019

14329
CL 48F SUR No 

4 90 ESTE

CL 48F SUR No 

4 99 ESTE

IME INGENIERIA & 

MONTAJES ELECTRICOS 

S.A.S.

CODENSA S.A. - - - - 382-2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO

EN ANDEN Y CALZADA. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 17-MAY-19.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
289222-2019

14330

CL 67ABIS SUR 

10m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 11

CL 67ABIS SUR 

30m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 11

JRE INGENIERIA S.A.S. CODENSA S.A. 22-nov-19 26-dic-19 07:00-17:00 07:00-17:00
151-2017, 

RES-1478

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE ZONA VERDE, PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE 1,5m DE ANCHO EN LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA

CALZADA NI AL ANDEN DE ENFRENTE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZAN EN EL CARRIL NORTE

DE LA CL 67ABIS SUR 145m AL ORIENTE DE LA KR 11 UNICAMENTE EN EL HORARIO AUTORIZADO, GARANTIZANDO EN

TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE 4m Y UN BANDERERO EN CADA EXTREMO DEL CIERRE (INTERCOMUNICADOS) PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR UNO A UNO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ

FINALIZADA LA JORNADA LABORAL (17:00 HORAS) SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DEL EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION, GARANTIZANDO TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

MARIA C. 

GALINDO Q.
289332-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14331
KR 61 No 45A 

55 SUR

KR 61 43m AL 

SUR

NUTRISER COLOMBIA 

S.A.S.
CODENSA S.A. 22-nov-19 12-dic-19 06:00-18:00 24 HORAS

231-2019, 

RES-

002620

NOTA: LA DIRECCION REPORTADA EN LA LICENCIA DE EXCAVACION ES LA DIRECCION ANTIGUA KR 57 FRENTE AL No 45A-

55 SUR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL

(CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA), PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION DE

ENERGIA Y ACOMETIDA, CON TRASLADO DEL PEATON A SENDERO EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR

MALETINES ENTRELAZADOS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE

LA KR 61 SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL Y GARANTIZANDO MINIMO 4,3m DE CALZADA LIBRE DURANTE EL CARGUE Y

DESCARGUE. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A GARAJES Y

PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL CORREDOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA

CONTROLAR EL PASO UNO A UNO DE LOS VEHICULOS. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER

LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TUNJUELITO

KATHERINE 

CASTRO S.
288709-2019

14332

AC 127 4m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 16A

AC 127 7m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 16A

OFFICE HEALTH 127 EAB 22-nov-19 26-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00 406-2019

NOTA: 1. NO SE AUTORIZA EJECUTAR EN SIMULATANEO LOS FRENTES AUTORIZADOS BAJO EL RADICADO 289380-2019. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. NO SE AUTORIZAN EXCAVACIONES SOBRE LA

CICLORUTA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR EN ETAPAS NO SIMULTANEAS (ETAPA 1: PARTE

INTERNA DEL ANDEN, ETAPA 2: PARTE EXTERNA DEL ANDEN), PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE ALCANTARILLADO

DEL PROYECTO OFFICE HEALTH 127. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL PREDIO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO

PARA SU USO EN LA PARTE INTERNA Y EXTERNA DEL ANDEN RESPECTIVAMENTE. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
289380-2019

14333 KR 16A AC 127 KR 16A CL 125 OFFICE HEALTH 127 EAB 22-nov-19 26-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00 406-2019

NOTA: 1. NO SE AUTORIZA EJECUTAR EN SIMULATANEO LOS FRENTES AUTORIZADOS BAJO EL RADICADO 289380-2019. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (VIA PEATONAL) PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE

ALCANTARILLADO DEL PROYECTO OFFICE HEALTH 127. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. LAS

ACTVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL PREDIO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO

DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBEN REESTABECER LAS CONDICIONES OPTIMAS DE MOVILIDAD EN EL SECTOR,

ADEMAS DE RETIRAR LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
289380-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14334 CL 125 KR 16A OFFICE HEALTH 127 EAB 22-nov-19 26-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00 406-2019

NOTA: 1. NO SE AUTORIZA EJECUTAR EN SIMULATANEO LOS FRENTES AUTORIZADOS BAJO EL RADICADO 289380-2019. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE EN ETAPAS NO SIMULTANEAS (ETAPA 1:

PARTE INTERNA DEL ANDEN, ETAPA 2: PARTE EXTERNA DEL ANDEN) INTERSECCION EN T, PARA ACTIVIDADES DE

CONEXION DE ALCANTARILLADO DEL PROYECTO OFFICE HEALTH 127. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL PREDIO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN LA PARTE INTERNA Y EXTERNA DEL ANDEN RESPECTIVAMENTE. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
289380-2019

14335  CL 125 KR 16A OFFICE HEALTH 127 EAB 22-nov-19 26-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00 406-2019

NOTA: 1. NO SE AUTORIZA EJECUTAR EN SIMULATANEO LOS FRENTES AUTORIZADOS BAJO EL RADICADO 289380-2019. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE (INTERSECCION EN T) PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE

ALCANTARILLADO DEL PROYECTO OFFICE HEALTH 127. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL

TRANSITO PEATONAL Y DE BICIUSUARIOS SOBRE ANDENES. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A

LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS

ANDENES. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE LAS INTERSECCIONES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON

LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y

AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS

DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO

(05:00 HORAS) SE DEBEN REESTABECER LAS CONDICIONES OPTIMAS DE MOVILIDAD EN EL SECTOR, ADEMAS DE RETIRAR

LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
289380-2019

14336 AC 127 KR 16A
AC 127 34m AL 

OCCIDENTE
OFFICE HEALTH 127 CODENSA S.A. 22-nov-19 26-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00 408-2019

NOTA: 1. NO SE AUTORIZA EJECUTAR EN SIMULATANEO LOS FRENTES AUTORIZADOS BAJO EL RADICADO 288581-2019. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. NO SE AUTORIZAN EXCAVACIONES SOBRE LA

CICLORUTA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (PARTE INTERNA DEL ANDEN) PARA

ACTIVIDADES DE CONEXION DE ENERGIA DEL PROYECTO OFFICE HEALTH 127. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL PREDIO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN LA PARTE INTERNA Y EXTERNA DEL ANDEN

RESPECTIVAMENTE. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. EL COMPLEMENTO AL PMT SE ENCUENTRA EN EL RADICADO SDM-284420-2019.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
288581-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14337 AC 127 KR 16A OFFICE HEALTH 127 CODENSA S.A. 22-nov-19 26-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00 408-2019

NOTA: 1. NO SE AUTORIZA EJECUTAR EN SIMULATANEO LOS FRENTES AUTORIZADOS BAJO EL RADICADO 288581-2019. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. NO SE AUTORIZAN EXCAVACIONES SOBRE LA

CICLORUTA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (PARTE INTERNA DEL ANDEN) INCLUYENDO

CIERRE TOTAL DEL ACCESO A LA KR 16A PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE ENERGIA DEL PROYECTO OFFICE HEALTH

127. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL PREDIO. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN LA PARTE INTERNA Y

EXTERNA DEL ANDEN RESPECTIVAMENTE. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. EL COMPLEMENTO AL PMT SE ENCUENTRA EN EL RADICADO

SDM-284420-2019.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
288581-2019

14338 AC 127 KR 16A
AC 127 18m AL 

ORIENTE
OFFICE HEALTH 127 CODENSA S.A. 22-nov-19 26-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00 408-2019

NOTA: 1. NO SE AUTORIZA EJECUTAR EN SIMULATANEO LOS FRENTES AUTORIZADOS BAJO EL RADICADO 288581-2019. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. NO SE AUTORIZAN EXCAVACIONES SOBRE LA

CICLORUTA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (PARTE INTERNA DEL ANDEN) PARA

ACTIVIDADES DE CONEXION DE ENERGIA DEL PROYECTO OFFICE HEALTH 127. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL PREDIO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN LA PARTE INTERNA Y EXTERNA DEL ANDEN

RESPECTIVAMENTE. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. EL COMPLEMENTO AL PMT SE ENCUENTRA EN EL RADICADO SDM-284420-2019.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
288581-2019

14339
KR 8C ESTE CL 

41ASUR

KR 8C ESTE CL 

42 SUR
OINCO S.A.S. EAB - - - - 080-2018, 

RES-746

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CARGUE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE

REDES ALCANTARILLADO PLUVIAL. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL 15-NOV-19.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.

289338-2019 

290382-2019

14340
CL 41ASUR KR 

8A ESTE 

CL 41ASUR KR 

8B ESTE
OINCO S.A.S. EAB - - - - 080-2018, 

RES-746

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE UBICADA EN EL EJE DE LA VIA PEATONAL PARA OBRAS DE

RENOVACION DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO SAN

JOSE SUR ORIENTAL DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 15-NOV-19.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.

289338-2019 

290382-2019

14341
KR 8A ESTE CL 

41ASUR 

KR 8A ESTE CL 

42 SUR
OINCO S.A.S. EAB - - - - 080-2018, 

RES-746

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CARGUE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE

REDES ALCANTARILLADO PLUVIAL. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL 15-NOV-19.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.

289338-2019 

290382-2019

14342
CL 41A SUR KR 

8 ESTE 

CL 41A SUR 

25m AL 

ORIENTE

OINCO S.A.S. EAB - - - - 080-2018, 

RES-746

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA OBRAS DE RENOVACION DE LAS

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 15-NOV-19.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.

289338-2019 

290382-2019

14343
KR 10A ESTE 

CL 41A SUR

KR 10A ESTE 

CL 42A SUR
OINCO S.A.S. EAB - - - - 080-2018, 

RES-746

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA

OBRAS DE RENOVACION DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL

BARRIO SAN JOSE SUR ORIENTAL DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 15-NOV-19.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.

289338-2019 

290382-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14344
KR 8 ESTE CL 

42 SUR

KR 8 ESTE CL 

41A SUR
OINCO S.A.S. EAB - - - - 080-2018, 

RES-746

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 37-19, PMT PARA CIERRE TOTAL DE

ANDEN COSTADO ORIENTAL, PARA OBRAS DE RENOVACION DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO

SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO SAN JOSE SUR ORIENTAL DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO Y CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. SE REITERAN LAS OBSERVACIONES PUBLICADAS EN COI 46-19.

NO ES VIABLE POR AHORA LA AUTORIZACION SOLICITADA TENIENDO EN CUENTA QUE MEDIANTE COOS 45-19 SE

AUTORIZO AL CONSORCIO OBRAS SAN CRISTOBAL EL CIERRE TOTAL DE LA KR 11 ESTE ENTRE CL 42A SUR Y CL 43A SUR

CON DESVIO POR LA KR 8 ESTE POR LO CUAL NO ES POSIBLE LA AFECTACION DE LA CALZADA EN ESTA ULTIMA VIA.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.

289338-2019 

290382-2019

14345
CL 61 No 7 

51/59

POLITECNICO 

GRANCOLOMBIANO 
EAB 22-nov-19 26-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS 363-2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA CONSTRUCCION

DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO. SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA ACERA DE ENFRENTE

APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA EN EL CARRIL SUR DE LA CL 61 Y EN EL HORARIO PROPUESTO DE 07:00 A 17:00.

EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE 3.5m LIBRE PARA CIRCULACION

VEHICULAR. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
291108-2019

14346
CL 61 No 7 

51/59

POLITECNICO 

GRANCOLOMBIANO 
CODENSA S.A. 22-nov-19 26-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS 363-2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA CONSTRUCCION

DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ENERGIA. SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA ACERA DE ENFRENTE

APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA EN EL CARRIL SUR DE LA CL 61 Y EN EL HORARIO PROPUESTO DE 07:00 A 17:00.

EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE 3.5m LIBRE PARA CIRCULACION

VEHICULAR. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
291108-2019

14347
CL 112 No 18 

37
SOKO INDUSTRIAL S.A. EAB 22-nov-19 16-ene-20 07:00-17:00 24 HORAS

344-2019, 

RES-4624

NOTA: NO SE AUTORIZA EJECUTAR EN SIMULATANEO LOS FRENTES AUTORIZADOS BAJO EL RADICADO 288713-2019.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO DEL PROYECTO PISO 112. SE AUTORIZA TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA CANALIZADOS POR MEDIO

DE BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) Y DELINEADORES TUBULARES ENTRELAZADOS, CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS Y LA RESPECTIVA SEÑALIZACION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

EN EL CARRIL SUR DE LA CL 118 CANALIZADO INDEPENDIENTEMENTE DEL SENDERO PEATONAL, SEGUN ELE SQUEMA

PRESENTADO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y

CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
288713-2019

14348
CL 112 No 18 

37
SOKO INDUSTRIAL S.A. EAB 22-nov-19 16-ene-20 07:00-17:00 24 HORAS

344-2019, 

RES-4624

NOTA: NO SE AUTORIZA EJECUTAR EN SIMULATANEO LOS FRENTES AUTORIZADOS BAJO EL RADICADO 288713-2019.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE DOMICILIARIA DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL PROYECTO PISO 112. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO

DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL

TRANSITO PEATONAL Y DE BICIUSUARIOS SOBRE ANDENES. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A

LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS

ANDENES. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE LAS INTERSECCIONES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON

LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y

AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS

DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
288713-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14349
CL 47A No 28 

43
SOPROTEC S.A.S. CODENSA S.A. - - - - NO 

REPORTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CONEXIONES ELECTRICAS PARA EL

EDIFICIO SQUARE 47, CON CIERRE DE CARRIL SUR PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A CALZADA, TENIENDO EN

CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 15-NOV-19.

CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No 17A - 20 - LUNES A

VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE LA MAÑANA. PISO 3). 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
288697-2019

14350
KR 76D CL 62D 

SUR

KR 76D 50m AL 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. - - - - 517-2017, 

RES-6554

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL CON TRASLADO DEL PEATON A

SENDERO EN CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN, TENIENDO EN CUENTA QUE

NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 07-NOV-19. SE DEBE

PRESENTAR ACTAS DE SOCIALIZACION INCLUYENDO POR LO MENOS EL 80% DE LOS PREDIOS AFECTADOS, TODA VEZ

QUE EN LAS ACTAS PRESENTADAS SOLO SE SOCIALIZO CON DOS PREDIOS. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE

LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A -20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CIUDAD BOLIVAR

JEYSON A. 

CARDENAS M.
293390-2019

14351
KR 76D CL 62G 

SUR

KR 76D 20m AL 

NORTE
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 19-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS

517-2017, 

RES-6554

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE EN EL COSTADO OCCIDENTAL CON TRASLADO DEL

PEATON A SENDERO EN ZONA VERDE CONTIGUO A LA ZONA DE INTERVENCION ACONDICIONADO CON PLAFONES DE

MADERA PARA SU USO PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ZONA VERDE. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE EN EL CARRIL ORIENTAL AL FINAL DE LA KR 76D (VIA CERRADA) EN EL

HORARIO PROPUESTO 09:00-12:00 HORAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO P

DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

JEYSON A. 

CARDENAS M.
293390-2019

14352

KR 80I 20m AL 

SUR DE LA CL 

86A SUR

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. - - - - 209-2018, 

RES-2181

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN CALZADA. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE

LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 15-NOV-19: DEBE PRESENTAR ACTAS DE

COORDINACION CON EL CONTRATISTA CONSORCIO MP QUIENES PRESENTARON UNA PROPUESTA SOBRE LA KR 80I.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
289274-2019

14353
CL 90B SUR No 

12F 58 ESTE
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. - - - - 517-2017, 

RES-6554

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA PASO DE PEATONES A LA CALZADA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 15-NOV-19.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USME

MARIA C. 

GALINDO Q.
289279-2019

14354
CL 40A SUR KR 

12C

CL 40A SUR KR 

12B
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. - - - - 209-2018, 

RES-2181

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED

A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CIERRE DEL CARRIL SUR PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA (CONFORME A

LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA), TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 14-NOV-19.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO RAFAEL URIBE 

URIBE

KATHERINE 

CASTRO S.
289281-2019

14355
KR 12B CL 40A 

SUR

KR 12B No 40A 

11 SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 12-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS

209-2018, 

RES-2181

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO EN ANDEN (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LOS 3,0m LIBRES DE CALZADA PEATONAL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN LA CARRIL SUR DE LA CL 40A SUR ENTRE KR 12B Y KR 12BBIS EN UN LAPSO INFERIOR A 30 MINUTOS.

DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,0m DE CARRIL LIBRE. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO PEATONAL A LAS VIVIENDAS MEDIANTE PLAFONES DE MADERA. BAJO

NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

KATHERINE 

CASTRO S.
289281-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14356
KR 5CBIS CL 

48H 63 SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. - - - - 209-2018, 

RES-2181
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Andén reservado 

por el 

Acueducto.Coordi

nar con ellos

NO RAFAEL URIBE 

URIBE

KATHERINE 

CASTRO S.
289276-2019

14357 AK 30 CL 9
AK 30 15m AL 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 19-dic-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
209-2018, 

RES-2181

NOTAS:1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. PREVIO AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES. EL CONTRATISTA DEBE

REALIZAR LA DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL SUR DE LA CL 9 EN EL

HORARIO PROPUESTO 22:00-05:00 EN UN LAPSO INFERIOR A 30 MINUTOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN 

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA CIERRE

TOTAL DE ANDEN NI DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS MEDIANTE LA INSTALACION DE PLAFONES. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO PEATONAL.DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL PARA CIRCULACION LIBRE DE 6,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. CUANDO FINALICEN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS. CUANDO

FINALICE EL HORARIO LABORAL SE DEBE RECEBAR Y COMPACTAR LA ZONA AFECTADA GARANTIZANDO LA TOTALIDAD

DEL ANDEN EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO DE PEATONES. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
289273-2019

14358 CL 9 AK 30 
CL 9 20m AL 

OCCIDENTE
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 19-dic-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00) 

24 HORAS
209-2018, 

RES-2181

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL SUR DE LA CL 9 EN EL HORARIO

PROPUESTO 22:00-05:00 EN UN LAPSO INFERIOR A 30 MINUTOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA CIERRE

TOTAL DE ANDEN NI DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR ACCESOS A PREDIOS MEDIANTE LA INSTALACION DE PLAFONES. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO

4,5m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO PEATONAL.DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL PARA CIRCULACION LIBRE DE 6,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. CUANDO FINALICEN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS. CUANDO

FINALICE EL HORARIO LABORAL SE DEBE RECEBAR Y COMPACTAR LA ZONA AFECTADA GARANTIZANDO LA TOTALIDAD

DEL ANDEN EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO DE PEATONES. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
289273-2019

14359 KR 33 AC 13
KR 33 30m AL 

NORTE
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. - - - - 209-2018, 

RES-2181
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Andén reservado 

por el 

Acueducto.Coordi

nar con ellos

NO PUENTE ARANDA
DIEGO A. TORO 

C.
289271-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14360 KR 33 AC 13
KR 33 30m AL 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. - - - - 209-2018, 

RES-2181
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Andén reservado 

por el 

Acueducto.Coordi

nar con ellos

NO PUENTE ARANDA
DIEGO A. TORO 

C.
289271-2019

14361 AC 13 KR 44
AC 13 15m AL 

OCCIDENTE
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. - - - - 209-2018, 

RES-2181
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato IDU 1562 

de 2017 Dirección 

Técnica de 

proyectos 

coordinador 

Brando Tamayo 

Martinez ext 1301

NO PUENTE ARANDA
DIEGO A. TORO 

C.
289280-2019

14362 KR 44 AC 13
KR 44 15m AL 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 19-dic-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

24 HORAS
209-2018, 

RES-2181

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A 12:00 Y EN

EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 44. DEBE GARANTIZAR 3,20m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
289280-2019

14363
CL 20 SUR INT 

41

CL 20 SUR 53m 

AL SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 22-nov-19 12-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS

209-2018, 

RES-2181

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ESPACIO PUBLICO (VIA PEATONAL) PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A

12:00 Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 52B. DEBE GARANTIZAR 3,20m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
293392-2019

14364
AC 24 No 80B 

58
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. - - - - 209-2018, 

RES-2181

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE EN ANDEN Y CIERRE DE CARRIL, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED

A CIELO ABIERTO. SEGUN FRENTES INCLUIDOS EN LOS RADICADOS SDM-289277-2019. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LA TOTALIDAD DE OBSERVAACIONES ENVIADAS POR CORREO EL DIA 15-NOV-19.DEBE PRESENTAR ACTAS

DE SOCIALIZACION DE LOS TRAMOS A INTEREVENIR, CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL

HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A -20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO FONTIBON

ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
289277-2019

14365
CL 82B SUR 8m 

AL ORIENTE 

DE LA KR 18H

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. - - - - 517-2017, 

RES-6554

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE

DEL CARRIL PARA ACTIVIDADES DE TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA EN SENDERO PEATONAL Y PARA CARGUE Y

DESCARGUE, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 14-NOV-19. NO SE ADJUNTARON ACTAS DE SOCIALIZACION. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE

LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 A.M. EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER PISO

PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CIUDAD BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
289278-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 47

NOVIEMBRE 21 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

14366 CL 62 KR 5 CL 62 AK 7 U.T. ALIANZA 1079 EAB 22-nov-19 20-feb-20 24 HORAS 24 HORAS 234-2018

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 34-19 - NUMERAL 10006, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA INTERVENCION POR EL METODO CON PIPEJACKING PARA REHABILITACION DE

COLECTOR LAS DELICIAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO

POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL

SECTOR. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL

SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
289232-2019
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