
INICIO FIN INICIO FIN

14367 AK 14 CL 28
AK 14 15m AL 

SUR
2 KINSE SEMAFORIZACION 29-nov-19 4-dic-19

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 00:30-

04:00)

24 HORAS

414-2019, 

RES-

008026

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56, 2. GARANTIZAR PASO PEATONAL PARA EL

INGRESO A LA ESTACION DE TRANSMILENIO POR EL ACCESO NORTE DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION, 3. LA DIRECCION DE INICIO REPORTADA EN EL FORMATO COOS ES: SEPARADOR CENTRAL DE LA AK 14, 4

LA DIRECCION FINAL REPORTADA EN EL FORMATO COOS ES: 15m AL SUR DE LA CL 28.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL SEPARADOR CENTRAL (2.0m - COSTADO ORIENTAL) PARA

CONSTRUCCION DE OBRAS DE SEMAFORIZACION (EDAU-PROYECTO ATRIO). EL CIERRE IMPLICA LA RESTRICCION

PARCIAL DEL ACCESO PEATONAL A LA ESTACION "CALLE 26" POR EL COSTADO NORTE POR LO CUAL SE DEBERA ACATAR

LO ACORDADO AL RESPECTO ENTRE EL CONTRATISTA Y TRANSMILENIO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL HORARIO DE 00:30-04:00 HORAS EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO

DE LA AK 14, DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS Y DURANTE UN TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS,

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3.7m. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL

FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA PEATONAL A LA ESTACION DE

TRANSMILENIO POR EL ACCESO NORTE, DURANTE TODO EL MOMENTO QUE DURE LA INTERVENCION. EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
295153-2019

14368 AK 14 CL 28 2 KINSE SEMAFORIZACION 29-nov-19 19-dic-19

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS

414-2019, 

RES-

008026

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56, 2. GARANTIZAR PASO PEATONAL PARA EL

INGRESO A LA ESTACION DE TRANSMILENIO POR EL ACCESO NORTE DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION, 3. LA DIRECCION REPORTADA EN EL FORMATO COOS ES: COSTADO SURORIENTAL DE LA AK 14 Y 27m AL

SUR DE LA CALLE 28.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ISLETA COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION POR ETAPAS NO

SIMULTANEAS PARA CONSTRUCCION DE OBRAS DE SEMAFORIZACION (EDAU-PROYECTO ATRIO). NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL HORARIO DE 22:00 A 05:00 HORAS EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL DE LA AK 14, DE

ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS Y DURANTE UN TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS, GARANTIZANDO EN TODO

MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3.5m. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR PASO

PEATONAL PARA EL INGRESO A LA ESTACION DE TRANSMILENIO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
295153-2019

14369 AK 14 CL 28
AK 14 10m AL 

SUR
2 KINSE SEMAFORIZACION - - - -

414-2019, 

RES-

008026

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL PARA

ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE VEHICULO DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES,

TENIENDO EN CUENTA QUE DICHO CIERRE SE INCLUYEN DENTRO DE LA AUTORIZACION DEL FRENTE SOLICITADO PARA

LA INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO RESPECTIVO. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM

SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No. 17A - 20 - LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE LA MAÑANA. PISO 3).

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
295153-2019

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 1 de 2 - Página 1 de 17

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

14370 KR 13 CL 28 2 KINSE SEMAFORIZACION 29-nov-19 19-dic-19

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS

414-2019, 

RES-

008026

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56, 2. LA DIRECCION REPORTADA EN EL FORMATO

COOS ES: COSTADO SUROCCIDENTAL DE LA CONECTANTE OCCIDENTE/SUR - CL 28 KR 13, Y CRUCE DE LA CL 28 CON LA

CONECTANTE DE LA KR 13.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ESQUINA SUROCCIDENTAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS EN

ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA CONSTRUCCION DE OBRAS DE SEMAFORIZACION (EDAU-PROYECTO ATRIO). DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO, COMODO Y SEGURO PARA SU

USO SOBRE ANDEN, DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON BAJO

NINGUNA CIRCUNSTANCIA A LA CALZADA NI AL ANDEN DEL FRENTE. NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION

SOBRE CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00 A

05:00 HORAS EN EL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA CL 28, DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS Y

DURANTE UN TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION

DE MINIMO 3.5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES 

Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
295153-2019

14371 CL 28 KR 13
CL 28 10m AL 

OCCIDENTE
2 KINSE SEMAFORIZACION - - - -

414-2019, 

RES-

008026

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE

VEHICULO DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, TENIENDO EN CUENTA QUE DICHO

CIERRE SE INCLUYEN DENTRO DE LA AUTORIZACION DEL FRENTE SOLICITADO PARA LA INTERVENCION DE ESPACIO

PUBLICO RESPECTIVO. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No.

17A - 20 - LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE LA MAÑANA. PISO 3).

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
295153-2019

14372 AK 14 CL 28
AK 14 10m AL 

SUR
2 KINSE SEMAFORIZACION - - - -

414-2019, 

RES-

008026

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO, PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE VEHICULO DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES, TENIENDO EN CUENTA QUE DICHO CIERRE SE INCLUYEN DENTRO DE LA AUTORIZACION

DEL FRENTE SOLICITADO PARA LA INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO RESPECTIVO. CUALQUIER INQUIETUD SERA

ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No. 17A - 20 - LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE LA

MAÑANA. PISO 3).

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
295153-2019

14373
CL 51 SUR No 

89A 77

CL 51 SUR No 

89A 59

CAM COLOMBIA 

MULTISERVICIOS 

S.A.S.

CODENSA S.A. 29-nov-19 12-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00 056-2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR CON TRASLADO PEATONAL A SENDERO EN

CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE TRABAJO Y EN EL CARRIL SUR DE LA CL 51 SUR SIN

AFECTACION DEL SENDERO EN CALZADA (POSTERIOR AL SENDERO). DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE MINIMO DE

6,0 m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA DELIMITADO CON MALETINES PLASTICOS

ENTRELAZADOS. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
294917-2019 

14374 KR 7 No 27 46
KR 7 10m AL 

SUR

CENTURYLINK 

COLOMBIA S.A.
LEVEL 3 COLOMBIA - - - - 477-2018, 

RES-6028

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (COSTADO INTERNO) PARA CANALIZACION A

CIELO ABIERTO - TUBO PVC DE 2", Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 7 PARA CARGUE Y

DESCARGUE EN HORARIO NOCTURNO. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON EN SU TOTALIDAD LAS

OBSERVACIONES SOLICITADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 22-NOV-19, RESPECTO A: 1. LAS ACTAS DE

SOCIALIZACION PRESENTADAS DEBEN ESTAR FIRMADAS POR LA TOTALIDAD DE LOS RESPONSABLES DIRECTOS DE LOS

PREDIOS AFECTADOS POR LOS CIERRES, ADICIONALMENTE, DEBE ACLARAR CUALES SON EN REALIDAD LOS PREDIOS

QUE SE VERAN AFECTADOS, TODA VEZ QUE SEGUN EL REGISTRO FOTOGRAFICO PRESENTADO EN EL DOCUMENTO

TECNICO, SE EVIDENCIAN OTROS PREDIOS QUE DEBERIAN INCLUIRSE DENTRO DE LAS ACTAS DE SOCIALIZACION.

CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No. 17A - 20 - LUNES A

VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE LA MAÑANA. PISO 3).

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
294904-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 1 de 2 - Página 2 de 17

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

14375
AK 8 CL 15 

SUR
AK 8 CL 17 SUR

CONINSA RAMON H 

S.A.
CODENSA S.A. - - - - 349-2019

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 44-19, PMT PARA CIERRE PARCIAL DE

ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ACOMETIDA DE LA RED ELECTRICA Y CIERRE DEL CARRIL

ORIENTAL PARA CARGUE Y DESCARGUE. TENIENDO EN CUENTA QUE EL FORMATO COOS PRESENTADO NO ESTA

FIRMADO POR LA INTERVENTORIA (SI APLICA) NI LA EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO. PARA PRORROGAS DEBE ADJUNTAR 

REGISTRO FOTOGRAFICO DONDE SE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACION DEL PMT. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE

ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SAN 

CRISTOBAL

MARIA C. 

GALINDO Q.
294831-2019

14376
CL 17 No 106 

65 

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 

2015

GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 19-dic-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 03:00-

05:00)

24 HORAS
021-2019, 

RES-387

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 03:00 A 05:00 Y EN

EL CARRIL SUR DE CL 17 , CONFORME A PROPUESTA PRESENTADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A

LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL 

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. EL ANDEN UTILIZADO PARA ESTACIONAMIENTO DE VOLQUETAS O VEHICULOS

DE OBRA DEBE DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE DEL MISMO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE

TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA

SOCIALIZACION Y DIVULGACION DEL PROYECTO CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO (17:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS

DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
294943-2019

14377
KR 100 No 19 

40

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 

2015

GAS NATURAL S.A. - - - - 021-2019, 

RES-387
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato 235 DE 

2018 Alcaldía 

Local de 

Fontibón.

NO FONTIBON
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
294943-2019

14378 AK 70 CL 51

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 29-nov-19 9-ene-20

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION INDICANDO

OBRAS A REALIZAR, MEDIDAS DE CONTIGENCIA A IMPLEMENTAR, DURACION DE LAS ACTIVIDADES, FECHAS TENTATIVAS

DEL INICIO DEL CIERRE Y HORARIOS DE INTERVENCION. 2. UNA VEZ FINALIZADA LA ACTIVIDAD SE DEBE HACER LA

RESTITUCION DE LA SEÑALIZACION. 3. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SIMULTANEAS PARA

EL SEPARADOR Y LAS ACTIVIDADES DEL COSTADO ORIENTAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS

CIVILES (CONSTRUCCION DE VADOS, CANALIZACIONES, BASES PARA POSTES Y PEDESTAL PARA EL EQUIPO DE

CONTROL) DE INTERSECCIONES NUEVAS PARA EL PROYECTO SSI. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 70 20m

AL SUR DE LA CL 51. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR EL INGRESO A LOS PREDIOS(TANTO PEATONAL COMO VEHICULAR) MEDIANTE PLAFONES DE MADERA O

LAMINAS METALICAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO LABORAL SE DEBERA HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN

CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

CARLOS A. 

SUAREZ U.
295002-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 1 de 2 - Página 3 de 17

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

14379 AK 70 CL 51

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 29-nov-19 9-ene-20

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION INDICANDO

OBRAS A REALIZAR, MEDIDAS DE CONTIGENCIA A IMPLEMENTAR, DURACION DE LAS ACTIVIDADES, FECHAS TENTATIVAS

DEL INICIO DEL CIERRE Y HORARIOS DE INTERVENCION. 2. UNA VEZ FINALIZADA LA ACTIVIDAD SE DEBE HACER LA

RESTITUCION DE LA SEÑALIZACION. 3. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SIMULTANEAS PARA

EL SEPARADOR Y LAS ACTIVIDADES DEL COSTADO ORIENTAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS

CIVILES (CONSTRUCCION DE VADOS, CANALIZACIONES, BASES PARA POSTES Y PEDESTAL PARA EL EQUIPO DE

CONTROL) DE INTERSECCIONES NUEVAS PARA EL PROYECTO SSI. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 70 20m AL

SUR DE LA CL 51. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO LABORAL SE DEBERA HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN

CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

CARLOS A. 

SUAREZ U.
295002-2019

14380 AK 15 CL 93
CONSORCIO REDES 

CHICO MV
EAB 30-nov-19 2-dic-19

DESDE LAS 

16:00 HORAS 

DEL 30-NOV-19 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 2-DIC-19

DESDE LAS 

16:00 HORAS 

DEL 30-NOV-19 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 2-DIC-19

092-2017

NOTAS: 1. ES NECESARIO REALIZAR VERIFICACION TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA DE LA AK 15 CON CL

93 , YA QUE DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA

DE SEMAFORIZACION DE LA INTERSECCION MENCIONADA. LA REVISION LA REALIZARA EL INGENIERO ERIC GALEANO,

CON DATOS DE CONTACTO TELEFONO 3649400 EXT 7355 O AL CORREO egaleano@movilidadbogota.gov.co. PARA LO CUAL SE

DEBE COORDINAR PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE LA INTERSECCION EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS CARRIL

OCCIDENTAL, ETAPA 1: CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL ACCESO NORTE E INTERSECCION (UN CARRIL) COSTADO

NOROCCIDENTAL. ETAPA 2: CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL ACCESO SUR E INTERSECCION (UN CARRIL) COSTADO

SUROCCIDENTAL, PARA RENOVACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ACUEDUCTO. DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS CONCEPTOS TECNICOS No 17 Y 18 DE LA SDM Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA

OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR SOBRE LA CARRERA 15. DEBE COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS A LOS

GARAJES AFECTADOS. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR, PEATONAL Y DE CICLOUSUARIOS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE EL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO O FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
294086-2019

14381 AK 15 CL 93
CONSORCIO REDES 

CHICO MV
EAB - - - - 092-2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE LA INTERSECCION EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS CARRIL

OCCIDENTAL, ETAPA 1: CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL ACCESO NORTE E INTERSECCION (UN CARRIL) COSTADO

NOROCCIDENTAL. ETAPA 2: CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL ACCESO SUR E INTERSECCION (UN CARRIL) COSTADO

SUROCCIDENTAL, PARA RENOVACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ACUEDUCTO.TENIENDO

EN CUENTA QUE PARA LAS FECHAS SOLICITADAS (DEL 07 AL 09 DIC-19 Y DEL 14 AL 16 DIC-19) SE TIENEN PROGRAMADAS

ACTIVIDADES SOBRE LA AK 15 EN EL MARCO DE LA RUTA DE LA NAVIDAD 2019. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
294086-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

14382 AC 92 KR 9A
CONSORCIO REDES 

CHICO MV 
EAB 30-nov-19 2-dic-19

DESDE LAS 

16:00 HORAS 

DEL 30-NOV-19 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 2-DIC-19

DESDE LAS 

16:00 HORAS 

DEL 30-NOV-19 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 2-DIC-19

092-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA BOCACALLE (ACCESO NORTE), PARA RENOVACION DE TUBERIA DE

ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ACUEDUCTO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA DE ACUERDO

CON LOS CONCEPTOS TECNICOS No 17 Y 18 DE LA SDM Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES

TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDEN. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR SOBRE LA AVENIDA CALLE 92. DEBE COORDINAR CON LA

COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS A LOS GARAJES AFECTADOS. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR, PEATONAL Y DE CICLOUSUARIOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO

FINALICE EL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO O FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
294085-2019

14383 AC 92 KR 9A
CONSORCIO REDES 

CHICO MV 
EAB - - - - 092-2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA BOCACALLE (ACCESO NORTE), PARA RENOVACION DE TUBERIA DE

ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ACUEDUCTO. TENIENDO EN CUENTA QUE PARA LAS FECHAS SOLICITADAS (DEL

07 AL 09 DIC-19 ) SE TIENEN PROGRAMADAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR EN EL MARCO DE LA RUTA DE LA NAVIDAD 2019. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
294085-2019

14384 AC 92 KR 9A
CONSORCIO REDES 

CHICO MV 
EAB 14-dic-19 16-dic-19

DESDE LAS 

16:00 HORAS 

DEL 14-DIC-19 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 16-DIC-19

DESDE LAS 

16:00 HORAS 

DEL 14-DIC-19 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 16-DIC-19

092-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA BOCACALLE (ACCESO NORTE), PARA RENOVACION DE TUBERIA DE

ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ACUEDUCTO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA DE ACUERDO

CON LOS CONCEPTOS TECNICOS No 17 Y 18 DE LA SDM Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES

TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDEN. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR SOBRE LA AVENIDA CALLE 92. DEBE COORDINAR CON LA

COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS A LOS GARAJES AFECTADOS. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR, PEATONAL Y DE CICLOUSUARIOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO

FINALICE EL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO O FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
294085-2019

14385 AK 11 CL 113 AK 11 CL 115
CONSORCIO REDES 

CYS
EAB 29-nov-19 2-ene-20 06:00-18:00 24 HORAS

155-2019, 

RES-1503

NOTA: 1. SE DEBE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y COMPROMISOS PACTADOS CON LA COMUNIDAD DEL SECTOR, ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA REALIZAR LA TOTALIDAD DE LA SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD AFECTADA

POR EL CIERRE. 2. POR NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA AFECTACION AL BICICARRIL. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 42-19 - NUMERAL 12406, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REPARACION DE REDES DE ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL

TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR BANDEREROS EN LAS INTERSECCIONES, ASI

COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y

VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE

DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE

AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. SE DEBE MANTENER OPTIMAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD SOBRE LAS 

VIAS DE DESVIO, REALIZAR MANTENIMIENTO CONSTANTE A LAS MISMAS. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE

OBRA SE DEBE RESTITUIR LAS CONDICIONES INICIALES DEL TRAMO INTERVENIDO Y DE LAS VIAS DE DESVIO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
294976-2019

14386
AC 26 SUR KR 

69C

CONSORCIO REDES 

CYS
EAB - - - - 155-2019, 

RES-1503

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL SEPARADOR CENTRAL, CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS SOBRE LA

CALZADA NORTE COSTADO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION EN T, Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 69C

POR AV PRIMERO DE MAYO PARA REPARACION DE REDES DE ALCANTARILLADO. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 22-NOV-19.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
294977-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

14387 CL 87 AK 68
CONSORCIO SS BOG 

2
CODENSA S.A. 29-nov-19 19-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00 175-2019

NOTA: PREVIO AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES SE DEBE SOCIALIZAR CON HOMECENTER. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS (ETAPA 1: CIERRE DE CARRIL SUR 

DE LA CL 87 (ACCESO VEHICULAR HOMECENTER). ETAPA 2: CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CL 87 (ACCESO VEHICULAR

HOMECENTER)) CALZADA UBICADA AL COSTADO SUR DE HOMECENTER - COSTADO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION

(CRUCE DE VIA), PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN CALZADA. GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL TRANSITO VEHICULAR. LA SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADAS, BANDEREROS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION EN CADA ETAPA

PROPUESTA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES NI EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m. GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO Y COMODO A LOS

RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES

FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO DEBERA RESTABLECER

EL FLUJO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
297496-2019

14388 CL 87 AK 68
CONSORCIO SS BOG 

2
CODENSA S.A. 29-nov-19 19-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00 175-2019

NOTA: PREVIO AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES SE DEBE SOCIALIZAR CON HOMECENTER. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS (ETAPA 1: CIERRE DE CARRIL SUR 

DE LA CALZADA SUR DE LA CL 87 (SALIDA VEHICULAR HOMECENTER). ETAPA 2: CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA 

NORTE DE LA CL 87 (CONECTANTE OCCIDENTE-SUR)), UBICADA AL COSTADO NORTE DE HOMECENTER - COSTADO

OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION (CRUCE DE VIA), PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN

CALZADA Y SEPARADOR . GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL TRANSITO

VEHICULAR. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, BANDEREROS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE

LA INTERVENCION EN CADA ETAPA PROPUESTA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES NI EL CIERRE TOTAL DE

LA INTERSECCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m

CADA UNO. GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO Y COMODO A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR.

MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO DEBERA RESTABLECER EL FLUJO VEHICULAR EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
297496-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

14389 KR 54 AC 153 KR 54 CL 159
CONSORCIO SUBA 

2017
EAB 29-nov-19 27-feb-20 07:00-18:00 24 HORAS 151-2018

NOTAS: 1. SE REALIZARAN VISITAS PERIODICAS PARA LA REVISION DE SEÑALIZACION PROVISIONAL POR OBRA

IMPLEMENTADA Y CUBRIMIENTO CON BOLSAS PLASTICAS NEGRAS DE LAS SEÑALIZACION VERTICAL EXISTENTE. 2.

IMPLEMENTAR EL ENTIBADO SEGUN LA PROPUESTA PRESENTADA Y AVALADA POR INTERVENTORIA Y E.S.P., EL CUAL

DEBE PERMANECER EN CONDICIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. 3. UNA VEZ SE CULMINEN

LAS OBRAS, EL CONTRATISTA DEBERA RESTABLECER LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA INICIALES DEL TRAMO

VIAL INTERVENIDO (DEMARCACION EXISTENTE). 4. BAJO NINGUN MOTIVO SE PODRAN EJECUTAR OBRAS EN SIMULTANEO

CON EL CONTRATISTA AMARILO S.A.S. - URBANISMO ALEJANDRIA, QUIEN CUENTA CON PMT PARA CIERRE POR CARRILES

NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION FINAL DE LA CALZADA EN LA CL 159 ENTRE KR 55 Y KR 54. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 37-19 - NUMERAL 10592, PMT PARA

CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION TUBERIA DE

ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. GARANTIZAR EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA

OCCIDENTAL HABILITADO PARA LA CIRCULACION VEHICULAR NORTE- SUR CON UN ANCHO MINIMO DE 3,25m, ASI COMO

GARANTIZAR EL DESVIO PROPUESTO PARA EL FLUJO VEHICULAR SUR - NORTE. GARANTIZAR EL AREA DE SEGURIDAD

INTERMEDIA ENTRE LA EXCAVACION Y EL CARRIL LIBRE PARA LA CIRCULACION DURANTE LAS 24 HORAS CONFORME A LA

PROPUESTA PRESENTADA (ANCHO MINIMO 2.00m EN EL PUNTO CRITICO Y MAYOR EN EL RESTO DEL TRAMO). LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DEBE REALIZARSE DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION, EL CERRAMIENTO Y REALIZAR LAS ACCIONES DE MOVILIDAD DE RESTITUCION DEL ESPACIO

PUBLICO CORRESPONDIENTES. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA,

CON UN ANCHO LIBRE MINIMO DE 1,50m. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE LA CALZADA EN AC 153. EL CERRAMIENTO DE

OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 294287-2019

14390
CL 44 SUR KR 

27
DELTEC S.A. CODENSA S.A. - - - - 146-2019, 

RES-1445

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS COSTADO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION

(CRUCE DE VIA) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 15-NOV-19. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE

ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO RAFAEL 

URIBE URIBE

KATHERINE 

CASTRO S.
289342-2019

14391 CL 16 No 4 64 CL 16 No 4 92 DELTEC S.A. CODENSA S.A. 29-nov-19 19-dic-19 23:30-05:00 23:30-05:00
146-2019, 

RES-1445

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56, 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO PEATONAL A LOS

PREDIOS MEDIANTE PLAFONES (MADERA O METALICOS) DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DUREN LAS INTERVENCIONES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS, CON

CIERRE PARCIAL DE CARRIL DEL MISMO COSTADO PARA HABILITAR SENDERO PEATONAL DE 1,5m EN CALZADA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO, ZONAS Y FRECUENCIAS

PROPUESTAS (CARRIL NORTE DE LA CL 21 DE 01:00-04:00, SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL). IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

CALZADA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, NI INTERVENCION ALGUNA SOBRE CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA

DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE GARANTIZAR DURANTE TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m, SOBRE LA CALZADA Y UN ANCHO DE

CALZADA PARA LA CIRCULACION VEHICULAR DE 3,5m. SE DEBE IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL CON BARRERAS

PLASTICAS ENTRELAZADAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO (23:30 A 05:00 HORAS) SE DEBERA HABILITAR

EL AREA INTERVENIDA EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD (RECEBADA, COMPACTADA O TOTALMENTE

RECUPERADA).

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
294960-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 1 de 2 - Página 7 de 17
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 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

14392 CL 1 KR 10A
CL 1 20m AL 

ORIENTE

ELECTROHIDRAULIC

A S.A. 

REPRESENTACIONES

EAB 29-nov-19 2-ene-20 07:00-17:00 24 HORAS

082-2019, 

RES-

000817

NOTA: EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CARRIL NORTE (2m DE ANCHO) DE LA CALZADA NORTE PARA OBRAS DE

EMPATE DE REDES DE ACUEDUCTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO PARA

SU USO EN ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON AL ANDEN DEL FRENTE NI A LA CALZADA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LAS

ACTIVIDADES. LAS OPERACIONES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO

DE OBRA, APOYADO EN TODO MOMENTO CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO DOS (2) CARRILES LIBRES DE CIRCULACION DE MINIMO 3.0m CADA UNO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE

AUTORIZA INTERVENCIONES SOBRE ANDEN. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
292945-2019

14393 KR 50 CL 150A
KR 50 107m AL 

NORTE
ESINCO S.A. CODENSA S.A. 29-nov-19 2-ene-20 22:00-05:00 22:00-05:00

173-2019, 

RES-1684

NOTAS: 1. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS MEDIANTE

INSTALACION DE PLAFONES SEGUN PROPUESTA, TALES ELEMENTOS DEBEN ESTAR PERMANENTEMENTE EN BUEN

ESTADO. 2. ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN

LOS RADICADOS SDM-297468-2019 Y SDM-289366-2019.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LOS TRAMOS DE INTERVENCION NO

DEBEN SER MAYORES A 50 METROS DE LONGITUD. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,50m. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE

LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 EN LA

BAHIA UBICADA AL COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 50 107m AL NORTE DE LA CL 150A JUNTO A LA ZONA DE OBRA,

GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. PARA ESTA ACTIVIDAD SE DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 4,00m. NO SE AUTORIZA TRASIEGO DE MATERIALES

SOBRE EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE

COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO

CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION

APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 297468-2019

14394
KR 50 107m AL 

NORTE DE LA 

CL 150A

ESINCO S.A. CODENSA S.A. 29-nov-19 2-ene-20 22:00-05:00 22:00-05:00
173-2019, 

RES-1684

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN LOS

RADICADOS SDM-297468-2019 Y SDM-289366-2019.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,20m EN CADA UNA DE LAS ETAPAS

DE INTERVENCION. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL

DE LA CALZADA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE ANDENES. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN

PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE

COLAS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR LA CALZADA A NIVEL DE RASANTE BAJO

CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION

APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 297468-2019

14395
KR 110 CL 

78FBIS
KR 110 No 79 12

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL S.A. - - - - 231-2017, 

RES-2328

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL

(FRENTE AL PREDIO CON NOMENCLATURA KR 110 No 79 12) PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA (CONFORME

A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA, PARA REALIZAR OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA TAPONAMIENTO

DE TUBERIA DE 4" POR EL METODO DE CIELO ABIERTO EN ANDEN, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 22-NOV-19.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
294895-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

14396 AC 127 KR 14A

GRADECO 

CONSTRUCCIONES Y 

CIA S.A.S.

EAB 29-nov-19 12-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00 235-2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE PARA ACTIVIDADES DE RESTITUCION DE

CALZADA POR ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE DOMICILIARIA DE REDES DE ALCANTARILLADO

SANITARIO PARA EL PROYECTO GRADECO BUSINESS PLAZA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL

TRANSITO PEATONAL Y DE BICIUSUARIOS SOBRE ANDENES Y CICLORRUTA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA

PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION

SOBRE LOS ANDENES. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE LAS INTERSECCIONES. EN AFECTACION A GARAJES

COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE

DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE

DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
295004-2019

14397

CL 66 20m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 13

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 26-dic-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

EN ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EL INGRESO A LOS PREDIOS TANTO PEATONAL COMO VEHICULAR DE FORMA SEGURA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CL 66 Y EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A

05:00. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE GARANTIZAR CARRIL DE 4.0m. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL ANDEN. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
294858-2019

14398 KR 5 No 19 58
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, CON CARGUE Y DESCARGUE SOBRE LA KR 5 EN HORARIO

NOCTURNO. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES SOLICITADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 22-NOV-19, RESPECTO A: 1. VERIFICAR Y AJUSTAR FORMATO COOS, TODA VEZ QUE EL FORMATO COOS

PRESENTADO INDICA PERIODOS DE INTERVENCION EN FECHAS YA VENCIDAS, 2. AJUSTAR PROPUESTA DE

INTERVENCION, TODA VEZ QUE EL ANCHO DEL ANDEN NO GARANTIZA UN PASO PEATONAL COMODO Y SEGURO PARA LA

CIRCULACION DE LOS MISMOS, 3. INDICAR DE FORMA CLARA LA MANERA EN QUE SE GARANTIZARA EL ANDEN DURANTE

LOS HORARIOS NO LABORALES, 4. PRESENTAR CRONOGRAMA DE OBRA DONDE SE INDIQUE DE FORMA CLARA LOS

PERIODOS DE INTERVENCION. EN CASO DE HABILITAR UN SENDERO PEATONAL EN CALZADA EN HORARIO DIURNO, DEBE

PRESENTAR PROPUESTA SEGUN LOS ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO No 16 (ANALISIS MATEMATICOS Y/O

MODELACION) PARA CIERRE SOBRE CALZADA Y SOPORTAR TECNICAMENTE LA PROPUESTA PRESENTADA DEL PMT.

CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No. 17A - 20 - LUNES A

VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE LA MAÑANA. PISO 3).

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
294862-2019

14399
AK 80 No 46 45 

SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. LA PROPUESTA DE PARQUEO EN LA CL 46 SUR NO ES TECNICAMENTE VIABLE, TENIENDO EN CUENTA QUE NO

SE GARANTIZA LA OPERACION EN EL ACCESO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION SEMAFORIZADA EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD. DEBE PRESENTAR OTRA PROPUESTA PARA EL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR ATENDIENDO TODOS LOS

NUMERALES, ANEXOS Y EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
294861-2019
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 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

14400

CL 128B 17m 

AL ORIENTE 

DE LA AK 58

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 12-dic-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA OCUPACION ALGUNA DE LA INTERSECCION SEMAFORIZADA DE LA CL 128B CON AK 58. 2. NO

SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN HORARIO DE 05:00 A 22:00. 3. SE DEBE INSTALAR PLAFONES

SOBRE LA ZONA VERDE DEL ANDEN NORTE (COSTADO EXTERIOR) PARA ADECUACION DE SENDERO PEATONAL, DE

ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE

INTERVENCION. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN NORTE EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE INTERVENCION.

REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN

PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE

REALIZAR EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 128B, JUNTO A LA ZONA DE OBRA,

GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. PARA ESTA ACTIVIDAD, SE DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 4,00m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN

VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 294864-2019

14401 KR 9 AC 82 PROING S.A. CODENSA S.A. 29-nov-19 26-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00
128-2019, 

RES-1251

NOTAS: 1. ES NECESARIO REALIZAR VERIFICACION TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA DE LA KR 9 AC 82, YA

QUE DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE

SEMAFORIZACION DE LA INTERSECCION MENCIONADA. LA REVISION LA REALIZARA EL INGENIERO ERIC GALEANO, CON

DATOS DE CONTACTO TELEFONO 3649400 EXT 7355 O AL CORREO egaleano@movilidadbogota.gov.co. PARA LO CUAL SE

DEBE COORDINAR PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS Y CIERRE POR CARRILES NO

SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA), PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO ENTRE CAMARA EN ANDEN Y EN

CALZADA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN DE MINIMO 2,0m

DE ANCHO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE AL INTERIOR DEL CIERRE AUTORIZADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR, EN AFECTACION DE GARAJES

COORDINAR CON LOS RESIDENTES. AL TERMINAR EL HORARIO DE TRABAJO DEBE HABILITAR LA VIA EN CONDICIONES

SEGURAS DE CIRCULACION A NIVEL DE LA SUPERFICIE DE LA CALZADA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
294885-2019

14402 AK 19 AC 116
AK 19 140m AL 

SUR
PROING S.A. CODENSA S.A. 29-nov-19 26-dic-19

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
128-2019, 

RES-1251

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO AL DECRETO 948 DE 1995 ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 45-19 - NUMERAL 13523, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO ENTRE CAMARAS EN

ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AK 19 DE

22:00-05:00. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO POR LA PARTE EXTERNA DEL

ANDEN DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES 

Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
294887-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

14403 AC 6 No 36 60 TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 19-dic-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
209-2018, 

RES-2181

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE TENDRA UNA DURACION MAXIMA DE 30 MINUTOS DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE FRENTE A LA INTERVECION. DEBE

GARANTIZAR DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION DE 6.0m LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR EN LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE RETIRAR

SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL

DE MINIMO 5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN, CONFORME A PROPUESTA

PRESENTADA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES, Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

DEBE GARANTIZAR ACCESO PEATONAL AL LOCAL Y/O PREDIO UBICADO ENFRENTE DE LA INTERVENCION. ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SOCIALIZACION Y DIVULGACION DEL PROYECTO CON TODA LA COMUNIDAD

AFECTADA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
294876-2019

14404 AK 68 No 13 73 TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 19-dic-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
209-2018, 

RES-2181

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

DE RED A CIELO ABIERTO, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZA EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA

CALZADA OCCIDENTAL DE LA KR 68 ADYACENTE A LA ZONA DE OBRA EN EL HORARIO PROPUESTO 22:00-05:00. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN NI DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. CUANDO FINALICEN EL HORARIO DE ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

NO SE AUTORIZA AFECTACION EN EL INGRESO AL CENTRO DE SALUD ALEDAÑO A LA ZONA DE INTERVENCION NI

AFECTACION EN EL PARADERO DE TRANSPORTE PUBLICO ALEDAÑO A LA ZONA DE OBRA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
294880-2019

14405 CL 17 No 68 84
CL 17 15m AL 

OCCIDENTE 
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. - - - - 209-2018, 

RES-2181

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y

CIERRE PARCIAL DE CARRIL NORTE CALZADA NORTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE , TENIENDO EN

CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 22-NOV-19.

CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE

PALOQUEMAO KR 28A -20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO FONTIBON

ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
294881-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

14406
CL 19 SUR AK 

14
U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 29-nov-19 26-dic-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 10:00-

16:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E

INSTALACION DE ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-16. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 10:00 A 16:00 HORAS,

EN EL CARRIL SUR DE LA CL 19 SUR 10m AL ORIENTE DE LA KR 14 (APLICA TIPICO C-726), GARANTIZANDO UN CARRIL

LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

CARLOS A. 

SUAREZ U.
294752-2019

14407
CL 10B SUR KR 

19
U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 29-nov-19 26-dic-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 10:00-

16:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORORIENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E

INSTALACION DE ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-89. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 10:00 A 16:00 HORAS,

EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 10B SUR 10m AL ORIENTE DE LA KR 19 (APLICA TIPICO C-737), GARANTIZANDO UN CARRIL

LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

CARLOS A. 

SUAREZ U.
294752-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

14408
CL 3 SUR AK 

14
U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 29-nov-19 26-dic-19

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E

INSTALACION DE ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-16. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 HORAS,

EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 3 SUR 10m AL OCCIDENTE DE LA AK 14 (APLICA TIPICO C-738), GARANTIZANDO UN CARRIL

LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

CARLOS A. 

SUAREZ U.
294752-2019

14409 CL 7 KR 9 U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Debe solicitar 

permiso escrito 

del Instituto 

Distrital de 

Patrimonio 

Cultural - Calle 

13 Nº 2-58. (Para 

intervenir debe 

contar con PMT 

aprobado por la 

SDM).

NO LA 

CANDELARIA

CARLOS A. 

SUAREZ U.
294752-2019

14410
KR 7 25m AL 

NORTE DE LA 

AC 13

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Debe solicitar 

permiso escrito 

del Instituto 

Distrital de 

Patrimonio 

Cultural - Calle 

13 Nº 2-58. (Para 

intervenir debe 

contar con PMT 

aprobado por la 

SDM).

NO LA 

CANDELARIA

CARLOS A. 

SUAREZ U.
294752-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

14411 KR 3 ESTE CL 7 U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Debe solicitar 

permiso escrito 

del Instituto 

Distrital de 

Patrimonio 

Cultural - Calle 

13 Nº 2-58. (Para 

intervenir debe 

contar con PMT 

aprobado por la 

SDM).

NO LA 

CANDELARIA

CARLOS A. 

SUAREZ U.
294752-2019

14412
CL 22 KR 3 

ESTE
U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Debe solicitar 

permiso escrito 

del Instituto 

Distrital de 

Patrimonio 

Cultural - Calle 

13 Nº 2-58. (Para 

intervenir debe 

contar con PMT 

aprobado por la 

SDM).

NO LA 

CANDELARIA

CARLOS A. 

SUAREZ U.
294752-2019

14413 AK 10 CL 10 U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Debe solicitar 

permiso escrito 

del Instituto 

Distrital de 

Patrimonio 

Cultural - Calle 

13 Nº 2-58. (Para 

intervenir debe 

contar con PMT 

aprobado por la 

SDM).

NO LA 

CANDELARIA

CARLOS A. 

SUAREZ U.
294752-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 1 de 2 - Página 14 de 17

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

14414
CL 13 10m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 4

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Debe solicitar 

permiso escrito 

del Instituto 

Distrital de 

Patrimonio 

Cultural - Calle 

13 Nº 2-58. (Para 

intervenir debe 

contar con PMT 

aprobado por la 

SDM).

NO LA 

CANDELARIA

CARLOS A. 

SUAREZ U.
294752-2019

14415 AC 24 KR 100 U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 29-nov-19 26-dic-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 10:00-

16:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E

INSTALACION DE ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-89. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 10:00 A 16:00 HORAS,

EN EL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA AC 24 10m AL OCCIDENTE DE LA KR 100 (APLICA TIPICO C-1135),

GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE LA CUAL NO

DEBE SUPERAR UNA HORA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO

Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL 

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

CARLOS A. 

SUAREZ U.
294752-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 1 de 2 - Página 15 de 17

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

14416
AK 30 160m AL 

SUR DE LA CL 

62

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 29-nov-19 26-dic-19

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

04:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E INSTALACION DE

ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-264. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 04:00 HORAS, EN EL CARRIL

ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 30 160m AL SUR DE LA CL 62 (APLICA TIPICO C-1180), GARANTIZANDO UN

CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

CARLOS A. 

SUAREZ U.
294752-2019

14417 CL 122 KR 20 U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 29-nov-19 26-dic-19

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 10:00-

16:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E

INSTALACION DE ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-244 LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 10:00 A 16:00 HORAS,

EN EL CARRIL SUR DE LA CL 122 10m AL OCCIDENTE DE LA KR 20. (APLICA TIPICO C-1119), GARANTIZANDO UN CARRIL

LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

CARLOS A. 

SUAREZ U.
294752-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 1 de 2 - Página 16 de 17

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
ING RESPONSABLENo. OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

LOCALIDAD

FECHA
No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

14418 KR 20 CL 125 U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION 29-nov-19 26-dic-19

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
478-2018, 

RES-06038

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PARA EXCAVACIONES CON

PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0,5m DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES PLASTICOS. 4. SE

AUTORIZA INTERVENCION HASTA POR SIETE (7) DIAS DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL PARA ADECUACION DE PEDESTAL E

INSTALACION DE ARMARIO UNIFICADO DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (AUCE) DE ACUERDO CON TIPICO A-60. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 HORAS,

EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 20 10m AL SUR DE LA CL 125 (APLICA TIPICO C-306), GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE

DE CIRCULACION VEHICULAR. . LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

CARLOS A. 

SUAREZ U.
294752-2019

14419

KR 4 10m AL 

NORTE DE LA 

CL 7

U.T. AUCE 2018 SEMAFORIZACION - - - - 478-2018, 

RES-06038
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Debe solicitar 

permiso escrito 

del Instituto 

Distrital de 

Patrimonio 

Cultural - Calle 

13 Nº 2-58. (Para 

intervenir debe 

contar con PMT 

aprobado por la 

SDM).

NO LA 

CANDELARIA

CARLOS A. 

SUAREZ U.
294752-2019

14420 AK 15 CL 93B
AK 15 10m AL 

NORTE

UNE EPM 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

UNE EPM 

TELECOMUNICACI

ONES S.A.

29-nov-19 2-ene-20

03:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS 
320-2018, 

RES-4040

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS CONCEPTOS TECNICOS

No 17 Y 18 DE LA SDM Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 7,90m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN INTERVENIDO. LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA AVENIDA CARRERA 15, DE CONFORMIDAD

CON LA PROPUESTA, EN HORARIO DE LAS 22:00 A LAS 05:00 HORAS, DURANTE UN TIEMPO APROXIMADO DE 30 MINUTOS,

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UNA CALZADA LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 6,80m. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE 

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES, CICLOUSUARIOS Y/O VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
294910-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 1 de 2 - Página 17 de 17

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

14421
KR 8 No 48 

73/53
2D ARQUITECTOS S.A.S. CODENSA S.A. - - - - 372-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

NO COINCIDE EL 

TITULAR CON EL 

NUMERO DE LA 

LICENCIA

NO CHAPINERO
DIANA C. 

SANDOVAL A.

296906-2019 

297193-2019

14422 AK 7 No 155 80 BOCASIERRA S.A.S. EAB 29-nov-19 26-dic-19 24 HORAS 24 HORAS 190-2019

NOTA: NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE CARRIL COSTADO ORIENTAL, NI OCUPACION POR ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS DE CARGA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE

REDES DE ACUEDUCTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN DE MINIMO 1,50m DE ANCHO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SANDRA 

L.CARDENAS P.
294700-2019

14423
AK 7 No 155C 

02
BOCASIERRA S.A.S. EAB 29-nov-19 26-dic-19 24 HORAS 24 HORAS 190-2019

NOTA: NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE CARRIL COSTADO ORIENTAL, NI OCUPACION POR ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS DE CARGA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE

REDES DE ACUEDUCTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN DE MINIMO 1,50m DE ANCHO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SANDRA 

L.CARDENAS P.
294700-2019

14424
CL 47A No 28 

43

CARLOS ANDRES 

PINZON VALDERRAMA
CODENSA S.A. 29-nov-19 19-dic-19 07:00-18:00 07:00-18:00 404-2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA LA CONSTRUCCION DE LAS ACOMETIDAS

DOMICILIARIAS Y CANALIZACIONES PARA OBRA DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE UNA (1) CAJA CS 276 PARA EL EDIFICIO 

SQUARE 47, CON CIERRE DE CARRIL SUR PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE CALZADA. LA ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA EN EL HORARIO DIURNO PROPUESTO DE 07:00-18:00 HORAS SOBRE EL CARRIL

SUR DE LA CL 47A (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA EL SENDERO PEATONAL) IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA SE DEBE

GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON

MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. CUMPLIENDO LA

IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE MINIMO DOS (2)

BANDEREROS PARA CONTROLAR LA CIRCULACION VEHICULAR UNO A UNO DURANTE EL HORARIO DEL CIERRE,

GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 4,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE PERMITE LA

GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS

PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. SE DEBE HABILITAR EN SU TOTALIDAD EL ANDEN EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD PARA EL TRANSITO PEATONAL TODOS LOS DIAS DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO (TENER EN CUENTA

LAS CONDICIONES CLIMATICAS ACTUALES). LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
296710-2019
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14425 KR 9 No 61 76
CASA INMOBILIARIA 

ARRIENDOS S.A.S.
EAB 29-nov-19 5-dic-19 19:00-05:00 19:00-05:00

430-2019, 

RES-9294

NOTAS: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. EN HORARIO DIURNO LA ZONA INTERVENIDA

DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE HABILITADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA

REALIZAR CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

COMODO Y SEGURO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN DE MINIMO 1,5m DE ANCHO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DEBEN REALIZARSE DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE

MINIMO 3,0m PARA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR CON LOS RESIDENTES. AL TERMINAR EL HORARIO DE TRABAJO DEBE

HABILITAR LA VIA EN CONDICIONES SEGURAS DE CIRCULACION A NIVEL DE LA SUPERFICIE DE LA CALZADA. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
295651-2019

14426
AK 15 No 86A 

39

CENTURY LINK 

COLOMBIA S.A.
LEVEL 3 COLOMBIA - - - - 477-2018 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO CHAPINERO
JOSE S. VALERO 

M.
293618-2019

14427 KR 7 CL 31 KR 7 DG 31A
CENTURY LINK 

COLOMBIA S.A.
LEVEL 3 COLOMBIA 29-nov-19 19-dic-19 03:00-17:00 24 HORAS

477-2018, 

RES-

006028

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56, 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL

TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (COSTADO INTERNO) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO - TUBO PVC DE 2". DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m DE ANCHO

COMODO Y SEGURO PARA SU USO SOBRE ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON BAJO NINGUNA

CIRCUNSTANCIA A LA CALZADA NI AL ANDEN DEL FRENTE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO, ZONAS Y FRECUENCIAS PROPUESTAS (CARRIL SUR DE LA DG 31A DE 22:00-05:00). LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA

NINGUN TIPO DE INTERVENCION SOBRE CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. DEBE GARANTIZAR

ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. ES RESPONSABILIDAD 

DEL CONTRATISTA LA DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
294903-2019

14428
CL 148 No 15 

41

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

COLOMBIA 

TELECOMUNICACI

ONES S.A. - - - - 022-2017, 

RES-59

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL COSTADO SUR , TENIENDO EN CUENTA

QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 22-NOV-19.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USAQUEN

SANDRA 

L.CARDENAS P.
294918-2019
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14429 CL 106 AK 70

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

COLOMBIA 

TELECOMUNICACI

ONES S.A.

29-nov-19 2-ene-20 05:00-17:00 24 HORAS
022-2017, 

RES-59

NOTA: BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA AFECTACION DE LA AK 70. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE - COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION Y CIERRE PARCIAL

DE ANDEN COSTADO NORORIENTAL, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 106 GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO EL

CARRIL SUR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR

CALZADA LIBRE MINIMO DE 3,50m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE CONFORME A LA PROPUESTA

PRESENTADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER 24 HORAS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. EL FORMATO SE ENCUENTRA EN EL RADICADO SDM-289325-

2019.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
297503-2019

14430 AK 70 CL 106 AK 70 CL 105

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

COLOMBIA 

TELECOMUNICACI

ONES S.A.

29-nov-19 2-ene-20 05:00-17:00 24 HORAS
022-2017, 

RES-59

NOTA: BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA AFECTACION DE LA AK 70. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (ZONA VERDE), CIERRE DEL CARRIL

NORTE - COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION AK 70 POR CL 105 Y CIERRE DEL CARRIL SUR - COSTADO ORIENTAL

DE LA INTERSECCION AK 70 POR CL 106, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL SUR DE LA CL 106 GARANTIZANDO EN TODO

MOMENTO EL CARRIL NORTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. GARANTIZAR CALZADA LIBRE MINIMO DE 3,50m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE CONFORME A LA

PROPUESTA PRESENTADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER 24 HORAS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. EL FORMATO SE ENCUENTRA EN EL RADICADO SDM-289325-2019.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
297503-2019

14431 AK 70 CL 105 AK 70 CL 103

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

COLOMBIA 

TELECOMUNICACI

ONES S.A.

29-nov-19 2-ene-20 05:00-17:00 24 HORAS
022-2017, 

RES-59

NOTA: BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA AFECTACION DE LA AK 70. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ZONA VERDE COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL SUR -

COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION AK 70 POR CL 105, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL SUR DE LA CL 105 GARANTIZANDO

EN TODO MOMENTO EL CARRIL NORTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. GARANTIZAR CALZADA LIBRE MINIMO DE 3,50m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE

CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 24 HORAS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR

SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. EL FORMATO SE ENCUENTRA EN EL RADICADO SDM-289325-2019.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
297503-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación
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HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14432 CL 13D KR 109
CONSORCIO ALIANZA 

1187
EAB 29-nov-19 27-feb-20 07:00-17:00 24 HORAS 173-2018

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 35-18 - NUMERAL 10054, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA ACTIVIDADES DE CRUCE DE VIA PARA CONEXION DE REDES DE ALCANTRARILLADO. SE

DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y

DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR

SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. SE DEBE GARANTIZAR EL FLUJO VEHICULAR POR MEDIO DE UN BYPASS DENTRO DEL

PREDIO EAB. EL CERRAMIENTO DE OBRA, SEÑALIZACION Y EL CONTROL DE LOS DESVIOS DEBE SER APOYADO CON

AUXILIARES DE TRANSITO, QUIENES DEBEN PERMANECER DURANTE EL TIEMPO QUE ESTEN REALIZANDO LA

INTERVENCION. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO Y CANALIZACIONES CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA

ACOMPAÑADAS DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES SEGUROS Y COMODOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO

AUTORIZADO, NI PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE LA VIA NI FORMACION DE COLAS. NO SE AUTORIZA AFECTACION NI

RETIRO DE LA SEÑALIZACION EXISTENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
294948-2019

14433
KR 95B No 

130A 35

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB 29-nov-19 16-ene-20 07:00-17:00 07:00-17:00 053-2019

NOTAS: 1. LA INTERVENCION SE DEBERA EJECUTAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 10 DIAS DENTRO DEL PERIODO

AUTORIZADO, ACORDE AL CRONOGRAMA PRESENTADO. 2. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA, AFECTACION

DE PARADEROS NI DESVIO DE RUTAS SITP Y/O ALIMENTADORAS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA PARA ACTIVIDADES DE IDENTIFICACION Y CORRECCION DE CONEXIONES

ERRADAS DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN ATENCION A ACCION POPULAR 479-01 SANEAMIENTO DEL RIO BOGOTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBE REALIZAR ANTES O DESPUES DEL SENDERO PEATONAL EN CALZADA SIN AFECTAR U OBSTACULIZAR EL MISMO.

DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MIN 1,5m EN CALZADA, CANALIZADO POR MEDIO DE MALETINES PLASTICOS

INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES, SEGURO Y COMODO PARA SU USO, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA

DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS. AL TERMINAR EL HORARIO DE TRABAJO (17:00 HORAS) DEBE HABILITAR EL ANDEN EN

CONDICIONES SEGURAS DE CIRCULACION PEATONAL. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE

LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
294925-2019

14434
CL 130C No 95 

40

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB 29-nov-19 16-ene-20 22:00-05:00 22:00-05:00 053-2019

NOTAS: 1. LA INTERVENCION SE DEBERA EJECUTAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 10 DIAS DENTRO DEL PERIODO

AUTORIZADO, ACORDE AL CRONOGRAMA PRESENTADO. 2. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA, AFECTACION

DE PARADEROS NI DESVIO DE RUTAS SITP Y/O ALIMENTADORAS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA TRASLADO

DEL PEATON A LA CALZADA PARA ACTIVIDADES DE IDENTIFICACION Y CORRECCION DE CONEXIONES ERRADAS DEL

HUMEDAL JUAN AMARILLO EN ATENCION A ACCION POPULAR 479-01 SANEAMIENTO DEL RIO BOGOTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE

REALIZAR ANTES O DESPUES DEL SENDERO PEATONAL EN CALZADA SIN AFECTAR U OBSTACULIZAR EL MISMO. DEBE

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MIN 1,5m EN CALZADA, CANALIZADO POR MEDIO DE MALETINES PLASTICOS

INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES, SEGURO Y COMODO PARA SU USO, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA

DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS. AL TERMINAR EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) DEBE HABILITAR EL ANDEN EN

CONDICIONES SEGURAS DE CIRCULACION PEATONAL. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE

LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
294925-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14435
CL 133A No 

99B 06

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
294925-2019

14436
CL 133A No 

99A 18

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
294925-2019

14437
KR 98ABIS CL 

135

KR 98ABIS CL 

136

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
294925-2019

14438
CL 148 KR 

113B
CL 148 KR 114

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB 29-nov-19 16-ene-20 07:00-17:00 07:00-17:00 053-2019

NOTAS: 1. LA INTERVENCION SE DEBERA EJECUTAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 10 DIAS DENTRO DEL PERIODO

AUTORIZADO, ACORDE AL CRONOGRAMA PRESENTADO. 2. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA, AFECTACION

DE PARADEROS NI DESVIO DE RUTAS SITP Y/O ALIMENTADORAS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS. (ETAPA

1: CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DEL CARRIL NORTE. ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DEL

CARRIL SUR, PARA ACTIVIDADES DE IDENTIFICACION Y CORRECCION DE CONEXIONES ERRADAS DEL HUMEDAL JUAN

AMARILLO EN ATENCION A LA ACCION POPULAR 479-01 SANEAMIENTO DEL RIO BOGOTA, CON TRASLADO DEL PEATON A

LA CALZADA). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR ANTES O DESPUES DEL SENDERO PEATONAL EN CALZADA SIN AFECTAR U

OBSTACULIZAR EL MISMO. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MIN 1,5m EN CALZADA, CANALIZADO POR MEDIO

DE MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES, SEGURO Y COMODO PARA SU USO.

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. AL TERMINAR EL

HORARIO DE TRABAJO (17:00 HORAS) DEBE HABILITAR EL ANDEN EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. NO SE APRUEBA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
294925-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14439
KR 129 No 

129B 60

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB 29-nov-19 16-ene-20 07:00-17:00 07:00-17:00 053-2019

NOTAS: 1. LA INTERVENCION SE DEBERA EJECUTAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 10 DIAS DENTRO DEL PERIODO

AUTORIZADO, ACORDE AL CRONOGRAMA PRESENTADO. 2. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA, AFECTACION

DE PARADEROS NI DESVIO DE RUTAS SITP Y/O ALIMENTADORAS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA PARA ACTIVIDADES DE IDENTIFICACION Y CORRECCION DE CONEXIONES

ERRADAS DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN ATENCION A ACCION POPULAR 479-01 SANEAMIENTO DEL RIO BOGOTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBE REALIZAR ANTES O DESPUES DEL SENDERO PEATONAL EN CALZADA SIN AFECTAR U OBSTACULIZAR EL MISMO.

DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MIN 1,5m EN CALZADA, CANALIZADO POR MEDIO DE MALETINES PLASTICOS

INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES, SEGURO Y COMODO PARA SU USO, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA

DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS. AL TERMINAR EL HORARIO DE TRABAJO (17:00 HORAS) DEBE HABILITAR EL ANDEN EN

CONDICIONES SEGURAS DE CIRCULACION PEATONAL. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE

LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
294925-2019

14440
KR 102A CL 

135
KR 102A CL 136

CONSORCIO 

CONEXIONES BOGOTA
EAB - - - - 053-2019 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Para andenes 

contrato IDU 1783 

de 2014, Dirección 

Técnica de 

Construcciones 

ext 1601 

coordinador Juan 

Camilo Alvarez 

Buitrago. Para 

Calzada contrato 

234 de 2015 

Alcaldía Local 

Suba.

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
294925-2019

14441

CUADRANTE: 

AV BOYACA Y 

15m AL 

OCCIDENTE 

ENTRE 10m Y 

25m AL NORTE 

DE LA AC 170

CONSORCIO 

DISTRIBUCION 2018
EAB 29-nov-19 30-ene-20 24 HORAS 24 HORAS 051-2018

NOTA: 1. NO SE AUTORIZA OCUPACION ALGUNA DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AUTO NORTE NI DE LA CONECTANTE

ORIENTE - SUR. 2. NO SE AUTORIZA OCUPACION ALGUNA DE LA CICLORRUTA NI DEL ANDEN SITUADOS AL COSTADO

OCCIDENTAL, ENTRE LAS ZONAS DE OBRA AUTORIZADAS. 3. NO SE AUTORIZA AFECTACION AL MOBILIARIO URBANO Y

CUERPOS ARBOREOS PRESENTES EN LA ZONA. 4. EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE POR LA LIMPIEZA INMEDIATA

DEL ANDEN Y DE LA CICLORRUTA POSTERIOR A LA ACTIVIDAD DE TRASIEGO DE MATERIALES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE LA ZONA VERDE EN COSTADO OCCIDENTAL DE LA AUTO NORTE PARA

INSTALACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. PARA EL

TRASIEGO DE MATERIALES SE DEBE CONTAR CON AUXILIARES DE TRANSITO QUIENES GARANTICEN CONDICIONES

NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL Y DE BICIUSUARIOS. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI

FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION

APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 289574-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14442
CL 22K No 

123A 94

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 19-dic-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 03:00-

05:00)

24 HORAS
021-2019, 

RES-387

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 03:00 A

05:00 Y EN EL CARRIL NORTE DE CL 22K , CONFORME A PROPUESTA PRESENTADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. EL ANDEN UTILIZADO PARA

ESTACIONAMIENTO DE VOLQUETAS O VEHICULOS DE OBRA DEBE DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE DEL MISMO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y

SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SOCIALIZACION Y DIVULGACION DEL PROYECTO CON TODA LA COMUNIDAD

AFECTADA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (17:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE

RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
294943-2019

14443
KR 103A No 

22H 79

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 19-dic-19 05:00-17:00 05:00-17:00

021-2019, 

RES-387

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A

12:00 Y EN ELCARRIL SUR DE LA CL 22J, CONFORME A PROPUESTA PRESENTADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. EL ANDEN UTILIZADO PARA

ESTACIONAMIENTO DE VOLQUETAS O VEHICULOS DE OBRA DEBE DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE DEL MISMO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y

SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SOCIALIZACION Y DIVULGACION DEL PROYECTO CON TODA LA COMUNIDAD

AFECTADA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (17:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE

RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
294943-2019

14444
KR 103 No 23D 

26

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 19-dic-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

24 HORAS
021-2019, 

RES-387

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A

12:00 Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 103, CONFORME A PROPUESTA PRESENTADA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE EXTERNA DEL

ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. EL ANDEN UTILIZADO PARA

ESTACIONAMIENTO DE VOLQUETAS O VEHICULOS DE OBRA DEBE DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE DEL MISMO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y

SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SOCIALIZACION Y DIVULGACION DEL PROYECTO CON TODA LA COMUNIDAD

AFECTADA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (17:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE

RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
294943-2019

14445

VARIOS 

FRENTES 

LOCALIDAD 

FONTIBON

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. - - - - 021-2019, 

RES-387

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA CANALIZACIONA CIELO ABIERTO Y CIERRE DE CARRIL

PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SEGUN LOS FRENTES INCLUIDOS EN EL RADICADO SDM-

294945-2019, TENINEDO EN CUENTA QUE NO SE ANEXO EL FORMATO COOS CON LAS FIRMAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE

PALOQUEMAO KR 28A -20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO FONTIBON

ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
294945-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14446

AK 86 31m AL 

NORTE DE LA 

CL 90A

AK 86 30m AL 

ORIENTE 

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 9-ene-20 05:00-17:00 24 HORAS

021-2019, 

RES-387

NOTAS: 1. LA DIRECCION REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES: AK 86 FRENTE AL PREDIO 90A-39 Y A 30m AL ORIENTE. 2.

BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA CIERRE O AFECTACION DE LA CICLORRUTA EXISTENTE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR DE LA ALAMEDA DEL CANAL SALITRE, PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ANCHO LIBRE DE ANDEN MINIMO DE 1,5m

PARA EL PASO PEATONAL POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN

REALIZARSE SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CL 90A DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 HORAS,

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 4,00m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA CICLORRUTA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
296692-2019

14447 AK 86 CL 90A
AK 86 31m AL 

NORTE

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 9-ene-20 05:00-17:00 24 HORAS

021-2019, 

RES-387

NOTA: BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA CIERRE O AFECTACION DE LA CICLORRUTA EXISTENTE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (CONTIGUO A LA CICLORRUTA) PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ANCHO LIBRE DE ANDEN MINIMO DE 1,5m

PARA EL PASO PEATONAL POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN

REALIZARSE SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CL 90A DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 HORAS,

GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 4,00m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA CICLORRUTA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
296692-2019

14448 CL 90A AK 86
CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 9-ene-20 05:00-17:00 24 HORAS

021-2019, 

RES-387

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS - COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION,

(CRUCE DE VIA) PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES SE AUTORIZAN SOBRE LA CL 90A ACORDE A LA INTERVENCION EN CALZADA, EN EL HORARIO PROPUESTO

(09:00-12:00) GARANTIZANDO UNA CALZADA DE 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE CONFORME A

LA PROPUESTA PRESENTADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,50m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE

INTERVENCION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
296692-2019

14449 AK 86 AC 90 AK 86 CL 90A
CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. - - - - 021-2019, 

RES-387
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato IDU-1538-

2017 EDGAR 

ALFONSO 

MOSSOS LOZANO 

para hacer la 

coordinacion 

respectiva

NO ENGATIVA
TATIANA A. 

CIFUENTES R.
296692-2019
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HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14450

CL 43ABIS SUR 

13m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 17BIS 

ESTE 

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 12-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS

021-2019, 

RES-387

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

(CRUCE DE VIA). GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI SAN CRISTOBAL
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
294944-2019

14451

CL 43ABIS SUR 

30m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 17BIS 

ESTE 

CL 43ABIS SUR 

KR 17A ESTE 

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 12-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS

021-2019, 

RES-387

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO

09:00 A 12:00 HORAS, EN EL CARRIL SUR DE LA CL 43ABIS SUR. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS

DE MOVILIDAD. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA

PARTE EXTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. DEBE GARANTIZAR ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A LOCALES Y/O PREDIOS UBICADO ENFRENTE DE LA

INTERVENCION EN CONDICIONES SEGURAS. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SOCIALIZACION Y DIVULGACION

DEL PROYECTO CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER

LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI SAN CRISTOBAL
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
294944-2019

14452
KR 17A ESTE 

CL 43ABIS SUR

KR 17A ESTE 

13m AL SUR

CONSORCIO GAS 

NATURAL BOGOTA 2015
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 12-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS

021-2019, 

RES-387

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO 09:00 A 12:00 HORAS, EN EL CARRIL SUR DE LA CL 43ABIS SUR. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE

DE CIRCULACION VEHICULAR EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES

SEGURAS DE MOVILIDAD. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA

PARTE EXTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. DEBE GARANTIZAR ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A LOCALES Y/O PREDIOS UBICADO ENFRENTE DE LA

INTERVENCION EN CONDICIONES SEGURAS. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SOCIALIZACION Y DIVULGACION

DEL PROYECTO CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER

LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

El sector no esta 

debidamente 

legalizado ante 

Planeación 

Distrital 

AUTORIZADO POR 

SDM

SI SAN CRISTOBAL
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
294944-2019
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HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14453
CL 53 SUR No 

13C 56
CONSORCIO LM 2018 CODENSA S.A. 29-nov-19 4-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00

403-2019, 

RES-

007408

NOTA: SE INFORMA QUE EN VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO LOS DIAS 18-NOV-19 Y 26-NOV-19 SE EVIDENCIO CIERRE

TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE POR ACTIVIDADES DE OBRA, SIN CONTAR CON AUTORIZACION DE LA SDM,

GENERANDO CONDICIONES DE RIESGO PARA LOS USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA. POR TANTO, LA SDM ACLARA

QUE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE OCURRA POR EJECUCION DE OBRA SIN PMT, ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y/O COSTADO SUR PARA CONSTRUCCION DE

CAJAS DE MEDIA TENSION, CIERRE DEL CARRIL NORTE Y/O CARRIL SUR PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA Y

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA), EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO. ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DE CARRIL DEL MISMO COSTADO PARA

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL DEL

MISMO COSTADO PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. ETAPA 3: CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS

(CRUCE DE VIA). EN LAS ETAPAS 1 Y 2 LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL CARRIL NORTE O SUR DE LA CL 53 SUR - CONTIGUO A LA INTERVENCION (SIN

AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL), Y EN LA ETAPA 3, DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA SEÑALIZACION, EL CERRAMIENTO Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL

SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE

DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,25m. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SOCIALIZACION Y DIVULGACION DEL

PROYECTO CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA.NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR

UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE

DEBERA HABILITAR EL ANDEN Y CALZADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD (A NIVEL Y SIN ACOPIO DE

MATERIAL O ESCOMBROS).

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TUNJUELITO

DIANA C. GARCIA 

R.

292584-2019 

295826-2019

14454
TV 5A CL 48P 

SUR

CONSORCIO MOVILIDAD 

FUTURA 2050
SEMAFORIZACION - - - -

105-2018, 

RES-

000979
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Alcaldía Local de 

Rafael Uribe Uribe. 

Deberán coordinar 

obras y volver a 

enviar el reporte 

del segmento 

adjuntando acta 

de coordinación.

NO RAFAEL URIBE 

URIBE

CARLOS A. 

SUAREZ U.
291512-2019

14455
CL 48P SUR TV 

5A

CL 48P SUR KR 

5A

CONSORCIO MOVILIDAD 

FUTURA 2050
SEMAFORIZACION - - - -

105-2018, 

RES-

000979
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Alcaldía Local de 

Rafael Uribe Uribe. 

Deberán coordinar 

obras y volver a 

enviar el reporte 

del segmento 

adjuntando acta 

de coordinación.

NO RAFAEL URIBE 

URIBE

CARLOS A. 

SUAREZ U.
291512-2019
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HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14456
CL 48P SUR KR 

5A

CL 48P SUR KR 

5B

CONSORCIO MOVILIDAD 

FUTURA 2050
SEMAFORIZACION - - - -

105-2018, 

RES-

000979
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Alcaldía Local de 

Rafael Uribe Uribe. 

Deberán coordinar 

obras y volver a 

enviar el reporte 

del segmento 

adjuntando acta 

de coordinación.

NO RAFAEL URIBE 

URIBE

CARLOS A. 

SUAREZ U.
291512-2019

14457
KR 5B CL 48P 

SUR 

KR 5B 20m AL 

NORTE DE LA 

CL 48P SUR

CONSORCIO MOVILIDAD 

FUTURA 2050
SEMAFORIZACION 29-nov-19 9-ene-20

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 10:00-

16:00)

24 HORAS

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION INDICANDO

OBRAS A REALIZAR, MEDIDAS DE CONTIGENCIA A IMPLEMENTAR, DURACION DE LAS ACTIVIDADES, FECHAS TENTATIVAS

DEL INICIO DEL CIERRE Y HORARIOS DE INTERVENCION. 2. UNA VEZ FINALIZADA LA ACTIVIDAD SE DEBE HACER LA

RESTITUCION DE LA SEÑALIZACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

OBRAS CIVILES (CONSTRUCCION DE VADOS, CANALIZACIONES, BASES PARA POSTES Y PEDESTAL PARA EL EQUIPO DE

CONTROL) DE INTERSECCIONES NUEVAS PARA EL PROYECTO SSI. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 10:00 A 16:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CARRERA 5A 30m AL NORTE DE LA

CALLE 48P SUR. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO LABORAL SE DEBERA HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN

CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

CARLOS A. 

SUAREZ U.
291512-2019

14458 AK 70 CL 51
CONSORCIO MOVILIDAD 

FUTURA 2050
SEMAFORIZACION 29-nov-19 9-ene-20

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 10:00-

16:00)

24 HORAS

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION INDICANDO

OBRAS A REALIZAR, MEDIDAS DE CONTIGENCIA A IMPLEMENTAR, DURACION DE LAS ACTIVIDADES, FECHAS TENTATIVAS

DEL INICIO DEL CIERRE Y HORARIOS DE INTERVENCION. 2. UNA VEZ FINALIZADA LA ACTIVIDAD SE DEBE HACER LA

RESTITUCION DE LA SEÑALIZACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE DE ZONA VERDE NOROCCIDENTAL Y

SUROCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES (CONSTRUCCION DE VADOS,

CANALIZACIONES, BASES PARA POSTES Y PEDESTAL PARA EL EQUIPO DE CONTROL) DE INTERSECCIONES NUEVAS PARA

EL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO 10:00 A 16:00 EN EL CARRIL SUR DE LA CL 51 30m AL OCCIDENTE DE LA AK 70. DEBE GARANTIZAR MINIMO

3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

CARLOS A. 

SUAREZ U.
295002-2019

14459
KR 11A ESTE 

CL 42B SUR

KR 11A ESTE 

CL 43A SUR

CONSORCIO OBRAS 

SAN CRISTOBAL
EAB - - - -

483-2018, 

RES-

0026463

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 42-19 - NUMERAL 12527 PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA

Y CIERRE TOTAL DE ANDENES COSTADO SUR Y NORTE DE MANERA SIMULTANEA, PARA REALIZAR LAS OBRAS DE

RENOVACION DE LAS REDES LOCALES RESIDUALES, PARA EL BARRIO ALTAMIRA, POR SOLICITUD DIRECTA DEL

CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-295028-2019

PMT TERMINADO 

POR SDM NO SAN CRISTOBAL
MARIA C. 

GALINDO Q.
295028-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14460
KR 12A ESTE 

CL 43A SUR 

KR 12A ESTE 

CL 44B SUR 

CONSORCIO OBRAS 

SAN CRISTOBAL
EAB - - - -

483-2018, 

RES-

0026463

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 40-19 - NUMERAL 11829 PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA,

PARA REALIZAR LAS OBRAS DE RENOVACION DE LAS REDES LOCALES RESIDUALES, PARA EL BARRIO ALTAMIRA, POR

SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-295029-2019

PMT TERMINADO 

POR SDM NO SAN CRISTOBAL
MARIA C. 

GALINDO Q.
295029-2019

14461
KR 9A CL 52 

SUR

CONSORCIO OH 

CONEXIONES
EAB - - - -

083-2019, 

RES-

000819

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE INTERSECCION PARA RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO POR

ACTIVIDADES DE ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO. LA AUTORIZACION

DEL PMT QUEDA SUJETA A QUE SE PRESENTEN ACTAS DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD AFECTADA POR EL

CIERRE PROPUESTO. DE IGUAL MANERA, LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA A LA PRESENTACION NUEVAMENTE

DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL

INICIO DE LAS OBRAS Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN CONCEPTO TECNICO 16 DE LA SDM.

CONTINUAR 

TRAMITE NO TUNJUELITO
DIANA C. GARCIA 

R.
294485-2019

14462
CL 42B SUR TV 

3CBIS ESTE

CL 42B SUR TV 

6BIS ESTE

CONSORCIO OH 

CONEXIONES
EAB 29-nov-19 13-feb-20 07:00-17:00 24 HORAS

083-2019, 

RES-

000819

NOTA: 1. PREVIO AL INICIO DEL CIERRE DEBE VERIFICAR LA REALIZACION DE LA SOCIALIZACION CORRESPONDIENTE A

CARGO DE LA JAC DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 743-2002, ARTICULO 19. 2. SE DEBERA GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LOS SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES CONTINUOS Y SEGUROS EN LAS BOCACALLES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE ELIMINACION DE CONEXIONES

ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DESVIOS PROPUESTA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE

UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES

APOYADO EN TODO MOMENTO POR BANDEREROS EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE

VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL

SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL

CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE

LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
293716-2019

14463
KR 7ABIS ESTE 

CL 42A SUR

KR 7ABIS ESTE 

CL 42B SUR

CONSORCIO OH 

CONEXIONES
EAB 29-nov-19 13-feb-20 07:00-17:00 24 HORAS

083-2019, 

RES-

000819

NOTA: 1. PREVIO AL INICIO DEL CIERRE DEBE VERIFICAR LA REALIZACION DE LA SOCIALIZACION CORRESPONDIENTE A

CARGO DE LA JAC DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 743-2002, ARTICULO 19. 2. SE DEBERA GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LOS SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES CONTINUOS Y SEGUROS EN LAS BOCACALLES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DESVIOS PROPUESTA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO

DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO

MOMENTO POR BANDEREROS EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE

OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A

GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE

MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS

ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
297308-2019

14464
CL 42B SUR KR 

7ABIS ESTE

CL 42B SUR KR 

9 ESTE

CONSORCIO OH 

CONEXIONES
EAB 29-nov-19 13-feb-20 07:00-17:00 24 HORAS

083-2019, 

RES-

000819

NOTA: 1. PREVIO AL INICIO DEL CIERRE DEBE VERIFICAR LA REALIZACION DE LA SOCIALIZACION CORRESPONDIENTE A

CARGO DE LA JAC DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 743-2002, ARTICULO 19. 2. SE DEBERA GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LOS SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES CONTINUOS Y SEGUROS EN LAS BOCACALLES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DESVIOS PROPUESTA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO

DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO

MOMENTO POR BANDEREROS EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE

OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A

GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE

MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS

ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
297308-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14465
CL 42B SUR TV 

3CBIS ESTE

CL 42B SUR TV 

6BIS ESTE

CONSORCIO OH 

CONEXIONES
EAB 29-nov-19 13-feb-20 07:00-17:00 24 HORAS

083-2019, 

RES-

000819

NOTA: 1. PREVIO AL INICIO DEL CIERRE DEBE VERIFICAR LA REALIZACION DE LA SOCIALIZACION CORRESPONDIENTE A

CARGO DE LA JAC DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 743-2002, ARTICULO 19. 2. SE DEBERA GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LOS SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES CONTINUOS Y SEGUROS EN LAS BOCACALLES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DESVIOS PROPUESTA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO

DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO

MOMENTO POR BANDEREROS EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE

OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A

GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE

MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS

ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
297308-2019

14466
CL 88A SUR KR 

8 ESTE

CL 88A SUR KR 

8A ESTE

CONSORCIO 

OHYOMASA
EAB - - - - 095-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION POR CCTV DE POZO

EXISTENTE Y POSTERIOR ELIMINACION DE CONEXION ERRADA. TENIENDO EN CUENTA QUE EL FORMATO COOS ADJUNTO

NO TIENE FIRMAS Y NO SE ADJUNTO ACTA DE SOCIALIZACION CON LOS PREDIOS DIRECTAMENTE AFECTADOS. SE

RECUERDA QUE LOS PMT DEBEN DAR CUMPLIMIENTO A TODO LO SOLICITADO EN EL CONCEPTO TECNICO 16, INCLUIDOS

ANEXOS SEGUN APLIQUE. PARA CUALQUIER INQUIETUD EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A

10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USME

MARIA C. 

GALINDO Q.
295030-2019

14467
CL 83 SUR No 2 

08

CONSORCIO 

OHYOMASA
EAB - - - - 095-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CALZADA NORTE Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN ADYACENTE, PARA

ACTIVIDADES DE ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO. TENIENDO EN CUENTA QUE

EL FORMATO COOS ADJUNTO NO TIENE FIRMAS Y QUE NO SE ADJUNTO ACTA DE SOCIALIZACION CON LOS PREDIOS

DIRECTAMENTE AFECTADOS. SE RECUERDA QUE LOS PMT DEBEN DAR CUMPLIMIENTO A TODO LO SOLICITADO EN EL

CONCEPTO TECNICO 16, INCLUIDOS ANEXOS SEGUN APLIQUE. PARA CUALQUIER INQUIETUD EL HORARIO DE ATENCION

ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USME

MARIA C. 

GALINDO Q.
295030-2019

14468
CL 83 SUR No 2 

08

CONSORCIO 

OHYOMASA
EAB - - - - 095-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CALZADA NORTE Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN ADYACENTE, PARA

ACTIVIDADES DE ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO. TENIENDO EN CUENTA QUE

EL FORMATO COOS ADJUNTO NO TIENE FIRMAS Y LA DIRECCION REPORTADA NO ES COHERENTE CON LO MOSTRADO EN

EL PLANO, ADICIONALMENTE NO SE ADJUNTO ACTA DE SOCIALIZACION CON LOS PREDIOS DIRECTAMENTE AFECTADOS.

SE RECUERDA QUE LOS PMT DEBEN DAR CUMPLIMIENTO A TODO LO SOLICITADO EN EL CONCEPTO TECNICO 16,

INCLUIDOS ANEXOS SEGUN APLIQUE. PARA CUALQUIER INQUIETUD EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES

DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USME

MARIA C. 

GALINDO Q.
295030-2019

14469 CL 1F KR 32B CL 1F KR 32C
CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB - - - - 099-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA RENOVACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

TENIENDO EN CUENTA QUE SE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA

22-NOV-19. PRESENTAR PROPUESTA QUE CUMPLA CON TODO LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO No 16 DE

2017. DEBE TENER EN CUENTA EL RESPECTIVO MANEJO AL TRANSPORTE PUBLICO

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
295021-2019

14470 CL 1C KR 33 CL 1C KR 35
CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB 29-nov-19 19-dic-19 07:00-18:00 24 HORAS 099-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE

TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE

OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE

VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.

295020-2019 

296116-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14471 CL 1C KR 35 CL 1C KR 35A
CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB 29-nov-19 19-dic-19 07:00-18:00 24 HORAS 099-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE

TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE

OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE

VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.

295020-2019 

296116-2019

14472 CL 2 KR 38B CL 2 KR 38C
CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB 29-nov-19 20-feb-20 07:00-18:00 24 HORAS 099-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE

TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE

OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE

VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.

295020-2019 

296116-2019

14473
CL 9 SUR KR 

36
CL 9 SUR KR 37

CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 07:00-18:00 24 HORAS 099-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE AMBOS ANDENES Y CIERRE DE CARRILES NORTE Y SUR PARA TRASLADO

DEL PEATON A LA CALZADA EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA REHABILITACION Y ACOMETIDAS DE RED SANITARIA DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO. (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE, CON CIERRE DE CARRIL

NORTE PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR, CON

CIERRE DE CARRIL SUR PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA). IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA SE DEBE

GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON

MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA KR 37, CUMPLIENDO LA

IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE MINIMO DOS (2)

BANDEREROS PARA CONTROLAR LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE EL HORARIO DEL CIERRE, GARANTIZANDO UN

ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS, CON UNA

DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS Y MAXIMO UN VEHICULO ESTACIONADO. NO SE PERMITE LA GENERACION

DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS

ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
295023-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14474
KR 32 CL 9A 

SUR

KR 32 CL 11 

SUR

CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 07:00-18:00 24 HORAS 099-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE AMBOS ANDENES Y CIERRE DE CARRILES ORIENTAL Y OCCIDENTAL PARA

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA REHABILITACION Y ACOMETIDAS DE RED

SANITARIA DE ACUERDO AL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO. (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL, CON CIERRE

DE CARRIL ORIENTAL PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE

ANDEN OCCIDENTAL, CON CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA

CALZADA). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE

REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. EL SENDERO

PEATONAL SOBRE LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS,

Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA CL 9A SUR,

CUMPLIENDO LA IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE MINIMO

DOS (2) BANDEREROS PARA CONTROLAR LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE EL HORARIO DEL CIERRE,

GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EN CADA UNA DE

LAS ETAPAS, CON UNA DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS Y MAXIMO UN VEHICULO ESTACIONADO. NO SE

PERMITE LA GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
295023-2019

14475
KR 37 DG 16 

SUR

KR 37 CL 11 

SUR

CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB - - - - 099-2018 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO PUENTE ARANDA
DIEGO A. TORO 

C.
295023-2019

14476 KR 37C CL 2A KR 37C CL 2B
CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 07:00-18:00 24 HORAS 099-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE AMBOS ANDENES Y CIERRE DE CARRILES ORIENTAL Y OCCIDENTAL PARA

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA REHABILITACION Y ACOMETIDAS DE RED

SANITARIA DE ACUERDO AL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO. (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL, CON CIERRE

DE CARRIL ORIENTAL PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE

ANDEN OCCIDENTAL, CON CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA

CALZADA). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE

REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. EL SENDERO

PEATONAL SOBRE LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS,

Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA CL 2B,

CUMPLIENDO LA IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE MINIMO

DOS (2) BANDEREROS PARA CONTROLAR LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE EL HORARIO DEL CIERRE,

GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EN CADA UNA DE

LAS ETAPAS, CON UNA DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS Y MAXIMO UN VEHICULO ESTACIONADO. NO SE

PERMITE LA GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
295023-2019

14477 KR 38 CL 1H KR 38 CL 1F
CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB - - - - 099-2018 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Reservado por 

Alcaldía Local de 

Puente Aranda.
NO PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
295023-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14478
KR 38C CL 9 

SUR

KR 38C CL 10 

SUR

CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB - - - - 099-2018 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Reservado por 

Alcaldía Local de 

Puente Aranda.
NO PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
295023-2019

14479 KR 39A CL 2C KR 39A CL 2D
CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 07:00-18:00 24 HORAS 099-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE AMBOS ANDENES Y CIERRE DE CARRILES ORIENTAL Y OCCIDENTAL PARA

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA REHABILITACION Y ACOMETIDAS DE RED

SANITARIA DE ACUERDO AL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO. (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL, CON CIERRE

DE CARRIL ORIENTAL PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE

ANDEN OCCIDENTAL, CON CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA

CALZADA). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE

REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. EL SENDERO

PEATONAL SOBRE LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS,

Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA CL 2D,

CUMPLIENDO LA IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE MINIMO

DOS (2) BANDEREROS PARA CONTROLAR LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE EL HORARIO DEL CIERRE,

GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EN CADA UNA DE

LAS ETAPAS, CON UNA DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS Y MAXIMO UN VEHICULO ESTACIONADO. NO SE

PERMITE LA GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
295023-2019

14480 KR 40A CL 1H KR 40A CL 2
CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 07:00-18:00 24 HORAS 099-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE AMBOS ANDENES Y CIERRE DE CARRILES ORIENTAL Y OCCIDENTAL PARA

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA REHABILITACION Y ACOMETIDAS DE RED

SANITARIA DE ACUERDO AL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO. (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL, CON CIERRE

DE CARRIL ORIENTAL PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE

ANDEN OCCIDENTAL, CON CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA

CALZADA). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE

REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. EL SENDERO

PEATONAL SOBRE LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS,

Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA CL 2,

CUMPLIENDO LA IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE MINIMO

DOS (2) BANDEREROS PARA CONTROLAR LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE EL HORARIO DEL CIERRE,

GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EN CADA UNA DE

LAS ETAPAS, CON UNA DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS Y MAXIMO UN VEHICULO ESTACIONADO. NO SE

PERMITE LA GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
295023-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 2 de 2 - Página 16 de 60
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INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14481
KR 40B CL 9A 

SUR

KR 40B CL 10 

SUR

CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 07:00-18:00 24 HORAS 099-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE AMBOS ANDENES Y CIERRE DE CARRILES ORIENTAL Y OCCIDENTAL PARA

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA REHABILITACION Y ACOMETIDAS DE RED

SANITARIA DE ACUERDO AL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO. (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL, CON CIERRE

DE CARRIL ORIENTAL PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE

ANDEN OCCIDENTAL, CON CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA

CALZADA). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE

REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. EL SENDERO

PEATONAL SOBRE LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS,

Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA CL 2,

CUMPLIENDO LA IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE MINIMO

DOS (2) BANDEREROS PARA CONTROLAR LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE EL HORARIO DEL CIERRE,

GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EN CADA UNA DE

LAS ETAPAS, CON UNA DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS Y MAXIMO UN VEHICULO ESTACIONADO. NO SE

PERMITE LA GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
295023-2019

14482
KR 40B CL 9 

SUR

KR 40B CL 9A 

SUR

CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 07:00-18:00 24 HORAS 099-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE AMBOS ANDENES Y CIERRE DE CARRILES ORIENTAL Y OCCIDENTAL PARA

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA REHABILITACION Y ACOMETIDAS DE RED

SANITARIA DE ACUERDO AL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO. (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL, CON CIERRE

DE CARRIL ORIENTAL PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE

ANDEN OCCIDENTAL, CON CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA

CALZADA). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE

REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. EL SENDERO

PEATONAL SOBRE LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS,

Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA CL 9 SUR,

CUMPLIENDO LA IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE MINIMO

DOS (2) BANDEREROS PARA CONTROLAR LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE EL HORARIO DEL CIERRE,

GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EN CADA UNA DE

LAS ETAPAS, CON UNA DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS Y MAXIMO UN VEHICULO ESTACIONADO. NO SE

PERMITE LA GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
295023-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14483
KR 41A CL 8 

SUR

KR 41A CL 9A 

SUR

CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 07:00-18:00 24 HORAS 099-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE AMBOS ANDENES Y CIERRE DE CARRILES ORIENTAL Y OCCIDENTAL PARA

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA REHABILITACION Y ACOMETIDAS DE RED

SANITARIA DE ACUERDO AL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO. (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL, CON CIERRE

DE CARRIL ORIENTAL PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE

ANDEN OCCIDENTAL, CON CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA

CALZADA). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE

REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. EL SENDERO

PEATONAL SOBRE LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS,

Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CALZADA NORTE DE LA CL 9A SUR,

CUMPLIENDO LA IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE MINIMO

DOS (2) BANDEREROS PARA CONTROLAR LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE EL HORARIO DEL CIERRE,

GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EN CADA UNA DE

LAS ETAPAS, CON UNA DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS Y MAXIMO UN VEHICULO ESTACIONADO. NO SE

PERMITE LA GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
295023-2019

14484
CL 10 SUR KR 

40A

CL 10 SUR KR 

40B

CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 07:00-18:00 24 HORAS 099-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE AMBOS ANDENES Y CIERRE DE CARRILES NORTE Y SUR PARA TRASLADO

DEL PEATON A LA CALZADA EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA REHABILITACION Y ACOMETIDAS DE RED SANITARIA DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO. (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE, CON CIERRE DE CARRIL

NORTE PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR, CON

CIERRE DE CARRIL SUR PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA). IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA SE DEBE

GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON

MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA KR 40A, CUMPLIENDO LA

IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE MINIMO DOS (2)

BANDEREROS PARA CONTROLAR LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE EL HORARIO DEL CIERRE, GARANTIZANDO UN

ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS, CON UNA

DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS Y MAXIMO UN VEHICULO ESTACIONADO. NO SE PERMITE LA GENERACION

DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS

ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
295023-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14485 CL 1A KR 35BIS CL 1A KR 35B
CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 07:00-18:00 24 HORAS 099-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE AMBOS ANDENES Y CIERRE DE CARRILES NORTE Y SUR PARA TRASLADO

DEL PEATON A LA CALZADA EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA REHABILITACION Y ACOMETIDAS DE RED SANITARIA DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO. (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE, CON CIERRE DE CARRIL

NORTE PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR, CON

CIERRE DE CARRIL SUR PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA). IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA SE DEBE

GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON

MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA KR 35B, CUMPLIENDO LA

IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE MINIMO DOS (2)

BANDEREROS PARA CONTROLAR LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE EL HORARIO DEL CIERRE, GARANTIZANDO UN

ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS, CON UNA

DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS Y MAXIMO UN VEHICULO ESTACIONADO. NO SE PERMITE LA GENERACION

DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS

ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
295023-2019

14486 CL 2B KR 37B CL 2B KR 37C
CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 07:00-18:00 24 HORAS 099-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE AMBOS ANDENES Y CIERRE DE CARRILES NORTE Y SUR PARA TRASLADO

DEL PEATON A LA CALZADA EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA REHABILITACION Y ACOMETIDAS DE RED SANITARIA DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO. (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE, CON CIERRE DE CARRIL

NORTE PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR, CON

CIERRE DE CARRIL SUR PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA). IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA SE DEBE

GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON

MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA KR 37C, CUMPLIENDO LA

IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE MINIMO DOS (2)

BANDEREROS PARA CONTROLAR LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE EL HORARIO DEL CIERRE, GARANTIZANDO UN

ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS, CON UNA

DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS Y MAXIMO UN VEHICULO ESTACIONADO. NO SE PERMITE LA GENERACION

DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS

ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
295023-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14487 CL 2B KR 37C CL 2B KR 38
CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 07:00-18:00 24 HORAS 099-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE AMBOS ANDENES Y CIERRE DE CARRILES NORTE Y SUR PARA TRASLADO

DEL PEATON A LA CALZADA EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA REHABILITACION Y ACOMETIDAS DE RED SANITARIA DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO. (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE, CON CIERRE DE CARRIL

NORTE PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR, CON

CIERRE DE CARRIL SUR PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA). IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA SE DEBE

GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON

MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA KR 38, CUMPLIENDO LA

IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE MINIMO DOS (2)

BANDEREROS PARA CONTROLAR LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE EL HORARIO DEL CIERRE, GARANTIZANDO UN

ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS, CON UNA

DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS Y MAXIMO UN VEHICULO ESTACIONADO. NO SE PERMITE LA GENERACION

DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS

ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
295023-2019

14488 CL 2B KR 38 CL 2B KR 38A
CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 07:00-18:00 24 HORAS 099-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE AMBOS ANDENES Y CIERRE DE CARRILES NORTE Y SUR PARA TRASLADO

DEL PEATON A LA CALZADA EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA REHABILITACION Y ACOMETIDAS DE RED SANITARIA DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO. (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE, CON CIERRE DE CARRIL

NORTE PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR, CON

CIERRE DE CARRIL SUR PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA). IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA SE DEBE

GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON

MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA KR 38A, CUMPLIENDO LA

IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE MINIMO DOS (2)

BANDEREROS PARA CONTROLAR LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE EL HORARIO DEL CIERRE, GARANTIZANDO UN

ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS, CON UNA

DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS Y MAXIMO UN VEHICULO ESTACIONADO. NO SE PERMITE LA GENERACION

DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS

ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
295023-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14489
CL 2B KR 38B 

BIS
CL 2B KR 38C

CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 07:00-18:00 24 HORAS 099-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE AMBOS ANDENES Y CIERRE DE CARRILES NORTE Y SUR PARA TRASLADO

DEL PEATON A LA CALZADA EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA REHABILITACION Y ACOMETIDAS DE RED SANITARIA DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO. (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE, CON CIERRE DE CARRIL

NORTE PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR, CON

CIERRE DE CARRIL SUR PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA). IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA SE DEBE

GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON

MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA KR 38C, CUMPLIENDO LA

IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE MINIMO DOS (2)

BANDEREROS PARA CONTROLAR LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE EL HORARIO DEL CIERRE, GARANTIZANDO UN

ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS, CON UNA

DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS Y MAXIMO UN VEHICULO ESTACIONADO. NO SE PERMITE LA GENERACION

DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS

ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
295023-2019

14490 CL 2C KR 41A CL 2C KR 42
CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 07:00-18:00 24 HORAS 099-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE AMBOS ANDENES Y CIERRE DE CARRILES NORTE Y SUR PARA TRASLADO

DEL PEATON A LA CALZADA EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA REHABILITACION Y ACOMETIDAS DE RED SANITARIA DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO. (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE, CON CIERRE DE CARRIL

NORTE PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR, CON

CIERRE DE CARRIL SUR PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA). IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA SE DEBE

GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON

MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA KR 42, CUMPLIENDO LA

IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE MINIMO DOS (2)

BANDEREROS PARA CONTROLAR LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE EL HORARIO DEL CIERRE, GARANTIZANDO UN

ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS, CON UNA

DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS Y MAXIMO UN VEHICULO ESTACIONADO. NO SE PERMITE LA GENERACION

DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS

ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
295023-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14491 CL 2C KR 41 CL 2C KR 41A
CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 07:00-18:00 24 HORAS 099-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE AMBOS ANDENES Y CIERRE DE CARRILES NORTE Y SUR PARA TRASLADO

DEL PEATON A LA CALZADA EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA REHABILITACION Y ACOMETIDAS DE RED SANITARIA DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO. (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE, CON CIERRE DE CARRIL

NORTE PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR, CON

CIERRE DE CARRIL SUR PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA). IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA SE DEBE

GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON

MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA KR 41, CUMPLIENDO LA

IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE MINIMO DOS (2)

BANDEREROS PARA CONTROLAR LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE EL HORARIO DEL CIERRE, GARANTIZANDO UN

ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS, CON UNA

DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS Y MAXIMO UN VEHICULO ESTACIONADO. NO SE PERMITE LA GENERACION

DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS

ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
295023-2019

14492 CL 2D KR 41 CL 2D KR 41A
CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB - - - - 099-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y SUR Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE A LA OBRA EN

ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA REHABILITACION Y ACOMETIDAS DE RED SANITARIA DE ACUERDO AL ESQUEMA TIPICO

PRESENTADA (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE, CON CIERRE DE CARRIL NORTE PARA EL TRASLADO DE

SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR, CON CIERRE DE CARRIL SUR PARA EL

TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA). TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 21-NOV-19. PRESENTAR PLANO DE ACUERDO A LA

GEOMETRIA REAL DEL SITIO Y CONDICIONES DE TRANSITO QUE SE PRESENTA EN ESTE TRAMO 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
295023-2019

14493 CL 2F KR 41B CL 2F KR 41
CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 07:00-18:00 24 HORAS 099-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE AMBOS ANDENES Y CIERRE DE CARRILES NORTE Y SUR PARA TRASLADO

DEL PEATON A LA CALZADA EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA REHABILITACION Y ACOMETIDAS DE RED SANITARIA DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO. (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE, CON CIERRE DE CARRIL

NORTE PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR, CON

CIERRE DE CARRIL SUR PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA). IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA SE DEBE

GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON

MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA KR 35 BIS, CUMPLIENDO LA

IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE MINIMO DOS (2)

BANDEREROS PARA CONTROLAR LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE EL HORARIO DEL CIERRE, GARANTIZANDO UN

ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS, CON UNA

DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS Y MAXIMO UN VEHICULO ESTACIONADO. NO SE PERMITE LA GENERACION

DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE OBRA EN CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS

ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
295023-2019

14494 CL 2G KR 41 CL 2G KR 41B
CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB - - - - 099-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE AMBOS ANDENES Y CIERRE DE CARRILES NORTE Y SUR PARA

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA REHABILITACION Y ACOMETIDAS DE RED

SANITARIA DE ACUERDO AL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO. (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE, CON CIERRE DE

CARRIL NORTE PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN

SUR, CON CIERRE DE CARRIL SUR PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA). TODA VEZ QUE EN

EL FRENTE SOLICITADO SE TIENE PMT VIGENTE HASTA EL 30-ENE-2020 PARA PARA RENOVACION Y REHABILITACION DE

REDES DE SISTEMAS DE TUBERIA EN REDES DE ABASTECIMIENTO Y DESAGUE SWP 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
295023-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14495
CL 9A SUR KR 

40A

CL 9A SUR KR 

40B

CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB - - - - 099-2018 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO PUENTE ARANDA
DIEGO A. TORO 

C.
295023-2019

14496
CL 9 SUR KR 

35A
CL 9 SUR KR 36

CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
EAB - - - - 099-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE AMBOS ANDENES Y CIERRE DE CARRILES NORTE Y SUR PARA

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA REHABILITACION Y ACOMETIDAS DE RED

SANITARIA DE ACUERDO AL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO. (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE, CON CIERRE DE

CARRIL NORTE PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN

SUR, CON CIERRE DE CARRIL SUR PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA). TODA VEZ QUE EN

EL FRENTE SOLICITADO SE TIENE PMT VIGENTE HASTA EL 30-ENE-2020 PARA PARA RENOVACION Y REHABILITACION DE

REDES DE SISTEMAS DE TUBERIA EN REDES DE ABASTECIMIENTO Y DESAGUE SWP 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
295023-2019

14497
KR 58B CL 

129B
KR 58B CL 130

CONSORCIO REDESUR 

CIUDAD JARDIN
EAB 29-nov-19 30-ene-20 24 HORAS 24 HORAS 058-2018

NOTAS: 1. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO Y DE CAMBIOS DE SENTIDO 

VIAL PROPUESTA EN EL PLANO GENERAL. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (SE INCLUYE CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION DE LA KR 58B 

CON CL 129B) PARA CONSTRUCCION DE REDES. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR PERMANENTEMENTE

AISLADA CON POLISOMBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. IMPLEMENTAR Y

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE

OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI

FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION

APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 294783-2019

14498
KR 59B CL 

130A
KR 59B CL 131

CONSORCIO REDESUR 

CIUDAD JARDIN
EAB 29-nov-19 30-ene-20 24 HORAS 24 HORAS 058-2018

NOTAS: 1. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO Y DE CAMBIOS DE SENTIDO 

VIAL PROPUESTA EN EL PLANO GENERAL. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (SE INCLUYE CIERRE DE MEDIA CALZADA - COSTADO SUR DE

LA INTERSECCION DE LA KR 59B CON CL 131) PARA CONSTRUCCION DE REDES. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN

TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR

PERMANENTEMENTE AISLADA CON POLISOMBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES

DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES.

IMPLEMENTAR Y GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN 

VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 294783-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14499
CL 129B KR 

58B
CL 129B KR 58C

CONSORCIO REDESUR 

CIUDAD JARDIN
EAB 29-nov-19 30-ene-20 24 HORAS 24 HORAS 058-2018

NOTAS: 1. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO Y DE CAMBIOS DE SENTIDO 

VIAL PROPUESTA EN EL PLANO GENERAL. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (SE INCLUYE CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION DE LA CL

129B CON KR 58C) PARA CONSTRUCCION DE REDES. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR PERMANENTEMENTE

AISLADA CON POLISOMBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. IMPLEMENTAR Y

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE

OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI

FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION

APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 294783-2019

14500
CL 129C KR 

58A
CL 129C KR 58B

CONSORCIO REDESUR 

CIUDAD JARDIN
EAB 29-nov-19 30-ene-20 24 HORAS 24 HORAS 058-2018

NOTAS: 1. IMPLEMENTAR Y PRESERVAR EN BUEN ESTADO TODA LA SEÑALIZACION DE DESVIO Y DE CAMBIOS DE SENTIDO 

VIAL PROPUESTA EN EL PLANO GENERAL. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE REDES. DEBE IMPLEMENTAR Y

MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. LA ZONA DE OBRA DEBE

ESTAR PERMANENTEMENTE AISLADA CON POLISOMBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

ANDENES. IMPLEMENTAR Y GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL

CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 294783-2019

14501
CL 11 SUR KR 

23A ESTE 

CL 11 SUR KR 

23B ESTE 

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL 4
EAB 29-nov-19 27-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 082-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE PARA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR

COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION MINIMO DE 3,80m SOBRE

LA KR 3 ESTE. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS

ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DEBE

REALIZARSE DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A

LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES.

DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER

LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.

294082-2019 

295149-2019

14502
CL 12 SUR KR 

1 ESTE

CL 12 SUR KR 

1A ESTE

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL 4
EAB 29-nov-19 20-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 082-2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 36-19 - NUMERAL 10406, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUENAS CONDICIONES DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA AFECTACION DEL

ESPACIO PUBLICO. SE DEBE GARANTIZAR EL CERRAMIENTO DE LA ZONA DE OBRA EN TODO MOMENTO. NO SE AUTORIZA

LA AFECTACION DE ANDENES POR LO QUE SE DEBE GARANTIZAR EL PASO LONGITUDINAL POR LOS COSTADOS DE LA

OBRA EN FORMA SEGURA Y COMODA, ASI COMO LOS PASOS TRANSVERSALES SEGUN LA PROPUESTA, EN CASO DE

EXCAVACIONES QUE SUPEREN LOS 0,5m DE PROFUNDIDAD SE DEBERA REALIZAR CERRAMIENTO CON BARRERAS

PLASTICAS PARA AISLARLAS DE LOS FLUJOS PEATONALES. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS FUERA DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO COMODO Y

SEGURO A LOS RESIDENTES DEL SECTOR (ESTO INCLUYE LA IMPLEMENTACION DE PLAFONES, RAMPAS Y ESCALERAS

CON BARANDAS). LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
294090-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14503
KR 10D ESTE 

CL 13 SUR

KR 10D ESTE 

DG 17B SUR

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL 4
EAB 29-nov-19 20-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 082-2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 36-19 - NUMERAL 10403, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA EL TRASLADO DEL PEATON, PARA

CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL

CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. EL SENDERO PEATONAL SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES

PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE

4,20m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y

CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
294090-2019

14504
KR 10D ESTE 

DG 17B SUR

KR 10D ESTE 

CL 19 SUR

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL 4
EAB 29-nov-19 20-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 082-2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 36-19 - NUMERAL 10404, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA EL TRASLADO DEL PEATON, PARA

CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL

CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. EL SENDERO PEATONAL SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES

PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE

4,20m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y

CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
294090-2019

14505
TV 4 ESTE CL 

12 SUR

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL 4
EAB 29-nov-19 20-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 082-2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 34-19 - NUMERAL 9904, PMT PARA CIERRE

POR CARRILES NO SIMULTANEOS AL SUR DE LA INTERSECCION PARA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

DEBE IMPLEMENTAR TODA LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y GARANTIZAR SU PERMANENCIA EN BUEN

ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5m E ANCHO EN TODO MOMENTO, POR LO QUE SE DEBE DAR

CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO CON LA ESTACION DE AUXILIARES BACHILLERES. DEBE REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A TODOS LOS PREDIOS POR LO QUE DEBE

GARANTIZARA SENDEROS PEATONALES SEGUROS, COMODOS, CONTINUOS Y DE MINIMO 1,5m DE ANCHO, TANTO

LONGITUDINAL COMO TRANSVERSA A LA OBRA. NO SE AUTORIZA LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA DE LA

OBRA POR VIAS LOCALES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
294090-2019

14506
TV 4 ESTE CL 

13 SUR

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL 4
EAB 29-nov-19 20-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 082-2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 34-19 - NUMERAL 9905, PMT PARA CIERRE

POR CARRILES NO SIMULTANEOS AL NORTE DE LA INTERSECCION PARA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

DEBE IMPLEMENTAR TODA LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y GARANTIZAR SU PERMANENCIA EN BUEN

ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5m E ANCHO EN TODO MOMENTO, POR LO QUE SE DEBE DAR

CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO CON LA ESTACION DE AUXILIARES BACHILLERES. DEBE REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A TODOS LOS PREDIOS POR LO QUE DEBE

GARANTIZARA SENDEROS PEATONALES SEGUROS, COMODOS, CONTINUOS Y DE MINIMO 1,5m DE ANCHO, TANTO

LONGITUDINAL COMO TRANSVERSA A LA OBRA. NO SE AUTORIZA LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA DE LA

OBRA POR VIAS LOCALES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
294090-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14507
CL 12 SUR KR 

1 ESTE

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL 4
EAB 29-nov-19 20-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 082-2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 34-19 - NUMERAL 9907, PMT PARA CIERRE

PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO SUR DE LA INTERSECCION PARA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. LAS

ACTIVIDADES DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO

06:00-19:00 Y EN LA CL 12 SUR ENTRE KR 1 ESTE Y KR 1A ESTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
294090-2019

14508
KR 11 ESTE CL 

13 SUR

KR 11 ESTE CL 

14 SUR

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL 4
EAB 29-nov-19 20-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 082-2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 34-19 - NUMERAL 9896, PMT PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE

TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE

OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE

VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
294090-2019

14509
KR 20 ESTE CL 

8 SUR

KR 20 ESTE CL 

8A SUR

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL 4
EAB 29-nov-19 20-feb-20 06:00-18:00 24 HORAS 082-2017

NOTAS: 1. EL CONTRATISTA DEBERA BRINDAR EL APOYO A LOS OPERADORES DE LAS RUTAS SITP PARA GARANTIZAR EL

MANEJO UNO A UNO DE FORMA SEGURA. 2. DEBE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE

EMERGENCIAS PARA EL MANEJO DE LA MOVILIDAD EN EL SECTOR CONFORME A LO PRESENTADO. 3. SE DEBE DAR

CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO CON LOS COMERCIANTES DEL SECTOR EN RELACION CON EL ACCESO DE VEHICULOS

PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MERCANCIAS. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 34-19 - NUMERAL 9893, PMT PARA CIERRE

TOTAL CALZADA PARA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE

TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE

OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE

VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
294090-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14510
CL 10 SUR CL 

8A SUR

CL 10 SUR KR 

20 ESTE

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL 4
EAB 29-nov-19 20-feb-20 06:00-18:00 24 HORAS 082-2017

NOTAS: 1. EL CONTRATISTA DEBERA BRINDAR EL APOYO A LOS OPERADORES DE LAS RUTAS SITP PARA GARANTIZAR EL

MANEJO UNO A UNO DE FORMA SEGURA. 2. DEBE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE

EMERGENCIAS PARA EL MANEJO DE LA MOVILIDAD EN EL SECTOR CONFORME A LO PRESENTADO. 3. SE DEBE DAR

CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO CON LOS COMERCIANTES DEL SECTOR EN RELACION CON EL ACCESO DE VEHICULOS

PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MERCANCIAS. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 34-19 - NUMERAL 9895, PMT PARA CIERRE

TOTAL CALZADA PARA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE

TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE

OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE

VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
294090-2019

14511
CL 8A SUR KR 

20 ESTE

CL 8A SUR CL 

10 SUR

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL 4
EAB 29-nov-19 20-feb-20 06:00-18:00 24 HORAS 082-2017

NOTAS: 1. EL CONTRATISTA DEBERA BRINDAR EL APOYO A LOS OPERADORES DE LAS RUTAS SITP PARA GARANTIZAR EL

MANEJO UNO A UNO DE FORMA SEGURA. 2. DEBE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE

EMERGENCIAS PARA EL MANEJO DE LA MOVILIDAD EN EL SECTOR CONFORME A LO PRESENTADO. 3. SE DEBE DAR

CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO CON LOS COMERCIANTES DEL SECTOR EN RELACION CON EL ACCESO DE VEHICULOS

PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MERCANCIAS. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 34-19 - NUMERAL 9894, PMT PARA CIERRE

TOTAL CALZADA PARA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE

TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE

OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE

VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
294090-2019

14512
CL 12B SUR KR 

21C ESTE

CL 12B SUR KR 

22 ESTE

CONSORCIO SAN 

CRISTOBAL 4
EAB 29-nov-19 20-feb-20 05:00-17:00 24 HORAS 082-2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 36-19 - NUMERAL 10402, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE REDES DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. EN ETAPAS NO SIMULTANEAS. ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DEL 

CARRIL NORTE PARA EL TRASLADO DEL PEATON. ETAPA 2: CIERRE DE CARRIL NORTE. DURANTE LA ETAPA 1 DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. SE

AUTORIZA EL CIERRE DE CARRIL NORTE PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL DEBIDAMENTE CANALIZADO

CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA, DURANTE

TODO EL TIEMPO QUE DUREN LAS INTERVENCIONES. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR ANCHO DE CALZADA PARA LA CIRCULACION DE MINIMO DE 3.0m. EN CADA

ETAPA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
294090-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 2 de 2 - Página 27 de 60

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14513
KR 81I CL 73D 

SUR 

KR 81I DG 73B 

BIS SUR 
CONSORCIO SIC Z5 2018 EAB 29-nov-19 27-feb-20 06:00-18:00 24 HORAS 055-2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN LOS COSTADOS ORIENTAL Y

OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y RENOVACION DE REDES (ETAPA 1). DEBE GARANTIZAR ACCESO Y

SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR DEJANDO HABILITADO 1,5m POR LA PARTE INTERNA DEL

ANDEN. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS

RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA, SEÑALIZACION Y EL CONTROL DE LOS DESVIOS DEBE SER

APOYADO CON AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO Y CANALIZACIONES CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA ACOMPAÑADAS DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION NI RETIRO DE LA SEÑALIZACION

EXISTENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE REALIZARA DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA, SIN AFECTAR

LOS SENDEROS PEATONALES PROPUESTOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CONDICIONES DE SEGURIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.

295026-2019 

296154-2019 

14514 AK 68 AC 80 AK 68 CL 87 CONSORCIO SS BOG 2 CODENSA S.A. 29-nov-19 19-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00 175-2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (BAJO PUENTE VEHICULAR) PARA

OBRAS DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y RECONSTRUCCION DE CAMARAS EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A LAS 05:00 HORAS EN EL CARRIL

SUR DE LA CL 87 (ACCESO VEHICULAR HOMECENTER) EN UN TIEMPO NO SUPERIOR A 60 MIN DURANTE LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO PARA LO CUAL DEBERA ADECUAR LA ZONA VERDE DISPUESTA PARA EL PASO

PEATONAL MEDIANTE TABLONES DE MADERA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
297496-2019

14515 AK 68 CL 87 AK 68 CL 87 CONSORCIO SS BOG 2 CODENSA S.A. 29-nov-19 19-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00 175-2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (FRENTE A HOMECENTER) PARA OBRAS

DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y RECONSTRUCCION DE CAMARAS EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A LAS 05:00 HORAS EN EL CARRIL

NORTE DE LA CL 87 (ACCESO VEHICULAR HOMECENTER) EN UN TIEMPO NO SUPERIOR A 60 MIN DURANTE LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO PARA LO CUAL DEBERA ADECUAR LA ZONA VERDE DISPUESTA PARA EL PASO

PEATONAL MEDIANTE TABLONES DE MADERA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

DAVID A. 

HUERTAS C.
297496-2019

14516 CL 9A KR 67A
CL 9A 30m AL 

ORIENTE 

CONSORCIO 

SUBCUENCAS 2017
EAB 29-nov-19 27-feb-20 07:00-18:00 24 HORAS 387-2018

NOTA: LA DIRECCION REPORTADA EN EL FORMATO COOS ES: CL 9A No 67-35

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DEL CARRIL NORTE CON TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA PARA ELIMINACION CONEXIONES ERRADAS DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO SANITARIO AL

PLUVIAL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A

12:00 Y EN EL CARRIL NORTE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 1,50m DE

LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,20m. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.

295031-2019 

296152-2019
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 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14517
CL 49 SUR KR 

81H

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION SE AUTORIZA PMT HASTA EL 27-FEB-20, PARA

PROXIMAS PRORROGAS O REPROGRAMACIONES, DEBE ADJUNTAR ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS,

INDICANDO LA FECHA DE INICIO Y FIN DE ACTIVIDADES, DE IGUAL MANERA SI LAS ACTAS SE REALIZAN CON LOS

PRESIDENTES DE LAS JAC, SE DEBE INDICAR QUE ELLOS REALIZARAN LA SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD AFECTADA

CON LAS INTERVENCIONES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 44-19 - NUMERAL 13324, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO SUR OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION, PARA CONSTRUCCION DE

LA ESTACION DE BYPASS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE BRITALIA GRUPO 1. SE DEBE

IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA EN EL PMT. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO

PEATONAL. NO SE APRUEBA COLA DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. NO SE AUTORIZA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE O DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL PREDIO DE OBRA. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS Y MANTENER EL ACCESO AL PREDIO EN

CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD Y SIN RESIDUOS DE OBRA. LAS VIAS DE ACCESO DEBEN GARANTIZARSE EN

TODO MOMENTO EN LAS CONDICIONES ENCONTRADAS INICIALMENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
294089-2019

14518
CL 51 SUR KR 

81H

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION SE AUTORIZA PMT HASTA EL 27-FEB-20, PARA

PROXIMAS PRORROGAS O REPROGRAMACIONES, DEBE ADJUNTAR ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS,

INDICANDO LA FECHA DE INICIO Y FIN DE ACTIVIDADES, DE IGUAL MANERA SI LAS ACTAS SE REALIZAN CON LOS

PRESIDENTES DE LAS JAC, SE DEBE INDICAR QUE ELLOS REALIZARAN LA SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD AFECTADA

CON LAS INTERVENCIONES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 44-19 - NUMERAL 13325, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO NOROCCIDENTAL DE LA INTERSECCION, PARA CONSTRUCCION DE

LA ESTACION DE BYPASS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE BRITALIA GRUPO 1. DEBE

IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA EN EL PMT. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO

PEATONAL. NO SE APRUEBA COLA DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. NO SE AUTORIZA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE O DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL PREDIO DE OBRA. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS Y MANTENER EL ACCESO AL PREDIO EN

CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD Y SIN RESIDUOS DE OBRA. LAS VIAS DE ACCESO DEBEN GARANTIZARSE EN

TODO MOMENTO EN LAS CONDICIONES ENCONTRADAS INICIALMENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
294089-2019

14519
KR 81H CL 49 

SUR

KR 81H CL 51 

SUR

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION SE AUTORIZA PMT HASTA EL 27-FEB-20, PARA

PROXIMAS PRORROGAS O REPROGRAMACIONES, DEBE ADJUNTAR ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS,

INDICANDO LA FECHA DE INICIO Y FIN DE ACTIVIDADES, DE IGUAL MANERA SI LAS ACTAS SE REALIZAN CON LOS

PRESIDENTES DE LAS JAC, SE DEBE INDICAR QUE ELLOS REALIZARAN LA SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD AFECTADA

CON LAS INTERVENCIONES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 44-19 - NUMERAL 13326, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE EN EL COSTADO OCCIDENTAL DENTRO DEL PARQUE, PARA CONSTRUCCION DE LA

ESTACION DE BYPASS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE BRITALIA GRUPO 1. EL CARGUE Y

DESCARGUE SE REALIZA UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO APROBADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
294089-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14520
KR 81I CL 51A 

SUR

KR 81I CL 51C 

SUR

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION SE AUTORIZA PMT HASTA EL 27-FEB-20, PARA

PROXIMAS PRORROGAS O REPROGRAMACIONES, DEBE ADJUNTAR ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS,

INDICANDO LA FECHA DE INICIO Y FIN DE ACTIVIDADES, DE IGUAL MANERA SI LAS ACTAS SE REALIZAN CON LOS

PRESIDENTES DE LAS JAC, SE DEBE INDICAR QUE ELLOS REALIZARAN LA SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD AFECTADA

CON LAS INTERVENCIONES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 44-19 - NUMERAL 13327, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE CARRIL ORIENTAL, CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE TOTAL DE LA BAHIA

UBICADA EN EL COSTADO ORIENTAL EN LA KR 81I ENTRE CL 51C SUR Y 20m AL NORTE, PARA CONSTRUCCION DE LA

ESTACION DE BYPASS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE BRITALIA GRUPO 1 - LUMBRERA 2.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 4,00m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,00m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA O A LA ACERA DE ENFRENTE.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO, DURANTE LAS 24 HORAS DE INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU 

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
294089-2019

14521
KR 81I CL 51C 

SUR

KR 81I CL 52 

SUR

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION SE AUTORIZA PMT HASTA EL 27-FEB-20, PARA

PROXIMAS PRORROGAS O REPROGRAMACIONES, DEBE ADJUNTAR ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS,

INDICANDO LA FECHA DE INICIO Y FIN DE ACTIVIDADES, DE IGUAL MANERA SI LAS ACTAS SE REALIZAN CON LOS

PRESIDENTES DE LAS JAC, SE DEBE INDICAR QUE ELLOS REALIZARAN LA SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD AFECTADA

CON LAS INTERVENCIONES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 44-19 - NUMERAL 13328, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE CARRIL OCCIDENTAL Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 81I

ENTRE CL 52 SUR Y 20m AL NORTE, PARA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BYPASS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE

AGUAS RESIDUALES DE BRITALIA GRUPO 1 - LUMBRERA 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION DE MINIMO 4,00m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA.

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,00m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO

DE PEATONES A LA CALZADA O A LA ACERA DE ENFRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO, DURANTE LAS

24 HORAS DE INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
294089-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14522
KR 81C CL 54 

SUR

KR 81C 15m AL 

SUR

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION SE AUTORIZA PMT HASTA EL 27-FEB-20, PARA

PROXIMAS PRORROGAS O REPROGRAMACIONES, DEBE ADJUNTAR ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS,

INDICANDO LA FECHA DE INICIO Y FIN DE ACTIVIDADES, DE IGUAL MANERA SI LAS ACTAS SE REALIZAN CON LOS

PRESIDENTES DE LAS JAC, SE DEBE INDICAR QUE ELLOS REALIZARAN LA SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD AFECTADA

CON LAS INTERVENCIONES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 44-19 - NUMERAL 13329, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR EN EL COSTADO ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA CONSTRUCCION DE

LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE BRITALIA GRUPO 1 - LUMBRERA 8. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y

SEÑALIZADA. SE DEBE GARANTIZAR UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION MINIMO DE 6.00m. SE DEBE GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL DURANTE LAS 24 HORAS.

GARANTIZAR 1,50m LIBRES DE SENDERO PEATONAL POR LA PARTE INTERNA DEL SEPARADOR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE

Y DESCARGUE DEBE REALIZARSE DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. GARANTIZAR

PASO PEATONAL SEGURO PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS, APOYADOS EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES

DE TRANSITO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
294089-2019

14523
KR 81C CL 54A 

SUR

KR 81C CL 

54ABIS SUR

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION SE AUTORIZA PMT HASTA EL 27-FEB-20, PARA

PROXIMAS PRORROGAS O REPROGRAMACIONES, DEBE ADJUNTAR ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS,

INDICANDO LA FECHA DE INICIO Y FIN DE ACTIVIDADES, DE IGUAL MANERA SI LAS ACTAS SE REALIZAN CON LOS

PRESIDENTES DE LAS JAC, SE DEBE INDICAR QUE ELLOS REALIZARAN LA SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD AFECTADA

CON LAS INTERVENCIONES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 44-19 - NUMERAL 13330, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE BY-PASS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE

BRITALIA GRUPO 1 - LUMBRERA 9. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO

POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL

SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL

CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE

LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
294089-2019

14524
KR 81C CL 55 

SUR

KR 81C 20m AL 

NORTE

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION SE AUTORIZA PMT HASTA EL 27-FEB-20, PARA

PROXIMAS PRORROGAS O REPROGRAMACIONES, DEBE ADJUNTAR ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS,

INDICANDO LA FECHA DE INICIO Y FIN DE ACTIVIDADES, DE IGUAL MANERA SI LAS ACTAS SE REALIZAN CON LOS

PRESIDENTES DE LAS JAC, SE DEBE INDICAR QUE ELLOS REALIZARAN LA SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD AFECTADA

CON LAS INTERVENCIONES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 44-19 - NUMERAL 13331, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE BY-PASS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE

BRITALIA GRUPO 1 - LUMBRERA 11. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO

POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL

SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL

CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE

LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
294089-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14525
KR 81A CL 55 

SUR

KR 81A 20m AL 

SUR 

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION SE AUTORIZA PMT HASTA EL 27-FEB-20, PARA

PROXIMAS PRORROGAS O REPROGRAMACIONES, DEBE ADJUNTAR ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS,

INDICANDO LA FECHA DE INICIO Y FIN DE ACTIVIDADES, DE IGUAL MANERA SI LAS ACTAS SE REALIZAN CON LOS

PRESIDENTES DE LAS JAC, SE DEBE INDICAR QUE ELLOS REALIZARAN LA SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD AFECTADA

CON LAS INTERVENCIONES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 44-19 - NUMERAL 13332, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE BY-PASS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE

BRITALIA GRUPO 1 - LUMBRERA 12. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO

POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL

SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL

CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE

LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
294089-2019

14526
KR 81A 70m AL 

NORTE DE LA 

CL 56 SUR

KR 81A 90m AL 

NORTE DE LA 

CL 56 SUR

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION SE AUTORIZA PMT HASTA EL 27-FEB-20, PARA

PROXIMAS PRORROGAS O REPROGRAMACIONES, DEBE ADJUNTAR ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS,

INDICANDO LA FECHA DE INICIO Y FIN DE ACTIVIDADES, DE IGUAL MANERA SI LAS ACTAS SE REALIZAN CON LOS

PRESIDENTES DE LAS JAC, SE DEBE INDICAR QUE ELLOS REALIZARAN LA SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD AFECTADA

CON LAS INTERVENCIONES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 44-19 - NUMERAL 13333, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE BY-PASS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE

BRITALIA GRUPO 1 - LUMBRERA 13. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO

POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL

SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL

CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE

LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
294089-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14527
KR 81A CL 56 

SUR

KR 81A 20m AL 

NORTE

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION SE AUTORIZA PMT HASTA EL 27-FEB-20, PARA

PROXIMAS PRORROGAS O REPROGRAMACIONES, DEBE ADJUNTAR ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS,

INDICANDO LA FECHA DE INICIO Y FIN DE ACTIVIDADES, DE IGUAL MANERA SI LAS ACTAS SE REALIZAN CON LOS

PRESIDENTES DE LAS JAC, SE DEBE INDICAR QUE ELLOS REALIZARAN LA SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD AFECTADA

CON LAS INTERVENCIONES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 44-19 - NUMERAL 13334, PMT PARA CIERRE TOTAL

DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE BY-PASS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE BRITALIA

GRUPO 1 - LUMBRERA 14. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO

POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL

SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL

CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE

LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
294089-2019

14528
KR 81A DG 

57ABIS SUR

KR 81A 20m AL 

NORTE

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION SE AUTORIZA PMT HASTA EL 27-FEB-20, PARA

PROXIMAS PRORROGAS O REPROGRAMACIONES, DEBE ADJUNTAR ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS,

INDICANDO LA FECHA DE INICIO Y FIN DE ACTIVIDADES, DE IGUAL MANERA SI LAS ACTAS SE REALIZAN CON LOS

PRESIDENTES DE LAS JAC, SE DEBE INDICAR QUE ELLOS REALIZARAN LA SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD AFECTADA

CON LAS INTERVENCIONES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 44-19 - NUMERAL 13335, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE BY-PASS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE

BRITALIA GRUPO 1 - LUMBRERA 17. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO

POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL

SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL

CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE

LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
294089-2019
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14529
KR 81A CL 

57ABISA SUR

KR 81A CL 57G 

SUR

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB 29-nov-19 27-feb-20 06:00-19:00 24 HORAS 066-2018

NOTAS: 1. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION SE AUTORIZA PMT HASTA EL 27-FEB-20, PARA

PROXIMAS PRORROGAS O REPROGRAMACIONES, DEBE ADJUNTAR ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS,

INDICANDO LA FECHA DE INICIO Y FIN DE ACTIVIDADES, DE IGUAL MANERA SI LAS ACTAS SE REALIZAN CON LOS

PRESIDENTES DE LAS JAC, SE DEBE INDICAR QUE ELLOS REALIZARAN LA SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD AFECTADA

CON LAS INTERVENCIONES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 44-19 - NUMERAL 13336, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA EN LA KR 81A ENTRE CL 57G SUR Y 20m AL NORTE Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA

KR 81A POR CL 57C SUR - COSTADO NORTE DE LA INTERSECCION, PARA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BYPASS DE

LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE BRITALIA GRUPO 1 - LUMBRERA 18. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL

TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS

INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y

SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES

COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA Y LOS AUXILIARES

DE TRANSITO DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA

SOBRE VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
294089-2019

14530 KR 81A KR 81A
KR 81A CL 58A 

SUR

CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA
EAB - - - - 066-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE INTERSECCION PARA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BYPASS

DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE BRITALIA GRUPO 2 - LUMBRERA 22. TENIENDO EN CUENTA QUE

ESTE FRENTE DE OBRA NO HA SIDO APROBADO, DEBE PRESENTAR DOCUMENTO COMPLETO ATENDIENDO TODOS LOS

NUMERALES, ANEXOS Y EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017. ACLARAR EL OBJETO

DEL CONTRATO SEÑALADO EN EL OFICIO DE RADICACION TODA VEZ QUE SE INDICA QUE EL CONTRATO ES DEL GRUPO 2

Y EN EL RESTO DE LAS APROBACIONES PARA EL CONTRATO 1-01-25500-1227-2017 SE SEÑALA QUE CORRESPONDEN AL

GRUPO 1. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
294089-2019

14531
CL 17 SUR 30m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 27

CL 17 SUR 35m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 27

CONSTRUCCIONES 

CANINDE S.A.S.
EAB - - - - NO 

REPORTA

LA SDM NO DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CONSTRUCCION DE CAJA DE

INSPECCION Y CONEXION A POZO EXISTENTE, TENIENDO EN CUENTA QUE CONFORME A CARACTERISTICAS

GEOMETRICAS DEL ANDEN Y ZONAS VERDES EXISTENTES, NO ES POSIBLE GARANTIZAR 1.50m DE SENDERO PEATONAL

POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN, LIBRE DE OBSTACULOS, COMODO Y SEGURO PARA SU USO. EN ESTE SENTIDO,

DEBE PRESENTAR PROPUESTA ACORDE CON LA SECCION DEL ANDEN Y LAS CONDICIONES REALES EN TERRENO. DE

IGUAL MANERA, SE INFORMA QUE EN VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO EL 22-NOV-19 SE EVIDENCIO CIERRE TOTAL DEL

ANDEN COSTADO SUR POR ACTIVIDADES DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO Y CIERRE DE CARRIL DEL MISMO COSTADO

PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA EN EL FRENTE DE OBRA SOLICITADO, SIN CONTAR CON AUTORIZACION DE

LA SDM, GENERANDO CONDICIONES DE RIESGO PARA LOS PEATONES Y USUARIOS DEL CORREDOR TODA VEZ QUE NO

SE REALIZA UN MANEJO PEATONAL ADECUADO, NO SE IMPLEMENTA SEÑALIZACION INFORMATIVA DE APROXIMACION A

OBRA NI SE APOYAN ACTIVIDADES CON AUXILIARES DE TRANSITO. DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, LA SDM ACLARA QUE

NO SE AUTORIZAN HECHOS CUMPLIDOS Y QUE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE OCURRA POR EJECUCION DE OBRA SIN

PMT, ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.
291195-2019

14532
CL 10 SUR No 

15 20

CL 10 SUR KR 

15A

CONSTRUCCIONES 

JANS S.A.S.
CODENSA S.A. - - - -

418-2019, 

RES-

008332

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO, CON ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 15A POR CL 10 SUR -

COSTADO NORTE DE LA INTERSECCION EN T, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 22-NOV-19. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN

EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 A.M. EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER PISO PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.
294921-2019

14533
CL 10 SUR KR 

15A

CL 10 SUR No 

15A 34

CONSTRUCCIONES 

JANS S.A.S.
CODENSA S.A. - - - -

418-2019, 

RES-

008332

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO, CON ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 15A POR CL 10 SUR -

COSTADO NORTE DE LA INTERSECCION EN T, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 22-NOV-19. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN

EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 A.M. EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER PISO PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.
294921-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14534
KR 15 CL 10 

SUR

CONSTRUCCIONES 

JANS S.A.S.
CODENSA S.A. - - - -

418-2019, 

RES-

008332

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ESQUINA NOROCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL - COSTADO NORTE DE LA INTERSECCION EN T, PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, TENIENDO

EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 22-NOV-19.

CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 A.M. EN LA SEDE DE

PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER PISO PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.
294921-2019

14535
AV BOYACA AC 

170

AV BOYACA 

25m AL SUR

CONSTRUCCIONES 

MARVAL S.A.
EAB 29-nov-19 19-dic-19 07:00-17:30 24 HORAS

293-2019, 

RES-3663

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA OCUPACION ALGUNA DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AV BOYACA. 2. NO SE AUTORIZA

OCUPACION ALGUNA DE LA CICLORRUTA SITUADA EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA AV BOYACA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN ORIENTAL (COSTADO INTERIOR) PARA CONEXION DE REDES

DE ACUEDUCTO. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN

ORIENTAL. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN EFECTUAR AL INTERIOR DEL PREDIO EN OBRA (AC 170 No 69 47),

CONFORME LA PROPUESTA PRESENTADA. PARA EL TRASIEGO DE MATERIALES SE DEBE CONTAR CON AUXILIARES DE

TRANSITO QUIENES GARANTICEN CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL

CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 294929-2019

14536

AC 170 275m 

AL ORIENTE 

DE LA AV 

BOYACA

AC 170 285m AL 

ORIENTE DE LA 

AV BOYACA

CONSTRUCCIONES 

MARVAL S.A.
EAB 29-nov-19 19-dic-19 07:00-17:30 24 HORAS

293-2019, 

RES-3663

NOTA: 1. NO SE AUTORIZA OCUPACION ALGUNA DE LA CALZADA SUR DE LA AC 170.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE LA ZONA VERDE EN EL COSTADO SUR PARA CONEXION DE REDES DE

ACUEDUCTO Y CIERRE DE AREA ACHURADA EN CALZADA PARA IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m

OCUPANDO UNICAMENTE EL SOBREANCHO PRESENTADO EN LA CALZADA SUR. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. REALIZAR

CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN

TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN EFECTUAR AL

INTERIOR DEL PREDIO EN OBRA (AC 170 No 69 47), CONFORME LA PROPUESTA PRESENTADA. PARA EL TRASIEGO DE

MATERIALES SE DEBE CONTAR CON AUXILIARES DE TRANSITO QUIENES GARANTICEN CONDICIONES NORMALES EN EL

FLUJO PEATONAL. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA

OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 294929-2019

14537
AVENIDA 

BOYACA AC 13

CONSTRUCCIONES 

PLANIFICADAS - C.C. EL 

EDEN

EAB 29-nov-19 19-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00

490-2018, 

RES-

006478

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL, ISLETA UBICADA AL NORTE DE LA

CONECTANTE QUE PERMITE EL MOVIMIENTO VEHICULAR SUR-ORIENTE (ACTUALMENTE EN OBRA) PARA INSTALACION DE

INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZARSE EN EL COSTADO SUR DE LA CL 12BIS No 71G 21 Y DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO 22:00 A 05:00 CONFORME A LA PROPUESTA MEDIANTE TRASIEGO CON CARRETILLA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON

AUXILIARES DE TRANSITO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
295014-2019

14538 KR 50 CL 102A
CONSTRUCCIONES 

TORRE CERO S.A.S.
EAB 29-nov-19 12-dic-19 06:00-18:00 24 HORAS

202-2018, 

RES-2203

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL -

COSTADO SUR DE LA INTERSECCION (CRUCE DE VIA), PARA INSTALACION DE ACOMETIDAS DE DOMICILIARIAS, LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 50 CONFORME A LA

PROPUESTA PRESENTADA, GARANTIZANDO EL CARRIL ORIENTAL LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE

CON EL APOYO DE AUXILIAR DE TRANSITO PARA EL MANEJO DEL BROCHE CONTROLADO. SE DEBE GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, COMODO Y SEGURO PARA SU USO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA Y MANTENER SU IMPLEMENTACION TODA LA JORNADA DIARIA LABORAL.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO Y GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO ACCESO A LOS RESIDENTES. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
295451-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14539 KR 50 CL 102A
CONSTRUCCIONES 

TORRE CERO S.A.S.
EAB 29-nov-19 12-dic-19 06:00-18:00 24 HORAS

202-2018, 

RES-2203

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL - COSTADO SUR DE LA INTERSECCION (CRUCE DE VIA -

INCLUYENDO EL CARRIL SUR DE LA CL 102A) PARA INSTALACION DE ACOMETIDAS DE DOMICILIARIAS, LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL SUR DE LA CL 102A CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA,

GARANTIZANDO EL CARRIL NORTE LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE CON EL APOYO DE AUXILIAR DE

TRANSITO PARA EL MANEJO DEL BROCHE CONTROLADO Y EL PASO UNO A UNO. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, COMODO Y SEGURO PARA SU USO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA Y MANTENER SU IMPLEMENTACION TODA LA JORNADA DIARIA LABORAL.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO Y GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO ACCESO A LOS RESIDENTES. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
295451-2019

14540

VARIOS 

FRENTES 

LOCALIDAD 

FONTIBON

CONSTRUCTORA 

LAUZANA S.A.S.
EAB - - - - 354-2019, 

RES-5024

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN PARA CONSTRUCCION DE UNA CAJA CS-280 Y CIERRE DE

CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL SENDERO PEATONAL A LA CALZADA SEGUN LOS FRENTES INCLUIDOS EN EL

RADICADO SDM-295525-2019, TENINEDO EN CUENTA QUE NO SE ANEXO EL FORMATO COOS CON LAS FIRMAS DE

SERVICIOS PUBLICOS CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN

LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A -20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO FONTIBON

ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
295525-2019

14541
CL 55 SUR No 

103 96

CL 55 SUR 

12,7m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 104

CONSTRUCTORA M & S 

S.A.S.
CODENSA S.A. 29-nov-19 12-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS 417-2019

NOTA: DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS POR FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA)

PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION Y ACOMETIDA DE ENERGIA PARA EL COLEGIO LA PRIMERA INFANCIA

PORVENIR VII EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS ASI: ETAPA 1 - CARRIL NORTE Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO

NORTE; ETAPA 2 - CARRIL OCCIDENTAL SUR Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (DEBE TERMINAR UNA ETAPA

PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE). GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO

3,20m. NO SE AUTORIZA AFECTACION TOTAL DE CALZADA. DEBE GARANTIZAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL

SEGURO EN TODO MOMENTO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
291104-2019 

14542 CL 60 No 45 53 CL 60 No 46 41
CORELEC INGENIERIA 

ELECTRICA LTDA.
CODENSA S.A. 29-nov-19 12-dic-19 07:00-17:00 07:00-17:00 375-2019

NOTA: EL CONTRATISTA PRESENTA DOCUMENTO (CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO CON No DE

FACTIBILIDAD 29834571 DE ENEL CODENSA S.A. E.S.P.). 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 46-19 - NUMERAL 13919, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA LA CONSTRUCCION DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y

CANALIZACIONES PARA PROVISIONAL DE OBRA DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE UNA (1) CAJA CS 276 DEL EDIFICIO

TORREVERNE, CON CIERRE DE CARRIL SUR PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE CALZADA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

CALZADA. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE MINIMO DOS AUXILIARES DE TRANSITO SOBRE LA CL 60 PARA EL

CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL DURANTE EL HORARIO DEL CIERRE. EL SENDERO PEATONAL SOBRE

LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE

IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR CON UN ANCHO MINIMO DE 4,50m. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE SE REALIZARA SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CL 60 DENTRO DEL CERRAMIENTO PROPUESTO SIN AFECTAR

EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, CON UNA DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS Y MAXIMO UN

VEHICULO ESTACIONADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

NO SE PERMITE LA GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. SE DEBE HABILITAR EN SU TOTALIDAD EL ANDEN Y

LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR TODOS LOS DIAS DESPUES

DEL HORARIO DE TRABAJO (TENER EN CUENTA LAS CONDICIONES CLIMATICAS ACTUALES). LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
294713-2019
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HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14543
KR 6 65m AL 

NORTE DE LA 

CL 12 SUR

KR 6 CL 11 SUR DELTEC S.A. CODENSA S.A. 29-nov-19 9-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00

146-2019, 

RES-

001445

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

TRABAJO, SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA Y EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE DEBIDAMENTE COMPACTADO Y CON

LAMINA PARA EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL. 3. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA LA EJECUCION DE

ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES DE OBRA QUE SE TENGAN PROYECTADOS EJECUTAR DENTRO

DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL (ZONA DE

ACHURADO) (DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS) PARA CANALIZACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS Y

PRESTACION DE SERVICIO DE REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION DE LAS LINEAS DE HASTA 34,5KV. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. EL SENDERO PEATONAL SE DEBE IMPLEMENTAR

CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE 9,50m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.

289343-2019 

294964-2019

14544
CL 11 SUR KR 

6
CL 11 SUR KR 7 DELTEC S.A. CODENSA S.A. 10-dic-19 17-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00

146-2019, 

RES-

001445

NOTAS: 1. PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OBRA EN HORARIO NOCTURNO EN ZONAS RESIDENCIALES, ES

NECESARIO QUE CUENTEN CON EL PERMISO OTORGADO POR LA ENTIDAD COMPETENTE. 2. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO, SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA Y EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE DEBIDAMENTE

COMPACTADO Y CON LAMINA PARA EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL. 3. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE

AUTORIZA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES DE OBRA QUE SE TENGAN

PROYECTADOS EJECUTAR DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DE CARRIL SUR (DE ACUERDO A LOS PLANOS

PRESENTADOS) PARA CANALIZACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS Y PRESTACION DE SERVICIO DE REDES DE BAJA Y

MEDIA TENSION DE LAS LINEAS DE HASTA 34,5KV. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO EN EL CARRIL OCCIDENTAL (ZONA DE ACHURADO) DE LA KR 6, GARANTIZANDO 9,5m

DE CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL

TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. EL SENDERO PEATONAL SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS

ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 12,5,00m. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.

289343-2019 

294964-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14545
CL 11 SUR KR 

7

CL 11 SUR 25m 

AL SUR
DELTEC S.A. CODENSA S.A. 18-dic-19 30-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00

146-2019, 

RES-

001445

NOTAS: 1. PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OBRA EN HORARIO NOCTURNO EN ZONAS RESIDENCIALES, ES

NECESARIO QUE CUENTEN CON EL PERMISO OTORGADO POR LA ENTIDAD COMPETENTE. 2. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO, SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA Y EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE DEBIDAMENTE

COMPACTADO Y CON LAMINA PARA EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL. 3. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE

AUTORIZA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES DE OBRA QUE SE TENGAN

PROYECTADOS EJECUTAR DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL (DE ACUERDO A LOS

PLANOS PRESENTADOS) PARA CANALIZACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS Y PRESTACION DE SERVICIO DE REDES DE

BAJA Y MEDIA TENSION DE LAS LINEAS DE HASTA 34,5KV. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO EN EL CARRIL ORIENTAL (ZONA DE ACHURADO) DE LA KR 7,

GARANTIZANDO 8,8m DE CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL

CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. EL SENDERO PEATONAL SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES

PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE

12,5,00m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y

CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.

289343-2019 

294964-2019

14546
KR 27 CL 44 

SUR
30m AL NORTE DELTEC S.A. CODENSA S.A. - - - -

146-2019, 

RES-

001445

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL DIA 15-NOV-19. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A

10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO RAFAEL URIBE 

URIBE

KATHERINE 

CASTRO S.

289342-2019 

294963-2019

14547
KR 27 CL 44 

SUR
40m AL SUR DELTEC S.A. CODENSA S.A. - - - -

146-2019, 

RES-

001445

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL DIA 15-NOV-19. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A

10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO RAFAEL URIBE 

URIBE

KATHERINE 

CASTRO S.

289342-2019 

294963-2019

14548 CL 13 KR 13 CL 13 AK 14 DELTEC S.A. CODENSA S.A. - - - -
146-2019, 

RES-

001445

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (COSTADO EXTERNO) PARA CANALIZACION DE

ACOMETIDAS ELECTRICAS. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON EN SU TOTALIDAD LAS OBSERVACIONES

SOLICITADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 22-NOV-19, RESPECTO A: 1. PRESENTAR ACTA DE SOCIALIZACION CON LA

TOTALIDAD DE LOS PREDIOS QUE SE VERAN AFECTADOS POR LOS CIERRES, 2. PRESENTAR FORMATO COOS

DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM SEDE

PALOQUEMAO (KR 28A No. 17A - 20 - LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE LA MAÑANA. PISO 3).

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
294961-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14549
CL 14 20m AL 

ORIENTE DE 

LA AK 14

CL 14 30m AL 

ORIENTE DE LA 

AK 14

DELTEC S.A. CODENSA S.A. 29-nov-19 12-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS

146-2019, 

RES-

001445

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, 2. ES RESPONSABILIDAD

DEL CONTRATISTA LA DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD, PREVIO AL INICIO DE LA

OBRA, 3. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 22-NOV-19 Y 28-NOV-19, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 45-19 - NUMERAL 13633, PARA CIERRE

DE CARRIL SUR Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN DEL MISMO COSTADO (0.7m - COSTADO EXTERNO), POR TRABAJOS DE

CANALIZACION Y PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS. LA RETROALIMENTACION

CONSISTE EN HABILITAR SENDERO PEATONAL DE 1.5m SOBRE EL ANDEN E INCLUIR LA INTERVENCION SOBRE CALZADA.

NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE 1.5m DE ANCHO, COMODO Y SEGURO PARA SU USO SOBRE ANDEN. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA A LA CALZADA NI AL ANDEN DEL FRENTE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

PROPUESTA DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
294962-2019

14550 CL 14 No 14 27 CL 14 No 14 53 DELTEC S.A. CODENSA S.A. 29-nov-19 12-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS

146-2019, 

RES-

001445

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, 2. ES RESPONSABILIDAD

DEL CONTRATISTA LA DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD, PREVIO AL INICIO DE LA

OBRA, 3. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 22-NOV-19 Y 28-NOV-19, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 45-19 - NUMERAL 13634, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL SUR Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN DEL MISMO COSTADO POR TRABAJOS DE PERFORACION

HORIZONTAL DIRIGIDA PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL

DE 1.5m DE ANCHO, COMODO Y SEGURO PARA SU USO SOBRE ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON BAJO 

NINGUNA CIRCUNSTANCIA A LA CALZADA NI AL ANDEN DEL FRENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
294962-2019

14551 KR 13 CL 14 KR 13 CL 15 DELTEC S.A. CODENSA S.A. - - - -
146-2019, 

RES-

001445
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@idu.

gov.co

NO SANTA FE
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
294962-2019

14552
CL 17 SUR No 

7B 14

CL 17 SUR No 

7B 10

ELECTRO HIDRAULICA 

S.A. 

REPRESENTACIONES 

EAB - - - - 082-2019, 

RES-817

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARA DE

MACROMEDICION Y VRP PARA EL PROGRAMA DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO A TRAVES DEL

SUMINISTRO EN INSTALACION DE MACROMEDIDORES, Y CIERRE DE CARRIL NORTE SOLAMENTE PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 14-NOV-19. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
289140-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 2 de 2 - Página 39 de 60

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14553
CL 17 SUR No 

7B 14

CL 17 SUR KR 

7B

ELECTRO HIDRAULICA 

S.A. 

REPRESENTACIONES 

EAB - - - - 082-2019, 

RES-817

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARA DE

MACROMEDICION Y VRP PARA EL PROGRAMA DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO A TRAVES DEL

SUMINISTRO EN INSTALACION DE MACROMEDIDORES, Y CIERRE DE CARRIL NORTE SOLAMENTE PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 22-NOV-19.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
295492-2019

14554 KR 10A CL 1
KR 10A 20m AL 

NORTE

ELECTRO HIDRAULICA 

S.A. 

REPRESENTACIONES 

EAB 29-nov-19 2-ene-20 07:00-17:00 24 HORAS
082-2019, 

RES-817

NOTA: EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE EMPATE DE REDES DE ACUEDUCTO. DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE

DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR

BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR.

NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR

CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y

AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS

DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
292945-2019

14555 CL 150A KR 50 CL 150A KR 53A ESINCO S.A. CODENSA S.A. - - - - 173-2019, 

RES-1684
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Andén reservado 

por Alcaldía Local 

de Suba para 

rehabilitación. 

Deberá coordinar 

obra y volver a 

reportar 

adjuntando acta 

de coordinación.

NO SUBA FREDY A. GIL C. 297468-2019

14556

KR 100 100m 

AL SUR DE LA 

CL 52 SUR

KR 100 105m AL 

SUR DE LA CL 

52 SUR

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 2-dic-19 19-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00 
298-2017, 

RES-3868

NOTAS: 1.PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3. UNA

VEZ TERMINADO EL HORARIO DE TRABAJO DEBE HABILITARSE EL CORREDOR EN CONDICIONES OPTIMAS DE

OPERACION, RECEBADO Y COMPACTADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL POR ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CPD. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DEBEN REALIZARSE SOBRE EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 100 EN EL HORARIO DE 22:00 A 05:00 SIN

AFECTAR EL BICICARRIL EXISTENTE SOBRE LA KR 100. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL COMODO

Y SEGURO DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES, CICLISTAS Y VEHICULOS CON

EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

JEYSON A. 

CARDENAS M.
294906-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14557
KR 29 CL 36 

SUR

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 29-nov-19 20-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS
298-2017, 

RES-3868

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (CRUCE DE VIA) ACCESO SUR DE LA INTERSECCION, PARA

ACTIVIDADES DE ROTURA Y REPOSICION DE PLACA BOVEDA A CAMARA T14 EN CALZADA (RC 4840223 - DTO No 27054).

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE

AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES

FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO REALIZAR DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES.

DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER

LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

KATHERINE 

CASTRO S.
294905-2019

14558 VARIOS BOSA
FUNDACION EMPRESA 

PRIVADA COMPARTIR 
EAB - - - - 314-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS (CRUCE DE VIA) - ACCESO

OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 22-NOV-19: 1. LAS DIRECCIONES REPORTADAS EN EL FORMATO PRESENTAN INCONSISTENCIAS, NO

COINCIDEN CON LO PRESENTADO EN PLANOS, ADICIONALMENTE DEBE REPORTAR PARA CADA TRAMO LA DIRECCION E

INICIO Y FIN POR COSTADO A INTERVENIR, RESPECTO A LOS CRUCES DE VIA DEBE INDICAR UNA DIRECCION PUNTUAL.

(AJUSTAR PLANOS Y FORMATO). 2. PRESENTAR ANEXO 8. 3. PRESENTAR INVENTARIO DE DEMARCACION HORIZONTAL.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
294965-2019 

14559
CL 56A SUR KR 

79

CL 56A SUR KR 

78G

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL S.A. 30-nov-19 9-ene-20 24 HORAS 24 HORAS

367-2018, 

RES-5052

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE AUTORIZA PMT HASTA EL 09-ENE-20

FECHA DE VIGENCIA DE LAS ACTAS DE SOCIALIZACION.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 45-19 - NUMERAL 13646, PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA, PARA OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA POR EL METODO DE

PERFORACION DIRIGIDA, CONSTRUCCION DE CAJA, PASO DE PERSONAL TECNICO DE INVESTIGACION, UBICACION

TEMPORAL DE CAMPAMENTO, MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS Y POSICIONAMIENTO DE VEHICULO DE OBRA,

ACOPIO Y TENDIDO DE TUBERIA Y PASO DEL PERSONAL TECNICO DE INVESTIGACION. LA RETROALIMENTACION

CONSISTE EN EL CAMBIO DE DESVIOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN ANDENES. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y

VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR DE CONFORMODIDAD A LO INDICADO EN LAS ACTAS

DE SOCIALIZACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
294894-2019

14560
KR 78H CL 56A 

SUR

KR 78H CL 57A 

SUR

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL S.A. 30-nov-19 9-ene-20 24 HORAS 24 HORAS

367-2018, 

RES-5052

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE AUTORIZA PMT HASTA EL 09-ENE-20

FECHA DE VIGENCIA DE LAS ACTAS DE SOCIALIZACION. 

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 45-19 - NUMERAL 13647, PARA CIERRE

TOTAL DE CALZADA, PARA OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA POR EL METODO DE

PERFORACION DIRIGIDA, CONSTRUCCION DE CAJA, PASO DE PERSONAL TECNICO DE INVESTIGACION, UBICACION

TEMPORAL DE CAMPAMENTO, MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS Y POSICIONAMIENTO DE VEHICULO DE OBRA,

ACOPIO Y TENDIDO DE TUBERIA Y PASO DEL PERSONAL TECNICO DE INVESTIGACION. LA RETROALIMENTACION

CONSISTE EN EL CAMBIO DE DESVIOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN ANDENES. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y

VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR DE CONFORMODIDAD A LO INDICADO EN LAS ACTAS

DE SOCIALIZACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
294894-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14561
CL 68C SUR KR 

45

CL 68C SUR KR 

45CBISA

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 30-ene-20 24 HORAS 24 HORAS

326-2019, 

RES-6238

NOTA: SE DEBE REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 46-19 - NUMERAL 13929, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA EN ACERO DE

Ø6" POR EL METODO A CIELO ABIERTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES, GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES

Y LONGITUDINALES DE MINIMO 1.5m EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL FLUJO PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO ACCESO PEATONAL DE RESIDENTES A PREDIOS AFECTADOS POR EL CIERRE. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE

TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO

DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
294897-2019

14562
CL 68CBIS SUR 

KR 45CBISA

CL 68CBIS SUR 

KR 45B

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 30-ene-20 24 HORAS 24 HORAS

326-2019, 

RES-6238

NOTA: SE DEBE REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 46-19 - NUMERAL 13930, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA EN ACERO DE

Ø6" POR EL METODO A CIELO ABIERTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES, GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES

Y LONGITUDINALES DE MINIMO 1.5m EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL FLUJO PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO ACCESO PEATONAL DE RESIDENTES A PREDIOS AFECTADOS POR EL CIERRE. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE

TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO

DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
294897-2019

14563
KR 45B CL 

68CBIS SUR

KR 45B CL 68G 

SUR

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 30-ene-20 24 HORAS 24 HORAS

326-2019, 

RES-6238

NOTA: SE DEBE REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 46-19 - NUMERAL 13931, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA EN ACERO DE

Ø6" POR EL METODO A CIELO ABIERTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES, GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES

Y LONGITUDINALES DE MINIMO 1.5m EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL FLUJO PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO ACCESO PEATONAL DE RESIDENTES A PREDIOS AFECTADOS POR EL CIERRE. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE

TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO

DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
294897-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14564
CL 68G SUR 

KR 45B

CL 68G SUR KR 

44D

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 30-ene-20 24 HORAS 24 HORAS

326-2019, 

RES-6238

NOTA: SE DEBE REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 46-19 - NUMERAL 13932, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA EN ACERO DE

Ø6" POR EL METODO A CIELO ABIERTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES, GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES

Y LONGITUDINALES DE MINIMO 1.5m EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL FLUJO PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO ACCESO PEATONAL DE RESIDENTES A PREDIOS AFECTADOS POR EL CIERRE. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE

TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO

DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
294897-2019

14565 CL 185 KR 54D
CL 185 43m AL 

ORIENTE

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 30-ene-20 24 HORAS 24 HORAS

470-2018, 

RES-5926

NOTAS: 1. GARANTIZAR AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR EL FLUJO VEHICULAR EN LA INTERSECCION DE LA

CALLE 185 POR CARRERA 54D PARA EL MANEJO DEL FLUJO UNO A UNO DURANTE TODA LA EJECUCION DE LA OBRA. 2.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO VEHICULAR A TODOS LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 43-19 - NUMERAL 12922, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (ABORDADOR) PARA ADECUACION DEL CERRAMIENTO DE OBRA Y CIERRE DE

CARRIL SUR PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA EN ACERO DE 4" POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA Y

CONSTRUCCION DE CAJA CON POSICIONAMIENTO DE VEHICULO DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

DE MATERIALES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL CARRIL NORTE (EN UN ANCHO DE 4,20m) LIBRE PARA LA

CIRCULACION VEHICULAR CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO DEL FLUJO UNO A UNO.

DEBE IMPLEMENTAR TODA LA SEÑALIZACION DE OBRA Y BARRICADAS PROPUESTA Y AUTORIZADA. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA, CON UN ANCHO LIBRE MINIMO DE 1,50m. UNA VEZ

FINALIZADA LA INTERVENCION SE DEBEN RESTITUIR LAS CONDICIONES EXISTENTES DE LA VIA (RESTITUCION DE LA

SEÑALIZACION HORIZONTAL AFECTADA). NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE

MANTENERSE 24 HORAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 294898-2019

14566 KR 54D CL 185
KR 54D 36m AL 

SUR

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 30-ene-20 24 HORAS 24 HORAS

470-2018, 

RES-5926

NOTAS: 1. GARANTIZAR AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR EL FLUJO VEHICULAR EN LA INTERSECCION DE LA

CALLE 185 POR CARRERA 54D PARA EL MANEJO DEL FLUJO UNO A UNO DURANTE TODA LA EJECUCION DE LA OBRA. 2.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO VEHICULAR A TODOS LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 43-19 - NUMERAL 12923, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA EN ACERO DE 4" POR EL METODO DE

PERFORACION DIRIGIDA CON POSICIONAMIENTO DE VEHICULO DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

DE MATERIALES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CALZADA MINIMO DE 9,0m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR

EN LOS DOS SENTIDOS. DEBE IMPLEMENTAR TODA LA SEÑALIZACION DE OBRA Y BARRICADAS PROPUESTA Y

AUTORIZADA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE

OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA, CON UN ANCHO LIBRE

MINIMO DE 1,50m. UNA VEZ FINALIZADA LA INTERVENCION SE DEBEN RESTITUIR LAS CONDICIONES EXISTENTES DE LA

VIA (RESTITUCION DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL AFECTADA). NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO

DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE

AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. EL CERRAMIENTO DE OBRA

DEBE MANTENERSE 24 HORAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 294898-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14567 CL 185 KR 49 CL 185 KR 54D
GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 30-ene-20 24 HORAS 24 HORAS

470-2018, 

RES-5926

NOTAS: 1. GARANTIZAR AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR EL FLUJO VEHICULAR EN LA INTERSECCION DE LA

CALLE 185 POR CARRERA 54D PARA EL MANEJO DEL FLUJO UNO A UNO DURANTE TODA LA EJECUCION DE LA OBRA. 2.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO VEHICULAR A TODOS LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 43-19 - NUMERAL 12924, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE CARRIL SUR (MAXIMO 1,5m) PARA PASO DE PERSONAL TECNICO DE INVESTIGACION, DURANTE UN

TIEMPO NO MAYOR A 30 MINUTOS NO CONSECUTIVOS Y EN HORARIO VALLE. GARANTIZAR ACOMPAÑAMIENTO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PARA LA COORDINACION DEL MANEJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE IMPLEMENTAR TODA LA

SEÑALIZACION DE OBRA PROPUESTA Y AUTORIZADA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN

TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE TRABAJO PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA OBRA. UNA VEZ FINALIZADA

LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACION SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN SU TOTALIDAD EN CONDICIONES SEGURAS PARA

LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE

DURANTE TODA LA ACTIVIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 294898-2019

14568 KR 14A AC 127

GRADECO 

CONSTRUCCIONES Y 

CIA S.A.S.

EAB 29-nov-19 12-dic-19 06:00-18:00 24 HORAS 235-2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL ESQUINA NORORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE RESTITUCION

DE CALZADA POR ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE DOMICILIARIA DE REDES DE ALCANTARILLADO

SANITARIO PARA EL PROYECTO GRADECO BUSINESS PLAZA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL

TRANSITO PEATONAL Y DE BICIUSUARIOS SOBRE ANDENES Y CICLORRUTA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA

PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO

INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE LAS INTERSECCIONES. EN AFECTACION A

GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR

DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
295004-2019

14569 KR 14A AC 127

GRADECO 

CONSTRUCCIONES Y 

CIA S.A.S.

EAB 29-nov-19 12-dic-19 06:00-18:00 24 HORAS 235-2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL ESQUINA NORORIENTAL (PARTE INTERNA DEL ANDEN)

PARA ACTIVIDADES DE RESTITUCION DE ANDEN POR ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE

DOMICILIARIA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL PROYECTO GRADECO BUSINESS PLAZA. SE AUTORIZA

EL TRASLADO DEL PEATON A LA ACERA DEL FRENTE CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO POR LA ESQUINA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO

DEL CERRAMIENTO DE OBRA (CARRIL ORIENTAL DE LA KR 14A). DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL Y DE

BICIUSUARIOS SOBRE ANDENES Y CICLORRUTA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE LAS INTERSECCIONES. EN AFECTACION

A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR

DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
295004-2019

14570 AC 127 KR 14A

GRADECO 

CONSTRUCCIONES Y 

CIA S.A.S.

EAB 29-nov-19 12-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00 235-2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE ESQUINA NORORIENTAL (PARTE EXTERNA DEL ANDEN)

PARA ACTIVIDADES DE RESTITUCION DE ANDEN POR ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE

DOMICILIARIA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL PROYECTO GRADECO BUSINESS PLAZA. SE DEBE

GARANTIZAR EL PASO PEATONAL POR EL COSTADO INTERNO DEL ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA

(CARRIL ORIENTAL DE LA KR 14A). DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL Y DE BICIUSUARIOS SOBRE ANDENES Y

CICLORRUTA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR.

NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE LAS INTERSECCIONES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA

COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA

DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
295004-2019
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CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14571
CL 182B No 15 

15

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 19-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR CON TRASLADO DE PEATON AL ANDEN DE ENFRENTE PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1.5m DE ANCHO COMODO Y SEGURO PARA SU USO EN EL ANDEN NORTE Y GARANTIZAR UNA CALZADA LIBRE DE

CIRCULACION DE MINIMO 5,50m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR TEMPORALMENTE

SOBRE LA CL 182B (VIA CERRADA) EN EL HORARIO PROPUESTO DESDE 09:00 HASTA LAS 12:00. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE

AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION SOBRE CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SANDRA 

L.CARDENAS P.
294857-2019

14572
CL 189 No 15B 

51

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 19-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR (PARTE INTERIOR) PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL DE MINIMO 4.0m DE ANCHO

COMODO Y SEGURO PARA SU USO SOBRE ANDEN, DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR TEMPORALMENTE AL NORTE DE LA KR 15B EN EL HORARIO PROPUESTO

DESDE 09:00 HASTA LAS 12:00. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LA OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA

PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. ES RESPONSABILIDAD DEL

CONTRATISTA LA DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SANDRA 

L.CARDENAS P.
294857-2019

14573

KR 8C 10m AL 

SUR DE LA CL 

189

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato URB-190-

2014 comunciarse 

con LUIS CARLOS 

CARDENAS 

MORALES para 

hacer la 

coordinación 

respectiva

NO USAQUEN
SANDRA 

L.CARDENAS P.
294857-2019
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HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14574 AK 15 No 75 53
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato en 

Ejecución IDU-

1257-2017 

Comunicarse con 

la dirección 

Técnica de 

Mantenimiento 

con Leydi Carolina 

Escobar 

Rodriguez para 

coordinar obras

NO CHAPINERO
DIANA C. 

SANDOVAL A.
294950-2019

14575 CL 65 No 13 15
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 19-dic-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00) 

24 HORAS
460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ANCHO LIBRE DE ANDEN MINIMO

DE 1,5m PARA EL PASO PEATONAL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE SOBRE EL CARRIL

SUR DE LA CL 65 EN EL HORARIO DE 09:00-12:00. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
289292-2019

14576 CL 68 No 06 39
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES

DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 15-NOV-19. SE DEBE PRESENTAR ACTA DE COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

SEÑALIZACION CON EL CONTRATISTA UT ALIANZA 1079. SE DEBE PRESENTAR ACTA DE SOCIALIZACION CON LA

TOTALIDAD DE LA COMUNIDAD AFECTADA POR LA INTERVENCION. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE

LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
289292-2019

14577
CL 48 5m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 7

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 15-NOV-19. SE DEBE PRESENTAR ACTA DE SOCIALIZACION CON LA TOTALIDAD

DE LA COMUNIDAD AFECTADA POR LA INTERVENCION. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A

VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
289292-2019

14578 KR 13 No 62 35
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 15-NOV-19. SE DEBEN PRESENTAR LAS OBSERVACIONES RELACIONADAS CON

ANALISIS DE TRANSITO PEATONAL Y DE BICIUSUARIOS ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO. SE RECUERDA QUE EL

HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO CHAPINERO

DIANA C. 

SANDOVAL A.
289292-2019

14579
CL 109 No 15 

85

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 19-dic-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
460-2016, 

RES-10772 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A

CIELO ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN REALIZARSE SOBRE EL CARRIL SUR DE

LA CL 109 EN EL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS Y

LOCALES COMERCIALES DEL SECTOR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION PEATONAL DE MINIMO 1,5m POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
294855-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14580
KR 88H No 71 

69 SUR 

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 12-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR EN

EL COSTADO NORTE DE LA CL 72 SUR . LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL ANDEN DE ENFRENTE. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA

CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.
294859-2019 

14581
AC 26 SUR No 

72 34

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO.

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 22-NOV-

19.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
294861-2019

14582
AK 80 No 57G 

54 SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato en 

ejecución IDU-

1285-2018 

comunicarse con 

la Dirección 

Técnica de 

Mantenimiento 

con Luz Monica 

Duran Gutierrez 

para coordinar 

obras

NO KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
294861-2019

14583 DG 2B No 81 37
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 26-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. SE DEBE

IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN EL PMT. SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE CALZADA CON IMPLEMENTACION DE BROCHES CONTROLADOS EN LOS EXTREMOS PARA EL TRASLADO DEL PEATON A

LA ACERA DE ENFRENTE. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE ACTIVIDADES SE REALIZA EN EL CARRIL

OCCIDENTAL DE LA KR 81I EN HORARIO DE 09:00-12:00 GARANTIZANDO 3,0m LIBRES DE CIRCULACION VEHICULAR. SE

DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS Y TRASCIEGO DE

MATERIALES Y MANTENERLAS EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD Y SIN RESIDUOS DE OBRA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
294861-2019

14584
VARIOS 

KENNEDY

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE

DEL CARRIL PARA ACTIVIDADES DE TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA EN SENDERO PEATONAL Y PARA CARGUE Y

DESCARGUE, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIO LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL 21-NOV-19: SE DEBE CORREGIR LA GEOMETRIA DE LAS VIAS EN LA TOTALIDAD DE PLANOS

ADJUNTOS, ADICIONALMENTE SE DEBE VERIFICAR Y AJUSTAR PROPUESTA EN LAS CARRERAS 80C Y 80D DEBIDO A QUE

EL ANCHO ES MENOR A 5m, POR LO QUE NO ES VIABLE EL MANEJO PRESENTADO. LAS ACTAS DE SOCIALIZACION DEBEN

CONTENER LA TOTALIDAD DE LOS PREDIOS A AFECTAR EN CAMPO. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A

VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 A.M. EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER PISO PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO KENNEDY

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
294951-2019

14585
CL 39 SUR 8m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 93D

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE

DEL CARRIL PARA ACTIVIDADES DE TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA EN SENDERO PEATONAL Y PARA CARGUE Y

DESCARGUE, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 21-NOV-19. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A

10:00 A.M. EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER PISO PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO KENNEDY

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
294863-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14586 CL 10C KR 81 CL 10C KR 80F 
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

 EL USO DEL 

SUELO ES DE 

PROTECCION 

AMBIENTAL

NO KENNEDY
MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
297498-2019

14587 KR 80F CL 10C
KR 80F 150m 

AL SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

 EL USO DEL 

SUELO ES DE 

PROTECCION 

AMBIENTAL

NO KENNEDY
MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
297498-2019

14588 KR 80F CL 10C 
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES (CRUCE DE VIA) PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO,

TENIENDO EN CUENTA QUE NO ES TECNICAMENTE VIABLE DEBIDO A QUE LOS RADIOS DE GIRO MODELADOS NO

CUMPLEN PARA GARANTIZAR TODOS LOS MOVIMIENTOS PERMITIDOS EN LA INTERSECCION DURANTE LA EJECUCION DE

LA INTERVENCION. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 A.M. EN

LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER PISO PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO KENNEDY

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
297498-2019

14589 KR 80F CL 10C
KR 80F 150m 

AL SUR 

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

 EL USO DEL 

SUELO ES DE 

PROTECCION 

AMBIENTAL

NO KENNEDY
MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
297498-2019

14590  CL 10C KR 80F  CL 10C KR 80D 
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

 EL USO DEL 

SUELO ES DE 

PROTECCION 

AMBIENTAL

NO KENNEDY
MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
297498-2019

14591 KR 80D CL 10C
KR 80D 150m 

AL SUR 

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

 EL USO DEL 

SUELO ES DE 

PROTECCION 

AMBIENTAL

NO KENNEDY
MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
297498-2019

14592 KR 80D CL 10C 
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES (CRUCE DE VIA) PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO,

TENIENDO EN CUENTA QUE NO ES TECNICAMENTE VIABLE DEBIDO A QUE LOS RADIOS DE GIRO MODELADOS NO

CUMPLEN PARA GARANTIZAR TODOS LOS MOVIMIENTOS PERMITIDOS EN LA INTERSECCION DURANTE LA EJECUCION DE

LA INTERVENCION. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 A.M. EN

LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER PISO PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO KENNEDY

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
297498-2019

14593 KR 80D CL 10C
KR 80D 150m 

AL SUR 

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

 EL USO DEL 

SUELO ES DE 

PROTECCION 

AMBIENTAL

NO KENNEDY
MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
297498-2019

14594 CL 10C KR 80D CL 10C KR 80C 
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

 EL USO DEL 

SUELO ES DE 

PROTECCION 

AMBIENTAL

NO KENNEDY
MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
297498-2019
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CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14595 KR 80C CL 10C
KR 80C 150m 

AL SUR 

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

 EL USO DEL 

SUELO ES DE 

PROTECCION 

AMBIENTAL

NO KENNEDY
MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
297498-2019

14596 KR 80C CL 10C 
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES (CRUCE DE VIA) PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO,

TENIENDO EN CUENTA QUE NO ES TECNICAMENTE VIABLE DEBIDO A QUE LOS RADIOS DE GIRO NO CUMPLEN PARA

GARANTIZAR TODOS LOS MOVIMIENTOS PERMITIDOS EN LA INTERSECCION DURANTE LA EJECUCION DE LA

INTERVENCION. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 A.M. EN LA

SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER PISO PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO KENNEDY

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
297498-2019

14597 KR 80C CL 10C
KR 80C 150m 

AL SUR 

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

 EL USO DEL 

SUELO ES DE 

PROTECCION 

AMBIENTAL

NO KENNEDY
MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
297498-2019

14598 CL 10C KR 80C CL 10C KR 80A 
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

 EL USO DEL 

SUELO ES DE 

PROTECCION 

AMBIENTAL

NO KENNEDY
MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
297498-2019

14599 KR 80A CL 10C
KR 80A 150m 

AL SUR

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 26-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

NOTAS: 1. LA EJECUCION DE LOS FRENTES DE OBRA, SE DEBEN REALIZAR ACORDE AL CRONOGRAMA DE OBRA

PRESENTADO, BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA. 2. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE TODOS LOS RESIDENTES DEL SECTOR Y TODOS LOS MOVIMIENTOS VEHICULARES

EN TODAS LAS INTERSECCIONES Y ACCESOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL EN TRAMOS NO MAYORES A 50m PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA

CALZADA Y ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO ENTRE LAS 09:00 Y LAS 12:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA DE LA KR 80A SIN

INTERFERIR CON EL SENDERO PEATONAL Y UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA EN UN LAPSO NO MAYOR A 30

MINUTOS. DEBE GARANTIZAR 3,2m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL

SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO (EXCEPTUANDO EL

CARGUE Y DESCARGUE) UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 4,7m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

CUANDO FINALICE EL HORARIO LABORAL 17:00 HORAS DEBE PERMANECER LA SEÑALIZACION Y EL SENDERO PEATONAL

EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL TRANSITO PEATONAL. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO, MATENIENDO UN AUXILIAR EN CADA EXTREMO DE LA ZONA

DE OBRA (INDEPENDIENTE AL AUXILIAR UBICADO EN LA TRANSICION). 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
297498-2019

14600 CL 10C KR 80A 
GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. - - - - 460-2016, 

RES-10772

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES (CRUCE DE VIA) PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO,

TENIENDO EN CUENTA QUE NO ES TECNICAMENTE VIABLE DEBIDO A QUE LOS RADIOS DE GIRO MODELADOS NO

CUMPLEN PARA GARANTIZAR TODOS LOS MOVIMIENTOS PERMITIDOS EN LA INTERSECCION DURANTE LA EJECUCION DE

LA INTERVENCION. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 A.M. EN

LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20 TERCER PISO PMT. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO KENNEDY

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
297498-2019

PM02-PR01-F03 V.1.0 Sección 2 de 2 - Página 49 de 60

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las exigencias particulares.



INICIO FIN INICIO FIN
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CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14601
KR 160 No 135 

18

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 26-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL EN CALZADA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR ENTRE 09:00-12:00 HORAS Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE

LA KR 160 SIN INTERRUMPIR EL SENDERO EN CALZADA PROPUESTO, EN UN TIEMPO NO MAYOR A LOS 60 MINUTOS.

GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MIN 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA DELIMITADO CON

BARRERAS PLASTICAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL APOYO EN EL PASO VEHICULAR UNO A UNO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
294856-2019

14602
KR 103B No 

131A 83

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 26-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO

EN ANDEN CON PASO PEATONAL AL ANDEN DEL FRENTE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR ENTRE LAS 09:00 A 12:00 EN LA KR 103B CON CL 131A(VIA CERRADA). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA ACOMPAÑADAS DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
294860-2019

14603
KR 108A No 

139 04

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 26-dic-19

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

24 HORAS
460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA

SOBRE EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 108A 20m AL NORTE DE LA CL 139 ENTRE LAS 09:00-12:00, EN UN TIEMPO NO

MAYOR A UNA HORA, DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA PRESENTADA. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO DE 1,50m. DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. EN TODO MOMENTO DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,50m LIBRES,

COMODO Y SEGUROS PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR SIEMPRE EL ACCESO A LOS RESIDENTES. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
294860-2019

14604
KR 158B No 

136A 25

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 26-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA

TRASLADO DEL PEATON A SENDERO EN CALZADA AISLANDOLO DE LOS VEHICULOS MEDIANTE MALETINES PLASTICOS DE

ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA, PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN . LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO EN TIEMPOS NO MAYORES A LOS 60

MINUTOS Y EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 158B SIN INTERRUMPIR EL SENDERO PROPUESTO. SE DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 4,0m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y FLUJOS VEHICULARES

UNO A UNO CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
294860-2019

14605

CL 142A 12m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 139

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 19-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS

460-2016, 

RES-10772

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN

ANDEN CON PASO PEATONAL AL ANDEN DEL FRENTE. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

ENTRE LAS 09:00 A 12:00 EN LA CL 142 CON KR 141 (VIA CERRADA). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA ACOMPAÑADAS DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
294870-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14606 KR 14 No 39 18
GRUPO INMOBILIARIO 

HAMBURGO S.A.
EAB - - - - 248-2018 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

NO COINCIDE EL 

AÑO DE LA 

LICENCIA
NO SANTA FE

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
289637-2019

14607
KR 42 CL 

22ABIS

KR 42 20m AL 

SUR

HIDRAULICA ENERGIA Y 

AMBIENTE LTDA.
EAB - - - - 425-2019

NOTA: LA DIRECCION DE INICIO REPORTADA EN EL FORMATO COOS PARA EL PUNTO A INTERVENIR ES: KR 42 CL 22ABIS

(ESQUINA SURORIENTAL). 

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA INSTALACION DE HIDRANTE, CON

CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE CALZADA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO

SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 22-NOV-19. CUALQUIER INQUIETUD

SERA ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No 17A - 20 - LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE

LA MAÑANA. PISO 3). 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
294835-2019

14608
CL 48F SUR No 

4A 99 ESTE

IME INGENIERIA & 

MONTAJES ELECTRICOS 

S.A.S.

CODENSA S.A. 2-dic-19 4-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS 382-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DE CARRIL SUR (DE ACUERDO A LOS PLANOS

PRESENTADOS) PARA EL TRASLADO DEL PEATON, PARA CANALIZACION DE REDES ELECTRICAS. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. EL SENDERO PEATONAL SE DEBE IMPLEMENTAR

CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE 3,30m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
294999-2019

14609
CL 48F SUR No 

4A 99 ESTE

IME INGENIERIA & 

MONTAJES ELECTRICOS 

S.A.S.

CODENSA S.A. 4-dic-19 7-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS 382-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE (FRENTE AL PREDIO] PARA CONSTRUCCION DE CAJA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 5,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION DE ANDENES. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
294999-2019

14610
CL 48F SUR No 

4 90 ESTE

CL 48F SUR No 

4A 99 ESTE

IME INGENIERIA & 

MONTAJES ELECTRICOS 

S.A.S.

CODENSA S.A. 9-dic-19 26-dic-19 07:00-17:00 24 HORAS 382-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE (DE ACUERDO A LOS PLANOS

PRESENTADOS) PARA EL TRASLADO DEL PEATON PARA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA CS276 NORMA CODENSA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. EL SENDERO PEATONAL SE DEBE

IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR DE 6,00m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
294999-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14611
KR 2 CL 110A 

SUR

KR 2 CL 111 

SUR

IMPULSA COLOMBIA 

S.A.S.
EAB 29-nov-19 15-dic-19 07:00-16:00 24 HORAS 198-2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA CONSTRUCCION DE SUMIDEROS Y POZOS PARA

AGUA PLUVIAL E INSTALACION DE RED PLUVIAL. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO

LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 4,0m. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES (EN COSTADO

OCCIDENTAL) A LA OBRA, ESTO INCLUYE LA IMPLEMENTACION DE RAMPAS Y/O ESCALERAS CON BARANDAS QUE

GARANTICEN CONDICIONES DE SEGURIDAD A LOS PEATONES. REALIZAR CIERRE CON POLISOMBRA Y TRIPLE CINTA DE

SEÑALIZACION. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE ANDENES. LA

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL

CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

MARIA C. 

GALINDO Q.
290609-2019

14612
CL 111 SUR KR 

2

CL 111 SUR KR 

3A

IMPULSA COLOMBIA 

S.A.S.
EAB 29-nov-19 9-ene-20 07:00-16:00 24 HORAS 077-2019

NOTAS: (1) ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 08-NOV-19 Y EL 28-NOV-19. CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA E

INTERVENTORIA. (2) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN FORMA SIMULTANEA CON LOS DEMAS CIERRES

AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-290611-2019. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 34-19 - NUMERAL 9973, PARA CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA INSTALACION DE RED DE ACUEDUCTO Y RED PLUVIAL. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO

MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR

PERMANENTEMENTE AISLADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA 

CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION EN INTERSECCIONES. IMPLEMENTAR Y GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA, ESTO INCLUYE LA IMPLEMENTACION DE RAMPAS Y/O ESCALERAS CON BARANDAS QUE

GARANTICEN CONDICIONES DE SEGURIDAD A LOS PEATONES. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN

PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE

COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

MARIA C. 

GALINDO Q.
290611-2019

14613
KR 3A CL 110A 

SUR

KR 3A CL 111 

SUR

IMPULSA COLOMBIA 

S.A.S.
EAB 29-nov-19 9-ene-20 07:00-16:00 24 HORAS 077-2019

NOTAS: (1) ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 08-NOV-19 Y EL 28-NOV-19. CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA E

INTERVENTORIA. (2) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS CIERRES

AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-290611-2019 EN LA CL 111 SUR ENTRE KR 2 Y KR 3A.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 34-19 - NUMERAL 9974, PARA CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA INSTALACION DE RED DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DE POZOS. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER

EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR

PERMANENTEMENTE AISLADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA 

CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION EN INTERSECCIONES. IMPLEMENTAR Y GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA, ESTO INCLUYE LA IMPLEMENTACION DE RAMPAS Y/O ESCALERAS CON BARANDAS QUE

GARANTICEN CONDICIONES DE SEGURIDAD A LOS PEATONES. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN

PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE

COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

MARIA C. 

GALINDO Q.
290611-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14614
CL 110A SUR 

KR 3A

CL 110A SUR 

KR 3B

IMPULSA COLOMBIA 

S.A.S.
EAB 29-nov-19 9-ene-20 07:00-16:00 24 HORAS 077-2019

NOTAS: (1) ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 08-NOV-19 Y EL 28-NOV-19. CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA E

INTERVENTORIA. (2) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE DEBE EJECUTAR EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS CIERRES

AUTORIZADOS EN EL RADICADO SDM-290611-2019 EN LA CL 111 SUR ENTRE KR 2 Y KR 3A.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 34-19 - NUMERAL 9975, PARA CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA INSTALACION DE RED DE ACUEDUCTO Y RED PLUVIAL. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO

MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR

PERMANENTEMENTE AISLADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA 

CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION EN INTERSECCIONES. IMPLEMENTAR Y GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA, ESTO INCLUYE LA IMPLEMENTACION DE RAMPAS Y/O ESCALERAS CON BARANDAS QUE

GARANTICEN CONDICIONES DE SEGURIDAD A LOS PEATONES. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN

PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE

COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USME

MARIA C. 

GALINDO Q.
290611-2019

14615
CL 32B SUR KR 

8B ESTE

INDUSTRIAS Y 

CONSTRUCCIONES IC 

S.A.S.

EAB 29-nov-19 12-dic-19 07:00-18:00 24 HORAS 265-2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION COSTADO NORORIENTAL (ETAPA 1) PARA

CONSTRUCCION DE DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE CALZADA MINIMO 3,5m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO REALIZAR DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
291253-2019

14616
CL 32B SUR KR 

8B ESTE

INDUSTRIAS Y 

CONSTRUCCIONES IC 

S.A.S.

EAB 29-nov-19 12-dic-19 07:00-18:00 24 HORAS 265-2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORORIENTAL (ETAPA 1) PARA CONSTRUCCION DE

DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 07:00 A 18:00 Y EN CARRIL NORTE DE LA CL 32B SUR. SE DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 3,50m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL ANDEN. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
291253-2019

14617
CL 32B SUR KR 

8B ESTE

INDUSTRIAS Y 

CONSTRUCCIONES IC 

S.A.S.

EAB 29-nov-19 12-dic-19 07:00-18:00 24 HORAS 265-2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR (ETAPA 2) PARA CONSTRUCCION DE DOMICILIARIA DE

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,50m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL 24 HORAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
291253-2019
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HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14618

KR 8B ESTE 

100m AL 

NORTE DE LA 

CL 32B SUR

INDUSTRIAS Y 

CONSTRUCCIONES IC 

S.A.S.

EAB 29-nov-19 12-dic-19 07:00-18:00 24 HORAS 265-2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL (ETAPA 3) PARA CONSTRUCCION DE DOMICILIARIA DE

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,20m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL 24 HORAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
291253-2019

14619

KR 8B ESTE 

100m AL 

NORTE DE LA 

CL 32B SUR

INDUSTRIAS Y 

CONSTRUCCIONES IC 

S.A.S.

EAB 29-nov-19 12-dic-19 07:00-18:00 24 HORAS 265-2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (ETAPA 3) PARA CONSTRUCCION DE

DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 07:00 A 18:00 Y EN CARRIL ORIENTAL DE LA KR 8B ESTE. SE DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 3,20m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL ANDEN. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
291253-2019

14620
CL 129C 30m 

AL ORIENTE 

DE LA AK 58

CL 129C 33m 

AL ORIENTE DE 

LA AK 58

JRE INGENIERIA S.A.S. CODENSA S.A. 29-nov-19 19-dic-19

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00)

07:00-17:00
151-2017, 

RES-1478

NOTA: LA DIRECCION INICIO REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES: CL 129C 30m.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL ANDEN NORTE (COSTADO INTERIOR) PARA CONSTRUCCION DE CAJA

C-S 275 Y CANALIZACION A CIELO ABIERTO. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN NORTE. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL HORARIO PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL

NORTE DE LA CL 129C, JUNTO A LA ZONA DE OBRA, GARANTIZANDO CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL Y

VEHICULAR. PARA ESTA ACTIVIDAD, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 4,00m.

NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE

RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 294916-2019

14621
CL 74C SUR KR 

14C 

CL 74C SUR 

85m AL 

OCCIDENTE

JRE INGENIERIA S.A.S. CODENSA S.A. - - - - 151-2017, 

RES-1478

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO

Y CONSTRUCCION DE CAMARAS EN ANDEN. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIO LA TOTALIDAD DE LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 09-NOV-19. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USME

MARIA C. 

GALINDO Q.
294104-2019

14622
CL 135B No 

12B 04
MAS INGENIERIA S.A.S. EAB 29-nov-19 26-dic-19 07:00-18:00 24 HORAS 424-2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES DE

ALCANTARILLADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN DENTRO DEL CERRAMIENTO

IMPLEMENTADO, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UNA CALZADA LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,25m. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SANDRA 

L.CARDENAS P.
294984-2019

14623
CL 135B No 

12B 04
MAS INGENIERIA S.A.S. CODENSA S.A. - - - - 424-2019

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 22-NOV-19.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO USAQUEN

SANDRA 

L.CARDENAS P.
294986-2019
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HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14624
CL 71C No 29B 

10
OCAP S.A. CODENSA S.A. 29-nov-19 19-dic-19 07:00-17:00 07:00-17:00 333-2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

ELECTRICA Y CONSTRUCCION DE CAJA CS 280 Y CS 276 Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA IMPLEMENTACION DE

SENDERO PEATONAL EL CUAL DEBE ESTAR SEGREGADO CON BARRERAS PLASTICAS Y DELINEADORES TUBULARES, CON

UN ANCHO MINIMO EFECTIVO DE 1,5m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL NORTE 

DE LA CL 71C SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL IMPLEMENTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA CIERRE

TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION NI LA INTERVENCION DE LA MISMA. REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL SE DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA Y EL

ANDEN EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS (RECEBADA Y COMPACTA A NIVEL DE LA RASANTE) PARA EL TRANSITO

VEHICULAR, PEATONAL Y BICIUSUARIOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
293576-2019

14625
CL 41ASUR KR 

8B ESTE

CL 41ASUR KR 

10A ESTE
OINCO S.A.S. EAB - - - - 080-2018, 

RES-746

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN DE ANDEN SUR Y CIERRE DE CARRIL SUR, PARA OBRAS DE

RENOVACION DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO ALTOS

DEL POBLADO ORIENTAL DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 15-NOV-19.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO SAN CRISTOBAL

JAVIER H. 

GONZALEZ C.

289338-2019 

290382-2019

14626 TV 23 CL 96
TV 23 6m AL 

SUR
PROING S.A. CODENSA S.A. 29-nov-19 26-dic-19 24 HORAS 24 HORAS

128-2019, 

RES-1251

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 42-19 - NUMERAL 12638, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL, PARA CIMENTACION EN ANDEN PARA SUBESTACION. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION AUTORIZADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m. POR 

LA PARTE EXTERNA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN EN EL CARRIL SUR DE LA CALLE 96, DE 

CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA, EN HORARIO DE LAS 09:00 A LAS 12:00 Y DE LAS 14:00 A LAS 16:00 HORAS, DURANTE

UN TIEMPO APROXIMADO DE 30 MINUTOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UNA CALZADA LIBRE DE CIRCULACION DE

MINIMO 4,00m. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBEN RESTITUIR LAS CONDICIONES SEGURAS Y

OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO

A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LOS RESIDENTES Y/O

USUARIOS DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y DE LA INTERVENTORIA VELAR POR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
294889-2019

14627 CL 103A KR 16 CL 103A KR 17 PROING S.A. CODENSA S.A. 29-nov-19 26-dic-19 24 HORAS 24 HORAS 
128-2019, 

RES-1251

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO AL DECRETO 948 DE 1995 ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 43-19 - NUMERAL 12988, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO ENTRE CAMARA Y ANDEN. SE AUTORIZA TRASLADO DE

PEATONES A LA CALZADA CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS Y LA RESPECTIVA

SEÑALIZACION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CL 103A (NO PUEDE SER EN EL

MISMO TRAMO DEL SENDERO PEATONAL). LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

SUSANA C. 

LOPEZ M.
294888-2019
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HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14628
KR 121 26,2m 

AL NORTE DE 

LA CL 70A

QUYNZA S.A.S. EAB 29-nov-19 23-ene-20 07:00-17:00 24 HORAS 360-2019

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 41-19 - NUMERAL 12297, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA (CRUCE DE VIA) PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE REDES Y POZOS DE

ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO ETAPA 1 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA

DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. EL CERRAMIENTO, LA SEÑALIZACION Y LOS DESVIOS

PROPUESTOS, DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CIERRE DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE

LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
293198-2019

14629 KR 121 CL 70B QUYNZA S.A.S. EAB 29-nov-19 23-ene-20 07:00-17:00 24 HORAS 360-2019

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 41-19 - NUMERAL 12298, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL - INTERSECCION EN T (CONFORME

A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA), PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE REDES Y POZOS DE

ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO ETAPA 2. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL ANDEN DE ENFRENTE. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DE LA OBRA. LA OBRA DEBE ESTAR

COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL

SECTOR, EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE LOS VEHICULOS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR

CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA,

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
293198-2019

14630
KR 122ABIS 

31m AL NORTE 

DE LA CL 70A

KR 122ABIS 

52,2m AL 

NORTE DE LA 

CL 70A

QUYNZA S.A.S. EAB 29-nov-19 23-ene-20 07:00-17:00 24 HORAS 360-2019

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 42-19 - NUMERAL 12641, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE REDES Y POZOS DE ALCANTARILLADO Y

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO ETAPA 3 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA).

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR

COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. EL CERRAMIENTO, LA SEÑALIZACION Y LOS DESVIOS PROPUESTOS, DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL CIERRE DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE

ANDENES. DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE

TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
293198-2019

14631

KR 122ABIS 

101,1m AL 

NORTE DE LA 

CL 70A

KR 122ABIS 

116,8m AL 

NORTE DE LA 

CL 70A

QUYNZA S.A.S. EAB 29-nov-19 23-ene-20 07:00-17:00 24 HORAS 360-2019

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COOS 42-19 - NUMERAL 12642, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE REDES Y POZOS DE ALCANTARILLADO Y

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO ETAPA 3 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA).

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR

COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. EL CERRAMIENTO, LA SEÑALIZACION Y LOS DESVIOS PROPUESTOS, DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL CIERRE DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE

ANDENES. DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE

TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
293198-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14632

AK 30 40m AL 

NORTE DE LA 

CL 22B

AK 30 60m AL 

NORTE DE LA 

CL 22B

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 19-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS
209-2018, 

RES-2181

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE TENDRAN UNA DURACION MAXIMA DE 60 MINUTOS DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO 09:00 A 12:00 EN EL CARRIL NORTE DE LA CALLE 22B DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION

DE 4.0m LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. UNA VEZ FINALIZADAS LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 4,0m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN, CONFORME A PROPUESTA PRESENTADA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES, Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE GARANTIZAR ACCESO PEATONAL AL

LOCAL Y/O PREDIO UBICADO ENFRENTE DE LA INTERVENCION. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA

SOCIALIZACION Y DIVULGACION DEL PROYECTO CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE ARANDA

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
294878-2019

14633 KR 69 No 13 73 TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. - - - - 209-2018, 

RES-2181

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 22-NOV-19. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN

EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A -20 TERCER PISO PMT.

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO FONTIBON

ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
294879-2019

14634
KR 82 No 22A 

36 
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 19-dic-19 22:00-05:00 22:00-05:00

209-2018, 

RES-2181

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. NO SE PERMITE REALIZAR CIERRE Y/O

INTERVENCION POR FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. DEBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES

OPTIMAS PARA EL TRANSITO PEATONAL Y VEHIUCLAR DESPUES DE LA JORNADA LABORAL

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR

82 SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 1,50m DE

LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,50m. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
294877-2019

14635
CL 40A SUR KR 

12C

CL 40A SUR KR 

12B
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 19-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS

209-2018, 

RES-2181

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA), PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN, Y CIERRE DE 1,5m DEL

CARRIL SUR PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR

MALETINES ENTRELAZADOS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL SUR DE LA CL

40A SUR SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL Y GARANTIZANDO MINIMO 3,0m DE CARRIL LIBRE DURANTE EL CARGUE Y

DESCARGUE. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A GARAJES Y

PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL TRAMO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA

CONTROLAR EL PASO UNO A UNO DE LOS VEHICULOS. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER

LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI RAFAEL URIBE 

URIBE

KATHERINE 

CASTRO S.
297470-2019
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INICIO FIN INICIO FIN

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14636 CL 17A KR 69 CL 17A KR 68D TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 19-dic-19

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
209-2018, 

RES-2181

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 17A

EN HORARIO DE 22:00-05:00 HORAS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SE ACLARA QUE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS

PREDIOS AFECTADOS

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
294966-2019

14637 CL 17A KR 69 CL 17A KR 68D TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 19-dic-19

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
209-2018, 

RES-2181

NOTA: EL INICIO DE ESTE FRENTE DE OBRA, QUEDA CONDICIONADO A LA TERMINACION DEL CIERRE TOTAL DE ANDEN

COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CL17A ENTRE KR 69 Y KR 68D, BAJO NINGUN MOTIVO SE PODRAN

EJECUTAR LOS CIERRES DE MANERA SIMULTANEA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CL 17A EN

HORARIO DE 22:00-05:00 HORAS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SE ACLARA QUE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS

PREDIOS AFECTADOS

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
294966-2019

14638

CL 82B SUR 8m 

AL ORIENTE 

DE LA KR 18H

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL S.A. 29-nov-19 19-dic-19 05:00-17:00 24 HORAS
517-2017, 

RES-6554

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE

DEL CARRIL SUR PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE

FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL

MISMO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00 A

12:00 Y EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 18G. DEBE GARANTIZAR 3,0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL

PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE

OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
297507-2019

14639

VARIOS 

FRENTES 

LOCALIDAD 

BARRIOS 

UNIDOS

TELMEX COLOMBIA S.A.
TELMEX COLOMBIA 

S.A. - - - - 344-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED Y CRUCE DE

VIA POR EL METODO DE PERFORACION NEUMATICA, SEGUN LOS FRENTES INCLUIDOS EN EL RADICADO SDM-294953-

2019,TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE PRESENTA FORMATO COOS CON LA FIRMA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS

PIUBLICOS, ASIMISMO, SE DEBE PRESENTAR ACTA DE SOCIALIZACION CON LOS PREDIOS AFECTADOS, PRESENTAR

ANEXO 3, PRESENTAR ANEXO 8, REGISTRO FOTOGRAFICO PRESENTADO AL COSTADO ORIENTAL DE LA KR 57 NO ES

COHERENTE CON LAS CONDICIONES REALES DE LA ZONA. PRESENTAR INVENTARIO DE MOBILIRARIO URNABISTICO

ALEDAÑO A LA ZONA A INTERVENIR. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
294953-2019

14640

VARIOS 

FRENTES 

LOCALIDAD 

BARRIOS 

UNIDOS

TELMEX COLOMBIA S.A.
TELMEX COLOMBIA 

S.A. - - - - 344-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED Y CRUCE DE

VIA POR EL METODO DE PERFORACION NEUMATICA, SEGUN LOS FRENTES INCLUIDOS EN EL RADICADO SDM-294954-

2019,,TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE PRESENTA FORMATO COOS CON LA FIRMA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS

PIUBLICOS, ASIMISMO, SE DEBE PRESENTAR ACTA DE SOCIALIZACION CON LOS PREDIOS AFECTADOS, PRESENTAR

ANEXO 3, PRESENTAR ANEXO 8, REGISTRO FOTOGRAFICO PRESENTADO AL COSTADO ORIENTAL DE LA KR 57 NO ES

COHERENTE CON LAS CONDICIONES REALES DE LA ZONA. PRESENTAR INVENTARIO DE MOBILIRARIO URNABISTICO

ALEDAÑO A LA ZONA A INTERVENIR. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
294954-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14641 VARIOS BOSA U.T. AB EAB - - - - 136-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y RENOVACION DE

REDES TENIENDO EN CUENTA QUE DEBE DAR RESUESTA AL OFICIO SDM-SPMT-250556-19. LA OBRA SE ESTA

EJECUTANDO SIN PMT Y LO EVIDENCIADO EN TERRENO NO COINCIDE CON LA PROPUESTA SOLICITADA. 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO BOSA

YULY P. 

JARAMILLO B.

295027-2019 

296156-2019

14642 AK 97 DG 16 

UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

UNE EPM 

TELECOMUNICACI

ONES S.A. - - - -
320-2018, 

RES-

004040
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato 

reservado para 

CODENSA 

comunciarse con 

ellos para hacer la 

coordinación 

respectiva

NO FONTIBON
ANDRES F. 

RAMIREZ G.
294912-2019

14643
DG 16 No 96G 

44

UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

UNE EPM 

TELECOMUNICACI

ONES S.A. - - - -
320-2018, 

RES-

004040
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato 

reservado para 

CODENSA 

comunciarse con 

ellos para hacer la 

coordinación 

respectiva

NO FONTIBON
ANDRES F. 

RAMIREZ G.
294912-2019

14644

DG 16 25m AL 

OCCIDENTE 

DELA KR 98

UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

UNE EPM 

TELECOMUNICACI

ONES S.A. - - - -
320-2018, 

RES-

004040
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Contrato 

reservado para 

CODENSA 

comunciarse con 

ellos para hacer la 

coordinación 

respectiva

NO FONTIBON
ANDRES F. 

RAMIREZ G.
294912-2019

14645
AK 40 No 24A 

21

UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

UNE EPM 

TELECOMUNICACI

ONES S.A. - - - -
320-2018, 

RES-

004040

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, CON ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CL

24A EN EL HORARIO 09:00-12:00, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON EN SU TOTALIDAD LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 22-NOV-19. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM

SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No 17A - 20 - LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE LA MAÑANA. PISO 3). 

PMT NO 

AUTORIZADO POR 

SDM
NO TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
294908-2019
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 1.0

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No. AUTORIZADOOBSERVACIONES IDUREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD ING RESPONSABLE
HORARIO DE 

TRABAJO

No RADICADO 

SDM

COOS No. 48

NOVIEMBRE 28 DE 2019

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

14646 KR 13 No 93 35

UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

UNE EPM 

TELECOMUNICACI

ONES S.A.

29-nov-19 2-ene-20

03:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS 

320-2018, 

RES-

004040

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA

PARTE EXTERNA DEL ANDEN INTERVENIDO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN EN EL CARRIL

NORTE DE LA CALLE 93, DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA, EN HORARIO DE LAS 22:00 A LAS 5:00 HORAS, DURANTE

UN TIEMPO APROXIMADO DE 30 MINUTOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UNA CALZADA LIBRE DE CIRCULACION DE

MINIMO 4,40m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES, CICLOUSUARIOS Y/O

VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CHAPINERO

JOSE S. VALERO 

M.
294911-2019
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