
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

4011 10007445 N/A KR 74A AC 72 N/A
AC2R INGENIERIA Y 

PROYECTOS S.A.S.
SEMAFORIZACION - - - -

024-2020, 

RES-

001171

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

VADOS, BASE POSTE, CAJAS DE PASO, Y ADECUACIÒN DE ESPACIO PUBLICO PARA IMPLEMENTAR INTERSECCION

SEMAFORIZADA.TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES SOLICITADAS POR CORREO

ELECTRONICO DEL 16 Y 18 DE MARZO DE 2021, DONDE SE PUNTUALIZABAN AJUSTES TECNICOS Y VISADO POR PARTE DE

LA INTERVENTORIA.CON EL SIGUIENTE ALCANCE: CORREGIR LAS ACTAS DE COMPROMISO ADJUNTAS AL PMT, DADO QUE

LA FECHA NO CORRESPONDE, LA DIRECCION NO CONCUERDA CON LA LOCALIDAD Y NO ESTAN INCLUIDOS DATOS COMO

NIT DE LA EMPRESA, NUMERO DE CONTRATO, ETC. REVISAR ANEXO 2 Y ANEXO 4 DEL CONCEPTO TECNICO PARA

GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA. FALTA FIRMA DE AUTORIZACION POR PARTE DE LA

INTERVENTORIA Y DE LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION EN EL FORMATO COOS. NO SE REGISTRA DESCRIPCION

ALGUNA EN EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, LA ACTIVIDAD RELACIONADA EN EL FORMATO COOS DE "ACTIVIDADES DE

ENDURECIMIENTO. ETAPA 1". INCLUIR TODO LO RELACIONADO CON DICHA ACTIVIDAD, RESPECTO A ACTIVIDADES,

HORARIOS DE TRABAJO Y DE CIERRE, MANEJO DE PERSONAL DE OBRA, ETC., CON BASE AL CONCEPTO TECNICO PARA

GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA. TANTO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO

DE TRANSITO, COMO EN EL FORMATO COOS, NO SE DEFINE NI ESTIPULA EL ANCHO Y PROFUNDIDAD DE LA EXCAVACION

A REALIZAR. EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, MENCIONAN QUE EN LA ETAPA 3, EL HORARIO DE

CARGUE Y DESCARGUE SERA EN HORARIO NOCTURNO Y DIURNO, MIENTRAS QUE EN LOS PLANOS, MENCIONAN QUE ES

UNICAMENTE NOCTURNO. EN CASO DE SER DIURNO, REALIZAR ANALISIS DE TRANSITO RESPECTIVO, INDICAR MANEJO

DEL PARADERO SITP Y EL MANEJO DE LA CICLORRUTA PROVISIONAL. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO ENGATIVA

LUIS H. 

GONZALEZ H.
20216120415902

4012 14001764 N/A

AV CARACAS 

(KR 14) 37m AL 

SUR DE LA AC 

1 

N/A

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA 

S.A.

ETB 26-mar-21 27-may-21 22:00-05:00 22:00-05:00
093-2020, 

RES-2640

NOTAS: 1. EN LOS HORARIOS NO LABORALES Y FUERA DEL HORARIO DE CIERRE (A PARTIR DE LAS 05:00 HORAS) DEBE

HABILITAR EL ANCHO TOTAL DE LA CALZADA PARA EL TRANSITO VEHICULAR POR LA ZONA EN CONDICIONES COMODAS Y

SEGURAS 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS

CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA

SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION. 4.TENER EN CUENTA LO

SOLICITADO POR SITP EN VIABILIDAD. 4. LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS SE ENCUENTRAN EN LA ZONA DE

INFLUENCIA DE OBRAS CIVILES DE SEMAFORIZACION, DE LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU

INTEGRIDAD; POR ESTA RAZON, SE SOLICITA REALIZAR UNA INSPECCION PREVIA DE DICHAS REDES Y UNA POSTERIOR

PARA LA EMISION DEL RESPECTIVO PAZ Y SALVO UNA VEZ CULMINEN LAS ACTIVIDADES DE OBRA. PARA LO ANTERIOR, SE

DEBE SOLICITAR VISITA DE VERIFICACION A TRAVES DEL CORREO SEMAFORIZACION@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO Y

FESPITIA@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO. DE NO REALIZARSE LA SDM DA POR ENTENDIDO Y EL CONTRATISTA POR

ACEPTADO QUE LAS REDES SE ENCUENTRAN EN OPTIMAS CONDICIONES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN CALZADA (AV CARACAS 37m AL SUR DE LA CL

1 SALIDA DE LA CONECTANTE OCCIDENTE SUR DE LA AC 1 CON AV CARACAS) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE

BOGOTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m DE ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR CON LOS

RESIDENTES. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE MAS DE UNA (1) ETAPA EN SIMULTANEO. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5m PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS DE

INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBE HABILITAR LA VIA EN CONDICIONES SEGURAS

DE CIRCULACION A NIVEL DE LA SUPERFICIE DE LA CALZADA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.LA

INTERVENTORIA DEBE REVISAR Y GARANTIZAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT PREVIO Y DURANTE EL MISMO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120469192

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

4013 15000354 N/A

AC 1 38m AL 

ORIENTE DE 

LA TV 17A

N/A

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA 

S.A.

ETB 26-mar-21 27-may-21 22:00-05:00 22:00-05:00
093-2020, 

RES-2640

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. N CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA

DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES.

3. EN LOS HORARIOS NO LABORALES Y FUERA DEL HORARIO DE CIERRE (A PARTIR DE LAS 05:00 HORAS) DEBE HABILITAR

EL ANCHO TOTAL DE LA CALZADA PARA EL TRANSITO VEHICULAR POR LA ZONA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS.   

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS AMBAS CALZADAS Y CIERRE PARCIAL DE

SEPARADOR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES ASOCIADAS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y

SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION, ESTO INCLUYE LA IMPLEMENTACION DE BARRICADA CON SEÑAL LUMINOSA DE LA CUAL SE DEBE

GARANTIZAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS CARRILES DE CIRCULACION DE

MINIMO 3,5m DE ANCHO CADA UNO EN CADA CALZADA. GARANTIZAR EL ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS

ALEDAÑOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE

EXCAVACION Y DEBE REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL

SECTOR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120469192

4014 15000354 N/A

AC 1 38m AL 

ORIENTE DE 

LA TV 17A

AC 1 77.5m AL 

ORIENTE DE LA 

TV 17A

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA 

S.A.

ETB 26-mar-21 27-may-21

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
093-2020, 

RES-2640

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO

DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS

ACTIVIDADES. 3. GARANTIZAR LA ADECUADA ILUMINACION DEL TRAMO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA EL

TRASLADO ANTICIPADO DE REDES ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. SE AUTORIZA LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN EL HORARIO DE 22:00-05:00. SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL

CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 m,

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE

A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. LA INTERVENCION SE DEBE REALIZAR A LA MAYOR

BREVEDAD POSIBLE TENIENDO EN CUENTA LA EAB PROGRAMARA TRABAJOS EN EL SECTOR. LA INTERVENTORIA ES LA

RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120469192

4015 3000940 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) AC 1

AV CARACAS 

(AK 14) 25m AL 

NORTE

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA 

S.A.

ETB 26-mar-21 27-may-21

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
093-2020, 

RES-2640

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO

DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS

ACTIVIDADES. 3. GARANTIZAR LA ADECUADA ILUMINACION DEL TRAMO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. SE AUTORIZA LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN EL HORARIO DE 22:00-05:00. SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL

CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 m,

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE

A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. LA INTERVENCION SE DEBE REALIZAR A LA MAYOR

BREVEDAD POSIBLE TENIENDO EN CUENTA LA EAB PROGRAMARA TRABAJOS EN EL SECTOR. LA INTERVENTORIA ES LA

RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120469192
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

4016 10006981
 N/A
AV CIUDAD DE 

CALI CL 69A

AV CIUDAD DE 

CALI 22m AL 

NORTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A. E.S.P. 

(LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
26-mar-21 6-may-21 23:00-04:30 23:00-04:30

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA REALIZAR CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE

CAMARA 2F1 OT 268326, Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO EN EL HORARIO DE

23:00 A 04:30 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN CARRIL OCCIDENTAL DE LA AV CIUDAD DE CALI 22m

AL NORTE DE LA CL 69A (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL). SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1)

VEHICULO Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CUPOS LIBRES DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR MALETINES

ENTRELAZADOS. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA.

NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL 

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO

EN HORARIO DE TRABAJO (04:30) SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120467992

4017 2000322 N/A CL 93 AK 15
CL 93 21m AL 

OCCIDENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A. E.S.P. 

(OPTECOM S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
26-mar-21 29-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (INTERNO) COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL 

HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 HORAS EN EL CARRIL SUR DE LA CL 93. SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON

A LA CALZADA UNICAMENTE EN EL TRAMO FRENTE AL POSTE, CANALIZADO POR MEDIO DE DELINEADORES TUBULARES Y

BARRERAS PLASTICAS MALETINES. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO PARA SU USO SOBRE EL

MISMO ANDEN DE MINIMO 1,5m EN EL RESTO DEL TRAMO. DEBE GARANTIZAR EL FLUJO VEHICULAR DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

SUSANA C. 

LOPEZ M.
20216120415332

4018 50008619 N/A
CL 140 66m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 12

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A. E.S.P. 

(OPTECOM S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
29-mar-21 6-may-21 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (EXTERNO) COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE 

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00 HORAS EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 140 66m AL

ORIENTE DE LA KR 12. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO PARA SU USO SOBRE EL MISMO

ANDEN DE MINIMO 1,5m. DEBE GARANTIZAR EL FLUJO VEHICULAR DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

ANDRES F. SILVA 

C.
20216120467542

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 1 de 2 - Página 3 de 27

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

4019 1000462 1000487 CL 187 KR 15 CL 187 KR 12
CONSORCIO 

COLECTORES Z1
EAB - - - - 054-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE COLECTORES, TENIENDO EN

CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 12-MAR-21,

RESPECTO A: 1. LA AUTORIZACION DE ESTE FRENTE ESTARA CONDICIONADO A LA FINALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE

OBRA (RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO Y HABILITACION AL TRANSITO) DE LA CALZADA VEHICULAR DE LA KR 16

ENTRE 15m AL NORTE Y 15m AL SUR DE LA CL 186 (ID 3085) VIGENTE HASTA EL 22-ABR-21, Y A LA AUTORIZACION DE LOS

PMT PARA EL BORRADO DE LA DEMARCACION EXISTENTE EN LAS VIAS PROPUESTAS COMO RUTA DE DESVIO Y SUS

BOCACALLES. 2. ACLARAR LA DIRECCION INICIO REPORTADA EN EL FORMATO COOS TENIENDO EN CUENTA QUE NO

COINCIDE CON LA QUE SE INDICA EN EL DOCUMENTO TECNICO Y PLANOS DEL PMT. 3. PARA EL DOCUMENTO TECNICO SE

DEBERAN ATENDER LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 3.1. EN EL NUMERAL '4.2.' REPORTAR TODOS LOS SITIOS

ESPECIALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRAMO VIAL. 3.2. EN EL NUMERAL '6.3.' AJUSTAR Y PRESENTAR EL ACTA DE

COMPROMISO DE RESTITUCION DE VIAS. 3.3. EN EL NUMERAL '6.6' PRESENTAR PLANO CON INVENTARIO DE

SEÑALIZACION HORIZONTAL Y SOLICITUD DE PMT PARA EL BORRADO DE LA DEMARCACION EXISTENTE EN LAS VIAS DE

DESVIO Y BOCACALLES. 4. ATENDER LAS OBSERVACIONES ENVIADAS RESPECTO A LOS PLANOS PRESENTADOS. 5.

ATENDER LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION. 6. ATENDER

LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS PARA EL ANALISIS DE TRANSITO CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LOS

REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5., 3.3.6.9. Y 3.3.6.10. DEL C.T. PARA GESTIONAR LOS PLANES DE

MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN EL HORARIO DE LUNES A VIERNES

DE 07:00 A 16:30 HORAS AL TELEFONO 3504451112 O AL CORREO ELECTRONICO sceleita@movilidadbogota.gov.co.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO USAQUEN

SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216120403922

4020 5006394 N/A

AUTO AL 

LLANO (KR 1) 

CL 98F SUR

AUTO AL 

LLANO (KR 1) 

25m AL SUR

CONSORCIO 

CONEXIONES 2019
EAB - - - - 269-2020, 

RES-4776
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO USME
SANTIAGO AVILA 

M.
20216120467522

4021 4000002 N/A KR 8 CL 1 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 27-mar-21 1-abr-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL, SURORIENTAL Y SUROCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE BASES PARA POSTES PARA LA IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS PEATONALES

Y/O BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL

ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL NORTE DE LA CL 1; CARRIL SUR DE LA CL 1). DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y

9, LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA

LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO LABORAL (05:00 HORAS) SE DEBERA HABILITAR

LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD.

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI SANTA FE
MONICA V. VEGA 

P.
20216120467842
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

4022 4000002 N/A KR 8 CL 1 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 2-abr-21 7-abr-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL, SURORIENTAL Y SUROCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO PARA CONEXION DE CAJAS NUEVA Y/O EXISTENTE

A BASE PARA POSTE PARA LA IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION

(CARRIL NORTE DE LA CL 1; CARRIL SUR DE LA CL 1). DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL

DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL 

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO LABORAL (05:00 HORAS) SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE

MOVILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SANTA FE

MONICA V. VEGA 

P.
20216120467842

4023 4000002 N/A KR 8 CL 1 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 8-abr-21 13-abr-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL, SUROCCIDENTAL Y SURORIENTAL PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE VADOS, PASO A NIVEL Y/O DEMOLICION DE BORDILLO PARA LA IMPLEMENTACION

DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 22:00 A

05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL NORTE DE LA CL 1; CARRIL SUR DE LA CL 1). DE ACUERDO A 

LA TIPOLOGIA 8 Y 9. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO

3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL 

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO LABORAL (05:00 HORAS) SE DEBERA HABILITAR

LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD.

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI SANTA FE
MONICA V. VEGA 

P.
20216120467842
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

4024 8010287 N/A
KR 72H CL 40 

SUR
N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 26-mar-21 31-mar-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE COSTADO NOROCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE VADOS, PASO A NIVEL Y/O DEMOLICION DE BORDILLO PARA COMPLEMENTOS DE INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL

ADYACENTE A LA INTERVENCION DENTRO EN EL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA PROPUESTA

PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m

DE CARRIL LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO.

UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA LABORAL SE DEBE DEJAR LA ZONA DE OBRA PLAFONADA Y GARANTIZAR

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD A LOS PEATONES. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI KENNEDY
MONICA V. VEGA 

P.
20216120467842

4025 8010287 N/A
KR 72H CL 40 

SUR
N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 31-mar-21 5-abr-21  22:00-05:00  22:00-05:00

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE VADOS,

PASO A NIVEL Y/O DEMOLICION DE BORDILLO PARA COMPLEMENTOS DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL

PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA

INTERVENCION DENTRO EN EL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA. LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CARRIL LIBRE

EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. UNA VEZ TERMINADA LA

JORNADA LABORAL SE DEBE DEJAR LA ZONA DE OBRA PLAFONADA Y GARANTIZAR CONDICIONES DE SEGURIDAD Y

TRANSITABILIDAD A LOS PEATONES. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI KENNEDY
MONICA V. VEGA 

P.
20216120467842
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

4026 8010287 N/A
KR 72H CL 40 

SUR
N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 31-mar-21 5-abr-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE VADOS, PASO A NIVEL Y/O DEMOLICION DE BORDILLO PARA COMPLEMENTOS DE INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL

ADYACENTE A LA INTERVENCION DENTRO EN EL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA PROPUESTA

PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m

DE CARRIL LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO.

UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA LABORAL SE DEBE DEJAR LA ZONA DE OBRA PLAFONADA Y GARANTIZAR

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD A LOS PEATONES. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI KENNEDY
MONICA V. VEGA 

P.
20216120467842

4027 8010673 N/A
KR 72G CL 40 

SUR
N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 5-abr-21 10-abr-21  22:00-05:00  22:00-05:00

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SURORIENTAL Y CIERRE DE ZONA VERDE COSTADO

SUROCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE VADOS, PASO A NIVEL Y/O DEMOLICION DE BORDILLO PARA

COMPLEMENTOS DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION DENTRO EN EL HORARIO PROPUESTO

22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE

SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CARRIL LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA LABORAL SE DEBE DEJAR LA ZONA DE OBRA

PLAFONADA Y GARANTIZAR CONDICIONES DE SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD A LOS PEATONES. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI KENNEDY
MONICA V. VEGA 

P.
20216120467842
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

4028 8010021 N/A
KR 72H CL 39B 

SUR
N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 26-mar-21 31-mar-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE COSTADO SUROCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE BASES PARA POSTES PARA COMPLEMENTOS DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO

SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION

DENTRO EN EL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CARRIL LIBRE EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL

Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA LABORAL SE

DEBE DEJAR LA ZONA DE OBRA PLAFONADA Y GARANTIZAR CONDICIONES DE SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD A LOS

PEATONES. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES 

Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI KENNEDY
MONICA V. VEGA 

P.
20216120467842

4029 8010021 N/A
KR 72H CL 39B 

SUR
N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION - - - -
105-2018, 

RES-

000979
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO KENNEDY
MONICA V. VEGA 

P.
20216120467842

4030 8010157 N/A
KR 72H CL 39C 

SUR
N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION - - - -
105-2018, 

RES-

000979
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO KENNEDY
MONICA V. VEGA 

P.
20216120467842
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

4031 8010021 N/A
KR 72H CL 39B 

SUR
N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 13-abr-21 18-abr-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL, SURORIENTAL Y NORORIENTAL PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE VADOS, PASO A NIVEL Y/O DEMOLICION DE BORDILLO PARA COMPLEMENTOS DE

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION DENTRO EN EL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE

ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA.

DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CARRIL LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE 

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO. UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA LABORAL SE DEBE DEJAR LA ZONA DE OBRA PLAFONADA Y GARANTIZAR

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD A LOS PEATONES. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI KENNEDY
MONICA V. VEGA 

P.
20216120467842

4032 8010021 N/A
KR 72H CL 39B 

SUR
N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 13-abr-21 18-abr-21  22:00-05:00  22:00-05:00

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE SUROCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

VADOS, PASO A NIVEL Y/O DEMOLICION DE BORDILLO PARA COMPLEMENTOS DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL

PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA

INTERVENCION DENTRO EN EL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA. LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CARRIL LIBRE

EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. UNA VEZ TERMINADA LA

JORNADA LABORAL SE DEBE DEJAR LA ZONA DE OBRA PLAFONADA Y GARANTIZAR CONDICIONES DE SEGURIDAD Y

TRANSITABILIDAD A LOS PEATONES. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI KENNEDY
MONICA V. VEGA 

P.
20216120467842
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

4033 11001606 N/A KR 55 AC 170 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 27-mar-21 1-abr-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL ACCESO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE BASE PARA POSTE EN LA IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA SUR DE LA CL 170 DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y 9, DENTRO DEL

HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 22:00 A 05:00. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA

HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO LABORAL SE DEBERA HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN CONDICIONES

SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD.

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI SUBA
MONICA V. VEGA 

P.
20216120467842

4034 11001606 N/A KR 55 AC 170 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 2-abr-21 7-abr-21  22:00-05:00  22:00-05:00

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL ACCESO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO PARA CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O EXISTENTE A BASE PARA

POSTE EN LA IMPLEMENTACION DE COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL

NORTE DE LA CALZADA SUR DE LA CL 170 DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 8 Y 9, DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO

ENTRE LAS 22:00 A 05:00. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR

MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL 

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO LABORAL SE DEBERA HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

MONICA V. VEGA 

P.
20216120467842
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

4035 11001606 N/A KR 55 AC 170 N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 8-abr-21 13-abr-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL, NORORIENTAL, Y CIERRE DE SEPARADOR

CENTRAL ACCESO ORIENTAL, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE VADOS EN LA IMPLEMENTACION DE

COMPLEMENTOS PEATONALES Y/O BICIUSUARIOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. PARA LOS

CIERRES DE ANDEN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA

CARRERA 55 Y PARA EL SEPARADOR EN EL CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR DE LA CL 170 DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA

8 Y 9, DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 22:00 A 05:00. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE

SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE

MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO LABORAL SE DEBERA HABILITAR EL AREA

INTERVENIDA EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD.

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI SUBA
MONICA V. VEGA 

P.
20216120467842

4036 2002520 N/A

AV 

CIRCUNVALAR 

(AK 1) 14m AL 

NORTE DE LA 

CL 85

AV 

CIRCUNVALAR 

(AK 1) 84m AL 

NORTE DE LA 

CL 85

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 3-abr-21 8-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. EN NINGUN MOMENTO SE DEBE AFECTAR

LA OPERACION SEGURA DEL PARADERO ALEDAÑO A LA ZONA DE AFECTACION. 5. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON

AUTORIZACION ENTRE EL 12-MAR-21 Y EL 2-ABR-21, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02

(CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE)

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL CON TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A

LA CALZADA CANALIZADO CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO PARA CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O EXISTENTE A BASE PARA POSTE DE

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION PARA PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DENTRO DEL HORARIO DE LAS

22:00 A 05:00. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. SIN AFECTAR EL SENDERO

PEATONAL. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA LABORAL SE

DEBE DEJAR LA ZONA DE OBRA PLAFONADA Y GARANTIZAR CONDICIONES DE SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD A LOS

PEATONES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

MARTHA H. SILVA 

M.
20216120467852
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

4037 2002520 N/A

AV 

CIRCUNVALAR 

(AK 1) 84m AL 

NORTE DE LA 

CL 85

N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 8-abr-21 13-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. EN NINGUN MOMENTO SE DEBE AFECTAR

LA OPERACION SEGURA DEL PARADERO ALEDAÑO A LA ZONA DE AFECTACION. 5. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON

AUTORIZACION ENTRE EL 20-MAR-21 Y EL 07-ABR-21, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02

(CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE)

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL CON TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A

LA CALZADA CANALIZADO CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

CANALIZACION POR PERFORACION DIRIGIDA PARA CONEXION DE CAJAS DE PASO QUE REQUIEREN CRUCE DE VIA DE

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION PARA PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DENTRO DEL HORARIO DE LAS

22:00 A 05:00. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. SIN AFECTAR EL SENDERO

PEATONAL. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA LABORAL SE

DEBE DEJAR LA ZONA DE OBRA PLAFONADA Y GARANTIZAR CONDICIONES DE SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD A LOS

PEATONES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

MARTHA H. SILVA 

M.
20216120467852

4038 2002520 N/A

AV 

CIRCUNVALAR 

(AK 1) 138m AL 

NORTE DE LA 

CL 85

N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 8-abr-21 13-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. EN NINGUN MOMENTO SE DEBE AFECTAR

LA OPERACION SEGURA DEL PARADERO ALEDAÑO A LA ZONA DE AFECTACION. 5. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON

AUTORIZACION ENTRE EL 20-MAR-21 Y EL 07-ABR-21, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02

(CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE)

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL CON TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A

LA CALZADA CANALIZADO CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

CANALIZACION POR PERFORACION DIRIGIDA PARA CONEXION DE CAJAS DE PASO QUE REQUIEREN CRUCE DE VIA DE

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION PARA PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DENTRO DEL HORARIO DE LAS

22:00 A 05:00. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. SIN AFECTAR EL SENDERO

PEATONAL. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA LABORAL SE

DEBE DEJAR LA ZONA DE OBRA PLAFONADA Y GARANTIZAR CONDICIONES DE SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD A LOS

PEATONES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

MARTHA H. SILVA 

M.
20216120467852
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

4039 2002520 N/A

AV 

CIRCUNVALAR 

(AK 1) 14m AL 

NORTE DE LA 

CL 85

AV 

CIRCUNVALAR 

(AK 1) 138m AL 

NORTE DE LA 

CL 85

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 13-abr-21 18-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. EN NINGUN MOMENTO SE DEBE AFECTAR

LA OPERACION SEGURA DEL PARADERO ALEDAÑO A LA ZONA DE AFECTACION. 5. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON

AUTORIZACION ENTRE EL 27-MAR-21 Y EL 12-ABR-21, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02

(CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE)

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL CON TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A

LA CALZADA CANALIZADO CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAJAS

DE PASO CADA 75m DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION PARA PROYECTO SSI. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL

DENTRO DEL HORARIO DE LAS 22:00 A 05:00. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. SIN

AFECTAR EL SENDERO PEATONAL. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL 

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA LABORAL SE

DEBE DEJAR LA ZONA DE OBRA PLAFONADA Y GARANTIZAR CONDICIONES DE SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD A LOS

PEATONES.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

MARTHA H. SILVA 

M.
20216120467852

4040 2002520 N/A

AV 

CIRCUNVALAR 

(AK 1) 138m AL 

NORTE DE LA 

CL 85

N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 18-abr-21 23-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. EN NINGUN MOMENTO SE DEBE AFECTAR

LA OPERACION SEGURA DEL PARADERO ALEDAÑO A LA ZONA DE AFECTACION. 5. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON

AUTORIZACION ENTRE EL 26-MAR-21 Y EL 17-ABR-21, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02

(CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE)

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL CON TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A

LA CALZADA CANALIZADO CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

BASES PARA POSTE DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION PARA PROYECTO SSI. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL

DENTRO DEL HORARIO DE LAS 22:00 A 05:00. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. SIN

AFECTAR EL SENDERO PEATONAL. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL 

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA LABORAL SE

DEBE DEJAR LA ZONA DE OBRA PLAFONADA Y GARANTIZAR CONDICIONES DE SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD A LOS

PEATONES.

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI CHAPINERO
MARTHA H. SILVA 

M.
20216120467852
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

4041 2001138 2001129 AK 7 AC 72
AK 7 116,6m AL 

NORTE

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 27-mar-21 1-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. 5. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 13-MAR-21 Y EL 26-MAR-21,

INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE)

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

CAJAS DE PASO PARA SENSORIZACION EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL OCCIDENTAL DE LA

CALZADA ORIENTAL DE LA AK 7) DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA PROPUESTA

PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL 

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

MARTHA H. SILVA 

M.
20216120467852

4042 2001129 N/A

AK 7 116,6m AL 

NORTE DE LA 

AC 72

N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 1-abr-21 6-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. 5. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 27-MAR-21 Y EL 31-MAR-21,

INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE)

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE BASES PARA

POSTES PARA SENSORIZACION EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL OCCIDENTAL DE LA

CALZADA ORIENTAL DE LA AK 7) DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA PROPUESTA

PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y

LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI CHAPINERO
MARTHA H. SILVA 

M.
20216120467852
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

4043 2001138 2001129 AK 7 AC 72
AK 7 116,6m AL 

NORTE

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 6-abr-21 11-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948

DE 1995, ARTICULO 56. 5. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 20-MAR-21 Y EL 05-ABR-21,

INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE)

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION POR

PERFORACION DIRIGIDA PARA CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O EXISTENTE A BASE PARA POSTE DE INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 7)

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

MARTHA H. SILVA 

M.
20216120467852

4044 2001005 N/A
AV CARACAS 

(AK 20) AC 72

AV CARACAS 

(AK 20) 38,5m 

AL NORTE 

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 27-mar-21 1-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. DEBE GARANTIZAR EL FLUJO PERMANENTE

DE LA CICLORRUTA PROVISIONAL. 5. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE

DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 6. ESTE FRENTE DE

OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 13-MAR-21 Y EL 26-MAR-21, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART.

101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE)

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAJAS

DE PASO EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI . LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE

A LA INTERVENCION (CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 20), DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 09. LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA

LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

MARTHA H. SILVA 

M.
20216120467852
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

4045 2001005 N/A

AV CARACAS 

(AK 20) 38,5m 

AL NORTE DE 

LA AC 72

N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 1-abr-21 6-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. DEBE GARANTIZAR EL FLUJO PERMANENTE

DE LA CICLORRUTA PROVISIONAL. 5. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE

DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 6. ESTE FRENTE DE

OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 20-MAR-21 Y EL 31-MAR-21, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART.

101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE)

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE BASES

PARA POSTES EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI . LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE

A LA INTERVENCION (CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 20), DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 09. LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA

LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI CHAPINERO
MARTHA H. SILVA 

M.
20216120467852

4046 2001005 N/A
AV CARACAS 

(AK 20) AC 72

AV CARACAS 

(AK 20) 38,5m 

AL NORTE

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 6-abr-21 11-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. DEBE GARANTIZAR EL FLUJO PERMANENTE

DE LA CICLORRUTA PROVISIONAL. 5. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE

DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 6. ESTE FRENTE DE

OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 27-MAR-21 Y EL 05-ABR-21, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101

DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE)

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO (NO INCLUYE CRUCE DE VIA) PARA CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O EXISTENTE A BASE

PARA POSTE PARA SENSORIZACION EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE

A LA INTERVENCION (CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 20), DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 09. LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA

LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

MARTHA H. SILVA 

M.
20216120467852
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

4047 10011453 N/A KR 120 AC 80
KR 120 143m AL 

NORTE

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION - - - -
105-2018, 

RES-

000979
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Reservado por 

Codensa, es 

necesario 

realizar una 

nueva 

coordinación de 

obras.

NO ENGATIVA
MARTHA H. SILVA 

M.
20216120467852

4048 10011453 N/A
KR 120 143m 

AL NORTE DE 

LA AC 80

N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION - - - -
105-2018, 

RES-

000979
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Reservado por 

Codensa, es 

necesario 

realizar una 

nueva 

coordinación de 

obras.

NO ENGATIVA
MARTHA H. SILVA 

M.
20216120467852

4049 10011453 N/A KR 120 AC 80
KR 120 143m AL 

NORTE

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION - - - -
105-2018, 

RES-

000979
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Reservado por 

Codensa, es 

necesario 

realizar una 

nueva 

coordinación de 

obras.

NO ENGATIVA
MARTHA H. SILVA 

M.
20216120467852

4050 2000932 N/A

AK 1      39,6m 

AL NORTE DE 

LA CL 83

N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 27-mar-21 1-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON

AUTORIZACION ENTRE EL 13-MAR-21 Y EL 26-MAR-21, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02

(CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE)

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE BASES

PARA POSTES EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACIÒN DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL ORIENTAL DE LA

CALZADA ORIENTAL DE LA AK 1) DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 9, DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 22:00

A 05:00. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE

CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

MARTHA H. SILVA 

M.
20216120467852
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

4051 2000932 N/A AK 1 CL 83
AK 1      39,6m 

AL NORTE 

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 1-abr-21 6-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON

AUTORIZACION ENTRE EL 20-MAR-21 Y EL 31-MAR-21, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02

(CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE)

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE

PASO EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACIÒN DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA

ORIENTAL DE LA AK 1) DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 9, DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 22:00 A 05:00.

LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA

LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES 

Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

MARTHA H. SILVA 

M.
20216120467852

4052 2000932 N/A AK 1 CL 83
AK 1    39,6m AL 

NORTE 

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 6-abr-21 11-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON

AUTORIZACION ENTRE EL 27-MAR-21 Y EL 05-ABR-21, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02

(CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO (NO INCLUYE CRUCE DE VIA) PARA CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O EXISTENTE A BASE

PARA POSTE EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACIÒN DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL ORIENTAL DE LA

CALZADA ORIENTAL DE LA AK 1) DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA 9, DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 22:00

A 05:00. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE

CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CHAPINERO

MARTHA H. SILVA 

M.
20216120467852
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

4053 10004038 N/A AK 104 AC 72
AK 104 193,5m 

AL NORTE 

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 26-mar-21 31-mar-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE

PASO CADA 50m PARA SENSORIZACION EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE

A LA INTERVENCION ( CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 104), DE ACUERDO AL ESQUEMA

ESPECIFICO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m

DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL 

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

MARTHA H. SILVA 

M.
20216120467852

4054 10004038 N/A

AK 104 193,5m 

AL NORTE DE 

LA AC 72

N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 31-mar-21 5-abr-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE BASES PARA

POSTES PARA SENSORIZACION EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE

A LA INTERVENCION ( CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 104 ), DE ACUERDO AL ESQUEMA

ESPECIFICO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m

DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL 

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI ENGATIVA
MARTHA H. SILVA 

M.
20216120467852
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

4055 10004038 N/A AK 104 AC 72
AK 104 193,5m 

AL NORTE 

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 5-abr-21 10-abr-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CANALIZACION

A CIELO ABIERTO (NO INCLUYE CRUCE DE VIA) PARA CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O EXISTENTE A BASE PARA POSTE

PARA SENSORIZACION EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL ADYACENTE A LA

INTERVENCION ( CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 104), DE ACUERDO AL ESQUEMA ESPECIFICO. LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA

LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

MARTHA H. SILVA 

M.
20216120467852

4056 13001674 N/A
AK 19 70,7m AL 

NORTE DE LA 

DG 42A

N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 27-mar-21 1-abr-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 4. NO SE AUTORIZA EL CIERRE SIMULTANEO

DE LOS COSTADOS A SER INTERVENIDOS. 5. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 13-MAR-21

Y EL 27-MAR-21, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO

TERRESTRE)

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE BASES PARA

POSTE, PARA SENSORIZACION DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL

ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AK 19) DE ACUERDO A LA

TIPOLOGIA 10. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m

DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL 

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO LABORAL SE DEBERA HABILITAR EL AREA

INTERVENIDA EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TEUSAQUILLO

MARTHA H. SILVA 

M.
20216120467852
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

4057 13001744 13001674 AK 19 DG 42A
AK 19 70,7m AL 

NORTE 

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 1-abr-21 6-abr-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EL IDU CORRIGE PUBLICACION EMITIDA EN EL COOS 04-21 - ID- 1280, LA CORRECCION CONSISTE EN EL CAMBIO

DE OBSERVACION DE INTERVENCION OBJETADA POR IDU A SIN OBJECION POR PARTE DEL IDU. 2. EN LA EVENTUALIDAD

QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL

CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO

DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL

MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 4. EN TODOS LOS CASOS DONDE SE REALICE CIERRE DE UN VADO O

INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO

A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 5. NO SE AUTORIZA EL CIERRE SIMULTANEO DE LOS COSTADOS A SER

INTERVENIDOS. 5. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 20-MAR-21 Y EL 31-MAR-21,

INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

CAJAS DE PASO CADA 50m EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 22:00 A

05:00, EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AK 19) DE

ACUERDO A LA TIPOLOGIA 10. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE

GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE 

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL 

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO LABORAL SE DEBERA HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TEUSAQUILLO

MARTHA H. SILVA 

M.
20216120467852

4058 13001744 13001674 AK 19 DG 42A
AK 19 70,7m AL 

NORTE

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 6-abr-21 11-abr-21

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EL IDU CORRIGE PUBLICACION EMITIDA EN EL COOS 04-21 - ID- 1281, LA CORRECCION CONSISTE EN EL CAMBIO

DE OBSERVACION DE INTERVENCION OBJETADA POR IDU A SIN OBJECION POR PARTE DEL IDU. 2. EN LA EVENTUALIDAD

QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL

CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO

DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON

LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL

MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 4. EN TODOS LOS CASOS DONDE SE REALICE CIERRE DE UN VADO O

INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO

A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 5. NO SE AUTORIZA EL CIERRE SIMULTANEO DE LOS COSTADOS A SER

INTERVENIDOS. 5. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 26-MAR-21 Y EL 05-ABR-21,

INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO (NO INCLUYE CRUCE DE VIA) PARA CONEXION DE CAJA NUEVAY/O EXISTENTE A BASE PARA POSTE, EN

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 22:00 A 05:00, EN EL CARRIL

ADYACENTE A LA INTERVENCION (CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AK 19) DE ACUERDO A LA

TIPOLOGIA 10. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m

DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL 

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO LABORAL SE DEBERA HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TEUSAQUILLO

MARTHA H. SILVA 

M.
20216120467852
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

4059 10004240 N/A
AC 80 77m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 94

N/A

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 26-mar-21 2-abr-21 22:00-05:00 24 HORAS

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR LATERAL SUR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

BASES PARA POSTES PARA SENSORIZACION DE INTERSECCIONES DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA

SUR MIXTA DE LA AC 80. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR

MINIMO 7m DE CALZADA LIBRE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL

Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA

VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS.

Las actividades 

descritas no 

requieren 

licencia de 

excavación. 

AUTORIZADO 

POR SDM

SI ENGATIVA
MARTHA H. SILVA 

M.
20216120467852

4060 10004240 N/A AC 80 KR 94
AC 80 77m AL 

ORIENTE

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 2-abr-21 9-abr-21 22:00-05:00 24 HORAS

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR LATERAL SUR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

CAJAS DE PASO CADA 50m, PARA SENSORIZACION DE INTERSECCION SEMAFORIZADA DEL PROYECTO SSI. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN EL

CARRIL NORTE DE LA CALZADA SUR MIXTA DE LA AC 80. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE SUPERAR

UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 7m DE CALZADA LIBRE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL 

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

MARTHA H. SILVA 

M.
20216120467852
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

4061 10004240 N/A AC 80 KR 94
AC 80 77m AL 

ORIENTE 

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 9-abr-21 16-abr-21 22:00-05:00 24 HORAS

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR LATERAL SUR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

CAJA NUEVA O EXISTENTE A BASE PARA POSTE PARA SENSORIZACION DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL

PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO

22:00 A 05:00 EN EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA SUR MIXTA DE LA AC 80. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO

DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 7m DE CALZADA LIBRE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL 

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

MARTHA H. SILVA 

M.
20216120467852

4062 10004069 N/A AK 96 CL 75
AK 96 10m AL 

NORTE 

CONSORCIO 

MOVILIDAD FUTURA 

2050

SEMAFORIZACION 26-mar-21 10-abr-21 23:00-04:00 23:00-04:00

105-2018, 

RES-

000979

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 2. EN

TODOS LOS CASOS DONDE SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON

MOVILIDAD REDUCIDA, EL CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD.3. PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4. UNA VEZ FINALIZADA LA INTERVENCION, SE DEBE RESTITUIR

TODA LA SEÑALIZACION DE LA CICLORRUTA QUE SE RETIRO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PMT. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA VEHICULAR PARA ACTIVIDADES DE

RECUPERACION DE CARPETA ASFALTICA Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CICLORRUTA PARA ADECUACION DE UN

CARRIL PARA LA CIRCULACION VEHICULAR DURANTE EL HORARIO PROPUESTO (23:00-04:00). GARANTIZAR HORARIO DE

CARGUE Y DESCARGUE PROPUESTO (23:00-04:00) CON DURACION NO MAYOR A UNA HORA (60 MINUTOS). LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. DURANTE LAS ACTIVIDADES SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO, UN CARRIL DE

MINIMO 3.28m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR Y UN CARRIL DE LA CICLORRUTA DE 1,20m PARA CICLISTAS.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS BANDEREROS PARA EL ADECUADO MANEJO DE VEHICULOS Y

CICLISTAS. GARANTIZAR EL BUEN ESTADO DEL MATERIAL DE SEÑALIZACION Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA OBRA

Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA DURANTE TODA OBRA. DESPUES DE LA JORNADA LABORAL SE DEBE DEJAR

PLAFONADA LA ZONA DE OBRA (CON LAMINA) Y CANALIZAR LA CICLORRUTA CON DELINEADORES TUBULARES

(GARANTIZANDO LOS DOS CARRILES DE LA CICLORRUTA).NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

LUIS H. 

GONZALEZ H.

20206120455892 

20216120467882
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

4063 1005164 N/A AK 11 CL 115 AK 11 AC 116
CONSORCIO OBRAS 

RC
EAB 29-mar-21 22-abr-21 24 HORAS 24 HORAS 130-2020

NOTA: 1. LOS DAÑOS QUE SE GENEREN A LA INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION A CAUSA DE LA OBRA DEBEN SER

SOLUCIONADOS EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS, DE IGUAL

MANERA SE DEBE INFORMAR A LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES. 2. LA IMPLEMENTACION DEL

CIERRE ESTA CONDICIONADA A LA VERIFICACION POR PARTE DE LA SDM IMPLEMENTACION DE LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION VERTICAL PARA LO CUAL DEBE COORDINAR LA VISITA 24 HORAS ANTES AL CORREO

csalgado@movilidadbogota.gov.co. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE

LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995. 4. NO SE AUTORIZA LA AFECTACION

DEL BICICARRIL EXISTENTE EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CALZADA

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL PARA REPARACION DE REDES

LOCALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN

CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE DE MINIMO 3.5m PARA LA

CIRCULACION VEHICULAR, SIN QUE ESTO IMPLIQUE LA AFECTACION DEL BICICARRIL. DEBE GARANTIZAR EL PASO

PEATONAL TRANSVERSAL (ORIENTE-OCCIDENTE Y VICEVERSA) SOBRE LA CEBRA DE LA AC 116 DE MINIMO 2,0m DE

ANCHO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. EL CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBE REALIZAR SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CL 115. NO SE APRUEBA PARQUEO DE

VEHICULOS DE OBRA SOBRE LA AK 11 NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES NI 

ACOPIO DE MATERIAL SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION LUMINOSA

REQUERIDA DE ACUERDO AL MANUAL DE SEÑALIZACION VIGENTE. (ANTERIOR ID 2438-21)

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

CRISTIAN Y. 

SALGADO M.
20216120467692

4064 11000577 N/A CL 176 KR 54
CL 176 24,97m 

AL ORIENTE

CONSTRUCTORA 

BOLIVAR S.A.
ENEL-CODENSA 26-mar-21 10-jun-21 06:00-18:00 24 HORAS 277-2020

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN

EL RADICADO 20216120467752. 2. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE

MINIMO 5,50m.

LA SDM AUTORIZA PMT CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE EN CALZADA EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS: ETAPA 1 -

CIERRE TOTAL DEL ANDEN NORTE Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL NORTE PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO,

Y CIERRE QUE COMPLEMENTA EL CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. ETAPA 2 - CIERRE TOTAL

DEL ANDEN SUR, CIERRE PARCIAL DE LA BAHIA COSTADO SUR Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL SUR PARA CANALIZACION

DE RED A CIELO ABIERTO, Y CIERRE QUE COMPLEMENTA EL CARRIL SUR PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA.

DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN

ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,80m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. REALIZAR

CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN

TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN EL

CARRIL NORTE DE LA CL 176, JUNTO A LA ZONA DE OBRA SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL, GARANTIZANDO

CONDICIONES NORMALES EN EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR TRASIEGO DE MATERIALES

POR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS.

CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA FREDY A. GIL C. 20216120467752
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

4065 50006957 N/A AK 50 No 61 10 N/A 
CONSTRUCTORA 

EXPERTA S.A.S.
EAB 27-mar-21 29-mar-21

DESDE LAS 

14:00 HORAS 

DEL 27-MAR-21 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 29-MAR-21

DESDE LAS 

14:00 HORAS 

DEL 27-MAR-21 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 29-MAR-21

068-2021

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3). UNA

VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL

TRANSITO VEHICULAR , 3). EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON UN PLAN DE CONTINGENCIA QUE PERMITA GARANTIZAR

LA HABILITACION DEL TRAMO INTERVENIDO A MAS TARDAR A LAS 05:00 HORAS DEL LUNES 29-MAR-21 DE ACUERDO AL

CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL PARA CONEXION DE REDES DE

ALCANTARILLADO DEL PROYECTO TORREVERNE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA

EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES NI DEL CARRIL

OCCIDENTAL. EL PARQUEO DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y ASI COMO EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DEBE

SER UNICAMENTE SOBRE EL CARRIL ORIENTAL DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL

LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,50m. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE

INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
20216120413142*

4066 14001675 N/A AC 13 No 18 04
AC 13 12.5m AL 

OCCIDENTE

ENTIDAD GESTORA 

LA SABANA S.A.S.
EAB 17-mar-21 29-mar-21 24 HORAS 24 HORAS

330-2020, 

RES-5707-

2020

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 17 DE MARZO DE

2021. PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE DE LA CALZADA MIXTA NORTE, PARA ACTIVIDADES DE ADECUACION DE

RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO, SEGUN ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. PMT AUTORIZADO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI CORREDOR

ANGELICA M. 

ROZO M.

EMERGENCIA 17-

MAR-21

4067 5007177 5007166
CL 110 SUR KR 

6DBIS ESTE

CL 110 SUR KR 

6A ESTE

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL 26-mar-21 20-may-21 24 HORAS 24 HORAS

159-2020, 

RES-3552

NOTA: 1. NO SE AUTORIZA AFECTACION DEL CORREDOR DURANTE LOS DIAS DE PLAN EXODO Y RETORNO DE LA CIUDAD.

2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56. 4. NO SE AUTORIZA REALIZAR TRABAJOS DE MANERA SIMULTANEA EN ESTE SECTOR CON OTROS FRENTES

DE OBRA AUTORIZADOS A ESTE CONTRATISTA. 5. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS REALIZANDO

ACTIVIDADES EN ESTE MISMO FRENTE DE OBRA SE DEBE COORDINAR LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD Y LA

SEÑALIZACION DE TAL FORMA QUE NO SE GENEREN CIERRES TOTALES DE CALZADA Y/O DESINFORMACION A LOS

USUARIOS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE OBRAS CIVILES Y

MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA EN ACERO DE Ø6", POR EL METODO SIN ZANJA (PERFORACION

DIRIGIDA) Y A CIELO ABIERTO, PASO DE PERSONAL, TENDIDO, ACOPIO Y HALADO DE LINGADA, UBICACION E INSTALACION

TEMPORAL DE CAMPAMENTO DE OBRA, EQUIPOS Y MAQUINARIA, CON POSICIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA EN

CALZADA (CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR) PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES Y ESCOMBROS. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EL FLUJO LIBRE DE PEATONES DEBIDAMENTE SEGREGADOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR, PEATONAL Y DE BICIUSUARIOS. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO DOS CARRILES DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.50m CADA UNO. NO SE AUTORIZA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO0 3.50m EN LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LA

SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL CIERRE. REALIZAR CIERRE

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL

CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA Y SE DEBE RESTITUIR LA DEMARCACION HORIZONTAL AFECTADA. DEBE ACATAR

EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

SANTIAGO AVILA 

M.
20216120464362
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.
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No RADICADO SDM

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

4068 1006512 1008038

AK 7 100m AL 

NORTE DE LA 

CL 112

AK 7 CL 112
REYES Y RIVEROS 

LTDA.
EAB - - - - 065-2020

NOTA: TENIENDO EN CUENTA QUE NO HA SIDO POSIBLE SUBSANAR LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO, SE CITA A REUNION PARA EL VIERNES 26-MAR-21 A LAS 14:00 HORAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA MEET,

PARA ACLARAR DICHAS OBSERVACIONES. (SE DEBE COORDINAR A TRAVES DEL CORREO csalgado@movilidadbogota.gov.co).

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL CALZADA LENTA OCCIDENTAL Y CIERRE TOTAL DE

BAHIA DE LA AK 7 POR CL 112 COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE

ALIVIO SECTOR SANTA ANA OCCIDENTAL Y ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCA DEL CANAL MOLINOS

FASE I, EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA I DE LA EAAB-ESP, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON EN

SU TOTALIDAD LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18- MAR-21, CORRESPONDIENTES AL

ANALISIS DE TRANSITO PRESENTADO: TODA VEZ QUE, SE DEBE EFECTUAR ANALISIS DE TRANSITO (MODELACION) CON

LOS REQUISITOS MINIMOS PARA SUSTENTAR TECNICAMENTE EL CIERRE SOLICITADO, CONSIDERANDO QUE LOS

ARCHIVOS ADJUNTOS SOLO CONSIDERA LA SITUACION ACTUAL Y NO EVALUA LA CONDICION CON PMT, ASIMISMO EL

INFORME DE MODELACION NO CORRESPONDE A LA AREA DE INFLUENCIA DE LA INTERVENCION, SE DEBE EFECTUAR

CALIBRACION POR VOLUMENES Y VELOCIDADES, LA MALLA VIAL ANALIZADA DEBE SER CONSISTENTE CON EL

INVENTARIO VIAL (ANCHOS DE CARRILES, INTERCAMBIADORES DE CALZADA, CONECTORES), SE DEBE DEFINIR RUTAS DE

TRANSPORTE PUBLICO, SE DEBE DEFINIR IMPEDANCIAS EN CADA ARCO DE SALIDA Y CONECTORES DE LA RED, SE DEBE

ADJUNTAR EN MEDIO MAGNETICO COPIA DE LOS FORMATOS DE CAMPO Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA TOMA DE

INFORMACION EFECTUADA, SE DEBE EFECTUAR ANALISIS DE TRANSITO (CALCULOS MATEMATICOS) DE MODOS NO

MOTORIZADOS CON LOS REQUISITOS MINIMOS PARA SUSTENTAR TECNICAMENTE EL CIERRE SOLICITADO. ES

NECESARIO QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5, 3.3.6.9 Y

3.3.6.10 DEL "CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA" DE LA SDM

(VIGENTE A LA FECHA).

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO USAQUEN

CRISTIAN Y. 

SALGADO M.
20216120469702

4069 1005535 N/A
KR 13A CL 

105ABIS
KR 13A CL 106

REYES Y RIVEROS 

LTDA.
EAB 5-abr-21 20-may-21 07:00-17:00 24 HORAS 021-2021

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SIMULTANEA CON LOS FRENTES

DE OBRA AUTORIZADOS BAJO EL RADICADO 20216120366562.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

ESTRUCTURAS DE ALIVIO SECTOR SANTA ANA OCCIDENTAL Y ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCA

DEL CANAL MOLINOS FASE I, EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA I DE LA EAAB-ESP. DEBE IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, ASI COMO IMPLEMENTAR LOS CAMBIOS DE

SENTIDO PROPUESTO EN LAS VIAS ALEDAÑAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION EN LA ZONA. LA

SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBE MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO

DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES Y PASOS CEBRADOS

APOYADO EN TODO MOMENTO POR BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES

COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES. SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACION SEGURA

DE LOS MANIOBRAS DE GIRO. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES

DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

CRISTIAN Y. 

SALGADO M.
20216120469752

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 1 de 2 - Página 26 de 27

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

4070 3002846 N/A KR 7 No 1 57 N/A

SECRETARIA DE 

INTEGRACION 

SOCIAL

EAB-ENEL-

CODENSA - - - - NO 

REPORTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA INTERVENCION DE ESPACIO

PUBLICO DURANTE LA CANALIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES DE CODENSA Y CIERRE DE

CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL SENDERO PEATONAL A LA CALZADA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 12-MAR-21. 1. PARA LA AUTORIZACION DEL

PMT PARA OBRAS DE SERVICIOS PUBLICOS SE REQUIERE LA LICENCIA DE EXCAVACION, LA CUAL DEBE VENIR

RELACIONADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD TIPO COOS. 2. AJUSTAR EL CIV REPORTADO EN EL FORMATO, DADO QUE

NO CORRESPONDE CON LA DIRECCION SOLICITADA. 3. TENIENDO EN CUENTA QUE SE TRATA DE UNA OBRA PARA UN

CONTRATO DE CARACTER PUBLICO, SE DEBERA COMPLEMENTAR EN EL INFORME LOS DATOS GENERALES DEL

PROYECTO, FALTA INFORMACION DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE (NOMBRE DEL INGENIERO

RESPONSABLE, CARGO, DIRECCION, TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO). 4. DADO QUE SOBRE EL CARRIL OCCIDENTAL

SE TIENE AUTORIZADA LA OPERACION DE UN BICICARRIL, SE SOLICITA INCLUIR EN LA PROPUESTA LA SEGREGACION DE

LOS CICLOUSUARIOS SOBRE LA CALZADA. 5. SE DEBEN ATENDER LAS OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LA

PRESENTACION DE ANALISIS DE TRANSITO (MODELACION). ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS

REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5, 3.3.6.9 Y 3.3.6.10 DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR

LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SANTA FE

KATHERINE 

CASTRO S.
20216120385592

4071 15001027 N/A
CL 17 SUR No 

18 50 
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 26-mar-21 29-abr-21

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
209-2018, 

RES-2181

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE, EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL 

HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 HORAS Y EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 17 SUR - ADJUNTO A LA INTERVENCION.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE

CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBE RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE

MOVILIDAD. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL 

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.
20216120466792

4072 50006724 N/A
AC 43 SUR KR 

81CBISA

AC 43 SUR KR 

81D

VANTI S.A. E.S.P. 

(SILAR S.A.)
GAS NATURAL - - - - 376-2020, 

RES-6491

LA SDM NO AUTORIZA CIERRE DEL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE 

PARA OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA DE ACERO DE 10", UBICACION E INSTALACION

TEMPORAL DE CAMPAMENTO PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE GAS NATURAL DEL PROYECTO METRO DE

BOGOTA. TENIENDO EN CUENTA QUE EN LAS MESAS DE TRABAJO REALIZADAS CON METRO, EAB, VANTI Y SDM, LOS DIAS

15-MAR-21 Y 17-MAR-21, SE INFORMO QUE LAS OBRAS SE REALIZARAN EN SIMULTANEO CON LA EAB, EN ESE SENTIDO, SE

DEBERA PRESENTAR EL PMT CUANDO LA EAB ESTE TRABAJANDO SOBRE LA CALZADA NORTE DE LA AC 43 SUR.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO KENNEDY

IRIS Z. MORALES 

M.

20216120415662 

20216120425892

4073 8013942 N/A
AK 80 AC 43 

SUR
N/A

VANTI S.A. E.S.P. 

(SILAR S.A.)
GAS NATURAL - - - - 467-2019, 

RES-12683

LA SDM NO AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN COSTADO ORIENTAL (INCLUYE CICLORRUTA) Y CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL (PARA PASO DE PEATONES Y CICLISTAS) PARA OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA

SUBTERRANIZACION DE TUBERIA DE ACERO DE 10", UBICACION E INSTALACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO PARA EL

TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE GAS NATURAL DEL PROYECTO METRO DE BOGOTA. TENIENDO EN CUENTA QUE NO

SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS EL DIA 18-MAR-21 Y SOCIALIZADAS LOS DIAS 15-MAR-21 Y 17-MAR-21. SE

DEBERAN ATENDER LAS OBSERVACIONES RELACIONADAS CON EL MODELO DE TRANSITO, SEMAFORIZACION, ACTA DE

COORDINACION CON LA EAB, ANCHO MINIMO PARA CIRCULACION COMPARTIDA DE BICIUSUARIOS Y PEATONES SOBRE

CALZADA Y ANCHO MINIMO DE CALZADA VEHICULAR. POR OTRO LADO, EN LAS MESAS DE TRABAJO REALIZADAS CON

METRO, EAB, VANTI Y SDM, LOS DIAS 15-MAR-21 Y 17-MAR-21, SE INFORMO QUE LAS OBRAS DE LA AC 43 SUR SE

REALIZARAN EN SIMULTANEO CON LA EAB, EN ESE SENTIDO, SE DEBERA PRESENTAR EL PMT CUANDO LA EAB ESTE

TRABAJANDO SOBRE LA CALZADA NORTE DE LA AC 43 SUR.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO KENNEDY

IRIS Z. MORALES 

M.

20216120415682 

20216120426002
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

4074 15000409 N/A
DG 1BIS SUR 

No 14 55

DG 1BIS SUR 

AV CARACAS 

(KR 14)

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA S.A.

ETB - - - - 093-2020, 

RES-2640

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DE CARRIL SUR (PARA HABILITAR SENDERO

PEATONAL CANALIZADO CON MALETINES PLASTICOS) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN

ANDEN PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA, TENIENDO

EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL

18-MAR-21. NO SE PRESENTO EL AVAL DE SITP.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO ANTONIO 

NARIÑO

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120469192

4075 15000409 N/A

DG 1BIS SUR 

AV CARACAS 

(KR 14) 

N/A

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA S.A.

ETB - - - - 093-2020, 

RES-2640

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE CALZADA (COSTADO OCCIDENTAL DE LA

INTERSECCION) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE

REDES ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA

TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-MAR-21. NO SE PRESENTO EL AVAL

DE SITP.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO ANTONIO 

NARIÑO

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120469192

4076 15001506 N/A

AV CARACAS 

(KR 14) DG 

1BIS SUR

AV CARACAS 

(KR 14) No 0 55

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA S.A.

ETB 26-mar-21 27-may-21 24 HORAS 24 HORAS
093-2020, 

RES-2640

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. EN CASO DE EXISTIR

OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES

DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 3. GARANTIZAR LA ADECUADA ILUMINACION DEL TRAMO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO

PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. SE AUTORIZA LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN EL HORARIO DE 22:00-05:00. SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION

DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 m,

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE

A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. LA INTERVENCION SE DEBE REALIZAR A LA MAYOR

BREVEDAD POSIBLE TENIENDO EN CUENTA LA EAB PROGRAMARA TRABAJOS EN EL SECTOR. LA INTERVENTORIA ES LA

RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI ANTONIO 

NARIÑO

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120469192

4077 14001764 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) CL 1
N/A

ACTIVIDADES DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS COBRA S.A.

ETB 26-mar-21 27-may-21 24 HORAS 24 HORAS
093-2020, 

RES-2640

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. EN CASO DE EXISTIR

OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION ANTES

DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 3. GARANTIZAR LA ADECUADA ILUMINACION DEL TRAMO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO (ISLETA COSTADO SUR OCCIDENTAL) PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA

DEL METRO DE BOGOTA. SE AUTORIZA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN EL HORARIO DE 22:00-05:00. SE

DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE

DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

UN ANCHO DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 m, GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y

DEBE REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. LA

INTERVENCION SE DEBE REALIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE TENIENDO EN CUENTA LA EAB PROGRAMARA

TRABAJOS EN EL SECTOR. LA INTERVENTORIA ES LA RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI ANTONIO 

NARIÑO

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120469192

4078 16000366 N/A AK 68 CL 4D AK 68 CL 4G AMARILO S.A.S. ENEL-CODENSA - - - - 392-2020

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 2-21 – NUMERAL 597, PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN

OCCIDENTAL PARA CONSTRUCCION DE REDES DE ENERGIA DEL PROYECTO BOREAL COLSUBSIDIO. POR SOLICITUD DEL

CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO 20216120484242 DEBIDO A LA CULMINACION DE ACTIVIDADES. 

PMT 

TERMINADO 

POR SDM
NO KENNEDY

MARIA C. 

GALINDO Q.
20216120484242

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4079 11014047 N/A

KR 53C 70m AL 

NORTE DE LA 

CL 129

KR 53C CL 130
ARQUITECTURA Y 

CONCRETO S.A.S.
EAB 26-mar-21 29-abr-21 24 HORAS 24 HORAS 375-2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3.

IMPLEMENTAR EN SU TOTALIDAD LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA Y CONSERVARLA EN BUEN ESTADO. 4.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESO VEHICULAR AL CONJUNTO RESIDENCIAL "MONTERREY". 5. IMPLEMENTAR Y

MANTENER EN TODO MOMENTO BROCHES CONTROLADOS POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES DE

LA KR 53C CON CL 129, Y DE LA KR 53C CON CL 131A. 6. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE

EL 16-MAR-21 Y 25-MAR-21, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE

TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA CONSTRUCCION DE RED

DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, DE LA SIGUIENTE MANERA: ETAPA 1 - KR 53C ENTRE 125m AL NORTE DE LA CL 129 Y CL

130 (SE INCLUYE EL CARRIL SUR DE LA INTERSECCION EN LA CL 130 CON KR 53C), ETAPA 2 - KR 53C ENTRE 70m Y 125m

AL NORTE DE LA CL 129. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA EN BUEN ESTADO. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR PERMANENTEMENTE AISLADA CON POLISOMBRA. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR

Y PEATONAL. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. IMPLEMENTAR Y GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO

MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA

OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI SUBA FREDY A. GIL C. 20216120462292

4080 11009458 11009424
CL 131A KR 

52A
CL 131A KR 53B

ARQUITECTURA Y 

CONCRETO S.A.S.
EAB 26-mar-21 29-abr-21 24 HORAS 24 HORAS 375-2020

NOTAS: 1. SE DEBE GARANTIZAR ACOMPAÑAMIENTO DE UN (1) AUXILIAR DE TRANSITO EN CADA COSTADO DE LA OBRA

PARA QUE EL PEATON PUEDA TRASLADARSE AL ANDEN DE ENFRENTE. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3.

BAJO NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA EN CALZADA PARA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. 4. REALIZAR TRASIEGO DE MATERIALES DESDE EL PREDIO EN CONSTRUCCION EMPLEANDO

CARRETILLAS Y EN TODO MOMENTO BAJO ACOMPAÑAMIENTO DE AUXILIARES DE TRANSITO. 5. GARANTIZAR ACCESO

PEATONAL A PREDIOS AFECTADOS, HABILITANDO UNA SECCION LIBRE PEATONAL DE MINIMO 1,80m SOBRE EL MISMO

ANDEN SUR (COSTADO INTERIOR). 6. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN SUR PARA CONSTRUCCION DE RED DE ACUEDUCTO. DEBE

IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CIERRE CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS

DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBE REALIZAR AL INTERIOR DEL PREDIO EN CONSTRUCCION SITUADO EN LA CL 131A No 52A 35. NO SE

AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN

SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI SUBA FREDY A. GIL C. 20216120462292

4081 11009642 N/A CL 130 KR 51 N/A
ARQUITECTURA Y 

CONCRETO S.A.S.
EAB 26-mar-21 22-abr-21 24 HORAS 24 HORAS 375-2020

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) - ACCESO ORIENTAL DE LA

INTERSECCION - PARA CONSTRUCCION DE RED DE ACUEDUCTO. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO

VEHICULAR DE MINIMO 3,20m EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE INTERVENCION. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE

INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE ANDENES. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN

PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE

COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI SUBA FREDY A. GIL C. 20216120462292
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4082 8000089 N/A
CL 15A No 81B 

05
N/A

BLANCA EMMA SUAREZ 

CORTES
EAB 5-abr-21 16-abr-21 23:00-04:30 23:00-04:30

054-2021, 

RES-308

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE

1995, ARTICULO 56. 3. DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN

ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL SECTOR AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR CON TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA CANALIZADO

POR MEDIO DE BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) Y DELINEADORES TUBULARES (ETAPA 1) Y CIERRE DE CARRIL SUR

(ETAPA 2) PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO. DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CL 15A, SIN INTERFERIR CON EL SENDERO PEATONAL DE LA

ETAPA 1. GARANTIZAR UN TODO MOMENTO CARRIL DE LIBRE CIRCULACION DE MINIMO 3,0m. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA REALIZAR TRASIEGO DE MATERIALES POR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR

SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO

SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA

DE INGRESAR A LA OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (04:30 HORAS) SE

DEBERA HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD: SIN CERRAMIENTO,

ESCOMBROS, MATERIAL Y A NIVEL DE RASANTE.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI KENNEDY

MARIA C. 

GALINDO Q.
20216120507232

4083 19000036 N/A
AUTO SUR (AC 

57R SUR) KR 

72

 AUTO SUR (AC 

57R SUR) 90m 

AL ORIENTE

CAM COLOMBIA ENEL-CODENSA 26-mar-21 10-jun-21 22:00-05:00 22:00-05:00
056-2019, 

RES-698

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. LA INTERVENCION SE DEBE REALIZAR EN

DOS (2) TRAMOS NO SIMULTANEOS, CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. 3. DE ACUERDO A LA PROPUESTA

PRESENTADA UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBE DEJAR EL AREA INTERVENIDA

RECEBADA Y COMPACTADA, EN CONDICIONES OPTIMAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO PEATONAL. 4. EN CASO DE

ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION

CON EL RESPECTIVO CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 5. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE

CICLORRUTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN DEL COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN

REALIZARSE EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 72 SUR EN EL HORARIO DE 22:00-05:00. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y

SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR DEJANDO HABILITADO 1,5m DE ANDEN COMO MINIMO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO PASO PEATONAL Y DE BICIUSUARIOS COMODO Y SEGURO POR EL ANDEN EXISTENTE.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON Y/O CICLISTAS A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI CORREDOR

DARIO C. A. 

ALFARO R.
20216120415052
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OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4084 13000864 N/A 
CL 53A No 35 

24
CL 53A No 35 48

CIUDAD PARQUE 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

ENEL-CODENSA 26-mar-21 10-abr-21 10:00-16:00 24 HORAS
388-2020, 

RES-007736

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CONEXIONES ELECTRICAS DEL

PROYECTO - EDIFICIO PARQUE 53, CON CIERRE PARCIAL DE BAHIA UBICADA EN EL COSTADO NORTE PARA TRASLADO

DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SOLO SE REALIZARA EN EL

HORARIO DIURNO PROPUESTO (10:00 A 16:00) AL INTERIOR DEL PREDIO (CL 53A No 35 48). IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA BAHIA, SE DEBE GARANTIZAR CON UN

ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS

INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA

DENTRO DEL SENDERO PEATONAL. SE DEBE ACOMPAÑAR EL TRASIEGO DE MATERIALES CON PERSONAL ABANDERADO.

SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION EN CALZADA. NO SE PERMITE LA GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION

DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE 

EXCAVACION. 

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
20216120445692

4085 14000009 N/A CL 24 No 29 45
CL 24 60m AL 

OCCIDENTE
COBRA (CODENSA) ENEL-CODENSA 26-mar-21 29-abr-21 22:00-05:00 22:00-05:00

273-2019, 

RES-3373

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CO LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES

RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (PARTE INTERNA) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA NORMALIZACION Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA,

RECONSTRUCCION DE CAMARAS DE INSPECCION AP 274 PARA ALUMBRADO LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CL 24 ENTRE KR 29 Y TV 28 EN EL HORARIO PROPUESTO DE

22:00 A 05:00 HORAS. SE DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN

ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m. NO SE AUTORIZA CIERRE

TOTAL DEL ANDEN Y DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA.

REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN

PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,50m. NO SE AUTORIZA

PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO CONFORME A LAS 

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN

SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. UNA VEZ FINALIZADA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBE HABILTIAR LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL

TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL. 

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI LOS MARTIRES

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216120467812
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OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4086 1002841 N/A
CL 158 KR 

7BBIS
N/A

COCINAS OCULTAS 

COLOMBIA HOLDINGS 

S.A.S.

ENEL-CODENSA 26-mar-21 22-abr-21

LUNES A 

VIERNES 07:00-

17:00 SABADO 

07:00-12:00

LUNES A 

VIERNES 07:00-

17:00 SABADO 

07:00-12:00

378-2020

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE

CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR

VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS Y CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE

PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE REDES DE ENERGIA Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION 'CS 280', 'CS

276' DEL PROYECTO 'COCINAS OCULTAS CEDRITOS', EN ETAPAS NO SIMULTANEAS. ETAPA I (CL 158 X KR 7BBIS): CIERRE

POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) AL ORIENTE DE LA INTERSECCION (EN CRUZ). ETAPA II (CL 158 KR

7BBIS - CL 158 No 7 64): CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA UBICACION DE SENDERO PEATONAL

EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE

CALZADA PROTEGIDO POR MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO ADYACENTE A LA INTERVENCION (SIN AFECTACION DE SENDERO

PEATONAL). PARA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EL ESTACIONAMIENTO MAXIMO DE UN

(01) VEHICULO(S). GARANTIZAR MINIMO 4,0m DE CARRIL LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA OBRA DEBE ESTAR

COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A GARAJES Y PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL SECTOR,

ASI COMO A LOS RESIDENTES DEL SECTOR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO

SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO

VEHICULAR.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI USAQUEN

SEBASTIAN 

CELEITA B.
20216120422812

4087 16002471 N/A

CL 29 SUR 28m 

AL ORIENTE 

DE LA AK 68

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE (PARA HABILITAR

SENDERO PEATONAL CANALIZADO CON MALETINES PLASTICOS) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED SIN

ZANJA PERFORACION DIRIGIDA (CAJA DE RECIBO) PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES ASOCIADAS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-MAR-21. NO SE PRESENTO EL AVAL DE SITP.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO PUENTE 

ARANDA

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120469092

4088 16002471 N/A
CL 29 SUR KR 

54

CL 29 SUR 

15.5m AL

OCCIDENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE (PARA HABILITAR

SENDERO PEATONAL CANALIZADO CON MALETINES PLASTICOS) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA,

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 18-MAR-21. NO SE PRESENTO EL AVAL DE SITP.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO PUENTE 

ARANDA

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120469092

4089 16002470 N/A
KR 54 CL 29 

SUR
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (COSTADO NORTE DE LA INTERSECCION) PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES ASOCIADAS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-MAR-21. NO SE PRESENTO EL AVAL DE SITP.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO PUENTE 

ARANDA

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120469092

4090 16002501 N/A
CL 29 SUR KR 

54

CL 29 SUR KR 

53

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE (PARA HABILITAR

SENDERO PEATONAL CANALIZADO CON MALETINES PLASTICOS) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA,

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 18-MAR-21. NO SE PRESENTO EL AVAL DE SITP.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO PUENTE 

ARANDA

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120469092

4091 16002500 N/A
KR 53 CL 29 

SUR
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (COSTADO NORTE DE LA INTERSECCION) PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES ASOCIADAS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-MAR-21. NO SE PRESENTO EL AVAL DE SITP.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO PUENTE 

ARANDA

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120469092

4092 16002531 N/A
CL 29 SUR KR 

53

CL 29 SUR 33m 

AL ORIENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE (PARA HABILITAR

SENDERO PEATONAL CANALIZADO CON MALETINES PLASTICOS) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES ASOCIADAS A LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA,

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 18-MAR-21. NO SE PRESENTO EL AVAL DE SITP.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO PUENTE 

ARANDA

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120469092
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4093 16002531 N/A
CL 29 SUR 33m 

AL ORIENTE 

DE LA KR 53

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE (PARA HABILITAR

SENDERO PEATONAL CANALIZADO CON MALETINES PLASTICOS) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED SIN

ZANJA PERFORACION DIRIGIDA (CAJA DE LANZAMIENTO) PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES ASOCIADAS A LA

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-MAR-21. NO SE PRESENTO EL AVAL DE SITP.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO PUENTE 

ARANDA

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120469092

4094 16002613 N/A

CL 29 SUR a 

11m AL 

ORIENTE DE 

LA KR 52C

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO PUENTE 

ARANDA

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120469092

4095 16002613 N/A
CL 29 SUR KR 

52B

CL 29 SUR 92m 

AL OCCIDENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO PUENTE 

ARANDA

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120469092

4096 16002695 N/A
CL 29 SUR KR 

52B
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO PUENTE 

ARANDA

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120469092

4097 16002612 N/A
KR 52B CL 29 

SUR

KR 52B CL 28 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO PUENTE 

ARANDA

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120469092

4098 16002652 N/A
CL 28 SUR KR 

52B
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO PUENTE 

ARANDA

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120469092
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4099 16002569 N/A
KR 52B CL 28 

SUR

KR 52B CL 27 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO PUENTE 

ARANDA

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120469092

4100 16002615 N/A
CL 27 SUR KR 

52B
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO PUENTE 

ARANDA

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120469092

4101 16002528 N/A
KR 52B CL 27 

SUR

KR 52B 23m AL 

NORTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO PUENTE 

ARANDA

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120469092

4102 16002528 N/A
KR 52B 23m AL 

NORTE DE LA 

CL 27 SUR

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO PUENTE 

ARANDA

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120469092

4103 16002479 N/A

KR 52B 25m AL 

NORTE DE LA 

AV PRIMERO 

DE MAYO (AC 

26 SUR)

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO PUENTE 

ARANDA

GERMAN A. 

MARTINEZ I.
20216120469092

4104 8013445 8010049
CL 30 SUR TV 

68B

CL 30 SUR No 

68 14

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO KENNEDY
IRIS Z. MORALES 

M.

 

20216120469092
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4105 8010049 N/A
CL 30 SUR No 

68 14
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO KENNEDY
IRIS Z. MORALES 

M.

 

20216120469092

4106 8001281 N/A CL 5B KR 88G N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805

LA SDM SUSPENDE AUTORIZACION DEL PMT EMITIDA MEDIANTE COOS 04-21 – NUMERAL 1568, PARA CIERRE TOTAL DE

CALZADA (CRUCE DE VIA) COSTADO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR-OCCIDENTAL

PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. TENIENDO EN CUENTA QUE LAS ACTIVIDADES NO SE EJECUTARON

DURANTE EL PERIODO Y HORARIO AUTORIZADO, DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL OFICIO CON EL OFICIO

SPMT 20213121607291 EMITIDO POR LA SPMT EL 23-MAR-2021.

PMT 

SUSPENDIDO 

POR SDM
NO KENNEDY

MARIA C. 

GALINDO Q.

SDM-SPMT-

20213121607291

4107 8001457 N/A CL 5B KR 88G CL 5B KR 88B

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COBRA S.A.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805

LA SDM SUSPENDE AUTORIZACION DEL PMT EMITIDA MEDIANTE COOS 04-21 – NUMERAL 1568, PARA CIERRE TOTAL DE

ANDEN SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA TRASLADO DEL

SENDERO PEATONAL A LA VIA. TENIENDO EN CUENTA QUE LAS ACTIVIDADES NO SE EJECUTARON DURANTE EL

PERIODO Y HORARIO AUTORIZADO, DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL OFICIO CON EL OFICIO SPMT

20213121607291 EMITIDO POR LA SPMT EL 23-MAR-2021.

PMT 

SUSPENDIDO 

POR SDM
NO KENNEDY

MARIA C. 

GALINDO Q.

SDM-SPMT-

20213121607291

4108 1003282 N/A
KR 7B No 153A 

75
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
29-mar-21 29-abr-21

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00 Y 14:00-

17:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE APIQUE EN

ANDEN PARA BUSQUEDA DE CAMARA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR

7B EN EL HORARIO PROPUESTO DE 09:00-12:00 Y DE 14:00-17:00. EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 3 m PARA CIRCULACION

VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR

EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI USAQUEN

ANDRES F. SILVA 

C.
20216120415712

4109 2000468 N/A CL 90 KR 13
CL 90 8m AL 

ORIENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
26-mar-21 1-abr-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA (INCLUIDO EL NUEVO PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CIERRE), Y ES RESPONSABILIDAD DE

LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (EXTERNO) COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL HORARIO PROPUESTO DE LAS 09:00 A LAS 12:00 Y DE LAS 14:00 A LAS 17:00 HORAS EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA

KR 13. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMO Y SEGURO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN DE MINIMO

1,5m Y FLUJO VEHICULAR DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI CHAPINERO

SUSANA C. 

LOPEZ M.
20216120467102
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4110 2000596 N/A
KR 19A 43m AL 

NORTE DE LA 

CL 84

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
26-mar-21 6-may-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA; EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

RED A CIELO ABIERTO Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA

CANALIZADO POR MEDIO DE BARRERAS PLASTICAS Y DELINEADORES TUBULARES ENTRELAZADOS. LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 19A (NO PUEDE SER EN EL MISMO

TRAMO DEL SENDERO PEATONAL). REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI CHAPINERO

SUSANA C. 

LOPEZ M.
20216120467102

4111 2000709 N/A AK 15 No 82 58 
AK 15 10m AL 

NORTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
26-mar-21 6-may-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA (INCLUIDO EL NUEVO PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CIERRE), Y ES RESPONSABILIDAD DE

LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (INTERNO) COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL HORARIO PROPUESTO DE LAS 09:00 A LAS 12:00 Y DE LAS 14:00 A LAS 17:00 HORAS EN EL CARRIL SUR DE LA CL 83.

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMO Y SEGURO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN DE MINIMO 4,0m. DEBE

GARANTIZAR EL FLUJO VEHICULAR DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI CHAPINERO

SUSANA C. 

LOPEZ M.
20216120467102

4112 12001683 N/A
DG 74ABIS KR 

28B
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
26-mar-21 6-may-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DECONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SURORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT 265494 Y CIERRE DE

CARRIL SUR ADYACENTE A LA ZONA DE OBRA PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA CON

BARRERAS PLASTICAS Y DELINEADORES TUBULARES CON UN ANCHO EFECTIVO DE 1,5m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE AUTORIZA EN EL CARRIL SUR DE LA DG 74ABIS ADYACENTE A LA ZONA DE OBRA SIN AFECTACION DEL

SENDERO PEATONAL EN EL HORARIO PROPUESTO DE 07:00-17:00 POR UN LAPSO MAXIMO DE 30 MINUTOS. IMPLEMENTAR 

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE

OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL

TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA

CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA

PEATONAL A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN

ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216120467052
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4113 12001592 N/A CL 78 KR 27A N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES S.L.)

TELECOMUNICACI

ONES
26-mar-21 6-may-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTA: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DECONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SURORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT 265494. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZA EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 27A ADYACENTE A LA ZONA

DE OBRA EN EL HORARIO PROPUESTO DE 07:00-17:00 POR UN LAPSO MAXIMO DE 30 MINUTOS. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE

OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL

TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA

CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA

PEATONAL A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN

ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216120467052

4114 50007031 N/A KR 85J CL 64F
KR 85J 11m AL 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (FSCR 

INGENIERIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
26-mar-21 29-abr-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. NO SE

AUTORIZA CIERRES SIMULTANEOS CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL

PROYECTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (VIA PEATONAL) , PARA CANALIZACION A

CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA OT 269340. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL ANDEN INTERVENIDO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE DE LA CL 64BBIS EN EL HORARIO PROPUESTO DE 09:00 A

12:00 Y 14:00 A 17:00 HORAS. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 7,00m PARA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO

A LOS PREDIOS TANTO PEATONAL COMO VEHICULAR DE FORMA SEGURA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y 

VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS DURANTE EL TRASIEGO DE MATERIALES.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI ENGATIVA

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
20216120415622

4115 1005250 N/A
KR 21 No 106 

43
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
26-mar-21 6-may-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE CAMARA F1. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL COSTADO SUR DEL

VOLTEADERO EL HORARIO PROPUESTO, ENTRE LAS 09:00-12:00 Y LAS 14:00 Y LAS 17:00 HORAS. SE DEBE IMPLEMENTAR

Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m EN EL MISMO ANDEN DE INTERVENCION. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL

ANDEN Y DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. REALIZAR

CIERRE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER

EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION

DE COLAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA. UNA VEZ FINALIZADA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA

TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI USAQUEN

CRISTIAN Y. 

SALGADO M.
20216120467902
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4116 2000210 N/A
CL 93B No 18 

84
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
26-mar-21 6-may-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA (INCLUIDO EL NUEVO PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CIERRE), Y ES RESPONSABILIDAD DE

LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (EXTERNO) COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL HORARIO PROPUESTO DE LAS 09:00 A LAS 12:00 Y DE LAS 14:00 A LAS 17:00 HORAS EN EL CARRIL NORTE DE LA CL

93B. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMO Y SEGURO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN DE MINIMO 4,0m. DEBE

GARANTIZAR EL FLUJO VEHICULAR DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI CHAPINERO

SUSANA C. 

LOPEZ M.
20216120467932

4117 2000245 N/A KR 19 CL 93A N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
26-mar-21 6-may-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN SIMULTANEO PARA LOS FRENTES AUTORIZADOS BAJO LOS

RADICADOS 20216120168232 Y 20216120168352. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES,

EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, EN AFECTACION A GARAJES

COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y

CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA

DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS 

(CRUCE DE VIA, ACCESO SUR DE LA INTERSECCION) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR

COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL PASO PEATONAL POR LA PARTE INTERNA DEL

ANDEN. SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION MINIMO DE 3,0m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES

DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI CHAPINERO

SUSANA C. 

LOPEZ M.
20216120468052

4118 13000651 N/A 
AV NQS 28m 

AL SUR DE LA 

CL 57

N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
26-mar-21 6-may-21 22:00-05:00 22:00-05:00 

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3). EN CASO DE

ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION

CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (CONTRA PARAMENTO) PARA

CANALIZACION DE REDES A CIELO ABIERTO OT-262571, CON CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CL 57 PARA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE EN HORARIO NOCTURNO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA

DE SEÑALIZACION. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU

USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SOLO SE REALIZARA EN EL HORARIO

NOCTURNO PROPUESTO (22:00 A 05:00) SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CL 57, DENTRO DEL CERRAMIENTO PROPUESTO,

GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. SE DEBE

ACOMPAÑAR EL TRASIEGO DE MATERIALES CON PERSONAL ABANDERADO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

CALZADA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. 

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
20216120469152
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4119 13000430 N/A CL 57B KR 45 N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO TEUSAQUILLO
JOHN J. SUAREZ 

L.
20216120469152

4120 13000450 N/A 
KR 47 20m AL 

SUR DE LA CL 

57B

N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
26-mar-21 6-may-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2). SE DEBE CONTAR CON LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES POR PARTE DE LAS

ENTIDADES COMPETENTES, PARA EL MANEJO DE LOS INDIVIDUOS ARBOREOS EXISTENTES EN LA ZONA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO ORIENTAL (CONTRA SARDINEL) PARA

CANALIZACION DE REDES A CIELO ABIERTO OT-262584, CON CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES EN HORARIO DIURNO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA

DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDEN NI

EN CALZADA VEHICULAR. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SOLO SE REALIZARA EN EL HORARIO DIURNO

PROPUESTO (07:00 A 17:00 HORAS) SOBRE EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 47, DENTRO DEL CERRAMIENTO PROPUESTO,

GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,50m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
20216120469152

4121 10010122 N/A

AC 72 22m AL 

ORIENTE DE 

LA AV CIUDAD 

DE CALI

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
26-mar-21 6-may-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO SUR ORIENTAL, CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ZONA VERDE Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT 268326. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

DEBEN REALIZARSE SOBRE LA BAHIA UBICADA EN LA CONECTANTE NORTE - ORIENTE AV CIUDAD DE CALI POR AC 72

ENTRE LAS 22:00-05:00 HORAS POR UN TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00-12:00 Y

14:00-17:00 HORAS, SIN AFECTACION DE CALZADA SOBRE LA AV CIUDAD DE CALI Y/O AC 72. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI ENGATIVA

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
20216120467972

4122 10006735
 N/A

KR 87A 11m AL 

SUR DE LA CL 

70A
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO ENGATIVA
CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120467992
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4123 10006722 N/A

CL 70A 5m AL 

OCCIDENTE 

DE LA KR 87

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
26-mar-21 6-may-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE CAMARA TIPO 2F1 OT 268326. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 Y 14:00-17:00 EN UN

LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 87 POR CL 70A (ACCESO SUR - SOLO

SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI ENGATIVA

CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120467992

4124 10006841
 N/A CL 70A KR 86A N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO ENGATIVA
CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120467992

4125 10006244
 N/A
CL 69 KR 96BIS

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO ENGATIVA
CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120468032

4126 10005916
 N/A CL 69 KR 98A N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO ENGATIVA
CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120468032

4127 10005860
 N/A KR 99 CL 69 N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO ENGATIVA
CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120468032
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4128 10005706 N/A
KR 99 CL 

69ABIS
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (LITEYCA DE 

COLOMBIA S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO ENGATIVA
CAROLINA 

GUEVARA O.
20216120468032

4129 13000368 N/A CL 58A AV NQS N/A 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (OPTECOM 

S.A.S. HB)

TELECOMUNICACI

ONES
26-mar-21 29-abr-21 07:00-17:00 24 HORAS

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2). ESTA AUTORIZACION NO INCLUYE AFECTACION DEL ANDEN NI CALZADA OCCIDENTAL DE LA

AV NQS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL DE LA INTERSECCION PARA AMPLIACION DE

CAMARA DE REDES OT-268148, CON CIERRE DE CARRIL SUR PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL SOBRE LA

CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (07:00

A 17:00 HORAS) DENTRO DEL CERRAMIENTO PROPUESTO Y EN EL CARRIL SUR DE LA CL 58A - CONTIGUO A LA

INTERVENCION SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,0m LIBRE

PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE

SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, SE DEBE GARANTIZAR

CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS

INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS

ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
20216120462212

4130 1003762 N/A

CL 144 92m AL 

OCCIDENTE 

DE LA AK 9

CL 144 104m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AK 9

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES
29-mar-21 29-abr-21

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00 Y 14:00-

17:00)

24 HORAS
042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA) PARA REALIZAR CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN. DEBE GARANTIZAR

ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A LOS PREDIOS ALEDAÑOS A LA INTERVENCION CON TABLONES DE MADERA LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 09:00 A 12:00 Y

14:00-17:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL SUR DE LA CL 144. SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CUPOS LIBRES DE ESTACIONAMIENTO

VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA

DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI USAQUEN

ANDRES F. SILVA 

C.
20216120462262

4131 1002972 N/A
CL 155A 23m 

AL ORIENTE 

DE LA KR 7H

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. (OPTECOM 

S.A.S.)

TELECOMUNICACI

ONES - - - - 042-2020, 

RES-1805
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO USAQUEN
ANDRES F. SILVA 

C.
20216120467542
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4132 8005731 N/A
CL 34 SUR KR 

78H

CL 34 SUR KR 

78CBISA

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO DE 

KENNEDY

EAB 26-mar-21 24-jun-21 07:00-18:00 24 HORAS 091-2020

NOTAS: 1. EN CASO DE CORRESPONDER A UN PREDIO PRIVADO ESTA AUTORIZACION QUEDA SIN VALIDEZ, POR LO

TANTO ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD. 2.

PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION DE LA ENTIDAD COMPETENTE PARA LA AFECTACION EN LAS BAHIAS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN TODO EL TRAMO Y CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE EN

TRAMOS LONGITUDINALES NO MAYORES A 12m CON EL FIN DE CONSTRUIR 2 CAJAS DOMICILIARIAS POR CADA TRAMO

PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. DE ACUERDO A LA

PROPUESTA PRESENTADA SE CONSTRUYEN DOS DOMICILIARIAS A LA VEZ Y SE GARANTIZA IMPLEMENTAR PLAFONES

DE MADERA CADA VEZ QUE LOS PEATONES REQUIERAN EL PASO POR EL ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES, DE ACUERDO A LA

PROPUESTA PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. EL FORMATO COOS Y

EL DOCUMENTO SE ENCUENTRAN EN EL RADICADO SDM-142014-2020.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
20216120465642

4133 11005127 11005331 KR 92 CL 146A KR 92 CL 145A

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO ZONA 

1

EAB - - - - 293-2020 INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
20216120467792

4134 11005332 N/A CL 145A KR 92 CL 145A KR 94A

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO ZONA 

1

EAB 26-mar-21 10-jun-21 07:00-18:00 24 HORAS 293-2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3.

IMPLEMENTAR EN SU TOTALIDAD LA SEÑALIZACION DE DESVIO PROPUESTA Y CONSERVARLA EN BUEN ESTADO. 4.

IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO BROCHES CONTROLADOS POR AUXILIARES DE TRANSITO. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR

SUBA DE LA ZONA 1 DEL ACUEDUCTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. EL CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA

AFECTACION EN ANDENES. GARANTIZAR LOS DESVIOS PROPUESTOS CON APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO, EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. NO SE APRUEBA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. 

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
20216120467792

4135 5005956 N/A
CL 97C SUR KR 

1B

CL 97C SUR 

47m AL

ORIENTE

CONSORCIO 

CONEXIONES 2019
EAB - - - - 269-2020, 

RES-4776
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO CORREGIDA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO USME
SANTIAGO AVILA 

M.
20216120467732
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4136 10006214 N/A

AC 72 35,65m 

AL ORIENTE 

DE LA KR 90

N/A
CONSORCIO MOVILIDAD 

FUTURA 2050
SEMAFORIZACION 27-mar-21 1-abr-21 06:00-18:00 24 HORAS

105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE BASES PARA

POSTES EN EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 EN LA BAHIA UBICADA AL

COSTADO SUR CALZADA SUR DE LA AC 72, DE ACUERDO AL ESQUEMA ESPECIFICO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE NO DEBE SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL

Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA

VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI ENGATIVA

MARTHA H. 

SILVA M.
20216120467852

4137 10006214 N/A AC 72 KR 90
AC 72 35,65m 

AL ORIENTE

CONSORCIO MOVILIDAD 

FUTURA 2050
SEMAFORIZACION 1-abr-21 6-abr-21 06:00-18:00 24 HORAS

105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE

PASO EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO 22:00 A 05:00 EN LA BAHIA UBICADA AL COSTADO SUR

CALZADA SUR DE LA AC 72, DE ACUERDO AL ESQUEMA ESPECIFICO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE

SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO UN (1) CARRIL LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI ENGATIVA

MARTHA H. 

SILVA M.
20216120467852
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4138 10006214 N/A AC 72 KR 90
AC 72 35,65m 

AL ORIENTE

CONSORCIO MOVILIDAD 

FUTURA 2050
SEMAFORIZACION 6-abr-21 11-abr-21 06:00-18:00 24 HORAS

105-2018, 

RES-000979

NOTAS: 1. EN LA EVENTUALIDAD QUE SE APAGUE O GENERE INTERMITENCIA DE LA INTERSECCION DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE (AUXILIARES DE

TRANSITO) PARA REGULAR EL TRANSITO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERSECCION APAGADA. 2. SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO

ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN TODOS LOS CASOS DONDE

SE REALICE CIERRE DE UN VADO O INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EL

CONSTRUCTOR DEBE BRINDAR APOYO A LAS MISMAS PARA SU MOVILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO

PARA CONEXION DE CAJA NUEVA Y/O EXISTENTE A BASE PARA POSTE DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA

SENSORIZACION DEL PROYECTO SSI. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN LA BAHIA

UBICADA AL COSTADO SUR CALZADA SUR DE LA AC 72, DE ACUERDO AL ESQUEMA ESPECIFICO, DENTRO DEL HORARIO

22:00 A 05:00 DE ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE NO DEBE

SUPERAR UNA HORA. DEBE GARANTIZAR MINIMO 3,5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y

LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA

VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI ENGATIVA

MARTHA H. 

SILVA M.
20216120467852

4139 8006664 N/A
CL 36A SUR KR 

74

CL 36A SUR 

30m AL 

OCCIDENTE

CONSORCIO OH 

KENNEDY
EAB - - - - 173-2020, 

RES-003669

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRRE PARCIAL DE CALZADA PARA ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS

SITEMAS DE ALCANTARILLADO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LOS HUMEDALES EL BURRO, TECHO Y VACA,

LOCALIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ZONA 5 DE LA EAAB. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 05-MAR-21: SE DEBE EFECTUAR ANALISIS DE TRANSITO

(MODELACION O CALCULOS MATEMATICOS) CON LOS REQUISITOS MINIMOS PARA SUSTENTAR TECNICAMENTE EL

CIERRE SOLICITADO. ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL

NUMERAL 3.3.5, 3.3.6.9 Y 3.3.6.10 DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

(PMT) POR OBRA (VIGENTE A LA FECHA). 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
20216120362712

4140 80011839 N/A
DG 37D SUR 

KR 73C

DG 37D SUR KR 

73BBISA

CONSORCIO OH 

KENNEDY
EAB - - - - 173-2020, 

RES-003669

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRRE TOTAL DE CALZADA PARA ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LOS HUMEDALES EL BURRO, TECHO Y VACA,

LOCALIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, ZONA 5 DE LA EAAB. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 05-MAR-21: SE EVIDENCIA UN CIERRE SOBRE DG 37D SUR

KR 73C-KR 73D AUTORIZADO AL CONTRATISTA CONSORCIO ALCANTARILLADO DE KENNEDY. EN PLANOS DEBE MOSTRAR

LA SEÑALIZACION Y BARRICADAS EXISTENTES COMO SEÑALIZACION DE INVENTARIO. ADICIONALMENTE DEBE REALIZAR

LA ARTICULACION DE LOS CIERRES Y SEÑALIZACION Y PRESENTAR EL ACTA DE COORDINACION FIRMADA POR AMBOS

CONTRATISTAS.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
20216120362712
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 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4141 8005515 N/A CL 3 KR 72D CL 3 KR 72C
CONSORCIO OH 

KENNEDY
EAB 26-mar-21 1-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS

173-2020, 

RES-003669

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. 3. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO ADECUADO DE BICIUSUARIOS,

PEATONES Y VEHICULOS EN LAS ESQUINAS DE LA CL 3 CON KR 72D Y KR 72C Y DE LA DG 5A CON KR 72D Y KR 72C.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE ELIMINACION DE CONEXIONES

ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO INCLUIDA LA DE DESVIOS. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA

CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO

PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES,

ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL

Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA

COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE 24 HORAS. NO SE

APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER EL PERIODO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI KENNEDY

MARIA C. 

GALINDO Q.
20216120466652

4142 4006043 4007387
KR 5C ESTE CL 

54B SUR

KR 5C ESTE CL 

54ABISA SUR

CONSORCIO 

RENOVACION SR-Z4
EAB 26-mar-21 27-may-21 07:00-18:00 07:00-18:00

371-2019, 

RES-6856

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE, PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO, CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL DEL MISMO COSTADO PARA HABILITAR SENDERO PEATONAL DE

1,5m CON BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS, CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ANCHO VEHICULAR DE 6.6m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL

ORIENTAL DE LA TV 13F ESTE, SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL. GARANTIZAR DURANTE LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE UN ANCHO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.0m. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, NI

INTERVENCION ALGUNA SOBRE CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. GARANTIZAR EL ACCESO Y

LA SALIDA SEGURA Y COMODA DE LA TOTALIDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS

NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS

ACTIVIDADES. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (07:00-18:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN

ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120383282
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4143 50005352 4005965
KR 5C ESTE CL 

54ABISA SUR

KR 5C ESTE CL 

53D SUR

CONSORCIO 

RENOVACION SR-Z4
EAB 26-mar-21 27-may-21 07:00-18:00 07:00-18:00

371-2019, 

RES-6856

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE, PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO, CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL DEL MISMO COSTADO PARA HABILITAR SENDERO PEATONAL DE

1,5m CON BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS, CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ANCHO VEHICULAR DE 6.6m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL

ORIENTAL DE LA TV 13F ESTE, SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL. GARANTIZAR DURANTE LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE UN ANCHO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.0m. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, NI

INTERVENCION ALGUNA SOBRE CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. GARANTIZAR EL ACCESO Y

LA SALIDA SEGURA Y COMODA DE LA TOTALIDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS

NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS

ACTIVIDADES. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (07:00-18:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN

ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120383282

4144 4005650 N/A
CL 51B SUR TV 

5CBIS ESTE

CL 51B SUR KR 

5B ESTE

CONSORCIO 

RENOVACION SR-Z4
EAB 26-mar-21 20-may-21 07:00-18:00 24 HORAS

371-2019, 

RES-6856

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (VIA PEATONAL) PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE

REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN

BUENAS CONDICIONES DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA AFECTACION DEL ESPACIO PUBLICO. SE DEBE

GARANTIZAR EL CERRAMIENTO DE LA ZONA DE OBRA EN TODO MOMENTO. SE DEBE GARANTIZAR EL PASO

LONGITUDINAL POR LOS COSTADOS DE LA OBRA EN FORMA SEGURA Y COMODA, ASI COMO LOS PASOS

TRANSVERSALES SEGUN LA PROPUESTA, EN CASO DE EXCAVACIONES QUE SUPEREN LOS 0,5m DE PROFUNDIDAD SE

DEBERA REALIZAR CERRAMIENTO CON BARRERAS PLASTICAS PARA AISLARLAS DE LOS FLUJOS PEATONALES. NO SE

AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION, NI ACOPIO DE MATERIAL EN LAS INTERSECCIONES. NO SE APRUEBA

PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS FUERA DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN ACOGER A LA

NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL ACCESO COMODO Y SEGURO A LOS RESIDENTES DEL SECTOR (ESTO INCLUYE LA IMPLEMENTACION DE

PLAFONES, RAMPAS Y ESCALERAS CON BARANDAS). LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120467832

4145 4005625 N/A
CL 49 SUR KR 

5B ESTE

CL 49 SUR KR 

5A ESTE

CONSORCIO 

RENOVACION SR-Z4
EAB 26-mar-21 20-may-21 07:00-18:00 24 HORAS

371-2019, 

RES-6856

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUENAS

CONDICIONES DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA AFECTACION DEL ESPACIO PUBLICO. SE DEBE GARANTIZAR EL

CERRAMIENTO DE LA ZONA DE OBRA EN TODO MOMENTO. NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE ANDENES POR LO QUE

SE DEBE GARANTIZAR EL PASO LONGITUDINAL POR LOS COSTADOS DE LA OBRA EN FORMA SEGURA Y COMODA, ASI

COMO LOS PASOS TRANSVERSALES SEGUN LA PROPUESTA, EN CASO DE EXCAVACIONES QUE SUPEREN LOS 0,5m DE

PROFUNDIDAD SE DEBERA REALIZAR CERRAMIENTO CON BARRERAS PLASTICAS PARA AISLARLAS DE LOS FLUJOS

PEATONALES. NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION, NI ACOPIO DE MATERIAL EN LAS INTERSECCIONES. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS FUERA DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EL ACCESO COMODO Y SEGURO A LOS RESIDENTES DEL SECTOR (ESTO INCLUYE LA

IMPLEMENTACION DE PLAFONES, RAMPAS Y ESCALERAS CON BARANDAS). LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120467832
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4146 4006224 50007890
KR 10 ESTE CL 

62 SUR

KR 10 ESTE CL 

66 SUR

CONSORCIO 

RENOVACIONES ZONA 4-

1513

EAB 26-mar-21 22-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS
233-2020, 

RES-004032

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO

SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR

LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE RENOVACION DE REDES LOCALES DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN

ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA

CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO

PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS

PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES, NI

LAS INTERSECCIONES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES

DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO. (ANTERIOR ID 13341)

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120465432

4147 4006288 N/A
CL 63A SUR KR 

10 ESTE

CL 63A SUR KR 

4B ESTE

CONSORCIO 

RENOVACIONES ZONA 4-

1513

EAB 26-mar-21 22-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS
233-2020, 

RES-004032

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO

SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR

LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ESPACIO PUBLICO PARA OBRAS DE RENOVACION DE REDES LOCALES DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN

ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA

CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO

PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS

PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES, NI

LAS INTERSECCIONES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES

DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO. (ANTERIOR ID 13509)

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120465432
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4148 4006318 N/A
CL 64A SUR KR 

10 ESTE

CL 64A SUR KR 

4B ESTE

CONSORCIO 

RENOVACIONES ZONA 4-

1513

EAB 26-mar-21 22-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS
233-2020, 

RES-004032

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO

SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR

LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ESPACIO PUBLICO PARA OBRAS DE RENOVACION DE REDES LOCALES DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN

ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA

CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO

PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS

PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES, NI

LAS INTERSECCIONES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES

DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO. (ANTERIOR ID 13510)

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120465432

4149 4006367 N/A
CL 65A SUR KR 

10 ESTE

CL 65A SUR KR 

4B ESTE

CONSORCIO 

RENOVACIONES ZONA 4-

1513

EAB 26-mar-21 22-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS
233-2020, 

RES-004032

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO

SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR

LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ESPACIO PUBLICO PARA OBRAS DE RENOVACION DE REDES LOCALES DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN

ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA

CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO

PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS

PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES, NI

LAS INTERSECCIONES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES

DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO. (ANTERIOR ID 13511)

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120465432
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4150 4006586 4007472

KR 11ABIS 

ESTE CL 68 

SUR

KR 11ABIS 

ESTE DG 71B 

SUR

CONSORCIO 

RENOVACIONES ZONA 4-

1513

EAB 26-mar-21 22-jul-21 07:00-17:00 24 HORAS
233-2020, 

RES-004032

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO

SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR

LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE RENOVACION DE REDES LOCALES DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN

ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA

CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO

PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS

PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS

RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES, NI

LAS INTERSECCIONES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES

DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO. (ANTERIOR ID 13512)

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120465432

4151 4006543 N/A
CL 66 SUR KR 

11A ESTE

CL 66 SUR KR 

11ABIS ESTE

CONSORCIO 

RENOVACIONES ZONA 4-

1513

EAB - - - - 233-2020, 

RES-004032

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 5-21 - NUMERAL 2100, PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA

PARA RENOVACION DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO

LA BELLEZA, POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO 20216120471562.

PMT 

TERMINADO 

POR SDM
NO SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120471562

4152 4006559 N/A
KR 11ABIS 

ESTE CL 66 

SUR

KR 11ABIS 

ESTE CL 67 

SUR

CONSORCIO 

RENOVACIONES ZONA 4-

1513

EAB - - - - 233-2020, 

RES-004032

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 5-21 - NUMERAL 2101, PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA

PARA RENOVACION DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO

LA BELLEZA, POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE RADICADO 20216120471562.

PMT 

TERMINADO 

POR SDM
NO SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120471562

4153 4006304 4006449
CL 64 SUR KR 

10 ESTE

CL 64 SUR KR 

11 ESTE

CONSORCIO 

RENOVACIONES ZONA 4-

1513

EAB - - - - 233-2020, 

RES-004032

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE RENOVACION DE LA REDES LOCALES DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO LA BELLEZA. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LAS OBSERVACIONES SOLICITADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-MAR-21, RESPECTO A:

CONSIDERANDO LA TOTALIDAD DE LOS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS EN EL SECTOR, SE DEBE PRESENTAR UN

INFORME, AVALADO POR LA INTERVENTORIA, DEL AVANCE DE LOS PMT AUTORIZADOS (INCLUYENDO REGISTRO

FOTOGRAFICO), INDICANDO DE FORMA CLARA LAS FECHAS ESTIMADAS DE TERMINACION DE LA TOTALIDAD DE LOS

MISMOS, DE LA MISMA MANERA, DEBE GARANTIZAR QUE EL CONTRATISTA CUENTA CON LA CAPACIDAD DE DE

INTERVENIR LA TOTALIDAD DE LOS FRENTES DE MANERA SIMULTANEA. POR OTRO LADO, DEBE VERIFICAR EL MANEJO

VEHICULAR Y PEATONAL, TODA VEZ QUE, EN ALGUNOS CASOS LOS PEATONES, ESTARIAN REALIZANDO UN RECORRIDO

DE MAS DE 500m PARA ACCEDER A SUS PREDIOS.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120466062

4154 4006351 50007891
CL 65 SUR KR 

10 ESTE

CL 65 SUR KR 

11 ESTE

CONSORCIO 

RENOVACIONES ZONA 4-

1513

EAB - - - - 233-2020, 

RES-004032

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE RENOVACION DE LA REDES LOCALES DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO LA BELLEZA. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LAS OBSERVACIONES SOLICITADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-MAR-21, RESPECTO A:

CONSIDERANDO LA TOTALIDAD DE LOS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS EN EL SECTOR, SE DEBE PRESENTAR UN

INFORME, AVALADO POR LA INTERVENTORIA, DEL AVANCE DE LOS PMT AUTORIZADOS (INCLUYENDO REGISTRO

FOTOGRAFICO), INDICANDO DE FORMA CLARA LAS FECHAS ESTIMADAS DE TERMINACION DE LA TOTALIDAD DE LOS

MISMOS, DE LA MISMA MANERA, DEBE GARANTIZAR QUE EL CONTRATISTA CUENTA CON LA CAPACIDAD DE DE

INTERVENIR LA TOTALIDAD DE LOS FRENTES DE MANERA SIMULTANEA. POR OTRO LADO, DEBE VERIFICAR EL MANEJO

VEHICULAR Y PEATONAL, TODA VEZ QUE, EN ALGUNOS CASOS LOS PEATONES, ESTARIAN REALIZANDO UN RECORRIDO

DE MAS DE 500m PARA ACCEDER A SUS PREDIOS.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120466062
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4155 6001326 N/A
DG 50A SUR 

KR 18A

DG 50A SUR KR 

18

CONSORCIO 

TUNJUELITO 2018
EAB 26-mar-21 6-may-21 07:00-18:00 24 HORAS 020-2021

NOTAS: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA INCLUYE LA INTERSECCION DE LA DG 50A SUR POR KR 18A,

PARA LA CONSTRUCCION DE LA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO PARA LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDIA DE

TUNJUELITO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES

DE TRANSITO. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO

Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR

CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y

AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS

PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. (ANTERIOR ID 14498). LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI TUNJUELITO

JAIR J. 

SACRISTAN P.
20216120465012

4156 6001846 N/A
KR 18A No 50 

09 SUR

KR 18A No 50 

21 SUR

CONSORCIO 

TUNJUELITO 2018
EAB 26-mar-21 6-may-21 07:00-18:00 24 HORAS 020-2021

NOTAS: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA

DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO PARA LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDIA DE TUNJUELITO. CONFORME A LA

PROPUESTA PRESENTADA, CON PASO PEATONAL A LA ACERA DE ENFRENTE. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA SOBRE LA DG 50A SUR. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU

USO, EN EL ANDEN DE ENFRENTE. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA NINGUN TIPO DE INTERVENCION EN CALZADA. DEBE

IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS

DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI TUNJUELITO

JAIR J. 

SACRISTAN P.
20216120465012

4157 12000381 N/A CL 93 KR 60 CL 93 KR 60A
CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS AM S.A.
EAB 26-mar-21 20-may-21 06:00-18:00 24 HORAS

168-2020, 

RES-3633

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA LA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE RED LOCAL DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO

POR BANDEREROS EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR.

LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. SE DEBE MANTENER

OPTIMAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD SOBRE LAS VIAS DE DESVIO, REALIZAR MANTENIMIENTO CONSTANTE A

LAS MISMAS. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216120467432
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4158 12000455 N/A KR 60A CL 90 KR 60A CL 91A
CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS AM S.A.
EAB 26-mar-21 20-may-21 06:00-18:00 24 HORAS

168-2020, 

RES-3633

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (INCLUYE CIERRE TOTAL DE INTERSECCION DE LA KR 60A CON

CL 90) PARA LA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE RED LOCAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL

TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR BANDEREROS EN LAS INTERSECCIONES, ASI

COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y

VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE

DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE

AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. SE DEBE MANTENER OPTIMAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD SOBRE

LAS VIAS DE DESVIO, REALIZAR MANTENIMIENTO CONSTANTE A LAS MISMAS. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216120467302

4159 12000289 12000288 CL 94 KR 59 CL 94 KR 60B
CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS AM S.A.
EAB 9-abr-21 3-jun-21 06:00-18:00 24 HORAS

168-2020, 

RES-3633

NOTAS: 1). SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES Y

LONGITUDINALES AL CIERRE DE OBRA. 2). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT

Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA LA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE RED LOCAL DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER

EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A

GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216120469602

4160 12000346 N/A KR 59 CL 93A KR 59 CL 94
CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS AM S.A.
EAB 9-abr-21 3-jun-21 06:00-18:00 24 HORAS

168-2020, 

RES-3633

NOTAS: 1). SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES Y

LONGITUDINALES AL CIERRE DE OBRA. 2). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT

Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA LA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE RED LOCAL DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER

EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A

GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI BARRIOS 

UNIDOS

NASLY L. 

GUZMAN B.
20216120469602
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4161 11000546 N/A KR 54 CL 176 N/A
CONSTRUCTORA 

BOLIVAR S.A.
ENEL-CODENSA 26-mar-21 10-jun-21 06:00-18:00 24 HORAS 277-2020

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS EN

EL RADICADO 20216120467752. 2. LA DIRECCION REPORTARA POR EL CONTRATISTA ES: INICIO KR 54 CL 176; FIN KR 54

21,66m AL SUR FRENTE AL PREDIO KR 54B No 175 66.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE EN CALZADA Y ANDEN EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS: ETAPA 1 - CIERRE DEL

CARRIL ORIENTAL (CRUCE DE VIA) - ACCESO NORTE DE LA INTERSECCION, PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. ETAPA 2 - CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL (CRUCE DE VIA) - ACCESO NORTE DE LA INTERSECCION, (SE

INCLUYE CIERRE PARCIAL DEL ANDEN COSTADO NOROCCIDENTAL) PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO.

DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,50m. REALIZAR CIERRE CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA

DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE

COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI SUBA FREDY A. GIL C. 20216120467752

4162 16001056 N/A KR 54 CL 3A KR 54 CL 4 DELTEC S.A. ENEL-CODENSA 26-mar-21 13-may-21 07:00-18:00 24 HORAS
146-2019, 

RES-1445

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES. EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE 2. NO

SE PERMITE REALIZAR ACTIVIDADES SIMULATNEAS CON OTROS FRENTES

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION DE REDES ELECTRICAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 07:00 A 18:00 Y EN EL CARRIL SUR DE LA CL 4. DEBE GARANTIZAR

3,20m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
20216120467382

4163 4004240 4004240
KR 1A CL 43B 

SUR

KR 1A CL 47 

SUR
DELTEC S.A. ENEL-CODENSA 26-mar-21 20-may-21 22:00-05:00 22:00-05:00

146-2019, 

RES-1445

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO ORIENTAL PARA PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE CAJAS ELECTRICAS (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 EN

UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO

DE OBRA APROBADO, ESTO ES EN LA ZONA VERDE CONTIGUA A LA INTERVENCION - SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A

LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI SAN 

CRISTOBAL

FERNEL E. 

BONZA R.
20216120466892

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 25 de 35

]

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4164 4004909 N/A
CL 47B SUR KR 

2 ESTE

CL 47B SUR KR 

3 ESTE

DIEGO JARAMILLO 

GOMEZ
EAB 26-mar-21 26-ago-21 07:00-17:00 24 HORAS

393-2019, 

RES-6801

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE RENOVACION DE REDES LOCALES DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO CANADA GÜIRA. DEBE IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS

IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR

BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO

Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO

INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES, NI LAS INTERSECCIONES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA

COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y

AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS

PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120465782

4165 4004864 N/A
CL 47A SUR KR 

2 ESTE

CL 47A SUR KR 

3 ESTE

DIEGO JARAMILLO 

GOMEZ
EAB 26-mar-21 26-ago-21 07:00-17:00 24 HORAS

393-2019, 

RES-6801

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE RENOVACION DE REDES LOCALES DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO CANADA GÜIRA. DEBE IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS

IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR

BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO

Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO

INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES, NI LAS INTERSECCIONES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA

COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y

AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS

PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120465782

4166 4004785 4004823
CL 47 SUR KR 

2 ESTE

CL 47 SUR KR 3 

ESTE

DIEGO JARAMILLO 

GOMEZ
EAB 26-mar-21 26-ago-21 07:00-17:00 24 HORAS

393-2019, 

RES-6801

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE RENOVACION DE REDES LOCALES DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO CANADA GÜIRA. DEBE IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS

IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR

BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO

Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO

INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES, NI LAS INTERSECCIONES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA

COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y

AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS

PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120465782
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4167 4004565 4004756
CL 46B SUR KR 

1C ESTE

CL 46B SUR KR 

3 ESTE

DIEGO JARAMILLO 

GOMEZ
EAB - - - - 393-2019, 

RES-6801

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE RENOVACION DE REDES LOCALES DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO CANADA GÜIRA. TENIENDO EN CUENTA QUE NO

SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES SOLICITADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-MAR-21,

RESPECTO A: VERIFICAR Y AJUSTAR EL MANEJO VEHICULAR, TODA VEZ QUE, NO ES CLARA LA FORMA EN QUE SE

GARANTIZARA EL INGRESO Y LA SALIDA VEHICULAR DE LOS PREDIOS DE LA KR 1F ESTE ENTRE CL 45 SUR Y CL 46B SUR.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120465782

4168 4007898 N/A
CL 46A SUR KR 

1C ESTE

CL 46A SUR KR 

1D ESTE

DIEGO JARAMILLO 

GOMEZ
EAB 26-mar-21 26-ago-21 07:00-17:00 24 HORAS

393-2019, 

RES-6801

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE RENOVACION DE REDES LOCALES DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO CANADA GÜIRA. DEBE IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS

IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR

BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO

Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO

INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES, NI LAS INTERSECCIONES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA

COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y

AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS

PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120465782

4169 4008073 N/A
KR 1D ESTE CL 

46A SUR

KR 1D ESTE CL 

45 SUR

DIEGO JARAMILLO 

GOMEZ
EAB 26-mar-21 26-ago-21 07:00-17:00 24 HORAS

393-2019, 

RES-6801

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE RENOVACION DE REDES LOCALES DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO CANADA GÜIRA. DEBE IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS

IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR

BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO

Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO

INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES, NI LAS INTERSECCIONES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA

COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y

AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS

PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120465782

4170 14000563 N/A KR 17 CL 15 KR 17 CL 16
ENTIDAD GESTORA LA 

SABANA S.A.S.
EAB 26-mar-21 20-may-21 07:00-18:00 24 HORAS

330-2020, 

RES-5707

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CO LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2.

NO SE AUTORIZAN LAS ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES SOBRE LA KR 17 DEL RADICADO

20216120415872.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE SUMIDEROS SOBRE ANDEN. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,50m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL PREDIO Y REALIZAR TRASCIEGO DE MATERIALES, CONFORME A LA PROPUESTA

PRESENTADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI LOS MARTIRES

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216120415872
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4171 14000618 14000580 KR 17 AC 13 KR 17 CL 15
ENTIDAD GESTORA LA 

SABANA S.A.S.
EAB 26-mar-21 20-may-21 07:00-18:00 24 HORAS

330-2020, 

RES-5707

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CO LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2.

NO SE AUTORIZAN LAS ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES SOBRE LA KR 17 DEL RADICADO

20216120415872.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE SUMIDEROS SOBRE ANDEN. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,50m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL PREDIO Y REALIZAR TRASCIEGO DE MATERIALES, CONFORME A LA PROPUESTA

PRESENTADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI LOS MARTIRES

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216120415872

4172 14000528 N/A KR 18 CL 15 KR 18 CL 16
ENTIDAD GESTORA LA 

SABANA S.A.S.
EAB 26-mar-21 20-may-21 07:00-18:00 24 HORAS

330-2020, 

RES-5707

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CO LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2.

NO SE AUTORIZAN LAS ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES SOBRE LA KR 18 DEL RADICADO

20216120415872.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y SUMIDEROS SOBRE ANDEN. DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL PREDIO Y REALIZAR TRASCIEGO DE

MATERIALES, CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI LOS MARTIRES

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216120415872

4173 14000576 14000555 KR 18 AC 13 KR 18 CL 15
ENTIDAD GESTORA LA 

SABANA S.A.S.
EAB 26-mar-21 20-may-21 07:00-18:00 24 HORAS

330-2020, 

RES-5707

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CO LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2.

NO SE AUTORIZAN LAS ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES SOBRE LA KR 18 DEL RADICADO

20216120415872.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS,

PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE SUMIDEROS SOBRE ANDEN. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL PREDIO Y REALIZAR TRASCIEGO DE MATERIALES, CONFORME A LA

PROPUESTA PRESENTADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI LOS MARTIRES

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216120415872
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4174 14000576 14000555 KR 18 AC 13 KR 18 CL 15
ENTIDAD GESTORA LA 

SABANA S.A.S.
EAB 26-mar-21 20-may-21 07:00-18:00 24 HORAS

330-2020, 

RES-5707

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CO LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2.

NO SE AUTORIZAN LAS ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS DEMAS FRENTES SOBRE LA KR 18 DEL RADICADO

20216120415872.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y SUMIDEROS SOBRE ANDEN. DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL PREDIO Y REALIZAR TRASCIEGO DE

MATERIALES, CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI LOS MARTIRES

TATIANA A. 

CIFUENTES R.
20216120415872

4175 1005286 N/A
KR 17A No 

106A 28

KR 17A No 106A 

20
EQUANIME S.A.S. ENEL-CODENSA 26-mar-21 6-may-21 07:00-19:00 24 HORAS 058-2021

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

CAJA Y CANALIZACION DE REDES ELECTRICAS DEL PROYECTO EDIFICIO QUO 106 Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL

COSTADO ORIENTAL PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA CANALIZADO POR MEDIO DE BARRERAS

PLASTICAS (MALETINES) Y DELINEADORES TUBULARES INTERCALADOS. SE DEBE GARANTIZAR PERMANENTEMENTE UN

CARRIL CON UN ACHO MINIMO DE 7,00m PARA EL PASO DEL FLUJO VEHICULAR. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 10:00-12:00 Y 14:00-17:00 EN EL ANDEN ORIENTAL

DE LA KR 17A UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA, EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EN CASO DE EXCAVACIONES SUPERIORES

A 0,50m EN PROXIMIDAD A FLUJOS VEHICULARES Y PEATONALES, SE DEBE AISLAR LA ZONA DE OBRA CON BARRERAS

PLASTICAS. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR PERMANENTEMENTE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE EL HORARIO LABORAL 17:00 HORAS DEBE

PERMANECER LA SEÑALIZACION Y EL SENDERO PEATONAL EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL TRANSITO PEATONAL.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI USAQUEN

CRISTIAN Y. 

SALGADO M.
20216120445772

4176 5004006 N/A
CL 93 SUR KR 

14

CL 93 SUR KR 

12

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
GAS NATURAL 26-mar-21 20-may-21 24 HORAS 24 HORAS

159-2020, 

RES-3552

NOTAS: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA REALIZAR

OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA EN ACERO DE Ø6", POR EL METODO SIN ZANJA,

(PERFORACION DIRIGIDA), UBICACION E INSTALACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO DE OBRA, EQUIPOS Y MAQUINARIA

EN ANDEN, CON POSICIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA EN CALZADA PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES

Y ESCOMBROS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 3,3m DETRAS DEL CAMPAMENTO DE OBRA Y

POSTERIORMENTE INCORPORARSE AL ANDEN COSTADO ORIENTAL DE LA KR 13 SEGURO Y COMODO PARA SU USO . LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL MISMO CERRAMIENTO UNICAMENTE

CUANDO SE REQUIERA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 5,60m PARA

CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO A LOS PREDIOS TANTO PEATONAL COMO VEHICULAR DE

FORMA SEGURA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI USME

SANTIAGO AVILA 

M.
20216120464362
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4177 9003521 N/A
KR 88 108m AL 

NORTE DE LA 

CL 13

N/A
HENRRY CUBIDES 

OLARTE
ENEL-CODENSA 26-mar-21 15-abr-21 07:00-19:00 24 HORAS 067-2021

NOTA: 1) . 3) NO SE PERMITE LA INTERVENCION DE TRAMOS CON MAYOR LONGITUD A 100m.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CONEXION DE REDES DE ALUMBRADO

PUBLICO Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA . LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO ENTRE LAS 14:00 Y LAS 19:00 EN EL CARRIL

ORIENTAL DE LA KR 88 ( SIN INTERVENIR CON EL SENDERO PEATONAL IMPLEMENTADO)UNICAMENTE CUANDO SE

REQUIERA Y EN UN PERIODO INFERIOR A 30 MINUTOS . DEBE GARANTIZAR 5,85m DE CALZADA LIBRE EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. SE DEBE MANTENER EN TODO MOMENTO LA CANALIZACION DEL SENDERO PEATONAL CON BARRERAS

PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES). GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 2,0m DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 5,85m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI FONTIBON

ANDRES F. 

RAMIREZ G.
20216120415752

4178 30000502 N/A

KR 8B ESTE 

137m AL 

NORTE DE LA 

CL 32B SUR

KR 8B ESTE 

140m AL 

NORTE DE LA 

CL 32B SUR

INDUSTRIAS Y 

CONSTRUCCIONES IC 

S.A.S.

ENEL-CODENSA 26-mar-21 24-jun-21 07:00-19:00 24 HORAS 441-2019

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE CULMINAR LAS ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION ANTES DE LA FECHA AUTORIZADA, DEBERA SOLICITAR LA TERMINACION DEL FRENTE DE OBRA. 3. LA

DIRECCION DE INICIO REPORTADA EN EL FORMATO COOS ES: KR 9 ESTE 137m AL NORTE DE LA CL 32B SUR. 4. LA

DIRECCION DE FIN REPORTADA EN EL FORMATO COOS ES: KR 9 ESTE 140m AL NORTE DE LA CL 32B SUR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA EJECUCION DE CAJA TIPO CS276, CON CIERRE

PARCIAL DE CARRIL DEL MISMO COSTADO PARA HABILITAR SENDERO PEATONAL DE 1,5m DE ANCHO. LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR SOBRE EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 8B ESTE, SIN AFECTACION DEL

SENDERO PEATONAL, DURANTE UN TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL

LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 5.0m. GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN (01) AUXILIAR DE TRANSITO PARA EL

TRASIEGO DE MATERIALES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO

PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES

TUBULARES CON TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS (2) CARRILES DE CIRCULACION SOBRE LA KR 8B

ESTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS PARQUEADEROS Y RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES

DE CALZADA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, NI INTERVENCION ALGUNA SOBRE CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PROPUESTOS. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS

USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120496542
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4179 50009053 N/A 
KR 48 No 22A 

36/58/68
N/A 

PROMOTORA DE 

PROYECTOS CENTRAL 

S.A.S.

EAB 26-mar-21 13-may-21 06:00-19:00 24 HORAS 066-2021

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA

CONSTRUCCION DE ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO PARA EL PROYECTO EDIFICIO CENTRAL. SE DEBE GARANTIZAR LA

CIRCULACION PEATONAL POR EL ANDEN DE ENFRENTE APOYADA POR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SOLO SE REALIZARA EN EL HORARIO DIURNO PROPUESTO (10:00 A 16:00) AL

INTERIOR DEL PREDIO (KR 48 No 22A 58). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE

SEÑALIZACION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y

VEHICULAR. SE DEBE ACOMPAÑAR EL TRASIEGO DE MATERIALES CON PERSONAL ABANDERADO. SE DEBE GARANTIZAR

UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,50m. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS

CIERRES DE OBRA. NO SE PERMITE LA GENERACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. 

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI TEUSAQUILLO

JOHN J. SUAREZ 

L.
20216120413832*

4180 10007207 N/A
AV BOYACA No 

74A 10
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 26-mar-21 29-abr-21 07:00-17:00 24 HORAS

209-2018, 

RES-2181

NOTAS: 1. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LAS DEMAS

ETAPAS DE ESTE PROYECTO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO EN ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO 09:00-12:00 Y 14:00-17:00 HORAS Y EN CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 71D SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO

DE CALZADA MINIMO DE 3,0m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m,

SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI ENGATIVA

JAVIER H. 

GONZALEZ C.
20216120467162

4181 50007715 N/A
KR 76B No 62D 

82 SUR
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 26-mar-21 29-abr-21 05:00-17:00 24 HORAS

044-2021, 

RES-248

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA QUE SE ENCUENTREN

AUTORIZADOS Y VIGENTES AL CONTRATISTA TECNOGAS LTDA. EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 2. 

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CIERRE TOTAL DE CALZADA UNICAMENTE DURANTE ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN LA KR 76B Y DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO ENTRE LAS 09:00 Y LAS

12:00 Y ENTRE LAS 14:00 Y LAS 17:00, UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS. SE

AUTORIZA TRASLADO DE PEATONES A LA ACERA DE EN FRENTE, PARA LO CUAL DEBEN GARANTIZARSE LOS AUXILIARES

DE TRANSITO PROPUESTOS PARA EL CRUCE SEGURO DE PEATONES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION Y DESVIOS

PROPUESTOS Y APROBADOS Y MANTENERLOS EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y

SEÑALIZADA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR

Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. CUANDO FINALICE EL HORARIO LABORAL 05:00 HORAS

SE DEBERA MANTENER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO, GARANTIZANDO CONDICIONES OPTIMAS DE

TRANSITABILIDAD PARA TODOS LOS USUARIOS DE LA VIA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE

DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI CIUDAD 

BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
20216120414432
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4182 19010377 N/A
CL 74 SUR No 

27B 90
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 26-mar-21 29-abr-21 05:00-17:00 24 HORAS

044-2021, 

RES-248

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA QUE SE ENCUENTREN

AUTORIZADOS Y VIGENTES AL CONTRATISTA TECNOGAS LTDA. EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 2. 

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO (VIA

PEATONAL). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN LA KR 27F (FINAL DE VIA CERRADA) Y

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO ENTRE LAS 09:00 Y LAS 12:00 Y ENTRE LAS 14:00 Y LAS 17:00, UNICAMENTE CUANDO

SE REQUIERA EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. SE DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE

GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. CUANDO FINALICE EL HORARIO LABORAL 05:00 HORAS SE DEBERA

MANTENER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO, GARANTIZANDO CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD PARA

TODOS LOS USUARIOS DE LA VIA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI CIUDAD 

BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
20216120466732

4183 19002788 N/A
TV 51 No 69B 

32 SUR
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 26-mar-21 29-abr-21 05:00-17:00 24 HORAS

044-2021, 

RES-248

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION EN SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA QUE SE ENCUENTREN

AUTORIZADOS Y VIGENTES AL CONTRATISTA TECNOGAS LTDA. EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 2. 

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO (VIA

PEATONAL). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA TV 52 (VIA 

CERRADA) Y DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO ENTRE LAS 09:00 Y LAS 12:00 Y ENTRE LAS 14:00 Y LAS 17:00,

UNICAMENTE CUANDO SE REQUIERA EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y

SEÑALIZADA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR

Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. CUANDO FINALICE EL HORARIO LABORAL 05:00 HORAS

SE DEBERA MANTENER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO, GARANTIZANDO CONDICIONES OPTIMAS DE

TRANSITABILIDAD PARA TODOS LOS USUARIOS DE LA VIA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE

DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI CIUDAD 

BOLIVAR

MANUEL G. 

RODRIGUEZ G.
20216120466732

4184 4005824 N/A
KR 11A ESTE 

CL 52B SUR

KR 11A ESTE 

DG 51A SUR
U.T. INEMUR EL PINAR EAB 26-mar-21 17-jun-21 06:00-18:00 24 HORAS

254-2020, 

RES-4206

NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN

TODO MOMENTO POR BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO

TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA

COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y

AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS

PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120467912
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4185 4005841 4005823
CL 52B SUR KR 

10 ESTE

CL 52B SUR KR 

11B ESTE
U.T. INEMUR EL PINAR EAB 26-mar-21 17-jun-21 06:00-18:00 24 HORAS

254-2020, 

RES-4206

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON

LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON

AUTORIZACION ENTRE EL 19-MAR-21 Y 25-MAR-21, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02

(CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO, CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. DEBE IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS

IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR

BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES, Y EL ACCESO

Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO

INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS

ALEDAÑAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI SAN 

CRISTOBAL

MIGUEL A. 

SUAREZ N.
20216120469812

4186 8005826 8005787
KR 81D AC 43 

SUR

KR 81D CL 42I 

SUR

VANTI S.A. E.S.P. (SILAR 

S.A.)
GAS NATURAL 26-mar-21 27-may-21 24 HORAS 24 HORAS

376-2020, 

RES-6491

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO QUE LAS

OBRAS DE LA EAB INICIEN EN EL SECTOR, SE DEBERA RETROALIMENTAR EL PMT CON LA RESPECTIVA SEÑALIZACION Y

DESVIOS QUE APLIQUEN.

LA SDM AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION DE

TUBERIA DE ACERO DE 10", UBICACION E INSTALACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO, CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES Y ESCOMBROS, PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE GAS NATURAL DEL PROYECTO METRO DE

BOGOTA. SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA

PROPUESTA, Y SE DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN ANCHO DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 m, EL ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS

ALEDAÑOS. SE AUTORIZA UBICACION DE CAMPAMENTO,ESCOMBROS Y VEHICULOS DE OBRA UNICAMENTE EN EL

CIERRE POR OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA

DE EXCAVACION, Y DEBE REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD

DEL SECTOR. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI KENNEDY

IRIS Z. MORALES 

M.

20216120415662 

20216120425892

4187 8005672 8005620
KR 81D CL 

42FBIS SUR

KR 81D CL 42D 

SUR

VANTI S.A. E.S.P. (SILAR 

S.A.)
GAS NATURAL 26-mar-21 27-may-21 24 HORAS 24 HORAS

376-2020, 

RES-6491

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO QUE LAS

OBRAS DE LA EAB INICIEN EN EL SECTOR, SE DEBERA RETROALIMENTAR EL PMT CON LA RESPECTIVA SEÑALIZACION Y

DESVIOS QUE APLIQUEN.

LA SDM AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION DE

TUBERIA DE ACERO DE 10", UBICACION E INSTALACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO, CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES Y ESCOMBROS, PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE GAS NATURAL DEL PROYECTO METRO DE

BOGOTA. SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA

PROPUESTA, Y SE DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN ANCHO DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 m, EL ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS

ALEDAÑOS. SE AUTORIZA UBICACION DE CAMPAMENTO,ESCOMBROS Y VEHICULOS DE OBRA UNICAMENTE EN EL

CIERRE POR OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA

DE EXCAVACION, Y DEBE REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD

DEL SECTOR. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI KENNEDY

IRIS Z. MORALES 

M.

20216120415662 

20216120425892
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4188 8005754 8005692
KR 81D CL 42I 

SUR

KR 81D CL 42F 

SUR

VANTI S.A. E.S.P. (SILAR 

S.A.)
GAS NATURAL 26-mar-21 27-may-21 24 HORAS 24 HORAS

376-2020, 

RES-6491

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO QUE LAS

OBRAS DE LA EAB INICIEN EN EL SECTOR, SE DEBERA RETROALIMENTAR EL PMT CON LA RESPECTIVA SEÑALIZACION Y

DESVIOS QUE APLIQUEN.

LA SDM AUTORIZA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA PASO DEL PERSONAL TECNICO DE INVESTIGACION

PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE GAS NATURAL DEL PROYECTO METRO DE BOGOTA. SE DEBE

GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE DEBEN

MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO

DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 m, EL ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. 

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI KENNEDY

IRIS Z. MORALES 

M.

20216120415662 

20216120425892

4189 8005800 8005904
CL 42F SUR KR 

81D

CL 42F SUR KR 

81

VANTI S.A. E.S.P. (SILAR 

S.A.)
GAS NATURAL 26-mar-21 27-may-21 24 HORAS 24 HORAS

376-2020, 

RES-6491

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO QUE LAS

OBRAS DE LA EAB INICIEN EN EL SECTOR, SE DEBERA RETROALIMENTAR EL PMT CON LA RESPECTIVA SEÑALIZACION Y

DESVIOS QUE APLIQUEN.

LA SDM AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION DE

TUBERIA DE ACERO DE 10", UBICACION E INSTALACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO, CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES Y ESCOMBROS, PASO DE PERSONAL TECNICO PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE GAS

NATURAL DEL PROYECTO METRO DE BOGOTA. SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y

SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 m, EL ACCESO Y

SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. SE AUTORIZA UBICACION DE CAMPAMENTO,ESCOMBROS Y VEHICULOS DE

OBRA UNICAMENTE EN EL CIERRE POR OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS

ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE

MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN CUANTO A

LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI KENNEDY

IRIS Z. MORALES 

M.

20216120415672 

20216120425952

4190 8005966 8006159
DG 42F SUR 

KR 81

DG 42F SUR KR 

80GBIS

VANTI S.A. E.S.P. (SILAR 

S.A.)
GAS NATURAL 26-mar-21 27-may-21 24 HORAS 24 HORAS

376-2020, 

RES-6491

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO QUE LAS

OBRAS DE LA EAB INICIEN EN EL SECTOR, SE DEBERA RETROALIMENTAR EL PMT CON LA RESPECTIVA SEÑALIZACION Y

DESVIOS QUE APLIQUEN.

LA SDM AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA SUBTERRANIZACION DE

TUBERIA DE ACERO DE 10", UBICACION E INSTALACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO, CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES Y ESCOMBROS, PASO DE PERSONAL TECNICO PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE GAS

NATURAL DEL PROYECTO METRO DE BOGOTA. SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y

SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE DEBEN MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 m, EL ACCESO Y

SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. SE AUTORIZA UBICACION DE CAMPAMENTO,ESCOMBROS Y VEHICULOS DE

OBRA UNICAMENTE EN EL CIERRE POR OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS

ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE

MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN CUANTO A

LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI KENNEDY

IRIS Z. MORALES 

M.

20216120415672 

20216120425952

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 34 de 35

]

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 12

MARZO 25 DE 2021

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

4191 8006619 8006356
CL 42FBIS SUR 

AK 80

CL 42FBIS SUR 

KR 80F

VANTI S.A. E.S.P. (SILAR 

S.A.)
GAS NATURAL 26-mar-21 27-may-21 24 HORAS 24 HORAS

467-2019, 

RES-12683

NOTAS: 1. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS

DIRECTAMENTE POR EL CIERRE, ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR

ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. EN CASO QUE LAS

OBRAS DE LA EAB INICIEN EN EL SECTOR, SE DEBERA RETROALIMENTAR EL PMT CON LA RESPECTIVA SEÑALIZACION Y

DESVIOS QUE APLIQUEN.

LA SDM AUTORIZA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA PASO DEL PERSONAL TECNICO DE INVESTIGACION

PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE GAS NATURAL DEL PROYECTO METRO DE BOGOTA. SE DEBE

GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION CONFORME A LA PROPUESTA, Y SE DEBEN

MANTENER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO

DE ANDEN LIBRE DE MINIMO 1,5 m, EL ACCESO Y SALIDA SEGURA A LOS PREDIOS ALEDAÑOS. 

SIN OBJECION 

POR PARTE 

DEL IDU 
SI KENNEDY

IRIS Z. MORALES 

M.

20216120415682 

20216120426002
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