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Convenion TMSA-FDN
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Convenio No. 
554 de 2017

• Celebración de un Convenio 
Interadministrativo con la FDN

Contratación 
de la 

consultoría por 
el FDN

• Adjudicado el 22 de diciembre de 2017 
a la UT compuesta por STEER DAVIES 
GLEAVE y POSSE HERRERA RUIZ

Firma del 
contrato e 

inicio 
consultoría

• 22 de enero de 
2018



Objetivo

La Reingeniería del SITP busca mejorar el servicio al usuario y la operación, aumentando la apropiación del Sistema por 
parte de los usuarios y garantizando la prestación del servicio. Todo lo anterior, tomando en cuenta la situación actual, 
los conocimientos, experiencias y buenas prácticas en los temas técnicos, financieros y legales. Para lograrlo, el 
proyecto propone y ejecuta acciones a corto, mediano y largo plazo:
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Corto plazo

• Puntos críticos de 
velocidad

• Modificaciones de 
rutas

• Rutas largas

• Rutas con trazado 
en “herradura”

• Rutas de bajos 
indicadores 
operacionales

Mediano plazo

• Optimización de red 
de rutas

• Carriles 
preferenciales

• Alimentación hacia 
y desde el interior 
de corredores 
troncales

• Servicios troncales 
en tráfico mixto

• Servicios zonales en 
corredores 
troncales

Largo plazo

• Simplificación de la 
clasificación de los 
servicios y la 
información al 
usuario

• Rediseño de la 
operación de 
acuerdo a la 
infraestructura 
proyectada

Fuente: Unión Temporal SDG-PHR, 2018



Resumen

Propuestas de 
corto plazo

Puntos críticos de 
velocidad

Modificaciones de 
rutas

Planeación 
operacional a 

mediano y largo 
plazo

Evaluación y 
decisión de 
esquemas 
operativos

Diseño operacinal 
SITP

Análisis jurídico

Impacto de 
propuestas de 

inmediato plazo

Impacto de 
propuestas de 

mediano y largo 
plazo

Implementación de 
cambios

Estrategia y plan 
de 

implementación

Informe de 
seguimiento a la 
implementación a 
las medidas de 

corto plazo
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En procesoTerminado Pendiente
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Corto plazo
Puntos críticos

5

42 puntos (entre intersecciones y corredores)

Fuente: Unión Temporal SDG-PHR, 2018

Fuente: Unión Temporal SDG-PHR, 2018
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Corto plazo
Modificaciones de rutas
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Resumen de rutas analizadas y acción a tomar

Acción
Indicadores 

bajos
Rutas largas

Total 
general

Eliminar 4 1 5

Mantener 28 16 44

Recortar 19 19

Total general 32 36 68

Fuente: Unión Temporal SDG-PHR, 2018



7

Mediano y largo plazo
Planeación operacional

Diseño operacional SITP

Diseño del Zonal detallado 
(día hábil, sábado y 

domingo)

Revisión del diseño del 
Troncal planteado en EOT

Programación diaria de 
Troncal para transición 

2019-2020

Evaluación y decisión de esquemas operativos

Propuesta de tres esquemas operativos para 
el Zonal

Se socializó a directivos de SDM y de TMSA 
y asesores de la Alcaldía para la decisión del 

esquema operativo más conveniente 
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