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Balance general 



PRIORIDAD  
MODALIDAD DE LA 

GESTIÓN 
DESCRIPCION CANT.

A. 
GESTION 

EMB

B. 
GESTION 

IDU

1 PRIORIDAD 1 ADQUISICION PREDIAL
INMUEBLES POR ADQUIRIR CON DESTINO A 
VIADUCTO Y CURVAS 

119 119

2 PRIORIDAD 1 ADQUISICION PREDIAL
INMUEBLES DE PARTICULARES (ANTENA) POR 
ADQUIRIR PARA PATIO TALLER 

1 1

3 PRIORIDAD 1
G. INTERINSTITUCIONAL 
EAAB + DADEP 

INMUEBLES POR GESTIONAR PARA PATIO TALLER 78 78

4 PRIORIDAD 1
G. INTERINSTITUCIONAL 
METROVIVIENDA, ERU, 
IDU 

INMUEBLES POR SERVIDUMBRES DESTINADOS A 
RAMAL TECNICO

13 13

5 PRIORIDAD 2 ADQUISICION PREDIAL
INMUEBLES POR ADQUIRIR CON DESTINO A ESPACIO 
PUBLICO (ANEXO 2 IDU)

117 117

6 PRIORIDAD 2 ADQUISICION PREDIAL
INMUEBLES POR ADQUIRIR CON DESTINO A 
EDIFICIOS DE ACCESO Y SUBESTACIONES ELECTRICAS

1107 924 183

TOTAL 1435 1016 419

Universo de predios a gestionar y responsables 
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1
PRIORIDAD 

1
INMUEBLES POR ADQUIRIR CON 
DESTINO A VIADUCTO Y CURVAS 

119 119 118 113 113 113 76 76 3 32

2
PRIORIDAD 

1

INMUEBLES DE PARTICULARES 
(ANTENA) POR ADQUIRIR PARA PATIO 
TALLER 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

3
PRIORIDAD 

1
INMUEBLES POR GESTIONAR PARA 
PATIO TALLER 

78 78 78 0 0 0 0 0 0 0

4
PRIORIDAD 

1
INMUEBLES POR SERVIDUMBRES 
DESTINADOS A RAMAL TECNICO

13 13 13 0 0 0 0 0 0 0

5
PRIORIDAD 

2

INMUEBLES POR ADQUIRIR CON 
DESTINO A ESPACIO PUBLICO (ANEXO 
2 IDU)

117 117 0 0 0 0 0 0 0 0

6
PRIORIDAD 

2

INMUEBLES POR ADQUIRIR CON 
DESTINO A EDIFICIOS DE ACCESO Y 
SUBESTACIONES ELECTRICAS

1107 924 183 806 305 263 198 64 0 0 0

TOTAL 1435 1016 419

Avance adquisición predial 



Proyección de elaboración y 
aprobación de Ofertas
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ACTIVIDADES PROGRAMACION
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Grupo 1 60PH

Elaboración y aprobación avalúos 26/04/2019 9/07/2019

Elaboración de ofertas 10/07/2019 19/07/2019

Notificación de ofertas 20/07/2019 3/08/2019

Grupo 2 89PH

Elaboración y aprobación avalúos 10/05/2019 23/07/2019
Elaboración de ofertas 24/07/2019 2/08/2019

Notificación de ofertas 3/08/2019 17/08/2019

Grupo 3 134
Elaboración y aprobación avalúos 24/05/2019 6/08/2019

Elaboración de ofertas 7/08/2019 16/08/2019

Notificación de ofertas 17/08/2019 31/08/2019

Grupo 4 134
Elaboración y aprobación avalúos 7/06/2019 20/08/2019

Elaboración de ofertas 21/08/2019 30/08/2019
Notificación de ofertas 31/08/2019 14/09/2019

Grupo 5 134
Elaboración y aprobación avalúos 21/06/2019 3/09/2019
Elaboración de ofertas 4/09/2019 13/09/2019

Notificación de ofertas 14/09/2019 28/09/2019

Grupo 6 134

Elaboración y aprobación avalúos 5/07/2019 17/09/2019
Elaboración de ofertas 18/09/2019 27/09/2019
Notificación de ofertas 28/09/2019 12/10/2019

Grupo 7 125

Elaboración y aprobación avalúos 19/07/2019 1/10/2019
Elaboración de ofertas 2/10/2019 11/10/2019
Notificación de ofertas 12/10/2019 26/10/2019



Balance ejecución

Plan de Reasentamiento
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Población usuaria de los inmuebles objeto de adquisición predial

La construcción de la PLMB requerirá el reasentamiento de 

3280 unidades sociales

2304 unidades sociales 
asentadas en 924 inmuebles 
serán asesoradas por la EMB

976 unidades sociales 
asentadas en 418 inmuebles 

serán asesoradas por IDU en el 
marco de un convenio 

interinstitucional

1435 inmuebles



Caracterización de las unidades sociales 
asesoradas por la EMB (2.304)

TOTAL UNIDADES 
SOCIALES

USH USE USSE
SIN 

INFORMACIÓN
INMUEBLES 

DESHABITADOS

2304 1066 833 314 20 71

USH Unidad social Hogar

USE Unidad social Económica

USSE Unidad social socio económica (reside en el inmueble y desarrolla alguna 
actividad económica en éste)



Implementación del Plan de Reasentamiento 
en 924 inmuebles destinados a edificios de acceso a estaciones 

y subestaciones eléctricas  
(Gestión EMB)

Comunicados anunciado el 
inicio fase gestión predial 

96%

97%Entregados a 892 de 924 inmuebles

Contactados 891 de 924 propietarios*
Unidades sociales propietarias 

asesoradas

* Identificadas todas las unidades sociales beneficiarias del Plan de Reasentamiento, 
durante esta fase de emisión de Ofertas de Compra se priorizó la atención de los 
propietarios de los inmuebles sobre unidades sociales con otro tipo de tenencia.

28%263 de 924 propietariosUnidades sociales propietarias 
con Oferta de Compra



Balance social del acompañamiento a los propietarios 
con Oferta de Compra elaborada por EMB

(263 inmuebles ofertados)

Propietarios que solicitan autorización 
para entregar su inmueble antes del 

pago total del mismo
22 inmuebles

En proceso de firma de promesa 
compra venta 

63 inmuebles  

8% 

23%

22 inmuebles 8%Inmuebles a expropiar*

* Inconvenientes jurídicos 


