
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

780 50006420 13000749 AK 50 CL 44D AK 50 CL 45

COLLOCATION 

TECHNOLOGIES 

COLOMBIA S.A.S.

ENEL-COLOMBIA 3-mar-23 25-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00 302-2022

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD 

DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN Y EL

SEPARADOR A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD. 4. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO

SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE

INICIAR LA INTERVENCION. 5. SE DEBE CUMPLIR CON LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS ENTRE EL CONTRATISTA COLLOCATION

TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S. Y EL CONSORCIO ESPACIO PUBLICO, CONFORME EL ACTA DE COORDINACION PRESENTADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL, CRUCE DE VIA DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AK 50 (SIN

AFECTACION DE CALZADA) Y CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL (ZONA VERDE), PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE

REDES DE ENERGIA ELECTRICA PARA ENERGIZAR TORRE DE TELECOMUNICACIONES - BOG.017 POR LOS METODOS DE EXCAVACION

A CIELO ABIERTO Y A TRAVES DE CONDUCTOS EXISTENTES SUBTERRANEOS EN TRES (3) ETAPAS NO SIMULTANEAS. (E1: CIERRE

PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL EN LA AK 50 ENTRE CL 44F Y CL 45 - EXCAVACION A CIELO ABIERTO, E2: CRUCE DE CALZADA A

TRAVES DE CONDUCTOS EXISTENTES SUBTERRANEOS (SIN AFECTACION DE CALZADA), E3: CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR

CENTRAL EN LA AK 50 ENTRE CL 44D Y 74m AL NORTE - EXCAVACION A CIELO ABIERTO Y A TRAVES DE CONDUCTOS EXISTENTES

SUBTERRANEOS). LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL PARA LAS ETAPAS 1 Y 2 SE DEBE REALIZAR EN EL CARRIL

OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AK 50 Y PARA LA ETAPA 3 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE

LA AK 50 EN EL HORARIO PROPUESTO DE LAS 22:00-05:00, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 4,50m PARA LAS

ETAPAS 1 Y 2 Y DE MINIMO 8,0m PARA LA ETAPA 3. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA VIA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI TEUSAQUILLO
HERNAN F. 

BECERRA B.

202361200153452 

202361200614082

781 5003443 N/A

AUTOPISTA AL 

LLANO (CL 84 

SUR) 22m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 9

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 11-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE (ZONA DURA) CON TRASLADO DEL PEATON A ZONA VERDE

ADYACENTE HABILITADA PARA SENDERO PEATONAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PLAFONES DE MADERA, PARA ACTIVIDADES

DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00359934 (CONFORME A LA

PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE DE LA CL 84

SUR ADYACENTE A LA INTERVENCION, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A

PREDIOS. GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
202361200276842

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

782 5003442 N/A KR 8 CL 83 SUR N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 11-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00359934 (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-

05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 8 ADYACENTE A LA INTERVENCION,

SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. GARANTIZAR ACCESOS

PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE

TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
202361200276842

783 5003149 N/A
KR 8 CL 81C 

SUR
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 11-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00359934 (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-

05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 8 ADYACENTE A LA INTERVENCION,

SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. GARANTIZAR ACCESOS

PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE

TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI USME
ANDRES F. SILVA 

C.
202361200276842

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 1 de 2 - Página 2 de 9

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

784 16002252 16001799 KR 32 CL7 KR 32 CL12
CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAB 3-mar-23 10-ago-23

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

215-2022, 

RES-4501

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OTRO CONTRATISTA EN EL TRAMO DE INTERVENCION PREVIO AL INICIO DE

OBRA SE DEBE REALIZAR LA COORDINACION DE CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION.3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART

2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN 4

ETAPAS NO SIMULTANEAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN UNICAMENTE EN EL HORARIO DE 22:00 A

05:00 (ETAPA 1. ANDEN OCCIDENTAL ENTRE LA CL 7 Y CL 10. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN EL COSTADO

NOROCCIDENTAL DE LA KR 32 CL 7 Y DE LA KR 32 CL 10. ETAPA 2: ANDEN ORIENTAL ENTRE LA CL 8 Y CL 10. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE EN EL COSTADO NORORIENTAL DE LA KR 32 CL 8 Y LA KR 32 CL 10. ETAPA 3: ANDEN OCCIDENTAL ENTRE LA

CL 11 Y CL 12. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN EL COSTADO SUROCCIDENTAL DE LA KR 32 CL 12. ETAPA 4: ANDEN

ORIENTAL ENTRE LA CL 11 Y CL 12. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN EL COSTADO SURORIENTAL DE LA KR 32 CL 12).

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL SENDERO PEATONAL SE UBICA EN

LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. SE DEBE IMPLEMENTAR PLAFONES METALICOS EN LAS ENTRADAS PEATONALES Y VEHICULARES DE

LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES A INTERSECCIONES O CRUCES DE VIA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y

CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE

DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y

VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN

LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. SE DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE MINIMO 1,5m DE ANCHO EFECTIVO.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361200703202*

785 8007795 8007986

AV PRIMERO 

DE MAYO CL 42 

SUR

AV PRIMERO 

DE MAYO AV 

VILLAVICENCIO

CONSORCIO REDES 

BTA
EAB 13-mar-23 25-may-23 06:00-18:00 24 HORAS 128-2020

NOTAS: 1. LA FECHA DE INICIO OBEDECE A LA DISPONIBILIDAD DE LA SUBDIRECCION DE SEMAFOROS PARA LOS PLANEAMIENTOS

SEMAFORICOS CORRESPONDIENTES 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE

DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS DIRECTAMENTE POR EL CIERRE Y VIAS DE DESVIO. 3.

COORDINAR CON semaforizacion@movilidadbogota.gov.co y/o fespitia@movilidadbogota.gov.co PARA PLANEAMIENTOS Y PUESTA EN

OPERACION DE LOS SEMAFOROS 4. CON MINIMO 48 HORAS DE ANTICIPACION AL CIERRE POR OBRA, SE DEBE PROGRAMAR

RECORRIDO CON EAB, INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y SDM PARA VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS

PASACALLES, ADECUACION DE LAS VIAS Y DEMAS SEÑALIZACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL (NORTE) CON IMPLEMENTACION DE CONTRAFLUUJO POR

LA CALZADA ORIENTAL (SUR) UNICAMENTE PARA EL TRANSPORTE PUBLICO Y DESVIOS PROPUESTOS PARA TRANSPORTE

PARTICULAR PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE LAS REDES MATRICES DE ACUEDUCTO, REDES TRONCALES DE ALCANTARILLADO Y

REDES MENORES ASOCIADAS A LAS OBRAS DE LA PLMB. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA VEHICULAR Y PEATONAL SEGURA A LOS USUARIOS DEL SECTOR. LOS CARRILES

HABILITADOS AL TRANSITO VEHICULAR DEBEN ESTAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE LA OBRA. GARANTIZAR ADECUACIONES DE FORMA SEGURA PARA LOS BICIUSUARIOS Y PEATONES AFECTADOS

POR LOS CIERRES. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. IMPLEMENTAR PROTOCOLO DE CONTINGENCIAS EN CASO DE

PRESENTARSE EVENTUALIDADES QUE IMPLIQUEN AFECTACION A LA MOVILIDAD SOBRE EL CORREDOR. ATENDER LO ESTABLECIDO

POR TRANSMILENIO PARA LA REUBICACION DE LOS PARADEROS. EL CONTRATISTA DEBERA INFORMAR A

fespitia@movilidadbogota.gov.co LA FECHA DE FINALIZACION DE ACTIVIDADES CON POR LO MENOS 10 DIAS DE ANTELACION A FIN DE

PROGRAMAR LA RESTITUCION DE CONDICIONES DE OPERACION HABITUAL EN LAS INTERSECCIONES. GARANTIZAR PERMANENCIA DE

SEÑALIZACION LUMINOSA, BARRICADAS Y CANALIZACIONES. 

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI KENNEDY
GERMAN A. 

MARTINEZ I.

202261203986572 

202261204020882 

202361200639982

786 9002264 N/A CL 20 KR 99 N/A
CONSORCIO 

WILLIAMS-SKG
SEMAFORIZACION 16-feb-23 28-feb-23 07:00-18:00 07:00-18:00 394-2021

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 16-FEB-22 PMT PARA CIERRE

PARCIAL DE ANDEN EN ETAPAS NO SIMULTANEAS COSTADO NORORIENTAL (ZONA INTERNA) PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

BASE POSTE, CAJAS DE PASO Y ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO. ETAPA 1. (SE ACLARA QUE LOS ANCHOS DE CIERREN VARIAN

DEPENDIENDO LA ETAPA Y LA PROFUNDIDAD MAXIMA DE EXCAVACION SERA DE 2m).

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI FONTIBON
JHON J. FLOREZ 

B.

EMERGENCIA 16-FEB-

23
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 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

787 9002267 N/A CL 20 KR 99 N/A
CONSORCIO 

WILLIAMS-SKG
SEMAFORIZACION 16-feb-23 28-feb-23

DESDE LAS 

18:00 HORAS 

DEL 18-FEB-23 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 20-FEB-23

DESDE LAS 

18:00 HORAS 

DEL 18-FEB-23 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 20-FEB-23

394-2021

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 16-FEB-22 PMT PARA CIERRE

PARCIAL DE ANDEN EN ETAPAS NO SIMULTANEAS COSTADO SUROCCIDENTAL (ZONA DE ABORDADOR) PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION BASE POSTE, CAJAS DE PASO Y ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO. ETAPA 1. (SE ACLARA QUE LOS ANCHOS DE

CIERREN VARIAN DEPENDIENDO LA ETAPA Y LA PROFUNDIDAD MAXIMA DE EXCAVACION SERA DE 2m). 

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI FONTIBON
JHON J. FLOREZ 

B.

EMERGENCIA 16-FEB-

23

788 9002348 N/A CL 20 KR 99 N/A
CONSORCIO 

WILLIAMS-SKG
SEMAFORIZACION 16-feb-23 28-feb-23

DESDE LAS 

18:00 HORAS 

DEL 18-FEB-23 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 20-FEB-23

DESDE LAS 

18:00 HORAS 

DEL 18-FEB-23 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 20-FEB-23

394-2021

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 16-FEB-22 PMT PARA CIERRE

TOTAL DE ANDEN COSTADO SURORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE BASE POSTE, CAJAS DE PASO Y

ADECUACIONES DE ESPACIO PUBLICO CON TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA CON UN ANCHO EFECTIVO DE SENDERO PEATONAL

DE 1,5m EL CUAL DEBE ESTAR SEGREGADO CON BARRERAS PLASTICAS. 

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI FONTIBON
JHON J. FLOREZ 

B.

EMERGENCIA 16-FEB-

23

789 9002333 N/A

KR 99 15m AL 

SUR DE LA CL 

20

KR 99 34m AL 

SUR DE LA CL 

20

CONSORCIO 

WILLIAMS-SKG
SEMAFORIZACION 16-feb-23 28-feb-23 07:00-18:00 07:00-18:00 394-2021

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 16-FEB-22 PMT PARA CIERRE

PARCIAL DE ANDEN EN ETAPAS NO SIMULTANEAS COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION BASE POSTE,

CAJAS DE PASO Y ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO. ETAPA 1 Y 2. (SE ACLARA QUE LOS ANCHOS DE CIERREN VARIAN

DEPENDIENDO LA ETAPA Y LA PROFUNDIDAD MAXIMA DE EXCAVACION SERA DE 2m). 

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI FONTIBON
JHON J. FLOREZ 

B.

EMERGENCIA 16-FEB-

23

790 9002267 N/A CL 20 KR 99 N/A
CONSORCIO 

WILLIAMS-SKG
SEMAFORIZACION 16-feb-23 28-feb-23 07:00-18:00 07:00-18:00 394-2021

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 16-FEB-22 PMT PARA CIERRE

TOTAL DE ANDEN COSTADO NOROCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE BASE POSTE, CAJAS DE PASO Y

ADECUACIONES DE ESPACIO PUBLICO CON TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA CON UN ANCHO EFECTIVO DE SENDERO PEATONAL

DE 1,5m EL CUAL DEBE ESTAR SEGREGADO CON BARRERAS PLASTICAS. 

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI FONTIBON
JHON J. FLOREZ 

B.

EMERGENCIA 16-FEB-

23

791 9002264 N/A CL 20 KR 99 N/A
CONSORCIO 

WILLIAMS-SKG
SEMAFORIZACION 16-feb-23 28-feb-23 07:00-18:00 07:00-18:00 394-2021

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 16-FEB-22 PMT PARA CIERRE

PARCIAL DE ANDEN EN ETAPAS NO SIMULTANEAS COSTADO NORORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION BASE POSTE,

CAJAS DE PASO Y ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO. ETAPA 2. (SE ACLARA QUE LOS ANCHOS DE CIERREN VARIAN DEPENDIENDO LA

ETAPA Y LA PROFUNDIDAD MAXIMA DE EXCAVACION SERA DE 2m). 

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI FONTIBON
JHON J. FLOREZ 

B.

EMERGENCIA 16-FEB-

23

792 14001620 14001593
AV CARACAS 

(AK 14) CL 2

AV CARACAS 

(AK 14) 20m AL 

NORTE DE LA 

CL 3

CONSORCIO 

ZINZANJA BOGOTA
EAB - - - - 166-2020, 

RES-3585
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Zona de 

interés 

cultural. 

Debe 

solicitar 

permiso 

escrito ante 

el Instituto 

Distrital de 

Patrimonio 

Cultural 

IDPC.

NO CORREDOR
HAROL J. 

LOZANO T.
202361200754492
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

793 14001558 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) CL 4

AV CARACAS 

(AK 14) CL 3

CONSORCIO 

ZINZANJA BOGOTA
EAB - - - - 166-2020, 

RES-3585
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Zona de 

interés 

cultural. 

Debe 

solicitar 

permiso 

escrito ante 

el Instituto 

Distrital de 

Patrimonio 

Cultural 

IDPC.

NO CORREDOR
HAROL J. 

LOZANO T.
202361200754492

794 3000828 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) CL 4

AV CARACAS 

(AK 14) CL 5

CONSORCIO 

ZINZANJA BOGOTA
EAB - - - - 166-2020, 

RES-3585
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Zona de 

interés 

cultural. 

Debe 

solicitar 

permiso 

escrito ante 

el Instituto 

Distrital de 

Patrimonio 

Cultural 

IDPC.

NO CORREDOR
HAROL J. 

LOZANO T.
202361200754492

795 3000815 N/A
AV CARACAS 

(AK 14) CL 5

AV CARACAS 

(AK 14) AC 6

CONSORCIO 

ZINZANJA BOGOTA
EAB - - - - 166-2020, 

RES-3585
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Zona de 

interés 

cultural. 

Debe 

solicitar 

permiso 

escrito ante 

el Instituto 

Distrital de 

Patrimonio 

Cultural 

IDPC.

NO CORREDOR
HAROL J. 

LOZANO T.
202361200754492
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

796 3000840 N/A

CL 4 AV 

CARACAS 

(AK14)

N/A
CONSORCIO 

ZINZANJA BOGOTA
EAB - - - - 166-2020, 

RES-3585
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Zona de 

interés 

cultural. 

Debe 

solicitar 

permiso 

escrito ante 

el Instituto 

Distrital de 

Patrimonio 

Cultural 

IDPC.

NO SANTA FE
HAROL J. 

LOZANO T.
202361200754492

797 14001559 N/A

CL 3 AV 

CARACAS 

(AK14)

CL 3 40m AL 

OCCIDENTE 

CONSORCIO 

ZINZANJA BOGOTA
EAB - - - - 166-2020, 

RES-3585
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Zona de 

interés 

cultural. 

Debe 

solicitar 

permiso 

escrito ante 

el Instituto 

Distrital de 

Patrimonio 

Cultural 

IDPC.

NO LOS 

MARTIRES

HAROL J. 

LOZANO T.
202361200754492

798 1003788 N/A AK 15 CL 140 N/A

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB 3-mar-23 27-mar-23 22:00-05:00 22:00-05:00
241-2020, 

RES-4105

NOTA: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE.. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076

SE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL, COSTADO SUR OCCIDENTAL DE LA

INTERSECCION, PARA ACTIVIDADES RECONSTRUCCION DE PLACA BOVEDA, Y PARA EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA. EL CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARA EN CARRIL EN HORARIO DE TRABAJO. NO SE

AUTORIZA AFECTACION EN ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1.5m COMODO Y SEGURO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR Y SEÑALIZAR EL PASO PEATONAL TRANSVERSAL EN LA AK 15.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE DEJAR EL AREA DE INTERVENCION EN CONDICIONES

OPTIMAS PARA EL TRANSITO DE USUARIOS POR FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO (SIN CERRAMIENTO, ACOPIO DE

MATERIAL O ESCOMBROS, Y A NIVEL DE RASANTE).

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI USAQUEN
ANGELA M. 

CIFUENTES R.
202361200404242

799 2001992 N/A AK 7 AC 45
AK 7 1,5m AL 

SUR

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB 25-feb-23 27-feb-23

05:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
241-2020, 

RES-4105

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 25-FEB-2023, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN ESQUINA SUR-ORIENTAL PARA CAMBIO DE ARO Y TAPA EN CAMARA ETB Y CIERRE DEL CARRIL SUR DE LA

AC 45 AL ORIENTE DE LA INTERSECCION PARA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE EN HORARIO NOCTURNO

(22:00-05:00)

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI CHAPINERO
ANGELA M. 

CIFUENTES R.

EMERGENCIA 24-FEB-

2023

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 1 de 2 - Página 6 de 9

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

800 3000497 N/A

KR 13 5m AL 

NORTE DE LA 

CL 19

N/A

FIBERNET 

TELECOMUNICACION

ES S.A.

ETB - - - - 241-2020, 

RES-1153
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Zona de 

interés 

cultural. 

Debe 

solicitar 

permiso 

escrito ante 

el Instituto 

Distrital de 

Patrimonio 

Cultural 

IDPC.

NO SANTA FE
KATHERINE 

CASTRO S.

202361200601752 

202361200602222

801 10007684 N/A AK 70 CL 73A
AK 70 53m AL 

NORTE

GRUPO DICON 

INGENIERIA S.A.S.
GAS NATURAL - - - - 436-2019, 

RES-10083

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO D 7574 CON

CIERRE DE CARRIL ORIENTAL (BAHIA EXISTENTE) PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA .TENIENDO EN CUENTA QUE ESTE

FRENTE DE OBRA CUENTA CON AUTORIZACION MEDIANTE COOS 52-22 - NUMERAL 10125 BAJO RADICADO 202261203545632 Y SE

ENCUENTRA VIGENTE HASTA EL 09-MAR-23.

PMT 

VIGENTE SI ENGATIVA
KAREN D. 

HERNANDEZ R.
202261203913092

802 N/A N/A
VARIOS 

TUNJUELITO
N/A

HIDROCONSULTIN 

S.A.S.
EAB - - - - -

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VALVULAS, HIDRANTES, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN

EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 DE LA EAAB-ESP, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 27-ENE-23, SUPERANDO LOS TERMINOS DE ATENCION REGLAMENTADO

EN EL ARTICULO 17 DE LA LEY 1755 DE 2015. OBSERVACIONES DE ANALISIS DE TRANSITO Y SEMAFOROS.

PMT NO 

AUTORIZAD

O POR SDM
NO TUNJUELITO

LADY M. BARON 

J.
202361200288102

803 4001125 N/A
KR 3 CL 27A 

SUR 

KR 3 4m AL 

NORTE 

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 1-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00 

181-2022, 

RES-4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD 

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (PARTE EXTERNA) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN OT-00341336 DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN Y

CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, NI AL

ANDEN DE ENFRENTE. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,50m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS

SOBRE EL MISMO ANDEN INTERVENIDO COSTADO INTERNO. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE

AUTORIZAN UNICAMENTE EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 27A SUR. DURANTE LAS ACTIVIDADES SOBRE CALZADA DEBE GARANTIZAR

UN ANCHO DE CARRIL DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-

05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE

HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202361200705062
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

804 11011440 11011349 AK 70 CL 96 AK 70 CL 98A PROING S.A. ENEL-COLOMBIA 3-mar-23 18-may-23 07:00-17:00 24 HORAS
172-2022, 

RES-4095

NOTAS: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA), CIERRE PARCIAL Y TOTAL DE ANDEN

COSTADO ORIENTAL EN CINCO (5) ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CAMBIO DE CAMARAS EN ANDEN Y CALZADA. (ETAPA 1: AK 70 POR CL 96 COSTADO SUR: PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO

ORIENTAL Y CRUCE DE VIA CALZADA ORIENTAL. ETAPA 2: CL 96 POR AK 70 COSTADO ORIENTAL CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO

SUR Y CRUCE DE VIA; ETAPA 3: AK 70 ENTRE CL 96 Y CL 98 PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL

CALZADA ORIENTAL PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A CALZADA; ETAPA 4: AK 70 ENTRE CL 98 Y 20m AL NORTE PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL; ETAPA 5: AK 70 ENTRE CL 98A Y 65m AL SUR: CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO

ORIENTAL). LOS SENDEROS PEATONALES SOBRE CALZADA DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADOS CON BARRERAS PLASTICAS

FLEXIBLES Y DE 1, 50m DE ANCHO MINIMO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO, EN LAS FRANJAS HORARIAS DE 09:00 A 12:00 Y 14:00 A 17:00 HORAS O DE 22:00 A 05:00 HORAS, EN LA ZONA DE OBRA DE

ACUERDO CON LA ETAPA DE EJECUCION. SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO, SIN INTERFERIR CON LOS

SENDEROS PEATONALES PROPUESTOS EN CALZADA. DEBE GARANTIZAR DOS CARRILES DE CIRCULACION DE MINIMO DE 3,10m

LIBRES EN LAS ACTIVIDADES DE CRUCE DE VIA. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO DE 5,00m LIBRES EN LAS

ACTIVIDADES DE CIERRE TOTAL DE ANDEN. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON

EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI SUBA
EVELYN D. 

ROMERO B.
202361200279072

805 2000753 N/A AK 15 CL 82
AK 15 70m AL 

SUR
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 3-mar-23 1-jun-23

06:00-18:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS 226-2021

NOTAS: 1. LAS DIRECCIONES REPORTADAS SON AK 15 ENTRE CL 82 Y 70m AL SUR Y AK 15 ENTRE No 80 47. 2. SE DEBE SOCIALIZAR

LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. SE DEBE COORDINAR LA

SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL

CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL

PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA

ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL (PARTE CENTRAL E INTERNA) EN FASES NO SIMULTANEAS

PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, FASE 1: AK 15 ENTRE CL 82 Y 70m AL SUR EN 3 ETAPAS NO SIMULTANEAS, FASE 2:

CIERRE PARCIAL DE ANDEN INTERNO EN LA AK 15 No 80 47. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE LAS 22:00 A LAS 05:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA AK 15, CON EL APOYO DE AUXILIAR DE

TRANSITO PARA EL TRASIEGO DE MATERIAL/ESCOMBROS. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO PARA SU

USO SOBRE EL MISMO ANDEN DE MINIMO 2,0m POR LA PARTE INTERNA O EXTERNA SEGUN LA ETAPA DE EJECUCION, Y FLUJO

VEHICULAR DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA

EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI CHAPINERO
SUSANA C. 

LOPEZ M.

202261203981532 

202361200228982

806 13001228 N/A

AK 50 180m AL 

SUR DE LA AC 

26

AK 50 210m AL 

SUR DE LA AC 

26

VANTI S.A. - E.S.P. 

(SILAR S.A.)
GAS NATURAL 22-feb-23 8-mar-23

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00) 

24 HORAS
175-2020, 

RES-3550

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 22 DE FEBRERO DE 2023. PMT

PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR (ZONA VERDE LATERAL) COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE OBRAS CIVILES Y

MECANICAS POR EL METODO DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO (REPARACION DE VALVULA DE Ø4")

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI TEUSAQUILLO
HERNAN F. 

BECERRA B.

EMERGENCIA 22-FEB-

23
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 2.0

No RADICADO SDM

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OBSERVACIONES IDU

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

807 19002064 N/A
AK 51 CL 58A 

SUR

AK 51 60m AL 

SUR

VANTI S.A. - E.S.P. 

(SILAR S.A.)
GAS NATURAL 3-mar-23 18-may-23 24 HORAS 24 HORAS

175-2020, 

RES-3550

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 24-FEB-23 Y 2-MAR-23, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN

EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE). 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR

LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON

LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART

2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 4. SI LLEGASE A PRESENTAR ALGUN TIPO DE

AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, LOS DAÑOS QUE SE GENEREN A LA INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION POR LA

CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER SOLUCIONADOS EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS

COSTOS GENERADOS, DE IGUAL MANERA SE DEBE INFORMAR A LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES. 5. EL

CONTRATISTA DEBERA INFORMAR A LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION A TRAVES DE CORREO

APRIETO@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO Y/O FESPITIA@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO LA FECHA DE FINALIZACION DE ACTIVIDADES CON

POR LO MENOS 10 DIAS HABILES DE ANTELACION A FIN DE PROGRAMAR LA RESTITUCION DE CONDICIONES DE OPERACION HABITUAL

EN LA INTERSECCION, DE NO HACERLO DEBERA MANTENER LAS CONDICIONES EN OBRA HASTA TANTO SE COORDINEN LAS

ACTIVIDADES DESDE ESTA SUBDIRECCION SIENDO SU RESPONSABILIDAD Y EN CASO DE CUALQUIER IMPASE NO PUEDE SER

ATRIBUIBLE A LA SDM 6. SE DEBE CONTAR CON LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES POR PARTE DE LAS ENTIDADES

COMPETENTES, PARA EL MANEJO DE LOS INDIVIDUOS ARBOREOS Y ZONAS AJARDINADAS EXISTENTES EN LA ZONA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL Y CIERRE TOTAL DEL SEPARADOR CENTRAL,

PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAJA DE VALVULAS, INSTALACION DE UNA RED DE ACERO DE 14", POR EL METODO A CIELO

ABIERTO, UBICACION E INSTALACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO DE OBRA, EQUIPOS Y MAQUINARIA, CON POSICIONAMIENTO DE

VEHICULOS DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION, EN COHERENCIA CON LA RESOLUCION 1885 DE 2015 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y LA SEÑALIZACION

LUMINOSA. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE ANCHO MINIMO DE 3,5m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE CUMPLIR LAS

ESPECIFICACIONES DE LA LICENCIA DE EXCAVACION, Y DEBE REALIZARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A FIN DE MINIMIZAR EL

IMPACTO EN LA MOVILIDAD DEL SECTOR.

SIN 

OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU

SI CIUDAD 

BOLIVAR

ANDRES F. SILVA 

C.
202361200609402

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 1 de 2 - Página 9 de 9

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

808 50006138 7009294

KR 72 110m AL 

NORTE DE LA 

AUTO SUR (AC 

57R SUR)

KR 72 191m AL 

NORTE DE LA 

AUTO SUR (AC 

57R SUR)

CAM COLOMBIA 

MULTISERVICIOS S.A.S.
ENEL-COLOMBIA 3-mar-23 1-jun-23 05:00-17:00 24 HORAS

117-2022, 

RES-2667

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN

ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

DE MATERIALES, CONFORME A LOS PLANOS PRESENTADOS EN DOS (2) ETAPAS ASI: ETAPA 1: KR 72 POR 110m AL NORTE DE LA AC

57R SUR - CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS Y CIERRE POR CARRILLES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS (CRUCE DE VIA)

EN CUATRO (4) TRAMOS CONFORME A LOS PLANOS 1 AL 4. ETAPA 2: KR 72 POR 191m AL NORTE DE LA AC 57R SUR - CIERRE PARCIAL

DE ANDEN AMBOS COSTADOS Y CIERRE DE CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) EN CUATRO (4) TRAMOS CONFORME A LOS

PLANOS 5 AL 8. NO SE AUTORIZA LA EJECUCION DE LAS ETAPAS 1 Y 2 DE FORMA SIMULTANEA, PARA EVITAR CONFIGURACIONES

VIALES QUE NO GARANTICEN CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL COMO EL ZIGZAGUEO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR

DE MINIMO 3,5m EN EL SENTIDO VIAL DE INTERVENCION Y DOS (2) CARRILES LIBRES PARA CIRCULACION VEHICULAR DEL SENTIDO

VIAL OPUESTO A LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. SE

DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BOSA

JULIO E. 

LANDINEZ R.
202361200715132

809 50006440 50006485
CL 3 SUR KR 

69A

CL 3 SUR 35m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 69D

CAM COLOMBIA 

MULTISERVICIOS S.A.S.
ENEL-COLOMBIA 3-mar-23 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

117-2022, 

RES-2667

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A

LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS

POR LA INTERVENCION. 4. NO SE AUTORIZA LA EJECUCION DE LOS FRENTES AUTORIZADOS A ESTE CONTRATISTA EN ESTE COMITE

Y BAJO ESTE RADICADO, DE MANERA SIMULTANEA. 5. PARA EJECUTAR ESTE FRENTE DEBE HABER FINALIZADO EL PMT AUTORIZADO

BAJO LOS RADICADOS 202361200172272 202361200192602, EN EL COOS 07.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DEL CARRIL SUR PARA SENDERO PEATONAL Y CIERRE POR

CARRILES (CRUCE DE VIA) PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES DE CODENSA, EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS: ETAPA 1:

CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DEL CARRIL SUR PARA TRASLADO DEL PEATON A SENDERO SEGREGADO CON

MALETINES. ETAPA 2 : CIERRE POR CARRILES DE MANERA NO SIMULTANEA (CRUCE DE VIA) KR 69D POR CALLE 3 SUR ACCESO SUR

DE LA INTERSECCION. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO (06:00 A 18:00), PARA LA ETAPA 1 SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CL 3 SUR, SIN AFECTACION DEL SENDERO EN CALZADA,

PARA LA ETAPA 2 DE ACUERDO AL CARRIL INTERVENIDO DEL CRUCE DE VIA; EN TIEMPOS NO MAYORES A LOS 60 MINUTOS

GARANTIZANDO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 3,5m PARA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS PARA LA

ETAPA 1. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES

DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES DEL SECTOR. UNA VEZ TERMINADO EL HORARIO

AUTORIZADO SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA Y ANDEN EN CONDICIONES APTAS PARA EL TRANSITO (A PARTIR DE LAS 05:00

HORAS).

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.

202361200172282 

202361200192502

810 8000514 N/A

KR 79 25,2m AL 

SUR DE LA CL 

14

N/A
CAM COLOMBIA 

MULTISERVICIOS S.A.S.
ENEL-COLOMBIA - - - - 117-2022, 

RES-2667
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO KENNEDY
YULY P. 

JARAMILLO B.
202361200714792

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

811 7007298 N/A
KR 72D No 

57BIS SUR 97
N/A CARBOQUIMCAS S.A.S. EAB 4-mar-23 6-mar-23

DESDE LAS 

22:00 HORAS 

DEL 04-MAR-23 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 06-MAR-23

DESDE LAS 

22:00 HORAS 

DEL 04-MAR-23 

HASTA LAS 

05:00 HORAS 

DEL 06-MAR-23

303-2022, 

RES-6553

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA REALIZAR INSTALACION DE AC OMETIDAS DE

ALCANTARILLADO (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DE LA OBRA (ANDEN SIN DESARROLLAR). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON 

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. DESPUES DE LAS 05:00 SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD (A NIVEL, SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO). 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

CAROLINA 

GUEVARA O.

202261204035822 

202361200326252 

202361200659832 

202361200734102

812 10001971 N/A

KR 116C 13m 

AL NORTE DE 

LA CL 65B

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
10-mar-23 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE

LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LE

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL (COSTADO ETERNO) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO SOBRE EL ANDEN (COSTADO INTERNO). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

EN EL CARRIL OCCIDENTAL GARANTIZANDO UN AREA LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m, SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI

CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE

GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS USUARIOS DEL SECTOR. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO (05:00 HORAS), DEBE

HABILITAR ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE

Y LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

MARIA C. 

GALINDO Q.
202361200439382

813 10006017 N/A

CL 64C 25m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 105D

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
10-mar-23 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE

LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LE

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA, CON CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN

ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

MEDIANTE EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN LA CL 64C ENTRE KR 105C Y KR 105D, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE

UN (1) VEHICULO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, BICIUSUARIOS Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA

PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA

DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR

A LA OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO (05:00 HORAS) DEBE HABILITAR ANDEN Y CALZADA A NIVEL DE RASANTE BAJO

CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

MARIA C. 

GALINDO Q.
202361200439382
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

814 10005795 N/A
CL 65B KR 

105C
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
10-mar-23 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE

LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LE

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA, CON CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN

ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

MEDIANTE EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN LA CL 65B ENTRE KR 105C Y KR 105D, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE

UN (1) VEHICULO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, BICIUSUARIOS Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA

PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA

DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR

A LA OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO (05:00 HORAS) DEBE HABILITAR ANDEN Y CALZADA A NIVEL DE RASANTE BAJO

CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

MARIA C. 

GALINDO Q.
202361200439382

815 10005991 N/A
KR 105G CL 

63A

KR 105G 10m 

AL SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
10-mar-23 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE

LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LE

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA, CON CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL. DEBE GARANTIZAR UN

ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

MEDIANTE EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN LA KR 105G ENTRE LA CL 63A Y AC 63, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE

UN (1) VEHICULO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, BICIUSUARIOS Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA

PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA

DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR

A LA OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO (05:00 HORAS) DEBE HABILITAR ANDEN Y CALZADA A NIVEL DE RASANTE BAJO

CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

MARIA C. 

GALINDO Q.
202361200439382

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 3 de 33

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

816 10006078 N/A AC 63 KR 105G N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

TELECOMUNICACI

ONES
10-mar-23 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE

LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LE

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORORIENTAL (COSTADO EXTERNO) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO SOBRE EL ANDEN (COSTADO INTERNO).LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

MEDIANTE EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN LA KR 105G ENTRE LA CL 63A Y AC 63, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE

UN (1) VEHICULO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI CALZADA EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA

PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS USUARIOS DEL SECTOR. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO (05:00 HORAS), DEBE HABILITAR ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO

CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ENGATIVA

MARIA C. 

GALINDO Q.
202361200439382

817 5000876 N/A

CL 69D SUR 2m 

AL ORIENTE DE 

LA KR 14C

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 11-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR CON TRASLADO DE PEATON A LA ACERA DE EN FRENTE PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00359934 (CONFORME

A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN LA DG 69D SUR, SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS, GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y

VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y

LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00)

SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

ANDRES F. SILVA 

C.

202361200276842 

202361200851962
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

818 5000943 N/A

KR 14L 4m AL 

NORTE DE LA 

CL 69F SUR

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 11-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00359934 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN

LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN LA KR 14L ADYACENTE A LA INTERVENCION, SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA

LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5 m., GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON 

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE

OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

ANDRES F. SILVA 

C.

202361200276842 

202361200851962

819 5001062 N/A

CL 70BIS SUR 

32m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 14L

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 11-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (SENDERO PEATONAL) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00359934 (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-

05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 14L CON CL 70BIS SUR, SOLO SE

AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO

CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5 m., GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00)

SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

ANDRES F. SILVA 

C.

202361200276842 

202361200851962
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

820 5002015 N/A
CL 75A SUR KR 

8D
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 11-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORORIENTAL CON CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE

SENDERO PEATONAL SEGREGADO CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00359934 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN

LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN LA CL 75A SUR, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN

AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS, GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

ANDRES F. SILVA 

C.

202361200276842 

202361200851962

821 5002324 N/A
KR 10 CL 75B 

SUR
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 11-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00359934 (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-

05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 10 ADYACENTE A LA INTERVENCION,

SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO

MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5 m., GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00)

SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

ANDRES F. SILVA 

C.

202361200276842 

202361200851962

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 6 de 33

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

822 5002286 N/A
KR 8C CL 75D 

SUR
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 11-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL CON CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE

SENDERO PEATONAL SEGREGADO CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00359934 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN

LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN LA KR 8C ADYACENTE A AL INTERVENCION SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL,

SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS, GARANTIZAR ACCESOS

PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN

HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

ANDRES F. SILVA 

C.

202361200276842 

202361200851962

823 5002494 5002493
CL 76B SUR KR 

8B

CL 76B SUR KR 

9A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 11-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR (PARTE EXTERNA) (ETAPA 1: 76B SUR 23m AL OCCIDENTE DE LA KR 8B,

ETAPA 2: CIERRE PARCIAL DE ANDEN SURORIENTAL EN CL 76B SUR KR 9A) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO

EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00359934 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN

LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL SUR DE LA CL 76B SUR ADYACENTE A LA INTERVENCION, SOLO SE

AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO

CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5 m., GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00)

SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

ANDRES F. SILVA 

C.

202361200276842 

202361200851962

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 7 de 33

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

824 5002667 N/A

KR 9A 14m AL 

NORTE DE LA 

CL 78 SUR

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 11-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00359934 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN

LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 9A SUR ADYACENTE A LA INTERVENCION, SOLO SE

AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO

CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5 m., GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00)

SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

ANDRES F. SILVA 

C.

202361200276842 

202361200851962

825 5002669 N/A

CL 78 SUR 54m 

AL ORIENTE DE 

LA KR 9A

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 11-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00359934 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN

LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL SUR DE LA CL 78 SUR ADYACENTE A LA INTERVENCION, SOLO SE AUTORIZA

EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA

LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5 m., GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON 

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE

OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

ANDRES F. SILVA 

C.

202361200276842 

202361200851962
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

826 5002760 N/A

KR 8B 4m AL 

SUR DE LA CL 

78 SUR

N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 11-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL CON CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE

SENDERO PEATONAL SEGREGADO CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00359934 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN

LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN LA KR 8B ADYACENTE A AL INTERVENCION SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL,

SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS, GARANTIZAR ACCESOS

PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN

HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

ANDRES F. SILVA 

C.

202361200276842 

202361200851962

827 5002990 N/A
KR 9A CL 81 

SUR

KR 9A CL 81BIS 

SUR

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 11-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (PARTE INTERNA) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00359934 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN

LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 9A ADYACENTE A LA INTERVENCION, SOLO SE

AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO

CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5 m., GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00)

SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

ANDRES F. SILVA 

C.

202361200276842 

202361200851962
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

828 5003011 5003016
CL 81BIS SUR 

KR 9A

CL 81BIS SUR 

KR 9

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 11-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE (ETAPA 1: CL 81BIS SUR ENTRE KR 9A Y 13m AL ORIENTE, ETAPA 2: CL

81 BIS SUR ENTRE KR 9 Y 4m AL OCCIDENTE) CON TRASLADO DEL PEATON A LA ACERA DE ENFRENTE, PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00359934 (CONFORME A LA

PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN LA CL 81BIS SUR ADYACENTE A LA INTERVENCION,

SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. GARANTIZAR ACCESOS

PEATONALES Y VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR

EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN

HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

ANDRES F. SILVA 

C.

202361200276842 

202361200851962

829 5003148 N/A
KR 9A CL 81A 

SUR
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 11-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION

A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00359934 (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-

05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 9A ADYACENTE A LA INTERVENCION,

SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO

MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5 m., GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00)

SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

ANDRES F. SILVA 

C.

202361200276842 

202361200851962

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 10 de 33

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

830 8008564 N/A
KR 80A CL 57B 

SUR
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 11-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2). UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE

RASANTE PARA LA CIRCULACION PEATONAL EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD. 3). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56. 4). EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORORIENTAL Y NOROCCIDENTAL DE LA INTERSECCION PARA

CANALIZACION POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00360534, CON CIERRE PARCIAL

DE CARRIL ORIENTAL Y OCCIDENTAL PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A CALZADA (GARANTIZANDO UN ANCHO MINIMO DE

4,0m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CL 57B SUR, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO

3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE

SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, SE DEBE GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO

DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA DENTRO DEL SENDERO PEATONAL. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ TERMINADA LA

JORNADA DE CIERRE AUTORIZADA,SE DEBE HABILITAR EL ANDEN (A PARTIR DE LAS 05:00 HORAS).

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

ANGIE M. 

CUAICAL T.
202361200383342

831 8008733 N/A
CL 57B SUR KR 

80A

CL 57B SUR 

28m AL

ORIENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 11-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2). UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE

RASANTE PARA LA CIRCULACION PEATONAL EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD. 3). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56. 4). EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (CONTRA SARDINEL) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00360534. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CL 57B SUR, GARANTIZANDO UN ANCHO DE

CALZADA DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA DE SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE

PEATONES A LA CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA

DE EXCAVACION

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

ANGIE M. 

CUAICAL T.
202361200383342

832 8008281 N/A
CL 57B SUR KR 

80H

CL 57B SUR 

15m AL

OCCIDENTE

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 11-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2). UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE

RASANTE PARA LA CIRCULACION PEATONAL EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD. 3). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56. 4). EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (CONTRA SARDINEL) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00360534. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CL 57B SUR, GARANTIZANDO UN ANCHO DE

CALZADA DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA DE SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE

PEATONES A LA CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA

DE EXCAVACION

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

ANGIE M. 

CUAICAL T.
202361200383342

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 11 de 33

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

833 8008280 N/A
KR 80H CL 57B 

SUR
N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 11-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2). UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE

RASANTE PARA LA CIRCULACION PEATONAL EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD. 3). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56. 4). EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORORIENTAL Y NOROCCIDENTAL DE LA INTERSECCION PARA

CANALIZACION POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00360534. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CL

57B SUR, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

DE MINIMO 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS

ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

ANGIE M. 

CUAICAL T.
202361200383342

834 8000972 N/A KR 88D CL 6D N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 11-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 3. SI LLEGASE A PRESENTAR ALGUN TIPO DE AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA LOS DAÑOS QUE SE

GENEREN A LA INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER SOLUCIONADOS EN

SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS, DE IGUAL MANERA SE DEBE INFORMAR A LA

SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES.DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE EL PUNTO

DONDE REALIZARA LAS OBRAS, LA VIA DEBE SER RELLENADA CON EL MATERIAL Y SER COMPACTADA O IMPLEMENTAR PLAFON (ES)

METALICOS PARA EL LIBRE FLUJO DE LOS VEHICULOS PARA QUE NOS SE PRESENTEN AFECTACION EN LAS INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS O VIAS EN GENERAL, DE IGUAL MANERA PARA LAS OBRAS EN ANDEN PARA QUE EL PASO DE PEATONES NO SE VEA

AFECTADO DE NINGUNA MANERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA REALIZAR CANALIZACION SIN ZANJA POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA ACCESO SUR-

INTERSECCION EN T (CRUCE DE VIA), EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS: ETAPA 1: CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL (CAJA DE

LANZAMIENTO). ETAPA 2: CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (CAJA DE RECIBO (OT-00360534). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL

CARRIL ADYACENTE A LA OBRA, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A

PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 4,0m. SE DEBE GARANTIZAR 

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL ANDEN EN INTERVENCION.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN

CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202361200383342
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

835 8000972 N/A KR 88D CL 6A N/A

COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 11-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

042-2020, 

RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA REALIZAR CANALIZACION SIN ZANJA POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA ACCESO NORTE-

INTERSECCION EN T (CRUCE DE VIA), EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS: ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE

1,5m DEL CARRIL ADYACENTE AL CIERRE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA (CAJA DE LANZAMIENTO). ETAPA 2: CIERRE

PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL (CAJA DE RECIBO) (OT-00360534). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA (SIN

AFECTAR EL SENDERO PEATONAL), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A

PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 4,0m. SE DEBE GARANTIZAR 

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR

BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS PARA LA ETAPA 1, PARA LA ETAPA 2 DEBE GARANTIZAR SENDERO SOBRE EL ANDEN EN

INTERVENCION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL

DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202361200383342

836 16003499 16003272

CL 1C 20m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AV NQS 

(AK30)

CL 1C KR 32A
CONSORCIO 

ACUEDUCTO ZINZANJA
EAB 3-mar-23 6-jul-23 24 HORAS 24 HORAS 232-2021

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OTRO CONTRATISTA EN EL TRAMO DE INTERVENCION PREVIO AL INICIO DE

OBRA SE DEBE REALIZAR LA COORDINACION DE CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION.3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART

2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN LAS INTERSECCIONES (PUNTOS ESPECIFICOS) PARA ACTIVIDADES DE

RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO CON TRASLADO DE PEATON A CALZADA EN LAS SIGUIENTES 10 INTERSECCIONES: (ETAPA 1. 

COSTADO NORTE DE LA CALLE 1C 30 METROS AL OCCIDENTE DE LA AV NQS ETAPA 2. COSTADO NORORIENTAL DE LA CALLE 1C POR

CARRERA 31B, ETAPA 3. COSTADO NOROCCIDENTAL DE LA CALLE 1C POR CARRERA 31B, ETAPA 4. COSTADO NORORIENTAL DE LA

CALLE 1C POR CARRERA 31C, ETAPA 5. COSTADO NOROCCIDENTAL DE LA CALLE 1C POR CARRERA 31C, ETAPA 6. COSTADO

NORORIENTAL DE LA CALLE 1C POR CARRERA 31D, ETAPA 7. COSTADO NOROCCIDENTAL DE LA CALLE 1C POR CARRERA 31D ETAPA

8. COSTADO NORORIENTAL DE LA CALLE 1C POR CARRERA 32, ETAPA 9. COSTADO NOROCCIDENTAL DE LA CALLE 1C POR CARRERA

32, ETAPA 10. COSTADO NORORIENTAL DE LA CALLE 1C POR CARRERA 32A.). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A

LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA

DE EXCAVACION. SE DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE MINIMO 1,5m DE ANCHO

EFECTIVO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361200714882
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

837 16003368 N/A CL 1B KR 32A CL 1B KR 32
CONSORCIO 

ACUEDUCTO ZINZANJA
EAB 3-mar-23 6-jul-23 24 HORAS 24 HORAS 232-2021

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OTRO CONTRATISTA EN EL TRAMO DE INTERVENCION PREVIO AL INICIO DE

OBRA SE DEBE REALIZAR LA COORDINACION DE CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION.3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART

2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN PUNTOS ESPECIFICOS PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES

DE ACUEDUCTO: (PUNTO 1. COSTADO NORTE DE LA CALLE 1B, PUNTO 2. COSTADO NORORIENTAL DE LA CALLE 1B POR CARRERA

32A). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER

MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA

PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. SE DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE MINIMO 1,5m DE ANCHO EFECTIVO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361200714882

838 N/A N/A

VARIOS 

ANTONIO 

NARIÑO

N/A
CONSORCIO 

AQUATUNEL
EAB - - - - 106-2022, 

RES-2476 

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA

Y CIERRE PARCIAL DE VIA PEATONAL PARA INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR METODO SIN ZANJA PIPE BURSTING,

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 27-ENE-23,

SUPERANDO LOS TERMINOS DE ATENCION REGLAMENTADO EN EL ARTICULO 17 DE LA LEY 1755 DE 2015. OBSERVACIONES ACERCA

DE: EN LA DOCUMENTACION PRESENTADA SE DEBE INCLUIR EL PMT PARA LOS FRENTES SOLICITADOS EN LA LOCALIDAD ANTONIO

NARIÑO. EN EL DOCUMENTO, INCLUIR FECHA DE INICIO Y FIN DEL CONTRATO. EN EL INVENTARIO VIAL AJUSTAR LOS ANCHOS DE

CALZADA Y ANDEN, TODA VEZ QUE NO CORRESPONDEN A LO REGISTRADO POR EL IDU. DE IGUAL FORMA, INCLUIR CLASIFICACION

VIAL Y SENTIDOS. ACLARAR EN ITEM DE ETAPAS DE EJECUCION Y TIPO DE CIERRE, EL NUMERO DE ETAPAS EN LA CUAL SE PROPONE

REALIZAR ACTIVIDADES DE OBRA. ACLARAR EN EL DOCUMENTO MANEJO DE MODOS NO MOTORIZADOS, TRANSPORTE PUBLICO Y

TRANSPORTE PRIVADO, TODA VEZ QUE NO ES COHERENTE CON PLANOS Y FORMATO COI. EN LOS ANEXOS COMPLEMENTAR LA

DIRECCION DE LA CL 11A SUR. DE IGUAL MANERA, EL ANEXO NO. 7, DEBE PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA

INTERVENTORIA. EN EL DOCUMENTO SE REQUIERE DETALLAR EL MANEJO QUE SE DARA PARA INGRESO A LOS PREDIOS AFECTADOS

POR LA INTERVENCION. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN PRECISAR EN EL DOCUMENTO Y EN LOS PLANOS;

UBICACION DEL VEHICULO, CERRAMIENTOS, HORARIOS, ANCHOS DE CALZADAS, ANCHOS LIBRES EFECTIVOS Y MANEJO PROPUESTO.

EL PLANO DEL PMT SE DEBE PRESENTAR DEBIDAMENTE ACOTADO, INDICAR LONGITUDES DE CIERRE, DISTANCIA ENTRE LA SR-30 Y

EL INICIO DE TRANSICION, ETC. DE OTRA PARTE, SE DEBE PRESENTAR UN PLANO INDEPENDIENTE PARA CADA ETAPA DE EJECUCION

Y CADA ACTIVIDAD. REVISAR Y ACLARAR CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE EN LA CL 12A SUR ENTRE KR 30 Y KR 29, YA QUE EL

FORMATO COOS NO COINCIDE CON LO PRESENTADO EN PLANOS.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO ANTONIO 

NARIÑO

LADY M. BARON 

J.
202361200278562

839 N/A N/A

VARIOS 

ANTONIO 

NARIÑO

N/A
CONSORCIO 

AQUATUNEL
EAB - - - - 106-2022, 

RES-2476 

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL ESPACIO PUBLICO AMBOS COSTADOS Y CIERRE DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE

REHABILITACION DE LA RED DE ACUEDUCTO, ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, PARQUEO DE VOLQUETAS Y

MAQUINARIA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 27-

ENE-23, SUPERANDO LOS TERMINOS DE ATENCION REGLAMENTADO EN EL ARTICULO 17 DE LA LEY 1755 DE 2015. OBSERVACIONES

DEL PMT Y ANALISIS DE TRANSITO (MODELACION Y/O CALCULOS MATEMATICOS).

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO ANTONIO 

NARIÑO

LADY M. BARON 

J.

202261203986302 

202361200339852
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

840 14001388 N/A KR 24A CL 2 N/A
CONSORCIO 

AQUATUNEL
EAB 3-mar-23 25-may-23 07:00-17:00 24 HORAS

106-2022, 

RES-2476

NOTAS: 1. ESTE PMT NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 23-FEB-23 Y EL 02-MAR-23, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART.

101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE). 2. PREVIO A DAR INICIO AL CIERRE PROPUESTO, SE DEBE

COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES

DE OBRA EN EL SECTOR AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15

O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (CRUCE DE VIA) PARA INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR

METODO DE EXCAVACION A ZANJA ABIERTA, ZONA DE ACOPIO RCD Y CARPA MOVIL. LA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL

SOBRE CALZADA DEBE REALZIARSE CON BARRERAS "MALETINES" PLASTICAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA KR 24A EN UN TIEMPO NO MAYOR A 60 MINUTOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

PARA CIERRES EN HORARIO NOCTURNO DEBE UTILIZAR LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS LUMINOSOS DE ACUERDO CON LA

NORMATIVIDAD VIGENTE.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI LOS MARTIRES

WILSON A. 

SANTANDER D.
202361200714682

841 14001402 14001389 CL 1H KR 24 CL 1H KR 24B
CONSORCIO 

AQUATUNEL
EAB 3-mar-23 25-may-23 07:00-17:00 24 HORAS

106-2022, 

RES-2476

NOTAS: 1. ESTE PMT NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 09-FEB-23 Y EL 02-MAR-23, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART.

101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE. 2.DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15

O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN 5. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS

DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL SECTOR AL MOMENTO DE LA

IMPLEMENTACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES DE

ACUEDUCTO POR METODO SIN ZANJA PIPE BURSTING, ZONA DE ACOPIO Y CARPA MOVIL, CON CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA

HABILITAR SENDERO PEATONAL DE 1,5m CON BARRERAS PLASTICAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CALLE 1H, SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL, DURANTE UN TIEMPO MAXIMO DE

60 MINUTOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 5,8m. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, NI INTERVENCION ALGUNA SOBRE CALZADA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. DEBE

IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI LOS MARTIRES

WILSON A. 

SANTANDER D.
202361200714872
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

842 14001376 N/A KR 24B CL 1H KR 24B CL 2
CONSORCIO 

AQUATUNEL
EAB 3-mar-23 25-may-23 07:00-17:00 24 HORAS

106-2022, 

RES-2476

NOTAS: 1. ESTE PMT NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 09-FEB-23 Y EL 02-MAR-23, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART.

101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE. 2. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS

EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA

EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION. 3. SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15

O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE

REDES DE ACUEDUCTO POR METODO SIN ZANJA PIPE BURSTING, ZONA DE ACOPIO RCD Y CARPA MOVIL. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA KR 24B GARANTIZANDO UN ANCHO LIBRE DE 5,0m

PARA FLUJO VEHICULAR EN UN TIEMPO NO MAYOR A 60 MINUTOS. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO

PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN DE MINIMO 1,60m Y FLUJO VEHICULAR DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON 

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE GARANTIZAR QUE EL PUNTO DONDE REALIZARA LAS OBRAS, LA ZONA DEBE

QUEDAR RECEBADA Y COMPACTADA O IMPLEMENTAR PLAFON (ES) METALICOS PARA EL LIBRE FLUJO DE LOS ACTORES VIALES, DE

TAL FORMA QUE EL PASO DE PEATONES NO SE VEA AFECTADO DE NINGUNA MANERA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI LOS MARTIRES

WILSON A. 

SANTANDER D.
202361200714872

843 14001304 14001314 CL 2 KR 24B CL 2 KR 24
CONSORCIO 

AQUATUNEL
EAB 3-mar-23 25-may-23 07:00-17:00 24 HORAS

106-2022, 

RES-2476

NOTAS: 1. ESTE PMT NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 09-FEB-23 Y EL 02-MAR-23, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART.

101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE. 2. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS

EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA

EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION. 3. SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15

O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 4. EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN

REDES DE SEMAFORIZACION, POR LO TANTO EL CONTRATISTA O RESPONSABLE DE LA OBRA DEBE PROPENDER EL CUIDADO DE LAS

MISMAS, SI LLEGASE A PRESENTAR ALGUN TIPO DE AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA LOS DAÑOS QUE SE GENEREN A

LA INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER SOLUCIONADOS EN SU

TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS, DE IGUAL MANERA SE DEBE INFORMAR A LA SDM

DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES DE

ACUEDUCTO POR METODO SIN ZANJA PIPE BURSTING, ZONA DE ACOPIO RCD Y CARPA MOVIL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA KR 24B GARANTIZANDO UN ANCHO LIBRE DE 5,0m PARA FLUJO

VEHICULAR EN UN TIEMPO NO MAYOR A 60 MINUTOS. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO PARA SU USO

SOBRE EL MISMO ANDEN DE MINIMO 1,50m Y FLUJO VEHICULAR DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. LA MAQUINARIA Y EL 

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON 

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE GARANTIZAR QUE EL PUNTO DONDE REALIZARA LAS OBRAS, LA ZONA DEBE

QUEDAR RECEBADA Y COMPACTADA O IMPLEMENTAR PLAFON (ES) METALICOS PARA EL LIBRE FLUJO DE LOS ACTORES VIALES, DE

TAL FORMA QUE EL PASO DE PEATONES NO SE VEA AFECTADO DE NINGUNA MANERA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI LOS MARTIRES

WILSON A. 

SANTANDER D.
202361200714872
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

844 14001601 14001542 KR 24 CL 1 KR 24 CL 1F
CONSORCIO 

AQUATUNEL
EAB 3-mar-23 25-may-23 07:00-17:00 24 HORAS

106-2022, 

RES-2476

NOTAS: 1. ESTE PMT NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 09-FEB-23 Y EL 02-MAR-23, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART.

101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE. 2.PREVIO A DAR INICIO AL CIERRE PROPUESTO, DEBE

INFORMAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES CON CONSORCIO MEDIO MILENIO, ASI MISMO, DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION

CORRESPONDIENTE AL CIERRE. 3. SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO

DE ESTA CONDICION. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 5. TENIENDO EN CUENTA QUE EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA INTERVENCION EXISTEN REDES DE

SEMAFORIZACION EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE SU INTEGRIDAD, POR TANTO SE DEBE PROPENDER POR EVITAR DAÑOS EN

LAS CANALIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, LOS MISMOS SON

VULNERABLES AL HURTO. 6. SI LLEGASE A PRESENTAR ALGUN TIPO DE AFECTACION EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA LOS DAÑOS

QUE SE GENEREN A LA INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER

SOLUCIONADOS EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS, DE IGUAL MANERA SE

DEBE INFORMAR A LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL EN ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE TOTAL DE CALZADA-CRUCE DE VIA DE LA CL

1D X KR 24 PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO EXCAVACION A ZANJA ABIERTA, ZONA DE ACOPIO RCD Y

CARPA MOVIL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CALLE 1D, DURANTE

UN TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS. IMPLEMENTAR LOS DESVIOS Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR LA ENTRADA Y SALIDA A LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA INTERVENCION

SOBRE CALZADA DE LA KR 24. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA

BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI LOS MARTIRES

WILSON A. 

SANTANDER D.
202361200714962

845 14001264 N/A CL 3 KR 20A CL 3 KR 21
CONSORCIO 

AQUATUNEL 
EAB 3-mar-23 25-may-23 07:00-17:00 24 HORAS

106-2022, 

RES-2476

NOTAS: 1. ESTE PMT NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 23-FEB-23 Y EL 02-MAR-23, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART.

101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRESE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 art 2.2.5.1.5.15 O

AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. SI LLEGASE A PRESENTAR ALGUN TIPO DE AFECTACION EN

EL TRANSCURSO DE LA OBRA LOS DAÑOS QUE SE GENEREN A LA INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION

DEL PROYECTO DEBEN SER SOLUCIONADOS EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS

GENERADOS, DE IGUAL MANERA SE DEBE INFORMAR A LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES. 4. PREVIO A DAR

INICIO AL CIERRE PROPUESTO, DEBE INFORMAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES CON CONSORCIO CONSERVIAL DC, ASI MISMO,

DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION CORRESPONDIENTE AL CIERRE. 5. NO SE AUTORIZA INTERVENCION AREA DESTINADA PARA

PARADERO DEL SITP.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR

METODO DE PERFORACION SIN ZANJA PIPE BURSTING, ZONA DE ACOPIO DE RCD Y CARPA MOVIL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA KR 21, EN EL HORARIO PROPUESTO (22:00-05:00),

GARANTIZANDO UN ANCHO MINIMO DE 3,50m PARA FLUJO VEHICULAR EN UN TIEMPO NO MAYOR A 60 MINUTOS. DEBE GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN DE MINIMO 1,50m Y FLUJO VEHICULAR DURANTE EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA

DE EXCAVACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y

LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. SE DEBE UTILIZAR LOS DISPOSITIVOS Y SEÑALES LUMINOSAS NECESARIOS PARA

GARANTIZAR LA VISIBILIDAD DE LAS OBRAS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI LOS MARTIRES

WILSON A. 

SANTANDER D.
202361200714782
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

846 12002064 12002110 CL 67 KR 51
CL 67 AV NQS 

(AK 30)
CONSORCIO CUENCAS EAB 3-mar-23 25-may-23 07:00-17:00 24 HORAS

154-2022, 

RES-3666 

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 24-FEB-23 Y 02-MAR-23, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO

EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE). 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR

LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. EN CASO DE ENCONTRAR

OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO

CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4. ESTA AUTORIZACION NO INCLUYE AFECTACION DE LA INTERSECCION CL 67

POR AV NQS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS DE RED DE

ALCANTARILLADO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE DEBE REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUENAS CONDICIONES DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

AFECTACION DEL ESPACIO PUBLICO. SE DEBE GARANTIZAR EL CERRAMIENTO DE LA ZONA DE OBRA EN TODO MOMENTO. NO SE

AUTORIZA LA AFECTACION DE ANDENES POR LO QUE SE DEBE GARANTIZAR EL PASO LONGITUDINAL POR LOS COSTADOS DE LA

OBRA EN FORMA SEGURA Y COMODA, ASI COMO LOS PASOS TRANSVERSALES SEGUN LA PROPUESTA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE

VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS FUERA DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE

EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS

ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

ANGELICA M. 

ROZO M.
202361200604652

847 12002075 N/A KR 51 CL 67 KR 51 CL 66A CONSORCIO CUENCAS EAB 3-mar-23 25-may-23 07:00-17:00 24 HORAS
154-2022, 

RES-3666 

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 24-FEB-23 Y 02-MAR-23, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO

EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE). 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR

LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. COORDINAR ACTIVIDADES

CONJUNTAMENTE ENTRE EL CONTRATISTA CONSORCIO CUENCAS Y EL CONTRATISTA JORGE ENRIQUE MELO ROA Y CUMPLIR CON

LO ACORDADO EN EL ACTA DE COORDINACION PRESENTADA. 4. ESTA AUTORIZACION NO INCLUYE AFECTACION DE LA

INTERSECCION KR 51 POR CL 66A.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS DE RED DE

ALCANTARILLADO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE DEBE REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUENAS CONDICIONES DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

AFECTACION DEL ESPACIO PUBLICO. SE DEBE GARANTIZAR EL CERRAMIENTO DE LA ZONA DE OBRA EN TODO MOMENTO. NO SE

AUTORIZA LA AFECTACION DE ANDENES POR LO QUE SE DEBE GARANTIZAR EL PASO LONGITUDINAL POR LOS COSTADOS DE LA

OBRA EN FORMA SEGURA Y COMODA, ASI COMO LOS PASOS TRANSVERSALES SEGUN LA PROPUESTA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE

VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS FUERA DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE

EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS

ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI BARRIOS 

UNIDOS

ANGELICA M. 

ROZO M.
202361200604652

848 11010646 11010630 KR 53A CL 121 KR 53A CL 123 CONSORCIO HI BOGOTA EAB 3-mar-23 6-abr-23 24 HORAS 24 HORAS 279-2021

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2.) NO SE AUTORIZA BAJO NINGUN MOTIVO AFECTACION DE LOS CUERPOS ARBOREOS. 3.) SE AUTORIZAN CIERRES

DE MAXIMO 8,0m DE LONGITUD. 4.) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL, SEGUN LA ETAPA DE EJECUCION (CIERRES PUNTUALES A LO

LARGO DEL TRAMO) PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR MEDIO DEL METODO BURSTING (SIN ZANJA). SE DEBE

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE 1,50m DE ANCHO, COMODO Y SEGURO. PARA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE, SE

DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,25m EN HORARIO DE 22:00 A 05:00 HORAS. SOLO SE

AUTORIZA EL PARQUEO DE UN VEHICULO POR UN TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO 

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

EVELYN D. 

ROMERO B.
202361200713152
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

849 11010557 N/A
KR 53A CL 

123A

KR 53A 20m AL 

NORTE
CONSORCIO HI BOGOTA EAB 3-mar-23 6-abr-23 24 HORAS 24 HORAS 279-2021

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2.) NO SE AUTORIZA BAJO NINGUN MOTIVO AFECTACION DE LOS CUERPOS ARBOREOS. 3.) SE AUTORIZAN CIERRES

DE MAXIMO 8,0m DE LONGITUD. 4.) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (PARTE EXTERNA), SEGUN LA ETAPA DE EJECUCION (CIERRES

PUNTUALES A LO LARGO DEL TRAMO) PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR MEDIO DEL METODO BURSTING (SIN

ZANJA). SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE 1,50m DE ANCHO, COMODO Y SEGURO. . IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO VEHICULAR A LOS

PREDIOS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

EVELYN D. 

ROMERO B.
202361200677402

850 11010630 N/A KR 53A CL 125
KR 53A 20m AL 

SUR
CONSORCIO HI BOGOTA EAB 3-mar-23 6-abr-23 24 HORAS 24 HORAS 279-2021

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE

ESTA CONDICION. 2.) NO SE AUTORIZA BAJO NINGUN MOTIVO AFECTACION DE LOS CUERPOS ARBOREOS. 3.) SE AUTORIZAN CIERRES

DE MAXIMO 8,0m DE LONGITUD. 4.) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (PARTE EXTERNA), SEGUN LA ETAPA DE EJECUCION (CIERRES

PUNTUALES A LO LARGO DEL TRAMO) PARA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR MEDIO DEL METODO BURSTING (SIN

ZANJA). SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE 1,50m DE ANCHO, COMODO Y SEGURO. PARA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE, SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,25m EN HORARIO DE 22:00 A 05:00

HORAS. SOLO SE AUTORIZA EL PARQUEO DE UN VEHICULO POR UN TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO

VEHICULAR A LOS PREDIOS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

EVELYN D. 

ROMERO B.
202361200677402

851 18000394 N/A
KR 29 CL 42BIS 

SUR
N/A

CONSORCIO REDES 

1501
EAB - - - - 169-2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE GLORIETA EN LA KR 29BIS ENTRE LA CL 42 SUR Y DG 43A SUR PARA

RENOVACION DETUBERIA DE ALCANTARILLADO DEL CONTRATO EAB-1-15-33100-0110-2020, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 23-ENE-2023.1). SE DEBEN ATENDER LAS

OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LA PRESENTACION DE ANALISIS DE TRANSITO (MODELACION). ES NECESARIO QUE SE

CUMPLAN A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS NUMERALES 3.3.5, 3.3.6.9 Y 3.3.6.10 DEL CONCEPTO TECNICO

PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA DE LA SDM. 2) VERIFICAR DIRECCION Y CIV REGISTRADO

EN EL FORMATO COOS 3). SE DEBEN ATENDER LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION DE LA

SDM. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO RAFAEL URIBE 

URIBE

MONICA V. VEGA 

P.
202261203992792

852 18000394 N/A
KR 28ABIS DG 

43A SUR
N/A

CONSORCIO REDES 

1501
EAB - - - - 169-2020

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE GLORIETA EN LA KR 28ABIS ENTRE LA CL 42 SUR Y DG 43A SUR PARA

RENOVACION DETUBERIA DE ALCANTARILLADO DEL CONTRATO EAB-1-15-33100-0110-2020, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 23-ENE-2023.1). SE DEBEN ATENDER LAS

OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LA PRESENTACION DE ANALISIS DE TRANSITO (MODELACION). ES NECESARIO QUE SE

CUMPLAN A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS NUMERALES 3.3.5, 3.3.6.9 Y 3.3.6.10 DEL CONCEPTO TECNICO

PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA DE LA SDM. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO RAFAEL URIBE 

URIBE

MONICA V. VEGA 

P.
202261203992722

853 9003471 9003367 CL 23 KR 75 CL 23 KR 81BIS
CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAB 3-mar-23 27-jul-23

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS
215-2022, 

RES-4501

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. ESTE FRENTE DE

OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 20-ENE-23 Y EL 02-MAR-23, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY

769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES LOCALES

DE ACUEDUCTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 23 ENTRE KR 80D Y KR

81BIS EN HORARIO NOCTURNO UNICAMENTE DE 22:00-05:00. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE

MINIMO 3,50m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE

PEATONES A LA CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI FONTIBON

JHON J. FLOREZ 

B.

202361200275952* 

202361200432342* 

202361200476092*
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

854 9003470 9003375 KR 75 CL 23 KR 75 CL 23D
CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAB 3-mar-23 27-jul-23 07:00-17:00 24 HORAS

215-2022, 

RES-4501

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. ESTE FRENTE DE

OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 20-ENE-23 Y EL 02-MAR-23, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY

769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES

LOCALES DE ACUEDUCTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN EN EL CARRIL SUR DE LA CL 23A POR KR 75

COSTADO OCCIDENTAL Y EL CARRIL SUR DE LA CL 23BBIS POR KR 75 COSTADO OCCIDENTAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI FONTIBON

JHON J. FLOREZ 

B.

202361200275952* 

202361200432342* 

202361200477152*

855 16002075 16001939 CL 8A KR 32 CL 8A KR 34
CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAB 10-mar-23 31-ago-23 24 HORAS 24 HORAS

215-2022, 

RES-4501

NOTA: 1) EN CASO DE ENCONTRAR OTROS CONTRATISTAS EN EL SECTOR SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE CERRAMIENTO Y

SEÑALIZACION PREVIO AL INICIO DE OBRA. 2) PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 3) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS

NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE

TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EL METODO ZANJA ABIERTA Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO

PEATONAL EN CALZADA EL CUAL DEBE ESTAR SEGREGADO CON BARRERAS PLASTICAS CON UN ANCHO MINIMO EFECTIVO DE 1,5m

(ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE. ETAPA 2: CIERRE DE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR). LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN LA BAHIA COSTADO NORTE DE LA CL 8A ENTRE KR 32A Y KR 33. NO SE AUTORIZA EL

CIERRE DE AMBOS ANDENES DE MANERA SIMULTANEA. SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3,5m. NO

SE AUTORZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA

DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO

PEATONAL Y VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE

AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. SE DEBE GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE MINIMO 1,5m DE ANCHO EFECTIVO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361200703012*
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

856 16001985 N/A CL 8 KR 33 CL 8 KR 34
CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAB 10-mar-23 31-ago-23 24 HORAS 24 HORAS

215-2022, 

RES-4501

NOTA: 1) EN CASO DE ENCONTRAR OTROS CONTRATISTAS EN EL SECTOR SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE CERRAMIENTO Y

SEÑALIZACION PREVIO AL INICIO DE OBRA. 2) PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 3) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS

NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO

PEATONAL EN CALZADA EL CUAL DEBE ESTAR SEGREGADO CON BARRERAS PLASTICAS CON UN ANCHO MINIMO EFECTIVO DE 1,5m.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN LA BAHIA COSTADO NORTE DE LA CL 8A ENTRE KR 32A Y KR 33. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE DE AMBOS ANDENES DE MANERA SIMULTANEA. SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE

MINIMO 3,5m. NO SE AUTORZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SEÑALIZACION DE OBRA 

Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL

TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO

SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. SE DEBE GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE MINIMO 1,5m DE ANCHO EFECTIVO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361200703012*

857 16002146 	16001984 KR 33 CL 6A KR 33 CL 8A
CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAB 10-mar-23 31-ago-23 24 HORAS 24 HORAS

215-2022, 

RES-4501

NOTA: 1) EN CASO DE ENCONTRAR OTROS CONTRATISTAS EN EL SECTOR SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE CERRAMIENTO Y

SEÑALIZACION PREVIO AL INICIO DE OBRA. 2) PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS

RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD

CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 3) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION

POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS

NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA IMPLEMENTACION DE

SENDERO PEATONAL EN CALZADA EL CUAL DEBE ESTAR SEGREGADO CON BARRERAS PLASTICAS CON UN ANCHO MINIMO EFECTIVO

DE 1,5m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN EN LA BAHIA COSTADO NORTE DE LA CL 8A ENTRE KR 32A Y KR

33. NO SE AUTORIZA EL CIERRE DE AMBOS ANDENES DE MANERA SIMULTANEA. SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,5m. NO SE AUTORZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE

UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE

INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE EXCAVACION. SE DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE MINIMO 1,5m

DE ANCHO EFECTIVO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361200703012*

858 16003962 N/A
KR 39 CL 29A 

SUR

KR 39 CL 29C 

SUR

CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAB - - - - 215-2022, 

RES-4501
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Los datos 

presentados 

ante el IDU 

deben ser 

corregidos

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361200708212*

859 16004505 16004184
KR 39 CL 30 

SUR

KR 39 CL 33 

SUR

CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAB - - - - 215-2022, 

RES-4501
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Los datos 

presentados 

ante el IDU 

deben ser 

corregidos

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361200708212*
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

860 16004184 16004347
KR 39 CL 33 

SUR
KR 39 TV 35 BIS

CONSORCIO REDES 

AQUA ZONA 3
EAB - - - - 215-2022, 

RES-4501
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Los datos 

presentados 

ante el IDU 

deben ser 

corregidos

NO PUENTE 

ARANDA

MIGUEL A. 

VARELA M.
202361200708212*

861 4003848 4003763
KR 3 ESTE CL 

41 SUR 

KR 3 ESTE CL 

40 SUR 

CONSORCIO 

RENOVACIONES ZONA 4-

1551

EAB - - - - 105-2022, 

RES-2454
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Segmento 

reservado por la 

UAERMV. 

Coordinar y 

reportar 

nuevamente.

NO SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202361200624822

862 4003895 N/A
CL 39A SUR KR 

6 ESTE 

CL 39A SUR KR 

6A ESTE 

CONSORCIO 

RENOVACIONES ZONA 4-

1551

EAB 3-mar-23 27-jul-23 07:00-17:00 24 HORAS 
105-2022, 

RES-2454

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA LA RENOVACION DE LAS REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO

PLUVIAL Y SANITARIO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR

BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y SALIDA

PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE

LOS ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE

OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202361200765432

863 4000913 N/A
CL 22BIS SUR 

KR 3 ESTE
N/A

CONSORCIO SAN BLAS 

CYZ 
EAB 3-mar-23 27-abr-23 24 HORAS 24 HORAS

170-2022, 

RES-4089

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NOROCCIDENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE CAMARAS DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL DEL MISMO

COSTADO PARA HABILITAR SENDERO PEATONAL DE 1,5m CON BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS, CONFORME A LA PROPUESTA

PRESENTADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO VEHICULAR DE 3.5m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN SOBRE EL CARRIL NORTE DE LA CL 22BIS SUR, GARANTIZANDO UN ANCHO LIBRE PARA EL TRANSITO VEHICULAR DE

MINIMO 3.5m, SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL DURANTE EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, NI INTERVENCION ALGUNA SOBRE CALZADA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. GARANTIZAR

EL ACCESO Y LA SALIDA SEGURA Y COMODA DE LA TOTALIDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS

NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS

ACTIVIDADES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202361200715202
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

864 4002530 N/A
KR 6 ESTE CL 

31A SUR 
N/A

CONSORCIO SAN BLAS 

CYZ 
EAB 3-mar-23 27-abr-23 24 HORAS 24 HORAS

170-2022, 

RES-4089

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAMARAS DE LA RED DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA EN BUEN ESTADO. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR PERMANENTEMENTE AISLADA CON POLISOMBRA. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. IMPLEMENTAR Y GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA, ESTO INCLUYE LA IMPLEMENTACION DE RAMPAS Y/O ESCALERAS CON BARANDAS QUE GARANTICEN

CONDICIONES DE SEGURIDAD A LOS PEATONES. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE

AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU

TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. EN CASO DE NECESITAR INTERVENCION EN ANDEN, DEBE SOLICITAR EL PMT

CORRESPONDIENTE.CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202361200715202

865 4001520 4001436
CL 30A SUR KR 

3 
N/A

CONSORCIO WILLIAMS-

SKG
SEMAFORIZACION - - - - 394-2021

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LOS CUATRO COSTADOS DE LA INTERSECCION PARA

ACTIVIDADDES DE EXTENDIDO DE REDES DE SEMAFORIZACION. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE

LAS OBSERVACIONES SOLICITADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 27-ENE-23. ENTRE OTRAS: 1. PRESENTAR EL OFICIO REMISORIO

FIRMADO. 2.VERIFICAR Y ACLARAR LA PROPUESTA DEBIDO A QUE NO ES VIABLE, TODA VEZ QUE SE TIENE UN PMT APROBADO PARA

CIERRE TOTAL DE ANDEN EN LOS CUATRO COSTADOS Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A

CALZADA, POR LO CUAL HASTA NO TERMINAR EL PMT APROBADO NO ES POSIBLE REALIZAR INTERVENCIONES EN CALZADA, DEBIDO

A QUE ESTA SIENDO USADA PARA EL SENDERO PEATONAL. TENIENDO EN CUENTA QUE SE PIDIO UNA PRORROGA AL PMT APROBADO

BAJO EL RADICADO 202361200295932. 3. VERIFICAR Y CORREGIR LAS FECHAS DE INICIO Y FIN REPORTADAS EN EL FORMATO COOS. 4.

DEBE EFECTUAR ANALISIS DE TRANSITO CON LOS REQUISITOS MINIMOS PARA SUSTENTAR TECNICAMENTE EL CIERRE SOLICITADO,

CUMPLIENDO A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5, EL NUMERAL 3.3.6.9 Y EL NUMERAL 3.3.6.10,

DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA DE LA SDM.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202361200190912

866 10008849 N/A CL 68 KR 69 N/A
CONSORCIO WILLIAMS-

SKG
SEMAFORIZACION - - - - 394-2021

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDENES DE INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE BASE

POSTE, CAJAS DE PASO Y ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO EN ETAPAS NO SIMULTANEAS Y CIERRE PARCIAL DE CARRILES

ADYACENTES A LA OBRA PARA TRASLADO DE PEATON POR SOLICITUD DIRECTA DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO MEDIANTE

CORREO ELECTRONICO ENVIADO EL DIA 24-FEB-23 DONDE SE SOLICITA COMEDIDAMENTE HACER CASO OMISO A DICHA SOLICITUD

DE APROBACION, DEBIDO A QUE LA RADICACION DE LA SOLICITUD SE REALIZO DE FORMA UNILATERALMENTE POR PARTE DEL

CONTRATISTA SIN LA PREVIA AUTORIZACION DE ESA INTERVENTORIA.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO ENGATIVA

KAREN D. 

HERNANDEZ R.
202361200623972

867 3000860 N/A

CL 3 AV 

CARACAS (AK 

14)

CL 3 40m AL 

ORIENTE 

CONSORCIO ZINZANJA 

BOGOTA
EAB - - - - 166-2020, 

RES-3585
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Zona de interés 

cultural. Debe 

solicitar 

permiso escrito 

ante el Instituto 

Distrital de 

Patrimonio 

Cultural IDPC.

NO SANTA FE
HAROL J. 

LOZANO T.
202361200754492
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

868 3000879 N/A

DG 2BIS AV 

CARACAS (AK 

14)

DG 2BIS 40m AL 

ORIENTE 

CONSORCIO ZINZANJA 

BOGOTA
EAB - - - - 166-2020, 

RES-3585
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

Zona de interés 

cultural. Debe 

solicitar 

permiso escrito 

ante el Instituto 

Distrital de 

Patrimonio 

Cultural IDPC.

NO SANTA FE
HAROL J. 

LOZANO T.
202361200754492

869 9001983 N/A AK 100 22A 00 AK 100 22A 12 EAB EAB 23-feb-23 23-feb-23 07:00-17:00 07:00-17:00 018-2022
LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 22-FEB-22 PMT PARA CIERRE

DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION RED CONEXION PLUVIAL DE SUMIDERO Y

RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI FONTIBON

JHON J. FLOREZ 

B.

EMERGENCIA 22-

FEB-23

870 1000146 N/A CL 191 KR 8B
CL 191 10m AL 

ORIENTE

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB 3-mar-23 16-mar-23 22:00-05:00 22:00-05:00
241-2020, 

RES-4105

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE CALZADA NORTE PARA REPOSICION DE ARO Y TAPA DE CAMARA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DE LA CALZADA NORTE. DEBE GARANTIZAR MINIMO UN (01) CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR DE 4,5m DE ANCHO

LIBRE. NO SE AUTORIZA INTERVENCION NI ACOPIO DE MATERIALES EN EL ANDEN. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

AUTORIZAN DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. AISLAR LA ZONA DE OBRA DE FORMA SEGURA CON POLISOMBRA CON MALLA

TRASLUCIDA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES DEL SECTOR. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

TRABAJO (05:00 HORAS) LA CALZADA NORTE DEBE HABILITARSE AL TRANSITO VEHICULAR LIBRE DE OBSTACULOS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

SEBASTIAN 

CELEITA B.
202361200483842

871 9002625 N/A KR 100 CL 16F
KR 100 26m AL 

NORTE

FIBERNET 

TELECOMUNICACIONES 

S.A.

ETB - - - - 241-2020, 

RES-4105
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

DIRECCIÓN NO 

REPORTADA O 

NO REVISADA 

EN 

reportes_dtai@i

du.gov.co

NO FONTIBON
JHON J. FLOREZ 

B.
202361200602102

872 11011038 N/A
CL 101 No 70G 

47
CL 101 KR 71

GRUPO LEVEL ONE 

S.A.S.
ENEL-COLOMBIA 3-mar-23 16-mar-23 07:00-18:00 24 HORAS 352-2022

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE

LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE

ADICIONEN, MODFIQUEN O SUSTITUYAN. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ACOMETIDA

DOMICILIARIA DE ENERGIA EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS (ETAPA 1: CL 101 ENTRE PREDIO No 70G -53/55 Y PREDIO No 70G - 75;

ETAPA 2: CL 101 ENTRE PREDIO 70G - 91 Y KR 71). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR FRENTE AL

PREDIO CL 101 No 70G - 47 (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL) GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 3,50m LIBRES

PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SE DEBE REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION. SEÑALIZACION

DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, SE DEBE GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES,

COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 5,50m LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. NO

SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA DENTRO DEL SENDERO PEATONAL. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS

PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SUBA

EVELYN D. 

ROMERO B.
202361200436172
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

873 30000832 9002759

KR 94 60m AL 

NORTE DE LA 

CL 22ABISA

KR 94 60m AL 

SUR DE LA CL 

22ABISA

INVERSIONES 

PARALELO S.A.S.
EAB 3-mar-23 20-jul-23 06:00-17:00 24 HORAS

RES-1102-

2023

NOTAS: 1. PPARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN

O SUSTITUYAN.. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA POR EL

CIERRE, LAS RESTRICCIONES Y DEMAS CONSIDERACIONES DEL PMT. 3. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA

DE LAS ETAPAS DE INTERVENCION. 4. NO SE AUTORIZA EJECUACION SIMULTANEAS AUTORIZADAS BAJO ESTE RADICADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL, PARA ACTIVIDADES DE CONEXIONES DE REDES DE ACUEDUCTO EN

DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS. (ETAPA 1. KR 94 ENTRE CL 22ABISA Y 60m AL NORTE. ETAPA 2. KR 94 ENTRE CL 22ABISA Y 60m AL

NORTE). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO EN UN TIEMPO NO MAYOR A 60 MINUTOS Y EN EL

CARRIL NORTE DE LA CL 22ABISA (ETAPA 1) Y EN EL CARRIL SUR DE LA CL 22ABISA (ETAPA 2) AL OCCIDENTE DE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE ANDEN NI EL CIERRE TOTAL DE CALZADA.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI FONTIBON

JHON J. FLOREZ 

B.
202361200609072

874 9004608 N/A
CL 22ABIA KR 

94

CL 22ABISA 

60m AL 

OCCIDENTE

INVERSIONES 

PARALELO S.A.S.
EAB 3-mar-23 20-jul-23 06:00-17:00 24 HORAS

RES-1102-

2023

NOTAS: 1. PPARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN

O SUSTITUYAN.. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA POR EL

CIERRE, LAS RESTRICCIONES Y DEMAS CONSIDERACIONES DEL PMT. 3. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA

DE LAS ETAPAS DE INTERVENCION. 4. NO SE AUTORIZA EJECUACION SIMULTANEAS AUTORIZADAS BAJO ESTE RADICADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA ACTIVIDADES DE CONEXIONES DE REDES DE ACUEDUCTO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO EN UN TIEMPO NO MAYOR A 60 MINUTOS DENTRO DEL

CIERRE AUTORIZADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE ANDEN NI EL CIERRE

TOTAL DE CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI FONTIBON

JHON J. FLOREZ 

B.
202361200609072

875 4006630 N/A
KR 11D ESTE 

CL 69 SUR

KR 11D ESTE 

CL 70 SUR 
MEJIA VILLEGAS S.A.S. EAB 3-mar-23 18-may-23 07:00-18:00 24 HORAS

194-2022, 

RES-4290

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4. NO

SE AUTORIZA LA EJECUCION DE ETAPAS AUTORIZADAS A ESTE CONTRATISTA EN ESTE COMITE Y BAJO ESTE RADICADO, DE MANERA

SIMULTANEA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA LA RENOVACION DE LAS REDES LOCALES DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, CON TRASLADO DEL PEATON AL CARRIL ADYACENTE, DELIMITADO CON

BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES)DE MINIMO 1,50m DE ANCHO, CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION, GARANTIZANDO UN ANCHO LIBRE PARA EL TRANSITO VEHICULAR DE

MINIMO 4.6m, SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL DURANTE EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y

CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES Y COMERCIO DEL SECTOR MEDIANTE SENDEROS MOVILES

INSTALADOS DE FORMA SEGURA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A

LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202361200713352
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

876 4006630 N/A
KR 11D ESTE 

CL 69 SUR

KR 11D ESTE 

CL 70 SUR 
MEJIA VILLEGAS S.A.S. EAB 3-mar-23 18-may-23 07:00-18:00 24 HORAS

194-2022, 

RES-4290

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4. NO

SE AUTORIZA LA EJECUCION DE ETAPAS AUTORIZADAS A ESTE CONTRATISTA EN ESTE COMITE Y BAJO ESTE RADICADO, DE MANERA

SIMULTANEA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA LA RENOVACION DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA SEÑALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR

BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y SALIDA

PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE

LOS ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE

OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202361200713352

877 1004538 N/A CL 127A KR 7A
CL 127A 6m AL 

OCCIDENTE

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 1-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (PARTE EXTERNA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN

OT-00303359. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00-05:00) EN EL CARRIL NORTE, GARANTIZANDO CALZADA MINIMO DE

5,0m LIBRE PARA LA CIRCULACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PARA

COORDINAR FLUJO VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,50m SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN LA PARTE INTERNA

DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES A LA ZONA DE OBRA, ASI COMO EL ACCESO VEHICULAR A

LOS PREDIOS. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE

HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD (A NIVEL, SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO).

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USAQUEN

MARISELA PEÑA 

C.
202361200704812
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

878 4000533 N/A

CL 22A SUR 

31m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 8

CL 22A SUR 

61m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 8

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 1-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00 

181-2022, 

RES-4255

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA

ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (COSTADO EXTERNO) PARA CANALIZACION A CIELO

ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA F2 OT-00358314 DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN Y CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA, NI AL ANDEN DE ENFRENTE. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m LIBRES,

SEGUROS Y COMODOS SOBRE EL MISMO ANDEN INTERVENIDO COSTADO INTERNO. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN UNICAMENTE DENTRO DEL CIERRE DE OBRA EN EL CARRIL ADYACENTE A LA

INTERVENCION. DURANTE LAS ACTIVIDADES SOBRE CALZADA DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 6,0m LIBRE

PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE

HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI SAN 

CRISTOBAL

CRISTIAN D. 

AREVALO F.
202361200705062

879 50008162 N/A
CL 59A SUR KR 

48B
N/A

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 1-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE

SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUROCCIDENTAL (PARTE INTERNA) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A

CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00350392 (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-

05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS EN EL CARRIL SUR DE LA CL 59A SUR ADYACENTE A LA INTERVENCION, SOLO

SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO

MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5 m., GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00)

SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI USME

ANDRES F. SILVA 

C.
202361200705142
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

880 8009307 N/A 
KR 79A CL 57D 

SUR 

KR 79A CL 57C 

SUR

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 1-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 5. NO SE

DEBE AFECTAR EL MOBILIARIO URBANO. 6. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS FRENTES QUE SE

AUTORICEN BAJO ESTE MISMO RADICADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA REALIZAR CANALIZACION A CIELO ABIERTO

EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00333370 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A

TREINTA (30) MINUTOS, Y EN LA CALZADA DE LA CL 57C SUR POR KR 79A (VIA CERRADA), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO

DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA

SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. DESPUES DE LAS 05:00 SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD (A NIVEL,

SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO). 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

CAROLINA 

GUEVARA O.
202361200704942

881 8009404 N/A
CL 57C SUR KR 

79A

CL 57C SUR 

14m AL 

ORIENTE

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 1-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 5. NO SE

DEBE AFECTAR EL MOBILIARIO URBANO. 6. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS FRENTES QUE SE

AUTORICEN BAJO ESTE MISMO RADICADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA REALIZAR CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN

ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00333370 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A

TREINTA (30) MINUTOS, Y EN LA CALZADA DE LA CL 57C SUR POR KR 79A (VIA CERRADA), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO

DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA

SU USO POR EL ANDEN DE ENFRENTE. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA

DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. DESPUES DE LAS 05:00 SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD (A NIVEL, SIN

SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO). 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

CAROLINA 

GUEVARA O.
202361200704942

PM02-PR01-F03 V.2.0 Sección 2 de 2 - Página 28 de 33

IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

882 8009276 N/A 
KR 79A CL 57C 

SUR 

KR 79A 42m AL 

NORTE

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 1-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 5. NO SE

DEBE AFECTAR EL MOBILIARIO URBANO. 6. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS FRENTES QUE SE

AUTORICEN BAJO ESTE MISMO RADICADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA REALIZAR CANALIZACION A CIELO ABIERTO

EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00333370 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A

TREINTA (30) MINUTOS, Y EN LA CALZADA DE LA CL 57C SUR POR KR 79A (VIA CERRADA), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO

DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA

SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. DESPUES DE LAS 05:00 SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD (A NIVEL,

SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO). 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

CAROLINA 

GUEVARA O.
202361200704942

883 8009244 N/A 
CL 57B SUR KR 

79A

CL 57B SUR 

10m AL 

OCCIDENTE

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 1-jun-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO

A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE

PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 5. NO SE

DEBE AFECTAR EL MOBILIARIO URBANO. 6. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LOS FRENTES QUE SE

AUTORICEN BAJO ESTE MISMO RADICADO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA REALIZAR CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN

ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00333370 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A

TREINTA (30) MINUTOS, Y EN LA CALZADA DE LA CL 57B SUR POR KR 79A (VIA CERRADA), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO

DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA

SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. DESPUES DE LAS 05:00 SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD (A NIVEL,

SIN SEÑALIZACION NI CERRAMIENTO). 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

CAROLINA 

GUEVARA O.
202361200704942
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

884 7009129 N/A KR 88D CL 6D N/A
ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 25-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A

LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN, MODFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE, ESPECIALMENTE CON EL CONTRATISTA

CONCAY S.A. (CTO IDU-1540-2018) QUIEN CUENTA CON PMT PARA CIERRE TOTAL DE VIA, Y CIERRE TOTAL DE ANDENES COSTADO

SUR Y NORTE EN LA ZONA DE OBRA (CL 6D KR 89), PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON LA CONSTRUCCION DE

CALZADA Y ESPACIO PUBLICO DE LA AV. TINTAL. 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y

DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL

CUMPLIMIENTO DE ESTE CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (COSTADO NORTE INTERSECCION EN T) PARA

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN (OT-00361634). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00 HORAS), EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR

88D. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, GARANTIZAR MINIMO 3.0m DE CALZADA

LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE

RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m SEGURO Y COMODO EN LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. DEBE

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON 

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR

EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202361200705652

885 50000077 N/A CL 8C KR 87B 
CL 8C 128m AL 

OCCIDENTE

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 25-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A

LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN, MODFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 3 PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE EN TRES TRAMOS DE 50m C/U DE MANERA NO

SIMULTANEA, PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN (OT-00361634). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00 HORAS), EN EL

CARRIL NORTE DE LA CL 8C. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, GARANTIZAR

MINIMO 3.0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO EN LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN EN INTERVENCION. NO SE AUTORIZA

EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO 

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202361200705652

886 50000078 N/A KR 87B AC 8 
KR 87B 21m AL 

NORTE

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 25-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A

LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN, MODFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 3 PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN (OT-00361634). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00 HORAS), EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA KR 87B. DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, GARANTIZAR MINIMO 3.0m DE CALZADA LIBRE EN

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE RETIRAR

SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO EN LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN EN INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA.

DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON 

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR

EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202361200705652
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

887 50000075 50000074 KR 88D CL 8A 
KR 88D 175m 

AL NORTE

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 25-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A

LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN, MODFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 3 PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN EN TRES ETAPAS NO SIMULTANEAS: ETAPA 1: KR 88D POR CL 8A. ETAPA 2: KR 88D 12m AL

NORTE DE LA CL 8C. ETAPA 3: KR 88D 73m AL SUR DE LA CL 8C. (OT-00361634). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00 HORAS), DE ACUERDO A LA ETAPA DE INTERVENCION EN EL

CARRIL ADYACENTE A CADA UNO DE LOS CIERRES SOLICITADOS SOBRE LA KR 88D. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, GARANTIZAR MINIMO 3.5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y

HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO EN LA

PARTE INTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN

CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202361200705652

888 8012880 N/A

KR 90A 23m AL 

SUR DE LA CL 

8A

KR 90A 26m AL 

SUR DE LA CL 

8A

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 25-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A

LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN, MODFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 3 PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DEL

PEATON A SENDERO SEGREGADO CON MALETINES (OT-00361634). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00 HORAS) EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 90A, SIN AFECTAR EL SENDERO EN

CALZADA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, GARANTIZAR MINIMO 3.0m DE

CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBE RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO AL SENDERO EN CALZADA DELIMITADO CON MALETINES. DEBE

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON 

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR

EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202361200705652
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

889 8012878 N/A

KR 90A 112m 

AL SUR DE LA 

CL 10

KR 90A 116m AL 

SUR DE LA CL 

10

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 25-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A

LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN, MODFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 3 PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSATDO ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y

CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS: ETAPA 1: KR 90A 112m AL SUR DE LA CL 10. ETAPA 2:

KR 90A a 116m AL SUR DE LA CL 10 (OT-00361634). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00 HORAS), DE ACUERDO A LA ETAPA DE INTERVENCION EN EL CARRIL ADYACENTE A CADA UNO

DE LOS CIERRES SOLICITADOS SOBRE LA KR 90A. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO, GARANTIZAR MINIMO 3.5m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. UNA VEZ FINALIZADAS LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE RETIRAR SEÑALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES

SEGURAS DE MOVILIDAD. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO EN LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA

EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO 

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202361200705652

890 8012877 N/A

KR 89ABIS 

134m AL SUR 

DE LA CL 10

KR 89ABIS 

158m AL SUR 

DE LA CL 10

ONNET FIBRA 

COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACI

ONES
3-mar-23 25-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

181-2022, 

RES-4255

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A

LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN, MODFIQUEN O

SUSTITUYAN. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 3 PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE

SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1

EN ANDEN EN TRES ETAPAS NO SIMULTANEAS: ETAPA 1: KR 89ABIS 134m AL SUR DE LA CL 10 -CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL

Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE AL CIERRE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. ETAPA 2: KR 89ABIS 136m AL

SUR DE LA CL 10-CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL. ETAPA 3: KR 89ABIS 158m AL SUR DE LA CL 10- CIERRE TOTAL DE ANDEN

ORIENTAL Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE AL CIERRE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA.(OT-00361634). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A

TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL EN CALZADA ETAPAS 1 Y 3),

SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO

MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 4,0m. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS

ENTRELAZADAS PARA LA ETAPA 1 Y 3, PARA LA ETAPA 2 DEBE GARANTIZAR SENDERO SOBRE EL ANDEN EN INTERVENCION.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN

CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI KENNEDY

YULY P. 

JARAMILLO B.
202361200705652
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU ING RESPONSABLE No RADICADO SDMREDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 09

MARZO 02 DE 2023

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO
CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 2.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

891 15000659 N/A
KR 29 CL 31 

SUR

KR 29 18m AL 

NORTE
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 3-mar-23 25-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00 226-2021

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA

COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN Y LA

CALZADA A NIVEL DE RASANTE PARA EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED EXCAVACION A CIELO

ABIERTO PARA REDES DE GAS NATURAL Y CIERRE DE 1.5M DE CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN LA CL 31 SUR CON KR 29 COSTADO NORTE Y DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 HORAS Y EN UN PERIODO INFERIOR A TREINTA (30) MINUTOS. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO

DE CALZADA MINIMO DE 3,5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. EL SENDERO PEATONAL SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES

PLASTICOS ENTRELAZADOS. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE 

DEL IDU
SI ANTONIO 

NARIÑO

LADY M. BARON 

J.
202361200390222

892 5003582 N/A
CL 91A SUR KR 

14

CL 91A SUR KR 

14A

VANTI S.A. E.S.P. (SILAR 

S.A.)
GAS NATURAL - - - - 137-2021, 

RES-1220

LA SDM NO DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 02-2023 - NUMERAL 167, PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y

CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA ACTIVIDADES DE SUBTERRANIZACION DE TUBERIA POR EL METODO DE EXCAVACION A CIELO

ABIERTO, UBICACION E INSTALACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO DE OBRA, EQUIPOS Y MAQUINARIA (ETAPA 1). CONFORME A LA

PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA, TODA VEZ QUE LOS FRENTES PARA LOS CUALES SE SOLICITA LA TERMINACION DE PMT 

YA NO ESTAN VIGENTES A LA FECHA, SU VIGENCIA FINALIZO EL 23-FEB-2023 - NO OBSTANTE SE ACLARA QUE EL CONTRATISTA

MANIFIESTA QUE LA INTERVENCION TERMINO EL 11-ENE-2023.

PMT 

TERMINADO 

POR SDM
NO USME

JENNYFER C. 

CARRERO G.

202361200650662 

202361200658122

893 5003563 N/A
KR 14A CL 91A 

SUR

KR 14A CL 92 

SUR

VANTI S.A. E.S.P. (SILAR 

S.A.)
GAS NATURAL - - - - 137-2021, 

RES-1220

LA SDM NO DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 02-2023 - NUMERAL 168, PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y

CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA ACTIVIDADES DE SUBTERRANIZACION DE TUBERIA POR EL METODO DE EXCAVACION A CIELO

ABIERTO ,UBICACION E INSTALACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO DE OBRA, EQUIPOS Y MAQUINARIA (ETAPA 2). CONFORME A LA

PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA, TODA VEZ QUE LOS FRENTES PARA LOS CUALES SE SOLICITA LA TERMINACION DE PMT 

YA NO ESTAN VIGENTES A LA FECHA, SU VIGENCIA FINALIZO EL 23-FEB-2023 - NO OBSTANTE SE ACLARA QUE EL CONTRATISTA

MANIFIESTA QUE LA INTERVENCION TERMINO EL 11-ENE-2023.

PMT 

TERMINADO 

POR SDM
NO USME

JENNYFER C. 

CARRERO G.

202361200650662 

202361200658122

894 5003564 5003484
CL 92 SUR KR 

14A

CL 92 SUR KR 

14C

VANTI S.A. E.S.P. (SILAR 

S.A.)
GAS NATURAL - - - - 137-2021, 

RES-1220

LA SDM NO DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 02-2023 - NUMERAL 169, PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y

CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA ACTIVIDADES DE SUBTERRANIZACION DE TUBERIA POR EL METODO DE EXCAVACION A CIELO

ABIERTO ,UBICACION E INSTALACION TEMPORAL DE CAMPAMENTO DE OBRA, EQUIPOS Y MAQUINARIA (ETAPA 3: CL 92 SUR ENTRE KR

14A Y KR 14B) Y (ETAPA 4: CL 92 SUR ENTRE KR 14B Y KR 14C). CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA, TODA

VEZ QUE LOS FRENTES PARA LOS CUALES SE SOLICITA LA TERMINACION DE PMT YA NO ESTAN VIGENTES A LA FECHA, SU VIGENCIA

FINALIZO EL 23-FEB-2023 - NO OBSTANTE SE ACLARA QUE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE LA INTERVENCION TERMINO EL 11-ENE-

2023.

PMT 

TERMINADO 

POR SDM
NO USME

JENNYFER C. 

CARRERO G.

202361200650662 

202361200658122
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IDU: Toda intervención deberá contar con licencia de excavación

 vigente y cumplir con las observaciones particulares.


