
INICIO FIN INICIO FIN

45190 AK 7 CL 26A AK 7 CL 27BIS CONFASE S.A. 21-sep-18 22-sep-18 09:00-17:00 09:00-17:00 IDU-136-2007

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA

ORIENTAL PARA UBICACION DE VACTOR PARA LIMPIEZA DE POZOS. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN

NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA NI INTERVENCION ALGUNA SOBRE CALZADA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO POR LO MENOS UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO DE 3.2m. NO

SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO

SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SI SANTA FE
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
298012-2018

45191 AK 7 CL 26A AK 7 CL 27BIS CONFASE S.A. 24-sep-18 29-sep-18 21:00-05:00 21:00-05:00 IDU-136-2007

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA

ORIENTAL PARA UBICACION DE MAQUINA INSTALADORA DE MANGA. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN

NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA NI INTERVENCION ALGUNA SOBRE CALZADA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO POR LO MENOS UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO DE 3.2m. NO

SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO

SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SI SANTA FE
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
298012-2018

45192 AK 7 CL 26A AK 7 CL 27BIS CONFASE S.A. 1-oct-18 6-oct-18 09:00-17:00 09:00-17:00 IDU-136-2007

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA

ORIENTAL PARA UBICACION MAQUINAS CON ROBOT PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA NI INTERVENCION ALGUNA SOBRE CALZADA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO POR LO MENOS UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR DE

MINIMO DE 3.2m. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO

DEL PROYECTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI SANTA FE
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
298012-2018

45193
AV PRIMERO DE 

MAYO AK 24 
CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 28-18 - NUMERAL 31812, PMT PARA

CIERRE DEL CARRIL DE INCORPORACION O DE ASCENSO Y DESCENSO DE USUARIOS DEL SITP, UBICADO AL

COSTADO SUR DE LA CALZADA SUR DE LA AV PRIMERO DE MAYO POR KR 24B, PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SE DEBE REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SE DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CALZADA VEHICULAR DE MINIMO DE 13,1m. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (01) VEHICULO.

SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS. SE DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA

VEZ TERMINADA LA JORNADA LABORAL (04:00) SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE

MOVILIDAD Y RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION. 

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
307302-2018

OBSERVACIONESCONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45194
AV PRIMERO DE 

MAYO AK 24 
CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 28-18 - NUMERAL 31813, PMT PARA

CIERRE DEL CARRIL NORTE DE LA CALZADA SUR (GIRO IZQUIERDO) - COSTADO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION,

PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CALZADA VEHICULAR DE MINIMO DE 13,1m. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION

DE ANDENES. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. SE AUTORIZA EL PARQUEO

DE MAXIMO UN (01) VEHICULO. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL

TRANSITO DE VOLQUETAS. SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA LABORAL (04:00) SE DEBE HABILITAR

LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD Y RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION. 

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
307302-2018

45195

AV PRIMERO DE 

MAYO 20m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AK 24

CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 23:00-04:00 23:00-04:00
IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 28-18 - NUMERAL 31814, PMT PARA

CIERRE DEL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE - COSTADO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION, PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CALZADA VEHICULAR DE MINIMO DE 10,0m. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. NO SE

AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (01)

VEHICULO. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS.

SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA LABORAL (04:00) SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES

SEGURAS DE MOVILIDAD Y RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION. 

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
307302-2018

45196
AV PRIMERO DE 

MAYO AK 24 
CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 28-18 - NUMERAL 31815, PMT PARA

CIERRE DEL CARRIL SUR DE LA CALZADA NORTE (GIRO IZQUIERDO) - COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION,

PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CALZADA VEHICULAR DE MINIMO DE 6,5m. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION

DE ANDENES. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. SE AUTORIZA EL PARQUEO

DE MAXIMO UN (01) VEHICULO. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL

TRANSITO DE VOLQUETAS. SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA LABORAL (04:00) SE DEBE HABILITAR

LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD Y RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION. 

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
307302-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45197

AV PRIMERO DE 

MAYO 20m AL 

ORIENTE DE LA 

AK 24

CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 23:00-04:00 23:00-04:00
IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 28-18 - NUMERAL 31816, PMT PARA

CIERRE DEL CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE - COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION, PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CALZADA VEHICULAR DE MINIMO DE 6,5m. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. NO SE

AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (01)

VEHICULO. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS.

SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA LABORAL (04:00) SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES

SEGURAS DE MOVILIDAD Y RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION. 

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
307302-2018

45198
AV PRIMERO DE 

MAYO AK 24
CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1558-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA ESTA SUJETO A LA DEMOLICION PARCIAL DE LA ISLETA UBICADA AL COSTADO

SUROCCIDENTAL, DE TAL MANERA QUE SE GARANTICE EN TODO MOMENTO 4,1m DE CALZADA LIBRE. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 28-18 - NUMERAL 31817, PMT PARA

CIERRE DEL CARRIL SUROCCIDENTAL - CONECTANTE OCCIDENTE - SUR, PARA ADECUACION DE CARRIL DE

CIRCULACION PROVISIONAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 4.1m

(UNA VEZ SEA DEMOLIDA EL AREA DE LA ISLETA). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE

TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
307302-2018

45199

AV PRIMERO DE 

MAYO 50m AL 

ORIENTE DE LA 

AK 24

AV PRIMERO DE 

MAYO 70m AL 

ORIENTE DE LA 

AK 24

CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 28-18 - NUMERAL 31818, PMT PARA

CIERRE DEL CARRIL SUR DE LA CALZADA NORTE (GIRO IZQUIERDO), PARA ACTIVIDADES DE ADECUACIONES

GEOMETRICAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO TRES CARRILES LIBRES DE CIRCULACION DE MINIMO 3.0m CADA

UNO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y

COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
307302-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45200  KR 10 AC 26 CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS A LA SALIDA DE LA CONECTANTE DE LA KR

13 A LA KR 10 PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE POMPEYANO DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA, APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTOS Y CANALIZACIONES CON DELINEADORES TUBULARES. SE DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADA Y CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CARRIL LIBRE PARA EL TRANSITO VEHICULAR. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIAS DE

SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES Y/O USUARIOS DEL SECTOR.

SI SANTA FE
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
307301-2018

45201 AC 26 KR 10 CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS A LA SALIDA DE LA CONECTANTE DE LA AC

26 A LA KR 10 PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE POMPEYANO DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS

PRESENTADOS. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA, APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTOS Y CANALIZACIONES CON DELINEADORES TUBULARES. SE DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADA Y CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CARRIL LIBRE PARA EL TRANSITO VEHICULAR. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIAS DE

SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES Y/O USUARIOS DEL SECTOR.

SI SANTA FE
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
307301-2018

45202 KR 10 AC 26 CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL DE LA

KR 10 POR AC 26 ENTRE LA CONECTANTE W-S Y LA CONECTANTE N-W, PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION DE

CICLORUTA DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA, APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTOS Y CANALIZACIONES CON

DELINEADORES TUBULARES. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADA Y CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL

HORARIO DE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO

DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

DEBE IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES Y/O USUARIOS DEL SECTOR.

SI SANTA FE
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
307301-2018

45203 KR 10 AC 26 
KR 10 20m AL 

NORTE
CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 23:30-05:00 23:30-05:00

IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL DE LA KR 10 POR

AC 26 ENTRE LA CONECTANTE N-W Y 20m AL NORTE, PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION DE CICLORUTA DE

ACUERDO A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA, APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTOS Y CANALIZACIONES CON DELINEADORES TUBULARES.

SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA

SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADA Y CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA

OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE PARA EL TRANSITO VEHICULAR. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE IMPLEMENTAR

TODAS LAS MEDIAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES Y/O USUARIOS DEL SECTOR.

SI SANTA FE
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
307301-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45204 KR 10 AC 26 
KR 10 20m AL 

SUR 
CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 23:30-05:00 23:30-05:00

IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL DE LA KR 10 POR

AC 26 ENTRE LA CONECTANTE N-W Y 20m AL SUR, PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION DE CICLORUTA DE

ACUERDO A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA, APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTOS Y CANALIZACIONES CON DELINEADORES TUBULARES.

SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA

SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADA Y CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA

OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE PARA EL TRANSITO VEHICULAR. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE IMPLEMENTAR

TODAS LAS MEDIAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES Y/O USUARIOS DEL SECTOR.

SI SANTA FE
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
307301-2018

45205
AUTO NORTE AC 

170 
CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33170, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE CARRIL COSTADO SUR DE LA CONECTANTE SUR-ORIENTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CARRIL VEHICULAR MINIMO DE 3,5m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION

DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307300-2018

45206
AUTO NORTE AC 

170 
CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33171, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL COSTADO NORTE DE LA OREJA MOVIMIENTO OCCIDENTE-NORTE PARA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR MINIMO DE 3,5m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION

DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307300-2018

45207
AUTO NORTE AC 

170 
CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33172, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE CARRIL COSTADO NORTE DE LA CONECTANTE ORIENTE- NORTE PARA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR MINIMO DE 3,5m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION

DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307300-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45208
AUTO NORTE AC 

170 
CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33173, PMT PARA

CIERRES PARCIALES DE CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS DE LA CONECTANTE ORIENTE-NORTE PARA

ADECUACIONES GEOMETRICAS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CARRIL VEHICULAR MINIMO DE 3,5m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION

DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307300-2018

45209 KR 13 CL 32 KR 13 CL 63
CONSORCIO BOLMR 

SGI 025
21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1542-

2017

NOTA: EN CASO DE COINCIDIR OBRA CON OTRO CONTRATISTA SE DEBE HACER COORINACION DE SEÑALIZACION Y

DE ACTIVIDADES. POR NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA INTERVENCION ALGUNA SOBRE LA CALZADA DE LA KR 13.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SOLO SE AUTORIZAN DE LAS 00:00 - 05.00 HORAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL UNICAMENTE

PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIRALES ASOCIADO A OBRAS DE MANTENIMIENTO DE

CICLORUTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN EL PMT. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS

VIAS ALEDAÑAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 4,50m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE

AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO(S) DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO. EL

ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (60) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA

EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE

DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO

DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO LOS CUALES DEBE ESTAR EN LOS

EXTREMOS DEL CIERRE PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO

PEATONAL. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA CALZADA

EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
306878-2018

45210

FRENTES 

AVENIDA 

BOYACA (ENTRE 

AC 26 Y AC 53)

CONSORCIO BOYACA 

881
- - - -

EAB-1-1-

25500-01043-

2016

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS Y CIERRES TOTALES DE CALZADA,

COSTADO ORIENTAL Y OCCIDENTAL (CALZADAS LENTA Y RAPIDA) DE CONFORMIDAD CON LAS ETAPAS

PROPUESTAS PARA RENOVACION DE TUBERIA DE RED TRONCAL DE ALCANTARILLADO POR EL METODO CIPP.

TENIENDO EN CUENTA QUE EL NUMERO DE FRENTES, LAS ETAPAS PRESENTADAS Y LAS FECHAS SOLICITADAS DEL

FORMATO COI Y EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (ESTE ULTIMO ADJUNTO COMO ATENCION DE

OBSERVACIONES) NO COINCIDEN. 

NO CORREDOR
JHON J. FLOREZ 

B.
306986-2018

45211 CL 159 AK 19 CL 159 KR 15
CONSORCIO CEDROS 

DE SANTA BARBARA
24-sep-18 30-sep-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1550-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRIL DE MANERA NO SIMULTANEA PARA DEMARCACION VIAL Y

ACCIONES DE MOVILIDAD. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,3m

DE ANCHO CADA UNO, SE DEBE CONTAR CON EL APOYO DE MINIMO TRES (3) BANDEREROS PARA REGULAR LOS

FLUJOS VEHICULARES Y PEATONALES. EN NINGUN MOMENTO SE AUTORIZA LA UTILIZACION DE LA TRANSICION

PARA LA DISPOSICION DE MAQUINARIA, MATERIAL O ESCOMBROS, ESTOS DEBEN UBICARSE DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA DEBIDAMENTE SEÑALIZADOS. DEBE GARANTIZAR CANALIZACION DE CARRIL CONFORME A LO

ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO 18 (MINIMO 30m). LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO.

SI USAQUEN
GLENDA J. 

CARDENAS R.
306469-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45212 KR 15 CL 154 KR 15 CL 159
CONSORCIO CEDROS 

DE SANTA BARBARA
24-sep-18 30-sep-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1550-

2017

NOTA: EL TRAMO DE LA KR 15 ENTRE CL 154 Y CL 155 DEBE DEMARCARSE EL DIA DE LA IMPLEMENTACION DEL PMT

DE LA AC 153 ENTRE KR 15 Y KR 16.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRIL DE MANERA NO SIMULTANEA PARA DEMARCACION VIAL Y

ACCIONES DE MOVILIDAD. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,3m

DE ANCHO CADA UNO, SE DEBE CONTAR CON EL APOYO DE MINIMO TRES (3) BANDEREROS PARA REGULAR LOS

FLUJOS VEHICULARES Y PEATONALES. EN NINGUN MOMENTO SE AUTORIZA LA UTILIZACION DE LA TRANSICION

PARA LA DISPOSICION DE MAQUINARIA, MATERIAL O ESCOMBROS, ESTOS DEBEN UBICARSE DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA DEBIDAMENTE SEÑALIZADOS. DEBE GARANTIZAR CANALIZACION DE CARRIL CONFORME A LO

ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO 18 (MINIMO 40m). LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO.

SI USAQUEN
GLENDA J. 

CARDENAS R.
306469-2018

45213 AC 153 KR 15 AC 153 KR 16
CONSORCIO CEDROS 

DE SANTA BARBARA
1-oct-18 27-dic-18 07:00-18:00 24 HORAS

IDU-1550-

2017

NOTA 1: EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES QUEDA SUJETO A LA VERIFICACION EN TERRENO POR PARTE DE LA SDM

DE LA IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION (PASACALLES, DEMARCACION, SEÑALIZACION VERTICAL) Y

ACCIONES DE MOVILIDAD DE LAS VIAS DE DESVIO PREVIA REVISION DE LA INTERVENTORIA. NOTA 2: ES DE

RESALTAR EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION DE LAS CUALES EL

CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, DE IGUAL MANERA SE INFORMA QUE DURANTE LA

EJECUCION DE OBRAS EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS DE

MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS CONTROLES SEMAFORICOS.

NOTA 3. ANTES DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION TECNICA DE LA

INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA CONFORME A LO SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 17-09-18

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE TOTAL DE ANDEN PARA REHABILITACION VIAL Y

ESPACIO PUBLICO COSTADO NORTE. LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT.

2. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. 

3. NO SE AUTORIZA OCUPACION DE LA AC 153 PARA ACOPIO DE MATERIALES, ESCOMBROS, MAQUINARIA, EQUIPOS

Y/O VEHICULOS DE OBRA. LA MAQUINARIA DE OBRA DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

4. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS DE LA AC 153 ENTRE KR 16C Y KR 15.

5. EL CERRAMIENTO EN LOS ACCESOS/SALIDAS AL COLEGIO Y DE VOLQUETAS DEBE SER EN MATERIAL

TRASLUCIDO EN UNA LONGITUD DE 15m A LADO Y LADO (LONGITUDINALMENTE) Y SOBRE EL ACCESO

(TRANSVERSALMENTE); ESTO CON EL FIN DE PERMITIR LA VISIBILIDAD DE LOS USUARIOS QUE SALEN DEL

COLEGIO.

6. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO AL COLEGIO ANGLO-COLOMBIANO POR LA AC 153 A LA

ALTURA DE LA KR 17 Y POR LA AC 153 POR KR 15, CONFORME AL ACTA DE SOCIALIZACION DEL 18 DE SEPTIEMBRE

DE 2018.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI USAQUEN
GLENDA J. 

CARDENAS R.
306469-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45214 KR 27 TV 27BIS KR 27 AC 44 SUR
CONSORCIO 

CONSTRURIBE GBG
24-sep-18 15-nov-18 22:30-04:30 22:30-04:30

FDLRUU-122-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA MANTENIMIENTO PERIODICO. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SIMULTANEAS, DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA

INTERVENCIONES EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS, DE REQUERIRSE DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO.

NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CALZADA

VEHICULAR DE MINIMO DE 5,5m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. LA CALZADA DEBE SER

HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 04:30 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL, GARANTIZANDO UN

TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.

297853-2018 

312345-2018

45215

AC 72 6m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 52

CONSORCIO ESPIRITU 

SANTO
- - - -

SDIS-8616-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL COSTADO NORTE DE LA CALZADA

NORTE PARA ESTACIONAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. LA LONGITUD DE

TRANSICION SE DEBE IMPLEMENTAR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO 18.

NO
BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.
311336-2018

45216

AV CENTENARIO 

AV CIUDAD DE 

CALI 

CONSORCIO GAMA 

ESPACIO PUBLICO
21-sep-18 25-oct-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1546-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE CALZADA NORTE BAJO PUENTE VEHICULAR PARA

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA ANTIGRAFITI EN MUROS Y PANTALLAS DE APROCHES. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO TRES CARRILES VEHICULARES DE

MINIMO DE 3,5m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO

DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE,

LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
312396-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45217

AV CENTENARIO 

AV CIUDAD DE 

CALI 

CONSORCIO GAMA 

ESPACIO PUBLICO
21-sep-18 25-oct-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1546-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR CALZADA SUR BAJO PUENTE VEHICULAR PARA ACTIVIDADES

DE LIMPIEZA Y PINTURA ANTIGRAFITI EN MUROS Y PANTALLAS DE APROCHES. NO SE AUTORIZAN CIERRES

TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO TRES CARRILES VEHICULARES DE MINIMO DE

3,5m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION

DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD

DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
312396-2018

45218
AC 26 AV 

CIUDAD DE CALI 

CONSORCIO GAMA 

ESPACIO PUBLICO
21-sep-18 25-oct-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1546-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE CALZADA LENTA NORTE BAJO PUENTE VEHICULAR PARA

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA ANTIGRAFITI EN MUROS Y PANTALLAS DE APROCHES. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS CARRILES VEHICULARES DE

MINIMO DE 3,5m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO

DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE,

LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
312396-2018

45219
AC 26 AV 

CIUDAD DE CALI 

CONSORCIO GAMA 

ESPACIO PUBLICO
21-sep-18 25-oct-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1546-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR CALZADA LENTA SUR BAJO PUENTE VEHICULAR PARA

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PINTURA ANTIGRAFITI EN MUROS Y PANTALLAS DE APROCHES. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS CARRILES VEHICULARES DE

MINIMO DE 3,5m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO

DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE,

LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
312396-2018

45220 AV NQS AC 13
CONSORCIO GAMA 

ESPACIO PUBLICO
- - - -

IDU-1546-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL NO SIMULTANEO PARA LIMPIEZA

Y PINTURA ANTIGRAFITI EN MUROS Y PANTALLAS DE APROCHES. NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 11-SEP-18 Y PUBLICADAS EN EL COI 37-18. SE PRESENTAN

ESQUEMAS DE LA AV NQS POR CALLE 6 MAS NO DE LA INTERSECCION SOLICITADA EN EL FORMATO. 

NO
PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
312396-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45221
AV CIUDAD DE 

CALI DG 20A

AV CIUDAD DE 

CALI AC 22

CONSORCIO GAMA 

ESPACIO PUBLICO
21-sep-18 18-oct-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1546-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33196, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL SUR CONECTANTE SURORIENTAL MOVIMIENTO S-E PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3,5m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (01) VEHICULO(S). LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL

TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE

DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE

CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE BANDEREROS PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO

PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBA HABILITAR LA

CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. 

SI CORREDOR
KATHERINE 

CASTRO S.

307257-2018 

309003-2018

45222
CL 65 SUR AUTO 

SUR 

CL 65 SUR KR 

77M 

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL BOGOTA 2016

- - - - IDU-935-2016
LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION.

DEBE ANEXAR FORMATO COI DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO POR LA INTERVENTORIA.
NO BOSA

ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
299152-2018

45223 AC 147 AK 7 AC 147 KR 20 CONSORCIO JHG 21-sep-18 18-oct-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1092-

2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS EN LA CALZADA SUR PARA

REALIZAR ACCIONES DE MOVILIDAD (REPARACIONES POR CALIDAD). DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA DE ACUERDO AL TIPICO No 1 A 11. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA NI TRABAJOS SOBRE LAS INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA CIERRES CON

LONGITUDES SUPERIORES A 100 METROS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, DEBE GARANTIZAR UNO CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3.5m DE ANCHO

SEGUN CORRESPONDA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE OTRAS VIAS NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR

Y PEATONAL. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y

EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZA AFECTACION DE PARADEROS DEL SITP. 

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
 305977-2018

45224 AK 7 AC 153 AK 7 CL 152 CONSORCIO JHG 21-sep-18 18-oct-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1092-

2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS EN LA CALZADA OCCIDENTAL

PARA REALIZAR ACCIONES DE MOVILIDAD (REPARACIONES POR CALIDAD). DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA DE ACUERDO AL TIPICO No 1 A 11. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA NI TRABAJOS SOBRE LAS INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA CIERRES CON

LONGITUDES SUPERIORES A 100 METROS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, DEBE GARANTIZAR UNO CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3.5m DE ANCHO

SEGUN CORRESPONDA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE OTRAS VIAS NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR

Y PEATONAL. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y

EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZA AFECTACION DE PARADEROS DEL SITP. 

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
 305977-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito

PM4-PR08-F05 V2.0 Sección 1 de 2 Página 10 de 116



INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45225 AK 7 AC 116 AK 7 CL 119 CONSORCIO JHG 21-sep-18 18-oct-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1092-

2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS EN LA CALZADA OCCIDENTAL

PARA REALIZAR ACCIONES DE MOVILIDAD (REPARACIONES POR CALIDAD). DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA DE ACUERDO AL TIPICO No 1 A 11. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA NI TRABAJOS SOBRE LAS INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA CIERRES CON

LONGITUDES SUPERIORES A 100 METROS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, DEBE GARANTIZAR UNO CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3.5m DE ANCHO

SEGUN CORRESPONDA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE OTRAS VIAS NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR

Y PEATONAL. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y

EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZA AFECTACION DE PARADEROS DEL SITP. 

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
 305977-2018

45226 AK 15 CL 124 AK 15 CL 125 CONSORCIO JHG 21-sep-18 18-oct-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1092-

2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEO EN CALZADA OCCIDENTAL, PARA EL

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA ACCIONES DE MOVILIDAD - REPARACIONES POR CALIDAD, DE CONFORMIDAD

CON LOS PLANOS TIPICOS PRESENTADOS (PLANOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11). NO SE AUTORIZAN CIERRES

TOTALES NI INTERVENCION DE MAS DE UN (1) CARRIL, NI CIERRES SUPERIORES A 100m. EN NINGUN MOMENTO DE

LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA EJECUCION DE TRABAJOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS,

PARA ELLO DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL CONCEPTO

TECNICO No. 18 DE LA SDM Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR UN (1) CARRIL LIBRE DE MINIMO 3.5m. NO SE APRUEBA

REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA

PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE,

LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO LOS HORARIOS AUTORIZADOS, SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
305972-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45227 AK 11 CL 120 AK 11 CL 119 CONSORCIO JHG 21-sep-18 18-oct-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1092-

2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEO EN CALZADA OCCIDENTAL, PARA EL

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA ACCIONES DE MOVILIDAD - REPARACIONES POR CALIDAD, DE CONFORMIDAD

CON LOS PLANOS TIPICOS PRESENTADOS (PLANOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11). NO SE AUTORIZAN CIERRES

TOTALES NI INTERVENCION DE MAS DE UN (1) CARRIL, NI CIERRES SUPERIORES A 100m. EN NINGUN MOMENTO DE

LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA EJECUCION DE TRABAJOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS,

PARA ELLO DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL CONCEPTO

TECNICO No. 18 DE LA SDM Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR UN (1) CARRIL LIBRE DE MINIMO 3.5m. NO SE APRUEBA

REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA

PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE,

LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO LOS HORARIOS AUTORIZADOS, SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
305972-2018

45228 TV 44 DG 51 SUR
CONSORCIO MALLA 

VIAL TUNJUELITO
- - - -

FDLTU-162-

2016

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN ACCESOS NORTE, SUR Y

OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL, TENIENDO EN CUENTA QUE EN EL 

DOCUMENTO PRESENTADO COMO ATENCION DE OBSERVACIONES NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS

MISMAS, ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 04-SEP-18. ES NECESARIO VERIFICAR Y/O CORREGIR

DIRECCION REPORTADA EN FORMATO COI YA QUE ESTA NO CORRESPONDE A NOMENCLATURA ANTIGUA NI A

NOMENCLATURA NUEVA DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A

VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A -20 TERCER PISO PMT.

NO TUNJUELITO
DIANA C. GARCIA 

R.
312389-2018

45229
KR 53 DG 52B 

SUR
KR 53 TV 44

CONSORCIO MALLA 

VIAL TUNJUELITO
21-sep-18 27-sep-18 22:00-05:00 22:00-05:00

FDLTU-162-

2016

NOTAS: 1. ES DE RESALTAR EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION DE

LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, DE IGUAL MANERA SE INFORMA QUE

DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS

DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS CONTROLES SEMAFORICOS. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA (ACCESO NORTE DE LA

INTERSECCION DE LA TV 44 POR KR 53) PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL (GARANTIA), IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,4m. NO SE APRUEBA

REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA

PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA

A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SI TUNJUELITO
DIANA C. GARCIA 

R.
312389-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45230
TV 44 CL 53A 

SUR

TV 44 CL 52A 

SUR

CONSORCIO MALLA 

VIAL TUNJUELITO
21-sep-18 27-sep-18 22:00-05:00 22:00-05:00

FDLTU-162-

2016

NOTAS: 1. ES DE RESALTAR EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION DE

LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, DE IGUAL MANERA SE INFORMA QUE

DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS

DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS CONTROLES SEMAFORICOS. 2.

PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO VIAL (GARANTIA). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL 

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,5m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES NI EN INTERSECCIONES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO

(05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE

TRANSITABILIDAD.

SI TUNJUELITO
DIANA C. GARCIA 

R.
312389-2018

45231
TV 44 CL 52A 

SUR

TV 44 CL 51A 

SUR

CONSORCIO MALLA 

VIAL TUNJUELITO
21-sep-18 27-sep-18 22:00-05:00 22:00-05:00

FDLTU-162-

2016

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA INTERVENCION SIMULTANEA CON FRENTE DE OBRA EN

LA TV 44 ENTRE CL 53A SUR Y CL 52A SUR, AUTORIZADO EN EL PRESENTE COI. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO VIAL (GARANTIA). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL 

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,5m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES NI EN INTERSECCIONES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO

(05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE

TRANSITABILIDAD.

SI TUNJUELITO
DIANA C. GARCIA 

R.
312389-2018

45232
TV 44 CL 51A 

SUR
TV 44 CL 51 SUR

CONSORCIO MALLA 

VIAL TUNJUELITO
- - - -

FDLTU-162-

2016

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO VIAL (GARANTIA) EN HORARIO NOCTURNO, LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA A LA

CULMINACION DE LAS OBRAS AUTORIZADAS PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EN

LA TV 44 ENTRE CL 53A SUR Y CL 51A SUR. DE IGUAL MANERA, A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL

DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL

INICIO DE LAS OBRAS. SE DEBE ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA CALZADA INTERVENIDOS O TERMINADOS,

ASI COMO PRESENTAR SOLICITUD DE TERMINACION DEL PMT AUTORIZADO EN CASO DE ENCONTRARSE AUN

VIGENTE PARA LA FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES.

VIABILIDAD TUNJUELITO
DIANA C. GARCIA 

R.
312389-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito

PM4-PR08-F05 V2.0 Sección 1 de 2 Página 13 de 116



INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45233
VARIOS PUENTE 

ARANDA

CONSORCIO 

MOVILIDAD 053
- - - -

SDM-1841-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL

PROCESO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PROPUESTOS A LOS

TRAMOS PRESENTADOS EN EL CORREO ELECTRONICO. LO ANTERIOR POR SOLICITUD DIRECTA DEL COORDINADOR

DE SEÑALIZACION DE LA SDM

NO
PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.

SDM-165219-

2018 SDM-

165224-2018 

SDM-DCV-

115508-2018

45234 AC 22 AK 30 AC 22 KR 25
CONSORCIO 

MOVILIDAD 053
21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-1841-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 7-SEP-18 Y 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIIDA POR EJECUCION DE OBRA SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 27-18 - NUMERAL 30671, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA NORTE DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CARRIL DE 3,5 METROS DE ANCHO PARA TRANSITO VEHICULAR. DEBE IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE

APROXIMACION Y LONGITUD DE CANALIZACION DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO No. 18.

DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODA LA INTERVENCION. SE AUTORIZA

AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE

DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA,

GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE CONGESTION VEHICULAR 

O POR SOLICITUD EXPRESA DE LA POLICIA DE TRANSITO, SE DEBERA SUSPENDER LA ACTIVIDAD. 

SI LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.

SDM-165219-

2018 SDM-

165224-2018 

SDM-DCV-

115508-2018

45235 AC 22 AK 30 AC 22 KR 25
CONSORCIO 

MOVILIDAD 053
21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-1841-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 7-SEP-18 Y 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIIDA POR EJECUCION DE OBRA SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 27-18 - NUMERAL 30672, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA SUR DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CARRIL DE 3,5 METROS DE ANCHO PARA TRANSITO VEHICULAR. DEBE IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE

APROXIMACION Y LONGITUD DE CANALIZACION DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO No. 18.

DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODA LA INTERVENCION. SE AUTORIZA

AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE

DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA,

GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE CONGESTION VEHICULAR 

O POR SOLICITUD EXPRESA DE LA POLICIA DE TRANSITO, SE DEBERA SUSPENDER LA ACTIVIDAD. 

SI LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.

SDM-165219-

2018 SDM-

165224-2018 

SDM-DCV-

115508-2018

45236

AK 27 80m AL 

NORTE DE LA AC 

22

KR 27 20m AL 

NORTE DE LA CL 

22C 

CONSORCIO 

MOVILIDAD 053
21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-1841-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 7-SEP-18 Y 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIIDA POR EJECUCION DE OBRA SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 27-18 - NUMERAL 30673, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA ORIENTAL DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CARRIL DE 3,5 METROS DE ANCHO PARA TRANSITO VEHICULAR. DEBE IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE

APROXIMACION Y LONGITUD DE CANALIZACION DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO No. 18.

DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODA LA INTERVENCION. SE AUTORIZA

AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE

DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA,

GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE CONGESTION VEHICULAR 

O POR SOLICITUD EXPRESA DE LA POLICIA DE TRANSITO, SE DEBERA SUSPENDER LA ACTIVIDAD. 

SI LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.

SDM-165219-

2018 SDM-

165224-2018 

SDM-DCV-

115508-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45237

AK 27 80m AL 

NORTE DE LA AC 

22

KR 27 20m AL 

NORTE DE LA CL 

22C 

CONSORCIO 

MOVILIDAD 053
21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-1841-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 7-SEP-18 Y 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIIDA POR EJECUCION DE OBRA SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 27-18 - NUMERAL 30674, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA OCCIDENTAL DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CARRIL DE 3,5 METROS DE ANCHO PARA TRANSITO VEHICULAR. DEBE IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE

APROXIMACION Y LONGITUD DE CANALIZACION DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO No. 18.

DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODA LA INTERVENCION. SE AUTORIZA

AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE

DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA,

GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE CONGESTION VEHICULAR 

O POR SOLICITUD EXPRESA DE LA POLICIA DE TRANSITO, SE DEBERA SUSPENDER LA ACTIVIDAD. 

SI LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.

SDM-165219-

2018 SDM-

165224-2018 

SDM-DCV-

115508-2018

45238 AC 6 AK 30

CONSORCIO 

PEATONES BOGOTA 

2020

21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1504-

2017

NOTAS: 1. EL CIERRE DE CARRIL APLICA SOLAMENTE PARA LOS CARRILES EXTERNOS DE LA GLORIETA TAL CUAL

COMO LO REFLEJA LA PROPUESTA 2. DEBE HABILITAR LA GLORIETA DESPUES DE LAS 05:00 DE LA MAÑANA. 3. NO

SE AUTORIZA CIERRES SIMULTANEOS CON LOS CIERRES DE LOS CARRILES INTERNOS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE PINTURA Y LAVADO

DE PUENTE PEATONAL IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,50m POR CARRIL. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SI
PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.

306946-2018 

309594-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito

PM4-PR08-F05 V2.0 Sección 1 de 2 Página 15 de 116



INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45239 AC 6 AK 30

CONSORCIO 

PEATONES BOGOTA 

2020

21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1504-

2017

NOTA: 1. EL CIERRE DE DOS CARRILES APLICA SOLAMENTE PARA LOS CARRILES INTERNOS DE LA GLORIETA TAL

CUAL COMO LO REFLEJA LA PROPUESTA 2. DEBE HABILITAR LA GLORIETA DESPUES DE LAS 05:00 DE LA MAÑANA.

3. NO SE AUTOERIZA CIERRES SIMULTANEOS EL CIERRE DE LOS CARRILES EXTERNOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE DOS CARRILES INTERNOS DE LA GLORIETA, ACTIVIDADES DE PINTURA Y

LAVADO DE PUENTE PEATONAL DE ACUERDO AL ESQUEMA TIPICO PRESENTADO. . IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL CONCEPTO TECNICO No. 18 DE LA SDM Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA

REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA

PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE,

LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO LOS HORARIOS AUTORIZADOS, SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SI
PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.

306946-2018 

309594-2018

45240 CL 23 KR 5 CL 23 KR 9
CONSORCIO 

PEATONES GO
- - - - IDU-420-2015

LA SDM NO DA VIABILIDAD PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA INTERVENCION DE LA INTERSECCION DE LA AK

7 CON CL 23 DEBIDO A QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR CORREO ELECTRONICO DEL

19-SEPT-2018 ASOCIADAS AL ANALISIS DE TRANSITO, INFORME Y PLANOS. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA

EN OFICINAS DE LA SDM SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No. 17A - 20 - LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 - PISO 3) .

NO SANTA FE
DIANA M. 

CARDENAS M.
303356-2018

45241 CL 17 KR 32 CL 17 AK 30
CONSORCIO RD 

PUENTE ARANDA
- - - -

FDLPA-127-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS EN AMBAS CALZADAS PARA

SU REHABILITACION Y ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE ACUERDO CON LOS FRENTES DE OBRA

PRESENTADOS. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORRE

ELECTRONICO EL DIA 18-SEP-2018.

NO
PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
307092-2018

45242
VARIOS 

CHAPINERO

CONSORCIO REDES 

CHICO MV 
- - - -

EAB 1-01-

31100-0970-

2016

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA ORIENTAL Y CIERRE PARCIAL DE BICICARRIL PARA

LAVADO Y RENOVACION DE TUBERIA POR EL METODO CIPP, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 18-SEP-18 LAS CUALES FUERON LAS SIGUIENTES:

1. DEBE PRESENTAR ACTAS DE SOCIALIZACION DONDE ESTE CLARO LAS CONDICIONES DE LOS CIERRES EN

CUANTO LA DURACION DE LAS OBRAS Y CUAL ES LA PROPUESTA PARA GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS

PREDIOS. ESTAS DEBEN ESTAR FIRMADAS POR LOS ADMINISTRADORES DE LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES,

OFICINAS, RESIDENTES Y COMERCIO AFECTADO POR LOS CIERRES.

NO CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
294167-2018

45243 KR 9 CL 22 KR 9 CL 25
CONSORCIO SAN 

ANTONIO
- - - -

IDU-1257-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CONSTRUCCION Y

ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO Y CIERRE DE 2.0m DE CARRIL ORIENTAL PARA SENDERO PEATONAL AISLADO

DEL FLUJO VEHICULAR CON BARRERAS PLASTICAS. EN VISITA REALIZADA EL 18-SEP-18 SE EVIDENCIO

AFECTACION DE ESPACIO PUBLICO POR PARTE DEL CONSORCIO SAN ANTONIO EN LA KR 9 ENTRE CL 22 Y CL 23 SIN 

CONTAR CON PMT; DEBE PRESENTAR LA RETROALIMENTACION CORRESPONDIENTE EN LA CUAL SE PROPONGA EL

MANEJO NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y DESCENSO SEGURO DE LOS USUARIOS DEL SITP. SE DEBE

DAR RESPUESTA AL REQUERIMIENTO REALIZADO MEDIANTE OFICIO SDM-DSV-198322-18. DEBE PRESENTAR ACTAS

DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS YA QUE EN LAS PRESENTADAS INICIALMENTE SE INFORMO A LA COMUNIDAD

QUE LAS OBRAS FINALIZARIAN EL 15-AGO-18.

NO SANTA FE
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
307085-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45244 KR 9 AC 19 KR 9 CL 25
CONSORCIO SAN 

ANTONIO
- - - -

IDU-1257-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CALZADA PARA CARGUE Y DESCARGUE EN HORARIO

NOCTURNO DURANTE LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO. EN VISITA REALIZADA EL 18-SEP-

18 SE EVIDENCIO AFECTACION DE ESPACIO PUBLICO POR PARTE DEL CONSORCIO SAN ANTONIO EN LA KR 9 ENTRE

CL 22 Y CL 23 SIN CONTAR CON PMT. DEBE PRESENTAR LA RETROALIMENTACION CORRESPONDIENTE EN LA CUAL

SE PROPONGA EL MANEJO NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y DESCENSO SEGURO DE LOS USUARIOS

DEL SITP, ASI COMO EL(LOS) PLANO(S) DE SEÑALIZACION PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE. SE DEBE DAR RESPUESTA AL REQUERIMIENTO REALIZADO MEDIANTE OFICIO SDM-DSV-198322-18. 

NO SANTA FE
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
307085-2018

45245 AC 134 AK 45 AC 134 KR 46
CONSORCIO 

SEÑALIZAR TR
21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-1846-

2017

NOTA: 1. COORDINAR ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE

SOLICITUD DE LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA NORTE DE ACUERDO A LOS

ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL DE 3,5 METROS DE ANCHO PARA TRANSITO VEHICULAR. DEBE

IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION Y LONGITUD DE CANALIZACION DE ACUERDO A LO ESTIPULADO

EN EL CONCEPTO TECNICO No. 18. DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE

TODA LA INTERVENCION. SE AUTORIZA AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE

TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. BAJO

NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.

SDM-144226-

2018 SDM-

DCV-98632-

2018

45246 AC 134 AK 45 AC 134 KR 46
CONSORCIO 

SEÑALIZAR TR
21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-1846-

2017

NOTA: 1. COORDINAR ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE

SOLICITUD DE LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES CALZADA SUR NO SIMULTANEOS DE ACUERDO A LOS

ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL DE 3,5 METROS DE ANCHO PARA TRANSITO VEHICULAR. DEBE

IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION Y LONGITUD DE CANALIZACION DE ACUERDO A LO ESTIPULADO

EN EL CONCEPTO TECNICO No. 18. DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE

TODA LA INTERVENCION. SE AUTORIZA AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE

TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. BAJO

NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.

SDM-144226-

2018 SDM-

DCV-98632-

2018

45247 KR 45A AC 134 KR 45A CL 134A
CONSORCIO 

SEÑALIZAR TR
21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-1846-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CARRIL DE 3,5 METROS DE ANCHO PARA TRANSITO VEHICULAR. DEBE IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE

APROXIMACION Y LONGITUD DE CANALIZACION DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO No. 18.

DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODA LA INTERVENCION. SE AUTORIZA

AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE

DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA,

GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE

AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.

SDM-144226-

2018 SDM-

DCV-98632-

2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45248 AC 134 AK 45 AC 134 KR 46
CONSORCIO 

SEÑALIZAR TR
21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-1846-

2017

NOTA: 1. COORDINAR ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE

SOLICITUD DE LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA NORTE DE ACUERDO A LOS

ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL DE 3,5 METROS DE ANCHO PARA TRANSITO VEHICULAR. DEBE

IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION Y LONGITUD DE CANALIZACION DE ACUERDO A LO ESTIPULADO

EN EL CONCEPTO TECNICO No. 18. DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE

TODA LA INTERVENCION. SE AUTORIZA AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE

TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. BAJO

NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.

SDM-144226-

2018 SDM-

DCV-98632-

2018

45249 AC 134 AK 45 AC 134 KR 46
CONSORCIO 

SEÑALIZAR TR
21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-1846-

2017

NOTA: 1. COORDINAR ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE

SOLICITUD DE LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES CALZADA SUR NO SIMULTANEOS DE ACUERDO A LOS

ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL DE 3,5 METROS DE ANCHO PARA TRANSITO VEHICULAR. DEBE

IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION Y LONGITUD DE CANALIZACION DE ACUERDO A LO ESTIPULADO

EN EL CONCEPTO TECNICO No. 18. DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE

TODA LA INTERVENCION. SE AUTORIZA AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE

TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. BAJO

NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.

SDM-144226-

2018 SDM-

DCV-98632-

2018

45250 KR 45A AC 134 KR 45A CL 134A
CONSORCIO 

SEÑALIZAR TR
21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00

SDM-1846-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CARRIL DE 3,5 METROS DE ANCHO PARA TRANSITO VEHICULAR. DEBE IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE

APROXIMACION Y LONGITUD DE CANALIZACION DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO No. 18.

DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODA LA INTERVENCION. SE AUTORIZA

AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE

DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA,

GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE

AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.

SDM-144226-

2018 SDM-

DCV-98632-

2018

45251 AC 26 KR 31A AC 26 CL 25D
CONSORCIO TRONCAL 

AMERICAS
21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1110-

2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA MIXTA NORTE PARA

ACTIVIDADES DE INSPECCION, LAVADO DE REDES E INSPECCION CON CAMARAS DE CCTV. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS. SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN EL PMT. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO TRES CARRILES DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO DE 3.2m CADA UNO. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. NO SE

AUTORIZA COLA DE VEHICULOS EN ESPERA DE INGRESAR AL CIERRE. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE O DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO. SE DEBE HABILITAR EL TRAMO

VIAL PARA LA NORMAL CIRCULACION VEHICULAR ENTRE LAS 05:00 Y LAS 22:00 HORAS.

SI CORREDOR
HAROLD B. 

CANGREJO R.
312407-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45252 AC 26 KR 31A AC 26 CL 25D
CONSORCIO TRONCAL 

AMERICAS
21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1110-

2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA MIXTA NORTE Y CIERRE PARCIAL DE

ANDEN PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION, LAVADO DE REDES E INSPECCION CON CAMARAS DE CCTV. NO SE

AUTORIZA LA INTERVENCION EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS. SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN EL PMT. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO TRES CARRILES DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO DE 3.2m CADA UNO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL

DE MINIMO 1.5m. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y

SALIDA DE VEHICULOS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. NO SE AUTORIZA COLA DE VEHICULOS EN

ESPERA DE INGRESAR AL CIERRE. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE O DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN CALZADA. SE DEBE

HABILITAR EL TRAMO VIAL PARA LA NORMAL CIRCULACION VEHICULAR ENTRE LAS 05:00 Y LAS 22:00 HORAS.

SI CORREDOR
HAROLD B. 

CANGREJO R.
312407-2018

45253 AC 26 CL 25D AC 26 KR 50
CONSORCIO TRONCAL 

AMERICAS
21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1110-

2016

NOTA: DEBE COORDINAR LOS CIERRES CON PAVIMENTOS COLOMBIA SAS QUIEN TIENE PMT AUTORIZADOS EN EL

CORREDOR A FIN DE NO DUPLICAR SEÑALIZACION LO CUAL PUEDE CONFUNDIR A LOS USUARIOS AFECTANDO LA

SEGURIDAD VIAL DEL CORREDOR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA MIXTA LENTA NORTE PARA

ACTIVIDADES DE INSPECCION, LAVADO DE REDES E INSPECCION CON CAMARAS DE CCTV. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS. SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN EL PMT. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO DE 3.2m. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. NO SE AUTORIZA

COLA DE VEHICULOS EN ESPERA DE INGRESAR AL CIERRE. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE

O DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO. SE DEBE HABILITAR EL TRAMO VIAL PARA

LA NORMAL CIRCULACION VEHICULAR ENTRE LAS 05:00 Y LAS 22:00 HORAS.

SI CORREDOR
HAROLD B. 

CANGREJO R.
312407-2018

45254 AC 26 CL 25D AC 26 KR 50
CONSORCIO TRONCAL 

AMERICAS
21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1110-

2016

NOTA: DEBE COORDINAR LOS CIERRES CON PAVIMENTOS COLOMBIA SAS QUIEN TIENE PMT AUTORIZADOS EN EL

CORREDOR A FIN DE NO DUPLICAR SEÑALIZACION LO CUAL PUEDE CONFUNDIR A LOS USUARIOS AFECTANDO LA

SEGURIDAD VIAL DEL CORREDOR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA MIXTA RAPIDA NORTE

PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION, LAVADO DE REDES E INSPECCION CON CAMARAS DE CCTV. NO SE AUTORIZA

LA INTERVENCION EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS. SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN EL PMT. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO DE 3.2m. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. NO SE AUTORIZA

COLA DE VEHICULOS EN ESPERA DE INGRESAR AL CIERRE. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE

O DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO. SE DEBE HABILITAR EL TRAMO VIAL PARA

LA NORMAL CIRCULACION VEHICULAR ENTRE LAS 05:00 Y LAS 22:00 HORAS.

SI CORREDOR
HAROLD B. 

CANGREJO R.
312407-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45255 AC 26 CL 25D AC 26 KR 50
CONSORCIO TRONCAL 

AMERICAS
21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1110-

2016

NOTA: DEBE COORDINAR LOS CIERRES CON PAVIMENTOS COLOMBIA SAS QUIEN TIENE PMT AUTORIZADOS EN EL

CORREDOR A FIN DE NO DUPLICAR SEÑALIZACION LO CUAL PUEDE CONFUNDIR A LOS USUARIOS AFECTANDO LA

SEGURIDAD VIAL DEL CORREDOR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA MIXTA LENTA NORTE Y CIERRE PARCIAL

DE ANDEN PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION, LAVADO DE REDES E INSPECCION CON CAMARAS DE CCTV. NO SE

AUTORIZA LA INTERVENCION EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS. SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN EL PMT. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO TRES CARRILES DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO DE 3.2m CADA UNO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL

DE MINIMO 1.5m. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y

SALIDA DE VEHICULOS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. NO SE AUTORIZA COLA DE VEHICULOS EN

ESPERA DE INGRESAR AL CIERRE. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE O DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN CALZADA. SE DEBE

HABILITAR EL TRAMO VIAL PARA LA NORMAL CIRCULACION VEHICULAR ENTRE LAS 05:00 Y LAS 22:00 HORAS.

SI CORREDOR
HAROLD B. 

CANGREJO R.
312407-2018

45256 AC 26 KR 31A AC 26 KR 50
CONSORCIO TRONCAL 

AMERICAS
21-sep-18 15-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1110-

2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA NORTE EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO (UNICAMENTE EN LOS TRAMOS QUE TENGAN DOS CARRILES) PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION,

LAVADO DE REDES E INSPECCION CON CAMARAS DE CCTV. SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN EL PMT. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO DE 3.2m. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. NO SE AUTORIZA

COLA DE VEHICULOS EN ESPERA DE INGRESAR AL CIERRE. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE

O DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO. SE DEBE HABILITAR EL TRAMO VIAL PARA

LA NORMAL CIRCULACION VEHICULAR ENTRE LAS 04:00 Y LAS 23:00 HORAS.

SI CORREDOR
HAROLD B. 

CANGREJO R.
312407-2018

45257 AC 26 KR 31A AC 26 KR 50
CONSORCIO TRONCAL 

AMERICAS
21-sep-18 15-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1110-

2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO Y

CIERRE DE SEPARADOR NORTE (UNICAMENTE EN LOS TRAMOS QUE TENGAN DOS CARRILES) PARA ACTIVIDADES

DE INSPECCION, LAVADO DE REDES E INSPECCION CON CAMARAS DE CCTV. SE DEBE IMPLEMENTAR LA

TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN EL PMT. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO DE 3.2m. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. NO SE

AUTORIZA COLA DE VEHICULOS EN ESPERA DE INGRESAR AL CIERRE. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE O DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES EN CALZADA. SE DEBE HABILITAR EL TRAMO VIAL PARA LA NORMAL CIRCULACION VEHICULAR

ENTRE LAS 04:00 Y LAS 23:00 HORAS.

SI CORREDOR
HAROLD B. 

CANGREJO R.
312407-2018

45258 AC 26 KR 31A AC 26 KR 43
CONSORCIO TRONCAL 

AMERICAS
21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1110-

2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA MIXTA SUR PARA

ACTIVIDADES DE INSPECCION, LAVADO DE REDES E INSPECCION CON CAMARAS DE CCTV. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS. SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN EL PMT. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO TRES CARRILES DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO DE 3.2m CADA UNO. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. NO SE

AUTORIZA COLA DE VEHICULOS EN ESPERA DE INGRESAR AL CIERRE. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE O DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES EN CALZADA. SE DEBE HABILITAR EL TRAMO VIAL PARA LA NORMAL CIRCULACION VEHICULAR

ENTRE LAS 05:00 Y LAS 22:00 HORAS.

SI CORREDOR
HAROLD B. 

CANGREJO R.
312407-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45259 AC 26 KR 31A AC 26 KR 43
CONSORCIO TRONCAL 

AMERICAS
21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1110-

2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALZADA MIXTA SUR Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN

PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION, LAVADO DE REDES E INSPECCION CON CAMARAS DE CCTV. NO SE AUTORIZA

LA INTERVENCION EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS. SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN EL PMT. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO TRES CARRILES DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO DE 3.2m CADA UNO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL

DE MINIMO 1.5m. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y

SALIDA DE VEHICULOS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. NO SE AUTORIZA COLA DE VEHICULOS EN

ESPERA DE INGRESAR AL CIERRE. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE O DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN CALZADA. SE DEBE

HABILITAR EL TRAMO VIAL PARA LA NORMAL CIRCULACION VEHICULAR ENTRE LAS 05:00 Y LAS 22:00 HORAS.

SI CORREDOR
HAROLD B. 

CANGREJO R.
312407-2018

45260 AC 26 KR 31A AC 26 KR 40
CONSORCIO TRONCAL 

AMERICAS
21-sep-18 15-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1110-

2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA SUR EXCLUSIVA DE

TRANSMILENIO (UNICAMENTE EN LOS TRAMOS QUE TENGAN DOS CARRILES) PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION,

LAVADO DE REDES E INSPECCION CON CAMARAS DE CCTV. SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN EL PMT. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO DE 3.2m. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. NO SE AUTORIZA

COLA DE VEHICULOS EN ESPERA DE INGRESAR AL CIERRE. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE

O DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN

CALZADA. SE DEBE HABILITAR EL TRAMO VIAL PARA LA NORMAL CIRCULACION VEHICULAR ENTRE LAS 04:00 Y LAS

23:00 HORAS.

SI CORREDOR
HAROLD B. 

CANGREJO R.
312407-2018

45261 AC 26 KR 31A AC 26 KR 40
CONSORCIO TRONCAL 

AMERICAS
21-sep-18 15-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1110-

2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO Y CIERRE

DE SEPARADOR SUR (UNICAMENTE EN LOS TRAMOS QUE TENGAN DOS CARRILES) PARA ACTIVIDADES DE

INSPECCION, LAVADO DE REDES E INSPECCION CON CAMARAS DE CCTV. SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD

DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN EL PMT. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO DE 3.2m. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. NO SE AUTORIZA

COLA DE VEHICULOS EN ESPERA DE INGRESAR AL CIERRE. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE

O DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN

CALZADA. SE DEBE HABILITAR EL TRAMO VIAL PARA LA NORMAL CIRCULACION VEHICULAR ENTRE LAS 04:00 Y LAS

23:00 HORAS.

SI CORREDOR
HAROLD B. 

CANGREJO R.
312407-2018

45262 AC 26 KR 43 AC 26 KR 50
CONSORCIO TRONCAL 

AMERICAS
21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1110-

2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA MIXTA LENTA SUR PARA

ACTIVIDADES DE INSPECCION, LAVADO DE REDES E INSPECCION CON CAMARAS DE CCTV. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS. SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN EL PMT. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO DE 3.2m. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. NO SE AUTORIZA

COLA DE VEHICULOS EN ESPERA DE INGRESAR AL CIERRE. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE

O DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO. SE DEBE HABILITAR EL TRAMO VIAL PARA

LA NORMAL CIRCULACION VEHICULAR ENTRE LAS 05:00 Y LAS 22:00 HORAS.

SI CORREDOR
HAROLD B. 

CANGREJO R.
312407-2018

45263 AC 26 KR 43 AC 26 KR 50
CONSORCIO TRONCAL 

AMERICAS
21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1110-

2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA MIXTA RAPIDA SUR PARA

ACTIVIDADES DE INSPECCION, LAVADO DE REDES E INSPECCION CON CAMARAS DE CCTV. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS. SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN EL PMT. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO DE 3.2m. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. NO SE AUTORIZA

COLA DE VEHICULOS EN ESPERA DE INGRESAR AL CIERRE. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE

O DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO. SE DEBE HABILITAR EL TRAMO VIAL PARA

LA NORMAL CIRCULACION VEHICULAR ENTRE LAS 05:00 Y LAS 22:00 HORAS.

SI CORREDOR
HAROLD B. 

CANGREJO R.
312407-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45264 AC 26 KR 43 AC 26 KR 50
CONSORCIO TRONCAL 

AMERICAS
21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1110-

2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALZADA MIXTA LENTA SUR Y CIERRE PARCIAL DE

ANDEN PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION, LAVADO DE REDES E INSPECCION CON CAMARAS DE CCTV. NO SE

AUTORIZA LA INTERVENCION EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS. SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN EL PMT. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO TRES CARRILES DE

CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO DE 3.2m CADA UNO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL

DE MINIMO 1.5m. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y

SALIDA DE VEHICULOS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. NO SE AUTORIZA COLA DE VEHICULOS EN

ESPERA DE INGRESAR AL CIERRE. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE O DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN CALZADA. SE DEBE

HABILITAR EL TRAMO VIAL PARA LA NORMAL CIRCULACION VEHICULAR ENTRE LAS 05:00 Y LAS 22:00 HORAS.

SI CORREDOR
HAROLD B. 

CANGREJO R.
312407-2018

45265
AV CIUDAD DE 

CALI KR 91

 AV CIUDAD DE 

CALI CL 166

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA CIERRE DE CARRIL IZQUIERDO CALZADA OCCIDENTAL SEGUN ESQUEMA TIPO 25 PARA REALIZAR 

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE SEPARADOR.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE

TRANSICION DEBE SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION

DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45266
AV CIUDAD DE 

CALI KR 91

 AV CIUDAD DE 

CALI CL 166

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA CIERRE DE CARRIL IZQUIERDO CALZADA ORIENTAL SEGUN ESQUEMA TIPO 25 PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE SEPARADOR.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE

TRANSICION DEBE SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION

DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45267
AV CIUDAD DE 

CALI KR 91

 AV CIUDAD DE 

CALI CL 166

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN

EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR ACTIVIDADES

CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA CIERRE DE CARRIL DERECHO CALZADA ORIENTAL SEGUN ESQUEMA TIPO 3 PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ANDEN.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE

TRANSICION DEBE SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION

DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45268
AV CIUDAD DE 

CALI KR 91

 AV CIUDAD DE 

CALI CL 166

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN

EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR ACTIVIDADES

CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA CIERRE DE CARRIL DERECHO CALZADA OCCIDENTAL SEGUN ESQUEMA TIPO 3 PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ANDEN.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE

TRANSICION DEBE SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION

DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45269
AV CIUDAD DE 

CALI CL 69

AV CIUDAD DE 

CALI KR 91

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27774 PMT PARA

CIERRE DE CARRIL DERECHO CALZADA OCCIDENTAL SEGUN ESQUEMA TIPO 27, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE TRANSICION DEBE

SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES

DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45270
AV CIUDAD DE 

CALI CL 69

AV CIUDAD DE 

CALI KR 91

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27775 PMT PARA

CIERRE DE CARRIL DERECHO CALZADA ORIENTAL SEGUN ESQUEMA TIPO 27, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE TRANSICION DEBE

SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES

DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45271
AV CIUDAD DE 

CALI CL 52A

 AV CIUDAD DE 

CALI CL 69

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27776 PMT PARA

CIERRE DE CARRIL IZQUIERDO CALZADA OCCIDENTAL SEGUN ESQUEMA TIPO 26, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE SEPARADOR. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE TRANSICION DEBE

SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES

DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45272
AV CIUDAD DE 

CALI CL 52A

 AV CIUDAD DE 

CALI CL 69

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27777 PMT PARA

CIERRE DE CARRIL IZQUIERDO CALZADA ORIENTAL SEGUN ESQUEMA TIPO 26, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE SEPARADOR. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE TRANSICION DEBE

SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES

DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45273
AV CIUDAD DE 

CALI CL 52A

 AV CIUDAD DE 

CALI CL 69

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27778 PMT PARA

CIERRE DE CARRIL DERECHO CALZADA ORIENTAL SEGUN ESQUEMA TIPO 27, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE TRANSICION DEBE

SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES

DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45274
AV CIUDAD DE 

CALI CL 52A

 AV CIUDAD DE 

CALI CL 69

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27779 PMT PARA

CIERRE DE CARRIL DERECHO CALZADA OCCIDENTAL SEGUN ESQUEMA TIPO 27, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE TRANSICION DEBE

SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES

DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45275
AV CIUDAD DE 

CALI CL 24F

AV CIUDAD DE 

CALI CL 52A

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTA: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27780 PARA

ESTACIONAMIENTO TEMPORAL EN VIA EN EL CARRIL DERECHO CALZADA OCCIDENTAL SEGUN ESQUEMA TIPO 27,

PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS

SOBRE ANDEN. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

MINIMO DOS CARRILES DE CIRCULACION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES

DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito

PM4-PR08-F05 V2.0 Sección 1 de 2 Página 25 de 116



INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45276
AV CIUDAD DE 

CALI CL 24F

AV CIUDAD DE 

CALI CL 52A

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTA: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27781 PARA

ESTACIONAMIENTO TEMPORAL EN VIA EN EL CARRIL DERECHO CALZADA ORIENTAL SEGUN ESQUEMA TIPO 27,

PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS

SOBRE ANDEN. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

MINIMO DOS CARRILES DE CIRCULACION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES

DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45277

AV CIUDAD DE 

CALI AV MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS

AV CIUDAD DE 

CALI CL 24F

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA CIERRE DE CARRIL IZQUIERDO CALZADA OCCIDENTAL SEGUN ESQUEMA TIPO 26 PARA REALIZAR 

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE SEPARADOR.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE

TRANSICION DEBE SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION

DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45278

AV CIUDAD DE 

CALI AV MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS

AV CIUDAD DE 

CALI CL 24F

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA CIERRE DE CARRIL IZQUIERDO CALZADA ORIENTAL SEGUN ESQUEMA TIPO 26 PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE SEPARADOR.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE

TRANSICION DEBE SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION

DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45279

AV CIUDAD DE 

CALI AV MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS

AV CIUDAD DE 

CALI CL 24F

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27784 PMT PARA

CIERRE DE CARRIL DERECHO CALZADA ORIENTAL SEGUN ESQUEMA TIPO 27, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE TRANSICION DEBE

SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES

DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45280

AV CIUDAD DE 

CALI AV MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS

AV CIUDAD DE 

CALI CL 24F

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27785 PMT PARA

CIERRE DE CARRIL DERECHO CALZADA OCCIDENTAL SEGUN ESQUEMA TIPO 27, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE TRANSICION DEBE

SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES

DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45281
AV CIUDAD DE 

CALI CL 59 SUR

AV CIUDAD DE 

CALI CL 46 SUR

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27786 PARA CIERRE

DE CARRIL DERECHO DE LA CALZADA OCCIDENTAL SEGUN ESQUEMA TIPICO 27, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ANDEN. NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO DOS CARRILES DE

CIRCULACION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES.

EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45282
AV CIUDAD DE 

CALI CL 59 SUR

AV CIUDAD DE 

CALI CL 46 SUR

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27787 PARA CIERRE

DE CARRIL DERECHO DE LA CALZADA OCCIDENTAL SEGUN ESQUEMA TIPICO 27, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ANDEN. NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO DOS CARRILES DE

CIRCULACION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES.

EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45283
AV CIUDAD DE 

CALI CL 59 SUR

AV CIUDAD DE 

CALI CL 46 SUR

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27788 PARA CIERRE

DE CARRIL IZQUIERDO DE LA CALZADA ORIENTAL SEGUN ESQUEMA TIPICO 26, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE SEPARADOR. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO DOS CARRILES DE

CIRCULACION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES.

EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45284
AV CIUDAD DE 

CALI CL 59 SUR

AV CIUDAD DE 

CALI CL 46 SUR

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27789 PARA CIERRE

DE CARRIL IZQUIERDO DE LA CALZADA OCCIDENTAL SEGUN ESQUEMA TIPICO 26, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE SEPARADOR. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO DOS CARRILES DE

CIRCULACION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES.

EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45285
AV CIUDAD DE 

CALI AC 80

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27790 PMT PARA

CIERRE DE CARRIL IZQUIERDO CONECTANTE MOVIMIENTO SUR-ORIENTE DE LA AV CIUDAD DE CALI CON AC 80

SEGUN ESQUEMA TIPO 1, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS PARA

INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES

DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45286
AV CIUDAD DE 

CALI AC 72

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 NUMERAL 27791 PMT PARA

CIERRE DE CARRIL IZQUIERDO CONECTANTE MOVIMIENTO ORIENTE - NORTE DE LA AC 72 CON AV CIUDAD DE CALI

SEGUN ESQUEMA TIPO 2, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS PARA

INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES

DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45287
AV CIUDAD DE 

CALI KR 91

 AV CIUDAD DE 

CALI CL 166

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27793 PARA CIERRE

PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL DERECHO CALZADA ORIENTAL SEGUN ESQUEMA TIPO 23, PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS Y APIQUES PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE

BORDE DE VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE,

LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45288
AV CIUDAD DE 

CALI KR 91

 AV CIUDAD DE 

CALI CL 166

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27792 PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL DERECHO CALZADA OCCIDENTAL SEGUN ESQUEMA TIPO 23,

PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS Y APIQUES PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45289

AV CIUDAD DE 

CALI AV MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS

AV CIUDAD DE 

CALI KR 91

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27794 PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL CALZADA ORIENTAL SEGUN ESQUEMA TIPO 21, PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS Y APIQUES PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO DOS CARRILES DE

CIRCULACION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE

OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45290

AV CIUDAD DE 

CALI AV MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS

AV CIUDAD DE 

CALI KR 91

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27795 PARA CIERRE

PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL CALZADA ORIENTAL SEGUN ESQUEMA TIPO 21, PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS Y APIQUES PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO DOS CARRILES DE

CIRCULACION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE

OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45291
AV CIUDAD DE 

CALI CL 59 SUR

AV CIUDAD DE 

CALI CL 46 SUR

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27796 PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL CALZADA OCCIDENTAL IMPLEMENTANDO ESQUEMA

TIPO 21, PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS Y APIQUES PARA INVESTIGACIONES

GEOTECNICAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO DOS

CARRILES DE CIRCULACION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN

LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45292
AV CIUDAD DE 

CALI CL 59 SUR

AV CIUDAD DE 

CALI CL 46 SUR

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27797 PARA CIERRE

PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL CALZADA ORIENTAL SEGUN ESQUEMA TIPO 21, PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS Y APIQUES PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO DOS CARRILES DE

CIRCULACION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE

OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45293
AV CIUDAD DE 

CALI CL 46 SUR

AV CIUDAD DE 

CALI AV MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27798 PARA CIERRE

DE CARRIL DERECHO CALZADA OCCIDENTAL IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 29, PARA REALIZAR ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE TRANSICION DEBE

SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES

DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45294
AV CIUDAD DE 

CALI CL 46 SUR

AV CIUDAD DE 

CALI AV MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27799 PARA CIERRE

DE CARRIL DERECHO CALZADA ORIENTAL SEGUN ESQUEMA TIPO 29, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE EQUIPOS PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE TRANSICION DEBE SER DE 80

METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE,

LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45295
AV CIUDAD DE 

CALI CL 46 SUR

AV CIUDAD DE 

CALI AV MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL DERECHO CALZADA ORIENTAL

SEGUN ESQUEMA TIPO 22, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE Y APIQUES PARA

INVESTIGACIONES GEOTECNICAS . IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL 

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO

DOS CARRILES DE CIRCULACION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN

LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45296
AV CIUDAD DE 

CALI CL 46 SUR

AV CIUDAD DE 

CALI AV MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1352-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL DERECHO CALZADA OCCIDENTAL

SEGUN ESQUEMA TIPO 22, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE Y APIQUES PARA

INVESTIGACIONES GEOTECNICAS . IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL 

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO

DOS CARRILES DE CIRCULACION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN

LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45297 CL 28 KR 13 CL 28 AK 14
CONSORCIO VIAL LOS 

CERROS
- - - -

FDLSF-COP-

124-003-2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA CALZADAS NORTE Y SUR EN ETAPAS NO SIMULTANEAS

PARA LA REHABILITACION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA MALLA VIAL CALZADAS NORTE Y SUR. DEBE

COORDINARA LAS ACTIVIDADES CON EL CONTRATISTA CONFASE S.A. (CONTRATO IDU-1336-2017) QUIEN PRESENTO

PROPUESTA PARA LA INTERVENCION EN EL MISMO TRAMO PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR - BOX.

DE LA PROPUESTA PRESENTADA SE TIENE LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: DEBE AJUSTAR PROPUESTA DE

SEÑALIZACION, ACLARAR LOS DESVIOS, ESPECIFICAR COMO SEA EL MANEJO PARA LOS USUARIOS DEL

PARQUEADERO UBICADO DEBAJO DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EL DE FUNCIONARIOS DE PROVENIR.

NO SANTA FE
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
304390-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45298
AV BOYACA CL 

80

AV BOYACA CL 

86A
CUZESAR 21-sep-18 11-oct-18 22:00-05:00 22:00-05:00 PRIVADO

NOTA: EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL RAPIDO (CARRIL OCCIDENTAL) DE LA CALZADA LENTA ORIENTAL

PARA ACTIVIDADES REHABILITACION DE PAVIMENTO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN

NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. NO SE AUTORIZAN CIERRES MAYORES A 100m.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE CALZADA DE

MINIMO 13m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO NI FORMACION DE COLA DE

VEHICULOS DE OBRA SOBRE LA AC 80 Y AK 72. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION, UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO LABORAL SE DEBEN RESTABLECER LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICONES

COMODAS Y SEGURAS.

SI ENGATIVA
NASLY L. 

GUZMAN B.
312331-2018

45299
AV BOYACA CL 

98A

AV BOYACA CL 

101
CUZESAR 21-sep-18 11-oct-18 22:00-05:00 22:00-05:00 PRIVADO

NOTA: EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL RAPIDO ( CARRIL OCCIDENTAL) DE LA CALZADA ORIENTAL PARA

ACTIVIDADES REHABILITACION DE PAVIMENTO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. NO SE AUTORIZAN CIERRES MAYORES A 100m. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE CALZADA DE MINIMO 13m. NO SE

APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO NI FORMACION DE COLA DE VEHICULOS DE OBRA

SOBRE LA AC 80 Y AK 72. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION, UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO LABORAL

SE DEBEN RESTABLECER LA TOTALIDAD DE LA CALZADA EN CONDICONES COMODAS Y SEGURAS.

SI SUBA
NASLY L. 

GUZMAN B.
312331-2018

45300

AC 26 VIADUCTO 

TERMINAL 

INTERNACIONAL 

DEL 

AEROPUERTO EL 

DORADO

EFECTIMEDIOS 21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA CENTRAL NORTE Y CIERRE DE CARRIL

SUR DE LA CALZADA LENTA NORTE NO SIMULTANEOS (SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE) FRENTE AL EDIFICIO DEL

AEROPUERTO EL DORADO PARA INSTALACION DE MATERIAL PUBLICITARIO EN BASTIDORES UBICADOS EN EL

TECHO DEL VIADUCTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,5m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION

DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y

LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
306900-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45301 AV NQS AC 6 AV NQS CL 7 GISAICO S.A. 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1386-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y EL 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33235, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL SEGUN TIPOLOGIA PRESENTADA, PARA

MANTENIMIENTO RUTINARIO (RETIRO, REPOSICION, LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES), DE CONFORMIDAD CON

LOS PLANOS TIPICOS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES NI INTERVENCION DE MAS DE UN (1)

CARRIL, NI CIERRES SUPERIORES A 100m. EN NINGUN MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO

DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO 

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES

DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO LOS

HORARIOS AUTORIZADOS, SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL

TRANSITO VEHICULAR.

SI CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
306542-2018

45302 AV NQS AV CL 7 AV NQS CL 10 GISAICO S.A. 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1386-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y EL 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33236, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL SEGUN TIPOLOGIA PRESENTADA, PARA

MANTENIMIENTO RUTINARIO (RETIRO, REPOSICION, LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES), DE CONFORMIDAD CON

LOS PLANOS TIPICOS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES NI INTERVENCION DE MAS DE UN (1)

CARRIL, NI CIERRES SUPERIORES A 100m. EN NINGUN MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO

DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO 

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES

DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO LOS

HORARIOS AUTORIZADOS, SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL

TRANSITO VEHICULAR.

SI CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
306542-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45303 AV NQS AV CL 10 AV NQS CL 18A GISAICO S.A. 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1386-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y EL 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33237, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL SEGUN TIPOLOGIA PRESENTADA, PARA

MANTENIMIENTO RUTINARIO (RETIRO, REPOSICION, LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES), DE CONFORMIDAD CON

LOS PLANOS TIPICOS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES NI INTERVENCION DE MAS DE UN (1)

CARRIL, NI CIERRES SUPERIORES A 100m. EN NINGUN MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO

DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO 

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES

DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO LOS

HORARIOS AUTORIZADOS, SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL

TRANSITO VEHICULAR.

SI CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
306542-2018

45304
AV NQS AV 

CL18A
AV NQS CL 23 GISAICO S.A. 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1386-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y EL 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33238, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL SEGUN TIPOLOGIA PRESENTADA, PARA

MANTENIMIENTO RUTINARIO (RETIRO, REPOSICION, LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES), DE CONFORMIDAD CON

LOS PLANOS TIPICOS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES NI INTERVENCION DE MAS DE UN (1)

CARRIL, NI CIERRES SUPERIORES A 100m. EN NINGUN MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO

DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO 

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES

DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO LOS

HORARIOS AUTORIZADOS, SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL

TRANSITO VEHICULAR.

SI CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
306542-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45305 AV NQS CL 23 AV NQS CL 25B GISAICO S.A. 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1386-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y EL 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33239, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL SEGUN TIPOLOGIA PRESENTADA, PARA

MANTENIMIENTO RUTINARIO (RETIRO, REPOSICION, LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES), DE CONFORMIDAD CON

LOS PLANOS TIPICOS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES NI INTERVENCION DE MAS DE UN (1)

CARRIL, NI CIERRES SUPERIORES A 100m. EN NINGUN MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO

DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO 

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES

DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO LOS

HORARIOS AUTORIZADOS, SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL

TRANSITO VEHICULAR.

SI CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
306542-2018

45306 AV NQS CL 25B AV NQS CL 39A GISAICO S.A. 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1386-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y EL 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33240, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL SEGUN TIPOLOGIA PRESENTADA, PARA

MANTENIMIENTO RUTINARIO (RETIRO, REPOSICION, LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES), DE CONFORMIDAD CON

LOS PLANOS TIPICOS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES NI INTERVENCION DE MAS DE UN (1)

CARRIL, NI CIERRES SUPERIORES A 100m. EN NINGUN MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO

DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO 

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES

DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO LOS

HORARIOS AUTORIZADOS, SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL

TRANSITO VEHICULAR.

SI CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
306542-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45307 AV NQS CL 39A AV NQS CL 40A GISAICO S.A. 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1386-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y EL 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33241, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA ORIENTAL SEGUN TIPOLOGIA PRESENTADA, PARA

MANTENIMIENTO RUTINARIO (RETIRO, REPOSICION, LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES), DE CONFORMIDAD CON

LOS PLANOS TIPICOS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES NI INTERVENCION DE MAS DE UN (1)

CARRIL, NI CIERRES SUPERIORES A 100m. EN NINGUN MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO

DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO 

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES

DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO LOS

HORARIOS AUTORIZADOS, SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL

TRANSITO VEHICULAR.

SI CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
306542-2018

45308 AV NQS CL40A AV NQS KR 32A GISAICO S.A. - - - -
IDU-1386-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 09-18 - NUMERAL 7363, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA RAPIDA MIXTA COSTADO ORIENTAL (SENTIDO SUR-NORTE) DE LA

AVENIDA NQS SEGUN TIPICO 9, PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO (RETIRO, REPOSICION, LIMPIEZA Y PINTURA DE

TACHONES), TENIENDO EN CUENTA QUE EL PMT SE ENCUNTRA VENCIDO HACE DOS MESES DEBE PRESENTAR

DOCUMENTO TECNICO CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO No 16 DE LA

SDM.

NO CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
306542-2018

45309 AV NQS KR 32A AV NQS CL 41 GISAICO S.A. 21-sep-18 13-dic-18 00:30-04:00 00:30-04:00
IDU-1386-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y EL 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 25970, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO SEGUN TIPICO 1, PARA

MANTENIMIENTO RUTINARIO (RETIRO, REPOSICION, LIMPIEZA Y PINTURA DE TACHONES), DE CONFORMIDAD CON

LOS PLANOS TIPICOS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES NI INTERVENCION DE MAS DE UN (1)

CARRIL, NI CIERRES SUPERIORES A 100m. EN NINGUN MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO

DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO 

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES

DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO LOS

HORARIOS AUTORIZADOS, SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL

TRANSITO VEHICULAR.

SI CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
306542-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45310 AV NQS CL 41 AV NQS CL 43 GISAICO S.A. 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1386-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y EL 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 25971, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA RAPIDA MIXTA COSTADO ORIENTAL (SENTIDO SUR-NORTE) DE LA

AVENIDA NQS SEGUN TIPICO 2, PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO (RETIRO, REPOSICION, LIMPIEZA Y PINTURA DE

TACHONES), DE CONFORMIDAD CON LOS PLANOS TIPICOS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES NI

INTERVENCION DE MAS DE UN (1) CARRIL, NI CIERRES SUPERIORES A 100m. EN NINGUN MOMENTO DE LA

EJECUCION DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO LOS HORARIOS AUTORIZADOS, SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SI CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
306542-2018

45311 AV NQS CL 43 AV NQS CL 49A GISAICO S.A. 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1386-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y EL 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 25972, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA RAPIDA MIXTA COSTADO ORIENTAL (SENTIDO SUR-NORTE) DE LA

AVENIDA NQS SEGUN TIPICO 8 Y 9, PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO (RETIRO, REPOSICION, LIMPIEZA Y PINTURA

DE TACHONES), DE CONFORMIDAD CON LOS PLANOS TIPICOS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZAN CIERRES

TOTALES NI INTERVENCION DE MAS DE UN (1) CARRIL, NI CIERRES SUPERIORES A 100m. EN NINGUN MOMENTO DE

LA EJECUCION DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO LOS HORARIOS AUTORIZADOS, SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SI CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
306542-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45312 AV NQS CL 49A AV NQS CL 53B GISAICO S.A. 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1386-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y EL 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 25973, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA RAPIDA MIXTA COSTADO ORIENTAL (SENTIDO SUR-NORTE) DE LA

AVENIDA NQS SEGUN TIPICO 2, PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO (RETIRO, REPOSICION, LIMPIEZA Y PINTURA DE

TACHONES), DE CONFORMIDAD CON LOS PLANOS TIPICOS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES NI

INTERVENCION DE MAS DE UN (1) CARRIL, NI CIERRES SUPERIORES A 100m. EN NINGUN MOMENTO DE LA

EJECUCION DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO LOS HORARIOS AUTORIZADOS, SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SI CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
306542-2018

45313 AV NQS CL 53B
AV NQS CL 53B 

BIS
GISAICO S.A. 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1386-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y EL 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 25974, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA RAPIDA MIXTA COSTADO ORIENTAL (SENTIDO SUR-NORTE) DE LA

AVENIDA NQS SEGUN TIPICO 9, PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO (RETIRO, REPOSICION, LIMPIEZA Y PINTURA DE

TACHONES), DE CONFORMIDAD CON LOS PLANOS TIPICOS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES NI

INTERVENCION DE MAS DE UN (1) CARRIL, NI CIERRES SUPERIORES A 100m. EN NINGUN MOMENTO DE LA

EJECUCION DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO LOS HORARIOS AUTORIZADOS, SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SI CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
306542-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45314
AV NQS CL 53B 

BIS
AV NQS CL 79B GISAICO S.A. 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1386-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y EL 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 25975, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA RAPIDA MIXTA COSTADO ORIENTAL (SENTIDO SUR-NORTE) DE LA

AVENIDA NQS SEGUN TIPICO 6 Y 7, PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO (RETIRO, REPOSICION, LIMPIEZA Y PINTURA

DE TACHONES), DE CONFORMIDAD CON LOS PLANOS TIPICOS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZAN CIERRES

TOTALES NI INTERVENCION DE MAS DE UN (1) CARRIL, NI CIERRES SUPERIORES A 100m. EN NINGUN MOMENTO DE

LA EJECUCION DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO LOS HORARIOS AUTORIZADOS, SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SI CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
306542-2018

45315 AV NQS CL 79B AV NQS CL 80 GISAICO S.A. 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1386-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y EL 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 25976, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA RAPIDA MIXTA COSTADO ORIENTAL (SENTIDO SUR-NORTE) DE LA

AVENIDA NQS SEGUN TIPICO 4, PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO (RETIRO, REPOSICION, LIMPIEZA Y PINTURA DE

TACHONES), DE CONFORMIDAD CON LOS PLANOS TIPICOS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES NI

INTERVENCION DE MAS DE UN (1) CARRIL, NI CIERRES SUPERIORES A 100m. EN NINGUN MOMENTO DE LA

EJECUCION DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO LOS HORARIOS AUTORIZADOS, SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SI CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
306542-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45316 AV NQS CL 80 AV NQS KR 24 GISAICO S.A. 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1386-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y EL 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 25977, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA COSTADO ORIENTAL (SENTIDO SUR-NORTE) DE LA AVENIDA

NQS SEGUN TIPICO 6 Y 7, PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO (RETIRO, REPOSICION, LIMPIEZA Y PINTURA DE

TACHONES), DE CONFORMIDAD CON LOS PLANOS TIPICOS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES NI

INTERVENCION DE MAS DE UN (1) CARRIL, NI CIERRES SUPERIORES A 100m. EN NINGUN MOMENTO DE LA

EJECUCION DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO LOS HORARIOS AUTORIZADOS, SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SI CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
306542-2018

45317 AV NQS KR 24 AV NQS CL 89 GISAICO S.A. 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1386-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y EL 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 25978, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA COSTADO ORIENTAL (SENTIDO SUR-NORTE) DE LA AVENIDA

NQS SEGUN TIPICO 8, PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO (RETIRO, REPOSICION, LIMPIEZA Y PINTURA DE

TACHONES), DE CONFORMIDAD CON LOS PLANOS TIPICOS PRESENTADOS. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES NI

INTERVENCION DE MAS DE UN (1) CARRIL, NI CIERRES SUPERIORES A 100m. EN NINGUN MOMENTO DE LA

EJECUCION DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO LOS HORARIOS AUTORIZADOS, SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SI CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
306542-2018

45318 AV NQS DG 92 GISAICO S.A. 21-sep-18 18-oct-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1386-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 33-18 - NUMERAL 38981, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DEL PUENTE DE TERCER NIVEL SENTIDO SUR- NORTE PARA LA

REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DE BARANDA EN ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE

VEHICULAR. SE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN EL PMT

PROPUESTO Y GARANTIZAR SU PERMANENCIA DURANTE TODA LA INTERVENCION, ASI COMO EL CONTROL

VEHICULAR CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y BUEN

FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS Y LOS PASACALLES PROPUESTOS PARA LAS ALTERNATIVAS DE

DESVIO. SE DEBE REALIZAR CONSTANTE MONITOREO A LAS VIAS DE DESVIO CON EL FIN DE VERIFICAR SU

OPERACION. GARANTIZAR PERMANENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO QUE DEBEN ESTAR LOCALIZADOS EN

LAS VIAS DE DESVIO Y EN LOS BROCHES CONTROLADOS. DE ACUERDO CON EL CARRIL INTERVENIDO SE DEBE

INSTALAR LA SEÑALIZACION QUE APLIQUE. SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT. 

SI CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
306545-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45319 AV NQS DG 92 GISAICO S.A. 21-sep-18 18-oct-18

DE LAS 05:00 

HORAS DE 

LOS 

DOMINGO A 

LAS 05:00 

HORAS DE 

LOS LUNES

DE LAS 05:00 

HORAS DE 

LOS 

DOMINGO A 

LAS 05:00 

HORAS DE 

LOS LUNES

IDU-1386-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 33-18 - NUMERAL 38982, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DEL PUENTE DE TERCER NIVEL SENTIDO SUR- NORTE PARA LA

REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DE BARANDA EN ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE

VEHICULAR. LSE DEBE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN EL PMT

PROPUESTO Y GARANTIZAR SU PERMANENCIA DURANTE TODA LA INTERVENCION, ASI COMO EL CONTROL

VEHICULAR CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y BUEN

FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS Y LOS PASACALLES PROPUESTOS PARA LAS ALTERNATIVAS DE

DESVIO. SE DEBE REALIZAR CONSTANTE MONITOREO A LAS VIAS DE DESVIO CON EL FIN DE VERIFICAR SU

OPERACION. GARANTIZAR PERMANENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO QUE DEBEN ESTAR LOCALIZADOS EN

LAS VIAS DE DESVIO Y EN LOS BROCHES CONTROLADOS. DE ACUERDO CON EL CARRIL INTERVENIDO SE DEBE

INSTALAR LA SEÑALIZACION QUE APLIQUE. SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT. 

SI CORREDOR
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
306545-2018

45320 CL 90 No 16 36 HITOS URBANOS S.A. - - - - PRIVADO 

LA SDM NO DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE Y CARRIL CENTRAL PARA PARQUEOP DE PH

PARA DESMONTAJE DE EQUIPOS , TENIENDO EN CUENTA QUE ACTUALMENTE SE TIENE APROBADO PMT PARA

RENOVACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AL CONSORCIO REDES CHICO CON CIERRE DEL

CARRIL SUR Y EL CARRIL CENTRAL DE LA CL 90 ENTRE AK 15 Y KR 17. CON LAS CONDICIONES ACTUALES LA

PROPUESTA NO ES TECNICAMENTE VIABLE.

NO CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
303905-2018

45321
AC 6 AV 

AMERICAS 
AC 6 TV 45

ICM INGENIEROS 

S.A.S.
25-sep-18 8-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1385-

2017

NOTAS: 1. EL LUNES 24 DE SEP-18 LA SDM REALIZARA VISITA AL SECTOR PARA EVIDENCIAR YA INSTALADA LA

SEÑALIZACION DE PRIMER NIVEL. 2. NO SE PERMITE REALIZAR CIERRE DE CARRILES DE FORMA SIMULTANEA EN

HORARIO DIURNO. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL CIERRE. 4.

IMPLEMENTAR EL PARADERO PROVISIONAL EN EL SITIO PROPUESTO COMO TAMBIEN OCULTAR LOS PARADEROS

QUE VAN A SER AFECTADOS POR EL CIERRE DE CARRIL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS EN LA CALZADA SUR PARA

ACTIVIDADES DE REHABILITACION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA. SE DEBE GARANTIZAR CARRILES

DE CIRCULACION MINIMO DE 3,50m CADA UNO. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DEBE REALIZARSE

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES NI CIERRE EN HORARIO DIURNO

DE OTROS CARRILES. DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI
PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
303701-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito

PM4-PR08-F05 V2.0 Sección 1 de 2 Página 43 de 116



INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45322
AC 6 AV 

AMERICAS 
AC 6 TV 45

ICM INGENIEROS 

S.A.S.
25-sep-18 8-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1385-

2017

NOTA: EL CIERRE DE CARRIL ADICIONAL EN HORARIO NOCTURNO ES EXCLUSIVAMENTE PARA CARGUE Y

DESCARGUE Y DEBE SER ADYACENTE AL CIERRE DE CARRIL AUTORIZADO PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION

DE ACUERDO A LA EJECUCION DE OBRA. 2. DEBE HABILITAR A DOS (2) CARRILES PARA EL TRANSITO VEHICULAR

ENTRE LAS 05:00 A 22:00 HORAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE UN CARRIL (CARRIL NORTE, CENTRAL O SUR) DE MANERA NO

SIMULTANEA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. EN ACTIVIDADES DE REHABILITACION. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,50m. NO SE APRUEBA

REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA

PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI
PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
303701-2018

45323

AV 

CIRCUNVALAR 

CL 6

AV 

CIRCUNVALAR 

CL 35

ICM INGENIEROS 

S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1385-

2017

NOTAS: 1. LA SDM ACTUALMENTE ADELANTA LA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION SOBRE EL CORREDOR DE LA

AVENIDA CIRCUNVALAR ENTRE CALLE 6 Y CALLE 53 DENTRO DEL CONTRATO SDM- 2017-1841, EN CONSECUENCIA

LA ACTIVIDAD DEBE SER COORDINADA Y PROGRAMADA CONFORME LAS NECESIDADES DE LOS DOS CONTRATOS

IDU-1385-2017 Y SDM-2017-1841. CONTACTO ING. SERGIO VALDERRAMA C. TEL: 3215958., SE ACLARA QUE SI NO SE

HACE LA COORDINACION SOLICITADA ANTERIORMENTE, LOS DAÑOS A LA DEMARCACION QUE SE ENCUENTRE

SOBRE EL CORREDOR ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL IDU, CONTRATISTA E INTERVENTORIA EJECUTARLA

NUEVAMENTE 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. EN LA

IMPLEMENTACION DEL PMT DEBE TENER EN CUENTA LAS OBSERVACIONES FORMULADAS EN CORREO

ELECTRONICO ENVIADO EL 18-SEP-18.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEO EN CALZADA ORIENTAL (SENTIDO SUR-

NORTE), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, DE CONFORMIDAD CON LOS PLANOS TIPICOS

PRESENTADOS (PLANOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y 15). NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES NI

INTERVENCION DE MAS DE UN (1) CARRIL, NI CIERRES SUPERIORES A 100m. EN NINGUN MOMENTO DE LA

EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA EJECUCION DE TRABAJOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS, PARA

ELLO DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL CONCEPTO

TECNICO No. 18 DE LA SDM Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL

FLUJO VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO LOS HORARIOS AUTORIZADOS,

SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO VEHICULAR. SE DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO MINIMO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR DE 3.5 METROS. SE DEBE REFORZAR LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR LOS FLUJOS VEHICULARES.

SI SANTA FE
JOSE S. VALERO 

M.
306941-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45324

AV 

CIRCUNVALAR 

CL 6

AV 

CIRCUNVALAR 

CL 35

ICM INGENIEROS 

S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1385-

2017

NOTAS: 1. LA SDM ACTUALMENTE ADELANTA LA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION SOBRE EL CORREDOR DE LA

AVENIDA CIRCUNVALAR ENTRE CALLE 6 Y CALLE 53 DENTRO DEL CONTRATO SDM- 2017-1841, EN CONSECUENCIA

LA ACTIVIDAD DEBE SER COORDINADA Y PROGRAMADA CONFORME LAS NECESIDADES DE LOS DOS CONTRATOS

IDU-1385-2017 Y SDM-2017-1841. CONTACTO ING. SERGIO VALDERRAMA C. TEL: 3215958., SE ACLARA QUE SI NO SE

HACE LA COORDINACION SOLICITADA ANTERIORMENTE, LOS DAÑOS A LA DEMARCACION QUE SE ENCUENTRE

SOBRE EL CORREDOR ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL IDU, CONTRATISTA E INTERVENTORIA EJECUTARLA

NUEVAMENTE 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. EN LA

IMPLEMENTACION DEL PMT DEBE TENER EN CUENTA LAS OBSERVACIONES FORMULADAS EN CORREO

ELECTRONICO ENVIADO EL 18-SEP-18.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEO EN CALZADA OCCIDENTAL (SENTIDO NORTE-

SUR), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, DE CONFORMIDAD CON LOS PLANOS TIPICOS

PRESENTADOS (PLANOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y 15). NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES NI

INTERVENCION DE MAS DE UN (1) CARRIL, NI CIERRES SUPERIORES A 100m. EN NINGUN MOMENTO DE LA

EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA EJECUCION DE TRABAJOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS, PARA

ELLO DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL CONCEPTO

TECNICO No. 18 DE LA SDM Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL

FLUJO VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO LOS HORARIOS AUTORIZADOS,

SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO VEHICULAR. SE DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO MINIMO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR DE 3.5 METROS. SE DEBE REFORZAR LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR LOS FLUJOS VEHICULARES.

SI SANTA FE
JOSE S. VALERO 

M.
306941-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45325

AV 

CIRCUNVALAR 

CL 35

AV 

CIRCUNVALAR 

CL 40

ICM INGENIEROS 

S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1385-

2017

NOTAS: 1. LA SDM ACTUALMENTE ADELANTA LA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION SOBRE EL CORREDOR DE LA

AVENIDA CIRCUNVALAR ENTRE CALLE 6 Y CALLE 53 DENTRO DEL CONTRATO SDM- 2017-1841, EN CONSECUENCIA

LA ACTIVIDAD DEBE SER COORDINADA Y PROGRAMADA CONFORME LAS NECESIDADES DE LOS DOS CONTRATOS

IDU-1385-2017 Y SDM-2017-1841. CONTACTO ING. SERGIO VALDERRAMA C. TEL: 3215958., SE ACLARA QUE SI NO SE

HACE LA COORDINACION SOLICITADA ANTERIORMENTE, LOS DAÑOS A LA DEMARCACION QUE SE ENCUENTRE

SOBRE EL CORREDOR ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL IDU, CONTRATISTA E INTERVENTORIA EJECUTARLA

NUEVAMENTE 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. EN LA

IMPLEMENTACION DEL PMT DEBE TENER EN CUENTA LAS OBSERVACIONES FORMULADAS EN CORREO

ELECTRONICO ENVIADO EL 18-SEP-18.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEO, PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO, DE CONFORMIDAD CON LOS PLANOS TIPICOS PRESENTADOS (PLANOS 12, 13, 14, 15 Y 16). NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES NI INTERVENCION DE MAS DE UN (1) CARRIL, NI CIERRES SUPERIORES A 100m. EN

NINGUN MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA EJECUCION DE TRABAJOS EN

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS, PARA ELLO DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL CONCEPTO TECNICO No. 18 DE LA SDM Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA

REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA

PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR.

EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO LOS HORARIOS AUTORIZADOS, SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO VEHICULAR. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO MINIMO DE

CIRCULACIÓN VEHICULAR DE 3.5 METROS. SE DEBE REFORZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR LOS FLUJOS VEHICULARES.

SI CHAPINERO
JOSE S. VALERO 

M.
306941-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45326

AV 

CIRCUNVALAR 

CL 40

AV 

CIRCUNVALAR 

CL 92

ICM INGENIEROS 

S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1385-

2017

NOTAS: 1. LA SDM ACTUALMENTE ADELANTA LA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION SOBRE EL CORREDOR DE LA

AVENIDA CIRCUNVALAR ENTRE CALLE 6 Y CALLE 53 DENTRO DEL CONTRATO SDM- 2017-1841, EN CONSECUENCIA

LA ACTIVIDAD DEBE SER COORDINADA Y PROGRAMADA CONFORME LAS NECESIDADES DE LOS DOS CONTRATOS

IDU-1385-2017 Y SDM-2017-1841. CONTACTO ING. SERGIO VALDERRAMA C. TEL: 3215958., SE ACLARA QUE SI NO SE

HACE LA COORDINACION SOLICITADA ANTERIORMENTE, LOS DAÑOS A LA DEMARCACION QUE SE ENCUENTRE

SOBRE EL CORREDOR ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL IDU, CONTRATISTA E INTERVENTORIA EJECUTARLA

NUEVAMENTE 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. EN LA

IMPLEMENTACION DEL PMT DEBE TENER EN CUENTA LAS OBSERVACIONES FORMULADAS EN CORREO

ELECTRONICO ENVIADO EL 18-SEP-18.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEO EN CALZADA ORIENTAL (SENTIDO SUR-

NORTE), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, DE CONFORMIDAD CON LOS PLANOS TIPICOS

PRESENTADOS (PLANOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y 15). NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES NI

INTERVENCION DE MAS DE UN (1) CARRIL, NI CIERRES SUPERIORES A 100m. EN NINGUN MOMENTO DE LA

EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA EJECUCION DE TRABAJOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS, PARA

ELLO DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL CONCEPTO

TECNICO No. 18 DE LA SDM Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL

FLUJO VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO LOS HORARIOS AUTORIZADOS,

SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO VEHICULAR. SE DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO MINIMO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR DE 3.5 METROS. SE DEBE REFORZAR LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR LOS FLUJOS VEHICULARES.

SI CHAPINERO
JOSE S. VALERO 

M.
306941-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45327

AV 

CIRCUNVALAR 

CL 40

AV 

CIRCUNVALAR 

CL 92

ICM INGENIEROS 

S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1385-

2017

NOTAS: 1. LA SDM ACTUALMENTE ADELANTA LA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION SOBRE EL CORREDOR DE LA

AVENIDA CIRCUNVALAR ENTRE CALLE 6 Y CALLE 53 DENTRO DEL CONTRATO SDM- 2017-1841, EN CONSECUENCIA

LA ACTIVIDAD DEBE SER COORDINADA Y PROGRAMADA CONFORME LAS NECESIDADES DE LOS DOS CONTRATOS

IDU-1385-2017 Y SDM-2017-1841. CONTACTO ING. SERGIO VALDERRAMA C. TEL: 3215958., SE ACLARA QUE SI NO SE

HACE LA COORDINACION SOLICITADA ANTERIORMENTE, LOS DAÑOS A LA DEMARCACION QUE SE ENCUENTRE

SOBRE EL CORREDOR ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL IDU, CONTRATISTA E INTERVENTORIA EJECUTARLA

NUEVAMENTE 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. EN LA

IMPLEMENTACION DEL PMT DEBE TENER EN CUENTA LAS OBSERVACIONES FORMULADAS EN CORREO

ELECTRONICO ENVIADO EL 18-SEP-18.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEO EN CALZADA OCCIDENTAL (SENTIDO NORTE-

SUR), PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, DE CONFORMIDAD CON LOS PLANOS TIPICOS

PRESENTADOS (PLANOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y 15). NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES NI

INTERVENCION DE MAS DE UN (1) CARRIL, NI CIERRES SUPERIORES A 100m. EN NINGUN MOMENTO DE LA

EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA EJECUCION DE TRABAJOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS, PARA

ELLO DEBE PRESENTAR PMT ESPECIFICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON EL CONCEPTO

TECNICO No. 18 DE LA SDM Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL

FLUJO VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO LOS HORARIOS AUTORIZADOS,

SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO VEHICULAR. SE DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO MINIMO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR DE 3.5 METROS. SE DEBE REFORZAR LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR LOS FLUJOS VEHICULARES.

SI CHAPINERO
JOSE S. VALERO 

M.
306941-2018

45328
AV BOYACA CL 

145

AV BOYACA CL 

146B

INMOBILIARIA 

ARAUCO
21-sep-18 4-oct-18 07:00-17:00 24 HORAS PRIVADO

NOTA: 1. COORDINAR ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN PMT AUTORIZADOS DENTRO DEL AREA

DE SOLICITUD DE LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL PARA LEVANTAMIENTO

TOPOGRAFICO DE ACUERDO AL ESQUEMA PRESENTADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DEL

CERRAMIENTO PROPUESTO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDEN. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CUATRO CARRILES DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO DE 3.2m CADA UNO. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
307016-2018

45329 CL 145 AK 58

CL 145 80m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 58C

INMOBILIARIA 

ARAUCO
- - - - PRIVADO

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR PARA LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE POSTE DE

SEMAFORIZACION COSTADO SUROCCIDENTAL DE LA INTERSECCION. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO EL DIA 19-SEP-18

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
307011-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45330
AUTO NORTE CL 

125

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 8-nov-18 22:00-04:30 22:30-04:30
IDU-1505-

2017

NOTA: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y EL 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN COI 29-18 - NUMERAL 33262, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA RAPIDA MIXTA COSTADO ORIENTAL (SENTIDO SUR-

NORTE) DE LA AUTOPISTA NORTE, PARA LABORES DE LAVADO Y PINTURA DEL PUENTE PEATONAL. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES NI INTERVENCION DE MAS DE UN (1) CARRIL EN NINGUN MOMENTO DE LA

EJECUCION DE LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON LOS CONCEPTOS TECNICOS No. 17 Y

18 DE LA SDM Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO LOS HORARIOS AUTORIZADOS, SE DEBERA

HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
306807-2018

45331
AUTO NORTE CL 

125

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 8-nov-18 22:00-04:30 22:30-04:30
IDU-1505-

2017

NOTA: 1.. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y EL 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN COI 29-18 - NUMERAL 33263, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA LENTA (PARALELA) COSTADO ORIENTAL (SENTIDO SUR-

NORTE) DE LA AUTOPISTA NORTE, PARA LABORES DE LAVADO Y PINTURA DEL PUENTE PEATONAL. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES NI INTERVENCION DE MAS DE UN (1) CARRIL EN NINGUN MOMENTO DE LA

EJECUCION DE LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON LOS CONCEPTOS TECNICOS No. 17 Y

18 DE LA SDM Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO LOS HORARIOS AUTORIZADOS, SE DEBERA

HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
306807-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45332
AUTO NORTE CL 

125

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 8-nov-18 22:00-04:30 22:30-04:30
IDU-1505-

2017

NOTA: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y EL 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN COI 29-18 - NUMERAL 33264, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA RAPIDA MIXTA COSTADO OCCIDENTAL (SENTIDO NORTE-

SUR) DE LA AUTOPISTA NORTE, PARA LABORES DE LAVADO Y PINTURA DEL PUENTE PEATONAL. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES NI INTERVENCION DE MAS DE UN (1) CARRIL EN NINGUN MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA

OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON LOS CONCEPTOS TECNICOS No. 17 Y 18 DE LA SDM Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO

DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO LOS HORARIOS AUTORIZADOS, SE DEBERA

HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
306807-2018

45333
AUTO NORTE CL 

125

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 8-nov-18 22:00-04:30 22:30-04:30
IDU-1505-

2017

NOTA: 1. . ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y EL 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN COI 29-18 - NUMERAL 33265, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA LENTA (PARALELA) COSTADO OCCIDENTAL (SENTIDO

NORTE-SUR) DE LA AUTOPISTA NORTE, PARA LABORES DE LAVADO Y PINTURA DEL PUENTE PEATONAL. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES NI INTERVENCION DE MAS DE UN (1) CARRIL EN NINGUN MOMENTO DE LA

EJECUCION DE LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE ACUERDO CON LOS CONCEPTOS TECNICOS No. 17 Y

18 DE LA SDM Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO LOS HORARIOS AUTORIZADOS, SE DEBERA

HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
306807-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45334 AC 80 KR 99

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 15-nov-18 22:00-04:30 22:00-04:30
IDU-1505-

2017

NOTAS: 1. SEGUN LO INFORMADO (CONVENIO SUSCRITO CON TRANSMILENIO E IDU), SE PODRAN ADELANTAR

LABORES DE LAVADO Y PINTURA CON CIERRE TOTAL DE LA RAMPA EN HORARIO DE 22:00 A 00:30, CONDICIONADO

A QUE SI SE PRESENTA UN PEATON EN ESTE PERIODO, LA LABOR DE LAVADO O PINTURA SE SUSPENDE Y SE

HABILITA EL PASO PEATONAL, PARA ELLO SE DEBE CONTAR CON BANDEREROS QUE ORIENTEN A TODOS LOS

USUARIOS DE MANERA SEGURA POR EL PUENTE. 2. ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DEBE COORDINAR CON EL

CTO IDU-1383-2017, CONTRATISTA PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S., dpmartinez@pavcol.com, POR EJECUCION DE

OBRAS SIMULTANEAS EN EL SECTOR.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 30-18 - NUMERAL 35229, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA LENTA NORTE PARA ACTIVIDADES DE LAVADO Y PINTURA DE

PUENTE PEATONAL ACCESO CENTRO COMERCIAL Y PORTAL CALLE 80. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE

CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA, NI AFECTACION DE LA CALZADA EN HORARIO DIURNO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS

DOS CARRILES RESTANTES LIBRES PARA LA CIRCULACION. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306804-2018

45335 AC 80 KR 99

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 15-nov-18 22:00-04:30 22:00-04:30
IDU-1505-

2017

NOTAS: 1. SEGUN LO INFORMADO (CONVENIO SUSCRITO CON TRANSMILENIO E IDU), SE PODRAN ADELANTAR

LABORES DE LAVADO Y PINTURA CON CIERRE TOTAL DE LA RAMPA EN HORARIO DE 22:00 A 00:30, CONDICIONADO

A QUE SI SE PRESENTA UN PEATON EN ESTE PERIODO, LA LABOR DE LAVADO O PINTURA SE SUSPENDE Y SE

HABILITA EL PASO PEATONAL, PARA ELLO SE DEBE CONTAR CON BANDEREROS QUE ORIENTEN A TODOS LOS

USUARIOS DE MANERA SEGURA POR EL PUENTE. 2. ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DEBE COORDINAR CON EL

CTO IDU-1383-2017, CONTRATISTA PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S., dpmartinez@pavcol.com, POR EJECUCION DE

OBRAS SIMULTANEAS EN EL SECTOR.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 30-18 - NUMERAL 35230, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA RAPIDA NORTE PARA ACTIVIDADES DE LAVADO Y PINTURA DE

PUENTE PEATONAL ACCESO CENTRO COMERCIAL Y PORTAL CALLE 80. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE

CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA, NI AFECTACION DE LA CALZADA EN HORARIO DIURNO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

CARRIL RESTANTE LIBRE PARA LA CIRCULACION. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306804-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45336 AC 80 KR 99

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 15-nov-18 22:00-04:30 22:00-04:30
IDU-1505-

2017

NOTAS: 1. SEGUN LO INFORMADO (CONVENIO SUSCRITO CON TRANSMILENIO E IDU), SE PODRAN ADELANTAR

LABORES DE LAVADO Y PINTURA CON CIERRE TOTAL DE LA RAMPA EN HORARIO DE 22:00 A 00:30, CONDICIONADO

A QUE SI SE PRESENTA UN PEATON EN ESTE PERIODO, LA LABOR DE LAVADO O PINTURA SE SUSPENDE Y SE

HABILITA EL PASO PEATONAL, PARA ELLO SE DEBE CONTAR CON BANDEREROS QUE ORIENTEN A TODOS LOS

USUARIOS DE MANERA SEGURA POR EL PUENTE. 2. ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DEBE COORDINAR CON EL

CTO IDU-1383-2017, CONTRATISTA PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S., dpmartinez@pavcol.com, POR EJECUCION DE

OBRAS SIMULTANEAS EN EL SECTOR.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 30-18 - NUMERAL 35231, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA LENTA SUR PARA ACTIVIDADES DE LAVADO Y PINTURA DE

PUENTE PEATONAL ACCESO CENTRO COMERCIAL Y PORTAL CALLE 80. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE

CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA, NI AFECTACION DE LA CALZADA EN HORARIO DIURNO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS

DOS CARRILES RESTANTES LIBRES PARA LA CIRCULACION. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306804-2018

45337 AC 80 KR 99

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 15-nov-18 22:00-04:30 22:00-04:30
IDU-1505-

2017

NOTAS: 1. SEGUN LO INFORMADO (CONVENIO SUSCRITO CON TRANSMILENIO E IDU), SE PODRAN ADELANTAR

LABORES DE LAVADO Y PINTURA CON CIERRE TOTAL DE LA RAMPA EN HORARIO DE 22:00 A 00:30, CONDICIONADO

A QUE SI SE PRESENTA UN PEATON EN ESTE PERIODO, LA LABOR DE LAVADO O PINTURA SE SUSPENDE Y SE

HABILITA EL PASO PEATONAL, PARA ELLO SE DEBE CONTAR CON BANDEREROS QUE ORIENTEN A TODOS LOS

USUARIOS DE MANERA SEGURA POR EL PUENTE. 2. ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DEBE COORDINAR CON EL

CTO IDU-1383-2017, CONTRATISTA PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S., dpmartinez@pavcol.com, POR EJECUCION DE

OBRAS SIMULTANEAS EN EL SECTOR.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 30-18 - NUMERAL 35232, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA RAPIDA SUR PARA ACTIVIDADES DE LAVADO Y PINTURA DE

PUENTE PEATONAL ACCESO CENTRO COMERCIAL Y PORTAL CALLE 80. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE

CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA, NI AFECTACION DE LA CALZADA EN HORARIO DIURNO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

CARRIL RESTANTE LIBRE PARA LA CIRCULACION. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306804-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45338 AC 80 KR 99

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 15-nov-18 23:00-05:00 23:00-05:00
IDU-1505-

2017

NOTA: ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DEBE COORDINAR CON EL CTO IDU-1383-2017, CONTRATISTA PAVIMENTOS

COLOMBIA S.A.S., dpmartinez@pavcol.com, POR EJECUCION DE OBRAS SIMULTANEAS EN EL SECTOR.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 30-18 - NUMERAL 35233, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL NORTE CALZADA LENTA NORTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES

POR INTERVENCIONES EN EL PUENTE PEATONAL DEL CENTRO COMERCIAL Y PORTAL 80. NO SE AUTORIZA CIERRE

TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA, NI AFECTACION DE LA CALZADA FUERA DEL

HORARIO AUTORIZADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS DOS CARRILES RESTANTES LIBRES PARA LA CIRCULACION. NO SE AUTORIZA 

REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE,

LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306804-2018

45339 AC 80 KR 99

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 15-nov-18 23:00-05:00 23:00-05:00
IDU-1505-

2017

NOTA: ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DEBE COORDINAR CON EL CTO IDU-1383-2017, CONTRATISTA PAVIMENTOS

COLOMBIA S.A.S., dpmartinez@pavcol.com, POR EJECUCION DE OBRAS SIMULTANEAS EN EL SECTOR.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 30-18 - NUMERAL 35234, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL SUR CALZADA LENTA SUR PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES POR

INTERVENCIONES EN EL PUENTE PEATONAL DEL CENTRO COMERCIAL Y PORTAL 80. NO SE AUTORIZA CIERRE

TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA, NI AFECTACION DE LA CALZADA FUERA DEL

HORARIO AUTORIZADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS DOS CARRILES RESTANTES LIBRES PARA LA CIRCULACION. NO SE AUTORIZA 

REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE,

LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306804-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45340 AC 80 KR 77

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 11-oct-18 22:00-04:30 22:00-04:30
IDU-1505-

2017

NOTAS: 1. SEGUN LO INFORMADO (CONVENIO SUSCRITO CON TRANSMILENIO E IDU), SE PODRAN ADELANTAR

LABORES DE LAVADO Y PINTURA CON CIERRE TOTAL DE LA RAMPA EN HORARIO DE 22:00 A 00:30, CONDICIONADO

A QUE SI SE PRESENTA UN PEATON EN ESTE PERIODO, LA LABOR DE LAVADO O PINTURA SE SUSPENDE Y SE

HABILITA EL PASO PEATONAL, PARA ELLO SE DEBE CONTAR CON BANDEREROS QUE ORIENTEN A TODOS LOS

USUARIOS DE MANERA SEGURA POR EL PUENTE. 2. ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DEBE COORDINAR CON EL

CTO IDU-1383-2017, CONTRATISTA PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S., dpmartinez@pavcol.com, POR EJECUCION DE

OBRAS SIMULTANEAS EN EL SECTOR. 3. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 20-JUL-

18 Y 20-SEP-18, CUALQUIER EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD

DIRECTA DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 16-18 - NUMERAL 16705, PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA MIXTA NORTE PARA ACTIVIDADES DE LAVADO Y PINTURA DE

PUENTE PEATONAL ESTACION LA GRANJA KR 77. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN AMPLIACION DEL

HORARIO DE TRABAJO Y DE CIERRE A PARTIR DE LAS 22:00 Y HASTA LAS 04:30. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE

CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA, NI AFECTACION DE LA CALZADA EN HORARIO DIURNO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS

DOS CARRILES RESTANTES LIBRES PARA LA CIRCULACION. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306810-2018

45341 AC 80 KR 77

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 11-oct-18 00:30-04:30 00:30-04:30
IDU-1505-

2017

NOTAS: 1. SEGUN LO INFORMADO (CONVENIO SUSCRITO CON TRANSMILENIO E IDU), SE PODRAN ADELANTAR

LABORES DE LAVADO Y PINTURA CON CIERRE TOTAL DE LA RAMPA EN HORARIO DE 22:00 A 00:30, CONDICIONADO

A QUE SI SE PRESENTA UN PEATON EN ESTE PERIODO, LA LABOR DE LAVADO O PINTURA SE SUSPENDE Y SE

HABILITA EL PASO PEATONAL, PARA ELLO SE DEBE CONTAR CON BANDEREROS QUE ORIENTEN A TODOS LOS

USUARIOS DE MANERA SEGURA POR EL PUENTE. 2. ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DEBE COORDINAR CON EL

CTO IDU-1383-2017, CONTRATISTA PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S., dpmartinez@pavcol.com, POR EJECUCION DE

OBRAS SIMULTANEAS EN EL SECTOR. 3. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 20-JUL-

18 Y 20-SEP-18, CUALQUIER EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD

DIRECTA DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 16-18 - NUMERAL 16706, PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA MIXTA SUR PARA ACTIVIDADES DE LAVADO Y PINTURA DE

PUENTE PEATONAL ESTACION LA GRANJA KR 77. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN AMPLIACION DEL

HORARIO DE TRABAJO Y DE CIERRE A PARTIR DE LAS 22:00 Y HASTA LAS 04:30. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE

CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA, NI AFECTACION DE LA CALZADA EN HORARIO DIURNO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS

DOS CARRILES RESTANTES LIBRES PARA LA CIRCULACION. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306810-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito

PM4-PR08-F05 V2.0 Sección 1 de 2 Página 54 de 116



INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45342 AC 80 TV 69R

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

28-sep-18 22-nov-18 22:00-04:30 22:00-04:30
IDU-1505-

2017

NOTAS: 1. SEGUN LO INFORMADO (CONVENIO SUSCRITO CON TRANSMILENIO E IDU), SE PODRAN ADELANTAR

ACTIVIDADES DE LAVADO Y PINTURA CON CIERRE TOTAL DE LA RAMPA EN HORARIO DE 22:00 A 00:30,

CONDICIONADO A QUE SI SE PRESENTA UN PEATON EN ESTE PERIODO, LA ACTIVIDAD DE LAVADO O PINTURA SE

SUSPENDE Y SE HABILITA EL PASO PEATONAL, PARA ELLO SE DEBE CONTAR CON BANDEREROS QUE ORIENTEN A

TODOS LOS USUARIOS DE MANERA SEGURA POR EL PUENTE. 2. ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DEBE COORDINAR

CON EL CTO IDU-1383-2017, CONTRATISTA PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S., dpmartinez@pavcol.com, POR EJECUCION

DE OBRAS SIMULTANEAS EN EL SECTOR.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 31-18 - NUMERAL 36504, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA MIXTA NORTE PARA ACTIVIDADES DE LAVADO Y PINTURA DE

PUENTE PEATONAL ESTACION FERIAS. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE

EJECUCION DE LA OBRA, NI AFECTACION DE LA CALZADA EN HORARIO DIURNO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS DOS CARRILES RESTANTES

LIBRES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306814-2018

45343 AC 80 TV 69R

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

28-sep-18 22-nov-18 23:00-05:00 23:00-05:00
IDU-1505-

2017

NOTA: ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DEBE COORDINAR CON EL CTO IDU-1383-2017, CONTRATISTA PAVIMENTOS

COLOMBIA S.A.S., dpmartinez@pavcol.com, POR EJECUCION DE OBRAS SIMULTANEAS EN EL SECTOR.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 31-18 - NUMERAL 36505, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL NORTE CALZADA MIXTA NORTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES

POR INTERVENCIONES EN EL PUENTE PEATONAL ESTACION FERIAS. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA

EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA, NI AFECTACION DE LA CALZADA EN HORARIO DIURNO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS

DOS CARRILES RESTANTES LIBRES PARA LA CIRCULACION. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306814-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45344 AC 80 TV 69R

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

28-sep-18 22-nov-18 22:00-04:30 22:00-04:30
IDU-1505-

2017

NOTAS: 1. SEGUN LO INFORMADO (CONVENIO SUSCRITO CON TRANSMILENIO E IDU), SE PODRAN ADELANTAR

ACTIVIDADES DE LAVADO Y PINTURA CON CIERRE TOTAL DE LA RAMPA EN HORARIO DE 22:00 A 00:30,

CONDICIONADO A QUE SI SE PRESENTA UN PEATON EN ESTE PERIODO, LA ACTIVIDAD DE LAVADO O PINTURA SE

SUSPENDE Y SE HABILITA EL PASO PEATONAL, PARA ELLO SE DEBE CONTAR CON BANDEREROS QUE ORIENTEN A

TODOS LOS USUARIOS DE MANERA SEGURA POR EL PUENTE. 2. ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DEBE COORDINAR

CON EL CTO IDU-1383-2017, CONTRATISTA PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S., dpmartinez@pavcol.com, POR EJECUCION

DE OBRAS SIMULTANEAS EN EL SECTOR.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 31-18 - NUMERAL 36506, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN CALZADA MIXTA SUR PARA ACTIVIDADES DE LAVADO Y PINTURA DE

PUENTE PEATONAL ESTACION FERIAS. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE

EJECUCION DE LA OBRA, NI AFECTACION DE LA CALZADA EN HORARIO DIURNO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS DOS CARRILES RESTANTES

LIBRES PARA LA CIRCULACION. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL

FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306814-2018

45345
AV ESPERANZA 

AV BOYACA

JMV INGENIEROS 

S.A.S.
27-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1491-

2017

NOTAS: 1. PREVIO AL CIERRE, EL MIERCOLES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 LA SDM REALIZARA VISITA A CAMPO

PARA REVISION DE PASACALLES Y SEÑALIZACION DEBIDAMENTE INSTALADA. 2. LA CALZADA SUR DEL PUENTE DE

LA AVENIDA ESPERANZA CON AVENIDA BOYACA DEBE HABER FINALIZADO EN SU TOTALIDAD Y ESTAR HABILITADO

EN CONDICIONES SEGURAS PREVIOA AL CIERRE DE LA CALZADA NORTE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA NORTE DEL PUENTE

VEHICULAR PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO SUPERESTRUCTURA PUENTE VEHICULAR.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS (02) CARRILES VEHICULARES

CADA UNO MINIMO DE 3,5m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES.

EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SI FONTIBON
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
304978-2018

45346
TV 7 ESTE CL 

107A SUR

TV 7 ESTE CL 

108 SUR
MEYAN S.A. - - - -

IDU-1387-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO PERIODICO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 11-SEP-18 Y PUBLICADAS EN EL COI 37-18.

NO USME
SUSANA C. 

LOPEZ M.
312286-2018

45347
TV 7 ESTE CL 

108 SUR

TV 7 ESTE 41,38 

m AL SUR
MEYAN S.A. - - - -

IDU-1387-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO PERIODICO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 11-SEP-18 Y PUBLICADAS EN EL COI 37-18.

NO USME
SUSANA C. 

LOPEZ M.
312286-2018

45348
TV 7 ESTE CL 

110 SUR

TV 7 ESTE 

23,16m AL 

NORTE

MEYAN S.A. - - - -
IDU-1387-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO PERIODICO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 11-SEP-18 Y PUBLICADAS EN EL COI 37-18.

NO USME
SUSANA C. 

LOPEZ M.
312286-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45349
CL 34 SUR KR 

72K

CL 34 SUR KR 

72L
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA NORTE, PARA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN

ETAPAS NO SIMULTANEAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

45350
CL 34 SUR KR 

72K

CL 34 SUR KR 

72L
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA SUR, PARA ACTIVIDADES

DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

45351 CL 34 SUR AK 72 
CL 34 SUR KR 

72JBIS 
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA NORTE, PARA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN

ETAPAS NO SIMULTANEAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45352 CL 34 SUR AK 72 
CL 34 SUR KR 

72JBIS 
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA SUR, PARA ACTIVIDADES

DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

45353
CL 34 SUR CL 34 

SUR 

CL 34 SUR KR 

72K 
MEYAN S.A. - - - -

IDU-1387-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS. VERIFICAR LA DIRECCION REPORTADA EN EL FORMATO COI, YA QUE NO FUE POSIBLE UBICARLA EN

LOS MAPAS DE LA CIUDAD. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00

EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No. 17A-20.

NO KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

45354
CL 34 SUR KR 

72L 

CL 34 SUR KR 

72MBIS 
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA NORTE, PARA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN

ETAPAS NO SIMULTANEAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45355
CL 34 SUR KR 

72L 

CL 34 SUR KR 

72MBIS 
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA SUR, PARA ACTIVIDADES

DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

45356
KR 72C AC 26 

SUR 

KR 72C CL 34 

SUR 
MEYAN S.A. - - - -

IDU-1387-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEAS, PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLO DE FISURA. SE DEBE VERIFICAR LA DIRECCION REPORTADA, TODA VEZ QUE

NO FUE POSIBLE UBICARLA EN LOS PLANOS DE LA CIUDAD. SE ACLARA QUE EL CIV REPORTADO CORRESPONDE A

LA CL 34 SUR ENTRE AC 26 SUR Y KR 72MBIS.

NO KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

45357
TV 72N AC 26 

SUR 

TV 72N AC 34 

SUR 
MEYAN S.A. - - - -

IDU-1387-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLO DE FISURA. SE DEBE VERIFICAR LA DIRECCION REPORTADA, TODA VEZ QUE

NO FUE POSIBLE UBICAR EL TRAMO EXACTO A INTERVENIR. SE ACLARA QUE EL CIV REPORTADO CORRESPONDE A

LA TV 72N POR CL 34 SUR, LO CUAL CORRESPONDE A LA INTERSECCION.

NO KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

45358
CL 42A SUR KR 

89C 

CL 42A SUR KR 

89D 
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA NORTE, PARA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN

ETAPAS NO SIMULTANEAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45359
CL 42A SUR KR 

89C 

CL 42A SUR KR 

89D 
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA SUR, PARA ACTIVIDADES

DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

45360
CL 42A SUR KR 

89D 

CL 42A SUR KR 

89F 
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA SUR, PARA ACTIVIDADES

DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

45361
CL 42A SUR KR 

89D 

CL 42A SUR KR 

89F 
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA NORTE, PARA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN

ETAPAS NO SIMULTANEAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45362
CL 42A SUR KR 

90ABIS 

CL 42A SUR KR 

90B 
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA SUR, PARA ACTIVIDADES

DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

45363
CL 42A SUR KR 

90ABIS 

CL 42A SUR KR 

90B 
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA NORTE, PARA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN

ETAPAS NO SIMULTANEAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

45364
CL 42A SUR KR 

90B

CL 42A SUR KR 

90C 
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA NORTE, PARA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN

ETAPAS NO SIMULTANEAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45365
CL 42A SUR KR 

90B

CL 42A SUR KR 

90C 
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA SUR, PARA ACTIVIDADES

DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

45366
CL 42A SUR KR 

89F

CL 42A SUR KR 

90
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA NORTE, PARA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN

ETAPAS NO SIMULTANEAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

45367
CL 42A SUR KR 

89F

CL 42A SUR KR 

90
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA SUR, PARA ACTIVIDADES

DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45368
CL 42A SUR KR 

90 

CL 42A SUR KR 

90A 
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA NORTE, PARA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN

ETAPAS NO SIMULTANEAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

45369
CL 42A SUR KR 

90 

CL 42A SUR KR 

90A 
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA SUR, PARA ACTIVIDADES

DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

45370
CL 42A SUR KR 

90ABIS 
MEYAN S.A. - - - -

IDU-1387-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS. SE DEBE ANEXAR PROPUESTA DE SEÑALIZACION PARA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, O EN

SU DEFECTO ACLARAR EL TRAMO A INTERVENIR. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A

VIERNES DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No. 17A-20.

NO KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

45371
CL 42A SUR KR 

90A 

CL 42A SUR KR 

90ABIS 
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA SUR, PARA ACTIVIDADES

DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45372
CL 42A SUR KR 

90D 

CL 42A SUR KR 

91
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA SUR, PARA ACTIVIDADES

DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

45373

CL 26 ENTRADA 

No 9 

AEROPUERTO 

INTERNACIONAL 

EL DORADO

OPAIN S.A. - G&A 

CONSTRUCTORES 

S.A.S.

- - - -
OPAIN-

18000028

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA CENTRAL COSTADO NORTE SENTIDO ORIENTE-

OCCIDENTE PARA ADECUACION DE PASO PEATONAL, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 11-SEP-18 Y PUBLICADAS EN EL COI 37-18.

NO FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
311077-2018

45374 AC 34 AC 26
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALZADA NORTE DE LA AC 34 PARA CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES . NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS, SEÑALIZACION DE OBRA,

BARRICADAS Y CIERRES, LOS CUALES DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,20 m LIBRE,

SEGURO Y COMODO PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA

DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR.

SI TEUSAQUILLO
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
307178-2018

45375 AK 36 CL 15 AK 36 CL 16
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, EN HORARIO

NOCTURNO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION LUMINOSA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO

18. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO DE 3.2m. NO SE AUTORIZA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO

DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI
PUENTE 

ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
307189-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45376 AC 26 KR 40 AC 26 KR 44
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

NOTA: DEBE COORDINAR LOS CIERRES CON EL CONSORCIO TRONCAL AMERICAS QUIEN TIENE PMT AUTORIZADOS

EN EL CORREDOR A FIN DE NO DUPLICAR SEÑALIZACION LO CUAL PUEDE CONFUNDIR A LOS USUARIOS

AFECTANDO LA SEGURIDAD VIAL DEL CORREDOR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR Y SEPARADOR ADYACENTE DE LA CALZADA LENTA NORTE

PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SARDINEL. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE

LA EJECUCION DE LA OBRA NI INTERVENCION ALGUNA SOBRE CALZADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION

VEHICULAR DE MINIMO DE 3.2m. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
307180-2018

45377
AUTO AL LLANO 

AV CARACAS

AUTO AL LLANO 

AV BOYACA

PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1384-

2017

NOTA 1: SE AUTORIZA IMPLEMENTACION DE CONOS DE 90cm SEPARADOS CADA 3m UNICAMENTE PARA LAS

ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO. PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO, DEBE

IMPLEMENTAR DELINEADORES TUBULARES CON TRIPLE CINTA PLASTICA. NOTA 2: TENIENDO EN CUENTA EL PLAN

RETORNO, NO SE AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA INTERVENCION EN CALZADA LOS DIAS LOS DIAS 15-

OCT-18, 05-NOV-18 Y 12-NOV-18, POR LO CUAL, LA CALZADA SE DEBERA HABILITAR EN CONDICIONES OPTIMAS DE

TRANSITABILIDAD, ASI COMO RETIRAR O CUBRIR LA SEÑALIZACION DE OBRA. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27860, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA ORIENTAL, EN TRAMOS DE LONGITUD MAXIMA DE 100m,

PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, MANTENIMIENTO PERIODICO Y DIAGNOSTICO DE ACUERDO A

LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CALZADA LIBRE DE MINIMO 7,0m. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA AFECTACION EN ANDENES NI EN INTERSECCIONES. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVIDAD PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA, LA SEÑALIZACION DEBE PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 05:00 A.M

PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL, GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. PARA

INTERVENCIONES CERCA A CRUCES PEATONALES TRANSVERSALES, SE DEBEN IMPLEMENTAR SENDEROS

PEATONALES CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES Y SEGUROS, AISLADOS CON DELINEADORES TUBULARES,

TRIPLE CINTA PLASTICA. NO SE PERMITE LA IMPLEMENTACION DE DOS (2) O MAS ESQUEMAS SIMULTANEOS EN

LOS LIMITES DE LOS TRAMOS AUTORIZADOS, QUE IMPLIQUEN TRAYECTORIAS COMPLEJAS DE CAMBIO DE CARRIL

PARA LOS VEHICULOS (ZIGZAGUEO). PARA INTERVENCIONES QUE AFECTEN PARADEROS DE RUTAS DEL SITP Y/O

ALIMENTADOR DE TRANSMILENIO, SE DEBE INSTALAR LA SEÑAL SIO-05 “PARADERO PROVISIONAL” 30m ANTES O

DESPUES DE LA ZONA DE OBRA, EVALUANDO LAS CONDICIONES MAS FAVORABLES PARA LA INSTALACION DEL

MISMO.

SI CORREDOR
SUSANA C. 

LOPEZ M.
307200-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45378
AUTO AL LLANO 

AV CARACAS

AUTO AL LLANO 

AV BOYACA

PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18

LUNES A 

VIERNES 

22:00-10:00 

SABADOS 

DESDE 16:00 

HASTA 

LUNES 10:00

LUNES A 

VIERNES 

22:00-10:00 

SABADOS 

DESDE 16:00 

HASTA 

LUNES 10:00

IDU-1384-

2017

NOTA 1: EN HORARIO DIURNO NO SE PERMITE LA INTERVENCION DEL CORREDOR DENTRO DEL AREA DE

INFLUENCIA (50m) DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y GLORIETAS, POR LO CUAL ESTA DEBERA EFECTUARSE

UNICAMENTE EN EL HORARIO DE 22:00 A 05:00 HORAS. NOTA 2: SE AUTORIZA IMPLEMENTACION DE CONOS DE

90cm SEPARADOS CADA 3m UNICAMENTE PARA LAS ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO. PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO, DEBE IMPLEMENTAR DELINEADORES TUBULARES CON TRIPLE CINTA

PLASTICA. NOTA 3: TENIENDO EN CUENTA EL PLAN EXODO, NO SE AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA

INTERVENCION EN CALZADA LOS DIAS 12-OCT-18 , 13-OCT-18, 02-NOV-18, 03-NOV-18, 09-NOV-18 Y 10-NOV-18, POR

LO CUAL, LA CALZADA SE DEBERA HABILITAR EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD, ASI COMO RETIRAR

O CUBRIR LA SEÑALIZACION DE OBRA

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27861, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA CALZADA OCCIDENTAL, EN TRAMOS DE LONGITUD MAXIMA DE

100m, PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, MANTENIMIENTO PERIODICO Y DIAGNOSTICO DE

ACUERDO A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE MINIMO 7,0m. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

NO SE AUTORIZA AFECTACION EN ANDENES NI EN INTERSECCIONES. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVIDAD PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA, LA SEÑALIZACION DEBE

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU

TOTALIDAD A LAS 10:00 A.M PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL, GARANTIZANDO UN TRANSITO EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD. PARA INTERVENCIONES CERCA A CRUCES PEATONALES TRANSVERSALES, SE

DEBEN IMPLEMENTAR SENDEROS PEATONALES CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES Y SEGUROS, AISLADOS

CON DELINEADORES TUBULARES, TRIPLE CINTA PLASTICA. NO SE PERMITE LA IMPLEMENTACION DE DOS (2) O MAS

ESQUEMAS SIMULTANEOS EN LOS LIMITES DE LOS TRAMOS AUTORIZADOS, QUE IMPLIQUEN TRAYECTORIAS

COMPLEJAS DE CAMBIO DE CARRIL PARA LOS VEHICULOS (ZIGZAGUEO). PARA INTERVENCION QUE AFECTE

PARADEROS DE RUTAS DEL SITP Y/O ALIMENTADOR DE TRANSMILENIO, SE DEBE INSTALAR LA SEÑAL SIO-05

“PARADERO PROVISIONAL” 30m ANTES O DESPUES DE LA ZONA DE OBRA, EVALUANDO LAS CONDICIONES MAS

FAVORABLES PARA LA INSTALACION DEL MISMO.

SI CORREDOR
SUSANA C. 

LOPEZ M.
307200-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45379
AV BOYACA AV 

VILLAVICENCIO

AV BOYACA 

AUTOPISTA AL 

LLANO

PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1384-

2017

NOTA 1: SE AUTORIZA IMPLEMENTACION DE CONOS DE 90cm SEPARADOS CADA 3m UNICAMENTE PARA LAS

ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO. PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO, DEBE

IMPLEMENTAR DELINEADORES TUBULARES CON TRIPLE CINTA PLASTICA.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27882, PMT PARA

CIERRE POR CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS DE LA CALZADA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO, PERIODICO Y DIAGNOSTICO DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA. SE AUTORIZA AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL EN UNA LONGITUD DE MAXIMO 100m. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

AFECTACION EN ANDENES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE

EJECUCION. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVIDAD PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA, LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. LA CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A

LAS 05:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL, GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD. TODAS LAS ACTIVIDADES POR FUERA DE LOS TIEMPOS APROBADOS POR LA SDM ES

RESPONSABILIDAD UNICA DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. EN CASO QUE LAS

INTERVENCIONES SE DEBAN EJECUTAR CERCA A LOS CRUCES PEATONALES TRANSVERSALES, SE DEBEN

IMPLEMENTAR SENDEROS PEATONALES CON UN ANCHO MINIMO 1,50m LIBRES Y SEGUROS, AISLADA CON

DELINEADORES TUBULARES, TRIPLE CINTA PLASTICA. NO SE PERMITE LA APLICACION-IMPLEMENTACION DE DOS

(2) O MAS ESQUEMAS SIMULTANEOS EN LOS LIMITES DE LOS TRAMOS AUTORIZADOS, QUE IMPLIQUEN

TRAYECTORIAS COMPLEJAS DE CAMBIO DE CARRIL PARA LOS VEHICULOS (ZIGZAGUEO). CUANDO LA

INTERVENCION DE OBRA AFECTE EL PARADERO DEL SITP Y/O ALIMENTADOR DE TRANSMILENIO, DEBE HACER LA

INSTALACION DE LA SEÑAL SIO-05 “PARADERO PROVISIONAL” 30m ANTES O DESPUES DE LA ZONA DE OBRA,

EVALUANDO LAS CONDICIONES MAS FAVORABLES PARA LA INSTALACION DEL MISMO.

SI CORREDOR
FABIAN C. 

OCHOA O.
307200-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45380
AV BOYACA AV 

VILLAVICENCIO

AV BOYACA 

AUTOPISTA AL 

LLANO

PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18

LUNES A 

VIERNES 

22:00-10:00 

SABADOS 

DESDE 16:00 

HASTA 

LUNES 10:00

LUNES A 

VIERNES 

22:00-10:00 

SABADOS 

DESDE 16:00 

HASTA 

LUNES 10:00

IDU-1384-

2017

NOTA 1: EN HORARIO DIURNO NO SE PERMITE LA INTERVENCION DEL CORREDOR DENTRO DEL AREA DE

INFLUENCIA (50m) DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y GLORIETAS, POR LO CUAL ESTA DEBERA EFECTUARSE

UNICAMENTE EN EL HORARIO DE 22:00 A 05:00 HORAS. NOTA 2: SE AUTORIZA IMPLEMENTACION DE CONOS DE

90cm SEPARADOS CADA 3m UNICAMENTE PARA LAS ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO. PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO, DEBE IMPLEMENTAR DELINEADORES TUBULARES CON TRIPLE CINTA

PLASTICA. NOTA 3: NO SE AUTORIZA TRABAJAR LOS DIAS SABADOS EN FIN DE SEMANA FESTIVOS.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27883, PMT PARA

CIERRE POR CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO, PERIODICO Y DIAGNOSTICO DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA. SE AUTORIZA AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL EN UNA LONGITUD DE MAXIMO 100m. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

AFECTACION EN ANDENES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE

EJECUCION. LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. LA CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS

10:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL, GARANTIZANDO UN TRANSITO EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD. TODAS LAS ACTIVIDADES POR FUERA DE LOS TIEMPOS APROBADOS POR LA SDM ES

RESPONSABILIDAD UNICA DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. EN CASO QUE LAS

INTERVENCIONES SE DEBAN EJECUTAR CERCA A LOS CRUCES PEATONALES TRANSVERSALES, SE DEBEN

IMPLEMENTAR SENDEROS PEATONALES CON UN ANCHO MINIMO 1,50m LIBRES Y SEGUROS. NO SE PERMITE LA

APLICACION-IMPLEMENTACION DE DOS (2) O MAS ESQUEMAS SIMULTANEOS EN LOS LIMITES DE LOS TRAMOS

AUTORIZADOS, QUE IMPLIQUEN TRAYECTORIAS COMPLEJAS DE CAMBIO DE CARRIL PARA LOS VEHICULOS

(ZIGZAGUEO). CUANDO LA INTERVENCION DE OBRA AFECTE EL PARADERO DEL SITP Y/O ALIMENTADOR DE

TRANSMILENIO, DEBE HACER LA INSTALACION DE LA SEÑAL SIO-05 “PARADERO PROVISIONAL” 30m ANTES O

DESPUES DE LA ZONA DE OBRA, EVALUANDO LAS CONDICIONES MAS FAVORABLES PARA LA INSTALACION DEL

MISMO.

SI CORREDOR
FABIAN C. 

OCHOA O.
307200-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45381
AV BOYACA 

AUTOPISTA SUR

AV BOYACA KR 

24

PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18

LUNES A 

VIERNES 

22:00-10:00 

SABADOS 

DESDE 16:00 

HASTA 

LUNES 10:00

LUNES A 

VIERNES 

22:00-10:00 

SABADOS 

DESDE 16:00 

HASTA 

LUNES 10:00

IDU-1384-

2017

NOTA 1: EN HORARIO DIURNO NO SE PERMITE LA INTERVENCION DEL CORREDOR DENTRO DEL AREA DE

INFLUENCIA (50m) DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y GLORIETAS, POR LO CUAL ESTA DEBERA EFECTUARSE

UNICAMENTE EN EL HORARIO DE 22:00 A 05:00 HORAS. NOTA 2: SE AUTORIZA IMPLEMENTACION DE CONOS DE

90cm SEPARADOS CADA 3m UNICAMENTE PARA LAS ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO. PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO, DEBE IMPLEMENTAR DELINEADORES TUBULARES CON TRIPLE CINTA

PLASTICA. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29403, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS DE LA CALZADA RAPIDA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO, PERIODICO Y DIAGNOSTICO. SE AUTORIZA AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL EN

UNA LONGITUD DE MAXIMO 100m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN ANDENES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA

EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE EJECUCION. LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. LA CALZADA DEBE SER HABILITADA 

EN SU TOTALIDAD A LAS 10:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL, GARANTIZANDO UN TRANSITO EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD. EN CASO QUE LAS INTERVENCIONES SE DEBAN EJECUTAR CERCA A LOS CRUCES

PEATONALES TRANSVERSALES, SE DEBEN IMPLEMENTAR SENDEROS PEATONALES CON UN ANCHO MINIMO 1,50m

LIBRES Y SEGUROS, AISLADA CON DELINEADORES TUBULARES, TRIPLE CINTA PLASTICA. NO SE PERMITE LA

APLICACION-IMPLEMENTACION DE DOS (2) O MAS ESQUEMAS SIMULTANEOS EN LOS LIMITES DE LOS TRAMOS

AUTORIZADOS, QUE IMPLIQUEN TRAYECTORIAS COMPLEJAS DE CAMBIO DE CARRIL PARA LOS VEHICULOS

(ZIGZAGUEO). CUANDO LA INTERVENCION DE OBRA AFECTE EL PARADERO DEL SITP Y/O ALIMENTADOR DE

TRANSMILENIO, DEBE HACER LA INSTALACION DE LA SEÑAL SIO-05 “PARADERO PROVISIONAL” 30m ANTES O

DESPUES DE LA ZONA DE OBRA, EVALUANDO LAS CONDICIONES MAS FAVORABLES PARA LA INSTALACION DEL

MISMO.

SI CORREDOR
FABIAN C. 

OCHOA O.
307200-2018

45382
AV BOYACA 

AUTOPISTA SUR

AV BOYACA KR 

24

PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1384-

2017

NOTA: SE AUTORIZA IMPLEMENTACION DE CONOS DE 90cm SEPARADOS CADA 3m UNICAMENTE PARA LAS

ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO. PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO, DEBE

IMPLEMENTAR DELINEADORES TUBULARES CON TRIPLE CINTA PLASTICA. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29404, PMT PARA

CIERRE POR CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS DE LA CALZADA RAPIDA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO, PERIODICO Y DIAGNOSTICO. SE AUTORIZA AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL EN

UNA LONGITUD DE MAXIMO 100m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN ANDENES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA

EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE EJECUCION. LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. LA CALZADA DEBE SER HABILITADA 

EN SU TOTALIDAD A LAS 05:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL, GARANTIZANDO UN TRANSITO EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD. EN CASO QUE LAS INTERVENCIONES SE DEBAN EJECUTAR CERCA A LOS CRUCES

PEATONALES TRANSVERSALES, SE DEBEN IMPLEMENTAR SENDEROS PEATONALES CON UN ANCHO MINIMO 1,50m

LIBRES Y SEGUROS, AISLADA CON DELINEADORES TUBULARES, TRIPLE CINTA PLASTICA. NO SE PERMITE LA

APLICACION-IMPLEMENTACION DE DOS (2) O MAS ESQUEMAS SIMULTANEOS EN LOS LIMITES DE LOS TRAMOS

AUTORIZADOS, QUE IMPLIQUEN TRAYECTORIAS COMPLEJAS DE CAMBIO DE CARRIL PARA LOS VEHICULOS

(ZIGZAGUEO). CUANDO LA INTERVENCION DE OBRA AFECTE EL PARADERO DEL SITP Y/O ALIMENTADOR DE

TRANSMILENIO, DEBE HACER LA INSTALACION DE LA SEÑAL SIO-05 “PARADERO PROVISIONAL” 30m ANTES O

DESPUES DE LA ZONA DE OBRA, EVALUANDO LAS CONDICIONES MAS FAVORABLES PARA LA INSTALACION DEL

MISMO.

SI CORREDOR
FABIAN C. 

OCHOA O.
307200-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito

PM4-PR08-F05 V2.0 Sección 1 de 2 Página 69 de 116



INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45383
AV BOYACA 

AUTOPISTA SUR

AV BOYACA KR 

24

PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18

LUNES A 

VIERNES 

22:00-10:00 

SABADOS 

DESDE 16:00 

HASTA 

LUNES 10:00

LUNES A 

VIERNES 

22:00-10:00 

SABADOS 

DESDE 16:00 

HASTA 

LUNES 10:00

IDU-1384-

2017

NOTA 1: EN HORARIO DIURNO NO SE PERMITE LA INTERVENCION DEL CORREDOR DENTRO DEL AREA DE

INFLUENCIA (50m) DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y GLORIETAS, POR LO CUAL ESTA DEBERA EFECTUARSE

UNICAMENTE EN EL HORARIO DE 22:00 A 05:00 HORAS. NOTA 2: SE AUTORIZA IMPLEMENTACION DE CONOS DE

90cm SEPARADOS CADA 3m UNICAMENTE PARA LAS ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO. PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO, DEBE IMPLEMENTAR DELINEADORES TUBULARES CON TRIPLE CINTA

PLASTICA. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29405, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS DE LA CALZADA LENTA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO, PERIODICO Y DIAGNOSTICO. SE AUTORIZA AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL EN

UNA LONGITUD DE MAXIMO 100m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN ANDENES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA

EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE EJECUCION. LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. LA CALZADA DEBE SER HABILITADA 

EN SU TOTALIDAD A LAS 10:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL, GARANTIZANDO UN TRANSITO EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD. EN CASO QUE LAS INTERVENCIONES SE DEBAN EJECUTAR CERCA A LOS CRUCES

PEATONALES TRANSVERSALES, SE DEBEN IMPLEMENTAR SENDEROS PEATONALES CON UN ANCHO MINIMO 1,50m

LIBRES Y SEGUROS, AISLADA CON DELINEADORES TUBULARES, TRIPLE CINTA PLASTICA. NO SE PERMITE LA

APLICACION-IMPLEMENTACION DE DOS (2) O MAS ESQUEMAS SIMULTANEOS EN LOS LIMITES DE LOS TRAMOS

AUTORIZADOS, QUE IMPLIQUEN TRAYECTORIAS COMPLEJAS DE CAMBIO DE CARRIL PARA LOS VEHICULOS

(ZIGZAGUEO). CUANDO LA INTERVENCION DE OBRA AFECTE EL PARADERO DEL SITP Y/O ALIMENTADOR DE

TRANSMILENIO, DEBE HACER LA INSTALACION DE LA SEÑAL SIO-05 “PARADERO PROVISIONAL” 30m ANTES O

DESPUES DE LA ZONA DE OBRA, EVALUANDO LAS CONDICIONES MAS FAVORABLES PARA LA INSTALACION DEL

MISMO.

SI CORREDOR
FABIAN C. 

OCHOA O.
307200-2018

45384
AV BOYACA 

AUTOPISTA SUR

AV BOYACA KR 

24

PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1384-

2017

NOTA 1: SE AUTORIZA IMPLEMENTACION DE CONOS DE 90cm SEPARADOS CADA 3m UNICAMENTE PARA LAS

ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO. PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO, DEBE

IMPLEMENTAR DELINEADORES TUBULARES CON TRIPLE CINTA PLASTICA. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29406, PMT PARA

CIERRE POR CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS DE LA CALZADA LENTA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO, PERIODICO Y DIAGNOSTICO. SE AUTORIZA AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL EN

UNA LONGITUD DE MAXIMO 100m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN ANDENES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA

EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE EJECUCION. LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. LA CALZADA DEBE SER HABILITADA 

EN SU TOTALIDAD A LAS 05:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL, GARANTIZANDO UN TRANSITO EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD. EN CASO QUE LAS INTERVENCIONES SE DEBAN EJECUTAR CERCA A LOS CRUCES

PEATONALES TRANSVERSALES, SE DEBEN IMPLEMENTAR SENDEROS PEATONALES CON UN ANCHO MINIMO 1,50m

LIBRES Y SEGUROS, AISLADA CON DELINEADORES TUBULARES, TRIPLE CINTA PLASTICA. NO SE PERMITE LA

APLICACION-IMPLEMENTACION DE DOS (2) O MAS ESQUEMAS SIMULTANEOS EN LOS LIMITES DE LOS TRAMOS

AUTORIZADOS, QUE IMPLIQUEN TRAYECTORIAS COMPLEJAS DE CAMBIO DE CARRIL PARA LOS VEHICULOS

(ZIGZAGUEO). CUANDO LA INTERVENCION DE OBRA AFECTE EL PARADERO DEL SITP Y/O ALIMENTADOR DE

TRANSMILENIO, DEBE HACER LA INSTALACION DE LA SEÑAL SIO-05 “PARADERO PROVISIONAL” 30m ANTES O

DESPUES DE LA ZONA DE OBRA, EVALUANDO LAS CONDICIONES MAS FAVORABLES PARA LA INSTALACION DEL

MISMO.

SI CORREDOR
FABIAN C. 

OCHOA O.
307200-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45385
AV BOYACA KR 

24

AV BOYACA AV 

VILLAVICENCIO

PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18

LUNES A 

VIERNES 

22:00-10:00 

SABADOS 

DESDE 16:00 

HASTA 

LUNES 10:00

LUNES A 

VIERNES 

22:00-10:00 

SABADOS 

DESDE 16:00 

HASTA 

LUNES 10:00

IDU-1384-

2017

NOTA 1: EN HORARIO DIURNO NO SE PERMITE LA INTERVENCION DEL CORREDOR DENTRO DEL AREA DE

INFLUENCIA (50m) DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y GLORIETAS, POR LO CUAL ESTA DEBERA EFECTUARSE

UNICAMENTE EN EL HORARIO DE 22:00 A 05:00 HORAS. NOTA 2: SE AUTORIZA IMPLEMENTACION DE CONOS DE

90cm SEPARADOS CADA 3m UNICAMENTE PARA LAS ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO. PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO, DEBE IMPLEMENTAR DELINEADORES TUBULARES CON TRIPLE CINTA

PLASTICA. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29407, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO, PERIODICO Y DIAGNOSTICO. SE AUTORIZA AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL EN

UNA LONGITUD DE MAXIMO 100m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN ANDENES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA

EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE EJECUCION. LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. LA CALZADA DEBE SER HABILITADA 

EN SU TOTALIDAD A LAS 10:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL, GARANTIZANDO UN TRANSITO EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD. EN CASO QUE LAS INTERVENCIONES SE DEBAN EJECUTAR CERCA A LOS CRUCES

PEATONALES TRANSVERSALES, SE DEBEN IMPLEMENTAR SENDEROS PEATONALES CON UN ANCHO MINIMO 1,50m

LIBRES Y SEGUROS, AISLADA CON DELINEADORES TUBULARES, TRIPLE CINTA PLASTICA. NO SE PERMITE LA

APLICACION-IMPLEMENTACION DE DOS (2) O MAS ESQUEMAS SIMULTANEOS EN LOS LIMITES DE LOS TRAMOS

AUTORIZADOS, QUE IMPLIQUEN TRAYECTORIAS COMPLEJAS DE CAMBIO DE CARRIL PARA LOS VEHICULOS

(ZIGZAGUEO). CUANDO LA INTERVENCION DE OBRA AFECTE EL PARADERO DEL SITP Y/O ALIMENTADOR DE

TRANSMILENIO, DEBE HACER LA INSTALACION DE LA SEÑAL SIO-05 “PARADERO PROVISIONAL” 30m ANTES O

DESPUES DE LA ZONA DE OBRA, EVALUANDO LAS CONDICIONES MAS FAVORABLES PARA LA INSTALACION DEL

MISMO.

SI CORREDOR
FABIAN C. 

OCHOA O.
307200-2018

45386
AV BOYACA KR 

24

AV BOYACA AV 

VILLAVICENCIO

PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1384-

2017

NOTA 1: SE AUTORIZA IMPLEMENTACION DE CONOS DE 90cm SEPARADOS CADA 3m UNICAMENTE PARA LAS

ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO. PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO, DEBE

IMPLEMENTAR DELINEADORES TUBULARES CON TRIPLE CINTA PLASTICA. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29408, PMT PARA

CIERRE POR CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS DE LA CALZADA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO, PERIODICO Y DIAGNOSTICO. SE AUTORIZA AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL EN

UNA LONGITUD DE MAXIMO 100m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN ANDENES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA

EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE EJECUCION. LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. LA CALZADA DEBE SER HABILITADA 

EN SU TOTALIDAD A LAS 05:00 A.M. PARA EL TRANSITO VEHICULAR HABITUAL, GARANTIZANDO UN TRANSITO EN

CONDICIONES DE SEGURIDAD. EN CASO QUE LAS INTERVENCIONES SE DEBAN EJECUTAR CERCA A LOS CRUCES

PEATONALES TRANSVERSALES, SE DEBEN IMPLEMENTAR SENDEROS PEATONALES CON UN ANCHO MINIMO 1,50m

LIBRES Y SEGUROS, AISLADA CON DELINEADORES TUBULARES, TRIPLE CINTA PLASTICA. NO SE PERMITE LA

APLICACION-IMPLEMENTACION DE DOS (2) O MAS ESQUEMAS SIMULTANEOS EN LOS LIMITES DE LOS TRAMOS

AUTORIZADOS, QUE IMPLIQUEN TRAYECTORIAS COMPLEJAS DE CAMBIO DE CARRIL PARA LOS VEHICULOS

(ZIGZAGUEO). CUANDO LA INTERVENCION DE OBRA AFECTE EL PARADERO DEL SITP Y/O ALIMENTADOR DE

TRANSMILENIO, DEBE HACER LA INSTALACION DE LA SEÑAL SIO-05 “PARADERO PROVISIONAL” 30m ANTES O

DESPUES DE LA ZONA DE OBRA, EVALUANDO LAS CONDICIONES MAS FAVORABLES PARA LA INSTALACION DEL

MISMO.

SI CORREDOR
FABIAN C. 

OCHOA O.
307200-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45387

AV CIUDAD DE 

CALI AV 

CENTENARIO

AV CIUDAD DE 

CALI AV 

MEDELLIN

PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1384-

2017

NOTA 1: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 2. TENIENDO EN CUENTA QUE SOBRE AV CIUDAD DE CALI CON AC 72,

SE ENCUENTRAN INSTALADOS SENSORES DE VEHICULOS EN CALZADA, SE SOLICITA QUE PREVIO AL INICIO DE LAS

OBRAS SE REALICE UN ACTA DE COORDINACIÓN CON EL CENTRO DE CONTROL DE LA SDM, PARA LO CUAL, SE

HACE NECESARIO CONTACTARSE CON LA ING. JADY MARIANA PEREZ CRUZ AL TEL. 5558640 EXT. 4015 3: SE DEBE

COORDINAR TRABAJOS CON LOS CIERRES AUTORIZADOS EN EL SECTOR POR EJECUCION DE OBRAS

SIMULTANEAS. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 26017, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO Y

MANTENIMIENTOS RUTINARIOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL 

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CARRILES VEHICULARES DE MINIMO DE 3,5m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
310440-2018

45388

AV CIUDAD DE 

CALI AV 

CENTENARIO

AV CIUDAD DE 

CALI AV 

MEDELLIN

PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1384-

2017

NOTA 1: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA,

INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 2. TENIENDO EN CUENTA QUE SOBRE AV CIUDAD DE CALI CON AC 72,

SE ENCUENTRAN INSTALADOS SENSORES DE VEHICULOS EN CALZADA, SE SOLICITA QUE PREVIO AL INICIO DE LAS

OBRAS SE REALICE UN ACTA DE COORDINACIÓN CON EL CENTRO DE CONTROL DE LA SDM, PARA LO CUAL, SE

HACE NECESARIO CONTACTARSE CON LA ING. JADY MARIANA PEREZ CRUZ AL TEL. 5558640 EXT. 4015 3: SE DEBE

COORDINAR TRABAJOS CON LOS CIERRES AUTORIZADOS EN EL SECTOR POR EJECUCION DE OBRAS

SIMULTANEAS. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 26018, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO Y

MANTENIMIENTOS RUTINARIOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL 

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CARRILES VEHICULARES DE MINIMO DE 3,5m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
310440-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45389 AC 153 KR 92 AC 153 KR 94
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

NOTAS: 1) NO SE AUTORIZA REALIZAR INTERVENCION EN LOS TRAMOS DONDE SE ENCUENTRE UBICADO

PARADERO DE SITP MIENTRAS LAS RUTAS SE ENCUENTREN EN OPERACION. 2) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO (SELLO DE FISURAS, PARCHEO, BACHEO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, LIMPIEZA DE POZOS Y

SUMIDEROS) DE ACUERDO A ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. ESTA AUTORIZACION NO INCLUYE AFECTACION

DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS NI EN CRUZ (SOLO SOBRE INTERSECCIONES EN T). NO SE AUTORIZA

CIERRES EN TRAMOS SUPERIORES A 100m. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN ANDENES NI OCUPARLOS

PARA EL ACOPIO DE MATERIALES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y AUTORIZADA POR LA SDM Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE CALZADA MINIMO

DE 3.50m LIBRES CON EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO DEL FLUJO UNO A UNO. NO SE

APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO, NI FORMACION DE COLAS 

EN ESPERA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO, SE DEBERA HABILITAR LA

CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO VEHICULAR EN AMBOS SENTIDOS DE CIRCULACION. 

SI SUBA
CAROLINA 

RANGEL D.
307194-2018

45390 CL 151B KR 92 CL 151B KR 94A
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

NOTA: 1) EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2) PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO (SELLO DE FISURAS, PARCHEO, BACHEO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, LIMPIEZA DE POZOS Y

SUMIDEROS) DE ACUERDO A ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. ESTA AUTORIZACION NO INCLUYE AFECTACION

DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADA, NI EN CRUZ (SOLO SOBRE INTERSECCIONES EN T). NO SE AUTORIZA

CIERRES EN TRAMOS SUPERIORES A 100m. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN ANDENES NI OCUPARLOS

PARA EL ACOPIO DE MATERIALES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y AUTORIZADA POR LA SDM Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE CALZADA MINIMO

DE 3.50m LIBRES CON EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO DEL FLUJO UNO A UNO. NO SE

APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO, NI FORMACION DE COLAS 

EN ESPERA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO, SE DEBERA HABILITAR LA

CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO VEHICULAR EN AMBOS SENTIDOS DE CIRCULACION. 

SI SUBA
CAROLINA 

RANGEL D.
307194-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45391 KR 92 CL 154A KR 92 AC 170
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

NOTA: 1) EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE

ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2) PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO (SELLO DE FISURAS, PARCHEO, BACHEO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, LIMPIEZA DE POZOS Y

SUMIDEROS) DE ACUERDO A ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. ESTA AUTORIZACION NO INCLUYE AFECTACION

DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADA, NI EN CRUZ (SOLO SOBRE INTERSECCIONES EN T). NO SE AUTORIZA

CIERRES EN TRAMOS SUPERIORES A 100m. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN ANDENES NI OCUPARLOS

PARA EL ACOPIO DE MATERIALES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y AUTORIZADA POR LA SDM Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE CALZADA MINIMO

DE 3.50m LIBRES CON EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO DEL FLUJO UNO A UNO. NO SE

APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO, NI FORMACION DE COLAS 

EN ESPERA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO, SE DEBERA HABILITAR LA

CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO VEHICULAR EN AMBOS SENTIDOS DE CIRCULACION. 

SI SUBA
CAROLINA 

RANGEL D.
307194-2018

45392 KR 69 AC 66 KR 69 CL 67
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. ESTE FRENTE DE OBRA NO

SE AUTORIZA SIMULTANEO CON LOS OTROS FRENTES DE LA PRESENTE PUBLICACION. 3. EN EL AREA DE

INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION DE LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBE

PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, DE IGUAL MANERA SE INFORMA QUE DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS EL

CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE

INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS CONTROLES SEMAFORICOS. 4. PARA TODAS LAS ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO SE DEBE IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO DE OBRA CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y PERIODICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

MINIMO DE 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE CON EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA EL MANEJO DEL FLUJO UNO A UNO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS INTERCOMUNICADOS ENTRE SI

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL

ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADA LA

JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA

TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
307185-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45393 KR 69 CL 65 KR 69 AC 66
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. ESTE FRENTE DE OBRA NO

SE AUTORIZA SIMULTANEO CON LOS OTROS FRENTES DE LA PRESENTE PUBLICACION. 3. EN EL AREA DE

INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION DE LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBE

PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, DE IGUAL MANERA SE INFORMA QUE DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS EL

CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE

INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS CONTROLES SEMAFORICOS. 4. PARA TODAS LAS ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO SE DEBE IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO DE OBRA CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y PERIODICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

MINIMO DE 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE CON EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA EL MANEJO DEL FLUJO UNO A UNO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS INTERCOMUNICADOS ENTRE SI

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL

ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADA LA

JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA

TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD. LAS INTERVENCIONES FRENTE A PARADEROS DE RUTAS SITP Y/O ALIMENTADORAS DEBEN

REALIZARSE FUERA DEL HORARIO DE CIRCULACION DE LAS MISMAS (23:00-04:30). 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
307185-2018

45394 KR 69 CL 64D KR 69 CL 64F
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. ESTE FRENTE DE OBRA NO

SE AUTORIZA SIMULTANEO CON LOS OTROS FRENTES DE LA PRESENTE PUBLICACION. 3. PARA TODAS LAS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO SE DEBE IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO DE OBRA CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y PERIODICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

MINIMO DE 3,5m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE CON EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA EL MANEJO DEL FLUJO UNO A UNO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS INTERCOMUNICADOS ENTRE SI

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL

ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADA LA

JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA

TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
307185-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45395 AC 72 AK 68 AC 72 AK 114
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1384-

2017

NOTAS: 1. LA CALZADA DEBE SER HABILITADA EN SU TOTALIDAD A LAS 5:00 A.M. PARA EL TRANSITO HABITUAL. 2.

DEBE COORDINAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y SEÑALIZACION CON OBRAS YA APROBADAS POR LA SDM EN

EL CORREDOR. 3. SE AUTORIZA IMPLEMENTACION DE CONOS DE 90cm SEPARADOS CADA 3m UNICAMENTE PARA

LAS ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO, PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DEBE

IMPLEMENTAR DELINEADORES TUBULARES CON TRIPLE CINTA PLASTICA. 4. LAS INTERVENCIONES FRENTE A

PARADEROS DEL SITP DEBEN REALIZARSE UNICAMENTE EN EL HORARIO DE 23:00-04:30.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29374, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA SUR PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS

RUTINARIOS, PERIODICOS Y DIAGNOSTICOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA

CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA CIRCULACION EN EL CARRIL

RESTANTE. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS

VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
307203-2018

45396 AC 72 AK 68 AC 72 AK 114
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18

LUNES A 

VIERNES 

22:00-12:00 

SABADOS 

DESDE 16:00 

HASTA 

LUNES 12:00

LUNES A 

VIERNES 

22:00-12:00 

SABADOS 

DESDE 16:00 

HASTA 

LUNES 12:00

IDU-1384-

2017

NOTAS: 1. TENIENDO EN CUENTA QUE SOBRE AV CIUDAD DE CALI CON AC 72, SE ENCUENTRAN INSTALADOS

SENSORES DE VEHICULOS EN CALZADA, SE SOLICITA QUE PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE REALICE UN ACTA

DE COORDINACIÓN CON EL CENTRO DE CONTROL DE LA SDM, PARA LO CUAL, SE HACE NECESARIO CONTACTARSE

CON LA ING. JADY MARIANA PEREZ CRUZ AL TEL. 5558640 EXT. 4015 - 2. EN HORARIO DIURNO NO SE PERMITE LA

INTERVENCION DEL CORREDOR DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA (50m) DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS,

POR LO CUAL ESTA DEBERA EFECTUARSE UNICAMENTE EN EL HORARIO DE 22:00-05:00. 3. DEBE COORDINAR LA

EJECUCION DE ACTIVIDADES Y SEÑALIZACION CON OBRAS YA APROBADAS POR LA SDM EN EL CORREDOR. 4. SE

AUTORIZA IMPLEMENTACION DE CONOS DE 90cm SEPARADOS CADA 3m UNICAMENTE PARA LAS ACTIVIDADES DE

DIAGNOSTICO, PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DEBE IMPLEMENTAR

DELINEADORES TUBULARES CON TRIPLE CINTA PLASTICA. 5. LAS INTERVENCIONES FRENTE A PARADEROS DEL

SITP DEBEN REALIZARSE UNICAMENTE EN EL HORARIO DE 23:00-04:30.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29375, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA NORTE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS

RUTINARIOS, PERIODICOS Y DIAGNOSTICOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES EN INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA

CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA CIRCULACION EN EL CARRIL

RESTANTE. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS

VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO

Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
307203-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45397 CL 8 SUR KR 71A
CL 8 SUR CL 24 

SUR
PRABYC 21-sep-18 20-dic-18

LUNES A 

VIERNES 

07:00-11:00 

SABADOS 

07:00-17:00

LUNES A 

VIERNES 

07:00-11:00 

SABADOS 

07:00-17:00

PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27888, PMT PARA

CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE VOLQUETAS O VEHICULOS DE OBRA PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES PROYECTO PLAZA DE LAS AMERICAS ETAPA 1. DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN EL PMT. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS

DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR ANCHO LIBRE DE 7,50m DE CALZADA EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A

LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN

COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO LOS

CUALES DEBE ESTAR EN LOS EXTREMOS DEL CIERRE PARA COORDINAR LA ACTIVIDAD Y EL TRANSITO PEATONAL.

EL CIERRE AUTORIZADO ES EXCLUSIVAMENTE PARA LA ACTIVIDAD DE PARQUEO TEMPORAL Y DEBE SER

CANALIZADA SOLAMENTE EN LAS ZONAS DONDE SE PRESENTE LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE, NO SE

AUTORIZA CERRAMIENTO DEL TRAMO COMPLETO PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS QUE NO HAGAN PARTE

DE LA OBRA.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
307143-2018

45398 CL 85A AK 24 CL 85A No 24 20 PROING S.A. 2-oct-18 2-oct-18 08:00-17:00 08:00-17:00
CODENSA-

5600016124

NOTA: ESTE CIERRE SE AUTORIZA DE MANERA NO SIMULTANEA AL CIERRE DEL CARRIL NORTE DE LA CL 85A No

22A 48, AUTORIZADO EN LA PRESENTE PUBLICACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL Y CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES

DE MANIOBRA DE REDES ELECTRICAS, RETIRO E INSTALACION DE POSTE, CABLE Y ACCESORIOS POR

MANTENIMIENTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,5m. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE AUTORIZA FORMACION DE COLAS CON VEHICULOS

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL

FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO EN EL

ANDEN DEL FRENTE. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO

FINALICE LA ACTIVIDAD EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI
BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.
307259-2018

45399 CL 85A No 22A 48 PROING S.A. 2-oct-18 2-oct-18 08:00-17:00 08:00-17:00
CODENSA-

5600016124

NOTA: ESTE CIERRE SE AUTORIZA DE MANERA NO SIMULTANEA AL CIERRE DEL CARRIL NORTE DE LA CL 85A

ENTRE AV. CARRERA 24 Y EL No 24 20, AUTORIZADO EN LA PRESENTE PUBLICACION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL Y ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE MANIOBRA DE

REDES ELECTRICAS, RETIRO E INSTALACION DE POSTE, CABLE Y ACCESORIOS POR MANTENIMIENTO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,5m. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE AUTORIZA FORMACION DE COLAS CON VEHICULOS DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION

DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD

DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO EN EL ANDEN DEL

FRENTE. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA

ACTIVIDAD EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI
BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.
307259-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45400
CL 64BBIS No 

85L 48
PROING S.A. - - - -

CODENSA-

5600016124

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA MANIOBRA

DE REDES ELECTRICAS, RETIRO E INSTALACION DE POSTE, CABLE Y ACCESORIOS POR MANTENIMIENTO,

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL

12-SEP-18.

NO ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
299076-2018

45401 KR 94 No 75B 41 PROING S.A. - - - -
CODENSA-

5600016124

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA

MANIOBRA DE REDES ELECTRICAS, RETIRO E INSTALACION DE POSTE, CABLE Y ACCESORIOS POR

MANTENIMIENTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 12-SEP-18.

NO ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
299078-2018

45402 KR 8 No 85 63 PROING S.A. - - - -
CODENSA-

5600016124

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA MANIOBRAS ELECTRICAS, RETIRO E

INSTALACION DE POSTE CABLE Y ACCESORIOS POR MANTENIMIENTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 14-SEP-18 LAS CUALES FUERON

LAS SIGUIENTES: 1. TENIENDO EN CUENTA QUE LA UBICACION DE LOS VEHICULOS AFECTA EL INGRESO A

PARQUEADERO , DEBE PRESENTAR ACTAS DE SOCIALIZACION DONDE ESTE CLARO LAS CONDICIONES DE LOS

CIERRES EN CUANTO LA DURACION DE LAS OBRAS Y CUAL ES LA PROPUESTA PARA GARANTIZAR EL ACCESO

VEHICULAR A LOS PREDIOS. ESTAS DEBEN ESTAR FIRMADAS POR LOS ADMINISTRADORES DE LOS CONJUNTOS

RESIDENCIALES, OFICINAS, RESIDENTES Y COMERCIO AFECTADO POR LOS CIERRES. 2. DEBE AJUSTAR LOS

PLANOS DE SEÑALIZACION PROPUESTOS ACOTANDO LA DISTANCIA ENTRE SEÑALES Y VERIFICANDO LA

ORIENTACION DE LA FLECHA DE DESVIO DE LA BARRICADA PROPUESTA. ASI MISMO NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES DE ANALISIS DE TRANSITO (MODELACION) REMITIDAS EN EL MISMO CORREO. SEGUN LOS

LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017 EMITIDO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE

MOVILIDAD EN MATERIA DE LA DEFINICION DEL GRADO DE INTERFERENCIA DE LA INTERVENCION (NUMERAL 1.4),

DADA LA CARACTERIZACION VIAL (INTERMEDIA V-6), EL TIPO DE AFECTACION (CIERRE PARCIAL DE CALZADA) Y LA

PROXIMIDAD CON LA INTERSECCION SEMAFORIZADA DE LA CARRERA 8 POR CALLE 87, SE CONCLUYE QUE LA

ACTIVIDAD ES DE ALTO IMPACTO POR LO QUE SE REQUIERE EFECTUAR ANALISIS DE TRANSITO (MODELACION). 

NO CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
299083-2018

45403 CL 76 No 16A 28 PROING S.A. - - - -
CODENSA-

5600016124

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA

MANIOBRAS DE REDES ELECTRICAS E INSTALACION DE POSTE . TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON

LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 17-SEP-18

NO CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
307273-2018

45404 CL 81 No 9 24 PROING S.A. - - - -
CODENSA-

5600016124

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA

MANIOBRAS DE REDES ELECTRICAS E INSTALACION DE POSTE . TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON

LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 17-SEP-18

NO CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
3072683-2018

45405 AK 9 No 163B 51

SALGADO, MELENDEZ 

Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

23-sep-18 23-sep-18 06:00-18:00 06:00-18:00

EAB 1-02-

05400-01084-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E INSPECCION DE CAMARAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

EN EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION

DE MINIMO 3.5m CADA UNO. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL SOBRE LA CALZADA MIXTA EN

NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE PERMITE PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA

DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALICE EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBE RETIRAR EL

CERRAMIENTO Y PERMITIR LA CIRCULACION NORMAL EN LA ZONA DE MANERA SEGURA. PARA LOS DIAS CON

CICLORRUTA DEBE IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION ADJUNTA A LA PROPUESTA.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
299018-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45406 AK 9 No 163B 51

SALGADO, MELENDEZ 

Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

30-sep-18 30-sep-18 06:00-18:00 06:00-18:00

EAB 1-02-

05400-01084-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E INSPECCION DE CAMARAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

EN EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION

DE MINIMO 3.5m CADA UNO. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL SOBRE LA CALZADA MIXTA EN

NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE PERMITE PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA

DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALICE EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBE RETIRAR EL

CERRAMIENTO Y PERMITIR LA CIRCULACION NORMAL EN LA ZONA DE MANERA SEGURA. PARA LOS DIAS CON

CICLORRUTA DEBE IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION ADJUNTA A LA PROPUESTA.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
299018-2018

45407 AK 9 No 163B 51

SALGADO, MELENDEZ 

Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

7-oct-18 7-oct-18 06:00-18:00 06:00-18:00

EAB 1-02-

05400-01084-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E INSPECCION DE CAMARAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

EN EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION

DE MINIMO 3.5m CADA UNO. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL SOBRE LA CALZADA MIXTA EN

NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE PERMITE PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA

DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALICE EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBE RETIRAR EL

CERRAMIENTO Y PERMITIR LA CIRCULACION NORMAL EN LA ZONA DE MANERA SEGURA. PARA LOS DIAS CON

CICLORRUTA DEBE IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION ADJUNTA A LA PROPUESTA.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
299018-2018

45408 AK 9 CL 160

SALGADO, MELENDEZ 

Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

23-sep-18 23-sep-18 06:00-18:00 06:00-18:00

EAB 1-02-

05400-01084-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL INTERSECCION EN T PARA

ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E INSPECCION DE CAMARAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR EN EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES

DE CIRCULACION DE MINIMO 3.5m CADA UNO. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL SOBRE LA CALZADA

MIXTA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. NO SE PERMITE PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA

DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALICE EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBE RETIRAR EL

CERRAMIENTO Y PERMITIR LA CIRCULACION NORMAL EN LA ZONA DE MANERA SEGURA. PARA LOS DIAS CON

CICLORRUTA DEBE IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION ADJUNTA A LA PROPUESTA.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
299018-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45409 AK 9 CL 160

SALGADO, MELENDEZ 

Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

30-sep-18 30-sep-18 06:00-18:00 06:00-18:00

EAB 1-02-

05400-01084-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL INTERSECCION EN T PARA

ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E INSPECCION DE CAMARAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR EN EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES

DE CIRCULACION DE MINIMO 3.5m CADA UNO. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL SOBRE LA CALZADA

MIXTA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. NO SE PERMITE PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA

DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALICE EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBE RETIRAR EL

CERRAMIENTO Y PERMITIR LA CIRCULACION NORMAL EN LA ZONA DE MANERA SEGURA. PARA LOS DIAS CON

CICLORRUTA DEBE IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION ADJUNTA A LA PROPUESTA.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
299018-2018

45410 AK 9 CL 160

SALGADO, MELENDEZ 

Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

7-oct-18 7-oct-18 06:00-18:00 06:00-18:00

EAB 1-02-

05400-01084-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL INTERSECCION EN T PARA

ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E INSPECCION DE CAMARAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR EN EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES

DE CIRCULACION DE MINIMO 3.5m CADA UNO. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL SOBRE LA CALZADA

MIXTA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. NO SE PERMITE PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA

DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALICE EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBE RETIRAR EL

CERRAMIENTO Y PERMITIR LA CIRCULACION NORMAL EN LA ZONA DE MANERA SEGURA. PARA LOS DIAS CON

CICLORRUTA DEBE IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION ADJUNTA A LA PROPUESTA.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
299018-2018

45411 AK 9 No 147 61 AK 9 CL 149

SALGADO, MELENDEZ 

Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

23-sep-18 23-sep-18 06:00-18:00 06:00-18:00

EAB 1-02-

05400-01084-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E INSPECCION DE CAMARAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

EN EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION

DE MINIMO 3.5m CADA UNO. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL SOBRE LA CALZADA MIXTA EN

NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE PERMITE PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA

DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALICE EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBE RETIRAR EL

CERRAMIENTO Y PERMITIR LA CIRCULACION NORMAL EN LA ZONA DE MANERA SEGURA. PARA LOS DIAS CON

CICLORRUTA DEBE IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION ADJUNTA A LA PROPUESTA.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
299018-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45412 AK 9 No 147 61 AK 9 CL 149

SALGADO, MELENDEZ 

Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

30-sep-18 30-sep-18 06:00-18:00 06:00-18:00

EAB 1-02-

05400-01084-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E INSPECCION DE CAMARAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

EN EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION

DE MINIMO 3.5m CADA UNO. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL SOBRE LA CALZADA MIXTA EN

NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE PERMITE PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA

DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALICE EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBE RETIRAR EL

CERRAMIENTO Y PERMITIR LA CIRCULACION NORMAL EN LA ZONA DE MANERA SEGURA. PARA LOS DIAS CON

CICLORRUTA DEBE IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION ADJUNTA A LA PROPUESTA.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
299018-2018

45413 AK 9 No 147 61 AK 9 CL 149

SALGADO, MELENDEZ 

Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

7-oct-18 7-oct-18 06:00-18:00 06:00-18:00

EAB 1-02-

05400-01084-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E INSPECCION DE CAMARAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

EN EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION

DE MINIMO 3.5m CADA UNO. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL SOBRE LA CALZADA MIXTA EN

NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE PERMITE PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA

DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALICE EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBE RETIRAR EL

CERRAMIENTO Y PERMITIR LA CIRCULACION NORMAL EN LA ZONA DE MANERA SEGURA. PARA LOS DIAS CON

CICLORRUTA DEBE IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION ADJUNTA A LA PROPUESTA.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
299018-2018

45414 AK 9 No 135C 65 AK 9 No 139 09

SALGADO, MELENDEZ 

Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

23-sep-18 23-sep-18 06:00-18:00 06:00-18:00

EAB 1-02-

05400-01084-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E INSPECCION DE CAMARAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

EN EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION

DE MINIMO 3.5m CADA UNO. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL SOBRE LA CALZADA MIXTA EN

NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE PERMITE PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA

DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALICE EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBE RETIRAR EL

CERRAMIENTO Y PERMITIR LA CIRCULACION NORMAL EN LA ZONA DE MANERA SEGURA. PARA LOS DIAS CON

CICLORRUTA DEBE IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION ADJUNTA A LA PROPUESTA.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
299018-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45415 AK 9 No 135C 65 AK 9 No 139 09

SALGADO, MELENDEZ 

Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

30-sep-18 30-sep-18 06:00-18:00 06:00-18:00

EAB 1-02-

05400-01084-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E INSPECCION DE CAMARAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

EN EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION

DE MINIMO 3.5m CADA UNO. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL SOBRE LA CALZADA MIXTA EN

NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE PERMITE PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA

DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALICE EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBE RETIRAR EL

CERRAMIENTO Y PERMITIR LA CIRCULACION NORMAL EN LA ZONA DE MANERA SEGURA. PARA LOS DIAS CON

CICLORRUTA DEBE IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION ADJUNTA A LA PROPUESTA.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
299018-2018

45416 AK 9 No 135C 65 AK 9 No 139 09

SALGADO, MELENDEZ 

Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

7-oct-18 7-oct-18 06:00-18:00 06:00-18:00

EAB 1-02-

05400-01084-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E INSPECCION DE CAMARAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

EN EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION

DE MINIMO 3.5m CADA UNO. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL SOBRE LA CALZADA MIXTA EN

NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE PERMITE PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA

DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALICE EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBE RETIRAR EL

CERRAMIENTO Y PERMITIR LA CIRCULACION NORMAL EN LA ZONA DE MANERA SEGURA. PARA LOS DIAS CON

CICLORRUTA DEBE IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION ADJUNTA A LA PROPUESTA.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
299018-2018

45417 AK 9 No 135C 19 AK 9 No 135C 45

SALGADO, MELENDEZ 

Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

23-sep-18 23-sep-18 06:00-18:00 06:00-18:00

EAB 1-02-

05400-01084-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E INSPECCION DE CAMARAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

EN EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION

DE MINIMO 3.5m CADA UNO. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL SOBRE LA CALZADA MIXTA EN

NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE PERMITE PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA

DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALICE EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBE RETIRAR EL

CERRAMIENTO Y PERMITIR LA CIRCULACION NORMAL EN LA ZONA DE MANERA SEGURA. PARA LOS DIAS CON

CICLORRUTA DEBE IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION ADJUNTA A LA PROPUESTA.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
299018-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45418 AK 9 No 135C 19 AK 9 No 135C 45

SALGADO, MELENDEZ 

Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

30-sep-18 30-sep-18 06:00-18:00 06:00-18:00

EAB 1-02-

05400-01084-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E INSPECCION DE CAMARAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

EN EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION

DE MINIMO 3.5m CADA UNO. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL SOBRE LA CALZADA MIXTA EN

NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE PERMITE PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA

DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALICE EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBE RETIRAR EL

CERRAMIENTO Y PERMITIR LA CIRCULACION NORMAL EN LA ZONA DE MANERA SEGURA. PARA LOS DIAS CON

CICLORRUTA DEBE IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION ADJUNTA A LA PROPUESTA.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
299018-2018

45419 AK 9 No 135C 19 AK 9 No 135C 45

SALGADO, MELENDEZ 

Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

7-oct-18 7-oct-18 06:00-18:00 06:00-18:00

EAB 1-02-

05400-01084-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E INSPECCION DE CAMARAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

EN EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION

DE MINIMO 3.5m CADA UNO. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL SOBRE LA CALZADA MIXTA EN

NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE PERMITE PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA

DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALICE EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBE RETIRAR EL

CERRAMIENTO Y PERMITIR LA CIRCULACION NORMAL EN LA ZONA DE MANERA SEGURA. PARA LOS DIAS CON

CICLORRUTA DEBE IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION ADJUNTA A LA PROPUESTA.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
299018-2018

45420 AK 9 No 135A 11 AK 9 No 135 70

SALGADO, MELENDEZ 

Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

23-sep-18 23-sep-18 06:00-18:00 06:00-18:00

EAB 1-02-

05400-01084-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E INSPECCION DE CAMARAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

EN EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION

DE MINIMO 3.5m CADA UNO. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL SOBRE LA CALZADA MIXTA EN

NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE PERMITE PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA

DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALICE EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBE RETIRAR EL

CERRAMIENTO Y PERMITIR LA CIRCULACION NORMAL EN LA ZONA DE MANERA SEGURA. PARA LOS DIAS CON

CICLORRUTA DEBE IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION ADJUNTA A LA PROPUESTA.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
299018-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45421 AK 9 No 135A 11 AK 9 No 135 70

SALGADO, MELENDEZ 

Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

30-sep-18 30-sep-18 06:00-18:00 06:00-18:00

EAB 1-02-

05400-01084-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E INSPECCION DE CAMARAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

EN EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION

DE MINIMO 3.5m CADA UNO. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL SOBRE LA CALZADA MIXTA EN

NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE PERMITE PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA

DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALICE EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBE RETIRAR EL

CERRAMIENTO Y PERMITIR LA CIRCULACION NORMAL EN LA ZONA DE MANERA SEGURA. PARA LOS DIAS CON

CICLORRUTA DEBE IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION ADJUNTA A LA PROPUESTA.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
299018-2018

45422 AK 9 No 135A 11 AK 9 No 135 70

SALGADO, MELENDEZ 

Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

7-oct-18 7-oct-18 06:00-18:00 06:00-18:00

EAB 1-02-

05400-01084-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E INSPECCION DE CAMARAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

EN EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION

DE MINIMO 3.5m CADA UNO. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL SOBRE LA CALZADA MIXTA EN

NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE PERMITE PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA

DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALICE EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBE RETIRAR EL

CERRAMIENTO Y PERMITIR LA CIRCULACION NORMAL EN LA ZONA DE MANERA SEGURA. PARA LOS DIAS CON

CICLORRUTA DEBE IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION ADJUNTA A LA PROPUESTA.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
299018-2018

45423
AK 1 77m AL SUR 

DE LA CL 74

SANTA MARIA DE LOS 

CERROS S.A.S.
21-sep-18 11-oct-18 22:00-05:00 22:00-05:00 PRIVADO

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA PARQUEO DE

VEHICULOS TIPO GRUA PARA DESCARGUE DE EQUIPOS. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE

3,5m.CUANDO FINALICE LA INTERVENCION (05:00 HORAS) SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
307278-2018

45424
AK 1 102m AL 

SUR DE LA CL 74

SANTA MARIA DE LOS 

CERROS S.A.S.
21-sep-18 11-oct-18 22:00-05:00 22:00-05:00 PRIVADO

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL PARA PARQUEO DE

VEHICULOS TIPO GRUA PARA DESCARGUE DE EQUIPOS. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE

3,5m.CUANDO FINALICE LA INTERVENCION (05:00 HORAS) SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
307278-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45425 KR 7 CL 64

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 27-sep-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN ANDEN COSTADO NOR-OCCIDENTAL DE

LA INTERSECCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.2m DE ANCHO. NO SE

AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE

AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
305352-2018

45426 CL 73 KR 15

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 27-sep-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN ANDEN COSTADO SUR-ORIENTAL DE LA

INTERSECCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.2m DE ANCHO. NO SE AUTORIZA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y

LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
305352-2018

45427 CL 76 KR 13

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 27-sep-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN ANDEN COSTADO SUR-ORIENTAL DE LA

INTERSECCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.2m DE ANCHO. NO SE AUTORIZA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y

LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
305352-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45428 KR 15 CL 76

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 27-sep-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN ANDEN COSTADO SUR-ORIENTAL DE LA

INTERSECCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.2m DE ANCHO. NO SE AUTORIZA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y

LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
305352-2018

45429 AK 45 CL 95

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 27-sep-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN ANDEN COSTADO SUR-ORIENTAL DE LA

INTERSECCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.2m DE ANCHO. NO SE AUTORIZA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y

LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
305352-2018

45430 KR 9 CL 79

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 27-sep-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN ANDEN COSTADO NOR-ORIENTAL DE LA

INTERSECCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES

SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.2m DE ANCHO. NO SE AUTORIZA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y

LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
305352-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45431
KM 2 VIA LA 

CALERA

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 27-sep-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN ANDEN COSTADO OCCIDENTAL. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA

MOVILIDAD. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.2m DE ANCHO. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE

VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
305352-2018

45432
KM 2,5 VIA LA 

CALERA

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 27-sep-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN ANDEN COSTADO OCCIDENTAL. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA

MOVILIDAD. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.2m DE ANCHO. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE

VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
305352-2018

45433
KM 4 VIA LA 

CALERA

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 27-sep-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN ANDEN COSTADO OCCIDENTAL. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA

MOVILIDAD. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.2m DE ANCHO. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE

VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
305352-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45434
KR 79 CL 40C 

SUR

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE

LA INTERSECCION EN T PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS 

TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE

ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN

EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE

CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO TRES CARRILES DE CIRCULACION VEHICULAR.

NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO

SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

45435
TV 78J CL 41 

SUR

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL

EN EL ACCESO NORTE DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45436
TV 78J CL 42 

SUR

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL

EN EL ACCESO NORTE DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO TRES CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

45437 AK 80 CL 46 SUR

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL - ACCESO NORTE DE LA INTERSECCION, PARA ACTIVIDADES DE

INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES

DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA

MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA

DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE

DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y

LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45438 DG 38 SUR KR 84

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL NORTE EN 

EL ACCESO ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

45439 AC 6 KR 78A

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 23:00-04:00 23:00-04:00
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL NORTE DE 

LA CALZADA NORTE - ACCESO ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA

DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR

ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CUATRO CARRILES DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45440 AK 72 CL 12BIS

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 23:00-04:00 23:00-04:00
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL - ACCESO NORTE DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE

INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES

DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA

MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA

DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE

DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO TRES CARRILES DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA

REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA

PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

45441 KR 70B CL 8 SUR

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL - ACCESO NORTE DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE

INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES

DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA

MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA

DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE

DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y

LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45442 AC 3 KR 71D

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL NORTE

DE LA CALZADA NORTE - ACCESO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE

DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y

LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

45443 KR 78 AC 8

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL

- ACCESO SUR DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE

MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO

ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE

DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO TRES CARRILES DE

CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION

DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45444 CL 44 SUR AK 72

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL SUR EN

EL ACCESO ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO DOS CARRILES DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

45445
CL 39B SUR AK 

72

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL SUR EN

EL ACCESO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45446 AK 86 CL 15A

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 23:00-04:00 23:00-04:00
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL

DE LA CALZADA ORIENTAL - ACCESO SUR DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA

DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR

ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO TRES CARRILES DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

45447 KR 79 CL 42 SUR

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL

EN EL ACCESO SUR DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO

DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A

LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR

DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO TRES CARRILES DE

CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION

DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

45448 AC 26 KR 103

AC 26 

AEROPUERTO EL 

DORADO

SOCINTER S.A. 22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
OPAIN-

18000025

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA LENTA NORTE PARA

DEMARCACION Y REMPLAZO DE SEÑALES VERTICALES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,5m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
303214-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45449 AC 26 KR 103

AC 26 

AEROPUERTO EL 

DORADO

SOCINTER S.A. 22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
OPAIN-

18000025

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA RAPIDA NORTE PARA

DEMARCACION Y REMPLAZO DE SEÑALES VERTICALES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,5m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
303214-2018

45450 AC 26 KR 103

AC 26 

AEROPUERTO EL 

DORADO

SOCINTER S.A. 22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
OPAIN-

18000025

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA LENTA SUR PARA DEMARCACION

Y REMPLAZO DE SEÑALES VERTICALES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,5m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
303214-2018

45451 AC 26 KR 103

AC 26 

AEROPUERTO EL 

DORADO

SOCINTER S.A. 22-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
OPAIN-

18000025

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA RAPIDA SUR PARA

DEMARCACION Y REMPLAZO DE SEÑALES VERTICALES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,5m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
303214-2018

45452 AC 116 KR 16 AC 116 AK 15
TECNIHIDRAULICAS 

GUIBAR
21-sep-18 11-oct-18 22:00-05:00 22:00-05:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR PARA UBICACION TEMPORAL DE

VEHICULO (TIPO VACTOR) SOBRE LA VIA PARA LAVADO E INSPECCIION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Y PLUVIAL EN CALZADA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA MANTENIENDOLAS EN BUEN ESTADO.

NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR LIBRE DE MINIMO DE 4,10m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y/O PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

DE LOS RESIDENTES Y/O USUARIOS DEL SECTOR. UNA VEZ FINALIZADO LOS HORARIOS AUTORIZADOS, SE DEBERA

HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURIDAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SI CHAPINERO
JOSE S. VALERO 

M.
307276-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45453
AV CENTENARIO 

RIO BOGOTA

AV CENTENARIO 

KR 69B
U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1475-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29454, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL DERECHO, CALZADA NORTE IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 6 PARA REALIZAR ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE TRANSICION DEBE

SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA

REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA

PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE,

LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI CORREDOR ANA M. PULIDO S. 306893-2018

45454
AV CENTENARIO 

RIO BOGOTA

AV CENTENARIO 

KR 69B
U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1475-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29455, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL DERECHO, CALZADA SUR IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 6 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE TRANSICION DEBE SER DE 80

METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN

LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI CORREDOR ANA M. PULIDO S. 306893-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45455
AV CENTENARIO 

RIO BOGOTA

AV CENTENARIO 

KR 69B
U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1475-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29456, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL IZQUIERDO, CALZADA NORTE IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 7 PARA REALIZAR ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE SEPARADOR. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE TRANSICION DEBE

SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA

REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA

PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE,

LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI CORREDOR ANA M. PULIDO S. 306893-2018

45456
AV CENTENARIO 

RIO BOGOTA

AV CENTENARIO 

KR 69B
U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1475-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 11592, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL IZQUIERDO, CALZADA SUR IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 7 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE SEPARADOR. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE TRANSICION DEBE

SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA

REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA

PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE,

LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI CORREDOR ANA M. PULIDO S. 306893-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45457
AV CENTENARIO 

KR 69B

AV CENTENARIO 

KR 68F
U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1475-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29458, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL DERECHO, CALZADA LENTA NORTE IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 23 PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE TRANSICION DEBE

SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA

REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA

PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE,

LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI CORREDOR ANA M. PULIDO S. 306893-2018

45458
AV CENTENARIO 

KR 69B

AV CENTENARIO 

KR 68F
U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1475-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29459, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL DERECHO, CALZADA SUR IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 26 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE TRANSICION DEBE SER DE 80

METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN

LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI CORREDOR ANA M. PULIDO S. 306893-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45459
AV CENTENARIO 

KR 69B

AV CENTENARIO 

KR 68F
U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1475-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29460, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL IZQUIERDO, CALZADA RAPIDA NORTE IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 25 PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE SEPARADOR.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE

TRANSICION DEBE SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE,

LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI CORREDOR ANA M. PULIDO S. 306893-2018

45460
AV CENTENARIO 

KR 69B

AV CENTENARIO 

KR 68F
U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1475-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29461, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL IZQUIERDO, CALZADA LENTA NORTE IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 24 PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE SEPARADOR.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE

TRANSICION DEBE SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE,

LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI CORREDOR ANA M. PULIDO S. 306893-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45461
AV CENTENARIO 

KR 68F

AV CENTENARIO 

AV BATALLON 

CALDAS (AK 50)

U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1475-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29462, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL DERECHO, CALZADA LENTA NORTE IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 39 PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE TRANSICION DEBE

SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA

REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA

PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE,

LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI CORREDOR ANA M. PULIDO S. 306893-2018

45462
AV CENTENARIO 

KR 68F

AV CENTENARIO 

AV BATALLON 

CALDAS (AK 50)

U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1475-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29463, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL DERECHO, CALZADA LENTA SUR IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 39 PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE TRANSICION DEBE

SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA

REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA

PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE,

LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI CORREDOR ANA M. PULIDO S. 306893-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45463
AV CENTENARIO 

KR 68F

AV CENTENARIO 

AV BATALLON 

CALDAS (AK 50)

U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1475-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29464, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL IZQUIERDO, CALZADA LENTA NORTE IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 40 PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE SEPARADOR.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE

TRANSICION DEBE SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE,

LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI CORREDOR ANA M. PULIDO S. 306893-2018

45464
AV CENTENARIO 

KR 68F

AV CENTENARIO 

AV BATALLON 

CALDAS (AK 50)

U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1475-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29465, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL IZQUIERDO, CALZADA LENTA SUR IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 40 PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE SEPARADOR.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE

TRANSICION DEBE SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE,

LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI CORREDOR ANA M. PULIDO S. 306893-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45465

AV DE LAS 

AMERICAS AV 

CENTENARIO

AV DE LAS 

AMERICAS KR 46
U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1475-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29466, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL IZQUIERDO, CALZADA RAPIDA NORTE IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 62 PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE SEPARADOR.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE

TRANSICION DEBE SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE,

LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI CORREDOR ANA M. PULIDO S. 306893-2018

45466

AV DE LAS 

AMERICAS AV 

CENTENARIO

AV DE LAS 

AMERICAS KR 46
U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1475-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29467, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL IZQUIERDO, CALZADA RAPIDA SUR IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 62 PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE SEPARADOR.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE

TRANSICION DEBE SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE,

LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI CORREDOR ANA M. PULIDO S. 306893-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito

PM4-PR08-F05 V2.0 Sección 1 de 2 Página 102 de 116



INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45467
AV BOYACA RIO 

FUCHA 

AV BOYACA AV 

INDUSTRIAL (CL 

19)

U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1475-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29468 PMT PARA

CIERRE DE CARRIL IZQUIERDO, CALZADA CENTRAL ORIENTAL IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 88 PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE SEPARADOR CENTRAL.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE

TRANSICION DEBE SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE,

LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR ANA M. PULIDO S. 306893-2018

45468
AV BOYACA RIO 

FUCHA 

AV BOYACA AV 

INDUSTRIAL (CL 

19)

U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1475-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29469 PMT PARA

CIERRE DE CARRIL IZQUIERDO, CALZADA CENTRAL OCCIDENTAL IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 88 PARA

REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE SEPARADOR

CENTRAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

LONGITUD DE TRANSICION DEBE SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO.

NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR ANA M. PULIDO S. 306893-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45469

AV DEL 

CONGRESO 

EUCARISTICO CL 

12A

AV DEL 

CONGRESO AV 

PUENTE ARANDA 

(AC 17)

U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1475-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29470 PMT PARA

CIERRE DE CARRIL IZQUIERDO, CALZADA CENTRAL ORIENTAL IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 88 PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE SEPARADOR CENTRAL.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE

TRANSICION DEBE SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE,

LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR ANA M. PULIDO S. 306893-2018

45470

AV DEL 

CONGRESO 

EUCARISTICO CL 

12A

AV DEL 

CONGRESO AV 

PUENTE ARANDA 

(AC 17)

U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1475-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29471 PMT PARA

CIERRE DE CARRIL IZQUIERDO, CALZADA CENTRAL OCCIDENTAL IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 88 PARA

REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE SEPARADOR

CENTRAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

LONGITUD DE TRANSICION DEBE SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO.

NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR ANA M. PULIDO S. 306893-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45471

AV JOSE 

CELESTINO 

MUTIS TV 93

AV JOSE 

CELESTINO 

MUTIS KR 96

U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1475-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29472 PMT PARA

CIERRE DE CARRIL DERECHO, CALZADA NORTE IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 50 PARA REALIZAR ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE TRANSICION DEBE

SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA

REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA

PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE,

LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR ANA M. PULIDO S. 306893-2018

45472 AK 96 CL 65 AK 96 CL 66A U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1475-

2017

NOTAS: 1. LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ANDEN O

SEPARADOR EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29473, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL DERECHO, CALZADA ORIENTAL IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 106 PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE TRANSICION DEBE

SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA

REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA

PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE,

LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR ANA M. PULIDO S. 306893-2018

45473
CL 132 AV 

CIUDAD DE CALI

CL 132 50m AL 

ORIENTE DE LA 

AV CIUDAD DE 

CALI

U.T. AVENIDA EL 

RINCON
21-sep-18 23-oct-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1725-

2014

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 26039, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA DE SERVICIO DEL COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE EXCAVACION, ADECUACION

DE REDES Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL. LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS

SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS Y BOCACALLES DE LA KR 103, 103A Y 103B MEDIANTE

ACESO CONTROLADO. 

2. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

3. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES DE MINIMO 2,5 M DE ANCHO, CONTINUOS, COMODOS Y LIBRES DE

MATERIALES O ESCOMBROS. 

4. DE CONFORMIDAD CON EL HORARIO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA, SE SOLICITA LLEVAR A CABO TRABAJOS

LAS 24 HORAS CON EL FIN DE AGILIZAR LAS OBRAS Y REDUCIR LOS TIEMPOS DE AFECTACION. 

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
305639-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45474
CL 132 KR 

103CBIS
CL 132 KR 102A

U.T. AVENIDA EL 

RINCON
21-sep-18 23-oct-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1725-

2014

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 26040, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA NORTE Y TRASLADO DEL TRANSITO A LA CALZADA NUEVA (CALZADA SUR), PARA

ACTIVIDADES DE EXCAVACION, ADECUACION DE REDES Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE

COMPRENDE: 1. OPERACION DEL SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE EN DOS CARRILES. 2. OPERACION DEL SENTIDO

OCCIDENTE-ORIENTE EN UN CARRIL, CON DESPEJE DE DOS CARRILES SOBRE EL ACCESO OCCIDENTAL DE LA

INTERSECCION DE LA CRA 102A CON CL 132. 

LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

2. SE DEBEN GARANTIZAR LOS RADIOS DE GIRO PARA TODO TIPO DE VEHICULO QUE CIRCULA POR ESTE

CORREDOR. 

3. DE CONFORMIDAD CON EL HORARIO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA, SE SOLICITA LLEVAR A CABO TRABAJOS

LAS 24 HORAS CON EL FIN DE AGILIZAR LAS OBRAS Y REDUCIR LOS TIEMPOS DE AFECTACION. 

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
305639-2018

45475
CL 132 KR 

103CBIS
CL 132 KR 102A

U.T. AVENIDA EL 

RINCON
21-sep-18 23-oct-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1725-

2014

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 26041, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA SUR Y TRASLADO DEL TRANSITO A LA CALZADA NUEVA (CALZADA SUR), PARA

ACTIVIDADES DE EXCAVACION, ADECUACION DE REDES Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL. LA

IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A PREDIOS Y BOCACALLES DE LA KR 103, 103A Y 103B MEDIANTE

ACESO CONTROLADO. 

2. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

3. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES DE MINIMO 2,5 M DE ANCHO, CONTINUOS, COMODOS Y LIBRES DE

MATERIALES O ESCOMBROS. 

4. DE CONFORMIDAD CON EL HORARIO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA, SE SOLICITA LLEVAR A CABO TRABAJOS

LAS 24 HORAS CON EL FIN DE AGILIZAR LAS OBRAS Y REDUCIR LOS TIEMPOS DE AFECTACION. 

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
305639-2018

45476 CL 132 KR 102A CL 132 KR 97
U.T. AVENIDA EL 

RINCON
21-sep-18 23-oct-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1725-

2014

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 26042, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA Y TRASLADO DEL TRANSITO A LA CALZADA NUEVA (CALZADA NORTE), PARA

ACTIVIDADES DE EXCAVACION, ADECUACION DE REDES Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE

COMPRENDE LA OPERACION DEL SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE Y DEL SENTIDO OCCIDENTE-ORIENTE EN UN

CARRIL POR SENTIDO. 

LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

2. SE DEBEN GARANTIZAR LOS RADIOS DE GIRO PARA TODO TIPO DE VEHICULO QUE CIRCULA POR ESTE

CORREDOR. 

3. DE CONFORMIDAD CON EL HORARIO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA, SE SOLICITA LLEVAR A CABO TRABAJOS

LAS 24 HORAS CON EL FIN DE AGILIZAR LAS OBRAS Y REDUCIR LOS TIEMPOS DE AFECTACION. 

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
305639-2018

45477
CL 132 AV 

CIUDAD DE CALI

CL 132 KR 

103CBIS

U.T. AVENIDA EL 

RINCON
- - - -

IDU-1725-

2014

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA NORTE PARA REHABILITACION Y ADECUACION DE

REDES DE SERVICIOS PUBLICOS. LA AUTORIZACION DEL PMT ESTA CONDICIONADA A:

1. ATENCION DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL GRUPO DE SEMAFORIZACION MEDIANTE CORREO

ELECTRONICO DEL 19-SEPT-2018. 

2. DEFINICION DE LA FECHA EXACTA PARA LA REALIZACION DEL CIERRE.

3. LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, INCLUIDAS LAS ACTAS DE

SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8)

DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS.

VIABILIDAD SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
299331-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito

PM4-PR08-F05 V2.0 Sección 1 de 2 Página 106 de 116



INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45478 AC 13 KR 68D AC 13 TV 71B U.T. ESPACIO PUBLICO 21-sep-18 29-nov-18 07:00-19:00 24 HORAS IDU-933-2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO

Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL SUR DE LA CALZADA LENTA SUR PARA TRASLADO DEL SENDERO PEATONAL A LA

CALZADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA VEHICULAR Y PEATONAL DE ACUERDO A LO

INDICADO EN EL ACTA DE SOCIALIZACION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO

DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SE AUTORIZA EL

CIERRE DE 2,00m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON BARRERAS PLASTICAS

ENTRELAZADAS DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS CARRILES

LIBRES DE CIRCULACION VEHICULAR. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
312403-2018

45479
KR 68D 30m AL 

SUR DE LA AC 13
U.T. ESPACIO PUBLICO 21-sep-18 29-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-933-2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL UNICAMENTE PARA

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DURANTE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCION EN ESPACIO PUBLICO EN

EL ANDEN SUR DE LA AC 13. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN ANDENES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,00m. DEBE ACATAR

EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVIDAD PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO

VEHICULAR Y PEATONAL.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
312403-2018

45480
TV 80G DG 38 

SUR
U.T. ESPACIO PUBLICO 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-933-2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL - ACCESO NORTE Y

SUR DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE CRUCE DE TUBERIA Y MANTENIMIENTO VIAL. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN

ANDENES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE

DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,50m. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVIDAD PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO VEHICULAR Y PEATONAL. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 a.m.), DEBE HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN CONDICIONES

OPTIMAS PARA EL PASO VEHICULAR.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
312403-2018

45481 TV 80G KR 80C U.T. ESPACIO PUBLICO 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-933-2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL - ACCESO SUR DE LA

INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE CRUCE DE TUBERIA Y MANTENIMIENTO VIAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN ANDENES. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES DE

CIRCULACION VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVIDAD PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES 

DE TRANSITO PARA EL MANEJO VEHICULAR Y PEATONAL. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00

a.m.), DEBE HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL PASO VEHICULAR.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
312403-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45482 TV 80G KR 80C U.T. ESPACIO PUBLICO 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-933-2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA ORIENTAL - ACCESO SUR DE LA

INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE CRUCE DE TUBERIA Y MANTENIMIENTO VIAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN ANDENES. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES DE

CIRCULACION VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVIDAD PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES 

DE TRANSITO PARA EL MANEJO VEHICULAR Y PEATONAL. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00

a.m.), DEBE HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL PASO VEHICULAR.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
312403-2018

45483
TV 80G DG 38 

SUR
U.T. ESPACIO PUBLICO 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-933-2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL - ACCESO NORTE Y SUR

DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE CRUCE DE TUBERIA Y MANTENIMIENTO VIAL. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN

ANDENES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE

DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,50m. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVIDAD PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO VEHICULAR Y PEATONAL. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 a.m.), DEBE HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN CONDICIONES

OPTIMAS PARA EL PASO VEHICULAR.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
312403-2018

45484 TV 80G KR 80C U.T. ESPACIO PUBLICO 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-933-2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL - ACCESO NORTE Y SUR

DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE CRUCE DE TUBERIA Y MANTENIMIENTO VIAL. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN

ANDENES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS CARRILES

LIBRES DE CIRCULACION VEHICULAR EN EL ACCESO SUR Y UN CARRIL LIBRE DE 3.50m EN EL ACCESO NORTE DE

LA INTERSECCION. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVIDAD PARA CIRCULACION

DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD

DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PARA EL MANEJO VEHICULAR Y PEATONAL. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 a.m.),

DEBE HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL PASO VEHICULAR.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
312403-2018

45485
TV 80G DG 38 

SUR
U.T. ESPACIO PUBLICO 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-933-2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL - ACCESO NORTE DE

LA INTERSECCION, PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE, DURANTE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCION

EN ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE ABASTOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN ANDENES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE

LA CALZADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,50m.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVIDAD PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES

DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO

VEHICULAR Y PEATONAL. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 a.m.), DEBE HABILITAR EL AREA

INTERVENIDA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL PASO VEHICULAR.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
312403-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45486 TV 80G KR 80C U.T. ESPACIO PUBLICO 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-933-2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL - ACCESO SUR DE LA

INTERSECCION, PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DURANTE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCION EN

ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE ABASTOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN ANDENES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE

LA CALZADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE ACATAR

EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVIDAD PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO

VEHICULAR Y PEATONAL. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 a.m.), DEBE HABILITAR EL AREA

INTERVENIDA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL PASO VEHICULAR.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
312403-2018

45487 AK 45 AC 127 U.T. MOVILIDAD 065 21-sep-18 15-nov-18 00:30-04:00 00:30-04:00
SDM-1833-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO Y

CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA RAPIDA MIXTA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE ASOCIADAS AL CIERRE DEL SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE

DEFENSAS METALICAS Y NEW JERSEYS. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA, APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO.SE DEBEN GUIAR LOS BUSES DEL SISTEMA TRANSMILENIO PARA TRANSITAR POR

EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA RAPIDA ORIENTAL UNICAMENTE EN EL HORARIO APROBADO. REALIZAR

CERRAMIENTOS Y CANALIZACIONES CON DELINEADORES TUBULARES. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADA Y

CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA INTERVENCION MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. 

SI CORREDOR
DANIEL F. 

SABOGAL M.
306912-2018

45488 AK 45 AC 127 U.T. MOVILIDAD 065 21-sep-18 15-nov-18 00:30-04:00 00:30-04:00
SDM-1833-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL DE LA CALZADA OCCIDENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO Y

CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA RAPIDA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE ASOCIADAS AL CIERRE DEL SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE

DEFENSAS METALICAS Y NEW JERSEYS. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA, APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO.SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA, APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO.SE DEBEN GUIAR LOS BUSES DEL SISTEMA TRANSMILENIO PARA TRANSITAR POR

EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA RAPIDA ORIENTAL UNICAMENTE EN EL HORARIO APROBADO. REALIZAR

CERRAMIENTOS Y CANALIZACIONES CON DELINEADORES TUBULARES. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADA Y

CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. 

SI CORREDOR
DANIEL F. 

SABOGAL M.
306912-2018

45489 AK 45 AC 127 U.T. MOVILIDAD 065 21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00
SDM-1833-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA RAPIDA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE CONTENCION VEHICULAR.

NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS, SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES, LOS CUALES DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES.

GARANTIZAR DOS CARRILES DE CIRCULACION DE 3.5m CADA UNO PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE.

MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO

DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. UNA VEZ

FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA SE DEJARA LIBRE DE OBSTACULOS Y SE RETIRARA LA

TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD.

SI CORREDOR
DANIEL F. 

SABOGAL M.
306912-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45490 AK 45 AC 127 U.T. MOVILIDAD 065 21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00
SDM-1833-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA LENTA ORIENTAL PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE CONTENCION

VEHICULAR. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS, SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES, LOS CUALES

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

ANDENES. GARANTIZAR DOS CARRILES DE CIRCULACION DE 3.5m CADA UNO PARA LA CIRCULACION VEHICULAR

EXISTENTE. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL

PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE

OBRA. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. UNA VEZ

FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA SE DEJARA LIBRE DE OBSTACULOS Y SE RETIRARA LA

TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD.

SI CORREDOR
DANIEL F. 

SABOGAL M.
306912-2018

45491 AK 45 AC 127 U.T. MOVILIDAD 065 21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00
SDM-1833-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA RAPIDA OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE CONTENCION

VEHICULAR. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS, SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES, LOS CUALES

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

ANDENES. GARANTIZAR DOS CARRILES DE CIRCULACION DE 3.5m CADA UNO PARA LA CIRCULACION VEHICULAR

EXISTENTE. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL

PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE

OBRA. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. UNA VEZ

FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA SE DEJARA LIBRE DE OBSTACULOS Y SE RETIRARA LA

TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD.

SI CORREDOR
DANIEL F. 

SABOGAL M.
306912-2018

45492 AK 45 AC 128 U.T. MOVILIDAD 065 21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00
SDM-1833-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA LENTA OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE CONTENCION

VEHICULAR. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS, SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES, LOS CUALES

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

ANDENES. GARANTIZAR DOS CARRILES DE CIRCULACION DE 3.5m CADA UNO PARA LA CIRCULACION VEHICULAR

EXISTENTE. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL

PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE

OBRA. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. UNA VEZ

FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA SE DEJARA LIBRE DE OBSTACULOS Y SE RETIRARA LA

TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE

SEGURIDAD.

SI CORREDOR
DANIEL F. 

SABOGAL M.
306912-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45493 AK 45 CL 187BIS U.T. MOVILIDAD 065 21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00
SDM-1833-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA PARALELA COSTADO ORIENTAL

PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES EN LA IMPLEMENTACION DE MALLA PEATONAL. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO PROPUESTOS, SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES, LOS CUALES DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. GARANTIZAR DOS

CARRILES DE CIRCULACION DE 3.5m CADA UNO PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. MANTENER EN

TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA

O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. BAJO NINGUNA

CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. UNA VEZ FINALIZADA LA

JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA SE DEJARA LIBRE DE OBSTACULOS Y SE RETIRARA LA TOTALIDAD DE

LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.

SI CORREDOR
DANIEL F. 

SABOGAL M.
306916-2018

45494

AC 183 15m AL 

ORIENTE DE LA 

AK 45 

U.T. MOVILIDAD 065 21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00
SDM-1833-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CONECTANTE E-N PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES EN LA IMPLEMENTACION DE MALLA PEATONAL. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS,

SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES, LOS CUALES DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. GARANTIZAR DOS CARRILES DE CIRCULACION

DE 3.5m CADA UNO PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA

ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA

INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA

AFECTADA SE DEJARA LIBRE DE OBSTACULOS Y SE RETIRARA LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION

IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.

SI CORREDOR
DANIEL F. 

SABOGAL M.
306916-2018

45495

 AV 

CIRCUNVALAR 

111m AL SUR DE 

LA CL 83

AV 

CIRCUNVALAR 

125m AL SUR DE 

LA CL 83 

U.T. MOVILIDAD 065 6-sep-18 10-sep-18 22:00-05:00 22:00-05:00
SDM-1833-

2017

LA SDM AUTORIZA LEGALIZACION DEL PMT POR EMERGENCIA PARA CIERRE CARRIL IZQUIERDO EN LA CALZADA

ORIENTAL, PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEFENSA METALICA. PMT AUTORIZADO POR LA SDM MEDIANTE

CORREO ELECTRONICO EL 06-SEP-18. 

LEGALIZACION 

EMERGENCIA
CHAPINERO

FERNEL E. 

BONZA R.
306914-2018

45496 CL 63A AK 72 CL 63A AK 70 U.T. PUENTE MUTIS 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1851-

2015

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 – NUMERAL 27893, PMT PARA

CIERRE DE UN CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA SELLO DE FISURAS, PARCHEO, FRESADO, EXTENDIDO Y

COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA Y DEMARCACION VIAL POR OBRA (ACCIONES DE MOVILIDAD),

APLICAR TIPOLOGIAS PRESENTADAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE VIA, PARA VIAS DE DOS CARRILES UNO POR

SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION DE FORMA SEGURA EN LOS DOS SENTIDOS, PARA VIAS

DE DOS MAS CARRILES POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION EN LOS DOS COSTADOS DE 

FORMA SEGURA(SI LA GEOMETRIA LO PERMITE), EN CASO DE NO APLICAR PRESENTAR PMT ESPECIFICOS.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE MINIMO 3,50m. LAS TRANSICIONES IMPLEMENTADAS DEBEN

CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TEC N° 18. GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y BUEN

FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT.LA CANALIZACION Y EL

CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA SEÑALIZACION DEBERA

CUMPLIR ESTIPULADO EN LOS CONCEPTOS TEC 18 Y 17. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI ENGATIVA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
308346-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45497 CL 63BIS AK 72 CL 63BIS AK 70 U.T. PUENTE MUTIS 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1851-

2015

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27894, PMT PARA

CIERRE DE UN CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA SELLO DE FISURAS, PARCHEO, FRESADO, EXTENDIDO Y

COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA Y DEMARCACION VIAL POR OBRA(ACCIONES DE MOVILIDAD),

APLICAR TIPOLOGIAS PRESENTADAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE VIA, PARA VIAS DE DOS CARRILES UNO POR

SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION DE FORMA SEGURA EN LOS DOS SENTIDOS, PARA VIAS

DE DOS MAS CARRILES POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION EN LOS DOS COSTADOS DE 

FORMA SEGURA(SI LA GEOMETRIA LO PERMITE), EN CASO DE NO APLICAR PRESENTAR PMT ESPECIFICOS. SE

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE MINIMO 3,50m.2. LAS TRANSICIONES IMPLEMENTADAS

DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO N° 18. GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y BUEN

FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. LA CANALIZACION Y EL

CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA SEÑALIZACION DEBERA

CUMPLIR ESTIPULADO EN LOS CONCEPTOS TECNICOS 18 Y 17. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI ENGATIVA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
308346-2018

45498 AC 53 AK 70 AC 53 KR 77A U.T. PUENTE MUTIS 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1851-

2015

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27895, PMT PARA

CIERRE DE UN CARRIL EN AMBAS CALZADAS EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA SELLO DE FISURAS, PARCHEO,

FRESADO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA Y DEMARCACION VIAL POR OBRA

(ACCIONES DE MOVILIDAD) APLICAR TIPOLOGIAS PRESENTADAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE VIA, PARA VIAS DE

DOS CARRILES UNO POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION DE FORMA SEGURA EN LOS

DOS SENTIDOS, PARA VIAS DE DOS MAS CARRILES POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION

EN LOS DOS COSTADOS DE FORMA SEGURA(SI LA GEOMETRIA LO PERMITE), EN CASO DE NO APLICAR PRESENTAR

PMT ESPECIFICOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE MINIMO 3,50m.. LAS TRANSICIONES

IMPLEMENTADAS DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO N° 18. GARANTIZAR LA

PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. LA

CANALIZACION Y EL CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA

SEÑALIZACION DEBERA CUMPLIR ESTIPULADO EN LOS CONCEPTOS TECNICOS 18 Y 17. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI ENGATIVA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
308346-2018

45499 AK 70 AC 63 AK 70 AC 53 U.T. PUENTE MUTIS 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1851-

2015

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27896, PMT PARA

CIERRE DE UN CARRIL EN AMBAS CALZADAS EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA SELLO DE FISURAS, PARCHEO,

FRESADO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA Y DEMARCACION VIAL POR OBRA

(ACCIONES DE MOVILIDAD), APLICAR TIPOLOGIAS PRESENTADAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE VIA, PARA VIAS DE

DOS CARRILES UNO POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION DE FORMA SEGURA EN LOS

DOS SENTIDOS, PARA VIAS DE DOS MAS CARRILES POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION

EN LOS DOS COSTADOS DE FORMA SEGURA(SI LA GEOMETRIA LO PERMITE), EN CASO DE NO APLICAR PRESENTAR

PMT ESPECIFICOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE MINIMO 3,50m. LAS TRANSICIONES

IMPLEMENTADAS DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO N° 18. GARANTIZAR LA

PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. LA

CANALIZACION Y EL CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA

SEÑALIZACION DEBERA CUMPLIR ESTIPULADO EN LOS CONCEPTOS TECNICOS 18 Y 17. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI ENGATIVA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
308346-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45500 AK 70 AC 63 AK 70 CL 63A U.T. PUENTE MUTIS 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1851-

2015

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27897, PMT PARA

CIERRE DE UN CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS. PARA SELLO DE FISURAS, PARCHEO, FRESADO, EXTENDIDO Y

COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA Y DEMARCACION VIAL POR OBRA (ACCIONES DE MOVILIDAD),

APLICAR TIPOLOGIAS PRESENTADAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE VIA, PARA VIAS DE DOS CARRILES UNO POR

SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION DE FORMA SEGURA EN LOS DOS SENTIDOS, PARA VIAS

DE DOS MAS CARRILES POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION EN LOS DOS COSTADOS DE 

FORMA SEGURA(SI LA GEOMETRIA LO PERMITE), EN CASO DE NO APLICAR PRESENTAR PMT ESPECIFICOS. SE

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE MINIMO 3,50m. LAS TRANSICIONES IMPLEMENTADAS DEBEN

CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO N° 18. GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y BUEN

FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. LA CANALIZACION Y EL

CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA SEÑALIZACION DEBERA

CUMPLIR ESTIPULADO EN LOS CONCEPTOS TECNICOS 18 Y 17. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI ENGATIVA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
308346-2018

45501 AK 70 CL 63A AK 70 CL 63ABIS U.T. PUENTE MUTIS 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1851-

2015

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 NUMERAL 27898, PMT PARA

CIERRE DE UN CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA SELLO DE FISURAS, PARCHEO, FRESADO, EXTENDIDO Y

COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA Y DEMARCACION VIAL POR OBRA(ACCIONES DE MOVILIDAD).

APLICAR TIPOLOGIAS PRESENTADAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE VIA, PARA VIAS DE DOS CARRILES UNO POR

SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION DE FORMA SEGURA EN LOS DOS SENTIDOS, PARA VIAS

DE DOS MAS CARRILES POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION EN LOS DOS COSTADOS DE 

FORMA SEGURA(SI LA GEOMETRIA LO PERMITE), EN CASO DE NO APLICAR PRESENTAR PMT ESPECIFICOS. SE

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE MINIMO 3,50m. LAS TRANSICIONES IMPLEMENTADAS DEBEN

CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO N° 18.GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y BUEN

FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. LA CANALIZACION Y EL

CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA SEÑALIZACION DEBERA

CUMPLIR ESTIPULADO EN LOS CONCEPTOS TECNICOS 18 Y 17. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI ENGATIVA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
308346-2018

45502 AC 63 AK 72 AC 63 KR 77A U.T. PUENTE MUTIS 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1851-

2015

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27899 , PMT PARA

CON CIERRE DE UN CARRIL EN AMBAS CALZADAS EN ETAPAS NO SIMULTANEAS , PARA PARA SELLO DE FISURAS,

PARCHEO, FRESADO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA Y DEMARCACION VIAL POR

OBRA (ACCIONES DE MOVILIDAD). APLICAR TIPOLOGIAS PRESENTADAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE VIA, PARA

VIAS DE DOS CARRILES UNO POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION DE FORMA SEGURA

EN LOS DOS SENTIDOS, PARA VIAS DE DOS MAS CARRILES POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE

APROXIMACION EN LOS DOS COSTADOS DE FORMA SEGURA(SI LA GEOMETRIA LO PERMITE), EN CASO DE NO

APLICAR PRESENTAR PMT ESPECIFICOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE MINIMO 3,50m.

LAS TRANSICIONES IMPLEMENTADAS DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO N°

18.GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS. GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL

PMT. LA CANALIZACION Y EL CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

LA SEÑALIZACION DEBERA CUMPLIR ESTIPULADO EN LOS CONCEPTOS TECNICOS 18 Y 17. LA INTERVENTORIA DEBE 

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI ENGATIVA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
308346-2018

45503
AK 68 AV 

AMERICAS 

U.T. REFORZAMIENTO 

JP
- - - -

IDU-1500-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL RAPIDO CALZADA RAPIDA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL(RECALCE DE COLUMNAS) EN SUBESTRUCTURA. TENIENDO EN CUENTA QUE NO

SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-SEP-18

NO BOSA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
299014-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45504
AK 68 AV 

AMERICAS 

U.T. REFORZAMIENTO 

JP
- - - -

IDU-1500-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL RAPIDO CALZADA RAPIDA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL(RECALCE DE COLUMNAS) EN SUBESTRUCTURA. TENIENDO EN CUENTA QUE NO

SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-SEP-18

NO BOSA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
299014-2018

45505
AV AMERICAS 

DG 24BIS
UAERMV 13-sep-18 27-sep-18 21:00-05:00 21:00-05:00

EJECUCION 

DIRECTA

LA SDM AUTORIZA LEGALIZACION DE EMERGENCIA DEL PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA

CALZADA SUR DEL COSTADO OCCIDENTAL Y EN EL CARRIL ORIENTAL DEL COSTADO NORTE DE LA INTERSECCION

PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO Y BACHEO (ACCIONES DE MOVILIDAD) DE ACUERDO A LOS TIPICOS

PRESENTADOS. PMT AUTORIZADO POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL 13-SEP-18. 

LEGALIZACION 

EMERGENCIA
LOS MARTIRES

JOHNATHAN A. 

ACEVEDO L.
311012-2018

45506 AC 85 KR 7A AC 85 KR 8 UAERMV 13-sep-18 27-sep-18 21:00-05:00 21:00-05:00
EJECUCION 

DIRECTA

LA SDM AUTORIZA LEGALIZACION DE EMERGENCIA DEL PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA

ACTIVIDADES DE PARCHEO Y BACHEO (ACCIONES DE MOVILIDAD), DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS.

PMT AUTORIZADO POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL 13-SEP-18. 

LEGALIZACION 

EMERGENCIA
CHAPINERO

JOHNATHAN A. 

ACEVEDO L.
311023-2018

45507 AC 85 AK 7 AC 85 KR 7A UAERMV 13-sep-18 27-sep-18 21:00-05:00 21:00-05:00
EJECUCION 

DIRECTA

LA SDM AUTORIZA LEGALIZACION DE EMERGENCIA DEL PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA

ACTIVIDADES DE PARCHEO Y BACHEO (ACCIONES DE MOVILIDAD), DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS.

PMT AUTORIZADO POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL 13-SEP-18. 

LEGALIZACION 

EMERGENCIA
CHAPINERO

JOHNATHAN A. 

ACEVEDO L.
311023-2018

45508 KR 69H CL 77 KR 69H CL 78 UAERMV 21-sep-18 1-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00
EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. SE DEBE REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION. 2. ESTE FRENTE DE OBRA NO SE AUTORIZA SIMULTANEO CON LOS OTROS FRENTES DE LA

PRESENTE PUBLICACION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE

DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4. EN EL AREA

DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION DE LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBE

PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, DE IGUAL MANERA SE INFORMA QUE DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS EL

CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE

INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS CONTROLES SEMAFORICOS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE

CARPETA). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS BANDEREROS PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y

DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES NI INTERSECCIONES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA

DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE

DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN

LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306849-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45509 TV 93 AC 26 TV 93 AC 63 UAERMV 21-sep-18 1-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00
EJECUCION 

DIRECTA

NOTA 1: REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-

AGO-16 (OFICIO UMV-4443). NOTA 2: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CARRILES DE CIRCULACION VEHICULAR)

PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO Y BACHEO DE ACUERDO CON TIPOLOGIAS PRESENTADAS (CARRILES DE

CIRCULACION VEHICULAR). IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE EN LAS CONDICIONES DE

TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO E INTERSECCIONES. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE AL INTERIOR DEL CERRAMIENTO DE OBRA. GARANTIZAR EL

TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS

INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR ACCESO Y

SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A

GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. NO SE APRUEBA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION DE ANDENES.

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
306852-2018

45510 TV 93 AC 26 TV 93 AC 63 UAERMV 21-sep-18 1-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00
EJECUCION 

DIRECTA

NOTA 1: REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-

AGO-16 (OFICIO UMV-4443). NOTA 2: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CARRIL (ZONA ACTUALMENTE DESTINADA COMO BICICARRIL

CON MALETINES PLASTICOS), CON TRASLADO DEL BICIUSUARIOS AL CARRIL VEHICULAR ALEDAÑO PARA

ACTIVIDADES DE PARCHEO Y BACHEO DE ACUERDO CON EL ESQUEMA TIPICO 9. SE AUTORIZA CORRER LOS

MALETINES, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO EL CARRIL RESTANTE LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR

DE MINIMO 3,5m. IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE EN LAS CONDICIONES DE TRAFICO

EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO E INTERSECCIONES. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE AL INTERIOR DEL CERRAMIENTO DE OBRA. GARANTIZAR EL

TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS

INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR ACCESO Y

SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EN AFECTACION A

GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. NO SE APRUEBA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION DE ANDENES. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL (05:00 a.m.) SE DEBE HABILITAR

LA CALZADA Y EL BICICARRIL PARA EL TRANSITO HABITUAL EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
306852-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN
OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM
No.

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE LA OBRA
AUTORIZADO

45511 AC 26 No 70-46

VISTA 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

22-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27966, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL NORTE CALZADA LENTA NORTE PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE VEHICULOS PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES AL PROYECTO CENTRICA. NO SE AUTORIZA EL USO DE

ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y AUTORIZADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO

SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE DE CALZADA

DE 10m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO.

EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE TREINTA (30) MINUTOS NO CONSECUTIVOS. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA

VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA CALZADA Y EL ANDEN

NORTE EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306233-2018

45512

KR 71 20m AL 

NORTE DE LA AC 

26

VISTA 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

22-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27967, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES AL PROYECTO

CENTRICA. DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR AL PREDIO EXISTENTE EN TODO EL MOMENTO

QUE DURE LA OBRA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO MEDIANTE LA AYUDA DEL AUXILIAR DE TRANSITO

PROPUESTO. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE LA PODRA EJECUTAR SOLO POR UNA DURACION NO MAYOR

A LOS TREINTA (30) MINUTOS NO CONTINUOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE CALZADA LIBRE

DE CIRCULACION DE MINIMO 3,30m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER AL INTERIOR DE

LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR EL CERRAMIENTO Y

SEÑALIZACION TODO EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306233-2018

45513
VARIOS CIUDAD 

BOLIVAR
VIVARCO S.A. - - - - PRIVADO

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION

VIAL EN LA AUTO SUR Y SOBRE LA KR 73I, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-SEP-18. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A

VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A -20 TERCER PISO PMT.

NO
CIUDAD 

BOLIVAR

LINA Y. 

RODRIGUEZ C.
306936-2018

Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN

45514 CL 88 No 7A 41
ACERO CURE 

MARTINEZ S.A.S.
28-sep-18 29-nov-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33324, PMT PARA

CIERRE DEL CARRIL COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA LIBRE DE 4.0m EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (01) VEHICULO(S). EL ESTACIONAMIENTO SE

AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (60) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE

VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR

LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE

AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO

PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR

LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
306506-2018

45515
KR 8 20m AL SUR 

DE LA CL 88

ACERO CURE 

MARTINEZ S.A.S.
28-sep-18 29-nov-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33325, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO ORIENTAL PARA EL PROYECTO CON NOMENCLATURA CL 88 No 7A

41. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS

Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN

DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE

REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO

A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA

FUERA DEL PREDIO. 

SI CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
306506-2018

45516 KR 7A No 87 81
ACERO CURE 

MARTINEZ S.A.S.
28-sep-18 29-nov-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33326, PMT PARA

LA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO OCCIDENTAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS

UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. 

SI CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
306506-2018

45517

CL 22D 50m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 94

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00

IDRD-2947-

2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA COSTADO SUR. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

BANDEREROS PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA Y EL CONTROL DEL TRANSITO

PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE OBRA DEBEN DEJARSE EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE

A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. 

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
306557-2018

45518

CL 22D 40m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 94

CL 22D 92m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 94

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00

IDRD-2947-

2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE PARQUE BALEARES COSTADO SUR PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
306557-2018

ING. RESPONSABLE
No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45519

CL 5 70m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 41A

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
- - - -

IDRD-2947-

2018

LA SDM SUSPENDE AUTORIZACION DEL PMT EMITIDA MEDIANTE COI 37-18 NUMERAL 44405, TENIENDO EN CUENTA

SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA.
SUSPENDIDO PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
298948-2018

45520

CUADRANTE: 

28m AL ORIENTE 

DE LA KR 41A Y 

77m AL ORIENTE 

41A ENTRE CL 4F 

Y CL 5

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
- - - -

IDRD-2947-

2018

LA SDM SUSPENDE AUTORIZACION DEL PMT EMITIDA MEDIANTE COI 37-18 NUMERAL 44406, TENIENDO EN CUENTA

SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA.
SUSPENDIDO PUENTE ARANDA

DIEGO A. TORO 

C.
298948-2018

45521

CL 5 70m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 41A

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
21-sep-18 13-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00

IDRD-2947-

2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO SUR. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO

PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS

MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA FUERA DEL PREDIO. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI PUENTE ARANDA
DIEGO A. TORO 

C.
311318-2018

45522

CUADRANTE: 

28m AL ORIENTE 

DE LA KR 41A Y 

77m AL ORIENTE 

41A ENTRE CL 4F 

Y CL 5

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
21-sep-18 13-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00

IDRD-2947-

2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE GORGONZOLA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 07:00 A 18:00

DENTRO DEL PARQUE. NO SE PERMITE EL CIERRE NI AFECTACION DE ANDENES QUE ESTAN ALREDEDOR DEL

PARQUE. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO. 

SI PUENTE ARANDA
DIEGO A. TORO 

C.
311318-2018

45523

KR 24 20m AL 

NORTE DE LA CL 

54 SUR

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
21-sep-18 6-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00

IDRD-2947-

2018

NOTA: NO SE AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ESTACIONAMIENTO EN CALZADA DE LA KR 24 NI

GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO ORIENTAL (EN PARQUEADERO

PARQUE EL TUNAL) PARA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS

UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA FUERA DEL PARQUE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION. 

SI TUNJUELITO
DIANA C. GARCIA 

R.
311316-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45524

CUADRANTE: CL 

54 SUR ENTRE 

70m Y 120m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 24 Y KR 24 

ENTRE CL 55 

SUR Y CL 54 SUR

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
21-sep-18 6-dic-18 07:00-18:00 24 HORAS

IDRD-2947-

2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL PARQUE EL TUNAL (06-063), EN UN AREA DE 80m X 50m

CONFORME A PROPUESTA PRESENTADA, PARA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR LA

CIRCULACION DE PEATONES SOBRE EL ANDEN Y ZONAS VERDES CON AYUDA DE AUXILIARES DE TRANSITO

DANDO PRIORIDAD A ESTE CUANDO SE REALICEN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. REALIZAR

CERRAMIENTO CON POLISOMBRA DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS BRINDANDO SEGURIDAD A

USUARIOS Y PEATONES. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE 

LA INTERVENCION. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SOCIALIZACION Y DIVULGACION DEL PROYECTO

CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA. NO SE AUTORIZA AFECTACION NI ACOPIO DE MATERIAL EN LOS ANDENES

Y CICLORRUTA PERIMETRALES AL PARQUE.

SI TUNJUELITO
DIANA C. GARCIA 

R.
311316-2018

45525

KR 24 20m AL 

NORTE DE LA CL 

54 SUR

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
- - - -

IDRD-2947-

2017

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 36-18 - NUMERAL 43322, POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-311316-18. 
TERMINADO TUNJUELITO

DIANA C. GARCIA 

R.
302790-2018

45526

CUADRANTE: CL 

54 SUR ENTRE 

70m Y 120m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 24 Y KR 24 

ENTRE CL 55 

SUR Y CL 54 SUR

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
- - - -

IDRD-2947-

2017

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 36-18 - NUMERAL 43323, POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-311316-18. 
TERMINADO TUNJUELITO

DIANA C. GARCIA 

R.
302790-2018

45527

KR 24 20m AL 

NORTE DE LA CL 

54 SUR

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
- - - -

IDRD-2947-

2017

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 37-18 - NUMERAL 44413, POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-311316-18. 
TERMINADO TUNJUELITO

DIANA C. GARCIA 

R.
302790-2018

45528

CUADRANTE: CL 

54 SUR ENTRE 

70m Y 120m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 24 Y KR 24 

ENTRE CL 55 

SUR Y CL 54 SUR

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
- - - -

IDRD-2947-

2017

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 37-18 - NUMERAL 44414, POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-311316-18. 
TERMINADO TUNJUELITO

DIANA C. GARCIA 

R.
302790-2018

45529
KR 61B DG 53 

SUR

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00

IDRD-2947-

2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO NOR-ORIENTAL - INTERSECCION

EN L, PARA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN PARQUE NUEVO MUZU (06-017), IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO

PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS

MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. NO SE AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS DE OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SOCIALIZACION Y

DIVULGACION DEL PROYECTO CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y RESTITUIR EL ANDEN EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES

A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA.

SI TUNJUELITO
DIANA C. GARCIA 

R.
311306-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE
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SEPTIEMBRE 20 DE 2018
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0
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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45530

CUADRANTE: KR 

61B ENTRE DG 

53 SUR Y 50m AL 

NORTE Y DG 53 

SUR ENTRE KR 

61B Y 80m AL 

ORIENTE

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 24 HORAS

IDRD-2947-

2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL PARQUE NUEVO MUZU (06-017), EN UN AREA DE 80m X 50m

CONFORME A PROPUESTA PRESENTADA, PARA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR LA

CIRCULACION DE PEATONES SOBRE EL ANDEN Y ZONAS VERDES CON AYUDA DE AUXILIARES DE TRANSITO

DANDO PRIORIDAD A ESTE CUANDO SE REALICEN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. REALIZAR

CERRAMIENTO CON POLISOMBRA DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS BRINDANDO SEGURIDAD A

USUARIOS Y PEATONES. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE 

LA INTERVENCION. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SOCIALIZACION Y DIVULGACION DEL PROYECTO

CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA. NO SE AUTORIZA AFECTACION NI ACOPIO DE MATERIAL EN LOS ANDENES

PERIMETRALES AL PARQUE.

SI TUNJUELITO
DIANA C. GARCIA 

R.
311306-2018

45531
KR 61B DG 53 

SUR

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
21-sep-18 29-sep-18 07:00-18:00 07:00-18:00

IDRD-2947-

2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR-ORIENTAL - INTERSECCION EN L, PARA

ADECUACION DE ANDEN (RETIRO DE BOLARDOS EXISTENTES) NECESARIA PARA ENTRADA Y SALIDA DE

VOLQUETAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL PREDIO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE

INTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO

DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SOCIALIZACION Y DIVULGACION

DEL PROYECTO CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI TUNJUELITO
DIANA C. GARCIA 

R.
311306-2018

45532

CUADRANTE: 

60m AL ORIENTE 

DE LA KR 78 Y 

140m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 78 ENTRE CL 

58C SUR Y 50m 

AL SUR DE LA CL 

58C SUR 

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
- - - -

IDRD-2947-

2017

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 37-18 - NUMERAL 44402 POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-DCV-311313-2018.
TERMINADO KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
311313-2018

45533

KR 78 35m AL 

SUR DE LA CL 

58B SUR 

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
- - - -

IDRD-2947-

2017

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 37-18 - NUMERAL 44403 POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-DCV-311313-2018.
TERMINADO KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
311313-2018

45534

KR 77IBIS 35m 

AL SUR DE LA CL 

58B SUR 

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
- - - -

IDRD-2947-

2017

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 37-18 - NUMERAL 44404 POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO SDM-DCV-311313-2018.
TERMINADO KENNEDY

RUTH E. GARZON 

B.
311313-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45535

CUADRANTE: 

60m AL ORIENTE 

DE LA KR 78 Y 

140m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 78 ENTRE CL 

58C SUR Y 50m 

AL SUR DE LA CL 

58C SUR 

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
21-sep-18 13-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00

IDRD-2947-

2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL PARQUE PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CANCHA

SINTETICA, SE DEBE IMPLEMENTAR TODA LA SEÑALIZACION PROPUESTA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO

POLISOMBRA EL CUAL DEBE PERMANECER EN BUEN ESTADO Y MANTENERLO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO CON EL

FIN DE REGULAR EL TRANSITO PEATONAL. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS

ANDENES. NO SE PERMITE ACOPIO DE MATERIAL NI EL ESTACIONAMIENTO DE MAQUINARIA O LA ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE POR FUERA DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE

FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS

EN EL MISMO. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR TOTALMENTE AISLADA PARA IMPEDIR EL INGRESO DE PEATONES.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
311313-2018

45536

KR 78 35m AL 

SUR DE LA CL 

58B SUR 

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
21-sep-18 13-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00

IDRD-2947-

2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO ORIENTAL PARA CONSTRUCCION

DE CANCHA SINTETICA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA

DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE

VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA

Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE

EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE 

OBRA FUERA DEL PARQUE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
311313-2018

45537

KR 77IBIS 35m 

AL SUR DE LA CL 

58B SUR 

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
21-sep-18 13-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00

IDRD-2947-

2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO ORIENTAL PARA CONSTRUCCION

DE CANCHA SINTETICA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA

DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE

VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA

Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE

EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE 

OBRA FUERA DEL PARQUE. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
311313-2018

45538

CL 75 15m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 70C

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
21-sep-18 13-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00

IDRD-2947-

2018

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 37-18 - NUMERAL 44408, PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO NORTE (ACCESO 2) POR OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL

PARQUE BONANZA. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA MODIFICACION DEL AÑO DEL CONTRATO POR

SOLICITUD DEL CONTRATISTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR LA ENTRADA Y

SALIDA DE VOLQUETAS Y EL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS

DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE

REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO

A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA NI

FORMACION DE COLAS AL EXTERIOR DEL PARQUE SOBRE LA CALLE 75 NI SOBRE LAS VIAS ALEDAÑAS A LA

ESPERA DE INGRESAR A LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES

UNICAMENTE SE AUTORIZAN AL INTERIOR DE LA ZONA DE OBRA EN PARQUE. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN

ANDEN NI EL USO DEL MISMO COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL.

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
311320-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45539

TV 70CBIS 20m 

AL NORTE DE LA 

CL 75

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
21-sep-18 13-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00

IDRD-2947-

2018

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 37-18 - NUMERAL 44409, PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO ORIENTAL (ACCESO 1) POR OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL

PARQUE BONANZA. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA MODIFICACION DEL AÑO DEL CONTRATO POR

SOLICITUD DEL CONTRATISTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR LA ENTRADA Y

SALIDA DE VOLQUETAS Y EL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS

DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE

REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO

A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA NI

FORMACION DE COLAS AL EXTERIOR DEL PARQUE SOBRE LA CALLE 75 NI SOBRE LAS VIAS ALEDAÑAS A LA

ESPERA DE INGRESAR A LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES

UNICAMENTE SE AUTORIZAN AL INTERIOR DE LA ZONA DE OBRA EN PARQUE. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN

ANDEN NI EL USO DEL MISMO COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL.

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
311320-2018

45540

CUADRANTE: CL 

75 Y DG 77 

ENTRE KR 70C Y 

TV 70CBIS 

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
21-sep-18 13-dic-18 07:00-18:00 24 HORAS

IDRD-2947-

2018

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 37-18 - NUMERAL 44410, PARA

CIERRE PARCIAL DE PARQUE BONANZA PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN

LA MODIFICACION DEL AÑO DEL CONTRATO POR SOLICITUD DEL CONTRATISTA. IMPLEMENTAR TODA LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO EN LOS COSTADOS DE LA ZONA DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR AL INTERIOR DEL CIERRE PROPUESTO. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
311320-2018

45541

KR 71BIS 40m AL 

NORTE DE LA CL 

67A 

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
21-sep-18 13-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00

IDRD-2947-

2018

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 37-18 - NUMERAL 44411, PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO OCCIDENTAL POR OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE

LA EUROPA. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA MODIFICACION DEL AÑO DEL CONTRATO POR SOLICITUD

DEL CONTRATISTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR LA ENTRADA Y SALIDA DE

VOLQUETAS Y EL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN

DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE

REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO

A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA NI

FORMACION DE COLAS AL EXTERIOR DEL PARQUE SOBRE LA CARRERA 71BIS NI SOBRE LAS VIAS ALEDAÑAS A LA

ESPERA DE INGRESAR A LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES

UNICAMENTE SE AUTORIZAN AL INTERIOR DE LA ZONA DE OBRA EN PARQUE. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN

ANDEN NI EL USO DEL MISMO COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL.

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
311320-2018

45542

CUADRANTE: 

40m AL NORTE 

DE LA CL 67A Y 

CL 68BIS ENTRE 

KR 71BIS Y KR 

71D

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
21-sep-18 13-dic-18 07:00-18:00 24 HORAS

IDRD-2947-

2018

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 37-18 - NUMERAL 44412, PARA

CIERRE PARCIAL DE PARQUE LA EUROPA PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO. LA RETROALIMENTACION CONSISTE

EN LA MODIFICACION DEL AÑO DEL CONTRATO POR SOLICITUD DEL CONTRATISTA. IMPLEMENTAR TODA LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO EN LOS COSTADOS DE LA ZONA DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR AL INTERIOR DEL CIERRE PROPUESTO. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
311320-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45543

KR 113 115m AL 

NORTE DE LA CL 

70C

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00

IDRD-2947-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO ORIENTAL PARA CONSTRUCCION

DE CANCHA SINTETICA DEL PARQUE LA RIVIERA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR LA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE

VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA

Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE

EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE 

CARGA NI FORMACION DE COLAS AL EXTERIOR DEL PARQUE NI SOBRE LAS VIAS ALEDAÑAS A LA ESPERA DE

INGRESAR A LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES UNICAMENTE SE

AUTORIZAN AL INTERIOR DE LA ZONA DE OBRA EN PARQUE. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN ANDEN NI EL USO

DEL MISMO COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL.

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
306561-2018

45544

CUADRANTE: 

10m AL ORIENTE 

DE LA KR 113 Y 

40m AL ORIENTE 

DE LA KR 113 

ENTRE CL 71 Y 

50m AL SUR

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 24 HORAS

IDRD-2947-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE PARQUE LA RIVIERA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA

SINTETICA. IMPLEMENTAR TODA LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN LOS COSTADOS DE LA ZONA DE OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR AL INTERIOR DEL CIERRE PROPUESTO. 

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
306561-2018

45545

CUADRANTE: 

105m AL NORTE 

DE LA CL 151 Y 

CL 152 ENTRE 

KR 56 Y 33m AL 

ORIENTE DE LA 

CL 152

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
21-sep-18 13-dic-18 07:00-18:00 24 HORAS

IDRD-2947-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE PARQUE MAZUREN PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO.

IMPLEMENTAR TODA LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN LOS COSTADOS DE LA ZONA DE OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR AL INTERIOR DEL CIERRE PROPUESTO. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
306559-2018

45546

KR 56 105m AL 

NORTE DE LA CL 

151 

AGORASPORT S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
21-sep-18 13-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00

IDRD-2947-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO ORIENTAL POR OBRAS DE

MANTENIMIENTO EN EL PARQUE MAZUREN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR LA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE

VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA

Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE

EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE 

CARGA NI FORMACION DE COLAS AL EXTERIOR DEL PARQUE SOBRE LA CARRERA 56 NI SOBRE LA CALLE 152 A LA

ESPERA DE INGRESAR A LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES

UNICAMENTE SE AUTORIZAN AL INTERIOR DE LA ZONA DE OBRA EN PARQUE. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN

ANDEN NI EL USO DEL MISMO COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. direccion es esa?

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
306559-2018

45547
CL 104A No 45A 

68

AMBIENTI 

CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA S.A.

21-sep-18 20-dic-18 07:00-16:30 07:00-16:30 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 23-18 - NUMERAL 24634, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO NORTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS

UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA FUERA DEL PREDIO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI SUBA
NASLY L. 

GUZMAN B.
305243-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45548
CL 104A No 45A 

68

AMBIENTI 

CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA S.A.

21-sep-18 20-dic-18 07:00-16:30 07:00-16:30 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 23-18 - NUMERAL 24635, PMT PARA

CIERRE DE UN CARRIL COSTADO NORTE PARA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3,50m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO(S). EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA

POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (60) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS

DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL

USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE

MOVILIDAD. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SI SUBA
NASLY L. 

GUZMAN B.
305243-2018

45549
CL 64 SUR No 2D 

55 ESTE
ANGELICA LOPEZ 21-sep-18 15-nov-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 26134, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO SUR, PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO PORTAL DE

SANTA SOFIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE

VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS

DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE

REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO

A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA

FUERA DEL PREDIO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION. 

SI USME
SUSANA C. 

LOPEZ M.
305781-2018

45550 CL 44 No 8 44 ARCELEC S.A.S. 21-sep-18 20-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

NOTA: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE 13-SEP-18 Y 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24 -18 - NUMERAL 26139, PMT PARA

CIERRE DEL CARRIL NORTE UNICAMENTE PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL EN VIA PARA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO DE MINIMO 1,5m PARA SU USO POR EL ANDEN DEL FRENTE. NO SE

AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3.0m EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO. EL

ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL

TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE

DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE

CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. EN LOS MOMENTOS EN LOS 

CUALES NO SE ESTE REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBERA HABILITAR LA VIA PARA

EL TRANSITO VEHICULAR.EL COMPLEMENTO AL DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN EL RADICADO 300803-2018

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
311621-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45551 AC 45 No 8 53/55 ARCELEC S.A.S. 21-sep-18 20-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

NOTA: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 13-SEP-18 Y 20-SEP-18 , CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24 -18 - NUMERAL 26140, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO SUR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA EN EL PMT. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS INICIALMENTE Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS

MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN

COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA

DEL PREDIO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y

SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL.UNA VEZ TERMINADAS LA OBRA DEBERA

REALIZAR LA REPOSICION DE LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL RETIRADOS A CAUSA DE LA ACTIVIDAD DE

ACUERDO AL ACTA PRESENTADA.EL COMPLEMENTO AL DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN EL RADICADO 300803-

2018

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
311621-2018

45552 CL 75 No 60 54 ARDICONS LTDA. 21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 26142, PARA

CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CARRIL COSTADO NORTE POR ESTACIONAMIENTO TEMPORAL PARA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN MODIFICACION DE MANEJO PEATONAL A

SENDERO EN CALZADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3.0m EN LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE Y SENDERO PEATONAL. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (01) VEHICULO(S).

EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (60) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS

PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE AUTORIZA EL CIERRE DE 1,5m DE

LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE

ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA

DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN

LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR ANDEN Y CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. 

SI
BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.
307966-2018

45553
CL 93B No 19 

71/79
ARPRO S.A. - - - - PRIVADO

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL COSTADO SUR DEL VOLTEADERO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 18-SEP-18 LAS CUALES FUERONS LAS SIGUIENTES:1. DEBE

PRESENTAR REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ESTADO ACTUAL DEL PAVIMENTO EN EL ACTA DE COMPROMISO DE

RESTITUCION DE VIAS. 2. DEBE PRESENTAR FORMATO COI DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO POR EL

CONTRATISTA. 3. DEBE ANEXAR LA RESOLUCION POR LA CUAL SE CONCEDE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION

COMPLETA.

NO CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
305643-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45554
AK 27 No 31A 36 

SUR

ARQ. PEDRO PABLO 

BELTRAN
22-sep-18 24-sep-18 06:00-19:00 06:00-19:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL, PARA DESMONTAJE DE TORRE

GRUA. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA 

EL CIERRE TOTAL DEL ANDEN EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL

DE MINIMO DE 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO, POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. SE DEBE

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA BAJO NINGUNA

CIRCUNSTANCIA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA SOBRE LA AK 27. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE

MAXIMO UN (01) VEHICULO. UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA LABORAL (19:00 HORAS DEL 24-SEP-18) SE DEBE

HABILITAR EL ANDEN EN CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITO PEATONAL Y RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION. SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO AL PMT, LA SDM ADELANTARA LAS ACCIONES A QUE HAYA

LUGAR, COMO LA SUSPENSION DE LOS PERMISOS OTORGADOS. 

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
306713-2018

45555
TV 26DBISA DG 

31A SUR

TV 26DBISA DG 

31B SUR

ARQ. PEDRO PABLO 

BELTRAN
- - - - PRIVADO

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL,

PARA ACTIVIDADES DE PARQUEO TEMPORAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES,

TENIENDO EN CUENTA QUE ESTE FRENTE SE ENCUENTRA VIGENTE HASTA EL 08-NOV-18.

NO
RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
306713-2018

45556

CL 22K 14m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 98A

ARQUITECTURA, 

TERRITORIO Y 

CIUDAD S.A.S.

21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA COSTADO SUR. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

BANDEREROS PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA Y EL CONTROL DEL TRANSITO

PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE OBRA DEBEN DEJARSE EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE

A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. 

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
306831-2018

45557

KR 98A 8m AL 

SUR DE LA CL 

22K

ARQUITECTURA, 

TERRITORIO Y 

CIUDAD S.A.S.

21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL ORIENTAL PARA

ESTACIONAMIENTO TEMPORAL CON TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SE

AUTORIZA EXCLUSIVAMENTE EN EL MOMENTO EN EL QUE EL VEHICULO DE OBRA ESTE ESTACIONADO EN EL

ANDEN PARA LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. EL ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO DE

OBRA EN ANDEN SE AUTORIZA EXCLUSIVAMENTE PARA LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE BANDEREROS PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA Y EL CONTROL DEL

TRANSITO PEATONAL. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 1,5m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL

SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 5,0m. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (01) VEHICULO.

NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULO EN LA CALZADA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBA HABILITAR EL ANDEN EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. 

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
306831-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
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SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO
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VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45558

CL 108 5m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 50

BASA INGENIERIA 

S.A.S.
21-sep-18 8-nov-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 33-18 - NUMERAL 39489, PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO SUR. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN EL CAMBIO DE

CONTRATISTA DE JAIME MAURICIO SANCHEZ CIFUENTES POR BASA INGENIERIA SAS. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO

PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS

MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA FUERA DEL PREDIO. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI SUBA
NASLY L. 

GUZMAN B.
300742-2018

45559

CL 108 5m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 50

BASA INGENIERIA 

S.A.S.
21-sep-18 8-nov-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 33-18 - NUMERAL 39490, PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ESTACIONAMIENTO MOMENTANEO PARA ACTIVIDAD DE CARGUE

Y DESCARGUE. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN EL CAMBIO DE CONTRATISTA DE JAIME MAURICIO

SANCHEZ CIFUENTES POR BASA INGENIERIA SAS. NO SE PERMITE TRASLADO DEL PEATON POR LA CALZADA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER

LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI SUBA
NASLY L. 

GUZMAN B.
300742-2018

45560

VIA BOGOTA 

CHOACHI AV 

CIRCUNVALAR 

VIA BOGOTA 

CHOACHI LIMITE 

DE BOGOTA

BYR 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 20-dic-18 07:00-17:30 07:00-17:30
IDU-1474-

2017

NOTA: NO SE AUTORIZA EL CIERRE SIMULTANEO EN AMBOS COSTADOS DE LA VIA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CUNETAS Y BERMAS Y CIERRE DE 0.5m DE CARRIL (PARA LA

IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE CANALIZACION) EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BERMAS Y CUNETAS SEGUN EL TIPICO PRESENTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES

TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRES CON

LONGITUDES SUPERIORES A 100m. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN 

BUEN ESTADO, DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3.0m DE ANCHO EN EL COSTADO

INTERVENIDO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO

SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO. NO SE APRUEBA

PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE OTRAS VIAS NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

BANDEREROS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN 

LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL

ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LAS COORDENADAS

REPORTADAS SON: DE LA LONGITUD 74°03'54.3"O LATITUD 4°35'49.76"N, A LA LONGITUD 74°00'20.56"O LATITUD

4°33'55.3"N

SI CORREDOR
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
307066-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45561
KR 2 ESTE KR 1A 

ESTE

KR 2 ESTE 1.5 

Km AL ORIENTE

BYR 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 20-dic-18 07:00-17:30 07:00-17:30
IDU-1474-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 26156, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS (VIA EL CODITO - LA CALERA) PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO SEGUN EL TIPICO PRESENTADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA

DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,0m. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO

DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

BANDEREROS INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR

EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307066-2018

45562 KR 8 No 59 25

CANALES 

DESARROLLADORES 

S.A.S.

21-sep-18 4-oct-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27981, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA EN EL COSTADO OCCIDENTAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA EN EL PMT. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE

EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS

MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN

COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA

DEL PREDIO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO LOS CUALES DEBE ESTAR EN LOS

EXTREMOS DEL CIERRE PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO

PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
306999-2018

45563 CL 59 KR 8
CL 59 20m AL 

OCCIDENTE

CANALES 

DESARROLLADORES 

S.A.S.

21-sep-18 4-oct-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27982, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA SU OCUPACION POR EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO

ACADEMIA 59 - EDIFICIO TANGO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

PREDIO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS

CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
306999-2018

45564 KR 8 CL 59 KR 8 CL 59BIS

CANALES 

DESARROLLADORES 

S.A.S.

21-sep-18 4-oct-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27983, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL, PARA SU OCUPACION POR EJECUCION DE OBRA DEL

PROYECTO ACADEMIA 59 - EDIFICIO TANGO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL PREDIO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
306999-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45565 CL 59BIS KR 8
CL 59BIS 20m AL 

OCCIDENTE 

CANALES 

DESARROLLADORES 

S.A.S.

21-sep-18 4-oct-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27984, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR, PARA SU OCUPACION POR EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO

ACADEMIA 59 - EDIFICIO TANGO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

PREDIO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS

CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
306999-2018

45566

CL 59 15m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 8

CANALES 

DESARROLLADORES 

S.A.S.

21-sep-18 4-oct-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27985, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA EN EL COSTADO NORTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES

O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE

ACOPIO DE MATERIAL. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO LOS CUALES DEBEN ESTAR EN LOS EXTREMOS DEL

CIERRE PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
306999-2018

45567 KR 8 No 59 25

CANALES 

DESARROLLADORES 

S.A.S.

21-sep-18 4-oct-18 08:00-18:00 08:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27986, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. SE AUTORIZA EL PARQUEO MAXIMO DE DOS (2) VEHICULO(S). LAS VIAS UTILIZADAS

PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS . DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. UNA VEZ

FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES

SEGURAS DE MOVILIDAD. 

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
306999-2018

45568
KR 8 14m AL SUR 

DE LA CL 59BIS

CANALES 

DESARROLLADORES 

S.A.S.

21-sep-18 4-oct-18 08:00-18:00 08:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 27987, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA EN EL COSTADO ORIENTAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA EN EL PMT. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE

EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS

MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN

COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA

DEL PREDIO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO LOS CUALES DEBEN ESTAR EN LOS

EXTREMOS DEL CIERRE PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO

PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
306999-2018

45569
KR 34 No 25 

23/33
CARLOS A. TOLEDO G 21-sep-18 13-dic-18 06:00-18:00 06:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS DE VEHICULOS DE OBRA COSTADO

OCCIDENTAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE

VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS

DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE

REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO

A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA

FUERA DEL PREDIO.

SI TEUSAQUILLO
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
310242-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45570

AK 72 243m AL 

NORTE DE LA CL 

169B

CARREFOUR BAVARIA - 

MARVAL
21-sep-18 20-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 27-18 - NUMERAL 30842, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO ORIENTAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS

UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. PARA PRORROGAS SE DEBERA

PRESENTAR PLANOS DE SEÑALIZACION APROBADOS, REGISTRO FOTOGRAFICO ACTUAL DEL PMT

IMPLEMENTADO, FORMATO COI DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO, COPIA DEL ULTIMO COI PUBLICADO Y

COPIA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION. NOTA: PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OBRA EN HORARIO

NOCTURNO EN ZONAS RESIDENCIALES, ES NECESARIO QUE CUENTEN CON EL PERMISO OTORGADO POR LA

ENTIDAD COMPETENTE.

SI SUBA
NASLY L. 

GUZMAN B.
307148-2018

45571

AC 170 95m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 68

CARREFOUR BAVARIA - 

MARVAL
21-sep-18 20-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 27-18 - NUMERAL 30843, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO SUR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS

UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. PARA PRORROGAS SE DEBERA

PRESENTAR PLANOS DE SEÑALIZACION APROBADOS, REGISTRO FOTOGRAFICO ACTUAL DEL PMT

IMPLEMENTADO, FORMATO COI DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO, COPIA DEL ULTIMO COI PUBLICADO Y

COPIA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION. NOTA: PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OBRA EN HORARIO

NOCTURNO EN ZONAS RESIDENCIALES, ES NECESARIO QUE CUENTEN CON EL PERMISO OTORGADO POR LA

ENTIDAD COMPETENTE.

SI SUBA
NASLY L. 

GUZMAN B.
307148-2018

45572 KR 91 No 127C 51
CIVILTEC INGENIEROS 

LTDA.
24-sep-18 24-sep-18 03:00-05:00 03:00-05:00

IDU-1291-

2017

NOTA: ESTA INTERVENCION CORRESPONDE A LA KR 91 No 127B-51 NOMENCLATURA NUEVA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ACTIVIDAD DE SONDEO. DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,30m LIBRES, SEGUROS Y COMODO CONTRA EL

PARAMENTO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION, NI OCUPACION SOBRE

CALZADA. NO SE AUTORIZAN CIERRE TOTAL DE ANDEN EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LAS

ACTIVIDADES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN LOS ESQUEMAS TIPICOS

SOLICITADOS, CON BASE A LAS CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA

EN EL TRAMO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO

SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI SUBA
CAROLINA 

RANGEL D.
306908-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45573 CL 127C KR 91
CIVILTEC INGENIEROS 

LTDA.
24-sep-18 24-sep-18

02:30-03:00 

05:00-05:30

02:30-03:00 

05:00-05:30

IDU-1291-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR (BOCACALLE COSTADO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION)

PARA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE EQUIPOS Y MATERIAL DE OBRA NECESARIOS PARA EL SONDEO

SOBRE ANDEN DE LA KR 91 No 127C-51. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO

SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE

CIRCULACION LIBRE DE 3.5m. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (01) VEHICULO POR UN PERIODO NO

MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

COORDINAR EL FLUJO VEHICULAR. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE

HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI SUBA
CAROLINA 

RANGEL D.
306908-2018

45574
FRENTES 

ENGATIVA

CIVILTEC INGENIEROS 

LTDA.
- - - -

IDU-1291-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL PARA ACTIVIDADES DE

SONDEOS Y CARGUE Y DESCARGUE EN LOS FRENTES DEL 16 AL 23 DEL PRESENTE RADICADO, TENIENDO EN

CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 18-SEP-

18.

NO ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
306908-2018

45575 CL 76A KR 86
CIVILTEC INGENIEROS 

LTDA.
21-sep-18 21-sep-18 20:30-23:30 20:30-23:30

IDU-1291-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE BAHIA COSTADO NORTE PARA CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE SONDEOS. DEBE IMPLEMENTAR AUXILIARES DE TRANSITO CON EL FIN DE

REGULAR EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR AL MOMENTO DE LA SALIDA DE LOS VEHICULOS DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR LA SEÑALIZACION DURANTE EL PERIODO DE INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA. NO SE AUTORIZA EL ACOPIO DE MATERIALES, NI ESCOMBROS, NI MAQUINARIA, NI

EQUIPOS FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA ZONA DE LA OBRA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. TODAS LAS ACTIVIDADES POR FUERA DE LOS TIEMPOS

APROBADOS POR LA SDM ES RESPONSABILIDAD UNICA DEL CONTRATISTA. 

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
306908-2018

45576 CL 76A KR 86
CIVILTEC INGENIEROS 

LTDA.
21-sep-18 21-sep-18 21:00-23:00 21:00-23:00

IDU-1291-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y ZONA VERDE COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES

DE SONDEOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,0m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO.

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
306908-2018

45577 KR 95 TV 95
CIVILTEC INGENIEROS 

LTDA.
24-sep-18 24-sep-18 20:30-23:30 20:30-23:30

IDU-1291-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

PARA ACTIVIDADES DE SONDEO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3,5m EN LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE UN (1) VEHICULO. EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA

POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (30) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS

DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL

USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI ENGATIVA
NASLY L. 

GUZMAN B.
306908-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45578 KR 95 TV 95
CIVILTEC INGENIEROS 

LTDA.
24-sep-18 24-sep-18 21:00-23:00 21:00-23:00

IDU-1291-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

SONDEO. SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA. SE DEBE

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

EN LA TOTALIDAD DEL ANDEN O EN LA CALZADA. LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA DEBEN PERMANECER DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. SE DEBEN EXTREMAR MEDIDAS DE SEGURIDAD CON LOS USUARIOS DEL ANDEN. UNA

VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL (23:00 HORAS) EL AREA INTERVENIDA SE DEBE HABILITAR AL SERVICIO,

GARANTIZANDO UN TRANSITO PEATONAL SEGURO.

SI ENGATIVA
NASLY L. 

GUZMAN B.
306908-2018

45579 KR 91 CL 94
CIVILTEC INGENIEROS 

LTDA.
24-sep-18 24-sep-18 23:30-02:30 23:30-02:30

IDU-1291-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE SONDEO

CON ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SOBRE EL MISMO ANDEN DE INTERVENCION. SE DEBE

IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA. SE DEBE REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN LA TOTALIDAD DEL

ANDEN O EN LA CALZADA. LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA DEBEN PERMANECER DENTRO DEL CERRAMIENTO DE

OBRA. SE DEBEN EXTREMAR MEDIDAS DE SEGURIDAD CON LOS USUARIOS DEL ANDEN. UNA VEZ FINALIZADA LA

JORNADA LABORAL EL AREA INTERVENIDA SE DEBE HABILITAR AL SERVICIO, GARANTIZANDO UN TRANSITO

PEATONAL SEGURO.

SI ENGATIVA
NASLY L. 

GUZMAN B.
306908-2018

45580 KR 89A CL 88
CIVILTEC INGENIEROS 

LTDA.
23-sep-18 23-sep-18 20:30-23:30 20:30-23:30

IDU-1291-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

PARA ACTIVIDADES DE SONDEO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3,5m EN LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE UN (1) VEHICULO. EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA

POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (30) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS

DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL

USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI ENGATIVA
NASLY L. 

GUZMAN B.
306908-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45581 KR 89A CL 88
CIVILTEC INGENIEROS 

LTDA.
23-sep-18 23-sep-18 21:00-23:00 21:00-23:00

IDU-1291-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

SONDEO. SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA. SE DEBE

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

EN LA TOTALIDAD DEL ANDEN O EN LA CALZADA. LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA DEBEN PERMANECER DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. SE DEBEN EXTREMAR MEDIDAS DE SEGURIDAD CON LOS USUARIOS DEL ANDEN. UNA

VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL (23:00 HORAS) EL AREA INTERVENIDA SE DEBE HABILITAR AL SERVICIO,

GARANTIZANDO UN TRANSITO PEATONAL SEGURO.

SI ENGATIVA
NASLY L. 

GUZMAN B.
306908-2018

45582 CL 90 No 87 38
CIVILTEC INGENIEROS 

LTDA.
23-sep-18 23-sep-18 23:30-02:30 23:30-02:30

IDU-1291-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL (FRENTE AL PREDIO ESQUINERO CON PLACA CL 90

No 87 38) PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA ACTIVIDADES DE SONDEO. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS

VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3,5m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL

PARQUEO DE UN (1) VEHICULO. EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (30)

MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE

MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBA HABILITAR

LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI ENGATIVA
NASLY L. 

GUZMAN B.
306908-2018

45583 CL 90 No 87 38
CIVILTEC INGENIEROS 

LTDA.
23-sep-18 23-sep-18 00:00-02:00 00:00-02:00

IDU-1291-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE SONDEO. SE

DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA. SE DEBE REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN LA

TOTALIDAD DEL ANDEN O EN LA CALZADA. LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA DEBEN PERMANECER DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. SE DEBEN EXTREMAR MEDIDAS DE SEGURIDAD CON LOS USUARIOS DEL ANDEN. UNA

VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL EL AREA INTERVENIDA SE DEBE HABILITAR AL SERVICIO, GARANTIZANDO

UN TRANSITO PEATONAL SEGURO.

SI ENGATIVA
NASLY L. 

GUZMAN B.
306908-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45584 CL 90 KR 95D
CIVILTEC INGENIEROS 

LTDA.
23-sep-18 23-sep-18 02:30-05:30 02:30-05:30

IDU-1291-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALZADA DE SERVICIO COSTADO NORTE PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA ACTIVIDADES DE SONDEO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS.

GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3,5m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO

DE UN (1) VEHICULO. EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (30) MINUTOS.

LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES

A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE

MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBA HABILITAR

LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI ENGATIVA
NASLY L. 

GUZMAN B.
306908-2018

45585 CL 90 KR 95D
CIVILTEC INGENIEROS 

LTDA.
23-sep-18 23-sep-18 03:00-05:00 03:00-05:00

IDU-1291-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR LATERAL COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE

SONDEO. SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA. SE DEBE

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

EN LA TOTALIDAD DEL ANDEN O EN LA CALZADA. LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA DEBEN PERMANECER DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. SE DEBEN EXTREMAR MEDIDAS DE SEGURIDAD CON LOS USUARIOS DEL ANDEN. UNA

VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL EL AREA INTERVENIDA SE DEBE HABILITAR AL SERVICIO, GARANTIZANDO

UN TRANSITO PEATONAL SEGURO.

SI ENGATIVA
NASLY L. 

GUZMAN B.
306908-2018

45586 KR 92 CL 83B
CIVILTEC INGENIEROS 

LTDA.
22-sep-18 22-sep-18 20:30-23:30 20:30-23:30

IDU-1291-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE BAHIA COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE PARA ACTIVIDADES DE SONDEO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO

SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3,5m EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE UN (1) VEHICULO. EL ESTACIONAMIENTO

SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (30) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE

VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR

LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE

AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE

MOVILIDAD.

SI ENGATIVA
NASLY L. 

GUZMAN B.
306908-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45587 KR 92 CL 83B
CIVILTEC INGENIEROS 

LTDA.
22-sep-18 22-sep-18 21:00-23:00 21:00-23:00

IDU-1291-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE SONDEO.

SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA. SE DEBE REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN LA

TOTALIDAD DEL ANDEN O EN LA CALZADA. LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA DEBEN PERMANECER DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. SE DEBEN EXTREMAR MEDIDAS DE SEGURIDAD CON LOS USUARIOS DEL ANDEN. UNA

VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL EL AREA INTERVENIDA SE DEBE HABILITAR AL SERVICIO, GARANTIZANDO

UN TRANSITO PEATONAL SEGURO.

SI ENGATIVA
NASLY L. 

GUZMAN B.
306908-2018

45588
KR 87A No 

84ABIS 72

CIVILTEC INGENIEROS 

LTDA.
22-sep-18 22-sep-18 23:30-02:30 23:30-02:30

IDU-1291-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA

ACTIVIDADES DE SONDEO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3,5m EN LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE UN (1) VEHICULO. EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA

POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (30) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS

DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL

USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI ENGATIVA
NASLY L. 

GUZMAN B.
306908-2018

45589
KR 87A No 

84ABIS 72

CIVILTEC INGENIEROS 

LTDA.
22-sep-18 22-sep-18 00:00-02:00 00:00-02:00

IDU-1291-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE SONDEO.

SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA. SE DEBE REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN LA

TOTALIDAD DEL ANDEN O EN LA CALZADA. LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA DEBEN PERMANECER DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. SE DEBEN EXTREMAR MEDIDAS DE SEGURIDAD CON LOS USUARIOS DEL ANDEN. UNA

VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL EL AREA INTERVENIDA SE DEBE HABILITAR AL SERVICIO, GARANTIZANDO

UN TRANSITO PEATONAL SEGURO.

SI ENGATIVA
NASLY L. 

GUZMAN B.
306908-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45590
KR 89A No 81A 

21

CIVILTEC INGENIEROS 

LTDA.
21-sep-18 21-sep-18 20:30-23:30 20:30-23:30

IDU-1291-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE PARA ACTIVIDADES DE SONDEO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO

SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3,5m EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE UN (1) VEHICULO. EL ESTACIONAMIENTO

SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (30) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE

VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR

LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE

AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE

MOVILIDAD.

SI ENGATIVA
NASLY L. 

GUZMAN B.
306908-2018

45591
KR 89A No 81A 

21

CIVILTEC INGENIEROS 

LTDA.
21-sep-18 21-sep-18 21:00-23:00 21:00-23:00

IDU-1291-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

SONDEO. SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA. SE DEBE

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

EN LA TOTALIDAD DEL ANDEN O EN LA CALZADA. LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA DEBEN PERMANECER DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. SE DEBEN EXTREMAR MEDIDAS DE SEGURIDAD CON LOS USUARIOS DEL ANDEN. UNA

VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL EL AREA INTERVENIDA SE DEBE HABILITAR AL SERVICIO, GARANTIZANDO

UN TRANSITO PEATONAL SEGURO.

SI ENGATIVA
NASLY L. 

GUZMAN B.
306908-2018

45592 TV 94L CL 84
CIVILTEC INGENIEROS 

LTDA.
21-sep-18 21-sep-18 02:30-05:30 02:30-05:30

IDU-1291-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE BAHIA COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE PARA ACTIVIDADES DE SONDEO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO

SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3,5m EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE UN (1) VEHICULO. EL ESTACIONAMIENTO

SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (30) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE

VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR

LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE

AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE

MOVILIDAD.

SI ENGATIVA
NASLY L. 

GUZMAN B.
306908-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45593 TV 94L CL 84
CIVILTEC INGENIEROS 

LTDA.
21-sep-18 21-sep-18 03:00-05:00 03:00-05:00

IDU-1291-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. SE DEBE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LOS CONTRATISTAS QUE TENGAN APROBADOS PMT DENTRO DEL AREA DE SOLICITUD DE LA

INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE SONDEO.

SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA. SE DEBE REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN LA

TOTALIDAD DEL ANDEN O EN LA CALZADA. LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA DEBEN PERMANECER DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. SE DEBEN EXTREMAR MEDIDAS DE SEGURIDAD CON LOS USUARIOS DEL ANDEN. UNA

VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL EL AREA INTERVENIDA SE DEBE HABILITAR AL SERVICIO, GARANTIZANDO

UN TRANSITO PEATONAL SEGURO.

SI ENGATIVA
NASLY L. 

GUZMAN B.
306908-2018

45594
KR 12 No 116 

79/91

COCO COMPAÑIA DE 

CONSTRUCTORES 

S.A.S.

21-sep-18 20-dic-18 06:00-18:00 06:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28004, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO OCCIDENTAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS

UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA FUERA DEL PREDIO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
306965-2018

45595
KR 12 No 116 

79/91

COCO COMPAÑIA DE 

CONSTRUCTORES 

S.A.S.

21-sep-18 20-dic-18 06:00-18:00 06:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28005, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS

VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3,25m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL

PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO(S). EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE

SESENTA (60) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE

ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL

TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
306965-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)

PM4-PR08-F05 V2.0 Sección 2 de 2 Página 21 de 219



INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45596
CL 63A No 28 

71/75

COLMEDICA MEDICINA 

PREPAGADA
21-sep-18 13-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29559, PARA

CIERRE DE CARRIL Y TOTAL ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN MODIFICACION DE SENDERO PEATONAL A SENDERO EN

CALZADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3.0m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE Y SENDERO PEATONAL. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO. EL

ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (60) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS

PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE AUTORIZA EL CIERRE DE 1,5m DE

LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE

ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE

MOVILIDAD.

SI
BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.
311417-2018

45597
AK 45 No 122 

88/96

COLMEDICA 

PREPAGADA S.A.
21-sep-18 13-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y EL 20-SEP-18,

CUALQUIER EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA. 2. NO SE AUTORIZA CIERRE DE CARRIL O CALZADA PARA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 31-18 - NUMERAL 36631, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO ORIENTAL PARA EL PROYECTO COLMEDICA CL 122. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL

CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE

EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR

LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA

DEL PREDIO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
311410-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45598
AK 45 No 122 

88/96

COLMEDICA 

PREPAGADA S.A.
21-sep-18 13-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y EL 20-SEP-18,

CUALQUIER EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA. 2. NO SE AUTORIZA CIERRE DE CARRIL O CALZADA PARA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 31-18 - NUMERAL 36632, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA PARQUEO TEMPORAL UNICAMENTE PARA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE PARA EL PROYECTO COLMEDICA CL 122. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. CANALIZAR SENDERO PEATONAL CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

BANDEREROS PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y/O MAQUINARIA DE OBRA Y EL CONTROL

DEL TRANSITO PEATONAL. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UNO (1) VEHICULO(S). EL ESTACIONAMIENTO

SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (60) MINUTOS EN HORAS VALLE. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION DE CALZADA. GARANTIZAR UN SENDERO PEATONAL MINIMO DE 2.0m DE ANCHO LIBRE. UNA VEZ

FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR EL ANDEN EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA EN LA CIUDAD. UNA

VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DIARIAS, SE DEBE HABILITAR EL ANDEN EN

CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
311414-2018

45599 KR 15 No 173 25 COLVIVIENDAS S.A.S. - - - - PRIVADO

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29561, PMT

PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO OCCIDENTAL. TENIENDO EN CUENTA QUE EL FORMATO COI

NO SE ADJUNTO CON LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES.

NO USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
306977-2018

45600

CL 173 50m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 15

COLVIVIENDAS S.A.S. - - - - PRIVADO

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29562, PMT

PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO SUR. TENIENDO EN CUENTA QUE EL FORMATO COI NO SE

ADJUNTO CON LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES.

NO USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
306977-2018

45601 KR 68A AC 24 KR 68A DG 24C COMCEL S.A. 21-sep-18 13-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29565, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ADECUACION GEOMETRICA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
307096-2018

45602 AC 24 KR 68A

AC 24 30m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 68A

COMCEL S.A. 21-sep-18 13-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29566, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ADECUACION GEOMETRICA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
307096-2018

45603 DG 24C TV 68

DG 24C 30m AL 

OCCIDENTE DE 

LA TV 68

COMCEL S.A. 21-sep-18 13-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29567, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL ANDEN DEL FRENTE.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
307096-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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SDM
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CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45604

KR 68A 40m AL 

SUR DE LA DG 

24C

COMCEL S.A. 21-sep-18 13-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29563, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO ORIENTAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA

COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS

PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO.

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
307099-2018

45605 CL 96 No 69B 75

CONALTURA 

CONSTRUCCION Y 

VIVIENDA S.A.

21-sep-18 20-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 34-18 - NUMERAL 40210, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS.

GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3,00m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL

PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO(S). EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE

SESENTA (60) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE

ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL

TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI SUBA
NASLY L. 

GUZMAN B.
306625-2018

45606
KR 29C No 79B 

16
CONCREAL S.A.S. - - - - PRIVADO

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO ORIENTAL, TENIENDO EN

CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-SEP-18.
NO

BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.
306672-2018

45607
KR 29C No 79B 

16
CONCREAL S.A.S. - - - - PRIVADO

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO DE CARGA

PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON

LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-SEP-18.

NO
BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.
306672-2018

45608

CL 53 SUR 15m 

AL ORIENTE DE 

LA AK 80

CL 53 SUR 85m 

AL ORIENTE DE 

LA AK 80

CONINSA RAMON H 21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE BAHIA UBICADA EN EL COSTADO SUR, UNICAMENTE PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, PROYECTO - CLINICA CIUDAD ROMA COLSUBSIDIO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL PASO DE LOS PEATONES POR EL ANDEN SUR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. LAS VIAS Y BAHIA UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE

EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS

MISMAS. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN O CALZADA COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y

VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR

LA BAHIA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
307166-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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45609

CL 53 SUR 100m 

AL ORIENTE DE 

LA AK 80

CONINSA RAMON H 21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN EL COSTADO SUR UNICAMENTE PARA ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, PROYECTO - CLINICA CIUDAD ROMA COLSUBSIDIO. IMPLEMENTAR LA 

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL LIBRE DE MINIMO 1,50m POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS

VIAS. LAS VIAS Y ANDEN UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE

AUTORIZA EL USO DE ANDEN O CALZADA COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
307166-2018

45610
CL 56 SUR No 

72G 20
CONSOCIO DISTRITO 21-sep-18 13-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00

SED-2006-

2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA EN EL COSTADO NORTE. IMPLEMENTAR 

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA

DE BANDEREROS PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA Y EL CONTROL DEL TRANSITO

PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE OBRA DEBEN DEJARSE EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE

A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. 

SI BOSA
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
301185-2018

45611 CL 56 SUR KR 73
CL 56 SUR KR 

72H 
CONSOCIO DISTRITO 21-sep-18 13-dic-18 07:00-17:00 24 HORAS 

SED-2006-

2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DEMOLICION DE

MURO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE REALIZARA DENTRO DEL PREDIO. EL TRASLADO DEL PEATON A LA

ACERA DEL FRENTE SE DEBE EFECTUAR DESDE LAS ESQUINAS Y DEBE SER APOYADO CON AUXILIARES DE

TRANSITO Y SEÑALIZACION VERTICAL. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI BOSA
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
301185-2018

45612 KR 73 CL 56 SUR KR 73 CL 55 SUR CONSOCIO DISTRITO 21-sep-18 25-oct-18 07:00-17:00 24 HORAS 
SED-2006-

2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DEMOLICION DE

MURO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE REALIZARA DENTRO DEL PREDIO. EL TRASLADO DEL PEATON A LA

ACERA DEL FRENTE SE DEBE EFECTUAR DESDE LAS ESQUINAS Y DEBE SER APOYADO CON AUXILIARES DE

TRANSITO Y SEÑALIZACION VERTICAL. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI BOSA
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
301185-2018

45613 CL 55 SUR KR 73
CL 55 SUR 80m 

AL ORIENTE
CONSOCIO DISTRITO 21-sep-18 25-oct-18 07:00-17:00 24 HORAS 

SED-2006-

2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DEMOLICION DE

MURO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL SE REALIZARA DENTRO DEL PREDIO. EL TRASLADO DEL PEATON A LA

ACERA DEL FRENTE SE DEBE EFECTUAR DESDE LAS ESQUINAS Y DEBE SER APOYADO CON AUXILIARES DE

TRANSITO Y SEÑALIZACION VERTICAL. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI BOSA
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
301185-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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45614
CL 31BBIS SUR 

KR 24B

CL 31BBIS SUR 

KR 24A
CONSORCIO 123 PJ - - - -

FDLRUU-123-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION VIAL,

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL

18-SEP-18.

NO
RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
306567-2018

45615
KR 13FBIS CL 36 

SUR

KR 13FBIS CL 

35B SUR
CONSORCIO 123 PJ - - - -

FDLRUU-123-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION VIAL,

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL

18-SEP-18.

NO
RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
306567-2018

45616
DG 32ABISB SUR 

KR 13

DG 32ABISB SUR 

KR 13A
CONSORCIO 123 PJ - - - -

FDLRUU-123-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO COSTADO NORTE Y COSTADO SUR,

PARA REHABILTACION DE ESPACIO PUBLICO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-SEP-18.

NO
RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
306567-2018

45617
DG 32ABISB SUR 

KR 13A
CONSORCIO 123 PJ - - - -

FDLRUU-123-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL, PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

DE MATERIALES PARA LA REHABILTACION DE ESPACIO PUBLICO DE LA DG 32ABISB SUR ENTRE KR 13 Y KR 13A,

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL

18-SEP-18.

NO
RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
306567-2018

45618
CL 48P SUR DG 

48LBISA SUR

CL 48P SUR KR 

5LBIS
CONSORCIO 123 PJ - - - -

FDLRUU-123-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA RECONSTRUCCION VIAL. LOS PREDIOS

RELACIONADOS EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION PRESENTADAS COMO ATENCION A OBSERVACIONES NO

CORRESPONDEN AL TRAMO VIAL A CERRAR, SIN EMBARGO, TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACION EN EL

OFICIO REMISORIO ACERCA DE QUE EXISTEN DIFERENTES DIRECCIONES (ANTIGUAS Y NUEVAS), SE LLAMO

TELEFONICAMENTE A LAS PERSONAS QUE FIRMAN EL ACTA SOCIALIZACION PARA CONFIRMAR DICHA

INFORMACION, PERO NO SE OBTUVO RESPUESTA DE LAS MISMAS.

NO
RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
310962-2018

45619
CL 53 SUR No 

11B 45
CONSORCIO 7-24 - - - -

EAB-1-01-

25400-00962-

2016

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR PARA MEJORAS EN LA TAPA DE SEGURIDAD DE LA

CAMARA EAB, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS

POR CORREO ELECTRONICO EL 18-SEP-18 NI SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL

CONTRATISTA EN ATENCION DE USUARIOS EL 19-SEP-18 PARA LA ENTREGA DE LAS ACTAS DE SOCIALIZACION. SE

ACLARA QUE EL ACTA PRESENTADA INDICA QUE LAS ACTIVIDADES SE REALIZARAN EN SEMANA DE RECESO

ESCOLAR EN OCTUBRE DE 2018, PERO ESTA FECHA NO ES COHERENTE CON LO SOLICITADO EN DOCUMENTO

TECNICO Y FORMATO COI. POR TANTO, ES NECESARIO ACTUALIZAR EL ACTA DE SOCIALIZACION ESPECIFICA

CON EL CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL RUFINO JOSE CUERVO Y LA COMUNIDAD AFECTADA CON EL CIERRE

PROPUESTO, SE ACLARA QUE EN CASO DE PRESENTAR SOCIALIZACION UNICAMENTE CON EL PRESIDENTE DE LA

J.A.C. DEBE PRESENTAR EL CERTIFICADO DE PERSONERIA JURIDICA. DE IGUAL MANERA, ES NECESARIO

VERIFICAR ALCANCE DEL CIERRE PROPUESTO TODA VEZ QUE LA TAPA DE LA CAMARA A INTERVENIR SE

ENCUENTRA EN EL EJE DE LA CL 53 SUR Y ESTA VIA CUENTA CON UNA SECCION TRANSVERSAL INFERIOR A LOS

6,0m Y CIRCULAN RUTAS DEL SITP, POR TANTO NO SERIA POSIBLE GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE MINIMO 3,2m. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE

8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A -20 TERCER PISO PMT.

NO TUNJUELITO
DIANA C. GARCIA 

R.
303464-2018

45620
CL 53 SUR No 8 

07
CONSORCIO 7-24 - - - -

EAB-1-01-

25400-00962-

2016

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR PARA MEJORAS EN LA TAPA DE SEGURIDAD DE LA

CAMARA EAB, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS

POR CORREO ELECTRONICO EL 18-SEP-18 NI SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL

CONTRATISTA EN ATENCION DE USUARIOS EL 19-SEP-18 PARA LA ENTREGA DE LAS ACTAS DE SOCIALIZACION. ES

NECESARIO ACTUALIZAR ACTAS DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD AFECTADA, SE ACLARA QUE EN CASO DE

PRESENTAR SOCIALIZACION UNICAMENTE CON EL PRESIDENTE DE LA J.A.C. DEBE PRESENTAR EL CERTIFICADO

DE PERSONERIA JURIDICA. DE IGUAL MANERA, ES NECESARIO VERIFICAR ALCANCE DEL CIERRE PROPUESTO

TODA VEZ QUE LA CL 53 SUR CUENTA CON UNA SECCION TRANSVERSAL INFERIOR A LOS 6,0m Y CIRCULAN RUTAS

DEL SITP, POR TANTO NO SERIA POSIBLE GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO

3,2m. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE

DE PALOQUEMAO KR 28A -20 TERCER PISO PMT.

NO TUNJUELITO
DIANA C. GARCIA 

R.
303464-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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45621 CL 68A KR 91 CL 68A KR 92
CONSORCIO AB 

ENGATIVA
21-sep-18 25-oct-18 07:00-18:00 24 HORAS

FDLE-244-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 36-18 - NUMERAL 43360, PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL. LA RETROALIMENTACION

CONSISTE EN AMPLIACION DE LA ZONA DE OBRA CON CIERRE TOTAL DE ANDENES PARA INTERVENCIONES Y SE

CANALIZARA EL SENDERO PEATONAL EN EL EJE DE LA CALZADA CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN

TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL SEGURO Y COMODO A TODOS

LOS PREDIOS MEDIANTE PLAFONES Y ACATAR LO ACORDADO EN EL ACTA DE SOCIALIZACION CON LA

COMUNIDAD RELACIONADO CON EL ACCESO Y SALIDA DE LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS

RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD

DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION

DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. 

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.

307290-2018 

308995-2018

45622 CL 68 KR 91 CL 68 KR 92
CONSORCIO AB 

ENGATIVA
- - - -

FDLE-244-

2017

LA SDM NO AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 36-18, PARA CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL, TENIENDO EN CUENTA QUE EL FORMATO

PRESENTADO NO CUENTA CON LA FIRMA DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO.

NO ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.

307290-2018 

308995-2018

45623 CL 68B AK 68 
CL 68B KR 

68ABIS 

CONSORCIO AB 

ENGATIVA 
21-sep-18 25-oct-18 07:00-18:00 24 HORAS

FDLE-244-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 33-18 - NUMERAL 39129, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA Y ANDENES AMBOS COSTADOS PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y

CONSTRUCCION DE VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS

DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL ACCESO

PEATONAL SEGURO Y COMODO A TODOS LOS RESIDENTES Y USUARIOS. ACATAR LO ACORDADO EN EL ACTA DE

SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD RELACIONADO CON EL ACCESO Y SALIDA DE LOS VEHICULOS O MEDIOS DE

TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA NI

SOBRE LA CALZADA HABILITADA PARA EL SENDERO PEATONAL. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.

307290-2018 

308995-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45624
DG 68B KR 

68ABIS 
DG 68B KR 68B 

CONSORCIO AB 

ENGATIVA 
21-sep-18 25-oct-18 07:00-18:00 24 HORAS

FDLE-244-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 33-18 - NUMERAL 39130, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA Y ANDENES AMBOS COSTADOS PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y

CONSTRUCCION DE VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS

DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL ACCESO

PEATONAL SEGURO Y COMODO A TODOS LOS RESIDENTES Y USUARIOS. ACATAR LO ACORDADO EN EL ACTA DE

SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD RELACIONADO CON EL ACCESO Y SALIDA DE LOS VEHICULOS O MEDIOS DE

TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA NI

SOBRE LA CALZADA HABILITADA PARA EL SENDERO PEATONAL. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.

307290-2018 

308995-2018

45625 CL 11 KR 68B CL 11 KR 68D
CONSORCIO 

AMBIENTE 002
21-sep-18 15-nov-18 07:00-17:00 24 HORAS

FDLK-213-

2017

NOTA 1: COMPLEMENTAR LA PROPUESTA CON AUXILIARES DE TRANSITO 24 HORAS, PARA EL APOYO DEL PASO

VEHICULAR EN LAS INTERSECCIONES, DE MANERA QUE SE GARANTICEN MANIOBRAS SEGURAS. NOTA 2: SE DEBE

DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ACTA DE COORDINACION REALIZADA CON EL CONTRATISTA MARAN, EN

CUANTO A LA EJECUCION SIMULTANEA DE LAS OBRAS UNICAMENTE EN EL COSTADO NORTE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE DOS CARRILES EN EL COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE

REHABILITACION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

NO SE AUTORIZA AFECTACION EN ANDENES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVIDAD PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA POR

NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA

DEL CERRAMIENTO DE OBRA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
312386-2018

45626 CL 11 KR 68B CL 11 KR 68D
CONSORCIO 

AMBIENTE 002
- - - -

FDLK-213-

2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE DE DOS CARRILES EN EL COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE

REHABILITACION, LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL

DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL

INICIO DE LAS OBRAS. LO ANTERIOR, TENIENDO EN CUENTA QUE ESTA CALZADA NO SE PODRA INTERVENIR,

HASTA TANTO NO CULMINEN LAS ACTIVIDADES AUTORIZADAS AL CONTRATISTA MARAN EN EL COSTADO NORTE.

VIABILIDAD KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
312386-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45627 CL 11B KR 80B CL 11B KR 81A
CONSORCIO 

AMBIENTE 002
21-sep-18 20-dic-18 07:00-17:00 24 HORAS

FDLK-213-

2017

NOTA: ESTE FRENTE NO SE PUEDE REALIZAR DE MANERA SIMULTANEA CON EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN LA

CL 11B ENTRE KR 81A Y KR 82B.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR

NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA

DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR

A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
312388-2018

45628 CL 11B KR 81A CL 11B KR 82B
CONSORCIO 

AMBIENTE 002
21-sep-18 20-dic-18 07:00-17:00 24 HORAS

FDLK-213-

2017

NOTA: ESTE FRENTE NO SE PUEDE REALIZAR DE MANERA SIMULTANEA CON EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN LA

CL 11B ENTRE KR 81A Y KR 80B.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR

NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA

DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR

A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
312388-2018

45629 CL 9 KR 78C CL 9 KR 80
CONSORCIO 

AMBIENTE 002
21-sep-18 8-nov-18 07:00-17:00 24 HORAS

FDLK-213-

2017

NOTA: GARANTIZAR LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO 24 HORAS, PARA EL APOYO DEL PASO

VEHICULAR EN LAS INTERSECCIONES, DE MANERA QUE SE GARANTICEN MANIOBRAS SEGURAS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE DOS CARRILES EN EL COSTADO NORTE Y CIERRE DE DOS CARRILES EN

EL COSTADO SUR EN 4 ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN

ANDENES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS CARRILES

LIBRES DE CIRCULACION VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVIDAD

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. CUANDO FINALICE LA 

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. DE ACUERDO A LO INDICADO

EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION DEBE CONTAR CON AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL APOYO Y MANEJO DEL

PASO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
312387-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45630
CL 66C SUR KR 

18W

CL 66C SUR KR 

19BIS

CONSORCIO BOLIVAR 

026
21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 24 HORAS

FDLCB-195-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29585, PMT PARA

CIERRE DE ESPACIO PUBLICO (VIA PEATONAL) EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE

REHABILITACION VIAL. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA

IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION A UN COSTADO DE

LA ZONA DE OBRA DE 2,0m. GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES CON PLAFONES METALICOS DE ACUERDO A LA

PROPUESTA PRESENTADA Y QUE BRINDEN CONDICIONES SEGURAS A LOS USUARIOS. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO

DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE

OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION

Y EL CERRAMIENTO.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
307288-2018

45631

KR 18W 20m AL 

NORTE DE LA CL 

66C SUR

CONSORCIO BOLIVAR 

026
21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00

FDLCB-195-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29586, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL, PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS

VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3,0m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL

PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO(S). EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE

TREINTA (30) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE

ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL

TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
307288-2018

45632
KR 18N CL 67C 

SUR

KR 18N DG 68A 

SUR

CONSORCIO BOLIVAR 

026
21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 24 HORAS

FDLCB-195-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29584, PMT PARA

CIERRE DE ESPACIO PUBLICO (VIA PEATONAL) EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE

REHABILITACION VIAL. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA

IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION A UN COSTADO DE

LA ZONA DE OBRA DE 2,0m. GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES CON PLAFONES METALICOS DE ACUERDO A LA

PROPUESTA PRESENTADA Y QUE BRINDEN CONDICIONES SEGURAS A LOS USUARIOS. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO

DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE

OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION

Y EL CERRAMIENTO.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
307288-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45633 CL 68I SUR KR 31 CL 68I SUR TV 33
CONSORCIO BOLIVAR 

026
21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 24 HORAS

FDLCB-195-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29582, PMT PARA

CIERRE DE ESPACIO PUBLICO (VIA PEATONAL) EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE

REHABILITACION VIAL. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA

IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION A UN COSTADO DE

LA ZONA DE OBRA DE 2,0m. GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES CON PLAFONES METALICOS DE ACUERDO A LA

PROPUESTA PRESENTADA Y QUE BRINDEN CONDICIONES SEGURAS A LOS USUARIOS. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO

DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE

OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION

Y EL CERRAMIENTO.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
307288-2018

45634

TV 33 20m AL 

SUR DE LA CL 

68I SUR

CONSORCIO BOLIVAR 

026
21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00

FDLCB-195-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 27-18 - NUMERAL 30869, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL ORIENTAL, PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS.

GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3,0m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO

DE MAXIMO UN (1) VEHICULO(S). EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE TREINTA (30)

MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE

MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO

PEATONAL Y VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
307288-2018

45635
CL 70G SUR KR 

19

CL 70G SUR KR 

19F

CONSORCIO BOLIVAR 

026
21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 24 HORAS

FDLCB-195-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29587, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION VIAL. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD

AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES

CONTEMPLADAS EN EL MISMO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL LONGITUDINAL A LA OBRA

DE MINIMO DE 2,0m. GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES CON PLAFONES METALICOS DE ACUERDO A LA

PROPUESTA PRESENTADA Y QUE BRINDEN CONDICIONES SEGURAS A LOS USUARIOS. NO SE AUTORIZAN CIERRES

TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

INTERSECCIONES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE AUTORIZA

PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
307288-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)

PM4-PR08-F05 V2.0 Sección 2 de 2 Página 31 de 219



INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45636
CL 68 SUR KR 

68M

CL 68 SUR KR 

68N

CONSORCIO BOLIVAR 

026
- - - -

FDLCB-195-

2017

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 37-18 -NUMERAL 44464, POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA MEDIANTE EL RADICADO SDM-310807-2018.
TERMINADO

CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
310807-2018

45637
CL 68 SUR KR 

18L

CL 68 SUR KR 

18N

CONSORCIO BOLIVAR 

026
21-sep-18 22-nov-18 07:00-18:00 24 HORAS

FDLCB-195-

2017

NOTA: SE AUTORIZA EL PMT HASTA EL 22-NOV-18, TENIENDO EN CUENTA LAS FECHA INDICADAS EN LAS ACTAS DE

SOCIALIZACION. PARA PROXIMAS SOLICITUDES DEBE ADJUNTAR ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO (VIA PEATONAL) EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION VIAL. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE

FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS

EN EL MISMO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION A

UN COSTADO DE LA ZONA DE OBRA DE 2,0m. GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES CON PLAFONES METALICOS DE 

ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA Y QUE BRINDEN CONDICIONES SEGURAS A LOS USUARIOS. NO SE

APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES DEL FRENTE DE OBRA SOLICITADO. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
310812-2018

45638
KR 17BBISA CL 

67BIS SUR

KR 17BBISA CL 

67ABIS SUR

CONSORCIO BOLIVAR 

026
21-sep-18 29-nov-18 07:00-18:00 24 HORAS

FDLCB-195-

2017

NOTA 1: UNA VEZ TERMINADA LA INTERVENCION EN LA CALZADA SE DEBE SOLICITAR PMT PARA INTERVENCION

DE ANDENES. NOTA 2: DEBE IMPLEMENTAR AUXILIARES DE TRAFICO EN LA KR 17B POR DG 68A SUR CON EL FIN

DE REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE CALZADA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA

PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL

MISMO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE

DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD

DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION

DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
303883-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45639
AV PRIMERO DE 

MAYO AK 24
CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 28-18 - NUMERAL 32189, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN ESQUINA SUROCCIDENTAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS CONFORME A LA

PROPUESTA AUTORIZADA, PARA ACTIVIDADES DE ADECUACION DE ZONAS PEATONALES. SE DEBE IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO, POR LA PARTE EXTERNA O INTERNA

DEL ANDEN, ACORDE CON LA ETAPA DE INTERVENCION EN ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A

LA CALZADA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN CALZADA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER 24 HORAS. 

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
307302-2018

45640
AV PRIMERO DE 

MAYO AK 24
CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 28-18 - NUMERAL 32190, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE LA ISLETA UBICADA AL COSTADO SUROCCIDENTAL, EN ETAPAS NO SIMULTANEAS CONFORME

A LA PROPUESTA PRESENTADA, PARA ACTIVIDADES DE ADECUACION DE CARRIL DE CIRCULACION PROVISIONAL.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE GARANTIZAR

FRANJA PEATONAL DE MINIMO 2.0m. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO EL ANDEN INTERVENIDO

DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS. 

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
307302-2018

45641

AK 24 20m AL 

SUR DE LA AV 

PRIMERO DE 

MAYO

AK 24 AV 

PRIMERO DE 

MAYO

CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 28-18 - NUMERAL 32191, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA ACTIVIDADES DE ADECUACION DE ZONAS

PEATONALES. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO, POR

LA PARTE EXTERNA O INTERNA DEL ANDEN, ACORDE CON LA ETAPA DE INTERVENCION EN ANDEN. NO SE

AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN CALZADA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL. EL CERRAMIENTO Y

LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 24 HORAS. 

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
307302-2018

45642
AV PRIMERO DE 

MAYO AK 24 

AV PRIMERO DE 

MAYO 50m AL 

ORIENTE DE LA 

AK 24

CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 28-18 - NUMERAL 32192, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE SEPARADOR CENTRAL, PARA ACTIVIDADES DE ADECUACIONES GEOMETRICAS. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
307302-2018

45643

AK 24 AV 

PRIMERO DE 

MAYO

AK 24 10m AL 

NORTE DE LA AV 

PRIMERO DE 

MAYO

CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 28-18 - NUMERAL 32193, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN ESQUINA NORORIENTAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA ACTIVIDADES DE

ADECUACION DE ZONAS PEATONALES. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO, POR LA PARTE EXTERNA O INTERNA DEL ANDEN, ACORDE CON LA ETAPA DE

INTERVENCION EN ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES EN CALZADA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO PEATONAL. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 24 HORAS. 

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
307302-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45644

AK 24 AV 

PRIMERO DE 

MAYO

AK 24 10m AL 

NORTE DE LA AV 

PRIMERO DE 

MAYO

CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 28-18 - NUMERAL 32194, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL, PARA ACTIVIDADES DE ADECUACION DE RAMPAS Y ZONAS

PEATONALES. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO, POR

LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES EN CALZADA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO PEATONAL. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER 24 HORAS. 

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
307302-2018

45645
AV PRIMERO DE 

MAYO AK 24 

AV PRIMERO DE 

MAYO 50m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AK 24

CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 28-18 - NUMERAL 32195, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE SEPARADOR CENTRAL, PARA ACTIVIDADES DE ADECUACIONES GEOMETRICAS. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
307302-2018

45646

KR 21 20m AL 

SUR DE LA AV 

PRIMERO DE 

MAYO

CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 23:00-04:00 23:00-04:00
IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 28-18 - NUMERAL 32196, PMT PARA

CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL, PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. SE DEBE

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE

4,0m. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS

SOBRE LAS VIAS. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (01) VEHICULO. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS. SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ TERMINADA LA

JORNADA LABORAL (04:00) SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD Y

RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION. 

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
307302-2018

45647 KR 12 CL 25
KR 12 10m AL 

SUR
CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO COSTADO NORTE DE LA VIA CERRADA PARA

ACTIVIDADES DE ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE DE LA CICLORRUTA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA, APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTOS Y CANALIZACIONES CON DELINEADORES TUBULARES. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA

SEÑALIZACION DE OBRA Y CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ESPACIO PUBLICO EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE PARA EL TRANSITO VEHICULAR. MANTENER EN TODO MOMENTO

AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD

DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE IMPLEMENTAR TODAS LAS 

MEDIAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES Y/O USUARIOS DEL SECTOR. 

SI SANTA FE
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
307301-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45648
AC 170 AUTO 

NORTE

AC 170 10m AL 

ORIENTE DE LA 

AUTO NORTE

CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33359, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR DE LA CONECTANTE SUR-ORIENTE PARA ADECUACIONES GEOMETRICAS. NO SE

AUTORIZAN CIERRE TOTALES DE ANDEN EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE MINIMO DE 1,50m DE

SENDERO PEATONAL LIBRE, SEGURO Y COMODO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO, SE

DEBE HABILITAR EL AREA AFECTADA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO PEATONAL.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307300-2018

45649
AUTO NORTE AC 

170
CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33360, PMT PARA

CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL DE LA CONECTANTE SUR-ORIENTE PARA ADECUACIONES GEOMETRICAS. NO SE 

AUTORIZAN CIERRE TOTALES DE ANDEN EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE MINIMO DE 1,50m DE

SENDERO PEATONAL LIBRE, SEGURO Y COMODO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO, SE

DEBE HABILITAR EL AREA AFECTADA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO PEATONAL.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307300-2018

45650

AC 170 50m AL 

ORIENTE DE LA 

AUTO NORTE 

CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33361, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE DE LA OREJA OCCIDENTE-NORTE PARA ADECUACIONES GEOMETRICAS. NO SE 

AUTORIZAN CIERRE TOTALES DE ANDEN EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE MINIMO DE 1,50m DE

SENDERO PEATONAL LIBRE, SEGURO Y COMODO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO, SE

DEBE HABILITAR EL AREA AFECTADA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO PEATONAL.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307300-2018

45651

AC 170 50m AL 

ORIENTE DE LA 

AUTO NORTE 

CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33362, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR DE LA CONECTANTE SUR-ORIENTE PARA ADECUACIONES GEOMETRICAS. NO SE

AUTORIZAN CIERRE TOTALES DE ANDEN EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE MINIMO DE 1,50m DE

SENDERO PEATONAL LIBRE, SEGURO Y COMODO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO, SE

DEBE HABILITAR EL AREA AFECTADA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO PEATONAL.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307300-2018

45652

AC 170 50m AL 

ORIENTE DE LA 

AUTO NORTE 

AC 170 70m AL 

ORIENTE DE LA 

AUTO NORTE 

CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33363, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR DE LA OREJA SUR-OCCIDENTE PARA ADECUACIONES GEOMETRICAS. NO SE

AUTORIZAN CIERRE TOTALES DE ANDEN EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE MINIMO DE 1,50m DE

SENDERO PEATONAL LIBRE, SEGURO Y COMODO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO, SE

DEBE HABILITAR EL AREA AFECTADA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO PEATONAL.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307300-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45653
AC 170 AUTO 

NORTE

AC 170 20m AL 

ORIENTE DE LA 

AUTO NORTE 

CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33364, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE DE LA CONECTANTE ORIENTE-NORTE PARA ADECUACIONES GEOMETRICAS.

NO SE AUTORIZAN CIERRE TOTALES DE ANDEN EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE MINIMO DE 1,50m DE

SENDERO PEATONAL LIBRE, SEGURO Y COMODO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO, SE

DEBE HABILITAR EL AREA AFECTADA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO PEATONAL.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307300-2018

45654
AUTO NORTE AC 

170
CONSORCIO BOLMER 21-sep-18 25-oct-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1558-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33365, PMT PARA

CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL DE LA OREJA SUR-OCCIDENTE PARA ADECUACIONES GEOMETRICAS. NO SE

AUTORIZAN CIERRE TOTALES DE ANDEN EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE MINIMO DE 1,50m DE

SENDERO PEATONAL LIBRE, SEGURO Y COMODO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO, SE

DEBE HABILITAR EL AREA AFECTADA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO PEATONAL.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307300-2018

45655 KR 13 CL 32 KR 13 CL 63
CONSORCIO BOLMR 

SGI 025
21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1542-

2017

NOTA: EN CASO DE COINCIDIR OBRA CON OTRO CONTRATISTA SE DEBE HACER COORINACION DE SEÑALIZACION

Y DE ACTIVIDADES. POR NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA INTERVENCION ALGUNA SOBRE LA CALZADA DE LA KR 13.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SOLO SE AUTORIZAN DE LAS 00:00 - 05.00 HORAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CICLORUTA COSTADO ORIENTAL PARA FRESADO E INSTALACION

DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS MAXIMO DE 80m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ESPACIO PUBLICO EN ANDEN

SEGURO Y COMODO PARA USO COMPARTIDO DE PEATONES CON LOS PEATONES QUE DESCIENDEN DE SUS

CICLAS . REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE LOS PEATONES Y CICLOUSURARIOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. 

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
306878-2018

45656 CL 85 KR 11 
CL 85 

AUTONORTE 

CONSORCIO BOLMR 

SGI 025 
21-sep-18 13-dic-18

LUNES A 

SABADO 

22:00-05:00

LUNES A 

SABADO 

22:00-05:00

IDU-1542-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL BICICARRIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION VERTICAL

Y HORIZONTAL. MPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SE DEBE GUIAR A LOS BICIUSUARIO A

TRANSITAR SOBRE EL ANDEN DEL COSTADO SUR DE LA AC 85. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

BANDEREROS PARA COORDINAR EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y DE BICIUSUARIOS. UNA VEZ

FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES (05:00 HORAS) SE DEBE HABILITAR EL BICICARRIL EN CONDICIONES SEGURAS DE

MOVILIDAD.

SI CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
306875-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45657

CUADRANTE: CL 

59 SUR Y CL 59A 

SUR ENTRE KR 

42 Y KR 43A

CONSORCIO CBP 21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 24 HORAS
FDLCB-189-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL PARQUE ARBORIZADORA BAJA (19-010), PARA ACTIVIDADES

DE MANTENIMIENTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR LA CIRCULACION DE PEATONES SOBRE EL ANDEN Y ZONAS VERDES CON AYUDA

DE AUXILIARES DE TRANSITO DANDO PRIORIDAD A ESTE CUANDO SE REALICE LA MANIOBRA DE ENTRADA Y

SALIDA DE VOLQUETAS. REALIZAR CERRAMIENTO CON POLISOMBRA DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS

BRINDANDO SEGURIDAD A USUARIOS Y PEATONES. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION O AFECTACION DE LOS

ANDENES PERIMETRALES AL PARQUE.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
306570-2018

45658 CL 59 SUR KR 43 CONSORCIO CBP 21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00
FDLCB-189-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE BAHIA UBICADA AL COSTADO SUR - COSTADO OCCIDENTAL DE

LA INTERSECCION, PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, DURANTE LAS ACTIVIDADES

DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE ARBORIZADORA BAJA (19-010). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CALZADA

LIBRE DE 5,8m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1)

VEHICULO(S). EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE TREINTA (30) MINUTOS. LAS VIAS

UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE

ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y

VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR

LA BAHIA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
306570-2018

45659

CUADRANTE: KR 

17A Y 25m AL 

ORIENTE ENTRE 

CL 76 SUR Y CL 

75B SUR

CONSORCIO CBP 21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 24 HORAS
FDLCB-189-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL PARQUE CASA DE TEJA (19-083), PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

SE DEBE GARANTIZAR LA CIRCULACION DE PEATONES SOBRE EL ANDEN Y ZONAS VERDES CON AYUDA DE

AUXILIARES DE TRANSITO DANDO PRIORIDAD A ESTE CUANDO SE REALICE LA MANIOBRA DE ENTRADA Y SALIDA

DE VOLQUETAS. REALIZAR CERRAMIENTO CON POLISOMBRA DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS

BRINDANDO SEGURIDAD A USUARIOS Y PEATONES. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION O AFECTACION DE LOS

ANDENES PERIMETRALES AL PARQUE.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
306570-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45660

TV 16C 20m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 17A

CONSORCIO CBP 21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00
FDLCB-189-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE 

MATERIALES, DURANTE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE CASA DE TEJA (19-083).

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 4,6m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO(S). EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA

POR UN TIEMPO MAXIMO DE TREINTA (30) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS

DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL

USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE

MOVILIDAD. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
306570-2018

45661

CUADRANTE: CL 

58 SUR Y CL 

58BBIS SUR 

ENTRE KR 

22BBIS Y KR 22B

CONSORCIO CBP 21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 24 HORAS
FDLCB-189-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL PARQUE PROTECHO BOGOTA (19-146), PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

SE DEBE GARANTIZAR LA CIRCULACION DE PEATONES SOBRE EL ANDEN Y ZONAS VERDES CON AYUDA DE

AUXILIARES DE TRANSITO DANDO PRIORIDAD A ESTE CUANDO SE REALICE LA MANIOBRA DE ENTRADA Y SALIDA

DE VOLQUETAS. REALIZAR CERRAMIENTO CON POLISOMBRA DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS

BRINDANDO SEGURIDAD A USUARIOS Y PEATONES. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION O AFECTACION DE LOS

ANDENES PERIMETRALES AL PARQUE.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
306570-2018

45662
CL 58BBIS SUR 

KR 22BBIS
CONSORCIO CBP 21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00

FDLCB-189-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE BAHIA UBICADA AL COSTADO NORTE - COSTADO ORIENTAL DE

LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, DURANTE LAS ACTIVIDADES

DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE PROTECHO BOGOTA (19-146). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CALZADA

LIBRE DE 9,6m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1)

VEHICULO(S). EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE TREINTA (30) MINUTOS. LAS VIAS

UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE

ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y

VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR

LA BAHIA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
306570-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45663

CUADRANTE: TV 

36D Y 24,6m AL 

OCCIDENTE 

ENTRE DG 73A 

SUR Y CL 73B 

SUR

CONSORCIO CBP 21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 24 HORAS
FDLCB-189-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL PARQUE ALTA GLORIETA (19-371), PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

SE DEBE GARANTIZAR LA CIRCULACION DE PEATONES SOBRE EL ANDEN Y ZONAS VERDES CON AYUDA DE

AUXILIARES DE TRANSITO DANDO PRIORIDAD A ESTE CUANDO SE REALICE LA MANIOBRA DE ENTRADA Y SALIDA

DE VOLQUETAS. REALIZAR CERRAMIENTO CON POLISOMBRA DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS

BRINDANDO SEGURIDAD A USUARIOS Y PEATONES. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION O AFECTACION DE LOS

ANDENES PERIMETRALES AL PARQUE.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
306570-2018

45664
KR 37A DG 

73ABIS SUR
CONSORCIO CBP 21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00

FDLCB-189-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL (INTERSECCION EN T) PARA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, DURANTE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALTA

GLORIETA (19-371). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3,3m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO(S). EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA

POR UN TIEMPO MAXIMO DE TREINTA (30) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS

DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL

USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE

MOVILIDAD. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
306570-2018

45665 AC 153 AK 9 AC 153 KR 15
CONSORCIO CEDROS 

DE SANTA BARBARA
24-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 24 HORAS

IDU-1550-

2017

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 32-18 - NUMERAL 37789, PARA

CIERRE DE LA ZONA VERDE DEL COSTADO NORTE DEL CANAL EL CEDRO PARA LA CONSTRUCCION DE CALZADA,

LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN EL CAMBIO DE ACTIVIDAD, BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA.

2. SE DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LAS SEÑALES INFORMATIVAS DE SENDERO PEATONAL Y GARANTIZAR EL

APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO QUE GUIEN A LOS PEATONES.

3. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL INGRESO DE

PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO.

4. LA INTERVENTORIA ES LA RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA SOCIALIZACION PRESENTADA A LA SDM,

ASI COMO DE LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT.

SI USAQUEN
GLENDA J. 

CARDENAS R.
306469-2018

45666 AC 153 AK 9 AC 153 KR 15
CONSORCIO CEDROS 

DE SANTA BARBARA
24-sep-18 1-nov-18 07:00-18:00 24 HORAS

IDU-1550-

2017

NOTA: NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DE LA SALIDA VEHICULAR DEL HOME CENTER,

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 35-18 - NUMERAL 41725, PARA

CIERRE DE ZONA VERDE COSTADO SUR DEL CANAL EL CEDRO PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

CALZADA, LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN EL CAMBIO DE ACTIVIDAD, BAJO LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS:

1. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA.

2. SE DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LAS SEÑALES INFORMATIVAS DE SENDERO PEATONAL Y GARANTIZAR EL

APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO QUE GUIEN A LOS PEATONES.

3. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL INGRESO DE

PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO.

4. LA INTERVENTORIA ES LA RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA SOCIALIZACION PRESENTADA A LA SDM,

ASI COMO DE LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT.

SI USAQUEN
GLENDA J. 

CARDENAS R.
306469-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45667 AC 153 KR 13
CONSORCIO CEDROS 

DE SANTA BARBARA
- - - -

IDU-1550-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA, COSTADO NORTE, TENIENDO EN

CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO

EL 17-09-18, LAS ACTAS DE SOCIALIZACION NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DILIGENCIADAS CONFORME AL

FORMATO ANEXO 9 DEL CONCEPTO TECNICO 16.

NO USAQUEN
GLENDA J. 

CARDENAS R.
306469-2018

45668 AC 153 KR 14BIS
CONSORCIO CEDROS 

DE SANTA BARBARA
- - - -

IDU-1550-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA, COSTADO NORTE, TENIENDO EN

CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO

EL 17-09-18, LAS ACTAS DE SOCIALIZACION NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DILIGENCIADAS CONFORME AL

FORMATO ANEXO 9 DEL CONCEPTO TECNICO 16.

NO USAQUEN
GLENDA J. 

CARDENAS R.
306469-2018

45669 KR 16C AC 153 KR 16C CL 154
CONSORCIO CEDROS 

DE SANTA BARBARA
24-sep-18 30-sep-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1550-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRIL DE MANERA NO SIMULTANEA PARA DEMARCACION VIAL Y

ACCIONES DE MOVILIDAD. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO

3,3m DE ANCHO , SE DEBE CONTAR CON EL APOYO DE MINIMO TRES (3) BANDEREROS PARA REGULAR LOS

FLUJOS VEHICULARES Y PEATONALES. EN NINGUN MOMENTO SE AUTORIZA LA UTILIZACION DE LA TRANSICION

PARA LA DISPOSICION DE MAQUINARIA, MATERIAL O ESCOMBROS, ESTOS DEBEN UBICARSE DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA DEBIDAMENTE SEÑALIZADOS. DEBE GARANTIZAR CANALIZACION DE CARRIL CONFORME A LO

ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO 18 (MINIMO 30m). EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR EL

ACCESO A PREDIOS. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO.

SI USAQUEN
GLENDA J. 

CARDENAS R.
306469-2018

45670 AC 153 KR 15 AC 153 KR 19
CONSORCIO CEDROS 

DE SANTA BARBARA
1-oct-18 27-dic-18 07:00-18:00 24 HORAS

IDU-1550-

2017

NOTA 1: ES DE RESALTAR EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION DE

LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, DE IGUAL MANERA SE INFORMA QUE

DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y

ELEMENTOS DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DAÑOS A LOS CONTROLES

SEMAFORICOS. NOTA 2. ANTES DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION TECNICA

DE LA INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA CONFORME A LO SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 17-

09-18

LA SDM AUTORIZA PMT PARA EL CIERRE DE LA ZONA VERDE DEL COSTADO SUR DE LA AC 153 PARA LA

CONSTRUCCION DE LA CALZADA COSTADO SUR, BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA.

2. EL CERRAMIENTO EN LOS ACCESOS/SALIDAS AL COLEGIO Y DE VOLQUETAS DEBE SER EN MATERIAL

TRASLUCIDO EN UNA LONGITUD DE 15m A LADO Y LADO (LONGITUDINALMENTE) Y SOBRE EL ACCESO

(TRANSVERSALMENTE); ESTO CON EL FIN DE PERMITIR LA VISIBILIDAD DE LOS USUARIOS QUE SALEN DEL

COLEGIO.

3. EL CERRAMIENTO DEL COSTADO DEL FLUJO VEHICULAR DEBE CONTAR CON CAPTAFAROS.

4. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO AL COLEGIO ANGLO-COLOMBIANO POR LA AC 153 A LA

ALTURA DE LA KR 17 Y POR LA AC 153 POR KR 15, CONFORME AL ACTA DE SOCIALIZACION DEL 18 DE

SEPTIEMBRE DE 2018.

5. NO SE AUTORIZA OCUPACION DE LA AC 153 PARA ACOPIO DE MATERIALES, ESCOMBROS, MAQUINARIA,

EQUIPOS Y/O VEHICULOS DE OBRA. LA MAQUINARIA DE OBRA DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

SI USAQUEN
GLENDA J. 

CARDENAS R.
306469-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45671

AC 153 110m AL 

ORIENTE DE LA 

AK 19

CONSORCIO CEDROS 

DE SANTA BARBARA
1-oct-18 27-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00

IDU-1550-

2017

NOTA: NO SE AUTORIZA LA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA EN LOS HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA

DE LAS RUTAS ESCOLARES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO SUR, BAJO LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS

1. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA.

2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA ENTRADA Y SALIDA DE

VOLQUETAS DANDO PRIORIDAD A LOS PEATONES.

3. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA A LA CALZADA DE TAL FORMA QUE SE REDUZCA EL RIESGO DE ACCIDENTES POR

LA PRESENCIA DE MATERIAL DISPERSO QUE PUEDA AFECTAR A LOS USUARIOS DE LA VIA.

4. NO SE AUTORIZA EL TRANSITO DE VOLQUETAS O VEHICULOS DE OBRAS POR VIAS LOCALES.

5. SE DEBE ACATAR LA NORMATIVIDAD PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE CARGA EN EL DISTRITO CAPITAL.

SI USAQUEN
GLENDA J. 

CARDENAS R.
306469-2018

45672

AC 153 20m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 16C

CONSORCIO CEDROS 

DE SANTA BARBARA
1-oct-18 27-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00

IDU-1550-

2017

NOTA: NO SE AUTORIZA LA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA EN LOS HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA

DE LAS RUTAS ESCOLARES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO SUR, BAJO LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS

1. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA.

2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA ENTRADA Y SALIDA DE

VOLQUETAS DANDO PRIORIDAD A LOS PEATONES.

3. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA A LA CALZADA DE TAL FORMA QUE SE REDUZCA EL RIESGO DE ACCIDENTES POR

LA PRESENCIA DE MATERIAL DISPERSO QUE PUEDA AFECTAR A LOS USUARIOS DE LA VIA.

4. NO SE AUTORIZA EL TRANSITO DE VOLQUETAS O VEHICULOS DE OBRAS POR VIAS LOCALES.

5. SE DEBE ACATAR LA NORMATIVIDAD PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE CARGA EN EL DISTRITO CAPITAL.

SI USAQUEN
GLENDA J. 

CARDENAS R.
306469-2018

45673 AC 153 KR 16
CONSORCIO CEDROS 

DE SANTA BARBARA
1-oct-18 27-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00

IDU-1550-

2017

NOTA: NO SE AUTORIZA LA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA EN LOS HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA

DE LAS RUTAS ESCOLARES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO SUR, BAJO LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS

1. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA.

2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA ENTRADA Y SALIDA DE

VOLQUETAS DANDO PRIORIDAD A LOS PEATONES.

3. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA A LA CALZADA DE TAL FORMA QUE SE REDUZCA EL RIESGO DE ACCIDENTES POR

LA PRESENCIA DE MATERIAL DISPERSO QUE PUEDA AFECTAR A LOS USUARIOS DE LA VIA.

4. NO SE AUTORIZA EL TRANSITO DE VOLQUETAS O VEHICULOS DE OBRAS POR VIAS LOCALES.

5. SE DEBE ACATAR LA NORMATIVIDAD PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE CARGA EN EL DISTRITO CAPITAL.

SI USAQUEN
GLENDA J. 

CARDENAS R.
306469-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45674
KR 12J DG 

32BBIS SUR

KR 12J DG 

32DBIS SUR

CONSORCIO 

CONSTRURIBE GBG
24-sep-18 15-nov-18 07:00-18:00 24 HORAS

FDLRUU-122-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA RECONSTRUCCION VIAL. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES

DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

INTERSECCIONES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE

TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO

SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. 

SI
RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
306495-2018

45675
CL 30 SUR KR 

29B

CL 30 SUR KR 

29C
CONSORCIO DANTE 21-sep-18 20-dic-18 07:00-17:00 24 HORAS

FDLAN-129-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 31-AGO-18 Y 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29630, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE, PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACION DE

ESPACIO PUBLICO. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DEL ANDEN EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO DE 2,0m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN

COSTADO ORIENTAL DE LA KR 30 Y 2,0m POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN COSTADO NORTE DE LA CL 30 SUR.,

CONFORME A PROPUESTA PRESENTADA. SE DEBEN GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS EN EL CRUCE

PEATONAL DE LA INTERSECCION SEMAFORIZADA DE LA KR 30 POR CL 30 SUR. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. SE DEBE REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA BAJO NINGUNA

CIRCUNSTANCIA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA SOBRE LA CL 30 SUR. SE AUTORIZA EL PARQUEO

DE MAXIMO UN (01) VEHICULO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI
ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.
306837-2018

45676
CL 30 SUR KR 

29C
CL 30 SUR KR 30 CONSORCIO DANTE 21-sep-18 20-dic-18 07:00-17:00 24 HORAS

FDLAN-129-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 31-AGO-18 Y 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29631, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE, PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACION DE

ESPACIO PUBLICO. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DEL ANDEN EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO DE 2,0m SEGURO Y COMODO PARA SU USO, POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. 

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SE DEBE REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA BAJO

NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA SOBRE LA CL 30 SUR. SE AUTORIZA EL

PARQUEO DE MAXIMO UN (01) VEHICULO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI
ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.
306837-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45677
CL 10A SUR KR 

13
CONSORCIO DANTE 21-sep-18 15-nov-18 07:00-18:00 24 HORAS

FDLAN-129-

2017

NOTA: 1. PREVIO AL INICIO DE LA INTERVENCION DEBERA CONTAR CON LOS PERMISOS AMBIENTALES A QUE

HAYA LUGAR CONFORME A LO ESTIPULADO EN NUMERAL 3.8 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ESPACIO PUBLICO EN COSTADO NOR-OCCIDENTAL PARA

CONSTRUCCION DE PARQUE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO

SOBRE ANDEN PERIMETRAL A LA ZONA VERDE. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI
ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.
312390-2018

45678
CL 10A SUR KR 

13
CONSORCIO DANTE 21-sep-18 15-nov-18 07:00-18:00 07:00-18:00

FDLAN-129-

2017

NOTA: GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y DAR PRELACION A ESTOS, DURANTE LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE, CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE BAHIA COSTADO NOR-OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE NECESARIAS PARA CONSTRUCCION DE PARQUE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. SE

AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO(S). EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO

MAXIMO DE SESENTA (60) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE

EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS

MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI EN LA BAHIA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN

COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL

CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA BAHIA EN CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD.

SI
ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.
312390-2018

45679 CL 70B KR 104 CL 70B KR 105A
CONSORCIO EQUIVER 

CCA
21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 24 HORAS

IDRD-1961-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA REPOSICION DE VIA POR OBRAS DE

MANTENIMIENTO DEL PARQUE EL CARMELO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. CONTAR CON PERSONAL ABANDERADO PARA COORDINAR EL PASO DE

PEATONES, BICIUSUARIOS Y VEHICULOS POR LA VIA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES DE MINIMO 1,50m. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA, NO SE APRUEBA

REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. SEÑALIZACION DE

OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA

INTERVENCION. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS FUERA DEL

CERRAMIENTO. GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y

USUARIOS DEL SECTOR. 

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
306564-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45680

KR 52 14m AL 

NORTE DE LA AC 

72

CONSORCIO ESPIRITU 

SANTO
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

SDIS-8616-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ESTACIONAMIENTO

TEMPORAL DE VEHICULO DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES Y CIERRE DE

CARRIL OCCIDENTAL POR TRASLADO DEL PEATON A SENDERO EN CALZADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SE

AUTORIZA EXCLUSIVAMENTE EN EL MOMENTO EN EL QUE EL VEHICULO DE OBRA ESTE ESTACIONADO EN EL

ANDEN PARA LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN

COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA COORDINAR

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE

1,5m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS

ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 6,0m. NO

SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULO EN LA CALZADA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBE HABILITAR EL ANDEN EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI
BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.
311336-2018

45681
CL 23 AV CIUDAD 

DE CALI
CL 23 KR 85A

CONSORCIO GAMA 

ESPACIO PUBLICO
21-sep-18 18-oct-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1546-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33421, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL NORTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS.

GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3,5m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO

DE MAXIMO UN (01) VEHICULO. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN

IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS

MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN

COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. 

SI FONTIBON
KATHERINE 

CASTRO S.

307257-2018 

309003-2018

45682
AV CIUDAD DE 

CALI DG 20A

AV CIUDAD DE 

CALI AC 22

CONSORCIO GAMA 

ESPACIO PUBLICO
21-sep-18 18-oct-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1546-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33422, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CICLORRUTA COSTADO ORIENTAL PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIODICO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL CICLOUSUARIO A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI FONTIBON
KATHERINE 

CASTRO S.

307257-2018 

309003-2018

45683 KR 85B DG 20A KR 85B AC 22
CONSORCIO GAMA 

ESPACIO PUBLICO
- - - -

IDU-1546-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 3 A PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CONECTANTE SURORIENTAL 

PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE, TENIENDO EN CUENTA QUE ESTE FRENTE DE OBRA NO HA SIDO

AUTORIZADO POR LA SDM.

NO FONTIBON
KATHERINE 

CASTRO S.

307257-2018 

309003-2018

45684
FRENTES 

FONTIBON

CONSORCIO GAMA 

ESPACIO PUBLICO
- - - -

IDU-1546-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 3 A PMT PARA CIERRE TOTAL DE CICLORRUTA COSTADO ORIENTAL PARA

OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIODICO EN LOS FRENTES 1 Y 6 DEL PRESENTE RADICADO, TENIENDO EN CUENTA

QUE NO HAN SIDO AUTORIZADOS POR LA SDM.

NO FONTIBON
KATHERINE 

CASTRO S.

307257-2018 

309003-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45685
TV 21A No 21A 65 

SUR
CONSORCIO GWS 21-sep-18 20-dic-18

08:30-12:00 

14:00-17:00

08:30-12:00 

14:00-17:00

IPES-394-

2015

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO OCCIDENTAL. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO

PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS

MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. NO SE AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS DE OBRA FUERA DEL PREDIO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SOCIALIZACION Y

DIVULGACION DEL PROYECTO CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y RESTITUIR EL ANDEN EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES

A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA.

SI
ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.
299765-2018

45686

TV 21A 50m AL 

NORTE DE LA CL 

22 SUR

TV 21A 65m AL 

NORTE DE LA CL 

22 SUR

CONSORCIO GWS 21-sep-18 22-sep-18 06:00-22:00 06:00-22:00
IPES-394-

2015

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ADECUACION DE ANDEN

(CONSTRUCCION DE RAMPA TEMPORAL) NECESARIA PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS. LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL PREDIO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE

MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SOCIALIZACION Y DIVULGACION DEL PROYECTO CON TODA LA

COMUNIDAD AFECTADA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SI
ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.
299765-2018

45687
KR 78B CL 63 

SUR 

KR 78B CL 65 

SUR 

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL BOGOTA 2016

- - - - IDU-935-2016
LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE

DEMARCACION. DEBE ANEXAR FORMATO COI DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO POR LA INTERVENTORIA.
NO BOSA

ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
299152-2018

45688 CL 15 KR 119A CL 15 KR 123 CONSORCIO INGEAP 21-sep-18 1-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00
FDLF-174-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA MANTENIMIENTO VIAL.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO

DE 3,5m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
310967-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45689 CL 14B KR 119A CL 14B KR 123 CONSORCIO INGEAP 21-sep-18 1-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00
FDLF-174-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA NORTE PARA MANTENIMIENTO

VIAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE

MINIMO DE 3,5m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO

DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
310967-2018

45690 CL 14B KR 119A CL 14B KR 123 CONSORCIO INGEAP 21-sep-18 1-nov-18 00:30-05:00 00:30-05:00
FDLF-174-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS CALZADA SUR PARA MANTENIMIENTO

VIAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE

MINIMO DE 3,5m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO

DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
310967-2018

45691 DG 15A KR 104 DG 15A KR 106 CONSORCIO INGEAP 21-sep-18 1-nov-18 00:30-05:00 00:30-05:00
FDLF-174-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA MANTENIMIENTO VIAL.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO

DE 3,5m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
310967-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45692 CL 18 KR 104B CL 18 KR 106 CONSORCIO INGEAP 21-sep-18 1-nov-18 00:30-05:00 00:30-05:00
FDLF-174-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA MANTENIMIENTO VIAL.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO

DE 3,5m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
310967-2018

45693
KR 71C CL 25 

SUR
KR 71C CL 8 SUR CONSORCIO KODA 21-sep-18 13-dic-18 07:00-18:00 24 HORAS

FDLK-215-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA REHABILITACION VIAL. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR

NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA

DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR

A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
312347-2018

45694
CL 25 SUR KR 

71C

CL 25 SUR KR 

70B
CONSORCIO KODA 21-sep-18 13-dic-18 07:00-18:00 24 HORAS

FDLK-215-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA REHABILITACION VIAL. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR

NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA

DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR

A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
312347-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45695
KR 89D CL 35 

SUR

KR 89D CL 37 

SUR

CONSORCIO MALLA 

VIAL 010
21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 24 HORAS

FDLK-219-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y OCCIDENTAL DE MANERA SIMULTANEA, PARA

CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA TRASLADO DEL

SENDERO PEATONAL A LA VIA, MEDIANTE SENDEROS LONGITUDINALES Y ADYACENTES A LA ZONA DE OBRA DE

MIN 1,5m, IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION

DE OBRA, DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL LIBRE Y SEGURO.

SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA, EN EL EJE CENTRAL DE LA CALZADA (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DONDE

ESTAN LOS SENDEROS PEATONALES). SE DEBE SEGREGAR LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE LOS

SENDEROS PEATONALES, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CONDICIONES DE SEGURIDAD. IMPLEMENTAR

PLAFONES EN MADERA PARA LOS ACCESOS PEATONALES A LOS PREDIOS. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
307293-2018

45696
CL 35B SUR KR 

87I

CL 35B SUR KR 

88A

CONSORCIO MALLA 

VIAL 010
21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 24 HORAS

FDLK-219-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y SUR DE MANERA SIMULTANEA, PARA

CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA TRASLADO DEL

SENDERO PEATONAL A LA VIA. , MEDIANTE SENDEROS LONGITUDINALES Y ADYACENTES A LA ZONA DE OBRA DE

MIN 1,5m, IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION

DE OBRA, DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL LIBRE Y SEGURO.

SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA, EN EL EJE CENTRAL DE LA CALZADA (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DONDE

ESTAN LOS SENDEROS PEATONALES). SE DEBE SEGREGAR LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE LOS

SENDEROS PEATONALES, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CONDICIONES DE SEGURIDAD. IMPLEMENTAR

PLAFONES EN MADERA PARA LOS ACCESOS PEATONALES A LOS PREDIOS. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
307293-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45697 KR 82B CL 8BIS KR 82B CL 8BISF
CONSORCIO MALLA 

VIAL 010
21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 24 HORAS

FDLK-219-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y OCCIDENTAL DE MANERA SIMULTANEA, PARA

CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA TRASLADO DEL

SENDERO PEATONAL A LA VIA, MEDIANTE SENDEROS LONGITUDINALES Y ADYACENTES A LA ZONA DE OBRA DE

MIN 1,5m, IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION

DE OBRA, DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL LIBRE Y SEGURO.

SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL

CERRAMIENTO DE OBRA, EN EL EJE CENTRAL DE LA CALZADA (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DONDE

ESTAN LOS SENDEROS PEATONALES). SE DEBE SEGREGAR LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE LOS

SENDEROS PEATONALES, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CONDICIONES DE SEGURIDAD. IMPLEMENTAR

PLAFONES EN MADERA PARA LOS ACCESOS PEATONALES A LOS PREDIOS. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD

SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
307293-2018

45698 KR 81 CL 75 KR 81 CL 76
CONSORCIO MALLA 

VIAL BPS ENGATIVA
21-sep-18 15-nov-18 07:00-18:00 24 HORAS

FDLE-239-

2017

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 28-18 - NUMERAL 32276, PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA Y ANDEN EN AMBOS COSTADOS PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y/O

RECONSTRUCCION DE VIA Y ANDEN. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN AMPLIACION DE LA ZONA DE OBRA

CON CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS PARA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y CON

CANALIZACION DEL SENDERO PEATONAL EN EL EJE DE LA VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN

PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA

ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL SEGURO Y COMODO A TODOS LOS RESIDENTES Y

USUARIOS MEDIANTE PLAFONES CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. ACATAR LO ACORDADO EN EL ACTA

DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD RELACIONADO CON EL ACCESO Y SALIDA DE LOS VEHICULOS O MEDIOS

DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

LONGITUDINAL CANALIZADO EN EL EJE DE LA VIA Y SENDEROS TRANSVERSALES A LA OBRA EN LOS ACCESOS

CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. SE DEBE CUMPLIR CON EL

TRASLADO DE LOS PARADEROS Y TAPAR LAS SEÑALES EXISTENTES PARA EVITAR CONFUNDIR A LA COMUNIDAD.

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
312391-2018

45699 CL 23A KR 26 CL 23A KR 27
CONSORCIO 

MARTIRES M&M 2017
- - - -

FDLLM-

248193-2017

LA SDM NO AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA SU REHABLITACION Y RECONSTRUCCION. TENIENDO EN

CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 18-SEP-18.
NO LOS MARTIRES

DIEGO A. TORO 

C.
306663-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45700 KR 29A AC 22 KR 29A CL 22C
CONSORCIO 

MOVILIDAD 053
21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

SDM-1841-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 31-AGO-18 Y 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIIDA POR EJECUCION DE OBRA SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 27-18 - NUMERAL 30947.PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS PARA

IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL DE 3,5

METROS DE ANCHO PARA TRANSITO VEHICULAR. DEBE IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION Y

LONGITUD DE CANALIZACION DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO No. 18. DEBE

GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODA LA INTERVENCION. SE AUTORIZA

AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE

DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA,

GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE CONGESTION

VEHICULAR O POR SOLICITUD EXPRESA DE LA POLICIA DE TRANSITO, SE DEBERA SUSPENDER LA ACTIVIDAD. 

SI LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.

SDM-165219-

2018 SDM-

165224-2018 

SDM-DCV-

115508-2018

45701 CL 22C AK 27 CL 22C AK 30
CONSORCIO 

MOVILIDAD 053
21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

SDM-1841-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 31-AGO-18 Y 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIIDA POR EJECUCION DE OBRA SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 27-18 - NUMERAL 30948 PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS PARA

IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL DE 3,5

METROS DE ANCHO PARA TRANSITO VEHICULAR. DEBE IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION Y

LONGITUD DE CANALIZACION DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO No. 18. DEBE

GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODA LA INTERVENCION. SE AUTORIZA

AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE

DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA,

GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE CONGESTION

VEHICULAR O POR SOLICITUD EXPRESA DE LA POLICIA DE TRANSITO, SE DEBERA SUSPENDER LA ACTIVIDAD. 

SI LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.

SDM-165219-

2018 SDM-

165224-2018 

SDM-DCV-

115508-2018

45702
KR 29ABIS CL 

22C

KR29ABIS 20m 

AL NORTE DE LA 

CL 22C

CONSORCIO 

MOVILIDAD 053
21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

SDM-1841-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 31-AGO-18 Y 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIIDA POR EJECUCION DE OBRA SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 27-18 - NUMERAL 30949 PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS PARA

IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL DE 3,5

METROS DE ANCHO PARA TRANSITO VEHICULAR. DEBE IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION Y

LONGITUD DE CANALIZACION DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO No. 18. DEBE

GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODA LA INTERVENCION. SE AUTORIZA

AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE

DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA,

GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE CONGESTION

VEHICULAR O POR SOLICITUD EXPRESA DE LA POLICIA DE TRANSITO, SE DEBERA SUSPENDER LA ACTIVIDAD. 

SI LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.

SDM-165219-

2018 SDM-

165224-2018 

SDM-DCV-

115508-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45703 CL 22ABIS AK 27
CL 22ABIS KR 

29A

CONSORCIO 

MOVILIDAD 053
21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

SDM-1841-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 31-AGO-18 Y 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIIDA POR EJECUCION DE OBRA SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 27-18 - NUMERAL 30950 PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS PARA

IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL DE 3,5

METROS DE ANCHO PARA TRANSITO VEHICULAR. DEBE IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION Y

LONGITUD DE CANALIZACION DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO No. 18. DEBE

GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODA LA INTERVENCION. SE AUTORIZA

AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE

DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA,

GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE CONGESTION

VEHICULAR O POR SOLICITUD EXPRESA DE LA POLICIA DE TRANSITO, SE DEBERA SUSPENDER LA ACTIVIDAD. 

SI LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.

SDM-165219-

2018 SDM-

165224-2018 

SDM-DCV-

115508-2018

45704

CL 39 SUR 30m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 78NBIS

CONSORCIO OBRAS 

MOBILIARIO 2018
21-sep-18 13-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00

FDLK-225-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE, UNICAMENTE PARA CARGUE Y DESCARGUE DURANTE

LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y/O REMODELACION DEL PARQUE SUPERMANZANA 10 (ID 08-363). LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

AFECTACION EN ANDENES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE

EJECUCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,50m.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVIDAD PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PARA

EL MANEJO VEHICULAR Y PEATONAL.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
303890-2018

45705

CUADRANTE: CL 

39 SUR Y CL 38C 

SUR ENTRE KR 

78NBIS Y KR 78P

CONSORCIO OBRAS 

MOBILIARIO 2018
21-sep-18 13-dic-18 07:00-17:00 24 HORAS

FDLK-225-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL PARQUE SUPERMANZANA 10 (ID 08-363) PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION Y/O REMODELACION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN LOS ANDENES PERIMETRALES AL PARQUE. NO SE AUTORIZA

EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA O A LA ACERA DEL FRENTE. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. 

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
303890-2018

45706

CUADRANTE: TV 

37 Y CL 78 SUR 

ENTRE CL 78BIS 

SUR Y 30m AL 

NORTE

CONSORCIO 

PARQUES 2017
21-sep-18 22-nov-18 07:00-17:00 24 HORAS

SDH-567-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28124, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DEL PARQUE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR LA CIRCULACION DE

PEATONES SOBRE EL ANDEN Y ZONAS VERDES CON AYUDA DE AUXILIARES DE TRANSITO DANDO PRIORIDAD A

ESTE CUANDO SE REALICE LA MANIOBRA DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. REALIZAR CERRAMIENTO

CON POLISOMBRA DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS BRINDANDO SEGURIDAD A USUARIOS Y

PEATONES. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. 

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.

307299-2018 

308999-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45707 TV 37 CL 78 SUR
CONSORCIO 

PARQUES 2017
21-sep-18 22-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00

SDH-567-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28125, PMT PARA

CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL - COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION EN T, PARA ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE DE MATERIALES, DURANTE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS

VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3,8m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL

PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO(S). EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE

TREINTA (30) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE

ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL

TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.

307299-2018 

308999-2018

45708

CUADRANTE: TV 

34C Y TV 34B 

ENTRE CL 73B 

SUR Y CL 73ABIS 

SUR

CONSORCIO 

PARQUES 2017
21-sep-18 22-nov-18 07:00-17:00 24 HORAS

SDH-567-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28118, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DEL PARQUE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR LA CIRCULACION DE

PEATONES SOBRE EL ANDEN Y ZONAS VERDES CON AYUDA DE AUXILIARES DE TRANSITO DANDO PRIORIDAD A

ESTE CUANDO SE REALICE LA MANIOBRA DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. REALIZAR CERRAMIENTO

CON POLISOMBRA DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS BRINDANDO SEGURIDAD A USUARIOS Y

PEATONES. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. 

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.

307299-2018 

308999-2018

45709

CUADRANTE: TV 

34C Y TV 34B 

ENTRE CL 73A 

SUR Y CL 73ABIS 

SUR

CONSORCIO 

PARQUES 2017
21-sep-18 22-nov-18 07:00-17:00 24 HORAS

SDH-567-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28119, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DEL PARQUE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR LA CIRCULACION DE

PEATONES SOBRE EL ANDEN Y ZONAS VERDES CON AYUDA DE AUXILIARES DE TRANSITO DANDO PRIORIDAD A

ESTE CUANDO SE REALICE LA MANIOBRA DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. REALIZAR CERRAMIENTO

CON POLISOMBRA DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS BRINDANDO SEGURIDAD A USUARIOS Y

PEATONES. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. 

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.

307299-2018 

308999-2018

45710

CUADRANTE: DG 

73A SUR Y DG 

73ABIS SUR 

ENTRE TV 35B Y 

30m AL ORIENTE 

DE LA TV 35B

CONSORCIO 

PARQUES 2017
21-sep-18 22-nov-18 07:00-17:00 24 HORAS

SDH-567-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28120, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DEL PARQUE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR LA CIRCULACION DE

PEATONES SOBRE EL ANDEN Y ZONAS VERDES CON AYUDA DE AUXILIARES DE TRANSITO DANDO PRIORIDAD A

ESTE CUANDO SE REALICE LA MANIOBRA DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. REALIZAR CERRAMIENTO

CON POLISOMBRA DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS BRINDANDO SEGURIDAD A USUARIOS Y

PEATONES. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. 

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.

307299-2018 

308999-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45711
TV 34C CL 

73ABIS SUR

CONSORCIO 

PARQUES 2017
21-sep-18 22-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00

SDH-567-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28121, PMT PARA

CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL - COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION EN T, PARA ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE DE MATERIALES, DURANTE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS

VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3,8m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL

PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO(S). EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE

TREINTA (30) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE

ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL

TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.

307299-2018 

308999-2018

45712

CUADRANTE: TV 

38B Y CL 75B 

SUR ENTRE DG 

75A SUR Y CL 

75A SUR

CONSORCIO 

PARQUES 2017
21-sep-18 22-nov-18 07:00-17:00 24 HORAS

SDH-567-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28122, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DEL PARQUE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR LA CIRCULACION DE

PEATONES SOBRE EL ANDEN Y ZONAS VERDES CON AYUDA DE AUXILIARES DE TRANSITO DANDO PRIORIDAD A

ESTE CUANDO SE REALICE LA MANIOBRA DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. REALIZAR CERRAMIENTO

CON POLISOMBRA DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS BRINDANDO SEGURIDAD A USUARIOS Y

PEATONES. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. 

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.

307299-2018 

308999-2018

45713
CL 75B SUR TV 

38B

CONSORCIO 

PARQUES 2017
21-sep-18 22-nov-18 07:00-17:00 07:00-17:00

SDH-567-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28123, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO SURORIENTAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL

PARQUE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS

Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN

DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE

REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO

A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA

FUERA DEL PREDIO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.

307299-2018 

308999-2018

45714 KR 54 CL 65 KR 54 CL 66A
CONSORCIO 

PARQUES IE 2017
- - - -

FDLBU-094-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON EN

SU TOTALIDAD LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-SEP-18. LAS ACTAS DE

SOCIALIZACION INDICAN AFECTACION DIFERENTE A LA SOLICITADA EN DOCUMENTO Y ESQUEMAS. 

NO
BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.
307081-2018

45715

KR 54 10m AL 

NORTE DE LA CL 

65

CONSORCIO 

PARQUES IE 2017
- - - -

FDLBU-094-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO DE

CARGA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES POR OBRAS DE REHABILITACION DE

ESPACIO PUBLICO. LA AUTORIZACION DE ESTE FRENTE ESTA SUJETA A LA AUTORIZACION DE LAS ACTIVIDADES

DE REHABILITACION DEL ANDEN COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 54.

NO
BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.
307081-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45716 CL 66A KR 54 CL 66A KR 56
CONSORCIO 

PARQUES IE 2017
- - - -

FDLBU-094-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON EN

SU TOTALIDAD LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-SEP-18. LAS ACTAS DE

SOCIALIZACION INDICAN AFECTACION DIFERENTE A LA SOLICITADA EN DOCUMENTO Y ESQUEMAS. REVISAR

UBICACION DE LONGITUD DE TRANSICION DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL ANDEN DE LA CALLE 66A, DE TAL

MANERA QUE NO AFECTE ACCESOS A PREDIOS.

NO
BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.
307081-2018

45717

KR 54 10m AL 

SUR DE LA CL 

66A

CONSORCIO 

PARQUES IE 2017
- - - -

FDLBU-094-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO DE

CARGA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES POR OBRAS DE REHABILITACION DE

ESPACIO PUBLICO. LA AUTORIZACION DE ESTE FRENTE ESTA SUJETA A LA AUTORIZACION DE LAS ACTIVIDADES

DE REHABILITACION DE ANDEN COSTADO SUR DE LA CL 66A.

NO
BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.
307081-2018

45718
KR 3B ESTE CL 

46A SUR

KR 3B ESTE CL 

45 SUR

CONSORCIO 

PAVIMENTOS GBG
- - - -

FDLSC-189-

2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION VIAL,

LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO

COMPLETO, PRESENTACION DE LAS ACTAS DE SOCIALIZACION COMPLETAS CON LOS RESIDENTES, LOS GARAJES

Y COMERCIO AFECTADOS POR LOS CIERRES. SI PARA LA INFORMACION A LA COMUNIDAD SE PRESENTA ACTA

CON EL PRESIDENTE DE LA JAC, SE DEBE INDICAR EN EL ACTA QUE ESTE SE COMPROMETE A REALIZAR LA

DIVULGACION A TODA LA COMUNIDAD AFECTADA, ADICIONAL SE DEBE ADJUNTAR EL DOCUMENTO QUE LO

ACREDITE ELECTO EN EL CARGO, EL CUAL DEBE ESTAR VIGENTE. DEBE COMPLEMENTAR LA PROPUESTA CON

UNA SEÑAL DE DESVIO SOBRE LA KR 3 ESTE POR CL 46A SUR. EL FORMATO COI DEBE VENIR FIRMADO POR

TRANSMILENIO. ESTA DOCUMENTACION DEBE SER RADICADA MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL

INICIO DE LAS OBRAS. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 EN

LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No. 17A-20.

VIABILIDAD SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.

306540-2018 

309000-2018

45719
CL 40 SUR KR 3D 

ESTE

CL 40 SUR KR 3C 

ESTE

CONSORCIO 

PAVIMENTOS GBG
26-sep-18 6-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

FDLSC-189-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS

VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO

EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA

OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
312049-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45720
CL 40 SUR KR 3D 

ESTE

CL 40 SUR KR 4 

ESTE

CONSORCIO 

PAVIMENTOS GBG
26-sep-18 6-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

FDLSC-189-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ESTACIONAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LAS

ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE LA CL 40 SUR ENTRE KR 3D ESTE Y KR 3C ESTE. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS

VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO

EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA

OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
312049-2018

45721
KR 40A CL 33 

SUR

KR 40A CL 37A 

SUR

CONSORCIO RD 

PUENTE ARANDA
- - - -

FDLPA-127-

2017

LA SDM NO AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 30-18 PARA CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA SU MANTENIMIENTO. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO ENVIADO EL DIA 18-SEP-18. LA RTETROALIMENTACION CONSISTE EN

CAMBIO DE CIERRE (DE CIERRE POR CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS A CIERRE TOTAL DE CALZADA)

NO PUENTE ARANDA
DIEGO A. TORO 

C.
307089-2018

45722
VARIOS PUENTE 

ARANDA

CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA
- - - -

EAB-1-101-

33100-01324-

2017

LA SDM NO AUTORIZA CIERRE DE CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA REHABILITACION DE DOMICILIARIAS

DE ACUERDO CON LOS TRAMOS PRESENTADOS EN EL DOCUMENTO. PRESENTAR DOCUMENTO QUE CUMPLA CON

TODO LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO No 16 EL CUAL DEBE PRESENTAR PLANOS, FORMATOS COI

DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y ACTAS DE SOCIALIZACION O COORDINACION DE OBRAS DONDE SEA NECESARIO

NO PUENTE ARANDA
DIEGO A. TORO 

C.
306478-2018

45723
CL 87B SUR TV 

6B ESTE

CL 87B SUR KR 

7F ESTE

CONSORCIO SAN 

ESTEBAN
21-sep-18 22-nov-18 06:00-18:00 24 HORAS

FDLU-259-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33530, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA CONSTRUCCION DE MALLA VIAL LOCAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y

COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI USME
SUSANA C. 

LOPEZ M.
307304-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45724
KR 7CBIS CL 66A 

SUR

KR 7CBIS 90m AL 

NORTE DE LA CL 

66 SUR

CONSORCIO SAN 

ESTEBAN
21-sep-18 22-nov-18 06:00-18:00 24 HORAS

FDLU-259-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33531, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE MALLA VIAL LOCAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS,

BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN

TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES NI EN

INTERSECCIONES VIALES DE LOS EXTREMOS DEL FRENTE DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL

SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE

AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN

ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI USME
SUSANA C. 

LOPEZ M.
307305-2018

45725

KR 69A 68.61m 

AL SUR DE LA CL 

64C

CONSORCIO SAN 

JOSE 
21-sep-18 20-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00

IDRD-253-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25AD-18 - NUMERAL 29210, PMT

PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE CARGA COSTADO ORIENTAL PARA ADECUACIONES EN EL PARQUE EL

TREBOL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS

Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN

DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE

REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO

A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDEN. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306555-2018

45726 KR 21 CL 8 KR 21 CL 8A

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

- - - -
IDU-1561-

2017

LA SDM NO AUTORIZA CIERRE DE CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA APIQUES E INSPECCION DE POZOS

DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 18-SEP-18.

NO LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.
306441-2018

45727 KR 21 CL 8 KR 21 CL 8A

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

- - - -
IDU-1561-

2017

LA SDM NO AUTORIZA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA APIQUES Y SONDEOS DE ACUERDO

CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 18-SEP-18.

NO LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.
306441-2018

45728 KR 21 CL 8 KR 21 CL 8A

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

- - - -
IDU-1561-

2017

LA SDM NO AUTORIZA CIERRE DE CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA DIAGNOSTICO ESTRUCUTURALES

DEFLECTOMETRIA (FWD), GEORRADAR Y EXTRACCION DE NUCLEOS DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL DIA 18-SEP-18.

NO LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.
306441-2018

45729 KR 22 CL 8 KR 22 CL 8A

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

- - - -
IDU-1561-

2017

LA SDM NO AUTORIZA CIERRE DE CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA APIQUES E INSPECCION DE POZOS

DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 18-SEP-18.

NO LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.
306441-2018

45730 KR 22 CL 8 KR 22 CL 8A

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

- - - -
IDU-1561-

2017

LA SDM NO AUTORIZA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA APIQUES Y SONDEOS DE

ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 18-SEP-18.

NO LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.
306441-2018

45731 KR 22 CL 8 KR 22 CL 8A

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

- - - -
IDU-1561-

2017

LA SDM NO AUTORIZA CIERRE DE CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA DIAGNOSTICO ESTRUCUTURALES

DEFLECTOMETRIA (FWD), GEORRADAR Y EXTRACCION DE NUCLEOS DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL DIA 18-SEP-18.

NO LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.
306441-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45732 CL 8 KR 20A CL 8 KR 22

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1561-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA PARA APIQUES E INSPECCION DE

POZOS DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA

DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,50m. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO

DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES

DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.
306441-2018

45733 CL 8 KR 20A CL 8 KR 22

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1561-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA APIQUES Y SONDEOS DE

ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS.. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 07:00 A 18:00 Y EN EL COSTADO SUR DE LA CL 8. DEBE

GARANTIZAR 3,50m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA

SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO. 

SI LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.
306441-2018

45734 CL 8 KR 20A CL 8 KR 22

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1561-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA DIAGNOSTICO ESTRUCUTURALES

DEFLECTOMETRIA (FWD), GEORRADAR Y EXTRACCION DE NUCLEOS DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,50m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.
306441-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45735 KR 19A AC 6 KR 19A CL 7B

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1561-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA PARA APIQUES E INSPECCION DE

POZOS DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA

DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,50m. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO

DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES

DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.
306441-2018

45736 KR 19A AC 6 KR 19A CL 7B

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1561-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA APIQUES Y SONDEOS DE

ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS.. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 07:00 A 18:00 Y EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA KR 19A. DEBE

GARANTIZAR 3,50m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA

SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO. 

SI LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.
306441-2018

45737 KR 19A AC 6 KR 19A CL 7B

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1561-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA DIAGNOSTICO ESTRUCUTURALES

DEFLECTOMETRIA (FWD), GEORRADAR Y EXTRACCION DE NUCLEOS DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,50m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.
306441-2018

45738 CL 6A KR 19 CL 6A KR 20

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

- - - -
IDU-1561-

2017

LA SDM NO AUTORIZA CIERRE DE CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA APIQUES E INSPECCION DE POZOS

DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 18-SEP-18.

NO LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.
306441-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45739 CL 6A KR 19 CL 6A KR 20

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

- - - -
IDU-1561-

2017

LA SDM NO AUTORIZA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA APIQUES Y SONDEOS DE ACUERDO CON

LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 18-SEP-18.

NO LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.
306441-2018

45740 CL 6A KR 19 CL 6A KR 20

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

- - - -
IDU-1561-

2017

LA SDM NO AUTORIZA CIERRE DE CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA DIAGNOSTICO ESTRUCUTURALES

DEFLECTOMETRIA (FWD), GEORRADAR Y EXTRACCION DE NUCLEOS DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL DIA 18-SEP-18.

NO LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.
306441-2018

45741 KR 15 CL 9 KR 15 CL 12

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1561-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA APIQUES E INSPECCION DE POZOS

DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA

DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,50m. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO

DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES

DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.
306441-2018

45742 KR 15 CL 9 KR 15 CL 12

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1561-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA APIQUES Y SONDEOS DE

ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 07:00 A 18:00 Y EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA KR 15. DEBE

GARANTIZAR 3,50m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO

PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA

SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO. 

SI LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.
306441-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)

PM4-PR08-F05 V2.0 Sección 2 de 2 Página 59 de 219



INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45743 KR 15 CL 9 KR 15 CL 12

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1561-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA DIAGNOSTICO ESTRUCTURALES

DEFLECTOMETRIA (FWD), GEORRADAR Y EXTRACCION DE NUCLEOS DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,50m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.
306441-2018

45744 CL 12 KR 14 CL 12 KR 15

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

- - - -
IDU-1561-

2017

LA SDM NO AUTORIZA CIERRE DE CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA APIQUES E INSPECCION DE POZOS

DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 18-SEP-18.

NO LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.
306441-2018

45745 CL 12 KR 14 CL 12 KR 15

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

- - - -
IDU-1561-

2017

LA SDM NO AUTORIZA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA APIQUES Y SONDEOS DE ACUERDO CON

LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 18-SEP-18.

NO LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.
306441-2018

45746 CL 12 KR 14 CL 12 KR 15

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

- - - -
IDU-1561-

2017

LA SDM NO AUTORIZA CIERRE DE CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA DIAGNOSTICO ESTRUCUTURALES

DEFLECTOMETRIA (FWD), GEORRADAR Y EXTRACCION DE NUCLEOS DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL DIA 18-SEP-18.

NO LOS MARTIRES
DIEGO A. TORO 

C.
306441-2018

45747 KR 11 CL 9 KR 11 CL 10

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

21-sep-18 31-oct-18 20:00-03:00 20:00-03:00
IDU-1561-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO

(APIQUES E INSPECCION DE POZOS). NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION

DE LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO . LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO DE 3.2m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y

LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EN CASO DE

QUE EXISTA INTERVENCION POR PARTE DE OTRO CONTRATISTA SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA

COORDINACION PARA LA INTERVENCION.

SI SANTA FE
HAROLD B. 

CANGREJO R.
306441-2018

45748 KR 11 CL 9 KR 11 CL 10

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

21-sep-18 31-oct-18 20:00-03:00 20:00-03:00
IDU-1561-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE GEORRADAR

(EXTRACCION DE NUCLEOS). NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA

OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO . LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO DE 3.2m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y

LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EN CASO DE

QUE EXISTA INTERVENCION POR PARTE DE OTRO CONTRATISTA SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA

COORDINACION PARA LA INTERVENCION.

SI SANTA FE
HAROLD B. 

CANGREJO R.
306441-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45749 KR 11 CL 9 KR 11 CL 10

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

21-sep-18 31-oct-18 20:00-03:00 20:00-03:00
IDU-1561-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

DIAGNOSTICO (APIQUES Y SONDEOS). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO

PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO.

SI SANTA FE
HAROLD B. 

CANGREJO R.
306441-2018

45750 KR 11 CL 9 KR 11 CL 10

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

21-sep-18 31-oct-18 20:00-03:00 20:00-03:00
IDU-1561-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

DIAGNOSTICO (APIQUES Y SONDEOS). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE

LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO

PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO.

SI SANTA FE
HAROLD B. 

CANGREJO R.
306441-2018

45751 KR 14 CL 10 KR 11 CL 11

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

21-sep-18 31-oct-18 20:00-03:00 20:00-03:00
IDU-1561-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (VIA DE SERVICIO COSTADO ORIENTAL DE 

LA AV CARACAS) PARA ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO (APIQUES E INSPECCION DE POZOS). NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO . LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION

VEHICULAR DE MINIMO DE 3.2m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EN CASO DE QUE EXISTA INTERVENCION POR PARTE DE OTRO

CONTRATISTA SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION PARA LA INTERVENCION.

SI SANTA FE
HAROLD B. 

CANGREJO R.
306441-2018

45752 KR 14 CL 10 KR 11 CL 11

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

21-sep-18 31-oct-18 20:00-03:00 20:00-03:00
IDU-1561-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (VIA DE SERVICIO COSTADO ORIENTAL DE 

LA AV CARACAS) PARA ACTIVIDADES DE GEORRADAR (EXTRACCION DE NUCLEOS). NO SE AUTORIZAN CIERRES

TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO . LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR DE

MINIMO DE 3.2m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EN CASO DE QUE EXISTA INTERVENCION POR PARTE DE OTRO

CONTRATISTA SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA COORDINACION PARA LA INTERVENCION.

SI SANTA FE
HAROLD B. 

CANGREJO R.
306441-2018

45753 KR 14 CL 10 KR 11 CL 11

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

21-sep-18 31-oct-18 20:00-03:00 20:00-03:00
IDU-1561-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL DE LA VIA DE SERVICIO PARA

ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO (APIQUES Y SONDEOS). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO.

SI SANTA FE
HAROLD B. 

CANGREJO R.
306441-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45754 KR 14 CL 10 KR 11 CL 11

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

21-sep-18 31-oct-18 20:00-03:00 20:00-03:00
IDU-1561-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL DE LA VIA DE SERVICIO PARA

ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO (APIQUES Y SONDEOS). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO.

SI SANTA FE
HAROLD B. 

CANGREJO R.
306441-2018

45755 CL 9 KR 10 CL 9 KR 14

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

21-sep-18 31-oct-18 20:00-03:00 20:00-03:00
IDU-1561-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO

(APIQUES E INSPECCION DE POZOS). NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION

DE LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO . LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO DE 3.2m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y

LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EN CASO DE

QUE EXISTA INTERVENCION POR PARTE DE OTRO CONTRATISTA SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA

COORDINACION PARA LA INTERVENCION.

SI SANTA FE
HAROLD B. 

CANGREJO R.
306441-2018

45756 CL 9 KR 10 CL 9 KR 14

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

21-sep-18 31-oct-18 20:00-03:00 20:00-03:00
IDU-1561-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE GEORRADAR

(EXTRACCION DE NUCLEOS). NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA

OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO . LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO DE 3.2m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE

VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y

LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. EN CASO DE

QUE EXISTA INTERVENCION POR PARTE DE OTRO CONTRATISTA SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA

COORDINACION PARA LA INTERVENCION.

SI SANTA FE
HAROLD B. 

CANGREJO R.
306441-2018

45757 CL 9 KR 10 CL 9 KR 14

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

21-sep-18 31-oct-18 20:00-03:00 20:00-03:00
IDU-1561-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO

(APIQUES Y SONDEOS). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO.

SI SANTA FE
HAROLD B. 

CANGREJO R.
306441-2018

45758 CL 9 KR 10 CL 9 KR 14

CONSORCIO SC LA 

SABANA GRUPO 1 - 

SACYR

21-sep-18 31-oct-18 20:00-03:00 20:00-03:00
IDU-1561-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO

(APIQUES Y SONDEOS). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU

USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO.

SI SANTA FE
HAROLD B. 

CANGREJO R.
306441-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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45759 CL 127 BIS KR 20 CL 127 BIS KR 21
CONSORCIO 

SEÑALIZAR TR
21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

SDM-1846-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA

IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL, DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS

(PLANOS 29, 31, 32 Y 36). NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LAS

ACTIVIDADES. NO SE AUTORIZAN CIERRES MAYORES A 100m. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA EN LOS ESQUEMAS TIPICOS SOLICITADOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE CALZADA DE

MINIMO 3.50m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.

SDM-144226-

2018 SDM-

DCV-98632-

2018

45760 CL 128 KR 47 CL 128 KR 48
CONSORCIO 

SEÑALIZAR TR
21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

SDM-1846-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CARRIL DE 3,5 METROS DE ANCHO PARA TRANSITO VEHICULAR. DEBE IMPLEMENTAR SEÑALIZACION

DE APROXIMACION Y LONGITUD DE CANALIZACION DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO

No. 18. DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODA LA INTERVENCION. SE

AUTORIZA AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA

AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION

IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. BAJO NINGUNA

CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.

SDM-144226-

2018 SDM-

DCV-98632-

2018

45761 CL 128 KR 48 CL 128 KR 49
CONSORCIO 

SEÑALIZAR TR
21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

SDM-1846-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CARRIL DE 3,5 METROS DE ANCHO PARA TRANSITO VEHICULAR. DEBE IMPLEMENTAR SEÑALIZACION

DE APROXIMACION Y LONGITUD DE CANALIZACION DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO

No. 18. DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODA LA INTERVENCION. SE

AUTORIZA AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA

AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION

IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. BAJO NINGUNA

CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.

SDM-144226-

2018 SDM-

DCV-98632-

2018

45762 CL 128 KR 49 CL 128 KR 50
CONSORCIO 

SEÑALIZAR TR
21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

SDM-1846-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CARRIL DE 3,5 METROS DE ANCHO PARA TRANSITO VEHICULAR. DEBE IMPLEMENTAR SEÑALIZACION

DE APROXIMACION Y LONGITUD DE CANALIZACION DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO

No. 18. DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODA LA INTERVENCION. SE

AUTORIZA AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA

AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION

IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. BAJO NINGUNA

CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.

SDM-144226-

2018 SDM-

DCV-98632-

2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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45763 KR 49 CL 127C KR 49 CL 127D
CONSORCIO 

SEÑALIZAR TR
21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

SDM-1846-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CARRIL DE 3,5 METROS DE ANCHO PARA TRANSITO VEHICULAR. DEBE IMPLEMENTAR SEÑALIZACION

DE APROXIMACION Y LONGITUD DE CANALIZACION DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO

No. 18. DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODA LA INTERVENCION. SE

AUTORIZA AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA

AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION

IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. BAJO NINGUNA

CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.

SDM-144226-

2018 SDM-

DCV-98632-

2018

45764 KR 49 CL 127D
KR 49 CL 127D 

BIS

CONSORCIO 

SEÑALIZAR TR
21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

SDM-1846-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CARRIL DE 3,5 METROS DE ANCHO PARA TRANSITO VEHICULAR. DEBE IMPLEMENTAR SEÑALIZACION

DE APROXIMACION Y LONGITUD DE CANALIZACION DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO

No. 18. DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODA LA INTERVENCION. SE

AUTORIZA AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA

AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION

IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. BAJO NINGUNA

CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.

SDM-144226-

2018 SDM-

DCV-98632-

2018

45765
KR 49 CL 127D 

BIS
KR 49 CL 128

CONSORCIO 

SEÑALIZAR TR
21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

SDM-1846-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CARRIL DE 3,5 METROS DE ANCHO PARA TRANSITO VEHICULAR. DEBE IMPLEMENTAR SEÑALIZACION

DE APROXIMACION Y LONGITUD DE CANALIZACION DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO

No. 18. DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODA LA INTERVENCION. SE

AUTORIZA AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA

AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION

IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. BAJO NINGUNA

CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.

SDM-144226-

2018 SDM-

DCV-98632-

2018

45766 KR 49 CL 128 KR 49 CL 128A
CONSORCIO 

SEÑALIZAR TR
21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

SDM-1846-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CARRIL DE 3,5 METROS DE ANCHO PARA TRANSITO VEHICULAR. DEBE IMPLEMENTAR SEÑALIZACION

DE APROXIMACION Y LONGITUD DE CANALIZACION DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO

No. 18. DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODA LA INTERVENCION. SE

AUTORIZA AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA

AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION

IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. BAJO NINGUNA

CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.

SDM-144226-

2018 SDM-

DCV-98632-

2018

45767 CL 119 KR 50 CL 119 KR 53A
CONSORCIO 

SEÑALIZAR TR
21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

SDM-1846-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS

PRESENTADOS PARA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO CARRIL DE 3,5 METROS DE ANCHO PARA TRANSITO VEHICULAR. DEBE IMPLEMENTAR SEÑALIZACION

DE APROXIMACION Y LONGITUD DE CANALIZACION DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO

No. 18. DEBE GARANTIZAR LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODA LA INTERVENCION. SE

AUTORIZA AFECTACION MAXIMO DE UN CARRIL. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO EL AREA

AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION

IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. BAJO NINGUNA

CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.

SDM-144226-

2018 SDM-

DCV-98632-

2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45768 CL 30A SUR KR 5 CL 30A SUR KR 4
CONSORCIO SP 

MOVILIDAD
21-sep-18 18-oct-18

09:00-16:00 

22:00-05:00

09:00-16:00 

22:00-05:00

SDM-1870-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DEMARCACION VIAL

DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,25m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA

NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.

SDM-249340-

2018 SDM-

DCV-164107-

2018

45769 CL 30A SUR KR 5
CONSORCIO SP 

MOVILIDAD
21-sep-18 18-oct-18

09:00-16:00 

22:00-05:00

09:00-16:00 

22:00-05:00

SDM-1870-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DEL ACCESO NORTE PARA ACTIVIDADES

DEMARCACION VIAL DE ACUERDO AL TIPICO PRESENTADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA

DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,25m. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO

DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES

DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.

SDM-249340-

2018 SDM-

DCV-164107-

2018

45770
TV 18Q CL 80 

SUR

TV 18Q CL 81C 

SUR

CONSORCIO SP 

MOVILIDAD
21-sep-18 18-oct-18

09:00-16:00 

21:00-05:00

09:00-16:00 

21:00-05:00

SDM-1870-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES SEÑALIZACION Y

DEMARCACION VIAL, DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS AUTORIZADOS POR LA SDM. SE DEBE INFORMAR A

LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS

DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,00m. LA MANIOBRA DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR UNICAMENTE EN HORAS VALLE Y EN TIEMPO NO MAYOR A 30 MINUTOS. NO SE

APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SOCIALIZACION Y DIVULGACION DEL PROYECTO CON TODA LA

COMUNIDAD AFECTADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.

SDM-249340-

2018 SDM-

DCV-164107-

2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45771
CL 81 SUR TV 

18Q 

CL 81 SUR TV 

18M

CONSORCIO SP 

MOVILIDAD
21-sep-18 18-oct-18

09:00-16:00 

21:00-05:00

09:00-16:00 

21:00-05:00

SDM-1870-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES SEÑALIZACION Y

DEMARCACION VIAL, DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS AUTORIZADOS POR LA SDM. SE DEBE INFORMAR A

LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS

DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,00m. LA MANIOBRA DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR UNICAMENTE EN HORAS VALLE Y EN TIEMPO NO MAYOR A 30 MINUTOS. NO SE

APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SOCIALIZACION Y DIVULGACION DEL PROYECTO CON TODA LA

COMUNIDAD AFECTADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.

SDM-249340-

2018 SDM-

DCV-164107-

2018

45772
TV 18I CL 80B 

SUR
TV 18I CL 80 SUR

CONSORCIO SP 

MOVILIDAD
21-sep-18 18-oct-18

09:00-16:00 

21:00-05:00

09:00-16:00 

21:00-05:00

SDM-1870-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES SEÑALIZACION Y

DEMARCACION VIAL, DE ACUERDO A LOS ESQUEMAS TIPICOS AUTORIZADOS POR LA SDM. SE DEBE INFORMAR A

LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS

DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS

CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN

EL HORARIO AUTORIZADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,00m. LA MANIOBRA DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR UNICAMENTE EN HORAS VALLE Y EN TIEMPO NO MAYOR A 30 MINUTOS. NO SE

APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SOCIALIZACION Y DIVULGACION DEL PROYECTO CON TODA LA

COMUNIDAD AFECTADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.

SDM-249340-

2018 SDM-

DCV-164107-

2018

45773 CL 145A No 17 62 CONSORCIO TIZIANO 21-sep-18 15-nov-18
09:00-11:50 

15:30-16:30

09:00-11:50 

15:30-16:30
PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 27-18 - NUMERAL 31103, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO NORTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA 

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS EN ESPERA EN LA VIA.

NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA

DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE PERSONAL ABANDERADO PARA COORDINAR LA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. NO SE AUTORIZA TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA. DEBEN CONSERVAR EN PERFECTO ESTADO LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. ES

RESPONSABILIDAD DE LA CONSTRUCTORA EL CUMPLIMIENTO DEL PMT APROBADO. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS VIAS DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE ENTRADA Y SALIDA. DE CARGA. NO SE AUTORIZA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. 

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.

301606-2018 

312727-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45774 CL 145A No 17 62 CONSORCIO TIZIANO 21-sep-18 15-nov-18
09:00-11:50 

15:30-16:30

09:00-11:50 

15:30-16:30
PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 27-18 - NUMERAL 31104, PMT PARA

PARQUEO TEMPORAL SOBRE CARRIL NORTE PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. SE DEBE MANTENER

EN BUEN ESTADO LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. DEBE AISLAR COMPLETAMENTE LA ZONA DE CARGUE Y

DESCARGUE. EL ESTACIONAMIENTO SOLO SE AUTORIZA PARA MAXIMO DOS (2) VEHICULOS DE CARGA, NO

VEHICULOS PARTICULARES, POR PERIODOS MAXIMO DE 30 MIN POR VEHICULO. DEBE GARANTIZAR SIEMPRE UN

AREA LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE 6m. DEBE GARANTIZAR AUXILIAR DE TRANSITO PARA

CONTROLAR EL PASO VEHICULAR Y PEATONAL DURANTE LA ACTIVIDAD. EN NINGUN CASO EL ESTACIONAMIENTO

EN VIA DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PROYECTO PUEDE EXCEDER DOS HORAS CONTINUAS. LOS

VEHICULOS DE CARGA DEBEN CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 690 DE 2013 DE LA ALCALDIA

MAYOR DE BOGOTA. SE AUTORIZA TRASLADO DE PEATONES AL ANDEN DEL FRENTE SIEMPRE POR LOS

SENDEROS SEGUROS Y/O CON PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO. AL MOMENTO DE FINALIZAR LA

ACTIVIDAD SE DEBE DEJAR LA ZONA EN CONDICIONES SEGURAS PARA LOS USUARIOS. DURANTE TODO

MOMENTO QUE DURE LA ACTIVIDAD DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA VEHICULAR Y PEATONAL A LOS

PREDIOS AFECTADOS.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.

301606-2018 

312727-2018

45775
AV CIUDAD DE 

CALI KR 91

 AV CIUDAD DE 

CALI CL 166

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1352-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL SEGUN ESQUEMA TIPO 13, PARA ACTIVIDADES DE

APIQUES PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA

REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA

PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45776
AV CIUDAD DE 

CALI KR 91

 AV CIUDAD DE 

CALI CL 166

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1352-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN DEL COSTADO ORIENTAL SEGUN ESQUEMA TIPO 14, PARA

ACTIVIDADES DE APIQUES PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA

DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO

SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45777
AV CIUDAD DE 

CALI KR 91

 AV CIUDAD DE 

CALI CL 166

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1352-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN DEL COSTADO OCCIDENTAL SEGUN ESQUEMA TIPO 14, PARA

ACTIVIDADES DE APIQUES PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA

DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO

SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO

SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45778
AV CIUDAD DE 

CALI CL 69

 AV CIUDAD DE 

CALI KR 91

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1352-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 NUMERAL 28272, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPO 12. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE

LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45779
AV CIUDAD DE 

CALI CL 69

 AV CIUDAD DE 

CALI KR 91

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1352-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 NUMERAL 28273, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPO 12. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE

LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45780
AV CIUDAD DE 

CALI CL 52A

 AV CIUDAD DE 

CALI CL 69

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1352-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 NUMERAL 28274, PMT PARA

CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE ACUERDO AL

ESQUEMA TIPO 9. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SOBRE ANDENES Y CALZADA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45781
AV CIUDAD DE 

CALI CL 52A

 AV CIUDAD DE 

CALI CL 69

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1352-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 NUMERAL 28275, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPO 12. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE

LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45782
AV CIUDAD DE 

CALI CL 52A

 AV CIUDAD DE 

CALI CL 69

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1352-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 NUMERAL 28276, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPO 12. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE

LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45783
AV CIUDAD DE 

CALI CL 24F

AV CIUDAD DE 

CALI CL 52A

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1352-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 NUMERAL 28277, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPO 12. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE

LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45784
AV CIUDAD DE 

CALI CL 24F

AV CIUDAD DE 

CALI CL 52A

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1352-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 NUMERAL 28278, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPO 12. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE

LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45785

AV CIUDAD DE 

CALI AV MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS

AV CIUDAD DE 

CALI CL 24F

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1352-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 NUMERAL 28284, PMT PARA

CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE ACUERDO AL

ESQUEMA TIPO 9. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SOBRE ANDENES Y CALZADA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45786

AV CIUDAD DE 

CALI AV MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS

AV CIUDAD DE 

CALI CL 24F

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1352-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 NUMERAL 28280, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPO 12. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE

LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45787

AV CIUDAD DE 

CALI AV MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS

AV CIUDAD DE 

CALI CL 24F

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1352-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 NUMERAL 28281, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPO 12. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE

LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45788
AV CIUDAD DE 

CALI CL 59 SUR

AV CIUDAD DE 

CALI CL 46 SUR

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1352-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 NUMERAL 28282, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPO 12. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE

LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45789
AV CIUDAD DE 

CALI CL 59 SUR

AV CIUDAD DE 

CALI CL 46 SUR

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1352-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 NUMERAL 28283, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPO 12. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE

LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45790
AV CIUDAD DE 

CALI CL 59 SUR

AV CIUDAD DE 

CALI CL 46 SUR

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1352-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES

GEOTECNICAS DE ACUERDO AL ESQUEMA TIPO 9. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE

LA EJECUCION DE LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES Y CALZADA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE

OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45791 AC 80 KR 85 AC 80 KR 87
CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1352-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28285, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR PARA ACTIVIDADES DE PERFORACION PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45792
AV CIUDAD DE 

CALI AC 72

AV CIUDAD DE 

CALI DG 72BIS

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1352-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28286, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE PERFORACION PARA INVESTIGACIONES

GEOTECNICAS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO.

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45793
CL 76 SUR KR 

78C 

CL 76 SUR KR 

78F 

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1352-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28287, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR Y DE CARRIL SUR DE ACUERDO A ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS, PARA

REALIZAR ACTIVIDADES DE PERFORACIONES PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ANDEN.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO DOS CARRILES DE

CIRCULACION. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO

DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45794
DG 75A SUR KR 

77I

DG 75A SUR KR 

78

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1352-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28288, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR Y DE CARRIL SUR DE ACUERDO A ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS PARA

REALIZAR ACTIVIDADES DE PERFORACIONES PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ANDEN.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO MINIMO DOS CARRILES DE

CIRCULACION. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO

DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45795
AV CIUDAD DE 

CALI CL 46 SUR

AV CIUDAD DE 

CALI AV MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1352-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28289, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPO 13. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE

LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45796
AV CIUDAD DE 

CALI CL 46 SUR

AV CIUDAD DE 

CALI AV MANUEL 

CEPEDA 

VARGAS

CONSORCIO 

TRONCALES BOGOTA
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1352-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28289, PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPO 13. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE

LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
MARLON A. 

CONTRERAS S.
307287-2018

45797 KR 8C CL 186 KR 8C CL 187A
CONSORCIO 

USAQUEN JP
21-sep-18 22-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

FDLU-136-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 30-18 - NUMERAL 35671, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA REHABILITACION DE CALZADA. PARA REHABILITACION DE CALZADA. DEBE

IMPLEMENTAR TODA LA SEÑALIZACION PROPUESTA, CONTAR CON PERSONAL ABANDERADO PARA COORDINAR

EL PASO DE PEATONES Y/O VEHICULOS. EL PERSONAL ABANDERADO DEBE PERMANECER EL MISMO TIEMPO QUE

DURE EL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. DEBE IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL 

SEGURO TANTO LONGITUDINALMENTE COMO TRANSVERSALMENTE. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE

DEBE REALIZARSE DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR

SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA

COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS GARAJES. DEBE RESTITUIR LA SEÑALIZACION

HORIZONTAL EXISTENTE EN EL TRAMO A INTERVENIR.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307249-2018

45798 CL 154 AK 15 CL 154 KR 16
CONSORCIO 

USAQUEN JP
21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

FDLU-136-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES REHABILITACION VIAL. DEBE

INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION DE OBRA PROPUESTA. DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE SEÑALES DE

DESVIO Y PARADERO PROVISIONAL PROPUESTO. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR TOTALMENTE AISLADA PARA

IMPEDIR EL INGRESO DE PEATONES. NO SE PERMITE EL ESTACIONAMIENTO DE MAQUINARIA POR FUERA DE LA

ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS DE OBRA EN ESPERA DE INGRESAR A LA

OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EL PASO PEATONAL SEGURO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL A LA OBRA. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ENTRADA Y SALIDA SEGURA A USUARIOS DEL SECTOR. NO SE PERMITEN

INTERVENCIONES EN ANDENES. EL PERSONAL ABANDERADO DEBE REGULAR EL TRANSITO PEATONAL Y

VEHICULAR DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DUREN LAS ACTIVIDADES. DEBE RESTITUIR LA SEÑALIZACION

HORIZONTAL EXISTENTE EN EL TRAMO A INTERVENIR.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307252-2018

45799 KR 8C CL 186 KR 8C CL 187A
CONSORCIO 

USAQUEN JP
- - - -

FDLU-136-

2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (AMBOS COSTADOS) PARA ACTIVIDADES DE

ARRREGLOS PUNTUALES SOBRE ANDEN. LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA A LA FINALIZACION DE

ACTIVIDADES EN CALZADA Y A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL

DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS. SE RECUERDA QUE EL

HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No. 17A-20. 

VIABILIDAD USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307254-2018

45800

CL 187A 20m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 8C

CONSORCIO 

USAQUEN JP
- - - -

FDLU-136-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO TEMPORAL

DE VEHICULOS DE OBRA ASOCIADO A ACTIVIDADES DE ARREGLOS PUNTUALES SOBRE ANDEN. TENIENDO EN

CUENTA QUE LA ACTIVIDAD DE ANDEN NO SE ENCUENTRA AUTORIZADA EN EL ITEM INMEDIATAMENTE ANTERIOR.

EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS. SE

RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE

PALOQUEMAO KR 28A No. 17A-20. 

NO USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307254-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
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No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45801 KR 8 CL 189A KR 8 CL 190
CONSORCIO 

USAQUEN JP
21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

FDLU-136-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (AMBOS COSTADOS) PARA ACTIVIDADES DE

ARRREGLOS PUNTUALES SOBRE ANDEN. NO SE AUTORIZA CIERRES MAYORES A 6m. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN, NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. 

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307254-2018

45802

CL 189A 20m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 8

CONSORCIO 

USAQUEN JP
21-sep-18 15-nov-18

10:00-11:00 

15:00-17:00

10:00-11:00 

15:00-17:00

FDLU-136-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE

VEHICULOS DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA LIBRE DE 3,5m. SE

AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO DE UN (01) VEHICULO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE

CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN Y CALZADA COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307254-2018

45803 KR 8D CL 190 KR 8D AC 191
CONSORCIO 

USAQUEN JP
21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

FDLU-136-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (AMBOS COSTADOS) PARA ACTIVIDADES DE

ARRREGLOS PUNTUALES SOBRE ANDEN. NO SE AUTORIZA CIERRES MAYORES A 6m. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN, NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. 

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307254-2018

45804 KR 8D CL 190 KR 8D AC 191
CONSORCIO 

USAQUEN JP
21-sep-18 15-nov-18

10:00-11:00 

15:00-17:00

10:00-11:00 

15:00-17:00

FDLU-136-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE

VEHICULOS DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA LIBRE DE 3,5m. SE

AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO DE UN (01) VEHICULO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE

CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN Y CALZADA COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307254-2018

45805 CL 154 AK 15 CL 154 AK 19
CONSORCIO 

USAQUEN JP
21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

FDLU-136-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (AMBOS COSTADOS) PARA ACTIVIDADES DE

ARRREGLOS PUNTUALES SOBRE ANDEN. NO SE AUTORIZA CIERRES MAYORES A 6m. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN, NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. 

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307254-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
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CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45806

KR 17 20m AL 

NORTE DE LA CL 

154

CONSORCIO 

USAQUEN JP
21-sep-18 15-nov-18

10:00-11:00 

15:00-17:00

10:00-11:00 

15:00-17:00

FDLU-136-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO

TEMPORAL DE VEHICULOS DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA LIBRE DE 3,5m. SE

AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO DE UN (01) VEHICULO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE

CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN Y CALZADA COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307254-2018

45807 KR 16D CL 155A KR 16D AC 161
CONSORCIO 

USAQUEN JP
21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

FDLU-136-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (AMBOS COSTADOS) PARA ACTIVIDADES DE

ARRREGLOS PUNTUALES SOBRE ANDEN. NO SE AUTORIZA CIERRES MAYORES A 6m. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN, NO

SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL

ABANDERADO PROPUESTO. 

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307254-2018

45808

KR 16 20m AL 

NORTE DE LA CL 

154

CONSORCIO 

USAQUEN JP
21-sep-18 15-nov-18

10:00-11:00 

15:00-17:00

10:00-11:00 

15:00-17:00

FDLU-136-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO

TEMPORAL DE VEHICULOS DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA LIBRE DE 3,5m. SE

AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO DE UN (01) VEHICULO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE

CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN Y CALZADA COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307254-2018

45809

CL 160 20m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 16D

CONSORCIO 

USAQUEN JP
21-sep-18 15-nov-18

10:00-11:00 

15:00-17:00

10:00-11:00 

15:00-17:00

FDLU-136-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE

VEHICULOS DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA LIBRE DE 3,5m. SE

AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO DE UN (01) VEHICULO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE

CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN Y CALZADA COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307254-2018

45810 CL 158 AK 7 CL 158 KR 7D
CONSORCIO 

USAQUEN JP
- - - -

FDLU-136-

2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (AMBOS COSTADOS) PARA ACTIVIDADES DE

ARRREGLOS PUNTUALES SOBRE ANDEN. LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA A LA FINALIZACION DE

ACTIVIDADES EN CALZADA Y A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL

DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS. SE RECUERDA QUE EL

HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No. 17A-20. 

VIABILIDAD USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307254-2018

45811

CL 159 20m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 16D

CONSORCIO 

USAQUEN JP
- - - -

FDLU-136-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO

TEMPORAL DE VEHICULOS DE OBRA ASOCIADO A ACTIVIDADES DE ARREGLOS PUNTUALES SOBRE ANDEN.

TENIENDO EN CUENTA QUE LA ACTIVIDAD DE ANDEN NO SE ENCUENTRA AUTORIZADA EN EL ITEM

INMEDIATAMENTE ANTERIOR. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A

10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No. 17A-20. 

NO USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307254-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45812 KR 7H CL 155 KR 7H CL 155A
CONSORCIO 

USAQUEN JP
- - - -

FDLU-136-

2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (AMBOS COSTADOS) PARA ACTIVIDADES DE

ARRREGLOS PUNTUALES SOBRE ANDEN. LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA A LA FINALIZACION DE

ACTIVIDADES EN CALZADA Y A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL

DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS. SE RECUERDA QUE EL

HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No. 17A-20. 

VIABILIDAD USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307254-2018

45813

CL 155A 20m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 7H

CONSORCIO 

USAQUEN JP
- - - -

FDLU-136-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO

TEMPORAL DE VEHICULOS DE OBRA ASOCIADO A ACTIVIDADES DE ARREGLOS PUNTUALES SOBRE ANDEN.

TENIENDO EN CUENTA QUE LA ACTIVIDAD DE ANDEN NO SE ENCUENTRA AUTORIZADA EN EL ITEM

INMEDIATAMENTE ANTERIOR. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A

10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No. 17A-20. 

NO USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307254-2018

45814 CL 163 AK 7 CL 163 TV 7A
CONSORCIO 

USAQUEN JP
- - - -

FDLU-136-

2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (AMBOS COSTADOS) PARA ACTIVIDADES DE

ARRREGLOS PUNTUALES SOBRE ANDEN. LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA A LA FINALIZACION DE

ACTIVIDADES EN CALZADA Y A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL

DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS. SE RECUERDA QUE EL

HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No. 17A-20. 

VIABILIDAD USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307254-2018

45815

TV 7A 20m AL 

SUR DE LA CL 

163

CONSORCIO 

USAQUEN JP
- - - -

FDLU-136-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO

TEMPORAL DE VEHICULOS DE OBRA. TENIENDO EN CUENTA QUE LA ACTIVIDAD SOBRE ANDEN ESTA SUJETA A LA

FINALIZACION DE INTERVENCION SOBRE CALZADA. LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA A LA FINALIZACION

DE ACTIVIDADES SOBRE CALZADA Y A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO,

EL CUAL DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS. SE

RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE

PALOQUEMAO KR 28A No. 17A-20. 

NO USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
307254-2018

45816 CL 109 KR 21 CL 109 AK 45
CONSORCIO 

USAQUEN JP
- - - -

FDLU-136-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO PERIODICO, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS, TENIENDO EN CUENTA

QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 11-SEP-18. DEBE

PRESENTAR ANALISIS DE TRANSITO DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN EL CORREO ELECTRONICO

ENVIADO. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE

PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

NO USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
299142-2018

45817 KR 7BBIS CL 131 KR 7BBIS CL 131
CONSORCIO 

USAQUEN JP
- - - -

FDLU-136-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES EN DOS ETAPAS NO SILMULTANEAS PARA ACTIVIDADES

DE REHABILITACION, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL DIA 11-SEP-18. DEBE PRESENTAR ANALISIS DE TRANSITO DE CONFORMIDAD CON LO

SOLICITADO EN EL CORREO ELECTRONICO ENVIADO. SE PRESETA INCONSISTENCIAS ENTRE EL DOCUMENTO

TECNICO, EL FORMATO COI Y LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA, ESPECIALMENTE EN CUANTO AL

TRAMO A INTERVENIR, EN FORMATO COI SE REGISTRA SOLO UNA INTERVENCION PUNTUAL EN LA INTERSECCION

DE LA CARRERA 7BBIS POR CALLE 131. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 

08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

NO USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
299143-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45818 CL 124A AK 11
CL 124A KR 

11BIS

CONSORCIO 

USAQUEN JP
21-sep-18 25-oct-18 24 HORAS 24 HORAS

FDLU-136-

2017

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA REALIZAR ESTA INTERVENCION DE MANERA SIMULTANEA CON LAS DEMAS

AUTORIZACIONES CONCEDIDAS EN ESTE SECTOR. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56. 3. DEBE GARANTIZAR MINIMO UN CARRIL DE MINIMO 3,50m PARA CIRCULACION SENTIDO SUR-

NORTE Y VICEVERSA APOYADO POR BANDEREROS EN AMBOS COSTADOS DE LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 35-18 - NUMERAL 42143, PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION COSTADO ORIENTAL, PARA REHABILITACION.

RETROALIMENTACION CONSISTENTE EN LA AUTORIZACION DE INTERVENCION PARCIAL DE LA INTERSECCION EN

CALLE 124A POR CARRERA 11BIS EN EL EXTREMO OCCIDENTAL DE LA INTERVENCION INICIALMENTE AUTORIZADA.

DEBE IMPLEMENTAR TODA LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE CONTAR CON

PERSONAL ABANDERADO PARA COORDINAR EL PASO DE PEATONES Y/O VEHICULOS. EL PERSONAL ABANDERADO

DEBE PERMANECER EL MISMO TIEMPO QUE DURE EL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

ANDENES. DEBE IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL SEGURO TANTO LONGITUDINALMENTE COMO

TRANSVERSALMENTE. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DEBE REALIZARSE DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL

SECTOR, EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE

LOS GARAJES. DEBE RESTITUIR LA SEÑALIZACION HORIZONTAL EXISTENTE EN EL TRAMO A INTERVENIR.

SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.

307248-2018 

309004-2018

45819

CL 127A 60m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 18B

CL 127A 20m AL 

NORTE DE LA KR 

18B

CONSORCIO 

USAQUEN JP
- - - -

FDLU-136-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA REHABILITACION, TENIENDO EN CUENTA QUE

NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 18-SEP-18. NO ES

CLARA LA DEFINICION DE LOS TRAMOS A INTERVENIR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS, SEGUN LA RELACION

PRESENTADA EN EL FORMATO COI. SE RECUERDA QUE DEBE PRESENTAR UN PLANO PARA CADA UNA DE LAS

ETAPAS DE EJECUCION. DEBE PRESENTAR ACTA DE SOCIALIZACION DEL PMT, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO

9 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017 DE LA SDM (ACTUALIZACION). DEBE PRESENTAR INVENTARIO DE

SEÑALIZACION DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 4 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017 DE LA SDM

(ACTUALIZACION). DEBE PRESENTAR ACTA DE RESTITUCION DE SEÑALIZACION, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO

6 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017 DE LA SDM (ACTUALIZACION). SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE

ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

NO USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
307250-2018

45820 CL 127A KR 18B

CL 127A 60m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 18B

CONSORCIO 

USAQUEN JP
- - - -

FDLU-136-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA REHABILITACION, TENIENDO EN CUENTA QUE

NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 18-SEP-18. NO ES

CLARA LA DEFINICION DE LOS TRAMOS A INTERVENIR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS, SEGUN LA RELACION

PRESENTADA EN EL FORMATO COI. SE RECUERDA QUE DEBE PRESENTAR UN PLANO PARA CADA UNA DE LAS

ETAPAS DE EJECUCION. DEBE PRESENTAR ACTA DE SOCIALIZACION DEL PMT, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO

9 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017 DE LA SDM (ACTUALIZACION). DEBE PRESENTAR INVENTARIO DE

SEÑALIZACION DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 4 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017 DE LA SDM

(ACTUALIZACION). DEBE PRESENTAR ACTA DE RESTITUCION DE SEÑALIZACION, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO

6 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017 DE LA SDM (ACTUALIZACION). SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE

ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

NO USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
307250-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45821 CL 127A AK 19

CL 127A 70m AL 

ORIENTE DE LA 

AK 19

CONSORCIO 

USAQUEN JP
- - - -

FDLU-136-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL DIA 18-SEP-18. NO ES CLARA LA DEFINICION DE LOS TRAMOS A INTERVENIR EN CADA UNA DE

LAS ETAPAS, SEGUN LA RELACION PRESENTADA EN EL FORMATO COI. SE RECUERDA QUE DEBE PRESENTAR UN

PLANO PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS DE EJECUCION. DEBE PRESENTAR ACTA DE SOCIALIZACION DEL PMT, DE

CONFORMIDAD CON EL ANEXO 9 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017 DE LA SDM (ACTUALIZACION). DEBE

PRESENTAR INVENTARIO DE SEÑALIZACION DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 4 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE

2017 DE LA SDM (ACTUALIZACION). DEBE PRESENTAR ACTA DE RESTITUCION DE SEÑALIZACION, DE

CONFORMIDAD CON EL ANEXO 6 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017 DE LA SDM (ACTUALIZACION). SE

RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE

PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

NO USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
307250-2018

45822

CL 127ABIS 60m 

AL ORIENTE DE 

LA AK 19 Y 30m 

AL NORTE DE LA 

CL 127A

60m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 17A Y 30m 

AL NORTE DE LA 

CL 127A

CONSORCIO 

USAQUEN JP
- - - -

FDLU-136-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA REHABILITACION, TENIENDO EN CUENTA QUE

NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 18-SEP-18. NO ES

CLARA LA DEFINICION DE LOS TRAMOS A INTERVENIR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS, SEGUN LA RELACION

PRESENTADA EN EL FORMATO COI. SE RECUERDA QUE DEBE PRESENTAR UN PLANO PARA CADA UNA DE LAS

ETAPAS DE EJECUCION. DEBE PRESENTAR ACTA DE SOCIALIZACION DEL PMT, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO

9 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017 DE LA SDM (ACTUALIZACION). DEBE PRESENTAR INVENTARIO DE

SEÑALIZACION DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 4 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017 DE LA SDM

(ACTUALIZACION). DEBE PRESENTAR ACTA DE RESTITUCION DE SEÑALIZACION, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO

6 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017 DE LA SDM (ACTUALIZACION). SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE

ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

NO USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
307250-2018

45823

CL 127A 20 AL 

NORTE Y 60m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 17A

20m AL NORTE 

DE LA CL 127A

CONSORCIO 

USAQUEN JP
- - - -

FDLU-136-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA REHABILITACION, TENIENDO EN CUENTA QUE

NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 18-SEP-18. NO ES

CLARA LA DEFINICION DE LOS TRAMOS A INTERVENIR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS, SEGUN LA RELACION

PRESENTADA EN EL FORMATO COI. SE RECUERDA QUE DEBE PRESENTAR UN PLANO PARA CADA UNA DE LAS

ETAPAS DE EJECUCION. DEBE PRESENTAR ACTA DE SOCIALIZACION DEL PMT, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO

9 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017 DE LA SDM (ACTUALIZACION). DEBE PRESENTAR INVENTARIO DE

SEÑALIZACION DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 4 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017 DE LA SDM

(ACTUALIZACION). DEBE PRESENTAR ACTA DE RESTITUCION DE SEÑALIZACION, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO

6 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017 DE LA SDM (ACTUALIZACION). SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE

ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

NO USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
307250-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45824 CL 79 SUR KR 39 CL 79 SUR KR 42 CONSORCIO VIAL CJ 21-sep-18 15-nov-18 07:00-17:00 24 HORAS
FDLCB-194-

2017

NOTA: SE AUTORIZA EL PMT HASTA EL 15-NOV-18, FECHA INDICADA EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION, PARA

PROXIMA RADICACION ADJUNTAR ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA REHABILITACION VIAL. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN

ANDENES NI EN INTERSECCIONES. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA

IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION

DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA

INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL 

ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL

SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE

AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN

ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
306574-2018

45825
KR 19B DG 64BIS 

SUR

KR 19B DG 

64BISA SUR
CONSORCIO VIAL CJ 21-sep-18 8-nov-18 07:00-17:00 24 HORAS

FDLCB-194-

2017

NOTA: SE AUTORIZA EL PMT HASTA EL 08-NOV-18, FECHA INDICADA EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION, PARA

PROXIMA RADICACION ADJUNTAR ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION.

SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS

RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. SE DEBE

GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR A LA BAHIA DE ESTACIONAMIENTO LOCALIZADA EN EL COSTADO ORIENTAL.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,20m. DEBE GARANTIZAR LOS RADIOS DE GIRO PARA TODOS LO

MOVIMIENTOS PRESENTADOS EN LAS INTERSECCIONES DEL FRENTE DE OBRA. NO SE AUTORIZA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO

DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
306574-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45826 CL 32 KR 2 CL 32 KR 4BISA
CONSORCIO VIAL LOS 

CERROS
21-sep-18 18-oct-18 07:00-18:00 24 HORAS

FDLSF-COP-

124-003-2018

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 28-18 - NUMERAL 32576, PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION VIAL. LA

RETROALIMENTACION CONSISTE EN DISMINUCION DEL TRAMO CERRADO Y AJUSTE EN LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION. SE DEBE IMPLEMENTAR TODA LA SEÑALIZACION PROPUESTA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO CON EL FIN DE REGULAR EL TRANSITO PEATONAL Y

VEHICULAR. LA MANIOBRA DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS A LA ZONA DE OBRA SE DEBE APOYAR CON

AUXILIARES DE TRANSITO. EL PARQUEO DE VEHICULOS ASI COMO EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES

DEBE SER UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO

INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA

IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. SE

DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN

AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS Y EL ACCESO DE 

VEHICULOS DE EMERGENCIA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES

COMODOS, CONTINUOS, SEGUROS Y DEBIDAMENTE DELIMITADOS EN LAS BOCACALLES.

SI SANTA FE
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
311864-2018

45827 KR 4BISA CL 32 KR 4BISA CL 33
CONSORCIO VIAL LOS 

CERROS
21-sep-18 11-oct-18 21:00-05:00 21:00-05:00

FDLSF-COP-

124-003-2018

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO. SE DEBE IMPLEMENTAR TODA LA SEÑALIZACION PROPUESTA. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO CON EL FIN DE REGULAR EL

TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. LA MANIOBRA DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS A LA ZONA DE OBRA SE

DEBE APOYAR CON AUXILIARES DE TRANSITO. EL PARQUEO DE VEHICULOS ASI COMO EL CARGUE Y DESCARGUE

DE MATERIALES DEBE SER UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN

MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA

PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL

MISMO. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL

SECTOR, EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS Y

EL ACCESO DE VEHICULOS DE EMERGENCIA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES COMODOS, CONTINUOS, SEGUROS Y DEBIDAMENTE DELIMITADOS EN LAS BOCACALLES. SE

DEBE DEJAR LA VIA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA LA CIRCULACION VEHICULAR ENTRE LAS 05:00 Y LAS 21:00

HORAS.

SI SANTA FE
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
311864-2018

45828 AC 170 No 69 47
CONSTRUCCIONES 

MARVAL
21-sep-18 20-dic-18 07:00-20:00 07:00-20:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 27-18 - NUMERAL 31131, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO SUR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS

UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. NOTA: PARA EL DESARROLLO DE

ACTIVIDADES DE OBRA EN HORARIO NOCTURNO EN ZONAS RESIDENCIALES, ES NECESARIO QUE CUENTEN CON

EL PERMISO OTORGADO POR LA ENTIDAD COMPETENTE.

SI SUBA
NASLY L. 

GUZMAN B.
307131-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45829

KR 71F 60m AL 

NORTE DE LA CL 

12B

CONSTRUCCIONES 

PLANIFICADAS - 

CENTRO COMERCIAL 

EL EDEN

21-sep-18 20-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 16-AGOS-18 Y 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA. 

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 19-18 - NUMERAL 20676, PARA

CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL EN VIA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA ACTUALIZACION DEL PMT. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS

VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3,00m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL

PARQUEO DE MAXIMO DOS (2) VEHICULO(S). EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE 1

HORA. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE

MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA

DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN

LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. SOLO SE

PERMITE REALIZAR DICHA ACTIVIDAD EN ESE PUNTO, NO EN LAS LOS DEMAS ACCESOS QUE CUENTA EL

PROYECTO.

SI KENNEDY
LINA Y. 

RODRIGUEZ C.
312374-2018

45830 TV 60 No 114A 10
CONSTRUCTORA 

BOLIVAR S.A.
28-sep-18 29-nov-18 08:30-17:00 08:30-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33688, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO ORIENTAL POR CONSTRUCCION DEL PROYECTO PANORAMA

114. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE

VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS

DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE

REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO

A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA

FUERA DEL PREDIO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

SI SUBA
NASLY L. 

GUZMAN B.
306489-2018

45831 CL 159 No 54 75
CONSTRUCTORA 

BOLIVAR S.A.
28-sep-18 29-nov-18 08:30-17:00 08:30-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33689, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE CARGA EN EL COSTADO SUR. SE DEBE MANTENER EN BUEN ESTADO E

IMPLEMENTADA LA SEÑALIZACION PROPUESTA EN EL PMT. DEBE GARANTIZAR AUXILIAR DE TRANSITO PARA

CONTROLAR EL PASO VEHICULAR Y PEATONAL DURANTE LA ACTIVIDAD. EN NINGUN CASO PUEDE HABER

ESTACIONAMIENTO EN VIA DE VEHICULOS DE OBRA. DEBE TENER EN CUENTA LAS NUEVAS CONDICIONES DE LA

ZONA DE OBRA Y ACATAR LO SOCIALIZADO CON LA CONSTRUCTORA AMARILO PARA EL ACCESO A LAS OBRAS.

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
306502-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 
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CÓDIGO: PM04-PR08-F05
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COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45832 CL 159 No 54 75
CONSTRUCTORA 

BOLIVAR S.A.
28-sep-18 29-nov-18 08:30-17:00 08:30-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33690, PMT PARA

ESTACIONAMIENTO TEMPORAL EN EL CARRIL SUR FRENTE AL PREDIO PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE NO SIMULTANEO CON OTRO FRENTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO

SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 6.5m PARA

LA CIRCULACION EN AMBOS SENTIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL

PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO(S). EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE

TREINTA (30) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE

ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA

DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN

LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
306502-2018

45833 CL 159 No 54 36
CONSTRUCTORA 

BOLIVAR S.A.
28-sep-18 29-nov-18 08:30-17:00 08:30-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33691 PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE CARGA EN EL COSTADO NORTE. SE DEBE MANTENER EN BUEN ESTADO E

IMPLEMENTADA LA SEÑALIZACION PROPUESTA EN EL PMT. DEBE GARANTIZAR AUXILIAR DE TRANSITO PARA

CONTROLAR EL PASO VEHICULAR Y PEATONAL DURANTE LA ACTIVIDAD. EN NINGUN CASO PUEDE HABER

ESTACIONAMIENTO EN VIA DE VEHICULOS DE OBRA. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA TODA

CIRCUNSTANCIA GENERADA POR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES POR FUERA DE LO APROBADO POR LA

SDM. DEBE TENER EN CUENTA LAS NUEVAS CONDICIONES DE LA ZONA DE OBRA Y ACATAR LO SOCIALIZADO CON

LA CONSTRUCTORA AMARILO PARA EL ACCESO A LAS OBRAS. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
306502-2018

45834 CL 159 No 54 36
CONSTRUCTORA 

BOLIVAR S.A.
28-sep-18 29-nov-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33692, PMT PARA

ESTACIONAMIENTO TEMPORAL EN EL CARRIL NORTE FRENTE AL PREDIO PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE NO SIMULTANEO CON OTROS FRENTES. . IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA 

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO

SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 6.5m PARA

LA CIRCULACION EN AMBOS SENTIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL

PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO(S). EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE

TREINTA (30) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE

ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA

DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN

LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
306502-2018

45835 CL 159 No 54 96
CONSTRUCTORA 

BOLIVAR S.A.
28-sep-18 29-nov-18 08:30-17:00 08:30-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33693, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE CARGA EN EL COSTADO NORTE. SE DEBE MANTENER EN BUEN ESTADO E

IMPLEMENTADA LA SEÑALIZACION PROPUESTA EN EL PMT. DEBE GARANTIZAR AUXILIAR DE TRANSITO PARA

CONTROLAR EL PASO VEHICULAR Y PEATONAL DURANTE LA ACTIVIDAD. EN NINGUN CASO PUEDE HABER

ESTACIONAMIENTO EN VIA DE VEHICULOS DE OBRA. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
306502-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45836 CL 159 No 54 96
CONSTRUCTORA 

BOLIVAR S.A.
28-sep-18 29-nov-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33694 PMT PARA

ESTACIONAMIENTO TEMPORAL EN CARRIL NORTE FRENTE AL PREDIO PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE NO SIMULTANEO CON OTROS FRENTES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO

SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 6.5m PARA

LA CIRCULACION EN AMBOS SENTIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL

PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO(S). EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE

TREINTA (30) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE

ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA

DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN

LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
306502-2018

45837 CL 152B AK 72 CL 152B KR 73
CONSTRUCTORA 

BOLIVAR S.A.
- - - - PRIVADO

LA SDM NO DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE DE UN CARRIL Y CIERRE TOTAL DE ANDEN EN LAS ETAPAS DE

OBRA PRESENTADAS PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO

Y RECONSTRUCCION Y ADECUACION DE ANDENES. LA PROPUESTA PRESENTADA NO CUENTA CON LA TOTALIDAD

DE LOS SOPORTES TECNICOS RELACIONADOS CON ANALISIS DE TRANSITO (SITUACION ACTUAL Y CON PMT) Y

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SEGURIDAD VIAL (DISEÑO GEOMETRICO, DISTANCIAS DE ENTRECRUZAMIENTO,

ETC), QUE PERMITA ESTABLECER QUE LA MISMA SEA TECNICAMENTE VIABLE.

NO SUBA
CAROLINA 

RANGEL D.
299000-2018

45838 AK 68 No 5 21

CONSTRUCTORA 

CAPITAL BOGOTA 

S.A.S.

21-sep-18 6-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28313, PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO OCCIDENTAL, LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA

ACTUALIZACION DEL PMT. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR LA

CIRCULACION DE PEATONES SOBRE EL ANDEN CON AYUDA DE AUXILIARES DE TRANSITO DANDO PRIORIDAD A

ESTE CUANDO SE REALICE LA MANIOBRA DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS. NO SE APRUEBA COLA DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. NO SE AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA SOBRE LA AK 68 NI SOBRE VIAS ALEDAÑAS AL PROYECTO. NO SE

AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE O DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL PREDIO. SE DEBE

GARANTIZAR EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE LAS MANIOBRAS DE ENTRADA

Y SALIDA DE VOLQUETAS PARA REGULAR EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL

TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL

INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBE MANTENER EL ACCESO

AL PREDIO EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD Y SIN RESIDUOS DE OBRA. 

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
306795-2018

45839 AC 17 KR 80
CONSTRUCTORA 

COLPATRIA S.A.
21-sep-18 20-dic-18 06:00-18:00 24 HORAS PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA COSTADO NORTE DE LA

INTERSECCION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE

OBRA Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE

OBRA DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE

DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN

CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE

CARGA FUERA DEL PREDIO. 

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
306952-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45840 CL 19A KR 80
CONSTRUCTORA 

COLPATRIA S.A.
21-sep-18 20-dic-18 06:00-18:00 24 HORAS PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA COSTADO ORIENTAL DE LA

INTERSECCION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE

OBRA Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE

OBRA DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE

DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN

CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE

CARGA FUERA DEL PREDIO. 

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
306952-2018

45841 KR 80 AC 17 KR 80 CL 22
CONSTRUCTORA 

COLPATRIA S.A.
21-sep-18 20-dic-18 06:00-18:00 24 HORAS PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE PARA CONSTRUCCION DE CALZADA ORIENTAL Y ESPACIO

PUBLICO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. 

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
306952-2018

45842 CL 128B No 19 32
CONSTRUCTORA 

COLPATRIA S.A.
21-sep-18 20-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

NOTA: PARA PROXIMA SOLICITUD DEBE PRESENTARSE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO DE PMT

(RETROALIMENTACION) CON TODOS LOS SOPORTES Y ANEXOS (EXCEPTO ACTAS DE COMPROMISO DE

RESTITUCION DE VIAS – ANEXO 3) CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28314, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO NORTE PARA EL PROYECTO SAINT THOMAS. LAS VIAS

UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE

ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS

Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.

306924-2018 

307466-2018

45843
TV 65 No 59 37 

SUR

CONSTRUCTORA 

COLPATRIA S.A.
21-sep-18 23-sep-18

DESDE LAS 

22:00 HORAS 

DEL 21-SEP-

18 HASTA 

LAS 22:00 

HORAS DEL 

23-SEP-18

DESDE LAS 

22:00 HORAS 

DEL 21-SEP-

18 HASTA 

LAS 22:00 

HORAS DEL 

23-SEP-18

PRIVADO

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA

MONTAJE DE TORRE GRUA. SE DEBE IMPLEMENTAR LOS DESVIOS PROPUESTOS, LA SEÑALIZACION Y DEMAS

DISPOSITIVOS AUTORIZADOS Y MANTENERLOS EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER

MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS

VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES A LA OBRA. GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE EL ANDEN

COSTADO OCCIDENTAL, EL PASO DEL PEATON DEBE REALIZARSE DESDE LAS ESQUINAS APOYADOS CON

AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

LINA Y. 

RODRIGUEZ C.
307113-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)

PM4-PR08-F05 V2.0 Sección 2 de 2 Página 83 de 219



INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45844

DG 78B 15m AL 

OCCIDENTE DE 

LA TV 120A

CONSTRUCTORA 

COLPATRIA S.A.
21-sep-18 15-nov-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y EL 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 26767, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO SUR PARA CONSTRUCCION DEL PROYECTO ALAMEDA DE SAN

DIEGO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS

Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. EL ESPACIO PUBLICO UTILIZADO PARA EL INGRESO Y SALIDA

VOLQUETAS DEBE DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA.

REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS VIAS UTILIZADAS COMO RUTA DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS

PARA EVITAR MATERIAL DE OBRA SOBRE LAS MISMAS QUE PUEDA GENERAR CONDICIONES DE INSEGURIDAD

VIAL A QUIENES TRANSITAN POR EL SECTOR. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A

LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA

FUERA DEL PREDIO. 

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
307111-2018

45845

DG 78B 15m AL 

OCCIDENTE DE 

LA TV 120A

CONSTRUCTORA 

COLPATRIA S.A.
21-sep-18 15-nov-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y EL 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 26766, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL SUR PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA

EJECUCION DE LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL PARA EL TRANSITO VEHICULAR DE MINIMO 7,0m. SE AUTORIZA

SOLO EL PARQUEO DE DOS (2) VEHICULOS Y POR UNA DURACION NO MAYOR A SESENTA (60) MIN. NO SE

APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. 

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
307111-2018

45846 KR 37 No 24 67
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
- - - - PRIVADO

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 4 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33697, PMT

PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIAL. POR SOLICITUD DEL CONTRATISTA NO SE REQUIERE LA AUTORIZACION DE ESTE PMT.

NO TEUSAQUILLO
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
306133-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45847 KR 37 No 24 67
CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
21-sep-18 15-nov-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

NOTA: PARA PROXIMAS SOLICITUDES DEBE PRESENTARSE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO DE PMT COMPLETO

(RETROALIMENTACION) CON TODOS LOS SOPORTES Y ANEXOS (EXCEPTO ACTAS DE COMPROMISO)

CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO 16 DE 2017.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 4 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33698, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO OCCIDENTAL. NO SE AUTORIZA OCUPACION PERMANENTE DE 

CALZADA PARA UBICACION DE RAMPA PORTATIL, ESTA DEBE INSTALARSE Y RETIRARSE CADA VEZ QUE SE

REQUIERA REALIZAR LA RESPECTIVA ACTIVIDAD DE ENTRADA Y SALIDA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO NI

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SOBRE LA VIA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS EN

ESPERA DE INGRESAR AL PREDIO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN HACERSE AL INTERIOR

DEL PREDIO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN

COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE PERSONAL ABANDERADO PARA

COORDINAR LA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. DEBEN

CONSERVAR EN PERFECTO ESTADO LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE

A LAS VIAS DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE ENTRADA Y SALIDA.

SI TEUSAQUILLO
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
306133-2018

45848
KR 37 AV 

ESPERANZA

AV ESPERANZA 

50m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 37

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
- - - - PRIVADO 

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 30-18 - NUMERAL 35701, PMT

PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE, PARA ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE ESPACIO

PUBLICO DEL PROYECTO HOTEL CORFERIAS. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-SEP-18. 

NO TEUSAQUILLO
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
306148-2018

45849

KR 37 10m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AC 24

KR 37 140m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AC 24

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.
21-sep-18 22-nov-18 24 HORAS 24 HORAS PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO

Y CIERRE PARCIAL DE BAHIA OCCIDENTAL PARA TRASLADO DE PEATONES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES

DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE LA

CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. LA

ZONA DE OBRA DEBE ESTAR TOTALMENTE AISLADA PARA IMPEDIR EL INGRESO DE PEATONES. NO SE PERMITE

ACOPIO DE MATERIAL NI EL ESTACIONAMIENTO DE MAQUINARIA O LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE POR

FUERA DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS DE OBRA EN ESPERA DE

INGRESAR A LA OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DEBE REALIZARSE DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA Y DEBE CONTAR CON LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRAFICO SEGUN LA PROPUESTA PRESENTADA. SE

DEBE GARANTIZAR EL PASO PEATONAL SEGURO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL A LA OBRA. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO ENTRADA Y SALIDA SEGURA A USUARIOS DEL SECTOR. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 6,8m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA

DENTRO DEL SENDERO PEATONAL. DEBE IMPLEMENTAR SEÑALIZACION PARA EL MANEJO DE PEATONES

(CANALIZARLOS SOBRE CALZADA).

SI TEUSAQUILLO
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
306136-2018

45850 CL 12C No 1 47
CONSTRUCTORA EL 

CACIQUE
21-sep-18 20-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA PARQUEO TEMPORAL DE

MAQUINARIA DE OBRA PARA CARGUE Y DESCARGUE, TRASLADANDO EL PEATON A LA ACERA DEL FRENTE. NO SE

AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y/O VEHICULAR. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (01)

VEHICULO. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. UNA VEZ FINALIZADAS LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA VIA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

LAS VIAS Y EL ANDEN UTILIZADOS PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. 

SI LA CANDELARIA
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
313418-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45851 CL 12C No 1 47
CONSTRUCTORA EL 

CACIQUE
21-sep-18 20-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO SUR. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS EN ESPERA DE INGRESAR AL PREDIO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DEBEN HACERSE AL INTERIOR DEL PREDIO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE

CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE PERSONAL ABANDERADO PARA COORDINAR LA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL

DEL TRANSITO PEATONAL. DEBEN CONSERVAR EN PERFECTO ESTADO LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA. ES

RESPONSABILIDAD DE LA CONSTRUCTORA EL CUMPLIMIENTO DEL PMT APROBADO. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS VIAS DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE ENTRADA Y SALIDA.

SI LA CANDELARIA
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
313418-2018

45852
KR 18 No 82 

35/39/53

CONSTRUCTORA 

EXPERTA S.A.S.
- - - - PRIVADO 

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18, PMT PARA CIERRE TOTAL

DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA PARQUEO DE MAQUINARIA,

TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA CUENTA CON PMT AUTORIZADO EN EL COI 33-18 - NUMERAL 39438

PARA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES CON CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL.

NO CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
306934-2018

45853 CL 22K No 97 36
CONSTRUCTORA 

LAUZANA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 08:30-18:00 08:30-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28320, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL Y ANDEN COSTADO NORTE PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO DE OBRA PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. SE AUTORIZA EL MANEJO PEATONAL CON TRASLADO

AL ANDEN DEL FRENTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y AUTORIZADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS ALEDAÑAS. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1)

VEHICULO. GARANTIZAR CARRIL LIBRE CON ANCHO MINIMO DE 5,0m Y POR PERIODOS NO MAYORES A 30

MINUTOS NO CONSECUTIVOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN

IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS

MISMAS. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR EL FLUJO VEHICULAR Y EL CONTROL DEL TRANSITO

PEATONAL. NO SE AUTORIZA TRASLADAR A LOS PEATONES A LA CALZADA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE

MOVILIDAD. 

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
299033-2018

45854

DG 61C 20m AL 

OCCIDENTE DE 

LA CL 57A

CONSTRUCTORA 

PRABYC
21-sep-18 18-oct-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28322, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO SUR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS

PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO.

SI TEUSAQUILLO
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
307139-2018

45855

KR 56 105m AL 

NORTE DE LA CL 

151

CONSTRUCTORA 

ROCADELA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO ORIENTAL. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO

PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS

MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
312677-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45856 KR 50 No 144 56
CONSTRUCTORA SAN 

FRANCISCO S.A.
21-sep-18 20-dic-18 08:00-17:00 08:00-17:00 PRIVADO

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 06-JUL-18 Y 20-SEP-18 . CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR LA EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 16-18 - NUMERAL 17241, PARA

ESTACIONAMIENTO TEMPORAL EN VIA - CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA

RETROALIMENTACION CONSISTE EN ACTUALIZACION DEL PMT. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO D DE CALZADA LIBRE DE MINIMO DE 3,00m. NO SE

APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES

DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES

DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
312677-2018

45857 KR 87 No 131C 89 CONSTRUCTUM S.A.S. 28-sep-18 27-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29928, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO OCCIDENTAL. NO SE PERMITE PARQUEO TEMPORAL DE

VEHICULOS DE OBRA SOBRE LAS VIAS ALEDAÑAS AL SECTOR DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS

DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS ALEDAÑAS A LA ESPERA DE INGRESAR AL PREDIO EN OBRA. DEBE GARANTIZAR

LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA LA REGULACION DEL FLUJO PEATONAL EN LA ACTIVIDAD DE ENTRADA Y

SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA. ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR TODA CIRCUNSTANCIA QUE SE

GENERE POR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN

DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZAN

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN VIA. 

SI SUBA
CAROLINA 

RANGEL D.
306829-2018

45858 CL 56BIS No 9 76 CONSTRUINTEC S.A.S. 21-sep-18 22-nov-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

NOTA: PARA PROXIMA SOLICITUD DEBE PRESENTARSE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO DE PMT

(RETROALIMENTACION) CON TODOS LOS SOPORTES Y ANEXOS (EXCEPTO ACTAS DE COMPROMISO DE

RESTITUCION DE VIAS – ANEXO 3) CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18, NUMERAL - 28327, PMT PARA

ESTACIONAMIENTO TEMPORAL EN EL CARRIL NORTE CON CIERRE TOTAL DEL ANDEN DEL MISMO COSTADO PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE CALZADA LIBRE DE MINIMO DE 3,00m. SE

AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO

DE MINIMO 1,5m PARA SU USO POR EL ANDEN DEL FRENTE.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
304062-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45859 CL 56BIS No 9 76 CONSTRUINTEC S.A.S. 21-sep-18 22-nov-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

NOTA: PARA PROXIMA SOLICITUD DEBE PRESENTARSE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO DE PMT

(RETROALIMENTACION) CON TODOS LOS SOPORTES Y ANEXOS (EXCEPTO ACTAS DE COMPROMISO DE

RESTITUCION DE VIAS – ANEXO 3) CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18, NUMERAL - 28328, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO NORTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS

UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
304062-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO
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VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA
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No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45860 CL 56BIS No 9 24 CONSTRUINTEC S.A.S. 21-sep-18 22-nov-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

NOTA: PARA PROXIMA SOLICITUD DEBE PRESENTARSE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO DE PMT

(RETROALIMENTACION) CON TODOS LOS SOPORTES Y ANEXOS (EXCEPTO ACTAS DE COMPROMISO DE

RESTITUCION DE VIAS – ANEXO 3) CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18, NUMERAL - 28329, PMT PARA

CIERRE DE UN CARRIL PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL EN EL COSTADO NOR-OCCIDENTAL DEL VOLTEADERO 

COMO PARTE DE LAS OBRAS EN EL PREDIO DE LA CL 56 BIS No 9-76 (EDIFICIO CALLE 56 CAFAM). PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO

DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. 

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
304058-2018

45861 CL 56BIS No 9 76 CONSTRUINTEC S.A.S. 21-sep-18 22-nov-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

NOTA: PARA PROXIMA SOLICITUD DEBE PRESENTARSE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO DE PMT

(RETROALIMENTACION) CON TODOS LOS SOPORTES Y ANEXOS (EXCEPTO ACTAS DE COMPROMISO DE

RESTITUCION DE VIAS – ANEXO 3) CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18, NUMERAL - 28330, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO NOR-OCCIDENTAL DEL VOLTEADERO COMO PARTE DE LAS

OBRAS EN EL PREDIO DE LA CL 56 BIS No 9-76 (EDIFICIO CALLE 56 CAFAM). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES

DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL.

LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES

A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE

DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
304058-2018

45862 KR 18 No 84 35
CONSULTORIA E 

IMAGEN 
21-sep-18 29-nov-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO OCCIDENTAL. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO

PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS

MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. 

SI CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
307030-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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45863 KR 18 No 84 35
CONSULTORIA E 

IMAGEN 
21-sep-18 29-nov-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA LIBRE DE 3.5m EN

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO DOS (02) VEHICULO(S). EL

ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (60) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS

PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE

ANDENES NI CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS

Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. 

SI CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
307030-2018

45864

CUADRANTE: KR 

88I Y KR 89B 

ENTRE CL 54C 

SUR Y CL 54F 

SUR 

CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.S.

21-sep-18 20-dic-18 07:00-17:00 24 HORAS 
FDLB-165-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL PARQUE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, SE DEBE

IMPLEMENTAR TODA LA SEÑALIZACION PROPUESTA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO POLISOMBRA EL CUAL

DEBE PERMANECER EN BUEN ESTADO Y MANTENERLO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO CON EL FIN DE REGULAR EL

TRANSITO PEATONAL. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION O AFECTACION SOBRE LOS

ANDENES PERIMETRALES AL PARQUE. NO SE PERMITE ACOPIO DE MATERIAL NI EL ESTACIONAMIENTO DE

MAQUINARIA O LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE POR FUERA DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE INFORMAR

A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS

DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR TOTALMENTE AISLADA PARA

IMPEDIR EL INGRESO DE PEATONES.

SI BOSA
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
311310-2018

45865

CL 54C SUR 5m 

AL OCCIDENTE 

DE LA KR 88I

CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.S.

21-sep-18 20-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00
FDLB-165-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO NORTE, DURANTE LAS ACTIVIDADES

DE CONSTRUCCION DE PARQUE . IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA

DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE

VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA

Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE

EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE 

OBRA FUERA DEL PREDIO. 

SI BOSA
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
311310-2018

45866 DG 61D No 24 46
CONTRATISTA LOS 

BALCONES
21-sep-18 8-nov-18 06:00-18:00 06:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 28-18 - NUMERAL 32631, PARA

CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA ESTACIONAMIENTO MOMENTANEO DE VEHICULO DE OBRA PARA EL

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL NORTE PARA TRASLADO DE PEATONES A

SENDERO EN CALZADA. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN EL CAMBIO DE PROPUESTA PEATONAL.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR

LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. SOLO SE 

AUTORIZA EL CIERRE DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES

PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR

DE 3,0m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA DENTRO DEL SENDERO PEATONAL. DEBE

IMPLEMENTAR SEÑALIZACION PARA EL MANEJO DE PEATONES (CANALIZARLOS SOBRE CALZADA).

SI TEUSAQUILLO
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
312337-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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45867

AC 26 105m AL 

ORIENTE DE LA 

AK 72 (AV 

BOYACA)

CUSEZAR S.A. 21-sep-18 29-nov-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA COSTADO SUR DE LA CONECTANTE.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR

LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA Y EL CONTROL

DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE OBRA DEBEN DEJARSE EN

IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION

DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. 

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
306103-2018

45868

AV BOYACA 

125m AL SUR DE 

LA AC 26

CUSEZAR S.A. 21-sep-18 29-nov-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA COSTADO ORIENTAL. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

BANDEREROS PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA Y EL CONTROL DEL TRANSITO

PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE OBRA DEBEN DEJARSE EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE

A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. 

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
306103-2018

45869 CL 6D No 3 55

DESARROLLADORA 

MONTFORT SUITES 

ROYAL S.A.S.

21-sep-18 13-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 26804, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA COSTADO SUR DE LA BAHIA. SE DEBE IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO

PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS

MISMAS. NO SE AUTORIZA PARQUEO MOMENTANEO DE VOLQUETAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD

EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. EL COMPLEMENTO AL DOCUMENTO SE ENCUENTRA BAJO RADICADO

SDM-299114-18.

SI SANTA FE
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
312320-2018

45870 CL 6D No 3 55

DESARROLLADORA 

MONTFORT SUITES 

ROYAL S.A.S.

21-sep-18 13-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 26805, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE BAHIA UNICAMENTE PARA ACTIVIDAD DE PARQUEO TEMPORAL PARA CARGUE Y DESCARGUE

DE MATERIALES. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS EN ESPERA DE INGRESAR AL PREDIO. SOLAMENTE SE

AUTORIZA EL PARQUEO TEMPORAL DE DOS VEHICULOS SOBRE LA BAHIA POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA

(60) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION DE ANDENES. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS

Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE PARQUEO TEMPORAL SE

DEBE HABILITAR LA BAHIA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. EL COMPLEMENTO AL DOCUMENTO SE

ENCUENTRA BAJO RADICADO SDM-299114-18.

SI SANTA FE
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
312320-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45871 KR 14 No 91 91
DESIGN GROUP 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 1-nov-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

NOTA: LA FECHA FINAL DEL PMT CORRESPONDE A LA VIGENCIA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION

PRESENTADA.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28338,PMT PARA

CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA BAHIA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 9,5m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO DOS (2) VEHICULO(S). EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA

POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (60) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS

DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL

USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA

COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ

FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES

SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
307210-2018

45872
KR 14 30m AL 

SUR DE LA CL 92 
KR 14 CL 92 

DESIGN GROUP 

COLOMBIA S.A.S.
29-sep-18 30-sep-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA BAHIA Y CIERRE TOTAL DE ANDEN EN EL

MISMO COSTADO PARA ACTIVIDADES DE DESMONTAJE DE TORRE GRUA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS.

GARANTIZAR ANCHO LIBRE DE CALZADA DE 9,5m. GERANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m EN EL

ANDEN DE ENFRENTE. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA

DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN

LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE

HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
307211-2018

45873
KR 10A 40m AL 

SUR DE LA CL 81

DONADO ARCE Y CIA 

S.A.S.
- - - -

FDLCH-106-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 23-18 , PMT PARA CIERRE DE

CARRIL OCCIDENTAL PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL EN VIA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

INHERENTES AL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE BOLSILLO. TENIENDO EN CUENTA QUE EL

DOCUMENTO ALLEGADO NO CUENTA CON FORMATO COI.

NO CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
305651-2018

45874
KR 96G No 19A 

05
EDIFICIO BAU 21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA COSTADO OCCIDENTAL. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA

DE BANDEREROS PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA Y EL CONTROL DEL TRANSITO

PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE OBRA DEBEN DEJARSE EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE

A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. 

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
307292-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45875

KR 7BIS 20m AL 

NORTE DE LA CL 

106

ENPROYECTOS S.A.S. 28-sep-18 27-dic-18 07:30-17:00 07:30-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29943, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO ORIENTAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS

UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA FUERA DEL PREDIO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. EN CASO DE EVIDENCIAR

INCUMPLIMIENTO LA SDM TOMARA ACCIONES A QUE HAYA LUGAR COMO LA SUSPENSION INMEDIATA DEL

PERMISO OTORGADO.

SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
305811-2018

45876

KR 7BIS 20m AL 

NORTE DE LA CL 

106

ENPROYECTOS S.A.S. 28-sep-18 27-dic-18 07:30-17:00 07:30-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29944, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS.

GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3,50m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL

PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO(S). EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE

SESENTA(60) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE

ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL

TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
305811-2018

45877 CL 73 No 58 50 EVONIMO 21-sep-18 13-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL NORTE

PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE VEHICULO DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES CON TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SE AUTORIZA

EXCLUSIVAMENTE EN EL MOMENTO EN EL QUE EL VEHICULO DE OBRA ESTE ESTACIONADO EN EL ANDEN PARA LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE

ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA

DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 1,5m DE LA

CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,8m. SE AUTORIZA EL

PARQUEO DE MAXIMO DOS (2) VEHICULO(S). NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULO EN LA CALZADA. UNA VEZ

FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR EL ANDEN EN CONDICIONES

SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI
BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.
308352-2018

45878 KR 32A No 25 28
EXPRESSERVICES 

LTDA.
21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES

Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DE PEATONES A SENDERO EN CALZADA. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. SOLO SE AUTORIZA EL

CIERRE DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS

ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 7,0m. NO

SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA DENTRO DEL SENDERO PEATONAL. DEBE IMPLEMENTAR

SEÑALIZACION PARA EL MANEJO DE PEATONES (CANALIZARLOS SOBRE CALZADA).

SI TEUSAQUILLO
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
305998-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45879 KR 25A No 9 68 
FERNANDO DE JESUS 

LOPEZ
- - - - PRIVADO

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE

VEHICULOS DE OBRA PARA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON

LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 11-SEP-18. PRESENTAR

ANEXO No 5 Y ANEXO No 8 DEBIDAMENTE DILIGENCIADO. ADICIONALMENTE SE DEBE INCLUIR EN EL PLANO LA

SEÑAL SR30-30 EN EL COSTADO ORIENTAL.

NO LOS MARTIRES
YULY P. 

JARAMILLO B.
311343-2018

45880 CL 125 No 21A 61 GAMEZ ARQUITECTOS 21-sep-18 20-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28346, PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO SUR PARA EL PROYECTO NUEVA TITANIUM.

RETROALIMENTACION CONSISTENTE EN LA ACTUALIZACION DEL PMT. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO

DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE

REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA.

NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO

PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA.

SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
306925-2018

45881 KR 68G CL 9CBIS 
KR 68G 70m AL 

NORTE

GAS NATURAL S.A. 

E.S.P. (SILAR S.A.)
21-sep-18 1-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

GAS 

NATURAL 

FENOSA-

4115000388

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL, PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE

CAMPAMENTO, MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y UBICACION DE UN VEHICULO DE OBRA, DURANTE LAS

ACTIVIDADES DE INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE GAS NATURAL. SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD

DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN EL PMT. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS CARRILES

LIBRES PARA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. SE DEBE GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. NO SE

AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE O DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO

APROBADO. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

DE OBRA Y MANTENER EL AREA EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD Y SIN RESIDUOS DE OBRA. 

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
307275-2018

45882 CL 89 AV NQS
CL 89 50m AL 

ORIENTE
GISAICO S.A. 21-sep-18 18-oct-18 24 HORAS 24 HORAS 

IDU-1386-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 33-18 - NUMERAL 39466, PMT PARA

CIERRE DEL CARRIL SUR PARA ESTACIONAMIENTO DE MAQUINARIA DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DEL CERRAMIENTO APROBADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE

MINIMO DE 4,50m. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. EL COMPLEMENTO AL DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN EL RADICADO 168030-2018.

SI CHAPINERO
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
306545-2018

45883
CL 50B SUR KR 

5R

CL 50B SUR KR 

5Z
GISAICO S.A. - - - -

IDU-1386-

2017

LA SDM SUSPENDE AUTORIZACION DEL PMT EMITIDA MEDIANTE COI 36-AD-18 - NUMERAL 44128, TENIENDO EN

CUENTA QUE NO SE ATENDIO LO ACORDADO EN LA REUNION DEL DIA 18-SEP-18: TENIENDO EN CUENTA EL ALTO

VOLUMEN QUE PRESENTA LA CL 51 SUR NO ES SEGURO EL CAMBIO DE SENTIDO VIAL RAZON POR LA CUAL SE

DEBE REPLANTEAR EL MANEJO VEHICULAR PROPUESTO; ESTA MISMA SOLCIITUD FUE REALIZADA POR LA

COMUNIDAD RAZON, POR LA CUAL SE SOLICITA SE MODIFIQUEN LOS DESVIOS DE LAS RUTA ALIMENTADORAS Y

DE VEHICULOS PARTICULARES

SUSPENDIDO
RAFAEL URIBE 

URIBE

CAROLINA 

GUEVARA O.
295372-2018

45884
DG 13BIS SUR 

CL 13 SUR

DG 13BIS SUR 

DG 13BIS SUR
GISAICO S.A. - - - -

IDU-1386-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION VIAL,

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL

28-AGO-18. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 A.M. EN

LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No. 17A-20 TERCER PISO PMT.

NO
ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.

280667-2018 

282034-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45885
CL 114 AUTO 

NORTE

CL 114 60m AL 

ORIENTE
GISAICO S.A. 21-sep-18 11-oct-18 24 HORAS 24 HORAS 

IDU-1386-

2017

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 23-18 - NUMERAL 25370, PARA

CIERRE DE CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE VEHICULOS DE OBRA

ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO.LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA

AMPLIACION DEL HORARIO DE PARQUEO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO

SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA LIBRE

DE 3,5m. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO DOS (02) VEHICULO(S). NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE

ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN Y CALZADA COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL.

DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO VEHICULAR. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. 

SI USAQUEN
DANIEL F. 

SABOGAL M.
305646-2018

45886
CL 148 AUTO 

NORTE

CL 148 60m AL 

ORIENTE
GISAICO S.A. 21-sep-18 11-oct-18 24 HORAS 24 HORAS 

IDU-1386-

2017

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT APROBADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 26822 PARA CIERRE

DE CARRIL NORTE PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE VEHICULOS DE OBRA ASOCIADO A

LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA AMPLIACION DEL

HORARIO DE PARQUEO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA LIBRE DE 3,5m. SE

AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO DOS (02) VEHICULO(S). NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE

CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN Y CALZADA COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI USAQUEN
DANIEL F. 

SABOGAL M.
305646-2018

45887
CL 127D AUTO 

NORTE

CL 127D 60m AL 

ORIENTE
GISAICO S.A. 21-sep-18 11-oct-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1386-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE

VEHICULOS DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA LIBRE DE 3,5m. SE

AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO DOS (02) VEHICULO(S). NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE

CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN Y CALZADA COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALICE EL

HORARIO DE TRABAJO (5:00A.M.) SE DEBE RETIRAR EL CERRAMIENTO Y PERMITIR LA CIRCULACION NORMAL EN

LA ZONA DE MANERA SEGURA. 

SI USAQUEN
DANIEL F. 

SABOGAL M.
305646-2018

45888
CL 128B AUTO 

NORTE

CL 128B 60m AL 

ORIENTE
GISAICO S.A. 21-sep-18 11-oct-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1386-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE

VEHICULOS DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA LIBRE DE 3,5m. SE

AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO DOS (02) VEHICULO(S). NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE

CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN Y CALZADA COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALICE EL

HORARIO DE TRABAJO (5:00A.M.) SE DEBE RETIRAR EL CERRAMIENTO Y PERMITIR LA CIRCULACION NORMAL EN

LA ZONA DE MANERA SEGURA. 

SI USAQUEN
DANIEL F. 

SABOGAL M.
305646-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45889 KR 16 CL 185 KR 16 CL 186F GISAICO S.A. 21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1386-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS

MANTENIENDOLAS EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRILES VEHICULARES LIBRES DE MINIMO DE 3,00m CADA UNO. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. NO SE 

PERMITE LA AFECTACION DE PARADEROS DE SITP DENTRO DEL HORARIO DE OPERACION DEL SISTEMA. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES

DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
306538-2018

45890

CL 127A 40m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 15

GLOBAL GROUP 

ASOCIADOS S.A.S.
21-sep-18 15-nov-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

NOTA: PARA PROXIMA SOLICITUD DEBE PRESENTARSE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO DE PMT

(RETROALIMENTACION) CON TODOS LOS SOPORTES Y ANEXOS (EXCEPTO ACTAS DE COMPROMISO DE

RESTITUCION DE VIAS – ANEXO 3) CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33783, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y/O VEHICULOS DE OBRA EN EL COSTADO NORTE PARA EL PROYECTO NOU

LA CAROLINA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR LA SALIDA DE VOLQUETAS Y

EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS Y ANDEN UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS SE

LES DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA

DEL PREDIO.

SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
306154-2018

45891

CL 127A 40m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 15

GLOBAL GROUP 

ASOCIADOS S.A.S.
21-sep-18 15-nov-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33784, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL NORTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

NOU LA CAROLINA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SE AUTORIZA

UNICAMENTE ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SOBRE LA VIA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VEHICULOS SOBRE LAS VIAS ALEDAÑAS AL PROYECTO. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3.50m EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. ACATAR LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR TODA CIRCUNSTANCIA QUE SE GENERE POR

LAS ACTIVIDADES A REALIZAR. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN

IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS

MISMAS. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIAR DE TRANSITO PARA REGULAR LOS FLUJOS VEHICULARES

Y PEATONALES.

SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
306154-2018

45892 CL 38 SUR KR 1C
GNG INGENIERIA 

S.A.S.
- - - -

FDLSC-193-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION CON VIA PEATONAL POR CARRILES NO

SIMULTANEOS DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS PARA ACTIVIDADES DE DEMOLICION DE LOSAS EN

CONCRETO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON EN SU TOTALIDAD LAS OBSERVACIONES ENVIADAS

POR CORREO ELECTRONICO EL 18-SEP-18. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A

VIERNES DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No. 17A-20.

NO SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.

307255-2018 

309001-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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45893
KR 6 ESTE CL 

17A SUR

KR 6 ESTE CL 13 

SUR

GNG INGENIERIA 

S.A.S.
21-sep-18 18-oct-18 07:00-18:00 24 HORAS

FDLSC-193-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE ACUERDO A LOS TIPICOS

PRESENTADOS PARA ACTIVIDADES DE DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN

NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,25m. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION EN INTERSECCIONES NI EN ANDENES. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.

307255-2018 

309001-2018

45894 CL 48 SUR KR 1A
CL 48 SUR KR 

1BIS

GNG INGENIERIA 

S.A.S.
21-sep-18 18-oct-18 07:00-18:00 24 HORAS

FDLSC-193-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE CALZADA SUR DE ACUERDO A LOS

TIPICOS PRESENTADOS PARA ACTIVIDADES DE DEMOLICION DE LOSAS EN CONCRETO. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,0m. NO SE

APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES NI EN ANDENES. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE

VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.

307255-2018 

309001-2018

45895
KR 3B ESTE CL 

36 SUR

GNG INGENIERIA 

S.A.S.
21-sep-18 18-oct-18 07:00-18:00 24 HORAS

FDLSC-193-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA

ACTIVIDADES DE DEMOLICION DE LOSAS EN CONCRETO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA

DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,25m. NO SE APRUEBA REALIZAR

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO

DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES

DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE

AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.

307255-2018 

309001-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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45896 CL 86 No 19C 30 GRUPO G2 S.A.S. 22-sep-18 23-sep-18 06:00-19:00 06:00-19:00 PRIVADO 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE DE LA BAHIA Y CIERRE TOTAL DE ANDEN EN EL MISMO

COSTADO PARA ACTIVIDADES DE DESMONTAJE DE TORRE GRUA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR ANCHO

LIBRE DE 12,0m. GERANTIZAR SENDERO PEATONAL DE ,MINIMO 1,50m EN EL ANDEN DE ENFRENTE. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL

CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR LA

CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
306931-2018

45897
KR 72BIS No 24C 

00

GRUPO SOLERIUM 

S.A.
28-sep-18 6-dic-18 06:00-19:00 06:00-19:00 PRIVADO

NOTA: 1. PARA PROXIMA SOLICITUD DEBE PRESENTARSE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO DE PMT

(RETROALIMENTACION) CON TODOS LOS SOPORTES Y ANEXOS (EXCEPTO ACTAS DE COMPROMISO DE

RESTITUCION DE VIAS – ANEXO 3) CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017. 2.

DEBE PRESENTAR COPIA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION VIGENTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN COI 25-18 - NUMERAL 28360, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO ORIENTAL. DEBE MANTENER EN BUEN ESTADO LA TOTALIDAD DE

LA SEÑALIZACION PROPUESTA E IMPLEMENTADA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBEN HACERSE AL INTERIOR DEL PREDIO. DEBE GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR LA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL

CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL MINIMIZANDO EL IMPACTOS SOBRE LOS FLUJOS PEATONALES Y

VEHICULARES. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS.

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
305670-2018

45898
KR 72BIS No 24C 

00

GRUPO SOLERIUM 

S.A.
- - - - PRIVADO

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN COI 25-18, PMT PARA CIERRE DE

CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, TENIENDO EN CUENTA QUE NO

SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-SEP-18.

NO FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
305666-2018

45899
CL 108A No 1 92 

ESTE

H+H 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 29-nov-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 24-AGO-18 Y 20-SEP-18 CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESOPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA. 

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 21-18 - NUMERAL 22813, PARA

CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL. RETROALIMENTACION CONSISTENTE EN LA

ACTUALIZACION DEL PMT. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA

OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,50m. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA

NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
304691-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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CONTRATISTA 
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45900 CL 11A KR 34 CL 11A KR 35
HISO INGENIERIA 

S.A.S.
22-sep-18 13-dic-18

SABADOS 

DOMINGOS 

Y FESTIVOS 

07:00-16:00

SABADOS 

DOMINGOS 

Y FESTIVOS 

07:00-16:00

PRIVADO

NOTA: ANTES DE REALIZAR EL CIERRE SE DEBE COORDINAR CON EL COMANDO DE LA POLICIA DE TRANSITO Y

TRANSPORTE DE BOGOTA LOCALIZADO EN LA CALLE 12 POR CARRERA 36. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA

INSTALACION DE ESTRUCTURA EN ACERO, UN EQUIPO DE DESCONTAMINACION Y CHIMENEAS EN LA EMPRESA

PROQUINAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS DEBE PERMANECER DURANTE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS COMERCIANTES DEL

SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. DEBE ORIENTAR AL PEATONA

A TRANSITAR POR ZONAS SEGURAS.

SI PUENTE ARANDA
YULY P. 

JARAMILLO B.
311586-2018

45901 CL 91 No 15 15 HITOS URBANOS S.A. 21-sep-18 17-oct-18 05:00-17:00 05:00-17:00 PRIVADO

NOTA: 1. LA FECHA FINAL DEL PMT CORRESPONDE A LA VIGENCIA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION

PRESENTADA. 2. NOTA: PARA PROXIMA SOLICITUD DEBE PRESENTARSE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO DE

PMT (RETROALIMENTACION) CON TODOS LOS SOPORTES Y ANEXOS (EXCEPTO ACTAS DE COMPROMISO DE

RESTITUCION DE VIAS – ANEXO 3) CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 26826, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO SUR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS

UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

APRUEBA COLA DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES

DE CARGUE O DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL PREDIO DE OBRA. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS Y MANTENER EL ACCESO AL PREDIO EN

CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD Y SIN RESIDUOS DE OBRA. 

SI CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
307282-2018

45902 CL 98 No 15 73 HITOS URBANOS S.A. - - - - PRIVADO

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 27-18 - NUMERAL 31192, PMT

PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO SUR., TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 18-SEP-18 LAS CUALES FUERON LAS

SIGUIENTES: 1. DEBE PRESENTAR LICENCIA DE CONSTRUCCION VIGENTE Y EJECUTORIADA, TENIENDO EN CUENTA 

QUE LA ANEXA AL RADICADO SE ENCUENTRA VENCIDA.

NO CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
307284-2018

45903 KR 16 No 97 48 HITOS URBANOS S.A. - - - - PRIVADO

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 27-18 - NUMERAL 31193, PMT

PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES,

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL

DIA 18-SEP-18 LAS CUALES FUERON LAS SIGUIENTES: 1. DEBE PRESENTAR LICENCIA DE CONSTRUCCION VIGENTE

Y EJECUTORIADA, TENIENDO EN CUENTA QUE LA ANEXA AL RADICADO SE ENCUENTRA VENCIDA.

NO CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
307284-2018

45904 KR 16 No 97 48 HITOS URBANOS S.A. - - - - PRIVADO

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 27-18 - NUMERAL 31193, PMT

PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO ORIENTAL.TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON

LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 18-SEP-18 LAS CUALES FUERON LAS

SIGUIENTES: 1. DEBE PRESENTAR LICENCIA DE CONSTRUCCION VIGENTE Y EJECUTORIADA, TENIENDO EN CUENTA 

QUE LA ANEXA AL RADICADO SE ENCUENTRA VENCIDA.

NO CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
307284-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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45905 CL 103A No 47 22 HITOS URBANOS S.A. 28-sep-18 27-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 28-18 - NUMERAL 32664, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO SUR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS

UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA FUERA DEL PREDIO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI SUBA
NASLY L. 

GUZMAN B.
305452-2018

45906 CL 103A No 47 22 HITOS URBANOS S.A. 28-sep-18 27-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 28-18 - NUMERAL 32665, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL NORTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS.

GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3,5m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO

DE UN (1) VEHICULO. EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (60) MINUTOS.

LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES

A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE

MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBA HABILITAR

LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI SUBA
NASLY L. 

GUZMAN B.
305452-2018

45907
CL 103B No 47A 

29
HITOS URBANOS S.A. 28-sep-18 27-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 28-18 - NUMERAL 32666, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO SUR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS

UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI SUBA
NASLY L. 

GUZMAN B.
305452-2018

45908
CL 103B No 47A 

29
HITOS URBANOS S.A. 28-sep-18 27-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 28-18 - NUMERAL 32667, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS.

GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3,5m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO

DE UN (1) VEHICULO. EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (60) MINUTOS.

LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES

A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE

MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE

VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. 

SI SUBA
NASLY L. 

GUZMAN B.
305452-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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45909 KR 81 No 75 25

I.D.C. 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

21-sep-18 20-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28604, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO OCCIDENTAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS

PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
307744-2018

45910 CL 75 No 81A 30

I.D.C. 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

21-sep-18 20-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28605, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO NORTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS

PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
307744-2018

45911 KR 69 No 73 44

I.D.C. 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

21-sep-18 20-dic-18 07:00-19:00 07:00-19:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28606, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO ORIENTAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS

PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
308629-2018

45912 KR 68H No 73 61

I.D.C. 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

21-sep-18 20-dic-18 07:00-19:00 07:00-19:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28607, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO OCCIDENTAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS

PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
308629-2018

45913 CL 73A No 68H 39

I.D.C. 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

21-sep-18 20-dic-18 07:00-19:00 07:00-19:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28608, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO SUR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS

PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
308629-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45914
DG 53D SUR KR 

10 ESTE

DG 53D SUR KR 

11 ESTE

INCITECO S.A.S. - 

INGENIEROS 

CONSTRUCTORES

- - - -
FDLSC-191-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CUENTA CON AUTORIZACION DESDE EL 15-JUN-18, CUALQUIER EVENTUALIDAD

OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA, LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE. 

LA SDM NO AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 18-18, PARA CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA CONSTRUCCION. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA ACTUALIZACION DEL PMT, TENIENDO

EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON EN SU TOTALIDAD LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 17-SEP-18. DE ACUERDO AL REGISTRO FOTOGRAFICO PRESENTADO NO SE EVIDENCIA LA

IMPLEMENTACION DEL CIERRE PERIMETRAL, LAS BARRICADAS CON LA SEÑAL LUMINOSA, EL KIT DE

APROXIMACION A OBRA SOBRE LA KR 10 ESTE, SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES, AUXILIARES DE

TRANSITO, ETC. POR LO ANTERIOR ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO DONDE SE EVIDENCIE LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT SOLICITADO. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES

DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No. 17A-20.

NO SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
305327-2018

45915
KR 11 ESTE DG 

53D SUR 

KR 11 ESTE CL 

55 SUR 

INCITECO S.A.S. - 

INGENIEROS 

CONSTRUCTORES

- - - -
FDLSC-191-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CUENTA CON AUTORIZACION DESDE EL 15-JUN-18, CUALQUIER EVENTUALIDAD

OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA, LA

INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE. 

LA SDM NO AUTORIZA RETROALIMENTACION No. 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 18-18, PARA CIERRE TOTAL DE

CALZADA PARA CONSTRUCCION. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA ACTUALIZACION DEL PMT, TENIENDO

EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON EN SU TOTALIDAD LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 17-SEP-18. DE ACUERDO AL REGISTRO FOTOGRAFICO PRESENTADO NO SE EVIDENCIA LA

IMPLEMENTACION DEL CIERRE PERIMETRAL, LAS BARRICADAS CON LA SEÑAL LUMINOSA, EL KIT DE

APROXIMACION A OBRA SOBRE LA KR 10 ESTE, SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES, AUXILIARES DE

TRANSITO, ETC. POR LO ANTERIOR ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO DONDE SE EVIDENCIE LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT SOLICITADO. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES

DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No. 17A-20.

NO SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
305327-2018

45916
DG 71ABIS No 20 

69/73
INDUSTRIAS GIOTO - - - - PRIVADO

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18, PMT PARA CIERRE TOTAL

DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, TENIENDO EN CUENTA

QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-SEP-18.

NO
BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.
307050-2018

45917
CL 22D SUR KR 

2BIS ESTE

CL 22D SUR KR 2 

ESTE

INGENIERIA Y 

DESARROLLO 

URBANISTICO S.A.S.

- - - -
FDLSC-192-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CUENTA CON AUTORIZACION, CUALQUIER EVENTUALIDAD OCURRIDA POR

EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD

CONTRATANTE.

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL

DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, TENIENDO EN CUENTA

QUE NO SE ATENDIERON EN SU TOTALIDAD LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 17-

SEP-18. 1. DE ACUERDO A VISITA REALIZADA EL 18-SEP-18 AL FRENTE DE OBRA SE EVIDENCIO QUE NO SE ESTAN

IMPLEMENTANDO LOS SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES SOBRE LA KR 3 ESTE, SOBRE LA KR 2BIS ESTE

Y SOBRE LA KR 2 ESTE, ADICIONAL SE ESTA ACOPIANDO MATERIAL DE OBRA SOBRE LA BOCACALLE DE LA KR

2BIS ESTE SIN ESTAR AUTORIZADO POR LA SDM. POR LO TANTO DEBERA SUBSANAR LOS INCUMPLIMIENTOS

EVIDENCIADOS A LA MAYOR BREVEDAD, ASI MISMO SE DEBERA ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO DONDE SE

EVIDENCIE LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT. 2. LA SEÑALES PROPUESTAS DEBE IR EN EL COSTADO

DERECHO DE ACUERDO AL SENTIDO DE CIRCULACION DE LA VIA. 3. REVISAR LA SEÑAL DE DESVIO PROPUESTA

SOBRE LA KR 1A SUR POR CL 22D SUR, YA QUE NO GARANTIZA EL EMPALME CON SU RECORRIDO HABITUAL. SE

RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE

PALOQUEMAO KR 28A No. 17A-20.

NO SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
304448-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45918
AK 86 60m AL 

SUR DE LA CL 6C

INVERSIONES 

ALCABAMA S.A.
21-sep-18 6-dic-18 06:00-18:00 06:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO ORIENTAL - PROYECTO ARALIA

2. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. NO SE AUTORIZA AFECTACION A LOS PARADEROS

EXISTENTES. SE DEBE GARANTIZAR LA CIRCULACION DE PEATONES SOBRE EL ANDEN CON AYUDA DE AUXILIARES

DE TRANSITO DANDO PRIORIDAD A ESTE CUANDO SE REALICE LA MANIOBRA DE ENTRADA Y SALIDA DE

VOLQUETAS. NO SE APRUEBA COLA DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. NO SE AUTORIZA BAJO

NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA SOBRE LA AK 86, NI SOBRE VIAS

ALEDAÑAS AL PROYECTO. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE O DESCARGUE DE MATERIALES

FUERA DEL PREDIO. SE DEBE GARANTIZAR EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE

LAS MANIOBRAS DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS PARA REGULAR EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL.

LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES

A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
309652-2018

45919 CL 138 No 58 20
INVERSIONES 

ALCABAMA S.A.
21-sep-18 20-dic-18

08:30-12:00 

14:00-17:00

08:30-12:00 

14:00-17:00
PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 30-18 - NUMERAL 35808, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO NORTE. DEBE IMPLEMENTAR TODA LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS EN ESPERA DE

INGRESAR AL PREDIO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE CONTROLADORES DE TRANSITO PARA COORDINAR

LA ENTRADA Y LA SALIDA DE VOLQUETAS Y EL TRANSITO PEATONAL COMODO Y SEGURO. LA VIA Y EL ANDEN

DEBEN PERMANECER LIBRE DE ESCOMBROS O MATERIALES PRODUCIDOS POR LA OBRA.

SI SUBA
NASLY L. 

GUZMAN B.
307133-2018

45920
KR 19B No 85 

71/63 

INVERSIONES BIBO 

S.A.S. 
- - - - PRIVADO

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL

PARA MONTAJE DE TORRE GRUA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 18-SEP-18 LAS CUALES FUERON LAS SIGUIENTES:1. DEBE

PRESENTAR ACTAS DE SOCIALIZACION DONDE ESTE CLARO LAS CONDICIONES DE LOS CIERRES EN CUANTO LA

DURACION DE LAS OBRAS Y CUAL ES LA PROPUESTA PARA GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS.

ESTAS DEBEN ESTAR FIRMADAS POR LOS ADMINISTRADORES DE LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES, OFICINAS,

RESIDENTES Y COMERCIO AFECTADO POR LOS CIERRES. ESTAS ACTAS DEBEN SER PRESENTADAS A LOS

RESIDENTES DE LA KR 19B, KR 19A Y CL 86. 2. DEBE VERIFICAR LA DIRECCION REPORTADA EN EL FORMATO COI

Y PRESENTARLA COMO LOS TRAMOS A INTERVENIR 3. DEBE PRESENTAR PLANOS CON LAS TRAYECTORIAS

COMPLETAS DE LOS DESVIOS PROPUESTOS CON SU RESPECTIVA SEÑALIZACION. 4. DEBE ESPECIFICAR COMO

SE REALIZARA EL TRASLADO DE LAS PARTES DE LA TORRE GRUA DE UN PREDIO A OTRO A LO LARGO DE LA CL

86 Y COMO SERA EL CIERRE DE ESTA VIA, ASI COMO LA DURACION DE ESTA ACTIVIDAD.

NO CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
307040-2018

45921
KR 19A No 85 

76/80 

INVERSIONES BIBO 

S.A.S. 
- - - - PRIVADO

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL

PARA DESMONTAJE DE TORRE GRUA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 18-SEP-18 LAS CUALES FUERON LAS SIGUIENTES:1. DEBE

PRESENTAR ACTAS DE SOCIALIZACION DONDE ESTE CLARO LAS CONDICIONES DE LOS CIERRES EN CUANTO LA

DURACION DE LAS OBRAS Y CUAL ES LA PROPUESTA PARA GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS.

ESTAS DEBEN ESTAR FIRMADAS POR LOS ADMINISTRADORES DE LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES, OFICINAS,

RESIDENTES Y COMERCIO AFECTADO POR LOS CIERRES. ESTAS ACTAS DEBEN SER PRESENTADAS A LOS

RESIDENTES DE LA KR 19B, KR 19A Y CL 86. 2. DEBE VERIFICAR LA DIRECCION REPORTADA EN EL FORMATO COI

Y PRESENTARLA COMO LOS TRAMOS A INTERVENIR 3. DEBE PRESENTAR PLANOS CON LAS TRAYECTORIAS

COMPLETAS DE LOS DESVIOS PROPUESTOS CON SU RESPECTIVA SEÑALIZACION. 4. DEBE ESPECIFICAR COMO

SE REALIZARA EL TRASLADO DE LAS PARTES DE LA TORRE GRUA DE UN PREDIO A OTRO A LO LARGO DE LA CL

86 Y COMO SERA EL CIERRE DE ESTA VIA, ASI COMO LA DURACION DE ESTA ACTIVIDAD.

NO CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
307044-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45922
KR 19B No 85 

71/63 

INVERSIONES BIBO 

S.A.S. 
21-sep-18 13-dic-18

LUNES A 

VIERNES 

07:00-17:30 

SABADOS 

08:00-12:00

LUNES A 

VIERNES 

07:00-17:30 

SABADOS 

08:00-12:00

PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR ANCHO DE CALZADA LIBRE DE 4,0m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO. EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA

POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (60) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS

DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL

USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA

COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ

FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES

SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
311360-2018

45923

DG 61C 80m AL 

NORTE DE LA CL 

57A

INVERSIONES GYR. 21-sep-18 18-oct-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 29917, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO SUR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS

PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. 

SI TEUSAQUILLO
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
307136-2018

45924

CL 160 15m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 56

INVERSIONES LA 

CASTELLANA S.A.S.
21-sep-18 13-dic-18 07:30-16:30 07:30-16:30 PRIVADO

NOTA: ESTE FRENTE NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 14-SEP-18 Y 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 23-18 - NUMERAL 25450, PMT PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL

CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE

CIRCULACION VEHICULAR DE 1,5m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA DENTRO DEL SENDERO

PEATONAL. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

ANCHO DE CALZADA LIBRE DE MINIMO DE 4,57m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR.

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
306984-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45925
AUTO NORTE 

(AK 45) CL 125

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 8-nov-18 22:00-04:30 22:00-04:30
IDU-1505-

2017

NOTA: 1. ENTRE LAS 22:00 Y LAS 00:30 HORAS SE DEBE SUSPENDER MOMENTANEA LAS ACTIVIDADES SOBRE EL

PUENTE PEATONAL EN PRESENCIA DE PEATONES. 2. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION

ENTRE EL 13-SEP-18 Y EL 20-SEP-18, CUALQUIER EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT

ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33820, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE PUENTE PEATONAL DE LA AUTOPISTA NORTE CON CALLE 125 (ESTACION CALLE 127) PARA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS EN CADA UNO DE LOS ACCESOS

CON EL FIN DE INFORMAR A LOS USUARIOS LAS ALTERNATIVAS DE TRANSITO PEATONAL MAS PROXIMA AL SITIO

DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDEN NI EN CALZADA. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL

(04:30 HORAS) SE DEBE HABILITAR LOS ACCESOS Y EL PASO POR EL PUENTE PARA EL TRANSITO PEATONAL

HABITUAL EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS. 

SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
306807-2018

45926

CL 125 60m AL 

ORIENTE DE LA 

AUTO NORTE 

(AK 45)

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 8-nov-18 22:00-04:30 22:00-04:30
IDU-1505-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 13-SEP-18 Y EL 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33822, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL NORTE (CIERRES PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES

DURANTE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS CONCEPTOS TECNICOS No 17 Y 18 DE LA SDM Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 6.45m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y/O PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR

EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION MOVIL Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
306807-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45927

CL 124 60m AL 

OCCIDENTE DE 

LA AUTO NORTE 

(AK 45)

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 8-nov-18 22:00-04:30 22:00-04:30
IDU-1505-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 13-SEP-18 Y EL 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33823, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL NORTE (CIERRES PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES

DURANTE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS CONCEPTOS TECNICOS No 17 Y 18 DE LA SDM Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3.5m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA

DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y/O PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EL

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION

MOVIL Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO

SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
306807-2018

45928 AC 80 KR 99

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1505-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 30-18 - NUMERAL 35814, PMT PARA

CIERRES PUNTUALES NO SIMULTANEOS EN PLAZOLETA COSTADO NORTE FRENTE AL ACCESO AL PUENTE

PEATONAL CENTRO COMERCIAL Y PORTAL 80 PARA REPARACIONES PUNTUALES SIN AFECTAR EL ANDEN NI LA

CICLORRUTA EXISTENTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE

MANTENERSE DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, GARANTIZAR EL ACCESO Y CIRCULACION PEATONAL AL

INTERIOR DE LA PLAZOLETA DE MANERA COMODA Y SEGURA A TODOS LOS USUARIOS. GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES PERIMETRALES A LA ZONA DE INTERVENCION, DELIMITAR LA ZONA DE OBRA CON DELINEADORES

TUBULARES Y CINTA COMPLEMENTANDOLA CON LA SEÑALIZACION DE APROXIMACION Y DEBE PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA AFECTACION A LA CICLORRUTA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR EN EL SITIO AUTORIZADO EN EL PRESENTE COMITE (CARRIL

NORTE CALZADA LENTA NORTE AC 80 FRENTE AL ACCESO DEL PUENTE PEATONAL EN HORARIO NOCTURNO: 23:00-

05:00).

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306804-2018

45929 AC 80 KR 99

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 15-nov-18 00:30-04:30 00:30-04:30
IDU-1505-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 30-18 - NUMERAL 35815, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE PUENTE PEATONAL DE ACCESO A CENTRO COMERCIAL Y PORTAL 80 PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO (SUPER ESTRUCTURA). DEBE DISPONER DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA ORIENTAR A LOS

PEATONES Y USUARIOS A REALIZAR EL CRUCE PEATONAL POR LA CARRERA 102 O POR LA TRANSVERSAL 94L

SEGUN SEA SU DESTINO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DEL PUENTE PEATONAL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA EN HORARIO DIURNO. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDEN NI EN CALZADA. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL (04:30

a.m.) SE DEBE HABILITAR EL PUENTE PARA EL TRANSITO PEATONAL HABITUAL EN CONDICIONES SEGURAS. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR EN EL SITIO AUTORIZADO EN EL

PRESENTE COMITE (CARRIL SUR CALZADA LENTA SUR Y CARRIL NORTE CALZADA LENTA NORTE AC 80 FRENTE A

ACCESOS DEL PUENTE PEATONAL EN HORARIO NOCTURNO: 23:00-05:00).

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306804-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45930 AC 80 KR 99

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1505-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 30-18 - NUMERAL 35816, PMT PARA

CIERRES PUNTUALES NO SIMULTANEOS EN PLAZOLETA COSTADO SUR FRENTE AL ACCESO AL PUENTE PEATONAL

CENTRO COMERCIAL Y PORTAL 80 PARA REPARACIONES PUNTUALES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, GARANTIZAR

EL ACCESO Y CIRCULACION PEATONAL AL INTERIOR DE LA PLAZOLETA DE MANERA COMODA Y SEGURA A TODOS

LOS USUARIOS. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES PERIMETRALES A LA ZONA DE INTERVENCION, DELIMITAR

LA ZONA DE OBRA CON DELINEADORES TUBULARES Y CINTA COMPLEMENTANDOLA CON LA SEÑALIZACION DE

APROXIMACION Y DEBE PERMANECER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR EN EL SITIO AUTORIZADO PARA EN EL PRESENTE COMITE

(CARRIL SUR CALZADA LENTA SUR AC 80 FRENTE AL ACCESO DEL PUENTE PEATONAL EN HORARIO NOCTURNO:

23:00-05:00).

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306804-2018

45931 AC 80 KR 99

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1505-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 30-18 - NUMERAL 35817, PMT PARA

CIERRE DE ESCALERAS EN ACCESO NORTE (PUENTE PEATONAL CENTRO COMERCIAL Y PORTAL 80) PARA

REPARACION, GARANTIZANDO EL PASO PEATONAL POR LA RAMPA EXISTENTE DEL PUENTE CONFORME A LA

PROPUESTA PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DEL PUENTE PEATONAL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA EN HORARIO DIURNO. DEBE

DISPONER DE UN AUXILIAR DE TRANSITO PARA COORDINAR EL PASO TANTO DE PEATONES COMO POSIBLES BICI-

USUARIOS QUE NORMALMENTE TRANSITAN POR ESTE PUENTE. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDEN NI EN

CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR EN EL SITIO

AUTORIZADO PARA ELLO EN EL PRESENTE COMITE (CARRIL NORTE CALZADA LENTA NORTE AC 80 FRENTE AL

ACCESO DEL PUENTE PEATONAL EN HORARIO NOCTURNO: 23:00-05:00).

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306804-2018

45932 AC 80 KR 99

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1505-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 30-18 - NUMERAL 35818, PMT PARA

CIERRE DE ESCALERAS EN ACCESO SUR (PUENTE PEATONAL CENTRO COMERCIAL Y PORTAL 80) PARA

REPARACION, GARANTIZANDO EL PASO PEATONAL POR LA RAMPA EXISTENTE DEL PUENTE CONFORME A LA

PROPUESTA PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DEL PUENTE PEATONAL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA EN HORARIO DIURNO. DEBE

DISPONER DE UN AUXILIAR DE TRANSITO PARA COORDINAR EL PASO TANTO DE PEATONES COMO POSIBLES BICI-

USUARIOS QUE NORMALMENTE TRANSITAN POR ESTE PUENTE. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDEN NI EN

CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR EN EL SITIO

AUTORIZADO EN EL PRESENTE COMITE (CARRIL SUR CALZADA LENTA SUR AC 80 FRENTE AL ACCESO DEL PUENTE

PEATONAL EN HORARIO NOCTURNO: 23:00-05:00).

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306804-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45933 AC 80 KR 77

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 11-oct-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1505-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 07-SEP-18 Y 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 23-18 - NUMERAL 25451, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL NORTE CALZADA DE SERVICIO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES POR INTERVENCIONES EN EL PUENTE PEATONAL ESTACION LA GRANJA KR 77. NO SE AUTORIZA

CIERRE TOTAL DE LA CALZADA DE SERVICIO EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA, NI AFECTACION DE

LA CALZADA EN HORARIO DIURNO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL CARRIL RESTANTE LIBRE PARA LA CIRCULACION. NO SE AUTORIZA

REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306810-2018

45934 CL 79 KR 77

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 11-oct-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1505-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 07-SEP-18 Y 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 23-18 - NUMERAL 25452, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL NORTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES POR INTERVENCIONES

EN EL PUENTE PEATONAL ESTACION LA GRANJA KR 77. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA

ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA, NI AFECTACION DE LA CALZADA EN HORARIO DIURNO. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL CARRIL

RESTANTE LIBRE PARA LA CIRCULACION. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306810-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45935 AC 80 KR 77

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 11-oct-18 22:00-04:30 22:00-04:30
IDU-1505-

2017

NOTAS: 1. SEGUN LO INFORMADO (CONVENIO SUSCRITO CON TRANSMILENIO E IDU), SE PODRAN ADELANTAR

LABORES DE LAVADO Y PINTURA CON CIERRE TOTAL DE LA RAMPA EN HORARIO DE 22:00 A 00:30,

CONDICIONADO A QUE SI SE PRESENTA UN PEATON EN ESTE PERIODO, LA LAVOR DE LAVADO O PINTURA SE

SUSPENDE Y SE HABILITA EL PASO PEATONAL, PARA ELLO SE DEBE CONTAR CON BANDEREROS QUE ORIENTEN A

TODOS LOS USUARIOS DE MANERA SEGURA POR EL PUENTE. 2. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON

AUTORIZACION ENTRE EL 07-SEP-18 Y 20-SEP-18, CUALQUIER EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE

OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 23-18 - NUMERAL 25453, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE RAMPA EN ACCESO SUR DE PUENTE PEATONAL ESTACION LA GRANJA KR 77. DEBE DISPONER

DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA ORIENTAR A LOS PEATONES Y USUARIOS A REALIZAR EL CRUCE PEATONAL

POR LA CARRERA 76 EN EL HORARIO DE 00:30 A 04:30. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DEL PUENTE PEATONAL EN NINGUNA ETAPA

DE LA OBRA EN HORARIO DIURNO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDEN NI EN CALZADA. UNA VEZ

FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL (04:30 a.m.) SE DEBE HABILITAR LA RAMPA DEL ACCESO SUR PARA EL

TRANSITO PEATONAL HABITUAL EN CONDICIONES SEGURAS. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES SE DEBEN REALIZAR EN EL SITIO AUTORIZADO EN EL PRESENTE COMITE (CARRIL NORTE CALLE 79

POR CARRERA 77 FRENTE AL ACCESO SUR DEL PUENTE EN HORARIO NOCTURNO: 22:00-05:00).

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306810-2018

45936 AC 80 KR 77

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 11-oct-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1505-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 07-SEP-18 Y 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 23-18 - NUMERAL 25456, PMT PARA

CIERRE DE ESCALERAS EN ACCESO NORTE DE PUENTE PEATONAL ESTACION LA GRANJA KR 77 PARA

REPARACION, GARANTIZANDO EL PASO PEATONAL POR LA RAMPA EXISTENTE DEL PUENTE CONFORME A LA

PROPUESTA PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DEL PUENTE PEATONAL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA EN HORARIO DIURNO. DEBE

DISPONER DE UN AUXILIAR DE TRANSITO PARA COORDINAR EL PASO TANTO DE PEATONES COMO POSIBLES BICI-

USUARIOS QUE NORMALMENTE TRANSITAN POR ESTE PUENTE. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDEN NI EN

CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR EN EL SITIO

AUTORIZADO EN EL PRESENTE COMITE (CARRIL NORTE CALZADA DE SERVICIO NORTE AC 80 FRENTE AL ACCESO

NORTE DEL PUENTE EN HORARIO NOCTURNO: 22:00-05:00).

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306810-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45937 AC 80 KR 77

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 11-oct-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1505-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 07-SEP-18 Y 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 23-18 - NUMERAL 25457, PMT PARA

CIERRE DE ESCALERAS EN ACCESO SUR DE PUENTE PEATONAL ESTACION LA GRANJA KR 77 PARA REPARACION,

GARANTIZANDO EL PASO PEATONAL POR LA RAMPA EXISTENTE DEL PUENTE CONFORME A LA PROPUESTA

PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DEL PUENTE PEATONAL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA EN HORARIO DIURNO. DEBE DISPONER DE

UN AUXILIAR DE TRANSITO PARA COORDINAR EL PASO TANTO DE PEATONES COMO POSIBLES BICI-USUARIOS

QUE NORMALMENTE TRANSITAN POR ESTE PUENTE. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDEN NI EN CALZADA.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR EN EL SITIO AUTORIZADO EN

EL PRESENTE COMITE (CARRIL NORTE CALLE 79 POR CARRERA 77 FRENTE AL ACCESO SUR DEL PUENTE EN

HORARIO NOCTURNO: 22:00-05:00).

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306810-2018

45938 AC 80 KR 77

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 11-oct-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1505-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 07-SEP-18 Y 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 23-18 - NUMERAL 25458, PMT PARA

CIERRES PUNTUALES NO SIMULTANEOS EN PLAZOLETA COSTADO NORTE FRENTE AL ACCESO AL PUENTE

PEATONAL ESTACION LA GRANJA KR 77 PARA REPARACIONES PUNTUALES SIN AFECTAR LA CICLORRUTA

EXISTENTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA. EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE

DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, GARANTIZAR EL ACCESO Y CIRCULACION PEATONAL AL INTERIOR DE LA

PLAZOLETA DE MANERA COMODA Y SEGURA A TODOS LOS USUARIOS. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

PERIMETRALES A LA ZONA DE INTERVENCION, DELIMITAR LA ZONA DE OBRA CON DELINEADORES TUBULARES Y

CINTA COMPLEMENTANDOLA CON LA SEÑALIZACION DE APROXIMACION Y DEBE PERMANECER DURANTE TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA AFECTACION A LA CICLORRUTA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR EN EL SITIO AUTORIZADO EN EL PRESENTE COMITE (CARRIL

NORTE CALZADA SE SERVICIO NORTE AC 80 FRENTE AL ACCESO NORTE DE PUENTE PEATONAL CONFORME A LA

PROPUESTA PRESENTADA EN HORARIO NOCTURNO: 22:00-05:00).

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306810-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)

PM4-PR08-F05 V2.0 Sección 2 de 2 Página 110 de 219



INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45939 AC 80 KR 77

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 11-oct-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1505-

2017

NOTA: ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 07-SEP-18 Y 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 23-18 - NUMERAL 25459, PMT PARA

CIERRES PUNTUALES NO SIMULTANEOS EN PLAZOLETA COSTADO SUR FRENTE AL ACCESO AL PUENTE PEATONAL

ESTACION LA GRANJA KR 77 PARA REPARACIONES PUNTUALES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA. EL

CERRAMIENTO DE OBRA DEBE MANTENERSE DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, GARANTIZAR EL ACCESO Y

CIRCULACION PEATONAL AL INTERIOR DE LA PLAZOLETA DE MANERA COMODA Y SEGURA A TODOS LOS

USUARIOS. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES PERIMETRALES A LA ZONA DE INTERVENCION, DELIMITAR LA

ZONA DE OBRA CON DELINEADORES TUBULARES Y CINTA COMPLEMENTANDOLA CON LA SEÑALIZACION DE

APROXIMACION Y DEBE PERMANECER DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR EN EL SITIO AUTORIZADO EN EL PRESENTE COMITE (CARRIL

NORTE CALLE 79 POR CARRERA 77 CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA EN HORARIO NOCTURNO: 22:00-

05:00).

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306810-2018

45940 AC 80 TV 69R

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

28-sep-18 22-nov-18 23:00-05:00 23:00-05:00
IDU-1505-

2017

NOTA: ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DEBE COORDINAR CON EL CTO IDU-1383-2017, CONTRATISTA PAVIMENTOS

COLOMBIA S.A.S., dpmartinez@pavcol.com, POR EJECUCION DE OBRAS SIMULTANEAS EN EL SECTOR.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 31-18 - NUMERAL 36507, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL DERECHO CALZADA DE SERVICIO COSTADO SUR AC 80 PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES POR INTERVENCIONES EN EL PUENTE PEATONAL ESTACION FERIAS. NO SE

AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA DE SERVICIO EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA, NI

AFECTACION DE LA CALZADA EN HORARIO DIURNO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE PARA LA CIRCULACION CON UN ANCHO

MINIMO DE 3,00m. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL

FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306814-2018

45941 AC 80 TV 69R

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

28-sep-18 22-nov-18 00:30-04:30 00:30-04:30
IDU-1505-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 31-18 - NUMERAL 36967, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE PUENTE PEATONAL ESTACION FERIAS (INCLUIDAS RAMPAS) PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO. DEBE DISPONER DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA ORIENTAR A LOS PEATONES Y USUARIOS A

REALIZAR EL CRUCE PEATONAL POR LA AV. CARRERA 70 O POR LA CARRERA 69H SEGUN SEA SU DESTINO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DEL PUENTE PEATONAL EN HORARIO DIURNO EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION

EN ANDEN NI EN CALZADA. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DIARIA LABORAL (04:30 a.m.) SE DEBE HABILITAR EL

PUENTE PEATONAL PARA EL TRANSITO PEATONAL HABITUAL EN CONDICIONES SEGURAS. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR EN EL SITIO AUTORIZADO EN EL PRESENTE COMITE

(CARRIL DERECHO CALZADA MIXTA NORTE Y CARRIL DERECHO CALZADA DE SERVICIO COSTADO SUR AC 80

FRENTE A LOS ACCESOS DEL PUENTE PEATONAL EN HORARIO NOCTURNO: 23:00-05:00).

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306814-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45942 AC 80 TV 69R

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

28-sep-18 22-nov-18 07:00-17:00 24 HORAS
IDU-1505-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 31-18 - NUMERAL 36968, PMT PARA

CIERRE DE ESCALERAS EN ACCESO SUR DE PUENTE PEATONAL ESTACION FERIAS PARA REPARACION,

GARANTIZANDO EL PASO PEATONAL POR LA RAMPA EXISTENTE DEL PUENTE CONFORME A LA PROPUESTA

PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DEL PUENTE PEATONAL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA EN HORARIO DIURNO. DEBE DISPONER DE

UN AUXILIAR DE TRANSITO PARA COORDINAR EL PASO TANTO DE PEATONES COMO POSIBLES BICI-USUARIOS

QUE NORMALMENTE TRANSITAN POR ESTE PUENTE. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDEN NI EN CALZADA.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR EN EL SITIO AUTORIZADO EN

EL PRESENTE COMITE (CARRIL DERECHO CALZADA DE SERVICIO SUR AC 80 FRENTE AL ACCESO SUR DEL PUENTE

PEATONAL CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA EN HORARIO NOCTURNO: 23:00-05:00).

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306814-2018

45943 AC 80 TV 69R

ITAC 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

28-sep-18 22-nov-18 07:00-17:00 24 HORAS
IDU-1505-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 31-18 - NUMERAL 36969, PMT PARA

CIERRE DE ESCALERAS EN ACCESO NORTE DE PUENTE PEATONAL ESTACION FERIAS PARA REPARACION,

GARANTIZANDO EL PASO PEATONAL POR LA RAMPA EXISTENTE DEL PUENTE CONFORME A LA PROPUESTA

PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DEL PUENTE PEATONAL EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA EN HORARIO DIURNO. DEBE DISPONER DE

UN AUXILIAR DE TRANSITO PARA COORDINAR EL PASO TANTO DE PEATONES COMO POSIBLES BICI-USUARIOS

QUE NORMALMENTE TRANSITAN POR ESTE PUENTE. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDEN NI EN CALZADA.

LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR EN EL SITIO AUTORIZADO EN

EL PRESENTE COMITE (CARRIL DERECHO CALZADA MIXTA NORTE FRENTE AL ACCESO NORTE DE PUENTE

PEATONAL CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA EN HORARIO NOCTURNO: 23:00-05:00).

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306814-2018

45944 CL 54A No 5 14 JIMATORI LTDA. 21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO NORTE. SE DEBE IMPLEMENTAR LA

TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA EN EL PMT. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA

CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR LA CIRCULACION DE PEATONES SOBRE EL ANDEN CON AYUDA DE AUXILIARES DE 

TRANSITO DANDO PRIORIDAD A ESTE CUANDO SE REALICE LA MANIOBRA DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS.

NO SE APRUEBA COLA DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. NO SE AUTORIZA BAJO NINGUNA

CIRCUNSTANCIA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA

REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE O DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL PREDIO DE OBRA. SE DEBE

GARANTIZAR EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LAS MANIOBRAS DE ENTRADA Y SALIDA DE

VOLQUETAS PARA REGULAR EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A

LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS. SE DEBE MANTENER EL ACCESO AL PREDIO EN

CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD Y SIN RESIDUOS DE OBRA. 

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
306885-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45945 CL 54A No 5 14 JIMATORI LTDA. 21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL UNICAMENTE PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN EL PMT.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA. SE DEBE GARANTIZAR LA CIRCULACION DE PEATONES SOBRE EL ANDEN CON AYUDA DE

AUXILIARES DE TRANSITO DANDO PRIORIDAD A ESTE CUANDO SE REALICE LA MANIOBRA DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIAL.NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS ALEDAÑAS.

GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 4,50m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL

PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO(S). DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO. EL ESTACIONAMIENTO SE

AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (60) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE

VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR

LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE

AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO LOS CUALES DEBE ESTAR EN LOS EXTREMOS DEL CIERRE PARA COORDINAR ENTRADA

Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
306885-2018

45946 KR 70C CL 63
KR 70C CL 

63ABIS

JMV INGENIEROS 

S.A.S.
21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1851-

2015

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28762, PMT PARA

CIERRE DE UN CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA SELLO DE FISURAS, PARCHEO, FRESADO, EXTENDIDO

Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA Y DEMARCACION VIAL POR OBRA (ACCIONES DE

MOVILIDAD). APLICAR TIPOLOGIAS PRESENTADAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE VIA, PARA VIAS DE DOS

CARRILES UNO POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION DE FORMA SEGURA EN LOS DOS

SENTIDOS, PARA VIAS DE DOS MAS CARRILES POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION EN

LOS DOS COSTADOS DE FORMA SEGURA(SI LA GEOMETRIA LO PERMITE), EN CASO DE NO APLICAR PRESENTAR

PMT ESPECIFICOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE MINIMO 3,50m. LAS TRANSICIONES

IMPLEMENTADAS DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO No 18. GARANTIZAR LA

PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. LA

CANALIZACION Y EL CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA

SEÑALIZACION DEBERA CUMPLIR ESTIPULADO EN LOS CONCEPTOS TECNICOS 18 Y 17. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI ENGATIVA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
308346-2018

45947 KR 71B CL 63 KR 71B AC 53
JMV INGENIEROS 

S.A.S.
21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1851-

2015

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28763 , PMT PARA

CIERRE DE UN CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS. PARA SELLO DE FISURAS, PARCHEO, FRESADO, EXTENDIDO

Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA Y DEMARCACION VIAL POR OBRA (ACCIONES DE

MOVILIDAD), APLICAR TIPOLOGIAS PRESENTADAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE VIA, PARA VIAS DE DOS

CARRILES UNO POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION DE FORMA SEGURA EN LOS DOS

SENTIDOS, PARA VIAS DE DOS MAS CARRILES POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION EN

LOS DOS COSTADOS DE FORMA SEGURA(SI LA GEOMETRIA LO PERMITE), EN CASO DE NO APLICAR PRESENTAR

PMT ESPECIFICOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE MINIMO 3,50m. LAS TRANSICIONES

IMPLEMENTADAS DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO No 18. GARANTIZAR LA

PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. LA

CANALIZACION Y EL CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA

SEÑALIZACION DEBERA CUMPLIR ESTIPULADO EN LOS CONCEPTOS TECNICOS 18 Y 17. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI ENGATIVA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
308346-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45948
CL 93BIS No 19 

19

KLI CONSTRUCTORA 

S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 07:00-19:00 07:00-19:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 27-18 - NUMERAL 31233, PMT PARA

CIERRE DEL CARRIL SUR PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL VEHICULAR DE

MINIMO 3.5m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (01) VEHICULO(S). EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA

POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (60) MINUTOS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. 

SI CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
305642-2018

45949
CL 124 No 18 

43/63

L & A 

CONSTRUCTORES 

(ALVAREZ SOSSA 

MARTHA LUCIA)

28-sep-18 20-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO SUR PARA EL PROYECTO

EDIFICIO DE CAMBIL 124 CH. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA

DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE

VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA

Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE

EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE 

OBRA FUERA DEL PREDIO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y

EL CERRAMIENTO. EN CASO DE EVIDENCIAR INCUMPLIMIENTO LA SDM TOMARA ACCIONES A QUE HAYA LUGAR

COMO LA SUSPENSION INMEDIATA DEL PERMISO OTORGADO.

SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
305932-2018

45950
CL 124 No 18 

43/63

L & A 

CONSTRUCTORES 

(ALVAREZ SOSSA 

MARTHA LUCIA)

28-sep-18 20-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA SUR DE LA BAHIA DE PARQUEO UBICADA AL FINAL DE LA CALLE

124, PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA EL PROYECTO EDIFICIO DE CAMBIL 124 CH.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 7,00m DE LA BAHIA DE ESTACIONAMIENTO 

EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO DOS (2) VEHICULO(S).

EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA(60) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS

PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE

ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y

VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR

LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
305932-2018

45951 KR 5 No 31 33
LA QUINTA 2 PRABYC 

INGENIEROS
- - - - PRIVADO

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA

ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE VOLQUETAS O VEHICULOS DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES EN HORARIO NOCTURNO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-SEP-18, RESPECTO A: 1. ADJUNTAR COPIA DE LA

LICENCIA DE CONSTRUCCION VIGENTE, 2. ADJUNTAR PLANO AJUSTADO DE LA PROPUESTA DE CIERRE.

CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA EN OFICINAS DE LA SDM SEDE PALOQUEMAO (KR 28A No. 17A - 20 - LUNES

A VIERNES DE 8:00 A 10:00 DE LA MAÑANA. PISO 3).

NO SANTA FE
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
307124-2018

45952
KR 81G CL 57C 

SUR

LAS GALIAS S.A. 

VEGAS DE SANTA ANA 

- ROMA RESERVADO

- - - - PRIVADO

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DEL VOLQUETAS EN EL COSTADO SUR OCCIDENTAL DE LA

INTERSECCION EN L, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL 18-SEP-18. 

NO KENNEDY
LINA Y. 

RODRIGUEZ C.
306971-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO
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VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45953 KR 52 CL 14 KR 52 CL 15

MARVAL - 

URBANIZACION 

CHRISMAT

21-sep-18 6-dic-18 07:00-18:00 24 HORAS PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE VIA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS

VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO

EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA

OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SI PUENTE ARANDA
DIEGO A. TORO 

C.
296202-2018

45954 CL 15 KR 52

MARVAL - 

URBANIZACION 

CHRISMAT

21-sep-18 6-dic-18 07:00-18:00 24 HORAS PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO SUR. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO

PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS

MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA FUERA DEL PREDIO. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI PUENTE ARANDA
DIEGO A. TORO 

C.
296202-2018

45955

DG 57C SUR 2m 

AL ORIENTE DE 

LA KR 63

MENSULA 

INGENIEROS - 

CENTRO COMERCIAL 

PASEO DEL RIO

21-sep-18 13-dic-18

LUNES A 

VIERNES 

07:00-17:00

LUNES A 

VIERNES 

07:00-17:00

PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO NORTE, PARA CAMPAMENTO

DE ACOPIO DE MATERIAL DEL PROYECTO CENTRO COMERCIAL PASEO DEL RIO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES

DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL.

LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES

A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE

DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA FUERA DEL PREDIO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS

SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA (DADEP No 20182010048661) SE INFORMA QUE LA DG 57C SUR ES UNA VIA

QUE NO SE ENCUENTRA INCORPORADA COMO BIEN DE USO PUBLICO EN EL INVENTARIO GENERAL DE ESPACIO

PUBLICO DEL DISTRITO CAPITAL.

SI USME
SUSANA C. 

LOPEZ M.
307128-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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HORARIO DE 
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SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO
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VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45956
DG 57C SUR KR 

63

MENSULA 

INGENIEROS - 

CENTRO COMERCIAL 

PASEO DEL RIO

21-sep-18 20-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

NOTA: EN CASO DE REQUERIR NUEVAMENTE LA AUTORIZACION DE ACTIVIDADES EN HORARIO NOCTURNO Y FINES

DE SEMANA, DEBE ADJUNTAR ACTUALIZACION DEL PERMISO OTORGADO POR LA ALCALDIA LOCAL COMPETENTE

PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, ARMADO Y FIGURADO DE ACERO, INSTALACIONES

PROVISIONALES, TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL, REPLANTEO TOPOGRAFICO Y ESTRUCTURA. 

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 2 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 30-18 - NUMERAL 35848, PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO ORIENTAL (INTERSECCION EN T), LA RETROALIMENTACION

CONSISTE EN CAMBIO DE HORARIO DE TRABAJO DE 24 HORAS A DIURNO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES

DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL.

LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES

A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE

DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA FUERA DEL PREDIO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS

SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA (DADEP No 20182010048661) SE INFORMA QUE LA DG 57C SUR ES UNA VIA

QUE NO SE ENCUENTRA INCORPORADA COMO BIEN DE USO PUBLICO EN EL INVENTARIO GENERAL DE ESPACIO

PUBLICO DEL DISTRITO CAPITAL.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
307150-2018

45957

KR 67 100m AL 

SUR DE LA DG 

57C SUR

MENSULA 

INGENIEROS - 

CENTRO COMERCIAL 

PASEO DEL RIO

21-sep-18 20-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

NOTA: EN CASO DE REQUERIR NUEVAMENTE LA AUTORIZACION DE ACTIVIDADES EN HORARIO NOCTURNO Y FINES

DE SEMANA, DEBE ADJUNTAR ACTUALIZACION DEL PERMISO OTORGADO POR LA ALCALDIA LOCAL COMPETENTE

PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, ARMADO Y FIGURADO DE ACERO, INSTALACIONES

PROVISIONALES, TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL, REPLANTEO TOPOGRAFICO Y ESTRUCTURA. 

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 30-18 - NUMERAL 35849, PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO ORIENTAL, LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN CAMBIO DE

HORARIO DE TRABAJO DE 24 HORAS A DIURNO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS

UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA FUERA DEL PREDIO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS

SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA (DADEP No 20182010048661) SE INFORMA QUE LA DG 57C SUR ES UNA VIA

QUE NO SE ENCUENTRA INCORPORADA COMO BIEN DE USO PUBLICO EN EL INVENTARIO GENERAL DE ESPACIO

PUBLICO DEL DISTRITO CAPITAL.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
307150-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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ING. RESPONSABLE
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SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45958
KR 9A CL 74B 

SUR

KR 9A CL 

74BBISA SUR
MEYAN S.A. 21-sep-18 8-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1387-

2017

NOTA 1: DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS

INTERSECCIONES DE LA KR 12 POR CL 74C SUR Y KR 12 POR CL 74B SUR DE TAL MANERA QUE SE GARANTICEN

RADIOS DE GIRO SEGUROS PARA EL VEHICULO DE LA RUTA ALIMENTADORA 3-2 ASI COMO CONDICIONES

SEGURAS PARA TODOS LOS USUARIOS DE LAS VIAS. NOTA 2: DEBE GARANTIZAR TRASLADO DE PARADERO DE LA

RUTA ALIMENTADORA 3-2, ASI COMO INFORMAR A LA COMUNIDAD AL RESPECTO PREVIO AL INICIO DE LAS

ACTIVIDADES DE OBRA. NOTA 3: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y

DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES NI EN

INTERSECCIONES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE

TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO

SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI USME
SUSANA C. 

LOPEZ M.
307227-2018

45959
CL 73DBIS SUR 

KR 14BIS

CL 73DBIS SUR 

KR 14C
MEYAN S.A. - - - -

IDU-1387-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

PERIODICO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 18-SEPT-18.

NO USME
SUSANA C. 

LOPEZ M.
307227-2018

45960
CL 108 SUR KR 8 

ESTE

CL 108 SUR KR 

8A ESTE
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1387-

2017

NOTA 1: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. NOTA 2: DEBE GARANTIZAR

CIRCULACION DE RUTA ALIMENTADORA Y RUTAS DEL SITP QUE TRANSITAN POR ESTA VIA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

PERIODICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE

MINIMO DE 3,25m. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS

Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE ANDENES NI EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI USME
SUSANA C. 

LOPEZ M.
307237-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45961
DG 99 SUR KR 

7C

DG 99 SUR KR 

7D
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1387-

2017

NOTA 1: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. NOTA 2: DEBE GARANTIZAR

CIRCULACION DE RUTA ALIMENTADORA Y RUTAS DEL SITP QUE TRANSITAN POR ESTA VIA. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 34-18 - NUMERAL 40533, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,25m. NO SE

AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES NI EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI USME
SUSANA C. 

LOPEZ M.
307695-2018

45962
DG 99 SUR KR 

7A

DG 99 SUR KR 

7B
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1387-

2017

NOTA 1: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. NOTA 2: DEBE GARANTIZAR

CIRCULACION DE RUTA ALIMENTADORA Y RUTAS DEL SITP QUE TRANSITAN POR ESTA VIA. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 34-18 - NUMERAL 40534, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,25m. NO SE

AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES NI EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI USME
SUSANA C. 

LOPEZ M.
307695-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45963
TV 10BIS CL 104 

SUR

TV 10BIS CL 

104A SUR
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1387-

2017

NOTA 1: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. NOTA 2: DEBE GARANTIZAR

CIRCULACION DE RUTA ALIMENTADORA Y RUTAS DEL SITP QUE TRANSITAN POR ESTA VIA. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 34-18 - NUMERAL 40535, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL

DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,25m. NO SE

AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES NI EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI USME
SUSANA C. 

LOPEZ M.
307695-2018

45964
TV 7 ESTE CL 

105A SUR

TV 7 ESTE CL 

107A SUR
MEYAN S.A. 21-sep-18 18-oct-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE MINIMO 3,25m. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA

ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN ANDENES NI EN INTERSECCIONES. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVIDAD PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA, LA SEÑALIZACION DEBE

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. CUANDO FINALICE

LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI USME
SUSANA C. 

LOPEZ M.
312286-2018

45965
KR 27B CL 71IBIS 

SUR

KR 27B CL 

71JBIS SUR
MEYAN S.A. - - - -

IDU-1387-

2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE

REHABILITACION, LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA A LA PRESENTACION DE LAS ACTAS DE

SOCIALIZACION, POR LO CUAL DEBE NUEVAMENTE PRESENTAR EL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL

DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS.

VIABILIDAD
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
307218-2018

45966
KR 27B CL 

71JBIS SUR

KR 27B CL 71L 

SUR
MEYAN S.A. - - - -

IDU-1387-

2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE

REHABILITACION, LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA A LA PRESENTACION DE LAS ACTAS DE

SOCIALIZACION, POR LO CUAL DEBE NUEVAMENTE PRESENTAR EL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL

DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS.

VIABILIDAD
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
307218-2018

45967
KR 27B CL 71L 

SUR

KR 27B CL 71P 

SUR
MEYAN S.A. - - - -

IDU-1387-

2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE

REHABILITACION, LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA A LA PRESENTACION DE LAS ACTAS DE

SOCIALIZACION, POR LO CUAL DEBE NUEVAMENTE PRESENTAR EL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL

DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS.

VIABILIDAD
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
307218-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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SDM
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CIERRE
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CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45968
KR 17A DG 

76ABIS SUR

KR 17A CL 77 

SUR
MEYAN S.A. 21-sep-18 1-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1387-

2017

NOTA 1: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. NOTA 2: SE AUTORIZA EL PMT

HASTA EL 01-NOV-18, FECHA INDICADA EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION, PARA PROXIMA RADICACION ADJUNTAR

ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION.

SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS

RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES NI EN LAS

INTERSECCIONES DE LOS EXTREMOS DEL FRENTE DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,1m. DEBE

GARANTIZAR LOS RADIOS DE GIRO PARA TODOS LO MOVIMIENTOS PRESENTADOS EN LA INTERSECCION. NO SE

AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE

OBRA AUTORIZADOS EN ESTE COMITE BAJO EL RADICADO SDM-307221-2018.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
307221-2018

45969
KR 17A CL 77A 

SUR

KR 17A CL 78A 

SUR
MEYAN S.A. 21-sep-18 1-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1387-

2017

NOTA 1: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. NOTA 2: SE AUTORIZA EL PMT

HASTA EL 01-NOV-18, FECHA INDICADA EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION, PARA PROXIMA RADICACION ADJUNTAR

ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION.

SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS

RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES NI EN LAS

INTERSECCIONES DE LOS EXTREMOS DEL FRENTE DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR Y

PEATONAL A CADA UNA DE LAS BOCACALLES AFECTADAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,2m. DEBE

GARANTIZAR LOS RADIOS DE GIRO PARA TODOS LO MOVIMIENTOS PRESENTADOS EN LA INTERSECCION. NO SE

AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE

OBRA AUTORIZADOS EN ESTE COMITE BAJO EL RADICADO SDM-307221-2018.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
307221-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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CÓDIGO: PM04-PR08-F05
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SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45970
KR 17A CL 78A 

SUR

KR 17A CL 78B 

SUR
MEYAN S.A. 21-sep-18 1-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1387-

2017

NOTA 1: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. NOTA 2: SE AUTORIZA EL PMT

HASTA EL 01-NOV-18, FECHA INDICADA EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION, PARA PROXIMA RADICACION ADJUNTAR

ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION.

SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS

RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES NI EN LAS

INTERSECCIONES DE LOS EXTREMOS DEL FRENTE DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR Y

PEATONAL A CADA UNA DE LAS BOCACALLES AFECTADAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,24m. DEBE

GARANTIZAR LOS RADIOS DE GIRO PARA TODOS LO MOVIMIENTOS PRESENTADOS EN LA INTERSECCION. NO SE

AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE

OBRA AUTORIZADOS EN ESTE COMITE BAJO EL RADICADO SDM-307221-2018.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
307221-2018

45971
KR 17A CL 78B 

SUR

KR 17A CL 78C 

SUR
MEYAN S.A. 21-sep-18 1-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1387-

2017

NOTA 1: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. NOTA 2: SE AUTORIZA EL PMT

HASTA EL 01-NOV-18, FECHA INDICADA EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION, PARA PROXIMA RADICACION ADJUNTAR

ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION.

SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS

RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES NI EN LAS

INTERSECCIONES DE LOS EXTREMOS DEL FRENTE DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR Y

PEATONAL A CADA UNA DE LAS BOCACALLES AFECTADAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,7m. DEBE

GARANTIZAR LOS RADIOS DE GIRO PARA TODOS LO MOVIMIENTOS PRESENTADOS EN LA INTERSECCION. NO SE

AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA

SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE

OBRA AUTORIZADOS EN ESTE COMITE BAJO EL RADICADO SDM-307221-2018.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
307221-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45972 CL 79 SUR TV 35
CL 79 SUR TV 

35A
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1387-

2017

NOTA 1: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. NOTA 2: SE AUTORIZA EL PMT

HASTA EL 01-NOV-18, FECHA INDICADA EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION, PARA PROXIMA RADICACION ADJUNTAR

ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 34-COR-18 - NUMERAL 40509, PMT

PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y

REHABILITACION. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION

DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES NI EN LAS

INTERSECCIONES DE LOS EXTREMOS DEL FRENTE DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR Y

PEATONAL A CADA UNA DE LAS BOCACALLES AFECTADAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS CARRILES VEHICULAR DE MINIMO DE

3,25m. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER 

LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE 

OBRA AUTORIZADOS EN ESTE COMITE BAJO EL RADICADO SDM-307232-2018.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
307232-2018

45973 TV 34 CL 77 SUR TV 34 CL 79 SUR MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1387-

2017

NOTA 1: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. NOTA 2: SE AUTORIZA EL PMT

HASTA EL 22-NOV-18, FECHA INDICADA EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION, PARA PROXIMA RADICACION ADJUNTAR

ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 34-COR-18 - NUMERAL 40510, PMT

PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y

REHABILITACION. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION

DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES NI EN LAS

INTERSECCIONES DE LOS EXTREMOS DEL FRENTE DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR Y

PEATONAL A CADA UNA DE LAS BOCACALLES AFECTADAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS CARRILES VEHICULAR DE MINIMO DE

3,25m. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER 

LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE 

OBRA AUTORIZADOS EN ESTE COMITE BAJO EL RADICADO SDM-307232-2018.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
307232-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45974
TV 34 CL 75BIS 

SUR

TV 34 CL 75A 

SUR
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1387-

2017

NOTA 1: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. NOTA 2: SE AUTORIZA EL PMT

HASTA EL 22-NOV-18, FECHA INDICADA EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION, PARA PROXIMA RADICACION ADJUNTAR

ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 34-COR-18 - NUMERAL 40511, PMT

PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y

REHABILITACION. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION

DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES NI EN LAS

INTERSECCIONES DE LOS EXTREMOS DEL FRENTE DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR Y

PEATONAL A CADA UNA DE LAS BOCACALLES AFECTADAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS CARRILES VEHICULAR DE MINIMO DE

3,25m. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER 

LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE 

OBRA AUTORIZADOS EN ESTE COMITE BAJO EL RADICADO SDM-307232-2018.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
307232-2018

45975
TV 34C CL 73B 

SUR

TV 34C CL 74A 

SUR
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1387-

2017

NOTA 1: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. NOTA 2: SE AUTORIZA EL PMT

HASTA EL 22-NOV-18, FECHA INDICADA EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION, PARA PROXIMA RADICACION ADJUNTAR

ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 34-COR-18 - NUMERAL 40512, PMT

PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y

REHABILITACION. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION

DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES NI EN LAS

INTERSECCIONES DE LOS EXTREMOS DEL FRENTE DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR Y

PEATONAL A CADA UNA DE LAS BOCACALLES AFECTADAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS CARRILES VEHICULAR DE MINIMO DE

3,25m. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER 

LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE 

OBRA AUTORIZADOS EN ESTE COMITE BAJO EL RADICADO SDM-307232-2018.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
307232-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45976
TV 34C DG 73A 

SUR

TV 34C CL 

73ABIS SUR
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1387-

2017

NOTA 1: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. NOTA 2: SE AUTORIZA EL PMT

HASTA EL 22-NOV-18, FECHA INDICADA EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION, PARA PROXIMA RADICACION ADJUNTAR

ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 34-COR-18 - NUMERAL 40513, PMT

PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y

REHABILITACION. SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION

DEL PMT LAS RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES NI EN LAS

INTERSECCIONES DE LOS EXTREMOS DEL FRENTE DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR Y

PEATONAL A CADA UNA DE LAS BOCACALLES AFECTADAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS CARRILES VEHICULAR DE MINIMO DE

3,25m. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y

PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS

RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER 

LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE 

OBRA AUTORIZADOS EN ESTE COMITE BAJO EL RADICADO SDM-307232-2018.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
307232-2018

45977
CL 73 SUR KR 

18ABIS

CL 73 SUR KR 

18BBISA
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1387-

2017

NOTA 1: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. NOTA 2: SE AUTORIZA EL PMT

HASTA EL 22-NOV-18, FECHA INDICADA EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION, PARA PROXIMA RADICACION ADJUNTAR

ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION.

SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS

RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. SE DEBE

GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A CADA UNA DE LAS BOCACALLES AFECTADAS. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,30m. DEBE GARANTIZAR LOS RADIOS DE GIRO PARA TODOS LO MOVIMIENTOS

PRESENTADOS EN LA INTERSECCION. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION 

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION

SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS EN ESTE COMITE BAJO EL RADICADO SDM-312280-

2018.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
312280-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45978
CL 73 SUR KR 

18A

CL 73 SUR KR 

18ABIS
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1387-

2017

NOTA 1: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. NOTA 2: SE AUTORIZA EL PMT

HASTA EL 22-NOV-18, FECHA INDICADA EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION, PARA PROXIMA RADICACION ADJUNTAR

ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION.

SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS

RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. SE DEBE

GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A CADA UNA DE LAS BOCACALLES AFECTADAS. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,30m. DEBE GARANTIZAR LOS RADIOS DE GIRO PARA TODOS LO MOVIMIENTOS

PRESENTADOS EN LA INTERSECCION. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION 

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION

SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS EN ESTE COMITE BAJO EL RADICADO SDM-312280-

2018.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
312280-2018

45979 CL 73 SUR KR 18
CL 73 SUR KR 

18A
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1387-

2017

NOTA 1: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. NOTA 2: SE AUTORIZA EL PMT

HASTA EL 22-NOV-18, FECHA INDICADA EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION, PARA PROXIMA RADICACION ADJUNTAR

ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION.

SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS

RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. SE DEBE

GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A CADA UNA DE LAS BOCACALLES AFECTADAS. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,30m. DEBE GARANTIZAR LOS RADIOS DE GIRO PARA TODOS LO MOVIMIENTOS

PRESENTADOS EN LA INTERSECCION. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION 

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION

SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS EN ESTE COMITE BAJO EL RADICADO SDM-312280-

2018.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
312280-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)

PM4-PR08-F05 V2.0 Sección 2 de 2 Página 125 de 219



INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45980 CL 73 SUR KR 18
CL 73 SUR KR 

17P
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1387-

2017

NOTA 1: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.NOTA 2: SE AUTORIZA EL PMT

HASTA EL 22-NOV-18, FECHA INDICADA EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION, PARA PROXIMA RADICACION ADJUNTAR

ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION.

SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS

RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. SE DEBE

GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A CADA UNA DE LAS BOCACALLES AFECTADAS. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,30m. DEBE GARANTIZAR LOS RADIOS DE GIRO PARA TODOS LO MOVIMIENTOS

PRESENTADOS EN LA INTERSECCION. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION 

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION

SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS EN ESTE COMITE BAJO EL RADICADO SDM-312280-

2018.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
312280-2018

45981
TV 17N CL 70C 

SUR

TV 17N CL 73 

SUR
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1387-

2017

NOTA 1: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. NOTA 2: SE AUTORIZA EL PMT

HASTA EL 22-NOV-18, FECHA INDICADA EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION, PARA PROXIMA RADICACION ADJUNTAR

ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION.

SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS

RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. SE DEBE

GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A CADA UNA DE LAS BOCACALLES AFECTADAS. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,30m. DEBE GARANTIZAR LOS RADIOS DE GIRO PARA TODOS LO MOVIMIENTOS

PRESENTADOS EN LA INTERSECCION. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION 

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION

SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS EN ESTE COMITE BAJO EL RADICADO SDM-312280-

2018.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
312280-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45982
CL 75 SUR KR 

18G

CL 75 SUR KR 

18DBIS
MEYAN S.A. 21-sep-18 4-oct-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1387-

2017

NOTA 1: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. NOTA 2: SE AUTORIZA EL PMT

HASTA EL 04-OCT-18, FECHA INDICADA EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION, PARA PROXIMA RADICACION ADJUNTAR

ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION.

SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS

RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. SE DEBE

GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A CADA UNA DE LAS BOCACALLES AFECTADAS. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,30m. DEBE GARANTIZAR LOS RADIOS DE GIRO PARA TODOS LO MOVIMIENTOS

PRESENTADOS EN LA INTERSECCION. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION 

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION

SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS EN ESTE COMITE BAJO EL RADICADO SDM-312283-

2018.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
312283-2018

45983
CL 75 SUR KR 

18DBIS

CL 75 SUR KR 

18D
MEYAN S.A. 21-sep-18 4-oct-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1387-

2017

NOTA 1: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. NOTA 2: SE AUTORIZA EL PMT

HASTA EL 04-OCT-18, FECHA INDICADA EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION, PARA PROXIMA RADICACION ADJUNTAR

ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION.

SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS

RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. SE DEBE

GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A CADA UNA DE LAS BOCACALLES AFECTADAS. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,30m. DEBE GARANTIZAR LOS RADIOS DE GIRO PARA TODOS LO MOVIMIENTOS

PRESENTADOS EN LA INTERSECCION. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION 

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION

SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS EN ESTE COMITE BAJO EL RADICADO SDM-312283-

2018.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
312283-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45984
CL 75 SUR KR 

18D

CL 75 SUR KR 

18BBISA
MEYAN S.A. 21-sep-18 4-oct-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1387-

2017

NOTA 1: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. NOTA 2: SE AUTORIZA EL PMT

HASTA EL 04-OCT-18, FECHA INDICADA EN LAS ACTAS DE SOCIALIZACION, PARA PROXIMA RADICACION ADJUNTAR

ACTAS DE SOCIALIZACION ACTUALIZADAS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION.

SE DEBE INFORMAR A LA COMUNIDAD AFECTADA DE FORMA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DEL PMT LAS

RESTRICCIONES Y DEMAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA

ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. SE DEBE

GARANTIZAR ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A CADA UNA DE LAS BOCACALLES AFECTADAS. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL

VEHICULAR DE MINIMO DE 3,30m. DEBE GARANTIZAR LOS RADIOS DE GIRO PARA TODOS LO MOVIMIENTOS

PRESENTADOS EN LA INTERSECCION. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION 

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA LA INTERVENCION

SIMULTANEA CON OTROS FRENTES DE OBRA AUTORIZADOS EN ESTE COMITE BAJO EL RADICADO SDM-312283-

2018.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
312283-2018

45985
KR 85A CL 46 

SUR

KR 85A CL 46B 

SUR
MEYAN S.A. 21-sep-18 25-oct-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1387-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 33-18 - NUMERAL 39515, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES DE MANERA NO SIMULTANEA PARA REHABILITACION VIAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN ANDENES. NO

SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE EJECUCION. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 4,00m PARA CADA ETAPA DE

INTERVENCION. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVIDAD PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE

LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

PARA EL MANEJO VEHICULAR Y PEATONAL. 

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
307230-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45986
CL 42A SUR KR 

92 

CL 42A SUR KR 

92A 
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN ETAPAS NO SIMULTANEAS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO

DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

45987
CL 42A SUR KR 

92A 

CL 42A SUR KR 

92B 
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN ETAPAS NO SIMULTANEAS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO

DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

45988
CL 42A SUR KR 

92B 

CL 42A SUR KR 

93
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN ETAPAS NO SIMULTANEAS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO

DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45989
CL 42A SUR KR 

91B 

CL 42A SUR KR 

91C 
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN ETAPAS NO SIMULTANEAS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO

DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

45990
CL 42A SUR KR 

91A

CL 42A SUR KR 

91B 
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN ETAPAS NO SIMULTANEAS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO

DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

45991
CL 42A SUR KR 

94A 
MEYAN S.A. - - - -

IDU-1387-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS. SE DEBE ANEXAR PROPUESTA DE SEÑALIZACION PARA INTERVENCION EN INTERSECCIONES, O EN

SU DEFECTO ACLARAR EL TRAMO A INTERVENIR. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A

VIERNES DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No. 17A-20.

NO KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45992
CL 42A SUR KR 

94 

CL 42A SUR KR 

94A
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN ETAPAS NO SIMULTANEAS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO

DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

45993
CL 42A SUR KR 

93

CL 42A SUR KR 

93A
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN ETAPAS NO SIMULTANEAS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO

DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

45994
CL 42A SUR KR 

91

CL 42A SUR KR 

91A
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN ETAPAS NO SIMULTANEAS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO

DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45995
CL 42A SUR KR 

93A 

CL 42A SUR KR 

93B 
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN ETAPAS NO SIMULTANEAS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO

DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

45996
CL 42A SUR KR 

94B 

CL 42A SUR KR 

95
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN ETAPAS NO SIMULTANEAS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO

DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

45997
CL 42A SUR KR 

93B 

CL 42A SUR KR 

93C 
MEYAN S.A. 21-sep-18 22-nov-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1387-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y SELLO DE FISURA DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS EN ETAPAS NO SIMULTANEAS.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA

EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL VEHICULAR DE MINIMO

DE 3,2m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL

PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR

EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
307225-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

45998
CL 50B SUR No 

34 15

MGR PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 22-nov-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO SUR PARA CONSTRUCCION DE

PROYECTO EDIFICIO MGR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA

DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE

VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA

Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE

EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE 

OBRA FUERA DEL PREDIO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y

RESTITUIR EL ANDEN EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA.

SI TUNJUELITO
DIANA C. GARCIA 

R.
312339-2018

45999 KR 59 No 129 21
MS CONSTRUCCIONES 

& CIA S.A.S.
- - - - PRIVADO

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

DE MATERIALES. TENIENDO EN CUNTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO EL

DIA 14-SEP-18.

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
298652-2018

46000 CL 59 No 35 62
NOHORA LUCIA 

LINARES SANCHEZ
- - - - PRIVADO

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE.

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL

18-SEP-18. 

NO TEUSAQUILLO
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
305371-2018

46001
GLORIETA 

CATAM

GLORIETA 

CATAM 80m AL 

SUR

OPAIN-

CONCESIONARIO 

AEROPUERTO EL 

DORADO

21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
OPAIN-

6000169

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28629, PMT PARA

CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN VIA A CATAM PARA CONEXION DE REDES Y CONSTRUCCION DE

ACCESO A CASETA PUERTA 6. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3,5m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS INTERCOMUNICADOS ENTRE

SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y

SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
307242-2018

46002 KR 30A No 4A 80
ORIGIN HOLDINGS 

S.A.S.
- - - - PRIVADO

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18, PMT PARA ENTRADA Y

SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO ORIENTAL TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 18-SEP-18.

NO PUENTE ARANDA
DIEGO A. TORO 

C.
301958-2018

46003
KR 96C No 20C 

18

PABLO EMILIO 

BURBANO
- - - - PRIVADO

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL COSTADO ORIENTAL

PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 12-SEP-18.

NO FONTIBON
ANDRES D. 

BARRAGAN M.
299349-2018

46004 CL 65 SUR KR 83
CL 65 SUR KR 

83A

PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 11-oct-18 07:00-18:00 07:00-18:00

IDU-1662-

2014

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CALZADA (COSTADO SUR) PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESTABILIZACION DE JARILLON DEL RIO

TUNJUELITO-ETAPA DE GARANTIAS. SEÑALIZAR TODAS LAS TRAYECTORIA PEATONALES SEGURAS. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DEL LA CALZADA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS FUERA DEL

CIERRE NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR LOS FLUJOS AFECTADOS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

EL INGRESO Y SALIDA DE RESIDENTES DEL SECTOR Y SITIOS ESPECIALES VEHICULAR Y PEATONALMENTE. SE

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LA ZONA RESIDENCIAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL

PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI BOSA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
307004-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46005
RIO TUNJUELITO 

KR 83B

RIO TUNJUELITO 

AV CIUDAD DE 

CALI

PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 11-oct-18 07:00-18:00 07:00-18:00

IDU-1662-

2014

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA

ESTABILIZACION DEL JARILLON DE RIO TUNJUELITO-ETAPA DE GARANTIAS. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE

ZONAS PEATONALES NI VEHICULARES. EL TRASIEGO DE MATERIALES SE DEBE REALIZAR DE FORMA MANUAL

ACOMPAÑADO CON BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR LOS FLUJOS AFECTADOS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

EL INGRESO Y SALIDA DE RESIDENTES DEL SECTOR Y SITIOS ESPECIALES VEHICULAR Y PEATONALMENTE. SE

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LA ZONA RESIDENCIAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL

PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI BOSA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
307004-2018

46006
CL 65BIS SUR KR 

84

CL 65BIS SUR KR 

84B

PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 11-oct-18 07:00-18:00 07:00-18:00

IDU-1662-

2014

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CALZADA (COSTADO NORTE) PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESTABILIZACION DE JARILLON DEL RIO

TUNJUELITO-ETAPA DE GARANTIAS. SEÑALIZAR TODAS LAS TRAYECTORIA PEATONALES SEGURAS. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DEL LA CALZADA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS FUERA DEL

CIERRE NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR LOS FLUJOS AFECTADOS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

EL INGRESO Y SALIDA DE RESIDENTES DEL SECTOR Y SITIOS ESPECIALES VEHICULAR Y PEATONALMENTE. SE

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LA ZONA RESIDENCIAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL

PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI BOSA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
307004-2018

46007
RIO TUNJUELITO 

KR 84

RIO TUNJUELITO 

AV CIUDAD DE 

CALI

PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 11-oct-18 07:00-18:00 07:00-18:00

IDU-1662-

2014

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA

ESTABILIZACION DEL JARILLON DE RIO TUNJUELITO-ETAPA DE GARANTIAS. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE

ZONAS PEATONALES NI VEHICULARES. EL TRASIEGO DE MATERIALES SE DEBE REALIZAR DE FORMA MANUAL

ACOMPAÑADO CON BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR LOS FLUJOS AFECTADOS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

EL INGRESO Y SALIDA DE RESIDENTES DEL SECTOR Y SITIOS ESPECIALES VEHICULAR Y PEATONALMENTE. SE

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LA ZONA RESIDENCIAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL

PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI BOSA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
307004-2018

46008 CL 63A KR 27B CL 63A KR 28
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (INCLUYE CIERRE PARCIAL DE

INTERSECCION CON KR 27B COSTADO OCCIDENTAL) PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y

PERIODICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA, NI LA INTERVENCION DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUNA ETAPA DE

LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,50 m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE

APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES

DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 

SI
BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.
307188-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46009 AC 26 AC 34 
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00

IDU-1383-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL PARA INTERVENCIONES DE ESPACIO PUBLICO.

NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE

ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI TEUSAQUILLO
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
307178-2018

46010 AC 153 KR 94 AC 153 KR 96A
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

NOTAS: 1) NO SE AUTORIZA REALIZAR INTERVENCION EN LOS TRAMOS DONDE SE ENCUENTRE UBICADO

PARADERO DE SITP MIENTRAS LAS RUTAS SE ENCUENTREN EN OPERACION. 2) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO (SELLO DE FISURAS, PARCHEO, BACHEO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, LIMPIEZA DE POZOS

Y SUMIDEROS) DE ACUERDO A ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. ESTA AUTORIZACION NO INCLUYE

AFECTACION DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADA, NI EN FORMA DE CRUZ (SOLO SOBRE INTERSECCIONES EN T).

NO SE AUTORIZA CIERRES EN TRAMOS SUPERIORES A 100m. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN ANDENES NI

OCUPARLOS PARA EL ACOPIO DE MATERIALES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y AUTORIZADA

POR LA SDM Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE CALZADA

MINIMO DE 3.50m LIBRES CON EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO DEL FLUJO UNO A UNO.

NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO, NI FORMACION

DE COLAS EN ESPERA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES DEL SECTOR. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO, SE DEBERA

HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO VEHICULAR EN AMBOS SENTIDOS DE

CIRCULACION. 

SI SUBA
CAROLINA 

RANGEL D.
307194-2018

46011 AC 153 KR 96A AC 153 KR 97B
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

NOTAS: 1) NO SE AUTORIZA REALIZAR INTERVENCION EN LOS TRAMOS DONDE SE ENCUENTRE UBICADO

PARADERO DE SITP MIENTRAS LAS RUTAS SE ENCUENTREN EN OPERACION. 2) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE

DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO (SELLO DE FISURAS, PARCHEO, BACHEO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, LIMPIEZA DE POZOS

Y SUMIDEROS) DE ACUERDO A ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. ESTA AUTORIZACION NO INCLUYE

AFECTACION DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADA, NI EN FORMA DE CRUZ (SOLO SOBRE INTERSECCIONES EN T).

NO SE AUTORIZA CIERRES EN TRAMOS SUPERIORES A 100m. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN ANDENES NI

OCUPARLOS PARA EL ACOPIO DE MATERIALES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y AUTORIZADA

POR LA SDM Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE CALZADA

MINIMO DE 3.50m LIBRES CON EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO DEL FLUJO UNO A UNO.

NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO, NI FORMACION

DE COLAS EN ESPERA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES DEL SECTOR. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO, SE DEBERA

HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO VEHICULAR EN AMBOS SENTIDOS DE

CIRCULACION. 

SI SUBA
CAROLINA 

RANGEL D.
307194-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
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CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46012 CL 144 KR 128 CL 144 KR 136A
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
- - - -

IDU-1383-

2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE TOTAL DE ESPACIO PUBLICO

COSTADO SUR Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION VIAL (INCLUYENDO

SARDINELES). LA AUTORIZACION DEL PMT QUEDA SUJETA A LA TERMINACION DE OBRAS DE LA CL 144 ENTRE KR

127C Y KR 128 Y A LA PRESENTACION NUEVAMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO COMPLETO, EL CUAL DEBE

RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS. 

VIABILIDAD SUBA
CAROLINA 

RANGEL D.
307175-2018

46013 CL 70A KR 88A CL 70A KR 89A
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

NOTA: 1) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2) ESTE FRENTE DE OBRA NO

PODRA EJECUTARSE DE MANERA SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE LA CL 70A EN EL

PRESENTE COI.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y PERIODICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CARRIL MINIMO DE 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE

TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
307183-2018

46014 CL 70A KR 86A CL 70A KR 86B
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

NOTA: 1) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2) ESTE FRENTE DE OBRA NO

PODRA EJECUTARSE DE MANERA SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE LA CL 70A EN EL

PRESENTE COI.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y PERIODICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CARRIL MINIMO DE 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE

TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
307183-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46015 CL 70A KR 90 CL 70A KR 90B
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

NOTA: 1) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2) ESTE FRENTE DE OBRA NO

PODRA EJECUTARSE DE MANERA SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE LA CL 70A EN EL

PRESENTE COI.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y PERIODICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CARRIL MINIMO DE 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE

TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
307183-2018

46016 CL 70A KR 90B CL 70A KR 91
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

NOTA: 1) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2) ESTE FRENTE DE OBRA NO

PODRA EJECUTARSE DE MANERA SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE LA CL 70A EN EL

PRESENTE COI.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y PERIODICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CARRIL MINIMO DE 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE

TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
307183-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46017 CL 70A KR 94 CL 70A KR 95
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

NOTA: 1) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2) ESTE FRENTE DE OBRA NO

PODRA EJECUTARSE DE MANERA SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE LA CL 70A EN EL

PRESENTE COI.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y PERIODICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CARRIL MINIMO DE 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE

TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
307183-2018

46018 CL 70A KR 95 CL 70A AK 96
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

NOTA: 1) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2) ESTE FRENTE DE OBRA NO

PODRA EJECUTARSE DE MANERA SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE LA CL 70A EN EL

PRESENTE COI.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y PERIODICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CARRIL MINIMO DE 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE

TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
307183-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46019 CL 70A AK 86 CL 70A KR 86A
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

NOTA: 1) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2) ESTE FRENTE DE OBRA NO

PODRA EJECUTARSE DE MANERA SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE LA CL 70A EN EL

PRESENTE COI.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y PERIODICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CARRIL MINIMO DE 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE

TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
307183-2018

46020 CL 67 KR 115 CL 67 TV 113F
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y PERIODICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CARRIL MINIMO DE 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE

TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
307183-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46021 TV 113F CL 67 TV 113F CL 66A
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

NOTA: 1) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2) ESTE FRENTE DE OBRA NO

PODRA EJECUTARSE DE MANERA SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE LA TV 113F EN EL 

PRESENTE COI.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y PERIODICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CARRIL MINIMO DE 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE

TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
307183-2018

46022 TV 113F CL 66A TV 113F CL 65B
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y PERIODICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CARRIL MINIMO DE 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE

TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
307183-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46023 TV 113F CL 65B TV 113F CL 65A
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

NOTA: 1) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2) ESTE FRENTE DE OBRA NO

PODRA EJECUTARSE DE MANERA SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE LA TV 113F EN EL 

PRESENTE COI.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y PERIODICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CARRIL MINIMO DE 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE

TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
307183-2018

46024 TV 113F CL 65A TV 113F CL 65
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

NOTA: 1) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2) ESTE FRENTE DE OBRA NO

PODRA EJECUTARSE DE MANERA SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE LA TV 113F EN EL 

PRESENTE COI.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y PERIODICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CARRIL MINIMO DE 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE

TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
307183-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46025 TV 113F CL 65 TV 113F CL 64D
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

NOTA: 1) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2) ESTE FRENTE DE OBRA NO

PODRA EJECUTARSE DE MANERA SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE LA TV 113F EN EL 

PRESENTE COI..

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y PERIODICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CARRIL MINIMO DE 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE

TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
307183-2018

46026 TV 113F CL 64D TV 113F CL 64C
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

NOTA: 1) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2) ESTE FRENTE DE OBRA NO

PODRA EJECUTARSE DE MANERA SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE LA TV 113F EN EL 

PRESENTE COI.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y PERIODICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CARRIL MINIMO DE 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE

TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
307183-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46027 TV 113F CL 64C TV 113F CL 64B
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

NOTA: 1) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2) ESTE FRENTE DE OBRA NO

PODRA EJECUTARSE DE MANERA SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE LA TV 113F EN EL 

PRESENTE COI.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y PERIODICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CARRIL MINIMO DE 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE

TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
307183-2018

46028 TV 113F CL 64B TV 113F CL 64A
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

NOTA: 1) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2) ESTE FRENTE DE OBRA NO

PODRA EJECUTARSE DE MANERA SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE LA TV 113F EN EL 

PRESENTE COI.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y PERIODICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CARRIL MINIMO DE 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE

TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
307183-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46029 TV 113F CL 64A TV 113F CL 64
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1383-

2017

NOTA: 1) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2) ESTE FRENTE DE OBRA NO

PODRA EJECUTARSE DE MANERA SIMULTANEA CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS SOBRE LA TV 113F EN EL 

PRESENTE COI.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y PERIODICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CARRIL MINIMO DE 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE

AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE

TRABAJO EL AREA AFECTADA DEBE DEJARSE LIBRE DE OBSTACULOS Y SE DEBE RETIRAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
307183-2018

46030 KR 95 CL 90A KR 95 CL 91A
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1384-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE BAHIA COSTADO OCCIDENTAL PARA PARQUEO DE EQUIPOS Y

MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE ACCIONES DE MOVILIDAD. DEBE IMPLEMENTAR AUXILIARES DE TRANSITO

CON EL FIN DE REGULAR EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR AL MOMENTO DE LA SALIDA DE LOS VEHICULOS

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR LA SEÑALIZACION DURANTE EL PERIODO DE INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. NO SE AUTORIZA EL ACOPIO DE MATERIALES, NI ESCOMBROS, NI

MAQUINARIA, NI EQUIPOS FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA ZONA DE LA OBRA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI ENGATIVA
NASLY L. 

GUZMAN B.
307201-2018

46031
KR 9BIS No 97 

06/20
PROALA S.A.S. 21-sep-18 20-dic-18 06:00-17:00 06:00-17:00 PRIVADO

NOTA: 1. PARA PROXIMA SOLICITUD DEBE PRESENTARSE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO DE PMT

(RETROALIMENTACION) CON TODOS LOS SOPORTES Y ANEXOS (EXCEPTO ACTAS DE COMPROMISO DE

RESTITUCION DE VIAS – ANEXO 3) CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 26923, PMT PARA

LA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO ORIENTAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS

UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. 

SI CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
307074-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46032
KR 9BIS No 97 

06/20
PROALA S.A.S. 21-sep-18 20-dic-18 06:00-17:00 06:00-17:00 PRIVADO

NOTA: 1. PARA PROXIMA SOLICITUD DEBE PRESENTARSE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO DE PMT

(RETROALIMENTACION) CON TODOS LOS SOPORTES Y ANEXOS (EXCEPTO ACTAS DE COMPROMISO DE

RESTITUCION DE VIAS – ANEXO 3) CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 26924, PMT PARA

CIERRE DEL CARRIL COSTADO ORIENTAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA LIBRE DE 3. 5m EN LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO DOS (02) VEHICULO(S). EL ESTACIONAMIENTO

SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (60) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE

VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR

LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE

AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO

PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBA HABILITAR

LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. 

SI CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
307074-2018

46033
CL 64CBISA AK 

86
PROCOPAL S.A. - - - -

IDU-1538-

2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION

PARA CONSTRUCCION DE POMPEYANO. LA AUTORIZACION QUEDA SUJETA A PREVIA VERIFICACION EN CAMPO

DEL AVANCE DE OBRA Y CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT AUTORIZADOS EN EL COI 36 Y EN EL

PRESENTE COI, AL CONTRATISTA PROCOPAL PARA LA CONSTRUCCION DE POMPEYANOS EN OTROS FRENTES DE

LA LOCALIDAD. PARA LA PROXIMA SOLICITUD SE DEBE PRESENTAR NUEVAMENTE EL DOCUMENTO TECNICO

COMPLETO CON TODOS LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES, INCLUIDO EL CRONOGRAMA DE OBRA, LA

SOCIALIZACION ACTUALIZADA Y EL REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA, DONDE SE EVIDENCIE LA

CULMINACION DE LAS OBRAS. DICHO DOCUMENTO, DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE

ANTERIORIDAD AL INICIO DE ACTIVIDADES EN CAMPO. 

VIABILIDAD ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
307303-2018

46034 CL 64F AK 86 PROCOPAL S.A. - - - -
IDU-1538-

2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION

PARA CONSTRUCCION DE POMPEYANO. LA AUTORIZACION QUEDA SUJETA A PREVIA VERIFICACION EN CAMPO

DEL AVANCE DE OBRA Y CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT AUTORIZADOS EN EL COI 36 Y EN EL

PRESENTE COI, AL CONTRATISTA PROCOPAL PARA LA CONSTRUCCION DE POMPEYANOS EN OTROS FRENTES DE

LA LOCALIDAD. PARA LA PROXIMA SOLICITUD SE DEBE PRESENTAR NUEVAMENTE EL DOCUMENTO TECNICO

COMPLETO CON TODOS LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES, INCLUIDO EL CRONOGRAMA DE OBRA, LA

SOCIALIZACION ACTUALIZADA Y EL REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA, DONDE SE EVIDENCIE LA

CULMINACION DE LAS OBRAS. DICHO DOCUMENTO, DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE

ANTERIORIDAD AL INICIO DE ACTIVIDADES EN CAMPO. 

VIABILIDAD ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
307303-2018

46035 CL 68 AK 86 PROCOPAL S.A. - - - -
IDU-1538-

2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION

PARA CONSTRUCCION DE POMPEYANO. LA AUTORIZACION QUEDA SUJETA A PREVIA VERIFICACION EN CAMPO

DEL AVANCE DE OBRA Y CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT AUTORIZADOS EN EL COI 36 Y EN EL

PRESENTE COI, AL CONTRATISTA PROCOPAL PARA LA CONSTRUCCION DE POMPEYANOS EN OTROS FRENTES DE

LA LOCALIDAD. PARA LA PROXIMA SOLICITUD SE DEBE PRESENTAR NUEVAMENTE EL DOCUMENTO TECNICO

COMPLETO CON TODOS LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES, INCLUIDO EL CRONOGRAMA DE OBRA, LA

SOCIALIZACION ACTUALIZADA Y EL REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA, DONDE SE EVIDENCIE LA

CULMINACION DE LAS OBRAS. DICHO DOCUMENTO, DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE

ANTERIORIDAD AL INICIO DE ACTIVIDADES EN CAMPO. 

VIABILIDAD ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
307303-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46036 CL 68A AK 86 PROCOPAL S.A. - - - -
IDU-1538-

2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION

PARA CONSTRUCCION DE POMPEYANO. LA AUTORIZACION QUEDA SUJETA A PREVIA VERIFICACION EN CAMPO

DEL AVANCE DE OBRA Y CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT AUTORIZADOS EN EL COI 36 Y EN EL

PRESENTE COI, AL CONTRATISTA PROCOPAL PARA LA CONSTRUCCION DE POMPEYANOS EN OTROS FRENTES DE

LA LOCALIDAD. PARA LA PROXIMA SOLICITUD SE DEBE PRESENTAR NUEVAMENTE EL DOCUMENTO TECNICO

COMPLETO CON TODOS LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES, INCLUIDO EL CRONOGRAMA DE OBRA, LA

SOCIALIZACION ACTUALIZADA Y EL REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA, DONDE SE EVIDENCIE LA

CULMINACION DE LAS OBRAS. DICHO DOCUMENTO, DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE

ANTERIORIDAD AL INICIO DE ACTIVIDADES EN CAMPO. 

VIABILIDAD ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
307303-2018

46037 CL 69 AK 86 PROCOPAL S.A. 21-sep-18 22-nov-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1538-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA

CONSTRUCCION DE POMPEYANO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
307303-2018

46038 CL 69A AK 86 PROCOPAL S.A. - - - -
IDU-1538-

2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION

PARA CONSTRUCCION DE POMPEYANO. LA AUTORIZACION QUEDA SUJETA A PREVIA VERIFICACION EN CAMPO

DEL AVANCE DE OBRA Y CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT AUTORIZADOS EN EL COI 36 Y EN EL

PRESENTE COI, AL CONTRATISTA PROCOPAL PARA LA CONSTRUCCION DE POMPEYANOS EN OTROS FRENTES DE

LA LOCALIDAD. PARA LA PROXIMA SOLICITUD SE DEBE PRESENTAR NUEVAMENTE EL DOCUMENTO TECNICO

COMPLETO CON TODOS LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES, INCLUIDO EL CRONOGRAMA DE OBRA, LA

SOCIALIZACION ACTUALIZADA Y EL REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA, DONDE SE EVIDENCIE LA

CULMINACION DE LAS OBRAS. DICHO DOCUMENTO, DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE

ANTERIORIDAD AL INICIO DE ACTIVIDADES EN CAMPO. 

VIABILIDAD ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
307303-2018

46039 CL 70 AK 86 PROCOPAL S.A. 21-sep-18 22-nov-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1538-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA

CONSTRUCCION DE POMPEYANO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIO PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DEL

CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS DEBE PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
307303-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46040 CL 71 AK 86 PROCOPAL S.A. - - - -
IDU-1538-

2017

LA SDM DA VIABILIDAD AL PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION

PARA CONSTRUCCION DE POMPEYANO. LA AUTORIZACION QUEDA SUJETA A PREVIA VERIFICACION EN CAMPO

DEL AVANCE DE OBRA Y CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PMT AUTORIZADOS EN EL COI 36 Y EN EL

PRESENTE COI, AL CONTRATISTA PROCOPAL PARA LA CONSTRUCCION DE POMPEYANOS EN OTROS FRENTES DE

LA LOCALIDAD. PARA LA PROXIMA SOLICITUD SE DEBE PRESENTAR NUEVAMENTE EL DOCUMENTO TECNICO

COMPLETO CON TODOS LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES, INCLUIDO EL CRONOGRAMA DE OBRA, LA

SOCIALIZACION ACTUALIZADA Y EL REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA, DONDE SE EVIDENCIE LA

CULMINACION DE LAS OBRAS. DICHO DOCUMENTO, DEBE RADICARSE MINIMO CON OCHO (8) DIAS DE

ANTERIORIDAD AL INICIO DE ACTIVIDADES EN CAMPO. 

VIABILIDAD ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
307303-2018

46041 CL 71BIS AK 86 PROCOPAL S.A. 21-sep-18 22-nov-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1538-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA

CONSTRUCCION DE POMPEYANO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI ENGATIVA
KATHERINE 

CASTRO S.
307303-2018

46042 CL 137B KR 57 CL 137B KR 56A PROCOPAL S.A. 21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS
FDLS-338-

2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN DECRETO 948 DE 1195, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS

VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO

EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA

OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.

307296-2018 

308780-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46043 KR 59A CL 135 KR 59A CL 136 PROCOPAL S.A. 21-sep-18 25-oct-18 07:00-19:00 24 HORAS
FDLS-338-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE

DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO

SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE

AUTORIZA INTERVENCION EN INTERSECCIONES. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS

VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO

EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA

OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
307296-2018

46044 KR 59A CL 134 KR 59A CL 135 PROCOPAL S.A. - - - -
FDLS-338-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCION. LA

PROPUESTA NO ES TECNICAMENTE VIABLE YA QUE EL TRAMO SOLICITADO HACE PARTE DEL DESVIO DEL CIERRE

DE LA KR 59A ENTRE CL 134 Y CL 135.

NO SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
307296-2018

46045 KR 58A CL 135 KR 58A CL 135A PROCOPAL S.A. - - - -
FDLS-338-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCION.

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO EL DIA 18-SEP-18.
NO SUBA

JHON J. FLOREZ 

B.
307296-2018

46046 CL 110 KR 8 PROING S.A. - - - - PRIVADO

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE SEPARADOR CENTRAL (COSTADO OCCIDENTAL) Y CIERRE DE

CARRIL NORTE DE LA CALZADA SUR (ACCESO OCCIDENTE-ORIENTE), PARA MANIOBRA DE REDES ELECTRICAS

RETIRO E INSTALACION DE POSTE, CABLE Y ACCESORIOS POR MANTENIMIENTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO

SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 11-SEP-18. DEBE

PRESENTAR ANALISIS DE TRANSITO DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO. SE RECUERDA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 10:00 EN LA

SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A No 17A-20.

NO USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
299085-2018

46047 CL 157A KR 97B CL 157A KR 99 PROING S.A. - - - -
CODENSA-

5600016124

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA MANIOBRA

DE REDES ELECTRICAS RETIRO E INSTALACION DE POSTE, CABLE Y ACCESORIOS POR MANTENIMIENTO.

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL

18-SEP-18.

NO SUBA
CAROLINA 

RANGEL D.
307260-2018

46048 CL 76 No 78A 52 PROING S.A. 3-oct-18 3-oct-18 08:00-17:00 08:00-17:00
CODENSA-

5600016124

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA

MANIOBRA DE REDES ELECTRICAS RETIRO E INSTALACION DE POSTE, CABLE Y ACCESORIOS POR

MANTENIMIENTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA EL MANEJO VEHICULAR (FLUJO UNO A UNO) Y

PEATONAL. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 4,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR

EXISTENTE. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL

SECTOR. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO MININO DE 1,5m SOBRE EL MISMO ANDEN EN

OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. SE AUTORIZA EL TRASLADO DE

PARADERO 36m AL OCCIDENTE DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
307261-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46049 DG 47 No 77 38 PROING S.A. 4-oct-18 4-oct-18 08:00-17:00 08:00-17:00
CODENSA-

5600016124

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA

MANIOBRA DE REDES ELECTRICAS RETIRO E INSTALACION DE POSTE, CABLE Y ACCESORIOS POR

MANTENIMIENTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA EL MANEJO VEHICULAR Y PEATONAL.

SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 7,00m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE.

MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y

SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR.

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO MININO DE 1,5m SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO

SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE

DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
307266-2018

46050 KR 69 No 63A 21 PROING S.A. 5-oct-18 5-oct-18 08:00-17:00 08:00-17:00
CODENSA-

5600016124

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO

OCCIDENTAL PARA MANIOBRA DE REDES ELECTRICAS RETIRO E INSTALACION DE POSTE, CABLE Y ACCESORIOS

POR MANTENIMIENTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA EL MANEJO VEHICULAR (FLUJO

UNO A UNO) Y PEATONAL. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 5,00m LIBRE PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y

COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO MININO DE 1,5m SOBRE EL

MISMO ANDEN EN OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN

SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. SE AUTORIZA EL TRASLADO DE

PARADERO 56m AL NORTE DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
307267-2018

46051

DG 44 50m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 69

PROING S.A. 2-oct-18 2-oct-18 08:00-17:00 08:00-17:00
CODENSA-

5600016124

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA MANIOBRA 

DE REDES ELECTRICAS RETIRO E INSTALACION DE POSTE, CABLE Y ACCESORIOS POR MANTENIMIENTO.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA EL MANEJO VEHICULAR (FLUJO UNO A UNO) Y

PEATONAL. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 3,50m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR

EXISTENTE. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL

SECTOR. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL COMODO Y SEGURO MININO DE 1,5m SOBRE EL MISMO ANDEN EN

OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
307269-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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46052

KR 54 30m AL 

NORTE DE LA CL 

153

PROMOTORA 

INMOBILIARIA 

ALEJANDIRA DE 

SOTAVENTO S.A.S.

21-sep-18 22-nov-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-18 - NUMERAL 33911, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO OCCIDENTAL IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS

UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA FUERA DEL PREDIO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
304370-2018

46053 CL 61 No 37 91
PUMPING AND 

TESTING OIL LTDA.
- - - - PRIVADO

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 26954, PARA

CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL SUR

PARA TRASLADO DE PEATONES A SENDERO EN CALZADA. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-SEP-18. 

NO TEUSAQUILLO
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
304818-2018

46054 CL 98 No 19A 21 RESIDERE S.A.S. 22-sep-18 23-sep-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL COSTADO SUR Y CIERRE TOTAL DE ANDEN EN EL MISMO

COSTADO PARA DESMONTAJE DE TORRE GRUA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO

SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA LIBRE

DE 3.0m.GARANTIZAR SENDEROA PEATONAL DE MINIMO 1,50m COMODO Y SEGURO EN EL ANDEN DE ENFRENTE.

DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE

VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA CALZADA Y EL ANDEN EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
303266-2018

46055 CL 98 No 19A 21 RESIDERE S.A.S. 29-sep-18 30-sep-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL COSTADO SUR Y CIERRE TOTAL DE ANDEN EN EL MISMO

COSTADO PARA DESMONTAJE DE TORRE GRUA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO

SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA LIBRE

DE 3.0m.GARANTIZAR SENDEROA PEATONAL DE MINIMO 1,50m COMODO Y SEGURO EN EL ANDEN DE ENFRENTE.

DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE

VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA CALZADA Y EL ANDEN EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
303266-2018

46056 KR 55 No 161 11 RESIDERE S.A.S. 21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 30125, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO OCCIDENTAL, IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA

Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS

UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. 

SI SUBA
JHON J. FLOREZ 

B.
307168-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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46057 CL 81 No 11 22
SAENZ RUIZ CADENA 

INGENIEROS CIVILES
28-sep-18 15-nov-18 07:00-18:30 07:00-18:30 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25- NUMERAL 28740, PMT PARA

CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL UNICAMENTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN EL PMT. REALIZAR CERRAMIENTO

CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE

LAS VIAS. GARANTIZAR CALZADA LIBRE DE 7,00m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA

EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO. EL ESTACIONAMIENTO SE

AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (60) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE

VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR

LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE

AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
307047-2018

46058 CL 81 No 11 22
SAENZ RUIZ CADENA 

INGENIEROS CIVILES
28-sep-18 15-nov-18 07:00-18:30 07:00-18:30 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-NUMERAL 28741, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO NORTE. SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA EN EL PMT. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. SE DEBE

GARANTIZAR LA CIRCULACION DE PEATONES SOBRE EL ANDEN CON AYUDA DE AUXILIARES DE TRANSITO DANDO

PRIORIDAD A ESTE CUANDO SE REALICE LA MANIOBRA DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS. NO SE APRUEBA

COLA DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. NO SE AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES

DE CARGUE O DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL PREDIO DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EL APOYO DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LAS MANIOBRAS DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS PARA REGULAR

EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL

TRANSITO DE VOLQUETAS. SE DEBE MANTENER EL ACCESO AL PREDIO EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA

MOVILIDAD Y SIN RESIDUOS DE OBRA.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
307047-2018

46059 CL 82 No 11 21
SAENZ RUIZ CADENA 

INGENIEROS CIVILES
28-sep-18 15-nov-18 07:00-18:30 07:00-18:30 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25 - NUMERAL 28742, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL EN VIA UNICAMENTE PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN EL PMT.

REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE

FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS ALEDAÑAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 4,20m EN LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO(S). DENTRO DEL HORARIO

PROPUESTO. EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (60) MINUTOS. LAS VIAS

UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE

ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO LOS CUALES DEBE ESTAR EN LOS EXTREMOS DEL

CIERRE PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. UNA VEZ

FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES

SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
307047-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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46060 AK 11 No 81 33
SAENZ RUIZ CADENA 

INGENIEROS CIVILES
28-sep-18 15-nov-18 07:00-18:30 07:00-18:30 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-NUMERAL 28743, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO OCCIDENTAL. SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA

SEÑALIZACION PROPUESTA EN EL PMT. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. SE DEBE

GARANTIZAR LA CIRCULACION DE PEATONES SOBRE EL ANDEN CON AYUDA DE AUXILIARES DE TRANSITO DANDO

PRIORIDAD A ESTE CUANDO SE REALICE LA MANIOBRA DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS. NO SE APRUEBA

COLA DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. NO SE AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES

DE CARGUE O DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL PREDIO DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EL APOYO DE

LOS AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LAS MANIOBRAS DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS PARA REGULAR

EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL

TRANSITO DE VOLQUETAS. SE DEBE MANTENER EL ACCESO AL PREDIO EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA

MOVILIDAD Y SIN RESIDUOS DE OBRA. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA SDM AUTORIZA INTERRUPCION DEL

FLUJO VEHICULAR DE LA AK 11 DURANTE LAS MANIOBRAS DE INGRESO Y SALIDA DE LOS VEHICULOS DE OBRA. 

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
307047-2018

46061 CL 81 KR 11 
CL 81 36m AL 

OCCIDENTE

SAENZ RUIZ CADENA 

INGENIEROS CIVILES
28-sep-18 15-nov-18 07:00-18:30 07:00-18:30 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 30-NUMERAL 35968, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN DEL COSTADO NORTE PARA CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO. GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL

PMT. HABILITAR SENDERO PEATONAL DE 1,5m CON DELINEADORES PLASTICOS, TRIPLECINTA . GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y BICIUSUARIOS. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL AUXILIAR

DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ TERMINADO EL

HORARIO LABORAL 18:30 HORAS DEBE LEVANTAR EL CERRAMIENTO Y HABILITAR EL ANDEN EN CONDICIONES DE

TRANSITABILIDAD SEGURA.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
307049-2018

46062 CL 82 KR 11
CL 82 34m AL 

OCCIDENTE

SAENZ RUIZ CADENA 

INGENIEROS CIVILES
28-sep-18 15-nov-18 07:00-18:30 07:00-18:30 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 30-NUMERAL 35969, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN DEL COSTADO SUR PARA CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO. GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL

PMT. HABILITAR SENDERO PEATONAL DE 1,5m CON DELINEADORES PLASTICOS, TRIPLECINTA . GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y BICIUSUARIOS. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE REALIZARSE

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL AUXILIAR

DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ TERMINADO EL

HORARIO LABORAL 18:30 HORAS DEBE LEVANTAR EL CERRAMIENTO Y HABILITAR EL ANDEN EN CONDICIONES DE

TRANSITABILIDAD SEGURA.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
307049-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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46063 AK 11 CL 81 AK 11 CL 82
SAENZ RUIZ CADENA 

INGENIEROS CIVILES
28-sep-18 15-nov-18 07:00-18:30 07:00-18:30 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 30-NUMERAL 35970, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN DEL COSTADO OCCIDENTAL PARA CONSTRUCION DE ESPACIO PUBLICO. GARANTIZAR

LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN

EL PMT. HABILITAR SENDERO PEATONAL DE FORMA COMPARTIDA CON BICIUSUARIOS SOBRE LA CICLORUTA

EXISTENTE, PARA LO CUAL DEBEN TAPARSE LAS SEÑALES DE CICLORUTA QUE NO APLICAN E INSTALAR SEÑAL

SRC-02 PARA QUE EL BICIUSUARIO DESCIENDA DE LA BICICLETA. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

PEATONES Y BICIUSUARIOS. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL AUXILIAR DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ TERMINADO EL HORARIO LABORAL 

18:30 HORAS DEBE LEVANTAR EL CERRAMIENTO Y HABILITAR EL ANDEN EN CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD

SEGURA.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
307049-2018

46064
KR 19A No 85 

76/80

SB CONSTRUCTORES 

S.A.S.
21-sep-18 20-dic-18 07:00-17:30 07:00-17:30 PRIVADO

NOTA: PARA PROXIMA SOLICITUD DEBE PRESENTARSE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO DE PMT

(RETROALIMENTACION) CON TODOS LOS SOPORTES Y ANEXOS (EXCEPTO ACTAS DE COMPROMISO DE

RESTITUCION DE VIAS – ANEXO 3) CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28745, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL CON TRASLADO DEL PEATON A LA

ACERA DE ENFRENTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. EL TRASLADO DEL PEATON AL ANDEN DE ENFRENTE SE AUTORIZA EXCLUSIVAMENTE EN EL MOMENTO

EN EL QUE EL VEHICULO DE OBRA ESTE ESTACIONADO EN EL ANDEN PARA LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES. EL ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO DE OBRA EN ANDEN SE AUTORIZA

EXCLUSIVAMENTE PARA LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. NO SE AUTORIZA EL USO DE

ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA

COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL ANDEN DE ENFRENTE.

NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1)

VEHICULO(S). NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULO EN LA CALZADA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBA HABILITAR EL ANDEN EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. 

SI CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
311365-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)

PM4-PR08-F05 V2.0 Sección 2 de 2 Página 153 de 219



INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46065
KR 3 ESTE CL 

44A

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 27-sep-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION Y CIERRE DE

CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS

TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5m DE 

ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL

LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.2m DE ANCHO. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
305352-2018

46066 CL 82 KR 10

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 27-sep-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR DE LA INTERSECCION Y CIERRE DE

CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS

TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5m DE 

ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL

LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3.2m DE ANCHO. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS

SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO

EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
305352-2018

46067 CL 77A KR 13

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

- - - -
CCE-601-1-

AG-2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR - ORIENTAL DE LA INTERSECCION Y

CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE

ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS

OBSERVAQCIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-SEP-18

NO CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
305352-2018

46068 CL 100 KR 13

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

- - - -
CCE-601-1-

AG-2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA

ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS

PRESENTADAS. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVAQCIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 18-SEP-18

NO CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
305352-2018

46069 KR 15 CL 76

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 27-sep-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR-ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA

ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS

PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5m DE ANCHO Y

APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE

DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
305352-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46070 AK 45 CL 95

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 27-sep-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR-ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA

ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS

PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5m DE ANCHO Y

APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE

DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
305352-2018

46071 KR 9 CL 79

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 27-sep-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR-ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA

ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS

PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5m DE ANCHO Y

APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE

DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
305352-2018

46072
KM 2 VIA LA 

CALERA

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 27-sep-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION PARA

ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS

PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5m DE ANCHO Y

APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE

DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
305352-2018

46073
KM 2,5 VIA LA 

CALERA

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 27-sep-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION PARA

ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS

PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5m DE ANCHO Y

APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE

DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
305352-2018

46074
KM 4 VIA LA 

CALERA

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 27-sep-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION PARA

ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS

PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5m DE ANCHO Y

APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE

DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
305352-2018

46075 KR 7 CL 64

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 27-sep-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR-OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION

PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS

PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5m DE ANCHO Y

APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE

DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
305352-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46076 CL 73 KR 15

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 27-sep-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR-ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA

ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS

PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5m DE ANCHO Y

APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE

DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
305352-2018

46077 CL 76 KR 13

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 27-sep-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR-ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA

ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS

PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5m DE ANCHO Y

APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE

DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION.

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
305352-2018

46078
VARIOS CIUDAD 

BOLIVAR

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

- - - -
CCE-601-1-

AG-2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL ADJUNTO A LA INTERVENCION

PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, DURANTE LA INSTALACION DE PUNTOS DE VIDEO

VIGILANCIA DEL DISTRITO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR

CORREO ELECTRONICO EL 18-SEP-18.

NO
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
305363-2018

46079
KR 79C CL 42A 

SUR

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL EN EL ACCESO SUR DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46080
TV 78HBIS CL 

41G SUR

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA

INTERSECCION EN T PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS

TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5M

DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO

ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR

DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA 

DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE

COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL

FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

46081
KR 79C CL 41C 

SUR

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE

LA INTERSECCION EN T PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A

LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO

1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO

ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR

DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA 

DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE

COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL

FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46082
KR 78N CL 41A 

SUR

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL EN EL ACCESO SUR DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE

VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR

ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO

DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

46083
KR 78FBIS CL 

46A SUR

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL EN EL ACCESO NORTE DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE

VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR

ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO

DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46084
CL 49 SUR TV 

85A 

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL SUR EN

EL ACCESO ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

46085
KR 80H CL 56 

SUR

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL EN EL ACCESO SUR DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE

VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR

ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO

DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46086
KR 79 CL 58A 

SUR

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL EN EL ACCESO NORTE DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE

VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR

ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO

DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

46087
KR 78H CL 40 

SUR

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL EN EL ACCESO SUR DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46088
CL 38C SUR KR 

78G

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL NORTE

EN EL ACCESO ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

46089
CL 40A SUR KR 

79F

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL NORTE

EN EL ACCESO ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46090
KR 80J DG 42A 

SUR

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL EN EL ACCESO SUR DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE

VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR

ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO

DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

46091
KR 81C CL 40C 

SUR

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION EN L PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46092
KR 81HBIS CL 

41F SUR

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL NORTE

EN EL ACCESO ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

46093
CL 42B SUR AK 

86

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL SUR EN

EL ACCESO ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46094
CL 42 SUR KR 

86G

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL NORTE

EN EL ACCESO ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

46095 CL 39 SUR KR 85

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL NORTE

EN EL ACCESO ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46096 KR 73 AC 6

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL EN EL ACCESO SUR DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

46097 KR 73C CL 5B

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL EN EL ACCESO SUR DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46098
CL 35B SUR KR 

73BBIS

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL SUR EN

EL ACCESO ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

46099
KR 73ABIS CL 6 

SUR

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL EN EL ACCESO NORTE DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE

VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR

ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO

DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46100 KR 73 CL 1A SUR

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION EN L PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

46101
CL 5 SUR KR 

72ABIS

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA

INTERSECCION EN T PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS

TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5M

DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO

ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR

DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA 

DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE

COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL

FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46102 CL 5A AK 72

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL

NORTE EN EL ACCESO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE

VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR

ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO

DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

46103 KR 70B AC 6

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL EN EL ACCESO SUR DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46104 CL 5 KR 69F

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL EN EL ACCESO SUR DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

46105 KR 69 CL 7

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE

LA INTERSECCION EN T PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A

LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO

1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO

ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR

DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

TRES CARRILES DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46106 CL 7A KR 70 

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA

INTERSECCION EN L PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS

TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5M

DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO

ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR

DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA 

DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE

COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL

FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

46107 CL 1 KR 70B

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL

NORTE EN EL ACCESO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE

VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR

ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO

DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46108 KR 69A CL 1

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL EN EL ACCESO SUR DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE

VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR

ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO

DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

46109 CL 8 SUR KR 69C

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL SUR EN

EL ACCESO ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46110
CL 21A SUR KR 

69A

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL SUR EN

EL ACCESO ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

46111
CL 25 SUR KR 

70B

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL SUR EN

EL ACCESO ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46112
KR 68GBIS AC 26 

SUR

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL EN EL ACCESO SUR DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE

VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR

ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO

DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

46113
KR 69A CL 31 

SUR

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL EN EL ACCESO SUR DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46114 KR 69 CL 36 SUR

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL EN EL ACCESO SUR DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

46115
KR 73 CL 38C 

SUR

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL EN EL ACCESO NORTE DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE

VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR

ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO

DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46116
CL 37 SUR KR 

72P

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA

INTERSECCION EN T PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS

TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5M

DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO

ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR

DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA 

DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE

COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL

FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

46117 KR 73 CL 45 SUR

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL EN EL ACCESO NORTE DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE

VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR

ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO

DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46118 CL 37 SUR AK 72

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL NORTE

EN EL ACCESO ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

46119
CL 35A SUR KR 

91BIS

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL SUR EN

DE LA VIA CERRADA PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS

TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5M

DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO

ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR

DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA 

DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE

COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL

FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)

PM4-PR08-F05 V2.0 Sección 2 de 2 Página 176 de 219



INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46120
KR 101 CL 40 

SUR

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL EN EL ACCESO SUR DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

46121
KR 100 CL 42A 

SUR

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL EN EL ACCESO SUR DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE

VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR

ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO

DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46122
KR 99F CL 42G 

SUR

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION EN L PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

46123
CL 42F SUR KR 

93A

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DE CARRIL SUR DE LA

INTERSECCION EN T PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS

TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5M

DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO

ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE INTERVENCION EL LUGAR

DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE

ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN

CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA 

DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE

COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL

FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46124
CL 41 SUR KR 

91A

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL SUR EN

EL ACCESO ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

46125 CL 42 SUR KR 90

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL SUR EN

EL ACCESO ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46126
KR 80C CL 

8ABISA

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION EN L PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO Y

COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

46127 KR 80C CL 10

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL

ORIENTAL EN EL ACCESO SUR DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)

PM4-PR08-F05 V2.0 Sección 2 de 2 Página 180 de 219



INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46128
DG 34 SUR TV 

68B

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL NORTE

EN EL ACCESO ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

46129 CL 32 SUR AK 68

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL

NORTE EN EL ACCESO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE

VIDEO VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL

SEGURO Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR

ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO

DE INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46130
CL 54 SUR KR 

81C

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
CCE-601-1-

AG-2017

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL NORTE

EN EL ACCESO ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS PRESENTADAS. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SEGURO

Y COMODO DE MINIMO 1.5M DE ANCHO Y APOYADO POR AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

INTERVENCION EL LUGAR DEBE DEJARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD. NO SE AUTORIZAN

CIERRES TOTALES DE ANDEN. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA

Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN CARRIL DE CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI

FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE

TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

46131
VARIOS 

KENNEDY

SEGURITECH PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

SUCURSAL COLOMBIA

- - - -
CCE-601-1-

AG-2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL PARA ACTIVIDADES DE

INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD

DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-SEP-18: VERIFICAR LOS COSTADOS

INDICADOS EN EL FORMATO COI, CON LOS PLANOS PRESENTADOS, TODA VEZ QUE PRESENTAN

INCONSISTENCIAS. VERIFICAR LOS TIPICOS INDICADOS EN EL FORMATO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO APLICAN

CON EL PLANO CORRESPONDIENTE. VERIFICAR DIRECCIONES INDICADAS EN EL FORMATO COI, YA QUE ALGUNAS

NO SE PUEDEN UBICAR EN EL PLANO DE BOGOTA. PRESENTAR LOS PLANOS EN ORDEN DE ACUERDO AL NUMERO

CONSECUTIVO Y PRESENTAR LA TOTALIDAD DE LOS PLANOS QUE SE RELACIONAN EN EL FORMATO COI.

VERIFICAR EL KIT DE SEÑALIZACION IMPLEMENTADO EN EL PLANO 217, TODA VEZ QUE NO APLICA. ACLARAR EL

CARGUE Y DESCARGUE INDICADO EN EL PLANO 221, TENIENDO EN CUENTA LA PRESENCIA DEL BICICARRIL. PARA

INTERVENCION EN VIAS ARTERIAS, DEBE IMPLEMENTAR LA LONGITUD DE TRANSICION DEL CIERRE DE ACUERDO

A LO INDICADO EN EL CONCEPTO TECNICO 18 DE LA SDM. VERIFICAR LOS TIPICOS PRESENTADOS YA QUE

ALGUNOS NO CORRESPONDEN A LA GEOMETRIA EVIDENCIA EN TERRENO. 

NO KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305359-2018

46132 CL 63B No 26 66 SERINGEL S.A.S. 21-sep-18 4-oct-18 07:00-18:00 07:00-18:00
CODENSA-

5700014582

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL EN VIA EN PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE E IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL, POR OBRAS DE

MANTENIMIENTO DE SUBESTACION SATELITE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO

SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 4.0m EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE.LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN

DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS MISMAS. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 1,5m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL

SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES

NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA 

PRESENCIA DE BANDEREROS PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL

TRANSITO PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION

DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBA

HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. 

SI
BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.
308989-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46133 DG 40ABIS KR 15 SERINGEL S.A.S. 21-sep-18 4-oct-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES

PARA VACIADO DE CONCRETO EN LA SUBESTACION SALITRE Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL NORTE PARA

TRASLADO DE PEATONES A SENDERO EN CALZADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL

CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE LA CALZADA PARA

IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 4,0m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS

DE OBRA DENTRO DEL SENDERO PEATONAL. DEBE IMPLEMENTAR SEÑALIZACION PARA EL MANEJO DE PEATONES

(CANALIZARLOS SOBRE CALZADA).

SI TEUSAQUILLO
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
308989-2018

46134
KR 29 No 28 49 

SUR
SOPROTEC S.A.S. 21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28747, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO OCCIDENTAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS

UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA FUERA DEL PREDIO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI
ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.
308305-2018

46135
CL 29 SUR No 29 

30
SOPROTEC S.A.S. - - - - PRIVADO

LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28748 POR SOLICITUD DIRECTA

DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL 20-SEP-18. 
TERMINADO

ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.

CORREO 

ELECTRONIC

O DEL 20-SEP-

18

46136 TV 73A No 81I 19
SRC INGENIEROS 

CIVILES S.A.
21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

NOTAS: 1. AL FINALIZAR LA INTERVENCION SE DEBE RESTITUIR LA SEÑALIZACION HORIZONTAL RETIRADA. 

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 27215, PARA

CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL SOBRE LA TV 73A PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES POR CONSTRUCCION DEL EDIFICIO TORREON. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN LA

ACTUALIZACION DEL PMT. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR

EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR QUE CIRCULA POR LA TRANSVERSAL 73A. NO SE AUTORIZA EL USO DE

ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y AUTORIZADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO

SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE DE CALZADA

DE 11,10m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EN AMBOS SENTIDOS. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO DOS

(2) VEHICULOS. EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE CUARENTA (40) MINUTOS NO

CONSECUTIVOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS.

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA CALZADA Y EL ANDEN

OCCIDENTAL EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. 

SI ENGATIVA
NASLY L. 

GUZMAN B.
307076-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46137

DG 81I 50m AL 

OCCIDENTE DE 

LA TV 73A

SRC INGENIEROS 

CIVILES S.A.
21-sep-18 20-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 27216, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO SUR PARA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO TORREON.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR LA

PRESENCIA DE BANDEREROS PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL

TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE

A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO.

SI ENGATIVA
NASLY L. 

GUZMAN B.
307076-2018

46138 KR 21 No 70A 58
TAMAT COLOMBIA 

S.A.S.
21-sep-18 13-dic-18 06:00-18:00 06:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CARRIL COSTADO ORIENTAL PARA ESTACIONAMIENTO

TEMPORAL DE VEHICULO DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE CON TRASLADO PEATONAL A

SENDERO EN CALZADA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA

GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3.0m EN LAS ACTIVIDADES

DE CARGUE Y DESCARGUE Y SENDERO PEATONAL. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (01) VEHICULO(S).

LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES

A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE AUTORIZA EL CIERRE DE

1,5m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS

ENTRELAZADOS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE

ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA

COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ

FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR ANDEN Y CALZADA EN

CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. 

SI
BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.
305722-2018

46139 CL 93A No 13A 21 

TERRANUM 

CORPORATIVO S.A.S. 

EN LIQUIDACION

21-sep-18 18-oct-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA LA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO SUR. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO

PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS

MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. 

SI CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
306291-2018

46140 KR 23 No 50 65

TMBI 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 13-dic-18 07:00-17:30 07:00-17:30 PRIVADO 

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 11-18 - NUMERAL 11024, PARA

CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ESTACIONAMIENTO MOMENTANEO DE VEHICULO DE OBRA PARA EL

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DE PEATONES

A SENDERO EN CALZADA. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN EL CAMBIO DE PROPUESTA PEATONAL.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR

LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. SOLO SE 

AUTORIZA EL CIERRE DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES

PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR

DE 3,0m. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA DENTRO DEL SENDERO PEATONAL. DEBE

IMPLEMENTAR SEÑALIZACION PARA EL MANEJO DE PEATONES (CANALIZARLOS SOBRE CALZADA).

SI TEUSAQUILLO
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
313144-2018

46141 AK 45 AC 127 U.T MOVILIDAD 065 21-sep-18 15-nov-18 00:30-04:00 00:30-04:00
SDM-1833-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE

DEFENSAS METALICAS Y NEW JERSEYS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI CORREDOR
DANIEL F. 

SABOGAL M.
306912-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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46142 AK 45 AC 127 U.T MOVILIDAD 065 21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00
SDM-1833-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

INSTALACION DE DEFENSAS METALICAS Y NEW JERSEYS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

SI CORREDOR
DANIEL F. 

SABOGAL M.
306912-2018

46143 AK 45 AC 127 U.T MOVILIDAD 065 21-sep-18 15-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00
SDM-1833-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

INSTALACION DE DEFENSAS METALICAS Y NEW JERSEYS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO.

SI CORREDOR
DANIEL F. 

SABOGAL M.
306912-2018

46144 AK 45 CL 187 
AK 45 180m AL 

NORTE 
U.T MOVILIDAD 065 21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS 

SDM-1833-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE

INSTALACION DE MALLA PEATONAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI CORREDOR
DANIEL F. 

SABOGAL M.
309916-2018

46145 AK 45 CL 187BIS U.T MOVILIDAD 065 21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS 
SDM-1833-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ISLETA SOBRE LA CL 187BIS PARA ACTIVIDADES DE

INSTALACION DE MALLA PEATONAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO

Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI CORREDOR
DANIEL F. 

SABOGAL M.
309916-2018

46146 AK 45 CL 187BIS U.T MOVILIDAD 065 21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS 
SDM-1833-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE

MALLA PEATONAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y AUTORIZADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 2,50m SEGURO Y COMODO PARA SU USO

SOBRE EL MISMO ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. 

SI CORREDOR
DANIEL F. 

SABOGAL M.
309916-2018

46147 AK 45 CL 187 U.T MOVILIDAD 065 21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS 
SDM-1833-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ISLETA SOBRE LA CL 187 PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION

DE MALLA PEATONAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA

EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SI CORREDOR
DANIEL F. 

SABOGAL M.
309916-2018

46148 AK 45 CL 187 U.T MOVILIDAD 065 21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS 
SDM-1833-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE LA BAHIA EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTO NORTE PARA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES INHERENTES A LA INSTALACION DE MALLA PEATONAL.

EL PARQUEO SE APRUEBA UNICAMENTE EN LOS SITIOS ASIGNADOS PARA TAL ACTIVIDAD. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO

SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

BANDEREROS PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL.

DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBA HABILITAR LA CALZADA EN

CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI CORREDOR
DANIEL F. 

SABOGAL M.
309916-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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46149 AK 45 CL 183 U.T MOVILIDAD 065 21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS 
SDM-1833-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE

MALLA PEATONAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y AUTORIZADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN

LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. 

SI CORREDOR
DANIEL F. 

SABOGAL M.
309916-2018

46150 AK 45 CL 183
AK 45 40m AL 

NORTE 
U.T MOVILIDAD 065 21-sep-18 15-nov-18 24 HORAS 24 HORAS 

SDM-1833-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE

MALLA PEATONAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y AUTORIZADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 3,00m SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN

LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO

MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTO. 

SI CORREDOR
DANIEL F. 

SABOGAL M.
309916-2018

46151
AV CENTENARIO 

RIO BOGOTA

AV CENTENARIO 

KR 69B
U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30128, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPO 5. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA 

OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

46152
AV CENTENARIO 

RIO BOGOTA

AV CENTENARIO 

KR 69B
U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30129, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE ACUERDO

AL ESQUEMA TIPO 5. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

46153
AV CENTENARIO 

RIO BOGOTA

AV CENTENARIO 

KR 69B
U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30130, PMT PARA

CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE ACUERDO AL

ESQUEMA TIPO 4. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SOBRE ANDENES Y CALZADA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46154
AV CENTENARIO 

KR 69B

AV CENTENARIO 

KR 68F
U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30131, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPO 21. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE

LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

46155
AV CENTENARIO 

KR 69B

AV CENTENARIO 

KR 68F
U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30132, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE ACUERDO

AL ESQUEMA TIPO 22. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

46156
AV CENTENARIO 

KR 69B

AV CENTENARIO 

KR 68F
U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30133, PMT PARA

CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE ACUERDO AL

ESQUEMA TIPO 19. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SOBRE ANDENES Y CALZADA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

46157
AV CENTENARIO 

KR 69B

AV CENTENARIO 

KR 68F
U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30134, PMT PARA

CIERRE DE SEPARADOR LATERAL COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPO 20. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE

LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE ANDENES Y CALZADA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCION

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

46158
AV CENTENARIO 

KR 68F

AV CENTENARIO 

AV BATALLON 

CALDAS (AK 50)

U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30135, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPO 38. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE

LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
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No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46159
AV CENTENARIO 

KR 68F

AV CENTENARIO 

AV BATALLON 

CALDAS (AK 50)

U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30136, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE ACUERDO

AL ESQUEMA TIPO 38. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

46160
AV CENTENARIO 

KR 68F

AV CENTENARIO 

AV BATALLON 

CALDAS (AK 50)

U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30137, PMT PARA

CIERRE DE SEPARADOR LATERAL COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPO 37. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE

LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN

INTERVENCIONES SOBRE ANDENES Y CALZADA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO

DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

46161

AV DE LAS 

AMERICAS AV 

CENTENARIO

AV DE LAS 

AMERICAS KR 46
U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30139, PMT PARA

CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE ACUERDO AL

ESQUEMA TIPO 57. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SOBRE ANDENES Y CALZADA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

46162
AV BOYACA RIO 

FUCHA 

AV BOYACA AV 

INDUSTRIAL (CL 

19)

U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30140, PMT PARA

CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE ACUERDO AL

ESQUEMA TIPO 83. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SOBRE ANDENES Y CALZADA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

46163

AV DEL 

CONGRESO 

EUCARISTICO CL 

12A

AV DEL 

CONGRESO AV 

PUENTE ARANDA 

(AC 17)

U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30141, PMT PARA

CIERRE DE SEPARADOR CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE ACUERDO AL

ESQUEMA TIPO 83. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y

EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES

SOBRE ANDENES Y CALZADA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN

INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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SDM

HORARIO DE 
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CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46164

AV JOSE 

CELESTINO 

MUTIS TV 93

AV JOSE 

CELESTINO 

MUTIS KR 96

U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30142, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPO 48. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE

LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

46165
KR 106A CL 63 

SUR

KR 106A CL 82 

SUR
U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30143, PMT PARA

CIERRE EN LA ZONA VERDE DEL COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS

DE ACUERDO AL ESQUEMA TIPO 131. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION

DE LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

46166
KR 106A CL 63 

SUR

KR 106A CL 82 

SUR
U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30144, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 132 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE DURANTE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ZONA VERDE.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE

TRANSICION DEBE SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

46167
KR 107 CL 56F 

SUR

KR 107 CL 59 

SUR
U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30145, PMT PARA

CIERRE EN LA ZONA VERDE DEL COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS

DE ACUERDO AL ESQUEMA TIPO 133. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION

DE LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46168
KR 107 CL 56F 

SUR

KR 107 CL 59 

SUR
U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 08:00-18:00 08:00-18:00

IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30146, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 134 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE DURANTE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ZONA VERDE.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE

TRANSICION DEBE SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

46169
KR 99G CL 42F 

SUR

KR 99G CL 42G 

SUR
U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30147, PMT PARA

CIERRE EN LA ZONA VERDE DEL COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS

DE ACUERDO AL ESQUEMA TIPO 133. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION

DE LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

46170
KR 99G CL 42F 

SUR

KR 99G CL 42G 

SUR
U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 08:00-18:00 08:00-18:00

IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30148, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 134 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE

Y DESCARGUE DURANTE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ZONA VERDE.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE

TRANSICION DEBE SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

46171 KR 99F TV 97A
KR 99F CL 26 

SUR
U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30149, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPO 90. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE

LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46172 KR 99F TV 97A
KR 99F CL 26 

SUR
U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 12639, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 91 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DURANTE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE TRANSICION DEBE

SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA

REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA

PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

46173 KR 99F TV 97A
KR 99F CL 26 

SUR
U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30150, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 91 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DURANTE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE TRANSICION DEBE

SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA

REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA

PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

46174 CL 7 KR 94BIS CL 7 AK 96 U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 08:00-18:00 08:00-18:00
IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30151, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL NORTE IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 91 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DURANTE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ZONA VERDE.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE

TRANSICION DEBE SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46175 CL 20C KR 93 CL 20C KR 94 U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 08:00-18:00 08:00-18:00
IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30152, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL NORTE IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 91 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DURANTE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ZONA VERDE.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE

TRANSICION DEBE SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

46176 KR 96C CL 22H KR 96C CL 23 U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30153, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPO 90. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE

LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

46177 KR 96C CL 22H KR 96C CL 23 U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 08:00-18:00 08:00-18:00
IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30154, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL ORIENTAL IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 91 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DURANTE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ANDEN. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE TRANSICION DEBE

SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA

REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA

PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

46178 AK 96 CL 65 AK 96 CL 66A U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30155, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPO 105. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE

LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
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HORARIO DE 
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CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46179 CL 82 KR 96 CL 82 KR 95DBIS U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30156, PMT PARA

CIERRE EN LA ZONA VERDE DEL COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPO 133. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE

LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

46180 CL 82 KR 96 CL 82 KR 95DBIS U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30157, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL SUR IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 134 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DURANTE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ZONA VERDE.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE

TRANSICION DEBE SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

46181 CL 83 KR 95DBIS CL 83 KR 96 U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1475-

2017

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30158 PMT PARA

CIERRE EN LA ZONA VERDE DEL COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DE

ACUERDO AL ESQUEMA TIPO 131. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE

LA OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION.

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46182 CL 83 KR 95DBIS CL 83 KR 96 U.T. APP ALO 21-sep-18 20-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1475-

2017

NOTA: LOS CIERRES EN CALZADA Y LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA TRABAJOS EN ZONA

VERDE COSTADO SUR Y NORTE EN EL MISMO CORREDOR VIAL NO PUEDEN REALIZARSE EN SIMULTANEO. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18- NUMERAL 30159, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL SUR IMPLEMENTANDO ESQUEMA TIPO 132 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DURANTE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SOBRE ZONA VERDE.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA LONGITUD DE

TRANSICION DEBE SER DE 80 METROS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA

OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE

APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE

APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL

SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZAN LABORES DE OBRA EN INTERSECCIONES. 

SI CORREDOR
ANA M. PULIDO 

S.
306893-2018

46183 CL 132 KR 102A CL 132 KR 97
U.T. AVENIDA EL 

RINCON
21-sep-18 23-oct-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1725-

2014

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 27222, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE SEPARADOR CENTRAL (NUEVO) PARA ACTIVIDADES DE EXCAVACION, ADECUACION DE REDES 

Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL. LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS:

1. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

2. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES SOBRE EL COSTADO NORTE DE MINIMO 1,5m DE ANCHO, CONTINUOS,

COMODOS Y LIBRES DE MATERIALES O ESCOMBROS. 

3. DE CONFORMIDAD CON EL HORARIO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA, SE SOLICITA LLEVAR A CABO

TRABAJOS LAS 24 HORAS CON EL FIN DE AGILIZAR LAS OBRAS Y REDUCIR LOS TIEMPOS DE AFECTACION.

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
305639-2018

46184 CL 132 KR 102A CL 132 KR 97
U.T. AVENIDA EL 

RINCON
21-sep-18 23-oct-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1725-

2014

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 27223, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (NUEVO) PARA ACTIVIDADES DE CONFORMACION DE ESPACIO PUBLICO. LA

IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL CONTINUO, COMODO, SEGURO, EN SUPERFICIE DURA Y DE POR LO MENOS

1.50m DE ANCHO CONTRA PREDIOS Y 2.0m EN ABORDADOR DE ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA.

2. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

3. NO SE AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA VIA.

4. DE CONFORMIDAD CON EL HORARIO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA, SE SOLICITA LLEVAR A CABO

TRABAJOS LAS 24 HORAS CON EL FIN DE AGILIZAR LAS OBRAS Y REDUCIR LOS TIEMPOS DE AFECTACION.

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
305639-2018

46185 KR 101 CL 132

KR 101 20m AL 

SUR DE LA CL 

132

U.T. AVENIDA EL 

RINCON
21-sep-18 23-oct-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1725-

2014

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 27220, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=8. LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR

CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES SOBRE LOS ANDENES DE MINIMO 2,0m DE ANCHO, EN ZONA DURA,

CONTINUOS, COMODOS Y LIBRES DE MATERIALES O ESCOMBROS. 

2. DE CONFORMIDAD CON EL HORARIO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA, SE SOLICITA LLEVAR A CABO

TRABAJOS LAS 24 HORAS CON EL FIN DE AGILIZAR LAS OBRAS Y REDUCIR LOS TIEMPOS DE AFECTACION. 

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
305637-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46186
AC 132 AV 

CIUDAD DE CALI

AC 132 50m AL 

ORIENTE DE LA 

AV CIUDAD DE 

CALI

U.T. AVENIDA EL 

RINCON
21-sep-18 23-oct-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1725-

2014

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 27224, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE ANDEN DEL COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE EXCAVACION, ADECUACION DE REDES Y

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL. LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS:

1. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL CONTINUO, COMODO, SEGURO, EN SUPERFICIE DURA Y DE POR LO MENOS

2.5m DE ANCHO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA.

2. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

3. NO SE AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA VIA.

4. DE CONFORMIDAD CON EL HORARIO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA, SE SOLICITA LLEVAR A CABO

TRABAJOS LAS 24 HORAS CON EL FIN DE AGILIZAR LAS OBRAS Y REDUCIR LOS TIEMPOS DE AFECTACION.

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
305637-2018

46187 KR 91 CL 128B KR 91 CL 132
U.T. AVENIDA EL 

RINCON
21-sep-18 20-dic-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1725-

2014

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 27225, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL, DE MANERA NO SIMULTANEA PARA ACCIONES DE MOVILIDAD, DEMARCACION VIAL,

INSPECCION DE REDES Y APIQUES. LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE EJECUCION. 

2. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRILES VEHICULARES DE MINIMO DE 3.50m QUE GARANTICE EL

TRANSITO DEL TRANSPORTE PUBLICO. NO SE AUTORIZA CIERRE O INTERVENCION DE ANDENES.

3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIAR DE TRANSITOS DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

4. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (04:00 A.M.) EL CARRIL INTERVENIDO DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
305638-2018

46188 CL 132 KR 91 CL 132 KR 94
U.T. AVENIDA EL 

RINCON
21-sep-18 20-dic-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1725-

2014

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 27226, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL, DE MANERA NO SIMULTANEA PARA ACCIONES DE MOVILIDAD, DEMARCACION VIAL,

INSPECCION DE REDES Y APIQUES. LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE EJECUCION. 

2. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRILES VEHICULARES DE MINIMO DE 3.50m QUE GARANTICE EL

TRANSITO DEL TRANSPORTE PUBLICO. NO SE AUTORIZA CIERRE O INTERVENCION DE ANDENES.

3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIAR DE TRANSITOS DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

4. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (04:00 A.M.) EL CARRIL INTERVENIDO DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
305638-2018

46189 CL 132 KR 94 CL 132 KR 102A
U.T. AVENIDA EL 

RINCON
21-sep-18 23-oct-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1725-

2014

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 27227, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL, DE MANERA NO SIMULTANEA PARA ACCIONES DE MOVILIDAD, DEMARCACION VIAL,

INSPECCION DE REDES Y APIQUES. LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE EJECUCION. 

2. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRILES VEHICULARES DE MINIMO DE 3.50m QUE GARANTICE EL

TRANSITO DEL TRANSPORTE PUBLICO. NO SE AUTORIZA CIERRE O INTERVENCION DE ANDENES.

3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIAR DE TRANSITOS DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

4. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (04:00 A.M.) EL CARRIL INTERVENIDO DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
305638-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46190 CL 132 KR 102A CL 132 KR 103D
U.T. AVENIDA EL 

RINCON
21-sep-18 23-oct-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1725-

2014

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 27228, PMT PARA

CIERRE DE UN CARRIL, DE MANERA NO SIMULTANEA CALZADA NORTE Y SUR PARA ACCIONES DE MOVILIDAD,

DEMARCACION VIAL, INSPECCION DE REDES Y APIQUES. LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS

SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE EJECUCION. 

2. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRILES VEHICULARES DE MINIMO DE 3.50m QUE GARANTICE EL

TRANSITO DEL TRANSPORTE PUBLICO. NO SE AUTORIZA CIERRE O INTERVENCION DE ANDENES.

3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIAR DE TRANSITOS DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

4. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (04:00 A.M.) EL CARRIL INTERVENIDO DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
305638-2018

46191 CL 132 KR 103D
CL 132 AV 

CIUDAD DE CALI

U.T. AVENIDA EL 

RINCON
21-sep-18 23-oct-18 23:00-04:00 23:00-04:00

IDU-1725-

2014

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 27229, PMT PARA

CIERRE DE UN CARRIL DE MANERA NO SIMULTANEA, AMBOS SENTIDOS PARA ACCIONES DE MOVILIDAD,

DEMARCACION VIAL, INSPECCION DE REDES Y APIQUES. LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS

SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DE EJECUCION. 

2. SE DEBEN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRILES VEHICULARES DE MINIMO DE 3.50m QUE GARANTICE EL

TRANSITO DEL TRANSPORTE PUBLICO. NO SE AUTORIZA CIERRE O INTERVENCION DE ANDENES.

3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIAR DE TRANSITOS DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

4. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (04:00 A.M.) EL CARRIL INTERVENIDO DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
305638-2018

46192 KR 97 AC 132

KR 97 20m AL 

SUR DE LA CL 

132A

U.T. AVENIDA EL 

RINCON
21-sep-18 23-oct-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1725-

2014

NOTA: PARA PROXIMA SOLICITUD DEBE PRESENTARSE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO DE PMT

(RETROALIMENTACION) CON TODOS LOS SOPORTES Y ANEXOS (EXCEPTO ACTAS DE COMPROMISO DE

RESTITUCION DE VIAS - ANEXO 3) CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017. 

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 4 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 27230, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL ORIENTAL Y CIERRE TOTAL DE ANDEN DEL COSTADO ORIENTAL PARA ADECUACION DE REDES

Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL. LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS:

1. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

2. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SOBRE EL ANDEN DEL COSTADO OCCIDENTAL, EN ZONA DURA, CONTINUOS,

COMODOS Y LIBRES DE MATERIALES O ESCOMBROS. 

3. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 3.25m.

4. DE CONFORMIDAD CON EL HORARIO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA, SE SOLICITA LLEVAR A CABO

TRABAJOS LAS 24 HORAS CON EL FIN DE AGILIZAR LAS OBRAS Y REDUCIR LOS TIEMPOS DE AFECTACION.

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
305634-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46193 KR 95 AC 132

KR 95 20m AL 

SUR DE LA CL 

132A

U.T. AVENIDA EL 

RINCON
21-sep-18 23-oct-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1725-

2014

NOTA: PARA PROXIMA SOLICITUD DEBE PRESENTARSE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO DE PMT

(RETROALIMENTACION) CON TODOS LOS SOPORTES Y ANEXOS (EXCEPTO ACTAS DE COMPROMISO DE

RESTITUCION DE VIAS - ANEXO 3) CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 4 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 27231, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE BOCACALLE Y ANDEN DEL COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE ADECUACION DE REDES

Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL. LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS:

1. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

2. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SOBRE EL ANDEN DEL COSTADO OCCIDENTAL DE MINIMO 2,0 M DE ANCHO,

EN ZONA DURA, CONTINUOS, COMODOS Y LIBRES DE MATERIALES O ESCOMBROS. 

3. DE CONFORMIDAD CON EL HORARIO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA, SE SOLICITA LLEVAR A CABO

TRABAJOS LAS 24 HORAS CON EL FIN DE AGILIZAR LAS OBRAS Y REDUCIR LOS TIEMPOS DE AFECTACION.

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
305634-2018

46194 CL 131F KR 92 CL 131F KR 93
U.T. AVENIDA EL 

RINCON
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1725-

2014

NOTA: PARA PROXIMA SOLICITUD DEBE PRESENTARSE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO DE PMT

(RETROALIMENTACION) CON TODOS LOS SOPORTES Y ANEXOS (EXCEPTO ACTAS DE COMPROMISO DE

RESTITUCION DE VIAS - ANEXO 3) CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 4 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 27232, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE VIA Y ANDENES PARA ACTIVIDADES DE ADECUACION DE REDES Y CONSTRUCCION DE

INFRAESTRUCTURA VIAL. LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

2. DE CONFORMIDAD CON EL HORARIO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA, SE SOLICITA LLEVAR A CABO

TRABAJOS LAS 24 HORAS CON EL FIN DE AGILIZAR LAS OBRAS Y REDUCIR LOS TIEMPOS DE AFECTACION.

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
305634-2018

46195 KR 92 CL 132

KR 92 20m AL 

SUR DE LA CL 

132

U.T. AVENIDA EL 

RINCON
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1725-

2014

NOTA: PARA PROXIMA SOLICITUD DEBE PRESENTARSE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO DE PMT

(RETROALIMENTACION) CON TODOS LOS SOPORTES Y ANEXOS (EXCEPTO ACTAS DE COMPROMISO DE

RESTITUCION DE VIAS - ANEXO 3) CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017.

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 4 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 27233, PMT PARA

CIERRE PARCIAL DE BOCACALLE Y DE ANDENES PARA ADECUACION DE REDES Y CONSTRUCCION DE

INFRAESTRUCTURA VIAL. LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

2. DE CONFORMIDAD CON EL HORARIO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA, SE SOLICITA LLEVAR A CABO

TRABAJOS LAS 24 HORAS CON EL FIN DE AGILIZAR LAS OBRAS Y REDUCIR LOS TIEMPOS DE AFECTACION.

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
305633-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46196 KR 91 CL 130 KR 91 CL 130B
U.T. AVENIDA EL 

RINCON
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1725-

2014

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 27234, PMT PARA

CIERRE DE LA ZONA DE ESPACIO PUBLICO (PREDIOS DEMOLIDOS) DEL COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES

DE DEMOLICION, EXCAVACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL. LA IMPLEMENTACION DEBE

CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIAR DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION, EN LOS

SITIOS PROPUESTOS Y CUMPLIENDO EL HORARIO PREVISTO EN EL APENDICE F (06:00-21:00 HORAS). 

2. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE LA VIA (KR 91), ANDENES, INTERSECCIONES Y BOCACALLES.

3. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS

MISMAS. 

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
305631-2018

46197 KR 91 CL 130B KR 91 CL 131C
U.T. AVENIDA EL 

RINCON
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1725-

2014

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 27235, PMT PARA

CIERRE DE LA ZONA DE ESPACIO PUBLICO (PREDIOS DEMOLIDOS) DEL COSTADO OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE DEMOLICION, EXCAVACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL. LA IMPLEMENTACION

DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIAR DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION, EN LOS

SITIOS PROPUESTOS Y CUMPLIENDO EL HORARIO PREVISTO EN EL APENDICE F (06:00-21:00 HORAS). 

2. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES EN ZONA DURA, CONTINUOS, COMODOS Y LIBRES DE MATERIALES O

ESCOMBROS. 

3. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE LA VIA (KR 91), ANDENES E INTERSECCIONES.

4. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS

MISMAS. 

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
305631-2018

46198 CL 131B KR 91 CL 131B KR 91A
U.T. AVENIDA EL 

RINCON
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1725-

2014

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 27236, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE BOCACALLE Y ANDENES PARA ADECUACION DE REDES Y CONSTRUCCION DE

INFRAESTRUCTURA VIAL. LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIAR DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION, EN LOS

SITIOS PROPUESTOS Y CUMPLIENDO EL HORARIO PREVISTO EN EL APENDICE F (06:00-21:00 HORAS). 

2. DE CONFORMIDAD CON EL HORARIO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA, SE SOLICITA LLEVAR A CABO

TRABAJOS LAS 24 HORAS CON EL FIN DE AGILIZAR LAS OBRAS Y REDUCIR LOS TIEMPOS DE AFECTACION.

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
305631-2018

46199 CL 131A KR 91 CL 131A KR 91A
U.T. AVENIDA EL 

RINCON
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1725-

2014

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 27237, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE BOCACALLE Y ANDEN NORTE PARA ADECUACION DE REDES Y CONSTRUCCION DE

INFRAESTRUCTURA VIAL. LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIAR DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION, EN LOS

SITIOS PROPUESTOS Y CUMPLIENDO EL HORARIO PREVISTO EN EL APENDICE F (06:00-21:00 HORAS). 

2. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SOBRE EL ANDEN DEL COSTADO SUR, EN ZONA DURA, CONTINUOS,

COMODOS Y LIBRES DE MATERIALES O ESCOMBROS. 

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
305631-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46200 CL 130F KR 91

CL 130F 30m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 91

U.T. AVENIDA EL 

RINCON
21-sep-18 20-dic-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1725-

2014

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-18 - NUMERAL 27238, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE BOCACALLE Y ANDEN NORTE PARA ADECUACION DE REDES Y CONSTRUCCION DE

INFRAESTRUCTURA VIAL. LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIAR DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION, EN LOS

SITIOS PROPUESTOS Y CUMPLIENDO EL HORARIO PREVISTO EN EL APENDICE F (06:00-21:00 HORAS). 

2. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL SOBRE EL ANDEN DEL COSTADO SUR, EN ZONA DURA, CONTINUOS,

COMODOS Y LIBRES DE MATERIALES O ESCOMBROS. 

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
305631-2018

46201 KR 97 AC 132

KR 97 20m AL 

SUR DE LA CL 

132A

U.T. AVENIDA EL 

RINCON
28-sep-18 18-oct-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1725-

2014

NOTA: EL CIERRE ESTA CONDICIONADO A LA APERTURA DE LA KR 100A ENTRE AC 132 Y CL 132B.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

INFRAESTRUCTURA VIAL. LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION, EN LOS

SITIOS PROPUESTOS Y CUMPLIENDO EL HORARIO PREVISTO EN EL APENDICE F (06:00-21:00 HORAS). SE SOLICITA 

LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO EN LA KR 100A Y KR 97 POR CL 132C CON EL FIN DE APOYAR LOS

FLUJOS VEHICULARES.

2. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. 

3. DE CONFORMIDAD CON EL HORARIO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA, SE SOLICITA LLEVAR A CABO

TRABAJOS LAS 24 HORAS CON EL FIN DE AGILIZAR LAS OBRAS Y REDUCIR LOS TIEMPOS DE AFECTACION.

4. SOCIALIZAR CON RESIDENTES AFECTADOS EL PMT A IMPLEMENTAR, FECHA DE INICIO Y FINALIZACION E

INDICAR COMO SE GARANTIZARA EL ACCESO VEHICULAR.

5. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO.

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
309600-2018

46202 KR 100A CL 132 KR 100A CL 132B
U.T. AVENIDA EL 

RINCON
21-sep-18 27-sep-18 24 HORAS 24 HORAS

IDU-1725-

2014

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 35-18 - NUMERAL 42766, PMT PARA

CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL. LA

IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION, EN LOS

SITIOS PROPUESTOS Y CUMPLIENDO EL HORARIO PREVISTO EN EL APENDICE F (06:00-21:00 HORAS).

ADICIONALMENTE SE SOLICITA LA PRESENCIA DE AUXILIAR DE TRANSITO EN LA KR 97 POR CL 132C CON EL FIN

DE CONTROLAR LOS FLUJOS VEHICULARES.

2. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES SOBRE EL COSTADO ORIENTAL Y OCCIDENTAL MINIMO 1,5m DE ANCHO,

CONTINUO, COMODO, EN ZONA DURA Y LIBRE DE MATERIALES O ESCOMBROS.

3. DE CONFORMIDAD CON EL HORARIO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA, SE SOLICITA LLEVAR A CABO

TRABAJOS LAS 24 HORAS CON EL FIN DE AGILIZAR LAS OBRAS Y REDUCIR LOS TIEMPOS DE AFECTACION. 

4. SOCIALIZAR CON RESIDENTES AFECTADOS EL PMT A IMPLEMENTAR, FECHA DE INICIO Y FINALIZACION E

INDICAR COMO SE GARANTIZARA EL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR.

5. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO.

SI SUBA
DIANA M. 

CARDENAS M.
309600-2018

46203

VIAS LOCALIDAD 

DE 

TEUSAQUILLO

U.T. BOGOTA 

ALCALDIAS 

SEGURIDAD 

CIUDADANA

- - - -
CCE-601-1-

AG-2017

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN PARA ACTIVIDADES DE

INSTALACION DE POSTE Y CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA. SE REITERAN LAS OBSERVACIONES EMITIDAS EN COI

26-18. 1. NO ES CLARO EL ESQUEMA TIPICO SOLICITADO, EL MISMO DEBE AJUSTARSE A LAS CONDICIONES

GEOMETRICAS Y DE OPERACION EVIDENCIADAS EN TERRENO. 2. DEBE VERIFICAR LA DIRECCION RELACIONADA. 

NO TEUSAQUILLO
JAVIER H. 

GONZALEZ C.

SDM-217057-

2018 SDM-

275623-2018 

SDM-DCV-

154761-2018 

SDM-DCV-

181897-2018

46204 CL 10 KR 4 CL 10 KR 3 U.T. CANDELARIA 2018 - - - -
FDLLC-113-

016

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y/O

REHABILITACION VIAL. EN VISITA TECNICA REALIZADA EL 18-SEP-18 SE EVIDENCIO INCUMPLIMIENTO AL PMT

AUTORIZADO POR LA SDM SOBRE LA CL 10 ENTRE KR 2 Y KR 3. SE DEBE DAR RESPUESTA AL REQUERIMIENTO

ENVIADO MEDIANTE OFICIO SDM-DSV-197618-18.

NO LA CANDELARIA
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
307294-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46205
CL 49 SUR DG 51 

SUR

CL 49 SUR KR 6 

ESTE

U.T. ESPACIO 

PUBLICO
21-sep-18 13-dic-18 07:00-17:00 24 HORAS IDU-933-2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE DEL CARRIL PARA EL TRASLADO DEL PEATON A

LA CALZADA PARA CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 1,5m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO

PEATONAL EL CUAL SE DEBE AISLAR DEL FLUJO VEHICULAR CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 5,5m. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
312402-2018

46206
DG 54 SUR KR 10 

ESTE

DG 54 SUR CL 

54A SUR

U.T. ESPACIO 

PUBLICO
21-sep-18 13-dic-18 07:00-17:00 24 HORAS IDU-933-2016

NOTA: ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES DEBE COORDINAR CON EL CONTRATISTA INCITECO S.A.S. QUIEN TIENE

DIFERENTES PMT EN LA ZONA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE DEL CARRIL PARA EL TRASLADO DEL PEATON A

LA CALZADA PARA CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 24 HORAS Y EN EL COSTADO SUR DE LA DG 54 SUR (NO

PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA EL SENDERO PEATONAL). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES

Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 1,5m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO

PEATONAL EL CUAL SE DEBE AISLAR DEL FLUJO VEHICULAR CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 5,5m. CUANDO FINALICE LA

OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
312402-2018

46207
DG 51 SUR CL 49 

SUR

DG 51 SUR 30m 

AL ORIENTE

U.T. ESPACIO 

PUBLICO
21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS IDU-933-2016

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE PARA LAS

ACTIVIDADES PARA CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO DE LA CL 49 SUR ENTRE DG 51 SUR Y KR 6 ESTE.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3,0m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO(S). EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA

POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (60) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS

DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL

USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE

MOVILIDAD. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
312402-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 
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CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46208
KR 10 ESTE No 

53C 16 SUR

U.T. ESPACIO 

PUBLICO
21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS IDU-933-2016

NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA

LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO ORIENTAL PARA LAS

ACTIVIDADES PARA CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS

UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA FUERA DEL PREDIO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION.

SI SAN CRISTOBAL
EDWIN A. 

RODRIGUEZ S.
312402-2018

46209 AC 13 KR 68D 
U.T. ESPACIO 

PUBLICO
21-sep-18 29-nov-18 20:00-05:00 20:00-05:00 IDU-933-2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN EL COSTADO SUR OCCIDENTAL, EN DOS ETAPAS DE

MANERA NO SIMULTANEA, PARA INTERVENCION EN ESPACIO PUBLICO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

ACCESO Y SALIDA VEHICULAR Y PEATONAL DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL ACTA DE SOCIALIZACION. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL LIBRE

Y SEGURO DE 2,00m EN CADA ETAPA DE INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
312403-2018

46210 AC 13 TV 71B
U.T. ESPACIO 

PUBLICO
21-sep-18 29-nov-18 20:00-05:00 20:00-05:00 IDU-933-2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN EL COSTADO SUR ORIENTAL, EN DOS ETAPAS DE

MANERA NO SIMULTANEA, PARA INTERVENCION EN ESPACIO PUBLICO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

ACCESO Y SALIDA VEHICULAR Y PEATONAL DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL ACTA DE SOCIALIZACION. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL LIBRE

Y SEGURO DE 2,00m EN CADA ETAPA DE INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
312403-2018

46211
TV 71B 30m AL 

SUR DE LA AC 13

U.T. ESPACIO 

PUBLICO
21-sep-18 29-nov-18 22:00-05:00 22:00-05:00 IDU-933-2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL, UNICAMENTE PARA CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES DURANTE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCION EN ESPACIO PUBLICO EN EL ANDEN SUR DE LA AC 13.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA

AFECTACION EN ANDENES. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,00m. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVIDAD PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO VEHICULAR Y PEATONAL.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
312403-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
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CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46212
TV 80G DG 38 

SUR

U.T. ESPACIO 

PUBLICO
21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS IDU-933-2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN EL COSTADO NOR OCCIDENTAL, EN DOS ETAPAS DE

MANERA NO SIMULTANEA, PARA INTERVENCION EN ESPACIO PUBLICO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

ACCESO Y SALIDA VEHICULAR Y PEATONAL DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL ACTA DE SOCIALIZACION. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL LIBRE

Y SEGURO DE 2,00m EN CADA ETAPA DE INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
312403-2018

46213 TV 80G KR 80C
U.T. ESPACIO 

PUBLICO
- - - - IDU-933-2016

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN EL COSTADO SUR ORIENTAL, EN DOS ETAPAS DE

MANERA NO SIMULTANEA, PARA INTERVENCION EN ESPACIO PUBLICO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE

ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 11-SEP-18 Y

PUBLICADAS EN EL COI 37-18. ADJUNTAR ACTAS DE SOCIALIZACION CON LA TOTALIDAD DE LA COMUNIDAD

AFECTADA POR LA INTERVENCION LAS CUALES DEBEN CONTENER LA INFORMACION INDICADA EN EL NUMERAL

2.2.6.14. INFORMACION, DIVULGACION Y SOCIALIZACION Y AL ANEXO 9 DEL CONCEPTO TECNICO 16 DE 2017. SE

RECUERDA QUE, PARA SITIOS ESPECIALES, DEBE ADJUNTAR ACTA ESPECIFICA (EJ.: HOSPITAL DEL SUR).

NO KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
312403-2018

46214
TV 80G DG 38 

SUR

U.T. ESPACIO 

PUBLICO
21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS IDU-933-2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN EL COSTADO SUR OCCIDENTAL, EN DOS ETAPAS DE

MANERA NO SIMULTANEA Y CIERRE DEL SEPARADOR CENTRAL EN EL COSTADO SUR, PARA INTERVENCION EN

ESPACIO PUBLICO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA VEHICULAR Y PEATONAL DE

ACUERDO A LO INDICADO EN EL ACTA DE SOCIALIZACION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL LIBRE Y SEGURO DE 2,00m EN CADA ETAPA DE

INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
312403-2018

46215 TV 80G KR 80C
U.T. ESPACIO 

PUBLICO
21-sep-18 13-dic-18 24 HORAS 24 HORAS IDU-933-2016

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN EL COSTADO NOR ORIENTAL, EN DOS ETAPAS DE

MANERA NO SIMULTANEA, PARA INTERVENCION EN ESPACIO PUBLICO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL

ACCESO Y SALIDA VEHICULAR Y PEATONAL DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL ACTA DE SOCIALIZACION. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL LIBRE

Y SEGURO DE 2,00m EN CADA ETAPA DE INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
312403-2018

46216 KR 7 No 26 91 U.T. MONUMENTOS 34 - - - -
IDPC-410-

2017

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 27-18 - NUMERAL 31636, PMT

PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO COSTADO OCCIDENTAL PARA RESTAURACION PUNTUAL DE

MONUMENTO FUENTE SESQUICENTENARIO. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-SEP-18, RESPECTO A: 1. SE DEBE PRESENTAR REGISTRO

FOTOGRAFICO RECIENTE DE LA SEÑALIZACION DE OBRA IMPLEMENTADA.

NO SANTA FE
MIGUEL A. 

SUAREZ N.
310744-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46217 CL 63B AK 72
CL 63B TV 

70CBIS
U.T. PUENTE MUTIS 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1851-

2015

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28753, PMT PARA

CIERRE DE UN CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA SELLO DE FISURAS, PARCHEO, FRESADO, EXTENDIDO

Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA Y DEMARCACION VIAL POR OBRA (ACCIONES DE

MOVILIDAD). APLICAR TIPOLOGIAS PRESENTADAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE VIA, PARA VIAS DE DOS

CARRILES UNO POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION DE FORMA SEGURA EN LOS DOS

SENTIDOS, PARA VIAS DE DOS MAS CARRILES POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION EN

LOS DOS COSTADOS DE FORMA SEGURA(SI LA GEOMETRIA LO PERMITE), EN CASO DE NO APLICAR PRESENTAR

PMT ESPECIFICOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE MINIMO 3,50m, LAS TRANSICIONES

IMPLEMENTADAS DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TEC. No 18.GARANTIZAR LA

PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS. GARANTIZAR PRESENCIA DE AUXILIARES

DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. LA CANALIZACION Y

EL CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA SEÑALIZACION

DEBERA CUMPLIR ESTIPULADO EN LOS CONCEPTOS TEC 18 Y 17. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI ENGATIVA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
308346-2018

46218
CL 63ABIS TV 

70CBIS
CL 63ABIS AK 70 U.T. PUENTE MUTIS 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1851-

2015

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28754, PMT PARA

CIERRE DE UN CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA SELLO DE FISURAS, PARCHEO, FRESADO, EXTENDIDO

Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA Y DEMARCACION VIAL POR OBRA (ACCIONES DE

MOVILIDAD). AAPLICAR TIPOLOGIAS PRESENTADAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE VIA, PARA VIAS DE DOS

CARRILES UNO POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION DE FORMA SEGURA EN LOS DOS

SENTIDOS, PARA VIAS DE DOS MAS CARRILES POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION EN

LOS DOS COSTADOS DE FORMA SEGURA(SI LA GEOMETRIA LO PERMITE), EN CASO DE NO APLICAR PRESENTAR

PMT ESPECIFICOS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE MINIMO 3,50m. LAS TRANSICIONES

IMPLEMENTADAS DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TEC No 18. GARANTIZAR LA

PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. LA

CANALIZACION Y EL CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA

SEÑALIZACION DEBERA CUMPLIR ESTIPULADO EN LOS CONCEPTOS TEC 18 Y 17. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI ENGATIVA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
308346-2018

46219 CL 63 AK 72 CL 63 AK 70 U.T. PUENTE MUTIS 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1851-

2015

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28755, PMT PARA

CIERRE DE UN CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA SELLO DE FISURAS, PARCHEO, FRESADO, EXTENDIDO

Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA Y DEMARCACION VIAL POR OBRA (ACCIONES DE

MOVILIDAD), APLICAR TIPOLOGIAS PRESENTADAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE VIA, PARA VIAS DE DOS

CARRILES UNO POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION DE FORMA SEGURA EN LOS DOS

SENTIDOS, PARA VIAS DE DOS MAS CARRILES POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION EN

LOS DOS COSTADOS DE FORMA SEGURA(SI LA GEOMETRIA LO PERMITE), EN CASO DE NO APLICAR PRESENTAR

PMT ESPECIFICOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE MINIMO 3,50m. LAS TRANSICIONES

IMPLEMENTADAS DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO No 18. GARANTIZAR LA

PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT.LA

CANALIZACION Y EL CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA

SEÑALIZACION DEBERA CUMPLIR ESTIPULADO EN LOS CONCEPTOS TECNICOS 18 Y 17. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI ENGATIVA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
308346-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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No RADICADO 

SDM
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CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46220 KR 71C CL 63D KR 71C CL 63A U.T. PUENTE MUTIS 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1851-

2015

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28756, PMT PARA

CIERRE DE UN CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA SELLO DE FISURAS, PARCHEO, FRESADO, EXTENDIDO

Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA Y DEMARCACION VIAL POR OBRA (ACCIONES DE

MOVILIDAD). APLICAR TIPOLOGIAS PRESENTADAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE VIA, PARA VIAS DE DOS

CARRILES UNO POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION DE FORMA SEGURA EN LOS DOS

SENTIDOS, PARA VIAS DE DOS MAS CARRILES POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION EN

LOS DOS COSTADOS DE FORMA SEGURA(SI LA GEOMETRIA LO PERMITE), EN CASO DE NO APLICAR PRESENTAR

PMT ESPECIFICOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE MINIMO 3,50m. LAS TRANSICIONES

IMPLEMENTADAS DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO No 18.GARANTIZAR LA

PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. LA

CANALIZACION Y EL CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA

SEÑALIZACION DEBERA CUMPLIR ESTIPULADO EN LOS CONCEPTOS TECNICOS 18 Y 17. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI ENGATIVA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
308346-2018

46221 KR 71A CL 63D KR 71A CL 63A U.T. PUENTE MUTIS 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1851-

2015

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28757, PMT PARA

CIERRE DE UN CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA SELLO DE FISURAS, PARCHEO, FRESADO, EXTENDIDO

Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA Y DEMARCACION VIAL POR OBRA (ACCIONES DE MOVILIDAD) 

APLICAR TIPOLOGIAS PRESENTADAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE VIA, PARA VIAS DE DOS CARRILES UNO POR

SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION DE FORMA SEGURA EN LOS DOS SENTIDOS, PARA

VIAS DE DOS MAS CARRILES POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION EN LOS DOS

COSTADOS DE FORMA SEGURA(SI LA GEOMETRIA LO PERMITE), EN CASO DE NO APLICAR PRESENTAR PMT

ESPECIFICOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE MINIMO 3,50m. LAS TRANSICIONES

IMPLEMENTADAS DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO No 18. GARANTIZAR LA

PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. LA

CANALIZACION Y EL CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA

SEÑALIZACION DEBERA CUMPLIR ESTIPULADO EN LOS CONCEPTOS TECNICOS 18 Y 17. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI ENGATIVA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
308346-2018

46222 KR 71C CL 63 KR 71C CL 63BIS U.T. PUENTE MUTIS 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1851-

2015

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25 -18 - NUMERAL 28758, PMT PARA

CIERRE DE UN CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA SELLO DE FISURAS, PARCHEO, FRESADO, EXTENDIDO

Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA Y DEMARCACION VIAL POR ORA (ACCIONES DE MOVILIDAD),

APLICAR TIPOLOGIAS PRESENTADAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE VIA, PARA VIAS DE DOS CARRILES UNO POR

SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION DE FORMA SEGURA EN LOS DOS SENTIDOS, PARA

VIAS DE DOS MAS CARRILES POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION EN LOS DOS

COSTADOS DE FORMA SEGURA(SI LA GEOMETRIA LO PERMITE), EN CASO DE NO APLICAR PRESENTAR PMT

ESPECIFICOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE MINIMO 3,50m. LAS TRANSICIONES

IMPLEMENTADAS DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO No 18. GARANTIZAR LA

PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT.LA

CANALIZACION Y EL CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA

SEÑALIZACION DEBERA CUMPLIR ESTIPULADO EN LOS CONCEPTOS TECNICOS 18 Y 17. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI ENGATIVA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
308346-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46223 KR 71A CL 63 KR 71A CL 63BIS U.T. PUENTE MUTIS 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1851-

2015

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28759, PMT PARA

CIERRE DE UN CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA SELLO DE FISURAS, PARCHEO, FRESADO, EXTENDIDO

Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA Y DEMARCACION VIAL POR OBRA (ACCIONES DE

MOVILIDAD). APLICAR TIPOLOGIAS PRESENTADAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE VIA, PARA VIAS DE DOS

CARRILES UNO POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION DE FORMA SEGURA EN LOS DOS

SENTIDOS, PARA VIAS DE DOS MAS CARRILES POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION EN

LOS DOS COSTADOS DE FORMA SEGURA(SI LA GEOMETRIA LO PERMITE), EN CASO DE NO APLICAR PRESENTAR

PMT ESPECIFICOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE MINIMO 3,50m. LAS TRANSICIONES

IMPLEMENTADAS DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO No 18. GARANTIZAR LA

PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. LA

CANALIZACION Y EL CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA

SEÑALIZACION DEBERA CUMPLIR ESTIPULADO EN LOS CONCEPTOS TECNICOS 18 Y 17. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI ENGATIVA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
308346-2018

46224 CL 54BIS AK 72 CL 54BIS KR 71C U.T. PUENTE MUTIS 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1851-

2015

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28764, PMT PARA

CIERRE DE UN CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA SELLO DE FISURAS, PARCHEO, FRESADO, EXTENDIDO

Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA Y DEMARCACION VIAL DE OBRA (ACCIONES DE MOVILIDAD),

APLICAR TIPOLOGIAS PRESENTADAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE VIA, PARA VIAS DE DOS CARRILES UNO POR

SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION DE FORMA SEGURA EN LOS DOS SENTIDOS, PARA

VIAS DE DOS MAS CARRILES POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION EN LOS DOS

COSTADOS DE FORMA SEGURA(SI LA GEOMETRIA LO PERMITE), EN CASO DE NO APLICAR PRESENTAR PMT

ESPECIFICOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE MINIMO. 3,50m. LAS TRANSICIONES

IMPLEMENTADAS DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO N° 18.GARANTIZAR LA

PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. LA

CANALIZACION Y EL CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA

SEÑALIZACION DEBERA CUMPLIR ESTIPULADO EN LOS CONCEPTOS TECNICOS 18 Y 17. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI ENGATIVA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
308346-2018

46225 KR 71C CL 54BIS KR 71C AC 53 U.T. PUENTE MUTIS 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1851-

2015

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28765, PMT PARA

CIERRE DE UN CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA SELLO DE FISURAS, PARCHEO, FRESADO, EXTENDIDO

Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA Y DEMARCACION VIAL (ACCIONES DE MOVILIDAD), APLICAR

TIPOLOGIAS PRESENTADAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE VIA, PARA VIAS DE DOS CARRILES UNO POR SENTIDO

IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION DE FORMA SEGURA EN LOS DOS SENTIDOS, PARA VIAS DE DOS

MAS CARRILES POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION EN LOS DOS COSTADOS DE

FORMA SEGURA(SI LA GEOMETRIA LO PERMITE), EN CASO DE NO APLICAR PRESENTAR PMT ESPECIFICOS. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE MINIMO 3,50m. LAS TRANSICIONES IMPLEMENTADAS DEBEN

CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO No 18. GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y BUEN

FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS.. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. LA CANALIZACION Y EL

CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA SEÑALIZACION DEBERA

CUMPLIR ESTIPULADO EN LOS CONCEPTOS TECNICOS 18 Y 17. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI ENGATIVA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
308346-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46226 KR 73A AC 53 KR 73A AC 63 U.T. PUENTE MUTIS 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1851-

2015

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28766, PMT PARA

CIERRE DE UN CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA SELLO DE FISURAS, PARCHEO, FRESADO, EXTENDIDO

Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA Y DEMARCACION VIAL POR OBRA(ACCIONES DE MOVILIDAD). 

APLICAR TIPOLOGIAS PRESENTADAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE VIA, PARA VIAS DE DOS CARRILES UNO POR

SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION DE FORMA SEGURA EN LOS DOS SENTIDOS, PARA

VIAS DE DOS MAS CARRILES POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION EN LOS DOS

COSTADOS DE FORMA SEGURA(SI LA GEOMETRIA LO PERMITE), EN CASO DE NO APLICAR PRESENTAR PMT

ESPECIFICOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE MINIMO 3,50m. LAS TRANSICIONES

IMPLEMENTADAS DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO No 18. GARANTIZAR LA

PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. LA

CANALIZACION Y EL CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA

SEÑALIZACION DEBERA CUMPLIR ESTIPULADO EN LOS CONCEPTOS TECNICOS 18 Y 17. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI ENGATIVA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
308346-2018

46227 KR 77A AC 53 KR 77A CL 66A U.T. PUENTE MUTIS 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1851-

2015

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28767, PMT PARA

CIERRE DE UN CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS. PARA SELLO DE FISURAS, PARCHEO, FRESADO, EXTENDIDO

Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA Y DEMARCACION VIAL (ACCIONES DE MOVILIDAD), APLICAR

TIPOLOGIAS PRESENTADAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE VIA, PARA VIAS DE DOS CARRILES UNO POR SENTIDO

IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION DE FORMA SEGURA EN LOS DOS SENTIDOS, PARA VIAS DE DOS

MAS CARRILES POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION EN LOS DOS COSTADOS DE

FORMA SEGURA(SI LA GEOMETRIA LO PERMITE), EN CASO DE NO APLICAR PRESENTAR PMT ESPECIFICOS, SE

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE MINIMO 3,50m. LAS TRANSICIONES IMPLEMENTADAS

DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO No 18. GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y BUEN

FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. LA CANALIZACION Y EL

CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA SEÑALIZACION DEBERA

CUMPLIR ESTIPULADO EN LOS CONCEPTOS TECNICOS 18 Y 17. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI ENGATIVA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
308346-2018

46228 CL 55 AK 70 CL 55 KR 71C U.T. PUENTE MUTIS 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1851-

2015

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28768, PMT PARA

CIERRE DE UN CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS ,PARA SELLO DE FISURAS, PARCHEO, FRESADO, EXTENDIDO

Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA Y DEMARCACION VIAL (ACCIONES DE MOVILIDAD). APLICAR

TIPOLOGIAS PRESENTADAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE VIA, PARA VIAS DE DOS CARRILES UNO POR SENTIDO

IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION DE FORMA SEGURA EN LOS DOS SENTIDOS, PARA VIAS DE DOS

MAS CARRILES POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION EN LOS DOS COSTADOS DE

FORMA SEGURA(SI LA GEOMETRIA LO PERMITE), EN CASO DE NO APLICAR PRESENTAR PMT ESPECIFICOS. SE

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE MINIMO 3,50m. LAS TRANSICIONES IMPLEMENTADAS

DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO No 18. GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y BUEN

FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS.. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. LA CANALIZACION Y EL

CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA SEÑALIZACION DEBERA

CUMPLIR ESTIPULADO EN LOS CONCEPTOS TECNICOS 18 Y 17. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA

CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI ENGATIVA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
308346-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46229 CL 55 AK 72 CL 55 KR 73A U.T. PUENTE MUTIS 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1851-

2015

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28769, PMT PARA

CIERRE DE UN CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA SELLO DE FISURAS, PARCHEO, FRESADO, EXTENDIDO

Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA Y DEMARCACION VIAL POR OBRA (ACCIONES DE

MOVILIDAD), APLICAR TIPOLOGIAS PRESENTADAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE VIA, PARA VIAS DE DOS

CARRILES UNO POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION DE FORMA SEGURA EN LOS DOS

SENTIDOS, PARA VIAS DE DOS MAS CARRILES POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION EN

LOS DOS COSTADOS DE FORMA SEGURA(SI LA GEOMETRIA LO PERMITE), EN CASO DE NO APLICAR PRESENTAR

PMT ESPECIFICOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE MINIMO 3,50m.. LAS TRANSICIONES

IMPLEMENTADAS DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO N° 18.. GARANTIZAR LA

PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS.. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT.. LA

CANALIZACION Y EL CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA

SEÑALIZACION DEBERA CUMPLIR ESTIPULADO EN LOS CONCEPTOS TECNICOS 18 Y 17. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI ENGATIVA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
308346-2018

46230 CL 63F AK 72 CL 63F KR 73 U.T. PUENTE MUTIS 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1851-

2015

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28770, PMT PARA

CIERRE DE UN CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA SELLO DE FISURAS, PARCHEO, FRESADO, EXTENDIDO

Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA Y DEMARCACION VIAL POR OBRA(ACCIONES DE MOVILIDAD), 

APLICAR TIPOLOGIAS PRESENTADAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE VIA, PARA VIAS DE DOS CARRILES UNO POR

SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION DE FORMA SEGURA EN LOS DOS SENTIDOS, PARA

VIAS DE DOS MAS CARRILES POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION EN LOS DOS

COSTADOS DE FORMA SEGURA(SI LA GEOMETRIA LO PERMITE), EN CASO DE NO APLICAR PRESENTAR PMT

ESPECIFICOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE MINIMO 3,50m. LAS TRANSICIONES

IMPLEMENTADAS DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO No 18. GARANTIZAR LA

PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. LA

CANALIZACION Y EL CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA

SEÑALIZACION DEBERA CUMPLIR ESTIPULADO EN LOS CONCEPTOS TECNICOS 18 Y 17. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI ENGATIVA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
308346-2018

46231 KR 73 AC 63 KR 73 CL 63F U.T. PUENTE MUTIS 21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00
IDU-1851-

2015

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28771, PMT PARA

CIERRE DE UN CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA SELLO DE FISURAS, PARCHEO, FRESADO, EXTENDIDO

Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA Y DEMARCACION VIAL POR OBRA (ACCIONES DE

MOVILIDAD), APLICAR TIPOLOGIAS PRESENTADAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE VIA, PARA VIAS DE DOS

CARRILES UNO POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION DE FORMA SEGURA EN LOS DOS

SENTIDOS, PARA VIAS DE DOS MAS CARRILES POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION EN

LOS DOS COSTADOS DE FORMA SEGURA(SI LA GEOMETRIA LO PERMITE), EN CASO DE NO APLICAR PRESENTAR

PMT ESPECIFICOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE MINIMO 3,50m. LAS TRANSICIONES

IMPLEMENTADAS DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO No 18. GARANTIZAR LA

PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. LA

CANALIZACION Y EL CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA

SEÑALIZACION DEBERA CUMPLIR ESTIPULADO EN LOS CONCEPTOS TECNICOS 18 Y 17. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI ENGATIVA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
308346-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)

PM4-PR08-F05 V2.0 Sección 2 de 2 Página 207 de 219



INICIO FIN INICIO FIN
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No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 
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CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46232 AC 63 AK 72 AC 63 KR 73 U.T. PUENTE MUTIS 21-sep-18 8-nov-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1507-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (COSTADO NORTE DE LA CL 63) PARA INSTALACION

SEGURA DE REDES DE ALCATARILLADO Y ACUEDUCTO. SEÑALIZAR TODAS LAS TRAYECTORIA PEATONALES

SEGURAS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DEL ANDEN EN NINGUN MOMENTO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS

FUERA DEL CIERRE NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

BANDEREROS INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR LOS FLUJOS AFECTADOS. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE RESIDENTES DEL SECTOR Y SITIOS ESPECIALES VEHICULAR Y

PEATONALMENTE. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LA ZONA RESIDENCIAL DEL COSTADO

NORTE DE LA CALLE 63. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI ENGATIVA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
312155-2018

46233 AC 63 AK 72 U.T. PUENTE MUTIS 21-sep-18 8-nov-18 24 HORAS 24 HORAS
IDU-1507-

2017

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (COSTADO OCCIDENTAL DE LA AV BOYACA) PARA

ADECUACION DE SENDERO PEATONAL Y CICLOUSUARIOS SOBRE EL EL SEPARADOR COSTADO OCCIDENTAL.

SEÑALIZAR TODAS LAS TRAYECTORIA PEATONALES SEGURAS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DEL ANDEN EN

NINGUN MOMENTO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO.

NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS FUERA DEL CIERRE NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE BANDEREROS INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR LOS FLUJOS

AFECTADOS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE RESIDENTES DEL SECTOR Y

SITIOS ESPECIALES VEHICULAR Y PEATONALMENTE. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LA

ZONA RESIDENCIAL DEL COSTADO NORTE DE LA CALLE 63. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y EL PERSONAL

ABANDERADO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

SI ENGATIVA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
312155-2018

46234 TV 70D CL 63B TV 70D CL 63
U.T. REFORZAMIENTO 

JP
21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1851-

2015

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28760, PMT PARA

CIERRE DE UN CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA SELLO DE FISURAS, PARCHEO, FRESADO, EXTENDIDO

Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA Y DEMARCACION VIAL POR OBRA (ACCIONES DE

MOVILIDAD), APLICAR TIPOLOGIAS PRESENTADAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE VIA, PARA VIAS DE DOS

CARRILES UNO POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION DE FORMA SEGURA EN LOS DOS

SENTIDOS, PARA VIAS DE DOS MAS CARRILES POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION EN

LOS DOS COSTADOS DE FORMA SEGURA(SI LA GEOMETRIA LO PERMITE), EN CASO DE NO APLICAR PRESENTAR

PMT ESPECIFICOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE MINIMO 3,50m. LAS TRANSICIONES

IMPLEMENTADAS DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO No 18. GARANTIZAR LA

PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT.LA

CANALIZACION Y EL CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA

SEÑALIZACION DEBERA CUMPLIR ESTIPULADO EN LOS CONCEPTOS TECNICOS 18 Y 17. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI ENGATIVA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
308346-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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46235
TV 70CBIS CL 

63B 
TV 70CBIS CL 63

U.T. REFORZAMIENTO 

JP
21-sep-18 13-dic-18 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-1851-

2015

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 28761, PMT PARA

CIERRE DE CARRIL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA SELLO DE FISURAS, PARCHEO, FRESADO, EXTENDIDO Y

COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA Y DEMARCACION VIAL POR OBRA (ACCIONES DE MOVILIDAD).

APLICAR TIPOLOGIAS PRESENTADAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE VIA, PARA VIAS DE DOS CARRILES UNO POR

SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION DE FORMA SEGURA EN LOS DOS SENTIDOS, PARA

VIAS DE DOS MAS CARRILES POR SENTIDO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE APROXIMACION EN LOS DOS

COSTADOS DE FORMA SEGURA(SI LA GEOMETRIA LO PERMITE), EN CASO DE NO APLICAR PRESENTAR PMT

ESPECIFICOS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE MINIMO 3,50m. LAS TRANSICIONES

IMPLEMENTADAS DEBEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO No 18. GARANTIZAR LA

PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS.. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. LA

CANALIZACION Y EL CERRAMIENTO DEBE REALIZARSE CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LA

SEÑALIZACION DEBERA CUMPLIR ESTIPULADO EN LOS CONCEPTOS TECNICOS 18 Y 17. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM.

SI ENGATIVA
GERMAN A. 

MARTINEZ I.
308346-2018

46236
KR 52B CL 26 

SUR

KR 52B CL 28 

SUR

U.T. VIAS PUENTE 

ARANDA 
- - - -

FDLPA-099-

2013

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 30-18, PMT PARA CIERRE POR

CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA SU MANTENIMIENTO. SE REITERA LAS OBSERVACIONES

PUBLICADAS EN EL COI 37-18. PRESENTAR REGISTRO FOTOGRAFICO RECIENTE Y CON FECHA DE LA

IMPLEMENTACION TOTAL DEL PMT TAL COMO LO ESTABLECE EL NUMERAL 3,1 DEL CONCEPTO TECNICO No 16 DE

2017

NO PUENTE ARANDA
DIEGO A. TORO 

C.
312464-2018

46237
CL 28 SUR KR 

52B

CL 28 SUR KR 

52C

U.T. VIAS PUENTE 

ARANDA 
- - - -

FDLPA-099-

2013

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 30-18, PMT PARA CIERRE POR

CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA SU MANTENIMIENTO. SE REITERA LAS OBSERVACIONES

PUBLICADAS EN EL COI 37-18. PRESENTAR REGISTRO FOTOGRAFICO RECIENTE Y CON FECHA DE LA

IMPLEMENTACION TOTAL DEL PMT TAL COMO LO ESTABLECE EL NUMERAL 3,1 DEL CONCEPTO TECNICO No 16 DE

2017

NO PUENTE ARANDA
DIEGO A. TORO 

C.
312464-2018

46238 KR 36A AC 53 KR 36A CL 54 UAERMV - - - -
EJECUCION 

DIRECTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE

CARPETA. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 18-SEP-18. 

NO TEUSAQUILLO
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
306857-2018

46239 KR 36A CL 54 KR 36A CL 56 UAERMV - - - -
EJECUCION 

DIRECTA

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE

CARPETA. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO

ELECTRONICO EL 18-SEP-18. 

NO TEUSAQUILLO
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
306857-2018

46240 CL 119A AK 7 CL 119A AK 9 UAERMV 21-sep-18 22-nov-18 24 HORAS 24 HORAS
EJECUCION 

DIRECTA

NOTA: 1. SE DEBE REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR MEDIO DEL RADICADO

SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION VIAL. DEBE

IMPLEMENTAR TODA LA SEÑALIZACION PROPUESTA, CONTAR CON PERSONAL ABANDERADO PARA COORDINAR

EL PASO DE PEATONES Y/O VEHICULOS. EL PERSONAL ABANDERADO DEBE PERMANECER EL MISMO TIEMPO QUE

DURE EL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. DEBE IMPLEMENTAR SENDERO PEATONAL 

SEGURO TANTO LONGITUDINALMENTE COMO TRANSVERSALMENTE. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE

DEBE REALIZARSE DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR

SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA

COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS GARAJES.

SI USAQUEN
JOSE S. VALERO 

M.
306846-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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46241 KR 4 CL 76 KR 4 CL 79B UAERMV 21-sep-18 1-nov-18 24 HORAS 24 HORAS 
EJECUCION 

DIRECTA 

NOTA:1. SE DEBE NOTIFICAR LA FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES AL GRUPO DE SEMAFOROS ENVIANDO DICHA

INFORMACION AL ING. ERIC GALEANO.CORREO ELECTRONICO: egaleano@movilidadbogota.gov.co. 2. SE DEBE

REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO 

ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12 DE AGOSTO

DE 2016 (OFICIO UMV-4443). 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

REHABILITACION VIAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.

SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS

DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA

LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE

TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO

SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO

FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI CHAPINERO
FERNEL E. 

BONZA R.
306854-2018

46242 CL 122 KR 18 CL 122 KR 18B UAERMV 5-sep-18 13-sep-18 20:00-05:00 20:00-05:00
EJECUCION 

DIRECTA

LA SDM AUTORIZA LEGALIZACION DE EMERGENCIA DEL PMT PARA CIERRE CARRIL NORTE CALZADA SUR PARA

MANTENIMIENTO ACCIONES DE MOVILIDAD DE ACUERDO A LOS TIPICOS PRESENTADOS. PMT AUTORIZADO POR

LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL 05-SEP-18. 

LEGALIZACION 

EMERGENCIA
USAQUEN

JOHNATHAN A. 

ACEVEDO L.
311021-2018

46243 KR 4 CL 92B SUR KR 4 CL 93A SUR UAERMV 21-sep-18 1-nov-18 24 HORAS 24 HORAS
EJECUCION 

DIRECTA

NOTA: REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL

12-AGOS-16 (OFICIO UMV-4443). 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CAMBIO DE CARPETA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y

DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES NI EN INTERSECCIONES VIALES DE LOS EXTREMOS DEL FRENTE DE

OBRA SOLICITADO. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y

COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA

OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

SI USME
SUSANA C. 

LOPEZ M.
306871-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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46244 KR 73 CL 10 KR 73 CL 9 UAERMV 21-sep-18 1-nov-18 24 HORAS 24 HORAS
EJECUCION 

DIRECTA

NOTA: REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL

12-AGOS-16 (OFICIO UMV-4443). 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA MANTENIMIENTO - CAMBIO DE CARPETA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y

DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS

RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD

DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION

DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
306858-2018

46245 CL 10 KR 72C CL 10 KR 73 UAERMV 21-sep-18 1-nov-18 24 HORAS 24 HORAS
EJECUCION 

DIRECTA

NOTA: REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL

12-AGOS-16 (OFICIO UMV-4443). 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA ESTACIONAMIENTO MOMENTANEO DE

MAQUINARIA, VOLQUETAS Y LOCALIZACION DE CAMPAMENTO DE OBRA. DEBE INSTALAR TODA LA SEÑALIZACION

DE OBRA PROPUESTA. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR TOTALMENTE AISLADA PARA IMPEDIR EL INGRESO DE

PEATONES. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE DE MINIMO 3.00m. NO SE PERMITE ACOPIO DE MATERIAL NI EL

ESTACIONAMIENTO DE MAQUINARIA O LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE POR FUERA DE LA ZONA DE

OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS DE OBRA EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA

ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DEBE REALIZARSE DENTRO DE LA ZONA DE OBRA Y DEBE CONTAR CON LA

PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO SEGUN LA PROPUESTA PRESENTADA. SE DEBE GARANTIZAR EL PASO

PEATONAL SEGURO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL A LA OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

ENTRADA Y SALIDA SEGURA A USUARIOS DEL SECTOR. NO SE PERMITEN INTERVENCIONES EN ANDENES. LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN REGULAR EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR DURANTE TODO EL TIEMPO

QUE DUREN LAS ACTIVIDADES. 

SI KENNEDY
ROBERTO G. 

MARTINEZ G.
306858-2018

46246 KR 109B CL 140A KR 109B CL 141A UAERMV 21-sep-18 1-nov-18 24 HORAS 24 HORAS
EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1) SE DEBE REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR MEDIO DEL RADICADO

SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 2) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,

ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA MANTENIMIENTO VIAL (CAMBIO DE CARPETA).

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION DE

OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA

DE OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA CON UN ANCHO

MINIMO DE 1,50m LIBRES, SEGURO Y COMODO. . NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO.

NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA.

SI SUBA
CAROLINA 

RANGEL D.
306867-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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46247 CL 141 KR 103B CL 141 KR 103C UAERMV 21-sep-18 1-nov-18 24 HORAS 24 HORAS
EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE PUEDE EJECUTAR DE MANERA SIMULTANEA CON OTROS FRENTE DE

INTERVENCIONES SOBRE LA CL 141 ENTRE KR 103B Y KR 103F, INCLUYENDO LA KR 103B ENTRE CL 141 Y CL 142.

2) SE DEBE REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL

12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 3) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA MANTENIMIENTO VIAL (CAMBIO DE CARPETA).

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION DE

OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA

DE OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA CON UN ANCHO

MINIMO DE 1,50m LIBRES, SEGURO Y COMODO. . NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO.

NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA.

SI SUBA
CAROLINA 

RANGEL D.
306867-2018

46248
CL 141 KR 

103CBIS
CL 141 KR 103F UAERMV 21-sep-18 1-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE PUEDE EJECUTAR DE MANERA SIMULTANEA CON OTROS FRENTE DE

INTERVENCIONES SOBRE LA CL 141 ENTRE KR 103B Y KR 103F, INCLUYENDO LA KR 103B ENTRE CL 141 Y CL 142.

2) SE DEBE REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL

12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 3) PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR

PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA MANTENIMIENTO VIAL (CAMBIO DE CARPETA).

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION DE

OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA

DE OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA CON UN ANCHO

MINIMO DE 1,50m LIBRES, SEGURO Y COMODO. . NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO.

NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA.

SI SUBA
CAROLINA 

RANGEL D.
306867-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46249 KR 103B CL 141 KR 103B CL 142 UAERMV 21-sep-18 1-nov-18 24 HORAS 24 HORAS
EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1) ESTE FRENTE DE OBRA NO SE PUEDE EJECUTAR DE MANERA SIMULTANEA CON OTROS FRENTE DE

INTERVENCIONES SOBRE LA CL 141 ENTRE KR 103B Y KR 103F. 2) SE DEBE REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE

CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO

INDICADO POR MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL 12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443). 3) PARA TRABAJOS

NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA MANTENIMIENTO VIAL (CAMBIO DE CARPETA).

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION DE

OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA

INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA

DE OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA CON UN ANCHO

MINIMO DE 1,50m LIBRES, SEGURO Y COMODO. . NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO.

NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA.

SI SUBA
CAROLINA 

RANGEL D.
306867-2018

46250
CL 74ABIS KR 

71B

CL 74ABIS KR 

71D
UAERMV 21-sep-18 1-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. SE DEBE REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION. 2. ESTE FRENTE DE OBRA NO SE AUTORIZA SIMULTANEO CON LOS OTROS FRENTES DE LA

PRESENTE PUBLICACION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE

DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE

CARPETA). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS BANDEREROS PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y

DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES NI INTERSECCIONES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA

ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE

TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO

SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306849-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46251 CL 74C KR 70G CL 74C KR 71 UAERMV 21-sep-18 1-nov-18 24 HORAS 24 HORAS
EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. SE DEBE REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION. 2. ESTE FRENTE DE OBRA NO SE AUTORIZA SIMULTANEO CON LOS OTROS FRENTES DE LA

PRESENTE PUBLICACION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE

DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE

CARPETA). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS BANDEREROS PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y

DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES NI INTERSECCIONES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA

ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE

TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO

SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306849-2018

46252 CL 78A KR 69T CL 78A AK 70 UAERMV 21-sep-18 1-nov-18 24 HORAS 24 HORAS
EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. SE DEBE REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION. 2. ESTE FRENTE DE OBRA NO SE AUTORIZA SIMULTANEO CON LOS OTROS FRENTES DE LA

PRESENTE PUBLICACION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE

DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE

CARPETA). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS BANDEREROS PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y

DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES NI INTERSECCIONES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA

ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE

TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO

SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306849-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
LOCALIDADAUTORIZADOOBSERVACIONES

CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46253 CL 79A KR 69T
CL 79A KR 

69TBIS
UAERMV 21-sep-18 1-nov-18 24 HORAS 24 HORAS

EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. SE DEBE REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA

INTERVENCION. 2. ESTE FRENTE DE OBRA NO SE AUTORIZA SIMULTANEO CON LOS OTROS FRENTES DE LA

PRESENTE PUBLICACION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE

DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE

CARPETA). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS BANDEREROS PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y

DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION.

NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES NI INTERSECCIONES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA

ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE

TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE

MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO

SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN

TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306849-2018

46254 CL 77A AK 72 CL 77A KR 73 UAERMV 21-sep-18 22-nov-18 24 HORAS 24 HORAS
EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL

12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443), PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION VIAL.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION DE

OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR

EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA PARA IMPEDIR EL INGRESO DE PEATONES. GARANTIZAR EL ACCESO

PEATONAL SEGURO Y COMODO A TODOS LOS RESIDENTES Y USUARIOS. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA EN LOS ACCESOS CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m. NO SE

AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE

MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN

ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306862-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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INICIO FIN INICIO FIN
ING. RESPONSABLE

No RADICADO 

SDM

HORARIO DE 

CIERRE
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CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46255 CL 77A KR 73 CL 77A KR 73A UAERMV 21-sep-18 22-nov-18 24 HORAS 24 HORAS
EJECUCION 

DIRECTA

NOTAS: 1. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR MEDIO DEL RADICADO SDM-99943-16 DEL

12-AGO-16 (OFICIO UMV-4443), PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (OCUPACION PARCIAL CON ACCESO CONTROLADO)

PARA ESTACIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS POR ACTIVIDADES DE REHABILITACION VIAL EN LA CL 77A

ENTRE AV BOYACA Y KR 73. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS

MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA COORDINAR EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL. NO SE AUTORIZA OCUPACION DE ANDENES

CON ACOPIOS DE MATERIALES. GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR CON EL BROCHE CONTROLADO 

SEGURO Y COMODO A TODOS LOS RESIDENTES AFECTADOS. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA EN LAS INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA POR NINGUN

MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL

CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA

OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

DE CARGA. 

SI ENGATIVA
MARISELA PEÑA 

C.
306862-2018

46256 TV 3 No 84 73 ULB S.A.S. 21-sep-18 20-dic-18

LUNES A 

VIERNES 

08:00-18:00 

SABADOS 

08:00-13:00

LUNES A 

VIERNES 

08:00-18:00 

SABADOS 

08:00-13:00

PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 21196, PMT PARA

CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS

VIAS. GARANTIZAR ANCHO DE CALZADA LIBRE DE 6,2m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE

AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO DOS (2) VEHICULO. EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO

MAXIMO DE SESENTA (60) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE

EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS

MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN

COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA COORDINAR

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO

LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE

MOVILIDAD.

SI CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
306635-2018

46257 AK 1 No 83 94 ULB S.A.S. 21-sep-18 20-dic-18

LUNES A 

VIERNES 

07:00-18:00 

SABADOS 

08:00-13:00

LUNES A 

VIERNES 

07:00-18:00 

SABADOS 

08:00-13:00

PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 21196, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO ORIENTAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA

COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS

PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. 

SI CHAPINERO
DANIEL F. 

SABOGAL M.
306635-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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CÓDIGO: PM04-PR08-F05

No. CONTRATO

COI No. 38

SEPTIEMBRE 20 DE 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

VERSIÓN: 2.0

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - DIRECCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46258

CL 137 25m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 104

URAKI 

CONSTRUCTURA 

S.A.S.

5-oct-18 6-dic-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

NOTAS: 1. LA SEÑALIZACION DE OBRA IMPLEMENTADA DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

DEL MANUAL DE SEÑALIZACION. 

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 31-18 - NUMERAL 37457, PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO NORTE PROYECTO IKARA. LA RETROALIMENTACION

CONSISTE EN ACTUALIZACION DEL PMT. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS

PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO.

SI SUBA
CAROLINA 

RANGEL D.
306143-2018

46259 KR 29 No 78 01

URB. SANTA SOFIA - 

AXIS CONSULTING 

S.A.S.

21-sep-18 20-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 30-18 - NUMERAL 36328, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO OCCIDENTAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA

COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS

PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. 

SI
BARRIOS 

UNIDOS

LEYDY T. BORDA 

R.
307121-2018

46260

KR 3A 25m AL 

NORTE DE LA CL 

136A SUR

URBANISCOM LTDA. - - - -
SED-1964-

2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO ORIENTAL PARA

PROYECTO COLEGIO METRO VIVIENDA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-SEPT-18.

NO USME
SUSANA C. 

LOPEZ M.
307556-2018

46261
KR 3 83m AL SUR 

DE LA KR 3A
URBANISCOM LTDA. - - - -

SED-1964-

2018

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO OCCIDENTAL PARA

PROYECTO COLEGIO METRO VIVIENDA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES

ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-SEPT-18.

NO USME
SUSANA C. 

LOPEZ M.
307556-2018

46262
TV 71B 30m AL 

SUR DE LA AC 13

TV 71B 80m AL 

SUR DE LA AC 13

URBANIZADORA 

MARIN VALENCIA S.A.
21-sep-18 20-dic-18 06:00-19:00 24 HORAS PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL ANDEN COSTADO OCCIDENTAL DEL PONTON, PARA AMPLIACION

DEL MISMO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL ANDEN DE ENFRENTE,

APOYADOS CON AUXILIARES DE TRANSITO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE

TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA AFECTACIONES O INTERVENCIONES EN CALZADA.

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305641-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46263
TV 71B 80m AL 

SUR DE LA AC 13

URBANIZADORA 

MARIN VALENCIA S.A.
21-sep-18 20-dic-18 06:00-19:00 24 HORAS PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE - COSTADO OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION EN T,

PARA ARREGLO DE VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

CARRIL VEHICULAR DE MINIMO DE 4,0m. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE APRUEBA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION

DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL

CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. 

SI KENNEDY
RUTH E. GARZON 

B.
305641-2018

46264
KR 67 CL 57V 

SUR

KR 67 CL 58A 

SUR

VECTOR 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

21-sep-18 25-oct-18 07:00-18:00 07:00-18:00 PRIVADO

NOTA: DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL AL PROYECTO RAFAEL

ESCAMILLA. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CABLEADO DE REDES DE CODENSA.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SEGURO Y COMODO PARA SU USO A LO LARGO DE LA

ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. NO SE AUTORIZA LA AFECTACION DEL

MOBILIARIO URBANO NI SEÑALIZACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE

CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS, QUIENES

DEBEN GUIAR A LOS PEATONES POR EL PASO PEATONAL LIBRE, COMODO Y SEGURO PARA SU USO. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN DENTRO DEL PREDIO OBJETO DE

INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL

CERRAMIENTO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (18:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A

NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SI
CIUDAD 

BOLIVAR

FABIAN C. 

OCHOA O.
306482-2018

46265
KR 92 No 145 

45/51

VISION COLOMBIA 

INMOBILIARIA S.A.S.
21-sep-18 13-dic-18 06:00-18:00 06:00-18:00 PRIVADO

NOTAS: 1) ESTA FRENTE DE OBRA NO CUENTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 20-JUL-18 Y 20-SEP-18, CUALQUIER

EVENTUALIDAD OCURRIDA POR EJECUCION DE OBRAS SIN PMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL

CONTRATISTA.

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 21-18 - NUMERAL 22319, PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL CONTRA EL

PARAMENTO PARA LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DENTRO DEL PREDIO (PARTE DEL VEHICULO

QUEDARA DENTRO DEL PREDIO EN CONSTRUCCION). LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN CAMBIO DE

CONTRATISTA Y ACTUALIZACION DEL PMT. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE DE ANDEN MINIMO DE 2,40m

SOBRE EL MISMO EN OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN

ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE

VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. NO SE TIENE AUTORIZADO REALIZAR OCUPACION DE

CALZADAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA NI GENERACION DE FILAS PARA EL INGRESO A OBRA.

NO SE AUTORIZA EL USO DEL ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS VIAS USADAS COMO RUTA DE INGRESO Y SALIDA DE LA OBRA. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE TRABAJO, SE DEBE HABILITAR EL ANDEN EN CONDICIONES SEGURAS Y COMODAS PARA LOS

PEATONES. 

SI SUBA
CAROLINA 

RANGEL D.
310913-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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No.
DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 
FECHA HORARIO DE 

TRABAJO

46266 CL 146 No 7A 74

VISTA ARQUITECTURA 

Y CONSTRUCCION 

S.A.S.

28-sep-18 20-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 30547, PMT PARA

ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO NORTE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS

UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN

ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE

AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. NO SE AUTORIZA LA MANIOBRA DE

CARGUE Y DESCARGUE EN VIA NI ANDEN. 

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
306435-2018

46267 CL 146 No 7A 74

VISTA ARQUITECTURA 

Y CONSTRUCCION 

S.A.S.

28-sep-18 20-dic-18 07:00-17:00 07:00-17:00 PRIVADO

LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 26-18 - NUMERAL 30548, PARA

CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES Y CIERRE DE

CARRIL NORTE PARA TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN EL CAMBIO

DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO DE LA CALZADA AL ANDEN CON IMPLEMENTACION DE SENDERO EN

CALZADA, LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE

VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 3.5 m EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UNO (1) VEHICULO(S). EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA

POR UN TIEMPO MAXIMO DE TREINTA (30) MINUTOS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE

CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ

FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES

SEGURAS DE MOVILIDAD.

SI USAQUEN
DANIEL O. CRUZ 

R.
306435-2018

46268
KR 50 No 39B 51 

SUR

VISTA 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

- - - - PRIVADO

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN COSTADO OCCIDENTAL, TENIENDO EN

CUENTA QUE EL FRENTE DE OBRA REQUERIDO CUENTA CON PMT AUTORIZADO AL MISMO CONTRATISTA, PARA LA

MISMA ACTIVIDAD CON VIGENCIA HASTA EL 29-NOV-18. CUALQUIER INQUIETUD SERA ATENDIDA DE LUNES A

VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 EN LA SEDE DE PALOQUEMAO KR 28A -20 TERCER PISO PMT.

NO
ANTONIO 

NARIÑO

DIANA C. GARCIA 

R.
306240-2018

46269 KR 25 No 49 48
WARCO OBRAS Y 

PROYECTOS S.A.S.
- - - - PRIVADO

LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 25-18 - NUMERAL 29204, PMT

PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. TENIENDO EN CUENTA QUE

NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 18-SEP-18. 

NO TEUSAQUILLO
JAVIER H. 

GONZALEZ C.
300911-2018

Ing. Marcela Neira Medina

Directora de Control y Vigilancia (E)
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