
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

1685 10010203 N/A AC 72 AK 96
AC 72 30m AL 

ORIENTE
CONFIPETROL S.A.S. ENEL-COLOMBIA 28-abr-25 29-abr-25 21:00-05:00 21:00-05:00

IDU-253-

2022, RES-

5057

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 25-ABR-25, PMT PARA CIERRE DE

CARRIL SUR DE LA CALZADA NORTE PARA ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCION DE CAMARA VEHICULAR.

FORMALIZACION 

DE 

EMERGENCIA SI ENGATIVA
MARIA C. 

GALINDO Q.

CORREO 

ELECTRONICO DEL 25-

ABR-25

1686 8013643 N/A

CUADRANTE 

DE LA AV DE 

LAS AMERICAS 

(CL 3) Y 20m AL 

SUR DE LA LA 

TV 71B ENTRE 

40m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 78K Y 

50m AL 

OCCIDENTE DE 

LA KR 78K

N/A
CONSORCIO 3C 

KENNEDY ZONA 5
EAAB 23-abr-25 7-may-25

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

IDU-211-

2023

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 23-ABR-25. PMT PARA CIERRE

PARCIAL DE EL SEPARADOR CENTRAL (ZONA VERDE) PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE ALCANTARILLADO POR

EXCAVACION A CIELO ABIERTO (HORARIO 24 HORAS) Y CIERRE DEL CARRIL NORTE DE LA AV DE LAS AMERICAS (AC 3) POR KR

78K (CIV 8013643) PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES (HORARIO DE 22:00-05:00), CONFORME A LA

PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA.

FORMALIZACION 

DE 

EMERGENCIA SI CORREDOR
ANGIE M. CUAICAL 

T.

CORREO 

ELECTRONICO DEL 23-

ABR-25

1687 2002204 N/A AK 7 No 66 40 N/A EAAB E.S.P. EAAB 24-abr-25 24-abr-25 09:00-15:00 09:00-15:00 N/A

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 22-ABR-25. PMT PARA CIERRE DE

CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL (FRENTE AL PREDIO CON DIRECCION AK 7 No 66 40) PARA ACTIVIDADES DE

REHABILITACION DE RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO.

FORMALIZACION 

DE 

EMERGENCIA SI CORREDOR
ANGELICA M. 

ROZO M.

CORREO 

ELECTRONICO DEL 22-

ABR-25

1688 12002220 N/A KR 20 No 71A 51 N/A EAAB E.S.P. EAAB 23-abr-25 23-abr-25 10:00-22:00 10:00-22:00 N/A

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 23-ABR-25. PMT PARA CIERRE DE

CARRIL OCCIDENTAL (FRENTE AL PREDIO CON DIRECCION KR 20 No 71A 51) PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE RED

MATRIZ EN 20" DE ACUEDUCTO.

FORMALIZACION 

DE 

EMERGENCIA SI BARRIOS 

UNIDOS

ANGELICA M. 

ROZO M.

CORREO 

ELECTRONICO DEL 23-

ABR-25

AUTORIZADO SDM 

(PMT)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 3.0

No RADICADO SDM

COOS No. 18

ABRIL 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

AUTORIZADO SDM 

(PMT)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 3.0

No RADICADO SDM

COOS No. 18

ABRIL 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

1689 11010567 N/A

AV SUBA (TV 

60) 44m AL SUR 

DE LA CL 120

N/A SICTE S.A.S.
TELECOMUNICACIO

NES
2-may-25 21-ago-25

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS

IDPC-066-

2024, RES-

1093

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 2. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (PARTE EXTERNO) COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION PARA EL SUMINISTRO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES Y CIERRE DE

CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE POSICIONAMIENTO DE VEHICULO DE OBRA.

LAS ACTIVIDADES DE POSICIONAMIENTO DE VEHICULO DE OBRA SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00

HORAS EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO

SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS IMPLEMENTANDO PLAFONES Y BROCHE CONTROLADO A RESIDENTES. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO

1.2m DE ANCHO SOBRE EL MISMO ANDEN INTERVENIDO (PARTE INTERNA). IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO

QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES, SE DEBERA RESTITUIR EL ANDEN Y CALZADA EN

CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. EL ESPACIO PUBLICO SE DEBE RESTITUIR DE ACUERDO CON LOS

LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LIOEP.

SI SI SUBA
EVELYN D. 

ROMERO B.

202561201020942 

202561201333102

1690 12001633 N/A

AK 24 32m AL 

SUR DE LA AC 

80

AK 24 34m AL 

SUR DE LA AC 

80

SICTE S.A.S.
TELECOMUNICACIO

NES
2-may-25 21-ago-25

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 22:00-

05:00)

24 HORAS

IDU-258-

2024, RES-

2449

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 2. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION PARA EL SUMINISTRO DE REDES DE TELECOMUNICACION Y CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES EN HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN

LAPSO NO MAYOR A SESENTA (60) MINUTOS. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. GARANTIZAR

UN ANCHO DE CALZADA LIBRE MINIMO DE 7.4m PARA EL FLUJO VEHICULAR. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA

EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1.2m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DEL ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SI SI BARRIOS 

UNIDOS

YURY A. GARCIA 

R.

202561201019412 

202561201333282

1691 12000558 N/A

CL 87 7.9m AL 

ORIENTE DE LA 

AK 50

CL 87 9.9m AL 

ORIENTE DE LA 

AK 50

SICTE S.A.S.
TELECOMUNICACIO

NES
2-may-25 12-jun-25 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-217-

2024, RES-

1955

NOTAS: 1. DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 2. FUERA DEL HORARIO DE

TRABAJO (22:00-05:00) LA ZONA INTERVENCION DEBE DEJARSE EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS A NIVEL DE RASANTE

PARA LOS PEATONES. 3. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CICLORRUTA. 4. CIV APROBADO EN IDU 12000561 - PK ID 904124

DIRECCION AK 50 ENTRE 3m Y 5m AL SUR DE LA CL 87. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAMARA DE

INSPECCION PARA EL SUMINISTRO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA TRASLADO DE

SENDERO PEATONAL A CALZADA Y CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA CL 87, DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00-05:00 HORAS), SIN AFECTAR

SENDERO PEATONAL. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DEL CERRAMIENTO.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.2m EFECTIVO SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE 

CALZADA PROTEGIDO POR MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR UN (1) CARRRIL LIBRE PARA CIRCULACION

VEHICULAR. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION

DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SI SI BARRIOS 

UNIDOS

ANGELICA M. 

ROZO M.
202561201020692
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

AUTORIZADO SDM 

(PMT)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

LOCALIDAD

FECHA

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LIC. EXC.

VERSIÓN: 3.0

No RADICADO SDM

COOS No. 18

ABRIL 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR AUTORIZADO
HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

HORARIO DE 

TRABAJO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F03

OBSERVACIONES SDM

CONTRATISTA 

BENEFICIARIO DE LA LIC. 

DE EXC.

ING RESPONSABLENo.

1692 13002765 N/A

AC 26 64m AL 

OCCIDENTE 

DEL No 66 75

N/A
TABASCO OC, LLC. 

SUCURSAL COLOMBIA 

TELECOMUNICACIO

NES
2-may-25 26-jun-25

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 21:00-

05:00)

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 21:00-

05:00)

IDU-071-

2025, RES-

534

NOTA: EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE

SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO Y CONSTRUCCION DE UNA (1) CAMARA TIPO 2F1 (COSTADO SUR DEL ACCESO AL PUENTE PEATONAL DE LA

ESTACION SALITRE-EL GRECO). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE LA

CALZADA LENTA MIXTA SUR DE LA AC 26, DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (21:00-05:00 HORAS), GARANTIZANDO CALZADA

LIBRE DE MIN 7,0m. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL ANCHO

DEL SENDERO PEATONAL SOBRE EL ANDEN DEBE SER DE MINIMO 1,50m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS. SE DEBE

GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES

COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL

PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO (LIOEP).

SI SI CORREDOR
HERNAN F. 

BECERRA B.
202561201113262
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

1693 8007379 N/A
KR 71D CL 6 

SUR

KR 71D 73m AL 

SUR

ATP FIBER COLOMBIA 

S.A.S.

TELECOMUNICACIO

NES - - - -
IDU-132-

2021, RES-

1153

LA SDM NO AUTORIZA SOLICITUD DE PRORROGA PARA ATENCION DE OBSERVACIONES DE PMT PARA CIERRE PARCIAL DE

ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (PARTE CENTRAL) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE

CAMARA 2F1 OT-00474975, EN TRES (3) TRAMOS NO SIMULTANEOS (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION

PRESENTADA), DEBIDO A QUE LA SOLICITUD DE PRORROGA EN TIEMPO PARA ATENCION DE OBSERVACIONES DEL RADICADO

INICIAL SDM-202561200936662, NO PROCEDE TENIENDO EN CUENTA QUE PARA ESTE PMT UNA VEZ FUE RECIBIDA LA

SUBSANACION DE OBSERVACIONES POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 08-ABR-25, SE EMITIO CONCEPTO DE

AUTORIZACION EN EL CONSOLIDADO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS – COOS 16-25, NUMERAL

1548. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO KENNEDY

DEISY A. 

HERNANDEZ T.
202561201315152

1694 1003677 N/A
CL 146 No 7F 

51/63
N/A

COMPAÑIA DE 

CONSTRUCCIONES 

ANDES - COANDES S.A.S.

EAAB 9-may-25 7-ago-25 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-089-

2025, RES-

623 

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA

COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION.

3. CUANDO NO SE ESTEN REALIZANDO ACTIVIDADES LA ZONA DE OBRA SE DEBE DEJAR EN RECEBO COMPACTADO A NIVEL Y

EN CONDICIONES DE SEGURIDAD O IMPLEMENTAR PLAFON (ES) PARA EL LIBRE FLUJO DE LOS PEATONES. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y CIERRE POR CARRILES (CRUCE DE VIA) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONEXION DE RED DOMICILIARIA (ALCANTARILLADO) EN ETAPAS NO

SIMULTANEAS. (E1: CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE AL CIERRE PARA EL TRASLADO DEL

PEATON A LA CALZADA, E2: CIERRE CARRIL SUR Y HABILITACION DE ANDEN SUR, E3: CIERRE DE CARRIL NORTE. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR PARA LA E1 EN EL CARRIL SUR DE LA CL 146 (ADYACENTE AL

CIERRE - SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL) DENTRO DEL HORARIO DE 07:00-17:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A SESENTA

(60) MINUTOS, Y SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y

PARA LAS ETAPAS 2 Y 3 LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO

PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR UN CARRIL MINIMO DE 3,5m DE ANCHO PARA LA CIRCULACION VEHICUALR. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA

ZONA DE OBRA. EN LA E1 SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADAS. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA

BARRICADA CON SEÑAL LUMINOSA EN TODO MOMENTO DEL CIERRE. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y

VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN

CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO (LIOEP). 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

WILLIAM R. REYES 

C.
202561201383422

1695 7008622 50002917
CL 54F SUR KR 

95A

CL 54F SUR 70m 

AL ORIENTE DE 

LA KR 95A

CONFIPETROL S.A.S. ENEL-COLOMBIA 1-may-25 31-jul-25 24 HORAS 24 HORAS

IDU-253-

2022, RES-

5057

NOTAS: 1 EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA

COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION.

2. NO SE AUTORIZA AFECTACION A LOS ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO, TAMPOCO A INDIVIDUOS ARBOREOS. 3. PREVIO

A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES DE CODENSA

CON CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SOBRE LA CL 54F SUR, EN BASE A LOS PLANOS PRESENTADOS. DEBE

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE LA INTERVENCION PARA EL CONTROL DEL TRANSITO

PEATONAL Y VEHICULAR PARA REGULAR EL PASO. LA SEÑALIZACION DE OBRA DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA POR BARRERAS PLASTICAS.

LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN

LA LICENCIA DE OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO (LIOEP).

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI BOSA

NICOLL Y. RUBIO 

V.
202561201113312

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 18

ABRIL 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 18

ABRIL 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

1696 8005617 N/A
KR 79G CL 

38CBIS SUR

KR 79G CL 39A 

SUR

CONSORCIO 3C 

KENNEDY ZONA 5
EAAB 2-may-25 3-jul-25 06:00-18:00 24 HORAS

IDU-211-

2023

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES. 3. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL INGRESO Y SALIDA PEATONAL Y DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES DEL SECTOR, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 4. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION NI OBSTRUCCION DE LAS RAMPAS PEATONALES. 5. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL CIERRE DEL

ANDEN ORIENTAL DE MANERA SIMULTANEA. 6.GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO,

PARA EL MANEJO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ZONA.7.NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL (CIERRES PUNTUALES), PARA ACTIVIDADES DE

RENOVACION DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE ALCANTARILLADO Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE PARA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 4,0m DE LIBRE

CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE

CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADAS CON DELINEADORES TUBULARES. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER EN TODO

EL TIEMPO DE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA EN

CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

ANGIE M. CUAICAL 

T.
202561201353582

1697 8005617 N/A
KR 79G CL 

38CBIS SUR

KR 79G CL 39A 

SUR

CONSORCIO 3C 

KENNEDY ZONA 5
EAAB 2-may-25 3-jul-25 06:00-18:00 24 HORAS

IDU-211-

2023

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES. 3. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL INGRESO Y SALIDA PEATONAL Y DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES DEL SECTOR, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 4. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION NI OBSTRUCCION DE LAS RAMPAS PEATONALES. 5. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL CIERRE DEL

ANDEN OCCIDENTAL DE MANERA SIMULTANEA. 6.GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO,

PARA EL MANEJO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ZONA.7.NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL (CIERRES PUNTUALES), PARA ACTIVIDADES DE

RENOVACION DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE ALCANTARILLADO Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE PARA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 4,0m DE LIBRE

CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE

CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADAS CON DELINEADORES TUBULARES. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER EN TODO

EL TIEMPO DE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA EN

CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

ANGIE M. CUAICAL 

T.
202561201353582

1698 8005697 8005618
CL 39A SUR KR 

79F

CL 39A SUR AV 

AGOBERTO 

MEJIA (AK 80)

CONSORCIO 3C 

KENNEDY ZONA 5
EAAB - - - - IDU-211-

2023
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

El segmento no 

esta incluido en la 

licencia 211-2023
NO KENNEDY

ANGIE M. CUAICAL 

T.
202561201353582

1699 8005839 8005618
CL 39A SUR KR 

79C

CL 39A SUR AV 

AGOBERTO 

MEJIA (AK 80)

CONSORCIO 3C 

KENNEDY ZONA 5
EAAB - - - - IDU-211-

2023
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

El segmento no 

esta incluido en la 

licencia 211-2023
NO KENNEDY

ANGIE M. CUAICAL 

T.
202561201353582
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IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 18

ABRIL 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

1700 8005767 8006015
KR 79F CL 39A 

SUR

KR 79F CL 40C 

SUR

CONSORCIO 3C 

KENNEDY ZONA 5
EAAB 2-may-25 3-jul-25 06:00-18:00 24 HORAS

IDU-211-

2023

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES. 3. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL INGRESO Y SALIDA PEATONAL Y DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES DEL SECTOR, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 4. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION NI OBSTRUCCION DE LAS RAMPAS PEATONALES. 5. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL CIERRE DEL

ANDEN ORIENTAL DE MANERA SIMULTANEA. 6.GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO,

PARA EL MANEJO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ZONA.7.NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA

ETAPA.8.ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 25-ABR-25 Y 01-MAY-25, INCUMPLIENDO LO

SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL (CIERRES PUNTUALES), PARA ACTIVIDADES DE

RENOVACION DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE ALCANTARILLADO Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE PARA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 4,0m DE LIBRE

CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE

CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADAS CON DELINEADORES TUBULARES. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER EN TODO

EL TIEMPO DE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA EN

CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

ANGIE M. CUAICAL 

T.
202561201353582

1701 8005936 8006015
KR 79F CL 40A 

SUR

KR 79F CL 40C 

SUR

CONSORCIO 3C 

KENNEDY ZONA 5
EAAB 2-may-25 3-jul-25 06:00-18:00 24 HORAS

IDU-211-

2023

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES. 3. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL INGRESO Y SALIDA PEATONAL Y DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES DEL SECTOR, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 4. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION NI OBSTRUCCION DE LAS RAMPAS PEATONALES. 5. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL CIERRE DEL

ANDEN OCCIDENTAL DE MANERA SIMULTANEA. 6.GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO,

PARA EL MANEJO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ZONA.7.NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA

ETAPA.8.ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 25-ABR-25 Y 01-MAY-25, INCUMPLIENDO LO

SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL (CIERRES PUNTUALES), PARA ACTIVIDADES DE

RENOVACION DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE ALCANTARILLADO Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE PARA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 4,0m DE LIBRE

CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE

CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADAS CON DELINEADORES TUBULARES. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER EN TODO

EL TIEMPO DE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA EN

CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

ANGIE M. CUAICAL 

T.
202561201353582
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IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 18

ABRIL 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

1702 8005704 8005987
KR 79C CL 38C 

SUR

KR 79C CL 40A 

SUR

CONSORCIO 3C 

KENNEDY ZONA 5
EAAB 2-may-25 3-jul-25 06:00-18:00 24 HORAS

IDU-211-

2023

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES. 3. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL INGRESO Y SALIDA PEATONAL Y DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES DEL SECTOR, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 4. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION NI OBSTRUCCION DE LAS RAMPAS PEATONALES. 5. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL CIERRE DEL

ANDEN OCCIDENTAL DE MANERA SIMULTANEA. 6.GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO,

PARA EL MANEJO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ZONA.7.NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA

ETAPA.8.ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 25-ABR-25 Y 01-MAY-25, INCUMPLIENDO LO

SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL (CIERRES PUNTUALES), PARA ACTIVIDADES DE

RENOVACION DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE ALCANTARILLADO Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE PARA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 4,0m DE LIBRE

CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE

CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADAS CON DELINEADORES TUBULARES. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER EN TODO

EL TIEMPO DE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA EN

CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

ANGIE M. CUAICAL 

T.
202561201353582

1703 8005753 8005838
KR 79C CL 

38CBIS SUR

KR 79C CL 39A 

SUR

CONSORCIO 3C 

KENNEDY ZONA 5
EAAB 2-may-25 3-jul-25 06:00-18:00 24 HORAS

IDU-211-

2023

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES. 3. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL INGRESO Y SALIDA PEATONAL Y DE VEHICULOS PROPIEDAD DE

LOS RESIDENTES DEL SECTOR, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 4. NO SE AUTORIZA LA

INTERVENCION NI OBSTRUCCION DE LAS RAMPAS PEATONALES. 5. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL CIERRE DEL

ANDEN ORIENTAL DE MANERA SIMULTANEA. 6.GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO,

PARA EL MANEJO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ZONA.7.NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA

ETAPA.8.ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 25-ABR-25 Y 01-MAY-25, INCUMPLIENDO LO

SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL (CIERRES PUNTUALES), PARA ACTIVIDADES DE

RENOVACION DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE ALCANTARILLADO Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE PARA EL

TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA). NO SE AUTORIZA EL

CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 4,0m DE LIBRE

CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE

CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADAS CON DELINEADORES TUBULARES. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. MANTENER EN TODO

MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER EN TODO

EL TIEMPO DE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR EL ANDEN Y LA CALZADA EN

CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

ANGIE M. CUAICAL 

T.
202561201353582
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 18

ABRIL 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

1704 50008328 8004450

AV DE LAS 

AMERICAS (AC 

6) KR 72C

AV DE LAS 

AMERICAS (AC 

6) KR 78

CONSORCIO 3C 

KENNEDY ZONA 5
EAAB 2-may-25 3-jul-25 06:00-18:00 24 HORAS

IDU-211-

2023

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS

AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA. 3. NO SE

AUTORIZA AFECTACION A LOS ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO, TAMPOCO A INDIVIDUOS ARBOREOS, CANECA,

BOLARDOS. 4. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO AFECTACION DE LA CICLORRUTA NI CALZADA.5. SI SE PRESENTA

EXCAVACIONES SUPERIORES A LOS 50cm, EL CIERRE DEBE CANALIZARSE MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS (MALETINES

PLASTICOS).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR (PARTE INTERNA), (CIERRES PUNTUALES), POR ETAPAS, PARA

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO, (CONFORME A LA PROPUESTA DE

SEÑALIZACION PRESENTADA). NO SE AUTORIZA AFECTACION DE LA CALZADA VEHICULAR DE LA AV DE LAS AMERICAS SI VIAS

LOCALES ALEDAÑAS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,20m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE

EXTERNA E INTERNA DEL MISMO ANDEN INTERVENIDO. NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOMENTO EL CIERRE TOTAL DE ANDEN

NI EL TRASLADO DE PEATONES A CALZADA. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES CON EL

APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR EL ANDEN EN

CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE

REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

ANGIE M. CUAICAL 

T.
202561201353642

1705 8004786 N/A

KR 72B 40m AL 

NORTE DE LA 

CL 5B

KR 72B 20m AL 

SUR DE LA CL 6

CONSORCIO 3C 

KENNEDY ZONA 5
EAAB 1-may-25 12-jun-25 06:00-18:00 24 HORAS

IDU-211-

2023

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES

Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES. 3. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 4

PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES DE ACUEDUCTO

POR EXCAVACION A CIELO ABIERTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO MINIMO DE CALZADA DE 3,0m DE LIBRE

CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA AFECTACION 

EN ANDENES . LA SEÑALIZACION DE OBRA Y CIERRES DEBEN PERMANECER EN TODO EL TIEMPO DE LA INTERVENCION.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI KENNEDY

NICOLL Y. RUBIO 

V.
202561201288202

1706 1000307 N/A KR 8B CL 189 KR 8B AC 191
CONSORCIO 

BUENAVISTA II
EAAB - - - -

IDU-026-

2024, RES-

429

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION

DE COLECTORES BUENA VISTA FASE II, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS

POR CORREO ELECTRONICO EL 17-MAR-25, EN LO REFERENTE A: 1. SE DEBE PRESENTAR ACTA DE COORDINACION DE OBRA

CON EL CONTRATISTA U.T. MURCON (CTO IDU-1551-2017) DEBIDO QUE LA KR 8B ENTRE CALLE 189 Y CL 191 ES UN

CORREDOR DE DESVIO DE ESTE CONTRATISTA. 2. SE DEBE JUSTIFICAR LA DURACION DE LAS OBRAS, YA QUE

INTERVENCIONES SIMILARES SUELEN DURAR MAXIMO CUATRO MESES. 3. SE DEBE AJUSTAR EL DOCUMENTO TECNICO; TODA 

VEZ QUE, PRESENTA DISCREPANCIAS CON LA PROPUESTA PRESENTADA Y/O ESTA INCOMPLETO. 4. SE DEBE PRESENTAR

PLANOS CON LA PROPUESTA DE INTERVENCION Y SEÑALIZACION DE MODO QUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN EL

MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y ESTE ACORDE A LA COORDINACION CON EL CONTRATISTA U.T. MURCON. 5. SERA

NECESARIO INCLUIR VISTO BUENO POR PARTE DE LA DIRECCION TECNICA DE BUSES DE TRANSMILENIO S.A. 6. DEBE

ENTREGAR ACTA DE SOCIALIZACION CON TODOS LOS PREDIOS AFECTADOS. 7. ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A

CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 4.3.5 CARACTERISTICAS DEL TRANSITO EN EL AREA DEL

PROYECTO, EL NUMERAL 4.3.6.9 EVALUACION DE ALTERNATIVAS Y ANALISIS DE TRANSITO PARA LOS ESCENARIOS CON Y SIN

INTERVENCION, Y EL NUMERAL 4.3.6.10 AFECTACION DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL PROTOCOLO PARA

GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA Y OTROS DE LA SDM. 

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO USAQUEN

YURY Y. 

VALBUENA A.
202561200845042

1707 9000728 N/A CL 17G KR 118A CL 17G KR 119
CONSORCIO REDES PD-

23
EAAB - - - -

IDU-072-

2024, RES-

747
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDU

El segmento no 

esta incluido en la 

licencia 072-2024
NO FONTIBON

JHON J. FLOREZ 

B.
202561201346792
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 18

ABRIL 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

1708 9002507 9002497 TV 84A CL 24D TV 84A CL 25B
CONSORCIO REDES PD-

23
EAAB 2-may-25 10-jul-25 06:00-18:00 24 HORAS

IDU-072-

2024, RES-

747

NOTAS: 1. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR ACCESIBILIDAD AL SECTOR. 2. SE DEBE DAR CUMPLIMIENTO AL ACTA

DE COORDINACION CON LA TERMINAL DE TRANSPORTE POR LA PRESENCIA DE LA ZONA DE PARQUEO PAGO (ZPP). 3. SE

DEBE GARANTIZAR DOS (2) CARRILES DE CIRCULACION DE UN ANCHO MINIMO 3.0m LIBRE CADA UNO PARA LA CIRCULACION

VEHICULAR EXISTENTE EN LA TV 84A. 4. DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE EN LA CL 24F SE DEBE

GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO 3.5m CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR CON AUXILIARES DE TRANSITO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES

DE ACUEDUCTO Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA (1.2 METROS). LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00-05:00 HORAS) EN

EL CARRIL NORTE DE LA CL 24F ENTRE TV 84A Y KR 82. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL SENDERO PEATONAL SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS

ENTRELAZADOS. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS

ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

KAREN D. 

HERNANDEZ R.
202561200852742

1709 16002106 N/A

TV 53 80m AL 

SUR DE LA CL 

19A SUR

TV 53 85m AL 

SUR DE LA CL 

19A SUR

CONSORCIO 

RENOVACION 

ACUEDUCTO ZONA 3

EAAB 2-may-25 24-jul-25 06:00-22:00 24 HORAS
IDU-053-

2024

NOTA: EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (PARTE INTERNA) PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION

DE REDES DE ACUEDUCTO. EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SOLO SE AUTORIZA EN EL CARRIL NORTE DE LA CL

19A SUR ENTRE KR 52C Y TV 53. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO DEBE

IMPLEMENTARSE CON POLISOMBRA TRASLUCIDA, GARANTIZANDO CONDICIONES DE VISIBILIDAD. SE DEBE GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL CON UN ANCHO EFECTIVO DE 1,20m SOBRE EL MISMO ANDEN. GARANTIZAR EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN NI AFECTACION A CALZADA DE LA TV 53. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS COMERCIANTES, INDUSTRIALES O

RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

ANGELA M. 

CIFUENTES R.
202561201297482

1710 16002033 N/A

TV 53 5m AL 

NORTE DE LA 

CL 19A SUR

TV 53 10m AL 

NORTE DE LA 

CL 19A SUR

CONSORCIO 

RENOVACION 

ACUEDUCTO ZONA 3

EAAB 2-may-25 24-jul-25 06:00-22:00 24 HORAS
IDU-053-

2024

NOTA: EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (PARTE INTERNA) PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION

DE REDES DE ACUEDUCTO. EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SOLO SE AUTORIZA EN EL CARRIL NORTE DE LA CL

19A SUR ENTRE KR 52C Y TV 53. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO DEBE

IMPLEMENTARSE CON POLISOMBRA TRASLUCIDA, GARANTIZANDO CONDICIONES DE VISIBILIDAD. SE DEBE GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL CON UN ANCHO EFECTIVO DE 1,20m SOBRE EL MISMO ANDEN. GARANTIZAR EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN NI AFECTACION A CALZADA DE LA TV 53. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS COMERCIANTES, INDUSTRIALES O

RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

ANGELA M. 

CIFUENTES R.
202561201297482
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 18

ABRIL 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

1711 16002033 N/A

TV 53 7m AL 

SUR DE LA CL 

19 SUR

TV 53 12m AL 

SUR DE LA CL 

19 SUR

CONSORCIO 

RENOVACION 

ACUEDUCTO ZONA 3

EAAB 2-may-25 24-jul-25 06:00-22:00 24 HORAS
IDU-053-

2024

NOTA: EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (PARTE INTERNA) PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION

DE REDES DE ACUEDUCTO. EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SOLO SE AUTORIZA EN EL CARRIL NORTE DE LA CL

19A SUR ENTRE KR 52C Y TV 53. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO DEBE

IMPLEMENTARSE CON POLISOMBRA TRASLUCIDA, GARANTIZANDO CONDICIONES DE VISIBILIDAD. SE DEBE GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL CON UN ANCHO EFECTIVO DE 1,20m SOBRE EL MISMO ANDEN. GARANTIZAR EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN NI AFECTACION A CALZADA DE LA TV 53. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS COMERCIANTES, INDUSTRIALES O

RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

ANGELA M. 

CIFUENTES R.
202561201297482

1712 16002110 N/A

CL 19 SUR 8m 

AL ORIENTE DE 

LA TV 53

CL 19 SUR 13m 

AL ORIENTE DE 

LA TV 53

CONSORCIO 

RENOVACION 

ACUEDUCTO ZONA 3

EAAB 2-may-25 24-jul-25 06:00-22:00 24 HORAS
IDU-053-

2024

NOTA: EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR (PARTE INTERNA) PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE

REDES DE ACUEDUCTO. EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SOLO SE AUTORIZA EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 19

SUR ENTRE KR 52C Y TV 53. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO DEBE

IMPLEMENTARSE CON POLISOMBRA TRASLUCIDA, GARANTIZANDO CONDICIONES DE VISIBILIDAD. SE DEBE GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL CON UN ANCHO EFECTIVO DE 1,20m SOBRE EL MISMO ANDEN. GARANTIZAR EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN NI AFECTACION A CALZADA DE LA TV 53. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS COMERCIANTES, INDUSTRIALES O

RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

ANGELA M. 

CIFUENTES R.
202561201297482

1713 16002008 N/A

TV 53 20m AL 

NORTE DE LA 

CL 19 SUR

TV 53 25m AL 

NORTE DE LA 

CL 19 SUR

CONSORCIO 

RENOVACION 

ACUEDUCTO ZONA 3

EAAB 2-may-25 24-jul-25 06:00-22:00 24 HORAS
IDU-053-

2024

NOTA: EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (PARTE INTERNA) PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION

DE REDES DE ACUEDUCTO. EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SOLO SE AUTORIZA EN EL CARRIL NORTE DE LA CL

18A SUR ENTRE KR 52C Y TV 53. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO DEBE

IMPLEMENTARSE CON POLISOMBRA TRASLUCIDA, GARANTIZANDO CONDICIONES DE VISIBILIDAD. SE DEBE GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL CON UN ANCHO EFECTIVO DE 1,20m SOBRE EL MISMO ANDEN. GARANTIZAR EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN NI AFECTACION A CALZADA DE LA TV 53. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS COMERCIANTES, INDUSTRIALES O

RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

ANGELA M. 

CIFUENTES R.
202561201297482

PM02-PR01-F03 V.3.0 Sección 2 de 2 - Página 7 de 19

IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 18

ABRIL 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

1714 16001980 N/A

TV 53 5m AL 

NORTE DE LA 

CL 18A SUR

TV 53 10m AL 

NORTE DE LA 

CL 18A SUR

CONSORCIO 

RENOVACION 

ACUEDUCTO ZONA 3

EAAB 2-may-25 24-jul-25 06:00-22:00 24 HORAS
IDU-053-

2024

NOTA: EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (PARTE INTERNA) PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION

DE REDES DE ACUEDUCTO. EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SOLO SE AUTORIZA EN EL CARRIL NORTE DE LA CL

18A SUR ENTRE KR 52C Y TV 53. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO DEBE

IMPLEMENTARSE CON POLISOMBRA TRASLUCIDA, GARANTIZANDO CONDICIONES DE VISIBILIDAD. SE DEBE GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL CON UN ANCHO EFECTIVO DE 1,20m SOBRE EL MISMO ANDEN. GARANTIZAR EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN NI AFECTACION A CALZADA DE LA TV 53. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS COMERCIANTES, INDUSTRIALES O

RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

ANGELA M. 

CIFUENTES R.
202561201297482

1715 16001980 N/A

TV 53 10m AL 

SUR DE LA CL 

17BIS SUR

TV 53 15m AL 

SUR DE LA CL 

17BIS SUR

CONSORCIO 

RENOVACION 

ACUEDUCTO ZONA 3

EAAB 2-may-25 24-jul-25 06:00-22:00 24 HORAS
IDU-053-

2024

NOTA: EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (PARTE INTERNA) PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION

DE REDES DE ACUEDUCTO. EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SOLO SE AUTORIZA EN EL CARRIL NORTE DE LA CL

18A SUR ENTRE KR 52C Y TV 53. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO DEBE

IMPLEMENTARSE CON POLISOMBRA TRASLUCIDA, GARANTIZANDO CONDICIONES DE VISIBILIDAD. SE DEBE GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL CON UN ANCHO EFECTIVO DE 1,20m SOBRE EL MISMO ANDEN. GARANTIZAR EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN NI AFECTACION A CALZADA DE LA TV 53. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS COMERCIANTES, INDUSTRIALES O

RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

ANGELA M. 

CIFUENTES R.
202561201297482

1716
16001949-

16005063
N/A

TV 53 15m AL 

NORTE DE LA 

CL 17BIS SUR

TV 53 20m AL 

NORTE DE LA 

CL 17BIS SUR

CONSORCIO 

RENOVACION 

ACUEDUCTO ZONA 3

EAAB 2-may-25 24-jul-25 06:00-22:00 24 HORAS
IDU-053-

2024

NOTA: EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (PARTE INTERNA) PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION

DE REDES DE ACUEDUCTO. EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SOLO SE AUTORIZA EN EL CARRIL NORTE DE LA CL

17 SUR ENTRE KR 52C Y TV 53. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO DEBE

IMPLEMENTARSE CON POLISOMBRA TRASLUCIDA, GARANTIZANDO CONDICIONES DE VISIBILIDAD. SE DEBE GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL CON UN ANCHO EFECTIVO DE 1,20m SOBRE EL MISMO ANDEN. GARANTIZAR EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN NI AFECTACION A CALZADA DE LA TV 53. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS COMERCIANTES, INDUSTRIALES O

RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

ANGELA M. 

CIFUENTES R.
202561201297482

PM02-PR01-F03 V.3.0 Sección 2 de 2 - Página 8 de 19

IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 18

ABRIL 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

1717
16001934-

16005063
N/A

TV 53 15m AL 

NORTE DE LA 

CL 17 SUR

TV 53 20m AL 

NORTE DE LA 

CL 17 SUR

CONSORCIO 

RENOVACION 

ACUEDUCTO ZONA 3

EAAB 2-may-25 24-jul-25 06:00-22:00 24 HORAS
IDU-053-

2024

NOTA: EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (PARTE INTERNA) PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION

DE REDES DE ACUEDUCTO. EL CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SOLO SE AUTORIZA EN EL CARRIL NORTE DE LA CL

17 SUR ENTRE KR 52C Y TV 53. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO DEBE

IMPLEMENTARSE CON POLISOMBRA TRASLUCIDA, GARANTIZANDO CONDICIONES DE VISIBILIDAD. SE DEBE GARANTIZAR

SENDERO PEATONAL CON UN ANCHO EFECTIVO DE 1,20m SOBRE EL MISMO ANDEN. GARANTIZAR EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN NI AFECTACION A CALZADA DE LA TV 53. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS COMERCIANTES, INDUSTRIALES O

RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

ANGELA M. 

CIFUENTES R.
202561201297482

1718 6000718 N/A
CL 49B SUR KR 

33

CL 49B SUR KR 

34
CONSORCIO REPA 2022 EAAB 1-may-25 31-jul-25 24 HORAS 24 HORAS

IDPC-005-

2024, RES-

057

NOTA: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. SOLO PUEDE DAR INICIO A LA ETAPA 2 UNA VEZ SE CULMINE EN SU TOTALIDAD LA ETAPA 1.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA

ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO POR LA METODOLOGIA DE ZANJA ABIERTA, EN DOS

ETAPAS NO SIMULTANEAS: ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE CALZADA SIN INTERVENCION EN ANDENES, ETAPA 2: CIERRE TOTAL

DE ANDEN AMBOS COSTADOS CON CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA TRASLADO DEL PEATON. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA PROPUESTO Y DURANTE EL

HORARIO DE TRABAJO, SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE

FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO

PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1)

VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS Y DESVIOS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDPC
SI TUNJUELITO

CRISTIAN D. 

BARBOSA C.
202561201208952
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IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 18

ABRIL 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

1719 6000725 N/A
CL 50 SUR KR 

33
CL 50 SUR KR 34 CONSORCIO REPA 2022 EAAB 1-may-25 31-jul-25 24 HORAS 24 HORAS

IDU-055-

2023

NOTA: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS. 2. SOLO PUEDE DAR INICIO A LA ETAPA 2 UNA VEZ SE CULMINE EN SU TOTALIDAD LA ETAPA 1.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA

ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO POR LA METODOLOGIA DE ZANJA ABIERTA, EN DOS

ETAPAS NO SIMULTANEAS: ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE CALZADA SIN INTERVENCION EN ANDENES, ETAPA 2: CIERRE TOTAL

DE ANDEN AMBOS COSTADOS CON CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA TRASLADO DEL PEATON. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN

REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA DURANTE EL HORARIO DE

TRABAJO, SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL. NO SE AUTORIZAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL

CERRAMIENTO DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA

REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1)

VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS Y DESVIOS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O

MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TUNJUELITO

CRISTIAN D. 

BARBOSA C.
202561201208952

1720 6000630 N/A

CL 50A SUR 

25m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 36

N/A CONSORCIO REPA 2022 EAAB 26-abr-25 9-may-25 24 HORAS 24 HORAS
IDU-055-

2023

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 25-ABR-25. PMT PARA CIERRE DE

CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE REVISION Y REPARACION DE LA RED DE HIDROSANITARIA, Y DE LA SUPERFICIE DEL

PAVIMENTO POR HUNDIMIENTO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI TUNJUELITO

CRISTIAN D. 

BARBOSA C.

CORREO 

ELECTRONICO DEL 25-

ABR-25

1721 10008842 N/A N/A KR 69G CL 68 CONSORCIO VICSEM 2023 EAAB - - - -
IDU-044-

2025, RES-

396
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDPC

Requiere 

concepto IDPC NO ENGATIVA
DIEGO A. GALVIS 

H.
202561201357622

1722 16001611 N/A

CL 5C 8m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 40

N/A
CONSTRUCTORA LAS 

GALIAS S.A.S.
EAAB 2-may-25 1-jun-25 07:00-18:00 07:00-18:00

IDU-165-

2023, RES-

4811

NOTA: EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE CONEXION Y/O

EMPATE A LA RED DE ACUEDUCTO Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION 

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO DEBE IMPLEMENTARSE CON POLISOMBRA

TRASLUCIDA, GARANTIZANDO CONDICIONES DE VISIBILIDAD. SE DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL CON UN ANCHO

EFECTIVO DE 1,20m SOBRE EL MISMO ANDEN. GARANTIZAR EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO

UNO A UNO. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN NI CALZADA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN

LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE

VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS COMERCIANTES, INDUSTRIALES O RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

ANGELA M. 

CIFUENTES R.
202561201361092

PM02-PR01-F03 V.3.0 Sección 2 de 2 - Página 10 de 19

IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 18

ABRIL 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

1723 16001664 N/A

KR 39D 6m AL 

SUR DE LA CL 

5C

N/A
CONSTRUCTORA LAS 

GALIAS S.A.S.
EAAB 2-may-25 1-jun-25 07:00-18:00 07:00-18:00

IDU-165-

2023, RES-

4811

NOTA: EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR

CONDICIONES SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONEXION Y/O EMPATE A LA RED DE

ACUEDUCTO Y ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN

BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO DEBE IMPLEMENTARSE CON POLISOMBRA TRASLUCIDA, GARANTIZANDO CONDICIONES DE

VISIBILIDAD. GARANTIZAR EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL MANEJO UNO A UNO. NO SE AUTORIZA

CIERRE TOTAL DE CALZADA NI AFECTACION AL ANDEN. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA

PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE LOS COMERCIANTES, INDUSTRIALES O RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI PUENTE 

ARANDA

ANGELA M. 

CIFUENTES R.
202561201361092

1724 19014377 N/A

AV 

VILLAVICENCIO 

(AK 70C) 74m AL 

SUR DE LA 

AUTO SUR (AC 

57R SUR)

AV 

VILLAVICENCIO 

(AK 70C) 78m AL 

SUR DE LA 

AUTO SUR (AC 

57R SUR)

CONSTRUCTORA LAS 

GALIAS S.A.S.
EAAB 2-may-25 12-jun-25 22:00-05:00 22:00-05:00

IDU-012-

2024, RES-

201

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (CONECTANTE OCCIDENTE-SUR) PARA ACTIVIDADES DE

REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES

DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA

INTERVENCION DE ANDENES. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO (05:00 HORAS), DEBE HABILITAR LA CALZADA A NIVEL

DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, EN CASO DE NO SER POSIBLE EL RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO, SE DEBE INSTALAR

PLAFONES METALICOS, DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA PRESENTADA, LOS CUALES DEBEN REUNIR LAS

CONDICIONES DE SESISTENCIA NECESARIAS (DEBIDAMENTE CERTIFICADAS), A FIN DE HABILITAR LA VIA EN CONDICIONES

SEGURAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

OSCAR M. 

VELANDIA S.
202561201361382

1725 N/A N/A

CL 10 43,80m AL 

ORIENTE DE LA 

AK 68

CL 10 55,70m AL 

ORIENTE DE LA 

AK 68

MONET 

CONSTRUCCIONES S.A.S.
EAAB - - - -

IDPC-002-

2025, RES-

06

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION COSTADO SUR PARA CONSTRUCCION DE LA RED DE

EAAB DEL PROYECTO ARTESA (KR 67A CL 10-KR 67A 6,8m AL SUR DE LA CL 10. HORARIO DE TRABAJO Y CIERRE: 24 HORAS),

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 22-FEB-25,

RESPECTO A: 1. PRESENTAR ACTA DE COORDINACION DE PMT CON EL CONTRATISTA CONSORCIO EUCARISTICO CARRERA

68 EJECUTOR DEL CONTRATO IDU-347-2020 - GRUPO 3 Y CON EL CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV 68

EJECUTOR DEL CONTRATO IDU-348-2020 - GRUPO 4, CONSIDERANDO QUE CUENTAN CON PMT VIGENTE Y RUTAS DE DESVIO

EN LA CL 10. 2. EN EL FORMATO COOS REVISAR EL SITIO PROPUESTO PARA CARGUE Y DESCARGUE CONSIDERANDO LOS

PMT VIGENTES. 3. DOCUMENTO TECNICO: 3.1. ACLARAR LAS ETAPAS SOLICITADAS CON LOS CIERRES VIGENTES EN EL AREA

DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PMT. 3.2. ACLARAR LO REPORTADO EN LAS ZONAS DE CARGUE Y DESCARGUE SEGUN LO

ESTIPULADO EN EL FORMATO COOS Y EN LOS PLANOS. 4. PLANOS: 4.1. MOSTRAR LAS ETAPAS QUE SE EJECUTARAN DE

FORMA SIMULTANEA. 4.2. COMPLEMENTAR CON SEÑAL VERTICAN INFORMATIVA POR OBRA (INGRESO EXCLUSIVO

RESIDENTES) EN LA KR 67A CON CL 9A. 4.3. NO ES CLARO EL PASO VEHICULAR UNO A UNO PROPUESTO YA QUE LA CL 10 ES

UNIDIRECCIONAL. 4.4. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL AL SUR DE LA KR 67A CON CL 10 SENTIDO W-E Y E-

W. 4.5. NO ES CLARO EL ANCHO DEL CARRIL PROPUESTO YA QUE NO ES COHERENTE CON EL ANCHO REAL DE LA

GEOMETRIA EN LA INTERSECCION, SE DEBE CONTEMPLAR EL ANCHO DE LOS DISPOSITIVOS DE CANALIZACION.

PMT NO 

AUTORIZADO 

POR SDM
NO PUENTE 

ARANDA

SEBASTIAN 

CELEITA B.

202561200514122 

202561200942992
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OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 18

ABRIL 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

1726 1004828 N/A
KR 15A No 120 

63
N/A PROING S.A. ENEL-COLOMBIA 1-may-25 26-jun-25 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-172-

2022, RES-

4095

NOTAS: 1. DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 2. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL (PARTE EXTERNA) Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL

PARA ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCION DE CAMARA CS276 POR CS280 Y POSICIONAMIENTO DE GRUA PARA SOSTENER EL

POSTE ADYACENTE A LA CAJA, ASEGURANDO LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA DURANTE LA INTERVENCION. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL, GARANTIZANDO

CALZADA MINIMO DE 4.0m LIBRE PARA LA CIRCULACION CON EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR EL

FLUJO VEHICULAR MEDIANTE EL PASO UNO A UNO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS

Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. SEÑALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, CICLISTAS Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS

AUXILIARES DE TRANSITO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE MODOS NO MOTORIZADOS A CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL PASO PEATONAL COMODO Y

SEGURO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN CON UN ANCHO MINIMO DE 3,0m CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI USAQUEN

MARISELA PEÑA 

C.

202561200938492 

202561201313262

1727 9002145 N/A CL 17 KR 105
CL 17 4m AL 

ORIENTE
PROING S.A. ENEL-COLOMBIA 1-may-25 24-jul-25

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00 Y 14:00-

16:00)

24 HORAS

IDU-172-

2022, RES-

4095

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA EJECUCION DE ACTIVIDADES SIMULTANEAS EL AREA DE INFLUENCIA SOLICITADA POR EL

CONTRATISTA PROING S.A. 2. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR ACCESIBILIDAD AL SECTOR. 3. DURANTE LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DECARGUE, GARANTIZAR UN (01) CARRIL PARA EL SENTIDO OCCIDENTE-ORIENTE Y DOS (02)

CARRILES EN SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE DE ANCHO MINIMO EFECTIVO DE 3,25 CADA UNO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR (PARTE EXTERNA) PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 60 MINUTOS Y EN EL

CARRIL SUR DE LA CL 17 30m AL OCCIDENTE DE LA KR 105 EN HORARIO DE 09:00-12:00 Y 14:00-16:00 HORAS UNICAMENTE. SE

DEBE ACOMPAÑAR EL TRASIEGO DE MATERIALES CON PERSONAL ABANDERADO, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO

CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR OCCIDENTE -ORIENTE DE 3,25m SEGUN PROPUESTA. SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARNTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,20m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION

APROBADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

JHON J. FLOREZ 

B.
202561201311322

1728 9002113 N/A CL 17 KR 105
CL 17 30m AL 

OCCIDENTE
PROING S.A. ENEL-COLOMBIA 1-may-25 24-jul-25

07:00-17:00 

(CIERRE DE 

CARRIL 09:00-

12:00 Y 14:00-

16:00)

24 HORAS

IDU-172-

2022, RES-

4095

NOTAS: 1. NO SE AUTORIZA EJECUCION DE ACTIVIDADES SIMULTANEAS EL AREA DE INFLUENCIA SOLICITADA POR EL

CONTRATISTA PROING S.A. 2. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR ACCESIBILIDAD AL SECTOR. 3. DURANTE LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DECARGUE, GARANTIZAR UN (01) CARRIL PARA EL SENTIDO OCCIDENTE-ORIENTE Y DOS (02)

CARRILES EN SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE DE ANCHO MINIMO EFECTIVO DE 3,25 CADA UNO

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR (PARTE EXTERNA) PARA CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 60 MINUTOS Y EN EL

CARRIL SUR DE LA CL 17 30m AL OCCIDENTE DE LA KR 105 EN HORARIO DE 09:00-12:00 Y 14:00-16:00 HORAS UNICAMENTE. SE

DEBE ACOMPAÑAR EL TRASIEGO DE MATERIALES CON PERSONAL ABANDERADO, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO

CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR OCCIDENTE -ORIENTE DE 3,25m SEGUN PROPUESTA. SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARNTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,20m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION

APROBADA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS

CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI FONTIBON

JHON J. FLOREZ 

B.
202561201311322
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Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 18

ABRIL 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

1729 2000583 N/A KR 13 CL 86A KR 13 CL 87A SICTE S.A.S. ENEL-COLOMBIA 2-may-25 31-jul-25 07:00-17:00 24 HORAS

IDPC-013-

2025, RES-

143

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 2. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 3. EN CASO DE

OCUPACION DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE LA ZONA DE PARQUEO PAGO – ZPP DURANTE SU OPERACION, DEBE

REALIZAR EL CORRESPONDIENTE PAGO, Y DEBE ATENDER LO ACORDADO CON LA TERMINAL DE TRANSPORTE, SEGUN EL

ACTA DE COORDINACION PRESENTADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN (CIERRES PUNTALES) PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

CAMARA TIPO CS-276, Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO, EN

CINCO ETAPAS NO SIMULTANEAS: E1 (CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE AL

CIERRE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA); E2 (CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE 1,5m DEL

CARRIL ADYACENTE AL CIERRE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA); E3 (CIERRE DE CARRIL ORIENTAL (CRUCE

DE VIA)); E4 (CIERRE DE CARRIL ORIENTAL (CRUCE DE VIA)); Y E4 (CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DE 1,5m

DEL CARRIL ADYACENTE AL CIERRE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR PARA LAS E1, E2 Y E5 EN EL CARRIL ADYACENTE AL CIERRE (SIN AFECTAR EL SENDERO

PEATONAL) DENTRO DEL HORARIO DE 07:00-17:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A SESENTA (60) MINUTOS, Y SOLO SE AUTORIZA

EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y PARA LAS E3 Y E4 LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DE LA OBRA. SE DEBE GARANTIZAR CALZADA LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE MINIMO 3,2m. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO

DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. EN LAS E1, E2 Y E5 SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO

SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS

PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADAS. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES

A LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES

DE TRANSITO. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE

CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO (LIOEP). 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDPC
SI CHAPINERO

CAROLINA 

GUEVARA O.
202561201381792

1730 11010293 N/A

AV SUBA (TV 

60) 9m AL 

NORTE DE LA 

CL 126

N/A SICTE S.A.S.
TELECOMUNICACIO

NES
2-may-25 21-ago-25 07:00-17:00 24 HORAS

IDPC-066-

2024, RES-

1093

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 2. GARANTIZAR EN TODO

MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (PARTE EXTERNA) COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION PARA EL SUMINISTRO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES Y CIERRE DE

CARRIL NORTE DE LA CL 126 (CIV 11010294) PARA ACTIVIDADES DE POSICIONAMIENTO DE VEHICULO DE OBRA. SOLO SE

AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS IMPLEMENTANDO PLAFONES Y

BROCHE CONTROLADO A RESIDENTES. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SE DEBE

GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.2m DE ANCHO SOBRE EL MISMO ANDEN INTERVENIDO (PARTE INTERNA).

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA

SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO

DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES, SE

DEBERA RESTITUIR EL ANDEN Y CALZADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. EL ESPACIO PUBLICO SE DEBE

RESTITUIR DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LIOEP.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDPC
SI SUBA

EVELYN D. 

ROMERO B.

202561201020942 

202561201333102

1731 2001035 N/A

KR 3 99m AL 

NORTE DE LA 

CL 77

KR 3 102m AL 

NORTE DE LA 

CL 77

SICTE S.A.S. ENEL-COLOMBIA - - - -
IDPC-001-

2025, RES-

141
INTERVENCIÓN OBJETADA POR IDPC

El CIV y la 

dirección no 

corresponden a lo 

aprobados en la 

LIOEP. 

NO CHAPINERO
SUSANA C. LOPEZ 

M.
202561201330672
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 18

ABRIL 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

1732 13000304 N/A DG 61C KR 28 N/A SICTE S.A.S. ENEL-COLOMBIA 2-may-25 16-may-25 22:00-05:00 22:00-05:00

IDPC-080-

2024, RES-

1109

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. UNA VEZ FINALIZADAS LAS

ACTIVIDADES SE DEBE RESTITUR EL PAVIMENTO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE

LA OBRA. 3. NO SE AUTORIZA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE OBRA LOS DIAS EN QUE SE LLEVEN A CABO EVENTOS

MASIVOS EN EL COLISEO MOVISTAR ARENA Y EN EL ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPIN, NI CUANDO SE DESARROLLEN

EVENTOS DE ALTA COMPLEJIDAD. 4. SE DEBE CUMPLIR CON LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS ENTRE EL CONTRATISTA SICTE

S.A.S. Y EL COLISEO MOVISTAR ARENA, ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPIN, IDRD Y REPRESENTANTES DE LOS EQUIPOS

DE FUTBOL SANTA FE Y MILLONARIOS, SEGUN ACTAS DE COORDINACION PRESENTADAS. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS DE LA DG 61C PARA

ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE REDES ELECTRICAS A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCCION DE CAMARA TIPO CS-276, EN

ETAPAS NO SIMULTANEAS (E-1: CIERRE PARCIAL DE BAHIA, CIERRE TOTAL DE SEPARADOR Y CIERRE DE CARRIL SUR. E-2:

CIERRE DE CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA SUR. E-3: CIERRE TOTAL DE LA CONECTANTE SUR-ORIENTE ENTRE LA KR 28 Y

LA DG 61C, CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL NORTE PARA EL TRASLADO DE PEATON A LA

CALZADA). EL SENDERO PEATONAL SE DEBE REALIZAR MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES)

GARANTIZANDO UN ANCHO MINIMO DE 1.20m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO

DEL HORARIO DE APROBACION EN UN LAPSO NO MAYOR A SESENTA (60) MINUTOS, (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL

EN CALZADA). SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE CIRCULACION LIBRE VEHICULAR DE 4.6m,

CONFORME A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON

EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO LABORAL (05:00) SE DEBERA DEJAR LA ZONA

INTERVENIDA RECEBADA Y COMPACTADA A NIVEL DE RASANTE CON EL FIN DE DAR TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR DE

FORMA SEGURA.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDPC
SI TEUSAQUILLO

YURY A. GARCIA 

R.
202561201323702

1733 12003292 N/A

AC 80 8m AL 

ORIENTE DE No 

29 10

N/A SICTE S.A.S.
TELECOMUNICACIO

NES
2-may-25 21-ago-25 07:00-17:00 24 HORAS

IDPC-066-

2024, RES-

1093

NOTAS: 1. DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 2. SE DEBE CUMPLIR CON LOS

ACUERDOS ESTABLECIDOS ENTRE EL CONTRATISTA SICTE S.A.S. Y ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.S. CONFORME EL

ACTA DE COORDINACION PRESENTADA. 3. CIV IDU 12001208.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE

CAMARA DE INSPECCION PARA EL SUMINISTRO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO (07:00-17:00 HORAS) EN EL

VOLTEADERO DE LA KR 29, DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA, GARANTIZANDO EL TRASIEGO DE

MATERIALES DE MANERA MANUAL, DIRIGIDA Y ACOMPAÑADA POR AUXILIARES DE TRANSITO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION

PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS

AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,20m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO SE

AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA

DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR Y SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES MEDIANTE

BROCHES CONTROLADOS Y PLAFONES DE MADERA. EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR CON LOS RESIDENTES.

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, VEHICULOS Y CICLISTAS CON EL PERSONAL ABANDERADO

PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDPC
SI BARRIOS 

UNIDOS

ANGELICA M. 

ROZO M.

202561201020942 

202561201333102
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 18

ABRIL 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

1734 10009786 N/A KR 69 DG 44
KR 69 25m AL 

SUR

SOCIEDAD SALECIANA 

INSPECTORA DE 

BOGOTA

EAAB 2-may-25 24-jul-25 21:00-05:00 21:00-05:00

IDU-121-

2024, RES-

690

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y

DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. NO SE AUTORIZA LA

EJECUCION DE ESTE FRENTE DE MANERA SIMULTANEA CON LOS FRENTES AUTORIZADOS EN COMITE 15-2025 BAJO

RADICADOS 202561200848042 Y 202561200867632. 3. DEBE GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD DE PEATONES Y VEHICULOS EN

HORARIO DIURNO.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL (INCLUYE CARRIL SUR DE LA DG 44) PARA ACTIVIDADES DE

CONEXION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRES DE MINIMO 3.0m DE

ANCHO PARA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE.GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES

TRANSVERSALES DE MINIMO 1.2m Y LONGITUDINALES A LA OBRA DEL ANCHO DEL ANDEN EXISTENTE, SEGUROS Y COMODOS

PARA SU USO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE ANDENES. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIAL SOBRE ANDEN.

REALIZAR CERRAMIENTO CON POLISOMBRA TRASLUCIDA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS

ADYACENTES A LA OBRA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES. GARANTIZAR EL

ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, VEHICULOS Y CICLISTAS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI ENGATIVA

DIEGO A. GALVIS 

H.
202561201346632

1735 11008208 N/A
CL 129B No 92 

09
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 2-may-25 24-jul-25 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-044-

2021, RES-

248

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES

SUBTERRANIZACION DE TUBERIA DE GAS. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,2m

SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE

DEBEN REALIZAR EN LA CL 129A (CIV 11008340) MEDIANTE TRASIEGO DE MATERIALES DENTRO DEL HORARIO AUTORIZADO

EN UN LAPSO NO MAYOR A SESENTA (60) MINUTOS. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO.

IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

VEHICULAR. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS

POR LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE ANDEN NI

ACOPIO DE MATERIAL POR FUERA DEL CERRAMIENTO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE LA JORNADA, SE DEBE

RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE

REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. 

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI SUBA

NATALIA 

CERVANTES G.
202561201150282

1736 19006750 N/A

KR 20 43m AL 

SUR DE LA CL 

68H SUR

KR 20 50m AL 

SUR DE LA CL 

68H SUR

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 2-may-25 24-jul-25 07:00-17:00 24 HORAS

IDU-044-

2021, RES-

248

NOTA: SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO

ABIERTO PARA SUBTERRANIZACION DE TUBERIA DE GAS NATURAL, CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION

PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, SEGREGADO MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES). LA

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DE OBRA Y POSICIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA SE

AUTORIZA SOBRE EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 20. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y

MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO

PEATONAL DE MINIMO 1,2m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN

PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DEBE HABILITAR EL ANDEN A

NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA

SEÑALIZACION APROBADA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE

VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

OSCAR M. 

VELANDIA S.
202561201203192
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OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 18

ABRIL 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

1737 19003127 N/A

KR 48 3m AL 

SUR DE LA CL 

68A SUR

KR 48 36m AL 

SUR DE LA CL 

68A SUR

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 2-may-25 1-jun-25 06:00-18:00 06:00-18:00

IDU-044-

2021, RES-

248

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION Y TAPONAMIENTO DE REDES POR EL METODO DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO. LA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DE OBRA SE AUTORIZA SOBRE EL CARRIL ADYACENTE A LA ZONA DE OBRA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,2m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO

SOBRE ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA.

DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL Y

VEHICULAR. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. AL

FINALIZAR LAS ACTIVIDADES (18:00) DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE

TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL

ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE

OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

OSCAR M. 

VELANDIA S.
202561201354492

1738 19003128 N/A
CL 68B SUR KR 

48
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 2-may-25 1-jun-25 06:00-18:00 06:00-18:00

IDU-044-

2021, RES-

248

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR-OCCIDENTAL (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES

DE CANALIZACION Y TAPONAMIENTO DE REDES POR EL METODO DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO. LA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DE OBRA SE AUTORIZA SOBRE EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 48. IMPLEMENTAR

LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO

DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,2m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE ANDEN.

DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. AL FINALIZAR LAS

ACTIVIDADES (18:00) DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y

DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE OCUPACION DE ESPACIO

PUBLICO

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

OSCAR M. 

VELANDIA S.
202561201354492

1739 19003127 N/A
KR 48 CL 68B 

SUR
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 2-may-25 1-jun-25 06:00-18:00 06:00-18:00

IDU-044-

2021, RES-

248

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA - ACCESO NORTE) PARA ACTIVIDADES

DE CANALIZACION Y TAPONAMIENTO DE REDES POR EL METODO DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO. LA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DE OBRA SE AUTORIZA AL INTERIOR DE LA ZONA DE OBRA. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE

UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. AL FINALIZAR LAS

ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR LA CALZADA A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y

DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE OCUPACION DE ESPACIO

PUBLICO

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

OSCAR M. 

VELANDIA S.
202561201354492

PM02-PR01-F03 V.3.0 Sección 2 de 2 - Página 16 de 19

IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 18

ABRIL 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

1740 19003386 N/A
CL 68B SUR KR 

48

CL 68B SUR KR 

46A
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 2-may-25 1-jun-25 06:00-18:00 06:00-18:00

IDU-044-

2021, RES-

248

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION Y TAPONAMIENTO DE REDES POR EL METODO DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO. LA ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DE OBRA SE AUTORIZA SOBRE EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 48. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE

UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,2m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE ANDEN. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. AL FINALIZAR LAS

ACTIVIDADES (18:00) DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y

DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE OCUPACION DE ESPACIO

PUBLICO

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

OSCAR M. 

VELANDIA S.
202561201354492

1741 19003385 N/A
KR 46A CL 68B 

SUR
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 2-may-25 1-jun-25 06:00-18:00 06:00-18:00

IDU-044-

2021, RES-

248

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (CRUCE DE VIA - ACCESO NORTE), PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION Y TAPONAMIENTO DE REDES POR EL METODO DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO, LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DE OBRA SE AUTORIZA UNICAMENTE AL INTERIOR DE LA ZONA DE OBRA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,2m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. AL FINALIZAR LAS

ACTIVIDADES DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE

RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN 

LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE

DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

OSCAR M. 

VELANDIA S.
202561201354492

1742 19003472 N/A
CL 68B SUR KR 

46A

CL 68B SUR 33m 

AL ORIENTE
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 2-may-25 1-jun-25 06:00-18:00 06:00-18:00

IDU-044-

2021, RES-

248

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION Y TAPONAMIENTO DE REDES POR EL METODO DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DE OBRA SE AUTORIZA SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CL 68A SUR. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE

UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,2m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE ANDEN. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. AL FINALIZAR LAS

ACTIVIDADES (18:00) DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y

DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE OCUPACION DE ESPACIO

PUBLICO

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

OSCAR M. 

VELANDIA S.
202561201354492
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IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 18

ABRIL 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

1743 19003512 N/A

CL 68B SUR 

33m AL 

ORIENTE DE LA 

KR 46A

CL 68B SUR 51m 

AL ORIENTE DE 

LA KR 46A

TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 2-may-25 1-jun-25 06:00-18:00 06:00-18:00

IDU-044-

2021, RES-

248

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION Y TAPONAMIENTO DE REDES POR EL METODO DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DE OBRA SE AUTORIZA SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CL 68A SUR. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE

UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,2m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE ANDEN. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. AL FINALIZAR LAS

ACTIVIDADES (18:00) DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y

DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE OCUPACION DE ESPACIO

PUBLICO

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

OSCAR M. 

VELANDIA S.
202561201354492

1744 19003550 N/A
CL 68B SUR KR 

45C

CL 68B SUR 16m 

AL OCCIDENTE
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 2-may-25 1-jun-25 06:00-18:00 06:00-18:00

IDU-044-

2021, RES-

248

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION Y TAPONAMIENTO DE REDES POR EL METODO DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO. LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DE OBRA SE AUTORIZA SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CL 68A SUR. IMPLEMENTAR LA

SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE

UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,2m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE ANDEN. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. AL FINALIZAR LAS

ACTIVIDADES (18:00) DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y

DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE OCUPACION DE ESPACIO

PUBLICO

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

OSCAR M. 

VELANDIA S.
202561201354492

1745 19003549 N/A
KR 45C CL 68B 

SUR
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 2-may-25 1-jun-25 06:00-18:00 06:00-18:00

IDU-044-

2021, RES-

248

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (CRUCE DE VIA - ACCESO NORTE), PARA ACTIVIDADES DE

CANALIZACION Y TAPONAMIENTO DE REDES POR EL METODO DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO, LAS ACTIVIDADES DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DE OBRA SE AUTORIZA UNICAMENTE AL INTERIOR DE LA ZONA DE OBRA.

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SOLO SE AUTORIZA EL

ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,2m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE

GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN

TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. EL

CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. AL FINALIZAR LAS

ACTIVIDADES DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE

RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN 

LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE

DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

OSCAR M. 

VELANDIA S.
202561201354492

PM02-PR01-F03 V.3.0 Sección 2 de 2 - Página 18 de 19

IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.



INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES IDU/IDPC ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CÓDIGO: PM02-PR01-F03 VERSIÓN: 3.0

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos (COOS)

REDES AFECTAR LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM LOCALIDAD
HORARIO DE 

TRABAJO

COOS No. 18

ABRIL 30 DE 2025

DIRECCIÓN DE LA OBRA FECHA

No. AUTORIZADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO 

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE 

CIERRE

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

1746 50008054 N/A
CL 68B SUR KR 

45C

CL 68B SUR KR 

45B
TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 2-may-25 1-jun-25 06:00-18:00 06:00-18:00

IDU-044-

2021, RES-

248

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION Y

TAPONAMIENTO DE REDES POR EL METODO DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE A LA

INTERVENCION PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, SEGREGADO MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES

(MALETINES). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DE OBRA SE AUTORIZA SOBRE EL CARRIL SUR

DE LA CL 68A SUR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SOLO SE

AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,2m, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE

OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

PEATONAL Y VEHICULAR. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES

SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

OSCAR M. 

VELANDIA S.
202561201354492

1747 19003732 N/A
KR 45B CL 68B 

SUR
N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 2-may-25 1-jun-25 06:00-18:00 06:00-18:00

IDU-044-

2021, RES-

248

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE

REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NOR-OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION Y

TAPONAMIENTO DE REDES POR EL METODO DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO Y CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE A LA

INTERVENCION PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, SEGREGADO MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES

(MALETINES). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DE OBRA SE AUTORIZA SOBRE EL CARRIL SUR

DE LA CL 68A SUR. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SOLO SE

AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,2m, SEGURO Y

COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE

OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO

PEATONAL Y VEHICULAR. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES

SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA

LICENCIA DE OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO

SIN OBJECIÓN 

POR PARTE DEL 

IDU
SI CIUDAD 

BOLIVAR

OSCAR M. 

VELANDIA S.
202561201354492

PM02-PR01-F03 V.3.0 Sección 2 de 2 - Página 19 de 19

IDU/IDPC: Toda intervención deberá contar con licencia

de intervención y ocupación de espacio público vigente

y cumplir con las observaciones particulares.


