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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 

INFORME MENSUAL No 3 DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL 01 A 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 

 
CONTRATO DE OBRA SDM 2021 – 2021 

 
INTRODUCCIÓN  
 
Con el fin de atender de manera integral las necesidades en materia de señalización vial en 
la ciudad de Bogotá, tanto en espacio público como privado de uso público tales como 
(corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel, ciclorrutas, andenes, estacionamientos 
aprobados por la SDM, entre otros), se lleva a cabo el Contrato de Obra No. 2021 – 2021 
que tiene por objeto “Realizar las actividades inherentes al suministro e 
implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la 
ciudad de Bogotá D.V.”. Lote 3 – zona OCCIDENTE - NORTE. Dicho contrato se realiza 
en los diferentes sitios que se encuentran a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad 
(SDM), los cuales están definidos en las áreas de influencia de los diseños integrales 
aprobados y que requieran de señalización para la regulación, prevención e información a 
los usuarios del sistema de movilidad. 
 
El presente documento corresponde al informe mensual No. 03 del contrato 2021 de 2021, 
con objeto mencionado con anterioridad, el cual se encuentra comprendido entre el 01 al 30 
de noviembre del 2021,  
 

1. OBJETIVO DEL INFORME 
  
Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de noviembre del año 2021 con énfasis 
en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de obra SDM-2021-
2021. 
  
Objetivos Específicos Del Informe 
  
• Relacionar el avance del Contrato de obra SDM-2021-2021 con corte al 30 de noviembre de 
2021, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto.  
 
• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de noviembre de 2021 
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.  
 
 
 
 

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2021 
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A continuación, se muestra la localización y los principales datos del contrato y las 
modificaciones y ajustes realizados en la ejecución del contrato con corte al 30 de noviembre 
de 2021. 
 

Figura 1. Localización y localidades Lote No. 3 – Zona Occidente – Norte 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1. Datos del Contrato 

LOCALIDADES ZONA 3 
 
ENGATIVA 
BARRIOS UNIDOS 
TEUSAQUILLO 
OTRAS LOCALIDADES 
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CONTRATO No. SDM 2021 – 2021 

OBJETO 

“Realizar las actividades inherentes al suministro e 
implementación de elementos de señalización y dispositivos 
de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C.”. Lote 3 – zona 
OCCIDENTE - NORTE 

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDPs 
No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1224 23/02/2021 $ 2.829.999.937 2021 

10 16/05/2022 $ 7.499.519.218 2022 

12 13/08/2021 $ 7.499.519.195 2023 
 

CERTIFICADOS DE 
REGISTRO PRESUPUESTAL: 

RPs 
No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1985 13/08/2021 $ 2.829.999.937 2021 

7 
 

16/05/2022 $ 7.499.519.218 2022 

27 
 

13/08/2021 $ 7.499.519.195 2023 
 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

El valor del contrato es por DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS 
VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA PESOS M/CTE ($17.829.038.350), equivalentes a 19.624,13 
SMLMV, para el año de suscripción del contrato (2021), suma que se 
discrimina de la siguiente manera: 
 
Para la vigencia 2021: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINITINUEVE 
MILLONES NOVECEINTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 2.829.999.937). 
Para la vigencia 2022: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 
PESOS M/CTE ($ 7.499.519.218). 
Para la vigencia 2023: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE ($ 7.499.519.195). 
Dichas sumas incluyen IVA, administración, imprevistos y utilidad (AIU), 
impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos 
derivados de la ejecución del contrato. 

PLAZO INICIAL DE 
EJECUCIÓN: 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de VEINTINUEVE (29) 
MESES, contados a partir del acta de inicio, la cual se dio el 20 de agosto 
de 2021. 

FECHA DE INICIACIÓN: 20 de agosto de 2021 
FECHA DE TERMINACIÓN: 19 de enero de 2024 
CONTRATISTA: Consorcio Señalvial 
IDENTIFICACION: NIT: 901.498.594-9 

Fuente: Elaboración propia 
 

3. ALCANCE DEL PROYECTO 
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El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 
Contratación No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.  
De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista le corresponde 
adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-
NORTE.  
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta 
y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme 
lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por 
el Contratista con la presentación de su propuesta.  
 
 

4. AVANCE DEL PROYECTO 
 
A continuación, en la tabla 2 se relacionan los diseños asignados e implementados para este 
periodo correspondiente entre el 01 al 30 de noviembre del 2021: 
 
 
 

Tabla 2. Relación ID diseños asignados 
 

N.º ID TIPO DE IMPLEMENTACION LOCALIDAD 

1 CP - 11 -309 Señalización Horizontal y Vertical SUBA 

2 CP 20212021-152 Señalización Horizontal y Vertical ENGATIVA 

3 CP 20212021-165 Señalización Horizontal BARRIOS UNIDOS 

4 CP 20212021-170 Señalización Vertical TEUSAQUILLO 
5 CP 20212021-172 Señalización Vertical ENGATIVA 
6 CP 20212021-173 Señalización Vertical ENGATIVA 
7 CP 20212021-175 Señalización Vertical TEUSAQUILLO 



        
 
 
 
                                       
                                             
                                                                                                                                                         

 
PA01-PR01-MD01 V.2.0  
                                                                                                                                                                                  Página 5 de 7              
Secretaría Distrital de Movilidad 
Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 
 
 

8 CP 20212021-195 Señalización Horizontal y Vertical ENGATIVA 

9 CP 20212021-198 Señalización Vertical TEUSAQUILLO 
10 CP 20212021-208 Señalización Vertical BARRIOS UNIDOS 
11 CP 20212021-211 Señalización Vertical ENGATIVA 
12 CP 20212021-214 Señalización Vertical BARRIOS UNIDOS 
13 CP 20212021-220 Señalización Vertical ENGATIVA 
14 CP 20212021-222 Señalización Vertical ENGATIVA 

15 CP 20212021-37 Señalización Horizontal y Vertical ENGATIVA 

16 CP 20212021-CL 106 CON 
KR7 Señalización Horizontal USAQUEN 

17 CP 20212021-CL 140 CON 
KR 7B Señalización Horizontal y Vertical USAQUEN 

18 EX_10_360_1236_11 
(PLANCHA 1) Señalización Horizontal ENGATIVA 

19 EX_10_360_1236_11 
(PLANCHA 10) Señalización Horizontal ENGATIVA 

20 EX_10_360_1236_11 
(PLANCHA 11) Señalización Horizontal ENGATIVA 

21 EX_10_360_1236_11 
(PLANCHA 12) Señalización Horizontal y Vertical ENGATIVA 

22 EX_10_360_1236_11 
(PLANCHA 13) Señalización Horizontal y Vertical ENGATIVA 

 
Así mismo, después de realizar la inspección en campo de cada uno de los ID mencionados 
anteriormente, de acuerdo con el Anexo Técnico, donde se definen las etapas para la 
ejecución del proyecto de señalización vial.  
 
Una vez terminada la inspección de los diseños asignados se realiza con el acompañamiento 
de la interventoría la elaboración de los presupuestos iniciales, así como las consultas de los 
estados actuales de las reservas según los enlaces http://uaermv.maps.arcgis.com 
https://idu.maps.arcgis.com. 
 
Posterior a estas consultas, se coordina con la interventoría el inicio de las actividades de 
implementación una vez sea aprobado el COI-PMT solicitado ante la SDM. 
 
 
 

http://uaermv.maps.arcgis.com/
https://idu.maps.arcgis.com/
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5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 
PRESUPUESTALES – CRP   

 
En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto 
como vigencias futuras. 
 
De acuerdo a lo anterior, en la siguiente tabla se muestra la relación de recursos asignados. 
 
 

Tabla 3. Recursos asignados como vigencias futuras 

 

CDP FECHA 
DE CDP CODIGO CONCEPTO VALOR VIGENCIA 

CDP 

1224 23/02/2021 133011604490000000000 Maquinaria y 
Equipo $ 2.829.999.937 2021 

10 16/05/2022 133011604490000000000 Maquinaria y 
Equipo $ 7.499.519.218 2022 

12 13/08/2021 133011604490000000000 Maquinaria y 
Equipo $ 7.499.519.195 2023 

 
 
 

CRP FECHA 
DE CRP CODIGO CONCEPTO VALOR VIGENCIA 

1985 13/08/2021 133011604490000000000 Maquinaria 
y Equipo $ 2.829.999.937 2021 

7 
 

16/05/2022 133011604490000000000 Maquinaria 
y Equipo $ 7.499.519.218 2022 

27 
 

13/08/2021 133011604490000000000 Maquinaria 
y Equipo $ 7.499.519.195 2023 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación, y con corte al 30 de noviembre de 2021, se tienen los saldos de los 
Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla. 
 

Tabla 4. Pagos realizados Vs Recursos asignados 

VIGENCIA 
CRP CRP FECHA 

DE CRP VIGENCIAS FUTURAS VALOR 
CANCELADO SALDO CRP 

2021 1985 13/08/2021 $ 2.829.999.937 $987.392.232 $ 1.811.555.116 

2022 7 16/05/2022 $ 7.499.519.218 $0.00 $ 7.499.519.218 
2023 27 13/08/2021 $ 7.499.519.195 $0.00 $ 7.499.519.195 

RETEGARANTIA ( Acumulada) 5% $51.968.013 $7.447.551.182 
 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 5 se muestra el análisis financiero a corte del 30 de 
noviembre de 2021 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos 
asignados: 
 
 
 
 

Tabla 5. Estado del Contrato con corte al 30 de noviembre de 2021 

ÍTEM ITEMS VALORES 

1 Valor del Contrato  $17.829.038.350 

2 Valor Ejecutado $1.039.360.245 

3 Saldo por Ejecutar   $16.789.678.105 

4 Valor pagado  $987.392.232 

5 Saldo CRP 1985  $ 1.811.555.116 

6 Saldo CRP 7  $ 7.499.519.218 
7 Saldo CRP 27 $7.447.551.182  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
6. CONCLUSIONES 

 
Al corte del 30 de noviembre de 2021, se realizaron recorridos e inspecciones de los IDs 
mencionados en la tabla 2, con el fin de determinar las condiciones físicas y operativas, de 
infraestructura, geométricas, señalización existente y demás aspectos que ayuden al correcto 
desarrollo de las actividades de implementación. 
 
Así mismo se realizó un avance financiero de CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($418.308.471), lo 
que indica un porcentaje de avance del total del contrato de obra de 5,83% para el tercer mes 
de ejecución. 


