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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023 
 

CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2020 
 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de marzo de 
2023 del Contrato de Obra SDM 2021-2020 correspondiente a las actividades llevadas a cabo 
en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el 
CONSORCIO MYSV -  OINCO y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual 
tiene por objeto “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 
IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 2- ZONA ORIENTE-NORTE”  
 
 

1. OBJETIVO DEL INFORME 
  
Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de marzo de 2023 con énfasis en el estado 
financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-2021-2020 con 
Interventoría SDM-2021-2013 (CONSORCIO SV BOGOTÁ) para el suministro e 
Implementación de señalización vial en la ciudad. 
  
Objetivos Específicos Del Informe 
  

• Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2020 con corte al 30 de marzo 
de 2023, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de 
suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.  

 

• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de marzo de 2023, 
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.  

 
 

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2020  
 

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes 
realizadas en la ejecución del contrato con corte al 30 de marzo de 2023: 
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Tabla No. 1 Datos del Contrato 

CONTRATO No. SDM-2021-2020 

OBJETO REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 
IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 
LOTE 2 - ZONA ORIENTE - NORTE 

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1224 23/02/2021  $   19.810.000.000,00  2021 

10 04/01/2022  $   44.997.073.858,00  2022 

20 01/01/2023  $   45.597.087.000,00  2023 
 

CERTIFICADOS DE 

REGISTRO PRESUPUESTAL: 
RPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1961 04/08/2021 $ 2.829.999.937 2021 

4 10/01/2022 $7.499.519.218 2022 

31 02/01/2023 $7.499.519.195 2023 
 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE 
($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el año de 
suscripción del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administración, 
imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, gravámenes y todos los 

costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. 
 

PLAZO INICIAL DE 

EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De 

acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2020. 
 

FECHA DE INICIACIÓN: 17 de agosto de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 16 de enero de 2024 

CONTRATISTA: CONSORCIO MYSV - OINCO 

IDENTIFICACION: NIT: 901.499.929 

INTERVENTORIA CONSORCIO SV BOGOTÁ 
CONTRATO SDM-2021-2013 

 
 
 

3. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 
Contratación No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. De 
conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde adelantar las 
labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 2- ZONA ORIENTE-NORTE.  
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta 
y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
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independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme 
lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad 
contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en 
el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 
 

4. AVANCE DEL PROYECTO 
 
Se realizará las actividades inherentes a la implementación de señalización vial a través del 
contrato de obra 2021-2020, el cual se desarrollará en las localidades de Santafé, la 
Candelaria y Chapinero sobre el corredor de la Carrera 7, que se muestran de forma 
esquemática en la Ilustración 1. 
 
Las actividades relacionadas con el objeto del proceso serán ejecutadas en la ciudad Bogotá 
D.C., en los sitios definidos por las áreas de influencia de los diseños de señalización 
suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad para su implementación y donde se 
requiera señalización para la regulación del tránsito vehicular y/o peatonal que se encuentren 
a cargo de la Entidad. 
 
No obstante, la anterior localización y conforme lo indica el numeral 1 Anexo Nº 1 – Anexo 
Técnico Definitivo, Durante la ejecución de los contratos la SDM podrá modificar, adicionar o 
eliminar parcial o totalmente alguna o algunas de las localidades que hacen parte de la zona. 
Así mismo, es responsabilidad del contratista la señalización de las vías limítrofes de la zona 
asignada. 
 
Para todos los efectos la Secretaría Distrital de Movilidad se reserva el derecho de 
intervención, el cual debe ser aprobado por el Gerente del Proyecto (director de Ingeniería de 
Tránsito) y el subdirector Técnico de Señalización, con el correspondiente seguimiento por 
parte de la interventoría y el acompañamiento del supervisor designado por la Secretaría 
Distrital de Movilidad para el contrato de interventoría. 
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Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2020 correspondiente 
al 17 de agosto de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 16 de marzo de 2023 (décimo 
noveno corte mensual), desde la SDM-DTI-SS se asignó a través del Contrato de Interventoría 
SDM-2021-2013 la implementación de los diseños relacionados en la Tabla No. 2 que hace 
parte de los proyectos estratégicos de la SDM en términos de señalización y seguridad vial 
buscando garantizar la adecuada información de todos los usuarios durante su 
desplazamiento. 
 
Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista y 
la interventoría se relacionan a continuación, indicando estado de inspecciones y diagnósticos 
preliminares de conformidad con lo consagrado en los anexos técnicos SDM-LP-033-2021 y 
SDM-CMA-039-2021, correspondientes a los contratos de obra e interventoría, 
respectivamente, donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes proyectos 
de señalización vial. 
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Tabla No. 2 – Diseños asignados (IDS) para implementación con el contrato 2021-2020 (Zona 
Oriente – Norte) CTO Interventoría 2021-2013 
 

 
Fuente: Consorcio SV BOGOTÁ – Informe No. 19 Interventoría 

Continúa abajo… 
 

ESTADO

Presupuesto 

ejecutado

Avance 

Ejecutado 

%

CPS_676_MV_01_04_V29 CARRERA 7 ENTRE CALLE 85 Y CALLE 82 Prioritario $ 31.128.402,00 100,00% Implementado

EX_03_001_1841_17_V0 CL 4 HASTA LA DG 7 S ENTRE KR 3 Y KR 11B E Normal $ 564.139.005,37 100,00% Implementado

EX_03_070_1881_12_V2 KR 2 E  Y KR 8 E  DESDE CL 2 HASTA CL 3B Normal $ 64.009.757,00 100,00% Implementado

EX_03_066_1881_12_V2 CL 9C  Y DG 3 A  DESDE KR 3 HASTA KR 8A Normal $ 36.229.104,85 100,00% Implementado

EX_03_065_1881_12 CL6 Y CL6D DESDE LA KR 3E HASTA LA KR 6A E Normal $ 149.606.710,41 100,00% Implementado

EX_03_071_1881_12 CL 1F  Y CL 3 DESDE KR 1 HASTA KR 2 E Normal $ 80.011.670,10 100,00% Implementado

EX_03_085_1881_12
CALLE 33B HASTA LA CALLE 26BIS ENTRE KR 5 Y 

KR 1
Normal $ 457.651.526,79 100,00% Implementado

EX_02_356_946_10_V6
KR 18 ENTRE CL 94 Y CL 93, CL 93B ENTRE

KR 18 Y KR 15
Prioritario $ 112.989.718,82 100,00% Implementado

EX_17_034_1881_12
CALLE 12 HASTA LA CALLE 22 ENTRE LA 

CARRERA 3A Y LA CARRERA 5E
Normal $ 114.255.615,07 100,00% Implementado

EX_02_033_1556_10_V20 ENTRE LAS KR 14 Y KR 13 A Y CL 92 Y CL 88 Prioritario $ 98.852.001,06 100,00% Implementado

MV_01_033_1560_10
AUTOPISTA NORTE ENTRE

CALLE 166 Y CL 245
Prioritario $ 514.028.230,30 100,00% Implementado

EX_03_041_670_11_V3 DG 40A A CL 33 ENTRE AK 7 Y AK 14 Normal $ 106.038.685,31 100,00% Implementado

EX_03_078_1881_12_V4
KR 13 Y KR 5 DESDE CL

36 HASTA CL 26 B
Normal $ 53.114.392,76 100,00% Implementado

MV_13_153_1249_11_V5 Normal $ 0,00 0,00%
No se ejecutara, ya que no fue 

asignado a este proyecto

TPD_PL_2342_V2 CALLE 39 ENTRE AV CIRCUNVALAR Y AK 7 Normal $ 0,00 0,00%
No se ejecutara, ya que no fue 

asignado a este proyecto

EX_17_036_1881_12 CL 6A BIS HASTA CL 1C ENTRE  KR 1A Y  KR 7 Normal $ 115.163.018,04 100,00% Implementado

EX_03_076_1881_12 CALLE 19 HASTA LA CALLE 26 ENTRE KR 10 Y KR 3 Normal $ 151.089.742,48 100,00% Implementado

EX_17_001_1841_17
KR 3 ESTE  Y KR 7 ESTE DESDE CL 9B HASTA CL 

10
Normal $ 10.121.814,48 100,00% Implementado

MV_02_280_941_09 kr 5 entre cl. 26A HASTA CL 27 Normal $ 112.569.217,50 100,00% Implementado

CP -  Kra 6 " 1-43 Kra 6 " 1-43 Normal $ 920.412,00 100,00% Implementado

MV_02_335_946_10_V12
entre AK 7 con CL 85 hasta K6+500 Peaje Vía a la 

Calera
Normal $ 264.117,16 100,00%

Esta asignación fue retirada por la 

SDM

EX_02_203_1881_12_V2

LA AV 100 Y CL. 98 - CL 98 ENTRE TV 21 Y TV 22 - 

CL. 98

ENTRE TV 22 Y TV 23 - TV 23 ENTRE CL 98 Y CL 97 - 

CL 97 ENTRE TV

23 Y AK 19 - TV 21 ENTRE CL 98 Y CL 97 9

Normal $ 108.828.690,55 100,00% Implementado

EX_02_356_946_10_V7

CL 95 ENTRE KR 17 Y KR 15

CALLE 97 ENTRE KR 17 Y KR 15

KR 16 ENTRE CALLE 95 Y CALLE 97

Normal $ 21.784.272,48 100,00% Implementado

CPS_676_MV_01_04_V30 CARRERA 7 ENTRE CALLE 85 Y CALLE 32 Normal $ 98.628.509,13 100,00% Implementado

EX_02_102_1556_10_V2 LA CL 48 HASTA CL 62 Y ENTRE LA AK 14 Y KR 13. Normal $ 51.550.924,60 100,00% Implementado

EX_02_166_1249_11_V1 CL 44 HASTA LA CL 40B ENTRE KR 13 Y AK 7 Normal $ 55.378.799,07 100,00% Implementado

EX_02_171_1249_11 LA AK 7 Y KR 3 Y ENTRE LA DG 92 CL 93. Normal $ 76.096.447,84 100,00% Implementado

EX_02_195_1881_12_V6 CL 64 HASTA LA CL 53 ENTRE KR 13 Y AK 7 Normal $ 209.031.386,83 100,00% Implementado

EX_02_227_1794_10_V1 LA DG 40A HASTA CL 44 Y ENTRE LA AK 14 Y KR 13. Normal $ 53.927.954,87 100,00% Implementado

ASIGNACIÓN DIRECCIÓN
CLASIFICA

CIÓN

AVANCE DEL EJECUCIÓN DE 
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Fuente: Consorcio SV BOGOTÁ – Informe No. 19 Interventoría 

Continúa abajo… 

ESTADO

Presupuesto 

ejecutado

Avance 

Ejecutado 

%

EX_02_240_575_11_V7 Kr 8a entre Cl. 95 y Cl 97a (solo este sector) Normal $ 402.462.378,48 99,51% Implementado

SH_SV_IDU_420-

2015_k7_CL13_CL26_V0_1

_5

K7 entre Cl 13 y Cl 26 Prioritario $ 0,00 0,00% Con inspección pero no se implementa

EX_02_182_1881_12_V8-

SDM 5
CALLE 62 ENTRE KR 3B Y KR 3 Normal $ 11.242.588,68 100,00% Implementado

EX_02_169_1249_11_V3 KR 2 Y TV 5E DESDE CL 60BIS A DG 55 Normal $ 25.933.846,11 100,00% Implementado

EX_02_197_1881_12_V6 KR 13 A LA AK 3 ENTRE CL 54 Y AC 45 Normal $ 127.878.100,56 100,00% En implementación

EX_02_202_1881_12_V1 AK 20 A AK 7 ENTRE AC72 Y CL 76 Normal $ 142.503.636,78 100,00% Implementado

EX_03_080_1881_12 CL 13 HASTA CL 19 ENTRE KR 10 Y KR 4 Normal $ 45.014.789,99 100,00% Implementado

EX_03_061_1249_11_V6 DESDE CL 6 HASTA CL 26 ENTRE KR 10 Y KR 14 Normal $ 55.916.789,10 93,33% En implementación

EX_17_035_1881_12_V5 DESDE CL 6A HASTA CL 11 ENTRE KR 6 Y KR 3E Normal $ 102.072.315,07 100,00% Implementado

EX_17_033_1881_12_V5 Desde call3 30 Normal $ 23.606.431,30 100,00% Supendido

EX_03_085_1881_12_v2 Desde Cl. 30 hasta Cl 26 entre Kr1 y KR 5 Normal $ 14.713.865,34 100,00% Implementado

EX_02_033_1556_10_V22 Desde CL 90 hasta CL 94 entre Kr 11 y Kr 14 Normal $ 63.329.810,76 100,00% Implementado

EX_02_356_946_10_V7 Desde CL 90 hasta CL 95 entre DG 42 y KR 17 Normal $ 38.598.909,45 100,00% implementado

EX_03_066_1881_12_V3
Desde CL 9 hasta DG 4A Bis entre Kr 6A Este y KR 8 

Este
Normal $ 0,00 0,00%

NO SE IMPLEMENTA, YA QUE LA 

SEÑALIZACIÓN ESTA 

IMPLEMENTADA Y EL ESTADO DEL 

PAV ES MALO

CP 

EX_03_078_1881_12_V4 

PLAZA TOROS 2

Entre kur 5 y Kr 7 desde CL 33 hasta CL 32 y DG 31A Normal $ 450.734,00 100,00% Implementado

MV_02_190_1556_10_V4 

CL 94
Desde Dig. 92 hasta KR 7 entre Cl 93b y Cl. 94A Normal $ 44.144.578,29 100,00% Implementado

EX_02_185_1881_12_V7
DESDE LA CL 72 HASTA CL 77 ENTRE AK 20 Y AK 

15
Normal $ 3.798.609,17 100,00% Implementado

EX_02_179_1881_12_V3 

PARDO RUBIO
AK 1 HASTA KR 5A E ENTRE CL 51 Y DG 39 Normal $ 119.093.088,10 101,79% Implementado

MV_03_010 V25  

CORREDOR CIRCUNVALAR

Corredor Av. Circunvalar -  Sector entre CL 84D hasta 

CL 3C entre AK 7 y KR 4E
Normal $ 243.002.505,80 100,00% implementado

EX_02_192_1881_12_V8 Desde CL 65 hasta CL 72 entre KR 2A y KR 7 Normal $ 15.481.976,18 70,46% En implementación

EX_02_193_1881_12_V4 KR 2 Este y KR 4 entre CL 64 y CL 72A Normal $ 85.399.516,89 100,00% Implementado

MV_02_001_2487_21_v0 EL 

VERJÓN
Vía a Vereda El Verjón K0+000 - K7+834 Normal $ 42.511.156,40 100,00% Implementado

EX_03_003_2487_21_V0 Desde CL 34 hasta CL 39 entre AK 7 y DG 38 Normal $ 3.733.877,75 100,00% Implementado

CPS_676_MV_01_04_V31 KR 7 Este entre CL 100 y CL 170 Normal $ 461.160.954,21 95,30% En implementación

EX_13_193_1881_12 Desde AC 26 hasta CL 42 entre AV NQS y KR 34A Normal $ 97.174.412,96 78,00% En implementación

MV_01_001_V14 Corredor Av. Carrera 7 entre CL 170 y CL 183 Normal $ 125.323.806,67 60,41% En implementación

   EX_13_198_1881_12_V4 - 

ZP lote 1

Desde CL 37 hasta AC 45 entre AK 24 y AK 28 (SOLO 

ZPP) E.V.
Normal $ 49.918.465,48 96,34% En implementación

EX_13_218_1789_10_V8
Desde CL49 hasta AC 53 entre AK 14 hasta AK 24 

(SOLO ZPP) E.V.
Normal $ 20.400.079,20 93,43% En implementación

EX_03_061_1249_11_V7

Desde CL 6 hasta CL 19 entre KR 10 y KR 14 y desde 

CL 19 hasta CL 26 entre KR 3 y KR 14 (SOLO ZPP) 

E.V.

Normal $ 46.504.383,87 79,64% En implementación

ASIGNACIÓN DIRECCIÓN
CLASIFICA

CIÓN

AVANCE DEL EJECUCIÓN DE 
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Fuente: Consorcio SV BOGOTÁ – Informe No. 19 Interventoría 

 
Continúa abajo… 
 

ESTADO

Presupuesto 

ejecutado

Avance 

Ejecutado 

%

EX_14_001_2487_21_V0_DI

S_V3
Desde AC 13 hastra AC 19 entre AK 14 hasta KR 18 Normal $ 29.653.511,39 67,72% En implementación

EX_14_090_1249_11_V11_

DIS_V2F
Desde AC 13 hasta AC 19 entre KR 19 y KR 25 Normal $ 99.906.920,28 72,23% En implementación

MV_14_015_V16_DIS_V2 KR 27 desde TV 33 hasta AC 3 Normal $ 131.149.370,56 108,95% En implementación

EX_02_182_1881_12_V9_DI

S_V2
Desde CL 53 a CL 65 entre AV Circunvalar y AK7 Normal $ 86.086.455,60 54,09% En implementación

EX_12_001_1560_10_V7
CL 67 a AC 72 Desde AK 24 hasta AK 30 (Polílinea 

roja)

Normal-

cicloruta
$ 25.919.195,47 65,49% inspeccionado

EX_12_010_1560_10_V5
CL 63 a AC 68 Desde AK 14 hasta AK 24 (Polilinea 

roja)

Normal-

cicloruta
$ 123.709.290,01 88,02% En implementación

EX_12_141_1881_12_v5
AC 68 a AC 72 Desde AK 14 hasta AK 24 (Polilinea 

roja)

Normal-

cicloruta
$ 23.372.235,98 92,12% En implementación

EX_12_161_1881_12_V2_A

P

CL 63F a AC68 Desde AK 24 hasta AK 30 (Polílinea 

roja)

Normal-

cicloruta
$ 207.110.834,03 99,04% En implementación

MV_12_102_1560_10_V6 Corredor AK 24 (Polilinea roja)
Normal-

cicloruta
$ 20.792.759,80 66,37% En implementación

MV_12_182_1747_10_v10 

ac 68
Corredor AC 68 (Polilinea roja)

Normal-

cicloruta
$ 154.205.627,58 59,06% En implementación

EX_10_004_1560_10_V2_Y

_V3
AK 86 hasta KR 91 entre AC 90 Y CL 99A Normal $ 31.385.441,65 85,87% En implementación

EX_10_372_1842_12_V5_Y

_V6 
CL 72A hasta CL 76A entre KR 91A Y KR 95 Normal $ 130.782.174,20 56,14% En implementación

EX_10_348_1236_11_V1 CL 70A hasta CL 71A entre KR 111C Y KR 113C Normal $ 73.239.117,97 55,74% En implementación

EX_10_114_1560_10_V3 CL 70C hasta CL 71N entre KR 106A Y KR 110A Normal $ 225.995.270,56 70,41% En implementación

EX_12_147_1881_12_V2 CL 63A entre AK 30 Y AK 24 Normal $ 83.917.560,62 93,05% En implementación

EX_10_002_1452_14_V1 CL 63BIS hasta CL 67A entre KR 110 Y KR 111 Normal $ 82.493.342,10 57,00% En implementación

EX_14_106_1881_12_V4

AC 13 hasta AC 19 entre KR 22 y AK 30 (NO 

IMPLEMENTAR KR 28 a AK 30 entre CL 17 y AC 19) 

(NO IMPLEMENTAR KR 28 a AK 30 entre CL 17 y AC 

19)

Normal $ 45.936.002,13 51,87% En implementación

EX_14_104_1881_12_V4 AC 19 hasta AC 26 entre AK 14 y KR 22 Normal $ 272.055.699,66 82,32% En implementación

EX_16_179_1249_11_V3 AC 26 S hasta AC 8 S entre TV 35 y AK50 Normal $ 264.117.129,00 65,25% En implementación

EX_16_209_1881_12_V4 CL 45A S hasta AC 26 S entre KR 52 y AK 68 Normal $ 6.482.068,00 80,98% En implementación

EX_14_097_1881_12 CL 3 hasta AC 6 entre KR 24 y AK 30 Prioritario $ 42.314.864,03 84,95% asignado

SH_SV_ZPP_2470_2021_C

L69A_CL70_V0

CL 70 ENTRE KR 5 Y KR 6 - CL 69A ENTRE KR 2B Y 

AK 7 - KR 4 ENTRECL 69 Y CL 70 - KR 5 ENTRE CL 

69A Y CL 70A - KR 6 ENTRE CL 69A Y CL 70

ESTACIONA

MIENTO EN 

VIA 

$ 22.449.187,28 79,65% en implementacion 

EX_10_003_1560_10_V8 CL 83A hasta AC 90 entre KR 110 y KR 119 NORMAL $ 13.359.100,00 40,05% en implementacion 

MV_10_016_1747_10_V2 AK 70 entre AC 26 y AC 53 NORMAL 

EX_13_218_1789_10_V7 CL 48 hasta AC 53 entre AK 14 y KR 23 NORMAL 

EX_12_152_1881_12_V2 AK 30 hasta KR 27 entre AC 80 y CL 86A NORMAL 

EX_12_163_1881_12_V1 AK 24 hasta AK20 entre AC 80 y CL 89A NORMAL 

EX_10_375_1842_12_V3 CL 64G hasta CL 66A entre AK 86 y KR 99B NORMAL 

AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA

ASIGNACIÓN DIRECCIÓN
CLASIFICA

CIÓN
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Tabla No. 2.1 – Compromisos prioritarios CP’s para implementación con el contrato 2021-
2020 (Zona Oriente – Norte) CTO Interventoría 2021-2013 

 
Fuente: Consorcio SV BOGOTÁ – Informe No. 19 Interventoría 

 
Continúa abajo… 

Presupuesto 

ejecutado

Avance 

Ejecutado 

%

ESTADO

CP_ak 7 CON Cl. 94

suministro- implementación del 

pasacalle que se muestra en el 

Esquema 1. Sobre la calle 94 entre 

Carrera 7 y carrera 7A. Sentido 

Occidente-Oriente

CP $ 836.637,12 100,00% Implementado

CP_ak 7 CON Cl. 92

suministro - implementación del 

pasacalle que se muestra en el 

Esquema 1. Sobre la calle 92 entre 

Carrera 7 y carrera 7A. Sentido 

Occidente-Oriente

CP $ 1.216.927,00 100,00% Implementado

CP CALLE 83 ENTRE KRA 

13 Y 15
CALLE 83 ENTRE KRA 14 Y 15 CP $ 101.365,00 100,00% Implementado

CP RETIRO DE TACHONES  KR 7 CON CL 94 CP $ 52.793,00 100,00% Implementado

CP KR 7 - CALLE 92  KR 7 CON CL 92 CP $ 8.627.074,95 100,00% Implementado

CP -  KR 7A ESTE 2C 0513-

12-2021
KR 7A ESTE 2C 0513-12-2021 CP $ 582.376,00 100,00% Implementado

CP -  Dg 44_Kr 3 Este y Tv 1 

Este
Dg 44_Kr 3 Este y Tv 1 Este CP $ 2.839.686,00 100,00% Implementado

CP -  IDIGER- TV 2A_ 1 F IDIGER- TV 2A_ SANTA FE 20 DIC CP $ 1.511.845,00 100,00% Implementado

CP SDM-SS-73925-2020 Carrera 5 entre Calle 24 y Calle 26. CP $ 873.564,00 100,00% Implementado

CP-KR 13 entre CL 93 y CL 

93A 

Carrera 13 entre Calle 93 y Calle 

93A.
CP $ 7.369.973,89 100,00% Implementado

CP Transversal 3 entre 

Calles 56 y 53
Transversal 3 entre Calles 56 y 53 CP $ 2.928.672,00 100,00% Implementado

CP  Km 9 vía Bogotá 

Choachí

Km 9 vía Bogotá Choachí 27-01-

2022
CP $ 1.988.045,00 100,00% Implementado

CP Km 4 vía Bogotá Choachí Km 4 vía Bogotá Choachí CP $ 1.988.045,00 100,00% Implementado

CP EX_ 02_335_946
Av. Circunvalar con calle 87, sentido 

Sur-Norte
CP $ 316.342,00 100,00% Implementado

CP EX _ 02_180_1881 Calle 74 # 1- 86 CP $ 1.185.025,00 100,00% Implementado

CP EX_02_180_1881 calle 81 Con carrera 6 SR1 - 01 CP $ 311.461,00 100,00% Implementado

CP EX_02_180_1881 Carrera 5 # 79-35 CP $ 381.342,00 100,00% Implementado

 CP MV_02_280_941_09 

SR -28/prohibido parquear 

Carrera 5 entre Calle 30ª y Calle 31

Carrera 4A entre Calle 30ª y Calle 

31

Calle 30ª entre Carrera 5 y Carrera 

4ª

Calle 31 entre Carrera 5 y Carrera 4ª

CP $ 2.004.389,68 100,00% Implementado

CP CL 18 CON Carrera 2A   

SR-28/PLAQUETA 

Cl 18 con KR 2A, Localidad de 

Candelaria 
CP $ 1.177.318,02 100,00% Implementado

CP KR1A CON CL 12B  

REUBICACIÓN SP-48
Sector de la KR 1A con 12 B CP $ 49.797,00 100,00% Implementado

CP-SR-31_CANDELARIA

Calle 12 con Carrera 9

Carrera 8 con Av. Jiménez

Calle 10 con Av. Circunvalar

Carrera 2E con Av. Circunvalar

CP $ 1.198.648,00 100,00% Implementado

CP - 

EX_02_002_2487_21_V0 

PARQUE JAPÓN

CL 86A y CL 87A entre KR 11 y KR 

12 aledaño al parque El Japón
CP $ 52.165.978,83 100,00% Implementado

CP CP_AK7 CON CL 106 AK 7 y CL 106 CP $ 16.458.666,79 100,00% Implementado

CP 

120216710036822_00001 

IDIGER

Cra 5 No. 12c-40 CP $ 1.799.001,96 100,00% Implementado

CP CL 6A No 7-21 V4 CL 6A No 7-21 V4 CP $ 3.284.164,20 100,00% Implementado

CP EX_02_180_1881_12
Calle 72 a Calle 74 Entre Carrera 5 y 

Carrera 4
CP $ 32.348.855,28 100,00% Implementado

EX_02_001_1207_16_V3
CARRERA 4B ENTRE VÍA LA 

CALERA Y CALLE 89
CP $ 0,00 0,00%

NO SE IMPLEMENTA POR MAL 

ESTADO DEL PAV

CP EX_03_065_1881_12 Carrera 4E entre calles 6 y 4B CP $ 5.834.501,81 100,00% Implementado

CP AK 7 a la altura de la CL 

26 - 1 señal SP-59

 costado oriental de la AK 7 a la 

altura de la CL 26.
CP $ 299.662,00 100,00% Implementado

ASIGNACIÓN DIRECCIÓN
CLASIFICACI

ÓN

AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA
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Fuente: Consorcio SV BOGOTÁ – Informe No. 19 Interventoría 

 

Presupuesto 

ejecutado

Avance 

Ejecutado 

%

ESTADO

CP KR 3 entre CL 74 y CL 

74A. - señal SR-28
KR 3 entre CL 74 y CL 74A. CP $ 299.662,00 100,00% Implementado

CP KR 7 Este entre CL 5 y 

CL 6. - señal SR-28
KR 7 Este entre CL 5 y CL 6. CP $ 299.662,00 100,00% Implementado

CP PLANO_ DG 2 BIS X KR 

2_V2 (1)
Calle 2Bis entre Tv 2A y carrera 2 CP $ 3.540.026,80 100,00% Implementado

CP CL 65 KR 1A CL 65 KR 1A CP $ 405.834,40 100,00% Implementado

CP - AK 7 entre CL 62 y CL 

63
AK 7 entre CL 62 y CL 63 CP $ 5.143.720,40 100,00% Implementado

CP - SEÑAL SR - 08 Calle 22 Entre cra 17 y 18 CP $ 20.863,00 100,00% Implementado

CP Carrera 8E No 4-30 Carrera 8E No 4-30 CP $ 3.271.513,80 100,00% Implementado

CP Calle 9N°5-94 este Calle 9N°5-94 este CP $ 6.022.620,96 129,52% Implementado

CP - DG 44-TV-1 ESTE Y 

CARRERA 3 ESTS 
DG 44_Tv 1  Este y Carrera 3 Este CP $ 0,00

CP KMM11 + 400 VIA 

CHOACHI 
km 11 + 400 via choachi CP $ 853.186,00 100,00% Implementado

PMT EMERGENCIA AK 7 

ENTRE CALLE 61 Y CALLE 

62 

PMT EMERGENCIA AK 7 ENTRE 

CALLE 61 Y CALLE 62 
CP $ 2.025.228,00 100,00% Implementado

44.Calle 3 No. 5B-57 Este y 

en la carrera 2A No. 31-67

Calle 3 No. 5B-57 Este y 

en la carrera 2A No. 31-67
CP $ 0,00 100,00% Implementado

45.Calle 1ABISA No. 1A-10 Calle 1A BISA No. 1A-10 CP $ 0,00 80,00% En ejecución

46.Vía Bogotá - Choachì, Vía Bogotá - Choachì, CP $ 0,00 0,00% Implementado por terceros

47.Vía Bogotá - Choachì, Vía Bogotá - Choachì, CP $ 0,00 0,00% Implementado por terceros

48. Calle 2 con carrera 5B 

Este
Calle 2 con carrera 5B Este CP $ 0,00 100,00% Implementado

49.Carrera 2 No 31 – 72 Carrera 2 No 31 – 72 CP $ 0,00 100,00% Implementado

Carrera 9 Este con Calle 3B  Carrera 9 Este con Calle 3B  CP $ 0,00 100,00% Implementado

UMV_043-SUBA SUBA CIV´s $ 40.475.290,24 109,25% inspeccionado 

UMV_043_USAQUEN USAQUEN CIV´s $ 8.998.381,48 88,32% inspeccionado 

FDL_413_ SUBA SUBA CIV´s $ 38.078.943,53 100,00% inspeccionado 

ASIGNACIÓN DIRECCIÓN
CLASIFICACI

ÓN

AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA
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Tabla No. 3 Actividades de verificación y recibo a satisfacción de los trabajos de Señalización 
vertical y horizontal realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2020 
 

PERIODO ID (Diseño) Actividades realizadas 

FEB-MAR/2023 EX_02_179_1881_12_V3 Se implementó Señalización horizontal y Vertical 

FEB-MAR/2023 EX_02_193_1881_12_V4 Se implementó Señalización horizontal y Vertical 

FEB-MAR/2023 EX_03_061_1249_11_V7 Se implementó Señalización horizontal y Vertical 

FEB-MAR/2023 CPS_676_MV_01_04_V31 Se finalizó Señalización horizontal 

FEB-MAR/2023 EX_13_193_1881_12 Se finalizó Señalización horizontal 

FEB-MAR/2023 MV_01_001_V14 Se implementó Señalización horizontal  

FEB-MAR/2023 MV_14_015_V16_DIS_V2 Se implementó Señalización horizontal y Vertical 

FEB-MAR/2023 EX_12_001_1560_10_V7 Se implementó Señalización horizontal 

FEB-MAR/2023 EX_12_010_1560_10_V5 Se implementó Señalización horizontal y Vertical 

FEB-MAR/2023 EX_12_147_1881_12_V2 Se implementó Señalización horizontal y Vertical 

FEB-MAR/2023 EX_12_161_1881_12_V2_AP Se finalizó Señalización horizontal y vertical 

FEB-MAR/2023 MV_12_102_1560_10_V6 Se implementó Señalización horizontal 

FEB-MAR/2023 
MV_12_182_1747_10_v10 ac 
68 

Se implementó Señalización horizontal  

FEB-MAR/2023 EX_10_114_1560_10_V3 Se implementó Señalización horizontal y Vertical 

FEB-MAR/2023 EX_10_372_1842_12_V5_Y_V6  Se implementó Señalización horizontal  

FEB-MAR/2023 EX_10_348_1236_11_V1 Se implementó Señalización horizontal  

FEB-MAR/2023 EX_14_104_1881_12_V4 Se implementó Señalización horizontal  

FEB-MAR/2023 EX_16_179_1249_11_V3 Se implementó Señalización horizontal  

FEB-MAR/2023 TEM BICI Se implementó Señalización horizontal y Vertical 

FEB-MAR/2023 EX_14_096_1881_12_V5 Se implementó Señalización horizontal 

FEB-MAR/2023 UMV_043-SUBA Se implementó Señalización horizontal 

FEB-MAR/2023 UMV_043_USAQUEN Se implementó Señalización horizontal y Vertical 

FEB-MAR/2023 FDL_413_ SUBA  Se implementó Señalización horizontal y Vertical 

FEB-MAR/2023 EX_10_003_1560_10_V8 
En espera de implementación de Señalizacion 
Horizontal y Vertical 

FEB-MAR/2023 EX_13_218_1789_10_V7 
En espera de inspección e implementación de 
Señalizacion Horizontal y Vertical 

FEB-MAR/2023 EX_12_163_1881_12_V1 
En espera de implementación de Señalizacion 
Horizontal y Vertical 

FEB-MAR/2023 CP Calle 9N°5-94 este Se implementó Señalización horizontal y Vertical 
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PERIODO ID (Diseño) Actividades realizadas 

FEB-MAR/2023 CP EX_14_111_670_11_V3 
Se implementó Señalización Vertical, en espera de 
señalización Horizontal 

FEB-MAR/2023 
CP SR-28 - Plaqueta 
EX_15_95_1867_12_V4 y 
EX_15_032_1561_10 

Se implementó Señalización Vertical 

FEB-MAR/2023 EX_13_202_1881_12_V5 
Se implementó Señalización horizontal, en espera 
de señalización Vertical 

FEB-MAR/2023 PMT Calle 1ABISA No. 1A-10 Se implementó Señalización Vertical 

FEB-MAR/2023 PMT Carrera 2 No 31 – 72 Se implementó Señalización Vertical 

FEB-MAR/2023 PMT CL 2A No 31-67 Se implementó Señalización Vertical 

FEB-MAR/2023 PMT KR 5B ESTE X 3A Se implementó Señalización Vertical 

FEB-MAR/2023 PMT KR 9 Este con CL 3B Se implementó Señalización Vertical 

FEB-MAR/2023 PMT TV 2 A con CL 67 Se implementó Señalización Vertical 
Fuente: Informe Mensual No. 19 Contrato de Interventoría 2021-2013 

 
Adicionalmente, según el Informe se han entregado suministros conforme con lo indicado en 
la siguiente tabla: 

 
Fuente: Informe Mensual No. 19 Contrato de Interventoría 2021-2013 

 

Entrega
Fecha Entrega 

en Patio 4

Cobrados en 

acta parcial
valor 

Acta Entrega de señalización 1 16/09/2021 Acta 1 $ 31.284.800,00

Acta Entrega de señalización 2 4/10/2021 Acta 2 $ 13.816.346,00

Acta Entrega de señalización 3 7/10/2021 Acta 2 $ 1.632.222,00

Acta Entrega de señalización 4 20/01/2022 Acta 6 $ 6.216.636,00

Acta Entrega de señalización 5 29/03/2022 Acta 8 $ 14.433.464,00

Acta Entrega de señalización 6 23/05/2022 Acta 10 $ 20.763.240,00

Acta Entrega de señalización 7 16/08/2022 Acta 11 $ 50.245.935,00

Acta Entrega de señalización 8 11/10/2022 Acta 14 $ 5.795.136,00

Acta Entrega de señalización 9 12/10/2022 Acta 14 $ 60.343.450,00

Acta Entrega de señalización 10 14/10/2022 Acta 14 $ 16.097.600,00

Acta Entrega de señalización 11 15/11/2022 Acta 15 $ 16.097.600,00

Acta Entrega de señalización 12 10/11/2022 Acta 15 $ 16.097.600,00

Acta Entrega de señalización 13 8/11/2022 Acta 15 $ 16.097.600,00

Acta Entrega de señalización 14 3/11/2022 Acta 15 $ 16.097.600,00

Acta Entrega de señalización 15 1/11/2022 Acta 15 $ 16.097.600,00

Acta Entrega de señalización 16 31/10/2022 Acta 15 $ 34.261.200,00

Acta Entrega de señalización 17 27/10/2022 Acta 15 $ 16.097.600,00

Acta Entrega de señalización 18 22/11/2022 Acta 16 $ 32.195.200,00

Acta Entrega de señalización 19 29/11/2022 Acta 16 $ 10.302.464,00

Acta Entrega de señalización 20 9/12/2022 Acta 16 $ 32.195.200,00

Acta Entrega de señalización 21 13/12/2022 Acta 16 $ 32.195.200,00

Acta Entrega de señalización 22 15/12/2022 Acta 16 $ 32.195.200,00

Acta Entrega de señalización 23 15/12/2022 Acta 17 $ 32.195.200,00

Acta Entrega de señalización 24 15/12/2022 Acta 18 $ 32.195.200,00

SUMINISTROS
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A continuación, se presenta el estado de avance de ejecución de los componentes que hacen 
parte del Contrato SDM-2021-2020, en donde se registran las cantidades de elementos de 
señalización instalados durante el desarrollo del proyecto con el corte mensual: 
 
 

 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO 

(INCLUYE AIU)

CANTIDAD  VALOR TOTAL

1

Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16

E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para

señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye

elementos de fijación)

M2  $         386.471,00 11,09  $                            4.285.963,39 

2

Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales

SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo

normatividad vigente.

UND  $         132.098,00 23,00  $                            3.038.254,00 

3

Fabricación y suministro de pedestal doble en ángulo para señales

tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta

(para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo

normatividad vigente.

UND  $         164.014,00 22,00  $                            3.608.308,00 

5

Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria,

Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película

antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en

ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.

UND  $         299.662,00 143,00  $                          42.851.666,00 

6

Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm,

material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada

C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con

normatividad vigente.

UND  $         451.167,00 56,00  $                          25.265.352,00 

7

Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó

SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo limón

fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5

mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.

UND  $         546.140,00 55,00  $                          30.037.700,00 

8

Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP -

SI (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película

antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo

normatividad vigente.

M2  $         373.397,00 4,47  $                            1.669.084,59 

10

Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria,

Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película

antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en ángulo

cumpliendo con normatividad vigente. 

UND  $         385.797,00 15,00  $                            5.786.955,00 

13

Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal

de 40 x 50 cm, material reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente,

película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal

en ángulo cumpliendo normatividad vigente.

UND  $         229.937,00 5,00  $                            1.149.685,00 

15

Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo

(Chevron) 90X40 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo limón

fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5

mm, pedestal en ángulo  cumpliendo normatividad vigente.

UND  $         304.685,00 2,00  $                               609.370,00 

16

Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo (Dol)

90X20 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo limón fluorescente,

película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal

en ángulo  cumpliendo normatividad vigente.

UND  $         230.336,00 1,00  $                               230.336,00 

18

Fabricación, suministro e instalación de señal informativa SI-27 de

40x75 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina

galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo

normatividad vigente.

UND  $         260.505,00 5,00  $                            1.302.525,00 

19

Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x

25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina

galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo

normatividad vigente.

UND  $         225.367,00 25,00  $                            5.634.175,00 

20

Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva,

reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5

mm y material reflectivo Tipo IV o superior, película antigraffiti, con

tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm

cumpliendo normatividad vigente.

UND  $         372.804,00 2,00  $                               745.608,00 

22

Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal

Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI,

película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo

normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)

UND  $         105.213,00 22,00  $                            2.314.686,00 

26

Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales tipo

preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y

Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad

vigente.

UND  $           41.065,00 45,00  $                            1.847.925,00 

28
Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a 

almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)
UND  $           20.863,00 139,00  $                            2.899.957,00 

30
Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor

seco 4 mils y 50% de solidos por volumen
ML  $             1.091,00 529,60  $                               577.793,60 

31
Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor

seco 4 mils y 50% de solidos por volumen
ML  $             1.260,00 6681,20  $                            8.418.312,00 

32
Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor

seco 4 mils y 50% de solidos por volumen
ML  $             1.697,00 601,90  $                            1.021.424,30 

33
Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor

seco 4 mils y 50% de solidos por volumen
ML  $             1.929,00 386,00  $                               744.594,00 



        
 
 
 
                                       
                                             
                                                                                                                                                         

 
PA01-PR01-MD01 V.2.0  
                                                                                                                                                                                 Página 13 de 18              

Secretaría Distrital de Movilidad 
Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

 
 

 
 
 

 
 
 

34
Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils

y 50% de solidos por volumen
M2  $             9.617,00 8806,79  $                          84.694.885,97 

36

Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 12 cm para

líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51%

de sólidos por volumen

ML  $             1.640,00 359,20  $                               589.088,00 

48

Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para

líneas de demarcación en ciclorruta, sin microesfera, espesor seco de 

9 mils y 60% de sólidos por volumen

ML  $             1.208,00 529,60  $                               639.756,80 

49

Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua marcas viales sin 

microesfera de demarcación de bahías, espesor seco de 9 mils y

60% de sólidos por volumen

M2  $           21.828,00 74,25  $                            1.620.729,00 

55

Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato

de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor

seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC

4744

ML  $             4.751,00 6322,00  $                          30.035.822,00 

56

Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato

de 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor

seco mínimo de 22 mils  (por pulverización o spray) según norma NTC 

4744

ML  $             6.059,00 601,90  $                            3.646.912,10 

57

Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato

de 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor

seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC

4744

ML  $             7.984,00 386,00  $                            3.081.824,00 

58

Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato

para marcas viales con microesfera y espesor seco mínimo de 22

mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye

pictogramas

M2  $           47.531,00 3,20  $                               152.099,20 

65

Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en 

frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor

seco de 50 mils  según norma NTC 4744, incluye pictogramas.

M2  $           77.675,00 3005,65  $                        233.463.863,75 

66

Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en 

frio metilmetacrilato sin microesferas para marcas viales de espesor

seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.

M2  $           75.136,00 2624,67  $                        197.207.205,12 

67

Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en 

frio metilmetacrilato pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) sin

microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según

norma NTC 4744, incluye pictogramas.

M2  $           76.335,00 156,50  $                          11.946.580,17 

68
Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según

norma NTC 2072
M2  $             3.770,00 5884,92  $                          22.186.155,94 

70

Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con

espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de

intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1). 

UND  $           12.303,00 1610,00  $                          19.807.830,00 

72

Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro

mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de

mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.

UND  $             7.487,00 9051,00  $                          67.764.837,00 

73

Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro

mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de

mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.

UND  $           12.970,00 17243,00  $                        223.641.710,00 

75

Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de

color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40

cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura

5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales

para fijación.

UND  $           66.408,00 271,00  $                          17.996.568,00 

80

Suministro e instalación de delineador tubular simple (Hito - Figura 5-

17A) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres

bandas de 7,5 cm en material reflectivo blanco tipo XI , altura mínima

70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales

para fijación.

UND  $           73.066,00 67,00  $                            4.895.422,00 

83

Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de

altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca

y resina epoxica

M2  $         343.468,00 150,57  $                          51.715.976,76 

84

Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 3 cm de

altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca

y resina epoxica

M2  $         420.194,00 43,40  $                          18.236.419,60 

95
Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje,

incluye entrega en Patios de la SDM
UND  $             1.756,00 246,00  $                               431.976,00 

100 Borrado mecánico de marcas viales. M2  $           33.026,00 666,77  $                          22.020.613,92 

115
Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color

blanco e= 90 mils
M2  $         237.816,00 20,65  $                            4.910.900,40 
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Fuente: Acta Parcial No. 19 – Contrato 2021-2020 (Obra) 

 
5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 

PRESUPUESTALES – CRP   
 
En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto 
como vigencias futuras, aclarando que al 30 de marzo de 2023 está pendiente el pago de 
enero y marzo de 2023, cuya presentación de cuenta se surten conforme a las directrices que 
remita la Subdirección Financiera de la SDM. 
 
En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados. 
 

Tabla No. 4 Recursos asignados como vigencias futuras 

 
CDP FECHA DE 

CDP 
CODIGO CONCEPTO VIGENCIA CDP CRP FECHA VALOR X 

VIGENCIA 
APROBADO 

VALOR TOTAL 

1224 23/02/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2021 1961 04/08/2021 $2.829.999.937 $2.829.999.937 

10 04/01/2022 O23011604490000007587 O2320201003053511011 
Pinturas para señales de 
tránsito 

2022 4 11/01/2022 $7.499.519.218 $7.499.519.218 

10 04/01/2022 O23011604490000007587 O2320201003053511011 
Pinturas para señales de 
tránsito 

2022 - - - - 

20 01/01/2023 O23011604490000007587 O2320201003053511011 
Pinturas para señales de 
tránsito 

2023 31 02/01/2023 $7.499.519.195 $7.499.519.195 

        $17.829.038.350 
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En la tabla siguiente se muestran el estado de cortes realizados, según la ejecución mostrada 
en la Tabla No. 3, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados 
en la Tabla No. 4. Recursos asignados como vigencias futuras: 

 
Tabla No. 5 Cortes de Obra Vs Recursos asignados 

 

 
 

 
 

 
 

Jul/2022 - Ago/2022 

(MES 12)

Ago/Sept/2022    (MES 

13)

Sept/Oct/2022    

(MES 14)

Oct/Nov/2022      

(MES 15)

Nov/Dic/2022      (MES 

16)

Dic/2022-Ene/2023 

(MES 17)

Ene/Feb/2023       

(MES 18)

Feb/Mar/2023       

(MES 19)

4 4 4 4 4 4 4 4

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022

 $       7.499.519.218  $               7.499.519.218  $       7.499.519.218  $       7.499.519.218  $           7.499.519.218  $       7.499.519.218  $       7.499.519.218  $          7.499.519.218 

 $ 5.693.064.452,55  $         5.352.340.156,55  $  4.824.353.165,55  $  4.081.733.504,55  $     3.315.387.781,55  $  2.660.887.227,55  $  2.186.102.147,55  $    2.026.845.864,55 

$ 323.688.081,20 $ 501.587.641,00 $ 705.488.677,95 $ 728.028.437,00 $ 621.775.526,30 $ 451.045.826,00 $ 151.293.468,85 $ 1.106.490.507,50

$ 17.036.214,80 $ 26.399.350,00 $ 37.130.983,05 $ 38.317.286,00 $ 32.725.027,70 $ 23.739.254,00 $ 7.962.814,15 $ 58.236.342,50

 $       40.171.394,00  $               62.249.667,00  $       87.554.857,00  $       90.352.160,00  $           77.165.616,00  $       55.977.161,00  $       18.776.315,00 EN TRÁMITE

$ 283.516.687,20 $ 439.337.974,00 $ 617.933.820,95 $ 637.676.277,00 $ 544.609.910,30 $ 395.068.665,00 $ 132.517.153,85 EN TRÁMITE

3000761680 3000853361 3000937854 3001058564 3000094985 3000110830 3000167822 EN PROCESO

22/09/2022 21/10/2022 21/11/2022 23/12/2022 22/02/2022 2/03/2023 22-mar-23 EN PROCESO

VIGENCIA 2022 (Parte 2)
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*** La cuenta del mes de marzo de 2023 ($1.106.490.507,5 vigencia 2022) a la fecha está en trámite de verificación y posterior 
pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. 

 
Según el certificado de pago descargado de la página de la SDH a la cuenta No. 7 (resaltada en rojo) correspondiente al período 
Feb-Mar/2022, no fue aplicado el descuento por rete garantía del 5% a los CRP 1961 (2021) y 4 (2022). No obstante, fue 
aplicado en la cuenta No. 9 correspondiente al período Abr-May/2022. 
 

 
A continuación, y con corte al 30 de marzo de 2023, se tienen los saldos de los Certificados 
de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 6 Pagos realizados Vs Recursos asignados 
 

VIGENCIA 
CRP 

CRP FECHA VIGENCIAS 
FUTURAS 

VALOR X PAGADO ACUMULADO 
RETEGARANTIA 

(x vigencia) 

SALDO CRP 

2021 1961 04/08/2021 $2.829.999.937 $2.688.499.940,40*** $141.499.997 $0*** 

2022 4 10/01/2022 $7.499.519.218 $ 5.199.039.685,25***  $ 331.870.010,70 $ 862.119.014,55 

2023 31 02/01/2023 $7.499.519.195 $0.00  $7.499.519.195 

 
*** La cuenta del mes de marzo/2023 ($1.106.490.507,5 vigencia 2022) a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, 
según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. El valor pagado no incluye los 
valores de rete-garantía.  

 
De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 
30 de marzo de 2023 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos 
asignados: 

 

 
Tabla No. 7 Estado del Contrato con corte al 30 de marzo de 2023 

 
# ITEMS VALORES 

1 Valor del Contrato  $17.829.038.350 

2 Valor Ejecutado $9.467.400.140,45*** 

3 Saldo por Ejecutar  $ 8.361.638.209,55 

4 Valor pagado  $ 8.994.030.133,15 *** 

5 Saldo CRP 1961 (vigencia 2021) $0 

6 Saldo CRP 4 (vigencia 2022) $ 862.119.014,55 

7 Saldo CRP 31 (vigencia 2023) $7.499.519.195 

 
*** Las cuentas correspondientes al período de marzo/2023 por valor de $1.106.490.507,5 a la fecha están en trámite de 
verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. 
El valor pagado no incluye los valores de rete-garantía. 

 
6. CONCLUSIONES 

 
Con corte al 30 de marzo de 2023, en el marco del Contrato SDM-2021-2020 se realizó 
implementación de los componentes vertical y horizontal y suministros, tal como se muestra 
a continuación: 

PERIODO ID (Diseño) Actividades realizadas 

FEB-MAR/2023 EX_02_179_1881_12_V3 Se implementó Señalización horizontal y Vertical 

FEB-MAR/2023 EX_02_193_1881_12_V4 Se implementó Señalización horizontal y Vertical 
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PERIODO ID (Diseño) Actividades realizadas 

FEB-MAR/2023 EX_03_061_1249_11_V7 Se implementó Señalización horizontal y Vertical 

FEB-MAR/2023 CPS_676_MV_01_04_V31 Se finalizó Señalización horizontal 

FEB-MAR/2023 EX_13_193_1881_12 Se finalizó Señalización horizontal 

FEB-MAR/2023 MV_01_001_V14 Se implementó Señalización horizontal  

FEB-MAR/2023 MV_14_015_V16_DIS_V2 Se implementó Señalización horizontal y Vertical 

FEB-MAR/2023 EX_12_001_1560_10_V7 Se implementó Señalización horizontal 

FEB-MAR/2023 EX_12_010_1560_10_V5 Se implementó Señalización horizontal y Vertical 

FEB-MAR/2023 EX_12_147_1881_12_V2 Se implementó Señalización horizontal y Vertical 

FEB-MAR/2023 EX_12_161_1881_12_V2_AP Se finalizó Señalización horizontal y vertical 

FEB-MAR/2023 MV_12_102_1560_10_V6 Se implementó Señalización horizontal 

FEB-MAR/2023 
MV_12_182_1747_10_v10 ac 
68 

Se implementó Señalización horizontal  

FEB-MAR/2023 EX_10_114_1560_10_V3 Se implementó Señalización horizontal y Vertical 

FEB-MAR/2023 EX_10_372_1842_12_V5_Y_V6  Se implementó Señalización horizontal  

FEB-MAR/2023 EX_10_348_1236_11_V1 Se implementó Señalización horizontal  

FEB-MAR/2023 EX_14_104_1881_12_V4 Se implementó Señalización horizontal  

FEB-MAR/2023 EX_16_179_1249_11_V3 Se implementó Señalización horizontal  

FEB-MAR/2023 TEM BICI Se implementó Señalización horizontal y Vertical 

FEB-MAR/2023 EX_14_096_1881_12_V5 Se implementó Señalización horizontal 

FEB-MAR/2023 UMV_043-SUBA Se implementó Señalización horizontal 

FEB-MAR/2023 UMV_043_USAQUEN Se implementó Señalización horizontal y Vertical 

FEB-MAR/2023 FDL_413_ SUBA  Se implementó Señalización horizontal y Vertical 

FEB-MAR/2023 EX_10_003_1560_10_V8 
En espera de implementación de Señalizacion 
Horizontal y Vertical 

FEB-MAR/2023 EX_13_218_1789_10_V7 
En espera de inspección e implementación de 
Señalizacion Horizontal y Vertical 

FEB-MAR/2023 EX_12_163_1881_12_V1 
En espera de implementación de Señalizacion 
Horizontal y Vertical 

FEB-MAR/2023 CP Calle 9N°5-94 este Se implementó Señalización horizontal y Vertical 

FEB-MAR/2023 CP EX_14_111_670_11_V3 
Se implementó Señalización Vertical, en espera de 
señalización Horizontal 

FEB-MAR/2023 
CP SR-28 - Plaqueta 
EX_15_95_1867_12_V4 y 
EX_15_032_1561_10 

Se implementó Señalización Vertical 
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PERIODO ID (Diseño) Actividades realizadas 

FEB-MAR/2023 EX_13_202_1881_12_V5 
Se implementó Señalización horizontal, en espera 
de señalización Vertical 

FEB-MAR/2023 PMT Calle 1ABISA No. 1A-10 Se implementó Señalización Vertical 

FEB-MAR/2023 PMT Carrera 2 No 31 – 72 Se implementó Señalización Vertical 

FEB-MAR/2023 PMT CL 2A No 31-67 Se implementó Señalización Vertical 

FEB-MAR/2023 PMT KR 5B ESTE X 3A Se implementó Señalización Vertical 

FEB-MAR/2023 PMT KR 9 Este con CL 3B Se implementó Señalización Vertical 

FEB-MAR/2023 PMT TV 2 A con CL 67 Se implementó Señalización Vertical 
Fuente: Informe Mensual No. 19 - Contrato de Interventoría 2021-2013 CONSORCIO SV BOGOTÁ 

 
Las actividades anteriormente relacionadas, se realizaron bajo el seguimiento y control a 
través del contrato de interventoría 2021-2013. 
 
Se continua con inspecciones de zonas escolares y señalización vial integral en las 
localidades de Candelaria, Santafé y Chapinero y corredor de la Avenida Carrera 7. Así 
mismo, en las asignaciones indicadas para las localidades de Mártires, Teusaquillo, Engativá 
y Barrios Unidos.

 


