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SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MOVILIDAD
INFORME MENSUAL DE EJECUCION CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2022
CONTRATO CONSULTORIA SDM 2021 — 2485
INTRODUCCION

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecucion para el mes de septiembre
de 2022 del Contrato de consultoria SDM 2021 — 2485, correspondiente a las actividades
llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado
entre el CONSORCIO SENALIZACION BOGOTA y la SECRETARIA DISTRITAL DE
MOVILIDAD — SDM, el cual tiene por objeto “CONSULTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA
PARA REALIZAR LOS DISENOS INTEGRALES DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y
Dispositivos DE SEGURIDAD VIAL PARA LA CIUDAD DE BOGOTA DC”.

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecucién con corte al 30 de septiembre del afo 2022 con énfasis
en el estado financiero segun las vigencias futuras asignadas del Contrato de consultoria
SDM-2021-2085.

o Objetivos Especificos Del Informe

» Relacionar el avance del Contrato de consultoria SDM-2021-2485 con corte al 30
de septiembre de 2022, en cada uno de los componentes definidos para la
ejecucion del proyecto.

» Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de septiembre de
2022 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva
ejecucion.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2485

A continuacién, se muestran la localizacion y los principales datos del contrato y las
modificaciones y ajustes realizados en la ejecucion del contrato con corte al 30 de septiembre
de 2022.
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Figura 1. Localizacion y localidades zona 2 - Nor-occidente
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Fuente: Elaboracion propia
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Tabla 1. Datos del Contrato

CONTRATO No.

SDM 2021 — 2485

OBJETO

“CONSULTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS
DISENOS INTEGRALES DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y
Dispositivos DE SEGURIDAD VIAL PARA LA CIUDAD DE BOGOTA DC”
ZONA 2 - NOR — OCCIDENTE.

CDPs
CERTIFICADOS DE No. FECHA VALOR VIGENCIA
DISPONIBILIDAD 2283 |  28/07/2021 $ 849.530.885 2021
PRESUPUESTAL:
7 11/01/2022 $ 5.045.657.765 2022
23 11/01/2022 $ 5.045.678.075 2023
CRPs
No. FECHA VALOR VIGENCIA
CERTIFICADOS DE
REGISTRO PRESUPUESTAL: 2456 17/11/2021 $ 169.906.177 2021
16 11/01/2022 $ 1.009.131.553 2022
34 11/01/2022 $ 1.009.135.615 2023

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO:

El valor del contrato es hasta por la suma de DOS MIL CIENTO OCHENTA
Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS ($2.188.173.345) M/CTE, Incluido IVA
impuestos, tasas, gravamenes, y todos los costos directos o indirectos
derivados de la ejecucion del contrato, equivalentes a 2.408,48 SMLMV para
el afo de suscripcion del contrato (2021) suma que se discrimina de la
siguiente manera:

Para la vigencia 2021: CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS
($169.906.177) M/CTE incluido IVA, impuestos, tasas, gravamenes, y todos
los costos directos o indirectos derivados de la ejecucion del contrato

Para la vigencia 2022: MIL NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA'Y UN MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($1.009.131.553) M/CTE.
Incluido IVA impuestos, tasas, gravamenes, y todos los costos directos o
indirectos derivados de la ejecucion del contrato.

Para la vigencia 2023: MIL NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA'Y CINCO
MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS ($1.009.135.615) M/CTE. Incluido IVA
impuestos, tasas, gravamenes, y todos los costos directos o indirectos
derivados de la ejecucién del contrato.

PLAZO INICIAL DE
EJECUCION:

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de VEINTISEIS (26)
MESES, contados a partir del acta de inicio, la cual se dio el 20 de diciembre
de 2021.

FECHA DE INICIACION:

20 de diciembre de 2021
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FECHA DE TERMINACION: 19 de febrero de 2024
CONTRATISTA: CONSORCIO SENALIZACION BOGOTA
IDENTIFICACION: NIT: 901.536.935

Fuente: Elaboracion propia
3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones vy
caracteristicas técnicas sefaladas en los documentos del Proceso de Contratacion SDM-
CMA-094-2021, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, al precio cotizado en la propuesta y con sus
propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las actividades propias de Consultoria segun lo establece la legislacion
vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercera la
Consultoria.

El Consultor se obliga a Elaborar disefos integrales de sefalizacion en areas o zonas de
influencia correspondientes a la zona o lote DOS (2) NOR-OCCIDENTE, en los cuales se
identifiquen, analicen y propongan dispositivos para la regulacion del transito enfocados en
mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial, prevenir incidentes viales y proteger a
los usuarios mas vulnerables en puntos criticos considerados de alta siniestralidad vial.

Las actividades inherentes al proceso de disenos integrales para el presente contrato
corresponden al disefio de la sefalizacion vertical de pedestal, sefializacién horizontal y
dispositivos de sefalizaciéon contemplados en el Capitulo 5 de la Resolucién 1885 de 2015
“Por la cual se adopta el manual de sefalizacion vial - Dispositivos uniformes para la
regulacion del transito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia”, exceptuando los
numerales 5.10, 5.11y 5.12.

Los disefios de sefializacion y dispositivos de seguridad vial se realizaran sobre el espacio
publico y/o privado de uso publico (corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel,
ciclorrutas, andenes, estacionamientos aprobados por la SDM, entre otros).

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato, que corresponde al 20 de diciembre de
2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de septiembre de 2022; desde la SDM se
asignaron los siguientes disefios que se presentan en la tabla 2:
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Tabla 2. Relacidn ID diseiios asignados

No. ID HECTAREAS
1 | MV_AV_CALI_941_09 TRAMO 2 59,23
2 | MV_AV_CALI_941_09 TRAMO 3 76,97
3 | MV_10_183_1747_10 53,52
4 | EX_10 347 1236 _11 V5 4,00
5 |EX 10 115 1560 10 V5 2,00
6 | EX 10 362 1842 12 V4 34,46
7 | EX_10 375 1842 12 V3 2415
8 | EX 10 369 1842 12 V5 24,98
9 |EX 10 004 1560 10 V3 11,48
10 | EX_10 355 1236 _11 V4 10,95
11 | EX_13_157 1249 11_V10 24,07
12 | EX_13 198 1881 12 V4 25,40
13 | EX_13 202 1881 12 V5 11,03
14 | EX_13 205 1881 12 V3 28,44
15 | EX_13 495 943 10 V2 24,95
16 | EX_13 171 1881 12 V5 7,01
17 | EX_12_143 1881 12 V3 43,46
18 | MV_13_156_1249 11_V4 27,96
19 | TPD_PL_1088_GEN V2 2,67
20 | MV_13_193 1556 10 V4 5,22
21 | MV_13_194 1556 10 V4 2,00
22 | EX 13 174 1881 12 V2 2,00
23 | EX_12 159 1881 12 V2 2,86
24 | EX_13 357 945 10 V3 36,45
25 | MV_10_156_1560_10 V6 6,33
26 | EX_12 009 1560 10 V6 17,23
27 | EX_12 010 1560 _10 V5 10,51
28 | EX 12 141 1881 12 V6 6,00
29 | EX_10 039 1560 10 V5 20,06
30 | EX_13_002_1556_10 V16 2,38
31 |EX_10_340 1236_11_V1 22,04
32 | CPS 941 EM 12 26 V12 4,00
33 |EX_13_175 1881 12 V5 41,69
34 |EX_12 007 1249 11 V10 24,69
35 | EM_12_140 V7 2,00
36 | EX_12 034 1560 10 V8 38,81
37 | EX_10_354 _1236_11_V2 3,82

TOTAL 744.82
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Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista de
acuerdo con el Anexo Técnico SDM-CMA-094-2021 donde se definen las etapas para la
ejecucion de los diferentes proyectos de sefializacion vial.

» La Etapa 1 — Inventario, se realizé el inicio de actividades con el levantamiento de uno, de
los nuevos ID asignados. Se inicio con el ID:

e CPS_941 EM_12 26 _V12.

» De la Etapa 2 — Disefio, se recibid aprobacion de siete disefos, los cuales fueron
facturados en la cuenta numero 9, correspondiente al corte del mes de septiembre. Estos
ID fueron:

EX_12_009_1560_10
EX_12_159 1881 12
TPD_PL_1088_GEN_V2
MV_13_194_1556_10
MV_13_193_1556_10
EX_13_174_1881_12
EX_13_357 945 _10_V3

» De la Etapa 3 — Informe, se recibié aprobacion de cinco informes, que al igual que los
disefos fueron facturados en la cuenta niumero 9, correspondiente al mes de septiembre.
Estos ID fueron:

EX_13_002_1556_10_V16
EX_13_198_1881_12 V4
EX_13 202 1881 12 V5
TPD_PL_1088_GEN_V2
MV_13_194_1556_10

» De la Etapa 4 — Georreferenciacion, se recibié aprobacion de cuatro georreferenciaciones,
que al igual que los disefios e informes fueron facturados en la cuenta numero 9,
correspondiente al mes de septiembre. Estos ID fueron:

e EX_10 375 1842 12 V3
e EX_10_004_1560_10_V3
e EX_10_355 1236_11_V4
e EX_13_002_1556_10_V16
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5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO - CERTIFICADOS DE REGISTROS
PRESUPUESTALES - CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto
como vigencias futuras, aclarando que al 30 de septiembre de 2022 se ha recibido la
aprobacion de treinta inventarios, veinte disefios, veinte informes ejecutivos y nueve
georreferenciaciones.

Debido a lo anterior, en la siguiente tabla se muestra la relacién de recursos asignados.

Tabla 3. Recursos asignados como vigencias futuras

FECHA VIGENCIA
COP | [Fpp CODIGO CONCEPTO VALOR CDP
2283 | 28/07/2021 | 133011604490000007587 Maggt‘izga Y| $849.530.885 2021
7 11/01/2022 | 133011604490000007587 Maggt‘izga Y| $5.045.657.765 2022
23 | 11/01/2022 | 133011604490000007587 Mag:'u”igga Y| $5.045.678.075 2023
FECHA
CRP | DE cRp CODIGO CONCEPTO VALOR VIGENCIA
2456 | 17/11/2021 | 133011604490000007587 Myaggrizga $ 169.906.177 2021
16 | 11/01/2022 | 133011604490000007587 Myaggrizga $ 1.009.131.553 2022
34 | 11/01/2022 | 133011604490000007587 Myagghnizga $1.009.135.615 2023

Fuente: Elaboracion propia

A continuacion, y con corte al 30 de septiembre de 2022, se tienen los saldos de los
Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla 4. Pagos realizados Vs Recursos asignados

V'GCEé"lf'A CRP I';E%"l';"l\, VIGENCIAS FUTURAS | Axéll-sfino SALDO CRP
2021 | 2456 | 17/11/2021 $ 169.906.177 $169.906.177 $0
2022 16 | 11/01/2022 $1.009.131.553 $453.580.982 | $555.541.571
2023 34 | 11/01/2022 $1.009.135.615 $0.00 $1.009.135.615

Fuente: Elaboracion propia
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De acuerdo con lo anterior, en la tabla 5 se muestra el analisis financiero a corte del 30 de
septiembre de 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos

asignados:

Tabla 5. Estado del Contrato con corte al 30 de septiembre de 2022

ITEM ITEMS VALORES

1 Valor del Contrato $2.188.173.345
2 Valor Ejecutado $623.496.159
3 Saldo por Ejecutar $1.564.677.186
4 Valor pagado $623.496.159
5 Saldo CRP 2456 $0

6 Saldo CRP 16 $555.541.571
7 Saldo CRP 34 $ 1.009.135.615

6. CONCLUSIONES

Fuente: Elaboracion propia

Al corte del 30 de septiembre de 2022, se ha recibido la aprobacion de treinta inventarios,
veinte disefos, veinte informes ejecutivos y nueve georreferenciaciones. Lo que ha permitido
tener un avance de $623.496.159, obteniendo un avance del 28,49% sobre el valor total del

contrato.
VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO ACUMULADO AL CORTE No.9 825.058.052 37,71%
EJECUTADO ACUMULADO AL CORTE No.9 623.496.159 28,49%
AVANCE A CORTE No.9 -201.561.893 -9,21%
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