* SECRETARIA DE
BOGOT/\ | MOVILIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MOVILIDAD
INFORME MENSUAL DE EJECUCION CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023
CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2025
INTRODUCCION

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecucion para el mes de
marzo de 2023 del Contrato de Obra SDM 2021-2025 correspondiente a las actividades
llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato,
celebrado entre el CONSORCIO SENALIZACION VIAL BOGOTA y la SECRETARIA
DISTRITAL DE MOVILIDAD — SDM, el cual tiene por objeto “REALIZAR LAS
ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE
ELEMENTOS DE SENALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C.” LOTE 7 - ZONA SUR-OCCIDENTE.

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecucion con corte al 30 de marzo del afio 2023 con énfasis en el
estado financiero segun las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-2021-
2025 con Interventoria SDM-2021-2018 para el suministro e implementaciéon de sefalizacion
vial en la ciudad.

Objetivos Especificos Del Informe

* Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2025 con corte al 30 de marzo de
2023, en cada uno de los componentes definidos para la ejecucion del proyecto de
suministro e implementacion de sefializacién vial en la ciudad.

* Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de marzo de 2023
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecucion.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2025

A continuacion, se muestra la localizacion y los principales datos del contrato y las
modificaciones y ajustes realizados en la ejecucion del contrato con corte al 30 de marzo de
2023.
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Figura 1. Localizacion y localidades zona 7 - Sur-occidente
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Fuente: Elaboracion propia

PA01-PR01-MDO01 V.2.0
Péagina 2 del6

Secretaria Distrital de Movilidad

Calle 13#37-35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Informacién: Linea 195

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.



ok

SECRETARIA DE

BOGOT/\ | MOVILIDAD

Tabla 1. Datos del Contrato

CONTRATO No.

SDM-2021-2025

OBJETO

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E
IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C.” LOTE 7- ZONA SUR-OCCIDENTE.

CDPs
No. FECHA VALOR VIGENCIA
CERTIFICADOS DE 1224 | 23/02/2021 $ 19.810.000.000,00 2021
DISPONIBILIDAD 12 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2022
PRESUPUESTAL:
13 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2022
12 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2023
13 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2023
CERTIFICADO DE CDP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022
DISPONIBILIDAD No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL 2022: 10 04/01/2022 $44.997.073.858 2022
CERTIFICADO DE CDP ACTUALIZADO VIGENCIA 2023
DISPONIBILIDAD No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL 2023: 20 01/01/2022 $45.597.087.000 2023
RPs
No. FECHA VALOR VIGENCIA
CERTIFICADOS DE REGISTRO
PRESUPUESTAL: 1921 28/07/2021 $ 2.829.999.937 2021
20 28/07/2021 $7.499.519.218 2022
20 28/07/2021 $7.499.519.195 2023
RP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022
CERTIFICADOS DE REGISTRO
R oA D No. FECHA VALOR VIGENCIA
2 10/01/2022 $7.499.519.218 2022
RP ACTUALIZADO VIGENCIA 2023
CERTIFICADOS DE REGISTRO
SER L ICADOS D e No. FECHA VALOR VIGENCIA
29 02/01/2022 $7.499.519.195 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/ICTE
($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el afio de
suscripcion del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administracion,
imprevistos y utilidad (AlU), impuestos, tasas, gravamenes y todos los
costos directos o indirectos derivados de la ejecucion del contrato.

VALOR ADICION No. 1

QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
M/CTE ($563.457.265)

CERTIFICADO DE

CDP ADICION No. 1 ]
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DISPONIBILIDAD ) No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL ADICION No. 1
3507 | 22/12/2022 $563.457.265 2022
RP ADICION No. 1
CERTIFICADOS DE REGISTRO
PRESUPUESTAL ADICION No. 1 No. FECHA VALOR VIGENCIA
3233 28/12/2022 $563.457.265 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
MAS (+) VALOR ADICION No. 1

DIECIOCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE
PESOS M/CTE $18.392.495.615

PLAZO INICIAL DE EJECUCION:

El plazo de ejecucién del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De
acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2025.

FECHA DE INICIACION:

12 de Agosto de 2021

FECHA DE TERMINACION:

11 de enero de 2024

CONTRATISTA:

CONSORCIO SENALIZACION VIAL BOGOTA

IDENTIFICACION:

NIT: 901.500.183-3

INTERVENTORIA

CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021
CONTRATO SDM-2021-2018

Fuente: Elaboracion propia

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Contratista deberd desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacion No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
De conformidad con el proceso de seleccion adelantado, al Contratista corresponde
adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 7 - ZONA SUR-
OCCIDENTE.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, los precios cotizados en la oferta
econdémica y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta
econdmica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial. El
Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados
por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2025 corresponde al
12 de agosto de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de marzo de 2023; desde la
SDM-DTI-SS se asign6 a través del Contrato de Interventoria SDM-2021-2018 la
implementacion de los IDs relacionados en la Tabla 2, el Corredor vial de la Autopista Sur,
Avenida NQS, ciclorruta en calzada de la Av. Suba, (calzada sur Carrera 91 hasta Avenida
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Calle 127 y calzada norte Calle 128B hasta Carrera 85) y ocho (08) IDs de disefio de
sefalizacién para el proyecto Estacionamiento en Via que hacen parte de los proyectos
estratégicos de la SDM en términos de sefalizacién y seguridad vial buscando garantizar la
adecuada informacion de todos los usuarios durante su desplazamiento sobre las vias de
estos proyectos.

Tabla 2. Relacién ID disefios asignados para implementacién a fecha 30 de marzo de 2023

, FECHA DE )
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
Liceo Moderno Betania KR 87 con CL 51B-36 Sur
1 12/08/2021 EX_07_205_1244 11 - — - Bosa
Jardin Infantil Universo Mégico de los KR 86F No. 51B-04 Sur
Exploradores
Colegio Carlos Pizarro CL 73 Sur entre KR 100 y KR 104
2 12/08/2021 EX_07_038_1561_10 Bosa
Jardin Infantil Pasitos de Gigante KR 99 A No. 71 Sur — 39
12/08/2021 Colegio Liceo Mixto Los Centauros KR 87M No. 61A — 84 Sur
s 03/06/2022 FX 07207124411 | CL 50CS entre AK 89B y KR 88C, KR 88C galz_cs 3CKSR%n7[§ ;TrS?LyGEE gﬁ?y If:? Bosa
y KR 87C entre CL 66A Sury CL 57 Sur 57 Sur
4 12/08/2021 EX 19 219 1867 12 Colegio Distrital Ismael »Pe_rd_omo, Instituto KR 71 F entre DG 62G Sur hasta Ciudad Bolivar
=TT = Orestes Sindici CL64A S
12/08/2021 Colegio Rogelio Salmona CL 66 Sur con CL 59
5 EX_19_386_1561_10 CL 60A Sur - CIkGRSG%uAr entre AK 70C - CL 60A Sur - CII(6R36%[X entre AK 70C - Ciudad Bolivar
16/11/2022
CL 58 Sur — CL 62C SUR entre KR 67 - CL 58 Sur — CL 62C SUR entre KR 67 -
KR64 Bis KR64 Bis
Colegio Rural Pasquilla IED Sede
Bachillerato TV3No.3-19 Sumapaz
6 12/08/2021 MV_19_080_1561_10_V7 Colegio Rural Pasquilla Sede Primaria CL4No.2-18 Sumapaz
Colegio Rural Pasquilla IED Sede C - Km - .
13 via Pasquilla km 13 Via Pasquilla Sumapaz
MV_19 173_1244 11 V1 . Corredor Autopista Sur desde KR Bosa
7 24/08/2021 > Corredor Autopista Sur - Fase 1 77C Sur hasta KR 52 Ciudad Bolivar
8 17/09/2021 EX_19 220_1867_12 Ciudad de Montreal KR 17B No. 64B — 45 Sur Ciudad Bolivar
9 17/09/2021 MV_19 175 1244 11 IED Santa Barbara Sede A: Carrera 18 T No.- | Giudad Bolivar
65A — 27 Sur
10 17/09/2021 EX_07_218_1867_12 |IED Alfonso Reyes Echandia KR 86 No. 74 — 00 Sur Bosa
CL 65H No. 78A — 03 Sur, KR 78C
17/09/2021 - o entre CL 65A Sury CL 74 Sur, KR 801
21/12/2021 IED Luis Lopez de Mesa entre CL 80 Sur y TV 801, KR 86 entre Bosa
KR 801 y CL 73A Bis Sur
11 MV_07_293_943_ 10
KR 87! hasta KR 80l y CL 92A Sur
. . hasta CL 74C SUR desde DG 74A Sur
27/05/2022 Colegio San Bernardino hasta CL 65A Sur desde la KR 80J Bosa
hasta la KR 87J
12 17/09/2021 CPS_937_ZE_07_200 IED Nuevo Chile CL 56 Sur No. 72G - 20 Bosa
Sede A: KR 18 M No. 69J-25 Sur
17/09/2021 |IED Villamar Sede B: CL 68 D Sur No. 187-18
13 MV_19_292_1561_10 Sede C: CL 691 Sur No. 18M — 09 Ciudad Bolivar
26/04/2022 KR 18M Bis hasta CL 68 Sur desde la DG KR 18M Bis hasta CL 68 Sur desde la
71B Sur hasta la KR 19B DG 71B Sur hasta la KR 19B
14 27/09/2021 EX_07_208_1244_11 IED Kimi Pernia Domic6 CL 82 Sur No. 89 - 21 Bosa
15 27/09/2021 EX_07 204 1244 11 IED Brasilia CL 53 Bis Sur No. 87 - 08 Bosa
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FECHA DE
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
27/09/2021 |ED EIl Porvenir CL 51 Sur No. 91D - 56
25/03/2022 KR 59A entre CL 52 Sury CL 49 Sury CL | KR 59A entre CL 52 Sury CL 49 Sury
16 EX_07_231_1867_12 50 Sur entre KR 79C y KR 94 CL 50 Sur entre KR 79C y KR 94 Bosa
09/06/2022 AK 89B hasta KR 100 entre CL 52 Sur 'y AK 89B hasta KR 100 entre CL 52 Sur
CL 49 Sur y CL 49 Sur
27/09/2021 |IED Villas del Progreso KR 102A No. 56F - 34 Sur
17 29/03/2022 EX_07_011_1561_10 CL 55 Sury CL 59 Sur entre KR 107 y AK | CL 55 Sury CL 59 Sur entre KR 107 y Bosa
89A AK 89A
09/06/2022 CL 31B Sentre KR21BY KR 23C CL 31B Sentre KR 21B Y KR 23C
CL66yCL67entre KR71yKR 72y
18 21/10/2021 EX_19_148_1244 11 Colegio Distrital Maria Mercedes Carranza | TV 70G entre CL 66 y CL 63A Sur - TV | Ciudad Bolivar
70G No. 65-02 Sur
19 21/10/2021 EX_19_193 1867_12 Solicitud de reductores de velocidad, Calle 62 Sur No. 19BSur Ciudad Bolivar
=TT - mantenimiento sefalizacion
. . " : Colegio Santa Barbara IED Sede B -
20 21/10/2021 MV_19 175 1244 11 | Colegio Santa Bag’(")‘t’)?e's‘]ard'” Infantil Los | =) '69's #18 C-65, Jardin Infantil Los | Ciudad Bolivar
Robles - CL 66C Sur # 18Y-03
21 21/10/2021 EX_19_371_1561_10 Colegios IED C“E‘f?\?ozg:"’ar yelColegio | y,nsversal 54 con Diagonal 70 Sur | Ciudad Bolivar
19/11/2021 Varias Zonas de Influencia Varias Zonas de Influencia
22 MV_19_080_1561_10_V7 Sumapaz
18/07/2022 Toda la zona de influencia Toda la zona de influencia
Ciclorruta en calzada de la Av. Suba, Ciclorruta en calzada de la Av. Suba,
calzada sur Carrera 91 hasta Avenida calzada sur Carrera 91 hasta Avenida
23 03/11/2021 MV_11_352_1236_11_V7 Calle 127 y calzada norte Calle 128B Calle 127 y calzada norte Calle 128B Suba
hasta Carrera 85 hasta Carrera 85
Transversal 80l entre Calle 86 Sur y limite Transversal 801 entre Calle 86 Sury
24 10/11/2021 MV_07_293_943_10_V13 con Soacha limite con Soacha Bosa
25 18/11/2021 EX 19 342 943 10 V5 CL 59C Sury CL 58A Sur entre AK 51y CL 59C Sury CL 58A Sur entre AK 51 Ciudad Bolivar
1P Se A 0 KR 38 y KR 39
EX_02_038_1556_10_V1 Lote No. 4 para el proyecto Lote No. 4 para el proyecto .
26 22/11/2021 6 Estacionamiento en Via Estacionamiento en Via Chapinero
27 23/11/2021 EX_19_142_1244 11 V8 AC 61 Sury CL 64 ilgr entre KR 22F y KR | AC 61 Sury CL 64 Sur entre KR 22F y Ciudad Bolivar
28 23/11/2021 MV_19 178 1244 11 V8 | Av. Villavicencio entre KR 47Ay KR 45C | AVv- Villavicencio e KR47TAYKR | Giudad Bolivar
Puente
. . Aranda,
MV_19_173_1244 11_V1 | Autopista Sur entre Carrera 52 y Carrera Autopista Sur entre Carrera 52 y N
29 23/11/2021 Antonio
2 39 Carrera 39 Narifi
arino,
Tunjuelito
CL 62! Sur hasta CL 63 Sur entre KR 75L CL 62l Sur hasta CL 63 Sur entre KR ’ B
30 01/12/2021 MV_19_133_1744_10_V4 hasta KR 73D 751 hasta KR 73D Ciudad Bolivar
06/12/2021 KR 31 entre TV 33 y DG 68K Sur KR 31 entre TV 33y DG 68K Sur .
81 03/08/2022 EX_19_223_1867_12_v4 CL 68D Sur hasta CL 69G Sur CL 68D Sur hasta CL 69G Sur Ciudad Bolivar
entre KR 20Cy TV 33 entre KR 20Cy TV 33
32 27/12/2021 MV 19 414 937 09 V9 CL 62D Sur entre CL 60A Sury KR 73y CL 62D Sur entre CL 60A Sury KR 73 Ciudad Bolivar
=T =TT T KR 73F y KR 73F
33 20/12/2021 EX_19_342_943_10_V6 AK 51 entre TV 33 gu(iL 58A Sury AC 68 AK 51 entre TVGSS éu?l_ 58A Sury AC Ciudad Bolivar
34 20/12/2021 EX 19 148 1244 11 V3 CL 63 Sur entre CL 67 Sury KR 73Dy TV | CL 63 Sur entre CL 67 Sury KR 73Dy Ciudad Bolivar
=T 70G TV 70G
35 30/12/2021 MV_19_175_1244 11_V5 DG 65B Sur entre KR 18M y cl 68B Sur DG 65B Sur entre KR 18M y cl 68B Sur | Ciudad Bolivar
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FECHA DE
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
KR 18X — CL 68A Sur — KR 19 Bis entre KR 18X — CL 68A Sur — KR 19 Bis
12/04/2022 CL 68BBIS Sury CL 66A Sur — DG 65B entre CL 68BBIS Sury CL 66A Sur —
Sur - CL 65B Sur entre TV 18Q Bis Ay DG 65B Sur - CL 65B Sur entre TV 18Q
KR 18L Bis Ay KR 18L
Puente
) . Aranda,
36 12/01/2022 MV_19 173_1244 _11_V1 | Autopista Sur desde CL 30 Sur hasta CL 1 | Autopista Sur desde CL 30 Sur hasta Antonio
3 Sur CL 1 Sur -
Narifio, Los
Martires
- . Av. Jorge Gaitan Cortes desde
CPS_941_EM_19 111_V | Av. Jorge Gaitan Cortes desde Diagonal " N . o
02/02/2022 24 76D Bis A Sur hasta Calle 68d Bis A Sur Diagonal 76D Bls_ A Sur hasta Calle 68d | Ciudad Bolivar
37 Bis A Sur
CPS_941 EM_19 111 V Av. Jorge Gaitan Cortes desde TV 72D Av. Jorge Gaitan Cortes desde TV 72D . B
31/10/2022 o5 hasta KR 71F hasta KR 71F Ciudad Bolivar
DG 73G Sur entre CL 86 Sury KR 801y DG 73G Sur entre CL 86 Sur y KR 80l
38 08/02/2022 EX_07_203_1244_11_V3 KR 776 KR 776 Bosa
39 10/02/2022 FX_02.033_15%6_10_v2 CL96yCL99yKR 11Ay KR 14 CL 96y CL99yKR 11Ay KR 14 Chapinero
40 17/02/2022 EX 07 201 1561 10 V4 TV 79D entre KR 77G y CL 72 Sury KR TV 79D entre KR 77G y CL 72 Sur y Bosa
— =TT == 78K KR 78K
41 18/02/2022 | EX_19_150 1244 11_V1 | CL68ASuryTV48yKR45CyKR49G | CLBBASUTY T\£94(§ YKR4A5CYKR | Giudad Bolivar
18/02/2022 TRAMO 1: CL 1 hasta DG 22C TRAMO 1: CL 1 hasta DG 22C Los Martires,
Puente Aranda
Los Mértires,
21/06/2022 AV_NQS_CARRIL_BUS_ TRAMO 1-1: DG 22C hasta AC 45 TRAMO 1-1: DG 22C hasta AC 45 Puente
42 Aranda,
2015_V12 "
- Teusaquillo
13/07/2022 TRAMO 1-2: AC 45 hasta AC 63 TRAMO 1-2: AC 45 hasta AC 63 Teusaquillo
31/08/2022 TRAMO 2-1: AC 63 hasta AC 72 TRAMO 2-1: AC 63 hasta AC 72 Barrios Unidos
43 1410312022 EX_19_339_1561_10_v6 | DG 62SuryCL 61792‘” YKR23AYKR | DG 62 Sury CL 61792‘" YKR23AYKR | i dad Bolivar
44 16/03/2022 TPD_PL_194_V9 CL 87 entre KR 19B y AK 15 CL 87 entre KR 19B y AK 15 Chapinero
KR 8A entre AC 100y CL 98 KR 8A entre AC 100y CL 98
45 16/03/2022 EX_02_240_575_11_V8 Chapinero
CL93Aentre KR11y KR 9 CL93Aentre KR11yKR 9
DG 64A BIS Sury CL 66 Sur - KR 17G y DG 64A BIS Sury CL 66 Sur - KR 17G . .
46 16/03/2022 EX_19_220_1867_12_V2 KR 17A y KR 17A Ciudad Bolivar
47 16/03/2022 EX_19_365_1561_10_V4 CL 67B Sury CL 65 Bis Sur- KR 17Hy CL 67B Sury CL 65 Bis Sur - KR 17Hy Ciudad Bolivar
KR 17N KR 17N
KR 42 entre CL 75A Sy CL 73S KR 42 entre CL 75A Sy CL 73S . .
48 18/03/2022 MV_19_324_943_10_V9 TV 388 entre DG 72A Sy KR 42 TV 388 entre DG 72A Sy KR 42 Ciudad Bolivar
49 01/04/2022 EX 19 147 1744 10 V4 KR 18A Bisy KR 18 entre CL 73 Sury CL | KR 18A Bisy KR 18 entre CL 73 Sury Ciudad Bolivar
=TT — = 73A Sur CL 73A Sur
KR 8B entre DG 108Ay CL 106 - CL
50 05/04/2022 EX_01_297_1236_11 V4 Estacionamiento en via 107 entre KR 8Cy KR 8 - CL 107A Usaquén
entre KR8C y KR 8
51 05/04/2022 EX_01_346_1842_12_V5 Estacionamiento en via KR 8B entre CL 118y CL 122 Usaquén
05/04/2022 KR 15A entre CL 122y CL 125 - CL
52 EX_01_353_1842_12_V3 Estacionamiento en via 122 entre KR 15y KR 17 - CL 122 Usaquén
02/09/2022 entre KR 18y KR 18 C
53 05/04/2022 EX_01_296_1236_11 V5 Estacionamiento en via CL 113 entre AK 11y KR 10 Usaquén
54 11/04/2022 MV_19 041_1561_10_V9 DG 65 Sur entre CL 65B Sury KR 17J DG 65 Sur entre CL 65B Sury KR 17J | Ciudad Bolivar
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FECHA DE
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
KR 27B entre DG 71 Sury CL 71U Sur; KR 27B entre DG 71 Sury CL 71U Sur;
entrada barrio Paraiso Mirador CL 72C entrada barrio Paraiso Mirador CL 72C
17/02/2023 Sur por KR 27B y CL 70 Sur por KR 26C Sur por KR 27B y CL 70 Sur por KR
Bis y 250 m al norte KR 26C Bis; Tramo 2: | 26C Bis'y 250 m al norte KR 26C Bis;
KR 20 A por CL 71D Bis Sur hasta KR 18! | Tramo 2: KR 20 A por CL 71D Bis Sur
por CL 65B Sur. hasta KR 18I por CL 65B Sur.
12/04/2022 KR 67 entre AC 57R Sury TV 70D KR 67 entre AC 57R Sury TV 70D
55 19/07/2022 TPD_PL_2225 v4 Corredor KR 67 sur desde la Autopista Corredor KR 67 sur desde la Autopista Ciudad Bolivar
Sur hasta la TV 70D Sur hasta la TV 70D
CL 62 Sur entre KR 87Cy KR 85A CL 62 | CL 62 Sur entre KR 87C y KR 85A CL
56 12/04/2022 BX_07_222_1867_12_V8 Sur entre KR 84A y KR 80H 62 Sur entre KR 84A y KR 80H Bosa
57 12/04/2022 EX_07_038_1561_10_V5 KR 95y KR 92 entSrErCL 65 Sury CL 73 KR 95y KR 92 entsrirCL 65 Sury CL 73 Bosa
KR 82C hasta KR 87 y CL 71A Sur hasta KR 82C hasta KR 87 y CL 71A Sur
58 12/04/2022 EX_07_218_1867_12_V1 CL 77 Sur hasta CL 77 Sur Bosa
CL 63 Surala CL 65 Surentre KR79Cy | CL 63 Sur ala CL 65 Sur entre KR 79C
59 28/04/2022 EX_07_237_1867_12_V3 KR 80H v KR 80H Bosa
CL 15 entre AC 57R Sur y DG 60 Sur, CL CL 15entre AC 57R Sur y DG 60 Sur, . .
60 29/04/2022 MV_19_561_937_09_V8 572 y KR 76 y KR 74 CL57Z y KR 76 y KR 74 Ciudad Bolivar
KR 38 hasta KR 23 desde CL 68B Sur KR 38 hasta KR 23 desde CL 68B Sur . .
61 06/05/2022 CPS_485_19 013_V5 hasta CL 63 Sur hasta CL 63 Sur Ciudad Bolivar
62 06/05/2022 EX 19 216 1867 12 V2 KR 19 hasta KR 18F entre CL 76Ay CL KR 19 hasta KR 18F entre CL 76Ay CL Ciudad Bolivar
- == = 82D Sur 82D Sur
AC 60G Sur hasta CL 65 Sur entre Av. AC 60G Sur hasta CL 65 Sur entre Av. . "
63 06/05/2022 ZE_19 226_1561 10_V5 Boyaca y KR 168 Boyaca y KR 168 Ciudad Bolivar
CL 57 B Sur entre KR 61 y KR 70, KR 63 CL 57 B Sur entre KR 61y KR 70, KR
entre DG 57 C Sy CL 57 B Sur, KR 64B 63 entre DG 57 C Sy CL 57 B Sur, KR
64 10/05/2022 MV_07_250_1561_10_V3 | o0 CL 55 Sury CL 57 B Sur, KR 69A | 64B entre CL 55 Sur'y CL 57 B Sur, KR Bosa
entre CL 56 Sury CL 57 B Sur 69A entre CL 56 Sury CL 57 B Sur
Av. Villavicencio entre Autopista Sur y AK Av. Villavicencio entre Autopista Sury
65 10/05/2022 MV_19 178_1244 11 V8 51 - Av. Villavicencio entre AK 51y AK 51 - Av. Villavicencio entre AK51y | Ciudad Bolivar
Acceso a Portal Transmilenio Tunal Acceso a Portal Transmilenio Tunal
. . Calle 74 Sur hasta CL 71A Sur desde
66 17/05/2022 EX_07_155_1561_10_V3 Colegio Nueva Colombia Grande KR 82A hasta KR 80Q Bosa
67 19/05/2022 MV_19_176_1244_11 Pasos peatonales seguros Av. Jorge Gaitan CgLrJtres por Diagonal Ciudad Bolivar
KR 87 C desde CL62S hasta CL 73Sur
KR 87 C desde CL62S hasta CL 73 Sur CL 70SUR desde KR 87C hasta KR
CL 70SUR desde KR 87C hasta KR 88C 88C
68 271052022 | MV_07_214 1244 11 V7 | o) 73'SUR desde KR 87C hasta KR 88C | CL 73 SUR desde KR 87C hasta KR Bosa
TV 87J desde KR 87C hasta CL71 Sur 88C
TV 87J desde KR 87C hasta CL71 Sur
Ciclorruta KR 88B hasta KR 88G Ciclorruta KR 88B hasta KR 88G
59 02/06/2022 EX_08_208_1744_10_v4 entre CL 49A Sur y CL 48A Sur entre CL 49A Sur y CL 48A Sur Bosa
70 07/06/2022 MV_14_089_1249 11 V1 Conectantes nororiental, suroccidental y Conectantes nororiental, suroccidental | Puente Aranda
1 noroccidental de la AC 19 por NQS y noroccidental de la AC 19 por NQS Los Martires
KR 28A entre AC 19y KR 18Ay KR 18A KR 28A entre AC 19y KR 18Ay KR P
71 07/06/2022 EX_14_106_1881_12_V1 entre KR 28A y NQS 18A entre KR 28A y NQS Los Mértires
KR 27 entre CL 75 Sury CL 73B Sur - KR 27 entre CL 75 Sury CL 73B Sur - . "
2 18/07/2022 EX_19_209_1867_12 CL 73CBIS Sur entre KR 27 Y KR 278 | CL 73CBIS Sur entre KR 27 Y KR 278 | Cludad Bolivar
KR 38 hasta KR 23 desde CL 68b sur KR 38 hasta KR 23 desde CL 68b sur . .
73 25/07/2022 CPS_485_19 013 hasta CL 63 sur hasta CL 63 sur Ciudad Bolivar
KR 62B Bis Sur hasta KR 51 desde AC 68 | KR 62B Bis Sur hasta KR 51 desde AC ’ .
74 25/07/2022 EX_19_386_1561_10_V4 Sur hasta CL 65A Sur 68 Sur hasta CL 65A Sur Ciudad Bolivar
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, FECHA DE )
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
CL 71F Sur hasta CL71A Sur desde KR CL 71F Sur hasta CL71A Sur desde KR
& 25/07/2022 TPD_PL_1988 78C hasta KR 77M 78C hasta KR 77M Bosa
76 05/08/2022 MV 15 016 1561 10 V7 Tramo Av. 1 de Mayo entre AK 10 hasta Tramo Av. 1 de Mayo entre AK 10 Rafagl Uril?g
- - = hasta AK 30 Antonio Narifio
TV 78L entre DG 698 Sury CL 65D Sur/ | 1) /8L DG 898 Sty CL 050 Sur
KR 80 desde CL 65S hasta CL58C Sur / esae asta
7 05/08/2022 MV_07_053_1561_10_V5 Sur / KR 80C desde CL 65D Sur hasta Bosa
KR 80C desde CL 65D Sur hasta CL 61 CL 61 Sur / CL63 Sur desde KR 80
Sur / CL63 Sur desde KR 80 hasta KR80H h
asta KR8OH
AK 14 hasta KR 31 entre AC 36 Sur AK 14 hasta KR 31 entre AC 36 Sur .
78 12/08/2022 MV_18_355_1561_10_V2 hasta CL 35A Sur hasta CL 35A Sur Rafael Uribe
79 19/08/2022 MV_07_239_937_09_V6 CL 63 Sur desde KR 106A hasta KR 90 CL 63 Sur desde KR 106A hasta KR 90 Bosa
KR 10 entre CL 35ABIS Sury CL 37 Sury KR 10 entre CL 35ABIS Sury CL 37
en el sector comprendido entre la KR 9G y | Sury en el sector comprendido entre la .
80 26/08/2022 MV_06_107_1867_12 V5 | |\ R 10B entre CL 37 Sury TV 11 (CL40 | KR 9Gy la KR 10B entre CL 37 Sury | Raiael Uribe
Sur) TV 11 (CL 40 Sur)
TV5A entre CL 48P Sury DG 48J Sur - TV5A entre CL 48P Sury DG 48J Sur -
81 31/08/2022 EX_18 236_1744_10_V4 | CL 48L Sur entre TV5Ay KR 51 - CL 48P CL 48L Sur entre TV5Ay KR 51 - CL Rafael Uribe
Sur entre KR 5A Bis y KR 51 48P Sur entre KR 5A Bis y KR 5I
KR 89B hasta KR 88C entre CL 59C Sury KR 89B hasta KR 88C entre CL 59C
82 16/09/2022 EX_07_408_1561_10_V6 CL 58 Sur Sury CL 56 Sur Bosa
KR 22 hasta KR 23D BIS entre CL 58 Sur KR 22 hasta KR 23D BIS entre CL 58 . .
83 27/09/2022 EX_19_151_1244 11 V3 y AC 61 Sur Sury AC 61 Sur Ciudad Bolivar
84 29/09/2022 MV_20_021_670_11_V3 Toda la zona de influencia Toda la zona de influencia Sumapaz
85 29/09/2022 MV_20_025_670_11_V5 Toda la zona de influencia Toda la zona de influencia Sumapaz
KR 80J hasta KR 81D y - AC 75 Sur hasta KR 80J hasta KR 81D y - AC 75 Sur
86 29/09/2022 EX_07_226_1867_12 CL 730 Sur hasta CL 73D Sur Bosa
CL 69C Sur hasta CL 78A Sur - KR 18A | CL 69C Sur hasta CL 78A Sur - KR 18A . o
87 29/09/2022 ZE_19_563_937_09_V9 hasta KR 17B hasta KR 17B Ciudad Bolivar
KR 79C hasta KR 78 desde CL 65 Sur KR 79C hasta KR 78 desde CL 65 Sur
88 11/10/2022 EX_07_193 1244_11 hasta CL 59 Sur hasta CL 59 Sur Bosa
KR 79 hasta KR 78G y CL 65 Sur hasta KR 79 hasta KR 78G y CL 65 Sur hasta
89 11/10/2022 EX_07_194_1244_11 CL 63 Sur CL 63 Sur Bosa
11/10/2022 CL 59 Sur entre KR 78H hasta KR 798 CL 59 Sur e”“en;(BR 78H hasta KR
90 10/01/2023 MV_07_055_1561_10 CL 59 Sur entre Av. Agoberto Mejia y Av. CL 59 Sur entre Av. Agoberto Mejia y Bosa
Ciudad de Cali Av. Ciudad de Cali
KR 79 hasta KR 78G desde CL 65 Sur KR 79 hasta KR 78G desde CL 65 Sur
91 11/10/2022 MV_07_410_1561_10 hasta L 63 Sur hasta CL 63 Sur Bosa
KR78B hasta KR 77G y CL 60 Sur hasta KR78B hasta KR 77G y CL 60 Sur
92 11/10/2022 TPD_PL_1966 CL 658 Sur hasta CL 65B Sur Bosa
CL 65 Sur hasta CL 67 Sur entre TV 73G CL 65 Sur hasta CL 67 Sur entre TV - o
93 27/10/2022 EX_19_147_1244_11 V4 YKR 73 73G y KR 73 Ciudad Bolivar
CL 86 A Sur hasta CL 82A Sur entre KR CL 86 A Sur hasta CL 82A Sur entre
94 17/11/2022 EX_07_212_1244_11 81C con KR 801 KR 81C com KR 801 Bosa
KR 77B Sur hasta KR 75H entre CL 62| KR 77B Sur hasta KR 75H entre CL 62|
Sury CL 64A Sur Sury CL 64A Sur . B
95 1711112022 EX_19_143 1244 11 V2 | ¢ 65|'s hasta CL 63 Bis Sur entre KR | CL 621 S hasta CL 63 Bis Sur entre KR | Cludad Bolivar
741y TV 74Ay KR 74A 741y TV 74Ay KR 74A
KR 16D hasta KR 16B entre CL 63B Sur KR 16D hasta KR 16B entre CL 63B . .
96 17/11/2022 EX_19_340_943_10_V4 | o' copc SurCL62B S, Ciudad Bolivar
Av. Sumapaz en los corregimientos de Av. Sumapaz en los corregimientos de
97 1711/2022 MV_20_526_943_10_v2 Nazaret, Betania, Pefializa y San Juan Nazaret, Betania, Pefializa y San Juan Sumapaz
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FECHA DE
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
DG 75D Sur desde KR 73l hasta CL68B DG 75D Sur desde KR 73l hasta
98 07/12/2022 MV_19_013 V5 Sur - KR 77C Sur desde CL69B Sur hasta | CL68B Sur - KR 77C Sur desde CL69B | Ciudad Bolivar
CL 59A Sur Sur hasta CL 59A Sur
KR 18G hasta KR 17G desde CL75 Sur KR 18G hasta KR 17G desde CL75 Sur . .
99 12/12/2022 EX_19_206_1867_12_V4 hasta CL 73A Sur hasta CL 73A Sur Ciudad Bolivar
Av. KR 13F hasta KR 19C entre DG 48 Av. KR 13F hasta KR 19C entre DG 48 A
100 18/01/2023 MV_19_344 943_10_V3 Sury CL 58A Sur Sury CL 58A Sur Tunjuelito
CL 69F Sur hasta DG 64A Bis Sur desde CL 69F Sur hasta DG 64A Bis Sur . o
101 18/01/2023 | MV_19_297_1561 10 V7 KR 71G hasta KR 71N Bis Sur desde KR 71G hasta KR 71N Bis sur | Ciudad Bolivar
102 24/01/2023 MV_19_344 943_10_V3 TV 73B entre CL 59B Sury CL 62C Sur TV 73B entre CL 59B Sur y CL 62C Sur | Ciudad Bolivar
103 EX_09_199_1881 12 V3 AC 22 hasta CL 23G entre KR 75y KR AC 22 hasta CL 23G entre KR 75y KR Eontibon
02/02/2023
KR 78 Bis hasta KR 78J entre CL 59 Sur KR 78 Bis hasta KR 78J entre CL 59
104 27/02/2023 EX_07_402_1561_10 y CL 58 Bis Sur Sury CL 58 Bis Sur Bosa
CL 68 Sur hasta CL 64A Sur entre KR CL 68 Sur hasta CL 64A Sur entre KR . .
105 27/02/2023 EX_19_207_1867_12 76C y KR 77C 76C y KR 77C Ciudad Bolivar
106 27/02/2023 EX 19 332 943 10 KR 19G y TV 19A entre CL 68H Sury DG KR 19G y TV 19A entre CL 68H Sury Ciudad Bolivar
T 62 Sur DG 62 Sur
CL 66 Sur hasta CL 67 Sur entre KR 17K CL 66 Sur hasta CL 67 Sur entre KR . .
107 27/02/2023 EX_19_365_1561_10 yKR 17N 17K y KR 17N Ciudad Bolivar
KR 80B hasta KR 85H desde CL 24A KR 80B hasta KR 85H desde CL 24A oL
108 27/02/2023 EX_09_034_1556_10 hasta CL 25G hasta CL 25G Fontibén
’ ) . KR 28A entre CL17y AC 19 -
109 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2022 Estacionamiento en via CL 18 entre KR 28 y AK 30 Los Martires
KR28A entre CL 39Ay CL 39B
110 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2022 Estacionamiento en via TV 28A entre CL 39Ay CL 36 Teusaquillo
CL 39BISA entre KR 28 y KR 29
CL 25C entre KR 33y KR 37A
111 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021 Estacionamiento en via CL 25D entre KR 34Ay KR 37 Teusaquillo
KR 34 entre CL 25B y CL 25C
112 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2022 Estacionamiento en via KR 22 entre CL51y CL 52 Teusaquillo
. . p CL 93A entre KR9y KR 10 .
113 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021 Estacionamiento en via KR9 entre CLO3 y CL 94 Chapinero
. . P CL 27 entre KR 24 y KR 23 .
114 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2022 Estacionamiento en via CL 27A entre KR 27 y KR 24 Teusaquillo
CL33Aentre KR19y KR 18
115 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021 Estacionamiento en via CL32A entre KR 20y KR 18 Teusaquillo
KR 18 entre CL 32Ay CL 33A
116 13/03/2023 EX_07_189_1244_11 Ciclorruta Parque De Villa Del Rio Ciclorruta Parque De Villa Del Rio Bosa
KR 87C hasta KR 82Ay CL 62S hasta KR 87C hasta KR 82A y CL 62S hasta
117 16/03/2023 EX_07_405_1561_10_V9 CL6%B S CL69B S Bosa
KR 42 hasta TV 50 Sur entre CL 73B Sur KR 42 hasta TV 50 Sur entre CL 73B . .
118 23/03/2023 EX_19_198_1867_12_V1 y CL 77D Sur Sury CL 77D Sur Ciudad Bolivar

Fuente: Elaboracion propia

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista
corresponden a 123 IDs asignados, 119 IDs inspeccionados, 16 IDs en implementacion, 62
IDs implementados y 4 IDs pendientes por Inspeccién conforme a la informacion relacionada
en la Tabla 3, de conformidad con lo consagrado en el Anexo Técnico SDM-LP-033-2021
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vial.
Tabla 3. Relacién IDs disefios asignados y ejecutados a fecha 30 de marzo de 2022
RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION
DISENOS MEDIDAS COMPROMISOS
ESTADO SUMINISTROS p EMERGENCIAS
NORMALES DE GESTION PRIORITARIOS
Asignados 123 15 0 93 9
Inspeccionados 119 0 0 93 9
Inspeccionados por
1Sp P 14 0 0 8 1
ejecutar
No se ejecutan 27 1 0 16 2
En implementacion 16 0 0 0 4
Implementados 62 14 0 69 2
Pendientes por
. nesp 4 0 0 1 0
inspeccion
Fuente: Contrato de Interventoria 2021-2018
Tabla 4. Relacién IDs disefios en ejecucién a fecha 30 de marzo de 2022
IDs Y CP INTERVENIDOS EN LA SEMANA
ID Disefio Proyecto Direccién Localidad uPz Estado
DESDE KR 38 HASTA KR 23
COLEGIO DISTRITAL ) . ) N
CPS_485_19 013_V5 RODRIGO LARA BONILLA Y DESDE CL GSE;S';JR HASTA CL 63 |Ciudad Bolivar|San Francisco| En ejecucion
COLEGIO MODERNO DESDE KR 58 SUR HASTA LA AC 61 | ~. ] ) N
EX_19 151_1244 11 V3 ALMIRATE SUR, DESDE LA 23D HASTA LA KR22 Ciudad Bolivar| Arborizadora | En ejecucién
-, | DESDE LA KR 79 HASTA LA KR 78G Y
MV_07_410_1561_10_V3 COLEGIO ;EESEOQ‘CEPC'ON DESDE LA CL 65 SUR HASTA LACL 63|  Bosa Bosa Central | En ejecucion
SUR
DESDE AV KR 13 F HASTA KR 19 C . . N
EX_06_110_1867_12_V7 IED SAN BENITO ABAD ENTRE DG 48 SUR Y CL 58 A SUR Tunjuelito Tunjuelito En ejecucion
TV 78L ENTRE DG 69B S Y CL 65D
SUR / KR 80 DESDE CL 65 S HASTA
MV_07_053_1561_10_V5 S ey | CLS8C S /KR 80C DESDE CL 65D S Bosa | Bosa Central | En ejecucion
HASTA CL 61S / CL63 S DESDE KR 80
HASTA KR80H
DE CL 33A ENTRE KR 19 Y KR 18 Y DE
SH_SV_ZPP 270 2021 FUNERA] ESTACIONAMIENTO EN VA CL 32A ENTRE KR 20 Y KR 18 Y DE KR| Teusaquilo | Teusaquilo | En ejecucion
S — 18 ENTRE CL 32A Y CL 33A
SH_SV_ZPP_2470_2022_COLSUB ] CL 27 ENTRE KR 24 Y KR 23 . ) N
SIDIO_IT_VO ESTACIONAMIENTO EN VIA CL 27A ENTRE KR 27 Y KR 24 Teusaquillo | Teusaquillo | En ejecucion
CL 25C ENTRE KR 33 Y KR 37A )
SH—SV—ZPP—IZ:;%%OZLCORFER ESTACIONAMIENTO EN VIA | CL 25D ENTRE KR 34A Y KR 37 Teusaquillo P%Lr‘ggj‘:s En ejecucion
— KR 34 ENTRE CL 25B Y CL 25C
SH_SV_zPP_2470_2022_BIS.C.2_| £5TACIONAMIENTO EN ViA KR 22 ENTRE CL 51 Y CL 52 Teusagquillo Galerias | En ejecucion

Al-08
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Adicionalmente, a continuacién, se presenta el estado de avance de ejecucién de los
componentes que hacen parte del Contrato SDM-2021-2025, en donde se registran los
valores ejecutados durante el desarrollo del proyecto en el periodo del 12 de agosto de 2021
al 11 de marzo de 2023 con corte mensual a 30 de marzo de 2023.

Tabla 5. Relacién Avance proyecto contrato 2021-2025 periodo 12/02/2023 — 11/03/2023 con
corte a 30 de marzo de 2023

VALOR EJECUTADO MENSUAL
VALOR TOTAL
CUENTA VALOR VERTICAL V'A(\k)OSRUHM(l)I\ﬁESZTORNOTgL (ncluido AU ESTADO
ACTAMES 1 $56.990.754 $279.588.752 $336.579.506 CANCELADO
ACTA MES 2 $102.663.244 $480.200.048 $582.863.292 CANCELADO
ACTA MES 3 $78.288.774 $445.946.185 $524.234.959 CANCELADO
ACTA MES 4 $86.093.645 $420.408.897 $506.502.542 CANCELADO
ACTAMES 5 $76.273.066 $484.684.946 $560.958.012 CANCELADO
ACTA MES 6 $132.000.318 $529.199.019 $661.199.337 CANCELADO
ACTAMES 7 $119.603.817 $661.430.935 $781.034.753 CANCELADO
ACTA MES 8 $101.159.908 $569.870.338 $671.030.246 CANCELADO
ACTA MES 9 $107.941.859 $526.693.854 $634.635.713 CANCELADO
ACTA MES 10 $123.097.357 $506.758.787 $629.856.144 CANCELADO
ACTA MES 11 $109.577.053 $498.184.556 $607.761.609 CANCELADO
ACTA MES 12 $113.931.254 $540.583.370 $654.514.624 CANCELADO
ACTA MES 13 $107.803.838 $566.549.918 $674.353.756 CANCELADO
ACTA MES 14 $25.975.051 $675.498.285 $701.473.336 CANCELADO
ACTA MES 15 $107.510.258 $569.205.000 $676.715.258 CANCELADO
ACTA MES 16 $83.008.812 $451.022.000 $534.030.812 CANCELADO
ACTA MES 17 $129.164.714 $389.286.952 $518.451.666 CANCELADO
ACTA MES 18 $117.103.930 $665.818.215 $782.922.145 CANCELADO
ACTA MES 19 $188.144.983 $453.820.237 $641.965.220 EN TRAMITE

Fuente: Contrato de Interventoria 2021-2018

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO — CERTIFICADOS DE REGISTROS

PRESUPUESTALES - CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto
como vigencias futuras, conforme a los cortes de obra aprobados por la Interventoria segun
la ejecucion relacionada en el numeral anterior con corte al 30 de marzo de 2023.
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en las siguientes tablas se muestra la relacion de recursos

asignados.
Tabla 6. Recursos asignados como vigencias futuras

cop FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO VICENCIA
1224 23/02/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2021

12 12/03/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2022

13 12/03/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2022

12 12/03/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2023

13 12/03/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2023
CDP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO V'GCEDNPC'A

Pinturas

10 04/01/2022 023011604490000007587 para sefiales de transito 2022
cop FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO VICENCIA
3507 2211212022 023011604490000007587 N . 2022

para sefiales de transito

CcDP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO VICERCIA

20 01/01/2023 023011604490000007587 N . 2023

para sefiales de transito

CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
1921 28/07/2021 $ 2,829,999,937.00 $ 2,829,999,937.00

20 28/07/2021 $ 7,499,519,218.00 $ 7,499,519,218.00

20 28/07/2021 $ 7,499,519,195.00 $ 7,499,519,195.00
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL

2 10/01/2022 $ 7.499.519.218.00 $7.499.519.218.00
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL

29 02/01/2023 $ 7.499.519.195.00 $7.499.519.195.00
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
3233 28/12/2022 $ 563.457.265.00 $ 563.457.265.00
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En la Tabla 7 se presenta el estado de los cortes realizados, segun la ejecucién mostrada en
la Tabla 5, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados en la
Tabla 6 “Recursos asignados como vigencias futuras”.

Tabla 7. Cortes de Obra Vs Recursos asignados

MES
EJECUTADO

CRP
INICIAL

VIGENCIA

VALOR CRP
INICIAL

SALDO CRP
INICIAL
ACUMULADO

VALOR
EJECUTADO

REGARANTIA

VALOR PAGADO

FACTURA
No.

FECHA

12 de agosto a 11
de septiembre
Mes 1

1921

2021

12 de septiembre
a 11 octubre
Mes 2

1921

2021

12 de octubre a 11
de noviembre
Mes 3

1921

2021

12 de noviembre a
11 de diciembre
Mes 4

1921

2021

12 de diciembre a
11 de enero 2022
Mes 5

1921

2021

12deenero all
de febrero 2022
Mes 6

1921

2021

$2,829,999,937

$ 2,829,999,937

$ 336,579,506

$ 16,828,975

$ 336,579,506

Csvi

30/09/2021

$ 582,863,292

$29,143,165

$ 582,863,292

CSV002

30/10/2021

$524.234.959

$26.211.748

$524.234.959

CSV003

30/11/2021

$506.502.542

$25.325.127

$506.502.542

CSvo04

28/02/2022

$560.958.012

$28.047.901

$560.958.012

CSV005

28/02/2022

$318.861.626

2022

12 de febrero a 11
de marzo de 2022
Mes 7

2022

12 de marzoa 11
de abril de 2022
Mes 8

2022

12 de abril a 11 de
mayo de 2022
Mes 9

2022

12 de mayoa 11
de junio de 2022
Mes 10

2022

12 dejunioa 11
de julio de 2022
Mes 11

2022

12 de julio a11 de
agosto de 2022
Mes 12

2022

12 de agosto a 11
de septiembre de
2022
Mes 13

2022

12 de septiembre
a 11 de octubre de
2022
Mes 14

2022

12 de octubre a 11
de noviembre de
2022
Mes 15

2022

12 de noviembre a
11 de diciembre
de 2022
Mes 16

2022

12 de diciembre a
11 de enero de
2022
Mes 17

2022

12 de eneroa 11
de febrero de 2022
Mes 18

2022

$7.499.519.218

$7.499.519.218

$342.337.711

$33.059.967

$318.861.626

$342.337.711

CSV006

04/04/2022

$781.034.753

$39.051.738

$781.034.753

CSVvo07

30/04/2022

$671.030.246

$33.551.512

$671.030.246

CSV008

30/05/2022

$634.635.713

$31.731.785.65

$634.635.713

CSV009

30/06/2022

$629.856.144

$31.492.807

$629.856.144

CsVvo10

30/07/2022

$607.761.609

$30.388.080

$607.761.609

Csvo11

30/08/2022

$654.514.624

$32.725.731

$654.514.624

CsVvo012

30/09/2022

$674.353.756

$33.717.688

$674.353.756

CsVo013

30/10/2022

$701.473.336

$35.073.667

$701.473.336

Csvo14

30/11/2022

$676.715.258

$33.835.762

$676.715.258

CSV015

16/12/2022

$534.030.812

$26.701.541

$534.030.812

CSV016

30/12/2022

$518.451.666

$25.922.583

$518.451.666

Csvo17

30/01/2023

$73.744.650

29

2023

12 febrero a 11 de
marzo de 2023
Mes 19

29

2023

$7.499.519.195

$7.499.519.195

$709.177.496

$39.146.107

$73.744.650

$709.177.496

Csvo18

28/02/2023

$641.965.220

$32.098.261

$641.965.220

CSVv0021

EN TRAMITE

La cuenta del periodo comprendido entre el 12 febrero al 11 de marzo de 2023 se encuentra

Fuente: Elaboracion propia

en tramite de verificacion y posterior pago, segun los procedimientos establecidos en el area

financiera de la Secretaria Distrital de Movilidad.

PAO1-PR0O1-MDO1 V.2.0

Secretaria Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Informacién: Linea 195

Pagina 14 del6

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.




* SECRETARIA DE
BOGOT/\ | MOVILIDAD

A continuacién, y con corte al 30 de marzo de 2023, se tienen los saldos de los Certificados
de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla 8. Pagos realizados Vs Recursos asignados

VO | o | reom | USRS | woR | oo | Aqpo | scumiaoo | o oe
$336,579,506 $2,493,420,431 $336,579,506 $336,579,506 1
$582,863,292 $1,910,557,139 $919,442,798 $919,442,798 2
$524,234,959 $1,386,322,180 $1,443,677,757 $1,443,677,757 3

2021 1921 28/07/2021 $2,829,999,937
$506,502,542 $879,819,638 $1,950,180,299 $1,950,180,299 4
$560,958,012 $318,861,626 $2,511,138,311 $2,511,138,311 5
$318,861,626 $0 $2,829,999,937 $2,829,999,937
$342,337,711 $7,157,181,507 $342,337,711 $3,172,337,648 ®
$781,034,753 $6,376,146,754 $1,123,372,464 $3,953,372,401 7
$671,030,246 $5,705,116,508 $1,794,402,710 $4,624,402,647 8
$634,214,654 $5,070,901,854 $2,428,617,364 $5,258,617,301 9
$629,856,144 $4,441,045,710 $3,058,473,508 $5,888,473,445 10
$607.761.609 $3.883.284.101 $3.666.235.117 $6.496.235.054 11

2022 2 10/01/2022 $7,499,519,218 $654.514.624 $3.178.769.477 $4.320.749.741 $7.150.749.678 12
$674.353.756 $2.504.415.721 $4.995.103.497 $7.825.103.434 13
$701.473.336 $1.802.942.385 $5.696.576.833 $8.526.576.770 14
$676.715.258 $1.126.227.127 $6.373.292.091 $9.203.292.028 15
$534.030.812 $592.196.315 $6.907.322.903 $9.737.322.840 16
$518.451.666 $73.744.649 $7.425.774.569 $10.255.774.506 17
$73.744.650 0 $7,499,519,218

$11.038.696.651 18

$709.177.496 $6,790.341.699 $709.177.496

2023 20 28/07/2021 $7,499,519,195.00
$641.965.220 $6.148.376.479 $1.351.142.716 $11.680.661.871 19

Fuente: Elaboracion propia
De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 9 se muestra el analisis financiero a corte del 30 de
marzo de 2023 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos
asignados:

Tabla 9. Estado del Contrato con corte al 30 de marzo de 2023

ITEM ITEMS VALORES
1 Valor del Contrato | $17.829.038.350.00

Valor adicion No. 1 $563.457.265.00
Valor del Contrato
mas (+) adicién No. 1

Valor Ejecutado $11.680.661.871.00

$18.392.495.615.00

2
3
4
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ITEM ITEMS VALORES
5 Saldo por Ejecutar | $6.711.833.744.00
6 Valor pagado $11.038.696.651.00
7 Saldo CRP 1921 $0.00
8 Saldo CRP 2 $0.00
9 Saldo CRP 3233 $563.457.265.00
10 Saldo CRP 29 $6,148,376,479.00

Fuente: Elaboracion propia

La cuenta del periodo comprendido entre 12 febrero al 11 de marzo de 2023 se encuentra
en tramite de verificacion y posterior pago, segun los procedimientos establecidos en el area
financiera de la Secretaria Distrital de Movilidad.

6. CONCLUSIONES

Con corte al 30 de marzo de 2023, en el Marco del Contrato SDM-2021-2025 se realiz6
implementacién de los componentes de sefializacion vertical y horizontal de los IDs
relacionados en la Tabla 3 localizados en las localidades de Bosa y Ciudad Bolivar,
Sumapaz, Suba, Usaquén, Chapinero, Los Martires, Puente Aranda, Teusaquillo y
Tunjuelito.

Se continua con la implementacién de sefializacién de los IDs y CPs asignados en las
localidades de Bosa, Ciudad Bolivar y Sumapaz.

Al corte del 30 de marzo de 2023, se han realizado diecisiete (18) pagos del contrato de
obra 2021-2025 por valor de $11.038.696.651.00 y se encuentra en tramite segun los
procedimientos establecidos en el area financiera de la Secretaria Distrital de Movilidad el
pago No. 18 por valor de $$641.965.220.00.

Con el pago de la cuenta No. 6 se agotaron los recursos del Registro presupuestal No. 1921
de la vigencia 2021 por valor de $2.829.999.937.00.

Con el pago de la cuenta No. 18 se agotaron los recursos del Registro presupuestal No. 2
de la vigencia 2022 por valor de $7.499.519.218.00.

Con la adicién No. 1 al contrato de obra 2021-2025 el saldo por ejecutar al 30 de marzo de
2023 es de $6.711.833.744.00.
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