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BOGOT/\ | MOVILIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MOVILIDAD
INFORME MENSUAL DE EJECUCION CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2022
CONTRATO DE INTERVENTORIA SDM 2021-2018
INTRODUCCION

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecucion para el mes de
Noviembre de 2022 del Contrato de Interventoria SDM 2021-2018 correspondiente a las
actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Contrato, celebrado entre el CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021 y la SECRETARIA
DISTRITAL DE MOVILIDAD — SDM, el cual tiene por objeto “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE
OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL
SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”- (LOTE 7).

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecucion con corte al 30 de Noviembre del afio 2022 con énfasis
en el estado financiero segun las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoria
SDM-2021-2018.

Objetivos Especificos Del Informe

e Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2025 con corte al 30 de
Noviembre de 2022, en cada uno de los componentes definidos para la ejecucion del
proyecto de suministro e implementacion de sefializacién vial en la ciudad, toda vez
gue se pagara un porcentaje hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor total del
Contrato de Interventoria que serd pagado mensualmente en proporcién al avance
registrado en el acta de obra del mes respectivo del contrato de obra.

e Relacionar el avance del Contrato de Interventoria SDM-2021-2018 con corte al 30
de Noviembre de 2022, en cada uno de los componentes definidos para la ejecucion
del contrato indicados en el anexo Técnico del proceso SDM-CMA-039-2021.

¢ Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de Noviembre de 2022
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva
ejecucion.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM 2021-2018
A continuacién, se muestran la localizacién y los principales datos del contrato de obra e
interventoria y las modificaciones y ajustes realizados en la ejecucion de los contratos con
corte al 30 de Noviembre de 2022.
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Figura 1. Localizacion y localidades zona 7 - Sur-occidente
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Tabla 1. Datos del Contrato de Obra 2021 — 2025

CONTRATO No.

SDM-2021-2025

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E
IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y

OBJETO DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C.” LOTE 7- ZONA SUR-OCCIDENTE.
CDPs
No. FECHA VALOR VIGENCIA
CERTIFICADOS DE 1224 23/02/2021 $ 19.810.000.000,00 2021
DISPONIBILIDAD 12 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2022
PRESUPUESTAL:
13 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2022
12 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2023
13 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2023
CERTIFICADO DE CDP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022
DISPONIBILIDAD No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL 2022: 10 04/01/2022 $44.997.073.858 2022
RPs
No. FECHA VALOR VIGENCIA
CERTIFICADOS DE REGISTRO
PRESUPUESTAL- 1921 28/07/2021 $ 2.829.999.937 2021
20 28/07/2021 $ 7.499.519.218 2022
20 28/07/2021 $ 7.499.519.195 2023
RP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022
CERTIFICADOS DE REGISTRO
PRESUPUESTAL 2022 No. FECHA VALOR VIGENCIA
2 10/01/2022 $7.499.519.218 2022

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y
OCHO MIL  TRESCIENTOS  CINCUENTA  PESOS MICTE
($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el afio de
suscripcion del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administracion,
imprevistos y utilidad (AlU), impuestos, tasas, gravamenes y todos los
costos directos o indirectos derivados de la ejecucion del contrato.

PLAZO INICIAL DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De
acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2025.

FECHA DE INICIACION:

12 de Agosto de 2021

FECHA DE TERMINACION:

11 de febrero de 2024

CONTRATISTA:

CONSORCIO SENALIZACION VIAL BOGOTA

IDENTIFICACION:

NIT: 901.500.183-3

INTERVENTORIA

CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021
CONTRATO SDM-2021-2018
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Tabla 2. Datos del Contrato de Interventoria 2021 — 2018

CONTRATO No. SDM-2021-2018
“INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO
OBJETO ES: “REALIZAR !_AS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E
IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA
C.”- (LOTE7)
CDPs
CERTIFICADOS DE No. FECHA VALOR VIGENCIA
DISPONIBILIDAD 1681 | 19/04/2021 $ 4.446.297.584,00 2021
PRESUPUESTAL:
11 10/03/2021 $ 11.006.732.000,00 2022
11 10/03/2021 $ 11.006.732.000,00 2023
CERTIFICADO DE CDP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022
DISPONIBILIDAD No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL 2022: 8 04/01/2022 $10.661.770.575 2022
RPs
CERTIFICADOS DE No. FECHA VALOR VIGENCIA
REGISTRO 1951 02/08/2021 $616.135.417 2021
PRESUPUESTAL:
20 28/07/2021 $ 1.523.086.750 2022
20 28/07/2021 $ 1.568.779.340 2023
CERTIFICADOS DE RP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022
REGISTRO No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL 2022: 11 10/01/2022 $1.523.086.750 2022
TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES UN MIL QUINIENTOS
SIETE PESOS M/CTE. ($3.708.001.507,00), equivalente a 4.081,33
VALOR INIC_IAL DEL SMLMV para el afio de suscripcion del contrato (2021), dichas sumas
CONTRATO: ; . . -
incluyen IVA, impuestos, tasas, gravamenes, y todos los costos directos o
indirectos derivados de la ejecucion del contrato.
PLAZO INICIAL DE El plazo de ejecucion del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De
EJECUCION: acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2018-2025.
FECHA DE INICIACION: 12 de Agosto de 2021
FECHA DE TERMINACION: 11 de febrero de 2024
CONTRATISTA: CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021
IDENTIFICACION: NIT: 901.500.320-6

Fuente: Elaboracion propia
3. ALCANCE DEL PROYECTO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los documentos del proceso de contratacion No. SDM-
CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del contrato 2021-2018, ZONA 7 - ZONA
SUR-OCCIDENTE.
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El interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la oferta
econdémica y con sus propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacion final, las actividades propias de interventoria segin establece
la legislacion vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se
ejercera la interventoria.

El interventor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados
con la presentacion de la propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2025 corresponde al
12 de Agosto de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de Noviembre de 2022;
desde la SDM-DTI-SS se asigné a través del Contrato de Interventoria SDM-2021-2018 la
implementacion de los IDs relacionados en la Tabla 3, el Corredor vial de la Autopista Sur,
Avenida NQS, ciclorruta en calzada de la Av. Suba, (calzada sur Carrera 91 hasta Avenida
Calle 127 y calzada norte Calle 128B hasta Carrera 85) y ocho (08) IDs de disefio de
sefializacién para el proyecto Estacionamiento en Via que hacen parte de los proyectos
estratégicos de la SDM en términos de sefalizacion y seguridad vial buscando garantizar la
adecuada informacién de todos los usuarios durante su desplazamiento sobre las vias de
estos proyectos.

Tabla 3. Relacion ID disefios asignados para implementacion al 30 de Noviembre de 2022

FECHA DE

ITEM

ASIGNACION’
INTERVENTORIA

NOMBRE PROYECTO

DIRECCION

LOCALIDAD

12/08/2021

EX_07_205_1244_11

Liceo Moderno Betania

KR 87 con CL 51B-36 Sur

Jardin Infantil Universo Méagico de los
Exploradores

KR 86F No. 51B-04 Sur

Bosa

12/08/2021

EX_07_038_1561_10

Colegio Carlos Pizarro

CL 73 Sur entre KR 100 y KR 104

Jardin Infantil Pasitos de Gigante

KR 99 A No. 71 Sur - 39

Bosa

12/08/2021

03/06/2022

EX_07_207_1244_11

Colegio Liceo Mixto Los Centauros

KR 87M No. 61A — 84 Sur

CL 59CS entre AK 89B y KR 88C, KR 88C
y KR 87C entre CL 66A Sury CL 57 Sur

CL 59CS entre AK 89B y KR 88C, KR 88C
y KR 87C entre CL 66A Sury CL 57 Sur

Bosa

12/08/2021

EX_19_219_1867_12

Colegio Distrital Ismael Perdomo, Instituto
Orestes Sindici

KR 71 F entre DG 62G Sur hasta CL

64A S

Ciudad Bolivar

12/08/2021

EX_19_386_1561_10

Colegio Rogelio Salmona

CL 66 Sur con CL 59

Ciudad Bolivar

Colegio Rural Pasquilla IED Sede

Bachillerato TV3No.3-19 Sumapaz
6 12/08/2021 MV_19_080_1561_10_V7 Colegio Rural Pasquilla Sede Primaria CL4No.2-18 Sumapaz
Colegio Rural Pasquilla IED Sede C - Km km 13 Via Pasquila Sumapaz

13 via Pasquilla

24/08/2021

MV_19_173_1244_11_V12

Corredor Autopista Sur - Fase 1

Corredor Autopista Sur desde KR 77C

Sur hasta KR 52

Bosa
Ciudad Bolivar
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FECHA DE
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
8 17/09/2021 EX_19_220_1867_12 Ciudad de Montreal KR 17B No. 64B — 45 Sur Ciudad Bolivar
9 17/09/2021 MV_19 175 1244 11 IED Santa Barbara Sede A: Carrera 18T Ciudad Bolivar
No. 65A — 27 Sur
10 17/09/2021 EX_07_218_1867_12 |IED Alfonso Reyes Echandia KR 86 No. 74 — 00 Sur Bosa
CL 65H No. 78A — 03 Sur, KR 78C entre
17/09/2021 - . CL 65A Sury CL 74 Sur, KR 80l entre CL
21/12/2021 IED Luis Lopez de Mesa 80 Sury TV 80l, KR 86 entre KR 801 y CL Bosa
73A Bis Sur
11 MV_07_293 943_10
KR 87! hasta KR 801 y CL 92A Sur hasta
27/05/2022 Colegio San Bernardino CL 74C SUR desde DG 74A Sur hasta CL Bosa
65A Sur desde la KR 80J hasta la KR 87J
12 17/09/2021 CPS_937_ZE_07_200 IED Nuevo Chile CL 56 Sur No. 72G - 20 Bosa
Sede A: KR 18 M No. 69J-25 Sur
17/09/2021 IED Villamar Sede B: CL 68 D Sur No. 18Z-18
13 MV_19_292_1561_10 Sede C: CL 69! Sur No. 18M — 09 Ciudad Bolivar
26/04/2022 KR 18M Bis hasta CL 68 Sur desde la DG | KR 18M Bis hasta CL 68 Sur desde la DG
71B Sur hasta la KR 19B 71B Sur hasta la KR 19B
14 27/09/2021 EX_07_208_1244_11 IED Kimi Pernia Domicé CL 82 Sur No. 89 - 21 Bosa
15 27/09/2021 EX_07 204 1244 11 |IED Brasilia CL 53 Bis Sur No. 87 - 08 Bosa
27/09/2021 IED EI Porvenir CL 51 Sur No. 91D - 56
25/03/2022 KR 59A entre CL 52 Sury CL 49 Sury CL | KR 59A entre CL 52 Sury CL 49 Sury CL
16 EX 07 231 1867 12 50 Sur entre KR 79C y KR 94 50 Sur entre KR 79C y KR 94 Bosa
AK 89B hasta KR 100 entre CL 52 Sury AK 89B hasta KR 100 entre CL 52 Sury
09/06/2022 CL 49 Sur CL 49 Sur
27/09/2021 |IED Villas del Progreso KR 102A No. 56F - 34 Sur
17 20/03/2022 EX_07_011_1561_10 CL55Sury CL 59 gggentre KR 107y AK | CL 55 Sury CL 59 gggentre KR 107 y AK Bosa
09/06/2022 CL 31B Sentre KR21BY KR 23C CL 31B Sentre KR 21BY KR 23C
CL66YyCL67entre KR71yKR72y TV
18 21/10/2021 EX_19_148_1244 11 Colegio Distrital Maria Mercedes Carranza | 70G entre CL 66 y CL 63A Sur - TV 70G Ciudad Bolivar
No. 65-02 Sur
Solicitud de reductores de velocidad, . o
19 21/10/2021 EX_19_193_1867_12 mantenimiento sefializacion Calle 62 Sur No. 19BSur Ciudad Bolivar
. 2 P . Colegio Santa Barbara IED Sede B - CL
20 21/10/2021 MV_19 175 1244 11 Colegio Santa Bag’g{)"f‘e’sja’d'” Infantil Los | 69’5 418 ¢-65, Jardin Infantil Los Robles - | Ciudad Bolivar
CL 66C Sur # 18Y-03
21 21/10/2021 EX_19_371_1561_10 Colegios IED C'“E‘fa,\‘ljo';’g:"’ar y el Colegio Transversal 54 con Diagonal 70 Sur Ciudad Bolivar
19/11/2021 Varias Zonas de Influencia Varias Zonas de Influencia
22 MV_19 080_1561_10_V7 Sumapaz
18/07/2022 Toda la zona de influencia Toda la zona de influencia
Ciclorruta en calzada de la Av. Suba, Ciclorruta en calzada de la Av. Suba,
calzada sur Carrera 91 hasta Avenida calzada sur Carrera 91 hasta Avenida
23 08/11/2021 MV_11_352_1236_11_V7 Calle 127 y calzada norte Calle 128B Calle 127 y calzada norte Calle 128B Suba
hasta Carrera 85 hasta Carrera 85
Transversal 80l entre Calle 86 Sury limite | Transversal 801 entre Calle 86 Sur y limite
24 10/11/2021 MV_07_293 943 10_V13 con Soacha con Soacha Bosa
25 18/11/2021 EX 19 342 943 10 V5 CL 59C Sury CL 58A Sur entre AK 51y CL 59C Sury CL 58A Sur entre AK 51y Ciudad Bolivar
=TT KR 38 KR 39
26 22/11/2021 EX_02_038_1556_10_V16 Lote No. 4 para el proyecto Lote No. 4 para el proyecto Chapinero
Estacionamiento en Via Estacionamiento en Via
27 23/11/2021 EX_19_142_1244 11 V8 AC 61 Sury CL ﬁéigr entre KR 22F y AC 61 Sury CL 64 iLér entre KR 22F y KR Ciudad Bolivar
28 23/11/2021 MV_19_178 1244 11 V8 Av. Villavicencio entre KR 47Ay KR 45C Av. Villavicencio entre KR 47Ay KR 45C Ciudad Bolivar
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] FECHA DE ]
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
. . Puente Aranda,
29 23/11/2021 MV_19_173_1244 11 V12 Autopista Sur entre3(;arrera 52y Carrera Autopista Sur entres(;arrera 52y Carrera Antonio Narifio.
Tunjuelito
CL 62! Sur hasta CL 63 Sur entre KR 75L | CL 62I Sur hasta CL 63 Sur entre KR 75L . .
30 01/12/2021 MV_19_133 1744 _10_V4 hasta KR 73D hasta KR 73D Ciudad Bolivar
06/12/2021 KR 31 entre TV 33y DG 68K Sur KR 31 entre TV 33y DG 68K Sur
31 03/08/2022 EX_19_223 1867 12 V4 CL 68D Sur hasta CL 69G Sur CL 68D Sur hasta CL 69G Sur Ciudad Bolivar
entre KR20Cy TV 33 entre KR20Cy TV 33
32 27/12/2021 MV 19 414 937 09 V9 CL 62D Sur entre CL 60A Sury KR 73y CL 62D Sur entre CL 60A Sury KR 73y Ciudad Bolivar
=TT = KR 73F KR 73F
33 20/12/2021 EX 19 342 943 10 V6 AK 51 entre TV 33y CL 58A Sury AK 51 entre TV 33y CL 58A Sury AC 68 Ciudad Bolivar
=TT AC 68 Sur Sur
34 20/12/2021 EX_19_148_1244_11_V3 CL 63 Surentre CL67 Sury KR73Dy TV | CL 63 Surentre CL 67 Sury KR 73Dy TV Ciudad Bolivar
30/12/2021 DG 65B Sur entre KR 18M y cl 68B Sur DG 65B Sur entre KR 18M y cl 68B Sur
KR 18X — CL 68A Sur — KR 19 Bis entre KR 18X — CL 68A Sur — KR 19 Bis entre . .
35 12/0412022 MV_19 175 1244 11 V5 | (| 6gBBIS Sury CL 66A Sur— DG 65B | CL 68BBIS Sury CL 66A Sur— DG 658 | Ciudad Bolivar
Sur - CL 65B Sur entre TV 18Q Bis Ay Sur - CL 65B Sur entre TV 18Q Bis Ay
KR 18L KR 18L
. . Puente Aranda,
36 12/01/2022 MV_19_173_1244_11_V13 Autopista Sur desdeSSrL 30 Sur hasta CL 1 | Autopista Sur dESdeSSrL 30 Sur hasta CL 1 Antonio Narifio.
Los Martires
CPS_941_EM_19 111 V2 | Av. Jorge Gaitan Cortes desde Diagonal Av. Jorge Gaitan Cortes desde Diagonal . .
02/02/2022 4 76D Bis A Sur hasta Calle 68d Bis A Sur | 76D Bis A Sur hasta Calle 68d Bis A Sur | Cudad Bolivar
37
CPS_941_ EM_19 111 V2 Av. Jorge Gaitan Cortes desde TV 72D Av. Jorge Gaitan Cortes desde TV 72D . B
31/10/2022 5 hasta KR 71F hasta KR 71F Ciudad Bolivar
38 08/02/2022 EX 07 203 1244 11 V3 DG 73G Sur entre CL 86 Sury KR 80y DG 73G Sur entre CL 86 Sur y KR 801 KR Bosa
— T - KR 77G 777G
39 10/02/2022 EX_02_033_1556_10_V22 CL96yCL99yKR 11Ay KR 14 CL96yCL99YyKR 11AyKR 14 Chapinero
40 17/02/2022 EX_07_201_1561_10_V4 TV 79D entre KR ;;ﬁ y CL 72 Sury KR TV 79D entre KR 77;? y CL 72 Sury KR Bosa
41 18/02/2022 EX_19 150_1244 11_V1 | CL68ASury TV48yKR45CyKR49G | CL68ASury TV 48y KR 45Cy KR 49G | Ciudad Bolivar
. X Los Matrtires,
18/02/2022 TRAMO 1: CL 1 hasta DG 22C TRAMO 1: CL 1 hasta DG 22C Puente Aranda
Los Martires,
42 21/06/2022 AVNQSCARRI-BUS.2 TRAMO 1-1: DG 22C hasta AC 45 TRAMO 1-1: DG 22C hasta AC 45 Puente Aranda,
- Teusaquillo
13/07/2022 TRAMO 1-2: AC 45 hasta AC 63 TRAMO 1-2: AC 45 hasta AC 63 Teusaquillo
31/08/2022 TRAMO 2-1: AC 63 hasta AC 72 TRAMO 2-1: AC 63 hasta AC 72 Barrios Unidos
43 14/03/2022 EX_19_339_1561_10_v6 | DO 062SuryCLETSUryKR23AYKR | DG62Sury CLOTSuryKR23AYKR | Giudad Bolivar
44 16/03/2022 TPD_PL_194_V9 CL 87 entre KR 19B y AK 15 CL 87 entre KR 19B y AK 15 Chapinero
KR 8A entre AC 100y CL 98 KR 8A entre AC 100y CL 98
45 16/03/2022 EX_02_240 575 11 _V8 Chapinero
CL93Aentre KR11y KR 9 CL93Aentre KR11y KR 9
46 16/03/2022 EX_19_220_1867_12_ V2 DG 64A BIS Sury CL 66 Sur - KR 17G y DG 64A BIS Sury CL 66 Sur - KR 17Gy Ciudad Bolivar
47 16/03/2022 EX 19 365 1561 10 V4 CL 67B Sury CL 65 Bis Sur- KR 17Hy CL 67B Sury CL 65 Bis Sur - KR 17Hy Ciudad Bolivar
=TT — = KR 17N KR 17N
KR 42 entre CL 75A Sy CL 73S KR 42 entre CL 75A Sy CL 73S . .
48 18/03/2022 MV_19_324_943_10_V9 TV 38B entre DG 72A Sy KR 42 TV 38B entre DG 72A Sy KR 42 Ciudad Bolivar
49 01/04/2022 EX 19 147 1744 10 V4 KR 18A Bisy KR 18 entre CL 73 Sury CL | KR 18A Bisy KR 18 entre CL 73 Sury CL Ciudad Bolivar
=T — = 73A Sur 73A Sur
KR 8B entre DG 108Ay CL 106 - CL 107
50 05/04/2022 EX_01_297_1236_11_V4 Estacionamiento en via entre KR 8Cy KR 8 - CL 107A entre KR Usaquén

8CyKR S8
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FECHA DE
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
51 05/04/2022 EX_01_346_1842_12 V5 Estacionamiento en via KR 8B entre CL 118 y CL 122 Usaquén
05/04/2022 KR 15A entre CL 122y CL 125 - CL 122
52 EX_01_353_1842_12_V3 Estacionamiento en via entre KR 15y KR 17 - CL 122 entre KR 18 Usaquén
02/09/2022 yKR18C
53 05/04/2022 EX_01_296_1236_11_V5 Estacionamiento en via CL 113 entre AK 11 y KR 10 Usaquén
54 11/04/2022 MV_19 041_1561_10_V9 DG 65 Sur entre CL 65B Sury KR 17J DG 65 Sur entre CL 65B Sury KR 17J Ciudad Bolivar
12/04/2022 KR 67 entre AC 57R Sury TV 70D KR 67 entre AC 57R Sury TV 70D
55 10/07/2022 TPD_PL_2225_V4 Corredor KR 67 sur desde la Autopista Corredor KR 67 sur desde la Autopista Ciudad Bolivar
Sur hasta la TV 70D Sur hasta la TV 70D
CL 62 Sur entre KR 87Cy KR 85A CL 62 | CL 62 Sur entre KR 87C y KR 85A CL 62
56 12/04/2022 BX_07_222_1867_12_V8 Sur entre KR 84A y KR 80H Sur entre KR 84A y KR 80H Bosa
57 12/04/2022 EX_07_038_1561_10_V5 KR 95y KR 92 eméirCL 65 Sury CL 73 KR 95y KR 92 entsrirCL 65 Sury CL 73 Bosa
KR 82C hasta KR 87 y CL 71A Sur hasta KR 82C hasta KR 87 y CL 71A Sur hasta
58 12/04/2022 EX_07_218_1867_12_V1 oL 77Sur CL 77 5ur Bosa
CL 63 Sur ala CL 65 Sur entre KR 79C y CL 63 Sur ala CL 65 Sur entre KR 79C y
59 28/04/2022 EX_07_237_1867_12_V3 KR 80H KR 80H Bosa
CL 15 entre AC 57R Sury DG 60 Sur, CL | CL 15entre AC 57R Sury DG 60 Sur, CL . R
60 29/04/2022 MV_19 561_937_09_V8 572y KR 76y KR 74 577y KR 76y KR 74 Ciudad Bolivar
KR 38 hasta KR 23 desde CL 68B Sur KR 38 hasta KR 23 desde CL 68B Sur . B
61 06/05/2022 CPS_485_19 013_V5 hasta CL 63 Sur hasta CL 63 Sur Ciudad Bolivar
62 06/05/2022 EX 19 216 1867 12 V2 KR 19 hasta KR 18F entre CL 76Ay CL KR 19 hasta KR 18F entre CL 76Ay CL Ciudad Bolivar
— == - 82D Sur 82D Sur
AC 60G Sur hasta CL 65 Sur entre Av. AC 60G Sur hasta CL 65 Sur entre Av. . "
63 06/05/2022 ZE_19_226_1561_10_V5 Boyaca y KR 168 Boyaca y KR 168 Ciudad Bolivar
CL 57 B Sur entre KR 61 y KR 70, KR 63 CL 57 B Sur entre KR 61 y KR 70, KR 63
entre DG 57 C Sy CL 57 B Sur, KR 64B entre DG 57 C Sy CL 57 B Sur, KR 64B
64 10/05/2022 MV_07_250_1561_10_V3 | o6 CL55 Sury CL57 B Sur, KR69A | entre CL 55 Sur y CL 57 B Sur, KR 69A Bosa
entre CL 56 Sury CL 57 B Sur entre CL 56 Sury CL 57 B Sur
Av. Villavicencio entre Autopista Sury AK | Av. Villavicencio entre Autopista Sur y AK
65 10/05/2022 MV_19 178_1244 11 V8 51 - Av. Villavicencio entre AK 51y 51 - Av. Villavicencio entre AK 51y Ciudad Bolivar
Acceso a Portal Transmilenio Tunal Acceso a Portal Transmilenio Tunal
. . Calle 74 Sur hasta CL 71A Sur desde KR
66 17/05/2022 EX_07_155_1561_10_V3 Colegio Nueva Colombia Grande 82A hasta KR 800 Bosa
67 19/05/2022 MV_19_176_1244 11 Pasos peatonales seguros Av. Jorge Gaitan Csol:tres por Diagonal 70 Ciudad Bolivar
KR 87 C desde CL62S hasta CL 73 Sur KR 87 C desde CL62S hasta CL 73Sur
CL 70SUR desde KR 87C hasta KR 88C CL 70SUR desde KR 87C hasta KR 88C
68 2710572022 MV_07_214 1244 11 V7 | ¢| 73 SUR desde KR 87C hasta KR 88C | CL 73 SUR desde KR 87C hasta KR 88C Bosa
TV 87J desde KR 87C hasta CL71 Sur TV 87J desde KR 87C hasta CL71 Sur
Ciclorruta KR 88B hasta KR 88G Ciclorruta KR 88B hasta KR 88G
59 02/06/2022 EX_08_208_1744_10_v4 entre CL 49A Sury CL 48A Sur entre CL 49A Sury CL 48A Sur Bosa
Conectantes nororiental, suroccidental y Conectantes nororiental, suroccidental y Puente Aranda
70 07/06/2022 MV_14_089_1249_11 V11 noroccidental de la AC 19 por NQS noroccidental de la AC 19 por NQS Los Martires
KR 28A entre AC 19y KR 18Ay KR 18A KR 28A entre AC 19y KR 18Ay KR 18A -
71 07/06/2022 EX_14_106_1881_12_V1 entre KR 28A y NQS entre KR 28A y NQS Los Martires
KR 27 entre CL 75 Sury CL 73B Sur - KR 27 entre CL 75 Sury CL 73B Sur - ’ B
72 18/07/2022 EX_19_209_1867_12 CL 73CBIS Sur entre KR 27 Y KR 27B CL 73CBIS Sur entre KR 27 Y KR 278 | Ciudad Bolivar
KR 38 hasta KR 23 desde CL 68b sur KR 38 hasta KR 23 desde CL 68b sur ’ .
73 25/07/2022 CPS_485_19 013 hasta CL 63 sur hasta CL 63 sur Ciudad Bolivar
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FECHA DE
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
KR 62B Bis Sur hasta KR 51 desde AC 68 | KR 62B Bis Sur hasta KR 51 desde AC 68 ; .
74 25/07/2022 EX_19 386_1561_10_V4 Sur hasta CL 65A Sur Sur hasta CL 65A Sur Ciudad Bolivar
CL 71F Sur hasta CL71A Sur desde KR CL 71F Sur hasta CL71A Sur desde KR
75 25/07/2022 TPD_PL_1988 78C hasta KR 77M 78C hasta KR 77M Bosa
76 05/08/2022 MV 15 016 1561 10 V7 Tramo Av. 1 de Mayo entre AK 10 hasta Tramo Av. 1 de Mayo entre AK 10 hasta Rafa_el Unt?(?
I — = AK 30 AK 30 Antonio Narifio
TV 78L entre DG 69B Sur y CL 65D Sur/ TV 78L entre DG 69B Sur y CL 65D Sur/
KR 80 desde CL 65S hasta CL58C Sur / KR 80 desde CL 65S hasta CL58C Sur /
I 05/08/2022 MV_07_053_1561 10_V5 | R 8C desde CL 65D Sur hastaCL61 | KR 80C desde CL 65D Sur hasta CL 61 Bosa
Sur / CL63 Sur desde KR 80 hasta KR80H | Sur / CL63 Sur desde KR 80 hasta KR80H
AK 14 hasta KR 31 entre AC 36 Sur AK 14 hasta KR 31 entre AC 36 Sur .
78 12/08/2022 MV_18_355_1561_10_V2 hasta CL 35A Sur hasta CL 35A Sur Rafael Uribe
79 19/08/2022 MV_07_239_937_09_V6 CL 63 Sur desde KR 106A hasta KR 90 CL 63 Sur desde KR 106A hasta KR 90 Bosa
KR 10 entre CL 35ABIS Sury CL 37 Sury | KR 10 entre CL 35ABIS Sury CL 37 Sury
en el sector comprendido entre la KR 9G y | en el sector comprendido entre la KR 9G y .
80 26/08/2022 MV_06_107_1867_12_V5 | |, kR 108 entre CL 37 Sury TV 11 (CL 40 | la KR 108 entre CL 37 Sury TV 11 (CL40 | R@fael Uribe
Sur) Sur)
TV5A entre CL 48P Sury DG 48J Sur - TV5A entre CL 48P Sury DG 48J Sur -
81 31/08/2022 EX_18 236_1744 10 _V4 CL 48L Sur entre TV5Ay KR 51 - CL 48P CL 48L Sur entre TV5A y KR 51 - CL 48P Rafael Uribe
Sur entre KR 5A Bis y KR 5I Sur entre KR 5A Bis y KR 5I
82 16/09/2022 EX 07 408 1561 10 V6 KR 89B hasta KR 88C entre CL 59C Sury | KR 89B hasta KR 88C entre CL 59C Sury Bosa
- - - CL 56 Sur CL 56 Sur
83 27/09/2022 EX 19 151 1244 11 V3 KR 22 hasta KR 23D BIS entre CL 58 Sur | KR 22 hasta KR 23D BIS entre CL 58 Sur Ciudad Bolivar
i —-= y AC 61 Sur y AC 61 Sur
84 29/09/2022 MV_20_021_670_11_V3 Toda la zona de influencia Toda la zona de influencia Sumapaz
85 29/09/2022 MV_20_025_670_11_V5 Toda la zona de influencia Toda la zona de influencia Sumapaz
KR 80J hasta KR 81D y - AC 75 Sur hasta | KR 80J hasta KR 81D y - AC 75 Sur hasta
86 29/09/2022 EX_07_226_1867_12 CL 73D Sur CL 73D Sur Bosa
CL 69C Sur hasta CL 78A Sur - KR 18A CL 69C Sur hasta CL 78A Sur - KR 18A . .
87 29/09/2022 ZE_19_563_937_09_V9 hasta KR 17B hasta KR 17B Ciudad Bolivar
KR 79C hasta KR 78 desde CL 65 Sur KR 79C hasta KR 78 desde CL 65 Sur
88 11/10/2022 EX_07_193_1244_11 hasta CL 59 Sur hasta CL 59 Sur Bosa
KR 79 hasta KR 78G y CL 65 Sur hasta KR 79 hasta KR 78G y CL 65 Sur hasta
89 11/10/2022 EX_07_194_1244 11 L 63 Sur L 63 Sur Bosa
90 11/10/2022 MV_07_055_1561_10 CL 59 Sur entre KR 78H hasta KR 79B CL 59 Sur entre KR 78H hasta KR 79B Bosa
KR 79 hasta KR 78G desde CL 65 Sur KR 79 hasta KR 78G desde CL 65 Sur
91 11/10/2022 MV_07_410_1561_10 hasta CL 63 Sur hasta CL 63 Sur Bosa
KR78B hasta KR 77G y CL 60 Sur hasta KR78B hasta KR 77G y CL 60 Sur hasta
92 11/10/2022 TPD_PL_1966 CL 65B Sur CL 65B Sur Bosa
93 27/10/2022 EX 19 147 1244 11 V4 CL 65 Sur hasta CL 67 Sur entre TV 73G | CL 65 Sur hasta CL 67 Sur entre TV 73G Ciudad Bolivar
—E e y KR 73 y KR 73
CL 86 A Sur hasta CL 82A Sur entre KR CL 86 A Sur hasta CL 82A Sur entre KR
94 17/11/2022 EX_07_212_1244 11 816G com KR 801 810G com KR 801 Bosa
KR 77B Sur hasta KR 75H entre CL 62| KR 77B Sur hasta KR 75H entre CL 62|
Sury CL 64A Sur Sury CL 64A Sur ’ B
95 1711112022 EX_19_143 1244 11 V2 | ¢ 69| g hasta CL 63 Bis Surentre KR | CL 621 S hasta CL 63 Bis Sur enre kr | Ciudad Bolivar
741y TV 74Ay KR 74A 741y TV 74Ay KR 74A
KR 16D hasta KR 16B entre CL 63B Sur KR 16D hasta KR 16B entre CL 63B Sur . B
96 17/11/2022 EX_19_340_943_10_V4 CL 62B Sur CL 62B Sur Ciudad Bolivar
97 17/11/2022 MV_20_526_943_10_V2 Av. Sumapaz en los corregimientos de Av. Sumapaz en los corregimientos de Sumapaz

Nazaret, Betania, Pefializa y San Juan

Nazaret, Betania, Pefializa y San Juan

Para la fecha de corte de este
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Fuente: Elaboracion propia

informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista
corresponden con inspecciones, diagnoésticos e implementacién de los IDs asignados
conforme a la informacion relacionada en la Tabla 3 de conformidad con lo consagrado en el
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Anexo Técnico SDM-LP-033-2021, donde se definen las etapas para la ejecucion de los
diferentes proyectos de sefalizacién vial.

Adicionalmente, a continuacion se presenta el estado de avance de ejecuciéon del Contrato
SDM-2021-2018, con corte mensual a 30 de Noviembre de 2022.

Tabla 4. Relacién Avance proyecto contrato 2021-2018 a fecha 30 de Noviembre de 2022

ACTA 40% MENSUAL | 50% AVANCE DE SALDO POR
| No. | PERIODO | FIJO | OBRA % OBRA FACTURAR

| VR ACTA PARCIAL

%CONSULTOR]A| VR FACTURAR | |OBSERVACIONES

12/AGO A
1 11/SEP
2021

$  335,000,000.00 1.88% 2.32% \ $ PAGADA

$ $
51,144,848.37 34,835,880.67 85,980,729.04 3,622,020,778

12/SEP A
2 11/0CT
2021

$ 550,000,000.00 3.08% 2.92% $ $ PAGADA

$ $
51,144,848.37 57,193,236.92 108,338,085.29 3,513,682,693

12/0CT A
3 11/NoV
2021

$ 480,000,000.00 2.69% 2.73% PAGADA

$ $ $
51,144,848.37 49,914,097.68 101,058,946.05 $3,412,623,747

12/NOV A
4 11/pIC
2021

$  506,502,542.00 2.80% 2.78% PAGADA

$ $
51,144,848.37 51,993,851.75 $103,138,700.12 $3,309,485,046

12/DIC/ A
5 11/ENE $51.144.848.37 $ 62.392.622.10 $560.958.012 3.08% 2.92% $108.338.085..29 $3.201.146.961 PAGADA
2022

12/ENE/ A
6 11/FEB $51.144.848,37 $68.756.600,81 $ 661.199.337,00 3,71% 3,23% $119.901.449,19 $3.081.245.512 PAGADA
2022

12/FEB/ A
7 11/MAR $51.144.848,37 $81.218.010,31 $781.034.753,00 4,38% 3,57% $132.362.858,68 $2.948.882.653 PAGADA
2022

12/MAR A
8 11/ABR $51.144.848,37 $69.778.894,26 $671.030.246,00 3,76% 3,26% $120.923.742,63 $2.827.958.911 PAGADA
2022

12/ABR A
9 11/MAY $51.144.848,37 $65.950.525,39 $634.214.654,00 3,56% 3,16% $117.095.373,76 $2.710.863.537 PAGADA
2022

12/MAY A
10 11/JUN $51.144.848,37 $65.497.293,95 $629.856.144,00 3,563% 3,15% $116.642.142,32 $2.594.221.395 PAGADA
2022

12/JUN A
11 11/3UL $51.144.848,37 $63.199.733,99 $607.761.609,00 3,41% 3,08% $114.344.582,36 $2.479.876.812 PAGADA
2022

12/JUL A
12 11/AGO $51.144.848,37 $68.061.472,65 $654.514.624,00 3,67% 3,21% $119.206.321,02 $2.360.670.492 PAGADA
2022

12/AGO A
13 11/SEP $41.465.348,37 $70.124.498,43 $674.353.756,00 3,78% 3,01% $111.589.846,80 $2 249.080.644 PAGADA
2022

12/SEP A
14 11/0CT $51.144.848,37 $72.944.601,27 $701.473.336,00 3,93% 3,35% $124.089.449,64 $2.124.991.195 PAGADA
2022

12/0CT A
15 11/NOVT $51.144.848,37 $70.370.065,60 $676.715.258,00 3,80% 3,28% $121.514.913,97 $2.003.476.281 EN TRAMITE
2022
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40% MENSUAL

ACTA
| PERIODO FII0

No.

50% AVANCE DE
OBRA

| VR ACTA PARCIAL | % OBRA

%CONSULTOR]A| VR FACTURAR |

SALDO POR

EACTURAR OBSERVACIONES

VALOR TOTAL
DEL
COMPONENTE

EJECUTADO EN
EL MES

Y%EJECUTA
DO EN EL
MES

COMPONENTES PARA EL
COBRO DE INTERVENTORIA

VALOR A
COBRAR POR LA
INTERVENTORIA

COMPONENTE DE OBRA $17,829,038,350 $676.715.258,00 3,80% 50% AVANCE DE OBRA $ 70.370.066
COMPONENTE DE
INTERVENTORIA $3,708,001,507 $121.514.913,97 3,28% 40% MENSUAL FIJO $ 51.144.848

VALOR DEL CONTRATO
INTEGRAL (OBRA +
INTERVENTORIA)

$21,537,039,857

VALOR DEL CONTRATO
DE INTERVENTORIA
2021-2018

$3,708,001,507

VALOR ADICIONAL DEL
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 2021-
2018

VALOR TOTAL DEL
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 2021-
2018

$3,708,001,507

5. CONTROL FINANCIERO DE LOS CONTRATOS 2021-2025 Y 2021-2018

VALOR A COBRAR POR
INTERVENTORIA CTO INICIAL

$121.514.914

VALOR A COBRAR POR
INTERVENTORIA CTO
ADICIONAL

VALOR TOTAL A COBRAR

$121.514.914

Fuente: Interventoria Contrato SDM 2021-2018

CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES - CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados a los
proyectos de Obra e Interventoria como vigencias futuras.

En razoén de lo anterior, en la siguiente tabla se muestra la relacion de recursos asignados.

Tabla 5. Recursos asighados como vigencias futuras contrato 2021-2025

CDP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO VICERCIA

1224 23/02/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2021
12 12/03/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2022
13 12/03/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2022
12 12/03/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2023
13 12/03/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2023
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coP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO V'GCEDNPC'A
10 04/01/2022 023011604490000007587 Pinturas 2022
para sefiales de transito
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
1921 28/07/2021 $ 2,829,999,937.00 $ 2,829,999,937.00
20 28/07/2021 $ 7,499,519,218.00 $ 7,499,519,218.00
20 28/07/2021 $ 7,499,519,195.00 $ 7,499,519,195.00
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
2 10/01/2022 $ 7.499.519.218.00 $7.499.519.218.00

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 6. Recursos asignados como vigencias futuras contrato 2021-2018

CDP FECHA DE CDP RUBRO CONCEPTO VIGCEDNPCIA
1681 19/04/2021 133011604490000007587 1082001042 2021
11 10/03/2021 133011604490000007587 08-20-0104 2022
11 10/03/2021 133011604490000007587 08-20-0104 2023
copP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO VICENCIA
Servicios de
8 04/01/2022 023011604490000007587 consultoria en gestion 2022
estratégica
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
1951 02/08/2021 $616,135,417.00 $ 616,135,417.00
24 02/08/2021 $ 1.523.086.750.00 $ 1.523.086.750.00
24 02/08/2021 $ 1.568.779.340.00 $ 1.568.779.340.00
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
11 10/01/2022 $ 1.523.086.750 $1.523.086.750
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A continuacién, y con corte al 30 de Noviembre de 2022, se tienen los saldos de los
Certificados de Registro Presupuestal relacionados en las siguientes tablas:

Tabla 7. Pagos realizados Vs Recursos asignados contrato 2021-2025
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VEENSA | cee | reows | VSENONS | VALOR | swpocwe | ACUMULDO | Actutao | oce
$336,579,506 $2,493,420,431 $336,579,506 $336,579,506 1
$582,863,292 $1,910,557,139 $919,442,798 $919,442,798 2
$524,234,959 $1,386,322,180 $1,443,677,757 $1,443,677,757 3
2021 1921 28/07/2021 $2,829,999,937
$506,502,542 $879,819,638 $1,950,180,299 $1,950,180,299 4
$560,958,012 $318,861,626 $2,511,138,311 $2,511,138,311 5
$318,861,626 $0 $2,829,999,937 $2,829,999,937
$342,337,711 $7,157,181,507 $342,337,711 $3,172,337,648 ®
$781,034,753 $6,376,146,754 $1,123,372,464 $3,953,372,401 7
$671,030,246 $5,705,116,508 $1,794,402,710 $4,624,402,647 8
$634,214,654 $5,070,901,854 $2,428,617,364 $5,258,617,301 9
$629,856,144 $4,441,045,710 $3,058,473,508 $5,888,473,445 10
2022 2 10/01/2022 $7,499,519,218
$607.761.609 $3.883.284.101 $3.666.235.117 $6.496.235.054 11
$654.514.624 $3.178.769.477 $4.320.749.741 $7.150.749.678 12
$674.353.756 $2.504.415.721 $4.995.103.497 $7.825.103.434 13
$701.473.336 $1.802.942.385 $5.696.576.833 $8.526.576.770 14
$676.715.258 1.126.227.127 $6.373.292.091 $9.203.292.028 15
2023 20 28/07/2021 $7,499,519,195.00 $0 $ 7,499,519,195.00
Fuente: Elaboracion propia
Tabla 8. Pagos realizados Vs Recursos asignados contrato 2021-2018
VIGCERI\IF?IA CRP FECHA VIGENCIAS FUTURAS CAxéII_E(L)ARDO SALDO CRP ACg(l\)/llquLRgDO /—\Cl_f_l\é?kaO C,\l‘JOE.I\?'II'EA
$85,980,729.00 $ 530,154,688 $85,980,729 $85,980,729.00 1
$108,338,085.00 $ 421,816,603 $194,318,814 $194,318,814.00 2
2021 1051 02/08/2021 $616,135,417 $101,058,946.00 $ 320,757,657 $295,377,760 $295,377,760.00 3
$103,138,700.00 $ 217,618,957 $398,516,460 $398,516,460.00 4
$108,338,085.00 $ 109,280,872 $506,854,545 $506,854,545.00 5
$109,280,872.00 $0 $616,135,417 $616,135,417.00
$10,620,578.00 $1,512,466,172 $10,620,578 $626,755,995.00 °
$132,362,858.00 $1,380,103,314 $142,983,436 $759,118,853.00 7
$120,923,743.00 $1,259,179,571 $263,907,179 $ 880,042,596.00 8
$117,095,374.00 $1,142,084,197 $381,002,553 $997,137,970.00 9
2022 11 02/08/2021 | $1,523,086,750
$116,642,142.00 $1,025,442,055 $497,644,695 $1,113,780,112.00 10
$114.344.583,00 $911.097.472 $611.989.278 $1.228.124.695.00 11
$119.206.321.00 $791.891.151 $731.195.599 $1.347.331.016.00 12
$111.589.847.00 $680.301.304 $842.785.446 $1.458.920.863.00 13
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VICENCIA | cre FECHA | VIGENCIAS FUTURAS | ., ALOR SALDO CRP ACREADO ACURLLADO | Do o8
$124.089.450.00 $556.211.854 $966.874.896 | $1.583.010.313.00 14
$121.514.914.00 $434.696.940 $1.088.380.810 | $1.704.525.227.00 15
2023 24 | 02/08/2021 | $1,568,779,340 $0 $1,568,779,340

Fuente: Elaboracion propia

De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 9 se muestra el analisis financiero a corte del 30 de
Noviembre de 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos
asignados a los contratos 2021-2025 y 2021-2018:

Tabla 9. Estado del Contrato 2021-2025 con corte al 30 de Noviembre de 2022

ITEM ITEMS VALORES

1 Valor del Contrato $17.829.038.350.00
2 Valor Ejecutado $9.203.292.028.00

3 Saldo por Ejecutar $8.625.746.322.00

4 Valor pagado $8.526.576.770.00

5 Saldo CRP 1921 $0.00

6 Saldo CRP 2 $1.126.227.127.00
7 Saldo CRP 20 $7,499,519,195.00

Tabla 10. Estado del Contrato 2021-2018 con corte al 30 de Noviembre de 2022

ITEM ITEMS VALORES

1 Valor del Contrato $ 3.708.001.507.00
2 Valor Ejecutado $ 1.704.525.227.00
3 Saldo por Ejecutar $2,003,476,280.00
4 Valor pagado $1.583.010.313.00
5 Saldo CRP 1951 $0.00

6 Saldo CRP 11 $434.696.940.00
7 Saldo CRP 24 $1.568.779.340.00

Fuente: Elaboracion propia

La cuenta del periodo comprendido entre 12 octubre al 11 de Noviembre de 2022 se
encuentra en tramite de verificacién y posterior pago, sequn los procedimientos establecidos
en el area financiera de la Secretaria Distrital de Movilidad.
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6. CONCLUSIONES

Al corte del 30 de Noviembre de 2022, se realiz6 conjuntamente entre la Interventoria y el
contratista la inspeccion, visita de obra y diagndstico de los ID relacionados en la Tabla 3 y el
Corredor vial de la Autopista Sur, Avenida NQS, ciclorruta en calzada de la Av. Suba,
(calzada sur Carrera 91 hasta Avenida Calle 127 y calzada norte Calle 128B hasta Carrera
85) y ocho (08) IDs de disefio de sefializacion para el proyecto Estacionamiento en Via, con
el fin de determinar las condiciones operativas, de infraestructura, geomeétricas, ambientales
y todos aquellos factores que puedan afectar la correcta implementacion y permanencia de
la sefializacion en via.

Al corte del 30 de Noviembre de 2022, se han realizado catorce (14) pagos del contrato de
Interventoria 2021-2018 por valor de $1.583.010.313.00 y la cuenta del periodo 12 octubre
al 11 de Noviembre de 2022 a la fecha se encuentra en tramite de verificacién y posterior
pago, segun los procedimientos establecidos en el area financiera de la Secretaria Distrital
de Movilidad.

Con el pago de la cuenta No. 6 se agotaron los recursos del Registro presupuestal No. 1951
de la vigencia 2021 por valor de $616.135.417.00.
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