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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD  

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022 

CONTRATO DE CONSULTORÍA SDM 2021-2487 

INTRODUCCIÓN 

 
El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de octubre de 

2022 del Contrato de Consultoría SDM 2021-2487 correspondiente a las actividades llevadas a 
cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el 
CONSORCIO GIS SEGURIDAD VIAL y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el 
cual tiene por objeto realizar la “CONSULTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR 

LOS DISEÑOS INTEGRALES DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE 

SEGURIDAD VIAL PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” ZONA O LOTE CUATRO – ORIENTAL. 
 
1. OBJETIVO DEL INFORME 

 
Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de octubre del año 2022 con énfasis en el 
estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Consultoría SDM-
2021- 2487 para el diseño integral de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en 
la ciudad. 
 
Objetivos Específicos del Informe 

 
• Relacionar el avance del Contrato de Consultoría SDM-2021-2487 con corte al 30 de 

octubre de 2022, en cada una de las etapas definidas para la ejecución del proyecto de 
diseño de señalización vial en la ciudad. 

 
• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de octubre de 2022 relacionando 

los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución. 
 

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2487 
 
A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes 
realizados en la ejecución del contrato con corte al 30 de octubre de 2022. 
 

Tabla No. 1. Datos del Contrato 

CONTRATO No. SDM-2021-2487 

OBJETO 
“CONSULTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS 
INTEGRALES DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
VIAL PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” ZONA CUARTA (4) – ORIENTAL. 
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CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDPs  

No. FECHA VALOR VIGENCIA  

2283 28/07/2021 $ 849.530.885 2021  

7 04/01/2022 $ 5.045.230.262 2022  

23 30/07/2021 $ 5.045.678.075 2023  

CERTIFICADOS DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL: 

CRPs  

No. FECHA VALOR VIGENCIA  

2458 17/11/2021 $ 169.906.177  2021  

18 10/01/2022 $ 1.009.131.553 2022  

36 17/11/2021 $ 1.009.135.615 2023  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

El valor del Contrato es hasta por la suma de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y 
OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS ($2.188.173.345) M/CTE, equivalentes a 
2.408,48 SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2021, suma que se 
discrimina de la siguiente manera:  
 
Para la vigencia 2021: CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 
($169.906.177) M/CTE INCLUIDO IVA. 
 
Para la vigencia 2022: MIL NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($1.009.131.553) M/CTE 
INCLUIDO IVA. 
 
Para la vigencia 2023: MIL NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS ($1.009.135.615) M/CTE INCLUIDO IVA.  
 
Estos valores incluyen IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos 
directos o indirectos derivados para la ejecución del contrato de consultoría , 
tales como sueldos, jornales y prestaciones sociales del personal profesional, 
técnico, administrativo, auxiliar vinculado al contratista, honorarios, asesorías 
en actividades objeto del contrato, desplazamientos, horas extras y alquiler, 
trabajo nocturno, trabajo en días feriados, suministros, publicaciones, impuestos 
y en general todos los gastos requeridos para el cabal cumplimiento de la 
actividad contratada.  
 
Los impuestos a Nivel Nacional y Distrital a cargo del contratista, se aplicarán 
de acuerdo con la naturaleza del mismo establecida en el RUT: Persona 
Natural, Persona Jurídica, Régimen Común, Régimen Simplificado, Gran 
Contribuyente y Autorretenedor, de acuerdo con la normatividad vigente.  
 
El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el 
valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya 
sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato.  

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 
El plazo estimado para la ejecución del contrato es de VEINTISEIS (26) 

MESES, contados a partir del acta de inicio. 
FECHA DE INICIACIÓN: 20 de diciembre de 2021 
FECHA DE TERMINACIÓN: 19 de febrero de 2024 
CONTRATISTA: CONSORCIO GIS SEGURIDAD VIAL 

IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.534.497-7 

SUPERVISOR: JULIANA CRISTINA ARDILA ARÉVALO 
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3. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación SDM-CMA-094-2021, los 
cuales hacen parte integral del Contrato.  
 
El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, al precio cotizado en la propuesta y con sus 
propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente 
y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de Consultoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría.  
 
El Consultor se obliga a Elaborar diseños integrales de señalización en áreas o zonas de influencia 
correspondientes a la zona o lote CUATRO (4) ORIENTE, en los cuales se identifiquen, analicen y 
propongan dispositivos para la regulación del tránsito enfocados en mejorar las condiciones de 
movilidad y seguridad vial, prevenir incidentes viales y proteger a los usuarios más vulnerables en 
puntos críticos considerados de alta siniestralidad vial.  
 
Las actividades inherentes al proceso de diseños integrales para el presente contrato, 
corresponden al diseño de la señalización vertical de pedestal, señalización horizontal y 
dispositivos de señalización contemplados en el Capítulo 5 de la Resolución 1885 de 2015 “Por la 
cual se adopta el manual de señalización vial - Dispositivos uniformes para la regulación del 
tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia”, exceptuando los numerales 5.10, 5.11 y 
5.12.  
 
Los diseños de señalización y dispositivos de seguridad vial se realizarán sobre el espacio público 
y/o privado de uso público (corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel, ciclorrutas, 
andenes, estacionamientos aprobados por la SDM, entre otros). 
 
4. AVANCE DEL PROYECTO 
 
Teniendo en cuenta la fecha de inicio de corte el 1 de octubre de 2022 y se desarrolla hasta el 30 
de octubre de 2022; desde la SDM – Subsecretaría de Gestión de la Movilidad – Dirección de 
Ingeniería de Tránsito – Subdirección de Señalización se asignó a través de la Supervisión, para la 
elaboración de diseños de señalización de zonas de influencia correspondientes a los siguientes ID 
de diseño: 
 

 Asignación 1: 
 

 EX_17_033_1881_12_V5 

 EX_17_033_1881_12_V6 

 EX_17_035_1881_12_V6 

 EX_16_178_1249_11_V5 

 EX_03_061_1249_11_V5 
 

 Asignación 2: 
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 CPS_941_EM_19_111_V25 

 EX_15_002_1561_10_V4 

 EX_15_005_1561_10_V4 

 EX_15_032_1561_10_V4 

 EX_15_96_1867_12_V6 

 EX_14_001_2487_21_V0 

 EX_14_090_1249_11_V11 

 EX_14_100_1881_12_V5 

 EX_14_101_1881_12_V5 

 EX_16_006_1249_11_V6 

 EX_16_045_1556_10_V8 

 EX_16_188_1881_12_V2 

 MV_16_116_1747_10_V18 
 

 Asignación 3: 
 

 EX_02_001_1207_16_V2 

 EX_02_002_2847_21_V0 

 EX_02_033_1556_10_V22 

 EX_02_038_1556_10_V19 

 EX_02_179_1881_12_V2 

 EX_02_185_1881_12_V7 

 EX_02_356_946_10_V6 

 MV_02_190_1556_10_V4 

 MV_03_010_V25 

 EX_03_066_1881_12_V3 

 EX_03_078_1881_12_V4 

 EX_03_085_1881_12_V2 
 

 Asignación 4 
 

  MV_02_001_2487_21_V0 
 

 Asignación 5 
 

 MV_16_174_1249_11_V10 
 

 Asignación 6 
 

 EX_03_003_2487_21_V0 

 MV_15_007_V11 

 MV_16_181_1249_11_V6 
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 Asignación 7 
 

 EX_02_182_1881_12_V9 

 EX_02_192_1881_12_V8 

 EX_02_193_1881_12_V4 

 MV_14_015_V16 
 

 Asignación 8 
 

 EX_02_180_1881_12_V11 

 EX_14_104_1881_12_V5 

 EX_15_499_826_10_V5 

 
 Asignación 9 

 
- EX_14_096_1881_12_V6 
- EX_15_95_1867_12_V5 

 

 Asignación 10 
 

- MV_16_311_947_10_V14 
 

 Asignación 11 
 

- EX_14_097_1881_12_V3 
- EX_16_046_1556_10_V7 

 

 Asignación 12 
 

- EX_16_088_1556_10_V4 
- MV_02_187_1556_10_V11 

- MV_03_060_1249_11_V45 
 
Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Consultor con 
respecto a cada asignación se presentan en la Tabla No. 2: 
 

Tabla No. 2 Avance general del contrato 

A
s
ig

n
a

c
ió

n
 

ID de Diseño 

Estado de avance 
Meta de 
Diseño 

Inventario  Diseño Informe Dibujo 

1 

EX_16_178_1249_11_V6 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 31,30 

EX_03_061_1249_11_V6 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 46,22 

EX_17_033_1881_12_V5 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 38,30 
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A
s
ig

n
a

c
ió

n
 

ID de Diseño 
Estado de avance Meta de 

Diseño 

Inventario  Diseño Informe Dibujo 

EX_17_033_1881_12_V6 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 2,10 

EX_17_035_1881_12_V5 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 35,69 

2 

CPS_941_EM_19_111_V25 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 2,00 

EX_15_002_1561_10_V4 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 4,00 

EX_15_005_1561_10_V4 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 2,00 

EX_15_032_1561_10_V4 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 2,00 

EX_15_96_1867_12_V6  APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 4,00 

EX_14_001_2487_21_V0 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 21,40 

EX_14_090_1249_11_V11 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 18,75 

EX_14_100_1881_12_V5 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 2,00 

EX_14_101_1881_12_V5 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 2,00 

EX_16_006_1249_11_V6 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 2,00 

EX_16_045_1556_10_V8 APROBADO APROBADO APROBADO  60,78 

EX_16_188_1881_12_V2 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 2,00 

MV_16_116_174_10_V18 APROBADO APROBADO APROBADO  10,08 

3 

EX_02_001_1207_16_V2 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 2,00 

EX_02_002_2487_21_V0 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 16,43 

EX_02_033_1556_10_V22 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 4,00 

EX_02_038_1556_10_V19 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 26,90 

EX_02_179_1881_12_V2 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 28,58 

 EX_02_185_1881_12_V7 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 6,00 

EX_02_356_946_10_V6 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 2,00 

MV_02_190_1556_10_V4 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 13,61 

MV_03_010_V25 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 34,40 

EX_03_066_1881_12_V3 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 2,00 

EX_03_078_1881_12_V4 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 2,00 

EX_03_085_1881_12_V2 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 8,80 

4 MV_02_001_2487_21_V0 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 26,00 

5 MV_16_174_1249_11_V10 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 32,74 

6 

EX_03_003_2487_21_V0 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 4,55 

MV_15_007_V11 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 12,07 

MV_16_181_1249_11_V6 APROBADO APROBADO APROBADO 
 

65,33 

7 

EX_02_182_1881_12_V9 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 30,58 

EX_02_192_1881_12_V8 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 12,80 

EX_02_193_1881_12_V4 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 19,66 

MV_14_015_V16 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 25,33 
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A
s
ig

n
a

c
ió

n
 

ID de Diseño 
Estado de avance Meta de 

Diseño 

Inventario  Diseño Informe Dibujo 

8 

EX_02_180_1881_12_V11 APROBADO APROBADO APROBADO  21,92 

EX_14_104_1881_12_V5 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 49,10 

 EX_15_499_826_10_V5 APROBADO APROBADO APROBADO  31,22 

9 
EX_14_096_1881_12_V6 APROBADO APROBADO APROBADO  46,01 

EX_15_95_1867_12_V5 APROBADO APROBADO APROBADO  21,59 

10 MV_16_311_947_10_V14 APROBADO APROBADO APROBADO  59,64 

11 
EX_14_097_1881_12_V3 APROBADO APROBADO APROBADO  21,08 

EX_16_046_1556_10_V7 APROBADO     56,70 

12 

EX_16_088_1556_10_V4       40,43 

MV_02_187_1556_10_V11        21,08 

MV_03_060_1249_11_V45        16,00 

 
 
5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 

PRESUPESTALES – CRP 

 
En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como 
vigencias futuras. 
 
De acuerdo con lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados. 
 

Tabla No. 3 Recursos asignados como vigencias futuras 

CDP 
FECHA DE 

CDP 
CODIGO CONCEPTO 

VIGENCIA 
CDP 

CRP FECHA 
VALOR X 
VIGENCIA 

APROBADO 
VALOR TOTAL 

2283 28/07/2021 133011604490000007587 
Maquinaria 
y Equipo 

2021 2458 17/11/2021 $169.906.177  $169.906.177  

7 04/01/2022 133011604490000007587 
Maquinaria y 

Equipo 
2022 18 10/01/2022 $1.009.131.553 $1.009.131.553  

23 30/07/2021 133011604490000007587 
Maquinaria 
y Equipo 

2023 36 17/11/2021 $1.009.135.615  $1.009.131.615 

Total = $2.188.169.283 

 
A continuación, y con corte al 30 de octubre de 2022, se tienen los saldos de los Certificados de 
Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 3 Pagos realizados Vs Recursos asignados 

VIGENCIA 
CRP 

CRP FECHA 
VIGENCIAS 
FUTURAS 

VALOR PAGADO SALDO CRP 

2021 2458 17/11/2021 $169.906.177  $ 150.041.717 $ 19.864.460 

2022 18 10/01/2021 $1.009.131.553  $ 835.830.779 $ 173.300.774 

2023 36 17/11/2021 $1.009.135.615 $0.00 $1.009.135.615 

Total = $ 1.202.300.849 

 
Es preciso aclarar que la cuenta de cobro correspondiente al corte 10: 19 de octubre, aún se 
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encuentran en proceso de validación, por consiguiente, el valor está pendiente por pago, las 
cuentas se relacionan de acuerdo con las vigencias correspondientes a continuación: 
 

Tabla No. 4 Facturación por vigencias para las cuentas de cobro a corte a 30 de octubre de 2022 
VIGENCIA 2022 2021 TOTAL 

Cuenta de cobro 1 $ 14.190.268 $ 1.417.503 $ 15.607.771 

Cuenta de cobro 2 $ 92.609.248 $ 2.657.818 $ 95.267.066 

Cuenta de cobro 3 $ 147.329.656 $ 7.813.257 $ 155.142.913 

Cuenta de cobro 4 $ 112.726.503 $ 7.938.866 $ 120.665.369 

Cuenta de cobro 5 $ 94.582.411 $ 8.458.900 $ 103.041.311 

Cuenta de cobro 6 $ 88.726.675 $ 9.946.186 $ 98.672.861 

Cuenta de cobro 7 $ 81.064.655 $ 12.435.919 $ 93.500.574 

Cuenta de cobro 8 $ 98.958.118 $ 13.835.217 $ 112.793.335 

Cuenta de cobro 9 $ 105.643.245 $ 85.538.051 $ 191.181.296 

Cuenta de cobro 10 $ 94.337.406 $ 9.384.889 $ 103.722.295 

Total $ 930.168.185 $ 159.426.606 $ 1.089.594.791 

 
El valor total facturado es de MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 1.089.594.791 COP). 
 
De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestra el análisis financiero con corte al 
30 de octubre de 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos 
asignados: 
 

Tabla No. 5 Estado del Contrato con corte al 30 de octubre de 2021 

# ITEMS VALORES 

1 Valor del Contrato $ 2.188.173.345 

2 Valor Ejecutado $ 1.122.917.843 

3 Saldo por Ejecutar $ 1.065.255.502 

4 Valor pagado $ 985.872.496 

5 Saldo CRP 2458 vigencia 2021 $ 19.864.460 

6 Saldo CRP 18 vigencia 2022 $ 173.300.774 

7 Saldo CRP 36 vigencia 2023 $ 1.009.135.615 

 
6. CONCLUSIONES 

 
Con corte al 30 de octubre de 2022, la Supervisión del contrato ha realizado doce (12) 
asignaciones al consultor, de acuerdo con las siguientes fechas: 
 

 Asignación 1: 22 de diciembre de 2022 

 Asignación 2: 14 de enero de 2022 

 Asignación 3: 25 de enero de 2022 

 Asignación 4: 8 de abril de 2022 

 Asignación 5: 27 de abril de 2022 

 Asignación 6: 09 de mayo de 2022 

 Asignación 7: 03 de junio de 2022 
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 Asignación 8: 29 de junio de 2022 

 Asignación 9: 29 de julio de 2022 

 Asignación 10: 04 de agosto de 2022 

 Asignación 11: 02 de septiembre de 2022 

 Asignación 12: 30 de septiembre de 2022 
 

En este mes se obtuvo un avance acumulado del 107,06% de la meta anual estimada para el año 
2022 (vigencias 2021 y 2022). De esta manera, se destaca un rendimiento positivo de 22,05% con 
respecto al 87,72% proyectado para el año 2022 según en el Plan de Trabajo PDT. Esto 
representa un avance positivo en la ejecución del contrato con respecto a la meta anual estimada. 
 
En este corte se cuenta con: 
 

- 12 asignaciones que responden a 50 zonas de influencia. 
- 47 cuentan con aprobación en la Etapa 1 – Inventario. 
- 46 aprobaciones en Etapa 2 – Diseño Integral de Señalización. 
- 46 aprobaciones para la Etapa 3 – Informe Ejecutivo. 
- 37 aprobaciones de la Etapa 4 – Dibujo.  

 
La facturación con corte del 19 de octubre de 2022 contempla la aprobación de las diferentes 
etapas así: 
 

- Etapa 1 – Inventario: 55.41 Ha. (37,82 Ha en vigencia 2022; 17,59 Ha en vigencia 2021). 
- Etapa 2 – Diseño Integral de Señalización: 89,52 Ha. (89,52 Ha en vigencia 2022). 
- Etapa 3 – Informe Ejecutivo: 74,73 Ha. (74,73 Ha en vigencia 2022). 
- Etapa 4 – Dibujo: 184,96 Ha. (177,99 Ha en vigencia 2022; 6,97 Ha en vigencia 2021). 

 

  
La Etapa 1 – Inventario para las vigencias 2021 y 2022 se ha culminado, con corte al 19 de 
octubre de 2022 se cuenta con 22,37 Ha aprobadas en esta etapa correspondientes a la 
vigencia 2023, por un valor de ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL 
SETESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($11.520.765 COP), los cuales serán 
facturadas en el primer corte del año 2023. 
 
El corte 10 se ha efectuado por un valor total de CIENTO TRES MILLONES SETECIENTOS 
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($103.722.295 COP). 
 
Los cuales se discriminan de la siguiente manera para cada una de las vigencias de la facturación 
correspondiente al mes de reporte:  
 
Vigencia 2021: NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 94.337.406 COP). 

 

Vigencia 2022: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 9.384.889 COP). 

http://www.movilidadbogota.gov.co/

