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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE MARZO DE 2023 
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA SDM 2021-2016 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de marzo de 
2023 del Contrato de Interventoría SDM 2021-2016 correspondiente a las actividades llevadas 
a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre HMV 
SERVICIOS SAS y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por 
objeto “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y 
JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS 
DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C.”- (LOTE 5).  
 

1. OBJETIVO DEL INFORME 
 
Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de marzo del año 2023 con énfasis en el 
estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoría SDM-
2021-2016 quien funge como Interventor del Contrato de Obra SDM-2021-2023 para el 
suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad. 
 
  
Objetivos Específicos Del Informe 
 
 • Relacionar el avance del Contrato de Interventoría SDM-2021-2016 con corte al 30 de marzo 
de 2023, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de 
suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.  
 
• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de marzo de 2023 relacionando 
los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.  
 
 

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2016  
 
A continuación, se muestran los datos principales del contrato para el desarrollo y ejecución 
del contrato con corte al 30 de marzo de 2023. 
 
 
 



        
 
 
 
                                       
                                             
                                                                                                                                                         

 
PA01-PR01-MD01 V.2.0  
                                                                                                                                                                                  Página 2 de 9              

Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

 
 

Tabla No. 1. Datos del Contrato de Interventoría 2021 – 2016  

CONTRATO No. SDM-2021-2016 

OBJETO 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO 
ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 
IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- 
(LOTE 5) 

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1681 19/04/2021  $   4.446.297.584,00  2021 

8 04/01/2022  $   11.006.732.000,00  2022 

11 10/03/2021  $   11.006.732.000,00  2023 
 

CERTIFICADOS DE 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL: 

RPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1877 15/07/2021 $616.155.523  2021 

14 11/01/2022 $1.523.136.452  2022 

8 27/07/2021 $1.568.830.556 2023 
 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL 
QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE.  ($3.708.122.530), equivalente a 
4.081,47 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021), dichas 
sumas incluyen IVA, impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos 
directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES UN MIL QUINIENTOS SIETE 
PESOS M/CTE. ($3.708.001.507,00), equivalente a 4.081,33 SMLMV para 
el año de suscripción del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, 
impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos 
derivados de la ejecución del contrato. 

 
VALOR ADICIÓN No. 1 
 

CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL 
SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($117.189.079) 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL ADICIÓN 
No. 1 

CDP ADICIÓN No. 1  

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

3506 22/12/2022 $117.189.079 2022 
 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO MÁS (+) 
VALOR ADICIÓN No. 1 

TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO NOVENTA 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($3.825.190.586) 

FECHA DE INICIACIÓN: 06 de agosto de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 05 de enero de 2024 

CONTRATISTA: HMV SERVICIOS SAS (De acuerdo con modificatorio 29/12/2021) 

IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.413.091-1 

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO SEÑALIZACIONES UNIDAS 
CONTRATO SDM-2021-2023 

Fuente: Elaboración propia 
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3. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. SDM-
CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del contrato 2021-2016, ZONA 5- ZONA 
CENTRO - SUR. 
 
El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación 
vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la 
interventoría. 
 

4. AVANCE DEL PROYECTO 
 
 
Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2023, al 01 de marzo 
de 2023 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de marzo de 2023 se continuaron las labores 
de implementación de señalización del corredor de la Av. Ciudad de Cali.  
 
Se continuó con la implementación de los diseños EX_08_321_1867_12 Av Calle 8 hasta Cl 
9 entre Kr 78 y AK 80,EX_08_041_1556_10 Calle 5A sur entre Kr 87 y Kr 88D / Calle 2 entre 
Kr 87 y Kr 88F Bis, EX_08_043_1556_10 Calle 42B Sur entre KR 82N y KR 73, 
EX_08_312_1867_12 Calle 10 hasta AC 12 entre KR 72B y Kr 81B, MV AV CALI 941 09 _ 
CALLE 100 - CALLE 159 Av ciudad de Cali desde Kr 100 hasta Cl 159, MV AV CALI 941 09 
_ CALLE 26 - CALLE 80 Av ciudad de Cali desde AC 26 hasta AC 80, EX_19_236_937_09 
AV Carrera 16B entre Carrera 17 y Cl 59A sur, EX_08_343_1867_12 Calle 5A hasta Cl 37 sur 
entre Carrera 89 y Kr 99F, MV_08_251_1244_11 CP PAB Av las Américas con Kr 69B, 
MV_08_251_1244_11 Av américas desde AK 50 hasta KR 82, MV_08_278_989_09 Av 
Carrera 80 hasta Kr 72A entre Cl 8 y Cl 10, MV_08_290_989_09 Calle 10A hasta Cl 11B entre 
Kr 72A y Tv 79, SH_SV_IDU_UMV_043_2021 Carrera 72M desde Cl 40 sur hasta Cl 39 sur y 
otras, SH SV IDU 1744 2021 - CALLE 37B SUR CON TV 68G. Calle 37B sur entre Kr 68D y 
Tv 68H Bis A, EX_06_101_1244_11 Carrera 25 entre Dg 56C sur y Dg 52B sur, 
EX_08_344_1867_12 Calle 15A hasta Cl 16B entre Kr 81 y Kr 83, EX_06_94_1244_11 Av 
Caracas hasta Cl 58 sur entre Carrera 10A hasta AK 13C, EX_06_108_1867_12 Carrera 28 
hasta Kr 31 enytre Cl 48B sur hasta Cl 49 sur, MV_08_261_1244_11 AV Calle 6 hasta Kr 73B 
Bis A entre AC 6 y AC 3, MV_08_259_1244_12 Av Carrera 80 desde Dg 3 hasta Cl 58C sur. 
 
    
Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista 
corresponden con las siguientes actividades: 
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Tabla No. 2. Actividades de Implementación Señalización  

 
 
 
 
 

PERIODO UBICACIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
MARZO DE 2022 

EX_08_321_1867_12  
EX_08_043_1556_10  
EX_08_312_1867_12  
MV AV CALI 941 09 _ CALLE 
100 - CALLE 159  
MV AV CALI 941 09 _ CALLE 
26 - CALLE 80 
EX_19_236_937_09  
EX_08_343_1867_12  
MV_08_251_1244_11 CP 
PAB  
MV_08_251_1244_11  
MV_08_278_989_09  
MV_08_290_989_09  
SH_SV_IDU_UMV_043_2021  
SH SV IDU 1744 2021 - 
CALLE 37B SUR CON TV 
68G 
EX_06_101_1244_11  
EX_08_344_1867_12  
EX_06_94_1244_11  
EX_06_108_1867_12  
MV_08_261_1244_11  
MV_08_259_1244_12  
  
 

• Aplicación de imprimante 
para metro lineal y metro 
cuadrado. 

 • Aplicación de pintura plástico 
en frio spray para metro lineal. 

 • Aplicación de pintura 
termoplástico en metro lineal.  

• Aplicación de pintura plástico 
en frio (spray y llana) para 
metro cuadrado.  

• Construcción de bandas en 
agregado. 

 • Instalación y retiro de 
dispositivos viales (tachas 
reflectivas, bordillos 
traspasables (tachones), hitos, 
estoperoles metálicos y 
plásticos).  

• Borrado mecánico de marcas 
viales.  

•Entrega de retiro de señales 
verticales a patio 4.  

• Inspecciones (Diseños 
normales y Adición No. 1). 
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A continuación, se presenta el estado de avance de ejecución del Contrato SDM-2021-2016, 
con corte mensual a 30 de marzo de 2023. 

 
 
 
 

Tabla No. 3. Avance del contrato 
 

VALOR 
INICIAL  

 $             3.708.122.530,00  
    

ADICION No.1  $                117.189.079,00  
    

VALOR 
TOTAL  

 $             3.825.311.609,00  
    

      

PAGOS 
EFECTUADOS  

PERIODO  VALOR FIJO  VALOR VARIABLE  
VALOR A 

FACTURAR  
ESTADO  

CUENTA No 1  
6 de agosto al 5 de 

septiembre de 2021  
 $       51.146.518,00   $                763.575,00   $          51.910.093,00  Aprobada 

CUENTA No 2 
6 de septiembre al 5 de 

octubre de 2021  
 $       51.146.518,00   $           34.038.342,00   $          85.184.860,00  Aprobada 

CUENTA No 3 
6 de octubre al 5 de 
noviembre de 2021  

 $       51.146.518,00   $           11.101.429,00   $          62.247.947,00  Aprobada 

CUENTA No 4 
6 de noviembre al 5 de 

marzo de 2021  
 $       51.146.518,00   $           35.196.313,00   $          86.342.831,00  Aprobada 

CUENTA No 5 
6 de marzo al 5 de marzo 

de 2022  
 $       51.146.518,00   $           45.559.608,00   $          96.706.126,00  Aprobada 

CUENTA No 6 
6 de marzo al 5 de marzo 

de 2022  
 $       51.146.518,00   $           67.509.700,00   $        118.656.218,00  Aprobada 

CUENTA No 7 
6 de marzo al 5 de marzo 

de 2022  
 $       51.146.518,00   $           78.736.712,00   $        129.883.230,00  Aprobada 

CUENTA No 8 
6 de marzo al 5 de abril de 

2022  
 $       51.146.518,00   $         107.156.303,00   $        158.302.821,00  Aprobada 

CUENTA No 9 
6 de abril al 5 de mayo de 

2022  
 $       51.146.518,00   $           91.588.268,00   $        142.734.786,00  Aprobada 

CUENTA No 10 
6 de mayo al 5 de junio de 

2022  
 $       51.146.518,00   $           55.885.970,00   $        107.032.488,00  Aprobada 

CUENTA No 11 
6 de junio al 5 de julio de 

2022  
 $       51.146.518,00   $           94.836.845,00   $        145.983.363,00  Aprobada 

CUENTA No 12 
6 de julio al 5 de agosto de 

2022  
 $       51.146.518,00   $           70.035.423,00   $        121.181.941,00  Aprobada 

CUENTA No 13 
6 de agosto al 5 de 

septiembre de 2022  
 $       51.146.518,00   $           92.875.692,00   $        144.022.210,00  Aprobada 
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CUENTA No 14 
6 de septiembre al 5 de 

octubre de 2022  
 $       51.146.518,00   $           84.747.951,00   $        135.894.469,00  Aprobada 

CUENTA No 15 
6 de octubre al 5 de 
noviembre de 2022  

 $       51.146.518,00   $           61.387.963,00   $        112.534.481,00  Aprobada 

CUENTA No 16 
6 de noviembre al 5 de 

diciembre de 2022  
 $       51.146.518,00   $           75.007.004,00   $        126.153.522,00  Aprobada 

CUENTA No 17 
6 de diciembre al 5 de 

enero de 2023  
 $       51.146.518,00   $           45.383.555,00   $          96.530.073,00  

 
Aprobada  

CUENTA No 18 
6 de enero al 5 de febrero 

de 2023  
 $       51.146.518,00   $           31.212.017,00   $          82.358.535,00  Aprobada 

CUENTA No 19 
6 de febrero al 5 de marzo 

de 2023  
 $       51.146.518,00   $           9.516.571,00   $          60.663.089,00  

En 
revisión 

CUENTA No 20 
6 de marzo al 5 de abril de 

2023  
 $       51.146.518,00   $           66.098.383,10   $          117.244.901,10  

En 
revisión 

  TOTALES   $     1.022.930.360,00   $      1.158.637.621,10   $     2.181.567.981,1    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 

 
5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO 2021-2016 – CERTIFICADOS DE 

REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP   
 
En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto 
como vigencias futuras, con corte al 28 de marzo de 2023. 
 
En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados. 
 
 

Tabla No.  4. Recursos asignados como vigencias futuras contrato 2021-2016 

 

CDP 
FECHA DE 

CDP 
RUBRO CONCEPTO 

VIGENCIA 
CDP 

1681 19/04/2021 133011604490000007587 1082001042 2021 

8 04/01/2022 133011604490000007587 08-20-0104 2022 

11 10/03/2021 133011604490000007587 08-20-0104 2023 
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CRP FECHA 
VALOR APROBADO POR 

VIGENCIA 
VALOR TOTAL 

1877 15/07/2021 $616.155.523  $616.155.523  

14 11/01/2022 $1.523.136.452  $1.523.136.452  

43 27/07/2021 $1.568.830.556 $1.568.830.556 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la tabla siguiente se muestran el estado de cortes realizados, según la ejecución mostrada 
en la Tabla No. 3, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados 
en la Tabla No. 4. Recursos asignados como vigencias futuras. 
 
A continuación, y con corte al 30 de marzo de 2023, se tienen los saldos de los Certificados 
de Registro Presupuestal relacionados en las siguientes tablas: 
 
 

Tabla No. 5 Cortes de Obra Vs Recursos asignados 
 

MES 
EJEC 

CRP 
INICIAL  

VIGEN
CIA  

VALOR CRP 
INICIAL 

SALDO CRP 
INICIAL 

ACUMULADO 

VALOR 
EJECUTADO 

RET
E 

GA
RA
NTÍ
A 

DESCUENTOS 
EFECTUADOS 
(IMPUESTOS 

DISTRITALES) 

VALOR 
PAGADO  

ORDEN 
PAGO/FACT

URA  

FECHA 

Agosto 
2021 

Mes 1 

1877 2021 $616.155.523 $564.245.430 $ 51,910,093  
 

N/A $4.205.155 $ 47.704.938 
 

ID. 394934 21/10/202
1 

Septiemb
re 

2021 
Mes 2 

1877 2021 $616.155.523 $479.060.571 $ 85.184.859 N/A $6.900.690 $ 78.284.169 ID. 394933 21/10/202
1 

Octubre 
2021 Mes 

3 

1877 2021 $616.155.523 $416.812.624 $ 62.247.947 N/A $5.042.606  $57.205.341 ID.398802 17/11/202
1 

Noviembr
e 2021 
Mes 4 

1877 2021 $616.155.523 $330.469.793 $86.342.831 N/A $7.122.196 $79.220.635 Ref, 2502  03/03/202
2 

Diciembre 
2021 Mes 

5 

1877 2021 $616.155.523 $233.763.668 $96.706.125 N/A $7.977.036 $88.729.089 Ref. 2510 03/03/202
2 

Enero 
2022 Mes 

6 

1877 2021 $616.155.523 $115.107.450 $118.656.218 N/A $9.787.643 $108.868.575 Ref. 2545 03/03/202
2 

Marzo 
2022 Mes 

7 

1877 2021 $616.155.523 $0 $115.107.450 N/A $10.713.729 $104.393.721 Ref.5380 08/04/202
2 

Marzo 
2022 Mes 

7 

14 2022 $1.523.136.452 $1.508.360.672 $14.775.780 N/A $0  $14.775.780 Ref.53801 08/04/202
2 

Marzo 
2022 Mes 

8 

14 2022 $1.523.136.452 $1.350.057.851 $158.302.821 N/A $13.057.988 $145.244.833 Ref. 7823 22/04/202
2 

Abril 2022 
Mes 9 

14 2022 $1.523.136.452 $1.207.323.066 $142.734.785 N/A $11.773.820 $130.960.965 Ref. 9924 17/05/202
2 

Mayo 
2022 

Mes 10 

14 2022 $1.523.136.452 $1.100.290.578 $107.032.488 N/A $8.828.831 $98.203.657 Ref. 12054 16/06/202
2 

Junio 
2022 

Mes 11 

14 2022 $1.523.136.452 $954.307.215 $145.983.363 N/A $12.041.786 $133.941.577 Ref. 14201 19/07/202
2 

Julio 2022 
Mes 12 

14 2022 $1.523.136.452 $833.125.274 $121.181.941 N/A $9.995.983 $111.185.958  Ref. 16613 17/08/202
2  

Agosto 
2022 

Mes 13 

14 2022 $1.523.136.452 $689.103.064 $144.022.210 N/A $11.880.017 $132.142.193 Ref. 19002 20/09/202
2 

septiembr
e 2022 
Mes 14 

14 2022 $1.523.136.452 $553.208.595 $ 135.894.469 N/A $11.209.580 $124.684.889 Ref. 21656 20/10/202
2 

Octubre 
2022 

Mes 15 

14 2022 $1.523.136.452 $440.674.114 $ 112.534.481 N/A $9.282.677 $103.251.804 Ref. 24011 23/11/202
2 
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Noviembr
e 2022 
Mes 16 

14 2022 $1.523.136.452 $314.520.592 $ 126.153.522 N/A $10.406.075 $115.747.447 Ref. 27778 26/12/202
2 

Diciembre 
2022 

Mes 17 

14 2022 $1.523.136.452 $217.990.519 $ 96.530.072 N/A $7.962.515 $88.567.557 Ref. 2107 20/02/202
3 

Enero 
2023 

Mes 18 

14 2022 $1.523.136.452 $135.631.984 $ 82.358.535 N/A $6.793.540 $75.564.995 Ref. 2111 23/02/202
3 

Febrero 
2023 

Mes 19 

14 2022 $1.523.136.452 $74.968.895 $ 60.663.089*** N/A $5.003.941 $55.659.148 Ref. 5087 21/03/202
3 

Marzo 
2023 

Mes 20 

14 
43 

3261 

2022 
2023 
2022 

$1.523.136.452 
$1.568.830.556 
$117.189.079 

$0 
$1.526.554.550.90 
$105.470.171.10 

$74.968.896*** 
$ 42.276.005.10 
$ 11.718.907.90 

N/A EN TRAMITE EN TRAMITE EN TRAMITE EN 
TRAMITE 

 
 
*** La cuenta del mes de marzo de 2023 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos 
establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. 

 

 
A continuación, y con corte al 30 de marzo de 2023, se tienen los saldos de los Certificados 
de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla No. 6 Pagos realizados Vs Recursos asignados 
 

VIGENCIA 
CRP 

CRP FECHA VIGENCIAS 
FUTURAS 

VALOR PAGADO VALOR X 
PAGAR 

SALDO CRP 

2021 1877 15/07/2021 $616.155.523 $616.155.523 
 

$0 $0 

2022 14 11/01/2022 $1.523.136.452  $1.448.167.557 $ 74.968.896*** $0 

2023 43 27/07/2021 $1.568.830.556 $0.00 $42.276.005.10 $1.526.554.550.90 

 
*** La cuenta del mes de marzo de 2022 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos 
establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. 
 

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestra el análisis financiero a corte del 
30 de marzo de 2023 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos 
asignados: 
 

Tabla No. 7 Estado del Contrato con corte al 30 de marzo de 2023 
 

# ITEMS VALORES 

1 Valor del Contrato  $3.708.122.530 

2 Valor Ejecutado $     2.181.567.981,1 *** 

3 Valor del Contrato + Adición 
No.1 

$3.825.190.586 

4 Saldo por Ejecutar  $1.643.622.604.9 

5 Valor pagado  $2.064.323.080 

6 Saldo CRP 1877 $0 

7 Saldo CRP 14 $0 

8 Saldo CRP 8 $1.526.554.550.90 

 
*** Las cuentas de marzo de 2023 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos 
establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. 

 
 
 
 
 
 



        
 
 
 
                                       
                                             
                                                                                                                                                         

 
PA01-PR01-MD01 V.2.0  
                                                                                                                                                                                  Página 9 de 9              

Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

 
 

6. CONCLUSIONES 
 
 
Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2023, al 01 de marzo 
de 2023 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de marzo de 2023 se continuaron las labores 
de implementación de señalización del corredor de la Av. Ciudad de Cali.  
 
Se continuó con la implementación de los diseños EX_08_321_1867_12 Av Calle 8 hasta Cl 
9 entre Kr 78 y AK 80,EX_08_041_1556_10 Calle 5A sur entre Kr 87 y Kr 88D / Calle 2 entre 
Kr 87 y Kr 88F Bis, EX_08_043_1556_10 Calle 42B Sur entre KR 82N y KR 73, 
EX_08_312_1867_12 Calle 10 hasta AC 12 entre KR 72B y Kr 81B, MV AV CALI 941 09 _ 
CALLE 100 - CALLE 159 Av ciudad de Cali desde Kr 100 hasta Cl 159, MV AV CALI 941 09 
_ CALLE 26 - CALLE 80 Av ciudad de Cali desde AC 26 hasta AC 80, EX_19_236_937_09 
AV Carrera 16B entre Carrera 17 y Cl 59A sur, EX_08_343_1867_12 Calle 5A hasta Cl 37 sur 
entre Carrera 89 y Kr 99F, MV_08_251_1244_11 CP PAB Av las Américas con Kr 69B, 
MV_08_251_1244_11 Av américas desde AK 50 hasta KR 82, MV_08_278_989_09 Av 
Carrera 80 hasta Kr 72A entre Cl 8 y Cl 10, MV_08_290_989_09 Calle 10A hasta Cl 11B entre 
Kr 72A y Tv 79, SH_SV_IDU_UMV_043_2021 Carrera 72M desde Cl 40 sur hasta Cl 39 sur y 
otras, SH SV IDU 1744 2021 - CALLE 37B SUR CON TV 68G. Calle 37B sur entre Kr 68D y 
Tv 68H Bis A, EX_06_101_1244_11 Carrera 25 entre Dg 56C sur y Dg 52B sur, 
EX_08_344_1867_12 Calle 15A hasta Cl 16B entre Kr 81 y Kr 83, EX_06_94_1244_11 Av 
Caracas hasta Cl 58 sur entre Carrera 10A hasta AK 13C, EX_06_108_1867_12 Carrera 28 
hasta Kr 31 enytre Cl 48B sur hasta Cl 49 sur, MV_08_261_1244_11 AV Calle 6 hasta Kr 73B 
Bis A entre AC 6 y AC 3, MV_08_259_1244_12 Av Carrera 80 desde Dg 3 hasta Cl 58C sur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


