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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023 
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA – 2021-2013 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
 
El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de abril de 
2023 del Contrato de Interventoría SDM 2021-2013 correspondiente a las actividades llevadas 
a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el 
CONSORCIO SV BOGOTÁ y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual 
tiene por objeto “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR 
LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE 
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C”- (LOTE 2) 
 
 

1. OBJETIVO DEL INFORME 
  
Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de abril de 2023 con énfasis en el estado 
financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoría SDM-2021-
2013, quien ejerce la interventoría al contrato de obra 2021-2020 (CONSORCIO MYSV-
OINCO) para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad. 
 
Objetivos Específicos Del Informe 
  

• Relacionar el avance del Contrato de Interventoría SDM-2021-2013 con corte al 30 de 
abril de 2023, quien ejerce la interventoría del contrato de obra 2021-2020 en cada 
uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e 
implementación de señalización vial en la ciudad.  

 

• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de abril de 2023 
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.  

 
 

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2013  
 

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes 
realizadas en la ejecución del contrato con corte al 30 de abril de 2023: 
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Tabla No. 1 Datos del Contrato 

 

CONTRATO No. SDM-2021-2013 

OBJETO “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO 
ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 
IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”- 

(LOTE 2) ZONA ORIENTE - NORTE 

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL: 

CDPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1681 19/04/2021  $   4.466.297.584,00  2021 

8 04/01/2022  $   10.661.770.575,00  2022 

21 01/01/2023 $   5.723.395.000 2023 
 

CERTIFICADOS DE 
REGISTRO PRESUPUESTAL: 

RPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1922 28/07/2021 $616.030.555,00 2021 

10 10/01/2022 $1.522.827.529,00 2022 

46 02/01/2023 $1.568.512.333,00 2023 
 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

TRES MIL SETECIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA 
MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE. ($3.707.370.417), 
Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o 
indirectos derivados de la ejecución del contrato, equivalentes a 4.081,60 
SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021). 

 

PLAZO INICIAL DE 
EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De 
acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2013 
 

FECHA DE INICIACIÓN: 17 de agosto de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 16 de enero de 2024 

INTERVENTOR CONSORCIO SV BOGOTÁ 

IDENTIFICACION: NIT: 901.499.776 

CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO MYSV - OINCO 
CONTRATO SDM-2021-2020 

 
3. ALCANCE DEL PROYECTO 

 
El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. SDM-
CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.  
 
El interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y 
con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma 
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independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación 
vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la 
interventoría. De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Interventor 
corresponde adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 2- ORIENTE 
NORTE. 
 
El interventor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados 
con la presentación de la propuesta. 
 
 

4. AVANCE DEL PROYECTO 
 
 
Se realizará la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato 
de las obras conexas al contrato 2021-2020, el cual se desarrollará en las localidades de 
Santafé, la Candelaria y Chapinero y sobre el corredor de la Carrera 7, que se muestran de 
forma esquemática en la Ilustración1. 
  
Las actividades relacionadas con el objeto del proceso serán ejecutadas en la ciudad Bogotá 
D.C., en los sitios definidos por las áreas de influencia de los diseños de señalización 
suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad para su implementación y donde se 
requiera señalización para la regulación del tránsito vehicular y/o peatonal que se encuentren 
a cargo de la Entidad. 
 
No obstante, la anterior localización y conforme lo indica el numeral 1 Anexo Nº 1 – Anexo 
Técnico Definitivo, durante la ejecución de los contratos la SDM podrá modificar, adicionar o 
eliminar parcial o totalmente alguna o algunas de las localidades que hacen parte de la zona. 
Así mismo, es responsabilidad del contratista la señalización de las vías limítrofes de la zona 
asignada. 
 
Para todos los efectos la Secretaría Distrital de Movilidad se reserva el derecho de 
intervención, el cual debe ser aprobado por el Gerente del Proyecto (Director de Ingeniería de 
Tránsito) y el Subdirector Técnico de Señalización, con el correspondiente seguimiento por 
parte de la interventoría y el acompañamiento del supervisor designado por la Secretaría 
Distrital de Movilidad para el contrato de interventoría. 
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Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista y 
la interventoría se relacionan a continuación, indicando estado de inspecciones y diagnósticos 
preliminares de conformidad con lo consagrado en los anexos técnicos SDM-LP-033-2021 y 
SDM-CMA-039-2021, correspondientes a los contratos de obra e interventoría, 
respectivamente, donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes proyectos 
de señalización vial. 
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Tabla No. 2 – Diseños asignados (IDS) para implementación con el contrato 2021-2020 (Zona 
Oriente – Norte) CTO Interventoría 2021-2013 
 
 

 
Fuente: Consorcio SV BOGOTÁ – Informe No. 20 Interventoría 

Continúa abajo… 
 

Presupuesto ejecutado
Avance 

Ejecutado %
ESTADO

EX_03_001_1841_17_V0 CL 4 HASTA LA DG 7 S ENTRE KR 3 Y KR 11B E Normal $ 564.139.005,37 100,00% Implementado

EX_03_070_1881_12_V2 KR 2 E  Y KR 8 E  DESDE CL 2 HASTA CL 3B Normal $ 64.009.757,00 100,00% Implementado

EX_03_066_1881_12_V2 CL 9C  Y DG 3 A  DESDE KR 3 HASTA KR 8A Normal $ 36.229.104,85 100,00% Implementado

EX_03_065_1881_12 CL6 Y CL6D DESDE LA KR 3E HASTA LA KR 6A E Normal $ 149.606.710,41 100,00% Implementado

EX_03_071_1881_12 CL 1F  Y CL 3 DESDE KR 1 HASTA KR 2 E Normal $ 80.011.670,10 100,00% Implementado

EX_03_085_1881_12
CALLE 33B HASTA LA CALLE 26BIS ENTRE KR 5 Y 

KR 1
Normal $ 457.651.526,79 100,00% Implementado

EX_17_034_1881_12
CALLE 12 HASTA LA CALLE 22 ENTRE LA 

CARRERA 3A Y LA CARRERA 5E
Normal $ 114.255.615,07 100,00% Implementado

EX_03_041_670_11_V3 DG 40A A CL 33 ENTRE AK 7 Y AK 14 Normal $ 106.038.685,31 100,00% Implementado

EX_03_078_1881_12_V4
KR 13 Y KR 5 DESDE CL

36 HASTA CL 26 B
Normal $ 53.114.392,76 100,00% Implementado

MV_13_153_1249_11_V5 Normal $ 0,00 0,00%

No se 

ejecutara, ya 

que no fue 

asignado a 

este proyecto

TPD_PL_2342_V2 CALLE 39 ENTRE AV CIRCUNVALAR Y AK 7 Normal $ 0,00 0,00%

No se 

ejecutara, ya 

que no fue 

asignado a 

este proyecto

EX_17_036_1881_12 CL 6A BIS HASTA CL 1C ENTRE  KR 1A Y  KR 7 Normal $ 115.163.018,04 100,00% Implementado

EX_03_076_1881_12
CALLE 19 HASTA LA CALLE 26 ENTRE KR 10 Y KR 

3
Normal $ 151.089.742,48 99,86% Implementado

EX_17_001_1841_17 KR 3 ESTE  Y KR 7 ESTE DESDE CL 9B HASTA CL 10 Normal $ 10.121.814,48 100,00% Implementado

MV_02_280_941_09 kr 5 entre cl. 26A HASTA CL 27 Normal $ 112.569.217,50 100,00% Implementado

MV_02_335_946_10_V12
entre AK 7 con CL 85 hasta K6+500 Peaje Vía a la 

Calera
Normal $ 264.117,16 100,00%

Esta 

asignación fue 

retirada por la 

SDM

EX_02_203_1881_12_V2

LA AV 100 Y CL. 98 - CL 98 ENTRE TV 21 Y TV 22 - 

CL. 98

ENTRE TV 22 Y TV 23 - TV 23 ENTRE CL 98 Y CL 97 - 

CL 97 ENTRE TV

23 Y AK 19 - TV 21 ENTRE CL 98 Y CL 97 9

Normal $ 108.828.690,55 100,00% Implementado

EX_02_356_946_10_V7

CL 95 ENTRE KR 17 Y KR 15

CALLE 97 ENTRE KR 17 Y KR 15

KR 16 ENTRE CALLE 95 Y CALLE 97

Normal $ 21.784.272,48 36,56%

En 

implementació

n

CPS_676_MV_01_04_V28 CARRERA 7 ENTRE CALLE 85 Y CALLE 32 Normal $ 98.628.509,13 97,43%

En 

implementació

n

EX_02_102_1556_10_V2 LA CL 48 HASTA CL 62 Y ENTRE LA AK 14 Y KR 13. Normal $ 51.550.924,60 100,00% Implementado

EX_02_166_1249_11_V1 CL 44 HASTA LA CL 40B ENTRE KR 13 Y AK 7 Normal $ 55.378.799,07 100,00% Implementado

EX_02_171_1249_11 LA AK 7 Y KR 3 Y ENTRE LA DG 92 CL 93. Normal $ 76.096.447,84 100,00% Implementado

EX_02_195_1881_12_V6 CL 64 HASTA LA CL 53 ENTRE KR 13 Y AK 7 Normal $ 209.031.386,83 99,95%

En 

implementació

n

EX_02_227_1794_10_V1
LA DG 40A HASTA CL 44 Y ENTRE LA AK 14 Y KR 

13.
Normal $ 53.927.954,87 100,00% implementado

EX_02_240_575_11_V7 Kr 8a entre Cl. 95 y Cl 97a (solo este sector) Normal $ 402.462.378,48 100,00% implementado

AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA

ASIGNACIÓN DIRECCIÓN CLASIFICACIÓN
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Fuente: Consorcio SV BOGOTÁ – Informe No. 20 Interventoría 

Continúa abajo… 

Presupuesto ejecutado
Avance 

Ejecutado %
ESTADO

EX_02_182_1881_12_V8-SDM 5 CALLE 62 ENTRE KR 3B Y KR 3 Normal $ 11.242.588,68 100,00% Implementado

EX_02_169_1249_11_V3 KR 2 Y TV 5E DESDE CL 60BIS A DG 55 Normal $ 25.933.846,11 100,00% Implementado

EX_02_197_1881_12_V6 KR 13 A LA AK 3 ENTRE CL 54 Y AC 45 Normal $ 127.878.100,56 99,90%

En 

implementació

n

EX_02_202_1881_12_V1 AK 20 A AK 7 ENTRE AC72 Y CL 76 Normal $ 142.503.636,78 100,00% Implementado

EX_03_080_1881_12 CL 13 HASTA CL 19 ENTRE KR 10 Y KR 4 Normal $ 45.014.789,99 100,00% Implementado

EX_03_061_1249_11_V6 DESDE CL 6 HASTA CL 26 ENTRE KR 10 Y KR 14 Normal $ 56.078.075,26 99,87%

En 

implementació

n

EX_17_035_1881_12_V5 DESDE CL 6A HASTA CL 11 ENTRE KR 6 Y KR 3E Normal $ 102.072.315,07 100,00% Implementado

EX_17_033_1881_12_V5 Desde call3 30 Normal $ 23.606.431,30 100,00% Supendido

EX_03_085_1881_12_v2 Desde Cl. 30 hasta Cl 26 entre Kr1 y KR 5 Normal $ 14.713.865,34 100,00% Implementado

EX_02_033_1556_10_V22 Desde CL 90 hasta CL 94 entre Kr 11 y Kr 14 Normal $ 63.329.810,76 100,00% Implementado

EX_02_356_946_10_V7 Desde CL 90 hasta CL 95 entre DG 42 y KR 17 Normal $ 38.598.909,45 100,00% implementado

EX_03_066_1881_12_V3
Desde CL 9 hasta DG 4A Bis entre Kr 6A Este y KR 8 

Este
Normal $ 0,00 0,00%

NO SE 

IMPLEMENTA, 

YA QUE LA 

SEÑALIZACIÓ

N ESTA 

IMPLEMENTAD

A Y EL 

ESTADO DEL 

PAV ES MALO

CP EX_03_078_1881_12_V4 PLAZA 

TOROS 2

Entre kur 5 y Kr 7 desde CL 33 hasta CL 32 y DG 

31A
Normal $ 450.734,00 100,00% Implementado

MV_02_190_1556_10_V4 CL 94 Desde Dig. 92 hasta KR 7 entre Cl 93b y Cl. 94A Normal $ 44.144.578,29 97,24%

En 

implementació

n

EX_02_185_1881_12_V7
DESDE LA CL 72 HASTA CL 77 ENTRE AK 20 Y AK 

15
Normal $ 3.798.609,17 36,02%

En 

implementació

n

EX_02_179_1881_12_V3 PARDO RUBIO AK 1 HASTA KR 5A E ENTRE CL 51 Y DG 39 Normal $ 119.093.088,10 99,90%

En 

implementació

n

MV_03_010 V25  CORREDOR 

CIRCUNVALAR

Corredor Av. Circunvalar -  Sector entre CL 84D 

hasta CL 3C entre AK 7 y KR 4E
Normal $ 243.002.505,80 100,00% implementado

EX_02_192_1881_12_V8 Desde CL 65 hasta CL 72 entre KR 2A y KR 7 Normal $ 15.481.976,18 70,46%

En 

implementació

n

EX_02_193_1881_12_V4 KR 2 Este y KR 4 entre CL 64 y CL 72A Normal $ 85.399.516,89 100,00% Implementado

MV_02_001_2487_21_v0 EL VERJÓN Vía a Vereda El Verjón K0+000 - K7+834 Normal $ 42.511.156,40 100,00%

En 

implementació

n

EX_03_003_2487_21_V0 Desde CL 34 hasta CL 39 entre AK 7 y DG 38 Normal $ 3.733.877,75 100,00%

En 

implementació

n

CPS_676_MV_01_04_V31 KR 7 Este entre CL 100 y CL 170 Normal $ 461.160.954,21 95,30%

En 

implementació

n

EX_13_193_1881_12 Desde AC 26 hasta CL 42 entre AV NQS y KR 34A Normal $ 97.174.412,96 78,00%

En 

implementació

n

MV_01_001_V14 Corredor Av. Carrera 7 entre CL 170 y CL 183 Normal $ 125.323.806,67 60,41%

En 

implementació

n

   EX_13_198_1881_12_V4 - ZP lote 1
Desde CL 37 hasta AC 45 entre AK 24 y AK 28 

(SOLO ZPP) E.V.
Normal $ 49.918.465,48 99,07%

En 

implementació

n

AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA

ASIGNACIÓN DIRECCIÓN CLASIFICACIÓN
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Fuente: Consorcio SV BOGOTÁ – Informe No. 20 Interventoría 

Continúa abajo… 

Presupuesto ejecutado
Avance 

Ejecutado %
ESTADO

EX_13_218_1789_10_V8
Desde CL49 hasta AC 53 entre AK 14 hasta AK 24 

(SOLO ZPP) E.V.
Normal $ 20.400.079,20 93,43%

En 

implementació

n

EX_03_061_1249_11_V7
Desde CL 6 hasta CL 19 entre KR 10 y KR 14 y desde 

CL 19 hasta CL 26 entre KR 3 y KR 14 (SOLO ZPP) E.V.
Normal $ 46.504.383,87 89,64%

En 

implementació

n

EX_14_001_2487_21_V0_DIS_V3 Desde AC 13 hastra AC 19 entre AK 14 hasta KR 18 Normal $ 29.653.511,39 67,72%

En 

implementació

n

EX_14_090_1249_11_V11_DIS_V2F Desde AC 13 hasta AC 19 entre KR 19 y KR 25 Normal $ 99.906.920,28 72,23%

En 

implementació

n

MV_14_015_V16_DIS_V2 KR 27 desde TV 33 hasta AC 3 Normal $ 131.149.370,56 87,37%

En 

implementació

n

EX_02_182_1881_12_V9_DIS_V2 Desde CL 53 a CL 65 entre AV Circunvalar y AK7 Normal $ 86.086.455,60 54,14%

En 

implementació

n

EX_12_001_1560_10_V7 CL 67 a AC 72 Desde AK 24 hasta AK 30 (Polílinea roja) Normal-cicloruta $ 25.919.195,47 53,58%

En 

implementació

n

EX_12_010_1560_10_V5 CL 63 a AC 68 Desde AK 14 hasta AK 24 (Polilinea roja) Normal-cicloruta $ 124.092.790,01 88,30%

En 

implementació

n

EX_12_141_1881_12_v5 AC 68 a AC 72 Desde AK 14 hasta AK 24 (Polilinea roja) Normal-cicloruta $ 23.372.235,98 100,00% Implementado

EX_12_161_1881_12_V2_AP
CL 63F a AC68 Desde AK 24 hasta AK 30 (Polílinea 

roja)
Normal-cicloruta $ 207.110.834,03 100,00% Implementado

MV_12_102_1560_10_V6 Corredor AK 24 (Polilinea roja) Normal-cicloruta $ 33.287.275,63 58,37%

En 

implementació

n

MV_12_182_1747_10_v10 ac 68 Corredor AC 68 (Polilinea roja) Normal-cicloruta $ 154.205.627,58 59,06%

En 

implementació

n

EX_10_004_1560_10_V2_Y_V3 AK 86 hasta KR 91 entre AC 90 Y CL 99A Normal $ 31.385.441,65 44,52%

En 

implementació

n

EX_10_372_1842_12_V5_Y_V6  CL 72A hasta CL 76A entre KR 91A Y KR 95 Normal $ 130.782.174,20 56,14%

En 

implementació

n

EX_10_348_1236_11_V1 CL 70A hasta CL 71A entre KR 111C Y KR 113C Normal $ 73.803.645,93 21.19%

En 

implementació

n

EX_10_114_1560_10_V3 CL 70C hasta CL 71N entre KR 106A Y KR 110A Normal $ 315.530.127,84 17.50%

En 

implementació

n

EX_12_147_1881_12_V2 CL 63A entre AK 30 Y AK 24 Normal $ 83.917.560,62 93,05%

En 

implementació

n

EX_10_002_1452_14_V1 CL 63BIS hasta CL 67A entre KR 110 Y KR 111 Normal $ 82.493.342,10 57,00%

En 

implementació

n

EX_14_106_1881_12_V4

AC 13 hasta AC 19 entre KR 22 y AK 30 (NO 

IMPLEMENTAR KR 28 a AK 30 entre CL 17 y AC 19) (NO 

IMPLEMENTAR KR 28 a AK 30 entre CL 17 y AC 19)

Normal $ 45.936.002,13 37.16%

En 

implementació

n

EX_14_104_1881_12_V4 AC 19 hasta AC 26 entre AK 14 y KR 22 Normal $ 319.427.104,01 96,66%

En 

implementació

n

EX_16_179_1249_11_V3 AC 26 S hasta AC 8 S entre TV 35 y AK50 Normal $ 303.909.666,71 75,08%

En 

implementació

n

EX 16 209 1881 12_V4 CL 45A S hasta AC 26 S entre KR 52 y AK 68 Normal $ 6.482.068,00 0.00% Asignado

TEM BICI Calle 9N°5-94 este CIV´s $ 66.212.574,79 63,31%

En 

implementació

n

AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA

ASIGNACIÓN DIRECCIÓN CLASIFICACIÓN
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Fuente: Consorcio SV BOGOTÁ – Informe No. 20 Interventoría 

 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto ejecutado
Avance 

Ejecutado %
ESTADO

EX_14_096_1881_12_V5 AC 19 HASTA AC 26 ENTRE AK 30 Y KR 22 NORMAL $ 321.044.880,12 96,00% En implementación

EX_02_187_1556_10_V11 AC 85 DESDE KR 20 (AUTONORTE) HASTA AK 7 NORMAL $ 28.228.587,61 80,54% En implementación

UMV_043-SUBA SUBA CIV´s $ 54.669.231,94 100,00% Implementado

UMV_043_USAQUEN USAQUEN CIV´s $ 8.998.381,48 64,28% En implementación

FDL_413_ SUBA SUBA CIV´s $ 93.680.820,42 100,00% inspeccionado 

38.Carrea 13 entre Calle 23 y Calle 25

CL 70 ENTRE KR 5 Y KR 6 - CL 69A ENTRE KR 2B Y AK 

7 - KR 4 ENTRECL 69 Y CL 70 - KR 5 ENTRE CL 69A Y 

CL 70A - KR 6 ENTRE CL 69A Y CL 70

ID $ 9.254.248,71 100,00% Implementado

SH_SV_ZPP_2470_2021_CL69A_CL70_V

0

CL 70 ENTRE KR 5 Y KR 6 - CL 69A ENTRE KR 2B Y AK 

7 - KR 4 ENTRECL 69 Y CL 70 - KR 5 ENTRE CL 69A Y 

CL 70A - KR 6 ENTRE CL 69A Y CL 70

ESTACIONAMIENTO 

EN VIA 
$ 26.157.741,08 100,00% Implementado

TEM BICI 2 CIV´s $ 0,00 0,00% En inspecciones

EX_10_003_1560_10_V8 CL 83A hasta AC 90 entre KR 110 y KR 119 NORMAL $ 116.361.309,44 29,44% En implementación

MV_10_016_1747_10_V2 AK 70 entre AC 26 y AC 53 NORMAL $ 0,00 0,00% Inspeccionado

EX_13_218_1789_10_V7 CL 48 hasta AC 53 entre AK 14 y KR 23 NORMAL $ 20.400.079,20 93,43% En implementación

EX_12_152_1881_12_V2 AK 30 hasta KR 27 entre AC 80 y CL 86A NORMAL $ 0,00 0,00% Inspeccionado

EX_12_163_1881_12_V1 AK 24 hasta AK20 entre AC 80 y CL 89A NORMAL $ 152.261.824,58 59,67% En implementación

EX_10_375_1842_12_V3 CL 64G hasta CL 66A entre AK 86 y KR 99B NORMAL $ 0,00 0,00% Inspeccionado

EX_02_005_1443_14_V3_DIS_V2 DG 91 HASTA CL 102 A entre KR 13E y KR 3E NORMAL $ 20.355.736,30 25,31% En implementación

EX_13_157_1249_11_V12 AC 26 a AC 28 entre AK19 y Av NQS Normal-cicloruta $ 68.471.436,68 40,38% En implementación

EX_03_073_1881_12_V6 	CL 26 a CL 33 BIS entre KR 13 y AK14 Normal-cicloruta $ 42.020.126,76 83,00% En implementación

EX_13_202_1881_12_V5 AK 14 hasta AK 28 entre CL 28A y CL 37 Normal-cicloruta $ 105.623.848,44 39,02% En implementación

AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA

ASIGNACIÓN DIRECCIÓN CLASIFICACIÓN
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Tabla No. 2.1 – Compromisos prioritarios CP’s para implementación con el contrato 2021-
2020 (Zona Oriente – Norte) CTO Interventoría 2021-2013 
 
 

 
Fuente: Consorcio SV BOGOTÁ – Informe No. 20 Interventoría 

 
Continúa abajo… 

Presupuest o  

ejecut ado

A vance 

Ejecut ado  %
ESTA D O

CPS_676_M V_01_04_V29 CARRERA 7 ENTRE CALLE 85 Y CALLE 82 Prioritario $ 31.128.402,00 100,00% Implementado

EX_02_356_946_10_V6
KR 18 ENTRE CL 94 Y CL 93, CL 93B ENTRE

KR 18 Y KR 15
Prioritario $ 112.989.718,82 100,00% Implementado

EX_02_033_1556_10_V20 ENTRE LAS KR 14 Y KR 13 A Y CL 92 Y CL 88 Prioritario $ 98.852.001,06 100,00% Implementado

M V_01_033_1560_10
AUTOPISTA NORTE ENTRE

CALLE 166 Y CL 245
Prioritario $ 514.028.230,30 100,00% Implementado

CP -  Kra 6 "  1-43 Kra 6 "  1-43 CP $ 920.412,00 100,00% Implementado

CP_ak 7 CON Cl. 94

suministro- implementación del pasacalle que se muestra en el Esquema 

1. Sobre la calle 94 entre Carrera 7 y carrera 7A. Sent ido Occidente-

Oriente

CP $ 836.637,12 100,00% Implementado

CP_ak 7 CON Cl. 92

suministro - implementación del pasacalle que se muestra en el Esquema 

1. Sobre la calle 92 entre Carrera 7 y carrera 7A. Sent ido Occidente-

Oriente

CP $ 1.216.927,00 100,00% Implementado

CP CALLE 83 ENTRE KRA 13 Y 15 CALLE 83 ENTRE KRA 14 Y 15 CP $ 101.365,00 100,00% Implementado

CP RETIRO DE TACHONES  KR 7 CON CL 94 CP $ 52.793,00 100,00% Implementado

CP KR 7 - CALLE 92  KR 7 CON CL 92 CP $ 8.627.074,95 100,00% Implementado

CP -  KR 7A ESTE 2C 0513-12-2021 KR 7A ESTE 2C 0513-12-2021 CP $ 582.376,00 100,00% Implementado

CP -  Dg 44_Kr 3 Este y Tv 1 Este Dg 44_Kr 3 Este y Tv 1 Este CP $ 2.839.686,00 100,00% Implementado

CP -  IDIGER- TV 2A_ 1 F IDIGER- TV 2A_ SANTA FE 20 DIC CP $ 1.511.845,00 100,00% Implementado

CP SDM -SS-73925-2020 Carrera 5 entre Calle 24 y Calle 26. CP $ 873.564,00 100,00% Implementado

CP-KR 13 entre CL 93 y CL 93A Carrera 13 entre Calle 93 y Calle 93A. CP $ 7.369.973,89 100,00% Implementado

CP Transversal 3 entre Calles 56 y 53 Transversal 3 entre Calles 56 y 53 CP $ 2.928.672,00 100,00% Implementado

CP  Km 9 vía Bogotá Choachí Km 9 vía Bogotá Choachí 27-01-2022 CP $ 1.988.045,00 100,00% Implementado

CP Km 4 vía Bogotá Choachí Km 4 vía Bogotá Choachí CP $ 1.988.045,00 100,00% Implementado

CP EX_ 02_335_946 Av. Circunvalar con calle 87, sent ido Sur-Norte CP $ 316.342,00 100,00% Implementado

CP EX _ 02_180_1881 Calle 74 #  1- 86 CP $ 1.185.025,00 100,00% Implementado

CP EX_02_180_1881 calle 81 Con carrera 6 SR1 - 01 CP $ 311.461,00 100,00% Implementado

CP EX_02_180_1881 Carrera 5 #  79-35 CP $ 381.342,00 100,00% Implementado

SH_SV_IDU_420-2015_k7_CL13_CL26_V0_1_5 K7 entre Cl 13 y Cl 26 Prioritario $ 0,00 0,00%

Con inspección 

pero no se 

implementa

 CP M V_02_280_941_09 SR -28/prohibido parquear 

Carrera 5 entre Calle 30ª y Calle 31

Carrera 4A entre Calle 30ª y Calle 31

Calle 30ª entre Carrera 5 y Carrera 4ª

Calle 31 entre Carrera 5 y Carrera 4ª

CP $ 2.004.389,68 100,00% Implementado

CP CL 18 CON Carrera 2A   SR-28/PLAQUETA Cl 18 con KR 2A, Localidad de Candelaria CP $ 1.177.318,02 100,00% Implementado

A SIGN A C IÓN D IR EC C IÓN C LA SIF IC A C IÓN

A V A N C E D EL EJEC U C IÓN  D E 

OB R A
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Fuente: Consorcio SV BOGOTÁ – Informe No. 20 Interventoría 

 

Presupuest o  

ejecut ado

A vance 

Ejecut ado  %
ESTA D O

CP KR1A CON CL 12B  REUBICACIÓN SP-48 Sector de la KR 1A con 12 B CP $ 49.797,00 100,00% Implementado

CP-SR-31_CANDELARIA

Calle 12 con Carrera 9

Carrera 8 con Av. Jiménez

Calle 10 con Av. Circunvalar

Carrera 2E con Av. Circunvalar

CP $ 1.198.648,00 100,00% Implementado

CP - EX_02_002_2487_21_V0 PARQUE JAPÓN CL 86A y CL 87A entre KR 11 y KR 12 aledaño al parque El Japón CP $ 52.165.978,83 100,00% Implementado

CP CP_AK7 CON CL 106 AK 7 y CL 106 CP $ 16.458.666,79 100,00% Implementado

CP 120216710036822_00001 IDIGER Cra 5 No. 12c-40 CP $ 1.799.001,96 100,00% Implementado

CP CL 6A No 7-21 V4 CL 6A No 7-21 V4 CP $ 3.284.164,20 100,00% Implementado

CP EX_02_180_1881_12 Calle 72 a Calle 74 Entre Carrera 5 y Carrera 4 CP $ 32.348.855,28 100,00% Implementado

EX_02_001_1207_16_V3 CARRERA 4B ENTRE VÍA LA CALERA Y CALLE 89 CP $ 0,00 0,00%

NO SE 

IM PLEM ENTA 

POR M AL 

ESTADO DEL PAV

CP EX_03_065_1881_12 Carrera 4E entre calles 6 y 4B CP $ 5.834.501,81 100,00% Implementado

CP AK 7 a la altura de la CL 26 - 1 señal SP-59  costado oriental de la AK 7 a la altura de la CL 26. CP $ 299.662,00 100,00% Implementado

CP KR 3 entre CL 74 y CL 74A. - señal SR-28 KR 3 entre CL 74 y CL 74A. CP $ 299.662,00 100,00% Implementado

CP KR 7 Este entre CL 5 y CL 6. - señal SR-28 KR 7 Este entre CL 5 y CL 6. CP $ 299.662,00 100,00% Implementado

CP PLANO_ DG 2 BIS X KR 2_V2 (1) Calle 2Bis entre Tv 2A y carrera 2 CP $ 3.540.026,80 100,00% Implementado

CP CL 65 KR 1A CL 65 KR 1A CP $ 405.834,40 100.00% implementado

CP - AK 7 entre CL 62 y CL 63 AK 7 entre CL 62 y CL 63 CP $ 5.143.720,40 100,00% implementado

CP - SEÑAL SR - 08 Calle 22 Entre cra 17 y 18 CP $ 20.863,00 100.00% implementado

CP Carrera 8E No 4-30 Carrera 8E No 4-30 CP $ 3.271.513,80 100,00% Implementado

CP Calle 9N°5-94 este Calle 9N°5-94 este CP $ 6.022.620,96 100,00% Implementado

EX_14_097_1881_12 CL 3 hasta AC 6 entre KR 24 y AK 30 Prioritario $ 42.314.864,03 84,95% En implementación

CP - DG 44-TV-1 ESTE Y CARRERA 3 ESTS DG 44_Tv 1  Este y Carrera 3 Este CP $ 0,00 0,00% Inspeccionado

CP KM M 11 + 400 VIA CHOACHI km 11 + 400 via choachi CP $ 853.186,00 100,00% Implementado

PM T EM ERGENCIA AK 7 ENTRE CALLE 61 Y CALLE 

62 
PM T EM ERGENCIA AK 7 ENTRE CALLE 61 Y CALLE 62 CP $ 2.025.228,00 100,00% Implementado

39.Calle 1C con Carrera 6 - Las Cruces Calle 1C con Carrera 6 - Las Cruces CP $ 451.167,00 100,00% Implementado

40.Carrera 13 entre Calle 32 BIS A y Calle 33 Carrera 13 entre Calle 32 BIS A y Calle 33 CP $ 3.958.735,67 100,00% Implementado

41.Calle 4 Sur entre Carrera 16 a la Carrera 21 Calle 4 Sur entre Carrera 16 a la Carrera 21 CP $ 34.780.198,81 100,00% Implementado

42.Carrera 29D entre Calle 27 Sur y Av. Primero de M ayo Calle 10 sur con Carrera 15 (Colegio San Francisco de Asís) CP $ 1.539.886,00 100,00% Implementado

43.Calle 10 sur con Carrera 15 (Colegio San Francisco de 

Asís)
Carrera 29D entre Calle 27 Sur y Av. Primero de M ayo CP $ 53.633.562,00 100,00% Implementado

44.Calle 3 No. 5B-57 Este y en la carrera 2A No. 31-67 Calle 3 No. 5B-57 Este y en la carrera 2A No. 31-67 CP $ 0,00 0,00% Inspeccionado

45.Calle 1ABISA No. 1A-10 Calle 1A BISA No. 1A-10 CP $ 2.160.244,20 100,00% Implementado

46.Vía Bogotá - Choachì, Vía Bogotá - Choachì, CP $ 2.160.244,20 100,00% Implementado

47.Vía Bogotá - Choachì, Vía Bogotá - Choachì, CP $ 0,00 0,00% Obra ya ejecutada

48. Calle 2 con carrera 5B Este Calle 2 con carrera 5B Este CP $ 0,00 0,00% Inspeccionado

49.Carrera 2 No 31 – 72 Carrera 2 No 31 – 72 CP $ 2.160.244,20 100,00% Implementado

Carrera 9 Este con Calle 3B  Carrera 9 Este con Calle 3B  CP $ 3.242.457,07 100,00% Implementado

 EX_15_93_1867_12 DG 91 HASTA CL 102 A entre KR 13E y KR 3E CP $ 57.922.675,16 79,23% En implementación

M V_02_223_1156_10 Parque la Cabrera Calle 86 y Calle 86 Bis entre la Carrera 11 y Carrera 12 Parque la Cabrera CP $ 19.305.097,90 95,13% En implementación

CP EX_03_061_1249_11_V7 M ARIPOSA CP $ 9.570.442,19 100,00% Implementado

A SIGN A C IÓN D IR EC C IÓN C LA SIF IC A C IÓN

A V A N C E D EL EJEC U C IÓN  D E 

OB R A
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Según el informe mensual, se han entregado suministros conforme con lo indicado en la 
siguiente tabla: 
 

 
Fuente: Informe Mensual No. 20 Contrato de Interventoría 2021-2013 

 
Tabla No. 3 Actividades de verificación y recibo a satisfacción de los trabajos de Señalización 
vertical y horizontal realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2020 

 

PERIODO ID (Diseño) Actividades realizadas 

MAR-ABR/2023 
 CP MV_02_280_941_09 SR -
28/prohibido parquear  

Se implementó Señalización Vertical 

MAR-ABR/2023 EX_02_193_1881_12_V4 Se implementó Señalización 
horizontal y Vertical 

MAR-ABR/2023 EX_12_010_1560_10_V5 Se implementó Señalización 
horizontal y Vertical 

MAR-ABR/2023 EX_10_372_1842_12_V5_Y_V6  Se implementó Señalización 

horizontal 

MAR-ABR/2023 EX_10_348_1236_11_V1 Se implementó Señalización 
horizontal  

MAR-ABR/2023 EX_14_106_1881_12_V4 Se implementó Señalización 
horizontal y Vertical 

MAR-ABR/2023 EX_14_104_1881_12_V4 Se implementó Señalización 
horizontal y Vertical 

MAR-ABR/2023 EX_16_179_1249_11_V3 Se implementó Señalización 
horizontal y Vertical 
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PERIODO ID (Diseño) Actividades realizadas 

MAR-ABR/2023 EX_14_096_1881_12_V5 Se implementó Señalización 
horizontal 

MAR-ABR/2023 UMV_043-SUBA Se implementó Señalización 

horizontal 

MAR-ABR/2023 40.Carrera 13 entre Calle 32 BIS A y 
Calle 33 

Se implementó Señalización 
horizontal y Vertical 

MAR-ABR/2023 EX_10_003_1560_10_V8 Se implementó Señalización 
horizontal 

MAR-ABR/2023 EX_12_163_1881_12_V1 Se implementó Señalización 
horizontal y Vertical 

MAR-ABR/2023  EX_15_93_1867_12 Se implementó Señalización 
horizontal y Vertical 

MAR-ABR/2023 EX_13_202_1881_12_V5 Se implementó Señalización 

horizontal 

MAR-ABR/2023 MV_02_223_1156_10 Parque la 
Cabrera 

Se implementó Señalización 
horizontal y Vertical 

Fuente: Informe Mensual No. 20 Contrato de Interventoría 2021-2013 

 
5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 

PRESUPUESTALES – CRP   
 
Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución del Contrato 
SDM-2021-2013, con corte mensual a 30 de abril de 2023: 

 
Tabla No. 4 Avance del Proyecto  

 
Fuente: Informe Mensual de Interventoría No. 20 CTO 2021-2013 
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En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto 
como vigencias futuras, aclarando que al 30 de abril de 2023 está pendiente el pago del 
período de Mar/2023-Abr/2023, cuya presentación de cuenta se surten conforme con las 
directrices que remita la Subdirección Financiera de la SDM. 
 
En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados. 
 

Tabla No. 5 Recursos asignados como vigencias futuras 
 

CDP FECHA 
DE CDP 

CODIGO CONCEPTO VIGENCIA 
CDP 

CRP FECHA VALOR X 
VIGENCIA 

APROBADO 

VALOR 
TOTAL 

1681 19/04/2021 133011604490000007587 1082001042 
Servicios prestados 

a las empresas y 
servicios de 
producción 

2021 1922 28/07/2021 $ 616.030.555 $ 616.030.555 

8 04/01/2022 O23011604490000007587 O232020200883111 
Servicios de 

consultoría en 
gestión estratégica 

2022 10 10/01/2022 $1.522.827.529 $1.522.827.529 

21 01/01/2023 133011604490000007587 O232020200883111 
Servicios de 

consultoría en 
gestión estratégica 

2023 46 02/01/2023 $1.568.512.333 $1.568.512.333 

        $3.707.370.417 

 
 

Tabla No. 6 Cortes de Obra (Interventoría) Vs Recursos asignados 
 

MES 
EJEC. 

CRP 
INICIAL 

VIGENCIA 

VALOR CRP 
(INICIAL/ 

ACUMULADO) 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

CRP 

RETEGARANTÍA 
DESCUENTOS 
EFECTUADOS 

VALOR 
PAGADO 

No. DOC. 
CONTABLE 

FECHA 

Ago/2021 
a 

Sep/2021 
– Mes 1 

1922 2021 $ 616.030.555 $ 57.624.042 $ 558.406.513 N/A. $ 4.668.031 $ 52.956.011 3000757039 25/10/2021 

Sep/2021 
a 

Oct/2021 
– Mes 2 

1922 2021 $ 558.406.513 $ 73.565.735 $ 484.840.778 N/A. $ 5.959.444 $ 67.606.291 3000836519 24/11/2021 

Oct/2021 
a 

Nov/2021 
- Mes 3 

1922 2021 $ 484.840.778 
$ 

103.224.698 
$ 381.616.080 N/A. $ 8.362.068 $ 94.862.630 3000973212 27/12/2021 

Nov/2021 
a 

Dic/2021 - 
Mes 4 

1922 2021 $ 381.616.080 $ 98.775.854 $ 282.840.226 N/A.  $   15.618.206  $ 83.157.648 3000109566 22/02/2022 

Dic/2021 
a 

Ene/2022  
- Mes 5 

1922 2021 $ 282.840.226 
$ 

107.488.174 
$ 175.352.052 N/A.  $     8.866.420  $ 98.621.754 3000137900 3/03/2022 

Ene/2022 
a 

Feb/2022 
- Mes 6 

1922 2021 $ 175.352.052 
$ 

120.834.708 
$ 54.517.344 N/A.  $     9.967.340  $ 110.867.368 3000188997 22/03/2022 
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MES 
EJEC. 

CRP 
INICIAL 

VIGENCIA 

VALOR CRP 
(INICIAL/ 

ACUMULADO) 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

CRP 

RETEGARANTÍA 
DESCUENTOS 
EFECTUADOS 

VALOR 
PAGADO 

No. DOC. 
CONTABLE 

FECHA 

Feb/2022 
a 

Mar/2022 
- Mes 7 

1922 2021 $ 54.517.344 $ 51.136.144 $ 3.381.200 N/A.  $     4.218.088  $ 46.918.056 3000290518 25/03/2022 

Mar/2022 
a 

Abr/2022 
- Mes 8 

1922 2021 $ 3.381.200 $ 3.381.200 $ 0 N/A.  $                   -  $ 3.381.200 3000374110 19/05/2022 

Mar/2022 
a 

Abr/2022 
- Mes 8 

10 2022 
$ 

1.522.827.529 
$ 

139.697.730 
$ 

1.383.129.799 
N/A.  $   11.802.208  $ 127.895.522 3000374109 19/05/2022 

Abr/2022 
a 

May/2022 
- Mes 9 

10 2022 
$ 

1.383.129.799 
$ 98.405.117 

$ 
1.284.724.682 

N/A.  $     8.117.183  $ 90.287.934 3000467741 23/06/2022 

May/2022 
a 

Jun/2022 
- Mes 10 

10 2022 
$ 

1.284.724.682 
$ 93.770.904 

$ 
1.190.953.778 

N/A.  $     7.734.918  $ 86.035.986 3000547710 21/07/2022 

Jun/2022 
a 

Jul/2022 - 
Mes 11 

10 2022 
$ 

1.190.953.778 
$ 96.922.169 

$ 
1.094.031.609 

N/A.  $     7.994.857  $ 88.927.312 3000650660 17/08/2022 

Jul/2022 
a 

Ago/2022 
- Mes 12 

10 2022 
$ 

1.094.031.609 
$ 86.541.531 

$ 
1.007.490.078 

N/A.  $     7.138.587  $ 79.402.944 3000752202 19/09/2022 

Ago/2022 
a 

Sept/2022 
- Mes 13 

10 2022 
$ 

1.007.490.078 
$ 

106.005.226 
$ 901.484.852 N/A.  $     8.744.095  $ 97.261.131 3000841671 19/10/2022 

Sep/2022 
a 

Oct/2022 
Mes 14 

10 2022 $ 901.484.852 
$ 

128.434.817 
$ 773.050.035 N/A.  $ 10.594.253 $117.840.564 3000933732 18/11/2022 

Oct/2022 
a 

Nov/2022 
Mes 15 

10 2022 $ 773.050.035 
$ 

130.844.608 
$ 642.205.427 N/A. $10.793.031 $120.051.577 3001058668 23/12/2022 

Nov/2022 
a 

Dic/2022 
Mes 16 

10 2022 $ 642.205.427 
$ 

119.166.391 
$ 523.039.036 N/A. $ 9.829.724 $ 109.336.667 3000097287 23/02/2023 

Dic/2022 
a 

Ene/2023 
Mes 17 

10 2022 $ 523.039.036 
$ 

100.444.171 
$ 422.594.865 N/A. $ 8.285.377 $ 92.158.794 3000083504 20/02/2023 

Ene/2023 
a 

Feb/2023 
Mes 18 

10 2022 $ 422.594.865 $ 67.633.942 $ 354.960.923 N/A.  $ 5.578.948  $ 62.054.994 3000165060 21/03/2023 

Feb/2023 
a 

Mar/2023 
Mes 19 

10 2022 $ 354.960.923 
$ 

172.181.788 
$ 182.779.135 N/A.  $ 14.202.828  $ 157.978.960 3000243111 20/04/2023 

Mar/2023 
a 

Abr/2023 
20 

10 2022 $ 182.779.135 $ 77.458.474 $ 105.320.661 N/A.  EN TRÁMITE  
EN 

PROCESO 
EN 

TRÁMITE 
EN 

TRÁMITE 

 
***La cuenta del mes de abril de 2023 por valor de $ 77.458.474, vigencia 2022, a la fecha está en trámite de verificación y 

posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.  
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De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 
30 de abril de 2023 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos 
asignados: 
 

Tabla No. 7 Estado del Contrato con corte al 30 de abril de 2023 
 

# ITEMS VALORES 

1 Valor del Contrato  $3.707.370.417 

2 Valor Ejecutado $ 2.033.537.423*** 

3 Saldo por Ejecutar  $ 1.673.832.994 

4 Valor pagado  $ $ 1.956.078.949*** 

5 Saldo CRP 1922 $0 

6 Saldo CRP 10 $ 105.320.661 

7 Saldo CRP 46 $1.568.512.333 
 
***Las cuentas del mes de abril de 2023 ($ 77.458.474 vigencia 2022) a la fecha están en trámite de verificación y posterior pago, 
según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.  

 
6. CONCLUSIONES 

 
Con corte al 30 de abril de 2023, en el marco del Contrato SDM-2021-2020 se realizó 
implementación de los componentes vertical y horizontal y suministros, tal como se muestra 
a continuación: 
 

PERIODO ID (Diseño) Actividades realizadas 

MAR-ABR/2023 
 CP MV_02_280_941_09 SR -

28/prohibido parquear  

Se implementó Señalización Vertical 

MAR-ABR/2023 EX_02_193_1881_12_V4 Se implementó Señalización 
horizontal y Vertical 

MAR-ABR/2023 EX_12_010_1560_10_V5 Se implementó Señalización 
horizontal y Vertical 

MAR-ABR/2023 EX_10_372_1842_12_V5_Y_V6  Se implementó Señalización 
horizontal 

MAR-ABR/2023 EX_10_348_1236_11_V1 Se implementó Señalización 

horizontal  

MAR-ABR/2023 EX_14_106_1881_12_V4 Se implementó Señalización 
horizontal y Vertical 

MAR-ABR/2023 EX_14_104_1881_12_V4 Se implementó Señalización 
horizontal y Vertical 

MAR-ABR/2023 EX_16_179_1249_11_V3 Se implementó Señalización 
horizontal y Vertical 

MAR-ABR/2023 EX_14_096_1881_12_V5 Se implementó Señalización 
horizontal 

MAR-ABR/2023 UMV_043-SUBA Se implementó Señalización 
horizontal 

MAR-ABR/2023 40.Carrera 13 entre Calle 32 BIS A y 
Calle 33 

Se implementó Señalización 
horizontal y Vertical 

MAR-ABR/2023 EX_10_003_1560_10_V8 Se implementó Señalización 
horizontal 
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PERIODO ID (Diseño) Actividades realizadas 

MAR-ABR/2023 EX_12_163_1881_12_V1 Se implementó Señalización 
horizontal y Vertical 

MAR-ABR/2023  EX_15_93_1867_12 Se implementó Señalización 

horizontal y Vertical 

MAR-ABR/2023 EX_13_202_1881_12_V5 Se implementó Señalización 
horizontal 

MAR-ABR/2023 MV_02_223_1156_10 Parque la 
Cabrera 

Se implementó Señalización 
horizontal y Vertical 

 
Fuente: Informe Mensual No. 20 - Contrato de Interventoría 2021-2013 CONSORCIO SV BOGOTÁ 

 
Las actividades anteriormente relacionadas, se realizaron bajo el seguimiento y control a 
través del contrato de interventoría 2021-2013. 
 
Se continua con inspecciones de zonas escolares y señalización vial integral en las 
localidades de Candelaria, Santafé y Chapinero y corredor de la Avenida Carrera 7. Así 
mismo, en las asignaciones indicadas para las localidades de Mártires, Teusaquillo, Engativá 
y Barrios Unidos.
 


