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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2023 
CONTRATO DE CONSULTORÍA SDM 2021-2488 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe contiene el resumen del avance para el año de 2023 del Contrato de 
Consultoría SDM 2021-2488 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el 
CONSORCIO DISEÑOS BOGOTÁ y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, 
el cual tiene por objeto “CONSULTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR 
LOS DISEÑOS INTEGRALES DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD VIAL PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 5 – ZONA SUR. 

 

1. OBJETIVO DEL INFORME 
 

Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de DICIEMBRE de 2023 con énfasis en 
el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Consultoría 
SDM- 2021-2488, para realizar los diseños integrales de elementos de señalización y 
dispositivos de seguridad vial para la ciudad de Bogotá D.C. 

 
 

Objetivos Específicos del Informe 
 

• Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2488 con corte al 30 de 
DICIEMBRE de 2023, en cada uno de los componentes definidos para realizar los diseños 
integrales de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial para la ciudad de 
Bogotá D.C. 

 
• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de DICIEMBRE de 2023 
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución. 

 
 

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2488 
 

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes 
realizadas en la ejecución del contrato con corte al 30 de DICIEMBRE de 2023. 
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Tabla No. 1 Datos del Contrato 
 

OBJETO: 
“CONSULTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS 
INTEGRALES DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD VIAL PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

 
 
ALCANCE DEL 

OBJETO: 

El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación 
SDM-CMA-094-2021, los cuales hacen parte integral del Contrato. 
El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, al precio cotizado en la propuesta y 
con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en 
Forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total 
terminación y aceptación final, las actividades propias de Consultoría según lo 
establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el 
Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría. 
El Consultor se obliga a Elaborar diseños integrales de señalización en áreas o zonas 
de influencia correspondientes a la zona o lote CINCO (5) SUR, en los cuales se 
identifiquen, analicen y propongan dispositivos para la regulación del tránsito 
enfocados en mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial, prevenir 
incidentes viales y proteger a los usuarios más vulnerables en puntos críticos 
considerados de alta siniestralidad vial. 
Las actividades inherentes al proceso de diseños integrales para el presente contrato, 
corresponden al diseño de la señalización vertical de pedestal, señalización horizontal 
y dispositivos de señalización contemplados en el Capítulo 5 de la Resolución 1885 
de 2015 “Por la cual se adopta el manual de señalización vial - Dispositivos uniformes 
para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia”, 
exceptuando los numerales 5.10, 5.11 y 5.12. 
Los diseños de señalización y dispositivos de seguridad vial se realizarán sobre el 
espacio público y/o privado de uso público (corredores viales, intersecciones a nivel o 
desnivel, ciclorrutas, andenes, estacionamientos aprobados por la SDM, entre 
otros). 

 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN: 
El plazo estimado para la ejecución del contrato será de VEINTISEIS (26) MESES, 
contados a partir del acta de inicio. 

FECHA DE 
INICIO: 

20 de diciembre de 2021 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

19 de febrero 2024 
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VALOR: 

El valor del contrato es hasta por la suma de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 
MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 
($2.188.173.178,00) M/CTE, Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los 
costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato, equivalentes a 
2.408,48 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021) suma que se discrimina 
de la siguiente manera: 

 
Para la vigencia 2021: CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
SEIS MIL DIEZ PESOS ($169.906.010) M/CTE. Incluido IVA impuestos, tasas, 
gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del 
contrato. 

 
Para la vigencia 2022: MIL NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL 
QUINIIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($1.009.131.553) M/CTE. Incluido IVA 
impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de 
la ejecución del contrato. 

 
Para la vigencia 2023: MIL NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS QUINCE PESOS ($1.009.135.615) M/CTE. Incluido IVA impuestos, 
tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución 
del contrato. 

 
 
 

FORMA DE 
PAGO: 

La Secretaría Distrital de Movilidad pagará al consultor el valor total del contrato de la 
siguiente manera: 

 
PAGO ANUA POR AVANCE: Se pagará al contratista el valor total del contrato 
conforme al avance anua de cada una de las etapas de ejecución y sus productos 
entregables aprobados por la Entidad, el pago se realizará por hectárea aprobada 
por la SDM, conforme a los porcentajes establecidos en la siguiente tabla para cada 
una de las Etapas de ejecución: 

 
  % A  

 PAGAR  
ACTIVIDAD SOBRE PRODUCTO APROBADO POR LA SDM 

 HECTÁREA  
 APROBADA  
  ETAPA 1: INVENTARIO - INFORMACIÓN BASE PARA LA 
  ELABORACIÓN DEL DISEÑO - VISITA TÉCNICA DE 

INSPECCIÓN 
1 40% Inventario del área o zona de influencia asignado. 

Registro fotográfico. 
  Registro fílmico. 
  Se requiere que contengan todo lo requerido en el Anexo 
  Técnico para la Etapa 1. 
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2 

 
 

35% 

ETAPA 2: DISEÑO INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN 
Diseño integral de señalización aprobada por la entidad del 
área o zona de influencia asignada. 
Se requiere que contengan todo lo requerido en el Anexo 
Técnico para la Etapa 2. 

 
 
 

3 

 
 
 

15% 

ETAPA 3: INFORME EJECUTIVO DEL DISEÑO 
INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN 
Informe ejecutivo del diseño integral de señalización 
(hectáreas aprobadas), área o zona de influencia 
asignada. 
Se requiere que contengan todo lo requerido en el Anexo 
Técnico para la Etapa 3. 

 
 

4 

 
 

10% 

ETAPA 4: DIBUJO Y PRESENTACIÓN GEOGRÁFICA DE 
PLANOS DE DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN 
Diseño integral de señalización en formato AutoCAD. 
Se requiere que cumpla con todo lo requerido en el Anexo 
Técnico para la Etapa 4 y lo establecido en el Apéndice B. 

NOTA 1: Los porcentajes corresponden al valor por una (1) hectárea del contrato en el 
marco del objeto del contrato de consultoría. 
NOTA 2: En desarrollo del objeto contractual las Etapas de ejecución se pueden 
adelantar de manera simultánea de las diferentes áreas o zonas de influencia, por tanto, 
su facturación y pago será proporcional respecto al avance de las mismas para el 
periodo de pago. 
En todo caso el valor a cancelar de forma anua corresponderá al resultado de multiplicar 
los porcentajes de avance por el número de hectáreas de cada producto aprobadas por 
la SDM, respecto al valor de una (1) hectárea. 
NOTA 3: La Secretaría Distrital de Movilidad pagará al contratista según el valor de la 
oferta económica de cada vigencia (2021, 2022 y 2023), sin fórmula de reajuste, el valor 
de los servicios efectivamente prestados y productos debidamente aprobados por la 
entidad. 
NOTA 4: Los precios propuestos deben cubrir los costos directos, indirectos, impuestos 
y los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato. Estos precios 
no estarán sujetos a revisiones ni reajustes durante la vigencia del contrato (2021, 2022 
y 2023). El precio de la propuesta deberá presentarse en pesos colombianos, no se 
aceptarán propuestas presentadas en moneda extranjera. 
NOTA 5: La expedición de facturas o cuentas de cobro se deberá ceñir en su totalidad 
a las fechas del Plan Anual Anua de Caja (PAC) de la Secretaría Distrital de Movilidad. 
Para efectuar los pagos se requerirá la siguiente documentación mínima, la cual será 
revisada por parte del supervisor designado por la SDM: 
Certificado de supervisión diligenciado y firmado por el consultor (contratista) y el 
supervisor designado por la Secretaría (formato suministrado por la Dirección 
Administrativa y Financiera de la Secretaría). 
1. Informe de actividades diligenciado y firmado por el consultor (contratista) y el 
supervisor formato suministrado por la Dirección Administrativa y Financiera de la 
Secretaría). 
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2. Informe anua de actividades de la consultoría aprobado por el supervisor 
designado por la Secretaría Distrital de Movilidad, el cual debe contener un resumen 
ejecutivo e informe básico de las actividades desarrolladas en el periodo estipulado en 
el certificado de supervisión, su contenido mínimo y el tiempo de radicación debe ser 
el indicado en el anexo técnico del presente proceso. 
Certificación de los pagos de seguridad social y parafiscales expedido por el 
representante legal o revisor fiscal de la empresa, consorcio o unión temporal. Para 
las personas del régimen simplificado, fotocopia del pago de la seguridad social donde 
se especifique el período que se está cancelando y la misma tiene que ser legible, 
fotocopia de la cédula de ciudadanía del revisor fiscal o contador, fotocopia del 
certificado disciplinario del revisor fiscal o contador expedido por la Junta Central de 
Contadores con vencimiento no menor a tres (3) meses a partir de su expedición. 
5. Factura electrónica debidamente expedida de acuerdo con lo establecido en 
el estatuto tributario, para los casos correspondientes, anexando número de cuenta y 
Entidad bancaria. La cuenta debe estar a nombre del contratista para lo cual se debe 
anexar el certificado respectivo de la Entidad bancaria. 
6. Para personas jurídicas certificación de Cámara de Comercio con vencimiento 
no menor a tres (3) meses a partir de su expedición, para consorcio o unión temporal, 
copia del acta de acuerdo consorcial y para personas naturales, copia de la cédula de 
ciudadanía. 
7. El pago de la factura se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la presentación de la factura correspondiente y cumplimiento de la 
totalidad de los requisitos antes señalados en la Subsecretaria de Gestión Corporativa 
- Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad. 
8. Para la presentación de la factura se debe haber programado con anterioridad, 
el valor exacto en el Programa Anual de Caja (PAC) de la Entidad y en todo caso los 
pagos estarán sujetos a este. 
El contratista deberá tener en cuenta que todos los impuestos y retenciones que se 
causen en virtud de la celebración del contrato estarán a su cargo. 
10. Para avalar el pago correspondiente del mes facturado, el contratista hará la 
entrega completa de la documentación descrita anteriormente dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes al corte del periodo a facturar. 
11. Cuando el plazo del contrato se prolongue más allá de la terminación del año 
fiscal debido al proceso de sustitución de disponibilidades y registros presupuestales, 
los pagos que correspondan al mes de enero del siguiente año, se podrán cancelar 
anticipadamente, siempre y cuando cumplan con lo establecido en el contrato. En todo 
caso la Secretaría se atendrá a las disposiciones que expida la Secretaría Distrital de 
Hacienda para el cierre de la respectiva vigencia fiscal. 
12. Con la suscripción del Contrato, se acepta que en el evento que el valor total 
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso más cercano, de 
conformidad con lo establecido en la circular DDT 11 de 2018, expedida por el 
Tesorero Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Lo anterior, sin que sobrepase 
el presupuesto oficial establecido en el presente proceso de selección. El porcentaje 
por concepto del impuesto al valor agregado (IVA) se calculará, de conformidad con 
las disposiciones que rijan la materia. 
13. Para causar el pago final del contrato, el Consultor deberá acreditar que se 
encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados 
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que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas (La entrega de dichos 
soportes deberá adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada). 
Adicionalmente este último pago estará sujeto al recibo a satisfacción por parte del 
supervisor designado por la SDM del informe final y suscripción del acta de recibo a 
satisfacción y acta de liquidación del contrato de consultoría, cuyo objeto es 
“CONSULTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS 
INTEGRALES DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD VIAL PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 
El pago al Consultor se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 
presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado donde 
conste el recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de 
la certificación de encontrarse el Consultor al día en el pago de aportes al Sistema de 
la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º 
del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas 
en el Contrato. 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. 
En todo caso se deberá cumplir con lo establecido en el formato PA03-PR09-F01- 
LISTA D E  V E R I F I C A C I Ó N  A  D O C U M E N T O S  S O P O R T E  P A R A  
P A G O  A TERCEROS, o el que haga sus veces. 
NOTA 6: “Los impuestos a Nivel Nacional (IVA y Retenciones en la Fuente) a cargo 
del contratista, se aplicarán de acuerdo con la naturaleza del mismo establecida en el 
RUT: Persona Natural, Persona Jurídica, Régimen Común, Régimen Simplificado, 
Gran Contribuyente y Autorretenedor. 
Los impuestos o gravámenes correspondientes 
serán: a. Retenciones en la Fuente 
b. Estampilla Universidad Pedagógica Nacional 
c. Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
d. Estampilla Pro-Cultura 
e. Estampilla Pro- adulto  
f. Impuesto de Industria y Comercio se aplicará de acuerdo con la actividad que 
realice el contratista según el RIT 
Así mismo, los porcentajes para cada uno de los ítems antes enunciados serán 
calculados de conformidad con la norma Nacional o Distrital vigente al momento de su 
aplicación”. 
NOTA 7: La entidad no reconocerá valores adicionales a los establecidos en la 
propuesta, la subvaloración no dará lugar a reconocimiento de imprevistos. 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
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documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas 
en el Contrato. 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda. 

CERTIFICADO 
DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDP No. 2283, 28 de DICIEMBRE de 2021 - $849.530.885 Vigencia 2021. 
CDP No. 7, 04 de enero de 2022 - $5.045.657.765 Vigencia 2022. 
CDP No. 22, 01 de enero de 2023 - $5.045.678.075 Vigencia 2023. 

CERTIFICADO 
DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL: 

CRP No. 2463, 19 de diciembre de 2021 - Valor: $169.906.010 Vigencia 2021 
CRP No. 19, 10 de enero de 2022 - Valor: $ 1.009.131.553 Vigencia 2022 
CRP No. 19, 01 de enero de 2023 - Valor: $1.009.135.615 Vigencia 2023 

 
 
 
 

PÓLIZA ÚNICA 
DE 

CUMPLIMIENTO 

No. Póliza Garantía No. 380-47-994000118969 – Aseguradora Solidaria – Fecha 
Aprobación: 02/12/2021 Garantía de Cumplimiento 

AMPARO VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

SUMA 
ASEGURADA/ACTUAL 

Cumplimiento del 
Contrato 17/11/2021 17/07/2024 $ 656.451.953,00 

Pago de Salarios, 
Prestaciones 
Sociales e 
Indemnizaciones 
Laborales 

 
 

17/11/2021 

 
 

17/01/2027 

 
 

$ 218.817.317,00 

Calidad del Servicio 17/01/2024 17/07/2029 $ 656.451.953,00 
Garantía No. 

380-74- 
994000014455 

Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual 

 
17/11/2021 

 
26/01/2024 

 
$ 272.557.800.00 

 
 

3. ALCANCE DEL PROYECTO 
 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 
Contratación No. SDM-CMA094-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 

 
De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde 
adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 5 - ZONA SUR. 

 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y 
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personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su 
total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta 
económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El 
Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados 
por el Contratista con la presentación de su propuesta. 

 
 

4. AVANCE DEL PROYECTO 
 

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Consultoría SDM-2021-2488 
correspondiente al 20 de diciembre de 2021 y de acuerdo con el corte anua a 30 de 
DICIEMBRE de 2023; se presenta el estado del Contrato. 
 
 
ESTADO 

DISEÑOS EN 
PROCESO DE 

REVISIÓN 
INVENTARIO DISEÑO INFORME DIBUJO 

PRESENTADO 
POR EL 

CONSULTOR 

A100 - 
EX_05_101_1244_11 
- 26,50 Ha 

A98 - EX_19_214_1867_10 
- 4,94 Ha 
A99 - EX_19_390_1561_10 
- 6,54 Ha 

A85 - EX_19_194_1867_12 
- 11,97 Ha 
A92 - EX_19_017_1561_10 
- 5,08 Ha 
A93 - EX_19_201_1867_12 
- 13,40 Ha 
A95 - ZE_18_367_1561_10 
- 10,90 Ha 
A97 - EX_19_211_1867_12 
- 8,00 Ha 

A85 - EX_19_194_1867_12 - 11,97 
Ha 
A93 - EX_19_201_1867_12 - 13,40 
Ha 
A95 - ZE_18_367_1561_10 - 10,90 
Ha 
A96 - MV_18_161_1244_11 - 10,10 
Ha 
A98 - EX_19_214_1867_10 - 4,94 
Ha 
A99 - EX_19_390_1561_10 - 6,54 
Ha 

APROBADOS POR 
LA SDM   

A95 - ZE_18_367_1561_10 
- 10,90 Ha 
A96 - 
MV_18_161_1244_11 - 
10,10 Ha 
A98 - EX_19_214_1867_10 
- 4,94 Ha 

A85 - EX_19_194_1867_12 
- 11,97 Ha 
A94 - 
MV_19_178_1244_11 - 
26,00 Ha 
A95 - ZE_18_367_1561_10 
- 10,90 Ha 
A97 - EX_19_211_1867_12 
- 8,00 Ha 

A67 - EX_07_208_1244_11 - 30,61 
Ha 
A73 - EX_07_012_1561_10 - 18,98 
Ha 
A78 - EX_19_152_1244_11 - 7,39 
Ha 
A81 - EX_19_221_1867_12 - 5,33 
Ha 
A82 - MV_05_001_1445_14 - 10,67 
Ha 
A83 - EX_07_194_1244_11 - 4,43 
Ha 
A87 - ZE_07_059_1561_10 - 5,84 
Ha 
A88 - EX_07_220_1867_12 - 6,11 
Ha 
A93 - EX_19_201_1867_12 - 13,40 
Ha 
A94 - MV_19_178_1244_11 - 26,00 
Ha 
A97 - EX_19_211_1867_12 - 8,00 
Ha 
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ESTADO DISEÑOS 
EN PROCESO DE 

REVISIÓN 
INVENTARIO DISEÑO INFORME DIBUJO 

EN EJECUCIÓN 
DEL CONTRATISTA   26,5 21,58   

EN REVISIÓN DE 
LA SDM     13,4 82,93 

APROBADOS POR 
LA SDM 1743,92 1696,16 1661,18 1613,23 

 
 
 

ÁREA INTERNO DE DISEÑO 

Hectáreas 
Equivalentes   

PRIORIDAD 

TOTAL PLAZO 
DISEÑO 
(DIAS) 

OBSERVACIÓN 
(*) ESTADO ACTUAL DISEÑO (*) 

  ETAPA EN PODER 
DE FECHA   

A1 MV_20_025_670_11 209,72 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 3 65 APROBADO POR 

SDM 

A2 MV_20_526_943_10 136,91 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 3 65 APROBADO POR 

SDM 

A3 EX_19_147_1744_10 2,89 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 1 19 APROBADO POR 

SDM 

A4 MV_20_021_670_11 144,11 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 3 65 APROBADO POR 

SDM 

A5 AV_NQS_CARRIL_BUS_2015 161,76 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 1 19 APROBADO POR 

SDM 

A6 MV_19_080_1561_10 3,95 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 1 19 APROBADO POR 

SDM 

A7 EX_19_223_1867_12 3,7 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 1 19 APROBADO POR 

SDM 

A8 EX_19_340_943_10 6,11 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 1 19 APROBADO POR 

SDM 

A9 EX_18_205_1561_10 11,4 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A10 EX_18_366_1561_10 21,11 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 2 42 APROBADO POR 

SDM 

A11 EX_18_202_1561_10 7,14 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 2 42 APROBADO POR 

SDM 

A12 EX_19_143_1244_11 3,8 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 2 42 APROBADO POR 

SDM 

A13 EX_19_207_1867_12 7,5 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 2 42 APROBADO POR 

SDM 
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ÁREA INTERNO DE DISEÑO 

Hectáreas 
Equivalentes   

PRIORIDAD 

TOTAL PLAZO 
DISEÑO 
(DIAS) 

OBSERVACIÓN 
(*) ESTADO ACTUAL DISEÑO (*) 

  ETAPA EN PODER 
DE FECHA   

A14 EX_18_150_1244_11 8,83 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 2 42 APROBADO POR 

SDM 

A15 EX_19_386_1561_10 9,7 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 2 42 APROBADO POR 

SDM 

A16 EX_19_151_1244_11 2,97 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 2 42 APROBADO POR 

SDM 

A17 EX_04_142_1867_12 5,04 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 2 42 APROBADO POR 

SDM 

A18 ZE_19_563_937_09 2,5 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 2 42 APROBADO POR 

SDM 

A19 EX_04_125_1867_12 4,44 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 2 42 APROBADO POR 

SDM 

A20 EX_05_307_1561_10 4,28 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 3 65 APROBADO POR 

SDM 

A21 MV_05_99_1244_11 18,4 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 3 65 APROBADO POR 

SDM 

A22 MV_04_230_1561_10 10,93 APROBADO POR 
SDM - 8-jun-23 3 65 APROBADO POR 

SDM 

A23 EX_04_264_1561_10 7,7 APROBADO POR 
SDM  - 19-may-

23 2 42 APROBADO POR 
SDM 

A24 EX_07_405_1561_10 21 APROBADO POR 
SDM - 19-may-

23 2 49 APROBADO POR 
SDM 

A25 EX_18_010_1445_14 15,23 APROBADO POR 
SDM - 19-may-

23 2 49 APROBADO POR 
SDM 

A26 EX_04_044_1561_10 20,4 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A27 MV_19_041_1561_10 22,6 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A28 EX_19_332_943_10 16,86 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A29 EX_04_305_1561_10 10,69 APROBADO POR 
SDM - 14-jun-23 3 65 APROBADO POR 

SDM 

A30 EX_04_132_1867_12 8,85 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A32 EX_19_224_1867_12 2 APROBADO POR 
SDM - 15-jun-23 3 65 APROBADO POR 

SDM 

A33 EX_18_171_1867_12 22,9 APROBADO POR 
SDM - 19-jun-23 3 65 APROBADO POR 

SDM 

A34 EX_18_219_1561_10 11,5 APROBADO POR 
SDM - 14-jun-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 
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ÁREA INTERNO DE DISEÑO 

Hectáreas 
Equivalentes   

PRIORIDAD 

TOTAL PLAZO 
DISEÑO 
(DIAS) 

OBSERVACIÓN 
(*) ESTADO ACTUAL DISEÑO (*) 

  ETAPA EN PODER 
DE FECHA   

A35 OPS_434_05_010 10,24 APROBADO POR 
SDM - 19/06/202 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A36 EX_04_128_1867_12 34,94 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 3 49 APROBADO POR 

SDM 

A38 EX_04_302_1561_10 23,25 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 2 19 APROBADO POR 

SDM 

A39 EX_04_007_1561_10 9,5 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 1 19 APROBADO POR 

SDM 

A40 ZE_07_311_1561_10 4,1 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 1 19 APROBADO POR 

SDM 

A41 EX_19_198_1867_12 7 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 1 19 APROBADO POR 

SDM 

A42 TPD_PL_006 3 APROBADO POR 
SDM - 19-may-

23 1 65 APROBADO POR 
SDM 

A43 MV_18_003_1445_14 5,01 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A44 EX_19_187_1867_12 8,75 APROBADO POR 
SDM - 19-jun-23 3 49 APROBADO POR 

SDM 

A45 MV_18_356_1561_10 3,89 APROBADO POR 
SDM - 19-ene-23 1 19 APROBADO POR 

SDM 

A46 EX_18_158_1244_11 19,77 APROBADO POR 
SDM - 19-abr-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A47 MV_19_318_1561_10 5,04 APROBADO POR 
SDM - 20-jun-23 1 19 APROBADO POR 

SDM 

A48 ZE_07_311_1561_10 5,5 APROBADO POR 
SDM - 15-jun-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A49 EX_19_184_1867_12 6,36 APROBADO POR 
SDM - 19-ago-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A50 MV_19_080_1561_10 24,84 APROBADO POR 
SDM - 14-jun-23 1 19 APROBADO POR 

SDM 

A51 EX_05_006_1744_10 16,18 APROBADO POR 
SDM - 19-ago-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A52 EX_07_225_1867_12 10,16 APROBADO POR 
SDM - 9-jun-23 1 19 APROBADO POR 

SDM 

A53 CPS_937_ZE_18_174 2,32 APROBADO POR 
SDM - 5-jul-23 1 19 APROBADO POR 

SDM 

A54 EX_05_352_1561_10 23,9 APROBADO POR 
SDM - 6-oct-23 1 19 APROBADO POR 

SDM 

A55 EX_19_213_1867_12 10,22 APROBADO POR 
SDM - 9-oct-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 
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ÁREA INTERNO DE DISEÑO 

Hectáreas 
Equivalentes   

PRIORIDAD 

TOTAL PLAZO 
DISEÑO 
(DIAS) 

OBSERVACIÓN 
(*) ESTADO ACTUAL DISEÑO (*) 

  ETAPA EN PODER 
DE FECHA   

A56 EX_19_155_1244_11 29,98 APROBADO POR 
SDM - 12-sep-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A57 EX_07_190_1244_11 12,2 APROBADO POR 
SDM - 6-jul-23 3 65 APROBADO POR 

SDM 

A58 EX_19_259_1561_10 14,62 APROBADO POR 
SDM - 19-ago-23 3 65 APROBADO POR 

SDM 

A59 EX_19_167_1244_11 29,02 APROBADO POR 
SDM - 12-jul-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A60 EX_19_181_1867_12 12,87 APROBADO POR 
SDM - 11-jul-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A61 EX_19_212_1867_12 12,7 APROBADO POR 
SDM - 14-jun-23 3 65 APROBADO POR 

SDM 

A62 MV_19_365_943_10 2 APROBADO POR 
SDM - 13-jun-23 3 65 APROBADO POR 

SDM 

A63 ZE_05_340_1561_10 6,2 APROBADO POR 
SDM - 19-jun-23 1 19 APROBADO POR 

SDM 

A64 MV_19_291_1561_10 4,11 APROBADO POR 
SDM - 14-jun-23 3 65 APROBADO POR 

SDM 

A65 EX_04_133_1867_12 2 APROBADO POR 
SDM - 2-ago-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A66 EX_05_308_1561_10 11,2 APROBADO POR 
SDM - 10-ago-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A67 EX_07_208_1244_11 30,61 APROBADO POR 
SDM - 19-dic-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A68 EX_19_196_1867_12 15,9 APROBADO POR 
SDM - 12-jul-23 1 19 APROBADO POR 

SDM 

A69 EX_19_387_1561_10 5,86 APROBADO POR 
SDM - 22-jun-23 1 19 APROBADO POR 

SDM 

A70 MV_05_103_1244_11 6 APROBADO POR 
SDM - 6-jul-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A71 ZE_19_226_1561_10 7,45 APROBADO POR 
SDM - 12-jul-23 3 65 APROBADO POR 

SDM 

A72 EX_05_310_1561_10 7,12 APROBADO POR 
SDM - 30-jun-23 3 65 APROBADO POR 

SDM 

A73 EX_07_012_1561_10 18,98 APROBADO POR 
SDM - 15-nov-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A74 EX_07_171_1561_10 35,07 APROBADO POR 
SDM  - 19-dic-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A75 EX_07_191_1244_11 9,87 APROBADO POR 
SDM - 6-oct-23 1 19 APROBADO POR 

SDM 
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ÁREA INTERNO DE DISEÑO 

Hectáreas 
Equivalentes   

PRIORIDAD 

TOTAL PLAZO 
DISEÑO 
(DIAS) 

OBSERVACIÓN 
(*) ESTADO ACTUAL DISEÑO (*) 

  ETAPA EN PODER 
DE FECHA   

A76 EX_07_215_1867_12 13,3 APROBADO POR 
SDM - 19-nov-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A77 EX_19_144_1244_11 6,4 DIBUJO (GEO) SDM 18-ene-24 3 65 EN REVISIÓN 

A78 EX_19_152_1244_11 7,39 APROBADO POR 
SDM  - 6-sep-23 1 19 APROBADO POR 

SDM 

A79 EX_19_189_1867_12 10 APROBADO POR 
SDM - 19-nov-23 1 19 APROBADO POR 

SDM 

A80 EX_19_202_1867_12 21,35 APROBADO POR 
SDM - 20-dic-23 1 19 APROBADO POR 

SDM 

A81 EX_19_221_1867_12 5,33 APROBADO POR 
SDM - 19-dic-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A82 MV_05_001_1445_14 10,67 APROBADO POR 
SDM  - 19-dic-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A83 EX_07_194_1244_11 4,43 APROBADO POR 
SDM  - 19-dic-23 1 19 APROBADO POR 

SDM 

A84 EX_18_150_1244_11 3,02 APROBADO POR 
SDM - 19-nov-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A85 EX_19_194_1867_12 11,97 APROBADO POR 
SDM  - 19-dic-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A86 MV_07_373_937_09 33,6 DIBUJO (GEO) SDM 22-ene-24 2 49 EN REVISIÓN 

A87 ZE_07_059_1561_10 5,84 APROBADO POR 
SDM - 15-nov-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A88 EX_07_220_1867_12 6,11 APROBADO POR 
SDM - 19-dic-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A89 EX_07_192_1244_11 4,81 APROBADO POR 
SDM - 19-dic-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A90 MV_19_268_1744_10 4,89 APROBADO POR 
SDM - 19-nov-23     APROBADO POR 

SDM 

A91 MV_19_174_1244_11 7,44 APROBADO POR 
SDM - 19-sep-23 1 19 APROBADO POR 

SDM 

A92 EX_19_017_1561_10 5,08 APROBADO POR 
SDM - 19-dic-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A93 EX_19_201_1867_12 13,4 APROBADO POR 
SDM - 21-dic-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A94 MV_19_178_1244_11 26 APROBADA POR 
SDM - 20-nov-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A95  ZE_18_367_1561_10 10,9 APROBADA POR 
SDM - 19-dic-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 
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ÁREA INTERNO DE DISEÑO 

Hectáreas 
Equivalentes   

PRIORIDAD 

TOTAL PLAZO 
DISEÑO 
(DIAS) 

OBSERVACIÓN 
(*) ESTADO ACTUAL DISEÑO (*) 

  ETAPA EN PODER 
DE FECHA   

A96 MV_18_161_1244_11 10,1 APROBADO POR 
SDM - 18-ene-24 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A97 EX_19_211_1867_12 8 APROBADO POR 
SDM - 19-dic-23 1 19 APROBADO POR 

SDM 

A98 EX_19_214_1867_10 4,94 APROBADO POR 
SDM - 22-dic-23 2 49 APROBADO POR 

SDM 

A99 EX_19_390_1561_10 6,54 APROBADO POR 
SDM - 26-dic-23 1 19 APROBADO POR 

SDM 

A100 EX_05_101_1244_11 28,41 DISEÑO SDM 24-ene-24 2 49 EN REVISIÓN 

A101 EX_19_190_1867_12 6,5 DISEÑO - 19-ene-24 3 65 APROBADO POR 
SDM 

  
(*) El plazo total para Áreas: 1, 2, 4 y 5 son para un Área menor a 50 Hectáreas. 

 
 
Entregas a la fecha de corte: 
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AVANCE POR ETAPAS 
ETAPA 1: INVENTARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ETAPA 2: DISEÑO 
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ETAPA 3: INFORME 
 
 
 
 
 
 
 
ETAPA 4: GEORREFERENCIACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMACIÓN ANUA ACUMULADA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 
PRESUPUESTALES – CRP 

 
En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto 
como vigencias futuras, aclarando que al 30 de DICIEMBRE de 2023 se han realizado pagos 
por valor de $ 2.154.474.864. 

 
En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados. 
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Tabla No. 2 Recursos asignados como vigencias futuras 
 

 
 

CDP 

 
FECHA DE 

CDP 

 
 

CODIGO 

 
 

CONCEPTO 

 
VIGENCIA 

CDP 

 
 

CRP 

 
 

FECHA 

VALOR 
TOTAL X 
VIGENCIA 

APROBADO 

 
VALOR 
TOTAL 

CDP 
N° 

2283 

 
28/07/2021 

 
133011604490000007587 

Maquinaria 
y Equipo 

 
2021 

CRP 
N°2463 

 
19/11/2021 

 
$ 

169.906.010 

 
$ 

169.906.010 

CDP 
N° 
7 

 
04/01/2022 

 
133011604490000007587 

Maquinaria 
y Equipo 

 
2022 

CRP 
N° 19 

 
10/01/2022 

 
$ 

1.009.131.553 

 
$ 

1.009.131.553 

CDP 
N° 
22 

 
01/01/2023 

 
133011604490000007587 

Maquinaria 
y Equipo 

 
2023 

CRP 
N° 19 

 
01/01/2023 

 
$ 

1.009.135.615 

 
$ 

1.009.135.615 

        $ 
2.188.173.178 

 
 

 
A continuación, y con corte al 30 de DICIEMBRE de 2023, se tienen los saldos de los 
Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla: 

 
 

Tabla No. 3 Pagos realizados Vs Recursos asignados 
 

 
VIGENCIA 

CRP 

 
CRP 

 
FECHA 

 
VIGENCIA FUTURA 

 
VALOR PAGADO 

 
SALDO CRP 

2021 CRP N°2463 19/11/2021 $ 169.906.010 $ 169.906.010 $ 0 

2022 CRP N° 19 10/01/2022 $ 1.009.131.553 $ 1.009.131.553 $ 0 

2023 CRP N° 19 01/01/2023 $ 1.009.135.615 $ 975.437.301 $ 33.698.314 

 

 
 
De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte 
del 30 de DICIEMBRE de 2023 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de 
los recursos asignados: 
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Tabla No. 4 Estado del Contrato con corte al 30 de DICIEMBRE de 2023 
 
 

N° ITEM VALOR 

1 Valor del Contrato $ 2.188.173.178 

2 Valor Ejecutado $ 2.154.474.864 

3 Saldo por ejecutar $ 33.698.314 

4 Valor Pagado $ 2.154.474.864 

5 Saldo CRP 2463-2021 $ 0 

6 Saldo CRP 19-2022 $ 0 

7 Saldo CRP 19-2023 $33.698.314 

 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 

 Durante la etapa de inventario se ha detectado que los planos entregados por la 
SDM presentan una cartografía desactualizada, lo que ha generado demoras en la 
ejecución de la actividad, obligando a actualizar en campo y a ajustar en oficina la 
cartografía entregada. 

 Durante el periodo del presente informe se adelantaron actividades 
correspondientes al levantamiento de los insumos requeridos para la ejecución del 
plano de inventario en donde no se presentaron situaciones que afectaran el de 
orden público. 
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