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RESUMEN MES DE JULIO DE 2021 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2021-1602, CELEBRADO ENTRE 
LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y SKG TECNOLOGÍA S.A.S. 

1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene el resumen de actividades ejecutadas en el marco del 
contrato 2021-1602, el cual fue suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la firma 
SKG TECNOLOGIA S.A.S. y cuyo objeto corresponde a “SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
PARA LA GESTIÓN EN VÍA DE LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO”. 

En función de las actividades desarrolladas en el presente documento se incluye el 
resumen del avance para el mes de julio de la etapa 1- implementación y transición e 
inicio de la etapa 2 de operación.  

2 OBJETIVO DEL INFORME 

Presentar un resumen ejecutivo del avance para el Contrato de Prestación de Servicios 
2021-1602 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas. 

Objetivos específicos  del Informe 

 Sintetizar el avance de los diferentes componentes definidos contractualmente 
para la etapa 1 de la Solución Tecnológica para la Gestión en Vía de la Autoridad 
de Tránsito. 

 Consolidar los registros del estado financiero del contrato 2021-1602, en lo 
referente a los recursos asignados como vigencias futuras y  su ejecución. 

3 DATOS GENERALES DEL CONTRATO 2021-1602 

A continuación, se presentan los datos principales del contrato  

OBJETO: SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN EN VÍA DE LA 
AUTORIDAD DE TRÁNSITO  

CONTRATISTA SKG TECNOLOGÍA S.A.S. 
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PLAZO DE 
EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del contrato es de TREINTA Y TRES (33) MESES, 
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa 
aprobación de la garantía única por parte de la SDM y la expedición del 
registro presupuestal. 

Plazo de 
Ejecución 

33 Meses 

Etapa de Implementación y Transición: 
Dos (2) meses contados a partir de la 
firma del acta de inicio. 

Etapa de operación: Treinta y un (31) 
meses contados a partir de la finalización 
de la etapa de implementación y 
transición. 

El plazo de vigencia será igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más, 
tiempo en el cual se liquidará el Contrato 

FECHA DE INICIO: 22 de abril de 2021 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

21 de enero de 2024 

VALOR: El valor del presente contrato es por la suma de VEINTISIETE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($27.441.270.541) M/CTE., 
suma que incluye IVA, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos 
directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. 

AÑO 
PRESUPUESTO OFICIAL SEGÚN 
VIGENCIA 

2021 $ 4.756.434.000  

2022 $ 11.342.418.270  

2023 $ 11.342.418.271  

TOTAL $ 27.441.270.541  
 

VALOR ADICIÓN No. 1 No aplica 

PRORROGA No. 1 No aplica 

SUPERVISOR Martha Liliana Sánchez Aparicio 

INTERENTORÍA No Aplica. 

Adicionalmente, de acuerdo con lo estipulado en el contrato SKG TECNOLOGIA SAS, 
constituyó la póliza de cumplimiento No. 128352 y de Responsabilidad Civil 
Extracontractual No. 8327, a favor de BOGOTÁ – SECRETARÍA DISTRITAL DE 
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MOVILIDAD, las cuales fueron expedidas por la compañía de seguros SEGUREXPO y las 
cuales cubren el Contrato No. 2021-1602. 

4 ALCANCE DEL CONTRATO 2021-1602 

La solución tecnológica debe permitir diligenciar los formularios de comparendos al 
tránsito e informes únicos de infracciones al transporte, la captura y envío de evidencias 
fotográficas de la comisión de presuntas infracciones para la imposición de órdenes de 
comparendo no notificados en vía al sistema de Detección Electrónica de Infracciones -
DEI conforme la normatividad vigente, además, recibir toda la información mencionada 
anteriormente en un sistema central que permita la gestión remota de los dispositivos en 
vía y la Integración con los sistemas de información de la Secretaría Distrital de Movilidad 
según los requerimientos y necesidades. 

En este contexto la solución tecnológica debe incluir en términos generales: 

a. Dispositivos electrónicos: Dispositivos en calidad de servicio, provistos de 
software para el diligenciamiento de Órdenes de comparendo al tránsito, Informes 
únicos de infracciones al transporte y Captura de evidencias para la imposición de 
órdenes de comparendo no notificadas en vía. 

Además, debe realizar consultas automáticas al RUNT, SIMUR, Exceptuados, 
Sistema de Información del Terminal de Transporte. Debe integrarse mediante 
webservices con los sistemas de información Contravencional, DEI, Grúas y patios, 
Aplicativos Centro de Gestión  y enviar en línea la información diligenciada en vía al 
sistema central.  

Durante la ejecución del contrato la Secretaría puede requerir nuevas consultas e 
integraciones a otros sistemas, el profesional de parametrización deberá 
encargarse de estas actividades. 

El dispositivo debe incluir impresora que permita generar la tirilla como copia 
impresa del registro del proceso de imposición de Comparendo. Estos dispositivos 
se entregarán a la autoridad de tránsito para la gestión en vía. 

Dado que el dispositivo electrónico se usará de forma permanente por la autoridad 
de tránsito en vía se requiere que este cuente con un lápiz táctil y estuche para 
protección. 

b. Sistema Central: Plataforma en calidad de servicio (Software en dispositivos + 
Software para gestión y administración), deberá permitir el registro y consulta de 
toda la información generada en vía, la interacción con las diferentes bases de 
datos y la integración con los sistemas que determine la SDM. La plataforma debe 
incluir su arquitectura, sistema operativo, lenguaje de programación e interfaz de 
usuario. 
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El contratista deberá entregar de forma mensual todos los datos que se encuentran 
en la base de datos. Así mismo cada seis meses se deberá entregar en medio 
magnético, provisto por el contratista, los formularios, imágenes y datos 
consolidados del semestre. 

Los datos del sistema central deben estar disponibles por la vigencia del contrato y 
seis meses posterior a la finalización de este. 

 
c. Otros servicios:  

 Equipo de trabajo para desarrollo del proyecto. 

 Comunicación móvil para dispositivos electrónicos. 

 Soporte técnico 7 x 24. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 

 

 
Fuente: elaboración propia 

ETAPAS  DE EJECUCIÓN 

La ejecución del contrato, se subdivide en 2 etapas de la siguiente manera: 

IMPLEMENTACIÓN Y TRANSICIÓN 

Comprende un periodo de dos (2) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio. 

En este lapso de tiempo estarán funcionando en forma paralela los servicios derivados 
del contrato 2019 – 1280 cuyo objeto es “SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA 
GESTIÓN EN VÍA DE LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO” y el contrato resultado de este 
proceso de contratación. Mantener los dos servicios es esencial para que en todo 
momento se pueda garantizar la gestión de control en vía que ejerce la autoridad de 



 
 

 
PA05-PR17-F01 V.1.0                                                                                                                                                                    
 
Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

Página 5 de 11 

 

tránsito. Con el contrato 2019 - 1280 se garantiza la operación actual, mientras que con el 
nuevo contrato (fruto de este proceso de contratación) se implementa y prueba el 
funcionamiento futuro. 

En este periodo, el contratista adelantará, en general, las actividades de: 

 Levantamiento de información e implementación. 

 Integración de la solución con sistemas de información 

 Pruebas de operación de dispositivos electrónicos e Integración de los 
dispositivos electrónicos con el sistema central 

 Pruebas funcionales al sistema central:  

 Capacitación previa al inicio de la operación 

 Informe mensual 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Comprende un periodo de treinta y un (31) meses, contados a partir de la terminación de 
la etapa de implementación y transición. En la etapa de operación inicia la aplicación de 
descuentos por incumplimientos en los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) definidos 
para el contrato. 

Durante la ejecución de la etapa de operación se deberá prestar el servicio a través de los 
siguientes ítems: 

Dispositivos electrónicos 

Entrega de dispositivos a la autoridad de tránsito en calidad de servicio para 
diligenciamiento de Órdenes de comparendos, Informes únicos de infracciones al 
transporte y Captura de evidencias fotográficas para la imposición de comparendos no 
notificados en vía. El dispositivo debe permitir generar la tirilla como copia impresa del 
registro del proceso de imposición de Comparendo. Los comparendos deben ser 
enviados en línea a la plataforma tecnológica.  

Servicio de comunicación móvil 

Los dispositivos electrónicos deben contar con un servicio de comunicación móvil 7x24, 
con cobertura en toda la ciudad, tecnología 3G / 4G o la tecnología más reciente que 
esté disponible, la disponibilidad mínima esperada del servicio de comunicaciones es de 
99.6% 

Sistema Central 

El sistema debe haber sido probado en la etapa de implementación, recibir toda la 
información de los dispositivos electrónicos e integrarse con los sistemas de información 
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de la Secretaría, se debe haber entregado a la Secretaría por parte del contratista los 
derechos de uso por el plazo del contrato. La plataforma debe entrar en operación 
cumpliendo los acuerdos de niveles de servicio establecidos, estando disponible el 
99.9% del tiempo al mes. 

Consultas al RUNT 

Servicio de soporte 

 Mesa de ayuda  

 Mantenimientos preventivos  

 Mantenimientos correctivos  

Servicio de transferencia de conocimiento y capacitación 

Capacitaciones recursivas a solicitud de la Secretaría Distrital de Movilidad. 

Equipo de trabajo 

Reuniones de seguimiento 

Informes mensuales 

5 AVANCE DEL CONTRATO 2021-1602  

De conformidad con lo requerido por la Entidad, en el periodo del informe se desarrollaron 
las siguientes actividades, propias del contrato:  

5.1 ESTADO DE INFORMES DE ACTIVIDADES 

A la fecha de elaboración del presente documento el contratista SKG TECNOLOGIA SAS 
ha presentado los siguientes informes: 

INFORME PACTADO PERIODO DEL INFORME 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 1 – 

ETAPA 1 
22 DE ABRIL A 21 DE MAYO DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 2 – 

ETAPA 1 
22 DE MAYO A 21 DE JUNIO DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 3 – 

ETAPA 2 
22 DE JUNIO A 21 DE JULIO DE 2021 
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5.2 ESTADO EJECUCIÓN ACTIVIDADES 

De acuerdo con el seguimiento de actividades y sus respectivos registros, cuya meta final 
es ejecutar la etapa 2 de la solución tecnológica para gestión en vía de la autoridad de 
tránsito, a la fecha el avance de las actividades ejecutadas, discriminado según requisitos 
técnicos generales, condiciones de los dispositivos, componentes del software de 
dispositivo, sistema central y conectividad,  es el siguiente:  

Equipo de trabajo mínimo 

Durante la etapa 1 se contó con la participación del personal mínimo establecido en los 
documentos contractuales y que corresponden a: 

Cargo Nombre 

Gerente De Proyecto Diego Fernando Montiel Duran 

Líder De Implementación Vanessa Carolina Gutiérrez Mendoza 

Profesional de Parametrización y Personalización  Grey Milena Jiménez Anaya 

Profesional de Parametrización y Personalización  Luis Alberto Lozano Carrillo 

Adicionalmente, el contratista presento las hojas de vida y documentos soporte para el 
personal mínimo del proyecto relacionado con las labores en la etapa de operación. En el 
siguiente cuadro se relaciona el personal mínimo aprobado para la segunda etapa del 
proyecto. 

Cargo Nombre 

Gerente De Proyecto Diego Fernando Montiel Duran 

Líder De Operación Luis Hernán Flórez Quenguan 

Profesional de Parametrización  Grey Milena Jiménez Anaya 

Equipo de soporte 1 Yuly Andrea Guayara Donoso 

Equipo de soporte 2 Juan Carlos Hoyos Rosso 

Estado de las Integraciones. 

A continuación, se resume el estado de las integraciones al finalizar el tercer mes de 
ejecución contractual, es decir, entre el 22 de junio y el 21 de julio: 

INTEGRACIÓN AVANCE OBSERVACIONES 

RUNT 100% 
Se realizan consultas desde las PDA de 
acuerdo con la necesidad de cada 
formulario 

PLATAFORMA CPIT - DEI 
100% en desarrollo 

50% en funcionalidad  

El reporte a  la plataforma se realiza 
consolidando la ubicación de los agentes 
en el CPIT (visualización de ubicación y 

número de PDA activas) 

Pendiente que la plataforma reciba datos 
específicos del agente de tránsito. Esta 

funcionalidad no está en operación debido 
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INTEGRACIÓN AVANCE OBSERVACIONES 

a que la entidad se encuentra realizando 
un análisis jurídico y técnico para la 

ejecución de la actividad de captura y 
envío de evidencias fotográficas de 

comisión de presuntas infracciones para la 
imposición de órdenes de comparendo no 
notificados en vía al sistema de Detección 

Electrónica  de Infracciones (DEI) de 
acuerdo con la normatividad vigente  

SICON 
100% en desarrollo 

100% en funcionalidad 

Las funcionales de esta integración se 
encuentran en operación, reportándose 
algunos errores en la recepción de la 
información de algunos formularios. 

Las acciones correctivas para estos 
errores son ejecutadas por el contratista a 
fin que se cuente con los registros en la 

plataforma SICON. 

SIMUR 
100% en desarrollo 
0% en funcionalidad 

Esta funcionalidad no está en operación 
debido a que la entidad se encuentra 

realizando un análisis jurídico y técnico 
para la ejecución de la actividad de 

captura y envío de evidencias fotográficas 
de comisión de presuntas infracciones 

para la imposición de órdenes de 
comparendo no notificados en vía al 
sistema de Detección Electrónica  de 
Infracciones (DEI) de acuerdo con la 

normatividad vigente 

APLICATIVO DE GRUAS 

100% funcionalidad de solicitud 
APP 

0% en funcionalidad 

Pendiente el retorno del servicio con la 
información de la placa de la grúa.  

Se han realizado mesas técnicas para la 
coordinación y ejecución de las acciones 

que permitan la implementación del 
servicio automático desde las PDA. 

Actualmente se cuenta con los campos 
para el cargue de la información de 

manera manual mientras se complementa 
el consumo del servicio.  

TERMINAL DE TRANSPORTE 100% URL verificada y en funcionamiento 

MOBILITY 100% URL verificada y en funcionamiento 

BASE DE EXCEPTUADOS 100% URL verificada y en funcionamiento 

ANTECEDENTES DE LA 
POLICIA NACIONAL 

100% URL verificada y en funcionamiento 

Dispositivo electrónico, software del dispositivo y sistema central 

Con respecto al dispositivo electrónico a emplear en la etapa 2 de operación el contratista 
SKG TECNOLOGIA SAS informó a la entidad sobre la existencia de inconvenientes en la 
adquisición de los dispositivos electrónicos presentados con la oferta (referencia C75 – 
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CHAINWAIN), situación que informó podía solucionar con el dispositivo electrónico  de 
marca BLOVEDREAM referencia S60. Para tal fin presentó la documentación 
correspondiente y de acuerdo con sus características técnicas el dispositivo S60 cumple 
con los requisitos técnicos, mejorando, en otras, condiciones como menor peso, menor 
tamaño y mejor sistema operativo. También, el contratista presentó el modelo de los 
estuches para los dispositivos electrónicos y del lápiz táctil.  

El sistema central, de acuerdo con el desarrollo ejecutado por el contratista, cuenta con 
módulos para usuarios, inventario, verificación de registros de los formularios 
diligenciados, control de rangos, ubicación y mensajes, cuya funcionalidad está en 
verificación por parte de la entidad, dado que se han realizado visualizaciones del 
contenido y se cuenta con algunos usuarios, al corte del informe el contratista trabaja en 
el detalle de la gestión de usuarios y perfiles para la entidad.  

Se solicitó al contratista un plan de acción para desarrollar los aspectos no compilados a 
cabalidad al finalizar el corte del presente informe y posterior realización de las acciones 
correspondientes en ambiente productivo. 

De acuerdo con lo incluido en el desarrollo y parametrización del software del dispositivo 
el contratista estructuró la guía de usuario, documento que fue objeto de observaciones 
por parte de la entidad y está pendiente su versión final condicionada a los ajustes que se 
implementen en el software del dispositivo. No obstante, la guía de bolsillo de uso de la 
PDA (dispositivo electrónico) fue aprobada en su contenido por la entidad. 

Al finalizar el periodo del presente documento estaba pendiente el ajuste de las 
observaciones al manual del usuario para la plataforma central, lo cual está condicionado 
a la finalización de la definición de los usuarios y ajustes de la plataforma, visualización de 
reportes y tableros. 

Como medida temporal el contratista remite diariamente a la entidad la base de datos 
consolidada de los registros recopilados, incluyendo el estado de su reporte en SICON. 

Plan de Mitigación 

Finalizando el segundo mes de la etapa 1 el contratista, SKG TECNOLOGIA SAS, informó 
a la entidad que los dispositivos electrónicos S60 no estarían disponibles para dar inicio a 
la etapa de operación el 22 de junio y, planteó como medida de mitigación, dar 
continuidad al funcionamiento de la solución tecnológica en vía para la autoridad de 
tránsito a través de la subcontratación temporal de la plataforma que estaba en operación, 
con un esquema de ingreso temporal de los nuevos dispositivos y nueva plataforma hasta 
máximo el 15 de julio de 2021. 
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Con base en lo anterior y una vez revisada la propuesta la entidad acepto la acción de 
mitigación temporal con el fin de garantizar el servicio y con validez de la misma solo 
hasta el 15 de julio de 2021. Aclarando que “…la autorización de subcontratación no se 
puede entender como un allanamiento del incumplimiento y que el mismo obedece si y 
sólo si para garantizar la continuidad del servicio…” y que “… una vez superada la 
contingencia, el contratista SKG TECNOLOGIA SAS deberá seguir prestando el servicio 
bajo las condiciones técnicas aprobadas y estipuladas en el contrato No 2021-1602…”. 

Este plan de mitigación operó hasta el 8 de julio y desde el 9 de julio inicio la operación 
con el sistema central desarrollado por el contratista 2021-1602 y con uso de los 
dispositivos S60. Previo a la asignación de cada dispositivo electrónico se realizó la 
respectiva capacitación en el uso del software y durante el funcionamiento del mismo se 
ha contado con el servicio de apoyo a través de mesa de ayuda. 

El servicio de mesa de ayuda y soporte inicio operación el día 22 de junio. 

Capacitación y transferencia de conocimiento 

Durante el período de ejecución contractual, se han ejecutaron jornadas de capacitación, 
cuyo contenido se enfocó en el uso de los dispositivos electrónicos S60, generalidades de 
la plataforma central y el manejo del software del dispositivo. En total con corte al 31 de 
julio se capacitaron 576 unidades de tránsito. 

6 ESTADO FINANCIERO 

Del valor total del Contrato No. 2021-1602, en la presente sección se realiza el balance 
financiero del contrato. 

 Con respecto a los pagos en el periodo, una vez cumplidos todos los requisitos, se 
tramitó ante la Subdirección Financiera el pago del periodo Abril 21 y Mayo 22 de 
2021. 

 Adicionalmente, se realizó la revisión de los documentos soporte de la cuenta del 
mes 2 de ejecución de la etapa 1 (mayo 22 a junio 21 de 2021) a la fecha de corte 
del  presente documento está pendiente la validación final de los documentos 
pertinentes. 

 Para el tercer mes de ejecución (junio 22 a julio 21 de 2021), al corte del presente 
informe, se adelanta la verificación de la documentación respectiva. 

En la Tabla a continuación se resume el estado de los pagos realizados. 
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Tabla 2. Pagos efectuados 

PAGOS EFECTUADOS 

PAGO 

NO. 
PERIODO 

VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

PAGADO 

1 Abril 22 – Mayo 21 de 2021 $ 73.389.856 $ 73.389.856 

2 Mayo 22 – Junio 21 de 2021 $ 75.851.661 $ 0 

3 Junio 22 – Julio 21 de 2021 En revisión  

Total  $ 149.241.517 $ 73.389.856 

Nota: Se encuentra en proceso de verificación y posterior trámite ante de la 
subdirección financiera los documentos del Pago No 2  y está en 
proceso de revisión la documentación soporte del Pago No. 3. 

De conformidad con la ejecución presupuestal del contrato el Balance Financiero de la 
ejecución es el siguiente:  

ESTADO PRESUPUESTAL 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (A) $ 27.441.270.541 

VALOR TOTAL EJECUTADO (B) 1 $ 149.241.517  

VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS (C) $ 73.389.856 

SALDO (S = A- C) $ 27.367.880.685  

Nota
: 1

 Pendiente valoración de las actividades ejecutadas en el mes Junio 22 
a Julio 21 de 2021 

7 CONCLUSIONES 

Con corte 30 de julio se han desarrollado actividades para la caracterización y 
parametrización de la solución tecnológica, no obstante, se evidenciaron aspectos que 
requieren de complemento, por lo que el contratista, implementa un plan de acción que 
permita atender las particularidades en el corto plazo.  

Por otra parte, para dar continuidad al servicio y garantizar se ejecutó, entre el 22 de junio 
y el 8 de julio, la acción de mitigación temporal propuesta por el contratista que implica 
subcontratación temporal de una solución tecnológica integral, que en general, incluye el 
acceso y manejo de una plataforma central y dispositivos electrónicos para uso en vía. Al 
respecto se destaca que “… una vez superada la contingencia, el contratista SKG 
TECNOLOGIA SAS deberá seguir prestando el servicio bajo las condiciones técnicas 
aprobadas y estipuladas en el contrato No 2021-1602…”.  

Una vez superada la contingencia básica inició la operación a partir del 9 de julio de 2021 
de la solución tecnológica desarrollada por el contratista 2021-1602, en la cual se ha 
contado con el funcionamiento de los nuevos dispositivos electrónicos S60 y constate 
atención del soporte técnico para adelantar las acciones de ajuste o estabilización de la 
entrada en operación. 


